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Tabblad: Colofon
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



Uitgangspunten kostenraming

Basis gegevens:
‐ PUT_Halvinkhuizen_Extrapolatie‐grondgebruik_20241028
‐ PUT‐Hal‐extrapolatie woningen F2,3
‐ PUT_HAL‐rioolsuggestie‐Fase2,3_20241029
‐ Voor fase 2 en 3 wordt op basis van “expert judgement” een voorlopig uitgangspunt 
gekozen voor de GHG van +10m NAP. Advies daarbij is ophogen naar +10.7m NAP en waar 
maaiveld hoger is dit te handhaven. Hierbij is uitgegaan van kruipruimteloos bouwen.
‐ Sloopkosten van de bedrijfsgebouwen van Van Deuveren is vanuit Google maps bepaald, 
geen gegevens

Kosten niet opgenomen in de raming:
‐ Vastgoed en grondkosten. 
‐ Engineeringskosten.
‐ Saneringswerkzaamheden.
‐ Kabels en leidingen.
‐Werkzaamheden t.b.v. archeologie.
‐Werkzaamheden t.b.v. Niet gesprongen explosieven.
‐ Bodemwarmtesysteem.
‐Waterberging onder parkeerplaatsen.
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Tabblad: Uitgangspunten
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV
Opdrachtgever: Datum: 7-nov-24
Project: Dossier nr.: BH5847-100-100 
Onderdeel: Gemaakt door: A. Haba

BRM WRM Totaal Opmerking
Halvinkhuizen fase 2 3.313.368€        6.186.612€            9.499.979€      
Halvinkhuizen fase 3 7.498.750€        10.529.426€          18.028.176€    
Totaal 10.812.117€      16.716.038€          27.528.155€   

Investeringkosten, exclusief vastgoedkosten en Planontwikkelingskosten,BTW
Geschatte bandbreedte ‐/+30%

Gemeente Putten
Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten)
Overzicht ramingen
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Tabblad: Totaal overzicht
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                          

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Bouwrijpmaken fase 2 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs directe 
kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Ruimtegebruik
Oppervlakte wegen m2 10.421
Oppervlakte fietspad m2 3.849
Oppervlakte voetpad m2 6.827
Oppervlakte parkeren m2 4.730
Oppervlakte uitgeefbaar m2 38.204
Oppervlakte achterpad m2 0
Oppervlakte wadi m2 10.206
Oppervlakte groen m2 23.366
totaal oppervlakte plangebied m2 97.603

Totaal aantal riool aansluitingen st 320

Rekenblok factor opslagen

Indexeren (prijspeil) 0,0% 1,00
Nader te detailleren 15% 1,15
Eenmalige-, bouwplaats- en/of uitvoeringskosten, 12% 1,12
Algemene kosten (AK) 8% 1,08
Winst en/of Risico (WR) 5% 1,05
Objectonvoorziene bouwkosten 20% 1,20

Opslagfactor over de directe kosten 1,75

Bouwkosten bouwrijpmaken
Algemeen

Uitzetten van het werk post                          1  €                    25.000,00 1,75  €           43.817,76  €                          43.818 
Totaal Algemeen  €                43.818 

Kabels en Leidingen
NUTS voorzieningen (buiten scope) EUR                         -    €                                   - 1,00  €                          -  €                                    - 

Totaal Kabels en Leidingen  €                          - 
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Tabblad: BRM fase 2
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                          

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Bouwrijpmaken fase 2 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs directe 
kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Opruimingswerkzaamheden
Opschonen terrein (maaien, frezen etc  van het totale plangebied) m2                 97.603  €                             0,30 1,75  €                    0,53  €                          51.321 

Totaal Opruimingswerkzaamheden  €                51.321 

Ophoging van het plangebied
Ophogen plangebied gemiddeld 0,4m m3                 27.479  €                           18,00 1,75  €                  31,55  €                        866.924 

Totaal Ophoging van het plangebied  €              866.924 

Grondwerkzaamheden
Inrichten tijdelijk depot tbv vrijkomend grond EUR                          1  €                    15.000,00 1,75  €           26.290,66  €                          26.291 

Grond ontgraven tbv aanleg wadi 1,5m diep m3                 15.309  €                             1,25 1,75  €                    2,19  €                          33.540 
Vrijkomende grond verwerken op locatie (schoon) 50% m3                   7.655  €                             6,00 1,75  €                  10,52  €                          80.497 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) 50% m3                   7.655  €                           12,00 1,75  €                  21,03  €                        160.993 

Aanleg bouwweg woonstraten
Grond ontgraven uit cunet woonstraten/ bouwweg gemiddeld 0,75m diep m3                   7.816  €                             1,25 1,75  €                    2,19  €                          17.123 
Vrijkomende grond verwerken op locatie (schoon) 50% m3                   3.908  €                             6,00 1,75  €                  10,52  €                          41.096 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) 50% m3                   3.908  €                           12,00 1,75  €                  21,03  €                          82.192 
Lev. & aanbrengen cunetzand 0,50m dik m3                   5.211  €                           20,00 1,75  €                  35,05  €                        182.650 

Totaal Grondwerkzaamheden  €              624.383 
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Tabblad: BRM fase 2
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                          

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Bouwrijpmaken fase 2 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs directe 
kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Riolering 
HWA-riool , 25% van de totale lengte

Ontgraven zand uit sleuf PVC-riool d = 250 mm. (2m3/m) m1                      466  €                           10,00 1,75  €                  17,53  €                            8.168 
Lev. & aanbrengen PVC d = 250 mm . m1                      466  €                           50,00 1,75  €                  87,64  €                          40.838 
Lev. & aanbrengen inspectieputten 800x800 mm h.o.h 50 meter st                        12  €                         950,00 1,75  €             1.665,07  €                          19.398 
Lev. & aanbrengen putrand met deksel. m1                        12  €                         350,00 1,75  €                613,45  €                            7.147 
Aanvullen rioolsleuf met zand (2m3/m) incl leverantie m1                      466  €                           40,00 1,75  €                  70,11  €                          32.671 
Lev.& aanbrengen huisaansluitingen pvc d =125 mm tot de erfgrens m1                   3.200  €                           25,00 1,75  €                  43,82  €                        140.217 

DWA-riool
Ontgraven zand uit sleuf PVC-riool d = 315 mm. m1                   1.864  €                           10,00 1,75  €                  17,53  €                          32.671 
Lev. & aanbrengen PVC d = 315 mm . m1                   1.864  €                           50,00 1,75  €                  87,64  €                        163.353 
Lev. & aanbrengen inspectieputten 800x800 mm h.o.h 50 meter m1                        41  €                         950,00 1,75  €             1.665,07  €                          68.971 
Lev. & aanbrengen putrand met deksel. st                        41  €                         350,00 1,75  €                613,45  €                          25.410 
Aanvullen rioolsleuf met zand (2m3/m) incl leverantie m1                   1.864  €                           40,00 1,75  €                  70,11  €                        130.682 
Lev.& aanbrengen huisaansluitingen PVC d =125mm tot de erfgrens m1                   3.200  €                           25,00 1,75  €                  43,82  €                        140.217 
Lev. & aanbrengen kolkaansluitingen PVC d=125mm (lengte gem. 3 meter) m1                      559  €                           25,00 1,75  €                  43,82  €                          24.503 

Bemaling
Bemaling rioolsleuf m1                   2.330  €                           40,00 1,75  €                  70,11  €                        163.353 

Persleiding
Ontgraven zand uit sleuf (1,5 m3 per meter) m3                      540  €                             3,00 1,75  €                    5,26  €                            2.839 
Lev. & aanbrengen persleiding d = 110 mm (inschatting) m1                      360  €                           30,00 1,75  €                  52,58  €                          18.929 
Aanvullen sleuf met uitkomend zand uit sleuf m3                      540  €                             5,00 1,75  €                    8,76  €                            4.732 
Lev. & aanbrengen pompput, incl. reserve pomp st                          1  €                    75.000,00 1,75  €         131.453,28  €                        131.453 
Aansluiting persleiding op het bestaande riool EUR                          1  €                      1.500,00 1,75  €             2.629,07  €                            2.629 

Totaal Riolering  €           1.158.180 

Tijdelijke verhardingen
Lev. & aanbrengen menggranulaat, dik 250 mm m2                 10.421  €                             7,50 1,75  €                  13,15  €                        136.987 
Lev. & aanbrengen asfaltverharding, dik 80 mm m2                 10.421  €                           15,00 1,75  €                  26,29  €                        273.975 
Faseringskosten tijdens de bouw % 5%  €               3.155.588,26 1,00  €      3.155.588,26  €                        157.779 

Totaal Tijdelijke verhardingen  €              568.742 

Bouwkosten bouwrijpmaken  inclusief opslagen  €                     3.313.368 
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Tabblad: BRM fase 2
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                   

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Woonrijpmaken fase 2 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs 
directe kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Ruimtegebruik
Oppervlakte wegen m2 10.421
Oppervlakte fietspad m2 3.849
Oppervlakte voetpad m2 6.827
Oppervlakte parkeren m2 4.730
Oppervlakte uitgeefbaar m2 38.204
Oppervlakte achterpad m2 0
Oppervlakte wadi m2 10.206
Oppervlakte groen m2 23.366
totaal oppervlakte plangebied m2 97.603

Rekenblok factor opslagen

Indexeren (prijspeil) 0,0% 1,00
Nader te detailleren 15% 1,15
Eenmalige-, bouwplaats- en/of uitvoeringskosten, 12% 1,12
Algemene kosten (AK) 8% 1,08
Winst en/of Risico (WR) 5% 1,05
Objectonvoorziene bouwkosten 20% 1,20

Opslagfactor over de directe kosten 1,75

Totaal aantal riool aansluitingen st 320

Bouwkosten woonrijpmaken

Riolering 
Op hoogte brengen putrand met en deksel. st                     53  €                  95,00 1,75  €                166,51  €                      8.837 
Lev. & aanbrengen kolken h.oh. 20 meter incl. hulpstukken. st                   186  €                350,00 1,75  €                613,45  €                  114.347 
Lev. & aanbrengen ontstoppingsputjes t.b.v. de huis aansluitingen (dwa-riool en rwa riool) st                   640  €                100,00 1,75  €                175,27  €                  112.173 

 €                              - 
Totaal Riolering  €              235.357 

Grondwerkzaamheden
Openbaar (wegen)

Voetpad 
Grond ontgraven uit cunetten gemiddeld 400 mm diep m3                2.731  €                    1,25 1,75  €                    2,19  €                      5.983 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) m3                2.731  €                  12,00 1,75  €                  21,03  €                    57.436 
Lev. & aanbrengen cunetzand 300 mm m3                2.048  €                  20,00 1,75  €                  35,05  €                    71.795 

Opgenomen onder  tabblad  BRM
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Tabblad: WRM fase 2
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                   

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Woonrijpmaken fase 2 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs 
directe kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Parkeren
Grond ontgraven uit cunetten gemiddeld 1m diep m3                4.730  €                    1,25 1,75  €                    2,19  €                    10.363 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) m3                4.730  €                  12,00 1,75  €                  21,03  €                    99.484 
Lev. & aanbrengen cunetzand 500 mm m3                2.365  €                  20,00 1,75  €                  35,05  €                    82.903 

Fietspad
Grond ontgraven uit cunetten gemiddeld 400 mm diep m3                1.540  €                    1,25 1,75  €                    2,19  €                      3.373 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) m3                1.540  €                  12,00 1,75  €                  21,03  €                    32.382 
Lev. & aanbrengen cunetzand 300 mm m3                1.155  €                  20,00 1,75  €                  35,05  €                    40.477 

Totaal Grondwerkzaamheden  €              404.195 

Verharding
Verharding rijbaan (gebakken klinkers KF) 

Lev. & aanbrengen menggranulaat, dik 100 mm (uitvullaag) m2              10.421  €                    3,00 1,75  €                    5,26  €                    54.795 
Lev & aanbrengen straatlaag 5 cm brekerzand m2              10.421  €                    2,50 1,75  €                    4,38  €                    45.662 
Lev. & aanbrengen gebakken klinkers KF (incl. trottoirbanden) m2              10.421  €                  70,00 1,75  €                122,69  €               1.278.550 
Herstraten (20% van de totale bestrating) m2                2.084  €                  15,00 1,75  €                  26,29  €                    54.795 

Parkeren (gebakken klinkers KF en grasbetontegels) 
Lev. & aanbrengen menggranulaat, dik 250 mm m2                4.730  €                    7,50 1,75  €                  13,15  €                    62.177 
Lev & aanbrengen straatlaag 5 cm brekerzand m2                4.730  €                    2,50 1,75  €                    4,38  €                    20.726 
Lev. & aanbrengen gebakken klinkers KF (incl. banden) 40% m2                1.892  €                  67,00 1,75  €                117,43  €                  222.185 
Lev. & aanbrengen grasbetontegels (incl. banden) 60% m2                2.838  €                  40,00 1,75  €                  70,11  €                  198.975 
Herstraten (20% van de totale bestrating) m2                   946  €                  15,00 1,75  €                  26,29  €                    24.871 

Trottoir (gebakken klinkers DF) 3m breed
Lev & aanbrengen straatlaag 5 cm brekerzand m2                6.827  €                    2,50 1,75  €                    4,38  €                    29.914 
Lev. & aanbrengen gebakken klinkers DF (incl. trottoirbanden) m2                6.827  €                  80,00 1,75  €                140,22  €                  957.260 
Herstraten betontegels (20% van de totale bestrating) m2                1.365  €                  15,00 1,75  €                  26,29  €                    35.897 

Fietspad (asfalt rood)
Lev & aanbrengen menggranulaat d =200 mm m2                3.849  €                    6,00 1,75  €                  10,52  €                    40.477 
Lev & aanbrengen asfaltverharding 10cm dik (rood) m2                3.849  €                  32,00 1,75  €                  56,08  €                  215.844 

Totaal Verharding  €           3.242.130 
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Tabblad: WRM fase 2
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                   

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Woonrijpmaken fase 2 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs 
directe kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Groenvoorzieningen
Aanbrengen groen (Gazon) 35% m2                8.178  €                    7,00 1,75  €                  12,27  €                  100.337 
Aanbrengen groen (Vaste planten) 65% m2              15.188  €                  25,00 1,75  €                  43,82  €                  665.500 
Aanbrengen groen (Gazon) wadi m2              10.206  €                    7,00 1,75  €                  12,27  €                  125.217 
Aanbrengen groen/ haag m2                      -    €                  25,00 1,75  €                  43,82  €                              - 
Aanplan bomen (jonge bomen) in groen incl. teelarde (10 m3 per boom) 80% van totaal st                   112  €             1.000,00 1,75  €             1.752,71  €                  196.304 
Aanplan bomen (jonge bomen) in verharding incl. bomenzand (20 m3 per boom) 20% van totaal st                     28  €             2.000,00 1,75  €             3.505,42  €                    98.152 
Aanbrengen boomrooster (dima. 1800mm) st                     28  €             2.500,00 1,75  €             4.381,78  €                  122.690 

Totaal Groenvoorzieningen  €           1.308.199 

Verlichting
Leveren en aanbrengen lichtmast incl. kabel langs woonstraten (wegen) h.o.h. 30m st                     45  €             2.200,00 1,75  €             3.855,96  €                  173.518 
Leveren en aanbrengen lichtmast incl. kabel langs wandelpaden type n.t.b. st                     34  €             1.600,00 1,75  €             2.804,34  €                    95.347 

Totaal Verlichting  €              268.866 

Speel, sportplekken en bospaviljoen
Speelvoorzieningen klein 1 locaties (inschatting) st                       1  €           85.000,00 1,75  €         148.980,38  €                  148.980 

Totaal Speel, sportplekken en bospaviljoen  €              148.980 

Diversen
Leveren en aanbrengen bebordingen EUR                       1  €             3.750,00 1,75  €             6.572,66  €                      6.573 
Leveren en aanbrengen straatnaamborden etc. EUR                       1  €             2.250,00 1,75  €             3.943,60  €                      3.944 
Lev. & aanbrengen brandkranen (inschatting) st                     30  €             1.200,00 1,75  €             2.103,25  €                    63.733 
Lev. & aanbrengen straatmeubilair (banken) st                     12  €             2.500,00 1,75  €             4.381,78  €                    52.581 
Lev. & aanbrengen straatmeubilair (prullenbak) st                     12  €             1.000,00 1,75  €             1.752,71  €                    21.033 
Lev. & aanbrengen straatmeubilair (Fietsenrek) st                     30  €                500,00 1,75  €                876,36  €                    26.291 
Faseringskosten tijdens de bouw % 7,0%  €      5.781.880,11 1,00  €      5.781.880,11  €                  404.732 

Totaal Diversen  €              578.885 

Bouwkosten woonrijpmaken incl. opslagen  €               6.186.612 
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Tabblad: WRM fase 2
Bestand: 20241101 Kostenraming gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen fase 2 & 3 Putten (concept)



RHDHV BV -€                                          

Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Bouwrijpmaken fase 3 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs directe 
kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Ruimtegebruik
Oppervlakte wegen m2 17.650
Oppervlakte fietspad m2 6.519
Oppervlakte voetpad m2 11.563
Oppervlakte parkeren m2 8.011
Oppervlakte uitgeefbaar m2 64.705
Oppervlakte achterpad m2 0
Oppervlakte wadi m2 17.286
Oppervlakte groen m2 39.573
totaal oppervlakte plangebied m2 165.307

Totaal aantal riool aansluitingen st 533

Rekenblok factor opslagen

Indexeren (prijspeil) 0,0% 1,00
Nader te detailleren 15% 1,15
Eenmalige-, bouwplaats- en/of uitvoeringskosten, 12% 1,12
Algemene kosten (AK) 8% 1,08
Winst en/of Risico (WR) 5% 1,05
Objectonvoorziene bouwkosten 20% 1,20

Opslagfactor over de directe kosten 1,75

Bouwkosten bouwrijpmaken
Algemeen

Uitzetten van het werk post                          1  €                    25.000,00 1,75  €           43.817,76  €                          43.818 
Totaal Algemeen  €                43.818 

Kabels en Leidingen
NUTS voorzieningen (buiten scope) EUR                          1  €                                   - 1,00  €                          -  €                                    - 

Totaal Kabels en Leidingen  €                          - 

Printdatum: 7-11-2024
Printtijd: 09:43
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Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Bouwrijpmaken fase 3 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs directe 
kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Opruimingswerkzaamheden
Opschonen terrein (maaien, frezen etc  van het totale plangebied) m2               165.307  €                             0,30 1,75  €                    0,53  €                          86.921 
Slopen bedrijfsgebouwen Van Deuveren m2                 21.000  €                           20,00 1,75  €                  35,05  €                        736.138 

Totaal Opruimingswerkzaamheden  €              823.059 

Ophoging van het plangebied
Ophogen plangebied gemiddeld 0,6m m3                 79.601  €                           18,00 1,75  €                  31,55  €                     2.511.313 

Totaal Ophoging van het plangebied  €           2.511.313 

Grondwerkzaamheden
Inrichten tijdelijk depot tbv vrijkomend grond EUR                          1  €                    15.000,00 1,75  €           26.290,66  €                          26.291 

Grond ontgraven tbv aanleg wadi 1,5m diep m3                 25.929  €                             1,25 1,75  €                    2,19  €                          56.808 
Vrijkomende grond verwerken op locatie (schoon) 50% m3                 12.965  €                             6,00 1,75  €                  10,52  €                        136.338 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) 50% m3                 12.965  €                           12,00 1,75  €                  21,03  €                        272.676 

Aanleg bouwweg woonstraten
Grond ontgraven uit cunet woonstraten/ bouwweg gemiddeld 0,75m diep m3                 13.238  €                             1,25 1,75  €                    2,19  €                          29.002 
Vrijkomende grond verwerken op locatie (schoon) 50% m3                   6.619  €                             6,00 1,75  €                  10,52  €                          69.605 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) 50% m3                   6.619  €                           12,00 1,75  €                  21,03  €                        139.209 
Lev. & aanbrengen cunetzand 0,50m dik m3                   8.825  €                           20,00 1,75  €                  35,05  €                        309.353 

Totaal Grondwerkzaamheden  €           1.039.281 

Printdatum: 7-11-2024
Printtijd: 09:43
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Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Bouwrijpmaken fase 3 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs directe 
kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Riolering 
HWA-riool , 25% van de totale lengte

Ontgraven zand uit sleuf PVC-riool d = 250 mm. (2m3/m) m1                      910  €                           10,00 1,75  €                  17,53  €                          15.950 
Lev. & aanbrengen PVC d = 250 mm . m1                      910  €                           50,00 1,75  €                  87,64  €                          79.748 
Lev. & aanbrengen inspectieputten 800x800 mm h.o.h 50 meter st                        23  €                         950,00 1,75  €             1.665,07  €                          37.880 
Lev. & aanbrengen putrand met deksel. m1                        23  €                         350,00 1,75  €                613,45  €                          13.956 
Aanvullen rioolsleuf met zand (2m3/m) incl leverantie m1                      910  €                           40,00 1,75  €                  70,11  €                          63.799 
Lev.& aanbrengen huisaansluitingen pvc d =125 mm tot de erfgrens m1                   5.330  €                           25,00 1,75  €                  43,82  €                        233.549 

DWA-riool
Ontgraven zand uit sleuf PVC-riool d = 315 mm. m1                   3.640  €                           10,00 1,75  €                  17,53  €                          63.799 
Lev. & aanbrengen PVC d = 315 mm . m1                   3.640  €                           50,00 1,75  €                  87,64  €                        318.993 
Lev. & aanbrengen inspectieputten 800x800 mm h.o.h 50 meter m1                        81  €                         950,00 1,75  €             1.665,07  €                        134.686 
Lev. & aanbrengen putrand met deksel. st                        81  €                         350,00 1,75  €                613,45  €                          49.621 
Aanvullen rioolsleuf met zand (2m3/m) incl leverantie m1                   3.640  €                           40,00 1,75  €                  70,11  €                        255.195 
Lev.& aanbrengen huisaansluitingen PVC d =125mm tot de erfgrens m1                   5.330  €                           25,00 1,75  €                  43,82  €                        233.549 
Lev. & aanbrengen kolkaansluitingen PVC d=125mm (lengte gem. 3 meter) m1                   1.092  €                           25,00 1,75  €                  43,82  €                          47.849 

Bemaling
Bemaling rioolsleuf m1                   4.550  €                           40,00 1,75  €                  70,11  €                        318.993 

Persleiding
Ontgraven zand uit sleuf (1,5 m3 per meter) m3                      540  €                             3,00 1,75  €                    5,26  €                            2.839 
Lev. & aanbrengen persleiding d = 110 mm (inschatting) m1                      360  €                           30,00 1,75  €                  52,58  €                          18.929 
Aanvullen sleuf met uitkomend zand uit sleuf m3                      540  €                             5,00 1,75  €                    8,76  €                            4.732 
Lev. & aanbrengen pompput, incl. reserve pomp st                          1  €                    75.000,00 1,75  €         131.453,28  €                        131.453 
Aansluiting persleiding op het bestaande riool EUR                          1  €                      1.500,00 1,75  €             2.629,07  €                            2.629 

Totaal Riolering  €           2.028.150 

Tijdelijke verhardingen
Lev. & aanbrengen menggranulaat, dik 250 mm m2                 17.650  €                             7,50 1,75  €                  13,15  €                        232.015 
Lev. & aanbrengen asfaltverharding, dik 80 mm m2                 17.650  €                           15,00 1,75  €                  26,29  €                        464.030 
Faseringskosten tijdens de bouw % 5%  €               7.141.666,32 1,00  €      7.141.666,32  €                        357.083 

Totaal Tijdelijke verhardingen  €           1.053.128 

Bouwkosten bouwrijpmaken  inclusief opslagen  €                     7.498.750 

Printdatum: 7-11-2024
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Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Woonrijpmaken fase 3 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs 
directe kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Ruimtegebruik
Oppervlakte wegen m2 17.650
Oppervlakte fietspad m2 6.519
Oppervlakte voetpad m2 11.563
Oppervlakte parkeren m2 8.011
Oppervlakte uitgeefbaar m2 64.705
Oppervlakte achterpad m2 0
Oppervlakte wadi m2 17.286
Oppervlakte groen m2 39.573
totaal oppervlakte plangebied m2 165.307

Rekenblok factor opslagen

Indexeren (prijspeil) 0,0% 1,00
Nader te detailleren 15% 1,15
Eenmalige-, bouwplaats- en/of uitvoeringskosten, 12% 1,12
Algemene kosten (AK) 8% 1,08
Winst en/of Risico (WR) 5% 1,05
Objectonvoorziene bouwkosten 20% 1,20

Opslagfactor over de directe kosten 1,75

Totaal aantal riool aansluitingen st 533

Bouwkosten woonrijpmaken

Riolering 
Op hoogte brengen putrand met en deksel. st                   104  €                  95,00 1,75  €                166,51  €                    17.257 
Lev. & aanbrengen kolken h.oh. 20 meter incl. hulpstukken. st                   364  €                350,00 1,75  €                613,45  €                  223.295 
Lev. & aanbrengen ontstoppingsputjes t.b.v. de huis aansluitingen (dwa-riool en rwa riool) st                1.066  €                100,00 1,75  €                175,27  €                  186.839 

 €                              - 
Totaal Riolering  €              427.391 

Grondwerkzaamheden
Openbaar (wegen)

Voetpad 
Grond ontgraven uit cunetten gemiddeld 400 mm diep m3                4.625  €                    1,25 1,75  €                    2,19  €                    10.133 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) m3                4.625  €                  12,00 1,75  €                  21,03  €                    97.280 
Lev. & aanbrengen cunetzand 300 mm m3                3.469  €                  20,00 1,75  €                  35,05  €                  121.600 

Opgenomen onder  tabblad  BRM

Printdatum: 7-11-2024
Printtijd: 09:43
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Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Woonrijpmaken fase 3 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs 
directe kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Parkeren
Grond ontgraven uit cunetten gemiddeld 1m diep m3                8.011  €                    1,25 1,75  €                    2,19  €                    17.551 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) m3                8.011  €                  12,00 1,75  €                  21,03  €                  168.492 
Lev. & aanbrengen cunetzand 500 mm m3                4.006  €                  20,00 1,75  €                  35,05  €                  140.410 

Fietspad
Grond ontgraven uit cunetten gemiddeld 400 mm diep m3                2.608  €                    1,25 1,75  €                    2,19  €                      5.713 
Vrijkomende grond afvoeren (schoon) m3                2.608  €                  12,00 1,75  €                  21,03  €                    54.844 
Lev. & aanbrengen cunetzand 300 mm m3                1.956  €                  20,00 1,75  €                  35,05  €                    68.556 

Totaal Grondwerkzaamheden  €              684.578 

Verharding
Verharding rijbaan (gebakken klinkers KF) 

Lev. & aanbrengen menggranulaat, dik 100 mm (uitvullaag) m2              17.650  €                    3,00 1,75  €                    5,26  €                    92.806 
Lev & aanbrengen straatlaag 5 cm brekerzand m2              17.650  €                    2,50 1,75  €                    4,38  €                    77.338 
Lev. & aanbrengen gebakken klinkers KF (incl. trottoirbanden) m2              17.650  €                  70,00 1,75  €                122,69  €               2.165.474 
Herstraten (20% van de totale bestrating) m2                3.530  €                  15,00 1,75  €                  26,29  €                    92.806 

Parkeren (gebakken klinkers KF en grasbetontegels) 
Lev. & aanbrengen menggranulaat, dik 250 mm m2                8.011  €                    7,50 1,75  €                  13,15  €                  105.307 
Lev & aanbrengen straatlaag 5 cm brekerzand m2                8.011  €                    2,50 1,75  €                    4,38  €                    35.102 
Lev. & aanbrengen gebakken klinkers KF (incl. banden) 40% m2                3.204  €                  67,00 1,75  €                117,43  €                  376.306 
Lev. & aanbrengen grasbetontegels (incl. banden) 60% m2                4.807  €                  40,00 1,75  €                  70,11  €                  336.995 
Herstraten (20% van de totale bestrating) m2                1.602  €                  15,00 1,75  €                  26,29  €                    42.123 

Trottoir (gebakken klinkers DF) 3m breed
Lev & aanbrengen straatlaag 5 cm brekerzand m2              11.563  €                    2,50 1,75  €                    4,38  €                    50.666 
Lev. & aanbrengen gebakken klinkers DF (incl. trottoirbanden) m2              11.563  €                  80,00 1,75  €                140,22  €               1.621.327 
Herstraten betontegels (20% van de totale bestrating) m2                2.313  €                  15,00 1,75  €                  26,29  €                    60.800 

Fietspad (asfalt rood)
Lev & aanbrengen menggranulaat d =200 mm m2                6.519  €                    6,00 1,75  €                  10,52  €                    68.556 
Lev & aanbrengen asfaltverharding 10cm dik (rood) m2                6.519  €                  32,00 1,75  €                  56,08  €                  365.572 

Totaal Verharding  €           5.491.179 

Printdatum: 7-11-2024
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Opdrachtgever: Gemeente Putten Prijspeil: 1-11-24 Datum: 7-11-24
Project: Civiele raming: Gebiedsontwikkeling Halvinkhuizen, fase 2 & 3 (Putten) Versie: 2 Dossier nr: BH5847-100-100 
Deelraming: Woonrijpmaken fase 3 Status: Concept Auteur: A. Haba

Code post Omschrijving post Eenheid Hoeveelheid  eenheidsprijs 
directe kosten Opslagfactor  Eenheidsprijs 

incl. opslagen  Totaal 

Groenvoorzieningen
Aanbrengen groen (Gazon) 35% m2              13.851  €                    7,00 1,75  €                  12,27  €                  169.932 
Aanbrengen groen (Vaste planten) 65% m2              25.722  €                  25,00 1,75  €                  43,82  €               1.127.100 
Aanbrengen groen (Gazon) wadi m2              17.286  €                    7,00 1,75  €                  12,27  €                  212.081 
Aanbrengen groen/ haag m2                      -    €                  25,00 1,75  €                  43,82  €                              - 
Aanplan bomen (jonge bomen) in groen incl. teelarde (10 m3 per boom) 80% van totaal st                   188  €             1.000,00 1,75  €             1.752,71  €                  329.510 
Aanplan bomen (jonge bomen) in verharding incl. bomenzand (20 m3 per boom) 20% van totaal st                     47  €             2.000,00 1,75  €             3.505,42  €                  164.755 
Aanbrengen boomrooster (dima. 1800mm) st                     47  €             2.500,00 1,75  €             4.381,78  €                  205.943 

Totaal Groenvoorzieningen  €           2.209.321 

Verlichting
Leveren en aanbrengen lichtmast incl. kabel langs woonstraten (wegen) h.o.h. 30m st                     80  €             2.200,00 1,75  €             3.855,96  €                  308.477 
Leveren en aanbrengen lichtmast incl. kabel langs wandelpaden type n.t.b. st                     60  €             1.600,00 1,75  €             2.804,34  €                  168.260 

Totaal Verlichting  €              476.737 

Speel, sportplekken en bospaviljoen
Speelvoorzieningen klein 1 locaties (inschatting) st                       2  €           75.000,00 1,75  €         131.453,28  €                  262.907 

Totaal Speel, sportplekken en bospaviljoen  €              262.907 

Diversen
Leveren en aanbrengen bebordingen EUR                       1  €             5.000,00 1,75  €             8.763,55  €                      8.764 
Leveren en aanbrengen straatnaamborden etc. EUR                       1  €             3.000,00 1,75  €             5.258,13  €                      5.258 
Lev. & aanbrengen brandkranen (inschatting) st                     51  €             1.200,00 1,75  €             2.103,25  €                  107.943 
Lev. & aanbrengen straatmeubilair (banken) st                     20  €             2.500,00 1,75  €             4.381,78  €                    87.636 
Lev. & aanbrengen straatmeubilair (prullenbak) st                     20  €             1.000,00 1,75  €             1.752,71  €                    35.054 
Lev. & aanbrengen straatmeubilair (Fietsenrek) st                     50  €                500,00 1,75  €                876,36  €                    43.818 
Faseringskosten tijdens de bouw % 7,0%  €      9.840.584,99 1,00  €      9.840.584,99  €                  688.841 

Totaal Diversen  €              977.313 

Bouwkosten woonrijpmaken incl. opslagen  €             10.529.426 
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