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1 Inleiding 

 
In opdracht van Wageningen University Research centre, Facilitair Bedrijf (WUR) heeft 
ingenieursbureau Land een saneringsplan opgesteld voor de ontwikkeling van de 
Zuidelijke bouwstrook. De locatie is gelegen aan de noordzijde van sportpark De 
Bongerd tussen de Bornsesteeg, De Goor en de Mansholtlaan. 
 
De saneringslocatie maakt onderdeel uit van het plangebied op de campus van de 
WUR. De regionale ligging van het plangebied is weergegeven in bijlage 1. Het betreft 
hier deelplan “de Zuidelijke bouwstrook”. Het deelplan beslaat een oppervlakte van 
circa 6,5 hectare. In het verleden is ter plaatse een kwekerij (Schiphorst) gevestigd 
geweest met een kassencomplex en wat gebouwtjes/schuurtjes. Op het naastgelegen 
oostelijke deel hebben twee asbestsaneringen in de grond plaatsgevonden. Op het 
terrein zelf heeft ook een asbestsanering plaatsgehad. 
 
De aanleiding voor het opstellen van het saneringsplan wordt gevormd door de 
toekomstige ontwikkeling van het terrein. De locatie zal ontwikkeld worden tot een 
functionele locatie met universiteitsgebouwen. 
 
Doelstelling van de sanering is de locatie geschikt maken voor de beoogde functie. 
 
In voorliggend rapport zijn de volgende hoofdstukken opgenomen: 
- hoofdstuk 2, vooronderzoek, 
- hoofdstuk 4, saneringsplan, 
- hoofdstuk 5, conclusie. 
 
Locatiegegevens 

Adres De Goor te Wageningen 

Kadastrale aanduiding Gemeente Wageningen, sectie B nrs. 11067 en 11071 

X-Y coördinaten X = 174.195, Y = 443.990 

Eigenaar Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 

Oppervlakte Circa 6,5 hectare 

Historie Kwekerij, kassen en wonen 

Toekomstige bestemming Universiteitsterrein 
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2 Vooronderzoek 

 

2.1 Voorgaand onderzoek 
 
Op basis van de in het verleden uitgevoerde onderzoeken is de 
verontreinigingssituatie van het te ontwikkelen gebied in kaart gebracht. De 
uitgevoerde onderzoeken zijn in tabel 2.1 weergegeven: 
 
 
Tabel 2.1: Voorgaand onderzoek 

 Bron Bevindingen 

1.  
 

BOOT, Verkennend 
bodemonderzoek 
Mansholtlaan 9-11 en 
Bornsesteeg 26-30 te 
Wageningen, 2 april 2010, 
Doc.nr. P09-0691-1-53 

Op het terrein zijn puinsporen en zwakke bijmengingen met 
puin in zowel de boven- als ondergrond aangetroffen. De 
grond is licht verontreinigd met enkele zware metalen, 
PAK, PCB, Hexachloorbenzeen, DDD en gamma-HCH. Het 
grondwater is licht verontreinigd met enkele zware metalen 
en naftaleen. Er is geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. 

2. BOOT, Aanvullend 
(verkennend) en Nader 
bodemonderzoek 
Mansholtlaan/Bornsesteeg in 
Wageningen, 27 juni 2011, 
Doc.nr. P09-0691-022 
 
 
 
 

Op het terrein zijn bijmengingen met puin en kolengruis in 
de bodem aangetroffen. Tevens is een olie-waterreactie 
waargenomen. De grond is licht verontreinigd met enkele 
zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Ook zijn matige 
tot sterk verhoogde gehalten aan minerale olie 
aangetroffen. Het grondwater is niet verontreinigd. Er is 
geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De 
verontreiniging met minerale olie beslaat minder dan 25 m

3
 

bodemvolume en is daarmee geen geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

3. BOOT, Nader 
bodemonderzoek conform 
NEN5707 en NEN5897 
Wageningen Mansholtlaan -
Bornsesteeg, 15 september 
2011, Doc.nr. P09-0691-129 

Ter plaatse van de deellocatie Mansholtlaan bevindt zich 
een sterke verontreiniging met asbest. De sterke 
verontreiniging is horizontaal ingeperkt. Ter plaatse van de 
overige locaties is sprake van geen of licht verhoogde 
concentraties welke de restconcentratienorm niet 
overschrijden. 

 
Verder is door ingenieursbureau Land in 2011 en 2012 asbestonderzoek verricht 
middels proefsleuven waaruit blijkt dat op een tweetal plaatsen de grond ernstig 
verontreinigd is met asbest en op drie plaatsen asbest is aangetroffen waarbij de grond 
niet ernstig verontreinigd is met asbest. Het onderzoek proefsleuven is gerapporteerd 
in rapport R01-76418.01-GBR, datum 4 april 2012. Tevens is een samenvatting 
opgenomen van het reeds uitgevoerde onderzoek op de locatie. Op de locatie zijn 
reeds een aantal kleinere saneringen uitgevoerd op basis van een BUS-melding en 
meldingen bij de Gemeente. Tevens loopt een puinpad door het onderzoeksgebied. In 
de gegraven proefsleuven van het puinpad is geen asbest aangetroffen. 
 

 

2.2 Verontreinigingssituatie 

 
Op basis van de onderzoeken wordt gesteld dat de locatie antropogeen beïnvloed is, 
op de gehele locatie wordt zowel in de boven- als ondergrond puinsporen 
aangetroffen. Tevens wordt incidenteel kolengruis en asbest aangetroffen. De locatie is 
licht verontreinigd met zware metalen PAK, PCB en OCB. Tevens is de locatie op 
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twee plaatsen ernstig verontreinigd met asbest. Het grondwater is licht verontreinigd 
met zware metalen en op één plaats met naftaleen. 
 
Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt gesteld dat de locatie een ernstig 
geval van bodemverontreiniging betreft op basis van asbest. 
 
 

2.3 Geohydrologie en bodemopbouw 
 
 
De geohydrologie in Wageningen en omgeving kenmerkt zich door de overgang van 
het Veluwe massief naar de Gelderse Vallei. De bodemopbouw bestaat uit gestuwde 
zanden, overgaand naar afzettingen van rivierklei. De locatie ligt op de grens van beide 
systemen. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2: Regionale bodemopbouw 

traject  
(m-mv) 

Samenstelling Geohydrologische indeling 

0–10 matig fijn zand deklaag afwisselen zand- & kleipakketten   
10–35 matig fijn zand tot grof zand eerste watervoerend pakket (formatie 

van Kreftenheye, Urk en Sterksel) 
35–50 klei en fijn zand eerste scheidende laag (formatie van 

Drente) 
 
De onderzoekslocatie ligt op een hoogte van circa NAP + 10 meter. De 
grondwaterstand bevindt zich op 1,5 m-mv. De stromingsrichting is in het 1

e
 

watervoerende pakket westzuidwestelijk gericht. [TNO-NITG, Grondwaterkaart van 
Nederland, Rhenen 39 Oost] 
 
 

2.4 Conclusies onderzoek 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt gesteld dat de bovengrond op het 
terrein licht verontreinigd is met PCB’s en enkele zware metalen. Lokaal is de grond 
licht verontreinigd met pesticiden. Verder zijn er vijf asbestverontreinigingen uit het 
onderzoek naar voren gekomen waarvan twee ernstig (> 100 mg/kg ds). Op basis van 
het onderzoek wordt 700 m

3
 ernstig met asbest verontreinigde grond verwacht en 

1.000 m
3
 licht verontreinigde grond met asbest. Omdat de verontreiniging heterogeen 

aanwezig is, worden nog een aantal spots verwacht. Verder wordt verwacht dat in het 
puinpad incidenteel asbest aanwezig is. Het pad is in het tracé niet overal aangetroffen. 
Op basis van het onderzoek wordt een volume ingeschat van 1.500 m

3
. 

 
 

2.5 Kader / saneringsdoelstelling 
 

Het toekomstige plangebied zal in zijn geheel worden ingericht als universiteitsterrein. 
Doelstelling van de saneringswerkzaamheden is het terrein milieuhygiënisch gezien 
geschikt te maken voor het toekomstige gebruik. Omdat bij de herinrichting nog 
grootschalig grondverzet zal gaan plaatsvinden zal daarnaast het terrein vrijgemaakt 
worden van de aanwezige halfverharding (puinpad). Naast het verwijderen van de 
aanwezige spots dient een terugsaneerwaarde te worden vastgesteld voor de locatie.  
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Van de gemeente Wageningen is vernomen dat de bodemfunctieklassekaart nog niet is 
vastgesteld. Deze zal naar verwachting eind mei/begin juni 2012 in de raad behandeld 
worden gezamenlijk met de opgestelde bodemkwaliteitskaart. Vooralsnog is het 
gebied gekwalificeerd als bodemfunctieklasse “Wonen”. Tevens valt de locatie voor de 
onverdachte delen binnen het gebied in de bodemkwaliteitszone Achtergrondwaarde 
2000. Echter daar het terrein in het verleden als kwekerij in gebruik is geweest is de 
bodemkwaliteitskaart niet van toepassing. 
 
Uitgaande van de tijdens het verkennend onderzoek Mansholtlaan 9-11 en 
Bornsesteeg 26-30 te Wageningen (Boot, rapport P09-0691, d.d. 2 april 2010) 
vastgestelde gehalten in de bovengrond (7 stuks) blijkt voor som PCB’s (7 maal), PAK 
(1 maal), hexachloorbenzeen (1 maal), DDD (2 maal), gamma-HCH (1 maal), lood (5 
maal), kwik (3 maal) en zink (2 maal) de achtergrondwaarde te worden overschreden.  
Bij toetsing aan de maximale waarden voor wonen blijken alleen voor individuele 
gehaltes aan PCB’s en hexachloorbenzeen de risicogrenswaarde wonen te worden 
overschreden.  
Ter plaatse van de eerder aangetroffen verhoging van hexachloorbenzeen is een 
aanvullend onderzoek verricht ter verificatie van het eerder aangetroffen verhoogde 
gehalte. Uit deze herbemonstering wordt het licht verhoogde gehalte aan 
hexachloorbenzeen voor niet bevestigd. Het aangetroffen gehalte hexachloorbenzeen 
is kleiner dan de detectiegrens. De uitslag van de herbemonstering is gerapporteerd in 
briefrapportage B01-76418.01-JGA van 27 maart 2012.  
Het rekenkundige gemiddelde voor PCB’s (0,0079 mg/kg) overschrijd wel de AW-
2000 en de maximale waarde wonen (deze zijn immers gelijk). Voor PCB’s is echter in 
november 2010 een wijziging in de regeling Bodemkwaliteit opgenomen. Hierin is 
geregeld dat indien het gemeten gehalte binnen twee maal de AW-2000 waarde ligt en 
er niet te veel andere parameters verhoogd zijn boven de AW-2000, de grond toch 
als schoon gekwalificeerd kan worden (zie hiervoor 
http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/sn_bijlagen/toetsing_PCBs_20101118-24-
346723.pdf). Op basis van de gemiddelde humus- en lutumgehalten van de locatie 
(respectievelijk 3 en 5 %) is de AW-2000 waarde voor PCB’s op 0,006 mg/kg gesteld. 
De Zuidelijke bouwstrook voldoet aan het gestelde criterium. Twee maal de waarde 
AW-2000 geeft dus een gehalte van 0,012 mg/kg. Het hoogst gemeten gehalte aan 
PCB’s op de locatie is 0,01 mg/kg.  
 
Derhalve kan geconcludeerd worden dat de actuele kwaliteit voldoet aan de maximale 
waarde voor wonen. Op basis van de actuele kwaliteit en de toekomstige functie  
stellen wij voor terug te saneren tot klasse wonen in de zin van het besluit 
bodemkwaliteit van ontvangende bodem (artikel 4.10.2 van de regeling 
bodemkwaliteit). Omdat alle ernstige verontreinigingen worden verwijderd kan een 
saneringsafweging achterwege blijven.  
Met betrekking tot het aanwezige puinpad wordt opgemerkt dat deze als een 
verhardingslaag wordt aangemerkt, daar de opgebrachte laag voor meer dan 50 
gewichtsprocenten uit deeltjes bestaat groter dan 2 mm. De halfverharding bestaat uit 
circa 40 % grond en 60 % puin. Hiermee valt het in principe onder de afvalstoffen 
wetgeving. Voorgesteld wordt omdat een sanering wordt uitgevoerd het puinpad 
onder het regime van de Wet bodembescherming (Wbb) te verwijderen. 
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2.6 Terugsaneerwaarden 
 
Als uitgangspunt voor de locatie geldt dat de locatie in beginsel zal worden 
teruggesaneerd tot de klasse Wonen. Hierbij wordt een vast te stellen wordt 
uitgegaan van een gemiddeld humus- en lutumpercentage van respectievelijk 3 % en 5 
% voor het gebied.  
Voor wat betreft het grondwater zijn in het onderzoek streefwaarde overschrijdingen 
aangetroffen van zware metalen en incidenteel naftaleen. Gehalten aan zware metalen 
zijn ook aangetroffen in de directe omgeving van de locatie. Op basis hiervan wordt 
ervan uitgegaan dat het lokale waarden betreft en dat hiervoor geen sanerende 
maatregelen hoeven te worden uitgevoerd. De lichte verhoging naftaleen wordt 
beschouwd als incident. 
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3 Saneringsplan 

 

3.1 Werkzaamheden voor aanvang van de sanering 
 
De voorbereiding van de uitvoering bestaat uit: 

• opstellen werkplan, detailplanning en logboek; 

• overleg met betrokkenen en bevoegd gezag; 

• aanvragen vergunningen/toestemmingen; 

• opstellen V&G-plan; 

• voorlichting betrokkenen; 

• KLIC-melding; 

• aanmelden start sanering bij betrokkenen; 

• aanvragen bouwaansluitingen; 

• startvergadering met V&G- voorlichting voor alle betrokkenen. 
 
 

3.2 Vergunningen 
 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de benodigde vergunningen en meldingen voor 
aanvang van de werkzaamheden. 
 

Tabel 3.1: Vergunningen en meldingen 

Melding/vergunning Bevoegde 

instantie 

Tijdstip/ 

procedure tijd 

Wie doet melding 

Beschikking 
saneringsplan 

Provincie 
Gelderland 

maart-mei 2012 Opdrachtgever/Ing. bureau 

Melding start werk Provincie/gem.  Opdrachtgever/Ing. bureau 
Melding AI voor asbest Arbeidsinspectie 2 weken Opdrachtgever/ 

Aannemer 

  
 

3.3 Principe sanering 
 
Na het opruimen van het terrein wordt het terrein ingericht voor de 
saneringswerkzaamheden, hieronder valt het plaatsen van de keten en afzetting en het 
plaatsen van een mobiele zeefinstallatie en ruimte voor het plaatsen van verschillende 
depots voor de vrijkomende materialen uit de zeef en ontgravingen. Eerst worden de 
spots ontgraven en vervolgens het puinpad. Vervolgens wordt de bovengrond 
doorgegraven met een hydraulische kraan onder toezicht van een milieukundige. 
Hierbij wordt bodemvreemd materiaal ontgraven, gezeefd en afgevoerd of 
hergebruikt. 
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3.4 Uitvoering sanering 
 
Onderstaand overzicht geeft de uit te voeren werkzaamheden weer met betrekking 
tot de volgorde van de saneringswerkzaamheden: 

• Inrichten werkterrein. 

• Aanbrengen terreinafscheiding. 

• Inrichten depotterrein voor te zeven materiaal. 

• Inrichten borstelplaats. 

• Ontgraven spots asbest > I. 

• Ontgraven spots asbest < I. 

• Eventueel zeven dan wel handpicken spots. 

• Ontgraven puinpad + scheiden deelstromen. 

• Zeven puinpad + handpicken. 

• Zeven en in depot plaatsen puin respectievelijk grond. 

• Keuren puin en grond. 

• Ontgraven depot en afvoeren verontreinigd materiaal ie puin, asbest ed 
naar erkend verwerker.  

• Doorwerken terrein. 

• Uitvoeringsduur sanering wordt geschat op 4 weken. 

• Opruimen werkterrein. 
 

Depotterrein  

Het depotterrein zal centraal worden aangelegd. Voor de aanleg van het depot zal de 
grond worden uitgevlakt en gestabiliseerd. Voor het plaatsen van de zeef wordt 
rekening gehouden met een oppervlak van circa 100 m². De locatie van de zeef en de 
rijpaden voor aan- en afvoer van grond worden voorzien van rijplaten en een 
borstelplaats. Grond met immobiele verontreinigingen zullen zonder extra 
voorzieningen worden opgeslagen. De grond verdacht van asbest zal dagelijks worden 
afgedekt. 
 
 

Tabel 3.2: Verwachte hoeveelheden in m³ 

 Totaal 

Hoeveelhei

d 

Bew. Puin  

herg 

Grond 

hergebruik 

Asbest 

niet 

hergebruik 

Overig 

niet 

hergebruik 

Materiaal 

af te 

voeren 

        

Puinverharding 1500 1500 750 600 50 100 150 

Spots asbest > I 700 700 200 400 50 50 100 

Spots asbest < I 1000 1000  900 50 50 100 

Spots onbekend 500 500 100 300 50 50 100 
        

Totaal m3 3700 3700 1050 1200 200 250 450 

 

 
De bovengrond zal worden doorgewerkt om mogelijk nog onbekende spots op te 
sporen en te saneren. De hoeveelheid grond vrijkomend bij onbekende spots wordt 
ingeschat op 500 m³. 
 
 
 



         

    

Projectnaam Saneringsplan Zuidelijke bouwstrook te Wageningen   

kenmerk R01-76482-D01-AHO   

Datum 3 april 2012   Pagina 10 van 12 
 

3.5 Ontwerp en herinrichting 
 
Op basis van het herinrichtingsplan, kan vrijkomende grond bij ontgraving worden 
hergebruikt binnen de locatie zolang de grond voldoet aan de terugsaneerwaarden. 
 
 

3.6 V&G plan 
 
Bij werkzaamheden in het kader van het herschikken van de grond worden 
betrokkenen blootgesteld aan gezondheidsschadelijke stoffen. Blootstelling aan deze 
stoffen kan plaatsvinden langs 3 wegen: 

• de ademhalingsorganen als gevolg van het inademen van stof; 

• de huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond; 

• de mond en het spijsverteringskanaal, als gevolg van onvoldoende hygiëne bij 
het eten, drinken en roken op de werklocatie. 

 
De bepalende stof betreffende deze sanering is asbest. De maximaal aangetroffen 
concentratie asbest is 330 mg/kg ds. 
 
Risico- berekening vindt plaats volgens publicatie 132 ‘werken in of met 
verontreinigde grond’ de 4

e
 geheel herziene druk: december 2008 uitgebracht door 

het CROW en blad AI-22 uitgebracht door SZW in 2001. Op basis van de toxische 
eigenschappen van verontreinigingen, de concentraties in de grond en de kans op 
blootstelling wordt een toxiciteitklasse (T-klasse) vastgesteld. De F-klasse (voor 
explosierisico) wordt vastgesteld op basis van de vlampunten van de aangetroffen 
verontreinigingen. Op basis van de klasse indeling worden veiligheidsmaatregelen 
getroffen. Op grond van de systematiek volgens publicatie 132 en de maximaal 
aangetroffen concentraties is de basisklasse van toepassing. Nabij de asbestspots (> 
100 mg/kg ds) worden de veiligheidsmaatregelen verscherpt naar 3T asbestregime. 
Het veiligheidsregime ter plaatse wordt verhoogd in verband met de aangetoonde 
hoeveelheid hechtgebonden asbest in de bodem. Omdat naast de aangetroffen spots 
nog asbest aangetroffen kan worden moet bij het aantreffen van asbest buiten de 
bekende spots overgeschakeld worden van basisklasse naar 3T. 
 
 

3.7 Milieukundige begeleiding en toezicht 
 
Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden dient een milieukundig 
begeleider ingezet te worden voor zowel de processturing als de verificatie. 
Ingenieursbureau Land voert de milieukundige begeleiding uit conform de eisen van de 
BRL SIKB 6000 en het bijbehorende VKB-protocol 6001. Deze richtlijn waarborgt dat 
de milieukundige begeleiding voldoet aan de eisen gesteld in het kader van 
overheidsbesluitvorming. Mandaat wordt in nader overleg met de opdrachtgever 
vastgelegd. In het kader van de werkzaamheden bestaan de taken van de 
toezichthouder uit de volgende onderdelen: 

• het erop toezien dat de werkzaamheden conform afspraak worden 
uitgevoerd; 

• het controleren van de te nemen maatregelen ten behoeve van arbeidshygiëne 
en veiligheid; 

• het bijhouden van een logboek waarin gegevens worden bijgehouden met 
betrekking tot afwijkingen van het saneringsplan en eventuele klachten; 
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• het onderhouden van contacten met derden, zoals Gemeente, Provincie en 
andere belanghebbenden; 

• het bijhouden van hoeveelheden; 

• het uitkeuren van de ontgravingsvakken en doorgespitte terreindelen; 

• het uitkeuren van de depots;   

• het samenstellen van monsters; 

• het versturen van de monsters naar een door de Raad van Accreditatie 
gecertificeerd laboratorium; 

• het laten analyseren van grond- en eventueel watermonsters; 

• het opstellen van een evaluatierapport na beëindiging van de 
saneringswerkzaamheden. 

 
 

3.8 Uitkeuren terrein, depots en analyses 
 
De ontgravingsspots zullen worden uitgekeurd conform de VKB 6001. Ten behoeve 
van het vaststellen van de eindsituatie (verificatie) wordt voorgesteld ter plaatse van 
de saneringslocaties de uitkeuring conform de VKB 6001 uit te voeren. Het betreft de 
hoeveelheden zoals weergegeven in tabel 3.3. 
 

Tabel 3.3: Proces en verificatie 

 Omschrijving locatie  Codering saneringsdeelgebied 

Processturing   
1 gezeefd materiaal 3 * NEN-pakket standaard + asbest 
2 onvoorzien 3 * NEN-pakket standaard + asbest 

Verificatie   
1 spots asbest > I 10 * op asbest 
2 spots asbest < I  10 * op asbest 
3 puinverharding 3 * op NEN-pakket standaard 
4 ‘verborgen’ spots  6 * op NEN-pakket standaard 
5 ‘verborgen’ spots asbest 6 * op asbest 
6 Overig (gehele terrein) 6 * in situ AP-04 

  
Voor de processturing wordt rekening gehouden met het bemonsteren van het 
gezeefde materiaal voor verdere verwerking. Indien het materiaal na zeven voldoet op 
basis van een indicatief monster aan de terugsaneerwaarde zal deze op locatie worden 
hergebruikt. Het residu zal worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Voor de 
processturing is ook rekening gehouden met een aantal extra bemonsteringen. Voor 
de verificatie worden na verwijderen van de verontreinigingen de ontgraven vakken 
uitgekeurd op basis van het VKB-protocol 6001. Rekening wordt gehouden dat met 
het doorwerken van de bovenlaag nog een aantal spots naar voren zullen komen. Ter 
plaatse van de puinverharding wordt in afwijking op de VKB 6001 uitgegaan van een 
oppervlakte van 500 m² per monster. Als alle verontreiniging is verwijderd vindt ter 
toetsing van de kwaliteit van de achterblijvende grond een partijkeuring plaats 
conform VKB-protocol 1001 tot de ongeroerde grond (0-0,5 m-mv). In totaal betreft 
dit 5 partijen. 
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4 Conclusie 

 
Na saneren is de locatie geschikt voor het beoogde doel, kwaliteitsklasse wonen. 
Nazorg is niet nodig. 
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Bijlage 1 
 
 
 

Regionale ligging 
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Bijlage 2 
 
 
 

Kadastrale situatie 
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Bijlage 3 
 
 
 

Situatietekening ontgraving 
 
  

 

 




