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1. Aanleiding 

Op 13-12-2023 Is een ontheffingsaanvraag (nu vergunningsaanvraag) ingediend bij de provincie Gelderland 
m.b.t. het plan Wijchen-west, waarbij overtredingen op de Wet natuurbescherming (nu Omgevingswet) niet 
voorkomen kunnen worden (zaaknummer 2023-015849). Voorliggende oplegnotitie betreft een verdere 
uitwerking van mitigerende- en compenserende maatregelen m.b.t. de das (Meles meles).    
   
In de loop van 2024 tot en met Q1 van 2025 zijn de inrichtingsplannen deels gewijzigd. In voorliggende 
oplegnotitie wordt het definitieve plan gepresenteerd. Als eerst wordt het oorspronkelijke plan nogmaals 
benoemd, zoals opgenomen in het activiteitenplan dat is ingediend op 13-12-2023. Vervolgens wordt het 
nieuwe dassencompensatieplan uiteengezet met daarin de belangrijkste wijzigingen en een voorlopige fasering 
van de uitvoering.    
 
 

2. Oorspronkelijke dassencompensatieplan   

Het oorspronkelijke dassencompensatieplan is gepresenteerd in het Mitigatieplan soortenbescherming, 
Wijchen West (Antea Group, 30 november 2023). De inrichting van biotopen is gelijk gebleven, waardoor de 
onderbouwing uit het mitigatieplan nog actueel is. Enkel zijn locaties gewijzigd.    
   
Het oorspronkelijke plan bevatte voorkeursopties op locaties rondom het plangebied, zoals te zien in Figuur 1.    
Daarnaast is een rasterplan gemaakt om de das beter te begeleiden in de omgeving van het plangebied. Dit 
rasterplan uit 2023 is weergegeven in Figuur 2. Tabel 1 weergeeft de berekening van de oppervlakte 
dassencompensatie uit 2023.   
 

 
Tabel 1. Invulling dassencompensatie volgens activiteitenplan 2023.   
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Figuur 1. Overzichtstekening compensatie uit het plan van 2023.   
 

 
Figuur 2. Dassenrasterplan 2023  
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3. Aangepaste dassencompensatieplan 2025  

Het nieuwe plan bevat een gelijkwaardige indeling en inrichting t.o.v. het mitigatieplan uit 2023. In de nieuwe 
situatie zijn een aantal locaties gewijzigd en is de indeling aangepast.  
  
Door het aanleggen van de faunapassages in combinatie met dassenraster wordt ongeveer 22 ha aanvullend 
foerageergebied duurzaam beschikbaar voor de das. Deze telt niet mee in de compensatieopgave, maar draagt 
nadrukkelijk bij aan de staat van instandhouding van de das. Op dit moment is dit gebied door een eenzijdig 
dassenraster voor de das alleen bereikbaar in droge periodes via een droogstaande waterduiker onder de N845 
door ter hoogte van de Vormer. Ook lopen dassen over de rotonde naar het gebied toe. Dit heeft de afgelopen 
jaren tot verschillende verkeersslachtoffers geleid (mondelinge mededeling Das en Boom). Als deze duiker vol 
met water staat en ze niet over de rotonde lopen moeten dassen via de zuidkant minimaal 1 kilometer en via de 
noordkant bijna 2 kilometer lopen om in dit gebied te komen. Het gebied wordt agrarisch gebruikt. Er is de 
afgelopen jaren sprake van wisselende teelten van onder andere aardappelen, uien en mais.   
  
In Figuur 3 is de nieuwe indeling van de compensatie weergegeven op kaart. In Figuur 4 is het nieuwe rasterplan 
opgenomen. Daarin is ook aangegeven welk deel van het dassenraster is komen te vervallen.  Dit deel is 
vervallen omdat hierdoor een deel foerageergebied zou worden afgeschermd. Door het scherm op te heffen 
wordt deze locatie, middels een faunapassage, weer toegankelijk.   
  
  

Ingetekend oppervlak compensatie    Ingetekend per biotooptype    
Opp noord  Opp BVOB  Opp totaal       Oppervlakte  
43437  23073       Kwaliteitsgrasland  148456  
70049  5341       Houtwal Bosschage  48892  
8799  4390       Poelen  1430  
57233         Hoogstamfruit  13544  
                
          Totaal  212322  
                
                
179518  32804  212322          
            
Tabel 2:  Invulling huidige dassencompensatie 2025  
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Figuur 3. Nieuwe indeling dassencompensatie 2025  
 

 
Figuur 4.  Rasterplan das 2025  
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4. Fasering werkzaamheden  

Om te kunnen borgen dat er gedurende de werkzaamheden voldoende leefgebied aanwezig is, worden deze 
gefaseerd uitgevoerd. Van belang zijn met name de verbindingen naar alternatieve leefgebieden en het aanbod 
van potentiële verblijfplaatsen in het alternatieve leefgebied. Derhalve wordt het rasterplan in 2025 
gerealiseerd.   
  
Optie A uit Figuur 1 is overeengekomen tussen de gemeente Wijchen en de BVOB (Stichting tot Beheer van het 
Vermogen der Oud Burgeren), hier wordt een invulling op gegeven in Figuur 3.   
  
Daarnaast zijn tussen 2020-2023 een aantal natuurgronden al ingericht buiten het plangebied (rode vlakken uit 
Figuur 3). Zodoende kan de das hier nieuw leefgebied vinden. Deze gebieden vallen echter buiten de 
compensatieopgaven en zijn derhalve niet meegerekend.   
  
In het voorjaar van 2025 wordt gestart met de beplanting van fase 1 in opdracht van de projectontwikkelaars, 
uitgevoerd door VNC, zie Figuur 5. Het beplantingsplan van deze zone is uiteengezet onder het kopje 
‘beplantingsplan 2025 (Figuur 5)’. In Q1-Q2 van 2026 wordt gestart met de invulling binnen de rode cirkel uit 
Figuur 6 door de gemeente Wijchen en de BVOB.   
 

 
Figuur 5. Deel compensatiegebied dat in Q1-Q2 2025 wordt ingericht  
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Figuur 6. Realisatie dassencompensatie binnen rode cirkel, gepland voor Q1-Q2 2026  
 
De verdere fasering van het compensatiegebied is nog niet vast te stellen. Het uitgangspunt, dat middels 
ecologische begeleiding wordt geborgd, is dat er altijd voldoende alternatief leefgebied beschikbaar is t.o.v. wat 
verloren gaat bij de werkzaamheden. Deze voorwaarde wordt tevens vastgelegd in het ecologisch werkprotocol.  
 

5. Beplantingsplan 2025 (fig.5)  

Struweelhagen   
Er wordt gebruikt gemaakt van autochtoon plantmateriaal (indien verkrijgbaar voor dit plantseizoen)   
Er wordt 755 meter struweelhaag aangeplant in 3 rijen, er komen in totaal 4 stuks bosplantsoen per m1. Met 3 
rijen wordt de onderlinge plantafstand 0,50 meter. In de eindfase worden de struweelhagen 5 meter breed. 
Ook worden er verdeeld tussen de struweelhagen veren geplant die uitgroeien tot bomen (overstaanders).   
Soorten plantsoen die worden aangeplant zijn;   
  

❖ Eenstijlige Meidoorn   

❖ Veldesdoorn   

❖ Sleedoorn   

❖ Gelderse Roos   

❖ Wegedoorn   

❖ Zoete kers   

❖ Wilde appel   

❖ Wilde peer   

❖ Hazelaar   

❖ Liguster   

❖ Mispel   

❖ Lijsterbes   

❖ Vuilboom   

❖ Hondsroos   

❖ Zomereik (veren)   

❖ Winterlinde (veren)   

❖ Tamme kastanje (veren)uwe iep (veren)   
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Bosschage   
In totaal wordt er 8529 m2 bosschage aangelegd. Er wordt voornamelijk bosplantsoen (60/100 cm) aangeplant 
aan de buitenranden van de bosschages, de boomvormers zullen wat meer in het midden van de bosschages 
worden aangeplant zodat er een mooie mantel-zoom vegetatie ontstaat. De boomvormers zullen als veren 
plantsoen (minimaal 150 cm) worden besteld, dit plantsoen heeft de goede eigenschap om in het eerste 
groeiseizoen goed aan te slaan. Plantsoen wordt aangeplant in wildverband, 1 á 2 stuks per m2.  
  
Soorten bosplantsoen zijn gelijk aan die uit de struweelhagen. Voor het verenplantsoen is er voor de volgende 
soorten gekozen;   
  

❖ Gladde iep   

❖ Ruwe iep   

❖ Zomerlinde   

❖ Zoete Kers   

❖ Wintereik   

❖ Gewone Es   

❖ Tamme kastanje   
  
Boomgaard   
Er worden 20 stuks hoogstamfruitbomen aangeplant in een afstand van 10 x 10 meter. Bomen worden 
geplaatst met 2 boompalen, boomband van autogordel en een plastic wildvraat-beschermer van 1,20 m. 
Soorten die worden aangeplant zijn;   
  

❖ Appel   

❖ Peer   

❖ Kers   

❖ Pruim   
  
Er zullen diverse rassen van bovenstaande bomen worden geplant zodat fruit in verschillende maanden van het 
jaar rijp is.  
  
Poel   
Ten zuiden van het gebied wordt een poel gegraven. De grond die vrijkomt bij het graven van de poel wordt 
gebruikt voor het afdekken van de kunstburcht die ten noorden van de poel wordt gerealiseerd. De hoeveelheid 
grond die nodig is om de kunstburcht stabiel te maken en te bedekken bepaald uiteindelijk de grootte van de 
poel. Hierdoor zorgen we er voor dat er niet onnodig grond moet worden afgevoerd. Met het aanleggen van de 
poel wordt er rekening gehouden dat de noordkant een flauw aflopend talud krijgt, hierdoor hebben veel 
amfibieën de kans hun eieren af te zetten en kunnen zij door de zon goed opwarmen. Ook libellen en juffers 
profiteren van deze poel. De Poel zal volledig uit gerasterd worden ter voorkoming van vertrapping en 
vervuiling door vee.   
  
Weilanden   
De grotere vlaktes tussen de landschapselementen zullen worden bewerkt en ingezaaid met een 
graskruidenmengsel die zowel een bijdrage levert aan het vergroten van de regenwormenpopulatie voor de das 
als ook de biodiversiteit ten goede komt. Omdat het beheer van de weilanden moet worden aangepast aan de 
behoefte van de das zal er beweiding plaatsvinden. De landschapselementen zullen dus worden uitgerasterd.  
  
Kunstburcht   
Ten zuiden van het projectgebied wordt een kunstburcht aangelegd ten behoeve van de das. Deze burcht 
bestaat uit minimaal 4 stevige houten kamers van betontriplex die verbonden worden door gresbuizen. De 
kunstburcht komt op een bed van scherp zand (welke voorzien wordt van drainagebuizen) en wordt afgedekt 
met een laag aarde en beplant met bosplantsoen voor extra dekking.   
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Oversteek   
Als onderdeel van het plan zullen er op verschillende plaatsen oversteken worden gemaakt over de watergang 
ten zuiden van het gebied. Dit zorgt er voor dat dieren zoals de das makkelijk kunnen migreren naar de overige 
gebieden. De oversteken worden gemaakt van 2 degelijke eikenhouten planken. In de uitvoering van fase 1 zal 
dit één oversteek locatie zijn.  
 

6. Beheer 

Voor het uiteindelijke beheer dient een beheerplan te worden opgesteld. Dit beheerplan beschrijft de inrichting 
en het onderhoud van een compensatiegebied voor de das (Meles meles), bedoeld ter vervanging van een 
bestaand leefgebied dat als gevolg van de realisatie van Wijchen-west verloren gaat. Het doel is een duurzaam 
en geschikt habitat te creëren waarin dassen zich kunnen vestigen, foerageren en voortplanten.  
  
Doelstellingen  
• Creëren van een functioneel leefgebied dat voldoet aan de ecologische eisen van de das.  
• Zorgen voor een veilige migratieroute tussen bestaand en nieuw leefgebied.  
• Garanderen van voldoende voedselbronnen en schuilmogelijkheden.  
• Voorkomen van verstoring door menselijke activiteiten.  
• Monitoren en evalueren van het succes van de compensatie.  
  
De uitvoerder zal in gesprek gaan met partijen om het beheer uit te zetten. Een geschikte pachter/beheerder is 
vooralsnog niet bekend.   
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Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1800 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek 

tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor 

elke opgave brengen wij de juiste kennis 

aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag 

en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 

Contactgegevens 

Zutphenseweg 31D 

7418 AH Deventer 

Postbus 321 

7400 AH Deventer 

 

 


