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1. Inleiding 
Kronos Solar wil aan de Oude Steeg in de gemeente Zevenaar – ten noorden van de stadskern 

Zevenaar aan de A12 – een zonnepark ontwikkelen. Onderdeel van het proces richting de 

aanvraag voor de omgevingsvergunning en daarna tijdens de realisatie en exploitatie fase, is een 

bijdrage aan duurzaamheid.  

De gemeente Zevenaar hecht niet alleen waarde aan een energie neutrale gemeente in 2040, maar 

ook aan duurzaamheid. Dit betekent dat initiatiefnemers en ontwikkelaars gestimuleerd worden 

om elke fase van het proces zo duurzaam mogelijk te werken. 

Een voorwaarde die dan ook wordt gesteld bij dit initiatief is dat er een Levenscyclusplan moet 

worden aangeleverd. Hierin staat hoe het initiatief wordt aangelegd, beheerd en weer wordt 

afgebroken. Middels dit document wil Kronos Solar inzichtelijk maken op welke wijze wordt 

ingezet op het beperken van de milieubelasting bij deze verschillende fases van het project. 

Afspraken hierover worden met de gemeente vastgelegd in een nader op te stellen 

Realisatieovereenkomst. 
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2. Bouw 

2.1. Bouwfasen 

De realisatie van het zonnepark zal op een zo efficiënt mogelijke wijze gebeuren, zodat overlast 

en schade minimaal blijven. De realisatie is daarom opgebouwd uit verschillende fasen, die alle 

efficiënt en nauw op elkaar zijn afgestemd. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de aanlevering 

van componenten strak gepland is, en niet meer verkeersbewegingen gebruikt worden dan 

noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden zoveel mogelijk lokale bedrijven en aannemers ingezet, 

niet alleen om de lokale economie te stimuleren maar ook om aanrijtijden en daarbij behorende 

uitstoot zo minimaal mogelijk te houden.  

De bouw van het zonnepark zal circa vijf maanden duren. Gedurende deze maanden zullen diverse 

bouwstadia doorlopen worden, beginnend met het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen 

van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van 

het (tijdelijke) bouwbeveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met het plaatsen van de 

onderconstructie middels hei-werkzaamheden en uiteindelijk het installeren van de panelen. 

Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Parallel zal de netbeheerder aan de 

aansluitwerkzaamheden werken in en rondom het klantstation. 

Deze diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom het plangebied minimaal is. Het 

vooraf aanleveren van materialen maakt bijvoorbeeld mogelijke overlast van zowel aan- en 

afvoer, alsmede hei-werkzaamheden onmogelijk. Ook zullen de bouwfasen van het bouwtraject 

op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, 

opmerkingen of suggesties in te dienen tijdens de bouwfase.  

Om de impact op verstoringsgevoelige diersoorten in de omgeving te beperken, zullen de 

aanlegwerkzaamheden buiten de activiteits- en vooral voortplantingsperiode plaatsvinden. 

2.2. Veiligheid 

Het plaatsen van het hekwerk als eerste fase in het bouwtraject maakt vandalisme of diefstal 

moeilijker en in geval dat, het materiaal verzekerd is. Ook zorgt het ervoor dat enkel 

bouwaannemers op locatie aanwezig kunnen zijn, ’s nachts wordt het terrein afgesloten en de 

beveiligingsinstallatie ingeschakeld. Alle bouwaannemers werken volgens hun eigen 

veiligheidsprotocollen en maatregelen. Ook is er een overkoepelend veiligheidsprotocol op locatie 

aanwezig.  

2.3. Duurzaamheid 

Tijdens de bouw wordt geen gebruik gemaakt van dieselgeneratoren. In plaats daarvan wordt er 

een accu geplaatst waaraan een tafel met zonnepanelen gekoppeld wordt, op die manier wordt er 

tijdens de bouw enkel gebruik gemaakt van duurzame zonne-energie. Ook worden de nieuwst 

mogelijke machines gebruikt die automatisch de laagste emissiefactoren hebben. 

Voor het zonnepark zal er geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen. De palen die 

de bodem beroeren zijn van staal. Zowel de draagconstructie waarop de panelen liggen als de 

behuizing van de panelen is van aluminium, deze staan niet in direct contact met de bodem. 

Kronos Solar heeft het BLfL (Bayerische Landesanstalt für Landwirschaft) verzocht om een 

inschatting te maken van de mogelijke uitloging van de panelen/ behuizing. De uitkomst hiervan 

is dat de kans op uitloging nihil is en enkel kan voorkomen wanneer sprake is van extreme 

situaties of opzet (vandalisme). Daarnaast worden er zoveel mogelijk materialen gebruikt die 

recyclebaar zijn, een informatieblad van voorgenomen zonnepanelen is als bijlage toegevoegd.  
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Mocht er tussen moment van schrijven en daadwerkelijke bouw een beter zonnepaneel 

beschikbaar zijn, dan zal deze uiteraard gebruikt worden.   

De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden 

plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen en de inzet 

van mobiele werktuigen tijdens de constructie van het project. Om dat in kaart te brengen is er 

een Aerius berekening gemaakt welke als bijlage is toegevoegd. Hieruit blijkt dat het beoogde plan 

niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgt. De beoogde ontwikkeling leidt 

daarmee ook niet tot een vermindering van de luchtkwaliteit. 

 

De voorgenomen inrichting van de betrokken gronden als zonnepark levert geen hinder of gevaar 

op voor omliggende gevoelige functies. Wel worden transformators en omvormers geplaatst. In 

de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ valt dit onder de activiteit ‘elektriciteits-

distributiebedrijven met transformatorvermogen tussen de 10 en 100 MVA’. De grootste 

richtafstand is die van geluid en bedraagt 50 meter. Voor deze activiteit staat in de richtafstanden 

tabel voor het aspect geluid: 30 meter. 

 

Op 1 augustus 2018 is het ‘gewijzigde Besluit milieueffectrapportage’ in werking getreden. Een 

belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft 

de m.e.r.- beoordeling) van de bijlage bij het besluit.  

Concreet betekent dit dat het bevoegde gezag zich er nog steeds van dient te vergewissen dat 

activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben (ook wel genoemd de 

'vergewisplicht'). Dit komt erop neer dat voor elk besluit of voor elk plan dat betrekking heeft op 

activiteiten die voorkomen op de D-lijst, moet worden nagegaan of de verplichting bestaat ten 

aanzien van die activiteiten om een MER op te laten stellen. Voor projecten of activiteiten die 

onder de drempelwaarden vallen, moet een toets worden uitgevoerd om te zien of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.  

De ontwikkeling betreft de realisatie van een zonnepark op agrarische gronden. De realisatie van 

zonneparken wordt niet in het Besluit milieueffectrapportage genoemd. Het plan is daarmee niet 

m.e.r.-plichtig. Gelet op de kenmerken van het project zullen er namelijk geen negatieve 

milieugevolgen optreden. 
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3. Exploitatie 

3.1. Beheer plangebied 

Het ecologisch beheer zal Kronos Solar professioneel laten uitvoeren door een (op 

landschapsbeheer gespecialiseerde) lokale organisatie. Hieronder is een grove algemene 

meerjarenplanner te zien welke vervolgens per item wordt toegelicht. Een nader op te stellen 

inrichtings- en beheerplan zal specifiek en in detail inzicht geven over het ecologische deel. 

  

Meerjarenonderhoudsplanning groenvoorzieningen zonnepark Oude Steeg Zevenaar

beheereenheid      \      jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 kruidenrand

inzaaien

maaien en afvoeren 

maaien en afvoeren ruigte

nabeweiden (ipv 2e maaironde)

2 houtsingel

aanplant

inboet garantie 

nazorg (water/inboet/vormsnoei)

uitmaaien rond aanplant

boomverzorging

bestrijden ongewenste opslag

afzetten struiklaag (gefaseerd)

3 struweelhaag

aanplant

inboet garantie 

nazorg (water/inboet/vormsnoei)

zwart houden

bestrijden ongewenste opslag

afzetten 100 x 100

4 begraasd grasland

voorbereiding begrazing

begrazing met schapen

controle vegetatieontwikkeling 

controle exoten/ongewenst 

bijmesten 

controle raster 

5 hekwerk (begroeid)

plaatsen hekwerk

controle hekwerk

aanplant klimplanten

inboet/invlechten

nazorg aanplant

uitmaaien en mulchen 

snoei (gefaseerd)

Legenda

maatregel 1 of meermalig uitvoeren in aangegeven jaar

maatregel extensiveren na beginperiode 

maatregel gefaseerd/gedeeltelijk/facultatief 
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Het meerjarenoverzicht is erop voorzien op kortst mogelijke termijn een zo hoogwaardig 

mogelijke begroeiing rondom het zonnepark te hebben staan. Dat bestaat uit diverse onderdelen, 

gebaseerd op verschillende soorten beplantingsregio’s binnen het project. 

 

- Houtsingel en bomen 

Struikbegroeiing wordt de eerste drie jaar rond het plantgat onkruidvrij gehouden of gemulcht en 

zo nodig water gegeven en ingeboet. De volgende jaren wordt alleen hoog onkruid gemaaid en 

vindt waar nodig begeleidende snoei plaats om ook minder snel groeiende soorten een kans te 

geven. Snoeihout wordt niet versnipperd maar op rillen gelegd ten behoeve van amfibieën. Na 10 

jaar wordt een deel van de rand gefaseerd afgezet waardoor de structuur gesloten blijft. Afzetting 

is geheel of plaatselijk nodig voor vernieuwing. 

Bomen die plaatselijk in de singels of elders zijn geplant worden om de 3 jaar geïnspecteerd en 

begeleid met snoei, waarbij paal en band tijdig worden verwijderd. Nadien worden de bomen om 

de 3 jaar gecontroleerd en zo nodig weer bij gesnoeid of geknot. 

Over het geheel van beplantingen, groei, conditie, plagen en eventueel te nemen bijzondere 

maatregelen wordt elk jaar aan het einde van het groeiseizoen aan de gemeente gerapporteerd. 

Bijzondere maatregelen worden in overleg met de gemeente uitgevoerd. 

- Hekwerk 

Wat het hekwerk betreft wordt de begroeiing de eerste jaren ingevlochten en daarna om de vijf 

jaar bij gesnoeid tot een compacte haag.  

Het hekwerk zelf wordt 2x per jaar gecontroleerd op schade door vandalisme of andere externe 

invloeden (weer en wind) en zo nodig gerepareerd; de camera’s spelen hierbij een aanvullende 

rol.  

- Bodembegroeiing 

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van begrazing, met name drukbegrazing door een 

schaapskudde; echter plaatselijk zal ook moeten worden gemaaid en afgevoerd m.b.v. kleine 

machines of een elektrische handmaaier. Door drukbegrazing in korte tijd wordt voorkomen dat 

schapen ontwormd moeten worden met chemische middelen, die ook schadelijk zijn voor 

insecten. Schapenbeheer is ook duurzaam door de bijdrage aan extensieve vleesproductie. Het 

plaatselijke akkerbeheer vindt plaats door niet-kerende grondbewerking met lichte deels 

elektrische machines onder gunstige bodemcondities. 

Het beheer gebeurt selectief en wordt jaarlijks in voorjaar en zomer gemonitord. Op basis van 

deze resultaten wordt selectief begraasd en waar nodig het beheer bijgesteld. Hiertoe behoort ook 

het tegengaan van invasieve soorten en voor naburige landbouwers hinderlijke (on)kruiden. De 

paneelopstelling wordt zodanig uitgevoerd dat ze veilig is voor schapen. Indien nodig wordt 

erosiebestrijding in het beheer betrokken. 

- Sloten en oevers 

De waterkwaliteit wordt jaarlijks gecontroleerd. Oevers worden om de drie jaar gemaaid en 

afgevoerd. Baggeren vindt plaats om de vijf jaar. 

- Recreatief wandelpad en educatievoorzieningen 

De infoplekken en het uitzichtobject zullen worden regelmaat geïnspecteerd en zo nodig worden 

schoongemaakt, gerepareerd of vernieuwd. Door de verbinding met de reeds aanwezige 

watervoorzieningen in en rondom het gebied is de waterspeelplek qua onderhoud grotendeels 

zelfvoorzienend. Eventueel wordt een extra onderhoudsarme en robuuste waterput geslagen.  
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3.2. Onderhoud aan technisch geheel  

Onderhoud aan het zonnepark is toegespitst op diverse onderdelen. De (onderaannemer van de) 

netbeheerder zal onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het inkoopstation, het onderhoud 

aan de panelen zal door een onderhoudsfirma bijgehouden worden. Het onderhoud aan de 

panelen zal minimaal zijn en bestaat uit controles aan de functionaliteit van de installaties on-site, 

maar ook via een portal waarop de energieproductie en efficiëntie terug te zien is.  

Het onderhoud van de technische installatie van het zonnepark zal gebaseerd zijn op controle 

uitvoeringen en reparaties bij defecten en verlies van energieproductie. In principe zijn alle 

materialen gemaakt om langdurige tijd aan robuuste weer- en windomstandigheden blootgesteld 

te worden. Het schoonmaken van de panelen zelf zal behoudens blijven aan een regenbui, er zal 

geen gebruik gemaakt worden van chemische schoonmaak- of bestrijdingsmiddelen op de locatie. 

3.3. Beveiliging 

Het zonnepark zal beveiligd worden middels camerabewaking. De cameraposten zullen drie 

meter hoog zijn en omwille van privacy enkel richting het interieur van het zonnepark gericht zijn. 

De cameraposten kunnen van een opschrift en de afbeelding van een camera voorzien worden.  

Rondom het zonnepark wordt een hekwerk geplaatst met een toegangspoort. In geval van 

ongewenste indringers zal de camera beweging detecteren en een lokaal beveiligingsbedrijf deze 

ongewenste activiteit waarnemen en de alarmcentrale informeren. 

Toegang tot het zonnepark kan enkel verleend worden aan bevoegden, zoals het onderhoud aan 

de installatie, landschappelijke onderhoudswerkzaamheden (schapenbegrazing, e.d.) of 

controles. Voor toegang aan derden die omwille van onderhoudswerkzaamheden, inspecties of 

noodsituaties (nooddiensten, evt. leidingbeheer, e.d.) kan een sleutelkast geplaatst worden. 

3.4. Monitor 

Het zonnepark wordt gemonitord op uitvallen, defecten en om andere problemen tijdig op te 

merken. Dit wordt gedaan d.m.v. een Remote Monitoring System (RMS). De RMS voert 365 dagen 

per jaar tussen 8:00 uur en 17:00 uur checks en controles uit. De monitor wordt uitgevoerd op 

een manier die zekerstelt dat alle componenten werken en alle defecten opgemerkt worden.  

Tegelijkertijd wordt ook door de netbeheerder informatie verschaft over de energieproductie van 

het zonnepark. Deze informatie is voor de exploitant van het zonnepark online beschikbaar in een 

eigen omgeving en tevens gelinkt aan het systeem van CertiQ. CertiQ zorgt voor de uitkering van 

de SDE++ subsidie en benodigd daarom deze informatie van de energieproductie zodat deze met 

het RVO gedeeld kan worden.  

Reactietijd in geval van calamiteit 

Op het moment dat de Remote Monitoring System een defect uitwijst zal dit direct 

gedocumenteerd worden. Een inspectie van het zonnepark zal plaatsvinden: 

I. Binnen 12 uur in het geval dat er een defect is wat de opwek van elektriciteit reduceert 

met meer dan 200 kWp; 

II. Binnen 24 uur in het geval dat er een defect is wat de opwek van elektriciteit reduceert 

met minder dan 200 kWp; 

III. De volgende werkdag wanneer het defect de opwek van elektriciteit niet reduceert. 
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3.5. Duurzaamheid 

Tijdens de exploitatiefase zijn er vooral positieve milieuaspecten aan de orde. Zo wordt er met de 

komst van dit zonnepark maximaal 26 MWp opgewekt. Daarmee worden zo’n 7000 huishoudens 

voorzien van duurzame energie en wordt er circa 11.000 kg CO2 vermeden. 

De voorgenomen zonnepanelen van Longi zijn kwalitatieve zeer efficiënte hoog rendement 

zonnepanelen met 12 jaar productgarantie en 25 jaar vermogensgarantie. Het weer en het UV-

licht tasten de zonnepanelen aan, met de vermogensgarantie blijft een rendement van 90% 

gegarandeerd.  

Uit een ecologische quickscan van februari 2020 blijkt dat er geen conflict te constateren is tussen 

het zonnepark en behoud van beschermde natuurwaarden. Gedurende een periode van 25 jaar 

kan het aflaten van mestgebruik ervoor zorgen dat de projectlocatie kan herstellen en er een 

ecologisch uitgebalanceerd gebied ontstaat. De transformatie van een intensief gebruikt 

landbouwgebied naar een zonnepark met ontwikkeling van inheemse bloem‐ of kruidenrijke 

graslanden met verschralingsbeheer kan in zekere mate ecologische winst opleveren ten aanzien 

van de huidige landbouwkundige situatie. Er wordt van uitgegaan dat de uitkomsten van het uit 

te voeren ecologische onderzoek door de gemeente dezelfde uitkomsten geeft.  
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4. Ontmanteling 

4.1. Landschappelijke inpassing 

In de anterieure overeenkomst wordt opgenomen dat de ontmanteling zal geschieden op de op 

dat moment best beschikbare duurzame methode. Dit wordt afgestemd met de gemeente. Het 

zonnepark zal ontmanteld worden en de percelen in originele staat opgeleverd worden. Hiervoor 

zijn tevens afspraken gemaakt met de grondeigenaar. Bij de aanvang van de bouw wordt de staat 

van het terrein vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Kronos Solar dient het terrein, 

behoudens normale slijtage en veroudering, op te leveren aan de grondeigenaar in de staat zoals 

opgenomen in het proces verbaal.  

4.2. Duurzaamheid 

Afgeschreven zonnepanelen vallen onder de EU-wetgeving voor elektronisch afval, zoals die 

geldig is voor bijvoorbeeld televisietoestellen en magnetrons. De wet schrijft voor dat leveranciers 

verantwoordelijk zijn voor de afvoer en verwerking van afgeschreven panelen. Bij de 

ontmanteling van het zonnepark zal gebruik maken van de afval-verwerkingsdiensten van PV 

Cycle, een non-profit organisatie dat volledig voor en door de zonnepanelen energie sector 

opgericht is. PV Cycle is een Europese non-profitorganisatie die zich volledig richt op het 

duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen. Met vertegenwoordigers en 

vestigingen in en buiten Europa, vormt PV Cycle één van de grootste organisaties die zich bezig 

houdt met het recyclen van afvalmaterialen van specifiek zonnepanelen. Mocht ten tijde van de 

ontmanteling van het zonnepark PV Cycle niet meer actief zijn, dan committeert Kronos Solar zich 

te verbinden aan een vergelijkbaar recyclingbedrijf.  
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5. Conclusie 
Kronos Solar streeft naar een duurzaam en efficiënte levenscyclus. In voorliggend document 

worden de verschillende fases en beheer van het zonnepark omschreven. Hierbij wordt de 

veiligheid, duurzaamheid en impact zorgvuldig ingepast. Een nader inrichtings- en beheerplan zal 

bij het vergunningsproces worden opgesteld waarin specifiek en in detail wordt ingegaan op het 

ecologische deel. 

In dit document wordt duidelijk dat er op een zo duurzame manier gewerkt zal worden en dat het 

zonnepark een positieve bijdrage levert aan het milieu en omgeving. 
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6. Bijlage 

 

Informatieblad van voorgenomen zonnepanelen 
 

De voorgenomen zonnepanelen zullen net voor aanvang bouw bekend zijn. 

 

 

Aerius berekening 
 

De aerius berekening is separaat aan de gemeente overhandigd. 

 


