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1 Inleiding 

blad 3 van 22 

In opdracht van de gemeente Bunschoten is in de periode van december 2010 tot en 
met maart 2011 door SITA Remediation Management een bodemsanering uitgevoerd 
ter plaatse van het Eemlandiaterrein aan de st. Nicolaasweg te Bunschoten. De 
sanering is verricht onder milieukundige begeleiding van Ingenieursbureau Oranje
woud B.V. te Almere. 

De aanleiding voor de sanering vormde de op de locatie aanwezige verontreiniging en 
de voorgenomen herontwikkelIngvan het terrein. Doel van de sanering was het 
verwijderen van de kernen en het aanbrengen van een leeflaag met afdoende dikte 
(toereikend voor het toekomstig gebruik). 

Situatie 
De locatie betreft het noordoostelijk deel van het zogenaamde 'Eemlandiaterrein'. Het 
terrein maakte in het verleden deel uit van het bedrijfsterrein van zuivelbedrijf 
Eemlandia. Later Is ook garagebedrijf van der Vat op de locatie aanwezig geweest. 
Samenhangend met de bedrijfsactiviteiten bevonden zich op het terrein een aantal 
ondergrondse en bovengrondse tanks voor diesel en afgewerkte olie. Daarnaast is het 
terrein in het verleden meermalen opgehoogd met materiaal van onbekende herkomst. 
Als gevolg hiervan is de bodem verontreinigd geraakt. De te saneren locatie betreft 
slechts een gedeelte van het bedrijfsterrein waarop de voormalige zuivelfabriek was 
gesitueerd. Het overige deel is in de jaren '90 reeds gesaneerd. Bij deze sanering is op 
de perceelsgrens een folie aangebracht. 

Voor de sanering is een saneringsplan opgesteld (Oranjewoud, kenmerk 181798 d.d. 
8 september 2010). Het bevoegde gezag (PrOVincie Utrecht) heeft met het sanerings
plan ingestemd op 22 november 2010 (kenmerk 8088418E). In overleg met het 
bevoegde gezag is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op basis waarvan het 
saneringsplan is aangepast c.q. aangevuld. 

Het doel van voorliggend rapport is drieledig: 
• Een beschrijving te geven van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden. 
• Het saneringsresultaat te toetsen aan de saneringsdoelstelling, zoals beschreven 

in het bovengenoemde saneringsplan. 
• De eindsituatie na de saneringswerkzaamheden eenduidig vast te leggen, inclusief 

eventuele restverontreiniging, alsmede de gebruiksbeperkingen en de 
(na)zorgmaatregelen als gevolg daarvan. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de basisgegevens, de uitgangspunten en de hoofdlijnen van de 
sanering aangegeven. De daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden zijn omschreven 
in hoofdstuk 3 (uitvoering). In hoofdstuk 4 is het saneringsresultaat vastgelegd 
alsmede eventuele restverontreiniging, gebruiksbeperkingen en (na)zorgmaatregelen. 
Hoofdstuk 5 sluit af met de samenvatting, conclusies en aanbevelingen. in de bijlagen 
zijn de (revisie)tekeningen en de basisgegevens zoals de resultaten van de controle
metingen en de analysecertificaten opgenomen. 
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2 Basisgegevens 

2.1 Situatie en ontwikkeling 

2.1.1 Historische situatie 

Het terrein maakte In het verleden deel uit van het bedrijfsterrein van zuivelbedrijf 
Eemlandia. Na de uit gebruik name van het terrein heeft één van de bedrijfsgebouwen 
tijdelijk dienst gedaan als Moskee. Deze aanbouw is gesloopt. Het deel van de 
bedrijfsgebouwen dat nog aanwezig is, het Eemlandlagebouw, zal mogelijk worden 
omgevormd tot appartementencomplex. 

Op het terrein Is een sloot aanwezig geweest die in het verleden is gedempt met 
materiaal van onbekende herkomst en kwaliteit. Dat zelfde geldt voor de op het gehele 
terrein aanwezige ophooglaag. 

In het verleden heeft op diverse plaatsen bovengrondse opslag van brandstof en 
(afgewerkte) olie plaatsgevonden. Zo zijn aan de muurvan Eemlandlagebouw 2 
olietankjes bevestigd geweest en was ter plaatse van de voormalige moskee op het 
middendeel van het terrein een bovengrondse cirkelvormige plaatstalen olietank 
aanwezig (boven de gedempte sloot). Verder was direct aan de buitenzijde van de 
voormalige werkplaats/opslag textIelverwerking in het meest zuidwestelijk gelegen 
gebouw een bovengrondse tank voor brandstof aanwezig. 
Ook vond er ondergrondse opslag plaats In een dieseltank. Deze is volgens Informatie 
van de voormalige eigenaar verwijderd. Voor de aflevering van diesel waren twee 
afleverzuilen aanwezig. Volgens Informatie van omwonenden heeft tijdens het 
voltanken van vrachtauto's, ter plaatse van deze dieselpompen, de inrit tot aan de 
Veenestraat meerdere malen blank gestaan met puur product. 

Zoals opgemerkt betreft de te saneren locatie slechts een gedeelte van het bedrijfster
rein waarop de voormalige zuivelfabriek was gesitueerd. Het overige deel is in de jaren 
'90 reeds gesaneerd. Bij deze sanering is op de perceelsgrens een folie aangebracht. 

2.1.2 Huidige situatie 

blad 4 van 22 

De locatie bevindt zich ten zuiden en ten westen van het Eemlandiagebouw aan de 
Veenestraat te Bunschoten. De oppervlakte van onderhavige locatie bedraagt globaal 
5.100 m'. Het terrein is kadastraal bekend onder gemeente Bunschoten, sectie G, nr. 
2976 en 2975 (gedeeltelijk). Een kadastraal ultreksel en tekening zijn opgenomen in 
bijlage 1. 

Momenteel staat zoals gezegd het Eemlandiagebouw grotendeels leeg. Het buItenter
rein is deels braakliggend een klein deel is verhard met klinkers en asfalt en in gebruik 
als parkeerplaats. Aan de zijde van de Veenestraat is tijdelijk een autospuiterij 
aanwezig geweest. 

Milieu en Veiligheid 
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Het zuidelijke deel van het Eemlandiaterrein, globaal de driehoek begrensd door de 
Veenestraat en de Westsingel, en het noordwestelijke deel van het Eemlandiaterreln, 
begrensd door de Westsingel en de st. Nicolaasweg zijn reeds gesaneerd. Op deze 
terreindelen Is woningbouw gerealiseerd. 

De onderhavige locatie, het noordoostelijke terreindeel begrensd door de Veenestraat 
en de st. Nicolaasweg, moet nog worden ontwikkeld. Dit betreft een restauratie en 
renovatie van het Eemlandiagebouw en de ontwikkeling van het direct aangrenzende 
gebied tot woningbouwlocatie. In het totaal zijn hier 15 grond gebonden woningen 
voorzien. 

2.2 Bodemkwaliteit 

blad 5 van 22 

In het verleden zijn op het Eemlandiaterrein meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Hiernavolgend is een samenvatting opgenomen van de verontreinigingssituatie zoals 
omschreven In het reeds genoemde saneringsplan. Voor details omtrent de verontrei· 
nigingssituatie wordt verwezen naar het saneringsplan. 

Ophooglaag 
Op het terreingedeelte (circa 5.100 m'J ten oosten en ten zuiden van het Eemlandla· 
gebouw is een ophooglaag aanwezig die bestaat uit zand vermengt met puin, sintels, 
slakken. Daarnaast wordt plaatselijk afval In de vorm van plastic, metaal en rubber 
aangetroffen. Deze laag is intergraal verontreinigd met zware metalen en PAK. Hierbij 
wordt opgemerkt dat de verontreiniginggraad heterogeen Is en dat deze varieert van 
licht (concentraties boven de streefwaarde) tot sterk verontreinigd (concentraties 
boven de Interventiewaarde). De verontreiniging hangt samen met de aanwezige 
bijmengingen. 

De dikte van de laag varieert van 0,3 m ter plaatse van het zuidelijke deel van het 
terrein tot 2,0 m ter plaatse van de voormalige watergangen. De gemiddelde dikte 
bedraagt circa 1,0 m. 

Een aantal monsters is geanalyseerd op het nieuwe standaard stoffenpakket voor 
grond. Uit de resultaten is gebleken dat de nieuwe parameters barium, kobalt en 
molybdeen In licht verhoogde gehalten gemeten zijn. 

Op de locatie is asbest aangetoond. Uit het nader onderzoek dat zich heeft gericht op 
de meest verdachte bodemlaag komt echter naar voren dat de gemiddelde gehalten de 
interventiewaarde c.q. de hergebruiknorm niet overschrijden. Het wordt op basis van 
de voorgaande onderzoeken desondanks niet uitgesloten dat lokaal enkele kernen 
aanwezig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van enkele ondergraven asbesthoudende 
dakplaten). 

Het grondwater is, bulten de spots met minerale olie, licht verontreinigd met chroom, 
zink en/of arseen. 

Verontreinigingsspots minerale olie 
Op het terrein zijn een aantal verontreinigingspots met minerale olie aanwezig. De 
volgende twee spots zijn enigszins omvangrijker: 

Milieu en VellIgheld 
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Deze verontreiniging bevindt zich rondom een oliewaterscheider/rioolput en is als 
gevolg van de ter plaatse gedempte sloot in oostelijke en westelijke richting 
verspreid. De oppervlakte van de verontreiniging in concentraties boven de tussen
waarde bedraagt globaal circa 300 m'. In verticale richting is de verontreiniging 
globaal begrensd op circa 2,5 m -mv. In totaal is hier circa 750 m' matig tot sterk 
verontreinigde grond aanwezig. 

Ter plaatse van deze spot is eveneens het grondwater sterk verontreinigd. De 
verontreiniging heeft zich verspreid tot een diepte van circa 6,0 m -mv. in de kern van 
de verontreiniging. Horizontaal heeft de verontreiniging zich in concentraties boven de 
tussenwaarde verspreid over een oppervlakte van circa 600 m'. Het bodemvolume 
waarin het grondwater matig tot sterk verontreinigd is bedraagt naar verwachting zo'n 
2.000 m'. 

Een verontreiniging ter plaatse van een voormalige olietank op het zuidwestelijke deel 
van het terrein. 
Hier zijn verspreid over een gebied van zo'n 100 m' sterke oliewaarnemingen gedaan. 
Ook analytisch worden sterk verhoogde gehalten aangetroffen. De verontreiniging is 
afgeperkt op een diepte van circa 1,5 m -mv. Er wordt verwacht dat hier zo'n 150 m' 
grond matig tot sterk verontreinigd is met minerale olie. 

De omvang van de grondwaterverontreiniging in concentraties boven de tussenwaarde 
ter plaatse bedraagt zo'n 400 m'. De verontreiniging is alleen aangetroffen in de 
toplaag. Het bodemvolume dat verontreinigd is in concentraties boven de tussenwaar
de bedraagt naar verwachting zo'n 300 m'. 

Overige terrein 
Naast deze omvangrijkere spots zijn nog een zestal kleine spots aangetroffen waarin 
of het grondwater of de grond sterk verontreinigd is met minerale olie. De omvang van 
deze spots bedraagt in het totaal zo'n 300 m' matig tot sterk verontreinigde grond 
en/of grondwater. 

Trend verspreiding grondwaterverontreiniging 
In het kader van de afweging van de saneringsaanpak is In het actualisatie onderzoek 
uit februari 2009 een trendanalyse uitgevoerd. Op basis van de trendanalyse kan 
worden gesteld dat in de grotere kernen sprake lijkt te zijn van een afname van de 
omvang. In de kleinere spots is minder een duidelijke trend waarneembaar. Op basis 
van de beschikbare gegeven kan worden gesteld dat de situatie gemiddeld stabiel is. 
Verder wordt opgemerkt dat er tijdens het actualisatie onderzoek uitgevoerd in 2009 
geen drijflaag meer is aangetroffen. 

2.3 Saneringsnoodzaak en -variant 

blad 6 van 22 

Omdat er geen sprake Is van technische samenhang Is er sprake van twee gevallen van 
ernstige bodemverontreiniging. 
1: de verontreiniging met zware metalen in de ophooglaag 
2: de spots met minerale olie verontreiniging 

Op de locatie is meer dan 25 m' grond en 100 m' grondwater aanwezig met een 
concentratie boven de interventiewaarde. De toetsingscriteria voor een geval van 

MiUeu en Veiligheid 
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ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming worden 
hiermee overschreden. 

Het tijdstip van saneren is gezien de periode waarin de verontreiniging is ontstaan 
(voor 1987) afhankelijk van de spoedeisend, die gerelateerd is aan de aanwezigheid 
van humane, ecologische en/ofverspreidingsrlslco's. In het actualisatie onderzoek uit 
februari 2009 is met behulp van het toetsingsprograma Sanscrit een risicobeoordelIng 
uitgevoerd. Hieruit komt naarvoren dat bij de huidig situatie voor belde gevallen geldt 
dat er geen sprake is van onaanvaardbare humane, ecologische ofverspreldlng
risico's. Op basis hiervan Is de sanering van de verontreiniging, uitgaande van de 
huidige situatie, niet spoedeisend. 

Saneringsvariant 
In onderhavige situatie zijn er geen aanwijzingen dat er kernen met mobiele verontrei
niging aanwezig zijn die kunnen lelden tot een situatie waarin onacceptabele 
verspreiding optreedt. Uit een tijdens het actualisatie onderzoek uitgevoerde 
trendanalyse komt naar voren dat in de situatie voorafgaande aan de sanering reeds 
sprake is van een stabiele situatie. Echter gezien de gevoelige bestemming die de 
locatie krijgt heeft de initiatiefnemer besloten de aanwezige kernen zoveel mogelijk te 
verwijderen. Hierbij wordt gestreefd naar een gehalte onder de tussenwaarde, doch 
wordt als terugsaneerwaarde de interventiewaarde aangehouden. 

Dit wordt gecombineerd met een isolatievariant voor het overige terrein. In het 
saneringsplan was voorzien dat ter plaatse van delen van de locatie volstaan zou 
worden met een dunnere leeflaag In combinatie met verharding. Echter heeft de 
Initiatiefnemer besloten de locatie Integraal te voorzien te voorzien van een leeflaag 
van 1,0 m. Reden hiervoor was een door de projectontwikkelaar ingediende zienswijze 
op de beschikking (zie verder paragraaf 3.3). Voor de toekomstige locatie van de 
riolering (onder de openbare verharding) is In verband met de aanlegdiepte een 
ontgravingsdiepte van 2 m aangehouden van het toekomstig cunet of gesaneerd tot 
een zintuiglijk schoon profiel met gehalten onder de interventIewaarde. 

Milieu en Veiligheid 
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3 Uitvoering 

3.1 Voorbereiding 

Algemene voorbereiding 

Ten behoeve van de sanering zijn de volgende vergunningen, toestemmingen en/of 

meldingen verkregen: 

• Goedkeuring van de provincie Utrecht (beschikking met kenmerk 8088418E en 
d.d. 22 november 2010 voor het saneringsplan (kenmerk 181798 en d.d. 8 sep

tember 2010). 

• Een melding voor het onttrekken van grondwater (Instemming met kenmerk 

147586 d.d. 12 november 2010. 

• Een lozingsvergunning van de gemeente Bunschoten voor de lozing van gezuiverd 

grondwater op de riolering (kenmerk 20388 d.d. 23 november 2010). 

Daarnaast is het werk ondergebracht in de doorlopende 

CAR/bodemsanerlngsverzekerlngvan de gemeente Bunschoten. 

Voorbereidende werkzaamheden 

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden zijn de volgende voorzieningen op het 

terrein geplaatst: 

• tijdelijk hekwerk rond het werkterrein; 

• kleed- en wasruimte, schaftruimten en een directiekeet; 

• waspiaats voor het schoonmaken van materieel alsmede vrijkomend grof puin 

e.d.; 

• zuiveringsinstallatie ten behoeve van vrijkomend bemalingswater; 

• depotruimte voorzien van onderafdichting (folie en/of aanwezige betonvloer) voor 

tijdelijke opslag van (schone en/ofverontreinigde) grond; 

• voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en overige voorzieningen volgens 

de geldende veIlIgheidskiassen. 

Verder zijn voorafgaand aan de sanering de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• waar nodig verwijderen van bomen en beplantingen; 

• opnemen van verhardingen; 

• verrichten van een klic-meldlng. 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.2.1 Uitvoeringswijze 

blad 8 van 22 

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door SITA Remediation B.V. in de periode 

van december 2010 - maart 2011 conform de 'BeoordelIngsrichtlijn uitvoering 

bodemsanering' (BRL SI KB 7000). Deze sanering betrof een landbodemsanering 

uitgevoerd met conventionele methoden waarop het protocol 7001 van toepassing is. 

Milieu en Veiligheid 
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De milieukundige begeleiding Is door Oranjewoud Bodemadvies uit Almere uitgevoerd 
volgens de SIKB BRL 6000 'Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsane
ring', 
De sanering betrof een landbodemsanering met conventionele methoden en derhalve 
zijn de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig het VKB-protocoI6001. 

De milieukundige processturing van de sanering en de milieukundige verificatie van 
het eindresultaat waren beide in handen van Oranjewoud Bodemadvies. Het project
team bestond uit de heer Kees Fris (gecertificeerd projectleider) en de heer Riaan 
Carlquist (gecertificeerd milieu kundig begeleider). 

Door de milieukundige begeleider, die gedurende de saneringswerkzaamheden op de 
locatie aanwezig was, zijn de definitieve grenzen van de ontgraving In het werk 
vastgesteld door gebruik te maken van lithologische en zintuiglijke waarnemingen en 
chemische analyses van controlemonsters. Hierbij zijn de vrijkomende 
grond/materiaalstromen gescheiden ontgraven en in depot geplaatst. 

De ontgraving is aangevuld met aangevoerd schoon zand en schone grond alsmede 
herschikte gekeurde grond. 

Controlemetingen 

De ontgraving van de mobiele kernen is conform de BRL6001 ultgekeurd met behulp 
van controlebemonsteringen van putbodems en putwanden. De monsters zijn 
geanalyseerd op de saneringsparameters (minerale olie) en organische stof. 

De ontgraving ten behoeve van de toekomstige rioleringstrook Is deels uitgekeurd met 
behulp van controlebemonsteringen van putbodems (daar waar de Immobiele en/of 
mobiele verontreiniging niet meer aanwezig was boven de aanlegdiepte van de 
riolering). Deze monsters zijn geanalyseerd op de sanerlngsparameters (zware 
metalen, PAK en minerale olie). 

Op het overige terrein Is geen controlebemonstering benodigd, echter is het vanuit 
saneringsoogpunt wel wenselijk om Inzage te krijgen in de verontreinigingssituatie 
onder de toekomstige leeflaag. Hiertoe is een strategie aangehouden die qua 
intensiteit meer aansluit bij de NEN5740. Per 500 m2 zijn mengmonsters samenge
steld van het traject van 0,1- 0,3 m -putbodem. Deze mengmonsters zijn geanalyseerd 
op de saneringsparameters (zware metalen, PAK en minerale olie). 

Opgemerkt wordt dat als gevolg van schuine ontgravingsvlakken en glooiing in de 
ontgraving plaatselijk geen sprake was van putwanden tussen ontgravingen met 
verschillende dieptes. 

Naast het bovenstaande zijn enkele depots vrijgekomen grond alsmede het bema
lingswater gekeurd. Na de grondsanering is de kwaliteit van het grondwater vastge
steld. 

De analyses zijn uitgevoerd door de door de raad van accreditatie erkende laboratoria 
van Alcontrol te Hoogvliet en Analytico te Barneveld. De monsters zijn voorbehandeld 
conform AS3000. 

De resultaten van de controlebemonsteringen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
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Uitvoering 

Nadat het terrein was ingericht zijn, voorafgaand aan de grondsanering, de begroeiin· 
gen en verhardingen verwijderd (met uitzondering van de betonvloer aan de westzijde 
van de locatie, deze heeft tijdelijk dienst gedaan als depotruimte en is verwijderd na 
het gereedkomen van de sanering aan de oostzijde van de locatie). 

Vervolgens zijn de ontgravingsgrenzen uitgezet en is men aan de oostzijde begonnen 
met de ontgraving. Na ontgraving van de bovengrond Is een onttrekkingsysteem 
geïnstalleerd bestaande uit verticale filters. Vervolgens Is ter plaatse van de 
contouren van de mobiele verontreinigingen In de ondergrond verder gegraven. Hierna 
Is de sanering is westelijke richting voortgezet. 

Langs het Eemlandiagebouw zijn lokaal enkele (zeer) kleine spots met minerale olie 
aangetroffen. Deze zijn ontgraven waarbij plaatselijk een beperkte restverontreiniging 
Is achtergebleven onder het gebouw (zie paragraaf 4.3). 

Aan de zuidwestzijde van de locatie is de grens van de in het verleden uitgevoerde 
sanering op het naastgelegen terrein aangetroffen binnen onderhavige saneringsloca· 
tie. Onderhavige sanering is aangesloten op deze saneringsgrenzen, met uitzondering 
van de omgeving van spot 7.3. Hier Is zekerheidshalve de ontgraving doorgezet tot de 
perceelgrenzen. BIJ deze ontgraving werd bevestigd dat ter plaatse reeds gesaneerd 
Is: er was een leeflaag aanwezig bestaande uit (opgebracht) zand. 

Door de bewoner van Eemlandia 7 is aangegeven dat een klein deel van het perceel 
mogelijk niet gesaneerd Is in de toenmalige sanering van het naastgelegen terrein. 
Hiertoe Is aanvullend onderzoek verricht waaruit naar voren is gekomen dat aanvul· 
lende maatregelen niet noodzakelijk zijn (zie paragraaf 4.2). 

Aan de zuidzijde van het terrein Is ter plaatse van een voormalige watergang stortma· 
teriaal aangetroffen. Daarnaast bleek een deel van dit materiaal asbesthoudend. Deze 
materialen betroffen nieuwe afvalstromen en zijn afgevoerd naar een geëigende 
verwerker. 

Aan de zuidoostzijde Is ter plaatse van een bekende spot met alleen grondwaterver· 
ontreiniging (nabij de schuur op het perceel Eemlandia 25) eveneens een beperkte 
grondverontreiniging aangetroffen. Deze is ontgraven en ultgekeurd. 

Aan de noordzijde van het terrein (omgeving St. Nlcolaasweg) is eveneens een 
voormalige watergang aangetroffen welke deels gedempt was met stort materiaal. De 
vrijgekomengrond bleek deels oliehoudend. 

In bijlage 6 zijn foto's opgenomen over de voortgang van de werkzaamheden. 

Ontgraven hoeveelheden en aanvulling 
In onderstaand overzichten zijn de hoeveelheden afgevoerde en aangevoerde 
materialen weergegeven. In bijlage 4 zijn op basis van de weegbonnen overzichten 
weergegeven van de afgevoerde hoeveelheden. De kwaliteitgegevens en hoeveelhe· 
den van de aangevoerde materialen zijn toegevoegd als bijlage 5. 
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Opgemerkt wordt dat de weegbonnen van de afgevoerde materialen en de leverings
bonnen van de aangevoerde materialen om praktische redenen niet in dit evaluatie
rapport zijn opgenomen (te omvangrijk), maar worden bewaard in het projectdossier 
van de opdrachtgever (Gemeente Bunschoten)_ 

Tabel 3_1: hoeveelheden afgevoerde grond 
Soort materiaal Omschrijving Hoeveelheid Bestemming (hergebruikslocatie, Afvalstroom-

(ton) reiniger, stortplaats) nummer 
Extractief reinigbare Partij 3a, zandige puinhoudende 7221,66 Smlnk afvalverwerking B.V. te 060031123082 
grond bovengrond verontreinigd met Hoogland 

Immobiele parameters 

Idem, echter als nieuwe afvalstroom 273,18 Smlnk afvalverwerking B.V. te 060031123231 
afgevoerd I.v.m. aanwezigheid van Hoogland 
koolsteen, hiervoor Is een extra 
zeefslag uitgevoerd 
Grond met bijmenging van stortmateri- 341,86 Smlnk afvalverwerking B.V. te 060031123166 
aal Hoogland 

Herbruikbare grond Partij 3b, zandige licht puinhoudende 1271- Smlnk afvalverwerking B.V. te -
grond verontreinigd met PAK, zware Hoogland, hergebruik op locaties 
metalen en/of minerale olie welke In BIsschopsweg en Fokjesweg te 
aanmerking komt voor hergebruik Bunschoten 

Thermisch reinigbare Partij 4, kleIIge en venige ondergrond 2077,30 Sita Remedlatlon B.V. te Utrecht 063011500002 
grond verontreinigd met minerale olie 
Slortmaterlaal Grond met asbest, big-bags van 10 m3 30,96 Smink afvalverwerking B.V. te 060031123165 

Hoogland 
(Grond met) asbest, big-bags van 1 m3 2,74 Smink afvalverwerking B.V. te 060031123311 

Hoogland 
Totaal 11.218,70 

*: op basis van weging met steekproeven 

blad 11 van 22 

Uit tabel3.1 blijkt dat er naast de op voorhand vastgestelde afvalstromen enkele 
nieuwe afvalstromen zijn vrijgekomen. Het betreft hier grond met koolsteen en grond 
met stortmateriaal. Het afval is na zeving gestort. 

Tabel 3.2: hoeveelheden aangevoerde materialen 
Soort materiaal Hoeveelheid Herkomst (schone of hergebruIks- Certificaat van herkomst 

(m310s) grond, leverancier, Locatie van 
herkomst) 

Schoon zand 6.919,6* Zandhaas B.V. IKB1190j09 (geldig tot 01-05-2012) 
Grond 396 Gemeentelijk gronddepot VrijstellingsregelIng grondverzet 
TotaaL 7.315,6 .. *: na omrekening op basis van soortelrJk gewicht voor zand van 1800 kg/m3 

Tabel 2.3: gronddepots 
Depotnr. Controlemonster Herkomst en omschrijving Hoeveelheid Bestemming 

m3 (105) 

1 CMM025 Uit de sanering afkomstig zintuiglijk schoon 750* Afvoer 
zand 150 Hergebruik 

onder 
leeflaag 

2 CMM036 Uit de sanering afkomstig zintuiglijk schoon 150 Hergebruik 
zand onder 

leeflaag 

TotaaL 1.050 

-: de grond werd om civieltechnische redenen met geschikt geacht voor hergebrUIk. 

Tabel 2.4: overige materialen 
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Soort materiaal Omschrijving 

Schoon puin* Partij la 

Verontreinigd Partij 1b 
puln* 
Groenafval* Diverse struiken en 

bossages 
C·hout* Hout van oude 
(verduurzaamd) beschoeiingen t.p.v. 

gedempte 
watergangen 

Brandstoftank 

Tot • 

~ 
oranJewoud 

Hoeveelheid Bestemming (hergebruikslo- Afvalstroomnummer 
(ton) tatle, reiniger, stortplaats) 
562,02 Smlnk afvalverwerking B.V. 060031123080 

te Hoogland 
13,6 Smink afvalverwerking B.V. 060031123081 

te Hoogland 
7,96 Smlnk afvalverwerking B.V. 060031123085 

te Hoogland 
3,58 Smink afvalverwerking B.V. 060031123250 

te Hoogland 

1 st. Wenau Transport & Cleaning 02H23SlT0020 
te Heerenveen 

587,16 .. . opgemerkt wordt dat de afvoer van deze materialen formeel geen onderdeel uitmaken van de bodemsane· 
ring (geen bodem). In de bijlage zijn derhalve geen detailgegevens opgenomen. Voor de volledigheid zijn de 
totaal hoeveelheden wel In deze tabel opgenomen. 

De ontgraven en afgevoerde hoeveelheid verontreinigde grond is hoger dan op basis 
van het uitgevoerde onderzoek was ingeschat (9.250 ton Ingeschat, 11.185 ton 
werkelijk). De voornaamste reden hiervoor is een toename In de saneringscontour van 
de voornaamste mobiele verontreiniging (aan de oostzijde van de saneringslocatie, zie 
paragraaf 3.3). Daarnaast kon er minder grond herschikt worden In de diepere 
ontgraving (onder de leeflaag). 

De ontgraving is aangevuld met schoon zand (In totaal circa 6.920 m' los), aangevoer
de grond (circa 400 m' los) en een deel van de depots met gekeurd schoon zand uit de 
sanering (circa 300 m' los). De herschikte grond is toegepast onder de leeflaag. 

3.3 Onvoorziene omstandigheden 

blad 12van 22 

Gedurende de sanering zijn de volgende onvoorziene omstandigheden geconstateerd 
en gemeld aan de toezichthouder van de provincie Utrecht. 

Toename hoeveelheden 
Zoals reeds omschreven In paragraaf 2.3 heeft de initiatiefnemer besloten de locatie 
Integraal te voorzien te voorzien van een leeflaag van 1,0 m. Reden hiervoor was een 
door de projectontwikkelaar ingediende zienswijze op de beschikking. Deze wijziging 
is gemeld als onvoorziene omstandigheid op 17 december 2010. Het bevoegde gezag 
heeft ingestemd met de wijziging (e-mail van 27 december 2010). 
Naast het aanpassen van de dikte van de leeflaag Is meer ontgraven ter plaatse van 
enkele mobiele kernen (spots 7.1 en 7.4). 

Ontgraving rondom schoorsteen 
Ter plaatse van de schoorsteen langs het pand is zover als mogelijk (deels met de 
hand) ontgraven. Vanwege technische beperkingen (aanwezige funderingen rondom 
de schoorsteen en het gebouw) kon niet verder ontgraven worden enf of is ontgraven 
tot de funderingen. Over een oppervlakte van circa 2 m' is de behaalde ontgravings
diepte circa 0,3 m -mv. Deze omstandigheid Is gemeld aan het bevoegde gezag op 22 
februari 2011. 
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Aan de zuidzijde van het terrein is ter plaatse van een voormalige watergang stortma
teriaal aangetroffen_ Een deel van dit materiaal bleek asbesthoudend_ Deze omstan
digheid is gemeld aan het bevoegde gezag op 22 februari 2011. 

Restverontreiniging onder pand 
Aan de westzijde van het Eemlandlagebouw Is een spot met minerale olie aangetrof
fen. Deze Is ontgraven waarbij een sterke restverontreiniging is achtergebleven onder 
het gebouw (zie paragraaf 4.2). Deze omstandigheid is besproken met de toezicht
houder. Afgesproken is de situatie in onderhavige evaluatie op te nemen. 

3.4 Bemaling tijdens de ontgraving 

Ten behoeve van het ontgraven 'In den droge' is tijdens de grondsanering gebruik 
gemaakt van een bronbemaling. Deze heeft bestaan uit een verticaal onttrekkingssys
teem (bronbemaling). 

Het vrijkomende bemalingswater Is vla een zuivering op het vullwaterriool geloosd. In 
totaal Is In de periode van 17 januari 2011 tot en met 1 maart 2011 circa 
7.613 m' grondwater onttrokken en geloosd. Gedurende de bemaling zijn controlebe
monsteringen uitgevoerd, deze zijn opgenomen in paragraaf 4.3. 

3.5 Milieukundige begeleiding en veiligheid 

blad 13 van 22 

Milieukundige begeleiding 
De saneringswerkzaamheden zijn onder milieukundige begeleiding uitgevoerd. Het 
takenpakket van de milieukundig begeleider bij de grond- en grondwatersanering 
omvatte In hoofdzaak onderstaande werkzaamheden: 
• het aangeven van de ontgravingsgrenzen; 
• het nemen van controlemonsters van de putwanden- en bodem en het lozlngswa

terj 
• het aangeven van de afvoerbestemmingen van de vrijkomende grond/materialen, 

alsmede het uitschrijven van geleidebonnen; 
• plaatsen van controlepeilbuizen en het vaststellen van de eindsituatie met 

betrekking tot de grondwaterkwaliteit; 
• conform het saneringsdraaiboek toezicht houden op de naleving van de veilig

heidsvoorschriften door de op het werk aanwezige personen; 
• het verzamelen van de benodigde gegevens voor het opstellen van het evaluatie

rapport van de bodemsanering. 

Veiligheid 
De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de veiligheidskiassen 3T/OF. 

In het kader van de veiligheidsvoorschriften, gebaseerd op de genoemde veiligheids
kiassen, zijn door alle werknemers, die in contact met verontreinigde grond en 
materiaal konden komen, steeds de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM's) gedragen. Met betrekking tot de veiligheid kan worden gesteld dat er zich 
tijdens de werkzaamheden geen schadelijke en/of gevaarlijke situaties hebben 
voorgedaan. 

Milieu en Veiligheid 
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4 Analyseresultaten en bespreking 

4.1 Algemeen 

De analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn verricht door de door 'Sterlab' 
geaccrediteerde laboratoria van Alcontrol te Hoogvliet en Analytico te Barneveld_ De 
resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de achtergrondwaar
den (AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 2007 en de 
'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' van 27 juni 2008 en de streef- en interventIewaar
den uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' van mei 2009_ De analysecertificaten van 
de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2. De 
toetsingswaarden van grond en grondwater zijn opgenomen bijlage 3. 

In de navolgende paragrafen worden de analyseresultaten van de grond- en grondwa
terbemonstering separaat besproken. 

4.2 Controlebemonstering grond 

Tabel 4 1- overzicht controlebemonstering 
Monster Type Locatie Omschrijving Resultaat Vervolg Opmerkingen 

(bodem, wand, Zware PAK Minerale 
depot etc.) melalen olie 

CMMOl mengmonster Pad langs St. Controle op <AW <AW <AW Geen 
Nlcolaasweg 25 bovengrond 

CMM02 mengmonster Pad langs St. Controle op ondergrond HZlnk, + <AW <AW Voldoet niet Ontgraven, zie CSM 
Nlcolaasweg 25 overig 058 

CSM03 bodem Zuidoostzijde terrein Betreft bodem van <AW Geen 
olJeontgravlng, 
vermoedelJjk oud 
sloottrace 

CWM04 wand Zuidzijde pand langs OlIespot In zand naast <D Geen Onderzoek 
zuidelijkste uitbouw fundering veldwaarneming 

CWM05 Niet ingezet 

CMM06 mengmonster bovengrond nabij controle op afvoer <D Afvoer, klasse 
Veenestraat Industrie 

CWM07 wandUbodem) Zuidzijde pand vanaf Oltespot in zand +++ Geen Vastleggen 
ZW·hoek rondom funderingen, (33000) restverontrelnlglng 

0,7-1.5 m ·mv. 
CBMOS bodem ZUidzijde pand vanaf Schone bodem langs <AW Geen 

ZW·hoek spot, 1,5 m ·mv. 
CWM09 wand Zuidzijde pand vanaf Schone wand ten <D Geen 

ZW·hoek oosten van 
restverontrel n Iglng, 
0,7·1,5 m ·mv. 

CSM 010 bodem OUespot naast schuur Circa 1,1 m ·mv. <D Geen 
EemlandJa 25. ZO,zlJde 

CWMOll wand OlIespot naast schuur 0.7-1,1 m ·mv. <AW Geen 
Eemlandla 25. ZO,zlJde 

CSM 012 bodem InritVeenestraat rioolsleuf, 1,6 m -mv. <D <D <D Geen 
CBM 013 bodem Inrit Veenestraat rioolsleuf, 1,3 m -mv. <D <D <D Geen 
CWM014 wand Langs Veenestraat 46 0,0-1,0 m ·mv. <D Geen 
CWM015 wand Langs Veenestraat 46 1,0·2,0 m ·mv. H (1400) Geen 
CWM016 wand GrensVeene· 0,7-1,2 m ·mv. + Geen 

straat,verdachte laag 
rondom riolering en 
overige K&L 

CA 17 ASB verdacht Enkele gaten met 3 stukken verdacht Deels Afvoer op nieuwe 
materiaal stortmaterIaal, zuidzijde materiaal asbesthoudend afvalstroom 
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Monster Type 
(bodem, wand, 
depot etc.) 

CSM 018 bodem 

CWM 019.1 wand 
CWM019.2 wand 
CSM 020 bodem 

CWM021 wand 

CBM022 bodem 

CWM023.1 wand 
CWM023.2 wand 
CSM 024 bodem 
CMM025 mengmonster 

CSM026 bodem 
CWM 027.1 wand 
CWM 027.2 wand 

CWM028 wand 
CMM029 mengmonster 
CMM030 mengmonster 
CBM031 bodem 

CBM032 bodem 

CMM033 mengmonster 

CaM 034 bodem 

CSM 035 bodem 

CMM 036 mengmonster 

caM037 bodem 
caM038 bodem 
CWM039.1 wand 
CWM039.2 wand 
CWM040.1 wand 
CWM040.2 wand 
CsM041 bodem 
CWM042 wand 

CWM043 wand 

CWM044 wand 

CWM045 wand 

CSM 046 bodem 
CBM047 bodem 
CSM 048 bodem 
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Locatie Omschrijving 

terrein 
OUespot 7.4 2,5 m -mv. 

OUespot 7.4 0,5-1,3 m -mv. 
OlIespot 7.4 1,5-2,5 m -mv. 
OlIespot 7.4 2,0-2,2 m -mv. 

Oliespot 7.4 1,2-1,5 à 2,2 m -mv. 

Oltespot 7.4 2,1-2,4 m -mv. 

Oltespot 7.4 0,5-1,3 m -mv. 
OlIespot 7.4 1,5-2,5 m -mv. 
OlIespot 7.4 2,2-2,5 m -mv. 
Depot Industrie circa 900 m3 

Ol/espot 7.4 2,2-2,5 m -mv. 
OlIespot 7.4 0,5-1,3 m -mv. 
OlIespot 7.4 1,3-2,3 m -mv. 

Zuidoostzijde terrein 0,0-1,0 
Tuin Eemlandla 7 0,5-1,0 
Tuin Eemlandia 7 0,4-0.8 
Zuidoostzijde terrein, 1,0 m -mv. 
betreft vastleggen 
kwaliteit onder leeflaag 
Zuidoostzijde terrein. 1,0 m -mv. 
betreft vastleggen 
kwaliteit onder leeflaag 
Setreft depot puin- en Afkomstig van onder 
steenachtig materiaal, beton plaat 
75m3. 
Spot 7.3 Veenbodem onder 

zandlaag naastgelegen 
sanering, 1,1-1,3 m-
mv. 

zuidzijde terrein, betreft 1,0 m -mv. 
vastleggen kwaliteit 
onder leeflaag 
Bovengrond noordzijde circa 150 m3 
nabij St. Nlcolaasweg, 
licht humeuze en licht 
puinhoudende grond 
Middenterrein rioolsleuf, 1,2 m -mv. 
Spot 7.2 2,2 a 2,4 m -mv. 
Spot 7.2, zuidoostzijde 1.0-l,8m -mv. 
Spot 7.2, zuidoostzijde 1.8-2,5 m -mv. 
Spot 7.2, noordwestzijde 1.0-1,8 m -mv. 
Spot 7.2, noordwestzijde 1.8-2,5 m -mv. 
Sleufwestzijde 1,2 a l,S m -mv. 
Sleuf westzijde, kopse 1,0-1,5 m -mv. 
kant westzijde 
Sleuf westziJde, 1,0-1,5 m -mv. 
zuidwand 
Sleuf westzijde. 1,0-1.5 m -mv. 
noordwand 
Zuidzijde 0,3-1,0 m -mv. 

Olievlek zuidwest 1,0 a 1.3 m -mv. 
Olievlek zuidwest 1,0 a 1,3 m -mv. 
Bodem zuidwest 1,0 m -mv. 

Milieu en Veiligheid 
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Resultaat Vervolg Opmerkingen 

Zware PAK Minerale 
metalen oUe 

materiaal 
'0 Geen 

+ Geen 
++ (540) Geen 
+ Geen 

'AW 
,0 Geen 

'0 Geen 

'0 Geen 
<D Geen 

'0 ,AW '0 Controle voor -Afvoer: 750 m3 
Afvoer -Herschikt onder 

leeflaag: 150 m3 

'0 Geen 
'AW Geen 
+ Geen 

'0 '0 '0 Geen 

'0 '0 + Geen 
'0 + + Geen 
<AW <D <D Geen 

'0 '0 '0 Geen 

+ Controle voor 
afvoer 

<AW Geen 

'0 <D '0 Geen 

+ + + Klasse Industrie Hergebruikt onder 
leeflaag 

'AW 'AW <AW Geen 

'0 Geen 
,AW Geen 

'0 Geen 
,AW Geen 

'0 Geen 
+ Geen 
++ (730) Geen Onder leeflaag 

<AW Geen 

<AW Geen 

'AW <AW ++ (1000) Verder ZleCWM 045B 
ontgraven 

'AW Geen 
<D Geen 

<AW 'AW <AW Geen 
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Monster 

CBM 049 

CBM 050 
CWM 051 

CWM 052 

CBM053 

CIVM054 

CBM055 

CWM056 

CIVM057 

CBM057 

CBM058 
CBM059 

CIVM0458 
CIVM060 

C801 

(B02 

I ... 
blanco 

+t 
# 

Type locatie Omschrijving Resullaal Vervolg 
(bodem, wand, Zwar? PAK Mln",I, 
depot etc.) metalen olie 

bod'm I ,,,hIer pond <AW <AIV <0 Geen 
t.p.v. toek. speelplaats 

bod'm 17.1 '.0. 1.3 , 1.8 m ·mv. <0 Geen 
wond OntgravIng spot 7.1 e.o., 1,0·2,0 m -mv. <AIV Geen 

wand oostzijde (met 
g,uls '" sl'kken) 

wond 
wond west,tjd, 

7.1 e.o., 1,2-2,2 m -mv. <AIV Geen 

bod'm ~.p.~. t,~: "hl;' ~,?d +t+ # <D Geen 
nikkel, + 
overIg 

wand I ,""" 1,0-1,5 m -mv. +t (1000) Geen 

bod'm I ,",asl <0 Geen 
(~un,t? n '.\ 

wand I e n",t 1,0·1,5 m ·mv. + Geen 

wond longs gebouw 1.0·2,0 Geen 

bodem I !;~n:t';'~' m ·mv.) 
<AW Geen 

bodem I 1,0 m ·mv. + <AW <AIV Geen 
bodem I 2,0·2,5 m ·mv. <0 Geen 

spot 7.1 
wond 1045 0,0·' + Geen 
wond 

bekend; " I,.ngs 
0.8·1.8 Geen 

boring ~Irc, 0,8·1.0 + Geen 

boring 
1 m .. ? 

10458, circ, 0.8·1.0 + Geen 

geen analyse/niet van belang voor controle 
kleiner dan detectlelimlet en/ofachtergrondwaarde 
OverschriJding tussenwaarde 

+ 
+++ 

Overschrijding achtergrondwaarde 
Overschrijding InterventIewaarde 

analyse niet mogelijk 

blad 16van 22 

Uit de resultaten van de controlebemonstering kan het volgende worden opgemaakt. 

Eindsituatie mobiele grondverontreiniging 
De mobiele kernen op de locatie zijn verwijderd tot gehalten beneden de terugsaneer
waarden. 

Aan de zuidwestzijde van de locatie is ter plaatse van spot 7.3, hoewel hier reeds 
gesaneerd was, zekerheidshalve ontgraven tot de perceelsgrens. Bij de ontgraving 
werd bevestigd dat ter plaatse reeds gesaneerd was: er bleek een leeflaag aanwezig 
bestaande uit (opgebracht) zand. De onderliggende oorspronkelijke bodem bleek geen 
verhoogde gehalten aan minerale olie te bevatten (CBM034). 

Aan de zuidwestzijde van de locatie is na het aantreffen van een matig verhoogd 
gehalte in de wand langs erfafscheidingen van de naastgelegen percelen (CWM45) 
maximaal verder ontgraven waarna alleen nog een licht verhoogd gehalte is gemeten 
(CWM045B). Daarnaast zijn twee controleboringen verricht. in de geanalyseerde 
monsters (CBOl en CB02) zijn eveneens hooguit licht verhoogde gehalten aan 
minerale olie gemeten. 

Milieu en Veiligheid 
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Restverontreinlging onder pand 
Aan de westzijde van het Eemlandlagebouw is een spot met minerale olie aangetrof
fen_ Deze is ontgraven waarbij een sterke restverontreiniging is achtergebleven 
onder/naast het gebouw (CWM07, CWMOS7). De verontreiniging bevindt zich met 
name in de zandige laag naast de fundering op een diepte van circa 0,7 à 1,0 tot 1,5 à 
2,0 m -mv. Vermoedelijk is de verontreiniging alleen aanwezig langs de fundering. Op 
basis hiervan wordt de omvang Ingeschat op circa 10 m' (oppervlakte van circa 10 m' 
x een laagdikte van maximaal 1,0 m). Vanwege de beperkte omvangvan deze 
restverontreiniging wordt de invloed op de kwaliteit van het grondwater (nalevering) 
beperkt geacht. Zekerheidshalve Is folie toegepast om herverontreinlglng tegen te 
gaan. 

Lokale achterblijvende verhoogde gehalten op naastgelegen percelen 
Lokaal zijn op aangrenzende percelen enkele matig verhoogde gehalten achtergeble
ven. 
Het betreft de volgende locaties: 

Oostelijk terreindeel. langs perceel Veenestraat 46 (CWM01S. CWM019.2) 
Dit betreft een verontreiniging met minerale olie veroorzaakt door een afleverinstalla
tie die op het achterterrein van de Veenestraat 46 gesitueerd was (dit deel van het 
perceel maakte in het verleden deel uit van het Eemlandiaterrein). Deze spot Is In 
beeld en heeft een beperkte omvang. 

Westelijke saneringsgrens, kopse kant van slootprofiel (CWM042) 
Dit betreft een restverontreiniging in een oud slootprofIel met een lichte overschrljdl
ingvan de tussenwaarde. Aannemelijk is dat de concentratie nog verder afneemt. De 
verontreiniging is gesitueerd onder de leeflaag. 

Noordelijke saneringsgrens, langs openbare weg (CWMOS4) 
Dit betreft eveneens een restverontreiniging In een oud slootprofiel met een over
schrijding van de tussenwaarde waarvan verwacht wordt dat de concentratie nog 
verder afneemt. 

Noordelijk terreindeel. langs bekende spot op naastgelegen perceel (CWM060) 
Dit betreft een spot met een beperkte omvang die gesitueerd is op het naast gelegen 
perceel. 

De gemeten gehalten voldoen aan de saneringsdoelstelling (saneren tot gehalten 
beneden de interventIewaarde). Zekerheidshalve is folie toegepast om herverontreini
ging tegen te gaan. 

Eindsituatie leeflaag 
Op het gehele terrein is een leeflaag aangebracht van minimaal 1,0 m dikte. Uit de 
controlebemonstering van de grond onder de leeflaag (en bulten de mobiele kernen) 
blijkt dat er veelal nog licht verhoogde gehalten aanwezig zijn. In de bodem nabij de 
zuidwestkant aan het gebouw is een bodemvreemde laag aanwezig bestaande uit met 
name slakken en/of gruis. Van deze laag is een controlemonster Ingezet (CBMOS3). In 
dit monster is een sterk verhoogd gehalte aan nikkel en licht verhoogde gehalten aan 
overige parameters gemeten. 

De ontgraving ten behoeve van de toekomstige rioleringstrook is deels ultgekeurd 
(daar waar de immobiele en/of mobiele verontreiniging niet meer aanwezig was boven 
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In opdracht van de gemeente Bunschoten Is in de periode van december 2010 tot en 
met maart 2011 door SITA Remediation Management een bodemsanering uitgevoerd 
ter plaatse van het Eemlandiaterrein aan de st. Nlcolaasweg te Bunschoten. De 
sanering Is verricht onder milieukundige begeleiding van Ingenieursbureau Oranje· 
woud B.V. te Almere. 

De aanleiding voor de sanering vormde de op de locatie aanwezige verontreiniging en 
de voorgenomen herontwikkeling van het terrein. Doel van de sanering was het 
verwijderen van de kernen en het aanbrengen van een leeflaag met afdoende dikte 
(toereikend voor het toekomstig gebruik). 

De saneringswerkzaamheden zijn conform het saneringsplan uitgevoerd. De vrijgeko· 
men verontreinigde grond Is afgevoerd naar een geëigende verwerker. In totaal Is zo'n 
11.218,7 ton verontreinigde grond ter verwerking afgevoerd naar Smlnk Afvalverwer
king B.V. te Hoogland. Het vrijgekomen bemalIngswater is na zuivering geloosd op de 
riolering. 

Eindsituatie mobiele grondverontreiniging 
De mobiele kernen op de locatie zijn verwijderd tot gehalten beneden de terugsaneer
waarden. 

Restverontreiniging 
Aan de westzijde van het Eemlandiagebouw is een restverontreiniging met minerale 
olie onder/naast het gebouw (in de zandige laag naast de fundering) aanwezig. De 
omvang is ingeschat op circa 10 m'. Vanwege de beperkte omvang van deze restver· 
ontreiniging wordt de invloed op de kwaliteit van het grondwater (nalevering) beperkt 
geacht. Zekerheidshalve is folie toegepast om herverontreinlging tegen te gaan. 

Verder zijn op de naast gelegen percelen nog twee kleine spots aanwezig (ter plaatse 
van de Veenestraat 46 en de Noordwestzijde van het Eemlandiagebouw). Ook hier is 
folie toegepast om herverontreiniging te voorkomen. 

Eindsituatie leeflaag 
Op het gehele terrein is een leeflaag aangebracht van minimaal 1,0 m dikte. Ter 
plaatse van de toekomstige rioleringstrook Is een schone laag aangebracht van 2,0 m 
dikte of Is ontgraven tot gehalten beneden de achtergrondwaarden. 

Monitoring grondwaterkwalIteit 
Om vast te stellen of sprake is van een stabiele eindsituatie dient monitoring van de 
verontreinigingen met minerale olie plaats te vinden. Het grondwater wordt gedurende 
drie jaar of minder (wanneer de kwaliteit voldoet) gemonitoord. Indien geen sprake Is 
van verspreiding kan de verontreiniging als stabiel worden beschouwd. Indien blijkt 
dat er wel verspreiding van de verontreinigingen plaats vind dan dient een eventuele 
vervolg aanpak (of een aanpassing in de monitoring) in overleg met het bevoegde 
gezag te worden bepaald. 

Milieu en VeHlgheld 
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Ten aanzien van de veiligheid en gezondheid kan worden geconcludeerd dat er zich 

gedurende de sanering geen situaties hebben voorgedaan die de veiligheid dan wel 

gezondheid van mens en milieu op enigerwijze kon schaden. 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

Almere, mei 2011 

Milieu en Veiligheid 
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