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Projectnummer:  20140360 
Projectomschrijving:  N204 Blokland - aanleg rotonde te Montfoort 
 
 

Plaats en datum:  Sliedrecht, 8-12-2014 

Kenmerk: RS/83643 

Voor informatie:  De heer R.J.C. Snijders 
   

Betreft:  Besprekingsverslag nutsleidingen overleg kruispunt N204 – Blokland op 
basis van uitnodiging 03-11-2014 

Bespreking te: Sliedrecht - Harmelen  
 
 
Naam Bedrijf E-mailadres 

Arnoud Jordan (AJ) Provincie Utecht Arnoud.Jordan@provincie-utrecht.nl 
Wim van Duinen (WD) Provincie Utrecht Wim.van.Duinen@provincie-utrecht.nl  
Jan Scheffer Provincie Utrecht Jan.Scheffer@provincie-utrecht.nl  
Roel Snijders (RS) Adcim Rsnijders@adcim.nl  
Peter van Nispen (PN) Adcim Pvannispen@adcim.nl  
 

 
 

1.  Projecttoelichting aanleg rotonde N204 – Blokland Actie 
  Namens de provincie Utrecht verzorgt Adcim B.V. de besteksvoorbereiding voor de 

aanleg van de rotonde kruispunt N204 – Blokland in de gemeente Montfoort. 
Het project omvat de volgende werkzaamheden:  

- Ontgraven nieuwe watergangen; 
- Dempen bestaande watergangen; 
- Volledig verwijderen bestaand kruispunt; 
- Aanbrengen nieuwe rotonde inclusief puinfunderingen. 

 
De provincie Utrecht heeft als uitgangspunt dat er onder nieuwe infra in beginsel geen 
kabels en leidingen mogen blijven liggen. 
Er zal een nieuw tracé op tekening worden aangegeven waarop de nieuwe locatie van 
de kabels en leidingen kan worden gebaseerd. Deze wordt ook verstrekt in .dwg 
Naar aanleiding van dit uitgangspunt zullen er VTA`s worden verzonden naar alle 
betrokken partijen.  
De bevriezingsregeling is van toepassing.  
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2.  Dinsdag 18-11-2014, 09:00 te Sliedrecht  
 2.1 KPN: Jacques van Koeverden (JK) Email: Jacques.vanKoeverden@kpn.com 

- Bij het niet aanwezig zijn van lassen mag KPN gehandhaafd blijven onder de 
nieuwe asfaltconstructie; 

- Er zijn verlaten kabels aanwezig aan de westzijde 
- Er zijn glasvezelkabels aanwezig aan de oost- en westzijde 
- Er zijn nog lege kabels aanwezig aan de westzijde.  
- Kabels in de zuid-oost oksel van de rotonde moeten verlegd worden 
- De aanwezige oversteek moet ook verlegd worden 
- Ten behoeve van verlegging moet er een nieuw trace beschikbaar worden 

gesteld.  
- Als er kabels aanwezig zijn welke in de nieuwe situatie te weinig dek hebben 

mogen deze onder toezicht van KPN verdiept worden aangelegd.  
- KPN is niet voornemens werkzaamheden uit te voeren; 
- Voor de wijzigingen dient een VTA te worden ingediend. 
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3.  Dinsdag 18-11-2014, 14:00 te Harmelen  
 3.1 Vitens:  Ivan Kierindongo (IK)  E-mail: Ivan.Kierindongo@vitens.nl  

- Er is een PE waterleiding Ø110 aanwezig in de huidige situatie. Deze zal onder 
de nieuwe rotonde komen. Het verzoek is deze in een nieuw tracé aan de 
westzijde aan te leggen.  

- Ten behoeve van verlegging dient er een nieuw trace te worden aangegeven 
- Voor de wijzigingen dient een VTA te worden ingediend. 
- Vitens is verder niet voornemens werkzaamheden uit te voeren.  
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 3.2 Stedin: Ruud de Bree (RB)  E-mail: ruud.debree@stedin.net 
- Openbare verlichting wordt eigen net van de Provincie Utrecht 
- De heer de Bree heeft voor zowel gas als electra een tekening opgesteld met 

een voorstel voor een nieuw nutstracé. PU zal deze vertalen naar de 
tekeningen; 

- Aan de noordzijde van de nieuwe rotonde is een trafo-ruimte aanwezig; 
- LS electra, bestaande kabels zullen worden gerooid en er zullen nieuwe kabels 

worden aangelegd in het nieuwe trace.  
- MS electra, incl signaalkabel, bestaande kabels zullen worden gerooid en er 

zullen nieuwe kabels worden aangelegd in het nieuwe trace.  
- LD gas, rooien bestaande leiding en aanleg nieuw leiding in het nieuwe tracé; 
- HD gas, stalen leiding welke in beginsel mag blijven liggen. De leiding kan een 

zetting hebben van 20cm. De leiding ligt met een theoretische dekking van 
1,00m. Verzoek tot het graven van proefsleuven om deze dekking te controleren 
evenals de kruising met de nieuwe duiker.   

- Er zijn geen afsluiters aanwezig in de gasleiding.  
- Mochten er zich problemen omtrent fasering voordoen wordt verzocht 

mantelbuizen aan te leggen; 
- Ten tijde van de uitvoering zal Stedin zijn werkzaamheden in 1 werkgang 

uitvoeren.  
- Stedin is niet voornemens werkzaamheden uit te voeren.  
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4.  Woensdag 19-11-2014 Sliedrecht  
 4.1 Eurofiber:  Erik Vereijken (EV)  E-Mail: Erik.vereijken@eurofiber.nl  

- In beginsel mogen de leidingen onder het asfalt gehandhaafd blijven mits deze 
met voldoende dekking liggen; 

- Onder de Blokland is een persing van 40mm HDPE aanwezig, het betreft een 
oude telecomkabel; 

- Het huidige trace is een doorgaande route t.b.v. VRI; 
- Een nieuw tracé in .dwg is voldoende voor engineering; 
- Voor de wijzigingen dient een VTA te worden ingediend. 
- Eurofiber is niet voornemens werkzaamheden uit te voeren; 
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5.  Mailing 17-11-2014  
 5.1 Ziggo: Sebastiaan van Daal (SD) E-mail: Sebastiaan.vandaal@office.ziggo.nl 

- Ziggo heeft de voorkeur de bestaande infra te willen laten liggen. Het betreft 2 
HDPE buizen. Indien de provincie Utrecht het eist zullen ze moeten verleggen. 
Anders kan deze infra blijven liggen onder de rotonde.  

 

 


