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DEEL A TOELICHTING 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

 

1.1 AANLEIDING 

De gemeente Aalsmeer heeft sinds geruime tijd het beleid om gebieden grenzend aan de nieuwe N201 om te 

vormen tot modern gemengd bedrijventerrein onder de naam Green Park. Voor diverse deelgebieden binnen 

Green Park zijn hiertoe bestemmingsplannen vastgesteld. De gemeente wenst ook bedrijfsbestemmingen in 

Deelgebied 2 West mogelijk te maken. Dat is voorzien in de Structuurvise Green Park Aalsmeer 2016.  

De visie uit genoemde structuurvisie is vertaald in een ontwerp-bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer 

deelgebied 2 - West’ waarin de plannen voor dit deelgebied planologisch en juridisch verder zijn uitgewerkt. 

Voor het plangebied is onder meer aangegeven op welke gronden er mag worden gebouwd en welke gronden 

bedoeld zijn voor openbare functies.  

Bij het bestemmingsplan hoort een exploitatieplan omdat de grondexploitatiekosten niet geheel anderszins 

verzekerd zijn. 

 

1.2 LEESWIJZER 

Het exploitatieplan bestaat uit een Toelichtend deel (deel A) en een bindend deel (deel B). 

In de navolgende tekst komen in deel A paragraafsgewijs aan de orde: 

• In hoofdstuk 1 eerst algemene onderdelen, zoals de koppeling met het ruimtelijk besluit (1.3), doel en 

functie van het exploitatieplan (1.4), begrenzing van het exploitatieplan (1.5), jaarlijkse herziening en 

eindafrekening (1.6). 

• Vervolgens de omschrijving van werken en werkzaamheden in hoofdstuk 2. 

• Grondeigenaren en gewenste gemeentelijke verwerving in hoofdstuk 3 

• Een toelichting op de exploitatieopzet in hoofdstuk 4 

• Een toelichting op de regels van het exploitatieplan in hoofdstuk 5. 

• Een toelichting op de bijlagen van zowel deel A (de toelichting) als van deel B (het exploitatieplan) in 

hoofdstuk 6  

• Bijlagen bij de toelichting in hoofdstuk 7. 

 

In deel B paragraafsgewijs aan de orde: 
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• Het exploitatiegebied (hoofdstuk 1) 

• Exploitatieopzet (hoofdstuk 2) 

• Regels (hoofdstuk 3) 

• Bijlagen bij het exploitatiegebied, de regels en de exploitatieopzet (hoofdstuk 4) 

 

1.3 HET PLANOLOGISCH BESLUIT WAARAAN HET EXPLOITATIEPLAN IS GEKOPPELD  

Het exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan ‘Greenpark deelgebied 2 West’.   

In het exploitatieplan zijn de bestemmingen vertaald naar voorgenomen grondgebruik om tot kostenramingen 

te kunnen komen en kostenverhaaalsbijdragen te kunnen berekenen. Dit is gevisualiseerd in de 

Ruimtegebruikskaart (bijlage 1). Ten opzichte van het bestemmingsplan vult het exploitatieplan de kwaliteit 

van het bouwrijp maken van het gebied en de inrichting van de openbare ruimte nader in. Ook daarvoor is het 

voorgenomen grondgebruik bepaald. 

 

1.4 DOEL EN FUNCTIE VAN HET EXPLOITATIEPLAN  

Om te komen tot het bestemmingsplan heeft de gemeente kosten gemaakt. Om tot de realisatie van 

bebouwing te kunnen komen zijn werken en werkzaamheden nodig, waarvoor ook kosten worden gemaakt. 

Deze kosten worden gemaakt door de eigenaren. De gemeente is één van de eigenaren. Ook andere partijen 

hebben grondeigendom.    

Aangezien een deel van die gronden nog niet is verworven door de gemeente danwel niet met de overige 

eigenaren een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal als bedoeld in artikel 6.12 Wro niet 

geheel via gemeentelijke grondverkoop of anterieure overeenkomsten verzekerd. Op grond van artikel 6.12 

Wro moet daarom een exploitatieplan worden vastgesteld. 

In een exploitatieplan is het mogelijk regels op te nemen. Kortheidshalve wordt dan gesproken over locatie-

eisen. Die kunnen betrekking hebben op de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg 

van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het kunnen ook regels zijn voor fasering van 

de werkzaamheden of voor koppelingen tussen werken en werkzaamheden of tussen werken, werkzaamheden 

en bouwplannen. Dit zijn eisen waar grondeigenaren aan gebonden zijn. In het onderhavige exploitatieplan zijn 

dergelijke regels opgenomen. Deze hebben betrekking op de inrichting van de openbare ruimte en voor de 

vormgeving van de kavels.   

Samengevat dient de vaststelling van dit exploitatieplan ertoe om de noodzakelijke publiekrechtelijke basis te 

leggen voor het kostenverhaal en sturing te geven aan het grondgebruik door middel van de locatie-eisen.  

De berekening van de exploitatiebijdragen vindt, op basis van dit exploitatieplan, plaats in het 

betalingsvoorschrift bij de te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen of in een 

exploitatieovereenkomst voor zover deze wordt gesloten na de vaststelling van dit exploitatieplan. Een 

dergelijke overeenkomst wordt ook wel aangeduid als posterieure overeenkomst. Dit in onderscheid van 

anterieure overeenkomsten, welke worden gesloten voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

Bedragen die in anterieure overeenkomsten worden afgesproken worden niet voldaan via 

betalingsvoorschriften bij omgevingsvergunningen, maar op basis van deze overeenkomsten (art. 6.17 lid 1 

Wro). 
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1.5 BEGRENZING VAN HET EXPLOITATIEPLAN  

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt tussen de Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg en de N201. Het 

bestemmingsplan biedt meer mogelijkheden voor aanwending van de gronden dan het voorgaande 

planologisch regime.  

Het exploitatieplangebied bestaat uit de aangewezen bouwplannen (als bedoeld in art. 6.12 Wro en art. 6.1 

Bro), ook wel uitgeefbaar gebied genoemd en de gronden voor inrichting van openbaar gebied. Dat leidt ertoe 

dat het exploitatieplangebied grofweg wordt gevormd door het gebied tussen de Hoge Dijk, de 

Aalsmeerderweg en de N201. 

Buiten het exploitatieplangebied zijn gelaten de bestemmingsplandelen die betrekking hebben op een aantal 

percelen bij genoemde wegen. Deze gronden vormen geen aangewezen bouwplannen of het betreft gronden 

waar geen werken, werkzaamheden of maatregelen plaatsvinden voor het bouwrijp maken of het inrichten van 

het voorziene openbaar gebied. De gronden aan de zuidwestzijde (kavel A op de Ruimtegebruikskaart) vormen 

weliswaar een aangewezen bouwplan. Echter, voor deze gronden is dat bouwplan reeds eerder mogelijk 

gemaakt door een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

ten derde van de Wabo. Een aantal kostensoorten is ook voor deze kavel gemaakt en levert ook profijt op voor 

deze kavel. Daar is voor de betreffende kostensoorten in de exploitatieopzet dan rekening mee gehouden. 

Daarmee rekening houdend heeft het exploitatieplangebied voor die kostensoorten dan 93,7 % profijt, 

uitgaande van het aantal m2 uitgeefbaar gebied (uitgeefbaar bedrijfskavel en uitgeefbaar woonkavel zoals 

aangegeven op de Ruimtegebruikskaart).   

De begrenzing van het exploitatieplangebied is op onderstaande figuur aangeduid en opgenomen op 

Ruimtegebruikskaart. 



8 

 

Figuur 1: Exploitatieplangebied conform de Ruimtegebruikskaart 

 

 

A 
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1.6 JAARLIJKSE HERZIENING EN EINDAFREKENING  

De Wro verplicht de gemeente in artikel 6.15 het exploitatieplan ten minste één keer per jaar te herzien. 

Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, met uitzondering 

van bijdragen voor die percelen waarvoor dan al een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor het bouwen is 

verstrekt of waarvoor een overeenkomst over grondexploitatie is gesloten. 

Herziening kan ook leiden tot het aanpassen, laten vervallen of toevoegen van regels ten aanzien van locatie-

eisen of tot wijzigingen ten aanzien van het grondgebruik, hetgeen ook kan doorwerken in de tot het 

exploitatieplan behorende bijlagen. 

Aan het einde van de exploitatie vindt een eindafrekening plaats. Binnen drie maanden na uitvoering van de 

werken, werkzaamheden en maatregelen, welke voorzien zijn in het exploitatieplan, stellen burgemeester en 

wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20 lid 1 Wro) ten aanzien van 

exploitatiebijdragen die via omgevingsvergunningen voor het bouwen zijn voldaan. Daarbij worden de betaalde 

exploitatiebijdragen herberekend volgens de methode van artikel 6.20 lid 2 Wro. Lid 3 van dat artikel bepaalt 

dat, indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 

exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover het verschil groter is dan vijf procent, naar 

evenredigheid met rente terugbetaalt aan degene die houder was van de omgevingsvergunning (of aan diens 

rechtsopvolger). 
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HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN EN WERKZAAMHEDEN  

 

2.1 BOUWRIJP MAKEN 

Voor het bouwrijp maken van het ontwikkelgebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 

werkzaamheden voorzien: 

• Opschonen exploitatiegebied; 

• Sloop van gebouwen 

• Sloop van verharding/ parkeerterrein; 

• Het verwijderen en verleggen van van ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) 

• Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en ophogen; 

• Aanleg van vuilwater- en regenwaterriolering.  

 

2.2 AANLEG NUTSVOORZIENINGEN  

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden de volgende werken aangelegd en werkzaamheden voorzien: 

• Aanleg van en verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen voor water, elektra, 

telecommunicatie, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, 

verdeelkasten. 

• Aanbrengen openbare verlichting door aanleg leidingen en plaatsen lichtmasten. 

 

2.3 WOONRIJP MAKEN 

Voor het woonrijp maken van het ontwikkelgebied worden in hoofdlijnen de volgende werken werkzaamheden 

voorzien: 

• Realisatie wegen voor voetgangers en auto- en fietsverkeer 

• Aanleg bestrating en openbaar groen 

• Realisatie waterstructuur 
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HOOFDSTUK 3 GRONDEIGENAREN EN VERWERVING 

De eigendomssituatie is aangegeven op de Eigenarenkaart, bijlage 5,  ook weergegeven op de figuur hieronder. 

Hier zijn de eigenaren aangeduid met nummers.  

 

Figuur 2: Eigenarenkaart 

De gemeente wenst alle eigendommen te verwerven. De gemeente voert een actieve grondpolitiek. De reden 

daarvoor is dat de gemeente de regie over de ontwikkeling dan optimaal kan voeren en zo bijvoorbeeld uit te 
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geven bedrijfskavels optimaal kan vormen (zodat na verwerving dan geen rekening hoeft te worden gehouden 

met doorsnijdingen van eigendommen). Die regie is overigens noodzakelijk voor de inrichting van het openbaar 

gebied, zoals aangegeven op de Ruimtegebruikskaart. Voorbeelden daarvan zijn dat de aan te leggen sloot 

(voor de nodige waterberging) en de Beugelweg voorzien zijn op gronden die thans nog van meerdere 

eigenaren zijn. Deze aanleg dient niet gehinderd te zijn door versnipperd grondeigendom. Wanneer verwerving 

van de voorziene onderdelen van het openbaar gebied op minnelijke wijze niet slaagt zal de gemeente het 

instrument van onteigening inzetten. De ontwikkeling kan in 3 jaar plaatsvinden, maar als onteigend moet 

worden, in 4 á 5 jaar. In de exploitatieopzet is daarom gerekend met een exploitatieduur van 5 jaar. De 

gemeente beoogt een voortvarende ontwikkeling gelet op de behoefte aan bedrijventerrein, hetgeen mede 

reden vormt voor de actieve grondpolitiek. 
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HOOFDSTUK 4 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEOPZET 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet 

uit: 

• Een raming van de inbrengwaarden (inclusief peildatum) 

• Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (inclusief peildatum) 

• Een raming van de opbrengsten (inclusief peildatum) 

• Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden 

• Zo nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo 

nodig koppelingen hiertussen 

• De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

 

Alle genoemde bedragen in dit hoofdstuk betreffen prijspeil 1 januari 2021 en zijn exclusief BTW, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. 

In deze paragraaf worden de kostenposten toegelicht en onderbouwd. De kostensoorten die worden 

meegenomen in het exploitatieplan zijn limitatief vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro. 

Tenzij anders vermeld leveren de investeringen alleen profijt op voor het exploitatiegebied, worden ze alleen 

gedaan voor dit exploitatiegebied en zijn om die reden volledig toerekenbaar aan dit exploitatieplan.  

 

Leeswijzer 

Om de exploitatiebijdrage te berekenen wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens ingegaan op het 

ruimtegebruik, de eigendomssituatie, het programma, de kosten en opbrengsten, de grondgebruik-analyse, de 

gehanteerde parameters en fasering, de maximaal te verhalen kosten en de exploitatiebijdrage op basis van 

opbrengstpotentie. 

 

4.1 RUIMTEGEBRUIK 

Het oorspronkelijke ruimtegebruik is aangegeven op de Luchtfoto, bijlage 6.  

Het exploitatiegebied wordt in de oorspronkelijke situatie gebruikt voor andere functies. Het bestemmingsplan  

‘Greenpark deelgebied 2 West’ biedt meer mogelijkheden voor aanwending van de gronden.  

Het beoogde ruimtegebruik is vooral bedrijvigheid met de bijbehorende ontsluitingsstructuur (wegen, parkeren 

en groen) en water. Daarnaast zijn er aan de Aalsmeerderweg twee woonkavels voorzien. Eén en ander is 

weergegeven op de Ruimtegebruikskaart. 

 

 

Figuur 3: Ruimtegebruik 
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In dit exploitatieplan is, voor wat betreft de exploitatieopzet, gerekend met de aantallen m2 van het 

ruimtebruik, zoals dat hierna is weergegeven in tabel 1.  

 

Tabel 1: Toekomstig ruimtegebruik 

 

4.2 EIGENDOMSSITUATIE  

In onderstaande tabel is de in paragraaf 3 genoemde eigendomssituatie onderscheiden naar grondoppervlak 

per eigenaar.  

 

Tabel 2: Eigendomspositie (per 1-1-2022)  

 

4.3 PROGRAMMA 

Met de rekenaannames voor het programma inclusief het openbaar gebied wordt voortgebouwd op de 

genoemde structuurvisie. 

Voor wat betreft het programma is gerekend met het in paragraaf 4.1 genoemde ruimtegebruik (in 

overeenstemming met de Ruimtegebruikskaart). Hierbij is gerekend met de volgende verdeling in oppervlakte 

per m² aan woonkavels en aan bedrijvenkavels. Tevens is er een aparte categorie bedrijvenkavels waarvoor 

geen waarde is opgenomen. Dit betreft de taluds aan de Hoge Dijk waar alleen een groene inrichting mogelijk 

is.  Een en ander is hieronder weergegeven in tabel 3.  

 

Tabel 3: Programma 

 

 

 

Element Aantal m² Procentueel

Openbaar gebied 14.522 24%

Uitgeefbaar 46.028 76%

Exploitatieplangebied 60.550 100%

Eigenaar uitgeefbaar

bedrijventerrein

uitgeefbaar

Woonkavels

Uitgeefbaar

talud Hoge dijk

Totaal

uitgeefbaar

Totaal

verharding

Totaal 

water/groen

totaal

Openbaar

Totaal

1 31.676 1.708 1.917 35.301 4.179 7.411 11.590 46.891

2 6.888 577 7.465 444 347 791 8.256

3 1.430 1.430 635 635 2.065

4 358 358 188 188 546

5 1.474 1.474 724 724 2.198

6 0 594 594 594

Totaal 41.826 1.708 2.494 46.028 4.623 9.899 14.522 60.550

Programma oppervlakte

Woonkavels 1.708

Bedrijvenkavels 41.826

Talud Hoge dijk bij bedrijvenkavels 2.494

Totaal 46.028
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4.4 KOSTEN VAN INBRENGWAARDEN  

 

4.4.1 KOSTEN VAN INBRENGWAARDEN VAN GROND EN TE SLOPEN OPSTALLEN (ARTIKEL 6.2.3.A 

EN B BRO) 

De raming van de inbrengwaarden van de gronden en opstallen in het exploitatiegebied is gebaseerd op een 

taxatie van een onafhankelijke en deskundige taxateur, de heer T.A. te Winkel MRICS RT verbonden aan het 

bureau Gloudemans. De inbrengwaarden zijn opgenomen in het taxatierapport inbrengwaarden dat als bijlage 

8 bij dit exploitatieplan behoort. 

 

4.4.2 INBRENGWAARDEN VRIJMAKEN GRONDEN (ARTIKEL 6.2.3 .C BRO) 

Voor zover aan de orde zijn de kosten van het vrijmaken van gronden van zakelijke en persoonlijke rechten zijn 

meegenomen in het taxatierapport inbrengwaarden. 

 

4.4.3 INBRENGWAARDEN SLOOPKOSTEN (ARTIKEL 6.2.3.D BRO)  

De kosten van de gesloopte en te slopen opstallen en van het opruimen van de ondergrondse infrastructuur 

zijn geraamd op de bedragen als genoemd in paragraaf 4.4.4. In het in par. 4.4.4 genoemde taxatierapport (par. 

4.14 en bijlage 2) blijkt dat voor de gronden aangeduid met ‘Gemeente (voormalig J.L. Bierman) uitgegaan is 

van een volledige schadeloosstelling. Naast de werkelijke waarde zij  bedragen geraamd voor investerings-

/inkomensschade en voor bijkomende schade. Dit is gedaan omdat de gemeente deze gronden alleen kon 

verwerven op basis van onteigening (zoals bedoeld in art. 6.13 lid 5 Wro).   

 

4.4.4 TOTAALOVERZICHT INBRENGWAARDEN  

In onderstaande tabel zijn de door de taxateur aangegeven inbrengwaarden vermeld. 

 

Tabel 4: Inbrengwaarden 

 

 

Eigenaar kadastraal opp Inbrengwaarde Slopen totaal

1 46.891 € 4.779.255 € 72.000 € 4.851.255

2 4397 8.256 € 743.040 € 20.250 € 763.290

3 9296 2.065 € 210.000 € 41.250 € 251.250

4 5416 546 € 50.625 € 27.500 € 78.125

5 5982 2.198 € 604.570 € 0 € 604.570

6 6141 594 € 98.460 € 0 € 98.460

Totaal 60.550 € 6.485.950 € 255.000 € 6.740.950



16 

4.5 OVERIGE KOSTEN 

4.5.1 ONDERZOEKSKOSTEN (ARTIKEL 6.2.4.A BRO)  

De volgende onderzoeken worden verricht in verband met het bestemmingsplan. Deze onderzoeken zijn niet 

verricht in verband met het verstrekken van de omgevingsvergunning van Kavel A. Ze zijn ook niet profijtelijk 

voor de ontwikkeling van kavel A en worden daarom voor 100% toegerekend aan het exploitatiegebied. 

- Flora- en faunaonderzoek á €15.000 

- Bodemonderzoeken á €75.000 

 

4.5.2 BODEMSANERING (ARTIKEL 6.2.4.B BRO)  

Op basis van onderzoeken zijn er saneringskosten te verwachten. Deze worden voor 93,7% toegerekend aan 

het exploitatiegebied. De reden hiervan is dat de saneringskosten ook betrekking hebben op de ondergrond 

van de Beugelweg. De Beugelweg dient ook ter ontsluiting van kavel A. Afgaande op het aantal m2 vormt kavel 

A 6,3% van het totaal van het exploitatiegebied plus het aantal m2 van kavel A 

 

Tabel 5: Saneringskosten 

 

4.5.3 BOUWRIJP- EN WOONRIJP MAKEN (ARTIKEL 6.2.4.C BRO)  

Op basis van de aannames ten aanzien van het toekomstige ruimtegebruik, zoals aangegeven in paragraaf 4.3, 

zijn  de civieltechnische realisatiekosten geraamd op de bedragen als genoemd in onderstaande tabel.  

In bijlage 11 Civieltechnische kostenraming wordt aangeven hoe de bedragen voor het bouwrijp maken en 

woonrijp maken zijn opgebouwd per m² van de desbetreffende bouwsteen. Er zijn een aantal verschillende 

bouwstenen: 

• Bouwrijp maken: Uitgeefbaar gebied 

• Bouwrijp maken: UItgeefbaar gebied binnen het talud van de Hoge Dijk 

• Bouwrijp maken: Groenstroken 

Saneringskosten

Eigenaar Opervlakte toerekening

€/m² € totaal aan plan

1 46.891 € 12,94 € 606.713 € 568.662

2 8.256 € 6,06 € 49.997 € 46.862

3 2.065 € 5,98 € 12.357 € 11.582

4 546 € 5,98 € 3.267 € 3.062

5 2.198 € 5,37 € 11.808 € 11.068

6 594 € 5,37 € 3.191 € 2.991

totaal € 687.334 € 644.227

toerekening aan plan 93,7%

kosten in exploitatieplan € 644.227

Saneren
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• Bouwrijp maken: Waterstroken 

• Bouwrijp maken: Beugelweg 

• Woonrijp maken: Beugelweg 

Door de prijzen per bouwsteen te vermenigvuldigen met de oppervlakte van van die bouwsteen worden de 

kosten per bouwsteen onderbouwd. Voor het woonrijp maken geldt dat dit mede dient voor kavel A van de 

Ruimtegebruikskaart. Evenals bij de post ‘saneren’ wordt daarom 93,7% van de kosten aan het 

exploitatiegebied toegerekend.  

Onderstaande tabel geeft de kosten weer per eigenaar. Hierin zijn de verschillende bouwstenen per eigenaar al 

opgeteld. De bedragen die hier per eigenaar zijn opgenomen geven aan tot welk bedrag de betreffende 

eigenaar maximaal recht heeft op aftrek van de bruto-exploitatiebijdrage (ingevolge artikel 6.19 aanhef en sub 

b Wro), zoals bedoeld in de tabel van paragraaf 4.10.2 in de kolom ‘maximale aftrek eigen kosten’. 

 

 Tabel 6: Raming kosten bouw- en woonrijp maken 

 

4.5.4 KOSTEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (ARTIKEL 6.2.4.E BRO)  

Deze kostenposten zijn niet aan de orde. 

 

4.5.5 PLANKOSTEN (ARTIKEL 6.2.4.F T/M J BRO)  

Per 1 april 2017 is de ministeriële regeling voor de raming van plankosten in werking getreden. Deze regeling 

maakt de toepassing van een plankostenscan mogelijk. De uitkomsten van de scan geven een forfaitair 

maximum aan van de raming van plankosten. Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van 

ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding, toezicht en 

uitvoering (VTU). Invulling van de scan is te vinden in bijlage 9, ‘Invulling plankostenscan’. Invoer van gegevens 

van het plan in de plankostenscan (versie met de tarieven van 2021) van de bedragen leidt tot de volgende 

resultaten.  

 

Civieltechnische realisatiekosten

Eigenaar Opervlakte toerekening

€/m² brm € totaal €/m² wrm € totaal aan plan

1 46.891 € 14,55 € 682.207 € 11,40 € 534.490 € 500.970

2 8.256 € 11,08 € 91.469 € 5,79 € 47.787 € 44.790

3 2.065 € 7,76 € 16.024 € 0,00 € 0 € 0

4 546 € 8,43 € 4.605 € 0,00 € 0 € 0

5 2.198 € 8,85 € 19.459 € 0,00 € 0 € 0

6 594 € 22,36 € 13.284 € 0,00 € 0

totaal € 827.048 € 582.278 € 545.760

toerekening aan plan 93,7%

kosten in exploitatieplan € 545.760

Bouwrijp Woonrijp
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Tabel 7: Plankosten 

 

4.5.7 PLANSCHADE (ARTIKEL 6.2.4.L BRO)  

Er is een planschade risico analyse uitgevoerd. De rapportage hiervan is opgenomen als bijlage 10. De worst 

case bedragen voor te verstrekken tegemoetkomingen in planschade zijn hierbij opgenomen. Ook hier is een 

correctie doorgevoerd voor kavel A van de Ruimtegebruikskaart, zodat 93,7% is toegerekend. 

 

Tabel 8: Kosten tegemoetkomingen in planschade 

 

4.5.8 RENTE (ARTIKEL 6.2.4.N BRO)  

Er is geen sprake van historische rentekosten.  

 

4.6 OPBRENGSTEN 

In deze paragraaf worden de opbrengstenposten toegelicht en onderbouwd. Welke opbrengsten mogen 

worden meegenomen in het exploitatieplan, is vastgelegd in artikel 6.2.7 Bro. 

 

Plankosten Totaal

Verwerving € 161.712

Stedenbouw € 75.764

Ruimtelijke Ordening € 74.646

Civiele techniek € 463.756

Landmeten € 13.130

Communicatie € 0

Management € 151.845

Planeconomie € 66.562

Totaal € 1.007.415

planschade risicoanalyse

Adres Worst case

Oosteinderweg 224 € 20.000

Aalsmeerderweg 142 € 18.000

Aalsmeerderweg 144 € 12.000

Aalsmeerderweg 146 € 4.000

Aalsmeerderweg 15 € 20.000

Aalsmeerderweg 183 € 12.000

Totaal € 86.000

toerekening aan plan 93,7%

planschade in exploitatieplan € 80.606
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4.6.1 GRONDOPBRENGSTEN (ARTIKEL 6.2.7.A BRO)  

De opbrengsten zijn bepaald op basis van het programma zoals genoemd in paragraaf 4.3. 

De grondprijs voor de bedrijvenkavels is bepaald op basis van referenties in Green Park van de afgelopen jaren. 

Gezien de onderlinge verschillen tussen de deelgebieden (zichtbaarheid, bereikbaarheid, stedenbouwkundige 

kwaliteit) is er ten aanzien van de gerealiseerde grondprijzen een bandbreedte waar te nemen. Deelgebied 2  

bevindt zich voor de bedrijvenkavels aan de onderkant van die bandbreedte. Daarbij is een grondprijsniveau 

van € 270/m² passend. 

Ook de grondprijs voor de woningkavels is bepaald op basis van refererenties. In de nabijheid zijn de afgelopen 

jaren ook diverse woonkavels verkocht. In de grondprijs van € 450/m² is rekening gehouden met de stijgende 

woningprijzen sindsdien.  

 

Tabel 9: Grondprijzen en totale grondopbrengsten 

 

4.7 EIGENDOMMEN EN ANALYSE RUIMTEGEBRUIK  

De exploitatiebijdragen worden bepaald door uit te gaan van verschillen in grondwaarde per functie. In termen 

van de afdeling Grondexploitatie wordt gesproken over gewogen eenheden en bedragen per gewogen 

eenheid. Gerekend wordt met aantallen m2 uitgeefbare grond (zoals die uitgeefbare grond is aangegeven op 

de Ruimtegebruikskaart). Binnen de functie Bedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen courant 

kaveloppervlak en kaveloppervlak dat gelegen is in het talud van de Hoge Dijk. Voor het gedeelte in het talud 

geldt een verplichte groeninvulling en wordt om die reden met € 0/m²  gerekend. 

Deze wijze van bepalen van exploitatiebijdragen betekent dat een exploitant die een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen indient nagaat hoeveel m2 uitgeefbaar hij in welke uitgiftecategorie 

vraagt. Daaraan wordt het aantal gewogen eenheden gekoppeld. Door dit te vermenigvuldigen met het bedrag 

per gewogen eenheid kan de aanvrager afleiden welke exploitatiebijdrage hij bruto moet betalen. De werking 

en toepassing hiervan wordt nader uiteengezet in paragraaf 4.10.1 

Bij wijze van service wordt in dit exploitatieplan ook zichtbaar gemaakt wat de exploitatiebijdrage bruto zou 

zijn wanneer een eigenaar tegelijk voor al zijn eigendommen vergunningen voor het bouwen zou aanvragen.  

Door het beoogde programma te projecteren op de eigendomssituatie is af te leiden welk beoogd 

ruimtegebruik per eigenaar is aangenomen.  

De resultaten van de analyse van het toekomstige ruimtegebruik zijn in tabel 2 (paragraaf 4.2) aangegeven.  

Uiteraard geldt dat als de eigendomssituatie verandert, dit gevolgen kan hebben voor de opbrengstpotentie 

per eigenaar.  

 

4.8 RESULTAAT 

Programma oppervlakte €/m² €/totaal 

Woonkavels 1.708 € 450 € 768.600

Bedrijvenkavels 41.826 € 270 € 11.293.020

Talud Hoge dijk bij bedrijvenkavels 2.494 € 0 € 0

Totaal 46.028 € 12.061.620
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Om het uiteindelijke resultaat van de exploitatieopzet te kunnen bepalen zijn de kosten en opbrengsten in de 

tijd gefaseerd. In deze paragraaf wordt ingegaan op de fasering en de hierbij gebruikte parameters. Deze leiden 

uiteindelijk tot het netto contante resultaat per 1 januari 2022. 

4.8.1 PARAMETERS 

In de onderstaande tabel staan de projectparameters weergegeven waar in de exploitatieopzet mee is 

gerekend.  

 

Modelfactor (kwartaal, halfjaar of jaar) Jaar 

Prijspeildatum 1 januari 2022 

Startdatum exploitatie 1 januari 2022 

Contante waarde datum 1 januari 2022 

Laatste moment kosten of opbrengsten 31 december 2026 

Einddatum exploitatie 31 december 2026 

Aantal jaar exploitatieduur 5 

Aantal jaar contant maken 5 

Rente (debetrente, creditrente en discontovoet) 0,50% 

Rente (discontovoet) 2,00% 

Opbrengstenstijging 2022 1,50% 

Opbrengstenstijging vanaf 2023 2,00% 

Kostenstijging 2022 1,50% 

Kostenstijging vanaf 2023 2,00% 

Tabel 10: Parameters 

 

De parameters zijn conform gemeentelijk beleid. 
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4.8.2 FASERING 

Om rekening te kunnen houden met kosten- en opbrengstenstijging en rentekosten en -opbrengsten is een 

fasering van de kosten en opbrengsten noodzakelijk. De fasering van de kosten en opbrengsten in de tijd heeft 

uiteindelijk zijn weerslag in het financiële resultaat van de exploitatie. Uitgaande van de hoeveelheid en de 

diversiteit qua bedrijven en qua prijscategorieën woningen worden de kosten en opbrengsten over een periode 

van vijf jaar gefaseerd. Binnen die periode kan het gebied bouwrijp worden, kunnen de resterende gronden 

door de gemeente worden verworven, kan bouwrijpe grond worden uitgegeven en omgevingsvergunningen 

voor het bouwen wordne verleend en kan het gebied woonrijp worden gemaakt. 

 

 

Tabel 11: Fasering 

 

4.8.3 NETTO CONTANTE WAARDE  

In de onderstaande tabel is het resultaat weergegeven in een netto contante waarde. 

 

 

Investeringen

2022 2023 2024 2025 2026

Verwerving 1094547,6 1094547,6 1094547,6 1094547,6 1094547,6

Onderzoek en milieukosten 18000 18000 18000 18000 18000

Sloopkosten 51000 51000 51000 51000 51000

Saneringskosten 137466,72 137466,72 137466,72 137466,72 137466,72

Grondwerk 0 0 0 0 0

Bouwrijpmaken 165409,59 165409,59 165409,59 165409,59 165409,59

Woonrijpmaken 116455,52 116455,52 116455,52 116455,52 116455,52

Civiele constructies en kunstwerken 21873,873 21873,873 21873,873 21873,873 21873,873

Tijdelijk beheer gronden en opstallen 0 0 0 0 0

Plankosten 140786,87 140786,87 140786,87 140786,87 140786,87

Voorbereiding en toezicht 102073,84 102073,84 102073,84 102073,84 102073,84

Planschade 0 20102,553 20102,553 20102,553 20102,553

Opbrengsten

2022 2023 2024 2025 2026

Woningbouw 153720 153720 153720 153720 153720

Bedrijven 2258809,7 2258809,7 2258809,7 2258809,7 2258809,7
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Tabel 12: Financieel resumé 

 

4.9 MAXIMAAL TE VERHALEN: TOTALE KOSTEN VERSUS TOTALE OPBRENGSTEN  

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante kosten, 

na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties, hoger zijn dan de geraamde 

netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot maximaal het 

niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt de macro aftopping genoemd. Voor dit 

exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  

 

 

 

FINANCIEEL

Investeringen Opbrengsten Hoeveelheid Bedrag

Bedrag Woningbouw

Verwerving € 5.999.118,00 Eengezins sociale huur 0 € 0,00

Onderzoek en milieukosten € 84.355,61 Eengezins sociale koop 0 € 0,00

Sloopkosten € 255.000,00 Eengezins goedkope koop 0 € 0,00

Saneringskosten € 644.227,13 Eengezins midden koop 0 € 0,00

Grondwerk € 0,00 Eengezins dure koop 0 € 0,00

Bouwrijpmaken € 827.047,96 Meergezins sociale huur 0 € 0,00

Woonrijpmaken € 545.759,77 Meergezins sociale koop 0 € 0,00

Civiele constructies en kunstwerken € 0,00 Meergezins goedkope koop 0 € 0,00

Tijdelijk beheer gronden en opstallen € 0,00 Meergezins midden koop 0 € 0,00

Plankosten € 1.007.415,00 Meergezins dure koop 0 € 0,00

Voorbereiding en toezicht € 0,00 Vrije kavels ((C)PO) 4 € 768.600,00

Planschade € 80.606,47

Bovenwijkse voorzieningen € 0,00

Fondsvorming € 0,00

Fiscale kosten € 0,00

Overige kosten € 0,00

Rente boekwaarde € 0,00

Subtotaal woningbouw 4                               € 768.600,00

Niet-woningbouw Uitgeefbaar Bedrag

Bedrijven 44.320                  € 11.293.020,00

Kantoren -                       € 0,00

Winkels -                       € 0,00

Horeca -                       € 0,00

Commercieel -                       € 0,00

Niet-commercieel -                       € 0,00

Overig -                       € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw € 11.293.020,00

Overige opbrengsten € 0,00

Subtotaal investeringen € 9.443.529,94 Subtotaal opbrengsten € 12.061.620,00

Kostenstijging € 405.519,14 Opbrengstenstijging € 517.032,82

Te realiseren rentekosten € 0,00 Te realiseren renteopbrengsten € 27.143,89

Totaal investeringen € 9.849.049,08 Totaal opbrengsten € 12.605.796,71

Eindwaarde € 2.756.747,62 31-12-2026 Boekwaarde kosten € 0,00

Contante waarde € 2.496.871,26 1-1-2022 Boekwaarde opbr. € 0,00

Nominale waarde € 2.618.090,06 Boekwaarde saldo € 0,00
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Tabel 13: Maximaal te verhalen kosten 

Het blijkt dat er geen sprake is van macro aftopping en dat  alle kosten kunnen worden verhaald. Gelet op de 

bepaling van artikel 6.16 Wro kunnen de kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de opbrengsten. 

Hier is gerekend met de opbrengsten uit gronduitgifte conform de bedragen zoals opgenomen in de tabel van 

paragraaf 4.6.1. 

 

4.10 BEREKENING EXPLOITATIEBIJDRAGE  

In artikel 6.18 lid 1 tot en met lid 5 en artikel 6.19 van de Wro is aangegeven dat voor de bepaling van de 

hoogte van de exploitatiebijdragen uitgiftecategorieën, basiseenheden, gewichten en gewogen basiseenheden 

vastgesteld en berekend moeten worden. De koppeling tussen de berekeningsmethode naar rato van 

uitgifteprijs en deze wettelijke voorschriften wordt als volgt onderbouwd. 

 

4.10.1 EXPLOITATIEBIJDRAGE PER M2 VAN EEN UITGIFTECATEGORIE  

Voor de bepaling van de exploitatiebijdrage in het exploitatieplan wordt gerekend metde uitgiftecategorieën 

woonkavels, bedrijvenkavels en talud bij bedrijvenkavels. Er is sprake van verschillen in 

grondopbrengstpotentie per uitgiftecategorie: voor een woonkavel wordt gerekend met € 450/m² en voor een 

bedrijvenkavel met € 270/m². Voor het talud wordt gerekend met € 0/m² (om welke reden geen kosten 

worden omgeslagen aan m² talud). Overeenkomstig dit verschil in grondopbrengsten worden de kosten 

omgeslagen. Het gewicht van een m² woonkavel is daarmee hoger dan het gewicht van een m² bedrijvenkavel. 

De opbrengst van het totale aantal m² woonkavel en de opbrengst van het totale aantal m² bedrijvenkavel 

wordt bij elkaar opgeteld. Dat wordt afgezet tegen het totale bedrag aan te verhalen kosten. Daaruit volgt een 

bedrag aan te verhalen kosten per m² woonkavel en een bedrag aan te verhalen kosten per m² bedrijvenkavel.  

Eén en ander is uitgedrukt in onderstaande tabel.  

 

Tabel 14: Grondopbrengsten per uitgiftecategorie en verhaalbare kosten per m2 uitgiftecategorie 

Bij een totaal verhaalbaar bedrag aan exploitatiekosten € 9.008.425,- is het te betalen bedrag per m² 

woningbouw €336,09 en per m² bedrijventerrein €201,65. Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen 

Macro aftopping NCW per 1-1-2022

Totaal inbrengwaarde van de gronden € 5.722.417,63

Totaal andere kosten € 3.286.006,88

Bruto te verhalen kosten € 9.008.424,50

Totaal van overige opbrengsten € 0,00

Netto te verhalen kosten € 9.008.424,50

Totale opbrengsten uitgiften € 11.505.295,76

Maximaal te verhalen kosten € 9.008.424,50

Programma oppervlakte €/m² 

nominaal

€/totaal           

NCW

verhouding aandeel                          

te verhalen kosten

 te verhalen kosten 

per m2

Woonkavels 1.708 € 450 € 733.149 6,37% € 574.042 € 336,09

Bedrijvenkavels 41.826 € 270 € 10.772.146 93,63% € 8.434.383 € 201,65

Talud Hoge dijk bij bedrijvenkavels 2.494 € 0 € 0 0% € 0 € 0,00

Totaal 46.028 € 11.505.296 € 9.008.425
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wordt bezien welk aantal m2 grond van een uitgiftecategorie in de vergunning is betrokken. Dat wordt 

vermenigvuldigd met het bedrag ‘te verhalen kosten per m²’. Het resultaat hiervan vormt vervolgens de bruto-

exploitatiebijdrage.  

Een rekenvoorbeeld: 

Wanneer een grondeigenaar  zelf wil/kan realiseren, maar hij wil slechts een gedeelte van het programma dat 

op zijn eigendom past realiseren dan wordt bij de vergunning voor dat gedeelte de exploitatiebijdrage in 

rekening gebracht die hoort bij het bedrag “te verhalen kosten per m²” dat bij dat gedeelte hoort. Dit wordt in 

een rekenvoorbeeld toegelicht: 

Een grondeigenaar heeft 6.000 m² eigendom met een bedrijvenkavelbestemming. Daarvan wil hij 2.000 m² 

zelfrealiseren en het restant vooralsnog niet.  

De totale verhaalbare kosten bedragen €9.008.425,-. Het bedrag ‘te verhalen kosten per m²’ bedraagt €201,65 

per m². Zodoende dient 2.000 m² * €201,65 = €403.308,- betaald te worden.  

 

4.10.2 EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENAAR  

Voor het totaalbeeld staat in onderstaande tabel een indicatie van de exploitatiebijdrage voor elke eigenaar 

(prijspeil 1 januari 2022).  

 

Tabel 15: Exploitatiebijdrage per eigenaar bij prijspeil 1 januari 2022 

 

In de onderstaande tabel is de opbouw af te lezen van de maximaal af te trekken kosten per eigenaar. 

 

Tabel 16: Opbouw maximaal af te trekken kosten per eigenaar 

 

  

NCW per 1-1-2022 Aantal 

gewogen 

eenheden

Te verhalen 

per eenheid

Bruto bijdrage Inbrengwaarde Aandeel 

uitgeefbaar

Inbrengwaarde 

uitgeefbaar

Maximaal af te 

trekken kosten

Netto bijdrage 

eigenaar: NCW 

per 1-1-2021

Betalingsvoorwaarde 

bij 

omgevingsvergunning

1 18,9165 € 368.019 € 6.961.636 € 3.579.112 77% € 2.744.986 € 1.751.839 € 1.630.685 € 1.630.685

2 3,7742 € 368.019 € 1.388.993 € 511.888 16% € 83.020 € 183.120 € 693.984 € 877.105

3 0,7836 € 368.019 € 288.365 € 352.586 3% € 10.954 € 27.606 -€ 91.826 -€ 64.221

4 0,1962 € 368.019 € 72.192 € 194.265 1% € 1.511 € 7.668 -€ 129.740 -€ 122.072

5 0,8077 € 368.019 € 297.238 € 985.412 3% € 31.557 € 30.527 -€ 718.701 -€ 688.174

6 0,0000 € 368.019 € 0 € 99.155 0% € 0 € 16.275 -€ 115.431 -€ 99.155

Opbouw maximaal af te trekken kosten per eigenaar

Eigenaar Saneren Bouwrijp Woonrijp maximaal af te 

trekken kosten

1 € 568.662 € 682.207 € 500.970 € 1.751.839

2 € 46.862 € 91.469 € 44.790 € 183.120

3 € 11.582 € 16.024 € 0 € 27.606

4 € 3.062 € 4.605 € 0 € 7.668

5 € 11.068 € 19.459 € 0 € 30.527

6 € 2.991 € 13.284 € 0 € 16.275
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HOOFDSTUK 5 TOELICHTING OP DE REGELS  

 

5.1 ALGEMEEN EN BEGRIPPEN  

De ontwikkeling van het plangebied is een project waarvoor veel werkzaamheden moeten worden verricht en 

dat afhankelijk is van veel factoren. Gelet hierop en op de aanwezigheid van verschillende eigenaren in het 

exploitatiegebied is het van belang de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering te waarborgen van de 

werken, werkzaamheden en maatregelen in dit exploitatieplangebied. De regels hebben betrekking op ehet 

bouwrijp maken, de inrichting van het openbaar gebied en op de vorming van de uitgeefbare kavels. De regels 

zelf beginnen met artikel 1 waarin de meest relevante begrippen uit dit exploitatieplan zijn gedefinieerd. 

 

5.2 VOORGENOMEN GRONDGEBRUIK  

Artikel 2 betreft het voorgenomen grondgebruik.  

Met artikel 2.1 wordt geregeld welke gronden voor de inrichting van openbaar gebied mogen worden 

aangewend. Aangesloten is bij de bestemmingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 

Artikel 2.2 bepaalt dat op de gronden tussen de voorziene Beugelweg en de voorziene sloot, op de 

Ruimtegebruikskaart aangeduid als ‘uitgeefbaar bedrijfskavel’, slechts vergunningen voor het bouwen worden 

verleend als deze betrekking hebben op de gehele diepte. Met ‘de gehele diepte’ wordt hier bedoeld de diepte 

gerekend vanaf de (grasberm van de) voorziene Beugelweg tot aan de (grasberm van de) voorziene sloot. Het 

doel hiervan is te voorkomen dat in deze ruimte steeds twee of drie kavels zouden kunnen worden gevormd 

door een kavel die direct aan de Beugelweg grenst met daarachter een tweede of volgende kavel. Doel is dus 

‘achtererfkavels’ te voorkomen. Met achtererfkavels zouden teveel ontsluitingen op de Beugelweg kunnen 

ontstaan hetgeen voor de verkeersafwikkeling niet geschikt is. Daarnaast zouden met de mogelijkheid van 

achtererfkavels inefficiënte kavels kunnen ontstaan. Deze zouden dan niet rechthoekig zijn. De rechthoekvorm 

waarborgt beter een logische en efficënt ingedeelde verkaveling dan wanneer er achtererfkavels zouden 

kunnen ontstaan met elk een smalle ontsluiting naar de Beugelweg. De Beugelweg wordt de enige ontsluiting 

van het bedrijfsterrein tussen de voorziene sloot en de voorziene Beugelweg.  Voor het gedeelte tussen Hoge 

Dijk en de voorziene Beugelweg is zo’n bepaling niet nodig. De beschikbare diepte is hier substantieel kleiner. 

 

5.3 BOUWRIJP MAKEN EN  INRICHTING OPENBAAR GEBIED   

Artikel 3.1 bepaalt dat het bouwrijp maken van gronden moet voldoen aan het LIOR, de Notitie bouw- en 

woonrijp maken en aan de Profielschetsen openbaar gebied. Hierin zijn civiel- en cultuurtechnische eisen 

opgenomen voor het bouwrijp maken van gronden in het voorziene uitgeefbaar gebied en in het voorziene 

openbaar gebied. Deze documenten krijgen met dit artikel een bindende werking om de beoogde kwaliteit van 

het exploitatieplangebied te waarborgen 

Artikel 3.2 bepaalt dat het inrichten van het openbaar gebied, zoals aangegeven op de Ruimtegebruikskaart, 

dient te voldoen aan deze kaart, aan het LIOR en de Profielschetsen openbaar gebied. Ook hiervan geldt dat 

deze documenten met dit artikel een bindende werking krijgen om de beoogde kwaliteit van het 

exploitatieplangebied te waarborgen 
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5.4 AFWIJKINGSREGELS 

In artikel 4 lid 1 wordt een mogelijkheid gegeven om af te wijken van artikel 3. In artikel 3 wordt bepaald dat 

het openbaar gebied moet worden ingericht volgens de Ruimtegebruikskaart. In de praktijk van de 

(voorbereiding van de) uitvoering zou kunnen blijken dat dit niet exact uitvoerbaar is volgens de grenzen op 

deze kaart, bijvoorbeeld vanwege maatverschillen. Het is voor de voortgang van de ontwikkeling van belang 

dat toch kan worden overgegaan tot aanleg van openbare ruimte als de grenzen niet exact overeenkomen met 

de mogelijkheden in de werkelijkheid zonder dat herziening van dit exploitatieplan nodig is. Van belang is dan 

dat daartoe van artikel 3 kan worden afgeweken. Voorwaarde voor het gebruik maken van deze 

afwijkingsbevoegdheid is dat het om verschillen van maximaal 2 meter gaat.   

 

5.5 OVERTREDING 

Overtreding van de Regels is een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten en 

daarmee een strafbaar feit. 
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HOOFDSTUK 6 TOELICHTING OP DE BIJLAGEN VAN DEEL A EN DEEL B  

 

Het exploitatieplan kent zowel toelichtende bijlagen als een bindende bijlage. De toelichtende bijlagen horen 

bij de Toelichting, deel A; de bindende bijlage horen bij het Exploitatieplan, deel B. Hierna worden deze bijlagen 

toegelicht.  

 

Toelichting bijlagen deel A  

 

1. Eigenarenkaart, bijlage 5 

Op deze kaart zijn de eigenaren met nummers aangegeven. Deze nummers corresponderen met de namen 

zoals genoemd in hoofdstuk 3 van deel A. 

 

2. Luchtfoto oorspronkelijke situatie, bijlage 6 

Op deze foto is duidelijk hoe de oorspronkelijke situatie van het gebied was voordat het bestemmingsplan 

werd vastgesteld. 

 

3. Kaart uitgiftecategorieën, bijlage 7 

De Kaart  geeft aan op welke plekken met welke prijscategorieën  is gerekend.  

 

 

4. Taxatierapport inbrengwaarden, bijlage 8 

Deze bijlage bevat een rapportage van de taxatie van de inbrengwaarden. 

 

5. Invulling plankostenscan, bijlage 9 

Deze bijlage geeft inzicht in de wijze waarop  de ministeriële regeling, zoals bedoeld in artikel 6.2.6 Bro (in 

de praktijk wel aangeduid als ‘plankostenscan’), is toegepast. 

 

6. Planschaderisico-analyse, bijlage 10 

In deze bijlage wordt het risico geanalyseerd op het verstrekken van tegemoetkomingen in planschade en 

wordt dit risico vertaald naar een raming van de bedragen van deze tegemoetkomingen.  

 

7. Civieltechnische kostenraming, bijlage 11 

Deze bijlage bevat een raming van de kosten van het bouw- en woonrijp maken.  
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Toelichting bijlagen deel B 

 

1. Ruimtegebruikskaart, bijlage 1 

Deze kaart heeft twee functies. De kaart geeft ten eerste de grens van het exploitatieplangebied aan. In de 

tweede plaats zijn hierop aangegeven de situering van het uitgeefbaar gebied (uitgeefbare bedrijfskavels 

en uitgeefbare woonkavels) alsmede van de onderdelen van het openbaar gebied (rijbaan, voetpad, berm, 

watergang, talud watergang). Deze kaart is bindend voor wat betreft de begrenzing en de situering van de 

onderdelen van het openbaar gebied. 

 

2. LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), bijlage 2  

In dit document zijn civiel- en cultuurtechnische eisen zijn opgenomen voor het bouwrijp maken van 

gronden en voor de inrichting van het openbaar gebied, zoals deze voor alle ontwikkelingen in de 

gemeente gelden. Dit document is bindend om de beoogde kwaliteit van het exploitatieplangebied te 

waarborgen.  

 

3. Notitie bouw- en woonrijp maken, bijlage 3 

In deze notitie zijn civieltechnische en cultuurtechnische eisen opgenomen voor het bouwrijp maken van 

zowel uitgeefbare delen als van het openbaar gebied, specifiek gericht op dit exploitatieplangebied. 

 

 

4. Profielschetsen openbaar gebied, bijlage 4 

In dit document zijn eisen vervat over de profielen van de voorziene openbare ruimte, zoals breedte van 

wegen, bermen, watergangen. 
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DEEL B HET EXPLOITATIEPLAN 
 

1 BEGRENZING VAN HET EXPLOITATIEGEBIED  

 

Het exploitatiegebied is begrensd zoals aangegeven op de Ruimtegebruikskaart. 

 

2 EXPLOITATIEOPZET 

De exploitatieopzet is als volgt: 

 

Tabel 1: Toekomstig ruimtegebruik 

 

 

Tabel 2: Eigendomspositie (per 1-1-2022)  

 

 

Tabel 3: Programma 

 

Element Aantal m² Procentueel

Openbaar gebied 14.522 24%

Uitgeefbaar 46.028 76%

Exploitatieplangebied 60.550 100%

Eigenaar uitgeefbaar

bedrijventerrein

uitgeefbaar

Woonkavels

Uitgeefbaar

talud Hoge dijk

Totaal

uitgeefbaar

Totaal

verharding

Totaal 

water/groen

totaal

Openbaar

Totaal

1 31.676 1.708 1.917 35.301 4.179 7.411 11.590 46.891

2 6.888 577 7.465 444 347 791 8.256

3 1.430 1.430 635 635 2.065

4 358 358 188 188 546

5 1.474 1.474 724 724 2.198

6 0 594 594 594

Totaal 41.826 1.708 2.494 46.028 4.623 9.899 14.522 60.550

Programma oppervlakte

Woonkavels 1.708

Bedrijvenkavels 41.826

Talud Hoge dijk bij bedrijvenkavels 2.494

Totaal 46.028
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Tabel 4: Inbrengwaarden 

 

 

Tabel 5: Saneringskosten 

 

 

Tabel 6: Raming kosten bouw- en woonrijp maken 

 

 

Eigenaar kadastraal opp Inbrengwaarde Slopen totaal

1 46.891 € 4.779.255 € 72.000 € 4.851.255

2 4397 8.256 € 743.040 € 20.250 € 763.290

3 9296 2.065 € 210.000 € 41.250 € 251.250

4 5416 546 € 50.625 € 27.500 € 78.125

5 5982 2.198 € 604.570 € 0 € 604.570

6 6141 594 € 98.460 € 0 € 98.460

Totaal 60.550 € 6.485.950 € 255.000 € 6.740.950

Saneringskosten

Eigenaar Opervlakte toerekening

€/m² € totaal aan plan

1 46.891 € 12,94 € 606.713 € 568.662

2 8.256 € 6,06 € 49.997 € 46.862

3 2.065 € 5,98 € 12.357 € 11.582

4 546 € 5,98 € 3.267 € 3.062

5 2.198 € 5,37 € 11.808 € 11.068

6 594 € 5,37 € 3.191 € 2.991

totaal € 687.334 € 644.227

toerekening aan plan 93,7%

kosten in exploitatieplan € 644.227

Saneren

Civieltechnische realisatiekosten

Eigenaar Opervlakte toerekening

€/m² brm € totaal €/m² wrm € totaal aan plan

1 46.891 € 14,55 € 682.207 € 11,40 € 534.490 € 500.970

2 8.256 € 11,08 € 91.469 € 5,79 € 47.787 € 44.790

3 2.065 € 7,76 € 16.024 € 0,00 € 0 € 0

4 546 € 8,43 € 4.605 € 0,00 € 0 € 0

5 2.198 € 8,85 € 19.459 € 0,00 € 0 € 0

6 594 € 22,36 € 13.284 € 0,00 € 0

totaal € 827.048 € 582.278 € 545.760

toerekening aan plan 93,7%

kosten in exploitatieplan € 545.760

Bouwrijp Woonrijp
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Tabel 7: Plankosten 

 

 

Tabel 8:  Kosten tegemoetkomingen in planschade 

 

 

Tabel 9: Grondprijzen en totale grondopbrengsten 

 

Plankosten Totaal

Verwerving € 161.712

Stedenbouw € 75.764

Ruimtelijke Ordening € 74.646

Civiele techniek € 463.756

Landmeten € 13.130

Communicatie € 0

Management € 151.845

Planeconomie € 66.562

Totaal € 1.007.415

planschade risicoanalyse

Adres Worst case

Oosteinderweg 224 € 20.000

Aalsmeerderweg 142 € 18.000

Aalsmeerderweg 144 € 12.000

Aalsmeerderweg 146 € 4.000

Aalsmeerderweg 15 € 20.000

Aalsmeerderweg 183 € 12.000

Totaal € 86.000

toerekening aan plan 93,7%

planschade in exploitatieplan € 80.606

Programma oppervlakte €/m² €/totaal 

Woonkavels 1.708 € 450 € 768.600

Bedrijvenkavels 41.826 € 270 € 11.293.020

Talud Hoge dijk bij bedrijvenkavels 2.494 € 0 € 0

Totaal 46.028 € 12.061.620
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Tabel 10: Parameters 

 

 

Modelfactor (kwartaal, halfjaar of jaar) Jaar 

Prijspeildatum 1 januari 2022 

Startdatum exploitatie 1 januari 2022 

Contante waarde datum 1 januari 2022 

Laatste moment kosten of opbrengsten 31 december 2026 

Einddatum exploitatie 31 december 2026 

Aantal jaar exploitatieduur 5 

Aantal jaar contant maken 5 

Rente (debetrente, creditrente en discontovoet) 0,50% 

Rente (discontovoet) 2,00% 

Opbrengstenstijging 2022 1,50% 

Opbrengstenstijging vanaf 2023 2,00% 

Kostenstijging 2022 1,50% 

Kostenstijging vanaf 2023 2,00% 
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Tabel 11: Fasering 
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Tabel 12: Financieel resultaat 

 

 

Tabel 13: Maximaal te verhalen kostens 

 

FINANCIEEL

Investeringen Opbrengsten Hoeveelheid Bedrag

Bedrag Woningbouw

Verwerving € 5.999.118,00 Eengezins sociale huur 0 € 0,00

Onderzoek en milieukosten € 84.355,61 Eengezins sociale koop 0 € 0,00

Sloopkosten € 255.000,00 Eengezins goedkope koop 0 € 0,00

Saneringskosten € 644.227,13 Eengezins midden koop 0 € 0,00

Grondwerk € 0,00 Eengezins dure koop 0 € 0,00

Bouwrijpmaken € 827.047,96 Meergezins sociale huur 0 € 0,00

Woonrijpmaken € 545.759,77 Meergezins sociale koop 0 € 0,00

Civiele constructies en kunstwerken € 0,00 Meergezins goedkope koop 0 € 0,00

Tijdelijk beheer gronden en opstallen € 0,00 Meergezins midden koop 0 € 0,00

Plankosten € 1.007.415,00 Meergezins dure koop 0 € 0,00

Voorbereiding en toezicht € 0,00 Vrije kavels ((C)PO) 4 € 768.600,00

Planschade € 80.606,47

Bovenwijkse voorzieningen € 0,00

Fondsvorming € 0,00

Fiscale kosten € 0,00

Overige kosten € 0,00

Rente boekwaarde € 0,00

Subtotaal woningbouw 4                               € 768.600,00

Niet-woningbouw Uitgeefbaar Bedrag

Bedrijven 44.320                  € 11.293.020,00

Kantoren -                       € 0,00

Winkels -                       € 0,00

Horeca -                       € 0,00

Commercieel -                       € 0,00

Niet-commercieel -                       € 0,00

Overig -                       € 0,00

Subtotaal niet-woningbouw € 11.293.020,00

Overige opbrengsten € 0,00

Subtotaal investeringen € 9.443.529,94 Subtotaal opbrengsten € 12.061.620,00

Kostenstijging € 405.519,14 Opbrengstenstijging € 517.032,82

Te realiseren rentekosten € 0,00 Te realiseren renteopbrengsten € 27.143,89

Totaal investeringen € 9.849.049,08 Totaal opbrengsten € 12.605.796,71

Eindwaarde € 2.756.747,62 31-12-2026 Boekwaarde kosten € 0,00

Contante waarde € 2.496.871,26 1-1-2022 Boekwaarde opbr. € 0,00

Nominale waarde € 2.618.090,06 Boekwaarde saldo € 0,00

Macro aftopping NCW per 1-1-2022

Totaal inbrengwaarde van de gronden € 5.722.417,63

Totaal andere kosten € 3.286.006,88

Bruto te verhalen kosten € 9.008.424,50

Totaal van overige opbrengsten € 0,00

Netto te verhalen kosten € 9.008.424,50

Totale opbrengsten uitgiften € 11.505.295,76

Maximaal te verhalen kosten € 9.008.424,50
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De bruto-exploitatiebijdrage, die gehanteerd wordt bij het verbinden van een betalingsvoorschrift aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt bepaald door het bedrag te verhalen kosten per m2 van hetzij 

de uitgiftecategorie woonkavel, hetzij de uitgiftecategorie bedrijvenkavel conform tabel 14 te 

vermenigvuldigen met het aantal m2 grond dat betrokken is in de aanvraag van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen. 

 

Tabel 14: Grondopbrengsten per uitgiftecategorie en verhaalbare kosten per m2 uitgiftecategorie 

 

De exploitatiebijdragen per eigenaar, zoals opgenomen in onderstaande tabel 15, is verschuldigd indien een 

eigenaar voor het geheel van zijn uitgeefbare gronden tegelijk een vergunning voor het bouwen aanvraagt. 

 

Tabel 15: Exploitatiebijdrage per eigenaar bij prijspeil 1 januari 2021 

 

 

Tabel 16: Opbouw maximaal af te trekken kosten per eigenaar 

 

 

 

 

 

 

Programma oppervlakte €/m² 

nominaal

€/totaal           

NCW

verhouding aandeel                          

te verhalen kosten

 te verhalen kosten 

per m2

Woonkavels 1.708 € 450 € 733.149 6,37% € 574.042 € 336,09

Bedrijvenkavels 41.826 € 270 € 10.772.146 93,63% € 8.434.383 € 201,65

Talud Hoge dijk bij bedrijvenkavels 2.494 € 0 € 0 0% € 0 € 0,00

Totaal 46.028 € 11.505.296 € 9.008.425

NCW per 1-1-2022 Aantal 

gewogen 

eenheden

Te verhalen 

per eenheid

Bruto bijdrage Inbrengwaarde Aandeel 

uitgeefbaar

Inbrengwaarde 

uitgeefbaar

Maximaal af te 

trekken kosten

Netto bijdrage 

eigenaar: NCW 

per 1-1-2021

Betalingsvoorwaarde 

bij 

omgevingsvergunning

1 18,9165 € 368.019 € 6.961.636 € 3.579.112 77% € 2.744.986 € 1.751.839 € 1.630.685 € 1.630.685

2 3,7742 € 368.019 € 1.388.993 € 511.888 16% € 83.020 € 183.120 € 693.984 € 877.105

3 0,7836 € 368.019 € 288.365 € 352.586 3% € 10.954 € 27.606 -€ 91.826 -€ 64.221

4 0,1962 € 368.019 € 72.192 € 194.265 1% € 1.511 € 7.668 -€ 129.740 -€ 122.072

5 0,8077 € 368.019 € 297.238 € 985.412 3% € 31.557 € 30.527 -€ 718.701 -€ 688.174

6 0,0000 € 368.019 € 0 € 99.155 0% € 0 € 16.275 -€ 115.431 -€ 99.155

Opbouw maximaal af te trekken kosten per eigenaar

Eigenaar Saneren Bouwrijp Woonrijp maximaal af te 

trekken kosten

1 € 568.662 € 682.207 € 500.970 € 1.751.839

2 € 46.862 € 91.469 € 44.790 € 183.120

3 € 11.582 € 16.024 € 0 € 27.606

4 € 3.062 € 4.605 € 0 € 7.668

5 € 11.068 € 19.459 € 0 € 30.527

6 € 2.991 € 13.284 € 0 € 16.275
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3 REGELS 

 

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 

Tenzij anders vermeld gelden de definities van begrippen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen ook voor 

dit exploitatieplan, voor zover deze begrippen ook in dit exploitatieplan voorkomen. Overige van belang zijnde 

begrippen zijn in het onderstaande weergegeven. Er geldt dat in dit exploitatieplan wordt verstaan onder: 

Bestemmingsplan: het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 2 - West’ 

Bouwrijp maken: Voor zover betrekking hebbend op het uitgeefbaar gebied: het geschikt maken van de 

uitgeefbare gronden voor bebouwing (zoals ophogen, afgraven et cetera) en het zodanig bereikbaar maken van 

bouwkavels vanaf het openbaar gebied dat bebouwing op de bouwkavels kan plaatsvinden. Voor zover 

betrekking hebbend op het openbaar gebied: de werken en werkzaamheden welke nodig zijn om het Openbaar 

gebied aan te kunnen leggen. 

Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders. 

Eigenaar: Degene die het zakelijk recht heeft krachtens eigendom. Een zakelijk gerechtigde is ter wille van de 

leesbaarheid in dit exploitatieplan samengenomen onder het begrip eigenaar.  

Exploitatiegebied: De afbakening van het gebied van het exploitatieplan, zoals weergegeven op de 

Ruimtegebruikskaart, bijlage 1 van deel B. 

Inrichting openbaar gebied: Het dusdanig inrichten van het openbaar gebied met openbare voorzieningen dat 

dit kan worden gebruikt volgens haar bestemming met inachtname van de eisen en regels die in dit 

exploitatieplan aan de inrichting van het openbaar gebied worden gesteld. 

LIOR: De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, waarin civieltechnische en cultuurtechnische eisen zijn 

opgenomen voor de inrichting van het openbaar gebied, bijlage 2 van deel B. 

Notitie bouw- en woonrijp maken: Notitie waarin civieltechnische en cultuurtechnische eisen zijn opgenomen 

voor onder meer het bouwrijp maken specifiek van dit exploitatiegebied, bijlage 3 van deel B. 

Openbaar gebied: Gronden welke worden ingericht om te functioneren als voorziening van openbaar nut. Dit 

begrip wordt in het exploitatieplan ook wel aangeduid als openbaar gebied. 

Profielschetsen openbaar gebied: Document waarin eisen zijn vervat over de profielen van de openbare ruimte, 

zoals breedte van wegen, bermen, watergangen, bijlage 4 van deel B. 

Ruimtegebruikskaart: de kaart die ten eerste de grens van het exploitatieplangebied aangeeft en ten tweede 

de situering van het uitgeefbaar gebied alsmede van de onderdelen van het openbaar gebied, bijlage 1 van 

deel B.  

Uitgeefbare gronden/uitgeefbaar gebied: De gronden waarop het bouwprogramma gerealiseerd kan worden, 

zoals deze gronden op de Ruimtegebruikskaart zijn aangegeven als uitgeefbaar bedrijfskavel en als uitgeefbaar 

woonkavel. 

Woonrijp maken: Het naar de definitieve vorm inrichten van het openbaar gebied voor de werkzaamheden als 

omschreven in hoofdstuk 2. 

 



37 

ARTIKEL 2 VOORGENOMEN GRONDGEBRUIK  

2.1 Als openbaar gebied in de zin van dit exploitatieplan worden aangewezen de gronden welke op de 

Ruimtegebruikskaart zijn aangeduid als rijbaan, voetpad, grasberm, watergang en talud watergang. Deze 

gronden mogen alleen worden aangewend voor de inrichting van openbaar gebied  conform de aanduidingen 

zoals opgenomen op de Ruimtegebruikskaart.  

2.2 In het gebied tussen de voorziene Beugelweg en de voorziene sloot richting de Aalsmeerderweg, zoals deze 

weg en sloot zijn aangegeven op de Ruimtegebruikskaart, mogen kavels alleen uitgegeven worden over de 

gehele diepte van de gronden die op deze kaart zijn aangeduid als ‘uitgeefbaar bedrijfskavel’. Een vergunning 

voor het bouwen wordt niet verleend als de aanvraag geen betrekking heeft op de gehele diepte.   

 

ARTIKEL 3 BOUWRIJP MAKEN EN INRICHTING OPENBAR GEBIED  

3.1 Het bouwrijp maken van gronden moet voldoen aan het het LIOR, de Notitie bouw- en woonrijp maken en 

aan de Profielschetsen openbaar gebied. 

3.2 Het inrichten van het openbaar gebied, zoals aangegeven op de Ruimtegebruikskaart, dient te voldoen aan 

deze kaart, aan het het LIOR en aan de Profielschetsen openbaar gebied.  

 

ARTIKEL 4 AFWIJKINGSREGELS 

4.1 Burgemeester en wethouders kunnen besluiten tot afwijking van het bepaalde in artikel 3 wanneer de 

realisatie van de inrichting van het openbaar gebied in de werkelijkheid niet exact past bij de inrichting zoals 

aangegeven op de Ruimtegebruikskaart. Afwijking tot 2 m ten opzichte van de maten op deze kaart kan hierbij 

worden toegestaan.  

 

ARTIKEL 5 VERBODSREGEL 

Het is verboden te handelen in strijd met de artikel 2 tot en met 4, tenzij, wat artikel 4 betreft, burgemeester 

en wethouders hebben besloten tot afwijking van artikel 4. 

 

 

  




