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1 Inleiding  
 

1.2 Aanleiding  
 

Het bestemmingsplangebied van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) is een nieuw te ontwikkelen 

gebied gelegen aan de zuidkant van de gemeente Amstelveen, zie afbeelding 1.  

 

Het plangebied ligt tegen de gemeentegrens van Uithoorn en wordt doorkruist door de provinciale weg N201 

en de toekomstige Uithoornlijn. De westkant van het gebied grenst aan het bedrijventerrein De Loeten. Het 

gehele bestemmingsplangebied BTAZ heeft een omvang van ruim 60 hectare, waarvan (in fasen) circa 

45 hectare uitgeefbaar terrein zal zijn voor regionaal-gemengde bedrijvigheid. Voor dit plangebied is een 

bestemmingsplan in voorbereiding. Het doel van het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)” en deze bedrijventerreinontwikkeling is om te voorzien in de 

behoefte naar bedrijfsruimte voor regionaal-gemengde bedrijvigheid en “ruimte te maken” voor de 

transformatieopgave in Legmeer van de gemeente Amstelveen.  

 

Afbeelding 1 Plangebied Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) 

 
(Bron: indicatieve proefverkaveling BTAZ 2021) 
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1.3 Doel Exploitatieplan 
 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een exploitatieplan te 

worden vastgesteld bij het Bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 

(BTAZ)”. Het Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)’ maakt de realisatie van het 

bedrijventerrein planologisch mogelijk. 

 

Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Bro”) bepalen dat de 

verplichting om een exploitatieplan op te stellen vervalt, indien het kostenverhaal anderszins is verzekerd 

(anterieure overeenkomst met grondeigenaar of gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het 

vastleggen van nadere locatie-eisen ontbreekt (fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap 

of eisen en regels voor het inrichten van de openbare ruimte) of sprake is van financiële kruimelgevallen. 

 

De gronden in het Exploitatieplangebied zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in eigendom van 

particuliere eigenaren. Met deze laatsten heeft de gemeente (nog) geen anterieure overeenkomsten 

gesloten, met als gevolg dat de gemeente op grond van artikel 6.12 lid 2 en artikel 6.12 lid 4 Wro gehouden 

is om een exploitatieplan voor het Exploitatieplangebied Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) vast te 

stellen en gelijktijdig met het Bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 

(BTAZ)” dit exploitatieplan bekend te maken. 

 

De vaststelling van het Exploitatieplan dient ertoe om: 

- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal; 

- het tijdvak en fasering te bepalen; 

- eisen, regels en een uitwerking van regels te stellen. 

Met inachtneming van het Bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 

(BTAZ)” en het Exploitatieplan kunnen particuliere eigenaren de aan hun eigendom toegekende bestemming 

zelf realiseren. De gemeente zal alsdan de te verhalen kosten in rekening brengen aan de eigenaren op basis 

van een posterieure overeenkomst of bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De percelen in het 

Exploitatieplangebied Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), die in eigendom zijn van de gemeente, 

worden indien nodig door de gemeente bouwrijp gemaakt en als zodanig door de gemeente verkocht, 

waardoor het kostenverhaal middels de gronduitgifte is verzekerd. 

 

1.4 Zienswijze ontwerpexploitatieplan 
 

Het ontwerpexploitatieplan is op 18 juni voor 6 weken ter visie gelegd. Binnen de termijn zijn 5 ontvankelijke 

zienswijzen op het ontwerpexploitatieplan ontvangen. De zienswijzen hebben deels geleid tot wijzigingen in 

het voorliggende exploitatieplan. In een Nota van beantwoording van de zienswijzen is aangegeven óf en zo 

ja hoe de zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het voorliggende exploitatieplan. Deze Nota van 

beantwoording is bijgevoegd als bijlage 1. 

1.5  Leeswijzer 
 

Het Exploitatieplan bestaat uit een toelichting (deel A), de Exploitatieopzet (deel B) en de regels (deel C). 

De bijlagen behoren eveneens tot het Exploitatieplan. Conform artikel 6.13 lid 1 Wro (verplichte onderdelen) 

en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet verplichte onderdelen) zijn de verschillende verplichte en niet-verplichte 

onderdelen in dit Exploitatieplan verwerkt. 
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Deel A Toelichting van het Exploitatieplan begint met een inleidend hoofdstuk. In hoofdstuk 2 wordt het 

ruimtelijke kader van de ontwikkeling en het Exploitatieplangebied als geheel nader uiteengezet. In 

hoofdstuk 3 worden de eisen en regels bij een exploitatieplan toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting 

gegeven op de werken en werkzaamheden die in het Exploitatieplangebied zullen worden uitgevoerd.  

 

In deel B Exploitatieopzet wordt een toelichting gegeven op kosten en opbrengsten van de verschillende 

Exploitatieplangebieden en wordt de berekening van de Exploitatiebijdrage weergegeven. Verder wordt in dit 

deel B in hoofdstuk 6 ingegaan op de jaarlijkse herziening van het Exploitatieplan en de eindafrekening van 

het Exploitatieplan. In hoofdstuk 7 van dit deel B wordt een toelichting gegeven op de procedure van het 

Exploitatieplan en de rechtsbescherming. 

 

In deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels, die gelden voor de Exploitatieplangebieden, opgenomen. 
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2 Toelichting Exploitatieplangebied 
 

Het bestemmingsplangebied Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) kenmerkt zich door haar situering op 

de grens van het gemeentelijk grondgebied van Amstelveen nabij de Legmeer en Uithoorn, die gelegen zijn 

binnen de gemeente Uithoorn. Het Exploitatieplangebied wordt globaal begrensd door de Meerlandenweg, 

Noorddammerweg, N201 en de Zijdelweg (N521). Het gebied wordt gekenmerkt door de splitsing naar 4 

separate Exploitatieplangebieden. Deze splitsing ontstaat doordat de N201 en de Uithoornlijn dwars door het 

bestemmingsplangebied BTAZ lopen. Dit zorgt voor een verdeling naar de volgende Exploitatieplangebieden: 

Noordwest, Noordoost, Zuidwest en Zuidoost.  

 

In afbeelding 2 zijn de ligging van het te ontwikkelen bestemmingsplangebied en de 4 Exploitatieplangebieden 

globaal weergegeven.  

 

Afbeelding 2 Globale duiding gebied BTAZ 

 

2.1 Vigerende planologische maatregel  
 

De 4 Exploitatieplangebieden zijn gelegen in het vigerende bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid 

(vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november 2014). De vigerende bestemmingen in het 

bestemmingsplan Legmeerpolder Zuid, waar het de gronden in de 4 Exploitatieplangebieden betreft, zijn 

overwegend Agrarisch.  

 

Voor de ontwikkeling van de gronden dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld, het 

bestemmingsplan BTAZ. Dit brengt, conform artikel 6.12 lid 2 Wro en de voorgaande toelichting in hoofdstuk 

1, met zich mee dat tevens een Exploitatieplan moet worden opgesteld. 
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2.2 Relatie planologische maatregel 
 

Het voorliggende exploitatieplan ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)’ behoort bij het bestemmingsplan 

“Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)” , zie afbeelding 3. Dit Bestemmingsplan 

vervangt (al dan niet gedeeltelijk) het vigerende bestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’. 

 

Afbeelding 3 Verbeelding bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 

(BTAZ)” 

 
 

De regels, eisen en voorwaarden, zoals opgenomen in het Bestemmingsplan gelden, voor zover aan de orde, 

ook voor dit Exploitatieplan. De verbeelding van het Bestemmingsplan is opgenomen in bijlage 2 van dit 

Exploitatieplan.  
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2.3 Stedenbouwkundige opzet 
 

Het Bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling en realisatie van circa 63 hectare bedrijventerrein. Er wordt 

voorzien in de aanleg c.q. aanpassing van openbare ruimte (zoals wegen, groen, water, fiets- en voetpaden) 

en in bouwrijpe gronden voor bebouwing van bedrijfsgebouwen.  

 

Op afbeelding 4 is de proefverkaveling van BTAZ weergegeven. Deze proefverkaveling dient tevens als 

grondslag voor het Exploitatieplan en de bijbehorende Exploitatieopzet en is als bijlage 3 bij dit Exploitatieplan 

opgenomen.  

 

Afbeelding 4 Indicatieve proefverkaveling Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)  

  
 

2.4 De Exploitatieplangrens  
 

Ingevolge de Wro moeten de grenzen van het Exploitatieplangebied gelijk zijn aan de grenzen van het 

Bestemmingsplan of daarbinnen vallen. Met betrekking tot de begrenzing van een Exploitatieplangebied geldt 

het volgende: 
 

"Het exploitatiegebied dient zo te worden begrensd dat alle onderdelen van de desbetreffende 

grondexploitatie erin vallen. Onderdelen welke tevens ten dienste staan van andere locaties of anderszins 

een bovenwijks karakter hebben en die aan de rand van het gebied gelegen zijn, kunnen worden 

meegenomen in het exploitatiegebied of worden aangemerkt als bovenwijkse elementen.  
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Voor het kostenverhaal maakt dit geen verschil. Een exploitatieplangebied kan uit verschillende niet-

aaneengesloten delen bestaan, als er planologisch of functioneel maar een duidelijke samenhang is tussen 

de delen." 1 

 

De voorwaarden, die aan de begrenzing van het Exploitatieplangebied gesteld worden, zijn dat: 

1. deze zo moeten zijn vastgesteld dat alle onderdelen van de desbetreffende grondexploitatie erin vallen; 

2. de onderdelen van de desbetreffende grondexploitatie de grenzen van het bestemmingsplangebied niet 

te buiten gaan; en 

3. wanneer een exploitatieplangebied uit verschillende niet-aaneengesloten delen bestaat, er sprake moet 

zijn van ruimtelijke en/of functionele samenhang om deze in één exploitatieplangebied te kunnen 

opnemen. 

 

Toepassing van deze voorwaarden maakt dat de grenzen van de 4 Exploitatieplangebieden niet gelijk zijn 

aan de bestemmingsplangrens van BTAZ. Tenslotte zijn in het bestemmingsplangebied bestemmingen 

opgenomen, die worden gehandhaafd. Op niet alle grondeigendommen in een Exploitatieplangebied zijn 

bouwplannen voorgenomen zoals bepaald in artikel 6.12 lid 1 Wro met daarbij de benodigde voorzieningen.  

 

De grenzen van de Exploitatieplangebieden zijn aangegeven op de kaart ‘Exploitatieplangrens’, opgenomen 

in bijlage 4, die onderdeel uitmaakt van dit Exploitatieplan. 

 

2.5 Omschrijving van het Exploitatieplangebied 
 

De 4 Exploitatieplangebieden kenmerken zich door de bijzondere situering ten opzichte van de N201 en de 

Uithoornlijn. Het bestemmingsplangebied is tevens gelegen aan de rand van de gemeente Amstelveen. 

Daarnaast is de locatie goed bereikbaar door de aansluiting op de N201 en de Zijdelweg. Daarmee zijn de 

A2 en de A4 goed bereikbaar per auto.  

 

Het Exploitatieplangebied komt niet overeen met het bestemmingsplangebied. Op bijlage 4 van dit 

Exploitatieplan is zowel de bestemmingsplangrens als de grens van de 4 Exploitatieplangebieden 

weergegeven.  

 

Op deze bijlage 4 is duidelijk te zien dat het Exploitatieplangebied afwijkt van het bestemmingsplan. Dit is te 

verklaren zoals reeds in hoofdstuk 2.4 is toegelicht.  

 

2.6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
 

De gemeente Amstelveen heeft binnen het plangebied gronden aangewezen waarop de Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) van toepassing is. Op grond van deze aanwijzing mag een eigenaar van gronden waarop 

de Wvg rust niet zomaar deze gronden vervreemden, maar dient de eigenaar deze gronden eerst aan de 

gemeente aan te bieden.  

Via deze Wet voorkeursrecht gemeenten krijgt de gemeente Amstelveen meer houvast op het verwervings-

proces en de beoogde ontwikkeling van de gronden in het plangebied.  

 

 

                                                        
1 Kamerstukken II 2004/2005, 30 218, nr. 3, p. 17 
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2.7 Eigendomssituatie / te verwerven gronden  
 

In de Exploitatieplangebieden is een beperkt deel van de gronden in eigendom van de gemeente Amstelveen. 

De overige gronden zijn in eigendom van derden. Op afbeelding 5 is de eigendomssituatie in de 

Exploitatieplangebieden weergegeven.  

  

Afbeelding 5 Grondeigendommen binnen Exploitatieplangebieden  

 
 

De kaart ‘Eigendommen’, waarop de eigendomssituatie is weergegeven, is opgenomen in bijlage 5 van dit 

Exploitatieplan. In tabel 1 staan de eigenaren benoemd en staat de grondoppervlakte per eigenaar 

weergegeven. 
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Tabel 1 Eigendomssituatie  

Eigenaar  Oppervlakte 

Eigenaar 1 343.225 m2 

Eigenaar 2 27 m2 

Eigenaar 3 20 m2 

Eigenaar 4 11.552 m2 

Eigenaar 5 28.241 m2 

Eigenaar 6 1.625 m2 

Eigenaar 7 30.335 m2 

Eigenaar 8 23.035 m2 

Eigenaar 9 79.809 m2 

Eigenaar 10 120 m2 

Eigenaar 11 82.545 m2 

Eigenaar 12 26.285 m2 

Eigenaar 13 1.335 m2 

Eigenaar 14 3.317 m2 

Totaal 631.471 m2 

 

De eigendomssituatie is een momentopname. De betreffende percelen in het Exploitatieplangebied kunnen 

van eigenaar wisselen als gevolg van overdrachten (bijvoorbeeld vererving), verkoop en levering aan derde 

partijen en/of verkoop en levering aan de gemeente. 

 

Door de gemeente wordt getracht om de gronden van de betrokken grondeigenaren middels minnelijke 

verwerving in eigendom te krijgen c.q. om door middel van een (anterieure) overeenkomst het gemeentelijke 

kostenverhaal te verzekeren.  

 

Als het niet mogelijk is om de gronden, die nodig zijn voor de realisatie van de in het Bestemmingsplan 

opgenomen bestemmingen, minnelijk te verwerven (of het kostenverhaal anderszins voor de bouwplannen 

te verzekeren) en als gebleken is van voldoende noodzaak en urgentie om tijdig over de betreffende gronden 

te beschikken voor de realisatie van het Bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om over te gaan tot 

onteigening. Zo nodig zal de gemeente het instrument van onteigening inzetten voor de realisatie van het 

Bestemmingsplan.  
  



 

 Exploitatieplan Bedrijventerrein 

Amstelveen Zuid 

 

17 

 

3 Eisen en regels exploitatieplan 
 

In een exploitatieplan moeten, voor zover nodig, en kunnen nadere eisen en regels worden gesteld in het 

kader van de uitvoering van het Bestemmingsplan.  

 

Deze zogenoemde locatie-eisen hebben betrekking op:  

1. voor zover nodig een fasering en zo nodig koppelingen (artikel 6.12 lid 1 onder c Wro), 

2. het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro), 

3. eisen voor en regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (artikel 6.13 lid 2 onder b 

en c Wro), 

4. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid sociale woningbouw (artikel 6.13 lid 2 onder d Wro), 

5. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid particulier opdrachtgeverschap (artikel 6.13 lid 2 

onder d Wro),  

6. regels voor het afwijken bij een omgevingsvergunning van bij het Exploitatieplan aangegeven regels 

(artikel 6.13 lid 2 onder e Wro). 

 

De bovengenoemde locatie-eisen worden, indien van toepassing, onderstaand nader toegelicht. 

 

3.1 Fasering en koppelingen 
 

De exploitatieopzet moet, voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, 

maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen, bevatten. 

 

Deze fasering en koppelingen geven inzicht in tijdsaspecten voor de uitvoering van het bestemmingsplan.  

 

In hoofdstuk 5.3 van deel B van dit Exploitatieplan is weergegeven op welke wijze de fasering van werken, 

werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen in de Exploitatieopzet is opgenomen.  

 

In Artikel 6 en Artikel 7 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels voor fasering en koppelingen van het 

onderhavige Exploitatieplan en de Exploitatieplangebieden opgenomen. 

 

3.2 Voorgenomen grondgebruik 
 

Een exploitatieplan maakt het mogelijk om het voorgenomen grondgebruik, ten behoeve van een zorgvuldige 

ruimtelijke en functionele uitvoering van het bestemmingsplan, bindend voor te schrijven. 

 

Dit voorgenomen grondgebruik geeft inzicht in de uitgeefbare gronden en in de gronden voor de toekomstige 

openbare ruimte in het exploitatieplangebied. 

 

In hoofdstuk 2.3 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van de 

Exploitatieplangebieden toegelicht en in deel B van dit Exploitatieplan is in de Exploitatieopzet met het 

voorgenomen grondgebruik rekening gehouden.  
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3.3 Werken en werkzaamheden 
 

Een exploitatieplan kan tevens eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

van het exploitatieplangebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in 

het exploitatiegebied. Ook kan het exploitatieplan regels stellen omtrent het uitvoeren van deze bedoelde 

werken en werkzaamheden. 

 

Deze eisen en regels geven de kwalitatieve voorschriften weer voor de inrichting van het exploitatiegebied, 

waardoor in het gehele exploitatiegebied eenzelfde kwaliteit en uitvoering van de werken en werkzaamheden 

wordt bewerkstelligd. 

 

In hoofdstuk 4 van deel A van dit Exploitatieplan worden de voorziene werken en werkzaamheden 

omschreven.  

 

In Artikel 2 en Artikel 3 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de eisen en regels voor de voornoemde werken 

en werkzaamheden van het Exploitatieplan en de Exploitatieplangebieden opgenomen.  

 

3.4 Afwijken van de regels van het Exploitatieplan 
 

Ten slotte maakt een exploitatieplan het mogelijk om regels te stellen, bij de in het exploitatieplan aangegeven 

eisen en regels, met inachtneming waarvan bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken.  

 

Deze regels zijn bij de desbetreffende artikelen (eisen en regels) van deel C van dit Exploitatieplan 

opgenomen.  
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4 Omschrijving werken en werkzaamheden 
 

4.1 Omschrijving bouwrijp maken 
 

Voor het Bouwrijp maken van de Exploitatieplangebieden worden de volgende werken en werkzaamheden 

uitgevoerd: 

 

 Het verwijderen van opstallen, bovengrondse en ondergrondse obstakels; bouwresten, verhardingen en 

opschonen in het Exploitatieplangebied. 

 Het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken. 

 Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en ophogen. 

 Aanleg (tijdelijke) bouwwegen voorafgaand aan het starten met de bouw van het vastgoed. 

 Aanleg (tijdelijke) vuilwaterriolering, infiltratieriolering, gescheiden rioolsysteem. 

 Aanleg van openbare bergingswatergangen en waterberging(en) ten behoeve van de berging van 

hemelwater vanaf Uitgeefbaar terrein en Openbaar gebied; 

 

4.2 Omschrijving nutsvoorzieningen 
 

Voor de aanleg van Nutsvoorzieningen worden in hoofdlijnen de volgende werken aangelegd en 

werkzaamheden verricht:  

 

 Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere (tijdelijke) leidingen 

voor water, elektra, gas, telefoon, centraal antenne systeem, inclusief de nodige bovengrondse 

voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten, waarbij de bovengrondse voorzieningen 

zodanig zijn ingepast en verfraaid dat deze stedenbouwkundig aansluiten op de kwaliteit van het 

omliggende vastgoed. 

 Aanbrengen openbare verlichting door aanleg van leidingen en het plaatsen van lichtmasten. 

 

4.3 Omschrijving inrichting openbaar gebied 
 

Voor de inrichting van het Openbaar gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken aangelegd en 

werkzaamheden verricht: 

 

 Aanleg voetpaden, en bijbehorende bermen, inclusief het herstellen van wegen. 

 Aanleg van planten, bomen en struiken in bermen langs wegen, inclusief straatmeubilair; aanbrengen 

bebording, bebakening en belijning maximaal een half jaar na de laatste oplevering. 

 Aanleg van waterhuishoudkundige werken.  

 Plaatsen van bluswatervoorzieningen, definitieve wegen en parkeerplaatsen. 

 Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 

 Plaatsen van (tijdelijke) markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden. 

 Aanleg definitieve wegen, voetpaden en bijbehorende bermen, inclusief het herstellen van wegen. 
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5 Exploitatieopzet 
 

5.1 Algemeen 
 

In de Exploitatieopzet worden de kosten, opbrengsten en fasering beschreven en gekwantificeerd (zie bijlage 

10a tot en met d). Om het resultaat van de Exploitatieopzet te bepalen is een dynamische 

eindwaardeberekening uitgevoerd. Bij toepassing van deze methode wordt rekening gehouden met rente en 

prijsstijgingen gedurende de looptijd van de exploitatie. Bij deze methode komt een aantal begrippen voor, te 

weten de nominale waarde, eindwaarde en contante waarde. Deze worden hieronder nader toegelicht. 

 

Onder nominale waarde wordt verstaan: het saldo van kosten en opbrengsten zoals deze bekend zijn op het 

moment dat de Exploitatieopzet wordt opgesteld. 

 

De invloed van de fasering, prijsstijgingen (inflatie) en rente spelen een rol op het moment dat het resultaat 

op eindwaarde van een project wordt bepaald. Dan wordt rekening gehouden met de vermoedelijke 

einddatum waarop het betreffende project / exploitatie gereed is. Door indexering(en) / inflatie en rente toe te 

rekenen ontstaat het saldo op het eind van deze looptijd, dus wanneer de vermoedelijke einddatum is bereikt. 

Dit wordt het resultaat op eindwaarde genoemd.  

 

Om het resultaat (en de gefaseerde kosten en opbrengsten) terug te rekenen naar één moment wordt de 

eindwaarde contant gemaakt naar, in onderhavig Exploitatieplan, 1 januari 2021. Het aldus berekende 

resultaat wordt het resultaat op contante waarde genoemd. Wanneer aan dit ‘resultaat op contante waarde’ 

rentekosten of -opbrengsten worden toegevoegd passend bij de looptijd van het project resulteert dit weer in 

de eindwaarde. Voor de rente en kosten- en opbrengstenstijging worden de parameters uit § 5.3 gehanteerd.  

 

Vervolgens wordt aangegeven hoe de kosten worden toegerekend aan de verschillende kostendragers. De 

Exploitatieopzet is gebaseerd op de gemeentelijke grondexploitatie behorende bij het Bestemmingsplan en 

de proefverkaveling zoals opgenomen in bijlage 3 van dit Exploitatieplan. 

 

Ingevolge de Wro is het fictieve uitgangspunt bij het opstellen van een Exploitatieplan dat de gemeente de 

enige exploitant is. Voor de raming van de kosten en opbrengsten is er dan ook van uitgegaan dat het 

Exploitatieplangebied in zijn geheel door één exploitant (fictief de gemeente) in exploitatie wordt gebracht. 

 

Dit Exploitatieplan maakt onderscheid in 4 Exploitatieplangebieden, alle gelegen binnen het 

Bestemmingsplan:  

1. Exploitatieplangebied Noordwest; 

2. Exploitatieplangebied Noordoost; 

3. Exploitatieplangebied Zuidoost; 

4. Exploitatieplangebied Zuidwest.  
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5.2 Aanduiding van het tijdvak 
 

Artikel 6.13 lid 1 onder c ten vierde Wro geeft aan dat een Exploitatieplan een Exploitatieopzet dient te 

bevatten waarin een tijdvak is opgenomen waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden. 

 

Artikel 3.1. lid 2 Wro geeft aan dat de bestemming van gronden, met inbegrip van de met het oog daarop 

vastgestelde regels, binnen een periode van 10 jaar, vanaf de datum van vaststelling van het 

bestemmingsplan, telkens opnieuw moet worden vastgesteld. 

 

Het Bestemmingsplan is opgesteld met gebruikmaking van de Crisis- en herstelwet. In dit geval meer 

specifiek met gebruik van artikel 7c van het Besluit uitvoering. Op grond van artikel 7c lid 2 Bu Chw kan 

worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 lid 2 Wro in die zin dat de bestemming binnen een periode 

van 20 jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 7g, lid 4 onder q Bu Chw 

is artikel 7c Bu Chw van toepassing op de gemeente Amstelveen. 

 

Op grond van het bovenstaande voorziet het Bestemmingsplan in een ontwikkeling van de gronden in een 

periode van maximaal 20 jaar. Een grondexploitatie, exploitatieopzet en exploitatieplan zijn dynamisch en 

dienen met enige regelmaat te worden aangepast. Aangezien een Exploitatieopzet volgend is op de 

vaststelling van een bestemming, zal binnen de bestemmingsplanperiode weliswaar daadwerkelijk gestart 

moeten zijn met de uitvoering, doch de afronding van de Exploitatieopzet is daarop volgend en zal hierdoor 

een langere duur kunnen hebben dan de bestemmingsplanperiode. 
 

Exploitatieplangebied Noordwest 

Het tijdvak, waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt, bedraagt 7 jaar en loopt van 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2027.  

 

Exploitatieplangebied Noordoost 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt bedraagt 13 jaar en loopt van 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2033. 

 

Exploitatieplangebied Zuidoost 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt bedraagt 15 jaar en loopt van 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2035. 

 

Exploitatieplangebied Zuidwest 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt bedraagt 17 jaar en loopt van 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2037. 

 

De werkzaamheden in het Exploitatieplangebied, het Bouwrijp maken, zullen aanvangen, nadat het 

Bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Dit is naar verwachting begin 2022. 
 

Een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, zal niet worden verleend indien de volledige aanvraag niet 

binnen het aangeduide tijdvak wordt ingediend, als beschreven in Artikel 6 van deel C Regels van dit 

Exploitatieplan. Indien een omgevingsvergunning voorafgaand aan dit tijdvak wordt ingediend, zal deze pas 

worden verleend bij aanvang van het tijdvak. 
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5.3 Aanduiding van de fasering 
 

Artikel 6.13 lid 1 onder 5 Wro geeft aan dat een Exploitatieplan een Exploitatieopzet dient te bevatten waarin 

voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen 

is opgenomen en zo nodig een koppeling hiertussen. 

 

De ontwikkeling van het bestemmingsplangebied Bedrijventerrein Amstelveen Zuid wordt voorzien in 

3 fasen. In afbeelding 6 worden de verschillende fasen weergegeven, deze kaart is opgenomen als 

Bijlage 6 ‘Fasering’. 
 

Afbeelding 6 Fasering Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)  

 

De gehanteerde fasering is gekozen op basis van een aantal uitgangspunten, namelijk: 

1. De koppeling tussen de uitgifte van gronden op BTAZ en het uitplaatsen van bedrijven vanuit 

Transformatiegebied Legmeer; 

2. Het maken van kosten indien dat gerechtvaardigd is en het zo veel als mogelijk voorkomen van 

voorfinancieringen; 

3. Een logische ontwikkeling van het bedrijventerrein en de wens om als eerste aan te sluiten op de 

bestaande infrastructuur en de nieuwe hoofdinfrastructuur binnen het Exploitatieplangebied, voordat 

aangesloten wordt op aangepaste infrastructuur buiten het Exploitatieplangebied; 

4. De stikstofdepositie als gevolg van het bouwrijp maken, bouwen en gebruiken van de gronden. 
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Ad 1. 

Door de Raad is vastgesteld hoe om te gaan met Transformatiegebied Legmeer in relatie tot BTAZ. 

Transformatiegebied Legmeer is met 25 hectare het grootste bedrijventerrein van Amstelveen en huisvest 

circa 2.400 banen. Dit bedrijventerrein werd jaren geleden ontwikkeld aan de rand van Amstelveen, maar 

door groei van Amstelveen is het nu ingesloten in bebouwd woongebied. Ten behoeve van de beoogde 

transformatie van het Transformatiegebied Legmeer is op 27 mei 2020 door de gemeenteraad de 

Ontwikkelvisie Legmeer Amstelveen vastgesteld.  

 

De nieuwe ontwikkelruimte op BTAZ moet invulling geven aan drie ontwikkelopgaven:  

1. eigen autonome groei van het lokale MKB faciliteren,  

2. verplaatsingsdynamiek vanuit Transformatiegebied Legmeer faciliteren en  

3. ruimte voor energietransitie en circulaire activiteiten.  

 

De ontwikkeling van BTAZ is cruciaal om bedrijven met hindergevende activiteiten op te vangen 

(vervangingsvraag). In de ontwikkeling en dus fasering van BTAZ dient rekening gehouden te worden met 

een goede ruimtelijke ordening binnen Amstelveen. Dit betekent dat BTAZ moet voorzien in de minimaal 

benodigde schuifruimte die nodig is voor transformatie van het Transformatiegebied Legmeer tot een woon-

werkgebied. Aanvullend zal BTAZ voorzien in de lokale en regionale kwalitatieve behoefte aan areaal 

bedrijventerrein.  

 

In dit Exploitatieplan is voorzien in een gefaseerde ontwikkeling van het plangebied BTAZ zoals weergegeven 

in deel C van dit Exploitatieplan bij de regels van Artikel 6 en Artikel 7. Indien een bedrijf vanuit het 

Transformatiegebied Legmeer wil verplaatsen naar BTAZ is tevens in Artikel 8 opgenomen dat van deze 

faserings- en koppelingsregels ontheffing kan worden verleend, indien de verplaatsing past binnen de 

voorgenomen ontwikkeling en bestemming zoals opgenomen in het Bestemmingsplan.  

 

Ad 2. 

Indien rekening wordt gehouden met een looptijd van 17 jaren, dan heeft het bouwrijp maken van het volledige 

Exploitatiegebied in het eerste jaar tot gevolg dat er sprake is van een grote mate van voorfinanciering die 

een zeer nadelig effect zal hebben op de Exploitatieopzet. Dit betekent dat in de fasering hier rekening mee 

gehouden moet worden om te voorkomen dat er aanvragen voor een Omgevingsvergunning plaatsvinden, 

op locaties, die leiden tot hoge kosten (van voorfinanciering) voor het bouwrijp maken die de Exploitatieopzet 

onnodig negatief beïnvloeden. 

 

Ad 3. 

In de fasering wordt voorts rekening gehouden met de bestaande infrastructuur. Dit betekent dat het 

Exploitatieplangebied Noordwest als eerst wordt voorzien te realiseren, omdat dit Exploitatieplangebied 

Noordwest aangesloten kan worden op de bestaande infrastructuur zonder dat grootschalige 

(infrastructurele) aanpassingen noodzakelijk zijn. De fasering van de overige gebieden vraagt om meer 

aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en/of het aanleggen van een grotere hoeveelheid nieuwe 

hoofdinfrastructuur. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wens om zo weinig als mogelijk voor te 

financieren en zo logisch als mogelijk in het begin gronden uit te geven die aansluiten op de nieuwe 

hoofdinfrastructuur en eventueel bestaande infrastructuur.  

 

Belangrijk is dat bij de fasering van de gronden en daarmee de mogelijkheid tot uitgifte van de uitgeefbare 

gronden rekening moet worden gehouden met de bereikbaarheid van de betreffende gronden.  
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Oftewel de uitgifte van gronden en/of het verlenen van een Omgevingsvergunning kan pas als deze gronden 

via bestaande en/of nieuwe infrastructuur dan wel via een bouwweg rechtstreeks zijn ontsloten. De reden 

hiervoor is gelegen in het feit dat de gemeente hierdoor niet gedwongen kan worden om niet logisch gelegen 

en nog onbereikbare delen van een Exploitatieplangebied bereikbaar te maken, indien de aanleg van de 

infrastructuur qua fasering en planning nog (lang) niet is voorzien. 
 

Ad 4. 

Belangrijk onderdeel van de fasering is het feit dat rekening moet worden gehouden met de stikstofemissies, 

die gepaard gaan met de ontwikkeling en realisatie van BTAZ. Uit het onderzoek van Royal Haskoning DHV2 

volgt dat de bijdrage van zowel het gebruik als de aanleg bij alle vier de berekende scenario’s 

(4 Exploitatieplangebieden) niet hoger is (>0,00 mol/ha/jaar) dan de bijdrage van het gebruik in de autonome 

situatie. De stikstofdepositie vormt daarmee (vooralsnog) geen belemmering voor de realisatie van dit 

Bestemmingsplan, maar dient wel te worden getoetst bij de verlening van de Omgevingsvergunning. 

 

Hoewel het bouwrijp maken van een Exploitatieplangebied en de realisatie van de bebouwing in een korte 

periode qua stikstofdepositie weliswaar tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, kan een dergelijke 

fasering niet vanwege de andere voornoemde invloeden op de fasering. 

 

5.3.1 Fasering  

De fasering van de getaxeerde inbrengwaarde, op basis van het taxatierapport inbrengwaarden, en de 

geraamde planontwikkelingskosten, op basis van de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan, zijn 

voorzien op t=0, zijnde 2021.  

 

De overige (civiele) kosten zijn in het tijdvak van de Exploitatieopzet gefaseerd opgenomen in afstemming 

met de uitgifte van gronden voor aangewezen Bouwplannen in het betreffende Exploitatieplangebied. 

 

Exploitatieplangebied Noordwest  

In de Exploitatieopzet is: 

- het bouwrijp maken voorzien in 6 jaar, te weten: 2021 tot en met 2026,  

- het woonrijp maken voorzien in 5 jaar, te weten: 2023 tot en met 2027 en  

- de uitgifte van gronden voor aangewezen Bouwplannen voorzien in 6 jaar, te weten: 2022 tot en met 

2027.  
 
Exploitatieplangebied Noordoost  

In de Exploitatieopzet is:  

- het bouwrijp maken voorzien in (totaal) 12 jaar, te weten: 2021 tot en met 2032,  

- het woonrijp maken voorzien in 5 jaar, te weten: 2024 tot en met 2033 en  

- de uitgifte van gronden voor aangewezen Bouwplannen voorzien in 8 jaar, te weten: 2024 tot en met 

2031.  
 
Exploitatieplangebied Zuidoost  

In de Exploitatieopzet is:  

- het bouwrijp maken voorzien in 6 jaar, te weten: 2029 tot en met 2034,  

- het woonrijp maken voorzien in 6 jaar, te weten: 2030 tot en met 2035 en  

- de uitgifte van gronden voor aangewezen Bouwplannen voorzien in 3 jaar, te weten: 2032 tot en met 

2034.  
 

                                                        
2 Onderzoek stikstofdepositie BTAZ, d.d. 8 april 2021, kenmerk BG9564TPRP2104091117, Royal 
Haskoning DHV 
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Exploitatieplangebied Zuidwest  

In de Exploitatieopzet is:  

- het bouwrijp maken voorzien in 5 jaar, te weten: 2032 tot en met 2036,  

- het woonrijp maken voorzien in 5 jaar, te weten 2033 tot en met 2037 en  

- de uitgifte van gronden voor aangewezen Bouwplannen voorzien in 3 jaar, te weten: 2034 tot en met 

2036.  
 
5.3.2 Parameters 

Op basis van de fasering worden alle kosten en opbrengsten, met inachtneming van indexeringen, naar één 

en hetzelfde moment (peildatum Exploitatieplan en Bestemmingsplan, 1-1-2021) “teruggerekend”, waarbij de 

totale kosten en totale opbrengsten contant worden gemaakt. Ten behoeve van de rente- en inflatie-invloeden 

zijn de volgende financiële parameters gebruikt in de Exploitatieopzet van de Exploitatieplangebieden:  
 

Tabel 2 Gehanteerde parameters 

  2022 2023  2024 

e.v. 

Rente 1,73%     

Uitgavenstijging   1,5% 2,0%  2,0% 

Inkomstenstijging  1,0% 1,0%  1,0% 
 

Het prijspeil van de geraamde kosten en opbrengsten is, indien anders vermeld, 1 januari 2021.  

 

Bij een herziening van het Exploitatieplan wordt, op basis van de markt- en prijsontwikkelingen, bepaald of 

de gehanteerde parameters nog in overeenstemming zijn met de dan geldende marktomstandigheden. 

 

5.4 Toekomstig grondgebruik 
 

Het grondgebruik is gebaseerd op het Bestemmingsplan en op de van het Exploitatieplan deel uitmakende 

kaart ‘Proefverkaveling’. De kaart ‘Proefverkaveling’ is opgenomen in bijlage 3 van dit Exploitatieplan. 

 

Met het inzichtelijk maken van het grondgebruik wordt duidelijk gemaakt met welk toekomstig grondgebruik 

rekening wordt gehouden in de Exploitatieopzet van het Exploitatieplan behorende bij het betreffende 

Exploitatieplangebied. 

 

Tabellen 3 tot en met 6 geven het totale grondgebruik per Exploitatieplangebied weer.  

 

Tabel 3. Grondgebruik in het Exploitatieplangebied Noordwest 

Functie  Oppervlakte m² 

Uitgeefbaar  96.650 m2 

Groen   9.869 m2 

Verharding   3.646 m2 

Water  12.243 m2 

Totaal  122.408 m2 

 

 

 

 

 



 

 Exploitatieplan Bedrijventerrein 

Amstelveen Zuid 

 

27 

 

Tabel 4. Grondgebruik in het Exploitatieplangebied Noordoost 

Functie  Oppervlakte m² 

Uitgeefbaar  207.385 m2 

Groen   53.071 m2 

Verharding   45.523 m2 

Water  29.835 m2 

Totaal  335.814 m2 

 
Tabel 5. Grondgebruik in het Exploitatieplangebied Zuidoost 

Functie  Oppervlakte m² 

Uitgeefbaar  60.582 m2 

Groen   18.551 m2 

Verharding   5.667 m2 

Water  5.841 m2 

Totaal  90.641 m2 

 

Tabel 6. Grondgebruik in het Exploitatieplangebied Zuidwest 

Functie  Oppervlakte m² 

Uitgeefbaar  49.503 m2 

Groen   18.871 m2 

Verharding   4.466 m2 

Water  9.768 m2 

Totaal  82.608 m2 

 

5.5 Kosten 
 

Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden, zijn de andere kosten in verband met de exploitatie 

geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro tot en met artikel 6.2.6 Bro. Daarbij 

is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en waarden, die in het vrij maatschappelijk verkeer door een 

redelijk handelende partij zouden worden gehanteerd per prijspeil 1 januari 2021.  

  

Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, werkzaamheden en 

maatregelen waarvan het Exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en die toerekenbaar 

zijn aan het Exploitatieplan, naar evenredigheid worden opgenomen in de exploitatieopzet. In deze bepaling 

zijn de onderstaande drie criteria terug te vinden: 

 Profijt: het Exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende werken, 

werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of riolering bijvoorbeeld) of 

aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter gebied kan worden ontwikkeld. 

 Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden mede ten 

behoeve van het plan gemaakt.  

 Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of maatregel, worden 

de kosten naar rato verdeeld. 

Gezien deze drie toetsingscriteria ontstaan er, ten aanzien van de aanleg van de te treffen voorzieningen in 

verband met de ruimtelijke ontwikkeling, artikel 6.2.5 Bro, drie categorieën kosten. Deze categorieën zijn in 

tabel 7 opgenomen. In de toelichting op de kosten in het betreffende Exploitatieplangebied is per kostensoort 

aangegeven in welke categorie deze valt. 
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Tabel 7. Onderscheid in toerekenbaarheid van kosten 

Categorie 1 Voorzieningen binnen een 

Exploitatieplangebied en alleen ten 

dienste van dat exploitatiegebied. 

100% toerekenbaar aan 

Exploitatieplangebied  

   

Categorie 2 Voorzieningen buiten een 

Exploitatieplangebied, maar alleen 

ten dienste van dat 

Exploitatieplangebied. 

100% toerekenbaar aan 

Exploitatieplangebied 

   

Categorie 3 Voorzieningen binnen of buiten een 

Exploitatieplangebied die ten 

dienste zijn van dat 

Exploitatieplangebied en een of 

meer exploitatie(plan)gebieden en / 

of bestaand gebied. 

Bovenwijkse voorzieningen 

waarvan de toerekening aan de 

hand van ‘profijt’, 

‘toerekenbaarheid’ en 

‘proportionaliteit’ plaatsvindt  

 

Aangezien het Exploitatieplan onderscheid maakt in 4 Exploitatieplangebieden zijn enkele geraamde (en 

reeds gerealiseerde) kosten van toepassing voor het “gehele” Bestemmingsplan. Waar daar sprake van is 

zijn de (gerealiseerde) kosten naar proportionaliteit toegerekend aan de profijtelijke Exploitatieplangebieden. 
 
5.5.1 Exploitatieplangebied Noordwest 

De totaal geraamde kosten, in verband met de ontwikkeling van het Exploitatieplangebied Noordwest, zoals 

planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen 

Zuid (BTAZ)”, zijn per onderdeel opgenomen in tabel 8. Dit zijn de kosten op prijspeil 1 januari 2021 en 

exclusief btw.  

 

Tabel 8. Specificering kosten Exploitatieplangebied Noordwest 

Omschrijving Bedragen in € (nominaal) 

Inbrengwaarde gronden € 12.321.285,- 

Sloop  € 462.475,- 

Milieu/saneren € 112.566,- 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken € 3.168.734,- 

Plankosten € 1.583.568,- 

Bovenwijks € 1.613.267,- 

Tijdelijk beheer € ,- 

Planschade P.M. 

Boekwaarde rente € 465,- 

Totaal € 19.262.360,- 

 

Inbrengwaarden gronden (categorie 1) 

Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordwest te ramen, worden, conform 

artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 

inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 

1. de waarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordwest; 

2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; 

3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordwest van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
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4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het Exploitatieplangebied Noordwest.  

De inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordwest is gebaseerd op een taxatie van 

het bureau Kendes B.V. Het rapport Taxatierapport inbrengwaarde Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), 

d.d. 20 mei 2021, is opgenomen in bijlage 7 van dit Exploitatieplan. In tabel 9 is de inbrengwaarde per 

grondeigenaar in Exploitatieplangebied Noordwest weergegeven.  

 

Tabel 9. Inbrengwaarde per grondeigenaar Exploitatieplangebied Noordwest 

Eigenaar  Inbrengwaarde 

Eigenaar 4 € 1.600.000,- 

Eigenaar 5 € 2.400.485,- 

Eigenaar 6 € 835.375,- 

Eigenaar 7 € 2.578.475,- 

Eigenaar 8 € 1.957.975,- 

Eigenaar 12 € 2.234.225,- 

Eigenaar 13 € 714.750,- 

Totaal € 12.321.285,- 

 

Sloopwerken (categorie 1) 

In het Exploitatieplangebied Noordwest zijn enkele objecten aanwezig, die moeten worden gesloopt om de 

toegedachte bestemming te kunnen realiseren. Het betreft één object en enkele gebouwen omtrent 

glastuinbouw.  

 

De totaal geraamde sloopkosten bedragen op basis van voornoemde € 462.475,-. 

 

Milieu en sanering (categorie 1) 

In het kader van het Bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het Bro schaart de kosten en 

de ambtelijk bestede uren voor het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten. Hierbij 

kan onder andere worden gedacht aan milieukundig bodem- en asbestonderzoek, archeologisch onderzoek, 

flora en fauna en dergelijke.  

 

Voor deze onderzoeken, uitgevoerd in het kader van het Bestemmingsplan en nog uit te voeren voor het 

Exploitatieplangebied Noordwest, en mogelijke sanering van gronden zijn de kosten geraamd (en deels 

gerealiseerd) op € 112.566,-.  

 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken (categorie 1 en 3) 

De kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op ramingen van de gemeente 

Amstelveen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de stedenbouwkundige verkaveling zoals weergegeven op 

de kaart ‘Proefverkaveling’. De totale nominale kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken voor 

Exploitatieplangebied Noordwest zijn geraamd op € 3.168.734,-. 

 

In deze geraamde kosten zitten werkzaamheden, die een zogenaamd “binnenplans-bovenwijks” karakter 

hebben en worden toegerekend aan (meerdere) Exploitatieplangebieden. 

 

De investeringen / kosten met een “binnenplans-bovenwijks” karakter zijn: de onderdoorgang Uithoornlijn. 
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De onderdoorgang Uithoornlijn is voor 50% toegerekend aan het Exploitatieplangebied Noordwest voor een 

bedrag van € 24.245.-. Deze onderdoorgang is toerekenbaar aan de Exploitatieplangebieden Noordwest en 

Noordoost, beiden delen voor de helft mee in de gemaakte kosten.  

 

De overige kosten zijn geraamd voor werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van het 

Exploitatieplangebied Noordwest en hebben geen bovenwijks karakter. 

 
Plankosten (categorie 1) 

Voor het ramen van de plankosten in een Exploitatieplan is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan 

voorgeschreven. Met deze zogenaamde plankostenscan is een methodiek ontwikkeld die plankosten 

opbouwt vanuit de producten en diensten die nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling te kunnen realiseren. 

Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, programma van 

eisen, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). 

 

De ingevulde plankostenscan is opgenomen in bijlage 8 bij dit Exploitatieplan. De plankosten van het totale 

Exploitatieplangebied zijn berekend en dit geeft een resultaat van € 6.224.579,-. Dit bedrag is een raming op 

prijspeil 2018 en is geïndexeerd naar prijspeil 2021 met de loonstijging ambtenaren in deze jaren. De totale 

plankosten voor Exploitatieplangebied zijn geraamd op € 6.785.176,-. Het aandeel van Exploitatieplangebied 

Noordwest in deze totale plankosten is bepaald naar rato van ‘uitgeefbare vierkante meters bedrijventerrein’ 

in het totaal binnen plangebied BTAZ. Dit geeft een resultaat van € 1.583.568,- aan plankosten voor 

Exploitatieplangebied Noordwest. 

 

Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling is bepaald dat de plankosten boekhoudkundig gezien kosten 

zijn die in het jaar van vaststelling van het Exploitatieplan ineens zijn betaald. Het zijn historische, 

onveranderlijke kosten. De plankosten worden dan ook niet meer aangepast nadat het Exploitatieplan is 

vastgesteld, tenzij het Exploitatieplan of de Exploitatieopzet inhoudelijk wordt gewijzigd omdat bijvoorbeeld 

het ruimtelijk programma verandert.  

 

Bovenwijks (categorie 3) 

Voor het Exploitatieplangebied Noordwest kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die binnen, dan 

wel buiten, het Exploitatieplangebied Noordwest liggen. Dit kunnen voorzieningen zijn die geheel dan wel 

gedeeltelijk kunnen worden toegerekend aan de Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. 

 

Bijdrage N201 

Op 7 oktober 2008 heeft de raad van Amstelveen ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst provincie 

Noord-Holland - gemeente Amstelveen inzake de Amstelveense bijdrage aan de verlegging van de N201.  

 

De toerekening van de (gerealiseerde) kosten van deze werkzaamheden aan het Exploitatieplan BTAZ, en 

haar Exploitatieplangebieden, is gebaseerd op de ‘Structuurvisie Amstelveen Zuid’ zoals vastgesteld op 

15 december 2010 door de gemeenteraad van Amstelveen. Deze structuurvisie geeft enerzijds de ruimtelijke 

en functionele samenhang van de verlegging van de N201 en de realisatie van de ongelijkvloerse kruising 

met de ontwikkelingsgebieden aan. Anderzijds geeft deze structuurvisie de proportionele toerekening aan 

deze profijtelijke ontwikkelingsgebieden weer. In deze structuurvisie is bepaald welk aandeel van de 

investering door de te ontwikkelen bestemmingsplannen (BTAZ, de Loeten, de Scheg) en welk aandeel door 

de overige gebiedsontwikkelingen in de gemeente Amstelveen moet worden bijgedragen3. 

 
  

                                                        
3 Structuurvisie Amstelveen Zuid, 15 december 2010, pagina 13 
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Op basis van deze structuurvisie is de totale bijdrage vanuit het ontwikkelingsgebied geraamd op 28% van 

€ 25.600.000,-, zijnde € 7.168.000,-. Op basis van de grootte van het Exploitatieplangebied Noordwest in het 

totaal van de 4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Noordwest is de bijdrage 

vanuit het Exploitatieplangebied Noordwest in totaal € 1.377.177,-. 

 

Persleiding Meerlandenweg 

De persleiding die aan / bij de Meerlandenweg reeds is aangelegd, is destijds in 2009 aangelegd voor de 

volgende bestemmingsplangebieden: De Loeten en ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)’. De kosten 

voor deze persleiding betroffen € 1.000.000,-. Deze kosten zijn verdeeld naar rato van uitgeefbaar gebied 

tussen deze bestemmingsplangebieden: 60% van deze gerealiseerde investering is toegerekend aan de 

Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. De persleiding aan de Meerlandenweg is, op basis 

van de grootte van het Exploitatieplangebied Noordwest in het totaal van de grootte van de 

4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Noordwest. Dit betekent dat de 

toegerekende kosten voor het Exploitatieplangebied Noordwest € 115.277,- bedragen. 

 

Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen 

De gemeente Amstelveen investeert de komende tien jaar € 48,7 miljoen om een aantrekkelijke woon- 

werkstad te blijven. Deze bovenwijkse voorzieningen worden gerealiseerd in Stadsdeel Zuid en op 

Stadsniveau. De bijdrage voor kantoren en bedrijven per m2 (uitgeefbaar) is € 0,25 voor Stadsdeel Zuid en 

€ 1,00 voor Stadsniveau. Dit betekent dat aan het Exploitatieplangebied Noordwest een bijdrage van 

€ 24.163,- voor Stadsdeel Zuid en een bijdrage van € 96.650,- voor Stadsniveau is toegerekend op basis van 

de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen.  

 

Planschade (categorie 1) 

In de Exploitatieopzet is vooralsnog geen rekening gehouden met vergoedingen voor tegemoetkomingen in 

planschade. De gemeente Amstelveen zal nog een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. Het resultaat 

van deze planschaderisicoanalyse zal bij het vast te stellen Exploitatieplan worden verwerkt. 

 

Boekwaarde rente (categorie 1) 

De totale boekwaarde rente bedraagt € 465,-. 

 
5.5.2 Exploitatieplangebied Noordoost 

De totaal geraamde kosten, in verband met de ontwikkeling van Exploitatieplangebied Noordoost, zoals 

planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen 

Zuid (BTAZ)”, zijn per onderdeel opgenomen in tabel 10. Dit zijn de kosten op prijspeil 1 januari 2021 en 

exclusief btw.  

 

Tabel 10. Specificering kosten Exploitatieplangebied Noordoost 

Omschrijving Bedragen in € (nominaal) 

Inbrengwaarde gronden € 23.222.985,- 

Sloop  €,- 

Milieu/saneren € 312.388,- 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken € 8.768.222,- 

Plankosten € 3.397.913,- 

Bovenwijks € 7.261.037,- 

Tijdelijk beheer € ,- 

Planschade P.M. 

Boekwaarde rente € 1.291,- 
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Totaal € 42.963.837,- 
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Inbrengwaarden gronden (categorie 1) 

Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordoost te ramen, worden, conform 

artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 

inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 

 

1. de waarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordoost; 

2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; 

3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordoost van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het Exploitatieplangebied Noordoost.  

De inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Noordoost is gebaseerd op een taxatie van 

het bureau Kendes B.V. Het rapport Taxatierapport inbrengwaarde Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), 

d.d. 20 mei 2021, is opgenomen in bijlage 7 van dit Exploitatieplan. In tabel 11 is de inbrengwaarde per 

grondeigenaar in Exploitatieplangebied Noordoost weergegeven.  

 

Tabel 11. Inbrengwaarde per grondeigenaar Exploitatieplangebied Noordoost 

Eigenaar  Inbrengwaarde 

Eigenaar 1 € 17.815.205,- 

Eigenaar 3 € 1.300,- 

Eigenaar 9 € 5.187.585,- 

Eigenaar 10 € 12.000,- 

Eigenaar 14 € 206.895,- 

Totaal € 23.222.985,- 

 

Sloopwerken (categorie 1) 

In het Exploitatieplangebied Noordoost zijn geen objecten aanwezig die gesloopt dienen te worden.  

 

Milieu en sanering (categorie 1) 

In het kader van het Bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het Bro schaart de kosten en 

de ambtelijk bestede uren voor het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten. Hierbij 

kan onder andere worden gedacht aan milieukundig bodem- en asbestonderzoek, archeologisch onderzoek, 

flora en fauna en dergelijke.  

 

Voor deze onderzoeken, uitgevoerd in het kader van het Bestemmingsplan en nog uit te voeren voor het 

Exploitatieplangebied Noordoost, en mogelijke sanering van gronden zijn de kosten geraamd (en deels 

gerealiseerd) op € 312.388,-. 

 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken (categorie 1 en 3) 

De kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op ramingen van de gemeente 

Amstelveen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de stedenbouwkundige verkaveling zoals weergegeven op 

de kaart ‘Proefverkaveling’. De totale nominale kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken voor 

Exploitatieplangebied Noordoost zijn geraamd op € 8.768.222,-. 

 

In deze geraamde kosten zitten werkzaamheden, die een zogenaamd “binnenplans-bovenwijks” karakter 

hebben en worden toegerekend aan (meerdere) Exploitatieplangebieden. 
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De investeringen / kosten met een “binnenplans-bovenwijks” karakter zijn: de onderdoorgang Uithoornlijn. 

 

De onderdoorgang Uithoornlijn is voor 50% toegerekend aan het Exploitatieplangebied Noordoost voor een 

bedrag van € 24.245,-. Deze onderdoorgang is toerekenbaar aan de Exploitatieplangebieden Noordwest en 

Noordoost, beiden delen voor de helft mee in de gemaakte kosten.  

 

Plankosten (categorie 1) 

Voor het ramen van de plankosten in een Exploitatieplan is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan 

voorgeschreven. Met deze zogenaamde plankostenscan is een methodiek ontwikkeld die plankosten 

opbouwt vanuit de producten en diensten die nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling te kunnen realiseren. 

Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, programma van 

eisen, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). 

 

De ingevulde plankostenscan is opgenomen in bijlage 8 bij dit Exploitatieplan. De plankosten van het totale 

Exploitatieplangebied zijn berekend en dit geeft een resultaat van € 6.224.579,-. Dit bedrag is een raming op 

prijspeil 2018 en is geïndexeerd naar prijspeil 2021 met de loonstijging ambtenaren in deze jaren. De totale 

plankosten voor Exploitatieplangebied zijn geraamd op € 6.785.176,-. Het aandeel van Exploitatieplangebied 

Noordoost in deze totale plankosten is bepaald naar rato van ‘uitgeefbare vierkante meters bedrijventerrein’ 

in het totaal binnen plangebied BTAZ. Dit geeft een resultaat van € 3.397.913,- aan plankosten voor 

Exploitatieplangebied Noordoost. 

 

Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling is bepaald dat de plankosten boekhoudkundig gezien kosten 

zijn die in het jaar van vaststelling van het Exploitatieplan ineens zijn betaald. Het zijn historische, 

onveranderlijke kosten. De plankosten worden dan ook niet meer aangepast nadat het Exploitatieplan is 

vastgesteld, tenzij het Exploitatieplan of de Exploitatieopzet inhoudelijk wordt gewijzigd omdat bijvoorbeeld 

het ruimtelijk programma verandert.  

 

Bovenwijks (categorie 3) 

Voor een Exploitatieplangebied Noordoost kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die binnen, dan 

wel buiten, het Exploitatieplangebied Noordoost liggen. Dit kunnen voorzieningen zijn die geheel dan wel 

gedeeltelijk kunnen worden toegerekend aan de Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan.  

 

Bijdrage N201 

Op 7 oktober 2008 heeft de raad van Amstelveen ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst provincie 

Noord-Holland - gemeente Amstelveen inzake de Amstelveense bijdrage aan de verlegging van de N201.  

 

De toerekening van de (gerealiseerde) kosten van deze werkzaamheden aan het Exploitatieplan BTAZ, en 

haar Exploitatieplangebieden, is gebaseerd op de ‘Structuurvisie Amstelveen Zuid’ zoals vastgesteld op 

15 december 2010 door de gemeenteraad van Amstelveen. Deze structuurvisie geeft enerzijds de ruimtelijke 

en functionele samenhang van de verlegging van de N201 en de realisatie van de ongelijkvloerse kruising 

met de ontwikkelingsgebieden aan. Anderzijds geeft deze structuurvisie de proportionele toerekening aan 

deze profijtelijke ontwikkelingsgebieden weer. In deze structuurvisie is bepaald welk aandeel van de 

investering door de te ontwikkelen bestemmingsplannen (BTAZ, de Loeten, de Scheg) en welk aandeel door 

de overige gebiedsontwikkelingen in de gemeente Amstelveen moet worden bijgedragen4. 

 
  

                                                        
4 Structuurvisie Amstelveen Zuid, 15 december 2010, pagina 13 
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Op basis van deze structuurvisie is de totale bijdrage vanuit het ontwikkelingsgebied geraamd op 28% van 

€ 25.600.000,-, zijnde € 7.168.000,-. Op basis van de grootte van het Exploitatieplangebied Noordoost in het 

totaal van de 4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Noordoost is de bijdrage 

vanuit het Exploitatieplangebied Noordoost in totaal € 3.821.893,-. 

 

Capaciteitsuitbreiding Zijdelweg 

De capaciteitsuitbreiding van de Zijdelweg is enerzijds nodig vanwege de autonome groei van Amstelveen 

en anderzijds (op enig moment, maar in ieder geval indien alle gronden binnen BTAZ zijn uitgegeven) 

vanwege de ontwikkeling Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ).  

In het ‘Deelrapport Verkeer’ dat is opgesteld door Royal Haskoning DHV blijkt dat de huidige verkeersstroom 

(2020) 20.400 motorvoertuigen per etmaal (hierna: mvt/etmaal) bedraagt.5 Op basis van autonome groei stijgt 

dit naar 25.300 mvt/etmaal in 2030. De ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid, 

Exploitatieplangebied Noordoost, is verantwoordelijk voor een additionele 3.800 mvt/etmaal tot 2030, 

resulterend in 29.100 mvt/etmaal. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) is hiermee voor 44% 

verantwoordelijk voor de totale groei van de verkeersstroom op de Zijdelweg. Op basis hiervan is 44% van 

de geraamde kosten van de capaciteitsuitbreiding Zijdelweg toerekenbaar aan het Exploitatieplangebied 

Noordoost van het Exploitatieplan BTAZ. De capaciteitsuitbreiding wordt geraamd op € 6.500.000,-. De aan 

het Exploitatieplangebied Noordoost toegerekende kosten bedragen derhalve € 2.860.000.-. 

 

Persleiding Meerlandenweg 

De persleiding die aan / bij de Meerlandenweg reeds is aangelegd, is destijds in 2009 aangelegd voor de 

volgende bestemmingsplangebieden: De Loeten en ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)’. De kosten 

voor deze persleiding betroffen € 1.000.000,-. Deze kosten zijn verdeeld naar rato van uitgeefbaar gebied 

tussen deze bestemmingsplangebieden: 60% van deze gerealiseerde investering is toegerekend aan de 

Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. De persleiding aan de Meerlandenweg is, op basis 

van de grootte van het Exploitatieplangebied Noordoost in het totaal van de grootte van de 4 

Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Noordoost. Dit betekent dat de 

toegerekende kosten voor het Exploitatieplangebied Noordoost € 319.913,- bedragen. 

 

Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen  

De gemeente Amstelveen investeert de komende tien jaar € 48,7 miljoen om een aantrekkelijke woon- 

werkstad te blijven. Deze bovenwijkse voorzieningen worden gerealiseerd in Stadsdeel Zuid en op 

Stadsniveau. De bijdrage voor kantoren en bedrijven per m2 (uitgeefbaar) is € 0,25 voor Stadsdeel Zuid en 

€ 1,00 voor Stadsniveau. Dit betekent dat aan Exploitatieplangebied Noordoost een bijdrage van € 51.846,- 

voor Stadsdeel Zuid en een bijdrage van € 207.385,- voor Stadsniveau is toegerekend op basis van de door 

de gemeenteraad vastgestelde Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen. 

 

Planschade (categorie 1) 

In de Exploitatieopzet is vooralsnog geen rekening gehouden met vergoedingen voor tegemoetkomingen in 

planschade. De gemeente Amstelveen zal nog een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. Het resultaat 

van deze planschaderisicoanalyse zal bij het vast te stellen worden verwerkt. 

 

Boekwaarde rente (categorie 1) 

De totale boekwaarde rente bedraagt € 1.291,-. 

 

                                                        
5 Deelrapport Verkeer en Bereikbaarheid MER BTAZ 
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5.5.3 Exploitatieplangebied Zuidoost 

De totaal geraamde kosten, in verband met de ontwikkeling van het Exploitatieplangebied Zuidoost, zoals 

planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen 

Zuid (BTAZ)”, zijn per onderdeel opgenomen in tabel 12. Dit zijn de kosten op prijspeil 1 januari 2021 en 

exclusief btw.  

 

Tabel 12. Specificering kosten Exploitatieplangebied Zuidoost 

Omschrijving Bedragen in € (nominaal)) 

Inbrengwaarde gronden € 4.985.255,- 

Sloop  €,- 

Milieu/saneren € 84.670,- 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken € 2.316.768,- 

Plankosten € 992.610,- 

Bovenwijks € 1.035.884,- 

Tijdelijk beheer € ,- 

Planschade P.M. 

Boekwaarde rente € 350,- 

Totaal € 9.407.456,- 

 

Inbrengwaarden gronden (categorie 1) 
Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidoost te ramen, worden, conform 
artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 
 

1. de waarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidoost; 

2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; 

3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidoost van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het Exploitatieplangebied Zuidoost.  

De inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidoost is gebaseerd op een taxatie van het 

bureau Kendes B.V. Het rapport Taxatierapport inbrengwaarde Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), 

d.d. 20 mei 2021, is opgenomen in bijlage 7 van dit Exploitatieplan. In tabel 13 is de inbrengwaarde per 

grondeigenaar in Exploitatieplangebied Zuidoost weergegeven.  
 

Tabel 13. Inbrengwaarde per grondeigenaar Exploitatieplangebied Zuidoost 

Eigenaar  Inbrengwaarde 

Eigenaar 1 € 4.979.865,- 

Eigenaar 2 € 110,- 

Eigenaar 14 € 5.280,- 

Totaal € 4.985.255,- 

 

Sloopwerken (categorie 1) 

In het Exploitatieplangebied Zuidoost zijn geen objecten aanwezig die gesloopt dienen te worden.  

 

Milieu en sanering (categorie 1) 

In het kader van het Bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het Bro schaart de kosten en 

de ambtelijk bestede uren voor het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten.  
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Hierbij kan onder andere worden gedacht aan milieukundig bodem- en asbestonderzoek, archeologisch 

onderzoek, flora en fauna en dergelijke.  

 

Voor deze onderzoeken, uitgevoerd in het kader van het Bestemmingsplan en nog uit te voeren voor het 

Exploitatieplangebied Zuidoost, en mogelijke sanering van gronden zijn de kosten geraamd (en deels 

gerealiseerd) op € 84.670,-. 

 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken (categorie 1 en 3) 

De kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op ramingen van de gemeente 

Amstelveen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de stedenbouwkundige verkaveling zoals weergegeven op 

de kaart ‘Proefverkaveling’. De totale nominale kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken voor 

Exploitatieplangebied Zuidoost zijn geraamd op € 2.324.073,-. 

 

In deze geraamde kosten zitten werkzaamheden, die een zogenaamd “binnenplans-bovenwijks” karakter 

hebben en worden toegerekend aan (meerdere) Exploitatieplangebieden. 

 

De investeringen / kosten met een “binnenplans-bovenwijks” karakter zijn: de onderdoorgang Uithoornlijn. 

 

De verbreding viaduct Uithoornlijn is voor 50% toegerekend aan Exploitatieplangebied Zuidoost voor een 

bedrag van € 152.130,-. Deze verbreding viaduct Uithoornlijn is toerekenbaar aan de Exploitatieplangebieden 

Zuidoost en Zuidwest, beiden delen voor de helft mee in de gemaakte kosten.  

 

De overige kosten zijn geraamd voor werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van het 

Exploitatieplangebied Zuidwest en hebben geen bovenwijks karakter. 
 
Plankosten (categorie 1) 

Voor het ramen van de plankosten in een Exploitatieplan is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan 

voorgeschreven. Met deze zogenaamde plankostenscan is een methodiek ontwikkeld die plankosten 

opbouwt vanuit de producten en diensten die nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling te kunnen realiseren. 

Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, programma van 

eisen, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). 

 

De ingevulde plankostenscan is opgenomen in bijlage 8 bij dit Exploitatieplan. De plankosten van het totale 

Exploitatieplangebied zijn berekend en dit geeft een resultaat van € 6.224.579,-. Dit bedrag is een raming op 

prijspeil 2018 en is geïndexeerd naar prijspeil 2021 met de loonstijging ambtenaren in deze jaren. De totale 

plankosten voor Exploitatieplangebied zijn geraamd op € 6.785.176,-. Het aandeel van Exploitatieplangebied 

Zuidoost in deze totale plankosten is bepaald naar rato van ‘uitgeefbare vierkante meters bedrijventerrein’ in 

het totaal binnen plangebied BTAZ. Dit geeft een resultaat van € 992.610,- aan plankosten voor 

Exploitatieplangebied Zuidoost. 

 

Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling is bepaald dat de plankosten boekhoudkundig gezien kosten 

zijn die in het jaar van vaststelling van het Exploitatieplan ineens zijn betaald. Het zijn historische, 

onveranderlijke kosten. De plankosten worden dan ook niet meer aangepast nadat het Exploitatieplan is 

vastgesteld, tenzij het Exploitatieplan of het Exploitatieopzet inhoudelijk wordt gewijzigd omdat bijvoorbeeld 

het ruimtelijk programma verandert.  
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Bovenwijks (categorie 3) 

Voor een Exploitatieplangebied Zuidoost kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die binnen, dan wel 

buiten, het Exploitatieplangebied Zuidoost liggen. Dit kunnen voorzieningen zijn die geheel dan wel 

gedeeltelijk kunnen worden toegerekend aan de Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. 

 

Bijdrage N201 

Op 7 oktober 2008 heeft de raad van Amstelveen ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst provincie 

Noord-Holland - gemeente Amstelveen inzake de Amstelveense bijdrage aan de verlegging van de N201.  

 

De toerekening van de (gerealiseerde) kosten van deze werkzaamheden aan het Exploitatieplan BTAZ, en 

haar Exploitatieplangebieden, is gebaseerd op de ‘Structuurvisie Amstelveen Zuid’ zoals vastgesteld op 

15 december 2010 door de gemeenteraad van Amstelveen. Deze structuurvisie geeft enerzijds de ruimtelijke 

en functionele samenhang van de verlegging van de N201 en de realisatie van de ongelijkvloerse kruising 

met de ontwikkelingsgebieden aan. Anderzijds geeft deze structuurvisie de proportionele toerekening aan 

deze profijtelijke ontwikkelingsgebieden weer. In deze structuurvisie is bepaald welk aandeel van de 

investering door de te ontwikkelen bestemmingsplannen (BTAZ, de Loeten, de Scheg) en welk aandeel door 

de overige gebiedsontwikkelingen in de gemeente Amstelveen moet worden bijgedragen6. 

 

Op basis van deze structuurvisie is de totale bijdrage vanuit het ontwikkelingsgebied geraamd op 28% van 

€ 25.600.000,-, zijnde € 7.168.000,-. Op basis van de grootte van het Exploitatieplangebied Zuidoost in het 

totaal van de 4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Zuidoost is de bijdrage vanuit 

het Exploitatieplangebied Zuidoost in totaal € 949.175,-. 

 

Persleiding Meerlandenweg 

De persleiding die aan / bij de Meerlandenweg reeds is aangelegd, is destijds in 2009 aangelegd voor de 

volgende bestemmingsplangebieden: De Loeten en ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)’. De kosten 

voor deze persleiding betroffen € 1.000.000,-. Deze kosten zijn verdeeld naar rato van uitgeefbaar gebied 

tussen deze bestemmingsplangebieden: 60% van deze gerealiseerde investering is toegerekend aan de 

Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. De persleiding aan de Meerlandenweg is, op basis 

van de grootte van het Exploitatieplangebied Zuidoost, in het totaal van de grootte van de 

4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Zuidoost. Dit betekent dat de 

toegerekende kosten voor het Exploitatieplangebied Zuidoost € 86.709,- bedragen. 

 

Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen 

De gemeente Amstelveen investeert de komende tien jaar € 48,7 miljoen om een aantrekkelijke woon- 

werkstad te blijven. Deze bovenwijkse voorzieningen worden gerealiseerd in Stadsdeel Zuid en op 

Stadsniveau. De bijdrage voor kantoren en bedrijven per m2 (uitgeefbaar) is € 0,25 voor Stadsdeel Zuid en 

€ 1,00 voor Stadsniveau. Dit betekent dat aan Exploitatieplangebied Zuidoost een bijdrage van € 15.146,- 

voor Stadsdeel Zuid en een bijdrage van € 60.582,- voor Stadsniveau is toegerekend op basis van de door 

de gemeenteraad vastgestelde Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen.  

 

Planschade (categorie 1) 

In de Exploitatieopzet is vooralsnog geen rekening gehouden met vergoedingen voor tegemoetkomingen in 

planschade. De gemeente Amstelveen zal nog een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. Het resultaat 

van deze planschaderisicoanalyse zal bij het vast te stellen Exploitatieplan worden verwerkt. 
 
 

                                                        
6 Structuurvisie Amstelveen Zuid, 15 december 2010, pagina 13 
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Boekwaarde rente (categorie 1) 
De totale boekwaarde rente bedraagt € 350,-. 
 
5.5.4 Exploitatieplangebied Zuidwest 

De totaal geraamde kosten, in verband met de ontwikkeling van het Exploitatieplangebied Zuidwest, zoals 

planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen 

Zuid (BTAZ)”, zijn per onderdeel opgenomen in tabel 14. Dit zijn de kosten op prijspeil 1 januari 2021 en 

exclusief btw.  

 

Tabel 14. Specificering kosten Exploitatieplangebied Zuidwest 

Omschrijving Bedragen in € (nominaal)) 

Inbrengwaarde gronden € 4.543.440,- 

Sloop  €,- 

Milieu/saneren € 76.264,- 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken € 2.235.799,- 

Plankosten € 811.085,- 

Bovenwijks € 1.073.025,- 

Tijdelijk beheer € ,- 

Planschade P.M. 

Boekwaarde rente € 315,- 

Totaal € 8.680.204,- 

 

Inbrengwaarden gronden (categorie 1) 

Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidwest te ramen, worden, conform 

artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 

inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 

 

1. de waarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidwest; 

2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; 

3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidwest van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het Exploitatieplangebied Zuidwest.  

De inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatieplangebied Zuidwest is gebaseerd op een taxatie van het 

bureau Kendes B.V. Het rapport Taxatierapport inbrengwaarde Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ), 

d.d. 20 mei 2021, is opgenomen in bijlage 7 van dit Exploitatieplan. In tabel 15 is de inbrengwaarde per 

grondeigenaar in Exploitatieplangebied Zuidwest weergegeven.  

 

Tabel 15. Inbrengwaarde per grondeigenaar Exploitatieplangebied Zuidwest 

Eigenaar  Inbrengwaarde 

Eigenaar 2 € 1.375,- 

Eigenaar 11 € 4.539.975,- 

Eigenaar 14 € 2.090,- 

Totaal € 4.543.440,- 

 

Sloopwerken (categorie 1) 

In het Exploitatieplangebied Zuidwest zijn geen objecten aanwezig die gesloopt dienen te worden.  
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Milieu en sanering (categorie 1) 

In het kader van het Bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het Bro schaart de kosten en 

de ambtelijk bestede uren voor het verrichten van onderzoek onder de verhaalbare kostensoorten. Hierbij 

kan onder andere worden gedacht aan milieukundig bodem- en asbestonderzoek, archeologisch onderzoek, 

flora en fauna en dergelijke.  

 

Voor deze onderzoeken, uitgevoerd in het kader van het Bestemmingsplan en nog uit te voeren voor het 

Exploitatieplangebied Zuidwest, en mogelijke sanering van gronden zijn de kosten geraamd (en deels 

gerealiseerd) op € 76.264,-. 

 

Hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken (categorie 1 en 3) 

De kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op ramingen van de gemeente 

Amstelveen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de stedenbouwkundige verkaveling zoals weergegeven op 

de kaart ‘Proefverkaveling’. De totale nominale kosten voor hoofdinfra, bouw- en woonrijp maken voor 

Exploitatieplangebied Zuidwest zijn geraamd op € 2.235.799,-. 

 

In deze geraamde kosten zitten werkzaamheden, die een zogenaamd “binnenplans-bovenwijks” karakter 

hebben en worden toegerekend aan (meerdere) Exploitatieplangebieden. 

 

De investeringen / kosten met een “binnenplans-bovenwijks” karakter zijn: de onderdoorgang Uithoornlijn. 

 

De verbreding viaduct Uithoornlijn is voor 50% toegerekend aan Exploitatieplangebied Zuidoost voor een 

bedrag van € 152.130,-. Deze verbreding viaduct Uithoornlijn is toerekenbaar aan de Exploitatieplangebieden 

Zuidoost en Zuidwest, beiden delen voor de helft mee in de gemaakte kosten. 

 

De overige kosten zijn geraamd voor werkzaamheden in het kader van het bouw- en woonrijp maken van het 

Exploitatieplangebied Zuidwest en hebben geen bovenwijks karakter. 

 

Plankosten (categorie 1) 

Voor het ramen van de plankosten in een Exploitatieplan is de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan 

voorgeschreven. Met deze zogenaamde plankostenscan is een methodiek ontwikkeld die plankosten 

opbouwt vanuit de producten en diensten die nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling te kunnen realiseren. 

Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, programma van 

eisen, gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU). 
 

De ingevulde plankostenscan is opgenomen in bijlage 8 bij dit Exploitatieplan. De plankosten van het totale 

Exploitatieplangebied zijn berekend en dit geeft een resultaat van € 6.224.579,-. Dit bedrag is een raming op 

prijspeil 2018 en is geïndexeerd naar prijspeil 2021 met de loonstijging ambtenaren in deze jaren. De totale 

plankosten voor Exploitatieplangebied zijn geraamd op € 6.785.176,-. Het aandeel van Exploitatieplangebied 

Zuidwest in deze totale plankosten is bepaald naar rato van ‘uitgeefbare vierkante meters bedrijventerrein’ in 

het totaal binnen plangebied BTAZ. Dit geeft een resultaat van € 811.085,- aan plankosten voor 

Exploitatieplangebied Zuidwest. 

 

Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling is bepaald dat de plankosten boekhoudkundig gezien kosten 

zijn die in het jaar van vaststelling van het Exploitatieplan ineens zijn betaald. Het zijn historische, 

onveranderlijke kosten. De plankosten worden dan ook niet meer aangepast nadat het Exploitatieplan is 

vastgesteld, tenzij het Exploitatieplan of het Exploitatieopzet inhoudelijk wordt gewijzigd omdat bijvoorbeeld 

het ruimtelijk programma verandert.  
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Bovenwijks (categorie 3) 

Voor het Exploitatieplangebied Zuidwest kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die binnen, dan wel 

buiten, het Exploitatieplangebied Zuidwest liggen. Dit kunnen voorzieningen zijn die geheel dan wel 

gedeeltelijk kunnen worden toegerekend aan de Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. 

 

Bijdrage N201 

Op 7 oktober 2008 heeft de raad van Amstelveen ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst provincie 

Noord-Holland - gemeente Amstelveen inzake de Amstelveense bijdrage aan de verlegging van de N201.  

 

De toerekening van de (gerealiseerde) kosten van deze werkzaamheden aan het Exploitatieplan BTAZ, en 

haar Exploitatieplangebieden, is gebaseerd op de ‘Structuurvisie Amstelveen Zuid’ zoals vastgesteld op 

15 december 2010 door de gemeenteraad van Amstelveen. Deze structuurvisie geeft enerzijds de ruimtelijke 

en functionele samenhang van de verlegging van de N201 en de realisatie van de ongelijkvloerse kruising 

met de ontwikkelingsgebieden aan. Anderzijds geeft deze structuurvisie de proportionele toerekening aan 

deze profijtelijke ontwikkelingsgebieden weer. In deze structuurvisie is bepaald welk aandeel van de 

investeringen door de te ontwikkelen bestemmingsplannen (BTAZ, de Loeten, de Scheg) en welk aandeel 

door de overige gebiedsontwikkelingen in de gemeente Amstelveen moet worden bijgedragen7. 

 

Op basis van deze structuurvisie is de totale bijdrage vanuit het ontwikkelingsgebied geraamd op 28% van 

€ 25.600.000,-, zijnde € 7.168.000,-. Op basis van de grootte van het Exploitatieplangebied Zuidwest in het 

totaal van de 4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Zuidwest is de bijdrage vanuit 

het Exploitatieplangebied Zuidwest in totaal € 933.045,-. 

 

Persleiding Meerlandenweg 

De persleiding die aan / bij de Meerlandenweg reeds is aangelegd, is destijds in 2009 aangelegd voor de 

volgende bestemmingsplangebieden: De Loeten en ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)’. De kosten 

voor deze persleiding betroffen € 1.000.000,-. Deze kosten zijn verdeeld naar rato van uitgeefbaar gebied 

tussen deze bestemmingsplangebieden: 60% van deze gerealiseerde investering is toegerekend aan de 

Exploitatieplangebieden binnen het Bestemmingsplan. De persleiding aan de Meerlandenweg is, op basis 

van de grootte van het Exploitatieplangebied Zuidwest in het totaal van de grootte van de 

4 Exploitatieplangebieden toegerekend aan Exploitatieplangebied Zuidwest. Dit betekent dat de 

toegerekende kosten voor het Exploitatieplangebied Zuidwest € 78.101,- bedragen. 

 

Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen 

De gemeente Amstelveen investeert de komende tien jaar € 48,7 miljoen om een aantrekkelijke woon- 

werkstad te blijven. Deze bovenwijkse voorzieningen worden gerealiseerd in Stadsdeel Zuid en op 

Stadsniveau. De bijdrage voor kantoren en bedrijven per m2 (uitgeefbaar) is € 0,25 voor Stadsdeel Zuid en  

€ 1,00 voor Stadsniveau. Dit betekent dat aan Exploitatieplangebied Zuidwest een bijdrage van € 12.376,- 

voor Stadsdeel Zuid en een bijdrage van € 49.503,- voor Stadsniveau is toegerekend op basis van de door 

de gemeenteraad vastgestelde Nota Bovenwijkse voorzieningen Amstelveen. 

 

Planschade (categorie 1) 

In de Exploitatieopzet is vooralsnog geen rekening gehouden met vergoedingen voor tegemoetkomingen in 

planschade. De gemeente Amstelveen zal nog een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. Het resultaat 

van deze planschaderisicoanalyse zal bij het vast te stellen Exploitatieplan worden verwerkt. 
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Boekwaarde rente (categorie 1) 

De totale boekwaarde rente bedraagt € 315,-. 

 

5.6 Opbrengsten 
 

Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 6.13, eerste 

lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende opbrengsten: 

 

 van uitgifte van de gronden in het Exploitatieplangebied; 

 van bijdrage en subsidies van derden; 

 die worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de 

naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 

De opbrengsten in het Exploitatieplan bestaan uit de opbrengsten uit voorziene uitgifte van bouwrijpe grond 

en een subsidie vanuit de Vervoerregio Amsterdam (VRA) voor het verleggen van een loze leiding. De 

gehanteerde grondprijzen zijn, conform het rapport ‘Uitgifteprijzen Bedrijventerrein Amstelveen Zuid’ 

opgesteld door Gloudemans uit naam van de gemeente Amstelveen. Dit rapport is opgenomen in bijlage 9 

van dit Exploitatieplan.  

 

Verder bieden de gronden op BTAZ ruimte om bedrijven met hindergevende activiteiten op te vangen vanuit 

transformatiegebied Legmeer. Dit betekent dat BTAZ de aangewezen locatie is om te voorzien in de minimaal 

benodigde schuifruimte die nodig is voor transformatie van het Transformatiegebied Legmeer tot een 

woon-werkgebied. BTAZ zal ook voorzien in de lokale en regionale kwalitatieve behoefte aan areaal 

bedrijventerrein, maar de gemeente Amstelveen zal waar mogelijk vooral bedrijfsverhuizingen vanaf Legmeer 

naar BTAZ stimuleren.  

 

Tabellen 16 tot en met 19 geven de geraamde opbrengsten van de Exploitatieplangebieden weer. Alle 

bedragen zijn exclusief btw. 

 

Tabel 16. Geraamde opbrengsten Exploitatieplangebied Noordwest 

Opbrengst Aantal  Prijs Totaal  

Bedrijven 96.650 m2 € 230,- per m2 € 22.229.500,- 

Subsidies en overige bijdragen 1 € 60.000,- € 60.000,- 

TOTAAL     € 22.289.500,- 

 

Tabel 17. Geraamde opbrengsten Exploitatieplangebied Noordoost 

Opbrengst Aantal  Prijs Totaal  

Bedrijven 207.385 m2 € 230,- per m2 € 47.698.550,- 

Subsidies en overige bijdragen 1 € 60.000,- € 60.000,- 

TOTAAL     € 47.758.550,- 
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Tabel 18. Geraamde opbrengsten Exploitatieplangebied Zuidoost 

Opbrengst Aantal  Prijs Totaal  

Bedrijven 60.582 m2 € 230,- per m2 € 13.933.860,- 

Subsidies en overige bijdragen   € ,- 

TOTAAL     € 13.681.550,- 

 

Tabel 19. Geraamde opbrengsten Exploitatieplangebied Zuidwest 

Opbrengst Aantal  Prijs Totaal  

Bedrijven 49.503 m2 € 230,- per m2 € 11.385.690,- 

Subsidies en overige bijdragen   € ,- 

TOTAAL     € 11.385.690,- 
 

5.7 Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 

De in hoofdstuk 5.5 en 5.6 opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot deel gebaseerd 

op ramingen.  

 

In de huidige situatie zijn werkzaamheden uitgevoerd, denk aan kosten voor (milieu)onderzoeken en 

plankosten. Op dit moment zijn nog geen opbrengsten uit gronduitgifte of anderszins in het kader van dit 

Exploitatieplan gerealiseerd. Een overzicht van de gerealiseerde kosten en opbrengsten, per 1-1-2021, zijn 

op grond van artikel 6.2.8 Bro in onderstaande tabellen 20 tot en met 23 weergegeven. 
 

Tabel 20. Gerealiseerde Kosten en Opbrengsten Noordwest 

Kosten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Inbrengwaarde gronden € 12.321.285,- € ,-  

Sloop  € 462.475,- € ,-  

Milieu/saneren € 112.566,- € 7.217,- 6,41% 

Hoofdinfra, bouw-/ woonrijp maken € 3.168.734,- € ,-  

Plankosten € 1.583.568,- € 61.731,- 3,89% 

Bovenwijks € 1.613.267,- € ,-  

Tijdelijk beheer € ,- € ,-  

Planschade P.M. € ,-  

Boekwaarde rente € 465,- € 465,-  

Totaal € 19.262.360,- € 69.413,- 0,37% 

Opbrengsten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Bedrijven € 22.229.500,- € ,-  

Subsidies en overige bijdragen € 60.000,- € ,-  

Exploitatiebijdragen € ,- € ,-  

Totaal € 22.289.500,- € ,- 0,00% 
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Tabel 21. Gerealiseerde Kosten en Opbrengsten Noordoost 

Kosten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Inbrengwaarde gronden € 23.222.985,- € ,-  

Sloop  €,- € ,-  

Milieu/saneren € 312.388,- € 20.028,- 6,41% 

Hoofdinfra, bouw-/ woonrijp maken € 8.768.222,- € ,-  

Plankosten € 3.397.913,- € 171.314,- 5,04% 

Bovenwijks € 7.261.037,- € ,-  

Tijdelijk beheer € ,- € ,-  

Planschade P.M. € ,-  

Boekwaarde rente € 1.291,- € 1.291,-  

Totaal € 42.963.837,- € 192.633,- 0,45% 

Opbrengsten Omschrijving Begroot Gerealiseerd per 1-1-

2021 

% 

Bedrijven € 47.698.550,- € ,-  

Subsidies en overige bijdragen € 60.000,- € ,-  

Exploitatiebijdragen € ,- € ,-  

Totaal € 47.758.550,- € ,- 0,00% 
 
Tabel 22. Gerealiseerde Kosten en Opbrengsten Zuidoost 

Kosten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Inbrengwaarde gronden € 4.985.255,- € ,-  

Sloop  €,- € ,-  

Milieu/saneren € 84.670,- € 5.428,- 6,41% 

Hoofdinfra, bouw-/ woonrijp maken € 2.316.768,- € ,-  

Plankosten € 992.610,- € 46.433,- 4,68% 

Bovenwijks € 1.035.884,- € ,-  

Tijdelijk beheer € ,- € ,-  

Planschade P.M. € ,-  

Boekwaarde rente € 350,- € 350,-  

Totaal € 9.415.536,- € 52.211,- 0,55% 

Opbrengsten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Bedrijven € 13.681.550,- € ,-  

Subsidies en overige bijdragen € ,- € ,-  

Exploitatiebijdragen € ,- € ,-  

Totaal € 13.681.550,- € ,- 0,00% 
 
  



 

 Exploitatieplan Bedrijventerrein 

Amstelveen Zuid 

 

46 

 

Tabel 23. Gerealiseerde Kosten en Opbrengsten Zuidwest 

Kosten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Inbrengwaarde gronden € 4.543.440,- € ,-  

Sloop  €,- € ,-  

Milieu/saneren € 76.264,- € 4.889,- 6,41% 

Hoofdinfra, bouw-/ woonrijp maken € 2.235.799,- € ,-  

Plankosten € 811.085,- € 41.823,- 5,15% 

Bovenwijks € 1.073.025,- € ,-  

Tijdelijk beheer € ,- € ,-  

Planschade P.M. € ,-  

Boekwaarde rente € 315,- € 315,-  

Totaal € 8.739.929,- € 47.028,- 0,54% 

Opbrengsten Omschrijving Begroot Gerealiseerd  

per 1-1-2021 

% 

Bedrijven € 11.385.690,- € ,-  

Subsidies en overige bijdragen € ,- € ,-  

Exploitatiebijdragen € ,- € ,-  

Totaal € 11.385.690,- € ,- 0,00% 
 

5.8 Exploitatieopzet  
 
5.8.1 Gewogen basiseenheden 

Ten behoeve van het bepalen van de Exploitatiebijdrage worden de kosten omgeslagen over het programma. 

Conform de in de Wro voorgeschreven methode wordt het programma omgezet in gewogen eenheden op 

basis van de grondprijzen. In dit Exploitatieplan is er sprake van Uitgeefbaar terrein in slechts één categorie: 

bedrijventerrein. Dit betekent dat er sprake is van één categorie met één weging.  

 

Het gewicht van de uitgifteprijs van de uitgiftecategorie ‘Bedrijventerrein’ is dus op ‘1’ gezet. Het bepaalde 

gewicht vermenigvuldigd met het aantal vierkante meter uitgeefbaar terrein resulteert in de gewogen 

basiseenheid.  

 

In onderhavig geval is het totaal aantal gewogen basiseenheden = 414.120 m2 * 1 = 414.120.  

 

Achtereenvolgens worden de verschillende basiseenheden per Exploitatieplangebied weergegeven. Dit is te 

zien in tabel 24 tot 27. 

 

Tabel 24.  Gewogen basiseenheden Exploitatieplangebied Noordwest 

Exploitatieplangebied Basiseenheden Gewichtsfactor  Gewogen eenheden 

Noordwest 96.650  1 96.650 

 

Tabel 25.  Gewogen basiseenheden Exploitatieplangebied Noordoost 

Exploitatieplangebied Basiseenheden Gewichtsfactor  Gewogen eenheden 

Noordoost 207.385 1 207.385 
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Tabel 26.  Gewogen basiseenheden Exploitatieplangebied Zuidoost 

Exploitatieplangebied Basiseenheden Gewichtsfactor  Gewogen eenheden 

Zuidoost 60.582 1                    60.582 

 

Tabel 27.  Gewogen basiseenheden Exploitatieplangebied Zuidwest 

Exploitatieplangebied Basiseenheden Gewichtsfactor  Gewogen eenheden 

Zuidwest 49.503 1 49.503 

 
5.8.2 Exploitatiebijdrage 

Ingevolge de Wro mogen er niet meer kosten worden verhaald dan er aan opbrengsten binnenkomen (artikel 

6.16 Wro). Als de totale kosten (netto contante waarde), minus eventuele bijdragen van derden en bijdragen 

van andere grondexploitaties, hoger zijn dan de geraamde opbrengsten (netto contante waarde), dan kunnen 

kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de grondopbrengsten. Dit is de zogenaamde macro-

aftopping.  

 

In alle 4 Exploitatieplangebieden overstijgen de geraamde opbrengsten de geraamde kosten, op contante 

waarde. Derhalve is er geen sprake van macro-aftopping en zijn alle kosten te verhalen. 

De te verhalen kosten worden gedeeld door het totaal van het aantal contant gewogen basiseenheden (artikel 

6.18 lid 5 Wro), om de exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid te bepalen. Het resultaat is te zien in 

de onderstaande tabellen.  
 

Tabel 28. Bijdrage per gewogen eenheid Noordwest 

 
 

Tabel 29.  Gewogen basiseenheden Noordoost 
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Tabel 30.  Gewogen basiseenheden Zuidoost 

 
 

Tabel 31.  Gewogen basiseenheden Zuidwest  

 
 

Immers kunnen wijzigingen, die in het Exploitatieplan worden doorgevoerd, leiden tot een hogere of lagere 

exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid. Deze wijziging in de hoogte van de exploitatiebijdrage per 

gewogen eenheid zal niet van toepassing zijn op houders van reeds verleende Omgevingsvergunningen en 

betaalde Exploitatiebijdragen. 
 
5.8.3 Exploitatiebijdrage en omgevingsvergunning 

De Exploitatiebijdrage wordt, conform artikel 6.19 Wro, bepaald door het bedrag per gewogen eenheid te 

vermenigvuldigen met de gewogen eenheden in de aanvraag omgevingsvergunning. De Exploitatiebijdrage 

is verschuldigd bij verlening van de Omgevingsvergunning.  

 

De inbrengwaarde van de gronden en eventueel kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende 

gronden door de aanvrager zijn gemaakt en in de Exploitatieopzet zijn opgenomen, worden op de bruto 

Exploitatiebijdrage in mindering gebracht.  

 

In bijlage 10 (a t/m d) zijn de bruto Exploitatiebijdragen per Exploitatieplangebied per grondeigenaar 

weergegeven, zoals deze voortkomen uit de Exploitatieopzet en de bepalingen vanuit artikel 6.18 en 6.19 

Wro.  

 

De netto / verschuldigde Exploitatiebijdrage zal op basis van de aangevraagde Omgevingsvergunning, het 

dan vigerende Exploitatieplan of een tussen de gemeente en grondeigenaar gesloten posterieure 

overeenkomst worden bepaald. 
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6 Herziening en afrekening 
 

6.1 Jaarlijkse herziening 
 

Nadat het Exploitatieplan onherroepelijk is geworden, wordt dit ten minste eenmaal per jaar herzien door de 

gemeente (artikel 6.15 Wro), totdat alle werken, werkzaamheden en bouwwerken, die voorzien zijn in het 

Exploitatieplan, zijn gerealiseerd. Tegen een herziening kan alleen bezwaar en beroep worden ingesteld als 

het een herziening betreft van structurele onderdelen. 

 

Een structurele herziening betreft een wijziging anders dan de volgende gevallen: 

a. Uitwerking en detaillering van ramingen van kosten en opbrengsten. 

b. Aanpassing ramingen met inachtneming van de in het Exploitatieplan aangegeven methoden van 

indexering. 

c. Vervanging van ramingen gemeentelijke kosten door gerealiseerde kosten.  

d. Andere niet-structurele onderdelen.  

 

Ad a. 

Naarmate het planproces vordert, worden de ontwerpen steeds gedetailleerder. Het is dan bijvoorbeeld 

bekend welk soort straatsteen er wordt gebruikt en welke speeltoestellen worden geplaatst. De bedragen in 

de ramingen worden dan daarop aangepast.  

 

Ad b. 

De kosten worden nu geraamd, maar pas in de toekomst gemaakt. Door marktontwikkelingen en 

prijsveranderingen veranderen deze kosten. Het is echter niet precies te voorspellen hoe de prijsontwikkeling 

in de komende jaren is.  

 

Wanneer het Exploitatieplan wordt herzien, wordt op basis van de markt- en prijsontwikkelingen bepaald of 

de gehanteerde parameters nog overeenkomen met de dan geldende marktomstandigheden.  

 

Ad c. 

Tijdens de looptijd van het project worden daadwerkelijk kosten gemaakt. Ieder jaar wordt de exploitatieopzet 

bijgewerkt door ramingen te vervangen door boekwaardes (gerealiseerde kosten en opbrengsten). 

 

Ad d. 

Naast de voorgaande drie onderdelen kunnen er in het Exploitatieplan ook andere niet-structurele onderdelen 

worden gewijzigd. Daarbij kan worden gedacht aan het toevoegen van toelichtingen, verbeteren van teksten 

en dergelijke.  

 

6.2 Eindafrekening  
 

Aan het einde van de looptijd van de Exploitatieopzet vindt een eindafrekening van het Exploitatieplan plaats.  

 

Binnen drie maanden na uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen, die voorzien zijn in het 

Exploitatieplan, stellen burgemeester en wethouders een afrekening van het Exploitatieplan vast (artikel 6.20 

lid 1 Wro).  
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Daarbij worden de betaalde Exploitatiebijdragen herberekend volgens de methode van artikel 6.20 lid 2 Wro. 

Artikel 6.20 lid 3 Wro bepaalt dat, indien een herberekende Exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is 

dan een betaalde Exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover het verschil groter is dan vijf 

procent, naar evenredigheid met rente terugbetaalt aan degene die houder was van de 

Omgevingsvergunning (of aan diens rechtsopvolger).  

 

Indien ten minste negentig procent van de in het Exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, wordt op 

verzoek van degene die ten tijde van betaling van een Exploitatiebijdrage als bedoeld in artikel 6.17, eerste 

lid, houder was van de desbetreffende Omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger, met betrekking tot de 

desbetreffende Exploitatiebijdrage een afrekening opgesteld en gevolg gegeven aan het derde lid van artikel 

6.20 Wro. 
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7 Rechtsbescherming Exploitatieplan 
 

Op de voorbereiding van een exploitatieplan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van 

toepassing. Dit betekent dat het exploitatieplan zes weken ter inzage moet liggen en dat belanghebbenden 

gedurende deze periode van zes weken hun zienswijze bij de gemeente kunnen indienen.  

 

De terinzagelegging moet vooraf worden aangekondigd in één of meerdere dag-, nieuws-, of huis-aan-

huisbladen of op andere geschikte wijze. Daarnaast dient aan de eigenaren en rechthebbenden van gronden 

in het Exploitatieplangebied schriftelijk mede te worden gedeeld dat een exploitatieplan in voorbereiding is. 

 

Tegen een vastgesteld exploitatieplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep 

tegen een exploitatieplan is hierbij gekoppeld aan het beroep tegen het bijbehorende ruimtelijke besluit. Voor 

het instellen en behandelen van beroep worden het besluit tot vaststellen van het ruimtelijke besluit en het 

besluit tot vaststellen van het exploitatieplan als één besluit gezien (op basis van artikel 8.3, lid 3, Wro). Bij 

een koppeling bestemmingsplan-exploitatieplan en wijzigingsplan-exploitatieplan staat er rechtstreeks 

beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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C REGELS 
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Artikel 1. Begripsbepalingen 
 

In deze regels wordt verstaan onder:  

  

Aanbestedingsprotocol: het document waarin staat aangegeven op welke wijze de opdracht voor de 

uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund. 

 

Bestekken: de vastlegging naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit van tot stand te brengen objecten, 

tevens omvattende de administratieve voorwaarden, de algemene technische bepalingen en de bepalingen 

met betrekking tot de arbeidsomstandigheden waaraan tijdens de totstandkoming van deze objecten moet 

worden voldaan, dienende ter verkrijging van prijsopgaven van inschrijvers en ter contractuele vastlegging 

tussen opdrachtgever en aannemer/leverancier, welke vastlegging gebaseerd is op de systematiek van de 

RAW. 

 

Bestemmingsplan: het bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)” 

, vervat in de toelichting, verbeelding en regels.  

  

Bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk. 

 

Bouwplan: een aangewezen bouwplan als gedefinieerd in artikel 6.2.1 Bro. 

 

Bouwrijp maken: slopen, bodemsanering, aanleg van bouwwegen, aanleg van groen en water, de aanleg 

van riolering, aansluitingen en andere gebruikelijke werkzaamheden van het Exploitatieplangebied. 

  

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.  

   

Eigenaar: de rechthebbende van, inclusief zakelijk rechthebbenden op, een eigendom van een binnen de 

Exploitatieplangrens gelegen onroerende zaak.  

 

Exploitant: degene die gronden binnen het Exploitatieplangebied in exploitatie brengt, door daar werken en 

werkzaamheden te verrichten, of voornemens is daar werken en werkzaamheden te verrichten. 

 

Exploitatiebijdrage: de door een particuliere eigenaar op grond van een posterieure overeenkomst, dan wel 

via de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding in de kosten van de 

grondexploitatie. 

 

Exploitatieopzet: De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als bedoeld in deel B 

van dit Exploitatieplan. 

 

Exploitatieplan: het exploitatieplan ‘Bedrijventerrein Amstelveen Zuid’ als bedoeld in artikel 6.12 Wro en 

artikel 6.13 Wro.  

 

Exploitatieplangebied: als zodanig aangewezen gebied van dit Exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 

Wro, vervat in de kaart die is opgenomen als bijlage 4 van dit Exploitatieplan. 
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Exploitatieplangrens: de afbakening van het Exploitatieplangebied binnen de grenzen van het 

bestemmingsplan, niet zijnde te handhaven bestaande en vigerende bestemmingen, vervat in de kaart die is 

opgenomen als bijlage 4 van dit Exploitatieplan 

 

Gunning: de aanvaarding van een aanbieding als bedoeld in artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek 

 

Inrichtingsplan: een plan dat een uitwerking bevat van de eisen ter zake van omvang, kwaliteit en de 

uitvoering voor de inrichting van (delen van) de Exploitatieplangebieden. 

 

Nutsvoorzieningen: In het Exploitatieplangebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de 

aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien, indien van 

toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal 

antenne systeem, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, 

verdeelkasten en installaties/gebouwen voor duurzame energievoorzieningen. 

 

Omgevingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wabo eerste lid onder a. 

 

Openbaar gebied: het gedeelte van het Exploitatieplangebied, waarop infrastructurele werken, 

voorzieningen van openbaar nut, groen en watervoorzieningen worden aangelegd. 

 

Plan van aanpak: een document waarin staat beschreven op welke wijze de Werken en werkzaamheden 

worden uitgevoerd. 

 

Transformatiegebied Legmeer: het gebied zoals opgenomen in de Regeling uitvoering Crisis- en 

herstelwet artikel 3.1 lid 1 sub bb en bijlage 65 van die Regeling. 

 

Uitgeefbaar terrein: de gronden waarop één of meer aangewezen bouwplannen mogelijk zijn. 

  

Verbeelding: kaart met de bijbehorende verklaring waarop, als onderdeel van het bestemmingsplan, de 

bestemmingen van de in het bestemmingsplan begrepen gronden zijn aangeven.  

 

Voltooiingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de Werken en werkzaamheden 

zijn uitgevoerd. 

 

Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 

 

Werken en werkzaamheden: Werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in de omschrijving van Bouwrijp 

maken van het Exploitatieplangebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van het Openbaar 

gebied in het Exploitatieplangebied. 

 

Woonrijp maken: In en ten behoeve van het Exploitatieplangebied zijn de volgende werken en 

Werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien:  

 Het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als asfalt, met 

bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 

 Het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 

 Het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende elementen en 

afrastering in de openbare ruimte; 
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 Het aanleggen van groenvoorzieningen; 

 Het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen. 
 

Artikel 2. Eisen aan werken en werkzaamheden  
 

Exploitant die de Werken en werkzaamheden zal uitvoeren dient zich bij de uitvoering van Werken en 

werkzaamheden, zoals bepaald in Artikel 1, te houden aan de door de gemeente Amstelveen gestelde eisen 

zoals vastgelegd in: 

 

 Proefverkaveling (bijlage 3) 

 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) – gemeente Amstelveen (bijlage 11) 

 Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (bijlage 12) 

Hierbij maken de proefverkaveling, de LIOR en het beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid 

onderdeel uit van het Exploitatieplan voor zover deze zien op het Bouwrijp maken van het Uitgeefbaar terrein 

en Openbaar gebied alsook op de inrichting van het Openbaar gebied in het Exploitatieplangebied.  

 

Artikel 3. Eisen voor uitvoering werken en werkzaamheden 
 

3.1 Goedkeuring Plan van aanpak en Voltooiingsverslag 

 

1 Uiterlijk 6 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van Werken en werkzaamheden 

worden door Exploitant de volgende gegevens ter goedkeuring aan de gemeente Amstelveen 

voorgelegd: 

a. Een aanduiding van de voorgenomen Werken en werkzaamheden. 

b. Een bodemonderzoek waaruit blijkt of de gronden al dan niet geschikt zijn voor 

bedrijventerrein. 

c. Een Plan van aanpak waarin het proces van Bouwrijp maken van het Exploitatieplan- 

gebied, de aanleg Nutsvoorzieningen en de inrichting van het Openbaar gebied tot en met 

de overdracht van het Openbaar gebied aan de gemeente Amstelveen is beschreven. 

2 De gemeente Amstelveen maakt binnen zes weken na het indienen van de in lid 1, onder a, b en c, 

bedoelde gegevens haar beslissing schriftelijk bekend aan de Exploitant. De gemeente Amstelveen 

kan deze termijn met eenmaal vier weken verlengen. 

3 Zodra de Werken en werkzaamheden, waarop de in lid 1 bedoelde Werken en werkzaamheden 

betrekking hebben, zijn voltooid wordt door de Exploitant een Voltooiingsverslag ter goedkeuring aan 

de gemeente Amstelveen voorgelegd. 

4 Exploitant vraagt aan de gemeente Amstelveen schriftelijke goedkeuring voor het Voltooiingsverslag. 

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten.  

5 De gemeente Amstelveen onthoudt zich van goedkeuring van het Voltooiingsverslag, indien daarin 

naar haar oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen Werken en werkzaamheden 

zijn uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen is vermeld in Artikel 2 van deze regels.  

6 De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de gemeente Amstelveen zelf 

als Exploitant optreedt. 
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3.2 Goedkeuring Bestekken  

 

1 Uiterlijk 8 weken vóór de aanvang van de Werken en werkzaamheden en Bouwwerken die zijn 

voorzien in het Bestemmingsplan en het Exploitatieplan en die zijn voorzien binnen een 

Exploitatieplangebied, dient de Exploitant aan de gemeente Amstelveen een Inrichtingsplan conform 

de eisen, zoals opgenomen in Artikel 2 van de regels van dit Exploitatieplan, en de Bestekken, zoals 

bedoeld in Artikel 1 (Begripsbepalingen), voor het gebied waar de Werken en werkzaamheden en 

Bouwwerken zijn voorzien, ter goedkeuring voor te leggen. 

2 Uiterlijk 6 weken na ontvangst van het Inrichtingsplan en de Bestekken, maakt de gemeente 

Amstelveen haar beslissing schriftelijk bekend aan de indiener van genoemd Inrichtingsplan c.q. 

Bestekken. 

3 De gemeente Amstelveen onthoudt haar goedkeuring indien het Inrichtingsplan en de Bestekken 

niet voldoen aan het voorgenomen grondgebruik zoals aangegeven op verbeelding bij het 

Bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)”  en het 

bepaalde in het Exploitatieplan. 

4 De leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de gemeente Amstelveen zelf 

als Exploitant optreedt. 

 

Artikel 4. Regels met betrekking tot aanbesteding werken en 
werkzaamheden  

 

1 Op de aanbesteding van de in dit Exploitatieplan genoemde Werken en werkzaamheden en de 

daarop betrekking hebbende diensten zijn de volgende regels van toepassing: 

a. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar 

aan te besteden volgens de richtlijnen 2014/24/EU van het Europees Parlement en de raad 

van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking 

van Richtlijn 2004/18/EG, zoals gepubliceerd in PbEU 2014, L 94/65 d.d. 28 maart 2014.  

b. Wat betreft opdrachten met een opdrachtsom onder het betreffende drempelbedrag uit de 

voornoemde richtlijnen (onder a.), dient voorts het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te 

worden gevolgd: “De Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Amstelveen 

en Aalsmeer”, d.d. 7 november 2017, opgenomen in bijlage 13. 

2 Voorafgaand aan de uitvoering van Werken en werkzaamheden wordt door Exploitant een 

Aanbestedingsprotocol ter goedkeuring aan de gemeente Amstelveen voorgelegd. 

3 De gemeente Amstelveen beslist binnen vier weken na ontvangst van het Aanbestedingsprotocol 

over de goedkeuring ervan. De gemeente Amstelveen kan deze termijn eenmalig verlengen met vier 

weken indien zij verwacht dat een beslissing niet genomen kan worden binnen de vier weken als 

bedoeld in de eerste zin. 

4 Na goedkeuring van het Aanbestedingsprotocol en uiterlijk vier weken voorafgaand aan de uitvoering 

van Werken en werkzaamheden wordt een Aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot 

Gunning door Exploitant ter goedkeuring aan de gemeente Amstelveen voorgelegd met als doel te 

controleren of de aanbestedingsprocedure is verlopen overeenkomstig het bepaalde in lid 1; 

5 De gemeente Amstelveen beslist binnen vier weken na het indienen van het Aanbestedingsverslag 

en het voorgenomen besluit tot Gunning, als bedoeld in lid 4.  

6 Het is verboden te starten met de uitvoering van Werken en werkzaamheden, voordat de gemeente 

Amstelveen het in lid 5 bedoelde Aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot Gunning 

heeft goedgekeurd. 
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Artikel 5. Regels met betrekking tot inspecties en oplevering 
openbaar gebied 

 

1 In verband met de oplevering en overdracht van de eigendom en het beheer van het Openbaar 

gebied aan de gemeente Amstelveen en van de overdracht van de Nutsvoorzieningen vinden 

tussentijdse inspecties, en direct voorafgaande aan deze overdracht een eindinspectie, plaats 

waarbij de gemeente Amstelveen rekening houdt met de in Artikel 2 gestelde eisen en het 

Inrichtingsplan en Bestekken. 

2 In verband met de eindinspecties dienen vooraf kwaliteitsverklaringen dan wel kwaliteitscertificaten 

van de toegepaste materialen en plannen met betrekking tot revisie en inspectie van de aangelegde 

riolering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente Amstelveen. 

3 Na goedkeuring van het Openbaar gebied en de Nutsvoorzieningen, als bedoeld in lid 1 en 2 van dit 

artikel, wordt het Werk als opgeleverd beschouwd. 

 

Artikel 6. Regels met betrekking tot fasering 
 

1  In bijlage 6 van dit Exploitatieplan is de kaart ‘Fasering’ opgenomen. Op deze kaart is aangegeven 

welke fasen worden onderscheiden in het bestemmingsplangebied BTAZ. Op deze kaart wordt een 

drietal fasen voorzien.  

 

De verlening van een Omgevingsvergunning of Omgevingsvergunningen in de op bijlage 6 

weergegeven fasen wordt of worden als onderstaand voorzien:  

- Fase 1: Exploitatieplangebied Noordwest, 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027; 

- Fase 2: Exploitatieplangebied Noordoost, 1 januari 2024 tot en met 31 december 2031; 

- Fase 3: Exploitatieplangebied Zuidoost en Exploitatieplangebied Zuidwest, 1 januari 2031 tot en 

met 31 december 2036; 

 

2 Voor het verlenen van een Omgevingsvergunning in deze fasen zijn tevens koppelingseisen 

opgenomen, zoals beschreven in Artikel 7 als opgenomen in de regels van dit Exploitatieplan. 

 

3 Indien een Omgevingsvergunning voorafgaand aan een fase wordt ingediend, mag deze niet worden 

verleend en zal deze Omgevingsvergunning pas kunnen worden verleend bij aanvang van het 

tijdvak. 

 

Artikel 7. Regels met betrekking tot koppelingen  
 

1 Bouwrijp maken en Omgevingsvergunning 

Een Omgevingsvergunning mag niet worden verleend voordat:  

a.  het Bouwrijp maken van het Uitgeefbaar terrein, waarop de aanvraag Omgevingsvergunning 

betrekking heeft, is voltooid.  

b.  het Bouwrijp maken van het Openbaar gebied ten behoeve van het Uitgeefbaar terrein 

waarop de aanvraag Omgevingsvergunning betrekking heeft, is voltooid. 

c.  de vereiste waterberging ten behoeve van het Uitgeefbaar terrein waarop de aanvraag 

Omgevingsvergunning betrekking heeft, is voltooid.  

d. het Uitgeefbaar terrein, waarop het Bouwwerk is voorzien, rechtstreeks ontsloten is via een 

bouwweg, die voldoet aan de in Artikel 2 en Artikel 3 opgenomen eisen en regels voor 

Werken en werkzaamheden. 



 

 Exploitatieplan Bedrijventerrein 

Amstelveen Zuid 

 

58 

 

 

2  (Verkeers)ontsluitingen en Omgevingsvergunningen 

a.  Een Omgevingsvergunning in Fase 2 kan worden verleend op het moment dat het Bouwrijp 

maken van de aansluiting van de verkeersontsluiting van Fase 2 op de Zijdelweg is voltooid. 

b.  Een Omgevingsvergunning in Fase 2 kan worden verleend op het moment dat door de 

aanvrager is aangetoond dat er geen belemmeringen optreden, als gevolg van zijn 

Omgevingsvergunning, op de verkeersafwikkeling op de wegvakken en kruispunten op het 

aansluitende omliggende wegennet (waaronder in het bijzonder de verkeerscapaciteit op de 

Zijdelweg), oftewel er mag geen ontoereikende verkeersontsluiting ontstaan. 

c.  Een Omgevingsvergunning in Exploitatieplangebied Zuidwest kan worden verleend op het 

moment dat de onderdoorgang van de Uithoornlijn vanuit Exploitatieplangebied Zuidoost is 

voltooid. 

d.  Een Omgevingsvergunning in Exploitatieplangebied Zuidwest kan worden verleend op het 

moment dat het Bouwrijp maken van de verkeersontsluiting van Exploitatieplangebied 

Zuidwest door Exploitatieplangebied Zuidoost is voltooid. 

 

3  Koppeling Exploitatieplangebied Zuidoost en Exploitatieplangebied Zuidwest 

a. Een Omgevingsvergunning in Exploitatieplangebied Zuidwest kan worden verleend op het 

moment dat voor 70% van het Uitgeefbaar terrein in Exploitatieplangebied Zuidoost een 

Omgevingsvergunning is verleend. 

 

Artikel 8. Verbodsbepalingen  
 

1 Het is verboden Werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de eisen genoemd 

Artikel 2 en Artikel 3 van deze regels. 

2 Het is verboden Werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de regels genoemd in 

Artikel 3 en Artikel 4 van deze regels. 

3 Het is verboden Werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de eisen genoemd 

Artikel 6 van deze regels. 

4 Het is verboden een Omgevingsvergunning te verlenen in strijd met de regels genoemd in Artikel 6 

en Artikel 7 van deze regels. 

5 De gemeente Amstelveen kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel indien 

de uitvoering van de Werken en werkzaamheden geen (onevenredige) afbreuk doen aan de 

realisatie van het plan. 

6 De gemeente Amstelveen kan ontheffing verlenen van de regels en verbodsbepalingen in dit 

Exploitatieplan, indien dit past in een in voorbereiding zijnde herziening van het Exploitatieplan.  

7 De gemeente Amstelveen kan ontheffing verlenen van de overige regels en verbodsbepalingen in 

dit Exploitatieplan, indien de aanvraag voor de Omgevingsvergunning past binnen de doelstelling 

van Transformatiegebied Legmeer om bedrijven schuifruimte te bieden binnen Bedrijventerrein 

Amstelveen Zuid (BTAZ). 

8 De gemeente Amstelveen kan geen ontheffing van de regels en verbodsbepalingen in dit 

Exploitatieplan verlenen indien en voor zover de ontheffing leidt tot een stikstofdepositie van meer 

dan 0,00 mol/ha/jaar. 

 

Artikel 9. Strafbepaling 
 

Het handelen in strijd met de verbodsbepalingen van Artikel 8 is een strafbaar feit als bedoeld in de Wet 

economische delicten. 
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Artikel 10. Slotbepaling 
 

Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels exploitatieplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid’ 
 
Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als: “Exploitatieplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid”.  
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