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 Dit product van Groenadvies Amsterdam BV mag alleen geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, openbaar 
gemaakt of ter beschikking van derden worden gesteld, na toestemming van Groenadvies Amsterdam BV en met 
bronvermelding. 
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 1 INLEIDING 
 
 
Gasunie zal nabij de Bosbaan in het Amsterdamse Bos leidingen 
leggen. Vooraf zijn de mogelijke knelpunten met de bomen verkend. 
Waarbij ook adviezen geformuleerd zijn voor het voorkomen van 
schade aan deze bomen.  
 
Het onderzochte tracé start aan de westkant van de bosbaan, ten 
noorden van parkeerplaats Meerzicht. Vervolgens loopt het tracé 
aan de noordkant van de Bosbaan naar de oostkant tot aan 
restaurant De Veranda. Het tweede onderzochte tracé start ten 
oosten van het bezoekerscentrum tussen het klimpark en de 
Bosbaanweg. Dit tracé loopt dan over een breed fiets-voetpad 
richting het zuiden langs het klimbos naar de inrit naar een 
gasontvangststation (GOS). Hier gaat het tracé zowel via de inrit 
naar het GOS als nog een stukje rechtdoor in het verlengde van het 
fiets-voetpad. 
 
Op verschillende plekken komt men zodanig dicht bij bomen dat 
daar op voorhand groendeskundig onderzoek voor noodzakelijk is. 
Dit onderzoek is in de vorm van een knelpuntenonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is het risico ingeschat dat er schade optreedt aan 
boven- en ondergrondse delen van de bomen. Waar dat het geval 
bleek, is tevens aangegeven op welke wijze deze schade kan 
worden voorkomen of beperkt. 
 
Werkwijze 
Het aangeleverde tracé is van west naar oost gevolgd en het 
tweede deel van noord naar zuid. Uitgaande van de aangeleverde 
informatie over de werkwijze en de in te zetten materialen en het 
materieel is het gehele tracé geïnspecteerd op knelpunten tussen 
de geplande werkzaamheden en de wens de bomen in goede 
conditie te kunnen behouden.  
 
Leeswijzer 
Per knelpunt zijn steeds de bevindingen, de conclusie en het advies 
vermeld. Ter illustratie is een relevante uitsnede van de 
ontwerptekening getoond naast één of twee foto’s van de situatie 
buiten. 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.horttraining.ac.nz/images/146/large/ISA-logo-web.jpg&imgrefurl=http://www.horttraining.ac.nz/pages/7/Links&usg=__PbPx9oO2RsTXlZJ5sCEQ0DH9DRI=&h=264&w=360&sz=26&hl=nl&start=21&zoom=1&tbnid=xrj5tkQCoJLanM:&tbnh=89&tbnw=121&ei=pECTTdiYNtH14QbrmsWeAg&prev=/images?q=International+Society+of+Arboriculture&hl=nl&sa=G&biw=1916&bih=877&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
Hieronder volgt een overzicht van de onderzochte tracés. 
 

 
 

    
Aangeleverde tekeningen 
 
 

2.1 Het werk 
 
In het Amsterdamse Bos moeten nieuwe gasleidingen worden gelegd. Een deel wordt 
uitgevoerd door middel van een gestuurde boring en een deel door sleufontgraving. 
Het in- en uittredepunt van de gestuurde boringen meet circa 8 x 3 x 3 meter. De 
sleufontgraving wordt circa 2 m cm diep in open ontgraving en 1,5 m breed.  
 
Een groot deel van het tracé betreft een zogeheten ‘uitleg’. Daar ligt de leiding tijdelijk 
bovengronds. De locaties waar de werkzaamheden dicht bij bomen zullen worden uitgevoerd, 
hebben we als afzonderlijk ’knelpunt’ een volgnummer gegeven en beoordeeld. Zie hoofdstuk 5. 
 
In paragraaf 2.2, Risico’s voor de bomen, beschrijven wij in algemene zin welke schade zou 
kunnen worden veroorzaakt, wat daarvan de gevolgen zijn voor de bomen en op welke manier 
deze schade kan worden voorkomen of beperkt en waarom dat van belang is. 
 

2.2 Risico’s voor de bomen 
 
Hieronder geven we aan waarom het belangrijk is om schade aan de bomen te voorkomen. 
 



 Groenadvies Amsterdam bv           Boomonderzoek Amsterdamse Bos 

 
 

 

2 februari 2022      Pagina 5 van 22 

Het Amsterdamse Bos is een van de zeer weinige Nederlandse bossen op kleigrond. Het is een 
voor Nederlandse begrippen zeer groot parkbos en heeft daardoor ook een echt bosklimaat. De 
bomen worden hier groot en fraai, ze groeien snel en worden gemakkelijk 30 meter hoog. Deze 
kwaliteit is zeldzaam in Nederland waar de bomen zich veelal op schrale zandgrond of op 
vochtige veengronden moeten redden. Het Amsterdamse Bos wil dan ook in samenwerking met 
Gasunie deze waardevolle bomen zo goed mogelijk vrijwaren van negatieve gevolgen van de 
aanleg van de buisleiding. 
 
Er zijn in hoofdzaak drie typen schade die nadelig zijn voor de wens de bomen duurzaam te 
kunnen behouden. 
 
Aan stam en takken 
Door takbreuk maar ook door het afstoten van de bast, ontstaat een wond. Die kan worden 
gebruikt als invalspoort door sporen van schadelijke schimmels. Deze zijn in staat om ook 
gezond hout af te breken waardoor rotting ontstaat in het resterende deel van de boom. 
Vooral bastschade aan de stam kost een boom erg veel energie om van te herstellen. Door de 
verzwakking die van dit energieverlies het gevolg is, krijgen andere bedreigingen zoals insecten 
en schimmels ook elders in de boom hun kans. 
 
Aan de beworteling 
In feite het zelfde verhaal als bij takschade. Maar twee zaken maken wortelschade extra 
gevaarlijk. De wortels hebben onder meer als functie de boom overeind te houden. Schade aan 
dikke wortels kan de boom doen omvallen. Verder bevat de bodem erg veel sporen van 
schimmels, waaronder de soorten die dankbaar gebruik maken van invalspoorten. 
Wortelschade valt veel minder op dan takschade maar is op termijn vaker de oorzaak van 
sterfte en het moeten kappen van bomen. 
 
Aan de bodem 
Onzichtbaar is de schade die ontstaat door met auto’s en machines te rijden over de bodem 
waarin zich de boomwortels bevinden. Zeker in het Amsterdamse Bos waar de boomwortels 
zich vaak dicht onder het oppervlakte hebben moeten ontwikkelen. Hierdoor kan breuk worden 
veroorzaakt. Door de veroorzaakte bodemverdichting kunnen bestaande wortels sterven en 
kunnen nieuwe wortels niet meer in de bodem doordringen. Niet alleen berijding veroorzaakt dit 
probleem maar ook de opslag van zware materialen heeft dit gevolg. Wortelsterfte en 
conditieverlies zijn de negatieve gevolgen voor de bomen. 
 

2.3 Risico door schade en letsel 
 
Door rotting en sterfte van delen van de boom, ontstaat er risico voor de omgeving; takken 
kunnen uitbreken, stamvoeten kunnen afbreken en door rotte wortels kan de boom in zijn 
geheel kiepen. Het Amsterdamse Bos heeft als beheerder een zogenaamde pseudo-
risicoaansprakelijkheid. De beheerder kan dus worden aangesproken in het geval van schade 
of letsel. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het voor de beheerder van groot belang er voor te 
zorgen dat partijen die werkzaamheden verrichten in het beheersgebied, geen schade aan de 
bomen veroorzaken waardoor risico’s voor derden kunnen ontstaan. 
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3 OVER DE UITVOERING   
 

3.1 Graven 
 
Er zullen twee typen ontgraving plaatsvinden.  
 
De sleuf 
De doorgaande sleuf kan ‘in veilig talud’ worden ontgraven tot 2 m diep. De bovenbreedte wordt 
1,5 m. In de humeuze grond en vette klei van het Amsterdamse Bos kan de sleuf relatief smal 
blijven; de wanden zijn daarvoor stevig genoeg. 
 
De in- en uittredekuilen 
Het in- en uittredepunt van de gestuurde boringen meet circa 8 x 3 meter. Voor de dieptemaat 
is 3 m opgegeven.  
 
Op diepten van dan 2 m en meer komen op de meeste plaatsen in het Amsterdamse Bos geen 
boomwortels meer voor.  
 

3.2 Materieel 
 
Machines 
Met name voor de sleuf, voldoet qua formaat een middenslag graafmachine. Gezien de zeer 
vochtige en plaatselijk zelfs drassige bodem ligt de inzet van rupsbanden voor de hand. 
Insporing en bodemverdichting (en dus wortelschade) kunnen zodoende tot een minimum 
beperkt blijven. 
 
Voor het inhijsen van de uitgelegde leiding zijn grotere kranen noodzakelijk. 
 
Parkeren 
Tijdelijk parkeren van bijvoorbeeld vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materialen en 
machines mag niet in de buurt van bomen plaats vinden. Houd als vuistregel aan dat men in 
ieder geval buiten de kroonlijn moet blijven. 
 

3.3 Materiaal 
 
De opslag van zware materialen mag niet binnen de kroonlijn van de bomen en struiken 
plaatsvinden. Gezien de zeer beperkte draagkracht van de bodem, zijn buiten de verharde 
paden minimaal stevige rijplaten of zelfs dragline-schotten noodzakelijk. 
 

3.4 Manoeuvreren 
 
Zowel bij de aan- en afvoertransporten als bij de graafwerkzaamheden kunnen lage takken en 
scheve stammen worden beschadigd. Dit moet worden voorkomen door zorgvuldig werken en 
een tijdige en stevige instructie aan alle chauffeurs die worden ingezet. Bedenk vooraf of de 
benodigde werk- en doorrijhoogte vrij is van takken en scheve stammen. 
 

3.5 Grondwateronttrekking 
 
Door bronnering wordt ‘droog werken’ mogelijk maar grondwateronttrekking aan bewortelde 
bodem kan door verdroging van boomwortels schade veroorzaken. Dit is ongewenst omdat dit 
kan leiden tot een verslechterde conditie van de boom en op termijn tot rotting in het 
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wortelgestel. Dit risico treedt niet op bij de boringen maar kan optreden bij de in- en 
uittredekuilen en het ‘open-sleufgedeelte van het tracé.  
 
De verwachting is dat er toch geen sprake zal zijn van nadelige invloed op de bomen:  
- bij werken buiten het groeiseizoen, 
- omdat de bronnering in de kuilen zeer plaatselijk en tijdelijk zal zijn, 
- omdat de horizontale reikwijdte van bronnering in de zware kleigrond zeer beperkt is, 
- omdat de zware kleigrond goed in staat is om vocht vast te houden.   
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4 ADVIES BIJ DE UITVOERING 
 
Zowel de beheerder van het Amsterdamse Bos als de Gasunie geven in de planvorming 
aandacht aan de wens beschadigingen aan de bomen en struiken te voorkomen. Dit 
adviesrapport is daarvan een duidelijk bewijs. Maar ondanks de goede intentie leert de praktijk 
dat er tijdens de uitvoering toch schade kan ontstaan. Vaak met als oorzaak onbekendheid met 
de wens het groen duurzaam te behouden en door gebrek aan affiniteit met groen. Aan de 
andere kant kan de instructie om geen bomen te beschadigen resulteren in stagnatie van de 
werkzaamheden omdat men helemaal geen takken of wortels durft te verwijderen. Vanwege 
deze twee aspecten is de inzet van een groendeskundig begeleider van de werkzaamheden 
een goede oplossing. Deze kan niet alleen aangeven welke wortels en takken indien 
noodzakelijk wel kunnen worden verwijderd om het werk niet te vertragen en hoe dat het beste 
kan worden uitgevoerd. Maar bovendien kan deze persoon ook schade voorkomen door tijdig 
een andere werkwijze voor te stellen bij knelpunten. 
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5 DE KNELPUNTEN 
 
Om hinderlijke herhalingen in dit hoofdstuk te vermijden, dient men bij ieder van de beoordeelde 
knelpunten goede notie te nemen van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken. Hierin is 
de motivatie en de achtergrond te vinden voor de conclusies en de adviezen die hierna per 
knelpunt worden aangegeven. 
 
 
 
 
 
Bevindingen 
 

  
 
Op de locatie van het intredepunt en het werkgebied daar omheen staan de bomen ver genoeg 
uiteen om de kuil van 8 x 3 meter zonder schade aan kroon of beworteling te kunnen graven. 
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Bevindingen 
 

  
 
Ook bij het uittredepunt staan geen bomen in de directe omgeving. 
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Bevindingen 
 

   
 

 
 
 
 
 
Conclusie 
 
Knelpunt ondergronds: 
Hier wordt niet gegraven. Maar wel volop gemanoeuvreerd met de kranen (HGM’s).  
Dit kan ook schade aan de bosgrond en vooral de boomwortels veroorzaken waar de machines 
naast het asfalt bewegen, zowel bij de inzet van wielkranen als ook door ‘schranken’ met 
rupsbanden.  
  
Knelpunt bovengronds: 
De uitlegpijp moet hier door zes HGM’s in een ‘kattenrug’ worden getild om in de boring te 
kunnen worden geleid. Er moet rekening worden gehouden met een maximale werkhoogte van 
zeven meter. Daarmee komt het werk in conflict met de grote bomen die hier aan weerszijden 
van het pad staan. 
Het manoeuvreren met de HGM’s kan gemakkelijk schade aan de stammen en takken 
veroorzaken. Dit leidt tot ernstige schade.  
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Advies 
 
Knelpunt ondergronds: 
Gebruik minimaal rijplaten waar de HGM’s naast het asfalt moeten bewegen. 
 
Knelpunt bovengronds: 
Het gaat naar schatting om een vijftal takken uit de onderkant van de kronen. De maximale 
takdoorsnede bedraagt 15 cm. De kroonvorm van de betreffende bomen wordt hierdoor niet 
aangetast. Voorwaarde voor een zo beperkt mogelijk invloed op de bomen is dat het snoeiwerk 
wordt uitgevoerd door een deskundig boomverzorger. Bijvoorbeeld een gecertificeerd ETW-er 
(European Tree Worker). Wees zo zuinig mogelijk bij het verwijderen van takken. Houdt daarom 
de boomverzorger ook tijdens het werk beschikbaar zodat er eventueel een tak kan worden 
verwijderd die men op voorhand het voordeel van de twijfel gunde.   
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Bevindingen 
 

 
 
 

 
 
 
De uitgelegde pijp vervolgt hier langs enkele bomen zoals deze gesnoeide lindeboom. 
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 aantasting stamvoet linde 
Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum), een houtrotveroorzaker. De groep kleine, grijze 
vruchtlichamen op de stamvoet zijn niet parasitair. 
 
 
Conclusie 
Het tracé zal ten noorden van de boom, op de foto links van de boom vervolgen. Hier is 
voldoende ruimte om minimaal 3 meter bij de boom vandaan te blijven. 
De boom verkeert in een zeer matige conditie. Wegens kroonsterfte is de boom als drastisch 
gesnoeid. De sterfte komt voort uit het wortelgestel. Dit blijkt uit het voorkomen aan de stamvoet 
van een parasitaire schimmelsoort. Deze soort komt een boom binnen via beschadigde of dode 
wortels. De aantasting is onomkeerbaar. De boom is verminderd standvast en zal op termijn 
verwijderd moeten worden. 
 
 
Advies 
Houd bij de werkzaamheden steeds 3 meter afstand. Gebruik minimaal rijplaten. 
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Bevindingen 

 

    
 
 
Conclusie 
Hier is ten noorden van de jonge bomen (links op de foto) veel ruimte. Maar de bodem is slap 
en nat. 
 
Advies 
Werk niet dichter bij de bomen dan tot 2,5 meter uit de stam. Gebruik minimaal rijplaten. 
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Bevindingen 
 

   
 
Hier is de doorgang tussen de bomen wat beperkt en ook de vrije werkruimte onder de boom is 
beperkt voor kraanbewegingen. 
 
 
Conclusie 
De leiding ligt hier laag, er hoeft niet te worden gegraven. 
 
Advies 
 
Kies het tracé precies in het midden tussen de bomen door. (Links op de foto de populieren en 
rechts de linden.) 
Houd rekening met de beperkte vrije werkruimte, zowel in de breedte als in de hoogte. Gebruik 
minimaal rijplaten. 
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Bevindingen 
 

   
 

 
 

Door de pijp hier op containers te leggen wordt een overkluizing van de rijbaan gemaakt. 
Daarna wordt de pijp tussen twee essen door naar de sloot gelegd. 
 
Conclusie 
De twee essen kunnen gemakkelijk beschadigd raken door de kraanbewegingen. 
 
Advies 
Werk niet onder de kroon van de bomen maar vanaf de zijkant.  
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Bevindingen 
 

  
 
Het plan is de pijp hier in het water uit te leggen. We gaan uit van een werkwijze vanaf het 
water en niet vanaf de walkant 
 
Conclusie 
Aan de bomen op de walkant hoeft geen schade te worden veroorzaakt. 
 
 
Advies 
Werk vanaf het water. 
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2e Tracé 
Dit deel wordt in open sleuf gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
Bevindingen 
 

  
 
Conclusie 
 
Het tracé sluit hier aan op het GOS. Het is geprojecteerd vlak naast het toegangspad dat is 
voorzien van betonklinkers. Een aantal jonge struiken zullen hiervoor moeten verdwijnen. Het 
betreft natuurlijke opslag van struiken en boomvormers die hier regelmatig worden afgezet om 
overgroeiing van het pad te voorkomen. 
 
Advies 
Knip de stukgetrokken wortels netjes recht af. Na het dichten van de sleuf zullen hier opnieuw 
jonge boompjes en struiken opschieten. 
Op deze locatie is het van belang de zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming te 
hanteren. Met name in het vogelbroedseizoen is hier volop leven te verwachten. Dit rapport 
adviseert overigens niet op ecologisch gebied. 
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Bevindingen 
 

  
 
Conclusie 
Vanaf het GOS-toegangspad wordt doorgestoken naar het pad tussen de beide bomenrijen om 
haaks af te slaan in noordwestelijke richting. (De pijlen op bovenstaande foto suggereren niet 
per se de werkrichting van de uitvoering.) 
Onder de boomkronen is de werkruimte soms beperkt. 
 
Advies 
Er wordt door het asfalt gewerkt, zo ver mogelijk van beide lindebomen af. Ook bij het vervolg 
wordt zo ver mogelijk van beide rijen lindebomen af gegraven. Dat wil zeggen steeds precies in 
het midden. Er is geen belangrijke wortelschade te verwachten op dit deel van het tracé. Opslag 
en berijding niet op de opengrond tussen de bomen in toestaan. Hiervoor is voldoende ruimte 
op het asfalt. Voor grotere zekerheid kunnen doorgaande hekwerken worden geplaatst langs 
het tracé om de bomenrijen te beschermen. 
Houd rekening met de soms beperkte werkruimte onder de boomkronen. 
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Bevindingen 
 

   
 

  
 
Conclusie 
Bij het verlaten van de lindenlaan worden vervolgens nog vier bomen gepasseerd. Naar 
aanleiding van ons eerste overleg ter plaatse is de veilige afstand van de boom tot het tracé al 
ingemeten op tekening vermeld.  
 
Advies 
De kleinste afstand bedraagt 5,68 m. Ruim voldoende afstand om geen ernstige wortelschade 
te hoeven verwachten. Wel moet met kraanbewegingen voorzichtig worden gewerkt onder de 
boomkronen om de takken niet te beschadigen. 
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Bevindingen 
 

   
 
 
Conclusie 
Het tracé van de ‘verlenging’ eindigt hier voor dit rapport ter plaatse van de asfaltverharding. 
 
Advies 
Onder het asfalt op deze ruime afstand van de grote platanen, is nauwelijks tot geen 
beworteling te verwachten. Er is voldoende vrije werkruimte onder de boomkronen. 
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