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Overzicht wijzigingen exploitatieplan Buiksloterham 5e 
herziening reparatie  
 
Voor Buiksloterham is in 2009 gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan vastgesteld. Het 
exploitatieplan is het publiekrechtelijk kader voor het verhalen van gemeentelijke kosten voor de 
transformatie van Buiksloterham. Het exploitatieplan geldt voor percelen in volledig eigendom waarvoor 
geen anterieure overeenkomst is afgesloten. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om 
het exploitatieplan Buiksloterham jaarlijks te actualiseren.  
 
De afgelopen jaren is een aantal niet-structurele herzieningen vastgesteld. Op 17 december 2017 is de 
structurele herziening exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening vastgesteld. Deze is 13 maart 2019 
vernietigd door de Raad van State (201801752/1/R1, ECLI:NL:RVS:2019:827). Sindsdien vigeert 
daarom weer het exploitatieplan Buiksloterham 2015 (4e herziening, vastgesteld 16-12-2015). Het 
voorliggende document betreft het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie, rekening 
houden met bedoelde uitspraak van de Raad van State. Deze herziening bevat structurele wijzigingen. 
De herziening vormt na inwerkingtreding het actuele kader om bij aanvragen om omgevingsvergunning 
een exploitatiebijdrage op te leggen. 
 
De (reparatie van de) 5e herziening bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van het exploitatieplan 
Buiksloterham 2015 (4e herziening). Een uitgebreidere weergave is opgenomen in de paragrafen 
waarnaar wordt verwezen: 

- De kavelkaart en het maximale programma per kavel is geactualiseerd op basis van de 
vastgestelde planologische wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan Buiksloterham 
2009. De verwerking van de 7e en 8e partiële herziening bestemmingsplan heeft geleid tot 
programmatische aanpassingen. Zie paragraaf 1.4. 

- De kaart met de werken en werkzaamheden in de openbare ruimte is geactualiseerd. De 
openbare ruimte rondom kavel 25 en een deel van de Grasweg zijn toegevoegd aan de her in 
te richten openbare ruimte. Daarnaast zijn de wegen in de noordoosthoek van het 
exploitatiegebied toegevoegd. Naar aanleiding van de 5e en 6e partiële herziening 
bestemmingsplan is de westelijke ontsluiting verschoven in oostelijke richting. Naar aanleiding 
van de 7e partiële herziening bestemmingsplan zijn de wegprofielen van de Korte Papaverweg 
en de Papaverhoek verbreed. Zie paragraaf 1.10. 

- De kosten en opbrengsten zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2023. Omdat er voor de 
gemeentelijke grondexploitatie gerekend wordt met een disconteringsvoet is ervoor gekozen dit 
ook in het exploitatieplan te doen. De rente (vanaf de peildatum) is van 3,5% bijgesteld naar 
0,52%; de kosten- en opbrengstenparameters van 1,8% naar 2%. Zie paragraaf 3.1 

- In de Structuurvisie Amsterdam 2040 en de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 wordt voor 
Buiksloterham rekening gehouden met een transformatieperiode tot en met 2030. In de 
reparatie van de 5e herziening van het exploitatieplan is daarbij aangesloten. Daarnaast blijkt 
uit het faseringsoverzicht van de gemeentelijke werkzaamheden (bouw- en woonrijp maken 
en gronduitgiften) dat deze doorlopen tot en met 2030. Zie paragraaf 3.2 

- Ten aanzien van de kostenpost inbrengwaarde heeft voor deze reparatie van de 5e herziening 
exploitatieplan Buiksloterham een volledige hertaxatie plaatsgevonden. Alle kadastrale 
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percelen binnen het exploitatiegebied zijn opnieuw getaxeerd. Op grond van bedoelde 
uitspraak van de Raad van State moest daarbij rekening worden gehouden met de 
vergunningen die voor het perceel Grasweg 49 (kavel 74) vlak voor vaststelling van het 
bestemmingsplan Buiksloterham reeds waren verleend via een vrijstelling op grond van artikel 
19 van de Wet op de Ruimte Ordening (WRO) (oud) van het toen geldende bestemmingsplan 
Buiksloterham. Geconcludeerd is dat er op kavel 74 meer m2 BVO vergund is (11.072 m² 
BVO) ten opzichte van wat was opgenomen in de vigerende 4e herziening exploitatieplan 
2015 en het ontwerp 5e herziening exploitatieplan reparatie. Hiermee resteren er geen m²’s 
BVO meer waarover kostenverhaal verschuldigd is, is er geen sprake meer van een 
aangewezen bouwplan en dient deze kavel (Grasweg 49) geen onderdeel meer te zijn van het 
exploitatieplan. De kavel is geschrapt op het kaartmateriaal, de grondopbrengst zijn vervallen, 
de kosten van inbrengwaarde, sloop en sanering voor deze kavel zijn vervallen en het totale 
exploitatiegebied is iets kleiner geworden. Zie paragraaf 3.4.2. 

- In het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie zijn naast kosten voor grondwerk 
en sanering voor gemeentelijke kavels en openbare ruimte nu ook kosten voor grondwerk op 
erfpacht- en particuliere kavels opgenomen. Zie paragraaf 3.4.4.1. 

- Toevoeging van de wegen in de noordoosthoek van het exploitatiegebied heeft geleid tot een 
verhoging van de kostenpost verhardingen (voorzieningen binnen exploitatiegebied). Zie 
paragraaf 3.4.4.2. 

- De post tijdelijk beheer is vervallen. Zie paragraaf 3.4.2, 3.4.3.1 en 3.4.3.5. 
- Ten aanzien van de post groenvoorzieningen zijn de kosten voor de bomen nu onderdeel van 

de eenheidsprijs verharding waardoor de post groenvoorzieningen ten opzichte van de 4e 
herziening exploitatieplan dus lager zijn uitgevallen en de kosten voor verhardingen hoger. Zie 
ook bijlage 20. 

- De plankosten zijn geactualiseerd en zijn berekend op basis van het prijspeil 2009. Voor de 
berekening van de plankosten is uitgegaan van een looptijd tot en met 2030. Zie paragraaf 
3.4.3.3. 

- Ten opzichte van de 4e herziening van het exploitatieplan wordt over de kostenpost 
inbrengwaarde geen rente meer berekend. De inbrengwaarde kent namelijk een 
waardepeildatum van 1-1-2023 en blijft een raming waar dus geen rentetoerekening over plaats 
zal vinden. Zie paragraaf 3.4.2 en 3.4.4.6. 

- De grondprijzen zijn geactualiseerd naar prijspeil 1-1-2023. Naar aanleiding van de 7e en 8e 
partiële herziening, welke voorzien in de realisatie van middeldure huurwoningen, is naast de 
categorieën wonen vrije sector en wonen sociaal ook een grondprijs toegevoegd voor de 
categorie wonen middeldure huur en is deze categorie dus toegevoegd aan het exploitatieplan. 
Zie paragraaf 3.5.1. 

- Aan de post ‘bijdragen derden’ is een subsidie toegevoegd van € 15 mln. vanuit het Rijk ter 
dekking van de saneringskosten van meerdere gemeentelijke kavels. Zie paragraaf 3.5.2. 

- De toerekenpercentages zijn geactualiseerd en voorzien van onderbouwing welke als bijlage 
bij dit exploitatieplan is toegevoegd. De actualisatie leidt voor de meeste gevallen tot andere 
toerekenpercentages. Zie paragraaf 3.4.1. 

- Ten opzicht van het exploitatieplan Buiksloterham 4e herziening en het ontwerp exploitatieplan 
Buiksloterham 5e herziening reparatie zoals vanaf 28 juli 2023 ter inzage heeft gelegen, wordt 
voor wat betreft de woninggrootte per wooncategorie, aangesloten bij de uitgangspunten die 
hiervoor zijn vastgelegd in de Herijking investeringsbesluit Buiksloterham van november 2020 
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(hierna: HIB). Voor vrije sector is dit 90 m² gebruiksoppervlak (‘GO’), sociaal 65 m² GO, 
middeldure huur marktconform 50 m² GO en middeldure huur marktcontrair 80 m² GO. Deze 
laatste twee categorieën worden toegevoegd omdat deze mogelijk worden gemaakt in de 7e en 
8e partiële herzieningen van het bestemmingsplan Buiksloterham. Hiermee wordt er afgestapt 
van de 125 m² BVO per vrije sector woning en sociale woning. Zie paragraaf 3.3. 

- In aanvulling op bovenstaande vindt de differentiatie naar segmenten woningbouw niet meer 
plaats op basis van m2 BVO maar conform gemeentelijk beleid op basis van aantallen woningen. 
Deze aanpassing op zichzelf leidt tot een stijging van het totaal aantal woningen doordat uit 
wordt gegaan van gemiddeld gezien kleinere (marktconforme) woningen, een stijging van het 
totaal aantal gewogen eenheden doordat wonen vrije sector nu meer m² BVO bevat ten opzichte 
van de andere categorieën en daarmee tot een lager bedrag per gewogen eenheid. Zie 
paragraaf 3.3. 

- Er zijn regels over de aanleg van openbare ruimte toegevoegd aan het exploitatieplan. Daarin 
is bepaald dat private partijen voor de aanleg van openbare ruimte op hun kavel dit volgens de 
gemeentelijke standaard uitvoeren, uitgaande van de situatie dat de gemeente deze openbare 
ruimte overneemt in eigendom en beheer. In de regeling is ook bepaald dat het het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid hiervoor geldt. Zie paragraaf Toelichting op hoofdstuk 4: de regels. 

- Voor tal van onderdelen in het exploitatieplan zijn in de bijlagen bij de toelichting 
bronvermeldingen en onderbouwingen toegevoegd. Dit betreft o.a. de programma inventarisatie, 
het rapport taxatie inbrengwaarde, ramingen van de diverse kostenposten, toelichting op de 
gehanteerde toerekenpercentages, de plankostenscan, de berekening van de 
exploitatiebijdragen en het grondprijsadvies. 

 
Voor de cijfermatige vergelijking tussen het exploitatieplan Buiksloterham 4e herziening en voorliggende 
5e herziening exploitatieplan reparatie wordt verwezen naar de verschillenanalyse als opgenomen in  
bijlage 20.  
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Deel A | De toelichting op  het  exploitatieplan 
Buiksloterham 5e herziening reparatie  
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Toelichting op hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen bij de 5e 
herziening reparatie van het exploitatieplan  
 
 
1.1 Inleiding 
 
Op 16 december 2009 heeft de gemeenteraad van Amsterdam gelijktijdig met het bestemmingsplan 
Buiksloterham het exploitatieplan Buiksloterham vastgesteld. Het exploitatieplan is het 
publiekrechtelijk kader voor het verhalen van gemeentelijke kosten voor de transformatie van 
Buiksloterham in Amsterdam Noord van bedrijventerrein naar woon-werkgebied. Het gaat dan om 
onder andere de kosten van grondwerken en de aanleg van voorzieningen als wegen, oevers en 
groen. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is specifiek aangegeven welke kosten dit zijn en daar is 
het exploitatieplan bij aangesloten. Het exploitatieplan geldt voor percelen in volledig eigendom, 
waarvoor geen anterieure overeenkomst is afgesloten. Het kostenverhaal via het exploitatieplan is niet 
van toepassing op percelen die in erfpacht zijn uitgegeven. Voor die percelen geldt dat het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie over de in het plan, of de vergunning begrepen gronden, 
anderszins verzekerd is. 
 
Artikel 6.15 van de Wro verplicht om het exploitatieplan Buiksloterham jaarlijks te herzien. Bij het 
herzien van het exploitatieplan kan blijken dat een hogere of lagere exploitatiebijdrage van eigenaren 
moet worden gevraagd als gevolg van actualisatie van de kosten en opbrengsten. Op dit moment 
geldt het exploitatieplan Buiksloterham 2015 (4e herziening, vastgesteld 16-12-2015). Het 
voorliggende document betreft het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie (hierna ook: 
Herziening). Deze herziening bevat structurele wijzigingen. De herziening vormt na inwerkingtreding 
het actuele kader om bij aanvragen om omgevingsvergunning een exploitatiebijdrage op te leggen.  
 
De voorliggende Herziening bestaat uit drie delen: Toelichting, deel B: Het exploitatieplan en deel C: 
Bijlagen bij de Herziening. 
 
1.2 Beoogde ontwikkeling van Buiksloterham 

 
Het ruimtelijk beleid van de gemeente Amsterdam gaat uit van een compacte stad met duurzaam 
ruimtegebruik. De belangrijkste opgave is intensiveren, combineren en transformeren. De transformatie 
van Buiksloterham van industrieterrein naar stedelijk woon-werkgebied levert een bijdrage aan deze 
opgave. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 (vastgesteld 2011) en de Omgevingsvisie Amsterdam 
2050 (vastgesteld 2021) is Buiksloterham opgenomen als woon-werkgebied.  
 
Het totale programma in Buiksloterham binnen het vigerende bestemmingsplan omvat circa 1 miljoen 
m2 bruto vloeroppervlak (bvo), hetgeen een toename van het ruimtegebruik inhoudt met 700 duizend 
m2 bvo. Om de transformatie van Buiksloterham mogelijk te maken zijn diverse ruimtelijke ingrepen 
nodig, zowel binnen als buiten het exploitatiegebied. 
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1.3 Bestemmingsplan Buiksloterham 
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel een geleidelijke, organische herontwikkeling van het 
bedrijventerrein naar een gebied waar wonen en werken op verschillende schaalniveaus worden 
gemengd. Een groot deel van het plangebied krijgt een gemengde bestemming waarbinnen 
verschillende functies zijn toegestaan. Het gaat dan om woningen, bedrijven, kantoren, detailhandel en 
overige commerciële en niet-commerciële functies. In het zuiden van het bestemmingsplan ligt een 
gebied waar bestaande bedrijven worden gehandhaafd, maar waar zich ook nieuwe bedrijven kunnen 
vestigen. 
 
Het bestemmingsplan kent voor een groot deel van het exploitatiegebied gemengde bestemmingen 
(‘Bedrijf’ en ‘Gemengd’) waarin een grote diversiteit aan functies mogelijk is, variërend van wonen, 
kantoren, bedrijven en horeca (van fastfood-bedrijf tot een hotel). Met inachtneming van het 
bestemmingsplan kunnen particuliere eigenaren en bestaande erfpachters hun eigen percelen 
ontwikkelen. Eigenaren hebben gelet op het bestemmingsplan een grote mate van vrijheid om te 
bepalen wanneer zij welke functie en in welke omvang willen realiseren.  
 
1.4 Herzieningen van het Bestemmingsplan 
 
Voor het gebied is een aantal herzieningen van het bestemmingsplan vastgesteld. De Eerste partiële 
herziening (vastgesteld op 29 november 2012) faciliteerde zelfbouw op kavels in het plangebied. De 
Tweede partiële herziening (vastgesteld op 29 mei 2013) was noodzakelijk vanwege de reconstructie 
van de Klaprozenweg aan de noordkant van het plangebied. De Derde partiële herziening (vastgesteld 
op 30 november 2013) betrof wederom zelfbouwkavels. Met het wijzigingsplan Waterkavel (vastgesteld 
3 maart 2015) is woningbouw mogelijk gemaakt op een deel van het Johan van Hasseltkanaal. De 
Vierde partiële herziening (vastgesteld op 21 december 2016) betrof zelfbouwkavels en aanpassing in 
de milieuzones ten behoeve van het project Cityplots. De Vijfde partiële herziening (vastgesteld 27-11-
2019) betrof de verschuiving van het noordelijke deel van het toekomstig tracé van de westelijke 
ontsluiting. De 6e partiële herziening (vastgesteld 13-7-2022) betrof de verschuiving van het resterende 
zuidelijke deel van het toekomstige tracé van de westelijke ontsluiting. De 7e partiële herziening 
(vastgesteld 22-6-2022) heeft betrekking op de ontwikkeling van de Papaverhoek. Deze partiële 
herziening voorziet onder andere in een verdichting (hogere FSI), een aangepaste programmaverdeling 
waaronder het toevoegen van de woningbouwcategorie middeldure huur en een verbreding van het 
wegprofiel. De 8e partiële herziening (vastgesteld 14-9-2022) heeft betrekking op de ontwikkeling van 
kavel 19 en voorziet in een hogere Floor-Space-Index (hierna: FSI) en een aangepaste 
programmaverdeling. Tot slot zijn er omgevingsvergunningen verleend waarbij is afgeweken van het 
bestemmingsplan. Deze partiële herzieningen, de afwijkingen van het bestemmingsplan en het 
wijzigingsplan zijn er veelal op gericht een andere FSI en/of verhouding wonen/niet-wonen toe te staan 
(hoger percentage wonen) en/of tot grotere hoogten te mogen bouwen. Deze wijzigingen zijn, tot aan 
prijspeil 1-1-2023, verwerkt in het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie. 
 
Herijking investeringsbesluit Buiksloterham (HIB) 
In november 2020 heeft de gemeenteraad de Herijking van het Investeringsbesluit Buiksloterham 
vastgesteld. In dit investeringsbesluit is een beleidsvoornemen voor de inrichting en ontwikkeling van 
Buiksloterham opgenomen en bevat aangepaste ruimtelijke en programmatische uitgangspunten ten 
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opzichte van het vigerende planologische kader.  Het geldende bestemmingsplan Buiksloterham is, met 
uitzondering van de 7e en 8e partiële herziening, nog niet aangepast op het nieuwe programma als 
opgenomen in het HIB. De  Herijking van het investeringsbesluit is slechts deels - alleen voorzover het 
beterkking heeft op de 7e en 8e partiele herziening van het Bestemmingsplan Buiksloterham -  verwerkt 
in voorliggende Herziening van het exploitatieplan. Beoogde fysieke ingrepen in de openbare ruimte en 
programmatische aanpassingen die volgen uit de Herijking investeringsbesluit Buiksloterham 2020 en 
die nog niet juridisch planologisch mogelijk zijn gemaakt, zijn daarmee geen onderdeel van voorliggende 
Herziening. 
 
Het exploitatieplan sluit aan bij de vigerende planologische mogelijkheden. Als bij nieuwe initiatieven 
een herziening of afwijking van het bestemmingsplan nodig is zal op dat moment de exploitatiebijdrage 
worden berekend op basis van een herziening van het exploitatieplan.  
 
1.5 Aanleiding tot het exploitatieplan Buiksloterham 2009 
 
Het bestemmingsplan Buiksloterham voorziet in aangewezen bouwplannen als bedoeld in artikel 6.2.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Aangezien de gronden op het moment van vaststelling van 
het ruimtelijk besluit niet volledig in eigendom waren van de Gemeente Amsterdam en niet met alle 
grondeigenaren een anterieure overeenkomst is gesloten, heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Amsterdam  op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2009 een exploitatieplan vastgesteld. De 
reden hiervoor  is dat het kostenverhaal voor de gemeente in deze situatie niet volledig anderszins 
verzekerd is en daarom een exploitatieplan moest worden vastgesteld. Het doel van het exploitatieplan 
wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 
 
Voor bouwplannen op door de gemeente uit te geven gronden, op gronden van bestaande erfpachters 
dan wel particuliere grondeigenaren met wie een anterieure overeenkomst is gesloten, vindt geen 
kostenverhaal middels dit exploitatieplan plaats. Het kostenverhaal is in dat geval immers “anderszins 
verzekerd” middels de grondprijs, erfpachtaanpassing en/of een exploitatiebijdrage op basis van een 
overeenkomst.  
 
1.6 Doel, inhoud en procedure van een exploitatieplan 

 
1.6.1 Het doel van een exploitatieplan 
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt onder 
bepaalde voorwaarden de verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het 
vaststellen van een bestemmingsplan. Het exploitatieplan is een instrument voor de gemeente gericht 
op kostenverhaal in het kader van de grondexploitatie. Daarnaast biedt het exploitatieplan de 
mogelijkheid om via locatie-eisen regels te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld de fasering van 
bouwactiviteiten en de wijze van bouw- en woonrijpmaken.  
 
Het exploitatieplan is vooral van belang in situaties waarin de gemeente bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet beschikt over het eigendom van alle percelen in het plangebied en (nog) niet 
met alle eigenaren een overeenkomst over de grondexploitatie heeft gesloten. Het exploitatieplan 
voorziet daarmee in situaties waarin mogelijk sprake kan zijn van zelfrealisatie. 
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1.6.2 De inhoud van een exploitatieplan 
Een exploitatieplan bevat de volgende verplichte onderdelen: 

 Begrenzing van het exploitatiegebied; 
 Een omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het 
exploitatiegebied en; 

 Een exploitatieopzet. 
 
De exploitatieopzet is een belangrijk onderdeel. Deze exploitatieopzet gaat uit van de fictie dat de 
gemeente de gronden uitgeeft. Zij hanteert hierbij marktconforme prijzen voor de raming van de kosten 
en de opbrengsten. Alle wettelijk verhaalbare kosten worden meegeteld in de opzet. In de 
exploitatieopzet staan ook regels voor het omslaan van de kosten over de verschillende grondeigenaren 
van de uit te geven gronden. De toedeling van de kosten vindt plaats aan de hand van de verhouding 
van de opbrengstpotentie per grondeigenaar. De opbrengstpotentie wordt bepaald door het op het kavel 
te realiseren programma. 
 
Naast de verplichte onderdelen kunnen er in het exploitatieplan ook facultatieve onderdelen worden 
opgenomen. Deze dienen om als gemeente kwalitatieve eisen te kunnen stellen aan de uitvoering van 
de voorzieningen in het exploitatiegebied in het geval dat particuliere eigenaren zelf de gronden gaan 
ontwikkelen. Het betreft de volgende facultatieve onderdelen: 
 Een kaart met voorgenomen grondgebruik en een kaart met de gronden welke de gemeente beoogt 

te verwerven; 
 Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van het exploitatiegebied, de 

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied; 
 Regels omtrent het uitvoeren van de hierboven bedoelde werken en werkzaamheden; 
 Regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid, zoals bepalingen inzake woningbouwcategorieën en; 
 Het verbod bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren totdat voor de betreffende gronden 

een uitwerkingsplan is vastgesteld.  
 
1.6.3 De procedure van een exploitatieplan 
De vaststelling van een exploitatieplan heeft tot gevolg dat de gemeente gehouden is een financiële 
voorwaarde te verbinden aan een omgevingsvergunning voor het bouwen, tenzij ten tijde van de 
indiening van de aanvraag is gebleken dat het aan het betreffende bouwperceel verbonden 
kostenverhaal anderszins verzekerd is. Een aanvrager van een omgevingsvergunning betaalt bij het 
verlenen van de omgevingsvergunning een bijdrage die is gebaseerd op (de geldende herziening van) 
het exploitatieplan. Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als deze in strijd is met het  
exploitatieplan. 
 
Voor de eigenaren is het van belang om te weten dat er een (herziening van het) exploitatieplan bestaat 
dat tot de betaling van een exploitatiebijdrage verplicht en inzicht biedt in de eventuele locatie-eisen die 
gelden bij zelfrealisatie. Daarom worden, naast de algemene kennisgeving, alle grondeigenaren per 
brief geïnformeerd over het exploitatieplan. Tegen een exploitatieplan kunnen belanghebbenden 
zienswijzen indienen en beroep instellen.  
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1.7 Jaarlijkse herziening 
 
Doordat grondexploitaties dynamisch zijn verplicht artikel 6.15 Wro gemeenten het exploitatieplan ten 
minste eenmaal per jaar te herzien. Bij het herzien van het exploitatieplan kan blijken dat een hogere of 
lagere exploitatiebijdrage zal moeten worden gevraagd dan het huidige exploitatieplan, met uitzondering 
van die percelen waarvoor dan al een rechtsgeldige omgevingsvergunning is verstrekt of een 
overeenkomst is gesloten. 
 
De herziening is vrijgesteld van een wettelijke voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb, indien de 
herziening betrekking heeft op niet-structurele onderdelen, zoals het vervangen van een kostenraming 
door gerealiseerde kosten en het indexeren van ramingen. En ingeval het een herziening voor niet-
structurele onderdelen betreft, is er geen beroep mogelijk. Ingeval de herziening ook de wijziging van 
structurele onderdelen betreft, is de procedure van afdeling 3.4 Awb verplicht. Die houdt in dat een 
ontwerp van het herzieningsbesluit gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd en belanghebbenden 
zienswijzen kunnen indienen. De gemeenteraad besluit over deze zienswijzen en stelt de herziening 
van het exploitatieplan al of niet gewijzigd vast. Vervolgens is er voor belanghebbenden gedurende zes 
weken van de datum na de publicatie van het herzieningsbesluit (rechtstreeks) beroep mogelijk op de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
De eerste vier herzieningen van het exploitatieplan zijn aangemerkt als niet-structureel. De vijfde 
herziening reparatie is aangemerkt als structureel. Zie het Overwizht wijzigingen Exploitatieplan 
Buiksloterham 5e herziening reparatie. 
 
Het voorliggende document betreft het op 16 december 2009 vastgestelde exploitatieplan 
Buiksloterham inclusief de eerste tot en met de 4e herziening en de 5e herziening reparatie. Het 
oorspronkelijke exploitatieplan, hierna ook het moederexploitatieplan genoemd, is op 22 december 2011 
onherroepelijk geworden. Een exploitatieplan dient, nadat het onherroepelijk is geworden jaarlijks te 
worden herzien. De 1e herziening is vastgesteld op 19 december 2012, de 2e herziening op 18 
december 2013, de 3e herziening op 17 december 2014 en de 4e herziening op 16 december 2015. De 
5e herziening is vastgesteld op 20 december 2017. Deze is vernietigd op 13 maart 2019, waarmee de 
4e herziening weer vigeerde. 
 
Na inwerkingtreding van  het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie geldt het herziene 
exploitatieplan voor de (bouwplan)ontwikkelingen binnen het exploitatiegebied van Buiksloterham.  
 
1.8 Eindafrekening 
 
Binnen drie maanden na uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen, welke voorzien 
zijn in het exploitatieplan, stelt de gemeente een eindafrekening van het exploitatieplan vast (artikel 6.20 
lid 1 Wro). De houder van een omgevingsvergunning of diens rechtsopvolger kan tevens een verzoek 
tot het opstellen van de afrekening indienen, indien minstens 90% van de in het exploitatieplan begrote 
kosten zijn gerealiseerd. 
 
Daarbij worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend volgens de methode van artikel 6.20 lid 2 
Wro, namelijk door de betaalde exploitatiebijdragen te herberekenen op basis van de werkelijke 
gerealiseerde kosten. Lid 3 van dat artikel bepaalt dat, indien een herberekende exploitatiebijdrage meer 
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dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover het 
verschil groter dan vijf procent, naar evenredigheid met rente terugbetaalt aan de houder van de 
omgevingsvergunning (of aan diens rechtsopvolger). 
 
Mogelijke terugbetaling geldt alleen bij exploitatiebijdragen gebaseerd op een exploitatieplan en betaald 
bij de omgevingsvergunning. Terugbetaling geldt dus per definitie niet bij anterieure of posterieure 
overeenkomsten, tenzij dat specifiek is overeengekomen. 
 
1.9 Koppeling met het ruimtelijk besluit 
 
Het exploitatieplan is gelijktijdig vastgesteld met het Bestemmingsplan Buiksloterham 2009.  
In paragraaf 1.4 is aangegeven dat een aantal partiële herzieningen van het bestemmingsplan in 
werking zijn getreden alsmede een wijzigingsplan en een aantal vergunningen is verleend met afwijking 
van het bestemmingsplan. De gevolgen hiervan zijn, tot aan 1-1-2023, verwerkt in de vijfde herziening 
exploitatieplan Buiksloterham reparatie. 
 
1.10 De begrenzing van het exploitatiegebied 
 
In elk exploitatieplan dient aangegeven te worden op welk geografisch gebied het exploitatieplan van 
toepassing is. De afbakening van dit exploitatiegebied en het bepalen van de grenzen ervan is van 
belang aangezien het verhalen van de kosten gebaseerd is op het exploitatiegebied. Bij het afbakenen 
van de grenzen van het exploitatiegebied is er een relatie met de begrenzing van het bestemmingsplan. 
De begrenzing van een exploitatieplan kan verschillen van de begrenzing van het bestemmingsplan, 
maar mag deze niet te buiten gaan. De begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven op bijlage 
3. 
 
In het gebied van het exploitatieplan Buiksloterham zijn de aangewezen bouwplannen opgenomen (op 
bijlage 4, de Kavelkaart) en de nieuwe dan wel de aan te passen openbare ruimte (op bijlage 5, 
Werkzaamheden openbare ruimte).  De kavelkaart is met het exploitatieplan Buiksloterham 5e 
herziening reparatie geactualiseerd op basis van de vastgestelde bestemmingsplanherzieningen, het 
wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunningen. Een aantal bestaande opstallen is niet 
meegenomen in het exploitatieplan. Deze waren al gerealiseerd of mochten dat al worden (geen 
aangewezen bouwplan). Het betreft Voltenvilla (Asterdwarsweg 10), Directeurswoning Distelweg 
(Distelweg 64 – 66) en Stella Maris (Klaprozenweg 71).  
Ten aanzien van de school (Papaverweg 1 tot 3) wordt opgemerkt dat de locatie wel in de begrenzing 
van het exploitatieplan was opgenomen, maar dat deze abusievelijk als aangewezen bouwplan over het 
hoofd gezien was bij de vaststelling van het moederexploitatieplan. Deze is dus nu wel onderdeel van 
het exploitatieplan. 
 
Het bestemmingsplangebied ontwikkelt zich geleidelijk als gevolg waarvan het resterende deel van de 
herinrichting van de Grasweg is opgenomen als openbare ruimte. Deze werkzaamheden worden 
verricht ten behoeve van de verbetering van de verkeersgeleiding. Ook de openbare ruimte rondom 
kavel 25 is toegevoegd in verband met herinrichting van deze ruimte. Beide onderdelen zijn toegevoegd 
en een wijziging ten opzichte van de 4e herziening exploitatieplan uit 2015. 
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Verder zijn, ten opzichte van de 4e herziening, de wegen in de noordoosthoek van het exploitatiegebied 
toegevoegd (zie bijlage 3 kaart begrenzing exploitatieplan). Reden is dat de gemeente voornemens is 
deze wegen in het kader van het bestemmingsplan opnieuw in te richten. 
 
Naar aanleiding van de 5e en 6e partiële herziening bestemmingsplan is de westelijke ontsluiting 
verschoven in oostelijke richting. Naar aanleiding van de 7e partiële herziening bestemmingsplan zijn 
de wegprofielen van de Korte Papaverweg en de Papaverhoek verbreed. 
 
Bij voorliggend exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie is, naar aanleiding van een 
ingekomen zienswijze op het ontwerp van de Herziening zoals dat ter inzage heeft gelegen,  kavel 74 
(Grasweg 49) geschrapt uit het exploitatieplan. Hiermee is het totale exploitatiegebied iets kleiner 
geworden. 
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Toelichting op hoofdstuk 2: omschrijving van de werken en 
werkzaamheden  
 
2.1 Inleiding 
 
Een verplicht onderdeel van een exploitatieplan (art. 6.13.1.b Wro) is de omschrijving van de werken en 
werkzaamheden in het exploitatiegebied voor het bouwrijpmaken, de aanleg van nutsvoorzieningen en 
het inrichten van de openbare ruimte. Doel van deze omschrijving is dat beoordeeld kan worden welke 
werken en werkzaamheden nodig zijn voor het exploitatiegebied en dat helder gemaakt wordt waar qua 
kosten mee gerekend is. Met het begrip openbare ruimte wordt in dit exploitatieplan geduid op de aanleg 
of aanpassing van de hoofdinfrastructuur zoals deze op de kaart Werkzaamheden openbare ruimte, 
bijlage 5, is weergegeven. 
 
2.2 Toelichting op de omschrijving van het bouwrijpmaken  
 
Om de terreinen geschikt te maken voor het in het bestemmingsplan opgenomen bouwprogramma en 
andere voorzieningen dient het exploitatiegebied bouwrijp te worden gemaakt. Dit houdt in het saneren, 
eventueel ophogen en slopen van eventueel aanwezige opstallen. Op een aantal locaties hebben reeds 
grond-, sanerings- en sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. 
 
Ten opzichte van de 4e herziening zijn vanaf de 5e herziening reparatie de kosten van de sanerings- en 
grondwerkwerkzaamheden van de in erfpacht uitgegeven percelen en de percelen in vol eigendom 
opgenomen in de exploitatieopzet.  
 
2.3 Toelichting op de omschrijving van de inrichting van de openbare ruimte 
 
In het exploitatiegebied is een aantal maatregelen in de openbare ruimte voorzien, met voor zover nodig 
saneringswerkzaamheden:  
 
2.3.1 Aanpassingen aan wegen 

Het wegprofiel van de hoofdstraten binnen het exploitatiegebied wordt ingericht op 50 kilometer per uur, 
tweemaal één rijbaan en voor zover mogelijk vrijliggende fietspaden. Rond de wegen worden meer 
bomen aangeplant. De Klaprozenweg en de Papaverweg in het verlengde daarvan, die deels binnen 
het exploitatiegebied vallen, worden ingericht op tweemaal twee rijstroken. De binnenstraten worden 
ingericht als 30 kilometer zone.  
 
De kosten van de inrichting van de kavels is niet opgenomen in het exploitatieplan en komen ten laste 
van de eigenaar of afnemer van de grond. Dat geldt ook wanneer op de kavels openbare ruimte wordt 
aangelegd die niet is opgenomen op de kaart Werkzaamheden openbare ruimte, bijlage 5. Op die kaart 
is de voorziene hoofdinfrastructuur aangegeven. De eventuele aanleg van overige openbare ruimte is 
niet voorzien en betreft invullingskeuzes van eigenaren. Dit geldt ook voor eventuele bruggen of 
groenvoorzieningen die niet op de betreffende kaart zijn opgenomen. 
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Alleen de openbare ruimte zoals weergegeven op de kaart Werkzaamheden openbare ruimte (bijlage 
5) is opgenomen in het exploitatieplan. 
Consequentie is dat ieder die overige openbare ruimte op een bouwkavel wenst aan te leggen, dit voor 
eigen rekening doet, zodat de kosten niet verrekend worden met de exploitatiebijdrage. Het principe 
van verrekening wordt nader uiteengezet in paragraaf 3.8.2 (methode bepaling van de 
exploitatiebijdrage). 
 
2.3.2 Bruggen  

Binnen het plangebied worden zeven nieuwe bruggen gerealiseerd, te weten over het: 
 

 Papaverkanaal (auto) 
 Tolhuiskanaal (fiets/voet) 
 Johan van Hasseltkanaal / Ridderspoorweg (auto). Deze brug is reeds gerealiseerd. 
 Johan van Hasseltkanaal bij ’t IJ (auto) 
 Zijkanaal I (fiets/voetbrug). Deze brug is reeds gerealiseerd. 
 Buiksloterkanaal (fiets/voetbrug) 
 Distelhaven (fiets/voetbrug) 
 

2.3.3 Nieuwe oevervoorzieningen, boulevard en parken 
Aan het Tolhuiskanaal, Papaverkanaal, Johan van Hasseltkanaal, Zijkanaal I en het IJ worden nieuwe 
oevervoorzieningen aangebracht, zowel harde kaden als kaden met groene parken (koppen aan het 
Zijkanaal I en Johan van Hasseltkanaal). De groene vooroever langs het plangebied Overhoeks wordt 
mogelijk doorgetrokken langs Buiksloterham. De kade aan de noordzijde van het Johan van 
Hasseltkanaal krijgt het karakter van een openbare boulevard. Op diverse plekken in het 
exploitatiegebied worden groenvoorzieningen aangelegd waaronder diverse parken. 
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Toelichting op hoofdstuk 3: de exploitatieopzet  
 
3.1 Inleiding en uitgangspunten exploitatieopzet 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. Een exploitatieopzet is een verplicht onderdeel 
van een exploitatieplan en vormt de grondslag voor het kostenverhaal via de omgevingsvergunning en 
de eventueel te sluiten posterieure overeenkomsten in het exploitatiegebied. Volgens artikel 6.13 lid 1 
onder c Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  
 Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;  
 Zonodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, 

en zo nodig koppelingen hiertussen;  
 Een raming van de inbrengwaarden;  
 Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie;  
 Een raming van de opbrengsten en;  
 De wijze van toerekening van de te verhalen kosten.  
 
Artikel 6.13 lid 4 Wro geeft aan dat voor de exploitatieopzet van de fictie uitgegaan wordt dat de 
gemeente de gronden in het exploitatiegebied verwerft, ze bouwrijp en woonrijp maakt en uitgeeft ten 
behoeve van opstalontwikkeling. Alle kosten en opbrengsten in het kader van de grondexploitatie, 
onafhankelijk welke eigenaar de kosten maakt, zijn daarom in de exploitatieopzet meegenomen. 
 
De exploitatieberekeningen zijn volgens de Contante Waarde methodiek uitgevoerd, waarbij alle 
kasstromen naar een prijspeildatum zijn teruggebracht. In de exploitatieberekeningen is rekening 
gehouden met de volgende rekentechnische uitgangspunten: 
 
 De parameters voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten vanaf 1-1-2023: 

o Rente:   +0,52% 
o Discontovoet:  +2% 
o Kostenparameter:  +2% 
o Opbrengstenparameter: +2 % (niet van toepassing op subsidies) 

Deze parameters worden ook toegepast in de gemeentelijke grondexploitaties. 
 
 Fasering van kosten en opbrengsten: per 1 juli van het desbetreffende jaar 
 Prijspeil datum:    1 januari 2023 
 Looptijd:     2009 tot en met 2030 
 
Met ingang van het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie is een discontovoet 
opgenomen. Dit vloeit voort uit de wijziging van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten) per 1 januari 2016. De hoogte van de discontovoet vloeit eveneens voort uit de wijziging 
van het BBV. 
 
De kosten van rente over gerealiseerde bedragen zijn opgenomen in paragraaf 3.4.3.6 (rente-activering). 
Voor een samenvatting van de exploitatieopzet wordt verwezen naar bijlage 1. 
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3.2 Aanduiding van het tijdvak en aanduiding van de fasering en koppelingen 
 
In de exploitatieopzet moet een aanduiding worden opgenomen van het tijdvak waarbinnen de 
exploitatie van de gronden zal plaatsvinden (conform artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vierde, Wro). Dit houdt 
in dat in het exploitatieplan de begindatum en de vermoedelijke einddatum van de exploitatie moeten 
worden aangegeven. In deze paragraaf wordt het aangehouden tijdvak en de wijziging daarvan 
toegelicht. 
 
Indien in het exploitatieplan regels zijn gegeven voor, respectievelijk, de fasering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en voor de koppelingen hiertussen dan dient in de 
exploitatieopzet hiermee rekening gehouden te worden. In dit exploitatieplan zijn dergelijke regels niet 
opgenomen. Voor de nog te realiseren werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen is 
uiteraard wel een fasering aangehouden. Zie hiervoor een volgende paragraaf.  
 
Bij de reparatie van de 5e herziening van het exploitatieplan Buiksloterham wordt voor het tijdvak als 
startjaar het jaar van vaststelling van het exploitatieplan aangehouden: 2009. Voor het vooralsnog 
verwachte eindjaar wordt 2030 aangehouden. Argumenten om van dit eindjaar uit te gaan zijn: 
 In de Structuurvisie Amsterdam 2040 (vastgesteld in 2011) wordt uitgegaan van een 

transformatieperiode van het gebied tot en met 2030;  
 In de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (vastgesteld in 2021) wordt eveneens uitgegaan van een 

transformatieperiode tot en met 2030; 
 Uit het Faseringsoverzicht (zie bijlage 7) van de gemeentelijke werkzaamheden en activiteiten in 

Buiksloterham voor zover reeds voorzien in het vigerende bestemmingsplan blijkt dat deze 
doorlopen tot en met 2030.  

 
In het moederexploitatieplan Buiksloterham (en de 1e t/m de 4e herziening) is aangegeven dat het 
exploitatieplan een tijdvak van 10 jaren heeft: 2009 tot en met 2019. Deze looptijd wordt via onderhavige 
structurele herziening van het exploitatieplan verlengd met 11 jaren. Redenen voor deze verlening zijn: 
 Bij nader inzien blijkt het niet haalbaar om het gebied en de maatregelen zoals opgenomen in het 

bestemmingsplan van Buiksloterham binnen 10 jaren te ontwikkelen; 
 Daarbij komt dat door de crisis op de vastgoedmarkt de transformatie een aantal jaren vertraging 

heeft opgelopen. Sinds 2015 is deze echter weer op gang gekomen.  
 

Deze verlenging heeft de volgende gevolgen voor de grondeigenaren: 
 De verlenging van de looptijd van 2019 naar 2030 zorgt enerzijds voor hogere plankosten (ca. € 3 

mln.) maar anderzijds voor een lagere netto contante waarde doordat het percentage van de 
discontovoet, waarmee terug wordt gerekend naar het startjaar van de exploitatie, hoger is dan het 
gehanteerde rentepercentage. De verlenging van de looptijd leidt zodoende tot lagere totaal te 
verhalen kosten, een lager bedrag per gewogen eenheid en lagere bruto exploitatiebijdragen voor 
de grondeigenaren. 

 Het moment van het vaststellen van de eindafrekening wordt later. Hierdoor moeten grondeigenaren 
langer wachten totdat bekend is of ze nog een deel van de reeds betaalde exploitatiebijdrage terug 
krijgen.  
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De ontwikkeling van Buiksloterham betreft een omvangrijke opgave waarvoor het noodzakelijk is voor 
het tijdvak een realistische(re) periode aan te houden. De verlenging van het tijdvak heeft voor de 
grondeigenaren geen negatieve gevolgen wat betreft de exploitatiebijdragen. Voor grondeigenaren 
bestaat de mogelijkheid om een posterieure overeenkomst te sluiten waarin zij onder andere afspraken 
kunnen maken over een eerdere eindafrekening. 
 
3.3 Stedenbouwkundig programma  
 
Het bestemmingsplan Buiksloterham 2009 inclusief de herzieningen en de planologische afwijkingen 
sindsdien maken een bepaald stedenbouwkundig programma mogelijk in Buiksloterham. Dit 
programma is benodigd voor de bepaling van de grondopbrengsten en het aantal gewogen eenheden. 
Op basis hiervan worden de te verhalen kosten verdeeld. 
 
In de Programmainventarisatie (bijlage 6) staat het programma en waarop dat is gebaseerd. Dit is in 
onderstaande tabel (tabel 1) samengevat. 
 

 
Tabel 1: Grondprijscategoriëen en maximale hoeveelheid m2 BVO in het exploitatieplan. 
 
 
 

Grondprijscategorieen

Maximale 

hoeveelheid 

bvo's

Wonen, waarvan: 500.285

vrije sector 367.890

middeldure huur marktconform 14.010

middeldure huur marktcontrair 7.472

sociaal 110.912

Horeca V (hotel) 40.000

Ontspanning en vermaak 15.000

Maatschappelijke dienstverlening 10.000

Nader in te vullen, waarvan: 497.204

Bedrijven

Kantoren

Detailhandel

Consumentverzorgende dienstverl

Horeca I (fastfood)

Horeca III (cafe)

Horeca IV (restaurant)

Creatieve functies

Totaal 1.062.489
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Op de volgende wijze is tot het programma gekomen: 
 Per kavel is het programma berekend conform de vigerende planologische ruimte. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen door de gemeente uit te geven kavels, in erfpacht uitgegeven kavels 
en particuliere kavels. Ook de Waterkavels zijn meegenomen; 

 De kavelnummers corresponderen met de Kavelkaart (bijlage 4). 
 Mochten zich bij een kavel geen planologische wijzigingen (partiële herzieningen bestemmingsplan 

en Wabo-afwijkingsprocedures of wijzigingsplan) met betrekking tot programma hebben 
voorgedaan dan is het programma uit het moederexploitatieplan (2009) gehandhaafd. Indien zich 
wel planologische wijzingen hebben voorgedaan dan zijn deze verwerkt en toegelicht. 

 Per kavel is de grondoppervlakte opgenomen. Vervolgens is hier de nu geldende floor space index 
(FSI) op toegepast. Dit resulteert in een aantal m² bvo maximaal te bebouwen programma volume. 
Hierbij is ook de bestemming aangegeven: GD (Gemengd) of B (bedrijf). 

 
In Buiksloterham wordt wonen mogelijk gemaakt. Dit is als volgt berekend: 
Per kavel staat aangegeven of hier wonen is toegestaan conform het vigerende bestemmingsplan (ja, 
nee of deels met een percentage). Daarnaast staat, indien ja of deels, hoeveel procent van het maximale 
volume maximaal bestemd mag worden voor wonen.  
 Hieruit volgt een hoeveelheid m2 bvo wonen op de desbetreffende kavel die over de verschillende 

woningbouwcategoriëen worden verdeeld. Hier hebben zich ten opzichte van de 4e herziening van 
het exploitatieplan Buiksloterham een aantal wijzigingen voorgedaan: 

o Het woningbouwprogramma is, met uitzondering van het programma op de kavels die 
onderdeel zijn van de 7e en 8e partiële herziening bestemmingsplan, verdeeld over sociaal 
en vrije sector. Voor alleen de gemeentelijke en de erfpachtkavels is 30% van het 
woningaantal als sociaal aangehouden. Voor de particuliere kavels is het sociaal 
programma op nihil gesteld conform het moederexploitatieplan.  

o Ten opzichte van de 4e herziening van het exploitatieplan en het ontwerp exploitatieplan 
Buiksloterham 5e herziening reparatie  is wat betreft de woninggrootte per wooncategorie 
aangesloten bij de uitgangspunten die hiervoor zijn vastgelegd in de Herijking 
Investeringsbesluit 2020 Buiksloterham. Voor vrije sector is dit 90 m² gebruiksoppervlak 
(‘GO’), sociaal 65 m² GO, middeldure huur marktconform 50 m² GO en middeldure huur 
marktcontrair 80 m² GO. Deze laatste twee categorieën zijn toegevoegd omdat deze 
mogelijk zijn gemaakt in de 7e en 8e partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham. 
Onderstaande tabel 2 toont de nieuwe toegepaste woninggrootte in GO 
(gebruiksoppervlak) en BVO (brutovloeroppervlak) per woningcategorie in het 
exploitatieplan. Hiermee is de 125 m² bvo per woning vervallen. 

 
 GO BVO 
Vrije sector 90 120 
Middeldure huur marktconform 50 67 
Middeldure huur marktcontrair 80 107 
Sociaal 65 87 

Tabel 2: Woninggrootte in m2 GO en m2 BVO per wooncategorie. 
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o In aanvulling op bovenstaande vindt de differentiatie naar segmenten woningbouw niet 
meer plaats op basis van m2 BVO maar, conform gemeentelijk beleid, op basis van 
aantallen woningen. Deze aanpassing op zichzelf leidt tot een stijging van het totaal aantal 
woningen doordat uit wordt gegaan van gemiddeld gezien kleinere (marktconforme) 
woningen, een stijging van het totaal aantal gewogen eenheden (doordat wonen vrije sector 
nu meer m² BVO bevat ten opzichte van de andere categorieën) en daarmee tot een lager 
bedrag per gewogen eenheid.  

o Tot en met de 4e herziening van het exploitatieplan Buiksloterham is er rekening mee 
gehouden dat in de wijk Overhoeks een te klein aantal woningen voor sociale 
woningbouw gerealiseerd zou worden. Dat aantal zou gecompenseerd worden in 
Buiksloterham op gronden in eigendom van de gemeente. Intussen is gebleken dat in de 
wijk Overhoeks voldoende sociale woningbouw wordt gerealiseerd. De compensatie in 
Buiksloterham is daarmee vervallen. Het betreffende aantal van 95 wordt vervangen door 
woningen in de vrije sector. Dat is verwerkt in de 5e herziening reparatie.  

 Het aantal woningen in Buiksloterham is berekend door het aantal m² bvo per woningcategorie te 
delen door de gemiddelde woninggrootte per woningcategorie. De 5e herziening reparatie bevat in 
totaal 4.626 woningen. 

 
Het niet-woonprogramma is als volgt over de grondprijscategorieën verdeeld: 
 Van het totaal aantal m² bvo per kavel zijn de m2’s wonen afgetrokken. Het aantal m² bvo niet-

wonen resteert. 
 Op kavels met bestemming Bedrijf (B) zijn de functies bedrijf, kantoor, horeca (excl. hotel) en 

creatieve functies mogelijk gemaakt. Het aantal m² valt onder het aantal ‘nader in te vullen m²’. 
 Op kavels met bestemming Gemengd (GD) zijn diverse niet-woonfuncties mogelijk. Voor de functies 

hotel, ontspanning en vermaak en maatschappelijke dienstverlening zijn maxima opgenomen in het 
bestemmingsplan. Deze zijn op basis van een procentuele toerekening toegerekend aan de kavels. 
Het resterende aantal m² van de niet-wonen functies per kavel valt onder het aantal ‘nader in te 
vullen m²’.  

 Voor een aantal kavels geldt dat in het bestemmingsplan, al of niet na partiële herzieningen, 
wijzigingsplan en/of in een afwijkingsbesluit op grond van de Wabo specifieke functies mogelijk zijn 
gemaakt. Deze zijn dan apart benoemd in de Programmainventarisatie. 

 
Zie voor een nadere toelichting en details  de Programma-inventarisatie als opgenomen in bijlage 6 van 
deze Herziening). 
 
Deze systematiek is overeenkomstig het moederexploitatieplan, maar wordt met ingang van de 5e  
herziening reparatie in een bijlage inzichtelijk gemaakt. Door de partiële herzieningen van het 
bestemmingsplan, het wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunningen (waarmee is afgeweken 
van het bestemmingsplan) is meer bouwvolume mogelijk gemaakt in het gebied. Daarnaast is er extra 
woonprogramma mogelijk gemaakt, waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de 
(planologische) verhouding wonen-werken in het exploitatiegebied.  
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3.4 Beschrijving van de kosten 
 
In deze paragraaf worden de verschillende kostenposten toegelicht, welke conform de Wro en de Bro 
in de exploitatieopzet moeten worden meegenomen.  
 
3.4.1 De criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit 
Conform artikel 6.13.6 Wro dienen alle in het exploitatieplan opgenomen kosten te voldoen aan de 
volgende criteria: 
 
 Profijt: Dit houdt in dat de locatie nut moet ondervinden van de te treffen of getroffen voorzieningen; 
 
 Toerekenbaarheid: Dit houdt in dat er een causaal verband moet bestaan tussen de ontwikkeling 

van het project en de kosten. Met andere woorden: de voorzieningen zouden niet aan de orde zijn 
geweest zonder het project of worden mede ten behoeve van het project aangelegd. 

 
 Proportionaliteit: Dit houdt in dat indien meerdere gebieden profijt hebben van een werk, maatregel 

of voorziening dat dan de kosten naar evenredigheid worden verdeeld over deze gebieden. 
 
De investeringen opgenomen in de exploitatieopzet van Buiksloterham voldoen aan het criterium profijt 
aangezien het exploitatiegebied nut ondervindt van de te treffen maatregelen. De kosten zijn 
toerekenbaar aan de transformatie van het gebied omdat zonder de transformatie de kosten voor de 
opgenomen maatregelen niet aan de orde zouden zijn geweest of mede voor de transformatie van het 
gebied worden gemaakt.  
 
Met betrekking tot de proportionaliteit wordt gesteld dat de in het exploitatieplan opgenomen kosten 
volledig toerekenbaar zijn aan het exploitatiegebied, behalve de  investeringen in onderstaande tabel. 
Deze zijn voor minder dan 100% toerekenbaar. Het toegepaste toerekenpercentage is in de 
onderstaande tabel (tabel 3) aangegeven en worden verder toegelicht in paragraaf 3.4.4.2. 
 

Investering Toereken% 
bij 5e 
herziening 
reparatie 

Binnen/buiten het 
exploitatiegebied 

Bron/onderbouwing 

1 Brug over Zijkanaal I 20% Binnen Op basis van onderzoek 
toerekenpercentages bovenplanse 
infrastructurele investeringen 
Buiksloterham door afdeling V&OR van 
gemeente Amsterdam, zie bijlage 10. 

2 Kade langs het Van 
Hasseltkanaal 

49% Binnen Op basis van aantal woningen 

3 Herprofilering van de 
Distelweg 

92% Binnen Idem als 1 

4 Herprofilering van de 
Asterweg 

18% Binnen Idem als 1 
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5 Aanleg Ridderspoorweg 
+ bijbehorende brug 

36% Binnen Idem als 1 

6 Woonrijpmaken Groene 
Oever in ’t IJ 

50% Binnen Op basis van Bijlage C uit het Groot 
Groenonderzoek 2018 

7 Verbreding 
Klaprozenweg 

21% Buiten Idem als 1 

8 Watercompensatie 
Noorder IJplas 

30% Buiten Op basis van brief aan Rijkswaterstaat 
12-4-2010, zie bijlage 11. 

Tabel 3: Toegepaste toerekenpercentages per onderdeel. 
 
3.4.2 Raming van de inbrengwaarde (art. 6.2.3 Bro) 
Onder de inbrengwaarde zijn de waarden van alle gronden en eventueel opstallen en sloopkosten in 
het gebied opgenomen. De geraamde kosten zijn opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, par. 4.1. 
 
Artikel 6.13 lid 5 Wro geeft aan hoe de inbrengwaarden van grond moet worden bepaald. Voor gronden 
welke onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis 
zijn of worden verworven is de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de 
Onteigeningswet. Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van de grond 
vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet.  
 
Voor het exploitatieplan 5e herziening reparatie heeft er een volledige hertaxatie plaatsgevonden. Alle 
kadastrale percelen binnen het exploitatiegebied zijn opnieuw getaxeerd. Voor alle kadastrale percelen 
is zowel de gebruikswaarde als de complexwaarde bepaald waarbij de hoogste waarde van de twee 
gehanteerd is. Als uitgangspunt voor de taxatie inbrengwaarde geldt voor de waardering van de 
objecten de situatie op de toestandsdatum uit 2009 en een waardepeildatum van 1-1-2023. 
Bij het ontwerp exploitatieplan 5e herziening reparatie was de waardepeildatum nog 15-3-2022. Gezien 
het prijspeil van 1-1-2023 van voorliggende herziening is ook de waardepeildatum van de taxatie 
inbrengwaarde aangepast naar 1-1-2023. 
Met deze hertaxatie van de inbrengwaarde wordt er afgestapt van de methodiek bij eerdere 
herzieningen van het exploitatieplan. In de 1e tot en met 4e herziening van het exploitatieplan is gekozen 
voor een indexering van de inbrengwaarde van de gronden en opstallen op basis van ontwikkelingen in 
de markt. Deze indexering vond plaats aan de hand van een factor welke werd bepaald door een 
onafhankelijke taxateur.  
 
Op grond van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 maart 
2019 (201801752?1/R1, ECL:NL:RVS:2019:827) moest bij de taxatie inbrengwaarde rekening worden 
gehouden met de vergunningen die voor het perceel Grasweg 49 (kavel 74) vlak voor vaststelling van 
het bestemmingsplan Buiksloterham reeds waren verleend via een vrijstelling op grond van artikel 19 
van de Wet op de Ruimte Ordening (WRO) (oud) van het toen geldende bestemmingsplan 
Buiksloterham. Naar aanleiding van een zienswijze, ingekomen op het ontwerp van de 5e herziening 
reparatie, is gebleken dat  op kavel 74 meer m2 BVO vergund is (11.072 m² BVO) ten opzichte van wat 
was opgenomen in de vigerende 4e herziening exploitatieplan Buiksloterham uit 2015 en het ontwerp 
5e herziening exploitatieplan reparatie. Hiermee resteren er geen m²’s BVO meer waarover 
kostenverhaal verschuldigd is, is er geen sprake meer van een aangewezen bouwplan en maakt deze 
kavel (Grasweg 49) geen onderdeel meer uit van het exploitatieplan. 
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In de taxatie inbrengwaarde is geen rekening gehouden met sanerings- en sloopkosten. Deze kosten 
zijn door de gemeente apart geraamd. Zie paragraaf 3.4.3 en 3.4.4.1. 
 
Voor de onderbouwing van de inbrengwaarde wordt verwezen naar bijlage 12 rapportage 
inbrengwaarde. 
 
3.4.3 Sloopkosten (art. 6.2.3.d Bro) 

Alle sloopkosten in het exploitatiegebied zijn geraamd: verwijderen van panden op zowel gemeentelijke, 
erfpacht als particuliere kavels. Deze kosten zijn deels al gerealiseerd. Daarnaast zijn de nog te maken 
kosten opgenomen op basis van hoeveelheden te slopen en eenheidsprijzen. Zie bijlage 13 voor de 
onderbouwing van de eenheidsprijzen voor sloopkosten. 

 
3.4.4  Raming van de andere kosten 
Voor een overzicht van de andere kosten wordt verwezen naar deel B, hoofdstuk 3, paragraaf 4.2. In 
de hierna volgende paragrafen worden deze kosten toegelicht. 
 
3.4.4.1 Bodemsanering en grondwerken (art. 6. 2.4 b Bro) 
Om de beoogde ontwikkeling van Buiksloterham vorm te kunnen geven worden te ontwikkelen 
bouwkavels bouwrijp gemaakt en wordt de openbare ruimte (her)ingericht. Vanwege de industriële 
activiteiten in het verleden in dit gebied is de bodem over het algemeen sterk verontreinigd. Voor de 
ontwikkeling van het gebied met alle benodigde herinrichtingen zullen daarom veel uitgeefbare 
gemeentelijke kavels, openbare ruimte, erfpachtkavels en particuliere kavels gesaneerd moeten worden. 
De kosten aan sanerings- en grondwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan zijn geraamd in het 
exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie.  
 
Waar in de 4e herziening Exploitatieplan enkel kosten voor sanering en grondwerk waren opgenomen 
voor de gemeentelijke kavels en openbare ruimte bevat het exploitatieplan 5e herziening reparatie ook 
kosten voor sanering en grondwerk op de erfpacht- en particuliere kavels. 
 
De kosten voor sanering en grondwerk in het exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie 
worden zodoende onderverdeeld in een drietal categorieën: 
- Sanering en grondwerk openbare ruimte (tbv herinrichting wegen en aanleg parken). 
- Sanering en grondwerk door de gemeente uitgegeven/uit te geven kavels. 
- Sanering en grondwerk niet-gemeentelijke kavels (in erfpacht uitgegeven kavels en kavels in 

particulier eigendom). 
 
Voor de kosten sanering en grondwerk openbare ruimte vormt de kaart werkzaamheden openbare 
ruimte (bijlage 5) de basis. Voor de kosten sanering en grondwerk op de kavels (gemeentelijk, erfpacht 
en particulier) vormt de kavelkaart (bijlage 4) de basis. De kostenraming is gebaseerd op algemene 
uitgangspunten, oppervlakten uit bovengenoemd kaartmateriaal en standaard eenheidstarieven. Indien 
afgeweken wordt van de algemene uitgangspunten dan wordt dit toegelicht in de rapportage behorende 
bij de kostenraming sanering en grondwerk. 
Voor de kostenraming inclusief uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage 14.  
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3.4.4.2 Aanleg voorzieningen binnen het exploitatiegebied (art. 6.2.4 c. Bro) 
In Buiksloterham legt (hoofdzakelijk) de gemeente de openbare ruimte aan om de transformatie te 
faciliteren en te ondersteunen. Onder de aanleg van de betreffende voorzieningen binnen het 
exploitatiegebied vallen werkzaamheden in de sfeer van het woonrijpmaken zoals, verharding, civiele 
constructies, groenvoorzieningen, openbare verlichting en straatmeubilair. De begrote kosten zijn 
gebaseerd op basis van civieltechnische ramingen en kengetallen opgesteld door een ingenieursbureau. 
 
Onderscheid wordt gemaakt tussen voorzieningen aangelegd binnen het exploitatiegebied die geheel 
en die deels ten bate zijn van het exploitatiegebied. Voorzieningen die aangelegd worden buiten het 
exploitatiegebied, maar welke deels ten bate zijn van het exploitatiegebied, worden beschreven in een 
volgende paragraaf (paragraaf 3.4.4.4.). Zie bijlage 15 voor een totaaloverzicht van alle voorzieningen 
binnen het exploitatiegebied. Tevens zijn deze aangegeven op de Kaart werkzaamheden openbare 
ruimte, bijlage 5. 
 
Voorzieningen geheel ten behoeve van het exploitatiegebied 
 
Het betreft hier alle voorzieningen in de openbare ruimte welke volledig aangelegd worden ten behoeve 
van het exploitatiegebied. Voor wat betreft de binnen het exploitatiegebied gelegen wegen (met 
uitzondering van de Ridderspoorweg, Asterweg en Distelweg) geldt dat zij hun primaire functie hebben 
voor het exploitatiegebied en geen doorgaande wegen zijn. Om deze reden zijn de kosten hiervan voor 
100 procent toegerekend aan het exploitatieplan Buiksloterham. De geraamde bedragen zijn 
opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, par. 4.2, en gebaseerd op artikel 6.2.4 Sub c Bro. 
 
Voorzieningen gelegen in het exploitatiegebied deels ten behoeve van het exploitatiegebied 
 
De volgende voorzieningen worden wel gerealiseerd binnen het exploitatiegebied, maar baten niet 
alleen het exploitatiegebied, maar ook andere wijken. Om deze reden komen deze kosten gedeeltelijk 
ten laste van het exploitatieplan Buiksloterham. De geraamde bedragen zijn opgenomen in deel B, 
hoofdstuk 3, par. 4.2, en gebaseerd op artikel. 6.2.4 Sub c Bro. 
 
 De groene oever die binnen het exploitatiegebied is voorzien is deels een aanvaarbescherming ten 

gunste van de binnen het exploitatiegebied op te richten bebouwing. Om deze reden is de 
oeveruitbreiding in het IJ zelf volledig toegerekend aan het exploitatieplan Buiksloterham. Deels 
heeft de groene oever een recreatieve functie voor een groter gebied dan alleen Buiksloterham. De 
groene inrichting van de groene oever en de verbinding met het Oeverpark in Overhoeks is daarom 
slechts deels toegerekend aan het exploitatieplan Buiksloterham. 
 
Uit onderstaande figuur (figuur 1) blijkt dat de gemiddelde maximale afstand vanaf de Groene 
Oever tot de begrenzing van Buiksloterham 796 meter is. 
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Figuur 1: Afstanden tussen begrenzing en Groene Oever. 
 

Het bezoek aan de bestaande Amsterdamse parken wordt regelmatig onderzocht. Meest recent is 
dat gedaan in het Grote Groenonderzoek 2018 
(https://openresearch.amsterdam/nl/page/47941/grote-groenonderzoek-2018). Uit bijlage C van 
dat onderzoek blijkt dat van alle onderzochte Amsterdamse parken 50% van de bezoekers van 
maximaal 800 meter van de parken vandaan komt. Bij de toerekening van de groene oever in 
Buiksloterham wordt deze lijn doorgetrokken. 50% van de investeringen in de maaiveldinrichting 
van de groene oever wordt daarom toegerekend aan het exploitatiegebied Buiksloterham. 
 

 De afdeling Verkeer en Vervoer (V&OR) van de Gemeente Amsterdam heeft vastgesteld dat de 
bijdrage van verkeer op de Asterweg, de Ridderspoorweg en de Distelweg niet alleen afkomstig is 
van Buiksloterham. Daarom worden de kosten voor de herprofilering van deze wegen niet volledig 
ten laste gebracht van het exploitatieplan Buiksloterham. Zie voor het toerekenpercentage 
paragraaf 3.4.1. Zie voor een onderbouwing van de toerekenpercentages het onderzoek 
Toerekenpercentages bovenplanse infrastructurele investeringen Buiksloterham, zie bijlage 10. 

 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/47941/grote-groenonderzoek-2018
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 De boulevard langs het Johan van Hasseltkanaal heeft voor een belangrijk deel een binnenplanse 
functie, maar wordt na aanleg naar verwachting ook door de bestaande stadswijken in Noord 
gebruikt als verbinding naar het IJ. Om deze reden wordt de boulevard niet volledig aan het 
exploitatieplan Buiksloterham toegerekend.  
 
Met ‘bestaande stadswijken in Noord’ wordt de wijk ‘Volewijck’ (N60) bedoeld. Bewoners van deze 
wijk zullen logischerwijs gebruik gaan maken van de Boulevard om naar het IJ te gaan. In deze 
wijk bevonden zich in 2020 4.878 woningen volgens de afdeling Onderzoek, Informatie en 
Statistiek van de Gemeente Amsterdam. In het Exploitatieplan zijn 4.626 woningen opgenomen. 
Dat is samen 9.504 woningen waarvan dus 49% in Buiksloterham. Dat is dan ook het toegepaste 
toerekenpercentage. 

 
 Aantal woningen Procentueel 
N60 Volewijck (2020) 4.878 51 % 
In Exploitatieplan 
Buiksloterham 

4.626 49 % 

Samen 9.504 100% 
Tabel 4: Aantal woningen Volewijck versus exploitatieplan Buiksloterham. Bron aantal woningen Volewijck: Gemeente 
Amsterdam, onderzoek, informatie en statistiek (OIS), gepubliceerd op internet 
 
De wijk Volewijck (N60) betreft het gebied rondom de Van der Pekstraat, Mosplein en de 
Kamperfoelieweg, zie onderstaande kaart. 
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Figuur 2: Ligging Volewijck ten opzichte van Buiksloterham. 
 

 De langzaamverkeer brugverbinding tussen Buiksloterham en het NDSM-terrein over Zijkanaal I  
(de Theo Fransman brug) kan deels toegerekend worden aan het exploitatiegebied 
Buiksloterham. De brug is inmiddels gerealiseerd en in gebruik. De route voor langzaam verkeer 
zorgt voor een betere ontsluiting van het gebied Buiksloterham richting de NDSM-werf. 
 
Op basis van het onderzoek Toerekenpercentages Bovenplanse infrastructurele investeringen 
Buiksloterham 2020 (zie bijlage) is een bepaald percentage van de investering toegerekend aan 
het exploitatiegebied Buiksloterham, namelijk 20%. 

 
3.4.4.3 Plankosten en de kosten van voorbereiding en toezicht (art. 6.2.4.g t/m j. Bro) 
De plankosten vormen onderdeel van de te verhalen kosten in een Exploitatieplan. Om deze kosten te 
ramen heeft de wetgever een Regeling opgesteld. Een ontwerp van deze Regeling lag in 2010 ter 
consultatie. De Regeling is, aangepast nav de consultatie, uiteindelijk in 2017 door de Minister 
vastgesteld en is daarmee verplicht voor nieuwe Exploitatieplannen; niet voor herzieningen van 
bestaande Exploitatieplannen.1 
 
                                                      
1 zie ook uitspraak ABRvS 13-03-2019, ECLI:NL:RVS:2019:827, r.o. 11. 
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In het (oorspronkelijke) Exploitatieplan Buiksloterham is een concept rekenmodel van de ontwerp 
Regeling Plankosten Exploitatieplan 2010 toegepast. In de herzieningen is vervolgens deze ontwerp 
Regeling Plankosten Exploitatieplan 2010 toegepast. 2 Het gebruik van de Regeling 2010 wordt 
voortgezet, omdat deze het beste aansluit bij het jaar van vaststelling van het exploitatieplan. 
 

1. De Regeling uit 2010 bevat een prijspeildatum van 2010. Om naar het prijspeil van 2009 
(vaststelling exploitatieplan) te gaan is het bedrag van 2010 geïndexeerd met minus 2,4%. Over 
het totale bedrag aan plankosten is vervolgens rente gerekend tot het prijspeil van het 
Exploitatieplan. Het genoemde percentage is ontleend aan de indexeringen in gemeentelijke 
grondexploitaties. 

 
De uitkomst van het rekenmodel geeft een forfaitaire raming van de plankosten op te nemen in het 
exploitatieplan. Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, 
gemeentelijke apparaatskosten en voorbereiding en toezicht (V&T). Het ingevulde rekenmodel is 
opgenomen als bijlage 8. Het totale bedrag aan plankosten is opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, 
paragraaf 4.2, is gebaseerd op artikel. 6.2.4. sub g-j Bro. 
 
Uitgangspunt bij het invullen van het rekenmodel is dat alleen de gemeentelijke activiteiten zijn 
opgenomen, te weten de ambtelijke inzet voor de planologische procedures, het stedenbouwkundig 
plan en de begeleiding van het bouwrijpmaken van de openbare ruimte en van het woonrijp maken 
daarvan (dus niet van het bouwrijp maken van de gemeentelijke en de niet-gemeentelijke kavels). De 
eventuele werkzaamheden die door eigenaren en erfpachters zelf worden uitgevoerd zijn achterwege 
gebleven bij de bepaling van de hoogte van de plankosten en worden daarom ook niet verrekend bij de 
bepaling van de exploitatiebijdrage. 
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 4e herziening die effect hebben op de hoogte van de 
plankosten zijn: 
 Met ingang van de 5e herziening reparatie worden geen plankosten van gronduitgiften meer 

opgenomen. Oorzaak van deze wijziging is het toepassen van het eerder genoemde uitgangspunt. 
 Verlenging van de looptijd van het exploitatieplan van 2019 naar 2030. 
 Hogere kosten voor bouw- en woonrijp maken (gemeentelijke activiteiten) en daarmee hogere 

kosten aan voorbereiding en toezicht. 
 Stijging van het aantal woningen door in de 5e herziening reparatie uit te gaan van gemiddeld 

kleinere woningen. 
 
3.4.4.4 Kosten buiten het exploitatiegebied (art. 6.2.4 e Bro) 
Buiten het exploitatiegebied Buiksloterham worden voorzieningen gerealiseerd waarvan het 
exploitatiegebied profijt heeft en die toerekenbaar zijn aan het exploitatiegebied. De kosten hiervan zijn 
derhalve gedeeltelijk opgenomen in de exploitatieopzet. De geraamde bedragen zijn opgenomen in deel 
B, hoofdstuk 3, paragraaf 4.2 op de regel van art. 6.2.4 sub e en 6.2.5 sub c Bro. Zie verder bijlage 16 
voor een totaaloverzicht van de voorzieningen buiten het exploitatiegebied. 
 
Verbreding tracé Klaprozenweg 

                                                      
2 Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-50303.pdf 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-50303.pdf
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Ten behoeve van de verkeersafwikkeling aan de rand van het exploitatiegebied Buiksloterham is het 
tracé Klaprozenweg (Klaprozenweg en deel Papaverweg) verbreed. Uit het onderzoek 
Toerekenpercentages bovenplanse infrastructurele investeringen Buiksloterham (zie bijlage) blijkt dat 
de ontwikkeling van Buiksloterham een bijdrage heeft aan de verkeersintensiteiten op het tracé 
Klaprozenweg. Van de totale kosten voor de wegverbreding wordt daarom een deel ten laste van 
exploitatiegebied Buiksloterham gebracht. Het exploitatiegebied heeft nut van de verbreding en maakt 
tezamen met andere exploitatiegebieden de herprofilering noodzakelijk. Zie voor een onderbouwing van 
de toerekenpercentages het onderzoek Toerekenpercentages bovenplanse infrastructurele 
investeringen Buiksloterham, zie bijlage 10. 
 
Watercompensatie Noorder IJ-plas 
Voor de ontwikkeling van Buiksloterham is water gedempt buiten het exploitatiegebied. In het kader 
van het bestemmingsplan wordt de compensatie voor de dempingen gerealiseerd in de waterbalans 
van de Noorder IJ-plas. Hiertoe is een open verbinding gerealiseerd tussen het zuidelijke deel van de 
Noorder IJ-plas en het IJ en zal de plas worden verondiept. Op basis van het te dempen oppervlakte 
komt een deel van de kosten ten laste van Buiksloterham. Dit aandeel is gebaseerd op de brief van de 
gemeente aan Rijkswaterstaat van 12 april 2010, zie bijlage 11.  Hierin is opgenomen dat er voor 
Buiksloterham 25.647 m2 is gedempt op een totaal van 85.137 m2. Dat is 30% voor Buiksloterham.  
 
3.4.4.5 Tijdelijk beheer (art. 6.2.4 k Bro)  
In het exploitatieplan tot en met de vierde herziening zijn kosten van tijdelijke exploitatielasten 
opgenomen. Tijdelijke exploitatielasten omvatten zowel het tijdelijk exploiteren (verhuren) als het tijdelijk 
beheer (anti kraak, OZB e.d.) van terreinen. Het gaat hier om kosten die tot het moment van exploitatie 
nodig zijn om terreinen bruikbaar te houden of te beschermen. De kosten van tijdelijke exploitatie op de 
particuliere en erfpachtkavels zijn niet bekend. Deze kosten werden wel opgevoerd voor gemeentelijke 
uitgeefbare kavels, maar niet voor particuliere en erfpachtkavels. In het exploitatieplan Buiksloterham 
5e herziening reparatie is deze post daarom geheel uit de exploitatieopzet verwijderd.  
 
3.4.4.6 Renteactivering (6.2.4. n. Bro) 
De over de gerealiseerde bedragen geactiveerde rente is opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, paragraaf 
4.2, van deze Herziening en conform artikel 6.2.4. sub n Bro. Zie ook bijlage 17 voor een totaaloverzicht 
van de renteactivering  in het Exploitatieplan. 
 
Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen. Na realisatie van investeringen en opbrengsten wordt rente 
toegerekend over deze bedragen tot de peildatum van het Exploitatieplan. De toegepaste 
rentepercentages zijn gebaseerd op de gemeentelijke grondexploitatierente. Het betreft de volgende 
percentages. 
 

 
Tabel 5: Gehanteerde rentepercentages in het exploitatieplan. 
 
Een wijziging ten opzichte van de 4e herziening met betrekking tot de rentetoerekening betreft de 
kostenpost inbrengwaarde. De inbrengwaarde welke door de taxateur is bepaald moet een dynamisch 
karakter hebben, heeft een waardepeildatum van 1-1-2023 en zal altijd een raming blijven. De 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,50% 4,50% 3,50% 3,50% 1,00% 0,72% 0,67% 0,64% 0,52% 0,52%
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inbrengwaarde zal daarom nooit wijzigen naar boekwaarde en rentetoerekening over de inbrengwaarde 
is daarom niet aan de orde. 
 
3.5 Beschrijving van de opbrengsten 
 
3.5.1 Grondopbrengsten (art. 6.2.7 a. Bro) 
In de exploitatieopzet dienen de grondopbrengsten opgenomen te worden.  
 
Op basis van het bouwprogramma en de grondprijzen per functie worden de grondopbrengsten bepaald, 
zie onderstaande tabel. De grondprijzen zijn gebaseerd op het grondprijsbeleid van de Gemeente 
Amsterdam voor de locatie Buiksloterham, zoals beschreven in het Grondprijsadvies, bijlage 9.  De 
grondopbrengsten zijn daarmee aangepast aan marktwaarden van 2023. Naar aanleiding van de 7e en 
8e partiële herziening, welke voorzien in de realisatie van middeldure huurwoningen, is naast de 
categorieën wonen vrije sector en wonen sociaal ook een grondprijs toegevoegd voor de categorie 
wonen middeldure huur en is deze categorie dus toegevoegd aan het exploitatieplan. Zie daarvoor  
onderstaande tabel: 
 

 
Tabel 6: Totale grondopbrengst en grondopbrengst per categorie. 
 

Grondprijscategorieen

Maximale 

hoeveelheid 

bvo's

grondprijs per 

m2 bvo

grondopbrengsten

Wonen, waarvan: 500.285

vrije sector 367.890 2.325€                    855.344.444€                          

middeldure huur marktconform 14.010 1.388€                    19.439.242€                             

middeldure huur marktcontrair 7.472 1.013€                    7.565.543€                                

sociaal 110.912 191€                        21.212.001€                             

Horeca V (hotel) 40.000 890€                        35.600.000€                             

Ontspanning en vermaak 15.000 1.358€                    20.370.000€                             

Maatschappelijke dienstverlening 10.000 211€                        2.110.000€                                

Nader in te vullen, waarvan: 497.204 1.207€                    599.939.354€                          

Bedrijven 540€                        

Kantoren 965€                        

Detailhandel 1.358€                    

Consumentverzorgende dienstverl 1.358€                    

Horeca I (fastfood) 1.358€                    

Horeca III (cafe) 1.358€                    

Horeca IV (restaurant) 1.358€                    

Creatieve functies 1.358€                    

Totaal 1.062.489 1.561.580.583€                       
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Voor het programma onder ‘Nader in te vullen’ is een gemiddelde prijs genomen gebaseerd op de 
grondprijzen van de functies die hieronder vallen. 
 
3.5.2 Overige opbrengsten: bijdragen en subsidies (art. 6.2.7. b, c, d Bro) 
Naast de grondopbrengsten bestaan ook overige opbrengsten in een exploitatieplan. Dit betreffen 
subsidies en/of bijdragen. In dit exploitatieplan zijn de volgende subsidies opgenomen: 
 
 Stadsregio Amsterdam heeft ten behoeve van de aanleg van de Ridderspoorweg, de 

ontsluitingsweg die het noordelijk en zuidelijk deel van het exploitatiegebied met elkaar verbindt, 
een BDU subsidie (Brede Doel Uitkering) toegekend voor een bedrag van € 182.000. Aangezien de 
kosten van de Ridderspoorweg voor 57% zijn opgenomen in het exploitatieplan is ook deze subsidie 
voor hetzelfde percentage over € 182.000 opgenomen. 

 
 De provincie Noord-Holland heeft in het kader van Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen een subsidie voor het “Proces-management van de selectie (markt)partijen voor 
de ontwikkeling van de kavels in het woon-werkgebied Buiksloterham voor 100 procent op 
duurzaamheid” beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 42.000.  

 
 Het toenmalige Ministerie van VROM heeft in 2008 in het kader van het Nota Ruimte Budget 

(voorheen: Fonds Economische Structuurversterking) een bijdrage toegezegd aan de 
herontwikkeling van Buiksloterham. De Nota Ruimte subsidie is inmiddels volledig ontvangen door 
de gemeente Amsterdam. Deze bijdrage valt uiteen in vier delen: infrastructuur, bodemsanering, 
groene oever en verwerving betonfabriek: 

o De totale subsidiebijdrage voor infrastructuur bedraagt € 13 miljoen. Deze subsidiebijdrage 
heeft betrekking op het beschikbaar krijgen van grond ten behoeve van de Klaprozenweg 
en de verbreding van de Klaprozenweg zelf. Aangezien de kosten voor de verbreding voor 
een deel in het exploitatieplan zijn opgenomen is ook deze bijdrage deels opgenomen 
vanwege beperkte toerekenbaarheid, zie voor de toerekenpercentages paragraaf 3.4.1. 

o Voor de bodemsanering is door I&M € 8 miljoen beschikbaar gesteld.  
o Voor de realisatie van de groene oever kop Grasweg is door I&M een bijdrage van € 4 

miljoen beschikbaar gesteld. Aangezien de kosten voor het woonrijpmaken van het park 
voor 30% in het exploitatieplan zijn opgenomen is ook de bijdrage voor een deel 
opgenomen.  

o Voor de verwerving van de betonfabriek is door I&M een bedrag van € 2,65 miljoen 
beschikbaar gesteld.  
 

 Voor de verbreding van de Klaprozenweg is door een aantal subsidieverstrekkers een bedrag 
beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is voor 21% als opbrengst opgenomen, aangezien de kosten 
ook voor 21% zijn opgenomen (paragraaf 3.4.1). 

 Voor de urgente bodemsaneringen binnen Buiksloterham, en dan in het specifiek voor sanering 
kavel 18/19 en kavel 39, is door het Rijk een subsidie verstrekt van € 15 mln. Tegenover deze 
subsidie staan de saneringskosten die zijn opgenomen voor kavel 18/19 en 39, zie ook paragraaf 
3.4.4.1. Afspraken over de subsidie zijn vastgelegd in het convenant Bodem en Ondergrond.  
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 Bijdrage van nutsbedrijven aan de gemeente voor het herinrichten van de Asterweg. De bijdrage 
bedraagt € 3.526.000 en is ter dekking van kosten gerelateerd aan de nutsvoorzieningen en welke 
door gemeente tijdens de uitvoering gemaakt worden. 

Een overzicht van de geraamde opbrengsten is opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, paragraaf 5. Zie 
daarnaast bijlage 18 voor een totaaloverzicht van de bijdragen derden. 
 
3.6 Fasering van kosten en opbrengsten 
 
3.6.1 Inleiding 
Om rekening te kunnen houden met kosten- en opbrengstenstijging en rentekosten en -opbrengsten is 
een fasering van de kosten en opbrengsten noodzakelijk. De fasering van de kosten en opbrengsten in 
de tijd heeft uiteindelijk zijn weerslag in het financiële resultaat van de exploitatie. 
 
Uitgaande van de omvang van het plan en beleidsmatige randvoorwaarden worden de kosten en 
opbrengsten gefaseerd over de periode van 2007 tot en met 2030 met dien verstande dat reeds 
gerealiseerde kosten en reeds gerealiseerde opbrengsten in het jaar van realisatie zijn opgenomen.  
Deze fasering is weergegeven in bijlage 7.  
 
3.6.2 Fasering van inbrengwaarde 

De inbrengwaarde heeft een dynamisch karakter, heeft een waardepeildatum van 1-1-2023 en zal 
altijd een raming blijven. De inbrengwaarde staat daarom volledig gefaseerd in 2023. 
 
3.6.3 Fasering van sloopkosten 
Gemeentelijke kavels: 

 Gerealiseerde sloopkosten: conform boekwaarde en jaar van uitvoering gemeentelijke 
grondexploitatie. 

 Nog te realiseren sloopkosten: conform faseringsoverzicht (bijlage 7). 
 
Niet-gemeentelijke kavels: 

 Gerealiseerde sloopkosten: fasering gerealiseerde sloopkosten gekoppeld aan jaar van 
verkregen omgevingsvergunning. Sloopkosten geraamd met bijpassende eenheidsprijs 
behorende bij het jaar van uitvoering. 

 Nog te realiseren sloopkosten: uitgesmeerd over de resterende looptijd van het exploitatieplan. 
 
3.6.4 Fasering van grondwerk en sanering 
Openbare ruimte: 

 Gerealiseerde grondwerk- en saneringskosten: conform boekwaarde en jaar van uitvoering 
gemeentelijke grondexploitatie. 

 Nog te realiseren grondwerk- en saneringskosten: conform faseringsoverzicht (bijlage 7). 
 
Gemeentelijke kavels: 

 Gerealiseerde grondwerk- en saneringskosten: conform boekwaarde en jaar van uitvoering 
gemeentelijke grondexploitatie. 

 Nog te realiseren grondwerk- en saneringskosten: conform faseringsoverzicht (bijlage 7). 
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Niet-gemeentelijke kavels: 
 Gerealiseerde grondwerk- en saneringskosten: fasering gerealiseerde grondwerk- en 

saneringskosten gekoppeld aan jaar van verkregen omgevingsvergunning. Grondwerk- en 
saneringskosten geraamd op basis van algemene uitgangspunten (zie kostenraming 
grondwerk- en sanering bijlage 14) met bijpassende eenheidsprijs behorende bij het jaar van 
uitvoering. 

 Nog te realiseren grondwerk- en saneringskosten: uitgesmeerd over de resterende looptijd van 
het exploitatieplan. 

 
3.6.5 Fasering van voorzieningen binnen het exploitatiegebied 

 Gerealiseerde werkzaamheden openbare ruimte: conform boekwaarde en jaar van uitvoering 
gemeentelijke grondexploitatie. 

 Nog te realiseren werkzaamheden openbare ruimte: conform faseringsoverzicht (bijlage 7). 
 
3.6.6. Fasering van voorzieningen buiten het exploitatiegebied 
De voorzieningen buiten het exploitatiegebied zijn 100% gerealiseerd. 
 
3.6.7 Fasering van plankosten 
In 2009, het jaar waarin het bestemmingsplan en exploitatieplan Buiksloterham zijn vastgesteld. 
 
3.6.8 Fasering bijdragen derden 
De bijdragen derden zijn, afgezien van een bedrag aan bijdrage nutsbedrijven herinrichting Asterweg in 
2023, 100% gerealiseerd. 
 
3.6.9 Fasering van grondopbrengsten 
Gemeentelijke kavels: 

 Gerealiseerde grondopbrengsten: fasering gerealiseerde grondopbrengsten zijn gekoppeld aan 
het jaar van verkregen omgevingsvergunning. 

 Nog te realiseren grondopbrengsten: conform faseringsoverzicht (bijlage 7 bij de Herziening). 
 
Niet-gemeentelijke kavels: 

 Gerealiseerde grondopbrengsten: fasering gerealiseerde grondopbrengsten zijn gekoppeld aan 
het jaar van verkregen omgevingsvergunning. 

 Nog te realiseren grondopbrengsten: deze zijn uitgesmeerd over de resterende looptijd van het 
exploitatieplan. 

 
3.7 Resultaat en bepaling maximaal te verhalen kosten 
 
3.7.1. Netto contante waarde 
Een tabel met de netto contante waarde is opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, paragraaf 6.2. De netto 
contante waarde is het saldo tussen opbrengsten en kosten waarbij rekening is gehouden met 
tijdsinvloeden (rente, inflatie en discontovoet).  
 
3.7.2. Bepaling maximaal te verhalen kosten 
De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd op grond van artikel  6.16 Wro. Als de totale 
netto contante kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties 
hoger zijn dan de geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten 
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worden verhaald tot maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt 
de macro aftopping genoemd.  
Indien de kosten lager zijn dan de grondopbrengsten dan kunnen alle kosten verhaald worden. Dit 
laatste is het geval in dit exploitatieplan, zoals is weergegeven in de tabel 12 van deel B, hoofdstuk 3, 
paragraaf 6.3. 
 
3.8 Wijze van toerekening van te verhalen kosten 
 
3.8.1 Berekening aantal gewogen eenheden 
Voor het bepalen van de exploitatiebijdrage per grondeigenaar wordt in dit exploitatieplan gebruik 
gemaakt van de gewogen eenheden methodiek. In welke mate een perceel bijdraagt in de kosten van 
de exploitatie hangt samen met de in het exploitatieplan opgenomen grondopbrengst op het perceel. 
De hoogte van de grondopbrengst is afhankelijk van het programma dat op de locatie kan worden 
gerealiseerd en de bijbehorende grondprijzen. Dit vanuit het draagkrachtbeginsel waarbij, naarmate er 
programma met een hogere grondopbrengst gerealiseerd wordt, er een groter aandeel in de kosten 
bijgedragen dient te worden.  
 
In de Programmainventarisatie is voor elke kavel, of wanneer het kavels met vol eigendom betreft, voor 
elk adres (als kleinste eenheid binnen een kavel) aangegeven welk programma wonen en welk 
programma aan niet-wonen mogelijk is. Dit is weergegeven in het aantal m² bvo, rekening houdend met 
de fsi (floor-space-index) dat planologisch mogelijk is. Het programma aan niet-wonen is onderscheiden 
in de uitgiftecategorieën Horeca V (hotel), Ontspanning en vermaak, Maatschappelijke dienstverlening, 
Nader in te vullen. Ook hiervan zijn de m² bvo weergegeven in de Programmainventarisatie (bijlage 6). 
Zo ontstaan 6 uitgiftecategorieën (Sociale woningbouw, Woningbouw in de vrije sector, Horeca V (hotel), 
Ontspanning en vermaak, Maatschappelijke dienstverlening, Nader in te vullen (zie paragraaf 3.3 over 
het stedenbouwkundig programma).     
 
Om te berekenen hoe de grondopbrengsten van uitgiftecategorieën zich tot elkaar verhouden worden 
de grondprijzen van de uitgiftecategorieën per m² bvo (basiseenheid) tegen elkaar afgezet, waarbij 
wonen in de vrije sector de weging 1 meekrijgt.  
 
De totale oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de betreffende wegingsfactor. Dit 
leidt tot het aantal gewogen eenheden dat voor die betreffende uitgiftecategorie binnen het 
exploitatiegebied gerealiseerd kan worden. De gewogen eenheden van alle categorieën worden bij 
elkaar opgeteld. Zowel het aantal m² bvo per uitgiftecategorie als het corresponderende aantal gewogen 
eenheden per kavel zijn in de Programmainventarisatie opgenomen, alsmede het totaal.  
 
Het totaal aan m² bvo per uitgiftecategorie, de bijbehorende grondprijzen, de wegingsfactor voor elke 
uitgiftecategorie en het totaal aantal gewogen eenheden per uitgiftecategorie is opgenomen de tabel 13 
van deel B, hoofdstuk 3, paragraaf 7.1. 
 
3.8.2 Bedrag per gewogen eenheid 
Vervolgens worden alle te verhalen kosten gedeeld door het totaal aantal gewogen eenheden, zodat 
een te verhalen bedrag per gewogen eenheid ontstaat. Dit is weergegeven in de tabel 14 van deel B, 
hoofdstuk 3, paragraaf 7.2. 
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3.9 Exploitatiebijdragen voor de kavels 
 
3.9.1 De exploitatiebijdrage 
De gemeente verhaalt de kosten gebaseerd op dit exploitatieplan op de aanvrager van een 
omgevingsvergunning voor zover sprake is bij een omgevingsvergunning voor het bouwen op particulier 
eigendom. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend wordt de exploitatiebijdrage berekend en 
wordt een financiële voorwaarde verbonden aan de omgevingsvergunning. Deze bijdragen worden in 
rekening gebracht voor de gehele kavel, uitgaande van de kavels zoals aangegeven op de kavelkaart, 
bijlage 4. 
 
3.9.2 Methode bepaling van de exploitatiebijdrage 
 
3.9.2.1 Bruto-exploitatiebijdragen 
Voor het berekenen van de bruto-exploitatiebijdrage is artikel 6.19 aanhef Wro van toepassing. Deze 
aanhef luidt: “De per omgevingsvergunning verschuldigde exploitatiebijdrage, bedoeld in artikel 6.17, 
eerste lid, wordt berekend door het aantal gewogen eenheden en gedeeltes van eenheden, dat in het 
exploitatieplan is toegedeeld aan de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, dan wel indien dat 
tot een hoger aantal leidt, het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in de vergunningaanvraag, 
te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid en dit bedrag te verminderen 
met: 
a. de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, geraamd 
overeenkomstig de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet voor zover deze niet volgens 
het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 
b. de kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de aanvrager zijn 
gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet hoger kunnen zijn dan de 
raming van die kosten in het exploitatieplan.”  
 
De bijdrage zonder toepassing van deze aftrekposten is de bruto-exploitatiebijdrage. 
 
Als een particuliere grondeigenaar een omgevingsvergunning aanvraagt op een adres binnen het 
exploitatiegebied, dan volgt een berekening van de exploitatiebijdrage. Bijlage 19 “Berekening 
exploitatiebijdragen voor particuliere kavels zonder anterieure overeenkomst” maakt dit kenbaar aan de 
hand van een aantal stappen. Een eigenaar/exploitant dient voor een kavel een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het bouwen in. Conform art 6.19 Wro worden de bruto-exploitatiebijdragen 
berekend. In de Programmainventarisatie is voor die kavel te lezen welk programma planologisch 
mogelijk is (welke aantallen m² bvo van welke uitgiftecategorieën). Deze zijn vermenigvuldigd met de 
bij die uitgiftecategorieën behorende wegingsfactoren waarmee het totaal aantal gewogen eenheden 
voor de betreffende kavel is af te lezen. De bruto-exploitatiebijdrage wordt bepaald door het bedrag per 
gewogen eenheid te nemen en dat te vermenigvuldigen met het voor die kavel in Bijlage 19 opgenomen 
aantal gewogen eenheden.  
 
Zoals uit het citaat van artikel 6.19 aanhef hiervoor blijkt, kunnen er situaties zijn waarin de 
vergunningaanvraag een hoger aantal eenheden bevat dan in het exploitatieplan is toebedeeld aan de 
in de vergunningaanvraag bedoelde gronden (in het onderhavige exploitatieplan dus de kavels). Dat 
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kan het geval zijn wanneer de gemeente een ander programma toestaat en dat andere programma leidt 
tot een hoger aantal gewogen eenheden. In zo’n geval wordt dan het hogere aantal eenheden genomen 
maal het bedrag per gewogen eenheid (vermeerderd met de rente vanaf de peildatum zoals bedoeld in 
par. 3.9.2.4). 
 
3.9.2.2 Aftrekposten op grond van artikel 6.19 Wro 
Van de bruto-exploitatiebijdrage wordt, conform artikel 6.19 aanhef en sub a en sub b Wro een aantal 
posten in aftrek genomen: 
1. De inbrengwaarde van de gronden waarop het bouwplan wordt gerealiseerd, conform de taxatie van 

de inbrengwaarde vermeerderd met de rente tot het moment van de aanvraag. 
2. De kosten die de aanvrager, voorafgaand aan de  aanvraag omgevingsvergunning voor het 

bouwen, heeft gemaakt voor de werken, werkzaamheden en maatregelen. Voor deze kosten geldt 
dat de werkelijke kosten in aftrek worden gebracht, maar dat deze niet hoger kunnen zijn dan 
aangegeven in de laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. De kostenopgave dient 
door de aanvrager onderbouwd te worden met brondocumenten zoals facturen. Aldus ontstaat de 
netto-exploitatiebijdrage. 
 

3.9.2.3 Vergoeding op grond van artikel 6.22 Wro 
Indien de vergunningaanvrager na de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning voor het 
bouwen kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen maakt, kan de aanvrager, conform artikel 
6.22 Wro, voor deze kosten een verzoek tot betaling bij de gemeente indienen tot maximaal de in het 
exploitatieplan opgenomen kosten voor de desbetreffende werkzaamheden, mits de werkzaamheden 
overeenkomstig het exploitatieplan zijn verricht. Als basis voor de toetsing hiervan dient de laatst 
vastgestelde herziening van het exploitatieplan. Voor zover het gaat om kosten voor de inrichting van 
de openbare ruimte kan het College van B & W de voorwaarde stellen dat de vergoeding alleen wordt 
gegeven als het eigendom van deze openbare ruimte aan de gemeente wordt overgedragen. 
Daartoe zal dan een overeenkomst van koop en verkoop moeten worden gesloten. De vergoeding wordt 
dan verstrekt bij de eigendomsoverdracht. 
 
3.9.2.4 Betaling netto-exploitatiebijdrage 
De netto-exploitatiebijdrage wordt vanaf de peildatum (1 januari 2023) tot het moment van verlening van 
de vergunning verhoogd met rente zoals opgenomen in dit exploitatieplan.  
 
Aan de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt conform artikel 6.17 lid 2 van de Wro een 
financiële voorwaarde verbonden  waarin de aan de gemeente te betalen netto exploitatiebijdrage en 
een betalingstermijn zijn opgenomen.  
 
3.10 Het percentage gerealiseerde kosten  
Volgens art 6.2.8. Bro dient in het exploitatieplan vermeld te worden welk deel van de kosten al 
gerealiseerd is. Bij een percentage van ten minste 90% van de gerealiseerde kosten mogen 
grondeigenaren verzoeken om een tussentijdse eindafrekening. Het percentage wordt berekend door 
de gerealiseerde kosten te delen door de contante waarde van de totale kosten. Geen rekening wordt 
gehouden met de inbrengwaarde van gronden en opstallen en evenmin met de geactiveerde rente. 
Het percentage van de per 1 januari 2023 gerealiseerde kosten is weergegeven in de tabel 15 van deel 
B, hoofdstuk 3, paragraaf 9. Het bovenste deel van de tabel bevat de berekening van het percentage. 
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Het onderste deel laat zien welke bedragen reeds gerealiseerd zijn en daarnaast, in de meest rechtse 
kolom, met welke (nominale) bedragen voor het totaal per kostenpost is gerekend. 
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Toelichting op hoofdstuk 4: de regels 

 
In artikel 1 zijn begripsbepalingen opgenomen. Het betreft begrippen die zowel in deel A als deel B 
van het exploitatieplan worden gebruikt. 
 
Artikel 2 geeft bepalingen voor het omgaan met de werken en werkzaamheden in de openbare ruimte. 
Voor de uitvoering ervan geldt het beleid zoals geformuleerd op de website  
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/ 
Verder gelden de Europese en nationale aanbestedingsrechtelijke regels, zoals deze zijn 
geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit, en een deel van het 
gemeentelijke beleid omtrent werken en werkzaamheden in de openbare ruimte. Het betreft het Inkoop- 
en aanbestedingsbeleid zoals in werking is getreden op 1 september 2020. Van dat beleid is hoofdstuk 
‘economische uitgangspunten’ van toepassing, het deel dat handelt over de te kiezen 
aanbestedingsprocedure en de drempelbedragen, één en ander zoals opgenomen op de website 
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/. 
 
Artikel 3 bepaalt dat handelen in strijd met artikel 2 verboden is. Bij (dreigende) overtreding kan de 
gemeente optreden met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. 
 
  

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
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Toelichting op deel C: de bijlagen 

 
 
Bijlage 1 (samenvatting exploitatieopzet) is bijgevoegd voor de leesbaarheid. 
 
Bijlage 2 (fasering van kosten en opbrengsten) is mede de onderbouwing van de exploitatieopzet zoals 
opgenomen in deel B, hoofdstuk 3. 
 
Bijlage 3 (begrenzing exploitatieplan) geeft aan binnen welke grenzen het exploitatieplan geldt. 
 
Bijlage 4 (kavelkaart) wordt gehanteerd bij het berekenen van de aan de gemeente te betalen netto-
exploitatiebijdrage voor een kavel bij de omgevingsvergunning voor het bouwen.  
 
Bijlage 5 (werkzaamheden openbare ruimte) laat zien op welke plekken met de aanleg of aanpassing 
van hoofdinfrastructuur rekening is gehouden. 
 
Bijlage 6 (programma inventarisatie) laat de opbouw zien van de manier waarop het programma en de 
bijbehorende grondopbrengsten vertaald zijn in gewogen eenheden.  
 
Bijlage 7 (fasering gemeentelijke werkzaamheden) toont de planning van de gemeente werkzaamheden 
(bouw- en woonrijp maken en uitgifte van gronden) en geldt onder andere als onderbouwing voor de 
looptijd van het Exploitatieplan.  
 
Bijlage 8 (plankostenscan) laat zien welke componenten zijn opgenomen in de berekening van de 
plankosten. 
 
Bijlage 9 (grondprijsadvies) laat zien met welke grondprijzen gerekend is en geeft de onderbouwing 
daarvan. 
 
Bijlage 10 (onderzoek toerekenpercentages bovenplanse infrastructurele investeringen 
Buiksloterham) geeft een toelichting op de berekening van de gehanteerde toerekenpercetages voor 
met name herprofileringen binnen Buiksloterham. 
 
Bijlage 11 (brief aan RWS inzake watercompensatie) geldt als onderbouwing voor het 
toerekenpercentage watercompensatie Noorder IJplas. 
 
Bijlage 12 (rapportage taxatie inbrengwaarde) geeft een toelichting op de methodiek en de 
gehanteerde uitgangspunten voor de taxatie van de inbrengwaarde. 
 
Bijlage 13 (onderbouwing sloopkosten) toont een overzicht van de totale sloopkosten inclusief een 
onderbouwing van de eenheidsprijs sloop. 
 
Bijlage 14 (onderbouwing sanering en grondwerk) geeft een toelichting op de kostenraming sanering 
en grondwerk opgesteld door een ingenieursbureau. 
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Bijlage 15 (totaaloverzicht voorzieningen binnen exploitatiegebied) toont de kosten van alle 
voorzieningen binnen het exploitatiegebied. 
 
Bijlage 16 (totaaloverzicht voorzieningen buiten exploitatiegebied) toont de kosten van alle 
voorzieningen buiten het exploitatiegebied. 
 
Bijlage 17 (totaaloverzicht rente activering) toont een overzicht van de rente activering over de 
boekwaarde per begrotingspost in het Exploitatieplan. 
 
Bijlage 18 (totaaloverzicht bijdrage derden) toont een overzicht met alle bijdragen van derden. 
 
Bijlage 19 (berekening exploitatiebijdragen voor particuliere kavels zonder anterieure overeenkomst) 
toont de berekening van de bruto exploitatiebijdragen voor de particuliere kavels. 
 
Bijlage 20 (verschillenanalyse) toont de financiële verschillen per begrotingspost tussen de 4e 
herziening exploitatieplan Buiksloterham en de 5e herziening exploitatieplan Buiksloterham reparatie. 
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Deel B | Het Exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening 
reparatie  
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Hoofdstuk 1: Koppeling met ruimtelijk besluit, begrenzing 
exploitatiegebied 

 
 

1. Koppeling met ruimtelijk besluit 
 
 

Dit exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening reparatie is gekoppeld aan het bestemmingsplan 
Buiksloterham, zoals deze luidt na  de eerste tot en met achtste partiële herziening van het 
bestemmingsplan Buiksloterham en het wijzigingsplan Waterkavel Buiksloterham. 
 
2. De begrenzing van het exploitatiegebied 

 
Het exploitatieplan Buiksloterham, 5e herziening reparatie is van toepassing op de gronden gelegen in 
het exploitatiegebied. Het exploitatiegebied is aangegeven op bijlage 3.  
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Hoofdstuk 2: De omschrijving van werken en 
werkzaamheden  
 

 
1.  Bouwrijpmaken van de openbare ruimte 
 
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijpmaken voorzien: 
 
 Het slopen van bouwwerken en andere constructies; 
 Het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
 Het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
 Het dempen van sloten, watergangen en kanalen; 
 Het saneren van de verontreinigde bodem afgestemd op de bodemfunctie; 
 Het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
 Het afvoeren van grondwater; 
 De aanleg en aanpassing van nutsvoorzieningen; 
 En overige voorkomende werkzaamheden. 
 
 
2. Inrichten van de openbare ruimte 
 
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het inrichten van de openbare  
ruimte voorzien: 
 
 Het aanleggen van 7 nieuwe bruggen; 
 Het aanleggen van nieuwe oevervoorzieningen, zowel hard als zacht/groen, en een boulevard;  
 Het aanleggen van overige waterhuishoudkundige werken, waaronder kades, damwanden en 

steigers; 
 Het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als asfalt, met 

bijbehorende verkeersvoorzieningen; 
 Het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
 Het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
 Het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleiding; 
 Het plaatsen van straatmeubilair, sierende elementen en afrasteringen in de openbare ruimte; 
 Het aanleggen van groenvoorzieningen. 
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Hoofdstuk 3: De herziene exploitatieopzet  
 
 
1. Uitgangspunten exploitatieopzet 
In deze exploitatieopzet gelden de volgende uitgangspunten voor nog te realiseren kosten en 
opbrengsten: 
Rente     +0,52% 
Discontovoet    +2% 
Kostenparameter   +2% 
Opbrengstparameter   +2% (met uitzondering van subsidies) 
Fasering kosten en opbrengsten per 1 juli van elk jaar 
Prijspeildatum    1 januari 2023 
 
Zie bijlage 1 voor de samenvatting van de exploitatieopzet. 
 
2. Aanduiding van het tijdvak en van de fasering en de koppelingen 
Het exploitatieplan heeft een tijdvak van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2030.  
 
3. Stedenbouwkundig programma 
Voor deze exploitatieopzet is in onderstaande tabel (tabel 7) het volgende stedenbouwkundig 
programma als uitgangspunt genomen: 
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Tabel 7: Grondprijscategoriëen en maximale hoeveelheid m2 BVO in het exploitatieplan. 
 
 
4 Raming van de kosten 

 
4.1 Raming van de inbrengwaarden van de gronden 
 
In de exploitatieopzet is de inbrengwaarde als volgt opgenomen: 
 

 
Tabel 8: Raming van de inbrengwaarden. 
 
 
 
 

Grondprijscategorieen

Maximale 

hoeveelheid 

bvo's

Wonen, waarvan: 500.285

vrije sector 367.890

middeldure huur marktconform 14.010

middeldure huur marktcontrair 7.472

sociaal 110.912

Horeca V (hotel) 40.000

Ontspanning en vermaak 15.000

Maatschappelijke dienstverlening 10.000

Nader in te vullen, waarvan: 497.204

Bedrijven

Kantoren

Detailhandel

Consumentverzorgende dienstverl

Horeca I (fastfood)

Horeca III (cafe)

Horeca IV (restaurant)

Creatieve functies

Totaal 1.062.489

Inbrengwaarden

totaal contante waarde totaal nominaal

artikel Wro artikel Bro artikel Bro per 1-1-2023 per 1-1-2023

Wro 6.13.1.c.1 Bro 6.2.3a + b Inbrengwaarde gemeente 619.583.350€                                 691.331.172€                   

Wro 6.13.1.c.1 Bro 6.2.3a + b Inbrengwaarde particul ier 107.322.788€                                 119.750.779€                   

Wro 6.13.1.c.1 Bro 6.2.3 d Sloopkosten 31.843.116€                                   33.537.803€                     

Inbrengwaarden totaal 758.749.254€                                 844.619.754€                   

omschrijving
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4.2 Raming van de andere kosten 
 
In de exploitatieopzet zijn de andere kosten als volgt opgenomen: 
 

 
Tabel 9: Raming van de andere kosten. 
 
 
5. Raming van de opbrengsten 
 
In de exploitatieopzet zijn de opbrengsten als volgt opgenomen: 
 

 
Tabel 10: Raming van de opbrengsten. 
 
6. Resultaat 
 
6.1 Fasering van de kosten en opbrengsten 
 
De fasering is opgenomen in de bij dit exploitatieplan behorende bijlage 2. 
 
6.2 Netto contante waarde 
 
De netto contante waarde is opgenomen in de volgende tabel. 
 

 
Tabel 11: Resultaat netto contante waarde. 

Andere kosten

totaal contante waarde totaal nominaal

artikel Wro artikel Bro artikel Bro per 1-1-2023 per 1-1-2023

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.b Bodemsanering en grondwerken 116.277.662€                                 122.962.993€                   

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.c Aanleg voorzieningen binnen exploi tatiegebied -€                                                    

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.c Bro 6.2.5.b Rioleringen 254.858€                                        254.858€                          

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.c Bro 6.2.5.c Verhardingen en Civiele constructies 57.171.475€                                   60.674.301€                     

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.c Bro 6.2.5.e Groenvoorzieningen 1.893.421€                                     1.989.808€                       

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4e Aanleg voorzieningen buiten exploi tatiegebied -€                                                    

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4e Bro 6.2.5.c Verhardingen en Civiele constructies 6.091.525€                                     6.091.525€                       

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.5.e Groenvoorzieningen -€                                                    -€                                      

Wro 6.13.1.c.2 Rioleringen -€                                                    -€                                      

Wro 6.13.1.c.2 Art 6.2.4.g-j Proceskosten (incl  Voorbereiding en Toezicht) 28.066.117€                                   28.066.117€                     

Wro 6.13.1.c.2 Art 6.2.4.k Ti jdel i jke exploi tatie -€                                                    -€                                      

Wro 6.13.1.c.2 Art 6.2.4.n Rente 26.703.334-€                                   26.703.334-€                     

Andere kosten totaal 183.051.723€                                 193.336.267€                   

Totale kosten 941.800.978€                                 1.037.956.022€                

omschrijving

Opbrengsten

totaal contante waarde totaal nominaal

artikel Wro artikel Bro omschrijving per 1-1-2023 per 1-1-2023

Wro.6.13.1.c.3 Bro 6.2.7.a uitgi fte van grond in het exploitatiegebied 1.501.431.548€                              1.561.580.583€                

Wro.6.13.1.c.3 Bro 6.2.7.b bi jdrage en subs idies  van derden 38.393.201€                                   38.400.311€                     

totale opbrengsten 1.539.824.748€                              1.599.980.894€                

Resultaat

totaal contante waarde totaal nominaal

per 1-1-2023 per 1-1-2023

totale kosten 941.800.978€                                 1.037.956.022€                

totale opbrengsten 1.539.824.748€                              1.599.980.894€                

sa ldo 598.023.771€                                 562.024.872€                   
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6.3 Bepalen van de maximaal te verhalen kosten 
 
Uit onderstaande tabel blijkt de hoogte van de maximaal te verhalen kosten. 
 

 
Tabel 12: Maximaal te verhalen kosten. 
 
De totale grondopbrengsten zijn hoger dan de kosten verminderd met overige opbrengsten. De totale 
kosten kunnen dus verhaald worden; de macro-aftopping van artikel 6.16 Wro treedt niet in werking. 
 
7. Wijze van toerekening van te verhalen kosten 
 
7.1 Berekening aantal gewogen eenheden  
In dit exploitatieplan worden de te verhalen kosten toegerekend aan de kavels via de gewogen 
eenheden methode. De te verhalen kosten worden verdeeld over het totaal aantal gewogen eenheden 
aanwezig in het exploitatieplan. In onderstaande tabel wordt het aantal gewogen eenheden in het 
exploitatieplan Buiksloterham berekend. 
 

 
Tabel 13: Totaal aantal gewogen eenheden en aantal gewogen eenheden per categorie. 

Berekening te verhalen kosten

onderdelen bedrag contant per 1-1-2023

Totale kosten 941.800.978€                                

Minus bijdragen derden 38.393.201€                                  

maximaal te verhalen kosten 903.407.777€                                

Grondprijscategorieen

Maximale 

hoeveelheid 

bvo's

grondprijs per 

m2 bvo

Wegingfactor Gewogen 

eenheden

Wonen, waarvan: 500.285 388.628

vrije sector 367.890 2.325€                    1,000000000 367.890

middeldure huur marktconform 14.010 1.388€                    0,596774194 8.361

middeldure huur marktcontrair 7.472 1.013€                    0,435483871 3.254

sociaal 110.912 191€                        0,082258065 9.123

Horeca V (hotel) 40.000 890€                        0,382795699 15.312

Ontspanning en vermaak 15.000 1.358€                    0,584086022 8.761

Maatschappelijke dienstverlening 10.000 211€                        0,090752688 908

Nader in te vullen, waarvan: 497.204 1.207€                    0,518978495 258.038

Bedrijven 540€                        

Kantoren 965€                        

Detailhandel 1.358€                    

Consumentverzorgende dienstverl 1.358€                    

Horeca I (fastfood) 1.358€                    

Horeca III (cafe) 1.358€                    

Horeca IV (restaurant) 1.358€                    

Creatieve functies 1.358€                    

Totaal 1.062.489 671.648
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7.2 Bedrag per gewogen eenheid 
 
Op basis van de totale te verhalen kosten en het totaal aantal gewogen eenheden wordt het bedrag 
per gewogen eenheid bepaald.  
 

 
Tabel 14: Bedrag per gewogen eenheid. 
 
 
8. Exploitatiebijdragen voor de kavels 
 
Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen wordt de bruto-exploitatiebijdrage van een 
kavel bepaald op basis van artikel 6.19 Wro. Er worden twee berekeningen gemaakt: 

1. Een bruto-exploitatiebijdrage gebaseerd op het in de aanvraag omgevingsvergunning 
opgenomen programma; 

2. Een bruto-exploitatiebijdrage gebaseerd op het programma dat het bestemmingsplan op de 
kavel maximaal mogelijk maakt. Zie hiervoor bijlage 4 kavelkaart en bijlage 6 
programmainventarisatie. 
 

Bovenstaande twee berekeningen leiden tot aan bepaald aantal gewogen eenheden. Dit aantal wordt 
vermenigvuldigd met het bedrag per gewogen eenheid. Hieruit volgen twee bruto-exploitatiebijdragen. 
De hoogste van beide bedragen wordt als uitgangspunt gehanteerd bij de berekening van de bruto 
exploitatiebijdrage.  
 
De aan de gemeente te betalen netto-exploitatiebijdrage wordt als volgt bepaald:  
Van de bruto-exploitatiebijdrage wordt, conform artikel 6.19 aanhef en sub a en sub b Wro een aantal 
posten in aftrek genomen: 

1 De inbrengwaarde van de gronden waarop het bouwplan wordt gerealiseerd, conform de taxatie 
van de inbrengwaarde vermeerderd met de rente tot het moment van de aanvraag. 

2 De kosten die de aanvrager, voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het 
bouwen, heeft gemaakt voor de werken, werkzaamheden en maatregelen. Voor deze kosten 
geldt dat de werkelijke kosten in aftrek worden gebracht, maar dat deze niet hoger kunnen zijn 
dan aangegeven in het laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. De kostenopgave 
dient door de aanvrager onderbouwd te worden met brondocumenten zoals facturen. Aldus 
ontstaat de netto-exploitatiebijdrage. 

 
Vanaf de peildatum (1 januari 2023) tot het moment van verlening van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen wordt het bedrag opgehoogd met rente zoals opgenomen in dit herziene exploitatieplan. 
 

Berekening te verhalen bedrag per gewogen eenheid

totaal te verhalen kosten 903.407.777€                                

aantal gewogen eenheden 671.648                                          

bedrag per gewogen eenheid 1.345,06€                                       
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De exploitatiebijdrage wordt opgelegd door middel van een financiële voorwaarde bij de 
omgevingsvergunning (art. 6.17 lid 2 Wro). De bijdrage moet worden betaald binnen een door B&W te 
bepalen termijn en voor start van de bouw. In het geval van een toebetaling van een exploitatiebijdrage 
kunnen andere voorwaarden gesteld worden. 
 
9. Het percentage gerealiseerde kosten 

 
Het percentage gerealiseerde kosten is opgenomen in onderstaande tabel.  
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Tabel 15: Percentage gerealiseerde kosten. 

  

Gerealiseerde kosten (nominaal)
per 1-1-2023

totaal geraamde kosten (excl 

inbrengwaarde en rente) 253.577.404,89€      

al geinvesteerd vermogen (excl 

inbrengwaarde en rente) 78.817.459,54€        

percentage gerealiseerd 31,08%

Kosten

Inbrengwaarde

per 1-1-2023 per 1-1-2023

artikel Wro artikel Bro artikel Bro omschrijving boekwaarde totaal

Wro 6.13.1.c.1 Bro 6.2.3.a+b Inbrengw aarde gemeente -€                           690.318.826,12€                

Wro 6.13.1.c.1 Bro 6.2.3.a+b Inbrengw aarde particulier -€                           119.672.586,88€                

Wro 6.13.1.c.1 Bro 6.2.3.d kosten van sloop, verw ijdering, verplaatsing 3.800.824,94€            33.537.803,42€                   

Inbrengwaarden totaal 3.800.824,94€            843.529.216,42€                

Andere kosten

per 1-1-2023 per 1-1-2023

artikel Wro artikel Bro artikel Bro omschrijving boekwaarde totaal

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.b Bodemsanering en grondw erken 34.717.996,69€          122.962.993,45€                

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4.c Aanleg voorzieningen binnen exploitatiegebied -€                           -€                                              

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.5.b Rioleringen 254.857,62€               254.857,62€                          

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.5.c Verhardingen en Civiele constructies 5.588.638,43€            60.674.300,71€                   

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.5.e Groenvoorzieningen 297.500,38€               1.989.808,20€                      

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.4e Aanleg voorzieningen buiten exploitatiegebied -€                           -€                                              

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.5.c Verhardingen en Civiele constructies 6.091.524,90€            6.091.524,90€                      

Wro 6.13.1.c.2 Bro 6.2.5.e Groenvoorzieningen -€                           -€                                              

Wro 6.13.1.c.2 Rioleringen -€                           -€                                              

Wro 6.13.1.c.2 Art 6.2.4.g-j Proceskosten (incl Voorbereiding en Toezicht) 28.066.116,59€          28.066.116,59€                   

Wro 6.13.1.c.2 Art 6.2.4.k Tijdelijke exploitatie -€                           -€                                              

Wro 6.13.1.c.2 Art 6.2.4.n Rente 26.654.711,53-€          -26.654.711,53€                 

Andere kosten totaal 48.361.923,07€          193.384.889,94€                

Totale kosten 52.162.748,01€          1.036.914.106,35€           

totale kosten exclusief inbrengwaarde en rente per 1-1-2023 per 1-1-2023

boekwaarde totaal

inbrengwaarde 3.800.824,94€                  843.529.216,42€               

rente 26.654.711,53-€               26.654.711,53-€                  

totale kosten exclusief inbrengwaarde en rente 75.016.634,60€                220.039.601,47€                
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Hoofdstuk 4: Regels 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit exploitatieplan zijn de volgende begrippen van toepassing: 
 
1.1 Aanbestedingsbeleid gemeente Amsterdam 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Amsterdam. 
  

1.2 Anterieure overeenkomst 
Een overeenkomst tussen de gemeente en de exploitant over grondexploitatie, gesloten vóór 
vaststelling van het bestemmingsplan Buiksloterham. 
 

1.3 Bestemmingsplan   
 Het bestemmingsplan Buiksloterham 2009. 

 
1.4 Bouwplan 

Een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. 
 

1.5 Bvo   
Brutovloeroppervlak, de totale oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen met inbegrip van de 
bouwconstructies, magazijnen, dienstruimten, bergingen, etc., met uitzondering van gebouwde 
parkeervoorzieningen ten behoeve van functies op het perceel, gemeten zoals bepaald in artikel 
2.2 van het bestemmingsplan. 

 
1.6 Exploitatiebijdrage   

 De door een particuliere eigenaar op grond van een anterieure of posterieure overeenkomst, 
dan wel via de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigde vergoeding in de kosten 
van de grondexploitatie. 
 

1.7 Exploitatiegebied   
 Het gebied waarop dit exploitatieplan van toepassing is, één en ander zoals aangegeven in 
bijlage 3. 

 
1.8 Exploitatieplan 

Een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro  
 
1.9 Omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend op basis van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 

1.10 Openbare ruimte   
 De gronden waarop hoofdinfrastructuur wordt aangelegd of aangepast, zoals weergegeven op 
de kaart Werkzaamheden openbare ruimte (bijlage 5).  
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1.11 Posterieure overeenkomst 
Een overeenkomst tussen de gemeente en een exploitant over grondexploitatie, gesloten na 
vaststelling van een exploitatieplan. 

 
1.12 Programmainventarisatie 

 De inventarisatie van uitgiftecategorieën, bouwmogelijkheden, gewogen eenheden, bruto-
exploitatiebijdragen en aftrek inbrengwaarden, zoals weergegeven in bijlage 6. 
 

 
Artikel 2 Uitvoering werken en werkzaamheden in de openbare ruimte 

1. Voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden in de openbare ruimte is het beleid zoals 
geformuleerd op de gemeentelijke website https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/ van toepassing. 

2. Voor de uitvoering van de werken en werkzaamheden in de openbare ruimte is de 
Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit van toepassing alsmede het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Amsterdam voor werkzaamheden in de openbare ruimte 
(vastgesteld 1 september 2020). Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op 
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/. 

 
 
Artikel 3 Verbodsregel 
 
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2. 
 
 
Artikel 4 Citeertitel 
 
Dit herziene exploitatieplan wordt aangehaald als “Exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening 
reparatie”. 
 
  

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/puccinimethode/puccinimethode/
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Deel C Bijlagen 
 
Bijlage 1: Samenvatting exploitatieopzet 
 
Bijlage 2: Fasering van kosten en opbrengsten 
 
Bijlage 3: Begrenzing exploitatieplan 
 
Bijlage 4: Kavelkaart 
 
Bijlage 5: Werkzaamheden openbare ruimte 
 
Bijlage 6: Programmainventarisatie  
 
Bijlage 7: Fasering gemeentelijke werkzaamheden  
 
Bijlage 8: Plankostenscan 
 
Bijlage 9: Grondprijsadvies 
 
Bijlage 10: Onderzoek toerekenpercentages bovenplanse infrastructurele investeringen Buiksloterham 
 
Bijlage 11: Brief aan RWS inzake watercompensatie 
 
Bijlage 12: Rapportage taxatie inbrengwaarde 
 
Bijlage 13: Onderbouwing sloopkosten 
 
Bijlage 14: Onderbouwing sanering en grondwerk 
 
Bijlage 15: Totaaloverzicht voorzieningen binnen exploitatiegebied 
 
Bijlage 16: Totaaloverzicht voorzieningen buiten exploitatiegebied 
 
Bijlage 17: Totaaloverzicht rente activering 
 
Bijlage 18: Totaaloverzicht bijdrage derden 
 
Bijlage 19: Berekening exploitatiebijdragen voor particuliere kavels zonder anterieure overeenkomst  
 
Bijlage 20 (verschillenanalyse) toont de financiële verschillen per begrotingspost tussen de 4e 
herziening exploitatieplan en de 5e herziening exploitatieplan reparatie. 
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