
Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 1-12-2010 Complexiteit 118%

Gemeente gemeente Castricum

Projectnaam Zandzoom Limmen

Projectnummer G101

Datum prijspeil 1-1-2017

Looptijd project in jaren 12

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 10.420              1.461.141€                  13%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 9.810                 1.375.604€                   12%

1.2 Onteigenen van onroerende zaken 550                    77.124€                        1%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                      8.228€                          0%

Stedenbouw 2.825                396.135€                     4%

2.1 Programma van Eisen -                    -€                              0%

2.2 Prijsvraag -                    -€                              0%

2.3 Masterplan -                    -€                              0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 565                    79.227€                        1%

2.5 Stedenbouwkundig plan 1.413                 198.067€                      2%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 848                    118.840€                      1%

Ruimtelijke Ordening 3.667                514.186€                     5%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 3.326                 466.335€                      4%

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                              0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 341                    47.852€                        0%

Civiele en cultuur techniek 1.489                2.955.688€                  27%

4.1 Planontwikkeling 1.489                 175.734€                      2%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 2.779.954€                   25%

Landmeten/vastgoedinformatie 917                   97.561€                       1%

5.1 Kaartmateriaal 917                    97.561€                        1%

Communicatie 596                   153.148€                     1%

6.1 Omgevingsmanagement 596                    153.148€                      1%

Gronduitgifte 22.800              3.250.408€                  29%

7.1 Gronduitgiftecontracten 22.800               3.250.408€                   29%

Management 12.845              1.777.542€                  16%

8.1 Projectmanagement 7.340                 1.192.175€                   11%

8.2 Projectmanagementassistentie 5.505                 585.367€                      5%

Planeconomie 3.670                523.185€                     5%

9.1 Planeconomie 3.670                 523.185€                      5%

totaal 59.228      11.128.995€     100%


