
Exploitatieopzet gronden 'nog uit te werken'

Opdrachtgever Gemeente Castricum
Project Zandzoom Limmen
Projectnummer 152410-871
Deelplan Gronden nog uit te werken  NA HERZIENING 8 

1 Uitgangspunten
Renteparameter kosten 2,50% functie 1 basiseenheid is gelijk aan
Renteparameter opbrengsten 2,50% woning 1 st
Kostenstijging 2,25% bedrijven 1.100 m² bvo
Opbrengstenstijging 2013 en 2014 0,00% kantoren 100 m² bvo
Startdatum/prijspeildatum 1-1-2022 winkels 100 m² bvo
Eindjaar 2033 voorzieningen 100 m² bvo
Gewicht moeder exploitatieplan categorie 3 64327 overige bebouwing 100 m² bvo

… 100 m² bvo
2a Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

Aantal eenheid basis-eenheden Grondprijs 
gemiddeld

Gewicht gew. Basisehd Grond-opbrengst

Woningbouw
   Sociale sector Cat 1 appartementen  28                             st 28 15.000                 0,23 7 420.000€             
   Sociale sector Cat 1 rijwoningen 12                             st 12 20.600                 0,32 4 247.200€             
   Marktsector
      Categorie 2; goedkope koop -                            st 0 48.965€               0,00 0 -€                     
      Categorie 3; middelduur 57                             st 57 105.275€             1,64 93 6.000.686€          
      Categorie 4; projectmatig 35                             st 35 175.458€             2,73 95 6.141.016€          
      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 36                             st 36 242.132€             3,76 136 8.716.741€          
      Categorie 5a; projectmatig 32                             st 32 196.594€             3,06 98 6.290.993€          
      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 24                             st 24 433.380€             6,74 162 10.401.131€        
      … -                            st 0 -€                     0,00 0 -€                     
Niet-woningbouw
   Bedrijven 1.100                        m² bvo 1 230€                    3,92 4 252.475€             
   Kantoren m² bvo 0 -€                     0,00 0 -€                     
   Winkels / horeca -                            m² bvo 0 1.020€                 0,00 0 -€                     
   Voorzieningen m² bvo 0 -€                     0,00 0 -€                     
   Overige bebouwing m² bvo 0 -€                     0,00 0 -€                     

Totaal nvt nvt 225 598 38.470.242€        

2b Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied
CW  01-01-22 boekwaarde* 01-07-22 01-07-23 30-06-24 30-06-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 01-07-30

Woningbouw -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Sociale sector Cat 1 appartementen  6€                             5,97 0 0 1 2 2 1 1 1 0
   Sociale sector Cat 1 rijwoningen 4€                             3,51 0 0 0 1 1 0 0 0 0
   Marktsector -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Categorie 2; goedkope koop -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Categorie 3; middelduur 85€                           84,98 0 0 16 16 16 16 16 16 0
      Categorie 4; projectmatig 87€                           86,97 0 0 16 16 16 16 16 16 0
      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 123€                         123,45 0 0 23 23 23 23 23 23 0
      Categorie 5a; projectmatig 89€                           89,10 0 0 16 16 16 16 16 16 0
      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 147€                         147,30 0 0 27 27 27 27 27 27 0
      … -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woningbouw -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Bedrijven 4€                             3,78 0 4 0 0 0 0 0 0 0
   Kantoren -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Winkels / horeca -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Voorzieningen -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Overige bebouwing -€                          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 545,07 545,07 nvt

9,0909091 229.432
3a Fasering kosten

totaal nominaal boekwaarde* 01-07-22 01-07-23 30-06-24 30-06-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 01-07-30

Verwervingen 17.730.250€             -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Schadeloosstellingen 631.494€                  -€                        0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Sloopwerken 2.383.031€               -€                        0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek 205.914€                  97.692€                  0% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0%
Bouw- en woonrijpmaken 10.754.608€             71.158€                  0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Plankosten 5.339.521€               3.015.212€             0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Planstructurele elementen 2.357.849€               -€                        0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Bijdragen uit exploitatie -€                          100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rente 638.235€                  638.235€                100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totaal 40.040.901€             3.822.296€             300% 64% 64% 39% 64% 39% 39% 39% 39%
GOED

3b Fasering opbrengsten
totaal nominaal boekwaarde* 01-07-22 01-07-23 30-06-24 30-06-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 01-07-30

Woningbouw
   Sociale sector Cat 1 appartementen  420.000€                  -€                        0% 0% 13% 24% 24% 13% 13% 13% 0%
   Sociale sector Cat 1 rijwoningen 247.200€                  -€                        0% 0% 13% 24% 24% 13% 13% 13% 0%
   Marktsector
      Categorie 2; goedkope koop -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
      Categorie 3; middelduur 6.000.686€               -€                        0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
      Categorie 4; projectmatig 6.141.016€               -€                        0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 8.716.741€               -€                        0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
      Categorie 5a; projectmatig 6.290.993€               -€                        0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 10.401.131€             -€                        0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%
      … -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Niet-woningbouw
   Bedrijven 252.475€                  -€                        0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   Kantoren -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   Winkels / horeca -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   Voorzieningen -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   Overige bebouwing -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bijdragen in exploitatie
   Bijdragen van derden (met B.T.W.) 912.260€                  912.260€                100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
   Subsidies zonder B.T.W. -€                          -€                        100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totaal 39.382.502€             900% 100% 109% 132% 132% 109% 109% 109% 0%
GOED

4a Overzicht kosten incl. kostenstijging fasering excl. kostenstijging
CW  01-01-22 boekwaarde* gefaseerd 01-07-22 01-07-23 30-06-24 30-06-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 01-07-30

Verwervingen 17.601.193€             -€                          17.730.250€           17.730.250€        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
Schadeloosstellingen 621.574€                  -€                          631.494€                -€                     57.409€               57.409€               57.409€               57.409€               57.409€               57.409€               57.409€               57.409€               
Sloopwerken 2.351.311€               -€                          2.383.031€             -€                     264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek 204.671€                  97.692€                    108.222€                -€                     27.055€               27.055€               -€                     27.055€               -€                     -€                     -€                     -€                     
Bouw- en woonrijpmaken 10.586.796€             71.158€                    10.683.450€           -€                     971.223€             971.223€             971.223€             971.223€             971.223€             971.223€             971.223€             971.223€             
Plankosten 5.303.012€               3.015.212€               2.324.309€             -€                     211.301€             211.301€             211.301€             211.301€             211.301€             211.301€             211.301€             211.301€             
Planstructurele elementen 2.323.636€               -€                          2.357.849€             -€                     235.785€             235.785€             235.785€             235.785€             235.785€             235.785€             235.785€             235.785€             
Bijdragen uit exploitatie -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
Rente 638.235€                  638.235€                  -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Totaal incl. kostenstijging 39.630.426€             3.822.296€               36.218.605€           17.730.250€        1.767.554€          1.767.554€          1.740.498€          1.767.554€          1.740.498€          1.740.498€          1.740.498€          1.740.498€          

4b Overzicht opbrengsten incl. opbrengstenstijging fasering excl. opbrengstenstijging
CW  01-01-22 boekwaarde* gefaseerd 01-07-22 01-07-23 30-06-24 30-06-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 01-07-30

Woningbouw
   Sociale sector Cat 1 appartementen  383.876€                  -€                          420.000€                -€                     -€                     54.344€               101.312€             101.312€             54.344€               54.344€               54.344€               -€                     
   Sociale sector Cat 1 rijwoningen 225.939€                  -€                          247.200€                -€                     -€                     31.985€               59.629€               59.629€               31.985€               31.985€               31.985€               -€                     
   Marktsector
      Categorie 2; goedkope koop -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
      Categorie 3; middelduur 5.466.773€               -€                          6.000.686€             -€                     -€                     1.000.114€          1.000.114€          1.000.114€          1.000.114€          1.000.114€          1.000.114€          -€                     
      Categorie 4; projectmatig 5.594.617€               -€                          6.141.016€             -€                     -€                     1.023.503€          1.023.503€          1.023.503€          1.023.503€          1.023.503€          1.023.503€          -€                     
      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 7.941.166€               -€                          8.716.741€             -€                     -€                     1.452.790€          1.452.790€          1.452.790€          1.452.790€          1.452.790€          1.452.790€          -€                     
      Categorie 5a; projectmatig 5.731.250€               -€                          6.290.993€             -€                     -€                     1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          -€                     
      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 9.475.687€               -€                          10.401.131€           -€                     -€                     1.733.522€          1.733.522€          1.733.522€          1.733.522€          1.733.522€          1.733.522€          -€                     
      … -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
Niet-woningbouw
   Bedrijven 243.321€                  -€                          252.475€                -€                     252.475€             -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
   Kantoren -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
   Winkels / horeca -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
   Voorzieningen -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
   Overige bebouwing -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
Bijdragen in exploitatie
   Bijdragen van derden (met B.T.W.) 912.260€                  912.260€                  -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
   Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
   Subsidies zonder B.T.W. -€                          -€                          -€                        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Totaal incl. kostenstijging 35.974.890€             912.260€                  38.470.242€           -€                     252.475€             6.344.757€          6.419.369€          6.419.369€          6.344.757€          6.344.757€          6.344.757€          -€                     


