
Exploitatieopzet totaal 

Opdrachtgever Gemeente Castricum

Project Zandzoom Limmen

Projectnummer 152410-871

Deelplan Na tiende herziening ivm UP Runxputteweg 

Uitgangspunten

Renteparameter kosten 2,50% functie 1 basiseenheid is gelijk aan

Renteparameter opbrengsten 2,50% woning 1 st

Kostenstijging 2,25% bedrijven 1.100 m² bvo

Opbrengstenstijging 2013 en 2014 0,00% kantoren 100 m² bvo

Opbrengstenstijging miv 2015 1,00%

Startdatum/prijspeildatum 1-1-2023 winkels 100 m² bvo

Eindjaar 2034 voorzieningen 100 m² bvo

Referentie categorie 3  oorspronkelijk exploitatieplan 64.327,00€             overige bebouwing 100 m² bvo 533

… 100 m² bvo

Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

Aantal eenheid basis-eenheden Grondprijs 

gemiddeld

Gewicht gew. Basisehd Grond-opbrengst

Woningbouw

   Sociale sector Cat 1 (tot  €163.625) 64                             st 64 15.000                 0,23 15 960.000€             

   Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500) 12                             st 12 20.600                 0,32 4 247.200€             

   Marktsector

      Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500) 62                             st 62 51.462€               0,80 50 3.190.644€          

      Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900) 162                           st 162 106.328€             1,65 268 17.225.136€        

      Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900 ) 86                             st 86 177.212€             2,75 237 15.240.232€        

      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 87                             st 87 244.553€             3,80 331 21.276.111€        

      Categorie 5a; projectmatig 32                             st 32 198.559€             3,09 99 6.353.888€          

      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 30                             st 30 437.714€             6,80 204 13.131.420€        

      … -                            st 0 -€                     0,00 0 -€                     

Niet-woningbouw

   Bedrijven 8.800                        m² bvo 8 230€                    3,92 31 2.019.798€          

   Kantoren -                            m² bvo 0 -€                     0,00 0 -€                     

   Winkels / horeca 1.500                        m² bvo 15 1.020€                 1,59 24 1.530.150€          

   Voorzieningen -                            m² bvo 0 -€                     0,00 0 -€                     

   Overige bebouwing -                            m² bvo 0 -€                     0,00 0 -€                     

Totaal nvt nvt 558 1.262 81.174.579€        

Programma / basiseenheden binnen exploitatieplangebied

CW  01-01-23 boekwaarde* 01-07-23 30-06-24 30-06-25 30-06-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 30-06-30 01-07-31 30-06-32 30-06-33

Woningbouw -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Sociale sector Cat 1 (tot  €163.625) 14                             0 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0

   Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500) 4                               0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

   Marktsector -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500) 46                             18 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0

      Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900) 251                           23 76 76 35 35 8 8 8 0 0 0

      Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900 ) 222                           21 68 52 45 37 5 5 5 0 0 0

      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 306                           8 50 97 88 39 16 16 16 0 0 0

      Categorie 5a; projectmatig 89                             0 0 16 16 16 16 16 16 0 0 0

      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 186                           0 0 72 31 31 24 24 24 0 0 0

      … -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niet-woningbouw -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Bedrijven 30                             0 11 7 7 7 0 0 0 0 0 0

   Kantoren -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Winkels / horeca 23                             0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Voorzieningen -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Overige bebouwing -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.170,83 nvt

-1.634.879

Fasering kosten

totaal nominaal boekwaarde* 01-07-23 30-06-24 30-06-25 30-06-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 30-06-30 01-07-31 30-06-32 30-06-33

Verwervingen 24.733.740€             -€                       100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Schadeloosstellingen 880.836€                  -€                       0% 14% 14% 14% 14% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Sloopwerken 2.508.181€               -€                       5% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 0%

Milieuvoorzieningen en grondonderzoek 278.796€                  97.692€                 42% 27% 11% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Bouw- en woonrijpmaken 15.374.076€             71.158€                 8% 18% 14% 14% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Plankosten 11.859.339€             3.015.212€            18% 20% 20% 20% 17% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Planstructurele elementen 4.421.993€               -€                       3% 19% 11% 40% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Bijdragen uit exploitatie -€                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Rente 830.439€                  830.439€               0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totaal 60.887.400€             4.014.500€            176% 95% 66% 84% 50% 21% 21% 21% 21% 21% 20%

Fasering opbrengsten

totaal nominaal boekwaarde* 01-07-23 30-06-24 30-06-25 30-06-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 30-06-30 01-07-31 30-06-32 30-06-33

Woningbouw

   Sociale sector Cat 1 (tot  €163.625) 960.000€                  -€                       0% 66% 18% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500) 247.200€                  -€                       0% 0% 94% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Marktsector

      Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500) 3.089.544€               -€                       36% 36% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

      Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900) 17.087.218€             -€                       9% 28% 28% 13% 13% 3% 3% 3% 0% 0% 0%

      Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900 ) 15.143.902€             -€                       9% 29% 22% 19% 16% 2% 2% 2% 0% 0% 0%

      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 21.077.731€             -€                       2% 15% 29% 26% 12% 5% 5% 5% 0% 0% 0%

      Categorie 5a; projectmatig 6.290.993€               -€                       0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 0% 0%

      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 13.010.336€             -€                       0% 0% 35% 15% 15% 12% 12% 12% 0% 0% 0%

      … -€                          -€                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Niet-woningbouw

   Bedrijven 2.019.798€               -€                       0% 34% 22% 22% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Kantoren -€                          -€                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Winkels / horeca 1.530.150€               -€                       0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Voorzieningen -€                          -€                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Overige bebouwing -€                          -€                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bijdragen in exploitatie

   Bijdragen van derden (met B.T.W.) 912.260€                  912.260€               0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen -                            -€                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

   Subsidies zonder B.T.W. -                            -€                       0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Totaal 81.369.131€             56% 309% 293% 122% 104% 39% 39% 39% 0% 0% 0%

Overzicht kosten incl. kostenstijging fasering excl. kostenstijging

CW  01-01-23 boekwaarde* gefaseerd 01-07-23 30-06-24 30-06-25 30-06-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 30-06-30 01-07-31 30-06-32 30-06-33

Verwervingen 24.553.705€          -€                          24.733.740€          24.733.740€        -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Schadeloosstellingen 869.468€               -€                          880.836€               -€                     126.700€             126.700€             126.700€             126.700€             53.434€               53.434€               53.434€               53.434€               53.434€               53.434€               

Sloopwerken 2.476.310€            -€                          2.508.181€            125.151€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             264.781€             -€                     

Milieuvoorzieningen en grondonderzoek 277.756€               97.692€                    181.104€               76.336€               49.224€               19.723€               -€                     17.911€               -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     17.911€               

Bouw- en woonrijpmaken 15.198.432€          71.158€                    15.302.918€          1.180.802€          2.780.258€          2.139.023€          2.114.227€          1.286.028€          828.940€             828.940€             828.940€             828.940€             828.940€             828.940€             

Plankosten 11.800.146€          3.015.212€               8.844.128€            1.629.955€          1.786.043€          1.741.724€          1.741.724€          1.518.488€          60.885€               60.885€               60.885€               60.885€               60.885€               60.885€               

Planstructurele elementen 4.378.962€            -€                          4.421.993€            118.853€             836.842€             486.240€             1.779.958€          171.443€             171.443€             171.443€             171.443€             171.443€             171.443€             171.443€             

Bijdragen uit exploitatie -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Rente 830.439€               830.439€                  -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Totaal incl. kostenstijging 60.385.217€          4.014.500€               56.872.900€          27.864.836€        5.843.849€          4.778.191€          6.027.390€          3.385.351€          1.379.482€          1.379.482€          1.379.482€          1.379.482€          1.379.482€          1.132.612€          

Overzicht opbrengsten incl. opbrengstenstijging fasering excl. opbrengstenstijging

CW  01-01-23 boekwaarde* gefaseerd 01-07-23 30-06-24 30-06-25 30-06-26 01-07-27 30-06-28 30-06-29 30-06-30 01-07-31 30-06-32 30-06-33

Woningbouw

   Sociale sector Cat 1 (tot  €163.625) 916.038€               -€                          960.000€               -€                     637.500€             175.948€             72.326€               72.326€               633€                    633€                    633€                    -€                     -€                     -€                     

   Sociale koop Cat 2 (van 163.625 - 214.500) 233.172€               -€                          247.200€               -€                     -€                     231.336€             6.628€                 6.628€                 869€                    869€                    869€                    -€                     -€                     -€                     

   Marktsector

      Categorie 2; goedkope koop (van 163.625 - 214.500) 2.987.859€            -€                          3.089.544€            1.109.126€          1.109.126€          871.291€             -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

      Categorie 3; middelduur (van 214.500 - 322.900) 16.129.217€          -€                          17.087.218€          1.473.853€          4.858.977€          4.823.885€          2.228.325€          2.228.325€          491.284€             491.284€             491.284€             -€                     -€                     -€                     

      Categorie 4; projectmatig (vanaf 322.900 ) 14.291.241€          -€                          15.143.902€          1.315.932€          4.318.064€          3.323.804€          2.871.123€          2.349.962€          321.672€             321.672€             321.672€             -€                     -€                     -€                     

      Categorie 4; particulier opdrachtgeverschap 19.681.391€          -€                          21.077.731€          484.263€             3.182.473€          6.173.607€          5.577.963€          2.511.713€          1.049.237€          1.049.237€          1.049.237€          -€                     -€                     -€                     

      Categorie 5a; projectmatig 5.731.250€            -€                          6.290.993€            -€                     -€                     1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          1.048.499€          -€                     -€                     -€                     

      Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 11.967.492€          -€                          13.010.336€          -€                     -€                     4.557.760€          1.953.144€          1.953.144€          1.515.430€          1.515.430€          1.515.430€          -€                     -€                     -€                     

      … -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Niet-woningbouw

   Bedrijven 1.903.388€            -€                          2.019.798€            -€                     694.306€             441.831€             441.831€             441.831€             -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

   Kantoren -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

   Winkels / horeca 1.474.674€            -€                          1.530.150€            -€                     1.530.150€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

   Voorzieningen -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

   Overige bebouwing -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Bijdragen in exploitatie

   Bijdragen van derden (met B.T.W.) 912.260€               912.260€                  -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

   Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

   Subsidies zonder B.T.W. -€                       -€                          -€                       -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Totaal incl. kostenstijging 76.227.982€          912.260€                  80.456.871€          4.383.175€          16.330.596€        21.647.961€        14.199.839€        10.612.428€        4.427.624€          4.427.624€          4.427.624€          -€                     -€                     -€                     

Berekening exploitatiebijdrage CW

Totaal kosten 60.385.217€          

Minus bijdrage … 912.260€               

Minus bijdrage …

Minus bijdrage …

Te verhalen kosten 59.472.957€          

Drempel opbrengsten 76.227.982€          

Te verhalen kosten o.b.v. drempel 59.472.957€          

Gewogen basiseenheden 1.170,83                

Expl.bijdrage per gewogen basiseenheid 50.796€                 


