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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van deze Projectgebonden 
Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE). Daarnaast zijn het onderzoeksgebied, het doel 
van het onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 
Tevens worden de ingezette deskundigen benoemd. 
 
1.1  AANLEIDING 
Zeestad CV is met de werkvoorbereidingen bezig voor de realisatie van diverse gebouwen ten behoeve 
van horeca op Willemsoord in Den Helder. REASeuro heeft in september 2017 voor de gehele gemeente 
Den Helder een Historisch Vooronderzoek - Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE) uitgevoerd1. Hieruit 
blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden geheel in NGE-Risicogebieden vallen. Omdat er sprake is van 
NGE-Risicogebieden binnen het werkgebied wordt deze PRA-NGE uitgevoerd. De PRA-NGE is een 
bureaustudie waarin de risico´s van de reguliere werkzaamheden in relatie tot de mogelijk achtergebleven 
NGE in kaart worden gebracht.  
 
1.2  WERKGEBIED 
Het werkgebied ligt in het Horecakwartier op Willemsoord in de gemeente Den Helder. In Figuur 1 is het 
werkgebied afgebeeld. Het apart gelegen kleinere werkgebied (noord) ligt op de schepenhelling van de 
werf. 
 

 
Figuur 1. Werkgebied. 
 
 
 

 
1 DR HVO-NGE Den Helder NGE-Risicokaart, kenmerk 72180/RO-170064 versie 1.0, REASeuro, 29 september 2017. 
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1.3  DOEL 
Het doel van deze PRA-NGE is: 
- Een 3-dimensionale afbakening van op NGE-verdacht gebied binnen het werkgebied. De afbakening 

van verdacht gebied is feitelijk onderbouwd. De afwegingen die ten grondslag liggen aan de 
afbakening zijn navolgbaar en zoveel mogelijk gebaseerd op feitelijke informatie. 

- Het tot een acceptabel niveau terugbrengen van de aan de uitvoering van het project gerelateerde 
risico’s met betrekking tot NGE in verdacht gebied. Hiervoor worden gerichte adviezen gegeven met 
betrekking tot de wijze van uitvoering en de te treffen veiligheidsmaatregelen. 

 
1.4  AANPAK PRA-NGE EN LEESWIJZER 
Voor het werkgebied is een HVO uitgevoerd, dat is fase 1 van het NGE-bodemonderzoek. Deze PRA-NGE 
heeft betrekking op fase 2 van het NGE-bodemonderzoek. De PRA-NGE bevat het advies gericht op het 
beheersen van risico’s met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van NGE. Deze PRA-NGE bevat niet 
alleen een risicoanalyse, maar ook de informatie die nodig is voor het eventuele vervolg van het NGE-
bodemonderzoek: fase 3, de werkvoorbereiding. Er wordt voorzien in locatiespecifieke informatie die de 
input vormt voor de voorbereiding van de uitvoering van een NGE-bodemonderzoek.  
In Figuur 2 is de aanpak van de PRA-NGE gevisualiseerd.  
 

 
Figuur 2. Stappenplan PRA-NGE.  
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De eerste stap van een PRA-NGE bestaat altijd uit het beoordelen van het beschikbare historisch 
bronnenmateriaal. Deze stap wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 (stap 2) wordt vastgesteld 
tot welke diepte de mogelijk achtergebleven NGE aanwezig kunnen zijn. Tevens wordt beoordeeld of 
naoorlogs uitgevoerde grondroerende werkzaamheden van invloed zijn geweest op de (verticale) 
afbakening van de NGE-Risicogebieden. 
 
In hoofdstuk 4 (stap 3) wordt op basis van de uit te voeren werkzaamheden vastgesteld of de 
werkzaamheden kunnen leiden tot een uitwerking van een achtergebleven NGE. Tevens wordt het gevolg 
van een detonatie beschreven.  
 
In hoofdstuk 5 (stap 4) wordt beoordeeld of het risico dat voortvloeit uit de uitvoering van 
werkzaamheden in de NGE-Risicogebieden aanvaardbaar klein is. Indien dit niet het geval is, worden de 
benodigde beheersmaatregelen beschreven. 
 
Het opsporingsadvies wordt in hoofdstuk 6 (stap 5) uitgewerkt en resulteert (mogelijk) in een 
opsporingsgebied. 
 
Na stap 2 en stap 4 zijn stoppunten ingebouwd. Indien na één van deze stappen wordt vastgesteld dat 
geen verhoogd risico meer aanwezig is, is het doel van de PRA-NGE bereikt. De civieltechnische 
werkzaamheden kunnen in dit geval veilig worden uitgevoerd.  
 
Een verklaring van de gehanteerde begrippen en afkortingen is als bijlage 1 opgenomen. 
 
1.5  INGEZETTE DESKUNDIGHEID 
Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit een Junior en Senior Adviseur een GIS-
Specialist en een Ingenieur. Op pagina 2 van dit rapport staan de betrokken deskundigen vermeld.  
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2 HORIZONTALE AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk wordt de horizontale afbakening van de NGE-Risicogebieden beschreven. Het 
uitgevoerde HVO-NGE vormt hiervoor de input. Het HVO-NGE wordt getoetst om vast te stellen of 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is, op basis waarvan mogelijk nadere afbakening van het NGE-
Risicogebied plaatsvindt. Resultaat is de definitieve horizontale afbakening die in deze PRA-NGE wordt 
gehanteerd. 
 
2.1  RESULTATEN HISTORISCH VOORONDERZOEK 
Het DR HVO-NGE Den Helder NGE-Risicokaart met kenmerk 72180/RO-170064, versie 1.0 van 29 
september 2017 voldoet aan het WSCS-OCE.  
Volgens het HVO-NGE is het gebied in en rondom het werkgebied verdacht op KKM, hand- en 
geweergranaten, geschutmunitie, raketten en afwerpmunitie.  
 
De langdurige en grootschalige aanwezigheid van militaire infrastructuur als verdedigingswerken, 
werkplaatsen en opslagplaatsen is aanleiding voor het afbakenen van een NGE-Risicogebied ter plaatse 
van Willemsoord. Munitie kan op deze locaties zijn achtergebleven of gedumpt.  
 
Tevens is het havengebied van Den Helder tientallen malen gebombardeerd. Deze bombardementen 
vonden voornamelijk plaats in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Zowel afwerpmunitie als 
raketten kunnen ongezien zijn achtergebleven in de bodem. In het HVO-NGE wordt vermelding gemaakt 
van 1.000 lbs afwerpmunitie. Hiervoor is een NGE-Risicogebied afgebakend buiten het werkgebied en is 
daarom niet vermeld in Tabel 1. 
 
In Tabel 1 is het resultaat van het HVO-NGE weergegeven.  
 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber Verschijningsvorm Afbakening 
Klein kaliber munitie 
(KKM) 

Duits, Nederlands Diversen Gedumpt/ 
achtergelaten 

Gehele werkgebied 

Handgranaten Hand- en 
geweergranaten Duits en 
Nederlands 

Diversen 

Geschutmunitie Duits, Nederlands 2 cm t/m 40 mm 
Raketten SAP 60 lbs Verschoten 
Afwerpmunitie Staafbrandbom  

Brandbom  
General Purpose (GP)  
GP  
GP/Medium capacity (MC)  

4 lbs 
25 lbs 
40 lbs 
250 lbs 
500 lbs 

Afgeworpen 

Tabel 1. Resultaten Historisch Vooronderzoek. 
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3 VERTICALE AFBAKENING 

In dit hoofdstuk wordt voor de mogelijk achtergebleven NGE de verticale afbakening vastgesteld. 
Vervolgens is beoordeeld of na de oorlog werkzaamheden zijn uitgevoerd die invloed hebben gehad op 
de (verticale) afbakening.  
 
3.1  ONDERGRENS VERTICALE AFBAKENING 
De maximale penetratiediepte vormt de ondergrens van de verticale afbakening. Het is de maximale 
diepte waarop NGE kunnen zijn achtergebleven. Deze diepte is onder andere afhankelijk van de 
grondsoort, grondwaterstand, de wijze waarop NGE in het gebied terecht gekomen is, etc. 
 
3.1.1 Bodemopbouw 
Binnen het werkgebied zijn geen boorstaten beschikbaar in het Dinoloket. In 2019 is een milieukundig 
bodemonderzoek2 uitgevoerd binnen het werkgebied. Hieruit is gebleken dat de bodem in het 
werkgebied uit zeer fijn tot matig fijn zand bestaat, onder deze zandlaag komen lagen zandige klei voor. 
De boorprofielen geven de situatie weer na  saneringsmaatregelen (zie paragrafen 3.2.4 en 6.2.3) en zijn 
daarom voor de bovengrond tot circa 0,5 m-mv niet representatief voor de situatie in oorlogstijd. In 
Figuur 3 zijn twee boorprofielen weergegeven uit het rapport. 
 

 
Figuur 3. Boormonsterprofiel (Bron: Dinoloket) 
 
Bij een aantal boorprofielen uit het milieukundig rapport wordt de grondwaterstand weergegeven en ligt 
tussen 0,8 m-mv tot 1,2 m-mv. De meting is een momentopname, De opdrachtgever heeft aangegeven 
dat de gemiddelde grondwaterstand op circa 0,60 m-mv ligt. Het Dinoloket heeft geen 
grondwatergegevens beschikbaar in of in de nabijheid van het werkgebied.  
 
De locaties van de boormonsters uit het milieukundig rapport zijn weergegeven in Figuur 10.  

 
2 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Rijkswerf ‘Willemsoord’ te Den Helder, Project 30811, concept, Grondslag Bodemkwaliteitsbureau, 29 juli 2019. 



   
   

 
   
73594/RO-190246 versie 1.0 DR PRA-NGE Den Helder  

Horecakwartier Willemsoord  
Pagina 12 van 46 

 

3.1.2 Diepte gedumpte NGE 
De maximale diepte waarop gedumpte NGE in verdedigingswerken kunnen zijn achtergebleven beperkt 
zich in principe tot de diepte van dat verdedigingswerk. In het algemeen wordt hiervoor een diepte van 
maximaal 1,5 m-mv gehanteerd, afhankelijk van de grondwaterstand in het gebied. Echter is er geen 
sprake van ingegraven verdedigingswerken, zoals loopgraven, op de werf van Willemsoord. De 
verdedigingswerken die worden aangegeven zijn machinegeweernesten, luchtdoelmitrailleurs, bunkers en 
zoeklichtinstallaties. De schuilkelder die aanwezig was, bestaat nog. Er wordt niet vanuit gegaan dat 
gedumpte en/of achtergelaten munitie nog aanwezig is binnen het werkgebied, mede door de reeds 
uitgevoerde saneringen tot circa 0,5 m-mv (zie paragraaf 3.2.4). 
 
3.1.3 Penetratiediepte verschoten NGE 
De penetratiediepte van verschoten NGE is vastgesteld op basis van ervaringen uit NGE-bodemonderzoek 
in gebieden met vergelijkbare bodemopbouw. De maximale penetratiediepte voor gevechtskoppen van 
60 lbs kunnen tot 2 m-mv worden aangetroffen.  
 
3.1.4 Penetratiediepte afgeworpen NGE 
Om de maximale penetratiediepte van afwerpmunitie vast te stellen, wordt gebruik gemaakt van de 
beschikbare geotechnische gegevens uit de omgeving van het gebied. Er zijn echter geen 
sonderingsgegevens beschikbaar binnen het werkgebied of bruikbare sonderingsgegevens in de 
nabijheid van het werkgebied. Daarom is een standaarddiepte van 3 tot 5 m-mv gehanteerd voor 
penetratiediepte van afwerpmunitie in een bodem die bestaat uit fijn zand en klei. Geadviseerd wordt om 
aanvullende geotechnische gegevens in te winnen om de penetratiediepte nauwkeuriger vast te kunnen 
stellen. 
 
3.1.5 Ondergrens verticale afbakening 
Op basis van de grondsoort en de maximale penetratiediepte van de mogelijk achtergebleven NGE is de 
ondergrens bepaald binnen het werkgebied. De ondergrens is weergegeven in Tabel 2. De munitie die 
mogelijk is gedumpt of achtergelaten in het gebied wordt niet meer verwacht, omdat er geen ingegraven 
verdedigingswerken waren binnen het werkterrein. 
 

Hoofdsoort Verschijningsvorm Ondergrens 
Klein kaliber munitie (KKM) Gedumpt/ achtergelaten 

Maaiveld (NGE niet meer aanwezig) Handgranaten 
Geschutmunitie (diverse kalibers) 
Raketten (60 lbs) Verschoten 2 m-mv 
Afwerpmunitie (4 tot 500 lbs) Afwerpmunitie 3 tot 5 m-mv 

Tabel 2. Ondergrens verticale afbakening. 
 
3.2  BOVENGRENS VERTICALE AFBAKENING 
De bovengrens van de verticale afbakening wordt bepaald door de naoorlogs uitgevoerde grondroerende 
werkzaamheden. Daarbij kan gedacht worden aan het ophogen of afgraven van delen van het 
werkgebied. Voor het vaststellen van deze zogenaamde contra-indicaties worden diverse bronnen 
geanalyseerd, zoals (lucht)foto’s, kaartmateriaal en hoogtedata.  
 
3.2.1 Luchtfotoanalyse 
Op basis van beschikbare luchtfoto’s is zijn de naoorlogse aanpassingen in het gebied beschreven. Voor 
het werkgebied zijn echter weinig bruikbare luchtfoto’s beschikbaar tussen 1945 en 2007. De 
opdrachtgever heeft wel kaarten beschikbaar uit een rapport over de geschiedenis van de werf. De 
kaarten zijn gebruikt voor de naoorlogse analyse.  
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Geanalyseerd beeldmateriaal 

 
1945 (bron: Kadaster) 
In 1945 staan binnen het werkgebied een aantal gebouwen. Het terrein om de gebouwen lijkt gedeeltelijk verhard 
(tussen gebouwen) en onverhard (aan de zuidkant). 
 

 
Heden (Bron: Googlemaps) 
De schepenhelling, waar het noordelijk gelegen werkgebied ligt, bestaat uit beton. Dit was in 1945 hetzelfde geval. 
Het lijkt niet waarschijnlijk dat NGE door het beton zijn doorgedrongen. Met name als het dik beton betreft (meer 
dan 30 cm). Echter, indien pantserbommen zijn afgeworpen, kan een NGE van dit type wel door het beton zijn 
doorgedrongen en vervolgens niet tot uitwerking zijn gekomen. Er is geen vermelding gemaakt van 
pantserbommen of inslaggaten in het beton, maar het is ook niet uit te sluiten. Hoewel de kans klein is, blijft het 
terrein verdacht op afwerpmunitie. 
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Geanalyseerd beeldmateriaal 

 
1967 en 1982 (bron historisch kaartmateriaal: opdrachtgever) 
Er zijn helaas geen bruikbare luchtfoto’s beschikbaar voor het werkgebied. De opdrachtgever heeft wel informatie 
uit een rapport over de geschiedenis van de werf. Hieruit blijkt dat tussen 1967 en 1982 niet veel is veranderd. Ten 
opzichte van 1945 zijn gebouwen aangepast en/of nieuw gebouwd.  

 

 
1990 (bron: opdrachtgever) 
Op de luchtfoto uit 1990 zijn de gebouwen te zien die in 1982 ook aanwezig waren. Hoewel een paar gebouwen 
iets aangepast lijken, komt de fundering ongeveer overeen. 
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Geanalyseerd beeldmateriaal 

 
Heden (ArcGIS) 
Tussen 1990 en de huidige situatie is veel veranderd binnen het werkgebied. Met uitzondering van de schuilkelder 
(gebouw binnen het grasveld) en een gebouw aan de oostkant zijn alle andere gebouwen gesloopt.  
 

 
Conclusie 
Naoorlogs zijn veel gebouwen van het terrein verwijderd die in 1945 al aanwezig waren of na 1945 zijn 
gebouwd.  
Een NGE die in het terrein naast de gebouwen is ingeslagen, kan ondergronds tot 8 meter horizontaal zijn 
doorgeschoten en onder een gebouw terecht zijn gekomen. Het inslagpunt van een NGE is niet altijd 
zichtbaar door bijvoorbeeld ander puin op het terrein. De gebouwen die op het terrein stonden in 1945 
hebben een breedte van 14 m of minder, waardoor de terreinen toch verdacht blijven, als rekening wordt 
gehouden met de horizontale verplaatsing. Uitzondering hierop is het meest oostelijk gelegen gebouw, 
maar dat gebouw is nog (gedeeltelijk) bestaand.  
Waar gebouwen naoorlogs zijn gesloopt, is het terrein onverdacht op NGE tot onderzijde fundering.  
De ondergrond van het noordelijk gelegen werkterrein is alleen verdacht op afwerpmunitie. 
 
3.2.2 Hoogtedata 
Er is een hoogtekaart beschikbaar uit 1969, waarop een hoogte wordt aangegeven van NAP +1,4 m voor 
het terrein binnen het werkgebied. De AHN3 (Actuele Hoogtekaart Nederland) geeft een hoogte van NAP 
+1,6 m voor bijna gehele zuidelijk gelegen werkgebied. Uitsluitend langs het droogdok aan de zuidkant is 
de hoogte iets lager, namelijk NAP +1,3 m. Dit is te zien op de AHN3, het is iets lichter van kleur.  
Het punt waar de oude hoogtekaart een hoogte aangeeft van NAP +1,4 m komt ongeveer overeen met 
de huidige hoogte kaart en er wordt daarom niet van uitgegaan dat het terrein is opgehoogd.  
Het noordelijk gelegen werkgebied is de schepenhelling, waarvan de hoogte aan de westkant NAP +1,6 m 
is en richting het oosten afloopt. Beide kaarten worden weergegeven in Figuur 4. 
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Figuur 4. Hoogtekaart uit 1969 (links) en huidige hoogtekaart “AHN3 maaiveld, dynamische weergave” (rechts). 
Bronnen respectievelijk Kadaster en AHN. Legenda dynamische weergave: blauw/groen/geel/rood gaat van laag naar 
hoog. 
 
3.2.3 Kabels en leidingen informatie (Klic) 
Er liggen diverse kabels en leidingen binnen het werkgebied, zoals te zien is in Figuur 5. Voor de aanleg 
van de kabels en leidingen is de grond geroerd. Waar de grond is geroerd, is de kans op aantreffen van 
NGE verkleind. Er is echter alleen sprake van mogelijk achtergebleven raketten en afwerpmunitie en deze 
worden niet meer verwacht in eerder geroerde grond, omdat munitie van dit kaliber zou zijn opgemerkt. 
 

 
Figuur 5. Kabels en leidingen in het om het werkgebied (Bron: Klic beheer). 
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3.2.4 Overige informatie 
Om de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen het werkgebied te beoordelen is media 2019 een 
rapport opgesteld met de resultaten van een verkennend bodemonderzoek3. In het rapport wordt tevens 
vermelding gemaakt van de in het verleden uitgevoerde saneringen. Hieruit blijkt sprake van meerdere 
saneringen en in 2005 is over het gehele onbebouwde terrein binnen het zuidelijk gelegen werkgebied 
een fundatie van schoon zand en betongranulaat op wegenbouwdoek aangebracht. Een laag van 0,35 m 
tot 0,5 m is ontgraven en ter plaatse van kabels en leidingen is tot 1,25 m schoon zand aangebracht met 
een breedte van 4 tot 7 m. Deze nieuw aangebrachte laag is uiteraard onverdacht op NGE. 
 
In het rapport wordt ook vermelding gemaakt van een gewelf onder en ten westen van het oostelijk 
gelegen bestaande gebouw. Het gewelf werd waarschijnlijk gebruikt voor watertoevoer voor een 
stoomgemaal. Het gewelf is in 2002 volgestort met beton, in verband met saneringsmaatregelen. Van 
mogelijk achtergebleven NGE in het gewelf is geen vermelding.  
 
3.2.5 Resultaat bovengrens verticale afbakening 
Waar in 1945 gebouwen stonden, is het terrein verdacht vanaf onderzijde fundering, vanwege de 
mogelijke horizontale verplaatsing van een NGE en cartografische nauwkeurigheid. Waar gebouwen 
naoorlogs zijn verwijderd is de grond verdacht vanaf onderzijde fundering.  
In 2005 is het gehele onbebouwde terrein afgegraven met een laag van 0,35 tot 0,5 m in verband met 
saneringsmaatregelen. Na de afgraving is wegenbouwdoek aangebracht en is het terrein weer opgevuld 
met schoon zand en betongranulaat. Ter plaatse van kabels en leidingen is tot 1,25 m schoon zand 
aangebracht met een breedte van 4 tot 7 m. De afgegraven lagen zijn niet meer verdacht op NGE. Ook in 
de sleuven van kabels en leidingen die na 2005 zijn gelegd, wordt geen NGE meer verwacht. Omdat 
sprake is van grote kalibers NGE zouden deze zijn opgemerkt bij het ontgraven. 
In Tabel 3 is de bovengrens van de verticale afbakening samengevat. 
 

Maatregel Bovengrens 
Naoorlogs gesloopte gebouwen Tot onderzijde fundering of gesaneerde laag 
Sanering onbebouwd terrein 0,35 tot 0,5 m-mv  

(tot wegenbouwdoek of onderzijde laag zand/betongranulaat) 
Kabels en leidingen Tot onderzijde kabels en leidingen 

Tabel 3. Bovengrens verticale afbakening. 
 
3.3  CONCLUSIE VERTICALE AFBAKENING 
De verticale afbakening van het werkgebied staat vermeld in Tabel 4 en afgebeeld in Figuur 6. 
 

NGE/maatregel Verdacht vanaf  Verdacht tot  
Raketten (60 lbs) Onderzijde gesaneerde laag 2 m-mv  

(NAP -0,4 m en NAP -0,7 m langs droogdok) 
Afwerpmunitie  
(4 tot 500 lbs) 

Onderzijde gesaneerde laag 

5 m-mv  
(NAP -3,4 m en NAP -3,7 m langs droogdok)  

Naoorlogs gesloopte 
gebouwen 

Onderzijde fundering of gesaneerde laag 

Sanering onbebouwd 
terrein 

0,35 tot 0,5 m-mv (wegenbouwdoek of 
onderzijde laag zand/betongranulaat) 

Kabels en leidingen Onderzijde kabels en leidingen 
Tabel 4. Verticale afbakening. 
 

 
3 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Rijkswerf ‘Willemsoord’ te Den Helder, Project 30811, concept, Grondslag Bodemkwaliteitsbureau, 29 juli 2019.  



   
   

 
   
73594/RO-190246 versie 1.0 DR PRA-NGE Den Helder  

Horecakwartier Willemsoord  
Pagina 18 van 46 

 

 
Figuur 6. Verticale afbakening. 
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4 NGE-RISICOANALYSE 

In dit hoofdstuk worden de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden beschreven. Vervolgens wordt 
de kans op de uitwerking van NGE kwalitatief beschreven. Op basis hiervan wordt bepaald welke effecten 
de werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk achtergebleven NGE. Ten slotte wordt ingegaan op 
de effecten die optreden bij een detonatie of andere uitwerkingsverschijnselen van een achtergebleven 
NGE. 
 
4.1  CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
In deze paragraaf worden de civieltechnische werkzaamheden en de effecten die zij op mogelijk 
aanwezige NGE kunnen hebben, beschreven. De uit te voeren werkzaamheden zijn gebaseerd op het 
concept ontwerp dat is aangeleverd door de opdrachtgever, weergegeven in Figuur 7. 
 

 
Figuur 7. Concept ontwerpplan Horecakwartier. 
 
Gebouw G (meest oostelijk gelegen gebouw in het grote werkgebied) wordt waarschijnlijk hoogbouw en 
krijgt een diepe fundering. De fundering van alle gebouwen, behalve gebouw E, wordt uitgevoerd met 
heipalen. Onder gebouw E ligt een gewelf, waardoor hier niet geheid kan worden. De gebouwen worden 
niet onderkelderd. 
 
Gebouw H op de schepenhelling in het noordelijk gelegen werkgebied is volgens de tekeningen een 
overdekte hal of brug dat binnen de bestaande stalen constructie (zie afbeelding 2 van de 
luchtfotoanalyse, paragraaf 3.2.1) op hoogte wordt gebouwd, volgens de concepttekeningen in Figuur 8. 
Grondroering is voor dit deel niet van toepassing.  



   
   

 
   
73594/RO-190246 versie 1.0 DR PRA-NGE Den Helder  

Horecakwartier Willemsoord  
Pagina 21 van 46 

 

 
Figuur 8. Gebouw H, noordelijk gelegen werkgebied. 
 
In het rapport verkennend bodemonderzoek uit 2019 wordt geadviseerd om het gewelf te verwijderen 
(onder/west van het bestaande gebouw) en om de leeflaag onder het huidige en toekomstige grasveld 
rondom de schuilkelder aan te vullen tot 1,0 m dikte. Deze adviezen worden meegenomen in dit PRA-
NGE, omdat het grondroerende werkzaamheden betreft en indien het advies wordt gevolgd, kan hiermee 
rekening worden gehouden. 
 
De te verwachten werkzaamheden zijn: 

• Verwijderen verharding en straatmeubilair 
• Ontgraven grond bouwpercelen 
• Verwijderen gewelf 
• Aanbrengen leeflaag onder grasveld 
• Aanbrengen fundering (palen) 
• Aanleg kabels en leidingen 
• Bronbemaling 
• Aanleg bovengrondse infrastructuur en openbaar groen 

 
4.1.1 Verwijderen verharding en straatmeubilair 
Het verwijderen van de bestaande verharding kan tot onderzijde cunet of tot het aangebrachte 
wegenbouwdoek zonder mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Bij ontgraving in de NGE-
verdachte laag bestaat de kans op bewegen of toucheren van NGE. 
Het verwijderen van bestaand straatmeubilair kan zonder mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. 
 
4.1.2 Ontgraven grond bouwpercelen 
Voor de aanleg van de nieuwbouw zal een bouwkuip zal gegraven worden. De laag tot het 
wegenbouwdoek kan zonder mitigerende maatregelen worden ontgraven. Bij ontgraving in de NGE-
verdachte laag bestaat de kans op bewegen of toucheren van NGE. 
 
4.1.3 Verwijderen gewelf 
Indien het gewelf wordt verwijderd, kan ontgraving tot het wegenbouwdoek zonder mitigerende 
maatregelen plaatsvinden. Bij ontgraving in de NGE-verdachte laag bestaat de kans op bewegen of 
toucheren van NGE. 
 
 

 
 
 
 
 
Gebouw H, noordelijk 
gelegen werkgebied 
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4.1.4 Aanbrengen leeflaag onder grasveld 
Voor het verwijderen van verontreinigingen onder het grasveld, wordt geadviseerd de grond tot 1 m-mv 
te ontgraven en een zogenaamde leeflaag aan te brengen. Ontgraving tot het wegenbouwdoek kan 
zonder mitigerende maatregelen plaatsvinden. Bij ontgraving in de NGE-verdachte laag bestaat de kans 
op bewegen of toucheren van NGE. 
 
4.1.5 Aanbrengen fundering (palen) 
Voor de fundering van de nieuwbouw zullen palen worden aangebracht. Op het moment van schrijven 
van dit rapport is er geen palenplan beschikbaar en ook is de methode niet bekend (heien of boren). Bij 
grondroeringen in de NGE-verdachte laag bestaat de kans op bewegen of toucheren van NGE.  
Indien de palen door middel van heien de grond in worden gebracht, kunnen versnellingen (trillingen) in 
de bodem ontstaan die groter zijn dan 1,0 m/s2. Deze kunnen van invloed zijn op in de bodem 
achtergebleven NGE tot op een afstand van 10 m vanaf de trillingsbron. 
 
4.1.6 Aanleg kabels en leidingen 
Mogelijk worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd van en naar de nieuwbouw. Waar de kabels en 
leidingen in NGE-verdachte grond worden gelegd (onder de gesaneerde laag of het wegenbouwdoek) 
bestaat de kans op bewegen of toucheren van NGE. 
 
4.1.7 Bronbemaling 
Indien bronbemaling wordt ingezet voor de bouwwerkzaamheden, bestaat bij het plaatsen van een filter 
in de NGE-verdachte laag de kans op bewegen of toucheren van NGE. 
 
4.1.8 Aanleg bovengrondse infrastructuur en openbaar groen 
Voor de aanleg van de nieuwe verharding wordt de grond mogelijk ontgraven voor de fundering of 
cunet. Omdat het terrein is gesaneerd tot een minimale diepte van 0,35 m-mv wordt niet verwacht dat 
eventuele grondroeringen in de NGE-verdachte laag plaatsvinden. Aanleg van nieuwe verharding kan 
daarom zonder mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. 
Indien nieuw straatmeubilair wordt geplaatst in niet eerder geroerde grond (onder de gesaneerde laag), 
bestaat de kans op toucheren of bewegen van NGE. 
Indien bomen worden geplaatst worden de plantgaten waarschijnlijk met behulp van een hydraulische 
graafmachine gegraven. Indien de plantgaten in ongeroerde grond worden gegraven (onder de 
gesaneerde laag), bestaat de kans op toucheren of bewegen van NGE. 
 
4.2  KANS OP UITWERKING VAN NGE 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de kans op een uitwerking van een blindganger van de mogelijk 
aanwezige NGE. Het bepalen van de kans op een uitwerking is van belang om vast te stellen welke 
werkzaamheden risicovol zijn. 
 
Algemene factoren die van invloed zijn op de stabiliteit van NGE zijn onder andere: oxidatie, brand, 
blikseminslag, statische elektriciteit, vonkvorming, wrijving, geluid. Ook kan een explosief voorzien zijn van 
een valstrik. 
 
Explosieve stoffen kunnen instabiel zijn en worden soms gevoeliger door blootstelling aan 
weersinvloeden. Zo kan bijvoorbeeld kristalvorming optreden en het breken van een kristal kan 
vervolgens de springstof inleiden. In de volgende paragrafen worden munitiespecifieke factoren genoemd 
met betrekking tot de gevoeligheid van NGE voor invloeden van buitenaf. 
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4.2.1 Afwerpmunitie 
De ontstekers op geallieerde afwerpmunitie zijn veelal mechanisch werkende ontstekers. Dit zijn 
ontstekers waarbij de uiteindelijke explosieketen wordt ontstoken of ingeleid door een slagpin die in een 
slaghoedje slaat. Ook komen chemisch lange vertragingsontstekers voor. De ontstekers op geallieerde 
afwerpmunitie zijn gevoelig voor trilling, toucheren en beweging. Indien tijdens de werkzaamheden één 
van deze effecten optreedt, kan een detonatie worden veroorzaakt.  
 
Duitse afwerpmunitie werd veelal voorzien van een elektrische ontsteker. Deze ontstekers werken op basis 
van het condensator weerstand principe. Ontstekers van dit type verliezen hun lading door de 
lekweerstand. Dat betekent dat het na ruim 75 jaar bijzonder onwaarschijnlijk is dat de condensator nog 
geladen is. Bij het ontbreken van elektrische lading treedt de ontsteker niet in werking. Duitse 
afwerpmunitie met een schokontsteker op basis van het condensator weerstand principe is hierdoor 
minder gevoelig voor trillingen, bewegen en toucheren. Het tot uitwerking komen van een NGE met dit 
type ontsteker door voornoemde effecten is echter niet uit te sluiten. Tevens zijn deze ontstekers gevoelig 
voor elektromagnetische straling en statische elektriciteit. 
 
Staafbrandbommen 
De kans dat een staafbrandbom van 4 lbs tot uitwerking komt door invloed van de uit te voeren 
werkzaamheden is zeer klein.  
 
Een blindganger van een 4 lbs staafbrandbom kan in het meest ongunstige geval ontstoken worden door 
een mechanische kracht rechtstreeks op de ontsteker. Aangezien de ontsteker een erg open constructie 
heeft is de kans groot dat het ontstekingssas (vochtgevoelig) niet meer ontbrand.  
Afhankelijk van de bodemgesteldheid kunnen de bommen in meer- of mindere staat van “ontbinding”, 
zijn maar door de tijd bestaat een geringe kans op tot werking komen door toucheren.  
 
Indien staafbrandbommen in het gebied aanwezig zijn, liggen deze op diepte met een gronddekking. 
Mocht een 4 lbs staafbrandbom tot uitwerking komen dan zijn de effecten aan het maaiveld gering (met 
name rookontwikkeling).  
 
4.2.2 Raketten  
Gevechtskoppen 60 lbs SAP zijn in de bodem voorzien van een schokontsteker. Omdat de ontstekers zijn 
voorzien van een ophoudveer met een aanzienlijke veerdruk, zijn de ontstekers minder gevoelig voor 
beweging en trillingen. De mate van gevoeligheid van dit type NGE is echter niet te kwantificeren. 
 
4.3  EFFECTEN VAN UITWERKING VAN NGE 
De uitwerking van NGE kan verschillende verschijnselen hebben, zoals detonatie, uitstoting, gevormde 
lading, pyrotechnische lading. De uitwerkingsverschijnselen worden in deze paragraaf beschreven. 
 
4.3.1 Effecten van een detonatie  
Bij een ongecontroleerde detonatie van een NGE komt een zeer grote hoeveelheid energie vrij. De 
vrijgekomen energie uit zich in een deel thermische energie (temperatuurtoename) en een deel 
mechanische energie (luchtdruk, schokgolf en scherfwerking). De uitwerkingseffecten van de vrijgekomen 
energie wordt hier nader toegelicht.  
 
Scherfwerking  
Scherfwerking ontstaat doordat bij een detonatie de omhulling van de detonerende explosieve stof 
verscherft. De ontstane scherven worden door de drukwerking met grote snelheid weggeblazen. Bij 
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scherfwerking (fragmentatie) wordt onderscheid gemaakt in primaire scherven (scherven van het 
bomlichaam) en secundaire scherven (door de detonatie weggeslingerd puin, glasscherven, etc.).  
Bij een detonatie liggen diverse infrastructuur en bebouwing binnen de zogenaamde 
schervengevarenzone. De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van een NGE, waar bij een 
eventuele explosie gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven 
van bijvoorbeeld puin (letaal) wordt getroffen. De schervengevarenzone van een 500 lbs bom (het grootst 
mogelijk achtergebleven NGE) bedraagt 2260 meter4.  
 
Luchtdrukwerking  
Luchtdrukwerking ontstaat doordat de springstof bij een detonatie in zeer korte tijd wordt omgezet in 
een groot volume gasvormige reactieproducten. Bij de detonatie van 1 gram springstof ontstaat circa 1 
liter aan gas. Luchtdruk kan een dodelijk effect op het menselijk lichaam hebben en kan in de directe 
omgeving van het detonatiepunt constructies laten instorten en tot op grote afstand ruiten laten 
springen. Door luchtdrukwerking treedt, afhankelijk van de diepteligging van het explosief, kratervorming 
aan het maaiveld op. Indien een explosief te diep ligt om een krater te vormen, wordt door de luchtdruk 
het omringende bodemmateriaal samengedrukt. Hierdoor ontstaat een zogenaamd camouflet (gaszak).  
 
Schokgolf  
Een schokgolf is een heftige versnelling die ontstaat bij een detonatie en die zich voortplant door de 
omringende materie (water en/of bodem). Hoe groter de dichtheid van deze materie, hoe verder de 
schokgolf zich zal voortplanten. Hierdoor kunnen tot op grote afstand leidingen, fundamenten, enz. 
worden vernield of beschadigd. 
 
Hitte 
Een deel van de vrijgekomen energie bij een detonatie wordt omgezet in warmte. Op het springpunt 
komen gassen vrij met een zeer hoge temperatuur die kan oplopen tot 4.000°C. Dit kan resulteren in 
verbranding of brand. 
 
4.3.2 Effecten van overige uitwerkingsverschijnselen 
 
Uitstoting 
Munitie kan voorzien zijn van een explosief uitstotend mechanisme waar grote kracht achter zit. Een 
voorbeeld hiervan zijn mortiermijnen, een clusterbom of licht- en rookgranaten. 
 
Gevormde lading 
Een projectiel kan voorzien zijn van holle lading of snijlading. Naast de effecten die optreden bij de 
detonatie van de springstof, is de extra grote invloedsfeer een gevaar voor de omgeving bij de uitwerking 
van gevormde lading. Ponsladingen komen sporadisch voor. 
 
Pyrotechnische lading 
Pyrotechnische mengsels (of sassen) worden voornamelijk gebruikt voor speciale effecten, zoals 
(gekleurd/fel) licht, (gekleurde) rook, gas, warmte of een combinatie. Gevaren bij uitwerking zijn 
verbranding, vergiftiging en verstikking. 
 
Pyrofore stoffen 
Pyrofore stoffen in munitie/projectielen komen tot zelfontbranding door zuurstof, vocht of water 
(bijvoorbeeld witte fosfor, nevelzuur, calciumfosfide). Gevaren bij uitwerking zijn verbranding, vergiftiging 
en verstikking. 

 
4 VS-9-861 voorschrift opsporen en ruimen van explosieven, EODD, druk 2, 2010. 
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Bepalen aanvaardbaar risico 
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5 BEPALEN AANVAARDBAAR RISICO 

In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden kunnen leiden tot een 
ongecontroleerde uitwerking van NGE. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de gevolgen van een 
uitwerking leiden tot een onacceptabel veiligheidsrisico voor de medewerkers en de omgeving. 
Vervolgens worden de veiligheidsmaatregelen gedefinieerd die nodig zijn om de risico’s tot een 
aanvaardbaar niveau terug te dringen. Ten slotte wordt het zoekdoel voor het geadviseerde NGE-
bodemonderzoek vastgesteld. 
 
5.1 MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN OP NGE 
Op basis van de werkzaamheden en de gevoeligheid van NGE kan worden geconcludeerd dat de 
volgende effecten kunnen leiden tot een ongecontroleerde uitwerking van NGE:  
• Toucheren en/of bewegen 
• Trillingen 
 
5.2 RISICO’S WERKNEMERS EN OMGEVING 
Vanwege de explosieve inhoud van de mogelijk achtergebleven NGE is het effect van een detonatie groot. 
Het effect van een detonatie is afhankelijk van de diepte waarop de detonatie optreedt. Een detonatie kan 
fataal zijn voor het bij de werkzaamheden betrokken personeel. Tevens kan schade in de omgeving 
ontstaan. 
 
Letsel en schade door scherfwerking kan bij een detonatie dicht onder het maaiveld optreden tot 
tientallen meters afstand van het explosiepunt. 
 
Indien een detonatie optreedt op grotere diepte is sprake van een zekere gronddekking. Door de dekking 
neemt het effect van de scherfwerking af. De afname is afhankelijk van de diepteligging en het kaliber van 
het NGE. Het effect van de schokgolf zal echter groter zijn. Hierdoor bestaat de kans dat belendende 
kabels, leidingen en fundamenten beschadigd raken. 
 

5.3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Het risico op een uitwerking van NGE tijdens de werkzaamheden, waarbij de in paragraaf 5.1 genoemde 
effecten optreden, kan worden weggenomen door achtergebleven NGE gedurende of voor de uitvoering 
op te sporen. Indien een vermoedelijk NGE wordt gedetecteerd, dient dit benaderd en geïdentificeerd te 
worden. In het geval dat het daadwerkelijk een NGE betreft, dient dit tijdelijk te worden veiliggesteld en 
aan de EOD te worden overgedragen. 
 
5.4 ZOEKDOEL 
Het zoekdoel bestaat uit de op te sporen typen NGE en de te onderzoeken bodemlaag. Het gebied is 
volgens het vooronderzoek verdacht op raketten en diverse soorten afwerpmunitie. In Tabel 5 wordt een 
specificatie gegeven van de mogelijk achtergebleven soorten en kalibers NGE. Tevens wordt aangegeven 
op welke locaties NGE-bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd en tot welke diepte de bodem 
onderzocht dient te worden.  
 
Waar funderingspalen geplaatst gaan worden, gaat de ontgraving mogelijk dieper dan de maximale 
penetratiediepte van NGE en dient de volledige laag onderzocht te worden. Voor de overige 
werkzaamheden wordt tot de ontgravingsdiepte gedetecteerd, vermeerderd met een veiligheidsmarge 
van 0,3 m.  
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Soort  Locatie Onderzoeksdiepte 
Raketten 60 lbs SAP Zuidelijk gelegen 

(grote) werkgebied 
Ontgravingen: 
Maximale ontgravingsdiepte vermeerderd met 
een veiligheidsmarge van 0,3 m of maximale 
penetratiediepte indien de ontgravingsdiepte 
groter is dan de penetratiediepte of onder 
toekomstige bebouwing. 
Penetratiediepte raketten tot 2 m-mv of NAP -
0,4 m (NAP -0,7 m langs droogdok). 
Penetratiediepte afwerpmunitie tot 5 m-mv of 
NAP -3,4 m (NAP -3,7 m langs droogdok). 

Afwerpmunitie  25 lbs brandbom 
40 lbs en 250 lbs (GP) 
500 lbs (GP/MC) 

Beide werkgebieden  
(in noordelijk 
gelegen werkgebied 
wordt geen 
graafwerk verwacht) 

Tabel 5. Specificatie zoekdoel. 
 
4 lbs staafbrandbommen 
Op basis van hoofdstuk 4 kan worden geconcludeerd dat de eventuele aanwezigheid van 4 lbs 
staafbrandbommen gecombineerd met de aard van de uit te voeren werkzaamheden en de naoorlogs 
reeds uitgevoerde werkzaamheden niet leidt tot een onaanvaardbaar risico voor Arboveiligheid en 
openbare orde en veiligheid. Geadviseerd wordt daarom om voorafgaand aan de werkzaamheden geen 
opsporing uit te voeren. Wel wordt geadviseerd om medewerkers op het project conform de in bijlage 2 
opgenomen werkinstructie in te lichten over de mogelijke aanwezigheid van 4 lbs staafbrandbommen. In 
deze werkinstructie staat tevens vermeld welke stappen genomen dienen te worden in het geval dat dit 
type NGE wordt aangetroffen of wanneer uitwerkingsverschijnselen worden waargenomen. 
 
Het opsporen van 4 lbs staafbrandbommen wordt niet geadviseerd om de volgende redenen: 

• Een blindganger van een 4 lbs staafbrandbom zal in het meest ongunstige geval ontstoken 
kunnen worden door een mechanische kracht rechtstreeks op de ontsteker. Aangezien de 
ontsteker een erg open constructie heeft is de kans groot dat het ontstekingssas (vochtgevoelig) 
niet meer ontbrandt.  

• Afhankelijk van de bodemgesteldheid kunnen de bommen in meer- of mindere staat van 
“ontbinding” zijn, maar door de tijd bestaat een geringe kans op tot werking komen door 
toucheren. 

• Indien een NGE van een 4 lbs staafbrandbom wordt aangetroffen, dient het protocol zoals 
omschreven in de werkinstructie te worden gevolgd. 

• De effecten van het tot uitwerking komen van een 4 lbs staafbrandbom zijn niet abrupt, en 
beperkt tot hitte (metaalbrand) en rookontwikkeling. In het uiterst onwaarschijnlijke geval dat 
deze uitwerkingsverschijnselen optreden, dienen de volgende acties te worden ondernomen: 

o Afstand nemen; 
o geen bluspoging ondernemen; 
o brandweer alarmeren; 
o omgeving rondom het NGE afzetten. 
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Conclusie en advies 
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6 OPSPORINGSADVIES 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen die nodig zijn om de voorgenomen werkzaamheden veilig uit te 
voeren, uitgewerkt. Vastgesteld is welke opsporingsmethode het best toepasbaar is. Hierbij is onder 
andere rekening gehouden met het zoekdoel, de verticale afbakening en de aanwezige 
detectieverstoringen. 
 
Vervolgens worden de locatiespecifieke omstandigheden beschreven die als input kunnen dienen voor 
fase 3 van het NGE-bodemonderzoek: de werkvoorbereiding. 
 
6.1  ADVIES 
In deze paragraaf wordt de geadviseerde opsporingsmethode beschreven per deel van de 
werkzaamheden. Voor een uitleg van de diverse detectiemethoden wordt verwezen naar bijlage 3. 
 
Graafwerkzaamheden vinden uitsluitend plaats in het zuidelijk gelegen werkgebied (volgens het concept 
ontwerp). Hier kan tot de gesaneerde laag (tot wegenbouwdoek en/of zandlaag met betongranulaat) 
zonder mitigerende maatregelen gegraven worden (0,35 tot 0,5 m-mv of NAP +1,25 m tot NAP +1,10 m 
(NAP +0,95 m tot NAP +0,80 m langs droogdok). 
Na het verwijderen van de NGE-onverdachte laag, wordt geadviseerd om op de locaties waar van 
toepassing (bouwkuipen nieuwbouw, mogelijk sleuven nieuw te leggen kabels en leidingen en mogelijk te 
saneren bodem onder grasveld) vervolgens waar mogelijk te detecteren met behulp van non-realtime 
passieve oppervlaktedetectie. Hiervoor is het van belang dat het terrein zo vlak en onverstoord mogelijk 
is. 
 
Na de detectieslag met passieve oppervlaktedetectie wordt het gebied in drie soorten gebieden 
onderverdeeld: 
1. A-gebieden: geen ferromagnetische verstoringen, hier kan regulier gewerkt worden. 
2. B-gebieden: afzonderlijk te onderscheiden verstoringen/objecten, deze worden benaderd en 

verwijderd waarna de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. 
3. C-gebieden: dusdanig veel verstoringen dat deze niet meer afzonderlijk van elkaar waar te nemen 

zijn. Deze gebieden hebben een maatwerkoplossing nodig.  
 
Op de locaties waar de grond in de NGE-verdachte laag wordt geroerd, dienen de gedetecteerde 
objecten ook daadwerkelijk benaderd te worden. In de omgeving van verstoringen (bijvoorbeeld hekwerk, 
gebouwen, locatie gewelf) kan laagsgewijs detecteren en ontgraven nodig zijn. Dit dient te worden 
uitgevoerd tot de maximale penetratiediepte bereikt wordt of tot ten minste de maximale 
ontgravingsdiepte.  
 
Geadviseerd wordt om waar nieuwbouw wordt gerealiseerd de grond tot de maximale penetratiediepte te 
onderzoeken en gedetecteerde objecten te benaderen. Afhankelijk van de uitvoeringsmethode (heien of 
boren) kan het noodzakelijk zijn om het opsporingsgebied uit te breiden tot 10 meter rondom de te 
plaatsen paallocaties. Hierna kunnen zonder verdere maatregelen de palen voor de fundering worden 
geplaatst. 
De maximale penetratiediepte is een algemene aanname van 3 tot 5 m-mv op basis van de bodemsoort, 
omdat sonderingsgegevens ontbreken voor het werkgebied. Op basis van de aanname is dieptedetectie 
mogelijk noodzakelijk om de gehele NGE-verdachte laag onder de nieuwbouw vrij te geven. Geadviseerd 
wordt om geotechnisch onderzoek uit te voeren binnen het werkgebied. Met de sonderingsgegevens kan 
vervolgens de penetratiediepte nauwkeuriger berekend worden, waardoor vastgesteld kan worden of 
dieptedetectie noodzakelijk is.  
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In de volgende paragrafen wordt de detectiemethode en -diepte beschreven voor de uit te voeren 
werkzaamheden: 
 

• Verwijderen verharding en straatmeubilair 
• Ontgraven grond bouwpercelen 
• Verwijderen gewelf 
• Aanbrengen leeflaag onder grasveld 
• Aanleg kabels en leidingen 
• Bronbemaling 
• Aanleg bovengrondse infrastructuur en openbaar groen 

 
6.1.1 Verwijderen verharding en straatmeubilair 
Het verwijderen van de bestaande verharding kan zonder mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. 
De verwachting is dat het cunet van de huidige verharding niet dieper ligt dan de gesaneerde laag. 
Straatmeubilair kan zonder mitigerende maatregelen worden verwijderd. 
 
6.1.2 Ontgraven grond bouwpercelen 
Waar de grond onder de gesaneerde laag (schoon zand/betongranulaat) of wegenbouwdoek wordt 
ontgraven bestaat de kans op aantreffen van NGE en is nader onderzoek noodzakelijk. 
Geadviseerd wordt om percelen met bestemming wonen te onderzoeken tot de maximale 
penetratiediepte en het perceel vrij van NGE over te dragen. Voor het omliggende terrein kan gekozen 
worden om onderzoek uit te voeren tot de maximale ontgravingsdiepte. De totale oppervlakte van alle 
nieuwbouw is circa 2.900 m2. 
 
6.1.3 Verwijderen gewelf 
Bij ontgraving onder de gesaneerde laag of wegenbouwdoek bestaat de kans op aantreffen van NGE. 
Omdat het gewelf volgestort is met beton, zal het detectieverstoring veroorzaken. Op deze locatie dient 
met realtime actieve detectie NGE-onderzoek plaats te vinden. De oppervlakte van het gewelf is niet 
bekend. 
 
6.1.4 Aanbrengen leeflaag onder grasveld 
Waar in de NGE-verdachte laag wordt gegraven is NGE-onderzoek nodig tot de maximale werkdiepte (1 
m-mv) vanaf de gesaneerde laag. De oppervlakte van het bestaande en toekomstige grasveld is ruim 
1.000 m2. 
 
6.1.5 Aanbrengen fundering (palen) 
Indien de ondergrond voor de nieuwbouw tot de maximale penetratiediepte van NGE wordt onderzocht 
kunnen de funderingspalen zonder verdere maatregelen geplaatst worden.  
Indien de funderingspalen met een techniek worden geplaatst, waardoor trillingen ontstaan, bestaat de 
kans dat NGE van afwerpmunitie wordt geïnitieerd en zal een gebied met een straal van 10 m rond de 
trillingsbron moeten worden onderzocht op aanwezigheid van NGE. 
 
6.1.6 Aanleg kabels en leidingen 
Daar waar kabels en leidingen worden aangelegd in de NGE-verdachte laag, dient waar nodig tot de 
maximale werkdiepte onderzoek plaats te vinden.  
 
6.1.7 Bronbemaling 
Bij het plaatsen van bemalingsfilters in de NGE-verdachte laag, is er kans op aantreffen van NGE en is 
nader onderzoek of begeleiding bij de plaatsing noodzakelijk. 
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6.1.8 Aanleg bovengrondse infrastructuur en openbaar groen 
Indien nieuw straatmeubilair wordt geplaatst in niet eerder geroerde grond (onder de gesaneerde laag), is 
nader NGE-onderzoek nodig bij het ontgraven. 
Indien bomen worden geplaatst en de plantgaten in ongeroerde grond worden gegraven (onder de 
gesaneerde laag), is nader NGE-onderzoek nodig bij het ontgraven. 
 
In Figuur 9 staan de opsporingsgebieden (nieuwbouw, grasveld en gewelf) afgebeeld met op de 
achtergrond de verticaal afgebakende gebieden. De nieuwbouw is op basis van het concept ontwerp en 
kan mogelijk nog aangepast worden. Eventueel nieuw te leggen kabels en leidingen of bovengrondse 
infrastructuur zijn nog niet bekend.  
 

 
Figuur 9. Opsporingsgebieden. 
 
6.2  LOCATIESPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 
In deze paragraaf worden de locatiespecifieke omstandigheden voor het werkgebied besproken. Er wordt 
ingegaan op diverse onderwerpen die van belang kunnen zijn bij de werkvoorbereiding van het 
geadviseerde NGE-bodemonderzoek. Voor een beschrijving van het wettelijk kader wordt verwezen naar 
bijlage 4. 
 
6.2.1 Bevoegd gezag 
Het opsporingsgebied is gelegen binnen de gemeente Den Helder en de gemeente is het bevoegd gezag 
op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Het voor het NGE-bodemonderzoek in het kader van het 
WSCS-OCE op te stellen projectplan dient ter goedkeuring te worden aangeboden aan de gemeente Den 
Helder. 
 
6.2.2 Grondwaterstand 
In het Dinoloket zijn geen peilbuizen beschikbaar in de omgeving van het opsporingsgebied. Volgens de 
opdrachtgever heeft de gemiddelde grondwaterstand een diepte van 0,60 m-mv, waardoor grondwater 
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een aandachtspunt vormt voor een eventueel NGE-bodemonderzoek en bemaling noodzakelijk kan zijn. 
Afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken grondwater en de duur van de onttrekking kan een melding 
of watervergunning nodig zijn en dit dient afgestemd te worden met de uitvoerende partij. Bij het 
plaatsen van bemalingsfilters is er kans op aantreffen van NGE, afhankelijk van de wijze van aanbrengen. 
Indien bemaling nodig is, is overleg tussen de projectuitvoerder en opsporingsdeskundige noodzakelijk. 
  
6.2.3 Milieuhygiënische kwaliteit 
In 2019 is een verkennend bodemonderzoek5 uitgevoerd voor het vastleggen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. In het rapport wordt vermelding gemaakt van de in het verleden uitgevoerde saneringen. 
Onder andere is in 2005 over het gehele onbebouwde terrein binnen het zuidelijk gelegen werkgebied 
een fundatie van schoon zand en betongranulaat op wegenbouwdoek aangebracht (zie paragraaf 3.2.4). 
Ondanks de saneringen is nog sprake van verontreinigingen in de grond. Bij pand 56 (Figuur 10 (bestaand 
gebouw)) is sprake van maximaal licht verontreinigde grond en van maximaal matige verhogingen als 
gevolg van sterke verontreiniging met minerale olie onder het pand. Tevens is ter plaatse van het grasveld 
sprake van sterke verontreiniging in de ondergrond (vanaf 0,40 m-mv).  
 

 
Figuur 10. Boorpuntenkaart (Bron: Verkennend Bodemonderzoek 2019). 
 
Indien in het kader van NGE-bodemonderzoek grondroerende activiteiten plaatsvinden, dient te worden 
getoetst of conform CROW 400 maatregelen genomen moeten worden.  
 
6.2.4 Archeologie 
De Gemeente Den Helder beschikt over een Archeologische Beleidskader 2017 met een Archeologische 
beleidskaart en een Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart6, afgebeeld in Figuur 11. Uit 
raadpleging van de kaarten blijkt dat het werkgebied zich bevindt in een gebied met de classificatie 
‘Gebieden met archeologische waarde’ en betreft Militair Erfgoed. In deze gebieden dient bij 
bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 35 cm-mv archeologisch onderzoek plaats te vinden 
conform beleid. In het kader van de voorbereiding van een eventueel NGE-bodemonderzoek dient bij de 
afdeling archeologie van de gemeente te worden getoetst of archeologie een aandachtspunt is of 
afstemming plaats te vinden met de uitvoerende projectleider. 

 
5 Verkennend bodem- en asbestonderzoek Oude Rijkswerf ‘Willemsoord’ te Den Helder, Project 30811, concept, Grondslag Bodemkwaliteitsbureau, 29 juli 2019.  

6 Beleidskader Archeologie 2017 Gemeente Den Helder, ISSN 2589-1057, Rapport 03, NMF Erfgoeedadvies, 2018 [www.denhelder.nl]. 
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Figuur 11. Archeologische verwachtingskaart en Archeologische beleidsadvieskaart Den Helder (Horecakwartier is 
omcirkeld). 
 
6.2.5 Detectieverstoringen 
Bovengronds zijn verschillende detectieverstorende objecten aanwezig, zoals gebouwen en 
staalconstructies. Onder en ten westen van het oostelijk gelegen bestaande gebouw is een gewelf 
aanwezig, dat tevens detectieverstoring kan veroorzaken. 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST  

 
Begrip Afkorting Definitie 
Werkveldspecifiek 
certificatieschema 
voor het 
systeemcertificaat 
Opsporen 
Conventionele 
Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het opsporen van Conventionele Explosieven. Hierin zijn onder 
andere richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen 
opgenomen. Het WSCS-OCE is sinds 1 juli 2012 de opvolger van 
de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven 
(BRL-OCE) en is wettelijk verankerd in de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en 
rondom de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen 
voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging 
van de kwaliteit/veiligheid van het opsporen van conventionele 
explosieven. 

Conventionele 
Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt 
aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 
- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 
- Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 
- Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als 

CE; 
- Wapens of onderdelen daarvan. 

Niet Gesprongen 
Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle 
explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die niet of 
gedeeltelijk hebben gefunctioneerd. Onder NGE vallen: 
- Conventionele Explosieven (CE); 
- Geïmproviseerde explosieven; 
- Explosieven voor civiel gebruik; 
- Chemische explosieven; 
- Biologische explosieven; 
- Nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Bodemonderzoek 

NGE-
Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale 
totaal aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf 
afzonderlijke fasen. Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een 
weloverwogen besluit nemen en zijn vervolgacties plannen met als 
doel dat de opdrachtgever de regie over het project in handen 
houdt. De vijf fasen zijn: 
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 
3. Projectplan-NGE. 
4. Uitvoering-NGE. 
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering). 

Historisch 
Vooronderzoek -
Niet Gesprongen 
Explosieven 

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal 
van de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel is 
om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van een 
NGE-Risicogebied in relatie tot het werkgebied. Het HVO-NGE 
bestaat uit: 
- Rapportage.  
- Positief of negatief advies. 
- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en). 
- NGE-Risicokaart. 
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Begrip Afkorting Definitie 
Werkgebied - Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen 

werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd) uitgevoerd gaan worden 
of waar een functieverandering wordt doorgevoerd.  

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Risicogebied 

NGE-Risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een kans op 
het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-1945 
(inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten). 
Het NGE-Risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 
opgenomen: 
- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 
- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de bodem. 

Projectgebonden 
Risicoanalyse -Niet 
Gesprongen 
Explosieven 
 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-
Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van 
de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te 
treffen NGE vastgesteld. 
De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het 

HVO-NGE. 
- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte 

gebied. 
- Het definiëren van beheersmaatregelen. 
- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 
- De bepaling van de doorlooptijd en kosten van de 

geadviseerde maatregelen. 
Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-Risicogebied. 

Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 
- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in 

de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied). 
- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 
- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, 

ophogingen etc.). 
- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en 

draagkracht van de grond). 
Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand 

aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt 
geadviseerd. 

Bijdragebesluit / 
Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel van) de kosten voor 
het NGE-bodemonderzoek. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 
proefdetectie is non-destructief).  
 
Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Reguliere 
werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde 
werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, 
milieutechnische en archeologische werkzaamheden. 
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BIJLAGE 2 WERKINSTRUCTIE STAAFBRANDBOMMEN 
Werkinstructie 4 lbs staafbrandbommen 
Op basis van historisch vooronderzoek is vastgesteld dat binnen het werkgebied 4 lbs staafbrandbommen kunnen 
zijn achtergebleven. Uit de PRA is gebleken dat de combinatie van de uit te voeren werkzaamheden en dit type NGE 
niet leidt tot een onacceptabel risico voor de Arboveiligheid. Voorwaarde hiervoor is dat personeel op het project 
voldoende is geïnstrueerd. Daarom is voorliggende werkinstructie opgesteld, hierin staat omschreven hoe een 
dergelijk NGE kan worden herkend en welke acties er bij geval van aantreffen of tot uitwerking komen van dit type 
NGE moeten worden genomen.  

Omschrijving  
Het NGE heeft een lengte van 54 cm en een diameter van 4,2 cm en wordt gekenmerkt door een zeskantige vorm. 
Onder invloed van omgevingsinvloeden tijdens het verblijf in de bodem kunnen delen van de bom zijn geoxideerd en 
niet meer als zodanig herkenbaar zijn. In onderstaande figuur zijn enkele voorbeelden van bodemvondsten van 4 lbs 
staafbrandbommen opgenomen. 

Figuur 12. Bodemvondsten van 4 lbs staafbrandbommen. 
 
Uitwerking 4 lbs staafbrandbom 
Bij het tot uitwerking komen van de hoofdlading van dit type NGE ontstaat een felle metaalbrand (thermiet en 
aluminium / magnesium) zoals in onderstaande figuur. Het opbranden van het omhulsel (magnesium) zal daarbij een 
fel wit licht veroorzaken. Als bijverschijnsel zal rookvorming optreden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13. Metaalbrand. 
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Acties bij aantreffen 4 lbs staafbrandbom 
- Het werk ter plaatse van de vindplaats dient te worden stilgelegd. 
- De werklocatie, in ieder geval rondom het NGE, dient te worden afgezet. Het aanwezige personeel dient op de 

hoogte te worden gebracht van de vondst en geïnstrueerd te worden uit de buurt te blijven. 
- Er dient contact te worden opgenomen met de politie (0900-8844). De vondst dient gemeld te worden aan de 

politie. De politie neemt vervolgens contact op met de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD). 
- Als de EODD op locatie is, wordt een afspraak gemaakt voor de vernietiging/afvoer. De EODD maakt deze 

afspraak met de gemeente, of de politie namens de gemeente. 
- De EODD geeft aan de gemeente, of de politie namens de gemeente, advies over de in acht te nemen 

veiligheidsmaatregelen. 
- Indien de te nemen veiligheidsmaatregelen dit toelaten, kan de gemeente aan de EODD advies vragen over de 

mogelijkheden tot doorwerken op de betreffende locatie, dan wel elders in de nabijheid van het werk en de 
daarbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen totdat het NGE wordt geruimd. 

- Het NGE wordt geruimd. 
 
Acties bij waarnemen uitwerkingsverschijnselen* (rook en vuur) 
- Het werk ter plaatse van de vindplaats dient te worden stilgelegd. 
- Het aanwezige personeel dient afstand te nemen van het NGE en geen bluspogingen te ondernemen maar de 

brandweer te alarmeren. De werklocatie, in ieder geval rondom het NGE, dient te worden afgezet met 
inachtneming van de eigen veiligheid. 

- Na het stoppen van de uitwerkingsverschijnselen dient door een ter zake deskundige te worden vastgesteld of 
inderdaad sprake is van uitwerking van een 4 lbs staafbrandbom en welke vervolgstappen moeten worden 
genomen. 

 
* De kans op het daadwerkelijk tot uitwerking komen van een 4 lbs staafbrandbom is in de PRA als zeer gering 
beoordeeld. 
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BIJLAGE 3 DETECTIEMETHODEN 
 
Onder detecteren wordt verstaan: “het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) NGE door het, 
met behulp van detectieapparatuur, uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens”. 
 
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de toepasbaarheid van verschillende detectiemethoden. 
Op basis van het zoekdoel, de locatiespecifieke omstandigheden en de toepasbaarheid van de 
detectiemethoden is in deze PRA-NGE een maatwerk advies uitgewerkt voor het NGE-bodemonderzoek. 
 
Passieve of actieve detectie 
Bij detectie wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve detectie. In deze paragraaf wordt het 
verschil tussen de beide detectiemethoden uitgelegd. 
 
Passieve detectie 
Voor passieve detectie wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een magnetometer. Deze detector 
zendt zelf geen signaal uit, daarom wordt het passieve detectie genoemd. Een magnetometer meet 
verstoringen van het aardmagnetisch veld. Verstoringen van het aardmagnetisch veld worden veroorzaakt 
door de aanwezigheid van ferro-houdende objecten. Met passieve detectie kunnen geen non-ferro NGE 
(zoals messing hulzen) worden opgespoord.  
 
In homogeen samengestelde bodems zonder ferromagnetische verstoringen kunnen grote ferro-
houdende objecten (zoals grote kalibers vliegtuigbommen) worden gemeten. Omdat een magnetometer 
erg gevoelig is, hebben ondiep gelegen verstoringen in het opsporingsgebied, zoals puin, sintels, 
(restanten van) funderingen en kabels en leidingen een sterk nadelige invloed op de detectieresultaten en 
het meetbereik. Tevens is de apparatuur gevoelig voor verstoringen van ferro-houdende objecten in de 
omgeving van het opsporingsgebied zoals hekwerken, afrasteringen, kabels en leidingen, spoorlijnen, 
wegen, etc. In de nabijheid van deze objecten kunnen geen of slecht interpreteerbare detectieresultaten 
worden verkregen. 
 

 
Figuur 14. Illustratie passieve detectie. 
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Actieve detectie 
Een actieve meting geschiedt over het algemeen met een metaaldetector. Bij deze detectietechniek wordt 
gebruik gemaakt van een detector die zelf een pulserend magnetisch veld opwekt en vervolgens de 
verstoringen in dat veld (veroorzaakt door metalen) meet. Omdat de detector zelf een signaal uitzendt, 
wordt de techniek actieve detectie genoemd. Deze apparatuur detecteert zowel ferro- als non-
ferrometalen. Actieve detectoren worden over het algemeen gebruikt in projecten waar men niet 
ijzerhoudende NGE verwacht (bijvoorbeeld KKM of anti-personeelsmijnen). De zoekdiepte en het 
zoekoppervlak zijn beperkt. Dit heeft echter als groot voordeel dat minder invloed wordt ondervonden 
van ferro-houdende objecten in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk om in de dichte nabijheid van 
damwanden, afrasteringen enz. te zoeken naar NGE. De laagdikte die in één keer kan worden vrijgegeven, 
is echter wel beperkt. Door een actieve metaaldetector met grote flexibele spoel in te zetten, kunnen NGE 
met groot kaliber (afwerpmunitie) binnen een groter meetbereik worden gedetecteerd. Dit systeem kan 
verstoringen van een wegfundering filteren en een NGE onder het wegdek te detecteren. 
 
Indien de zoekdiepte groter is dan het meetbereik, dient in lagen gedetecteerd te worden tot de te 
onderzoeken diepte is bereikt. Indien de gedetecteerde laag kan worden vrijgegeven van objecten kan 
deze laag worden verwijderd. Het verwijderen van deze laag kan zowel machinaal (met beveiligde 
graafmachine) als met de hand. Het detecteren en ontgraven wordt cyclisch uitgevoerd tot de vrij te 
geven diepte is bereikt. 
 

 
 

Figuur 15. Illustratie actieve detectie. 
 
Realtime of non-realtime detectie 
Er wordt met betrekking tot detectie onderscheid gemaakt tussen Realtime detectie en non-realtime 
detectie. Zowel realtime als non-realtime detectie kunnen met behulp van zowel passieve als actieve 
detectiesystemen worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt het verschil tussen deze beide methoden 
en de toepasbaarheid uitgelegd. 
 
Realtime detectie 
Realtime detectie is een detectiemethode waarbij, na detectie van mogelijk verdachte objecten, direct 
wordt overgaan tot het lokaliseren en benaderen. De verkregen meetgegevens worden niet digitaal 
opgeslagen/vastgelegd. Realtime detectie wordt toegepast voor: 
- het inmeten van restgebieden na non-realtime oppervlaktedetectie; 
- laagsgewijze detectie; 
- het vrijgeven van boorpunten; 
- het lokaliseren van objecten die door middel van non-realtime detectie zijn geïnterpreteerd. 
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Realtime detectie kan worden uitgevoerd met zowel actieve als passieve detectieapparatuur.  
 
Realtime detectie wordt in principe alleen uitgevoerd op locaties waar non-realtime detectie niet mogelijk 
is. De reden hiervan is dat de beslissing om wel of niet over te gaan tot het benaderen van een object bij 
één persoon ligt (de operator).  
 
Non-realtime detectie 
Deze opsporingsmethode kan worden toegepast indien NGE worden verwacht tot een diepte die binnen 
het meetbereik ligt van de in te zetten detectieapparatuur. Bij non-realtime detectie worden de 
meetgegevens digitaal verzameld in een datalogger of computer. Hierbij worden de posities van 
gedetecteerde ferro-houdende objecten (waaronder mogelijke NGE) in X-, Y- en Z-richting vastgelegd. De 
meetgegevens worden op een later tijdstip geïnterpreteerd. Hiervoor wordt een speciaal voor dat doel 
ontwikkeld softwarepakket gebruikt. Hiermee kan de meetdata worden omgezet in een visualisatie (2D of 
3D) van het ingemeten gebied. Hierop zijn alle magnetische verstoringen zichtbaar. De operator kan met 
het computerprogramma de data op diverse manieren bewerken, zodat de meetgegevens kunnen 
worden geïnterpreteerd. 
 
Uitvoering vindt plaats door het opsporingsgebied systematisch en vlakdekkend in te meten. Voor het 
inmeten van een opsporingsgebied kan, afhankelijk van de grootte, berijd- en beloopbaarheid, een 
detectiesysteem met één of meerdere sondes worden ingezet. Voor het inmeten van grotere gebieden 
kan een voertuig voor de voortbeweging van het meersondesysteem worden ingezet. De 
detectieapparatuur kan worden gekoppeld aan GPS-apparatuur. 
 

 
 

Figuur 16. Illustratie non-realtime (oppervlakte-)detectie. 
 
Oppervlakte- of dieptedetectie 
We kennen in hoofdlijnen twee werkwijzen voor het opsporen van NGE: 
- oppervlaktedetectie; 
- dieptedetectie. 
Oppervlaktedetectie en dieptedetectie kunnen zowel analoog als computerondersteund worden 
uitgevoerd. Tevens kunnen voor beide methoden zowel actieve als passieve detectiesystemen worden 
ingezet. In deze paragraaf worden deze detectietechnieken kort toegelicht.  
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Oppervlaktedetectie 
Oppervlaktedetectie wil zeggen dat men vanaf het oppervlak metingen verricht. Dit is een relatief 
goedkope methode om NGE in de bodem op te sporen.  
 
Dieptedetectie 
Dieptedetectie wordt toegepast wanneer oppervlaktedetectie niet mogelijk is doordat: 
- de op te sporen NGE ten gevolge van de relatie tussen meettechniek, diepte en massa niet middels 

oppervlaktedetectie detecteerbaar zijn; 
- bovenliggende grond-, verhardings-, funderings- en verontreinigingslagen een betrouwbare meting 

onmogelijk maken en niet verwijderd kunnen/mogen worden. Rail- en weginfrastructuur is hiervan 
een voorbeeld. 

Bij dieptedetectie worden metingen verricht in het verticale vlak. 
 
Bij dieptedetectie wordt ten minste gemeten tot de diepte waarop NGE aanwezig kunnen zijn. Er zijn 
diverse mogelijkheden om non-realtime dieptedetectie uit te voeren.  
De eerste methode is de traditionele non-realtime dieptedetectie. Hierbij worden kunststofbuizen in de 
grond geplaatst. De meetsonde wordt in de buis neergelaten om aansluitend de non-realtime metingen 
uit te voeren.  
De tweede methode is realtime dieptedetectie. Hierbij wordt een meetsonde met behulp van een 
sondeermachine of drukstelling in de grond gedrukt. Tijdens het sonderen/drukken wordt met een 
ingebouwde meetsonde de verstoring van het aardmagnetisch veld gemeten. 
 

 

 

Figuur 17. Illustratie dieptedetectie. 
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Wat als detectie niet mogelijk is? 
In uitzonderlijke gevallen doen zich omstandigheden voor die de inzet van detectietechnieken onmogelijk 
maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de bovengrond dermate veel ferro-houdend materiaal 
bevat dat zelfs de inzet van actieve detectie niet mogelijk is. In deze gevallen kan door middel van blind 
graven de betreffende bodemlaag worden afgegraven. Hierna kan het vrijgekomen materiaal worden 
gezeefd, waarbij het residu van aanwezige NGE wordt ontdaan. Voor het ontgraven dient een conform de 
eisen uit het WSCS-OCE beveiligde graafmachine te worden ingezet. Tevens dient om de locatie van 
ontgraven en de zeefinstallatie afscherming naar de omgeving te worden gerealiseerd door veilige 
afstand zeker te stellen (hekwerk neerzetten) en/of toepassing van scherfwerende middelen, zoals 
scherfwerende dekens of containers gevuld met scherfwerende materialen. Bij het zeefproces worden 
NGE handmatig of machinaal van het residu gescheiden. 
 
Een munitiescheidingsinstallatie is niet voor ieder kaliber toepasbaar. De getroffen beveiliging en 
afscherming biedt namelijk geen bescherming tegen een detonatie van grotere NGE, zoals 
vliegtuigbommen. NGE met een grotere explosieve inhoud dienen daarom vooraf te worden opgespoord 
en verwijderd. 
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BIJLAGE 4 WETTELIJK KADER 

 
In deze bijlage is de belangrijkste vigerende wet- en regelgeving beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat 
de wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. De belangrijkste (specifieke) regelgeving rondom 
het opsporen van NGE volgt uit de Gemeentewet, het Arbobesluit en de Regeling Rijksfinanciering. 
 
Gemeentewet 
De zorg voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is één van de meest kenmerkende taken van de 
overheid. Het gaat hierbij onder meer om de uitvoering van de politie-, brandweer- en 
rampenbestrijdingstaken. De burgemeester is in zijn gemeente verantwoordelijk voor de Openbare Orde 
en Veiligheid. Dat is bepaald in de Gemeentewet. Daarin staat onder meer dat de burgemeester belast is 
met de handhaving van de Openbare Orde en dat hij het opperbevel heeft bij brand en bij ongevallen 
waar de brandweer een taak heeft. 
  
Op basis van artikel 160 van de Gemeentewet ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet tot het 
opsporen en ruimen van NGE over te gaan bij het college van burgemeester en wethouders. De 
burgemeester is verantwoordelijk voor de Openbare Orde en Veiligheid binnen de gemeente. Op basis 
van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet kan de burgemeester voor het handhaven van de 
Openbare Orde of voor het beperken van eventueel gevaar bevelen of algemeen verbindende 
voorschriften opstellen voor de locatie waar naar NGE wordt gezocht of een ruiming wordt uitgevoerd. 
 
Met name indien een ruiming in (de nabijheid van) een woonwijk plaatsvindt, kan het noodzakelijk zijn 
ingrijpende maatregelen te treffen, die mogelijk ingrijpen in de persoonlijke vrijheid en het 
eigendomsrecht of huisrecht van de betrokken bewoners. Zo zullen bewoners mogelijk hun huizen 
moeten verlaten, winkeliers hun bedrijven moeten sluiten of voertuigen versleept moeten worden. De 
gemeente kan de hiervoor benodigde bevoegdheden regelen in een noodverordening op basis van 
artikel 175 en 176 van de Gemeentewet. Een noodverordening stelt de gemeente in staat om de 
bewoners te verplichten mee te werken aan de benodigde maatregelen. Ook wanneer er geen 
noodverordening bestaat, kan de burgemeester op basis van artikel 175 van de Gemeentewet in 
noodgevallen bijzondere maatregelen nemen. 
 
Arbobesluit 
De belangrijkste specifieke regelgeving voor bedrijven die actief zijn met het opsporen van NGE volgt uit 
het Arbobesluit. 
  
In artikel 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2006, nummer 142) is bepaald dat bedrijven die 
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van NGE verrichten, in het bezit dienen te zijn van 
een procescertificaat opsporen conventionele explosieven. 
  
Bovengenoemd besluit is in werking getreden met ingang van 31 december 2006 (Staatsblad 2006, 
nummer 715). Voor het opsporen van NGE geldt vanaf 2007 derhalve een certificatieplicht. 
  
Opsporingsbedrijven dienen gecertificeerd te zijn conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor 
het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE, voorheen de BRL-OCE). In artikel 
4.17e van de Arboregeling is hiervoor een zogenoemde statische verwijzing naar het WSCS-
OCE opgenomen. 
Certificatie van opsporingsbedrijven vindt plaats door hiertoe door de staatssecretaris van SZW 
aangewezen certificatie-instellingen. Momenteel is alleen TÜV Nederland als zodanig 
aangewezen (Staatscourant d.d. 9 november 2006). 
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Werkveldspecifiek certificatieschema OCE 
Per 1 juli 2012 is het WSCS-OCE van kracht. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft het WSCS-OCE op 16 maart 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. Het WSCS-OCE bevat de 
proceseisen voor Vooronderzoek en opsporing CE. Er worden eisen gesteld op het gebied van de 
organisatie en het management van het opsporingsbedrijf en de deskundigheid en examinering van 
personeel.  
 
Rijksfinanciering 
Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenaamde “Bommenregeling” aangepast. Vanaf 2015 kunnen alle 
gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten 
ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Vanaf 2015 is de mogelijkheid voor het ontvangen van 
een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten.  
 
Verzoeken die vóór 1 juli 2015 door het ministerie zijn ontvangen worden in de septembercirculaire 2015 
toegekend. Raadsbesluiten die vóór 1 maart 2015 worden ingediend, zullen al in de meicirculaire 2015 
worden toegekend. Verzoeken die vanaf 1 juli 2015 worden ontvangen, worden meegenomen in het 
volgende jaar. De datum 1 juli geldt alleen voor 2015 als overgangsjaar. Vanaf 2016 dienen verzoeken om 
een bijdrage voor 1 maart te worden ingediend.  
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit 
waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen 
verdere onderbouwing overlegd te worden. BTW komt, net als onder het voormalige Bijdragebesluit, niet 
voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden 
opgenomen dat de bedragen exclusief BTW zijn. 
 
Het ministerie ontvangt raadsbesluiten bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post 
aanvragen is ook mogelijk. De stukken dienen in dit geval te worden verzonden aan: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing en 
ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar 2011. 
De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling. 
Het ministerie beziet de komende jaren hoe de financiële omvang van de regeling zich ontwikkelt. 
Indien nodig kunnen door het ministerie maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het 
bijdrage percentage. Het ministerie heeft in 2014 de Raad voor de financiële verhoudingen advies 
gevraagd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn. De Raad heeft geadviseerd 
de bestaande regeling aan te passen. De minister dient nog een besluit te nemen over het advies.  
 
Overige relevante regelgeving 
Naast bovengenoemde wet- en regelgeving kunnen op verschillende deelaspecten andere regelingen van 
toepassing zijn. Onderstaand worden de belangrijkste benoemd: 
• Wet Wapens en Munitie. 
• Wet veiligheidsregio's en de Aanpassingswet veiligheidsregio's. 
• Wet milieubeheer. 
• Wet op de archeologische Monumentenzorg. 
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
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