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  Polder Stededijk, Definitief versie 12 november 2014 

 

�   

NOTITIE 

Deze notitie is een aanvulling op het inrichtingsplan ‘Polder Stededijk, Sliedrechtse 
Biesbosch’ (DLG, februari 2009). De tekst in het rapport blijft het uitgangspunt. In 
deze notitie worden alleen de wijzigingen beschreven ten opzichte van het 
inrichtingsplan. De hoofdstukindeling van de notitie komt overeen met die van het 
inrichtingsplan. 
  
 

1. Inleiding 
In 2009 is door Dienst Landelijk Gebied (DLG) een inrichtingsplan opgesteld voor 
Polder Stededijk in samenwerking met verschillende stakeholders. Het project 
heeft daarna stil gelegen omdat de stort van Troost nog niet in eigendom was. 
Inmiddels heeft de gemeente Dordrecht de stort aangekocht en heeft DLG in 
opdracht van de provincie Zuid-Holland (pZH) en Rijkswaterstaat (RWS) het 
project opgepakt. DLG heeft (telefonisch) gesprekken gevoerd met de 
stakeholders die in 2009 bij het inrichtingsplan betrokken waren: gemeente 
Dordrecht, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, 
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Stichting Natuur- en Vogelwacht, Vereniging 
Behoud Biesbosch en de bewoner van de Helsuis. De verslagen van de gesprekken 
zijn als bijlage bij deze notitie gevoegd. Op basis van de informatie uit de 
gesprekken en nieuwe inzichten is deze notitie opgesteld, waarin beschreven staat 
wat de eventuele wijzigingen en aanbevelingen zijn t.o.v. het inrichtingsplan. Op 
basis hiervan kan RWS de voorbereiding van de uitvoering gaan starten. 
 
De sanering van de stort van Troost neemt de gemeente Dordrecht op zich. Om 
de sanering te kunnen uitvoeren zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd en 
vergunningen/ontheffingen aangevraagd (gericht op de saneringswerkzaamheden 
op en rond de stort) en is inmiddels een bestek opgesteld. De start van de 
sanering staat gepland in januari 2015 en duurt ongeveer een maand. De 
planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het helofytenfilter kan 
nog niet in januari aangeplant worden, omdat de plantjes de kou mogelijk niet 
overleven. De verwachting is dat voor 1 april alles ingeplant is en daarmee de 
werkzaamheden afgerond zijn. Na april vindt nog wel onderhoud plaats aan het 
helofytenfilter. Dit is mensenwerk, hier zijn geen zware machines voor nodig. Bij 
de sanering hoort de aanleg van een uitstroomvoorziening van de ringsloot op de 
Beneden-Merwede. 
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2. Aanvullende inventarisatie 
 
2.1, 2.2, 2.4 t/m 2.6  
Geen wijzigingen. 
 
2.3. Nieuwe waterhuishouding Sliedrechtse Biesbosch 

In april 2008 heeft Rijkswaterstaat de aansluiting van de buurpolder Kort- en Lang 
Ambacht en Ruigten Bezuiden de Peerenboom op zowel de Beneden Merwede als 
de Zoetemelkskil gerealiseerd. Hierdoor is een kortsluiting ontstaan tussen de 
voormalige gescheiden watersystemen van de Sliedrechtse Biesbosch en de 
Beneden Merwede. Monitoringsgegevens zijn mondjesmaat voorhanden, maar dat 
de waterhuishouding in de Biesbosch gewijzigd is, staat vast. In 2013 is een 
hydraulische systeemanalyse van het krekenstelsel van de Sliedrechtse Biesbosch 
uitgevoerd in het kader van de Thomaswaard. Deze analyse heeft nieuwe 
inzichten opgeleverd wat betreft de veranderingen in de waterhuishouding. 

 

 Normaal Springtij afvoer Lobith  

 GHW GLW GHW GLW 5800 m3/s 

1/jr 

6800 m3/s 

1/ 2jr 

Werkendam1 0,89 0,57 0,98 0,62 2,6 2,75 

Dordrecht1 0,92 0,13 1,02 0,14 2,02 2,16 

Kreken Sliedrechtse 

Biesbosch 

0,89 0,39 1,0 0,38 ±2,4 ±2,5 

Beneden Merwede 

t.h.v. inlaat 

0,91 

 

0,38 - -   

Idem, tijdens 

groeiseizoen2 

0,89  F 0,34  F     

 

Tabel 1. Gemiddelde waterstanden  
1 bron: waternormalen - www.rijkswaterstaat.nl / afgeleide waterstanden – RWS-ZH 2000 
2 bron: helpdesk water 
3 bij inrichtingsplan 2009 werd uitgegaan van andere waarden voor waterpeilen vanwege 

andere inzichten omtrent het kierbesluit, GHW: +0,82 m en GLW: -0,16 m. 

 

Het waterpeil in Polder Stededijk zal na ontpoldering het getijdenverloop volgen 
van de kreken van de Sliedrechtse Biesbosch. Uit analyse blijkt dat de 
waterstanden sterk worden bepaald door de afvoer van de Waal. Een grote afvoer, 
veelal in de winter en voorjaar zorgt voor hogere hoog en laagwaterpeilen. Een 
lage afvoer, veelal in de zomer en najaar zorgt voor lagere waterpeilen. Uiteraard 
kan een zomer met veel neerslag stroomopwaarts juist zorgen voor hoge 
rivierwaterpeilen in zomer. Als ondergrens kan worden aangehouden dat het peil 
slechts enkele malen per jaar beneden NAP +0,1 meter uitzakt.  
De invoer van kierbesluit in het Haringvliet, zorgen voor iets lagere 
laagwaterpeilen. Dit effect is beperkt: de laagwaterpeilen zullen circa 5 cm lager 
uitvallen. Er dient voldoende diep water te worden gerealiseerd in verband met 
goede doorstroommogelijkheden en een overdimensionering als het gaat om 
sedimentatie. Andere waterpeilen hebben gevolgen voor geulen en toekomstige 
waterdieptes. 
 
2.7 Vluchthaven Rijkswaterstaat 

Er komt definitief geen vluchthaven voor binnenvaartschepen in Polder Stededijk. 
In het inrichtingsplan van 2009 was hier nog geen besluit overgenomen door 
RWS, inmiddels is dit wel gebeurd. In het inrichtingsplan was overigens nog geen 
rekening gehouden met de mogelijkheid van een vluchthaven.  
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2.8 Kabels en leidingen 

Op verzoek van RWS heeft DLG een nieuwe Klic-melding gedaan. De gegevens 
van de Klic-melding zijn overgedragen aan RWS die ze gaat gebruiken bij de 
voorbereiding van de uitvoering. 
 
 
 

3. Toelichting op het ontwerp 
 
3.1 Landschap 

Geen wijzigingen. 
 

3.2 Inpassen Stort van Troost 
De inrichting van de stort wijkt iets af van het inrichtingsplan, zie de kaart in 
bijlage 1. De ringsloot is aan de zuidoostkant iets verschoven. De locatie en diepte 
van de ringsloot zijn bepaald op basis van de ingemeten tussenzandlaag. De 
ringkade blijft op dezelfde plek liggen. Aandachtspunt is goede afstemming tussen 
gemeente en RWS wat betreft de uitvoering van de sanering en de inrichting. 
 
3.3 Aansluiting op Doode Kikvorschkil 

Instroomopening Polder Stededijk:  
In het inrichtingsplan is opgenomen dat de instroomopening zo smal mogelijk 
gehouden wordt, 20 m breed op de waterlijn bij een gemiddelde laagwaterstand. 
Ook wordt in het plan geadviseerd om de landhoofden te beschermen door het 
aanbrengen van stortstenen vanwege de aanleg van de brug. 
Waterhuishoudkundig en ecologisch is dit niet noodzakelijk (blz. 17). 
 
SBB en het Parkschap hebben allebei een voorkeur voor een zo natuurlijk 
mogelijke instroomopening: zo breed mogelijk en geen stenen landhoofden. 
Ervaring van beide partijen uit andere gebieden leert dat er vanwege de lage 
stroomsnelheid weinig erosie van de oevers is te verwachten. Opmerking hierbij 
vanuit DLG is dat de ervaring in de Smalle Sneepkil anders is, hier is juist wel 
sprake van afkalving van de oevers door hogere stroomsnelheden.  
 
Gezien het risico van erosie en de gevolgen daarvan voor de landhoofden van de 
brug blijft het advies om te zorgen voor een adequate bescherming van de 
oevers. Dit kan door te zorgen dat er, voor het doorsteken van de dijk, een goed 
ontwikkelde rietkraag aanwezig is en de opening zelf wel te beschermen met 
stortstenen. 
 
De profielen van de openingen zijn gebaseerd op een GLW van +0,16 meter en 
een GHW van +0,82 meter. Nieuwe inzichten leiden tot een GLW van +0,34 meter 
(groeiseizoen) en een GHW van +0,89 meter. De profielen dienen hierop te 
worden aangepast. Dit geldt voor de breedte op GLW en de terrashoogte van de 
openingen naar het Kikvorschpoldertje en Bassekil. 
 
3.4 Zoetwatergetijdennatuur 

Geen wijzigingen. 
 
3.5 Recreatieve beleving Biesbosch 

Toegankelijk op drie manieren: 
In het inrichtingsplan is de insteek dat het plangebied toegankelijk is op drie 
manieren: via het trekpontje over de Helsloot, vanaf de noordzijde met boten en 
vanaf de zuidzijde bij de nieuwe aanlegplaats ter hoogte van het Kikvorspoldertje 
of via de bestaande van Polder Kort- en Lang Ambacht. Uit de gesprekken met de 
stakeholders en het mogelijk schrappen van recreatieve voorzieningen wordt de 
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recreatieve toegankelijkheid van het gebied beperkter. In paragraaf 4.3. van deze 
notitie wordt hier dieper op ingegaan. 
 
Recreatie door te wandelen: 
Voor de oversteek over de nieuwe kreek (instroomopening Polder Stededijk) komt 
een in het landschap passende brug. Verzoek van SBB is om onder deze brug een 
balk te leggen om kano’s en andere vaartuigen uit het natuurgebied te weren. Dit 
is o.a. nodig om verstoring van vogels te voorkomen. 
 
3.6 Overige inrichting 

Geen wijzigingen. 
 
 
 

4. Inrichtingsmaatregelen 
 
4.1 Grondbalans 

De grondbalans blijft vooralsnog hetzelfde als in het inrichtingsplan (tabel 4.1, blz. 
27). Tijdens de voorbereiding van de uitvoering door RWS zal de grondbalans 
opnieuw gemaakt worden en zal exact duidelijk worden hoeveel grond er vrijkomt.  
 
In de huidige grondbalans is er vanuit gegaan dat overtollige grond toegepast kan 
worden op de stort. Uit overleg met de gemeente Dordrecht en Omgevingsdienst 
Zuid-Holland-Zuid is naar voren gekomen dat dit nog steeds mogelijk is. Hierbij 
moet wel onderzocht worden of het kan i.v.m. de aanwezige flora en fauna en of 
het invloed heeft op de zetting. Waar ook rekening meegehouden moet worden is 
dat er tijdens de uitvoering van het inrichtingsplan al een ringsloot ligt en de stort 
dus lastiger te bereiken is. 
 
4.2 Waterhuishouding 

In het plan wordt ingegaan op de bescherming van de instroomopeningen tegen 
erosie. Het uitgangspunt blijft dat steenbestorting van de instroomopening van 
polder Stededijk nodig blijft, zie verder paragraaf 3.3 van deze notitie. 
 
4.3 Recreatieve voorzieningen 

In het plan zijn verschillende recreatieve voorzieningen opgenomen. Omdat de 
kosten van het inrichtingsplan uit 2009 hoger zijn dan het beschikbare budget is 
er begin 2010 al gekeken op welke manier de kosten omlaag gebracht kunnen 
worden. Dit kan door het laten vallen van een aantal recreatieve voorzieningen: 
trekpontje inclusief vlonderpad, uitkijktoren en de aanlegkade in het haventje. 
Mochten andere partijen deze voorzieningen toch graag willen realiseren in het 
gebied, dan kan dat als zij er budget voor kunnen organiseren. Tijdens de 
gesprekken is hier door de stakeholders (nog) geen interesse voor getoond. Als 
een gunstig aanbestedingsresultaat wordt bereikt, kan overwogen worden de 
recreatieve voorzieningen alsnog aan te leggen. Dhr. Koolen geeft wel aan dat het 
wat betreft de Vereniging Behoud Biesbosch belangrijk is dat er een alternatieve, 
duurzame toegang komt als vervanging voor het trekpontje.  
 
Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer (SBB) hebben een 
aantal voorstellen gedaan wat betreft recreatieve voorzieningen die in het gebied 
gerealiseerd gaan worden: 

• De bestaande aanlegsteiger aan de zuidoostkant (ligt net buiten plangebied, 
nabij  Kort- en Lang Ambacht) opwaarderen en een nieuwe aanlegkade 
realiseren ten zuidoosten van de Pleun Louwesloot. De nieuwe aanlegkade 
is een alternatieve locatie voor de aanlegkade bij het trekpontje. 

 Dhr. Verweerd, bewoner Helsuis, geeft aan het aanleggen van een nieuwe  
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 kade hem betreft overbodig is: de bestaande steiger ligt precies tussen 
 Kort- en Lang Ambacht en Polder Stededijk in en heeft meer dan voldoende 
 capaciteit. Een nieuwe aanlegkade aanleggen is zonde van het geld. 

• Aangepaste hoofdwandelroute (hierbij is ervan uitgegaan dat de 
kreek/bypass Pleun Louwesloot er komt): één rondje graspad over de kade. 
Essentieel bij dit rondje is de brug over de instroomopening Polder 
Stededijk. Het graspadrondje sluit aan op routes aan de oostkant van het 
gebied naar Polder Kort- en Lang Ambacht. 
Consequentie van dit voorstel is dat er geen aansluiting meer is met de 
westkant van het gebied (westelijke rondje komt hiermee te vervallen) en 
dat de route door het getijdengebied vervalt. 

• Aangepaste route over de stort: de route (graspad) langs de rand van de 
stort leggen, op het talud. Zo wordt gebruik gemaakt van de hoogtes in het 
gebied en krijgt de wandelaar uitzicht over de polder. De routes over de 
stort in het inrichtingsplan komen dan te vervallen: de stort wordt 
struingebied. 

 
De voorstellen van het Parkschap en SBB zijn op een kaart ingetekend, zie bijlage 
2. 
 
4.4 Overige inrichtingsmaatregelen 

De havenwand van de stort zou een flinke opknapbeurt krijgen in het 
inrichtingsplan. De  haven is niet in eigendom van de gemeente, maar van dhr. 
Baars die de haven gebruikt als parkeerplaats voor duwbakken. De gemeente 
heeft contact gehad met de eigenaar en deze heeft geen belangstelling voor 
recreatie. Dit betekent dat er voor het opknappen van de havenwand geen 
noodzaak meer is. De kosten voor het opknappen, die bij de sanering waren 
inbegrepen, komen hiermee te vervallen. 
 
Aan de noordoostkant van het gebied liggen een ark, chalet en schuilhut. Deze 
passen niet binnen de gewenste inrichting van het gebied. De 
omgevingsdienst/gemeente Dordrecht hebben contact gehad met de eigenaren. 
Met de eigenaar van de woonark zijn afspraken gemaakt, de woonark wordt 
binnenkort (voor 1 november) verwijderd. Met de andere eigenaar moet nog een 
afspraak gepland worden. Deze heeft een vergunning van RWS, maar RWS doet 
hier niets aan. De gemeente pakt dit nu op. De insteek is dat alles weggehaald 
wordt. 
 
 
 

5. Kostenraming en financiering 
 

5.1 Kostenraming 

De kostenraming uit het inrichtingsplan van 2009 is geïndexeerd naar het prijspeil 

van 2014, zie bijlage 3. 

 

In de raming zijn de recreatieve voorzieningen recreatieve voorzieningen 

trekpontje inclusief vlonderpad, uitkijktoren en de aanlegkade in het haventje 

buiten beschouwing gelaten. Voor het herschikken van de grond is in de raming 

een post toegevoegd. Deze post zou met de sanering meegenomen worden, maar 

dit is nu niet mogelijk omdat de sanering begin 2015 al plaatsvindt.  

Noot: In de raming zijn twee posten opgenomen voor het verwijderen van 

(woon)boten en opstallen op het stort. Omdat de gemeente Dordrecht hier nu zelf 

energie opzet, komen deze posten wellicht te vervallen. 
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5.2 Financiering 

Geen wijzigingen. 

 

 

 

6. Marsroute Naar de uitvoering 
 

6.1 Grondverwerving 

De stort van Troost en het zoetwatergetijdengebied zijn beide in eigendom bij het 

grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. De haven aan de noordkant is in 

eigendom bij een particuliere eigenaar. De precieze grens van de haven is 

weergegeven op de kaart in bijlage 4. 

 

6.2 Bestemmingsplanwijziging 

Een bestemmingsplan herziening is niet meer nodig. Er is een nieuw 
bestemmingsplan Sliedrechtse Biesbosch dat de inrichting van Polder Stededijk 
mogelijk maakt. 
 
6.3 Van Intentieovereenkomst tot uitvoeringsconvenant 

Rijkswaterstaat gaat voor de uitvoering van het inrichtingplan een 

uitvoeringsovereenkomst (bestuursovereenkomst) opstellen met de betrokken 

partijen. 

 

6.4 Beheer en onderhoud 

Het Parkschap en SBB willen samen het beheer op zich nemen, maar dan moet er 
wel een beheerbudget beschikbaar gesteld worden. Bij overdracht van de gronden 
naar SBB (dit ligt politiek lastig) kan wellicht gebruik worden gemaakt van 
subsidies die beschikbaar zijn voor natuurgebieden. 
Wandelvereniging Te Voet, contactpersoon Michiel Broekman, heeft toegezegd 
met vrijwilligers een bijdrage te willen leveren aan het beheer. 
 
De gemeente Dordrecht (grondbedrijf) heeft het Parkschap en SBB al gevraagd 
om een kostenberekening te maken voor beheer van het gebied. Dit is gedaan op 
basis van het voorstel dat zij hebben gedaan in paragraaf 4.3 van deze notitie. Bij 
het beheervoorstel is uitgegaan van nietsdoenbeheer in het getijdengebied/natte 
natuur. Het zuidelijke deel met de geul zal door de getijdendynamiek relatief lang 
open blijven. De hoger gelegen delen in het noorden zullen verder verlanden, ook 
omdat het uiteinden zijn in het watersysteem. Aandachtspunt bij beheer is dat de 
routes over de kades beheerd moeten kunnen worden: maaibeheer met kleine 
machines. 
De berekening is voorgelegd aan de gemeente, maar hier is nog geen reactie op 
gekomen. Bij de kostenraming is uitgegaan van eenmalige kosten (bijv. 
beloopbaar maken paden) en jaarlijkse kosten (beheer). Zolang geen afspraken 
zijn gemaakt over beheer, ligt het beheer in handen van de eigenaar. 
 
RWS gaat het beheer en onderhoud van de nieuw geul in het 
zoetwatergetijdengebied op zich nemen. 
 
Toelichting DLG op beheer: Zoetwatergetijdengebieden zijn over het algemeen 
een stuk ondehouds-extensiever dan bijvoorbeeld natte schraallanden. Gebieden 
die niet regelmatig overstromen zullen gemaaid moeten worden of begraasd. 
Daarnaast zal van tijd tot tijd gebaggerd moeten worden om dichtslibben van de 
geul(en) te voorkomen. Ook rietkragen moeten af en toe gemaaid worden om 
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verruiging en verbossing terug te dringen. Verlanding van de geul zal door de 
getijdendynamiek nauwelijks aan de orde zijn. 
 
6.5 Benodigde vergunningen en ontheffingen 

In de tabel in bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de mogelijk benodigde 
vergunningen en ontheffingen op basis van het inrichtingsplan en de nu geldende 
wet- regelgeving. Hierbij is de tabel uit het inrichtingsplan van 2009 gebruikt als 
basis. Voor aanvang van de uitvoering zal deze lijst moeten worden gecontroleerd 
op volledigheid en actualiteit van de dan geldende wet- en regelgeving. In het 
overzicht is tevens de verwachte doorlooptijd en het bevoegd gezag opgenomen. 
Vooroverleg met het bevoegd gezag helpt dikwijls voor het inkorten van de 
doorlooptijd. 
 
Noot: Bij de gemeente Dordrecht (Albert Nap) is geen vestiging van jachtrecht 
voor Polder Stededijk bekend. 
 
6.6 Aanbevelingen voor het vervolgtraject (inrichting) 

•  Uit  overleg met SBB en het Parkschap blijkt dat er onduidelijkheid is over 
een eventuele extra geul/bypass die RWS overweegt. ‘RWS geeft aan dat 
een bypass in de Helsoot is overwogen, maar dat de baten niet opwegen 
tegen de kosten. Nu wordt onderzocht of een bypass in de Pleun Louwesloot 
wel een optie is. Dit biedt mogelijk een kans om een vaarweg verbinding te 
realiseren die permanent voor de scheepvaart toegankelijk is.’ 
Het aanleggen van een eventuele bypass kan invloed hebben op de 
inrichtingsmaatregelen Polder Stededijk. Hier moet dus rekening mee 
gehouden worden. Aanbeveling is om bij het uitwerken van de plannen de 
(belangrijkste) stakeholders op de hoogte te houden en te betrekken bij de 
ontwikkelingen.  

 
• Als het plangebied aan KRW/natuurdoelstellingen moet voldoen, is beheer 

dan noodzakelijk? Dan zou er wellicht bij RWS/provincie geld beschikbaar 
zijn voor beheer. (Vraag SBB/Parkschap) 

 
• Nog nader uitwerken welke maatregelen nodig zijn ter bescherming van de 

ringkade tegen getij en golven. 
 

• Aan de andere kant van de Helsloot wonen nog een aantal mensen, 
waaronder dhr. Vrind. Er is in dit stadium geen noodzaak om deze 
aanwonenden erbij te betrekken. Wanneer de uitvoering van start gaat in 
Polder Stededijk is het aan te bevelen om de aanwonenden op de hoogte te 
stellen van de werkzaamheden. 

 
• De (belangrijkste) stakeholders bij de technische uitwerking en uitvoering  

van Polder Stededijk betrekken. Hierbij gaat het tenminste om gemeente 
Dordrecht/omgevingsdienst in verband met de sanering van de stort en 
SBB/Parkschap vanwege het onderhoud/beheer dat zij mogelijk op zich 
gaan nemen. Daarnaast de andere stakeholders (Stichting Natuur- en 
Vogelwacht, Vereniging Behoud Biesbosch en de bewoner van de Helsuis) 
die bij het inrichtingsplan van 2009 betrokken waren. 


