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1. Inleiding 
De Dreven, De Gaarden en De Zichten zijn drie buurten in Den Haag Zuidwest waar de woningvoorraad sterk is 

verouderd en die buurten kampen met grote sociaal-maatschappelijke problemen. Dit vraagt om een krachtige 

integrale aanpak zoals voor Zuidwest is afgesproken in het college-akkoord  ‘Samen voor de Stad’. Een aanpak 

waarbij de toekomst van de bewoners centraal staat. 

De huidige woonvoorraad, die binnen de plangrenzen valt, bestaat vrijwel geheel uit Staedion bezit uit de jaren 

’50 en is aan grootschalige, ingrijpende renovatie of vernieuwing toe. De gemeente, Staedion en haar 

ontwikkelaar Heijmans hebben een plan ontwikkelt om deze opgave aan te pakken. Centraal bij deze aanpak 

staat dat er voor alle bewoners die nu in de buurten wonen plek moet zijn in de nieuwe buurten. De sociale 

voorraad wordt geheel gecompenseerd en zelfs uitgebreid, en er wordt ook een significant en divers 

programma aan betaalbare koop- en huurwoningen toegevoegd. Die kunnen niet alleen nieuwe mensen naar 

de buurten trekken, maar ook een wooncarrière in de eigen buurt mogelijk maken. Deze aanpak van 

differentiatie en uitbreiding van de sociale voorraad vraagt om een aanzienlijke verdichting. In het totale plan 

worden ca. 2000 woningen gesloopt of gerenoveerd en in totaal ca. 5.500 nieuwe woningen in het gebied 

gebouwd. Naast het woonprogramma wordt ca. 15.000m2 aan bedrijfsruimte toegevoegd om de wijkeconomie 

te versterken en wordt voorzien in ca. 7.000m2 maatschappelijke voorzieningen. De herstructurering gaat 

gepaard met een opwaardering van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen. De nieuwbouw levert een 

belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Zuidwest. 

Deze ambities zijn juli 2020 vastgelegd in het ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten (RIS305714). Voor de 

samenwerking tussen de partijen tijdens de planontwikkelingsfase is een overeenkomst gesloten (RIS305715). 

Op 20 april 2021 zijn de nota's van uitgangspunten voor de drie buurten vastgesteld door het college 

(RIS308508). 

De benodigde investeringen in deze buurten kennen een grote onrendabele top. Ter dekking van de 

onrendabele top in de eerste 10 jaar van deze gebiedsontwikkeling (ca. 50% van het programma) is een 

bijdrage uit de woningbouwimpulsgelden bij BZK aangevraagd van ca. €27 mln. Deze aanvraag is toegewezen 

waarmee er een harde deadline voor de start bouw is gesteld, namelijk 10 september 2023. Dit 

projectdocument is een uitvoeringsbesluit voor de eerste 10 jaar van deze ontwikkeling; Dreven-Gaarden-

Zichten Fase 1. De afbakening is op onderstaande figuur te zien en gedetailleerder weergegeven in bijlage 1. 

Samenhang met structuurvisie Zuidwest 

De structuurvisie Den Haag Zuidwest is nog in ontwikkeling. De planvorming van Dreven-Gaarden-Zichten loopt 

parallel met die van de structuurvisie. Het vertrekpunt van het proces van de structuurvisie is de 

gebiedsverkenning Bestemming Zuidwest (RIS 302569). Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de 

integrale structuurvisie Zuidwest waarbij het accent ligt op ruimtelijk-fysieke maatregelen, maar die komen wel 

voort uit sociaal-economische ambities en opgaven die bij het programma Zuidwest centraal staan. In de 

recent gepubliceerde Notitie reikwijdte en detailniveau van de structuurvisie staat omschreven dat het 

milieueffectrapport dat met de ontwerp-Structuurvisie ter inzage wordt gelegd ook zal worden gebruikt voor 

het omgevingsplan Dreven, Gaarden en Zichten. Het is naast een plan-MER bij de structuurvisie Zuidwest een 

project-MER bij de ontwikkeling in Dreven, Gaarden en Zichten en als basis te gebruiken voor eventuele 

vervolgbesluiten binnen het plangebied. 
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2. Maatschappelijke effecten 
Gemeente en Rijk hebben samen een overeenkomst gesloten over de integrale aanpak van het woningtekort 

en sociaal-maatschappelijke problemen in de regio: de Woondeal Zuidelijke Randstad (RIS 302724).  Binnen dit 

partnerschap is afgesproken om in te zetten op het intensiveren van het woningbouwprogramma in Zuidwest 

en de achterstand op het gebied van wonen, inkomen en onderwijs om te buigen naar het G4 gemiddelde. 

Buurten worden aardgasvrij gemaakt en de woningen verduurzaamd. Hierbij worden allianties met 

marktpartijen en maatschappelijke ondernemers gesloten om zo, in samenhang met het programma van de 

regiodeal (RIS 301876), te komen tot een integrale sociaal-economische en ruimtelijke aanpak. 

 

De plannen voor Dreven-Gaarden-Zichten moeten zorgen dat het fijnere buurten worden voor de huidige 

bewoners en bieden ook kansen voor nieuwe bewoners op de woningmarkt.  

 De concrete doelstellingen zijn: 

• voorkomen dat buurten verder in een neerwaartse spiraal komen   

• bijdragen aan een evenwichtigere bevolkingsopbouw in Den Haag Zuidwest, met een grotere differentiatie in 

inkomensopbouw 

• het wooncomfort van de bestaande voorraad sociale woningen naar een niveau brengen die past bij deze 

tijd. 

• een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van het tekort aan betaalbaar wonen in Den Haag, zowel 

sociaal, als middenhuur als betaalbare koop. 

• de gebruikswaarde, belevingswaarde en ecologische waarde van het groen in de wijk verbeteren 

• met ruimtelijke ingrepen bijdragen aan ontmoeting en sociale cohesie 

• bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurten  

• verduurzamen van de woningvoorraad en vormgeven van de noodzakelijke energietransitie 

• bijdragen aan het versterken van de wijkeconomie 

• zorgdragen voor meer draagvlak voor voorzieningen zodat deze behouden of uitgebreid kunnen worden 

• bijdragen aan de mobiliteitstransitie 

Deze ambities staan uitgebreid verwoord in het in juli 2020 vastgestelde Ambitiedocument Dreven-Gaarden-

Zichten (RIS305714). 

 

Uitgangspunt voor de hele herontwikkeling is dat er voor iedereen die in de buurten woont en wil blijven 

wonen, ook in de getransformeerde buurt een betaalbare en betere woning moet terugkomen. Daarom 

garandeert Staedion bewoners die (tijdelijk) moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie van hun 

woning, allemaal de mogelijkheid om terug te keren in de vertrouwde omgeving. Voor alle typen huishoudens 

is plek in de toekomstige buurten. Ook voor (grote) gezinnen komen meer woningen terug dan in de huidige 

situatie. Wel zullen de typologieën vaak anders zijn dan de woningen die nu in de buurten staan: er komen 

onder meer één- of twee-laags appartementen met voldoende slaapkamers en een eigen buitenruimte, 

rondom openbaar toegankelijke, kindvriendelijke, collectieve binnentuin, maar ook een aantal grondgebonden 

eengezinswoningen.  

 

3. Projectkader/randvoorwaarden 
 

Geïntegreerd beleidskader 

In april 2021 is er voor elk van de drie buurten een nota van uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Deze NvU’s 

vormen een geïntegreerd beleidskader. Bij de totstandkoming is een uitgebreid participatietraject ingezet om 

inbreng uit de buurten op te halen (zie §8.1). Deze NvU’s zijn onverkort van toepassing bij dit projectdocument, 

met uitzondering van de hieronder genoemde aanpassingen. 
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Nieuwe randvoorwaardenkaarten 
Sinds deze vaststelling is er door gewerkt aan een verdere verfijning van het stedenbouwkundig plan. Naar 
aanleiding van nadere bevindingen op het gebied van windhinder, bezonning, input uit de participatie en 
nieuwe inzichten van architecten die aan de eerste bouwplannen werken zijn er een aantal aanpassingen 
doorgevoerd in de randvoorwaarden kaarten. De aangepaste randvoorwaardenkaarten zijn bijgevoegd in 
bijlage 2. 
De belangrijkste aanpassingen staan omschreven in hoofdstuk 7. 
 
Randvoorwaarden buiten scope besluit projectdocument 
Sociaal maatschappelijke investeringen 
De herstructurering van de drie buurten is een integrale opgave waarvan het succes mede bepaald zal worden 
door investeringen in sociaal maatschappelijke programma’s op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, 
sociale cohesie, veiligheid en gezondheid. Om de achterstanden die op dit gebied aanwezig zijn weg te werken 
is bij het Rijk hiervoor het programma Leefbaarheid en Veiligheid opgezet. Het rijk heeft 15 gemeenten 
gevraagd om een programma hiervoor op te zetten. Den Haag doet dit voor Zuidwest. De onderdelen van dit 
programma die in Bouwlust-Vrederust zullen landen moeten in nauwe samenwerking met de fysieke aanpak 
van Dreven-Gaarden-Zichten worden ontwikkeld. 
 
Invoering parkeerregime 
In de huidige situatie wordt de volledige parkeerbehoefte van de buurten opgelost in de openbare straten. 

Omdat in de wijken drie tot vier keer zoveel woningen komen, en een kwalitatief goede en groene openbare 

ruimte van belang is voor de leefbaarheid, zal het niet langer mogelijk zijn deze behoefte volledig op straat op 

te vangen. Daarom is het uitgangspunt om de parkeerbehoefte voor de nieuwbouwwoningen vrijwel volledig 

op te lossen binnen de bouwblokken of in centrale collectieve gebouwde voorzieningen. Parkeren op straat is 

primair bedoeld voor bezoekers, deelauto’s, speciale plekken en voor de bestaande woningen die geen 

gebouwde oplossing hebben. Om te kunnen sturen op het beoogde gebruik van een groot aandeel private 

gebouwde voorzieningen is het invoeren van een parkeerregime in geheel Den Haag Zuidwest voorwaardelijk, 

om een waterbedeffect te voorkomen. Bewoners in de bestaande flats krijgen de mogelijkheid om een 

parkeervergunning aan te vragen om op straat te parkeren. Bewoners van nieuwbouw, met eigen 

parkeervoorzieningen krijgen geen recht voor een vergunning op straat, maar wel op een 

bezoekersvergunning. Het parkeren van bezoekers vindt grotendeels op straat plaats, hiervoor kunnen 

bewoners een bezoekersvergunning aanvragen. Hierdoor kan parkeren op eigen terrein worden afgedwongen 

waardoor er minder parkeerplaatsen in de openbare ruimte nodig zijn. Zo ontstaat er meer ruimte voor 

langzaam verkeer, duurzame en slimme mobiliteit, fietsvoorzieningen en deelmobiliteit. Parallel aan deze 

gebiedsontwikkeling zal een bewustwordingscampagne worden opgestart om mobiliteitsgedrag te 

beïnvloeden. Ook zal een mobiliteitsvisie worden opgesteld die zich richt op het betaalbaar houden van de 

mobiliteitsbehoefte van bewoners. 

Intrekken status beschermd stadsgezicht De Dreven 
De Dreven is een buurt die kenmerkende is voor na-oorlogse uitbreidingswijken. De nog grotendeels in 

oorspronkelijke staat zijnde architectuur, in combinatie met het unieke bouwsysteem en de bijzondere 

verkaveling was aanleiding om deze buurt in 2004 aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadgezicht 

(RIS120560). 

De bebouwing voldoet echter niet meer aan de huidige wooneisen, er zijn grote sociaal maatschappelijke 

problemen en er liggen opgaven in het kader van de energietransitie. Veel woningen zijn niet meer op het 

kwaliteitsniveau van nu te brengen. In het ambitiedocument (RIS305714) is geconstateerd dat er behoefte is 

aan woningdifferentiatie door verdichting en dat er behoefte is aan meer interactie tussen bebouwing en 

openbare ruimte. Hiervoor zijn meerdere stedenbouwkundige oplossingen onderzocht. In eerste instantie zijn 

SOFBUSS
Markering

SOFBUSS
Markering
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twee varianten in de geest van de oorspronkelijke open verkavelingsstructuur onderzocht: Een ‘minimale 

tuinstadvariant’ met weinig sloop en veel renovatie (toevoeging ca. 350 woningen) en een ‘maximale 

tuinstadvariant’, waar binnen de open verkavelingsstructuur 600 woningen werden toegevoegd. Deze 

‘tuinstad-max’ variant viel af omdat deze ondanks de open verkavelingsstructuur geacht werd de 

cultuurhistorische waarden nog teveel aan te tasten, maar gelijktijdig ook vanwege de grote investering in 

verhouding tot een gering extra realiseerbaar programma voor Staedion dat derhalve onvoldoende 

volkshuisvestelijk rendement opleverde. Het zou een onvoldoende kwalitatief en onvoldoende gedifferentieerd 

betaalbaar programma opleveren. 

Ook beleidsmatig bleven er twijfels of het kleine aandeel marktwoningen wat toegevoegd kon worden, wel 

genoeg impact op de buurt had om hier een daadwerkelijk sociaal-maatschappelijke verandering te laten 

optreden. Deze variant werd dus door niemand als wenselijk gezien. De ‘minimale tuinstad’ variant respecteert 

voldoende de monumentale waarden van het beschermde stadsgezicht en had een iets minder groot financieel 

tekort dan de ‘maximale tuinstad variant’. Maar ook bij deze variant vraagt de ingreep om een dergelijk aantal 

woningen uit te huizen, gecombineerd met het financiële resultaat, teveel in verhouding tot wat deze variant 

oplevert. Het resultaat laat nauwelijks ruimte om woningen toe te voegen en levert als resultaat een eenzijdig 

programma, dat te veel lijkt op de huidige situatie: 76% zou sociale huurwoningen zijn, en hiervan zou 70% 

bestaan uit gerenoveerde portiekflats.    

Conclusie was dat het niet mogelijk is om de gewenste woningdifferentiatie aan te brengen met behoud van 

het huidige sociale huurprogramma zonder een aanzienlijk sloop-/nieuwbouwprogramma en zonder een 

aanzienlijke verdichting. Daarom is een plan ontwikkeld dat uitgaat van een grootschalige herstructurering 

waardoor met name de open verkavelingsstructuur en de bestaande bebouwingstypologie voor een belangrijk 

deel zal transformeren. Daarbij wordt ingezet op het behoud van een aantal kwaliteiten van het huidige 

beschermde stadsgezicht; 

- bestaande bouw en nieuwbouw combineren tot een ‘gelaagd stadsbeeld’ 

- een aantal architectonische waarden behouden zoals de karakteristieke voormalige winkelbebouwing met 

portiekwoningen langs De Dreef. Deze bebouwing zal worden gerenoveerd. 

- het orthogonale straten- en bebouwingspatroon en de herhaling en afwisseling van langs- en kopgevels met 

groene ruimte en diagonale zichtlijnen tussen gebouwen terug laten komen in de nieuwe opzet 

- de fraaie singel met bajonet in het hart van de wijk met mooie brug behouden en uit te breiden 

- de singelstructuur langs de Lozerlaan en bijzondere positionering van de bebouwing hierlangs laten 

terugkeren. 

Zo ontstaat een gelaagd stadsbeeld met een eigen, uniek nieuw imago dat deels bestaat uit de bestaande 

kwaliteiten van het beschermd stadsgezicht en deels uit een herinterpretatie daarvan tot een hedendaagse 

woonkwaliteit en ligging van woningen ten opzichte van de openbare ruimte. Er is door de gewenste 

verdichting sprake van een grootschalige herstructurering waardoor een aantal kernkwaliteiten die in 2004 

aanleiding waren om de Drevenbuurt aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadgezicht zullen verdwijnen. 

Dit betreft met name de open verkavelingsstructuur en de architectuur en het bouwsysteem van de huidige 

portiekflats. Dit staat omschreven in de vastgestelde nota van uitgangspunten (RIS308508)  

Het is uiteraard te betreuren dat ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen soms een zodanige 

herstructurering vergen dat niet langer binnen de context en structuur van het beschermde stadsgezicht kan 

worden gewerkt. Met de beoogde stedenbouwkundige ingrepen, het in beeldkwaliteit laten terugkeren van 

een herinterpretatie van de wederopbouw architectuur en het aanwijzen van een aantal van de meest 

aansprekende blokken tot gemeentelijk monument, blijven de oorspronkelijke waarden echter op onderdelen 

beleefbaar én wordt de wijk getransformeerd naar een toekomstbestendige woonomgeving die de forse 

Haagse woningopgaven zo goed mogelijk faciliteert. Dit leefbaarheid in de wijk gaat hiermee vooruit en er 



Projectdocument 

Dreven, Gaarden en Zichten 
 

 

 
9 

 
 

wordt een belangrijke stap gezet in de vereiste verduurzaming van de woningvoorraad. Bovendien komt zo een 

uiterst betaalbaar en kwalitatief woningprogramma tot stand, waarmee huidige bewoners – blijvers, stijgers en 

doorstromers – kunnen worden bediend. Een woonprogramma dat weer minstens een halve eeuw mee kan.   

Daarom heeft het college een voordracht aan de raad gedaan tot intrekking van de aanwijzing van De Dreven 

tot beschermde stadsgezicht (RIS310286). Dit besluit wordt samen met het besluit over het projectdocument 

voorgelegd aan de raad.  

Sportpark Escamp 
De Zichten en de Gaarden grenzen aan het ‘groene assenkruis’ van Zuidwest, waarop het Sportpark Escamp I 

en II gevestigd zijn. De sportcomplexen zijn geen openbaar terrein en zodoende door sloten en hekken 

grotendeels afgesloten. De entrees van het Sportpark zijn dusdanig gesitueerd dat het sportpark vanuit de 

Zichten en de Gaarden niet direct toegankelijk. In de plannen voor de gebiedsvisie en het ambitiedocument 

Dreven-Gaarden-Zichten (RIS305714) is de ambitie gesteld om het sportpark, zonder dat dit ten koste gaat van 

de bestaande georganiseerde sport toegankelijker te maken voor voetgangers uit de buurten en qua 

programmering beter te laten aansluiten op de sport- en beweegbehoeften van omwonenden. Door het 

sportpark ook geschikt te maken voor recreatief sporten, bewegen, spelen en ontmoeten, wordt het sportpark 

van grotere waarde voor alle mensen in de wijk, ook die niet lid zijn van een vereniging. 

Inwoners van Den Haag Zuidwest kampen met meer en grotere gezondheidsachterstanden dan andere 

inwoners van Den Haag. 55 % van de inwoners van Zuidwest voelt zich gezond tegenover 69 % in Den Haag. 

Sporten, bewegen én ontmoeten kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidsbeleving. 

Mensen aanzetten tot sporten, bewegen en ontmoeten vraagt om een beweegvriendelijke omgeving en een 

meer divers aanbod van georganiseerde sport. Hiertoe is verkend hoe op het sportpark ruimte gevonden kan 

worden voor recreatief (ook wel: ongeorganiseerd) sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. Uit de verkenning 

blijkt dat de bestaande ruimte en ruggengraat op het sportpark benut kunnen worden om diverse 

voorzieningen voor georganiseerd sporten  toe te voegen (o.a. bootcamp, een tiktok-podium, calisthenics, 

padel, basketball courts en outdoor gym) en loop- en fietsroutes én betere aansluitingen op de omliggende 

wijken te realiseren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om aanvullende maatschappelijke voorzieningen te 

combineren met de (nieuwbouw van) club-/kleedgebouwen. En tot slot worden de mogelijkheden onderzocht 

om de georganiseerde sport via intensiveringsmaatregelen meer divers te maken. Bijvoorbeeld door een 

hockeyvereniging te huisvesten binnen Escamp I of II.  

Om het bovenstaande te realiseren is voor het totale sportpark een aanzienlijke kwaliteitsimpuls noodzakelijk. 

Niet alleen om de intensiveringsmaatregelen te kunnen realiseren, maar ook om de voorzieningen voor de 

georganiseerde sport mogelijk te maken. De stedenbouwkundige opzet van de Zichten zoals opgenomen in de 

nota van uitgangspunten (RIS308508), bevat een rooilijnverschuiving richting de velden om halfgesloten 

bouwblokken mogelijk te maken in plaats van de huidige schijf bebouwing. Tussen de bouwblokken in komen 

groene wiggen die uitmonden op het sportpark waarmee met voorzieningen voor informeel sporten en 

bewegen het sportpark ook de wijk ingetrokken kan worden. Gezien het feit dat in Zuidwest een uitbreiding 

met 10.000 woningen plaatsvindt en er geen mogelijkheden zijn om nieuwe ruimte voor georganiseerde sport, 

conform referentienormen, toe te voegen c.q. te compenseren, is het belangrijk om voldoende ruimte voor  

sport te blijven faciliteren. Een deel van de velden is nu weliswaar niet in vast gebruik is door een vereniging, 

maar door de toestroom van nieuwe bewoners kunnen bestaande clubs groeien (wat nu al het geval is bij 

rugby) en ontstaan kansen om sportdeelname te verhogen bij onder andere meisjes/vrouwen door nieuwe 

sporten zoals hockey te introduceren en promoten. 

De kwaliteitsimpuls en herindeling van velden is inhoudelijk geen onderdeel van de scope van Dreven-Gaarden-

Zichten maar er wordt wel een financiële bijdrage geleverd van € 4mln.. De aanpassing van het sportpark is 

namelijk essentieel voor de nieuwe Zichten buurt omdat:  
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- De nieuwe woningen zo dicht op de sloot komen dat verplaatsing van de sloot wenselijk is om de woningen 

fatsoenlijk te kunnen ontsluiten; 

- De groene strook tussen de sloot en de huidige bebouwing een ecologische zone is. Bij de rooilijn 

verschuiving moet deze gecompenseerd worden; 

- Vanuit geluidsnormen een afstand van 30m tussen sportvelden en woningen wordt aangehouden. De eco-

zone kan samenvallen met deze bufferzone; 

- De groene wiggen, als verbinder tussen het sportpark en de buurt, uitgaan van een doorzetting van 

(loop)routes in het park en niet kunnen doodlopen op een hek of sloot; 

- De grote dichtheid aan woningen maken het noodzakelijk dat deze open groene ruimte betekenis krijgt voor 

de hele buurt, en niet alleen voor verenigingsleden. 

Het sportpark een aantrekkelijke en goed toegankelijke plek te maken waar de mensen willen zijn om te 

sporten, bewegen en ontmoeten wordt onderdeel van het programma Zuidwest en zal worden opgenomen in 

de structuurvisie.  

 

4. Programma en ruimtegebruik 

4.1. Wonen 
De opgaven voor Zuidwest zijn ingezet met Agenda Ruimte voor de Stad (RIS 295016) en nader uitgewerkt in de 

Verkenning Zuidwest (RIS 302569). In de met het rijk gesloten Woondeal Zuidelijke Randstad (RIS 302724) 

worden Dreven, Gaarden en Zichten expliciet genoemd als locatie waar ingezet wordt op het intensiveren van 

het woningbouwprogramma en de aanpak van sociaal maatschappelijke achterstand. Het uitgangspunt is om 

netto 10.000 woningen in Den Haag Zuidwest toe te voegen in de komende 15-20 jaar. De nota’s van 

uitgangspunten voor Dreven-Gaarden-Zichten voorzien in een netto toevoeging van circa 3.500 woningen voor 

het totale plangebied. Bij de invulling hiervan wordt het beleid uit de woonagenda 2019-2023 gevolgd (RIS 

301880). 

De woningvoorraad in Dreven-Gaarden-Zichten is nu erg eenzijdig. Binnen het plangebied zijn vrijwel alle 

woningen Staedion bezit. Ca. 90% zijn portiek flats en ca. 10% eengezinswoningen. Doelstelling is om een veel 

gedifferentieerder woningvoorraad in de buurten te creëren zonder dat dit ten koste gaat van de hoeveelheid 

sociale huur en de huidige bewoners. De absolute hoeveelheid sociale huurwoningen neemt significant toe 

maar, door een groot aanbod aan verschillende andere woning categorieën toe te voegen, verkleurt het 

plangebied door deze gebiedsontwikkeling van vrijwel geheel sociale huur in 2020, naar 56% sociaal en 44% 

marktwoningen in 2040. Met deze transformatie wordt zowel een duurzame slag als een kwaliteitsslag 

gemaakt en meer differentiatie en diversiteit beoogd. De huidige bewoners kunnen in hun wijk terugkeren of 

doorstromen naar een meer passende woning en de wijk wordt aantrekkelijk voor nieuwkomers. De gemeente 

en Staedion stemmen het herhuisvestingsbeleid met elkaar af. 

4.1.1. Woonprogramma Fase 1 

In de nota’s van uitgangspunten (RIS308508) staat een uitgebreide omschrijving van de verdeling van het 

woningbouwprogramma en de verdeling naar typologie en categorie. Onderstaande figuren uit de nota’s  

geven een overzicht van het totale woonprogramma van Dreven-Gaarden Zichten van ca. 5.500 woningen, 

waarvan ruim 3.000 sociaal en veel andere in betaalbare categorieën. Volgens de door het ministerie 

gehanteerde definities valt ca. 90% onder de noemer ‘betaalbaar wonen’.    
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Fase 1 behelst meer dan de helft van de totale productie. Het betreft de sloop van ca. 1.100 woningen, 

renovatie van ca. 150 woningen en de bouw van ca. 3.200 woningen. Dit betekent een netto toevoeging van ca. 

2.100 woningen.  

Binnen de kaders van de nota’s van uitgangspunten is een proefverkaveling gemaakt die als basis dient voor de 

grondexploitatie. Tabel 4.1 geeft de woningaantallen weer volgens deze proefverkaveling. Bij deze verkaveling 

is de verdeling van de woningbouw categorieën, als percentage van het netto toegevoegde aantal woningen, 

als volgt: 

- Sociale huur 29% 

- Middenhuur 31 % 

- Betaalbare koop 26% 

- Vrije sector huur 7% 

- Vrije sector koop 7% 

Voor de sociale huur zit in de uitwerking dus nog een optimalisatie opgaaf om ca. 20 middenhuur of betaalbare 

koopwoningen om te zetten naar sociale huur. 
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Tabel 4.1 Woningbouwprogramma conform proefverkaveling en grex 

4.1.2. Woningtypologieën  

Het is een duidelijk streven om niet alleen in categorie, maar ook in typologie, een grote differentiatie aan te 

bieden. In de nota’s van uitgangspunten wordt uitgebreider ingegaan op de doelgroepen voor zowel de 

marktwoningen als de sociale huurwoningen.  

Woningen voor gezinnen 

Voor gezinnen komen o.a. twee-laagse maisonnettes van 80-100 m2 met drie slaapkamers, gelijkvloerse 

appartementen die geschikt zijn voor gezinnen en een beperkt aandeel grondgebonden eengezinswoningen 

beschikbaar. In totaal houden we er rekening mee dat mogelijk ca. 30% van de nieuwbouwwoningen geschikt 

moet zijn voor gezinnen. 

 

Woningen voor grote gezinnen 

Binnen fase 1 zijn er in het gehele plangebied 155 eengezinswoningen en ca. 50 appartementen voor grote 

gezinnen die worden gesloopt. Deze worden op dit moment deels geliberaliseerd verhuurd, voor een (beperkt) 

deel nog aan grote gezinnen. Staedion gaat bij het nieuwe programma uit van ca. 10% nieuwbouwwoningen 

voor grote gezinnen (4 kamers of meer en > 80m2). Volgens het huidige programma zouden dit ca. 170 sociale 

Programma DGZ totaal Dreven Gaarden Zichten Totaal fase 1 %

Wonen Fase 1

Bestaand 596 339 202 1.137

Sloop 520 339 136 995

Renovatie

Appartementen

Socia le huur 76 72 148 4,5%

Nieuw Programma

Appartementen

Socia le huur 748 509 348 1.605 49,2%

Middenhuur (< € 1.000) 306 139 218 663 20,3%

Vri je sector huur 41 46 59 146 4,5%

betaalbare koop < € 325.000 214 182 95 491 15,0%

Vri j sector koop > €325.000 37 0 59 96 2,9%

Grondgebonden

Betaalbare koop <325.000 27 27 54 1,7%

Vri j sector koop >325.000 38 22 60 1,8%

Totaal wonen 1.487 925 851 3.263

Netto toevoeging 891 586 649 2.126

Verdichting 249% 273% 421% 287%

Betaalbaar 1.371 857 733 2.961

percentage betaalbaar 92% 93% 86% 91%

percentage sociaal 55% 55% 49% 54%
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huurwoningen in fase 1 worden. Ook in de middeldure huur en betaalbare koop komen er 90 grotere 

(een)gezinswoningen en in de vrije sector nog eens ca. 170 appartementen voor grote gezinnen en ca. 115 

grondgebonden eengezinswoningen. Van de actief zoekende huishoudens zijn ongeveer 1,1% een groot gezin. 

 

 

Kleine woningen 

De exacte woningverdeling per typologie moet nog bepaald worden en zal enige flexibiliteit nodig hebben om 

in de tijd te kunnen meebewegen met de vraag. Op dit moment is er gerekend met minder dan 10% van de 

woningen in kleine woningen, of “studio’s”, voor doelgroepen zoals studenten of starters.  Dit is ruim onder het 

plafond gesteld op 20% in de woonagenda.  

 

Bijzondere woonvormen 

De Woonagenda stelt tot doel om een aandeel van de 20% betaalbare woningen (10%) te realiseren in de vorm 

van bijzondere woonvormen zoals (collectief) particulier opdrachtgeverschap, groepswonen, 

ouderenhuisvesting, coöperatiehuur, huurkoop of kluswoningen. Het betreft een minimaal percentage met een 

inspanningsverplichting om dit te realiseren. Het college en Staedion hechten er belang aan deze woonvormen 

ook te faciliteren voor de doelgroepen die zijn aangewezen op de sociale huur. Daarom is in de Nota van 

Uitgangspunten ruimte gemaakt om naast bijzondere woonvormen in de betaalbare markt sector, ook 

maximaal 8% van het totale sociale segment te realiseren in deze bijzondere woonvormen. Er is dus geen 

sprake van een kleinere hoeveelheid woningen voor de doelgroep, alleen meer keuzevrijheid in 

woonproducten. Mochten de projecten voor bijzondere doelgroepen/ woonvormen niet van de grond komen 

dan zullen die worden gerealiseerd als reguliere sociale huurwoningen. 
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4.1.3. Betaalbaarheid van woningen  

Staedion realiseert sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens en onder zowel de eerste als de tweede 

aftoppingsgrens. Van de 1.750 sociale huurwoningen in fase 1 wordt in de businesscase nu gerekend met circa 

70% onder de 2e of 1e aftoppingsgrens. In absolute aantallen neemt dit aanbod flink toe ten opzichte van de 

huidige situatie. 

De middeninkomens kunnen huren bij een corporatie voor geliberaliseerde huurprijzen >€752,33, in de 

particuliere huursector €752,33 - €1.000 of een betaalbare koopwoning kopen <€325.000 (prijspeil 2021).  

 

Om te borgen dat de betaalbare koopwoningen ook voor langere tijd beschikbaar blijven voor de juiste 

doelgroep worden verschillende maatregelen genomen. De betaalbare koopwoningen (woningen onder de 

NHG-grens) worden als woningbouwcategorie opgenomen in het omgevingsplan, met daaraan gekoppeld het 

zelfbewoningsbeding en de verkoopprijs onder NHG-grens. Bij uitgifte van grond voor nieuwe woningen, of 

wijziging erfpacht bij transformaties, wordt het zelfbewoningsbeding bekrachtigd in de erfpachtvoorwaarden. 

Deze is voor onbepaalde duur. De woning mag wel verkocht worden, zolang de nieuwe eigenaar er maar in 

gaat wonen. Voor de betaalbare koopwoningen wordt in het de erfpachtvoorwaarden een anti-

speculatiebeding opgenomen. Hierin wordt afgedwongen dat de woning niet boven de dan geldende NHG-

grens mag worden verkocht.   

 

4.2. Voorzieningen 
Een gezonde buurt bestaat niet alleen uit woningen en openbare ruimte, maar ook uit een mix van 

bedrijvigheid, dienstverlening, winkels, horeca en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Welke in deze 

buurten beleidsmatig wenselijk zijn staat nader omschreven in de nota’s van uitgangspunten. Een gezonde 

wijkeconomie geeft kansen op de arbeidsmarkt, draagt bij aan de leefbaarheid, zorgt voor sociale controle en 

helpt de mobiliteitstransitie. Door op de juiste plekken ruimte te reserveren voor de ontwikkeling van een 

goede wijkeconomie kan er een kanteling in de dynamiek en aantrekkingskracht van deze wijken worden 

bewerkstelligd. 

Voor fase 1 is het volgende programma aan bedrijfsonroerend goed (BOG) en maatschappelijk onroerend goed 

(MOG) opgenomen: 

Fase 1 Voorzieningen Zichten Dreven Gaarden  Totaal 

Bestaand 1.852 1.553 0 3.405 

Sloop 0 0 0 0 

          

Renovatie         

BOG/MOG  (oude winkel plint) 1.852 1.553   3.405 

BOG solitair       0 

          

Nieuw Programma         

Uitbreiding Ruimzicht 2.225     2.225 

BOG  (in plint) 0 2.751 1.635 4.386 

BOG solitair (combi P-garage)   1.280   1.280 

MOG (in plint) 0 669   669 

Maatschappelijk (school) 0     0 

Totaal voorzieningen 4.077 6.253 1.635 11.965 
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In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waar in de plannen de locaties voor bedrijfsonroerendgoed en 

maatschappelijk onroerend goed nu voorzien zijn. Daarnaast staat per locatie weergegeven: planning, omvang, 

profiel locatie, branchering/programma en locatiekenmerken. 

4.2.1. Bedrijvigheid, horeca en retail  

Kleinschalige bedrijvigheid 

Een speerpunt van een gezonde wijkeconomie is ‘kleinschalige bedrijvigheid’, zoals omschreven in het 

actieprogramma kleinschalige bedrijvigheid (RIS297199). Hiermee bedoelen we bedrijvigheid in de 

ambachtelijke sector, dus de sector waarbij er veel gemaakt wordt, eventueel ook met een verkoopfunctie, 

zoals loodgieters, elektriciens, fietsenmakers, meubelmakers, timmerbedrijven, etc. Aan 

huisvestingsmogelijkheden van dit type ondernemers is een groot tekort, terwijl deze belangrijk is voor 

Zuidwest; juist in deze sector komen namelijk veel praktisch opgeleide banen voor die de mensen uit de buurt 

ten goede kunnen komen. Voor dit segment worden mogelijkheden gezien in de plinten van collectieve 

parkeervoorzieningen, renovatie van de huidige bedrijfshuisvesting en transformatie van voormalige 

winkelplinten. 

 

Staedion is voornemens een intentieovereenkomst te sluiten met Stichting Het Goed over de mogelijke 

realisatie van een vestiging van Het Goed ergens in de wijk. Het Goed is een organisatie die streeft naar 

duurzaam hergebruik van huishoudelijke goederen, boeken en kleding.  Het Goed werkt bij de uitvoering van 

deze activiteiten veel met mensen die -om welke reden dan ook- een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. 

Het Goed zoekt een ruimte voor een sorteercentrum en distributiepunt (winkel) in Den Haag Zuidwest, 

mogelijk in combinatie met een circulair ambachtscentrum. Gezamenlijk zullen de partijen de mogelijke 

locaties voor de vestiging van een sorteercentrum en distributiepunt ter hand nemen. Zeker de goed 

bereikbare locaties aan de Erasmuslaan lijken mogelijkheden te bieden. Daarbij wordt ook de concentraties van 

soortgelijke bedrijven en voorzieningen onderzocht waardoor ene “Social Hub” zou kunnen ontstaan. Tevens 

worden de mogelijkheden verkend voor een tijdelijke locaties, vooruitlopende op definitieve huisvesting. 

 

Ruimzicht 

In het hart van de Zichten liggen twee blokken aan de straten Ruimzicht en Het Zicht. Deze blokken hebben 

woningen boven winkel- en bedrijfsruimtes. Deze twee blokken worden middels een casco-renovatie weer 

toekomstbestendig gemaakt. In het middengebied wordt “organisch bebouwen” gefaciliteerd. Stapsgewijs en 

in lijn met de ontwikkeling van de buurt wordt programma gerealiseerd in het middengebied. In het 

beginstadium worden er in de ruimte tussen de bouwblokken mogelijkheden geboden voor activiteiten en 

evenementen voor de buurt. Gaandeweg zal er echter meer bedrijfs- en maatschappelijke ruimtes worden 

toegevoegd en kunnen de plinten van beide bouwblokken aan elkaar groeien. In de eindsituatie zal er ca. 3.500 

m2 beschikbaar zijn voor kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen. Deze ruimtes worden door Staedion 

verhuurd aan ondernemers, met een binding met de wijk binnen een concept van ‘make, move meet. “Make” 

bestaat uit kleinschalige maak- en reparatie bedrijfjes, bij “Move” kan gedacht worden aan kleine ondernemers 

rond sport, beweging en voeding en onder ”Meet”” valt onder andere de ruimte voor begeleiding van een 

leerwerktraject, een infocentrum DGZ, kleinschalige (dag)horeca en ruimte voor buurtactiviteiten.       

Het gebouw zal een woon/werk/leerconcept faciliteren: Skills in de Stad. De ondernemers committeren zich bij 

het aangaan van een huurcontract om binnen hun bedrijf ruimte te bieden aan jongeren uit zo’n traject. Op de 

eerste verdieping transformeert Staedion een aantal portiekwoningen tot studio’s om deze jongeren te 

huisvesten. Binnen het Skills concept komen gemeenschappelijke ruimte(s) waar de jongeren naar toe kunnen 

komen voor begeleiding, in combinatie met een ontmoetingsfunctie voor de buurt. De gemeente en Staedion 

zullen gezamenlijk hierover afspraken maken met welzijns- en onderwijsinstellingen. De taken en 

verantwoordelijkheden hierbinnen en de bijbehorende businesscase, zullen naar verwachting medio 2022 
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worden verankerd in de betreffende deelovereenkomst die gesloten wordt conform de SOK Dreven-Gaarden-

Zichten.  

 

Retail en horeca 

Het retailbeleid van de gemeente gaat uit van het versterken van de ‘hoofdwinkelstructuur’. Winkelcentrum De 

Stede en Ambachtsgaarde vallen onder deze structuur. De toevoegingen van nieuwe woningen en daarmee 

nieuwe inwoners zal de bestaande ondernemers in de winkelcentra meer ‘vet op de botten’ geven. Bij deze 

winkelcentra kan desgewenst ruimte worden gereserveerd om winkelruimte uit te breiden als er sprake is van 

voldoende vraag. 

De Dreven, Gaarden en Zichten zijn geen aangewezen horecagebieden. Middelzware en zware horeca zijn hier 

dan ook niet toegestaan. Wel is horeca in de categorie ‘licht’ rond de winkelgebieden toegestaan. De buurten 

hebben nu een beperkt aanbod aan koffiezaken, lunchrooms en terrassen. Met hun wijkverzorgende karakter 

kunnen deze de leefbaarheid van de directe woonomgeving vergroten. Ook kan dergelijke horeca in de buurt 

het vestigingsklimaat voor de, vanuit buurteconomie gewenste, kleinschalige bedrijvigheid versterken en 

omgekeerd. Uitgangspunt voor horeca in woonwijken en buurten is dat horeca in de woonwijken de 

leefbaarheid niet mag aantasten maar hier juist aan moet bijdragen. 

In de nota’s van uitgangspunten worden horeca en retailbeleid nader toegelicht. 

 

4.2.2. Maatschappelijke voorzieningen  

Naast het toevoegen van woningen en bedrijfsonroerendgoed is het nodig ook het voorzieningenniveau op peil 

te brengen en te houden, om zodoende zorg te dragen voor een leefbare en aantrekkelijke stad. In bijlage 4 is 

een overzicht ogenomen waar het maatschappelijk voorzieningenprogramma wordt gespiegeld aan de ‘Haagse 

Referentienormen Maatschappelijke Voorzieningen’ (RIS307513). In fase 1 zullen ruim 2.100 woningen worden 

toegevoegd, maar het zal tot ca. 2027 duren voor er daadwerkelijk sprake is van een netto toename van 

woningen. 

 
 

Zorg en Welzijn 

Volgens de Haagse referentienormen is er in de eerste fase behoefte aan ca. 765m2 BVO voor huisartsen, 

tandartsen, fysio’s, verloskundigen en apotheken. In fase 1 is voorzien in ruim 2.000 m2 MOG in de Dreven, 

maar ook de BOG in de plinten van woongebouwen (zoals in de Gaarden langs de Erasmusweg) kan prima 
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ingezet worden voor eerste-lijnszorg omdat zorgpartijen vaak huurprijzen kunnen opbrengen die passen bij 

nieuwbouw onder woningen. De vierkante meters maatschappelijk onroerendgoed bieden voldoende ruimte 

voor de geprognotiseerde zorgvoorzieningen zoals huisartsen, tandartsen, fysio’s en apotheken. Het initiatief 

voor de daadwerkelijke stichting hiervan ligt bij de markt.  

In de directe omgeving is er in winkelcentrum Ambachtsgaarde een apotheek en aan de Goudsmitgaarde is een 

gezondheidscentrum. 

 

In Den Haag zijn acht Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Twee hiervan zijn in Escamp. Er zijn geen plannen voor 

een derde CJG is Escamp.  

 

Uit de participatie blijkt dat er een grote behoefte is aan ontmoetingsruimtes, buurthuizen en voorzieningen 

voor de jeugd. In de Zichten wordt hier vorm aangegeven binnen het eerder omschreven Ruimzicht concept. 

Hier komt het programma waarbij kwetsbare jongeren, zonder huis, zonder werk of opleiding, worden 

gehuisvest op een plek waar ze ook kunnen werken, leren, leven en sporten, om vandaaruit met betere 

papieren en ervaringen de juiste vervolgstappen te kunnen nemen in hun leven. Binnen dit concept is ook een 

centrale ruimte waar niet alleen de jongeren terecht kunnen voor begeleiding maar die ook als een 

ontmoetingsplek voor de buurt moet dienen. Een plek waar activiteiten samenkomen en waar verbindingen 

worden gelegd, voor en door de buurt. Binnen het Skills concept in Ruimzicht wordt er rekening gehouden met 

ca. 12 studio’s en 4 friends-woningen (3 jongeren per woning) om de deelnemers aan het leer-/werktraject te 

huisvesten. Uitgangspunt is dat de gemeenschappelijke ruimte(s) door de gemeente en/of eventuele 

welzijnsorganisatie wordt gehuurd, gefaciliteerd en ‘bemenst’. De gemeente zorgt voor de coaching van de 

jongeren enerzijds en voor de programmering van deze ruimte(s) anderzijds. De aanloopkosten zijn gedekt uit 

regiodealbudgetten. De onrendabele toppen op het vastgoed zijn onderdeel van de grondexploitatie. Voor de 

structurele exploitatiekosten (begeleiding werken en wonen) moeten nog middelen gezocht worden.   

 

In de Gaarden wordt meer ingezet op ontmoetingsruimtes op complexniveau in de vorm van een collectieve 

ruimte zoals een ‘buurt huiskamer’.  De collectieve tuinen kunnen ook een belangrijke bijdrage geven aan 

ontmoeting, met bijvoorbeeld gezamenlijke moestuinen. In de Dreven wordt in de plint van de 

renovatiepanden rekening gehouden met buurtontmoetingsfuncties zoals Pandje 4 en zijn plannen voor een 

eigen jeugdhonk. Om snel al iets voor de jeugd te kunnen betekenen wordt binnen vrijkomend vastgoed 

gekeken of dit jeugdhonk al een plek kan krijgen in een tijdelijke vorm vooruitlopend op de transformatie. Bij 

succes van het concept kan deze doorverhuizen naar één van de permanente MOG locaties.  

 

Onderwijs 

Voor basis onderwijs wordt ruimtelijk rekening gehouden met een nieuwe school in de Zichten (2.700m2 BVO 

en 1.200m2 buitenruimte). Als dit in combinatie gaat met een kinderdagverblijf is er nog 500m2 extra nodig. 

Volgens de huidige prognose is deze rond 2033 nodig. Daarom zit de realisatie ook pas in fase 2 en niet in deze 

grondexploitatie. De uitgangspunten voor deze school staan omschreven in de nota van uitgangspunten 

Zichten (RIS308508). De stichtingskosten (ca. € 6,6 mln.) zullen met een eigen besluitvormingstraject in het 

volgende IHP worden opgenomen, maar zijn nu nog niet beschikbaar.  

 

In de Gaarden staan twee basis scholen die in het IHP 2020-2030 als onderzoeklocatie benoemd zijn: de Petrus 

Dondersschool en de Erasmusschool. Bij eventuele nieuwbouw zal qua capaciteit rekening gehouden worden 

met de bevolkingsgroei in de Dreven en de Gaarden. Tussen deze scholen bevindt zich de brede buurtschool 

voorziening ‘Kleurrijk’ met onder andere een buitenschoolse opvang, kinderdienstencentrum, peuterspeelzaal 

en jeugd- en jongerenwerkers. Binnen de Dreven is een locatie benoemd (D10) die geschikt is voor uitbreiding 

van het aanbod van kinder- of buitenschoolse opvang eventueel in combinatie met een culturele functie. Het 

initiatief voor een dergelijke voorziening ligt bij de markt. In de Zichten kan een opvanglocatie gecombineerd 
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worden met de basisschool om zo als brede buurtvoorziening te functioneren. Dit is ruimtelijk inpasbaar. Ook 

combinaties met programmering in sportpark Escamp zijn denkbaar om kinderen ook overdag een actief 

sportaanbod te bieden en het gebruik van de sportvoorzieningen te stimuleren en optimaliseren. 

 

Een brede voortgezet onderwijsschool is nog niet opportuun omdat scholen in de omgeving forse leegstand 

hebben. Wel draagt de verdichting bij aan draagvlak voor een toekomstige nieuwe VO school in Den Haags Zuid 

West. De toekenning van middelen loopt via het programma Onderwijshuisvesting, dat jaarlijks door het 

college wordt vastgesteld binnen de kaders van de begroting. Het betreffen onrendabele investeringen die 

voortkomen uit de wettelijke taak van de gemeente.  

 
Sport en spelen 

De toename in bevolking genereert volgens de referentienormen een vraag naar ca. 0,35 sporthal (0,2 in 

fase 1). In de commissiebrief “Op weg naar een Integraal Huisvestingsplan Sport” (RIS309471) wordt 

geconcludeerd dat een extra sporthal nodig is in Zuidwest. Binnen het plan Dreven-Gaarden-Zichten zijn twee 

locaties die hiervoor in aanmerking komen; de nieuwbouw op de kop van winkelcentrum de Stede (ST1) of de 

nieuwbouw op  Erasmusweg Beresteinlaan (D12). Beide locaties gaan uit van een ontwikkeling met woningen 

boven de sporthal en zijn onderdeel van fase 2 en hiermee nog niet van de voorliggende grex en 

uitvoeringsbesluit. In het IHP zal op basis van de concrete planvorming en behoefte tot 2032 de komst van 

nieuwe sporthallen worden uitgewerkt. Indien hieruit blijkt dat de behoefte voor Zuidwest al voor 2030 groot is 

kan een aanpassing van de fasering worden overwogen. De stichtingskosten van een sporthal zijn ca. € 10 mln. 

en dit is met een normale bezetting een rendabele investering.  

 

De huidige bespelingsgraad van de vereniging op Sportpark Escamp I en II is laag. De deelname aan 

georganiseerde sport gaat gepaard met organisatiegraad/draagkracht/vitaliteit van de vereniging. Het 

huisvesten van sterkere schouders in de buurten verhoogt de kans op stabiele organisatie van verenigingen en 

een stijging van het aantal spelende leden. Op Escamp III (langs de Melis Stokelaan) is de bezetting groter met 

een vitale rugbyclub die graag zou uitbreiden. Er loopt vanuit de eerder genoemde verkenning Sportpark 

Escamp onderzoek naar de mogelijkheid om de monocultuur van voetbal te doorbreken door andere vormen 

van georganiseerde sport te plaatsen in Escamp I of II. Het inwonertal van Den Haag Zuidwest is sinds de jaren 

’60 afgenomen van ruim 100.000 naar ca. 70.000 in 2020. De nieuwe huishoudens bieden een kans om de 

huidige verenigingen meer levensvatbaar te maken en efficiënter gebruik te kunnen maken van de 

georganiseerde buitensportaccommodaties. Daarnaast biedt de revitalisatie van Sportpark Escamp I en II en de 

herinrichting van de openbare ruimte binnen de buurten, kansen om het sportaanbod breder te maken en 

beter te laten aansluiten op de veranderde vraag vanuit de buurten. Omdat deze heroriëntatie van het 

sportpark een essentiële voorziening vormt voor de nieuwe, dichter bevolkte buurten wordt vanuit de 

grondexploitatie een bijdrage van € 4 mln. geleverd aan de herindeling van het sportpark. Daarnaast wordt er 

in de openbare ruimte binnen de buurten, meer ruimte gemaakt voor individueel en ongeorganiseerd sporten 

(ca. 3.500m2, waarvan ca. 2.000 m2 in fase 1, exclusief het te handhaven Cruijff Court aan de Pachterdreef). 

Deze investeringen voor ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte zijn onderdeel van de grondexploitatie. 

 

Binnen Dreven, Gaarden Zichten worden de locatiemogelijkheden onderzocht voor de realisatie van een Centre 

for Urban Sports (skateboarden, free-running, steppen) and Arts (DJ-studio’s, hip-hop, graffiti, kunst). Dit zijn 

voorzieningen die aansluiten bij de interesses van jongeren in de wijk en waarbij samenwerking wordt gezocht 

met ROC en Sportcampus (Olympisch Programma Skateboarden). In dit concept zijn werkervaringsplekken voor 

jongeren te creëren op het gebied van ontwerp en realisatie van urban sports- en artsvoorzieningen, maar ook 

administratieve taken en ondersteunende horeca (hospitality). 
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Daarnaast is Staedion in gesprek met de YETS (Youth Empowerment Through Sports) foundation; een stichting 

die in de regio Rotterdam actief is om sport in te zetten als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in 

hun ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap. 

 

Speelvoorzieningen zullen worden aangebracht conform de geldende referentienormen. In principe gebeurt dit 

in de openbare ruimte. Een deel van de speelvoorzieningen voor de allerkleinste (0-6 jaar) kunnen landen in de 

openbaar toegankelijk, maar uitgegeven collectieve binnentuinen. Hier is goed zicht op de kinderen vanuit de 

woningen. Een deel van de ‘speelvoorzieningen’ voor oudere jeugd (13-18 jaar) zal een overlap hebben met de 

individuele sportvoorzieningen, bijvoorbeeld een basketbalveld of skatebaan. Investeringen in 

speelvoorzieningen komen uit de grondexploitatie of uit de vastgoedexploitatie als deze zich in de 

binnentuinen bevinden. 

 

Kunst en cultuur 

In Bouwlust/Vrederust zijn nu nog weinig cultuurvoorzieningen. Aan de Zuid Larenstraat in Morgenstond is Zuid 

57 (met theater Dakota en het filmhuis) het cultuuranker voor Zuidwest, maar voor veel bewoners van 

Bouwlust-Vrederust is de afstand te groot. Om de creatieve rijkdom te delen en de culturele activiteiten 

toegankelijker te maken voor deze buurten, is het voornemen om in de Dreven een satellietlocatie van dit 

cultuuranker te realiseren in De Dreven (ca. 600m2). Op het plein voor deze voorziening kan een 

laagdrempelige podium gerealiseerd worden in de vorm van een muziekkoepel, of iets gelijkwaardigs. Een 

beoogde locatie hiervoor bevindt zicht aan het nieuwe centrale pleintje in het hart van de wijk (D10) in fase 2 

van de ontwikkeling. Als er op kortere termijn behoefte is zou ook locatie aan de Beresteinlaan tegenover het 

winkelcentrum Ambachtsgaarde geschikt zijn (D2). De investeringen in gemeentelijke cultuurpanden komen 

niet uit de grondexploitatie maar zullen incidenteel ter beschikking gesteld moeten worden. Hiervoor zal een 

apart plan, inclusief dekking, ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college.  

In de tweede fase de ontwikkeling zou in de nieuwbouw bij de Stede (locaties ST1 of ST2) kunst naar de wijk 

gebracht kunnen worden door plaats te bieden aan een dependance van het Kunstmuseum Den Haag, die de 

bewoners van Den Haag Zuidwest een plaats wil bieden waar zij hun creativiteit kwijt kunnen én geïnspireerd 

kunnen worden. 

Aan de Eekhoornrade is recent een nieuwe bibliotheek Bouwlust/Vrederust geopend. Hiermee wordt voorzien 

in de vraag voor Dreven, Gaarden of Zichten. 

 

5. Mobiliteit en parkeren 

De stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig bij de beoogde verdichting  maakt het 

noodzakelijk om anders om anders om te gaan met de mobiliteitsbehoefte; “de mobiliteitstransitie”. De 

opgave behelst niet alleen in ruimtelijke inpassing of gedragsverandering, maar ook het voor iedereen 

financieel bereikbaar houden van diverse mobiliteitsvormen. Hoe in Dreven, Gaarden en Zichten wordt 

omgegaan met de mobiliteitstransitie staat uitgebreid omschreven in §5.4 van de nota’s van uitgangspunten. 

Basis principe is dat bij de indeling van ruimte voor infrastructuur voorrang wordt gegeven aan lopen, fietsen, 

deelmobiliteit en openbaar vervoer boven autoverkeer. Bij organiseren van mobiliteit wordt de gebruiker 

centraal gesteld en de verschillende mobiliteitsoplossingen worden integraler en van deur-tot-deur 

georganiseerd. 
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5.1. Analyse verkeersontsluiting 
Zowel bij De Zichten als bij Dreven en Gaarden zijn veel basisvoorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar 
vervoer en sport op loop en/of fietsafstand aanwezig. In het project kijken we naar de kwaliteit van deze loop- 
en fietsroutes en waar nodig worden deze routes verbeterd. In de verschillende nieuwbouwblokken wordt 
aandacht besteed aan het parkeren van de fiets en de ontsluiting van deze fietsparkeervoorziening op straat en 
het netwerk. De Melis Stokelaan is een sterfietsroute en de Hengelolaan en Erasmusweg zijn hoofdfietsroutes. 
Het plangebied sluit in alle wijken aan op één van deze hoofdfietsroutes.  
 
Het openbaar vervoer netwerk is in Bouwlust/Vrederust relatief fijnmazig met de aanwezigheid van de 
tramlijnen 4, 9 en 16 en diverse buslijnen.  
 
Tijdens de participatie hoorden wij van bewoners dat wijkaansluitingen op de hoofdwegen vaak voor 
opstoppingen zorgt. De bewoners zijn bezorgd dat extra woningen zorgen voor een verslechtering van de 
verkeerssituatie. In de huidige situatie lijken de verkeersproblemen vooral te ontstaan door het langsparkeren 
op bijvoorbeeld Vijverzicht. Hierdoor wordt de aansluiting versmald en moet in- en uitrijdend verkeer op elkaar 
wachten. Bij de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden en voldoende 
breedte voor toegangswegen gerealiseerd. Ook wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd om te bepalen of de 
omliggende wegen het extra verkeersaanbod kunnen verwerken. Daarnaast zetten we in op de 
mobiliteitstransitie om het aantal extra verkeersbewegingen met de auto te minimaliseren.  
 

5.2. Parkeren 
Uitgangspunt is dat parkeren voor de bewoners van de nieuwbouw wordt opgelost binnen het bouwblok, 
onder de collectieve tuinen. Deze mensen hebben dan ook geen recht op een vergunning op straat. De 
aanwezige plekken op straat zijn bedoeld voor bezoekers, bijzondere plekken (algemene gehandicapten, laden 
& lossen, deelauto, etc.) en voor de te handhaven bebouwing (particuliere woningen of renovaties). 
Binnen de deelplannen met een grote hoeveelheid woningen is het niet mogelijk om de volledige 
parkeeropgave op te lossen binnen de bouwblokken. Daarom is in de plannen rekening gehouden met enkele 
solitaire collectieve parkeergarages met in de plint voorzieningen. Deze parkeergebouwen moeten tijdig 
worden gerealiseerd zodat wordt voorkomen dat er tijdelijk een te hoge parkeerdruk op de openbare ruimte 
ontstaat. Hiermee wordt flexibiliteit in de plannen ingebouwd om mee te kunnen bewegen met de werkelijke 
ontwikkelingen rond autobezit. De parkeergebouwen kunnen getransformeerd worden tot andere functies 
indien overbodig, of anders geprogrammeerd worden als autobezit drastisch afneemt. Door de collectieve 
garages voor zowel bewoners- als bezoekersparkeren in te zetten kan de bezetting door dubbelgebruik worden 
geoptimaliseerd. 
 

Bovenstaande parkeeroplossing is alleen mogelijk met invoering van een parkeerregime waar door middel van 

vergunningen gestuurd kan worden op het gebruik van de verschillende parkeeroplossingen. Om 

investeringsmiddelen te genereren voor de bouw van de collectieve garage wordt onderzocht hoe binnen het 

project een parkeerfonds ingericht kan worden waaraan de verschillende plannen met een parkeertekort 

moeten bijdragen.  

 

Voor alle buurten zijn voorlopige parkeerbalansen opgesteld, die bij elke deelplanontwikkeling worden 

bijgesteld. Hierbij is voor alle buurten het uitgangspunt dat een er een fors aandeel deelmobiliteit wordt 

gerealiseerd. Dit is alleen haalbaar bij invoering van een parkeerregime. De inzet van een deelbakfiets heeft 

ook invloed (max 10% reductie parkeerbehoefte in gebieden met parkeerregime), maar is nu nog buiten 

beschouwing gelaten. Per bouwblok mag niet meer dan 50% deelmobiliteit worden toegepast. Bij het invoeren 

van (vormen van) deelmobiliteit wordt ingezet op keuzevrijheid, betaalbaarheid van alternatieven en voorzien 

in de mobiliteitsbehoefte van bewoners. De invulling hiervan zal door partijen nader worden onderzocht en 

uitgewerkt. 
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6. Milieu/Duurzaamheid 

6.1. Groen 
Zuidwest is één van meest groene wijken van de stad, met haar ruime opzet van lanen, singels, parken en 

pleinen. Tijdens alle fasen van de participatie over de buurten naar voren gekomen dat het vele groen één van 

de belangrijkste kwaliteiten van de Dreven, Gaarden en Zichten is. Daarom is ‘de buurt groen houden’ binnen 

een verdichtingsopgave, een centraal thema geworden in de plantontwikkeling. De kwaliteit van onderhoud en 

gebruikskwaliteit van een groot deel van het groen, worden echter niet positief beoordeeld. Hier valt winst te 

behalen door het groen van grotere waarde voor de gebruikers te maken. Groen speelt een belangrijke rol bij 

ontmoeten, bewegen en spelen. Daarnaast is het groen ook van belang voor waterberging, voor 

klimaatadaptatie, voor het voorkomen van hittestress en voor ecologie. 

 

In de nota’s van uitgangspunten staat omschreven hoe een aantal stedenbouwkundige principes zijn 

doorgevoerd om te zorgen dat de wijk bij de grote verdichting niet versteend. Door meer te variëren met 

bouwhoogten, met gemiddeld meer dan de huidige vier verdiepingen, kan het verschil in ruimtegebruik tussen 

de oude en nieuwe bebouwing beperkt blijven. Door halfgesloten bouwblokken te maken rond collectieve 

binnentuinen kan meer verbinding tussen groen en de woningen worden gemaakt en een groter gevoel van 

eigenaarschap gecreëerd worden. De auto’s kunnen onder deze binnentuinen parkeren zodat minder auto’s op 

straat geparkeerd staan. Zo ontstaat er meer ruimte voor groen in de straten, waar het principe “alleen 

verharden waar nodig” wordt toegepast. Het dak van de parkeervoorziening wordt zo gemaakt dat de tuinen 

die hierop uitkomen met volwaardig groen kunnen worden ingericht. Deze principes, en het belang van een 

groene buitenruimte voor leefkwaliteit in een verdichtende buurt, staan uitgebreid omschreven in de nota’s 

van uitgangspunten (RIS 308508). 

 

In tabel 6.1 is een analyse van het ruimtegebruik gemaakt op basis van de verdere uitwerking van de plannen 

openbare ruimte en bouwblokken, onderverdeeld naar functie en eigendom. Hieruit valt af te leiden dat de 

hoeveelheid ruimtegebruik voor groen en water in de nieuwe situatie licht toeneemt (van ca. 143.000m2 naar 

145.000m2) ten opzichte van de huidige situatie. Het openbaar groen neemt met ca. 24.000m2 toe en het 

oppervlakte water met 10.000m2. De collectieve tuinen, die mogelijk worden door meervoudig ruimtegebruik, 

zijn meegerekend. De collectieve tuinen krijgen een deklaag van 1 meter grond zodat het groen daar goed in 

kan wortelen. Hiermee kunnen ze zich ook echt ontwikkelen tot weelderige groene tuinen met bomen tot 10 à 

15 meter, heesters of een moestuin. Grotere bomen kunnen op maaiveld in de volle grond worden geplant 

terwijl hun kronen boven de collectieve tuinen uitsteken via gaten in het parkeerdek. De collectieve tuinen 

zullen deels samen met de bewoners worden ingericht en kunnen gebruikt worden door bewoners om naar te 

kijken, elkaar te ontmoeten, in te recreëren of in te bewegen. De tuinen zullen overdag openbaar toegankelijk 

zijn. Overeenkomstig het geadviseerde in de nota Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen 

streven we in de verdichtingsgebieden naar optimalisatie door dubbel ruimtegebruik en natuurinclusief 

bouwen (bijvoorbeeld met groenvoorzieningen op daken).   

 

 
Tabel 6.1 

Voor de toetsing aan de maatschappelijke referentienormen voor gebruikersgroen is het uitgangspunt 

gehanteerd dat alleen het daadwerkelijke groen van de binnentuinen als volwaardig groen mag worden 

Grondgebruik Dreven, Gaarden Zichten

totaal 

plangebied

bebouwd 

(excl 

binnentuinen)

verharding parkeer-

plaatsen

privétuinen water 

openbaar

groen 

openbaar

corporatie 

groen

m2's groen in 

collectieve 

binnentuinen

Totaal 

Verharding & 

Bebouwing

Totaal groen 

en water

Huidige situatie 345.084 61.814 98.140 20.400 21.543 14.700 51.144 76.717 626 180.354 143.187

52,3% 41,5%

Nieuwe situatie 345.084 87.986 79.120 12.300 18.564 24.296 74.769 0 48.049 179.406 147.114

52,0% 42,6%

Verschil 0 26.172 -19.020 -8.100 -2.979 9.596 23.625 -76.717 47.423 -948 3.927
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meegerekend en niet de paden, of verharde zitplekken. Daarnaast is een reductie in het openbaar groen 

toegepast omdat een deel van het speel- en informele sportprogramma in het openbaar groen zal worden 

opgenomen. Met deze uitgangspunten wordt binnenplans voldaan aan de gestelde norm van 16.000m2 groen 

per woning (tabel 6.2). 

 

   
Tabel 6.2 

Daarnaast wordt met het nieuwe openbaar groen ingezet op betere verbindingen met de grotere 

groenstructuren in de omgeving zoals het Uithofpark, het Sportpark Escamp (welke meer openbaar 

toegankelijk wordt) en het Marinipark. Volgens de definitie van 'de brede welvaart monitor’ voldoet openbaar 

groen dat tot max. 500 meter buiten het plangebied over de weg bereikbaar is, aan een gewenste kwaliteit van 

leven. Bij voorgaande berekening is nog niets van deze omliggende groenstructuren meegerekend. Door het 

aanleggen van nieuwe verbindingen vanuit de buurten naar het groene assenkruis en over de Lozerlaan naar 

het Uithofpark, komt een grote hoeveelheid groen binnen het bereik van de gestelde 500 meter. Als, in plaats 

van de collectieve binnentuinen, de omliggende groenstructuren meegerekend worden, is er ca. 37.000 m2 

groen per woning beschikbaar (tabel 6.3). 

 

Behalve het realiseren van m2’s groen en het beter bereikbaar maken van de grotere groenstructuren in de 

nabijheid van het plan, kan conform de nota Haagse Referentienormen Maatschappelijke Voorzieningen ook  

worden geïnvesteerd in extra kwaliteit van het groen. De ambitie is in Dreven, Gaarden Zichten de kwaliteit van 

het groen op een veel hoger niveau te brengen: ecologische verbindingszones zullen ecologischer worden 

ingericht, met natuurvriendelijke oevers zonder beschoeiingen en met ecologischer beplanting, het openbaar 

groen zal met minder gras en meer vaste planten en bloemen worden ingericht. Het bomenbestand zal 

diverser worden voor meer biodiversiteit en om ziekteverspreiding onder bomen te voorkomen en de 

collectieve binnentuinen zullen, in plaats van de huidige grasveldjes tussen de flats worden heringericht met 

meer beplanting, bloemen, bomen en ruimte voor moestuinen. 

 

 

6.2. Ecologie 
De buurten worden omgeven door meerdere grote groenstructuren en alle buurten zelf worden geflankeerd 

door een ecologische verbindingszone. In de nota van uitgangspunten van de Dreven wordt ten onrechte 

gesteld dat de ecologische verbindingszone in de Dreven verplaatst moet worden. Dit is per abuis gekopieerd 

uit de Nota van Uitgangspunten van De Zichten. De ecozone langs de Lozerlaan wordt niet bebouwd maar zelfs 

uitgebreid. Dit is al bevestigd in een commissiebrief (RIS309489). Deze ingrepen vinden pas plaats in fase 2, dus 

na 2030. 

De ecozone langs de Gaarden blijft ook behouden. Het verkeersluw maken van de Steenhouwersgaarde biedt 

ook hier kansen voor versterking of vergroting van de ecozone. Dit zal in samenhang met de ontwikkelingen op 

Sportpark Escamp moeten worden beschouwd. 

Langs de Zichten, aan de zijde van het sportpark, zal de ecozone moeten opschuiven om de plannen te kunnen 

realiseren. De ecozone wordt minimaal 30m breed. De verplaatsing van de sloot in de ecozone biedt kansen 

Toetsing maatschappelijke referentienormen gebruikersgroen

16.000 m2 per 1.000 woningen (gemengd stedelijk)

Inclusief openbaar toegankelijke collectieve tuinen, exclusief omgevingsgroen

5.938 woningen in het plangebied

m2 Openbaar groen 74.769

Aftrek verharde  

speelvoorzieningen
-7.517

Collectief groen 48.049

Aftrek verharding binnentuinen -16.016

Subtotaal 99.285

m2 groen per 1000 woningen 16.720 m2

Toetsing maatschappelijke referentienormen gebruikersgroen

16.000 m2 per 1.000 woningen (gemengd stedelijk)

Inclusief omgevingsgroen, exclusief openbaar toegankelijke collectieve tuinen

5.938 woningen in het plangebied

m2 Openbaar groen 74.769

Aftrek verharde  

speelvoorzieningen
-7.517

openbaar groen > 1 ha binnen 500 

meter buiten plangebied
155.000

Subtotaal 222.252

m2 groen per 1000 woningen 37.429 m2

Tabel 6.3 
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om natuurvriendelijke oevers te realiseren, waarbij er nu nog sprake is van harde beschoeiing. Deze ingreep 

valt binnen fase 1. Ook tussen de Zichten en het revalidatie centrum is sprake van een ecologische zone. In het 

SO Openbare Ruimte Zichten1 wordt nader ingegaan op de inrichting hiervan. 

 

Gelet op de grootschalige ontwikkelingen die de deelgebieden ondergaan, kan er plaatselijk veel druk komen te 

staan op de huidige natuur. De ontwikkelingen bieden ook veel kansen om de situatie te verbeteren ten 

opzichte van de huidige situatie. Adviesbureau ECOlogisch heeft een visie opgesteld waarin de kansen in beeld 

gebracht worden om de in de nieuwe situatie  specifieke natuurwaarden te behouden en biodiversiteit te 

vergroten (bijlage 6).  

 

De ontwikkelingen moeten conform het besluit over het Puntensysteem Groen- en Natuurinclusief Bouwen 

(RIS 301953) worden uitgevoerd. 

 

6.3. Klimaatadaptiviteit 
Klimaatadaptatiemaatregelen zijn zowel in de openbare ruimte als in en op de bebouwing nodig om de wijk 

klimaatadaptiever te maken, dat wil zeggen om wateroverlast en hittestress te voorkomen.  

 

In de NvU’s wordt uitgebreid benoemd welke maatregelen mogelijk en nodig zijn. De herontwikkeling moet 

voldoen aan het gestelde in de afspraken gemaakt in het ‘convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland’ 

(RIS 300633) ondertekend door o.a. gemeente, Hoogheemraadschap van Delfland en Heijmans, en aan de 

uitgangspunten zoals gesteld in de recent vastgestelde ‘Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig’ (RIS308745). 

Dat wordt onder andere gedaan door principes te hanteren als ‘groen inrichten tenzij verharding noodzakelijk 

is’, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van groene daken, waterbergingsfaciliteiten, 

etc. In totaal zal in Dreven, Gaarden Zichten tussen de 8.000 en 10.000m2 extra oppervlakte water worden 

aangelegd. 

 

Ook in de beeldkwaliteitsplannen staat benoemd daken waar mogelijk groen in te richten in verband met 

klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit maar ook voor een vanuit de woningen zichtbaar 

aantrekkelijk en deels toegankelijk daklandschap.  

 

De maatregelen in de openbare ruimte en de bebouwing hangen nauw met elkaar samen en kennen een 

wederzijdse afhankelijkheid. In de nadere uitwerking zal worden verkend welke aspecten vragen om 

maatregelen op privaat terrein, maatregelen op openbaar gebied, of om een combinatie van beide. 

Doelstelling is om voor de waterberging gezamenlijk het grootst mogelijke maatschappelijk rendement te 

bereiken qua waarde, onderhoud, gezondheid, biodiversiteit en sociale aspecten. 

 

Er worden, ook binnen vve-kaders, afspraken worden gemaakt over beheer en onderhoud van privaat terrein, 

om te borgen dat het collectieve aangelegde groen en andere vasthoudmaatregelen duurzaam in stand worden 

gehouden. Deze afspraken dienen notarieel te worden vastgelegd. 

 

6.4. Energie 
In de nota van uitgangspunten is gesteld dat alle nieuwbouw zelfvoorzienend moet zijn in warmte. Hiervoor 

zullen lokale WKO-netwerken worden ingericht. Omdat de verantwoording voor de warmtevoorziening bij de 

ontwikkelende partijen komt zal Staedion de marktbenadering en aanbesteding van de warmteleverantie 

 
1 SO Openbare Ruimte Zichten (bijlage 5) volgt op korte termijn als nazending 
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verzorgen. De gemeente levert de randvoorwaarden zoals een bodemenergieplan, mogelijk een warmteplan 

en de toegestane tracés in de openbare ruimte. 

 

De gemeente gaat met Staedion in gesprek om de te bepalen of het haalbaar is om de te handhaven 

bebouwing mee te nemen in de marktbenadering. 

  

7. Stedenbouwkundige ontwerp 
 

7.1. Stedenbouwkundig kader 
In de nota’s van uitgangspunten worden de ruimtelijke uitgangspunten en principes voor de Dreven, Gaarden 

en Zichten uitgebreid omschreven. Ten opzichte van de nota’s is er in de stedenbouwkundige opzet een aantal 

wijzigingen doorgevoerd: 

 
Zichten 
- Vanuit ontsluitingslogica, routes door de buurt, uit bezonningsoverwegingen, om verblijfklimaat in de 

binnentuinen te verbeteren en om stedenbouwkundig rekening te houden met de bestaande vrijstaande 
woning achter de kerk, zijn de openingen tussen de bouwblokken in het eerste blok langs Steenzicht 
andersom georiënteerd. 

- Om de onderlinge afstanden tussen de hoogteaccenten aan de oostrand van Zichten gelijkwaardiger te 
maken, is het hoge volume in het middelste blok langs Sportzicht iets anders gepositioneerd 

- Om een beter verblijfklimaat te creëren is de groene wig aan Het Zicht, tussen Vijverzicht en Veldzicht, 
omgewisseld met de rijbaan. Het nieuwe bruggetje aan de Vrederustlaan is hierdoor enkel voor langzaam 
verkeer. 

  
Gaarden 
- De rooilijn aan de Erasmusweg is plaatselijk iets naar achteren verschoven om een differentiatie in de gevels 

te bereiken en meer ruimte te bieden aan het nieuwe ventwegprofiel met groene berm en breed trottoir. 
  
Dreven 
- Andere oplossing hoek Lozerlaan/Erasmusweg/Schoutendreef/Riddersdreef: 

• Betere bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor de bestaande toren op de hoek Lozerlaan.  
• Het nieuwbouwvolume op de hoek voegt zich zowel in de reeksen van bouwblokken aan de Lozerlaan 

en aan de Erasmusweg en is daarmee een beter passtuk geworden. 

• De bebouwing staat aan de Lozerlaanzijde minder dicht op het water, waardoor de volwaardig groene 
oever niet onderbroken wordt en de ecozone meer ruimte krijgt. 

• Meer eenduidige binnentuin in het hoekblok; langzame doorsteek directer gekoppeld aan de pleintjes 
rond de hoek De Dreef-Pachtersdreef en aan de groene route richting Ambachtsgaarde, tussen 
Pachtersdreef en Erasmusweg. 

• bijkomende formele straat zorgt dat nieuwe bebouwing ten westen van De Dreef beter ontsloten kan 
worden. 

-  De rooilijn aan de Erasmusweg is plaatselijk iets naar achteren verschoven om een differentiatie in de gevels 
te bereiken en meer ruimte te bieden aan het nieuwe ventwegprofiel met groene berm en breed trottoir. 

-  Iets andere spreiding van hoogteaccenten langs de Erasmusweg:  consequenter ritme en betere integratie 
van bestaande hoektorens 

-  Andere positionering van het parkeergebouw langs de Dreef/Erasmusweg. Deze ligt daardoor centraler in het 
gebied dat het bedient en staat in tweede lijn achter de Erasmusweg. Hierdoor verstoort het parkeergebouw 
de beoogde ritmiek en herhaling aan de Erasmusweg niet. 

SOFBUSS
Markering

SOFBUSS
Markering

SOFBUSS
Markering

SOFBUSS
Markering
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- Aanpassing positionering openingen in bouwblokken langs de Pachtersdreef: alle toegangen aan de autoluwe 
kanten. Dit maakt ook de schakeling van ruimtes helderder: binnentuin naar kleinere openbare groene ruimte 
naar grote openbare groene ruimte (singelplantsoen). 

 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd op de randvoorwaardenkaarten in bijlage 2 

 

7.2. Beeldkwaliteitsplannen 
Na de vaststelling van de nota’s van uitgangspunten is per buurt een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Het 

beeldkwaliteitsplan doet uitspraken over principes voor architectuur, materialisatie, inpassing van 

bouwplannen in de openbare ruimte, de binnentuinen, gevelindelingen, overgangen privé-openbaar, en met 

name de samenhang tussen de bebouwing onderling en met de openbare ruimte. De beeldkwaliteitsplannen 

moeten tot een gezamenlijk beeld leiden over de gewenste kwaliteiten van de buurten en hoe deze te 

realiseren. De BKP’s zullen als toetsingskader voor de welstand dienen bij het beoordelen van bouwplannen. 

Hierover heeft afstemming met de welstand plaatsgevonden. De BKP’s zijn gezamenlijk tot stand gekomen met 

Heijmans en Staedion en gelijktijdig opgesteld met het Schetsontwerp voor de Openbare Ruimte en met de 

uitwerking van de eerste twee bouwblokken door architecten. Dat heeft geleid tot breed gedragen en 

realistische BKP’s. De beeldkwaliteitsplannen zijn bijgevoegd in bijlage 7 

 

7.3. Kwaliteitsborging 
De ruimtelijke kwaliteit in Dreven, Gaarden Zichten wordt, behalve vanuit het bestemmingsplan, geborgd door 

de Beeldkwaliteitsplannen (BKP’s) en bewaakt vanuit een nog op te richten kwaliteitsteam Zuidwest volgens de 

werkwijze met kwaliteitsteams bij grote gebiedsontwikkelingen zoals Den Haag Zuidwest is aangekondigd in de 

commissiebrief ruimtelijk kwaliteitssysteem (RIS307136, december 2020). Het kwaliteitsteam begeleidt, 

beoordeelt en adviseert bij de ontwikkeling van bouwplannen en inrichtingsplannen voor de buitenruimte op 

basis van de uitgangspunten van het BKP en doet dit vanaf de initiatief fase. De inbreng van het kwaliteitsteam 

aan de voorkant van het ontwerpproces vormt een waardevolle aanvulling op de formele toetsing door 

Welstand en ACOR. Kwaliteitsteam Zuidwest zal bestaan uit ambtelijke deskundigen op gebied van ruimtelijke 

kwaliteit plus de opsteller van de BKP’s voor de Dreven, Gaarden, Zichten. Het kwaliteitsteam zal worden 

ingesteld in samenhang met de besluitvorming over de genoemde BKP’s. Op termijn zal het werkgebied van 

het kwaliteitsteam worden uitgebreid tot geheel Zuidwest, wanneer daarvoor de kwaliteitskaders worden 

vastgesteld. 

 

7.4. Ontwerpen Openbare Ruimte 
Voor de Zichten heeft ten opzichte van het de nota van uitgangspunten een verdiepingsslag plaatsgevonden 

voor de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor is een schetsontwerp openbare ruimte opgesteld (bijlage 

5). Hier zijn onder andere uitwerkingen van de volgende thema’s te vinden: 

- visie op verschillende sferen binnen openbare ruimte 

- openbaar groen 

- ontsluiting en parkeren 

- fietsers en voetgangers 

- spelen 

- huishoudelijk afvalverwerking 

- een boombalans 

- sfeerbeelden 

- ruimtelijke inpassing en profielen 

- materialisatie ne verharding 

Voor de Dreven en de Gaarden is het SO openbare ruimte nog in ontwikkeling. 
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8. Omgeving 
 

8.1. Participatie 
Een belangrijke doelstelling van de aanpak voor de Dreven, Gaarden en Zichten is het maken van betere en 

fijnere buurten om in te leven voor huidige en nieuwe bewoners. Maar ook betere buurten om in te werken 

voor ondernemers of andere mensen die hier actief zijn. De sleutel tot dit succes ligt in een nauwe 

samenwerking, met bewoners, met maatschappelijke organisaties, met strategische partners zoals andere 

woningcorporaties en ontwikkelaars én met elkaar. Maar ook in oprechte aandacht en waar nodig het bieden 

van maatwerk. 

 

Al in 2017 is Staedion, vooruitlopend op de planontwikkeling, het gesprek aangegaan met haar bewoners. Om 

te onderzoeken wat zij belangrijk vinden bij herontwikkelingsplannen voor hun buurten en hoe zij de toekomst 

van hun woning zien. In 2019 hebben de gemeente, Staedion, Heijmans en bureau HBG gezamenlijk in alle drie 

de buurten identiteitssessies georganiseerd om te bepalen wat de kernwaarden van de huidige bewoners zijn 

en welke kenmerken van de wijken bewoners graag zouden terugzien in de nieuwe wijk. De signalen uit 2017 

en 2019 zijn bepalend geweest bij het formuleren van de ambities voor het gebied. Signalen die in zijn terug 

gekomen zijn fundamenteel geweest voor het formuleren van de ambities voor de hele herstructurering:  

- Pak de woningen aan. Ze voldoen niet meer qua wooncomfort; 

- De wens om in de buurt te kunnen blijven of terugkeren en hierbij aandacht voor sociale netwerken; 

- De behoefte aan betaalbare en levensloopbestendige woningen; 

- De wens om door te kunnen stromen naar een koopwoning in de buurt; 

- De waardering voor het groen. Een kwaliteit die niet verloren mag gaan; 

- Zorgdragen voor voldoende parkeergelegenheid; 

- De behoefte aan meer plekken voor ontmoeting (ook voor de jongeren); 

- Zorgen over de grote hoeveelheid mensen met problemen in de wijk. 

Voor de zomervakantie 2020 zijn op negen dagen de buurten bezocht met een ‘reizende 

informatietentoonstelling’ waarbij de plannen uit het ambitiedocument werden gepresenteerd, maar waar ook 

ingegaan werd op de wensen bij verdere uitwerking. Alle bewoners van het plangebied en de directe omgeving 

zijn hiervoor via een huis-aan-huis brief uitgenodigd. Medewerkers van de gemeente, Staedion en Heijmans 

hebben voor de Dreven, Gaarden en Zichten bij de negen bijeenkomsten in totaal ongeveer 1500 bewoners en 

ondernemers persoonlijk geïnformeerd en zijn in gesprek gegaan over hun mening over de plannen. Die 

persoonlijke aanpak werd erg gewaardeerd door zowel de medewerkers als bezoekers.  

Half oktober is de hele wijk ook schriftelijk uitgenodigd voor drie digitale ‘wandelingen’. Tijdens deze 

wandelingen kon dieper ingegaan worden op bepaalde thema’s zoals behoud van de kracht van de huidige 

buurt, meerwaarde geven aan het groen, een buurt beter inrichten voor ontmoeting en sociaal contact, 

voorzieningenbehoefte, en het stimuleren van bewegen en spel.  

Vanaf 27 juli 2020 zijn er wekelijkse spreekuren in de wijkkantoren van Staedion waar iedereen terecht kan 

voor informatie, vragen of het geven van een mening, er is ook een e-mailadres waar mensen vragen kunnen 

stellen: vragen@eenbeterebuurt.nl  

 

Het participatie proces tot en met de vaststelling nota van de van uitgangspunten staat uitgebreid omschreven 

in hoofdstuk 2 en bijlage 5 van de nota van uitgangspunten (RIS308508). In bijlage 6 van het NvU-besluit 

“Communicatie- en participatieaanpak herstructurering de Dreven, Gaarden en Zichten” staat de aanpak voor 

het vervolg van de participatie omschreven. 

 

mailto:vragen@eenbeterebuurt.nl
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Na de vaststelling van de nota’s van uitgangspunten is een drietal webinars, één per buurt,  georganiseerd 

waarin de inhoud van de NvU’s is gepresenteerd en is toegelicht hoe is omgegaan met de input vanuit het 

doorlopen participatietraject tot dusver. Bewoners hadden de gelegenheid om in de chat vragen te stellen of te 

reageren.  

 

Na de webinars zijn per buurt workshops georganiseerd om het gesprek aan te gaan over meerdere 

inhoudelijke thema’s. Het doel van deze gesprekken was om input op te halen voor deze thema’s, te weten 

beeldkwaliteitsplannen, de inrichting van de openbare ruimte en het groen, de bouwplanontwikkeling, 

woningplattegronden en de sociale cohesie. Tevens was het doel om reacties op te halen voor de al wat 

concreter bouwplannen van Steenzicht en Ruimzicht. Deze inbreng is deels al geland in de 

beeldkwaliteitsplannen en het SO Openbare Ruimte en zal ook deels een pek krijgen inde nog te ontwikkelen 

ontwerpen voor bouwplannen en openbare ruimte. Daarnaast zijn veel signalen opgehaald die helpen om het 

proces van uithuizen en herhuisvesten beter in te richten naar de wensen van bewoners. Ook zijn er 

aandachtspunten opgehaald die niet direct binnen de scope van het project vallen maar wel opgenomen 

worden in actielijsten voor in andere domeinen.  

 

Een overzicht van het doorlopen participatietraject richting dit projectdocument, de uitkomsten, conclusies en 

acties is opgenomen in bijlage 8.  

 

Na vaststelling van dit projectdocument is de participatie niet afgelopen. Het is een proces dat gedurende de 

hele ontwikkeling door zal gaan. Samen met bewoners, ondernemers en betrokkenen creëren we tijdens de 

gehele ontwikkel- en bouwfase een prettige en leefbare buurt. Dat geldt voor het ontwikkelen van 

bouwplannen en ontwerpen van de openbare ruimte maar ook bijvoorbeeld voor het leefbaar houden van de 

buurten tijdens de transitie of het organiseren van tijdelijke initiatieven. 

 

Co-creatie en meedenken  

Gaande weg organiseren we kleine themagerichte activiteiten om een specifiek onderwerp te bespreken met 

bewoners (huidige en toekomstige) om dieper op de materie in te gaan. De mogelijkheid creëren om 

doelgroepen mee te laten denken om woonproducten zo optimaal mogelijk te ontwerpen, denk aan 

seniorenwoningen of bijzondere co-living concepten. In co-creatie een binnentuin ontwerpen (en later zelfs 

inrichten) of nieuwe vormen van mobiliteit uitrollen. Dit kan in workshops en ateliers.  

 

8.2. Communicatie en placemaking 
De communicatie met, en participatie van, bewoners is essentieel. Om dit vorm te geven is een communicatie 

& participatieaanpak opgesteld (RIS308508, bijlage 6). Deze communicatie & participatieaanpak beschrijft hoe 

gemeente, Staedion en Heijmans de bewoners, ondernemers en overige belangrijke stakeholders de komende 

15 jaar zo goed mogelijk zal betrekken bij deze grootschalige transformatie. Met een persoonlijke en 

aantrekkelijke aanpak die aansluit bij de behoeften van bewoners en ondernemers uit de Dreven, Gaarden en 

Zichten én die nieuwe bewoners en ondernemers aantrekt.  

 

Uitgangspunt is dat we altijd duidelijke informatie verstrekken. Hiermee hebben we als doel om: 

- Helderheid te geven over het proces van uitverhuizen. 

- De planning & fasering van het bouw helder en eenvoudig uit te leggen.  

- Visuele weergaven van veel gestelde vragen te maken, omdat een beeld meer zegt dan 1000 

woorden. Daarom werken we met artist impressions om een concreet toekomstbeeld te scheppen. 

- We communiceren over placemaking en andere initiatieven in de drie buurten om de buurten 

levendig en leefbaar te houden.  
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Om herkenbaar te maken waar de komende wijkvernieuwing voor staat, is de merknaam ‘Een Betere Buurt’ 

gelanceerd. Hiervoor is een betere buurt website ingericht, waar alle informatie te vinden is. We hebben het 

Betere Buurt Team opgericht, dat zoveel mogelijk naar mensen toe gaat in plaats van andersom. Het doel is om 

te bouwen aan vertrouwen, vragen te beantwoorden, mensen uit te nodigen om het gesprek aan te gaan en zo 

betrokkenheid te creëren.  Dit doen we op de volgende wijzen: 

 

Een vaste plek in iedere buurt  

In de drie buurten is een vaste plek waar bewoners en ondernemers terecht kunnen. Dat begint met 

spreekuren met medewerkers van Staedion op de wijkkantoren van Staedion. Dit zal in de loop der jaren 

uitgroeien naar een buurthuiskamer (in samenwerking met partners) waar mensen persoonlijk informatie 

kunnen krijgen over de projecten, activiteiten worden georganiseerd, initiatieven starten en mensen elkaar 

kunnen ontmoeten. Het Betere Buurt projectteam zal hier ook een plek krijgen, zodat zij een bekend gezicht 

voor de buurt worden 

 

Campagnematig de buurt in  

Op cruciale momenten brengt het Betere Buurt Team een bezoek aan de buurt. Bij nieuwe informatie en 

nieuwe participatierondes om mensen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Maar ook bij 

belangrijke mijlpalen zoals besluiten, start sloop, start bouw om grote en kleine successen samen met 

bewoners en ondernemers te vieren. We organiseren een opvallende tentoonstelling Het Kijklab, waar 

bewoners terecht kunnen. Met het betere buurtbakkie fietsen we met een bakkie koffie en een bakfiets in de 

buurten op vaste tijden. We nodigen bewoners uit voor een kop koffie en bivakkeren op drukke plekken in de 

buurten om informatie te geven en mensen te vragen om mee te doen met initiatieven. Dit doen we om grote 

groepen bewoners op een persoonlijke manier te bereiken. 

 

Digitaal participeren  

Voor belangrijke communicatie- en participatiemomenten wordt ook een digitaal bijpraatmoment 

georganiseerd voor bewoners en ondernemers. De ervaring leert dat dit tegenwoordig ook prettig wordt 

gevonden door een kleine groep. 

 

1-op1 en het bouwen aan sociale netwerken  

Een persoonlijk gesprek voeren tijdens activiteiten en op pleisterplekken. Denk aan samen schoffelen in de 

moestuin, koffie drinken in Pandje 4, basketballen op het Cruyff Court, Shalomkerk etc. Door aansluitend 

regelmatig activiteiten en bijeenkomsten te organiseren versterken we de community en bouwen we nieuwe 

communities op. 

 

Feestelijke momenten samen vieren 

Belangrijke momenten, zoals de start bouw, oplevering woonblok, ontwerp binnentuin is klaar etc., worden 

feestelijk gevierd. Denk aan een etentje met de buurt, een (balkon-)muziekoptreden, ijsjes uitdelen, nieuwe 

planten voor de moestuin etc. 

 

Placemaking 

Om de buurten levendig te maken en daarmee de leefbaarheid in de buurten te vergroten zetten we ook in op 

placemaking. We starten in de Zichten met het uitwerken van het thema Make, Meet en Move. Hiervoor 

worden activiteiten uitgewerkt die hierin passen, zoals het Kijklab. Een ruimte waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, elke dag welkom zijn en aan de hand van verhalen en foto’s afscheid kunnen nemen van hun 

buurt. Andere activiteiten zijn: 
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Masterpeace eerste muurschildering gerealiseerd, 17 november 2021 
feestelijke opening 

Gebruik kopgevels  schildering kindervredesverdrag gerealiseerd november 2021 
(kopgevel Erasmusweg Beresteinlaan) 

Project Devjo Tijdelijke huisvesting voor economische daklozen. Staedion wil 
dit faciliteren, wachten is op vergunning van de gemeente, 
bouwen tinyhouses op sportterrein 

Pop-up museum Gesprekken zijn lopend met Haags kunstmuseum om in 
tijdelijkheid een klein museum in de wijk te realiseren 

Haags gemeente archief op verzoek van het Haags gemeente archief, willen 
geschiedenis van de wijk in verhaal en beeld in de wijk 
brengen, eerste verhalen huis heeft in de shalomkerk 
plaatsgevonden. Willen ook de migratie geschiedenis in beeld 
brengen. 

Stadslandbouw aanleg wijkmoestuin samen met bewoners (groene matties) 

Inspiratiebijeenkomst placemaking digitale bijeenkomst voorjaar 2021 om placemaking binnen 
Den Haag een podium te geven  

 

8.3. Herhuisvesting 
Uitgangspunt voor de hele herontwikkeling is dat elk huishouden dat in de wijk woont en wil blijven, moet 

kunnen terugkeren als de bewoners dit willen. Staedion biedt via het sociaal plan al haar huurders, die moeten 

verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie van hun woning, de garantie om te mogen terug te keren in 

een nieuwe woning in de vertrouwde omgeving. Het kan bij terugkeer gaan om een sociale huurwoning, vrije 

sector huurwoning of om een koopwoning. Dit hangt af van de samenstelling van het huishouden en het 

gezinsinkomen op het moment van terugkeer. Bewoners hebben altijd voorrang, ook op de vrije sector 

huurwoning of koopwoning.  

 

Als men in de wijk wil blijven wonen, is het bij voorkeur mogelijk om in één keer naar een nieuwe definitieve 

woning te verhuizen. Dit zal in het begin van de ontwikkeling nog niet mogelijk zijn omdat er nog geen nieuwe 

woningen zijn opgeleverd. Voor mensen die in de buurt willen blijven, maar waar nog geen nieuwe woning 

voor beschikbaar is, wordt een mogelijkheid geboden om te verhuizen naar een tijdelijke woning, die verhuurd 

wordt onder de leegstandswet in Dreven, Gaarden en Zichten. Dit is een extra en vrijwillige optie. Aantrekkelijk 

voor mensen die graag in de buurt willen blijven wonen, bijvoorbeeld omdat zij kinderen hebben die in de 

buurt naar school gaan. De fasering is wel zo opgezet dat de benodigde hoeveelheid dubbele verhuisbeweging 

zoveel mogelijk wordt beperkt. Terugkeer is ook mogelijk voor bewoners die op basis van de urgentie verhuisd 

zijn naar een reguliere woning buiten de wijk. 

 

Bewoners die terug willen keren, maken schriftelijk met Staedion afspraken over de terugkeergarantie. Mensen 

die terugkeren naar de nieuwbouw hoeven ook de laatste maand huur van de woning, waaruit zij vertrekken, 

niet te betalen om dubbele huur te voorkomen. Of dit nu vanuit een reguliere woning of vanuit een 

wisselwoning is maakt hierin niet uit. Staedion hanteert de wettelijke verhuisvergoeding. 

 

Alle huishoudens die hun woning moeten verlaten krijgen een persoonlijke begeleiding en maatwerkoplossing 

waar nodig. Ruim twee jaar voor sloop komt Staedion langs voor een “keukentafelgesprek”. In dit gesprek 
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wordt verteld wat er gaat gebeuren, wat de bewoner kan verwachten (verhuiskostenvergoeding, 

voorrangsverklaring, zoeken naar andere woning, etc) en wordt een klankbordgroep geformeerd. Met deze 

klankbordgroep wordt het sociaal plan doorgenomen en vastgesteld. Binnen een jaar komt Staedion weer langs 

om alle documenten voor de aanvraag van de voorrangsverklaring op te halen. Dan wordt helder voor welk 

type woning de bewoner in aanmerking komt en wordt voorgesorteerd om maatwerk daar waar nodig is te 

leveren. Als door de gemeente actiegebiedaanwijzing is gegeven gaat Staedion helpen bij het zoeken naar een 

andere woning. Meestal zoekt een bewoner zelf via Woonnet Haaglanden, bij vrije sector huurwoningen of 

specifieke huishoudens, zoals grote huishoudens of een huishouden dat regelmatig pleegkinderen opvangt, 

leveren we maatwerk. Voor elk huishouden wordt apart gemonitord dat dit goed verloopt. 

 

 

8.4. Leefbaarheid tijdens de transitie 
Voor de complexen, die niet binnen vijf jaar op de planning staan voor sloop, heeft Staedion budget 

vrijgemaakt voor planmatig onderhoud om iedereen in het gebied een fatsoenlijk huis te blijven bieden tijdens 

de transformatie. Afhankelijk van de geplande termijn dat de woningen blijven staan worden ingrepen gedaan 

om het binnenklimaat te verbeteren, schilderwerk, gevelonderhoud, opknappen algemene ruimtes zoals 

portiek en bergingsgangen en vervangen verlichting door LED, maar bij complexen die nog lang blijven staan 

wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het aanbrengen van dubbelglas. De bewoners hebben hier in 

maart 2021 een brief over ontvangen en de planning is om de werkzaamheden de komende drie jaar uit te 

voeren. Bewoners zijn altijd welkom op de spreekuren om vragen te stellen over het onderhoud dat door 

Staedion uitgevoerd wordt.  

 

Tijdelijke leegstand moet tijdens de herstructurering geen voorbode voor achteruitgang zijn, maar wordt benut 

als kans om ruimte te bieden aan nieuwe doelgroepen en partijen die waarde toevoegen in een wijk. Daarom 

wordt samen met o.a. Stadmakers en vele organisaties die actief zijn in de wijk onderzocht hoe we de 

tijdelijkheid als kans kunnen benutten. Hiermee kunnen we onder andere bottom-up initiatieven een kans op 

huisvesting geven die weer positief kunnen bijdragen aan de transformatie van de wijk. Door het tijdelijke 

karakter kunnen ze experimenteren en inspirerend werken naar toekomstige ontwikkelingen en verbindend 

werken tussen omgeving en transformatie. 

 

8.5. Rapportage aan de raad 
De voortgang van de herhuisvesting zal half jaarlijks worden gerapporteerd aan de raad. 

Per project zal worden aangegeven:  

• Naam project en aantal woningen  

• Planning start actiegebied aanwijzing 

• Aantal huishoudens bezocht bij keukentafel gesprekken 

• Aantal grote gezinnen, aantal senioren 

• % hulp nodig en contact geregeld 

• Aantal bewoners dat heeft aangegeven terug te willen keren naar de nieuwbouw 

• Aantal bewoners dat sociaal blijft wonen (passend inkomen) 

• Aantal bewoners dat naar vrije sector of koop moet (hoger inkomen) 
 

Daarnaast komt er een totaal actueel overzicht van: 

• Aantal huuropzeggingen 

• Aantal huishoudens verhuisd 

• Aantal woningen bij leegstandsbeheerders (tijdelijke huurovereenkomst of beheerovereenkomst) 

• Woontevredenheidscijfer 
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8.6. Onafhankelijke bemiddelaar 
College en Staedion hechten er aan dat herhuisvesting en terugkeergarantie op een goede manier worden 

ingevuld. Mocht er bij bewoners onverhoopt toch onduidelijkheid of ontevredenheid over zijn moeten 

bewoners terecht kunnen bij een onafhankelijke bemiddelaar. Deze kan de bewoners bijstaan met advies en 

kan bemiddelen wanneer er een conflict dreigt te ontstaan of ontstaat met de gemeente, Staedion en/of 

Heijmans. Uitgangspunt daarbij is het principe van passend toewijzen, de terugkeergarantie en behoud van de 

sociale samenhang in de buurten. Het oordeel van deze onafhankelijke bemiddelaar in geval van een geschil, 

geldt als een gekwalificeerd advies.  
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9. Uitvoeringsaspecten Grondexploitatie 

9.1. Grondeigendommen 
De nieuw uit te geven kavels vallen voor een groot deel samen met de huidige verkaveling, waarbij alle 

uitgegeven grond nu in erfpacht is uitgegeven aan Staedion. Er zullen echter op meerdere plekken kleine 

aanpassingen nodig zijn. Op een aantal plekken (zoals rond de Schoutendreef) wordt het straatpatroon 

aangepast en zijn grotere aanpassingen aan de kadastrale grenzen nodig. In de nieuwe situatie zal een deel 

worden nieuwe erfpachtrechten gevestigd voor de nieuwe woningen voor de Staedion portefeuille en voor de 

marktwoningen. De binnentuinen worden mee uitgegeven met de woningen en zullen via en VVE-constructie 

beheerd worden. De Delftse stoepen, of eventuele voortuinen, worden mee uitgegeven met de woningen. Alle 

ander ruimte buiten de bouwblokken wordt openbaar. 

 

9.2. Archeologie 
Voor zowel het deelgebied Gaarden als Dreven zijn ‘Bureauonderzoek archeologische waarde en 
Inventariserend veldonderzoek – boringen’ uitgevoerd. Uit het bureauonderzoek komt naar voren dat beide 
deelgebieden een archeologische verwachting heeft; deelgebied Zichten overigens niet.   
   
De booronderzoeken zijn uitgevoerd conform protocol 4003 IVO (landbodems). De uitgevoerde 
booronderzoeken maken duidelijk dat de archeologische verwachting grotendeels gehandhaafd blijft.   
   
Voor (vrijwel) de gehele deelgebied Gaarden en Dreven geldt dat een karterend booronderzoek wordt 
geadviseerd.  
 

9.3. Sloop 
Staedion brengt de kavels gesloopt in de grondexploitatie. Hiervoor wordt een vergoeding inrekening gebracht 

vanuit de grex. 

 

Vanaf circa 1900 tot 1993 is asbest toegepast in bebouwing. Voor deze saneringskosten van deze asbest is 

een bedrag opgenomen in de berekende sloopkosten op basis van de tot nu toe verrichtte onderzoeken en 

ervaringen bij vergelijkbare opstallen. Alleen een volledige asbestinventarisatie in een lege woning kan 

uitsluitsel geven over de werkelijk te verwachten kosten voor een asbestsanering. Ten tijde van de bouw uit de 

jaren zestig is bekend dat er volop asbesthoudende materialen werden toegepast.  

 

9.4. Bodem 
Uit bureauonderzoek blijkt dat in het gehele plangebied (diffuse) verontreinigingen met zware metalen, 

minerale olie, PAK en PCB worden verwacht in de toplaag van de bodem. De onderzoekslocatie wordt 

beschouwd als verdacht voor diffuse bodemverontreiniging met zware metalen, minerale olie, PAK en PCB in 

de toplaag van de bodem. Op een zestal locaties is mogelijk sprake van lokale verontreiniging als gevolg van 

verdachte activiteiten.  

 

Op de onderzoekslocatie kan asbest worden aangetroffen in de (puinhoudende) toplaag van de bodem. De 

locatie wordt beschouwd als verdacht voor verontreiniging met asbest in de toplaag van de bodem.  

 

Op de onderzoekslocatie kunnen ook verhoogde gehalten aan PFAS voorkomen in de (boven)grond. De locatie 

wordt beschouwd als verdacht voor verontreiniging met PFAS in de (boven)grond.  Met het oog op de beoogde 

planontwikkeling op de locatie dient er rekening mee gehouden te worden dat een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd moet worden in het gehele plangebied.  

Vooruitlopende op de verkennende bodemonderzoeken zijn al indicatieve boringen uitgevoerd. 
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Dreven: 

Het inmiddels uitgevoerde indicatieve booronderzoek geeft voor dit gebied twee vervuilde deellocaties aan, 

verontreiniging met olie, PAK en metalen. Voor deze herontwikkeling dient de bodem op de gehele 

onderzoeklocatie nog onderzocht te  worden volgens daarvoor geldende normen (NEN protocol 5740 en NEN 

5707). Verder dient rekening te worden met het saneren van de bodem op de bovengenoemde twee verdachte 

deellocaties. 

Indien het voornemen bestaat tot grondverzet (overschot of herschikken) op de locatie gelden mogelijke 

beperkingen ten aanzien van het hergebruik van vrijkomende grond. Bij grondverzet is het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing. De wijze waarop en de locatie waarheen de grond wordt afgevoerd, dient te 

worden gemeld bij en akkoord bevonden door het bevoegd gezag 

 

Gaarden: 

Het inmiddels uitgevoerde indicatieve booronderzoek geeft voor dit gebied weinig risico’s aan, dus naar 

verwachting is geen sanering noodzakelijk. Ook voor deze herontwikkeling dient de bodem op de gehele 

onderzoekslocatie nog onderzocht te worden volgens daarvoor geldende normen (NEN protocol 5740 en NEN 

5707).  Voor grondverzet gelden dezelfde voorwaarden als omschreven bij de Dreven. 

 

Zichten: 

Op het inmiddels plaatselijke uitgevoerde verkennend bodemonderzoek bij de deelgebieden 1A en 1B  geeft 

voor dit gebied weinig risico’s aan, dus geen sterke verontreiniging aanwezig en naar verwachting geen 

sanering noodzakelijk. Ook voor deze herontwikkeling dient de bodem op de gehele onderzoekslocatie nog 

verder onderzocht worden volgens daarvoor geldende normen (NEN protocol 5740 en NEN 5707).  

Voor grondverzet gelden dezelfde voorwaarden als omschreven bij de Dreven. 

 

9.5. Flora en fauna 
Voor alle buurten is een ecologische scan in het kader van de flora en fauna wet verricht. Binnen het 

projectgebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de bebouwing en in boomholtes. 

Daarnaast kunnen in delen van de bebouwing, of in bomen, in het projectgebied jaarrond beschermde 

nestlocaties van de meerdere beschermde vogelsoorten aanwezig zijn. Algemene amfibieën en zoogdieren zijn 

mogelijk aanwezig in de groenstructuren en in het water binnen het projectgebied.  

Per deellocatie wordt aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van beschermde 

vogels aanbevolen om deze aan te tonen, dan wel uit te sluiten. Indien verblijfplaatsen of nesten van 

beschermde soorten  worden vastgesteld, zullen nader te specificeren mitigerende maatregelen getroffen 

dienen te worden. E.e.a. wordt nader omschreven in de rapporten van de ecologische quickscans. Hierin zijn 

ook aanbevelingen opgenomen voor de uitvoeringsmethodiek van maaien en struweel verwijderen. 

 

Er zijn mogelijk exemplaren van de schubvaren aanwezig op bebouwing met bakstenen. Indien aanvullend 

onderzoek de aanwezigheid van deze soort aantoont, dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen. 

 

Voor het hele plan gebied is een bomenscan verricht. 

Er zijn 962 bomen in het projectgebied aanwezig. Hiervan bevatten 43 bomen gebreken, aantastingen van 

schimmels of infecties. Het overgrote deel van de bomen heeft een normale conditie en een 

toekomstverwachting van > 15 jaar. Meer dan de helft van de bomen is slecht verplantbaar.  

 

Wanneer per straat of deelproject een bomeneffectenanalyse (BEA) wordt uitgevoerd, kan in een vroeg 

stadium inzichtelijk worden gemaakt of en hoe de bomen kunnen worden ingepast in de nieuwe situatie en 
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waar eventuele knelpunten liggen met ondergrondse infrastructuur. Bomen veroorzaken op veel plaatsen 

opdruk van trottoirs en trottoirbanden door oppervlakkig groeiende wortels. In verband met de 

uitvoeringsbreedte en de locaties van trottoirs en rijbanen moet dit worden meegenomen in de 

bomeneffectenanalyse (BEA). Als in een vroegtijdig stadium inzicht is in welke bomen niet gehandhaafd kunnen 

blijven, maar wel verplantbaar zijn, wordt aanbevolen tijdig met de voorbereidingen voor eventuele 

verplanting te starten.  

 

9.6. Stikstofdepositie 
In het kader van de Wet natuurbescherming moet beoordeeld worden of het voornemen een verslechterend of 

significante gevolgen kan hebben op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarbij wordt onder meer 

gekeken naar de effecten van het voornemen op de stikstofdepositie in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

Uit een eerste berekening uitgevoerd met AERIUS Calculator blijkt dat de verkeersbewegingen als gevolg van 

de herontwikkeling van Dreven, Gaarden en Zichten gecumuleerd toeneemt met maximaal 0,18 mol/ha/jr op 

Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen en Westduinpark & Wapendal.  

Dit betekent dat significante effecten op Natura 2000 niet op voorhand zijn uit te sluiten. Een ‘Passende 

Beoordeling’ moet worden opgesteld. Aangezien er voor Zuidwest (waar Dreven, Gaarden en Zichten 

onderdeel van zijn) een m.e.r.-procedure wordt doorlopen, wordt de Passende Beoordeling parallel daaraan op 

gesteld. Hierin wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om intern of extern stikstofdepositie te salderen. 

Het vervangen van gasgestookte woningen door gasloze BENG-woningen kan zeker een afname van de totale 

stikstofdepositie teweeg brengen, maar of dit voldoende is kan worden onderzocht in de Passende 

Beoordeling. Alleen als de stikstofpuzzel opgelost kan worden is het mogelijk vergunningen te verlenen voor de 

beoogde ontwikkeling. Mocht intern salderen onvoldoende blijken en zijn er ook geen mitigerende 

maatregelen meer voorhanden, dan zou dit kunnen leiden tot aanpassing van de ontwikkelambities. 

 

9.7. Kabels, leidingen en riolering 
Om alle ontwikkelingen aan te kunnen moet zal een groot deel van de ondergrondse infrastructuur vernieuwd 

of verzwaard moeten worden. Concreet betekent dit dat er veel kabels en leidingen moeten worden vervangen 

of bijgelegd zoals bijvoorbeeld warmteleidingen. Dat heeft grote invloed op de ondergrondse ruimte die 

hiervoor nodig is. In de ontwerpen van de openbare ruimte wordt hier rekening mee gehouden. Een knelpunt 

daarbij is de huidige bomenstructuur; se wortels van de bomen zijn verstrengeld in de huidige kabels en 

leidingen tracés. Om te bekijken of er zoveel mogelijk bomen te behouden zijn zal een knelpuntenkaart worden 

opgesteld. Uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen te behouden. 

 

Nutsbedrijven zijn gevraagd om de huidige ondergrondse infrastructuur in beeld te brengen en te toetsen op 

de toename van de hoeveelheid woningen in deze gebieden. Deze gevraagde informatie is op dit moment nog 

niet voorhanden. Aandachtspunt is het intact houden van de huidige netwerken bij de ontwikkeling van een 

deelgebied, om de woningen buiten het onderhanden deelgebied van de nuts te blijven voorzien. Dit geldt, 

ondanks het gasloos bouwen bij de herontwikkeling van een nieuw deelplan, ook voor het huidige gasnet. Om 

deze netwerken in werking te houden, is daarom bij het onderdeel Bouwrijp maken per deelplan een bedrag 

opgenomen voor het aanpassen van Kabels en Leidingen.  

Hoe dan ook zullen er ingrepen in de bodem plaatsvinden, waardoor onderzoek naar kabels en leidingen 

noodzakelijk is. In dit geval dient een Klic-melding te worden gedaan, om de mogelijke aanwezigheid van kabels 

en leidingen te inventariseren. 

De huidige riolering is aangelegd in de jaren zestig van de vorige eeuw en heeft op zich voldoende capaciteit 

om de toename van 3500 woningen te kunnen opvangen. De huidige riolering is qua levensduur nog niet direct 

aan vervanging toe, maar in het kader van ‘werk met werk maken’ is het raadzaam en logisch om de riolering in 
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dit geval vervroegd af te schrijven en het huidige gemengde rioolsysteem te vervangen door een gescheiden 

riool systeem. Uitgangspunt is om nog voor de start van de nieuwbouw de hoofdstructuur van het gescheiden 

rioolstelsel aan te leggen.  

 

9.8. Bereikbaarheid en bouwlogistiek 
Alle drie de deelgebieden zijn op meerdere locaties direct aangesloten op hoofdwegen zoals Gaarden op de 

Erasmusweg en Vrederustlaan, Dreven op Erasmusweg en Melis Stokelaan en Zichten op Hengelolaan en 

Vrederustlaan. Dit zorgt voor een snelle afwikkeling van bouwverkeer zonder belasting van (andere) 

woonwijken. De maatregelen, qua bebording en aanpassingen wegen, voor de bouwlogistiek zijn daardoor 

beperkt. 

 

De wegstructuur binnen de drie deelgebieden blijft grotendeels gehandhaafd. Omwille van flexibiliteit in de 

uitvoering (volgorde van deelplannen) en continuïteit voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering worden 

deze te handhaven wegstructuren apart en voorafgaand geprepareerd tot bouwwegen met plus kwaliteit (ook 

wel te noemen: ruggengraat van de wijk). Dit betekent dat wij voorafgaand het gescheiden rioolstelsel in deze 

wegen al aanbrengen, met uitleggers naar de nieuwe deelplannen. Hierdoor hoeft de wegverharding van deze 

ruggengraat niet steeds voor nieuwe aansluitingen te worden opgebroken. Anderzijds zijn geen tijdelijke 

rioolconstructies nodig, maar functioneert elk nieuw deel van het gescheiden rioolstelsel direct bij oplevering 

op de gewenste wijze.  

 

Vanwege de hogere voertuigbelasting met bouwverkeer rusten wij de rijwegen van de ruggengraten robuust 

uit met her te gebruiken betonstraatstenen of asfalt (keuze nader uit te werken op basis van kosten, milieu 

effecten en technische eisen). 

 

Onverhoopt noodzakelijke ingrepen voor tijdelijke weg- en rioolaansluitingen en bijvoorbeeld tijdelijke 

parkeerplaatsen zijn gezien het voorgaande beperkt gehouden en in de ramingen voor het bouwrijp maken en 

woonrijp maken opgenomen onder faseringskosten. 
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10. Uitvoeringsmodel 
 

10.1. Samenwerkingsvorm 
Voor de realisatie van deze grote integrale opgave is een intensieve duurzame samenwerking nodig tussen 

gemeente, corporatie en ontwikkelaar. De fysieke opgave bestaat een sociaal woonprogramma 

marktwoningen, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerendgoed, parkeeroplossingen en een complete 

herinrichting van de openbare ruimte. Voor de realisatie hiervan is gezocht samenwerkingsvorm waarbij 

partijen zoveel mogelijk hun kerncompetenties benutten, risico’s dragen die zij zelf het beste kunnen 

beheersen en elkaar versterken voor een optimaal resultaat voor de buurt. Een samenwerkingsvorm waarmee 

partijen zich voor een lange termijn aan de opgave committeren maar die ook voldoende flexibiliteit heeft om 

meet te kunnen bewegen met maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de tijd.  

 

Het ontwikkelen en exploiteren van marktwoningen of commercieel vastgoed behoort niet tot de kerntaak en 

kerncompetenties van een woningcorporatie. Vanwege hun ervaring met integrale gebiedsontwikkeling en in 

het verleden geleverde kwaliteit heeft Staedion voor Dreven-Gaarden-Zichten Heijmans als haar 

ontwikkelpartner geselecteerd. Heijmans treedt op als gedelegeerd ontwikkelaar voor het Staedion programma 

en voor eigen rekening en risico als ontwikkelaar van het marktprogramma. Mocht Staedion er voor kiezen om  

in een deelplan zelf haar eigen vastgoed te ontwikkelen, is de gemeente ook vrij om de gronden voor 

marktwoningen aan andere partijen uit te geven. Het principe is één ontwikkelaar per blok. 

 

Nagenoeg alle gronden die nodig zijn voor het realiseren van de herstructurering van het plangebied (met 

uitzondering van de openbare ruimte) heeft de Gemeente in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven aan 

Staedion. Om tot herstructurering te komen zal Staedion tegen een kostenvergoeding voor de boekwaarde en 

uitplaatsings- en sloopkosten, afstand doen van hun erfpachtrechten. De woningen worden gesloopt en 

ingebracht in een gemeentelijke grondexploitatie (grex). Om deze grex haalbaar te houden zal Staedion fors 

afboeken (ca. € 80 mln.) op het te slopen vastgoed. 

 

Na het verder bouwrijp maken van de kavel worden deze deels uitgegeven aan Staedion voor de ontwikkeling 

van hun nieuwe portefeuille en deels aan partner Heijmans voor de ontwikkeling van het marktprogramma. De 

gronden voor sociale huur worden uitgegeven conform de vastgestelde normgrondprijs. Bij de gronden voor de 

marktwoningen wordt gewerkt met marktconforme grondprijzen (residuele grondwaarde systematiek). In 

afwijking van de huidige grondprijzenbrief kan dit voor gebouwde parkeerplaatsen tot negatieve grondwaarden 

leiden. Voor een aantal woningtypes wordt met de huidige residuele grondwaarden berekeningen niet de 

minimale grondwaarden uit grondprijzenbrief gehaald en zal nog een optimalisatie plaats vinden. Ondanks 

deze afwijkingen van de grondprijzenbrief is al zonder deze optimalisaties sprake van een haalbaar plan.  

 

De gemeente doet vanuit de grondexploitatie de herinrichting van de openbare ruimte (het woonrijp maken).   

 

Voor de uitvoering wordt een gezamenlijke projectorganisatie opgericht waarin partijen gezamenlijk 

ontwerpprocessen, bouwplantontwikkeling, uitvoeringszaken, tijdelijk beheer, participatie en communicatie 

aansturen en afstemmen. 

 

De manier van samenwerken wordt vastgelegd in een concept samenwerkingsovereenkomst die ter 

kennisname is bijgevoegd bij dit projectdocument (bijlage 15). Deze wordt voorafgaand aan ondertekening 

voor definitieve vaststelling voorgelegd aan het college. 
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10.2. Risicobeheersing: gefaseerde uitvoering 
De totale ontwikkeling is opgedeeld in deelplannen per ontwikkelveld (zie bijlage 9 – Ontwikkelstrategie). Per 

deelplan wordt een deelovereenkomst gesloten waarin partijen afspraken maken over het programma, de 

condities waaronder grond wordt ingebracht en de condities waaronder wordt uitgegeven (dus ook de 

uitgifteprijs). Pas na het sluiten van een deelovereenkomst kan nieuwe grond in de grondexploitatie worden 

ingebracht. Hiermee wordt de investering waarover de gemeente risico loopt beperkt tot de investeringen 

gedaan tussen het sluiten van de overeenkomst en de daadwerkelijke uitgifte en een aantal overkoepelende 

voorinvesteringen zoals bouwwegen of waterberging voor de hele buurt. 

Bij het sluiten van elke deelovereenkomst kan opnieuw herijkt worden in hoeverre de resultaten van dit 

deelplan het totale project zowel financieel als programmatisch op koers houden voor het gewenste 

eindresultaat. In bijlage 10 is te zien hoe het planproces per deelovereenkomst verloopt, wat de rollen van 

partijen hierbinnen zijn, en welke besluitvormingsmomenten hierbij doorlopen worden. 

 

10.3. Uitvoeringsorganisatie 

Partijen streven er naar om voor de uitvoering van het project te werken in een gezamenlijke 

projectorganisatie. Binnen de vastgesteld kaders is deze organisatie verantwoordelijk voor de realisatie van de 

projectdoelstellingen. De organisatie stuurt bewaking van de voortgang, integraliteit, de programmatische 

kaders, kwaliteit en de financiën. De projectorganisatie zorgt voor inbedding in de omgeving en stuurt 

communicatie en participatie processen aan en bewaakt dat de uitvoering zo min mogelijk tot overlast leidt in 

de omgeving. Ze zijn fysiek in de wijk aanwezig en aanspreekbaar voor de omgeving. De projectorganisatie 

zorgt voor de afstemming van de processen die intern bij de verschillende partijen plaatsvinden in et kader van 

het project.  

De projectorganisatie is tactisch operationeel en treedt in deze rol opdrachtgevend op richting de backoffice in 

de eigen lijnorganisaties. Deze projectorganisatie legt verantwoording af aan een directieteam, met een 

directie vertegenwoordiging van alle drie de partijen. Het directieteam is het besluitvormend orgaan binnen de 

bestuurlijk vastgestelde kaders.  

Half jaarlijks vindt een bestuurlijk overleg plaats waarin voortgang en bijdrage aan bestuurlijke doelstellingen 

wordt bewaakt. Als er vanuit het project aanleiding wordt gezien om te vragen om aanpassingen van 

bestuurlijke kaders wordt dit via het bestuurlijk overleg geagendeerd. Daadwerkelijke aanpassingen zullen 

altijd via de reguliere bestuurlijke besluitvormingsprocedures moeten lopen. 

In bijlage 11 staat een visualisatie van de uitvoeringsorganisatie. 

 

 

10.4. Staatssteun een aanbestedingsregels 
Er is sprake van compensatie van een grondexploitatietekort met overheidsmiddelen. Het deel van het 

exploitatietekort dat aan het Staedion programma is toe te wijzen is vrijgesteld van aanmelding van de 

Europese Commissie. Het deel van het tekort dat is toe te wijzen aan het marktprogramma dient 

zekerheidshalve aangemeld te worden bij de Europese Commissie ter goedkeuring gelet op de feiten en 

omstandigheden in dit specifieke project alsook het belang daarvan. Het traject van aanmelding wordt in gang 

gezet. 

 

De rol van de gemeente in de samenwerking constitueert geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht voor 

werken of concessieopdracht voor werken, het betreft veeleer niet-aanbestedingsplichtige gronduitgiften. 
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Een recente uitspraak van de Hoge Raad (van 26 november jl.) handelt over gronduitgiftes. De uitspraak gaat 

kort gezegd over een casus waarbij een gemeente onderhands (zonder aanbesteding/het bieden van 

gelegenheid voor andere marktpartijen om mee te dingen) grond uitgeeft aan een marktpartij.  

De Hoge Raad meent dat onderhandse gunning wel mogelijk is als bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag 

worden aangenomen, dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze 

gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam zijn voornemen tot 

verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat een ieder daarvan kennis 

kan nemen, waarbij het dient te motiveren waarom naar zijn oordeel op grond van de hiervoor bedoelde 

criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde 

in aanmerking komt. 

Naar verwachting verzet de uitspraak van de Hoge Raad zich niet tegen het sluiten van de SOK. In het 

onderhavige geval beschikt Staedion over de gronden/huidige erfpachtrechten. Staedion is niet gebonden aan 

het bestuursrechtelijke gelijkheidsbeginsel. Het feit dat de Gemeente Den Haag hier nieuwe erfpachtrechten 

aan Heijmans kan uitgeven is uitsluitend omdat Staedion daaraan medewerking verleent. Wel dient er (zeer) 

waarschijnlijk een publicatie te worden vormgegeven. Nu dit een van de eerste projecten is waarin deze 

nieuwe jurisprudentie een rol speelt, wordt dit nader afgestemd met de juridische adviseurs. 

 

11. Financiële paragraaf  
 

11.1. Grondexploitatie 
Een grondexploitatiebegroting is de financiële vertaling van voorgenoemde plankaders, waarbij de kosten en 

opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd. De grondexploitatiebegroting wordt na bestuurlijke vaststelling jaarlijks 

geactualiseerd via de programmabegroting. De totale kosten zijn begroot op € 97,9 mln. (nominaal), de totale 

grondopbrengsten op €45,2 mln. (nominaal). Het nominale saldo komt hiermee op € 52,7 mln. negatief 

(nominaal). Deze grote onrendabele top is de consequentie van het realiseren van een groot sociaal en 

betaalbaar woonprogramma en het ontwikkelen in een sociaal/economisch achterblijvende wijk. Voor de 

dekking is een rijkssubsidie toegekend vanuit de woningbouwimpuls regeling van € 26,8 mln. 

Rekeninghoudend met deze bijdrage en de faseringsinvloeden tot einddatum (indexering, rente en 

discontovoet) bedraagt het saldo van de grex op eindwaarde  € 32,5 mln. per 31-12-2032 negatief. 

De NCW (Netto Contante Waarde) per 1-1-2021 komt hierbij uit op € 26,7mln. negatief. Hiervoor wordt 

gemeentelijke dekking ingezet.  

De grondexploitatie en bijbehorend risicoprofiel wordt gedetailleerd omschreven in bijlage 13 Grondexploitatie 

fase 1, openbare deel en de vertrouwelijke bijlage 14  Grondexploitatie fase 1, geheim deel. 

 

11.2. Dekkingsvoorstel 
Op 10 september 2020 heeft het ministerie de subsidieaanvraag goedgekeurd waarmee een bijdrage van 

€ 26,8 miljoen is toegekend aan Dreven-Gaarden-Zichten. Voorwaarde voor de rijkssubsidie is een 50% 

cofinanciering door de gemeente. In het collegebesluit over de Woningbouwimpuls gelden is voorgesteld om 

een deel van de verkoopopbrengst van Eneco aan te wenden ter dekking van de voorgeschreven 50% 

gemeentelijke cofinanciering, onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. Vanuit de gevormde 

reserve ‘Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw onderdeel Zuidwest’ is € 25,2 

miljoen beschikbaar en vanuit de ‘reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen € 1,5 miljoen’. Voor de 

verplichte gemeentelijke cofinanciering van € 26,7 mln. wordt een dekking beoogd vanuit voorgenoemde 

reserves.  
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In de vertrouwelijk bijlage 14 is op basis van een risicoanalyse bepaalt dat er een negatieve impact op het 

benodigd weerstandsvermogen van de reserve grondbedrijf is van € 3,6 mln. Hiervoor is een bijdrage aan de 

Reserve Grondbedrijf toegekend van 3,6 mln. middels de begrotingsretraite 2021.  

 

12. Planologische procedures 
 

Voor de structuurvisie Den Haag Zuidwest wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. Als onderdeel van deze 

procedure is recent de Nota Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat het 

milieueffectrapport (plan-MER) dat met de ontwerp-Structuurvisie ter inzage wordt gelegd, ook gebruikt wordt 

voor het omgevingsplan Dreven, Gaarden en Zichten. Het is naast een plan-MER bij de Structuurvisie Zuidwest 

een project-MER bij de ontwikkeling in Dreven, Gaarden en Zichten en is als basis te gebruiken voor eventuele 

vervolgbesluiten binnen het plangebied. Naar verwachting zullen in het eerste kwartaal van 2022 de planMER 

en de ontwerp-structuurvisie worden gepubliceerd. Dit impliceert dus ook dat dan de project-MER voor 

Dreven-Gaarden-Zichten gepubliceerd wordt.  

 

Voor de projecten Steenzicht en Ruimzicht wordt vooruitlopend op de structuurvisie een apart 

bestemmingsplan opgesteld. Er wordt voor dit bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd in de vorm 

van een zgn. aanmeldnotitie. Uitkomsten uit dit onderzoek hebben een signaalfunctie voor het ontwikkelen 

van andere deelgebieden in Dreven, Gaarden, Zichten. De verwachting is echter dat deze m.e.r.-beoordeling 

geen knelpunten zal opleveren. Het ontwerp-bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht zal nog voor de 

beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022) ter inzage worden gelegd. 
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Bijlagen 
 

1 – Plangrenskaart Dreven-Gaarden-Zichten fase I   

2 – Randvoorwaardenkaarten november 2021 

3 – Overzicht BOG en MOG in Dreven-Gaarden-Zichten 

4 – Maatschappelijke voorzieningenprogramma gespiegeld aan Haagse referentienormen 

5 – Schetsontwerp openbare ruimte Zichten (volgt als nazending) 

6 – Ecologische visie Dreven-Gaarden-Zichten 

7 – Beeldkwaliteitsplannen december 2021 

8 – Opbrengsten participatie workshops De Zichten, Gaarden en Dreven  

9 – Ontwikkelstrategiekaartjes (met fasering en programma) 

10 - Hoofdlijnen planproces uitvoering DGZ 

11 – Voorstel projectorganisatie uitvoering DGZ 

12 – Hoofdlijnen procesplanning Dreven Gaarden Zichten 

13 – Grondexploitatie fase 1, openbare deel 

 

Geheime bijlagen 

14 – Geheime bijlage bij grondexploitatie Dreven-Gaarden-Zichten fase 1 

15 – Geheime Bijlage Concept Samenwerkingsovereenkomst Dreven-Gaarden-Zichten 

 




