
 EXPLOITATIEPLAN 

Eigenaar OPBR NCW BLOKL GEM H-G 1 3 4 5 9 10 13 14 18 19 21 22 25 

X1B € 1.442.477 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

X2 € 5.109.728 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

X3 € 2.326.428 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

X7 € 3.236.729 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

X8 € 969.140 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

X10 € 5.886.748 11% 22% 3% 13% 0% 6% 3% 3% 7% 6% 3% 3% 0% 3% 17%

X STRUC - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

X ALG - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Deel van de opbrengsten 3% 76% 1% 4% 0% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 5%

TOTAAL NCW € 18.971.249 € 624.993 € 14.397.893 € 185.066 € 777.496 - € 352.264 € 152.293 € 189.762 € 384.196 € 333.631 € 201.606 € 185.400 - € 182.638 € 1.004.012 

Macro aftopping kosten

Kosten € 21.616.501 

Aftrek: bijdrage gemeente - 

Aftrek: bijdrage provincie - 

Aftrek: bijdrage andere gebiedsexploitatie € 1.562.929 (STRUC)/#WON = bijdrage per woning  

Maximaal verhaalbaar € 20.053.572 onevenredig kosten STRUC dus

Opbrengstcapaciteit € 18.971.249 bijdrage vanuit structuurvisie aan exploitatieplan

Netto te verhalen kosten € 18.971.249 

factor 95%

Boekwaarde € 6.334.198 

factor 33%

Exploitatiebijdrage per eigenaar OPBR NCW BLOKL GEM H-G 1 3 4 5 9 10 13 14 18 19 21 22 25 

Aandeel per partij (% van de opbrengstcap) 3% 76% 1% 4% 0% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 5%

Netto te verhalen € 18.971.249 € 624.993 € 14.397.893 € 185.066 € 777.496 - € 352.264 € 152.293 € 189.762 € 384.196 € 333.631 € 201.606 € 185.400 - € 182.638 € 1.004.012 

Correctie inbrengwaarde (openbr + uitgfbr) € 5.287.414 € 468.127 € 3.288.930 € 25.970 € 202.690 € 4.060 € 70.285 € 29.715 € 25.550 € 120.750 € 47.288 € 43.644 € 62.656 € 24.407 € 73.342 € 800.000 

Contractueel te betalen € 13.683.835 € 156.866 € 11.108.963 € 159.096 € 574.806 -€ 4.060 € 281.979 € 122.578 € 164.212 € 263.446 € 286.343 € 157.962 € 122.743 -€ 24.407 € 109.296 € 204.012 

Correctie zelf gemaakte kosten € 13.683.835 - € 13.683.835 - - - - - - - - - - - - - 

Te betalen na correctie gemaakte kosten -€ 0 € 156.866 -€ 2.574.872 € 159.096 € 574.806 -€ 4.060 € 281.979 € 122.578 € 164.212 € 263.446 € 286.343 € 157.962 € 122.743 -€ 24.407 € 109.296 € 204.012 



 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: OPTELLING DEELGEBIED 1B, 2-3, 7-10 EN STRUC 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Optelling deelgebied 1B, 2-3, 7-10 en STRUC

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil -€ 1.591.913 

Resultaat netto contant -€ 2.645.252 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 123.691 100% 

Te behouden 15.646 100% 

Te transformeren 108.044 13% 

Netto plangebied 108.044 100% 

Uitgeefbaar 60.539 56% 

Verharding 23.735 22% 

Groen 5.735 5% 

Water 18.035 17% 

Totaal 123.691 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB 28 10% 111 3.108 5% € 267 € 29.631 € 829.664 

EG Goedkoop WB 29 11% 111 3.219 6% € 267 € 29.631 € 859.295 

EG Middelduur WB 90 33% 192 17.252 30% € 326 € 62.430 € 5.618.689 

EG Duur WB 28 10% 292 8.176 14% € 308 € 89.832 € 2.515.284 

EG Vrije Kavel WB 64 23% 403 25.810 45% € 372 € 150.178 € 9.611.364 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB 18 7% - - - - € 22.478 € 404.604 

MG Middelduur WB 14 5% - - - - € 41.827 € 585.574 

MG Duur WB 3 1% - - - - € 37.382 € 112.145 

Totaal (prijspeil) 274 57.565 € 20.536.619 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerving - € 5.287.414 € 5.287.414 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 2.776.613 € 2.094.317 € 4.870.930 

Bouwrijpmaken € 175.543 € 2.013.856 € 2.189.399 

Woonrijpmaken € 222.119 € 4.413.135 € 4.635.254 

Plankosten civiel € 1.190.855 € 874.381 € 2.065.236 

Plankosten planbegeleiding € 827.013 € 1.249.127 € 2.076.141 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 217.009 € 217.009 

Overige kosten - € 35.905 € 35.905 

Financieringslasten € 1.142.055 - € 1.142.055 

Totale kosten -€ 6.334.198 -€ 16.185.146 -€ 22.519.344 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 20.927.431 € 20.927.431 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 20.927.431 € 20.927.431 

Saldo prijspeil -€ 6.334.198 € 4.742.285 -€ 1.591.913 

Index kosten - -€ 1.122.146 -€ 1.122.146 

Index opbrengsten - € 1.093.086 € 1.093.086 

Rente - -€ 4.139.147 -€ 4.139.147 

Saldo eindwaarde -€ 6.334.198 € 574.078 -€ 5.760.120 

Saldo NCW -€ 2.645.252 

Verwerving

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 5,0 € 10,0 € 15,0 € 20,0 € 25,0 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: OPTELLING DEELGEBIED 1B, 2-3, 7-10 EN STRUC 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Betrokken partijen € 5.287.414 - € 5.405.072 - - - - - € 5.405.072 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering € 71.593 - € 6.943 € 7.082 € 7.224 € 7.368 € 7.516 € 56.992 € 93.126 

Bodem en nutsvoorzieningen € 4.640.309 € 2.776.613 € 252.127 € 257.170 € 336.809 € 160.582 € 272.910 € 1.036.237 € 5.092.448 

Bouwrijpmaken € 2.036.833 € 175.543 € 669.347 € 261.321 € 128.566 € 405.530 € 121.422 € 570.829 € 2.332.558 

Woonrijpmaken € 4.266.021 € 222.119 € 305.570 € 685.242 € 1.277.969 € 666.470 € 695.567 € 1.120.471 € 4.973.409 

Plankosten civiel € 1.979.883 € 1.190.855 € 132.462 € 135.112 € 91.876 € 93.713 € 95.588 € 405.993 € 2.145.599 

Plankosten planbegeleiding € 1.954.206 € 827.013 € 189.234 € 193.018 € 131.252 € 133.877 € 136.555 € 579.996 € 2.190.945 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 202.713 - € 50.326 € 43.990 € 40.708 € 35.581 € 33.695 € 25.715 € 230.015 

Overige kosten € 35.473 - € 36.263 - - - - - € 36.263 

Financieringslasten € 1.142.055 € 1.142.055 - - - - - - € 1.142.055 

Totale kosten € 21.616.501 € 6.334.198 € 7.047.344 € 1.582.934 € 2.014.405 € 1.503.121 € 1.363.253 € 3.796.234 € 23.641.490 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 18.971.249 - € 3.412.701 € 6.415.752 € 2.253.129 € 3.103.118 € 1.649.791 € 5.186.026 € 22.020.517 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 18.971.249 - € 3.412.701 € 6.415.752 € 2.253.129 € 3.103.118 € 1.649.791 € 5.186.026 € 22.020.517 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd -€ 2.645.252 -€ 6.334.198 -€ 3.634.643 € 4.832.818 € 238.724 € 1.599.996 € 286.538 € 1.389.792 -€ 1.620.973 

Rente - - -€ 285.039 -€ 461.425 -€ 264.712 -€ 265.881 -€ 205.846 -€ 2.656.244 -€ 4.139.147 

Saldo NCW -€ 2.645.252 -€ 6.334.198 -€ 10.253.880 -€ 5.882.487 -€ 5.908.475 -€ 4.574.360 -€ 4.493.668 -€ 5.760.120 -€ 5.760.120 

-€ 12,0 

-€ 10,0 

-€ 8,0 

-€ 6,0 

-€ 4,0 

-€ 2,0 

-

€ 2,0 

€ 4,0 

€ 6,0 

€ 8,0 

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 1B 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 1B

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil € 241.734 

Resultaat netto contant € 214.912 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 9.578 100% 

Te behouden 309 100% 

Te transformeren 9.269 3% 

Netto plangebied 9.269 100% 

Uitgeefbaar 5.698 61% 

Verharding 445 5% 

Groen 181 2% 

Water 2.944 32% 

Totaal 9.578 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB 3 13% 111 333 7% € 267 € 29.631 € 88.893 

EG Goedkoop WB 4 17% 111 444 9% € 267 € 29.631 € 118.523 

EG Middelduur WB 9 38% 150 1.354 29% € 318 € 47.850 € 430.649 

EG Duur WB 6 25% 292 1.752 37% € 308 € 89.832 € 538.990 

EG Vrije Kavel WB 2 8% 400 800 17% € 372 € 148.760 € 297.521 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 24 4.683 € 1.474.575 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 335.228 € 335.228 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 325.372 - € 325.372 

Bouwrijpmaken - € 187.632 € 187.632 

Woonrijpmaken - € 231.772 € 231.772 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 19.008 € 19.008 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 133.829 - € 133.829 

Totale kosten -€ 459.201 -€ 773.640 -€ 1.232.841 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 1.474.575 € 1.474.575 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 1.474.575 € 1.474.575 

Saldo prijspeil -€ 459.201 € 700.935 € 241.734 

Index kosten - -€ 11.822 -€ 11.822 

Index opbrengsten - - - 

Rente - € 193.265 € 193.265 

Saldo eindwaarde -€ 459.201 € 882.378 € 423.177 

Saldo NCW € 214.912 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,1 € 0,2 € 0,2 € 0,3 € 0,3 € 0,4 € 0,4 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 € 1,4 € 1,6 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 1B 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 335.228 - € 342.688 - - - - - € 342.688 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 325.372 € 325.372 - - - - - - € 325.372 

Bouwrijpmaken € 185.374 - € 189.499 - - - - - € 189.499 

Woonrijpmaken € 228.983 - € 234.078 - - - - - € 234.078 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 18.779 - € 19.197 - - - - - € 19.197 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 133.829 € 133.829 - - - - - - € 133.829 

Totale kosten € 1.227.565 € 459.201 € 785.462 - - - - - € 1.244.663 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 1.442.477 - € 1.474.575 - - - - - € 1.474.575 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 1.442.477 - € 1.474.575 - - - - - € 1.474.575 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 214.912 -€ 459.201 € 689.113 - - - - - € 229.912 

Rente - - -€ 20.664 € 9.416 € 9.840 € 10.283 € 10.745 € 173.645 € 193.265 

Saldo NCW € 214.912 -€ 459.201 € 209.248 € 218.664 € 228.504 € 238.787 € 249.532 € 423.177 € 423.177 

-€ 1,0 

-€ 0,5 

-

€ 0,5 

€ 1,0 

€ 1,5 

€ 2,0 

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 2 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 2

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil € 1.462.987 

Resultaat netto contant € 1.277.047 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 26.451 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 26.451 - 

Netto plangebied 26.451 100% 

Uitgeefbaar 14.067 53% 

Verharding 6.010 23% 

Groen 1.691 6% 

Water 4.684 18% 

Totaal 26.451 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB 10 14% 111 1.110 7% € 267 € 29.631 € 296.309 

EG Goedkoop WB 10 14% 111 1.110 7% € 267 € 29.631 € 296.309 

EG Middelduur WB 25 36% 188 4.694 31% € 334 € 62.644 € 1.566.099 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB 25 36% 326 8.150 54% € 393 € 127.975 € 3.199.380 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 70 15.064 € 5.358.096 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 925.796 € 925.796 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 928.567 - € 928.567 

Bouwrijpmaken - € 414.575 € 414.575 

Woonrijpmaken - € 1.188.799 € 1.188.799 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 55.440 € 55.440 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 381.931 - € 381.931 

Totale kosten -€ 1.310.498 -€ 2.584.611 -€ 3.895.109 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 5.358.096 € 5.358.096 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 5.358.096 € 5.358.096 

Saldo prijspeil -€ 1.310.498 € 2.773.485 € 1.462.987 

Index kosten - -€ 73.926 -€ 73.926 

Index opbrengsten - € 39.951 € 39.951 

Rente - € 1.150.832 € 1.150.832 

Saldo eindwaarde -€ 1.310.498 € 3.890.342 € 2.579.844 

Saldo NCW € 1.277.047 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 € 1,4 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 2 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 925.796 - € 946.398 - - - - - € 946.398 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 928.567 € 928.567 - - - - - - € 928.567 

Bouwrijpmaken € 409.586 - € 418.701 - - - - - € 418.701 

Woonrijpmaken € 1.132.682 - - € 612.320 € 624.567 - - - € 1.236.887 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 54.118 - € 27.996 € 28.556 - - - - € 56.552 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 381.931 € 381.931 - - - - - - € 381.931 

Totale kosten € 3.832.681 € 1.310.498 € 1.393.094 € 640.876 € 624.567 - - - € 3.969.035 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 5.109.728 - € 1.343.085 € 4.054.963 - - - - € 5.398.047 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 5.109.728 - € 1.343.085 € 4.054.963 - - - - € 5.398.047 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 1.277.047 -€ 1.310.498 -€ 50.010 € 3.414.086 -€ 624.567 - - - € 1.429.012 

Rente - - -€ 58.972 -€ 63.877 € 86.883 € 62.687 € 65.508 € 1.058.603 € 1.150.832 

Saldo NCW € 1.277.047 -€ 1.310.498 -€ 1.419.480 € 1.930.730 € 1.393.046 € 1.455.733 € 1.521.241 € 2.579.844 € 2.579.844 

-€ 2,0 

-€ 1,0 

-

€ 1,0 

€ 2,0 

€ 3,0 

€ 4,0 

€ 5,0 

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 3 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 3

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil € 481.633 

Resultaat netto contant € 295.195 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 15.576 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 15.576 - 

Netto plangebied 15.576 100% 

Uitgeefbaar 8.326 53% 

Verharding 2.069 13% 

Groen - - 

Water 5.181 33% 

Totaal 15.576 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB 38 100% 220 8.360 100% € 309 € 67.969 € 2.582.832 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 38 8.360 € 2.582.832 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 560.301 € 560.301 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 546.797 € 70.898 € 617.696 

Bouwrijpmaken - € 256.018 € 256.018 

Woonrijpmaken - € 412.184 € 412.184 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 30.096 € 30.096 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 224.905 - € 224.905 

Totale kosten -€ 771.702 -€ 1.329.497 -€ 2.101.200 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 2.582.832 € 2.582.832 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 2.582.832 € 2.582.832 

Saldo prijspeil -€ 771.702 € 1.253.335 € 481.633 

Index kosten - -€ 75.017 -€ 75.017 

Index opbrengsten - € 131.085 € 131.085 

Rente - € 37.076 € 37.076 

Saldo eindwaarde -€ 771.702 € 1.346.479 € 574.777 

Saldo NCW € 295.195 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,2 € 0,3 € 0,4 € 0,5 € 0,6 € 0,7 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,5 € 1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 3 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 560.301 - € 572.769 - - - - - € 572.769 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 613.531 € 546.797 - - € 74.496 - - - € 621.294 

Bouwrijpmaken € 235.215 - - - - € 274.392 - - € 274.392 

Woonrijpmaken € 369.631 - - - - - € 450.601 - € 450.601 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 27.651 - - - - € 32.256 - - € 32.256 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 224.905 € 224.905 - - - - - - € 224.905 

Totale kosten € 2.031.233 € 771.702 € 572.769 - € 74.496 € 306.648 € 450.601 - € 2.176.216 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 2.326.428 - - - - € 2.713.918 - - € 2.713.918 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 2.326.428 - - - - € 2.713.918 - - € 2.713.918 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 295.195 -€ 771.702 -€ 572.769 - -€ 74.496 € 2.407.269 -€ 450.601 - € 537.701 

Rente - - -€ 34.727 -€ 62.064 -€ 64.857 -€ 71.128 € 33.999 € 235.852 € 37.076 

Saldo NCW € 295.195 -€ 771.702 -€ 1.379.197 -€ 1.441.261 -€ 1.580.614 € 755.527 € 338.925 € 574.777 € 574.777 

-€ 2,0 

-€ 1,5 

-€ 1,0 

-€ 0,5 

-

€ 0,5 

€ 1,0 

€ 1,5 

€ 2,0 

€ 2,5 

€ 3,0 

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 7 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 7

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil € 998.573 

Resultaat netto contant € 832.316 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 17.298 100% 

Te behouden 1.192 100% 

Te transformeren 16.106 7% 

Netto plangebied 16.106 100% 

Uitgeefbaar 10.727 67% 

Verharding 4.290 27% 

Groen 45 0% 

Water 1.044 6% 

Totaal 17.298 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB 15 25% 111 1.665 16% € 267 € 29.631 € 444.463 

EG Goedkoop WB 15 25% 111 1.665 16% € 267 € 29.631 € 444.463 

EG Middelduur WB 18 30% 158 2.844 27% € 365 € 57.728 € 1.039.109 

EG Duur WB 4 7% 292 1.168 11% € 308 € 89.832 € 359.326 

EG Vrije Kavel WB 8 13% 395 3.160 30% € 373 € 147.314 € 1.178.512 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 60 10.502 € 3.465.873 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 635.930 € 635.930 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 607.244 - € 607.244 

Bouwrijpmaken - € 131.317 € 131.317 

Woonrijpmaken - € 795.522 € 795.522 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 47.520 € 47.520 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 249.767 - € 249.767 

Totale kosten -€ 857.011 -€ 1.610.289 -€ 2.467.300 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 3.465.873 € 3.465.873 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 3.465.873 € 3.465.873 

Saldo prijspeil -€ 857.011 € 1.855.584 € 998.573 

Index kosten - -€ 69.011 -€ 69.011 

Index opbrengsten - € 70.195 € 70.195 

Rente - € 681.523 € 681.523 

Saldo eindwaarde -€ 857.011 € 2.538.292 € 1.681.281 

Saldo NCW € 832.316 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,2 € 0,3 € 0,4 € 0,5 € 0,6 € 0,7 € 0,8 € 0,9 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,5 € 1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 € 3,5 € 4,0 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Kopie van 141002 GEM DBZ Master v14 v2 expl.xlsm Pag. 10 van 19



 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 7 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 635.930 - € 650.081 - - - - - € 650.081 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 607.244 € 607.244 - - - - - - € 607.244 

Bouwrijpmaken € 126.633 - - € 135.276 - - - - € 135.276 

Woonrijpmaken € 739.836 - - - € 417.948 € 426.307 - - € 844.256 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 45.003 - - € 12.238 € 37.449 - - - € 49.687 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 249.767 € 249.767 - - - - - - € 249.767 

Totale kosten € 2.404.413 € 857.011 € 650.081 € 147.514 € 455.397 € 426.307 - - € 2.536.311 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 3.236.729 - - € 1.714.963 € 1.821.105 - - - € 3.536.068 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 3.236.729 - - € 1.714.963 € 1.821.105 - - - € 3.536.068 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 832.316 -€ 857.011 -€ 650.081 € 1.567.449 € 1.365.708 -€ 426.307 - - € 999.758 

Rente - - -€ 38.565 -€ 69.555 -€ 2.149 € 59.211 € 42.691 € 689.890 € 681.523 

Saldo NCW € 832.316 -€ 857.011 -€ 1.545.657 -€ 47.762 € 1.315.796 € 948.699 € 991.391 € 1.681.281 € 1.681.281 

-€ 2,0 

-€ 1,5 

-€ 1,0 

-€ 0,5 

-

€ 0,5 

€ 1,0 

€ 1,5 

€ 2,0 

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom

Kopie van 141002 GEM DBZ Master v14 v2 expl.xlsm Pag. 11 van 19



 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 8 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 8

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil € 167.467 

Resultaat netto contant € 84.557 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 5.892 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 5.892 - 

Netto plangebied 5.892 100% 

Uitgeefbaar 1.399 24% 

Verharding 1.861 32% 

Groen 380 6% 

Water 2.252 38% 

Totaal 5.892 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB 18 51% - - - - € 22.478 € 404.604 

MG Middelduur WB 14 40% - - - - € 41.827 € 585.574 

MG Duur WB 3 9% - - - - € 37.382 € 112.145 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 35 - € 1.102.323 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 217.650 € 217.650 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 206.831 € 24.826 € 231.657 

Bouwrijpmaken - € 50.524 € 50.524 

Woonrijpmaken - € 322.233 € 322.233 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 27.720 € 27.720 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 85.072 - € 85.072 

Totale kosten -€ 291.904 -€ 642.953 -€ 934.857 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 1.102.323 € 1.102.323 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 1.102.323 € 1.102.323 

Saldo prijspeil -€ 291.904 € 459.370 € 167.467 

Index kosten - -€ 50.996 -€ 50.996 

Index opbrengsten - € 79.111 € 79.111 

Rente - -€ 34.199 -€ 34.199 

Saldo eindwaarde -€ 291.904 € 453.287 € 161.383 

Saldo NCW € 84.557 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,1 € 0,2 € 0,2 € 0,3 € 0,3 € 0,4 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 8 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 217.650 - € 222.493 - - - - - € 222.493 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 229.640 € 206.831 - - - € 26.608 - - € 233.439 

Bouwrijpmaken € 45.308 - - - - - € 55.233 - € 55.233 

Woonrijpmaken € 282.053 - - - - - - € 359.311 € 359.311 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 24.858 - - - - - € 30.304 - € 30.304 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 85.072 € 85.072 - - - - - - € 85.072 

Totale kosten € 884.582 € 291.904 € 222.493 - - € 26.608 € 85.537 € 359.311 € 985.853 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 969.140 - - - - - € 1.181.434 - € 1.181.434 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 969.140 - - - - - € 1.181.434 - € 1.181.434 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 84.557 -€ 291.904 -€ 222.493 - - -€ 26.608 € 1.095.897 -€ 359.311 € 195.582 

Rente - - -€ 13.136 -€ 23.739 -€ 24.807 -€ 25.924 -€ 28.287 € 81.694 -€ 34.199 

Saldo NCW € 84.557 -€ 291.904 -€ 527.532 -€ 551.271 -€ 576.078 -€ 628.610 € 439.000 € 161.383 € 161.383 

-€ 0,8 

-€ 0,6 

-€ 0,4 

-€ 0,2 

-

€ 0,2 

€ 0,4 

€ 0,6 

€ 0,8 

€ 1,0 

€ 1,2 

€ 1,4 

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 10 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 10

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil € 1.865.007 

Resultaat netto contant € 1.230.504 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 30.761 100% 

Te behouden 4.481 100% 

Te transformeren 26.280 15% 

Netto plangebied 26.280 100% 

Uitgeefbaar 20.322 77% 

Verharding 4.311 16% 

Groen - - 

Water 1.647 6% 

Totaal 30.761 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB 18 38% 292 5.256 28% € 308 € 89.832 € 1.616.969 

EG Vrije Kavel WB 29 62% 472 13.700 72% € 360 € 170.205 € 4.935.950 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 47 18.956 € 6.552.919 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 1.882.970 € 1.882.970 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - € 82.500 € 82.500 

Bodem en nutsvoorzieningen - € 1.500.032 € 1.500.032 

Bouwrijpmaken - € 726.547 € 726.547 

Woonrijpmaken - € 849.450 € 849.450 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 37.224 € 37.224 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten - - - 

Totale kosten - -€ 5.078.723 -€ 5.078.723 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 6.943.730 € 6.943.730 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 6.943.730 € 6.943.730 

Saldo prijspeil - € 1.865.007 € 1.865.007 

Index kosten - -€ 453.499 -€ 453.499 

Index opbrengsten - -€ 6.943.730 -€ 6.943.730 

Rente - -€ 4.093.968 -€ 4.093.968 

Saldo eindwaarde - -€ 9.626.191 -€ 9.626.191 

Saldo NCW € 1.230.504 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,4 € 0,8 € 1,2 € 1,6 € 2,0 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 

Miljoenen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: VELD 10 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 1.882.970 - € 1.924.871 - - - - - € 1.924.871 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering € 71.593 - € 6.943 € 7.082 € 7.224 € 7.368 € 7.516 € 56.992 € 93.126 

Bodem en nutsvoorzieningen € 1.301.727 - € 126.246 € 128.771 € 131.347 € 133.974 € 136.653 € 1.036.237 € 1.693.229 

Bouwrijpmaken € 630.497 - € 61.148 € 62.371 € 63.618 € 64.891 € 66.189 € 501.906 € 820.123 

Woonrijpmaken € 737.152 - € 71.492 € 72.922 € 74.380 € 75.868 € 77.385 € 586.809 € 958.855 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 32.303 - € 3.133 € 3.196 € 3.259 € 3.325 € 3.391 € 25.715 € 42.019 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten - - - - - - - - - 

Totale kosten € 4.656.243 - € 2.193.834 € 274.342 € 279.829 € 285.425 € 291.134 € 2.207.659 € 5.532.223 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 5.886.748 - - - - - - - - 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 5.886.748 - - - - - - - - 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 1.230.504 - -€ 2.193.834 -€ 274.342 -€ 279.829 -€ 285.425 -€ 291.134 -€ 2.207.659 -€ 5.532.223 

Rente - - - -€ 98.723 -€ 115.510 -€ 133.301 -€ 152.143 -€ 3.594.291 -€ 4.093.968 

Saldo NCW € 1.230.504 - -€ 2.193.834 -€ 2.566.898 -€ 2.962.237 -€ 3.380.963 -€ 3.824.240 -€ 9.626.191 -€ 9.626.191 

-€ 12,0 

-€ 10,0 

-€ 8,0 

-€ 6,0 

-€ 4,0 

-€ 2,0 

-

BW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: HOOFDSTRUCTUUR 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Hoofdstructuur

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil -€ 2.714.532 

Resultaat netto contant -€ 2.610.221 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 18.135 100% 

Te behouden 9.664 100% 

Te transformeren 8.471 53% 

Netto plangebied 8.471 100% 

Uitgeefbaar - - 

Verharding 4.749 56% 

Groen 3.438 41% 

Water 283 3% 

Totaal 18.135 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) - - - 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 729.539 € 729.539 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 161.802 € 498.561 € 660.363 

Bouwrijpmaken € 175.543 € 247.242 € 422.785 

Woonrijpmaken € 222.119 € 613.175 € 835.294 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - - - 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 66.551 - € 66.551 

Totale kosten -€ 626.015 -€ 2.088.518 -€ 2.714.532 

Opbrengsten

Gronduitgifte - - - 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - - - 

Saldo prijspeil -€ 626.015 -€ 2.088.518 -€ 2.714.532 

Index kosten - -€ 109.850 -€ 109.850 

Index opbrengsten - - - 

Rente - -€ 2.600.717 -€ 2.600.717 

Saldo eindwaarde -€ 626.015 -€ 4.799.085 -€ 5.425.100 

Saldo NCW -€ 2.610.221 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,2 € 0,3 € 0,4 € 0,5 € 0,6 € 0,7 € 0,8 € 0,9 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Miljoenen
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: HOOFDSTRUCTUUR 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 729.539 - € 745.773 - - - - - € 745.773 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 634.228 € 161.802 € 125.881 € 128.398 € 130.966 - € 136.257 - € 683.304 

Bouwrijpmaken € 404.220 € 175.543 - € 63.674 € 64.948 € 66.247 - € 68.923 € 439.334 

Woonrijpmaken € 775.683 € 222.119 - - € 161.074 € 164.295 € 167.581 € 174.351 € 889.420 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten - - - - - - - - - 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 66.551 € 66.551 - - - - - - € 66.551 

Totale kosten € 2.610.221 € 626.015 € 871.653 € 192.072 € 356.988 € 230.542 € 303.838 € 243.274 € 2.824.383 

Opbrengsten

Gronduitgifte - - - - - - - - - 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten - - - - - - - - - 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd -€ 2.610.221 -€ 626.015 -€ 871.653 -€ 192.072 -€ 356.988 -€ 230.542 -€ 303.838 -€ 243.274 -€ 2.824.383 

Rente - - -€ 28.171 -€ 68.663 -€ 80.396 -€ 100.078 -€ 114.956 -€ 2.208.454 -€ 2.600.717 

Saldo NCW -€ 2.610.221 -€ 626.015 -€ 1.525.839 -€ 1.786.574 -€ 2.223.957 -€ 2.554.577 -€ 2.973.371 -€ 5.425.100 -€ 5.425.100 
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: ALGEMEEN 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Algemeen

Datum 8-jan-2014

Versie 1

Opsteller Ronald van der Ven

Startjaar 2014

Looptijd 17 jaar

Resultaat prijspeil -€ 4.177.282 

Resultaat netto contant -€ 3.969.562 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied - - 

Te behouden - - 

Te transformeren - - 

Netto plangebied - - 

Uitgeefbaar - - 

Verharding - - 

Groen - - 

Water - - 

Totaal - - 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) - - - 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - - - 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen - - - 

Bouwrijpmaken - - - 

Woonrijpmaken - - - 

Plankosten civiel € 1.190.855 € 874.381 € 2.065.236 

Plankosten planbegeleiding € 827.013 € 1.249.127 € 2.076.141 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - - - 

Overige kosten - € 35.905 € 35.905 

Financieringslasten - - - 

Totale kosten -€ 2.017.868 -€ 2.159.414 -€ 4.177.282 

Opbrengsten

Gronduitgifte - - - 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - - - 

Saldo prijspeil -€ 2.017.868 -€ 2.159.414 -€ 4.177.282 

Index kosten - -€ 195.525 -€ 195.525 

Index opbrengsten - - - 

Rente - -€ 3.926.588 -€ 3.926.588 

Saldo eindwaarde -€ 2.017.868 -€ 6.281.527 -€ 8.299.394 

Saldo NCW -€ 3.969.562 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,5 € 1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 

Miljoenen

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Miljoenen

gemeente
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 MPG per: 1-1-2014 

 DEELPROJECT: ALGEMEEN 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Financieel geïndexeerd CW Boekw 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven - - - - - - - - - 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen - - - - - - - - - 

Bouwrijpmaken - - - - - - - - - 

Woonrijpmaken - - - - - - - - - 

Plankosten civiel € 1.979.883 € 1.190.855 € 132.462 € 135.112 € 91.876 € 93.713 € 95.588 € 405.993 € 2.145.599 

Plankosten planbegeleiding € 1.954.206 € 827.013 € 189.234 € 193.018 € 131.252 € 133.877 € 136.555 € 579.996 € 2.190.945 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten - - - - - - - - - 

Overige kosten € 35.473 - € 36.263 - - - - - € 36.263 

Financieringslasten - - - - - - - - - 

Totale kosten € 3.969.562 € 2.017.868 € 357.958 € 328.130 € 223.128 € 227.591 € 232.143 € 985.989 € 4.372.807 

Opbrengsten

Gronduitgifte - - - - - - - - - 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten - - - - - - - - - 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd -€ 3.969.562 -€ 2.017.868 -€ 357.958 -€ 328.130 -€ 223.128 -€ 227.591 -€ 232.143 -€ 985.989 -€ 4.372.807 

Rente - - -€ 90.804 -€ 110.998 -€ 130.759 -€ 146.684 -€ 163.526 -€ 3.283.816 -€ 3.926.588 

Saldo NCW -€ 3.969.562 -€ 2.017.868 -€ 2.466.630 -€ 2.905.758 -€ 3.259.646 -€ 3.633.921 -€ 4.029.590 -€ 8.299.394 -€ 8.299.394 
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