
 EXPLOITATIEPLAN 

Macro aftopping kosten

Kosten € 18.381.060 

Aftrek: bijdrage gemeente - 

Aftrek: bijdrage provincie - 

Aftrek: bijdrage andere gebiedsexploitatie - (STRUC)/#WON = bijdrage per woning  

Maximaal verhaalbaar € 18.381.060 onevenredig kosten STRUC dus

Opbrengstcapaciteit € 17.552.366 bijdrage vanuit structuurvisie aan exploitatieplan

Netto te verhalen kosten € 17.552.366 

factor 95%

Boekwaarde € 7.080.658 

Percentage gerealiseerd 40%

Vastgoedobjecten Type Won (#) Won (%) Kvl/Won (m²) Kvls Tot (m²) Kvls Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs NCW NCW/m² Basiseenheid Factor Tot. Basiseenh.Gew. eenheden Bijdr. Tot. Bijdr./gew.eenh. Bijdr./m²

Ggb soc rijwoning EG Soc huur 15 6% 111 1.665 3% € 267 € 29.631 € 444.463 € 423.078 € 254 m² uitgeefbaar 1,00 1.665 1.665             € 423.078 € 254 € 254 

Ggb vs rijwoning compact EG Goedkoop 26 10% 111 2.886 5% € 337 € 37.384 € 971.984 € 934.476 € 324 m² uitgeefbaar 1,27 2.886 3.678             € 934.476 € 254 € 324 

Ggb vs rijwoning EG Middelduur 19 7% 141 2.679 5% € 277 € 39.043 € 741.817 € 722.826 € 270 m² uitgeefbaar 1,06 2.679 2.845             € 722.826 € 254 € 270 

Ggb vs rijwoning luxe EG Middelduur 53 21% 158 8.374 16% € 302 € 47.687 € 2.527.411 € 2.443.383 € 292 m² uitgeefbaar 1,15 8.374 9.616             € 2.443.383 € 254 € 292 

Ggb vs 21kap klein EG Middelduur 19 7% 220 4.180 8% € 289 € 63.500 € 1.206.500 € 1.160.001 € 278 m² uitgeefbaar 1,09 4.180 4.565             € 1.160.001 € 254 € 278 

Ggb vs 2-1kap 265 EG Duur 8 3% 265 2.120 4% € 284 € 75.338 € 602.704 € 587.274 € 277 m² uitgeefbaar 1,09 2.120 2.311             € 587.274 € 254 € 277 

Ggb vs 2-1kap EG Duur 18 7% 292 5.256 10% € 301 € 87.758 € 1.579.644 € 1.531.301 € 291 m² uitgeefbaar 1,15 5.256 6.026             € 1.531.301 € 254 € 291 

Ggb vs vrijstaand 240 EG Vrije Kavel - - 240 - - € 413 € 99.174 - - - m² uitgeefbaar - - -                 - - - 

Ggb vs 2-1kap groot EG Duur 18 7% 350 6.334 12% € 295 € 103.086 € 1.865.653 € 1.706.486 € 269 m² uitgeefbaar 1,06 6.334 6.716             € 1.706.486 € 254 € 269 

Ggb vs vrijstaand 315 EG Vrije Kavel 4 2% 315 1.260 2% € 409 € 128.864 € 515.456 € 490.656 € 389 m² uitgeefbaar 1,53 1.260 1.931             € 490.656 € 254 € 389 

Ggb vs vrijstaand 370 EG Vrije Kavel - - 370 - - € 405 € 149.835 - - - m² uitgeefbaar - - -                 - - - 

Ggb vs vrijstaand 400 EG Vrije Kavel 22 9% 400 8.800 17% € 393 € 157.025 € 3.454.550 € 3.195.963 € 363 m² uitgeefbaar 1,43 8.800 12.578           € 3.195.963 € 254 € 363 

Ggb vs vrijstaand 550 EG Vrije Kavel 13 5% 550 6.817 13% € 364 € 200.000 € 2.478.788 € 2.287.773 € 336 m² uitgeefbaar 1,32 6.817 9.003             € 2.287.773 € 254 € 336 

Ggb vs vrijstaand 550-660 EG Vrije Kavel 3 1% 600 1.839 3% € 356 € 213.818 € 655.353 € 618.604 € 336 m² uitgeefbaar 1,32 1.839 2.434             € 618.604 € 254 € 336 

Ggb vs vrijstaand 650-750 EG Vrije Kavel 1 0% 700 710 1% € 349 € 244.465 € 247.958 € 217.296 € 306 m² uitgeefbaar 1,20 710 855                € 217.296 € 254 € 306 

App klein 96 MG Goedkoop 18 7% 96 1.728 - € 253 € 24.251 € 436.518 € 414.183 € 240 m² bvo 0,94 1.728 1.630             € 414.183 € 254 € 240 

App middel 125 MG Middelduur 14 6% 125 1.750 - € 418 € 52.191 € 730.674 € 693.288 € 396 m² bvo 1,56 1.750 2.728             € 693.288 € 254 € 396 

App groot 160 MG Duur 3 1% 160 480 - € 276 € 44.188 € 132.564 € 125.781 € 262 m² bvo 1,03 480 495                € 125.781 € 254 € 262 

- 
Totaal 254 56.878 € 18.592.036 € 17.552.366 € 309 56.878 69.076 € 17.552.366 

Eigenaar Kvls Tot (m²) BLOKL GEM H-G 1 3 4 5 9 10 13 14 18 19 21 22 25 

Ggb soc rijwoning 1.665              1.665              

Ggb vs rijwoning compact 2.886              2.886              

Ggb vs rijwoning 2.679              2.679              

Ggb vs rijwoning luxe 8.374              8.374              

Ggb vs 21kap klein 4.180              4.180              

Ggb vs 2-1kap 265 2.120              2.120              

Ggb vs 2-1kap 5.256              5.256              

Ggb vs vrijstaand 240 -                 -                  

Ggb vs 2-1kap groot 6.334              -                  3.217              437                591                885                1.204             

Ggb vs vrijstaand 315 1.260              1.260              

Ggb vs vrijstaand 370 -                 -                  

Ggb vs vrijstaand 400 8.800              400                8.400              -                 

Ggb vs vrijstaand 550 6.817              1.650             3.300              874                443                550                

Ggb vs vrijstaand 550-660 1.839              645                622                572                

Ggb vs vrijstaand 650-750 710                 710                -                 

App klein 96 1.728              115                1.613              

App middel 125 1.750              116                1.634              

App groot 160 480                 32                  448                 

TOTAAL kaveloppervlakte 56.878            2.312             43.816            710                3.217              -                 1.311             591                645                1.328             1.204             622                572                -                 550                -                 

Exploitatiebijdrage per eigenaar Kvls Tot (m²) BLOKL GEM H-G 1 3 4 5 9 10 13 14 18 19 21 22 25 

Bijdrage per partij per woningtype

Ggb soc rijwoning 423.078          -€               423.078€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs rijwoning compact 934.476          -€               934.476€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs rijwoning 722.826          -€               722.826€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs rijwoning luxe 2.443.383       -€               2.443.383€     -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs 21kap klein 1.160.001       -€               1.160.001€     -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs 2-1kap 265 587.274          -€               587.274€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs 2-1kap 1.531.301       -€               1.531.301€     -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs vrijstaand 240 -                 -€               -€                -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs 2-1kap groot 1.706.486       -€               -€                -€               866.668€        -€               117.729€       159.217€       -€               238.511€       324.361€       -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs vrijstaand 315 490.656          -€               490.656€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs vrijstaand 370 -                 -€               -€                -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs vrijstaand 400 3.195.963       145.271€       3.050.692€     -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Ggb vs vrijstaand 550 2.287.773       553.764€       1.107.528€     -€               -€                -€               293.327€       -€               -€               148.565€       -€               -€               -€               -€               184.588€       -€               

Ggb vs vrijstaand 550-660 618.604          -€               -€                -€               -€                -€               -€               -€               216.966€       -€               -€               209.229€       192.410€       -€               -€               -€               

Ggb vs vrijstaand 650-750 217.296          -€               -€                217.296€       -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

App klein 96 414.183          27.467€         386.716€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

App middel 125 693.288          45.976€         647.311€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

App groot 160 125.781          8.341€           117.440€        -€               -€                -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Bruto exploitatiebijdrage € 17.552.366 € 780.819 € 13.602.680 € 217.296 € 866.668 - € 411.056 € 159.217 € 216.966 € 387.076 € 324.361 € 209.229 € 192.410 - € 184.588 - 

Minus inbrengwaarde € 4.521.640 € 362.850 € 3.369.245 € 107.150 € 187.090 - € 70.285 € 28.875 € 24.675 € 119.100 € 79.305 € 42.950 € 56.750 - € 73.365 - 

Netto exploitatiebijdrage € 13.030.726 € 417.969 € 10.233.435 € 110.146 € 679.578 - € 340.771 € 130.342 € 192.291 € 267.976 € 245.056 € 166.279 € 135.660 - € 111.223 - 

Correctie zelf gemaakte kosten € 13.030.726 - € 13.030.726 - - - - - - - - - - - - - 

Te betalen na correctie gemaakte kosten € 0 € 417.969 -€ 2.797.291 € 110.146 € 679.578 - € 340.771 € 130.342 € 192.291 € 267.976 € 245.056 € 166.279 € 135.660 - € 111.223 - 



 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: OPTELLING DEELGEBIED 2-3, 7-10 EN STRUC 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Optelling deelgebied 2-3, 7-10 en STRUC

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil -€ 56.345 

Resultaat netto contant -€ 828.693 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 94.387 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 94.387 - 

Netto plangebied 94.387 100% 

Uitgeefbaar 57.316 61% 

Verharding 20.099 21% 

Groen 3.718 4% 

Water 13.254 14% 

Totaal 94.387 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Soc huur WB 15 6% 111 1.665 3% € 267 € 29.631 € 444.463 

EG Goedkoop WB 26 10% 111 2.886 5% € 337 € 37.384 € 971.984 

EG Middelduur WB 91 36% 167 15.233 29% € 294 € 49.184 € 4.475.728 

EG Duur WB 44 17% 312 13.710 26% € 295 € 92.000 € 4.048.001 

EG Vrije Kavel WB 43 17% 452 19.426 37% € 378 € 170.979 € 7.352.104 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB 18 7% - - - - € 24.251 € 436.518 

MG Middelduur WB 14 6% - - - - € 52.191 € 730.674 

MG Duur WB 3 1% - - - - € 44.188 € 132.564 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Totaal (prijspeil) 254 52.920 € 18.592.036 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerving - € 4.521.640 € 4.521.640 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - € 82.500 € 82.500 

Bodem en nutsvoorzieningen € 2.280.242 € 1.627.429 € 3.907.671 

Bouwrijpmaken - € 1.545.587 € 1.545.587 

Woonrijpmaken - € 2.364.590 € 2.364.590 

Plankosten civiel € 1.608.059 - € 1.608.059 

Plankosten planbegeleiding € 1.831.834 - € 1.831.834 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 1.390.072 € 1.390.072 

Overige kosten - € 35.905 € 35.905 

Financieringslasten € 1.360.523 - € 1.360.523 

Totale kosten -€ 7.080.658 -€ 11.567.723 -€ 18.648.381 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 18.592.036 € 18.592.036 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 18.592.036 € 18.592.036 

Saldo prijspeil -€ 7.080.658 € 7.024.313 -€ 56.345 

Index kosten - -€ 665.032 -€ 665.032 

Index opbrengsten - € 1.223.201 € 1.223.201 

Rente - -€ 2.023.128 -€ 2.023.128 

Saldo eindwaarde -€ 7.080.658 € 5.559.353 -€ 1.521.305 

Saldo NCW -€ 828.693 

Verwerving

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 5,0 € 10,0 € 15,0 € 20,0 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Betrokken partijen € 4.521.640 - € 4.588.963 - - - - - € 4.588.963 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering € 77.853 - € 6.943 € 7.082 € 7.224 € 7.368 € 7.516 € 56.992 € 93.126 

Bodem en nutsvoorzieningen € 3.819.881 € 2.280.242 € 126.246 € 128.771 € 239.123 € 160.582 € 136.653 € 1.036.237 € 4.107.856 

Bouwrijpmaken € 1.492.050 - € 515.131 € 197.385 € 63.786 € 265.367 € 120.998 € 503.230 € 1.665.899 

Woonrijpmaken € 2.281.684 - € 56.863 € 544.787 € 807.227 € 316.919 € 185.281 € 636.119 € 2.547.197 

Plankosten civiel € 1.608.059 € 1.608.059 - - - - - - € 1.608.059 

Plankosten planbegeleiding € 1.831.834 € 1.831.834 - - - - - - € 1.831.834 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 1.351.805 - € 278.662 € 368.801 € 281.294 € 134.417 € 232.831 € 177.689 € 1.473.694 

Overige kosten € 35.731 - € 36.263 - - - - - € 36.263 

Financieringslasten € 1.360.523 € 1.360.523 - - - - - - € 1.360.523 

Totale kosten € 18.381.060 € 7.080.658 € 5.609.073 € 1.246.827 € 1.398.655 € 884.654 € 683.279 € 2.410.268 € 19.313.413 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 17.552.366 - € 2.406.689 € 4.031.836 € 3.316.693 € 2.664.986 € 850.004 € 6.545.029 € 19.815.237 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 17.552.366 - € 2.406.689 € 4.031.836 € 3.316.693 € 2.664.986 € 850.004 € 6.545.029 € 19.815.237 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd -€ 828.693 -€ 7.080.658 -€ 3.202.384 € 2.785.009 € 1.918.038 € 1.780.332 € 166.725 € 4.134.761 € 501.823 

Rente - - -€ 212.420 -€ 314.864 -€ 240.759 -€ 190.441 -€ 142.744 -€ 921.899 -€ 2.023.128 

Saldo NCW -€ 828.693 -€ 7.080.658 -€ 10.495.461 -€ 8.025.316 -€ 6.348.038 -€ 4.758.147 -€ 4.734.167 -€ 1.521.305 -€ 1.521.305 

-€ 12,0 

-€ 10,0 

-€ 8,0 

-€ 6,0 

-€ 4,0 

-€ 2,0 

-

€ 2,0 

€ 4,0 

€ 6,0 

BW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

M
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e
n
e
n
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom
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 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: VELD 2 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 2

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil € 344.110 

Resultaat netto contant € 226.230 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 32.539 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 32.539 - 

Netto plangebied 32.539 100% 

Uitgeefbaar 17.397 53% 

Verharding 8.038 25% 

Groen 2.267 7% 

Water 4.837 15% 

Totaal 32.539 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Sociaal WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB 11 12% 111 1.221 7% € 337 € 37.384 € 411.224 

EG Middelduur WB 54 58% 152 8.209 46% € 294 € 44.646 € 2.410.862 

EG Duur WB 22 24% 282 6.208 34% € 295 € 83.242 € 1.831.316 

EG Vrije Kavel WB 6 6% 400 2.400 13% € 393 € 157.025 € 942.150 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 93 18.038 € 5.595.552 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 1.530.314 € 1.530.314 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 1.138.462 - € 1.138.462 

Bouwrijpmaken - € 449.351 € 449.351 

Woonrijpmaken - € 945.080 € 945.080 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 508.963 € 508.963 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 679.272 - € 679.272 

Totale kosten -€ 1.817.734 -€ 3.433.708 -€ 5.251.442 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 5.595.552 € 5.595.552 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 5.595.552 € 5.595.552 

Saldo prijspeil -€ 1.817.734 € 2.161.844 € 344.110 

Index kosten - -€ 75.690 -€ 75.690 

Index opbrengsten - € 31.731 € 31.731 

Rente - € 24.210 € 24.210 

Saldo eindwaarde -€ 1.817.734 € 2.142.095 € 324.361 

Saldo NCW € 226.230 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,4 € 0,8 € 1,2 € 1,6 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 1.530.314 - € 1.553.099 - - - - - € 1.553.099 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 1.138.462 € 1.138.462 - - - - - - € 1.138.462 

Bouwrijpmaken € 447.164 - € 453.822 - - - - - € 453.822 

Woonrijpmaken € 926.829 - - € 486.787 € 496.522 - - - € 983.309 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 504.028 - € 257.014 € 262.154 - - - - € 519.168 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 679.272 € 679.272 - - - - - - € 679.272 

Totale kosten € 5.226.069 € 1.817.734 € 2.263.935 € 748.941 € 496.522 - - - € 5.327.132 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 5.452.299 - € 2.406.689 € 3.220.594 - - - - € 5.627.283 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 5.452.299 - € 2.406.689 € 3.220.594 - - - - € 5.627.283 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 226.230 -€ 1.817.734 € 142.754 € 2.471.653 -€ 496.522 - - - € 300.151 

Rente - - -€ 54.532 -€ 51.885 € 20.708 € 6.433 € 6.626 € 96.861 € 24.210 

Saldo NCW € 226.230 -€ 1.817.734 -€ 1.729.512 € 690.256 € 214.441 € 220.874 € 227.500 € 324.361 € 324.361 

-€ 3,0 

-€ 2,0 

-€ 1,0 

-

€ 1,0 

€ 2,0 

€ 3,0 

€ 4,0 

BW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: VELD 3 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 3

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil -€ 296.671 

Resultaat netto contant -€ 326.072 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 9.488 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 9.488 - 

Netto plangebied 9.488 100% 

Uitgeefbaar 4.182 44% 

Verharding 1.369 14% 

Groen - - 

Water 3.937 41% 

Totaal 9.488 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Sociaal WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB 19 100% 220 4.180 100% € 289 € 63.500 € 1.206.500 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 19 4.180 € 1.206.500 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 466.489 € 466.489 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 331.978 € 102.571 € 434.549 

Bouwrijpmaken - € 186.893 € 186.893 

Woonrijpmaken - € 113.181 € 113.181 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 103.982 € 103.982 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 198.077 - € 198.077 

Totale kosten -€ 530.055 -€ 973.116 -€ 1.503.171 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 1.206.500 € 1.206.500 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 1.206.500 € 1.206.500 

Saldo prijspeil -€ 530.055 € 233.384 -€ 296.671 

Index kosten - -€ 43.576 -€ 43.576 

Index opbrengsten - € 24.190 € 24.190 

Rente - -€ 227.838 -€ 227.838 

Saldo eindwaarde -€ 530.055 -€ 13.840 -€ 543.894 

Saldo NCW -€ 326.072 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,2 € 0,3 € 0,4 € 0,5 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 € 1,4 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 466.489 - € 473.435 - - - - - € 473.435 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 432.077 € 331.978 - - € 107.777 - - - € 439.754 

Bouwrijpmaken € 180.619 - - - - € 200.305 - - € 200.305 

Woonrijpmaken € 108.320 - - - - - € 123.730 - € 123.730 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 100.491 - - - - € 111.444 - - € 111.444 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 198.077 € 198.077 - - - - - - € 198.077 

Totale kosten € 1.486.073 € 530.055 € 473.435 - € 107.777 € 311.750 € 123.730 - € 1.546.746 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 1.160.001 - - € 609.253 € 621.438 - - - € 1.230.690 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 1.160.001 - - € 609.253 € 621.438 - - - € 1.230.690 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd -€ 326.072 -€ 530.055 -€ 473.435 € 609.253 € 513.661 -€ 311.750 -€ 123.730 - -€ 316.056 

Rente - - -€ 15.902 -€ 30.582 -€ 13.222 € 1.792 -€ 7.507 -€ 162.418 -€ 227.838 

Saldo NCW -€ 326.072 -€ 530.055 -€ 1.019.392 -€ 440.721 € 59.719 -€ 250.239 -€ 381.477 -€ 543.894 -€ 543.894 

-€ 1,2 

-€ 1,0 

-€ 0,8 

-€ 0,6 

-€ 0,4 

-€ 0,2 

-

€ 0,2 

€ 0,4 

€ 0,6 

€ 0,8 

BW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: VELD 7 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 7

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil € 776.322 

Resultaat netto contant € 633.447 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 16.128 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 16.128 - 

Netto plangebied 16.128 100% 

Uitgeefbaar 10.731 67% 

Verharding 4.329 27% 

Groen 45 0% 

Water 1.023 6% 

Totaal 16.128 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Sociaal WB 15 25% 111 1.665 16% € 267 € 29.631 € 444.463 

EG Goedkoop WB 15 25% 111 1.665 16% € 337 € 37.384 € 560.760 

EG Middelduur WB 18 30% 158 2.844 27% € 302 € 47.687 € 858.366 

EG Duur WB 4 7% 292 1.168 11% € 301 € 87.758 € 351.032 

EG Vrije Kavel WB 8 13% 395 3.160 30% € 389 € 153.688 € 1.229.506 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 60 10.502 € 3.444.127 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 764.339 € 764.339 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 604.645 - € 604.645 

Bouwrijpmaken - € 130.903 € 130.903 

Woonrijpmaken - € 478.789 € 478.789 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 328.363 € 328.363 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 360.766 - € 360.766 

Totale kosten -€ 965.411 -€ 1.702.394 -€ 2.667.805 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 3.444.127 € 3.444.127 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 3.444.127 € 3.444.127 

Saldo prijspeil -€ 965.411 € 1.741.733 € 776.322 

Index kosten - -€ 59.632 -€ 59.632 

Index opbrengsten - € 141.136 € 141.136 

Rente - € 150.395 € 150.395 

Saldo eindwaarde -€ 965.411 € 1.973.633 € 1.008.221 

Saldo NCW € 633.447 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,2 € 0,3 € 0,4 € 0,5 € 0,6 € 0,7 € 0,8 € 0,9 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,5 € 1,0 € 1,5 € 2,0 € 2,5 € 3,0 € 3,5 € 4,0 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 764.339 - € 775.719 - - - - - € 775.719 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 604.645 € 604.645 - - - - - - € 604.645 

Bouwrijpmaken € 129.001 - - € 134.850 - - - - € 134.850 

Woonrijpmaken € 464.984 - - - € 251.544 € 256.575 - - € 508.119 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 321.237 - - € 84.566 € 258.772 - - - € 343.337 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 360.766 € 360.766 - - - - - - € 360.766 

Totale kosten € 2.644.972 € 965.411 € 775.719 € 219.416 € 510.316 € 256.575 - - € 2.727.437 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 3.278.419 - - - € 1.683.096 € 1.902.167 - - € 3.585.263 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 3.278.419 - - - € 1.683.096 € 1.902.167 - - € 3.585.263 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 633.447 -€ 965.411 -€ 775.719 -€ 219.416 € 1.172.780 € 1.645.592 - - € 857.826 

Rente - - -€ 28.962 -€ 53.103 -€ 61.278 -€ 27.933 € 20.596 € 301.075 € 150.395 

Saldo NCW € 633.447 -€ 965.411 -€ 1.770.093 -€ 2.042.611 -€ 931.109 € 686.550 € 707.146 € 1.008.221 € 1.008.221 

-€ 2,5 

-€ 2,0 

-€ 1,5 

-€ 1,0 

-€ 0,5 

-

€ 0,5 

€ 1,0 

€ 1,5 

€ 2,0 

€ 2,5 

BW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: VELD 8 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 8

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil € 262.870 

Resultaat netto contant € 215.509 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 5.864 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 5.864 - 

Netto plangebied 5.864 100% 

Uitgeefbaar 1.399 24% 

Verharding 1.861 32% 

Groen 380 6% 

Water 2.224 38% 

Totaal 5.864 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Sociaal WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB 18 51% - - - - € 24.251 € 436.518 

MG Middelduur WB 14 40% - - - - € 52.191 € 730.674 

MG Duur WB 3 9% - - - - € 44.188 € 132.564 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 35 - € 1.299.756 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 291.070 € 291.070 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 205.157 € 24.826 € 229.983 

Bouwrijpmaken - € 49.977 € 49.977 

Woonrijpmaken - € 151.902 € 151.902 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 191.545 € 191.545 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten € 122.409 - € 122.409 

Totale kosten -€ 327.566 -€ 709.321 -€ 1.036.886 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 1.299.756 € 1.299.756 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 1.299.756 € 1.299.756 

Saldo prijspeil -€ 327.566 € 590.435 € 262.870 

Index kosten - -€ 46.105 -€ 46.105 

Index opbrengsten - € 62.293 € 62.293 

Rente - € 63.976 € 63.976 

Saldo eindwaarde -€ 327.566 € 670.600 € 343.034 

Saldo NCW € 215.509 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,1 € 0,1 € 0,2 € 0,2 € 0,3 € 0,3 € 0,4 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 € 1,4 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 291.070 - € 295.404 - - - - - € 295.404 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen € 229.150 € 205.157 - - - € 26.608 - - € 231.765 

Bouwrijpmaken € 47.830 - - - - - € 54.635 - € 54.635 

Woonrijpmaken € 143.966 - - - - - - € 169.381 € 169.381 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 183.318 - - - - - € 209.398 - € 209.398 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten € 122.409 € 122.409 - - - - - - € 122.409 

Totale kosten € 1.017.743 € 327.566 € 295.404 - - € 26.608 € 264.033 € 169.381 € 1.082.991 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 1.233.251 - - - € 573.833 € 390.206 € 398.010 - € 1.362.049 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 1.233.251 - - - € 573.833 € 390.206 € 398.010 - € 1.362.049 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 215.509 -€ 327.566 -€ 295.404 - € 573.833 € 363.598 € 133.978 -€ 169.381 € 279.058 

Rente - - -€ 9.827 -€ 18.984 -€ 19.553 -€ 2.925 € 7.895 € 107.370 € 63.976 

Saldo NCW € 215.509 -€ 327.566 -€ 632.797 -€ 651.781 -€ 97.501 € 263.172 € 405.045 € 343.034 € 343.034 

-€ 0,8 

-€ 0,6 

-€ 0,4 

-€ 0,2 

-

€ 0,2 

€ 0,4 

€ 0,6 

€ 0,8 
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-€ 0,8 
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom

160419 Exploitatieplan berekening_herziening 2016 Pag. 10 van 14



 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: VELD 10 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Veld 10

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil € 2.332.821 

Resultaat netto contant € 1.897.816 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied 30.367 100% 

Te behouden - 100% 

Te transformeren 30.367 - 

Netto plangebied 30.367 100% 

Uitgeefbaar 23.607 78% 

Verharding 4.501 15% 

Groen 1.026 3% 

Water 1.234 4% 

Totaal 30.367 100% 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Sociaal WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB 18 38% 352 6.334 31% € 295 € 103.647 € 1.865.653 

EG Vrije Kavel WB 29 62% 478 13.866 69% € 374 € 178.636 € 5.180.448 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) 47 20.200 € 7.046.101 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - € 1.469.427 € 1.469.427 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - € 82.500 € 82.500 

Bodem en nutsvoorzieningen - € 1.500.032 € 1.500.032 

Bouwrijpmaken - € 728.464 € 728.464 

Woonrijpmaken - € 675.639 € 675.639 

Plankosten civiel - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - € 257.218 € 257.218 

Overige kosten - - - 

Financieringslasten - - - 

Totale kosten - -€ 4.713.280 -€ 4.713.280 

Opbrengsten

Gronduitgifte - € 7.046.101 € 7.046.101 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - € 7.046.101 € 7.046.101 

Saldo prijspeil - € 2.332.821 € 2.332.821 

Index kosten - -€ 439.672 -€ 439.672 

Index opbrengsten - -€ 7.046.101 -€ 7.046.101 

Rente - -€ 2.225.547 -€ 2.225.547 

Saldo eindwaarde - -€ 7.378.500 -€ 7.378.500 

Saldo NCW € 1.897.816 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,8 € 1,0 € 1,2 € 1,4 € 1,6 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 1,0 € 2,0 € 3,0 € 4,0 € 5,0 € 6,0 € 7,0 € 8,0 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven € 1.469.427 - € 1.491.306 - - - - - € 1.491.306 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering € 77.853 - € 6.943 € 7.082 € 7.224 € 7.368 € 7.516 € 56.992 € 93.126 

Bodem en nutsvoorzieningen € 1.415.547 - € 126.246 € 128.771 € 131.347 € 133.974 € 136.653 € 1.036.237 € 1.693.229 

Bouwrijpmaken € 687.436 - € 61.309 € 62.536 € 63.786 € 65.062 € 66.363 € 503.230 € 822.287 

Woonrijpmaken € 637.586 - € 56.863 € 58.001 € 59.161 € 60.344 € 61.551 € 466.738 € 762.658 

Plankosten civiel - - - - - - - - - 

Plankosten planbegeleiding - - - - - - - - - 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten € 242.731 - € 21.648 € 22.081 € 22.523 € 22.973 € 23.433 € 177.689 € 290.347 

Overige kosten - - - - - - - - - 

Financieringslasten - - - - - - - - - 

Totale kosten € 4.530.581 - € 1.764.317 € 278.471 € 284.041 € 289.721 € 295.516 € 2.240.887 € 5.152.952 

Opbrengsten

Gronduitgifte € 6.428.397 - - - - - - - - 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten € 6.428.397 - - - - - - - - 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd € 1.897.816 - -€ 1.764.317 -€ 278.471 -€ 284.041 -€ 289.721 -€ 295.516 -€ 2.240.887 -€ 5.152.952 

Rente - - - -€ 52.930 -€ 62.872 -€ 73.279 -€ 84.169 -€ 1.952.299 -€ 2.225.547 

Saldo NCW € 1.897.816 - -€ 1.764.317 -€ 2.095.717 -€ 2.442.629 -€ 2.805.630 -€ 3.185.314 -€ 7.378.500 -€ 7.378.500 

-€ 6,0 

-€ 5,0 

-€ 4,0 

-€ 3,0 

-€ 2,0 

-€ 1,0 

-
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 MPG per: 1-1-2016 

 DEELPROJECT: ALGEMEEN 

Algemene gegevens

Projectnummer + projectnaam Exploitatieplan De Blauwe Zoom

Kern Hardinxveld-Giessendam

Deelproject Algemeen

Datum 19-apr-2016

Versie 1

Opsteller Evianne Moret

Startjaar 2016

Looptijd 15 jaar

Resultaat prijspeil -€ 3.475.798 

Resultaat netto contant -€ 3.475.623 

Ruimtegebruik Opp (m²) Opp (%)

Bruto plangebied - - 

Te behouden - - 

Te transformeren - - 

Netto plangebied - - 

Uitgeefbaar - - 

Verharding - - 

Groen - - 

Water - - 

Totaal - - 

Vastgoed Won (#) Won (%) Opp/Won (m²) Opp Tot (m²) Opp Tot (%) Grondpr/m² Grondpr/Won. Grondprijs

EG Sociaal WB - - - - - - - - 

EG Goedkoop WB - - - - - - - - 

EG Middelduur WB - - - - - - - - 

EG Duur WB - - - - - - - - 

EG Vrije Kavel WB - - - - - - - - 

MG Sociaal WB - - - - - - - - 

MG Goedkoop WB - - - - - - - - 

MG Middelduur WB - - - - - - - - 

MG Duur WB - - - - - - - - 

gemeente

Hardinxveld-Giessendam - De Blauwe Zoom - Exploitatieplan

Bedrijven VZ - - - - 

Kantoren VZ - - - - 

Commercieel VZ - - - - 

Maatschapp. VZ - - - - 

Totaal (prijspeil) - - - 

Financieel prijspeil Boekwaarde Raming Totaal

Kosten

Verwerven - - - 

Tijdelijk beheer - - - 

Sloop en sanering - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen - - - 

Bouwrijpmaken - - - 

Woonrijpmaken - - - 

Plankosten civiel € 1.608.059 - € 1.608.059 

Plankosten planbegeleiding € 1.831.834 - € 1.831.834 

Onvoorzien - - - 

Afdrachten - - - 

Overige kosten - € 35.905 € 35.905 

Financieringslasten - - - 

Totale kosten -€ 3.439.892 -€ 35.905 -€ 3.475.798 

Opbrengsten

Gronduitgifte - - - 

Huren en pachten - - - 

Bijdragen - - - 

Subsidies - - - 

Financieringsbaten - - - 

Totale opbrengsten - - - 

Saldo prijspeil -€ 3.439.892 -€ 35.905 -€ 3.475.798 

Index kosten - -€ 357 -€ 357 

Index opbrengsten - - - 

Rente - -€ 2.267.654 -€ 2.267.654 

Saldo eindwaarde -€ 3.439.892 -€ 2.303.916 -€ 5.743.809 

Saldo NCW -€ 3.475.623 

Verwerven

Tijdelijk beheer

Sloop en sanering

Bodem en nutsvoorzieningen

Bouwrijpmaken

Woonrijpmaken

Plankosten civiel

Plankosten planbegeleiding

Onvoorzien

Afdrachten

Overige kosten

Financieringslasten

- € 0,4 € 0,8 € 1,2 € 1,6 € 2,0 

Gronduitgifte

Huren en pachten

Bijdragen

Subsidies

Financieringsbaten

- € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 
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Financieel geïndexeerd CW Boekw 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2030 Ttl geïndex.

Kosten

Verwerven - - - - - - - - - 

Tijdelijk beheer - - - - - - - - - 

Sloop en sanering - - - - - - - - - 

Bodem en nutsvoorzieningen - - - - - - - - - 

Bouwrijpmaken - - - - - - - - - 

Woonrijpmaken - - - - - - - - - 

Plankosten civiel € 1.608.059 € 1.608.059 - - - - - - € 1.608.059 

Plankosten planbegeleiding € 1.831.834 € 1.831.834 - - - - - - € 1.831.834 

Onvoorzien - - - - - - - - - 

Afdrachten - - - - - - - - - 

Overige kosten € 35.731 - € 36.263 - - - - - € 36.263 

Financieringslasten - - - - - - - - - 

Totale kosten € 3.475.623 € 3.439.892 € 36.263 - - - - - € 3.476.155 

Opbrengsten

Gronduitgifte - - - - - - - - - 

Huren en pachten - - - - - - - - - 

Bijdragen - - - - - - - - - 

Subsidies - - - - - - - - - 

Financieringsbaten - - - - - - - - - 

Totale opbrengsten - - - - - - - - - 

Saldo geïndexeerd

Saldo geïndexeerd -€ 3.475.623 -€ 3.439.892 -€ 36.263 - - - - - -€ 3.476.155 

Rente - - -€ 103.197 -€ 107.381 -€ 110.602 -€ 113.920 -€ 117.338 -€ 1.715.217 -€ 2.267.654 

Saldo NCW -€ 3.475.623 -€ 3.439.892 -€ 3.579.352 -€ 3.686.732 -€ 3.797.334 -€ 3.911.254 -€ 4.028.592 -€ 5.743.809 -€ 5.743.809 
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Kosten Opbrengsten Rente Kasstroom
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