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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het opstellen van een 
bodemsaneringsplan voor de planlocatie, gelegen aan de IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel. 
 
Aanleiding voor het opstellen van het bodemsaneringsplan is de vastgestelde verontreinigingssituatie 
en het voornemen het terrein te herontwikkelen, onder meer ten behoeve van woondoeleinden. 
 
In het saneringsplan is een functiegerichte saneringsvariant, gericht op de planlocatie en de beoogde 
inrichting, op milieuhygiënische, organisatorische en financiële aspecten uitgewerkt. Er is hierbij 
rekening gehouden met de vigerende Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving van de 
provincie Zuid-Holland. 
 
Het plan beschrijft de algehele werkzaamheden ten aanzien van bodemsanering en hoe de 
uiteindelijke realisatie van het werk er uit zal moeten zien, teneinde het terrein als gesaneerd te 
kunnen beschouwen. Het plan moet daarom worden gezien als een plan op hoofdlijnen 
(raamsaneringsplan), waarbij een zekere vrijheid wordt behouden om tijdens het werk eventueel 
wijzigingen in de inrichting te kunnen doorvoeren en snel in te kunnen spelen op onvoorziene 
omstandigheden. Dit alles binnen de geldende wettelijke kaders, waarbij uiteindelijk het terrein 
volgens de vooraf gestelde saneringsdoelstellingen wordt opgeleverd. De inrichting van het terrein, 
met name wat betreft exacte positionering van de nieuwbouw, is ten tijde van het opstellen van het 
plan nog niet geheel bekend. Dat deze op onderdelen nog zal wijzigen gedurende het proces is op dit 
moment al wel duidelijk. Bij aanvang van het werk zal daarom aan het bevoeg gezag nog een 
definitieve inrichting met de bijbehorende doelstellingen overlegd.  
 
Op het oostelijk deel van de planlocatie zijn grondroerende werkzaamheden voorzien, aangaande het 
verwijderen van het ankerscherm en de legankers. Eventueel zijn ook werkzaamheden aan de 
damwand voorzien. Hoe het werk er precies uit zal zien is ten tijde van het opstellen van het 
saneringsplan nog niet bekend. Dit werk is wel opgenomen in het saneringsplan maar zal te zijner tijd 
door de uitvoerend aannemer nog in een uitvoeringsplan nader moeten worden uitgewerkt, ook wat 
betreft de te treffen veiligheidsmaatregelen. 
 
Het saneringsplan heeft betrekking op het geval van ernstige bodemverontreiniging (metalen, PAK, 
PCB en/of minerale olie in de grond en minerale olie, PAK en arseen in het grondwater). Voor deze 
verontreinigingssituatie zijn in het verleden reeds enkele beschikkingen afgegeven door de 
Gedupetuurde Staten van Zuid Holland. Het betreft de volgende beschikkingen: 
 

Beschikking ernst en spoed, DCMR Milieudienst Rijnmond, kenmerk 935031/200, 20 december 1999 

(vervallen). 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan spoedige sanering niet 
noodzakelijk is als bedoeld in de artikelen 29 en 37 Wbb. De beschikking had betrekking op de 
gehele zelling aan de IJsseldijk 337-365 (Wbb-code ZH 260/0031) 
 
Beschikking ernst en spoed, DCMR Milieudienst Rijnmond, kenmerk 999910390_9999213815, 2 

november 2016: 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan spoedige sanering niet 
noodzakelijk is als bedoeld in de artikelen 29 en 37 Wbb. Met dit besluit vervalt het besluit van 20 
december 1999 voor de kadastrale percelen: Gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, nummers 
3878, 6405 (beide geheel) en 5002 (gedeeltelijk). 
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In de huidige situatie is het geval van bodemverontreiniging niet-spoedeisend. Echter, doordat het 
gebruik van de onderzoekslocatie met de beoogde planonwikkeling zal wijzigen, is voor de meeste 
gevoelige situatie (wonen) een milieuhygiënische risicobeoordeling uitgevoerd (Econsultancy, 
rapportnummer: 12722.001, d.d. 9 november 2021). Hiervoor zijn met name de humane risico’s 
relevant. Hieruit blijkt eveneens dat er voor het toekomstige gebruik geen risico’s zijn voor mens, 
milieu en natuur. 
 
Het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming, zijnde DCMR, moet het plan 
goedkeuren alvorens tot uitvoering van de sanering kan worden overgegaan. 
 
 
2. ALGEMENE GEGEVENS 
 
2.1 Locatiegegevens 

 
De saneringslocatie/planlocatie (± 12.850 m²) is gelegen aan IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel 
(zie bijlage 1). Het gaat hier enkel om de landbodem; de insteekhaven (zijnde waterbodem) maakt 
hier geen deel van uit. In tabel 1 zijn de kadastrale gegevens opgenomen. 
 
Tabel 1. Kadastrale gegevens 

 

Kadastraal perceel Oppervlakte Eigenaar 

Krimpen aan den IJssel, C, 5002 (gedeeltelijk) 14.318 m2 Gemeente Krimpen aan den IJssel 

Krimpen aan den IJssel, C, 6405 (geheel) 350 m2 Gemeente Krimpen aan den IJssel 

 
Het maaiveld bevindt zich over het algemeen op een hoogte van circa 2,6-2,8 m +NAP en zijn de 
coördinaten van een centraal punt op de onderzoekslocatie zijn X = 99.750, Y = 437.150. 
 
2.2 Locatiegebruik tot op heden 
 
Van het terrein is bekend dat het vóór 1906 is opgehoogd met zand, klei en puin. Na 1906 heeft mo-
gelijk ook ophoging met afval van de scheepswerf plaatsgevonden. In 1941 en 1942 is het terrein 
opgehoogd met baggerspecie. De toplaag van de werf is voorzien van slakken die op het westelijk en 
zuidoostelijk terreindeel nog worden aangetroffen. Het terrein is globaal vanaf begin vorige eeuw als 
scheepswerf in bedrijf geweest. In 2004 sloten de gebroeders Van Duijvendijk uiteindelijk de werf. Op 
de locatie is een insteekhaven aanwezig. Deze haven heeft een oppervlakte van circa 2.735 m2. Op 
het terrein bevinden zich twee loodsen die zijn aangemerkt als monument. Het terrein is de laatste 
jaren in gebruik geweest voor de opslag van stortsteen en door de scouting. In verband met deze 
activiteiten is het oostelijk deel van het terrein voorzien van een verharding met repac en prefab be-
tonplaten. Voor het overige geldt dat, na de sluiting van de werf in 2004, er geen (bedrijfs)matige acti-
viteiten meer hebben plaatsgevonden. 
 
Op een deel van de onderzoekslocatie is sprake van de aanwezigheid van een damwand (zie bijlage 
8a). Deze damwand bevindt zich op dit moment tot circa 10,0 m -mv. Recent is, ten behoeve van de 
voorgenomen ontwikkelingen, de damwand geinspecteerd op functionaliteit. De damwand 
functioneert op dit moment voldoende. In bijlage 8b is het inspectierapport opgenomen. 
 
Verder bevindt de saneringslocatie zich niet in een boringvrije zone en grondwaterbeschermings-
gebied. 
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2.3 Toekomstige situatie 
 
De locatie zal worden herontwikkeld voor woningbouw. De nieuwbouwwoningen zijn gepland op het 
oostelijke terreingedeelte. Het westelijk deel zal zijn historisch karakter behouden, waarbij wel enige 
nieuwbouw plaatsvindt. In de figuren 1 en 2 zijn respectievelijk een luchtfoto (2020) en de toekomsti-
ge inrichting opgenomen. Het ontwikkelingsplan bestaat op hoofdlijnen uit: 
 

- het verwijderen van bestaande (half)verhardingen. 
- aanpassen/herstellen van de kades. 
- aanpassen/trekken van een bestaande ankerwand op het noordoostelijk deel van de planlo-

catie. 
- het verplaatsen van de bestaande monumentale loods aan de dijk naar het westelijk deel van 

de planlocatie, oostelijk van de andere monumentale loods. 
- nieuwbouw van een wooncomplex met halfverdiepte parkeergarage. 
- nieuwbouw van een loods, op het zuidoostelijk deel en het westelijk deel van de planlocatie. 
- restauratie van de dwarshelling bij de haven (voormalige scheepshelling). 
- veelal verharden van het overige deel van de planlocatie met heel lokaal groen. Het groen zal 

beperkt zijn, aangezien in het nieuwe plan de industriële uitstraling van het gebied behouden 
dient te blijven. 

- de woningen worden gerealiseerd in openbaar gebied. Er zal geen sprake zijn van de aanwe-
zigheid van tuinen, waarbij contactmogelijkheden mogelijk zijn met verontreinigde grond. Er 
worden geen moestuinen gerealiseerd. 

- Aan te leggen ondergrondse leidingen worden aangelegd in een laag aan te brengen schone 
grond. De leidingen zullen boven het grondwaterniveau worden aangelegd. 

- De exacte invulling van de Warmte Koud Opslag systeem (WKO-systeem) is op dit moment 
nog niet nader uitgewerkt. 

 

 

 
Figuur 1. Luchtfoto (2020) 
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De op de locatie aanwezige damwand zal gehandhaafd blijven en mogelijk worden verlengd. Verder 
zal de damwand circa 1,5 verdiept worden. In bijlage 8a is de mogelijke situering van de uitbreiding 
van de damwand weergegeven. 
 
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
In tabel 2 zijn enkele gegevens aangaande de regionale bodemopbouw en geohydrologie opgeno-
men. 
 
Tabel 2. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

 

Laag Diepte  
(m t.o.v. NAP) 

Grondsoort Stijghoogte  
(m t.o.v. NAP) 

Stromingsrichting 

Deklaag 0 tot -16 Klei / veen - - 

Eerste watervoerend 
pakket 

-16 tot -30 Matig fijn zand tot uiterst grof (grindhou-
dend) zand 

-2,5 m Onbekend 

Eerste scheidende laag > -30 Klei- en leemhoudende afzettingen - - 

 
 
3. VERONTREINIGINGSSITUATIE EN RISICOBEOORDELING 
 
3.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
 
Op de planlocatie zijn, voor zover bekend en het meest relevant, de navolgende (bo-
dem)onderzoeken uitgevoerd: 
 

- Verkennend bodemonderzoek, MH Poly Consultants, rapport B06.125.V1, 13 februari 2007.  
- Verkennend en aanvullend asbestonderzoek, MH Poly Consultants, rapport B06.125.V1a, 30 

juni 2009. 
- Nader onderzoek asbest in grond, MH Poly Consultants, rapport B06.125.N1, 4 september 

2009.  

 
Figuur 2.  Stedenbouwkundig plan (indicatieve voorlopige inrichting)  

Loods 1 

Loods 2 
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- Aanvullend bodemonderzoek, MH Poly Consultants, rapport B10.017.N1, juli 2010. 
- Nader bodemonderzoek, MH Poly Consultants, rapport B10.113.N1, 27 december 2011. 
- Aanvullend bodemonderzoek, MWH (Stantec), projectnummer M16A0256, document 

m16a0256.r04, 15 augustus 2016 (onderdeel herbepaling spoedeisendheid). 
- Aanvullend onderzoek, Econsultancy, projectnummer 12722.003, 23 september 2021. 

 
3.2 Algemene beschrijving verontreinigingssituatie 
 
De locatie is onder te verdelen in het westelijk terreindeel, het oostelijk terreindeel en het gebied rond 
de insteekhaven. Het oostelijk deel is vervolgens op te splitsen in het noordoostelijk terreindeel dat in 
het verleden voorzien was van betonverharding en het zuidoostelijk terreindeel dat is met asfalt ver-
hard. Het volgende is relevant:     
 
Westelijk deel: Op het westelijk deel is sprake van twee verontreinigingen met minerale 

olie/PAK in de grond en het grondwater. Tevens is de toplaag heterogeen 
verontreinigd met PAK en metalen. In het grondwater is eveneens een sterk 
verhoogde PAK-concentratie aangetoond. De genoemde verontreinigingen 
bevinden zich nabij loods 1. 

Noordoostelijk deel: Onder de destijds aanwezige betonverharding komen heterogeen in de grond 
zowel in horizontale als in verticale richting sterk verhoogde metaalgehalten 
voor, als gevolg van toepassing van grond en bedrijfsactiviteiten. De ver-
hoogde gehalten zijn veelal niet te relateren aan bijmengingen. Het grond-
water is aan de zuidwestzijde van de betonverharding sterk verontreinigd met 
minerale olie (creosoot). In 2010 was tevens sprake van een drijflaag in peil-
buis 23.  
Rondom peilbuis 23 zijn in 2011 meerdere peilbuizen geplaatst waarbij 
slechts in één peilbuis (2103) een sterk verhoogde concentratie minerale olie 
is aangetoond. In 2011 is de drijflaag niet meer aangetroffen. Tijdens aanvul-
lend actualiserend grondwateronderzoek in 2021 is ter hoogte van de anker-
wand nog een sterke verontreiniging met PAK en lokaal ook minerale olie in 
het grondwater aangetoond. Op basis hiervan is de verontreinigingscontour 
herzien. 

Zuidoostelijk deel: Ter plaatse van het zuidoostelijke deel (thans in gebruik als parkeerplaats 
langs de IJsseldijk) is een asfaltverharding van enkele centimeters dikte 
aanwezig. Onder deze verharding bevindt zich een fundering van slakken 
met een variërende dikte van 0,5 tot 1,4 meter. Het kleipakket hieronder is 
heterogeen verontreinigd met metalen. 

Oostelijk deel:  Op het oostelijk terreindeel is in de grond integraal sprake van aanwezigheid 
van metalen, PAK en PCB in grond. Onderscheid in verontreinigingsgraad op 
basis van zintuiglijke aard en mate van bijmenging is hierbij niet te maken. 
Ook zintuiglijk schone grond is sterk verontreinigd. Op dit terreindeel is een 
laag repac aangebracht met een dikte van circa 50 cm. 

Insteekhaven: De grond onder de betonverharding rondom de insteekhaven is sterk veront-
reinigd met metalen. Ook ter plaatse van de scheepshelling is sprake van 
een sterke verontreiniging met metalen en PAK. De waterbodem is geclassi-
ficeerd als klasse 4 slib. 

Arseen: In het grondwater verspreid over de locatie komt veelal een sterk verhoogd 
arseengehalte voor. Tussen 1932 en 1940 is een kleiige ophooglaag opge-
bracht die met arseen en zink verontreinigd is. De herkomst van de arseen-
verontreiniging in het grondwater hangt hier mogelijk mee samen. 
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In 2016 is door Stantec, een bepaling spoedeisendheid uitgevoerd, dat betrekking heeft op de huidige 
planlocatie. Daarbij is onder meer uitgegaan van de verontreinigingssituatie, zoals hierboven be-
schreven (rapport M16A0256, 15 augustus 2016). Als onderdeel van de bepaling spoedeisendheid is 
aanvullend indicatief onderzoek uitgevoerd naar de algemene kwaliteit van de bovengrond, met als 
belangrijkste resultaten: 
 

- Tijdens de onderzoeken in de periode 2007-2011 was in de toplaag (0-0,5 m-mv) over de ge-
hele locatie sprake van sterk verhoogde concentraties zware metalen en PAK. Tijdens het 
onderzoek van 2016 zijn in de (voormalige) toplaag (bovenste 0,5 m) sterk verhoogde con-
centraties nikkel, zink, barium, chroom, koper, lood, PAK en PCB aangetoond. 

- Opvallend is dat tijdens de voorgaande onderzoeken van 2007-2011 (voor zover bekend) 
geen PCB-concentraties aangetoond zijn in de sterk verhoogde mate, zoals deze in 2016 zijn 
aangetoond. Aangezien er op grond van de historie van de scheepwerf geen reden is te ver-
onderstellen dat de PCB-verontreiniging verband houdt met de voormalige activiteiten van de 
scheepswerf, bestaat de mogelijkheid dat deze verontreiniging ontstaan is doordat in het ver-
leden met PCB verontreinigd slib uit de insteekhaven en/of de Hollandsche IJssel op de kant 
gezet is. Deze veronderstelling wordt versterkt door het gegeven dat de met PCB verontrei-
nigde grond voornamelijk aangetroffen wordt langs de randen van de locatie die grenzen aan 
het oppervlaktewater. 

- Ter hoogte van het talud nabij het schip van de scouting zijn ter hoogte van boorpunt 08 aan 
het maaiveld sterk verhoogde concentraties aan metalen en PCB aangetoond. Opgemerkt 
wordt dat deze strook vrij betreedbaar is, maar deels afgedekt is met repac en folie. 

- Ter hoogte van peilbuis 17 is in het grondwater een lichte verhoogde concentratie xylenen 
aangetoond. Er is geen sprake van een drijflaag. 

 
Asbest  

Op het oostelijk terreindeel is tijdens voorgaande onderzoeken asbest (2009) in de bodem boven de 
interventiewaarde aangetroffen. De omvang van het bodemvolume boven de interventiewaarde werd 
geschat op 40 m3. Tijdens aanvullend nader onderzoek, uitgevoerd in 2021, is deze verontreiniging 
niet meer aangetoond. Hierbij is onderzoek verricht in de veronderstelde bronzone, alsmede ruim het 
terrein er omheen. Gesteld wordt per saldo dat er geen aanleiding bestaat om op deze locatie veront-
reiniging met asbest te verwachten. 
 
3.3 Risicobeoordelingen 2016 en 2021 
 
In 2016 is door Stantec geconcludeerd dat er, op basis van het toetsingsgebruik “Ander groen, be-
bouwing, infrastructuur en industrie”, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
maar dat er in verband met de afwezigheid van een actueel risico (humaan, ecologisch, verspreiding) 
er geen sprake is van spoed. 
 
In 2021 is door Econsultancy een nieuwe risicobeoordeling uitgevoerd, als onderdeel van de voorbe-
reiding van de bodemsanering, gericht op het geschikt maken van de planlocatie voor het beoogde 
toekomstige gebruik. Aangezien het toekomstige gebruik (wonen) gevoeliger is dan het huidige (be-
drijfsmatig) heeft de nieuwe beoordeling plaatsgevonden. Waar mogelijk en aan de orde is uitgegaan 
van de gegevens, zoals gehanteerd bij de beoordeling van 2016. 
 
Op basis van de risicobeoordeling, uitgaande van de toekomstige situatie, is geconcludeerd dat er 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dat niet met spoed hoeft te worden gesa-
neerd. Hierbij wordt dan uitgegaan van de verontreinigingen met immobiele parameters en dat de 
locatie zal worden voorzien van een verharding (zoals beton, asfalt, elementen).  
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Een punt van aandacht is nog de aanwezigheid van grondwaterverontreiniging (minerale olie) ter 
plaatse van de toekomstige woonbebouwing. Deze kunnen met het oog op uitdamping mogelijk een 
humaan risico vormen in geval van woondoeleinden. Het gaat hier dan om de olieverontreiniging op 
het noordoostelijk deel van de locatie.  
 
Gezien de ouderdom van de laatste onderzoeken is het, met het oog op het definitief vaststellen van 
de interventiewaardecontour, ook raadzaam geacht enig actualiserend grondwateronderzoek uit te 
voeren. Dit onderzoek is in 2021 uitgevoerd. Op basis daarvan wordt gesteld dat de algehele milieu-
hygiënische kwaliteit van het grondwater / globale verontreinigingscontouren afdoende is vastgesteld. 
 
De uitgevoerde risicobeoordelingen zijn toegevoegd in bijlage 7. 
 
3.4 Eerder afgegeven beschikkingen 
 
Voor de locatie zijn in het verleden reeds enkele beschikkingen afgegeven: 
 
Beschikking ernst en spoed, DCMR Milieudienst Rijnmond, kenmerk 935031/200, 20 december 1999 
(vervallen). 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan spoedige sanering 

niet noodzakelijk is als bedoeld in de artikelen 29 en 37 Wbb. De beschikking had betrekking 

op de gehele zelling aan de IJsseldijk 337-365 (Wbb-code ZH 260/0031) 
 
Beschikking ernst en spoed, DCMR Milieudienst Rijnmond, kenmerk 999910390_9999213815, 2 no-
vember 2016 (zie ook bijlage 6): 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan spoedige sanering 

niet noodzakelijk is als bedoeld in de artikelen 29 en 37 Wbb. Met dit besluit vervalt het be-

sluit van 20 december 1999 voor de kadastrale percelen: Gemeente Krimpen aan den IJssel, 

sectie C, nummers 3878, 6405 (beide geheel) en 5002 (gedeeltelijk). 

 

Instemming uitgevoerd werk herstellen beschermlaag, DCMR Milieudienst Rijnmond, Zaak ID 
999995930, 7 september 2018 (zie ook bijlage 6):  

De beschikking heeft betrekking op het oostelijk deel van de planlocatie, waar stortsteen is 

vermengd geraakt met de verontreinigde (onder)grond, doordat de aanwezige bescherm-

laag/afdeklaag, bestaande uit repac en geotextiel, is doorgraven. In afwijking van het Plan 

van aanpak is de gehele deellocatie over circa 3.500-4.000 m2 uitgevlakt, waarna nieuw 

scheidingsdoek (geotextiel) en een nieuwe repac-afdeklaag van minimaal 25 cm dikte is aan-

gebracht. De DCMR heeft hiermee op 29 juli 2016 per mail ingestemd. In totaal is circa 1978 

ton repac toegepast. De beschermlaag/afdeklaag is opnieuw aangebracht over de gehele 

deellocatie. Met de nieuwe afdeklaag zijn eventuele risico’s op blootstelling aan de aanwezige 

bodemverontreiniging weggenomen. Bij herinrichting van de locatie is een bodemsanering 

noodzakelijk. 

 

3.5 Risico’s nieuwe situatie ten opzichte van huidige situatie 
 
De locatieterrein is in het verleden in gebruik geweest als bedrijfsterrein. Het terrein was destijds gro-
tendeels verhard en bebouwd. Plaatselijk was de locatie onverhard. In 1999 (destijds nog bedrijfsma-
tig in gebruik) en 2016 (geen bedrijfsactiviteiten meer) is door de provincie Zuid-Holland beoordeeld 
of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en/of sprake is van risico’s voor mens, 
milieu en natuur. Destijds is vastgesteld, dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontrei-
niging, echter dat er geen spoedeisendheid was voor het uitvoeren van een bodemsanering. 
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De terreininrichting van de locatie is sindsdien niet gewijzigd. De bodemverontreiniging loogt niet (re-
levant) uit naar het grondwater. Bovendien wordt de bodemverontreiniging geïsoleerd door de aan-
wezigheid van verhardingen, bebouwing en een damwand.  
 
In de toekomstige situatie zal de bodemverontreiniging verder geïsoleerd worden. Op de locatie zal 
de isolatielaag toenemen in de vorm van verhardingen en bebouwing. Bij openbaar (minimaal) zal 
tevens een leeflaag worden aangebracht. Verder wordt de aanwezig damwand uitgebreid en 1,5 ver-
diept. Er bestaat derhalve geen aanleiding te verwachten dat de nieuwe situatie meer risico’s oplevert 
voor verspreiding van de aangetoonde bodemverontreiniging. De isolatie van de bodemverontreini-
ging zal worden verbeterd en de risico’s voor mens, milieu en natuur zullen hierdoor verder afnemen. 
 
In de nieuwe situaties zal slechts sprake zijn van beperkt openbaar groen. Hier zal een leeflaag wor-
den gerealiseerd. Contact met verontreinigde grond zal hier derhalve niet mogelijk zijn. De bebouwing 
worden gerealiseerd in de openbare ruimte.  
 
Er zal geen sprake zijn van de aanwezigheid van tuinen, waarbij contactmogelijkheden mogelijk zijn 
met verontreinigde grond. Er worden geen moestuinen gerealiseerd.  
 
Aan te leggen ondergrondse leidingen worden aangelegd in een laag aan te brengen schone grond. 
De leidingen zullen boven het grondwaterniveau worden aangelegd. Er zijn derhalve geen blootstel-
lingsrisico’s voor permeatie van drinkwater leidingen en/of bij het douchen. 
 
De exacte invulling van de Warmte Koud Opslag systeem (WKO-systeem) is op dit moment nog niet 
nader uitgewerkt. Tijdens de saneringswerkzaamheden zal de situatie hier mogelijk lokaal kunnen 
wijzigen. Echter, aangezien de verontreinigingssituatie niet verslechterd, wordt niet verwacht dat deze 
graafwerkzaamheden invloed hebben op de reeds vastgestelde verontreinigingssituatie.  
 
Voor de realisatie van de fundering en het bouwrijp maken van de locatie zijn graafwerkzaamheden 
van toepassing. De grond die hierbij vrijkomt is vergelijkbaar qua kwaliteit en uitloogbaarheid met de 
omliggende grond. Eventueel herschikken van en graafwerkzaamheden in deze verontreinigde grond 
zal in de nieuwe situatie naar verwachting geen nadelige invloed op de reeds vastgestelde risico’s 
voor mens milieu en natuur. Hierbij wordt opgemerkt dat indien er wordt gewerkt in de met sterk met 
minerale olie verontreinigde verontreinigingsspots, deze sterk minerale olie verontreiniging dient te 
worden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. 
Tijdens de saneringswerkzaamheden kan de situatie echter tijdelijk wijzigen doordat plaatselijk de 
huidige isolerende voorzieningen wordt vervangen door nieuwe isolerende voorzieningen. De isole-
rende werking van de verharding is dan tijdelijk afwezig. Gelet op de geringe tijdsduur zal dit naar 
verwachting geen significante gevolgen hebben voor de verspreiding van de bodemverontreiniging in 
grond en grondwater. Dit zal tijdens en na afloop van de sanering dienen te worden gemonitord. 
 
Voor het toepassen van (grond verdringende) funderingspalen wordt geen invloed verwacht op een 
verslechtering van de risico’s voor de mens, milieu en natuur omdat hier de grond lokaal slechts be-
perkt wordt verdrongen in de grond van vergelijkbare kwaliteit. 
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4. SANERINGSDOELSTELLING 
 
4.1 Algemene beschouwing 
 
Op de saneringslocatie is sprake van immobiele en mobiele verontreinigingssituaties. Bij immobiele 
verontreinigingssituaties is de saneringsdoelstelling ‘functiegericht’. Dit wil zeggen dat de bodem 
tenminste geschikt moet worden gemaakt voor de functie die het gebruik eraan stelt. Uitgangspunt 
daarbij is, aangezien de bestemming en het gebruik van de saneringslocatie wijzigt, voor het 
overhavige geval het voorgenomen toekomstige gebruik.  
 
Indien de verontreiniging niet of deels wordt verwijderd, dan bestaat de saneringsmethode in de 
meeste gevallen uit het aanbrengen van een leeflaag, die bij normaal bodemgebruik risico’s ten 
gevolge van contact met de verontreiniging in afdoende mate tegengaat. Een andere passende 
methode om contactrisico’s uit te sluiten, is het aanbrengen van een isolerende voorziening in de 
vorm van bijvoorbeeld een vloer of verharding. Deze saneringsvariant komt in beeld bij samenloop 
met bouw activiteiten en aanleg van verkeersinfrastructuur. 
 
Op de planlocatie is sprake van een integraal (sterk) verontreinigde grond tot diepten van minimaal  
3 m -mv. Het hanteren van een saneringsmethode gericht op het geheel, of tot een bepaalde terug-
saneerwaarde, verwijderen van verontreinigde grond op de planlocatie heeft een onevenredig grote 
saneringsinspanning tot gevolg. Gezien het bouw- en ontwikkelingsplan bestaat er ook geen aanlei-
ding tot dergelijk vergaande saneringsmaatregelen. In de toekomstige situatie zal het terrein voor het 
overgrote deel worden bebouwd en verhard, waarmee contactmogelijkheden met de verontreiniging 
worden weggenomen. Ontgraving van grond zal enkel plaats hoeven te vinden in het kader van het 
bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van vloeren, funderingen en (mogelijk) WKO-systemen.  
  
Voor mobiele verontreinigingen moet de sanering leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die 
het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding 
van (rest)verontreinigingen na sanering zo veel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. 
Dit kan worden beschouwd als een ‘stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie’. 
 
Na realisatie van het plan mag redelijkerwijs worden verondersteld dat er pas op (zeer) lange termijn 
eventueel een nieuwe ontwikkeling van het terrein mag worden voorzien. Functiegericht saneren is 
derhalve een duurzame en kosteneffectieve saneringsaanpak.  
 
4.2 Doelstelling  
 
De doelstelling van de sanering ten aanzien van de bovengrond is als volgt gedefinieerd: 
 
- het functiegericht saneren van de verontreinigde grond, waarbij de risico's tot een minimum 

worden beperkt, zodat de locatie voor het beoogde gebruik (woondoeleinden) geschikt wordt 
gemaakt.  
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De voornoemde doelstelling vertaalt zich ten aanzien van verschillende  terreindelen als volgt: 
 
- Bebouwing:  

Het ontgraven van verontreinigde grond, enkel voor zover dat noodzakelijk is voor het reali-
seren van de bebouwing (bouwkuip / fundering). Ontgraving vindt plaats tot een maximale 
diepte van 0,8 m -toekomstig maaiveld. Na ontgraving wordt de locatie voorzien van een 
duurzame verharding (betonnen vloer). 

- Verhard buitenterrein: 
Het ontgraven van verontreinigde grond, enkel voor zover dat noodzakelijk is voor de aanleg 
van de verharding (cunet + fundatie). Na ontgraving wordt de locatie voorzien van een 
duurzame verharding (straatwerk / prefab betonplaten). 

- Onverhard buitenterrein / groen:  
Het ontgraven van verontreinigde grond, enkel voor zover noodzakelijk om een schone 
leeflaag te realiseren. De leeflaag dient te bestaan uit schone grond / schoon zand. Onder de 
leeflaag wordt een signaleringslaag / geotextiel aangebracht. Een leeflaag is enkel voorzien in 
stroken ter plaatse van de scheepshelling. Deze locatie heeft geen specifieke gebruiksfunctie 
(in de zin dat er mensen verblijven/recreëren e.d.). Voor deze locatie volstaat een dikte van 1 
m. Gezien de diepte van het grondwater kan een leeflaag van 1 m dik, aan de zijde van de 
inteekhaven, wellicht niet overal worden gerealiseerd.  

- Kabel- en leidingsleuven:  
Kabels en leidingen worden in een schoon zandbed en boven het grondwaterniveau gelegd, 
van nader door de aannemer vast te stellen afmetingen. Deze sleuven worden voorafgaand 
aan de aanleg van de kabels en leidingen gegraven (tekeningen op voorhand beschikbaar). 
De werkzaamheden hiervoor kunnen dan in een schone werkomgeving plaatsvinden, ook 
relevant in geval van eventuele toekomstige werkzaamheden. 

- Bestaande damwand: deze wand zal gehandhaafd blijven en mogelijk worden uitgebreid. De 
damwand wordt mogelijk wel verdiept met circa 1,5 meter. 

- Mobiele verontreinigingssituatie (grondwaterverontreinigingen): deze worden niet verwijderd 
en blijven als restverontreiniging achter. Op basis van de milieuhygiënische risicobeoordeling 
bestaat is er geen sprake van verspreidingsrisico’s in de toekomstige situatie. Deze 
geisoleerde verontreinigingen worden tijdens en na afronding van de saneringswerkzaam-
heden actief gemonitord. 
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5. PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN 
 
5.1 Procedurele aspecten 
 
Ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en afronding van de saneringswerkzaamheden zijn de 
procedurele aspecten van toepassing, zoals weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3. Procedurele aspecten 

 

Fase Onderdeel Door Opmerkingen 

Start Melding bij bevoegd 
gezag Wbb 

Eigenaar/gemachtigde Melding van het geval van bodemverontreiniging bij het 
bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland / DCMR). De 
melding bestaat uit een meldingsformulier, de 
rapportages van de bodemonderzoeken en het 
saneringsplan. Duur van de procedure bedraagt 
normaliter 8 weken (‘verkorte’ procedure 4.1 Awb). 

Voorbereiding 
saneringswerkzaamheden 

Melding bij Inspectie 
SZW 

Opdrachtgever/aannemer - 

 Aanvraag afvalstroom-
nummer(s) 

Aannemer Waar van toepassing dient voor de afvoer van 
afvalstoffen van de locatie bij de ontvanger/verwerker 
een afvalstroomnummer aangevraagd te worden. 

 Niet-
reinigbaarheidsverklaring 

Aannemer Een niet-reinigbaarheidsverklaring is aan de orde in geval 
er sterk verontreinigde klei wordt afgevoerd van de 
locatie. Voorafgaand dient dit in depot te worden 
geplaatst en gekeurd (BRL SIKB 1000). 

 Melding bij bevoegd 
gezag Wbb 

Milieukundig begeleider De start van de saneringswerkzaamheden dient uiterlijk 
10 werkdagen voorafgaand eraan te worden gemeld bij 
het bevoegd gezag (provincie Ziod-Holland). 

 In kennis stellen omwo-
nenden/ 
belanghebbenden 

Opdrachtgever Geadviseerd wordt circa 1 week voorafgaand van de 
saneringswerkzaamheden omwonenden, politie, 
brandweer en gemeente op de hoogte te brengen van de 
saneringswerkzaamheden. 

 Graafmelding bij het 
KLIC 

Aannemer Uiterlijk drie werkdagen voor start van de 
grondwerkzaamheden dient de ligging van kabels en 
leidingen opgevraagd te worden bij het KLIC.  

Uitvoering 
saneringswerkzaamheden 

Op de hoogte stellen van 
werknemers 

Aannemer/werkgever De werknemers dienen op de hoogte worden gesteld van 
de risico's van het werken met verontreinigde bodem. 

Afronding Evaluatierapport Opsteller evaluatierapport/ 
eigenaar 

Het evaluatierapport dient uiterlijk twee maanden na 
afronding van de saneringswerkzaamheden bij het 
bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland) te worden 
ingediend.  

 
  



 

Rapport 12722.002 versie C1  Pagina 12 van 28 

5.2 Organisatorische aspecten 
 
In tabel 4 is de organisatiestructuur van het bodemsaneringsproject weergegeven. 
 
Tabel 4. Organisatiestructuur  

 

Partij Instantie Contactpersoon 

Opdrachtgever / directievoering Gemeente Krimpen aan den IJssel 
Postbus 200 
2920 AE Krimpen aan den IJssel 
Tel. 14 0180 

- 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland 
Postbus 14060 
2501 GB Den Haag 
Tel. 070-2189900 

- 

Uitvoerende instantie DCMR Milieudienst Rijnmond 
Postbus 843 
3100 AV Schiedam 
Tel. 010-2468000 

- 

Milieukundige begeleiding p.m. - 

Hoofdaannemer p.m. - 

Verwerker verontreinigde grond p.m. - 

 
5.3 Arbeidshygiëne en veiligheid 
 
Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden zal door de aannemer een V&G-plan uitvoeringsfase 
worden opgesteld, conform de Richtlijn CROW 400. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken 
met verontreinigde grond en grondwater, waarbij een duidelijk verschil is gemaakt tussen het werken 
met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Op basis van maatwerk bij het bepalen van de veiligheids-
maatregelen wordt onnodig gebruik van maatregelen beperkt. De resultaten van de bodemonder-
zoeken kunnen als basis worden gebruikt voor de inventarisatie van de risico’s aangaande 
bodemverontreiniging en asbest en wordt meegenomen in het V&G-plan. De veiligheidskundige 
bepaalt op basis van de verontreiniging en de werkzaamheden de veiligheidsmaatregelen, en legt dit 
vast in het V&G-plan ontwerpfase. Een voorlopige klasse, voor twee verontreinigingssituaties is 
vastgesteld en opgenomen als bijlage 5. Het gaat hier dan om: 
 

- de verontreinigingssituatie van de contactlaag (metalen en PCB). 
- de verontreinigingssituatie ter plaatse van deellocatie D (PAK grond en PAK / minerale olie 

grondwater). 
 
Voor de contactlaag is, op basis van de sterk verhoogde gehalten aan PAK, metalen en PCB, als 
voorlopige klasse “Geen veiligheidsklasse van toepassing” aangehouden. Voor de PAK-veront-
reiniging in de grond, ter plaatse van deellocatie D, geldt als voorlopige klasse “Oranje niet vluchtig”. 
Voor de grondroerende werkzaamheden, ten behoeve van de verwijdering van het ankerscherm en 
de legankers, rond / beneden grondwaterniveau op deellocatie D, geldt als voorlopige klasse “rood 
vluchtig”. 
 
Voor deellocatie E geldt dat er geen grondroerende werkzaamheden zijn voorzien. Gelet hierop is er 
geen voorlopige veiligheidsklasse vastgesteld. Relevant voor de werkzaamheden is de verontreini-
gingssituatie in de contactlaag. 
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5.4 Onvoorziene omstandigheden / omgaan met afwijkingen 
 
In de Wet bodembescherming (Wbb) is de verplichting opgenomen, dat een sanering moet worden 
uitgevoerd conform het saneringsplan en de voorschriften uit de saneringsbeschikking. In de praktijk 
blijkt echter dat zich tijdens de saneringsuitvoering regelmatig onvoorziene situaties voordoen, die het 
noodzakelijk maken om (op onderdelen) van het saneringsplan af te wijken. Gelet hierop is in de Wbb 
een meldingsplicht opgenomen voor optredende afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan. 
 
Op grond van de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt gesteld dat het gehele 
plangebied voldoende is onderzocht om tot bodemsanering over te kunnen gaan. Gezien de lange 
bedrijfsmatige historie van het terrein, en het grillige verontreinigingsbeeld, is het echter nooit geheel 
uit te sluiten dat tijdens het werk een onverwachte bodemverontreiniging wordt aangetroffen. Voor-
beelden van dergelijke situaties zijn: 
 
- Bij het ontgraven van de grond wordt asbest of asbestverdacht materiaal aangetroffen op 

plaatsen waar dit nog niet bekend is; 
- Er worden onverwacht ondergrondse tanks aangetroffen; 
- Bij het aantreffen van zintuiglijke waarnemingen die mogelijk veroorzaakt zijn door of die kun-

nen leiden tot een bodemverontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan verkleuringen van de grond, 
een oliefilm of brandsporen. 

 
Om de voortgang van het werk niet onnodig te frustreren zal in dergelijke gevallen als volgt worden 
gehandeld: 
 

1. Het aantreffen van onvoorziene verontreiniging zal direct worden gemeld aan de DCMR Mili-
eudienst Rijnmond; 

2. In overleg met de handhaver zal nader worden vastgesteld welke vervolgstappen te onder-
nemen. Op voorhand wordt uitgegaan van het volgende: 

a. Middels (zintuiglijk) onderzoek vaststellen van de omvang van de verontreiniging. 
Vaak gaat het om relatief kleine en zintuiglijk goed waarneembare verontreinigde 
spots; 

b. Immobiele verontreinigingen zullen in principe niet aanvullend gesaneerd, anders dan 
dat dat nodig zou zijn voor het bouwrijp maken van het betreffende terreindeel; 

c. Verontreinigingen met minerale olie in het grondwater zullen middels onderzoek in 
beeld worden gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van afperking van de verontreiniging 
tot onder de interventiewaarde. Op grond van de ernst en spoed zal, in overleg met 
de handhaver, nader worden vastgesteld hoe verder met de verontreiniging wordt 
omgegaan. Echter, in de praktijk zal er in voorkomende gevallen naar alle waar-
schijnlijkheid geen sprake zijn van een spoedeisend geval van bodemverontreiniging. 
Actieve sanering zal dan niet nodig zijn. De verontreiniging zal dan worden opgeno-
men in het nazorgplan. 

 
Er wordt verder onderscheid gemaakt in ‘beperkte’, ‘matige’ en ‘sterke’ afwijkingen’. Bij beperkte 
afwijkingen kan worden gedacht aan over- of onderschrijdingen van de hoeveelheden te ontgraven 
en/of af te voeren grond. Aannemelijk is dat dit bij de onderhavige sanering ook zal optreden. 
Beperkte afwijkingen worden beschreven in het evaluatieverslag. Matige afwijkingen (bijvoorbeeld 
wanneer derden op de hoogte moeten worden gebracht) en sterke afwijkingen (bijvoorbeeld indien de 
doelstelling niet kan worden gerealiseerd) dienen direct te worden gemeld aan de provincie. Melding 
en afhandeling van afwijkingen zal plaatsvinden conform vigerende Nota vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van de provincie Zuid-Holland. 
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5.5 Planning en fasering 
 
In Zuid-Holland moet voor reguliere Wbb-saneringen de vermoedelijke startdatum van de sanering 
worden vermeld in het saneringsplan. Dit is met name van belang voor gevallen van verontreiniging, 
waarbij niet met spoed hoeft te worden gesaneerd en de sanering in samenhang met andere ontwik-
kelingen wordt uitgevoerd. Een startdatum is op dit moment echter nog niet bekend (verwachting 
2023). 
 
 
6. BESCHRIJVING (SANERINGS)WERKZAAMHEDEN 
 
6.1 Inleiding 
 
In bijlage 2a is een overzicht van de saneringslocatie opgenomen. Bijlage 3 bevat foto's van de 
locatie.  
 
Op de planlocatie/saneringslocatie bevinden zich de (meest relevante) verontreinigingskernen/zones, 
die als volgt worden aangeduid: 
 

- Grondverontreiniging (metalen, PAK, PCB, olie) gehele locatie. 
- PAK-/olieverontreiniging oostelijk terreindeel. 
- PAK-/olieverontreiniging westelijk terreindeel. 

 
6.2 Algemene saneringswijze en uitgangspunten 
 
Met het oog op de in 4.2 benoemde doelstelling van de sanering wordt de navolgende algemene 
saneringswijze aangehouden. Op basis van de gehanteerde saneringsdoelstelling kan de grond 
binnen de plangrenzen (voor zover dat de landbodem betreft, niet de insteekhaven) kunnen worden 
hergebruikt/herschikt; er zal uitgaande van de huidige peilen en toekomstige peilen sprake zijn van 
een grondtekort.  
 
Voor de ontgraving en de grondbalans is uitgegaan van de tekening ‘Grondbalans bouwrijp’, 
projectnummer 2102, tekening VO-006, Hersbach en Könst Architecten, 14 juni 2021. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de inrichting van het terrein (positie van de nieuwbouw) deels nog kan wijzigen. Dit 
kan van invloed zijn op de aard en hoeveelheid van het materiaal dat vrijkomt. 
 
Verder is uitgegaan van een saneringswijze- en doelstelling met minimaal grondverzet/afvoer van 
grond. De sanering / grondverzet richt zich in de praktijk dan op de eerste meter; verontreinigingen in 
de ondergrond, inclusief twee olie-verontreinigingen, zullen niet actief worden gesaneerd. Vanuit 
oogpunt van risico’s bestaat daar geen aanleiding toe en het is niet kosten efficiënt om deze 
verontreinigingen te verwijderen, terwijl de ondergrond op het overige deel van de planlocatie sterk 
verontreinigd blijft. Indien er in deze twee olieverontreinigingen grondwerkzaamheden voorzien zijn, 
zullen de sterke verontreinigingen met minerale olie hier worden ontgraven en afgevoerd naar een 
erkende verwerker. 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de grond op het terrein is sterk heterogeen maar in zijn 
algemeenheid dient aangenomen te worden dat de grond, tot op diepte van circa 3 m -mv, sterk 
verontreinigd zal zijn met metalen, PAK, PCB en lokaal minerale olie. 
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Redelijkerwijs zijn er binnen het plangebied, anders dan op hoofdlijnen, gezien het heterogene 
verontreinigingsbeeld (zowel horizontaal als verticaal en qua aard) geen eenduidige verontreinigings-
contouren vast te stellen.  
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Er zijn daarom algemene verontreinigingskaarten gemaakt, met daarop opgenomen de volgende 
(verontreinigings)klassen aangaande verontreinigde grond en klei: 
 

- Sterk verontreinigd zand of klei (metalen/PAK/PCB). 
- Sterk verontreinigd zand of klei (minerale olie). 
- Mogelijk herbruikbare / elders toepasbare grond (klasse Industrie of beter).  

 
De kaarten zijn opgenomen in bijlage 2b. 
 
Verder zijn op de kaarten, voor zover dat is gebleken uit de voorgaande onderzoeken, bodem-
vreemde materialen (in die mate dat het geen bodem betreft) opgenomen. Het gaat hier dan feitelijk 
om een aantal plaatsen waar puin en/of slakken aanwezig zijn. Opgemerkt wordt dat deze 
bodemvreemde bijmengingen verder geen deel uitmaken van het bodemsaneringsplan, maar wel 
relevant kunnen zijn voor de bouw/ontwikkeling en een kostbare verwerking vragen. Voor het 
hergebruik van verhardingsmaterialen dient te voldoen worden aan het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Herschikken van verontreinigde grond en en egaliseren zijn op deze locatie mogelijk. In het 
provinciale bodembeleid is aangegeven dat egaliseren binnen dezelfde bodemlaag van maximaal 0,5 
m, en tevens binnen een gebied met dezelfde bodemkwaliteit, is toegestaan. Herschikken van grond 
tijdens een sanering kan alleen ter plaatse van bodem met dezelfde of slechtere kwaliteit. Hierbij is 
het wenselijk dat binnen bodemlagen dezelfde grondsoort (zand, klei, veen) wordt geëgaliseerd of 
herschikt. Hierbij dient vooral te worden gelet op het herstel van slecht doorlatende bodemlagen. Bij 
samenloop met bouwactiviteiten en aanleg verhardingen kan de immobiele verontreiniging in de 
bodem zonder aanvullende saneringsmaatregelen worden geïsoleerd onder de geplande 
constructies. De vloer van het bouwwerk en/of de verhardingslaag functioneren dan in de 
gebruiksfase tevens als ‘isolerende’ voorziening. 
 
Bij realisatie van het plan zullen (als meest relevante) de volgende grond- of grondroerende 
werkzaamheden plaatsvinden: 
 

- aanpassen/herstellen van de kades. 
- verwijderen van een bestaand ankerscherm en legankers op het noordoostelijk deel van de 

planlocatie (zie verder paragraaf 6.4). 
- verdiepen (1,5 meter) en uitbreiden van de damwand. 
- het verplaatsen van de bestaande monumentale loods aan de dijk naar het westelijk deel van 

de planlocatie, oostelijk van de andere monumentale loods. 
- nieuwbouw van een wooncomplex met halfverdiepte parkeergarage. 
- nieuwbouw van een loods, op het zuidoostelijk deel en het westelijk deel van de planlocatie. 
- herschikken / toepassen grond rondom de bebouwing op het oostelijk deel van de planlocatie 

en aan de zijde van de IJsseldijk. 
- veelal verharden van het overige deel van de planlocatie met enkele groenstroken ter plaatse 

van de scheepshelling. 
 
Voor zover vrijkomende grond niet binnen de planlocatie kan worden hergebruikt (geëgaliseerd / 
herschikt), al dan niet om civieltechnische redenen, zal deze worden afgevoerd met eventueel 
voorafgaand een partijkeuring, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit vast te stellen. Het gaat hier 
dan om: 
 

- sterk verontreinigde klei/kleiige grond, die wordt gekeurd voor het verkrijgen van niet-reinig-
baarheidsverklaring. 

- sterk verontreinigde zandgrond. 
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- grond van mogelijke kwaliteitsklasse Industrie, of beter, die mogelijk elders kan worden 
toegepast.  

 
Enkele overige uitgangspunten zijn: 
 

- Het te saneren geval betreft enkel de kadastrale percelen Krimpen aan den IJssel, C, 378 
(geheel), 5002 (gedeeltelijk) en 6405 (geheel). 

- Voorafgaand aan de sanering wordt een deel van de aanwezige bebouwing gesloopt / 
verplaatst. Eventuele funderingen/kelders worden ten tijde van de saneringswerkzaamheden 
verwijderd. 

- De nieuwbouw wordt gefundeerd op palen (heien). 
- Grondkerende constructies ten behoeve van de bodemsanering zijn in de onderhavige 

saneringsvariant niet noodzakelijk en niet inbegrepen. 
- De reeds aanwezige terreinomheining blijft gehandhaafd gedurende de sanering, waardoor 

extra hekwerk niet noodzakelijk is. 
- Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de door de opdrachtgever ter beschikking 

gestelde stroom- en wateraansluitingen; inpluggen op de voor de bouw benodigde stroom- en 
watervoorzieningen. 

- Op het terrein zijn geen kabels, leidingen, riolering e.d. aanwezig, die de saneringslocatie 
doorkruisen en dienen te worden behouden.  

 
6.3 Voorbereidende werkzaamheden (algemeen) 
 
6.3.1 Inrichting werkterrein 
 
Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden wordt de saneringslocatie hiertoe ingericht. Rondom 
de saneringslocatie is veelal reeds hekwerk, dan wel andere afscheidingen in de vorm van open 
water en bebouwing, aanwezig. Betreding door onbevoegden wordt daarmee voorkomen. Het 
hekwerk zal worden voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwingsborden.  
 
Aan de rand van de verontreinigde zone wordt een deel van het terrein gereserveerd voor de plaat-
sing van een decontaminatie-unit/borstelplaats/wasplaats. De aannemer bepaalt vanuit logistiek oog-
punt de verdere feitelijke inrichting.  
 
6.3.2 Inrichting gronddepots 
 
Binnen het plangebied zal door de aannemer een terreindeel worden aangemerkt, waarbinnen een 
gronddepot wordt aangelegd. Wanneer dit is binnnen een niet sterk verontreinigd terreindeel, dan zal 
dit depot dienen te worden voorzien van een deugdelijke onderafdichtingen, bijvoorbeeld folie (of op 
bestaande verharding). Binnen sterk verontreinigde terreindelen wordt een onderafdichting niet 
noodzakelijk geacht, tenzij er sprake is van verontreiniging met mobiele parameters, zoals olie. De 
noodzaak van toepassing van bovenafdichtingen wordt afhankelijk gesteld van de plaats van het 
depot (sterk / niet sterk verontreinigd terreindeel) en aard van de verontreingingen en zal op voorhand 
met de handhaver nader worden vastgesteld. 
 
6.3.3 Vrijkomende (rest)stromen 
 
Het verwijderen van begroeiing en verharding maken feitelijk deel uit van het reguliere bouwrijp 
maken van het terrein en heeft geen relatie met de bodemsanering. Geadviseerd wordt wel het 
verwijderen plaats te laten vinden direct voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden. 
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Voor de onderhavige planlocatie dient bij vrijkomende (rest)stromen te worden gedacht aan: 
 

- Repac. 
- Beton. 
- Asfalt. 
- Slakken. 
- Groenafval. 

 
Repac 

De repac die op het terrein is toegepast is deels nog van relatief recente datum (2016). In het 
evaluatieverslag van de werkzaamheden die in 2016 ter plaatse zijn uitgevoerd (waarbij een nieuwe 
laag repac is opgebracht, bovenop een bestaande) zijn ook leveringsbonnen en een kwaliteits-
certificaat opgenomen. Van de oorspronkelijke laag zijn deze (nog) niet beschikbaar.  
 
Asfalt 

In 2007 zijn de twee asfaltverhardingen op het terrein (oost en west) onderzocht op teerhoudendheid. 
Beide verhardingen werden als teervrij aangemerkt. Het onderzoek is wel gedateerd, maar 
vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze resultaten nog als actueel worden aangemerkt door de 
acceptant (zo nodig tijdens of voorafgaand aan het werk nog een onderzoek conform CROW 201 
uitvoeren). 
 
Slakken 

In 2007 zijn de slakkenverhardingen-/funderingen op het westelijk en oostelijk deel van het terrein 
indicatief onderzoek. Deze waren indicatief deels wel en deels niet herbruikbaar. Het Besluit 
bodemkwaliteit stelt dat voor het hergebruik van bodemassen en slakken de kwaliteit dient te worden 
vastgesteld, tenzij het onder dezelfde condities en door dezelfde eigenaar wordt toegepast. Vanuit 
oogpunt van zorgplicht wordt wel gesteld dat, omdat hergebruik op milieuhygiënische bezwaren kan 
stuiten (heterogeen karakter van het materiaal), van het materiaal bij hergebruik wel de samen-
stellings- en emissiewaarden te bepalen. In overleg met het bevoegd gezag kan dan worden 
vastgesteld of deze slakken op locatie kunnen worden hergebruikt, al dan niet wenselijk vanuit 
civieltechnisch oogpunt. Vooralsnog wordt er echter van uitgegaan dat de slakken als niet 
herbruikbaar naar een erkend verwerker worden afgevoerd. 
 
Algemeen 

De verhardingen op de locatie worden ontdaan van aanhangende grond en worden afgevoerd naar 
een gerechtigd verwerker. De begroeiing wordt als regulier groenafval verwerkt. Op de tekening in 
bijlage 2a is aangegeven waar de voornoemde verhardingen, en bekende zones met bodemvreemde 
bijmengingen als slakken en puin, zijn gelegen.  
 
Een tweetal opmerkingen wordt hier nog bij geplaatst: 
 

- Tijdens het aanvullend bodemonderzoek (project 12722.003) is, hoewel het onderzoek daar 
niet specifiek op gericht was, geen aanwijzing verkregen voor de aanwezigheid van de 
betonnen vloer onder de repac-verharding op het oostelijk deel van het terrein (niet 
aangetroffen bij sleuf A02 en boring D01; 

- De contour van de slakkenlaag in de ondergrond, zoals getoond in het eerste concept van het 
saneringsplan en op basis van waarnemingen tijdens de voorgaande bodemonderzoeken, is 
aangepast op basis van het laatste aanvullend onderzoek. Deze laag is enkel bij sleuf A02 
aangetroffen en niet bij de boringen D02, D04 en sleuf A04. Mogelijk is deze nog wel 
aanwezig op het noordwestelijk deel van het bouwblok (vakken O1 en O2). In de huidige 
contour bestaat derhalve marge.  
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6.3.4 Verkeersmaatregelen 
 
Verkeersmaatregelen specifiek met het oog op de bodemsanering zijn niet voorzien. Eén en ander 
dient te worden gezien in het verkeersplan ten behoeve van de totale ontwikkeling van het terrein.  Er 
dient wel rekening te worden gehouden met transportbewegingen voor de afvoer van verontreinigde 
grond en (rest)stromen en de aanvoer van schone grond. 
 
6.3.5 Sloop opstallen 
 
Sloopwerkzaamheden behoren niet tot de bodemsanering, maar worden wel afgestemd op een 
eventuele grondverontreiniging ter plaatse of in de directe omgeving. Sloop kan plaatsvinden tot aan 
maaiveld. Verwijderen van funderingen / ondergrondse objecten vindt plaats onder milieukundige 
begeleiding, tijdens of direct bij aanvang van de bodemsanering. 
 
6.3.6 Sanering ondergrondse olietanks 
 
Voor zover uit de beschikbare stukken is herleid zijn de tanks op locatie verwijderd. Geheel zeker is 
dat niet. Ook kunnen er, met name op het westelijk deel van het terrein, nog objecten als putten, olie-
afscheiders e.d. aanwezig zijn. 
 
6.4 Werkzaamheden ankerscherm 
 
Algemeen 
Op het oostelijk deel van de planlocatie zijn mogelijk grondroerende werkzaamheden voorzien, 
aangaande het verwijderen van het ankerscherm en de legankers en eventueel (zie ook bijlage 2d-2). 
De damwand zelf zal gehandhaafd blijven en mogelijk worden verdiept. Hoe het werk er precies uit 
zal zien is ten tijde van het opstellen van het onderhavig plan nog niet bekend. Het betreft feitelijk een 
civieltechnisch werk binnen de saneringslocatie.  
 
Voor de werkzaamheden zal door de uitvoerend aannemer het werk nog in een uitvoeringsplan 
verder moeten worden uitgewerkt, op basis van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden, ook 
wat betreft de te treffen veiligheidsmaatregelen. 
 
De werkzaamheden zoals deze thans zijn voorzien bestaan uit: 
 

- Verwijderen van het ankerscherm. 
- Verwijderen van de legankers, verbonden tussen de damwand en het ankerscherm. 

 
Verwijderen ankerscherm en legankers 

Het ankerscherm bevindt zich op 14 meter zuidelijk van de damwand aan de Hollandsche IJssel. Dit 
ankerscherm is met legankers verbonden met de damwand. Deze ankers zijn gelegen op een onder-
linge afstand van 2 meter,  over het deel van de damwand langs de Hollandsche IJssel en het deel 
dat de insteekhaven in gaat. In totaal betreft het circa 80 meter ankerscherm. Het gaat hier ook voor 
een deel om het ankerscherm dat buiten de saneringslocatie is gelegen. Voor het trekken van het 
ankerscherm moet een sleuf worden gegraven van circa 2 meter (verwacht grondverzet circa  320 
m3). 
 
Ter plaatse van de legankers worden sleuven worden gegraven om deze los te koppelen en te ver-
wijderen. Uitgaande van circa 40 legankers, met elk een lengte van 14 meter, en een benodigde ont-
gravingsdiepte van circa 3,5 meter, bedraagt het verwachte grondverzet circa 4.000 m3. De ankers 
liggen op circa 1,50 m -NAP).  
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Langs de damwand wordt gegraven voor het losmaken van de ankers en de gording. Dit houdt in een 
ontgraving van 100 meter x 3,5m diep een sleufbreedte van 2 meter (700m3 grondwerk). 
 
Omgaan met verontreinigde grond 

Het grondverzet voor de voornoemde werkzaamheden is omvangrijk. Tijdens het werk zal daarom 
goed aandacht moeten worden besteed aan het omgaan met vrijkomende verontreinigde grond/klei. 
Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken, en zoals eerder al vastgelegd in de beschikking 
ernst en spoed, is het betreffende terrein tot in ieder geval 3 m -mv sterk verontreinigd met metalen 
en PAK. In de (boven)grond is tevens sprake van sterke verontreiniging met PCB. In de ondergrond is 
lokaal sprake van aanwezigheid van minerale olie/carbolineum, maar het verontreinigingsbeeld is 
grillig. Op een deel van de werklocatie is ook sprake van een sterke grondwaterverontreiniging met 
PAK en minerale olie. 
 
Bij het werk komen (naar verwachting) de volgende hoofdstromen vrij: 
 

- Repac. 
- Slakken. 
- Verontreinigde grond / klei (immobiele parameters). 
- Verontreinigde grond / klei (immobiele parameters en/of olieproducten). 

 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de legankers per stuk worden vrijgegraven en verwijderd en 
dat de sleuf direct weer wordt aangevuld. Bij het aanvullen wordt het materiaal zoveel mogelijk weer 
teruggeplaatst in het traject van herkomst.  
 
De vrijkomende grond wordt direct nabij de sleuf geplaatst. Grond die zintuiglijk verontreinigd is met 
minerale olie wordt op folie geplaatst, dan wel op een andere ondergrond, teneinde verspreiding naar 
de onderliggende bodem te voorkomen.  
 
Dit werk zal onder milieukundige begeleiding moeten worden uitgevoerd. 
 
Er wordt onder de heersende grondwaterstand gegraven, waarbij naar verwachting geen bron-
bemaling plaatsvindt (met het oog ook op de aanwezigheid van grondwaterverontreiniging met PAK 
en/of minerale olie). Een specifiek punt van aandacht hierbij is de (lokale) aanwezigheid van minerale 
olie in het freatisch vlak en het graven hierin. Het is afhankelijk van hoe dit werk er precies zal uitzien 
wat een milieuhygiënisch verantwoorde werkwijze is. Het werk zal er in ieder geval op gericht moeten 
zijn om te voorkomen dat er verspreiding van (natte) met minerale olie verontreinigde grond 
plaatsvindt. Daarnaast zal voldoende aandacht moeten zijn voor het werken in deze zone, ook gezien 
de aanwezigheid van de sterke PAK-verontreiniging. 
 
6.5 Grondsanering 
 
6.5.1 Algemeen 
 
In paragraaf 6.5 wordt beschreven hoe de grondsanering eruit ziet, op basis van het huidige 
ontwikkelingsplan. Ook de raming van de hoeveelheden is hierop gebaseerd. Opgemerkt wordt hierbij 
dat het beeld van de locatie, wat betreft opbouw bodem/voorkomen bodemvreemde materialen, grillig 
is. Ook is er vrij veel discrepantie in de waarnemingen zoals deze bij het laatste aanvullend bodem-
onderzoek zijn gedaan (project 12722.003, Econsultancy) en tijdens voorgaand onderzoek. Het 
huidige ontgravingsplan is gebaseerd op een zo goed mogelijk geïntegreerd beeld op basis van de 
van de onderzoeken. Voor het plan is tevens gebruik gemaakt van de inschatting van de architect 
(Hersbach en Könst, tekening ‘grondbalans bouwrijp’, nr. VO-006, 21 juni 2016). 



 

Rapport 12722.002 versie C1  Pagina 21 van 28 

Per saldo zal er op de planlocatie sprake zijn van een grondtekort, geen overschot. Dit maakt het 
herschikken van verontreinigde grond in principe mogelijk (uitgaande van civieltechnische herbruik-
baarheid). Daarnaast zal dan naar verwachting nog schone grond moeten worden aangevoerd en 
toegepast.  
 
In tekening 2d is aangeven op welke delen van de planlocatie wordt ontgraven (grondoverschot: 
bouwkuipen, groenvoorzieningen scheepshelling en aan de zijden van de Hollandsche IJssel/ 
insteekhaven) en waar sprake is van een grondtekort, uitgaangde van de beoogde peilen. Op met 
name het westelijk deel van de planlocatie is gezien de huidige en toekomstige peilen weinig 
grondverzet voorzien. Opgemerkt wordt dat de inrichting van het terrein (bouwblokken, 
herbouwlocatie loods) naar verwachting op onderdelen nog zal wijzigen. 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de grond, aangaande de integraal aanwezige verontreinigingen 
met metalen en PAK, is middels het laatste onderzoek wel bevestigd. Er wordt vanuit gegaan dat al 
het materiaal op het terrein tot grotere diepte, sterk verontreinigd zal zijn. Wel is het zo dat er veelal 
sprake zal zijn van sterk verontreinigd zand, in ieder geval in het huidig geplande ontgravingstraject, 
en minder van sterk verontreinigde klei. Mogelijk dat er op de grenzen van de planlocatie, naar de 
diepte toe sprake is van in mindere mate verontreinigd zand. Ook onder loods 1 wordt hiervan 
uitgegaan.  
 
Onderdelen die in de navolgende paragrafen verder worden uitgewerkt zijn: 
 

- Ontgravingswerkzaamheden. 
- Werkzaamheden omringend terrein (egaliseren en herschikken van verontreinigde grond). 
- Kwalificatie vrijkomende stromen en hoe hiermee om te gaan: 

o Sterk verontreinigd zand. 
o ‘Twijfelgrond’ (mogelijk klasse Industrie). 
o Sterk verontreinigde klei. 
o Depotvorming en keuring. 
o PAK-/olieverontreinigingen. 

 
6.5.2 Werkzaamheden ontgravingslocatie 
 
Binnen de planlocatie zijn drie bouwlocaties gepland: 
 

- Woningbouw met parkeergarage oostelijk deel (ca. 2.145 m2) (vakken O1 en O2). 
- Bebouwing zuidoosthoek (ca. 234 m2) (vak O3). 
- Herbouwlocatie monumentale loods westelijk deel (ca. 486 m2) (O4). 

 
Daarnaast zal worden ontgraven voor: 
 

- de aanleg van de groenvoorzieningen ter plaatse van de scheepshelling (ca. 1.020 m2) (vak 
O5); 

- terreininrichting langs de Hollandsche IJssel en de insteekhaven (ca. 701 m2) (vakken O6 en 
O7). 

- Ontgraving voor verwijdering ankerscherm en legankers. 
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Ontgraving van verontreinigde grond, verhardingen/bodemvreemde materialen vindt enkel plaats voor 
zover dat noodzakelijk is voor de bouw en het realiseren van benodigde peilen op het buitenterrein. 
Ter plaatse van de groenvoorzieningen ter plaatse van de scheepshelling worden de stelconplaten 
tussen de betonnen balken daartoe verwijderd. Waar van toepassing zullen asfaltverhardingen 
worden verwijderd. 
 
De ontgraving ter plaatse van Vak O8 vindt plaats met het oog op het vrijgraven van het ankerscherm 
en de legankers om deze te kunnen verwijderen. Vertrekpunt hierbij is dat de grond nadien direct 
weer wordt teruggebracht. Bij de werkzaamheden voor het verwijderen van het ankerscherm en de 
legankers zal naar deels verwachting worden gegraven in met minerale olie verontreinigde grond. Te 
overwegen is om deze grond niet terug te plaatsen maar bij het vrijkomen ervan apart te houden en af 
te voeren naar een verwerker. 
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In tabel 5 is een overzicht gegeven van de raming van de aard en hoeveelheden vrijkomend materiaal 
van de betreffende locaties. Op basis van de resultaten van de voorgaande onderzoeken en de 
bodemopbouw zijn de hoeveelheden globaal uitgesplitst naar verschillende deelstromen. Benadrukt 
wordt dat het hier ramingen betreft die met enige onzekerheid wordt omgeven, gezien de grillige 
bodemopbouw en de discrepanties in waarnemingen tijdens voorgaand en huidig onderzoek.  
 
Tabel 5. Raming vrijkomende hoeveelheden ontgravingslocaties 

 

Locatie Vak Oppervlakte 
 

Peilen 
(m +NAP) 

Materiaal Hoeveelheid 
 

Totaal  

Bouwlocatie woningbouw/ 
parkeergarage 

O1 614 m2 Huidig mv: 2,45 
Aanleghoogte: 2,00 

Repac (*A) 276 m3  
 

276 m3  
 

O2 1.531 m2 Huidig mv: 2,50 
Aanleghoogte bestrating: 2,65 
Aanleghoogte: 2,45 

Repac (*B) 77 m3 (*A) 
 

77 m3  
 

Bebouwing zuidoosthoek O3 234 m2 Huidig mv: 2,50 
Aanleghoogte: 2,00 

Repac  
Slakken 
Zand (>I) 

30 m3  
42 m3  
45 m3  

117 m3  
 

Herbouwlocatie monumen-
tale loods westelijk deel 

O4 486 m2 Huidig mv: 2,55 
Aanleghoogte: 2,00 

(Gebonden) puin 
Zand (>I) 

60 m3  
207 m3  

267 m3  
 

Groenvoorzieningen 
scheepshelling 

O5 1.020 m2 Huidig mv: 0,29 - 2,58 
Aanleghoogte: -0,24 - 2,05 

Cunetzand (*C) 
Klei (>I) (*D) 

153 m3  
153 m3  

306 m3  
 

Zijde Hollandsche IJssel/ 
insteekhaven  

O6 195 m2 Huidig mv: 2,80 
Aanleghoogte: 1,50 

Repac 
Zand (>I) 
Klei (>I) (*E) 

80 m3  
133 m3  
40 m3 

253 m3  
 

O7 138 m2 Huidig mv: 2,80 
Aanleghoogte: 2,10 

Repac 
Zand (>I) 
Klei (>I) (*E) 

55 m3  
30 m3  
10 m3 

95 m3  
 

TOTAAL 1.391 m3 

Specificatie  

Zand (>I) 415 m3 

Klei (>I) 203 m3 

Cunetzand 153 m3 

Repac 518 m3 

Slakken 42 m3 

(Gebonden) puin 60 m3 

(*A) Verwacht wordt dat met het ontgraven van de laag repac de beoogde aanleghoogte reeds is bereikt. 
(*B) De dikte van de laag repac bedraagt 30-60 cm (deels aangebracht in twee lagen en gescheiden met een worteldoek) en heeft een 

gemiddelde dikte van circa 50 cm. De genoemde hoeveelheid van 77 m3 is vastgesteld op basis van het huidige maaiveld en de 
aanleghoogte. De totale hoeveelheid repac binnen dit vak wordt geraamd op circa 765 m3. Daarbij komt ook rondom de bouwlocatie 
nog veel repac vrij. Hierdoor wordt het maaiveld verlaagd waardoor ter plaatse sprake is van een grondtekort (op tekening 2d 
aangeduid als vak T1). 

(*C) Het betreft hier mogelijk cunetzand, aangebracht ten tijde van de aanleg van de stelconplaten. Mogelijk is dit zand als een 
 kwaliteitsklasse Industrie aan te merken. 
(*D) De vrijkomende klei wordt als sterk verontreinigd aangemerkt. Hergebruik/herschikken op locatie lijkt vanuit civieltechnisch oogpunt 
 niet mogelijk. Aangenomen wordt dat sterk verontreinigde klei (na keuring) zal worden afgevoerd als niet-reinigbaar. 
(*E) De hoeveelheden klei zijn een zeer grove raming en enkel gebaseerd op een enkel boorprofiel van oudere onderzoeken. 

 
Bekend is dat op het terrein twee verontreinigingen met minerale olie/PAK in de ondergrond / grond-
water aanwezig zijn. Deze verontreinigingen zijn wel (deels) gelegen binnen de beoogde ontgravings-
vakken (O1 t/m O7), maar bevinden zich beneden de geplande aanleghoogten.  
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6.5.3 Werkzaamheden overig terreindeel / toepassings-/herschikkingslocatie 
 
Het verwijderen van de verhardingen / bodemvreemde materialen maken niet direct deel uit van de 
bodemsanering (en de kosten), maar van het reguliere bouwrijp maken van het terrein. Afhankelijk 
van de diepte van de werkzaamheden en de te realiseren situatie is milieukundige begeleiding van de 
werkzaamheden (al dan niet discontinue) wel aan de orde. Het gaat per saldo om het verwijderen van 
repac, beton, asfalt, puin en slakken.  
 
Het wordt aan de uitvoerend aannemer gelaten om deze stromen eventueel tijdelijk in depot te 
plaatsen, dan wel direct af te voeren. 
 
Na verwijdering van deze materialen geldt wel een saneringsdoelstelling voor deze terreindelen, 
inhoudende het aanbrengen van een verharding of schone leeflaag.  
 
Wanneer de materialen zijn verwijderd dan kan het terrein desgewenst worden geëgaliseerd of er kan 
verontreinigde grond worden herschikt, indien deze civieltechnisch daarvoor geschikt wordt geacht. 
Voor een overzicht van het terreindeel, waarbinnen verontreinigde grond mag worden herschikt wordt 
verwezen naar bijlage 2f. Op de tekening van bijlage 2d is aangegeven op welke terreindelen een 
grondtekort wordt verwacht (de vakken T1 t/m T8) en waar dan naar verwachting wordt herschikt.  
 
Ter plaatse van de te realiseren leeflaag (groenstroken scheepshelling) dient een ontgravingspeil van 
0,5 m -toekomstig maaiveld te behaald met het oog op het realiseren van de schone leeflaag van 0,5 
m dik. Op tekening 2d is aangegeven op welke terreindelen verwacht wordt dat er sprake is van een 
grondtekort. Verontreinigde grond die vrijkomt uit de ontgravingsvakken kan, als civieltechnisch 
geschikt, worden toegepast op terreindelen waar sprake is van een grondtekort.  
 
6.5.4 PAK/-olieverontreiningen 
 
Binnen de planlocatie zijn twee PAK-/olieverontreinigingen in de ondergrond/grondwater aanwezig, 
zijnde: 

- Locatie D: PAK-olieverontreiniging oostelijk deel planlocatie, ter hoogte van noordelijk deel 
nieuwbouwlocatie. Op deze locatie is de verontreinigingssituatie, zoals benoemd in 
voorgaande bodemonderzoeken, geverifeerd. Op basis van het onderzoek, in relatie tot 
voorgaand, wordt gesteld dat de verontreinigingsituatie ter plaatse grillig is. Al met al is 
geconcludeerd dat de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging met PAK globaal 
1.250 m3 bedraagt. Er is sprake van een geval van ernstige grondwaterverontreiniging.  
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- Op een klein deel hierbinnen (peilbuis D03) is tevens een sterke olieverontreiniging in het 
grondwater aangetoond. In peilbuis D101, direct zuidelijk van peilbuis D03, die ter plaatse van 
de toekomstige bebouwing is geplaatst, is geen olieverontreiniging aangetoond. De milieuhy-
giënische risico’s zijn beoordeeld en separaat gerapporteerd tezamen met de overige geval-
len van ernstige bodemverontreiniging (project 12722.001, Econsultancy, 5 november 2021). 
Gezien het toekomstig bodemgebruik (op basis van de toekomstige inrichting van het terrein 
na herontwikkeling) lijkt aanvullend (grondwater)onderzoek niet direct van meerwaarde te 
zijn. Een grondwatersanering zal niet aan de orde zijn. Ook vormt de aanwezigheid van de 
PAK-verontreiniging in het grondwater geen risico voor het beoogde gebruik.  

- Locatie E: PAK-verontreiniging (lokaal olie) westelijk deel van de planlocatie, gelegen tussen 
de monumentale loods en de nieuwbouwlocatie. De interventiewaardecontouren zijn 
vastgesteld/geactualiseerd.  Ter plaatse is geen actieve bodemsanerinv voorzien. Wel dient 
men bij graafwerkzaamheden ter plaatse attent te zijn op het voorkomen van olie in de grond; 
niet uit te sluiten is dat dit lokaal, richting de bestaande loods, al rond de 0,5 m -mv aanwezig 
kan zijn.  

 
6.5.5 Kabel- en leidingsleuven en WKO-systemen 
 
Op dit moment is het niet bekend waar kabels en leidingen worden aangelegd en op welke diepte.  
Wel worden de kabels en leidingen in een schoon zandbed en boven het grondwaterniveau 
aangelegd. Wanneer grond wordt herschikt, of het zandbed komt deels onder aanlegniveau te liggen, 
dan dient hiermee rekening te worden gehouden.  
 
De exacte invulling van de toe te passen WKO-systemen is onbekend. Bij graafwerkzaamheden dient 
aangesloten te worden met eerder genoemde uitgangspunten van de bodemsanering. 
 
6.5.6 Kwalificatie / omgaan met verontreinigde grond 
 
Als uitgangspunt geldt dat de grond/klei op het terrein sterk verontreinigd is met metalen, PAK, PCB. 
Bij de ontgravingswerkzaamheden dienen verschillende grondstromen (klei, zand, ‘twijfelgrond’) apart 
te worden ontgraven. Als het materiaal civieltechnisch daarvoor geschikt is kan het desgewenst direct 
worden herschikt. Als hier twijfels bij bestaan, dan wordt het materiaal tijdelijk in depot geplaatst.  
 
Klei wordt geacht niet geschikt te zijn voor hergebruik op het terrein en zal dan, uitgaande van het feit 
dat deze sterk verontreinigd is, in depot moeten worden geplaatst en gekeurd (voor het verkrijgen van 
een niet-reinigbaarheidsverklaring). 
 
Wanneer tijdens het werk grond (onvoorzien) mocht vrijkomen die duidelijk verontreinigd is met 
parameters als minerale olie / asbest, dan wordt deze grond afgevoerd naar een erkend verwerker.  
 
6.6 Controlebemonsteringen en analyses 
 
6.6.1 Controlebemonsteringen saneringsvak 
 
De controlebemonsteringen worden uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of richtlijnen, 
waaronder het meest recente en geldende versie van het protocol 6001 "Milieukundige begeleiding 
van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg" (SIKB).  
 
Hiervoor dient een verificateplan worden opgesteld. Het verificatieplan dient ter beoordeling 
voorgelegd te worden bij de provincie Zuid-Holland. 
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6.6.2 Partijkeuringen 
 
Keuringen t.b.v. niet-reinigbaarheid (BRL SIKB 1000) 

De partijkeuringen worden worden uitgevoerd conform de eisen/richtlijnen uit de BRL SIKB 1000 
"Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen" (SIKB, versie 8.1, 1 april 2014).  
 
Afhankelijk van de resultaten van de partijkeuring zullen de verdere toepassingsmogelijkheden van de 
grond worden bepaald. 
 
Keuringen t.b.v. toepassing elders (BRL SIKB 1000) 

De partijkeuringen worden worden uitgevoerd conform de eisen/richtlijnen uit de BRL SIKB 1000 
"Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen" (SIKB, versie 8.1, 1 april 2014). 
Afhankelijk van de resultaten van de partijkeuring zullen de verdere toepassingsmogelijkheden van de 
grond worden bepaald. 
 
Indicatieve keuringen 

Ten behoeve van de processturing, tijdens uitvoering van het werk, kan het zinvol zijn van om partijen 
grond indicatief de kwalteit vast te stellen. Te denken is dan aan (verwacht) niet sterk verontreinigde 
grond die elders binnen de planlocatie wordt toegepast. Indicatieve keuringen, uitgaande van partijen 
van circa 250 m3 bestaan dan uit het nemen van 2x 25 grepen en analyse van twee grond-
mengmonsters op de parameters van het standaardpakket. 
 
6.6.3 Analyse 
 
Alle grond- en grondwatermonsters worden aangeboden aan een laboratorium dat erkend is door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De 
aard en aantallen van in te zetten analyses zijn afhankelijk van de doelstellingen en procedurele 
uitvoering van het werk. 
 
6.7 Toepassen van grond 
 
Op basis van de Nota bodembeheer gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 (documentcode 
13M1166.RP002) kan het volgende worden gesteld ten aanzien de voorwaarden voor het toepassen 
van grond: 
 

- Op een saneringslocatie is de Wet bodembescherming bepalend. Grond kan binnen de 
saneringslocatie worden herschikt. 

- Leeflagen in woongebieden moeten minimaal 1 meter dik zijn.  
- De grond die wordt toegepast als aanvulgrond van de saneringsput, of als ophooglaag/ 

leeflaag in een sanering moet ook worden gemeld bij het van centrale meldpunt bodem-
kwaliteit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

- Het westelijk deel van de saneringslocatie is op de bodemfunctieklassekaart aangemerkt als 
bodemfunctieklasse “Wonen” en het oostelijk deel als “Industrie”. 

- De saneringslocatie is, wat betreft de bovengrond (0-0,5 m -mv) en ondergrond (0,5-3,0  
m -mv), gelegen in de bodemkwaliteitszone “Industrie/bedrijven 1945-1970 buitendijks”. 

- De locatie is, wat betreft de ontgravings- en toepassingskaarten, gelegen in gebied dat is 
uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. De kwaliteit van de toe te passen grond moet 
enerzijds voldoen aan de maximale waarden van de functie die voor de ontvangende bodem 
is aangegeven op de bodemfunctieklassenkaart. Anderzijds moet de kwaliteit van de toe te 
passen grond van een vergelijkbare of betere kwaliteit zijn als die van de ontvangende 
bodem. 



 

Rapport 12722.002 versie C1  Pagina 27 van 28 

6.8 Afvoer van niet reinigbare grond 
 
Het gaat hier in de praktijk om klei of (zeer) kleiige grond waarvan verwacht wordt dat deze niet 
reinigbaar is en derhalve moet worden gestort. Voor het verkrijgen van een niet-reinigbaar-
heidsverklaring dient tijdens het werk als volg te worden gehandeld: 
 

- Verwacht niet reinigbare klei/grond moet worden ontgraven en in depot geplaatst. 
- De partij (maximaal 2.000 ton) dient ex-situ worden gekeurd (protocol 1001). 
- Bodemplus neemt besluit t.a.v niet-reinigbaarheidsverklaring binnen 4 weken (praktijk is 1 a 2 

weken).  
 
6.9 Saneringsresultaat 
 
De bodemsanering kan formeel als afgerond worden beschouwd wanneer de doelstelling is behaald, 
in concreto wanneer de verhardingen en leeflagen zijn gerealiseerd. Contactmogelijkheden met de 
verontreinigde grond zijn op dat moment niet meer aan de orde. 
 

Bovendien dient tijdens en na afloop van de bodemsanering het grondwater gemonitord dienen te 
worden ter bepaling of sprake is van uitloging en/of verspreiding van de verontreiniging in en naar het 
grondwater. De exacte invulling van de werkzaamheden is niet bekend. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden dient er een monitoringsplan opgesteld te worden voor het uitvoeren van een 
grondwatermonitoring voor en na afloop van de bodemsanering. Het monitoringsplan dient ter 
beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde overheid. 
 

De uitvoering en resultaten van de bodemsanering worden in een evaluatieverslag verwoord. In het 
evaluatieverslag zal tevens een kaart met restverontreinigingen in de grond en het grondwater 
worden opgenomen. 
 

 

7. NAZORG  
 
Het bevoegd gezag (provincie Zuid Holland) zorgt voor de kenbaarheid van de aanwezige restveront-
reiniging (gehalten > interventiewaarde) en gebruiksbeperkingen door kadastrale registratie. 
 
In het onderhavig geval zal de nazorg naast kadastrale registratie van de aanwezigheid van 
restverontreiniging in de grond ook bestaan uit het monitoring van het grondwater. Vooralsnog gaat 
Econsultancy er vanuit dat jaarlijks gedurende 5 jaar een monitoring uitgevoerd dient te worden ter 
bepaling of er als gevolg van de saneringswerkzaamheden sprake is van een stabiele eindsituatie 
van de grondwaterverontreiniging. 
 
Verder geldt dat er op de locatie en de omgeving geen grondwater mag worden onttrokken. 
Onttrekking in de directe omgeving is echter niet controleerbaar en/of handhaafbaar voor de 
saneerder. Deze kan derhalve daarop niet worden aangesproken. 
 
Na sanering gelden er gebruiksbeperkingen en dienen de gerealiseerde verharding en leeflagen in 
stand te worden gehouden (passieve nazorg). De saneerder dan wel degene die daartoe is 
aangewezen in het nazorgplan (toekomstige eigena(a)r(en)) verantwoordelijk is/zijn voor de nazorg 
en dat de eigena(a)r(en) of gebruiker(s) van het grondgebied de in het evaluatieverslag of nazorgplan 
beschreven gebruiksbeperkingen moet(en) naleven. 
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In het evaluatieverslag van de bodemsanering zal de van toepassing zijnde nazorg nader worden 
uitgewerkt. 
 
 
8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CONTINUÏTEIT  
 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de bodemsanering zal liggen bij de huidige opdracht-
gever. Na afronding van de sanering volgens het saneringsplan, en beschikking op het 
eindevaluatierapport, heeft de saneerder aangaande de betreffende saneringslocaties geen verdere 
saneringsverplichtingen. De restverontreinigingen in de grond worden kadastraal geregistreerd. 
Toekomstige eigenaren dienen beperkingen in het gebruik van de bodem die zijn beschreven in het 
nazorgplan in acht te nemen. 
 
Gedurende minimaal 5 jaar zal het grondwater gemonitord dienen te worden ter vaststelling of na 
uitvoering van de bodemsanering (weer) sprake is van een stabiele eindsituatie van de bodemver-
ontreiniging.  
 
Indien de bestemming in toekomst mocht wijzigen, dan wel grondwerkzaamheden zijn voorzien, 
zullen de initiatiefnemers van de wijziging/werkzaamheden verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen 
van de instemming hiervoor van de provincie en de bijkomende kosten. 
 
 
9. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 
 
In verband met de aanwezigheid van en het werken met sterk verontreinigde grond dient er tijdens de 
uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk een milieukundige begeleider aanwezig te 
zijn. De volgende taken behoren tot de verantwoording van de milieukundig begeleider: 
 

- Overleg plegen met en het adviseren van opdrachtgever, overheidsinstanties en aannemer. 
- Het bijhouden van een logboek, gedurende de sanering, waarbij de onderstaande gegevens 

worden genoteerd: 
o de feitelijke uitgevoerde werkzaamheden. 
o grondbalans (ontgraving, afvoer, aanvulling e.d.). 
o bezoekers van de locatie, zoals toezichthouders van de overheid, etc. 
o de weersgesteldheid gedurende de uitvoering van het werk. 

- Grond, die ter aanvulling wordt gebruikt, zintuiglijk en/of analytisch te beoordelen; 
- Verrichten van partijkeuringen, teneinde te beoordelen wat de verdere toepassings-

/verwerkingsmogelijkheden van het materiaal zijn; 
- Nagaan of de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden/zijn nageleefd en of de sane-

ringswerkzaamheden op de gewenste milieuhygiënisch verantwoorde manier zijn uitgevoerd. 
- Opstellen verificatieplan voorafgaand aan de bodemsanering en op basis van de 

civieltechnische werkzaamheden. 
- Opstellen van een monitorinsplan van het grondwater gedurende en na afloop van de 

bodemsanering ter bepaling of na afloop van de bodemsanering er (weer) sprake is van een 
stabiele eindsituatie van de bodemverontreiniging. 

- Opstellen van het evaluatierapport na afloop van de sanering. 
 
 

Econsultancy 
Rotterdam, 3 augustus 2022 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2g Relevante plantekeningen 
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Aanleghoogte = 3600+ NAP
201 m2
181 m3 bijvullen

Aanwezig maaiveld = 2550+ NAP
Aanleghoogte = 2000+ NAP
486 m2
267 m3 ontgraven

ontgraven = 0,530 m1
1020 m2
306 m3 ontgraven

Gemidd. Aanwezig maaiveld = 2500+ NAP
Gemidd. Aanleghoogte = 2500+ NAP
2215 m2
0 m3 bijvullen

Aanwezig maaiveld = 2500+ NAP
Aanleghoogte = 2500+ NAP
442 m2
0 m3 bijvullen

ontgraven bijvullen

253

90

417

276

77

0

238

145

468

239

117

43

82

179

79

181

306

267

0

0

1386 2071
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Bijlage 3 Luchtfoto’s + foto’s saneringslocatie 
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Bijlage 3a Luchtfoto’s 2006-2018 
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Bijlage 3a Luchtfoto’s 2006-2018 
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Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 3.  
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Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 5.  
 

 
Foto 6.  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 7.  
 

 
Foto 8.  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 9.  
 

 
Foto 10.  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 11.  
 

 
Foto 12.  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 13.  
 

 
Foto 14.  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 15.  
 

 
Foto 16. 

  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 17.  
 

 
Foto 18. 

  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 19.  
 

 
Foto 20. 

  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 21.  
 

 
Foto 22. 

  

 

 



Bijlage 3b Foto's saneringslocatie (september 2020) 
 

 
Foto 23.  
 

 
Foto 24. 

 

 



Bijlage 4a Kadastrale kaart (incl. verontreinigingscontouren 
en saneringscontouren) 





Bijlage 4b Eigendomssituatie 



BETREFT

Krimpen aan den IJssel C 3878
UW REFERENTIE

12722.001
GELEVERD OP

19-05-2021 - 13:29
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11098824521
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Krimpen aan den IJssel C 3878
Kadastrale objectidentificatie : 017660387870000

Kadastrale grootte 330 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 99815 - 437212
Omschrijving Erf - tuin

Koopsom € 3.400.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2009

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 69399/29 Ingeschreven op 15-11-2016 om 12:16

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 58451/94 Ingeschreven op 18-06-2010 om 12:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 56948/39 Ingeschreven op 17-07-2009 om 09:00
Naam gerechtigde Gemeente Krimpen aan den IJssel

Adres Raadhuisplein 2
2922 AD  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Postadres Postbus 200
2920 AE  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Statutaire zetel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
KvK-nummer 54596114 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.17660387870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122674173
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69399_29
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122674173
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_58451_94
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56948_39
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159274021
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=54596114
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Krimpen aan den IJssel C 5002
UW REFERENTIE

12722.001
GELEVERD OP

19-05-2021 - 13:30
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11098824648
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Krimpen aan den IJssel C 5002
Kadastrale objectidentificatie : 017660500270000

Locaties IJsseldijk 361 a
2922 BK  Krimpen aan den IJssel
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0542010000675366

IJsseldijk 363
2922 BK  Krimpen aan den IJssel
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0542010000675370

Kadastrale grootte 14.318 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 99775 - 437164
Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Erf - tuin
Koopsom € 3.400.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2009

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Besluit op basis van Monumentenwet 1988

Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Vermeld in stuk Hyp4 72869/00136

Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00

Afkomstig uit stuk Hyp4 40550/32 Rotterdam Ingeschreven op 29-11-2004 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 69399/29 Ingeschreven op 15-11-2016 om 12:16

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 58451/94 Ingeschreven op 18-06-2010 om 12:30

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.17660500270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0542010000675366
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0542010000675370
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159273875
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72869_00136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_40550_32_RTD
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122674173
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69399_29
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122674173
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_58451_94


BETREFT

Krimpen aan den IJssel C 5002
UW REFERENTIE

12722.001
GELEVERD OP

19-05-2021 - 13:30
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11098824648
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 56948/39 Ingeschreven op 17-07-2009 om 09:00
Naam gerechtigde Gemeente Krimpen aan den IJssel

Adres Raadhuisplein 2
2922 AD  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Postadres Postbus 200
2920 AE  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Statutaire zetel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
KvK-nummer 54596114 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56948_39
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159274021
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=54596114
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Krimpen aan den IJssel C 6405
UW REFERENTIE

12722.001
GELEVERD OP

19-05-2021 - 13:31
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11098824761
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

18-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

18-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Krimpen aan den IJssel C 6405
Kadastrale objectidentificatie : 017660640570000

Kadastrale grootte 350 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 99690 - 437179
Omschrijving Erf - tuin

Koopsom € 3.400.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2009

Ontstaan uit Krimpen aan den IJssel C 5001

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 69399/29 Ingeschreven op 15-11-2016 om 12:16

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Zuid-Holland
Afkomstig uit stuk Hyp4 58451/94 Ingeschreven op 18-06-2010 om 12:30

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 56948/39 Ingeschreven op 17-07-2009 om 09:00
Naam gerechtigde Gemeente Krimpen aan den IJssel

Adres Raadhuisplein 2
2922 AD  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Postadres Postbus 200
2920 AE  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Statutaire zetel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
KvK-nummer 54596114 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.17660640570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.17660500170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122674173
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69399_29
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.122674173
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_58451_94
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_56948_39
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.159274021
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=54596114
https://www.kadaster.nl/contact


Bijlage 5 Voorlopige veiligheidsklasse CROW 400 



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 29-11-2021 versie: 3.0 

locatie: IJsseldijk Krimpen aan den IJssel 

kadastraalnummer: -

uitvoerende partij: -

op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 

Ingevulde stoffen

Stof Concentratie

bodem 

(mg/kg ds)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

barium 1400 0 nee nee

Koper 551 0 nee nee

Lood 348 0 nee nee

Nikkel 147 0 nee nee

Zink 2740 0 nee nee

Naftaleen 0.54 0 nee nee

Fenantreen 29 0 nee nee

Antraceen 8.1 0 nee nee

Fluorantheen 87 0 nee nee

Chryseen 55 0 ja nee

Benzo(a)antranceen 54 0 ja nee

Benzo(a)pyreen 61 0 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 32 0 ja nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 40 0 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 40 0 nee nee

PCB28 0.005 0 nee nee

PCB101 0.077 0 nee nee

PCB118 0.197 0 nee nee

PCB138 0.139 0 nee nee

PCB153 0.136 0 nee nee



PCB180 0.089 0 nee nee

Stof Concentratie

bodem 

(mg/kg ds)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 29-11-2021 versie: 3.0 

locatie: IJsseldijk Krimpen aan den IJssel 

kadastraalnummer: -

uitvoerende partij: -

op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

oranje niet vluchtig

Benzo(a)pyreen

concentratie bodem:79 mg/kg

SRC grond oranje,75%: 75 mg/kg

SRC grond rood, 100%: 100 mg/kg

carcinogeen: ja

mutageen: ja

veiligheidsklasse grond: oranje niet vluchtig

 

Ingevulde stoffen

Stof Concentratie

bodem 

(mg/kg ds)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Naftaleen 1 0 nee nee

Fenantreen 40 0 nee nee

Antraceen 16 0 nee nee

Fluorantheen 120 0 nee nee

Chryseen 74 0 ja nee

Benzo(a)antranceen 73 0 ja nee

Benzo(a)pyreen 79 0 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 38 0 ja nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 60 0 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 49 0 nee nee



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 29-11-2021 versie: 3.0 

locatie: IJsseldijk Krimpen aan den IJssel 

kadastraalnummer: -

uitvoerende partij: -

op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

rood vluchtig

Minerale olie (som)

concentratie grondwater: 1400 µg/l

berekening van Ingen: 1.7 ppm

grenswaarde: 50 ppm

interventiewaarde: 600 µg/l

tussenwaarde: 325 µg/l

carcinogeen: nee

mutageen: nee

voldoende ventilatie: ja

veiligheidsklasse grondwater:rood vluchtig

oranje niet vluchtig

Benzo(a)pyreen

concentratie bodem:79 mg/kg

SRC grond oranje,75%: 75 mg/kg

SRC grond rood, 100%: 100 mg/kg

carcinogeen: ja

mutageen: ja

veiligheidsklasse grond: oranje niet vluchtig

concentratie grondwater: 0.44 µg/l

SRC grondwater oranje,75%: 750000 µg/l

SRC grondwater rood, 100%: 1000000 µg/l

carcinogeen: ja

mutageen: ja

veiligheidsklasse waterbodem: geen

 

Ingevulde stoffen

Stof Concentratie

bodem 

(mg/kg ds)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Naftaleen 1 1.5 nee nee

Fenantreen 40 1.4 nee nee

Antraceen 16 0.32 nee nee

Fluorantheen 120 1.7 nee nee

Chryseen 74 0.34 ja nee



Benzo(a)antranceen 73 0.48 ja nee

Benzo(a)pyreen 79 0.44 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 38 0.21 ja nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 60 0.34 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 49 0.33 nee nee

Minerale olie (som) 0 1400 nee nee

Stof Concentratie

bodem 

(mg/kg ds)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen



Bijlage 6 Eerder afgegeven beschikkingen 



Beschikking 

Gemeente Krimpen aan den IJssel 

T.a.v. mevrouw E.M. Pleizier 

Postbus 200 

2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

m 
DCMR 
milieudienst 

Rijnmond 

Parallelweg 1 

Postbus 843 

3100 AV Schiedam 

T 010 - 246 80 00 

F 010 - 246 82 83 

E info@clcmr.nl 

W www.dcmr nl 

Ons kenmerk 

999910390 9999213815 

r n n t q r t n p r s n n n 

M. Alakhramsing 

Uw kenmerk 

T p ! * » f f i n n n i i m m p r 

010-246 8662 

Aantal bijlagen 

2 (locatietekening en 

kadastrale kaart) 

A f r i P l I n n 

Reguleren en Advies 

Datum 

* 2 "Jn" ZÖIB 

f 

Onderwerp 

Beschikking 

Locatie: voormalige Scheepswerf Joh. van Duivendijk aan de IJsseldijk 363 te Krimpen aan den 

IJssel; Wbb locatiecode: AA054200618 

Aanvraag 

Op 29 juli 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna te noemen: het 

college) een melding ontvangen van de gemeente Krimpen aan den IJssel op grond van de Wet 

bodembescherming (verder: Wbb). 

De melder verzoekt het college om de ernst van de verontreiniging en noodzaak van spoedige 

sanering vast te stellen. 

Bij de melding zijn de volgende stukken ingediend: 

een meldingsformulier met kadastrale tekening met de contour van de verontreiniging; 

het rapport "Nader bodemonderzoek IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel van december 

2011 met nummer B10.113.N1, opgesteld door MH Poly Consultants & Engineers B.V.; 

het rapport "Bepaling spoedeisendheid IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel" van 15 

augustus 2016 met nummer M16A0256 opgesteld door MWH. 

Het college besluit op grond van de melding het volgende. 

Besluit 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan spoedige sanering niet 

noodzakelijk is als bedoeld in de artikelen 29 en 37 Wbb. 

Met dit besluit vervalt het besluit van 20 december 1999 voor de kadastrale percelen: 

Gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, nummers 3878, 6405 (beide geheel) en 5002 

(gedeeltelijk). 

Blad 1 van 6 



Ons kenmerk 

999910390 9999187094 

m 
DCMR 
milieudienst 

Rijnmond 

Procedure 

Op de totstandkoming van de beschikking zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Wbb en de Nota 

VTH van provincie Zuid Holland van toepassing. 

Het college past voor de beschikking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe, omdat 

sprake is van zakelijk gerechtigden of anderszins belanghebbenden die mogelijk hun zienswijzen 

naar voren willen brengen. 

De kennisgeving van het ontwerp van deze beschikking is gepubliceerd via een huis aan huis krant. 

Naar aanleiding van de publicatie zijn door belanghebbenden geen zienswijzen naar voren 

gebracht. 

Toetsingskader 

De melding is getoetst aan: 

- de Wbb; 

de Nederlandse Technische Afspraak, NTA 5755, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreini-

ging" van juli 2010, hierna te noemen de NTA 5755; 

de Nederlandse Norm, NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 

verkennend bodemonderzoek" van januari 2009, hierna te noemen de NEN 5740; 

- het Besluit Bodemkwaliteit (Staatsblad 2007, nr. 469); 

de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013, nr. 16675); 

Bij de beoordeling is tevens geraadpleegd: 

de beschikking van 20 december 1999 met kenmerk 935031/200, waarin de ernst van de 

verontreiniging en de urgentie van de sanering zijn vastgesteld van de gehele zelling aan de 

IJsseldijk 337-365, bekend onder Wbb code: ZH 260/0031; 

het archief van de DCMR Milieudienst Rijnmond (met name het onderzoeksrapport van 2007 en 

twee van 2010, alle drie opgesteld door MH Poly). 

Overwegingen 

Uit het geraadpleegde document blijkt onder andere het volgende: 

op de gehele zelling, bekend als locatie IJsseldijk 337-365 is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is als gevolg van actuele 

verspreidingsrisico's. Met de sanering moet vóór 2015 worden gestart; 

de locatie betreft de gehele zelling, waarop diverse bedrijven zijn gevestigd (geweest); 

op de zelling zijn diverse deelsaneringen uitgevoerd, waarmee het bevoegd gezag heeft 

ingestemd; 

er zijn geen actieve nazorgverplichtingen na de uitgevoerde saneringen. De eventueel 

achtergebleven restverontreinigingen zijn met gebruiksbeperkingen geregistreerd bij het 

Kadaster. 

Uit het archief zijn de volgende gegevens verkregen: 

Bodemonderzoek van februari 2007, opgesteld door MH Poly. 

het westelijke terreindeel van IJsseldijk 363 blijkt heterogeen licht tot sterk verontreinigd met 

lood, PAK en minerale olie; 
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het grondwater ter plaatse van het westelijke terreindeel is plaatselijk sterk verontreinigd met 

minerale olie en/of PAK. 

het oostelijke terreindeel betreft een ophooglaag met een dikte van ca. 3,0 m, die heterogeen 

licht tot sterk is verontreinigd met arseen, koper, nikkel en/of zink; 

het grondwater op het oostelijk terreindeel (met name het zuidoostelijke deel) blijkt licht 

tot sterk verontreinigd met arseen; 

in het rapport is gesteld dat de arseenverontreiniging in het grondwater afkomstig is van het 

arseen in de grond; 

plaatselijk (op het zuidelijk deel) zijn sterk verhoogde gehalten met PAK in de grond 

aangetoond; 

ter plaatse van (de voormalige tanks op) het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie is de 

grond licht tot matig verontreinigd met minerale olie. Het grondwater ter plaatse is niet 

verontreinigd met minerale olie. 

Sodemonderzoe/<en van juli 2010, opgesteld door MH Poly. 

In juli 2010 is een aanvullend bodemonderzoek en een asbestonderzoek op de locatie uitgevoerd. 

Daarnaast is de kwaliteit van de grond onder de (beton- en asfalt-)verhardingen en de grond-

waterkwaliteit op de locatie opnieuw bepaald. 

Uit dit onderzoek van 2010 blijkt onder andere: 

het grondwater nabij de opslagplaats voor afgewerkte olie is sterk verontreinigd met PAK. 

de grond onder de verharding op het noordoostelijk deel is matig tot sterk verontreinigd met 

koper, lood, zink, PAK en minerale olie. Het grondwater hier is sterk verontreinigd met minerale 

olie en er is een drijflaag aanwezig. 

de grond onder de asfaltverharding op het zuidoostelijke gedeelte is matig tot sterk verontreinigd 

met koper en zink; 

op het oostelijk terreindeel is plaatselijk (in sleuf S14) asbest boven de interventiewaarde in de 

grond aangetroffen, waarvan de omvang geschat is op circa 40 m^ bodemvolume; 

de met asbest verontreinigde grond is vanaf 0,5-1,0 meter minus maaiveld (m-mv) aangetroffen; 

voor het overige is in of op de bodem en in de verhardingslagen op de locatie geen asbest 

boven de interventiewaarde aangetroffen; 

het op de locatie aanwezige depot met grond is niet verontreinigd met asbest. 

Bij de melding zijn twee bodemonderzoeksrapporten van 2011 en van 2016 overgelegd, waarin het 

volgende wordt geconcludeerd: 

voor de gehele locatie Scheepswerf Duivendijk is sprake van een geval van heterogene 

verontreiniging met metalen, PAK en/of minerale olie in de grond en in het grondwater; 

bij het bodemonderzoek van 2011 is de peilbuis ter plaatse van de aangetroffen drijflaag 

opnieuw bemonsterd en zijn er uitkarteringspeilbuizen erom heen geplaatst. De eerder 

aangetroffen drijflaag is in geen van de peilbuizen aangetroffen. In het rapport is geconcludeerd 

dat de drijflaag niet (meer) aanwezig is; 

in 2016 is de bovengrond van de locatie opnieuw bemonsterd en er is een verificatiepeilbuis 

geplaatst, ter plaatse van de in 2010 aangetroffen drijflaag; 

Blad 3 van 6 



Ons kenmerk 

999910390 9999187094 

m 
DCMR 
mil ieudienst 

Rijnmond 

uit de resultaten blijkt dat de drijflaag niet is aangetroffen en dat naast de eerder aangetroffen 

sterke verontreinigingen in de grond, plaatselijk in de bovengrond polychloorbifenylen (PCB) 

aanwezig zijn boven de interventiewaarden. 

Ernst van het qeval van verontreiniging 

Uit de bij de melding overgelegde en geraadpleegde gegevens blijkt dat de grond op de gehele 

locatie, behalve ter plaatse van de insteekhaven, in meer dan 25 m^ bodemvolume sterk 

verontreinigd is met zware metalen, PAK, PCB, asbest en/of minerale olie. 

De verontreiniging bevindt zich in de grond op een diepte vanaf het maaiveld tot circa 3,0 m-mv. 

De totale omvang wordt geschat op circa geschat op circa 40.000 m^ bodemvolume. 

Het grondwater is in meer dan 100 m^ bodemvolume sterk verontreinigd met minerale olie, PAK en 

arseen. 

Uit de Circulaire bodemsanering 2013 volgt dat sprake is van een geval van ernstige bodem-

verontreiniging in de grond met nikkel, zink, barium, chroom, koper, lood, PAK, PCB, asbest en 

minerale olie en in het grondwater met minerale olie, PAK en arseen. 

De aangetoonde verontreinigingen vertonen voldoende ruimtelijke, technische en organisatorische 

samenhang om als één geval van bodemverontreiniging te worden aangemerkt, omdat de veront-

reiniging het gevolg zijn van diverse ophogingen en activiteiten binnen hetzelfde grondgebied. 

Noodzaak van spoedige sanering 

De locatie is in de huidige situatie braakliggend en heeft een bedrijfsbestemming. Toekomstige 

inrichtingsplannen zijn er (nog) niet. 

In 2016 is de bovengrond van de locatie opnieuw bemonsterd en is een peilbuis geplaatst, ter 

plaatse van de in 2010 aangetroffen drijflaag. 

Tijdens het onderhavige onderzoek zijn in de toplaag (bovenste 0,5 m) sterke verontreinigingen met 

zware metalen (nikkel, zink, barium, chroom, koper, lood) PAK en ook PCB aangetoond. De 

'drijflaag' is niet aangetroffen. 

In de bijgeleverde Sanscrit-beoordeling zijn de actuele risico's berekend voor een worst-case 

situatie en daaruit blijkt dat er geen onaanvaardbare humane, ecologische e/of verspreidingsrisico's 

aanwezig zijn. 

Bij het huidige bodemgebruik leidt de aanwezigheid van de bodemverontreiniging niet tot 

aantoonbare hinder voor de mens (o.a. huidirhtatie en stank), hetgeen wordt beoordeeld als een 

onaanvaardbare situatie die met spoed dient te worden gesaneerd. 

Uit de Circulaire bodemsanering 2013 volgt dat bij een ongewijzigde gebruik geen onaanvaardbare 

humane, ecologische en/of verspreidingsrisico's aanwezig zijn. Een spoedige sanering is niet 

noodzakelijk. 
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Op de locatie is bij de huidige terreininrichting geen sprake van een onaanvaardbaar humaan risico 

als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging met asbest in de grond en/of blootstelling 

aan asbest in huisstof en/of de binnen-/buitenlucht volgens het Protocol asbest uit de Circulaire 

bodemsanering 2013. 

Registratie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Deze beschikking is opgenomen in de registratie van het Kadaster op grond van de Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Op grond van artikel 2 van de 

Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming vloeit een publiekrechtelijke beperking 

voort voor percelen waarvan het vaste deel van de bodem geheel of gedeeltelijk ernstig is 

verontreinigd. Op die percelen kan tevens een ernstige verontreiniging in het grondwater zijn 

ontstaan. 

Op de bij deze beschikking gevoegde kadastrale kaart is de contour van de (onderzoeks)locatie en 

van het geval van ernstige bodemverontreiniging aangegeven. 

De registratie heeft betrekking op de volgende percelen: 

kadastrale gemeente 

sectie 
nummers 

Krimpen aan den IJssel 

C 

3878, 6405 (beide geheel) en 5002 (gedeeltelijk) 

Bodemkwaliteitsverklaring 

Op de locatie is een geval van ernstige bodemverontreiniging aangetoond. In de huidige situatie 

worden als gevolg van de aanwezigheid van de verontreiniging geen onaanvaardbare risico's 

verwacht vooreen braakliggend terrein of bedrijfsbestemming. Bij herinrichting, verandering naar 

een gevoeliger gebruik van de locatie of het aanvragen van een bouwvergunning dient de locatie te 

worden gesaneerd. Voor de sanehng dient het college in te stemmen met een saneringsplan. 

Aansprakelijkheid 

Het college neemt de beschikking op grond van de door indiener aangeboden gegevens. Indien 

blijkt dat de overgelegde gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, is de provincie Zuid-Holland niet 

aansprakelijk voor schade die als gevolg daarvan ontstaat. 

Begrippen 

Lichte verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde concentraties van een of 

meer stoffen de achtergrondwaarde voor grond of streefwaarde voor grondwater overschrijden. 

Matige verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde concentraties van een of 

meer stoffen de tussenwaarde overschrijden. 

De tussenwaarde is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor 

grond of de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde voor grondwater. 

Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek. 

Sterke verontreinigingen zijn verontreinigingen waarbij de gemiddelde concentraties van een of 

meer stoffen de interventiewaarde overschrijden. 

De achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in Bijlage B van de Regeling 

bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013. 
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Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien meer dan 25 kubieke meter 

(m3) grond en/of het grondwater in een bodemvolume van meer dan 100 m3 gemiddeld boven de 

interventiewaarde is verontreinigd. In enkele specifieke situaties, bij gevoelige functies, kan bij con-

centraties onder de interventiewaarde ook sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 

Voor nadere informatie [jmrTTcorrtSct^opnemen met mevrouw M. Alakhramsing, van de DCMR 

Milieudienst RijNrnonef; telefoon (010) 246 8662, e-mail: mascha.alakhramsing@dcmr.nl. 

M Koeleman 

Hoofd bureau Bodem.' 

Beroep 

Ingevolge artikel 6:7, en bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze 

beschikking binnen zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

worden ingesteld door: 

degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; 

degenen die het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking; 

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen 

hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

Ingevolge artikel 6:8 lid 4 Awb gaat de beroepstermijn in op de dag na de dag van de 

terinzagelegging van de beschikking. 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. 

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan: 

De Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, 

Raadhuisplein 2 

2922 AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

MWH 

T.a.v. de heerT.T.M. Ligtenberg 

Postbus 270 

2600 AG DELFT 

Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, 

Postbus 556 

3000 AN ROTTERDAM 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Andre Houkes 

359b 

7029 

7030 

Deze kaart is noordgencht 

12345 Perceelnummer 

25 Hulsnummer 

Vastgestelde kadastrale grens 

Voorlopige kadastrale grens 

Administratieve kadastrale grens 

Bebouwing  

Ovenge topografie 

Voor een eensluidend uittreksel. Apeldoorn, 30 augustus 2016 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1:2000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

KRIMPEN AAN DEN IJSSE 
C 
5002 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder net auteursrecht en het databankenrecht 



Uittreksel Kadastrale Kaart 
Uw referentie Andre Houkes 

I-contour bovengrond tot 3m-mv 
De gehele oppervlakte is wisselend tot sterk 

U4-15S' P^p^ verontreinigd met minerale olie. PAK. arseen, 
koper, nikkel, zink en PCB's 
De oppervlakte van de vaste bodem is 12.000 m2 
De oppervlakte van de insteekhaven is 3 000 m2 
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Deze kaart is noordgencht 

12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer 

Vastgestelde kadastrale grens 

Voorlopige kadastrale grens 

Administratieve kadastrale grens 

Betïouwing 

Ovenge topografie 
Voor een eensluidend uittreksel Apeldoorn 30 augustus 2016 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1.2000 

Kadastrale gemeente KRIMPEN AAN DEN IJSSE 
Sectie c 
Perceel 5002 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwhaie maten «orden ontleend 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor waaronder het auteursrecht en het databankenrecht 



provincie POOLLAND 

ZUID 

Kennisgeving beschikking 

Wet bodembescherming 

Onderwerp 
Op grond van artikel 28 j° artikel 37 van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland (GS) onderzoeksrapporten ontvangen van de locatie 

IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel, bekend als voormalige Scheepswerf Duijvendijk, 

kadastraal bekend gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C nummers 3878, 6405(beide geheel) 

en 5002(gedeeltelijk). 

GS hebben besloten dat: 

� op de locatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 

van de Wet bodembescherming (Wbb); 

� het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging niet 

leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk als 

bedoeld in artikel 37 Wbb. 

Inspraak 
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

gedurende de bovengenoemde termijn hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar 

maken aan Gedeputeerde Staten, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV 

Schiedam. 

Inzage 
U kunt de ontwerpbeschikking en de overige stukken vanaf 3 november 2016 gedurende zes 

weken op de volgende plaatsen inzien: 

� de gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2, 2922 AD Krimpen aan den IJssel 

(telefoon: 0180 540 655); 

� de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 3112 AN Schiedam (telefoon: 010 246 86 21). 

Bij de voorbereiding van dit besluit hebben wij in plaats van titel 4.1, de procedure van afdeling 

3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Voorafgaand aan de beschikking heeft de 

ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarop geen zienswijzen zijn 

binnengekomen. 

Beroep 
Ingevolge artikelen 5:4 lid 3, 6:7 en 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto 

hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, kan 

binnen 6 weken beroep worden ingesteld door; 

� belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; 

� de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het onderwerp van de beschikking; 

� belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen 

hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

De termijn gaat in op de dag na de ter inzage legging van de beschikking. 

Het beroepschnft moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, 

bureau Bodem, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

Inlichtingen 
mevrouw Mascha Alakhramsing, telefoon: 010 - 246 86 62 van bureau Bodem van de DCMR 

Milieudienst Rijnmond. 

Wbb-code: AA054200618; zaaknummer 999910390 



 

 

 

 Blad 1 van 6 

 

 
Parallelweg 1 

Postbus 843 

3100 AV  Schiedam 

T 010 - 246 80 00 

F 010 - 246 82 83 

E info@dcmr.nl 

W www.dcmr.nl 

 

 

 

 

Gemeente Krimpen aan den IJssel 

T.a.v. de heer  

n@krimpenaandenijssel.nl  

 

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum 

999995930_9999494870 SME/RTH/160754D 2. (locatietekening, 

kadastrale kaart) 

7 september 2018 

Contactpersoon Telefoonnummer Afdeling  

 010 - 246   Reguleren en Advies   

Onderwerp 

Brief instemmen met uitgevoerd werk om de beschermlaag te herstellen 

Geachte heer  

 

Op 13 juni 2018 is uw melding met betrekking tot de locatie van het oostelijke terreindeel van de 

voormalige Scheepswerf Duivendijk aan de IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel ontvangen.  

Uw melding is behandeld onder Zaak ID 999995930. 

 

De locatie is geregistreerd onder Wbb-code AA054200618. In uw melding verzoekt u om de 

beoordeling van het evaluatieverslag bodemsanering van een calamiteit. Het betreft 

werkzaamheden om een afdeklaag te herstellen. De werkzaamheden zijn aangemerkt als het 

ongedaan maken van een nieuwe bodemverontreiniging, als een nieuw geval (ontstaan na 1987), 

waarvoor artikel 13 Wet bodembescherming (verder Wbb) het kader is. 

 

Bij de melding is het volgende stuk ingediend: 

- het rapport “Evaluatieverslag bodemsanering calamiteit IJsseldijk 363 te Krimpen aan den 

IJssel” van 14 oktober 2016 met kenmerk SME/RTH/160754D, opgesteld door Deta Milieu BV. 

 

Op 29 augustus 2018 verzocht u DCMR telefonisch of de hekken rondom het werkterrein verwijderd 

kunnen worden, omdat de beschermlaag weer is hersteld en de financiële kosten alsmaar oplopen. 

 

Toetsingskader 

De beoordeling vindt plaats op grond van: 

- artikel 13 wet bodembescherming (Wbb); 

- het Besluit bodemkwaliteit; 

- de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013, nr. 16675). 
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Onderliggende stukken 

Bij de beoordeling zijn tevens de volgende onderliggende stukken geraadpleegd: 

- de beschikking van 2 november 2016 met kenmerk 999910390_9999213815, betreffende de 

voormalige Scheepswerf Joh. van Duivendijk aan de IJsseldijk 363 te Krimpen aan den IJssel; 

Wbb locatiecode AA054200618; 

- het “Plan van aanpak calamiteit IJsseldijk 363 Krimpen ad IJssel” van 22 juli 2016 met nummer 

160754D, opgesteld door Deta Milieu BV. 

 

Uit de onderliggende stukken blijkt onder andere het volgende: 

 

Uit de beschikking: 

- de grond onder de verharding op het noordoostelijk deel is matig tot sterk verontreinigd met  

koper, lood, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Het 

grondwater hier is sterk verontreinigd met minerale olie en er is een drijflaag aanwezig; 

- de grond onder de asfaltverharding op het zuidoostelijke gedeelte is matig tot sterk verontreinigd 

met koper en zink; 

- op het oostelijk terreindeel is plaatselijk (in sleuf S14) asbest boven de interventiewaarde in de 

grond aangetroffen, waarvan de omvang geschat is op circa 40 m
3
 bodemvolume. De met 

asbest verontreinigde grond is vanaf 0,5-1,0 meter minus maaiveld (m-mv) aangetroffen; 

- er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan spoedige sanering niet 

noodzakelijk is als bedoeld in de artikelen 29 en 37 Wbb; 

- er zijn geen maatregelen voorgeschreven tot tijdelijke beveiliging, zoals afsluiten met een 

aansluitend hekwerk; 

 

Uit het Plan van aanpak: 

- het plan heeft betrekking op kadastraal perceel gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, 

nummer 5002; 

- op het oostelijke terreindeel werd stortsteen opgeslagen, bestemd voor werkzaamheden aan de 

Hollandse IJsselkering; 

- het stortsteen is vermengd geraakt met de verontreinigde (onder)grond, doordat de aanwezige 

beschermlaag/afdeklaag, bestaande uit repac en geotextiel, is doorgraven; 

- het doel is om in het kader van artikel 13 Wbb (zorgplicht) de beschadigde beschermlaag/ 

afdeklaag te herstellen en het verontreinigde stortsteen te reinigen (en daarna weer opnieuw te 

gebruiken). 

 

Beoordeling 

Uit het evaluatieverslag bodemsanering blijkt onder andere het volgende: 

- de DCMR is op 22 juli 2016 per mail akkoord gegaan met het Plan van aanpak; 

- de sanering is van 27 juli tot en met 5 augustus 2016 uitgevoerd; 

- het herstellen van de doorgraven afdeklaag bleek niet uitvoerbaar te zijn; 

- in afwijking van het Plan van aanpak is de gehele deellocatie over circa 3.500 - 4.000 m
2
 

uitgevlakt, waarna nieuw scheidingsdoek (geotextiel) en een nieuwe repac-afdeklaag van 

minimaal 25 cm dikte is aangebracht. De DCMR heeft hiermee op 29 juli 2016 per mail 

ingestemd; 

- in totaal is circa 1978 ton repac toegepast; 
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- partijen vervuild stortsteen die nog op de locatie lagen, zijn afgevoerd, gereinigd en weer 

hergebruikt; 

- tijdens de reiniging is 79,47 ton residu ontstaan, dat is afgevoerd naar een erkende 

grondreiniger; 

- de verontreinigingssituatie (onder de beschermlaag) op het terrein is niet gewijzigd; 

- de locatie moet na afronding van de werkzaamheden (herstellen van de afdeklaag) afgesloten 

blijven door middel van een hekwerk. Ook moeten saneringsborden aan het hek blijven hangen. 

 

Conclusies 

De conclusies in het beoordeelde rapport van 14 oktober 2016 voldoen aan artikel 13 van de Wbb. 

 

De (sanerings)werkzaamheden om de afdeklaag te herstellen zijn niet conform het Plan van aanpak 

van 22 juli 2016 uitgevoerd omdat dat niet uitvoerbaar was, maar conform het gewijzigde plan 

waarmee op 29 juli 2016 is ingestemd. Wij stemmen in met de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

De beschermlaag/afdeklaag is opnieuw aangebracht over de gehele deellocatie. Met de nieuwe 

afdeklaag zijn eventuele risico’s op blootstelling aan de aanwezige bodemverontreiniging 

weggenomen. Een hekwerk rondom de locatie is niet noodzakelijk. 

 

Uit de beschikking van 2 november 2016 en uit het evaluatieverslag van 14 oktober 2016 blijkt niet 

dat de hekwerken, die aan de landzijde rondom het braakliggende terrein staan, noodzakelijk zijn. 

 

Bij herinrichting van de locatie is een bodemsanering noodzakelijk. 

 

De brief betreft een beoordeling in het kader van de Wbb. Vanuit andere wettelijke kaders, 

waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), kunnen nadere eisen aan de 

bodeminformatie worden gesteld. 

 

Contact 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw  van de DCMR 

Milieudienst Rijnmond, telefoon (010) 246  e-mail: @dcmr.nl, onder vermelding 

van ons kenmerk (999995930_9999494870).  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen, 
 

  
 
 
 
mr.  

Coördinator Bodem 

 

 

Kopie verstuurd aan: 

Deta Milieu, t.a.v. mevrouw @detamilieu.nl 



Ons kenmerk 

999995930_9999494870 
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T.a.v. de heer @detamilieu.nl  



Ons kenmerk 

999995930_9999494870 
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Ons kenmerk 

999995930_9999494870 
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Kadastrale kaart met de deellocatie van de saneringswerkzaamheden. 



Bijlage 7 Rapportages (bodem)onderzoeken  
(separaat bijgevoegd (.zip)) 



 

 


