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1 INLEIDING 

 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de gemeente Oud-Beijerland, heeft Tritium 

Advies B.V. een saneringsplan opgesteld voor de aanpak van de bodemverontreinigingen op een locatie aan 

de Stougjesdijk 215 en de Kwakscheweg 10/11 te Oud-Beijerland. 

 

De grond en het grondwater op de locatie zijn sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. 

De verontreiniging is waarschijnlijk een restverontreiniging van een reeds gesaneerd, voormalig tankstation 

dat op de locatie gevestigd was. Het voorliggende saneringsplan beschrijft de aanpak van de 

restverontreiniging.  

 

Aanleiding voor het opstellen van het saneringsplan is de voorgenomen ontwikkeling van de locatie en de 

sanering van de restverontreiniging.  

 

Doel van het saneringsplan is het tot in detail uitwerken van een saneringsvariant, op zodanige wijze dat met 

de betrokken partijen overeenstemming kan worden bereikt over de uitvoering ervan.  

 

Vóór aanvang van de sanering dient het voorliggende saneringsplan ter goedkeuring te worden voorgelegd 

aan het bevoegde gezag inzake de Wet bodembescherming, in casu Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

 

In voorliggend saneringsplan is gekozen om één saneringsvariant uit te werken en geen volledig 

saneringsonderzoek uit te voeren. De reden hiervoor is de zeer beperkte toegankelijkheid van de 

verontreiniging op de locatie doordat recent over de verontreiniging een weg en een rotonde zijn aangelegd. 

 

Het doel van de sanering is het aantonen van een 'stabiele eindsituatie' door het monitoren van de 

restverontreiniging in de grond en het grondwater, zodanig dat de milieuhygienische kwaliteit van de bodem 

geschikt is voor het toekomstig gebruik.  

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 

onafhankelijk onderzoeksbureau. 
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2 INVENTARISATIE GEGEVENS 

 

Op de locatie zijn eerder de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:  

1. Organoleptisch bodemonderzoek ter plaatse van afgewerkte olietank, opgesteld door Vroom en Zn., 

rapport van 15 september 1992; 

2. Melding tanksanering en ontgraven en afvoeren verontreinigde grond, opgesteld door Vroom en Zn., van 

27 oktober 1992; 

3. Afmelding tanksanering, opgesteld door Vroom en Zn., rapport van 13 januari 1993; 

4. Verkennend bodemonderzoek Kwakscheweg 11 Oud Beijerland, uitgevoerd door Oranjewoud, rapport 

van augustus 1994 met kenmerk 3509-37014; 

5. Nader bodemonderzoek Kwakscheweg 11 Oud Beijerland, uitgevoerd door IJsselmeerbeton,  rapport 

van 11 november 1994 met kenmerk 60353; 

6. Saneringsvoorstel Kwakscheweg 11 te Oud-Beijerland, opgesteld door IJsselmeerbeton, rapport van 

augustus 1996 met kenmerk 60573; 

7. Evaluatierapport sanering Kwakscheweg 11 te Oud-Beijerland, opgesteld door IJsselmeerbeton, rapport 

van 4 januari 1999 met kenmerk 61273; 

8. Verkennend bodemonderzoek Stougjesdijk te Oud-Beijerland, uitgevoerd door Verhoeve Milieutechniek 

B.V., rapport van 22 mei 2008 met projectcode OB07.5201 en kenmerk LSC/ADV/VMW/358040; 

9. Verkennend, aanvullend en nader bodemonderzoek Kwakscheweg 11 te Oud-Beijerland, uitgevoerd door 

Verhoeve Milieutechniek B.V., rapport van 3 juli 2008 met projectcode OB07.5201 en kenmerk 

LSC/ADV/VMW/358039. 

 

De resultaten van de op de locatie uitgevoerde onderzoeken zijn, voor zover relevant voor het onderhavige 

saneringsplan, samengevat weergegeven in de onderstaande paragrafen. Voor een volledig overzicht van de 

resultaten van de bodemonderzoeken wordt verwezen naar de desbetreffende rapporten.  

 

2.1 Locatiegegevens 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Stougjesdijk 215 en de Kwakscheweg 11/12 te Oud-Beijerland. De 

locatie heeft een oppervlakte van circa 8.200 m2. Verder blijkt uit de uitgevoerde bodemonderzoeken dat de 

verontreiniging is verspreid tot onder de aangrenzende percelen (openbare weg Stougjesdijk en 

Kwakscheweg).  

 

De bebouwing op de locatie aan de Kwakscheweg bestond uit een woonhuis met een loods. Aan de 

Stougjesdijk was een garage c.q. werkplaats gesitueerd. Deze bebouwing was gesitueerd ter plaatse van 

het talud van de Stougjesdijk. Aan de bovenzijde van het talud is de openbare asfaltweg van de 

"Stougjesdijk " gelegen. Aan de onderzijde van het talud, circa 3 meter lager, bevond zich het woonhuis en 

de loods van Kwakscheweg 11/12.  

 

In de periode van circa 1963 tot en met 1986 was op de locatie, ten zuiden van de werkplaats, een 

landbouwmechanisatiebedrijf gevestigd. Dit bedrijf beschikte onder andere over een benzineservicestation. 

De loods op de locatie werd voornamelijk gebruikt voor opslag. Rond de jaren 80 zijn de ondergrondse tanks 

verwijderd. Voor zover bekend vinden op de locatie momenteel geen bedrijfsmatige activiteiten plaats.   

 

In 2010 is alle bebouwing en verharding van de locatie verwijderd. Ook is in opdracht van Rijkswaterstaat 

een wegreconstructie uitgevoerd aan de Stougjesdijk en de Kwakscheweg, ter hoogte van de verontreiniging 

in de grond en het grondwater. Op de kruising van beide wegen is een rotonde met een fietspad aangelegd. 
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Hierdoor is de weg verbreed ten opzichte van de voormalige situatie, waardoor een groot deel van de 

verontreiniging inmiddels is afgedekt met asfalt en is gelegen onder het aangrenzend gelegen talud. Voor 

zover bekend zijn hiervoor destijds geen meldingen ingediend bij het bevoegd gezag (provincie Zuid-

Holland). Wel is bij de milieudienst Zuid-Holland Zuid toestemming gevraagd voor het toepassen van grond 

op de locatie. 

 

Uit recente informatie van de gemeente Oud-Beijerland blijkt de Stougjesdijk geen primaire en secundaire 

waterkerende functie meer te hebben. Voor eventuele werkzaamheden in of nabij het talud van de 

Stougjesdijk is het Waterschap derhalve geen belanghebbende partij en is ook geen ‘Keur’ van toepassing. 

 

De kadastrale gegevens van de locatie zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 

 

Tabel 2.1: kadastrale informatie saneringslocatie. 

Adres Stougjesdijk 215, Kwakscheweg 11/12    

Kadastrale gegevens gemeente sectie nummer grootte perceel 

(m
2
) 

huidige eigenaar 

Kwakscheweg 11, 12 Oud-Beijerland K 1235 7.125 Gemeente Oud-Beijerland 

Stougjesdijk 215 Oud-Beijerland K 1234 915 Gemeente Oud-Beijerland 

Stougjesdijk  

(openbare weg) 

Oud-Beijerland K 974 16.625 Provincie Zuid-Holland 

Topografische aanduiding x-coördinaat: 89.352   

 y-coördinaat: 425.100   

 

De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 3A zijn foto's opgenomen van de 

saneringslocatie.  

 

2.2 Verontreinigingssituatie 

 

In onderstaande tekst zijn de meest actuele onderzoeksresultaten kort beschreven. Voor een volledig 

overzicht van de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar de eerder genoemde rapporten.  

 

In 1999 is in opdracht van de toenmalige eigenaar op de locatie een grondsanering uitgevoerd bij het 

voormalige pompeiland. De ontgraving is uitgevoerd tot een diepte variërend van 2,0 tot 3,0 m-mv. De 

exacte ontgravingdiepten zijn niet te herleiden uit het saneringsevaluatierapport [7]. 

 

Uit het bodemonderzoek dat in 2008 in opdracht van de gemeente Oud-Beijerland op de locatie is 

uitgevoerd [8] in het kader van een voorgenomen grondtransactie, blijkt dat op het terrein in de grond en het 

grondwater een verontreiniging met minerale olie en aromaten aanwezig is. De verontreiniging is onder 

andere aangetoond op dezelfde locatie waar in 1999 een bodemsanering is uitgevoerd [7]. Deze werd 

aangetoond op een diepte van circa 1,0 m-mv en werd aangetroffen tot een diepte van circa 3,5 m-mv 

(gemeten aan de onderzijde van het talud).  

 

Uit de fractieverdeling van de olieanalyses blijkt dat sprake is van een lichtere oliesoort. De aangetroffen 

minerale olie betreft waarschijnlijk benzine. De verontreiniging is vermoedelijk afkomstig van het voormalige 

tankstation en is waarschijnlijk ontstaan voor 1987.  

 

De olieverontreiniging is grotendeels aangetoond ter plaatse van het talud van de Stougjesdijk te Oud-
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Beijerland. Ter plaatse van de olieverontreiniging is een verschil in maaiveldhoogte van circa 3 meter tussen 

het oostelijke en westelijke deel van de verontreiniging aanwezig.  

 

Door Verhoeve Milieu is het oppervlak waarbinnen de sterke grondverontreiniging met minerale olie wordt 

aangetroffen, geschat op circa 250 m2 in het traject van 2,0 tot 4,5 m-mv. Het volume aan sterk met 

minerale olie verontreinigde grond is geschat op 625 m3 [8]. Het oppervlak waarbinnen sterke 

aromatenverontreiniging in het grondwater aanwezig is, is geschat op 900 m2 in het traject op 2,5 tot 6,0 m-

mv. Het volume is geschat op circa 3.000 m3 [8]. 

 

Verder zijn in de bovengrond van de locatie, verspreidt over drie spots, matige verontreinigingen met zware 

metalen aangetoond met een geschat volume van circa 185 m3 [8].  

 

In bijlage 4 is de actuele situatie opgenomen in de vorm van een situatietekening met verontreinigingssituatie.  

 

2.3 Ernst en spoedeisendheid 

 

Op de locatie is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Uit de risicobeoordeling blijkt dat 

de verontreiniging niet met spoed gesaneerd hoeft te worden. Een uitdraai van de risicobeoordeling is 

opgenomen in bijlage 6 van voorliggend saneringsplan. Voor de verontreiniging is geen beschikking 

afgegeven voor ernst en spoedeisendheid.  

 

2.4 Toekomstige situatie 

 

Een deel van de verontreiniging met olie en aromaten in de grond en het grondwater is gelegen binnen de 

ontwikkelingslocatie. De ontwikkelingslocatie is gelegen aan de Stougjesdijk (vanaf de onderzijde van het 

talud) en de Kwakscheweg. De nieuwe situatie is weergegeven op tekening in bijlage 3B. In het gebied waar 

een deel van de verontreiniging is aangetoond zal een parkeerterrein voor een aangrenzend te bouwen 

supermarkt worden gerealiseerd. Voor het realiseren van de supermarkt zal de gemeente Oud-Beijerland 

deze grond verkopen.  

 

Ook blijkt de verontreiniging te zijn verspreid tot onder de openbare weg van de Stougjesdijk en de 

Kwakscheweg. Deze wegen zijn recent opnieuw ingericht, waardoor de huidige situatie voor zover bekend 

niet zal veranderen. 

 

In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de geschatte omvang en volume van de 

verontreiniging. 
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Tabel 2.2: overzicht omvang en volume verontreiniging. 

grond grondwater mate van verontreiniging 

omvang 

(m
2
) 

volume 

(m
3
) 

omvang 

(m
2
) 

volume 

(m
3
) 

sterk verontreinigd 250 625 900 3.000 

licht tot sterk verontreinigd 650 975 2.200 3.300 

totaal 900 1.600 3.100 6.300 

 

2.5 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

2.5.1 Regionaal 

 

Voor de informatie in de voorliggende paragraaf is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland 

(DGV/TNO Delft), de Bodemkaart van Nederland (STIBOKA Wageningen) en de topografische kaart van 

Nederland (TDN Emmen). 

De maaiveldhoogte van de locatie bedraagt circa 0,7 m-NAP. De bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie bestaat uit een slecht doorlatende deklaag van circa 15 m dikte, die is samengesteld uit 

zand, afgewisseld met kleilagen. Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket met een 

dikte van circa 10 m. Het eerste watervoerende pakket is samengesteld uit fijn tot grof zand. 

 

De gemiddelde stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt circa 1,4 m-NAP. De regionale 

stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerende pakket is westelijk. 

 

Op circa 300 meter ten zuidwesten van de onderzoekslocatie is de watergang Oud-Beijerlandse kreek 

gesitueerd. Op de onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. In de omgeving van de locatie 

zijn geen grondwateronttrekkingen bekend. 

 

2.5.2 Lokaal 

 

Uit de boorbeschrijvingen van de eerder op de locatie uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de vaste bodem op 

de locatie tot de maximale boordiepte van 5,8 m-mv afwisselend bestaat uit zand en kleilagen.  

 

De grondwaterstand die tijdens de uitgevoerde onderzoeken is gemeten, varieert van 1,3 m-mv aan de 

onderzijde van het talud, tot 3,5 m-mv aan de bovenzijde van het talud. Op basis van een uitgevoerde 

waterpassing in 1994 blijkt de grondwaterstromingrichting globaal westelijk gericht. 
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2.6 Regionale achtergrondwaarden 

 

Voor het gebied waarin de onderzoekslocatie is gelegen, zijn de in de onderstaande tabel weergegeven 

achtergrondgehalten vastgesteld. De gehalten zijn ontleend aan de bodemkwaliteitskaart van de Milieudienst 

Zuid-Holland Zuid. 

 

Tabel 2.3: regionale achtergrondgehalten. 

gebiedsindeling bodemkwaliteitszone HW3 - zone lintbebouwing 

stofnaam achtergrondgehalte (mg/kg d.s.) 

 bovengrond ondergrond 

 0 - 0,5 m-mv 0,5 - 2,0 m-mv 

arseen 29 29 

cadmium 0,8 0,8 

chroom 100 10 

koper 49,93 36 

kwik 0,3 0,3 

lood 105,77 85 

nikkel 35 35 

zink 189,97 140 

PAK 2,58 1 

 

2.7 Conclusie inventarisatie gegevens 

 

Op grond van de gegevens uit het voorliggende hoofdstuk wordt geconcludeerd dat op de locatie een 

restverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig is, waarvan de sanering niet 

spoedeisend is. Het verwijderen van de verontreiniging door ontgraving wordt, door de recent aangelegde 

weg en rotonde is niet mogelijk. In overleg met de betrokken partijen (kopende en verkopende partij) is 

overeengekomen dat een functiegerichte sanering van het gehele geval van verontreiniging, de 

voorgenomen grondtransactie niet in de weg staat.  Hierbij is door de kopende partij de voorwaarde gesteld 

dat de gemeente Oud-Beijerland (verkopende partij en beschikkinghouder verantwoordelijk blijft voor de 

sanering en het saneringsresultaat. 
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3 WETTELIJK KADER 

 

Per 1 januari 2006 is de nieuwe Wet bodembescherming in werking getreden. Met deze wet is nu 

vastgelegd dat degene die de bodem saneert, de sanering zodanig uitvoert dat: 

a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het 

risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt 

beperkt; 

b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; 

c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem als gevolg van 

restverontreinigingen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

Op 7 april 2009 is de 'circulaire bodemsanering 2009' gepubliceerd (Staatscourant nummer 67). In deze 

circulaire worden het nieuwe saneringscriterium en saneringdoelstelling verder ingevuld en uitgewerkt in 

richtlijnen voor het bevoegde gezag. Deze richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op historische gevallen 

van bodemverontreiniging van voor 1987. 

 

Uitgangspunt van het wettelijke kader is dat de bodem tenminste geschikt moet worden gemaakt voor de 

beoogde functie, maar dat altijd naar een beter resultaat mag worden gestreefd. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen een functiegerichte aanpak van verontreinigingen in de bovengrond en een kosteneffectieve 

aanpak van verontreinigingen in de ondergrond.  

 

Tevens wordt onderscheid gemaakt in mobiele en immobiele verontreinigingsituaties. Er is sprake van een 

mobiele verontreinigingsituatie als de verontreiniging in de bodem zich kan verspreiden met het grondwater 

op een wijze dat sprake is van mogelijke risico's voor mens, plant en dier. Als dit niet het geval is, dan is 

sprake van een immobiele verontreinigingssituatie. 

 

Immobiele verontreinigingsituaties in de bovengrond 

Voor de aanpak van immobiele verontreinigingsituaties is een standaardaanpak ontwikkeld. Met deze 

aanpak wordt de saneringslocatie geschikt gemaakt voor het huidige- en toekomstige gebruik ervan. Deze 

standaardaanpak, waarbij de immobiele verontreinigingen in de bovengrond op een functiegerichte en 

kosteneffectieve wijze worden gesaneerd, is verwoord in het rapport 'Van trechter naar zeef' (Sdu Uitgevers, 

1999).  

 

Mobiele verontreinigingsituaties in de boven- en ondergrond 

De aanpak van mobiele verontreinigingsituaties in de boven- en ondergrond moet tenminste leiden tot een 

kwaliteit van grond- en grondwater die het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, 

verspreiding van de verontreiniging tegengaat en een restverontreiniging achterlaat die zo min mogelijk 

nazorg vereist. Dit wordt beschouwd als een stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie.  

 

Het afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de boven- en ondergrond is uitwerkt 

en vastgelegd in het rapport 'Doorstart A-5, afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen 

in de ondergrond' (rapport van 2 juli 2001).  
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Voor het vaststellen van de kosteneffectiviteit van de aanpak van een mobiele verontreiniging in de 

ondergrond bestaan momenteel geen normen. Vooralsnog gaat het dus om een relatieve afweging. Doel 

van de aanpak is het bereiken van een stabiele eindsituatie. Het resultaat dat met het afwegingsproces voor 

de aanpak van mobiele verontreiniging in de ondergrond kan worden bereikt, is weergegeven in de 

zogenaamde saneringsladder. Deze saneringsladder is weergegeven in figuur 3.1. 

 

Uit de figuur blijkt dat bij treden 1, 2 en 3 een stabiele eindsituatie wordt bereikt. Bij treden 4 en 5 wordt geen 

stabiele eindsituatie bereikt. Van een stabiele eindsituatie is sprake als zonder actieve zorgmaatregelen 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. er treedt geen verdere verspreiding van de verontreiniging op; 

2. er zijn geen humane of ecologische risico's; 

3. er worden geen kwetsbare objecten bedreigd; 

4. er treedt geen verstoring van de stabiele eindsituatie op door voorzienbare ontwikkelingen. 

 

Zoals beschreven in het 'Doorstart-A5'-rapport geldt altijd het bereiken van trede 1 als uitgangspunt voor het 

afwegingsproces. Treden 2 en 3 komen uitsluitend in beeld als de initiatiefnemer van de sanering voldoende 

kan motiveren dat één van deze twee de voorkeur heeft boven trede 1. Om te beoordelen of op een locatie 

sprake is van stabiele eindsituatie en welke trede van de saneringsladder is bereikt, wordt gebruik gemaakt 

van de typering 'kleine' en 'grote' restverontreiniging. Kleine restverontreinigingen zijn restverontreinigingen 

met een relatief beperkt volume. Grote restverontreinigingen omvatten ernstige verontreinigingen en niet-

ernstige verontreinigingen met een relatief groot volume. De criteria voor het onderscheid tussen een kleine 

of grote restverontreiniging zijn weergegeven in figuur 3.2. 

 

Figuur 3.1: de saneringsladder. 

stabiele eindsituatie geen stabiele eindsituatie 

(te bereiken binnen maximaal 30 jaar)   

1     

geen  2    

restverontreiniging kleine  3   

 restverontreiniging grote  4  

  restverontreiniging restverontreiniging 5 

    restverontreiniging 

risico's en beperkingen 

geen geen geen 

verspreiding geen risico's 

geen beperkingen 

geen verspreiding 

stationariteit 

aangetoond binnen 

30 jr. 

 

stationariteit 

aangetoond binnen 

30 jr. incl. monitorings-

protocol 

bewaking door middel 

van monitoringsysteem 

 

 

geen risico's 

geen beperkingen 

geen verspreiding 

door actief beheersen 

en/of isoleren 

zorgmaatregelen na bereiken saneringsdoelstelling 

geen passief actief 

 registreren controleren 

isoleren en/of 

beheersen 

controleren 
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Voor de bepaling of op een locatie sprake is van stabiele eindsituatie en welke trede van de saneringsladder 

is bereikt, zijn de criteria van figuur 3.2 van toepassing. 

 

Figuur 3.2: criteria kleine- en grote restverontreiniging. 

bodemfase mate van verontreiniging omvang (m
3)

 

  < 25 25 - 1.000 1.000 - 5.000 > 5.000 

grond achtergrondwaarde - tussenwaarde klein klein klein groot 

 tussenwaarde - interventiewaarde klein klein groot groot 

 > interventiewaarde klein groot groot groot 

 puur product groot groot groot groot 

  < 100 100 - 1.000 1.000 - 10.000 > 10.000 

grondwater streefwaarde - tussenwaarde klein klein klein groot 

 tussenwaarde - interventiewaarde klein klein groot groot 

 > interventiewaarde klein groot groot groot 

 puur product groot groot groot groot 

 

3.1 Locatiespecifiek 

 

Op de locatie is sprake van een mobiele verontreiniging in de ondergrond en het grondwater.  

 

Bij zowel het huidige als het toekomstige gebruik zijn aan de aanwezigheid van de verontreinigingen geen 

risico's verbonden. Om de locatie geschikt te maken voor het toekomstige gebruik, zijnde winkel en 

parkeerplaats, dienen geen risico's te worden weggenomen.  

 

Een deel van het geval van verontreiniging is gelegen binnen de grenzen van een voorgenomen 

grondtransactie en ontwikkeling (zie bijlage 3B). Voor dit deel van de verontreiniging is de verkopende partij 

(gemeente Oud-Beijerland) de verplichting aangegaan met de kopende partij (wijkwinkelcentrum) de 

verontreiniging te saneren binnen het huidige wettelijke kader. Hierbij heeft de kopende partij een ingestemd 

met een functiegerichte saneringsvariant, met de kanttekening dat de kopende partij niet te maken krijgt met 

gebruiksbeperkingen na afronding van de sanering.  

 

De ontwikkeling van de locatie omvat de uitgifte van de grond voor de bouw van een supermarkt en 

bijbehorende parkeerplaatsen. Hierbij wordt op de gehele locatie een verharding aangebracht.  

 

Afweging 

 

Doordat op de saneringslocatie recent een rotonde is aangelegd en een wegreconstructie is uitgevoerd, 

gelegen over de contour van de verontreiniging, sluit een functiegerichte saneringsaanpak uit dat de 

grondverontreiniging in zijn geheel kan worden ontgraven en van de locatie afgevoerd.  

 

Door de nieuwe weginrichting van de Stougjesdijk en het gegeven dat een deel van de verontreiniging onder 

de weg en het talud is gesitueerd, zijn voor het verwijderen van een klein deel van de verontreiniging van de 

locatie dermate veel kosten gemoeid, dat deze niet in verhouding staan tot het te behalen milieurendement. 

Trede 2 van de saneringsladder, waarbij een stabiele eindsituatie wordt aangetoond en sprake is van een 

kleine restverontreiniging wordt derhalve niet haalbaar geacht.  

Het aantonen van een stabiele eindsituatie zonder actieve saneringsmaatregelen met een grote 

restverontreiniging (trede 3 van de saneringsladder) wordt derhalve gezien als logische saneringsvariant die 
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aansluit bij verplichting die de verkopende partij (gemeente Oud-Beijerland) is aangegaan met de kopende 

partij (Agrimarkt Supermarkten).  

 

Haalbaarheid stabiele eindsituatie 

Volgens het rapport 'Doorstart A-5, afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de 

ondergrond' (rapport van 2 juli 2001) is sprake van een stabiele eindsituatie, als zonder actieve 

zorgmaatregelen wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. er treedt geen verdere verspreiding van de verontreiniging op; 

2. er zijn geen humane of ecologische risico's; 

3. er worden geen kwetsbare objecten bedreigd; 

4. er treedt geen verstoring van de stabiele eindsituatie op door voorzienbare ontwikkelingen. 

 

ad. 1 

Uit de regionale en locatie bodemopbouw blijkt dat de verontreiniging is aangetoond in de matig tot slecht 

doorlatende deklaag (paragraaf 2.5.1 en 2.5.2). Ondanks dat in de kern van de verontreiniging hoge 

concentraties met xylenen zijn aangetoond zijn in de omliggende peilbuizen maximaal lichte 

verontreinigingen met de meest mobiele component (xyleen) aangetoond. Op basis van het bovenstaande 

wordt aangenomen dat de verontreiniging op dit moment redelijk stabiel is. 

 

ad. 2 

Uit de risicobeoordeling blijkt dat op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

dat niet met spoed gesaneerd hoeft te worden (zie ook bijlage 6). Er is dus geen sprake van humane of 

ecologische risico's. 

 

ad. 3 

In de directe omgeving van de locatie zijn geen kwetsbare objecten gesitueerd.  

 

ad. 4 

De toekomstige ontwikkeling van de locatie en de directe omgeving bestaat uit het aanleggen van een 

winkelcentrum. Voor de realisatie hiervan zal ter plaatse van de verontreiniging een verharding worden 

aangelegd (parkeerplaatsen). Op en nabij de locatie zijn geen werkzaamheden gepland die de grond- of 

grondwaterverontreiniging kunnen beïnvloeden.  

 

Op basis van het bovenstaande wordt verwacht dat er in de huidige situatie al sprake is van een stabiele 

eindsituatie en dat deze kan worden aangetoond. 



 

projectnummer: 0911/010/SJ-02, versie 1 

 

pagina 11 van 20 

4 SANERING 

4.1 Aanleiding en doelstelling aanpak 

 

De aanleiding voor de sanering is de voorgenomen grondtransactie en de herontwikkeling van een deel van 

de saneringslocatie.  

 

Doel van de sanering is het aantonen van een stabiele eindsituatie, waarbij sprake is van een grote 

restverontreiniging in de grond en het grondwater en geen sprake is van beperkingen en risico's (doorstart A-

5, trede 3). 

 

4.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Voor de beschrijving van de saneringsaanpak zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 

• de verontreinigingssituatie is zoals omschreven in de onderzoeksrapporten en in hoofdstuk 2 van het 

voorliggende saneringsplan; 

• de toekomstige situatie is zoals beschreven in hoofdstuk 2; 

• de verontreiniging bevindt zich deels onder een recent aangelegde rotonde en openbare weg, waardoor 

ontgraving ter plaatse niet mogelijk is; 

• de kosten van de sanering moeten opwegen tegen het te behalen milieurendement; 

• de gekozen variant gaat ervan uit dat de verontreiniging op korte termijn in een stabiele (eind)situatie zal 

komen. Hierbij is sprake van een grote restverontreiniging in de bodem en vindt er geen verspreiding 

meer plaats (doorstart A-5, trede 3). 

 

4.3 Aanpak op hoofdlijnen 

 

Het aantonen van een zogenaamde stabiele eindsituatie kan middels het uitvoeren van een 

grondwatermonitoring. Hierbij wordt middels het uitvoeren van (minimaal) 3 periodieke monitoringsronden 

aangetoond dat er geen verspreiding van de verontreiniging optreedt.  

 

Een monitoringsronde bestaat uit het bemonsteren van de monitoringspeilbuizen. In totaal worden drie 

monitoringsronden die tweejaarlijks worden uitgevoerd, nodig geacht voor het aantonen van een stabiele 

eindsituatie.  
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5 SANERINGAANPAK 

5.1 Meldingen en beschikkingen 

 

Voorafgaand aan de sanering dienen de uitgevoerde onderzoeken en het saneringsplan in het kader van de 

Wet bodembescherming ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

 

5.2 Grondwatermonitoring 

 

De aanpak van onderhavig geval bestaat uit het aantonen van een stabiele eindsituatie binnen een termijn 

van 30 jaar. Om dit aan te kunnen tonen wordt de grondwaterkwaliteit bewaakt door middel van een 

grondwatermonitoring. De grondwatermonitoring bestaat uit het periodiek bemonsteren van de peilbuizen die 

zijn weergegeven in tabel 5.1. Om op korte termijn inzicht te krijgen in de verspreidingstendens, danwel 

stabiele eindsituatie, worden de eerste drie monitoringsronden jaarlijks uitgevoerd. Daarna zal de monitoring 

(na evaluatie) tweejaarlijks worden uitgevoerd. 

 

Tabel 5.1: te bemonsteren peilbuizen. 

peilbuisnummer doel frequentie analyses
1)

 

MO1 bewaking concentraties kern 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn + 

afbraak parameters 

MO2 bewaking verticale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn + 

afbraak parameters 

MO3 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn 

MO4 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn 

MO5 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn 

MO6 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn 

MO7 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn 

MO8 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn 

MO9 bewaking horizontale verspreiding 3 x jaarlijks vervolgens 

2 x tweejaarlijks 

minerale olie + btexn + 

afbraak parameters 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

 btexn : benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen. 

 afbraak parameters:  selectie van relevante en aanvullende procesparameters uit tabel B2 van SIKB protocol 6002, te weten: pH, 

redoxpotentiaal, carbonaten, zuurstof, nitraat, sulfaat, ijzer II, waterstof.   

 

De peilbuizen worden de eerste drie monitoringsronden jaarlijks en vervolgens tweejaarlijks bemonsterd, 

voor een periode van minimaal 6 jaar. Voordat wordt overgegaan op een tweejaarlijkse monitoring vindt 

eerst evaluatie plaats met bevoegd gezag. De resultaten worden per meetronde in briefvorm gerapporteerd 

aan het bevoegd gezag. In totaal worden er derhalve minimaal 5 meetronden uitgevoerd. 
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De opdrachtgever gemeente Oud-Beijerland, is aansprakelijk voor de correcte uitvoering voor een termijn 

van in ieder geval 5 meetrondes in 7 jaar.  

 

5.3 Aantonen stabiele eindsituatie 

 

Als ter plaatse van de peilbuizen MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 en MO9 gedurende 5 

opeenvolgende metingen geen verdere verspreiding van de verontreiniging in het grondwater is vastgesteld 

en ter plaatse van peilbuis MO1 gedurende 5 opeenvolgende metingen geen stijging van de concentraties 

aan minerale olie en aromaten is vastgesteld, wordt aangenomen dat op de locatie sprake is van stabiele 

eindsituatie. In dat geval wordt de grondwatermonitoring beëindigd en wordt overgegaan tot uitvoeren van 

nazorg (zie hoofdstuk 8). 

 

5.4 Terugvalscenario en actiewaarden 

1. gemeten gehaltes stabiel 

Als ter plaatse van de peilbuizen MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 en MO9 gedurende 5 

opeenvolgende metingen geen stijging van het gehalte aan minerale olie en aromaten is aangetoond, wordt 

aangenomen dat op de locatie sprake is van stabiele eindsituatie. In dat geval wordt de 

grondwatermonitoring beëindigd en wordt overgegaan tot nazorg (zie hoofdstuk 8). 

 

2. stijging gehaltes 

Als blijkt dat ter plaatse van peilbuizen MO1, MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 en MO9 de gehaltes 

aan minerale olie en aromaten stijgen, dan wordt ervan uitgegaan dat de verontreiniging in het grondwater 

zich verspreid en er nog geen sprake is van een stabiele eindsituatie. In dat geval wordt de monitoring 

geïntensiveerd tot een halfjaarlijkse monitoringsronde, totdat er gedurende 5 opeenvolgende metingen geen 

stijging meer is aangetoond. 

 

3. gehaltes > interventiewaarde 

Als blijkt dat ter plaatse van peilbuizen MO2, MO3, MO4, MO5, MO6, MO7, MO8 en MO9 de gehaltes aan 

minerale olie en aromaten stijgen tot boven het niveau van de interventiewaarde, en uit de stijging van de 

gehaltes blijkt dat een verspreiding optreedt van de grondwaterverontreiniging naar de aangrenzende 

percelen, wordt geconcludeerd dat geen stabiele eindsituatie kan worden aangetoond zonder aanvullende 

saneringsinspanningen. Dan zal in overleg met het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) een 

plan van aanpak worden opgesteld met de te nemen maatregelen. Dit plan van aanpak zal uiterlijk 3 

maanden na dagtekening van het betreffende monitoringrapport bij het bevoegd gezag ter goedkeuring 

worden aangeleverd. 

 

De beschikkinghouder (gemeente Oud-Beijerland) zal dit plan van aanpak laten opstellen en ter goedkeuring 

voorleggen aan het bevoegd gezag.  

 

Als blijkt dat het niet mogelijk wordt geacht om de restverontreiniging actief te verwijderen (PVA 1), dan zal 

nieuw plan van aanpak opgesteld worden met daarin een andere actieve saneringsmethode. Ook hiervoor 

zal de beschikkinghouder zorg dragen en het plan ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegd gezag. Eén 

van de uitgangspunten zal zijn, dat het toekomstige wijkwinkelcentrum geen gebruiksbeperkingen en / of 

hinder mag ondervinden van de actieve saneringsmaatregelen. 
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5.5 Evaluatierapport 

 

Na het bereiken van de stabiele eindsituatie worden de in het kader van de sanering uitgevoerde 

werkzaamheden en de saneringsresultaten vastgelegd in een evaluatierapport, dat ter goedkeuring zal 

worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het evaluatierapport zal worden opgesteld 

conform VKB Protocol 6001 voor milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele 

methoden (versie 3.0, 16 april 2009). 
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6 VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN 

6.1 Betrokken instanties 

 

De volgende instanties zijn bij de werkzaamheden betrokken: 

 

opdrachtgever werk coördinatie namens opdrachtgever adviesbureau 

Gemeente Oud-Beijerland 

De heer R. Visser 

Postbus 2003 

3260 EA  Oud-Beijerland 

 

telefoon: (0186) 64 66 28 

telefax: (0186) 64 61 60 

email: r.visser@oud-beijerland.nl 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Mevrouw E.G. Legerstee 

Postbus 550 

3300 AN  Dordrecht 

 

telefoon: (078) 770 31 02 

telefax: (078) 770 85 84 

email: eg.legerstee@ozhz.nl 

nog niet bekend 

   

bevoegd gezag Wbb lokale overheid  

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

De heer R. Hakkeling 

Postbus 550 

3300 AN  Dordrecht 

 

telefoon: (078) 770 31 19 

telefax: (078) 770 85 84 

 

 

Gemeente Oud-Beijerland 

De heer R. Visser 

Postbus 2003 

3260 EA  Oud-Beijerland 

 

telefoon: (0186) 64 66 28 

telefax: (0186) 64 61 60 

email: r.visser@oud-beijerland.nl 

 

   

waterschap rioolbeheerder  

Waterschap Hollandse Delta 

Handelsweg 100 

2980 DC  Ridderkerk 

Postbus 4103 

2980 GC  Ridderkerk 

 

telefoon: (088) 974 30 00 

telefax: (088) 974 30 01 

Gemeente Oud-Beijerland 

De heer R. Visser 

Postbus 2003 

3260 EA  Oud-Beijerland 

 

 

telefoon: (0186) 64 66 28 

telefax: (0186) 64 61 60 

email: r.visser@oud-beijerland.nl 

 

   

6.2 Communicatie 

 

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden die met name bestaan uit het aanleggen en in stand houden 

van het grondwatermonitoringnetwerk, worden omwonenden door de opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd 

over de voorgenomen bodemsanering. Deze brief zal door of namens de gemeente Oud-Beijerland worden 

verzonden. 
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6.3 Veiligheid en gezondheid 

 

Voor de onderhavige sanering worden geen werkzaamheden conform de CROW-publicatie vastgesteld. De 

werkzaamheden die voor de sanering moeten worden uitgevoerd, zijn gelijk aan de werkzaamheden die bij 

milieutechnisch onderzoek worden uitgevoerd. De aard en omvang van de verontreiniging is bekend. Voor 

onderhavige sanering voldoen derhalve de maatregelenpakketten die standaard voor milieutechnisch 

bodemonderzoek worden voorgeschreven. 

 

6.4 Omgevingsplan 

 

De saneringswerkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een grondwatermonitoring netwerk. Voor de 

werkzaamheden is geen inzet van bijzonder groot of zwaar materieel noodzakelijk. Vanuit de 

saneringswerkzaamheden is geen hinder te verwachten. Het opstellen van een omgevingsplan wordt 

derhalve niet noodzakelijk geacht. 
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7 KOSTEN EN PLANNING 

7.1 Kostenraming 

 

In bijlage 7 is een losbladige kostenraming voor de saneringswerkzaamheden opgenomen.  

 

7.2 Planning 

 

Er is nog geen concrete startdatum vastgesteld. Het aanleggen van het monitoringssysteem op de locatie 

kan binnen 1 week worden afgerond. 
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8 NAZORG 

 

Na uitvoering van de sanering blijft op de locatie een restverontreiniging in de bodem achter waarvoor nazorg 

noodzakelijk is. Voor onderhavig geval kan de nazorg bestaan uit het registreren van de verontreiniging 

(kadastrale aantekening) en het melden van werkzaamheden binnen het verontreinigde gebied. De eigenaar 

van het bronperceel op het moment van melden of diens rechtsopvolger blijft verantwoordelijk voor de 

restverontreiniging. 

 

Voor onderhavig geval dient in ieder geval de volgende nazorg te worden uitgevoerd: 

• het registreren van de restverontreiniging; 

• het signaleren van een eventuele verandering van de bodemfunctie; 

• ervoor zorgen dat iedereen die daar belang bij heeft (zoals toekomstige gebruikers) geïnformeerd 

worden over de aanwezigheid van de restverontreiniging in het grondwater. 

 

registratie en signalering 

De aanwezigheid van de (grond)verontreiniging wordt vastgelegd bij het Kadaster.  

 

Verandering van de eigendomsrechten worden bij het kadaster geregistreerd. Bij een voorgenomen wijziging 

van de terreinbestemming wordt de terreineigenaar schriftelijk geïnformeerd door de betreffende gemeente 

of provincie. De terreineigenaar meldt vervolgens de (voorgenomen) bestemmingswijziging bij het bevoegde 

gezag voor de verontreiniging. 

 

informatie gebruikers en overige belanghebbenden 

De vigerende terreineigenaar zorgt ervoor dat gebruikers en overige belanghebbenden worden geïnformeerd 

over de aanwezigheid van de verontreiniging. 

 

overdracht eigendomsrechten 

De beschikkinghouder (gemeente Oud-Beijerland) blijft primair verantwoordelijk voor de correcte uitvoering 

van de nazorg. Zolang de restverontreiniging op de locatie aanwezig is, dient bij elke toekomstige overdracht 

van de eigendomsrechten van het perceel de verplichting tot nazorg in de koopakte te worden opgenomen 

(kettingbeding). Hiertoe dient het onderhavige saneringsplan als bijlage aan de koopakte te worden 

toegevoegd. 
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9 KWALIBO 

Vanaf 1 juli 2007 is het Besluit Uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (Kwalibo) in werking getreden. In het kader 

van deze regeling dienen ondermeer alle bemonsteringen die voor de onderhavige sanering worden 

uitgevoerd en waarop het bevoegde gezag een beslissing moet nemen, uitgevoerd te worden door erkende 

monsternemers. Voor het onderhavige werk zijn in ieder geval de volgende erkenningen noodzakelijk: 

• het nemen van grondmonsters : protocol VKB 2001; 

• het nemen van grondwatermonsters : protocol VKB 2002; 

• het begeleiden van ex-situ saneringen : protocol VKB 6001. 

 

Verder kunnen zich tijdens de uitvoering van een bodemsanering altijd onverwachte omstandigheden 

voordoen. Hierdoor kunnen ook nog de volgende erkenningen relevant zijn: 

• het keuren van partijen grond : protocol VKB 1001; 

• asbestonderzoek : protocol VKB 2018; 

• het begeleiden van in-situ saneringen : protocol VKB 6002; 

• het begeleiden van nazorg van saneringen : protocol VKB 6004. 

 

De milieukundige processturing en verificatie worden door één partij uitgevoerd. 

Verder dienen alle analyses van de controlebemonsteringen waarop het bevoegde gezag een beslissing 

moet nemen, uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium en conform AS3000. 

 

9.1 Milieukundige begeleiding 

Om de sanering van de locatie doelmatig te laten verlopen, moet de uitvoering milieukundig begeleid 

worden. De milieukundige begeleiding wordt onderverdeeld in een milieukundige processturing en 

milieukundige verificatie. Per onderdeel worden de taken toegelicht in de onderstaande subparagrafen. 

 

De milieukundige processturing en de milieukundige verificatie worden uitgevoerd conform VKB Protocol 

6001 voor milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden (versie 1.3 

december 2003). 

 

9.1.1 Milieukundige processturing 

 

In tabel 9.1 worden de taken beschreven die onder de milieukundige processturing vallen. Deze taken zijn 

verder uitgewerkt en weergegeven in tabel 9.2. Voor situaties waarin met aparte personen wordt gewerkt 

voor de projectleiding en de milieukundige begeleiding, zijn in tabel 9.2 tevens de verantwoordelijke voor de 

uitvoering van de taken weergegeven. 

 

Tabel 9.1: taken milieukundige processturing. 

taken 

1. toezicht houden of de sanering volgens het saneringsplan wordt uitgevoerd 

2. het aansturen saneringswerkzaamheden 

3. het aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd en indien noodzakelijk het opstellen 

van een revisie saneringsplan hiervoor 

4. het vastleggen uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen eventuele afwijkingen voor de evaluatierapportage 
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Tabel 9.2: onderdelen taken milieukundige processturing. 

taken verantwoordelijke 

- het verrichten monsterneming en analyses voor de controle op naleving van voor de sanering 

afgegeven vergunningen en ontheffingen 

milieukundig begeleider 

- het verrichten van tussentijdse controlemetingen aan peilbuizen milieukundig begeleider 

- het bijhouden van al de verzamelde gegevens in logboek en rapportages milieukundig begeleider 

- het rapporteren aan de directie van alle afwijkingen projectleider 

- rapportage van de verzamelde gegevens projectleider 

 

9.1.2 Milieukundige verificatie 

 

In tabel 9.3 worden de taken beschreven die onder de milieukundige verificatie vallen. De taken zijn verder 

uitgewerkt en weergegeven in tabel 9.4. Voor situaties waarin met aparte personen wordt gewerkt voor de 

projectleiding en de milieukundige verificatie, zijn in tabel 9.4 tevens de verantwoordelijke voor de uitvoering 

van de taken weergegeven. 

 

Tabel 9.3: taken milieukundige verificatie. 

taken 

1. controleren of de sanering volgens plan is uitgevoerd 

2. het vastleggen van de resultaten van de bodemsanering 

3. het vastleggen van eventuele restverontreinigingen 

 

Tabel 9.4: onderdelen taken milieukundige verificatie. 

taken verantwoordelijke 

- het verrichten van monsterneming en analyses in het kader van de eindcontrole volgens de in het 

saneringsplan beschreven wijze 

milieukundig begeleider 

- het verrichten van monsterneming en analyses in het kader van de vastlegging van eventuele 

restverontreinigingen 

milieukundig begeleider 

- rapportage van de gegevens en de resultaten in het saneringsevaluatierapport projectleider 
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BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING EN KADASTRALE SITUATIE 
 

Bijgevoegd zijn: 

 

  aantal pagina's aantal bijlagen 

topografische kaart met ligging saneringslocatie  1  - 

uittreksel kadastrale kaart  1  - 

kadastrale kaart met verontreinigingscontour  1  

kadastraal bericht object  4  

    

totaal pagina's en bijlagen, exclusief voorblad 7  - 
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Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

  

Betreft: OUD-BEIJERLAND K 794 
11-2-

2011

 STOUGJESDK  OUD BEYERLAND 9:18:42

Toestandsdatum: 10-2-2011

Kadastraal object 
 Kadastrale aanduiding: OUD-BEIJERLAND K 794 

 Grootte: 1 ha 66 a 25 ca

 Coördinaten: 89469-425408

 
Omschrijving 

kadastraal object:
WEGEN

 Locatie: STOUGJESDK 

 OUD BEYERLAND

 Ontstaan op: 6-11-1996

 

 Ontstaan uit: OUD-BEIJERLAND K 698 gedeeltelijk 

 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 

de kadastrale registratie.

 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
 Provincie Zuid-Holland

 Zuid-Hollandplein 1 

 2596 AW  'S-GRAVENHAGE

 Postadres: Postbus: 90602

 2509 LP  'S-GRAVENHAGE

 Zetel: 'S-GRAVENHAGE

 (Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

 

 Recht ontleend aan: HYP4  ROTTERDAM  15755/9     d.d. 15-7-1996  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

OUD-BEIJERLAND K 698 gedeeltelijk

Brondocumenten 

mogelijk van belang:
HYP4  ROTTERDAM  17400/34     d.d. 14-1-1998  

 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 

 HYP4  59541/124   d.d. 10-2-2011  

 HYP4  59541/123   d.d. 10-2-2011  

 LBD  6700   d.d. 8-2-2011  

 HYP4  59520/199   d.d. 4-2-2011  

 HYP4  59522/53   d.d. 4-2-2011  

 2BI  356   d.d. 2-10-1990  

 AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE AANWIJZING

 HYP4  54429/45   d.d. 9-4-2008  

 REKTIFIKATIE VERZOCHT

pagina 1 van 2Kadastraal bericht object

11-2-2011https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp



 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.

pagina 2 van 2Kadastraal bericht object

11-2-2011https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp



 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 2:  SITUATIETEKENING LOCATIE 





 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 3A:  FOTO'S SANERINGSLOCATIE 



 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 3B:  SITUATIETEKENING NIEUWBOUWLOCATIE 







 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 4A:  VERONTREINIGINGSSITUATIE MINERALE OLIE GROND 





 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 4B:  VERONTREINIGINGSSITUATIE MINERALE OLIE GRONDWATER 





 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 4C:  VERONTREINIGINGSSITUATIE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 





 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 4D:  DWARSDOORSNEDE VERONTREINIGING 





 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 5:  LOCATIE MONITORINGPEILBUIZEN 





 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 6:  RISICOBEPALING SANSCRIT 



����������	
���
������

����������	���	
���
���	���	���������������	���	�������

�
������

����	�������� ����������	
��
����������


�������
���� �������������

�����������	
������
������

�����

�����	��������

�����������	
��	��������

��	 ���!��� "�#�$"�$

��	������� "�#%


���
�	
��
����
����




������

�����	����

 ���!���
��	

 ���"�
"���
���
#����
����	  ���	&�
$��	�#���
�
#����
����	

%
&������
 %
����
���	�&���
 %
����
����&���
�!
#����
&��
��������
���!
�

 ���$�
�����
&��

�
&����������	��	'

��
��
�!����
&��
���
	�&��
&��
������	�
&����������	��	
���
	�&��	
&��'

'	(�������	
�������������������

)*��	
������
����� ���
�	

����	
���
���

"�������
���
��
���
	�������������
�
&�����
&��
���
"������	�����������
���
"������	����������
��
����	���	

��

�


(���������
��
���������	
����
�����
�!
�
��!���
����
��
������	
��
	����
���
)�
�!!�������
"�������
��
���������

��


�!
�����
&��
���
����������
&��
 *�+�

+��
���
"������	����������
���
�
#�!���

�,
�!����
��
&��
�����&���
#���
������-�
&��
#�
��&����������	��	
&���
����.


����/�����
�,
&��
&���!���
��	
&��
&����������	��	
��
���
	���
������
�!
#����
&��

�
#�!���
�
������-�
���
�


&���	�����

�,
���
�������	
���
�!��


����
��
���
��
���	�&���
�


��������������

)�
�������	

����
���
�!��

��
���
��
���	�&���
.
���0��
�!
#����
&��

�
������#����
����	
��
���	�����


��

�


�������	
����
���
�!��

���,�
��
���
��
���	�&���
�


)�
�������0�
&��
���
"������	����������
	��
�
&���'

1 ���
	�&��
&��
������	�
#�
��&����������	��	2

1 ���
�����������
&����������	��	�
 ���
&����������	��	��

��
���
�
��34
0���
��������
��
�������
�5
&��

�
6##


70��	!�����8
&��
���!�����	2

1 ���
�	
��
&���	������
	�#����2

1 	���

��
	���
������
 ���
�����#�
��
��
���
��!�����
�/���������
���������
.
���
���0��
����	
&��
��#���2

1 ����
���,,��
����&���
���
�����&���������
�
��
�,	����
.
���
���0��
����	
&��
��#����
)���
��#���
����
�!���,����


���������
��
,/������
��	������!!��
���,�.
��
&���
��#���
��!�����
���
9+������/	�:�����
�������	����������.


!�������
��#���-
���������

���	���
���
&��
���!�����	
��
&���
�����#�
����
;�#���
��

��
���
����


�!	������
��
 ���
!��	�����
"��������

����
��
�����

(�	��	���	����
	���	��������	���������������+	����	��	
�!����	���,�	����	���	�����	���������	��	-������



������	����
������������	�	���������������

���	����

.)/

0��1��	
�1�2 /���!�'����3

�����

0��1��	
�1�2 ��,

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

���0��� �.�<��5 
�.3�5.5���5

���/�#��0��� �.����� 
�.���.�����

!�=/���� 5.4<��� 
�.�>�.>����

/���!�'����3 ��,�����

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

?�= 
�.<>

 ������	�
��	�������
���,,�� 
�.3�

��������������
������

������	�	��������	���	�����������

4���������


0��1�&2

���!��������	
�����
�!��

0��1�&2 ��,

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

���0��� �.�@�� 3.���<

���/�#��0��� @.�5�� �.���<

!�=/���� �.�5�� 3.���5

 �����	���	����!����!�56��!���

;�
��
	����.
#�#�����	.
��,�����������
��
��
������ A��

������	�	����
����
�

)��
�!������




���!��������	
�����
�!��

0��1�&2 ��,

)�7

0��1�&2

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

���0��� �.�@�� �.����

���/�#��0��� @.�5�� 4.4���

!�=/���� �.�5�� 3.4���

��������	�� !�



"���������	����#�
��	�������������

�
������

��������� /�
������	
�������	082

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

���9���

(�����!���
&��
	�������
���
��	��
���� 
����

)������
�!����
#����� 
����

)������
�!����
#����� 
���<

)������
�!����
���
���
#�
�� 
����

B�	�����
	���
 
����

B��������

��!��
���
���

������ 
����

B��������
&��
#���������� 
����

B��������
&��
#���������� 
���4

B��������
&��
	���

������� 
����

C��������

��������� 
�4�>4

(��*

��9���

(�����!���
&��
	�������
���
��	��
���� 
����

)������
�!����
#����� 
����

)������
�!����
#����� 
����

)������
�!����
���
���
#�
�� 
����

B�	�����
	���
 
��5�

B��������

��!��
���
���

������ 
����

B��������
&��
#���������� 
����

B��������
&��
#���������� 
����

B��������
&��
	���

������� 
����

C��������

��������� 
�4�<�

�':*
���

(�����!���
&��
	�������
���
��	��
���� 
����

)������
�!����
#����� 
����

)������
�!����
#����� 
���@

)������
�!����
���
���
#�
�� 
����

B�	�����
	���
 
��>�

B��������

��!��
���
���

������ 
����

B��������
&��
#���������� 
����

B��������
&��
#���������� 
���4

B��������
&��
	���

������� 
����

C��������

��������� 
�4�5<

������	����
�!�	�	��������������

�'�����-����	0��1
2�'�����
	0��1��2

��
�
��-���
��-���
�
��-���
��-�4����
 ��,

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

!�=/���� 
�.�� 
3��.��

���0��� 
�.�� 
�>.��

���/�#��0��� 
�.�� 
�>�.��

� 	082

����������	



������

���	
����

������	���������������	0�2

������	������
�������	�����������6��!���

;�
��
	����.
#�#�����	.
��,�����������
��
��
������ 
�.�� 
�.��;��
���
 
�.3�

����������



������	����
������������	�	����������	�����������	�����������

7��	��'
��

��
��
��
���
���
�
���
�&��0����
	�	�&��
&��
!���������

��
�,������
&��

�
����
���
����
��
���

�
���!


�
#����
����	�
C���������

��
����
0���
��	�&���

��D�,
�,������
&��

�
����
���
���������	��
&����������
���
 ����
��

��


�&��0�����

$������������������

�
������

���������  �����

�����	�����+	
�
��-���+	��,������!����	��	���������

��
��
	���
#�#�����	
�!

�
�������
�����0�	�
B�

�
��������
0��


���
#����,,��
�
�������
���
��	������
���
��
���
!������!������

������-��������

$��	��������
)������
�������
#��

������

$��	��������
B��������
#����������

$��	��������
B��������

��!��
#��

������



�
������
��	����
������������	�	���������

)�
&����������	��	
#�&��
�
0���
AB�?
	�����
�,
���

���
��

�
#�&�����
�.>
�����
&��

�
��#�
����
#�
���
��
��
E��A


�!����
&��
	�������
��������

��
&����������	
�
#�
��

��!��

��
���
�.>
������
)��
#�������

��
���
�����	�����


������#����
����	
����
&������
���

����
������������	������������	�	���������

����������������


F�		��
��
�����#���
�#������
#�����
���
#�
��&�����

��
���
�
��	�������

���
���


�����&���������
����������
��D�,
0��

��
#�����
������
�����
���
	�&��
0���G

A��

B�
��
���

���,���	
�����0�	

��

���
����&�������
��
!��������
��

�
#�
��
���
���
��


&��!������
��
&��
�������
&���!���
��	
&��
&����������	��	
���
!�����&��
��G

A��

B�
��
���
0�����	
�����0�	

��

���
����&�������
��
!��������
��

�
#�
��
���
���
��


&��!������
��
&��
�������
&���!���
��	
&��
&����������	��	
���
!�����&��
��G

A��

B�
��
�!����
&��
���
#�
��&�����
	�����

��
@����
�5

��
���
�
��	�������

���
���


�����&���������
����������
��
���
	���
�����G

A��

)��
�!������






 

projectnummer: 0911/010/SJ-01, versie 1 

 

 

 

BIJLAGE 7:  KOSTENRAMING SANERING (LOSBLADIG) 
 
 
 
 
 
 


