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Inleiding

Aanleiding

De aanleiding voor deze aanvulling is dat de Commissie mer op 4 april 2024 haar voorlopige advies heeft gedeeld
over het Milieueffectrapport (MER) RISE en Lumiére. Dit betreffen ontwikkelingen in de binnenstad van
Rotterdam, De projecten omvatten ongeveer 2.340 woningen en circa 70.000 m? aan niet-woonfuncties, zoals
kantoorruimten, hotels en commerciéle voorzieningen. Er zijn hiervoor al uitgewerkte bouwplannen opgesteld.
Voor beide projecten wordt een apart bestemmingsplan opgesteld. Voordat de gemeenteraad van Rotterdam
over deze bestemmingsplannen beslist, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De
gemeente Rotterdam heeft de Commissie mer om voorlopig advies gevraagd over de inhoud van het MER. In dit
voorlopig advies beoordeelt de Commissie de juistheid en volledigheid van het MER. Naar aanleiding van het
ontvangen advies gaan we in deze aanvulling specifiek in op de punten die door de Commissie mer zijn
aangehaald.
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Advies van de Commissie

Onderstaand tekstblok betreft een citaat uit het advies van de Commissie mer:

“Het MER is vroeg in het proces opgesteld. Hierdoor was het mogelijk om de milieu informatie uit het MER te
benutten bij de verdere uitwerking van de ontwerpen. De Commissie waardeert deze aanpak. Gevolg is dat
de informatie in het MER minder gedetailleerd is dan de informatie in de ontwerpen en vervolgonderzoeken,
die op het moment van terinzagelegging van de bestemmingsplannen beschikbaar zijn. Daarom heeft de
Commissie ook deze publiek beschikbare vervolgonderzoeken en verder uitgewerkte ontwerpen betrokken bij
haar advies, voor zover relevant.

Het MER en de aanvullende onderzoeken geven veel informatie. Op een aantal punten mist de Commissie
echter nog essentiéle informatie voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen. Het gaat om:

e De onderbouwing van de alternatieven en aansluiting van de projecten bij gemeentelijke
ambities. In het MER zijn twee ontwerpalternatieven onderzocht. Qua milieueffecten zijn de
alternatieven beperkt onderscheidend. Beide alternatieven hebben negatieve effecten op geluid,
gezondheid en windhinder. Onduidelijk is in hoeverre de alternatieven daarmee aansluiten bij
gemeentelijke ambities over deze onderwerpen. In het MER is niet onderbouwd waarom andere,
meer onderscheidende, alternatieven niet realistisch zijn. Daardoor is ook onduidelijk of andere
ontwerpalternatieven mogelijk zijn waarmee negatieve effecten op de eerder genoemde aspecten
beperkt kunnen worden.

e [Effecten tijdens de aanlegfase. In het MER is enkel een beperkte, kwalitatieve analyse opgenomen
om de effecten van de sloop- en bouwwerkzaamheden in beeld te brengen. Omdat de aanlegfase
circa zes tot zeven jaar duurt, kan die langdurige hinder veroorzaken in de omgeving. Onduidelijk is
ook of de aanlegwerkzaamheden risico’s voor de uitvoerbaarheid veroorzaken, bijvoorbeeld doordat
niet aan wettelijke normen kan worden voldaan of door technische complexiteit van de bouw in een
hoogstedelijk gebied. De volgende informatie ontbreekt nog:

- Cumulatieve effecten van RISE, Lumiere en de andere herontwikkelingsprojecten, zoals de
herinrichting van het Hofplein, die in de nabije omgeving in dezelfde periode worden uitgevoerd.

- Effecten van bouwlogistiek, zoals opslag- en werkterreinen en transportroutes van en naar de
projectlocaties.

- Effecten van de aanleg op verkeer, geluid en trillingen.

e Detadaillering en nauwkeurigheid van de uitgevoerde onderzoeken. Voor een aantal milieuaspecten
is het detailniveau onvoldoende of lijken uitgangspunten niet correct. Hierdoor is onzeker wat de
milieueffecten van de projecten zijn en of/welke risico’s voor de uitvoerbaarheid spelen. Het gaat om
de volgende aspecten:

- Geluid- en trillingen: een aantal uitgangspunten en richtliinen waarop de geluid- en
trillingenonderzoeken zijn uitgevoerd, lijken niet correct.

- Energie- en circulariteit: in het MER zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen
gepresenteerd. Onduidelijk is welke milieueffecten maatregelen zoals warmte-koude opslag
(WKO) en het voorgestelde circulaire afvalsysteem kunnen hebben. Ook is onduidelijk of de
gepresenteerde energie-concepten voldoende opleveren voor de energievraag en wat de
gevolgen zijn als dit niet het geval is.

- Wateropgave: de projecten liggen in een volledig verhard gebied, waarin regenwaterbeheersing
een opgave is. Onduidelijk is waar en hoeveel waterberging wordt gerealiseerd, en wat de
ruimtelijke en milieu impact hiervan is. Ook is onduidelijk of de voorziene waterberging
voldoende is om wateroverlast bij piekbuien te voorkomen.

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie in een aanvulling op het MER op te nemen, en dan pas

een besluit te nemen over de bestemmingsplannen.”

Naast adviezen doet de Commissie mer ook een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen en de omgang
daarmee zijn opgenomen in paragraaf 2.7.
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Leeswijzer

Deze aanvulling op het MER moet gelezen worden in samenhang met het MER. Het is geen vervanging van het
oorspronkelijke MER, maar vormt een aanvulling en nadere toelichting daarop. De aanvulling is opgebouwd
conform de indeling van het advies van de Commissie mer. Er wordt ter verduidelijking van een aantal

uitgangspunten aangeraden eerst de samenvatting van het MER (pagina 6) te lezen en daarna deze aanvulling op
het MER.

Hoofdstuk 2 van deze aanvulling op het MER beschrijft de aanvullingen op het MER naar aanleiding van de
adviespunten van de Commissie mer.
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Aanvulling op het MER

In dit hoofdstuk zijn de kaders met adviezen overgenomen uit het voorlopige advies van de Commissie mer.
Vervolgens is de aanvulling op het MER opgenomen. De commissie geeft deze adviezen omdat zij vindt dat op die
punten essentiéle informatie voor de besluitvorming ontbreekt.

Doelstelling

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming,
te onderbouwen hoe maximaal kan worden bijgedragen aan de gemeentelijke beleidsambities.
Geef in ieder geval voor geluid, gezondheid, ecologie en stadsklimaat aan hoe effecten zoveel
mogelijk beperkt kunnen worden. Als niet aan (alle) ambities kan worden voldaan, licht dan toe
waarom dat voor deze projecten acceptabel is.

De keuze voor verdichting langs het bestaande openbaar vervoer, met de binnenstad als primaire locatie voor
nieuwe woningen, wordt ondersteund door de Omgevingsvisie Rotterdam, De Veranderstad (2021). Deze visie
benadrukt dat de binnenstad van Rotterdam bij uitstek geschikt is voor verdere ontwikkeling vanwege de
beschikbare infrastructuur en bestaande voorzieningen.

Hieronder volgt een toelichting op de genoemde aspecten voor de projecten RISE en Lumiére en hoe maximaal
bijgedragen wordt aan de gemeentelijke beleidsambities.

Geluid
In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente Rotterdam ambities voor het thema geluid. Zo streeft de gemeente
naar een gezonde en veilige omgeving, waarbij de bewoners voldoende plekken hebben waar ze rust kunnen
vinden.

Bij zowel RISE als Lumiére is geluid een belangrijke factor gezien de stedelijke context. Er zijn voor beide
projecten maatregelen nodig ter mitigatie van de geluidbelasting op de gevel. Bij de beoogde ontwikkelingen
wordt rekening gehouden met de geluidbelastingen vanuit de bestaande omgeving door gevels waar nodig
geluidluw te maken. Ook zijn er gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimtes voorzien bij RISE zodat
bewoners een rustige plek buiten kunnen opzoeken. Het feit dat deze woningen een (gemeenschappelijke)
geluidluwe buitenruimte hebben geeft aan dat er sprake is van een lage geluidbelasting bij de buitenruimte. Het
is niet te vergelijken met de huidige situatie waar sprake is van kantoren en gebouw Pompenburg met een
afgeschermde binnentuin, die na alle waarschijnlijkheid ook geluidluw is. Ondanks dat het een andere situatie
betreft zal het vergelijkbaar zijn, omdat er in beide situaties sprake is van geluidluwheid. Ook voor Lumiére
worden er geluidsluwe buitenruimtes gecreéerd door een aantal maatregelen, waaronder: geluidswerende
beglazing bij de horecageluid belaste gevels; verzwaring van de standaard aluminium kozijnen met stalen
kokerprofielen op diverse posities; goede dubbele naad- en kierdichting; gesloten borstwering bij de loggia’s
minimaal 1,4 meter boven vloerpeil aan de oost- en zuidgevel; en geluidsabsorberend plafond in de loggia’s aan
de oost- en zuidgevel. Verder wordt horeca binnen het plan op zorgvuldige wijze ingepast en zijn op voorhand
maatregelen voorzien om de geluidbelasting te beperken. Het MER beschrijft een aantal mitigerende
maatregelen, bijvoorbeeld het situeren van slaapkamers aan de stille zijde, groenstructuren om geluid te
verstrooien en akoestische compensatie. Akoestische compensatie kan bijvoorbeeld worden gezocht in het
stellen van strengere eisen aan het contactgeluid tussen woningen, het creéren van (gemeenschappelijke)
geluidluwe buitenruimtes en extra maatregelen die de akoestische kwaliteit van de openbare ruimte ten goede
komen.

In bijlage 1 van deze rapportage is een overzicht opgenomen van alle uitgevoerde geluidonderzoeken die in het
kader van de planvorming voor RISE en Lumiére zijn opgesteld.



Aanvulling MER n.a.v. Advies Commissie mer

MER Lumiéere Rise Rotterdam

projectnummer 0476764.100 antea’g roup
17 juli 2024

VORM Ontwikkeling B.V. & Red Company

Gezondheid

Rotterdam streeft naar een gezonde leefomgeving voor alle inwoners. Beide ontwikkelingen dragen bij aan een
gezonde leefomgeving. Bij de realisatie van RISE gaat de huidige collectieve binnentuin verloren. Bij RISE is
daarom een collectieve daktuin voorzien. Hiermee wordt de verloren groene verblijfsruimte gecompenseerd.

Ook bij Lumiére wordt er groen in de openbare ruimte gerealiseerd en wordt op de daken van de laagbouw
vergroend. Binnen het Lijnbaankwartier zijn er twee groene Lijnbaanhoven aanwezig, de Joost Banckertplaats en
de Jan Evertsenplaats. In dit deel van het Lijnbaankwartier is er nooit een groen binnenhof geweest, maar met de
nieuwbouw komt er veel groen bij op 0.a. de daken en in de Lumiére Passage.

Daarnaast zijn er verschillende mitigerende maatregelen voorgesteld in het MER ter bevordering van de
gezondheid, waaronder het vervangen van verharding door groen elementen met waar mogelijk
waterdoorlatende tegels.

Ecologie

De beleidsambitie van de gemeente Rotterdam op het gebied van ecologie is het creéren van een gezond en
evenwichtig ecosysteem, door biodiversiteit te bevorderen, sterke ecologische verbindingen te creéren, en
natuur-inclusief bouwen te stimuleren in nieuwbouw- en openbare ruimteprojecten. De ecologische aspecten
worden getoetst aan de wettelijke regels en de beleidskaders van Natuurnetwerk Nederland en de Rotterdamse
Natuurkaart.

Ook dragen beide projecten bij aan deze beleidsambitie en zijn er verschillende mitigatie en compensatie
mogelijkheden. Zo wordt in beide projecten stadsgroen gerealiseerd en fungeren beide projecten als groene
stepping stone tussen verschillende groengebieden in de binnenstad.

Verder wordt bij de bouwwerkzaamheden rekening gehouden met het broedseizoen om verstoring van
beschermde nesten van algemene broedvogels te voorkomen. Als het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen
te werken, dan kan het gebied vdér het broedseizoen ongeschikt worden gemaakt voor broedvogels of worden
de werkzaamheden begeleidt door een ecoloog. Bij de planlocatie van RISE wordt een ecologisch werkprotocol
toegepast voor broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten, de slechtvalk, en algemene grondgebonden
zoogdieren.

Stadsklimaat

De gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering door klimaatadaptatie te
integreren in alle stadsontwikkelingen, wat de stad sterker, veiliger, socialer en mooier moet maken. Dit omvat
aanpassingen aan veranderende weersomstandigheden, samenwerking met partners, en integratie in zowel de
gebouwde omgeving als openbare ruimten en tuinen. Voor een gunstig stadsklimaat wordt onder andere gekeken
naar de hittestress, opvang van regenwater en windhinder.

De projecten RISE en Lumiére kunnen ook bijdragen aan de beleidsambities voor het thema stadsklimaat. Zo
heeft voor windhinder een ontwerpproces plaatsgevonden waarbij is toegewerkt naar een ontwerp met zo min
mogelijk effecten op het windklimaat in de omgeving (zie paragraaf 2.2). Voor RISE geldt dat het ontwerp zodanig
is geoptimaliseerd dat de negatieve effecten van wind tot aanvaardbare proporties zijn teruggebracht, in
overeenstemming met het gemeentelijk beleid ten aanzien van wind. Het MER beschrijft dat een verbeterde
terreininrichting en gebouwgebonden maatregelen de effecten kunnen verminderen. Voor Lumiéere geldt dat op
de Lijnbaan het windklimaat verbeterd kan worden door de toepassing van een rankere/lagere toren, uitbouw
aan de zuidzijde, toevoeging van begroeiing, en terrasschermen bij de horeca.

Beide projecten dragen ook bij aan de beperking van hittestress door de toepassing van groen (zie ook de
beschrijving onder het kopje ‘ecologie’ hierboven). Daarbij beschrijft het MER mogelijkheden om de hittestress
verder te beperken door het beperken van steen en reflecterend glas in de bebouwing, het toepassen van
natuurlijke ventilatie en een WKO-installatie voor de koeling van gebouwen waardoor warmte producerende
koelmachines worden voorkomen. Daarnaast zorgt het toevoegen van schaduw door de gebouwen, met name
tijdens de warmste maanden van het jaar ook voor een verminderde hittestress.
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Conclusie
Met de projecten RISE en Lumiére wordt niet enkel bijgedragen aan de aanzienlijke woningbouwopgave van de

stad, maar wordt ook bijgedragen aan andere beleidsdoelstellingen die in de Omgevingsvisie benoemd zijn.

Onderbouwing alternatieven

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming,
toe te lichten of andere ontwerpen een realistisch alternatief kunnen vormen binnen de
gestelde ambities en voorwaarden van de gemeente. Geef aan in hoeverre een ander ontwerp
kan leiden tot andere milieueffecten. Als andere realistische ontwerpalternatieven met minder
milieueffecten denkbaar zijn, adviseert de Commissie om deze volwaardig in het MER te
onderzoeken.

Vanwege de keuze om de binnenstad te verdichten, zoals uiteengezet in de Omgevingsvisie Rotterdam, De
Veranderstad (2021), is het bij de herontwikkeling van locaties Rise en Lumiére logisch om te kiezen voor
hoogbouw met een menging van verschillende functies, waarbij de nadruk ligt op wonen. Deze keuze is
gebaseerd op de ambitie om de woningnood in Rotterdam aan te pakken en de stedelijke groei duurzaam te
faciliteren.

Ontbreken van Alternatieven met Lage Dichtheden

In dit kader zijn er geen alternatieven met lage dichtheden of het behoud van de bestaande situatie onderzocht.
Dit komt doordat dergelijke alternatieven niet in lijn zijn met de gemeentelijke beleidsambities voor stedelijke
verdichting en de efficiénte benutting van de beschikbare ruimte in de binnenstad. De keuze voor hoogbouw
maakt het mogelijk om de noodzakelijke woningbouwopgave te realiseren, terwijl ook ruimte wordt geboden
voor commerciéle en recreatieve functies die bijdragen aan een levendige stadsomgeving. Daarnaast zit een
groot deel van de marktvraag in de binnenstad. Mensen willen graag in de stad wonen. Ook aan de randen van
de stad is weinig ruimte, waarmee binnenstedelijke verdichting een essentiéle pijler is om de gewenste
woningaantallen te halen. Tot slot zorgt verdichting middels hoogbouw ervoor dat er meer ruimte overblijft
voor groen en stimuleert dit duurzame mobiliteit, en minder autoafhankelijkheid.

Verouderde Gebouwen en Huidige Eisen

Bovendien betreft het hier over het algemeen verouderde gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige
eisen van gebruikers en regelgeving op het gebied van energieverbruik. De herontwikkeling van deze locaties
biedt de mogelijkheid om moderne, energiezuinige gebouwen te realiseren die voldoen aan de hedendaagse
normen en behoeften. Hierdoor worden zowel de leefkwaliteit als de duurzaamheid van de binnenstad
verbeterd.

Gezien de bovengenoemde redenen zijn andere realistische ontwerpalternatieven met minder milieueffecten
niet onderzocht, omdat deze niet aansluiten bij de strategische keuzes die zijn gemaakt in de Omgevingsvisie
Rotterdam, De Veranderstad (2021). De focus ligt op hooghouw met gemengde functies om zo effectief
mogelijk bij te dragen aan de stedelijke verdichtingsambities en de duurzaamheiddoelstellingen van de stad.
Dit antwoord onderbouwt waarom de gekozen ontwerpstrategie de meest passende oplossing biedt binnen de
context van de stedelijke ontwikkeling in Rotterdam.

Aanlegfase

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming,
in beeld te brengen wat de effecten van de aanlegwerkzaamheden zijn. Beschrijf daarbij de
bouwlogistiek (locaties van opslag- en werkterreinen en transportroutes) en geef aan welke
cumulatieve effecten te verwachten zijn met andere projecten die gelijktijdig in de omgeving
worden uitgevoerd. Beoordeel in ieder geval de effecten van verkeer, geluid en trillingen.
Beschrijf eventuele kritische factoren die kunnen spelen tijdens de aanlegfase en de benodigde
maatregelen. Maak waar mogelijk en relevant gebruik van kwantitatieve informatie.
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Voor zowel het project Lumiére?! als het project RISE? is een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid
en Communicatie) opgesteld. Deze plannen maken gedetailleerd de bouwlogistiek, cumulatieve effecten, en de
effecten van verkeer, geluid en trillingen inzichtelijk. Daarnaast worden kritische factoren en benodigde
maatregelen tijdens de aanlegfase geadresseerd.

Bouwlogistiek

Bouwlogistiek betreft de planning en organisatie van alle logistieke processen tijdens de bouw. Dit omvat onder
andere de locaties van opslag- en werkterreinen, de aan- en afvoer van materialen, en de transportroutes. Goede
bouwlogistiek is essentieel om vertragingen te voorkomen, de veiligheid op en rond de bouwplaats te
waarborgen, en de impact op de omgeving te minimaliseren.

De volgende uitgangspunten zijn in de BLVC-plannen opgenomen aangaande bouwlogistiek:
e Locaties van opslag- en werkterreinen
- RISE: De keet- en schaftruimte voor de bouw zullen in de parkeergarage van het tijdelijk te
handhaven gebouw van Havensteder worden gerealiseerd, met mogelijke uitbreiding in de nieuwe
kelder of onderbouw van de Hofpleintoren naarmate de bouw vordert.
- Lumiére: De primaire toegang tot de bouwplaats is aan de zijde van de Karel Doormanstraat en
Kruiskade, met hoofdingangen voor zwaar bouwverkeer en specifieke fases van de bouw.

e Transportroutes:

- RISE: Verkeersmaatregelen en logistieke routes worden aangepast en geoptimaliseerd afhankelijk
van de fase van het project, met specifieke aandacht voor verkeersstromen en tijdelijke
voorzieningen.

- Lumiére: Bouwverkeer zal voornamelijk via de Karel Doormanstraat de bouwplaats betreden, met
maatregelen om de impact op het verkeer te minimaliseren en geen transporten op zaterdagen
vanwege de drukte in het winkelgebied. Het bouwverkeer dat komt vanaf de Karel Doormanstraat
zal daar komen via het Weena. Voor enkele bouwactiviteiten zal het nodig zijn om bouwverkeer via
de Kruiskade te leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de aanvoer van de schroefpalen
(fundering).

Cumulatieve Effecten

Cumulatieve effecten verwijzen naar de gecombineerde impact van meerdere projecten en activiteiten in een
gebied. Dit kan betrekking hebben op gelijktijdige bouwwerkzaamheden, infrastructurele projecten of
evenementen die samen een grotere belasting vormen voor de omgeving dan elk afzonderlijk project. De effecten
die als gevolg van RISE en Lumiére zullen optreden samen met andere projecten in de omgeving langduriger zijn
dan het effect van de afzonderlijke projecten. Het identificeren en mitigeren van deze effecten is cruciaal om
overlast en nadelige gevolgen voor de leefbaarheid te beperken. De gemeente is daarom bezig met het opstellen
van de monitor en overzicht planningen RCD XL. Deze monitor biedt inzicht in wanneer (en welke)
uitvoeringswerkzaamheden voor welke projecten gepland zijn om mogelijke knelpunten te kunnen signaleren.
Daarnaast dient het als basis om het bestuur te informeren over de te verwachten situatie tijdens de uitvoering
van de bouw- en buitenruimte projecten. De monitor kan ook dienen als basis voor procesafspraken en
uitgangspunten om eventuele conflicten tijdens uitvoeringswerkzaamheden te managen en invloed uit te
oefenen op de situatie (zoals verkeersafwikkeling en functioneren centrumgebied) tijdens uitvoering te
formuleren richting derden. Met name door de herinrichting van het Hofplein (vanaf medio 2025) zal de aan- en
afvoer van bouwmaterialen via aangepaste routes moeten plaatsvinden. Hierover zal met de betrokken
ontwikkelaars en bouwondernemingen afstemming plaatsvinden.

De volgende uitgangspunten zijn in de BLVC-plannen opgenomen aangaande cumulatie:
e  RISE: Er wordt rekening gehouden met mogelijke cumulatieve effecten van andere projecten, zoals de
reconstructie en vergroening van het Hofplein. Zo worden verkeersstromen en tijdelijke voorzieningen
goed gecoordineerd.

! Project Lumiére: BLVC plan — fase Omgevingsvergunningaanvraag (OMV)- Vorm Ontwikkeling, 2023
2 Rotterdam - The RISE- Bouwveiligheidsplan- DVP Bouwmanagers en Vastgoedadviseurs
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e Lumiere: Het BLVC-plan houdt rekening met andere projecten en evenementen in de omgeving om
hinder te minimaliseren, met aandacht voor overlappen van bouwactiviteiten en evenementen in het
stadscentrum.

Effecten van verkeer, geluid en trillingen

De aanlegfase van een bouwproject brengt vaak aanzienlijke veranderingen in verkeersstromen met zich mee,
evenals verhoogde niveaus van geluid en trillingen. Het verkeer kan worden beinvloed door bouwverkeer en
tijdelijke verkeersmaatregelen. Geluidsoverlast kan ontstaan door sloop- en bouwactiviteiten, terwijl trillingen
voornamelijk worden veroorzaakt door funderingswerkzaamheden en zwaar bouwverkeer. Het beheersen van
deze effecten is belangrijk om de impact op de omgeving en de bewoners te verminderen.

Onderstaande uitgangspunten zijn in de BLVC-plannen opgenomen aangaande verkeer, geluid en trillingen. Voor
al deze aspecten zal er duidelijk worden gecommuniceerd met de buurt.

e Verkeer:
- RISE: Voor het bouwverkeer zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig om de impact op de omgeving
te minimaliseren.
- Lumiére: Bouwverkeer zal een toename van verkeer veroorzaken op de Karel Doormanstraat en
Kruiskade. Hier zijn maatregelen nodig, zoals verkeersregelaars en duidelijke bewegwijzering.

e Geluid:
- RISE: Geluidsoverlast is te verwachten tijdens sloop- en bouwactiviteiten. Met geluidsmetingen en
monitoring wordt geborgd dat de geluidsniveaus binnen de wettelijke grenzen blijven.
- Lumiére: Geluidsoverlast is te verwachten tijdens sloop- en bouwactiviteiten. Met geluidsmetingen
en monitoring wordt geborgd dat de geluidsniveaus binnen de wettelijke grenzen blijven.

e  Trillingen:
- RISE: Trillingen door funderingswerkzaamheden en zwaar bouwverkeer worden gemonitord om
schade aan omliggende structuren te voorkomen.
- Lumiére: Trillingen door funderingswerkzaamheden en zwaar bouwverkeer worden gemonitord om
hinder te minimaliseren.

Planning
De planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

Lumiére

Dit project biedt een gedetailleerde fasering van de werkzaamheden met specifieke start- en einddatums voor
elk onderdeel. Uiteindelijk is de oplevering van het gehele project gepland voor het vierde kwartaal van 2030,
met een totale bouwtijd van 56 maanden.
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Overzicht fasering en bouwtijden:

Voorbereidende werkzaamheden, K&L 2025, duur 1 jaar (door nutspartijen)
Start bouw Q1-2026

Sloop Start januari 2026, duur ca. 2-3 maanden
Bouwkuip en fundatie hoogbouw Start maart 2026, duur 18 maanden
Waarvan funderingspalen Duur 7 maanden

Ruwbouw kelder en bouwlaag 1 t/m 6 toren Start december 2028, duur 8 maanden
Bouwkuip en fundatie laagbouw Start mei 2026 , duur 10 maanden
Ruwbouw kelder en bg-vloer laagbouw Start oktober 2027, duur 1-2 maanden
Ruwbouw en gevel toren Start juni 2028, duur 15 maanden
Afbouw toren Start augustus 2028, duur 18 maanden
Ruwbouw plint onderaan toren Start januari 2030, duur 2 maanden
Ruwbouw laagbouw Start juli 2029, duur 3-4 maanden
Gevel en dak laagbouw Duur 4 maanden

Afbouw laagbouw Start november 2029, duur 6 maanden
Oplevering Q4-2030

Totaal bouwtijd Duur 56 maanden

Noot: start onderdeel houdt rekening met onwerkbaar weer, duur werkzaamheden in werkbare
maanden.

RISE

Er wordt aangegeven dat de planning en uitvoering van de openbare ruimte nog niet gedetailleerd bekend is, wat
verdere afstemming noodzakelijk maakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de bouwfasering en de
gefaseerde verhuizing van de bewoners naar de nieuwe Coolsingeltoren van Havensteder.

Kritische factoren tijdens de aanlegfase en benodigde maatregelen

Tijdens de aanlegfase zijn er verschillende kritische factoren die van invloed kunnen zijn op de voortgang en
veiligheid van het bouwproject. Dit omvat onder andere de veiligheid van bouwpersoneel en omwonenden, de
stabiliteit van omliggende gebouwen en infrastructuur, en het milieu. Noodzakelijke maatregelen kunnen
variéren van het implementeren van veiligheidsprotocollen en beschermingsvoorzieningen tot het monitoren van
omgevingsfactoren en het codrdineren met andere projecten en belanghebbenden.

De volgende uitgangspunten zijn in de BLVC-plannen opgenomen aangaande veiligheid:
- RISE: Veiligheidsmaatregelen voor funderingswerken omvatten onder andere het borgen van
damwanden en het plaatsen van groutschermen om groutspatten te voorkomen.
- Lumiére: Uitgebreide veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats, zoals afschermingen en
veiligheidszones, worden ingesteld om de veiligheid van het publiek te waarborgen.

Gebruiksfase

Geluid

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming, te
controleren of de uitgevoerde geluidsberekening (in cumulatie) correct is uitgevoerd en de berekening zo
nodig te corrigeren.

De controle van de berekening is uitgevoerd. Uit de controle blijkt dat de berekening correct is uitgevoerd. Hierbij
wordt toegelicht dat de gecumuleerde geluidbelasting (Lcum) zoals gepresenteerd in bijlage 6 van rapport H6985-
8-RA-007 d.d. 5 november gebaseerd is op gesommeerd wegverkeer zonder aftrek en dat railverkeer en
horecalawaai beschouwd zijn als industrielawaai. De gepresenteerde geluidbelasting van wegverkeer in de bijlage
is inclusief aftrek. Echter, in de spreadsheet waar deze bijlage een uitdraai van is, is weldegelijk gerekend met de
gesommeerde geluidbelasting zonder aftrek.
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Trillingen

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming,
de tekst over trillingshinder te corrigeren en de onderbouwing te herzien zodat deze aansluit bij
de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen.

Trillingen langs het spoor ontstaan als een trein over rails rijdt. Dan zorgt de wrijving van de wielen op de rails
voor trilling. Ook kan de beweging van treinen op het spoor zorgen voor (laagfrequente) trillingen in de bodem.
Nabij spoorlijnen is binnen een afstand van circa 50 tot 100 meter (afhankelijk van bodemopbouw, type
treinverkeer, etc.) mogelijk sprake van het optreden van trillinghinder. De ontwikkelingen RISE en Lumiére liggen
respectievelijk op circa 120 en 260 meter afstand van het treinspoor.

Voor trillingen ten gevolge van spoor- en wegverkeer gelden geen wettelijk vastgestelde normen. Om mogelijke
trillingseffecten bij ontwikkeling van nieuwbouw in de nabijheid van het spoor toch te beoordelen heeft het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking opgesteld.

Deze handreiking, Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen, beschrijft een systematiek (zie figuur 2-2) waarbij
doormiddel van stroomschema’s bepaald kan worden welke stappen er door gemeenten en initiatiefnemers
genomen dienen te worden in verschillende fases van nieuwbouw in de nabijheid van het spoor. Voor de aanvraag
van een omgevingsvergunning is in de handleiding het onderstaande stroomschema opgenomen.
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Figuur 2-1 Stroomschema aanvraag omgevingsvergunning Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen

Wanneer bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan wordt eerst
beoordeeld of de beoogde locatie zich dichter dan 100 meter van het spoor bevindt. Dat is voor RISE en Lumiere
niet het geval. Als vervolgens de locatie zich dichter dan 250 meter bij het spoor bevindt, zoals RISE (zie figuur 2-
2), dient doormiddel van mogelijke bestaande klachten, bodemopbouw en/of het treinbeeld een beschouwing te
worden gemaakt of het aspect trillingen relevant is. Als de locatie op meer dan 250 meter van het spoor gelegen
is, zoals Lumiere, is het voldoende aannemelijk dat het aspect trillingen niet relevant is. Mogelijke effecten van
trillingen op Lumiére zijn derhalve niet nader beschouwd.
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Figuur 2-2 Het plangebied van RISE ligt op circa 120 meter afstand van het spoor

Er is navraag gedaan bij de gemeente Rotterdam of er in de nabijheid van het plan RISE op vergelijkbare afstand
van het spoor klachten van trillingshinder ten gevolge van het treinverkeer bekend waren (d.d. 29 mei 2024). Dit
is niet het geval.

Het treinbeeld nabij het plangebied bestaat uit goederenvervoer van/naar de Rotterdamse haven via de
Betuwelijn die ten zuiden van Rotterdam loopt. Op de spoorverbinding nabij het plangebied RISE reden volgens
ProRail® in 2021 circa 5.000 goederentreinen. Daarnaast rijden er op dit traject reizigerstreinen getrokken door
locomotieven. Volgens het geluidregister spoor* is de snelheid in de nabijheid van het plangebied RISE circa 60
km/uur.

De handreiking noemt dat treinverkeer op meer dan 100 meter alsnog trillingshinder kan veroorzaken,
bijvoorbeeld wanneer de ondergrond een stijve zandbodem betreft. De bodemopbouw in de nabijheid van het
plan bestaat volgens DINOloket® grotendeels uit een zogenoemde slappe bodem van klei. Er bevinden zich ook
twee separate lagen van stijve zandbodem op circa 20 meter en 60 meter diepte. Tussen deze lagen bevindt zich
een laag klei. De funderingsopzet van de kunstwerken waar het spoor op loopt is inzichtelijk op het
railinformatieportaal®. Civiele tekeningen laten zien dat de kunstwerken in de nabijheid van het plan, Schiekade
en de Willemspoortunnel, zijn gefundeerd op de stijve zandbodem op circa 20 meter diepte. RISE wordt
gefundeerd op de stijve zandbodem op circa 65 meter. Daarmee zijn de bron en ontvanger van de trillingen niet
gefundeerd op dezelfde stijve zandlaag. Door de afwezigheid van klachten, de relatief lage snelheid van het
treinverkeer en de verschillende funderingsopzet is het voldoende aannemelijk dat er geen sprake is van een
verhoogde kans op trillingshinder ten gevolge van spoorverkeer.

Op het Hofplein, de Coolsingel en Pompenburg rijden trams. De mate van hinder door trillingen als gevolg van
tram- en metroverkeer is aanzienlijk geringer dan van treinverkeer. Treinen zijn over het algemeen veel zwaarder
dan trams. Het grotere gewicht van treinen zorgt voor zwaardere en frequentere trillingen in de grond en
omliggende structuren.

Trillingen door wegverkeer treden met name op als zware voertuigen over een oneffen wegdek rijdt (zoals
klinkers) en bij overgangen in het wegdek (zoals drempels). Daarbij is de rijsnelheid een belangrijke factor. Op de

3 ProRail. Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland. 2021 vergeleken met 2020.
4 Geluidbrongegevens MJPG spoor (geluidregister.nl)

5 Ondergrondgegevens | DINOloket

6 Railinformatie Portaal
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straten rondom het plangebied RISE ligt asfalt en zijn geen drempels aanwezig. Rondom het plangebied Lumiere
liggen op de Kruiskade en de Karel Doormanstraat klinkers en op de kruising Lijnbaan-Kruiskade ligt een drempel.
De straten rondom het plangebied zijn geen doorgaande routes, waardoor alleen bestemmingsverkeer wordt
verwacht. De wegen zijn smal waardoor dit (zware) verkeer naar verwachting geen hoge snelheid zal hebben.

Conclusie

De herziening van de onderbouwing voor trillingshinder volgens de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen
bevestigt dat er geen significante trillingshinder te verwachten is voor de projecten Lumiere en RISE. Lumiére ligt
op 260 meter van het spoor en RISE op 120 meter, beide buiten de kritische afstand van 100 meter. Er zijn geen
klachten bekend en de bodemopbouw en funderingsopzet verminderen de kans op hinder. Trillingen door tram-
en wegverkeer zullen eveneens geen problemen veroorzaken. De beoordeling is derhalve neutraal (0). Dit is niet
anders dan reeds in het milieueffectrapport is opgenomen.

Energie

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming,
een berekening uit te voeren om de energievraag in beeld te brengen. Geef aan hoeveel energie
wordt opgewekt en of daarmee aan de energievraag kan worden gedaan. Licht toe welke
(ontwerp)maatregelen worden genomen als de energievraag en -opwek niet op elkaar
aansluiten en wat hiervan de milieueffecten zijn. Maak een vergelijkbare analyse voor de

warmte- en koudevraag van beide projecten.

RISE

De energieopwekking gebeurt door middel van warmte-koudeopslag (WKO) voor verwarming en koeling en
stadsverwarming voor warm tapwater. Er wordt in dit project energie opgewekt door middel van PV-panelen.
Hiermee kan niet aan de volledige energievraag worden voldaan. Als het gaat om het aandeel van de
energieopwekking middels PV-panelen ten opzichte van de totaal gebruikte energie kan dit op verschillende
manieren worden beschouwd:

Primair energieverbruik van alle gebouw gebonden installaties

Onder gebouw gebonden installaties vallen: verwarming, warm tapwater, koeling, ventilatie en alleen in het
geval van niet-woonfuncties ook de verlichting. Hieronder valt dus ook de externe warmtelevering en de
gebouw gebonden WKO installatie. Onder primaire energie wordt de totale benodigde energie verstaan
inclusief verliezen bij opwekking en transport (ook buiten het gebouw). Energieverbruik van de gebruikers
wordt hierin dus niet meegenomen.

Het totaal primair energieverbruik van RISE bedraagt 5.113.579 kWh per jaar.
De totale primaire energieopwekking door de PV-installatie van RISE bedraagt 661.535 kWh per jaar.
Met de PV-installatie wordt dus ongeveer 13% van het totaal primair energieverbruik opgewekt.

Elektriciteitsverbruik op de meter

Het elektraverbruik op de meter is iets anders dan het primair energieverbruik. Energiedragers anders dan
elektriciteit, zoals de externe warmtelevering door Eneco worden hierin niet meegenomen. Ook verliezen bij
opwekking en transport worden niet meegenomen. Wel wordt het elektriciteitsverbruik van de gebruiker
meegenomen, hiervoor wordt een aanname gedaan.

Het totaal elektra verbruik op de meter van RISE bedraagt 7.439.997 kWh per jaar.
Het totaal effect van de PV-installatie op het elektra verbruik op de meter is 456.230 kWh per jaar.

Met de PV-installatie wordt dus ongeveer 6% van het elektriciteitsverbruik op de meter opgewekt.

De definitieve keuze en uitwerking van het WKO volgt in een nadere fase, maar er wordt voldaan aan de
energiebehoefte.
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Lumiére
Voor het project Lumiére is er een onderzoek uitgevoerd door If Technology dat inzicht geeft in de
energievraag. In dit onderzoek is de energievraag in beeld gebracht, zie onderstaande tabel:

Vermogen [kWt] Vraag [MWh/jaar]

Ruimte- Tapwater- Koeling Ruimte- Tapwater- Koeling

verwarming verwarming verwarming verwarming
Lumiére 2.072 610 1.849 1.764 1.068 1.193
City House 625 145 182 737 233 91
Subtotaal 2.696 755 2.031 2.501 1.301 1.284
De Doelen 2.552 - 1.517 1.167 - 576
Totaal 5.248 755 3.548 3.668 1.301 1.860

De energieopwekking voor Lumiere vindt plaats middels een WKO. Hiervoor zijn er drie energieconcepten
voorgesteld met een overzicht van hoe aan de energievraag voldaan wordt:

Variant 1: Open bodemenergiesysteem met stadswarmte

Deze variant betreft een combinatie van een open bodemenergiesysteem en een aansluiting op het
stadswarmtenet.

Variant 2: Stand-alone open bodemenergiesysteem

In deze variant wordt gebruik gemaakt van een “stand alone” open bodemenergiesysteem, zonder aansluiting
op het stadswarmtenet.

Variant 3: Gecombineerd bodemenergiesysteem

Deze variant betreft een gecombineerd bodemenergiesysteem dat Lumiére, City House en De Doelen bedient.
Dit systeem kan meer warmte onttrekken dan de andere varianten, als gevolg van extra broncapaciteit.

Een definitieve keuze tussen deze varianten (en/of mogelijke andere varianten) zal in een nadere fase gemaakt
worden, maar beide varianten kunnen voorzien in de energiebehoefte.

Regenwaterbeheersing

De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER, voorafgaand aan de besluitvorming, de
wateropgave kwantitatief in beeld te brengen. Maak daarnaast inzichtelijk waar waterberging is
voorzien en wat de mogelijke milieueffecten zijn van de aanleg van de waterberging. Laat zien in
hoeverre de waterberging voldoende is om hevige neerslag te kunnen verwerken en
wateroverlast te voorkomen.

Lumiére

In het definitieve landschapsontwerp is er een hoofdstuk opgenomen over het watersysteem’. Hierin wordt
beschreven hoe het watersysteem werkt en hoe het water gebufferd wordt. De rententiebuffer is conform
gemeentelijke eis.

Wat betreft wateroverlast zijn er voldoende afvoerpunten opgenomen ten aan zien van het horizontale
oppervlakte. Het aantal kan eventueel in het technische ontwerp worden vergroot als hiervoor aanleidingen
zijn.

7 LOLA Ontwerpboek Lumiére
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Het watersysteem in Lumiére vangt regenwater op daken op en buffert dit lokaal in retentielagen en
substraatpakketten. Overtollig water wordt via een centrale buffer en pompsysteem verdeeld over andere
daken. Als het systeem vol is, stroomt het water gecontroleerd over naar het hemelwaterafvoersysteem (hwa),
beheerd door een verborgen smartflow box.

De centrale buffer wordt gerealiseerd in de kruipruimte van Cityhouse met waterzakken, en in de kelder van
Lumiere bevindt zich een pompsysteem met filter voor irrigatie. Het systeem beregent beplanting in droge
periodes met regenwater en indien nodig aangevuld met leidingwater via druppelleidingen.

Voor de afwatering worden op de begane grond lijngoten en straatkolken gebruikt. Op terrassen en
daktuinverdieping 4 zijn roostergoten en lijngoten aangelegd.

Deze aanpak vermindert wateroverlast door efficiénte opvang en herverdeling van regenwater, optimaliseert
watergebruik en verbetert stedelijke biodiversiteit. Potentiéle negatieve effecten, zoals wateroverlast bij
uitzonderlijk zware regenval, worden geminimaliseerd door de slimme infrastructuur. Het is mogelijk een bui
van 70mm te bergen, dit is de gemeentelijk eis en daar voldoet het plan aan.

RISE

De hemelwaterafvoer is berekend conform de NEN 3215, de NTR 3216 en het Bouwbesluit. Alle drie de
woontorens worden voorzien van een hemelwaterafvoersysteem overeenkomstig het volvulsysteem (UV)
principe. De daken worden voorzien van bouwkundige noodoverlaten met elektronische signaleringsfunctie.
Alle balkons worden voorzien van een hemelwaterafvoer langs de gevel die het hemelwater op de balkons
afvoert. Het hoteldak en het kantoordak worden gedeeltelijk voorzien van groene dak bekleding met vegetatie.
De groene daken hebben een water bufferend vermogen wat de hemelwaterafvoer richting het riool ontlast.
Het overschot aan hemelwater dat niet geborgen kan worden op de daken, wordt afgevoerd. Ook worden de
daken voorzien van meerdere noodoverlaten met elektronische signaleringsfunctie. Op verschillende locaties in
de kelder wordt er voorzien in een retentievoorziening om een deel van het hemelwater op te vangen. Bij deze
hemelwaterretentievoorzieningen wordt een pompinstallatie opgesteld om het teveel aan hemelwater over te
pompen naar het openbare stelsel. Ook hierbij wordt vandaan aan de minimumeis voor waterberging.

Overige aanbevelingen
Aanbeveling cumulatieve effecten

Aanbeveling voor MER

De aanlegfase van beide projecten duurt zes a zeven jaar. De werkzaamheden vinden plaats in een hoogstedelijk
gebied, waar verschillende andere projecten in dezelfde periode worden gerealiseerd. Door deze
omstandigheden kan de overlast voor de omgeving tijdens de aanlegfase aanzienlijk zijn.

In het MER zijn de cumulatieve effecten van de realisatie van RISE en Lumiere, in samenhang met andere
projecten in de directe omgeving, niet beschreven. Hierdoor is onduidelijk of het tegelijkertijd uitvoeren van
werkzaamheden voor verschillende projecten (praktisch) mogelijk is en wat dit betekent voor de leefomgeving.
Een dergelijke analyse is met name relevant voor de werkzaamheden aan het Hofplein en RISE, omdat deze
projecten direct aan elkaar grenzen.

Voor het vervolgproces beveelt de Commissie aan om een gebalanceerde planning uit te werken in samenhang
met de andere projecten in de omgeving. Hierdoor is de gemeente in staat regie te voeren op het bouwproces en
overlast te beperken.

Aanvulling MER

De gemeente onderschrijft het advies van de Commissie dat er inzicht nodig is in de samenhang met andere
projecten in de directe omgeving. De gemeente is daarom bezig met het opstellen van de monitor en overzicht
planningen RCD XL. Deze monitor biedt inzicht in wanneer (en welke) uitvoeringswerkzaamheden voor welke
projecten gepland zijn om mogelijke knelpunten te kunnen signaleren en op te lossen. Daarnaast dient het als
basis om het bestuur te informeren over de te verwachten situatie tijdens de uitvoering van de bouw- en
buitenruimte projecten. De monitor kan ook dienen als basis voor procesafspraken en uitgangspunten om

18



2.7.2

2.7.3

Aanvulling MER n.a.v. Advies Commissie mer o
MER Lumiéere Rise Rotterdam

projectnummer 0476764.100 anteawg roup
17 juli 2024

VORM Ontwikkeling B.V. & Red Company

eventuele conflicten tijdens uitvoeringswerkzaamheden te managen en invloed uit te oefenen op de situatie
(zoals verkeersafwikkeling en functioneren centrumgebied) tijdens uitvoering te formuleren richting derden.

Aanbeveling bouwlogistiek

Aanbeveling voor MER
Voor een inpasbare bouwlogistiek zijn in de omgeving van de bouwlocaties wellicht opslag- en werkterreinen
nodig. Het MER geeft niet duidelijk weer aan welke locaties en transportroutes wordt gedacht en wat daarbij de
verwachte effecten zijn.

Uit het MER moet blijken of de geplande werkzaamheden tijdens de aanlegfase uitvoerbaar zijn en wat de
milieueffecten zijn van de bouwlogistiek. Een gedetailleerdere uitwerking van de bouwlogistiek kan plaatsvinden
in het vervolgproces.

Aanvulling MER
Dit is beschreven in paragraaf 2.3.

Aanbeveling toepassing van hoge waarden Wet geluidhinder (alleen voor RISE)

Aanbeveling voor MER

Uit de toetsing blijkt dat niet alle nieuwe woningen een geluidluwe gevel en/of een geluidluwe buitenruimte
zullen krijgen. Voor een aantal woningen is het nodig een gezamenlijke buitenruimte te creéren. Daarbij is niet
duidelijk waar deze gezamenlijke geluidluwe buitenruimte wordt gerealiseerd en wat dan de geluidbelasting van
die gezamenlijke buitenruimte zal zijn. Uit het MER blijkt ook niet of met een andere gebouwvorm en/of een
andere gebouwindeling een optimalisatie mogelijk en haalbaar is. De Commissie beveelt aan om dit in het
vervolgproces te verduidelijken en de ontwerpen verder te optimaliseren.

Aanvulling MER

In het ‘Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder® is opgenomen dat voor 25 procent van de woningen
geen geluidluwe gevel mogelijk is. Voor deze woningen zijn gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimten
beschikbaar. Een groot deel van deze woningen hebben een geringe overschrijding van één tot enkele dB’s van
de eisen voor geluidluwheid. Deze woningen zijn vooral gelegen aan de noord- en westzijde van de Weenatoren,
de noord- en westzijde van de Hofpleintoren en de westzijde van de Coolsingeltoren. Het gaat dan met name om
de lager gelegen woningen.

Inpassing woningen

De inpassing van de woningen wordt in grote mate beinvloed door de opzet van de hoofddraagconstructie. De
dragende wanden aan de gevel en binnen de woningplattegronden zijn zo gepositioneerd om te komen tot de
meest efficiénte en bouwbare opzet. Op basis van de eisen voor daglichttoetreding uit het Bouwbesluit worden
de woon- en slaapkamers ingepast binnen de hoofddraagconstructie. De woonkamer, de grootste ruimte in de
woning, wordt ingepast bij de grootste raamopeningen en daaropvolgend de slaapkamer(s). Bij de inpassing van
slaapkamers spelen ook andere eisen een rol, bijvoorbeeld de eisen van daglichttoetreding. Voor de
Coolsingeltoren geldt dat naast de wettelijke en technische randvoorwaarden ook de Programma’s van Eisen van
de verschillende eindgebruikers maatgevend zijn voor de indeling van de woningen. Op basis van de verschillende
Programma’s van Eisen voor de sociale huurwoningen in de Coolsingeltoren dienen de balkons te worden
gesitueerd aan de woonkamer. De leefruimte van de woonkamer wordt hiermee direct gekoppeld aan de
buitenruimte voor een optimaal (akoestisch) woongenot.

Inpassing hoogwaardige geluidluwe buitenruimtes

Binnen het project RISE worden de daken van de plintgebouwen ingericht als hoogwaardige geluidluwe
buitenruimtes om te verblijven. De gemeenschappelijke buitenruimte is (ook) beschikbaar voor de kleinere
woningen binnen het gehele plan, welke zelf net niet beschikken over een geluidluwe buitenruimte. De bewoners
van de Weenatoren en de Hofpleintoren kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke geluidluwe
buitenruimtes met een totale oppervlakte van circa 1.200 m? (zie figuur 2-3). De bewoners van de Coolsingeltoren

8 Gemeente Rotterdam, Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Ontwerpbestemmingsplan RISE.
Link: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2023-61021/1/bijlage/exb-2023-61021.pdf
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kunnen gebruik maken van het dakterras boven het hotel (Stadhuiszijde, zie figuur 2-4). Hiermee wordt er een
alternatieve gelijkwaardige oplossing geboden.

1Y

Lden Rail: 54 d8
Lden Wag: 49 d8

Figuur 2-3 Locaties en geluidbelastingen geluidluwe buitenruimten noordzijde gebouw RISE
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Figuur 2-4 Locaties en geluidbelastingen geluidluwe buitenruimten stadhuiszfjde éebouw RISE
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Aanbeveling horecageluid

Aanbeveling voor MER

In de omgeving is bestaande nachthoreca aanwezig, waarvoor reeds vergunningen zijn verleend. Door RISE en
Lumiere worden veel nieuwe bewoners aan het gebied toegevoegd die overlast kunnen ondervinden van het
horecageluid van de bestaande en nieuwe horeca. In een voorlopige Raad van State uitspraak is geoordeeld dat
bestaande horeca niet onnodig belemmerd mag worden in de vergunde exploitatiemogelijkheden. De gemeente
wil via planregels en eventueel maatwerkvoorschriften een limiet stellen aan de afzonderlijke en gecumuleerde
geluidbelasting van de activiteiten van de horeca. Door bovengenoemde context, bestaat spanning tussen de
rechten van de bestaande horeca en de nieuwe projecten. Zo blijft in het MER en bestemmingsplan onduidelijk
wie verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen om geluidhinder te beperken of te voorkomen.

In het MER is aangegeven dat DCMR een onderzoek heeft uitgevoerd naar de noodzaak en haalbaarheid van
geluidmaatregelen bij een aantal bestaande horeca inrichtingen. Het rapport van DCMR is niet bij het MER en de
Ontwerpbestemmingsplannen gevoegd. Vanuit de beschikbare informatie is onvoldoende navolgbaar wat de
uitgangspunten zijn voor de afzonderlijke horeca inrichtingen (met name de vergunde rechten). Onduidelijk is in
welke mate in de referentiesituatie de vergunde geluidemissie van de afzonderlijke horeca inrichtingen moet
worden beperkt om te voldoen aan een binnenwaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde. Ook is onduidelijk wat,
rekening houdend met deze vergunde rechten, en eventueel via maatwerkvoorschriften nog nader te treffen
aanvullende maatregelen, de randvoorwaarde is voor de minimale geluidwering van gevels van nieuwe
woningen.

De Commissie beveelt aan om in het vervolgproces expliciet in beeld te brengen:

e  Waarop de bestaande rechten van de afzonderlijke horeca inrichtingen zijn gebaseerd (rekening houdend
met bijvoorbeeld overgangsrecht indien van toepassing).

e  Welke maatregelen daarbij via maatwerkvoorschriften noodzakelijk worden geacht (rekening houdend
met cumulatie en eventueel toepassing van een straftoeslag van 10 dB(A) voor muziekgeluid).

e De minimale geluidwering die voor groepen van woningen (per gevel en hoogte) noodzakelijk is. Waarbij
meer inzicht wordt gegeven dat de vereiste geluidmaatregelen haalbaar en maakbaar zijn en wie de
noodzakelijke maatregelen moet treffen.

Aanvulling MER

Bestaande rechten van de afzonderlijke horeca inrichtingen en benodigde maatregelen

De horecabedrijven aan het Stadhuisplein en de Kruiskade in Rotterdam hebben bestaande rechten die gebaseerd
zijn op het Activiteitenbesluit en, indien van toepassing, overgangsrecht (regels uit het Activiteitenbesluit + 5 dB).
Daarnaast is door de horeca zelf aangegeven wat het voor hun huidige exploitatie het gewenste
muziekgeluidniveau is in de inrichting. Er zijn maatwerkvoorschriften voor de horecabedrijven die ervoor zorgen
dat er voldaan kan worden aan de regels uit het Activiteitenbesluit en voor zover van toepassing het
overgangsrecht. Ook is rekening gehouden met een zeer goed geluidsisolerende gevel van de woningen in het
Luciagebouw, die is opgenomen in het bestemmingsplan. Op basis van de door de horeca aangegeven wenselijke
geluidniveaus en de eisen uit het Activiteitenbesluit is het type gevelisolatie per horecabedrijf bepaald. Deze
gevelisolatie is als voorschrift opgenomen in het maatwerk. Een ander belangrijk voorschrift is dat gebruik wordt
gemaakt van een geluidmonitoringssysteem waarmee het muziekgeluidniveau bijgestuurd kan worden. Als het
geluid bijvoorbeeld te hard is, dan krijgt de DJ een sein dat het geluid zachter moet, of dat de buitendeur gesloten
moeten worden.

DCMR, de gemeente Rotterdam en de horecabedrijven aan het Stadhuisplein in Rotterdam hebben gedurende
de afgelopen jaren gesproken over nieuwe maatwerkvoorschriften®. De ontwerp maatwerkvoorschriften hebben
begin 2024 ter inzage gelegen. Als de voorschriften in werking treden, zullen de horecabedrijven op termijn hun
gevels moeten isoleren en dienen de gevels van het Lucia-gebouw, waar studenten wonen, te worden aangepast
om geluidhinder te voorkomen. Gelijktijdig wordt het huidige geluidmonitoringssysteem aangepast en gaan er
nieuwe voorschriften gelden die passen binnen de nieuwe situatie.

% Zie voor meer informatie: https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/ter-inzage-maatwerkvoorschriften-horecabedrijven-stadhuisplein-
rotterdam
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De rekenmodellen voor RISE en Lumiére vinden hun oorsprong in het akoestisch rekenmodel van Peutz'® uit 2021
dat in opdracht van de gemeente Rotterdam is gemaakt. In dat model is rekening gehouden met de gewenste
exploitatie, het geluidsspectrum en de geluidsemissie van de horecabedrijven in het centrum van Rotterdam. De
geluidsonderzoeken voor RISE en Lumiére hanteren als uitgangspunt dat de maatwerkvoorschriften, zoals die in
het bovengenoemd ontwerp besluit zijn opgenomen, al zijn gerealiseerd. Dit met als uitgangspunt dat er genoeg
tijd is om de maatwerkvoorschriften te realiseren gedurende de bouw van RISE en Lumiere, die nog een aantal
jaren in beslag zal nemen.

Sinds 2021 hebben er een aantal optimalisaties in het akoestisch rekenmoel van Peutz plaatsgevonden. Dit zijn
optimalisaties in de omgeving, zoals het aanpassen van dakoppervlaktes, andere isolatiewaarden van materialen,
et cetera. De basisuitgangspunten van het model zijn hetzelfde gebleven. Met deze optimalisaties zijn de
uitkomsten van de berekeningen niet significant anders; de verschillen blijven onder de 1 dB. De akoestische
onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplannen, worden geactualiseerd met toepassing
van het meest actuele rekenmodel. In deze onderzoeken worden de uitgangspunten per horeca-inrichting
beschreven.

Minimale geluidwering woningen RISE

Uit het onderzoek blijkt dat horecavestigingen en terrassen goed te combineren zijn met de geplande woningen
in de torens van RISE. Zowel bij de nieuwe woningen als bij de bestaande woningen kan aan de grenswaarden
vanuit het Activiteitenbesluit worden voldaan en worden de streefwaarden voor de beoordeling van de terrassen
vanuit een goed woon- en leefklimaat niet overschreden.

Minimale geluidwering woningen Lumieére

De Lumiere-woontoren zal worden gerealiseerd met tien appartementen per verdieping vanaf een hoogte van 63
meter boven maaiveld. Om te kunnen voldoen aan de regelgeving krijgt elk appartement een inpandige loggia,
dat aan de buitenzijde zal worden afgeschermd met een gesloten borstwering van tenminste 1,3 meter hoog. Het
plafond van de loggia’s zal worden voorzien van geluidsabsorberende beplating. In het bestemmingsplan is in
artikel 3.2.2 Gebouwen opgenomen dat het gebouw hieraan moet voldoen.

Dit ontwerp (inpandige loggia, gesloten borstwering en geluidsabsorberend plafond) zorgt voor een reductie van
5 dB ter plaatse van de geveldelen die grenzen aan de loggia’s. De invallende geluidsniveaus ter plaatse van deze
geveldelen zullen voor de hoogstbelaste appartementen aan de oostzijde van de woontoren in de nachtperiode
46 dB(A) bedragen. Deze waarde is slechts beperkt hoger (9 dB(A)) dan de stap 3-grenswaarde uit de VNG-
publicatie voor een gemengd gebied van 55 dB(A)-etmaalwaarde. Hoewel 46 dB(A) lager lijkt dan de 55 dB(A)
etmaalwaarde, geldt de 46 dB(A) alleen voor de nacht en kan het gemiddelde over 24 uur hoger zijn. Deze
geluidsniveaus zijn het hoogst voor de onderste zeven woonlagen voor de appartementen aan de oostzijde van
de Lumiere-toren. Voor de woonlagen die hoger zijn gesitueerd dan 80 meter boven plaatselijk maaiveld, zijn de
gecumuleerde geluidsniveaus gelijk aan of lager dan 55 dB(A)- etmaalwaarde.

De hoogste gecumuleerde geluidsniveaus ter plaatse van geveldelen die grenzen aan de loggia’s voor de
appartementen aan de zuidgevel van de Lumiére-woontoren zijn (ongeveer 2 dB) lager dan de hoogste
gecumuleerde geluidsniveaus aan de oostgevel. Dat betekent dat voor alle appartementen aan de zuidgevel de
gecumuleerde geluidsniveaus ter plaatse van de balkons en de geveldelen die grenzen aan de balkons gelijk zijn
aan of lager dan 55 dB(A)-etmaalwaarde.

Dat geldt eveneens voor de appartementen aan de westgevel en aan de noordgevel. Met de bouwkundige
voorziening van een inpandige loggia, met een gesloten borstwering van tenminste 1,3 meter hoog en een
geluidsabsorberend plafond, zal het overgrote deel van de appartementen de beschikking hebben over een
buitenruimte en te openen delen (ramen/deuren) waar de gecumuleerde geluidsniveaus voldoen aan de
grenswaarde stap 3 van 55 dB(A)- etmaalwaarde, zoals benoemd in de VNG-publicatie Bedrijven en
milieuzonering.

Op basis van deze resultaten is te motiveren dat voor de nieuwe woningen binnen het plan Lumiéere sprake is van
een goed woon- en leefklimaat!!. De gemeente moet deze afweging maken. Om bescherming tegen geluid van

10 Kenmerk: L 1023-19 RA-002 van 3 december 2021

Y pron: DGMR, Akoestisch onderzoek Lumiére scenario 1, Onderzoek ontwikkeling Lumiére geluid horecabedrijven, 1 december 2023
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buiten te bieden, moeten de gevels van de appartementen voldoende geluidwerend zijn. Hiervoor zijn eisen
opgenomen in het Bouwbesluit 2012 (Gax 2 geluidsbelasting - 35 dB met een minimum van 20 dB) en het
gemeentelijk geluidbeleid van Rotterdam (de geluidwering van de gevels van de beoogde woontoren moet
zodanig zijn dat voldaan wordt aan een binnenwaarde van 35 dB(A)-etmaalwaarde als gevolg van de
gecumuleerde geluidsbelastingen vanwege de horeca-inrichtingen). De geluidwering van de gevels van de
beoogde woontoren wordt zodanig uitgevoerd dat wordt voldaan aan een binnenwaarde van 35 dB(A)-
etmaalwaarde. In het onderzoek bouwfysica'?, dat is opgesteld voor de aanvraag van de bouwvergunning, zijn de
benodigde gevelmaatregelen nader uitgewerkt.

Overzicht van geluidsonderzoeken

Tijdens het adviesgesprek met de Commissie deed de Commissie de aanbeveling om een overzicht te maken van
alle geluidsonderzoeken die in het kader van de projecten RISE en Lumiére opgesteld zijn. Dit overzicht is in bijlage
1 van deze aanvulling MER opgenomen.

Aanbeveling wind- en schaduwhinder

Aanbeveling voor MER

Het MER geeft aan dat de projecten op een aantal locaties een toename van windhinder veroorzaken. Tijdens het
locatiebezoek hebben de projectontwikkelaars aangegeven dat bij de verdere uitwerking van het ontwerp,
mitigerende maatregelen worden genomen om windhinder te minimaliseren. De Commissie benadrukt het
belang om (steden)bouwkundige maatregelen tegen windhinder maximaal te (blijven) benutten. Maatregelen in
de openbare ruimte kunnen supplementair zijn om het windklimaat verder te optimaliseren.

Het ontnemen van zonlicht is onvermijdelijk bij hoogbouwverdichting. Het MER heeft een beperkte studie gedaan
naar schaduwhinder op 21 juni en 21 september. De slagschaduw van de projecten en hinder op de kortste dag
van het jaar, met de laagste zonnestand is niet aangegeven. De Commissie beveelt aan om dit onderzoek alsnog
uit te voeren, zodat effecten voor belanghebbenden duidelijk zijn. Dit kan als onderdeel van de aanvulling op het
MER, of in de volgende ontwerpfase. Beschouw in het onderzoek ook de effecten op de bestaande horecaterrassen
en op de meest kritische woning in de omliggende woonwijken (Provenierswijk en het Heliportcomplex).

Aanvulling MER
Er zijn een aantal redenen waarom het onderzoek naar slagschaduw van de projecten op de kortste dag van het
jaar met de laagste zonnestand niet is uitgevoerd:

e Eris geen vastgestelde norm of richtlijn voor het beoordelen van schaduwhinder op 21 december. De
gemeente Rotterdam heeft wel vastgesteld beleid m.b.t. bezonning van de buitenruimte en bestaande
woningen door nieuwe hoogbouw. Dit beleid heeft als onderzoeksperiode 21 maart tot 21 september.

e De maand december heeft slechts 58 zonuren, wat neerkomt op minder dan 2 zonuren per dag. Dit
betekent dat de kans op zonlicht op een willekeurige dag in december zeer beperkt is. Hierdoor is de
mogelijke impact van extra schaduwhinder in deze periode door nieuwe hoogbouw minimaal;

e 21 december de kortste dag van het jaar met de laagste zonnestand. De zon staat laag aan de hemel en
de dagen zijn kort. De gemiddelde temperatuur in december is 4,3 graden en er valt gemiddeld 87 mm
neerslag. Met dit weer zijn buitenactiviteiten, zoals het gebruik van terrassen, beperkt. Terrassen die wel
gebruikt worden, zijn vaak overdekt en voorzien van heaters, waardoor schaduwhinder geen invlioed
heeft. Bovendien ontvangen bestaande woningen over het algemeen reeds schaduw van nabij gelegen
bebouwing (aan de overkant van de straat)

Aanbeveling recreatiemogelijkheden in de buitenruimte

Aanbeveling voor MER

Bij een groeiende en verdichtende stad is het belangrijk dat de ruimte om buiten te kunnen recreéren met de
bevolking meegroeit. Als dit niet gebeurt, komen de gezondheid, leefbaarheid en de sociale samenhang in het
geding. Veel steden gebruiken referentienormen voor onder andere gebruiksgroen, sport en spel. Hiermee
kunnen zij de behoefte van bewoners in nieuwbouwprojecten berekenen, ontwikkelingen over een langere
periode en op grotere schaal monitoren en beleid maken om de eventuele tekorten te realiseren.

2 pron: DGMR, Bouwfysica en Installaties, Aanvraag omgevingsvergunning, hoofdstuk 4, 15 december 2023
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Rotterdam is aan het verdichten, zoals ook blijkt uit voorliggende initiatieven. De nieuwe bewoners zullen een
extra druk leggen op bestaande voorzieningen. Het MER en het beleidsvoornemen (Groenagenda 2023-2026)
geven niet aan hoe het staat met de huidige en toekomstige beschikbaarheid van de groenvoorziening. De
Commissie beveelt aan om een normatief systeem op te zetten zodat de balans tussen de bouwopgave en ruimte
om buiten te recreéren gemonitord kan worden en zo nodig in beleid kan worden omgezet.

Aanvulling MER
Tot op heden is er in het gemeentelijk beleid geen dergelijke groennorm vastgelegd en zijn er ook geen plannen
om dit in de toekomst te doen. In plaats daarvan werkt de gemeente momenteel aan een nieuwe visie op de
groenblauwe structuur, die de ambities van de gemeente op het gebied van groen en water duidelijker zal
weergeven. Daarnaast is er recent een biodiversiteitsplan vastgesteld, wat het belang van groen en natuur in de
stad benadrukt.

De gemeente Rotterdam heeft zich wel verbonden aan een concreet doel om in deze vierjaarsperiode minimaal
20 hectare nieuw groen te realiseren. Dit doel was ook van kracht tijdens de vorige collegeperiode en wordt
jaarlijks gemonitord en gecontroleerd door de rekenkamer. Hoewel deze doelstelling niet direct gekoppeld is aan
het aantal nieuw gebouwde woningen, is het wel afgestemd op de algemene verdichtingsopgave van de stad.

Daarnaast heeft het college zich vastgelegd op de realisatie van grote groenprojecten die aanzienlijk bijdragen
aan de vergroening van de stad. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het Hofplein en een 2 kilometer
lang park op de Hofbogen. Voor beide projecten zijn de financiering en ontwerpen reeds geregeld. Andere
belangrijke projecten zijn nieuwe stadsparken in de Rijnhaven en Maashaven op Zuid.

Hoewel Rotterdam geen expliciete groennorm per woning heeft, zijn er aanzienlijke inspanningen en
beleidsplannen gericht op de uitbreiding en verbetering van groenvoorzieningen. De huidige aanpak voldoet
gedeeltelijk aan de aanbeveling van de Commissie, met specifieke doelen en projecten die bijdragen aan het
verlichten van de druk op bestaande voorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid in een verdichtende
stad.

24



Aanvulling MER n.a.v. Advies Commissie mer o
MER Lumiére Rise Rotterdam

projectnummer 0476764.100 antea‘g roup
17 juli 2024

VORM Ontwikkeling B.V. & Red Company

2.7.7 Aanbeveling ruimtelijke kwaliteit

Aanbeveling voor MER

De aan de Commissie gepresenteerde ambitie en stand van zaken duidt op hoogwaardige projecten binnen en
buiten de kavels. Het ruimtelijke effect van de (extreme) hoogbouw op de wijdere omgeving, vooral op
ooghoogte, is niet duidelijk in beeld gebracht. De Commissie beveelt aan om, voor de communicatie met
belanghebbenden, de gebouwen vanuit relevante en belangrijke zichtlijnen te verbeelden. Beschouw de effecten
op de ruimtelijke kwaliteit mede in relatie tot de andere ontwikkelingen in de omgeving, zoals het Hofplein. Dit
kan als onderdeel van de aanvulling op het MER, of in de volgende ontwerpfase.

Aanvulling MER
In het ruimtelijk raamwerk RCD XL!2 zijn verbeeldingen opgenomen van de verschillende hoogbouwprojecten in
de omgeving. In onderstaande figuren is de hoogbouw in de wijdere omgeving in beeld gebracht.

Lumiere

-
-
B
-
-

13 Zie: https://rotterdamraad.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/bf906786-46ea-444d-829e-
19fb0e88ee9b?documentld=113b04a0-db17-4ec8-b906-ff7de5d64ee9&agendaltemld=d4ae3f2c-eObc-4460-b349-19d83313b0ea
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Figuur 2-6 Overzicht van projecten in het RCD gebied (bron: ruimtelijk raamwerk RCD XL, 2023)

Aanbeveling monitoring

Aanbeveling voor MER

In het MER is beschreven voor welke milieuaspecten monitoring nodig is (paragraaf 10.1). Onduidelijk is echter
hoe gemonitord gaat worden. Het gaat bijvoorbeeld om de duur, frequentie en methode. Ook is onduidelijk wie
hiervoor verantwoordelijk is. Op projectoverstijgend schaalniveau is van belang dat de gemeente monitort of de
leefbaarheid niet achteruit gaat door de zeer hoge dichtheden. Daarbij is van belang om ook de behoefte en
realisatie van maatschappelijke voorzieningen (sociaal, gezondheid, cultureel, groen, sport en spel) te monitoren.
In het MER is aangegeven dat nog een monitoringsplan wordt opgesteld. De Commissie beveelt aan om
bovenstaande aandachtspunten hierin mee te nemen.

Aanvulling MER

De gemeente Rotterdam ziet het belang in van een gedegen projectoverstijgende monitoring. De gemeente
Rotterdam betrekt bovengenoemde aandachtspunten bij het opstellen van het monitoringsplan.
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Bijlage: overzicht geluidsonderzoeken

Dit overzicht bestaat uit onderzoeken die onderdeel zijn van de ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp
omgevingsvergunningen van RISE en Lumiére.

Rail- en weggeluid onderzoeken

Doel van het onderzoek

Ontwikkeling RISE & Lumiére te Rotterdam: Akoestisch
onderzoek in het kader van de MER

Het verkeer heeft als gevolg van de
beoogde ontwikkelingen de grootste

MER impact op de omgeving. Dit onderzoek richt
03 Bijlage 3 HF 6985-3-RA-003 akoestisch onderzoek ihkv zich op de mogelijke effecten hiervan op de
MER.pdf omgeving.

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Vaststellen geluidsoverlast van horeca en

Bp1e terrassen op nieuwe en bestaande
ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMR0O.0599.BP2200RISE- woningen om te bepalen of er een
on01/b_NL.IMRO.0599.BP2200RISE-0n01_tb14.pdf aanvaardbaar woon- en leefklimaat is.
Rapport akoestisch onderzoek wegverkeer .Bepalen of er aanvu!lend onderzoek nodig

BP is voor bedr.l.stfunctles, met name
Lumiére Rotterdam (ruimtelijkeplannen.nl) horecabedrijven, en om te voldoen aan

Wgh?>. en geluidbeleid Rdam.
Het besluit is gebaseerd op het akoestisch
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder onderzoek van Peutz van 6 november 2023
ovis kenmerk: HA6985-8-RA -007. In het

37.HW_Ontwerpbesluit_Rdam_RISE.pdf (officiele-
overheidspublicaties.nl)

onderzoek is berekend wat de
geluidbelasting is van wegverkeer en
spoorwegverkeer.

Horecageluid onderzoeken

Doel van het onderzoek

Project RISE Rotterdam: Akoestisch onderzoek geluidsemissie
horeca

Nagaan of er sprake kan zijn van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat als

MER gevolg van de geluidsbelasting vanuit de
04 Bijlage 4 - R035056aa.22az7ow.eg_03_002_akoestisch horeca en de (dak)terrassen ter plaatse van
onderzoek geluidemissie horeca in rise.pdf nieuwe en bestaande woningen.
Notitie: Akoestisch onderzoek RISE te Rotterdam In de voorliggende notitie wordt ingegaan op
MER de te verwachten geluidsniveaus ter hoogte
05 Bijlage 5 H 6985-13-N0-002 Akoestisch onderzoek RISE te van enkele representatieve posities bij de
Rotterdam 1 juni 2023.pdf RISE woontorens
Het bepalen van de invloed van het
Akoestisch onderzoek Lumiére scenario 1: onderzoek horecageluid op nieuwe woningen in de
ontwikkeling Lumiére geluid horecabedrijven Lumiere-woontoren en het vaststellen of de
MER horecabedrijven aan de geluidsnormen
06 Bijlage 6 B2019072717bR001v4 Analyse horeca geluid voldoen. Daarnaast wordt beoordeeld of de
scenario 1.pdf woningen de bedrijfsvoering van de horeca
belemmeren.
Het bepalen van de invloed van het
Akoestisch onderzoek Lumiére scenario 2: onderzoek horecageluid op nieuwe woningen in de
ontwikkeling Lumiére geluid horecabedrijven Lumiere-woontoren en het vaststellen of de
MER horecabedrijven aan de geluidsnormen

07 Bijlage 7 Aangepast rapport horecageluid scenario 2
(1).pdf

voldoen. Daarnaast wordt beoordeeld of de
woningen de bedrijfsvoering van de horeca
belemmeren.

¥ pgp-= bestemmingsplan
1 Wgh. = Wet Geluidhinder

16 oy = Omgevingsvergunning
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Akoestisch onderzoek horeca binnen plangrens Lumiére

Analyseren van de geluidseffecten van
bezoeker en muziek op terrassen binnen het

MER . . . . . - .
24 Bijlage 24 B2019072717cN001v4 Geluid horeca binnen projectgebied, specifiek voor terrassen die
plangrens Lumiere (002).pdf overdag en’s avonds open zijn.

Akoestisch onderzoek horecageluid RISE . .
Vaststellen van geluidbelasting door weg- en

BP . ilverk | d Wgh
R035056aa.22az7ow.eg_03_002_akoestisch onderzoek ratver eer.vo gens de normen van tWgh en

. o o . . lokaal beleid.
geluidemissie horeca in rise (ruimtelijkeplannen.nl)
Aanvulling op Akoestisch onderzoek
Addendum akoestisch onderzoek horecageluid RISE horecageluid RISE

BP (R0O35356aa.22AZ70W.eg) nadat

kaal.v (ruimtelijkeplannen.nl) uitganspunten afwijken van bouwkundig
ontwerp. Bevat aanvullende berekeningen.
Akoestisch onderzoek horecaomgeving Nadfzr mgaan op de te verwachten

BP geluidsniveaus ter hoogte van enkele

H 6985-13-N0O-001.pdf (ruimtelijkeplannen.nl) representatieve posities bij [RISE]
woontorens.
Rapport akoestisch onderzoek horecageluid Zie: Akoestisch onderzoek Lumiére scenario

BP . " . 1: onderzoek ontwikkeling Lumiére geluid
Akoestisch onderzoek Lumiére scenario 1 horecabedrijven - B.2019.0727.17.R001
(ruimtelijkeplannen.nl)

Rapport akoestisch onderzoek horeca binnen plangrens

BP Zie: Akoestisch onderzoek horeca binnen
Akoestisch onderzoek horeca binnen plangrens Lumiére plangrens Lumiére -- B.2019.077.17c.N0O01
(ruimtelijkeplannen.nl)
04.Geluid_horeca_binnen_plangrens_Lumiere.pdf

ov Zie: Akoestisch onderzoek horeca binnen
Akoestisch onderzoek horeca binnen plangrens Lumiére plangrens Lumiére -- B.2019.077.17c.NO01
(officiele-overheidspublicaties.nl)
05.Analyse_horeca_geluid_scenario_L.pdf Zie: Akoestisch onderzoek Lumiére scenario

ov 1: onderzoek ontwikkeling Lumiére geluid

Akoestisch onderzoek Lumiére scenario 1 (officiele-
overheidspublicaties.nl)

horecabedrijven -- B.2019.0727.17b.R001

Cumulatief onderzoek

Doel van het onderzoek

MER ontwikkelingen Lumiére en Rise Hofplein te Rotterdam:
Cumulatieve geluidbelasting.

MER . ) . .
08 Bijlage 8 HF 6985-7-N0-002 Cumulatieve geluidbelasting
1 juni 2023.pdf

Beoordeling van de toename van
geluidsbelasting in de omgeving als gevolg
van verkeersaantrekkende werking van het
plan. Daarnaast vergt het MER een
beoordeling van de geluidsbelasting in
combinatie met ander omgevingsgeluid,
zoals dat van horeca.
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Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij
elke dag aan een veilige, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt
bij ons de allerbeste vakspecialisten van
Nederland, maar ook innovatieve
oplossingen op het gebied van data,
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan
de ontwikkeling van infra, woonwijken of
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken
rondom klimaatadaptatie, energietransitie
en de vervangingsopgave. Van onderzoek
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor
pgave brengen wij de juiste kennis
tafel. Wij denken kritisch mee en altijd
uit de mindset om samen voor het beste
at te gaan. Op deze manier
n wij op de vragen van vandaag
ingen voor morgen. Al 70 jaar.
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