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1. INLEIDING 

 

1.1. Wettelijke plicht exploitatieplan 

Het bestemmingsplan Hoef en Haag voorziet onder andere in de bouw van ca. 1500 nieuwe 
woningen. Dergelijke bouwmogelijkheden zijn bouwplannen in de zin van in artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze 
bouwplannen worden hierna aangeduid als ‘aangewezen bouwplannen’. Laatstgenoemd artikel 
bepaalt dat onder meer als bouwplan in de zin van artikel 6.12, eerste lid Wro wordt aangewezen: 
de bouw van een of meer woningen. Het bestemmingsplan maakt echter ook andere bebouwing 
mogelijk, zoals gebouwen voor commerciële, maatschappelijke, recreatieve en culturele functies. 
Ook deze bouwplannen zijn aan te merken als ‘aangewezen bouwplannen’ in de zin van genoemd 
artikel. 
 
Ingevolge artikel 6.12 Wro dient de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat 
aangewezen bouwplannen mogelijk maakt, een exploitatieplan vast te stellen. Ingevolge artikel 
6.12, tweede lid Wro kan de gemeenteraad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, als, onder 
meer, het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen 
gronden waarop aangewezen bouwplannen zijn voorzien, anderszins is verzekerd. Van ‘anderszins 
verzekerd’ is sprake als de gemeente alle gronden waarop de bouwplannen zijn voorzien, in eigen-
dom heeft. In dat geval vindt de grondexploitatie plaats door de gemeente en is het kostenverhaal 
op deze wijze verzekerd. Van ‘anderszins verzekerd’ is ook sprake, als de gemeente met grond-
eigenaren/exploitanten op de voet van artikel 6.24 Wro overeenkomsten heeft gesloten over de 
kosten die de eigenaren bijdragen in de ontwikkeling en de wijze waarop het gebied wordt ingericht 
(zgn. anterieure overeenkomst). 
 
De plicht tot vaststelling van een exploitatieplan is ook aanwezig als er een noodzaak is locatie-
eisen te stellen bij de uitvoering van de bestemming. In dit geval doet die noodzaak zich voor voor 
onder meer de inrichting van het gebied. Deze eisen hebben betrekking op het bouwrijp maken, de 
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast is het ook 
noodzakelijk om eisen en regels te stellen aan andere onderwerpen betreffende de inrichting van 
het gebied (bijvoorbeeld aangewezen woningbouwcategorieën). 
 
De gronden binnen het bestemmingsplan Hoef en Haag waarop aangewezen bouwplannen mogelijk 
zijn, zijn slechts voor een gedeelte in eigendom van de gemeente (ca.3,5 ha). Het grootste gedeelte 
van de gronden is in eigendom van derden (ca.79,2 ha). De gemeente zal voor een groot gedeelte 
van de gronden die in eigendom zijn van derden, een anterieure overeenkomst sluiten (ca. 65,8 
ha). In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over kostenverhaal en de wijze waarop de 
desbetreffende gronden zullen worden ontwikkeld. De gronden die onderdeel uitmaken van deze 
overeenkomst, zijn aangeduid in bijlage 5. 
Er zijn echter ook nog gronden in eigendom van derden. Met deze derden heeft de gemeente (nog) 
geen overeenkomsten gesloten en het is ook niet duidelijk of er een overeenkomst over kosten-
verhaal en de inrichting van deze gronden zal worden gesloten. 
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De eigendomsverhoudingen binnen het gehele gebied zijn aangeduid in bijlage 5. 
 
De conclusie is dan ook dat het kostenverhaal nog niet anderszins is verzekerd en dat het 
noodzakelijk is om eisen te stellen aan de inrichting van het gebied. Om deze redenen is dit 
exploitatieplan opgesteld en wordt voldaan aan de verplichting zoals deze in artikel 6.12 Wro is 
opgenomen. 
 

1.2. Relatie bestemmingsplan 

Dit exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan Hoef en Haag. Het gebied van het 
bestemmingsplan wordt globaal begrensd door: 
 aan de oostzijde: de Hagesteinse stroomrug en de plas Everstein; 
 aan de noordzijde: de Lekdijk en de Viaanse Waard; 
 aan de westzijde: de rijksweg A27; 
 aan de zuidzijde: het dorp Hagestein en het bedrijventerrein Gaasperwaard. 
 
De ligging en de begrenzing van het nieuwe bestemmingsplan zijn aangegeven op onderstaande 
figuur 1. 
 
Figuur 1. Situatietekening bestaande situatie met ligging en begrenzing bestemmingsplangebied 
 

 
 



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

pagina 8 

  

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 1500 woningen in de periode tot 2025. In de 
ProjectMer die voor het bestemmingsplan is opgesteld, is rekening gehouden met de toevoeging 
van 300 woningen na 2025. Deze 300 woningen maken geen onderdeel uit van het bestemmings-
plan Hoef en Haag; hiervoor zal te zijner tijd separaat een bestemmingsplan worden opgesteld. 
 
Het bestemmingsplan Hoef en Haag voorziet in feite in de realisatie van een nieuw dorp in de 
gemeente Vianen. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet alleen voorziet in de bouw van 1500 
woningen, maar ook in de realisatie van commerciële, maatschappelijke, culturele en recreatieve 
functies en bebouwing. Zo voorziet het bestemmingsplan ten minste in de realisatie van een school, 
diverse groen- en speelvoorzieningen en kunnen er ook een buurtwinkel, zorgvoorzieningen en 
horeca worden gerealiseerd. 
 
Natuurlijk voorziet het bestemmingsplan ook in ontsluitingsmogelijkheden voor autoverkeer, 
openbaar vervoer en langzaam verkeer. De hoofdontsluiting van het gebied zal plaatsvinden via een 
aansluiting op de rijksweg A27. Deze aansluiting bestaat uit een aansluiting op een reeds bestaande 
rotonde en de aanleg van een nieuwe rotonde met een nieuwe weg: de Berchmansweg. 
 
Een belangrijk aspect in het bestemmingsplan is het thema ‘water’. Water heeft in het gebied Hoef 
en Haag niet alleen een belangrijke functie als stedenbouwkundig element, maar voorziet ook in de 
behoefte aan berging van water. Daarnaast levert het geprojecteerde water een belangrijke 
bijdrage aan de natuurontwikkeling in het dorp Hoef en Haag.  
 
Om het bovenstaande allemaal mogelijk te maken, kent het bestemmingsplan een aantal 
bestemmingen, zoals Verkeer, Wonen, Woongebied, Gemengd – uit te werken, en Recreatie - uit te 
werken. 
 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is besloten bepaalde functies die waren voorzien in de 
bestemming ‘Gemengd - uit te werken’, niet te realiseren. Dit geldt onder meer voor sportvelden, 
zorgwoningen (41 woningen) en bepaalde andere bebouwing. Het gevolg hiervan is dat in dit 
exploitatieplan wat betreft het aantal woningen wordt uitgegaan van 1459, hoewel het 
bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van 1500 woningen. Dit neemt niet weg dat de 
bedoelde zorgwoningen wellicht toch nog elders in het exploitatiegebied worden gerealiseerd 
middels een herziening van het onderhavige exploitatieplan. 
 

1.3. Doel en functie van het exploitatieplan 

Om tot de realisatie van de beoogde woningbouw te komen, zijn werken en werkzaamheden nodig 
die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13, eerste lid, onder b Wro, als volgt kunnen worden 
onderverdeeld: 
a. het bouwrijp maken van het gebied: tot de werkzaamheden behoren onder andere opschonen 

en egaliseren, aanleg (bouw)wegen, en aanleg water etc.; 
b. de aanleg van nutsvoorzieningen: deze werkzaamheden bestaan uit onder andere aanleggen 

ondergrondse infrastructuur voor energie, waterleidingen en communicatie; 
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c. de inrichting van de openbare ruimte: hiertoe behoren onder andere aanleg van alle definitieve 
verhardingen, definitieve openbare verlichting en straatmeubilair. 

Deze werkzaamheden zijn verwerkt uitgewerkt in hoofdstuk 4. 
 
De kosten hiervan worden, vanuit de in artikel 6.13, vierde lid Wro opgenomen fictie dat de 
gemeente geldt als de enige exploitant in het gebied, gemaakt door de gemeente. Daarnaast heeft 
de gemeente, eveneens vanuit de in de vorige volzin bedoelde fictie, te maken met: 
a. inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatiegebied (artikel 6.2.3 Bro); 
b. de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4, sub a Bro); 
c. de kosten van bodemsanering, etc. (artikel 6.2.4, sub b Bro); 
d. de kosten van voorzieningen in een exploitatiegebied (artikel 6.2.4, sub c Bro); het begrip 

‘voorzieningen’ is opgenomen in artikel 6.2.5 Bro; 
e. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot 

gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het 
beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4, sub d 
Bro); 

f. de hiervoor onder a tot en met e en de onder h bedoelde kosten met betrekking tot gronden 
buiten het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke 
compensatie van in het plangebied verloren gegane natuurwaarden, groenvoorzieningen en 
watervoorzieningen (artikel 6.2.4, sub e Bro); 

g. de kosten voor zover deze samenhangen met het in exploitatie brengen van gronden die voor 
de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen(artikel 6.2.4, sub f Bro);  

h. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering van de aanleg van voorzieningen, 
alsmede in verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., 
alsmede van sloop, verwijdering van opstallen, etc. (artikel 6.2.4, sub g Bro); 

i. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatiegebied 
(artikel 6.2.4, sub h Bro); 

j. de kosten van andere door het gemeentelijke apparaat of in opdracht van de gemeente te 
verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met 
de hiervoor omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4, sub j Bro); 

k. de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de gemeente verworven gronden, 
verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4, sub k 
Bro); 

l. de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 
6.2.4, sub l Bro); 

m. de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-
terugvorderbare belastingen (artikel 6.2.4, sub m Bro);  

n. de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten 
(artikel 6.2.4, sub n Bro). 

De kostensoorten die hiervoor zijn vermeld, komen voor verhaal via een exploitatieplan in 
aanmerking. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat deze kostenposten zich binnen of in samenhang 
met het te ontwikkelen exploitatieplan zullen voordoen. Het totaal van deze verplicht te verhalen 
kosten zal, conform de regels zoals opgenomen in afdeling 6.4 Wro, worden verhaald ten laste van 
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de eigendommen waarop ingevolge het bestemmingsplan aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn 
voorzien. 
 
Naast de functie van kostenverhaal is ook de (wijze van) uitvoering van het nieuwe bestemmings-
plan een functie waarover de gemeente in een exploitatieplan regels kan opnemen. In dit 
exploitatieplan zijn dergelijke bepalingen opgenomen, om daarmee te bereiken dat de grond-
exploitatie op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd met de beoogde kwaliteit. De onder-
werpen waarover in het exploitatieplan eisen en regels zijn opgenomen, zijn het bouwrijp maken, 
de aanleg van nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de woningbouw-
categorieën sociale huur en sociale koop, de fasering, en koppelingen tussen de voortgang van 
werken en het bouwen. 
 
Het onderhavige exploitatieplan Hoef en Haag heeft gezien het vorenstaande meerdere doelen en 
functies. 
 
Allereerst dient het als de publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de gemeente toepassen 
van verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop aangewezen 
bouwplanmogelijkheden zijn voorzien. Het kostenverhaal ingevolge dit exploitatieplan vindt plaats 
op twee manieren: 
a. door het sluiten van posterieure overeenkomsten over de grondexploitatie zoals bedoeld in 

artikel 6.24 Wro; 
b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning 

voor het bouwen van een of meerdere aangewezen bouwplansoorten. 
 
Wellicht ten overvloede wordt nog eens bevestigd dat alleen een financieel voorschrift aan de onder 
b bedoelde omgevingsvergunning wordt verbonden, als ten tijde van de aanvraag van de 
vergunning is gebleken dat het kostenverhaal voor de in een vergunning begrepen gronden niet al 
anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden overeengekomen en verzekerd 
is. Dit betekent dat geen financieel voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning wordt 
verbonden, als: 
a. een anterieure overeenkomst is gesloten (d.w.z. voorafgaand aan de vaststelling van het 

exploitatieplan); 
b. een posterieure overeenkomst is gesloten (d.w.z. na de vaststelling van het exploitatieplan 

maar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning); 
c. er sprake is van gronduitgifte van bouwkavels door of namens de gemeente. 
Het kostenverhaal is dan immers al anderszins verzekerd door gronduitgifte door of namens de 
gemeente dan wel overeengekomen en verzekerd door een anterieure of een tijdig gesloten 
posterieure overeenkomst. Zoals in paragraaf 1.1 al is aangegeven, geldt dat voor een gedeelte van 
de gronden binnen het exploitatieplan het kostenverhaal zal zijn verzekerd omdat daarover een 
anterieure overeenkomst wordt gesloten, voor een andere gedeelte van de gronden geldt dat deze 
in eigendom zijn van derden waarmee nog geen overeenkomst is gesloten. 
 
Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels en eisen die van 
toepassing zijn op de feitelijke realisatie van het exploitatieplan. Zoals hiervoor al is aangegeven, 
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hebben de eisen en regels betrekking op het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen, de 
inrichting van de openbare ruimte, de woningbouwcategorieën sociale huur en sociale koop, de 
fasering, en de koppeling tussen de voortgang van werken en het bouwen. In paragraaf 1.1 is 
aangegeven dat de gemeente bepaalde gronden in eigendom heeft en dat voor een gedeelte van de 
gronden een anterieure overeenkomst wordt gesloten. Er zijn binnen het exploitatiegebied echter 
ook nog gronden van derden waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten, waardoor er geen 
‘zekerheid’ bestaat over de gehele inrichting van het gebied. Om deze reden is het noodzakelijk het 
exploitatieplan vast te stellen en door het opnemen van eisen en regels voor de genoemde 
onderwerpen te komen tot een gestructureerde grondexploitatie en invulling van het te ontwikkelen 
gebied. 
 

1.4. Begrenzing exploitatieplangebied 

Het exploitatiegebied omvat het gedeelte van het bestemmingsplan waarin de aangewezen 
bouwplanmogelijkheden zijn gelegen waarvoor een kostenverhaalsplicht bestaat. Daarnaast omvat 
het exploitatiegebied het gedeelte waarbinnen de werken en werkzaamheden plaatsvinden van de 
aanleg van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen. 
 
De begrenzing van het exploitatiegebied is in figuur 2 aangeduid en wordt vervolgens nader 
toegelicht. 
 
Figuur 2. Bestemmingsplan (rode kleur) en exploitatiegebied (blauwe kleur) 
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Uit figuur 2 blijkt dat een gedeelte van de gronden binnen het nieuwe bestemmingsplan niet is 
opgenomen in het exploitatiegebied. De gronden die niet zijn opgenomen in het exploitatiegebied, 
zijn: 
1. Het perceel F 478. Dit perceel ligt geheel in het bestemmingsplan. Op dit perceel is op grond 

van het bestemmingsplan echter geen woningbouw toegestaan. 
2. Een gedeelte van het perceel F 69. Dit perceel ligt gedeeltelijk in het bestemmingsplan. Op het 

gedeelte dat binnen het bestemmingsplan ligt, is geen woningbouw toegestaan. 
3. Een gedeelte van het perceel F 637. Dit perceel ligt gedeeltelijk in het bestemmingsplan. Op 

het gedeelte dat binnen het bestemmingsplan ligt, is geen woningbouw toegestaan. 
4. De percelen F 474 en F 622. Deze percelen liggen binnen het bestemmingsplan. Op deze 

percelen is geen woningbouw toegestaan. 
Op de gronden die in de punten 1 tot en met 4 zijn genoemd, kunnen geen woningen of andere 
aangewezen bouwplannen worden gerealiseerd. 
 
De gronden die binnen het exploitatiegebied zijn opgenomen, kennen onderling een zodanige 
ruimtelijke en functionele samenhang dat er sprake is van één exploitatiegebied. Het gaat om het 
uitgeefbare gebied voor het bouwen van 1459 woningen in combinatie met de daaraan gerelateerde 
aan te leggen straten, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en verdere openbare ruimte, maar ook 
de bestemmingen Gemengd – uit te werken en Recreatie – uit te werken. 
 
De begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven op bijlage 1. 
 

1.5. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Ingevolge artikel 6.15 Wro moet een exploitatieplan jaarlijks worden herzien door de gemeente-
raad. De herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, dus zowel op 
de exploitatieopzet als op de regels. 
 
Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van 
structurele dan wel niet-structurele onderdelen. In artikel 6.15, derde lid Wro zijn als niet-
structurele herzieningen aangemerkt, een herziening die uitsluitend betrekking heeft op: 
a. een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten; 
b. een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven 

methoden van indexering; 
c. een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of 
d. andere niet-structurele onderdelen. 
Als er sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen, behoeft voor de totstand-
komingsprocedure niet de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb te 
worden gevolgd. Ook is er dan geen mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzienings-
besluit. 
 
Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt 
verhoogd of verlaagd. In het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de 
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exploitatiebijdrage al is overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een omgevings-
vergunning is verbonden, dan heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat 
een eerder overeengekomen bijdrage respectievelijk als financieel voorschrift aan een omgevings-
vergunning verbonden bijdrage met terugwerkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 
 
Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van 
de in dit exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en 
wethouders een eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is 
dat alle exploitatiebijdragen die ingevolge een omgevingsvergunning zijn verhaald, voor het 
exploitatiegebied worden herberekend. De herberekening vindt plaats overeenkomstig de in artikel 
6.20 Wro opgenomen regels. Daarbij is bepaald dat als uit de herberekening volgt dat de 
uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel voorschrift aan een 
verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan 
de genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechts-
opvolger. 
 

1.6. Leeswijzer 

Het voorliggende exploitatieplan kent de volgende indeling: 
 Hoofdstuk 1. Inleiding. Hierin wordt ingegaan op de wettelijke verplichting dat een exploitatie-

plan wordt vastgesteld en op de begrenzing van het exploitatieplangebied. 
 Hoofdstuk 2. Toelichting op de voorgenomen planontwikkeling en een beschrijving van de 

status van de tot het exploitatieplan behorende bijlagen. 
 Hoofdstuk 3. Toelichting op de regels van het exploitatieplan. De regels zelf zijn in hoofdstuk 6 

van het exploitatieplan opgenomen. 
 Hoofdstuk 4. Omschrijving van de werken en de werkzaamheden. Ingevolge artikel 6.13, 

eerste lid, onder b Wro dient in het exploitatieplan een beschrijving van de werken en werk-
zaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van 
de openbare ruimte te worden opgenomen. Deze beschrijving is in dit hoofdstuk vastgelegd. 

 Hoofdstuk 5. Tot het exploitatieplan behoort een exploitatieopzet. De inhoud van de 
exploitatieopzet, voorzien van een toelichting, is opgenomen in dit hoofdstuk. 

 Hoofdstuk 6. De regels. De voorschriften van het exploitatieplan zijn hier opgenomen. 
 Hoofdstuk 7. Grondverwerving en eigendommen. Ingevolge artikel 6.13, tweede lid, sub a Wro 

kan een exploitatieplan een kaart bevatten waarop wordt vastgelegd welke grondpercelen het 
bevoegd gezag voornemens is de verwerven. Deze kaart is opgenomen als bijlage 7 bij het 
exploitatieplan. In dit hoofdstuk vindt een korte beschrijving plaats van het gevoerde 
verwervingsbeleid. 

 Hoofdstuk 8. Bijlagenoverzicht. Het exploitatieplan bevat 22 bijlagen, waarbij een aantal 
bijlagen is opgebouwd uit meerdere documenten die op zichzelf dan ook weer een bijlage zijn. 
In dit hoofdstuk is het overzicht van bijlagen opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt de status van 
elke bijlage toegelicht. 



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

pagina 14 

  

2. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEPLAN EN BIJLAGEN 

 

2.1. Globale beschrijving bestemmingsplan 

Zoals in paragraaf 1.2 is beschreven, voorziet het bestemmingsplan in de ontwikkeling van 1500 
woningen in de periode tot 2025; in dit exploitatieplan is uitgegaan van de bouw van 1459 
woningen. In feite voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van een nieuw dorp. Op termijn is 
nog eens een uitbreiding van dit dorp met 300 woningen mogelijk; deze woningen maken echter 
geen onderdeel van het bestemmingsplan en het onderhavige exploitatieplan.  
 
Het bestemmingsplan voorziet in een diversiteit aan functies: wonen, maatschappelijke, culturele 
en recreatieve functies, verkeer en water. Het accent van het bestemmingsplan ligt echter op de 
functie Wonen. Het feit dat het bestemmingsplan voorziet in een nieuw dorp, brengt met zich dat er 
ook een grote diversiteit binnen de functie Wonen aan de orde is. Zo zal dit dorp worden ontwikkeld 
met verschillende woningtypen in diverse prijsklassen. Dit betekent dat zowel vrijesectorwoningen 
als sociale huur- en sociale koopwoningen worden gebouwd. De te bouwen woningen zijn rij-
woningen, appartementen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. 
 
De nieuwe woningen zijn allemaal opgenomen in één bestemming: Woongebied. Deze bestemming 
is een globale bestemming, maar hoeft niet verder via een uitwerkingsplan (zoals bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, onder b Wro) te worden uitgewerkt. De genoemde bestemming voorziet immers in 
een directe bouwtitel. De nadere detaillering van deze bestemmingsregeling zal plaatsvinden door 
dit exploitatieplan. 
 
Het feit dat er sprake is van de realisatie van 1459 woningen in een periode van tien jaar, brengt 
met zich dat gestreefd moet worden naar een evenwichtige spreiding van het aantal en de soort 
woningen over deze periode. Aan de andere kant is het ook noodzakelijk om oog te hebben voor 
ontwikkelingen die zich in de markt voordoen. Kortom, een interessante opgave waaraan ook door 
dit exploitatieplan een bijdrage wordt geleverd. Een belangrijke bijdrage hierin bestaat uit de 
fasering van het gebied; een en ander is uitgewerkt in paragraaf 3.3. 
 
Een factor van belang zijn de gronden met de bestemming Gemengd - uit te werken. Deze gronden 
zijn bedoeld voor verschillende doeleinden, zoals volkstuinen, park, water etc. 
 
De bestemming Recreatie – uit te werken voorziet in de aansluiting tussen het nieuwe dorp en een 
bestaande recreatieplas. 
 
De bestemming Verkeer spreekt voor zich. Hierin is opgenomen de hoofdontsluiting voor het 
autoverkeer van en naar het nieuwe dorp. Deze ontsluiting bestaat uit een aansluiting op een reeds 
bestaande rotonde en de aanleg van een nieuwe rotonde met een nieuwe weg. 
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2.2. Beschrijving exploitatiegebied 

Voor de uitvoering van het exploitatieplan wordt ervan uitgegaan dat de beoogde 1459 woningen 
met bijbehorende infrastructuur binnen een periode van tien jaar worden gerealiseerd. In de 
toelichting bij het bestemmingsplan (paragraaf 2 e.v. Nut en noodzaak/Locatiekeuze) is de behoefte 
aan deze woningen onderbouwd. De realisatie van de geprojecteerde 1459 woningen is daarmee 
ook reëel te achten. Niet alleen vanuit de behoefte is het reëel te achten dat de woningen zullen 
worden gerealiseerd. Ook vanuit het beoogde ruimtebeslag is het reëel te veronderstellen dat de 
woningen zullen worden gerealiseerd. Zo is er een proeve van inrichting (hierna: Proeve) opgesteld 
om aan te tonen dat de beoogde 1459 woningen ook kunnen worden gerealiseerd in het exploitatie-
gebied. Deze Proeve maakt (bijlage 22) onderdeel uit van dit exploitatieplan. Op deze Proeve zijn 
nog woningen ingetekend in het gebied Kasteelterrein. Deze woningen zijn echter komen te 
vervallen (zie paragraaf 1.2) en maken dan ook geen onderdeel meer uit van dit exploitatieplan. 
 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan, is er sprake van een diversiteit aan 
woningen in het exploitatiegebied. Deze diversiteit is voor wat betreft de verkaveling ook verwerkt 
in de Proeve. Zo is hierin rekening gehouden met het volgende woningprogramma:  
 
Categorie Type Aantal   
Woningbouw   
sociale bouw, waaronder 
sociale huur en sociale 
koop  

grondgebonden 450  

vrije sector koop  grondgebonden, 2 onder 1 kap, 
vrijstaand 

862  

vrije sector koop grondgebonden, vrije kavel 61  
vrije sector appartementen 86  
  1.459  
Niet-woningbouw    
maatschappelijk   4325 m2 bvo 12.000 m² terrein 
winkels  3000 m2 bvo 3.000 m² terrein 

 
Er is rekening gehouden met de functies die direct verbonden zijn aan woningen, zoals wegen, 
voetpaden, groenvoorzieningen, speelruimte, etc. Uit de Proeve blijkt dat ook deze functies binnen 
het exploitatiegebied gerealiseerd kunnen worden. 
 
Een aparte vermelding binnen de Proeve is de functie Water. Het water is een bepalende functie 
binnen het te ontwikkelen dorp. Dit water is nadrukkelijk aanwezig gelet op de ligging en vorm en is 
daarmee stedenbouwkundig een belangrijk item. Het water is echter ook in functionele zin van 
groot belang. Het water zorgt voor de benodigde waterberging van het exploitatiegebied zelf, maar 
heeft ook een functie als waterberging voor het gebied De Hagen, dat aan de andere zijde van de 
rijksweg A27 is gelegen. Vervolgens is het water ook belangrijk voor de natuurontwikkeling binnen 
het exploitatiegebied zelf. Zo vervult het water ook een compenserende functie voor het verlies van 
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flora en fauna, dat een gevolg is van de realisatie van het nieuwe dorp. In samenhang met het 
water wordt compensatie gevonden voor de modderkruiper en de heikikker. 
 
De Proeve geeft een nadrukkelijk inzicht in de wijze waarop het exploitatiegebied kan worden 
ingevuld. Met nadruk wordt gewezen op het woord ‘kan’. De Proeve geeft zicht op de mogelijke 
invulling van het exploitatiegebied, maar kan niet worden aangeduid als het eindbeeld. De Proeve 
heeft dan ook geen bindende status. 
Het is zelfs niet mogelijk om de Proeve een bindende status te geven. De redenen hiervan zijn: 
1. De lange looptijd van het plan. Het totale programma binnen het exploitatiegebied wordt in een 

periode van tien jaar gerealiseerd. 
2. De huidige marktomstandigheden. Deze zijn te onzeker. 
3. Evenwichtige woningverdeling. Vereist maatwerk in tijd en situering. 
Deze redenen vereisen flexibiliteit in de ontwikkeling van de woningbouw in het nieuwe dorp. Dit 
neemt niet weg dat – gelet op de behoefte aan woningen – voorzienbaar is dat het bestemmings-
plan en – ter uitvoering daarvan – het exploitatieplan worden gerealiseerd. Daarmee kan echter 
niet worden gesteld dat het gebied zal worden ontwikkeld overeenkomstig de inrichting zoals deze 
in de Proeve is vastgelegd.  
De Proeve geeft wel aan wat het voornemen voor de beoogde inrichting is en vormt daarmee ook 
de basis van het voorgenomen grondgebruik binnen het exploitatiegebied. Het voorgenomen 
grondgebruik op basis van de huidige inzichten en de Proeve is vastgelegd in de ruimtegebruiks-
kaart (bijlage 3). Uit deze bijlage blijkt onder andere het volgende: 
 De gronden die uitgeefbaar zijn, hebben een gezamenlijke oppervlakte van 32,1 ha. 
 De gronden die tot de openbare ruimte behoren, hebben een oppervlakte van 50,5 ha. 
 
De looptijd van het plan, de marktontwikkelingen en de evenwichtige verdeling en spreiding van de 
te realiseren woningen maken het noodzakelijk om de grondexploitatie op een gestructureerde 
wijze te laten plaatsvinden. Daarnaast spelen ook financiële aspecten een belangrijke rol in de wijze 
van de grondexploitatie. Het is immers van groot belang de kosten en opbrengsten op een goede 
wijze te beheren en beheersen, opdat de gebiedsontwikkeling minimaal kostendekkend kan worden 
afgerond. Het zijn dan ook deze factoren die voor een belangrijk gedeelte bepalend zijn voor de 
fasering zoals deze is opgenomen in bijlage 2. 
 
De kwaliteit van de openbare ruimte voor het exploitatiegebied is in overeenstemming met het 
kwaliteitsniveau dat de gemeente doorgaans hanteert. Deze kwaliteit is vastgelegd in het 
Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR) en het Masterplan Hoef en Haag, zie tevens 
bijlage 9 van dit exploitatieplan. 
 

2.3. Beschrijving inhoud en status van de bijlagen van het exploitatieplan 

Zoals aangegeven in paragraaf 1.6, bevat het exploitatieplan in totaal 22 bijlagen. Sommige 
bijlagen hebben een juridisch bindende werking, andere bijlagen hebben een toelichtende 
(informerende) functie. Hierna wordt per bijlage de status van toegelicht. 
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Bijlage 1. Kaart exploitatieplangebied 
Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het 
exploitatieplangebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 
 
Bijlage 2. Faseringskaart 
Op deze kaart is de fasering aangegeven van de deelgebieden binnen het te ontwikkelen dorp. Op 
deze kaart zijn de deelgebieden genummerd met de cijfers 1 tot en met 5. Deze kaart heeft een 
bindend karakter. 
 
Bijlage 3. Ruimtegebruikskaart 
Op de kaart is de indeling aangegeven tussen de toekomstige openbare ruimte en het uitgeefbaar 
gebied. Voor de indeling in het ruimtegebruik heeft de kaart een bindende werking, zowel waar het 
gaat om het grondgebruik als voor de toetsing van omgevingsvergunningen voor het bouwen. 
 
Bijlage 4. Kaart uitgiftecategorieën 
In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de marktconforme uitgifteprijzen van het 
uitgeefbare gebied in het exploitatieplan. Daarin is onderscheid gemaakt in uitgiftecategorieën. 
Deze uitgiftecategorieën zijn afgestemd op de categorieën die in de tabel in paragraaf 2.2 zijn 
vermeld. De op deze kaart vermelde uitgifteprijzen en -categorieën zijn niet bindend voor de 
verkopers van bouwkavels. De uitgiftecategorieën zijn opgenomen om inzicht te bieden in de 
uitgiftewaarde van de te vervaardigen bouwkavels, dit in verband met de wettelijke systematiek 
van de kostenomslag op basis van binnenplanse verevening (artikel 6.18 Wro). De indeling naar 
uitgiftecategorieën is daarmee een element in de onderbouwing van de omslagmethode. De kaart 
heeft wat betreft de status van de uitgiftecategorieën en -prijzen een toelichtende functie. 
 
Bijlage 5. Eigendommenkaart 
Op deze kaart is de eigendomsituatie per 11 september 2013 aangegeven. Daarnaast geeft deze 
kaart ook een inzicht in de gronden die behoren tot de anterieure overeenkomst als bedoeld in 
paragraaf 1.1. 
Deze kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 6. Kaart bestaande situatie 
Deze kaart heeft een toelichtende functie en heeft tot doel de bestaande situatie van gebruik van 
grond zichtbaar te maken. Gebruik is gemaakt van een (luchtfoto). 
 
Bijlage 7. Verwervingskaart 
Deze kaart heeft een toelichtende functie en beoogt inzicht te bieden in welke gronden ten tijde van 
de tervisielegging van het ontwerpexploitatieplan nog niet in handen zijn van de gemeente en voor 
welke gronden geldt dat de gemeente deze voornemens is te verwerven. 
 
Bijlage 8. Invulling ontwerpregeling plankosten 
Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te 
verhalen kosten van de grondexploitatie, is gebruikgemaakt van het ontwerp van de ministeriële 
regeling plankosten exploitatieplan, zoals deze door de minister van IenM is vrijgegeven voor 
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inspraak in januari 2010. Van de ontwerpregeling maakt deel uit een digitale plankostenscan, 
waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad is opgenomen. Deze drie elementen zijn in 
deze bijlage vastgelegd. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 9. Beschrijving bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting 
openbare ruimte 
Onder meer ter onderbouwing van de ramingen van het bouwrijp maken van het uitgeefbare 
gebied, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte is gebruik-
gemaakt van de volgende documenten: 
 het Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente 

Vianen op 4 december 2012; 
 het Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte van februari 2011; 
 het inrichtingsplan en/of 
 bijlage 3, ruimtegebruikskaart. 
 
Behalve een toelichtende functie hebben deze documenten ook een bindend karakter. Het 
toelichtende karakter zit in het feit dat deze documenten aangeven het doel, de aard en uitstraling 
die worden beoogd. In deze documenten is zowel een kwantitatieve als kwalitatieve onderbouwing 
van de aan te leggen werken en werkzaamheden vastgelegd. Deze bijlage heeft, in relatie tot 
artikel 5 van de regels (hoofdstuk 6), een bindend karakter. 
 
Bijlage 10. Aanbestedingskader 
In het kader van dit exploitatieplan bestaat het kader voor het aanbesteden uit de bepalingen die 
zijn opgenomen in en voortvloeien uit de Aanbestedingswet en de Europese regels op dit punt. 
 
Bijlage 11. Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 
In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de volgende kostensoorten: 
a. inbrengwaarde gronden en opstallen (inclusief kosten vrijmaken en slopen); 
b. saneringen, aanleg werken en werkzaamheden; 
c. kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen. 
Deze bijlage heeft een toelichtende functie, in die zin dat deze bijlage de directe onderbouwing 
vormt voor de bedragen en berekeningen in hoofdstuk 5, Exploitatieopzet. 
 
Bijlage 12. Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 
In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengstsoorten. Het betreft hier de 
opbrengsten door uitgifte van bouwrijpe gronden gespecificeerd naar eigendom. 
Deze bijlage heeft een toelichtende functie, in die zin dat deze bijlage de directe onderbouwing 
vormt voor de bedragen en berekeningen in hoofdstuk 5, Exploitatieopzet. 
 
Bijlage 13. Overzicht ruimtegebruik per eigendom 
Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie kaart bijlage 5). Het 
ruimtegebruik per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het 
ruimtegebruik (afgeleid van de Proeve) zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft daarmee, gezien de 
status van de Proeve, een toelichtende functie. 
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Bijlage 14. Taxatierapporten inbrengwaarden 
Deze bijlage bevat een overzicht van de getaxeerde inbrengwaarden per eigendom. Zij bestaat uit 
het taxatierapport van de taxateur. Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de financiële 
onderbouwing van de in de exploitatieopzet opgenomen raming van de inbrengwaarden. 
 
Bijlage 15. Planschaderisicoanalyse 
Tot de verhaalbare kosten van de grondexploitatie behoren de kosten van planschade zoals bedoeld 
in artikel 6.1 Wro. In opdracht van de gemeente is een risicoanalyse uitgevoerd, waarvan de 
resultaten zijn opgenomen in bijlage 15. De bijlage heeft een toelichtende functie voor de 
onderbouwing van de raming van de te verwachten kosten van planschade, als onderdeel van de 
exploitatieopzet. 
 
Bijlage16. Resultaten marktanalyse gronduitgifte 
Door Via Makelaardij is een marktanalyse uitgevoerd naar onder meer de te hanteren markt-
conforme uitgifteprijzen voor de uit te geven bouwkavels, onderscheiden naar uitgiftecategorieën. 
De resultaten van deze analyse zijn in deze bijlage opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende 
functie bij de raming van de opbrengsten door gronduitgifte in de exploitatieopzet. 
 
Bijlage 17. Jaarschijven grondexploitatie 
De grondexploitatie kent een looptijd van meerdere jaren. Kosten en opbrengsten zijn daarmee 
gespreid in de tijd. De totale verhaalbare kosten en opbrengsten van de grondexploitatie zijn 
zichtbaar gemaakt in de tijd conform de te hanteren fasering. Deze bijlage heeft een toelichtende 
functie. 
 
Bijlage 18. Overzicht macroaftopping 
Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de 
grondexploitatie zijn nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van 
de zogenaamde macroaftopping. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. De 
bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 19. Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 
Vanuit de totale te verhalen kosten (bijlage 18) zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke 
wijze de omslag per eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden 
met uitgiftecategorieën in gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen eenheden dienen te 
worden vastgesteld. Het overzicht van gewogen eenheden voor het totale exploitatieplangebied is in 
deze bijlage opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 20. Overzicht gewogen eenheden per eigendom 
Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in 
het aantal aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. Daarbij speelt ook een rol in welke 
jaarschijf de uitgifte is voorzien. In deze bijlage is het totaalaantal gewogen eenheden uitgesplitst 
per eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
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Bijlage 21. Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 
Op basis van het aantal gewogen eenheden kan de bruto-exploitatiebijdrage per eigendom worden 
bepaald. De netto-exploitatiebijdrage wordt bepaald door in beginsel de inbrengwaarde van het 
uitgeefbare gedeelte van het eigendom daarop in mindering te brengen. In deze bijlage is de bruto- 
en netto-exploitatiebijdrage per eigendom inzichtelijk gemaakt. Deze bijlage heeft een toelichtende 
functie. 
 
Bijlage 22. Proeve van inrichting 
Deze bijlage geeft aan op welke wijze het exploitatiegebied mogelijk kan worden ingericht. Op de 
kaart zijn meerdere functies aangegeven, zoals de openbare ruimte, het uitgeefbaar gebied, de 
verkaveling, de beoogde woningen, etc. Deze kaart heeft een toelichtende functie. 
Over het zogenaamde Kasteelterrein wordt opgemerkt dat in de programmering wordt uitgegaan 
van een nader uit te werken kwalitatief hoogwaardige groene inrichting, zonder uitgeefbare 
gronden. Dit betekent dat ook de woningen die in het Kasteelterrein op de Proeve nog zijn 
aangegeven, zijn komen te vervallen (zie paragraaf 1.2) en geen onderdeel uitmaken van dit 
exploitatieplan. De proeve van inrichting wijkt gelet hierop af van de financiële uitgangspunten van 
dit exploitatieplan. 
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3. TOELICHTING OP DE REGELS VAN HET EXPLOITATIEPLAN 

 

3.1. Gehanteerde begrippen 

De realisatie van Hoef en Haag is een grootschalig project ,waarin sprake is van een gefaseerde 
uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Die fasering leidt ertoe dat ook de 
bebouwing van het gebied zal plaatsvinden via een vooraf bepaalde fasering.  
 
Gelet op deze situatie alsmede op de aanwezigheid van particuliere eigendommen in het 
exploitatieplangebied, is het noodzakelijk eisen en regels te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 
respectievelijk 6.13 Wro, voor de volgende onderwerpen: 
a. de fasering van de werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzienin-

gen en de inrichting van de openbare ruimte; 
b. de fasering van de verlening van omgevingsvergunningen (per deelgebied); 
c. koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken en 

inrichting openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor het 
bouwen van gebouwen anderzijds; 

d. ruimtegebruik, waarbij het gaat om het onderscheid openbare ruimte en uitgeefbaar gebied; 
e. eisen ten aanzien van de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden inzake het 

ophogen, bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare 
ruimte; 

f. de uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

g. verbodsbepalingen omtrent de onderwerpen a tot en met f; 
h. regels waarbij via omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het 

exploitatieplan. 
 
De wettelijke basis voor het opnemen van deze regels in het exploitatieplan ligt in artikel 6.13 Wro. 
 
De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 3 is de toelichting bij deze regels 
opgenomen. (De nummers van de paragrafen verwijzen naar het betreffende artikelnummer, 
bijvoorbeeld paragraaf 3.2 betreft de toelichting bij artikel 2 en zo verder). 
 
In artikel 1 van de regels zijn de relevante begrippen vastgelegd. De begrippen zoals gehanteerd in 
de regels van het gekoppeld bestemmingsplan zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in de 
regels van het exploitatieplan daarvan expliciet wordt afgeweken. Dit voorkomt dat deze begrippen 
dubbel moeten worden opgenomen. 
 
In lid 2 is daarnaast een aantal nieuwe begrippen opgenomen, die van belang zijn voor de inhoud 
en toepassing van de regels van het exploitatieplan. Voor zover daarin wordt verwezen naar 
bijlagen of onderdelen van de toelichting van het exploitatieplan, hebben die bijlagen respectievelijk 
die onderdelen van de toelichting een bindende status.  
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3.2. Toelichting bij de regels over ophogen 

 
Uit onderzoek blijkt dat het exploitatiegebied vanwege de bestaande bodem dient te worden 
opgehoogd (zie ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, zoals opgenomen in 
bijlage 11.2). Uit dit onderzoek volgen ook de eindresultaten die voor een verantwoord ophogen 
moeten worden bereikt. 
 
Om de gronden te kunnen ophogen, is het ook noodzakelijk dat de volgende activiteiten al zijn 
verricht: 
a. het slopen van bestaande opstallen; 
b. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende grond 
geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting; 

c. het saneren, in die zin dat zich op of in de bodem geen stoffen bevinden in concentraties die de 
eisen van het ter zake bevoegde gezag voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting over-
schrijden. 

In het verlengde hiervan zijn in de omschrijving van het bouwrijp maken zoals vermeld in paragraaf 
4.2, het ophogen en de werkzaamheden die onder a tot en met c zijn vermeld, niet opgenomen. 
Hierdoor kunnen het ophogen en de hiervoor vermelde samenhangende activiteiten plaatsvinden los 
van indeling van de deelgebieden, de activiteiten en de termijn die in de faseringstabel zijn 
vermeld. 
 
Gelet op het belang van het ophogen is het noodzakelijk hiervoor regels in dit exploitatieplan op te 
nemen. Om deze reden is bepaald dat het ophogen niet is toegestaan zonder voorafgaande 
toestemming van de gemeente. Voorafgaand aan het ophogen moet een ophoogplan bij de 
gemeente worden ingediend. Uit dit ophoogplan moet ten minste blijken: 
a. dat de noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van eventuele bodemverontreiniging zijn 

uitgevoerd en dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik; 
b. een onderbouwing waaruit volgt dat en op welke wijze de eindzettingen zoals vermeld in de 

geohydrologische studie worden bereikt. 
c. een voorstel voor de wijze van aan- en eventueel afvoer van grond (routes). 
Als inhoudelijk toetsingskader voor de beoordeling van de eindzettingen in het ophoogplan worden 
de resultaten gehanteerd van het ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, 
zoals opgenomen in bijlage 11.2. 
 
Het valt niet uit te sluiten dat dit ophogen voor een of meerdere deelgebieden gelijktijdig zal 
plaatsvinden of zelfs voor het gehele exploitatiegebied in één keer. Om deze reden is de fasering 
die in de faseringstabel van paragraaf 3.3 is opgenomen, niet op het ophogen van toepassing.  
In artikel 2 zijn bepalingen opgenomen over het ophogen. 
 

3.3. Toelichting bij de regels over fasering 

In hoofdstuk 4 is een beschrijving van de werken en werkzaamheden inzake de in artikel 6.13, 
eerste lid, sub b Wro opgenomen hoofdgroepen opgenomen: 
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a. bouwrijp maken 
b. aanleg nutsvoorzieningen 
c. inrichting openbare ruimte 
 
De meerjarige ontwikkeling van Hoef en Haag vraagt om een heldere en gestructureerde 
fasegewijze uitvoering en realisatie. Het exploitatiegebied kent vijf deelgebieden die in vijf fasen 
worden ontwikkeld. Een fase omvat een tijdvak waarin een afgebakend geheel van werken en 
werkzaamheden voor de twee onderscheiden hoofdgroepen alsmede de verlening van omgevings-
vergunningen voor het bouwen van woningen en andere gebouwen binnen die fase geplande 
deelgebied is begrepen. 
 
Een en ander leidt tot de volgende faseringstabel 
 
Fase  Deelgebied Start bouw-

rijp maken 
Start inrichting 
openbare ruimte 

Start verlening omgevings-
vergunningen voor het 
bouwen 

1 deelgebied 1  2015 2017 e.v. 2016 t/m 2019 
2 deelgebied 2 2017 2018 2018 t/m 2020 
3 deelgebied 3 2018 2019 2019 t/m 2022 
4 deelgebied 4 2020 2021 2021 t/m 2024 
5 deelgebied 5 2020 2021 2021 

 
Zoals in artikel 3.1 van de regels is aangegeven, heeft de tabel een bindende werking. Een 
uitvoeringstijdvak vangt aan met het in de tabel genoemde kalenderjaar. Deze aanduiding van het 
beginjaar van het uitvoeringstijdvak kent een bindende werking. In de tabel is niet voorzien in een 
bindende eindaanduiding van uitvoeringstijdvakken. Daartoe bestaat geen noodzaak.  
 
Met de duiding van de (begin)jaartallen ontstaat inzicht in het tijdsverloop en de volgorde van 
realisatie van Hoef en Haag.  
 
In artikel 3.2 is bepaald dat met de aanleg van het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzienin-
gen en de genoemde onderdelen van de inrichting van de openbare ruimte, voor zover die behoren 
tot een aangeduide fase, niet mag worden gestart voor het begin van het in de faseringstabel 
genoemde kalenderjaar. 
 
In artikel 3.3 is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen binnen het 
uitgeefbaar gebied van een deelgebied, zoals dat is opgenomen in enige fase, niet wordt verleend 
als de aanvraag voor de verlening van die vergunning wordt ingediend voorafgaand aan de start 
van het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar. Van belang is te voorkomen dat bebouwing in 
een ander deelgebied plaatsvindt dan het deelgebied dat in een bepaalde fase aan snee is. 
 
Inrichtingsplan 
Bij de vaststelling van dit exploitatieplan is er nog geen definitief stedenbouwkundig plan voor de 
inrichting van de deelgebieden. Voordat met de uitvoering kan worden gestart, is het echter wel 
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noodzakelijk om zicht te hebben op de wijze waarop een deelgebied wordt ingericht. Hiervoor zijn 
meerdere redenen aanwezig zoals: 
1. de noodzaak om te kunnen toetsen of voldaan wordt aan de beoogde kwaliteit van het bouwrijp 

maken van het uitgeefbaar gebied, de nutsvoorzieningen en de inrichting van openbare ruimte; 
2. de toetsing van de omgevingsvergunning aan de regels van dit exploitatieplan; 
3. de berekening van een exploitatiebijdrage. 
Uit deze – overigens niet-limitatieve – opsomming volgt dat een nader inzicht in de inrichting van 
een deelgebied noodzakelijk is voordat feitelijke uitvoering van dit deelgebied mogelijk is. Om deze 
reden is in het exploitatieplan opgenomen dat voor een deelgebied tevens een inrichtingsplan 
vereist is, voordat tot uitvoering van het desbetreffende deelgebied kan worden overgegaan. Dit 
inrichtingsplan geldt als toetsingskader voor de later voor het desbetreffende deelgebied op te 
stellen bestekken en de besluitvorming omtrent omgevingsvergunningen voor het bouwen.  
 
Tegen deze achtergrond zal het inrichtingsplan in ieder geval de volgende onderdelen dienen te 
bevatten: 
1. het bouwrijp maken van het deelgebied en de nutsvoorzieningen; 
2. ligging en de inrichting van de openbare ruimte, zoals wegen, voetpaden, parkeren, groen, 

water, etc.; 
3. de ligging, de verkaveling en de inrichting van het uitgeefbaar terrein; 
4. de situering en het aantal woningen voor de sociale huur en sociale koop. 
 
Gelet op het feit dat het inrichtingsplan voor een deelgebied een toetsingskader is, dient dit plan 
beschikbaar te zijn voorafgaand aan de termijnen van deze in de kolom ‘Start bouwrijp maken’ 
zoals deze in de voorafgaande tabel per deelgebied zijn genoemd. Voor deelgebied 1 betekent dit 
concreet dat het inrichtingsplan voor dit deelgebied moet zijn vastgesteld voor 2015. In onder-
staande tabel is per deelgebied aangegeven op welk tijdstip het inrichtingsplan moet zijn 
vastgesteld. 
 
Fase  Deelgebied Inrichtingsplan 
1 deelgebied 1  3e kwartaal 2014
2 deelgebied 2 3e kwartaal 2016
3 deelgebied 3  3e kwartaal 2017
4 deelgebied 4 3e kwartaal 2019
5 deelgebied 5 3e kwartaal 2019

 
De termijn als vermeld in bovenstaande tabel is niet bindend, in die zin dat voor of na het 
aangegeven tijdvak geen inrichtingsplan kan worden vastgesteld. Met de gestelde termijnen is wel 
aangegeven de beleidsmatige onderbouwing van de voortgang van de besluitvorming van de tijdige 
vaststelling van de inrichtingsplannen. Het tijdvak geeft dan de fasering aan van de besluitvorming 
van het raadsbesluit tot herziening van het exploitatieplan waarin het desbetreffende inrichtingsplan 
wordt toegevoegd.  
 
De vaststelling van een inrichtingsplan per deelgebied geschiedt vanwege de inhoud en betekenis 
hiervan steeds door middel van een herziening van het exploitatieplan. Een dergelijke herziening 
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van het exploitatieplan geldt als een zogenaamde structurele herziening zoals bedoeld in artikel 
6.15, derde lid Wro. Dit betekent dat de uniforme voorbereidingsprocedure van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing is en dat hiertegen zienswijzen kunnen worden ingediend en beroep 
openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Het valt niet uit te sluiten dat het inrichtingsplan leidt tot een ander ruimtegebruik dan het gebruik 
dat op de ruimtegebruikskaart, bijlage 3, is aangegeven. Als hiervan sprake is, zal het inrichtings-
plan in dit nieuwe ruimtegebruik inzicht geven en daarom tevens een nieuwe ruimtegebruikskaart 
dienen te bevatten. Deze nieuwe ruimtegebruikskaart zal door middel van de herziening van het 
exploitatieplan als bedoeld in vorige alinea, onderdeel worden van het herziene exploitatieplan. 
 

3.4. Toelichting bij de regels inzake koppelingen 

Ingevolge artikel 6.13, eerste lid, sub c, onder 5 Wro kan een exploitatieplan regels bevatten voor 
aan te brengen koppelingen tussen enerzijds de uitvoering van werken, werkzaamheden en 
maatregelen en anderzijds de realisatie van bouwplannen (i.c. de verlening van omgevings-
vergunningen voor het bouwen). In de onderhavige situatie doet zich de noodzaak voor tot het 
opnemen van regels voor verschillende koppelingen. 
 
Het bestemmingsplan kent met de bestemming Woongebied een directe bouwtitel, waardoor de 
situatie kan ontstaan dat direct na inwerkingtreding van het bestemmingsplan voor het gehele 
exploitatieplangebied aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en 
andere bebouwing etc. zouden kunnen worden ingediend. Dit is niet gewenst. Om die reden is de in 
artikel 3 vermelde fasering opgenomen. 
 
Voorts is het echter relevant om ook binnen een fase nadere regels te stellen over de volgorde van 
de activiteiten bouwrijp maken en de inrichting van de openbare ruimte enerzijds en het verlenen 
van omgevingsvergunningen voor het bouwen anderzijds. Dit is vastgelegd in de koppelingsregeling 
in artikel 4. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de situatie per deelgebied. 
 
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in deelgebied 1 is vereist dat:  
 een (tijdelijke) bouwweg is gerealiseerd op de bestaande rotonde nabij de rijksweg A27; 
 met het bouwrijp maken van het desbetreffende deelgebied is gestart; 
 de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd. 
Hiermee wordt bereikt dat het uitgeefbare gebied voor dit deelgebied direct bij de start van de 
bebouwing is voorzien van een adequate bouwweg, met het bouwrijp maken van het deelgebied 
ook is gestart en het deelgebied is opgehoogd. 
 
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in deelgebied 2 en de overige deelgebieden geldt 
dat per deelgebied is vereist dat: 
 het deelgebied is voorzien van een (tijdelijke) bouwweg; 
 met het bouwrijp maken van het desbetreffende deelgebied is gestart; 
 de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd. 
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3.5. Toelichting bij de regels inzake ruimtegebruik 

Ingevolge artikel 6.13, tweede lid, sub a Wro kan een exploitatieplan een ruimtegebruikskaart 
bevatten. Op die kaart is het voorgenomen ruimtegebruik vastgelegd. Met de in het bestemmings-
plan opgenomen globale eindbestemming Woongebied kan een ruimtegebruikskaart niet worden 
gemist. Zo biedt de bestemming Woongebied de mogelijkheid om zowel te komen tot realisatie van 
uitgeefbaar gebied als openbare ruimte. Deze ruimtegebruikskaart is als bijlage 3 bij dit exploitatie-
plan opgenomen. 
 
In artikel 5.1 is bepaald dat de oprichting van de gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de 
bestemming Woongebied dient plaats te vinden binnen het op de ruimtegebruikskaart als uitgeef-
baar gebied aangeduide deelgebied. Voorkomen moet worden dat woonbebouwing plaatsvindt op 
deelgebieden die zijn beoogd als toekomstige openbare ruimte. 
 
De ruimtegebruikskaart kan zijn opgenomen in een inrichtingsplan zoals beschreven in paragraaf 
3.3. Mocht er echter geen inrichtingsplan tot stand komen, dan zal desondanks een ruimtegebruiks-
kaart onderdeel van het exploitatieplan uitmaken. 
 

3.6. Toelichting bij de regels met betrekking tot eisen voor de werken en 
werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de 
inrichting van de openbare ruimte 

Op grond van artikel 6.13, tweede lid onder b Wro kan een exploitatieplan eisen bevatten voor de 
uit te voeren werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en de 
inrichting van de openbare ruimte. 
Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op de gewenste kwaliteit van de uit te voeren werken 
en werkzaamheden. 
 
In artikel 6 van de regels is vastgelegd dat wat betreft het bouwrijp maken, de aanleg van nuts-
voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte voldaan dient te worden aan de eisen zoals 
die zijn opgenomen in de als bijlage 9 bij dit exploitatieplan opgenomen kwaliteitsomschrijving. Die 
kwaliteitsomschrijving bestaat uit de volgende onderdelen: 
a. het Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente 

Vianen op 4 december 2012; 
b. het Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), februari 2012; 
c. het inrichtingsplan voor het desbetreffende deelgebied; 
d. bijlage 3, ruimtegebruikskaart. 
 
Wat betreft de wijze van uitvoering is in artikel 7 vastgelegd dat per deelgebied een bestek moet 
worden opgesteld. In het bestek vindt uitwerking plaats van de eisen zoals opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving. Wat betreft de eisen die gesteld worden aan het bouwrijp maken, de aanleg 
van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, geldt daarmee dat niet alleen dient 
te worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in de kwaliteitsomschrijving, maar ook aan de 
eisen die zijn opgenomen in de ter uitwerking van de kwaliteitsomschrijving op te maken bestekken 
waarmee door burgemeester en wethouders is ingestemd, dan wel, in geval van toepassing van 
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artikel 7.4, waarbij het bestek voldoet aan de in artikel 7.4 bedoelde eisen (zie verder artikel 7 van 
de regels). 
 

3.7. Toelichting bij de regels inzake bestekken 

Op grond van artikel 6.13, tweede lid, onder c Wro kan een exploitatieplan regels bevatten voor het 
uitvoeren van de werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en 
de inrichting van de openbare ruimte. In de artikelen 6 tot en met 8 zijn deze uitvoeringsregels 
uitgewerkt naar de onderdelen: 
 bestekken (artikel 7) 
 aanbestedingsregels (artikel 8) 
 inspecties (artikel 9) 
 
Voorzien is in de regeling dat voorafgaand aan de uitvoering van de genoemde werken steeds een 
bestek wordt opgesteld, dat dient te voldoen aan de kwaliteitsomschrijving (bijlage 9). Dit bestek 
behoeft de instemming van burgemeester en wethouders. Met deze instemmingsvereiste wordt 
bereikt dat voordat met de werken en werkzaamheden wordt gestart een toetsing plaatsvindt aan 
de kwaliteitsborging die in het exploitatieplan is opgenomen. 
 
Voor de omvang van een bestek wordt onderscheid gemaakt naar de volgende onderdelen van 
werken/werkzaamheden: 
a. de aanleg van de Berchmansweg; 
b. de werken/werkzaamheden die betrekking hebben op een deelgebied. 
De instemming met een bestek wordt geweigerd indien het bestek in strijd is met de kwaliteits-
omschrijving (artikel 7.1). 
 
In dat kader is een verbodsbepaling opgenomen, inhoudende dat niet eerder met de werken/werk-
zaamheden mag worden gestart dan nadat het betreffende bestek de instemming heeft verkregen 
van burgemeester en wethouders (artikel 7.2). 
 
In het geval de bestekken worden opgemaakt door of namens de gemeente, is een expliciet 
instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders niet vereist. Een expliciet instemmingsbesluit 
is in dat geval niet nodig. Wel blijft de eis van toepassing dat bestekken worden opgemaakt die 
voldoen aan de Kwaliteitsomschrijving (artikel 7.4). 
 
Ter behartiging van de (verkeers)veiligheid en de kwaliteit van de bestaande weg, Lekdijk, is het 
niet mogelijk om deze weg te gebruiken als (tijdelijke) ontsluiting van bouwverkeer van en naar het 
exploitatiegebied. Om deze reden is in de regels opgenomen dat een bouwweg niet mag worden 
ontsloten op de Lekdijk; bij de toetsing van de bestekken dient aan dit aspect specifiek aandacht te 
worden besteed. Nu in de regels is bepaald dat een voordat een omgevingsvergunning voor bouwen 
kan worden verleend een deelgebied moet zijn ontsloten via een bouwweg, kan het bouwverkeer 
van deze ontsluitingsmogelijkheid gebruikmaken. 
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3.8. Toelichting bij de regels met betrekking tot aanbesteding 

Op grond van Europees en nationaal recht en, in het verlengde daarvan, op grond van het 
gemeentelijke beleid rekent de gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen 
waar het gaat om leveringen, diensten en werken die verband houden met de onderdelen die 
onderdeel uitmaken van de hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’. De wettelijke basis voor 
het opnemen van regels hieromtrent wordt gevonden in artikel 6.2.9 Bro. 
 
Voor dit exploitatieplan bestaat het kader voor het aanbesteden uit de bepalingen die zijn 
opgenomen in en voortvloeien uit de Aanbestedingswet en de Europese regels op dit punt. 
 
Voor de waarborging van de handhaving van de aanbestedingsregels is bepaald dat steeds, voor de 
aanvang van werken/werkzaamheden, diensten en leveringen inzake de inrichting van de openbare 
ruimte, een aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders moet worden 
voorgelegd. In het aanbestedingsprotocol dient voor het voorgenomen werk, levering en/of dienst 
te worden vastgelegd welke aanbestedingsvorm zal worden gehanteerd. De instemming met het 
aanbestedingsprotocol wordt geweigerd als dit in strijd is met het aanbestedingskader (artikel 8.2). 
 
Indien en nadat de instemming aan een aanbestedingsprotocol is verleend, moet vervolgens een 
aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan burgemeester 
en wethouders worden voorgelegd (artikel 8.4). De instemming wordt geweigerd als de doorlopen 
aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd zijn met het 
betreffende aanbestedingsprotocol. 
 
Voorzien is in een verbodsbepaling, inhoudende dat niet eerder met de werken, werkzaamheden, 
leveringen en diensten mag worden gestart dan nadat met het aanbestedingsverslag met het 
voorgenomen besluit tot gunning de instemming van burgemeester en wethouders heeft verkregen 
(artikel 8.5). 
 
In het geval de voorgenomen opdrachtverstrekking voor werken, werkzaamheden, diensten en/of 
leveringen geschiedt door of namens de gemeente, is een expliciet instemmingsbesluit van 
burgemeester en wethouders ter zake het aanbestedingsprotocol en/of het aanbestedingsverslag 
met voorgenomen besluit tot gunning niet vereist. Een expliciet instemmingsbesluit is in dat geval 
niet nodig. Wel blijft de eis van toepassing dat een aanbestedingsprotocol wordt opgemaakt dat 
voldoet aan het aanbestedingskader en voorts dat een aanbestedingsverslag met voorgenomen 
besluit tot gunning wordt opgemaakt dat voldoet aan het aanbestedingsprotocol (artikel 8.6). 
 

3.9. Toelichting bij de regels met betrekking tot eindinspecties en tussentijdse 
inspecties 

In het geval particuliere exploitanten zelf en op eigen terrein voorzieningen (als onderdeel van de 
toekomstige openbare ruimte) aanleggen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen die in dit 
exploitatieplan daaraan zijn gesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de regels 
voorzien in het kunnen houden van tussentijdse en eindinspecties ter zake de voortgang en 
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voltooiing van de werken/werkzaamheden inzake deze voorzieningen. Dat belang is temeer 
aanwezig als het gaat om ondergrondse werken/werkzaamheden.  
Controle en inspectie is nodig om na te gaan of deze voorzieningen door de gemeente in beheer 
kunnen worden overgenomen.  
 
In relatie tot het kunnen doen van inspecties is vereist dat de personen die met de inspecties zijn 
belast, steeds vrije toegang hebben tot het exploitatieplangebied (artikel 9.3). 
 

3.10. Toelichting bij de regels van sociale bouw  

In het bestemmingsplan is opgenomen dat in het nieuwe dorp 30% van de te bouwen woningen in 
de categorie sociale bouw dient te worden gerealiseerd. Voor de duiding van de ‘sociale bouw’ is in 
het bestemmingsplan aansluiting gezocht bij de definities van artikel 1.1.1 Bro. Dit artikel beschrijft 
wat onder een sociale huurwoning en wat onder een sociale koopwoning wordt verstaan. In het 
verlengde hiervan sluit het exploitatieplan aan bij de definities die in het Bro en het bestemmings-
plan zijn opgenomen. 
 
Bovenstaand beleid wordt in dit exploitatieplan verder uitgewerkt, wat betekent dat in dit 
exploitatieplan wordt aangegeven dat binnen het exploitatiegebied 30% aan sociale bouw 
bestaande uit sociale huur en sociale koop moet worden gerealiseerd. 
 
Binnen het genoemde percentage van 30% wordt onderscheid gemaakt. Zo zullen in het 
exploitatiegebied 20% woningen als sociale huurwoningen worden gebouwd en 10% van de 
woningen in de sociale koop. Voor de sociale koop geldt een koopprijsgrens van maximaal 
€ 200.000,-- vrij op naam. Dit bedrag is op 12 december 2012 vastgesteld en opgenomen in de 
Regionale Huisvestingsverordening (versie 1 januari 2013) van de Bestuurlijke Regio Utrecht (BRU). 
De gemeente Vianen is lid van het BRU. 
 
Om te kunnen toetsen of aan deze normen wordt voldaan, is het noodzakelijk in dit exploitatieplan 
regels op te nemen. Deze regels voorzien erin dat voor een te ontwikkelen deelgebied moet worden 
aangegeven op welke locatie de sociale woningen worden gerealiseerd en het aantal woningen 
binnen zowel de categorie sociale huur als de categorie sociale koop. Omdat er nog geen definitief 
stedenbouwkundig plan is, moeten de situering en de aantallen woningen in de categorieën sociale 
huur en sociale koop worden geduid in het inrichtingsplan. Zoals in paragraaf 3.3 al is aangegeven, 
wordt dit inrichtingsplan onderdeel van het exploitatieplan door het verwerken van dit inrichtings-
plan in een herziening van het exploitatieplan. Op deze wijze kan bij de beoordeling van omgevings-
vergunningen voor bouwen worden bezien of de aanvraag in overeenstemming is met deze regels 
en of deze past binnen de te realiseren doelstelling van 30% enerzijds en de percentages van 20% 
voor de sociale huur en 10% voor de sociale koop anderzijds. 
 

3.11. Toelichting bij de regels met betrekking tot de verbodsbepaling 

Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het exploitatieplan, zou men 
zich niet behoeven te houden aan de regels van het exploitatieplan en zou de gemeente geen 
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instrumenten hebben voor handhaving. Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals 
het exploitatieplan, een algemeen gebruiksverbod opgenomen (artikel 7.2, sub b Wro). 
 
De toepassing van artikel 7.2, sub b Wro brengt met zich mee dat een gebruiksverbod alleen 
rechtskracht heeft, als tevens is bepaald dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar 
feit is. Om die reden is het van belang dit in het exploitatieplan vast te leggen. 
 

3.12. Toelichting bij de regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken 
van de bij het exploitatieplan aangegeven regels 

Ingevolge artikel 6.13, tweede lid, sub e Wro kan een exploitatieplan regels bevatten met 
inachtneming waarvan bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het 
exploitatieplan. Dit afwijken gebeurt daarmee niet in de vorm van een ontheffing of iets dergelijks, 
maar in de vorm van een omgevingsvergunning in de zin van de Wabo.  
Zo is in artikel 2.12, eerste lid, sub b Wabo bepaald dat, voor zover de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd is met een exploitatieplan, de 
vergunning slechts kan worden verleend (onder meer) met toepassing van de in dat exploitatieplan 
opgenomen afwijkingsregels. Het opnemen van afwijkingsregels komt de flexibiliteit ten goede. 
 
Vastgelegd is dat bij vergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan als de 
voorgenomen afwijking past in een ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter visie 
gelegd ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan (artikel 12.1).  
 
Een tweede afwijkingsregeling is opgenomen om geringe afwijkingen (tot 10 meter) ten opzichte 
van de in de ruimtegebruikskaart opgenomen situeringen van openbare ruimte en uitgeefbaar 
gebied mogelijk te maken (artikel 12.2). 
 
Een derde afwijkingsregeling is opgenomen voor het geval de voortgang van de gebieds-
ontwikkeling dit vereist. Via een afwijkingsregel kan worden geanticipeerd op een vast te stellen 
besluit tot het herziening van het exploitatieplan, waarbij een inrichtingsplan van kracht wordt, door 
te bepalen dat de toetsing kan plaatsvinden zodra het ontwerpbesluit tot herziening van het 
exploitatieplan ter visie is gelegd (afdeling 3.4 Awb). 
 

3.13. Toelichting bij de regels met betrekking tot de slotbepalingen 

Opgenomen is de citeertitel van de regels van het exploitatieplan. 
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4. OMSCHRIJVING WERKEN EN WERKZAAMHEDEN  

 

4.1. Toelichting werkzaamheden en werkzaamheden  

De beoogde inrichting van de openbare ruimte in samenhang met de realisatie van de bebouwing 
vereist dat werken en werkzaamheden worden uitgevoerd voor het  bouwrijp maken en de 
inrichting van de openbare ruimte. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving wat in ieder geval tot 
deze categorieën van werken en werkzaamheden behoort. 
 
Een separate vermelding is nodig voor het ophogen van het exploitatiegebied. In verband met de 
lage ligging van het exploitatiegebied is het noodzakelijk om het exploitatiegebied in zijn geheel op 
te hogen. Het speciale karakter van deze activiteit en het feit dat deze activiteit in een vroegtijdig 
stadium van de uitvoering dient plaats te vinden, maakt dat deze niet is ondergebracht is onder de 
categorie ‘bouwrijp maken’. Deze activiteit is immers noodzakelijk voordat überhaupt kan worden 
overgegaan tot het bouwrijp maken van het exploitatiegebied en de vervolgactiviteiten. 
Het voorafgaande geldt ook voor de activiteiten die nadrukkelijk met het ophogen samenhangen. 
deze activiteiten zijn: 
a. het slopen van bestaande opstallen; 
b. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende grond 
geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting; 

c. het saneren, in die zin dat zich op of in de bodem geen stoffen bevinden in concentraties die de 
eisen van het ter zake bevoegde gezag voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting over-
schrijden. 

 
In het algemeen geldt dat alle uit te voeren en hierna te noemen werken en werkzaamheden 
rechtstreeks voortvloeien uit en direct samenhangen met deze gebiedsontwikkeling. Er worden 
geen kosten geraamd die zouden kunnen worden beschouwd als vernieuwing of vervanging van 
bestaande infrastructuur, tenzij dit expliciet wordt vermeld. 

4.2. Toelichting werkzaamheden bouwrijp maken 

In het exploitatiegebied zijn in ieder geval de volgende werken en werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken voorzien: 
a. het egaliseren van het exploitatiegebied; 
b. het aanleggen van (bouw)wegen; 
c. het aanleggen van waterberging. 
De eisen die aan het bouwrijp maken worden gesteld, zijn vastgelegd in de volgende documenten 
(zie bijlage 9): 
1. het Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente 

Vianen op 4 december 2012; 
2. het Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), februari 2011; 
3. het inrichtingsplan voor het desbetreffende deelgebied en/of 
4. bijlage 3, ruimtegebruikskaart. 



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

pagina 32 

  

 

4.3. Toelichting werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen 

De nog te verrichten werkzaamheden in het exploitatiegebied bestaan uit meerdere activiteiten: de 
aanleg van telecommunicatie, energievoorzieningen, water, centrale antenne-inrichting. Deze 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de desbetreffende nutsbedrijven.  
Voor zover aan het aanleggen van nutsvoorzieningen eisen worden gesteld, zijn deze vastgelegd in 
de volgende documenten (zie bijlage 9): 
1. het Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente 

Vianen op 4 december 2012; 
2. het Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), februari 2011; 
3. het inrichtingsplan voor het desbetreffende deelgebied en/of; 
4. bijlage 3, ruimtegebruikskaart. 
 

4.4. Toelichting werkzaamheden openbare ruimte 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de inrichting van de 
openbare ruimte voorzien: 
a. het aanbrengen van deklagen en kantopsluitingen; 
b. het aanleggen van vrijliggende fiets-, wandel- en ruiterpaden; 
c. het opnieuw stellen van brandkranen en putten; 
d. maatregelen bestemd voor de afwatering; 
e. het inrichten van bermen en groenstroken; 
f. het aanbrengen van (definitieve) verlichting; 
g. het plaatsen van straatmeubilair; 
h. het realiseren van groenvoorzieningen; 
De eisen die aan de openbare ruimte worden gesteld, zijn vastgelegd in de volgende documenten 
(zie bijlage 9): 
1. het Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente 

Vianen op 4 december 2012; 
2. het Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), februari 2011; 
3. het inrichtingsplan voor het desbetreffende deelgebied en/of 
4. bijlage 3, ruimtegebruikskaart. 
 

4.5. Hanteren kaartmateriaal etc. 

De gronden waarop het bouwrijp maken en de nieuwe openbare ruimte zijn gelegen, zijn zichtbaar 
gemaakt op de ruimtegebruikskaart zoals deze als bijlage 3 bij dit exploitatieplan is opgenomen.  
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5. DE EXPLOITATIEOPZET  

 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor 
het kostenverhaal via de omgevingsvergunning en de door de gemeente te sluiten posterieure 
overeenkomsten in het exploitatiegebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met 
de grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage 
berekend die in rekening wordt gebracht bij een omgevingsvergunning. 
 
Volgens artikel 6.13 Wro bestaat de exploitatieopzet uit: 
 een raming van de inbrengwaarde van de gronden; 
 een raming van de andere kosten in verband met de grondexploitatie; 
 een raming van de opbrengsten van de exploitatie; 
 een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 
 een fasering van de uitvoering van de werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, 

en zo nodig koppelingen hiertussen; 
 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 
Tot de kosten die voor verhaal in aanmerking komen, behoren niet de kosten die betrekking hebben 
op bouwen. Deze kosten zijn dan ook niet in de exploitatieopzet verwerkt. 
 
Op grond van artikel 6.13, vierde lid Wro geldt voor het exploitatieplan de fictie dat de gemeente 
het gehele gebied exploiteert. Dit betekent dat de gemeente de kosten en opbrengsten raamt als 
ware zij de enige exploitant in het exploitatiegebied. 
 
Voor de kosten geldt dat niet alle kosten van het bestemmingsplan aan het exploitatiegebied 
kunnen worden toegerekend. Een gedeelte van de kosten dient immers te worden toegerekend aan 
gronden die zijn gelegen buiten het exploitatiegebied; dit is niet alleen van toepassing op de reeds 
gemaakte kosten, maar ook op de nog te maken kosten. Ook moet bij de toerekening van de 
kosten rekening worden gehouden met opbrengstpotentie van de gronden die buiten het 
exploitatieplan zijn gelegen. In dit hoofdstuk is in samenhang met bijlage 11 (detailuitwerkingen 
ramingen kosten exploitatieopzet) en bijlage 12 (detailuitwerkingen ramingen opbrengsten 
exploitatieopzet) aangegeven op welke wijze hiermee rekening is gehouden. 
 

5.2. Parameters  

In het exploitatieplan worden de volgende algemene gegevens gehanteerd:  
 startdatum van de grondexploitatie: 1 januari 2014 
 looptijd exploitatie: 10 jaar na onherroepelijk worden bestemmings- en exploitatieplan 
 verwachte einddatum van de grondexploitatie: 31 december 2024 
 rente: 3,5%. Dit rentepercentage is de rente die de gemeente als interne rekenrente hanteert. 
 jaarlijkse stijging kosten: 1,75% met ingang van 1 januari 2015 
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 jaarlijkse stijging opbrengsten: 1,0% 
 datum prijspeil: 1 juli 2013 
 de kosten zijn geraamd per valutadatum 1 juli van ieder jaar 
 Alle bedragen in de exploitatieopzet zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 

5.3. Ruimtegebruik 

Het exploitatiegebied omvat een oppervlakte van 827.255 m². Aan de gronden in het exploitatie-
gebied worden de volgende functies toegekend: 
 

Bestemming  Oppervlakte in m2 
Uitgeefbaar woningbouw 308.722 
 maatschappelijk 12.840 
Verharding wegen 93.486 
 parkeren  18.587 
 fietspaden 5.323 
 voetpaden 38.976 
Groen inclusief ruiterpaden 226.514 
Water  113.976 
Recreatie speelterreinen en recreatie 8.831 
Totaal  827.255 

 

5.4. Programma 

Het programma binnen het exploitatiegebied op basis van de Proeve (0) bestaat uit de realisatie 
van: 
 
Categorie Type Aantal   
Woningbouw    
sociale bouw waaronder 
sociale huur en sociale 
koop  

grondgebonden 450  

vrije sector koop  grondgebonden, 2 onder 1 kap, 
vrijstaand 

862  

vrije sector koop grondgebonden, vrije kavel 61  
Vrije sector appartementen 86  
Totaalaantal woningen  1.459  
Niet-woningbouw    
maatschappelijk   4325 m2 bvo 12.000 m² terrein 
winkels  3000 m2 bvo 3.000 m² terrein 
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5.5. Kosten 

In onderstaand overzicht is per kostenpost het totaal van de kosten vermeld dat in de exploitatie-
opzet is opgenomen. Basis voor het opstellen van dit overzicht is de kostensoortenlijst zoals deze 
voortvloeit uit de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro. 
 
Een uitwerking van de individuele kostenposten is per kostenpost opgenomen in bijlage 11. In deze 
bijlage is per kostenpost nagegaan in hoeverre er sprake is van profijt, causaliteit en proportio-
naliteit van kosten. Bij het onderdeel proportionaliteit is een onderscheid gemaakt tussen de aan 
het exploitatiegebied toe te rekenen kosten, de aan het binnen het bestemmingsplan maar buiten 
het exploitatieplan gelegen eigendommen toe te rekenen kosten, alsmede aan andere kosten-
dragers toe te rekenen kosten. Met andere kostendragers worden bedoeld de buiten het 
bestemmingsplan gelegen gronden. 
 
Tenzij anders vermeld, worden de raming weergegeven tegen contante waarde per 1 januari 2014. 
 
Artikel Bro Aard kosten Bedrag in € 
6.2.3 a en b inbrengwaarde gronden en opstallen 22.768.124 
6.2.3 c kosten vrijmaken van gronden  108.124 
6.2.3 d sloopkosten 24.574 
6.2.4 a onderzoek  309.881 
6.2.4 b bodemsanering en grondwerken 13.821.133 
6.2.4 c voorzieningen binnen plangebied 26.376.758 
6.2.4.d maatregelen 695.891 
6.2.4 e voorzieningen buiten plangebied 5.765.195 
6.2.4 f voorzieningen toekomstige locaties 3.817.494 
6.2.4 g t/m j plankosten 10.232.056 
6.2.4 l planschade 260.765 
6.2.4 n rentekosten 0 
Totaal  84.179.995 

 

5.6. Bovenwijkse voorzieningen 

Binnen het exploitatieplan worden ook kostencomponenten betrokken die niet voor 100% aan het 
exploitatiegebied kunnen worden toegerekend. In dit plan worden drie groepen van kosten 
onderscheiden: 
 Voorzieningen die in het plan worden gerealiseerd met een functie die het exploitatiegebied 

overstijgt, zoals: 
o de Berchmansweg, die tevens een functie heeft voor het bedrijventerrein Gaasperwaard; 
o een waterpartij van in totaal ruim 16.800 m³, waarvan 6800 m³ wordt gerealiseerd ten 

behoeve van het plan De Hagen. Deze inhoud correspondeert met een waterhoogte van 20 
centimeter op een oppervlakte van 3,4 hectare ten behoeve van het plan De Hagen. 
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 Voorzieningen die buiten het plangebied worden gerealiseerd, (mede) met het oog op de 
ontwikkeling van Hoef en Haag, maar daar niet volledig aan kunnen worden toegerekend, 
zoals: 
o de fietsinfrastructuur richting het centrum van Vianen; 
o de (reeds aangelegde) noordelijke rotonde bij de aansluiting met de A27. 

 Voorzieningen die nu worden aangelegd, maar waarvan nu al duidelijk is dat deze tevens van 
belang zijn voor (c.q. zijn afgestemd op) toekomstige ontwikkellocaties. In het geval van Hoef 
en Haag is er een masterplan opgesteld voor de realisatie van 1800 woningen. In het bij dit 
exploitatieplan behorende bestemmingsplan wordt de realisatie van 1500 woningen mogelijk 
gemaakt. Het voornemen is in een latere fase de resterende 300 woningen te realiseren. 
Omdat dit een voorzienbare ontwikkeling is, wordt daarmee rekening gehouden. Bijvoorbeeld 
bij de aanlegkosten van de waterpartij, die is ontworpen om ook als retentiegebied te dienen 
voor die toekomstige ontwikkeling.  
Besluitvorming over het Kasteelterrein heeft ertoe geleid dat in dit exploitatieplan is gerekend 
met een 1459 woningen, zijnde 1500 woningen minus de 41 zorgwoningen (zie paragraaf 1.2). 

 
In bijlage 11 is per kostencomponent aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het 
toedelen van kosten van deze bovenwijkse voorzieningen aan het voorliggende exploitatieplan.  
 
Bij de toedeling van kosten is rekening gehouden met een correctie van de inbrengwaarde van de 
gronden. Tevens is in de raming rekening gehouden met de zogenaamde VTU-kosten 
(voorbereiding en toezicht op de uitvoering); deze kosten zijn niet betrokken bij de berekening van 
plankosten op basis van de plankostenscan.  
 
Bij de toedeling van kosten is rekening gehouden met de omvang van de te verwachten verkeers-
stromen. 
 

5.7. Opbrengsten 

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten opgenomen. Basis voor het opstellen van dit overzicht 
is artikel 6.2.7 Bro, waarin de opbrengsten zijn vermeld die in een exploitatieopzet kunnen worden 
opgenomen. De opbrengsten zijn uitgewerkt in bijlage 12. 
 
Artikel Bro Aard opbrengst Bedrag in € 
6.2.7 a gronduitgifte 79.363.058 
6.2.7 b subsidies 0 
6.2.7 c bijdragen van toekomstige locaties 3.219.755 
Totaal  82.582.813 

 

5.8. Gemeentelijke bijdrage 

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. De gemeente heeft met een 
consortium van marktpartijen een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin is onder meer 
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geregeld dat het consortium het volledige exploitatierisico draagt voor de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan en uitvoering van het exploitatieplan Hoef en Haag. 
Op basis van deze anterieure overeenkomst worden gronden van de gemeente – voor zover niet 
toekomstig openbaar gebied betreft – overgedragen aan het consortium en vindt verrekening plaats 
van door de gemeente gemaakte historische kosten. De afspraken die zijn vastgelegd in de 
anterieure overeenkomst, hebben geen invloed op de opbouw en inhoud van de onderhavige 
exploitatieopzet. 
 

5.9. Vaststelling hoogte maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten worden begrensd door het niveau van de te verwachten toereken-
bare opbrengsten; dit als gevolg van de zogenaamde macroaftopping. Als de toerekenbare kosten 
lager zijn dan de opbrengsten, worden de toerekenbare kosten volledig verhaald. Is dat niet het 
geval, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot het niveau van de opbrengsten. 
 
Omschrijving Bedrag in € 
Toerekenbare kosten 84.179.995
Bijdragen van toekomstige locaties 3.219.755
Netto kosten 80.960.239
Toerekenbare opbrengsten 79.363.058
Maximaal te verhalen kosten 79.363.058

 

5.10. Omslagmethode 

De kosten worden omgeslagen over eigenaren in het exploitatiegebied aan de hand van het 
opbrengstpotentieel van de door hen te realiseren bouwplannen. 
 
Bestemming Programma Opper-

vlakte
Prijs/m² Factor Gewogen 

eenheden
Woongebied sociaal 123 201 0,67 82,41
Woongebied vrije sector 257 300 1 257,0 
Woongebied vrije kavel 550 350 1,17 643,5 
Woongebied appartementen  60 500 1,67 100,2
Maatschappelijk maatschappelijk 4.325 125 0,42 1.816,5
Maatschappelijk winkels 3.000 200 0,67 2.010,0

 
Het totale aantal gewogen eenheden bedraagt 310.285,3. Het aantal contante gewogen eenheden 
per 1 januari 2014 bedraagt 264.374,7. 
 

5.11. Bruto- en netto-exploitatiebijdrage per eigendom 

Aan de hand van de voorgaande resultaten van berekeningen wordt bepaald welk bedrag per 
gewogen eenheid maximaal zal worden verhaald. De maximaal te verhalen kosten worden gedeeld 
door het aantal gewogen eenheden.  
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De maximaal te verhalen kosten bedragen € 79.363.058 
Het aantal contante gewogen eenheden bedraagt 264.374,7 
Maximaal te verhalen per contante gewogen eenheid € 300,19 

 
De hier berekende kosten zijn gebaseerd op de contante waarde per 1 januari 2014. Bij de 
uiteindelijke afrekening zal het bedrag per gewogen eenheid hiervan afwijken als gevolg van 
rentekosten en prijsinvloeden. 
 
Hieronder is een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van de toerekening aan de 
verschillende eigendommen. Een eigendom is een cluster van aaneengesloten percelen met 
dezelfde eigenaar. Een eigenaar kan beschikken over meerdere eigendommen in het gebied. 
 

 
 
Een nadere specificatie van deze tabel is te vinden in bijlage 21. 

5.12. Percentage gerealiseerde kosten 

Op grond van artikel 6.2.8 Bro dient de exploitatieopzet inzicht te geven in de reeds gerealiseerde 
kosten. Dit percentage bedraagt 1% van de kosten (grondslag exclusief inbrengwaarden en 
plankostenscan). 
 

Eigendom totale oppervlakte  te betalen bijdrage 
oppervlakte 
uitgeefbaar

 inbrengwaarde /m2 
uitgeefbaar terein 

 inbrengwaarde 
opstallen 

 te corrigeren 
inbrengwaarde 

uitgeefbaar terrein 
 te betalen  

 door gemeente aan te 
kopen ondergrond 
openbare ruimte 

 saldo voor eigenaar 

1                   33.043  €                   5.641.694                   21.876  €                   612.528  €                   612.528  €                 5.029.166  €                   312.676  €                 4.716.490 
2.1                   77.187  €                   8.015.849                   35.317  €                   988.876  €                   988.876  €                 7.026.973  €                 1.172.360  €                 5.854.613 
2.2                   17.966  €                   2.494.199                    9.234  €                   258.552  €                   258.552  €                 2.235.647  €                   244.496  €                 1.991.151 
2.3                   14.479  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                   405.412  €                  -405.412 

3                       690  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     19.320  €                   -19.320 
4                   36.726  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                 1.028.328  €               -1.028.328 

5.1                 183.493  €                  14.146.103                   54.763  €                 1.533.364  €                 1.533.364  €               12.612.739  €                 3.604.440  €                 9.008.299 
5.2                   25.841  €                   3.093.750                   12.360  €                   346.080  €                   346.080  €                 2.747.670  €                   377.468  €                 2.370.202 

6

                  41.439  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                 1.160.292  €               -1.160.292 
7.1                   34.742  €                   5.133.846                   19.900  €                   557.200  €                   557.200  €                 4.576.646  €                   415.576  €                 4.161.070 
7.2                   57.075  €                   7.201.604                   29.564  €                   827.792  €                   827.792  €                 6.373.812  €                   770.308  €                 5.603.504 

8                 100.797  €                  14.509.228                   55.497  €                 1.553.916  €                 1.553.916  €               12.955.312  €                 1.268.400  €               11.686.912 
9                   12.295  €                      544.707                    2.451  €                     68.628  €                     68.628  €                   476.079  €                   275.632  €                   200.447 

10                   20.292  €                      728.876                    3.238  €                     90.664  €                     90.664  €                   638.212  €                   477.512  €                   160.700 
11.1                   30.545  €                      872.462                    3.395  €                     95.060  €                     95.060  €                   777.402  €                   760.200  €                     17.202 
11.2                    1.239  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     34.692  €                   -34.692 
11.3                    3.518  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     98.504  €                   -98.504 

12                       101  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                      2.828  €                     -2.828 
13                       196  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                      5.488  €                     -5.488 
14                   20.789  €                   2.860.965                   11.538  €                   323.064  €                   110.000  €                   433.064  €                 2.427.901  €                   259.028  €                 2.168.873 
15

                   1.749  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     48.972  €                   -48.972 
16                   11.400  €                   1.079.738                    4.290  €                   120.120  €                   120.120  €                   959.618  €                   199.080  €                   760.538 
17                   10.440  €                   1.706.729                    5.805  €                   162.540  €                   162.540  €                 1.544.189  €                   129.780  €                 1.414.409 

18.1                   24.292  €                   2.564.762                   10.601  €                   296.828  €                   296.828  €                 2.267.934  €                   383.348  €                 1.884.586 
18.2                   66.921  €                   8.768.120                   41.733  €                 1.168.524  €                 1.168.524  €                 7.599.596  €                   705.264  €                 6.894.332 

                  827.255  €                    79.362.631                   321.562  €                   9.003.736  €                      110.000  €                   9.113.736  €                70.248.895  €                14.159.404  €                56.089.491 
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6. DE REGELS 

 
artikel 1. Begrippen 
1. De begrippen, die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan Hoef en Haag’, zijn 

van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen regels exploitatieplan Hoef en Haag, 
tenzij in deze regels anders is aangegeven. 

2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder: 
a. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 

omschreven in paragraaf 4.3. 
b. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Vianen voor het inkopen en 

aanbesteden van leveringen, werken en diensten, zoals dat als bijlage 10 bij dit 
exploitatieplan is opgenomen. 

c. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 
werkzaamheid, levering of dienst inzake de aanleg van de openbare ruimte wordt gegund. 

d. Bestemmingsplan: het Bestemmingsplan Hoef en Haag. 
e. Bouwrijp maken: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in 

paragraaf 4.2. 
f. Bouwweg: een weg al dan niet met een tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten 

van een deelgebied en de beoogde bebouwing in dit deelgebied die voldoet aan de eisen 
die in het exploitatieplan zijn gesteld. 

g. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Vianen. 
h. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 

eigenaar. 
i. Deelgebied: een aaneengesloten gedeelte van de openbare ruimte en het uitgeefbaar 

gebied, een en ander zoals aangeduid op de faseringskaart onderscheiden naar de 
deelgebieden 1 tot en met 5. 

j. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 
zodanig is aangeduid in bijlage 1. 

k. Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden 
inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte alsmede 
de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen is voorzien, als zodanig 
aangeduid in de faseringstabel. 

l. Faseringskaart: de als bijlage 2 bij dit exploitatieplan opgenomen kaart, waarin een 
visualisatie is opgenomen van de deelgebieden en de nummering hiervan, zoals is 
opgenomen in de faseringstabel. 

m. Faseringstabel: de tabel, opgenomen in paragraaf 3.3, waarin een beschrijving is 
opgenomen van de fasegewijze uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het 
bouwrijp maken, de aanleg nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de 
verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen voor de deelgebieden; 

n. Inrichtingsplan: een per deelgebied vast te stellen plan waarin zijn vastgelegd: 
1. het bouwrijp maken van het deelgebied en de aan te leggen nutsvoorzieningen; 
2. de ligging en de inrichting van de openbare ruimte, zoals wegen, voetpaden, parkeren, 

groen, water, etc.; 



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

pagina 40 

  

3. de ligging, de verkaveling en inrichting van het uitgeefbaar terrein; 
4. de situering en het aantal woningen als sociale huurwoning en sociale koopwoning. 
Het inrichtingsplan kan een nieuwe ruimtegebruikskaart bevatten indien de voorgenomen 
inrichting afwijkt van de ruimtegebruikskaart. 

o. Inrichting openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 
omschreven in paragraaf 4.4. 

p. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken 
en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de 
aan te leggen inrichting van de openbare ruimte, zoals deze is opgenomen als bijlage 9 bij 
dit exploitatieplan. 

q. Openbare ruimte: gebied dat wordt ingericht en aangewend als de toekomstige openbare 
ruimte, zoals dat als zodanig is aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

r. Ophogen: het opbrengen van zand of andersoortige materialen en het verrichten van de 
volgende activiteiten: 
1. het slopen van bestaande opstallen; 
2. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de 
desbetreffende grond geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting; 

3. het saneren, in die zin dat zich op of in de bodem geen stoffen bevinden in 
concentraties die de eisen van het ter zake bevoegd gezag voor de beoogde 
bebouwing c.q. inrichting overschrijden. 

s. Ophoogplan: een plan inhoudende: 
1. een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele sanerings-

maatregelen; 
2. een onderbouwing van de resultaten van de eindzettingen en de wijze waarop deze 

worden behaald; 
3. de wijze van ontsluiting van het op te hogen gebied. 

t. Sociale huurwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.55. 
u. Sociale koopwoningen: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.56, met dien verstande 

dat de koopprijs vrij op naam maximaal € 200.000,-- bedraagt. 
v. Gemeente: de gemeente Vianen. 
w. Regels: de onderhavige ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’. 
x. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart. 
y. Uitgeefbaar gebied: gebied dat wordt aangewend voor gronduitgifte ten behoeve van de 

bestemmingen Woongebied, Gemengd - uit te werken en Recreatie - uit te werken, zoals 
dat als zodanig is aangeduid op de ruimtegebruikskaart, 

z. Voorzieningen: de werken zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals 
die in kader van de aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte binnen dan wel 
buiten het exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

aa. Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 
3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 
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artikel 2. Ophogen 
1. Voorafgaand het ophogen van het exploitatiegebied, één of meerdere deelgebieden dient een 

ophoogplan te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en 
wethouders moet worden voorgelegd. Een bestek dient ten minste de omvang te hebben van de 
werken en werkzaamheden voor zover die zien op een deelgebied. De instemming met een 
ophoogplan wordt geweigerd, indien: 
a. de noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van eventuele bodemverontreiniging niet 

zijn uitgevoerd en is aangetoond dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik; 
b. niet afdoende is onderbouwd dat en op welke wijze voldaan wordt aan de eindzettingen 

zoals vermeld in de het ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, 
opgenomen in bijlage 11.2;. 

c. de bouwweg van het gebied waarop het ophoogplan betrekking heeft, wordt ontsloten via 
de Lekdijk. 

2. Het is verboden te starten met het ophogen voordat de instemming op het ophoogplan zoals 
bedoeld in artikel 2.1, heeft plaatsgevonden. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 2.1 
bedoelde ophoogplan of met het ophoogplan wordt ingestemd. 

 
artikel 3. Fasering 
1. Met de aanleg van het bouwrijp maken per deelgebied, de aanleg van nutsvoorzieningen per 

deelgebied, de inrichting van de openbare ruimte per deelgebied mag niet worden gestart voor 
de aanvang van het in de faseringstabel daartoe genoemde kalenderjaar. 

2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van een deelgebied 
op te richten bebouwing wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van 
het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar in de kolom ‘Verlenen omgevingsvergunning 
voor het bouwen’. 

3. Het gestelde in dit artikel is niet van toepassing op ophogen. 
 
artikel 4. Koppelingen 
1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van deelgebied 1 op 

te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat: 
- het deelgebied is voorzien van een bouwweg aangesloten op de bestaande rotonde nabij de 
rijksweg A27; 
- met het bouwrijp maken van het deelgebied is gestart; én  
- de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd. 

2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van deelgebieden 2 
tot en met 5 op te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat: 
- het desbetreffende deelgebied is voorzien van een bouwweg; 
- met het bouwrijp maken in het desbetreffende deelgebied is gestart; én  
- de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd. 
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artikel 5. Ruimtegebruik 
1. De oprichting van gebouwen en bouwwerken voor respectievelijk de bestemmingen 

Woongebied, Gemengd - uit te werken en Recreatie - uit te werken dient plaats te vinden 
binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar gebied’ aangeduide gronden. 

2. De openbare ruimte dient te worden aangelegd binnen de in de ruimtegebruikskaart als 
‘openbare ruimte’ aangeduide gronden. 

3. Indien en voor zover een inrichtingsplan onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan, dient in 
afwijking van het gestelde in lid 1 de oprichting van de gebouwen en bouwwerken te voldoen 
aan het inrichtingsplan. 

4. Indien en voor zover een inrichtingsplan onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan, dient in 
afwijking van het gestelde in lid 2 de openbare ruimte te worden aangelegd overeenkomstig het 
inrichtingsplan. 

 
artikel 6. Eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de 
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
1. Het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 

vindt plaats volgens de eisen zoals opgenomen in de kwaliteitsomschrijving en overeenkomstig 
het in artikel 7 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 
7.2 is ingestemd, dan wel, in geval van toepassing van artikel 7.4, waarbij het bestek voldoet 
aan de in artikel 7.4 bedoelde eisen. 

 
artikel 7. Bestekken 
1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte dient een bestek te worden 
opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders moet worden 
voorgelegd. Een bestek dient te voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving. Een bestek dient ten minste de omvang te hebben van de werken en 
werkzaamheden voor zover die zien op een deelgebied. De instemming met een bestek wordt 
geweigerd, indien het bestek in strijd is met de kwaliteitsomschrijving en met een inrichtings-
plan in het geval en voor zover een inrichtingsplan onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan. 
Het bestek dient erin te voorzien dat de bouwweg van het desbetreffende deelgebied niet wordt 
ontsloten via de Lekdijk.  

2. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 7.1 bedoelde werken en werkzaam-
heden, voordat de instemming op het bestek zoals bedoeld in artikel 7.1 heeft plaatsgevonden. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 7.1 
bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 en artikel 7.3 is geen expliciet instemmingsbesluit 
vereist indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande 
dat het bepaalde in artikel 7.1, tweede volzin en verder van overeenkomstige toepassing is op 
een bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld. 
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artikel 8. Aanbesteding 
1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare 

ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen is het Aanbestedingskader 
(bijlage 10) van toepassing. 

2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 8.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 
burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 
geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 8.1. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedings-
protocol over de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal 
verlengen met acht weken.  

4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol wordt, voorafgaand aan de 
start van de uitvoering van de in artikel 8.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 
diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 
voorgelegd aan Burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 
vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 
geweigerd indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 
gunning in strijd zijn met het aanbestedingsprotocol. Het bepaalde in artikel 8.3 is van overeen-
komstige toepassing op het besluit omtrent instemming met het aanbestedingsverslag met een 
voorgenomen besluit tot gunning. 

5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 8.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, leveringen en diensten voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 8.4 
bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2, artikel 8.3 en artikel 8.4 is geen expliciet 
instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders vereist indien het aanbestedingsprotocol, 
het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of 
namens de gemeente, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 8.1, artikel 8.2, tweede 
volzin, artikel 8.4 tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is indien de 
gemeente geldt als opdrachtgever voor de in artikel 8.1 bedoelde werken, werkzaamheden, 
leveringen en/of diensten. 

 
artikel 9. Eindinspecties en tussentijdse inspecties 
1. Met het oog op het voldoen aan de regels vinden: 

a. inspecties plaats van de uitvoering van het bouwrijp maken; 
b. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg 

van nutsvoorzieningen; 
c. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte en 

de oplevering daarvan aan de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en 
wethouders wordt getoetst of de voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en het 
bestek, waarmee tevoren is ingestemd. 

2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen met betrekking tot de revisie van 
aangelegde riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de 
vorige volzin bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en 
wethouders, waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels. 
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3. De personen belast met de inspecties hebben te allen tijde vrije toegang tot het exploitatieplan-
gebied. 

 
artikel 10. Sociale huurwoningen en sociale koopwoningen 
1. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van sociale huurwoning of een sociale koopwoning   

dient te voldoen aan de regels. 
2. In het exploitatiegebied moet 30% van het aantal te realiseren woningen voldoen aan een van 

de categorieën sociale huur of sociale koop. 
3. In het exploitatiegebied dienen 20% sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen te 

worden gerealiseerd.  
4. Indien en voor zover een inrichtingsplan onderdeel uitmaakt van het exploitatieplan, dient een 

omgevingsvergunning voor de bouw van sociale huurwoning en sociale koopwoning te voldoen 
aan het inrichtingsplan. 

 
artikel 11. Verbodsbepaling 
1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met artikel 11 opgenomen regels 

en eisen. 
2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 11.1 wordt aangemerkt als een strafbaar 

feit. 
 
artikel 12. Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit 
exploitatieplan opgenomen regels 
1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 

artikel 10, mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De 
omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de voorgenomen afwijking past in een 
ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van de ontvangst van 
de vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb, ter inzage is gelegd. 

2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan die 
betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte en uitgeefbaar gebied, 
wanneer uit inmeting van of andere feitelijke oorzaken in het exploitatieplangebied geringe 
maatverschillen zouden blijken ten opzichte van de in de ruimtegebruikskaart opgenomen 
maatvoering. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de voorgenomen afwijking 
ten hoogste 10 meter verschilt van de situering zoals aangegeven op de ruimtegebruikskaart en 
voor het overige aan de regels van dit exploitatieplan wordt voldaan. 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van artikel 
5, artikel 7.1, en artikel 10.3, indien de aanvraag van de vergunning voldoet aan het 
ontwerpinrichtingsplan zoals dat als onderdeel van een ontwerpbesluit tot herziening van het 
exploitatieplan, en ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag met toepassing van 
afdeling 3.4 Awb ter visie is gelegd.  

 
artikel 13. Slotbepalingen 
1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’. 
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7. GRONDVERWERVING EN EIGENDOMMEN 

 

7.1. Beschrijving verwervingsbeleid 

Vanwege efficiëntie en doelmatigheid en kwaliteit heeft de gemeente de voorkeur de gronden voor 
de openbare ruimte binnen het exploitatiegebied zelf te verwerven. Het voornemen van de 
gemeente is dan ook om in ieder geval alle gronden binnen het exploitatiegebied die niet behoren 
tot het deelgebied ‘uitgeefbaar terrein’, te verwerven. 
 
Daarnaast wil de gemeente bepaalde gronden verwerven binnen het deelgebied ‘uitgeefbaar terrein’ 
met de volgende functie: de functie Wonen in deelgebied 4. De reden hiervan is dat op deze wijze 
het best kan worden gewaarborgd dat deze gronden passen binnen de beoogde realisatie van het 
nieuwe dorp Hoef en Haag. 
 
De gemeente heeft niet het voornemen de gronden die niet in de twee voorafgaande alinea’s zijn 
beschreven, te verwerven. 
 
De gronden die de gemeente wenst te verwerven, zijn aangeduid op bijlage 7. In het belang van de 
verwerving van deze gronden is hierop de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) van 
toepassing verklaard. De gemeenteraad heeft besloten het voorkeursrecht te vestigen in zijn 
vergadering van 24 januari 2012. Op grond van dit gevestigde voorkeursrecht dient de grond-
eigenaar, in het geval hij zijn gronden wil vervreemden, deze eerst aan de gemeente aan te bieden. 
Op basis van deze aanbieding kan de gemeente aangeven of zij in principe bereid is de gronden te 
verwerven. Als de gemeente aangeeft dat zij daartoe in principe bereid is, starten de onder-
handelingen over de aankoop. Geeft de gemeente aan dat zij niet bereid is tot aankoop, dan kan de 
grondeigenaar de gronden die hij aan de gemeente heeft aangeboden, gedurende een periode van 
drie jaar vervreemden. 
 
Het verwervingsbeleid is gebaseerd op een verwerving op minnelijke basis. Met de desbetreffende 
eigenaren is of wordt in contact getreden om te bezien of, en zo ja onder welke voorwaarden, zij 
bereid zijn de desbetreffende gronden aan de gemeente te verkopen. Uiteraard bestaat ter 
uitvoering van de Wvg ook de mogelijkheid dat de grondeigenaar zijn gronden aanbiedt aan de 
gemeente. Mocht een dergelijke minnelijke verwerving niet mogelijk zijn en de eigenaar niet bereid 
zijn om de gronden overeenkomstig dit exploitatieplan te ontwikkelen, dan rest de gemeente geen 
andere keus dan de gronden te onteigenen. In dit verband voorziet het exploitatieplan in een 
bindende fasering, waarbinnen met de aanleg van de openbare ruimte moet zijn begonnen en deze 
moet zijn voltooid. 
 
In de post ‘inbrengwaarde’ van de exploitatieopzet van dit exploitatieplan zijn de kosten overeen-
komstig artikel 6.13, vijfde lid Wro opgenomen op basis van minnelijke verwerving. Mocht het 
echter noodzakelijk zijn om gronden te onteigenen, dan zal de exploitatieopzet moeten worden 
aangepast. In dat geval zal op grond van voornoemd artikel de post ‘inbrengwaarde’ moeten 
worden afgestemd op de schadeloosstelling op onteigeningsbasis. 
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Op het perceel F 637 (plaatselijk bekend Hoevenweg 19) zijn meerdere opstallen aanwezig. Een 
gedeelte van een van de opstallen kan – voor zover dit is gelegen in het exploitatiegebied – gelet 
op de beoogde inrichting van het exploitatiegebied, niet worden gehandhaafd en moet dan ook 
worden gesloopt. Dit betekent dat in de post ‘inbrengwaarde’ de waarde van deze te slopen opstal 
voor zover deze betrekking heeft op het exploitatiegebied, is opgenomen. 
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Legenda

A Tekst GBKN

1234 Kadastraal nummer

1 Naam fase
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Datum 02-04-2014     Schaal 1:5.000 op A3

Gemeente Vianen

Legenda

A Tekst GBKN

1 Nummer eigendom

1234 Kadastraal nummer

Kadastrale sectiegrens

Grens exploitatiegebied

Kadastrale bijpijl

Eigendom 1

Eigendom 2

Kadastrale lijn

GBKN

Grens deelgebied

Anterieure overeenkomst

Eigendom 3

Eigendom 4

Eigendom 5

Eigendom 6

Eigendom 7

Eigendom 8

Eigendom 9

Eigendom 10

Eigendom 11

Eigendom 12

Eigendom 13

Eigendom 14

Eigendom 15

Eigendom 16

Eigendom 17

Eigendom 18



Eigenaar Eigendom Gerechtigd Percelen
1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. VAN00F 00067G0000
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. VAN00F 00628G0000; VAN00F 00082G0000
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. VAN00F 00621G0000
2 2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V. VAN00F 00676G0000
3 3 BOSGOED B.V. VAN00F 00657G0000
4 4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. VAN00F 00642G0000; VAN00F 00123G0000
5 5.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B. VAN00F 00632G0000; VAN00F 00631G0000; VAN00F 00121G0000
5 5.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B. VAN00F 00057G0000
6 6 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; X; BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; LEVAN00F 00128G0000
7 7.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V. VAN00F 00061G0000
7 7.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V. VAN00F 00638G0000
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG VAN00F 00075G0000; VAN00F 00074G0000; VAN00F 00073G0000; VAN00F 00072G0000
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING VAN00F 00122G0000

10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN VAN00F 00058G0000
11 11.1 GEMEENTE VIANEN VAN00F 00675G0000; VAN00F 00659G0000; VAN00F 00120G0000; HGS00A 01790G0000
11 11.2 GEMEENTE VIANEN HGS00C 00436G0000
11 11.3 GEMEENTE VIANEN VAN00F 00728G0000; VAN00F 00656G0000
12 12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER VAN00F 00126G0000
13 13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V. VAN00F 00658G0000
14 14 KEMP, dhr. J. VAN00F 00637G0000; VAN00F 00069G0000
15 15 STICHTING RECREATIECENTRUM EVERSTEIN; LOK, mevr. C.; LOK, dhr. J. HGS00C 00309G0000
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND VAN00F 00660G0000
17 17 WITH, dhr. A. DE VAN00F 00627G0000
18 18.1 WITH, dhr. W. DE VAN00F 00068G0000
18 18.2 WITH, dhr. W. DE VAN00F 00535G0000
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BIJLAGE 6 KAART BESTAANDE SITUATIE 
 
 



Hoef en Haag
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Datum 12-09-2013     Schaal 1:5.000 op A3
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Legenda
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BIJLAGE 7 VERWERVINGSKAART 
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 11-4-2014
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer 1

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 12
Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

print

ja nee

ja nee
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 11-4-2014 Complexiteit 129%

Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer 1
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 12

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 870                 104.400€                   1%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 810                  97.200€                     1%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                  -€                           0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                   7.200€                       0%

Stedenbouw 11.641             1.396.974€                13%
2.1 Programma van Eisen -                  -€                           0%
2.2 Prijsvraag -                  -€                           0%
2.3 Masterplan 2.906               348.758€                    3%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.529               183.428€                    2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 4.879               585.474€                    6%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 2.328               279.315€                    3%

Ruimtelijke Ordening 1.245              149.379€                   1%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 866                  103.929€                    1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                  -€                           0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 379                  45.450€                     0%

Civiele en cultuur techniek 1.622              5.305.075€                51%
4.1 Planontwikkeling 1.622               163.794€                    2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 5.141.280€                 49%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.085              98.729€                     1%
5.1 Kaartmateriaal 1.085               98.729€                     1%

Communicatie 649                 297.193€                   3%
6.1 Omgevingsmanagement 649                  297.193€                    3%

Gronduitgifte 5.980              729.560€                   7%
7.1 Gronduitgiftecontracten 5.980               729.560€                    7%

Management 15.189             1.798.821€                17%
8.1 Projectmanagement 8.679               1.206.447€                 12%
8.2 Projectmanagementassistentie 6.510               592.374€                    6%

Planeconomie 4.340              529.448€                   5%
9.1 Planeconomie 4.340               529.448€                    5%

totaal 42.620     10.409.578€   100%

print
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BIJLAGE 9 KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE BESCHRIJVING BOUWRIJP MAKEN, 
NUTSVOORZIENINGEN EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE 
 
 
Voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
gelden de volgende documenten: 
a. Masterplan Hoef en Haag d.d. 9 oktober 2012, vastgesteld door de raad van de gemeente 

Vianen op 4 december 2012. In verband met de omvang van dit document is dit in fysieke zin 
een separaat document. 

b. Kwaliteitshandboek Inrichting Openbare Ruimte (KIOR), februari 2012. In verband met de 
omvang van dit document is dit in fysieke zin een separaat document. 

c. Inrichtingsplan voor het desbetreffende deelgebied en/of 
d. bijlage 3, ruimtegebruikskaart 
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BIJLAGE 10 AANBESTEDINGSKADER 
 
In het kader van dit exploitatieplan bestaat het kader voor het aanbesteden uit de bepalingen die 
zijn opgenomen in en voortvloeien uit de Aanbestedingswet, de Europese regels en de 
jurisprudentie op dit punt. 
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BIJLAGE 11 DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN KOSTEN EXPLOITATIEOPZET  
 
De Proeve van inrichting (bijlage 22, verkavelingsplan) heeft mede als basis gediend voor de 
raming van de kosten voor zover het betreft aantallen woningen, verharding, inrichtingsvoorstel, 
etc. Hierbij wordt er nog nadrukkelijk op gewezen dat deze Proeve slechts een toelichtende functie 
heeft en geen bindend verkavelingsplan is. 
 
Inbrengwaarden 
De inbrengwaarden van alle in het exploitatiegebied gelegen gronden en opstallen zijn getaxeerd 
door de heer B. Huijts van RW Grondzaken. De ramingen zijn gebaseerd op het taxatierapport van 
23 september 2013.  
 

 
 
Voorzieningen 
 
Algemeen 
Hierna wordt een specificatie gegeven van de verschillende kostenposten zoals genoemd in 
hoofdstuk 5 van dit exploitatieplan. Per kostenpost wordt de toerekenbaarheid van deze kostenpost 
aan dit exploitatieplan beoordeeld door een aantal vragen te beantwoorden: 
 Heeft dit exploitatieplan profijt van het maken van deze kosten? 
 Is er een oorzakelijk verband tussen de te maken kosten en dit exploitatieplan? Zouden deze 

kosten ook zijn gemaakt zonder dit exploitatieplan? 

Eigendom eigenaar Oppervlakte 
in m2 

Grondprijs 
per m2 

inbrengwaarde 
gronden

waarde te 
slopen 

opstallen

vrijmaken 
gronden

sloop, 
verwijdering 

en 
verplaatsing

1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.
            33.043 28,00€      925.204€          

2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V.             77.187 28,00€      2.161.236€       
2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V.             17.966 28,00€      503.048€          
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V.             14.479 28,00€      405.412€          

3 BOSGOED B.V.                 690 28,00€      19.320€            
4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.             36.726 28,00€      1.028.328€       

5.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.           183.493 28,00€      5.137.804€       

5.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.             25.841 28,00€      723.548€          

6 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
B.V.; X; BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. 
M.G. VAN DER; LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; 
LEE, dhr. E.R.J. VAN DER; LEE, dhr. N.C.J. 
VAN DER; LEE, dhr. T.H. VAN DER             41.439 28,00€      1.160.292€       

7.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V.             34.742 28,00€      972.776€          

7.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V.             57.075 28,00€      1.598.100€       

8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG           100.797 28,00€      2.822.316€       
9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING             12.295 28,00€      344.260€          

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN             20.292 28,00€      568.176€          
11.1 GEMEENTE VIANEN             30.545 28,00€      855.260€          
11.2 GEMEENTE VIANEN               1.239 28,00€      34.692€            
11.3 GEMEENTE VIANEN               3.518 28,00€      98.504€            

12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER                 101 28,00€      2.828€             
13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V.                 196 28,00€      5.488€             
14 KEMP, dhr. J.             20.789 28,00€      582.092€          110.000€     25.000€        
15 STICHTING RECREATIECENTRUM 

EVERSTEIN; LOK, mevr. C.; LOK, dhr. J.               1.749 28,00€      48.972€            
16 WATERSCHAP RIVIERENLAND             11.400 28,00€      319.200€          
17 WITH, dhr. A. DE             10.440 28,00€      292.320€          

18.1 WITH, dhr. W. DE             24.292 28,00€      680.176€          
18.2 WITH, dhr. W. DE             66.921 28,00€      1.873.788€       

totaal         827.255 23.163.140€   110.000€  -€        25.000€      
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 In hoeverre zijn de kosten geheel of gedeeltelijk aan dit exploitatieplan toe te rekenen? Daarbij 
wordt onder meer gekeken naar: 
o Toerekening aan het deel van het bestemmingsplan dat niet in het exploitatieplan wordt 

betrokken. Dit betreffen drie bestaande en te handhaven eigendommen waarvan de 
oppervlakte ten opzichte van het geheel verwaarloosbaar klein is (in woningaantallen 
uitgedrukt: 2 woningen ten opzichte van 1500 woningen). 

o Toerekening aan toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de 300 woningen die na de 
planperiode van dit plan nog nabij Hoef en Haag worden gerealiseerd. 

o Toerekening aan andere kostendragers, bijvoorbeeld de bestaande stad, ingeval inwoners 
van bestaande wijken mede profijt hebben van de getroffen voorziening. 

 
In het ontwerpbestemmingsplan werd uitgegaan van een programma van 1500 woningen. Bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan is besloten geen bebouwing op het Kasteelterrein toe te 
staan; de daar geprojecteerde 41 zorgwoningen zullen dus niet op het Kasteelterrein worden 
gerealiseerd. Rekenkundig is in het exploitatieplan er vooralsnog van uitgegaan dat deze woningen 
in de toekomst elders worden gerealiseerd en zijn deze woningen in dit exploitatieplan dan ook niet 
opgenomen. Bij de gefaseerde nadere detaillering van de proeve van verkaveling zal blijken of, en 
zo ja waar, deze woningen kunnen worden gerealiseerd. Het exploitatieplan zal naar aanleiding van 
die nadere detaillering worden herzien. In het exploitatieplan wordt vooralsnog uitgegaan van een 
programma van 1459 woningen binnen deze planperiode. 
 
Bij de individuele beoordeling van kostenposten is gekeken naar de aard van de voorzieningen en 
voor wie deze worden gerealiseerd. In grote lijnen kan worden gesteld dat alle voorzieningen die 
betrekking hebben op het grondwerk en het bouw- en woonrijp maken van de woongebieden, ook 
volledig aan die woongebieden kunnen worden toegerekend. Kosten van voorzieningen en onder-
zoeken met betrekking tot de planstructuur van het plan hebben in een aantal gevallen ook effect 
op buiten het plan gelegen gebieden. Wanneer een min of meer lineair verband wordt verondersteld 
met het aantal woningen, is 18,9% gecorrigeerd op de totale kosten, wegens toerekening aan 
toekomstige locaties (341 / 1800 = 18,9%). Bijvoorbeeld bij de aanleg van de waterpartij, die 
tevens als retentiegebied dienst zal gaan doen voor toekomstige bebouwing, na realisatie van dit 
plan. 
Echter, niet in alle gevallen is er sprake van een lineair verband tussen de te maken kosten en het 
aantal woningen; in die gevallen waar geen volledige samenhang is met het aantal woningen, is een 
correctie van 5% op de totale kosten toegepast, bijvoorbeeld het onderzoek naar niet-
geëxplodeerde explosieven. 
Ook zijn er situaties waar voorzieningen mogelijk profijt opleveren voor toekomstige ontwikkel-
locaties, maar dat ook zonder die toekomstige ontwikkelingen de kosten van die voorzieningen 
volledig moeten worden gemaakt ten behoeve van dit plan; in die gevallen zijn de kosten volledig 
aan dit exploitatieplan toegerekend. Bijvoorbeeld het geluidsscherm, dat ook al voor 1500 woningen 
moet worden gerealiseerd. 
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Onderzoeken 
 

 
De onderzoekskosten zijn deels toegerekend aan toekomstige locaties, omdat de meeste onder-
zoeken zijn uitgevoerd met het oog op integrale uitvoering van het Masterplan (1800 woningen). 
 
Bodemsanering en grondwerken 
 

 
 
In juli 2013 is een historisch onderzoek uitgevoerd naar de (voormalige) activiteiten in relatie tot de 
bodemkwaliteit op en in de directe omgeving van plangebied Hoef en Haag. Daarbij zijn twee 
locaties naar voren gekomen, die bij de verdere planvorming aandacht verdienen: Lekdijk 28 en 30, 
beide gelegen buiten het exploitatiegebied. De daar mogelijk aanwezige verontreiniging zou ook 
van invloed kunnen zijn op gronden binnen het exploitatiegebied. De kosten van eventuele sanering 
van deze verontreiniging worden geraamd op € 347.257,-- (stelpost). 
 
Belangrijke componenten bij de raming van grondwerken zijn: 
 de aanleg van een waterpartij (inclusief meanderende uitlopers) van in totaal ruim 10 ha, met 

een diepte van maximaal 2 meter; 
 de (integrale) ophoging van het plangebied, met tot 1,5 m1 zand. 
 
Bij de toerekening van kosten is rekening gehouden met het uitgangspunt dat een belangrijk deel 
van de waterpartij (3,4 hectare van 10,4 hectare, 33%) wordt gerealiseerd ten behoeve van de wijk 
De Hagen. Tevens is rekening gehouden met gedeeltelijke toerekening van kosten van de aanleg 
van de plas aan toekomstige locaties (de 300 woningen, 17%). 
 
De ramingen voor deze grondwerken zijn gebaseerd op de volumes zoals berekend in de volgende 
onderzoeken: 
 rapport ‘Globale grondbalans’, Adviesbureau Haver Droeze bnt en SVP Architectuur en 

Stedenbouw, d.d. 21 augustus 2013 (zie bijlage 11.1). 

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 
archeologisch onderzoek 1               st 58.664,00€           58.664€           ja ja 100,0% 58.664€          
milieu effectrapportage 1               st 164.993,00€          164.993€          ja ja 81,1% 18,9% 133.736€         
niet geexplodeerde explosieven 1               st 5.986,00€             5.986€             ja ja 95,0% 5% 5.687€            
flora en fauna 1               st 63.013,00€            63.013€            ja ja 81,1% 18,9% 51.076€           
verkeerskundig onderzoek 1               st 31.170,00€           31.170€           ja ja 81,1% 18,9% 25.265€          
voorzieningenonderzoek 1               st 7.300,00€             7.300€             ja ja 81,1% 18,9% 5.917€            
planschaderisicoonderzoek 1               st 13.821,00€           13.821€           ja ja 81,1% 18,9% 11.203€          
watertoets 1               st 8.880,00€             8.880€             ja ja 95,0% 5% 8.436€            
externe veiligheid 1               st 4.560,00€             4.560€             ja ja 95,0% 5% 4.332€            
geluidonderzoek 1               st 13.500,00€           13.500€           ja ja 81,1% 18,9% 10.943€          
Totaal onderzoekskosten 371.887€        315.257€       

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 
Kabels en leidingen 445.201    stelpost 1,98€                     881.498€          ja ja 100,0% 881.498€         
Opschonen terrein 445.201    stelpost 0,29€                    127.327€         ja ja 100,0% 127.327€        
Bodemsanering 445.201    stelpost 0,78€                     347.257€          ja ja 100,0% 347.257€         
Ontgraven cunetten -€                
Ontgraven rioolcunet 71.718      m3 2,75€                    197.225€         ja ja 100,0% 197.225€        

-€                 
ophogen: ja ja 100,0% -€                
Klei t.b.v. waterplas 192.225    m3 6,00€                     1.153.350€       ja ja 100,0% 1.153.350€      
klei t.b.v. kade 11.908      m3 6,00€                     71.448€            ja ja 100,0% 71.448€           
Zand voor ophoging 606.571    m3 2,50€                     1.516.428€       ja ja 100,0% 1.516.428€      

-€                 
ontgraven: -€                
Klei humeus deelgebied 7 39.906      m3 6,00€                     239.436€          ja ja 100,0% 239.436€         
Klei humeus verharding -            m3 -€                  ja ja 100,0% -€                 
klei voor bekleding 259.214    m3 6,00€                     1.555.284€       ja ja 48,4% 18,9% 32,7% 752.186€         
Zand voor ophoging 108.309    m3 6,00€                     649.854€          ja ja 48,4% 18,9% 32,7% 314.291€         

-€                 
aan en afvoer grond: -€                
Klei humeus 39.906      m3 -€                  ja ja 100,0% -€                 
Klei voor bekleding 66.989      m3 -€                  ja ja 100,0% -€                 
Zand voor ophoging 498.262    m3 15,00€                   7.473.930€       ja ja 100,0% 7.473.930€      

-€                 
verticale drainage 8,2 m diep hoh 1,5 m (60%) 254.883    m2 5,00€                     1.274.415€       ja ja 100,0% 1.274.415€      
Totaal Bodemsanering en grondwerken 15.487.451€    14.348.790€  
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 rapport ‘Geotechnisch ophoogadvies’, Oranjewoud, d.d. 1 mei 2012 (zie bijlage 11.2); 
 
Voorzieningen in het plangebied 
De belangrijkste kostenposten worden hieronder toegelicht. 
 

 
 
De ramingen voor het bouw- en woonrijp maken van woonstraten zijn gebaseerd op de kosten-
raming voor de profielen, zoals die zijn opgenomen in het Masterplan. Deze profielen zijn toegepast 
op de ingemeten lengte van die profielen in de proefverkaveling (de Proeve). Voor het overige zijn 
ramingen toegevoegd voor zover de kosten niet in de profielberekening zijn meegenomen. 
Een uitgebreide toelichting op de gehanteerde profielen is opgenomen in bijlage 11.3. 
 
Een specificatie van geraamde civieltechnische kunstwerken (bruggen, etc.) is opgenomen in bijlage 
11.4. 
 
In het kader van natuurcompensatie is rekening gehouden met € 35.000,-- voor maatregelen 
bestemd voor de leefomgeving van de steenuil (inrichting slootbermen), de huismus (voorzieningen 
onder dakpannen), de vleermuis (aanplant grote bomen), de rugstreeppad en de heikikker (poelen 
graven en verplaatsen). 
 
Tot de planstructuur behoren: 
 aanleg van de Berchmansweg; 
 twee rotondes; 

Voorzieningen binnen het exploitatiegebied proportionaliteit, toerekenbaar aan:

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 

Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€                

Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 5.317.696€      5.317.696€     
Riolering in profielen (zie specificatie) 1               post 3.182.851,00€       3.182.851€       ja ja 100,0% 3.182.851€      
Riolering in parkeerplaatsen achter woningen 1.500        m1 155,00€                232.500€         ja ja 100,0% 232.500€        
Riolering in achterpaden 3.750        m1 155,00€                581.250€         ja ja 100,0% 581.250€        
BRM: drainage 15.520      m1 18,70€                  290.224€         ja ja 100,0% 290.224€        
BRM: bronbemaling 15.520      m1 22,30€                  346.096€         ja ja 100,0% 346.096€        
BRM: gemaal/persleiding 1               st 556.000,00€         556.000€         ja ja 100,0% 556.000€        
WRM: ophalen inspectieputten 750           st 171,70€                 128.775€          ja ja 100,0% 128.775€         

Infrastructuur 17.369.837€    16.139.811€  
Bouw- en woonrijpmaken in profielen (zie spec., excl. Berchmansw 1               post 9.264.278,00€       9.264.278€       ja ja 100,0% 9.264.278€      
Planstructuur: Berchmansweg 672           m1 1.946,00€              1.307.712€       ja ja 33,3% 0,0% 66,7% 435.991€         
WRM: parkeerplaatsen beton (df. excl. zand) 18.587      m2 45,00€                   836.415€          ja ja 100,0% 836.415€         
WRM: achterterrein parkeerhoven 39.761      m2 45,00€                   1.789.245€       ja ja 100,0% 1.789.245€      
WRM: fietspad (asfalt) 3.522        m2 44,00€                   154.968€          ja ja 100,0% 154.968€         
WRM: plein 6.200        m2 70,00€                   434.000€          ja ja 100,0% 434.000€         
Water in profielen (incl kademuren, zie specificatie) 1               post 1.378.037,00€       1.378.037€       ja ja 81,1% 18,9% 1.116.976€      
Waterpartijen: natuurlijke oever 1.200        m1 51,00€                   61.200€            ja ja 81,1% 18,9% 49.606€           
Waterpartijen: beschoeiing op grens Centrum-Achter de dijk 670           m1 110,00€                 73.700€            ja ja 100,0% 0,0% 73.700€           
Waterpartijen: duikers 1               post 9.009,00€              9.009€              ja ja 81,1% 18,9% 7.302€             
Waterpartijen: stuwen 1               post 94.700,00€            94.700€            ja ja 81,1% 18,9% 76.760€           
Waterpartijen: voetgangersbruggen 1               post 31.947,80€            31.948€            ja ja 100,0% 0,0% 31.948€           
Waterpartijen: autobruggen 1               post 1.372.387,50€       1.372.388€       ja ja 100,0% 0,0% 1.372.388€      
Waterpartijen: calamiteiten fietsbruggen 1               post 213.840,00€          213.840€          ja ja 100,0% 0,0% 213.840€         
Waterpartijen: aanleg wadi/overloopgebied 12.300      m2 28,33€                   348.398€          ja ja 81,1% 18,9% 282.396€         

Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via 
gebruikerstarieven -€                

                                                                                  364.378,0 
Groenvoorzieningen 3.268.515€     2.822.089€    
Groen in profielen (zie specificatie) 1               post 798.713,00€          798.713€          ja ja 100,0% 798.713€         
WRM: volwassen aanplant 1               stelpost 113.300,00€          113.300€          ja ja 100,0% 113.300€         
Planstructuur: stelpost groene kwaliteitsimpuls Kasteelterrein 63.872      m2 10,00€                   638.720€          ja ja 81,1% 18,9% 517.718€         
Planstructuur: Bovenwijks groen (excl. Groen Berchmansweg) 104.108    m2 16,50€                   1.717.782€       ja ja 81,1% 18,9% 1.392.358€      

Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 1.916.606€     1.916.606€    
Verlichting en brandkranen in profielen (zie specificatie) 1               post 1.916.606,00€      1.916.606€      ja ja 100,0% 1.916.606€     

Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, 
kunstobjecten 825.000€         825.000€        

straat- en terreinmeubilair 1.500        won 275,00€                412.500€         ja ja 100,0% 412.500€        
speelvoorzieningen 1.500        won 275,00€                 412.500€          ja ja 100,0% 412.500€         
Planstructuur: sport en spel m2 28,33€                  -€                 ja ja 100,0% 0,0% -€                

Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                

Noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en 
volksgezondheid 2.235.000€      2.235.000€     

voorzieningen natuurcompensatie 1               post 35.000,00€           35.000€           ja ja 100,0% 0,0% 35.000€          
Planstructuur: Geluidwerende voorzieningen aan woningen 500           m1 4.400,00€              2.200.000€       ja ja 100,0% 0,0% 2.200.000€      

Kosten van maatregelen

afkoop hindercirkels 1               stelpost 785.400,00€          785.400€          ja ja 100,0% 0,0% 785.400€         
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 de hoofdontsluiting; 
 een waterpartij, uitlopend in een meanderend wadigebied, van in totaal ruim 10 ha; 
 bovenwijkse groenvoorzieningen; 

 
 een centraal voorzieningengebied, met ruimte voor onder meer winkels, scholen en kinder-

opvangvoorzieningen en dergelijke; 
 het kasteelterrein, met daarin sportvoorzieningen, volkstuinen en zorgwoningen. 
Voor de laatste twee categorieën geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van de verhaalbare 
kosten. 
 
Maatregelen (artikel 6.2.4.d Bro) 
 
Er is onderzocht in hoeverre de voorgenomen bouwplannen in het exploitatiegebied milieuhinder 
ondervinden van (agrarische) activiteiten buiten het exploitatiegebied (‘Milieuhinderonderzoek’, 
Oranjewoud, 23 augustus 2013). Op basis van dit onderzoek is een stelpost voor afkoop van 
hindercirkels geraamd van € 785.400,--. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 11.8. 
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Voorzieningen buiten het plangebied 
 

 
 
Om het exploitatiegebied te verbinden met de kern Vianen zijn diverse maatregelen nodig, vooral 
voor fietsers. Het betreft: 
 rotonde Hagenweg/toe- en afrit A27 (noord, reeds aangelegd mede met het oog op Hoef en 

Haag); 
 aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg; 
 reconstructie en verkeersregelinstallatie Stuartweg-Lange Dreef; 
 verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange Dreef-ir. D.S. Tuijnmanweg; 
 verbeteren fietsstructuur Hagenweg-West tussen kruising Hagenweg-rotonde Julianabrug; 
 aanbrengen rechtsafstrook richting oostelijke turborotonde vanuit Hoef en Haag, het aanleggen 

van een bypass langs de bestaande rotonde en verbreden toerit A27; 
 aanbrengen fietssuggestiestroken op de ir. D.S. Tuijnmanweg; 
 fietspad Hoekenstraat + plateau W. van Duvenvoordestraat; 
 fietspad Hagenweg. 
 

Voorzieningen buiten het exploitatiegebied proportionaliteit, toerekenbaar aan:

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-
plan

rest 
bestemmings-

plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 
Infrastructuur 3.423.624€      1.896.094€     

Planstructuur: bestaande rotonde buiten plangebied (noord) 515.000€         ja ja 75% 0% 25% 386.250€        

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 75% 0% 25% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 75% 0% 25% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 447.826,09€     447.826€          ja ja 75% 0% 25% 335.870€         
VTU-kosten 15             % 447.826,09€     67.174€            ja ja 75% 0% 25% 50.380€           

Aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg 700.000€         ja ja 17% 0% 83% 119.000€        
inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 17% 0% 83% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 17% 0% 83% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 608.695,65€     608.696€          ja ja 17% 0% 83% 103.478€         
VTU-kosten 15             % 608.695,65€     91.304€            ja ja 17% 0% 83% 15.522€           

Reconstructie en verkeersregelinstallatie Stuartweg-Lange 
Dreef 510.000€         ja ja 3,2% 0% 96,8% 16.320€          

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 3,2% 0% 96,8% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 3,2% 0% 96,8% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 443.478,26€     443.478€          ja ja 3,2% 0% 96,8% 14.191€           
VTU-kosten 15             % 443.478,26€     66.522€            ja ja 3,2% 0% 96,8% 2.129€             

Verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange 
Dreef-Ir. D.S. Tuijnmanweg 100.000€         ja ja 5,9% 0% 94,1% 5.900€            

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 5,9% 0% 94,1% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 5,9% 0% 94,1% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 86.956,52€       86.957€            ja ja 5,9% 0% 94,1% 5.130€             
VTU-kosten 15             % 86.956,52€       13.043€            ja ja 5,9% 0% 94,1% 770€                

Verbeteren fietsstructuur Hagenweg-West tussen kruising 
Hagenweg-rotonde Julianabrug 370.000€         ja ja 50,0% 0% 50,0% 185.000€        

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 50,0% 0% 50,0% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 50,0% 0% 50,0% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 321.739,13€     321.739€          ja ja 50,0% 0% 50,0% 160.870€         
VTU-kosten 15             % 321.739,13€     48.261€            ja ja 50,0% 0% 50,0% 24.130€           

Aanbrengen rechtstafstrook richting oostelijke turborotonde 
vanuit Hoef en Haag, het aanleggen van een bypass langs 
de bestaande rotonde en verbreden toerit A27 

425.500€         ja ja 100,0% 0% 425.500€        

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 370.000,00€     370.000€          ja ja 100,0% 0% 370.000€         
VTU-kosten 15             % 370.000,00€     55.500€            ja ja 100,0% 0% 55.500€           

Aanbrengen fietssuggestiestroken op de ir. D.S. 
Tuijnmanweg 50.000€           ja ja 10,0% 0% 90% 5.000€            

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 10,0% 0% 90% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 10,0% 0% 90% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 43.478,26€       43.478€            ja ja 10,0% 0% 90% 4.348€             
VTU-kosten 15             % 43.478,26€       6.522€              ja ja 10,0% 0% 90% 652€                

Fietspad Hoekenstraat + plateau W. van Duvenvoordestraat 626.792€         ja ja 100,0% 0% 626.792€        

inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 545.036,52€     545.037€          ja ja 100,0% 0% 545.037€         
VTU-kosten 15             % 545.036,52€     81.755€            ja ja 100,0% 0% 81.755€           

Fietspad Hagenweg 126.332€         ja ja 100,0% 0% 126.332€        
inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1               st 109.853,91€     109.854€          ja ja 100,0% 0% 109.854€         
VTU-kosten 15             % 109.853,91€     16.478€            ja ja 100,0% 0% 16.478€           

Noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en 
volksgezondheid 4.070.000€      4.070.000€     

Planstructuur: Geluidscherm, 3m1 hoog, stelpost 4.070.000€      ja ja 100,0% 0% 4.070.000€     
inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
onderzoekskosten -€                  ja ja 100,0% 0% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1.850        st 1.913,04€         3.539.130€       ja ja 100,0% 0% 3.539.130€      
VTU-kosten 15             % 3.539.130,43€  530.870€          ja ja 100,0% 0% 530.870€         
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Deze maatregelen zijn gebaseerd op rapporten van onderzoeksbureau Megaborn, die als bijlage zijn 
toegevoegd. 
 
Tevens is rekening gehouden met de aanleg van een geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van 
Hoef en Haag, over een lengte van 1850 meter, met een hoogte van 3 meter. Deze voorziening is 
een noodzakelijke maatregel om het geluidsniveau op een wettelijk aanvaardbaar peil te houden. 
 
Voorzieningen voor toekomstige locaties 
 
In dit onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de te maken kosten betrekking heeft op 
toekomstige locaties. Hierin is tevens begrepen het deel van de aan te leggen waterpartij die voor 
3,4 ha wordt aangelegd ten behoeve van de (al gerealiseerde) wijk De Hagen. 
 

 
 
Bij de toedeling van kosten wordt rekening gehouden met de inbrengwaarde (getaxeerde waarde 
van de grond), eventuele onderzoekskosten, kosten van civieltechnische werken en kosten van 
voorbereiding en toezicht op de uitvoering (VTU). 
 
Plankosten 
De plankosten zijn geraamd op basis van de plankostenscan. De uitkomst daarvan bedraagt 
nominaal € 10.409.578,--. Dit bedrag wordt als een forfaitair bedrag geraamd in het jaar dat het 
ruimtelijke besluit wordt genomen en niet nader gefaseerd. 
 
Ter toelichting zijn in bijlage 8 opgenomen de vragenlijst, het productblad en het resultaatblad. 
 
Bijlagen bij bijlage 11 
 11.1 Globale grondbalans, Haver Droeze, 21 augustus 2013 
 11.2 Rapport ‘Geotechnisch ophoogadvies’, Oranjewoud, d.d. 1 mei 2012 

Kosten voor toekomstige locaties proportionaliteit, toerekenbaar aan:

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit toekomstige 
locaties

rest 
bestemmings-

plan

toerekenbaar 
aan dit 

exploitatie-
plan

anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan 
toekomstige 

locaties 

Infrastructuur 6.044.388€     2.721.846€    

Waterpartijen: natuurlijke oever 72.485€           ja ja 17% 83% 12.322€          
inbrengwaarde -            m2 -€                 ja ja 17% 83% -€                
onderzoekskosten -€                  ja ja 17% 83% -€                 
(overige) civieltechnische kosten 1.200        m1 52,53€                  63.030€           ja ja 17% 83% 10.715€          
VTU-kosten 15             % 63.030,00€           9.455€             ja ja 17% 83% 1.607€            

Waterpartijen: duikers 13.283€           ja ja 17% 83% 2.258€            
inbrengwaarde -            m2 -€                  ja ja 17% 83% -€                 
onderzoekskosten -€                 ja ja 17% 83% -€                
(overige) civieltechnische kosten 1               post 11.550,00€            11.550€            ja ja 17% 83% 1.964€             
VTU-kosten 15             % 11.550,00€           1.733€             ja ja 17% 83% 295€               

Waterpartijen: stuwen 110.055€         ja ja 17% 83% 18.709€          
inbrengwaarde -            m2 -€                 ja ja 17% 83% -€                
onderzoekskosten -€                 ja ja 17% 83% -€                
(overige) civieltechnische kosten 1               post 95.700,00€           95.700€           ja ja 17% 83% 16.269€          
VTU-kosten 15             % 95.700,00€            14.355€            ja ja 17% 83% 2.440€             

Waterpartijen: aanleg wadi/overloopgebied 400.657€         ja ja 17% 83% 68.112€          
inbrengwaarde -            m2 -€                 ja ja 17% 83% -€                
onderzoekskosten -€                 ja ja 17% 83% -€                
(overige) civieltechnische kosten 12.300      m2 28,33€                  348.398€         ja ja 17% 83% 59.228€          
VTU-kosten 15             % 348.397,50€         52.260€           ja ja 17% 83% 8.884€            

Waterpartijen: ontgraven 5.447.909€      ja ja 48% 51,9% 2.620.444€     
inbrengwaarde 104.000    m2 28,00€                   2.912.000€       ja ja 48% 51,9% 1.400.672€      
onderzoekskosten -€                 ja ja 48% 51,9% -€                
(overige) civieltechnische kosten 1               post 2.205.138,00€       2.205.138€       ja ja 48% 51,9% 1.060.671€      
VTU-kosten 15             % 2.205.138,00€      330.771€         ja ja 48% 51,9% 159.101€        

Groenvoorzieningen 7.413.417€     1.260.281€    

Planstructuur: Bovenwijks groen (incl. Kasteelpark, excl. Groen Berchmansweg) 7.413.417€      ja ja 17% 83% 1.260.281€     
inbrengwaarde 167.980    m2 28,00€                   4.703.440€       ja ja 17% 83% 799.585€         
onderzoekskosten -€                 ja ja 17% 83% -€                
stelpost groene kwaliteitsimpuls Kasteelterrein 63.872      m2 10,00€                   638.720€          ja ja 17% 83% 108.582€         
(overige) civieltechnische kosten 104.108    m2 16,50€                  1.717.782€      ja ja 17% 83% 292.023€        
VTU-kosten 15             % 2.356.502,00€      353.475€         ja ja 17% 83% 60.091€          
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 11.3 Profielen Hoef en Haag 
 11.4 Overzichtskaart geraamde kunstwerken 
 11.5 rapport ‘Fietsroute Hoef en Haag – Centrum Vianen’, Megaborn, d.d. 23 mei 2013 
 11.6 rapport ‘Verkeersstructuur Hoef en Haag’, Megaborn, d.d. 15 mei 2012 
 11.7 rapport ‘Financiële consequenties Hoef en Haag’, Megaborn, d.d. 13 april 2012 
 11.8 rapport ‘Milieuhinderonderzoek’, Oranjewoud, 23 augustus 2013 
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Bijlage 11.1 Globale grondbalans 
  



Globale grondbalans Vianen - Hoef en Haag Opgesteld d.d. 21-08-2013
Herziening globale grondbalans verdeeld in deelgebieden tbv GREX Adviesbureau Haver Droeze

uitgangspunt hoogte nieuw peil, Geotechnisch ophoogadvies 

DEELGEBIED 1
gemiddeld huidig peil 1,87 m + NAP
gemiddeld nieuw peil 2,82 m + NAP
gemiddelde ophoging 0,95 m
totale oppervlakte 151530 m2
te dempen bestaande watergang 11202 m3
ophoging 155682 m3

DEELGEBIED 2
gemiddeld huidig peil 2,40 m + NAP
gemiddeld nieuw peil 3,00 m + NAP
gemiddelde ophoging 0,60 m
totale oppervlakte 120465 m2
te dempen bestaande watergang 2642 m3
ophoging 75389 m3

DEELGEBIED 3
gemiddeld huidig peil 1,95 m + NAP
gemiddeld nieuw peil 2,88 m + NAP
gemiddelde ophoging 0,93 m
totale oppervlakte 133138 m2
te dempen bestaande watergang 4920 m3
ophoging 128346 m3

DEELGEBIED 4
gemiddeld huidig peil 1,34 m + NAP
gemiddeld nieuw peil 2,75 m + NAP
gemiddelde ophoging 1,41 m
totale oppervlakte 165996 m2
te dempen bestaande watergang 12918 m3
ophoging 247155 m3

DEELGEBIED 5
gemiddeld huidig peil 1,96 m + NAP
gemiddeld nieuw peil 2,00 m + NAP
gemiddelde ophoging 0,04 m
totale oppervlakte 118521 m2
te dempen bestaande watergang 1316 m3
ophoging 5781 m3

DEELGEBIED 1 kade
lengte kade 695 m
klei per strekkende meter 9,41 m3/m1
aan te brengen klei 6537 m3

DEELGEBIED 2 kade
lengte kade 300 m
klei per strekkende meter 9,41 m3/m1
aan te brengen klei 2822 m3

DEELGEBIED 3 kade
lengte kade 84 m
klei per strekkende meter 9,41 m3/m1
aan te brengen klei 790 m3

DEELGEBIED 4 kade
lengte kade 187 m
klei per strekkende meter 9,41 m3/m1
aan te brengen klei 1759 m3

VERHARDING
opbouw verharding 0,80 m
oppervlakte verharding 71212 m2
ophoging totale verharding -9134 m3



Globale grondbalans Vianen - Hoef en Haag Opgesteld d.d. 21-08-2013
Herziening globale grondbalans verdeeld in deelgebieden tbv GREX Adviesbureau Haver Droeze

uitgangspunt hoogte nieuw peil, Geotechnisch ophoogadvies 

DEELGEBIED 1 waterplas
gemiddeld huidig peil 1,68 m + NAP
bodempeil waterplas -1,10 m - NAP
totale oppervlakte 86697 m2
vrijgekomen klei (humeus) 24127 m3
vrijgekomen klei 200297 m3
vrijgekomen zand 107761 m3
aanbrengen klei tegen opbarsting 176745 m3

DEELGEBIED 2 waterplas
gemiddeld huidig peil 2,18 m + NAP
bodempeil waterplas -1,10 m - NAP
totale oppervlakte 8081 m2
vrijgekomen klei (humeus) 2132 m3
vrijgekomen klei 18349 m3
vrijgekomen zand 11314 m3
aanbrengen klei tegen opbarsting 15480 m3

DEELGEBIED 2 meander
gemiddeld huidig peil 2,22 m + NAP
bodempeil meander -0,60 m - NAP
totale oppervlakte 8444 m2
vrijgekomen klei (humeus) 2533 m3
vrijgekomen klei 9033 m3

DEELGEBIED 3 meander
gemiddeld huidig peil 1,65 m + NAP
bodempeil meander -0,60 m - NAP
totale oppervlakte 20727 m2
vrijgekomen klei (humeus) 5407 m3
vrijgekomen klei 14993 m3

DEELGEBIED 4 meander
gemiddeld huidig peil 1,42 m + NAP
bodempeil meander -0,60 m - NAP
totale oppervlakte 13538 m2
vrijgekomen klei (humeus) 4016 m3
vrijgekomen klei 11654 m3

DEELGEBIED 3 gracht
gemiddeld huidig peil 1,95 m + NAP
bodempeil gracht -0,60 m - NAP
totale oppervlakte 1085 m2
vrijgekomen klei (humeus) 326 m3
vrijgekomen klei 1512 m3

DEELGEBIED 4 gracht
gemiddeld huidig peil 1,34 m + NAP
bodempeil gracht -0,60 m - NAP
totale oppervlakte 4550 m2
vrijgekomen klei (humeus) 1365 m3
vrijgekomen klei 3375 m3



Globale grondbalans Vianen - Hoef en Haag Opgesteld d.d. 21-08-2013
Herziening globale grondbalans verdeeld in deelgebieden tbv GREX Adviesbureau Haver Droeze

uitgangspunt hoogte nieuw peil, Geotechnisch ophoogadvies 

TOTALE OPPERVLAKTE DEELGEBIEDEN 827.137 m2
GEMIDDELD HUIDIG MAAIVELD PLANGEBIED 1,84 m + NAP

OPHOGING
KLEI t.b.v. waterplas 192.225 m3
KLEI t.b.v. kade 11.908 m3
ZAND VOOR OPHOGING 612.352 m3

816.486 m3

ONTGRAVING
KLEI humeus waterplas + meander 38.215 m3
KLEI humeus gracht 1.691 m3
KLEI voor bekleding waterplas + meander 254.327 m3
KLEI voor bekleding gracht 4.887 m3
ZAND VOOR OPHOGING 119.075 m3

418.194 m3

RESULTAAT KLEI humeus 39.906 m3
KLEI voor bekleding 55.081 m3
ZAND VOOR OPHOGING -493.278 m3



Globale grondbalans Vianen - Hoef en Haag Opgesteld d.d. 21-08-2013
Herziening globale grondbalans verdeeld in deelgebieden tbv GREX Adviesbureau Haver Droeze

uitgangspunt hoogte nieuw peil, Geotechnisch ophoogadvies 

UITGANGSPUNT: hoogte nieuwe ophoogpeilen cf Geotechnisch ophoogadvies 
MET terugplaatsing klei tegen opbarsting

TOTALE OPPERVLAKTE DEELGEBIEDEN 827137 m2
GEMIDDELD HUIDIG MAAIVELD PLANGEBIED 1,84 m + NAP

ONTGRAVEN klei humeus
DEELGEBIED 1 waterplas 24127 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 2132 m3
DEELGEBIED 2 meander 2533 m3
DEELGEBIED 3 meander 5407 m3
DEELGEBIED 4 meander 4016 m3
DEELGEBIED 3 gracht 326 m3
DEELGEBIED 4 gracht 1365 m3

39906 m3
ONTGRAVEN klei

DEELGEBIED 1 waterplas 200297 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 18349 m3
DEELGEBIED 2 meander 9033 m3
DEELGEBIED 3 meander 14993 m3
DEELGEBIED 4 meander 11654 m3
DEELGEBIED 3 gracht 1512 m3
DEELGEBIED 4 gracht 3375 m3

259214 m3
ONTGRAVEN zand voor ophoging

DEELGEBIED 1 waterplas 107761 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 11314 m3

119075 m3

OPHOGING zand voor ophoging
DEELGEBIED 1 155682 m3
DEELGEBIED 2 75389 m3
DEELGEBIED 3 128346 m3
DEELGEBIED 4 247155 m3
DEELGEBIED 5 5781 m3

612352 m3
OPHOGING klei

DEELGEBIED 1 waterplas 176745 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 15480 m3
DEELGEBIED 1 kade 6537 m3
DEELGEBIED 2 kade 2822 m3
DEELGEBIED 3 kade 790 m3
DEELGEBIED 4 kade 1759 m3

204133 m3

TOTALE ONTGRAVING 418194 m3
TOTALE OPHOGING 816486 m3

       verschil = 398291 m3



Globale grondbalans Vianen - Hoef en Haag Opgesteld d.d. 21-08-2013
Herziening globale grondbalans verdeeld in deelgebieden tbv GREX Adviesbureau Haver Droeze

uitgangspunt hoogte nieuw peil, Geotechnisch ophoogadvies 

UITGANGSPUNT: hoogte nieuwe ophoogpeilen cf Geotechnisch ophoogadvies 
ZONDER terugplaatsing klei tegen opbarsting

TOTALE OPPERVLAKTE DEELGEBIEDEN 827137 m2
GEMIDDELD HUIDIG MAAIVELD PLANGEBIED 1,84 m + NAP

ONTGRAVEN klei humeus
DEELGEBIED 1 waterplas 24127 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 2132 m3
DEELGEBIED 2 meander 2533 m3
DEELGEBIED 3 meander 5407 m3
DEELGEBIED 4 meander 4016 m3
DEELGEBIED 3 gracht 326 m3
DEELGEBIED 4 gracht 1365 m3

39906 m3
ONTGRAVEN klei

DEELGEBIED 1 waterplas 126120 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 14183 m3
DEELGEBIED 2 meander 9033 m3
DEELGEBIED 3 meander 14993 m3
DEELGEBIED 4 meander 11654 m3
DEELGEBIED 3 gracht 1512 m3
DEELGEBIED 4 gracht 3375 m3

180871 m3
ONTGRAVEN zand voor ophoging

DEELGEBIED 1 waterplas 5193 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 0 m3

5193 m3

OPHOGING zand voor ophoging
DEELGEBIED 1 155682 m3
DEELGEBIED 2 75389 m3
DEELGEBIED 3 128346 m3
DEELGEBIED 4 247155 m3
DEELGEBIED 5 5781 m3

612352 m3
OPHOGING klei

DEELGEBIED 1 waterplas 0 m3
DEELGEBIED 2 waterplas 0 m3
DEELGEBIED 1 kade 6537 m3
DEELGEBIED 2 kade 2822 m3
DEELGEBIED 3 kade 790 m3
DEELGEBIED 4 kade 1759 m3

11908 m3

TOTALE ONTGRAVING 225969 m3
TOTALE OPHOGING 624261 m3

       verschil = 398291 m3
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1 Inleiding 
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. ontving van Bouwfonds Ontwikkeling B.V., de opdracht voor het 
uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van het bouwrijp maken van het project 
"woonwijk Hoef en Haag te Vianen". 
 
Het terrein wat bouwrijp wordt gemaakt ligt ten oosten van de rijksweg A27 en ten zuiden van de rivier 
de Lek. Aan de oostkant ligt de recreatieplas Everstein en zuidoostelijk van het plangebied ligt de kern 
Hagestein. Het terrein heeft een oppervlak van ca. 135 hectare en daarvan wordt in de komende 10 jaar 
94 hectare gefaseerd bouwrijp opgeleverd. 
 
Na het bouwrijp maken van het terrein zullen huizen, infrastructuur, groenpartijen en waterpartijen 
worden gerealiseerd. Het huidige terrein zal tussen de 0,40 en 1,50 meter worden opgehoogd.  
 
De vraagstelling is of het terrein aan de restzettingcriteria kan voldoen bij een maximale 
voorbelastingsperiode van 2 jaar.  
 
Dit rapport bevat de algemene gegevens (hoofdstuk 1), de beschrijving van de terrein- en 
bodemgesteldheid (hoofdstuk 2), de theorie, uitgangspunten en resultaten van de zettingsanalyse 
(hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 komt de controle van het opbarsten van de waterbodem in een van de 
deelgebieden aan de orde. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan. 
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2 Terrein- en bodemgesteldheid 

2.1 Situatie 

Het project Hoef en Haag wordt gerealiseerd nabij Vianen en is totaal 135 hectare groot, waarvan 94 ha 
bouwrijp wordt gemaakt in de komende 10 jaar. De terreinen worden opgehoogd met zand, in dikte 
variërend van 0,37 m tot 1,50 m. Dit komt voort uit de inmetingen van de sonderingen en de opgegeven 
uitgiftepeilen van de deelgebieden. De projectlocatie is verdeeld in zeven deelgebieden, waarbij in 
deelgebied 7 een ontgraving voor een waterpartij plaatsvindt. 
 
Plandeel Sondering Maaiveldhoogte [m + NAP] Boring Maaiveldhoogte [m + NAP] 

1 DKM14 1,63   
2 DKM6 3,08 B2 2,40 

DKM1 2,29 B1 2,38 
DKM7 1,50 

3 

DKM10 2,16 
B6 2,38 

4 DKM5 1,94 B3 1,53 
DKM4 1,61 
DKM8 2,04 

5 

DKM9 2,41 

B5 1,58 

DKM11 1,39 
DKM12 1,76 

6 

DKM13 1,61 

B7 1,67 

DKM2 1,84 7 
DKM3 1,61 

B4 1,70 

Tabel 2.1: Waterpassing sonderingen en boringen t.o.v. NAP 
 
Plandeel Laagst maaiveld 

volgens sondering 
[m + NAP] 

Laagst maaiveld 
volgens boring 

[m + NAP] 

Nieuw maaiveld 
volgens Geohydrologisch 

rapport [4] 
[m + NAP] 

Range netto 
ophoging (+) / 
ontgraving (-) 

[m] 

Maximale netto 
ophoging (+) / 
ontgraving (-) 

[m] 
1 1,63 2,38 2,00 -0,38 tot +0,37  +0,37 
2 3,08 2,40 3,25 +0,17 tot +0,85 +0,85 
3 1,50 2,38 3,00 +0,62 tot +1,50 +1,50 
4 1,94 1,53 2,80 +0,86 tot +1,27 +1,27 
5 1,61 1,58 2,90 +1,29 tot +1,32 +1,32 
6 1,39 1,67 2,60 +0,93 tot +1,21 +1,21 
7 1,61 1,70 -1,00 -2,61 tot -2,70 -2,70 

Tabel 2.2: Bepaling netto ophoging / ontgraving 
 
Het project Hoef en Haag wordt in de komende tien jaar gefaseerd bouwrijp gemaakt. Daarvoor is de 
projectlocatie in vier verschillende fases opgedeeld. Deze fasering is niet afhankelijk van de 
deelgebieden, maar van een visie van de opdrachtgever. Het komt dus voor dat een deel van een 
deelgebied tijdens een fase wordt opgeleverd. De fasering ziet er globaal als volgt uit.  

• Fase 1: Deelgebieden 2 en 5. 
• Fase 2: Deelgebieden 2, 3, 4 en 5. 
• Fase 3: Deelgebieden 2, 3 en 5. 
• Fase 4: Deelgebieden 1, 2, 3 en 6 

 
Het bouwrijp maken van deelgebieden 2, 3 en 5 vindt dus over meerdere fases plaats. 

2.2 Grondonderzoek 

Het door Wiertsema en Partners in maart 2012 uitgevoerde grondonderzoek (met kenmerk VN55670-1) 
[1] bestaat totaal uit 14 sonderingen tot maximaal circa 14 m -mv (tot ca. NAP -12,5 m) en 7 
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handboringen tot 5 m- mv. Tijdens het sonderen is de conusweerstand, kleef en helling gemeten. De 
sonderingen zijn uitgevoerd volgens NEN 5140, klasse 2. De boringen zijn uitgewerkt volgens NEN 5104. 
Bij de boringen zijn (on)geroerde grondmonsters met het Ackermann steekapparaat genomen voor 
laboratoriumonderzoek. In het laboratorium zijn de geroerde en ongeroerde monsters aan een nadere 
analyse onderworpen. Van 2 geroerde zandmonsters zijn de korrelverdelingen bepaald en op 5 
ongeroerde kleimonsters zijn samendrukkingsproeven uitgevoerd om indruk te krijgen van de 
samendrukbaarheid van de slappe lagen. Tijdens de samendrukkingsproeven is ook de 
consolidatiecoëfficiënt bepaald. Op basis van de resultaten van het grondonderzoek wordt in hoofdstuk 
2.3 de globale bodemopbouw beschreven.  
 

 
Figuur 2.1: Overzicht boringen en sonderingen. 
 
Het sondeer en boorplan wijkt af van de opzet zoals opgenomen in de offerte. In de offerte was 
aangehouden dat per deelgebied 2 sonderingen en 1 boring gemaakt zou worden. De vakgroep Water 
Zuid van Oranjewoud heeft het grondonderzoek begeleid en de opzet voor het grondonderzoek 
aangepast. De aangepaste onderzoeksopzet voor de verschillende deelgebieden is: 

• Deelgebied 1: 1 sondering en 1 boring 
• Deelgebied 2: 2 sonderingen en 1 boring 
• Deelgebied 3: 3 sonderingen en 1 boring 
• Deelgebied 4: 2 sonderingen en 1 boring 
• Deelgebied 5: 2 sonderingen en 1 boring 
• Deelgebied 6: 2 sonderingen en 1 boring 
• Deelgebeid 7: 2 sonderingen en 1 boring  
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2.3 Bodemopbouw 

De bodemopbouw is hieronder globaal beschreven voor de 7 verschillende deelgebieden. In het 
onderzochte gebied ligt het maaiveld gemiddeld op NAP +1,83 m en varieert van NAP +1,39 m tot NAP 
+3,08 m. De onderkant van de samendrukbare lagen bevindt zich tussen NAP +0,75 m en NAP -7,20 m. 
 
Op basis van de bij de sonderingen aangetroffen grondslag is per deelgebied de maatgevende 
grondopbouw gekozen en weergegeven in onderstaande tabellen. Aan de hand van de sonderingen 
blijkt wel dat de grondlagen kunnen variëren in de diepte. 
 
Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+1,63 tot -2,00 Klei, zwak siltig 
-2,00 tot -4,00 Veen, zwak kleiig 
-4,00 tot -5,10 Klei, zwak siltig 
-5,10 tot -10,50 Zand, zwak siltig 
-10,50   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.3 Globale bodemgesteldheid deelgebied 1 (sondering 14) 
 
Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+2,40 tot +0,75 Klei, zwak zandig 
+0,75 tot -7,00 Zand zwak siltig 
-7,00   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.4 Globale bodemgesteldheid deelgebied 2 (sondering 6 + boring 2) 
 

Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+1,50 tot -2,10 Klei, zwak zandig 
-2,10 tot -3,80 Klei, zwak siltig 
-3,80 tot -5,10 Veen, zwak kleiig 
-5,10 tot -7,20 Klei, zwak siltig 
-7,20 tot -11,20 Zand, zwak siltig 
-10,50   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.5 Globale bodemgesteldheid deelgebied 3 (sondering 10 + boring 6) 
 
Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+1,53 tot -0,50 Klei, zwak siltig 
-0,50 tot -8,50 Zand, zwak siltig 
-8,50   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.6 Globale bodemgesteldheid deelgebied 4 (sondering 5 + boring 3) 
 
Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+1,58 tot -2,45 Klei, zwak zandig 
-2,45 tot -5,00 Veen, zwak kleiig 
-5,00 tot -5,80 Klei, zwak siltig 
-5,80 tot -11,00 Zand, zwak siltig 
-11,00   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.7 Globale bodemgesteldheid deelgebied 5 (sondering 4 + boring 5) 
 
Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+1,39 tot -1,90 Klei, zwak zandig 
-1,90 tot -2,40 Veen, zwak kleiig 
-2,40 tot -4,00 Klei, zwak siltig 
-4,00 tot -5,00 Veen, zwak kleiig 
-5,00 tot -7,10 Klei, zwak siltig 
-7,10 tot -13,00 Zand, zwak siltig 
-13,00   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.8 Globale bodemgesteldheid deelgebied 6 (sondering 13 + boring 7) 
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Diepte in m t.o.v. NAP Bodembeschrijving 
+1,70 tot +1,40 Zand, zwak siltig 
+1,40 tot -1,15 Klei, zwak zandig 
-1,15 tot -3,00 Zand, zwak siltig 
-3,00 tot -4,80 Klei, zwak siltig 
-4,80 tot -8,00 Zand, zwak siltig 
-8,00   Maximaal verkende diepte 

Tabel 2.9 Globale bodemgesteldheid deelgebied 7 (sondering 2 + boring 4) 
 
Het uitgevoerde grondonderzoek komt redelijk overeen met het aangehouden geohydrologisch profiel 
 

 
Figuur 2.2: Schematisatie van de grondopbouw volgens geohydrologisch rapport 

2.4 Grondparameters 

Uit de uitgevoerde boringen en de samendrukkingsproeven zijn gemiddelde grondparameters bepaald 
(zie bijlage E). De belangrijkste grondparameters zijn in tabelvorm hieronder weergegeven. 
 

 

Tabel 2.10 Grondparameters 
 

Hierin is: 
• γvochtig = vochtig volumegewicht in [kN/m3] 
• γnat  = nat (verzadigd) volumegewicht in [kN/m3] 
• Cp/C'p = primaire samendrukkingscoëfficiënt voor/ na de grensspanning [-] 
• Cs/C's = secundaire samendrukkingscoëfficiënt voor/ na de grensspanning [-] 
• cv  = consolidatiecoëfficiënt [m2/s] 

 
In het model is de grensspanning 15 kPa hoger gesteld dan de effectieve korrelspanning op basis van de 
resultaten van de samendrukkingsproeven (zie bijlage E) 
 
Voor de samendrukkingseigenschappen voor de grensspanning is uitgegaan van: Cp = 3C'p en Cs = 3C's. 

2.5 Grondwaterstanden 

Het plangebied voor de woonwijk Hoef en Haag ten oosten van de rijksweg A27 en ten zuiden van de rivier de 
Lek is een van nature nat gebied. In de huidige situatie zijn veel sloten en greppels aanwezig om de 
grondwaterstand in het gebied te reguleren. Het waterpeil in de sloten ligt tussen NAP +0,85 m (winterpeil) 
en NAP +0,95 m (zomerpeil). De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket is gelegen tussen NAP +1,0 
m en +1,5 m op basis van het Geohydrologisch rapport [4]. 

Grondsoort γvochtig [kN/m3] γnat [kN/m3] cv [m
2/s] Cp C'p Cs C's 

Klei, zwak zandig 17,1 17,1 5,2 E-7 141 47 2148 716 
Veen, zwak kleiig 11,3 11,3 1,5 E-7 21 7 285 95 
Klei, zwak siltig 14,7 14,7 2,4 E-7 45 15 306 102 

Zand, zwak siltig 17,0 19,0 - 600 200 - - 
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2.6 Fasering 

Het project Hoef en Haag wordt in de komende tien jaar gefaseerd bouwrijp gemaakt. Daarvoor is de 
projectlocatie in vier verschillende fases opgedeeld. Deze fasering is niet afhankelijk van de 
deelgebieden, maar van de visie van Bouwfonds. Het komt dus voor dat een deel van een deelgebied 
tijdens een fase wordt opgeleverd. De fasering ziet er globaal als volgt uit: 

• Fase 1: Deelgebieden 2 en 5. 
• Fase 2: Deelgebieden 2, 3, 4 en 5. 
• Fase 3: Deelgebieden 2, 3 en 5. 
• Fase 4: Deelgebieden 1, 2, 3 en 6 
 

Het bouwrijp maken van deelgebieden 2, 3 en 5 vindt dus over meerdere fases plaats, wat bij gefaseerd 
voorbelasten voor extra zettingen kan zorgen binnen de invloedszone van de voorbelasting. Aan de 
hand van de resultaten van de berekeningen wordt in de aanbevelingen een advies gegeven met 
betrekking tot het opdelen van de deelgebieden tijdens het bouwrijp maken.  
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3 Zettingsanalyse 

3.1 Theorie  

Door het aanbrengen van ophogingen zal een zettingsproces op gang worden gebracht. De zettingen 
worden veroorzaakt door verhoging van de korrelspanningen. Deze korrelspanningen worden beïnvloed 
door het aanbrengen of weghalen van ophogingen en veranderingen in de grondwaterstanden.  
 
De zettingen treden tijdsafhankelijk op. Enerzijds is er sprake van het uitdrijven van water (consolidatie 
gedurende de hydrodynamische periode), anderzijds treedt kruip op (ook secundaire zetting genoemd). 
De berekende zettingen betreffen theoretische eindzettingen en zullen pas na geruime tijd worden 
bereikt. Hiervoor is een periode van 30 jaar in acht genomen.  
 
Het optreden van de zettingen is zoals gezegd een tijdsafhankelijk proces. In eerste instantie zal een 
ophoging een wateroverspanning veroorzaken in de samendrukbare lagen. Het hierdoor ontstane 
potentiaalverschil geeft een grondwaterstroming, waardoor de wateroverspanning geleidelijk afneemt 
(aanpast) en de korrelspanning toeneemt, wat zetting veroorzaakt. De tijdsduur van dit proces wordt de 
hydrodynamische periode genoemd (te). De lengte van deze periode is afhankelijk van de laagdikte, de 
doorlatendheid van de samendrukbare lagen en de afstromingmogelijkheden van het uit te persen 
water.  
De mate waarin de wateroverspanningen zijn aangepast aan het gewicht van de ophoging, wordt 
uitgedrukt in een aanpassingspercentage. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat door het afnemen van de laagdikte bij het vorderen van het 
zettingsproces, de doorlatendheid van de samendrukbare lagen afneemt. In de berekeningen is in 
principe een constante waarde voor de waterdoorlatendheid aangehouden, waarbij is gerekend met 
een constante gemiddelde doorlatendheid in de tijd. 
 
Het zettingsproces gedurende de consolidatiefase kan in het algemeen worden versneld door het 
aanbrengen van verticale al dan niet in combinatie met horizontale drains in de samendrukbare lagen en 
een extra overhoogte. 
De in dit hoofdstuk opgenomen formules zijn ontleend aan CUR -publicatie 162 “Construeren met 
grond”. 
 
De zettingen zijn bepaald met gecombineerde formule van Koppejan - Buisman, welke luidt: 
 

z = h( 1
C

+ 4
C

) (
+

)
p S

v;z
,

v;z
,

v;z
,

ln σ σ
σ

∆

 
 
Waarin:  

• z   = samendrukking in m; 
• h    = laagdikte in m; 
• Cp   = primaire samendrukkingscoëfficiënt; 
• Cs   = seculaire samendrukkingscoëfficiënt; 
• σ'v;z  = oorspronkelijke verticale korrelspanning in kN/m²; 
• ∆σ'v;z = verticale korrelspanningsverhoging in kN/m²; 

 
Bij ophogingen van beperkte afmetingen is spanningsspreiding in rekening gebracht volgens de theorie 
van Buisman. Bij uniforme ophogingen is er geen sprake van spanningspreiding. 
 
Het consolidatieproces is berekend volgens de methode Terzaghi 
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3.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

• Waterstand: Voor de berekeningen is aangenomen dat de grondwaterspiegel op NAP 
+0,95 m ligt en de stijghoogte op NAP + 1,0 m. 

• Bodemopbouw: De bodemopbouw uit hoofdstuk 2 is gebruikt voor de berekeningen. 
• Grondeigenschappen: Voor de berekeningen zijn gemiddelde parameters gebruikt (zie 

tabel 2.10). 
• Belastingen: De aan te brengen ophogingen worden uitgevoerd met zand, met een 

volumegewicht van γ =18 kN/m3 en γnat= 20 kN/m3. Daarnaast is er geen rekening 
gehouden met (andere) belastingen. 

• Restzettingscriterium: 0,30 meter in 30 jaar voor het openbaar groengebied en 0,10 meter 
in 30 jaar voor de infrastructuur. 

• Bouwtijd: De bouwtijd voor het grondwerk is afhankelijk van onderstaande gegevens: 
o Wachttijd van 180 dagen na aanbrengen ophoging 
o Wachttijd van 365 dagen na aanbrengen ophoging 
o Wachttijd van 730 dagen na aanbrengen ophoging  

• Voor het bouwrijp maken van de deelgebieden is er van uitgegaan dat er geen 
ondergrondse infrastructuur op het terrein, o.a. kabels, leidingen en rioleringen aanwezig 
is. 

 
De zettingen zijn berekend met het D-Settlement programma van Deltares (versie 9.2) met het 
Koppejan-model. In dit programma is de consolidatie berekend volgens Terzaghi. 
 
Voor de berekeningen zijn de volgende aannames gehanteerd: 

• Het uitgiftepeil na de bouwtijd van het grondwerk ligt tussen NAP +2,00 m en NAP + 3,25 
m. 

• Maximale wachttijd na aanbrengen totale ophoging: 2 jaar. 
• Toepassing van verticale drainage of andere zettingsversnellende maatregelen zijn niet 

beschouwd. 

3.3 Berekeningen 

Met het computerprogramma D-Settlement kunnen over verschillende verticalen in een dwarsprofiel 
verticale gronddeformaties (semi tweedimensionale zettingen) worden berekend. Met dit programma 
wordt belastingspreiding meegenomen en kunnen horizontale gronddeformaties worden berekend. De 
gemodelleerde dwarsdoorsneden zijn weergegeven in bijlage 1. 
 
De restzettingen zijn bepaald voor een wachttijd van 0,5, 1 en 2 jaar met eventueel een bruto ophoging 
(overhoogte) en een extra overhoogte.  
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3.4 Toelichting van enkele begrippen 

Figuur 3.1 Visuele weergave van o.a. netto ophoging en  bruto ophoging 
 
Toelichting op figuur 3.1: 

• Netto ophoging = de ophoging vanaf het huidige maaiveld tot het toekomstige niveau van het 
terrein of wegverharding. 

• Bruto ophoging = is de benodigde ophoging rekeninghoudend met de optredende zetting na 
10.000 dagen (=ca 30 jaar). Dit is de netto ophoging vermeerderd met de zetting. 

• Extra overhoogte = maatregelen om het zettingsproces door middel van extra overhoogte te 
versnellen al dan niet in combinatie met drainage. 

• Restzetting = is de resterende zetting na de oplevering van het terrein, na het eventueel 
verwijderen van de (zettingversnellende) overhoogte. 

3.5 Resultaten bij een maximale restzetting infrastructuur 

De berekeningsresultaten van de zettingen en restzettingen zijn gepresenteerd in tabellen 3.1 t/m 3.5. 
Een toelichting in de tabel gebruikte gegevens is gegeven in par. 3.4. De eis voor maximale restzetting is 
0,10 m na 30 jaar. 
 
Deelgebied Huidig maaiveld 

[t.o.v. NAP] 
Uitgiftepeil 
[t.o.v. NAP] 

Netto ophoging 
[m] 

Restzetting  
[m] 

Voldoet aan restzetting? 

1 1,63 2,00 0,37 0,10 Ja 
2 2,40 3,25 0,85 0,02 Ja 
3 1,50 3,00 1,50 0,25 Nee 
4 1,53 2,80 1,27 0,14 Nee 
5 1,58 2,90 1,32 0,20 Nee 
6 1,39 2,60 1,21 0,20 Nee 

Tabel 3.1 Netto ophoging (wachttijd 0,0 jaar) 
 
Deelgebied Aanleghoogte 

 [m + NAP] 
Bruto 

ophoging 
[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
0,5 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,06 0,04 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,20 1,70 0,29 0,60 0,21 0,08 Ja 
4 2,85 1,32 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 3,05 1,47 0,23 0,00 0,15 0,08 Ja 
6 2,75 1,36 0,24 0,00 0,14 0,10 Ja 

Tabel 3.2 Wachttijd van 0,5 jaar 
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Deelgebied Aanleghoogte 
 [m + NAP] 

Bruto 
ophoging 

[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
1,0 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,07 0,03 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,20 1,70 0,29 0,00 0,21 0,08 Ja 
4 2,85 1,32 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 3,05 1,47 0,23 0,00 0,18 0,05 Ja 
6 2,75 1,36 0,24 0,00 0,18 0,06 Ja 

Tabel 3.3 Wachttijd van 1,0 jaar 
 
Deelgebied Aanleghoogte 

 [m + NAP] 
Bruto 

ophoging 
[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
2,0 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,09 0,01 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,20 1,70 0,29 0,00 0,25 0,04 Ja 
4 2,85 1,32 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 3,05 1,47 0,23 0,00 0,21 0,02 Ja 
6 2,75 1,36 0,24 0,00 0,21 0,03 Ja 

Tabel 3.4 Wachttijd van 2,0 jaar 
 
Deelgebied Advies bij 0,5 jaar wachttijd Advies bij 1,0 jaar wachttijd Advies bij 2,0 jaar wachttijd 

1 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
2 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
3 0,6 meter extra overhoogte Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
4 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
5 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
6 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 

Tabel 3.5 Uitvoeringsadvies 
 
De restzetting van het plangebeid bedraagt 0,10 meter in 30 jaar voor de infrastructuur. Naar 
verwachting kan bij toepassing van een bruto ophoging en een eventuele extra overhoogte aan deze eis 
worden voldaan. 
 
De zettingprognose(s) hebben een nauwkeurigheid van +/- 30% ten gevolge van onder andere variatie in 
bodemopbouw en grondparameters. 

3.6 Resultaten bij een maximale restzetting groenvoorziening 

De berekeningsresultaten van de zettingen en restzettingen zijn gepresenteerd in tabellen 3.6 t/m 3.10. 
Een toelichting in de tabel gebruikte gegevens is gegeven in par. 3.4. De eis voor maximale restzetting is 
0,30 m na 30 jaar. 
 
Deelgebied Huidig maaiveld 

[t.o.v. NAP] 
Uitgiftepeil 
[t.o.v. NAP] 

Netto ophoging 
[m] 

Restzetting  
[m] 

Voldoet aan restzetting? 

1 1,63 2,00 0,37 0,10 Ja 
2 2,40 3,25 0,85 0,02 Ja 
3 1,50 3,00 1,50 0,25 Ja 
4 1,53 2,80 1,27 0,14 Ja 
5 1,58 2,90 1,32 0,20 Ja 
6 1,39 2,60 1,21 0,20 Ja 

Tabel 3.6 Netto ophoging (wachttijd 0,0 jaar) 
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Deelgebied Aanleghoogte 
 [m + NAP] 

Bruto 
ophoging 

[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
0,5 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,06 0,04 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,00 1,50 0,25 0,00 0,14 0,11 Ja 
4 2,80 1,27 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 2,90 1,32 0,20 0,00 0,12 0,08 Ja 
6 2,60 1,21 0,20 0,00 0,11 0,09 Ja 

Tabel 3.7 Wachttijd van 0,5 jaar 
 
Deelgebied Aanleghoogte 

 [m + NAP] 
Bruto 

ophoging 
[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
1,0 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,07 0,03 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,00 1,50 0,25 0,00 0,18 0,07 Ja 
4 2,80 1,27 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 2,90 1,32 0,20 0,00 0,16 0,04 Ja 
6 2,60 1,21 0,20 0,00 0,15 0,05 Ja 

Tabel 3.8 Wachttijd van 1,0 jaar 
 
Deelgebied Aanleghoogte 

 [m + NAP] 
Bruto 

ophoging 
[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
2,0 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,09 0,01 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,00 1,50 0,25 0,00 0,22 0,03 Ja 
4 2,80 1,27 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 2,90 1,32 0,20 0,00 0,18 0,02 Ja 
6 2,60 1,21 0,20 0,00 0,18 0,02 Ja 

Tabel 3.9 Wachttijd van 2,0 jaar 
 
Deelgebied Advies bij 0,5 jaar wachttijd Advies bij 1,0 jaar wachttijd Advies bij 2,0 jaar wachttijd 

1 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
2 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
3 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
4 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
5 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
6 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 

Tabel 3.10 Uitvoeringsadvies 
 
De restzetting van het plangebeid bedraagt 0,30 meter in 30 jaar voor de groengebieden. Naar 
verwachting kan bij toepassing van alleen de netto ophoging aan deze eis worden voldaan. 
 
De zettingprognose(s) hebben een nauwkeurigheid van +/- 30% ten gevolge van onder andere variatie in 
bodemopbouw en grondparameters.. 

3.7 Monitoring zettingen 

Om het zettingsproces tijdens het ophogen te kunnen monitoren, wordt aanbevolen om zakbaken te 
plaatsen. De zakbaken dienen bij voorkeur te worden geplaatst op locaties waar de meeste zetting 
wordt verwacht. Aan de hand van de resultaten van de zakbaakmetingen kan een uitspraak worden 
gedaan of de berekende zettingen overeenkomen met de werkelijkheid en eventueel bijsturing van de 
werkwijze noodzakelijk is.  
 
Op verzoek van de opdrachtgever kan een monitoringsplan worden uitgewerkt. 
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4 Opbarsten waterbodem 

4.1 Theorie  

Door het verwijderen van grondlagen zal de gronddruk die wordt uitgeoefend op de ondergrond 
afnemen. De waterdruk zal door de aanwezige stijghoogte in de watervoerende zandlagen niet 
afnemen. Indien de waterdruk groter wordt dan de optredende gronddruk, dan zal de grond kunnen 
gaan opbarsten. Dan komt er water aan de oppervlakte.  
 
Berekeningsmethode wordt de volgens NEN 6740 uitgevoerd, met een materiaalfactor van 1,1 op het 
volumegewicht in combinatie met een hoge stijghoogte in het 1e watervoerendpakket.  

4.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

• Waterstanden: Voor de berekeningen is aangenomen dat de open waterpeil op NAP +0,85 
ligt en de hoge stijghoogte in het watervoerendpakket maximaal NAP +1,5 m bedraagt. 

• Bodemopbouw: De bodemopbouw uit hoofdstuk 2 is gebruikt voor de berekeningen 
(deelgebied 7). 

• Grondeigenschappen: Voor de berekeningen zijn gemiddelde parameters gebruikt (zie 
tabel 2.10). 

• Ontgraving: Er wordt tot maximaal NAP -1,0 m ontgraven (uniforme ontgraving, geen 
sleufwerking) 

4.3 Berekeningen 

De berekeningen met betrekking tot het opbarsten, is geplaatst in bijlage D.  

4.4 Resultaten opdrijfberekeningen  

Bij een ontgraving tot NAP -1,0 m zal de waterbodem gaan opbarsten, de opbarstveiligheid is 
onvoldoende. Bij een ontgraving tot NAP -0,7 m is de veiligheid tegen opbarsten in voldoende mate 
gewaarborgd.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Zettingen 

Op basis van de berekeningenresultaten zoals is gepresenteerd in paragraaf 3.5 en 3.6 kan worden 
geconcludeerd dat met toepassing van een overhoogte en eventuele extra overhoogte de verschillende 
deelgebieden binnen de gestelde tijden kunnen worden opgeleverd. De overhoogte zakt soms binnen 
de bouwtijd al onder het opleverpeil.  
 
De zettingprognose(s) hebben een nauwkeurigheid van +/- 30% ten gevolge van onder andere variatie in 
bodemopbouw en grondparameters. 
 
De resultaten van de zettingsberekeningen voor de deelgebieden staan hieronder nogmaals vermeld.  

5.1.1 Restzetting voor infrastructuur 

De eis voor maximale restzetting is 0,10 m na 30 jaar. 
Deelgebied Huidig maaiveld 

[t.o.v. NAP] 
Uitgiftepeil 
[t.o.v. NAP] 

Netto ophoging 
[m] 

Restzetting  
[m] 

Voldoet aan restzetting? 

1 1,63 2,00 0,37 0,10 Ja 
2 2,40 3,25 0,85 0,02 Ja 
3 1,50 3,00 1,50 0,25 Nee 
4 1,53 2,80 1,27 0,14 Nee 
5 1,58 2,90 1,32 0,20 Nee 
6 1,39 2,60 1,21 0,20 Nee 

Tabel 5.1 Netto ophoging (wachttijd 0,0 jaar) 
 
Deelgebied Aanleghoogte 

 [m + NAP] 
Bruto 

ophoging 
[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
0,5 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,06 0,04 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,20 1,70 0,29 0,60 0,21 0,08 Ja 
4 2,85 1,32 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 3,05 1,47 0,23 0,00 0,15 0,08 Ja 
6 2,75 1,36 0,24 0,00 0,14 0,10 Ja 

Tabel 5.2 Wachttijd van 0,5 jaar 
 
Bij een wachttijd van 1,0 en 2,0 jaar is geen extra overhoogte benodigd en wordt voldaan aan de 
restzettingseis. 
 
Aan de hand van de uitgevoerde  berekeningen, wordt in onderstaande tabel de conclusies voor de 
zettingsberekeningen vermeld.  
 
Deelgebied Advies bij 0,5 jaar wachttijd Advies bij 1,0 jaar wachttijd Advies bij 2,0 jaar wachttijd 

1 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
2 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
3 0,6 meter extra overhoogte Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
4 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
5 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
6 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 

Tabel 5.3 Uitvoeringsadvies 
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5.1.2 Restzetting voor groenvoorziening 

De eis voor maximale restzetting is 0,30 m na 30 jaar. 
Deelgebied Huidig maaiveld 

[t.o.v. NAP] 
Uitgiftepeil 
[t.o.v. NAP] 

Netto ophoging 
[m] 

Restzetting  
[m] 

Voldoet aan restzetting? 

1 1,63 2,00 0,37 0,10 Ja 
2 2,40 3,25 0,85 0,02 Ja 
3 1,50 3,00 1,50 0,25 Ja 
4 1,53 2,80 1,27 0,14 Ja 
5 1,58 2,90 1,32 0,20 Ja 
6 1,39 2,60 1,21 0,20 Ja 

Tabel 5.4 Netto ophoging (wachttijd 0,0 jaar) 
 
Deelgebied Aanleghoogte 

 [m + NAP] 
Bruto 

ophoging 
[m] 

Eindzetting 
[m] 

Extra 
overhoogte 

[m] 

Zetting in 
0,5 jaar 

[m] 

Restzetting 
[m] 

Voldoet aan 
restzetting? 

1 2,00 0,37 0,10 0,00 0,06 0,04 Ja 
2 3,25 0,85 0,02 0,00 0,02 0,00 Ja 
3 3,00 1,50 0,25 0,00 0,14 0,11 Ja 
4 2,80 1,27 0,15 0,00 0,13 0,02 Ja 
5 2,90 1,32 0,20 0,00 0,12 0,08 Ja 
6 2,60 1,21 0,20 0,00 0,11 0,09 Ja 

Tabel 5.5 Wachttijd van 0,5 jaar 
 
Bij een wachttijd van 1,0 en 2,0 jaar is geen extra overhoogte benodigd en wordt voldaan aan de 
restzettingseis. 
 
Aan de hand van de uitgevoerde  berekeningen, wordt in onderstaande tabel de conclusies voor de 
zettingsberekeningen vermeld.  
 
Deelgebied Advies bij 0,5 jaar wachttijd Advies bij 1,0 jaar wachttijd Advies bij 2,0 jaar wachttijd 

1 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
2 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
3 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
4 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
5 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 
6 Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen Geen aanvullende maatregelen 

Tabel 5.6 Uitvoeringsadvies 
 
Om het zettingsproces tijdens het ophogen te kunnen monitoren, wordt aanbevolen om zakbaken te 
plaatsen. De zakbaken dienen bij voorkeur te worden geplaatst op locaties waar de meeste zetting 
wordt verwacht. Aan de hand van de resultaten van de zakbaakmetingen kan een uitspraak worden 
gedaan of de berekende zettingen overeenkomen met de werkelijkheid en eventueel bijsturing van de 
werkwijze noodzakelijk is.  
 
Op verzoek van de opdrachtgever kan een monitoringsplan worden uitgewerkt. 

5.2 Opbarsten waterbodem 

Het opbarsten van de waterbodem is gecontroleerd volgens de berekeningsmethode uit NEN 6740, met 
een materiaalfactor van 1,1 op het volumegewicht in combinatie met een hoge stijghoogte in het 1e 
watervoerendpakket.  
 
Bij een ontgraving tot NAP -1,0 m zal de waterbodem gaan opbarsten, de opbarstveiligheid is 
onvoldoende. Bij een ontgraving tot NAP -0,7 m is de veiligheid tegen opbarsten in voldoende mate 
gewaarborgd. 
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5.3 Aanbevelingen 

Voorbelasten 
Om verschil zettingen te voorkomen wordt aanbevolen om het hele deelgebied in een keer voor te 
belasten en niet in delen. Indien wordt gekozen voor compartimentering bestaat de kans, dat bij een 
opgeleverd stuk, het zettingsproces opnieuw op gang gaat komen binnen de invloedsfeer van de nieuwe 
naastgelegen belasting. 
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Bijlage 11.3 Profielen 
  



Directe bouwkosten/m1 Indirecte bouwkosten

Profielen Masterplan Algemene bouwplaatskosten Algemene kosten Winst en risico Nader te detailleren Objectrisico's
Totaal direct + 

indirect 
 Toegepaste 

profiellengte Raming
2% 8% 5% 15% 10% 40%

profiel 1 Berchmansweg/oever plas 1.390€                                                       28€                                                111€                          70€                      209€                              139€                    1.946€                 672                           1.307.712€                
profiel 1a Bestaand profiel groen randweg -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 2 Westgrens 1.070€                                                       21€                                                86€                            54€                      161€                              107€                    1.498€                 350                           524.300€                   
profiel 3 Lekdijk -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 4 Hoevenweg/plas Everstein -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 5 Lint t.b.v. archeologisch terrein -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 6 Meander -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 7 Wijkontsluiting 1.551€                                                       31€                                                124€                          78€                      233€                              155€                    2.171€                 355                           770.847€                   
profiel 8 Straat richting dijk 1.116€                                                       22€                                                89€                            56€                      167€                              112€                    1.562€                 464                           724.954€                   
profiel 9 Gracht 3.057€                                                       61€                                                245€                          153€                    459€                              306€                    4.280€                 558                           2.388.128€                
profiel 10 Lint 1.072€                                                       21€                                                86€                            54€                      161€                              107€                    1.501€                 1.155                       1.733.424€                
profiel 11 Groene dooradering van het lint 1.002€                                                       20€                                                80€                            50€                      150€                              100€                    1.403€                 1.186                       1.663.721€                
profiel 11a Groene dooradering van het lint -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 12 Woonstraat compact dorps 1.138€                                                       23€                                                91€                            57€                      171€                              114€                    1.593€                 2.465                       3.927.238€                
profiel 13 Lekdijk -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                            
profiel 13 Straat richting dijk 1.425€                                                       29€                                                114€                          71€                      214€                              143€                    1.995€                 678                           1.352.610€                
profiel 14 Woonstraat /erf bij de dijk 1.226€                                                       25€                                                98€                            61€                      184€                              123€                    1.716€                 613                           1.052.153€                
profiel 15 Woonstraat/erf achter het lint 1.131€                                                       23€                                                90€                            57€                      170€                              113€                    1.583€                 1.517                       2.402.018€                

Totaal 10.013                     17.847.105€             



Profiel
Directe bouwkosten per kostensoort/profiel 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14                                15 Totaal
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 9.240€                                                       3.938€                                           3.994€                       4.930€                 9.765€                           10.828€              9.636€                 27.731€                   10.848€                      6.896€               17.066€                    114.872€                 
Voetpad
Tegels 30x30x6 cm -€                                                            35.000,00€                                   35.500,00€               23.200,00€         97.650,00€                   57.750,00€         -€                     246.500,00€           106.785,00€              30.650,00€       -€                           633.035€                 
zand 0,30 m1 dik -€                                                            6.300,00€                                     6.390,00€                 5.220,00€           17.577,00€                   10.395,00€         -€                     44.370,00€             20.746,80€                5.517,00€         -€                           116.516€                 
OB 6/20 in de specie, grijs -€                                                            12.600,00€                                   12.780,00€               8.352,00€           30.132,00€                   20.790,00€         -€                     44.370,00€             12.204,00€                11.034,00€       -€                           152.262€                 
OB 10/20 in de specie, grijs -€                                                            -€                                               -€                           -€                     6.138,00€                     -€                     -€                     54.230,00€             29.832,00€                6.743,00€         -€                           96.943€                   
OB 12/25 in de specie, grijs -€                                                            -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           -€                          
Rijbaan
riolering ø315, PVC -€                                                            63.000,00€                                   -€                           83.520,00€         100.440,00€                 207.900,00€      213.480,00€      443.700,00€           122.040,00€              110.340,00€     273.060,00€            1.617.480€             
riolering ø500, beton ongewap. 134.400,00€                                             -€                                               71.000,00€               -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           205.400€                 
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 30.240€                                                     15.750€                                        15.975€                    20.880€              25.110€                         51.975€              53.370€              110.925€                30.510€                      27.585€             68.265€                    450.585€                 
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin 317.520€                                                   78.750€                                        159.750€                  114.840€            175.770€                      285.863€            320.220€            721.013€                167.805€                   220.680€          546.120€                  3.108.330€             
herstraten inclusief breuk in wrn fase 105.840€                                                   26.250€                                        31.950€                    38.280€              33.480€                         95.288€              106.740€            166.388€                55.935€                      73.560€             182.040€                  915.750€                 
zand 0,50 m1 dik 30.240€                                                     15.750€                                        15.975€                    20.880€              33.480€                         51.975€              57.818€              129.413€                30.510€                      41.378€             102.398€                  529.815€                 
zand 0,30 m1 dik -€                                                            -€                                               6.390€                       -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           6.390€                     
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 30.576€                                                     11.375€                                        13.845€                    15.080€              18.135€                         37.538€              38.545€              72.101€                   24.239€                      19.923€             44.372€                    325.728€                 
Brekerzand 0,05 m1/m2 -€                                                            -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           -€                          
TB 13/15x25, grijs 67.200€                                                     17.500€                                        35.500€                    23.200€              27.900€                         57.750€              59.300€              123.250€                101.700€                   30.650€             75.850€                    619.800€                 
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs 40.320€                                                     10.500€                                        21.300€                    13.920€              16.740€                         34.650€              35.580€              73.950€                   20.340€                      18.390€             45.510€                    331.200€                 
molgoot 50 cm breed 40.320€                                                     21.000€                                        21.300€                    27.840€              33.480€                         69.300€              71.160€              147.900€                40.680€                      36.780€             91.020€                    600.780€                 
halfverharding, dik 0,10 m -€                                                            -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           -€                          
zand 0,50 m1 dik -€                                                            -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           -€                          
Lichtmast 70.560€                                                     36.750€                                        74.550€                    48.720€              58.590€                         121.275€            124.530€            258.825€                71.190€                      64.365€             159.285€                  1.088.640€             
Hydrant, ondergronds 16.800€                                                     8.750€                                           8.875€                       11.600€              13.950€                         28.875€              29.650€              61.625€                   16.950€                      15.325€             37.925€                    250.325€                 
wegmarkering (Borden) 2.016€                                                       1.050€                                           1.065€                       1.392€                 1.674€                           3.465€                 3.558€                 7.395€                     2.034€                        1.839€               4.551€                       30.039€                   
Groenstrook -€                                                            -€                                               -€                           -€                     -€                               -€                     -€                     -€                         -€                            -€                   -€                           -€                          
grondwerk bermen, prof+inzaaien -€                                                            -€                                               4.260€                       6.496€                 5.580€                           21.945€              28.464€              -€                         36.612€                      -€                   9.102€                       112.459€                 
grondwerk bomen 9 m3/st 13.608€                                                     3.544€                                           3.594€                       14.094€              5.650€                           24.948€              12.809€              24.958€                   20.594€                      6.207€               15.360€                    145.365€                 
bomen 25.200€                                                     6.563€                                           6.656€                       26.100€              10.463€                         46.200€              23.720€              46.219€                   38.138€                      11.494€             28.444€                    269.195€                 
Haag -€                                                            -€                                               -€                           9.280€                 -€                               -€                     -€                     -€                         6.780€                        12.260€             15.170€                    43.490€                   
Water -€                               
damwand (beton, zonder hekwerk) 957.528€                      957.528€                 
ontgraven en afvoeren grond 26.784€                         26.784€                   

Totaal directe kosten 934.080€                                                   374.369€                                      550.649€                  517.824€            1.706.015€                   1.238.709€         1.188.580€         2.804.862€             966.472€                   751.615€          1.715.537€              12.748.711€           



Totalen per kostensoort Grondwerk Riolering BRM/WRM Verlichting etc Groen
Water in 
profielen Totaal

Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 114.872€                  
Voetpad
Tegels 30x30x6 cm 633.035€                  
zand 0,30 m1 dik 116.516€                  
OB 6/20 in de specie, grijs 152.262€                  
OB 10/20 in de specie, grijs 96.943€                    
OB 12/25 in de specie, grijs -€                           
Rijbaan
riolering ø315, PVC 1.617.480€                                   
riolering ø500, beton ongewap. 205.400€                                      
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 450.585€                                      
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin 3.108.330€               
herstraten inclusief breuk in wrn fase 915.750€                  
zand 0,50 m1 dik 529.815€                  
zand 0,30 m1 dik 6.390€                       
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 325.728€                  
Brekerzand 0,05 m1/m2 -€                           
TB 13/15x25, grijs 619.800€                  
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs 331.200€                  
molgoot 50 cm breed 600.780€                  
halfverharding, dik 0,10 m -€                           
zand 0,50 m1 dik -€                           
Lichtmast 1.088.640€         
Hydrant, ondergronds 250.325€            
wegmarkering (Borden) 30.039€              
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien 112.459€                      
grondwerk bomen 9 m3/st 145.365€                      
bomen 269.195€                      
Haag 43.490€                         
Water
damwand (beton, zonder hekwerk) 957.528€            
ontgraven en afvoeren grond 26.784€              

Totaal directe kosten -€                                                            2.273.465€                                   7.551.421€               1.369.004€         570.509€                      984.312€            12.748.711€      
Totaal bijkomende kosten -€                                                            909.386€                                      3.020.568€               547.602€            228.204€                      393.725€            5.099.485€         
Totaal raming -€                                                            3.182.851€                                   10.571.990€            1.916.606€         798.713€                      1.378.037€         17.848.196€      



Profiel 1: Berchmansweg 21,5 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

5 3,5 3 7 3
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 11,00 1,25€             13,75€        9.240,00€                  berm fietspad berm rijweg berm
Voetpad -€                           boom boom
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 25,00€           -€            -€                           
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€             -€            -€                           
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 9,00€             -€            -€                           
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 11,00€           -€            -€                           
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 13,00€           -€            -€                           
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 90,00€           -€            -€                           
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 2,00 100,00€         200,00€     134.400,00€              
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€         45,00€        30.240,00€                
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 10,50 45,00€           472,50€     317.520,00€              
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 10,50 15,00€           157,50€     105.840,00€              
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,00 7,50€             45,00€        30.240,00€                
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€             -€            -€                           
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 7,00 6,50€             45,50€        30.576,00€                
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€             -€            -€                           
TB 13/15x25, grijs m1/m1 4,00 25,00€           100,00€     67.200,00€                
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 4,00 15,00€           60,00€        40.320,00€                
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€           60,00€        40.320,00€                
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€             -€            -€                           
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€             -€            -€                           
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€      105,00€     70.560,00€                
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€      25,00€        16.800,00€                
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€         3,00€          2.016,00€                  
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 0,00 2,00€             -€            -€                           
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,15 135,00€         20,25€        13.608,00€                
bomen st/m1 0,15 250,00€         37,50€        25.200,00€                
Haag m1/m1 10,00€           -€            -€                           

Profiel 1 : 1.390,00€  m1 934.080,00€              

toegepaste profiellengte 672 m1



Profiel 2: Westgrens 11 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

2 2 5 2
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 9,00 1,25€              11,25€        3.937,50€       voetpad parkeren rijweg voetpad
Voetpad -€                
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 4,00 25,00€            100,00€     35.000,00€     
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,00 4,50€              18,00€        6.300,00€       
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 4,00 9,00€              36,00€        12.600,00€     
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 11,00€            -€           -€                
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 13,00€            -€           -€                
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€            180,00€     63.000,00€     
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€          -€           -€                
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€          45,00€        15.750,00€     
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 5,00 45,00€            225,00€     78.750,00€     
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 5,00 15,00€            75,00€        26.250,00€     
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,00 7,50€              45,00€        15.750,00€     
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€              -€           -€                
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,00 6,50€              32,50€        11.375,00€     
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€              -€           -€                
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€            50,00€        17.500,00€     
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€            30,00€        10.500,00€     
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€            60,00€        21.000,00€     
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€              -€           -€                
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€              -€           -€                
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€       105,00€     36.750,00€     
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€       25,00€        8.750,00€       
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€          3,00€          1.050,00€       
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 0,00 2,00€              -€           -€                
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€          10,13€        3.543,75€       
bomen st/m1 0,08 250,00€          18,75€        6.562,50€       
Haag m1/m1 10,00€            -€           -€                

Profiel 2 : 1.070,00€  m1 374.368,75€  

toegepaste profiellengte 350 m1



Profiel 7: Wijkontsluiting 20 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

2 2 3 6 3 2 2
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 9,00 1,25€               11,25€                3.993,75€             voetpad fietspad berm rijweg berm fietspad voetpad
Voetpad -€                      boom boom
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 4,00 25,00€            100,00€             35.500,00€           
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,00 4,50€               18,00€                6.390,00€             
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 4,00 9,00€               36,00€                12.780,00€           
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 11,00€            -€                   -€                      
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 13,00€            -€                   -€                      
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 90,00€            -€                   -€                      
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 2,00 100,00€          200,00€             71.000,00€           
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€          45,00€                15.975,00€           
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 10,00 45,00€            450,00€             159.750,00€         
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 6,00 15,00€            90,00€                31.950,00€           
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,00 7,50€               45,00€                15.975,00€           
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,00 4,50€               18,00€                6.390,00€             
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 6,00 6,50€               39,00€                13.845,00€           
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€               -€                   -€                      
TB 13/15x25, grijs m1/m1 4,00 25,00€            100,00€             35.500,00€           
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 4,00 15,00€            60,00€                21.300,00€           
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€            60,00€                21.300,00€           
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€               -€                   -€                      
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€               -€                   -€                      
Lichtmast st/m1 0,14 1.500,00€       210,00€             74.550,00€           
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€       25,00€                8.875,00€             
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€          3,00€                  1.065,00€             
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 6,00 2,00€               12,00€                4.260,00€             
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€          10,13€                3.594,38€             
bomen st/m1 0,08 250,00€          18,75€                6.656,25€             
Haag m1/m1 10,00€            -€                   -€                      

Profiel 7 : 1.551,00€          m1 550.649,38€         

toegepaste profiellengte 355 m1



Profiel 8: Straat richting dijk 16,5 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

2 2 5,5 7
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 8,50 1,25€          10,63€        4.930,00€             voetpad parkeren rijweg berm
Voetpad -€                      
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 2,00 25,00€        50,00€        23.200,00€           boom
zand 0,30 m1 dik m2/m1 2,50 4,50€          11,25€        5.220,00€             
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 2,00 9,00€          18,00€        8.352,00€             
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 0,00 11,00€        -€            -€                      
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 0,00 13,00€        -€            -€                      
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€        180,00€     83.520,00€           
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€     -€            -€                      
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€     45,00€        20.880,00€           
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 5,50 45,00€        247,50€     114.840,00€        
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 5,50 15,00€        82,50€        38.280,00€           
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,00 7,50€          45,00€        20.880,00€           
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€          -€            -€                      
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,00 6,50€          32,50€        15.080,00€           
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€          -€            -€                      
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€        50,00€        23.200,00€           
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€        30,00€        13.920,00€           
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€        60,00€        27.840,00€           
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€          -€            -€                      
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€          -€            -€                      
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€  105,00€     48.720,00€           
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€  25,00€        11.600,00€           
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€     3,00€          1.392,00€             
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 7,00 2,00€          14,00€        6.496,00€             
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,23 135,00€     30,38€        14.094,00€           
bomen st/m1 0,23 250,00€     56,25€        26.100,00€           
Haag m1/m1 2,00 10,00€        20,00€        9.280,00€             

Profiel 8 : 1.116,00€  m1 517.824,00€        

toegepaste profiellengte 464 m1



Profiel 9: Gracht 26,5 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 14,00 1,25€                17,50€                  9.765,00€                  2 5 2 2 0,5 7 5 3
Voetpad -€                           voetpad rijweg parkeren voetpad damwand watergang groenstrook voetpad
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 7,00 25,00€             175,00€                97.650,00€               boom
zand 0,30 m1 dik m2/m1 7,00 4,50€                31,50€                  17.577,00€               
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 6,00 9,00€                54,00€                  30.132,00€               
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 1,00 11,00€             11,00€                  6.138,00€                  
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 0,00 13,00€             -€                       -€                           
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€             180,00€                100.440,00€             
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€           -€                       -€                           
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€           45,00€                  25.110,00€               
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 7,00 45,00€             315,00€                175.770,00€             
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 4,00 15,00€             60,00€                  33.480,00€               
zand 0,50 m1 dik m2/m1 8,00 7,50€                60,00€                  33.480,00€               
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€                -€                       -€                           
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,00 6,50€                32,50€                  18.135,00€               
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€                -€                       -€                           
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€             50,00€                  27.900,00€               
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€             30,00€                  16.740,00€               
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€             60,00€                  33.480,00€               
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€                -€                       -€                           
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€                -€                       -€                           
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€        105,00€                58.590,00€               
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€        25,00€                  13.950,00€               
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€           3,00€                     1.674,00€                  
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 5,00 2,00€                10,00€                  5.580,00€                  
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€           10,13€                  5.649,75€                  
bomen st/m1 0,08 250,00€           18,75€                  10.462,50€               
Haag m1/m1 10,00€             -€                       -€                           
Water -€                           
damwand (beton, zonder hekwerk) m1/m1 1,00 1.716,00€        1.716,00€             957.528,00€             
ontgraven en afvoeren grond m3/m1 8,00 6,00€                48,00€                  26.784,00€               

Profiel 9 : 3.057,00€             m1 1.706.015,25€          

toegepaste profiellengte 558 m1
7 0,3 2,1
5 0,9 4,5
2 0,45 0,9

7,5



Profiel 10: Lint 17 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

1,5 2 4,5 5,5 3,5
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 7,50 1,25€                9,38€                  10.828,13€                    berm voetpad berm rijweg berm
Voetpad -€                               
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 2,00 25,00€              50,00€                57.750,00€                    
zand 0,30 m1 dik m2/m1 2,00 4,50€                9,00€                  10.395,00€                    
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 2,00 9,00€                18,00€                20.790,00€                    
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 0,00 11,00€              -€                    -€                               
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 0,00 13,00€              -€                    -€                               
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€              180,00€              207.900,00€                 
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€            -€                    -€                               
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€            45,00€                51.975,00€                    
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 5,50 45,00€              247,50€              285.862,50€                 
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 5,50 15,00€              82,50€                95.287,50€                    
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,00 7,50€                45,00€                51.975,00€                    
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€                -€                    -€                               
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,00 6,50€                32,50€                37.537,50€                    
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€                -€                    -€                               
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€              50,00€                57.750,00€                    
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€              30,00€                34.650,00€                    
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€              60,00€                69.300,00€                    
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€                -€                    -€                               
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€                -€                    -€                               
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€         105,00€              121.275,00€                 
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€         25,00€                28.875,00€                    
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€            3,00€                  3.465,00€                      
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 9,50 2,00€                19,00€                21.945,00€                    
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,16 135,00€            21,60€                24.948,00€                    
bomen st/m1 0,16 250,00€            40,00€                46.200,00€                    
Haag m1/m1 10,00€              -€                    -€                               

Profiel 10 : 1.072,00€          m1 1.238.708,63€              

toegepaste profiellengte 1155 m1



Profiel 10: Lint 18 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

6 6 6
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 6,50 1,25€                 8,13€                   11.724,38€                    wadi rijweg berm
Voetpad -€                                
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 25,00€               -€                     -€                                
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€                 -€                     -€                                
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 9,00€                 -€                     -€                                
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 11,00€               -€                     -€                                
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 13,00€               -€                     -€                                
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€               180,00€              259.740,00€                  
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€             -€                     -€                                
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€             45,00€                 64.935,00€                    
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 6,00 45,00€               270,00€              389.610,00€                  
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 6,00 15,00€               90,00€                 129.870,00€                  
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,50 7,50€                 48,75€                 70.346,25€                    
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€                 -€                     -€                                
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,00 6,50€                 32,50€                 46.897,50€                    
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€                 -€                     -€                                
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€               50,00€                 72.150,00€                    
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€               30,00€                 43.290,00€                    
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€               60,00€                 86.580,00€                    
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€                 -€                     -€                                
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€                 -€                     -€                                
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€         105,00€              151.515,00€                  
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€         25,00€                 36.075,00€                    
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€             3,00€                   4.329,00€                      
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 12,00 2,00€                 24,00€                 34.632,00€                    
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€             10,80€                 15.584,40€                    
bomen st/m1 0,08 250,00€             20,00€                 28.860,00€                    
Haag m1/m1 10,00€               -€                     -€                                

Profiel 10 : 1.002,00€           m1 1.446.138,53€              

toegepaste profiellengte 1443 m1



Profiel 12: Woonstraat compact dorps 10,5 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

2 2 4,5 2
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 9,00 1,25€               11,25€                27.731,25€                   voetpad parkeer rijweg voetpad
Voetpad -€                               
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 4,00 25,00€            100,00€             246.500,00€                 boom
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,00 4,50€               18,00€                44.370,00€                   
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 2,00 9,00€               18,00€                44.370,00€                   
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 2,00 11,00€            22,00€                54.230,00€                   
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 0,00 13,00€            -€                    -€                               
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€            180,00€             443.700,00€                 
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€          -€                    -€                               
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€          45,00€                110.925,00€                 
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 6,50 45,00€            292,50€             721.012,50€                 
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 4,50 15,00€            67,50€                166.387,50€                 
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,00 7,50€               52,50€                129.412,50€                 
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€               -€                    -€                               
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 4,50 6,50€               29,25€                72.101,25€                   
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€               -€                    -€                               
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€            50,00€                123.250,00€                 
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€            30,00€                73.950,00€                   
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€            60,00€                147.900,00€                 
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€               -€                    -€                               
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€               -€                    -€                               
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€       105,00€             258.825,00€                 
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€       25,00€                61.625,00€                   
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€          3,00€                  7.395,00€                     
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 2,00€               -€                    -€                               
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€          10,13€                24.958,13€                   
bomen st/m1 0,08 250,00€          18,75€                46.218,75€                   
Haag m1/m1 10,00€            -€                    -€                               

Profiel 12 : 1.138,00€          m1 2.804.861,88€             

toegepaste profiellengte 2465 m1



Profiel 13: Straat richting dijk 38,8 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

2 2 3,5 5,5 2 2,3 19,5 2
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 12,80 1,25€          16,00€                 10.848,00€                    berm voetpad berm rijweg berm voetpad speelweide voetpad
Voetpad -€                                
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 6,30 25,00€        157,50€              106.785,00€                  boom bomen
zand 0,30 m1 dik m2/m1 6,80 4,50€          30,60€                 20.746,80€                    
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 2,00 9,00€          18,00€                 12.204,00€                    
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 4,00 11,00€        44,00€                 29.832,00€                    
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 0,00 13,00€        -€                     -€                                
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€        180,00€              122.040,00€                  
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€      -€                     -€                                
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€      45,00€                 30.510,00€                    
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 5,50 45,00€        247,50€              167.805,00€                  
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 5,50 15,00€        82,50€                 55.935,00€                    
zand 0,50 m1 dik m2/m1 6,00 7,50€          45,00€                 30.510,00€                    
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€          -€                     -€                                
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,50 6,50€          35,75€                 24.238,50€                    
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€          -€                     -€                                
TB 13/15x25, grijs m1/m1 6,00 25,00€        150,00€              101.700,00€                  
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€        30,00€                 20.340,00€                    
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€        60,00€                 40.680,00€                    
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€          -€                     -€                                
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€          -€                     -€                                
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€  105,00€              71.190,00€                    
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€  25,00€                 16.950,00€                    
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€      3,00€                   2.034,00€                      
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 27,00 2,00€          54,00€                 36.612,00€                    
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,23 135,00€      30,38€                 20.594,25€                    
bomen st/m1 0,23 250,00€      56,25€                 38.137,50€                    
Haag m1/m1 1,00 10,00€        10,00€                 6.780,00€                      

Profiel 13 : 1.425,00€           m1 966.472,05€                 

toegepaste profiellengte 678 m1





Profiel 14: Woonstraat /erf bij de dijk 10 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

2 3 5
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 9,00 1,25€               11,25€                6.896,25€              voetpad berm rijweg
Voetpad -€                       
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 2,00 25,00€             50,00€                30.650,00€           boom
zand 0,30 m1 dik m2/m1 2,00 4,50€               9,00€                  5.517,00€              
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 2,00 9,00€               18,00€                11.034,00€           
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 1,00 11,00€             11,00€                6.743,00€              
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 0,00 13,00€             -€                    -€                       
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€             180,00€              110.340,00€         
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€           -€                    -€                       
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€           45,00€                27.585,00€           
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 8,00 45,00€             360,00€              220.680,00€         
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 8,00 15,00€             120,00€              73.560,00€           
zand 0,50 m1 dik m2/m1 9,00 7,50€               67,50€                41.377,50€           
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€               -€                    -€                       
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 5,00 6,50€               32,50€                19.922,50€           
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€               -€                    -€                       
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€             50,00€                30.650,00€           
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€             30,00€                18.390,00€           
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€             60,00€                36.780,00€           
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€               -€                    -€                       
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€               -€                    -€                       
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€        105,00€              64.365,00€           
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€        25,00€                15.325,00€           
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€           3,00€                  1.839,00€              
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 2,00€               -€                    -€                       
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€           10,13€                6.206,63€              
bomen st/m1 0,08 250,00€           18,75€                11.493,75€           
Haag m1/m1 2,00 10,00€             20,00€                12.260,00€           

Profiel 14 : 1.226,00€           m1 751.614,63€         

toegepaste profiellengte 613 m1



Profiel 15: Woonstraat /achter het lint 10 m1

Uitgangspunt standaard materialen. Totaalraming

3 4,5 2,5
Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 m2/m1 9,00 1,25€                11,25€                 17.066,25€                     berm rijweg parkeer
Voetpad -€                                 
Tegels 30x30x6 cm m2/m1 25,00€             -€                     -€                                 boom
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€                -€                     -€                                 
OB 6/20 in de specie, grijs m1/m1 9,00€                -€                     -€                                 
OB 10/20 in de specie, grijs m1/m1 11,00€             -€                     -€                                 
OB 12/25 in de specie, grijs m1/m1 13,00€             -€                     -€                                 
Rijbaan
riolering ø315, PVC m1/m1 2,00 90,00€             180,00€              273.060,00€                   
riolering ø500, beton ongewap. m1/m1 100,00€           -€                     -€                                 
huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 m1/m1 0,20 225,00€           45,00€                 68.265,00€                     
gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin m2/m1 8,00 45,00€             360,00€              546.120,00€                   
herstraten inclusief breuk in wrn fase m2/m1 8,00 15,00€             120,00€              182.040,00€                   
zand 0,50 m1 dik m2/m1 9,00 7,50€                67,50€                 102.397,50€                   
zand 0,30 m1 dik m2/m1 4,50€                -€                     -€                                 
mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 m2/m1 4,50 6,50€                29,25€                 44.372,25€                     
Brekerzand 0,05 m1/m2 m2/m1 4,00€                -€                     -€                                 
TB 13/15x25, grijs m1/m1 2,00 25,00€             50,00€                 75.850,00€                     
Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs m1/m1 2,00 15,00€             30,00€                 45.510,00€                     
molgoot 50 cm breed m1/m1 2,00 30,00€             60,00€                 91.020,00€                     
halfverharding, dik 0,10 m m2/m1 5,00€                -€                     -€                                 
zand 0,50 m1 dik m2/m1 7,50€                -€                     -€                                 
Lichtmast st/m1 0,07 1.500,00€        105,00€              159.285,00€                   
Hydrant, ondergronds st/m1 0,01 2.500,00€        25,00€                 37.925,00€                     
wegmarkering (Borden) st/m1 0,02 150,00€           3,00€                   4.551,00€                       
Groenstrook
grondwerk bermen, prof+inzaaien m2/m1 3,00 2,00€                6,00€                   9.102,00€                       
grondwerk bomen 9 m3/st st/m1 0,08 135,00€           10,13€                 15.359,63€                     
bomen st/m1 0,08 250,00€           18,75€                 28.443,75€                     
Haag m1/m1 1,00 10,00€             10,00€                 15.170,00€                     

Profiel 15 : 1.131,00€           m1 1.715.537,38€               

toegepaste profiellengte 1517 m1
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Bijlage 11.4 Overzichtskaart geraamde kunstwerken 
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1 Fietsroute Hoef en Haag – centrum Vianen 
 

1.1 Inleiding 
 
De gemeente Vianen is voornemens om woningbouwplan Hoef en Haag ten oosten van de 
A27 te ontwikkelen. In totaal zullen in het projectgebied circa 1.800 woningen gefaseerd 
worden gerealiseerd. Momenteel is er een globaal verkavelingsplan opgesteld en is er een 
globale ontsluitingsstructuur voor het gemotoriseerd verkeer, het fietsverkeer en het openbaar 
vervoer ontwikkeld. 
 
Als gevolg van de ontwikkeling van Hoef en Haag zullen er nieuwe verkeersstromen ontstaan. 
In deze rapportage zijn een aantal verkeerskundige onderwerpen behandeld die van belang 
zijn voor de volgende stappen in de ontwikkeling van Hoef en Haag.  De onderwerpen hebben 
betrekking op de fietsroute vanaf de rotonde Jan Blankenweg via de Hoekenstraat – Willem 
van Duvenvoordestraat – Hagenweg, tot aan de oostelijke rotonde A27 (zie kaart 1).  
 

 
 

Kaart 1: fietsroute Hoef en Haag – centrum Vianen 
 

1.2 Onderzoeksvragen 
 
Achtereenvolgens komen de volgende onderzoeksvragen aan bod: 
 

1. Wat is de nut en noodzaak van het ongelijkvloers aanleggen van het fietspad ter hoogte 
van de Berchmansweg (oostelijke rotonde op- en afrit A27) en Ing. DS Tuijnmanweg 
(westelijke rotonde op- en afrit A27) ? 

2. Hoe ziet de ontsluitingsstructuur voor de fiets eruit op de route Hoekenstraat  - Willem 
van Duvenvoordestraat – Hagenweg ? 

3. Kan de westelijke rotonde ter hoogte van de op- en afrit A27 na realisatie van de 
ruimtelijke ontwikkelingen het verkeer voldoende verwerken ?  

4. Welke maatregelen moeten genomen worden voor het verbeteren van de fietsroute en 
voor het aanpassen van de westelijke rotonde, en wat zijn hiervan de aanlegkosten ? 

 
In de volgende hoofdstukken worden deze onderzoeksvragen beantwoord. 
 

Hoef 
En 

Haag 

centrum 
Vianen 
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2 Nut en noodzaak ongelijkvloerse kruispunten ter hoogte van de rotondes A27 
 

2.1 Inleiding 
 
De fietsroute vanuit Hoef en Haag richting het centrum van Vianen kruist twee belangrijke 
ontsluitingswegen, namelijk de (nog aan te leggen) Berchmansweg en de (bestaande) Ing. DS 
Tuijnmanweg. De gemeente Vianen vraagt zich af of het noodzakelijk is om ter hoogte van 
deze wegen een fietstunnel aan te leggen of dat kan worden volstaan met een gelijkvloerse 
oversteek. 
 

2.2 Afwegingskader 
 
In de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ (CROW-publicatie 230) is aangegeven dat ‘ongelijkvloerse 
voorzieningen gewenst of noodzakelijk zijn als andere kruispuntoplossingen niet voldoen aan 
de ontwerpeisen met betrekking tot directheid en veiligheid’. Ten aanzien van het aspect 
‘directheid’, dat is hier niet aan de orde. Fietsers kunnen in een vrijwel directe lijn naar de 
overkant van de weg. Het aspect ‘veiligheid’ daarentegen is wel aan de orde. Dit aspect is 
geconcretiseerd aan de hand van het aantal potentiële conflicten tussen gemotoriseerd 
verkeer en fietsverkeer, en de ernst daarvan. Vervolgens is beoordeeld of dit aanvaardbaar is. 
Indien de verwachting is dat er sprake is van een onveilige situatie, dan is de nut en noodzaak 
voor een tunnel terecht. 
 
Overigens dient opgemerkt te worden dat ook bromfietsers in de huidige situatie gebruik 
moeten maken van de fietsvoorzieningen langs de Hagenweg. Geadviseerd wordt om dit in de 
toekomst niet te wijzigen, met name vanwege de complexe verkeerssituatie ter hoogte van de 
twee rotondes (op- en afritten A27). 
 

2.3 Uitgangspunten 
 
Ten behoeve van het bepalen van de verwachte intensiteit van het (brom)fietsverkeer op de 
oversteeklocaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

 realisatie van ca. 1.800 woningen in Hoef en Haag (bron: Masterplan). Uitgaande van een 
gemiddelde woningbezetting van 2,2 (bron: CBS, 2012) resulteert dit in ca. 4.000 
bewoners; 

 gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon op een fiets, bromfiets of snorfiets in het 
ochtendspitsuur is 0,055 (bron: ASVV 2012); 

 gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon op een fiets, bromfiets of snorfiets in het 
avondspitsuur is 0,060 (bron: ASVV 2012); 

 60% van alle fietsers van/naar Hoef en Haag rijdt via de Hagenweg. De overige 40% rijdt 
(o.a.) via de Lange Dreef of heeft een interne verplaatsing binnen Hoef en Haag. 

 
De intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer zijn afkomstig uit recente tellingen (zie 
paragraaf 4.4 en rapportage ‘Verkeersstructuur Hoef en Haag’, Megaborn mei 2012). 
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2.4 Potentiële conflicten  
 
Aan de hand van de verwachte intensiteiten in 2020 voor zowel het gemotoriseerd verkeer als 
het (brom)fietsverkeer (zie figuur 2) is het aantal potentiële conflicten op de 
oversteekvoorzieningen bepaald. 

 
aantal

motorvoertuigen
aantal 

(brom)fietsers

ochtendspitsuur 604 182
avondspitsuur 566 194

ochtendspitsuur 484 182
avondspitsuur 484 194

Ing. DS Tuijnmanweg

Berchmansweg

 
 

Figuur 2: intensiteiten ter hoogte van fietsoversteken 
 
Uitgaande van een normale verdeling van het verkeersaanbod resulteert dit in het 
ochtendspitsuur in ca. 60 potentiële conflicten en in het avondspitsuur in ca. 25 potentiële 
conflicten. Bij dergelijke (lage) aantallen zijn ongelijkvloerse oversteken vanuit het oogpunt 
van verkeersveiligheid niet noodzakelijk. Temeer omdat de snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer in beide richtingen laag is. Dit betekent dat de kans op een ernstig ongeval ook laag 
is, aangezien een snelheid vaak de ernst van het ongeval bepaalt. 
 
Volgens de richtlijnen (CROW-uitgave 257: Turborotondes) is het wenselijk dat oversteken 
met zowel fietsers als bromfietsers in twee richtingen bij turborotondes altijd zodanig worden 
uitgevoerd dat (brom)fietsers voorrang moeten verlenen aan het kruisende gemotoriseerd 
verkeer. In de huidige situatie ter hoogte van de Ing. DS Tuijnmanweg is dit niet het geval 
(zie ook figuur 3). 
 

 
 

Figuur 3: Huidige fietsoversteek ter hoogte van de Ing. DS Tuijnmanweg 
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Vooralsnog kan deze voorrangssituatie gehandhaafd blijven omdat: 
 

 (brom)fietsers slechts één rijstrook tegelijk oversteken; 
 de automobilist die de rotonde nadert, pas een keuze in een rijstrook moet maken na het 

passeren van de fietsoversteek; 
 bij de meeste rotondes binnen de bebouwde kom van Vianen de fietser voorrang heeft op 

het gemotoriseerd verkeer. 
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3 Ontwerp fietsroute Hoekenstraat – Willem van Duvenvoordestraat - Hagenweg 
 
In de huidige situatie zijn op het overgrote deel van de onderhavige route reeds 
fietsvoorzieningen aanwezig. Het gaat om: 
 

 een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Hagenweg, tussen de Willem van 
Duvenvoordestraat en de oostelijke rotonde A27. De vraag kan gesteld worden of dit 
fietspad aan de zuidzijde van de Hagenweg gehandhaafd moet blijven, of dat een fietspad 
aan de noordzijde van de Hagenweg wenselijker is. In overleg met de gemeente Vianen is 
afgesproken de ligging van dit fietspad niet te wijzigen. De verwachting is dat een 
noordelijke ligging niet haalbaar is vanuit het oogpunt van kosten (voor aanleg, 
grondaankoop en twee tunnels ter hoogte van op- en afritten A27); 

 aan-/vrijliggende fietspaden op de Willem van Duvenvoordestraat. Deze fietspaden zijn in 
2012 aangelegd en te smal volgens de richtlijnen (CROW-publicatie 230, Ontwerpwijzer 
fietsverkeer): circa 1,60 meter in plaats van de gewenste 2,00 meter. Gezien de 
beschikbare ruimte zijn er echter geen andere reële mogelijkheden. 

 
Bovengenoemde uitgangspunten zijn een belangrijke basis voor het ontwerp van de route (zie 
separate bijlage, tekening GVi1301-101 d.d. 22 mei 2013). Overige uitgangspunten in het 
ontwerp: 
 

 er is rekening gehouden met de Stedenbouwkundige Visie Hoekenstraat d.d. 17 oktober 
2011. In deze visie is sprake van de ontwikkeling van 3 locaties, zijnde de realisatie van 
grondgebonden woningen en appartementen (zie ook figuur 4); 

 

 
 

Figuur 4: ontwikkeling van 3 locaties in de Hoekenstraat (uit: Stedenbouwkundige Visie 
Hoekenstraat) 

 
Uit deze visie komt naar voren dat het wegvak van de Hoekenstraat, tussen de rotonde 
Jan Blankenweg en De Lafayettestraat kan worden ingericht als (brom)fietspad. In de 
toekomstige situatie worden er geen percelen meer via dit wegvak ontsloten; 

 ter hoogte van het kruispunt Hoekenstraat / De Lafayettestraat is een plateau voorzien 
om daarmee de aandacht te krijgen van het gemotoriseerd verkeer. Door middel van 
materiaal- en kleurgebruik moet duidelijk worden dat motorvoertuigen op de 
Hoekenstraat vanuit oostelijke richting niet meer richting de rotonde Jan Blankenweg 
mogen rijden; 

 het voorstel is om de Hoekstraat in te richten als fietsstraat, een straat waar de fietser de 
belangrijkste verkeersdeelnemer is en waar de auto te gast is. Het profiel bestaat uit twee 
rode rijlopers van 2,0 meter breed, gescheiden door een bolgestrate middengeleider van 
0,5 meter zodat autoverkeer meer gedwongen wordt om achter de fietsers te blijven. Aan 

Hoekenstraat

rotonde 
Jan 

Blankenweg 
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beide zijden is er nog een rabatstrook van 0,5 meter, om het conflict tussen parkeren en 
fietsers zoveel als mogelijk te verzachten; 

 het onlangs door Megaborn ontworpen parkeerterrein nabij de Brede School is in het 
ontwerp geïntegreerd; 

 het aantal parkeervakken langs de Hoekenstraat neemt toe van 30 naar 34; 
 de zijwegen van de Hoekenstraat worden vormgegeven als inritconstructies, ten gunste 

van het comfort en doorstroming van de fietsers; 
 ter hoogte van het kruispunt Hoekenstraat/Van Duvenvoordestraat is een plateau 

voorzien. Dit benadrukt de oversteeklocatie van fietsers. Vanwege de ontsluitingsfunctie 
van de Van Duvenvoordestraat is het niet mogelijk om linksafslaande fietsers voorrang te 
geven; 

 de onlangs door Megaborn ontworpen rotonde op het kruispunt Hagenweg/Van 
Duvenvoordestraat, in het kader van Verkeersplan Bedrijventerrein De Hagen, is in het 
ontwerp geïntegreerd; 

 de maatregelen op het tweerichtingenfietspad langs de Hagenweg beperkt zich tot het 
herstraten van het fietspad (inclusief fundering), en het benadrukken van de 
bedrijfsinritten door middel van inritblokken en markering (zie ook figuur 5). Vanwege de 
ligging van kabels en leidingen is het niet realistisch om dit fietspad te asfalteren. De 
kosten lopen dan te hoog op. 

 

 
 

Figuur 5: huidige situatie tweerichtingenfietspad langs de Hagenweg ter hoogte van de 
bedrijfsinritten 
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4 Capaciteit westelijke rotonde op- en afrit A27 / Hagenweg 
 

4.1 Inleiding 
 
In zowel het verkeersstructuurplan bedrijventerrein De Hagen (2011) als in het 
verkeersstructuurplan Hoef en Haag (2012) is de verwachte afwikkelcapaciteit van de 
westelijke rotonde A27 met de ruimtelijke ontwikkelingen niet onderzocht. In het onderzoek 
van DHV (2010) zijn uitspraken gedaan over de verwachte afwikkelcapaciteit. De 
uitgangspunten van dit onderzoek zijn echter verouderd. Om helder te krijgen wat de 
toekomstige verkeersafwikkeling in 2020 zal zijn, is een nieuw capaciteitsonderzoek 
uitgevoerd. In dit hoofdstuk is dit onderzoek stapsgewijs beschreven. 
 

4.2 Werkwijze 
 
Door middel van visuele tellingen op dinsdag 29 januari 2013 in de ochtendspits van 07:00-
09:00 uur en avondspits van 16:00-18:00 uur zijn per kwartier de aantallen, type voertuigen 
en richtingen in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten is het drukste ochtend- en 
avondspitsuur berekend.  
 
Vervolgens zijn de huidige intensiteiten opgehoogd met de volgende factoren: 
 

 autonome groei van het verkeer met 1% per jaar; 
 extra verkeersbewegingen als gevolg van het woningbouwplan Hoef en Haag; 
 extra verkeersbewegingen als gevolg van bedrijventerrein Gaasperwaard. 
 
Dit resulteert in een verwacht verkeersaanbod 2020, rekening houdend met groei en  
ruimtelijke ontwikkelingen. 
 

4.3 Uitgangspunten 
 
Ten behoeve van het bepalen van de afwikkelingscapaciteit van de westelijke rotonde op- en 
afrit A27/Hagenweg zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 de berekeningen zijn gebaseerd een situatie in 2020; 
 9% van het aantal verplaatsingen met betrekking tot het motief ‘wonen’ wordt gemaakt 

tussen 8:00 en 9:00 uur. 89% daarvan zijn vertrekkende verplaatsingen, 11% zijn 
aankomende verplaatsingen. 7% van het aantal verplaatsingen met betrekking tot het 
motief ‘wonen’ wordt gemaakt tussen 17:00 en 18:00 uur. 36% daarvan zijn vertrekkende 
verplaatsingen, 64% zijn aankomende verplaatsingen (uit:CROW-publicatie 256 
‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, tabel 7); 

 9% van het aantal verplaatsingen met betrekking tot het motief ‘werken’ wordt gemaakt 
tussen 8:00 en 9:00 uur. 24% daarvan zijn vertrekkende verplaatsingen, 76% zijn 
aankomende verplaatsingen. 8% van het aantal verplaatsingen met betrekking tot het 
motief ‘werken’ wordt gemaakt tussen 17:00 en 18:00 uur. 78% daarvan zijn 
vertrekkende verplaatsingen, 22% zijn aankomende verplaatsingen (uit: CROW-publicatie 
256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden tabel 13); 

 de intensiteit op de noordelijke toegangsweg van/naar Hoef en Haag bedraagt 8.406 
mvt/etmaal (uit: ‘Verkeersstructuur Hoef en Haag’, Megaborn, 15 mei 2012). 50% van dit 
verkeer heeft een herkomst of bestemming op de westelijke rotonde A27/Hagenweg; 

 de verkeersproductie van het bedrijventerrein Gaasperwaard bedraagt 5.136 mvt/etmaal 
(uit: ‘Verkeersstructuurplan bedrijventerrein De Hagen’, Megaborn 2011). Op basis van 
een selected link in het VRU-model komt naar voren dat 66% van het verkeer van/naar 
dit bedrijventerrein een herkomst of bestemming heeft op de A27. 50% van dit verkeer 
heeft een herkomst of bestemming op de westelijke rotonde A27/Hagenweg. 
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4.4 Verwachte verkeersintensiteiten 2020 
 
De recente getelde verkeersintensiteiten zijn opgehoogd met een autonome groei. Vervolgens 
zijn de intensiteiten nog opgehoogd vanwege de ontwikkelingen Hoef en Haag en 
Gaasperwaard, uitgaande van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 4.3. Dit leidt 
tot een verkeersaanbod tijdens het drukste ochtendspitsuur en avondspitsuur zoals 
weergegeven in figuur 6 en 7. 
 

telling
2013

autonome
groei

2013-2020

toename
Hoef en 

Haag

toename
Gaasper-

waard totaal 2020
rechtsaf 6 0 269 30 305
rechtdoor 111 8 50 6 175
linksaf 150 11 17 2 180
rechtsaf 136 10 2 6 154
rechtdoor 26 2 0 0 28
linksaf 4 0 0 0 4
rechtsaf 19 1 0 0 20
rechtdoor 439 32 6 18 495
linksaf 71 5 0 0 76
rechtsaf 349 25 0 0 374
rechtdoor 203 15 0 0 218
linksaf 0 0 33 94 127

ochtendspits (mvt/uur)

richting
vanaf
viaduct A27

vanaf
Tuijnmanweg

vanaf
Hagenweg

vanaf
op/afrit A27

 
 

Figuur 6: verwachte intensiteiten ochtendspitsuur 2020 
 

telling
2013

autonome
groei

2013-2020

toename
Hoef en 

Haag

toename
Gaasper-

waard totaal 2020
rechtsaf 8 1 85 85 179
rechtdoor 67 5 16 16 104
linksaf 34 2 5 5 46
rechtsaf 228 16 9 2 255
rechtdoor 129 9 0 0 138
linksaf 32 2 0 0 34
rechtsaf 8 1 0 0 9
rechtdoor 67 5 28 5 105
linksaf 34 2 0 0 36
rechtsaf 580 42 0 0 622
rechtdoor 78 6 0 0 84
linksaf 4 0 151 24 179

vanaf
Hagenweg

vanaf
op/afrit A27

avondspits (mvt/uur)

richting
vanaf
viaduct A27

vanaf
Tuijnmanweg

 
 

Figuur 7: verwachte intensiteiten 2020 avondspitsuur 
 

4.5 Doorrekening Meerstrooksrotondeverkenner 
 
De berekende verkeersintensiteiten zijn vervolgens ingevoerd in het kruispuntmodel 
“Meerstrooksrotondeverkenner”. Op basis van een doorrekening kunnen vervolgens 
uitspraken worden gedaan of de huidige kruispuntvorm het berekende verkeersaanbod in 
2020 kan verwerken. Indien dit niet het geval is zal globaal worden aangegeven welke 
aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om te komen tot een acceptabele 
doorstroming op de rotonde. 
 
De rotonde in haar huidige vorm is redelijk uniek en is niet ‘1 op 1’ met de Meerstrooks-
rotondeverkenner door te rekenen. De rotonde lijkt echter wel op meerdere rotondevormen, 
er echter er is steeds een klein verschil ten opzichte van de huidige rotondevorm. Een  
zogenaamde partiële eirotonde, eirotonde, partiële turborotonde of turborotonde.  
 
Ochtendspits 
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Op basis van berekeningen met deze rotondevormen blijkt dat de rotonde in haar huidige 
vorm, na realisatie van Hoef en Haag en Gaasperwaard, het verkeer in de ochtendspits van 
2020 voldoende kan verwerken. In het maatgevende ochtendspitsuur blijft de 
verzadigingsgraad van deze rotondevormen ruim onder de 0,9. Hoogste verzadigingsgraad is 
0,71 op basis van een eirotonde (zie ook figuur 8). In bijlage 1 zijn de berekeningen 
weergegeven. 
 
ochtendspitsuur verzadigingsgraad maatgevende richting
partiële eirotonde 0,70 noord
partiële turborotonde 0,53 west rechtsaf
eirotonde 0,71 noord
turborotonde 0,34 noord linksaf  

 

Figuur 8: resultaten Meerstrooksrotondeverkenner ochtendspitsuur 
 
Avondspits 
Ook voor de avondspitssituatie 2020 blijkt dat de rotonde in haar huidige vorm het verkeer  
voldoende kan verwerken. In het maatgevende avondspitsuur blijft de verzadigingsgraad van 
de onderzochte rotondevormen ruim onder de 0,9. Hoogste verzadigingsgraad is 0,76 op basis 
van een eirotonde (zie ook figuur 9). 
 
ochtendspitsuur verzadigingsgraad maatgevende richting
partiële eirotonde 0,76 noord
partiële turborotonde 0,49 noord rechtsaf
eirotonde 0,76 noord
turborotonde 0,35 noord rechtsaf  

 

Figuur 9: resultaten Meerstrooksrotondeverkenner avondspitsuur 
 
Uit beide berekeningen blijkt dat bij dergelijke kruispuntstromen de vormgeving van een 
volwaardige turborotonde leidt tot de laagste verzadigingsgraad. Om de huidige rotonde om 
te vormen tot een turborotonde is het noodzakelijk dat er een extra rijstrook richting het 
centrum (Hagenweg) wordt aangelegd én dat vanuit zuidelijke richting (Ing. DS 
Tuijnmanweg) een aparte rechtsafstrook wordt aangelegd. In dat geval daalt de 
verzadigingsgraad in het ochtendspitsuur en avondspitsuur naar respectievelijk 0,34 en 0,35.  
Uit de berekeningen blijkt dat in ieder geval tot 2020 deze aanpassingen niet noodzakelijk 
zijn. 
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5 Opstellen maatregelenpakket en kostenraming 
 
Alle voorgestelde infrastructurele maatregelen uit de vorige hoofdstukken kunnen grofweg 
worden ingedeeld in 2 deeltrajecten, zijnde: 
 
1. Hoekenstraat + inclusief kruispunt Hoekenstraat / Willem van Duvenvoordestraat. De 

belangrijkste maatregelen zijn: 
1. Aanleg fietspad en groenvoorzieningen tussen rotonde Jan Blankenweg en De 

Lafayettestraat; 
2. Aanleg plateau ter hoogte van het kruispunt Hoekenstraat / De Lafayettestraat; 
3. Aanleg fietsstraat, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen op de Hoekenstraat; 
4. Aanleg inritconstructies ter hoogte van de zijwegen van de Hoekenstraat; 
5. Aanleg plateau ter hoogte van het kruispunt Hoekenstraat / Willem van 

Duvenvoordestraat; 
 

2. Hagenweg 
1. Herstraten van het bestaande fietspad (inclusief fundering); 
2. Aanleg inritconstructies ter hoogte van de toegangen van de bedrijven. 

 
Van bovengenoemde maatregelen zijn de kosten bepaald middels een raming op basis van de 
SSK-systematiek. In figuur 10 is hiervan een samenvatting weergegeven. In deze raming zijn 
niet meegenomen, de kosten voor: 
 de aanleg van de rotonde ter hoogte van het kruispunt Hagenweg / Willem van 

Duvenvoordestraat; 
 de aanleg van een fietspad tussen het bestaande fietspad langs de Hagenweg en Hoef en 

Haag. 
 
kostencategorieën

kostengroep

directe 
kosten
benoemd

directe 
kosten
nader te 
detaileren

indirecte
kosten

totaal
voorziene
kosten totaal

Fietsstraat Hoekenstraat + plateau W.v.Duvenvoordestraat
bouwkosten 292.141€     43.821€       78.515€       414.476€     62.171€       476.648€     
vastgoedkosten -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
engineeringskosten -€                 -€                 -€                 71.497€       -€                 71.497€       
overige bijkomende kosten -€                 -€                 71.497€       71.497€       7.150€         78.647€       

Subtotaal 292.141€     43.821€       150.012€     557.470€     69.321€       626.792€     
Fietspad Hagenweg

bouwkosten 64.748€       6.475€         16.645€       87.867€       8.787€         96.654€       
vastgoedkosten -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
engineeringskosten -€                 -€                 -€                 14.498€       -€                 14.498€       
overige bijkomende kosten 12.000€       1.200€         -€                 13.200€       1.980€         15.180€       

Subtotaal 76.748€       7.675€         16.645€       115.565€     10.767€       126.332€     
Totale projectkosten (exclusief BTW) 673.035€    80.088€       753.123€    

voorziene kosten

risico
reservering

 

Figuur 10: overzicht geschatte kosten 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Berekeningen Meerstrooksrotondeverkenner voor rotonde westelijke op- en afrit 

A27 / Hagenweg 
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Bijlage 1: Berekening Meerstrooksrotondeverkenner voor rotonde westelijke op- en afrit A27/Hagenweg 
 
Ochtendspits 2020 
 

Omgedraai  
Noord

411 240 140 451 Intensiteiten in pae's per uur ! 2

Naam: Rotonde westelijke op-afrit A27/Hagenweg
Plaats: Vianen

Tijd: Ochtendspits 7:45-8:45 uur
Omschrijving: Intensiteiten 2020 (incl. H en H + Gaasperwaard)

7
2

336
193 Oost

608 198
West 7 © PJC 7 Resultaten VG ri. Tgem ri.

84 2 2 854 1str. rotonde OK 0,69 N 11,6 W
545 Passeerb. rotonde OK 0,61 W 9,0 W
22 Partiële eirotonde | OK 0,68 W 11,7 W

Partiële eirotonde -- OK 0,70 N 10,4 N
7 Partiële turborotonde | OK 0,66 WL 10,9 WL
2 Partiële turborotonde -- OK 0,53 WR 7,1 WR

Eirotonde    OK 0,67 W 11,4 W
Eirotonde    OK 0,71 N 11,0 N
Turborotonde OK 0,65 WL 10,7 WL
Turborotonde OK 0,34 NL 4,9 WL
Knierotonde OK 0,53 NR 6,3 NR

460 4 31 169 Knierotonde OK 0,67 WL 11,5 WL
Knierotonde OK 0,60 WL 8,5 WL

Zuid Knierotonde OK 0,53 WR 7,3 WR
Spiraalrotonde OK 0,55 WM 8,1 WM
Spiraalrotonde OK 0,30 WL 5,0 WL
Rotorrotonde  OK 0,30 WL 4,9 WL
   Specifieke 3-taks rotondes:
Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt

in s/pae

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

Meerstrooksrotonde
verkenner
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Avondspits 2020 
 

Omgedraai  
Noord

684 92 197 389 Intensiteiten in pae's per uur ! 2

Naam: Rotonde westelijke op-afrit A27/Hagenweg
Plaats: Vianen

Tijd: Avondspits 16:30 - 17:30
Omschrijving: Intensiteiten 2020 (incl. H en H + Gaasperwaard)

7
2

197
114 Oost

835 51
West 7 © PJC 7 Resultaten VG ri. Tgem ri.

40 2 2 594 1str. rotonde OK 0,74 N 10,5 N
116 Passeerb. rotonde OK 0,21 N 3,5 Z
10 Partiële eirotonde | OK 0,56 NR 5,9 NR

Partiële eirotonde -- OK 0,76 N 11,6 N
7 Partiële turborotonde | OK 0,56 NR 5,9 NR
2 Partiële turborotonde -- OK 0,49 NR 5,0 NR

Eirotonde    OK 0,50 NR 5,2 NR
Eirotonde    OK 0,76 N 11,6 N
Turborotonde OK 0,50 NR 5,2 NR
Turborotonde OK 0,35 NR 4,3 NL
Knierotonde OK 0,57 NR 6,1 NR

153 37 152 281 Knierotonde OK 0,49 NR 5,0 NR
Knierotonde OK 0,35 NR 4,4 ZR

Zuid Knierotonde OK 0,22 ZR 3,6 ZR
Spiraalrotonde OK 0,48 NR 5,0 NR
Spiraalrotonde OK 0,27 NR 3,7 NM
Rotorrotonde  OK 0,24 NM 3,6 NM
   Specifieke 3-taks rotondes:
Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt

in s/pae

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

Meerstrooksrotonde
verkenner
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1 Verkeersstructuur Hoef en Haag 
 

De gemeente Vianen is voornemens om woningbouwplan Hoef en Haag ten oosten van de 
A27 te ontwikkelen. In totaal zullen in het projectgebied circa 1.800 woningen gefaseerd 
worden gerealiseerd. Momenteel is er een globaal verkavelingsplan opgesteld en is er een 
globale ontsluitingsstructuur voor het gemotoriseerd verkeer, het fietsverkeer en het openbaar 
vervoer ontwikkeld. 
 
Als gevolg van de ontwikkeling van Hoef en Haag zullen er nieuwe verkeersstromen ontstaan. 
In deze rapportage worden een aantal verkeerskundige onderwerpen behandeld die van 
belang zijn voor de volgende stappen in de ontwikkeling van Hoef en Haag. 
 
Achtereenvolgens komen de volgende onderzoeksvragen aan bod: 
 

 Voldoet de opgestelde ontsluitingsstructuur in het Masterplan aan de principes van 
Duurzaam Veilig, oftewel is de voorgestelde vormgeving, de gewenste wegfunctie en het 
verwachte gebruik van de wegenstructuur met elkaar in overeenstemming ? (zie 
hoofdstuk 2); 

 Welke vormgeving van de belangrijkste kruispunten binnen Hoef en Haag is wenselijk ? 
(zie hoofdstuk 3); 

 Voldoet de huidige vormgeving van de belangrijkste kruispunten buiten Hoef en Haag als 
gevolg van de verkeerstoename van Hoef en Haag ? (zie hoofdstuk 3); 

 Voldoen de calamiteitenontsluitingen aan de richtlijnen van de hulpdiensten ? (zie 
hoofdstuk 3); 

 Voldoet de voorgestelde lijnvoering van het openbaar vervoer aan de richtlijnen voor 
bereikbaarheid ? (zie hoofdstuk 3); 

 Voldoet de opgestelde fietsstructuur aan de richtlijnen met betrekking tot fietser: 
comfortabel, direct, veilig, aantrekkelijk en fijnmazig fietsnetwerk ? (zie hoofdstuk 4); 

 Kunnen de ca. 20 woningen in het Masterplan worden ontsloten via de Hoevenweg ? (zie 
hoofdstuk 5); 

 Kan er een optimale ontsluitingsstructuur worden gerealiseerd, als er een Brede school op 
het kasteelterrein wordt gerealiseerd ? (zie hoofdstuk 5);  

 Zijn de verwachte geluidbelastingen op de gevel, als gevolg van het wegverkeer, 
acceptabel voor de belangrijkste wegen in Hoef en Haag ? (zie hoofdstuk 5); 

 
In deze rapportage is een antwoord gegeven op bovenstaande onderzoeksvragen. Tevens is 
een globale kostenraming van de voorgestelde maatregelen opgenomen (zie hoofdstuk 6). 
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2 Beoordeling wegcategorisering 
 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is de verkeerskundige structuur zoals opgenomen in het Masterplan Hoef en 
Haag beoordeeld. De belangrijkste actie hiervoor is het toedelen van het verkeer op de 
wegenstructuur. Vanwege het kleinschalige karakter is het herkomst- en bestemmingsverkeer 
handmatig toegedeeld op basis van kencijfers en toedelingsregels. Om het verkeer te kunnen 
toedelen is het noodzakelijk om eerst de verkeersgeneratie van de woningen en de 
voorzieningen te bepalen. 
 

2.2 Uitgangspunten toedeling 
 
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie en het toedelen van dit verkeer zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
 

 type woonmilieu is ‘centrum dorps’. Op basis van dit type woonmilieu zijn er gemiddeld 
7,0 ritten per woning per werkdag (bron: CROW-publicatie 256, tabel 4); 

 het totale onderzoeksgebied is onderverdeeld in 12 deelgebieden (A t/m L), zoals 
weergegeven in figuur 2.1: 

 

 
 

Figuur 2.1: toelichting uitgangspunten 
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Aan de hand van deze deelgebieden is het aantal woningen en bijbehorende 
verkeersgeneratie bepaald (zie tabel 2.2): 

 

Deelgebied
Aantal

woningen
Aantal ritten
per werkdag

A 250 1.750
B 225 1.575
C 150 1.050
D 150 1.050
E 125 875
F 75 525
G 175 1.225
H 235 1.645
I 50 350
J 170 1.190
K 195 1.365
L 225 1.575

Totaal 2.025 14.175  
 

Tabel 2.2: verkeersgeneratie woningen 
 

 de belangrijkste wegen in het onderzoeksgebied zijn onderverdeeld in 14 wegvakken (1 
t/m 14), zoals weergegeven in figuur 2.1. Deze wegvakindeling is gehanteerd voor het 
inschatten van de toekomstige verkeersintensiteiten; 

 in de directe omgeving van kruispunt van de wegvakken 2 en 4 worden enkele 
voorzieningen gerealiseerd. De bijbehorende verkeersgeneratie van deze voorzieningen is 
weergegeven in tabel 2.3: 

 

  aantal ritten 
type voorziening omvang per weekdag 

per 100 m21 
per 

weekdag 
per 

werkdag 
wijkcentrum (winkels) 3.000 m2 72,9 2.187 2.430 
gezondheidcentrum 1.500 m2 23,1 347 385 
basisschool 1.500 m2 11,6 174 193 

 

 Tabel 2.3: verkeersgeneratie voorzieningen 
 
 verdeling van het verkeer van/naar de voorzieningen: 

o 90% is intern verkeer, dus met een herkomst of bestemming Hoef en Haag; 
o 10% heeft een herkomst of bestemming buiten de wijk; 

 verdeling van alle ritten die bewoners in de wijk Hoef en Haag maken: 
o 60% heeft als herkomst of bestemming de rotonde ter hoogte van de 

Hagenweg/oprit A27 (of verder); 
o 20% heeft als herkomst of bestemming de rotonde ter hoogte van de Lange Dreef (of 

verder); 
o 20% heeft als herkomst of bestemming de voorzieningen in het centrum van de wijk 

(kruispunt van de wegvakken 2 en 4); 
 alle extern verkeer komt via de rotonde ter hoogte van de Hagenweg/oprit A27 de wijk 

binnen; 
 alle ritten zijn toegedeeld aan de wegvakken 1 t/m 14 op basis van de kortste route. Alle 

overige straten in het onderzoeksgebied zijn niet meegenomen in de toedeling. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Bron: CROW-publicatie 272, tabel 17, 54 en 63. 
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2.3 Resultaat toedeling 
 
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zoals geformuleerd in paragraaf 2.2 zijn de 
verkeersintensiteiten toegedeeld aan de wegvakken. Het eindresultaat van deze toedeling is 
weergegeven in tabel 2.4. Tevens is in de tabel aangegeven welke wegfunctie hoort bij de 
desbetreffende intensiteit conform de terminologie van het landelijk verkeersveiligheidsbeleid 
Duurzaam Veilig2 én conform de terminologie zoals gehanteerd in het Masterplan. De 
onderbouwing van de toedeling is weergegeven in bijlage 1.  
 

conform terminologie 
Duurzaam Veilig

conform terminologie
Masterplan

1 8.406 gebiedsontsluitingsweg wijkontsluiting
2 5.257 gebiedsontsluitingsweg wijkontsluiting
3 919 erftoegangsweg type II straat
4 3.927 erftoegangsweg type I buurtontsluiting
5 1.877 erftoegangsweg type II straat
6 3.003 erftoegangsweg type I buurtontsluiting
7 3.432 erftoegangsweg type I buurtontsluiting
8 525 erftoegangsweg type II straat
9 2.100 erftoegangsweg type II buurtontsluiting
10 2.255 erftoegangsweg type II buurtontsluiting
11 1.493 erftoegangsweg type II straat
12 4.060 erftoegangsweg type I buurtontsluiting
13 1.960 erftoegangsweg type II straat

14 * 3.210 gebiedsontsluitingsweg wijkontsluiting

Wegvak

Geschatte 
intensiteit
(mvt/dag)

Bijbehorende wegfunctie

* 3.210 mvt/etmaal betreft uitsluitend verkeer van/naar Hoef en Haag, totaal 
verkeersaanbod zal boven de 5.000 mvt/etmaal uitkomen.

 
 

Tabel 2.4: geschatte wegvakbelasting 
 
Uit de toedeling blijkt dat de wegvakken 1 en 2 het meest worden belast. De intensiteit van 
beide wegvakken passen in de range die hoort bij de functie van een gebiedsontsluitingsweg 
binnen de bebouwde kom (tussen 5.000 en 15.000 motorvoertuigen per dag) en 50 km/uur.  
 
Wegvak 4 ligt in het verlengde van 1 en 2. De kans bestaat dat dit wegvak zwaarder wordt 
belast dan nu berekend. Een en ander is afhankelijk van de uiteindelijke ligging van de 
wijkvoorzieningen (zie ook tabel 2.3). Het advies is dan ook om ruimte vrij te houden voor een 
eventueel dwarsprofiel van een wijkontsluitingsweg. 
 
De wegvakken 6, 7, 9, 10 en 12 hebben een geschatte intensiteit van minimaal 2.000 en 
maximaal 5.000 motorvoertuigen per dag. Deze wegen kunnen worden gezien als 
erftoegangsweg type I, zijnde de verzamelstraten binnen de woonbuurten met 30 km/uur.  
 
Wegvak 14 wordt de nieuwe ontsluitingsweg tussen de rotonde ter hoogte van de Hagenweg 
en de rotonde ter hoogte van de Lange Dreef. Als gevolg van de komst van Hoef en Haag 
zullen van deze weg naar verwachting minimaal 3.210 motorvoertuigen per etmaal gaan 
rijden. Vanwege de ligging van deze weg in de totale wegenstructuur van Vianen zal deze 
weg ook ander verkeer aantrekken, zoals verkeer van/naar bedrijventerrein Gaasperwaard en 
Hagestein. Een gebiedsontsluitende functie is derhalve wenselijk met een 50 km/uur-regime. 

                                                
2  Binnen het landelijk verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig wordt voor wegen binnen de bebouwde kom onderscheid 

gemaakt in de volgende wegcategorieën: 
- gebiedsontsluitingswegen: wegen met een verkeersfunctie (50 of 70 km/uur voorrangswegen) 
- erftoegangswegen type I: wegen met een beperkte verkeersfunctie binnen het verblijfsgebied (30 km/uur-wegen, 

voorrangswegen of voorrang bestuurders van rechts); 
- erftoegangswegen type II: wegen binnen het verblijfsgebied (30 km/uur-wegen, voorrang bestuurders van rechts). 
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Alle overige wegvakken (wegvak 3, 5, 8, 11 en 13) hebben een intensiteit lager dan 2.000 
motorvoertuigen per dag. Dergelijke intensiteiten passen goed bij straten waar de 
verblijfsfunctie het meest belangrijk. Het snelheidsregime is 30 km/uur. 
 

2.4 Toetsing aan het Masterplan 
 

Op de wegvakken 1 en 2 is in een fietsstructuur voorzien, passend bij een 50 km/uur 
gebiedsontsluitingsweg. Voor de overige wegvakken kan een 30 km/ uurregime worden 
ingesteld met parkeren op de rijbaan of in parkeervakken met het principe van menging van 
het verkeer, waarbij fietser en auto delen dezelfde rijbaan delen. 
 
Indien de gewenste functionele indeling wordt vergeleken met de wegfunctie conform het 
Masterplan dan kunnen de volgende optimalisaties worden genoemd: 

 
 wegvak 2 volledig inrichten als wijkontsluitingsweg, zodat enerzijds het verkeer van/naar 

de wijk snel en veilig kan worden afgewikkeld en anderzijds zodat de wijkvoorzieningen 
goed worden ontsloten; 

 de wegvakken 3 en 8 inrichten als woonstraat. De intensiteit van beide wegen zijn 
zodanig laag dat parkeren op de rijbaan acceptabel is. 
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3 Beoordeling ontsluitingsstructuur gemotoriseerd verkeer 
 

3.1 Inleiding 
 
Op basis van de in hoofdstuk 2 berekende verkeersintensiteiten is duidelijk dat de 
voorgenomen ontsluitingsstructuur met enkele kleinschalige aanpassingen past bij de 
toekomstige verkeersintensiteiten, oftewel vorm en functie zijn met elkaar in balans op 
wegvakniveau. Dit geeft nog geen inzicht in de benodigde vormgeving van de kruispunten. In 
dit hoofdstuk wordt met behulp van verschillende capaciteitsprogramma´s de vormgeving van 
de belangrijkste kruispunten binnen én buiten het plangebied doorgerekend. 

 
3.2 Interne ontsluitingsstructuur 

 
Uit de berekeningen in hoofdstuk 2 blijkt dat de verkeersintensiteiten op de straten met een 
verblijfsgebiedregime (de blauwe, paarse en groene straten) niet te hoog zijn voor een 
standaard kruispuntvorm (voorrang verlenen aan bestuurders van rechts). De verkeers-
intensiteiten blijven hier zodanig binnen de perken dat verkeer slechts kort op elkaar moet 
wachten.  
 
Daar waar het verkeer zich verzamelt en de verkeersintensiteiten toenemen (oranje 
wegvakken) is het de vraag of standaard kruispunten het verkeer voldoende kunnen 
afwikkelen.  Voor 3 kruispunten zijn doorrekeningen gemaakt van de kruispunten (zie figuur 
3.1). 
 

 
 

Figuur 3.1: locaties doorgerekende kruispunten 
 
Met behulp van het capaciteitsprogramma Harders zijn de berekende verkeersintensiteiten 
ingevuld en is een aanname gedaan van de afslaande bewegingen. Hiervoor is uitgegaan van 
het drukste ochtendspitsuur, wat doorgaans het maatgevende uur is. 

 
 
 

 

Hagenweg 

Lange Dreef 

Kruispuntberekening 

kp2 

kp1 kp3
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3.2.1 Kruispunt 1 
 
Voor dit kruispunt zijn meerdere doorrekeningen gedaan. Uit de berekeningen blijkt dat een 
standaard T-voorrangskruispunt het verkeer onvoldoende afwikkelt. Met name verkeer dat 
vanuit het noorden voorrang verleent op verkeer op de ontsluitingsweg heeft te maken met 
langere wachttijden dan acceptabel is (> 20 seconden). Bekend is dat als deze wachttijden 
worden bereikt, men risicovol gedrag gaat nemen om er toch tussen te komen. Daarnaast 
ontstaan er wachtrijen waardoor de fietser in de knel kan komen en ontstaat er overlast voor 
de aanliggende woningen. 
 
Vervolgens is een kruispuntvorm met middengeleiders op de ontsluitingsweg doorgerekend, 
zodat linksafslaande bewegingen in twee fasen kunnen geschieden (voertuigen kunnen tussen 
de middengeleiders wachten). Hieruit blijkt dat links- en rechtsafslaand verkeer vanuit het 
verblijfsgebied (noordelijke richting) een acceptabele wachttijd heeft. Met twee 
middengeleiders ontstaat derhalve voor alle rijrichtingen een acceptabele verkeersafwikkeling. 
Ook het doorgaande verkeer op de ontsluitingsweg wordt niet gefrustreerd. Bovenstaande 
houdt in dat middengeleiders gewenst zijn. Het vormt een robuuste en verkeersveilige 
kruispuntoplossing voor de wijk. Het extra ruimtebeslag van deze oplossing in vergelijking met 
een kruispunt zonder middengeleiders bedraagt ca. 320 m2. De resultaten van de 
doorrekeningen met capaciteitsmodel Harders zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Conclusie doorrekening kruispunt 1: middengeleiders in de ontsluitingsweg zijn noodzakelijk 
om een acceptabele verkeersafwikkeling te verkrijgen. 
 

3.2.2 Kruispunt 2 
 

De belangrijkste verkeersstroom in de ochtendspits is van noord naar west. De zuidelijke tak 
is duidelijk ondergeschikt qua verkeersaanbod. Hierdoor is in de berekeningen ervan uit 
gegaan dat de zuidelijke tak voorrang verleent op de hoofdstroom, bijvoorbeeld via een 
uitritconstructie. Uit de resultaten is gebleken dat een standaard T-kruispunt het verkeer 
voldoende afwikkelt. Wel zijn er wachttijden voor het verkeer dat vanuit de zuidelijke tak 
linksaf wil draaien de hoofdontsluiting op, maar deze blijven binnen de normen. In bijlage 3 
zijn de berekeningen voor dit kruispunt weergegeven. 
 
Conclusie doorrekening kruispunt 2: een standaard T-(voorrangs)kruispunt waarbij verkeer 
vanuit het verblijfsgebied (zuidelijke richting) voorrang verleent, voldoet om een acceptabele 
verkeersafwikkeling te verkrijgen. 
 
 

3.2.3 Kruispunt 3 
 
Alle verkeersstromen op dit kruispunt zijn ongeveer even zwaar, met uitzondering van de 
linksafslaande beweging vanuit noordelijke richting en de rechtsafslaande beweging vanuit 
oostelijke richting. Uit de berekeningen voor dit kruispunt blijkt dat een standaard T-
(voorrangs)kruispunt mogelijk is. Aangezien elke richting nog voldoende restcapaciteit heeft, 
is de verwachting dat een gelijkwaardig kruispunt (voorrang bestuurders van rechts) ook 
mogelijk is. In bijlage 4 zijn de berekeningen voor dit kruispunt weergegeven. 
 
Conclusie doorrekening kruispunt 3: een standaard T-(voorrangs)kruispunt waarbij verkeer 
vanuit oostelijke richting voorrang verleent, voldoet om een acceptabele verkeersafwikkeling 
te verkrijgen. 
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3.3 Aansluiting op extern wegennet 
 

Om te kunnen bepalen of het verkeer van Hoef en Haaf vlot en veilig de wijk in en uit kan 
rijden is in deze paragraaf onderzocht of de kruispunten die de woonwijk ontsluiten het Hoef 
en Haag verkeer in samenhang met het overige verkeer goed kan verwerken. Het betreft de 
gedeeltelijke turborotonde oostelijke op- en afrit van de A27 en de enkelstrooksrotonde ter 
hoogte van de Lange Dreef waar de zuidoostelijke tak van Hoef en Haag op wordt ontsloten 
(zie ook figuur 3.2). 
 

 
 

Figuur 3.2: locaties doorgerekende kruispunten 
 
Ten behoeve van het bepalen van de afwikkelingscapaciteit van Hoef en Haag op de rotonde 
op-afrit A27/Hagenweg en de rotonde Berchmansweg/Lange Dreef zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

 

 de berekeningen zijn gebaseerd een situatie in 2020; 
 9% van het aantal verplaatsingen met betrekking tot het motief ‘wonen’ wordt gemaakt 

tussen 8:00 en 9:00 uur. 89% daarvan zijn vertrekkende verplaatsingen, 11% zijn 
aankomende verplaatsingen (uit:CROW-publicatie 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en 
werkgebieden, tabel 7); 

 9% van het aantal verplaatsingen met betrekking tot het motief ‘werken’ wordt gemaakt 
tussen 8:00 en 9:00 uur. 24% daarvan zijn vertrekkende verplaatsingen, 76% zijn 
aankomende verplaatsingen (uit: CROW-publicatie 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en 
werkgebieden tabel 13); 

 de intensiteit op de noordelijke toegangsweg naar Hoef en Haag bedraagt 8.406 
mvt/etmaal. De intensiteit op de zuidelijke toegangsweg naar Hoef en Haag bedraagt 
3.432 mvt/etmaal (zie hoofdstuk 2); 

 uit recente verkeertellingen (Megaborn 2012) blijkt dat ca. 2.100 mvt/etmaal gebruik 
maken van de afrit van de A27 (zuid). Voor de situatie 2020 is dit opgehoogd naar 2.500 
mvt/etmaal. Voor de oprit van de A27 (noord) zijn ca. 6.000 mvt/etmaal geteld. Dit is 
opgehoogd naar 6.500 mvt/etmaal voor de situatie in 2020; 

 de verkeersproductie van het bedrijventerrein Gaasperwaard bedraagt 5.136 mvt/etmaal 
(uit: ‘Verkeersstructuurplan bedrijventerrein De Hagen’ blz. 13, Megaborn 2011). Op basis 
van een selected link in het VRU-model komt naar voren dat 66% van het verkeer 
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van/naar dit bedrijventerrein een herkomst of bestemming heeft op de A2, de overige 
34% rijdt over de A27; 

 aangenomen wordt dat ca. 2.500 mvt/etmaal in de huidige situatie gebruik maken van de 
Lange Dreef- Ir.Ds. Tuijnmanweg (van en naar Hagestein) en later de Berchmansweg 
zullen nemen. Voor de situatie in 2020 is dit opgehoogd naar 3.000 mvt/etmaal. 

 
De resultaten van deze verkeersintensiteitenberekeningen en de verdeling ervan over de 
verschillende takken van de rotondes zijn vervolgens doorgerekend met de 
Meerstrooksrotondeverkenner. 
 

3.3.1 Kruispunt 4 
 
Om te kunnen beoordelen of de oostelijke rotonde in haar huidige vorm het verkeer van Hoef 
en Haag en de andere aansluitingen op de rotonde goed kan verwerken is onderzoek gedaan 
naar het toekomstige verkeersaanbod op deze rotonde. Dit leidt tot een verkeersaanbod op de 
rotonde ten oosten van de A27 in het drukste ochtendspitsuur conform figuur 3.3. 
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Figuur 3.3: intensiteiten ochtendspitsuur 2020 voor kruispunt 4 
 
Uit de berekening blijkt dat de rotonde in haar huidige vorm het verkeer na realisatie van Hoef 
en Haag en Gaasperwaard voldoende kan verwerken. In het maatgevende spitsuur is het 
aanbod van de oostelijke tak van de rotonde maatgevend, echter de verzadigingsgraad blijft 
bij alle gangbare rotondevormen ruim onder de 0,9. Deze conclusie sluit aan op de conclusie 
die adviesbureau DHV heeft verwoord in de notitie inzake het later aanleggen van de 
Berchmansweg. Hoewel men daar uitging van lagere verkeersintensiteiten en het met 
globalere aannames moest doen, blijft de conclusie overeind staan dat een bypass (van west 
naar noord) voor deze rotonde niet noodzakelijk is. Een bypass zal echter wel zorgen voor een 
robuustere verkeersafwikkeling. 
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Opgemerkt dient te worden dat het van belang is dat er sprake is van een vrije afstroom naar 
de oprit van de A27 richting Utrecht. Bij filevorming op de oprit, bijvoorbeeld als gevolg van 
de huidige toeritdosering of file op de A27, zal de rotonde niet optimaal kunnen functioneren.  
 
Voor de avondspits zijn de verkeersintensiteiten gespiegeld en vervolgens doorgerekend. Ook 
dan is de doorstroming op de rotonde voor alle richtingen voldoende. In bijlage 5 zijn de 
berekeningen voor dit kruispunt weergegeven. 
 
Conclusie oostelijke rotonde A27: alle takken van deze rotonde A27 kunnen het toekomstige 
verkeer van zowel bedrijventerrein Gaasperwaard, woningbouwplan Hoef en Haag en het 
overige verkeer goed verwerken. Een bypass de wijk uit richting de oprit A27 is niet 
noodzakelijk. De huidige vormgeving kan de verwachte intensiteiten in 2020, na realisatie van 
Hoef en Haag, goed verwerken. 
 

3.3.2 Kruispunt 5 
 
Op basis van de aannames in paragraaf 3.3 zijn de volgende kruispuntstromen bepaald voor 
de rotonde ter hoogte van de Lange Dreef (zie figuur 3.4). 
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Figuur 3.4: intensiteiten ochtendspitsuur 2020 voor kruispunt 5 
 
Ook voor deze rotonde geldt dat deze de verwachte verkeersstromen in 2020 goed kan 
verwerken. In het maatgevende spitsuur is de verzadigingsgraad 0,24 in de ochtendspits en 
0,30 in de avondspits, uitgaande van de huidige vormgeving (enkelstrooksrotonde). Dit 
betekent dat er nog voldoende verkeersgroei mogelijk, alvorens er onacceptabele wachtrijen 
ontstaan. Voor de volledige resultaten van de doorrekening wordt verwezen naar de bijlage 6.  
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Conclusie zuidelijke rotonde: alle takken van de zuidelijke rotonde kunnen het toekomstige 
verkeer van zowel bedrijventerrein Gaasperwaard als woningbouwplan Hoef en Haag 
verwerken. De rotonde vormt dan ook een robuuste en toekomstvaste oplossing. 

 
3.3.3 Effect Hoef en Haag-verkeer op overig wegennet Vianen 

 
Een andere onderzoeksvraag betreft de toekomstige verkeersbelasting van de kruispunten en 
wegvakken verder buiten het exploitatiegebied, te weten op het wegennet van Vianen, 
immers het door Hoef en Haag gegenereerde verkeer zal zich ook gedeeltelijk richting de op- 
en afritten van de A2 en het centrum van Vianen bewegen. Dit verkeer zal met name gaan 
rijden via het centrum of via het bedrijventerrein De Hagen - Westelijke Parallelweg. In de 
rapportage verkeersstructuurplan De Hagen (Megaborn 2011) is globaal inzichtelijk welk 
percentage Hoef en Haag verkeer van de kruisingen en wegvakken van bedrijventerrein De 
Hagen rijdt. Hierin staat ook het maatregelenpakket genoemd om de toekomstige 
verkeersbelasting te kunnen verwerken. Ook in het kader van de rapportage “Financiële 
consequenties Hoef en Haag (Megaborn 2012) zijn de percentages Hoef en Haag verkeer 
inzichtelijk gemaakt. Met de voorgestelde maatregelen uit het verkeersstructuurplan De 
Hagen kan het verkeer, inclusief het Hoef en Haag verkeer, vlot en veilig worden verwerkt. 
 
Conclusie effecten Hoef en Haag verkeer op Viaans wegennet: op basis van de verdeling van 
het verkeer van Hoef en Haag zijn capaciteitsverruimende maatregelen op de kruispunten 
Hagenweg-Stuartweg en kruising Stuartweg-Lange Dreef noodzakelijk.  
 

3.3.4 Calamiteiten ontsluitingen 
 

Hulpdiensten hebben als standaardeis dat een locatie via twee toegangen wordt ontsloten. 
Theoretisch is het immers mogelijk dat op een toegangsweg een versperrend ongeval 
plaatsvindt en er tegelijkertijd een brand uitbreekt. Een alternatieve toegang is dan ook een 
vereiste. Ook moet onnodig omrijden voorkomen worden. 

 
In het huidige plan is op verschillende locaties in calamiteitenontsluitingen voorzien. Op die 
locaties is de weg doodlopend en gaat de weg over in een fietsvoorziening, waarbij het 
gemotoriseerde verkeer wordt geweerd met een fysieke afsluiting (bijvoorbeeld een klappaal 
of automatisch verzinkbare paal, die reageert op een signaal van een hulpverleningsvoertuig). 
Hulpdiensten willen in het kader van het aanrijdtijdenbeleid immers met zo min mogelijk 
vertraging en via een zo direct mogelijke route naar de plaats van bestemming.   
 
Conclusie calamiteitenontsluitingen: het woningbouwplan is via de reguliere 
verkeersontsluiting en aangevuld met de calamiteitenontsluitingen zoals voorzien in het 
Masterplan voldoende bereikbaar voor hulpdiensten. Aandachtspunt is wel de vormgeving van 
de calamiteitenontsluitingen.  
 

3.4 Beoordeling openbaar vervoer 
 
In het Masterplan is in een buslijn door de wijk voorzien. Hierbij rijdt een lijnbus door de wijk 
Hoef en Haag conform figuur 3.5.  
 
De voordelen van een buslijn door de wijk (rode route) is dat de toegankelijkheid van de wijk 
met openbaar vervoer goed is. De richtlijn op het gebied van openbaar vervoer is om 
woningen binnen een straal van 375 meter te voorzien van een bushalte. In het kader van het 
strekken van lijnen wordt dit in woonwijken en in landelijke gebieden lang niet altijd gehaald. 
Ook met de voorziene buslijn in de wijk zal de noordoosthoek van de wijk buiten de 375 
meter loopafstand vallen.  
 
Er kleven ook nadelen aan een buslijn door de wijk. De bus zal gedeeltelijk over wegen rijden 
met het karakter van een verblijfsgebied (30 km/ uur) waar ok fietsverkeer van dezelfde 
rijbaan gebruik maakt. De weg zal ook voorzien zijn van snelheidsremmende maatregelen, 
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wat discomfort met zich meebrengt voor buspassagiers en chauffeur. Het is ook de vraag of 
de busmaatschappij genegen is om door de wijk te rijden in verband het tijdverlies ten 
opzichte van de route via de Berchmansweg. 
 

  
 

Figuur 3.5: Busdienst streekvervoer door Hoef en Haag 
 
Met twee bushaltes op de Berchmansweg nabij de oostelijke rotonde A27 en de zuidelijke 
rotonde (kruispunt 4 en 5), waarbij de bushalte is voorzien van voldoende fietsenstallingen 
waarbij comfortabele en overdekte wachtmogelijkheid wordt geboden, kan de busreiziger in 
de wijk een goed alternatief worden geboden, waarbij de route over de Berchmansweg 
geschikter is voor een buslijn dan de route door Hoef en Haag.  

 
Conclusies openbaar vervoer: 
 Busverbinding door de wijk zorgt voor een redelijke optimale ontsluiting voor de wijk op 

het gebied van openbaar vervoer; 
 Busroute staat gedeeltelijk op gespannen voet met de inrichting van verblijfsgebied en het 

principe van menging van het verkeer; 
 Bushaltevoorzieningen op de Berchmansweg in combinatie met voldoende 

stallingsmogelijkheden voor de fiets en een comfortabele, overdekte wachtruimte kan een 
alternatief vormen voor de geplande route. 
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4 Beoordeling ontsluitingsstructuur fietsverkeer 
 
Een direct, comfortabel, veilig, aantrekkelijk en fijnmazig fietsnetwerk binnen het plangebied 
Hoef en Haag aansluitend op de bestaande fietsstructuur en wegennet van de gemeente 
Vianen is essentieel om het fietsen te stimuleren en onnodige autokilometers te voorkomen. 
In figuur 4.1. is het geplande fietsnetwerk van Hoef en Haag weergegeven. 
 

  
 

 Figuur 4.1 fietsnetwerk in en rond Hoef en Haag 
 

4.1  Interne fietsontsluiting 
 

Op basis van de verkeersintensiteiten van het gemotoriseerde verkeer blijkt dat op de 
oostwest-as aparte fietsvoorzieningen noodzakelijk zijn. De maximaal toelaatbare 
verkeersintensiteiten van 5.000 motorvoertuigen per etmaal worden hier overschreden, 
waardoor het principe van het mengen van verkeer (dus fietser en gemotoriseerd verkeer op 
dezelfde weg) niet kan worden toegepast. Zodoende is een snelheidsregime van 50 km/ uur 
en vrijliggende fietspaden noodzakelijk. Hier is ook in het Masterplan voorzien. Op alle overige 
wegen wordt uitgegaan van een 30 km/uur verblijfsgebied, waar de fietser zich mengt met 
het gemotoriseerde verkeer. 
 
Aan de noord- en oostzijde wordt Hoef en Haag ontsloten op de Lekdijk en aan de 
zuidoostzijde op het stratenpatroon van Hagestein. Aan de zuidzijde sluit de fietsstructuur van 
de wijk aan op de fietsstructuur aan de noordzijde van bedrijventerrein Gaasperwaard. Aan de 
westzijde sluit de fietsstructuur aan op de fietsstructuur aan de zuidzijde van de Hagenweg 
richting het centrum van Vianen. 
 
Conclusie interne fietsontsluiting : het fietsnetwerk past binnen de uitgangspunten van 
Duurzaam veilig. Er is een fijnmazig fietsnetwerk dat Hoef en Haag intern en in alle richtingen 
ontsluit. Op de oostwest-as is in vrijliggende of aanliggende fietspaden voorzien. 
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4.2 Externe fietsontsluiting 

 
Momenteel zijn in het plangebied fietsvoorzieningen voorzien richting de Lekdijk, het 
bedrijventerrein Gaasperwaard, Hagestein en Vianen. Richting (met name het centrum van) 
Vianen vormt de A27 een barrière waardoor fietsverkeer wordt geconfronteerd met 
omrijdafstanden. Er zijn echter meerdere knelpunten op de fietsverbinding aanwezig richting 
het centrum van Vianen. De volgende knelpunten kunnen worden benoemd (zie ook figuur 
4.2): 
 

1. Barrièrewerking A27 zorgt voor een omrijdfactor voor fietsers vanuit de wijk. Fietsers 
rijden in de huidige situatie via de Lekdijk of Hagenweg; 

2. Verkeersveiligheidrisico’s voor fietsers op het éénzijdig tweerichtingen fietspad langs de 
Hagenweg (ten oosten van de Stuartweg) vanwege aanwezige toegangen naar 
bedrijfspanden; 

3. Vormgeving van de fietsvoorziening Hagenweg west; 
4. Verkeersveiligheidsrisico’s voor fietsers op het tweerichtingen fietspad ter hoogte van de 

oostelijke rotonde A27; 
5. Wachttijden voor fietsers ter hoogte van het kruispunt Hagenweg/Stuartweg. 

 

 
 

 Figuur 4.2.: overzicht aandachtspunten fietsstructuur Hoef en Haag- centrum Vianen 
 
De volgende knelpunten met mogelijke oplossingen kunnen worden benoemd ten einde de 
fietsstructuur Hoef en Haag- centrum Vianen te verbeteren: 

 
 Ad 1: Barrièrewerking A27 
Om Hoef en Haag goed te verbinden met Vianen geldt dat de fietsverbindingen direct zijn 
(een zo kort mogelijke route), met weinig vertragingen, veel comfort en verkeersveilig zijn. 
Momenteel zijn aparte fietsvoorzieningen voorzien vanuit het plangebied richting de oostelijke 
rotonde A27, aansluitend op het eenzijdig tweerichtingen fietspad langs de Hagenweg.  
 
Een directe doorsteek vanuit het woningbouwplan onder de A27 waarbij het fietspad aansluit 
op de Brugstraat zou een directe verbinding vormen naar het centrum van Vianen, waarbij het 
minder verkeersveilige fietspad aan de zuidzijde van de Hagenweg wordt gemeden. 
 
 
 

3 

Hoef en Haag 
(indicatief) 

5

1

4
2

1
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Advies: aanbrengen fietstunnel vanuit het hart van Hoef en Haag onder A27 aansluitend op de 
Brugstraat. Indien vanwege doorsnijding of grondverwerving een direct fietspad niet mogelijk 
is, dan kunnen twee fietstunnels onder de westelijke en oostelijke op- en afritten door het 
open veld dat aansluit op de Brugstraat een alternatief vormen. 

 
Ad 2: Verkeersveiligheid eenzijdig tweerichtingen fietspad Hagenweg oost 
De fietsroute tussen Hoef en Haag en het centrum van Vianen behoeft extra aandacht. Nu is 
de fietsroute Hoef en Haag via de Hagenweg op het gebied van verkeersveiligheid en beleving 
niet optimaal. De route gaat langs het bedrijventerrein De Hagen en er is een aantal 
toegangen van bedrijfspanden aanwezig die frequent gebruikt worden door (vracht)verkeer 
die het fietspad kruisen (o.a. Formido Homedeco). Dit zijn potentiële risico’s voor de fietser 
die niet eenvoudig oplosbaar zijn. Tel hierbij op het reeds bekende ongevallenbeeld onder 
fietsers op het bedrijventerrein De Hagen (zie ook verkeersstructuurplan De Hagen) en een 
alternatieve route, die niet langs de Hagenweg is gelegen, is aan te bevelen.  
 
Advies: aanpassen van het tweerichtingenfietspad langs de Hagenweg. Herkenbaarheid van 
het fietspad en zicht vanuit de in- en uitritten moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door 
middel van uniforme verharding, verlagen aanrijdsnelheid op in- en uitritten. 
 
Ad 3: Vormgeving fietsvoorziening Hagenweg west  
In de huidige situatie zijn er fietsstroken langs de Hagenweg, ten westen van het kruispunt 
Hagenweg - Stuartweg, aanwezig. Met de komst van Hoef en Haag wint deze fietsroute aan 
importantie en zal ze meer gebruikt worden.  
 
Conform de principes van het landelijk verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig zou de 
Hagenweg als gebiedsontsluitingsweg reeds voorzien moeten zijn van vrijliggende 
fietsvoorzieningen. Dat is echter niet het geval. Met de komst van Hoef en Haag wordt dit 
onderdeel van de Viaanse fietsstructuur dermate belangrijk dat een upgrade richting 
aanliggende of vrijliggende fietspaden noodzakelijk  is.  
 
Advies: knelpunt en oplossing is reeds benoemd in rapportage Verkeersstructuurplan 
Hagenweg (Megaborn 2011) zijnde de aanleg aanliggende of vrijliggende fietspaden. 
 
Ad 4: Onveilige fietsoversteek zuidelijke tak oostelijke rotonde A27 
Om een verkeersveilige en directe fietsverbinding tussen Vianen-centrum en woningbouwplan 
Hoef en Haag te realiseren is het gewenst om de fietsoversteek over de Berchmansweg bij de 
oostelijke rotonde via een fietstunnel te laten verlopen. In vergelijking met de Ir. D.S. 
Tuijnmanweg bij de westelijke rotonde, komen de verkeersintensiteiten op de Berchmansweg 
hoger uit. Daarbij speelt ook het percentage vrachtverkeer dat van de Berchmansweg gebruik 
gaat maken mee. Immers zwaar verkeer en fietsverkeer gaan niet goed samen. Daarom 
wordt geadviseerd om een fietstunnel aan te brengen. 
 
Advies: aanbrengen fietstunnel onder zuidelijke tak oostelijke rotonde op- en afritten A27 
 
Ad 5: Wachttijden fietsverkeer verkeersregelinstallatie Hagenweg - Stuartweg 
De huidige verkeersregelinstallatie is onvriendelijk voor fietsverkeer. De wachttijd voor fietsers 
loopt op tot meer dan 120 seconden. Een fietsvriendelijkere verkeersregelinstallatie met 
kortere wachttijden en wachttijdindicatoren of een andere kruispuntvorm, zoals een rotonde 
met fietser in de voorrang zou de aantrekkelijkheid van deze fietsverbinding vergroten.  
 
Advies: knelpunt en oplossing is reeds benoemd in rapportage Verkeersstructuurplan 
Hagenweg (Megaborn 2011) te weten de aanleg van een rotonde in het kader van 
doorstroming van auto en fiets. 
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5 Overige onderzoeksvragen 
 
5.1 Ontsluiting 20 woningen Hoef en Haag op Hoevenweg 

 
In het Masterplan is voorzien dat via de Hoevenweg ongeveer 20 woningen worden ontsloten. 
De Hoevenweg is krap gedimensioneerd met circa 3,5 meter en hiermee minder geschikt voor 
een toename van verkeersintensiteiten.  
 
Op basis van CROW publicatie 256 ‘Verkeersgeneratie woon/en werkgebieden’ is bepaald dat 
een woning gemiddeld 7,0 ritten per etmaal genereert. Op basis van 20 woningen zullen er 
circa 140 verkeersbewegingen per etmaal worden gegenereerd. In het drukste ochtend-
spitsuur leidt dat tot een toename van circa 14 voertuigbewegingen. 
 
Het woon-werkverkeer zal richting en door de kern Hagestein gaan rijden en via de 
Dorpsstraat richting Vianen/op en afritten A27. In 60 km/uur-gebieden buiten de bebouwde 
kom wordt over het algemeen een maximum van 2.000 motorvoertuigen per etmaal 
aangehouden. Gezien de krappe dimensionering van de Hoevenweg is dit aan de hoge kant. 
Het passeren van voertuigen leidt in de huidige situatie al tot knelpunten in de doorgang. Men 
moet uitwijken. Vooralsnog is de toename van de verkeersintensiteiten zodanig laag dat de 
Hoevenweg met kleinschalige aanpassingen als bijvoorbeeld een passeerstrook, het lokale 
verkeer kan blijven verwerken.  
 
Conclusie: de Hoevenweg kan ondanks de krappe dimensionering het extra verkeer van circa 
140 motorvoertuigen per etmaal verwerken. Wel wordt geadviseerd om te onderzoeken of 
passeerstroken de berijdbaarheid kan verbeteren. De situatie is verkeerskundig acceptabel 
maar zeker niet optimaal. 
 

5.2 Ontsluiting Brede School 
 
Hoewel er op basis van het Masterplan nog geen exacte locatie van de Brede School is 
vastgesteld én dat er momenteel twee zoeklocaties zijn (het Kasteelterrein en de Brink), is 
een aantal aspecten op het gebied van ontsluiting en veilig haal- en brenggedrag van belang. 
 
De haal- en brengroute van schoolkinderen met de auto moet zoveel mogelijk via de hoofd- of 
buurtontsluitingsstructuur plaatsvinden, dus zo min mogelijk en zo kort mogelijk door de 
rustige woonstraten. Dit in het kader van de veiligheid voor de fietser en voetganger.  
 
Overlast gedurende de schoolspitsen wordt vaak veroorzaakt door fout of op ongewenste 
locaties geparkeerde voertuigen. Een haal- en brengstrook waar de auto kortstondig kan 
stilstaan om kinderen af te zetten, zorgt voor een duidelijk en hiermee voor jonge 
weggebruikers helder verkeersbeeld. Parkeren is er niet toegestaan.  
 
Verder is het aan te bevelen om de ingang van de school voor fietsers en voetgangers te 
scheiden van de ingang voor gemotoriseerd verkeer, zodat gemotoriseerd verkeer en 
langzaam verkeer elkaar zo min mogelijk bij de school treffen.  
 
De schoolomgeving dient tot slot als zodanig herkenbaar te zijn voor de weggebruiker, zodat 
onbekend verkeer weet dat er spelende en overstekende kinderen te verwachten zijn.  
 
Aanbeveling ontsluiting Brede school: 
 Haal- en brengverkeer met de auto zo kort mogelijk in de woonstraten; 
 Haal- en brengverkeer met de auto faciliteiten met een zogenaamde afzetzone; 
 Draag zorg voor een herkenbare schoolomgeving door middel van een schoolzone; 
 Probeer het halen en brengen met de auto te scheiden van het halen en brengen te voet 

of per fiets. 
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5.3 Geluidsberekeningen 
 

In het kader van de beoordeling van het Masterplan is onderzocht of op basis van de 
berekende verkeersintensiteiten, de vormgeving van de weg en de gevelafstanden van de 
weg kritische drempelwaarden worden overschreden. Voor de oost-west as richting de 
oostelijke rotonde A27 en de noord-zuid as richting de zuidelijke rotonde zijn op basis van de 
wegprofielen geluidsberekeningen gedaan. 
 
Een belangrijke basis voor de regulering van verkeerslawaai is de Wet geluidshinder (Wgh). 
Deze wet biedt geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen bescherming tegen 
geluidshinder van wegverkeerslawaai bij de aanleg of wijziging van wegen of bij de bouw van 
woningen in de buurt van wegen. 
 
De geluidsbelasting van een weg, bedrijf of andere geluidsbron op de omliggende gebouwen 
mag in principe niet boven een bepaalde grens uitkomen. De toegestane geluidsbelasting voor 
binnenstedelijk wegverkeer kent een ondergrens van 45 dB en een bovengrens van 63 dB.  
Om het geluidniveau te berekenen is gebruik gemaakt van Standaard RekenMethode 1 
(SRM1). Hierin wordt de geluidsoverlast voor Lden (Level day-evening-night) berekend 
waarbij de geluidsbelasting ’s avonds en ’s nachts zwaarder wordt gewogen dan de 
geluidsbelasting overdag.  

 
5.3.1 Geluidsbelastingen wijkontsluitingsweg ‘het dorp’ 

 
Op basis van gevelafstand tot de as van de weg conform onderstaand dwarsprofiel, 
wijkontsluitingsweg Hoef en Haag, verkeersintensiteiten en type wegdek kan globaal een 
aanname worden gedaan van de toekomstige geluidsbelasting en of deze binnen de 
toegestane wettelijke normen blijft. 
  

 
Figuur 5.1. dwarsprofiel wijkontsluitingsweg ‘het dorp’ 

 
De betreffende verkeersintensiteiten zijn vervolgens onderverdeeld in een standaard verdeling 
over de dag, avond en nacht. In bijlage 7 zijn de invoer- en uitvoergegevens weergegeven. 
Uit de berekeningen blijkt een Lden van 69 dB. Dit betekent dat de wettelijk toegestane 
geluidsbelasting van 63 dB ruim wordt overschreden. 
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V
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Vervolgens is onderzocht op basis van welke parameters de geluidsproductie gereduceerd kan 
worden zodat de geluidsbelasting op de woongevels wel binnen de toegestane waarden blijft . 
Het aanpassen van een elementverharding naar asfalt levert een reductie op, maar blijft deze 
boven de toegestane geluidsbelasting. Verlaging van de daadwerkelijk gereden snelheid naar 
30 km/uur daarentegen resulteert wel in een de geluidsbelasting die onder de maximaal 
toelaatbare norm blijft(Lden 62,3 dB) .  
 
Indien er op de hoofdontsluiting in de praktijk 30 km/uur wordt gereden, dan kan dan het 
huidig voorgestelde dwarsprofiel worden gehandhaafd. Hierbij dient de inrichting van de weg  
wel zodanig vorm te worden gegeven dat ook daadwerkelijk 30 km/uur word gereden, oftewel 
er moeten voldoende snelheidsremmende voorzieningen op de wijkontsluitingsweg worden 
aangebracht. 
 
Conclusie: Bij een gereden snelheid van het gemotoriseerd verkeer van 30 km/uur en het 
dwarsprofiel van de wijkontsluitingsweg blijft de geluidsbelasting binnen de norm van 63 dB. 
Deze snelheid zal in de praktijk dan wel afgedwongen dienen te worden.  
 

5.4 Geluidsbelasting oostelijke buurtontsluitingsweg 
 
 Eenzelfde doorrekening is gedaan voor de oostelijke ontsluitingsweg richting de zuidelijke 
rotonde. Hiervoor is onderstaand profiel opgesteld: 
 

 
Figuur 5.2: dwarsprofiel oostelijke buurtontsluitingsweg 

 
 
 
 
 

Conclusie: Bij een snelheid van het gemotoriseerd verkeer van 50 km/uur en het 
dwarsprofiel van een wijkontsluitingsweg wordt de wettelijk toegestane geluidsbelasting van 
63 dB overschreden. 
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In bijlage 7 zijn de invoer- en uitvoergegevens weergegeven. Op basis van de doorrekening 
blijkt dat de maximaal toelaatbare geluidsbelasting niet wordt overschreden. Er is berekend 
dat de geluidsbelasting (Lden) uitkomt op 60 dB. 

 
Conclusie: Op basis van de verwachte verkeersintensiteiten en het voorgestelde wegprofiel 
leidt het verkeersgeluid niet tot een hogere, onaanvaardbare, geluidsbelasting van 63 dB. 
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6 Maatregelenpakket  
 
De interne ontsluitingsstructuur van Hoef en Haag, zoals die momenteel globaal is bepaald 
voldoet verkeerskundig. Voor kruispunt 1 (zie hoofdstuk 3) is wel extra ruimtebeslag 
noodzakelijk. De extra ruimtebehoefte ten opzichte van de principe dwarsprofielen door het 
uitbuigen van de weg bedraagt naar schatting 320 m2. Hiervoor kan op basis van hoeveelheid 
uitgeefbare grond een inschatting van de kosten voor worden opgenomen. 

 
De grootste uitdagingen inzake het Hoef en Haag-verkeer bevinden zich buiten het plangebied 
en specifiek de fietsverbindingen richting het centrum van Vianen (zie tabel 6.1 en figuur 6.2). 
Hier liggen uitdagingen om een directe en verkeersveilige fietsverbinding richting het centrum 
aan te leggen. Over de kosten van de maatregelen zal separaat worden gerapporteerd. 
  
Infrastructurele maatregel/aanpassing 
1. Rotonde Hagenweg – Stuartweg 
2. Reconstructie en VRI Stuartweg - Lange Dreef 
3. Fietsoversteek Lange Dreef - Ir. DS. Tuijnmanweg 
4. Verbeteren fietsstructuur Hagenweg west 
5. Fietspad Brugstraat - Hoef en Haag, incl. tunnel A27 
6. Fietstunnel onder Berchmansweg bij rotonde A27  
7. Fietssuggestiestroken Ir. D.S. Tuijnmanweg 
8. Verbeteren zichtbaarheid thv toegangen bedrijven Hagenweg oost 

 

Tabel 6.1: infrastructurele maatregelen, gedeeltelijk als gevolg van Hoef en Haag 
 

 
 

 Figuur 6.2.: overzicht infrastructurele maatregelen 
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Bijlage 1: Rekenblad verkeersintensiteiten wegvakken Hoef en Haag 
 
 
VERKEERSGENERATIE
aantal ritten per woning per werkdag  (CROW 256, tabel 19) 7,0 (centrum dorps)

Deelgebied
Aantal

woningen
Aantal ritten
per werkdag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A 250 1.750 0,20 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,80 1.400 0 0
B 225 1.575 0,50 788 0,25 394 0,25 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 150 1.050 0 0 0,50 525 0,50 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 150 1.050 0 0 0 0 0 0,25 263 0,25 263 0,50 525 0 0 0 0 0 0
E 125 875 0 0 0 0 0 0,25 219 0 0 0,75 656 0 0 0 0 0
F 75 525 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 525 0 0 0 0 0
G 175 1.225 0 0 0 0 0,25 306 0 0 0 0,75 919 0 0 0 0 0
H 235 1.645 0 0 0 0 0,17 274 0 0 0 0 0,50 823 0,33 548 0 0 0
I 50 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 350 0 0 0
J 170 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 595 0 0,50 595 0
K 195 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 1.365 0
L 225 1.575 0 0,11 175 0 0,11 175 0 0 0 0 0 0,33 525 0 0,44 700 0 0

Totaal 2.025 14.175 1.138 569 919 700 580 481 263 525 2.100 1.348 1.493 2.100 1.960 0

TOEDELEN NAAR WEGVAKKEN
% naar rotonde Hagenweg 8.505 60%
% naar rotonde Lange Dreef 2.835 20%
% naar winkelcentrum 2.835 20%

Deelgebied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 1.120 350 350
B 630 473 236
C 840 840
D 210 210 158 630 630
E 175 175 525 700 525
F 105 105 420 420 315
G 184 184 245 184 796 796 551
H 987 987 1.316 329 329 329 439
I 210 210 280 70 70 70 350
J 833 476 476 119 119 119 119 595 119
K 1.092 273 1.365 273
L 1.072 595 420 105 105 105 210
Totaal 6.968 4.387 0 3.227 1.297 2.522 3.169 0 0 908 0 1.960 0 3.210  
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VERKEERSGENERATIE VOORZIENINGEN
3000 m2 commericiele ruimte
72,9 ritten per weekdag per 100 m2 van/naar wijkcentra (CROW 272, tabel 17)

2.187 ritten per weekdag
2.430 ritten per werkdag

% extern verkeer 243 10%
% intern verkeer 2.187 90%

1500 m2 maatschappelijke voorzieningen
23,1 ritten per weekdag per 100m2 van/naar gezondheidscentra (CROW 272, tabel 54)

347 ritten per weekdag
385 ritten per werkdag

% extern verkeer 39 10%
% intern verkeer 347 90%

1500 m2 maatschappelijke voorzieningen
11,6 ritten per weekdag per 100m2 van/naar basisscholen (CROW 272, tabel 63)

174 ritten per weekdag
193 ritten per werkdag

% extern verkeer 19 10%
% intern verkeer 174 90%

totaal extern verkeer 301
totaal intern verkeer 2.708

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
van/naar rotonde Hagenweg 301 301
Totaal 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geschatte intensiteiten 8.406 5.257 919 3.927 1.877 3.003 3.432 525 2.100 2.255 1.493 4.060 1.960 3.210  
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Bijlage 2: berekening Harders voor kruispunt 1 
 
Zonder middengeleider 
 

Capacito 1.6 Bijlage 1
Licentie: Megaborn Traffic Development BV Verkeersberekening

Capacito, Copy right © 1999-2006 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:
kruispunt 1-2-12

Arm 1: straat 1
Arm 2: straat 12
Arm 3: straat 2

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs
Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang
Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN
spitsuur (=10% van etmaalintensiteit)

Richting 2: 150 pae/uuur
Richting 3: 206 pae/uuur
Richting 4: 412 pae/uuur

Richting 6: 169 pae/uuur
Richting 7: 85 pae/uuur
Richting 8: 284 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd Acceptabel

3
4

6

206
412

169

850
569

569

644
-12

-12

0 sec.
>20 sec.

>20 sec.

Ja
Nee

Nee

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting
Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

<0
50
100
150
200
400
>600

<0
0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2
3

46

7
8
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Met middengeleider 
 

Capacito 1.6 Bijlage 1
Licentie: Megaborn Traffic Development BV Verkeersberekening

Capacito, Copy right © 1999-2006 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:
kruispunt 1-2-12

Arm 1: straat 1
Arm 2: straat 12
Arm 3: straat 2

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt om elkaar heen (wachtruimte Lw = 6 m.)
Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang
Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Richtingen met een eigen rijstrook: 4, 6
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN
spitsuur (=10% van etmaalintensiteit)

Richting 2: 150 pae/uuur
Richting 3: 206 pae/uuur
Richting 4: 412 pae/uuur

Richting 6: 169 pae/uuur
Richting 7: 85 pae/uuur
Richting 8: 284 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd Acceptabel

3
4

6

206
412

169

850
890

500

644
478

331

0 sec.
<15 sec.

<15 sec.

Ja
Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting
Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

<0
50
100
150
200
400
>600

<0
0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Lw Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8
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Bijlage 3: berekening Harders voor kruispunt 2 
 

Capacito 1.6 Bijlage 1
Licentie: Megaborn Traffic Development BV Verkeersberekening

Capacito, Copy right © 1999-2006 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:
Kruispunt 2-3-4

Arm 1: straat 4
Arm 2: straat 3
Arm 3: straat 2

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs
Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang
Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN
spitsuur (= 10% van etmaalintensiteit)

Richting 2: 343 pae/uuur
Richting 3: 40 pae/uuur
Richting 4: 0 pae/uuur

Richting 6: 92 pae/uuur
Richting 7: 52 pae/uuur
Richting 8: 470 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd Acceptabel

3
4

6

40
0

92

750
298

298

710
206

206

0 sec.
0 sec.

15 sec.

Ja
Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting
Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

<0
50
100
150
200
400
>600

<0
0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2
3

46

7
8
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Bijlage 4: berekening Harders voor kruispunt 3 
 

Capacito 1.6 Bijlage 1
Licentie: Megaborn Traffic Development BV Verkeersberekening

Capacito, Copy right © 1999-2006 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:
Kruispunt 4-5-10

Arm 1: straat 10
Arm 2: straat 5
Arm 3: straat 4

DIMENSIE
Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs
Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u
Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang
Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt
Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1
Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN
spitsuur (= 10% van etmaalintensiteit)

Richting 2: 203 pae/uuur
Richting 3: 23 pae/uuur
Richting 4: 18 pae/uuur

Richting 6: 169 pae/uuur
Richting 7: 196 pae/uuur
Richting 8: 196 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit
pae/u

Gecor. cap.
pae/u

Restcap.
pae/u

Wachttijd Acceptabel

3
4

6

23
18

169

830
542

542

807
355

355

0 sec.
<15 sec.

<15 sec.

Ja
Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting
Erg lange wachttijd
Lange wachttijd
Matige wachttijd
Kleine wachttijd
Bijna geen wachttijd
Geen wachttijd

>20 sec.
20 sec.
15 sec.
<15 sec.
0 sec.

<0
50
100
150
200
400
>600

<0
0-75
76-125
126-175
176-250
251-600
>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2
3

46

7
8
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Bijlage 5: Berekening Meerstrooksrotondeverkenner voor kruispunt 4 
 
Ochtendspits 
 

Omgedraai  
Noord

25 72 43 565 Intensiteiten in pae's per uur ! 2

Naam: op-afrit A27/Hagenweg
Plaats: Vianen

Tijd: Ochtendspits 7:30-8:30
Omschrijving: basis

7
2

348
370 Oost

588 22
West 7 © PJC 7 Resultaten VG ri. Tgem ri.

65 2 2 91 1str. rotonde OK 0,62 O 8,1 O
45 Passeerb. rotonde OK 0,33 O 4,5 O
90 Partiële eirotonde | OK 0,63 O 8,2 O

Partiële eirotonde -- OK 0,59 OR 7,3 OR
7 Partiële turborotonde | OK 0,33 OL 4,6 OL
2 Partiële turborotonde -- OK 0,59 OR 7,3 OR

Eirotonde    OK 0,63 O 8,2 O
Eirotonde    OK 0,31 OR 4,3 N
Turborotonde OK 0,33 OL 4,6 OL
Turborotonde OK 0,31 OR 4,3 OL
Knierotonde OK 0,33 OL 4,4 OL

184 193 152 3 Knierotonde OK 0,59 OR 7,4 OR
Knierotonde OK 0,29 OR 4,3 OL

Zuid Knierotonde OK 0,33 OL 4,6 OL
Spiraalrotonde OK 0,31 OM 4,4 OM
Spiraalrotonde OK 0,29 OR 4,3 OL
Rotorrotonde  OK 0,20 OR 3,8 OM
   Specifieke 3-taks rotondes:
Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt

in s/pae

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

Meerstrooksrotonde
verkenner
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Avondspits (= gespiegelde ochtendspits) 
 

Ochtendsp  
Noord

65 152 348 140 Intensiteiten in pae's per uur ! 2

Naam: op-afrit A27/Hagenweg
Plaats: Vianen

Tijd: Omgedraaid t.o.v. Ochtendspits 7:30-8:30
Omschrijving: basis

7
2

43
45 Oost

200 3
West 7 © PJC 7 Resultaten VG ri. Tgem ri.

25 2 2 740 1str. rotonde OK 0,54 W 7,2 W
370 Passeerb. rotonde OK 0,36 W 5,1 W
193 Partiële eirotonde | OK 0,54 W 7,3 W

Partiële eirotonde -- OK 0,49 WR 6,3 WR
7 Partiële turborotonde | OK 0,36 WL 5,2 WL
2 Partiële turborotonde -- OK 0,49 WR 6,3 WR

Eirotonde    OK 0,54 W 7,3 W
Eirotonde    OK 0,41 N 5,1 Z
Turborotonde OK 0,36 WL 5,2 WL
Turborotonde OK 0,36 NL 5,0 ZL
Knierotonde OK 0,24 WR 5,1 ZL

348 90 72 22 Knierotonde OK 0,36 WL 5,2 WL
Knierotonde OK 0,37 NL 5,0 WL

Zuid Knierotonde OK 0,50 WR 6,4 WR
Spiraalrotonde OK 0,34 WM 4,9 WM
Spiraalrotonde OK 0,24 WR 4,5 ZL
Rotorrotonde  OK 0,25 NL 4,3 ZL
   Specifieke 3-taks rotondes:
Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt

in s/pae

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

Meerstrooksrotonde
verkenner
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Bijlage 6: Berekening Meerstrooksrotondeverkenner voor kruispunt 5 
 
Ochtendspits 
 

Omgedraai  
Noord

72 72 19 345 Intensiteiten in pae's per uur ! 2

Naam: Rotonde Lange Dreef
Plaats: Vianen

Tijd: Ochtendspits 7:30-8:30
Omschrijving: Intensiteiten variant I

7
2

153
153 Oost

377 0
West 7 © PJC 7 Resultaten VG ri. Tgem ri.

40 2 2 38 1str. rotonde OK 0,24 O 3,8 O
19 Passeerb. rotonde OK 0,21 Z 3,3 O

143 Partiële eirotonde | OK 0,25 O 3,9 O
Partiële eirotonde -- OK 0,24 OR 3,7 OR

7 Partiële turborotonde | OK 0,12 OL 3,3 OL
2 Partiële turborotonde -- OK 0,24 OR 3,7 OR

Eirotonde    OK 0,25 O 3,9 O
Eirotonde    OK 0,22 Z 3,4 N
Turborotonde OK 0,12 OL 3,3 OL
Turborotonde OK 0,22 ZL 3,3 ZL
Knierotonde OK 0,22 ZL 3,3 ZL

215 152 152 0 Knierotonde OK 0,24 OR 3,8 OR
Knierotonde OK 0,12 OR 3,3 OL

Zuid Knierotonde OK 0,12 OL 3,3 OL
Spiraalrotonde OK 0,12 OM 3,3 OM
Spiraalrotonde OK 0,12 OR 3,3 OL
Rotorrotonde  OK 0,11 ZL 3,2 OL
   Specifieke 3-taks rotondes:
Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt

in s/pae

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

Meerstrooksrotonde
verkenner
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Avondspits (= gespiegelde ochtendspits) 
 

Ochtendsp  
Noord

40 152 153 163 Intensiteiten in pae's per uur ! 2

Naam: Rotonde Lange Dreef
Plaats: Vianen

Tijd: Omgedraaid t.o.v. Ochtendspits 7:30-8:30
Omschrijving: Intensiteiten variant I

7
2

19
19 Oost

202 0
West 7 © PJC 7 Resultaten VG ri. Tgem ri.

72 2 2 306 1str. rotonde OK 0,30 W 4,1 W
153 Passeerb. rotonde OK 0,22 N 3,6 Z
152 Partiële eirotonde | OK 0,30 W 4,2 W

Partiële eirotonde -- OK 0,26 N 3,8 Z
7 Partiële turborotonde | OK 0,18 WL 3,5 WL
2 Partiële turborotonde -- OK 0,23 WR 3,8 ZL

Eirotonde    OK 0,30 W 4,2 W
Eirotonde    OK 0,26 N 3,8 Z
Turborotonde OK 0,18 WL 3,5 WL
Turborotonde OK 0,23 NL 3,8 ZL
Knierotonde OK 0,19 ZL 3,8 ZL

304 143 72 0 Knierotonde OK 0,18 WL 3,5 WL
Knierotonde OK 0,23 NL 3,4 NL

Zuid Knierotonde OK 0,24 WR 3,7 WR
Spiraalrotonde OK 0,12 NR 3,4 ZL
Spiraalrotonde OK 0,14 WL 3,4 ZL
Rotorrotonde  OK 0,12 ZL 3,4 ZL
   Specifieke 3-taks rotondes:
Gestr. knie -'- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie l- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -,- nvt nvt nvt nvt
Gestr. knie -l nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -'- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde l- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -,- nvt nvt nvt nvt
Sterrotonde -l nvt nvt nvt nvt

in s/pae

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

 2,5 m
   7  m

Meerstrooksrotonde
verkenner
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Bijlage 7: Berekening geluidsbelasting wijkontsluitingsweg ‘het dorp’ 
 
Uitgaande van een wettelijke maximum snelheid van 50 km/uur 
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Uitgaande van een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur 
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Bijlage 8: Berekening geluidsbelasting oostelijke buurtontsluitingsweg 
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1 Inleiding 
 
De gemeente Vianen is voornemens om woningbouwplan Hoef en Haag te ontwikkelen. In 
totaal zullen in het projectgebied circa 1.800 woningen gefaseerd worden gerealiseerd. 
Inmiddels is er een globaal verkavelingplan opgesteld alsmede een globale 
ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer, fiets en openbaar vervoer. 
 
Ieder woningbouwplan, en dus ook Hoef en Haag, heeft een verkeerstoename tot gevolg. Dit 
verkeer maakt deels gebruik van nieuwe, maar ook van bestaande infrastructuur. Als gevolg 
van woningbouwplan Hoef en Haag moet de bestaande infrastructuur op onder andere 
bedrijventerrein De Hagen aangepast worden om de toename van verkeer vlot en veilig te 
kunnen blijven verwerken. Dergelijke aanpassingen die niet in het woningbouwplan zelf 
gelegen zijn, maar wel veroorzaakt worden door dat woningbouwplan, worden 'bovenwijkse 
voorzieningen' genoemd. In welke mate de kosten van deze voorzieningen ten laste kunnen 
worden gelegd van dat woningbouwplan, wordt bepaald aan de hand van de indicatoren 
profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid. 
 
In dit rapport zijn de financiële consequenties in kaart gebracht van de infrastructurele 
aanpassingen die zijn toe te rekenen aan woningbouwplan Hoef en Haag. De rapportage biedt 
inzicht in de benodigde bouwkosten voor de infrastructurele maatregelen alsmede in de mate 
waarin deze verrekenbaar zijn aan de exploitatie van Hoef en Haag. Dit zijn de kosten die zijn 
verbonden aan de fysieke realisatie van het bouwwerk inclusief VAT kosten en benodigde 
onderzoeken. 
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2 Infrastructurele maatregelen omgeving Hoef en Haag 
 

In het verkeersstructuurplan De Hagen zijn diverse infrastructurele maatregelen genoemd die 
moeten zorgen voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling voor alle mobiliteiten, waarvan 
blijkt dat ook toekomstig Hoef en Haag verkeer daar gebruik van maakt. Daarnaast zijn er 
maatregelen die niet vermeld staan in het verkeersstructuurplan De Hagen. Deze maatregelen 
komen voort uit het verkeerskundig onderzoek Masterplan Hoef en Haag. Voor deze 
maatregelen geldt dat deze mede worden uitgevoerd vanwege woningbouwplan Hoef en 
Haag, maar buiten het exploitatiegebied van Hoef en Haag vallen. Het betreft in totaal de 
volgende maatregelen: 
 
1. Aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg; 
2. Reconstructie en verkeeersregelinstallatie Stuartweg-Lange Dreef; 
3. Verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange Dreef Ir. DS. Tuijnmanweg; 
4. Verbeteren fietsstructuur Hagenweg-west tussen kruising Hagenweg- rotonde 

Julinanabrug; 
5. Aanbrengen rechtsafstrook richting de oostelijke turborotonde vanuit Hoef en Haag, het 

aanleggen van een bypass langs de bestaande rotonde en verbreden toerit A27; 
6. Aanbrengen fietspad tussen Brugstraat en Hoef en Haag (circa 500 meter), inclusief 

tunnel onder de A27. 
7. Aanbrengen fietstunnel zuidzijde oostelijke rotonde A27.   
8. Aanbrengen fietspad tussen Brugstraat en Hoef en Haag, inclusief twee tunnels onder de 

op- en afritten van de A27. Dit is een variant op maatregel 6. 
9. Aanbrengen fietssuggestiestroken op de Ir. D.S. Tuijnmanweg. 
 
De voorgenomen maatregelen zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1.: Infrastructurele maatregelen. 

4 

3
2 

Hoef en Haag 
(indicatief) 

51

7

9

8
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2.1 Bouwkosten infrastructurele maatregelen 
 

Van de infrastructurele maatregelen/aanpassingen zijn globale kostenramingen gemaakt: 
 
Infrastructurele maatregel/aanpassing Geraamde kosten 
Rotonde Hagenweg - Stuartweg €  700.000,- 
Reconstructie en VRI Stuartweg - Lange Dreef €  510.000,- 
Fietsoversteek Lange Dreef - Ir. DS. Tuijnmanweg €  100.000,- 
Verbeteren fietsstructuur Hagenweg west € 370.000,- 
Bypass turborotonde Hagenweg / A27 €  580.000,- 
Fietspad Brugstraat - Hoef en Haag, incl. tunnel A27 € 2.880.000,- 
Fietstunnel Berchmansweg rotonde A27 € 560.000,- 
Fietspad Brugstraat Hoef en Haag 2 tunnels op-afrit A27 € 2.454.000,- 
Fietssuggestiestroken Ir. D.S. Tuijnmanweg € 50.000,- 

TOTAAL met maatregel 6 (tunnel A27) € 5.750.000,-
TOTAAL met maatregel 8 (tunnels onder op-en afrit A27) € 5.324.000,-

 
2.2 Toerekening aan Hoef en Haag 

 
Op grond van de Wet Ruimtelijke ordening en het besluit Ruimtelijke ordening kunnen de 
kosten voor onder andere infrastructurele projecten wettelijk worden afgedwongen aan 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Toerekening van de kosten aan de betreffende ruimtelijke ontwikkelingen gebeurt via de 
Grondexploitatie op basis van artikel 6.13 lid 6 Wro: “Kosten in verband met werken, 
werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan 
profijt heeft en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan worden naar evenredigheid 
opgenomen in het exploitatieplan". In dit artikel worden drie criteria genoemd waaraan de 
infrastructurele aanpassingen/maatregelen moeten voldoen om deze te kunnen verhalen op 
woningbouwplan Hoef en Haag. 
 
De criteria zijn de volgende: 
1. Profijtbeginsel. Het te ontwikkelen gebied moet nut hebben van de te treffen maatregelen 

of voorzieningen; 
2. Toerekenbaarheid. Er moet een causaal verband bestaan (de kosten zouden niet gemaakt 

worden zonder de ontwikkeling of de kosten worden mede gemaakt ten behoeve van 
deze ontwikkeling); 

3. Evenredigheid/proportionaliteit. Als meerdere ontwikkelingen profijt hebben van de 
voorziening moeten de kosten naar rato verdeeld worden. 

 
Toepassing van deze criteria betekent concreet dat bij de toerekening van kosten van een 
bovenwijkse voorziening eerst moet worden getoetst of een gebied (met eigen 
grondexploitatie) profijt heeft van deze bovenwijkse voorziening. Vervolgens wordt getoetst of 
de kosten toegerekend (causaal verband) kunnen worden aan deze ontwikkeling. Enerzijds 
wordt daarbij gekeken of de kosten mede ten behoeve van dit gebied worden gemaakt, 
anderzijds wordt gekeken of de kosten niet door middel van een andere wijze gefinancierd 
kunnen worden. Vervolgens worden de bovenwijkse kosten aan de hand van een geschikte 
maatstaf, bijvoorbeeld op basis van woningaantallen, gebruikersgegevens of te verwachten 
verkeersintensiteiten, naar rato verhaald op de betreffende gebieden. 
 

2.3 Verdeling verkeer Hoef en Haag 
 
Verkeer van Hoef en Haag is voornamelijk gericht op de A27. Verkeer van Hoef en Haag 
richting A2 vice versa kan via de Julianabrug ‘binnendoor’ maar ook via de Stuartweg en de 
Westelijke Parallelweg ‘buitenom’ rijden. Tot aan de toerit A2 bieden de wegvakken en 
kruisingen ‘buiten-om’ vermoedelijk wel voldoende capaciteit. Binnendoor en buitenom 
verkeer ontmoet elkaar op het kruispunt Bentzberg-Pr.Bernhardstraat-op/afrit A27. Dit 
kruispunt is onlangs gereconstrueerd en wikkelt het verkeer momenteel goed af. In figuur 2.2. 
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is te zien hoe het Hoef en Haag verkeer zich verdeelt over het lokale en regionale wegennet. 
Hierbij valt op dat het Verkeersmodel Regio Utrecht het merendeel van het verkeer richting A2 
binnendoor laat rijden, via de Julianabrug. 
 

 
Figuur 2.2: Verdeling Hoef en Haag verkeer op basis van het Verkeersmodel Regio Utrecht 
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3 Financiële consequenties infrastructurele maatregelen 
 

Voor het bepalen van de verrekenbaarheid van de geraamde kosten vormen de toekomstige 
intensiteiten op de verschillende wegen een belangrijk uitgangspunt. Op basis van het 
'Verkeersstructuurplan De Hagen' is geïnventariseerd dat Hoef en Haag per etmaal circa 
12.800 motorvoertuigbewegingen genereert. Voor het bepalen van de toerekenbaarheid is 
bepaald welk aandeel hiervan in welke mate gebruikt maakt van de infrastructurele 
maatregelen en/of aanpassingen. Dit percentage is vervolgens vertaald naar de 
kostenramingen die hiervoor zijn opgesteld.  
 
Nut en noodzaak van maatregelen rotonde Hagenweg-Stuartweg, reconstructie VRI 
Stuartweg-Lange Dreef, fietsoversteek Lange Dreef-Ir. D.S. Tuijnmanweg, 
fietssuggestiestroken Ir. D.S. Tuijnmanweg en fietsstructuur Hagenweg-west zijn beschreven 
in de rapportage Verkeersstructuurplan De Hagen, van adviesbureau Megaborn 2011. Voor de 
maatregelen bypass rotonde, fietstunnel Berchmansweg en fietstunnel A27 wordt verwezen 
naar het verkeerskundig onderzoek Masterplan Hoef en Haag, van Megaborn 2012. 
 

3.1 Rotonde Hagenweg - Stuartweg 
 
Op basis van het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) rijden er in 2020 na realisatie van de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen 25.104 mvt per etmaal over het kruispunt Hagenweg - 
Stuartweg. Van de 12.800 mvt die Hoef en Haag per etmaal genereert, rijden er op basis van 
de verdeling uit het VRU-model 4.352 mvt per etmaal over die kruising. Dit komt overeen met 
17% van het verkeer dat gebruikt maakt van dit kruispunt. 
 
 
De globale kosten voor de aanleg van een rotonde op de kruising Hagenweg - Stuartweg 
zijn geraamd op € 700.000,-. Hiervan kan € 119.000,- (€ 700.000,- x 17%) worden 
toegerekend aan woningbouwplan Hoef en Haag. 
 

 
3.2 Reconstructie en VRI Stuartweg - Lange Dreef 

 
Op basis van het VRU rijden er in 2020 na realisatie van de geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen 20.238 mvt over het kruispunt Stuartweg - Lange Dreef. Van de 12.800 mvt 
die Hoef en Haag per etmaal genereert, maken er op basis van de verdeling uit het VRU-
model 640 gebruik van deze kruising. Dit komt overeen met 3,2% van het totaal. Door de 
toename van het verkeer is een verkeersregelinstallatie noodzakelijk, inclusief aanpassingen 
aan het kruispunt zelf. 
 
 
De globale kosten voor de aanleg van een verkeersregelinstallatie op het kruispunt 
Stuartweg - Lange Dreef, inclusief ruimtelijke aanpassingen, zijn geraamd op € 510.000,-. 
Hiervan kan € 16.320,- (€ 510.000,- x 3,2%) worden toegerekend aan woningbouwplan 
Hoef en Haag. 
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3.3 Fietsoversteek Lange Dreef - Ir. DS. Tuijnmanweg 
 
Op basis van het VRU rijden er in 2020 na realisatie van de geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen 10.883 mvt over het kruispunt Lange Dreef - Ir. DS. Tuijnmanweg. Van de 
12.800 mvt die Hoef en Haag per etmaal genereert, maken er op basis van de verdeling uit 
het VRU-model 640 gebruik van deze kruising. Dit komt overeen met 5,9% van het totaal (zie 
ook bijlage 3). 
 
Door de toename van het verkeer is het gewenst dat er middeneilanden voor de fietsers 
worden gecreëerd in de Lange Dreef om de fietsoversteken op de Lange Dreef 
verkeersveiliger en meer gestructureerd te laten verlopen.  
 
 
 
De globale kosten voor de aanleg van de middeneilanden in de Lange Dreef zijn geraamd 
op € 100.000,-. Hiervan kan € 5.900,- (€ 100.000,- x 5,9%) worden toegerekend aan 
woningbouwplan Hoef en Haag. 
 

  
3.4 Verbeteren fietsstructuur Hagenweg west 

 
In de huidige situatie zijn er fietsstroken langs de Hagenweg, ten westen van het kruispunt 
Hagenweg- Stuartweg, aanwezig. Met de komst van Hoef en Haag wint deze fietsroute aan 
importantie en zal ze meer gebruikt worden.  
 
Conform de principes van het landelijk verkeersveiligheidsbeleid Duurzaam Veilig zou de 
Hagenweg als gebiedsontsluitingsweg reeds voorzien moeten zijn van vrijliggende 
fietsvoorzieningen. Dat is echter niet het geval. Met de komst van Hoef en Haag wordt dit 
onderdeel van de Viaanse fietsstructuur dermate belangrijk dat een upgrade noodzakelijk is.  
 
Gezien het bovenstaande is een toedeling van 50% aan woningbouwplan Hoef en Haag 
verdedigbaar. Indien een verkeerskundige verdieping noodzakelijk is, kan op basis van 
aannames van fietsverkeersbewegingen van en naar Hoef en Haag een specifiekere toedeling 
worden opgesteld. 
 
 
De globale kosten voor het upgraden van de fietsvoorzieningen langs de Hagenweg zijn 
geraamd op € 370.000,-. Hiervan kan € 185.000,- (370.000,- x 50%) worden toegerekend 
aan woningbouwplan Hoef en Haag. 
 

  
3.5 Bypass turborotonde A27 

 
Woningbouwplan Hoef en Haag wordt ontsloten via de meest oostelijke turborotonde op de 
Hagenweg aan de oostzijde van de A27. Op basis van de verkeersverdeling uit het VRU-model 
blijkt dat Hoef en Haag sterk georiënteerd is op Utrecht in de ochtendspits. (47% van Hoef en 
Haag verkeer rijdt de A27 op richting Utrecht (zie ook figuur 2.2). Ook vanuit de kern Vianen 
is er een sterke relatie met Utrecht, waarbij Hoef en Haag verkeer voorrang zal moeten 
verlenen aan het overige verkeer uit Vianen dat de A27 oprijdt, om de rotonde op te kunnen 
draaien. Hierdoor bestaat het risico dat er een wachtrij ontstaat en Hoef en Haag verkeer de 
wijk niet uit kan komen met terugslag van stilstaand verkeer in de wijk zelf. Om de 
verkeersafwikkeling vlot en veilig te laten plaatsvinden en terugslag in de wijk te voorkomen 
wordt langs de toekomstige ontsluitingsweg van Hoef en Haag een rechtsafstrook aangelegd 
en wordt ter plaatse van de oostelijke aansluiting op de A27 een bypass gerealiseerd langs de 
bestaande rotonde. Verder wordt de toerit naar de A27, richting Utrecht, verbreed om dit 
extra verkeer te kunnen afwikkelen. Hiermee is een goede ontsluiting van het Hoef en Haag 
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verkeer gegarandeerd. Zie hiervoor ook het verkeerskundig rapport Masterplan Hoef en Haag 
van adviesbureau Megaborn. 
 
De aanpassingen en daarmee de te maken kosten aan de rotonde zouden niet nodig geweest 
zijn zonder de aanleg van Hoef en Haag. Derhalve kunnen de volledige kosten worden 
toegerekend aan Hoef en Haag.  
 
 
De globale kosten voor het aanleggen van een rechtsafstook, een bypass en het verbreden 
van de toerit zijn geraamd op € 580.000,-. Dit bedrag kan in zijn geheel (100%) worden 
toegerekend aan woningbouwplan Hoef en Haag. 
 

  
3.6 Fietspad Brugstraat - Hoef en Haag inclusief tunnel A27 
 

Om Hoef en Haag goed te verbinden met de omliggende kernen is een fijnmazig fietsnetwerk 
essentieel. Voor de fietsverbindingen geldt dat deze zo direct mogelijk, met zo min mogelijk 
vertragingen, comfortabel en verkeersveilig dienen te zijn. Hierdoor zal men niet onnodig 
extra autokilometers gaan maken omdat de fietsroute als onveilig wordt ervaren of anderszins 
te wensen over laat. Momenteel zijn in het plangebied fietsvoorzieningen voorzien die 
aansluiten op de Lekdijk, Hagestein en richting de oostelijke rotonde A27 aansluitend op het 
eenzijdig tweerichtingen fietspad langs de Hagenweg.  
 
De fietsroute Hoef en Haag- centrum Vianen behoeft extra aandacht. Nu is de fietsroute Hoef 
en Haag via de Hagenweg op het gebied van onveiligheid en beleving niet optimaal. De route 
gaat langs het bedrijventerrein De Hagen en er is een aantal uitritten van bedrijfspanden die 
frequent gebruikt worden door (vracht) verkeer die het fietspad kruisen. Denk aan de Formido 
en de Homedeco. Dit zijn potentiële risico’s voor de fietser die niet eenvoudig oplosbaar zijn. 
Tel hierbij op het reeds bekende ongevallenbeeld onder fietsers op het bedrijventerrein De 
Hagen (zie ook verkeersstructuurplan De Hagen) en een alternatieve route, die niet langs de 
Hagenweg is gelegen, is aan te bevelen. De route via de Lekdijk is hiermee minder interessant 
vanwege de kleine omrijdfactor en het feit dat langs die route geen aparte fietsvoorzieningen 
aanwezig zijn.  
 
Een direct doorsteek vanuit het woningbouwplan onder de A27 waarbij het fietspad aansluit 
op de Brugstraat zou een directe verbinding vormen naar het centrum van Vianen. Op de 
Brugstraat zijn weliswaar slechts fietssuggestiestroken aanwezig, maar de 
verkeersintensiteiten van het gemotoriseerd verkeer liggen ook fors lager in vergelijking met 
de Hagenweg.  
 
Ter bevordering van het fietsgebruik wordt, in het open veld, een vrijliggend fietspad 
aangelegd tussen Hoef en Haag en de Brugstraat. Om de barrière A27 weg te nemen, wordt 
als onderdeel daarvan een fietstunnel onder de A27 aangelegd. De totale kosten voor de 
realisatie van deze twee onderdelen zijn geraamd op € 2.460.000,-. Kosten voor 
grondverwerving worden ingeschat op € 420.000,-. 
 
De aanleg van het fietspad en de fietstunnel onder de A27 zou niet nodig geweest zijn zonder 
de aanleg van Hoef en Haag. Derhalve kunnen de volledige kosten worden toegerekend aan 
Hoef en Haag.  
 
 
De globale kosten voor het realiseren van een vrijliggend fietspad tussen Hoef en Haag en 
de Brugstraat, inclusief een fietstunnel onder de A27, zijn geraamd op € 2.880.000,-, 
inclusief grondverwerving. Dit bedrag kan in zijn geheel (100%) worden toegerekend aan 
woningbouwplan Hoef en Haag. 
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3.7 Fietstunnel zuid van de oostelijke rotonde op en afrit A27 
 

Om een verkeersveilige en directe fietsverbinding tussen Vianen-centrum en woningbouwplan 
Hoef en Haag te realiseren is het gewenst om de fietsoversteek over de Berchmansweg bij de 
oostelijke rotonde via een fietstunnel te laten verlopen. In vergelijking met de Ir. Ds 
Tuijnmanweg bij de westelijke rotonde, komen de verkeersintensiteiten op de Berchmansweg 
hoger uit. Daarbij speelt ook het percentage vrachtverkeer dat van de Berchmansweg gebruik 
gaat maken mee. Daarom wordt geadviseerd om een fietstunnel aan te brengen. 
 
De aanleg van de fietstunnel onder de Berchmansweg bij de oostelijke rotonde zou niet nodig 
zijn geweest zonder de aanleg van Hoef en Haag. Derhalve kunnen de volledige kosten 
worden toegerekend aan Hoef en Haag.  
 
 
De globale kosten voor het realiseren van een fietstunnel onder de Berchmansweg aan de 
zuidzijde van de oostelijke rotonde A27 zijn geraamd op € 560.000,-. Dit bedrag kan in 
zijn geheel (100%) worden toegerekend aan woningbouwplan Hoef en Haag. 
 

 
3.8 Fietspad Brugstraat Hoef en Haag met fietstunnels op- en afritten A27 

 
Intern ligt de realisatie van een fietspad onder de A27 dwars door de agrarische buffer aan de 
westzijde van Hoef en Haag (maatregel 6) gevoelig. Ook verwerving van gronden kan een 
probleem vormen, waardoor de haalbaarheid een punt van zorg is. Daarom is een alternatief 
opgesteld. Dit alternatief loopt langs de ontsluitende weg van Hoef en Haag die aansluit op de 
oostelijke rotonde en gaat door middel van twee fietstunnels onder de op/afrit A27 oost en 
op/afrit A27 west door. Vervolgens gaat het fietspad door het weiland oost van De Hagen en 
sluit aan op de Brugstraat. Deze optie is op het gebied van fietskwaliteit wat minder direct, 
maar levert wel kostenbesparingen op. Aanleg van circa 500 meter fietspad door het groen 
aan de oostzijde van de wijk De Hagen komend vanaf de Brugstraat, aansluitend op twee 
fietstunnels onder de op- en afritten A27 komen neer op € 2.125.000,- Kosten voor 
onteigening bedragen naar schatting € 329.000,-. De totale kosten van aanleg komen dan ook 
neer op € 2.454.000,- 
 
De aanleg van het fietspad en de fietstunnels onder de op- en afritten van de A27 zou niet 
nodig geweest zijn zonder de aanleg van Hoef en Haag. Derhalve kunnen de volledige kosten 
worden toegerekend aan Hoef en Haag.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De globale kosten voor het realiseren van een fietstunnel onder de Berchmansweg aan de 
zuidzijde van de oostelijke rotonde A27 zijn geraamd op € 2.454.000,-, inclusief 
grondverwerving. Dit bedrag kan in zijn geheel (100%) worden toegerekend aan 
woningbouwplan Hoef en Haag. 
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3.9 Fietssuggestiestroken Ir. D.S. Tuijnmanweg 
 

De Ir. D.S. Tuijnmanweg gaat in de toekomst ook een, weliswaar beperkte, functie vervullen 
in het kader van het fietsverkeer Hoef en Haag richting bedrijventerrein De Hagen. 
Momenteel is de wegbreedte van deze weg circa 8,00 a 9,00 meter. Deze breedte nodigt uit 
tot hard rijden, waardoor fietsers in de knel kunnen komen. De aanleg van 
fietssuggestiestroken geeft de fietser een eigen plaats op de weg en tegelijkertijd wordt de 
rijloper voor het gemotoriseerde verkeer versmald wat een snelheidsreductie teweegbrengt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De globale kosten voor het aanbrengen van fietssugestiestroken zijn geraamd op € 50.000,-. 
Naar verwachting zal ongeveer 10% van het toekomstig fietsverkeer herkomst en 
bestemming Hoef en Haag hebben. Op basis van dit gebruik kan 10% van de kosten worden 
toegerekend aan Hoef en Haag. Derhalve kan € 5.000,- worden toegerekend aan Hoef en 
Haag. 
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4 Conclusie 
 
Als gevolg van woningbouwplan Hoef en Haag moet de bestaande infrastructuur in de 
omgeving van het plan op diverse locaties aangepast worden om de toename van verkeer vlot 
en veilig te kunnen blijven verwerken. De investeringen die hiermee gemoeid gaan, zijn op 
basis van de criteria profijt, toerekenbaarheid en evenredigheid, deels toe te delen aan Hoef 
en Haag. 
 
Voor het bepalen van de mate van toerekenbaarheid is bepaald welk aandeel van het door 
Hoef Haag gegenereerde verkeer gebruikt maakt van de infrastructurele maatregelen en/of 
aanpassingen. Dit percentage is vervolgens vertaald naar de kostenramingen die hiervoor zijn 
opgesteld.  
 
Het betreft negen infrastructurele maatregelen/aanpassingen die (deels) zijn toe te rekenen 
aan Hoef en Haag. De totale kosten van deze maatregelen zijn geraamd op  
€ 5.750.000,- indien gekozen voor maatregel 6, waarbij maatregel 8 vervalt. Daarvan is in 
totaal een bedrag van € 4.351.220 toerekenbaar aan Hoef en Haag. Indien gekozen wordt 
voor maatregel 8 vervalt maatregel 6 en bedragen de totale kosten € 5.324.000,-, waarvan 
een bedrag van  in totaal€ 3925.220 toerekenbaar is aan het woningbouwplan Hoef en Haag 
(zie figuur 4.1). 
 
Voor de resterende kosten van maatregelen zal de gemeente Vianen zich moeten inzetten om 
vanuit de brede doeluitkering (BDU) aanvullende financiën te verkrijgen. Momenteel kan 50% 
van de projectkosten in het kader van de BDU in aanmerking komen voor subsidie. 
 

Infrastructurele maatregel/aanpassing Uitvoering Totale kosten Toerekenbaar 
Hoef en Haag 

1. Rotonde Hagenweg - Stuartweg 2014-2018 €  700.000,- € 119.000,- 
2. Reconstructie en VRI Stuartweg - Lange Dreef 2014-2018 €  510.000,- € 16.320,- 
3. Fietsoversteek Lange Dreef - Ir. DS. 
Tuijnmanweg 

2014-2018 €  100.000,- € 5.900,- 

4. Verbeteren fietsstructuur Hagenweg west  € 370.000,- € 185.000,- 
5. Bypass turborotonde Hagenweg / A27 2020-2025 €  580.000,- € 580.000,- 
6. Fietspad Brugstraat - Hoef en Haag, incl. tunnel 
A27 

2017 € 2.880.000,- € 2.880.000,- 

7. Fietstunnel onder Berchmansweg bij rotonde 
A27  

2020-2025 € 560.000,- € 560.000,- 

8. Fietspad Brugstraat Hoef en Haag met tunnels 
op-en afritten A27 

2017 € 2.454.000,- €2.454.000,- 

9. Fietssuggestiestroken Ir. D.S. Tuijnmanweg 2014-2018 € 50.000,- € 5.000,- 
TOTAAL obv maatregel 6 € 5.750.000,- € 4.351.220,- 
TOTAAL obv maatregel 8 € 5.324.000,- € 3.925.220,- 

Figuur 4.1.: Kosten infrastructurele maatregelen en de toerekenbaarheid ervan aan Hoef en Haag. 
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1 Inleiding

1.1 Het project: Hoef en Haag

De gemeente Vianen is voornemens medewerking te verlenen aan de vaststelling van het bestem-
mingsplan Hoef en Haag. Onderdeel van dit bestemmingsplan is de ontwikkeling van een woongebied
ten oosten van de Rijksweg A27. Onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan
is een onderzoek naar (mogelijke) conflictsituaties met de milieuruimte van omliggende bedrijven.

1.2 Doel van het onderzoek

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat huidige en toekomsti-
ge bewoners en gebruikers van het gebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat hebben.
Tevens dient aangetoond te worden dat bestaande bedrijven door de ontwikkelingen niet in hun be-
drijfsvoering worden belemmerd. Dit onderzoek heeft enerzijds tot doel te bepalen in hoeverre een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en anderzijds in hoeverre de bedrijfsvoe-
ring van bestaande bedrijven niet wordt belemmerd.

1.3 Werkwijze

Om te bepalen of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd is bekeken in hoe-
verre voldoende afstand wordt aangehouden tussen milieubelastende en -gevoelige functies (milieuzo-
nering). Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de indicatieve afstanden uit de brochure 'Bedrijven
en milieuzonering' van de VNG, versie 2009. Indien de afstanden voldoen, kan worden aangenomen dat
een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd.
Voor agrarische bedrijven is, indien van toepassing, tevens getoetst aan de normen van het Activiteiten-
besluit, danwel de Wet geurhinder en veehouderij (Wgh).

1.4 Leeswijzer

Allereerst is de juridische basis beschreven in hoofdstuk 2. De inventarisatie staat beschreven in hoofd-
stuk 3. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting/conclusies.



Milieuhinderonderzoek Hoef en Haag

Projectnr. 262246
23 augustus 2013, revisie 01

blad 5 van 18



Milieuhinderonderzoek Hoef en Haag

Projectnr. 262246
23 augustus 2013, revisie 01

blad 6 van 18

2 Juridische basis

2.1 Goede ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om in het kader van een goede ruimtelijke ordening aan te

tonen dat toekomstige bewoners en gebruikers een goed woon- en leefklimaat kan worden gegaran-

deerd. Daarnaast dient te worden aangetoond dat bestaande bedrijven niet in hun belangen worden

geschaad. Hiertoe kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een milieugevoe-

lig object noodzakelijk zijn. Deze afstand wordt milieuzonering genoemd.

Milieuzoneringen zijn wederkerig. Dit betekent dat bedrijven afstand moeten houden tot gevoelige ob-

jecten, maar ook dat nieuw te ontwikkelen (gevoelige) objecten voldoende afstand moeten houden tot

de bedrijven. Deze afstand is noodzakelijk, omdat anders het vergund recht van het bedrijf wordt aange-

tast, en omdat daarmee hinder voor toekomstige bewoners wordt voorkomen.

Op grond van diverse regels en documenten valt het indirect ruimtegebruik van milieubelastende activi-

teiten af te leiden. In het kader van de voorgestane planontwikkeling zijn voor dit onderzoek de volgen-

de wetten, besluiten en literatuur relevant:

 VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009;

 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv);

2.2 VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009)

De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) (hierna: VNG-brochure) geeft handreikingen voor

een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en voor de inpassing van gevoe-

lige bestemmingen nabij bedrijven(terreinen). In deze publicatie worden per bedrijfssoort en milieu-

compartiment indicatieve afstanden gegeven (hierna: VNG afstand) tot gevoelige objecten. Deze vor-

men vaak de basis voor de ‘staat van inrichtingen’ in bestemmingplannen. Indien aan deze afstand kan

worden voldaan, kan gesteld worden dat de bedrijven een dusdanige milieubelasting hebben dat hinder

bij de gevoelige objecten niet hoeft te worden verwacht.

Tabel 2.1 geeft de richtafstanden uit de VNG-brochure voor de verschillende milieucategorieën, waarbij

onderscheid wordt gemaakt tussen gebiedstypen.

Tabel 2.1: Richtafstanden behorende bij milieucategorieën
Milieucategorie Rustige woonwijk Gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m
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2.3 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) in werking getreden. De Wgv
vormt het expliciete toetskader voor beoordeling van geurhinder afkomstig van veehouderijen. In de
Wgv is verankerd welke geurbelasting een geurgevoelig object mag ondervinden. De Wgv beschermt
geurgevoelige objecten tot een maximaal toegestaan niveau (norm) van geurbelasting. Dit gebeurt op
de volgende manieren:
1. Voor een deel van de veehouderijen (niet intensieve veehouderij) geldt een vaste afstand tot een

geurgevoelig object.
2. Voor een ander deel van de veehouderijen (intensieve veehouderij) moet een geurbelasting bere-

kend worden en geldt een maximum geurnorm op geurgevoelige objecten.
Voor een veehouderij kan zowel een vaste afstand als een maximum geurbelasting gelden. Daarnaast
geeft de Wgv de mogelijkheid om, binnen bandbreedtes, af te wijken van de normen.

In de Wgv wordt niet expliciet ingegaan op de gevolgen van geuremissie voor ruimtelijke planontwikke-
ling. Vanuit het principe van 'goede ruimtelijke ordening' is het echter noodzakelijk bij de beoordeling
van de gevolgen voor het plangebied en zijn omgeving, rekening te houden met de milieubelasting die
(agrarische)bedrijven veroorzaken. Deze belasting vloeit voort uit de rechtsgeldige omgevingsvergun-
ning (toestemming milieu). Dit betekent dat in beginsel niet binnen geurhindercontouren van veehou-
derijen mag worden gebouwd. Voor de beoordeling van de geurinvloed op het plangebied worden
daarom de normen uit de Wgv omgekeerd gehanteerd. Met andere woorden: Er wordt beoordeeld of
betreffende agrarische bedrijven na realisatie van het plan (nog steeds) kunnen voldoen aan het gestel-
de in de Wgv. Als dit niet het geval is, dan kan het plan niet zondermeer doorgang vinden. Deze beoor-
delingswijze wordt ook wel omgekeerde werking genoemd.

Om aan het voorgaande tegemoet te komen zijn de vaste afstanden in beginsel bepaald vanaf de grens
van het bouwblok. Dit is in lijn met bestaande jurisprudentie waaruit volgt dat op deze manier de vee-
houderij het recht houdt om overal binnen zijn bouwblok te kunnen bouwen.

Aanvullend hierop dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed leefklimaat voor toe-
komstige gebruikers van het plangebied te worden gegarandeerd.
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5

3 Milieuruimteonderzoek

In de omgeving van Hoef en Haag bevinden zich meerdere bedrijven waarvan de milieuhinder onder-
zocht dient te worden. Enerzijds moet getoetst worden of er een voldoende woon- en leefklimaat gega-
randeerd kan worden. Anderzijds moet getoetst worden of bedrijven door de komst van Hoef en Haag
niet geschaad worden in hun (toekomstige) activiteiten. Het plangebied van Hoef en Haag en de aanwe-
zige bedrijven zijn weergegeven in figuur 3.1.

1. Agrarisch bedrijf (Lekdijk 16)
Aan de Lekdijk 16 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Uit een controle in 2005 is gebleken dat er feitelijk
geen dieren meer aanwezig zijn.

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2010 is voor het agrarische bedrijf een bouwvlak opgeno-
men. Er is geen intensieve veehouderij toegestaan op grond van het bestemmingsplan, dus wordt uitge-
gaan van een 'niet intensief agrarisch bedrijf'. Voor een dergelijk bedrijf met diersoorten waar geen geur
emissiefactor voor is vastgesteld geldt conform het Activiteitenbesluit/de Wgv een vaste geurafstand
van 100 meter.

Het plangebied van het bestemmingsplan Hoef en Haag ligt op een afstand van meer dan 150 meter
vanaf het agrarische bouwvlak. Het agrarische bedrijf vormt daarom geen belemmering voor de wo-
ningbouwontwikkeling in Hoef en Haag.

Figuur 3.1: bedrijven nabij plangebied

Legenda:
1 agrarisch bedrijf (Lekdijk 16)
2 agrarisch bedrijf (Lekdijk 18)
3 agrarisch bedrijf (Lekdijk 26)
4 Van der Lee (Lekdijk 28)
5 camping (Lekdijk 34)
6 agrarisch bedrijf (Hoevenweg 17)
7 agrarisch bedrijf (Hoevenweg 6)
8 agrarisch bedrijf (Hoevenweg 4)
9 nader uit te werken sport en spel
10 manege

1
3

7
8

2

4

6

9

10

5
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2. Agrarisch bedrijf (Lekdijk 18)
Aan de Lekdijk 18 is een melkveehouderij gevestigd behorend bij Hoevenweg 4. Het bedrijf heeft con-
form de Wgv een vaste geurafstand van 100 meter. Deze geurafstand is weergegeven in figuur 3.2.

In figuur 3.2 is te zien dat de geurcontour gedeeltelijk over het plangebied valt. Hierbinnen zijn conform
de Wgv in principe geen geurgevoelige objecten toegestaan. Woningbouw op kortere afstand is alleen
mogelijk wanneer de bedrijfsactiviteiten van de melkveehouderij worden beëindigd of de gemeente
middels een geurverordening een hogere geurbelasting toestaat.

In het bestemmingsplan zijn binnen deze contour middels een aanduiding geen (geur)gevoelige objec-
ten toegestaan. Hier kan bij omgevingsvergunning van afgeweken worden indien:

 de milieubelastende bedrijvigheid op het belendende perceel in gunstige zin wordt ver-

plaatst/beëindigd;

 een gemeentelijke geurverordening een hogere geurbelasting mogelijk maakt.

Gelet op het vastleggen van de in acht te nemen afstand van 100 meter tot agrarische bouwkavels mid-
dels de aanduiding 'milieuzone - zone Wet milieubeheer', vormt het agrarische bedrijf geen belemme-
ring voor woningbouwontwikkeling in Hoef en Haag en vormt anderzijds het bestemmingsplan geen be-
lemmering voor de continuering van de agrarische bedrijfsvoering.

3. Agrarisch bedrijf (Lekdijk 26a)
Aan de Lekdijk 26a is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het bedrijf grenst direct aan het plangebied.

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2010 is voor het agrarische bedrijf een bouwvlak opgeno-
men. Er is geen intensieve veehouderij toegestaan op grond van het bestemmingsplan, dus wordt uitge-
gaan van een 'niet intensief agrarisch bedrijf'. Voor een dergelijk bedrijf met diersoorten waar geen geur
emissiefactor voor is vastgesteld geldt conform het Activiteitenbesluit/de Wgv een vaste geurafstand
van 100 meter.

Figuur 3.2: geurcontouren Lekdijk 18

Legenda:

— = Geurcontour (100 meter)
--- = plangrens

Lekdijk 18
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In figuur 3.3 is te zien dat de geurcontour gedeeltelijk over het plangebied valt. Hierbinnen zijn conform
het activiteitenbesluit/de Wgv in principe geen geurgevoelige objecten toegestaan. Woningbouw op
kortere afstand is alleen mogelijk wanneer de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd of de gemeente
middels een geurverordening een hogere geurbelasting toestaat.

In het bestemmingsplan zijn binnen deze contour middels een aanduiding geen (geur)gevoelige objec-
ten toegestaan. Hier kan bij omgevingsvergunning van afgeweken worden indien:

 de milieubelastende bedrijvigheid op het belendende perceel in gunstige zin wordt ver-

plaatst/beëindigd;

 een gemeentelijke geurverordening een hogere geurbelasting mogelijk maakt.

Gelet op het vastleggen van de in acht te nemen afstand van 100 meter tot agrarische bouwkavels mid-
dels de aanduiding 'milieuzone - zone Wet milieubeheer', vormt het agrarische bedrijf geen belemme-
ring voor woningbouwontwikkeling in Hoef en Haag en vormt anderzijds het bestemmingsplan geen be-
lemmering voor de continuering van de agrarische bedrijfsvoering.

4. Van der Lee (Lekdijk 28)
Aan de Lekdijk 28 is het bedrijf van der Lee gevestigd. Het terrein van dit bedrijf grenst direct aan het
plangebied.

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2010 is voor het bedrijf een bouwvlak opgenomen en is het
bedrijf aangemerkt als agrarisch technisch hulpbedrijf. Op de verbeelding is de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - aannemersbedrijf grond-, weg- en waterbouw' opgenomen. Een groot deel van het
terrein (met name het zuidelijk deel) is in gebruik voor opslag van materieel.

Lekdijk 26

Figuur 3.3: geurcontouren Lekdijk 26
Legenda:

— = Geurcontour (100 meter)
--- = plangrens
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Dit bedrijf is ingedeeld als bedrijf voorkomend in milieucategorie 3.1 (zie ook bijlage 1 van de regels).
Uitgegaan wordt van de bijbehorende richtafstand van 50 meter conform de VNG-brochure 'Bedrijven
en Milieuzonering 2009. Deze contour is opgenomen in figuur 3.4.

In figuur 3.4 is te zien dat de richtafstand van 50 meter over het plangebied valt. Binnen deze contour

zijn alleen milieuhindergevoelige objecten toegestaan wanneer de milieubelastende bedrijfsactiviteiten

zijn verplaatst/beëindigd of zodanige technische voorzieningen worden getroffen dat de milieubelasting

van de belendende bedrijvigheid voldoende is afgenomen.

Gelet op het vastleggen van de in acht te nemen afstand van 50 meter tot het bouwkavel middels de
aanduiding 'milieuzone - zone Wet milieubeheer', vormt het bedrijf geen belemmering voor woning-
bouwontwikkeling in Hoef en Haag en vormt anderzijds het bestemmingsplan geen belemmering voor
de continuering van de bedrijfsvoering.

5. Camping (lekdijk 34)
Op ongeveer 25 meter van het plangebied ligt camping Everstein. Dit is weergegeven in figuur 3.5.
Een kampeerterrein heeft SBI-code 553 (2008) en valt onder milieucategorie 3.1. De richtafstand van de
camping is 50 meter in verband met geluid. Deze zone valt over het plangebied waar woningen zijn ge-
projecteerd.

van der Lee

Figuur 3.4: richtafstand van der Lee

Legenda:

— = richtafstand (50 meter)
--- = plangrens
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Figuur 3.5: ligging camping Everstein

Eventuele milieuhinder van een kampeerterrein wordt conform de VNG-brochure 'Bedrijven en milieu-
zonering 2009' veroorzaakt door de aanwezigheid van eetgelegenheden met keuken. Het bouwblok
waar conform het bestemmingsplan "landelijk gebied" gemeenschappelijke voorzieningen zijn toege-
staan bevindt zich op ongeveer 250 meter afstand van het plangebied. Een eetgelegenheid/kantine kan
dus geen hinder veroorzaken met de geprojecteerd woningbouw van Hoef en Haag.

Voor het terrein van camping Everstein dat wel grens aan het plangebied, geldt dat dit uitsluitend ge-
bruikt wordt/mag worden ten behoeve van kampeerterrein en oeverrecreatie. Op deze wijze zit er een
inwaartse zonering in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied'. Stemgeluid en stapvoets rijdend verkeer
zijn hier de enige (seizoensgebonden) geluidsbronnen. De te verwachten hinder hiervan is dusdanig ge-
ring dat gezien de afstand tussen beide bestemmingsgrenzen (ca. 25 meter) gesteld kan worden dat van
knelpunten geen sprake is. Voor stemgeluid geldt namelijk dat deze conform het Activiteitenbesluit niet
meegenomen hoeven te worden en het stapvoets rijdend verkeer is vergelijkbaar met het autoverkeer
op een woonerf. Een voldoende woon- en leefklimaat kan zodoende worden gegarandeerd, evenals een
waarborg van de bedrijfsvoering van camping Everstein.

van der
Lee

camping
Everstein
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6. Agrarisch bedrijf (Hoevenweg 17)
Aan de Hoevenweg 17 is een agrarisch bedrijf gevestigd.

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2010 is voor dit bedrijf een bouwvlak opgenomen. Er is
geen intensieve veehouderij toegestaan op grond van het bestemmingsplan, dus wordt uitgegaan van
een 'normaal' agrarisch bedrijf. Het bedrijf heeft dus conform de Wgv een vaste geurafstand van
100 meter. Deze geurcontour ligt grotendeels over het plangebied. Hierbinnen zouden conform de Wgv
in principe geen geurgevoelige objecten zijn toegestaan.

De gronden behorende bij het agrarische bedrijf zijn inmiddels verkocht, waardoor er geen toekomst is
voor voortzetting van het agrarische bedrijf. Bij planontwikkeling (woningbouw direct grenzend aan het
bouwvlak) is het daarnaast ongewenst dat sprake is van agrarische activiteiten op het bouwvlak.

Vanuit een goede ruimtelijke ordening worden op dit perceel de agrarische activiteiten wegbestemd en
wordt voor dit perceel een woonbestemming opgenomen. De agrarische contouren komen hiermee te
vervallen en de huidige bedrijfswoning, met bijbehorende gronden, krijgt een woonbestemming. Het
bedrijf vormt derhalve geen belemmering voor woningbouwontwikkeling in Hoef en Haag.

7. Agrarisch bedrijf (Hoevenweg 6)
Aan de Hoevenweg 6 is een (voormalige) boerderij gevestigd met de bestemming "agrarisch". Conform
de VNG-brochure dient uitgegaan te worden van een afstand van 200 meter.
Echter, aan de overzijde is reeds een bestaande woning aanwezig. Eventuele geur- en geluid emissie is
hier reeds door beperkt. Verdere milieuzonering is daarom niet aan de orde.

8. Agrarisch bedrijf (Hoevenweg 4)
Aan de Hoevenweg 4 is een (voormalige) boerderij gevestigd met de bestemming "agrarisch". Conform
de VNG-brochure dient uitgegaan te worden van een afstand van 200 meter.
Echter, aan de overzijde is reeds een woning aanwezig. Eventuele geur- en geluid emissie is hier reeds
door beperkt. Verdere milieuzonering is daarom niet aan de orde.

9. Nader uit te werken sport en spel
In Hoef en Haag zijn op het kasteelterrein sportvelden geprojecteerd. Sportvelden hebben een VNG-
afstand van 50 meter. Dit geldt zowel tot bestaande gevoelige objecten aan de zuidkant als tot de ge-
projecteerde woningbouw van Hoef en Haag.

Ten aanzien van de bestaande woningen aan de zuidkant is in het bestemmingsplan een interne zone-
ring van 50 meter opgenomen. Hiermee worden knelpunten met de bestaande woningen vorkomen.
Ten aanzien van de geprojecteerde woningen van Hoef en Haag is in de uitwerkingsregels van het be-
stemmingsplan gesteld dat "ontwikkeling van de sportvelden is toegestaan mits op aanvaardbare af-
stand van de aangrenzende woonbestemmingen, rekening houdend met de milieubelastende activitei-
ten van de voorzieningen". Hiermee worden knelpunten met de bestaande woningen vorkomen.

10. Manege
Aangrenzend aan het plangebied ligt aan De Lange Dreef een manege. De manege heeft conform het
Activiteitenbesluit een vaste geurafstand van 100 meter, gemeten vanaf de rand van het bouwvlak.
Daarnaast heeft een manege een richtafstand van 50 meter (mede in verband met geluid) conform de
VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering 2009'.
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Geurafstand Activiteitenbesluit
Op basis van het Activiteitenbesluit heeft een manege een geurcontour van 100 meter, aangehouden
vanaf het bouwvlak waar de stallen zijn toegestaan. Hierbinnen zijn in principe geen geurgevoelige ob-
jecten toegestaan. Woningbouw op kortere afstand is alleen mogelijk wanneer bedrijfsactiviteiten wor-
den beëindigd of verplaatst of de gemeente middels een geurverordening een hogere geurbelasting toe-
staat.
In het bestemmingsplan zijn binnen deze contour middels een aanduiding geen (geur)gevoelige objec-
ten toegestaan. Hier kan bij omgevingsvergunning van afgeweken worden indien:

 de milieubelastende bedrijvigheid op het belendende perceel in gunstige zin wordt ver-

plaatst/beëindigd

 een gemeentelijke geurverordening een hogere geurbelasting mogelijk maakt.

VNG-afstand
Naast de geurafstand uit het Activiteitenbesluit heeft een manege ook een VNG-afstand. Deze afstand is
50 meter in verband met geur en 30 meter in verband met stof en geluid. Deze afstand dient gemeten
te worden vanaf de bestemmingsgrens. In geval van de manege is de bestemmingsgrens en de grens
van het bouwvlak nagenoeg gelijk. De VNG-afstand valt dus geheel binnen de 100 meter geurcontour
(gemeten vanaf het bouwvlak) die vanuit het Activiteitenbesluit geldt.

Echter, wanneer middels een omgevingsvergunning wordt afgeweken van de 100 meter geurcontour
(zoals hierboven omschreven) wordt de VNG-afstand wel relevant. In dat geval geldt niet de afstand van
50 meter voor het aspect geur, de geurhinderbron is dan immers verplaats/beëindigd, of een hoger
beursbelasting is mogelijk gemaakt. Wat wel rest is een afstand van 30 meter in verband met geluid en
stof waarbinnen geen woningen zijn toegestaan.

Gelet op het vastleggen van de in acht te nemen afstand van 100 meter tot het bouwkavel middels de
aanduiding 'milieuzone - zone Wet milieubeheer', vormt de manege geen belemmering voor woning-
bouwontwikkeling in Hoef en Haag en vormt anderzijds het bestemmingsplan geen belemmering voor
de continuering van de bedrijfsvoering van de manege.
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4 Conclusie

In de omgeving van Hoef en Haag bevinden zich meerdere bedrijven waarvan de milieuhinder in relatie
tot Hoef en Haag onderzocht is. De resultaten en de wijze waarop deze zijn opgenomen in het bestem-
mingsplan zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Bedrijf Relevante af-
stand/contour

Betekenis voor bestemmingsplan

Lekdijk 16
Agrarisch bedrijf

100 meter (geur) Contour reikt niet tot het plangebied.

Lekdijk 18
Agrarisch bedrijf

100 meter (geur) Binnen deze contour zijn alleen (geur)gevoelige objecten toege-
staan wanneer de milieubelastende bedrijfsactiviteiten zijn ver-
plaatst/beëindigd of de gemeente middels een geurverordening een
hogere geurbelasting toestaat.

Lekdijk 26
Agrarisch bedrijf

100 meter (geur) Binnen deze contour zijn alleen (geur)gevoelige objecten toege-
staan wanneer de milieubelastende bedrijfsactiviteiten zijn ver-
plaatst/beëindigd of de gemeente middels een geurverordening een
hogere geurbelasting toestaat.

Lekdijk 28
Van der Lee

50 meter (VNG af-
stand)

Binnen deze contour zijn alleen (milieu)gevoelige objecten toege-
staan wanneer de milieubelastende bedrijfsactiviteiten zijn ver-
plaatst/beëindigd of zodanige technische voorzieningen worden
getroffen dat de milieubelasting van de belendende bedrijvigheid
voldoende is afgenomen.

Lekdijk 34
Camping Everstein

- Er is geen sprake van milieuhinder in relatie tot Hoef en Haag.

Hoevenweg 17
Voormalig agra-
risch bedrijf

- Perceel wordt bestemd als woning.

Hoevenweg 4/6 - Eventuele geur- en geluid emissie is reeds door beperkt aanwezige
woningen.

Sportvelden 50 meter (VNG af-
stand)

Sportvelden hebben een VNG-afstand van 50 meter. Ten aanzien
van zowel bestaande als geprojecteerde woningen is in het be-
stemmingsplan een regeling getroffen waarmee knelpunten worden
voorkomen.

100 meter (Geur) Binnen contour alleen (geur)gevoelige objecten toegestaan wan-
neer de milieubelastende bedrijfsactiviteiten zijn ver-
plaatst/beëindigd of de gemeente middels een geurverordening een
hogere geurbelasting toestaat.

Lange Dreef
Manege

30 meter (VNG af-
stand)

Binnen deze afstand geen woningen toegestaan in verband met
geluid en stof.
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BIJLAGE 12 DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN OPBRENGSTEN EXPLOITATIEOPZET 
 
Gronduitgifte 
De opbrengsten door gronduitgifte worden geraamd op nominaal € 93.085.575,-- en zijn als volgt 
berekend. 
 
De raming van de opbrengsten is gebaseerd op een proefverkaveling, die er in hoofdzaak toe dient 
om te bepalen of uitvoering van het Masterplan haalbaar is. Deze proefverkaveling zal fasegewijs 
worden uitgewerkt in inrichtingsplannen, die de basis vormen voor wijziging van dit exploitatieplan. 
De nu gehanteerde opbrengstverdeling per fase en eigendom heeft daarom een voorlopig karakter. 
 
De raming van opbrengsten in het centrale centrumgebied bestaat uit 3000 m² bvo voor winkels en 
4325 m² bvo voor maatschappelijke voorzieningen. De stedenbouwkundige invulling van voor-
zieningen in het centrum is nog niet bepaald. Het centrale voorzieningengebied beslaat een deel 
van twee eigendommen: eigendom 5.2 en eigendom 18.2. Rekenkundig is in deze bijlage uitgegaan 
van een gelijke verdeling van de opbrengsten van deze voorzieningen over beide eigendommen – 
5.2 en 18.2 – in gelijke delen. 
 
De raming is gebaseerd op de volgende grondprijzen. 
 
Bestemming Programma Oppervlakte Prijs/m² in € 
Woongebied sociaal 123 m² terrein  201 
Woongebied vrije sector 257 m² terrein 300 
Woongebied vrije kavel 550 m² terrein 350 
Woongebied appartementen  60 500 
Maatschappelijk maatschappelijk 4.325 bvo 125 
Maatschappelijk winkels 3.000 bvo 200 

 
De grondprijzen voor sociale huur en sociale koop zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van 
de kavelgrootte en grondprijzen voor sociale huur (300 woningen voor € 167,-- per m2 op 120 m2) 
en sociale koop (150 woningen voor € 265,-- per m2 op 130 m2). Bij de vaststelling van het 
inrichtingsplan voor een bepaald deelgebied wordt de exacte onderverdeling tussen sociale huur en 
koop voor dat gebied bepaald. 
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Woningbouw Niet woningbouw

Eigenaar Eigendom Omschrijving Oppervlakte Grondprijs Grondopbrengst Oppervlakteeenheid grondprijs opbrengst Totale opbrengsten

1 1 sociaal 628                     201€             126.228€              126.228€                

1 1 vrije sector 18.476               300€             5.542.800€           5.542.800€             

1 1 vrije kavel 2.777                  350€             971.950€              971.950€                

Totaal 1 21.881               6.640.978€           -           0 6.640.978€             

2 2.1 sociaal 6.879                  201€             1.382.679€           1.382.679€             

2 2.1 vrije sector 26.858               300€             8.057.400€           8.057.400€             

2 2.1 vrije kavel 1.580                  350€             553.000€              553.000€                

Totaal 2.1 35.317               9.993.079€           -           0 9.993.079€             

2 2.2 sociaal 566                     201€             113.766€              113.766€                

2 2.2 vrije sector 5.643                  300€             1.692.900€           1.692.900€             

2 2.2 vrije kavel 3.024                  350€             1.058.400€           1.058.400€             

Totaal 2.2 9.233                  2.865.066€           -           0 2.865.066€             

5 5.1 41 zorgwoningen (50%) m2 terrein 265 0 -€                       

5 5.1 volkstuinen + kinderboerderij (50%) m2 terrein 25 0 -€                       

5 5.1 sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) m2 terrein 25 0 -€                       

5 5.1 sociaal 2.409                  201€             484.209€              484.209€                

5 5.1 vrije sector 41.294               300€             12.388.200€        12.388.200€           

5 5.1 vrije kavel 8.375                  350€             2.931.250€           2.931.250€             

Totaal 5.1 52.078               15.803.659€        -           0 15.803.659€           

5 5.2 maatschappeljk 2.163           m2 bvo 125,00€        270.313€          270.313€                

5 5.2 winkels 1.500           m2 bvo 200,00€        300.000€          300.000€                

5 5.2 sociaal 8.188                  201€             1.645.788€           1.645.788€             

5 5.2 vrije sector 1.895                  300€             568.500€              568.500€                

5 5.2 appartementen 1.349                  500€             674.500€              674.500€                

Totaal 5.2 11.432               2.888.788€           3.663       570312,5 3.459.101€             

6 6 41 zorgwoningen (50%) m2 terrein 265,00€        ‐€                   -€                       

6 6 volkstuinen + kinderboerderij (50%) m2 terrein 25,00€          ‐€                   -€                       

6 6 sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) m2 terrein 25,00€          ‐€                   -€                       

Totaal 6 ‐                      0 ‐               ‐€                   -€                       

7 7.1 sociaal 2.178                  201€             437.778€              437.778€                

7 7.1 vrije sector 13.598               300€             4.079.400€           4.079.400€             

7 7.1 vrije kavel 3.530                  350€             1.235.500€           1.235.500€             

7 7.1 appartementen 581                     500€             290.500€              290.500€                

Totaal 7.1 19.887               6.043.178€           -           0 6.043.178€             

7 7.2 sociaal 5.900                  201€             1.185.900€           1.185.900€             

7 7.2 vrije sector 21.115               300€             6.334.500€           6.334.500€             

7 7.2 vrije kavel 2.550                  350€             892.500€              892.500€                

Totaal 7.2 29.565               8.412.900€           -           0 8.412.900€             
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Subsidies en bijdragen 
In de exploitatieberekening is geen raming opgenomen voor subsidies; vooralsnog wordt ervan 
uitgegaan dat er geen subsidies worden ontvangen. 
 
Wel is rekening gehouden met de verrekening van de bijdrage van toekomstige locaties, die 
verband houdt met de toerekening van kosten uit deze grondexploitatie voor toekomstige 
ontwikkelingen. Dit plan is aanvankelijk opgezet voor een groter plangebied van 1800 woningen, 
waarvan er nu 1459 worden gerealiseerd. De contante waarde van deze bijdrage bedraagt 
€ 3.219.755,--. 
 
 

Woningbouw Niet woningbouw

Eigenaar Eigendom Omschrijving Oppervlakte Grondprijs Grondopbrengst Oppervlakteeenheid grondprijs opbrengst Totale opbrengsten

8 8 sociaal 3.732                  201€             750.132€              750.132€                

8 8 vrije sector 44.585               300€             13.375.500€        13.375.500€           

8 8 vrije kavel 6.450                  350€             2.257.500€           2.257.500€             

8 8 appartementen 567                     500€             283.500€              283.500€                

Totaal 8 55.334               16.666.632€        -           0 16.666.632€           

9 9 sociaal 763                     201€             153.363€              153.363€                

9 9 vrije sector 1.499                  300€             449.700€              449.700€                

Totaal 9 2.262                  603.063€              -           0 603.063€                

10 10 sociaal 601                     201€             120.801€              120.801€                

10 10 vrije sector 2.637                  300€             791.100€              791.100€                

Totaal 10 3.238                  911.901€              -           0 911.901€                

11 11.1 sociaal 531                     201€             106.731€              106.731€                

11 11.1 vrije sector 2.864                  300€             859.200€              859.200€                

Totaal 11.1 3.395                  965.931€              -           0 965.931€                

14 14 sociaal 1.813                  201€             364.413€              364.413€                

14 14 vrije sector 7.967                  300€             2.390.100€           2.390.100€             

14 14 vrije kavel 1.752                  350€             613.200€              613.200€                

Totaal 14 11.532               3.367.713€           -           0 3.367.713€             

16 16 sociaal 1.124                  201€             225.924€              225.924€                

16 16 vrije sector 2.551                  300€             765.300€              765.300€                

16 16 vrije kavel 229                     350€             80.150€                 80.150€                  

16 16 appartementen 386                     500€             193.000€              193.000€                

Totaal 16 4.290                  1.264.374€           -           0 1.264.374€             

17 17 vrije sector 1.850                  300€             555.000€              555.000€                

17 17 vrije kavel 2.648                  350€             926.800€              926.800€                

17 17 appartementen 1.307                  500€             653.500€              653.500€                

Totaal 17 5.805                  2.135.300€           -           0 2.135.300€             

18 18.1 sociaal 1.645                  201€             330.645€              330.645€                

18 18.1 vrije sector 8.210                  300€             2.463.000€           2.463.000€             

18 18.1 vrije kavel 644                     350€             225.400€              225.400€                

Totaal 18.1 10.499               3.019.045€           -           0 3.019.045€             

18 18.2 maatschappeljk ‐                      2.163           m2 bvo 125,00€        270.313€          270.313€                

18 18.2 winkels ‐                      1.500           m2 bvo 200,00€        300.000€          300.000€                

18 18.2 sociaal 18.543               201€             3.727.143€           3.727.143€             

18 18.2 vrije sector 20.874               300€             6.262.200€           6.262.200€             

18 18.2 appartementen 748                     500€             374.000€              374.000€                

Totaal 18.2 40.165               10.363.343€        3.663           570312,5 10.933.656€           

Eindtotaal 315.913             91.944.950€        7.325           1.140.625€       93.085.575€           
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BIJLAGE 13 OVERZICHT RUIMTEGEBRUIK PER EIGENDOM  
 

 
 
De hier weergegeven oppervlakten zijn uitgedrukt in m2 terreinoppervlakte (de zogenaamde 
footprint). Deze oppervlakten zijn op onderdelen niet vergelijkbaar met oppervlakten elders in dit 
exploitatieplan, als het gaat om functies die worden uitgedrukt in m2 brutovloeroppervlakte (bvo). 
Immers, bepaalde functies kunnen over meerdere bouwlagen worden gerealiseerd. 
 

Omschrijving
Eigenaar Eigendom Gerechtigd Fietspad Groen Parkeren Recreatie Speelterrein Parkeren 

parkeer-
hoven

Verharding 
parkeer-
hoven

Voetpad Water Wegen Uitgeefbaar Eindtotaal

1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. 29               5.522      203         1.116       1.091    296         2.911    21.876       33.044    
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. 340             11.393    157      884           2.605      6.491       6.753    4.791      8.456    35.317       77.187    

2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. 4.034      332           212         811          351       2.193      800       9.234         17.967    
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V. 5                       3.869 546       10.059    -             14.479    

3 3 BOSGOED B.V. 32                        580 37         40         -             689         
4 4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. 1.611              13.099 102       18.712    3.201    -             36.725    

5 5.1
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; 
OOSTEROM, dhr. J.B. 670                 74.075 928      635           1.419      4.351       7.762    30.894    7.992    54.763       183.489  

5.2
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; 
OOSTEROM, dhr. J.B. 531                   4.114 350      500           1.396      2.657       1.649    2.284    12.360       25.841    

6 6

BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; X; 
BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; 
LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; LEE, dhr. E.R.J. VAN 
DER; LEE, dhr. N.C.J. VAN DER; LEE, dhr. T.H. 
VAN DER     34.836 1.760    4.843      -             41.439    

7 7.1
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V. 154                   5.583 745           722         2.394       1.975    1.347      1.923    19.900       34.743    

7.2
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V. 248                   9.162 893           1.275      3.849       3.628    3.912      4.545    29.564       57.076    

8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG 19                   18.436 3          4               2.650      6.029       4.203    6.838      7.119    55.497       100.798  
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING 41                     6.935 213         962          305       727         660       2.451         12.294    

10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN 352                   5.975 330      719           54            1.115    6.918      1.591    3.238         20.292    
11 11.1 GEMEENTE VIANEN 603                   6.166 204      247         457          879       16.517    2.078    3.395         30.546    

11.2 GEMEENTE VIANEN 1.239    -             1.239      
11.3 GEMEENTE VIANEN 437                   1.815 80         1.186    -             3.518      

12 12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER 56                          40 6           -             102         
13 13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V.            35 161       -             196         
14 14 KEMP, dhr. J.       3.059 631           572         1.368       542       1.993      1.085    11.538       20.788    

15 15
STICHTING RECREATIECENTRUM EVERSTEIN; 
LOK, mevr. C.; LOK, dhr. J. 1.749    -             1.749      

16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND 60                     3.175 184      7               241         983          672       1.321      468       4.290         11.401    
17 17 WITH, dhr. A. DE 135                   1.887 307         645          418       318         924       5.805         10.439    
18 18.1 WITH, dhr. W. DE       7.413 493           412         1.147       1.005    1.714      1.507    10.601       24.292    

18.2 WITH, dhr. W. DE       5.311 995      2.962      6.447       4.103    583         4.788    41.733       66.922    
Eindtotaal 5.323         226.514 3.151   2.988   5.843       15.436   39.761    38.976 113.976 53.725 321.562    827.255 
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1 Algemeen 

1.1 Opdrachtgever  

R/W Grondzaken B.V. gevestigd te Ulvenhout, per adres Kraaijenbergsestraat 11 te 4851 RG 
Ulvenhout, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.N.J. Huijts, heeft opdracht 
gekregen te taxeren, de inbrengwaarde van de gronden gelegen in het exploitatieplangebied 
Hoef en Haag te Vianen, namens: 
 
Opdrachtgever : Gemeente vianen 
Contactpersoon : de heer P. Perry 
Adres : Postbus 46, 4130 EA  VIANEN 

 

1.2 Opdrachtnemer/taxateur 

De heer ing. Bart N.J. Huijts MBA MRE, beëdigd makelaar in en register taxateur van 
onroerende zaken, onder andere ingeschreven bij de stichting VastgoedCert in de kamers 
Wonen onder nummer RMT07.131.3461 en Bedrijfsmatig Vastgoed onder nummer 
BV01.131.005SV, tevens lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), 
lidnummer 1273721, handelend in opdracht van R/W Grondzaken BV, gevestigd te  
Kraaijenbergsestraat 11 4851 RG Ulvenhout, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
te Utrecht onder nummer 30175573. 

 

1.3 Doel van de taxatie 

De taxatie is bedoeld voor het verkrijgen van inzicht in de inbrengwaarden, zoals bedoeld in 
artikel 6.13 Wro, van de gronden gelegen binnen het exploitatieplan ‘Hoef en Haag’ te Vianen 
ten behoeve van het nog vast te stellen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro.  
 
Tot de inbrengwaarde zoals genoemd in artikel 6.2.3 Bro worden gerekend, voor zover deze 
redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 
a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 
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1.4 Opname en peildatum 

Op 15 augustus 2013 zijn de betreffende percelen bezichtigd. Met geen van de mogelijke 
belang- of rechthebbenden is in het kader van het opstellen van dit taxatierapport gesproken. 

 
Het gebruik is de waardepeildatum voor de inbrengwaarde zo dicht mogelijk te laten aansluiten 
aan de datum van het vaststellen van het exploitatieplan. De waardepeildatum van dit rapport is 
15 augustus 2013. Indien tussen 15 augustus 2013 en het vaststellen van het exploitatieplan een 
grote tijdsspanne ontstaat, adviseert ondergetekende een actualisatie van dit rapport. 

 

1.5 Voorwaarden en uitgangspunten 

1.5.1 Aansprakelijkheid 

De taxaties en dit rapport zijn uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdracht-
gever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door 
anderen dan de opdrachtgever, tenzij met schriftelijke toestemming van ondergetekende. Er 
kunnen geen rechtsgevolgen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid dezerzijds jegens 
derden c.q. opdrachtgever verbonden worden aan de inhoud van dit rapport. 

1.5.2 Juistheid informatie opdrachtgever 

De waardering is gedeeltelijk gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De door 
de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn door de taxateur wel zoveel mogelijk op juistheid 
gecontroleerd, maar de taxateur neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door 
opdrachtgever aangeleverde gegevens. 

1.5.3 Recht van kopie 

Niets uit dit taxatierapport mag worden gewijzigd, gepubliceerd, gefotografeerd of vermenig-
vuldigd anders dan na schriftelijke toestemming van de taxateur/deskundige. 

1.5.4 Gehanteerde valuta 

Alle vermelde bedragen zijn in euro’s. 

1.5.5 Bijzondere uitgangspunten 

Bijzondere uitgangspunten of speciale opdracht in de taxatie zoals overeengekomen met 
opdrachtgever: 
-  Met betrekking tot de bepaling van de oppervlakte van de percelen in het exploitatieplan is 

voor zover het gehele kadastrale kavels betreft uitgegaan van de oppervlakte opgegeven door 
het Kadaster. De percelen die in het exploitatieplan worden doorsneden zijn als uitgangspunt 
qua maatvoering bepaald op basis van de opgave van Rogeo BV, d.d. 7 september 2013. 
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1.6 Onafhankelijkheid taxateur 

Ondergetekende verklaart, dat hij de afgelopen jaren niet betrokken is geweest bij een transactie 
die eventueel ten grondslag ligt aan of te maken heeft met deze taxatie. Er is geen andere relatie 
en betrokkenheid dan de voorliggende opdracht tot taxatie en het daarvoor gestelde 
honorarium. 

 

1.7 Waardering  

 Voor een volledig per perceel gesplitst waarderingsoverzicht zie bijlage. 
 
 De bruto inbrengwaarde verdeeld over de kostensoorten luidt als volgt: 
 1. Inbrengwaarden ruwe bouwgronden € 23.153.760,00 
 2. Inbrengwaarden opstallen € 110.000,00  
 3. Sloop en ontruimingskosten € 25.000,00 
  
 Totale bruto inbrengwaarde: € 23.288.760,00 
 

Zegge: drieentwintigmiljoentweehonderdachtentachtigduizendzevenhonderdzestig euro  
 

De navolgende posten zijn niet in de taxatieopdracht betrokken en zullen door de gemeente 
rechtstreeks in het exploitatieplan worden opgenomen: 
i. Kosten van sanering van verontreiniging 
ii. Waarden/afkoopkosten quota en productierechten 
iii. Kosten van het vrijmaken van rechten en lasten 
iv. Overdrachtsbelasting, transpostkosten en BTW 
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2 Omschrijving plan en omgeving 

2.1 Gebruikte informatie 

 Van de verschillende betrokken partijen is o.a. de volgende informatie ontvangen met 
 betrekking tot het projectplan: Ter informatie zijn de navolgende stukken gebruikt: 
 - Masterplan ‘Hoef en Haag’ d.d. 9 oktober 2012; 
 - ontwerp bestemmingsplan d.d. 13 september 2013; 
 - ontwerp exploitatieplan d.d. 23 september 2013; 
 - overzicht fasering realisatie woningen in projectplan; 
 - concept milieuhinderonderzoek d.d. augustus 2013. 
 

2.2 Het Masterplan ‘Hoef en Haag’ 

De gemeenteraad van Vianen heeft in december 2012 het Masterplan Hoef en Haag vastgesteld, 
wat voorziet in de nieuwbouw van 1.800 woningen in de vorm van een nieuw dorp en een 
nieuw bebouwingslint. Hoef en Haag is het poldergebied gelegen ten oosten van de bestaande 
kern Vianen en vormt het meest oostelijke stuk van het Groene Hart. Het gebied wordt aan de 
westzijde begrensd door de A27, aan de noordzijde door de Lekdijk en de Viaanse waard en aan 
de oostzijde door de Hagesteinse stroomrug en de plas Everstein. Het plangebied is circa 136 
hectare groot en nu grotendeels in gebruik als agrarisch gebied. 

 

bron: www.nieuwbouw-vianen.nl  
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3 Privaatrechtelijke aspecten 

3.1 Geraadpleegde informatie 

Ondergetekende heeft kadastrale recherche gedaan tot op het niveau van de uittreksels en 
kaarten uit het centraal kadastraal register. De kadastrale uittreksels en kaart zijn in bijlage 
toegevoegd. 

 

3.2 Eigendomssituatie en exploitatiegebied 

  Een gedeelte van het gebied van het Masterplan (zie sub 2.2) is opgenomen in het 
exploitatieplan. Het betreft 82.69.20 hectare. 

 

 
 

Een lijst met betrokken eigenaren en het betrokken gedeelte van hun eigendom in het 
exploitatieplangebied is als bijlage toegevoegd. 
 



 
 

Taxatierapport inbrengwaarden gronden in het Projectplan ‘Hoef en Haag’ te Vianen. 
 

8 

3.3 Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten 

Ondergetekende heeft uit de hem bekende informatie géén indicatie verkregen dat er op de 
percelen gelegen in het exploitatiegebied bijzondere erfdienstbaarheden, kwalitaiteve 
verplichtingen en overige lasten rusten. Mogelijk dat na contact met betrokkenen zulk wel 
aanwezig blijken te zijn. De inbrengwaardetaxatie kan alsdan worden geactualiseerd. 

 

3.4 Quota, productie- en zakelijke rechten 

Ondergetekende heeft geen kennis genomen van mogelijke quota en productierechten en ook niet 
van eventuele milieueffecten of kosten die gepaard gaan met het teniet doen daarvan. In het kader 
van de waarderingen zijn deze niet meegenomen. 
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4 Verontreiniging 

4.1 Bodem- en grondwaterverontreiniging 

Ondergetekende heeft geen kennis genomen van (onderzoeken naar) mogelijke verontreiniging in 
of van bodem en/of grondwater. Uit kadastrale recherche blijkt dat er bij enkele percelen sprake 
is van bodemverontreiniging (blijkt uit de akten van levering). De milieuonderzoeken en ernst van 
de verontreinigingen is ondergetekende echter niet bekend, wegens het ontbreken van de 
onderzoeksrapporten. Bij de inbrengwaardetaxatie is ervan uitgegaan dat géén sprake is van 
bodemverontreiniging, althans, niet op een dusdanige wijze dat dit waardetechnische invloed 
heeft op de waarde. Het verdient aanbeveling, indien over verontreiniging meer informatie 
bestaat, dit taxatierapport te laten actualiseren door te laten onderzoeken of en zo ja, hoe 
aanwezige verontreiniging van invloed is op de (inbreng)waarden.  
 

4.2 Asbesthoudende materialen 

Ondergetekende heeft geen kennis genomen van (onderzoeken naar) mogelijke asbesthoudende 
bouwmaterialen in de aanwezige bebouwing of op of in de bodem. In dit rapport is ervan 
uitgegaan dat hiervan geen sprake is, althans, niet op een dusdanige wijze dat dit relevante invloed 
heeft op de waarde. Het verdient aanbeveling, indien over asbest informatie bestaat, dit 
taxatierapport te laten actualiseren door te laten onderzoeken of en zo ja, hoe aanwezige asbest 
van invloed is op de (inbreng)waarden.  
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5 Publiekrechtelijke aspecten 

5.1 Geraadpleegde informatie 

Ondergetekende heeft geen specifiek onderzoek gedaan naar de in het exploitatiegebied vigerende 
bestemmingsplannen of bestemmingen per perceel, behoudens voor de hierna genoemde 
objecten: 
- Hoevenweg 19: bouwvlak agrarische bestemming; 
- percelen Vianen F 128 en 632  (voormalige kasteellokatie): agrarisch gebied met 
dubbelbestemming archeologische waarde. 
 
Het overgrote deel van het gebied betreft gronden met een agrarische bestemming, gelegen in een 
geluidszone van de A27 en/of de Lekdijk. In het kader van dit rapport zijn de huidige 
bestemmingen van de onbebouwde percelen niet relevant geacht, aangezien deze gronden zijn 
gewaardeerd op basis van de toekomstig planologische invulling.  
 

5.2 Wet voorkeursrecht gemeenten 

Op de percelen Vianen, sectie F, nummers 58, 68, 122, 535, 627 en 637 (ged.) is het 
voorkeursrecht gevestigd conform de Wet voorkeursrecht gemeenten. Alle andere percelen zijn 
of eigendom van de gemeente ofwel er is met de eigenaren een anterieure overeenkomst 
gesloten.  
 

5.3 Monumenten 

In het plangebied is volgens de gemeente géén sprake van een (adviesaanvraag voor) aanwijzing, 
dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving van objecten: 
- als beschermd monument (ex art. 3, 4 of 6 Monumentenwet); 
- tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe (ex. art. 35 Monumentenwet); 
- tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument. 

 

5.4 Onteigening 

In het exploitatiegebied zijn géén percelen ter onteigening aangewezen. 
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6 Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

6.1 Juridische uitgangspunten 

In de artikelen 6.12 en verder van de Wro is onder meer bepaald dat door een gemeente bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan wordt vastgesteld. Dit 
exploitatieplan dient voor het verhalen van kosten van de grondexploitatie. Een exploitatieplan 
bevat onder meer een exploitatieopzet. Deze exploitatieopzet bestaat, in hoofdlijn, uit: 
1. Een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden worden 
 beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden; 
2. Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie; waaronder een raming 
  van de schade die op grond van artikel 6.1 Wro voor vergoeding in aanmerking zal  
  komen; 
3. Een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1 
  tot 3 bedoelde ramingen; 
4. Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 
5. Voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden,  
  maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 
6. De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 
In dit rapport zijn de inbrengwaarden van de betreffende gronden (al dan niet met daarop 
aanwezige opstallen) getaxeerd. Deze inbrengwaarden betreffen de waarden van de in het 
exploitatiegebied gelegen gronden, de waarden van de in het exploitatiegebied aanwezige 
opstallen, die zullen worden (her)ontwikkeld en indien van toepassing, bijkomende 
schadevergoedingen als bedoeld in de Onteigeningswet. Deze waarden/vergoedingen tezamen 
worden in de praktijk vaak de netto inbrengwaarden genoemd.  
 
In artikel 6.2.3, de leden c en d van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vermeld dat als 
onderdeel van de inbrengwaarde ook de kosten van het vrijmaken van de gronden in het 
exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke 
lasten (lid c) en de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, 
funderingen, kabels en leidingen (lid d) moeten worden beschouwd. De kosten zoals vermeld in 
de leden c en d van artikel 6.2.3 Bro worden doorgaans, tezamen met de netto inbrengwaarden, 
de bruto inbrengwaarden genoemd.  
De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en 
lasten zijn door ondergetekende, niet opgenomen, er vanuit gaande dat de gemeente dit elders in 
haar exploitatieplan opneemt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Taxatierapport inbrengwaarden gronden in het Projectplan ‘Hoef en Haag’ te Vianen. 
 

12 

6.2 Taxatie technische uitgangspunten 

Artikel 6.13, lid 4 Wro stelt dat voor de berekening van de kosten en opbrengsten ervan wordt 
uitgegaan dat het exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie wordt gebracht.  
 
In de Afdeling grondexploitatie wordt voorts ter bepaling van de inbrengwaarden gerefereerd aan 
de Onteigeningswet. Gesteld wordt dat, indien geen sprake is van onteigening, de inbrengwaarde 
van gronden vastgesteld wordt met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en met 
40f van de Onteigeningswet (Ow) en dat voor gronden welke onteigend zijn of waarvoor een 
onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, de 
inbrengwaarde gelijk is aan de schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. Nu de gemeente 
juist heeft aangegeven het instrumentarium van de onteigeningswet niet in te zetten, wordt de 
inbrengwaarde van gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot 
en met 40f van de Onteigeningswet, welke artikelen betrekking hebben op het vaststellen van de 
werkelijke waarde.  
 
In artikel 40b Ow is bepaald dat de waarde vastgesteld moet worden als zijnde de werkelijke 
waarde die tot stand zou komen bij een veronderstelde koop in het vrije commerciële verkeer 
tussen redelijk denkende en handelende partijen. Vanwege deze regel en het doel van de taxatie 
heeft ondergetekende in dit rapport het waardebegrip van de marktwaarde gebruikt; het 
geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen 
een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke 
marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet 
onder dwang (Interpretatie van het International Valuation Standards Committee).  
 
In artikel 40c Ow is het zogenaamde eliminatiebeginsel neergelegd. De strekking hiervan is dat 
met het (plan van het) werk waarvoor wordt onteigend geen rekening gehouden mag worden. Dit 
geldt in beginsel echter niet voor het bestemmingsplan. Artikel 40d Ow stelt voorts dat binnen 
een als één geheel in exploitatie te brengen gebied alle baten en lasten en bestemmingen worden 
‘omgeslagen’. Ofschoon wel genoemd in de Afdeling 6.4 Wro, wordt aan de artikelen 40e en 40f 
Ow in de praktijk en jurisprudentie nauwelijks nog betekenis gegeven.  
 
Volgens onteigeningsjurisprudentie, de taxatieleer en gebruik in de praktijk, moet de werkelijke 
waarde (de marktwaarde) worden beschouwd als de hoogste van of de waarde uitgaande van een 
veronderstelde voortzetting van het huidige vastgoedgebruik (vaak genoemd de huidige 
gebruikswaarde) of de waarde uitgaande van de ontwikkelingspotentie van het nieuwe 
bestemmingsplan (vaak genoemd de ontwikkelingswaarde).  
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7 Grondmarkt 

7.1 Geraadpleegde informatie 

Ondergetekende heeft kennis genomen van diverse macro-economische onderzoeken,1 de meest 
recente verwachtingen van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen 
(NEPROM)2, de Macro-economische Ontwikkelingen van de NVM3 en de Grondprijskaarten 
1998-2008 Wageningen Universiteit4 aangevuld met haar laatste publicatie Agrarische grondmarkt 
derde kwartaal 20125. Voorts is er kennis genomen van de grondtransacties in het gebied en 
regionaal vergelijkbare ontwikkelingen, als ook van prijsvaststellingen door rechtbanken in het 
kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten en andere actuele taxatierapporten van 
inbrengwaarden. 

 

7.2 De invloed van de regievoerder 

De gemeente Vianen heeft in het verleden weinig gronden verworven in het plangebied. Zij 
heeft het grondbeleid aan de marktpartijen overgelaten. Nu voor een groot deel van het 
plangebied de Wet voorkeursrecht gemeenten is vastgesteld, neemt de gemeente het initiatief 
om geleidelijk tot een volwaardige grondpositie te kunnen komen. Het initiatief tot onteigening 
van gronden van derden is ondergetekende niet bekend.   

 

7.3 Marktpartijen en referenties in het plan 

Binnen het plangebied zijn drie marktpartijen die gezamenlijk optreden, te weten het 
Bouwfonds, AM en Lekstede Wonen. Zij hebben gronden verworven in de periode 2002 tot en 
met 2007. Sindsdien is ondergetekende geen grondtransactie meer gebleken. Dit collectief – het 
consortium – is met de gemeente Vianen in overleg om te komen tot een ontwikkeling van het 
gebied. Hieraan ligt een anterieure overeenkomst ten grondslag.  
 
De navolgende transacties zijn binnen het plangebied bekend (bron: kadaster): 
 
 
 
 
 

                                                
1  Onder andere: 
-  De grondmarkt, een gebrekkige markt en een onvolmaakte overheid; Centraal Planbureau, Den Haag; 1999. 
-  De grondmarkt voor woningbouwlocaties, belangen en strategieen van grondeigenaren; Arno Segeren; NAi Uitgevers 

i.s.m. het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag; 2007. 
-  Woningprijzen: bepalende factoren en actoren; Frank van Dam en Martijn Eskinasi; Planbureau voor de Leefomgeving; 

april 2013. 
2  Monitor Nieuwe Woningen, cijfers&analyses zomer 2013; Neprom. 
3  Macro-economische Ontwikkelingen, 2e kwartaal 2013; NVM Data & Research. 
4  Grondprijskaarten 1998-2008; Kuhlman e.a.; Wageningen Universiteit, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu; 

april 2010. 
5 Agrarische grondmarkt, derde kwartaal 2012; Voskuilen en Luijt; LEI/Wageningen Universiteit; november 2012. 
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Datum:    4 juni 2002 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp22259/16 
Verkoper:    J.B. Oostrom 
Koper:    HBG Vastgoed B.V. en Bouwfonds Wonen B.V. 
Percelen:    Vianen F 57, 125, 121, 213, 215, 174 
Totaal oppervlakte:   26.43.90 hectare 
Koopsom:    € 5.445.362,26 (€ 20,60 per m2) 
Bijzonderheid:    Voortgezet gebruik 3 jaar 
 
 
Datum:    4 maart 2003 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp40093/77 
Verkoper:    E.J. en W.J.J. van Straaten 
Koper:    Bouwfonds Ontwikkeling B.V. 
Percelen:    Vianen F 123 en 124 
Totaal oppervlakte:   6.64.25 hectare 
Koopsom:    € 994.697,58 (€ 14,97 per m2) 
Bijzonderheid:    Bodemverontreinigingen (art. 6) 
 
 
Datum:    26 april 2006 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp40978/92 
Verkoper:    Familie Van der Lee 
Koper:    AM en Bouwfonds 
Percelen:    Vianen F 66, 67, 128, 425 
Totaal oppervlakte:    9.08.00 hectare  
Koopsom:    € 1.816.000,00 (€  20,00 per m2) 
Bijzonderheid:    Nabetalingsregeling € 10,00 tot 1 januari 2020 
 
 
Datum:    15 januari 2007 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp51485/199 
Verkoper:    Horsthoek Exploitatie B.V. 
Koper:    AM Grondbedrijf B.V. 
Percelen:    Vianen F 82, 621, 628, 676 
Totaal oppervlakte:   16.98.94 hectare  
    (inclusief perceel te Rhenen van 5.49.30 ha) 
Koopsom:    € 6.659.795,00 (€  39,20 per m2) 
Bijzonderheid:    Deels in gebruik uitgegeven percelen tot 1-2-2017 (art. 2) 
 
 
Datum:    3 september 2007 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp53015/18 
Verkoper:    Stichting “Het oude Mannenhuis en de huisarmen” 
Koper:   Bouwvereeniging Volksbelang 
Percelen:    Vianen F 72, 73, 74 en 75 
Totaal oppervlakte:   10.07.40 hectare  
Koopsom:    € 5.540.700,00(€  55,00 per m2) 
Bijzonderheid:  Geen 
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Datum:    24 september 2007 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp53141/8 
Verkoper:    H.B.C. Planontwikkeling B.V. 
Koper:   AM Grondbedrijf B.V. en Bouwfonds MAB 

Ontwikkeling B.V. 
Percelen:    Vianen F 61, 638, 173, 521 en Vianen H 1 
Totaal oppervlakte:   13.52.53 hectare  
Koopsom:    € 4.517.537,28 (€  33,40 per m2) 
Bijzonderheid:  Surplus bij zandwinning voor 1 januari 2017 

Bodemverontreiniging (art. 6) 
  Voortgezet gebruik om niet (15 jaar) 
 
 
Datum:    12 september 2008 
Akte van levering met kenmerk:  Hyp55424/70 
Verkoper:    Staat der Nederlanden 
Koper:   Gemeente Vianen 
Percelen:    Vianen F 120, 112, 146, 1781, 1785 
Totaal oppervlakte:   4.05.94 hectare  
Koopsom:    € 284.158,00 (€  7,00 per m2) 
Bijzonderheid:  Gekocht ten behoeve van aanleg ontsluitingswegen  
  Anti-speculatiebeding-meerwaardeclausule (art. 9.2)  

15 jaar, verschil tussen marktwaarde van de alsdan 
gerealiseerde hoogwaardigere bestemming en de 
verkoopsom. 

 
Samenvatting: De laagst bekende transactieprijs in het plangebied uitgaande van ruwe 
bouwgrond is afgerond € 7,00 in 2008. Deze transactieprijs is niet geheel referent omdat de 
partijen een meerwaardeclausule zijn overeengekomen. De volgende laagste transactieprijs is  
€ 15,00 waarbij het effect van destijds bekende bodemverontreiniging moet worden 
ingecalculeerd.  De hoogste koopsom per m2 betreft € 55,00 in 2007. Deze laatste is de enige 
transactie van de Bouwvereniging Volksbelang in het plangebied, gedaan op de top van de 
markt. De transacties gelegen tussen hoogste en laagste prijs, laten een beeld zien van een licht 
oplopende grondprijs die van € 20,00 tot ruim over de € 30,00. Na 2008 hebben er voor zover 
bekend geen transacties meer plaatsgevonden. 

 

7.4 Prijsreferenties buiten het plangebied 

Binnen het plangebied zijn de referentietransacties enigszins gedateerd. De laatste transactie 
dateert van 2008. Om het effect op de grondwaarde van de financiele- en vastgoedcrisis beter in 
beeld te krijgen is onderzoek gedaan naar aanknopingspunten buiten het plangebied. De 
ondergenoemde inbrengwaardetaxaties bevatten ook informatie met betrekking tot transacties, 
onteigeningsbesluiten en Wvg-uitspraken buiten het plangebied. 
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7.4.1 Inbrengwaardetaxatie Houten “Hofstad III Loerik V” 

Per peildatum mei 2013 hebben de heren De Bruijne en Schavemaker, verbonden aan 
Gloudemans te Rosmalen, een deskundigenadvies inbrengwaarde gemaakt. Het plangebied 
heeft een grootte van circa 3.100 m2 en is gelegen binnen reeds gerealiseerde woongebieden. 
Het gebied dient een woondichtheid van tenminste 35 en ten hoogste 40 woningen per hectare 
te bedragen. Er is in 2005 bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van vergunde 
woningen.  
De taxateurs schrijven: “Als gevolg van de economische omstandigheden is het aantal transacties van 
duurdere vrijstaande woningen aanzienlijk afgenomen en is deze markt hoegenaamd stil komen te liggen. 
Hierdoor zijn de, op de te taxeren percelen gelegen woningen, niet verkocht/gebouwd. 
Een redelijk handelend koper zal bij de waardering dan ook rekening houden met het feit dat de markt voor de 
vergunde woningen zeer slecht is en dat het onzeker is op welk moment hij de woningen kan afzetten. Hierdoor 
zal hij enerzijds rekening houden met aanzienlijke renteverliezen over de investeringen. Anderzijds zal hij er 
rekenign mee houden dat de woningen alleen kunnen worden verkocht indien deze scherp worden geprijsd. Dit 
laatste is eveneens nodig doordat de vergunning “gedateerd” is, waardoor de woningen achterlopen op de huidige 
eisen en normen. …….. 
Indien rekening wordt gehouden met voornoemde rentelasten, marktomstandigheden en risico’s, wordt de grond 
per heden gewaardeerd op € 225,00 per m2. In voornoemde waardering is geen rekening gehouden met het 
ontwerpbesluit tot intrekking van de bouwvergunning. ……… 
Na het intrekken van de vergunning dient de onroerende zaak te worden beschouwd als ruwe bouwgrond, gelegen 
in het complex “Houten-Vinex”. Hierbij dienen de reeds aangelegde wegen te worden beschouwd als een 
onderdeel van het werk, waardoor er geen sprake is van voorstroken, maar sprake is van ruwe bouwgrond. In 
dat geval ontleent de onroerende zaak de hoogste waarde aan de complexprijs. Deze complexprijs is nader 
uitgewerkt in het deskundigenadvies exploitatiegebied “Hofstad III Loerik V”, waarin de complexprijs op  
€ 25,00 per m2 bepaald.” 

 

7.4.2 Inbrengwaardetaxatie Meerpolder - Lansingerland 

Ondanks dat Meerpolder verder is gelegen van onderhavig plangebied in Vianen, is het 
interessant deze mede te beschouwen vanwege zijn grote omvang (156 ha exploitatiegebied).  
De deskundigen dhr. Schavemaker en Te Winkel, baseren de complexprijs van € 50,00 per m2 
op peildatum juni 2012 voor Meerpolder met name op onteigeningsuitspraken binnen het 
plangebied en een onteigening uitgesproken in bestemmingsplan Parkzoom (€ 85,00 - jaar 2011) 
en De Volgerlanden - Hendrik-Ido-Ambacht (€ 75,00 - jaar 2011). 
 

7.4.3 Inbrengwaarde Driessen – Waalwijk 

Plangebied Driessen te Waalwijk is circa 127 hectare groot. Het is gelegen ten noordzijde van de 
kern Sprang-Capelle en grotendeels ingericht als woonwijk. Een gedeelte van het plangebied is 
nog nader uit te werken. De deskundigen verwijzen naar “de enige recente transactie” van  
8 september 2009, met betrekking tot 11.21.03 hectare. Deze gronden zijn verworven voor een 
gemiddelde prijs van € 28,50 per m2. Na correctie voor de buiten het plangebied gelegen delen 
en nadere afspraken, concluderen de deskundigen dat er circa € 35,00/m2 is betaald. 
Voorts noemen de deskundigen ter vergelijking onder andere transacties in Oosterhout  
(€ 50,00-55,00/m2), Veldhoven (€ 25,00/m2), Valkenswaard (€ 50,00/m2 inclusief bouwclaim). 
De deskundigen Schavemaker en Te Winkel concluderen voor plangebied Driessen een 
complexprijs van € 30,00 per m2 per juli 2012. 
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7.5 Grondmarktsituatie 

De grondmarkt lijdt onder de economische- en financiele crisis. De verkoop van woningen is 
ten opzichte van de periode voor 2008 gehalveerd in aantal. Dit veroorzaakt ook een verdere 
ontspanning op de nieuwbouwontwikkeling van woningbouwgebieden. De noodzaak tot het 
voortvarend ontwikkelen van woningen is minder. Ontwikkelaars en gemeenten die 
vooruitstrevend grondposities hebben verworven krijgen te maken met dalende afzet en 
oplopende rentekosten. Deze fase is zeer herkenbaar in de cyclus van de vastgoedmarkt. 
Nochtans is er beperkt zicht op herstel. De grootste hypotheekbanken van Nederland, doen 
bericht van de verwachting dat de woningmarkt medio 2014 weer zal aantrekken, met in 
concentratiegebieden stijgende woningprijzen. Rondom de grote steden in de Randstad (Den 
Haag, Amsterdam en Utrecht) wordt verwacht dat de eerste krapte over enkele jaren weer 
zichtbaar is in de woningmarkt. 
 
Voor zover thans transacties tot stand komen op de grondmarkt, zijn die beperkt in aantal en 
mogelijk ingegeven door stimuleringsmaatregelen en/of afzetgaranties. Ook verkopers 
verwachten bij een laag- of oplopende conjunctuur dat de grondprijs nog zal gaan stijgen en 
zullen in reactie daarop de verkoop aan overheid of ontwikkelaar uitstellen. 
 
In Nederland vindt momenteel een ‘shake out’ tussen ontwikkelaars plaats. De ontwikkelings-
maatschappijen die te weinig afzetkansen hebben en waar de financieringslast hoog is, gaan 
failliet of moeten op zoek naar een gewijzigde financieringsconstructie. Het financieren van 
speculatieve investeringen, hetgeen ruwe bouwgrond in zijn aard is, is zeer moeilijk. De grotere 
ontwikkelaars, die voldoende eigen en vrij beschikbaar vermogen hebben, kunnen nog 
grondaankopen doen. De markt is in die zin een kopersmarkt. Daar waar een koper voldoende 
perspectief ziet in een plangebied, de risico’s beperkt zijn en de te realiseren prijs interessant, 
wordt er een transactie gedaan. 
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8 Onderbouwing waardeoordeel 

8.1 Complex 

In dit rapport is bij het bepalen van de inbrengwaarden aansluiting gezocht bij de artikelen 40b 
tot en met f van de Onteigeningswet, een en ander zoals voorgeschreven in Afdeling 6.4 Wro. 
Daarbij zijn in beginsel allerlei taxatiemethoden toegestaan. Een veel voorkomende taxatie-
methode bij gronden met ontwikkelingspotentie is die van het bepalen van de residuele 
grondwaarde, een andere die van het gebruiken van vergelijkbare transacties.  
De methode van het bepalen van de residuele grondwaarde bestaat in feite uit een taxatie op 
basis van een grondexploitatieopzet voor een bepaald (ontwikkelings)gebied en heeft daarmee 
raakvlakken met hetgeen is bepaald in artikel 40d Onteigeningswet waarin wordt gesproken 
over een als één geheel in exploitatie te brengen complex. De werking en strekking van artikel 
40d Ow kan naar de mening van ondergetekende dan ook toepassing hebben bij de waarde-
bepalingen in dit rapport. 

 

8.2 Bijzondere geschiktheid 

Bij waardebepaling van gronden op basis van toekomstige ontwikkelingspotentie moet, althans, 
dat is in casu door ondergetekende voor de onbebouwde gronden als zodanig beschouwd, 
conform artikel 40d gekeken worden naar omslag van baten, lasten en (toekomstige) 
bestemmingen. Daarbij wordt doorgaans voorbij gegaan aan de ‘toevallige’ bestemmingen die 
op de betrokken percelen of perceelsgedeelten liggen of zullen worden gelegd. De nieuwe 
bestemmingen worden dan uitsluitend op complexniveau in aanmerking genomen. Dit kan in 
beginsel door de grondwaarde te bepalen voor het gehele plangebied en deze vervolgens toe te 
rekenen aan alle vierkante meters die in het plangebied zijn betrokken. Dan wordt de strekking 
van het zogenoemde egalisatiebeginsel uit artikel 40d Onteigeningswet toegepast en per 
vierkante meter eenzelfde waarde vastgesteld, de ruwe bouwgrondprijs, ook wel pot- of 
planprijs genoemd. 
Enkel wanneer zich percelen of gedeelten daarvan als bijzonder (on)geschikt voor de 
toekomstige ontwikkeling manifesteren, kan een uitzondering op het vorenstaande beginsel van 
toepassing zijn.  
 
In het onderhavige plan is getoetst of de voormalige kasteellocatie kwalificeert als bijzonder 
ongeschikt bezien vanuit aard en/of ligging van het perceel. Dit terrein is niet beschermd met 
enige titel van de Monumentenwet of anderszins cultuurhistorisch beschermd. Dit met 
uitzondering van de dubbelbestemming in het vigerende bestemmingsplan. Voorts zal het 
gebied (Vianen F 128 en 623) worden inbegrepen in de ontwikkeling en maatschappelijke 
functies (sport) en enkele vrije sectorkavels kennen. Ondanks dat op dit terrein hogere 
archeologische waarden wordt toegedicht en de maatschappelijke bestemming die er op komt te 
rusten maar in zeer beperkte mate bebouwing toestaat en de grondopbrengst navenant is, vindt 
ondergetekende dat het een dusdanig onlosmakelijk geheel vormt met de rest van het plan dat 
van bijzondere (on)geschiktheid geen sprake is. Het egalisatieprincipe en de complexbenadering 
worden ook voor deze percelen gehandhaafd. 
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8.3 Toegepaste methodiek 

De vraag die vervolgens beantwoord moet worden, is hoe de betreffende gronden en opstallen 
in het exploitatiegebied gewaardeerd moeten worden. Het komt ondergetekende voor dat 
taxeren op basis van vergelijkingstransacties de meest zuivere methode is om in deze fase de 
inbrengwaarden te bepalen. 
Het bepalen van de residuele grondwaarde wordt door ondergetekende, vanwege de thans nog 
vele onzekerheden aan de opbrengsten- zowel als de kostenkant, in casu minder geschikt 
geacht. Terzijde wordt overigens opgemerkt dat dit in lijn is met jurisprudentie van de Hoge 
Raad inzake onteigeningen. Het taxatietechnische axioma van de optimale aanwending dient 
daarbij wel in acht te worden gehouden. Dit wil zeggen dat bij de waardebepaling moet worden 
gekeken naar de meest gerede combinatie van beste prijs en hoogste mate van courantheid, 
zoals die in de vrije markt voor onroerende zaken ook leidt tot een waardeoordeel. Dit betekent 
dat de werkelijke waarden worden bepaald op de hoogste van de gebruikswaarde (uitgaande van 
voortgezet gebruik overeenkomstig de huidige mogelijkheden) of die van de waarde vanwege de 
verwachte ontwikkelingspotentie. 

 

8.4 Onbebouwde gronden 

Voor de onbebouwde gronden ontleent de hoogste waarde zich naar de mening van 
ondergetekende aan de toekomstige ontwikkelingspotentie. De onbebouwde gronden zijn 
gewaardeerd op € 28,00 per vierkante meter. De waarden zijn geschat op basis van bij 
ondergetekende beschikbare referentietransacties binnen het plangebied (zie § 7.3) en actuelere 
referentietransacties buiten het plangebied. Hierbij heeft ondergetekende zich gerealiseerd dat 
de transacties binnen het plangebied een sterke relatie heeft met de huidige waarde, doch 
gecorrigeerd moeten worden voor de effecten van de laagconjunctuur.   
Daarnaast is onderzoek gedaan naar vergelijkbare inbrengwaardetaxaties van grotere 
woningbouwplannen, jurisprudentie in het kader van prijsvaststellingen Wet voorkeursrecht 
gemeenten, en waardebepalingen die door R/W Grondzaken elders zijn uitgevoerd. Hierbij is 
rekening gehouden met de huidige markt voor onroerende zaken in Vianen en omgeving, de 
huidige status van de ontwikkelingsplannen en tevens met de huidige ongunstige economische 
situatie. 

 

8.5 Opstallen 

Het exploitatiegebied doorsnijdt op een enkele plaats agrarische opstallen. Deze opstallen zijn 
vanaf straatzijde opgenomen en middels digitale via internet verkrijgbare kaarten ingemeten. Op 
het adres Hoevenweg 19 te Vianen is rekening gehouden met de waarde van de opstallen en 
ondergrond gelegen in het exploitatiegebied. De opstallen bestaan uit een melkveestal (gedl. 300 
m2), sleufsilo’s (gezamenlijk 612 m2), erfverharding (ca. 686 m2) en bijbehorend 2.500 m2 
ondergrond agrarische gebouwen. De gebruikswaarde van dit bebouwde oppervlakte is hoger 
dan de waarde van de ruwe bouwgrond. De waarde van de grond en gebouwen vertegen-
woordigd bij (hypothetische) verkoop een hogere waarde dan de waarde van het perceel bij 
toekomstige ontwikkeling voor woningbouw (complexprijs, ruwe bouwgrond). Voor dat 
verschil is de opstalwaarde opgenomen in de inbrengwaardeberekening (bovenop de waarde 
ruwe bouwgrond).  
Er zijn verder in het gebied nog enkele kleine opstallen. Deze zijn waardetechnisch nauwelijk 
van betekenis. Hiervoor is het uitgangspunt gekozen dat de ruwe bouwgrondwaarde hoger is 
dan de huidige gebruikswaarde. 
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8.6 Kosten van het vrijmaken van rechten en lasten 

Uit het kadastraal onderzoek is ondergetekende geen rechten en lasten gebleken. Nauwkeurig 
juridisch onderzoek naar het bestaan van deze rechten kan leiden tot nieuwe informatie. Het 
verdient alsdan aanbeveling de inbrengwaarde hierop te herzien. 
 
Met betrekking tot het perceel Vianen F 58 heeft opdrachtgever aangegeven dat het mogelijk is 
dat hier een reguliere pachtovereenkomst op van toepassing is. Enig bewijs van zulk een 
overeenkomst heeft ondergetekende niet bereikt. Nu de percelen zijn getaxeerd naar het idee 
van ruwe bouwgrond, verwacht ondergetekende dat deze pachtrechten de inbrengwaarde niet 
beïnvloeden, aangezien levering in onverpachte staat voor pachter en verpachter tezamen zal 
leiden tot een hogere vergoeding dan de som bij levering in verpachte staat.  
 

8.7 Sloopkosten 

De sloopkosten als opgenomen in de inbrengwaardeberekening betreffen de door 
ondergetekende ingeschatte kosten voor het amoveren van de binnen het exploitatieplan 
gelegen gebouwen aan de Hoevenweg 19. Indien via de gemeente Vianen ten aanzien van deze 
kosten een nadere onderbouwing of offerte ten grondslag komt, wordt geadviseert het 
inbrengwaarderapport hierop te herzien.  

 

8.8 Overdrachtsbelasting, BTW en transpostkosten 

Het is ondergetekende niet bekend of de gemeente in casu verplicht is overdrachtsbelasting te 
betalen, doch in ieder geval zullen kosten van overdracht moeten worden gemaakt. In de 
berekening van de inbrengwaarden is dienaangaande vooralsnog geen rekening gehouden. 
Ditzelfde geldt voor mogelijk door de gemeente te betalen en niet te verrekenen BTW. 

 

8.9 Premies, subsidies en overige bijdragen 

Er is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, 
subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genaamd. 
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Bijlage 1 Overzicht percelen, eigenaren en inbrengwaarden 
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Taxatierapport inbrengwaarden gronden in het Projectplan ‘Hoef en Haag’ te Vianen. 
 

23 

Bijlage 2 Kadastrale kaart 

 
 

 



 
 

Taxatierapport inbrengwaarden gronden in het Projectplan ‘Hoef en Haag’ te Vianen. 
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Bijlage 3 Kadastrale uittrekselen 

 
 

 



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  67 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:11:13
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 67
 Grootte: 3 ha 30 a 45 ca
 Coördinaten: 137055-444628
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Jaar: 2006  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 AM B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60119/111      d.d. 24-6-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  67

 Recht ontleend aan: HYP4  40978/92  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 27-4-2006 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  67

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  58493/118      d.d. 30-6-2010 
 NAAMSWIJZIGING
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=67&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=261525401&subjectnummer=5614567067&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60119&nummer=111&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40978&nummer=92&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58493&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: VIANEN  F  67 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:11:13
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  40978/92  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 27-4-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  67

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40978&nummer=92&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  82 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:11:48
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 82
 Grootte: 4 ha 5 a 72 ca
 Coördinaten: 136533-444798
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 6.659.795 Jaar: 2007  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 AM Grondbedrijf B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51485/199      d.d. 16-1-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  82

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  50849/6      d.d. 16-10-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  51884/31      d.d. 16-3-2007 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=82&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11744409&subjectnummer=5617079875&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM Grondbedrijf B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51485&nummer=199&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50849&nummer=6&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51884&nummer=31&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  628 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:12:16
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 628
 Grootte: 3 ha 66 a 15 ca
 Coördinaten: 136606-444787
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 1-8-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 533 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 AM Grondbedrijf B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51485/199      d.d. 16-1-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  533 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  50849/6      d.d. 16-10-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  51884/31      d.d. 16-3-2007 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Oasen N.V.
 Nieuwe Gouwe O.Z.  3   
 2801 SB  GOUDA
 Postadres: Postbus: 122
 2800 AC  GOUDA
 Zetel: GOUDA
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=628&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=533&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11744409&subjectnummer=5617079875&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM Grondbedrijf B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51485&nummer=199&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50849&nummer=6&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51884&nummer=31&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=122629869&subjectnummer=5603057665&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Oasen N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  628 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:12:16
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 KPN B.V.
 Maanplein  55   
 2516 CK  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 N.V. Eneco Beheer
 Marten Meesweg  5   
 3068 AV  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 1014
 3000 BA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=409195530&subjectnummer=5610599415&voornaam=&voorvoegsel=&naam=KPN B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399158898&subjectnummer=5615728108&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Eneco Beheer&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  621 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:15:13
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 621
 Grootte: 1 ha 79 a 70 ca
 Coördinaten: 136837-444390
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 16-7-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 475 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 AM Grondbedrijf B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51485/199      d.d. 16-1-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  475 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  50849/6      d.d. 16-10-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  51884/31      d.d. 16-3-2007 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=621&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=475&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11744409&subjectnummer=5617079875&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM Grondbedrijf B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51485&nummer=199&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50849&nummer=6&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51884&nummer=31&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  676 16-9-2013
 Hagenweg  VIANEN UT 16:15:33
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 676
 Grootte: 1 ha 90 a 30 ca
 Coördinaten: 136257-444689
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Hagenweg     
 VIANEN UT
 Herinrichtingsrente: € 53,90 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 24-3-2010
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 625 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 AM Grondbedrijf B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51485/199      d.d. 16-1-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  530 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  50849/6      d.d. 16-10-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  51884/31      d.d. 16-3-2007 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=676&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=625&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11744409&subjectnummer=5617079875&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM Grondbedrijf B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51485&nummer=199&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50849&nummer=6&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51884&nummer=31&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  657 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:16:24
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 657
 Grootte: 6 a 90 ca
 Coördinaten: 136246-443973
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 2,61 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 12-11-2008
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 119 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bosgoed B.V.
 Lange Dreef  17   
 4124 AJ  HAGESTEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  59354/164      d.d. 31-12-2010 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  657 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  60921/67      d.d. 23-12-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=657&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=119&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=398666835&subjectnummer=5618372713&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bosgoed B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59354&nummer=164&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60921&nummer=67&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  642 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:16:50
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 642
 Grootte: 1 ha 97 a 25 ca
 Coördinaten: 136086-444334
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 55,87 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 16-1-2008
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 124 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  40093/77  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 4-3-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  124

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=642&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=124&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40093&nummer=77&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  123 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:17:23
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 123
 Grootte: 3 ha 82 a 95 ca
 Coördinaten: 136217-444169
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (NATUUR)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 994.698 Jaar: 2003  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Herinrichtingsrente: € 108,48 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  40093/77  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 4-3-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  123

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=123&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40093&nummer=77&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp


Kadastraal bericht object pagina 1 van 3
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  121 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:17:40
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 121
 Grootte: 10 ha 77 a 35 ca
 Coördinaten: 136469-444179
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 5.445.363 Jaar: 2002  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Herinrichtingsrente: € 591,48 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 AM B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60119/111      d.d. 24-6-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  121

 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 5-6-2002 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  121

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  58493/118      d.d. 30-6-2010 
 NAAMSWIJZIGING
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=121&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=261525401&subjectnummer=5614567067&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60119&nummer=111&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58493&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  121 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:17:40
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
GEBRUIK EN BEWONING

 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  121

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

 
Aantekening recht
 ONTBINDENDE VOORWAARDE
 Betrokken persoon:
 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM d.d. 5-6-2002
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Geertruida Anthonia Maria van Baaijen
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 13-05-1963
 Geboren te: EVERDINGEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29004  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16reeks=RTD&bewcode=RT&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599059&subjectnummer=5614706064&voornaam=Geertruida Anthonia Maria&voorvoegsel=van&naam=Baaijen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  121 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:17:40
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  121

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  632 16-9-2013
 bij Hoevenweg 15  HAGESTEIN 16:17:58
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 632
 Grootte: 7 ha 42 a 95 ca
 Coördinaten: 136672-443935
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: bij Hoevenweg  15   
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 413,06 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 4-12-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 479
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 AM B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60119/111      d.d. 24-6-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  632

 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 5-6-2002 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  632

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  58493/118      d.d. 30-6-2010 
 NAAMSWIJZIGING
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=632&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=479&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=261525401&subjectnummer=5614567067&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60119&nummer=111&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58493&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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 Kadaster 

 
Betreft: VIANEN  F  632 16-9-2013
 bij Hoevenweg 15  HAGESTEIN 16:17:58
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
GEBRUIK EN BEWONING

 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  125 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

 
Aantekening recht
 ONTBINDENDE VOORWAARDE
 Betrokken persoon:
 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM d.d. 5-6-2002
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Geertruida Anthonia Maria van Baaijen
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 13-05-1963
 Geboren te: EVERDINGEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29004  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16reeks=RTD&bewcode=RT&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599059&subjectnummer=5614706064&voornaam=Geertruida Anthonia Maria&voorvoegsel=van&naam=Baaijen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  632 16-9-2013
 bij Hoevenweg 15  HAGESTEIN 16:17:58
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  125 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  631 16-9-2013
 bij Hoevenweg 15  HAGESTEIN 16:18:20
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 631
 Grootte: 14 a 55 ca
 Coördinaten: 136761-443959
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Locatie: bij Hoevenweg  15   
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 8,09 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 4-12-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 479
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 AM B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60119/111      d.d. 24-6-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  631

 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 5-6-2002 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  631

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  58493/118      d.d. 30-6-2010 
 NAAMSWIJZIGING
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=631&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=479&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=261525401&subjectnummer=5614567067&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60119&nummer=111&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58493&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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 Kadaster 

 
Betreft: VIANEN  F  631 16-9-2013
 bij Hoevenweg 15  HAGESTEIN 16:18:20
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
GEBRUIK EN BEWONING

 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  125 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

 
Aantekening recht
 ONTBINDENDE VOORWAARDE
 Betrokken persoon:
 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM d.d. 5-6-2002
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Geertruida Anthonia Maria van Baaijen
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 13-05-1963
 Geboren te: EVERDINGEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29004  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16reeks=RTD&bewcode=RT&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599059&subjectnummer=5614706064&voornaam=Geertruida Anthonia Maria&voorvoegsel=van&naam=Baaijen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp


Kadastraal bericht object pagina 3 van 3
 Kadaster 

 
Betreft: VIANEN  F  631 16-9-2013
 bij Hoevenweg 15  HAGESTEIN 16:18:20
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  125 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  57 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:18:40
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 57
 Grootte: 2 ha 58 a 40 ca
 Coördinaten: 136344-444424
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 5.445.363 Jaar: 2002  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Herinrichtingsrente: € 141,84 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 AM B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60119/111      d.d. 24-6-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  57

 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 5-6-2002 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  57

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  58493/118      d.d. 30-6-2010 
 NAAMSWIJZIGING
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=57&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=261525401&subjectnummer=5614567067&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60119&nummer=111&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58493&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  57 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:18:40
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
GEBRUIK EN BEWONING

 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  57

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

 
Aantekening recht
 ONTBINDENDE VOORWAARDE
 Betrokken persoon:
 De heer Johannes Bernardus Oosterom
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 25-06-1957
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM d.d. 5-6-2002
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Geertruida Anthonia Maria van Baaijen
 Elandweg  66   
 8255 PV  SWIFTERBANT
 Geboren op: 13-05-1963
 Geboren te: EVERDINGEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29004  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599046&subjectnummer=5614707409&voornaam=Johannes Bernardus&voorvoegsel=&naam=Oosterom&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16reeks=RTD&bewcode=RT&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11599059&subjectnummer=5614706064&voornaam=Geertruida Anthonia Maria&voorvoegsel=van&naam=Baaijen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  57 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:18:40
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM BELAST MET GEBRUIK EN BEWONING
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  22259/16  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 5-6-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  57

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  40736/195  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 18-7-2005 

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=22259&nummer=16&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40736&nummer=195&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:19:27
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 128 gedeeltelijk
 Grootte: 3 a (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 1,54 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 27-4-2006
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 128
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
Onbekend aandeel in

EIGENDOM
 De heer Teunis Huibertus van der Lee
 Lekdijk  28   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 11-01-1951
 Geboren te: LOPIK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Elisabeth Jacoba Snaterse
 Lekdijk  28   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 21-08-1954
 Geboren te: HAARLEMMERMEER
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/20001  reeks ROTTERDAM d.d. 15-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=128&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=128&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11601084&subjectnummer=5601550179&voornaam=Teunis Huibertus&voorvoegsel=van der&naam=Lee&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145112999&subjectnummer=5610105849&voornaam=Elisabeth Jacoba&voorvoegsel=&naam=Snaterse&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:19:27
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
Onbekend aandeel in

EIGENDOM
 De heer Nicolaas Cornelis Jan van der Lee
 Lekdijk  12   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 06-08-1960
 Geboren te: LOPIK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Aartje van den Broek
 Lekdijk  12   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 23-03-1962
 Geboren te: LOPIK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29001  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11601137&subjectnummer=5606354684&voornaam=Nicolaas Cornelis Jan&voorvoegsel=van der&naam=Lee&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145113008&subjectnummer=5610442599&voornaam=Aartje&voorvoegsel=van den&naam=Broek&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:19:27
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
Onbekend aandeel in

EIGENDOM
 De heer Marinus Gerardus van der Lee
 Uitweg  31   
 3412 KP  LOPIKERKAPEL
 Geboren op: 02-09-1953
 Geboren te: LOPIK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Elizabeth Markus
 Uitweg  31   
 3412 KP  LOPIKERKAPEL
 Geboren op: 01-09-1959
 Geboren te: LOPIK
 Overleden op: 08-04-2006
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  505/10001  reeks ROTTERDAM d.d. 3-5-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11601098&subjectnummer=5610105856&voornaam=Marinus Gerardus&voorvoegsel=van der&naam=Lee&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145734998&subjectnummer=5610773932&voornaam=Elizabeth&voorvoegsel=&naam=Markus&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:19:27
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
Onbekend aandeel in

EIGENDOM
 De heer Johannes Ferdinand Ronald van der Lee
 Lekdijk Oost  15   
 3412 KS  LOPIKERKAPEL
 Geboren op: 03-02-1964
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Jannette Markus
 Lekdijk Oost  15   
 3412 KS  LOPIKERKAPEL
 Geboren op: 08-04-1971
 Geboren te: IJSSELSTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29009  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11601113&subjectnummer=5610105870&voornaam=Johannes Ferdinand Ronald&voorvoegsel=van der&naam=Lee&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144785288&subjectnummer=5614655571&voornaam=Jannette&voorvoegsel=&naam=Markus&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:19:27
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
Onbekend aandeel in

EIGENDOM
 De heer Edward Richard Julius van der Lee
 Lekdijk  16  A 
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 03-01-1967
 Geboren te: LOPIK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  505/26002  reeks ROTTERDAM d.d. 20-5-2005
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11601126&subjectnummer=5611474029&voornaam=Edward Richard Julius&voorvoegsel=van der&naam=Lee&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
  16:19:17
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 128 gedeeltelijk
 Grootte: 4 ha 11 a 40 ca (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Jaar: 2011  
 Herinrichtingsrente: € 211,16 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 24-6-2011
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 128 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 AM B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60119/111      d.d. 24-6-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  40978/92  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 27-4-2006 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  128 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  58493/118      d.d. 30-6-2010 
 NAAMSWIJZIGING
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=128&index_letter=D&index_nummer=5&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=128&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=261525401&subjectnummer=5614567067&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60119&nummer=111&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40978&nummer=92&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58493&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Betreft: VIANEN  F  128 gedeeltelijk 16-9-2013
  16:19:17
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  40978/92  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 27-4-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  128 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40978&nummer=92&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=XaBv29G4ajQ2vhj55Tpp
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  61 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:19:54
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 61
 Grootte: 3 ha 47 a 42 ca
 Coördinaten: 136917-444810
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 4.517.537 Jaar: 2007  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 AM Grondbedrijf B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53141/8      d.d. 25-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  61

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  50849/6      d.d. 16-10-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  51884/31      d.d. 16-3-2007 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=61&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11744409&subjectnummer=5617079875&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM Grondbedrijf B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53141&nummer=8&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50849&nummer=6&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51884&nummer=31&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
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Betreft: VIANEN  F  61 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:19:54
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53141/8      d.d. 25-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  61

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53141&nummer=8&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=JyCaRjYN9V46dhVQBRyQ
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  638 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:20:11
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 638
 Grootte: 5 ha 70 a 75 ca
 Coördinaten: 136755-444600
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 6-12-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 70 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 AM Grondbedrijf B.V.
 Edisonbaan  14  H 
 3439 MN  NIEUWEGEIN
 Postadres: Postbus: 632
 3430 AP  NIEUWEGEIN
 Zetel: UTRECHT
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53141/8      d.d. 25-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  70 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  50849/6      d.d. 16-10-2006 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  51884/31      d.d. 16-3-2007 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=638&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=70&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=11744409&subjectnummer=5617079875&voornaam=&voorvoegsel=&naam=AM Grondbedrijf B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53141&nummer=8&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50849&nummer=6&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51884&nummer=31&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
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Betreft: VIANEN  F  638 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:20:11
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
 Westerdorpsstraat  66   
 3871 AZ  HOEVELAKEN
 Zetel: HOEVELAKEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53141/8      d.d. 25-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  70 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63321/18      d.d. 13-9-2013 
 HYP4  63312/108      d.d. 12-9-2013 
 HYP4  58742/85      d.d. 24-8-2010 
 NAAMSWIJZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=397137098&subjectnummer=5618425884&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwfonds Ontwikkeling B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53141&nummer=8&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63321&nummer=18&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=108&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=58742&nummer=85&z=HYPERLINK STUK&id=TnMJHGGr3r8jmFxom7Tm
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  72 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:20:34
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 72
 Grootte: 4 ha 23 a 80 ca
 Coördinaten: 136705-444367
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (AKKERBOUW)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 5.540.700 Jaar: 2007  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bouwvereeniging Volksbelang
 Hogelandseweg  44   
 4132 CW  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 187
 4130 ED  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53015/118      d.d. 3-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  72

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=72&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146157202&subjectnummer=5603087965&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwvereeniging Volksbelang&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53015&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  73 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:20:49
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 73
 Grootte: 1 ha 52 a 95 ca
 Coördinaten: 136800-444260
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (AKKERBOUW)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 5.540.700 Jaar: 2007  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bouwvereeniging Volksbelang
 Hogelandseweg  44   
 4132 CW  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 187
 4130 ED  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53015/118      d.d. 3-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  73

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=73&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146157202&subjectnummer=5603087965&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwvereeniging Volksbelang&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53015&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  74 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:21:02
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 74
 Grootte: 44 a 10 ca
 Coördinaten: 136854-444286
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (AKKERBOUW)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 5.540.700 Jaar: 2007  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bouwvereeniging Volksbelang
 Hogelandseweg  44   
 4132 CW  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 187
 4130 ED  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53015/118      d.d. 3-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  74

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=74&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146157202&subjectnummer=5603087965&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwvereeniging Volksbelang&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53015&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  75 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:21:17
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 75
 Grootte: 3 ha 86 a 55 ca
 Coördinaten: 136612-444302
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (AKKERBOUW)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 5.540.700 Jaar: 2007  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bouwvereeniging Volksbelang
 Hogelandseweg  44   
 4132 CW  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 187
 4130 ED  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53015/118      d.d. 3-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  75

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=75&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=146157202&subjectnummer=5603087965&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bouwvereeniging Volksbelang&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53015&nummer=118&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  122 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:21:35
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 122
 Grootte: 1 ha 22 a 95 ca
 Coördinaten: 136283-444006
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 334.670 Jaar: 2012  
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
 Ontleend aan: WKPB-6 datum in werking 24-1-2012
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Vianen
 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bv Giessen Projektontwikkeling
 Damstraat  24   
 3371 AD  HARDINXVELD-GIESSENDAM
 Zetel: HARDINXVELD-GIESSENDAM
 
 Recht ontleend aan: HYP4  61042/141      d.d. 19-1-2012 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  122

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  61166/133      d.d. 24-2-2012 

 
Aantekening recht
 DOORHALING KOOPOVEREENKOMST BW EN WVG
 Betrokken persoon:
 Bv Giessen Projektontwikkeling
 Damstraat  24   
 3371 AD  HARDINXVELD-GIESSENDAM
 Zetel: HARDINXVELD-GIESSENDAM
 Ontleend aan: HYP4  60239/145   d.d. 20-7-2011
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=122&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109845220&subjectnummer=5613264439&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bv Giessen Projektontwikkeling&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61042&nummer=141&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=61166&nummer=133&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109845220&subjectnummer=5613264439&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bv Giessen Projektontwikkeling&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60239&nummer=145&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  58 16-9-2013
 Lekdijk  HAGESTEIN 16:21:49
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 58
 Grootte: 2 ha 2 a 95 ca
 Coördinaten: 136230-444589
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk     
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 24,84 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
 Ontleend aan: WKPB-6 datum in werking 24-1-2012
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Vianen
 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Theodoris van Straaten
 Postadres: Hoevenweg  4   
 4124 AZ  HAGESTEIN
 Geboren op: 28-11-1906
 Overleden op: 17-06-1986
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  58

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Maria Sluijs
 Hoevenweg  4   
 4124 AZ  HAGESTEIN
 Ontleend aan: BSA  505/10002  reeks ROTTERDAM d.d. 3-5-2005
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=58&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158388474&subjectnummer=5602469984&voornaam=Theodoris&voorvoegsel=van&naam=Straaten&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157969394&subjectnummer=5605907379&voornaam=Johanna Maria&voorvoegsel=&naam=Sluijs&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  120 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:22:05
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 120
 Grootte: 3 ha 42 a 15 ca
 Coördinaten: 136147-444429
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 284.158 Jaar: 2008  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  55424/70      d.d. 12-9-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  120

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  55517/182      d.d. 1-10-2008 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=120&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55424&nummer=70&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55517&nummer=182&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  675 16-9-2013
 Hagenweg  VIANEN UT 16:22:31
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 675
 Grootte: 9 a 70 ca
 Coördinaten: 136164-444575
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Hagenweg     
 VIANEN UT
 Herinrichtingsrente: € 2,75 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 24-3-2010
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 625 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56166/27      d.d. 22-1-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  625 gedeeltelijk

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=675&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=625&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56166&nummer=27&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  659 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:22:54
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 659
 Grootte: 1 a 75 ca
 Coördinaten: 136174-444528
 Omschrijving kadastraal object: WATER
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 15-12-2008
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 37 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53123/36      d.d. 21-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  37 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  55784/72      d.d. 14-11-2008 

 HYP4  53158/103      d.d. 28-9-2007 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=659&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=37&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53123&nummer=36&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55784&nummer=72&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53158&nummer=103&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  728 16-9-2013
 Lange Dreef  VIANEN UT 16:23:13
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 728
 Grootte: 1 ha 47 a 13 ca
 Coördinaten: 136145-443967
 Omschrijving kadastraal object: WEGEN
 Locatie: Lange Dreef     
 VIANEN UT
 Herinrichtingsrente: € 27,15 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 14-12-2011
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 687 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  54641/22      d.d. 14-5-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  118 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  54641/25      d.d. 14-5-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  113 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  53123/36      d.d. 21-9-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  89

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  55784/72      d.d. 14-11-2008 

 HYP4  53158/103      d.d. 28-9-2007 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=728&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=687&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54641&nummer=22&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54641&nummer=25&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53123&nummer=36&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55784&nummer=72&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53158&nummer=103&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  656 16-9-2013
 Lange Dreef  VIANEN UT 16:23:31
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 656
 Grootte: 39 a 60 ca
 Coördinaten: 136228-443935
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 VIANEN UT
 Herinrichtingsrente: € 14,97 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 12-11-2008
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 119 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  53942/26      d.d. 18-1-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  656

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=656&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=119&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=53942&nummer=26&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  126 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  VIANEN UT 16:24:19
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 126 gedeeltelijk
 Grootte: 27 ca (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (NUTSVOORZIENING)
 Locatie: Lange Dreef     
 VIANEN UT
 Jaar: 2013  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 28-2-2013
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 126
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
OPSTAL

 N.V. Eneco Beheer
 Marten Meesweg  5   
 3068 AV  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 1014
 3000 BA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 
 Recht ontleend aan: HYP4  62620/117      d.d. 28-2-2013 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  126 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63323/82      d.d. 16-9-2013 
 HYP4  63312/12      d.d. 11-9-2013 
 HYP4  55143/116      d.d. 29-7-2008 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  55949/47      d.d. 11-12-2008 
 NAAMSWIJZIGING
 
Aantekening recht
 RAADPLEEG BRONDOCUMENT
 Ontleend aan: HYP4  62620/117   d.d. 28-2-2013
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=126&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=126&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399158898&subjectnummer=5603056198&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Eneco Beheer&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=62620&nummer=117&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63323&nummer=82&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=12&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55143&nummer=116&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55949&nummer=47&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=62620&nummer=117&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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 Kadaster 

 
Betreft: VIANEN  F  126 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  VIANEN UT 16:24:19
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  126

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  126 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef 22  4124 AJ HAGESTEIN 16:24:09
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 126 gedeeltelijk
 Grootte: 1 ha 27 a 74 ca (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (INDUSTRIE) TERREIN (TEELT -

KWEEK)
 Locatie: Lange Dreef  22   
 4124 AJ  HAGESTEIN
 Ontstaan op: 28-2-2013
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 126 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  126

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=126&index_letter=D&index_nummer=4&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=126&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  126 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  VIANEN UT 16:24:00
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 126 gedeeltelijk
 Grootte: 54 ca (geschat)
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (NUTSVOORZIENING)
 Locatie: Lange Dreef     
 VIANEN UT
 Jaar: 2013  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 28-2-2013
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 126 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
OPSTAL

 N.V. Eneco Beheer
 Marten Meesweg  5   
 3068 AV  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 1014
 3000 BA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 
 Recht ontleend aan: HYP4  62620/117      d.d. 28-2-2013 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  126 gedeeltelijk

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  63323/82      d.d. 16-9-2013 
 HYP4  63312/12      d.d. 11-9-2013 
 HYP4  55143/116      d.d. 29-7-2008 
 NAAMSWIJZIGING
 HYP4  55949/47      d.d. 11-12-2008 
 NAAMSWIJZIGING
 
Aantekening recht
 RAADPLEEG BRONDOCUMENT
 Ontleend aan: HYP4  62620/117   d.d. 28-2-2013
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=126&index_letter=D&index_nummer=3&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=126&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399158898&subjectnummer=5603056198&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Eneco Beheer&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=62620&nummer=117&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63323&nummer=82&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63312&nummer=12&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55143&nummer=116&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55949&nummer=47&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=62620&nummer=117&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Betreft: VIANEN  F  126 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  VIANEN UT 16:24:00
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET OPSTAL

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  126

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  658 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:25:04
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 658 gedeeltelijk
 Omschrijving kadastraal object: RECREATIE - SPORT
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Herinrichtingsrente: € 72,30 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 31-12-2010
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 658
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Mevrouw Johanna Maria Antonia de Groot
 Lange Dreef  17   
 4124 AJ  HAGESTEIN
 Geboren op: 26-02-1943
 Geboren te: VIANEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  119

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Hermanus Franciscus Maria Bosgoed
 Lange Dreef  17   
 4124 AJ  HAGESTEIN
 Geboren op: 28-09-1941
 Geboren te: VOORST
 Overleden op: 14-02-2010
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29010  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=658&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=658&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157569364&subjectnummer=5600877147&voornaam=Johanna Maria Antonia&voorvoegsel=de&naam=Groot&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=144683475&subjectnummer=5605908024&voornaam=Hermanus Franciscus Maria&voorvoegsel=&naam=Bosgoed&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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 Kadaster 

 
Betreft: VIANEN  F  658 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:25:04
Toestandsdatum: 13-9-2013

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  658 gedeeltelijk 16-9-2013
 Lange Dreef  HAGESTEIN 16:24:52
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 658 gedeeltelijk
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lange Dreef     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 91.960 Jaar: 2010  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Herinrichtingsrente: € 0,00 Eindjaar: 2030
 Ontstaan op: 31-12-2010
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 658
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bosgoed B.V.
 Lange Dreef  17   
 4124 AJ  HAGESTEIN
 Zetel: NIEUWEGEIN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  59354/164      d.d. 31-12-2010 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  658 gedeeltelijk

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  60921/67      d.d. 23-12-2011 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=658&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=658&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=398666835&subjectnummer=5618372713&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bosgoed B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59354&nummer=164&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60921&nummer=67&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  637 16-9-2013
 Hoevenweg 19  4124 AZ HAGESTEIN 16:25:25
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 637
 Grootte: 2 ha 46 a 45 ca
 Coördinaten: 136949-444517
 Omschrijving kadastraal object: WONEN MET BEDRIJVIGHEID TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Hoevenweg  19   
 4124 AZ  HAGESTEIN
 Ontstaan op: 6-12-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 70 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75436     d.d. 18-10-2011 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
 Ontleend aan: WKPB-6 datum in werking 24-1-2012
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Vianen
 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Johannes Kemp
 Hoevenweg  19   
 4124 AZ  HAGESTEIN
 Geboren op: 06-12-1945
 Geboren te: HOUTEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  70

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  52177/107      d.d. 1-5-2007 

 HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 
 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 2-8-2005 
 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 31-10-2002 
 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  506/7003  reeks ROTTERDAM d.d. 1-6-2005
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=637&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=70&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=145011396&subjectnummer=5601290275&voornaam=Johannes&voorvoegsel=&naam=Kemp&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=52177&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Betreft: VIANEN  F  637 16-9-2013
 Hoevenweg 19  4124 AZ HAGESTEIN 16:25:25
Toestandsdatum: 13-9-2013

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HAGESTEIN  C  309 16-4-2014
 Hoevenweg  HAGESTEIN 10:56:31
Uw referentie: Vianen
Toestandsdatum: 15-4-2014

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HAGESTEIN C 309
 Grootte: 17 a 70 ca
 Coördinaten: 136859-444133
 Omschrijving kadastraal object: RECREATIE - SPORT RECREATIE - SPORT
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 27-3-1987
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT

 Stichting Recreatiecentrum Everstein
 Driemolensweg  4   
 4128 LS  LEXMOND
 Zetel: HAGESTEIN
 
 Recht ontleend aan: 84  HGS00/1786     d.d. 27-3-1987 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HAGESTEIN  C  309

 

Gerechtigde
7/10 ERFPACHT
 Mevrouw Cornelia Lok
 Lindenlaan  12   
 2451 CC  LEIMUIDEN
 Geboren op: 15-10-1967
 Geboren te: NIEUWKOOP
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  21748/44  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 13-12-2001 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HAGESTEIN  C  309

 Einddatum: 31-12-2056
 
Aantekening recht
 EINDDATUM RECHT
 Einddatum: 31-12-2056
 Ontleend aan: HYP4  21748/44  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 13-12-2001 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGS00&sectie=C&perceelnummer=309&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159275568&subjectnummer=5603176744&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Recreatiecentrum Everstein&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158716375&subjectnummer=5612692639&voornaam=Cornelia&voorvoegsel=&naam=Lok&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=21748&nummer=44&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=21748&nummer=44&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
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Betreft: HAGESTEIN  C  309 16-4-2014
 Hoevenweg  HAGESTEIN 10:56:31
Uw referentie: Vianen
Toestandsdatum: 15-4-2014

 VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
 Betrokken persoon:
 Firma Lok'S Recreatie Hagestein
 Zuideinde  44  C 
 2421 AK  NIEUWKOOP
 Zetel: NIEUWKOOP
 Ontleend aan: ATG  7315     d.d. 8-6-2004 
 
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  505/27005  reeks

ROTTERDAM   d.d. 23-5-2005 
 
 

Gerechtigde
3/10 ERFPACHT
 De heer Jan Lok
 Zuideinde  44  D 
 2421 AK  NIEUWKOOP
 Geboren op: 29-03-1965
 Geboren te: ALPHEN AAN DEN RIJN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  21748/44  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 13-12-2001 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HAGESTEIN  C  309

 Einddatum: 31-12-2056
 
Aantekening recht
 EINDDATUM RECHT
 Einddatum: 31-12-2056
 Ontleend aan: HYP4  21748/44  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 13-12-2001 
 
 VERKREGEN TEN BEHOEVE VAN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
 Betrokken persoon:
 Firma Lok'S Recreatie Hagestein
 Zuideinde  44  C 
 2421 AK  NIEUWKOOP
 Zetel: NIEUWKOOP
 Ontleend aan: ATG  7315     d.d. 8-6-2004 
 
 BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
 Ontleend aan: BSA  504/29003  reeks

ROTTERDAM   d.d. 27-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159379451&subjectnummer=5615324920&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Firma Lok'S Recreatie Hagestein&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=121642510&subjectnummer=5615324780&voornaam=Jan&voorvoegsel=&naam=Lok&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=21748&nummer=44&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=21748&nummer=44&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159379451&subjectnummer=5615324920&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Firma Lok'S Recreatie Hagestein&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: HAGESTEIN  C  436 16-4-2014
 Reijersteinseweg  HAGESTEIN 10:55:31
Uw referentie: Vianen
Toestandsdatum: 15-4-2014

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: HAGESTEIN C 436
 Grootte: 3 ha 21 a 3 ca
 Coördinaten: 136921-443840
 Omschrijving kadastraal object: RECREATIE - SPORT RECREATIE - SPORT
 Locatie: Reijersteinseweg     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 19-9-1995
 
 Ontstaan uit: HAGESTEIN C 311 gedeeltelijk
 HAGESTEIN C 310 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  12122/55  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 22-5-1992 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HAGESTEIN  C  311 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: 84  HGS00/33     d.d. 27-3-1987 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
HAGESTEIN  C  310

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  64210/28      d.d. 14-4-2014 
 HYP4  64194/80      d.d. 9-4-2014 
 HYP4  64186/137      d.d. 8-4-2014 
 HYP4  64186/124      d.d. 8-4-2014 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Mevrouw Cornelia Lok
 Lindenlaan  12   
 2451 CC  LEIMUIDEN
 Geboren op: 15-10-1967
 Geboren te: NIEUWKOOP
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50529/113      d.d. 1-9-2006 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGS00&sectie=C&perceelnummer=436&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGS00&sectie=C&perceelnummer=311&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGS00&sectie=C&perceelnummer=310&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12122&nummer=55&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64210&nummer=28&z=HYPERLINK STUK&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64194&nummer=80&z=HYPERLINK STUK&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64186&nummer=137&z=HYPERLINK STUK&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64186&nummer=124&z=HYPERLINK STUK&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158716375&subjectnummer=5612692639&voornaam=Cornelia&voorvoegsel=&naam=Lok&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50529&nummer=113&z=HYPERLINK STUK&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
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Betreft: HAGESTEIN  C  436 16-4-2014
 Reijersteinseweg  HAGESTEIN 10:55:31
Uw referentie: Vianen
Toestandsdatum: 15-4-2014

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 De heer Jan Lok
 Zuideinde  44  D 
 2421 AK  NIEUWKOOP
 Geboren op: 29-03-1965
 Geboren te: ALPHEN AAN DEN RIJN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50529/113      d.d. 1-9-2006 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=121642510&subjectnummer=5615324780&voornaam=Jan&voorvoegsel=&naam=Lok&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50529&nummer=113&z=HYPERLINK STUK&id=D7qr13rYZKWyxPXn4yzH
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  660 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:26:16
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 660
 Grootte: 1 ha 14 a
 Coördinaten: 136271-444385
 Omschrijving kadastraal object: WATER
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Ontstaan op: 15-12-2008
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 37 gedeeltelijk
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de

kadastrale registratie.
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Waterschap Rivierenland
 De Blomboogerd  1   
 4003 BX  TIEL
 Zetel: TIEL
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  37

 Recht ontleend aan: HYP4  40827/90  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 3-11-2005 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VIANEN  F  37

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 HYP4  54821/52      d.d. 11-6-2008 
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 ACG  81884     d.d. 11-9-2013 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=660&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=37&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=246525679&subjectnummer=5616056055&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Waterschap Rivierenland&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40827&nummer=90&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54821&nummer=52&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  627 16-9-2013
 Lekdijk 24  4124 KC HAGESTEIN 16:26:31
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 627
 Grootte: 1 ha 48 a 85 ca
 Coördinaten: 136855-445003
 Omschrijving kadastraal object: WONEN (AGRARISCH) TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk  24   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Ontstaan op: 1-8-2007
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 533 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75436     d.d. 18-10-2011 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
 Ontleend aan: WKPB-6 datum in werking 24-1-2012
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Vianen
 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=627&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=533&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Betreft: VIANEN  F  627 16-9-2013
 Lekdijk 24  4124 KC HAGESTEIN 16:26:31
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Aart de With
 Lekdijk  24   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 28-09-1948
 Geboren te: HAGESTEIN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  59

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Gerdina van Meeteren
 Lekdijk  24   
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 01-10-1948
 Geboren te: EVERDINGEN
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  504/29009  reeks ROTTERDAM d.d. 27-4-2005
 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Oasen N.V.
 Nieuwe Gouwe O.Z.  3   
 2801 SB  GOUDA
 Postadres: Postbus: 122
 2800 AC  GOUDA
 Zetel: GOUDA
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158631340&subjectnummer=5602974440&voornaam=Aart&voorvoegsel=de&naam=With&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157312666&subjectnummer=5604977915&voornaam=Gerdina&voorvoegsel=van&naam=Meeteren&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=122629869&subjectnummer=5603057665&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Oasen N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Betreft: VIANEN  F  627 16-9-2013
 Lekdijk 24  4124 KC HAGESTEIN 16:26:31
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 KPN B.V.
 Maanplein  55   
 2516 CK  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 N.V. Eneco Beheer
 Marten Meesweg  5   
 3068 AV  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 1014
 3000 BA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 
 Recht ontleend aan: HYP4  50818/128      d.d. 11-10-2006 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=409195530&subjectnummer=5610599415&voornaam=&voorvoegsel=&naam=KPN B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399158898&subjectnummer=5615728108&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Eneco Beheer&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50818&nummer=128&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  68 16-9-2013
 Hoevenweg  HAGESTEIN 16:26:44
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 68
 Grootte: 2 ha 42 a 92 ca
 Coördinaten: 136877-444457
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (AKKERBOUW)
 Locatie: Hoevenweg     
 HAGESTEIN
 Koopsom: € 30.314 Jaar: 2002  
 Ontstaan op: 3-4-2000
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
 Ontleend aan: WKPB-6 datum in werking 24-1-2012
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Vianen
 
 
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Willem de With
 Lekdijk  26  A 
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 25-01-1957
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  21957/25  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 22-2-2002 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  68

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Jannie Spek
 Lekdijk  26  A 
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 02-04-1963
 Geboren te: POLSBROEK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  505/20009  reeks ROTTERDAM d.d. 17-5-2005
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=68&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158801721&subjectnummer=5603410774&voornaam=Willem&voorvoegsel=de&naam=With&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=21957&nummer=25&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157682687&subjectnummer=5613812269&voornaam=Johanna Jannie&voorvoegsel=&naam=Spek&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VIANEN  F  535 16-9-2013
 Lekdijk 26 A  4124 KC HAGESTEIN 16:26:56
Toestandsdatum: 13-9-2013

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VIANEN F 535
 Grootte: 10 ha 22 a 16 ca
 Coördinaten: 136995-444935
 Omschrijving kadastraal object: WONEN (AGRARISCH) TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Lekdijk  26  A 
 4124 KC  HAGESTEIN
 Ontstaan op: 8-12-2005
 
 Ontstaan uit: VIANEN F 60 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75436     d.d. 18-10-2011 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
 Ontleend aan: WKPB-6 datum in werking 24-1-2012
 (Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
 Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Vianen
 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=535&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VAN00&sectie=F&perceelnummer=60&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Betreft: VIANEN  F  535 16-9-2013
 Lekdijk 26 A  4124 KC HAGESTEIN 16:26:56
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Willem de With
 Lekdijk  26  A 
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 25-01-1957
 Geboren te: UTRECHT
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  19980/1  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VIANEN  F  60

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  59722/107      d.d. 25-3-2011 

 HYP4  40749/198  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 2-8-2005 

 HYP4  40007/41  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 31-10-2002 

 HYP4  60372/61      d.d. 24-8-2011 
 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Jannie Spek
 Lekdijk  26  A 
 4124 KC  HAGESTEIN
 Geboren op: 02-04-1963
 Geboren te: POLSBROEK
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: BSA  505/20009  reeks ROTTERDAM d.d. 17-5-2005
 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Oasen N.V.
 Nieuwe Gouwe O.Z.  3   
 2801 SB  GOUDA
 Postadres: Postbus: 122
 2800 AC  GOUDA
 Zetel: GOUDA
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51203/75      d.d. 6-12-2006 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158801721&subjectnummer=5603410774&voornaam=Willem&voorvoegsel=de&naam=With&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=19980&nummer=1&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59722&nummer=107&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40749&nummer=198&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=40007&nummer=41&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60372&nummer=61&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157682687&subjectnummer=5613812269&voornaam=Johanna Jannie&voorvoegsel=&naam=Spek&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=122629869&subjectnummer=5603057665&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Oasen N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51203&nummer=75&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Betreft: VIANEN  F  535 16-9-2013
 Lekdijk 26 A  4124 KC HAGESTEIN 16:26:56
Toestandsdatum: 13-9-2013

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 Gemeente Vianen
 Voorstraat  30   
 4132 AS  VIANEN UT
 Postadres: Postbus: 46
 4130 EA  VIANEN UT
 Zetel: VIANEN
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51203/75      d.d. 6-12-2006 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 KPN B.V.
 Maanplein  55   
 2516 CK  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51203/75      d.d. 6-12-2006 
 

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

 N.V. Eneco Beheer
 Marten Meesweg  5   
 3068 AV  ROTTERDAM
 Postadres: Postbus: 1014
 3000 BA  ROTTERDAM
 Zetel: ROTTERDAM
 
 Recht ontleend aan: HYP4  51203/75      d.d. 6-12-2006 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273966&subjectnummer=5603149924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Vianen&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51203&nummer=75&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=409195530&subjectnummer=5610599415&voornaam=&voorvoegsel=&naam=KPN B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51203&nummer=75&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=399158898&subjectnummer=5615728108&voornaam=&voorvoegsel=&naam=N.V. Eneco Beheer&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51203&nummer=75&z=HYPERLINK STUK&id=Q3qMFgCf6qO3LxDXInh5
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Rapportnummer vnn/13.524 

 
 
Opdrachtgever Naam Consortium Hoef en Haag 

 Contactpersonen Dhr. ing. J. van Essen 

  Dhr. ir. P.C.C.M. Perry 

  Dhr. J.M. van Vugt 

  

 Per Adres Gemeente Vianen 

  Postbus 46 

 Postcode + Plaats 4130 EA  Vianen 

 
Object/Plan Bestemmingsplan Hoef en Haag, gemeente Vianen 

 
 
Inzake Planschaderisicoanalyse 
 
 
Uitvoerende(n) Naam M.J.T. Roosen 

 Functie(s) Rentmeester NVR 

  Registertaxateur 

Inschrijving  

VastgoedCert LV, WOZ, Wonen MKB 

Onder nummer(s) LV02.111.1087 

  WOZ02.111.1085 

  RMT07.806.5.5590 

 Telefoon 0411-64 32 60 

 E-mail mr@vdHrentmeesters.nl  

  

 Naam A.A.A. van Poppel 

 Functie(s) Aspirant Rentmeester NVR 

 Telefoon 0411-64 32 60 

 E-mail bvp@vdHrentmeesters.nl 

 
 

mailto:mr@vdHrentmeesters.nl
mailto:bvp@vdHrentmeesters.nl


                                                                                                                                                   

  vnn/13.524  

  3/19                                                                                                                               

 

 

1. Inleiding 
 

Opdrachtgever is voornemens over te gaan tot ontwikkeling van het plangebied Hoef en Haag zoals 

hierna omschreven.  

 

In het kader van de procedure tot vaststelling van dit plan dient inzicht te worden verkregen in het 

planschaderisico dat de wijziging van het planologische regime binnen het plangebied tot gevolg heeft. 

Met andere woorden: zijn er gerechtigden (bij objecten) in de omgeving van het plangebied die een 

succesvol beroep zouden kunnen doen op een tegemoetkoming in geleden planschade (artikel 6.1 

Wro)? 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van deze analyse. 

 

2. Algemeen 
 

2.1 Wettelijk kader 
 

Vergoeding van planschade is geregeld in artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  

 
Artikel 6.1 Wro 

1. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een 

vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een 

in het tweede lid genoemde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade 

redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoet-

koming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

2. Een oorzaak als bedoeld in het eerste lid is: 

a. een bepaling van een bestemmingsplan of inpassingsplan, niet zijnde een bepaling als bedoeld 

in artikel 3.6, eerste lid, of van een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38; 

b. een bepaling van een planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een nadere eis als 

bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, b en d; 

c. een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

d. de aanhouding van een besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning ingevolge 

artikel 3.3, eerste lid, of 3.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

e. een bepaling van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of van een 

algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, voor zover die bepaling 

een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c, of 2.11, eerste lid, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

f. een bepaling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, voor zover die be-

paling een weigeringsgrond bevat als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c, 2.11, eerste 

lid, of 2.12, eerste lid, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

g. een koninklijk besluit als bedoeld in artikel 10.4. 
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3. De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde 

tegemoetkoming. 

4. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een oorzaak als bedoeld in het 

tweede lid, onder a, b, c, e, f of g, moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop 

de oorzaak, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk is geworden. 

5. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een aanhouding als bedoeld in 

het tweede lid, onder d, kan eerst, en moet worden ingediend binnen vijf jaar na ter inzage leg-

ging van het vastgestelde bestemmingsplan. 

In het kader van deze analyse is het conceptbestemmingsplan Hoef en Haag d.d. 3 september 2013 

als uitgangspunt gekozen. Dit betreft dus de (eventuele) schadeoorzaak zoals hiervoor genoemd in lid 

2 onder a. 

 

2.2 Beoordelingscriteria 
 

Bij de beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade komen de volgende 

(hoofd)vragen aan de orde: 

 

1. Is de aanvrager belanghebbende? 

2. Leidt de wijziging tot een planologisch nadeel (de planologische vergelijking) en leidt dit nadeel tot 

schade? 

3. Op welke peildatum dient de schade te worden bepaald? 

4. Per welke peildatum dient deze te worden vergoed? 

5. Komt de schade voor vergoeding in aanmerking, rekening houdend met: 

 Risicoaanvaarding; 

 Saldering van voor- en nadelen; 

 Normaal Maatschappelijk Risico? 

 

Aan de hand van deze criteria vindt in hoofdstuk 3 de nadere uitwerking van de analyse plaats. 

 

 

2.3 Plangebied, beschrijving project 
 

De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de bestemmingsplangrens zoals aangegeven 

op de ‘verbeelding’ behorende bij het conceptbestemmingsplan (zie bijlage 1.). Op onderstaande af-

beelding is de ligging van het plangebied globaal aangeduid.  
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Het plangebied ligt ingeklemd tussen het dorp Hagestein aan de zuidzijde, de Lange Dreef, het bedrij-

venterrein Gaasperwaard en de Rijksweg 27 aan de westzijde, de Lekdijk met aan de overzijde daar-

van de Lek aan de noordzijde en ten oosten de Hoevenweg en de recreatieplas Everstein. 

 

Het plan voorziet op hoofdlijnen in het volgende programma1: 

 Maximaal ca. 1.800 woning in diverse segmenten (30% sociale huur/koop, 45 middensegment, 

25% duur en maximaal 10% geschakeld); 

 Daaraan dienstbare voorzieningen in de vorm van: 

o Basisonderwijs, kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal; 

o Zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals huisartsenpraktijk, tandarts, fysio, apotheek et ce-

tera; 

o Tenminste 1 sportveld; 

o Jongerenaccommodatie(s); 

o Winkelcentrum (supermarkt en dagelijkse voorzieningen); 

 Bijbehorende Verkeers- en infrastructurele voorzieningen; 

 Water als compensatie voor toename verhard oppervlak en behoud/realisatie ruimtelijke kwalitei-

ten. 
 

 

 

                                                

1 Bron: Masterplan, Vianen Hoef en Haag, definitief d.d. 9 oktober 2012 
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2.4 Peildata en vergoedbaarheid 
 

2.4.1. Peildata 

Schadepeildatum 

Momenteel is nog geen sprake van een in werking getreden plan. Hierdoor is er nog geen sprake van 

een peildatum voor de bepaling van eventuele schaden. In het kader van deze analyse is kennis ge-

nomen van meest recente WOZ-waarden. Daarnaast is middels een (gevel)opname (10 juli 2013) 

kennis genomen van de huidige situatie zodat de raming van de schade beschouwd kan worden als 

gedaan naar peildatum 1 juli 2013. 

 
Peildatum voorzienbaarheid 

Belangrijk uitgangspunt is dat schade die veroorzaakt wordt door een maatregel die door belangheb-

bende ten tijde van de aanschaf van de onroerende zaak had kunnen worden voorzien voor diens re-

kening behoort te blijven. Dit op grond van de zogenaamde ‘actieve risico-aanvaarding’.  

 

Van dergelijke voorzienbaarheid is reeds sprake wanneer er sprake is van openbare ‘concrete beleids-

voornemens’ bijvoorbeeld in de vorm van eens structuurplan. Er hoeft dus nog geen sprake te zijn van 

een vastgesteld bestemmingsplan. 

 

Kennis is genomen van de beraadslagingen in het kader van de vaststelling van de woonvisie 2005 – 

2009 en de structuurvisie Vianen 2005 – 2015 op ondermeer 25 november 2004 en 28 april 2005, 

waarin reeds discussie werd gevoerd over het voornemen om tot uitbreiding van het woningbouwplan 

over te gaan van 600 naar 1.500 woningen. Hoewel de definitieve besluitvorming ten aanzien van het 

voorstel tot uitbreiding van de capaciteit voor de uitbreidingslocatie Hoef en Haag valt op 4 oktober 

2011 leeft dit voornemen dus al in de jaren daarvoor. Om deze reden is er voor gekozen om in deze 

analyse als peildatum m.b.t. voorzienbaarheid van de ontwikkeling 28 april 2005 aan te houden. 

 

Met nadruk wordt hierbij vermeld dat een andere peildatum voor de voorzienbaarheid zeker niet is uit 

te sluiten. Nadere bestudering van de voorgeschiedenis van de plannen kan mogelijk uitwijzen dat 

kopers al eerder rekening hadden behoren te houden met deze ontwikkelingen. 

 

2.4.2. Vergoedbaarheid 

Normaal maatschappelijk risico (NMR) 

Bij de vraag of er een schaderisico is en bij de bepaling van de hoogte daarvan is rekening gehouden 

met het bepaalde in artikel 6.2 lid 2 Wro. Het zogenaamde forfaitaire NMR van 2% van de waarde per 

peildatum. 

 

Recente jurisprudentie leidt momenteel tot de conclusie dat een beoordeling van het NMR sec op basis 

van artikel 6.2. eerste lid er ook toe kan leiden dat een hoger NMR aan de orde is dan de forfaitaire 

2%. Beoordeling daarvan is echter geheel en afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is 

in het kader van deze analyse en op basis van de beperkt beschikbare gegevens per belanghebbende 

niet mogelijk deze aanvullende beoordeling uit te voeren. 
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Anderszins verzekerd 

Artikel 6.1 eerste lid bepaalt dat schade alleen voor tegemoetkoming in aanmerking komt voor zover 

deze niet anderszins is verzekerd. 

 

Schade is bijvoorbeeld anderszins verzekerd indien deze in de onteigeningsschadeloosstelling of min-

nelijke verwervingsafspraken zijn verdisconteerd of anderszins op basis van privaatrechtelijke afspra-

ken zijn gecontracteerd. 

 

In deze analyse is het volgende uitgangspunt gekozen:  

 Eventuele schade van belanghebbenden waarvan in het kader van de realisatie van het plan nog 

delen van de genoemde objecten verworven moeten worden, wordt als anderszins verzekerd be-

schouwd. Dit mede ter voorkoming van dubbeltellingen in de begroting van kosten t.b.v. het ex-

ploitatieplan. 

 Eventuele schaden van belanghebbenden die in het verleden overeenkomsten hebben gesloten 

waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de indiening van ‘planschadeclaims’ worden als an-

derszins verzekerd beschouwd. 

 

 

3. Beoordeling/analyse 
 
 
3.1 Belanghebbenden / geraakte objecten. 
 

Uit de strekking van artikel 6.1. Wro blijkt dat degene die schade lijdt of zal lijden een aanvraag om 

vergoeding van planschade kan indienen.  

 
In zijn algemeenheid geldt daarbij dat diegene die een aanvraag indient in de nabijheid dient te wo-

nen (of eigendom heeft) van de locatie waarop het (gewijzigde) plangebied betrekking heeft en dat er 

sprake is van zicht op deze locatie. Dit betreft het zogenaamde nabijheidscriterium en het zichtcriteri-

um welke voortvloeien uit de jurisprudentie.  

 

Voorafgaand aan deze planschaderisicoanalyse heeft een inventarisatie plaatsgevonden ten behoeve 

waarvan een ruime interpretatie van deze begrippen is gehanteerd. In deze inventarisatie zijn rondom 

de locatie (met de klok mee) de volgende objecten/eigendommen betrokken. Uit de betreffende in-

ventarisatie volgt dat het voor een aantal objecten relevant is om deze in deze nadere planschaderisi-

coanalyse te betrekken. In onderstaande tabel zijn deze objecten in de laatste kolom “Planschaderisi-

co” aangeduid met ‘ja’. 

 

De tabel is ten opzichte van de eerdere inventarisatie (gebaseerd op de proefverkaveling) naar aanlei-

ding van de laatste versie van de conceptverbeelding (d.d. 3 september 2013) nog uitgebreid met een 

aantal objecten aan de zuidzijde van het plangebied. Het betreft Hoevenweg 7 tot en met 13a en 

Dorpstraat 7 tot en met 23. Aangezien deze objecten pas op het allerlaatste moment in de analyse 

zijn betrokken is slechts in zeer algemene termen ingegaan op het mogelijke schaderisico dat daar 

aan de orde kan zijn. De oorzaak is gelegen in een gewijzigde planologische regeling voor het gebied 

‘Gemengde doeleinden uit te werken’. 
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Adres Omschrijving Planschaderisico 
Lekdijk 12a – 14 Agrarische bedrijf  
Lekdijk 16 - 16a Agrarisch bedrijf Ja 
Lekdijk 18 Woonobject  
Lekdijk 20 Woonobject Ja 
Lekdijk 22 Woonobject Ja 
Lekdijk 24 Woonobject Ja 
Lekdijk 26 Bedrijfswoning Ja 
Lekdijk 26A Agrarisch bedrijf  
Lekdijk 28 Bedrijf Ja 
Lekdijk 30 Woonobject Ja 
Hoevenweg 25 Woonobject  
Hoevenweg 23 Woonobject Ja 
Hoevenweg 21 Woonobject Ja 
Hoevenweg ongenummerd Hobbyweide met schuur  
Hoevenweg 19 Agrarisch bedrijf Ja 
Hoevenweg 17B Woonobject Ja 
Hoevenweg 17 Agrarisch object  
Hoevenweg 8 Woonobject Ja 
Hoevenweg 15A Woonobject Ja 
Hoevenweg 6 Agrarisch bedrijf Ja 
Hoevenweg 4/Lekdijk 18 Bij Agrarisch bedrijf Ja 
Hoevenweg 15 Woonobject Ja 
Hoevenweg 7-13a Woonobjecten Ja 
Hoevenweg 3B Aannemersbedrijf  
Dorpstraat 7-23 Woonobjecten Ja 
Lange Dreef 16B Agrarisch bedrijf/bedrijf  
Lange Dreef 17A Recreatie  
Lange Dreef 22 Agrarisch bedrijf  

 

 

3.2 Planologische vergelijking 
 

In het kader van de beoordeling van de vraag of er sprake is van een planologisch nadeel dat tot 

schade leidt die op grond van artikel 6.1. Wro voor tegemoetkoming in aanmerking komt dient de 

maximale invulling onder het nieuwe planologische regime te worden vergeleken met de maximale 

invulling die onder het oude regime van toepassing was.  

 

Het gaat daarbij dus niet om wat de feitelijke situatie is maar om de maximale mogelijkheden onder 

het oude bestemmingsplan in vergelijking met de maximale mogelijkheden onder het nieuwe be-

stemmingsplan. 

 

3.2.1. Het nieuwe (toekomstige) planologische regime 
Gehanteerde uitgangspunten t.a.v. het nieuwe regime: 

 Binnen het plangebied is nog geen sprake van een vastgesteld bestemmingsplan, laat staan een 

onherroepelijk bestemmingsplan. 

 Ten behoeve van de beoordeling van de nieuwe planologische situatie is uitgegaan van het con-

ceptbestemmingsplan Hoef en Haag d.d. 3 september jl. 

 Binnen het bestemmingsplan zijn ‘uit te werken’ bestemmingen aan de orde. 

 Bij de beoordeling van een concreet planschadeverzoek dienen deze nog uit te werken bestem-

mingen normaliter buiten beschouwing te worden gelaten. Deze vormen namelijk op grond van ar-

tikel 6.1. lid 2 onder b. een separate planschadeoorzaak. 
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 Gelet op het doel van deze analyse – ramen van de planschadekosten als gevolg van het totale 

plangebied - is ten behoeve van de planologische vergelijking uitgegaan van de veronderstelling 

dat de respectievelijke uitwerkingen hebben plaatsgevonden overeenkomstig de regels die ten 

aanzien van de (hoofd)bestemming aan de orde zijn en de nadere regels die ten aanzien van de 

uitwerking zijn gegeven. 

 In het conceptplan waarvan kennis is genomen zijn nog niet alle bouwregels volledig uitgewerkt. 

Dientengevolge kan in de planologische vergelijking niet op detailniveau op specifieke wijziging in 

de gewijzigde bouwmogelijkheden in worden gegaan. Dit staat overigens niet in de weg aan het 

hiervoor genoemde doel: ramen van kosten. 

 
Woongebied 

De voor woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, beroep of bedrijf aan huis, maat-

schappelijke en culturele voorzieningen, detailhandel (niet perifeer), horeca tot categorie 2a, verblijfs-

gebieden, bijhorende voorzieningen (tuinen, erven), verkeers-, nuts-, groen-, parkeer- en speelvoor-

zieningen, waterlopen en bergingen. 

 

Ten aanzien van de woonbebouwing kunnen de volgende maxima uit de (concept)voorschriften wor-

den gedestilleerd: 

 Maximaal 1.500 woning (vrijstaand, halfvrijstaand, geschakeld en/of gestapeld). 

In het masterplan werd aanvankelijk over 1.800 woningen gesproken; 

 Minimaal 20% en maximaal 30% van de woningen dient te worden gerealiseerd in het sociale 

huur- of koopsegment; 

 Verder mogen woningen maximaal drie bouwlagen (exclusief kap) hebben, tot een maximale 

hoogte van 12 meter; 

 Voor accenten binnen het plangebied zijn bouwhoogten tot 5 bouwlagen toegestaan, tot een hoog-

te van maximaal 17 m¹. Hoewel dit een flexibiliteitbepaling betreft is omwille van de bepaling van 

het planschaderisico rekening gehouden met aanwezigheid van dergelijke hoogten binnen het 

plan; 

 Met betrekking tot de bijbehorende bouwwerken geldt een maximum oppervlakte van 100 m², 

met dien verstande dat van een bouwperceel maximaal 70% bebouwd mag worden; 

 De hoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 4,5 m¹. 

 

Verder zijn de volgende regels noemenswaardig: 

 Deze (extra) hoogten zijn uitgesloten binnen de ‘specifieke bouwaanduiding – afwijking bouw-

hoogte niet toegestaan’. Deze aanduiding is in zijn algemeenheid van toepassing op de gronden 

rondom de bestaande (woon)objecten die grenzend aan het plangebied zijn gelegen dan wel zijn 

ingepast in het plangebied. 

 Woningen zijn niet toegestaan binnen de aanduiding ‘woningen niet toegestaan’, welke eveneens 

van toepassing is op de stroken (zij het smallere) rondom bestaande objecten. 

 Op de gronden met de aanduiding ‘milieuzone – zones Wet milieubeheer’ is het niet toegestaan 

om milieugevoelige functies op te richten.  
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Met betrekking tot ‘Voorzieningen’ wordt aangegeven dat deze (in het totale plangebied) gebonden 

zijn aan de volgende maxima: 

 2.000 m² onderwijs; 

 2.000 m² kinderopvang, bso/peuterspeelzaal/jongerenaccommodatie; 

 750 m² zorg- en welzijnsvoorzieningen zoals een zorgpost, dagruimtes voor ouderen; 

 3.000 m² detailhandel (waarvan maximaal 2.000 m² supermarkt); 

 500 m² horeca; 

 12 m¹ bouwhoogte van hoofdgebouwen.  

 

Hierbij zijn voorts de volgende (relevante) regels van toepassing: 

 Hoofdontsluitingen enkel ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting’; 

 Woningen georiënteerd op de Hoevenweg, worden op deze ontsloten; 

 Op de Lekdijk worden geen ontsluitingen voor autoverkeer toegestaan. 

 

Gemengd – Uit te werken 
Dit betreft - naast de bestemming ‘Woongebied’ - de tweede hoofdbestemming binnen het plangebied. 

De gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor maatschappelijke en culturele voorzieningen 

(waaronder een kinder- en/of zorgboerderij en zorgwoningen), sport, dagrecreatie, een volkstuincom-

plex en bijbehorende voorzieningen alsmede nuts-, groen-, parkeer- en speelvoorzieningen en water-

lopen en waterberging. 

 

Met betrekking tot deze bestemming zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing: 

 De maatschappelijke en culturele voorziening worden gerealiseerd in het noordelijk deel van het 

bestemmingsvlak op een aanvaardbare afstand van de aangrenzende woonbestemmingen, reke-

ning houdend met de milieubelastende activiteiten van de voorzieningen; 

 Het maximale oppervlak is in het concept van 3 september nog niet bekend; 

 De hoogte van gebouwen is maximaal 12 meter; 

 Sportvoorzieningen worden gerealiseerd in het zuidelijk deel van het uit te werken gebied en op 

een aanvaardbare afstand van de aangrenzende woonbestemmingen, rekening houdend met de 

milieubelastende activiteiten van voorzieningen; 

 Het BVO aan sportvoorzieningen is maximaal 12.000 m²; 

 Het maximale BVO aan gebouwen is in het conceptplan van 3 september nog niet bekend; 

 De hoogte van gebouwen t.b.v. sport is maximaal 10 m¹; 

 De ontsluiting van dit gebied vindt plaats op de meeste zuidelijke ontsluiting van het plangebied 

ter plaatse van de aanduiding ‘ontsluiting’. 
 

Overige bestemmingen 

Ondergeschikt aan de hiervoor genoemde hoofdbestemmingen komen binnen het plangebied de vol-

gende bestemmingen voor: 

 Verkeer; 

 Wonen; 

 Recreatie – Uit te werken; 

 Waarde – Archeologie (dubbelbestemming); 

 Waterstaat – Waterkering (dubbelbestemming). 
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Deze meer ondergeschikte bestemmingen en een aantal nadere gebieds- en functieaanduidingen zul-

len voor zover deze relevant zijn in specifieke situaties nader worden benoemd en meegenomen in de 

planvergelijking. 

 

In bijlage 2 zijn de relevante conceptbestemmingsplangegevens aangehecht. 
 

3.2.2. Het vigerende (oude) planologische regime 

Binnen het plangebied zijn momenteel twee bestemmingsplannen vigerend. Dit betreft hoofdzakelijk 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Vianen en voor een klein gedeelte aan de westzijde het bestem-

mingsplan Hagestein Landelijk gebied. Zie bijlage 3 waarop globaal is weergeven op welk deel van het 

plangebied deze ‘oude’ bestemming nog van toepassing is. 
 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied gemeente Vianen (2010) 

Binnen het grootste deel van het plangebied is dit plan van toepassing. Het is vastgesteld op 14 de-

cember 2010. Dit plan voorziet in hoofdzaak in een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkhe-

den. 

Bouwmogelijkheden zijn in de regel van toepassing ter plaatse van bouwvlakken. Buiten bouwvlakken 

zijn enkel terreinafscheidingen met een open constructie ten behoeve van agrarisch grondgebruik toe-

gestaan tot een maximale hoogte van 2 m¹. Verdere bouwmogelijkheden buiten bouwvlakken (zoals 

een schuilhut) zijn binnen dit plan enkel via een omgevingsvergunning tot ‘afwijking’ van de bestem-

mingsregels mogelijk. Dergelijke flexibiliteitsregels mogen binnen de huidige planschaderegelgeving 

niet in de beoordeling worden betrokken aangezien deze – zoals eerder al opgemerkt – een zelfstan-

dige schadeoorzaak vormen. 

Intensieve veehouderij is enkel mogelijk op die plaatsen waar dit expliciet is aangegeven. Dit is op 

geen van de in de analyse betrokken objecten aan de orde. Op die plekken waar derhalve sprake is 

van diercategorieën die tot de intensieve veehouderij mogen worden gerekend is derhalve sprake van 

een overgangsrechtelijke situatie. Substantiële uitbreidingen van de bestaande takken van intensieve 

veehouderij waarvoor vergunningen - die getoetst moeten worden aan het bestemmingsplan - beno-

digd zijn, zijn derhalve uitgesloten. 
 

Bestemmingsplan Hagestein Landelijk Gebied (1971) 

Dit bestemmingsplan is op 30 juni 1971 door de raad vastgesteld. Van toepassing is de bestemming 

‘Landbouw, Veeteelt en koude tuinbouw (L)’ met de aanduiding ‘(zb4)’. Hierop is agrarische bedrijfs-

voering toegestaan met een maximum oppervlakte aan bebouwing van 25 m² en een hoogte van 4 

m¹. 

 

In bijlage 3 zijn de relevante bestemmingsplangegevens aangehecht. 
 

3.2.3. Vergelijking 

Algemeen 

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een planologisch nadelige situatie kunnen de vol-

gende schadeaspecten een rol spelen: 

 Overlast door geluid, stof, stank, licht, trillingen, verkeershinder, parkeerdruk et cetera; 
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 Verlies aan uitzicht; 

 Verlies aan privacy (door bijvoorbeeld inkijk); 

 Verslechtering van bezonning/daglichttoetreding; 

 Algemene verslechtering van de situeringswaarde. 

 

De globale wijze waarop het bestemmingsplan is vormgegeven brengt met zich mee dat op elke plek 

binnen een bestemmingsvlak rekening dient te houden met alle bebouwings- en gebruiksmogelijkhe-

den die deze bestemming biedt. De planschaderegelgeving gaat immers uit van de maximale moge-

lijkheden en niet van wat feitelijk aan de orde of logischerwijs het meest te verwachten is.  

 

De opgenomen aanduidingen ‘afwijkende bouwhoogte niet toegestaan’ en ‘woningen uitgesloten’ 

voorkomen dat bepaalde belastende woonfuncties tot op de perceelsgrens van aangrenzende eigen-

dommen worden gerealiseerd. Overigens dient daarbij opgemerkt dat de aanduiding ‘woning uitgeslo-

ten’ niet voorkomt dat andere tot de bestemming behorende functies op deze plekken worden gereali-

seerd. 

 

Onderstaand volgt per onderdeel kort een beoordeling van de gevolgen van de planologische wijzigin-

gen op de omgeving in zijn algemeenheid. 

 
Overlast 

Uit bovenstaande beschrijving van het oude en het nieuwe planologische regime blijkt dat de ge-

bruiks- en bebouwingsintensiteit van het gebied zeer toeneemt. De aanwezigheid van 1.500 woningen 

heeft tot gevolg dat bewoners en gebruikers van omliggende panden rekening hebben te houden met 

bijvoorbeeld een toename van verkeersbewegingen, geluid en andersoortige overlast als gevolg van 

het gebruik van het gebied door woondoeleinden. 

 

Onder de huidige bestemming hebben bewoners rekening te houden met de hinder die als gevolg van 

het agrarische gebruik aan de orde kan zijn. Te denken valt aan geluid en geurhinder als gevolg van 

bewerkingen en bemestingen van het land en het gebruik van de bouwblokken. 

 
Verlies aan uitzicht 

Met name de mogelijk geworden bebouwing en de grotere maximale hoogte daarvan hebben tot ge-

volg dat vrije zichtlijnen in het huidige agrarische landschap in negatieve zin kunnen worden beïn-

vloed. Het huidige plan laat slechts beperkte bebouwing en “open erfscheidingen” toe. 

 
Vermindering Privacy 

Door het intensieve gebruik van het plangebied zal in een aantal situaties het gevoel van privacy op 

het eigen terrein in negatieve zin worden beïnvloed. Overigens is in het plan rondom bestaande objec-

ten voorzien in een strook waarin geen woonbebouwing mag worden opgericht en in een strook waar 

geen “hogere” afwijkende hoogteaccenten mogen worden gerealiseerd. Dit voorkomt ernstige vormen 

van inkijk. 
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Bezonning/daglichttoetreding 

De op de kaart aangehouden zones waarbinnen geen bebouwing en/of geen hoger bebouwingsaccen-

ten zijn toegestaan voorkomen dat voor belanghebbenden op dit aspect enige verslechtering optreedt. 

 
Algemene verslechtering situeringswaarde 

De invloed op dit aspect is geheel afhankelijk van de bestaande omgeving en de aard van het gelae-

deerde object/perceel. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de wijziging van een agrarisch 

karakter naar woonkarakter niet per definitie inhoudt dat de situeringswaarde van een woonobject in 

negatieve zin wijzigt. Dit blijkt uit het gegeven dat woonobjecten in de rand van stedelijke ontwikke-

ling veelal een hogere waarde hebben dan “landelijk/ meer afgelegen” gelegen objecten 
 

3.2.4. vergelijking per object 

Onderstaand is per object nader ingegaan op de gevolgen van de planologische wijziging op het be-

treffende object. De conclusies zijn meer schematisch weergeven in de in bijlage 4 opgenomen tabel. 

 
Lekdijk 16, 16a 

Agrarisch object bestaand uit diverse agrarische gebouwen (vleeskalverenstallen en schuren) met de 

mogelijkheid tot het hebben van twee bedrijfswoningen. Er is sprake van een milieuvergunning voor 

het houden van Rosékalveren. Qua eigendomssituatie dient binnen het agrarische bouwblok een on-

derscheid te worden gemaakt tussen het perceel F 501 (waarop de bedrijfswoning is gelegen) en F 

502 waarop hoofdzakelijk de bedrijfsgebouwen zijn gesitueerd.  

 

Overlast, privacy, bezonning en uitzicht: 

De afstand tussen dit object en het plangebied en de zijdelingse ligging daarvan maken dat er op het 

gebied van de schadeaspecten overlast, uitzicht, privacy en bezonning geen planologisch nadeel is te 

verwachten. Daarbij is mede overwogen dat in de voorschriften is opgenomen dat geen ontsluiting 

voor verkeer op de Lekdijk mag worden gerealiseerd.  

 

Belemmeringen voor de bedrijfsvoering: 

De meest actuele milieuvergunning waarvan we kennis hebben kunnen nemen dateert van 29 sep-

tember 1998 en betreft het houden van 366 Rosé Vleeskalveren. Andere vergunningen of meldingen 

zijn ons niet bekend. Tijdens een controle op 16 september 2005 bleken er op het bedrijf geen dieren 

aanwezig te zijn. Hoe de huidige veebezetting is, is niet bekend.  

 

Niettemin is - uitgaande van een voortgezette agrarische bedrijfsvoering - beoordeeld of de huidige 

bedrijfsvoering wordt belemmerd door woningbouwontwikkeling welke zich globaal gemeten op een 

afstand van ca. 240 tot 270 meter van de rand van het bouwblok zal bevinden.  

 

Een dergelijke belemmering is naar onze mening niet aan de orde omdat een substantiële uitbreiding 

of verplaatsing binnen het bouwblok van de huidige gebouwen t.b.v. de aanwezige intensieve veehou-

derij gelet op de beperkingen binnen het huidige bestemmingsplan niet aan de orde kan zijn.  
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Algemene situeringswaarde: 

Zoals hiervoor reeds aangegeven zijn er geen belemmeringen te verwachten ten aanzien van de hui-

dige exploitatie. Een redelijk handelend koper van een agrarische locatie zal mogelijk nog rekening 

houden met de mogelijkheden die er zijn om in de toekomst een voldoende groot areaal te verwerven 

in de omgeving van zijn bouwblok. Dit zal gelet op de ingeklemde ligging niet of nauwelijks mogelijk 

zijn. Overwogen wordt daarbij dat: 

 De mogelijkheden tot uitbreiding van het areaal gelet op de kenmerken van het gebied en de lig-

ging van het object onder de huidige situatie ook reeds beperkt zijn;  

 De eigenaren van het perceel F 502 een behoorlijke oppervlakte landbouwgrond hebben verkocht 

ten behoeve van de ontwikkeling van het onderhavige plan; 

 Dat de gewijzigde karakteristiek van het gebied tot gevolg zal hebben dat de locatie voor een bre-

dere doelgroep interessant zal worden dan dat zij thans met de beperkte agrarische mogelijkheden 

is; 

 
Lekdijk 20 

Karakteristieke gerenoveerde boerderij met bijgebouw op ruim perceel, deels met agrarische be-

stemming. Deels in gebruik als hobbyweide. Na de wijziging van de bestemming heeft eigenaar welis-

waar rekening te houden met een gewijzigde omgeving maar dit op een dusdanige afstand dat over-

last en beperking van de privacy niet zijn te verwachten. Wel is een lichte nadelige wijziging aan de 

orde met betrekking tot het huidige vrije, weidse uitzicht de polder in. Dit door de bebouwingswand 

die in zuidelijke richting zichtbaar zou kunnen worden. Beperking van de bezonning is niet aan de or-

de. Een nadelige wijziging op het vlak van algemene situeringswaarde wordt niet geconstateerd. De 

gewijzigde meer stedelijke karakteristiek van de omgeving gecombineerd met het grote perceel dat 

tot de woning behoort, maakt het object daarbinnen mogelijk zelfs meer bijzonder en waardevol dan 

het nu reeds is.  

 
Lekdijk 22 

Vrijstaande woning met bijgebouw. 

Na de wijziging van de bestemming heeft eigenaar rekening te houden met een enigszins nadelige 

situatie. Het huidige vrije uitzicht richting de polder wordt in zuidelijke richting enigszins beperkt en de 

bebouwing op relatief korte afstand van de meest zuidelijk punt van het perceel met een hoogte van 

maximaal 12 meter leidt tot lichte vermindering van de privacy. De situeringswaarde wordt daardoor 

mede enigszins benadeeld. 
 

Lekdijk 24 

Vrijstaande woning met bijgebouw. 

Na de wijziging van de bestemming heeft eigenaar rekening te houden met een enigszins nadelige 

situatie m.b.t. tot overlast, een nadelige wijziging met betrekking tot het huidige vrije uitzicht de pol-

der in en een nadelige wijziging op het vlak van algemene situeringswaarde. Beperking van de bezon-

ning is niet aan de orde. Vermindering van de privacy mogelijk in zeer lichte mate. In acht is genomen 

dat de bebouwing rondom de woning laag wordt gehouden en dat in de eerste meters van het nieuwe 

bestemmingsvlak geen bebouwing is toegestaan.  

 

Het voorgaande overziend is sprake van een planologisch nadeel. 
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Dit planologisch nadeel wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de opbrengst van eerdere ver-

kopen die in het kader van het planontwikkeling hebben plaatsgevonden en de opbrengst van de ver-

koop van een deel van het perceel welke nog nodig zal zijn om het omliggende woongebied te realise-

ren. 

 

De schade voortvloeiend uit het planologische nadeel is anderszins verzekerd. 

 
Lekdijk 26 

Lekdijk 26 betreft een karakteristieke bedrijfswoning binnen het agrarische bouwblok Lekdijk 26/26a. 

Qua eigendomssituatie zijn Lekdijk 26 (E.B. de With) en 26a (W. de With) afzonderlijke objecten. Der-

halve is het planschaderisico hier – in tegenstelling tot de eerste inventarisatie op basis van de proef-

verkaveling – afzonderlijk beoordeeld. De belanghebbende bij Lekdijk 26 dient rekening te houden 

met een in negatieve zin gewijzigd uitzicht in met name westelijke richting. Dit doordat de strook tus-

sen huisnummer 26 en 24 onder de gewijzigde bestemming op een afstand van ca. 10 meter van de 

perceelsgrens kan worden bebouwd met bijvoorbeeld woningen tot 12 meter hoog. Dit heeft tevens 

een negatieve invloed op de privacy die kan worden genoten op het betreffende perceel. Een en ander 

zal ook uitmonden in een negatieve invloed op de situeringswaarde van de betreffende woning. 

 
Lekdijk 26a 

Van dit perceel dient in het kader van de planontwikkeling nog een aanzienlijk deel te worden aange-

kocht. De meerwaarde die de gronden in het kader van de ontwikkeling naar woongebied zullen gene-

reren overtreffen naar de stellige overtuiging van ondergetekende(n) de eventuele waardeverminde-

ring van het overblijvende deel ruimschoots. De eventuele schade is daarmee anderszins verzekerd. 

 
Lekdijk 28 

De thans ter beschikking staande gegevens leiden niet tot een andere conclusie dan tijdens de eerde-

re inventarisatie. Middels contractvorming en de opbrengsten die daaruit zijn voortgevloeid is even-

tuele schade anderszins verzekerd. 

 

In het plan is voorzien in een milieuzone die tegemoetkomt aan de daaromtrent gemaakte afspraken. 

 
Lekdijk 30 

Vrijstaande woning (leegstaand ten tijde van de opname). Gelegen ten noordoosten van het plange-

bied op een afstand van ruim 200 meter. Hoewel de belanghebbende bij Lekdijk 30 na de planwijzi-

ging rekening heeft te houden met een intensiever gebruik van de omgeving is de afstand ten opzich-

te van het plangebied dusdanig groot dat van een nadelige planologische situatie die tot schade leidt 

niet kan worden gesproken. 

  
Hoevenweg 23 

Deze woning bevindt zich op een afstand van ruim 220 meter van de grens van het plangebied. Ook 

hier worden met name om die reden geen planologische nadelen geconstateerd. 
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Hoevenweg 21 

Dit betreft eveneens een vrijstaande woning met bijgebouw ten noordoosten van het plangebied. 

Hoewel deze woning op kortere afstand van het plangebied is gelegen dan de twee buurpanden wordt 

ook hier geconcludeerd dat de afstand en oriëntatie tot het plangebied zodanig zijn dat van een waar-

devermindering als gevolg van de gewijzigde planologische geen sprake kan zijn. De verstedelijking 

van het gebied in combinatie met de te behouden vrije ligging zou zelfs tot waardetechnische voorde-

len kunnen leiden. 

 
Hoevenweg 19 

Deze boerderij wordt met een woonbestemming ingepast in het plan. Het resterende deel van het per-

ceel is bestemd als ‘woongebied ’ en zal te zijner tijd moeten worden aangekocht om de bestemming 

te kunnen realiseren. De opbrengst die daaruit voortvloeit zal naar alle waarschijnlijkheid de agrari-

sche waarde ruimschoots overtreffen, waardoor de eventuele waardevermindering van het resterende 

woonobject, voor zover daarvan al sprake is met de nieuwe woonbestemming, wordt gecompenseerd. 

De eventuele planschade a.g.v. de bestemmingswijzing is dus anderszins verzekerd. 

 
Hoevenweg 17b 

Dit perceel wordt ingepast met een woonbestemming die overeenkomt met de huidige woonbestem-

ming. Een belanghebbende dient rekening te houden met enige toename van de kans op overlast als 

gevolg van de intensivering van de bebouwing en het gebruik van het ten westen en ten zuiden van 

de woning gelegen gebied. Het uitzicht in westelijke en zuidwestelijke richting verandert in negatieve 

zin van een agrarische landschap in een stedelijk gebied met woonbebouwing en aanverwante func-

ties. Rondom de woning kunnen geen hoogteaccenten in de bebouwing worden aangebracht. Een ne-

gatieve invloed op de privacy is daarmee licht te noemen. Een beperking van de lichtinval wordt niet 

aannemelijk geacht. De gewijzigde situeringswaarde verandert weliswaar, maar de wijziging van het 

naastgelegen agrarische bouwblok in een woonbestemming heeft een positief effect waardoor een na-

deel op dat vlak niet wordt geconstateerd. 

 
Hoevenweg 8 

Deze vrijstaande woning is gelegen aan de overzijde van de Hoevenweg aan de recreatieplas Ever-

stein.  

 

Door de ontwikkeling van het plan verandert het uitzicht aan de voorzijde ingrijpend. Het zicht op de 

polder wijzigt van agrarisch in woongebied. Recht voor de woning is wel de specifieke bouwaanduiding 

– “afwijking bouwhoogte niet toegestaan” van toepassing, waardoor woningen hoger dan drie lagen 

met een kap niet zijn toegestaan. Aangezien aan de achterzijde van de woning geen wijzigingen aan 

de orde zijn wordt een vermindering van de privacy niet aan de orde geacht. Ook een verminderde 

bezonning wordt niet aannemelijk gevonden. De invloed op de situeringswaarde wordt als licht nega-

tief aangemerkt. Hoewel het landelijk karakter van de omgeving wijzigt in een stedelijke, heeft ook 

deze laatste kwalificatie zijn waardetechnische voordelen. Daarbij blijft de achterzijde nog steeds ge-

legen aan de plas. In de toekomst blijft derhalve ‘het beste van twee werelden’ behouden. 
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Hoevenweg 15a 

Deze vrijstaande woning komt bij realisatie van het plan te liggen tussen een gebied met de bestem-

ming ‘gemengd’ aan de zuidwestzijde (waarbinnen zeer diverse aanwendingsmogelijkheden aan de 

orde zijn) en het woongebied met bijbehorende voorzieningen aan de noordwest zijde. De intensive-

ring van het gebied en bijvoorbeeld de maatschappelijk culturele invullingen van de bestemming “ge-

mengd” kunnen overlast met zich meebrengen die uitstijgt en frequenter is dan de overlast die is te 

verwachten van de voormalig agrarische bestemming. Op dit vlak is een duidelijk planologisch nadeel 

aan de orde.  

 

Het uitzicht wordt in alle richtingen meer belemmerd dan onder de oude bestemming mogelijk was. 

Enige aantasting van de privacy is niet uit te sluiten. Een belemmering van de bezonning wordt voor-

alsnog niet aannemelijk geacht. De situeringswaarde van het object dat nu een bijzondere ligging 

heeft ten opzichte van de polder wordt flink aangetast naar onze mening. 

 
Hoevenweg 6 

Dit object is op 1-2-2013 op basis van een overeenkomst van september 2012 gekocht door de huidi-

ge eigenaren, die daarmee actief het risico van de ontwikkeling hebben aanvaard aangezien deze 

ontwikkeling al geruime tijd bekend zijn. Zie de genoemde peildata (paragraaf 2.4). 

 
Hoevenweg 4 en Lekdijk 18 By  

Hoewel Hoevenweg 4 een gekoppeld bouwblok vormt met Lekdijk 18By is er sprake van een tweede-

ling in de eigendomssituatie. Perceel F 104 met de woning aan Hoevenweg 4 is eigendom van de er-

ven T. van Straaten. Perceel F 103 (bedrijfsgebouwen aan Hoevenweg 4) en perceel F 626 met de 

agrarsiche bedrijfsgebouwen aan Lekdijk 18By zijn eigendom van E.J. en W.J.J. van Straaten.  

Daarnaast hebben de erven T. van Straaten nog perceel F 58 in eigendom dat in tegenstelling tot de 

hiervoor genoemden deels is gelegen binnen de grenzen van het plangebied. 

 

De situering van de woning en de aard van de gebouwen aan zowel de Hoevenweg als op Lekdijk 

18By zijn zodanig dat geen sprake zal zijn van overlast, verlies aan privacy, uitzicht dan wel een ver-

mindering van de situeringswaarde. Van belemmeringen in de bedrijfsvoering is geen spraken. Aan de 

Hoevenweg 4 zaten deze al volledig ‘op slot’ vanwege de omliggende functies en bij Lekdijk 18By is 

met de opzet van het plan rekening gehouden door een voldoende grote afstand dan wel milieuzone 

aan te houden. 

 
Al met al geen planologisch nadeel dat tot schade leidt. 
 

Hoevenweg 15 

Dit object is op 29 februari 2008 door de huidige eigenaren op basis van een in januari van dat jaar 

gesloten overeenkomst aangekocht. Gelet op de voorgeschiedenis van het plan (zie 2.4), konden ko-

pers op dat moment weten van de beleidsvoornemens en hebben deze het risico daarvan actief aan-

vaard. 
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Hoevenweg 7 tot en met 13a 

Dit betreft een 5-tal vrijstaande woningen van beperkte omvang die met de achterzijde van het per-

ceel grenzen aan het deel van het plangebied waarop de bestemming ‘Gemengd – Uit te werken’ van 

toepassing is.  

 

Gelet op de zeer diverse aard van de daar geprojecteerde bestemmingen en de algemene wijze waar-

op de regels in het concept van 3 september zijn geformuleerd is ondergetekende van mening dat be-

treffende belanghebbenden bij de huidige formulering rekening hebben te houden met een lichte na-

delige wijziging van de planologische situatie op de aspecten, overlast, uitzicht, privacy en situerings-

waarde. Belangrijk aspect hierin is dat in de planregels wordt gesproken over het aanhouden van een 

‘aanvaardbare’ afstand t.o.v. de bestaande woonbestemmingen. Dit is een zeer rekbaar begrip, waar-

door belanghebbenden er toch rekening mee hebben te houden dat bepaalde functies en gebouwen op 

korte afstand van de perceelgrens kunnen worden gerealiseerd. 

 

Op basis van de eerste inventarisatie werd op basis van de toen voorgenomen invulling, ten aanzien 

van deze woningen geen planschaderisico ingeschat. Ten einde het planschaderisico op basis van de 

thans bestaande invulling alsnog zo volledig mogelijk in kaart te brengen is ten aanzien van deze wo-

ningen alsnog een gemiddelde te verwachten schade per woning meegenomen. 

 
Dorpstraat 7 tot en met 23 

Ten aanzien van deze woningen zijn dezelfde omstandigheden aan de orde als bij Hoevenweg 7 tot en 

met 13a. 

 

In bijlage 5 is een fotoreportage aangehecht. 
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4. Conclusie 
 
Planschaderisico 

Op basis van de uitgevoerde analyse wordt het risico op planschade ingeschat op circa: 

 

€ 268.000,00 (zegge: tweehonderd achtenzestigduizend euro) 

 

Aldus vastgesteld met verwerking van alle ten dienste staande gegevens, naar beste weten en kunnen 

te Helvoirt, 10 september 2013. 

 

 

 

M.J.T. Roosen A.A.A. van Poppel 

Rentmeester NVR Aspirant Rentmeester NVR 

Registertaxateur 

 

 
5. Bijlagen 
 

Bijlage 1: Plangebied 

Bijlage 2: Planologisch regime nieuw 

Bijlage 3: planologische regime oud 

Bijlage 4: analyse per object 

Bijlage 5: fotoreportage 



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

 

  

BIJLAGE 16 RESULTATEN MARKTANALYSE GRONDUITGIFTE 
 





25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

 

  

BIJLAGE 17 JAARSCHIJVEN GRONDEXPLOITATIES 
 



BIJLAGE 16 FASERING

*

Rente 3,50% per jaar
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar (vanaf 2015)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014
Einde looptijd 31-12-2024 Fasering in %
Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving aantal eenheid prijs nominale 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
Wro Bro Bro ramingen

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden 23.163.140€        100% 100%
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen 110.000€             100% 100%
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden -€                   0%
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing 25.000€              100% 100%

0%
6.13.1.c.2 Onderzoeken 315.257€             100% 100%

0%
6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken 14.348.790€        40% 20% 20% 20% 100%

0%
Voorzieningen IN het exploitatiegebied 0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 5.317.696€          7,5% 7,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 16.139.811€        7,5% 7,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen 2.822.089€          25% 25% 25% 25% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 1.916.606€          12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten 825.000€             12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 2.235.000€          50% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen 714.000€             50% 50% 100%

0%
Kosten BUITEN exploitatiegebied 0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 1.896.094€          100% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 4.070.000€          100% 100%

0%
Kosten voor toekomstige locaties -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 2.721.846€          100% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen 1.260.281€          25% 25% 25% 25% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€                   0%

6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade 1 stelpost 268.000€    268.000€             50% 40% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW -€                   0%
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente -€                   0%

0%
plankosten op basis van de plankostenscan 0%
6.13.1.c.2 verwerving 1 stelpost 104.400€             100% 100%
6.13.1.c.2 stedenbouw 1 stelpost 1.396.974€          100% 100%
6.13.1.c.2 ruimtelijke ordening 1 stelpost 149.379€             100% 100%
6.13.1.c.2 civiele en cultuurtechniek 1 stelpost 5.305.075€          100% 100%
6.13.1.c.2 landmeten en vastgoedinformatie 1 stelpost 98.729€              100% 100%
6.13.1.c.2 communicatie 1 stelpost 297.193€             100% 100%
6.13.1.c.2 gronduitgifte 1 stelpost 729.560€             100% 100%
6.13.1.c.2 management 1 stelpost 1.798.821€          100% 100%
6.13.1.c.2 planeconomie 1 stelpost 529.448€             100% 100%

bijdragen -€                    0%

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal 88.558.187€      
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen 91.822.831€      
effect kostenstijgingen -3.264.644€       
contante waarde  Investeringen per 1-1-2014

Opbrengsten
opbrengst gronduitgifte 93.085.575€        0%
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie 3.982.126€          50,0% 50,0% 100%
subsidies -€                   0%
TOTALE OPBRENGSTEN nominaal 97.067.701€      
TOTALE OPBRENGSTEN incl. opbrengstenstijging 103.016.105€    
effect opbrengstenstijging 5.948.403€        
contante waarde opbrengsten per 1-1-2014
resultaat incl kosten en opbrengstenstijging 11.193.274€      
rente -13.525.456€     
boekwaarde per 31 december 8.775.069€        

RESULTAAT NOMINAAL 8.509.514€        
saldo op eindwaarde 31 december 2024 -2.331.837          

contante waarde per 1 januari 2014 -1.597.182€        



BIJLAGE 16 FASERING

Rente 3,50% per jaar
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar (vanaf 2015)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014
Einde looptijd 31-12-2024
Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving
Wro Bro Bro

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing

6.13.1.c.2 Onderzoeken

6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken

Voorzieningen IN het exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen

Kosten BUITEN exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid

Kosten voor toekomstige locaties 
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid

6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente

plankosten op basis van de plankostenscan
6.13.1.c.2 verwerving
6.13.1.c.2 stedenbouw
6.13.1.c.2 ruimtelijke ordening
6.13.1.c.2 civiele en cultuurtechniek
6.13.1.c.2 landmeten en vastgoedinformatie
6.13.1.c.2 communicatie 
6.13.1.c.2 gronduitgifte
6.13.1.c.2 management
6.13.1.c.2 planeconomie

bijdragen

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen
effect kostenstijgingen
contante waarde  Investeringen per 1-1-2014

Opbrengsten
opbrengst gronduitgifte
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie
subsidies 
TOTALE OPBRENGSTEN nominaal
TOTALE OPBRENGSTEN incl. opbrengstenstijging
effect opbrengstenstijging
contante waarde opbrengsten per 1-1-2014
resultaat incl kosten en opbrengstenstijging
rente 
boekwaarde per 31 december

RESULTAAT NOMINAAL 
saldo op eindwaarde 31 december 2024

contante waarde per 1 januari 2014

1 100,0% 101,8% 103,5% 105,3% 107,2% 109,1% 111,0% 112,9% 114,9% 116,9%
1 100,0% 101,0% 102,0% 103,0% 104,1% 105,1% 106,2% 107,2% 108,3% 109,4%

11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5

Ramingen inclusief prijs- en opbrengststijging

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-€                   23.163.140€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   110.000€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   25.000€                -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   315.257€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   5.739.516€           2.869.758€           2.869.758€           2.869.758€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     398.827€              398.827€              664.712€              664.712€              664.712€              664.712€              664.712€              664.712€              531.770€             
-€                   -€                     1.210.486€           1.210.486€           2.017.476€           2.017.476€           2.017.476€           2.017.476€           2.017.476€           2.017.476€           1.613.981€          
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     705.522€              -€                     705.522€              -€                     705.522€              -€                     705.522€              -€                   
-€                   -€                     -€                     239.576€              239.576€              239.576€              239.576€              239.576€              239.576€              239.576€              239.576€             
-€                   -€                     -€                     103.125€              103.125€              103.125€              103.125€              103.125€              103.125€              103.125€              103.125€             
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     1.117.500€           223.500€              223.500€              223.500€              223.500€              223.500€              -€                     -€                   
-€                   357.000€              357.000€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     1.896.094€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     4.070.000€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     2.721.846€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     315.070€              315.070€              315.070€              315.070€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   

-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   134.000€              107.200€              26.800€                -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   104.400€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   1.396.974€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   149.379€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   5.305.075€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   98.729€                -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   297.193€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   729.560€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   1.798.821€           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   529.448€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   

-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   

-€                   40.253.491€          13.946.281€          6.986.664€           6.433.217€           4.268.982€           3.248.389€           3.953.911€           3.248.389€           3.730.411€           2.488.451€          
-€                   40.253.491€          14.190.341€          7.233.337€           6.776.906€           4.575.746€           3.542.747€           4.387.665€           3.667.828€           4.285.802€           2.908.968€          
-€                   -€                     -244.060€             -246.673€             -343.689€             -306.765€             -294.358€             -433.753€             -419.439€             -555.390€             -420.516€           

-€                   -€                     -€                     4.893.696€           5.048.003€           12.503.729€          21.338.388€          16.444.692€          14.840.261€          6.005.602€           6.005.602€          
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     1.991.063€           -€                     1.991.063€          
-€                   -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                   
-€                   -€                     -€                     4.893.696€          5.048.003€          12.503.729€        21.338.388€        16.444.692€        16.831.324€        6.005.602€          7.996.665€        
-€                   -€                     -€                     4.992.060€          5.200.962€          13.011.431€        22.426.860€        17.456.371€        18.045.458€        6.503.207€          8.745.835€        
-€                   -€                     -€                     98.363€               152.960€             507.702€             1.088.472€          1.011.680€          1.214.133€          497.604€             749.170€            

-€                   -40.253.491€       -14.190.341€       -2.241.278€         -1.575.944€         8.435.684€          18.884.113€        13.068.707€        14.377.629€        2.217.405€          5.836.867€        
-€                   -704.436€            -1.681.858€         -2.028.277€         -2.166.068€         -2.121.835€         -1.718.003€         -1.218.958€         -781.311€            -518.244€            -395.432€          
-€                   -40.957.927€       -56.830.126€       -61.099.680€       -64.841.692€       -58.527.843€       -41.361.732€       -29.511.984€       -15.915.665€       -14.216.504€       -8.775.069€       



BIJLAGE 16 FASERING

Rente 3,50% per jaar
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar (vanaf 2015)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014
Einde looptijd 31-12-2024
Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving
Wro Bro Bro

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing

6.13.1.c.2 Onderzoeken

6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken

Voorzieningen IN het exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen

Kosten BUITEN exploitatiegebied
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid

Kosten voor toekomstige locaties 
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid

6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente

plankosten op basis van de plankostenscan
6.13.1.c.2 verwerving
6.13.1.c.2 stedenbouw
6.13.1.c.2 ruimtelijke ordening
6.13.1.c.2 civiele en cultuurtechniek
6.13.1.c.2 landmeten en vastgoedinformatie
6.13.1.c.2 communicatie 
6.13.1.c.2 gronduitgifte
6.13.1.c.2 management
6.13.1.c.2 planeconomie

bijdragen

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen
effect kostenstijgingen
contante waarde  Investeringen per 1-1-2014

Opbrengsten
opbrengst gronduitgifte
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie
subsidies 
TOTALE OPBRENGSTEN nominaal
TOTALE OPBRENGSTEN incl. opbrengstenstijging
effect opbrengstenstijging
contante waarde opbrengsten per 1-1-2014
resultaat incl kosten en opbrengstenstijging
rente 
boekwaarde per 31 december

RESULTAAT NOMINAAL 
saldo op eindwaarde 31 december 2024

contante waarde per 1 januari 2014

118,9%
110,5%

0,5

2024 Totaal contante waarde eindwaarde
1-1-2014 31-12-2024

-€                     23.163.140€        22.768.124€        33.240.772     
-€                     110.000€             108.124€             157.858          
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     25.000€              24.574€              35.877           
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     315.257€             309.881€             452.417          
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     14.348.790€        13.821.133€        20.178.435     
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     5.317.696€          4.783.415€          6.983.642       
-€                     16.139.811€        14.518.209€        21.196.146     
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     2.822.089€          2.549.098€          3.721.606       
-€                     1.916.606€          1.716.570€          2.506.140       
-€                     825.000€             738.895€             1.078.764       
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     2.235.000€          2.070.571€          3.022.971       
-€                     714.000€             695.890€             1.015.979       
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     1.896.094€          1.832.246€          2.675.024       
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     4.070.000€          3.932.949€          5.741.986       
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     2.721.846€          2.630.191€          3.840.000       
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     1.260.281€          1.187.302€          1.733.425       
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     268.000€             260.765€             380.709          
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     -€                   -€                   -                 
-€                     104.400€             102.620€             149.822          
-€                     1.396.974€          1.373.150€          2.004.758       
-€                     149.379€             146.832€             214.370          
-€                     5.305.075€          5.214.604€          7.613.164       
-€                     98.729€              97.045€              141.683          
-€                     297.193€             292.124€             426.493          
-€                     729.560€             717.118€             1.046.971       
-€                     1.798.821€          1.768.144€          2.581.437       
-€                     529.448€             520.419€             759.796          

-€                   
-€                     -€                   -€                   -                 

-€                     88.558.187€        122.900.243   
-€                     91.822.831€        
-€                     -3.264.644€        

84.179.995€      

6.005.602€           93.085.575€        79.363.058€        115.867.661   
-€                     3.982.126€          3.219.755€          4.700.745       

-€                   -€                   -                 
6.005.602€          97.067.701€      120.568.406   
6.633.921€          103.016.105€      

628.319€             5.948.403€        
82.582.813€      

6.633.921€          11.193.274€        
-191.034€            -13.525.456€       

-2.332.182€         

-2.331.837      

-1.597.182      



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

 

  

BIJLAGE 18 OVERZICHT MACROAFTOPPING  
 
 
 

 
 
Het vastgestelde exploitatieplan gaat uit van contante gewogen eenheden, aan de hand waarvan 
het maximale bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald. Zowel de te verhalen kosten als de 
gewogen eenheden zijn teruggebracht naar één moment: 1 januari 2014. 
 

Berekening macroaftopping 
contante waarde 

1-1-2014 
Geraamde kosten 84.179.995€     
Bijdrage provincie -€                
Bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie 3.219.755€       
Netto kosten 80.960.239€     

Geraamde opbrengsten 79.363.058€     

maximaal te verhalen kosten 79.363.058€     

aantal contante gewogen eenheden 264.374,7         

maximaal te verhalen per gewogen eenheid 300,19€        



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

 

  

BIJLAGE 19 OVERZICHT GEWOGEN EENHEDEN TOTAAL UITGEEFBAAR GEBIED 
 
 

 

Bestemming Programma
Opper-
vlakte Aantal

Totale 
opper-
vlakte

Prijs/m² Factor
Gewogen 

eenheden

Woongebied sociaal 123 450        55.350 201 0,67    37.084,5 
Woongebied vrije sector 257 862      221.534 300 1,00  221.534,0 
Woongebied vrije kavel 550 61        33.550 350 1,17    39.141,7 
Woongebied appartementen 60 86         5.160 500 1,67     8.600,0 
Maatschappelijk maatschappelijk         4.325 125 0,42     1.802,1 
Maatschappelijk winkels         3.000 200 0,67     2.000,0 
Totaal 1.459     322.919           310.162,25   

totaal gewogen eenheden volgens bijlage 20: 310.285,25   

afrondingsverschillen/snijverliezen ‐123,0            



25 maart 2014 
th/pt/jb/2013024/140218 

 

  

BIJLAGE 20 GEWOGEN EENHEDEN PER EIGENDOM  
 

 
 
 

Gewogen eenheden Contante gewogen eenheden
Eigenaar Eigendom Omschrijving Oppervlakte factor aantal per categorie per eigendom

1 1 sociaal 628                     0,67          420,8              357,2                
1 1 vrije sector 18.476               1,00          18.476,0        15.685,9          
1 1 vrije kavel 2.777                  1,17          3.239,8          2.750,6            

Totaal 1 21.881               22.136,6        ‐                     18.793,7              
2 2.1 sociaal 6.879                  0,67          4.608,9          3.776,3            
2 2.1 vrije sector 26.858               1,00          26.858,0        21.453,8          
2 2.1 vrije kavel 1.580                  1,17          1.843,3          1.472,4            

Totaal 2.1 35.317               33.310,3        ‐                     26.702,6              
2 2.2 sociaal 566                     0,67          379,2              329,9                
2 2.2 vrije sector 5.643                  1,00          5.643,0          4.909,4            
2 2.2 vrije kavel 3.024                  1,17          3.528,0          3.069,4            

Totaal 2.2 9.233                  9.550,2          ‐                     8.308,7                
5 5.1 41 zorgwoningen (50%) 0,88          ‐                  ‐                    
5 5.1 volkstuinen + kinderboerderij (50%) 0,08          ‐                  ‐                    
5 5.1 sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) 0,08          ‐                  ‐                    
5 5.1 sociaal 2.409                  0,67          1.614,0          1.456,9            
5 5.1 vrije sector 41.294               1,00          41.294,0        37.274,6          
5 5.1 vrije kavel 8.375                  1,17          9.770,8          8.392,3            

Totaal 5.1 52.078               52.678,9        ‐                     47.123,8              
5 5.2 maatschappeljk 0,42          901,0              765,0                
5 5.2 winkels 0,67          1.000,0          849,0                
5 5.2 sociaal 8.188                  0,67          5.486,0          4.952,0            
5 5.2 vrije sector 1.895                  1,00          1.895,0          1.710,5            
5 5.2 appartementen 1.349                  1,67          2.248,3          2.029,5            

Totaal 5.2 11.432               11.530,3        ‐                     10.306,0              
6 6 41 zorgwoningen (50%) 0,88          ‐                  ‐                    
6 6 volkstuinen + kinderboerderij (50%) 0,08          ‐                  ‐                    
6 6 sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) 0,08          ‐                  ‐                    

Totaal 6 ‐                      ‐                  ‐                     ‐                        
7 7.1 sociaal 2.178                  0,67          1.459,3          1.238,9            
7 7.1 vrije sector 13.598               1,00          13.598,0        11.544,6          
7 7.1 vrije kavel 3.530                  1,17          4.118,3          3.496,4            
7 7.1 appartementen 581                     1,67          968,3              822,1                

Totaal 7.1 19.887               20.143,9        ‐                     17.102,0              
7 7.2 sociaal 5.900                  0,67          3.953,0          3.412,8            
7 7.2 vrije sector 21.115               1,00          21.115,0        18.046,5          
7 7.2 vrije kavel 2.550                  1,17          2.975,0          2.530,9            

Totaal 7.2 29.565               28.043,0        ‐                     23.990,2              
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Gewogen eenheden Contante gewogen eenheden
Eigenaar Eigendom Omschrijving Oppervlakte factor aantal per categorie per eigendom

8 8 sociaal 3.732                  0,67          2.500,4          2.175,4            
8 8 vrije sector 44.585               1,00          44.585,0        38.789,1          
8 8 vrije kavel 6.450                  1,17          7.525,0          6.546,8            
8 8 appartementen 567                     1,67          945,0              822,2                

Totaal 8 55.334               55.555,4        ‐                     48.333,5              
9 9 sociaal 763                     0,67          511,2              461,5                
9 9 vrije sector 1.499                  1,00          1.499,0          1.353,1            

Totaal 9 2.262                  2.010,2          ‐                     1.814,5                
10 10 sociaal 601                     0,67          402,7              321,6                
10 10 vrije sector 2.637                  1,00          2.637,0          2.106,4            

Totaal 10 3.238                  3.039,7          ‐                     2.428,0                
11 11.1 sociaal 531                     0,67          355,8              321,1                
11 11.1 vrije sector 2.864                  1,00          2.864,0          2.585,2            

Totaal 11.1 3.395                  3.219,8          ‐                     2.906,4                
14 14 sociaal 1.813                  0,67          1.214,7          1.031,3            
14 14 vrije sector 7.967                  1,00          7.967,0          6.763,9            
14 14 vrije kavel 1.752                  1,17          2.044,0          1.735,3            

Totaal 14 11.532               11.225,7        ‐                     9.530,5                
16 16 sociaal 1.124                  0,67          753,1              644,3                
16 16 vrije sector 2.551                  1,00          2.551,0          2.209,8            
16 16 vrije kavel 229                     1,17          267,2              228,9                
16 16 appartementen 386                     1,67          643,3              513,9                

Totaal 16 4.290                  4.214,6          ‐                     3.596,8                
17 17 vrije sector 1.850                  1,00          1.850,0          1.477,8            
17 17 vrije kavel 2.648                  1,17          3.089,3          2.467,7            
17 17 appartementen 1.307                  1,67          2.178,3          1.740,0            

Totaal 17 5.805                  7.117,7          ‐                     5.685,5                
18 18.1 sociaal 1.645                  0,67          1.102,2          935,7                
18 18.1 vrije sector 8.210                  1,00          8.210,0          6.970,2            
18 18.1 vrije kavel 644                     1,17          751,3              637,9                

Totaal 18.1 10.499               10.063,5        ‐                     8.543,8                
18 18.2 maatschappeljk ‐                      0,42          901,0              765,0                
18 18.2 winkels ‐                      0,67          1.000,0          849,0                
18 18.2 sociaal 18.543               0,67          12.423,8        9.924,0            
18 18.2 vrije sector 20.874               1,00          20.874,0        16.674,8          
18 18.2 appartementen 748                     1,67          1.246,7          995,8                

Totaal 18.2 40.165               36.445,5        29.208,6              

Eindtotaal 315.913             310.285,25   264.374,67      264.374,67         
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BIJLAGE 21 SPECIFICATIE EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  
 

 
 
 

Eigendom Omschrijving eigenaar totale oppervlakte  te betalen bijdrage 
oppervlakte 
uitgeefbaar

 inbrengwaarde /m2 
uitgeefbaar terein 

 inbrengwaarde 
opstallen 

 te corrigeren 
inbrengwaarde 

uitgeefbaar terrein 
 te betalen  

 door gemeente aan te 
kopen ondergrond 
openbare ruimte 

 saldo voor eigenaar 

1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.                   33.043  €                   5.641.724                   21.876  €                   612.528  €                   612.528  €                 5.029.196  €                   312.676  €                 4.716.520 
2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V.                   77.187  €                   8.015.892                   35.317  €                   988.876  €                   988.876  €                 7.027.016  €                 1.172.360  €                 5.854.656 
2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V.                   17.966  €                   2.494.212                    9.234  €                   258.552  €                   258.552  €                 2.235.660  €                   244.496  €                 1.991.164 
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V.                   14.479  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                   405.412  €                  -405.412 

3 BOSGOED B.V.                       690  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     19.320  €                   -19.320 
4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.                   36.726  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                 1.028.328  €               -1.028.328 

5.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.                 183.493  €                  14.146.179                   54.763  €                 1.533.364  €                 1.533.364  €               12.612.815  €                 3.604.440  €                 9.008.375 
5.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.                   25.841  €                   3.093.767                   12.360  €                   346.080  €                   346.080  €                 2.747.687  €                   377.468  €                 2.370.219 

6 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; X; BAM VASTGOED 
B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; LEE, dhr. 
E.R.J. VAN DER; LEE, dhr. N.C.J. VAN DER; LEE, dhr. T.H. VAN DER                   41.439  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                 1.160.292  €               -1.160.292 

7.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V.                   34.742  €                   5.133.874                   19.900  €                   557.200  €                   557.200  €                 4.576.674  €                   415.576  €                 4.161.098 
7.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V.                   57.075  €                   7.201.643                   29.564  €                   827.792  €                   827.792  €                 6.373.851  €                   770.308  €                 5.603.543 

8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG                 100.797  €                  14.509.306                   55.497  €                 1.553.916  €                 1.553.916  €               12.955.390  €                 1.268.400  €               11.686.990 
9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING                   12.295  €                      544.710                    2.451  €                     68.628  €                     68.628  €                   476.082  €                   275.632  €                   200.450 

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN                   20.292  €                      728.880                    3.238  €                     90.664  €                     90.664  €                   638.216  €                   477.512  €                   160.704 
11.1 GEMEENTE VIANEN                   30.545  €                      872.467                    3.395  €                     95.060  €                     95.060  €                   777.407  €                   760.200  €                     17.207 
11.2 GEMEENTE VIANEN                    1.239  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     34.692  €                   -34.692 
11.3 GEMEENTE VIANEN                    3.518  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     98.504  €                   -98.504 

12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER                       101  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                      2.828  €                     -2.828 
13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V.                       196  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                      5.488  €                     -5.488 
14 KEMP, dhr. J.                   20.789  €                   2.860.980                   11.538  €                   323.064  €                   110.000  €                   433.064  €                 2.427.916  €                   259.028  €                 2.168.888 
15 STICHTING RECREATIECENTRUM EVERSTEIN; LOK, mevr. C.; LOK, 

dhr. J.                    1.749  €                             -                          -    €                          -    €                          -    €                          -    €                     48.972  €                   -48.972 
16 WATERSCHAP RIVIERENLAND                   11.400  €                   1.079.743                    4.290  €                   120.120  €                   120.120  €                   959.623  €                   199.080  €                   760.543 
17 WITH, dhr. A. DE                   10.440  €                   1.706.739                    5.805  €                   162.540  €                   162.540  €                 1.544.199  €                   129.780  €                 1.414.419 

18.1 WITH, dhr. W. DE                   24.292  €                   2.564.776                   10.601  €                   296.828  €                   296.828  €                 2.267.948  €                   383.348  €                 1.884.600 
18.2 WITH, dhr. W. DE                   66.921  €                   8.768.167                   41.733  €                 1.168.524  €                 1.168.524  €                 7.599.643  €                   705.264  €                 6.894.379 

Totaal                   827.255  €                    79.363.058                   321.562  €                   9.003.736  €                      110.000  €                   9.113.736  €                70.249.322  €                14.159.404  €                56.089.918 
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BIJLAGE 22 PROEVE VAN INRICHTING  
 
Over het zogenaamde Kasteelterrein wordt opgemerkt dat in de programmering van dit 
exploitatieplan wordt uitgegaan van een nader uit te werken kwalitatief hoogwaardige groene 
inrichting, zonder uitgeefbare gronden. Dit betekent dat de woningen die in het Kasteelterrein op de 
Proeve nog zijn ingetekend, zijn komen te vervallen en geen onderdeel uitmaken van dit 
exploitatieplan.  
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