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1 INLEIDING 

Het Algemeen Bestuur van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is 
voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor Ruimte 
voor de Grecht vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit 
projectplan. 
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het projectplan een beschrijving van het 
betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen 
voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van 
het werk. 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Aanleiding en doel 

De aanleiding voor dit project is het onderhoudsplan baggeren van het waterschap. Doel is om 
de watergangen minimaal 25 jaar op voldoende diepte te krijgen/houden en eventuele 
verontreinigde waterbodems te verwijderen.  
 
Het plan is om met de uitkomende bagger nieuwe (natte) natuur te creëren. Dit door een 
nieuwe kering parallel langs de bestaande kering aan te leggen. Deze natte natuur dient 
behalve als nieuwe natuur, ook als waterberging voor het boezemstelsel en als 
ontwikkelingsgebied voor nieuwe natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Een direct gevolg 
van het project is dus dat er nieuwe natuur ontwikkeld wordt die bijdraagt aan de KRW-
doelstellingen, zoals geschetst in het Waterbeheerplan 2010-2015 van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. Een tweede bijkomend voordeel is de aanleg van ca. 300 meter nieuwe 
kade volgens nieuwe normen van het Rijk (bijdrage aan de verhoging van de veiligheid). Deze 
werkzaamheden worden gecombineerd om geld en extra overlast te besparen. 
 
Door deze doelen in een project te combineren is er sprake van een win-win-situatie voor de 
betrokken partijen. In dit projectplan wordt beschreven op welke wijze het project zal worden 
vormgegeven en de wijze waarop het wordt uitgevoerd. Bovendien wordt ingegaan op de 
voorzieningen die moeten worden getroffen om mogelijke nadelige gevolgen ongedaan te 
maken. Hierbij valt te denken aan mitigerende of compenserende maatregelen die dienen te 
worden getroffen om bepaalde negatieve effecten te verminderen of te neutraliseren en de 
benodigde vergunningen en procedures die noodzakelijk zijn om de uitvoering van het werk 
mogelijk te maken. 
 

2.2 Voorgenomen wijziging(en) 

In Figuur 1 is de huidige situatie van het projectgebied te zien. Het gebied wordt aan de oostzijde 
begrensd door de waterkering. Aan de binnenzijde bevindt zich agrarisch gebied met een 
slotenstelsel.  
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Figuur 1 Projectgebied “Ruimte voor de Grecht”  
 
De wijzigingen die plaats zullen vinden betreffen de volgende: 

• Aanleg van een kade; 
• Verleggen van sloten en aansluiting daarvan op de bestaande waterhuishouding; 
• Ophoging van het tussenliggende maaiveld; 
• Ontwikkeling van een waterbergings- / natuurontwikkelingsgebied; 
• Aanleg van een opening met afsluitconstructie in de bestaande waterkering. 

 
Het technisch ontwerp is in een technische tekening weergegeven in Bijlage 1. De diverse 
onderdelen van het ontwerp worden afzonderlijk toegelicht. 
 
Aanleg van de kade  
Het ontwerp van de kade en de alternatievenstudie die daaraan vooraf is gegaan is beschreven 
in de rapportage "Geotechnisch advies; zettingberekeningen t.b.v. de aanleg van de depotkade 
langs de Grecht" [Oranjewoud, 2011]. Het tracé is zodanig gekozen dat zo min mogelijk 
aanpassingen aan bestaande functies moeten worden gedaan. Zo kruist bijvoorbeeld aan de 
zuidzijde een zinker het projectgebied, waarop het verloop van de kade is aangepast. 
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De bekleding van de kade wordt opgebouwd met klei. Dit gebeurt met klei die voldoet aan de 
fysische milieutechnische kwaliteitseisen die worden gesteld aan de toepassing in een 
regionale waterkering. De benodigde klei voor de waterkering zal in eerste instantie zo veel 
mogelijk in het terrein gewonnen worden door een laag dagzomende klei af te graven. 
Eventueel wordt grond vanuit nabijgelegen terreinen die eigendom zijn van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gebruikt. De kruinhoogte van de kade direct na 
aanleg bedraagt ca. NAP +2,05 m, na consolidatie bedraagt de uiteindelijke hoogte ca. NAP 
+0,25 m. Dwarsprofielen zijn eveneens te zien in Bijlage 1. Bijlage 4 geeft in schematische vorm 
weer hoe de kade opgehoogd zal worden.  
 
Verleggen van sloten en aansluiting op de bestaande  waterhuishouding 
In het projectgebied bevinden zich een aantal watergangen. Deze watergangen zullen worden 
gedempt. Er is voor gekozen om de nieuw aan te leggen kade zo min mogelijk op de locatie van 
de te dempen sloten te leggen in verband met ongelijkmatige zettingen. Daarnaast zal aan de 
binnenzijde van de aan te leggen kade een teensloot worden aangelegd, voor zover er op de 
betreffende locatie in de huidige situatie zich geen watergang bevindt (de bestaande watergang 
blijft dan gehandhaafd). De teensloot zal zodanig op de lokale kopse sloten en langssloten 
worden aangesloten, dat het watersysteem zijn functie naar behoren kan vervullen. Op 
polderniveau leidt dit niet tot verlies van wateroppervlakte. 
 
Dempen en ontgraven van sloten   
In figuur 2 zijn de te dempen en te graven 
teensloten weergegeven. Daarbij is zichtbaar 
dat het areaal aan teensloot zal toenemen 
ten opzicht van de huidige situatie. Voor het 
dempen van sloten is doorgaans een 
watervergunning benodigd. Middels dit 
projectplan en met name figuur 2 wordt een 
overzicht van de slootarealen gegeven. 
Bij goedkeuring van dit projectplan is een 
dergelijke watervergunning niet benodigd. 
 
Ophoging tussenliggende maaiveld 
Gelijktijdig met het ophogen van de kades 
wordt het tussenliggende maaiveld 
opgehoogd. Dit gebeurt door middel van het 
aanbrengen van gebaggerd materiaal in het 
'weilanddepot'. Een weilanddepot is volgens 
het Besluit Bodemkwaliteit een tijdelijke 
voorziening om bagger in te ontwateren en te 
rijpen om daarna bijvoorbeeld een perceel  

Figuur 2; overzicht van te graven en te dempen slot en 
 
mee op te hogen of te verbeteren. De baggerspecie zal worden aangevoerd vanuit de direct 
aangrenzende watergang de Grecht en de nabij gelegen Kamerikse Wetering (gebiedseigen 
materiaal). Indien hiervandaan onvoldoende materiaal beschikbaar is, zal er niet-vervuild 
baggermateriaal elders uit de polder worden gebruikt om de ophoging te realiseren. De 
uitvoeringsduur zal circa 3 jaar bedragen. De reden hiervoor is de benodigde tijd voor het 
consolidatieproces. Vanwege de slappe bodemopbouw, zijn de te verwachten zettingen relatief 
groot. In de afdekking wordt reliëf aangebracht dat aansluit bij de geplande ecotopen in het 
natuurgebied (bijvoorbeeld ondiepe zones voor rietmoeras en eiland voor broekbos). Bijlage 4 
geeft in schematische vorm weer hoe het tussenliggende maaiveld opgehoogd zal worden. 
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De baggerspecie die wordt gebruikt, wordt in het kader van onderhoud opgebaggerd uit de 
Grecht en de Kamerikse Wetering (zie ook paragraaf 4.3 voor informatie over uitvoeringswijze).  
 
Ontwikkeling van een natuurontwikkelingsgebied t.b. v. KRW doelen  
Na consolidatie van het gebied wordt de natuur ontwikkeld. De volgende 2 natuurtypen zijn 
voorzien en terug te vinden in het inrichtingsplan zoals te zien in bijlage 2: 

• Rietzone; 
• Waterplantenzone.  

 
De geplande ca. 2,5 ha natuur is in nauw overleg met de ecologen van het waterschap 
ontwikkeld, zodat de aanleg van het gebied bijdraagt aan de KRW doelen (Waterlichaam de 
Grecht NL14-29), zoals genoemd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Tevens is dit afgestemd 
met de mogelijke toekomstig beheerder van het gebied, Natuurmonumenten. In het ontwerp 
bevindt zich één langwerpig eiland waar bomen (wilgen) op kunnen groeien. Daarnaast wordt 
een waterdiepte aangelegd van 30 à 50 cm voor de ontwikkeling van waterriet en een diepere 
waterzone als overwinteringplaats voor vissen en amfibieën. De rietzones (ca. 70% van het 
oppervlak) worden direct na aanleg ingeplant met rietstekken. Op deze wijze ontstaat op den 
duur overjarig rietland waarvoor weinig onderhoudsinspanning noodzakelijk is.  
 
Het effect van onkruidvorming vanwege de natuurontwikkeling is zeer laag door de aanplan van 
waterriet. Het betreft immers een waterplas waardoor oevervegetatie en waterplanten zich 
zullen ontwikkelen. Onkruid zoals distels hebben alleen een kans op de taluds van de kade. 
Deze valt onder het onderhoud bij het waterschap. Door goed maaibeheer wordt 
onkruidvorming in de kiem gesmoord. Daarnaast zal onkruid in het begin alleen in grote 
hoeveelheden voorkomen in geroerde grond. Bij het realiseren van de kade is het belangrijk om 
direct na realisatie gras in te zaaien met een hoge dichtheid (1,0 kg per are). 
 
Aanleg van een opening met afsluitconstructie in de  bestaande waterkering 
De huidige waterkering verliest na realisatie van het waterbergings- / 
natuurontwikkkelingsgebied zijn functie: de functie van waterkering wordt overgenomen door de 
nieuwe kade. Vervolgens wordt in de bestaande waterkering een opening gecreëerd die er voor 
zorgt dat er een open verbinding ontstaat tussen de Grecht en het natuurgebied. Hierdoor 
kunnen ook vissen in en uit, hetgeen bijdraagt aan de KRW doelstellingen. Deze opening wordt 
aan de noordkant van de huidige kade gesitueerd. Bij extreme neerslag is het gebied in staat 
een hoeveelheid water te bergen (de toename aan oppervlakte waterberging bedraagt circa 
21.000 m2). De opening wordt voorzien van een afsluitconstructie, waardoor in bepaalde 
gevallen het peil kan worden gereguleerd. De mogelijke toekomstige beheerder 
Natuurmonumenten heeft aangegeven dat door de constante aanvoer van regenwater in 
beperkte mate problemen t.a.v. eutrofiëring te verwachten zijn.  
 
Voor de constructie wordt voorzien in een duiker met spindel, met een diameter van 800 mm. 
Handmatig bedienbaar en volledig geïntegreerd in de kade. 
 

2.3 Planning 

In 2012 zal worden gestart met de werkzaamheden. De consolidatietijd van de nieuw aan te 
leggen kade wordt ingeschat op circa 3 jaar (zie ook de rapportage "Geotechnisch advies; 
zettingberekeningen t.b.v. de aanleg van de depotkade langs de Grecht" [Oranjewoud, 2012]). 
Oplevering, wijziging van het bestemmingsplan en functiewijziging van de waterkering ijn 
voorzien in 2015. 
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3 TOETSING WATERWET 

De toepassing van de Waterwet is gericht op: 
het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, 
in samenhang met; 
bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en; 
vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 

3.1 Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Het project behelst de realisatie van een waterbergingsgebied. Een onderdeel van het project is 
de aanleg van een nieuwe kade, die in de toekomst de functie van de bestaande waterkering 
zal overnemen. Daarmee is de veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast op een hoger 
niveau als in de huidige situatie. 
 
Door de aanleg van het waterbergingsgebied is er extra ruimte gecreëerd met het oog op 
dreigende wateroverlast.  
 
Door realisatie van dit project zal er geen invloed zijn op de grondwaterstanden in de 
binnendijks gelegen gebieden. Omdat de venige bovengrond voldoende weerstand heeft is het 
invloedgebied voor de kwel in het achterland klein. Bovendien liggen er kwelsloten achter de 
nieuwe waterkering die een eventuele toename in kwelstroom afvangen. 
 

3.2 Chemische en ecologische kwaliteit 

De chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem zal door de realisatie van het 
project niet worden beïnvloed. Weliswaar zal er op sommige momenten sprake zijn van 
uitwisseling van water tussen de Grecht en het waterbergingsgebied, maar diverse 
onderzoeken hebben aangetoond dat de kwaliteit van het baggermateriaal geen invloed heeft 
ten aanzien van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Bovendien geldt 
dat er gebruik wordt gemaakt van gebiedseigen materiaal. 
 
Door de aanleg van het gebied wordt juist bijgedragen aan de KRW doelstellingen, zoals 
verwoord in het Waterbeheerplan 2010-2015. 
 
De mogelijke impact van stilstaand water in het waterbergings- / natuurontwikkelingsgebied ten 
aanzien van algengroei, botulisme, etc. wordt als niet substantieel gezien, ook niet door de 
mogelijke beheerder, Natuurmonumenten. 
 

3.3 Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 

De aanleg van het waterbergings- / natuurontwikkelingsgebied heeft geen negatieve impact op 
de maatschappelijke functies van het watersysteem de Grecht. Deze worden juist versterkt 
vanwege de toegenomen landschapsbeleving en natuurwaarden. 
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3.4 Conclusies 

Door de aanleg van waterbergings- / natuurontwikkelingsgebied treden er geen negatieve 
effecten op ten aanzien van de doelstellingen van de Waterwet, maar draagt het project juist bij 
aan de doelstellingen van de Waterwet. 
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4 UITVOERINGSASPECTEN 

4.1 Planologische inpassing 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor de locatie waar het project 
wordt uitgevoerd, het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld van de 
gemeente Woerden vastgesteld (zie ook figuur 3). Binnen dit bestemmingsplan hebben de 
gronden een agrarische bestemming met natuurwaarden. 
 
De voorgenomen werken en werkzaamheden en de uiteindelijke realisatie van natuur met 
waterberging, zoals beschreven in hoofdstuk 2, past niet binnen de huidige 
bestemmingsplanregeling. Om de uitvoering en realisatie mogelijk te maken, heeft het 
Hoogheemraadschap in samenspraak met de Gemeente Woerden er voor gekozen om het 
project juridisch-planologisch in twee fasen op te knippen:  
Fase 1: realisatie van een gronddepot op het weiland; 
Fase 2: wanneer het depot vol is het realiseren van een natuurgebied met waterbergingsfunctie.  
 
In deze laatste fase dient ook de functie van waterkering te worden verlegd naar de nieuwe 
kade. Voor het realiseren van fase 1 kan worden volstaan met een tijdelijke vergunning. Voor 
het mogelijk maken van fase 2 is een aanpassing van het planologisch regime 
(bestemmingsplan) benodigd.  
 
Voor de ontwikkeling van het natuurgebied en de functiewisseling van waterstaatswerk van de 
bestaande waterkering naar de nieuwe kade is de bestemmingsplanwijziging nodig. In het 
bestemmingsplan worden dan ook de exacte ligging van de kern- en beschermingszones 
behorende bij de waterkering opgenomen. De besluitvorming en inspraak in het kader van deze 
bestemmingsplanwijziging is gepland in 2013 en heeft louter inhoudelijk een relatie met de 
besluitvorming en inspraak van onderhavig projectplan en bijbehorende vergunningen. 
 
In de procedure van de bestemmingsplanwijziging wordt de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid 
aangetoond. Dan wordt ondermeer ingegaan op de planologische inpassing en op de relevante 
gebieds- en milieuaspecten.  
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Figuur 3 Uitsnede uit bestemmingsplan met de projec tlocatie. Nu nog agrarisch. 
 

4.2 Noodzakelijke vergunningen, besluiten en toestemmin g derden 

4.2.1 Noodzakelijke vergunningen 

Voor de uitvoering van het project zijn definitieve en tijdelijke vergunningen benodigd. Het 
betreft de volgende definitieve vergunningen: 
Landschapsverordening. Het inrichten van het gebied met gebruikmaking van bagger binnen de 
groene contour is ontheffingsplichtig in het kader van de provinciale landschapsverordening, 
vanwege de status als Ecologische Verbindingszone (EVZ). 
Tijdelijke vergunning / ontheffing van het Bestemmingsplan Gemeente Woerden (zie eerste 
fase zoals beschreven in paragraaf 4.1). 
 
De betreffende vergunningverlenende instanties zijn nauw betrokken bij de voorbereiding van 
het project. Belanghebbenden kunnen desgewenst bezwaar en beroep aantekenen. 
 
Het projectgebied is gelegen tussen de "Kamerikse Nessen" die in beheer zijn bij 
Natuurmonumenten. In het kader van zowel de NB-wet als de Flora- & Faunawet zijn echter 
geen ontheffingen noodzakelijk, zolang ten behoeve van de aanleg van de nieuwe kade niet in 
het broedseizoen wordt gewerkt en er niet achter de nessen wordt gebaggerd. 
 
Er zal ondermeer een KLIC-melding in het kader van de WION moeten worden aangevraagd. 
Daarnaast zullen BUS-meldingen of een melding in het kader van de Wet bodembescherming, 
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een melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en een ontheffing geluid in het kader van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing zijn.  
 
In bijlage 3 wordt een gedetailleerder overzicht van de benodigde vergunningen en ontheffingen 
gepresenteerd. 
 

4.2.2 Toestemming derden 

Voor de uitvoering van het project is naast, de bovengenoemde vergunningen en ontheffingen, 
geen specifieke toestemming nodig van derden. De reden hiervoor is dat alle gronden waarop 
het project ten uitvoer wordt gebracht, eigendom zijn van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden. 
 
Het Hoogheemraadschap heeft de eigenaren van de aan het projectgebied grenzende percelen 
persoonlijk geïnformeerd over het project. 
 

4.2.3 Waterwet & het Waterschap 

Vanuit het waterschap zijn geen vergunningen nodig zijn. Er dient echter wel aan bepaalde 
voorwaarden te worden voldaan, zoals bepaalt in de waterwet. Deze voorwaarden zijn 
afkomstig en gelijkluidend uit de keur en beleidsregels van het het waterschap. Hier wordt kort 
in gegaan op de volgende onderdelen: 
 
Algemene Aard 
Tijdens de uitvoering van de werken zal de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet 
worden gestremd of belemmerd. Eventuele onderdelen van bestaande kunstwerken die geen 
functie meer hebben zullen in zijn geheel worden verwijdert. 
 
Demping sloten 
Voordat met de demping zal worden begonnen, 
zal deze eerst volledig worden afgesloten van het 
aangrenzende oppervlaktewaterlichaam. Indien 
nodig zullen aanwezige vissen worden overgezet. 
Er zal (zie figuur 4) eenzijdig stroomafwaarts 
gedempt worden, zodat de in het water levende 
organismen kunnen ontsnappen. Eventuele 
aanwezige begroeiing en baggerspecie zal eerst 
worden verwijder.  
Compensatie van de te dempen sloten zal 
voorafgaand of gelijktijdig aan de demping worden 
uitgevoerd. De watergangen die verlengt worden 
krijgen het bestaande van de doorgetrokken 
watergang en zal worden aangesloten op het 
bestaande watersysteem. 
Bij het verbreden en/of te verlengen van de 
watergang zijn geen kabels en/of leidingen 
aanwezig.  
 
 
Aanleg Kering 
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De kering zal aan de buitenzijde worden bekleed met klei die voldoet aan de vloei- en 
uitrolgrenzen van dijkenklei waarmee de klein in de erosiebestendigheidscategorie 
1 (= erosiebestendige klei) vallen. De kade zal na gereedkoming worden ingezaaid met een 
dijkgraszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Werkzaamheden aan de 
kering zullen niet plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 april. Ook zullen bij 
weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een 
periode van hoogwater, geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij de waterkering. 
 
Aanbrengen Kunstwerken 
De aan te brengen inlaatduiker zal zodanig worden uitgevoerd dat er geen lekkage langs de 
inlaatduiker kan ontstaan. Deze inlaatduiker wordt de Grechtzijde voorzien van een voor het 
doel geschikte spindelafsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kunnen 
worden bediend. De duiker wordt aan de waterzijde opgenomen in het midden van een 
gesloten hardhouten (FSC keurmerk of gelijkwaardige) damwand / kwelscherm. De damwand / 
het kwelscherm wordt door middel van vleugels aan de beide uiteinden in de kade teruggezet. 
De ruimte tussen de kruin van de kade en de damwandconstructie wordt aangevuld met goed 
gerijpte kleigrond erosiebestendigheidscategorie1 (= erosiebestendige klei). 

4.2.4 Besluiten 

Naar aanleiding van de wijziging van het bestemmingsplan dient ook de legger gewijzigd te 
worden. De legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging 
plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van wateren of waterkeringen. 
Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals gemalen, sluizen, stuwen, duikers 
en bruggen. De legger is bepalend voor de verplichtingen over en weer tussen het waterschap 
en burgers op het gebied van de instandhouding van de waterstaatswerken. Zo blijkt 
bijvoorbeeld uit de legger waar de diverse keurzones geografisch gelegen zijn. In deze 
keurzones gelden er regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit 
algemene regels Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 geldend vanaf 15-4-
2010.  
 
De legger zal veranderd worden als de functie van de waterkering definitief wordt verlegd (in de 
tweede fase, zie ook paragraaf 4.1).  
 

4.3 Uitvoeringswijze 

In deze paragraaf wordt de wijze waarop de uitvoering van enkele werkstappen van het project 
tot stand komt uitgebreider dan in hoofdstuk 2 toegelicht. 
 
Aanleg van de kade 
De nieuw aan te brengen kade wordt gefaseerd gerealiseerd, in lagen opgebracht. De 
benodigde klei voor de waterkering wordt zo veel mogelijk gewonnen uit het projectgebied door 
een laag dagzomende klei af te graven. De verwachting is dat deze laag tussen 0,30-0,50 
meter dik is. Het winnen van klei zal plaatsvinden buiten de berekende glijcirkel van de nieuwe 
kade. Aan de zijde van de bestaande kade wordt de klei tot aan de huidige teensloot verwijderd 
en niet verder in de richting van de kade. Op deze manier wordt de stabiliteit van zowel de 
bestaande als de nieuwe kade gewaarborgd. De verwachting is dat de lokaal gewonnen klei 
voornamelijk aan de buitenzijde van de nieuwe kade toegepast kan worden, omdat de eisen ten 
aanzien van erosiebestendigheid lager zijn. 
 
 
Ophoging van het tussenliggende maaiveld 
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De baggerspecie uit de Grecht en de Kamerikse Wetering wordt opgebaggerd met een 
baggerzuiger. Doordat bij deze techniek de specie wordt vermengd met proceswater kan de 
baggerspecie worden verpompt naar het weilanddepot. Nadat de slibdeeltjes zijn bezonken 
wordt het proceswater afgelaten via een overstort of slibkist. Vervolgens kan het depot opnieuw 
gevuld worden.  
 
Het vullen van het depot zal naar verwachting 3 jaar in beslag nemen. De uitvoering zal 
plaatsvinden door gebruik te maken van strekkades met slibkisten. Deze strekkades zorgen 
voor een snellere bezinking van het slib en zullen niet als beheerdam fungeren en zijn beperkt 
qua maatvoering. 
 
Het vullen van het weilanddepot met bagger gaat gedurende de maximale uitvoeringstijd van 3 
jaar gelijk op met de opbouw van de nieuwe kade. Zodra de bagger voldoende is gerijpt, wordt 
de kade verder opgebouwd en een nieuwe laag baggerspecie aangebracht. Het is wenselijk om 
eerst de bagger uit Kamerikse Wetering in het depot te spuiten om vervolgens met de 
relatief schone en verspreidbare bagger uit de Grecht het gebied af te vullen. 
 

4.4 Te treffen voorzieningen 

Tijdens de uitvoering worden de volgende voorzieningen getroffen om negatieve effecten van 
de uitvoering te voorkomen: 
Het baggeren achter de reeds in de Grecht aanwezige nessen is vanuit de NB-wet en Flora- & 
Faunawet ongewenst vanuit het oogpunt van verstoring; 
Bij de uitvoering van het werk, met name van de realisatie van de kade, wordt rekening 
gehouden met het broedseizoen. 
 
In het kader van het project zijn diverse overige onderzoeken uitgevoerd, zoals een 
archeologisch onderzoek, onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven, asbestonderzoek, 
waterbodemonderzoek ter plaatse van de Grecht en landbodemonderzoek ter plaatse van het 
plangebied. De resultaten van deze onderzoeken geven geen aanleiding andere voorzieningen 
aan de uitvoering te treffen. 
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5 RECHTSBESCHERMING 

Beroep 
Tegen dit projectplan kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken 
beroep instellen, conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Hij dient daartoe binnen zes 
weken na de bekendmaking van het projectplan beroep in te stellen bij de rechtbank. Een 
beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het 
beroepschrift is gericht en de gronden van beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het 
ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Een beroepschrift moet in tweevoud 
worden gericht aan de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. U kunt ook digitaal beroep 
instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden. 
 
Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, op het 
bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. Voor de 
behandeling van het beroep en/of het verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en 
heemraden van waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Visser (projectleider), afdeling 
Ingenieursbureau van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
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6 COMMUNICATIEPLAN 

Stakeholders/doelgroepen 
Deze communicatieparagraaf gaat met name in op de projectcommunicatie. Diverse 
doelgroepen dienen geïnformeerd te worden en op de hoogte te worden gehouden van het 
project om het tot een goed einde te brengen. 
 
Baggeren in vaarwegen/boezemwateren zoals de Grecht vraagt om een zorgvuldige aanpak. 
Gelet op de aard van het werk is een fasering over meerdere jaren nodig. Daarnaast is dit 
project een mooi voorbeeld van integraal werken (werk met werk maken). Er zijn dan ook een 
aantal concrete doelgroepen/ stakeholders aan te wijzen, waar we binnen de communicatie 
rekening mee moeten houden: 
 
Intern 

• bestuur 
• opdrachtgever 
• eigen afdeling 
• collega’s vergunning verlening & handhaving 
• overige collega’s 

 
Extern 

• gemeente Woerden (bestuurlijk en ambtelijk) 
• provincie (subsidieverstrekker)  
• direct belanghebbenden (omwonenden) 
• eigenaren van pleziervaartuigen  
• belangenverenigingen (cultuurhistorisch & flora en fauna) 
• overig geïnteresseerden (bewoners, recreanten etc) 

 
Communicatiedoelstellingen 
Het belangrijkste doel in het project is dat betrokkenen goed en tijdig worden geïnformeerd  
over de werkzaamheden. Deze informatie moet makkelijk vindbaar zijn. Actuele 
voortgangsinformatie wordt actief aan de betrokkenen aangeboden om zo draagvlak voor de 
werkzaamheden te creëren. Te denken valt hierbij aan noodzakelijke actie van omwonenden 
zoals snoeien, boten verplaatsen e.d. om het werk mogelijk te maken. 
 
Kansen en bedreigingen 
In dit project zit een aantal kansen en bedreigingen waar rekening mee gehouden moet worden. 
In deze paragraaf een opsomming hiervan, met daarbij de mogelijkheden om kansen te 
benutten en bedreigingen te verkleinen/ elimineren. 
 
Midden in de natuur aan het werk 
Doordat we midden in de natuur aan het werk zijn, is de omgeving kritisch 
(belangenverenigingen, flora/fauna). Dat betekent dat we heel zorgvuldig moeten 
communiceren, met alle betrokkenen, en dat we goede afspraken moeten maken met de direct 
belanghebbenden als Natuurmonumenten. 
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Aanleg Keringen & Baggeren van vaarwater 
Het aanleggen van de kering & het baggeren van vaarwateren zoals de Grecht en Kamerikse 
Wetering brengt een extra communicatieopgave met zich mee. Het vaarverkeer moet zo min 
mogelijk gehinderd worden, en op een zorgvuldige manier geïnformeerd worden over de 
werkzaamheden.  
 
Bijdrage aan Ecologische Hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur levert, samen met het Natura 2000 netwerk, een bijdrage aan 
het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. Dit geeft de maatschappelijke 
betrokkenheid van het waterschap goed weer. 
 
Relatie overige projecten 
Binnen het gebied is op het moment veel te doen inzake het watergebiedsplan Kamerik. Het is 
mogelijk dat dit van invloed kan zijn op dit project. Vandaar de noodzaak om bij de 
communicatie binnen dit gebied de actualiteit goed in de gaten te houden.  
 
Middelen 
Bij de communicatie rond het project worden de volgende middelen ingezet: 
 

• Website Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – actueel dossier over project; 
• Internet gemeente Woerden; 
• Persberichten; 
• Nieuwsbrief; 
• Aansluiten bij andere projecten van het waterschap (baggeren) 
• Aansluiten bij andere projecten van de gemeente  

 
 
Plan van Aanpak 
 
Bestuur 
Op 7 juni 2012 is het plan van aanpak gepresenteerd voor de commissie SKK van het 
waterschap. Hierin is uitleg gegeven over de aanleiding, het doel, het plan van aanpak (ook in 
relatie tot vergunningverlening), de communicatie en de win-win combinaties van dit project.  
 
Direct belanghebbenden (omwonenden) 
Er is reeds persoonlijk contact met de direct omwonenden van het plangebied. Deze contacten 
zijn constructief van aard. Gedurende het project wordt deze manier van communiceren voor 
deze doelgroep aangehouden. 
 
Gemeente Woerden 
Met de gemeente Woerden wordt regelmatig ambtelijk overleg gevoerd over het project. 
Communicatie staat daarbij op de agenda. Indien er aanleiding toe is kan een bestuurlijk 
overlegmoment gepland worden. 
 
Belangenverenigingen 
Er is reeds contact gelegd met de cultuurhistorische stichting Hugo Kotestein van Kamerik. 
Daarnaast is via de contactpersonen van het Watergebiedsplan contact gelegd met het 
Dorpsflatform Kamerkik. De laatste belangenvereniging is Natuurmonumenten als potentiële 
beheerder in de toekomst. Hier zijn reeds constructieve gesprekken mee gevoerd. Op de 
inhoud van dit plan zoals hier voor gelegd, hebben zij reeds in een eerder stadium een akkoord 
gegeven. 
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Overig geïnteresseerden uit de regio 
Omdat het project voor een brede doelgroep interessant kan zijn, en omdat het een uitgelezen 
kans is om het waterschap te profileren dient de algemene informatievoorzieningen goed op 
orde te zijn. Denk aan de website en persberichten. Daarnaast is het voornemen om een 
uitgebreide nieuwsbrief uit te brengen waarin het project wordt toegelicht. Deze nieuwsbrief 
speelt een belangrijke sleutelrol binnen de communicatie.  
 
Contacpersonen 
Binnen dit project zal de heer F. Visser optreden als projectleider vanuit het waterschap, 
ondersteund door de heer G.C. Heijn (projectmedewerker), de heer W.D. van Buren (interne 
opdrachtgever) en mevrouw A.M. Russchen (communicatie adviseur). 
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7 BIJLAGEN 

Tot dit projectplan behoren de volgende bijlagen: 
 
Bijlagenr. Omschrijving versie datum status 
1 Definitief ontwerp, situatie & dwarsprofiel 

242323-S-2-02 
D0 8-2-2012 Definitief 

2 Inrichting schetsontwerp 
242323-IS-2-01 

D0 23-8-2011 Definitief 

3 Vergunningeninventarisatie de Grecht 3 14-3-2012 Definitief 
4 Schematische weergave aanleg 1 15-5-2012 Definitief 
 
 
 

8 ONDERTEKENING 







De Grecht
242323 Versie 2 Datum 2 februari 2012
Gemeente Woerden Baggerness

Nr. Procedure/ Wettelijke basis Activiteit Vergunning/ melding nodig? Bevoegd Procedure tijd Motivatie procedure Vereiste rapporten en 
gezag onderzoeken

Definitieve 
vergunnignen

Tijdelijke vergunningen <Motivatie voor project toevoegen én/of motivatie wijzigen>

1 Wet ruimtelijke ordening Herziening bestemmingsplan Afwijken van 
bestemmingsplan of 
inpassingsplan

JA NEE Gemeente Woerden ca. 1 jaar Wanneer een inpassingsplan (van het Rijk of Provincie) of een bestemmingsplan (van de 
gemeente) een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat, kan een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. 
Herziening BP bestaat uit: toelichting, regels en verbeelding.

De reden hiervoor is dat de waterkerende functie verlegd moet kunnen worden op termijn. 
Op het moment dat de nieuwe kade gezet is komt de bestaande kering als kerende functie 
te vervallen. 

> Watertoets
> Natuurtoets
> Luchtonderzoek
> Akoestisch onderzoek
> Archeologisch onderzoek

> 
W
a
t
e
r
t
o
e
t2 Wabo

Ex. art 2.12 lid 1 onder c                         
Wet ruimtelijke ordening
Ex. art 4.3 lid 3                                                               

Omgevingsvergunning voor de 
activiteit Afwijken van de ruimtelijke 
regels gesteld bij AMvB

Afwijken van de ruimtelijke 
regels gesteld bij AMvB

JA NEE Gemeente Woerden 8 weken Wanneer een inpassingsplan (van het Rijk of Provincie) of een bestemmingsplan (van de 
gemeente) een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat, kan ontheffing 
worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het baggerdepot (max 5 jaar). 
Hieover is contact opgenomen met de gmeente met mrvr. M. Pels (afd RO).

Inrichtingsplan I
n
r
i
c
h
t

3 Wabo
Ex. art. 2.1 lid 1 onder b    
Wet ruimtelijke ordening
Ex. art 3.3 (bestemmingsplan)

Omgevingsvergunning voor de 
activiteit uitvoeren van werk of 
werkzaamheden op grond van 
bestemmingsplan.

Uitvoeren van werk of 
werkzaamheden die op grond 
van bestemmingsplan, 
inpassingsplan, 
beheersverordening of 
voorbereidingsbesluit 
aanlegvergunningplichtig zijn

JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

NEE Gemeente Woerden 8 weken In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan 
te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren zonder een aanlegvergunning. 

Op de kaart van het bestemmingplan kan de bestemming worden gevonden, vervolgens 
kan in de toelichting op de bestemming worden bepaald óf en voor welke activiteiten een 
omgevingsvergunning verplicht is gesteld.

Voor het aanleggen van de kwelsloten.

Kadastrale gegevens 
Tekeningen

4 Wet informatieuitwisseling 
ondergrondse netten                           
Artikel 2, WION.

KLIC  Melding Bij werkzaamheden nabij 
ondergrondse netwerken

NEE JA Dienst Kadaster uiterlijk 20 dagen 
voor aanvang 
werkzaamheden

Een klic-melding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders 
een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. De netbeheerders 
sturen aan de hand van zo'n melding tekeningen naar de aanvrager. De tekening worden 
gebruikt om na te gaan of er kabels en leidingen aanwezig zijn op de werklocatie. 

Situatietekening in PNG
evt. huisaansluitingen en 
voorzorgsmaatregelen in PDF

5 Algemene Plaatselijke verordening                                                                         Ontheffing geluid Geluidsoverlast tijdens 
werkzaamheden

NEE JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

Gemeente Woerden 8 weken In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente wordt bepaald, dat men 
geen toestellen en geluidsapparatuur mag gebruiken of handelingen mag verrichten buiten 
reguliere werktijden of werkdagen, die voor omwonenden en de omgeving geluidshinder 
oplevert. De gemeente kan hiervan ontheffing verlenen.

Bronvermogens
Tekeningen werklocaties

6 Wet bodembescherming 
'droog'
 Ex. art. 28   of                              
Besluit Uniforme Saneringen (BUS)                                                                          

Melding Wet bodembescherming
of BUS Melding

Bij een saneringsbesluit waar 
saneringswerkzaamheden 
moeten plaatsvinden omdat  
sprake is van beroering in 
verontreinigde grond 

NEE JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

Provincie Utrecht WBB-melding: 15 
weken

BUS-melding: 5 
weken

Als de bodem wordt gesaneerd of als handelingen worden verricht ten gevolge waarvan de 
verontreiniging wordt verminderd of verplaatst moet een melding worden gedaan bij 
bevoegd gezag Wbb. In sommige gevallen kan een melding achterwege blijven. Zie voor 
de uitzonderingen artikel 28 lid 3 en 4 Wbb.

Indien de verontreinigde stoffen vallen onder de stoffen die genoemd worden in het Besluit 
Uniforme Saneringen (BUS), dan kan worden volstaan met het doen van een BUS-melding. 
De proceduretermijn is 5 weken en daarbij is geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. 
Mogelijk noodzakelijk voor het aanleggen van de kwelsloten.

Bodemonderzoek
Grondstromenplan
evt. Saneringsplan

7 Wet bodembescherming 
'droog'
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Melding Besluit bodemkwaliteit Toepassen van grond en 
bouwstoffen 

JA JA Via Senternovem naar 
bevoegd gezag

5 dagen Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het Besluit 
bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond 
en baggerspecie. Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit worden ingezonden. 
De beoordeling van de melding wordt gedaan door het bevoegd gezag (gemeente). In 
geval van landbodem. 
Overleg hierover dient nog plaats te vinden met de gemeente.

Indien de gronden beoordeelt worden als "waterbodem" is er sprake van een "grootschalige 
bodemtoepassing". Dit betekent dat een inrichtingsplan opgesteld dient te worden en zal er 
een melding gedaan moeten worden in het kader van het besluit bodemkwaliteit (waterwet). 

Grond- en bouwstoffencertificaten
evt. Tekeningen toepassingslocatie 

8 Natuurbeschermingswet 1998                                                                                          
Hoofdstuk IX, Titel 2
Art. 16 (natuurmonument)
Art 19d (natura-2000 gebied)
Aanhaker: deze toestemming integreert bij 
samenloop met de Wabo

Vergunning m.b.t. handelingen in 
een beschermd natuurbebied 
(natuurmonument of Natura-2000 
gebied)

Handelen in beschermd 
natuurgebied

JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

NEE Provincie Utrecht 26 weken Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van 
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Plangebieden in en nabij 
een Natura 2000 gebied dienen een natuurtoets te doen en vergunning aan te vragen. Als 
beheerder van een terrein in een aangewezen gebied moet ook een beheerplan worden 
opgesteld, waarin staat hoe de betreffende habitats beschermd worden. 
Ook voor handelingen die invloed hebben op een beschermd natuurmonument dient een 
Natuurbeschermingswetvergunning te worden aangevraagd.
Het projectgebied is gelegen in het Natuurmonument "Kamerikse Nessen". 

Natuurtoets, evt. beheerplan

         Ruimtelijk

         Bouw en sloop

         Wegen (incl. vaar- en spoorwegen)
         Milieu

         Natuur

Vergunningen/ontheffingen en 
meldingen



9 Flora en faunawet                                                                                                                                                                                                 
Ex. art 75, lid 3   
Hoofdstuk V, Titel 3, afdeling 2a
Aanhaker: deze toestemming integreert bij 
samenloop met de Wabo

Flora- en faunawetontheffing Handelen met gevolgen voor 
beschermde plant- en 
diersoorten

JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

NEE Rijk (Min. ELI) 8 weken De Flora- & Faunawet regelt de bescherming van soorten. Wanneer uit de passende 
beoordeling blijkt dat beschermde soorten voorkomen in of nabij het plangebied dient, 
afhankelijk van de soorten, een 'F&F toets' of inventarisatie te worden verricht. Voor de 
beschermde soorten dient vervolgens ontheffing te worden aangevraagd. De 
ontheffingsaanvraag moet worden begeleid door een activiteitenplan. 

Passende beoordeling
Inventarisatie plant- en diersoorten
Activiteitenplan / ecologische 
onderbouwing

10 Waterwet Watervergunning of melding Uitvoeren van handelingen in 
watersystemen

Waterschap Stichtse 
Rijnlanden 

8 / 26 weken De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. Een watervergunning is 
nodig als in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, 
kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten worden ondernomen, of als water wordt 
onttrokken of geïnfiltreerd in de bodem. Vaak volstaat alleen een melding, raadpleeg 
daarom eerst de gemeente of het waterschap.

Tekeningen / foto 
(evt. constructie)
Beschouwing

11 Ex. art 6.2, eerste lid
Melding Wet bodembescherming (nat)

NEE JA Waterschap Stichtse 
Rijnlanden 

8 wekern Stoffen in een waterbodem brengen. Overzicht stoffen en producten
Analyseresultaten

12 Waterwet                                                                                                                                                                                                    
Artikel 5.4, eerste lid, Wtw                                                                                                                                                                                                                                   

Projectplan De aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk door of 
vanwege de beheerder

JA NEE Waterschap Stichtse 
Rijnlanden 

26 weken De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
Het projectplan behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincie op wier 
grondgebied het wordt uitgevoerd.
In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger worden opgenomen. Dit 
betekent dat voor bijvoorbeeld het oprichten van kunstwerken of andere objecten in het 
plangebied nog steeds een watervergunning aangevraagd moet worden (oude Wbr nat). 
Voor tijdelijke vergunningen geldt dat er geen Watervergunning (Wbr nat) hoeft te worden 
aangevraagd, maar dat voldaan moet worden aan de zorgplicht (zie ook waterbesluit art. 
6.15 lid, de Waterregeling art. 6.8 en art. 6.9)

Projectplan 
(tenminste: beschrijving werk, wijze 
uitvoering, te treffen voorzieningen, 
gericht op het ongedaan maken of 
beperken van de nadelige gevolgen)

< Als uitgezocht is dat de 
vergunning niet hoeft te 
worden aangevraagd: >

NEE NEE

< Als de vergunning wel 
moet worden aangevraagd: 
>

JA JA 

< Als de noodzaak voor het 
aanvragen van een 
vergunning afhankelijk is 
van onderzoek (bv.  
bodemonderzoek): >

JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

JA/NEE
(afhankelijk van 

resultaten onderzoek)

         Water
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