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1371.193 KVR1d1

Samenvatting kostenverhaalsopzet

Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Opsteller: TDU/RB
Datum: 06-jun-24

Datum start exploitatie 1 januari 2024
Datum contante waarde 1 januari 2024
Datum einde exploitatie 1 januari 2035
Prijspeil 1 januari 2024
Looptijd exploitatie 11,0
Resterende looptijd expl. 11,0
Kostenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaalsregels en -toelichting)
Opbrengstenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaalsregels en -toelichting)

Renteverlies 0,38%
Rentewinst 0,38%
Rente contant 2,00%

Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Bijlage IV, artikel 8.15, Ob Nominaal Kostenstijging  Totaal  

Artikel 8.15 Kostensoorten 21.863.459€         751.786€                         22.615.245€                
A1 A1 Kosten vaststellen omgevingsplan / ruimtelijk besluit (inclusief onderzoeken) 836.209€              -€                                     836.209€                     

A2 / B1 A2 / B1 Waarde van de gronden en opstallen 13.160.609€         -€                                     13.160.609€                
A3 / B2 A3 / B2 Kosten vrijmaken gronden van rechten en lasten 175.000€              2.606€                             177.605€                     

A4 A4 Kosten tijdelijk beheer 180.000€              13.794€                           193.794€                     
A5 / B3 A5 / B3 Kosten sloop, verwijderen en verplaatsen opstallen, obstakels, kabels en leidingen 870.000€              86.534€                           956.534€                     
A6 / B4 A6 / B4 Kosten bodemsanering, dempen wateren en grondwerken 140.000€              13.925€                           153.925€                     

A7 A7 Kosten noodzakelijke compensatie van verloren gegane natuurwaarden en groen- en watervoorzieningen -€                          -€                                     -€                                 
A8 A8 Kosten aanleg of wijzigen wegen, infrastructuur, groen, verlichting, riolering, distributienetwerken,  etc. 4.980.000€           613.032€                         5.593.032€                  
A9 A9 Kosten bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / omgevingskwaliteit 246.125€              -€                                     246.125€                     

A10 A10 Kosten voorbereiding en toezicht op uitvoering (inclusief het daarvoor benodigde onderzoek) 310.988€              -€                                     310.988€                     
A11 A11 Nadeelcompensatie 200.000€              21.896€                           221.896€                     
A12 A12 Niet-terugvorderbare / niet gecompenseerde belastingen -€                          -€                                     -€                                 
A13 A13 Rente geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten -€                          -€                                     -€                                 
A14 A14 Kosten rechtstreeks verband houdend met de werken, werkzaamheden en maatregelen (bedoeld in bijlage IV) 764.529€              -€                                     764.529€                     

Rentekosten / -opbrengsten (exploitatie) 159.723€                     

TOTAAL KOSTEN 21.863.459€         751.786€                         22.774.968€                

Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  

Artikel 8.16 Opbrengsten 26.797.052€         3.016.773€                     29.813.825€               
Opbrengsten wonen 23.139.000€         2.875.715€                      26.014.715€                
Opbrengsten bedrijven 1.135.000€           141.058€                         1.276.058€                  
Opbrengsten gronden -€                          -€                                     -€                                 
Opbrengsten derden / bijdragen / subsidies 2.523.052€           -€                                     2.523.052€                  
Opbrengsten andere exploitaties -€                          -€                                     -€                                 

TOTAAL OPBRENGSTEN 26.797.052€         3.016.773€                      29.813.825€                

Resultaat op einddatum 7.038.857€                  
Resultaat op startdatum 5.661.092€                  

Resultaat op contante waarde 5.661.092€                  
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1371.193 KVR1d1

Ruimtegebruik

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

A Bruto kostenverhaalsgebied 26.147          m2
33,6% Eigenaar 1 8.784            m2
4,4% Eigenaar 2 1.140            m2
2,2% Eigenaar 3 585               m2
6,5% Eigenaar 4 1.699            m2
1,5% Eigenaar 5 385               m2
1,5% Eigenaar 6 802               m2
45,3% Eigenaar 7 11.837          m2
1,7% Eigenaar 8 438               m2
1,8% Eigenaar 9 477               m2

B Te handhaven elementen -                m2

C Bovenwijkse elementen -                m2

D = A - B - C Netto kostenverhaalsgebied 26.147          m2

52% Uitgeefbaar gebied 13.631          m2
52,1% Uitgeefbare gronden tbv programma 13.631          m2 Woningen en commerciele voorzieningen

48% Openbaar gebied 12.516          m2
28,7% Verharding 7.499            m2
19,2% Groen 5.017            m2
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1371.193 KVR1d1

Opbrengstenraming

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Kostenverhaalsregels
Gewichts- Gewogen 

Ob Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal factoren Programma eenheden
8.16 Opbrengsten 26.797.052€        

Uitgifte van gronden in het kostenverhaalsgebied 24.274.000€         

Wonen
Appartementen sociale sector (huur) 311,00€                13.500                  m2 bvo 4.198.500€           1,00                       13.500,00             13.500                  
Appartementen sociale sector (koop) 350,00€                4.500                    m2 bvo 1.575.000€           1,13                       4.500,00               5.064                    
Appartementen middelduur sector (koop/huur) 454,00€                8.100                    m2 bvo 3.677.400€           1,46                       8.100,00               11.824                  
Appartementen vrije sector sector (koop) 454,00€                8.100                    m2 bvo 3.677.400€           1,46                       8.100,00               11.824                  
Appartementen vrije sector sector (koop) 454,00€                10.350                  m2 bvo 4.698.900€           1,46                       10.350,00             15.109                  
Appartementen vrije sector sector (koop) 454,00€                11.700                  m2 bvo 5.311.800€           1,46                       11.700,00             17.080                  

Bedrijvigheid
Commerciële voorzieningen 454,00€                2.500                    m2 bvo 1.135.000€           1,46                       2.500,00               3.650                    

Opbrengsten derden / bijdragen / subsidies 2.523.052€           
* Subsidie rijksoverheid 2.523.052€           

Woningbouwimpuls, 6e tranche 2.523.052,00€      1                            post 2.523.052€           

Opbrengsten andere exploitaties -€                           

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 26.797.052€         78.051                  
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1371.193 KVR1d1

Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Kostensoortenlijst

Bijlage IV Ob Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal

A1 Kosten vaststellen omgevingsplan / ruimtelijk besluit (inclusief onderzoeken) 836.209€             

Onderzoeken
* Landschap en inrichting 75.000€               1                          post 75.000€               
* Milieukundig bodemonderzoek 20.000€               1                          post 20.000€               
* Akoestisch onderzoek 10.000€               1                          post 10.000€               
* Ander milieukundig onderzoek (civiel, flora en fauna, civiel en wind) 70.000€               1                          post 70.000€               
* Archeologisch onderzoek 25.000€               1                          post 25.000€               
* Planschadeonderzoek 5.000€                 1                          post 5.000€                 

Plankosten
* Opstellen en vaststellen gedetailleerd omgevingsplan 121.023€             1                          post 121.023€             
* Stedenbouwkundig plan 406.636€             1                          post 406.636€             
* Beeldkwaliteitsplan 103.551€             1                          post 103.551€             

A2 / B1 Waarde van de gronden en opstallen
* Inbrengwaarde gronden 13.160.609€        

A3 / B2 Kosten vrijmaken gronden van rechten en lasten 175.000€             
* Bijkomende kosten verwerving 2% van subtotaal A2 174.935€             
* Afronding 65,00€                 1                          post 65€                      

A4 Kosten tijdelijk beheer 180.000€             
* Tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden (netto) 30.000€               6                          jaar 180.000€             

A5 / B3 Kosten sloop, verwijderen en verplaatsen opstallen, obstakels, kabels en leidingen 870.000€             
* Opstallen 870.000€             1                          post 870.000€             

A6 / B4 Kosten bodemsanering, dempen wateren en grondwerken 140.000€             
* Verrichten van grondwerken: egaliseren en voorbereiden 5,00€                   26.147                 m2 130.735€             
* Afronding 9.265,00€            1                          post 9.265€                 

A7 Kosten noodzakelijke compensatie van verloren gegane natuurwaarden en groen- en watervoorzieningen -€                         

A8 Kosten aanleg of wijzigen wegen, infrastructuur, groen, verlichting, riolering, distributienetwerken,  etc. 4.980.000€          
* Bouw- en woonrijp maken OR 170,50€               12.516                 m2 2.133.961€          
* Toerekenbare investeringen buiten plangebied Stationsgebied Oostzijde

    Stationsgebied Westzijde OR (incl. VTU) 1.724.306€          1                          post 1.724.306€          
* Ontsluitingen gelegen buiten plangebied Stationsgebied Oostzijde

   Aanpassing aan Molenstraat agv ontwikkeling en realisatie plangebied 110.000€             1                          post 110.000€             
* Noodzakelijke waterberging buiten plangebied 1.012.000€          1                          post 1.012.000€          

A9 Kosten bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / omgevingskwaliteit 246.125€             
* Bijdrage omgevingsprogramma kostenverhaal en financiele bijdragen Best

Wonen 4,30€                   56.250                 m2 bvo 241.875€             
Commercieel 1,70€                   2.500                   m2 bvo 4.250€                 

A10 Kosten voorbereiding en toezicht op uitvoering (inclusief het daarvoor benodigde onderzoek) 310.988€             
* Voorbereiding, toezicht en directievoering bij civiel en cultuurtechnische werken 310.988€             1                          post 310.988€             

A11 Nadeelcompensatie 200.000€             
* Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) 10.000€               20                        st 200.000€             

A12 Niet-terugvorderbare / niet gecompenseerde belastingen -€                         

A13 Rente geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten -€                         

A14 Kosten rechtstreeks verband houdend met de werken, werkzaamheden en maatregelen (bedoeld in bijlage IV) 764.529€             
* Taxatie inbrengwaarde percelen 22.367€               1                          post 22.367€               
* Taxatie en aankoop onroerende zaak 94.246€               1                          post 94.246€               
* Vestigen voorkeursrecht 10.472€               1                          post 10.472€               
* Inrichtingsplan Openbare ruimte 27.465€               1                          post 27.465€               
* Algemene en financiele verantwoording en aansturing van het project 609.979€             1                          post 609.979€             

TOTAAL KOSTENRAMING 21.863.459€        
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1371.193 KVR1d1

Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle Boekwaarde 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034 1-1-2035

A1 Kosten vaststellen omgevingsplan / ruimtelijk besluit (inclusief onderzoeken) 836.209€          836.209€          -€                     836.209€         -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A2 / B1 Waarde van de gronden en opstallen 13.160.609€    13.160.609€    -€                     13.160.609€   -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A3 / B2 Kosten vrijmaken gronden van rechten en lasten 175.000€          175.000€          -€                     175.000€         -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A4 Kosten tijdelijk beheer 180.000€          180.000€          -€                     27.000€           27.000€           27.000€         18.000€           18.000€              18.000€         18.000€         18.000€         9.000€                 -€                -€                -€                
A5 / B3 Kosten sloop, verwijderen en verplaatsen opstallen, obstakels, kabels en leidingen 870.000€          870.000€          -€                     -€                     -€                     217.500€      217.500€         -€                         -€                   217.500€      217.500€      -€                         -€                -€                -€                
A6 / B4 Kosten bodemsanering, dempen wateren en grondwerken 140.000€          140.000€          -€                     -€                     -€                     35.000€         35.000€           -€                         -€                   35.000€         35.000€         -€                         -€                -€                -€                
A7 Kosten noodzakelijke compensatie van verloren gegane natuurwaarden en groen- en watervoorzieningen -€                      -€                      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A8 Kosten aanleg of wijzigen wegen, infrastructuur, groen, verlichting, riolering, distributienetwerken,  etc. 4.980.000€       4.980.000€       -€                     -€                     -€                     213.396€      426.792€         936.094€            751.171€      1.150.473€   644.473€      644.473€            106.698€   106.431€   -€                
A9 Kosten bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / omgevingskwaliteit 246.125€          246.125€          -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      123.063€            -€                   -€                   -€                   123.063€            -€                -€                -€                
A10 Kosten voorbereiding en toezicht op uitvoering (inclusief het daarvoor benodigde onderzoek) 310.988€          310.988€          -€                     310.988€         -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A11 Nadeelcompensatie 200.000€          200.000€          -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      -€                         200.000€      -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A12 Niet-terugvorderbare / niet gecompenseerde belastingen -€                      -€                      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A13 Rente geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten -€                      -€                      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
A14 Kosten rechtstreeks verband houdend met de werken, werkzaamheden en maatregelen (bedoeld in bijlage IV) 764.529€          764.529€          -€                     764.529€         -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
Totaal kosten per jaar 21.863.459€    -€                      21.863.459€    -€                       -€                     15.274.335€   27.000€           492.896€      697.292€         1.077.157€         969.171€      1.420.973€   914.973€      776.535€            106.698€   106.431€   -€                

Opbrengsten Totaal Verschil Controle Boekwaarde 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034 1-1-2035

Opbrengsten wonen 23.139.000€    23.139.000€    -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      11.569.500€       -€                   -€                   -€                   11.569.500€       -€                -€                -€                
- Appartementen sociale sector (huur) 4.198.500€      4.198.500€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      2.099.250€         -€                   -€                   -€                   2.099.250€         -€                -€                -€                
- Appartementen sociale sector (koop) 1.575.000€      1.575.000€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      787.500€            -€                   -€                   -€                   787.500€            -€                -€                -€                
- Appartementen middelduur sector (koop/huur) 3.677.400€      3.677.400€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      1.838.700€         -€                   -€                   -€                   1.838.700€         -€                -€                -€                
- Appartementen vrije sector sector (koop) 3.677.400€      3.677.400€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      1.838.700€         -€                   -€                   -€                   1.838.700€         -€                -€                -€                
- Appartementen vrije sector sector (koop) 4.698.900€      4.698.900€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      2.349.450€         -€                   -€                   -€                   2.349.450€         -€                -€                -€                
- Appartementen vrije sector sector (koop) 5.311.800€      5.311.800€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      2.655.900€         -€                   -€                   -€                   2.655.900€         -€                -€                -€                

Opbrengsten bedrijven 1.135.000€      1.135.000€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      567.500€            -€                   -€                   -€                   567.500€            -€                -€                -€                
- Commerciële voorzieningen 1.135.000€      1.135.000€      -€                     -€                     -€                     -€                   -€                      567.500€            -€                   -€                   -€                   567.500€            -€                -€                -€                

Opbrengsten derden / bijdragen / subsidies 2.523.052€      2.523.052€      -€                     2.523.052€     -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                
- Bijdragen en subsidies van derden 2.523.052€      2.523.052€      -€                     2.523.052€     -€                     -€                   -€                      -€                         -€                   -€                   -€                   -€                         -€                -€                -€                

Opbrengsten per jaar 26.797.052€    26.797.052€    -€                       -€                     2.523.052€     -€                     -€                   -€                      12.137.000€       -€                   -€                   -€                   12.137.000€       -€                -€                -€                
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1371.193 KVR1d1

Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Kostenstijging kostensoorten Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034
A1 Kosten vaststellen omgevingsplan / ruimtelijk besluit (inclusief onderzoeken) -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A2 / B1 Waarde van de gronden en opstallen -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A3 / B2 Kosten vrijmaken gronden van rechten en lasten 2.606€             1-1-2024 3,00% -€        2.606€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A4 Kosten tijdelijk beheer 13.794€           1-1-2024 3,00% -€        402€           675€           1.228€        1.195€        1.579€           1.971€       2.370€       2.777€       1.596€           -€       -€       
A5 / B3 Kosten sloop, verwijderen en verplaatsen opstallen, obstakels, kabels en leidingen 86.534€           1-1-2024 3,00% -€        -€       -€       9.894€        14.441€      -€           -€       28.638€     33.561€     -€           -€       -€       
A6 / B4 Kosten bodemsanering, dempen wateren en grondwerken 13.925€           1-1-2024 3,00% -€        -€       -€       1.592€        2.324€        -€           -€       4.608€       5.401€       -€           -€       -€       
A7 Kosten noodzakelijke compensatie van verloren gegane natuurwaarden en groen- en watervoorzieningen -€                      1-1-2024 3,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A8 Kosten aanleg of wijzigen wegen, infrastructuur, groen, verlichting, riolering, distributienetwerken,  etc. 613.032€         1-1-2024 3,00% -€        -€       -€       9.707€        28.338€      82.119€         82.238€     151.482€   99.444€     114.322€       21.440€     23.942€     
A9 Kosten bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / omgevingskwaliteit -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A10 Kosten voorbereiding en toezicht op uitvoering (inclusief het daarvoor benodigde onderzoek) -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A11 Nadeelcompensatie 21.896€           1-1-2024 3,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           21.896€     -€       -€       -€           -€       -€       
A12 Niet-terugvorderbare / niet gecompenseerde belastingen -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A13 Rente geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
A14 Kosten rechtstreeks verband houdend met de werken, werkzaamheden en maatregelen (bedoeld in bijlage IV) -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
Totaal kostenstijging per jaar 751.786€         -€                3.008€       675€           22.421€      46.298€      83.698€         106.105€   187.099€   141.183€   115.919€       21.440€     23.942€     

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034
Opbrengsten wonen 2.875.715€      -€        -€       -€       -€        -€        922.967€       -€       -€       -€       1.952.748€   -€       -€       

- Rijwoningen sociale sector (huur) -€                      1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
- Rijwoningen sociale sector (koop) -€                      1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
- Appartementen sociale sector (huur) 521.790€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        167.470€       -€       -€       -€       354.320€       -€       -€       
- Appartementen sociale sector (koop) 195.741€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        62.824€         -€       -€       -€       132.918€       -€       -€       
- Appartementen middelduur sector (koop/huur) 457.027€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        146.684€       -€       -€       -€       310.343€       -€       -€       
- Appartementen vrije sector sector (koop) 457.027€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        146.684€       -€       -€       -€       310.343€       -€       -€       
- Appartementen vrije sector sector (koop) 583.979€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        187.429€       -€       -€       -€       396.550€       -€       -€       
- Appartementen vrije sector sector (koop) 660.151€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        211.877€       -€       -€       -€       448.274€       -€       -€       

Opbrengsten bedrijven 141.058€         -€        -€       -€       -€        -€        45.273€         -€       -€       -€       95.785€         -€       -€       
- Commerciële voorzieningen 141.058€         1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        45.273€         -€       -€       -€       95.785€         -€       -€       

Opbrengsten gronden -€                      -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
- Gronduitgifte overig -€                      1-1-2024 1,50% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       

Opbrengsten derden / bijdragen / subsidies -€                      -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
- Bijdragen en subsidies van derden -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       

Opbrengsten andere exploitaties -€                      -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       
- Bijdrage andere exploitaties -€                      1-1-2024 0,00% -€        -€       -€       -€        -€        -€           -€       -€       -€       -€           -€       -€       

Totaal opbrengstenstijging per jaar 3.016.773€      -€              -€              -€              -€              -€              968.240€       -€              -€              -€              2.048.533€   -€              -€              
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1371.193 KVR1d1

Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2024
Datum contante waarde 1 januari 2024
Datum einde exploitatie 1 januari 2035
Looptijd (jaren) 11,00                  
Resterende looptijd (jaren) 11,00                  
Kostenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaalsregels en -toelichting)
Opbrengstenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaalsregels en -toelichting)
Rente contant 2,00%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle Boekwaarde 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028 1-1-2029

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 21.863.459€       -€                     21.863.459€     -€                    -€                    15.274.335€     27.000€                 -€                      492.896€          -€                      697.292€          -€                      1.077.157€       -€                    969.171€        
Kostenstijging 751.786€            -€                     751.786€          -€                    -€                    3.008€              675€                      -€                      22.421€            -€                      46.298€            -€                      83.698€            -€                    106.105€        
Kosten incl. inflatie 22.615.245€       -€                     22.615.245€     -€                    -€                    15.277.342€     27.675€                 -€                      515.317€          -€                      743.590€          -€                      1.160.855€       -€                    1.075.275€     

Opbrengsten 26.797.052€       -€                     26.797.052€     -€                    -€                    2.523.052€       -€                           -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      12.137.000€     -€                    -€                    
Opbrengstenstijging 3.016.773€         -€                     3.016.773€       -€                    -€                    -€                      -€                           -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      968.240€          -€                    -€                    
Opbrengsten incl. inflatie 29.813.825€       -€                     29.813.825€     -€                    -€                    2.523.052€       -€                           -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      13.105.240€     -€                    -€                    

Saldo lopende jaar -€                    -€                    12.754.290-€     27.675-€                 -€                      515.317-€          -€                      743.590-€          -€                      11.944.385€     -€                    1.075.275-€     
Saldo vorige jaar -€                    -€                    -€                      12.778.500-€         12.830.484-€     12.854.839-€     13.395.534-€     13.420.962-€     14.191.439-€     14.218.378-€     2.278.309-€     2.282.634-€     
Saldo op datum -€                    -€                    12.754.290-€     12.806.175-€         12.830.484-€     13.370.155-€     13.395.534-€     14.164.552-€     14.191.439-€     2.273.993-€       2.278.309-€     3.357.909-€     

Rente per… 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026 1-1-2027 1-7-2027 1-1-2028 1-7-2028 1-1-2029 1-7-2029

Renteparameter (lasten) 0,00% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
Renteparameter (baten) 0,00% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
Rentesaldo 159.723-€            -€                    -€                    24.210-€            24.309-€                 24.355-€            25.379-€            25.427-€            26.887-€            26.938-€            4.316-€              4.325-€            6.374-€            
NCW Rentesaldo 128.459-€            

Saldo lopende jaar -€                    -€                    12.778.500-€     12.830.484-€         12.854.839-€     13.395.534-€     13.420.962-€     14.191.439-€     14.218.378-€     2.278.309-€       2.282.634-€     3.364.283-€     
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1371.193 KVR1d1

Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Sta
Status: Definitief

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2024
Datum contante waarde 1 januari 2024
Datum einde exploitatie 1 januari 2035
Looptijd (jaren) 11,00                  
Resterende looptijd (jaren) 11,00                  
Kostenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaals
Opbrengstenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaals
Rente contant 2,00%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 21.863.459€       -€                     21.863.459€     
Kostenstijging 751.786€            -€                     751.786€          
Kosten incl. inflatie 22.615.245€       -€                     22.615.245€     

Opbrengsten 26.797.052€       -€                     26.797.052€     
Opbrengstenstijging 3.016.773€         -€                     3.016.773€       
Opbrengsten incl. inflatie 29.813.825€       -€                     29.813.825€     

Saldo lopende jaar
Saldo vorige jaar
Saldo op datum

Rente per…

Renteparameter (lasten)
Renteparameter (baten)
Rentesaldo 159.723-€            
NCW Rentesaldo 128.459-€            

Saldo lopende jaar

1-7-2029 1-1-2030 1-7-2030 1-1-2031 1-7-2031 1-1-2032 1-7-2032 1-1-2033 1-7-2033 1-1-2034 1-7-2034

-€                    1.420.973€     -€                    914.973€        -€                    776.535€          -€                    106.698€        -€                    106.431€        -€                          
-€                    187.099€        -€                    141.183€        -€                    115.919€          -€                    21.440€          -€                    23.942€          -€                          
-€                    1.608.071€     -€                    1.056.155€     -€                    892.454€          -€                    128.138€        -€                    130.373€        -€                          

-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    12.137.000€     -€                    -€                    -€                    -€                    -€                          
-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    2.048.533€       -€                    -€                    -€                    -€                    -€                          
-€                    -€                    -€                    -€                    -€                    14.185.533€     -€                    -€                    -€                    -€                    -€                          

-€                    1.608.071-€     -€                    1.056.155-€     -€                    13.293.079€     -€                    128.138-€        -€                    130.373-€        -€                          
3.364.283-€     3.370.669-€     4.988.191-€     4.997.659-€     6.065.306-€     6.076.819-€       7.229.958€     7.243.682€     7.129.051€     7.142.583€     7.025.521€           
3.364.283-€     4.978.740-€     4.988.191-€     6.053.815-€     6.065.306-€     7.216.260€       7.229.958€     7.115.544€     7.129.051€     7.012.210€     7.025.521€           

1-1-2030 1-7-2030 1-1-2031 1-7-2031 1-1-2032 1-7-2032 1-1-2033 1-7-2033 1-1-2034 1-7-2034 1-1-2035

0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
6.386-€            9.451-€            9.469-€            11.491-€          11.513-€          13.698€            13.724€          13.507€          13.532€          13.311€          13.336€                

3.370.669-€     4.988.191-€     4.997.659-€     6.065.306-€     6.076.819-€     7.229.958€       7.243.682€     7.129.051€     7.142.583€     7.025.521€     7.038.857€           
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1371.193 KVR1d1

Kostenverhaalsregels, kostenverhaal GEEN MACRO-AFTOPPING: ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALBAAR

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2024
Datum einde exploitatie 1 januari 2035
Looptijd (jaren) 11,00                            
Kostenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaalsregels en -toelichting)
Opbrengstenstijging specifiek per kostensoort en jaren (zie kostenverhaalsregels en -toelichting)
Renteparamater kosten 0,38%
Renteparameter opbrengsten 0,38%
Renteparameter contant 2,00%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal 1-7-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029 1-1-2030 1-1-2031 1-1-2032 1-1-2033 1-1-2034

Kosten nominaal 21.863.459€    15.274.335€    27.000€           492.896€         697.292€             1.077.157€           969.171€       1.420.973€       914.973€         776.535€         106.698€         106.431€         
Kostenstijging 751.786€         3.008€             675€                 22.421€           46.298€                83.698€                106.105€       187.099€          141.183€         115.919€         21.440€           23.942€           
Kosten op eindwaarde excl. rente 22.615.245€    15.277.342€    27.675€           515.317€         743.590€             1.160.855€           1.075.275€    1.608.071€       1.056.155€      892.454€         128.138€         130.373€         
Kosten contant excl. rente 18.188.606€    

Opbrengsten 26.797.052€    2.523.052€      -€                      -€                      -€                          12.137.000€         -€                    -€                       -€                     12.137.000€    -€                     -€                      
Opbrengstenstijging 3.016.773€      -€                      -€                      -€                      -€                          968.240€              -€                    -€                       -€                     2.048.533€      -€                     -€                      
Opbrengsten op eindwaarde excl. rente 29.813.825€    2.523.052€      -€                      -€                      -€                          13.105.240€         -€                    -€                       -€                     14.185.533€    -€                     -€                      
Opbrengsten contant excl. rente 23.978.157€    

Maximaal te verhalen kosten

Totaal contante kosten 18.188.606€                
Totaal contante rentelasten 128.459€                     
Totaal contante bijdragen 2.029.197€                  
Totaal contant te verhalen kosten 16.287.868€                

Totaal contante opbrengsten 21.948.960€                
Totaal contante rentebaten -€                              
Totaal contante opbrengsten (netto) 21.948.960€                

Maximaal te verhalen kosten 16.287.868€                
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1371.193 KVR1d1

Kostenverhaalsregels, kostenverhaalsbijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Project: Oostzijde Stationsomgeving Best
Dossier: 1371.193
Datum: 06-jun-24
Versie: 1371.193 KVR1d1 Kostenverhaalsopzet Oostzijde Stationsomgeving Best
Status: Definitief

Totaal plangebied

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
nominaal

Bruto oppervlakte 26.147                 m2
te handhaven -                       m2
Netto oppervlakte 100% 26.147                 m2 78.051                                   
Uitgeefbaar 52% 13.631                 m2 

Appartementen sociale sector (huur) 13.500                 m2 bvo 13.500                                   
Appartementen sociale sector (koop) 4.500                   m2 bvo 5.064                                      

Appartementen middelduur sector (koop/huur) 8.100                   m2 bvo 11.824                                   
Appartementen vrije sector sector (koop) 8.100                   m2 bvo 11.824                                   
Appartementen vrije sector sector (koop) 10.350                 m2 bvo 15.109                                   
Appartementen vrije sector sector (koop) 11.700                 m2 bvo 17.080                                   

Commerciële voorzieningen 2.500                   m2 bvo 3.650                                      

Openbaar 48% 12.516                 m2
Controle -                       m2

Te verhalen kosten Per gewogen eenheid

Totaal contant te verhalen kosten 16.287.868€        
Totaal contante opbrengsten (netto) 21.948.960€        
Maximaal te verhalen kosten 16.287.868€        208,68€                                 
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