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6 Inleiding uitvoeringsplan 

6.1 Algemeen 

Met hoofdstuk 6 van de structuurvisie vindt de overstap plaats van deel A ‘Ruimtelijk 

Casco’ naar deel B ‘Projectenplan’. Waar het Ruimtelijk Casco een visie formuleert op 

het plangebied en het beleidskader schept voor de lange termijn, legt het projecten-

plan de focus op de korte en middellange termijn. In hoofdstuk 5 is het ontwikkelings-

kader voor de lange termijn beschreven, wat is aangevuld met een kaartbeeld. Dit 

kaartbeeld maakt op een duidelijke manier inzichtelijk waar de ruimtelijke ontwikke-

lingsambities liggen voor de toekomst.  

 

Aan de hand van dit kaartbeeld en het toekomstbeeld dat hieruit naar voren komt is 

door de gemeente een aantal projecten geformuleerd, die de komende 5 tot 10 jaar 

uitgevoerd gaan worden. Deze ontwikkelingsopgaven variëren qua thematiek van wo-

ningbouw en bedrijventerreinen tot verkeer en groen.  

 

Voor de uitvoering van sommige van deze projecten is de gemeente geheel of gedeelte-

lijk ‘ontwikkelende partij’, dat wil zeggen dat zij geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk 

is voor de uitvoering van het plan, inclusief het genereren van voldoende financiële 

middelen voor de uitvoering. Het betreffen met name projecten die betrekking hebben 

op de ontwikkeling van groen, recreatie, verkeer en verbetering van de openbare ruim-

te. Kortom, projecten die niet door private partijen opgepakt worden omdat ze geen of 

weinig financieel-economisch voordeel opleveren, maar die wel van groot belang zijn 

om het gewenste toekomstbeeld te realiseren en die ook randvoorwaardelijk zijn voor 

andere (private) ontwikkelingen. 

  

In dit projectenplan wordt duidelijk hoe de gemeente de uitvoering van deze projecten 

ter hand neemt. Het kader hiervoor vormt de Wet ruimtelijke ordening die in juli 2008 

van kracht is geworden.  

 

De Wro geeft aan dat een structuurvisie ‘het bovenlocatiegerichte beleid bevat dat ver-

volgens zijn doorwerking krijgt in bestemmingsplannen en bijbehorende exploitatie-

plannen die zowel voor de gemeente als de burger bindend zijn’.  

Daarnaast kent de structuurvisie een directe koppeling met:  

- contracten, voor zover er financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen wor-

den gevraagd (artikel 6.24, lid 1 Wro). In dit artikel staat dat de gemeente en een 

particuliere eigenaar een bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling overeen kunnen 

komen als de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in een structuurvisie. 

- bovenplanse verevening (het gebruiken van financiële overschotten van winstge-

vende locaties om tekorten op andere locaties te verevenen). Volgens de ‘handrei-

king Grondexploitatiewet’ kan dit echter gezien worden als een bijdrage aan een 

ruimtelijke ontwikkeling.  
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Voor bovenplanse verevening stelt de wet dat er een ‘verbindende schakel’ moet 

zijn tussen de gebieden. Dit kan bijvoorbeeld een ruimtelijke schakel of een thema-

tische schakel zijn.  

 

6.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 7 geeft inzicht in de kaders van de wet en welk instrumentarium de ge-

meente ter beschikking staat om de uitvoering van projecten ter hand te nemen. Hier-

bij wordt de koppeling gelegd tussen grondbeleid en de Wro. Het daarop volgende 

hoofdstuk maakt vervolgens de overstap naar de projecten die de gemeente de eerst-

komende jaren wil uitvoeren en waarvoor een basis in deze visie vereist is. Hieruit zal 

naar voren komen wat de ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ zijn waarvoor een bijdrage wordt 

gevraagd en welke vereveningsstrategieën de gemeente wil inzetten. 
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7 Grondbeleid en instrumentarium 

7.1 Inleiding 

Voordat in dit Uitvoeringsplan wordt ingegaan op de uitvoeringstrategieën die de ge-

meente wil inzetten, is het van belang een helder beeld te hebben welke instrumenten 

hiervoor ter beschikking staan. Dit hoofdstuk geeft daarom allereerst een beschrijving 

van de verschillende vormen van grondbeleid, het wettelijk instrumentarium voortko-

mend uit de Wro/Bro en hierop aansluitende regelingen als de Wet voorkeursrecht 

gemeenten en de Onteigeningswet. Bij de beschrijving van het instrumentarium wordt 

de indeling: verwerving, kostenverhaal, locatie-eisen en juridisch-planologisch instru-

mentarium aangehouden. 

 

7.2 Grondbeleid 

Grondbeleid beschrijft op welke manier en in welke mate de gemeente intervenieert en 

participeert in de grondmarkt; de markt waar grond wordt gekocht, verkocht, geëxploi-

teerd en ontwikkeld. Hierbij kan een gemeente kiezen tussen een actieve, een facilite-

rende en passieve rol, ook wel actief, faciliterend en passief grondbeleid genoemd. Af-

hankelijk van haar uitgangsposities, wensen en ambities kan de gemeente besluiten 

welke rol zij kiest. Deze rol kan in principe per project verschillen, alhoewel vaak één 

vorm van beleid eruit schiet. Hierbij zijn verschillende kaders van belang waarbinnen 

de keus gemaakt kan worden. Deze kaders zijn de grondposities, risico’s, regie en 

winstmogelijkheden. Anders gezegd bepalen de grondposities, het risico dat de ge-

meente wil lopen, de wens tot (financiële en programmatische) regie en de potentiële 

opbrengsten van het project tezamen welke vorm van grondbeleid er gevoerd wordt. 

Daarnaast zijn ook gemeentelijke capaciteit, kennis en middelen veelal een wegings-

factor.  

 

7.2.1 Actief grondbeleid 

Bij actief grondbeleid heeft de gemeente zelf grond in handen of heeft zij de ambitie 

om deze te verwerven. Hierbinnen vallen verschillende (samenwerkings)modellen: 

- Traditioneel model: hierbij ontwikkelt de gemeente de locatie geheel zelfstandig, 

zonder private partij. 

- Bouwclaim model: hierbij verkopen marktpartijen grond aan de gemeente, waarbij 

zij in ruil hiervoor een bouwclaim krijgen. Bij dit model wordt er een gemeentelijke 

grondexploitatie gevoerd (met bijbehorend risico) en heeft de gemeente de regie 

(en zorgt voor het bestemmingsplan). 

- Joint venture-model: hierbij ontwikkelen een marktpartij en de gemeente samen het 

gebied, waarbij sprake is van gedeelde risico’s, kosten en opbrengsten. Hierbij 

wordt veelal een BV-CV-constructie aangegaan, waarbij gemeente en private partij 

samen een Grond Exploitatie Maatschappij vormen (maar de samenwerking kan 

ook gestalte krijgen door middel van een samenwerkingsovereenkomst). 
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7.2.2 Faciliterend grondbeleid 

Wanneer een gemeente wel grond in handen heeft, maar niet zelf ontwikkelt, is er 

sprake van faciliterend grondbeleid. De gemeente verkoopt dan niet-bouwrijpe grond 

aan een marktpartij, die de gronden ontwikkelt. De gemeente kan bij de verkoop voor-

waarden stellen waar de ontwikkeling aan moet voldoen.  

 

Bij faciliterend grondbeleid is sprake van een concessiemodel, waarbij de gemeente 

een overeenkomst aangaat met de ontwikkelende partij(en) waarin voorwaarden staan 

en overige afspraken gemaakt kunnen worden ten aanzien van programma en gewens-

te kwaliteit.  

 

7.2.3 Passief grondbeleid 

Als een gemeente geen grond in handen heeft en ook niet wenst te krijgen, kan de ge-

meente kiezen voor sturend grondbeleid. Dit sturen beperkte zich voor de komst van 

de nieuwe Wro tot het toetsen van de ontwikkeling aan de wettelijke kaders binnen de 

gemeente. Door de komst van de grondexploitatiewet kan de gemeente beter sturen 

en meer invloed op de ontwikkeling uitoefenen door het stellen van locatie-eisen.  

 

7.3 Wettelijk instrumentarium 

7.3.1 Instrumenten voor verwerving 

Voor het voeren van actief grondbeleid is aankoop of bezit van gronden essentieel. Dit 

kan via strategische en/of minnelijke aankopen. Van strategische aankoop is sprake 

wanneer de gemeente grond aankoopt als er nog geen planologisch kader is. Vaak 

loopt dit vooruit op een structuurvisie of een ander ontwikkelingsplan.  

Bij minnelijke aankopen is met de grondeigenaar op vrijwillige basis overeenstemming 

bereikt over de voorwaarden van eigendomsoverdracht naar de gemeente. Minnelijke 

verwerving is het verplichte voorstadium voor onteigening. Voordat de gerechtelijke 

onteigeningsprocedure kan worden opgestart moet de gemeente aantonen dat zij al-

lereerst door middel van minnelijke verwerving heeft geprobeerd eigendom over de 

gronden te verkrijgen. De schadeloosstelling bij minnelijke verwerving is mede hierdoor 

gebaseerd op de uitgangspunten van de onteigeningswet en jurisprudentie. Dat bete-

kent dat er in geval van minnelijke verwerving, naast een bedrag voor de grond en op-

stallen, veelal ook sprake is van een schadevergoeding voor bijkomende zaken (zoals 

inkomstenderving of verhuiskosten).  

 

Daarnaast heeft de gemeente twee wettelijke instrumenten voor grondverwerving: Wet 

voorkeursrecht gemeenten en onteigening. Deze worden in de navolgende paragrafen 

beschreven. 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten  

Alle Nederlandse gemeenten kunnen voor de verwerving van gronden en opstallen ge-

bruik maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).  
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Met het vestigen van voorkeursrecht op een bepaalde locatie wordt de gemeente in 

staat gesteld bij voorrang de eigendommen te verwerven van gronden en opstallen in 

een gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voorzien zijn.  

Dat wil zeggen dat een eigenaar van een perceel waarop een voorkeursrecht is geves-

tigd bij verkoop het perceel als eerste aan de gemeente te koop aan moet bieden. 

 

De Wvg is bedoeld om gemeenten een betere uitgangspositie te verschaffen op de 

grondmarkt. Hierdoor wordt de regierol van gemeenten bij de uitvoering van ruimtelijk 

beleid versterkt en kan prijsopdrijving door speculatie worden voorkomen.  

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (IWro) is de Wvg aangepast 

aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het wetsvoorstel regelt nu ook het rijks- en 

provinciaal voorkeursrecht. Hierdoor kunnen rijk of provincie straks een voorkeursrecht 

vestigen wanneer ze een inpassingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan voor 

gemeenten) of projectbesluit willen vaststellen en uitvoeren. Daarnaast is met de In-

voeringswet de procedure voor het vestigen van voorkeursrecht vereenvoudigd. Sinds 1 

juli 2008 kunnen Burgemeester en wethouders gronden voorlopig aanwijzen als is vol-

daan aan de vereisten die worden gesteld in artikelen 3, 4 en 5 van de Wvg. In deze ar-

tikelen wordt de rol van de gemeentelijke structuurvisie in het kader van de Wvg duide-

lijk. Onderstaand worden de artikelen beschreven. 

 

Artikel 3: de aanwijzing van gronden die bij het bestemmingsplan, projectbesluit of in-

passingsplan een niet- agrarische bestemming toegekend krijgen en waarbij het huidi-

ge gebruik moet afwijken van de bestemming die is toegekend in dat plan of besluit. 

 

Artikel 4: de aanwijzing van gronden die zijn opgenomen in een structuurvisie, waarbij: 

- ofwel aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming, in de visie een niet-agrarische 

bestemming is toegedacht en het gebruik afwijkt van de toegedachte bestemming; 

- ofwel de gronden zijn aangewezen tot moderniseringsgebied, als bedoeld in artikel 

3.5 Wro, ongeacht of het gebruik van de gronden al dan niet afwijkt van de toege-

dachte bestemming. 

 

Artikel 5: de aanwijzing van gronden die nog niet zijn opgenomen in een bestemmings-

plan, projectbesluit of structuurvisie. In het aanwijzingsbesluit moet dan aan de be-

trokken gronden een niet-agrarische bestemming toegedacht worden en het huidige 

gebruik moet afwijken van de toegedachte bestemming. Tevens moet in het aanwij-

zingsbesluit zijn aangegeven of nadien een structuurvisie zal worden vastgesteld of dat 

direct zal worden overgegaan tot het vaststellen van een bestemmingsplan of project-

besluit. Dit moet worden aangegeven opdat de eigenaren en beperkt gerechtigden van 

de gronden in het plangebied dan in een vroegtijdig stadium van de planvorming kun-

nen inschatten hoe lang het voorkeursrecht op de betreffende percelen gevestigd zal 

zijn. 
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Onteigening 

Een ander instrument om als gemeente gronden en opstallen in eigendom te krijgen 

betreft onteigening. Als grond wordt onteigend, wordt alles wat daar vast op staat ei-

gendom van de overheid. Het is een vorm van gedwongen eigendomsovergang om re-

denen van algemeen belang.  

 

Onteigening is een diepe ingreep in het eigendomsrecht en kan dan ook enkel recht-

vaardiging vinden in het gemeenschapsbelang, dat hoger moet worden geacht dan het 

belang van de individuele eigenaar. De regels omtrent onteigening zijn vastgelegd in de 

onteigeningswet. De onteigeningsprocedure is middels deze wet met zeer veel waar-

borgen omkleed. Hierin zit ondermeer besloten dat de gemeente moet aantonen dat 

de onteigening het algemeen belang dient en de voormalige eigenaar een goede scha-

deloosstelling moet ontvangen.  

Daarnaast zal de gemeente op zijn minst een bestemmingsplan voor het beoogde ge-

bied of een concreet bouwplan klaar moeten hebben. Daarnaast moet aangetoond zijn 

dat de gemeente in eerste instantie door middel van minnelijke verwerving getracht 

heeft de grond in eigendom te krijgen.  

 

In de Onteigeningswet is verder geregeld: 

- in welke gevallen (welk soort overheidswerken) de overheid gronden mag onteige-

nen; 

- hoe een onteigeningsprocedure verloopt; 

- hoe een schadeloosstelling in het kader van een onteigeningsprocedure moet wor-

den bepaald. 

De gevallen/werken waarvoor de overheid mag onteigenen zijn in de Onteigeningswet 

opgenomen in zogenoemde ‘Titels’. Zo is in ‘Titel IIa’ (artikel 72 a Onteigeningswet) op-

genomen dat de overheid mag onteigenen ten behoeve van de aanleg van onder meer 

wegen en spoorlijnen. ‘Titel IV’ gaat onder meer over onteigening in het belang van de 

ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting. 

 

7.3.2 Instrumenten voor kostenverhaal 

Bij de realisatie van projecten maakt de gemeente kosten om voorzieningen van open-

baar nut te realiseren, zoals wegen, riolering, straatverlichting, water en groen. Bij ac-

tief en faciliterend grondbeleid kan de gemeente kosten verhalen via de uitgifteprijzen 

van de grond en het maken van afspraken in een samenwerkingsovereenkomst. Bij 

passief grondbeleid heeft de gemeente geen mogelijkheid om via gronduitgifte ge-

maakte kosten te verhalen. De Wro voorziet in mogelijkheden om deze kosten op een 

andere manier te verhalen.  

 

Eén van de doelen van de grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) is het versterken 

van de gemeentelijke regierol bij locatieontwikkelingen waar zij bewust of onbewust 

geen eigenaar is. Het kostenverhaal neemt hierbij in de wet een belangrijke rol in.  
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In toenemende mate komt het voor dat particuliere grondeigenaren initiatieven ont-

plooien voor grondexploitatie. Deze ontwikkelingen bestaan zowel uit exploitatie door 

projectontwikkelaars/bouwaannemers als uit het zelf exploiteren door grondeigenaren. 

In het geval minnelijke verwerving of onteigening niet mogelijk of wenselijk is, komt de 

gemeente als het ware noodgedwongen in een meer passieve grondpolitiek terecht. Op 

dat moment speelt de aanwezigheid van een doeltreffend kostenverhaalinstrumentari-

um een belangrijke rol. 

 

Het verhalen van door de gemeente te maken kosten ten behoeve van particuliere lo-

catieontwikkelingen geschiedt in de wet middels een breed instrumentarium. Deze be-

staat uit een mix van privaatrechtelijke (overeenkomsten) en publiekrechtelijke instru-

menten.  

 

De structuurvisie is, naast het exploitatieplan, een belangrijk publiekrechtelijk instru-

ment voor kostenverhaal. In een structuurvisie wordt de beleidsmatige onderbouwing 

gegeven voor het verhalen van bepaalde kosten. De uiteindelijke financiële en juridi-

sche onderbouwing vindt plaats in een privaatrechterlijke overeenkomst, of als deze 

niet tot stand komt, in een exploitatieplan. 

 

Om een beeld te schetsen voor welk type kosten de structuurvisie een rol speelt, is on-

derstaande uiteenzetting van kostengroepen van belang. 

 

- De eerste groep kosten betreft de kosten voor werken, maatregelen en voorzienin-

gen binnen de begrenzing van een exploitatiegebied uitsluitend ten dienste van dat 

exploitatiegebied. Te denken valt aan de aanleg van woonstraten, woonerven, blok- 

en buurtgroen. De structuurvisie speelt in het verhalen van deze kosten geen rol. 

- Daarnaast wordt er een tweede groep genoemd, maar die zal in de praktijk maar 

beperkt worden toegepast. Het betreft kosten voor werken, maatregelen en voor-

zieningen die binnen een exploitatiegebied worden gemaakt, maar die ook profijt 

opleveren voor toekomstige bebouwing in een aanpalend gebied. Een voorbeeld 

hiervan is een ruimer opgezette verkeersstructuur in een exploitatiegebied waar-

door ook de verkeerscirculatie in een aangrenzend exploitatiegebied verbetert. De 

structuurvisie speelt in het verhalen van deze kosten geen rol. 

- De derde groep kosten betreft de kosten voor werken, maatregelen en voorzienin-

gen buiten de grens van een exploitatiegebied, maar uitsluitend ten dienste van dat 

exploitatiegebied. Voorbeelden daarvan zijn investeringen in natuurcompensatie 

(aankoop en aanleg, niet het onderhoud of beheer), waterberging of een ontslui-

tingsweg vanuit het exploitatieplangebied met alleen een functie voor dat gebied. 

De structuurvisie speelt in het verhalen van deze kosten geen rol. 

- De vierde en vijfde groep kosten betreffen de kosten voor werken, maatregelen en 

voorzieningen buiten of binnen het exploitatiegebied, die van belang zijn voor het 

exploitatiegebied én een of meer exploitatiegebieden of bestaande wijken buiten 

het exploitatiegebied. Voor deze groep kosten speelt de structuurvisie een rol. Hier-

na worden deze groepen nader toegelicht, alsmede de rol van de gemeentelijke 

structuurvisie hierbij.  
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Bovenwijkse voorzieningen 

De vierde groep betreft de kosten op het vlak van bovenwijkse voorzieningen, hoewel 

deze term in de wettekst van de grondexploitatiewet niet wordt genoemd. Het kan dan 

bijvoorbeeld gaan om een verbindingsweg tussen twee wijken of het wegnemen van 

een hindercirkel waarvan twee of meer wijken profijt hebben. Betreffende kosten moe-

ten onderdeel uitmaken van de kostensoortenlijst (opgenomen in het Bro). Op deze lijst 

staan alle kostensoorten die de gemeente in een exploitatieplan mag opnemen. Daar-

naast moeten de kosten aan de locatie toe te rekenen zijn door middel van de drie 

toetsingscriteria: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen kan de gemeente afdwingen middels 

overeenkomsten en via het exploitatieplan. Hiervoor zal de gemeente een onderbou-

wing aan de hand van de drie toetsingscriteria moeten leveren. De wet stelt voor het 

verhalen van kosten voor bovenwijkse voorzieningen niet de eis dat deze zijn vastge-

legd in een structuurvisie. Het is echter zinvol om in de structuurvisie een beleidsmati-

ge basis te leggen voor kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen. Op deze manier 

wordt helderheid geschapen over de kosten die de gemeente wil verhalen op private 

partijen voordat het daadwerkelijke onderhandelingstraject wordt ingezet. Daarnaast is 

dit aan te raden, omdat het onderscheid tussen ‘bovenwijkse voorzieningen’ en ‘ruim-

telijke ontwikkelingen’ in het planvormingstadium van de structuurvisie vaak nog on-

voldoende duidelijk is. Een concrete financiële uitwerking of onderbouwing aan de 

hand van de drie criteria is voor de structuurvisie niet nodig.  

 

ProfijtProfijtProfijtProfijt 

De grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen en maat-

regelen. Veelal betreft het fysiek nut voor het exploitatiegebied. Bij maatregelen zo-

als het opheffen van stankcirkels en bij compensatie buiten het gebied schuilt het 

profijt in het feit dat dankzij deze ingrepen een groter gebied ontwikkeld kan wor-

den. 

 

ToerekenbaarheiToerekenbaarheiToerekenbaarheiToerekenbaarheidddd 

Er bestaat een causaal verband (de kosten zouden niet gemaakt worden zonder het 

plan), of de kosten worden mede gemaakt ten behoeve van het plan. Ook kosten 

die op een andere grondslag gefinancierd worden, bijvoorbeeld via gebruikstarie-

ven, zijn niet toerekenbaar. Kosten die op een andere grondslag gefinancierd wor-

den doen zich onder andere voor bij nutsvoorzieningen voor gas, water en elektra 

en bij gebouwde parkeervoorzieningen.  

 

ProportionaliteitProportionaliteitProportionaliteitProportionaliteit 

Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, worden de kosten naar 

rato verdeeld; naarmate een locatie er meer profijt van heeft, draagt deze meer bij 

aan de kosten.  
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Ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse vereveningen 

De wet introduceert naast de bovenwijkse voorzieningen (groep 4) een tweetal typen 

kosten die niet te onderbouwen zijn aan de hand van de drie toetsingscriteria, maar 

wel een bepaald verband kennen met locatieontwikkelingen elders. Deze groep-5-

kosten zijn benoemd onder de termen ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ en ‘bovenplanse 

vereveningen’.  

 

Het begrip ‘ruimtelijke ontwikkeling’ is, noch in de Wro, noch in de Kamerstukken gede-

finieerd. Aan de Kamerbehandeling kunnen wel voorbeelden worden ontleend. Een 

voorbeeld van een financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen is een bijdrage 

aan maatschappelijk belangrijke functies, zoals natuur, recreatie, waterberging en in-

frastructuur, in een ander gebied. Doordat deze aspecten ook voorkomen op de kos-

tensoortenlijst wordt aangenomen dat het hier gaat om de kosten die wel binnen de 

omschrijving van de kostensoortenlijst vallen, maar niet te onderbouwen zijn aan de 

hand van de drie toetsingscriteria. 

 

Bij bovenplanse verevening gaat het om winstgevende gebiedsontwikkelingen die bij-

dragen aan verlieslijdende ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de revitalisering 

van bedrijventerreinen die (deels) bekostigd wordt door uitbreiding van bedrijventer-

rein, of sociale woningbouwprojecten die deels bekostigd worden door locaties met re-

latief veel vrije kavels. 

 

Het kostenverhaal van ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse verevening kan de 

gemeente enkel afdwingen middels anterieure overeenkomsten en niet via het exploi-

tatieplan. Er is dan ook geen onderbouwing nodig aan de hand van de drie toetsingscri-

teria. Wel dient in een structuurvisie de beleidsmatige basis te worden vastgelegd, 

alsmede de redelijkheid van het kostenverhaal te worden onderbouwd. Er moet hier-

voor een verbindende factor zijn tussen de ontwikkelingslocaties. De structuurvisie 

vormt in dat opzicht de voorwaarde voor het eisen van een geldelijke bijdrage, bijvoor-

beeld in de vorm van een fondsbijdrage in het kader van de grondexploitatie.  

 

7.3.3 Locatie-eisen 

Naast een verbetering van de mogelijkheden tot kostenverhaal, voorziet de nieuwe wet 

eveneens in een versterking van de gemeentelijke sturingsmogelijkheden op het vlak 

van de te realiseren woningbouwcategorieën en de kwaliteit van de openbare ruimte. 

De gemeentelijke regie over deze aspecten verloopt voornamelijk via het exploitatie-

plan en via overeenkomsten.  

Wettelijk gezien is het niet vereist om hierover iets in een structuurvisie vast te leggen. 

In het kader van deugdelijk bestuur en transparantie is het echter wel aan te bevelen.  

 

Woningbouwcategorieën 

De wetgever geeft met de Wro de gemeente de mogelijkheid om voor drie categorieën 

woningbouw dwingende eisen te stellen bij de uitvoering van een plan.  
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Dat wil zeggen dat de gemeente de publiekrechtelijke bevoegdheid krijgt om de bouw 

van sociale koop- of huurwoningen dan wel de bouw van woningen via particulier op-

drachtgeverschap dwingend op te leggen in een gemeentelijk plan. Het exploitatieplan 

vormt hierbij, in combinatie met een bestemmingsplan of projectbesluit, het voor-

naamste instrument, maar het ligt voor de hand in de structuurvisie de beleidsmatige 

basis hiervoor te leggen. Hierbij valt te denken aan de ruimtelijke doorvertaling van een 

woonvisie of woonbeleid, waarbij eventuele ruimtelijke differentiatie van te hanteren 

normen nader gemotiveerd wordt.  

 

In artikel 6.2.11 Bro staat expliciet geregeld welke regels in een exploitatieplan in ieder 

geval kunnen worden opgenomen met betrekking tot de woningbouwcategorieën. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om percentages en de situering van de woningen binnen het ex-

ploitatiegebied. 

 

Hierbij is aandacht vereist voor de in artikel 1.1.1 Bro gehanteerde definities van de 

drie woningbouwcategorieën: 

- sociale huurwoning: huurwoning, waarbij de aanvangshuurprijs ligt onder de grens 

als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, waar-

van de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doel-

groep voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd; 

- sociale koopwoning: koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste 

het bedrag genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g, van het Besluit beheer socia-

le huursector, waarvan de instandhouding voor de in een gemeentelijke verorde-

ning omschreven doelgroep voor een in de verordening vastgesteld tijdvak van ten 

minste een jaar en ten hoogste tien jaar na ingebruikname is verzekerd; 

- particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers –in 

dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krach-

tens een overeenkomst - tenminste het economische eigendom verkrijgt en volledi-

ge zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de 

grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning. 

 

Kwaliteitseisen openbare ruimte 

De Wro maakt het voor de gemeente mogelijk om eisen te stellen aan de kwaliteit van 

de locatie. Dit is van belang als een particuliere eigenaar zelf wenst over te gaan tot re-

alisatie van delen van het openbaar gebied, maar ook wanneer de gemeente wensen 

heeft ten aanzien van het bouwrijp maken van de bouwkavels binnen de exploitatie of 

wil zorgen dat verschillende particuliere eigenaren op eenzelfde wijze bouwrijp maken.  

De te stellen eisen kunnen onder andere gaan over het bouwrijp maken, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de fasering. Voor deze aspecten ligt een beleidsmatige koppeling 

in een structuurvisie minder voor de hand.  

 

Voor de inrichting van de openbare ruimte ligt dat wat anders. Waar eisen gesteld gaan 

worden aan de inrichting van de openbare ruimte, ligt het voor de hand dat de gemeen-

te hier beleidskaders voor vastlegt.  
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In een structuurvisie kunnen deze kaders globaal blijven. Te denken valt aan uitspra-

ken over gebiedsspecifiek kwaliteitsniveau en het benoemen van stedenbouwkundige 

en landschappelijke randvoorwaarden bij ontwikkelingsprojecten. Naarmate een loca-

tieontwikkeling dichter bij het uitvoeringsniveau komt, zullen de eisen een voortschrij-

dende concreetheid kennen.  

  

7.3.4 Juridisch-planologisch instrumentarium 

Een laatste belangrijk instrumentarium voor de uitvoering van de structuurvisie betreft 

het juridisch-planologische instrumentarium. De Wro kent op het gemeentelijke uitvoe-

ringsniveau de volgende drie instrumenten: het bestemmingsplan, de beheersverorde-

ning en de omgevingsvergunning (planologische afwijking). Op rijks- en provinciaal ni-

veau kan ter uitvoering van de structuurvisie nog het inpassingsplan relevant zijn. 

 

Bestemmingsplannen en beheersverordening 

Het bestemmingplan blijft als planvorm bestaan in de Wro. Het bestemmingsplan geeft 

voor ieder stuk grond binnen het plangebied aan waarvoor het gebruikt mag worden. 

Het bestemmingsplan kan worden opgesteld bij een locatieontwikkeling, maar ook om 

de bestaande situatie van een goed juridisch kader te voorzien. Voor laagdynamische 

gebieden zonder voorziene ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gemeenten tevens kie-

zen voor het opstellen van een beheersverordening. Hierin wordt het bestaande ge-

bruik geregeld. Een beheersverordening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een be-

stemmingsplan, maar is eenvoudiger in vorm. 

 

Inpassingsplan 

Het bestemmingsplan is en blijft het belangrijkste instrument in de ruimtelijke orde-

ning. De rol van dit plan wordt zelfs nog versterkt vanwege het feit dat nu ook het rijk 

en de provincie de mogelijkheid hebben een bestemmingsplan vast te stellen. Echter 

heet dat plan dan een inpassingsplan. Rijk en provincie kunnen alleen van deze moge-

lijkheid gebruik maken wanneer het gaat om nationale dan wel provinciale belangen. 

Voorwaarde is dat de financiën voor de uitvoering van het project beschikbaar zijn, 

aangezien de financiële uitvoerbaarheid gegarandeerd moet zijn. Inpassingsplannen 

worden bijvoorbeeld gemaakt voor provinciale infrastructuur of voor de Ecologische 

Hoofdstructuur. De gemeente kan er in dergelijke situaties op aansturen dat het rijk of 

de provincie overgaat tot het opstellen van een inpassingsplan. 

 

Omgevingsvergunning (planologische afwijking) 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) in 

werking getreden. De Wabo bevat een procedurele integratie van allerlei planologische 

toestemmingen, resulterend in één omgevingsvergunning. Onder de Wabo is het moge-

lijk af te wijken van het bestemmingsplan, mits de vergunningaanvraag samen gaat 

met een goede ruimtelijke onderbouwing. Hiermee is eigenlijk de vroegere artikel 19-

procedure uit de oude WRO opnieuw in het leven geroepen. 
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8 Uitvoering projecten en plannen 

8.1 Inleiding 

In voorgaand hoofdstuk is onder andere beschreven voor welke aspecten die met de 

uitvoering van projecten en plannen te maken hebben een basis in de structuurvisie 

vereist is. Voorliggend hoofdstuk maakt dit concreet voor de gemeente Boekel en geeft 

aldus inzicht in ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ waarvoor de gemeente een bijdrage wil 

vragen en in voorgestane vereveningsstrategieën.  

Alhoewel de wet enkel aangeeft dat er ‘een basis in de structuurvisie moet worden ge-

legd’ voor het vragen van bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen, wordt in onder-

staande schema’s toch wat dieper op de projecten ingegaan. Dit heeft met name als 

doel inzicht te verschaffen in de redelijkheid van het vragen van een bijdrage. 

 

8.2 Ruimtelijke ontwikkelingen  

De in deze paragraaf opgenomen schema’s geven een beschrijving van de projecten 

die worden aangemerkt als ruimtelijke ontwikkeling. Per project is kort aangegeven wat 

het project behelst, welke gemeentelijke kosten er mee gemoeid zijn, welke ontwikke-

len eraan dienen bij te dragen en waarom dit redelijk wordt geacht. Uiteraard is bij de 

beschrijving sprake van een momentopname. Projecten zijn in ontwikkeling en ambi-

ties en maatregelen worden verder uitgewerkt. Om die reden is het ook niet mogelijk 

om in dit stadium harde uitspraken te doen over door de gemeente te maken en verre-

kenen kosten. Afspraken hierover worden gemaakt in het kader van het sluiten van an-

terieure overeenkomsten.  

 

De projecten waar het om gaat, zijn: 

1 Waterberging Zandhoeksche Loop en Burgtsche Loop. 
2 Herinrichting centrum (Sint Agathaplein, Kerkstraat noord). 
3 Randweg. 
4 Herontwikkeling bedrijfslocatie Boekos. 
5 Herontwikkeling Groene Ladder. 
6 Herontwikkeling Nia Domo. 
7 Integraal Kind Centrum (IKC). 
8 Hemelrijk-Voskuilenheuvel. 
9 Landschapspark Voskuilenheuvel. 
10 Neerbroek 5 - herplaatsing sociale en maatschappelijke functies. 
11 Koppeling groengebieden. 
12 Versterking bebouwingslinten en buurtschappen. 
13 Centralisatie van de binnensport. 
14 Ontwikkeling dorpsmantel. 
15 Meerkensloop: EVZ. 
16 Versterking waterlopen. 
17 Versterking kleine speelplekken. 
18 Draaiende standerdmolen. 
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19 Transformatie Zandhoek oost 
20 Verbetering recreatief routenetwerk. 
21 Herinrichting 80 km wegen. 
22 Aanleg glasvezelnetwerk. 
23 Kwaliteitsverbetering buitengebied. 
 

In de bijlage bij voorliggend rapport zijn de uitvoeringsprojecten, voor zover mogelijk, op 

kaart weergegeven.  

 

Er kan sprake zijn van een overlap tussen groep-4- en -5-projecten, aangezien het on-

derscheid in bovenwijkse voorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen en bovenplanse 

vereveningen (nog) niet altijd helder te maken is. In sommige gevallen zal bij de uitvoe-

ring pas blijken welk spoor haalbaar blijkt en via welke instrumenten dit kan verlopen 

(overeenkomsten en/of exploitatieplan). 

 

 

1 Project: Waterberging Zandhoeksche Loop en Burgtsche Loop 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project behelst de herontwikkeling/uitbreiding van de waterberging in de Zand-

hoeksche Loop en de Burgtsche Loop. Voor wat betreft de Zandhoeksche Loop gaat 

deze wateropgave gepaard met de locatie Run/MOB-terrein; een uitbreidingslocatie 

voor circa 32 woningen. De herontwikkeling/uitbreiding van de waterberging wordt 

gekoppeld aan een recreatieopgave.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van kosten voor het verwerven van de gronden en aanlegkosten voor in-

frastructuur, watervoorzieningen en groen. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Een goede waterberging is essentieel voor een verantwoord bodemwaterpeil en wa-

terafvoersysteem. Alle voorzieningen en functies binnen de gemeente zijn hiermee 

gediend. Uitbreiding/versterking van de recreatieve functie komt zowel het vesti-

gingsklimaat als de leefbaarheid in de gemeente ten goede. 
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2 Project: Herinrichting centrum (Sint Agathaplein, Kerkstraat noord) 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

In het centrum (Sint Agathaplein, Kerkstraat noord), vindt een herinrichting plaats. 

De centrumfunctie van Boekel zal hierdoor worden versterkt.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van aanlegkosten voor infrastructuur, groen etc. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deWaarom is kostenverhaal in deWaarom is kostenverhaal in deWaarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?ze gevallen redelijk?ze gevallen redelijk?ze gevallen redelijk?    

De burgers en bedrijven binnen Boekel zijn gebaat bij verbetering van de verkeers-

structuur en de bereikbaarheid van het centrum. Hiermee wordt centrumfunctie van 

Boekel versterkt. 

 

3 Project: Randweg 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Om het doorgaande verkeer (en met name vrachtverkeer) uit het centrum van Boe-

kel te weren, zal aan de westzijde van de kern Boekel een randweg worden gereali-

seerd. Op de randweg zullen zo min mogelijk aansluitingen worden gerealiseerd, om 

de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden. De gemeente Boekel en de provin-

cie Noord-Brabant hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de aanleg. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van verwerving en aanlegkosten en kosten voor de aansluiting van de 

randweg op het bestaande wegennet. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De randweg vermindert de hinder in de bebouwde kom van Boekel, bevordert de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Bovendien leidt de komst van de randweg tot 

minder verkeersopstoppingen in het centrum, waardoor de luchtkwaliteit en de ver-

keersdoorstroming verbetert. Daarnaast wordt de bereikbaarheid vergroot. 
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4 Project: Herontwikkeling bedrijfslocatie Boekos 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

De bedrijfslocatie Boekos zal getransformeerd worden tot een plek met woningbouw 

en bedrijvigheid, inclusief de aanleg van bijbehorende voorzieningen, zoals verkeer 

en groen. Er zal bij deze herontwikkeling veel aandacht besteed worden aan een 

zorgvuldige overgang van woningen naar bedrijven. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

De gronden zijn in particulier eigendom. Deze moeten verworven worden en daar-

naast is er sprake van inrichtingskosten. Tevens zijn middelen nodig voor de aanslui-

ting van het terrein aan de bestaande infrastructuur en voor de transformatie (voor 

zover deze niet door de provincie gefinancierd wordt). De gemeente neemt hier een 

passieve grondhouding aan. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel.  

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De transformatie van de bedrijfslocatie leidt tot een toename van de leefbaarheid in 

de gemeente Boekel. Er verdwijnt immers een hinderlijk categorie 4-bedrijf. 

 

5 Project: Herontwikkeling Groene Ladder 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de herontwikkeling van de groene ladder. Hierbij gaat het om na-

tuur- en landschapsontwikkeling en recreatieve ontwikkelingen. De bestaande cam-

ping zal òf herontwikkeld worden, òf er komt een nieuwe functie.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van aanlegkosten voor recreatie en natuur. 

Welke ontwikkelingen dienen bij Welke ontwikkelingen dienen bij Welke ontwikkelingen dienen bij Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?te dragen aan dit project?te dragen aan dit project?te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Het gebied wordt openbaar toegankelijk gemaakt. Hiermee wordt de leefbaarheid 

voor alle inwoners van de gemeente Boekel vergroot. Daarnaast wordt het vesti-

gingsklimaat in de gemeente aantrekkelijker gemaakt.  
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6 Project: Herontwikkeling Nia Domo 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de realisatie van een dynamisch hart voor de gemeente Boekel 

door middel van de realisatie van een multifunctioneel gebouw met een sociaal-

culturele functie mogelijk in combinatie met een onderwijsfunctie.   

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft een deel van de bouwkosten en een deel van de kosten voor de herin-

richting van de openbare ruimte.  

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De herontwikkeling van het gemeenschapshuis dient het algemeen welzijn en de 

leefbaarheid binnen de gemeente Boekel. 

 

7 Project: Integraal Kind Centrum (IKC) 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project omvat de realisatie van een kindcentrum, wat bestaat uit diverse voor-

zieningen, zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, een school met schoolplein en een 

speelplek. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van kosten met betrekking tot de grondverwerving en de aanleg van 

voorzieningen. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle woningbouwontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Het kindcentrum draagt bij aan de leefbaarheid en het algemeen welzijn van de bur-

gers van de gemeente Boekel. 
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8 Project: Hemelrijk- Voskuilenheuvel 

 

Wat behelst het prWat behelst het prWat behelst het prWat behelst het project?oject?oject?oject?    

Het betreft hier de ontwikkeling van één van de twee groene longen van Boekel.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft kosten voor het verwerven van de gronden, het verplaatsen van bedrij-

ven, de inrichting van het gebied en de ondersteuning van recreatieve ontwikkelin-

gen. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de realisatie van natuur en recreatieve voorzieningen wordt de leefbaarheid in 

en de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats vergroot. 

 

 

9 Project: Landschapspark Voskuilenheuvel  

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de verdere ontwikkeling van de Voskuilenheuvel: een mooi na-

tuurgebied met het typische open karakter van de oude Peel; heide en vennen, af-

gewisseld met naaldhout (grove den) en een loofbos. Het betreft deels het herstel 

van het Peellandschap en deels de ontwikkeling van nieuwe natuur en (extensieve) 

recreatie. 

WWWWelke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?elke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?elke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?elke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft kosten voor het verwerven van de gronden en de inrichting van het ge-

bied. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenvWaarom is kostenvWaarom is kostenvWaarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?erhaal in deze gevallen redelijk?erhaal in deze gevallen redelijk?erhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de realisatie van natuur en (extensieve) recreatieve voorzieningen wordt de 

leefbaarheid in en de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats ver-

groot. 
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10 Project: Neerbroek 5 - herplaatsing sociale en maatschappelijke functies 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft het in stand houden van een boerderij met cultuurhistorische 

waarde. De boerderij is erkend als cultureel erfgoed; het is een rijksmonument. In 

het pand worden verenigingen ondergebracht.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

De kosten betreffen de aankoop, restauratie en instandhouding van de boerderij en 

kosten verbonden aan het ontwikkelen van nieuwe ruimtes voor de verenigingen 

(voor zover deze niet ‘terugverdiend’ kunnen worden door exploitatie of verhuur van 

de ruimtes). 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle woningbouwontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De functie van het gebouw als onderkomen voor verenigingen dient het gemeen-

schapsbelang en het algemeen welzijn van de burgers van de gemeente Boekel. Bo-

vendien levert het project een bijdrage aan het behoud van cultuurhistorische waar-

den in de buurtschap Neerbroek. 

 

11 Project: Koppeling groengebieden 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

De gemeentebossen, de Goorsche Bossen, bosgebied Vossenberg en Peelland-

schapspark Voskuilenheuvel zijn grootschalige bosgebieden met een specifieke na-

tuurwaarde, zowel vanuit ecologisch oogpunt als recreatief medegebruik. De 

groenstructuur binnen de gemeente Boekel kan versterkt worden door deze bosge-

bieden met elkaar te verbinden. Gedacht wordt aan verbindingen met losse land-

schapselementen die kunnen dienen als stapstenen en aan een verbinding langs de 

ecologische verbindingszone langs de Leijgraaf en de Meerkensloop. De koppelingen 

tussen de bosgebieden worden gecombineerd met recreatieve routes, waardoor er 

tevens een meerwaarde voor het gebruik ontstaat. De ‘poorten’ van het bosland-

schap kunnen duidelijker vormgegeven worden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling 

van kleinschalige horecavoorzieningen.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft verwerving en aanleg van de gronden. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de realisatie van landschappelijke elementen in combinatie met recreatieve 

voorzieningen wordt de leefbaarheid in en de aantrekkelijkheid van de gemeente als 

vestigingsplaats vergroot.  
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12 Project: Versterking bebouwingslinten en buurtschappen 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

De occupatiezone van Boekel bestaat deels uit een combinatie van (cultuurhisto-

risch waardevolle) bebouwingslinten en buurtschappen met daartussen overwegend 

open ruimtes. Dit cultuurlandschap dient een kwaliteitsimpuls te krijgen. Hierbij 

wordt gedacht aan het toevoegen van nieuwe woningen, eventueel in combinatie 

met kleinschalige bedrijvigheid. Ook ontwikkeling van kleinschalige recreatie en 

agro-toerisme is mogelijk, in combinatie met verbetering van recreatieve routes. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Kosten zijn gemoeid met sanering en verplaatsing van aanwezige functies, de aan-

leg en de verbetering van de openbare ruimte en de realisatie van fietsroutes en re-

creatieve voorzieningen. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle woningbouwontwikkelingen in de gemeente Boekel.  

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Het initiatief leidt tot vergroting van de leefbaarheid, het verbeteren van het milieu 

en de versterking en het behoud van cultuurhistorische waarden en oude land-

schappen in en om de oude bebouwingslinten en buurtschappen. 

 

13 Project: Centralisatie van de binnensport 

 

Wat behelst hWat behelst hWat behelst hWat behelst het project?et project?et project?et project?    

Het project betreft het clusteren van de Boekelse binnensportvoorzieningen op één 

locatie.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er zijn sloop- en bouwkosten gemoeid bij het project. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?dit project?dit project?dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Clustering van de sportvoorzieningen draagt bij aan de leefbaarheid en het alge-

meen welzijn van de burgers van de gemeente Boekel. 
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14 Project: Ontwikkeling dorpsmantel 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

De zone tussen de dorpskern van Boekel en de toekomstige randweg is aangeduid 

als zogenaamde ‘dorpsmantel’. Dit gebied vormt het overgangsgebied tussen het 

buitengebied en de kern Boekel. Het wordt het aanzicht van Boekel, gezien vanaf de 

randweg. Vanaf de randweg dient sprake te zijn van een afwisselend beeld. Dit kan 

bereikt worden door enerzijds een ruimtelijke afwisseling en anderzijds een functio-

nele afwisseling. Ruimtelijk gezien is het gewenst om te variëren in open en gesloten 

ruimtes, groene en bebouwde ruimtes. Functioneel gezien is het gewenst om te vari-

eren in functies. In de dorpsmantel kunnen verschillende functies een plek krijgen, 

bijvoorbeeld wonen, kleinschalige bedrijvigheid en recreatie, mits aandacht wordt 

besteed aan een groene inpassing en een kwalitatieve uitstraling. Uitbreiding van 

bedrijventerrein De Vlonder in de dorpsmantel is denkbaar, mits voldaan wordt aan 

de beschreven karakteristiek en de uitbreiding aansluitend is aan het bestaande 

bedrijventerrein.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft kosten voor verwerving van de gronden en aanlegkosten. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

WaarWaarWaarWaarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?om is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?om is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?om is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de realisatie van onder andere groenvoorzieningen in combinatie met recrea-

tieve voorzieningen in de dorpsmantel wordt de leefbaarheid in en de aantrekkelijk-

heid van de gemeente als vestigingsplaats vergroot. 

 

15 Project: Meerkensloop EVZ 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de inrichting van de Meerkensloop als ecologische verbindings-

zone. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er zijn kosten voor de grondwerving, en voor aanleg en versterking van de ecologi-

sche waarden. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de realisatie van een ecologische verbindingszone wordt de leefbaarheid in en 

de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats vergroot. 

 



Structuurvisie Boekel, Deel B: Projectenplan Gemeente Boekel 

 

Croonen Adviseurs 

22 

 

16 Project: Versterking waterlopen 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het natuurlijke karakter van de Leijgraaf dient in stand gehouden te worden en in-

dien mogelijk versterkt. De overige waterlopen binnen de gemeente moeten beter 

zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden. Het is wenselijk om de waterlopen in het 

stedelijk gebied die niet zichtbaar zijn weer ‘naar boven’ te brengen. Daar waar de 

waterlopen buiten het stedelijk gebied niet of in beperkte mate worden begeleid 

door opgaande beplanting kan dit worden versterkt. De waterlopen binnen Boekel 

dienen meer dan in de huidige situatie onderdeel te vormen van recreatieve routes 

(wandelen - fietsen - ruiters). Daarnaast kunnen informatievoorzieningen ter plaatse 

van de waterlopen de recreant en toerist meer vertellen over de geschiedenis en ei-

genheid van de waterstructuur in Boekel. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft aanleg- en ontwikkelingskosten. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel.  

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door het versterken van de waterlopen in combinatie met landschapselementen en 

recreatieve voorzieningen wordt de leefbaarheid in en de aantrekkelijkheid van de 

gemeente als vestigingsplaats vergroot. 

 

17 Project: Versterking kleine speelplekken 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Meerdere van de bestaande speelplekken in Boekel dienen versterkt te worden. De-

ze speelplekken dienen een kwaliteitsimpuls te krijgen, bijvoorbeeld door de aanleg 

van nieuwe speeltoestellen. De locaties zijn nog niet bekend.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van aanlegkosten. 

Welke ontwikkelingen dieneWelke ontwikkelingen dieneWelke ontwikkelingen dieneWelke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?n bij te dragen aan dit project?n bij te dragen aan dit project?n bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De kwaliteitsimpuls van de speelvelden draagt bij aan de leefbaarheid en het alge-

meen welzijn van de burgers van de gemeente Boekel. 
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18 Project: Draaiende standerdmolen 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

De molen vormt een belangrijk onderdeel van het historisch erfgoed van de gemeen-

te en dient weer te gaan draaien. Omdat er in de directe nabijheid van de molen 

ruimtelijke activiteiten aanwezig zijn die hinder kunnen ondervinden van het draaien 

van de wieken, wordt gezocht naar een structurele oplossing. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Er is sprake van aanlegkosten. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan ditWelke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan ditWelke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan ditWelke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project? project? project? project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De molen is karakteristiek voor de identiteit van de gemeente. Behoud van de molen 

en het weer laten draaien van de wieken levert een positieve bijdrage aan de cul-

tuurhistorische waarde en belevingswaarde en daarmee aan de aantrekkelijkheid 

van Boekel als vestigingslocatie. 

 

19 Project: Transformatie Zandhoek oost 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de transformatie van de bedrijfsbebouwing die gelegen is aan de 

noordzijde van de Zandhoek, ten westen van de Bergstraat. Het gebied is in de loop 

der jaren verrommeld en het doel van dit project is om de bedrijfsbebouwing te 

transformeren en in de plaats hiervoor een passende ruimtelijke oplossing te bie-

den. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

De aanwezige bedrijfsbebouwing dient (gedeeltelijk) gesloopt te worden. Dit dient 

gestimuleerd te worden door de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een sloopre-

geling, wat kosten voor de gemeente met zich meebrengt.  

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De transformatie van de bedrijvigheid aan de Zandhoek oost leidt tot een toename 

van de leefbaarheid in de gemeente Boekel.  
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20 Project: Verbetering recreatief routenetwerk 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de verbetering en mogelijke uitbreiding van het routenetwerk bin-

nen de gemeente. Hierbij gaat het om verschillende routes, zoals fiets- en wandel-

routes.  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Het betreft kosten voor verwerving van de gronden en aanlegkosten. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel.  

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door verbetering van het routenetwerk wordt de leefbaarheid in en de aantrekkelijk-

heid van de gemeente als vestigingsplaats vergroot. 

 

21 Project: Herinrichting 80 km wegen 

 

Wat behelWat behelWat behelWat behelst het project?st het project?st het project?st het project?    

In het kader van ‘duurzaam veilig’ vindt een herinrichting plaats van diverse wegen 

in het buitengebied van Boekel. Dit houdt tevens een wijziging in van de snelheids-

limiet (van 80 naar 60 km/u).  

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee geWelke gemeentelijke kosten zijn er mee geWelke gemeentelijke kosten zijn er mee geWelke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?moeid?moeid?moeid?    

Er is sprake van aanleg- en verwervingskosten. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel.  

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

De herinrichting van de wegen bevordert de verkeersveiligheid en verbetert de leef-

baarheid binnen de gemeente. 
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22 Project: Aanleg glasvezelnetwerk 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Het project betreft de aanleg van een glasvezelnetwerk dat grotendeels door de ge-

meenteriolering gelegd zal worden en dat de gehele bevolking (inclusief bedrijven) 

de mogelijkheid biedt om hierop aan te sluiten. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

De gemeente draagt zorg voor de projectbegeleidingskosten. Daarnaast kunnen in 

aanvulling hierop overige projectkosten voor rekening genomen worden. 

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel.  

Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de aanleg van een glasvezelnetwerk wordt de leefbaarheid in en de aantrekke-

lijkheid van de gemeente als vestingsplaats vergroot. 

 

23 Project: Kwaliteitsverbetering buitengebied 

 

Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?Wat behelst het project?    

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de gemeente dat de initiatiefnemer zorgt 

voor een kwaliteitsverbetering van het buitengebied om daarmee het verlies aan 

omgevingskwaliteit te beperken. Concreet betekent dit dat passende functies zich 

kunnen ontwikkelen als er een tegenprestatie tegenover staat. Hierbij kan onder an-

dere gedacht worden aan een tegenprestatie in de vorm van de sloop van gebou-

wen, het investeren in landschap etc. In eerste instantie wordt hierbij uitgegaan van 

een fysieke tegenprestatie op de projectlocatie zelf. Indien dat niet mogelijk blijkt, 

wordt een financiële bijdrage gestort in een gemeentelijk fonds. 

Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?Welke gemeentelijke kosten zijn er mee gemoeid?    

Op het moment dat ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden in het buitengebied en 

er geen (voldoende) mogelijkheden bestaan om een fysieke tegenprestatie op de 

projectlocatie zelf te leveren, moet de gemeente op een andere locatie ‘compense-

ren’. Hieraan zijn gemeentelijke kosten verbonden, bijvoorbeeld de aanleg van be-

planting.  

Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?Welke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan dit project?    

Alle ontwikkelingen in de gemeente Boekel. 

Waarom Waarom Waarom Waarom is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?is kostenverhaal in deze gevallen redelijk?    

Door de kwaliteitsverbetering van het buitengebied wordt de leefbaarheid in en de 

aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats vergroot.  
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8.3 Bovenplanse vereveningen 

Verevenen houdt in dat een zogenaamde ‘verlieslocatie’ wordt verevend met een zoge-

naamde ‘winstlocatie’. Voor het inzetten van dit soort verevening is een basis in de 

structuurvisie vereist. 

Ter uitvoering van het ruimtelijk beleid kiest de gemeente Boekel door middel van de 

oprichting van bestemmingsreserves voor een koppeling van: 

———— revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen aan winstgevende uitbrei-
dings- of inbreidingsplannen voor bedrijvigheid; 

———— revitalisering en herstructurering van verouderde woongebieden aan winstgevende 
uitbreidings- of inbreidingsplannen voor woningbouw; 

———— realisatie van sociale woningbouw aan de realisatie van woningbouwprojecten in de 
vrije sector; 

———— het verlies aan landelijk gebied als gevolg van verstedelijking en de compensatie 
hiervan in de vorm van ‘groene’ projecten (rood-met-groen-koppeling); 

———— de ontwikkeling van twee landbouwontwikkelingsgebieden (inhoudende de ver-
plaatsing van intensieve veehouderijen uit (kwetsbare) extensiveringsgebieden naar 

deze LOG’s) aan de nieuwe ontwikkelingen die door deze verplaatsingen mogelijk 

zijn (in een in nabijheid van deze extensiveringsgebieden).  
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9 Bronnen 

9.1 Boeken en rapporten 

———— Arcadis (2008): Structuurvisie/MER landbouwontwikkelingsgebieden voor de inten-

sieve veehouderij, 's-Hertogenbosch: Arcadis.  

———— Gemeente Boekel (2010): Programma Viraal Landelijk Boekel, Boekel: gemeente 

Boekel. 

———— Gemeente Boekel (2010): Integraal dorpsontwikkelingsprogramma Boekel (IDOP), 

Boekel: gemeente Boekel. 

———— Kragten (2008): Ontwikkelingsplan Beekdal de Leijgraaf, ’s-Hertogenbosch: Krag-
ten.  

———— Kragten (2007): Woon-werklandschap Volkel-Boekel, ’s-Hertogenbosch: Kragten.  

———— MTD Landschapsarchitecten (2005): Definitief ontwerp St. Josephplein. ’s-Herto-
genbosch: MTD 

———— Provincie Noord-Brabant (2010): Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-

Brabant. ’s-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. 

———— Provincie Noord-Brabant (2010): Verordening Ruimte Fase 1. ’s-Hertogenbosch: 

Provincie Noord-Brabant. 

———— Provincie Noord-Brabant (2010): Concept Verordening Ruimte Fase 2. ’s-

Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. 

———— Provincie Noord-Brabant (2005): Reconstructieplan Peel en Maas. 

 ’s-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. 

———— Provincie Noord-Brabant (1992): Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant - 
MIP Gemeente Boekel. ’s-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. 

———— Stiboka/Rijks Geologische Dienst (1977): Geomorfologische kaart van Nederland, 

schaal 1:50.000. Toelichting op de legenda. Wageningen/Haarlem: Stichting voor 

Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst.  

———— Uitgeverij Nieuwland (2005): Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 

1:25.000. Tilburg: Uitgeverij Nieuwland.  

 

9.2 Websites 

———— www.ahn.nl  

———— www.bodemdata.nl 

———— www.boekel.nl 

———— www.brabant.nl (Cultuurhistorische Waardenkaart) 

———— www.watwaswaar.nl 

 

 


