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Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum contante waarde 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Prijspeil 1 januari 2016
Looptijd exploitatie 9,0
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%

Renteverlies 3,62%
Rentewinst 3,62%
Rente contant 3,62%

Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening
Wro Bro Nominaal Kostenstijging  Totaal  

6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 5.889.702€     8.318€                        5.898.020€               
6.2.3.a Waarde van de gronden 2.514.778€      -€                                 2.514.778€                
6.2.3.b Waarde van de opstallen 2.968.376€      -€                                 2.968.376€                
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 72.808€           -€                                 72.808€                     
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 333.740€         8.318€                         342.058€                   

6.13.1.c.2 Andere kosten ivm de exploitatie 3.100.923€     100.168€                    3.201.090€               
6.2.4.a Kosten onderzoeken 32.447€           299€                            32.746€                     
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 12.871€           128€                            12.999€                     
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.365.425€      90.255€                       1.455.680€                
6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 350.414€         -€                                 350.414€                   
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 125.035€         -€                                 125.035€                   
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 606.558€         -€                                 606.558€                   
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer 11.000€           266€                            11.266€                     
6.2.4.l Planschadekosten 150.000€         9.220€                         159.220€                   

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 447.173€         447.173€                   

Rentekosten / -opbrengsten (exploitatie) 2.066.407€                

TOTAAL KOSTEN 8.990.625€      108.486€                     11.165.518€              

Wro Bro Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 4.658.379€     36.192€                      4.694.571€               

6.2.7.a Uitgifte van gronden 4.658.379€      36.192€                       4.694.571€                
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                     -€                                 -€                               
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                     -€                                 -€                               

TOTAAL OPBRENGSTEN 4.658.379€      36.192€                       4.694.571€                

Resultaat op einddatum 6.470.946-€                
Resultaat op startdatum 4.698.676-€                

Resultaat op contante waarde 4.698.676-€                
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Ruimtegebruik

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

A Bruto plangebied 23.402         m2
29,7% Gemeente Gilze en Rijen 6.961           m2
1,1% P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg 266              m2
1,2% E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse 276              m2
1,8% H.C.M. van Gestel 412              m2
3,1% M.J. van der Heijden 715              m2
0,7% S. Laurijssen - S.N.P.M. van Gestel 157              m2
26,1% NBO Project II B.V. (voorheen Laurentius) 6.105           m2
5,4% HVB Project Ontwikkeling BV 1.272           m2
0,0% F.H.M. Botermans 11                m2
28,9% NBO Project II BV 6.759           m2
1,0% J.A.G.M. Havermans 242              m2
0,3% J. Van der Veen - C.L.M. Timmermans 63                m2
0,0% VVE Aartse bos-Nieuwstraat 3                  m2
0,6% Van der Weegen Grondbank BV 141              m2
0,0% V.H.M. Kock - J.C.M. Wouters 4                  m2
0,1% Apotheek Gilze BV 15                m2

B Te handhaven elementen -               m2
Bebouwing / groen m2

C Bovenwijkse voorzieningen -               m2

D = A - B - C Netto exploitatiegebied 23.402         m2

50% Uitgeefbaar gebied 11.758         m2
15% Centrum totaal 3.395           m2
16% Rijwoningen 3.632           m2

6% 2^1 kapwoningen 1.389           m2
9% Vrijstaande woningen 2.143           m2
5% Maatschappelijk 1.199           m2

50% Openbaar gebied 11.644         m2
50% Verharding 11.628         m2

0,1% Groen 16                m2
0% Water m2
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Opbrengstenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening Exploitatieplan
Gewichts- Gewogen 

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal fac toren Programma eenheden
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 4.658.379€     

6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 4.658.379€     

Centrum detailhandel 188,00€          975                m2 bvo 183.300€        0,47             975,00           463               
Centrum horeca 188,00€          196                m2 bvo 36.848€         0,47             196,00           93                 
Centrum supermarkt 572,00€          1.581              m2 bvo 904.332€        1,44             1.581,00        2.284            
Centrum appartementen 162,00€          4.267              m2 bvo 691.254€        0,41             4.267,00        1.746            
Rijwoningen 396,00€          3.632              m2 1.438.272€     1,00             3.632,00        3.632            
2^1 kapwoningen 316,00€          1.389              m2 438.924€        0,80             1.389,00        1.108            
Vrijstaande woningen 313,00€          2.143              m2 670.759€        0,79             2.143,00        1.694            
Maatschappelijk 235,00€          1.254              m2 bvo 294.690€        0,59             1.254,00        744               
Afronding

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 4.658.379€     11.764           
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Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 5.889.702€     

6.2.3.a Waarde van de gronden 2.514.778€      
* Inbrengwaarde gronden
Gemeente Gilze en Rijen
- Perceel L 2604 30.960,00€         1                      st. 30.960€           
- Perceel L 2535 1,00€                  1                      st. 1€                    
- Perceel L3687 (zonder woning aan Heuvelstraat 11) 1,00€                  1                      st. 1€                    
- Perceel L 3236 1,00€                  1                      st. 1€                    
- Perceel L 3747 1,00€                  1                      st. 1€                    
P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg
- Perceel L 555 (zonder opstal) 64.800,00€         1                      st. 64.800€           
E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse
- Perceel 556 (zonder opstal) 63.120,00€         1                      st. 63.120€           
H.C.M. van Gestel
- Perceel L 557 (zonder opstal) 98.880,00€         1                      st. 98.880€           
M.J. van der Heijden
- Perceel L 558 (zonder opstal) 200.200,00€       1                      st. 200.200€         
S. Laurijssen - S.N.P.M. van Gestel 47.100,00€         1                      st. 47.100€           
NBO Project II B.V. (voorheen Laurentius)
- Perceel L 585 690.080,00€       1                      st. 690.080€         
- Perceel L 583 128.800,00€       1                      st. 128.800€         
- Perceel L 591 27.720,00€         1                      st. 27.720€           
- Perceel L 1425 172.200,00€       1                      st. 172.200€         
- Perceel L 1494 185.500,00€       1                      st. 185.500€         
F.H.M. Botermans 1,00€                  1                      st. 1€                    
NBO Project II BV
- Perceel L 1057 487.872,00€       1                      st. 487.872€         
- Perceel L 1301 51.744,00€         1                      st. 51.744€           
- Perceel L 1304 208.320,00€       1                      st. 208.320€         
- Perceel L 1335 9.072,00€           1                      st. 9.072€             
J.A.G.M. Havermans 48.400,00€         1                      st. 48.400€           
J. Van der Veen - C.L.M. Timmermans 1,00€                  1                      st. 1€                    
VVE Aartse bos-Nieuwstraat 1,00€                  1                      st. 1€                    
Van der Weegen Grondbank BV 1,00€                  1                      st. 1€                    
V.H.M. Kock - J.C.M. Wouters 1,00€                  1                      st. 1€                    
Apotheek Gilze BV 1,00€                  1                      st. 1€                    

* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.3.b Waarde van de opstallen 2.968.376€     
* Inbrengwaarde opstallen die in verband met de exploitatie moeten worden gesloopt
Gemeente Gilze en Rijen
- Lange Wagenstraat 10 393.612,00€       1                      post 393.612€         
- Lange Wagenstraat 8 298.192,00€       1                      post 298.192€         
- Lange Wagenstraat 6 303.995,00€       1                      post 303.995€         
- Nieuwstraat 24 465.001,00€       1                      post 465.001€         
- Nieuwstraat 26 350.968,00€       1                      post 350.968€         
- Heuvelstraat 11 (L 3687) 404.608,00€       1                      post 404.608€         
P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg
- Tuinhuisjes op perceel L 555 5.000,00€           1                      post 5.000€             
E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse
- Opstal perceel 556 2.500,00€           1                      post 2.500€             
H.C.M. van Gestel
- Opstal perceel 557 2.500,00€           1                      post 2.500€             
M.J. van der Heijden
- Opstal perceel L 558 32.000,00€         1                      post 32.000€           
HVB Project Ontwikkeling BV
- Nieuwstraat 34 300.000,00€       1                      post 300.000€         
- Nieuwstraat 26a 410.000,00€       1                      post 410.000€         

* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 72.808€           
* Opheffen milieu-/gebruiksvergunningen -€                    1                      post -€                     
* Bijkomende kosten verwerving 2% van subtotaal 6.2.3.a, 6.2.3.b 72.808€           
* Overige -€                    1                      post -€                     
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 333.740€         
* Opstallen 50,00€                1.978               m2 bvo 98.900€           
Sloop bedrijfspanden 25,00€                7.030               m2 bvo 175.750€         
Verwijderen bestaande open bestrating 5,00€                  5.210               m2 bvo 26.050€           
Verwijderen riolering Mierlostraat 27,00€                100                  m1 2.700€             

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.3.d 30.340€           
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.13.1.c.2 Andere kosten i.v.m. de exploitatie 3.100.923€     
6.2.4.a Kosten onderzoeken 32.447€           

* Grondmechanisch bodemonderzoek -€                    1                      post -€                     
* Milieukundig bodemonderzoek -€                    1                      post -€                     
* Akoestisch onderzoek -€                    1                      post -€                     
* Ander milieukundig onderzoek 2.447,00€           1                      post 2.447€             
* Archeologisch onderzoek -€                    1                      post -€                     
* Cultuurhistorisch onderzoek -€                    1                      post -€                     
* Planschadeonderzoek -€                    1                      post -€                     
* Overige 30.000,00€         1                      post 30.000€           

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 12.871€           
* Verrichten van grondwerken: egaliseren 0,50€                  23.402             m2 11.701€           

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.b 1.170€             
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.365.425€     
6.2.5.b * Riolering 360,00€              400                  m2 144.000€         
6.2.5.c * Wegen 100,00€              3.643               m2 364.300€         

Aansluiting op bestaande infrastructuur 5.000,00€           2                      stuks 10.000€           
BWRM (waterretentie, aansluitingen/kruispunten) 10,00€                23.402             m2 234.020€         

6.2.5.c * Parkeerplaatsen (ongebouwd) 75,00€                2.639               m2 197.925€         
6.2.5.c * Pleinen 100,00€              350                  m2 35.000€           
6.2.5.c * Trottoirs 50,00€                2.523               m2 126.150€         
6.2.5.e * Groenvoorzieningen 20,00€                2.920               m2 58.400€           

Bomen in groen 200,00€              20                    stuks 4.000€             
Bomen in verharding 750,00€              40                    stuks 30.000€           

6.2.5.f * Openbare verlichting 1.500,00€           25                    stuks 37.500€           

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.c 124.130€         
* Afronding -€                    1                      post -€                     
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal

6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied -€                     

6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                     

6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     

6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 350.414€         
* Civiele en cultuurtechniek 340.479,00€       1                      post 340.479€         
* Landmeten / vastgoedinformatie 9.935,00€           1                      post 9.935€             
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 125.035€         
* Stedenbouw 68.785,00€         1                      post 68.785€           
* Ruimtelijke ordening 56.250,00€         1                      post 56.250€           
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 606.558€         
* Verwerving 122.400,00€       1                      post 122.400€         
* Communicatie 203.509,00€       1                      post 203.509€         
* Uitgifte 46.360,00€         1                      post 46.360€           
* Projectmanagement 181.012,00€       1                      post 181.012€         
* Planeconomie 53.277,00€         1                      post 53.277€           

* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer 11.000€           
* Tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden (netto) 11.000,00€         1                      post 11.000€           
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.l Planschadekosten 150.000€         
* Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) 150.000,00€       1                      post 150.000€         
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 447.173€         
* Rente over geïnvesteerde kapitalen en renteopbrengsten 447.173,00€       1                      post 447.173€         
* Afronding -€                    1                      post -€                     

TOTAAL KOSTENRAMING 8.990.625€     

Pagina:
6 van 32 printdatum: 27-9-2016
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.3.a Waarde van de gronden 2.514.778€      2.514.778€      2.514.778€       -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.3.b Waarde van de opstallen 2.968.376€      2.968.376€      2.968.376€       -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 72.808€           72.808€           72.808€            -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 333.740€         333.740€         9.291€              157.579€   83.435€         83.435€         -€                     -€                  
6.2.4.a Kosten onderzoeken 32.447€           32.447€           2.447€              30.000€     -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 12.871€           12.871€           -€                      12.871€     -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.365.425€      1.365.425€      11.204€            125.338€   273.085€       273.085€       273.085€         204.814€       
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 350.414€         350.414€         350.414€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 125.035€         125.035€         125.035€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 606.558€         606.558€         606.558€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 11.000€           11.000€           -€                      5.500€       3.300€           2.200€           -€                     -€                  
6.2.4.l Planschadekosten 150.000€         150.000€         -€                      -€               37.500€         37.500€         37.500€           37.500€         
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 447.173€         447.173€         447.173€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
Kosten per jaar 8.990.625€      0-€                    8.990.625€      7.108.084€       331.289€   397.320€      396.220€      310.585€         242.314€      

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 4.658.379€      4.658.379€      -€                      -€               1.322.530€   1.196.659€   1.358.619€      485.881€      

- Centrum detailhandel 183.300€         183.300€         -€                      -€               109.980€      36.660€        36.660€           -€                  
- Centrum horeca 36.848€           36.848€           -€                      -€               22.109€        7.370€          7.370€             -€                  
- Centrum supermarkt 904.332€         904.332€         -€                      -€               542.599€      180.866€      180.866€         -€                  
- Centrum appartementen 691.254€         691.254€         -€                      -€               138.251€      207.376€      241.939€         103.688€      
- Rijwoningen 1.438.272€      1.438.272€      -€                      -€               287.654€      431.482€      503.395€         215.741€      
- 2^1 kapwoningen 438.924€         438.924€         -€                      -€               87.785€        131.677€      153.623€         65.839€        
- Vrijstaande woningen 670.759€         670.759€         -€                      -€               134.152€      201.228€      234.766€         100.614€      
- Maatschappelijk 294.690€         294.690€         -€                      -€               -€                  -€                  -€                     -€                  

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                     -€                     -€                      -€               -€                  -€                  -€                     -€                  
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                     -€                     -€                      -€               -€                  -€                  -€                     -€                  
Opbrengsten per jaar 4.658.379€      4.658.379€      -€                      -€               1.322.530€   1.196.659€   1.358.619€      485.881€      

Programma Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel 975 975 0 0 585 195 195 0
- Centrum horeca 196 196 0 0 118 39 39 0
- Centrum supermarkt 1.581 1.581 0 0 949 316 316 0
- Centrum appartementen 4.267 4.267 0 0 853 1.280 1.493 640
- Rijwoningen 3.632 3.632 0 0 726 1.090 1.271 545
- 2^1 kapwoningen 1.389 1.389 0 0 278 417 486 208
- Vrijstaande woningen 2.143 2.143 0 0 429 643 750 321
- Maatschappelijk 1.254 1.254 0 0 0 0 0 0

Programma per jaar 15.437 15.437 0 0 3.937 3.980 4.551 1.715
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Fasering
Kosten
6.2.3.a Waarde van de gronden
6.2.3.b Waarde van de opstallen
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen
6.2.4.a Kosten onderzoeken
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied
6.2.4.d Kosten van maatregelen
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)
6.2.4.l Planschadekosten
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten
Kosten per jaar

Opbrengsten
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel
- Centrum horeca
- Centrum supermarkt
- Centrum appartementen
- Rijwoningen 
- 2^1 kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Maatschappelijk

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties
Opbrengsten per jaar

Programma
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel
- Centrum horeca
- Centrum supermarkt
- Centrum appartementen
- Rijwoningen 
- 2^1 kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Maatschappelijk

Programma per jaar

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       

136.542€          -€               -€               68.271€             
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       

136.542€         -€               -€               68.271€             

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€                     -€               -€               294.690€           
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               294.690€           
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               294.690€           

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1.254
0 0 0 1.254
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Indexering / inflatie
Kostenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.3.a Waarde van de gronden -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 8.318€             1-1-2016 2,00% -€       1.568€        2.516€       4.235€         -€         -€       
6.2.4.a Kosten onderzoeken 299€                1-1-2016 2,00% -€       299€           -€       -€         -€         -€       
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 128€                1-1-2016 2,00% -€       128€           -€       -€         -€         -€       
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 90.255€           1-1-2016 2,00% -€       1.247€        8.233€       13.860€       19.599€       19.089€     
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 266€                1-1-2016 2,00% -€       55€             99€            112€            -€         -€       
6.2.4.l Planschadekosten 9.220€             1-1-2016 2,00% -€       -€       1.131€       1.903€         2.691€         3.495€       
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
Totaal kostenstijging per jaar 108.486€         -€               3.296€        11.979€     20.109€       22.290€       22.584€     

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 36.192€           -€       -€       4.963€       7.493€         11.925€       5.490€       

- Centrum detailhandel 964€                1-1-2016 0,25% -€       -€       413€          230€            322€            -€       
- Centrum horeca 194€                1-1-2016 0,25% -€       -€       83€            46€              65€              -€       
- Centrum supermarkt 4.756€             1-1-2016 0,25% -€       -€       2.036€       1.133€         1.588€         -€       
- Centrum appartementen 5.112€             1-1-2016 0,25% -€       -€       519€          1.299€         2.124€         1.172€       
- Rijwoningen 10.637€           1-1-2016 0,25% -€       -€       1.079€       2.702€         4.418€         2.438€       
- 2^1 kapwoningen 3.246€             1-1-2016 0,25% -€       -€       329€          825€            1.348€         744€          
- Vrijstaande woningen 4.961€             1-1-2016 0,25% -€       -€       503€          1.260€         2.061€         1.137€       
- Maatschappelijk 6.321€             1-1-2016 0,25% -€       -€       -€       -€         -€         -€       

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
Totaal opbrengstenstijging per jaar 36.192€           -€             -€             4.963€       7.493€         11.925€       5.490€       
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Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Indexering / inflatie
Kostenstijging
6.2.3.a Waarde van de gronden
6.2.3.b Waarde van de opstallen
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen
6.2.4.a Kosten onderzoeken
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied
6.2.4.d Kosten van maatregelen
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)
6.2.4.l Planschadekosten
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten
Totaal kostenstijging per jaar

Opbrengstenstijging
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel
- Centrum horeca
- Centrum supermarkt
- Centrum appartementen
- Rijwoningen 
- 2^1 kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Maatschappelijk

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties
Totaal opbrengstenstijging per jaar

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       

15.712€     -€       -€       12.515€     
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       

15.712€     -€               -€               12.515€     

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€       -€       -€       6.321€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       6.321€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       

-€             -€             -€             6.321€       
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Rente contant 3,62%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 8.990.625€         -€                    8.990.625€      7.108.084€      331.289€         397.320€         396.220€         310.585€         242.314€        
Kostenstijging 108.486€            -€                    108.486€         -€                    3.296€             11.979€           20.109€           22.290€           22.584€          
Kosten incl. inflatie 9.099.111€         -€                    9.099.111€      7.108.084€      334.585€         409.299€         416.329€         332.875€         264.898€        

Opbrengsten 4.658.379€         -€                    4.658.379€      -€                    -€                    1.322.530€      1.196.659€      1.358.619€      485.881€        
Opbrengstenstijging 36.192€              -€                    36.192€           -€                    -€                    4.963€             7.493€             11.925€           5.490€            
Opbrengsten incl. inflatie 4.694.571€         -€                    4.694.571€      -€                    -€                    1.327.492€      1.204.152€      1.370.544€      491.371€        

Saldo lopende jaar 7.108.084-€      334.585-€         918.193€         787.823€         1.037.669€      226.473€        
Saldo vorige jaar -€                7.235.597-€      7.844.223-€      7.176.751-€      6.620.208-€      5.784.626-€     
Saldo op datum 7.108.084-€      7.570.182-€      6.926.029-€      6.388.929-€      5.582.538-€      5.558.153-€     

Rente per… 1-7-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021

Renteparameter (lasten) 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
Renteparameter (baten) 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
Rentesaldo 2.066.407-€         127.513-€         135.802-€         124.247-€         114.612-€         100.146-€         99.708-€          

Saldo lopende jaar 7.235.597-€      7.705.984-€      7.050.276-€      6.503.540-€      5.682.684-€      5.657.861-€     
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Rente contant 3,62%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 8.990.625€         -€                    8.990.625€      
Kostenstijging 108.486€            -€                    108.486€         
Kosten incl. inflatie 9.099.111€         -€                    9.099.111€      

Opbrengsten 4.658.379€         -€                    4.658.379€      
Opbrengstenstijging 36.192€              -€                    36.192€           
Opbrengsten incl. inflatie 4.694.571€         -€                    4.694.571€      

Saldo lopende jaar
Saldo vorige jaar
Saldo op datum

Rente per…

Renteparameter (lasten)
Renteparameter (baten)
Rentesaldo 2.066.407-€         

Saldo lopende jaar

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024

136.542€       -€                   -€                   68.271€               
15.712€         -€                   -€                   12.515€               

152.254€       -€                   -€                   80.787€               

-€                   -€                   -€                   294.690€             
-€                   -€                   -€                   6.321€                 
-€                   -€                   -€                   301.011€             

152.254-€       -€                   -€                   220.225€             
5.759.358-€    6.125.612-€    6.347.359-€    6.577.134-€          
5.911.612-€    6.125.612-€    6.347.359-€    6.356.909-€          

1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025

3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
3,62% 3,62% 3,62% 3,62%

106.049-€       109.888-€       113.866-€       114.037-€             

6.017.661-€    6.235.500-€    6.461.225-€    6.470.946-€          
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Exploitatieplan, kostenverhaal MACRO-AFTOPPING: NIET ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALB AAR

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Renteparamater kosten 3,62%
Renteparameter opbrengsten 3,62%
Renteparameter contant 3,62%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020

Inflatie/rente 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Kosten nominaal 8.990.625€      7.108.084€      331.289€         -€                      397.320€         -€                      396.220€         -€                      310.585€             -€                     242.314€              
Kostenstijging 108.486€         -€                      3.296€             -€                      11.979€           -€                      20.109€           -€                      22.290€                -€                     22.584€                
Rentelasten 3.172.011€      2.681.063€      118.080€         -€                      125.102€         -€                      108.261€         -€                      71.907€                -€                     45.969€                
Kosten op eindwaarde 12.271.122€    9.789.147€      452.665€         -€                      534.401€         -€                      524.590€         -€                      404.782€             -€                     310.867€              
Kosten contant 8.910.293€      

Opbrengsten 4.658.379€      -€                      -€                      -€                      1.322.530€      -€                      1.196.659€      -€                      1.358.619€          -€                     485.881€              
Opbrengstenstijging 36.192€           -€                      -€                      -€                      4.963€             -€                      7.493€             -€                      11.925€                -€                     5.490€                  
Rentebaten 1.105.604€      -€                      -€                      -€                      405.749€         -€                      313.124€         -€                      296.061€             -€                     85.270€                
Opbrengsten op eindwaarde 5.800.175€      -€                      -€                      -€                      1.733.241€      -€                      1.517.276€      -€                      1.666.605€          -€                     576.642€              
Opbrengsten contant 4.211.617€      

Detailberekeningen contante opbrengsten
6.2.7.a - Uitgifte van gronden

nominaal 4.658.379€      -€                      -€                      -€                      1.322.530€      -€                      1.196.659€      -€                      1.358.619€          -€                     485.881€              
opbrengstenstijging 36.192€           -€                      -€                      -€                      4.963€             -€                      7.493€             -€                      11.925€                -€                     5.490€                  
rentebaten 1.105.604€      -€                      -€                      -€                      405.749€         -€                      313.124€         -€                      296.061€             -€                     85.270€                
eindwaarde 5.800.175€      -€                      -€                      -€                      1.733.241€      -€                      1.517.276€      -€                      1.666.605€          -€                     576.642€              
contante waarde 4.211.617€      

6.2.7.b - Bijdragen en subsidies van derden
nominaal -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
opbrengstenstijging -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
rentebaten -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
eindwaarde -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
contante waarde -€                      

6.2.7.c - Bijdrage andere exploitaties
nominaal -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
opbrengstenstijging -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
rentebaten -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
eindwaarde -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
contante waarde -€                      

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 8.910.293€        
Totaal contante bijdragen -€                    
Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€        

Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€        

Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€        
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Exploitatieplan, kostenverhaal

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Renteparamater kosten 3,62%
Renteparameter opbrengsten 3,62%
Renteparameter contant 3,62%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal

Inflatie/rente

Kosten nominaal 8.990.625€      
Kostenstijging 108.486€         
Rentelasten 3.172.011€      
Kosten op eindwaarde 12.271.122€    
Kosten contant 8.910.293€      

Opbrengsten 4.658.379€      
Opbrengstenstijging 36.192€           
Rentebaten 1.105.604€      
Opbrengsten op eindwaarde 5.800.175€      
Opbrengsten contant 4.211.617€      

Detailberekeningen contante opbrengsten
6.2.7.a - Uitgifte van gronden

nominaal 4.658.379€      
opbrengstenstijging 36.192€           
rentebaten 1.105.604€      
eindwaarde 5.800.175€      
contante waarde 4.211.617€      

6.2.7.b - Bijdragen en subsidies van derden
nominaal -€                      
opbrengstenstijging -€                      
rentebaten -€                      
eindwaarde -€                      
contante waarde -€                      

6.2.7.c - Bijdrage andere exploitaties
nominaal -€                      
opbrengstenstijging -€                      
rentebaten -€                      
eindwaarde -€                      
contante waarde -€                      

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 8.910.293€        
Totaal contante bijdragen -€                    
Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€        

Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€        

Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€        

1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

-€                   136.542€       -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     68.271€           -€                     
-€                   15.712€         -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     12.515€           -€                     
-€                   20.179€         -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     1.449€             -€                     
-€                   172.433€       -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     82.236€           -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     294.690€         -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     6.321€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     5.400€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     306.411€         -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     294.690€         -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     6.321€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     5.400€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     306.411€         -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Totaal plangebied

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
nominaal contant

Bruto oppervlakte 23.402                    m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 23.402                    m2 11.764                                 11.065                                 
Uitgeefbaar 50% 11.758                    m2

Centrum detailhandel 975                         m2 bvo 463                                      432                                      
Centrum horeca 196                         m2 bvo 93                                        87                                        

Centrum supermarkt 1.581                      m2 bvo 2.284                                   2.131                                   
Centrum appartementen 4.267                      m2 bvo 1.746                                   1.859                                   

Rijwoningen 3.632                      m2 3.632                                   3.296                                   
2^1 kapwoningen 1.389                      m2 1.108                                   1.162                                   

Vrijstaande woningen 2.143                      m2 1.694                                   1.537                                   
Maatschappelijk 1.254                      m2 bvo 744                                      562                                      

Openbaar 50% 11.644                    m2
Controle -                          m2

Exploitatiebijdragen / te verhalen kosten Per gewogen eenheid

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             380,61€                               
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Gemeente Gilze en Rijen Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 6.961                      m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 6.961                      m2 2.638                                   
Uitgeefbaar 42,36% 2.949                      m2

Centrum detailhandel 163                         m2 bvo 72                                        
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt 508                         m2 bvo 685                                      
Centrum appartementen 1.733                      m2 bvo 643                                      

Rijwoningen -                          m2 -                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen 1.725                      m2 1.237                                   
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 57,64% 4.012                      m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 2.247.339€             
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 2.247.339€             

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 2.638                      
Bruto exploitatiebijdrage 1.003.970€             

Zelf te bebouwen deel 42,36% 952.076€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 51.894€                  

Aankoopsom openbare ruimte 57,64% 1.295.263€             -
Saldo gemeente 1.243.369-€             
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 266                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 266                         m2 177                                      
Uitgeefbaar 78,57% 209                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen 144                         m2 131                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen 65                           m2 47                                        
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 21,43% 57                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 69.800€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 69.800€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 177                         
Bruto exploitatiebijdrage 67.486€                  

Zelf te bebouwen deel 78,57% 54.843€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 12.644€                  

Aankoopsom openbare ruimte 21,43% 14.957€                  -
Saldo gemeente 2.314-€                    
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 276                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 276                         m2 171                                      
Uitgeefbaar 68,12% 188                         m2

Centrum detailhandel -                          m2 bvo -                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt -                          m2 bvo -                                      
Centrum appartementen -                          m2 bvo -                                      

Rijwoningen 188                         m2 171                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 31,88% 88                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 65.620€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 65.620€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 171                         
Bruto exploitatiebijdrage 64.939€                  

Zelf te bebouwen deel 68,12% 44.698€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 20.241€                  

Aankoopsom openbare ruimte 31,88% 20.922€                  -
Saldo gemeente 681-€                       
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

H.C.M. van Gestel Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 412                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 412                         m2 251                                      
Uitgeefbaar 67,23% 277                         m2

Centrum detailhandel -                          m2 bvo -                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt -                          m2 bvo -                                      
Centrum appartementen -                          m2 bvo -                                      

Rijwoningen 277                         m2 251                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 32,77% 135                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 101.380€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 101.380€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 251                         
Bruto exploitatiebijdrage 95.681€                  

Zelf te bebouwen deel 67,23% 68.161€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 27.520€                  

Aankoopsom openbare ruimte 32,77% 33.219€                  -
Saldo gemeente 5.699-€                    
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

M.J. van der Heijden Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 715                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 715                         m2 334                                      
Uitgeefbaar 61,68% 441                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen 80                           m2 73                                        
2^1 kapwoningen 361                         m2 261                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 38,32% 274                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 232.200€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 232.200€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 334                         
Bruto exploitatiebijdrage 127.138€                

Zelf te bebouwen deel 61,68% 143.217€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 16.079-€                  

Aankoopsom openbare ruimte 38,32% 88.983€                  -
Saldo gemeente 105.062-€                
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

S. Laurijssen - S.N.P.M. van Gestel Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 157                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 157                         m2 114                                      
Uitgeefbaar 100,00% 157                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen 157                         m2 114                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 0,00% m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 47.100€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 47.100€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 114                         
Bruto exploitatiebijdrage 43.275€                  

Zelf te bebouwen deel 100,00% 47.100€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 3.825-€                    

Aankoopsom openbare ruimte 0,00% -€                        -
Saldo gemeente 3.825-€                    

Pagina:
21 van 32 printdatum: 27-9-2016



1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

NBO Project II B.V. (voorheen Laurentius) Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 6.105                      m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 6.105                      m2 3.088                                   
Uitgeefbaar 48,27% 2.947                      m2

Centrum detailhandel 517                         m2 bvo 229                                      
Centrum horeca 196                         m2 bvo 87                                        

Centrum supermarkt 971                         m2 bvo 1.309                                   
Centrum appartementen 2.427                      m2 bvo 901                                      

Rijwoningen -                          m2 -                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk 1.254                      m2 bvo 562                                      

Openbaar 51,73% 3.158                      m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1.204.300€             
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1.204.300€             

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 3.088                      
Bruto exploitatiebijdrage 1.175.221€             

Zelf te bebouwen deel 48,27% 581.339€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 593.883€                

Aankoopsom openbare ruimte 51,73% 622.961€                -
Saldo gemeente 29.079-€                  
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

HVB Project Ontwikkeling BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 1.272                      m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 1.272                      m2 582                                      
Uitgeefbaar 33,96% 432                         m2

Centrum detailhandel 295                         m2 bvo 131                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt 102                         m2 bvo 137                                      
Centrum appartementen 846                         m2 bvo 314                                      

Rijwoningen -                          m2 -                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 66,04% 840                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 710.000€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 710.000€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 582                         
Bruto exploitatiebijdrage 221.625€                

Zelf te bebouwen deel 33,96% 241.132€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 19.507-€                  

Aankoopsom openbare ruimte 66,04% 468.868€                -
Saldo gemeente 488.375-€                
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

F.H.M. Botermans Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 11                           m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 11                           m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 11                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

NBO Project II BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 6.759                      m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 6.759                      m2 3.599                                   
Uitgeefbaar 63,01% 4.259                      m2

Centrum detailhandel -                          m2 bvo -                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt -                          m2 bvo -                                      
Centrum appartementen -                          m2 bvo -                                      

Rijwoningen 2.820                      m2 2.559                                   
2^1 kapwoningen 1.086                      m2 786                                      

Vrijstaande woningen 353                         m2 253                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 36,99% 2.500                      m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 757.008€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 757.008€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 3.599                      
Bruto exploitatiebijdrage 1.369.795€             

Zelf te bebouwen deel 63,01% 477.008€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 892.787€                

Aankoopsom openbare ruimte 36,99% 280.000€                -
Saldo gemeente 612.787€                
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Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

J.A.G.M. Havermans Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 242                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 242                         m2 112                                      
Uitgeefbaar 50,83% 123                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen 123                         m2 112                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 49,17% 119                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 48.400€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 48.400€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 112                         
Bruto exploitatiebijdrage 42.486€                  

Zelf te bebouwen deel 50,83% 24.600€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 17.886€                  

Aankoopsom openbare ruimte 49,17% 23.800€                  -
Saldo gemeente 5.914-€                    
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Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept
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Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

J. Van der Veen - C.L.M. Timmermans Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 63                           m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 63                           m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 63                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

VVE Aartse bos-Nieuwstraat Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 3                             m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 3                             m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 3                             m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           

Pagina:
29 van 32 printdatum: 27-9-2016



1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Van der Weegen Grondbank BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 141                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 141                         m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 141                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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V.H.M. Kock - J.C.M. Wouters Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 4                             m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 4                             m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 4                             m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Apotheek Gilze BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 15                           m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 15                           m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 15                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380, 61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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