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DEEL A: TOELICHTING 
 
 
1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding Exploitatieplan 
 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een 
exploitatieplan te worden vastgesteld bij het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - 
Centrumdeel. Het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel maakt de realisatie 
van een supermarkt, dagwinkels, horeca, woningbouw en een AHOED (apotheek en 
huisartsen onder één dak) planologisch mogelijk. 
 
Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Bro”) 
bepalen dat de verplichting om een exploitatieplan op te stellen vervalt, indien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd (anterieure overeenkomst met grondeigenaar of 
gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het vastleggen van nadere locatie-eisen 
ontbreekt (fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap of eisen en regels 
voor het inrichten van de openbare ruimte) of sprake is van financiële kruimelgevallen. 
 
De gronden in het Exploitatiegebied zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in 
eigendom van particuliere eigenaren. Met deze laatsten heeft de gemeente (nog) geen 
anterieure overeenkomsten gesloten, met als gevolg dat de gemeente gehouden is om 
gelijktijdig met het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel een exploitatieplan 
voor het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze vast te stellen. 

 
 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan Centrumplan Gilze  - Centrumdeel 
 

Het onderhavige Exploitatieplan Centrumplan Gilze behoort bij het Bestemmingsplan 
Centrumplan Gilze - Centrumdeel en biedt mede een onderbouwing van de economische 
uitvoerbaarheid van het Bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan maakt het juridisch-
planologisch mogelijk het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze te ontwikkelen tot centrum- en 
woongebied, inclusief openbare ruimte met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen. 
 
De vaststelling van het Exploitatieplan dient ertoe om: 
- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal; 
- het tijdvak en fasering te bepalen; 
- eisen, regels en een uitwerking van regels te stellen. 
 
Met inachtneming van het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel en het 
onderhavige Exploitatieplan Centrumplan Gilze kunnen particuliere eigenaren de aan hun 
eigendom toegekende bestemming zelf realiseren. De gemeente tracht de eigendommen 
van de particuliere eigenaren minnelijk te verwerven voor cq. na de vaststelling van het 
Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel en het Exploitatieplan Centrumplan 
Gilze. Mocht deze minnelijke verwerving na vaststelling van het Exploitatieplan Centrumplan 
Gilze niet mogelijk zijn, eventuele onteigening van deze particuliere eigendommen is 
eveneens niet mogelijk en de particulieren doen een succesvol beroep op zelfrealisatie, dan 
zal de gemeente de te verhalen kosten in rekening brengen aan de eigenaren op basis van 
een posterieure overeenkomst of bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De 
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percelen in het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze, die in eigendom zijn van de gemeente, 
worden door de gemeente bouwrijp gemaakt en als zodanig door de gemeente verkocht, 
waardoor het kostenverhaal middels de gronduitgifte is verzekerd. 

 
 
1.3. Leeswijzer 
 

Het Exploitatieplan Centrumplan Gilze bestaat uit een toelichting  met bijlagen (deel A), de 
Exploitatieopzet  met bijlagen (deel B) en de regels  met bijlagen (deel C). Conform artikel 
6.13 lid 1 Wro (verplichte onderdelen) en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet-verplichte onderdelen) 
zijn de verschillende verplichte en niet-verplichte onderdelen in dit Exploitatieplan 
Centrumplan Gilze verwerkt. 
 
In deel A Toelichting worden in de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de omschrijving 
van het Exploitatiegebied, het grondgebruik en de te verwerven gronden gegeven. 
Hoofdstuk 4 geeft een omschrijving van de werken, werkzaamheden en voorzieningen. Ten 
slotte wordt in hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de zogenoemde locatie-eisen van dit 
Exploitatieplan Centrumplan Gilze. 
 
In deel B Exploitatieopzet is de exploitatieopzet opgenomen, die een raming van de 
inbrengwaarden van de gronden, van de andere kosten in verband met de exploitatie en van 
de opbrengsten bevat. Daarnaast is opgenomen binnen welk tijdvak en met welke fasering 
de exploitatie van de gronden in het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze zal plaatsvinden. 
Voorts is in hoofdstuk 2 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te 
geven gronden in het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze opgenomen. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten van 
de Exploitatieopzet. In hoofdstuk 4 komen ten slotte de wettelijke herziening en afrekening 
van het Exploitatieplan Centrumplan Gilze aan de orde. 
 
In deel C Regels zijn in hoofdstuk 1 de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. 
Hoofdstuk 2 bevat de eisen en regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden. 
Hoofdstuk 3 bevat de nadere locatie-eisen voor koppeling en fasering. In hoofdstuk 4 is 
aangegeven hoe het Exploitatieplan wordt geciteerd. 
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2. Exploitatiegebied 
 
 

Een Exploitatiegebied heeft niet vanzelfsprekend dezelfde grenzen als het 
bestemmingsplangebied. Het Exploitatiegebied kan niet groter zijn, maar wel kleiner. Dit 
laatste is ook het geval bij dit Exploitatieplan. Dit hoofdstuk beschrijft het Exploitatiegebied 
Centrumplan Gilze en de onderbouwing voor de gehanteerde begrenzing. 
 
Daarnaast wordt aangegeven hoe het voorgenomen grondgebruik van het Exploitatiegebied 
eruitziet. Dit grondgebruik komt voort uit het stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor 
het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel. Het grondgebruik vormt het 
uitgangspunt voor de exploitatieopzet, die aan de orde komt in deel B. 

 
 
2.1. Omschrijving van het Exploitatiegebied 
 

Het plangebied kenmerkt zich door de centrale ligging in de dorpskern Gilze en strekt zich uit 
vanaf de entree aan de oostzijde van het dorp (rotonde Tilburgsebaan) tot aan de 
Nieuwstraat. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de Lange Wagenstraat en 
aan de zuidzijde door de Aalstraat. De locatie valt uiteen in twee plandelen. Het westelijk 
plandeel betreft een voormalige bedrijfslocatie waar een melkfabriek en garagebedrijf 
gevestigd waren. Inmiddels zijn de gebouwen gesloopt tot op maaiveldniveau en ligt het 
terrein braak. Dit is het Centrumdeel en ligt geheel ten westen van de bomensingel in het 
hart van de locatie tussen de Heuvelstraat en de Lange Wagenstraat. 
 
Het Exploitatiegebied wijkt af van het bestemmingsplangebied. Op bijlage 1 van deel C van 
dit Exploitatieplan is zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied 
weergegeven. Het Exploitatiegebied is kleiner dan het bestemmingsplangebied vanwege: 
– percelen met bestaande woningen: op een deel van de percelen van deze woningen 

zijn in het Bestemmingsplan geen aangewezen bouwplannen opgenomen, waardoor 
deze percelen geen onderdeel uitmaken van het Exploitatieplan.  

 
Op de als bijlage 1 bij deel C van dit Exploitatieplan gevoegde kaart ‘Exploitatiegebied’ is 
zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze 
weergegeven. Ter indicatie is in onderstaande afbeelding de globale begrenzing van zowel 
het bestemmingsplangebied (rode begrenzing) als het Exploitatiegebied (rode en gele 
begrenzing) weergegeven. De begrenzing van de rand van het exploitatiegebied is gelijk aan 
de begrenzing van het bestemmingsplan. 
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Luchtfoto met globale begrenzing bestemmingsplangebied (rood) en Exploitatiegebied (rood en geel) 

Bron: Google Earth, 2005 

 
 
2.2. Grondgebruik 
 

Voor het grondgebruik in het Exploitatiegebied is door Welmers Burg Stedenbouw een 
stedenbouwkundig plan opgesteld, dat als onderlegger fungeert voor het Bestemmingsplan 
Centrumplan Gilze - Centrumdeel en het Exploitatieplan Centrumplan Gilze (zie bijlage 1 van 
deel A van dit exploitatieplan).  
 
Uit het stedenbouwkundig plan kan het toekomstig grondgebruik van dit gebied worden 
afgeleid, onderverdeeld in de volgende categorieën: 
- Uitgeefbaar gebied (bijv. grondgebonden woningen); 
- Openbaar gebied / Openbare ruimte (bijv. wegen en bijbehorende groenvoorzieningen). 
 
De bovenstaande onderverdeling van het grondgebruik vormt de basis voor de 
Exploitatieopzet, als beschreven in deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Voor de stedenbouwkundige indeling wordt verwezen naar bijlage 1 van deel A van dit 
Exploitatieplan, het voorgenomen ruimtegebruik is afgeleid van deze kaart. De oppervlakten 
van het ruimtegebruik kunnen daardoor soms enigszins afwijken van in het Kadaster 
opgenomen perceeloppervlakten. Voor de ramingen die in het Exploitatieplan worden 
opgenomen zijn echter altijd de kadastrale oppervlakten leidend.  
 
In het bestemmingsplan is ter plaatse van de maatschappelijke bestemming (AHOED) tevens 
grondgebonden woningbouw mogelijk. In dit exploitatieplan is uitgegaan van de bestemming 
AHOED. Indien een vergunning wordt aangevraagd voor woningbouw dient het 
exploitatieplan daarop aangepast te worden.  
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3. Eigendomssituatie 
 
 

In het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze is nog een aantal gronden in eigendom van 
particuliere eigenaren. De gemeente beoogt deze gronden minnelijk te verwerven voor 
vaststelling van dit Exploitatieplan. 

 
 
3.1. Te verwerven gronden 
 

De eigendomssituatie in het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze is weergegeven op de 
‘Eigendommenkaart’, die als bijlage 2 van deel A van dit Exploitatieplan is opgenomen. Uit 
deze kaart kan worden geconcludeerd dat – verspreid in het Exploitatiegebied – in totaal 
25 kadastrale percelen in eigendom zijn van een 15-tal particulieren c.q. private partijen. 
 
De gemeente beoogt deze gronden vóór vaststelling van het Exploitatieplan minnelijk te 
verwerven of het kostenverhaal anderszins te verzekeren, teneinde de realisatie van het 
Bestemmings- en Exploitatieplan te kunnen garanderen. 
 
In het geval geen minnelijke overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaren van de 
betrokken gronden in het Exploitatiegebied, voor of na vaststelling van het Bestemmingsplan 
Centrumplan Gilze - Centrumdeel, dan zal de gemeente, indien noodzakelijk, overgaan tot 
het gebruik van het instrument onteigening. Mocht een eigenaar daarbij een succesvol 
beroep op zelfrealisatie doen, waardoor onteigening van het betreffende particuliere 
eigendom niet aan de orde is, dan moeten de eisen en regels, zoals opgenomen in dit 
Exploitatieplan, eveneens in acht worden genomen. Hiermee blijft het gewenste 
kwaliteitsniveau van het Bestemmingsplan gewaarborgd. 

 



 
Gemeente Gilze en Rijen | Centrumplan Gilze  Blad 11. 
 
 
 
 
 

 

1301.199-EP2d1 

 

Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

4. Omschrijving werken en werkzaamheden 
 
 

Als onderdeel van het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel moeten voor de 
realisatie van het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze werken en werkzaamheden worden 
uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen 
omschreven, die betrekking hebben op het Bouw- en Woonrijp maken van de Uitgeefbare 
gronden, de aanleg van de Nutsvoorzieningen en de inrichting van de Openbare ruimte.  

 
 
4.1. Bouwrijp maken 
 

In het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
het Bouwrijp maken voorzien: 
 
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 
- het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
- het dempen van sloten en watergangen; 
- het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
- het afvoeren van grondwater; 
- het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen, 

waterbergingsopgaven; 
- het aanleggen van bouwwegen; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 

 
 
4.2. Nutsvoorzieningen 
 

In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
Nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien: 
 
- aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere 

leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal-antennesysteem, inclusief de nodige 
bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/ 
gebouwen voor duurzame energievoorzieningen. 

 
 

4.3. Woonrijp maken 
 

In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden 
voor het (her)inrichten van de Openbare ruimte voorzien: 
- het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als 

asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
- het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
- het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende 

elementen en afrasteringen in de openbare ruimte; 
- het aanleggen van groenvoorzieningen; 
- het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen.  
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5. Eisen en regels exploitatieplan 
 
 

In het Exploitatieplan Centrumplan Gilze moeten, voor zover nodig, en kunnen nadere eisen 
en regels worden gesteld in het kader van de uitvoering van het Bestemmingsplan 
Centrumplan Gilze - Centrumdeel. 
 
Deze zogenoemde locatie-eisen hebben betrekking op:  
1. voor zover nodig een fasering en zo nodig koppelingen (artikel 6.12 lid 1 onder c Wro), 
2. het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro), 
3. eisen voor en regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (artikel 

6.13 lid 2 onder b en c Wro), 
4. regels voor het afwijken bij een omgevingsvergunning van bij het exploitatieplan 

aangegeven regels (artikel 6.13 lid 2 onder e Wro). 
 
De bovengenoemde locatie-eisen worden onderstaand nader toegelicht.  
 
 

5.1. Fasering en koppelingen 
 
De Exploitatieopzet moet, voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen, 
bevatten.  
 
Deze fasering en koppelingen geven inzicht in tijdsaspecten voor de uitvoering van het 
Bestemmingsplan.  
 
In hoofdstuk 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan is weergegeven op welke wijze de 
fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen in de Exploitatieopzet 
is opgenomen.  
 
In hoofdstuk 3.1 en 3.2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels voor fasering en 
koppelingen van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 
 

5.2. Voorgenomen grondgebruik 
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om het voorgenomen grondgebruik, ten behoeve van 
een zorgvuldige ruimtelijke en functionele uitvoering van het Bestemmingsplan, bindend voor 
te schrijven.  
 
Dit voorgenomen grondgebruik geeft inzicht in de Uitgeefbare gronden en in de gronden voor 
de toekomstige Openbare ruimte in het Exploitatiegebied.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
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5.3. Werken en werkzaamheden 
 
Een exploitatieplan kan tevens eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het 
Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen, en het 
inrichten van de Openbare ruimte in het Exploitatiegebied. Ook kan het exploitatieplan regels 
stellen omtrent het uitvoeren van deze bedoelde werken en werkzaamheden. 
 
Deze eisen en regels geven de kwalitatieve voorschriften weer voor de inrichting van het 
Exploitatiegebied, waardoor in het gehele Exploitatiegebied eenzelfde kwaliteit en uitvoering 
van de werken en werkzaamheden wordt bewerkstelligd. 
 
In hoofdstuk 4 van deel A van dit Exploitatieplan worden de voorziene werken en 
werkzaamheden omschreven.  
 
In hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de eisen en regels voor de voornoemde 
werken en werkzaamheden van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen. 
 
 

5.4. Afwijken van de regels van het exploitatieplan 
 
Ten slotte maakt een exploitatieplan het mogelijk om regels te stellen, bij de in het 
exploitatieplan aangegeven eisen en regels, met inachtneming waarvan bij een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken.  
 
Deze regels zijn bij de desbetreffende eisen en regels in hoofdstuk 2 en 3 van deel C van dit 
Exploitatieplan opgenomen.  
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DEEL B: EXPLOITATIEOPZET 
 
 
1. Exploitatieopzet 

 
 
De Wro (artikel 6.13) en het Bro (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6) geven limitatief aan welke 
kosten in het Exploitatieplan mogen worden opgenomen. Daarnaast geeft het Bro (artikel 
6.2.7) aan welke tot opbrengsten van de exploitatie worden gerekend. Onderstaand volgt 
een toelichting van de exploitatieopzet en haar (verplichte) onderdelen ter zake van het 
Exploitatieplan Centrumplan Gilze. In bijlage 1 en bijlage 2 van deel B van dit Exploitatieplan 
is in detail de exploitatieopzet opgenomen.  
 
  

1.1. Aanduiding van het tijdvak 
 
De werkzaamheden in het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze - het bouwrijp maken van de 
gronden - zullen aanvangen, nadat het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel 
onherroepelijk is geworden. Dit is naar verwachting medio 2017. 
 
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt (de exploitatieperiode) 
bedraagt 9 jaar en loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2024. Dit betekent dat 
de gemeentelijke exploitatie per 1 januari 2025 zal worden beëindigd en afgesloten. 
 
Een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, zal niet worden verleend indien de volledige 
aanvraag niet binnen het aangeduide tijdsvak van uitgifte wordt ingediend, als beschreven in 
deel C Regels, paragraaf 3.1. Indien een omgevingsvergunning voorafgaand aan dit tijdvak 
wordt ingediend, zal deze pas worden verleend bij aanvang van het tijdvak. 
 
 

1.2. Aanduiding van de fasering 
 
In de exploitatieopzet is het verlenen van de omgevingsvergunningen / uitgifte van bouwrijpe 
gronden voor woningbouw voorzien in 4 jaar, te weten: 2017 tot en met 2021. Voor de 
AHOED is deze verlening / uitgifte, vanwege de huidige situatie ten aanzien van vergunning 
en verhuur, voorzien in 2024.  
 
In onderstaande tabel 1 is de fasering van de kosten en opbrengsten, zoals gehanteerd in de 
exploitatieopzet, procentueel opgenomen.  
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Fasering van de kosten en opbrengsten Boekwaarde  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

                      

Kosten                     

Waarde van de gronden   100%           

Waarde van de opstallen   100%           

Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.   100%           

Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 3% 47% 25% 25%         

Kosten onderzoeken 8% 92%           

Kosten bodemsanering en grondwerken   100%           

Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1% 9% 20% 20% 20% 15% 10%   5% 

Kosten van maatregelen               

Kosten buiten het exploitatiegebied               

Kosten voor toekomstige exploitaties               
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, 
beheer en toezicht   100%           

Kosten opstellen ruimtelijke plannen   100%           

Kosten ontwerpcompetities               

Gemeentelijke apparaatskosten   100%           

Kosten tijdelijk beheer (netto)   50% 30% 20%         

Planschadekosten     25% 25% 25% 25%       

Niet terugvorderbare belastingen               

Rentekosten / -opbrengsten 100%             

                

Opbrengsten                     

Uitgifte gronden     28% 26% 29% 11%       6% 

Bijdragen en subsidies van derden                     

Bijdrage andere exploitaties                     

                      

Tabel 1: fasering van de kosten en opbrengsten 
 
Op basis van deze fasering worden alle kosten en opbrengsten, met inachtneming van 
indexeringen, naar één en hetzelfde moment (peildatum Exploitatieplan en 
Bestemmingsplan) “teruggerekend”, waarbij de totale kosten en totale opbrengsten contant 
worden gemaakt. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de parameters voor indexeringen en het contant maken van de 
totale kosten en totale opbrengsten opgenomen.  
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Parameters dynamische eindwaardeberekening 

      

      
Startdatum exploitatie   1-1-2016 
Einddatum exploitatie   1-1-2025 
      
Prijspeildatum   1-1-2016 

      
Kostenstijging 2,00% per jaar 

Opbrengstenstijging 0,25% per jaar 

Rentekosten 3,62% per jaar 
Rente baten 3,62% per jaar 

Rente contante waarde 3,62% per jaar 

      
Tabel 2: parameters exploitatieopzet 

 
 

1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied te ramen, worden, conform 
artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen 
aan de inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 
 
1. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied.  
 
Ad 1 en 2  
Alle eigendommen gronden en opstallen voor zover redelijkerwijs toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied, zijn per peildatum 1 januari 2016 
getaxeerd conform artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet door een gecertificeerd en 
onafhankelijk taxateur. Op basis van deze taxatie is de waarde van de gronden geraamd op 
€ 2,5 mln. De waarde van de opstallen, die in verband met de exploitatie van de gronden 
moeten worden gesloopt, is op basis van voornoemde taxatie geraamd op € 3,0 mln.  
De totale inbrengwaarden van de gronden en opstallen bedraagt derhalve circa € 5,5 mln.  
 
Ad 3 
In de Exploitatieopzet worden kosten voor het vrijmaken van gronden in het Exploitatiegebied 
van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten 
voorzien. Deze kosten worden geraamd op circa € 73.000,00. 
 
Ad 4 
De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 
kabels en leidingen in het Exploitatiegebied worden geraamd op circa € 334.000,00 exclusief 
kostenstijging. De kosten voor sloop zijn conform raming van de gemeente Gilze en Rijen 
opgenomen en hebben prijspeil 1 januari 2016.  
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In tabel 3 zijn de bovenstaande kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).  
 

Inbrengwaarde gronden       

    Nominaal Kostenstijging Totaal 

          
6.2.3.a Waarde van de gronden € 2.514.778   €            -  € 2.514.778  

6.2.3.b Waarde van de opstallen € 2.968.376   €            -  € 2.968.376  

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. €      72.808   €            -  €      72.808  
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, 

obstakels, funderingen en kabels & leidingen €    333.740  €      8.318 €    342.058 

          

Totaal inbrengwaarde gronden € 5.889.702   €     8.318  € 5.898.020  

          
Tabel 3: raming van de inbrengwaarde van de gronden 

 
 

1.4. Raming van de andere kosten in verband met de e xploitatie 
 
Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden, zijn de andere kosten in verband 
met de exploitatie geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro 
tot en met artikel 6.2.6 Bro. Daarbij is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en 
waarden, die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij zouden 
worden gehanteerd per prijspeil 1 januari 2016.  
 
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, 
werkzaamheden en maatregelen waarvan het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan 
profijt heeft, en die toerekenbaar zijn aan het Exploitatieplan, naar evenredigheid worden 
opgenomen in de exploitatieopzet. In deze bepaling zijn de onderstaande drie criteria terug 
te vinden: 
� Profijt: het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 

werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of 
riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter 
gebied kan worden ontwikkeld. 

� Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden 
mede ten behoeve van het plan gemaakt.  

� Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
In onderstaande tabel 4 zijn de kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd). 
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Andere kosten in verband met de exploitatie       

    Nominaal Kostenstijging Totaal 

          
6.2.4.a Kosten onderzoeken  €     32.447   €        299   €     32.746  

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken  €     12.871   €        128   €     12.999  

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied  € 1.365.425   €   90.255   € 1.455.680  

6.2.4.d Kosten van maatregelen  €              -   €            -   €              -  

6.2.4.e 
Kosten buiten het exploitatiegebied (ook 
compensatiemaatregelen)  €              -   €            -   €              -  

6.2.4.f 
Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen)  €              -   €            -   €              -  

6.2.4.g 
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en 
toezicht  €   350.414   €            -   €   350.414  

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen  €   125.035   €            -   €   125.035  

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities  €              -   €            -   €              -  

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten  €   606.558   €            -   €   606.558  

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)  €     11.000   €        266   €     11.266  

6.2.4.l Planschadekosten  €   150.000   €     9.220   €   159.220  

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen  €              -   €            -   €              -  

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd)  €   447.173   €            -   €   447.173  

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (geraamd)  €              -   €            -   € 2.066.407  

          

Totaal andere kosten in verband met de exploitatie  € 3.100.923   € 100.168   € 5.267.497  

          
Tabel 4: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

 
De raming van de kosten voor de aanleg van voorzieningen in en buiten het 
Exploitatiegebied Centrumplan Gilze, als opgenomen in tabel 4, zijn door de gemeente 
geraamd en als zodanig in de exploitatieopzet opgenomen. 
 
Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen van werken, werkzaamheden en 
maatregelen wordt verwezen naar bijlage 2 (Kwaliteitshandboek inrichting openbare ruimte) 
behorende bij deel C van dit Exploitatieplan. 
 
De raming van de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht, kosten 
opstellen ruimtelijke plannen en gemeentelijke apparaatskosten zijn conform het ontwerp van 
de ministeriële regeling plankosten Exploitatieplan (Plankostenscan) opgenomen, zoals 
opgenomen in bijlage 2, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan.  
 
De kosten voor tegemoetkoming in planschade zijn gebaseerd op de opgestelde 
planschaderisicoanalyse, behorend bij het voorliggende / grotere bestemmingsplan voor het 
centrum van Gilze. Deze planschaderisicoanalyse is opgesteld in opdracht van de gemeente. 
Voor vaststelling van het Bestemmingsplan Centrumplan Gilze - Centrumdeel zal een 
herziene planschaderisicoanalyse worden uitgevoerd. De resultaten van deze analyse 
worden alsdan verwerkt in het vast te stellen Exploitatieplan Centrumplan Gilze. 
 
De totale kosten op eindwaarde van de in tabel 3 en 4 opgenomen kosten bedragen 
€ 12.271.122,00. Aan de hand van de in tabel 2 genoemde parameters komt de contante 
waarde van de totale kosten uit op € 8.910.293,00. 
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1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in 
artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende 
opbrengsten: 
 
van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
van bijdrage en subsidies van derden; 
die worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden 
die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
In het Exploitatiegebied Centrumplan Gilze omvat het bouwprogramma in totaal 2.752 m² bvo 
commerciële voorzieningen, 58 woningen en 1.254 m² bvo maatschappelijk, als volgt 
verdeeld 
975 m² bvo detailhandel; 
196 m² bvo horeca; 
1.500 m² bvo supermarkt; 
1.254 m² bvo AHOED (apotheek en huisartsen onder één dak); 
26 appartementen in de vrije sector (4.267 m² bvo); 
20 grondgebonden rijwoningen in de vrije sector (3.632 m²); 
7 grondgebonden 2^1-kapwoningen in de vrije sector (1.389 m²); 
5 vrijstaande woningen in de vrije sector (2.143 m²). 
 
In de exploitatieopzet worden geen te ontvangen bijdragen en subsidies van derden of 
andere exploitaties voorzien. 
 
In onderstaande tabel 5 wordt aangegeven welke opbrengsten, inclusief opbrengstenstijging, 
worden verkregen uit de uitgifte van gronden in het Exploitatiegebied. Daarbij is het 
vastgestelde grondprijsbeleid van de gemeente Gilze en Rijen als uitgangspunt gehanteerd. 
De uitgifteprijzen zijn conform de notitie grondprijzen 2016 bepaald op basis van de residuele 
grondwaardebepalingsmethode. 
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Opbrengsten van de exploitatie             

    

Eenheids-

prijs 

Hoeveel-

heid 

Een-

heid  Nominaal  

Opbrengsten-

stijging   Totaal  

                

6.2.7.a Uitgifte gronden        € 4.658.379   € 36.192   €  4.694.571  

                

  Centrum detailhandel  € 188,00     975,00   m2 bvo   €    183.300   €     964   €     184.264  

  Centrum horeca  € 188,00     196,00   m2 bvo   €      36.848   €     194   €      37.042  

  Centrum supermarkt  € 572,00  1.581,00   m2 bvo   €    904.332   €   4.756   €     909.088  

  Centrum appartementen  € 162,00  4.267,00   m2 bvo   €    691.254   €   5.112   €     696.366  

  Rijwoningen   € 396,00  3.632,00   m2   € 1.438.272   € 10.637   €  1.448.909  

  2^1 kapwoningen  € 316,00  1.389,00   m2   €    438.924   €   3.246   €     442.170  

  Vrijstaande woningen  € 313,00  2.143,00   m2   €    670.759   €   4.961   €     675.720  

  Maatschappelijk  € 235,00  1.254,00   m2 bvo   €    294.690   €   6.321   €     301.011  

                

6.2.7.b 

Bijdragen en subsidies van 

derden       
 €              -   €          -   €               -  

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties        €              -   €          -   €               -  

                

                

  

TOTAAL 

OPBRENGSTENRAMING       
 € 4.658.379   € 36.192   €  4.694.571  

                

Tabel 5: raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Voor een gedetailleerde onderbouwing van de uitgifteprijzen per categorie wordt verwezen 
naar bijlage 1, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan. 
 
De totale opbrengsten op eindwaarde van de in tabel 5 opgenomen opbrengsten bedragen 
€ 5.800.175,00. Aan de hand van de genoemde parameters in tabel 2, bedragen de totale 
opbrengsten op contante waarde € 4.211.617,00. 
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2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

 
 
De kosten en opbrengsten van de exploitatieopzet, zoals genoemd in paragraaf 1.4 en 1.5 
van deel B van dit Exploitatieplan, worden gefaseerd opgenomen in het tijdvak van de 
exploitatie, waardoor de kosten en opbrengsten onderhevig worden aan de gevolgen van 
inflatie en van rentekosten/-baten (dynamische eindwaardeberekening). Rekening houdend 
met deze fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en hetzelfde moment 
“teruggerekend”. Hierdoor worden de totale kosten en totale opbrengsten contant gemaakt. 
 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten verhaald worden tot de som van de 
opbrengsten in de exploitatieopzet, de zogenaamde macro-aftopping. 
 
De totale contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 
waarop een bouwplan mogelijk is. Onder een bouwplan wordt op grond van artikel 6.2.1 Bro 
verstaan: 
 
• de bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen; 
• de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte of één of 

meer woningen; 
• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden 

in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits ten minste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden 
in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel/dienstverlening/kantoor of 
horecadoeleinden mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies minimaal 
1.500 m² brutovloeroppervlakte bedraagt; 

• de bouw van kassen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte. 
 
De totale contante kosten, de contante waarde van de ramingen in paragraaf 1.3 en 
paragraaf 1.4 van deel B van dit Exploitatieplan inclusief rentelasten, bedragen voor het 
Exploitatieplan € 8.910.122,00. Hierop dient de contante waarde van de (gerealiseerde) 
bijdrage van derden in mindering te worden gebracht, zijnde € 0,00. Dit resulteert in een 
totaal aan contante kosten van € 8.910.122,00. 
 
De bruto exploitatiebijdrage, die bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden 
betaald, wordt op grond van artikel 6.18 Wro als volgt berekend: 
 
1. Ten eerste worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (paragraaf 1.5 

van deel B van dit exploitatieplan). Zo nodig wordt daarbinnen een verder onderscheid 
aangebracht.  

2. Vervolgens wordt per onderscheiden categorie een basiseenheid vastgesteld in een 
hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters 
vloeroppervlakte of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf. 

3. Daarna worden, door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie 
vastgestelde gewichtsfactor, gewogen eenheden vastgesteld. 

4. Vervolgens worden de gewogen eenheden in het exploitatiegebied bij elkaar opgeteld tot 
een totaal van gewogen eenheden van het exploitatieplan. 
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5. Ten slotte is het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid dan het ten hoogste 
verhaalbare bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het 
totaal berekende aantal gewogen eenheden. 

 
De totale contante opbrengsten, de contante waarde van de raming in paragraaf 1.2 van deel 
B van dit Exploitatieplan inclusief rentebaten, bedragen € 4.211.617,00. 
 
De totaalsom van de contante kosten is derhalve hoger dan de totaalsom van de contante 
opbrengsten. Aldus kunnen niet alle kosten worden verhaald. 
In onderstaande tabel 6 is de berekening van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
weergegeven. 
 
Verhaalbaar bedrag per 
gewogen eenheid   Eenheidsprijs 

 
Gewichts-  

 
Gewogen    

  Programma  (per m²)  factor eenheden    

         nominaal   contant  
Centrum detailhandel     975,00   € 188,00    0,47        463               432  
Centrum horeca     196,00   € 188,00    0,47         93                 87  
Centrum supermarkt  1.581,00   € 572,00    1,44     2.284            2.131  
Centrum appartementen  4.267,00   € 162,00    0,41     1.746            1.859  

Rijwoningen   3.632,00   € 396,00    1,00     3.632            3.296  
2^1 kapwoningen  1.389,00   € 316,00    0,80     1.108            1.162  

Vrijstaande woningen  2.143,00   € 313,00    0,79     1.694            1.537  

Maatschappelijk  1.254,00   € 235,00    0,59        744               562  

            

Totaal gewogen eenheden        11.764           11.065  

            
Maximaal contant verhaalbare 
kosten          € 4.211.617  

            

            
Maximaal te verhalen kosten per gewogen 
eenheid        €          381  

            
Tabel 6: voorbeeldberekening exploitatiebijdrage individuele eigenaar 
 
Op basis van het in de omgevingsvergunningaanvraag opgenomen bouwprogramma kan de 
bruto exploitatiebijdrage worden bepaald. De bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald door het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid te vermenigvuldigen met de uitgiftecategorieën die 
in de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn opgenomen. 
 
De bepaalde bruto exploitatiebijdrage wordt vervolgens met de navolgende kosten 
verminderd (artikel 6.19 Wro): 
 
1. De inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, voor zover deze 

niet volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 
2. De eventuele kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door 

de aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag 
niet hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

  



 
Gemeente Gilze en Rijen | Centrumplan Gilze  Blad 23. 
 
 
 
 
 

 

1301.199-EP2d1 

 

Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Na aftrek van bovenstaande kosten resteert de netto exploitatiebijdrage die de exploitant 
binnen de daartoe in de omgevingsvergunning gestelde termijn dient te voldoen. Ten slotte 
moet de netto exploitatiebijdrage worden verminderd met de aankoopwaarde openbaar 
gebied van de desbetreffende zelfrealisatie. 
 
De bovengenoemde netto exploitatiebijdrage is berekend op contante waardedatum 
1 januari 2016. De netto exploitatiebijdrage wordt vanaf de contante waardedatum tot aan 
het moment van verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in 
tabel 2 opgenomen parameter rente contante waarde. 
 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat uit de berekeningssystematiek van de netto 
exploitatiebijdrage volgt dat bij particuliere grondexploitatie de percelen waarop hoge 
kosten drukken en lage of geen opbrengsten, een nettobijdrage ontvangen uit de 
exploitatie, terwijl de percelen, waarop lage kosten en hoge opbrengsten rusten, een 
nettobijdrage leveren. Het kan voorkomen dat de in een Exploitatieplan geraamde 
grondexploitatiekosten voor het treffen van voorzieningen op een bepaald perceel de 
opbrengsten zullen overtreffen. In dat geval heeft degene die de kosten voor zijn rekening 
neemt, recht op een vergoeding op basis van het Exploitatieplan. De vergunninghouder kan 
echter pas een beroep doen op deze vergoeding als de met het perceel verband houdende 
in het Exploitatieplan opgenomen prestaties zijn verricht. Die prestaties kunnen niet alleen 
bestaan uit de uitvoering van de in het Exploitatieplan voorziene werken en 
werkzaamheden, maar ook uit de overdracht aan de gemeente van gronden, bestemd voor 
openbare ruimte. Wanneer een vergunninghouder weigert dergelijke gronden over te 
dragen, terwijl dit wel in het Exploitatieplan voorzien was, kan de gemeente op haar beurt 
weigeren de bijdrage te verstrekken. 
 
In onderstaande tabel 7 is de voorbeeldberekening van de netto exploitatiebijdrage per 
eigenaar weergegeven, indien deze exploitant een succesvol beroep op zelfrealisatie doet1. 
 

                                                      
1 In de berekening is uitgegaan van een fictieve toekomstige situatie van een grondeigenaar met een 
fictieve inbrengwaarde en fictieve gewogen eenheden. De contante kosten en opbrengsten zijn op het 
exploitatieplan Centrumplan Gilze gebaseerd. 
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Tabel 7: netto exploitatiebijdrage / saldo afrekening omgevingsvergunning individuele eigenaar, per 1-1-2016 
   

Voorbeeldberekening exploitatiebijdrage te betalen per omgevingsvergunning

Stap 1: gegevens ingediende omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€      
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
C Openbaar gebied perceel 40%
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 5.000              
E Zelfverrichte werkzaamheden -€                

Stap 2: berekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

F Totaal contante kosten 8.910.293€      
GTotaal contante opbrengsten 4.211.617€      

H Maximaal verhaalbare kosten ( = minimum van F en G) 4.211.617€      

I Totaal aantal gewogen eenheden exploitatieplan 11.065            
J Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 380,61€          
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 5.000              

K Maximaal te verhalen kosten op omgevingsvergunning ( = J x D / bruto exploitatiebijdrage ) 1.903.046€      

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€      
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
L Inbrengwaarde zelf te bebouwen deel perceel ( = A x B ) 600.000€         

EZelfverrichte werkzaamheden aanvrager omgevingsvergunning -€                

MNetto exploitatiebijdrage omgevingsvergunning ( =  K - L - E ) 1.303.046€      
te verbinden aan verlening van de omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel niet aankoopt

Stap 3: mogelijke afrekening exploitatiebijdrage per  omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€      
C Openbaar gebied perceel 40%
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) 400.000€         
C Openbaar gebied perceel
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) -€                

OSaldo afrekening omgevingsvergunning bij aankoop op enbaar deel ( = M - N ) 903.046€         
te verbinden aan verlening omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel aankoopt tegen inbrengwaarde
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3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 

 
De in de exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot 
deel gebaseerd op ramingen.  
 
In de huidige situatie zijn reeds een gedeelte van onderzoeken en voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment zijn nog geen opbrengsten uit gronduitgifte of 
anderszins in het kader van dit Exploitatieplan gerealiseerd. Een overzicht van de 
gerealiseerde kosten en opbrengsten, bij vaststelling van het Exploitatieplan, zijn op grond 
van artikel 6.2.8 Bro in onderstaande tabel 8 weergegeven. 
 

Percentage gerealiseerde kosten        

    Begroot Gerealiseerd  % 

      
per 

31/12/2015   
Kostensoort         
6.2.3.a Waarde van de gronden  € 2.514.778   €        -      

6.2.3.b Waarde van de opstallen  € 2.968.376   €        -      

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.  €      72.808   €        -      

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen  €    333.740   €   9.291  3% 

6.2.4.a Kosten onderzoeken  €      32.447   €   2.447  8% 

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken  €      12.871   €        -      

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied  € 1.365.425   € 11.204  1% 

6.2.4.d Kosten van maatregelen  €            -     €        -      

6.2.4.e 
Kosten buiten het exploitatiegebied (ook 
compensatiemaatregelen)  €            -     €        -      

6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties  €            -     €        -      

6.2.4.g 
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, 
beheer en toezicht  €    350.414   €        -      

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen  €    125.035   €        -      

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities  €            -     €        -      

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten  €    606.558   €        -      

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)  €      11.000   €        -      

6.2.4.l Planschadekosten  €    150.000   €        -      

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen  €            -     €        -      

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten  €    447.173   €        -      

          

Totaal kosten  € 8.990.625   € 22.942  0% 

          

          

Opbrengstensoort          

6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied  € 4.363.689   €        -      

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden  €            -     €        -      

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties  €            -     €        -      

          

Totaal opbrengsten  € 4.363.689   €        -      

          
Tabel 8: percentage gerealiseerde kosten en opbrengsten 
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4. Herziening en afrekening exploitatieplan 
 
 
4.1. Herziening van het Exploitatieplan (artikel 6.1 5 Wro) 

 
Een herziening van een exploitatieplan kan betrekking hebben op alle onderdelen van dit 
exploitatieplan. Hierbij kan worden gedacht aan het herzien van:  
• Hoogte, fasering, prijspeil en indexingen / stijgingen van geraamde kosten en 

opbrengsten;  
• Begrenzing exploitatieplangebied;  
• Looptijd / einddatum exploitatieopzet; 
• Eisen en regels ten aanzien van werken en werkzaamheden, fasering, koppelingen, etc.; 
• Etc.  
 
Een exploitatieplan dient na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar te worden herzien, 
totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn 
gerealiseerd. Indien tegen het exploitatieplan beroep is ingesteld, vangt deze termijn aan op 
de dag nadat een beslissing omtrent het exploitatieplan onherroepelijk is geworden. 
 
Bij een herziening van een exploitatieplan is artikel 6.15, eerste lid Wro, niet van toepassing 
en kan de mededeling, bedoeld in artikel 6.15, tweede lid Wro, achterwege blijven voor zover 
de herziening uitsluitend betrekking heeft op:  
 
• een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;  
• een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
• een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of  
• andere niet-structurele onderdelen. 

 
 
Deze herziening kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage moeten betalen dan in het geval 
de eigenaren voor de herziening hun omgevingsvergunningaanvraag hadden ingediend. 
 
De daadwerkelijk te betalen exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning 
is af te leiden uit de laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. 
 
 

4.2. Afrekening van het Exploitatieplan (artikel 6.2 0 Wro) 
 

Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, 
werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van 
het Exploitatieplan vast. 
 
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de 
totale kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het Exploitatiegebied. De 
basiseenheden en gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde 
exploitatiebijdrage, worden ook toegepast bij de herberekening.  
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Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening 
het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan 
degene die ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een gedeelte daarvan, houder was 
van de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger.  
 
Indien ten minste negentig procent van de in het Exploitatieplan begrote kosten is 
gerealiseerd, wordt op verzoek met betrekking tot de desbetreffende exploitatiebijdrage een 
afrekening opgesteld.  
 
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep 
worden ingesteld. 
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DEEL C: REGELS 
 
 
1. Begrippen 
 
 
Bestemmingsplan :  Het bestemmingsplan “Centrumplan Gilze - Centrumdeel” 

(NL.IMRO.0784.BPCENTRUMPLGILZECD-VG01). 
 
Uitgeefbare gronden :  De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Exploitatiebijdrage  : De door een particuliere exploitant via de omgevingsvergunning aan de 

gemeente verschuldigde betaling in de kosten van de grondexploitatie op 
grond van artikel 6.18 Wro en artikel 6.19 Wro. De exploitatiebijdrage wordt 
berekend op de contantewaardedatum, zijnde 1 januari 2016. De 
exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan het 
moment verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd 
met de in paragraaf 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan opgenomen 
parameter. 

 
Exploitatieplan :  Het exploitatieplan Centrumplan Gilze als bedoeld in artikel 6.12 Wro en 

artikel 6.13 Wro. 
 
Exploitatiegebied  : Het exploitatiegebied Centrumplan Gilze waarop dit Exploitatieplan van 

toepassing is, zoals weergegeven in bijlage 1 van deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
Exploitatieopzet : De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als 

bedoeld in hoofdstuk 1 van deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Openbare ruimte :  De gronden in en ten behoeve van het Exploitatiegebied waarop de 

openbare voorzieningen worden gereconstrueerd of gerealiseerd, 
waaronder openbare wegen, waterwegen en groenvoorzieningen. 

 
Bouwrijp maken  : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken voorzien: 
• het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en onder-

grondse obstakels; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
• het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• het dempen van sloten en watergangen; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
• het afvoeren van grondwater; 
• het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen, 

waterbergingsopgaven; 
• het aanleggen van bouwwegen; 
• overige voorkomende werkzaamheden. 
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Nutsvoorzieningen : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
de aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 
voorzieningen, voorzien conform het Kwaliteitshandboek inrichting 
openbare ruimte, zoals opgenomen in bijlage 2 van deel C van dit 
Exploitatieplan: 
• aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van 

onder andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal-
antennesysteem, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, 
zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/gebouwen 
voor duurzame energievoorzieningen. 

 
Woonrijp maken : In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en 

werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien:  
• Het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een 

open verharding als asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeers-
regulerende) voorzieningen; 

• Het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met 
aansluitingen; 

• Het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, 
sierende elementen en afrastering in de openbare ruimte; 

• Het aanleggen van groenvoorzieningen; 
• Het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen. 
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2. Werken en werkzaamheden 
 
 
2.1. De bestekken en tekeningen voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte, 
dienen te voldoen aan (I) de technische eisen zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek 
openbare ruimte, dat als bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is gevoegd, alsmede (II) 
de door de gemeente gestelde nadere beeldkwaliteitseisen voor de Openbare ruimte, zoals 
opgenomen in de het Beeldkwaliteitsplan – Deelgebied West – Centrumdeel, dat als bijlage 3 
van deel C van dit Exploitatieplan is toegevoegd. 

 
2.2. Als onderdeel van het Bouwrijp maken, dient het terrein te worden geëgaliseerd c.q. 

aangevuld met schoon zand c.q. grond (van maximaal milieucategorie 1) tot maaiveldhoogte, 
een en ander zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek openbare ruimte, dat als bijlage 2 
van deel C van dit Exploitatieplan is gevoegd. 

  
2.3. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en de inrichting 
van de openbare ruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voorgelegd aan en is 
goedgekeurd door burgemeester en wethouders. 

 
2.4. De bestekken en tekeningen zullen worden getoetst aan de gestelde eisen in de in lid 2.1 

genoemde stukken. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst 
van de bestekken en tekeningen omtrent de goedkeuring van deze stukken.  

 
2.5. De werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

door de gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp 
maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte en 
overeenkomstig de eisen zoals opgenomen in de in lid 2.1 genoemde stukken. De partij die 
uitvoert, is aansprakelijk voor schade die zijn bouwactiviteiten veroorzaken.  

 
2.6. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de aanleg van Nuts-

voorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte vinden plaats onder toezicht van een 
door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. De toezichthouder geeft 
aanwijzingen over de route van het bouwverkeer. Na de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het 
Exploitatiegebied, waarop de uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder 
dienen te worden opgevolgd. 

 
2.7. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht tot het onderhouden van 

de bouwwegen, totdat deze wegen als onderdeel van de Openbare ruimte Woonrijp zijn 
gemaakt. 

 
2.8. Zodra de werken en werkzaamheden zijn voltooid, wordt hiervan door partijen schriftelijk 

melding gedaan aan burgemeester en wethouders. Bij die melding wordt een voltooiing-
verslag gevoegd, dat een aanduiding van de werken en werkzaamheden inhoudt, waarop de 
melding betrekking heeft. 

 
2.9. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten. 
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2.10. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een voltooiingverslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt, dat de daarin begrepen werken 
en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde bestekken en 
tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de ruimte en overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 2.1 en lid 
2.2 genoemde stukken.  

 
2.11. Voor exploitant geldt na overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente een 

garantieperiode van 12 maanden, waarin hij eventuele gebreken voor zijn rekening herstelt. 
 
2.12. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar aan 

te besteden volgens de richtlijnen 2004/18/EG van het Europees Parlement en de raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gepubliceerd in PbEG 
2004, L 134/114 d.d. 30 april 2004, alsmede volgens de interpretatieve mededeling van de 
Europese Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het 
plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen, zoals gepubliceerd in PbEG 2006, C 179/02. Wat betreft 
opdrachten met een opdrachtsom onder het betreffende drempelbedrag uit de voornoemde 
richtlijnen, dient voorts het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te worden gevolgd waarvan de 
relevante delen zijn opgenomen als bijlage 5 bij deel C van dit Exploitatieplan. 

 
2.13. Om te garanderen dat aan het in lid 2.12 bepaalde wordt voldaan, dient exploitant de raming 

van de door deze exploitant aan te leggen openbare voorzieningen 13 weken voorafgaand 
aan de geplande aanleg ter controle aan de gemeente voor te leggen. Daarbij dient de 
exploitant tevens een aanbestedingsprotocol op te stellen in overleg met het cluster centrale 
inkoop van de gemeente Gilze en Rijen, waarin is aangegeven op welke wijze de opdracht 
voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund. Dit aanbestedingsprotocol 
dient aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders 
beslissen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de raming en het protocol omtrent de 
instemming met het protocol. 

 
2.14. De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in 

overeenstemming met het aanbestedingsprotocol waarmee door burgemeester en 
wethouders is ingestemd. 

 
2.15. Het is verboden werken, werkzaamheden en bouwwerken, zoals omschreven in hoofdstuk 4 

van deel A van dit Exploitatieplan, uit te voeren in strijd met de eisen zoals opgenomen in de 
regels 2.1 tot en met 2.14 van hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 
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Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

3. Locatie-eisen 
 
 
3.1. Fasering 
 
3.1.1. In bijlage 4 van deel C van dit Exploitatieplan is de kaart ‘Fasering’ opgenomen. Op de kaart 

is aangegeven wanneer de omgevingsvergunning, activiteit bouwen, zal worden verleend. 
Op de desbetreffende kaart wordt in een vijftal bouwblokken voorzien. Ten behoeve van 
deze fasering zijn geen tijdvakken opgenomen, alleen een koppeling tussen de verschillende 
fases, zie hiervoor artikel 3.2. De voornoemde omgevingsvergunning, activiteit bouwen, voor 
deze bouwblokken wordt voorzien in de opgenomen jaartallen. 
- Bouwblokken 1a en 1b:  vanaf 2016; 
- Bouwblok 2a en 2b:  vanaf 2016; 
- Bouwblok 3:   vanaf 2016. 
 
Indien een omgevingsvergunning voorafgaand aan dit tijdvak wordt ingediend, zal deze pas 
worden verleend bij aanvang van het tijdvak. 
 

3.1.2. Het is verboden werk, werkzaamheden en activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de 
voornoemde fasering in artikel 3.1.1, als opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan. 
 

3.1.3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1, als 
opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan, maar alleen indien de ontheffing past binnen 
een ter inzage gelegde herziening van dit Exploitatieplan. 

 
 
3.2. Koppelingen 
 
3.2.1. In bijlage 4 van deel C van dit Exploitatieplan is de kaart ‘Fasering’ opgenomen. Met de 

uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, mag pas worden begonnen, nadat dit bouwplan rechtstreeks ontsloten is via een 
bouwweg, die voldoet aan de in hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 

 
3.2.2. Een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, voor de bouwblokken 2a, 2b en 3 wordt pas 

verstrekt op het moment dat voor de bouwblokken 1a en 1b de omgevingsvergunning(en), 
activiteit bouwen, zijn verleend en het parkeerterrein gelegen tussen bouwblokken 1a en 2a 
is gerealiseerd.  

 
3.2.3. Met de uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 

bouwen, mag pas worden begonnen op het moment dat het volledige, bij het bouwblok 
behorende deelgebied, bouwrijp is gemaakt. 

 
3.2.4. Het is verboden werk, werkzaamheden en activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de 

voornoemde fasering in artikel 3.2.1 tot en met artikel 3.2.3, als opgenomen in deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
3.2.5. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.2, als 

opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan, maar alleen indien de ontheffing past binnen 
een ter inzage gelegde herziening van dit Exploitatieplan. 
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4. Slotregel 
 

 
Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als: “Exploitatieplan Centrumplan Gilze”. 
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum contante waarde 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Prijspeil 1 januari 2016
Looptijd exploitatie 9,0
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%

Renteverlies 3,62%
Rentewinst 3,62%
Rente contant 3,62%

Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening
Wro Bro Nominaal Kostenstijging  Totaal  

6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 5.889.702€     8.318€                        5.898.020€               
6.2.3.a Waarde van de gronden 2.514.778€      -€                                 2.514.778€                
6.2.3.b Waarde van de opstallen 2.968.376€      -€                                 2.968.376€                
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 72.808€           -€                                 72.808€                     
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 333.740€         8.318€                         342.058€                   

6.13.1.c.2 Andere kosten ivm de exploitatie 3.100.923€     100.168€                    3.201.090€               
6.2.4.a Kosten onderzoeken 32.447€           299€                            32.746€                     
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 12.871€           128€                            12.999€                     
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.365.425€      90.255€                       1.455.680€                
6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 350.414€         -€                                 350.414€                   
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 125.035€         -€                                 125.035€                   
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 606.558€         -€                                 606.558€                   
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer 11.000€           266€                            11.266€                     
6.2.4.l Planschadekosten 150.000€         9.220€                         159.220€                   

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     -€                                 -€                               
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 447.173€         447.173€                   

Rentekosten / -opbrengsten (exploitatie) 2.066.407€                

TOTAAL KOSTEN 8.990.625€      108.486€                     11.165.518€              

Wro Bro Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 4.658.379€     36.192€                      4.694.571€               

6.2.7.a Uitgifte van gronden 4.658.379€      36.192€                       4.694.571€                
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                     -€                                 -€                               
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                     -€                                 -€                               

TOTAAL OPBRENGSTEN 4.658.379€      36.192€                       4.694.571€                

Resultaat op einddatum 6.470.946-€                
Resultaat op startdatum 4.698.676-€                

Resultaat op contante waarde 4.698.676-€                
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Ruimtegebruik

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

A Bruto plangebied 23.402         m2
29,7% Gemeente Gilze en Rijen 6.961           m2
1,1% P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg 266              m2
1,2% E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse 276              m2
1,8% H.C.M. van Gestel 412              m2
3,1% M.J. van der Heijden 715              m2
0,7% S. Laurijssen - S.N.P.M. van Gestel 157              m2
26,1% NBO Project II B.V. (voorheen Laurentius) 6.105           m2
5,4% HVB Project Ontwikkeling BV 1.272           m2
0,0% F.H.M. Botermans 11                m2
28,9% NBO Project II BV 6.759           m2
1,0% J.A.G.M. Havermans 242              m2
0,3% J. Van der Veen - C.L.M. Timmermans 63                m2
0,0% VVE Aartse bos-Nieuwstraat 3                  m2
0,6% Van der Weegen Grondbank BV 141              m2
0,0% V.H.M. Kock - J.C.M. Wouters 4                  m2
0,1% Apotheek Gilze BV 15                m2

B Te handhaven elementen -               m2
Bebouwing / groen m2

C Bovenwijkse voorzieningen -               m2

D = A - B - C Netto exploitatiegebied 23.402         m2

50% Uitgeefbaar gebied 11.758         m2
15% Centrum totaal 3.395           m2
16% Rijwoningen 3.632           m2

6% 2^1 kapwoningen 1.389           m2
9% Vrijstaande woningen 2.143           m2
5% Maatschappelijk 1.199           m2

50% Openbaar gebied 11.644         m2
50% Verharding 11.628         m2

0,1% Groen 16                m2
0% Water m2
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Opbrengstenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening Exploitatieplan
Gewichts- Gewogen 

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal factoren Programma eenheden
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 4.658.379€     

6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 4.658.379€     

Centrum detailhandel 188,00€          975                m2 bvo 183.300€        0,47             975,00           463               
Centrum horeca 188,00€          196                m2 bvo 36.848€         0,47             196,00           93                 
Centrum supermarkt 572,00€          1.581              m2 bvo 904.332€        1,44             1.581,00        2.284            
Centrum appartementen 162,00€          4.267              m2 bvo 691.254€        0,41             4.267,00        1.746            
Rijwoningen 396,00€          3.632              m2 1.438.272€     1,00             3.632,00        3.632            
2^1 kapwoningen 316,00€          1.389              m2 438.924€        0,80             1.389,00        1.108            
Vrijstaande woningen 313,00€          2.143              m2 670.759€        0,79             2.143,00        1.694            
Maatschappelijk 235,00€          1.254              m2 bvo 294.690€        0,59             1.254,00        744               
Afronding

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 4.658.379€     11.764           
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Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 5.889.702€     

6.2.3.a Waarde van de gronden 2.514.778€      
* Inbrengwaarde gronden
Gemeente Gilze en Rijen
- Perceel L 2604 30.960,00€         1                      st. 30.960€           
- Perceel L 2535 1,00€                  1                      st. 1€                    
- Perceel L3687 (zonder woning aan Heuvelstraat 11) 1,00€                  1                      st. 1€                    
- Perceel L 3236 1,00€                  1                      st. 1€                    
- Perceel L 3747 1,00€                  1                      st. 1€                    
P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg
- Perceel L 555 (zonder opstal) 64.800,00€         1                      st. 64.800€           
E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse
- Perceel 556 (zonder opstal) 63.120,00€         1                      st. 63.120€           
H.C.M. van Gestel
- Perceel L 557 (zonder opstal) 98.880,00€         1                      st. 98.880€           
M.J. van der Heijden
- Perceel L 558 (zonder opstal) 200.200,00€       1                      st. 200.200€         
S. Laurijssen - S.N.P.M. van Gestel 47.100,00€         1                      st. 47.100€           
NBO Project II B.V. (voorheen Laurentius)
- Perceel L 585 690.080,00€       1                      st. 690.080€         
- Perceel L 583 128.800,00€       1                      st. 128.800€         
- Perceel L 591 27.720,00€         1                      st. 27.720€           
- Perceel L 1425 172.200,00€       1                      st. 172.200€         
- Perceel L 1494 185.500,00€       1                      st. 185.500€         
F.H.M. Botermans 1,00€                  1                      st. 1€                    
NBO Project II BV
- Perceel L 1057 487.872,00€       1                      st. 487.872€         
- Perceel L 1301 51.744,00€         1                      st. 51.744€           
- Perceel L 1304 208.320,00€       1                      st. 208.320€         
- Perceel L 1335 9.072,00€           1                      st. 9.072€             
J.A.G.M. Havermans 48.400,00€         1                      st. 48.400€           
J. Van der Veen - C.L.M. Timmermans 1,00€                  1                      st. 1€                    
VVE Aartse bos-Nieuwstraat 1,00€                  1                      st. 1€                    
Van der Weegen Grondbank BV 1,00€                  1                      st. 1€                    
V.H.M. Kock - J.C.M. Wouters 1,00€                  1                      st. 1€                    
Apotheek Gilze BV 1,00€                  1                      st. 1€                    

* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.3.b Waarde van de opstallen 2.968.376€     
* Inbrengwaarde opstallen die in verband met de exploitatie moeten worden gesloopt
Gemeente Gilze en Rijen
- Lange Wagenstraat 10 393.612,00€       1                      post 393.612€         
- Lange Wagenstraat 8 298.192,00€       1                      post 298.192€         
- Lange Wagenstraat 6 303.995,00€       1                      post 303.995€         
- Nieuwstraat 24 465.001,00€       1                      post 465.001€         
- Nieuwstraat 26 350.968,00€       1                      post 350.968€         
- Heuvelstraat 11 (L 3687) 404.608,00€       1                      post 404.608€         
P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg
- Tuinhuisjes op perceel L 555 5.000,00€           1                      post 5.000€             
E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse
- Opstal perceel 556 2.500,00€           1                      post 2.500€             
H.C.M. van Gestel
- Opstal perceel 557 2.500,00€           1                      post 2.500€             
M.J. van der Heijden
- Opstal perceel L 558 32.000,00€         1                      post 32.000€           
HVB Project Ontwikkeling BV
- Nieuwstraat 34 300.000,00€       1                      post 300.000€         
- Nieuwstraat 26a 410.000,00€       1                      post 410.000€         

* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 72.808€           
* Opheffen milieu-/gebruiksvergunningen -€                    1                      post -€                     
* Bijkomende kosten verwerving 2% van subtotaal 6.2.3.a, 6.2.3.b 72.808€           
* Overige -€                    1                      post -€                     
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 333.740€         
* Opstallen 50,00€                1.978               m2 bvo 98.900€           
Sloop bedrijfspanden 25,00€                7.030               m2 bvo 175.750€         
Verwijderen bestaande open bestrating 5,00€                  5.210               m2 bvo 26.050€           
Verwijderen riolering Mierlostraat 27,00€                100                  m1 2.700€             

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.3.d 30.340€           
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.13.1.c.2 Andere kosten i.v.m. de exploitatie 3.100.923€     
6.2.4.a Kosten onderzoeken 32.447€           

* Grondmechanisch bodemonderzoek -€                    1                      post -€                     
* Milieukundig bodemonderzoek -€                    1                      post -€                     
* Akoestisch onderzoek -€                    1                      post -€                     
* Ander milieukundig onderzoek 2.447,00€           1                      post 2.447€             
* Archeologisch onderzoek -€                    1                      post -€                     
* Cultuurhistorisch onderzoek -€                    1                      post -€                     
* Planschadeonderzoek -€                    1                      post -€                     
* Overige 30.000,00€         1                      post 30.000€           

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 12.871€           
* Verrichten van grondwerken: egaliseren 0,50€                  23.402             m2 11.701€           

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.b 1.170€             
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.365.425€     
6.2.5.b * Riolering 360,00€              400                  m2 144.000€         
6.2.5.c * Wegen 100,00€              3.643               m2 364.300€         

Aansluiting op bestaande infrastructuur 5.000,00€           2                      stuks 10.000€           
BWRM (waterretentie, aansluitingen/kruispunten) 10,00€                23.402             m2 234.020€         

6.2.5.c * Parkeerplaatsen (ongebouwd) 75,00€                2.639               m2 197.925€         
6.2.5.c * Pleinen 100,00€              350                  m2 35.000€           
6.2.5.c * Trottoirs 50,00€                2.523               m2 126.150€         
6.2.5.e * Groenvoorzieningen 20,00€                2.920               m2 58.400€           

Bomen in groen 200,00€              20                    stuks 4.000€             
Bomen in verharding 750,00€              40                    stuks 30.000€           

6.2.5.f * Openbare verlichting 1.500,00€           25                    stuks 37.500€           

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.c 124.130€         
* Afronding -€                    1                      post -€                     
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Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal

6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied -€                     

6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                     

6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     

6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 350.414€         
* Civiele en cultuurtechniek 340.479,00€       1                      post 340.479€         
* Landmeten / vastgoedinformatie 9.935,00€           1                      post 9.935€             
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 125.035€         
* Stedenbouw 68.785,00€         1                      post 68.785€           
* Ruimtelijke ordening 56.250,00€         1                      post 56.250€           
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 606.558€         
* Verwerving 122.400,00€       1                      post 122.400€         
* Communicatie 203.509,00€       1                      post 203.509€         
* Uitgifte 46.360,00€         1                      post 46.360€           
* Projectmanagement 181.012,00€       1                      post 181.012€         
* Planeconomie 53.277,00€         1                      post 53.277€           

* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer 11.000€           
* Tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden (netto) 11.000,00€         1                      post 11.000€           
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.l Planschadekosten 150.000€         
* Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) 150.000,00€       1                      post 150.000€         
* Afronding -€                    1                      post -€                     

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 447.173€         
* Rente over geïnvesteerde kapitalen en renteopbrengsten 447.173,00€       1                      post 447.173€         
* Afronding -€                    1                      post -€                     

TOTAAL KOSTENRAMING 8.990.625€     
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.3.a Waarde van de gronden 2.514.778€      2.514.778€      2.514.778€       -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.3.b Waarde van de opstallen 2.968.376€      2.968.376€      2.968.376€       -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 72.808€           72.808€           72.808€            -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 333.740€         333.740€         9.291€              157.579€   83.435€         83.435€         -€                     -€                  
6.2.4.a Kosten onderzoeken 32.447€           32.447€           2.447€              30.000€     -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 12.871€           12.871€           -€                      12.871€     -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.365.425€      1.365.425€      11.204€            125.338€   273.085€       273.085€       273.085€         204.814€       
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 350.414€         350.414€         350.414€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 125.035€         125.035€         125.035€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 606.558€         606.558€         606.558€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 11.000€           11.000€           -€                      5.500€       3.300€           2.200€           -€                     -€                  
6.2.4.l Planschadekosten 150.000€         150.000€         -€                      -€               37.500€         37.500€         37.500€           37.500€         
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                     -€                     -€                      -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 447.173€         447.173€         447.173€          -€               -€                   -€                  -€                     -€                  
Kosten per jaar 8.990.625€      0-€                    8.990.625€      7.108.084€       331.289€   397.320€      396.220€      310.585€         242.314€      

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 4.658.379€      4.658.379€      -€                      -€               1.322.530€   1.196.659€   1.358.619€      485.881€      

- Centrum detailhandel 183.300€         183.300€         -€                      -€               109.980€      36.660€        36.660€           -€                  
- Centrum horeca 36.848€           36.848€           -€                      -€               22.109€        7.370€          7.370€             -€                  
- Centrum supermarkt 904.332€         904.332€         -€                      -€               542.599€      180.866€      180.866€         -€                  
- Centrum appartementen 691.254€         691.254€         -€                      -€               138.251€      207.376€      241.939€         103.688€      
- Rijwoningen 1.438.272€      1.438.272€      -€                      -€               287.654€      431.482€      503.395€         215.741€      
- 2^1 kapwoningen 438.924€         438.924€         -€                      -€               87.785€        131.677€      153.623€         65.839€        
- Vrijstaande woningen 670.759€         670.759€         -€                      -€               134.152€      201.228€      234.766€         100.614€      
- Maatschappelijk 294.690€         294.690€         -€                      -€               -€                  -€                  -€                     -€                  

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                     -€                     -€                      -€               -€                  -€                  -€                     -€                  
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                     -€                     -€                      -€               -€                  -€                  -€                     -€                  
Opbrengsten per jaar 4.658.379€      4.658.379€      -€                      -€               1.322.530€   1.196.659€   1.358.619€      485.881€      

Programma Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel 975 975 0 0 585 195 195 0
- Centrum horeca 196 196 0 0 118 39 39 0
- Centrum supermarkt 1.581 1.581 0 0 949 316 316 0
- Centrum appartementen 4.267 4.267 0 0 853 1.280 1.493 640
- Rijwoningen 3.632 3.632 0 0 726 1.090 1.271 545
- 2^1 kapwoningen 1.389 1.389 0 0 278 417 486 208
- Vrijstaande woningen 2.143 2.143 0 0 429 643 750 321
- Maatschappelijk 1.254 1.254 0 0 0 0 0 0

Programma per jaar 15.437 15.437 0 0 3.937 3.980 4.551 1.715
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Fasering
Kosten
6.2.3.a Waarde van de gronden
6.2.3.b Waarde van de opstallen
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen
6.2.4.a Kosten onderzoeken
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied
6.2.4.d Kosten van maatregelen
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)
6.2.4.l Planschadekosten
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten
Kosten per jaar

Opbrengsten
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel
- Centrum horeca
- Centrum supermarkt
- Centrum appartementen
- Rijwoningen 
- 2^1 kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Maatschappelijk

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties
Opbrengsten per jaar

Programma
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel
- Centrum horeca
- Centrum supermarkt
- Centrum appartementen
- Rijwoningen 
- 2^1 kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Maatschappelijk

Programma per jaar

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       

136.542€          -€               -€               68.271€             
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       
-€                      -€               -€               -€                       

136.542€         -€               -€               68.271€             

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€                     -€               -€               294.690€           
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               294.690€           
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               -€                       
-€                     -€               -€               294.690€           

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1.254
0 0 0 1.254
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Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Indexering / inflatie
Kostenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.3.a Waarde van de gronden -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 8.318€             1-1-2016 2,00% -€       1.568€        2.516€       4.235€         -€         -€       
6.2.4.a Kosten onderzoeken 299€                1-1-2016 2,00% -€       299€           -€       -€         -€         -€       
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 128€                1-1-2016 2,00% -€       128€           -€       -€         -€         -€       
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 90.255€           1-1-2016 2,00% -€       1.247€        8.233€       13.860€       19.599€       19.089€     
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten -€                    1-1-2016 2,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 266€                1-1-2016 2,00% -€       55€             99€            112€            -€         -€       
6.2.4.l Planschadekosten 9.220€             1-1-2016 2,00% -€       -€       1.131€       1.903€         2.691€         3.495€       
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
Totaal kostenstijging per jaar 108.486€         -€               3.296€        11.979€     20.109€       22.290€       22.584€     

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 36.192€           -€       -€       4.963€       7.493€         11.925€       5.490€       

- Centrum detailhandel 964€                1-1-2016 0,25% -€       -€       413€          230€            322€            -€       
- Centrum horeca 194€                1-1-2016 0,25% -€       -€       83€            46€              65€              -€       
- Centrum supermarkt 4.756€             1-1-2016 0,25% -€       -€       2.036€       1.133€         1.588€         -€       
- Centrum appartementen 5.112€             1-1-2016 0,25% -€       -€       519€          1.299€         2.124€         1.172€       
- Rijwoningen 10.637€           1-1-2016 0,25% -€       -€       1.079€       2.702€         4.418€         2.438€       
- 2^1 kapwoningen 3.246€             1-1-2016 0,25% -€       -€       329€          825€            1.348€         744€          
- Vrijstaande woningen 4.961€             1-1-2016 0,25% -€       -€       503€          1.260€         2.061€         1.137€       
- Maatschappelijk 6.321€             1-1-2016 0,25% -€       -€       -€       -€         -€         -€       

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    1-1-2016 0,00% -€       -€       -€       -€         -€         -€       
Totaal opbrengstenstijging per jaar 36.192€           -€             -€             4.963€       7.493€         11.925€       5.490€       
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Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Indexering / inflatie
Kostenstijging
6.2.3.a Waarde van de gronden
6.2.3.b Waarde van de opstallen
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen
6.2.4.a Kosten onderzoeken
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied
6.2.4.d Kosten van maatregelen
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)
6.2.4.l Planschadekosten
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten
Totaal kostenstijging per jaar

Opbrengstenstijging
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Centrum detailhandel
- Centrum horeca
- Centrum supermarkt
- Centrum appartementen
- Rijwoningen 
- 2^1 kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Maatschappelijk

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties
Totaal opbrengstenstijging per jaar

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       

15.712€     -€       -€       12.515€     
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       

15.712€     -€               -€               12.515€     

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
-€       -€       -€       6.321€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       6.321€       
-€       -€       -€       -€       
-€       -€       -€       -€       

-€             -€             -€             6.321€       
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Rente contant 3,62%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle 1-1-2016 1-7-2016 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 8.990.625€         -€                    8.990.625€      7.108.084€      331.289€         397.320€         396.220€         310.585€         242.314€        
Kostenstijging 108.486€            -€                    108.486€         -€                    3.296€             11.979€           20.109€           22.290€           22.584€          
Kosten incl. inflatie 9.099.111€         -€                    9.099.111€      7.108.084€      334.585€         409.299€         416.329€         332.875€         264.898€        

Opbrengsten 4.658.379€         -€                    4.658.379€      -€                    -€                    1.322.530€      1.196.659€      1.358.619€      485.881€        
Opbrengstenstijging 36.192€              -€                    36.192€           -€                    -€                    4.963€             7.493€             11.925€           5.490€            
Opbrengsten incl. inflatie 4.694.571€         -€                    4.694.571€      -€                    -€                    1.327.492€      1.204.152€      1.370.544€      491.371€        

Saldo lopende jaar 7.108.084-€      334.585-€         918.193€         787.823€         1.037.669€      226.473€        
Saldo vorige jaar -€                7.235.597-€      7.844.223-€      7.176.751-€      6.620.208-€      5.784.626-€     
Saldo op datum 7.108.084-€      7.570.182-€      6.926.029-€      6.388.929-€      5.582.538-€      5.558.153-€     

Rente per… 1-7-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021

Renteparameter (lasten) 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
Renteparameter (baten) 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
Rentesaldo 2.066.407-€         127.513-€         135.802-€         124.247-€         114.612-€         100.146-€         99.708-€          

Saldo lopende jaar 7.235.597-€      7.705.984-€      7.050.276-€      6.503.540-€      5.682.684-€      5.657.861-€     
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Rente contant 3,62%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 8.990.625€         -€                    8.990.625€      
Kostenstijging 108.486€            -€                    108.486€         
Kosten incl. inflatie 9.099.111€         -€                    9.099.111€      

Opbrengsten 4.658.379€         -€                    4.658.379€      
Opbrengstenstijging 36.192€              -€                    36.192€           
Opbrengsten incl. inflatie 4.694.571€         -€                    4.694.571€      

Saldo lopende jaar
Saldo vorige jaar
Saldo op datum

Rente per…

Renteparameter (lasten)
Renteparameter (baten)
Rentesaldo 2.066.407-€         

Saldo lopende jaar

1-7-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024

136.542€       -€                   -€                   68.271€               
15.712€         -€                   -€                   12.515€               

152.254€       -€                   -€                   80.787€               

-€                   -€                   -€                   294.690€             
-€                   -€                   -€                   6.321€                 
-€                   -€                   -€                   301.011€             

152.254-€       -€                   -€                   220.225€             
5.759.358-€    6.125.612-€    6.347.359-€    6.577.134-€          
5.911.612-€    6.125.612-€    6.347.359-€    6.356.909-€          

1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025

3,62% 3,62% 3,62% 3,62%
3,62% 3,62% 3,62% 3,62%

106.049-€       109.888-€       113.866-€       114.037-€             

6.017.661-€    6.235.500-€    6.461.225-€    6.470.946-€          
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Exploitatieplan, kostenverhaal MACRO-AFTOPPING: NIET ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALBA AR

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Renteparamater kosten 3,62%
Renteparameter opbrengsten 3,62%
Renteparameter contant 3,62%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal 1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020

Inflatie/rente 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Kosten nominaal 8.990.625€      7.108.084€      331.289€         -€                      397.320€         -€                      396.220€         -€                      310.585€             -€                     242.314€              
Kostenstijging 108.486€         -€                      3.296€             -€                      11.979€           -€                      20.109€           -€                      22.290€                -€                     22.584€                
Rentelasten 3.172.011€      2.681.063€      118.080€         -€                      125.102€         -€                      108.261€         -€                      71.907€                -€                     45.969€                
Kosten op eindwaarde 12.271.122€    9.789.147€      452.665€         -€                      534.401€         -€                      524.590€         -€                      404.782€             -€                     310.867€              
Kosten contant 8.910.293€      

Opbrengsten 4.658.379€      -€                      -€                      -€                      1.322.530€      -€                      1.196.659€      -€                      1.358.619€          -€                     485.881€              
Opbrengstenstijging 36.192€           -€                      -€                      -€                      4.963€             -€                      7.493€             -€                      11.925€                -€                     5.490€                  
Rentebaten 1.105.604€      -€                      -€                      -€                      405.749€         -€                      313.124€         -€                      296.061€             -€                     85.270€                
Opbrengsten op eindwaarde 5.800.175€      -€                      -€                      -€                      1.733.241€      -€                      1.517.276€      -€                      1.666.605€          -€                     576.642€              
Opbrengsten contant 4.211.617€      

Detailberekeningen contante opbrengsten
6.2.7.a - Uitgifte van gronden

nominaal 4.658.379€      -€                      -€                      -€                      1.322.530€      -€                      1.196.659€      -€                      1.358.619€          -€                     485.881€              
opbrengstenstijging 36.192€           -€                      -€                      -€                      4.963€             -€                      7.493€             -€                      11.925€                -€                     5.490€                  
rentebaten 1.105.604€      -€                      -€                      -€                      405.749€         -€                      313.124€         -€                      296.061€             -€                     85.270€                
eindwaarde 5.800.175€      -€                      -€                      -€                      1.733.241€      -€                      1.517.276€      -€                      1.666.605€          -€                     576.642€              
contante waarde 4.211.617€      

6.2.7.b - Bijdragen en subsidies van derden
nominaal -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
opbrengstenstijging -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
rentebaten -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
eindwaarde -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
contante waarde -€                      

6.2.7.c - Bijdrage andere exploitaties
nominaal -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
opbrengstenstijging -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
rentebaten -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
eindwaarde -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                          -€                     -€                           
contante waarde -€                      

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 8.910.293€        
Totaal contante bijdragen -€                    
Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€        

Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€        

Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€        
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Exploitatieplan, kostenverhaal

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2016
Datum einde exploitatie 1 januari 2025
Looptijd (jaren) 9,00                    
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,25%
Renteparamater kosten 3,62%
Renteparameter opbrengsten 3,62%
Renteparameter contant 3,62%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN
Totaal

Inflatie/rente

Kosten nominaal 8.990.625€      
Kostenstijging 108.486€         
Rentelasten 3.172.011€      
Kosten op eindwaarde 12.271.122€    
Kosten contant 8.910.293€      

Opbrengsten 4.658.379€      
Opbrengstenstijging 36.192€           
Rentebaten 1.105.604€      
Opbrengsten op eindwaarde 5.800.175€      
Opbrengsten contant 4.211.617€      

Detailberekeningen contante opbrengsten
6.2.7.a - Uitgifte van gronden

nominaal 4.658.379€      
opbrengstenstijging 36.192€           
rentebaten 1.105.604€      
eindwaarde 5.800.175€      
contante waarde 4.211.617€      

6.2.7.b - Bijdragen en subsidies van derden
nominaal -€                      
opbrengstenstijging -€                      
rentebaten -€                      
eindwaarde -€                      
contante waarde -€                      

6.2.7.c - Bijdrage andere exploitaties
nominaal -€                      
opbrengstenstijging -€                      
rentebaten -€                      
eindwaarde -€                      
contante waarde -€                      

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 8.910.293€        
Totaal contante bijdragen -€                    
Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€        

Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€        

Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€        

1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

-€                   136.542€       -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     68.271€           -€                     
-€                   15.712€         -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     12.515€           -€                     
-€                   20.179€         -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     1.449€             -€                     
-€                   172.433€       -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     82.236€           -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     294.690€         -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     6.321€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     5.400€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     306.411€         -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     294.690€         -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     6.321€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     5.400€             -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     306.411€         -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     

-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
-€                   -€                    -€                   -€                       -€                   -€                     -€                     -€                     -€                     
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1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Totaal plangebied

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
nominaal contant

Bruto oppervlakte 23.402                    m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 23.402                    m2 11.764                                 11.065                                 
Uitgeefbaar 50% 11.758                    m2

Centrum detailhandel 975                         m2 bvo 463                                      432                                      
Centrum horeca 196                         m2 bvo 93                                        87                                        

Centrum supermarkt 1.581                      m2 bvo 2.284                                   2.131                                   
Centrum appartementen 4.267                      m2 bvo 1.746                                   1.859                                   

Rijwoningen 3.632                      m2 3.632                                   3.296                                   
2^1 kapwoningen 1.389                      m2 1.108                                   1.162                                   

Vrijstaande woningen 2.143                      m2 1.694                                   1.537                                   
Maatschappelijk 1.254                      m2 bvo 744                                      562                                      

Openbaar 50% 11.644                    m2
Controle -                          m2

Exploitatiebijdragen / te verhalen kosten Per gewogen eenheid

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             380,61€                               
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Gemeente Gilze en Rijen Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 6.961                      m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 6.961                      m2 2.638                                   
Uitgeefbaar 42,36% 2.949                      m2

Centrum detailhandel 163                         m2 bvo 72                                        
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt 508                         m2 bvo 685                                      
Centrum appartementen 1.733                      m2 bvo 643                                      

Rijwoningen -                          m2 -                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen 1.725                      m2 1.237                                   
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 57,64% 4.012                      m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 2.247.339€             
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 2.247.339€             

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 2.638                      
Bruto exploitatiebijdrage 1.003.970€             

Zelf te bebouwen deel 42,36% 952.076€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 51.894€                  

Aankoopsom openbare ruimte 57,64% 1.295.263€             -
Saldo gemeente 1.243.369-€             
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

P.P.M. Persoons - W. Ligtenberg Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 266                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 266                         m2 177                                      
Uitgeefbaar 78,57% 209                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen 144                         m2 131                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen 65                           m2 47                                        
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 21,43% 57                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 69.800€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 69.800€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 177                         
Bruto exploitatiebijdrage 67.486€                  

Zelf te bebouwen deel 78,57% 54.843€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 12.644€                  

Aankoopsom openbare ruimte 21,43% 14.957€                  -
Saldo gemeente 2.314-€                    
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

E.A.P. Van Alphen - W.J.M. Willemse Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 276                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 276                         m2 171                                      
Uitgeefbaar 68,12% 188                         m2

Centrum detailhandel -                          m2 bvo -                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt -                          m2 bvo -                                      
Centrum appartementen -                          m2 bvo -                                      

Rijwoningen 188                         m2 171                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 31,88% 88                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 65.620€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 65.620€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 171                         
Bruto exploitatiebijdrage 64.939€                  

Zelf te bebouwen deel 68,12% 44.698€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 20.241€                  

Aankoopsom openbare ruimte 31,88% 20.922€                  -
Saldo gemeente 681-€                       
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

H.C.M. van Gestel Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 412                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 412                         m2 251                                      
Uitgeefbaar 67,23% 277                         m2

Centrum detailhandel -                          m2 bvo -                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt -                          m2 bvo -                                      
Centrum appartementen -                          m2 bvo -                                      

Rijwoningen 277                         m2 251                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 32,77% 135                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 101.380€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 101.380€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 251                         
Bruto exploitatiebijdrage 95.681€                  

Zelf te bebouwen deel 67,23% 68.161€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 27.520€                  

Aankoopsom openbare ruimte 32,77% 33.219€                  -
Saldo gemeente 5.699-€                    
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

M.J. van der Heijden Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 715                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 715                         m2 334                                      
Uitgeefbaar 61,68% 441                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen 80                           m2 73                                        
2^1 kapwoningen 361                         m2 261                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 38,32% 274                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 232.200€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 232.200€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 334                         
Bruto exploitatiebijdrage 127.138€                

Zelf te bebouwen deel 61,68% 143.217€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 16.079-€                  

Aankoopsom openbare ruimte 38,32% 88.983€                  -
Saldo gemeente 105.062-€                
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

S. Laurijssen - S.N.P.M. van Gestel Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 157                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 157                         m2 114                                      
Uitgeefbaar 100,00% 157                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen 157                         m2 114                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 0,00% m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 47.100€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 47.100€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 114                         
Bruto exploitatiebijdrage 43.275€                  

Zelf te bebouwen deel 100,00% 47.100€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 3.825-€                    

Aankoopsom openbare ruimte 0,00% -€                        -
Saldo gemeente 3.825-€                    
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

NBO Project II B.V. (voorheen Laurentius) Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 6.105                      m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 6.105                      m2 3.088                                   
Uitgeefbaar 48,27% 2.947                      m2

Centrum detailhandel 517                         m2 bvo 229                                      
Centrum horeca 196                         m2 bvo 87                                        

Centrum supermarkt 971                         m2 bvo 1.309                                   
Centrum appartementen 2.427                      m2 bvo 901                                      

Rijwoningen -                          m2 -                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk 1.254                      m2 bvo 562                                      

Openbaar 51,73% 3.158                      m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1.204.300€             
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1.204.300€             

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 3.088                      
Bruto exploitatiebijdrage 1.175.221€             

Zelf te bebouwen deel 48,27% 581.339€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 593.883€                

Aankoopsom openbare ruimte 51,73% 622.961€                -
Saldo gemeente 29.079-€                  
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

HVB Project Ontwikkeling BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 1.272                      m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 1.272                      m2 582                                      
Uitgeefbaar 33,96% 432                         m2

Centrum detailhandel 295                         m2 bvo 131                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt 102                         m2 bvo 137                                      
Centrum appartementen 846                         m2 bvo 314                                      

Rijwoningen -                          m2 -                                      
2^1 kapwoningen -                          m2 -                                      

Vrijstaande woningen -                          m2 -                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 66,04% 840                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 710.000€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 710.000€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 582                         
Bruto exploitatiebijdrage 221.625€                

Zelf te bebouwen deel 33,96% 241.132€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 19.507-€                  

Aankoopsom openbare ruimte 66,04% 468.868€                -
Saldo gemeente 488.375-€                
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

F.H.M. Botermans Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 11                           m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 11                           m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 11                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

NBO Project II BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 6.759                      m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 6.759                      m2 3.599                                   
Uitgeefbaar 63,01% 4.259                      m2

Centrum detailhandel -                          m2 bvo -                                      
Centrum horeca -                          m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt -                          m2 bvo -                                      
Centrum appartementen -                          m2 bvo -                                      

Rijwoningen 2.820                      m2 2.559                                   
2^1 kapwoningen 1.086                      m2 786                                      

Vrijstaande woningen 353                         m2 253                                      
Maatschappelijk -                          m2 bvo -                                      

Openbaar 36,99% 2.500                      m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 757.008€                
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 757.008€                

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 3.599                      
Bruto exploitatiebijdrage 1.369.795€             

Zelf te bebouwen deel 63,01% 477.008€                -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 892.787€                

Aankoopsom openbare ruimte 36,99% 280.000€                -
Saldo gemeente 612.787€                
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Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

J.A.G.M. Havermans Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 242                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 242                         m2 112                                      
Uitgeefbaar 50,83% 123                         m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen 123                         m2 112                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 49,17% 119                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 48.400€                  
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 48.400€                  

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant 112                         
Bruto exploitatiebijdrage 42.486€                  

Zelf te bebouwen deel 50,83% 24.600€                  -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 17.886€                  

Aankoopsom openbare ruimte 49,17% 23.800€                  -
Saldo gemeente 5.914-€                    
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Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

J. Van der Veen - C.L.M. Timmermans Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 63                           m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 63                           m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 63                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           

Pagina:
28 van 32 printdatum: 27-9-2016



1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze

Exploitatieplan, bijdragen
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Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
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VVE Aartse bos-Nieuwstraat Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 3                             m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 3                             m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 3                             m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Van der Weegen Grondbank BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 141                         m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 141                         m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 141                         m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

V.H.M. Kock - J.C.M. Wouters Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 4                             m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 4                             m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 4                             m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Dossier: 1301.199
Datum: 27-sep-16
Versie: 1301.199-G2d1 Exploitatieplan Centrumplan Gilze
Status: Concept

Apotheek Gilze BV Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 15                           m2
te handhaven -                          m2
Netto oppervlakte 100% 15                           m2 -                                      
Uitgeefbaar 0,00% -                          m2

Centrum detailhandel m2 bvo -                                      
Centrum horeca m2 bvo -                                      

Centrum supermarkt m2 bvo -                                      
Centrum appartementen m2 bvo -                                      

Rijwoningen m2 -                                      
2^1 kapwoningen m2 -                                      

Vrijstaande woningen m2 -                                      
Maatschappelijk m2 bvo -                                      

Openbaar 100,00% 15                           m2
Controle -                          m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1€                           
Schadeloosstelling -€                        
Totale inbrengwaarde 1€                           

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 8.910.293€             
Totaal contante opbrengsten (netto) 4.211.617€             
Maximaal te verhalen kosten 4.211.617€             
Totaal gewogen eenheden contant 11.065                    
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 380,61€                  

Gewogen eenheden eigendom contant -                          
Bruto exploitatiebijdrage -€                        

Zelf te bebouwen deel 0,00% -€                        -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage -€                        

Aankoopsom openbare ruimte 100,00% 1€                           -
Saldo gemeente 1-€                           
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Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 27-9-2016
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Exploitatieplan - Centrumplan Gilze
Projectnummer 1.301.199
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 10
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 8 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 2 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 10 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 8 stuks
b waarvan woningen 0 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 2 stuks
d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 2 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 1 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 58 aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 2.752 m2 bvo

maatschappelijk 1.254 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0

b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,00

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? 333.740€                   

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 3 deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0,5 jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 1 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 1.388.621€                

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 2 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 0 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 2 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 1 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 1 stuks

ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 27-9-2016
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Exploitatieplan - Centrumplan Gilze
Projectnummer 1301199

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 10
Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 27-9-2016
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Exploitatieplan - Centrumplan Gilze
Projectnummer 1301199

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 10
Produkt/activiteit

print

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne

j ne
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 27-9-2016 Complexiteit 106%
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Exploitatieplan - Centrumplan Gilze
Projectnummer 1301199
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 10

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 720                   122.400€                     11%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 440                   52.800€                        5%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken 220                   62.400€                        6%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                     7.200€                          1%

Stedenbouw 573                   68.785€                       6%
2.1 Programma van Eisen 147                   17.640€                        2%
2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%
2.3 Masterplan -                    -€                             0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 68                     8.162€                          1%
2.5 Stedenbouwkundig plan 251                   30.139€                        3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 107                   12.844€                        1%

Ruimtelijke Ordening 469                   56.250€                       5%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 375                   45.000€                        4%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                             0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 94                     11.250€                        1%

Civiele en cultuur techniek 1.111                340.479€                     31%
4.1 Planontwikkeling 1.111                112.162€                      10%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 228.318€                      21%

Landmeten/vastgoedinformatie 109                   9.935€                         1%
5.1 Kaartmateriaal 109                   9.935€                          1%

Communicatie 444                   203.509€                     19%
6.1 Omgevingsmanagement 444                   203.509€                      19%

Gronduitgifte 380                   46.360€                       4%
7.1 Gronduitgiftecontracten 380                   46.360€                        4%

Management 1.528                181.012€                     17%
8.1 Projectmanagement 873                   121.402€                      11%
8.2 Projectmanagementassistentie 655                   59.609€                        6%

Planeconomie 437                   53.277€                       5%
9.1 Planeconomie 437                   53.277€                        5%

totaal 5.771        1.082.007€       100%

 opnemen in het 
exploitatieplan 
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Gemeente Gilze en Rijen     

Algemene voorwaarden en Ontwerpnormen 

 
 

Begrippenlijst 
• Met het Ingenieursbureau wordt bedoeld het Ingenieursbureau van de 

gemeente Gilze en Rijen 

• Met BOR wordt bedoeld de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de 
gemeente Gilze en Rijen 

• Met aannemer wordt bedoeld de uitvoerende partij op het werk.         
 
 

Planvoorbereiding 
Voor de voorbereiding  van een project dienen  de volgende onderdelen te worden 
aangeleverd: 

• Ontwerpplan 
Een ontwerpplan met uitwerking van de volgende onderdelen: Riolering, 
verharding, afmetingen en hoogten t.o.v. NAP, groenvoorzieningen, openbare 
verlichting, bebording, straatmeubilair, nutsvoorzieningen en waterhuishouding. 
De ontwerpplannen worden ook beoordeeld door de nutsbedrijven en de 
waterbeheerders.  

• Bestaande situatie 
Een situatietekening van het bestaande gebied waarop alle kadastrale       
begrenzingen, terreinhoogtes en nog aanwezige topografie (bomen, 
afrasteringen, enz) in coördinaten zijn ingemeten.  

• Een gedetailleerde werkomschrijving of een RAW-bestek (bouw- en woonrijp) 
en een globale planning van het totaalproject. Het plan zal tevens getoetst 
worden aan het Politiekeurmerk “veilig wonen”.  
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1 Algemene bepalingen  
 

1.1 Voor het opstellen van de ontwerpen zijn van toepassing: 

• Standaard RAW bepalingen,  zoals laatstelijk vastgelegd in 2005, hierna te 
noemen “Standaard 2005” uitgegeven door de stichting CROW, ofwel een 
uitgebreide werkomschrijving volgens deze algemene bepalingen; 

• Handboek wegontwerp; CROW publicatie 164. Basiscriteria 164a. 
Stroomwegen 164b. Gebiedsontsluitingswegen 164c Erftoegangswegen 
164d  

• ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 
bebouwde kom) van toepassing. Uitgegeven door de stichting CROW, 
Postbus 3, 6710 BA Ede; tel,:0318-695300; E-mail crow@crow.nl;      
Website www.crow.nl. (hier is een totaal overzicht van de publicaties te 
vinden) 

• Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen 
binnen de bebouwde kom. (CROW publicatie 96b); 

• Richtlijn Verkeersdrempels, CROW publicatie 172 

• Richtlijn Uitritten, CROW publicatie 68  

• Richtlijn Rotondes, CROW publicatie 126 

• Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen, CROW publicatie 
207 

• Gemeentelijke Parkeercijfers 

• Tekenen voor de fiets, CROW publicatie 74 

• Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 
 
 

1.2 Bouwstoffen 

• Van alle te leveren bouwstoffen die volgens het plan op of in de bodem of 
in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht, dienen gegevens te 
worden verstrekt waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die 
de wet Bodembescherming stelt met betrekking tot de samenstelling en het 
uitlooggedrag van de bouwstof en de emissie; 

• Bouwafval, sloopafval en overige vrijkomende materialen, niet zijnde 
grond, welke volgens de regels van het bouwstoffenbesluit niet voor 
hergebruik in aanmerking komen, afvoeren naar en laten verwerken door 
bedrijven die beschikken over de provinciale vergunning ingevolge de 
afvalstoffenwet voor het verwerken van bouw- en sloopafval. De aannemer 
overlegt een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte aan de gemeente van 
en naar de brekerij, stortplaats of verwerkingsinrichting afgevoerde 
materialen. 

• De afvoer- en stort- of verbrandingskosten worden geacht voor rekening 
van de aannemer te zijn. 

• Grond. Van de bodem wordt een verkennend bodemonderzoek oftewel 
een indicatief onderzoek verricht. Indien dit niet door of in opdracht van de 
gemeente is gebeurd , dan wordt  dit verder door de aannemer uitgevoerd. 
Indien een nader onderzoek gewenst wordt dan zal een partijkeuring of 
een zgn AP04-keuring worden gedaan. Ook dit zal door en op kosten van 
de aannemer geschieden.  
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• Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden overleg voeren met de afdeling 
Vergunning en handhaving van de gemeente Gilze en Rijen.  

• Grondstromen. 
Alle aan- of afgevoerde grond dient in een grondstroomschema te worden 
vastgelegd. In dit schema moet opgenomen worden de hoeveelheid, 
herkomst en categorie van de aangevoerde grond. Van de afgevoerde 
grond moet aangegeven worden de hoeveelheid, de kwaliteit en de 
bestemming.  
 

 
1.3 Informatieoverdracht 

• Gedurende de uitvoering van het werk dient de aannemer zorg te dragen 
voor de informatieverstrekking aan bewoners / aanliggende bedrijven en 
hulpdiensten ten aanzien van de stremmingen of andere werkzaamheden. 

  
 

1.4 Tijdsbepaling 

• Een planning van de uitvoering van het project zal in overleg met het 
Ingenieursbureau worden opgesteld.  

 
 
 

1.5 Materialen algemeen 
In het algemeen wordt gesteld dat bij volledige nieuwbouw gebruik van 
materialen, voorzover toegepast in de (toekomstige) openbare ruimte, conform 
het in dit rapport gestelde is vereist. 
Bouwstoffen die 3 maanden voor de dag van start van het werk leverbaar zijn  
met: 

• KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat. 

• KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen 

• KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk 

• GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen 
dienen te worden geleverd onder afgifte van het van toepassing zijnde 
certificaat.  

• NAK-B voor plantmateriaal voor zover van toepassing. 
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2 Uitvoeringseisen Grondwerk 
 

2.1 Grondwerk 
                Ten aanzien van het grondwerk dienen de volgende uitgangspunten 

• Alle aanvullingen ter plaatse van de toekomstige bouwpercelen uitvoeren 
met grond voor ophoging conform RAW (of zanderige grond, categorie 
schoon) met een voldoende doorlatendheid) en/of teelaarde,conform de 
wet bodembescherming dient een bewijs van herkomst van de grond 
overlegd te worden 

• Ter plaatse van de toekomstige verhardingen de aanwezige teelaarde 
verwijderen 

• Rioolsleuven aanvullen met uit de sleuf vrijgekomen zuiver zand (cat. 0 of 
1) en zand met kwaliteit zand voor zandbed indien grondverbetering moet 
worden toegepast. Conform het bouwstoffenbesluit dient een bewijs van 
herkomst van de grond overlegd te worden 

• Bestaande, te dempen, sloten dienen te worden opgeschoond tot de vaste 
grondslag, ter plaatse van toekomstige wegen aan te vullen met zand voor 
zandbed (categorie schoon) 

• Ter plaatse van toekomstige groenstroken aanvullen met teelaarde. 
Conform het bouwstoffenbesluit dient een bewijs van herkomst van de 
grond overlegd te worden 

• Dikte van de laag teelaarde in toekomstige groenstroken moet minimaal 
0,5 m bedragen. 

• Bomengrond, tot een diepte van 2 meter  en breed 4 meter ter plaatse van 
bomen in de verharding. 

• Ter plaatse van centraal gelegen groenvoorziening dienen de eventuele 
storende lagen (bijv. klei- leem en veenlagen) tot 1,5 m beneden maaiveld 
te zijn verwijderd. De ondergrond moet worden door gespit.  

 
2.2 Cunetten en funderingen 

• Ter plaatse van de te maken verhardingen de grond opgraven tot de uit de 
berekeningen resulterende en op de profielen aangegeven 
constructiediepte/- hoogte. 

• Op de ontgraving het op de profielen aangegeven zand cunet aanbrengen,  
verdichten en egaliseren.  

• De volgende cunethoogtes worden voorgeschreven: 
- wegen ( woonstraten) bestaande uit elementenverharding en andere door 
het gemotoriseerde verkeer overrijdbare gedeeltes: = 30 cm (zand in 
zandbed). 
- wegen ( gebiedsontsluitingsweg) bestaande uit elementenverharding en 
andere door het gemotoriseerde verkeer overrijdbare gedeeltes: = 30 cm 
zand en 25 cm puingranulaat. 
- wegen doorgaande verkeer met asfaltverharding: 60 cm zand,          
wegendoek  en 25 cm  puingranulaat en 5 cm brekerzand 
 
- trottoirs = 20 cm  (zand in zandbed) 
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- fietspaden in elementenverharding:= 20 cm zand 
- fietspaden in asfalt: 20 cm zand, wegendoek en 20 cm puingranulaat 

 
- parkeerterreinen in elementenverharding: 30 cm zand 
- parkeerterreinen in asfalt: 30 cm zand, wegendoek en 25 cm                     
puingranulaat en 5 cm brekerzand 
 
- parkeerhavens en parkeerstroken = 20 cm zand 

  

• Het is toegestaan om de hoofdrijbaan in de bouwfase aan te leggen in een 
ongebonden verharding (menggranulaat). Bij tijdelijke verhardingen onder 
het menggranulaat wegendoek aanbrengen, zodat op het einde van het 
gebruik van de bouwstraat het materiaal gemakkelijk verwijderd kan 
worden. 

• In de definitieve vorm dient hier het cunet als volgt te zijn opgebouwd. 60 
cm zand in zandbed + 25 cm ongebonden verhardingslaag en 5 cm 
brekerzand.  

 
 

2.3 Tijdelijke bouwverkeersroutes, bouwwegen en bouwterreinen  
Al het bouwverkeer dient gebruik te maken van de door de gemeente Gilze en Rijen 
aangegeven bouwverkeersroute(s). Er mag door het bouwverkeer niet van de route 
afgeweken worden. De routes worden door de gemeente voorzien en aangegeven 
met speciale bebording. 
 
De situering van tijdelijke terreinverhardingen voor opslag van materialen, keten etc. 
dienen bepaald te worden in overleg met de gemeente Gilze en Rijen ook al is het 
terrein eigendom van de bouwer / opdrachtgever. 
Indien het bouwterrein gemeentelijk eigendom is gelden voor de inrichting ervan de 
volgende voorschriften: 

• op het bestaande maaiveld wegendoek aanbrengen 

• aan de randen van het terrein, dient het wegendoek  een overmaat te 
hebben van 100 cm. 

• op het wegendoek dient eerst aan de randen bouwpuin aangebracht te 
worden met lichtgebonden steenslag (0/31,5), 300 mm dik en 5 meter 
breed  

• de overmaat aan wegendoek dient teruggeklapt te worden, waardoor een 
kuip ontstaat 

• de kuip kan daarna opgevuld worden met puin, bestaande uit licht 
gebonden steenslag (0/31,5). 
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                 Na gebruik dient: 

• het wegendoek incl. puin afgevoerd te worden, waarbij geen doek en puin 
achterwege gelaten mag worden  

• de grond ter plaatse van de tijdelijke terreinverharding diep gespit te 
worden, zodanig dat de vast gereden laag los gespit is en daarna wordt 
geëgaliseerd  

• het terrein opnieuw in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht incl. 
eventueel weggehaald(e) gazon, bomen en/of heesterbeplanting indien 
dit/deze aanwezig waren. De gemeente bepaalt de maat van de terug te 
planten heesters en/of bomen en geeft aan welk grasmengsel er ingezaaid 
moet worden en of in de plantvakken bemesting moet worden toegepast 

 
Voor bouwwegen tussen opslagterreinen en de bouwplaats(en) gelden dezelfde 
voorschriften als die voor tijdelijke terreinverhardingen. 
 
Indien voor bouwwegen, bouwterreinen of opslagterreinen bomen en/of heesters 
verwijderd moeten worden, dient voorafgaand de waarde van de bomen en/of 
heesters bepaald te worden in overleg met de gemeente Gilze en Rijen, mogelijk 
uitgebreid met de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen, welke waarde 
vergoed dient te worden aan de gemeente Gilze en Rijen, minus de aanschafwaarde 
van de nieuw te planten heesters of bomen. 
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3 Riolering 
 
3.1      Bronnering 
 Wanneer verwacht wordt bij (bouw)werken dat bronnering toegepast moet 
 worden om tijdelijk grondwater aan de bodem te onttrekken, dient er rekening 
 mee te worden gehouden dat er voorafgaand aan de bronnering, een 
 geotechnisch onderzoek moet plaatsvinden. Uit het onderzoek zal moeten 
 blijken wat de laagopbouw van de bodem en de grondwaterstand is. 
 Tevens zal in deze rapportage een bemalingsadvies opgenomen moeten 
 worden. 
 
 Zowel bij open bemaling met gebruik van damwandconstructie of bronnering, 
 dienen bij lozing van het water zowel in het oppervlaktewater als in de 
 riolering, strikt de regels nageleefd te worden die hiervoor worden 
 voorgeschreven (zie Lozen van bronneringswater). 
 
 Voorafgaand aan bronnering dient er een vooropname van de omliggende 
 woningen te geschieden. Het bemalingsadvies zal moeten aangeven in welke 
 straal vanaf het bemalingspunt, een 0-meting van de woningen zal moeten 
 plaatsvinden, om eventuele schade door bronnering of bemaling vast te 
 kunnen stellen.  

Tijdens bronnering dienen peilbuizen geslagen te worden om de 
grondwaterstand te kunnen meten/peilen. 
 
Bronneringswater kan op dit moment nog geloosd worden op het 
rioolstelsel of op oppervlaktewater.  
 

 Lozen van bronneringswater  
 In de meeste gevallen is bronneringswater schoon of slechts licht 
 verontreinigd. Relatief schoon of schoon bronneringswater dient zoveel als 
 mogelijk geloosd te worden op oppervlaktewater, zodat 
 rioolwaterzuiveringsinstallaties niet worden overbelast. 

Wanneer gekozen wordt om het grondwater aan de bodem te onttrekken en 
 bronneringswater te lozen in oppervlaktewater of op het rioolstelsel dienen de 
 regels van Waterschap De Brabantse Delta nagevolgd te worden. Dit 
 waterschap zal beoordelen of het lozen wel dan niet is toegestaan. Indien het 
grondwater verontreinigde stoffen bevat, dan dient het eerst gezuiverd te 
worden voordat het in het milieu wordt gebracht. 

 Tevens wordt door het waterschap bepaald of er al dan niet een vergunning 
 voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig is, alvorens de 
 lozing plaatsvindt. Dit is nodig wanneer er zuiveringstechnische voorzieningen 
 getroffen moeten worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te 
 beschermen. 
 6 maanden vóór de aanvang van de lozing dient een aanvraagformulier 
 ingediend te worden bij het waterschap.  
 In het meest nadelige geval is n.l. een vergunning ingevolge de Wvo vereist. 
 De procedure voor de totstandkoming van de vergunning duurt 4 tot 6 
 maanden. 
 Een volledige aanvraag betekent monstername NEN 5667-11:1993 en NEN 
 5667-3:2004 en voor analyse een aanvulling op NEN/NVN 5740. De 
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 benodigde aanvullingen op het NEN/NVN 5740 pakket grondwater, zijn 
 genoemd in bijlage A en B van het aanvraagformulier, wat verkrijgbaar is bij 
 het waterschap. Het waterschap beoordeelt aan de hand van dit formulier of 
 lozing is toegestaan en welke ontheffingen of vergunningen er mogelijk nodig 
 zijn. 

Het waterschap volgt de regels van het Openbaar Ministerie op naleving van 
de voorgeschreven regels. Bij overtreding wordt in een kort tijdsbestek de 
lozing stilgelegd of een dwangsom opgelegd. Indien de overtreding niet 
ongedaan gemaakt wordt, volgt tevens een proces-verbaal. Bij ernstige 
overtredingen of acuut (milieu)gevaar wordt het proces-verbaal direct 
opgemaakt. 

 
          Bij lozing op riolering tevens toestemming van de Gemeente Gilze en Rijen       
          Aanvragen. Tevens aantonen of de capaciteit v/d riolering voldoende is. 
                                           
3.2     Beschoeiing 

Het gebruik van gewolmaniseerd of gecreotiseerd hout kan door uitloging 
schadelijk zijn voor de water- en baggerkwaliteit en mag dan ook niet 
toegepast worden als beschoeiingsmateriaal. 
 
 

 
3.3     Bemaling 

Ten aanzien van het toepassen van bronbemaling voor het drooghouden van 
de rioolsleuf is de aannemer verplicht een melding te doen bij het betreffende 
Waterschap Brabantse Delta. Ten aanzien van lozing in het bestaande 
rioolstelsel dient tevens goedkeuring van de gemeente te worden verkregen. 
De pomp voor de bemaling dient te zijn voorzien van een debietmeter, waarbij 
debiet per uur, per etmaal, en totaal gedurende het werk wordt vastgelegd in 
dagrapportages. Het opgepompt grondwater dient vooraf en achteraf te 
worden bemonsterd en geanalyseerd. De pomp installatie  dient geluidsarm te 
zijn. 

 
 
3.4     Rioolstelsel 

• Riolering in principe uitvoeren in een Gescheiden, of Verbeterd 
Gescheiden Stelsel. Dimensionering overeenkomstig een in overleg met 
gemeente op te stellen rioleringsberekening.  

• Materiaalsoort pvc-buis: 3-lagen van gerecycled materiaal kleur roodbruin 
(RAL 8023) voor hemelwater, kleur grijs (RAL 7037) voor vuilwater, kleur 
groen (RAL  6024) voor infiltratie , stijfheidklasse SN8,  

• In overleg met de gemeente en het waterschap dient zoveel als mogelijk  
het dakoppervlak te worden afgekoppeld van het gemengd stelsel en te 
worden aangebracht op het infiltratieriool of een retentie voorziening 
binnen het plan,  een en ander conform hydraulische  rand voorwaarden 
van het waterschap. 

• Het rioolsysteem op particulier terrein dient gescheiden te worden 
aangelegd. De leidingen dienen gescheiden te worden aangesloten op het 
hoofdriool middels een pvc-buis met een diameter van 125 mm. Voor het 
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hemelwaterstelsel dient de kleur roodbruin te worden toegepast. Het 
vuilwater stelsel in de kleur grijs. Beiden stijfheidklasse SN8.  

• Aansluitingen op hoofdriool met behulp van een bocht of T-stuk met 
zettingmof. Koppelen van meerdere woningen of aansluiten woningen op 
kolken is niet toegestaan.  

• Overgang particulier terrein naar openbaar gedeelte door middel van een 
te plaatsen ontstoppingsstuk bestaande uit: 
- dwa,  pvc ontstoppingsstuk 125 mm met schroefdeksel 2 x mof manchet  
- hwa,  pvc ontstoppingsstuk 125 mm met schroefdeksel 2 x mof manchet  
situering ontstoppingsstukken op particulier terrein direct (binnen 50 cm) 
achter  de eigendomsgrens.  

• De openbare verharding dient zodanig te worden ingericht dat bij buien 
met een extreem hoge intensiteit het overtollige water tijdelijk op de 
openbare verharding kan worden geborgen.  

• Vloerpeil van woning en berging minimaal 0,25 meter boven het kruinpeil 
van de in de eindsituatie aan te leggen weghoogte te leggen. Dit om 
overlast binnen de woningen in extreme situaties te voorkomen. 

• De minimale gronddekking op het hoofdriool bedraagt 1.10 meter. Het 
hoofdrioolstelsel dient te worden gesitueerd in het hart van de rijbaan.  

• De putdeksels (voor zwaar verkeer) van de inspectieputten dienen op de 
hoogte van het omringend maaiveld of de weghoogte te worden 
afgestemd. 

• De maximale putafstand bedraagt 75 m.  

• De putten dienen te bestaan uit polyester inspectieputten van glasvezel 
versterkt polyester, voorzien van een platte bodem, ingelamineerde 
aansluitingen en stroomprofiel t.b.v. aansluitende leidingen  

• of betonputten met in de fabriek ingestorte aansluitmogelijkheden en 
stroomprofielen voor leidingen; minimale diameter put 800 mm. 

• De polyester putten dienen te zijn voorzien van een betonnen afdekplaat 
voorzien van een opening van minimaal 630 mm en bijpassende 
rubberring.  

• Putafdekking: Asfalt 
Putrand voor zwaar verkeer in asfalt, dagmaat 600 mm, scharnierend 
deksel van gietijzer voorzien van rubberen ring en 120 graden dichtval 
beveiliging. 
Beton; betonkwaliteit B45. 

• Putafdekking: Bestrating 
Putrand voor verkeer in bestrating, dagmaat 600 mm, hoogte 24 cm, 
scharnierend deksel van gietijzer voorzien van rubberen ring en 120 
graden dichtval beveiliging. 
Beton; betonkwaliteit B45. 

• Bij een gescheiden stelsel dient het deksel te zijn voorzien van het 
opschrift ”vuilwater”, “regenwater” of “drainage” en de putrand met het 
opschrift “VW” of “RW” of infiltratie 

• Kolken:  
De kolken dienen met twee opvolgende bochten op de uitleggers van het 
hoofdriool te worden aangesloten. Kolken moeten voorzien zijn van 
stankafsluiters. 
De maximale onderlinge afstand bedraagt 18 meter en waarbij een 
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afwaterend oppervlak van maximaal 100 m2 moet worden gehanteerd.  
Straatkolk eendelige van beton/gietijzer met zij-inlaat 125 mm inclusief 
afdekking van modulair gietijzer, gietijzer stankscherm en messing 
scharnieren. Beton; betonkwaliteit B45  
Trottoirkolk eendelige trottoirkolk beton/gietijzer met zij-inlaat 125mm 
inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer stankscherm en messing 
scharnieren. Beton; betonkwaliteit B45. 

• Straatkolk infiltratie eendelige straatkolk beton/gietijzer met 2xzij-inlaat 
125mm (vuil en infiltratie)inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer 
stankscherm en messing scharnieren. En metalen inbouw scherm Beton; 
betonkwaliteit B45. 

• Trottoirkolk infiltratie eendelige trottoirkolk beton/gietijzer met 2xzij-inlaat 
125mm (vuil en infiltratie)inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer 
stankscherm en messing scharnieren. En metalen inbouw scherm Beton; 
betonkwaliteit B45. 

• Uitstroombak 
Wanneer de HWA uitstroomt op oppervlaktewater, dient er een 
uitstroombak in het talud gemaakt te worden, voorzien van een rooster. 
Indien de uitstroombak midden in het talud uitkomt dient er tevens een 
taludgoot aangebracht te worden.  
Indien het plan, rioleringstechnisch, uitgevoerd wordt als onderbemalen 
gebied dient een pompinstallatie te worden geïnstalleerd waarbij de 
pompcapaciteit moet zijn afgestemd op de uit de rioleringsberekening 
volgende capaciteit. De pompinstallatie dient te zijn voorzien van spoelklep 
en voorts compleet bedrijfsklaar te worden opgeleverd met hijskettingen, 
gietijzeren koppelingsvoet, rvs geleidebuizen, balkeerkleppen, 
schuifafsluiters en persleidingen. De put voorzien van een 
veiligheidsroosters met handgrepen en slot. Ten behoeve van de 
pompaansturing  leveren en aanbrengen van een apparatuurkast  RAL 
6005 met verlichting. In de apparatuurkast is gemonteerd een 
schakelautomaat voor directe aansturing van de pomp. Schakelautomaat 
voorzien van hoofdschakelaar, installatie-automaat t.b.v. stuurstroom, 
lichtgroep met aardlekbeveiliging, motorbeveiligingsschakelaars met 
thermische en magnetische beveiliging voor de pompen, 
magneetschakelaars, trafo 230/24v, keuzeschakelaars uit- automatisch-
hand, voeding gemaalcomputer, overspanningsbeveiliging voor netfilter en 
telefoonlijn, noodvoedingsaccu’s, stroomtrafo voor stroommeting van de 
pompen, wandcontactdoos. In de put dient een niveausensor, type LS100, 
met 10 meter kabel te worden gemonteerd en aangesloten op de 
pompsturing.  In de apparatuurkast dient een vaste telefoonaansluiting van 
KPN te worden geïnstalleerd. Kosten voor deze aansluiting zijn voor 
rekening van de planontwikkelaar. Abonnementkosten zijn voor rekening 
van de gemeente.  
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3.5   Ontwerp 
Bij het ontwerpen van het riool moet met het volgende afschot gerekend worden 

soort    verhang 
pvc-riool tot 250 mm 1:250 
vanaf 300mm voor beton en pvc 
diameter 300 mm  1:350 
diameter 400 mm  1:600 
diameter 500 mm  1:800 
diameter 600 mm  1:1000 
diameter 700 mm  1:1200 
diameter 800 mm  1:1200 
diameter 900 mm  1:1200 
diameter 1000 mm  1:1500 
diameter 1250 mm  1:1500 
diameter 1500 mm  1:1500 
 
 

3.6   Reiniging en inspectie 
Alvorens het rioolstelsel wordt overgedragen dienen de kolken en het hoofdriool 
onder druk te worden gereinigd en dient de riolering middels een video inspectie te 
worden gecontroleerd. Deze inspectie wordt aangeleverd op DVD en uitgevoerd door 
een erkend gespecialiseerd bedrijf. 
De inspecties worden uitgevoerd volgens de normen NEN 3398 en NEN 3399 
 
 
3.7   Drainage  
Eventuele drainageleidingen uitvoeren in PVC met een polypropyleenomhulling van 
450 mu of 700 mu.  
De afwatering/drainage van de aanliggende woningen en particuliere eigendommen 
dient gewaarborgd te blijven. De projectontwikkelaar dient het nieuwe openbare 
gedeelte en bebouwing op een dusdanige hoogte aan te leggen dat geen 
wateroverlast bij de aanliggende percelen ontstaat.  
Indien in een later stadium blijkt dat er sprake is van overlast als gevolg van de 
uitgevoerde werken dient de ontwikkelaar dit op eigen kosten te herstellen.  
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4 Verhardingen 
 
4.1  Materiaalsoort 
De toegepaste verhardingsmaterialen dienen de goedkeuring van de gemeente  te 
hebben. Per bestemmingsplan wordt bekekenen wat toepasbaar wordt gesteld.. 
Uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van meer duurzame materialen. Stenen 
met kleurechte toplaag, waarvan de deklaag van min. 10 mm voor 100% dient te 
bestaan uit kleurechte natuursteen, al dan niet ondersteund met een anorganische 
kleurstof. Gebakken klinkers en natuursteen, tenzij door de gemeente aangegeven 
wordt dat hiervan kan worden afgeweken.  
Uitgangspunten: 

• Hoofdrijbaan:  
- Gebakken straatstenen, keiformaat 210x105x80 mm. Kwaliteit  A4-12.  
Kleur rood/bruin of andere kleur door gemeente nader aan te geven. Te 
straten in keperverband. 
- Asfalt minimaal 3 lagen op 0,25 m ongebonden menggranulaat 0/40 
en 0,60 m zand voor zandbed. Asfalt STAB 0/16 6 cm, OAB 5 cm en 
DAB 4 cm of SMA 3,5 cm 0/11. Hiervan kan worden afgeweken indien 
er asfalt voor stille wegdekken wordt vereist. 

• Woonstraten:  
- Rijweg van gebakken straatklinkers KF (keiformaat) of DF (dikformaat) 
4/12, in keperverband kleur rood/bruin, Straten in keperverband. In de 
ruwbouwfase, blokverband, op zandbed of puinfundering. 

• Voetpaden: 
- Tegels 30x30x4,5cm kleur grijs of grijs merwebasalt deklaag 
(afhankelijk van gebied) halfsteensverband. Ter plaatse van inritten 
tegels kleur grijs 30x30x8cm toepassen.  

 - Gebakken klinkers dikformaat, halfsteensverband kleur rood/bruin         

• Parkeerstrook: 
- Betonstraatstenen, keiformaat, dik 80 mm. Kwaliteit 1. kleur basaltzwart 

met grove structuur kleurecht. Bestrating in elleboogverband met halve 
stenen. Vakindeling door witte betonstenen 1-1 (20 cm – 20 cm).  

• Fietspaden: 
- Uit te voeren in asfalt op gebroken puinmengsel (menggranulaat 
0/40). De constructie dient als volgt te zijn opgebouwd. 0,3 meter zand 
voor zandbed; 0,20 meter ongebonden verhardingslaag 
(menggranulaat 0/32) en 10 cm dik. Asfalt in minimaal 2 lagen 
aanbrengen. Onderlaag van steenslagasfaltbeton STAB 0/22 
verkeersklasse 2 150 kg/m2 (6cm) en rode toplaag van dichtasfaltbeton 
DAB 0/16  voorzien van tilrood 0/6 met blanke bitumen, verkeersklasse 
2. Na eerste walsgang afstrooien met 2,5 kg/m2 ontstoft tilrood 2-6. 
- Een mogelijke variant is STAB 0/22 175 kg/m2 (7 cm) met SMA 0/11 
75 kg/m2, voorzien van tilrood 0/6 met blanke bitumen. Na eerste 
walsgang afstrooien met 2,5 kg/m2 ontstoft tilrood 2-6. 
 

• Fietspaden: 
- In rode structuur betontegels afm 30x30x6 cm op zandbed van 0,40 m 

• Indien gebakken klinkers in de fiets suggestiestrook worden toegepast zal 
de keuze bestaan uit dikformaat (df) kleur geel  4/12.  
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• Rode coating thermoflex toepassen bij fietsstroken 

• Bedrijventerreinen uitvoeren in asfalt met een minimale constructie van 3-
lagen asfalt (STAB 7 cm, STAB 5 cm en SMA 4 cm),  0,25 m. ongebonden 
menggranulaat 0/40 op 0.60 m zandbed. 

• Overrijdbare gedeeltes fiets- en voetpaden 
Gedeeltes op voet- en fietspaden,  waar bewegingen te verwachten zijn 
van zwaar verkeer, dienen uitgevoerd te worden in tegels 30x30x8cm. 

• Plateau 
Op de plateau’s koperslak split tegels 20x20x8 toepassen. Diagonaal 
straten. 

• Grasbeton tegels 
Langs wegen in buitengebied bij een wegbreedte van kleiner of gelijk aan 
4,00 m grasbetontegels in de berm aanbrengen 
 

 
 
 
4.2    Dwarsprofiel 
 
De indeling van de straten en wegen dienen in profiel overeen te komen met de 
maatvoering op bijbehorende plantekening. De aansluitingen vanuit het plan op de 
bestaande wegen  dienen binnen dit plan te worden opgenomen  en uitgevoerd als 
plateau volgens CROW normen.  
 
Tussen rijloper en langsparkeervakken dient een molgoot te worden aangebracht 
van tenminste 50 cm.  
 
Bovenvermelde wegbreedten zijn exclusief opsluit- en trottoirbanden, maar incl. een 
straatgoot van 20 cm (dubbele streklaag)  of een gedeelte van de molgoot. 
Bochtstralen R minimaal 6,00 meter toepassen.  
 
Wegen op bedrijventerrein / industrieterrein dienen ten minste een breedte te hebben 
van 7,00 meter verharding en uitgevoerd in asfalt.  
 
Kantopsluitingen achter de afwateringsgoot door opsluitbanden 100x250mm. 
Kantopsluiting bij aanliggend trottoir rijbaanzijde trottoirband 130/150x250mm of 
180x200x250 Opsluiting trottoir perceelzijde met opsluitband 60x200mm. 
Bochtstralen rijbaan  minimaal 6,00 meter.  
 
 
 
 
 

Parkeren 
Het aantal te realiseren openbare parkeerplaatsen staat sterk in relatie tot de 
te bouwen wooneenheden. De parkeerbalans is afhankelijk van de 
bestemming in het plangebied (wonen, senioren, winkels, sport) en is aan de 
hand van de richtlijnen ASVV 2004 en de CROW publicatie 182 
“Parkeercijfers – Basis voor parkeernormering” vastgesteld. Het Parkeernorm 
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beleid is door de gemeente d.d 23 nov 2004 vastgesteld.  2 PP per woning  is 
het uitgangspunt 
Afmetingen van parkeerplaatsen volgens de van toepassing zijnde normen uit 
de ASVV (Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeersvoorzieningen). 
Samengevat houdt dit het volgende in: 
Langs parkeerhavens 200 cm breed, 600-650 cm lang; haaks parkeren 
minimaal 230 cm breed, diep 500 cm; schuin parkeren afhankelijk van hoek 
ten opzichte van de rijweg. Bij haakse parkeerplaatsen aansluitend aan het 
trottoir dient rekening gehouden te worden met de oversteek van de voorzijde 
van de auto. Trottoir verbreden tot 2.40 m of in de parkeerhavens stootbanden 
toepassen. 

  
Fietspaden  
Vrijliggend: in een richting bereden, minimaal 2,50 meter breed 

in twee richtingen bereden, minimaal 3,50 meter breed.  
Aanliggend: in een richting bereden, minimaal 1,50 meter breed  

   in twee richtingen bereden, minimaal 3,00 meter breed 
Afstand tussen rijweg en aan te leggen vrijliggend fietspad tenminste 1, 00 
meter. 

  
Voetpaden 
Voetpaden en trottoirs minimale breedte 1,65 meter exclusief trottoirband en 
opsluiting achterzijde. Indien haakse parkeerplaatsen aanwezig zijn dan het 
trottoir verbreden naar 2.10 m. 

 
 
 
 

4.3  Dwarshelling/afschot 

• De bestrating aanleggen als gewijzigd tonrond profiel volgens “De 
Standaard”. 

• De dwarshelling bedraagt 2%, incidenteel 4% 
 
 
 
 
             4.4    Goten/ wateropvang 

• Maximale gootdiepte bedraagt 40 mm t.o.v. de aansluitende verharding. 
Het verhang in de lengterichting mag niet meer bedragen dan ½ %.  

• Ter plaatse van inritten of toegangsvoorzieningen voor gehandicapten 
geen kolken plaatsen, 

• Molgoten van elementenverharding dienen te bestaan uit 5 strekse rijen 
klinkers (KF) of 7 strekse rijen (DF) in halfsteensverband.  

• Molgoot langs parkeerhavens van 5 strekse lagen. 2 strekse lagen van de 
rijweg, 3 strekse lagen van de parkeerhaven. 

• De straatgoot bij een elementenverharding bestaat uit 2 strekse lagen voor 
zowel klinkers in KF als in DF formaat. 

• De straatgoot naast asfaltwegen wordt uitgevoerd in betonklinkers grijs die 
loodrecht op de betonband worden gesteld (breedte wordt dan 20 cm). 
Of tegel 150x300 mm 
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4.5     Opsluitingen 

Ten behoeve van de bestrating dienen de volgende opsluitingen te worden 
toegepast. 

• Alle banden beton, kleur grijs  

• Hele, onbeschadigde trottoirbanden te gebruiken. 

• Pas maken van banden door middel van zagen 

• Alle bochtbanden profiel 18/20x25cm en 13/15x25cm , straal 
overeenkomende met tekening.  

• Overgang trottoir - rijbaan  en parkeerstrook naar voor- en achtertuin 
woningen trottoirband 18x20/25 of 13/15x25cm. Kwaliteit I, Kleur: grijs. 

• Achterzijde trottoir opsluitband 6x20cm kwaliteit 1. Kleur: grijs 

• Inritconstructie en invalidenopritjes; inritblokken links en rechts hoekstuk 
30x60x20cm Kwaliteit 1, Kleur: donkergrijs. Tussen hoekstukken zwarte 
bss toepassen. Niet kleurecht (moeten verkleuren na verloop van tijd) 

• Banden 5/12/20 overrijdbaar naast molgoot toepassen 

• Bij parkeerplaatsen, uitwendige  hoekstukken met inwendig bochtstraal 0,5  
aan brengen,  

• Alle passtukken van opsluitbanden dienen te worden gezaagd. Alle 
aansluitingen van verschillende opsluitbanden d.m.v. overgangstuk.  

• Bij overdracht van het openbare gedeelte dient alle verharding vrij te zijn 
van puin- en zandresten. 

 
 
 
4.6    Straatlaag 

• Als straatlaag onder klinkerverharding bij aanwezigheid van puinfundering 
brekerzand toe te passen, gemiddelde  dikte 50 mm, onder tegelwerk 
straatzand. 

• Alle bestratingen dienen na aanbrengen te worden ingeveegd met 
brekerzand en te worden afgetrild. 

 
4.7    voegvulling 

• Voegvulling tegen onkruidgroei t.b.v. bestratingen met voeg groter dan 5 
mm. 

• Alleen toepassen bij gebakken materialen of natuursteen. 
 

4.8    betonprint 

• Beton print t.b.v. verkeersgeleiders. Kleurecht toepassen (Creteprint)  

• Afmetingen variabel. De eerste 3 meter zwart/wit blokverband toepassen 
 
4.9     Straatwerk drempelmarkering /  verkeersplateau’s 

• markering volgens ASVV 14.4/104 of CROW-publicatie 172 

• Alle materialen t.b.v. drempelmarkering nieuw te leveren. 

• Bss zwart / wit / grijs e.a. zoals aangeven in ASVV 14.4/104 of CROW-
publicatie 172 

• Maatvoering volgens ASVV 12.4/6 en 12.4/4 of CROW-publicatie 172 
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• Drempels van plateaus uit te voeren conform ASVV ’96 12.4/6 en 12.4/4 (8 
cm hoog). CROW-publicatie 172 

• Op plateau koperslaksplit tegels toepassen. In diagonaal straten (45 
graden) tenzij anders in overleg 

• Kruisingsvlak uit te voeren in ter plaatse van de betreffende kruising 
vrijgekomen materialen; uitvoering in keperverband, koperslaksplittegels 

 
 

4.10    Markering en coating 

• Markering thermoplast kleur wit reflecterend. In overleg type high Intensity 
toepassen. 

• Rode coating type thermoflex toepassen bij fietsstroken. 
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5 Groenvoorziening 
 

5.1   Groenvoorzieningen algemeen 
Het plannen van groenvoorzieningen binnen te ontwikkelen stedelijke gebieden, 
dient vanaf de eerste stedenbouwkundige opzetten meegenomen te worden. 
De hierna beschreven randvoorwaarden en technische uitvoeringsregels zijn de 
uitgangspunten ten aanzien van aan te leggen groenvoorzieningen binnen de 
gemeente Gilze en Rijen. 
 

• Langs erftoegangswegen moet naast het noodzakelijke profiel aan 
weerszijden een extra obstakelvrije strook gereserveerd worden voor de 
aanplant van bomen. 

 

• Bomen of beplantingen mogen nooit het verkeer hinderen of het uitzicht 
  belemmeren. 
 

• De minimale breedte van de fijne heestervakken moeten in verband met het 
onderhoud 2,00 m. bedragen. 

 

• De minimale breedte van de heestervakken moeten in verband met het 
onderhoud 3,00 m. bedragen. 

 

• Voor bosplantsoen geldt een breedte van minimaal 7.00 m. 
 

• Bij het ontstaan van binnenterreinen in de planontwikkeling, welke de functie 
speelterrein of openbaar groen krijgen, moet er rekening mee gehouden 
worden dat zij minimaal aan één zijde ontsloten wordt door een pad van 
tenminste 3.00 m, welke obstakelvrij is. 

 

• Gespreid groen mag niet leiden tot z.g. ‘snippergroen’ (overhoeken in 
woongebieden). 
Alle vanuit de verkaveling ontstane restgroenstrookjes (snippergroen) moeten 
uitgegeven te worden en toegevoegd aan de tuinen van de bewoners. Dit in 
overleg met de afdeling Vastgoed. 
 

• Waar mogelijk passen we inheemse plantmaterialen toe, ter bevordering van 
de biodiversiteit. 

 
 
5.2      Bestaande groenvoorzieningen 

Met betrekking tot het inpassen van bestaande groenelementen in het 
ontwerpplan geldt het volgende: 
Het bomenbestand dient voor aanvang van het project te worden 
geïnventariseerd en opgenomen te worden in het digitale bestand van de 
inmeting.  

• Er dienen passende maatregelen te worden genomen om eventuele 
schade, gedurende de tijdsduur van de bouwactiviteiten, aan te handhaven 
boom c.q. bomen te voorkomen. Hierbij denkend aan het plaatsen van 
bouwhekken buiten de kroonprojectie of stam bescherming van de te 
handhaven boom c.q. bomen. 
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Wanneer fysieke afscherming van de gehele kroonprojectie niet mogelijk is 
dan dienen er bij bouwverkeer (om wortelbeschadiging en verdichting te 
voorkomen), binnen de kroonprojectie beschermende maatregelen 
genomen te worden.  

• Toekomstige grenzen van kavels moeten buiten de kroonprojectie van 
bestaande bomen vallen.  

• Binnen de kroonprojectie mogen geen ophogingen of afgravingen 
plaatsvinden. 

• Binnen de kroonprojectie mogen geen uitritten worden geprojecteerd  

• Binnen de kroonprojectie mogen geen materialen worden opgeslagen. 

• Leidingtracés bij te handhaven bomen worden buiten de kroonprojectie 
geprojecteerd. Afwijkingen hierop geschieden in nauw overleg met de 
afdeling Ingenieursbureau. 

• Bij toegebrachte schade aan de te handhaven bomen zal de boomwaarde 
worden bepaald door de methode rekenmodel NVTB  

• Bij ontgravingen of andere maatregelen die de waterhuishouding bij te 
handhaven bomen (ook op particulier terrein) kunnen beïnvloeden dienen 
compenserende maatregelen te worden getroffen.  

• Grondophogingen in de directe omgeving van te handhaven bomen, 
dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden. Wordt dit  -in overleg met 
de  gemeente alsnog toegepast, dan dient de aanwezige vegetatie 
verwijderd te worden (gras incl. zoden) om storende lagen in de toekomst 
te  voorkomen en zuurstofopname mogelijk te houden. 

• De aangebrachte grond mag niet verdicht worden en moet voldoende 
vochtdoorlatend zijn. Er mag geen grond worden aangebracht onder natte 
omstandigheden. Bij grotere ophogingen dienen ventilatiekokers te worden 
aangebracht. 

• Te handhaven groenvoorzieningen moeten ook beschermd worden met 
behulp van een raster of hekwerk. 

• Groenvoorzieningen van aanliggende particulieren terreinen dienen 
beschermd te worden tegen activiteiten die deze voorzieningen kunnen 
schaden (ontgravingen, ophoging, bronnering, drainage, enz). 

 
5.3  Grondwerkzaamheden 

• Ter plaatse van toekomstig openbaar groen, dient de bovengrond tot 
0,50m diepte te worden doorgespit. Ter plaatse waar een boom gepland is 
moet de teelaarde laag 80 tot 100cm zijn en dient de ondergrond te 
worden doorgespit.  

• Het blijvend grondprofiel dient, na zetting, aan te sluiten op de aanliggende 
percelen, tenzij anders is afgesproken met de gemeente. 

• Al het grondwerk dient bij droog weer te worden uitgevoerd.  

• Plantsoenen en gazons dienen  afwaterend (helling 1:50) richting openbare 
watergangen of waterpartijen te worden afgewerkt.  

 

       5.4   Bomen algemeen 

Bomen vervullen specifieke functies zoals bijvoorbeeld ordening, geleiding, 
oriëntatie, accentuering (al of niet in combinatie met heesters), schaduwwerking en 
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snelheidsbeïnvloeding. Behalve bij geleiding geldt dit alleen voor bomen van de 1e of 
2e grootte. 
 

Afhankelijk van de grootte worden bomen toegepast in de volgende situaties: 
1e grootte solitair:  bij uitzondering in kleinschalige 

gebieden, wel in grootschalige 
gebieden; 

1e grootte in groepen of rijen:  bij voorkeur in grootschalige gebieden; 
2e grootte solitair:    bij voorkeur in kleinschalige gebieden; 
2e grootte in groepen of rijen:  zowel in groot- als in kleinschalige 

gebieden; 
3e grootte solitair:    bij voorkeur in kleinschalige gebieden  
3e grootte in groepen of rijen:  bij voorkeur in kleinschalige gebieden. 

 
 
Voor bomen dient de volgende ruimtebehoefte in acht genomen te worden: 
1e grootte boom: > 12 m in volwassen toestand (bijv. eik, beuk en iep) 
  Ten behoeve van de wortelhals en de bescherming 

van de stam dient de  
  boomkrans een diameter te hebben van  
  minimaal 2 meter. 
2e grootte boom: 6 – 12 m hoog (bijv. berk, els, lijsterbes) Ten 

behoeve van de wortelhals en de bescherming van 
de stam dient de boomkrans een diameter te hebben 
van minimaal 1,5 meter. 

3e grootte boom: < 6 m (bijv. meidoorn, sierappel, sierpruim etc.) 
  Ten behoeve van de wortelhals en de bescherming 

van de stam dient de boomkrans een diameter te 
hebben van minimaal 1meter. 

 
Bij bomen die geplant worden in wegen waar ook nutsvoorzieningen liggen, moet 
altijd antiworteldoek (rootcontrolschermen) of kabelbescherming aangebracht worden 
ter bescherming van deze voorzieningen. 
 

De afstand van de te plaatsen bomen tot aan de gevel dient voor: 
- bomen 1e grootte minimaal 6 m. te bedragen; 
- bomen 2e grootte minimaal 4,50 m. en  
- bomen 3e grootte minimaal 3 m. 

 
De afstand tussen bomen en kabels en leidingen dient voor: 

- bomen 1e grootte minimaal 3 m te zijn; 
- bomen 2e grootte minimaal 1,5 m en voor 
- bomen 3e grootte minimaal 1,5 m. 

 
De afstand tussen bomen en riolering/stamriolering dient voor: 

- bomen 1e grootte minimaal 3,5 m te zijn; 
- bomen 2e grootte minimaal 3,5 m en 
- bomen 3e grootte minimaal 3 m. 

 
 



  23   

5.5          Bomen in verharding 

Ter plaatse van bomen in verharding geldt het navolgende:  

• Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Grondsoort: 
bomenzand of boomsubstraat. De grondverbetering dient te zijn; 

- bomen 1e grootte minimaal 16m3. te bedragen; 
- Bomen 2e grootte minimaal 9m3. te bedragen;  
- bomen 3e grootte minimaal 6m3. te bedragen;  

• De ruimten voor de boomrandbanden worden deugdelijk afgerasterd ter 
grootte van minimaal 2 x 2m, zodat de ruimten beschermd worden tegen 
het berijden ervan of van materiaalopslag.  

• Bomenzand en -granulaat dient in lagen van maximaal 30cm te worden 
aangebracht, met een maximale verdichting van 1,5 à 2,0 Mpa. 

• Bomenzand en -granulaat moet met droge weersomstandigheden worden 
aangebracht. 

• Bomen met een boomkrans à niveau dienen t.o.v. de verharding 
beschermd te worden met een boomframe of boomkorf, type in overleg 
met de gemeente. 

• Per boom, in de verharding, aanbrengen beluchtings- en/of 
infiltratiesysteem, geperforeerde vooromhulde drainbuis, omhulling met 
kokos incl. afsluitdeksel. Diameter drainbuis 80mm. 
De drainbuis op een diepte van 0,30-0,40m rondom het wortelgestel 
aanbrengen; lengte per boom: afhankelijk van wortelgestel of kluit. 

• In door de gemeente aan te geven kwalitatief hoogwaardige gebieden 
dienen boomroosters te worden aangebracht, type in overleg met de 
gemeente Gilze en Rijen. 

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden. 

 

5.6         Te verplanten bomen 

Wanneer (grotere) bomen verplant moeten worden is het raadzaam om de bomen 
op de verplantactie voor te bereiden. Immers een goede voorbereiding verhoogt de 
kans op een succesvolle verplanting. De voorbereiding moet plaatsvinden in de 
jaren voorafgaande aan de daadwerkelijke verplanting. De voorbereiding moet 
bestaan uit: 
 

Rondgraven van de kluit (voldoende ver uit de stam) bij verplanting met een 
verplantmachine dient  de diameter van de kluit zoveel mogelijk afgestemd te 
worden op de diameter van de plantschep van de verplantmachine. Bij het 
rondgraven van de kluit dient ook aandacht besteedt te worden aan het snoeien. 
Als vuistregel geldt ± 10 % van de kroon uitlichten.  
 
Bomen 0,05m dieper planten dan dat ze op de kwekerij hebben gestaan. 
 
Het rondgraven, snoeien en verplanten dient door een erkend hoveniersbedrijf 
utgevoerd te worden. Het uitvoerend bedrijf dient ter goedkeuring aan de 
toezichthouder van de gemeente voorgelegd te worden.  
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Nazorg verplante boom: De verplante boom moet tot en met 3 jaar na de 
verplanting verzorgd worden. Er zal een garantie moeten worden afgegeven op het 
aanslaan van de verplante boom.  
 
Methode van verplanten: Dit is afhankelijk van de grootte en de soort boom. De 
verplantmethode in overleg met de gemeente Gilze en Rijen  
 
Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, werkzaamheden etc. 
conform de RAW-systematiek dienen uitgevoerd te worden. 

 
 
5.7           Wortelgeleidingssysteem 

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden etc. conform de RAW-systematiek. dienen uitgevoerd te 
worden  

 
5.8           Boompalen 

• Per boom dienen 3 niet verduurzaamde kniepalen (larix-, fijnspar-, of 
douglashout) met een lengte van 1,50m en een diameter van 80-90 cm 
aangebracht te worden. Lengte van de paal boven het maaiveld: 0,6m., 
Bevestiging met boomband breed 40 mm en schuifmof. Boomband van 
met canvas versterkt rubber met een dikte van 3 tot 7 mm.  

• Bomen met een ondergrondse verankering: Werkzaamheden en 
leveringen conform de RAW-systematiek dienen uitgevoerd te worden  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. conform de RAW-systematiek. dienen uitgevoerd te 
worden  

 
5.9           Leveranties levende materialen 

• Bomen en heesters(wortelgoed) dienen in het najaar, tenzij anders 
overeengekomen, te worden aangeplant. 

• Bodembedekkers, heesters en vaste planten (potmateriaal) dienen in het 
voorjaar te worden aangeplant. 

• Aan het plantmateriaal wordt een garantietermijn van 3 jaar gekoppeld. 

• Alle te leveren bomen dienen soortecht te zijn, goed afgekweekt, met 
rechte stam en doorgaande top en een goed vertakt wortelstelsel. 

• Het planten van de heesterbeplanting in driehoeksverband. De afstanden 
tussen de rijen, in de rijen, groepsgrootte worden door de gemeente 
aangegeven. 

• Het planten van beplanting in wildverband. Het aantal per m2 wordt door 
de gemeente aangegeven.  

• De plantvakken en boomspiegels dienen vrij van ongewenste kruidengroei 
opgeleverd te worden. 

• Het te leveren plantmateriaal dient ziektevrij, onbeschadigd en soortecht te 
zijn. 

• De plantwerkzaamheden dienen door vakbekwaam personeel uitgevoerd 
te worden. 
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• Leveranties, transport of opslag van bomen geschiedt uitsluitend bij 
vorstvrij weer. Het plantmateriaal dient zodanig vervoerd te worden, dat het 
tijdens het transport niet uit kan drogen. 

• Het plantmateriaal moet voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor 
Boomkwekerij in Nederland en dient voor zover van toepassing NAK-B 
gekeurd te zijn.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden . 

 
 
5.10        Gazonaanleg 

• Na grondbewerking dienen de oppervlakten bestemd voor gazonaanleg te 
worden verdicht en te worden geëgaliseerd 

• De gazons dienen in en aan de oppervlakte vrij te zijn van stenen, grof vuil, 
zwerfvuil en verontreinigingen van welke aard dan ook.  

• Graszaad ten behoeve van gazons dient licht te worden ingewerkt en te 
worden aangerold. 

• De te gebruiken hoeveelheid graszaad, bestemd voor de aanleg van het 
gazon, bedraagt 150kg per hectare 

• Gazonaanleg geschiedt, afhankelijk van de weersomstandigheden, bij 
voorkeur in de maanden maart/april of augustus/september.  

• Het gazon dient gelijktijdig met het inzaaien bemest te worden met 2 kg/are 
beendermeelkorrels. 

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
5.11        Bermaanleg 

• Na grondbewerking dienen de oppervlakten bestemd voor bermaanleg te 
worden verdicht en te worden geëgaliseerd 

• De bermen dienen in en aan de oppervlakte vrij te zijn van stenen, grof 
vuil, zwerfvuil en verontreinigingen van welke aard dan ook.  

• Graszaad ten behoeve van bermen dient licht te worden ingewerkt en te 
worden aangerold 

• De te gebruiken hoeveelheid graszaad, bestemd voor de aanleg van de 
berm, bedraagt 150kg per hectare 

• Bermaanleg geschiedt, afhankelijk van de weersomstandigheden, bij 
voorkeur in de maanden maart/april of augustus/september.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
5.12        Bloemenmengselaanleg 

• Na grondbewerking dienen de oppervlakten bestemd voor aanleg te 
worden verdicht en te worden geëgaliseerd 

• De bermen dienen in en aan de oppervlakte vrij te zijn van stenen, grof 
vuil, zwerfvuil en verontreinigingen van welke aard dan ook.  
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• Bloemenzaad ten behoeve van bermen dient licht te worden ingewerkt en 
te worden aangerold 

• De te gebruiken hoeveelheid bloemenzaad, bestemd voor de aanleg van 
de bloemenweide is afhankelijk van het type. 

• Aanleg geschiedt, afhankelijk van de weersomstandigheden, bij voorkeur 
in de maanden maart/april of augustus/september.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
5.13        Bloembollenaanleg 

• Aanleg bij voorkeur in de maanden oktober / november.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
 
5.14        Soorten 

• Boomsoort: soort en stamomvang volgens nadere opgave gemeente Gilze 
en Rijen, te leveren met of zonder kluit, aantal op plantekening aan te 
geven. 

• Heesters: soort, maat, kwaliteit en plantafstand  volgens nadere opgave 
gemeente Gilze en Rijen. 

• Hagen: soort, maat, kwaliteit en plantafstand volgens nadere opgave van 
de gemeente Gilze en Rijen.    
Blokhagen planten op 20cm uit kant verharding. 

• Gazonmengsel:  afhankelijk van de grondsoort of omstandigheden waarin 
het gazon moet groeien. Bij normale omstandigheden het mengsel Rapide 
gebruiken.  

• Bermmengsel: Bermmengsel B3  

• Bloembollen: soort op aanwijs van de gemeente. 

• Zomerbloemen; soort op aanwijs van de gemeente 
 

5.15       Boombescherming bij (bouw-)projecten 
In het algemeen geldt dat in geval van werken in de nabijheid van of aan bomen, 
voorafgaand aan de werkzaamheden eerst contact opgenomen dient te worden met 
de gemeentelijke toezichthouder over de wijze van uitvoeren. 
 
Wanneer bij (bouw-)projecten bomen gehandhaafd worden, moeten de volgende 
punten in acht genomen worden: 

• Voordat het ontwerp definitief wordt vastgesteld moet een Bomen Effect 
Analyse (BEA)worden gedaan door een daarvoor erkend en onafhankelijk 
boomspecialist. Uit de BEA moet blijken welke gevolgen de aanleg heeft 
voor de bomen die er staan en welke maatregelen genomen kunnen 
worden om de schadelijke effecten te minimaliseren. Tijdens de uitvoering 
moet worden gecontroleerd welke effecten er plaatsvinden en moeten er 
passende maatregelen worden genomen. 

• Er mogen geen graafwerkzaamheden uitgevoerd worden binnen de 
kroonprojectie. 
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• Het verwijderen van wortels dikker dan 5 cm, dient handmatig met behulp 
van een zaag of een bijl te gebeuren. Dit in overleg met de gemeente Gilze 
en Rijen. 

• De kroonprojectie dient fysiek afgeschermd te worden met behulp van een 
deugdelijk raster of hekwerk. Dit hekwerk moet worden afgesloten met een 
slot.  

• Wanneer fysieke afscherming van de gehele kroonprojectie niet mogelijk 
is, dan dienen er bij bouwverkeer afdoende beschermende maatregelen 
genomen te worden door bijvoorbeeld het leggen van rijplaten. Dit om 
wortelbeschadiging en verdichting te voorkomen. 

• Wanneer fysieke afscherming van de gehele kroonprojectie niet mogelijk 
is, dan dienen de stammen beschermd te worden met planken met 
daarachter 80mm drainage.  

• Oude verharding vlak bij bomen mag nooit machinaal opgenomen worden, 
enkel met de hand. 

• Kabels en leidingen mogen nooit dichter dan 3 meter langs bestaande 
bomen gelegd worden. Kabels en leidingen in de kroonprojectie dienen 
vermeden te worden.  

• Er mogen geen (vloei)stoffen zoals olie, cementwater, chemische stoffen, 
zuren, kalk, asfalt en beton in de nabijheid van bestaande bomen 
gedeponeerd worden. 

• Er mogen binnen de kroonprojectie van een boom geen materialen of 
machines opgeslagen worden. 

• Bouw- en opslagketen mogen niet binnen de kroonprojectie geplaatst 
worden. 

• Wanneer grond verdicht wordt nabij een boom, dan mag deze maximaal 2 
MPA bedragen. De verdichtingsgraad dient gecontroleerd te worden met 
een penetrograaf. 

• Kranen, vrachtauto’s en/of zwaar materieel mogen niet binnen de 
kroonprojectie van een boom rijden of werken.  

• Wanneer tijdens het groeiseizoen gebronneerd moet worden, dient een 
damwand rond de wortelkluit aangebracht te worden en moet er 
retourbemaling met zuurstofrijk water toegepast worden. Als alternatief kan 
men de werken uitstellen tot de winterperiode, wanneer bomen minder 
vocht nodig hebben. 

 
Bij grondophogingen in de directe omgeving van te handhaven bomen, dient men 
met het volgende rekening te houden: 

• Aanwezige vegetatie dient verwijderd te worden (bij gras, compleet met 
zode), dit om storende lagen in de toekomst te voorkomen en 
zuurstofuitwisseling mogelijk te houden. 

• De aangebrachte grond mag niet verdicht worden. 

• De aangebrachte grond moet voldoende vochtdoorlatend zijn. 

• Er mag geen grond worden aangebracht onder natte omstandigheden 

• Ophogingen dienen beperkt te zijn, immers niet alle soorten verdragen 
grote ophogingen. 

• Bij grotere ophogingen dienen ventilatiekokers aangebracht te worden. 
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Wanneer er  grondafgravingen plaatsvinden in de nabijheid van een boom, dient men 
met het volgende rekening te houden: 

• Er mogen geen wortels bloot komen te liggen tijdens de werkzaamheden 
en nadat de werkzaamheden zijn voltooid. 

• Er dient een minimale grondafdekking van 10 cm boven het wortelgestel 
behouden te blijven. 

• Bij het werken binnen de kroonprojectie mag alleen uiterst voorzichtig te 
werk gegaan worden. 

 
 

 

6 Straatmeubilair 
 
6.1    Openbare verlichting 
 
          Bovengronds 

Het lichttechnisch ontwerp moet voldoen aan het "Beleidsplan Openbare 
Verlichting van de gemeente Gilze en Rijen". Aan de hand van een 
lichttechnische berekening moet de juiste situering van de masten en hun 
onderlinge afstand worden bepaald. Als uitgangspunten voor deze berekening 
wordt het Politiekeurmerk veilig wonen gehanteerd, waarbij door 
opdrachtgever de soort mast, de lichtpunthoogte, het armatuur en lamp wordt 
aangegeven. 
Als functie van de openbare verlichting kan onderscheid gemaakt worden in 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en decoratieve aspecten. 
Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat Enexis zorg draagt voor de 
aansluiting van de lichtmast. Hiervoor moet bij Enexis offerte aangevraagd 
worden. Deze verplichte aansluitkosten voor lichtmasten worden door Enexis 
doorberekend. Deze kosten zijn voor rekening van de planontwikkelaar.   

 
Alle werkzaamheden aan het openbaar verlichtingsnet die plaatsvinden buiten 
de plangrenzen maar direct invloed hebben op deze bouwlocatie dienen te 
worden uitgevoerd namens en voor rekening van de ontwikkelaar. Gedacht 
moet worden aan het verzwaren van een kabel, het (ver)plaatsen van 
lichtmasten, extra voorzieningen in het trafostation enz. 

 
          Ondergronds 

De ontwikkelaar is verplicht het ondergronds deel van de openbare verlichting 
aan te vragen bij Enexis. Aanleg dient, met instemming van de gemeente, 
door een erkend installateur te worden uitgevoerd. 

 
 
           Randvoorwaarden Openbare verlichting 

De openbare verlichting dient te voldoen aan de richtlijnen van de NSvV 
(Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en het Politiekeurmerk. 
 

           Toepassen: 
            -Wegen buiten de bebouwde kom 
  -in bochten ter verhoging van de verkeersveiligheid 
            -op kruisingen en T-kruisingen 
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-op komgrenzen, vaak in combinatie met snelheidsremmende   
maatregelen  

  -bij snelheidsremmende maatregelen 
  -bij verkeersregulerende maatregelen 
  -ter plaatse van lintbebouwing (aaneengesloten bebouwing) 
 
B. Wegen binnen de bebouwde kom 
 
  -op alle wegen 
  -openbare terreinen, parkeerplaatsen 

-langs vrijliggende fietspaden en fietsroutes die niet direct door de 
weg- en of straatverlichting wordt aangestraald. 

  -langs voetpaden 
 

Wat wordt niet verlicht: 
Binnen de bebouwde kom 

• Brandgangen en achterpaden worden niet van verlichting voorzien. 

• Recreatieve wandelpaden 
Buiten de bebouwde kom 

• Vrijliggende fietspaden, ook als rijweg niet verlicht is. 
 
  
Keuze lichtmast: 

De lichtmasten zijn van staal en thermisch verzinkt 
- lichtpunthoogte van 4 meter type Valmont paaltop 200.C.135 
- lichtpunthoogte van 6 meter type Valmont 100.j.159 
- lichtpunthoogte van 8 meter type kromstaf 

 
De masten voorzien van: 
Aansluitsnoer: Draka QWPK / H05B Q-F 3 x 1 mm2 (zgn. stijgkabel) 
Aansluitvoorziening: type EK-18-G1s-SP-K fabrikaat Langmatz. 
Masten afvullen met draineerzand. 
Lichtmasten nummeren: mbv 3M Scotchlite Brand Sheeting 580 Series 
aanbrengen op lichtmast op een hoogte van ca. 1.80 m. 

 
Keuze armaturen: 

De armaturen worden geleverd door Industria 
- Industria type 200.C.135  incl. elektronisch VSA met lamp PLL 24w/84 (PLL 

36w/84). Type Valmont 
- Industria type 100.J.159 incl. elektronisch VSA met lamp PLL 24w/84 (PLL 

36w/84). Type Iris 2551. 
- Industria type Nemesi 4 met een lamp SON-T 100 W dimbaar naar 70 W 

 
 
De hoofdstructuur wegen voorzien van armaturen met SON/T verlichting. 

Armatuur van Industria type kromstaf Nemesi 4 met lamp SON/T 100w. 
Masten met lichtpunthoogte van 8 meter. 
Voorschakelapparaat (VSA) gecompenseerd. 

 
De wegen op het bedrijventerrein voorzien van wit licht conform het politiekeurmerk.  
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Toepassen van lichtmasten met lichtpunthoogte van 8 meter.  
Armatuur van Industria type 2551 Iris inclusief elektronisch 
voorschakelapparatuur met lamp PLL 36 Vsa electronisch dimbaar.  

 
De doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen SON/T verlichting 

Toepassen van lichtmasten met lichtpunthoogte van 8 meter.  
Armatuur van Industria type 2551 Iris inclusief elektronisch 
voorschakelapparatuur met lamp PLL 36 Vsa electronisch dimbaar.  

 
Buurtontsluitingswegen en woonstraten  uitvoeren in wit licht. 

Lichtmasten met lichtpunthoogte van 4 en 6 meter. 
LPH 4 meter: de keuze uit de volgende armaturen 

• Industria type 200 inclusief elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84. 

• Industria type 100 inclusief elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84. 

• Industria type 2400 PADVINDER  incl. elektronisch VSA met lamp 18w/84 
(langs fietspaden) 

 
LPH 6 meter: de keuze uit de volgende armaturen: 

• Industria 200 met elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84 

• Industria 100 Iris met elektronisch VSA met lamp PLL 24w/84  

• Industria type 100 Valmont incl. elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84 

• Industria type 200 IRIS incl. elektronisch VSA met lamp PLL 55w/84 
 

 
Fiets en voetpaden binnen de bebouwde kom uitvoeren in wit licht   

Verlichting wordt aangebracht langs fietspaden als zij een belangrijke 
verbindingsfunctie hebben tussen woonwijken onderling dan wel tussen 
woonwijk en winkelcentra. Overwogen moet worden of een redelijke 
acceptabele alternatieve fietsroute aanwezig is. 

• Langs fietspaden worden lichtmasten type paaltop 4 mtr. (200 C 135) met 
Industria padvinder (type 2400) armatuur aangebracht (lamp PLL 24w/84 
of 36w/84) 

 
6.2  Verkeersborden: 

Uitvoering 

• Uitvoering volgens de Nederlandse norm NEN 3381, de RVV 1990 en 
voorzien van het keurmerk Qualisign. 

• De borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in 
retroreflecterend materiaal klasse III (Diamond Grade); 

• Dubbel omgezette rand (D.O.R.) en afgeronde hoeken; randen in twee 
componenten lak gespoten.  

• Het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) 1990 en de 
uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer) zijn hier van toepassing. 
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6.3 Straatnaamborden. 
 
Tekst 
Op de straatnaamborden zal de tekst conform het raadsbesluit worden 
aangebracht.  
Indien gewenst kan extra tekst worden toegevoegd onder de straatnaam. Te 
denken valt hierbij aan de toevoeging van bijvoorbeeld: “politicus van 1956 tot 
1985” of “verzetstrijder W.O II”. Deze tekst in kleinere letters uitvoeren 
 
 
Uitvoering 

• Plaatsen door eigen dienst van de Gemeente Gilze en Rijen 
 

Beheer en onderhoud:  
Door het gemeentelijk aannemingsbedrijf (BOR) wordt het beheer en onderhoud 
van de straatnaam- en verkeersborden uitgevoerd. Zij dragen zorg voor de instant 
houding. 
De straatnaamgeving wordt door de afdeling B&S verzorgd. 

 
 
6.4  Banken 

Op de volgende locaties worden banken geplaatst:  

• speelplekken 

• pleinen 

• loop en fietsroutes van 55+ woonvoorzieningen richting centra van de kernen 

• wandelroutes zowel binnen als buiten de bebouwde kom 

• markante uitzichtplaatsen en ter plaatse van monumenten 
 
Banken worden onder en rondom van een dusdanige verharding voorzien dat 
vervuiling en onkruidgroei wordt geminimaliseerd. 
 
Uitzonderingsgevallen vormen pleinen die een bijzondere inrichting hebben en 
waarbij het straatmeubilair qua vormgeving aangepast wordt aan het totaalbeeld. 

 
 

6.5   Afvalbakken 
Afvalbakken worden op de volgende locaties geplaatst: 

• bij de hierboven genoemde banken 

• trapvelden 

• bij hondentoiletten en overige hondenuitlaatvoorzieningen 

• naast bushaltes 

• In de winkelcentra op duidelijk zichtbare locaties 
 

Rondom de paal moet een (boom)spiegel aangebracht worden indien deze in het 
gazon komt te staan om het maaien van de gazons goed te kunnen uitvoeren. 
 
6.6   Poepzakjesautomaten 
Poepzakjesautomaten worden op aanwijs van de Gemeente Gilze en Rijen 
geplaatst. Zie verder hondenuitlaatvoorzieningen 6.13. 
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6.7 Ondergrondse afvalverwerkingssystemen 
In overleg met de huidige afvalverwerker zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing voor de aanleg van ondergrondse verzamelcontainers: 

• de beschikbare ruimte voor 1 container (inhoud 4½  m3) dient 250 x 270 cm 
(lengte x breedte) te zijn 

• de capaciteit van één container bedraagt maximaal 30 huishoudens 

• de locatie voor het plaatsen van de containers dient vrij te zijn van kabels, 
leidingen en riolering (vooraf KLIC-melding aanvragen en voorafgaand aan de 
aanleg een sleuf graven) 

• de afstand van de openbare verharding tot aan de container(s) mag niet meer 
dan 90 cm bedragen  

• de verharding waar de ondergrondse container geplaatst wordt, dient 
nagenoeg horizontaal te liggen 

• de locatie dient obstakelvrij te zijn 

• de container dient op openbare grond te staan 

• indien de container op particuliere grond staat, dient de particuliere grond om 
niet overgedragen te worden aan het afval verzamelbedrijf c.q. een 
bruikleenovereenkomst opgesteld te worden 

• de container dient zo dicht mogelijk bij de uitgang van het gebouw geplaatst te 
worden 

• rondom de container dient een verhardingsstrook aangebracht te worden van 
minimaal 90 cm 

• de maximale loopafstand vanaf de in- c.q. uitgang van het gebouw mag niet 
meer dan 75 meter bedragen 

• bij bejaardenwoningen, 55+ woningen, seniorenwoningen en woningen voor 
lichamelijk gehandicapten ligt de maximale loopafstand op 45 meter vanaf de 
in- c.q. uitgang van het gebouw en dient de route er naar toe drempelvrij te 
zijn  

• het afval verzamelbedrijf dient zelf zorg te dragen voor de plaatsing van de 
container en de stroomvoorziening 

• de aannemer/projectontwikkelaar dient voor de financiering van de 
ondergrondse container(s) zorg te dragen 

• de container(s) blijven in eigendom van het afval verzamelbedrijf 

• het afval verzamelbedrijf zorgt voor lediging van de containers, onderhoud, 
reparatie en vervanging, zonder dat daar extra kosten voor in rekening 
gebracht worden 

• alleen huishoudens die zijn aangesloten op de container hebben toegang tot                                            
de container  

• er dient een zogenaamde clusterplaats (verzamelplaats) in overleg met de 
Gemeente Gilze en Rijen te worden aangebracht. Deze dient te worden 
voorzien van een tegel met het symbool van een afval container. De maximale 
afstand bedraagt 20 meter  tussen de onderlinge clusterplaatsen. 
Clusterplaats altijd in overleg met de Gemeente Gilze en Rijen te bepalen. 

 
 

6.8      Fietsparkeersysteem 

• type U vorm, inclusief betonnen voet HPL 077 (grijs) afstand hart op hart 
bedraagt 90 cm. 



  33   

 
6.9 Kabels en leidingen. 
 

  Algemeen 
De materialen van de noodzakelijke kabels en leidingen en de daarbij 
behorende boven- en ondergrondse onderdelen en accessoires worden 
bepaald door de betreffende verantwoordelijke kabel- en leidingbeheerders.  

 
  Coördinatie 

De ontwikkelaar brengt de nutsbedrijven op de hoogte van de geplande 
werkzaamheden en neemt het initiatief tot het beleggen van een eerste 
overleg waarbij de tracékeuze zal worden vastgelegd.  
 
 

   Ligging 
De kabels en leidingen dienen aan 1 zijde van de straat gesitueerd te worden 
volgens standaardprofiel. In dit tracé dienen geen diepwortelende beplanting 
of bomen voor te komen. 
 

  Sleuven  
Sleuven van kabels en leidingen dienen te worden aangevuld met zand. Zand 
voor sleufaanvullingen moet voldoen aan het gestelde in de Standaard 2000 
voor zand in zandbed.  
 

   Revisie  
Bij overdracht van het openbaar gebied aan de toekomstige beheerder 
overlegt de ontwikkelaar revisietekeningen van de uitgevoerde kabel en 
leidingwerkzaamheden. 
Revisiegegevens dienen digitaal te worden aangeleverd op DGN formaat 
(microstation).  

 
  Werkzaamheden binnen en buiten de plangrens.  

Alle kabel en leidingwerkzaamheden die plaatsvinden binnen en buiten de 
plangrenzen en direct of indirect van belang zijn voor deze bouwlocatie dienen 
te worden uitgevoerd namens de ontwikkelaar. Gedacht moet worden aan het 
verzwaren van een kabel, het (ver)plaatsen van regelkasten enz. Dit houdt in 
dat alle kosten die de nutsbedrijven moeten  maken om de door hen 
ontworpen en aangelegde installatie bedrijfsklaar te realiseren en in beheer te 
nemen, ten laste komen van de ontwikkelaar.  

 
 

 
6.10 Speelvoorzieningen 
            

• Speeltoestellen en ondergronden moeten voldoen aan de eisen gesteld in het 
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) en expliciet aan de NEN-
EN 1176 en NEN-EN 1177 normen. 

• In de gemeentelijke nota ‘Ruimte voor Jeugd’ staan de randvoorwaarden voor 
het creëren van een speelplek. bv 3% van de openbare ruimte reserveren 
voor speelruimte en speelcirkels voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
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• Een speelplek moet voorzien zijn van een bank, afvalbak en een speciaal bord 
verboden voor honden. 

 
Een jeu de boulesbaan moet worden aangebracht in overleg met het 
Ingenieursbureau.  

 
 
6.11 Palen 
            

• Schakel palen van beton toepassen als zijnde grond kering bij een hoogte 
verschil van 50 cm boven het bestaande maaiveld. 

• Recycling afzetpaal toepassen alleen waar geen doorgang van gemotoriseerd 
verkeer gewenst is. In sommige gevallen kunnen palen toegepast worden ter 
bescherming van meubilair, bomen of trottoir. Extra palen altijd in overleg met 
het Ingenieursbureau bepalen. Het streven is zo min mogelijk palen in de 
openbare ruimte toe te passen.  

• Neerklapbare paal gebruiken als inritpaal of afsluiting van bepaalde gebieden 
die dagelijks toegankelijk moeten zijn. 

• Flexpaal zwart/wit reflecterend toepassen op alle geleiders die worden 
aangebracht bij versmallingen. 

 
6.12 Hekwerken 
            

• Gaashekwerk toepassen bij erf afscheidingen, rondom uitbreidingsplannen en 
rondom hondenlosloopgebieden. 

• Plantsoenhekwerk toepassen rondom plantvakken groter dan 10 m2. en in 
hagen achter voetbaldoeltjes. 

 
 

6.13 Hondenuitlaatvoorzieningen 
 Binnen een straal van 200m van een woning moet een hondenuitlaatvoorziening 
aanwezig zijn. Deze voorziening kan bestaan uit: 

• Een hondentoilet. Deze bestaat uit een zandgedeelte van 9m2 met 
daaromheen verharding. Hierbij komt een blauwe hondenafvalbak en paaltje 
met blauw bordje.   

• Een hondenuitlaatplaats. Deze bestaat uit ruig gras en/of beplanting. Hierbij 
komen minimaal twee paaltjes met groen bordje. Een aan het begin en een 
aan het eind van het gebied. Oppervlakte richtlijn 100m2. 

• Een hondenlosloopgebied. Dit is een (liefst omheind) gedeelte gras en/of 
beplanitng waarbij honden los mogen lopen. Bij de ingang(en) van het terrein 
een paaltje met geel bordje plaatsen. Oppervlakte richtlijn 200m2. 

• Poepzakjesautomaat. Op plaatsen waar voornoemde voorzieningen niet 
mogelijk is. 
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7    Diverse regelgeving 
 

 
7.1  Opruimwerkzaamheden 
De aannemer dient er voor te zorgen dat het openbaar toegankelijk deel van het 
bouwterrein ordelijk blijft zodat er geen gevaar ontstaat voor derden. Hiertoe dient 
het terrein dagelijks te worden opgeruimd en vrij te zijn van overtollige materialen etc.  
 

 
7.2  Schade als gevolg van bouwactiviteiten 
De aannemer is aansprakelijk voor alle door bouwactiviteiten veroorzaakte schade 
aan derden en openbaar gemeentelijk eigendom. O.a denkbaar zijn: 

• Hei- of trillingsschade aan bestaande woningen in de directe nabijheid van 
het plan. 

• Schade aan groenvoorzieningen, vijvers en funderingen als gevolg van 
langdurige grondwateronttrekking.  

• Schade aan straatwerk, groen, bebakening en wegmeubilair veroorzaakt 
door het bouwverkeer. Voor aanvang van de werkzaamheden dient in dit 
kader een vooropname van het openbare gebied rondom het plangebied 
uitgevoerd te worden. De aannemer dient 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden hierover contact op te nemen met de afdeling IB van de 
gemeente Gilze en Rijen. 
Eventuele schade aan openbaar eigendom veroorzaakt door aannemer 
wordt op basis van de werkelijke kosten hersteld namens de gemeente en 
vergoed door de projectontwikkelaar.  

 
7.3   Verkeersmaatregelen 

• De aannemer dient zorg te dragen voor de plaatsing, instandhouding en 
verwijdering van een juiste afzetting. 

• Afzetting dient te voldoen aan de aanbevelingen zoals omschreven in  
CROW publicatie 96b 

• De aannemer waarborgt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 
belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, 
alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, 
GGD etc. 

 
7.4  Car-verzekering 
De gemeente adviseert de aannemer en mede ten behoeve van de architect, 
adviseur, constructeurs, aannemer(s),onderaannemer(s), installateur(s), een 
Constructie AllRisk Verzekering (BOUW-verzekering) af te sluiten, dekking biedend 
tegen: (of anders afgesproken) 

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder voor de bouw  
bestemde materialen, 

b. het risico voor aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en 
de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of 
lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering 
van  het werk, 

c. materiële schade aan de in de polis omschreven bestaande eigendommen 
door de   
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uitvoering van het werk met afsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling. 

 
7.5     Oplevering 

• Opleveringen van het openbare gedeelte vinden plaats in de aanwezigheid 
van de afdeling Ingenieursbureau (IB) en/of afdeling Beheer Openbare 
Ruimte (BOR)  van de gemeente Gilze en Rijen. 

• Van de opleveringen wordt door de gemeente een schriftelijk rapport 
opgesteld.  

• Gebreken en andere opmerkingen worden zo nodig binnen 4 weken 
hersteld.  

• Na de onderhoudsperiode draagt het Ingenieursbureau het werk over aan 
de afdeling BOR. Het afdelingshoofd van de afdeling BOR geeft schriftelijk 
(middels een overdrachtsprotocol) aan dat er geen financiële middelen 
meer nodig zijn voor het project. 

 
 

7.6         Nazorgperiode  
Tijdens de nazorgperiode worden gebreken opgelost en onderhoud uitgevoerd door 
en voor rekening van de projectontwikkelaar. De volgende periodes worden 
genoemd. 

• Verhardingen: Het herstraten van verzakkingen en andere oneffenheden 
waaronder sleufaftekening riolering, in de verharding gedurende 6 
maanden  na eerste technische oplevering.  

• Groenvoorzieningen: Het onderhouden van het gazon en plantvakken en 
het verzorgen (water geven tijdens droge perioden) van bomen gedurende 
1 jaar na eerste technische  oplevering. Voor bomen geldt volgens 
paragraaf 3.9.5. een garantietermijn van 3 jaar. 

• Verlichting: het narichten van masten en het vervangen van defecte 
verlichting (voor zover niet veroorzaakt door vernielingen of 
verkeersschade, gedurende 6 maanden na eerste technische oplevering. 

• Riolering: Het opheffen van verstoppingen, het wegnemen van ernstige 
zettingen en verzakkingen in het leidingsysteem, het opnieuw stellen van 
verzakte kolken en putten gedurende 6 maanden na eerste technische 
oplevering. 

De nazorgperiode gaat pas in nadat alle werkzaamheden aan het openbare 
gebied zijn afgerond, door de gemeente zijn beoordeeld en akkoord 
bevonden, zijn overgedragen aan de gemeente en het openbaar gebied o.a. 
de wegen niet binnen een periode van twee jaar als toegang voor 
bouwverkeer voor een eventueel volgende bouwfase worden benut en de 
aannemer c.q. bouwer dezelfde partij is.  
 

7.7     Revisie 
     De volgende gegevens worden verlangd 

• Revisietekening van de verharding waarbij de gehele situatie wordt 
ingemeten en ingepast in het RD stelsel.  Per 50 meter dienen daarnaast 
hoogteprofielen t.o.v. NAP te worden opgesteld. In de legenda dienen 
materiaalsoorten duidelijk te zijn benoemd en als zodanig in de tekening te 
zijn ingemeten.  
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• Revisietekening waarin Openbare Verlichting, groenvoorziening, bebording 
en eventueel meubilair is aangegeven in coördinaten en soort.  

• Revisie riolering;  
waarbij putdeksels en kolken in x,y,z coördinaten. Buisdiameter in cm en 
binnen onderkant buis en putbodem in cm. T.o.v. NAP. 
Ontstoppingsstukken in x,y,z coördinaten. Inlaten t.o.v. het hart van de 
inspectieput en het verloop van de huisaansluitingen (incl. aanduiding hwa, 
dwa) 

• Alle hoogten dienen te worden gerelateerd aan de dichtstbijzijnde peilbout. 
Nr. ……. Locatie:  …… = ……… + NAP. Peilbouthoogte  zal door 
gemeente worden aangegeven. 

• Digitale uitwerking dient  in een MicroStation bestand met extensie DGN 
op CD-rom aangeleverd te worden in een laag- kleur- en stijlindeling die 
door de gemeente zal worden verstrekt. 

• Handmatige uitwerking van huisaansluitingen en rioolstrengen met inlaten 
op een door de gemeente ter beschikking te stellen format.  

• De huisaansluiting-schetsen dienen overzichtelijk op kopieën van de 
genoemde format uitgewerkt te worden met niet meer dan 4 woningen per 
A4. Op de revisie wordt aangegeven, het huisnummer, ontstoppingsstuk 
met maatvoering vanuit de gevel, inlaat op rioolstreng (maatvoering inlaat 
vanaf hart nabij gelegen putdeksel),  de diameter van de leiding. Tevens 
kolken en kolkaansluiting weergeven op tekening. 
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1.  Inleiding

In het hart van het Brabantse dorp Gilze ligt een relatief 
omvangrijke (+/- 8 hectare) potentiële ontwikkellocatie. De 
locatie valt uiteen in twee delen: een oostelijk plandeel, 
de (voormalige) sportvelden, en een westelijk plandeel, 
grenzend aan het centrum van Gilze, waar bedrijfsbebouwing 
stond. 
Met de ontwikkeling van de locatie liggen er enorme 
kansen om het dorp Gilze een stap voorwaarts te brengen. 
De gemeente Gilze-Rijen heeft bureau Welmers Burg 
stedenbouw de ruimtelijke plannen voor het centrumplan 
Gilze laten opstellen.  

Voor het westelijk plandeel wordt een bestemmingsplan 
opgesteld. Het bestemmingsplan biedt flexibiliteit aan de 
daadwerkelijke invulling van de verschillende plandelen. 
Binnen de flexibele opzet van het bestemmingsplan is het 
van belang vast te kunnen houden aan kwaliteits-aspecten 
ten aanzien van de uitwerking van gebouwen en de inrichting 
van de openbare ruimte. 
Daarom wordt naast het bestemmingsplan ook een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de belangrijkste 
richtlijnen voor de ontwikkeling van de bebouwing en van de 
openbare ruimte worden vastgelegd. Het beeldkwaliteitplan 
gaat als bijlage dienen bij het bestemmingsplan en als 
toetsingskader bij de beoordeling van bouwplannen door de 
kwaliteitscommissie.
   
Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan van het westelijk plandeel, 
het centrumdeel. Het westelijk plandeel is gericht op de 
realisatie van een hoogwaardige aanvulling op het centrum 
van Gilze met een supermarkt, dagwinkels, maatschappelijke 
voorzieningen en wonen.

Het beeldkwaliteitplan stelt regels en eisen aan de wijze 
waarop het stedenbouwkundig plan en de architectuur 
van plandelen wordt uitgewerkt. Het is het toetsingskader 
voor de sturing en beoordeling van plannen door  de 
kwaliteitscommissie en de stadsbouwmeester.
Het beeldkwaliteitplan dient tevens als inspiratiebron voor 
architecten en vormgevers van gebouwen en openbare 
ruimte gelezen te worden.

2.	 Locatie

Ligging
De locatie van het totale Centrumplan strekt zich uit vanaf de 
entree aan de oostzijde van het dorp (rotonde Tilburgsebaan) 
tot aan de Nieuwstraat. Aan de noordzijde wordt de locatie 
begrensd door de Lange Wagenstraat en aan de zuidzijde 
door de Aalstraat. 
De locatie valt uiteen in twee plandelen. Het westelijk 
plandeel is een voormalige bedrijfslocatie waar een 
melkfabriek, een garagebedrijf, een discotheek, winkels en 
woonhuizen gevestigd waren. Inmiddels is een groot deel van 
de gebouwen gesloopt en ligt het terrein grotendeels braak. 
Voor het oostelijk plandeel, het park met woonbebouwing, is 
een apart beeldkwaliteitsplan vastgesteld. 

Historie
Gilze is een karakteristiek, kleinschalig dorp dat haar 
historische karakter grotendeels behouden heeft. 
Kenmerkend zijn de oude linten (routestructuren) in het 
dorp, waarlangs het dorp zich in de loop van de tijd heeft 
ontwikkeld. Op de plekken waar routes samenkwamen of 
elkaar kruisten zijn kleine pleintjes ontstaan. Aan de linten 
en de pleintjes vestigden zich de belangrijke functies van het 
dorp (winkels, kerk, horeca etc.).  

De schaal van Gilze
Gilze is pandsgewijs langs de linten opgebouwd en heeft 
daarmee een kleine ‘’korrel’’. Panden kennen overwegend 
één of twee bouwlagen met daarop een kap. Kapvormen en 
kaprichtingen verschillen. Ook de afwisseling van gestucte en 
gemetselde gevels zorgen voor een heel gevarieerd beeld in 
de straten in het hart van Gilze. 

Historische kaart Gilze van rond 1900 met aanduiding locatie 

Impressies van ‘‘de schaal en sfeer van Gilze’’ 
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3.	 Stedenbouwkundig plan 

Visie op hoofdlijnen 
Met de nieuwe ontwikkelingen in het centrumgebied wordt 
een sterke kwaliteitsimpuls aan het centrum van Gilze 
gegeven, in functionele én ruimtelijke zin. 
Nieuwe verblijfsruimtes en routes worden toegevoegd 
aan de ruimtelijke en historisch gegroeide structuur van de 
dorpskern. De nieuwe bebouwing voegt zich in de schaal 
van de dorspkern van Gilze. Dit is vooral van belang aan de 
Nieuwstraat waar de pandsgewijze opbouw en het naast het 
plangebied gelegen voormalige raadhuis om een zorgvuldige 
aansluiting vraagt.    
Met de verplaatsing van een supermarkt naar het centrum 
van Gilze ontstaat er een nieuwe ‘’dynamiek’’ in het dorps-
hart. In de toekomst vormen het Bisschop de Vetplein, de 
Nieuwstraat samen met het nieuwe plein de belangrijkste 
(winkel)route van het dorp. Er wordt een compact centrum 
bewerkstelligd met twee supermarkten als trekkers op de 
koppen en daartussen zo veel mogelijk aaneengesloten 
winkel- en horecafuncties. Hierdoor ontstaat een zogenaamd 
haltermodel, waarbij de supermarkten dienen als bronpunt 
voor het centrum en ondersteund worden door overige 
winkels, maatschappelijke en commerciële voorzieningen. 
Het afwisselende programma met ruimte voor dagwinkels, 
een supermarkt, maatschappelijke functies, appartementen 
en grondgebonden woningen past goed binnen de beoogde 
sfeer van het hart van Gilze met een compact en aantrekkelijk 
centrum.

Ruimtelijke hoofdopzet
Aan de reeks pleintjes van Gilze wordt een nieuw pleintje 
toegevoegd op de kruising van routes (de Nieuwstraat en 
de Lange Wagenstraat), daar waar historische pleintjes 
zich ontwikkelden. Aan het nieuwe plein worden de 
centrumvoorzieningen gekoppeld (winkels, supermarkt, 
horeca, terras etc.). 
Aan het netwerk van routes al aanwezig in de kern van 
Gilze wordt een nieuwe oost-west route toegevoegd. Deze 
nieuwe route verbindt het nieuwe plein met het woongebied 
in het park. Aan deze route worden grondgebonden 
woningen in dorpse schaal ontwikkeld. Ook het lint van de 
Lange Wagenstraat wordt aangevuld met grondgebonden 
woningen, in aansluiting op de bestaande lintbebebouwing.  

Het parkeren wordt georganiseerd op een plein gelegen 
ten oosten van de supermarkt. Dit plein zal een groene 
uitstraling krijgen door de inzet van bomen en hagen.
Aan de zuidzijde van het plein is ruimte voor een nieuw 
gebouw met maatschappelijke voorzieningen.     

Centrumplan Gilze - Stedenbouwkundig plan met in kleur het westelijk plandeel
Het plan geeft een impressie van de beoogde verkavelingsopzet en kapstructuren, hierop zijn binnen de kaders van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan varianten mogelijk
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Visiekaartje voor totale centrumplan Gilze 

Haltermodel - versterking centrumgebied
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Tilburgsebaan

4.	 Stedenbouwkundig plan in 		
	 onderdelen

Binnen het stedenbouwkundig plan voor het centrumdeel 
kunnen de volgende deelgebieden met ieder hun eigen 
karakteristiek worden onderscheiden:

Bebouwing
•	 Centrumcluster 1 (C1)
	 Gebouw aan nieuwe dorpspleintje, Lange Wagenstraat   	
	 nieuwe 	route naar park en parkeerplein   
	 Supermarkt, dagwinkels en horeca met bovengelegen 	
	 woningen of appartementen
•	 Centrumcluster 2 (C2)	
	 Gebouw aan de Nieuwstraat en aan het nieuwe pleintje
	 Dagwinkels met bovengelegen appartementen
•	 Centrumcluster 3 (C3)
	 Gebouw aan de nieuwe route naar het park en de Burg. 	
	 van Mierlostraat
	 Maatschappelijke voorzieningen al dan niet in 	  
	 combinatie met wonen
•	 Grondgebonden woongebied (W1 en W2)
	 W1: Woningen aan de Lange Wagenstraat
	 W2: Woningen aan de route naar het park, Burg. van 	
	 Mierlostraat en Heuvelstraat 
	
Openbare ruimte
•	 Verblijfsplein aan de Nieuwstraat (V) 
•	 Parkeerplein (P)
•	 Route verblijfsplein naar park (R)
•	 Lange Wagenstraat (L)

In dit beeldkwaliteitplan worden op de volgende bladzijden 
per deelgebied de uitgangspunten ten aanzien van beeldkwa-
liteit behandeld. 
   

Deelgebieden bebouwing

Deelgebieden openbare ruimte

C1

C2
C3

W1

W2

W2

PV

L

Haltermodel - versterking centrumgebied

R
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5. 	 Beeldkwaliteit bebouwing

5.1 	 Centrumbebouwing cluster 1 
De ligging op de hoek, in aansluiting op de bestaande linten van 
de Nieuwstraat en de Lange Wagenstraat, maakt dit een zeer 
beeldbepalend onderdeel van het plan. Van groot belang is de 
aansluiting op de dorpse schaal en karakteristiek met kappen, 
zorgvuldig uitgewerkt in aansprekende architectuur. De grote 
schaal van de supermarkt dient in de geleding van het gebouw 
verkleind te worden door toepassing van een pandsgewijze 
opbouw, in een schaal, passend bij die van de bestaande panden 
aan de linten.  

Stedenbouwkundige uitgangspunten
•	 Centrumcluster 1 wordt als één geheel ontworpen
•	 Een voorkantuitstraling naar alle zijden van het bouwblok 

(alzijdige oriëntatie); dit geldt ook voor de begane grond 
•	 Oriëntatie van de voorgevels op het verblijfsplein, de 

Nieuwstraat, het parkeerplein en de route naar het park

•	 De schaal van de supermarkt wordt in de uitstraling naar 
buiten verkleind tot een dorpse maat

•	 De korrel/maat van de boven de supermarkt en dagwinkels 
gelegen woningen bepaalt de ritmiek in het blok   

•	 Pandsgewijze uitwerking van het blok met een maximum 
Centrumcluster 1 - alzijdige oriëntatie
	 Gevel georiënteerd op de openbare ruimte
	 Toegangen tot supermarkt aan route plein-park en/of aan pleintje  
	

Centrumcluster 1- Pandsgewijze opbouw
	 - pandbreedtes tot maximaal 8 meter

pandbreedte van 8,0 meter en een minimum pandbreedte 
van 5,4 meter 

•	 In de uitwerking is daarbij een meer verticale geleding aan 
de orde en een individueel karakter per pand

•	 Opbouw van de bovenbouw in U-vorm met een groen 
ingerichte, open ruimte op het dak, gericht naar het zuiden

•	 Buitenruimtes bij de woningen zo veel mogelijk op het dak 
van de supermarkt,  aan de binnenzijde van het bouwblok

•	 Als voor enkele woningen een buitenruimte aan de 
buitenzijde wordt gerealiseerd dient deze binnen het 
hoofdvolume te worden opgelost met loggia’s (geen 
uitkragende balkons)

•	 Toegang tot de supermarkt vanaf de route plein-park en/of 
vanaf het verblijfspleintje  

•	 Ruimtelijk accent op de noordwesthoek (hoek 
verblijfspleintje met Lange Wagenstraat)

•	 De expeditie wordt opgelost binnen het bouwblok 
(inpandig), de opstelplaats voor de vrachtwagen is in een 
gebouwde voorziening langs de Lange Wagenstraat onder 
de er boven gelegen woningen.

Principe aanzicht aan pleinzijde 
	 - pandsgewijze opbouw
	 - panden staan ‘‘op de grond’’ (geen doorlopende plint)
	 - spelen met kappen en ruimtelijk accent op de hoek aan de Lange Wagenstraat

Principe doorsnede van Lange Wagenstraat naar nieuwe parkroute 
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Centrumcluster 1 - Expeditie
	 expeditie inpandig en overbouwd
	 de boven de expeditie gelegen woningen hebben een gezicht naar de straat

Centrumcluster 1- Accenten
	 ruimtelijk accent op de hoek
	 ondergeschikt ruimtelijk accent
	 groene ruimte op dak supermarkt, gericht op het zuiden

*

*

Architectonische uitgangspunten
•	 Centrumcluster 1 wordt in een herkenbare dorpse 

baksteenarchitectuur met kappen uitgewerkt
•	 Historische voorbeelden kunnen daarbij als basis dienen 

voor een meer eigentijdse vertaling  
•	 Het is belangrijk variatie in het gevelbeeld te bewerkstelligen 

door onder andere wisselende pandbreedtes of wisselende 
gevelindelingen toe te passen

•	 Geen statige, historiserende architectuurstijl met formele 
elementen; de architectuur dient tijdloos te zijn en rust uit 
te stralen

•	 De pandsgewijze opbouw wordt ondersteund door een meer 
verticale geleding van gevels, door te spelen met gootlijnen, 
kroonlijsten en nokhoogtes

•	 Plasticiteit in de gevels bewerkstelligen door de verschillende 
bestemmingen (winkels op de b.g., wonen daarboven) tot 
uitdrukking te brengen in de gevels   

•	 Zorgvuldige uitwerking van de hoeken van de bouwblokken 
aan het verblijfs- en parkeerplein en de route naar het park

•	 Er bestaat de mogelijkheid om de de binnenzijde van 
het U-blok (daktuinzijde) een lichtere, frissere uitstraling 
meegeven, gericht op zon en groen

•	 Reclame aan de gevel dient zorgvuldig te worden ingepast 
in het gevelbeeld en voor het centrumcluster 1 en 

centrumcluster 2 samenhangend te zijn ontworpen
•	 Voor verdere uitgangspunten ten aanzien van reclame-

uitingen wordt verwezen naar het welstandsbeleid van de 
gemeente Gilze en Rijen 

•	 Opstelruimte voor winkelwagens bevindt zich inpandig in de 
supermarkt en niet in de openbare ruimte / op het plein

Materiaalgebruik
•	 Moderne baksteenarchitectuur met een sterk, robuust 

karakter 
•	 De kleurstelling is ingetogen
•	 Subtiele variaties in baksteenkleur worden aangebracht om 

de pandsgewijze opbouw en de variatie in gevelbeelden 
kracht bij te zetten

•	 Accenten in een lichte kleurstelling zijn mogelijk daar waar er 
stedenbouwkundig aanleiding toe is (op een hoek of bij een 
accent)

•	 Toepassing van natuurlijke materialen: gebakken stenen, 
houten kozijnen, keramische dakpannen (niet glanzend)

•	 Afwijkende materialen (zink, natuursteen, staal, aluminium) 
kunnen voor ondergeschikte elementen worden toegepast 
als de architectuur daar om vraagt

•	 Algemeen: zorgvuldige en verfijnde detaillering

 

Voorbeeld pandsgewijze opbouw			   Voorbeeld ruimtelijk accent op de hoek
Variatie in materiaalgebruik  
met lichte accenten
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Appartementen gevestigd op supermarkt en detailhandel

5.2 	 Centrumbebouwing cluster 2 
Het cluster ten zuiden van het nieuw te ontwikkelen pleintje 
sluit aan op de bestaande panden aan de Nieuwstraat. In de 
architectuur dient de continuïteit van het bebouwingslint van 
de Nieuwstraat tot uitdrukking te worden gebracht. Daarbij zal 
nadrukkelijk aandacht uit moeten gaan naar de aansluiting van 
het plan op het naastgelegen voormalige raadhuis, een rijksmo-
nument.
Ook bij cluster 2 speelt de pandsgewijze opbouw en de dorpse 
schaal een belangrijke rol bij de uitwerking.  

Stedenbouwkundige uitgangspunten
•	 Centrumcluster 2 wordt als één geheel ontworpen met een 

pandsgezijze opbouw met kappen   
•	 De voorgevels zijn georiënteerd op het verblijfspleintje en 

op de Nieuwstraat, dit speelt zowel op de begane grond als 
op de verdiepingen 

•	 Tevens heeft het gebouw een voorkantuitstraling naar de 
oostzijde; de kop van het gebouw richt zich op de route 
park-plein

•	 Nadrukkelijk aandacht voor de aansluiting in massa en 
opbouw van het cluster op het naastgelegen oude raadhuis

•	 Een pandsgewijze opbouw van het blok met een maximum 
pandbreedte van 8 meter 

•	 De panden staan op het maaiveld (dus géén doorlopende 
plint met daarop appartementen) 

•	 De buitenruimtes bij de woningen dienen zich binnen het 
hoofdvolume of aan de achterzijde van het gebouw te 
bevinden (geen uitkragende balkons aan de zijde van de 
openbare ruimte)

Centrumcluster 2 - dubbele oriëntatie
	 Gevel georiënteerd op de openbare ruimte
	
	

Centrumcluster 2 - Pandsgewijze opbouw
	 - pandbreedtes tot maximaal 8 meter

principe profiel centrumcluster 2 
	 pandsgewijze opbouw met kappen, kapstructuur is indicatief
	 wisselende padbreedtes

Architectonische uitgangspunten
•	 Centrumcluster 2 wordt in een herkenbare dorpse 

baksteenarchitectuur uitgewerkt
•	 De architectuur is verwant aan de architectuur van 

centrumcluster 1, maar mag niet gelijkvormig te zijn
•	 Inspiratie kan gevonden worden in de historische 

architectuur uit de directe omgeving
•	 De historische voorbeelden dienen als basis voor een meer 

eigentijdse vertaling  
•	 Het is belangrijk variatie in het gevelbeeld te bewerkstelligen 

door wisselende pandbreedtes en wisselende 
gevelindelingen toe te passen

•	 Geen statige, historiserende architectuurstijl met formele 
elementen; de architectuur is tijdloos en straalt rust uit 

•	 Wervende uitstraling van de kop van het gebouw, gericht op 
de route park-plein

•	 Reclame aan de gevel dient zorgvuldig te worden ingepast 
in het gevelbeeld en voor het centrumcluster 1 en 
centrumcluster 2 samenhangend te zijn ontworpen

•	 Voor verdere uitgangspunten ten aanzien van reclame-
uitingen wordt verwezen naar het welstandsbeleid van de 
gemeente Gilze en Rijen

Materiaalgebruik
•	 Het materiaalgebruik wordt afgestemd op het 

materiaalgebruik in centrumcluster 1 
•	 Moderne baksteenarchitectuur met een sterk, robuust 

karakter is de basis
•	 De kleurstelling is ingetogen 
•	 Subtiele variaties in baksteenkleur aanbrengen om de 

pandsgewijze opbouw kracht bij te zetten
•	 Lichte accenten in een afwijkend materiaal zijn mogelijk daar 

waar er stedenbouwkundig aanleiding toe is (op een hoek, bij 
een accent)

•	 Toepassing van natuurlijke materialen: gebakken stenen, 
houten kozijnen, keramische dakpannen (niet glanzend)

•	 Afwijkende materialen (zink, natuursteen, staal, aluminium) 
kunnen voor ondergeschikte elementen worden toegepast 
als de architectuur daar om vraagt

•	 algemeen: zorgvuldige en verfijnde detaillering 
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Centrumcluster 3 - dubbele oriëntatie
	 Oriëntatie gevel op route plein-park en de Burg. van Mierlostraat
	 Pandsgewijze opbouw aan de Burg. van Mierlostraat  	
	

5.3 	 Centrumcluster 3  
Aan de route naar het park bevindt zich het centrumcluster 3, 
bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen, met voorgevels 
die een interactie aangaan met de openbare ruimte. Een kloek 
gebouw in baksteenarchitectuur met kappen.     

Stedenbouwkundige uitgangspunten
•	 Het centrumcluster 3 wordt als één geheel ontworpen
•	 De opbouw is in twee lagen met kap
•	 Oriëntatie van de voorgevels op de route plein-park en de 

Burgemeester van Mierlostraat
•	 Schaalverkleining van het blok in de Burg. van Mierlostraat, 

hier dient aansluiting te worden gezocht op de schaal van de 
bestaande woonbebouwing

•	 Het pand staat op het maaiveld met een wervende gevel naar 
de route plein-park en het parkeerterrein

•	 Op het besloten binnenterrein kunnen parkeerplaatsen 
ten behoeve van personeel gesitueerd worden, bezoekers 
parkeren in openbaar gebied   

Architectonische uitgangspunten
•	 Het Centrumcluster 3 wordt in een herkenbare dorpse 

baksteenarchitectuur uitgewerkt
•	 De architectuur is verwant aan de architectuur van 

centrumcluster 1 en 2, maar niet gelijkvormig
•	 Het gebouw aan parkeerplein in beeld als één gebouw 

uitwerken (pandsgewijze opbouw is hier minder aan de orde)
•	 Historische voorbeelden dienen als basis voor een meer 

eigentijdse vertaling  
•	 Geen statige, historiserende architectuurstijl maar een 

architectuur met een rustige, tijdloze kwaliteit  
•	 Zorgvuldige uitwerking van de gevels, gericht op de route 

park-plein 
•	 Geen gesloten gevels aan de openbare ruimte

Materiaalgebruik
•	 Materiaalgebruik wordt afgestemd op het materiaalgebruik 

in centrumcluster 1 en 2
•	 Moderne baksteenarchitectuur met een sterk, robuust 

karakter is de basis
•	 De kleurstelling is ingetogen 
•	 Toepassing van natuurlijke materialen: gebakken stenen, 

houten kozijnen, keramische dakpannen (niet glanzend)
•	 Afwijkende materialen (zink, natuursteen, staal, aluminium) 

kunnen voor ondergeschikte elementen worden toegepast 
als de architectuur daar om vraagt

•	 algemeen: zorgvuldige en verfijnde detaillering 

Appartementen gevestigd op supermarkt en detailhandel

Centrumcluster 3 	- Schaalverkleining in de Burg. van Mierlostraat
		  - Toepassing van kappen 



Beeldkwaliteitsplan  -  Centrumplan Gilze  -  Deelgebied West / Centrumdeel  -  19 december 201612

Woongebied	 - afwisseling van blokgroottes
		  - subtiele variaties in de voorgevelrooilijn
		  - voorgevels gericht naar de openbare ruimte 

Hoekwoningen met twee voorgevels, gericht naar de openbare ruimte

5.4	 Grondgebonden woongebied
In de vormgeving van de bebouwing staat de dorpse en 
historische sfeer centraal. Het uitgangspunt voor de bebouwing 
is een losse, ontspannen structuur met afwisselende 
blokgroottes (vrijstaand, tweekapper en geschakelde woningen). 
Tussen de gebouwen is een variatie gewenst, zonder dat de 
samenhang en eenheid in het straatbeeld verloren gaat. 

Voor de bebouwing wordt gewerkt met een dorpse typlogie met 
een traditionele ondertoon. De bebouwing dient een eigentijdse 
vertaling te kennen, gebaseerd op historische en gebiedseigen 
archetypes. 
Kenmerkend zijn de eenvoudige hoofdvormen met kap, een 
eenvoudige baksteenarchitectuur, een sobere en ingetogen 
detaillering en neutraal materiaalgebruik.    

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de woningen aan het 
bestaande lint (de Lange Wagenstraat) en het woongebied aan 
de nieuwe route naar het park. 
De architectuur aan de Lange Wagenstraat is iets traditioneler 
van karakter, in aansluiting op de architectuur van de bestaande 
woningen. De uitstraling van de woningen aan de nieuwe 
parkroute wordt eigentijdser uitgewerkt. 
De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn voor beide 
deelgebieden W1 en W2 gelijk, de uitwerking in architectuur en 
ook de materialisatie verschilt van elkaar.  

Stedenbouwkundige uitgangspunten
•	 Aansluiting zoeken op karakteristiek van de bestaande 

bebouwing langs de linten van Gilze
•	 Dorps woongebied, kleinschalig karakter
•	 Korrel/maat reageert op bestaande context
•	 Maximaal twee bouwlagen met kap
•	 Voor de kapvorm geldt de toepassing van zadeldaken 
•	 Variatie in kaprichting (overwegend langskappen, 

afgewisseld met af en toe een dwarskap)
•	 Kleine variaties in rooilijn dragen bij aan een dorps 

straatbeeld (sprongen van maximaal 2 meter) 
•	 Bij hoekwoningen is de oriëntatie van de woning naar twee 

zijden richten 

•	 Parkeren zo veel mogelijk op het achterterrein 
•	 Bij parkeren op de oprit wordt geparkeerd achter de 

voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw
•	 Lage hagen als erfafscheiding bij de voortuinen
•	 Erfafscheidingen daar waar grenzend aan openbaar gebied 

dienen mee-ontworpen te worden met de woningen

W1

W2

W2
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Architectonische uitgangspunten W1 - Lange Wagenstraat
•	 Dorpse typologie met traditionele ondertoon in eigentijdse 

vertaling 
•	 Baksteenarchitectuur met kappen
•	 Variatie in breedte en diepte van de bebouwing is mogelijk
•	 Geen eenduidige architectuur en gelijkvormige woningen maar 

variatie in gevelbeelden  
•	 Eenvoudige toevoegingen in de vorm van erkers, luifels, 

schoorstenen etc. dragen bij aan een gevarieerd straatbeeld 
•	 Bijgebouwen (garages) ten opzichte van de straat zo ver mogelijk 

naar achteren plaatsen
•	 Bijgebouwen mee ontwerpen met de hoofdbebouwing
•	 Dakkappellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak 

Materialisatie
•	 Toepassing van traditionele materialen: gebakken steen, 

keramische dakpannen, houten kozijnen, natuursteen en 
keramische dakpannen (kleur antraciet, niet glanzend)  

•	 Voor de baksteen wordt uitgegaan van rood-bruin-paarse 
teinten, per blokje kan met subtiele variaties in baksteenteint 
gewerkt worden

•	 Ondergeschikt kunnen afwijkende materialen (zink, staal, 
aluminium) of lichte accenten worden toegepast, als de 
architectuur daarom vraagt    

Architectonische uitgangspunten W2 - Parkroute
•	 Dorpse typologie in eigentijdse vormgeving 
•	 Een vertaling in beeld van de overgang naar de modernere, 

lichtere architectuur in het park (plandeel oost)
•	 Baksteenarchitectuur met kappen
•	 Variatie in breedte en diepte van de bebouwing is mogelijk
•	 Geen eenduidige architectuur en gelijkvormige woningen maar 

variatie in gevelbeelden  
•	 Eenvoudige toevoegingen in de vorm van erkers, luifels, franse 

balkons etc. dragen bij aan een gevarieerd straatbeeld 
•	 Bijgebouwen (garages) ten opzichte van de straat zo ver mogelijk 

naar achteren plaatsen
•	 Bijgebouwen mee ontwerpen met de hoofdbebouwing 
•	 Dakkappellen zijn ondergeschikt aan het dakvlak

Materialisatie
•	 De basis is baksteenarchitectuur met kappen
•	 Aan de baksteenarchitectuur kunnen eigentijdse elementen 

worden gevoegd met afwijkende materialen als zink, hout, 
aluminium, staal, glas etc. 

•	 Voor de baksteen wordt uitgegaan van natuurlijke grijs-bruine 
teinten, per blokje kan met subtiele variaties in baksteenteint 
gewerkt worden 

•	 Toepassing van een keramische dakpan (kleur antraciet, niet 
glanzend) 

Referentiebeelden dorpse architectuur grondgebonden woongebied W1 - Lange Wagenstraat
Meer traditioneel straatbeeld 

Referentiebeelden dorpse architectuur grondgebonden woongebied W2 - Parkroute
Moderner straatbeeld



Beeldkwaliteitsplan  -  Centrumplan Gilze  -  Deelgebied West / Centrumdeel  -  19 december 201614

6. 	 Beeldkwaliteit openbare ruimte
In dit hoofdstuk wordt per deelgebied beschreven hoe de 
inrichting van de openbare ruimte wordt vormgegeven. 
Voor nadere eisen en technische randvoorwaarden wordt 
verwezen naar het Handboek Beheer Inrichting Openbare 
Ruimte van de gemeente Gilze en Rijen.   

6.1 	 Verblijfsplein
Het plein op de hoek van de Lange Wagenstraat en Nieuwstraat 
is een nieuw dorpspleint. Het pleintje voegt zich in de schaal van 
Gilze, de omvang van het plein is overeenkomstig de bestaande 
pleintjes. De route naar het woonpark (de sportvelden) takt aan 
op het pleintje.

•	 Het pleintje krijgt één hoogwaardig tapijt in gebakken 
klinkers, aangevuld met natuurstenen elementen

•	 De rijbaan van de Nieuwstraat maakt onderdeel uit van het 
het pleintje (de auto is te gast)

•	 De Lange Wagenstraat maakt geen onderdeel uit van het 
pleintje

•	 Het pleintje heeft een open karakter, aan de noordzijde is 
ruimte voor een kleine boomgroep als afscherming naar de 
Lange Wagenstraat

•	 Het open karakter laat zo veel mogelijk ruimte voor 
evenementen en mogelijk ook voor de weekmarkt

•	 Er worden in principe geen kolken toegepast maar lijngoten 
om een een mooi vlak plein te kunnen realiseren

•	 Voor de dagwinkels wordt in de verharding een zone 
gemarkeerd waarbinnen uitstallingen mogen worden 
geplaatst; tevens wordt in de verharding subtiel zichtbaar 
gemaakt waar terrassen bij horeca een plek kunnen krijgen  

•	 Op het plein is ruimte voor een bijzonder element 
(bijvoorbeeeld een kunstobject of fontein)    

•	 Voor de verlichting worden geen standaard armaturen 
toegepast maar armaturen, passend bij een hoogwaardig 
ingericht centrumgebied

Verblijfsplein begrensd door dagwinkels

Sfeerbeeld verblijfsplein
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Voorbeelden van parkeren onder een bladerdak

Parkeerplein in het groen

6.2	 Parkeerplein
Aan de oostzijde van het centrumcluster 1 bevindt zich het 
parkeerplein. De parkeerplaatsen zijn niet alleen bedoeld voor 
bezoekers van de supermarkt of de dagwinkels maar ook voor 
bezoekers van de maatschappelijke voorzieningen. 
De twee nieuwe pleinen hebben elk hun eigen karakter. Het 
verblijfspleintje aan de Nieuwstraat is grotendeels verhard en 
open van karakter. Enkele solitaire bomen of een boomgroep 
geven het pleintje sfeer. 
Het meer functionele parkeerplein heeft een bladerdak, met 
bomen verspreid over het plein tussen de parkeervakken. De 
bomen staan in een raster.

•	 Voor dorpse begrippen kent het parkeerplein een grote 
omvang. Het is belangrijk het grote cluster parkeerplaatsen 
een groene, meer dorpse sfeer mee te geven  

•	 Een aanzienlijk aantal bomen wordt toegevoegd aan het 
parkeerplein

•	 Lage hagen aan de achterzijde van de parkeervakken dragen 
bij aan het gewenste groene beeld   

•	 Voor de rijbanen wordt uitgegaan van gebakken klinkers 
om aan te sluiten bij het dorpse beeld. De parkeerplaatsen 
kunnen in gebakken klinkers of in betonstraatstenen worden 
uitgevoerd

•	 De looproute naar de entree van de supermarkt en de 
dagwinkels dient obstakelvrij en herkenbaar uitgevoerd te 
worden

•	 Opstelruimte voor winkelwagens bevindt zich inpandig in de 
supermarkt en niet op het plein
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Route van verblijfsplein richting park

6.3	 Verbinding pleintje - park
De nieuwe route tussen plein en park wordt ontwikkeld als een 
nieuw dorpslint. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van 
belang: 

•	 De groene verbinding tussen het pleintje en het (woon)park 
is informeel van karakter 

•	 Geen formele laanstructuur maar her en der verspreid 
staande bomen bepalen het beeld

•	 Als parkeerplaatsen worden ingevoegd in het profiel dienen 
deze zorgvuldig te worden ingepast en ‘ingepakt’ in een 
groene haag of nu en dan onderbroken door een plantvak 
met boom

•	 De verbinding wordt uitgevoerd in gebakken klinkers (als 
een nieuw dorpslint)

•	 De zone (stoep) voor de supermarkt is breed (minimaal 4 
meter) met voldoende ruimte voor fietsparkeren 

•	 In de voorzone voor de supermarkt worden geen 
winkelwagens gestald, deze bevinden zich inpandig in de 
supermarkt 

•	 Inrichtingselementen als fietsklemmen en ondergrondse 
containers worden zorgvuldig ingepast in het inrichtingsplan  

•	 Er wordt geen verkeerskundige aansluiting gemaakt 
voor autoverkeer op de Burgemeester van Mierlostraat; 
de aansluiting is alleen voor voetgangers en fietsers 
toegankelijk. 

Principe profiel route van verblijfsplein richting park
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6.4	 Lange Wagenstraat
De Lange Wagenstraat is het dorpslint dat met de ontwikkeling 
van het centrumplan en realisatie van de nieuwe gebouwen een 
kwaliteitsimpuls krijgt. Dit vraagt ook om een herinrichting van 
de openbare ruimte waarbij het dorpse karakter tot uitdrukking 
dient te komen.   

•	 Een eenvoudige, overzichtelijke indeling van het profiel met 
een heldere zonering van rijbaan, trottoirs en parkeervakken

•	 De Lange Wagenstraat wordt, waar mogelijk, aangevuld 
met bomen; daarbij is niet een formele laanstructuur maar 
een meer losse structuur met verspreide staande bomen op 
wisselende afstanden het uitgangspunt 

•	 De verbinding wordt uitgevoerd met gebakken klinkers, 
passend bij een dorpslint

•	 Losse inrichtingselementen als de abri bij de bushalte, 
fietsklemmen, prullenbakken en/of ondergrondse 
containers worden zorgvuldig ingepast in het inrichtingsplan 

De Lange Wagenstraat - het dorpsplint

De bestaande inrichting van de Lange Wagenstraat
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7.3.2  Samenstelling kwaliteitscommissie
De onafhankelijke commissie is compact en bestaat uit drie 
leden:
•	 De door de gemeente aangestelde supervisor 
•	 Vertegenwoordiger van stedenbouwkundig bureau Welmers 

Burg stedenbouw, opsteller van het stedenbouwkundig plan 
en beeldkwaliteitplan voor het centrumplan Gilze

•	 Secretaris: Ambtenaar Ruimtelijke Ordening of Bouw- en Wo-
ningtoezicht. De secretaris heeft geen inhoudelijke inbreng in 
de beoordeling van plannen.

7.3.3  Stappen in het beoordelingsproces
Per deelplan worden de volgende stappen doorlopen, alvorens 
een aanvraag omgevingsvergunning kan worden ingediend:

1. Intake 
Intakegesprek tussen de ontwikkelaar / initiatiefnemer en archi-
tect van het deelplan en de de kwaliteitscommissie. 
Bedoeling van dit intake gesprek is om de initiatiefnemer en ar-
chitect bekend te maken met randvoorwaarden, uitgangspunten, 
wensen en eisen, die in de context van het Centrumplan Gilze 
belangrijk zijn. Het gaat erom, dat de filosofie van het plan goed 
overgebracht wordt. Uitgangspunten per deelgebied komen in 
het gesprek aan de orde.  

2. Tussentijdse toets 
De architect stelt een schetsontwerp op en legt dit ter bespre-
king/goedkeuring voor aan de kwaliteitscommissie. De kwaliteits-
commissie zal na de bespreking binnen twee weken haar advies 
voorleggen aan de architect / initiatiefnemer.  
De portefeuillehouder wordt op de hoogte gebracht van het 
bouwplan en het advies van de kwaliteitscommissie. 
Indien er grote verschillen van inzicht zijn tussen architect/initia-
tiefnemer en kwaliteitscommissie kan het plan in het College aan 
de orde komen. Het College kan met zwaarwegende argumenten 
afwijken van het advies van de kwaliteitscommissie. 

7.  Kwaliteitsbewaking 

7.1  Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan geeft sturing aan de ruimtelijke opzet van 
het Centrumplan Gilze, Centrumdeel. Het bestemmingsplan 
werkt met een rechtstreekse bouwtitel, en kent flexibiliteit om in 
te kunnen spelen op de marktvraag. De flexibiliteit zit met name 
in de omvang van supermarkt en dagwinkels.
Minimale en maximale te bebouwen oppervlaktes, bouwhoogtes, 
woningaantallen en voorgevelrooilijnen zijn vastgelegd in het 
bestemmingsplan.   
Binnen het bestemmingsplan is het van belang vast te kunnen 
houden aan kwaliteitsaspecten ten aanzien van gebouwen en 
openbare ruimte. Daartoe is, naast het bestemmingsplan, ook 
een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de belangrijkste richt-
lijnen voor de ontwikkeling van de bebouwing en van de open-
bare ruimte worden vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan gaat als 
bijlage dienen bij het bestemmingsplan en als toetsingskader  
voor de kwaliteitscommissie en stadsbouwmeester.  

7.2  Beeldkwaliteitplan 

Het beeldkwaliteitplan heeft als doel de kwaliteit en samenhang 
binnen het Centrumplan Gilze (Centrumdeel) te waarborgen. De 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het stedenbouw-
kundig plan dienen in bouwplannen een verdere uitwerking te 
krijgen. 

Samenhang is een belangrijk thema binnen het plan. Een bouw-
plan kan niet afzonderlijk worden beoordeeld maar dient in 
samenhang met andere bouwplannen te worden bezien. Het 
beeldkwaliteitplan geeft hier handvatten voor. Binnen de samen-
hang is diversiteit en variatie van groot belang.

Het beeldkwaliteitplan geeft in hoofdlijnen richting aan de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit voor het Centrumplan Gilze, 
deelgebied west / centrumdeel. De formulering in het beeldkwa-
liteitplan is zodanig sturend dat op basis hiervan marktpartijen 
of ontwikkelaars samen met architecten ideeën kunnen ontwik-
kelen.
Het beeldkwaliteitplan geeft een duidelijk beeld van ambities en 
stelt duidelijke grenzen. Het is van belang deze koers vast te leg-
gen. Daarmee wordt echter nog geen garantie voor het bereiken 
van een hoge ruimtelijke kwaliteit gegeven. Deze is vervolgens 
nog zeer afhankelijk van de ambitie en het enthousiasme van ont-
wikkelaars en van de kwaliteiten van ingeschakelde architecten. 

Ontwerpen is niet een slaafs volgen van allerlei regels. Daarom 
moet het beeldkwaliteitplan meer als richtlijn en als inspiratie-
bron worden gelezen dan als starre regel. De beoogde kwaliteit 
zal met zorg en volhardendheid en tegelijkertijd inspirerend 
bewaakt moeten worden door de kwaliteitscommissie. Daarbij 
moet vooral ook ruimte worden gegeven aan creativiteit. 

In gevallen waarbij hoogwaardige architectuur daartoe aanleiding 
geeft kan er worden afgeweken van een richtlijn uit dit beeldkwa-
liteitsplan. 

7.3  Kwaliteitscommissie 

7.3.1  Doel
De ontwikkeling van het centrumplan is, zeker voor een kern als 
Gilze, een grootschalige ontwikkeling. Hoewel het bestemmings-
plan en het beeldkwaliteitplan sturen op kwaliteitsaspecten is 
een nader toezicht op daadwerkelijke uitwerking van de beoogde 
kwaliteit in bouwplannen en inrichtingsplannen noodzakelijk. 
Daarbij is toezicht op de kwaliteit per deelproject van belang en 
zeker ook op afstemming van deelprojecten onderling.
  
De gemeente Gilze-Rijen heeft specifiek voor het centrumplan 
Gilze een onafhankelijke kwaliteitscommissie aangesteld, die de 
ruimtelijke kwaliteit van plannen en de samenhang tussen plan-
nen onderling bewaakt.
De kwaliteitscommissie is een continue factor tijdens het proces 
van uitwerking en inspireert en adviseert over de stedenbouw-
kundige en architectonische samenhang tussen de verschillende 
deelgebieden en de kwaliteit van bouwplannen en inrichtings-
plannen binnen het centrtumplan Gilze. 

De kwaliteitscommissie geeft een pré-advies over de ingediende 
bouwplannen en inrichtingsplannen. De stadsbouwmeester zal 
vervolgens het advies als welstandsadvies uitbrengen aan het 
College. De stadsbouwmeester maakt onderdeel uit van de kwali-
teitscommissie.
Voor het centrumplan Gilze heeft de welstandscommissie geen 
rol in de beoordeling van bouwplannen.
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7.4 Borging van kwaliteit op langere termijn

Het is van groot belang om niet alleen voor dit moment een mooi 
plan te ontwerpen, maar om vooral voor de lange termijn een 
duurzame kwaliteit te ontwikkelen. Daarbij speelt een aantal 
aspecten een rol:

7.4.1 Ontwerpkwaliteit
Er zal per deelgebied een plan ontwikkeld moeten worden met 
een hoge ontwerpkwaliteit waarvan verwacht mag worden dat 
deze ook op lange termijn zijn waarde zal behouden. Dit impli-
ceert een vanzelfsprekend plan, geen ingewikkeldheden, veel 
overzicht en ruimte. 

7.4.2 Welstandsbeleid
Voor de toekomst kan gaan gelden dat Centrumplan Gilze als 
totale planontwikkeling een ‘’bijzonder welstandsgebied’’ wordt. 
Toekomstige aanpassingen aan gebouwen, indien niet vergun-
ningvrij, dienen in dat geval voorgelegd te worden aan de stads-
bouwmeester. 

7.4.3  Beheer 
Toekomstig beheer van de openbare ruimte is van belang om de 
kwaliteit van het plangebied ook op langere termijn te kunnen 
waarborgen. Een regulier, langdurig beheer zal gegarandeerd 
moeten worden met behulp van meerjarige beheerplannen.
Het gewenste en noodzakelijke beheerregime dient afgestemd te 
worden op de inrichtingsplannen van de openbare ruimte. 

7.4.4  Excessenregeling
In de welstandsnota van de gemeente Gilze en Rijen is een exces-
senregeling opgenomen. Deze regeling is ook voor het centrum-
plan Gilze van kracht.
Het doel van de excessenregeling is buitensporigheden in het 
uiterlijk van bouwwerken, die afbreuk doen aan de ruimtelijke 
kwaliteit in het gebied, te voorkomen. 
Dit kan ook gaan om vergunningsvrije bouwwerken en/of bouw-
werken die later toegevoegd worden.   

7.3.4  Taken en verantwoordelijkheden van de kwaliteits-
           commissie
•	 De kwaliteitscommissie is het adviesorgaan voor ruimtelijke 

kwaliteit. Het oordeel van de commissie is een zwaarwegend 
advies, en wordt mede op basis van uitgangspunten uit het 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan onderbouwd.  

•	 De kwaliteitscommissie toetst aan uitgangspunten uit het 
welstandsbeleid en het voor deze locatie specifiek opgestelde   
beeldkwaliteitplan. Enerzijds worden uitgangspunten uit het  
beeldkwaliteitplan streng gevolgd, anderzijds wordt creatief 
ingespeeld op voorstellen die een verdere verbetering van de 
plankwaliteit zouden kunnen inhouden. 

•	 De kwaliteitscommissie dient naar redelijkheid en in de geest 
van het plan creatief en flexibel mee te denken.

•	 De kwaliteitscommissie dient sturing te geven aan afstem-
ming tussen bouwprojecten onderling. 

•	 Toetsing door de kwaliteitscommissie vindt niet plaats door 
een simpelweg toetsen aan regels of beelden doch door (in-
teractief) het wezen van de voorgestane ontwikkeling te kop-
pelen aan de ontwikkelde beelden.  Het gaat erom de sfeer te 
bewaken van het plan. 

•	 De kwaliteitscommissie richt zich op de hoofdlijnen van het 
plan en de architectonische uitwerking daarvan; ook kan de 
commissie aanwijzingen geven voor de detaillering en mate-
rialisering.

•	 De kwaliteitscommissie legt via haar voorzitter regelmatig 
verantwoording af aan de gemeentelijke bestuurlijk porte-
feuillehouder.

•	 De stadsbouwmeester neemt deel aan de bijeenkomsten van 
de kwaliteitscommissie. 

•	 De secretaris van de kwaliteitscommissie draagt zorg voor 
een afstemming met gemeentelijk beleids- en coördinatie-
overleg. Zo dienen ideeën voor de inrichting van de openbare 
ruimte in een vroegtijdig stadium aan de kwaliteitscommissie 
te worden voorgelegd.

3. Beoordeling definitief plan. 
Mede met in acht neming van opmerkingen uit de tussentijdse 
toets wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot definitief plan. 
Het definitieve plan zal door de ontwikkelaar en architect aan de 
kwaliteitscommissie worden voorgelegd. 
Naast de ruimtelijke hoofdopzet, de beeldkwaliteit, de geveluit-
werkingen en de erfafscheidingen zal ook de materialisatie van 
het project ter bespreking/goedkeuring voorgelegd (o.a. steen-
keuze, dakbedekking, kleurstaten). 
De kwaliteitscommissie zal na de bespreking binnen twee weken 
haar advies afgeven aan architect/initiatiefnemer en het plan 
goedkeuren, goedkeuren onder bepaalde voorwaarden of onder-
bouwd afkeuren. In het laatste geval vraagt de kwaliteitscommis-
sie om een herziening van het plan en dit opnieuw voor te leggen 
aan de commissie.  

4. Indienen aanvraag omgevingsvergunning, activiteit bouwen
Na het doorlopen van de drie stappen kan er door de ontwikke-
laar/architect, indien er sprake is van een positief advies van de 
kwaliteitscommissie, een aanvraag omgevingsvergunning worden 
ingediend.  
De ambtenaar van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht ziet er 
op toe dat het plan overeenkomt met het door de kwaliteitscom-
missie goedgekeurde plan en dat eventuele voorwaarden, gesteld 
door de kwaliteitscommissie, in acht zijn genomen. Mocht het 
ingediende plan voor de omgevingsvergunning afwijken van het 
door de kwaliteitscommissie goedgekeurde plan, dan zal het plan 
opnieuw aan de kwaliteitscommissie worden voorgelegd.     

Indien er na het doorlopen van de stappen en bijsturing van 
plannen toch nog sprake zou zijn van een negatief oordeel van 
de kwaliteitscommissie over het plan, dan zal het College een de-
finitieve uitspraak moeten doen over het wel of niet acceptabel 
achten van een bouwplan.
De situatie dat de kwaliteitscommissie een blijvend negatief 
oordeel heeft over een bouwplan kan voorkomen, doch de kans 
daarop wordt aanzienlijk beperkt door goede communicatie over 
uitgangspunten bij de intake en door bijsturing van plannen zo 
veel mogelijk vooraan in het proces van uitwerking te laten plaats 
vinden.
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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
Op 1 januari 2016 fuseren de Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen ambtelijk 
in een nieuwe rechtspersoon: de Gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie (hierna GR ABG-
organisatie). Inkoopactiviteiten ten behoeve van deze drie gemeenten zullen, ongeacht met welk 
budget wordt ingekocht, plaatsvinden vanuit de GR ABG-organisatie. Waar in dit handboek gesproken 
wordt over ‘gemeente’, worden de Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 
bedoeld. 

1.1 Waarom een handboek inkoop? 
 
De gemeente en de GR ABG-organisatie kopen voor een groot deel van de begroting in bij externe 
partijen. Het is daarom begrijpelijk dat zij aan haar burgers, maar ook aan haarzelf, verplicht zijn deze 
gelden zo efficiënt en zo effectief mogelijk in te zetten. De inkoop- en aanbestedingsprocessen dienen 
om dat te bereiken professioneel uitgevoerd worden. 
 
De belangrijkste op inkopen en aanbestedingen van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn: 

• Richtlijn 2004/18/EG; 
• Aanbestedingswet 2012; 
• Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); 
• Wet Openbaar Bestuur (WOB); 
• Gemeentewet; 
• Overeenkomstenrecht, Burgerlijk Wetboek; 
• Algemene wet bestuursrecht. 

 
De belangrijkste op inkopen en aanbestedingen van toepassing zijnde gemeentelijke kaders zijn: 

• Coalitieakkoord 2014-2018; 
• Financiële verordening; 
• Integriteitsbeleid; 
• Budgethoudersregeling; 
• Mandaatregeling; 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 
De drie grondbeginselen van de Europese aanbestedingsrichtlijn zijn transparantie, objectiviteit en 
non-discriminatie. Het op basis van de aanbestedingswet in Nederland geldende extra beginsel is 
proportionaliteit. Deze beginselen dienen de gemeente en de GR ABG-organisatie op al haar inkopen 
en aanbestedingen toe te passen. 
In de aanbestedingswet is opgenomen dat gemeente en de GR ABG-organisatie bij de voorbereiding 
en het tot stand brengen van een overeenkomst uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de 
inschrijvers en de inschrijvingen stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de 
opdracht. Daarbij dient, voor zover van toepassing, in ieder geval acht geslagen te worden op: 
 

• Bij Europese of Nationaal openbare procedures 
a. het al of niet samenvoegen van opdrachten;  
b. de uitsluitingsgronden;  
c. de inhoud van de geschiktheidseisen;  
d. het aantal te stellen geschiktheidseisen;  
e. de te stellen termijnen;  
f. de gunningscriteria;  
g. een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving;  
h. de voorwaarden van de overeenkomst; 

• Bij meervoudig onderhandse procedures 
a. het al of niet samenvoegen van opdrachten;  
b. de te stellen termijnen;  
c. de met de inschrijving verbonden kosten;  
d. de voorwaarden van de overeenkomst. 
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Om te borgen dat alle van toepassing zijnde regelgeving en beleid op de juiste wijze wordt toegepast 
is een tweetal instrumenten ontwikkeld, namelijk een inkoopopdrachtformulier en een 
inkoopstappenplan (zie bijlagen 2 en 3). Om deze twee instrumenten praktisch werkbaar te houden 
zijn deze zo kort en bondig mogelijk gehouden. Om toch ook een naslagwerk te hebben waarin dieper 
op zaken in wordt gegaan is dit handboek inkoop opgesteld.  

1.2 Wat is inkoop? 
 
Tot inkoop behoren in principe alle zaken waar een externe factuur tegenover staat. De ontvangt 
facturen indien een externe partij, over het algemeen na opdrachtverlening, een prestatie heeft 
verricht. Zo’n prestatie kan betrekking hebben op levering van goederen, het verrichten van diensten 
of het uitvoeren van werken. Een factuur kan ook een creditfactuur zijn, als er bij het verrichten van de 
prestatie tevens inkomsten gegenereerd worden. Zelfs indien gewerkt wordt met gesloten beurzen kan 
sprake zijn van inkoop. 
 
De woorden ‘inkoop’ en ‘aanbesteding’ kunnen door elkaar gebruikt worden. Het woord ‘inkoop’ wordt 
vaker gebruikt bij leveringen en diensten, het woord ‘aanbesteding’ wordt vaker gebruikt bij werken 
met een civieltechnisch karakter en bij inkopen die middels een openbare procedure op de markt 
worden gebracht. 
 
Ook de inhuur van externen valt onder de definitie van inkoop en dus onder de werking van het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid en daarmee ook dit inkoophandboek.  
 
Ook opdrachten die aangeduid worden als ‘subsidie’ of ‘samenwerking met andere 
overheidsinstellingen’ kunnen onder de definitie van inkoop vallen. Dit verschilt per geval. 
 
Indien bij de besteding van gemeenschapsgeld dan wel de realisatie van publieke functies de 
verantwoording voor de aanbesteding doorgelegd wordt aan een 3e partij dan wordt het gemeentelijk 
beleid wel van toepassing verklaard. De 3e partij dient de Europese en nationale wetgeving onverkort 
toe te passen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien een opdrachtwaarde boven de drempel van 
Europees aanbesteden komt, een 3e partij verplicht een is Europese aanbesteding te volgen. 

1.3 Wat zijn de inkoopdoelstellingen van de gemeente? 
 
Het hoofddoel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het komen tot juridisch, maatschappelijk en 
inkooptechnisch verantwoord verwerven van benodigde producten, diensten en werken in de 
benodigde kwaliteit tegen de meest optimale prijs/kwaliteitverhouding. 
 
Dit hoofddoel is uit te splitsen in een aantal subdoelstellingen: 

• er wordt efficiënt omgegaan met beschikbare middelen & capaciteit; 
• Europese, nationale en eigen regelgeving wordt nageleefd; 
• de integriteit wordt zowel op bestuurlijk en ambtelijk niveau als aan de kant van de 

opdrachtnemer gewaarborgd; 
• er is oog voor duurzaamheid; 
• er is oog voor lokaal en regionaal ondernemerschap;  
• er is oog voor specifieke doelgroepen; 
• er is oog voor samenwerking; 
• er is oog voor goed opdrachtgeverschap. 

 
Tijdens het uitvoeren van inkopen en aanbestedingen dient met alle van bovenstaande doelstellingen 
rekening gehouden te worden.  
 

1.4 Spelers, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 
Er zijn een drietal belangrijke spelers te onderscheiden, namelijk: 
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De budgetbeheerder: 
De budgetbeheerder is primair verantwoordelijk en de budgethouder (afdelingshoofd) is integraal 
eindverantwoordelijk voor het inkoopproces. Belangrijk aandachtsgebied voor de budgetbeheerder in 
dezen is de juiste toepassing van het handboek inkoop en het invulling geven aan de 
beleidsdoelstellingen op het gebied van inkoop in zijn of haar inkooptrajecten. Zie ook de 
budgethoudersregeling / mandaatregeling. 
 
De materiedeskundige: 
De materiedeskundige adviseert over wat en deels het hoe en waar te kopen. De materiedeskundige  
is verantwoordelijk voor het opstellen van het vakinhoudelijke deel van de opdrachtspecificatie en 
keuzes qua, indien van toepassing, de uit te nodigen marktpartijen, de selectiecriteria en 
gunningscriteria.  
 
Het is mogelijk dat de budgetbeheerder en materiedeskundige een en dezelfde persoon zijn, maar het 
kan ook zijn dat de materiedeskundige bijvoorbeeld een externe technisch adviseur is. 
 
De inkoopadviseur: 
De inkoopadviseur adviseert over hoe en waar in te kopen. De inkoopadviseur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van het inkooptechnische deel van de opdracht. Daarnaast denkt hij of zij kritisch mee 
met de materiedeskundige over het vakinhoudelijke deel van de opdrachtspecificatie en de te maken 
keuzes. 
 
De inkoopadviseur is niet bij alle inkooptrajecten betrokken. Bij de inkooptrajecten waar hij wel 
betrokken is, is dit niet altijd in dezelfde mate. Sommige inkooptrajecten kunnen in zijn geheel 
begeleid worden door de inkoopadviseur, bij andere trajecten kan het bijvoorbeeld alleen een 
toetsende rol betreffen. Voor de bovenstaande beschrijving is uitgegaan van een situatie waarbij de 
inkoopadviseur de procedure volledig begeleidt. 
 

1.5 Het inkoopproces 
 
Het inkoopproces is onder te verdelen in een aantal fasen. Een veelgebruikt model voor het 
inkoopproces is het volgende: 
 

 
 
 
 
 
 
In dit handboek inkoop wordt uitgewerkt hoe invulling gegeven kan worden aan de eerste 4 fases, 
namelijk die van het aanbesteden en de daaraan voorafgaande voorbereiding. 
 
In hoofdstuk 2 t/m 5 van dit handboek inkoop wordt het inkoopproces nader uitgewerkt, met name in 
de zin van welke stappen er per fase gezet dienen te worden. Per stap wordt waar mogelijk een aantal 
aandachtspunten genoemd.  

Aanbesteden Uitvoeren 

Strategie 
bepalen 

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg 

Voorbereiden 
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Hoofdstuk 2: Fase strategie bepalen 

2.1 Algemeen 
 
De eerste fase van het inkoopproces, bestaat uit het bepalen van de behoefte en het analyseren van 
de situatie in de breedste zin van het woord. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor 
alle keuzes in het inkoopproces, waarvan sommige direct in deze fase dienen te worden gemaakt.  
 
Door de inwerkingtreding van de aanbestedingswet en de bijbehorende gids proportionaliteit is de 
gemeente verplicht een aantal belangrijke keuzes afgewogen te maken en deze onderbouwd te 
documenteren. 
 

2.2 Maak een behoefte analyse 
 
De eerste stap die in deze fase gezet dient te worden is het analyseren van de behoefte. Om de door 
de gemeente vastgestelde programma- en productdoelen te realiseren ontstaan er in de organisatie 
op allerlei terreinen namelijk behoeften. Behoeften kunnen worden ingevuld door werkzaamheden zelf 
uit te voeren of door producten of diensten van externe partijen te betrekken of werken door externe 
partijen te laten realiseren. 
 
Het beste kan gestart worden met het maken van een functionele omschrijving van de opdracht in 
maximaal enkele zinnen, waaruit blijkt welke behoefte met deze opdracht vervuld moet worden. Soms 
kan het daarbij behulpzaam zijn om een probleemanalyse te doen en dus de volgende vragen te 
stellen:  

• Wat is het probleem dat opgelost dient te worden? 
• In hoeverre is er hulp van ‘buiten’ nodig om dit probleem op te lossen? 
• Welke uitgangspunten en doelen zijn daarbij van belang? Oftewel welke organisatie- of 

specifieke doelstellingen zijn er van toepassing en welke prioritering geldt daarbij? 
• Welke risico’s dienen afgedekt te worden bij het oplossen van het probleem? Oftewel welke 

eisen gelden bij de uitvoering van de opdracht? 
• Zijn er vormen van meerwaarde waar de gemeente extra geld voor over zou hebben? Oftewel 

zijn er wensen? 
 
Bij de uitwerking van de behoefte is het van belang om deze zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. 
Dit is iets anders dan zo gedetailleerd mogelijk iets omschrijven. Belangrijk is ook om niet zozeer de 
oplossing te beschrijven, maar de voorwaarden waaraan deze oplossing moet voldoen. 
 
De resultaten van de behoefte analyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier 
(zie bijlage 2). 
 
De functionele omschrijving van de behoefte dient daarnaast in de opdrachtspecificatie te worden 
opgenomen. 
 

2.3 Maak een contractanalyse 
 
De tweede stap die in deze fase gezet dient te worden is het analyseren van de huidige 
contractsituatie. Deze stap is alleen relevant indien er sprake is van een huidig contract. Dit is bij 
investeringsopdrachten bijvoorbeeld niet het geval. 
 
Het is in deze stap van belang om goed na te gaan of en per wanneer de gemeente contractueel vrij 
is. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of de invulling van het huidige contract naar 
tevredenheid is verlopen. Indien dit niet het geval is en dit te wijten is aan de opdrachtnemer is dit iets 
om mee te nemen in de afweging welke partijen uitgenodigd zullen worden, indien dit aan de orde is. 
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Indien dit niet het geval is en dit is niet te wijten aan de opdrachtnemer, dan is het zaak kritisch naar 
de opdrachtspecificatie van de vorige aanbesteding te kijken. 
 
De resultaten van de contractanalyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier (zie 
bijlage 2). 
 

2.4 Maak een financiële analyse 
 
De derde stap die in deze fase gezet dient te worden is het maken van een financiële analyse. Voor 
het maken van een complete financiële analyse dient een drietal aspecten onderzocht te worden: 

• Wat is er de afgelopen periode per jaar uitgegeven aan deze opdracht? 
• Wat is er aan begroting beschikbaar voor deze opdracht? 
• Wat is de raming voor deze opdracht? 

 
Wat van belang is, is om te zorgen dat het beschikbare bedrag minimaal gelijk aan het te verwachten 
bedrag aan kosten. Mogelijk blijkt dat de begroting lager is dan wat er nodig is om deze opdracht te 
bekostigen. In dat geval dient de afweging gemaakt te worden of de opdracht wel realiseerbaar is en 
zo ja, dan dient de opdrachtspecificatie wellicht versoberd te worden. 
 
De resultaten van de financiële analyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier 
(zie bijlage 2). 
 

2.5 Maak een marktanalyse 
 
De vierde stap die in deze fase gezet dient te worden is het analyseren van de markt. 
 
Uit de marktanalyse moet blijken welke mogelijkheden er zijn om in de invulling van de opdracht te 
voorzien. Ook is het van belang om na te gaan of er voldoende ondernemers geïnteresseerd en in 
staat zijn om de opdracht uit te voeren. Daarbij dient gelet te worden op het onderscheid tussen grote 
bedrijven en het MKB. De constatering dat er veel MKB-bedrijven de opdracht zouden willen 
uitvoeren, maar dat niet kunnen kan er op  duiden dat de opdracht in percelen verdeeld moet worden. 
 
Mogelijke manieren om informatie hierover op te doen zijn:  

• Het versturen van een Request For Information (RFI)  
• Het houden van een marktconsultatie (let op: je mag wel informatie vragen, maar niet 

verstrekken) 
• Het aanvragen van een oriënterende offerte (let op: dit is ter informatie, van dit aanbod kan 

geen gebruik gemaakt worden) 
 
De resultaten van de marktanalyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier..  
 
Tevens dient in deze fase het grensoverschrijdende belang getoetst te worden. Voorafgaand aan 
Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij 
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang 
passen de gemeente en de GR ABG-organisatie de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht 
toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang zijn overheidsopdrachten en concessie-overeenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde 
Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.  
 
Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang 
heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van 
de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.  
Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang, zal de Gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het 
transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de GR ABG-organisatie 
op haar website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms, zoals TenderNed.  
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2.6 Bepaal de opdrachtwaarde 
 
De vijfde stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van de opdrachtwaarde. 
 
De opdrachtwaarde bestaat uit een optelsom van de eenmalige (investerings)kosten en de jaarlijkse 
kosten maal het aantal contractjaren (inclusief opties en opties tot verlenging), in bedragen exclusief 
BTW. De jaarlijkse kosten kunnen ook bestaan uit abonnementskosten, licentiekosten, 
onderhoudskosten of kosten voor updates. Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen 
koop, huur en/of lease. Ook mogelijke naleveringen of meerwerk dienen te worden ingecalculeerd. 
 
Bij het bepalen van de opdrachtwaarde gelden de volgende voorwaarden: 

• In geen geval mag een opdracht worden gesplitst, opgeknipt of op onjuiste wijze worden 
geraamd; 

• De gemeente of de GR ABG-organisatie worden gezien als één opdrachtgever. De 
opdrachtwaarde van alle gelijksoortige behoeften van alle gemeentelijke 
organisatieonderdelen dienen daarom opgeteld te worden. Indien de opdracht een werk 
betreft van eenmalige aard, (bijvoorbeeld projecten als het asfalteren van een weg, de bouw 
van een gebouw) dan hoeven de gelijksoortige behoeften niet bij elkaar opgeteld te worden; 

• Bij werken dienen ook de kosten van alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke 
leveringen & diensten die aan de opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld meegenomen te 
worden;  

• Bij raamovereenkomsten dienen de kosten van alle binnen de raamovereenkomst te plaatsen 
orders meegenomen te worden; 

• Bij raamovereenkomsten van onbepaalde duur of langer dan 48 maanden, moeten de kosten 
over 48 maanden worden opgeteld. Met onbekend of onbepaald wordt hier bedoeld dat de 
contractperiode vooraf niet bepaald kan worden. Een raamovereenkomst mag niet voor langer 
dan 48 maanden worden gesloten tenzij hiervoor zwaarwegende redenen zijn (bijvoorbeeld 
terugverdientijd investeringen door opdrachtnemer); 

• Indien een opdracht is verdeel in percelen dient de waarde van alle percelen opgeteld te 
worden; 

• Bij de bepaling van de opdrachtwaarde mogen eventuele opbrengsten niet verrekend worden 
met de kosten. 

2.6.1 Mandaat 
 
Voorafgaand aan ieder traject bepaalt de desbetreffende domeinmanager met welk budget wordt 
ingekocht: bedrijfsvoering of functioneel. 
 
Wanneer er ingekocht gaat worden met een functioneel budget en de waarde overschrijdt het 
mandaat van een of meer gemeenten, wordt vooraf door de domeinmanager: 
- aan het betreffende college(s)  gevraagd mandaat te verlenen en 
- aan de desbetreffende burgemeesters gevraagd om volmacht te verlenen 
aan de directeur GR ABG-organisatie om de overeenkomst aan te gaan resp. te ondertekenen, met 
de mogelijkheid de bevoegdheid op te dragen aan de domeinmanager. 
 
De ondertekening van overeenkomsten uit functionele budgetten waarvoor mandaat c.q. volmacht is 
verleend is altijd namens de burgemeester (op basis van artikel 171 lid 2 Gemeentewet). 
 
Domeinmanagers zijn bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten (met bedrijfsvoeringsbudgetten 
of mandaat) tot nationale procedures 

– Leveringen/diensten: € 125.000 (Alphen-Chaam en Gilze en Rijen) 
– Leveringen/diensten: € 50.000 (Baarle-Nassau) 
– Werken: € 1.000.000 (Alphen-Chaam en Gilze en Rijen) 
– Werken: € 100.000 (Baarle-Nassau) 

• Boven deze bedragen:  
– Functionele budgetten zonder mandaat: College B&W  
– Functionele budgetten met mandaat en bedrijfsvoeringsbudgetten: het bestuur van de 

GR ABG-organisatie  
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2.7 Bepaal de procedurevorm 
 

De zesde stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van de procedurevorm. 
 
Om de juiste procedurevorm te bepalen dient eerst vastgesteld te worden of de opdracht een werk, 
levering of dienst betreft: 

• Werk: 
Onder ‘werken’ wordt verstaan het uitvoeren van opdrachten van civieltechnische, 
bouwkundige of installatietechnische aard aan objecten die ertoe bestemd zijn een 
economische of technische functie te vervullen; 

• Levering: 
Onder ‘leveringen’ wordt verstaan opdrachten voor aankoop, leasing, huur of huurkoop van 
een of meerdere producten onder bezwarende titel. De bezwarende titel wil zeggen dat de 
opdrachtnemer en opdrachtgever over en weer een prestatie leveren ( respectievelijk de 
levering en de betaling). Producten worden gedefinieerd als alle roerende zaken, waar de 
opdrachtgever eigendom (of in het geval van huur of lease het gebruiksrecht over een 
bepaalde periode)van verwerft. Bijkomende werkzaamheden voor het leveren, aanbrengen of 
installeren van de producten worden als onderdeel van het product beschouwd; 

• Dienst: 
Onder ‘diensten’ wordt verstaan opdrachten voor het verrichten van diensten onder 
bezwarende titel. De bezwarende titel wil zeggen dat de opdrachtnemer en opdrachtgever 
over en weer een prestatie leveren (respectievelijk de feitelijke prestatie en de betaling). 
Onder diensten worden alle prestaties begrepen die niet onder leveringen of werken vallen. 
De inhuur van derden dient te worden beschouwd als ‘dienst’. 
 

Indien de opdracht niet (gemakkelijk) te scharen is onder één van bovenstaande opdrachttypes, is de 
algemene richtlijn dat het type van toepassing is waar het grootste aandeel van de opdracht onder 
valt. Bij twijfel kan het juiste opdrachttype bepaald worden door advies te vragen aan de 
inkoopadviseur. Ook kan de CPV-codelijst geraadpleegd worden, welke te vinden is op 
http://www.pianoo.nl/document/1561/cpv-codes-inclusief-2a-2b-diensten. 
 
Daarna dient bepaalt te worden of de basis van de tabel voorgeschreven procedurevorm in dit geval 
proportioneel is. Indien dit niet het geval is, dient een procedurevorm gekozen te worden die wel 
proportioneel is. Bij deze afweging dient in ieder geval acht geslagen te worden op 1:  

• de omvang van de opdracht 
• de complexiteit van de opdracht 
• de transactiekosten voor de betrokken partijen 
• het aantal potentiele inschrijvers 
• het gewenste eindresultaat  
• de betrokken sector.  

De gekozen procedurevorm en de motivatie voor deze keuze dienen te worden vastgelegd in het 
inkoopopdrachtformulier. 
 
Leveringen & diensten: 
 
Categorie Geraamde 

opdrachtwaarde  
(excl. BTW) 

Minimaal te 
hanteren procedure 

Aantal 
uit te 
nodigen 
partijen 

Inschakelen  
Inkoopadviseur 

1 
 

Vanaf de Europese 
drempel2 

  Europees N.V.T. ja begeleiding 

2 van € 125.000,-  tot Nationaal openbaar  N.V.T ja begeleiding 
                                                 
1 Zie paragraaf 3.4 van de Gids Proportionaliteit 
2 * De Europese drempelwaarden worden iedere twee jaar vastgesteld bij Verordening van de Europese 
Commissie. Voor 2016 is bedrag voor leveringen en diensten €209.000 en voor werken €5.225.000. 
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 Europees drempelbedrag 
3 
 

van € 25.000,- tot € 
125.000,- 

Meervoudig 
onderhands 

3 - 5 ja strategie 

4 
 

van € 2.500,- tot € 
25.000,- 

Enkelvoudig 
onderhands 

1 nee wel helpdesk 

5 
 

van € 0,- tot € 2.500,- 
Betalingsbewijs 

volstaat 
N.V.T. nee wel helpdesk 

Tabel A: standaard voorgeschreven procedurevorm voor leveringen & diensten 
 
 
 
 
 
Werken: 
 
Categorie Geraamde 

opdrachtwaarde  
(excl. BTW) 

Minimaal te 
hanteren 

procedure 

Aantal uit 
te nodigen 

partijen 

Inschakelen  
Inkoopadviseur 

1 
 

Vanaf de Europese 
drempel 

  Europees N.V.T. ja begeleiding 

2 
 

van € 1.000.000,- tot 
Europees drempelbedrag 

Nationaal openbaar N.V.T.  ja begeleiding 

3 
 

van € 50.000,- tot € 
1.000.000 

Meervoudig 
onderhands 

3 - 5 ja strategie 

4 
 

van € 2.500,- tot € 50.000,- 
Enkelvoudig 
onderhands 

1 nee wel helpdesk 

5 
 

van € 0,- tot € 2.500,- Betalingsbewijs 
volstaat 

N.V.T. nee wel helpdesk 

Tabel B:standaard voorgeschreven procedurevorm voor werken 

 

2.8 Bepaal de samenstelling van de opdracht 
 
De zevende stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van de samenstelling van de 
opdracht. 
 
Een opdracht mag niet onnodig samengesteld zijn uit verschillende onderdelen. Oftewel er mag niet 
onnodig geclusterd worden. Met verschillende onderdelen wordt in dit geval bedoeld deelopdrachten 
die qua inhoud niet noodzakelijkerwijs bij elkaar horen of deelopdrachten van verschillende 
opdrachtgevers. Bij deze afweging dient in ieder geval acht geslagen te worden op:  

• het effect van de bundeling op de totale kosten voor alle betrokkenen; 
• de complexiteit van de opdracht; 
• de toegang van partijen (specifiek het MKB) tot deze opdracht; 
• de samenhang tussen de deelopdrachten. 

 
De opdracht dient in percelen verdeeld te worden indien dat mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is dient 
dit onderbouwd te worden. 
 
De gekozen samenstelling van de opdracht en de motivatie voor deze keuze dienen te worden 
vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier en de opdrachtspecificatie. 
 

2.9 Bepaal hoe maatschappelijke waarde gecreëerd kan worden 
 
De achtste stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van hoe maatschappelijke 
waarde gecreëerd kan worden bij deze opdracht. 
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Elke gemeentelijke opdracht dient er namelijk op gericht te zijn om een toegevoegde waarde aan de 
maatschappij te leveren. Voorbeelden van waarde voor de maatschappij zijn: duurzaam inkopen, 
Social Return en innovatie. 
 
Onder duurzaam inkopen wordt verstaan: een vorm van maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om 
sociaalethische zaken als mensenrechten, kinderarbeid, fraude, discriminatie etc. Bij milieu om de 
beperking van belasting van milieu en natuur. De lijst met productgroepen van Pianoo.nl is hiervoor 
een belangrijke informatiebron.  
 
Onder Social Return wordt verstaan: het zorgen dat doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Dit geldt met name voor inwoners die zijn 
aangewezen op de Wet Sociale Werkvoorziening, maar ook andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
inwoners die zijn aangewezen op de Wet werk en bijstand (Wwb), allochtonen en jongeren. 
 
De gekozen manier(en) om maatschappelijke waarde te creëren dient te worden vastgelegd in het 
inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2). Daarbij zijn de volgende voor gespecificeerde manieren 
benoemd: 

• beperking milieubelasting bij productie 
• beperking milieubelasting bij gebruik 
• beperking milieubelasting bij transport 
• minimalisering transport 
• recycling 
• goede arbeidsomstandigheden bij productie en uitvoering 
• geen kinderarbeid 
• beperking omgevingsoverlast 
• inzet van mensen met afstand tot arbeidsmarkt 
• anders, namelijk … 
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Hoofdstuk 3: Fase specificeren 

3.1 Algemeen 
 
De tweede fase van het inkoopproces, bestaat uit het bepalen van specificeren van de opdracht.  
 
Specificeren is het omschrijven van de eigenschappen waaraan de in te kopen producten, diensten of 
werken aan moeten voldoen ten einde te kunnen beantwoorden aan het gestelde gebruiksdoel. Dit 
komt neer op het opstellen van een functioneel Programma van Eisen of bestek. Een complete 
specificatie geeft de kandidaat-leveranciers alle informatie die nodig is voor het maken van een goede 
offerte.   
 

3.2 Kies een contractvorm 
 
De eerste stap die in deze fase gezet dient te worden is het kiezen van de contractvorm. 
 
Er zijn verschillende soorten contractvormen te benoemen: 

• traditionele contracten 
• innovatieve contracten 
• raamovereenkomsten 
• bijzondere contractvormen 

De meest gangbare vorm is een reguliere huur-/lease-/koop-, diensten- of aannemingsovereenkomst. 
Dit worden traditionele contracten genoemd. Deze contracten komt tot stand door een door de GR 
ABG-organisatie (volledig) uitgewerkte opdrachtspecificatie waarop een aanbieding gedaan wordt. 
 
Daarnaast zijn er innovatieve contractvormen, zoals bijvoorbeeld ‘design & construct’, ‘turnkey’ of 
‘bouwteam’. Bij deze contractvormen wordt de opdrachtspecificatie functioneel gehouden en al tijdens 
de aanbesteding een beroep gedaan op de kennis van de markt. In het verlengde van innovatieve 
contractvormen kunnen ook ‘gunnen op waarde’ en ‘Best Value Procurement (BVP)’ genoemd 
worden. Dit zijn niet echt contractvormen, maar meer een andere benaderingswijze van de 
aanbestedingsprocedure. Hierbij ligt de focus veel meer op het verkrijgen van zoveel mogelijk 
toegevoegde waarde. 
 
Als aparte contractvorm is de raamovereenkomst te benoemen. Deze overeenkomst is bedoeld om 
opdrachten waarvan op voorhand niet duidelijk is welke hoeveelheden de gemeente gaat afnemen 
vast te leggen. In de raamovereenkomst wordt de voorwaarden voor het afnemen van een bepaald 
soort leveringen, diensten of werken voor een bepaalde periode vastgelegd. 
 
Tot slot is er nog een aantal bijzondere contractvormen, zoals concessies, 
samenwerkingsovereenkomsten, het vestigen van een alleenrecht en quasi-inbesteding. 
 
De gekozen contractvorm en de motivatie voor deze keuze dienen te worden vastgelegd in de 
opdrachtspecificatie. 
 

3.3 Kies een specificatievorm 
 
De tweede stap die in deze fase gezet dient te worden is het kiezen van de specificatievorm. 
 
Een opdrachtspecificatie kan bestaan uit een offerteaanvraag, Programma van Eisen (PvE) of bestek. 
Welke vorm van opdrachtspecificatie er gekozen wordt is afhankelijk van onder andere de omvang en 
complexiteit van de opdracht. Voor kleine, eenvoudige opdrachten kan een offerteaanvraag volstaan. 
Voor opdrachten die technisch uitgewerkt worden kan een bestek als vorm gebruikt worden. Voor alle 
overige opdrachten is het PvE de meest voor de hand liggende specificatievorm. 
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In sommige branches wordt gebruikt van standaardsystematieken voor het opstellen van een bestek. 
Bekende vormen zijn de RAW-systematiek voor opdrachten in de GWW-sector en STABU-
systematiek voor opdrachten in de bouwsector. Als een standaardsystematiek gebruikelijk is in de 
markt, dan is de gemeente verplicht om deze in ieder geval te overwegen.  
 
De gekozen specificatievorm en de motivatie voor deze keuze dienen te worden vastgelegd in het 
inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2). 
 

3.4 Werk de specificatie van de opdracht uit 
 
De derde stap die in deze fase gezet dient te worden is het uitwerken van de opdrachtspecificatie. 
 
De belangrijkste onderwerpen die in de opdrachtspecificatie aan bod dienen te komen zijn:  

• de beschrijving van de opdracht (WAT?) 
• de beschrijving van de reden voor de opdracht (WAAROM?) 
• de beschrijving van de planning voor de opdracht (WANNEER?) 
• de beschrijving van de uitvoering van de opdracht (HOE?) 
• de beschrijving van de cijfers met betrekking tot de opdracht (HOEVEEL?/HOE VAAK?) 

Deze onderwerpen dienen uiteraard per perceel uitgewerkt te worden. 
 
De opdracht dient objectief en in ieder geval functioneel te worden beschreven. Functioneel wil 
zeggen dat de functies beschreven worden, die het aan te kopen product voor de gebruiker moet 
vervullen. Functioneel specificeren is eenvoudig, doelgericht en voorkomt onvolledigheden. Een 
opdrachtspecificatie bevat geen merknamen, sluit op voorhand geen mogelijke leveranciers uit en is 
opgesteld volgens het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 
Wel kan de opdracht aanvullend op de functionele specificatie ook (deels) technisch uitgewerkt 
worden. 
 
Het aangeven van de reden voor de opdracht geeft een gegadigde inzicht in de achtergrond en de 
motieven om de opdracht op de markt te brengen. Betreft het een expiratie van een huidig contract 
dan kan de gegadigde een andere insteek van zijn inschrijving kiezen als dat het een nieuwe opdracht 
betreft. 
 
In de opdrachtspecificatie dient duidelijk omschreven te worden wat de planning van de opdracht is. 
Betreft het een opdracht met een uiterste opleverdatum dan dient dit expliciet aangegeven te worden.  
 
De te stellen eisen en/of wensen aan het product, werk of dienst vormen één van de belangrijkste 
onderdelen van de aanbesteding. Het is belangrijk dat er eisen worden gesteld waaraan de markt kan 
voldoen. Een eis is een voorwaarde waaraan het product, werk of dienst moet voldoen. Wordt hieraan 
niet voldaan, dan valt het aangeboden product, werk of dienst af (een eis is een ‘knock-out’-criterium). 
Naast het stellen van eisen kan het wenselijk zijn om ook wensen op te nemen. Op deze manier 
krijgen gegadigden de gelegenheid om zich te onderscheiden. Daarnaast is het hierdoor voor de 
aanbestedende dienst mogelijk om vernieuwende aspecten uit de markt te halen. Het moet voor 
gegadigden wel duidelijk zijn hoe eventuele invulling van de wensen wordt gewaardeerd in de 
beoordeling. Het is van belang om ook na te gaan om de eventueel toe te passen 
duurzaamheidsaspecten en/of sociale aspecten als eis of als wens opgenomen moeten worden. 
 
Er dient in de opdrachtspecificatie de gewenste hoeveelheden of afnameaantallen vermeld te worden. 
De gegadigden kunnen aan de hand hiervan een goede prijs calculeren en het kan tevens achteraf 
problemen voorkomen. Indien het niet mogelijk is om hoeveelheden aan te geven (bijvoorbeeld bij een 
raamovereenkomst), verdient het de aanbeveling om toch indicatieve hoeveelheden aan te geven. 
Belangrijk is wel om in een dergelijk geval aan te geven dat er geen rechten te ontlenen zijn aan 
dergelijke hoeveelheden. 
 
De aanbestedende dienst schrijft geen fabricaat, merk of type voor, tenzij sprake is van overmacht. En 
zelfs dan dienen de woorden ‘of gelijkwaardig toegevoegd te worden.) 
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Denk in dit hoofdstuk met name ook aan: 

• met de opdracht verband houdende dienstverlening; 
• service en/of onderhoud; 
• garantie; 
• naleveringen; 
• communicatie met leverancier gedurende de uitvoering (frequentie / locatie). 

 
In het inkoopopdrachtformulier dient te worden vastgelegd of en zo ja in welke vorm duurzaamheids- 
of sociale aspecten worden opgenomen. 
 
Voor raamovereenkomsten kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld: 

• het wordt bij raamovereenkomsten niet proportioneel geacht om  van de opdrachtnemer te 
verlangen dat personeel, materieel of materiaal beschikbaar gehouden wordt. zonder dat daar 
een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat; 

• de gemeente maakt, indien de raamovereenkomst over meerdere opdrachtnemers zal worden 
verspreid, al in de specificatie bekend voor welke activiteiten bij inschrijving prijzen worden 
verlangd, binnen welk tijdsbestek de onderscheiden werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd en op welke wijze deze werkzaamheden over de ondernemers zullen worden 
verdeeld. 

3.5 Beschrijf contractuele voorwaarden 
 
De vierde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de contractuele 
voorwaarden. 
 
Naast de specificatie van opdracht zelf is het ook van belang om in de opdrachtspecificatie de 
contractuele voorwaarden uit te werken. De belangrijkste onderwerpen die bij de contractuele 
voorwaarden aan bod dienen te komen zijn: 

• commerciële aspecten 
• logistieke aspecten 
• juridische aspecten 
• rangorde stukken 

Onder commerciële aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan de prijzen, prijsindexering, kortingen, 
facturatie en betaling. Bij de keuze van de toe te passen indexering dient kennis genomen te worden 
van wat in de betreffende branche gebruikelijk is. 
 
De gemeente verlangt niet dat een inschrijver vooraf moet garanderen dat in geval een andere 
wederpartij dan de gemeente een betere prijs krijgt voor hetzelfde product of dienst, de gemeente 
deze dan met terugwerkende kracht ook moet krijgen. 
 
Onder logistieke aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan de bestelprocedure, de leveringsvoorwaarden 
en de verpakkingswijze. 
 
Onder juridische aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan de contractduur, de aansprakelijkheid, de 
auteursrechten, de in- en/of verkoopvoorwaarden, verzuim, geschillen en ontbinding. Belangrijk is dat 
alle zaken in redelijke verhouding tot de opdracht moeten staan, oftewel proportioneel dienen te zijn. 
Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is bijvoorbeeld niet proportioneel. Indien er bepaalde 
voorwaarden gebruikelijk zijn de betreffende branche, en deze paritair (in samenwerking tussen markt 
en overheid) zijn opgesteld, dan dient de gemeente deze toe te passen. Indien besloten wordt om 
daar vanaf te wijken, dient dit in de opdrachtspecificatie gemotiveerd te worden. Verder is het niet 
toegestaan dubbele zekerheidsstellingen te vragen, moeten zekerheidsstellingen gerelateerd te zijn 
aan daadwerkelijke risico’s en mag deze maximaal 5 % van de opdrachtwaarde groot zijn. De 
algemene inkoopvoorwaarden (zie bijlage 4) zijn dusdanig opgesteld dat zij in principe voor alle 
opdrachten proportioneel worden geacht. Voor opdrachten in de categorie werken kan de gebruik 
gemaakt worden van de UAV. 
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Van essentieel belang is ook om op te nemen welke rangorde geldt bij de aanbestedingsstukken. In 
ieder geval dient de opdrachtspecificatie boven de aanbieding te worden geplaatst. 
 
Voor opdrachten in de categorieën 1 t/m 3 is van belang om al een modelovereenkomst bij de 
opdrachtspecificatie te verstrekken. Dit is niet van toepassing bij opdrachten die middels een 
standaardsystematiek op de markt worden gezet, aangezien daar de inschrijfstaat al als 
overeenkomst geldt. Bij opdrachten in de categorieën 4 en 5 kan volstaan worden met een 
opdrachtbrief, dus hoeft geen modelovereenkomst te worden uitgewerkt. 
 

3.6 Beschrijf uitsluitingsgronden 
 
De vijfde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de uitsluitingsgronden.  
 
Er zijn verschillende soorten uitsluitingsgronden, namelijk verplichte uitsluitingsgronden en facultatieve 
uitsluitingsgronden. Voor wat betreft de facultatieve uitsluitingsgronden mogen alleen voor de 
specifiek opdracht relevante uitsluitingsgronden worden toegepast. Hiervoor wordt de uniforme Eigen 
Verklaring van het ministerie gebruikt. 
 

3.7 Beschrijf geschiktheidseisen 
 
De zesde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de geschiktheidseisen of 
selectiecriteria.  
 
Er mogen alleen criteria als geschiktheidseis worden gebruikt die betrekking hebben op de 
inschrijvende organisatie. geschiktheidseisen hebben alleen betrekking op technische 
vakbekwaamheid, beroepsbekwaamheid, financieel-economische draagkracht en/of 
beroepsbevoegdheid van een organisatie. Criteria die betrekking hebben op de uitvoering van de 
opdracht mogen niet als geschiktheidseis worden gebruikt. 
 
Voor het toepassen van geschiktheidseisen gelden een enkele spelregels, namelijk: 

• er worden alleen geschiktheidseisen gesteld die verband houden met daadwerkelijke risico’s 
die de opdracht meebrengt of die terug te voeren zijn op gewenste compententie(s); 

• referenties worden gevraagd in de vorm van kerncompetenties. Per kerncompetentie wordt 
slechts 1 referentie gevraagd die max. 60% van de opdrachtwaarde groot mag zijn; 

• er wordt geen omzetseis gesteld, tenzij dit in het PvE middels zwaarwegende argumenten 
gemotiveerd wordt. Als het wordt toegepast van de omzetseis max. 300% van 
opdrachtwaarde zijn; 

• bij onderhandse procedures worden geen geschiktheidseisen gesteld, tenzij bij de gemeente 
de geschiktheid van een of meer van de potentiële inschrijvers nog niet bekend is; 

• aan combinaties worden geen hogere eisen gesteld dan aan andere inschrijvers. 
 
Van combinaties wordt niet verlangd dat zij al op het moment van inschrijving een bepaalde 
rechtsvorm heeft. 
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3.8 Beschrijf gunningscriteria 
 
De zevende stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de gunningscriteria 
inclusief de bijbehorende beoordelingssystematiek. 
 
Er zijn slechts twee gunningcriteria waarop de gunning van een opdracht bepaald kan worden: 
• ‘Laagste prijs’: prijs is het enige beoordelingscriterium; 
• ‘EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving)’: er wordt meer dan een 

beoordelingscriterium toegepast. 
 
Voor Nationaal openbare en Europese aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen 
in geval van werken is het gunningscriterium EMVI het uitgangspunt. Het prijsaspect hierin dient te 
worden gebaseerd op de Total Cost of Ownership-gedachte. Indien toch gekozen wordt voor gunnen 
op laagste prijs, dient dit het PvE gemotiveerd te worden. 
 
Er mogen alleen criteria als beoordelingscriterium worden gebruikt die betrekking hebben op de 
uitvoering van de opdracht. Een voorbeeld is een plan van aanpak voor de werkwijze. 
Criteria die betrekking hebben op de organisatie mogen niet als beoordelingscriterium worden 
gebruikt, deze vallen namelijk onder de geschiktheidseisen.  
 
Indien EMVI als gunningcriterium wordt toegepast, dient te worden toegelicht hoe de verhouding in de 
beoordeling is van de verschillende criteria en hoe een hogere score gehaald kan worden. Alleen het 
noemen van de criteria volstaat dus niet, er dient ook richting gegeven te worden. 
 
Indien EMVI als gunningscriterium wordt toegepast, dient de gemeente te overwegen om varianten 
toe te staan. Varianten zijn toegestaan indien dit in de opdrachtspecificatie wordt vermeld. 
 
Het gekozen gunningscriterium, indien niet gekozen wordt om EMVI toe te passen, de motivatie voor 
deze keuze dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2) en de 
opdrachtspecificatie. 
 

3.9 Beschrijf inkoopprocedure  

 
De negende en laatste stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de 
inkoopprocedure.  
 
Uiteraard dient vermeld te worden welke procedure is toegepast. Bij werken wordt ook de ARW 2012 
toegepast. De belangrijkste onderwerpen die verder aan bod dienen te komen zijn: 

• proces & planning 
• contactgegevens 
• vragen & klachten 
• indiening van de inschrijving 

Onder het onderwerp proces & planning dient aangegeven te worden welke termijnen gehanteerd 
worden en wat de deadlines zijn. De gehanteerde termijnen dienen proportioneel te zijn. De minimale 
termijnen zijn voorgeschreven: 

• Europese procedure: 45 kalenderdagen; 
• Nationaal openbare procedure: 32 kalenderdagen; 
• Onderhandse procedures: 21 dagen.  

De gemeente overweegt altijd of een langere termijn kan worden gehanteerd. Maar de gehanteerde 
termijn dient te allen tijde proportioneel te zijn. 

Onder het onderwerp contactgegevens dient aangegeven te worden hoe de communicatie wel en niet 
dient te verlopen. Hierin dient ook aangegeven te worden wie als contactpersoon optreedt (met 
contactgegevens) namens de gemeente. 
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Onder het onderwerp vragen & klachten dient aangegeven te worden op welke wijze de gegadigden 
schriftelijk vragen kunnen stellen of klachten kunnen melden. Het is aan te bevelen om voor vragen 
een standaard digitaal format aan te reiken. De Nota van Inlichtingen moet zes dagen voor de 
aanbestedingsdatum beschikbaar zijn gesteld aan de gegadigden. 
 
Onder het onderwerp indiening van de inschrijving dient aangegeven te worden op welke datum, tijd 
en plaats de inschrijving uiterlijk binnen dient te zijn. Neem zowel een postadres op als een adres 
waar de inschrijving persoonlijk kan worden afgegeven. Meld hierbij dat de inschrijver in alle gevallen 
zelf verantwoordelijk is voor de tijdige binnenkomst van de inschrijving. Verder dient aangegeven te 
worden of inschrijvers wel of niet aanwezig mogen zijn bij de opening. Bij Europese aanbestedingen is 
dit een verplicht recht. 
 
Het is verstandig om ook een resumerende opsomming te maken van de eisen die gesteld worden 
aan de inschrijving en de bij de inschrijving te voegen documenten. Onderwerpen die daarin aan bod 
dienen te komen zijn: 
• hoeveel exemplaren (eventueel ook in digitale vorm); 
• gesteld in de Nederlandse taal; 
• rechtsgeldige ondertekening door daartoe bevoegd persoon; 
• ingevulde bijlagen; 
• eigen verklaring; 
• eventueel: Plan van Aanpak / Tijdsplanning; 
• eventuele documentatie. 
 
Er mogen geen bewijsstukken en/of tevredenheidsverklaringen worden gevraagd bij de inschrijving. 
Dit wordt alleen achteraf (na bekendmaking van de uitslag / voorlopige gunning) aan de beoogde 
opdrachtnemer gevraagd.  
 
Aan te raden is dat de gegadigden verzocht wordt om de bovenstaande documenten in een bepaalde 
volgorde in te dienen. Dit scheelt veel zoekwerk bij de beoordeling. De GR ABG-organisatie verlangt 
echter van een inschrijver geen andere vormvereisten dan welke tot doel hebben te komen tot een 
objectieve vergelijking van de inschrijvingen. 
 
De GR ABG-organisatie biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht 
moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. 
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Hoofdstuk 4: Fase selecteren 

4.1 Algemeen 
 
Als de behoefte en specificatie vastgelegd zijn kan de opdrachtspecificatie de markt op.  
 
Afhankelijk van de gekozen procedure betekent dit het plaatsen van een aankondiging (bij opdrachten 
in categorie 1 en 2) of het versturen van uitnodigingen (bij opdrachten in categorie 3 en 4). Dit 
betekent dat eerst vastgesteld dient te worden welke aanpak in dit geval vereist is.  
 

4.2 Selecteer de uit te nodigen ondernemers 
 
De eerste stap die in deze fase gezet dient te worden (indien van toepassing) is het selecteren van de 
uit te nodigen ondernemers. 
 
Om dit te kunnen doen moet eerst vastgesteld worden welke namen uit de marktanalyse naar voren 
zijn gekomen. Deze namen vormen de longlist. 
 
Vervolgens dient te worden vastgesteld welke ondernemers interesse getoond hebben in de opdracht.  
Dit betekent dat de gemeente moet ‘onthouden’ welke ondernemers hun interesse in de opdracht 
kenbaar hebben gemaakt. Op een schriftelijk verzoek moet de gemeente namelijk kunnen 
onderbouwen waarom een ondernemer eventueel niet is uitgenodigd.  
 
Tot slot dient de lijst met namen op basis van objectieve criteria te worden teruggebracht tot een 
shortlist, oftewel de lijst met namen van ondernemers die zullen worden uitgenodigd. Als objectieve 
criteria kunnen worden gebruikt: 
• de huidige contractpartner wordt uitgenodigd, mits deze naar tevredenheid heeft gepresteerd; 
• er wordt, indien beschikbaar, minimaal 1 regionale ondernemer uitgenodigd (de regio wordt 

gedefinieerd als: 
o Binnen de kernen van de Gemeente;  
o Binnen een van haar buurgemeenten waaronder Baarle-Hertog; 
o Binnen de regio Midden- en West-Brabant. 

• West- en Midden Nederland); 
• ondernemers die passende ervaring hebben; 
• ondernemers die in het bezit zijn van relevante certificeringen; 
• ondernemers die hun interesse hebben getoond; 
• ondernemers die vorige keer geen uitnodiging hebben gehad; 
• loting. 

De shortlist mag in principe niet meer of minder dan 3 tot 5 gegadigden bevatten. 
 
Een shortlist is geen vaste lijst, maar altijd maatwerk per opdracht. Een shortlist bevat leveranciers, 
waarvan te verwachten is dat zij een interessante aanbieding zouden kunnen doen. Een shortlist is 
gevarieerd (wisselende leveranciers), uitdagend (nieuwe en huidige of bij de gemeente bekende 
leveranciers) en kwalitatief voldoende (leverancier moet technisch, logistiek, kwalitatief en 
bedrijfseconomisch in staat zijn om gevraagd product binnen de gestelde planning te kunnen leveren). 
Er dient, indien mogelijk, te allen tijde dynamiek gehanteerd te worden in de bepaling van de shortlist.  
 
Geadviseerd wordt, om in het kader van zuiverheid, partijen die in het voortraject een rol gespeeld 
hebben niet mee te laten dingen naar de gunning van de opdracht. Indien de adviserende partij wel 
als inschrijver betrokken wordt in het offertetraject dan is het van belang de specificatie objectief te 
beoordelen.  
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Het gebruik van een zwarte lijst van leveranciers is niet toegestaan. Wel kan een leverancier na 
slechte prestaties voor een bepaalde periode gesanctioneerd worden door hem dan niet uit te 
nodigen. Als een leverancier in het verleden veroordeeld is wegens slechte prestaties kan dit worden 
aangegrepen om deze te weigeren als kandidaat inschrijver.  
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4.3 Start de inkoopprocedure 
 
De tweede stap die in deze fase gezet dient te worden is het starten van de aanbestedingsprocedure. 
 
In geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding worden de uitnodigingen en begeleidende 
stukken gelijktijdig aan alle gegadigden gestuurd. 
 
In het geval van een Europese of openbare aanbesteding is een publicatie (van een aankondiging van 
opdracht) vereist op www.tenderned.nl. Alle gegadigden die voldoen aan de door de gemeente 
gestelde minimumeisen mogen dan deelnemen.  
 
Voor de aanbestedingsstukken mogen geen kosten gevraagd worden aan gegadigden. 
 

4.4 Beantwoord gestelde vragen 
 
De derde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beantwoorden van vragen. 
 
De gegadigden krijgen de gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen over de 
aanbestedingsstukken. Hierdoor verzekeren zowel de gegadigden als de GR ABG-organisatie zich er 
van dat de gegadigden de opdracht goed begrepen hebben. Daarmee wordt de kans op passende 
offertes vergroot. Indien varianten zijn toegestaan hebben gegadigden ook het recht om vragen te 
stellen en/of suggesties te doen over de (contractuele) voorwaarden en de eventuele 
modelovereenkomst. De GR ABG-organisatie moet deze in overweging nemen en gemotiveerd 
beantwoorden. 
 
Het is mogelijk om, daar waar het een toegevoegde waarde kan bieden, voorafgaand aan de deadline 
voor het stellen van vragen een schouwing te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat gegadigden een 
bezoek kunnen brengen aan de locatie om zodoende een beter beeld te krijgen van de opdracht. 
Tevens kunnen er bij een schouwing vragen bij de gegadigden opkomen welke tijdens de Nota van 
Inlichtingen beantwoord worden. Tijdens een schouwing mogen geen vragen worden beantwoord. 
 
Alle gestelde vragen met de juiste antwoorden worden geanonimiseerd in een op schrift gestelde 
“Nota van inlichtingen” aan alle gegadigden beschikbaar gesteld op dusdanige wijze dat alle 
gegadigden op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.  

Het is gegadigden toegestaan om te verzoeken om vragen die concurrentiegevoelige informatie 
bevatten buiten de nota van inlichtingen te beantwoorden. Indien de gemeente het eens is met het 
concurrentiegevoelige aspect kan zij hier mee instemmen. De gemeente mag dit echter ook weigeren. 

 

4.5 Ontvang, toets en beoordeel de aanbiedingen 
 
De laatste stap die in deze fase gezet dient te worden is het ontvangen, toetsen en beoordelen van de 
aanbiedingen. 
 
De aanbiedingen worden ontvangen op een vooraf aangegeven tijd en plaats en op voorgeschreven 
wijze. Belangrijk hierbij is dat de sluitingstermijn (deadline) voor het indienen van aanbiedingen strikt 
nageleefd wordt (11:00 uur is 11:00 uur). Het is de GR ABG-organisatie ook niet toegestaan om 
aanbiedingen voor dit tijdstip te openen. 
 
Van de opening wordt een proces-verbaal van opening opgesteld. In geval dat gekozen is voor het 
gunningscriterium laagste prijs dienen ook de prijzen vermeldt te worden. Indien er redenen zijn om de 
prijzen niet te noemen, wordt dit gemotiveerd in de opdrachtspecificatie. 
Bij Europese aanbestedingen hebben inschrijvers het recht om bij de opening aanwezig te zijn.  
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Als de aanbiedingen zijn ontvangen, worden deze eerst getoetst op compleetheid. Indien een offerte 
niet compleet is dient de afweging te worden gemaakt of een ontbrekend stuk opgevraagd mag 
worden. Het is binnen bepaalde kaders mogelijk om kleine foutjes te laten herstellen. Stelregel hierbij 
is dat er geen wijziging wordt aangebracht in de offertes dat de concurrentie raakt, als niet iedere 
inschrijver die kans krijgt. Het verdient de aanbeveling om bij twijfel over ontbrekende stukken of 
kleine foutjes de inkoopadviseur te consulteren. 
 
Alle offertes worden ook op geldigheid getoetst. Dit betekent een toetsing op de acceptatie van alle 
voorwaarden, voldoen aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen.  
 
In het kader van objectiviteit is het te adviseren om in geval van het gunningscriterium EMVI eerst de 
kwalitatieve criteria te beoordelen en pas daarna de prijzen te beoordelen. 
 
Het kan voorkomen dat er behoefte bestaat aan een verduidelijking op de aanbieding van een 
inschrijver. Het betreffen veelal verduidelijkingen van inhoudelijke technische aard, maar ook 
tegenstrijdigheden in de aanbieding kunnen voorkomen. Het is toegestaan om per inschrijver een 
verduidelijking te vragen. Stelregel hierbij is dat er geen wijziging wordt aangebracht in de offertes die 
de concurrentie raakt, als niet iedere inschrijver die kans krijgt. 
 
De offertebeoordeling op het ‘kwaliteitsaspect’ wordt uitgevoerd door de budgethouder of 
materiedeskundige omdat deze over de materiekennis beschikt. Het betreft een beoordeling op de 
technische, vakinhoudelijke aspecten (wensen) en een toetsing op de eisen. Indien een presentatie of 
test onderdeel is van de beoordeling, wordt deze beoordeeld door de budgethouder 
/materiedeskundige. Als de inkoopadviseur het traject begeleid zal deze de kwalitatieve aspecten niet 
beoordelen. 
 
Indien er meerdere beoordelingscriteria zijn worden de scores in tabelvorm weergegeven, met daarbij 
voor de kwalitatieve criteria de argumenten voor de behaalde score. 
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Hoofdstuk 5: Fase contracteren 

5.1 Algemeen 
 
De vierde fase van het inkoopproces bestaat uit het contracteren van de beoogde opdrachtnemer. 
 
Nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen zullen er nog verschillende stappen dienen te worden 
doorlopen alvorens er sprake is van een gegunde opdracht. Deze stappen zijn in dit hoofdstuk 
uitgewerkt. 
 
Onderhandelen voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, maar na het doorlopen van een 
aanbestedingsprocedure is in principe niet toegestaan. De enige uitzondering hierop vormt de 
enkelvoudig onderhandse aanbesteding. Hierin dient de onderhandeling ter vervanging van de 
concurrentiestelling. Onder onderhandelen wordt zowel onderhandelen over voorwaarden als 
onderhandelen over prijs verstaan.  
 

5.2 Informeer de betrokkenen over de uitslag 
 
De GR ABG-organisatie is verplicht om de uitslag, voorzien van een onderbouwing, bekend te maken 
aan alle betrokken ondernemers. Er is hierbij een onderscheid tussen: 
• uitgesloten inschrijvers (ondernemers wiens aanbieding ongeldig was) 
• afgewezen inschrijvers (ondernemers wiens aanbieding niet de winnende was) 
• winnende inschrijver(s) 
 
De namen van de ondernemers en de motivatie waarom ze in de betreffende categorie valt dient te 
worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2). 
 
Voordat een opdracht definitief gegund wordt, dient de opdracht eerst voorlopig gegund te worden 
(voornemen tot gunning). Tegelijkertijd met het bericht van voorlopige gunning wordt een afwijzing 
naar alle overige inschrijvers gezonden. Beide berichten dienen in ieder geval per e-mail te worden 
verzonden. Daarmee krijgen zij de kans om toelichting te vragen op de uitslag en kunnen ze eventueel 
bezwaar aantekenen. De bezwaartermijn die hiervoor gehanteerd dient te worden is 20 
kalenderdagen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de bewijsstukken die horen bij de Eigen 
Verklaring (zie 3.0) opgevraagd worden bij de beoogde winnaar. 
 
Indien geen van de afgewezen inschrijvers bezwaar maakt tegen de voorgenomen gunning, dient dit 
aan alle betrokkenen bekend te worden gemaakt en kan de opdracht gegund worden aan de 
winnende inschrijver. Indien er wel bezwaar wordt gemaakt, wordt de opdracht nog niet gegund en 
dient de uitspraak van de rechter afgewacht te worden.  
 

5.3 Stel de definitieve opdrachtverstrekking op  
 
Een opdrachtverstrekking is niets meer en niets minder dan een schriftelijke vastlegging van een 
contractuele afspraak, waarin geregeld wordt wat de partijen zijn overeengekomen. Het grootste en 
verreweg het belangrijkste gedeelte van de opdrachtverstrekking staat al op schrift in de vorm van de 
opdrachtspecificatie of het bestek, de nota van inlichtingen, de uitgebrachte offerte (met eventuele 
aanvullingen hierop) en de algemene inkoopvoorwaarden. In de opdrachtverstrekking moeten daarom 
deze zaken van toepassing worden verklaard. 
 
Een opdrachtverstrekking kan de vorm hebben van een opdrachtbrief of een overeenkomst. Voor 
kleine, eenvoudige en/of overzichtelijke inkooptrajecten (bijvoorbeeld enkelvoudig / meervoudig 
onderhandse inkooptrajecten en alle trajecten op basis van een RAW-bestek) kan worden volstaan 
met een opdrachtbrief. Voor de overige inkooptrajecten dient een overeenkomst te worden opgesteld. 
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In principe dient in dit stadium van het inkoopproces slechts de modelovereenkomst die reeds in de 
specificatiefase is opgesteld te worden ingevuld en verfijnd. 
 
Voor opdrachten tot categorie 5 volstaat een betalingsbewijs en is dus geen overeenkomst nodig. 
Tenzij het niet te vermijden is, worden geen modelovereenkomsten van inschrijvers gebruikt.  
 

5.4 Gun de opdracht 
 
Zodra gegund kan worden gebeurt dit middels de ondertekening van de opdrachtverstrekking door de 
daarvoor binnen de GR ABG-organisatie gemandateerd persoon. Volgens de mandaatregeling is het 
aangaan van financiële verplichtingen binnen de begroting tot een maximum gemandateerd aan de 
budgethouders. Deze kunnen het doormandateren aan de budgetbeheerder. De budgetbeheerder is 
bevoegd tot het voorbereiden en uitvoeren. Het gunnen van inkoop- en aanbestedingstrajecten is, 
afhankelijk van het financieel mandaat, de bevoegdheid van respectievelijk de budgethouder, het 
college of het bestuur van de GR ABG-organisatie. 
 

5.5 Stel het dossier samen 
 
De budgetbeheerder is in alle gevallen verantwoordelijk voor een compleet en rechtmatig dossier.  
 
Dossiers voor inkooptrajecten van enkelvoudig onderhandse trajecten (categorie 5) 
Documenten van enkelvoudig onderhandse inkooptrajecten maken onderdeel uit van het 
desbetreffende “zaak/projectdossier”. In het dossier dienen de volgende zaken opgenomen te worden: 

• Schriftelijk offerte aanvraag / uitnodigingsbrief / bestek / opdrachtspecificatie / 
gespreksverslag; 

• Offerte; 
• Beoordeling;  
• Relevante correspondentie en aantekeningen; 
• Contract (ondertekend door beide partijen) / opdrachtbrief; 
• (B&W) besluitvormingsdocumenten (indien van toepassing). 

 
Dossiers voor inkooptrajecten van meervoudig onderhandse trajecten of hoger (categorie 1 t/m 4) 
Documenten van alle inkooptrajecten boven het drempelbedrag voor meervoudig onderhands maken 
onderdeel uit van het desbetreffende “zaak/projectdossier”. In het dossier dienen de volgende zaken 
opgenomen te worden: 

• Inkoopopdrachtformulier; 
• Correspondentie en aantekeningen; 
• Uitnodigingsbrieven / offerte aanvragen / bestek / opdrachtspecificatie; 
• Uitnodigingsbrieven / offerte aanvragen;  
• Bestek / Programma van eisen / opdrachtspecificatie; 
• Nota van inlichtingen + brieven; 
• Procesverbaal van opening;  
• Ontvangen aanbiedingen; 
• Offerte-evaluatie (beoordelingsmatrix/ proces verbaal van aanbesteding); 
• Contract (ondertekend door beide partijen) / opdrachtbrief; 
• Brief uitslag / gunning (gemotiveerd); 
• (B&W) besluitvormingsdocumenten (indien van toepassing); 
• Inkoopopdrachtformulier  

 
Bij inkopen in categorie 5 hoeft geen dossier te worden gevormd en geen inkooptraject te worden 
gevolgd. Het nadien aantonen van een betalingsbewijs / bon is voldoende. Hiervoor hoeft geen 
dossier te worden aangemaakt.  
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5.6 Zorg voor de administratieve afwikkeling 
 
De budgetbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat de overeenkomst, conform de richtlijnen in de 
organisatie, wordt opgenomen in het contractregister van Corsa. 
 
Bij een Europese aanbesteding dient na de definitieve gunning, via www.tenderned.nl, 
het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen binnen 48 dagen op de hoogte 
te worden gesteld van de uitkomst door middel van aankondiging van een gegunde/geplaatste 
opdracht.  
 
Door het completeren van het inkoopopdrachtformulier wordt ook aan alle andere verplichtingen 
voldaan.  

5.7 Contractbeheer 
 
Nadat het contract is afgesloten en opgenomen  in het contractregister van Corsa, dient het contract 
ook beheerd te worden. Onder contractbeheer wordt verstaan: het fysiek en digitaal beheren zodat de 
juiste informatie op het  juiste tijdstip op de juiste plaats beschikbaar is.  
Vaak worden in het programma van eisen contractuele bepalingen opgenomen zoals een 
boetebeding, de mogelijkheid tot indexering, de wijze waarop een levering dient plaats te vinden et 
cetera. Deze onderwerpen dienen dus nauwkeurig door de budgetbeheerder bewaakt te worden. Zo 
verdient het aanbeveling om wanneer prijsindexeringen toegepast worden, altijd een nieuwe prijslijst 
op te vragen zodat ook de facturen op juistheid gecontroleerd kunnen worden. Ook het moment van 
verlengen op opzeggen van een overeenkomst dient nauwkeurig bewaakt te worden. 
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Hoofdstuk 6: Afwijken van de standaardprocedures 
 
Afwijken van de standaard procedures is soms mogelijk. De Europese richtlijn voor 
overheidsopdrachten is wettelijk verplicht en dient onverkort toegepast te worden. Indien een 
opdrachtwaarde boven de drempel van Europees aanbesteden komt is het dus verplicht een 
Europese aanbesteding te volgen. Afwijken van de overige standaard procedurevormen is wel 
mogelijk en moet zelfs indien de standaard voorgeschreven standaardprocedure niet proportioneel is. 
 
 
Redenen waardoor de standaard procedure niet proportioneel is kunnen zijn: 

• het doorlopen van een inkooptraject is vanwege auteursrechten onmogelijk; 
• het doorlopen van een inkooptraject is vanwege technische redenen onmogelijk (het betreft 

bijv. updates); 
• het doorlopen van een inkooptraject is onmogelijk wegens dwingende spoed omdat de 

veiligheid of service aan de burger per direct in het gedrang is; 
• het betreft een vervolgopdracht, indien de keuze van een andere opdrachtnemer 

onaanvaardbaar hoge kosten of technische moeilijkheden met zich zou brengen. 

 
De autorisatie voor afwijkingen op de standaardprocedure ligt bij het college B&W (functionele 
budgetten) respectievelijk het bestuur GR ABG-organisatie (bedrijfsvoeringsbudgetten) 
 
Alle afwijkingen dienen voorzien te zijn van een advies van de inkoopadviseur. 
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