
 

 

 
 
 
 
 
Gilze en Rijen    
 
 
 

  

Opdrachtgever 
Gemeente Gilze en Rijen 
Kenmerk 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 
Deskundigen 
R.A.K.M. (Robbin) Bouten   
M. (Marloes) Elkink 
Datum 
20 januari 2017 
Status 
Definitief 
 

  

EXPLOITATIEPLAN Nieuwstraat 109-111, Gilze 
 
 
Behorend bij: bestemmingsplan Nieuwstraat 109-111, Gilze 
  



 
Gemeente Gilze en Rijen | Nieuwstraat 109-111, Gilze Blad 2. 
 
 
 
 
 

 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Gilze en Rijen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel : Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze  
 
Opdrachtgever : Gemeente Gilze en Rijen 
 
Kenmerk : 1301.216-EP2d1/me/rb/s 
 
Deskundigen  : ir. R.A.K.M. Bouten 
   
  M. Elkink MSc 
 
Datum : 20 januari 2017 
 
Status : Definitief  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloudemans 
Hintham 117c 
5246 AE Rosmalen 
Postbus 455 
5240 AL Rosmalen 
T 073 641 33 12 
F 073 643 03 98 
I gloudemans.nl 
 
  



 
Gemeente Gilze en Rijen | Nieuwstraat 109-111, Gilze Blad 3. 
 
 
 
 
 

 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Inhoudsopgave 
DEEL A: TOELICHTING ............................................................................................. 6 

1. Inleiding ............................................................................................................ 6 
1.1. Aanleiding Exploitatieplan ................................................................................................. 6 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’ ........................................ 6 
1.3. Leeswijzer .......................................................................................................................... 7 

2. Exploitatiegebied ............................................................................................. 8 
2.1. Omschrijving van het Exploitatiegebied ............................................................................ 8 
2.2. Grondgebruik ..................................................................................................................... 9 

3. Eigendomssituatie ......................................................................................... 10 
3.1. Te verwerven gronden .................................................................................................... 10 

4. Omschrijving werken en werkzaamheden .................................................. 11 
4.1. Bouwrijp maken ............................................................................................................... 11 
4.2. Nutsvoorzieningen ........................................................................................................... 11 
4.3. Woonrijp maken............................................................................................................... 11 

5. Eisen en regels exploitatieplan .................................................................... 12 
5.1. Fasering en koppelingen ................................................................................................. 12 
5.2. Voorgenomen grondgebruik ............................................................................................ 12 
5.3. Werken en werkzaamheden ............................................................................................ 13 
5.4. Sociale woningbouw ........................................................................................................ 13 
5.5. Particulier opdrachtgeverschap ....................................................................................... 13 
5.6. Afwijken van de regels van het exploitatieplan ............................................................... 14 

DEEL B: EXPLOITATIEOPZET ................................................................................ 15 

1. Exploitatieopzet ............................................................................................. 15 
1.1. Aanduiding van het tijdvak .............................................................................................. 15 
1.2. Aanduiding van de fasering ............................................................................................. 15 
1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden ............................................................. 17 
1.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie ......................................... 18 
1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie .............................................................. 20 

2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden .......................................................................................................... 22 

3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten ........................................................ 26 

4. Herziening en afrekening exploitatieplan .................................................... 27 
4.1. Herziening van het Exploitatieplan (artikel 6.15 Wro) ..................................................... 27 
4.2. Afrekening van het Exploitatieplan (artikel 6.20 Wro) ..................................................... 27 

DEEL C: REGELS ..................................................................................................... 29 



 
Gemeente Gilze en Rijen | Nieuwstraat 109-111, Gilze Blad 4. 
 
 
 
 
 

 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

1. Begrippen ....................................................................................................... 29 

2. Werken en werkzaamheden .......................................................................... 31 

3. Slotregel ......................................................................................................... 33 
 
  



 
Gemeente Gilze en Rijen | Nieuwstraat 109-111, Gilze Blad 5. 
 
 
 
 
 

 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Bijlagen bij de toelichting (deel A) 
 
1. Kaart ‘Grondgebruik’, de datum 28-09-2016 (kenmerk: 160928NG001) 
2. Kaart ‘Eigendommenkaart’, de datum 27-09-2016 (kenmerk: 160927NG003)  
 
 
Bijlage bij de exploitatieopzet (deel B) 
 
1. Exploitatieopzet 
2. Deskundigenadvies inbrengwaarde 
3. Plankostenscan (vragenlijst, productenlijst, resultaat) 
 
 
Bijlage bij de regels (deel C) 
 
1. Kaart ‘Exploitatiegebied’, de datum 28-09-2016 (kenmerk: 160928NG002) 
2. Kwaliteitshandboek openbare ruimte gemeente Gilze en Rijen, de datum 1 augustus 2010  
3. Handboek Inkoop, gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie, gemeente Gilze en Rijen, de 

datum januari 2016 
 
 
  



 
Gemeente Gilze en Rijen | Nieuwstraat 109-111, Gilze Blad 6. 
 
 
 
 
 

 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

DEEL A: TOELICHTING 
 
 
1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding Exploitatieplan 
 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een 
exploitatieplan te worden vastgesteld bij het Bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’. 
Het Bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’ maakt de realisatie van grondgebonden 
woningen en appartementen planologisch mogelijk. 
 
Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Bro”) 
bepalen dat de verplichting om een exploitatieplan op te stellen vervalt, indien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd (anterieure overeenkomst met grondeigenaar of 
gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het vastleggen van nadere locatie eisen 
ontbreekt (fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap of eisen en regels 
voor het inrichten van de openbare ruimte) of sprake is van financiële kruimelgevallen. 
 
De gronden in het Exploitatiegebied zijn in eigendom van één particuliere eigenaar. Met deze 
particuliere eigenaar heeft de gemeente (nog) geen anterieure overeenkomsten gesloten, 
met als gevolg dat de gemeente gehouden is om gelijktijdig met het Bestemmingsplan 
Nieuwstraat 109-111, Gilze een exploitatieplan voor het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-
111, Gilze vast te stellen. 

 
 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’ 
 

Het onderhavige Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze behoort bij het Bestemmingsplan 
‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’ en biedt mede een onderbouwing van de economische 
uitvoerbaarheid van het Bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan maakt het juridisch-
planologisch mogelijk het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze te ontwikkelen tot 
woongebied, inclusief openbare ruimte met bijbehorende parkeervoorzieningen. 
 
De vaststelling van het Exploitatieplan dient ertoe om: 
- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal; 
- het tijdvak en fasering te bepalen; 
- eisen, regels en een uitwerking van regels te stellen. 
 
Met inachtneming van het Bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’ en het onderhavige 
Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze kunnen particuliere eigenaren de aan hun 
eigendom toegekende bestemming zelf realiseren. De gemeente zal alsdan de te verhalen 
kosten in rekening brengen aan de eigenaren op basis van een posterieure overeenkomst of 
bij het verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen. 
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1.3. Leeswijzer 
 

Het Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze bestaat uit een toelichting met bijlagen 
(deel A), de Exploitatieopzet met bijlagen (deel B) en de regels met bijlagen (deel C). 
Conform artikel 6.13 lid 1 Wro (verplichte onderdelen) en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet verplichte 
onderdelen) zijn de verschillende verplichte en niet-verplichte onderdelen in dit 
Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze verwerkt. 
 
In deel A Toelichting worden in de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de omschrijving 
van het Exploitatiegebied, het grondgebruik en de te verwerven gronden gegeven. Hoofdstuk 
4 geeft een omschrijving van de werken, werkzaamheden en voorzieningen. Ten slotte wordt 
in hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de zogenoemde locatie-eisen van dit 
Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze. 
 
In deel B Exploitatieopzet is de exploitatieopzet opgenomen, die een raming van de 
inbrengwaarden van de gronden, van de andere kosten in verband met de exploitatie en van 
de opbrengsten bevat. Daarnaast is opgenomen binnen welk tijdvak en met welke fasering 
de exploitatie van de gronden in het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze zal 
plaatsvinden. Voorts is in hoofdstuk 2 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten 
aan de uit te geven gronden in het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze opgenomen. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde kosten 
en opbrengsten van de Exploitatieopzet. In hoofdstuk 4 komen ten slotte de wettelijke 
herziening en afrekening van het Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze aan de orde.  
 
In deel C Regels zijn in hoofdstuk 1 de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. 
Hoofdstuk 2 bevat de eisen en regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden. 
In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe het Exploitatieplan wordt geciteerd. 
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2. Exploitatiegebied 
 
 

Een exploitatiegebied heeft niet vanzelfsprekend dezelfde grenzen als het 
bestemmingsplangebied. Het exploitatiegebied kan niet groter zijn, maar wel kleiner. Bij dit 
Exploitatieplan is het Exploitatiegebied gelijk aan het bestemminsplangebied. Dit hoofdstuk 
beschrijft het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze en de onderbouwing voor de 
gehanteerde begrenzing. 
 
Daarnaast wordt aangegeven hoe het voorgenomen grondgebruik van het Exploitatiegebied 
eruit ziet. Dit grondgebruik komt voort uit het stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor 
het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 109-111, Gilze’. Het grondgebruik vormt het uitgangspunt 
voor de Exploitatieopzet, die aan de orde komt in deel B. 

 
 
2.1. Omschrijving van het Exploitatiegebied 
 

Het Exploitatiegebied kenmerkt zich door de ligging aan de Nieuwstraat ten noorden van het 
centrum van de dorpskern Gilze. De locatie valt uiteen in twee plandelen. Het noordelijk 
plandeel betreft de locatie, waar op dit moment de supermarkt Jumbo en de winkel Novy zijn 
gevestigd. Het zuidelijk deel betreft de parkeerplaats behorende bij de supermarkt. De 
parkeerplaats wordt aan drie zijden omsloten door bebouwing en is gelegen aan de 
Vreugdendaal. De Jumbo en de Novy zijn aan de noord- en westzijde begrensd door 
bestaande bebouwing. Aan de oostzijde is de Nieuwstraat gelegen en aan de zuidzijde is de 
Vreugdendaal gelegen.  
 
Het Exploitatiegebied is gelijk aan het bestemmingsplangebied. Op de als bijlage 1 van deel 
C van dit Exploitatieplan is zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het 
Exploitatiegebied weergegeven.  
 
Op de als bijlage 1 bij deel C van dit Exploitatieplan gevoegde kaart ‘Exploitatiegebied’ zijn 
zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-
111, Gilze weergegeven. Ter indicatie is in onderstaande afbeelding de globale begrenzing 
van zowel het bestemmingsplangebied (rode begrenzing) als het Exploitatiegebied (blauwe 
begrenzing) weergegeven. 
 

 
Luchtfoto met globale begrenzing bestemmingsplangebied (blauw) en Exploitatiegebied (rood) 
Bron: Google Earth, 2016 
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2.2. Grondgebruik 
 

Voor het grondgebruik in het Exploitatiegebied is door Welmers Burg Stedenbouw een 
stedenbouwkundig plan opgesteld, dat als onderlegger fungeert voor het Bestemmingsplan 
Nieuwstraat 109-111, Gilze (zie bijlage 1 van deel A van dit exploitatieplan).  
 
Uit het stedenbouwkundig plan kan het toekomstig grondgebruik van dit gebied worden 
afgeleid, onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 
- Uitgeefbaar gebied (bijv. grondgebonden woningen); 
- Openbaar gebied / Openbare ruimte (bijv. wegen en bijbehorende groenvoorzieningen). 
 
In het Exploitatiegebied betreft het privéparkeerterrein inclusief ontsluiting een 
(semi)openbaar gebied ten behoeve van het parkeren door de bewoners van de woningen in 
het Exploitatiegebied. 
 
De bovenstaande onderverdeling van het grondgebruik vormt de basis voor de 
Exploitatieopzet, als beschreven in deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Voor de stedenbouwkundige indeling wordt verwezen naar bijlage 1 van deel A van dit 
Exploitatieplan. De oppervlakten van het ruimtegebruik kunnen daardoor soms enigszins 
afwijken van in het Kadaster opgenomen perceeloppervlakten. Voor de ramingen die in het 
Exploitatieplan worden opgenomen zijn echter altijd de kadastrale oppervlakten leidend. 
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3. Eigendomssituatie 
 
 

In het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze is nog een aantal gronden in eigendom 
van één particuliere eigenaar. De gemeente beoogt deze gronden minnelijk te verwerven 
voor vaststelling van dit Exploitatieplan. 

 
 
3.1. Te verwerven gronden 
 

De eigendomssituatie in het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze is weergegeven op 
de ‘Eigendommenkaart’, die als bijlage 2 van deel A van dit Exploitatieplan is opgenomen. Uit 
deze kaart kan worden geconcludeerd dat – verspreid in het Exploitatiegebied – in totaal 3 
kadastrale percelen in eigendom zijn van één particulier c.q. private partij. 
 
De gemeente beoogt deze gronden vóór vaststelling van het Exploitatieplan minnelijk te 
verwerven of het kostenverhaal anderszins te verzekeren, teneinde de realisatie van het 
Bestemmings- en Exploitatieplan te kunnen garanderen. 
 
In het geval geen minnelijke overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaren van de 
betrokken gronden in het Exploitatiegebied, zal de gemeente, indien noodzakelijk, overgaan 
tot het gebruik van het instrument onteigening. Mocht een eigenaar daarbij een succesvol 
beroep op zelfrealisatie doen, waardoor onteigening van het betreffende particuliere 
eigendom niet aan de orde is, dan moeten de eisen en regels, zoals opgenomen in dit 
Exploitatieplan, eveneens in acht worden genomen. Hiermee blijft het gewenste 
kwaliteitsniveau van het Bestemmingsplan gewaarborgd. 
 
Ook is het mogelijk dat de gemeente, na vaststelling van het Exploitatieplan, een posterieure 
overeenkomst met de particulier c.q. private partij sluit. In deze overeenkomst worden de 
eisen en regels, zoals opgenomen in dit Exploitatieplan, opgenomen en nadere afspraken 
gemaakt met betrekking tot het kostenverhaal en uitvoering van het Bestemmingsplan.  
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4. Omschrijving werken en werkzaamheden 
 
 

Als onderdeel van het Bestemmingsplan Nieuwstraat 109-111, Gilze moeten voor de 
realisatie van het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze werken en werkzaamheden 
worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden de benodigde werken, werkzaamheden en 
voorzieningen omschreven, die betrekking hebben op het Bouw- en Woonrijp maken van de 
Uitgeefbare gronden, de aanleg van de Nutsvoorzieningen en de inrichting van de Openbare 
ruimte.  

 
 
4.1. Bouwrijp maken 
 

In het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze zijn de volgende werken en 
werkzaamheden voor het Bouwrijp maken voorzien: 
 
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 
- het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
- het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
- het afvoeren van grondwater; 
- het aanleggen van rioleringen en eventueel gemalen, persleidingen; 
- het aanleggen van bouwwegen; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 

 
 
4.2. Nutsvoorzieningen 
 

In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
Nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien: 
 
- aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere 

leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal antenne systeem, inclusief de nodige 
bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en 
installaties/gebouwen voor duurzame energievoorzieningen. 

 
 

4.3. Woonrijp maken 
 

In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden 
voor het (her)inrichten van de Openbare ruimte voorzien: 
- het aanleggen en aanpassen van wegen, zowel met een open verharding als asfalt, met 

bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
- het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
- het eventueel plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende 

elementen en afrasteringen in de openbare ruimte; 
- het aanleggen van groenvoorzieningen; 
- het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen. 
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5. Eisen en regels exploitatieplan 
 
 

In het Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze moeten, voor zover nodig, en kunnen 
nadere eisen en regels worden gesteld in het kader van de uitvoering van het 
Bestemmingsplan Nieuwstraat 109-111, Gilze.  
 
Deze zogenoemde locatie-eisen hebben betrekking op:  
1. voor zover nodig een fasering en zo nodig koppelingen (artikel 6.12 lid 1 onder c Wro), 
2. het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro), 
3. eisen voor en regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (artikel 

6.13 lid 2 onder b en c Wro), 
4. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid sociale woningbouw (artikel 6.13 lid 2 

onder d Wro), 
5. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid particulier opdrachtgeverschap (artikel 

6.13 lid 2 onder d Wro),  
6. regels voor het afwijken bij een omgevingsvergunning van bij het exploitatieplan 

aangegeven regels (artikel 6.13 lid 2 onder e Wro). 
 
De bovengenoemde locatie-eisen worden onderstaand nader toegelicht.  
 
 

5.1. Fasering en koppelingen 
 
De Exploitatieopzet moet, voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen, 
bevatten.  
 
Deze fasering en koppelingen geven inzicht in tijdsaspecten voor de uitvoering van het 
Bestemmingsplan.  
 
In hoofdstuk 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan is weergegeven op welke wijze de 
fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen in de Exploitatieopzet 
is opgenomen.  
 
In dit Exploitatieplan is deze locatie-eis niet van toepassing. 
 
 

5.2. Voorgenomen grondgebruik 
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om het voorgenomen grondgebruik, ten behoeve van 
een zorgvuldige ruimtelijke en functionele uitvoering van het Bestemmingsplan, bindend voor 
te schrijven.  
 
Dit voorgenomen grondgebruik geeft inzicht in de Uitgeefbare gronden en in de gronden voor 
de toekomstige Openbare ruimte in het Exploitatiegebied.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
In dit Exploitatieplan is deze locatie-eis niet van toepassing. 
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5.3. Werken en werkzaamheden 
 
Een exploitatieplan kan tevens eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het 
Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen, en het 
inrichten van de Openbare ruimte in het Exploitatiegebied. Ook kan het exploitatieplan regels 
stellen omtrent het uitvoeren van deze bedoelde werken en werkzaamheden. 
 
Deze eisen en regels geven de kwalitatieve voorschriften weer voor de inrichting van het 
Exploitatiegebied, waardoor in het gehele Exploitatiegebied eenzelfde kwaliteit en uitvoering 
van de werken en werkzaamheden wordt bewerkstelligd. 
 
In hoofdstuk 4 van deel A van dit Exploitatieplan worden de voorziene werken en 
werkzaamheden omschreven.  
 
In hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de eisen en regels voor de voornoemde 
werken en werkzaamheden van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 
In dit Exploitatieplan is deze locatie-eis niet van toepassing. 
 
 

5.4. Sociale woningbouw  
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
sociale woningbouw mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en situering. 
Sociale woningbouw betreft de woningbouwcategorieën sociale huur- en sociale 
koopwoningen. 
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor 
sociale woningbouw door het Bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
In dit Exploitatieplan is deze locatie-eis niet van toepassing. 
 
 

5.5. Particulier opdrachtgeverschap 
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
particulier opdrachtgeverschap mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en 
situering. Particulier opdrachtgeverschap betreft zowel individueel particulier 
opdrachtgeverschap als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  
 
Deze Uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied bouwplannen voor 
particulier opdrachtgeverschap door het Bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht. 
 
In dit Exploitatieplan is deze locatie-eis niet van toepassing. 
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5.6. Afwijken van de regels van het exploitatieplan 
 
Ten slotte maakt een exploitatieplan het mogelijk om regels te stellen, bij de in het 
exploitatieplan aangegeven eisen en regels, met inachtneming waarvan bij een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken.  
 
Deze regels zijn bij de desbetreffende eisen en regels in hoofdstuk 2 van deel C van dit 
Exploitatieplan opgenomen.  
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DEEL B: EXPLOITATIEOPZET 
 
 
1. Exploitatieopzet 

 
De Wro (artikel 6.13) en het Bro (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6) geven limitatief aan welke 
kosten in het Exploitatieplan mogen worden opgenomen. Daarnaast geeft het Bro (artikel 
6.2.7) aan welke tot opbrengsten van de exploitatie worden gerekend. Onderstaand volgt 
een toelichting van de exploitatieopzet en haar (verplichte) onderdelen ter zake van het 
Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze. In bijlage 1 van deel B van dit Exploitatieplan is in 
detail de Exploitatieopzet opgenomen.  
 
  

1.1. Aanduiding van het tijdvak 
 
De werkzaamheden in het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze - het bouwrijp 
maken van de gronden - zullen aanvangen, nadat het Bestemmingsplan Nieuwstraat 109-
111, Gilze onherroepelijk is geworden. Dit is naar verwachting medio / eind 2017. 
 
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt (de exploitatieperiode) 
bedraagt 4 jaar en loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat 
de gemeentelijke exploitatie per 1 januari 2021 zal worden beëindigd en afgesloten. 
 
 

1.2. Aanduiding van de fasering 
 
In de exploitatieopzet is de uitgifte van bouwrijpe gronden voor woningbouw voorzien in 2 
jaar, te weten: 2018 tot en met 2019. 
 
In onderstaande tabel 1 is de fasering van de kosten en opbrengsten, zoals gehanteerd in de 
exploitatieopzet procentueel opgenomen. 
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Fasering van de kosten en opbrengsten Boekwaarde 2017  2018  2019  2020  
            
Kosten           
Waarde van de gronden 100%   

 
    

Waarde van de opstallen     
 

    
Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 100%   

 
    

Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen     100%     
Kosten onderzoeken     100%     
Kosten bodemsanering en grondwerken     

 
    

Kosten aanleg voorzieningen in het gebied   10% 40% 35% 15% 
Kosten van maatregelen     

 
    

Kosten buiten het exploitatiegebied     
 

    
Kosten voor toekomstige exploitaties     

 
    

Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, 
beheer en toezicht 100%   

 
    

Kosten opstellen ruimtelijke plannen 100%   
 

    
Kosten ontwerpcompetities     

 
    

Gemeentelijke apparaatskosten 100%   
 

    
Kosten tijdelijk beheer (netto)     

 
    

Planschadekosten     100%     
Niet terugvorderbare belastingen     

 
    

Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd)  100%   
 

    
      

 
    

Opbrengsten           
Uitgifte gronden     68% 32%   
Bijdragen en subsidies van derden           
Bijdrage andere exploitaties           
            

Tabel 1: fasering van de kosten en opbrengsten 
 
 
Op basis van deze fasering worden alle kosten en opbrengsten, met inachtneming van 
indexeringen, naar één en hetzelfde moment (peildatum Exploitatieplan en 
Bestemmingsplan) “teruggerekend”, waarbij de totale kosten en totale opbrengsten contant 
worden gemaakt. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de parameters voor indexeringen en het contant maken van de 
totale kosten en totale opbrengsten opgenomen.  
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Parameters dynamische eindwaardeberekening 
      
      
Startdatum exploitatie   1-1-2017 
Einddatum exploitatie   1-1-2021 
      
Prijspeildatum   1-1-2016 
      
Kostenstijging 2,0% per jaar 
Opbrengstenstijging 0,5% per jaar 
Rentekosten 1,6% per jaar 
Rente baten 1,6% per jaar 
Rente contante waarde 1,6% per jaar 
      

Tabel 2: parameters exploitatieopzet 
 
 

1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied te ramen, worden, conform 
artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen 
aan de inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 
 
1. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied.  
 
Ad 1 en 2  
Alle eigendommen gronden en opstallen voor zover redelijkerwijs toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied, zijn per peildatum 16 januari 2017 
getaxeerd conform artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet door een gecertificeerd en 
onafhankelijk taxateur. Op basis van deze taxatie is de waarde van de gronden en opstallen 
geraamd op € 1.305.000,00. In bijlage 2 van deel B van dit Exploitatieplan is het 
deskundigenadvies inbrengwaarde opgenomen.  
 
Ad 3 
In de Exploitatieopzet worden kosten voor het vrijmaken van gronden in het Exploitatiegebied 
van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten 
voorzien. Deze kosten worden geraamd op € 26.100,00.  
 
Ad 4 
De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 
kabels en leidingen in het Exploitatiegebied worden geraamd op circa € 68.299,00 inclusief 
kostenstijging.  
De kosten voor sloop zijn conform raming van de gemeente Gilze en Rijen opgenomen en 
hebben prijspeil 1 januari 2016.  
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In tabel 3 zijn de bovenstaande kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).  
 

Inbrengwaarde gronden       
    Nominaal Kostenstijging Totaal 
          
6.2.3.a Waarde van de gronden  €   1.305.000   €                -   €   1.305.000  
6.2.3.b Waarde van de opstallen  €                -   €                -   €                -  
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.  €       26.100   €                -   €       26.100  

6.2.3.d 
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, 
obstakels, funderingen en kabels & leidingen  €       65.000   €         1.960   €       66.960  

          

Totaal inbrengwaarde gronden  €   1.396.100   €         1.960   €   1.398.060  
          

Tabel 3: raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
 
1.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

 
Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden, zijn de andere kosten in verband 
met de exploitatie geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro 
tot en met artikel 6.2.6 Bro. Daarbij is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en 
waarden, die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij zouden 
worden gehanteerd per prijspeil 1 januari 2016.  
 
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, 
werkzaamheden en maatregelen waarvan het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan 
profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het Exploitatieplan, naar evenredigheid worden 
opgenomen in de exploitatieopzet. In deze bepaling zijn de onderstaande drie criteria terug 
te vinden: 
 Profijt: het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 

werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of 
riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter 
gebied kan worden ontwikkeld. 

 Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden 
mede ten behoeve van het plan gemaakt.  

 Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
In onderstaande tabel 4 zijn de kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd). 
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Andere kosten in verband met de exploitatie       
    Nominaal Kostenstijging Totaal 
          
6.2.4.a Kosten onderzoeken  €       11.125   €            335   €       11.460  
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken  €                -   €                -   €                -  
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied  €      105.000   €         4.366   €      109.366  
6.2.4.d Kosten van maatregelen  €                -   €                -   €                -  

6.2.4.e 
Kosten buiten het exploitatiegebied (ook 
compensatiemaatregelen)  €                -   €                -   €                -  

6.2.4.f 
Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen)  €                -   €                -   €                -  

6.2.4.g 
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en 
toezicht  €      101.481   €                -   €      101.481  

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen  €       45.600   €                -   €       45.600  
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities  €                -   €                -   €                -  
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten  €      185.172   €                -   €      185.172  
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)  €                -   €                -   €                -  
6.2.4.l Planschadekosten  €       43.000   €         1.296   €       44.296  
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen  €                -   €                -   €                -  
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd en geraamd)  €       91.401   €                -   €       91.401  
          

Totaal andere kosten in verband met de exploitatie  €      582.779   €         5.998   €      588.777  
          
Tabel 4: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
De raming van de kosten voor de aanleg van voorzieningen in en buiten het 
Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze, als opgenomen in tabel 4, zijn door de 
gemeente geraamd en als zodanig in de exploitatieopzet opgenomen. 
 
Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen van werken, werkzaamheden en 
maatregelen wordt verwezen naar bijlage 2 (Kwaliteitshandboek inrichting openbare ruimte) 
behorende bij deel C van dit Exploitatieplan. 
De raming van de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht, kosten 
opstellen ruimtelijke plannen en gemeentelijke apparaatskosten zijn conform het ontwerp van 
de ministeriële regeling plankosten Exploitatieplan (Plankostenscan) opgenomen, zoals 
opgenomen in bijlage 3, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan.  
 
De kosten voor tegemoetkoming in planschade zijn gebaseerd op een recent uitgevoerde 
planschaderisicoanalyse. De planschaderisicoanalyse is opgesteld in opdracht van de 
gemeente.  
 
De totale kosten op eindwaarde van de in tabel 3 en 4 opgenomen kosten bedragen 
€ 2.010.822,00. Aan de hand van de in tabel 2 genoemde parameters komt de contante 
waarde van de totale kosten uit op € 1.889.347,00. 
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1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in 
artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende 
opbrengsten: 
 
• van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
• van bijdrage en subsidies van derden; 
• welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van 

gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
In het Exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze omvat het woningbouwprogramma in 
totaal 12 woningen, als volgt verdeeld: 
  
• 5 appartementen in de vrije sector (450 m² bvo); 
• 4 grondgebonden rijwoningen in de vrije sector (620 m²); 
• 2 grondgebonden hoekwoningen bij de 3^1-kapwoningen in de vrije sector (520 m²); 
• 1 vrijstaande woningen in de vrije sector (325 m²). 
 
De eventuele grondopbrengsten voor het parkeerterrein zijn niet separaat opgenomen als 
grondopbrengst. De eventuele verkoop van dit parkeerterrein / parkeerplaatsen aan de 
toekomstige bewoners zijn inbegrepen in de grondopbrengsten van de desbetreffende 
woningen. 
 
In de exploitatieopzet worden geen te ontvangen bijdragen en subsidies van derden of 
andere exploitaties voorzien. 
 
In onderstaande tabel 5 wordt aangegeven welke opbrengsten, inclusief opbrengstenstijging, 
worden verkregen uit de uitgifte van gronden in het Exploitatiegebied. Daarbij is het 
vastgestelde grondprijsbeleid van de gemeente Gilze en Rijen als uitgangspunt gehanteerd. 

 
Opbrengsten van de exploitatie             

    
Eenheids-
prijs 

Hoeveel-
heid Eenheid  Nominaal  

 Opbrengsten- 
stijging   Totaal  

                

6.2.7.a Uitgifte gronden       € 688.155   €            6.280   €   694.435  
                
  Appartementen €     499,00      450,00   m2 bvo  € 224.550   €             1.686   €   226.236  
  Vrijstaande woning Novy €     273,00      325,00   m2  €  88.725   €             1.113   €     89.838  
  Rijwoningen €     389,00      485,00   m2  € 188.665   €             1.417   €   190.082  
  Rijwoningen klein kavel €     401,00      135,00   m2  €  54.135   €                407   €     54.542  
  3^1 kapwoningen €     254,00      520,00   m2  € 132.080   €             1.657   €   133.737  
                

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden        €            -  €                   -  €              -  
        

 
      

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties        €            -  €                   -  €              -  

                

  
TOTAAL 
OPBRENGSTENRAMING       € 688.155  €           6.280   €   694.435  

                
Tabel 5: raming van de opbrengsten van de exploitatie 
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Voor een gedetailleerde onderbouwing van de uitgifteprijzen per categorie wordt verwezen 
naar bijlage 1, behorende bij deel B van dit Exploitatieplan. 
 
De totale opbrengsten op eindwaarde van de in tabel 5 opgenomen opbrengsten bedragen 
€ 718.420,00. Aan de hand van de genoemde parameters in tabel 2, bedragen de totale 
opbrengsten op contante waarde € 675.020,00. 
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2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

 
 
De kosten en opbrengsten van de exploitatieopzet, zoals genoemd in paragraaf 1.4 en 1.5 
van deel B van dit Exploitatieplan, worden gefaseerd opgenomen in het tijdvak van de 
exploitatie, waardoor de kosten en opbrengsten onderhevig worden aan de gevolgen van 
inflatie en van rentekosten/-baten (dynamische eindwaardeberekening). Rekening houdend 
met deze fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en hetzelfde moment 
“teruggerekend”. Hierdoor worden de totale kosten en totale opbrengsten contant gemaakt. 
 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten verhaald worden tot de som van de 
opbrengsten in de exploitatieopzet, de zogenaamde macro-aftopping. 
 
De totale contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 
waarop een bouwplan mogelijk is. Onder een bouwplan wordt op grond van artikel 6.2.1 Bro 
verstaan: 
 
• de bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen; 
• de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte of één of 

meer woningen; 
• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden 

in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden 
in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel/dienstverlening/kantoor of 
horecadoeleinden mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies minimaal 
1.500 m² brutovloeroppervlakte bedraagt; 

• de bouw van kassen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte. 
 
De totale contante kosten, de contante waarde van de ramingen in paragraaf 1.3 en 
paragraaf 1.4 van deel B van dit Exploitatieplan, bedragen voor het Exploitatieplan 
€ 1.889.347,00. Hierop dient de contante waarde van de (gerealiseerde) bijdrage van derden 
in mindering te worden gebracht, zijnde € 0,00. Dit resulteert in een totaal aan contante 
kosten van € 1. 889.347,00. 
 
De bruto exploitatiebijdrage, die bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden 
betaald, wordt op grond van artikel 6.18 Wro als volgt berekend: 
 
1. Ten eerste worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (paragraaf 1.5 

van deel B van dit exploitatieplan). Zo nodig wordt daarbinnen een verder onderscheid 
aangebracht.  

2. Vervolgens wordt per onderscheiden categorie een basiseenheid vastgesteld in een 
hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters 
vloeroppervlakte of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf.  

3. Daarna worden, door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie 
vastgestelde gewichtsfactor, gewogen eenheden vastgesteld. 

4. Vervolgens worden de gewogen eenheden in het exploitatiegebied bij elkaar opgeteld tot 
een totaal van gewogen eenheden van het exploitatieplan.  
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5. Ten slotte is het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid dan het ten hoogste 
verhaalbare bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het 
totaal berekende aantal gewogen eenheden. 

 
De totale contante opbrengsten, de contante waarde van de raming in paragraaf 1.5 van deel 
B van dit Exploitatieplan, bedragen € 675.020,00.  
 
De totaalsom van de contante kosten is derhalve hoger dan de totaalsom van de contante 
opbrengsten. Aldus kunnen niet alle kosten worden verhaald en is in dit Exploitatieplan 
sprake van de zogenaamde macro-aftopping (art. 6.16 Wro). 
 
In onderstaande tabel 6 is de berekening van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
weergegeven. 
 
Verhaalbaar bedrag per gewogen eenheid 

  Eenheids- 
 

Gewichts-   Gewogen     
   Programma   prijs  factor  eenheden    
         nominaal   contant  
Appartementen                 450,00   € 499,00         1,96          884         870  
Vrijstaande woning Novy                 325,00   € 273,00         1,07          349         340  
Rijwoningen                 485,00   € 389,00         1,53          743         731  
Rijwoningen klein kavel                 135,00   € 401,00         1,58          213         210  
3^1 kapwoningen                 520,00   € 254,00         1,00          520         506  
            
Totaal gewogen eenheden            2.709  2.658 
            
Maximaal contant verhaalbare kosten         675.020 
            
            
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid       €     254  

Tabel 6: voorbeeldberekening exploitatiebijdrage individuele eigenaar 
 
Op basis van het in de omgevingsvergunningaanvraag opgenomen bouwprogramma kan de 
bruto exploitatiebijdrage worden bepaald. De bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald door het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid te vermenigvuldigen met de uitgiftecategorieën die 
in de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn opgenomen. 
 
De bepaalde bruto exploitatiebijdrage wordt vervolgens met de navolgende kosten 
verminderd (artikel 6.19 Wro): 
 
1. De inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, voor zover deze 

niet volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 
2. De eventuele kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door 

de aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag 
niet hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 

 
Na aftrek van bovenstaande kosten resteert de netto exploitatiebijdrage, die de exploitant 
binnen de daartoe in de omgevingsvergunning gestelde termijn dient te voldoen. Ten slotte 
moet de netto exploitatiebijdrage worden verminderd met de aankoopwaarde openbaar 
gebied van de desbetreffende zelfrealisatie.  
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De bovengenoemde netto exploitatiebijdrage is berekend op contantewaardedatum 
1 januari 2016. De netto exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan 
het moment van verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in 
tabel 2 opgenomen parameter rente contante waarde. 
 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat uit de berekeningssystematiek van de netto 
exploitatiebijdrage volgt dat bij particuliere grondexploitatie de percelen waarop hoge 
kosten drukken en lage of geen opbrengsten, een netto exploitatiebijdrage ontvangen uit de 
exploitatie, terwijl de percelen, waarop lage kosten en hoge opbrengsten rusten, een 
nettobijdrage leveren. Het kan voorkomen dat de in een Exploitatieplan geraamde 
grondexploitatiekosten voor het treffen van voorzieningen op een bepaald perceel de 
opbrengsten zullen overtreffen. In dat geval heeft degene die de kosten voor zijn rekening 
neemt, recht op een vergoeding op basis van het Exploitatieplan. De vergunninghouder kan 
echter pas een beroep doen op deze vergoeding als de met het perceel verband houdende 
in het Exploitatieplan opgenomen prestaties zijn verricht. Die prestaties kunnen niet alleen 
bestaan uit de uitvoering van de in het Exploitatieplan voorziene werken en 
werkzaamheden, maar ook uit de overdracht aan de gemeente van gronden, bestemd voor 
openbare ruimte. Wanneer een vergunninghouder weigert dergelijke gronden over te 
dragen, terwijl dit wel in het Exploitatieplan voorzien was, kan de gemeente op haar beurt 
weigeren de netto exploitatiebijdrage te verstrekken. 
 
In onderstaande tabel 7 is de voorbeeldberekening van de netto exploitatiebijdrage per 
eigenaar weergegeven, indien deze exploitant een succesvol beroep op zelfrealisatie doet1. 
 

                                                      
1 In de berekening is uitgegaan van een fictieve toekomstige situatie van een grondeigenaar met een 
fictieve inbrengwaarde en fictieve gewogen eenheden. De contante kosten en opbrengsten zijn op het 
Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze gebaseerd. 
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Tabel 7: voorbeeldberekening netto exploitatiebijdrage individuele eigenaar 

   

Voorbeeldberekening exploitatiebijdrage te betalen per omgevingsvergunning

Stap 1: gegevens ingediende omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€    
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
C Openbaar gebied perceel 40%
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 1.500            
E Zelfverrichte werkzaamheden -€              

Stap 2: berekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

F Totaal contante kosten 1.889.347€    
G Totaal contante opbrengsten 675.020€       

H Maximaal verhaalbare kosten ( = minimum van F en G) 675.020€       

I Totaal aantal gewogen eenheden exploitatieplan 2.658            
J Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 254,00€        
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 1.500            

K Maximaal te verhalen kosten op omgevingsvergunning ( = J x D / bruto exploitatiebijdrage ) 381.000€       

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€    
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
L Inbrengwaarde zelf te bebouwen deel perceel ( = A x B ) 600.000€       

E Zelfverrichte werkzaamheden aanvrager omgevingsvergunning -€              

M Netto exploitatiebijdrage omgevingsvergunning ( =  K - L - E ) 219.000-€       
te verbinden aan verlening van de omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel niet aankoopt

Stap 3: mogelijke afrekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 1.000.000€    
C Openbaar gebied perceel 40%
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) 400.000€       
C Openbaar gebied perceel
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) -€              

O Saldo afrekening omgevingsvergunning bij aankoop openbaar deel ( = M - N ) 619.000-€       
te verbinden aan verlening omgevingsvergunning indien gemeente openbaar deel aankoopt tegen inbrengwaarde
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3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 

 
De in de exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot 
deel gebaseerd op ramingen. 
 
In de huidige situatie zijn nog geen kosten en/of opbrengsten gerealiseerd. Op dit moment 
zijn nog geen opbrengsten uit gronduitgifte of anderszins in het kader van dit Exploitatieplan 
gerealiseerd. Een overzicht van de gerealiseerde kosten en opbrengsten, bij vaststelling van 
het Exploitatieplan, zijn op grond van artikel 6.2.8 Bro in onderstaande tabel 8 weergegeven. 
 
Percentage gerealiseerde kosten        
    Begroot Gerealiseerd % 

      
per 

31/12/2016   
Kostensoort         
6.2.3.a Waarde van de gronden  € 1.305.000   €               -      
6.2.3.b Waarde van de opstallen  €            -     €               -      
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.  €      26.100   €               -      
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen  €      66.960   €               -      
6.2.4.a Kosten onderzoeken  €      11.460   €               -      
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken  €            -     €               -      
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied  €    109.366   €               -      
6.2.4.d Kosten van maatregelen  €            -     €               -      

6.2.4.e 
Kosten buiten het exploitatiegebied (ook 
compensatiemaatregelen)  €            -     €               -      

6.2.4.f 
Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste 
toekomst voor bebouwing in aanmerking komen)  €            -     €               -      

6.2.4.g 
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en 
toezicht  €    101.481   €               -      

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen  €      45.600   €               -      
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities  €            -     €               -      
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten  €    185.172   €        25.308  14% 
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto)  €            -     €               -      
6.2.4.l Planschadekosten  €      44.296   €               -      
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen  €            -     €               -      
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten  €      91.401   €             198  0,2% 
          
Totaal kosten  € 1.986.837   €        25.506  1% 
          
          
Opbrengsten-
soort         
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied  €     694.435  €               -      
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden  €                -     €               -      
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties  €                -     €               -      
          
Totaal opbrengsten €      694.435  €               -      
          

Tabel 8: percentage gerealiseerde kosten en opbrengsten 
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4. Herziening en afrekening exploitatieplan 
 
 
4.1. Herziening van het Exploitatieplan (artikel 6.15 Wro) 

 
Een herziening van een exploitatieplan kan betrekking hebben op alle onderdelen van dit 
exploitatieplan. Hierbij kan worden gedacht aan het herzien van:  
• Hoogte, fasering, prijspeil en indexingen / stijgingen van geraamde kosten en 

opbrengsten;  
• Begrenzing exploitatieplangebied;  
• Looptijd / einddatum exploitatieopzet; 
• Eisen en regels ten aanzien van werken en werkzaamheden, fasering, koppelingen, etc.; 
• Etc.  
 
Een exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien, totdat de 
in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. 
Indien tegen het exploitatieplan beroep is ingesteld, vangt deze termijn aan op de dag nadat 
een beslissing omtrent het exploitatieplan onherroepelijk is geworden. 
 
Bij een herziening van een exploitatieplan is artikel 6.15, eerste lid Wro, niet van toepassing 
en kan de mededeling, bedoeld in artikel 6.15, tweede lid Wro, achterwege blijven voor zover 
de herziening uitsluitend betrekking heeft op:  
 
• een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;  
• een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
• een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of  
• andere niet-structurele onderdelen. 

 
Deze herziening kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage moeten betalen dan in het geval 
de eigenaren voor de herziening hun omgevingsvergunningaanvraag hadden ingediend. 
 
De daadwerkelijk te betalen exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning 
is af te leiden uit de laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. 
 
 

4.2. Afrekening van het Exploitatieplan (artikel 6.20 Wro) 
 

Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, 
werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van 
het Exploitatieplan vast. 
 
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de 
totale kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het Exploitatiegebied. De 
basiseenheden en gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde 
exploitatiebijdrage, worden ook toegepast bij de herberekening. 
 
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening 
het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan 
degene die ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een gedeelte daarvan, houder was 
van de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger. 
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Indien ten minste negentig procent van de in het Exploitatieplan begrote kosten is 
gerealiseerd, wordt op verzoek met betrekking tot de desbetreffende exploitatiebijdrage een 
afrekening opgesteld. 
 
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep 
worden ingesteld. 
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DEEL C: REGELS 
 
 
1. Begrippen 
 
 
Bestemmingsplan :  Het bestemmingsplan “Nieuwstraat 109-111, Gilze”. 
 
Uitgeefbare gronden :  De gronden waarop één of meer bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Exploitatiebijdrage : De door een particuliere exploitant via de omgevingsvergunning aan de 

gemeente verschuldigde betaling in de kosten van de grondexploitatie op 
grond van artikel 6.18 Wro en artikel 6.19 Wro. De exploitatiebijdrage wordt 
berekend op de contantewaardedatum, zijnde 1 januari 2016. De 
exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan het 
moment verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd 
met de in paragraaf 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan opgenomen 
parameter. 

 
Exploitatieplan :  Het exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze als bedoeld in artikel 6.12 

Wro en artikel 6.13 Wro. 
 
Exploitatiegebied : Het exploitatiegebied Nieuwstraat 109-111, Gilze waarop dit Exploitatieplan 

van toepassing is, zoals weergegeven in bijlage 1 van deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
Exploitatieopzet : De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als 

bedoeld in hoofdstuk 1 van deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Openbare ruimte :  De gronden in en ten behoeve van het Exploitatiegebied waarop de 

openbare voorzieningen worden gereconstrueerd of gerealiseerd, 
waaronder openbare wegen, waterwegen en groenvoorzieningen. 

 
Bouwrijp maken : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken voorzien: 
• het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en 

ondergrondse obstakels; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
• het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
• het afvoeren van grondwater; 
• het aanleggen van rioleringen en eventueel gemalen, persleidingen; 
• het aanleggen van bouwwegen; 
• en overige voorkomende werkzaamheden. 
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Nutsvoorzieningen : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
de aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 
voorzieningen voorzien: 
• aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van 

onder andere leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, centraal 
antenne systeem, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, 
zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/gebouwen 
voor duurzame energievoorzieningen. 

 
Woonrijp maken : In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en 

werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien: 
• het aanleggen en aanpassen van wegen, zowel met een open 

verharding als asfalt, met bijbehorende (verkeers- en 
verkeersregulerende) voorzieningen; 

• het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
• het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met 

aansluitingen; 
• het eventueel plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, 

hondentoiletten, sierende elementen en afrasteringen in de openbare 
ruimte; 

• het aanleggen van groenvoorzieningen; 
• het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen. 
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2. Werken en werkzaamheden 
 
 
2.1. De bestekken en tekeningen voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte, 
dienen te voldoen aan de technische eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen, 
dat als bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is gevoegd. 

 
2.2. Als onderdeel van het Bouwrijp maken, dient het terrein te worden geëgaliseerd c.q. 

aangevuld met schoon zand c.q. grond (van maximaal milieucategorie 1) tot maaiveldhoogte, 
een en ander zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek, dat als bijlage 2 van deel C van 
dit Exploitatieplan is gevoegd. 

  
2.3. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en de inrichting 
van de Openbare ruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voorgelegd aan en is 
goedgekeurd door burgemeester en wethouders. 

 
2.4. De bestekken en tekeningen zullen worden getoetst aan de gestelde eisen in de in lid 2.1 

genoemde stukken. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst 
van de bestekken en tekeningen omtrent de goedkeuring van deze stukken.  

 
2.5. De werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de 

door de gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp 
maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte en 
overeenkomstig de eisen zoals opgenomen in de in lid 2.1 genoemde stukken. De partij die 
uitvoert, is aansprakelijk voor schade die zijn bouwactiviteiten veroorzaken.  

 
2.6. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de aanleg van Nuts-

voorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte vinden plaats onder toezicht van een 
door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. De toezichthouder geeft 
aanwijzingen over de route van het bouwverkeer. Na de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het 
Exploitatiegebied, waarop de uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder 
dienen te worden opgevolgd. 

 
2.7. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht tot het onderhouden van 

de bouwwegen, totdat deze wegen als onderdeel van de Openbare ruimte Woonrijp zijn 
gemaakt. 

 
2.8. Zodra de werken en werkzaamheden zijn voltooid, wordt hiervan door partijen schriftelijk 

melding gedaan aan burgemeester en wethouders. Bij die melding wordt een voltooiing-
verslag gevoegd, dat een aanduiding van de werken en werkzaamheden inhoudt, waarop de 
melding betrekking heeft. 

 
2.9. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten. 
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2.10. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een voltooiingverslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt, dat de daarin begrepen werken 
en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde bestekken en 
tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de Openbare ruimte en overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 
2.1 en lid 2.2 genoemde stukken. 

 
2.11. Voor exploitant geldt na overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente een 

garantieperiode van 12 maanden, waarin hij eventuele gebreken voor zijn rekening herstelt. 
 
2.12. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar aan 

te besteden volgens de richtlijnen 2004/18/EG van het Europees Parlement en de raad van 
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, zoals gepubliceerd in PbEG 
2004, L 134/114 d.d. 30 april 2004, alsmede volgens de interpretatieve mededeling van de 
Europese Commissie over de Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het 
plaatsen van opdrachten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten vallen, zoals gepubliceerd in PbEG 2006, C 179/02. Wat betreft 
opdrachten met een opdrachtsom onder het betreffende drempelbedrag uit de voornoemde 
richtlijnen, dient voorts het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te worden gevolgd waarvan de 
relevante delen zijn opgenomen als bijlage 3 bij deel C van dit Exploitatieplan. 

 
2.13. Om te garanderen dat aan het in lid 2.12 bepaalde wordt voldaan, dient exploitant de raming 

van de door deze exploitant aan te leggen openbare voorzieningen 13 weken voorafgaand 
aan de geplande aanleg ter controle aan de gemeente voor te leggen. Daarbij dient de 
exploitant tevens een aanbestedingsprotocol op te stellen in overleg met het cluster centrale 
inkoop van de gemeente Gilze en Rijen, waarin is aangegeven op welke wijze de opdracht 
voor de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund. Dit aanbestedingsprotocol 
dient aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders 
beslissen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de raming en het protocol omtrent de 
instemming met het protocol. 

 
2.14. De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in 

overeenstemming met het aanbestedingsprotocol waarmee door burgemeester en 
wethouders is ingestemd. 

 
2.15. Het is verboden werken, werkzaamheden en bouwwerken, zoals omschreven in hoofdstuk 4 

van deel A van dit Exploitatieplan, uit te voeren in strijd met de eisen zoals opgenomen in de 
regels 2.1 tot en met 2.14 van hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 

 
 

  



 
Gemeente Gilze en Rijen | Nieuwstraat 109-111, Gilze Blad 33. 
 
 
 
 
 

 
1301.216-EP2d1/me/rb/s 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 
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Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als: “Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze”. 
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1301.216-G2d1

Samenvatting exploitatieopzet

Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17

Datum start exploitatie 1 januari 2017
Datum contante waarde 1 januari 2017
Datum einde exploitatie 1 januari 2021
Prijspeil 1 januari 2016
Looptijd exploitatie 4,0
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,50%

Renteverlies 1,57%
Rentewinst 1,57%
Rente contant 1,57%

Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Berekening
Wro Bro Nominaal Kostenstijging  Totaal  

6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 1.396.100€     1.960€                       1.398.060€               
6.2.3.a Waarde van de gronden 1.305.000€      -€                               1.305.000€               
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    -€                               -€                              
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 26.100€          -€                               26.100€                    
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 65.000€          1.960€                        66.960€                    

6.13.1.c.2 Andere kosten ivm de exploitatie 491.576€        5.998€                       497.574€                  
6.2.4.a Kosten onderzoeken 11.125€          335€                           11.460€                    
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                    -€                               -€                              
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 105.000€         4.366€                        109.366€                  
6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied -€                    -€                               -€                              
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    -€                               -€                              
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    -€                               -€                              
6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 101.481€         -€                               101.481€                  
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 45.600€          -€                               45.600€                    
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    -€                               -€                              
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 185.172€         -€                               185.172€                  
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer -€                    -€                               -€                              
6.2.4.l Planschadekosten 43.000€          1.296€                        44.296€                    

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    -€                               -€                              
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 198€               198€                         

Rentekosten / -opbrengsten (exploitatie) 91.203€                    

TOTAAL KOSTEN 1.887.676€      7.958€                        1.986.837€               

Wro Bro Nominaal Opbrengstenstijging  Totaal  
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 688.155€        6.280€                       694.435€                  

6.2.7.a Uitgifte van gronden 688.155€         6.280€                        694.435€                  
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    -€                               -€                              
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    -€                               -€                              

TOTAAL OPBRENGSTEN 688.155€         6.280€                        694.435€                  

Resultaat op einddatum 1.292.402-€               
Resultaat op startdatum 1.214.327-€               

Resultaat op contante waarde 1.214.327-€               
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Ruimtegebruik

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Ruimtegebruik
Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen

A Bruto plangebied 2.225           m2
100,0% A.G.A.M. Hapers en J.C.M. van den Ouweland 2.225           m2 Gilze en Rijen L nummer 672, 673 en 2647

B Te handhaven elementen -               m2
Bebouwing / groen m2

C Bovenwijkse voorzieningen -               m2

D = A - B - C Netto exploitatiegebied 2.225           m2

79% Uitgeefbaar gebied 1.750           m2
13% Appartementen 285              m2
15% Vrijstaande woning Novy 325              m2
22% Rijwoningen 485              m2

6% Rijwoningen klein kavel 135              m2
23% 3^1 kapwoningen 520              m2

21% Openbaar gebied 475              m2
21% Verharding 475              m2 parkeerterrein (privé)

0% Groen m2
0% Water m2

Pagina:
3 van 11 printdatum: 20-1-2017



1301.216-G2d1

Opbrengstenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Berekening Exploitatieplan
Gewichts- Gewogen 

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal fac toren Programma eenheden
6.13.1.c.3 Opbrengsten van de exploitatie 688.155€        

6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 688.155€        

Appartementen 499,00€          450                m2 bvo 224.550€        1,96             450,00           884               
Vrijstaande woning Novy 273,00€          325                m2 88.725€         1,07             325,00           349               
Rijwoningen 389,00€          485                m2 188.665€        1,53             485,00           743               
Rijwoningen klein kavel 401,00€          135                m2 54.135€         1,58             135,00           213               
3^1 kapwoningen 254,00€          520                m2 132.080€        1,00             520,00           520               

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 688.155€        2.709            
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Kostenraming

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Berekening

Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal
6.13.1.c.1 Inbrengwaarde gronden 1.396.100€    

6.2.3.a Waarde van de gronden 1.305.000€     
* Inbrengwaarde gronden 1.305.000,00€    1                     post 1.305.000€     

6.2.3.b Waarde van de opstallen opgenomen onder waarde van de gronden -€                    

6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 26.100€          
* Bijkomende kosten verwerving 2% van subtotaal 6.2.3.a, 6.2.3.b 26.100€          

6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 65.000€          
* Opstallen 30,00€                1.897              m2 56.910€          

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.3.d 5.691€            
* Afronding 2.399,00€           1                     post 2.399€            

6.13.1.c.2 Andere kosten i.v.m. de exploitatie 491.576€       
6.2.4.a Kosten onderzoeken 11.125€          

* Milieukundig bodemonderzoek 5,00€                  2.225              m2 11.125€          

6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                    

6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 105.000€        
Bouwrijp en woonrijp maken 100,00€              475                 m2 47.500€          
Aansluiting bestaande infrastructuur 25,00€                2.225              m2 55.625€          

* Projectonvoorzien 10% van subtotaal 6.2.4.c -€                    
* Afronding 1.875,00€           1                     post 1.875€            

6.2.4.d Kosten van maatregelen in het gebied -€                    

6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    

6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    

6.2.4.g Kosten van voorbereiding en toezicht 101.481€        
* Civiele en cultuurtechniek 98.269,00€         1                     post 98.269€          
* Landmeten / vastgoedinformatie 3.212,00€           1                     post 3.212€            

6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 45.600€          
* Stedenbouw 26.700,00€         1                     post 26.700€          
* Ruimtelijke ordening 18.900,00€         1                     post 18.900€          

6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    

6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 185.172€        
* Verwerving 33.600,00€         1                     post 33.600€          
* Communicatie 68.514,00€         1                     post 68.514€          
* Uitgifte 7.320,00€           1                     post 7.320€            
* Projectmanagement 58.515,00€         1                     post 58.515€          
* Planeconomie 17.223,00€         1                     post 17.223€          

6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer -€                    

6.2.4.l Planschadekosten 43.000€          
* Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) 43.000,00€         1                     post 43.000€          

6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    

6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 198€               
* Rente over geïnvesteerde kapitalen en renteopbrengsten 197,89€              1                     post 198€               
* Afronding -€                   1                     post -€                    

TOTAAL KOSTENRAMING 1.887.676€     
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Fasering

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Fasering
Kosten Totaal Verschil Controle 1-1-2017 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.3.a Waarde van de gronden 1.305.000€      1.305.000€      1.305.000€       -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 26.100€           26.100€           26.100€            -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 65.000€           65.000€           -€                     -€              65.000€        -€                  -€                    
6.2.4.a Kosten onderzoeken 11.125€           11.125€           -€                     -€              11.125€        -€                  -€                    
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 105.000€         105.000€         -€                     10.500€     42.000€        36.750€        15.750€           
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 101.481€         101.481€         101.481€          -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 45.600€           45.600€           45.600€            -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 185.172€         185.172€         185.172€          -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.l Planschadekosten 43.000€           43.000€           -€                     -€              43.000€        -€                  -€                    
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    -€                    -€                     -€              -€                  -€                  -€                    
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) 198€               198€               198€                -€              -€                  -€                  -€                    
Kosten per jaar 1.887.676€     1.887.676€     1.663.551€      10.500€     161.125€      36.750€        15.750€          

Opbrengsten Totaal Verschil Controle 1-1-2017 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 688.155€        688.155€        -€                     -€              467.350€      220.805€      -€                    

- Appartementen 224.550€        224.550€        -€                     -€              224.550€      -€                 -€                    
- Vrijstaande woning Novy 88.725€          88.725€          -€                     -€              -€                 88.725€        -€                    
- Rijwoningen 188.665€        188.665€        -€                     -€              188.665€      -€                 -€                    
- Rijwoningen klein kavel 54.135€          54.135€          -€                     -€              54.135€        -€                 -€                    
- 3^1 kapwoningen 132.080€        132.080€        -€                     -€              -€                 132.080€      -€                    

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    -€                    -€                     -€              -€                 -€                 -€                    
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    -€                    -€                     -€              -€                 -€                 -€                    
Opbrengsten per jaar 688.155€        688.155€        -€                     -€              467.350€      220.805€      -€                    

Programma Totaal Verschil Controle 1-1-2017 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied

- Appartementen 450 450 0 0 450 0 0
- Vrijstaande woning Novy 325 325 0 0 0 325 0
- Rijwoningen 485 485 0 0 485 0 0
- Rijwoningen klein kavel 135 135 0 0 135 0 0
- 3^1 kapwoningen 520 520 0 0 0 520 0

Programma per jaar 1.915 1.915 0 0 1.070 845 0
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Inflatie

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Indexering / inflatie
Kostenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2017 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021
6.2.3.a Waarde van de gronden -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.3.b Waarde van de opstallen -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 1.960€            1-1-2016 2,00% -€      -€       1.960€       -€        -€        -€      
6.2.4.a Kosten onderzoeken 335€               1-1-2016 2,00% -€      -€       335€          -€        -€        -€      
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 4.366€            1-1-2016 2,00% -€      104€          1.266€       1.865€         1.130€         -€      
6.2.4.d Kosten van maatregelen -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) -€                    1-1-2016 2,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.l Planschadekosten 1.296€            1-1-2016 2,00% -€      -€       1.296€       -€        -€        -€      
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                    1-1-2016 0,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten (gerealiseerd) -€                    1-1-2016 0,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
Totaal kostenstijging per jaar 7.958€            -€              104€          4.858€       1.865€         1.130€         -€              

Opbrengstenstijging Totaal Prijspeil Inflatie 1-1-2017 1-7-2017 1-7-2018 1-7-2019 1-7-2020 1-7-2021
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 6.280€            -€      -€       3.510€       2.770€         -€        -€      

- Appartementen 1.686€            1-1-2016 0,50% -€      -€       1.686€       -€        -€        -€      
- Vrijstaande woning Novy 1.113€            1-1-2016 0,50% -€      -€       -€      1.113€         -€        -€      
- Rijwoningen 1.417€            1-1-2016 0,50% -€      -€       1.417€       -€        -€        -€      
- Rijwoningen klein kavel 407€               1-1-2016 0,50% -€      -€       407€          -€        -€        -€      
- 3^1 kapwoningen 1.657€            1-1-2016 0,50% -€      -€       -€      1.657€         -€        -€      

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                    1-1-2016 0,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties -€                    1-1-2016 0,00% -€      -€       -€      -€        -€        -€      
Totaal opbrengstenstijging per jaar 6.280€            -€            -€             3.510€       2.770€         -€              -€            
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Kasstroomoverzicht

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2017
Datum einde exploitatie 1 januari 2021
Looptijd (jaren) 4,00                   
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,50%
Rente contant 1,57%

Kasstroomoverzicht
Totaal Verschil Controle 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021

Boekwaarde per …
Kosten nominaal 1.887.676€        -€                    1.887.676€     1.663.551€     10.500€          -€                    161.125€        -€                    36.750€          -€                    15.750€          -€                    
Kostenstijging 7.958€               -€                    7.958€            -€                    104€               -€                    4.858€            -€                    1.865€            -€                    1.130€            -€                    
Kosten incl. inflatie 1.895.634€        -€                    1.895.634€     1.663.551€     10.604€          -€                    165.983€        -€                    38.615€          -€                    16.880€          -€                    

Opbrengsten 688.155€           -€                    688.155€        -€                    -€                    -€                    467.350€        -€                    220.805€        -€                    -€                    -€                    
Opbrengstenstijging 6.280€               -€                    6.280€            -€                    -€                    -€                    3.510€            -€                    2.770€            -€                    -€                    -€                    
Opbrengsten incl. inflatie 694.435€           -€                    694.435€        -€                    -€                    -€                    470.860€        -€                    223.575€        -€                    -€                    -€                    

Saldo lopende jaar 1.663.551-€     10.604-€          -€                    304.877€        -€                    184.960€        -€                    16.880-€          -€                    
Saldo vorige jaar -€                1.676.559-€     1.700.356-€     1.713.652-€     1.419.791-€     1.430.893-€     1.255.675-€     1.265.494-€     -€                    
Saldo op datum 1.663.551-€     1.687.163-€     1.700.356-€     1.408.775-€     1.419.791-€     1.245.933-€     1.255.675-€     1.282.374-€     -€                    

Rente per… 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021

Renteparameter (lasten) 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57%
Renteparameter (baten) 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,57%
Rentesaldo 91.203-€             13.008-€          13.193-€          13.296-€          11.016-€          11.102-€          9.742-€            9.819-€            10.027-€          -€                    

Saldo lopende jaar 1.676.559-€     1.700.356-€     1.713.652-€     1.419.791-€     1.430.893-€     1.255.675-€     1.265.494-€     1.292.402-€     -€                    
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1301.216-G2d1

Exploitatieplan, kostenverhaal MACRO-AFTOPPING: NIET ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALBAA R

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Uitgangspunten

Datum start exploitatie 1 januari 2017
Datum einde exploitatie 1 januari 2021
Looptijd (jaren) 4,00                  
Kostenstijging 2,00%
Opbrengstenstijging 0,50%
Renteparamater kosten 1,57%
Renteparameter opbrengsten 1,57%
Renteparameter contant 1,57%

BEOORDELING MACRO-AFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE K OSTEN
Totaal 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022

Kosten nominaal 1.887.676€     1.663.551€     10.500€          -€                    161.125€        -€                    36.750€          -€                    15.750€              -€                   -€                        -€                 
Kostenstijging 7.958€            -€                    104€               -€                    4.858€            -€                    1.865€            -€                    1.130€                -€                   -€                        -€                 
Rentelasten 115.188€        106.957€        594€               -€                    6.592€            -€                    913€               -€                    132€                   -€                   -€                        -€                 
Kosten op eindwaarde 2.010.822€     1.770.508€     11.199€          -€                    172.575€        -€                    39.528€          -€                    17.012€              -€                   -€                        -€                 
Kosten contant 1.889.347€     

Opbrengsten 688.155€        -€                    -€                    -€                    467.350€        -€                    220.805€        -€                    -€                        -€                   -€                        -€                 
Opbrengstenstijging 6.280€            -€                    -€                    -€                    3.510€            -€                    2.770€            -€                    -€                        -€                   -€                        -€                 
Rentebaten 23.985€          -€                    -€                    -€                    18.699€          -€                    5.286€            -€                    -€                        -€                   -€                        -€                 
Opbrengsten op eindwaarde 718.420€        -€                    -€                    -€                    489.559€        -€                    228.861€        -€                    -€                        -€                   -€                        -€                 
Opbrengsten contant 675.020€        -€                    -€                    -€                    459.984€        -€                    215.036€        -€                    -€                        -€                   -€                        -€                 

Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan

Totaal contante kosten 1.889.347€       
Totaal contante bijdragen -€                  
Totaal contant te verhalen kosten 1.889.347€       

Totaal contante opbrengsten (netto) 675.020€          

Maximaal te verhalen kosten 675.020€          
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

Totaal plangebied

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
nominaal contant

Bruto oppervlakte 2.225                  m2
te handhaven -                      m2
Netto oppervlakte 100% 2.225                  m2 2.709                                   2.658                                   
Uitgeefbaar 79% 1.750                  m2

Appartementen 285                     m2 884                                      870                                      
Vrijstaande woning Novy 325                     m2 349                                      340                                      

Rijwoningen 485                     m2 743                                      731                                      
Rijwoningen klein kavel 135                     m2 213                                      210                                      

3^1 kapwoningen 520                     m2 520                                      506                                      

Openbaar 21% 475                     m2
Controle -                      m2

Exploitatiebijdragen / te verhalen kosten Per gewogen eenheid

Totaal contant te verhalen kosten 1.889.347€         
Totaal contante opbrengsten (netto) 675.020€            
Maximaal te verhalen kosten 675.020€            254,00€                               
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Exploitatieplan, bijdragen

Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen
Project: Exploitatieplan Nieuwstraat 109-111, Gilze
Dossier: 1301.216
Datum: 17-jan-17
Versie: 1301.216-G2d1
Status: Definitief

A.G.A.M. Hapers en J.C.M. van den Ouweland Volledig

Ruimtegebruik Gewogen eenheden
contant

Bruto oppervlakte 2.225                  m2
te handhaven m2
Netto oppervlakte 100% 2.225                  m2 2.658                                   
Uitgeefbaar 78,65% 1.750                  m2

Appartementen 285                     m2 870                                      
Vrijstaande woning Novy 325                     m2 340                                      

Rijwoningen 485                     m2 731                                      
Rijwoningen klein kavel 135                     m2 210                                      

3^1 kapwoningen 520                     m2 506                                      

Openbaar 21,35% 475                     m2
Controle -                      m2

Inbrengwaarde

Inbrengwaarde 1.305.000€         
Schadeloosstelling -€                    
Totale inbrengwaarde 1.305.000€         

Exploitatiebijdrage

Totaal contant te verhalen kosten 1.889.347€         
Totaal contante opbrengsten (netto) 675.020€            
Maximaal te verhalen kosten 675.020€            
Totaal gewogen eenheden contant 2.658                  
Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 254, 00€              

Gewogen eenheden eigendom contant 2.658                  
Bruto exploitatiebijdrage 675.020€            

Zelf te bebouwen deel 78,65% 1.026.404€         -
Zelfverrichte werkzaamheden -
Netto exploitatiebijdrage 351.384-€            

Aankoopsom openbare ruimte 21,35% 278.596€            -
Saldo gemeente 629.980-€            
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BIJLAGE 2 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
DESKUNDIGENADVIES INBRENGWAARDE 
 
 
 
Opdrachtgever: 
 
Gemeente Gilze en Rijen 
Raadhuisplein 1 

5121 JX Rijen 

 
 
Deskundigen: 
 
J.A.A.M. van Erp RT MRICS RRV  
verbonden aan Heideweg Vastgoed & Advies, 
gevestigd Heideweg 4, 5472 LC Loosbroek 
telefoon 06-53349016, email info@heidewegvastgoed.nl, 
 
J.A.P.M. van den Hurk RT 
verbonden aan Raadhage Makelaardij, 
gevestigd Stationsstraat 20 Veghel 
 
 
hierna te noemen: “de deskundigen” 
 
Exploitatiegebied: 
 
Het exploitatiegebied omvat de gronden 
gelegen in het plangebied “Nieuwstraat locatie Jumbo” 
 
hierna te noemen: “het exploitatiegebied” 
 
 
 
Peildatum: 
 
De peildatum is de datum die relevant is voor de feitelijke 
toestand en het tijdstip voor de getaxeerde waarde. 
De peildatum is 16 januari 2017. 
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Gemeente Gilze en Rijen / Inbrengwaarde locatie Jumbo Nieuwstraat 
 

Opdracht 
De gemeente Gilze en Rijen heeft de deskundigen verzocht een taxatie te maken van de 
inbrengwaarde van de gronden ten behoeve van een exploitatieopzet als bedoeld in artikel 
6.13 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze exploitatieopzet maakt deel uit van het 
exploitatieplan dat behoort bij het (voorontwerp)bestemmingsplan “Locatie Jumbo Gilze”. 
 
 
1. Algemeen 
Het plangebied, met een grootte van 0.22.25 hectare, ligt in het centrum van Gilze en is in 
gebruik als supermarkt met parkeerterrein en opslag en als winkelpand. De percelen / 
onroerende zaken zijn vanaf de weg opgenomen. Er heeft derhalve geen contact 
plaatsgevonden met de eigenaren.  
 
 
2. Korte omschrijving van de percelen in het plangebied 
In bijlage 1 worden de percelen per eigenaar en kadastraal nummer kort omschreven met 
ook de vigerende bestemming, de toegedachte bestemming en de eventuele bijzonderheden. 
Indien meerdere kadastrale percelen bij elkaar één onroerende zaak vormen, zijn deze 
groepsgewijs aangegeven. Waar naar de mening van de deskundigen een aanvullende 
toelichting op de onroerende zaak wenselijk is, is deze bij de betreffende onroerende zaak 
opgenomen. 
 
 
3. Overige gegevens 
 
3.1. Bodem- en grondwaterverontreinigingen 
In het kader van de onderhavige taxatieopdracht heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar 
de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem en van het grondwater. In het 
kader van deze opdracht wordt aangenomen dat de onroerende zaak niet verontreinigd is. 
 
3.2. Bestemming van de onroerende zaak 
Er is door de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen nog geen voorontwerp 
bestemmingsplan of ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Op bijgevoegde locatiestudie zijn 
enkele varianten opgenomen voor woningbouw die op deze locatie mogelijk zou zijn. De 
vigerende bestemmingen zijn in de bijlage bij iedere apart genoemde onroerende zaak 
vermeld en maakt deels gebruik mogelijk voor verkeersdoeleinden en deels 
detailhandelsactiviteiten in de vorm van een supermarkt en winkel onder de bestemming 
“Gemengd”, alsmede wonen. 
 
 
3.3. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten 
Er is geen kennis genomen van eventuele met de onroerende zaak verbonden lasten uit 
hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve 
verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als 
bedoeld in artikel 16 Boek 3 BW en andere akten waarbij vooromschreven rechten werden 
gevestigd. 
Taxateurs hebben globaal de laatste aktes van levering doorgenomen en daarin geen 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of overige lasten gevonden die dusdanig 
bezwarend zijn dat ze de waarde substantieel beïnvloeden. er zijn enkele erfdienstbaarheden 
die na realisatie van het plan vanzelf zullen vervallen omdat de feitelijke situatie wijzigt. 
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Gemeente Gilze en Rijen / Inbrengwaarde locatie Jumbo Nieuwstraat 
 

4. WAARDEBEPALING 
 
Hieronder wordt een toelichting op de uitgangspunten gegeven die zijn gehanteerd voor het 
vaststellen van de inbrengwaarde van de gronden. 
 
4.1. Wettelijk kader 
Volgens artikel 6.13 van de Wro moet in de exploitatieopzet voor zover nodig een raming van 
de inbrengwaarde van de gronden worden gemaakt. Deze inbrengwaarden worden 
beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die gronden. Volgens het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) worden tot de kosten, die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van: 
- de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
- de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
- de kosten voor het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkte en zakelijke lasten; 
- de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, 

funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied (deze kosten zijn vooralsnog 
niet in de inbrengwaarde verrekend). 

 
In de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de inbrengwaarde 
gebaseerd dient te worden op de verkeerswaarde van de grond. Hierbij zijn net als bij de Wet 
voorkeursrecht gemeenten, artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet van 
toepassing verklaard. Bij percelen die onteigend zijn, waarvoor een onteigeningsbesluit is 
genomen of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde gelijk 
aan de schadeloosstelling ingevolge de Onteigeningswet. In dit geval is daar niet voor 
gekozen omdat van onteigening of verwerving op basis van schadeloosstelling ingevolge de 
Onteigeningswet in dit geval geen sprake is. 
 
4.2. Complex en complexprijs 
Bij de waardering van inbrengwaarden kan het van belang zijn te bepalen of een onroerende 
zaak wordt ingebracht in een geheel dat als één complex beschouwd dient te worden, wordt 
ingebracht. Er dient een complexprijs bepaald te worden. Als de ingebrachte onroerende 
zaak zijn hoogste waarde ontleent aan deze complexprijs dan dient dat de inbrengwaarde te 
worden.  
Om te bepalen of de ontwikkelingen tot één of meerdere complexen behoren, is zowel de 
ruimtelijke en functionele samenhang tussen de ontwikkelingen van belang. In dit geval kan 
vastgesteld worden dat dit plan doordat het een apart noordelijk en zuidelijk deel heeft geen 
samenhangend geheel vormt en er dus geen sprake is van een complex. De ontwikkeling het 
noordelijke deel zou best tot stand kunnen komen zonder het zuidelijke en andersom ook. 
 
Taxateurs hebben inzage gehad in de door de gemeente Gilze en Rijen opgestelde 
exploitatiebegroting. Aan de hand hiervan en op basis van de door opdrachtgever verstrekte 
gegevens is een beknopte residuele waarde berekening gemaakt. 
 
4.3. Vergelijkingstransacties binnen plangebied 
De deskundigen hebben geen vergelijkingstransacties kunnen vinden die binnen het 
plangebied liggen.  
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Gemeente Gilze en Rijen / Inbrengwaarde locatie Jumbo Nieuwstraat 
 

4.4. Vergelijkingstransacties buiten plangebied 
Hierbij is gekeken naar recente transacties van percelen met een vergelijkbare bestemming 
dan de vigerende op de onderhavige percelen die in dezelfde regio hebben plaatsgevonden 
en die ook voor herontwikkeling in aanmerking komen. Dit zijn onderstaande transacties. 
 
Een percel aan de Schoutstraat 2 te Rijen is op 12 augustus 2014 verkocht voor € 316,-- per 
m2 . Dit perceel heeft een woonbestemming en heeft een gunstige ligging tussen 2 wegen. 
Zonder veel kosten is het bouwrijp te maken, het perceel is helemaal uitgeefbaar. 
Ook een goede referentie is perceel Gilze en Rijen A 1383 ter grootte van 111 are en 10 
centiare. Dit perceel is op 16 oktober 2015 verkocht voor € 200,-- per m2.  
Deze prijs was k.k.. 
 
Omdat het toekomstig gebruik in dit plangebied woningbouw is, is voor de opbrengsten zowel 
gekeken naar het gemeentelijke uitgiftebeleid als naar recente referentietransacties. Het 
gemeentelijke uitgiftebeleid gaat uit van een grondprijs van € 320,00 excl. btw, hetgeen 
neerkomt op een prijs van € 387,-- vrij op naam.  

Hieronder referentietransacties 

 

 Dit betreft dan bouwrijpe kavels die voor 100% uitgeefbaar zijn. Er zal een forse correctie      
toegepast dienen te worden om een vergelijk met de onderhavige percelen te kunnen maken 
omdat de onderhavige gronden niet voor 100 % uitgeefbaar zijn en nog niet bouwrijp. Door 
middel van een residuele waarde berekening is dit inzichtelijk gemaakt. 
Taxateurs hebben door de combinatie van de comparatieve en de residuele waarde methode 
de uiteindelijke waarden bepaald. 
 
Voor de berekening van de inbrengwaarde van de supermarkt en winkel in zijn huidige vorm 
is gebruik gemaakt van de volgende referentie transacties; 
 

 
 
 
Omdat het hier een relatief kleine supermarkt betreft is gecorrigeerd in de huurprijs. 
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4.5. Gehanteerde waardes 

4.5.1. Gronden met bestemming “Gemengd” 
Voor gronden die als vigerende bestemming “Gemengd” hebben met functieaanduiding 
“Supermarkt” en de functieaanduiding “Detailhandel” is er van uitgegaan dat de gronden die 
als parkeerterrein gebruikt worden en de bestemming “Verkeer” hebben samen met hen één 
geheel vormen, omdat de supermarkten met winkels die in de taxatie als referentie gebruikt 
zijn ook parkeerterrein hebben Deze gronden ontlenen hun hoogste waarde aan de huidige 
bestemming, dit omdat de toekomstige bestemming van deze gronden grotendeels 
“Woongebied” is en minder waarde genereert dan de huidige. Tot deze conclusie is taxateur 
gekomen aan de hand van een DCF berekening voor de huidige bestemming en een 
berekening volgens de comparatieve methode en met een beknopte residuele waarde 
berekening voor de toekomstige bestemming. Deze gronden zijn uiteindelijk gewaardeerd op 
een inbrengwaarde van € 1.305.000,--. 

 

4.5.2. Openbare gronden 
De openbare gronden die in de nieuwe bestemming openbaar blijven en ook hun 
verkeersbestemming houden zijn op € 1,00 gewaardeerd. Op basis van de thans beschikbare 
kaarten van het plangebied lijkt het dat de bestaande wegen gehandhaafd blijven en er geen 
openbaar gebied betrokken is. 
Mocht dat wel zo zijn dan kan gesteld worden dat de openbare gronden die in de nieuwe 
bestemming ook openbaar blijven en ook hun verkeersbestemming houden te waarderen zijn 
op € 1,00. 

 
5. Conclusie 
Op basis van de bovengenoemde waarderingen is de inbrengwaarde als volgt: 

 

Dhr. A.G.A.M. Hapers en mw. J.C.M. van den Ouweland € 1.305.000,-- 

 

Totale inbrengwaarde     €  1.305.000,-- 
 

 
Aldus gedaan ter plaatse in de maand januari 2017 

 
De deskundigen, 

 

 
 

J.A.A.M. van Erp RT MRICS              J.A.P.M. van den Hurk RT 
 
 
Het taxatierapport mag alleen worden toegepast door de opdrachtgever voor het doel 
waarvoor de opdracht is verstrekt en voor intern gebruik. 
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Bijlagen: 1. omschrijving per object 
   2. berekeningen inbrengwaarden 
   3. locatiestudie 
   4. kadastrale uittreksels en kaarten 



 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
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Nieuwstraat Jumbo locatie Gilze taxatie inbrengwaarde september 2016 

 
  
 

Toelichting per perceel en eigenaar 
 
 

1.  
1.1. Eigenaren: De heer A.G.A.M. Hapers en mevrouw J.C.M. van den                               
  Ouweland  
  Nieuwstraat 109  
  5126 CC Gilze 
 
 
1.2. Kadastrale aanduiding van de onroerende zaken binnen het plangebied 
 

gemeente sectie nummer grootte te taxeren 
gedeelte 

Gilze en Rijen L 672 0.07.30 ha 0.07.30ha 

Gilze en Rijen L 673 0.08.09 ha 0.08.09 ha 

Gilze en Rijen L 2647 0.06.86 ha 0.06.86 ha 

Totaal    0.22.25 ha 

 
 
1.3. Omschrijving 

Deze onroerende zaak betreft een drietal kadastrale percelen waarvan er 2 liggen 
ten noorden van de Vreugdendaal op de hoek met de Nieuwstraat, hierop is een 
supermarkt gebouwd en 1 perceel ligt ten zuiden van de Vreugdendaal en is in 
gebruik als parkeerterrein en een garage voor opslag.  
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Nieuwstraat Jumbo locatie Gilze taxatie inbrengwaarde oktober 2016 
 

 
1.4. Vigerende bestemming van de onroerende zaak 

 
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Woongebied Gilze” van de 
gemeente Gilze en Rijen, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 
september 2012. Dit plan is geregistreerd onder nummer; 
NL.IMRO.0784>BPWoongebiedGilzeOH01.  In dit bestemmingsplan is een deel van 
de onroerende zaak bestemd tot “Gemengd”, met de functieaanduiding 
”Detailhandel” en “Supermarkt”  en als dubbel bestemming “Waarde – archeologie 
3”. maximale bebouwingspercentage is 100%, dit betreft kadastraal perceel L 672. 
Het perceel L 673 heeft dezelfde bestemming alleen geen functieaanduiding 
“Supermarkt”.  

Perceel L 672 is deels ook nog bestemd als “Verkeer”.  

De twee noordelijke percelen zijn helemaal bouwblok. 

Fragmenten verbeelding  

 
kadastraal perceel L 672 
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Nieuwstraat Jumbo locatie Gilze taxatie inbrengwaarde oktober 2016 
 

 
kadastraal perceel L 673 

  
Het zuidelijke perceel , kadastraal bekend L 2647 heeft voor een klein deel een 
bouwvlak met de bestemming “opslag” en als dubbel bestemming “Waarde – 
archeologie 3” en voor het overige deel de bestemming “verkeer” zonder bouwblok. 
 
Fragmenten verbeelding  

 
kadastraal perceel L 2647 
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Nieuwstraat Jumbo locatie Gilze taxatie inbrengwaarde oktober 2016 
 

 
kadastraal perceel L 2674 
 

1.5. Toebedachte bestemming van de onroerende zaken 
 
Inmiddels zijn er plannen om deze locatie te herontwikkelen. Er is nog geen 
(voor)ontwerp bestemmingsplan, wel een locatiestudie waarin in kaart is gebracht 
wat voor mogelijkheden er zijn om de locatie van supermarkt met bijbehorend 
parkeerterrein om te vormen tot woongebied. Deze locatiestudie is als bijlage 3 bij 
dit rapport gevoegd. De gekozen variant is de variant waarbij er 12 woningen (deels 
gestapeld) komen met behoud van Novy en de voorbouw van de Jumbo. 

 
 

1.6. Toelichting waardebepaling 
.            Dit perceel ontleent zijn hoogste waarde aan de huidige bestemming als supermarkt 

en winkel.  

           Taxateur heeft met behulp van de comparatieve methode en een residuele waarde 
berekening een marktwaarde per peildatum bepaald van het gebied met zijn nieuwe 
bestemming. Hierbij is rekening gehouden met kosten voor sloop, bouwrijp maken, 
aftrek niet uitgeefbare meters etc. Deze is als bijlage 2a toegevoegd. 

Ook is een berekening gemaakt op basis van de huidige bestemming als supermarkt 
en winkel op basis van een DCF berekening. De hierdoor verkregen waarde is de 
hoogste waardoor deze waarde genomen dient te worden als inbrengwaarde. De 
berekening hiervan is als bijlage 2b toegevoegd. 
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Residuele waardeberekening grondgebonden woningen toekomstig plan

Dossier Locatie Jumbo Nieuwstraat Gilze
Datum 16-Jan-17
Status definitief
Uitgeefbaar in m2 1.750
Totaal oppervlak plangebied in m2 2.225

Variant "Behoud Novy en voorbouw Jumbo
7 grondgebonden en 5 appartementen

oppervlak in m2
Eigenschappen programma
Woonoppervlak netto 7 woningen 1.022                     
Vormfactor 96%
BVO woonoppervlak 1.065                     

Woonoppervlak netto 5 appartementen 375                        
Vormfactor lagere vormfactor i.v.m. gemeenschappelijke ruimten 83%
BVO woonoppervlak 452                        

Opbrengstgegevens
Woningen 7 stuks na onderzoek NVM database 1.150.000€            
Appartementen 5 stuks na onderzoek NVM database 765.000€               

Marktwaarde excl. BTW na realisatie bij oplevering 1.915.000€            

Stichtingskosten

Kale bouwkosten woningen gemiddelde over de types per m2 BVO excl. BTW 700€                      
Kale bouwkosten appartementen per m2 BVO excl. BTW 850€                      
Marktwerking 0,0%
Kale bouwkosten (incl. marktwerking), totaal 1.129.244€            

Sloopkosten 30.000€                 
Totaal kale bouwkosten 1.159.244€            

Bijkomende kosten van de kale bouwkosten 15,00%
Planologische kosten 20.000€                 
Bijkomende kosten, totaal 193.887€               

Algemene kosten (AK) over de kale bouwkosten en bijk. kosten 4,00%
Algemene kosten, totaal 54.125€                 

Winst en Risico over de waarde excl BTW 2,00%
Winst en Risico, totaal 38.300€                 

Bouwtijd maanden 8                            
Bouwrente 3,5%
Percentage voorverkoop 75%
Rente over bouwkosten 3.342€                   
Rente over bijk. kosten en AK 1.661€                   

Totale stichtingskosten excl. BTW bij oplevering 1.450.559€            

Residuele waarde  ondergrond excl. BTW bij oplevering 464.441€               
Residuele waarde start bouw excl. BTW bij start bouw 453.910€               
Residuele waarde per m² perceel excl. BTW bij start bouw 204€                      
Residuele waarde per m² uitgeefbaar perceel excl. BTW bij start bouw 259€                      
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Jumbo-locatie Nieuwstraat Gilze, Locatiestudie 31 maart 2016
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Jumbo-locatie Nieuwstraat Gilze, Locatiestudie 31 maart 2016

 
Vigerend bestemmingsplan Woongebied Gilze 
Deelgebied Noord:
- Enkelbestemming ‘‘Gemengd’’ + enkelbestemming ‘‘Verkeer”
- Dubbelbestemming ‘‘Waarde Archeologie’’
- Aanduiding supermarkt, max. 750 m2
- Goothoogte max. 7 meter, nokhoogte max 11 meter (aan zijde Nieuwstraat)
Deelgebied Zuid:
- bestemming Verkeer en Gemengd t.b.v. garages
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Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: GILZE EN RIJEN  L  672 11-9-2016
 Nieuwstraat 107  5126 CC GILZE 15:35:45
Uw referentie: gilze
Toestandsdatum: 8-9-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: GILZE EN RIJEN L 672
 Grootte: 7 a 30 ca
 Coördinaten: 124097-395591
 Omschrijving kadastraal object: WONEN MET BEDRIJVIGHEID
 Locatie: Nieuwstraat  107   
 5126 CC  GILZE
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Ontstaan op: 24-3-1987
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75235     d.d. 5-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Adrianus Gerardus Alphonsius Maria Hapers
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 27-10-1955
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  8321/7  reeks BREDA      d.d. 4-3-1991 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GILZE EN RIJEN  L  672

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Cornelia Maria van den Ouweland
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 24-11-1954
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  504/28001  reeks BREDA   d.d. 22-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: GILZE EN RIJEN  L  673 11-9-2016
 Nieuwstraat 111  5126 CC GILZE 15:34:31
Uw referentie: gilze
Toestandsdatum: 8-9-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: GILZE EN RIJEN L 673
 Grootte: 8 a 9 ca
 Coördinaten: 124086-395602
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (DETAILHANDEL)
 Locatie: Nieuwstraat  111   
 5126 CC  GILZE
 Koopsom: € 295.000 Jaar: 2003  
 Ontstaan op: 24-3-1987
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75235     d.d. 5-8-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Mevrouw Johanna Cornelia Maria van den Ouweland
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 24-11-1954
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  15041/194  reeks BREDA      d.d. 24-6-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GILZE EN RIJEN  L  673

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Adrianus Gerardus Alphonsius Maria Hapers
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 27-10-1955
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  504/28001  reeks BREDA   d.d. 22-4-2005 
 
 



Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: GILZE EN RIJEN  L  673 11-9-2016
 Nieuwstraat 111  5126 CC GILZE 15:34:31
Uw referentie: gilze
Toestandsdatum: 8-9-2016

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Adrianus Gerardus Alphonsius Maria Hapers
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 27-10-1955
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  15041/194  reeks BREDA      d.d. 24-6-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GILZE EN RIJEN  L  673

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Cornelia Maria van den Ouweland
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 24-11-1954
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  504/28001  reeks BREDA   d.d. 22-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: GILZE EN RIJEN  L  2647 11-9-2016
 Vreugdendaal  GILZE 15:36:19
Uw referentie: gilze
Toestandsdatum: 8-9-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: GILZE EN RIJEN L 2647
 Grootte: 6 a 86 ca
 Coördinaten: 124091-395550
 Omschrijving kadastraal object: PARKEREN
 Locatie: Vreugdendaal     
 GILZE
 Ontstaan op: 9-12-1997
 
 Ontstaan uit: GILZE EN RIJEN L 1053 gedeeltelijk
 GILZE EN RIJEN L 971 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Adrianus Gerardus Alphonsius Maria Hapers
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 27-10-1955
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  10792/4  reeks BREDA      d.d. 11-3-1997 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
GILZE EN RIJEN  L  1053 gedeeltelijk

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Johanna Cornelia Maria van den Ouweland
 Nieuwstraat  109   
 5126 CC  GILZE
 Geboren op: 24-11-1954
 Geboren te: GILZE EN RIJEN
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  504/28001  reeks BREDA   d.d. 22-4-2005 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: gilze

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 september 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: gilze

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 september 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 10-10-2016
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Nieuwstraat 109-111
Projectnummer 1.301.216
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 6
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 4 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 0 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied
binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie
uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 3 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 1 stuks
b waarvan woningen 0 stuks
c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 2 stuks
d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?
a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 12 aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar
commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo
recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 
c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?
d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 
11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0
b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 
zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,00

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal
Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? 65.000€                     

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen
a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 0 deelplan/fase
c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0 jaar
d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 105.000€                   

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 0 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 1 stuks
c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 0 stuks
d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks
e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks
f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
ja nee

ja nee
ja nee
ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 10-10-2016
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Nieuwstraat 109-111
Projectnummer 1301216

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 6

Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel
uur per woning (ook huur/pachtontbinding)
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering
uur per byzonder object
uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken
uur per administratieve procedure
uur per gerechtelijke procedure
vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente
uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen
uur voor opstellen pve
uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw
uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte
uur per woning
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit
uur per uitwerkingsplan 
uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan
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ja nee
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Produkten/activiteitenlijst  
ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 10-10-2016
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Nieuwstraat 109-111
Projectnummer 1301216

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 6

Produkt/activiteit

print

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 
% over sloopkosten
uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten
% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 
kosten gemid per jaar woningbouw
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel
uur per contract overige woningbouw
uur per contract bedrijvigheid
uur per contract commercieel vastgoed
uur per contract maatschappelijke voorzieningen
uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 10-10-2016 Complexiteit 124%
Gemeente Gilze en Rijen
Projectnaam Nieuwstraat 109-111
Projectnummer 1301216
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 6

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 280                   33.600€                       10%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 280                   33.600€                        10%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 223                   26.700€                       8%
2.1 Programma van Eisen 140                   16.800€                        5%
2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%
2.3 Masterplan -                    -€                             0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 12                     1.440€                          0%
2.5 Stedenbouwkundig plan 53                     6.300€                          2%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 18                     2.160€                          1%

Ruimtelijke Ordening 158                   18.900€                       6%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 158                   18.900€                        6%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                             0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan -                    -€                             0%

Civiele en cultuur techniek 778                   98.269€                       30%
4.1 Planontwikkeling 778                   78.619€                        24%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 19.650€                        6%

Landmeten/vastgoedinformatie 35                     3.212€                         1%
5.1 Kaartmateriaal 35                     3.212€                          1%

Communicatie 311                   68.514€                       21%
6.1 Omgevingsmanagement 311                   68.514€                        21%

Gronduitgifte 60                     7.320€                         2%
7.1 Gronduitgiftecontracten 60                     7.320€                          2%

Management 494                   58.515€                       18%
8.1 Projectmanagement 282                   39.246€                        12%
8.2 Projectmanagementassistentie 212                   19.270€                        6%

Planeconomie 141                   17.223€                       5%
9.1 Planeconomie 141                   17.223€                        5%

totaal 2.480        332.253€          100%

opnemen in het 
exploitatieplan 
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Gemeente Gilze en Rijen     

Algemene voorwaarden en Ontwerpnormen 

 
 

Begrippenlijst 
• Met het Ingenieursbureau wordt bedoeld het Ingenieursbureau van de 

gemeente Gilze en Rijen 

• Met BOR wordt bedoeld de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de 
gemeente Gilze en Rijen 

• Met aannemer wordt bedoeld de uitvoerende partij op het werk.         
 
 

Planvoorbereiding 
Voor de voorbereiding  van een project dienen  de volgende onderdelen te worden 
aangeleverd: 

• Ontwerpplan 
Een ontwerpplan met uitwerking van de volgende onderdelen: Riolering, 
verharding, afmetingen en hoogten t.o.v. NAP, groenvoorzieningen, openbare 
verlichting, bebording, straatmeubilair, nutsvoorzieningen en waterhuishouding. 
De ontwerpplannen worden ook beoordeeld door de nutsbedrijven en de 
waterbeheerders.  

• Bestaande situatie 
Een situatietekening van het bestaande gebied waarop alle kadastrale       
begrenzingen, terreinhoogtes en nog aanwezige topografie (bomen, 
afrasteringen, enz) in coördinaten zijn ingemeten.  

• Een gedetailleerde werkomschrijving of een RAW-bestek (bouw- en woonrijp) 
en een globale planning van het totaalproject. Het plan zal tevens getoetst 
worden aan het Politiekeurmerk “veilig wonen”.  
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1 Algemene bepalingen  
 

1.1 Voor het opstellen van de ontwerpen zijn van toepassing: 

• Standaard RAW bepalingen,  zoals laatstelijk vastgelegd in 2005, hierna te 
noemen “Standaard 2005” uitgegeven door de stichting CROW, ofwel een 
uitgebreide werkomschrijving volgens deze algemene bepalingen; 

• Handboek wegontwerp; CROW publicatie 164. Basiscriteria 164a. 
Stroomwegen 164b. Gebiedsontsluitingswegen 164c Erftoegangswegen 
164d  

• ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 
bebouwde kom) van toepassing. Uitgegeven door de stichting CROW, 
Postbus 3, 6710 BA Ede; tel,:0318-695300; E-mail crow@crow.nl;      
Website www.crow.nl. (hier is een totaal overzicht van de publicaties te 
vinden) 

• Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen 
binnen de bebouwde kom. (CROW publicatie 96b); 

• Richtlijn Verkeersdrempels, CROW publicatie 172 

• Richtlijn Uitritten, CROW publicatie 68  

• Richtlijn Rotondes, CROW publicatie 126 

• Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen, CROW publicatie 
207 

• Gemeentelijke Parkeercijfers 

• Tekenen voor de fiets, CROW publicatie 74 

• Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 
 
 

1.2 Bouwstoffen 

• Van alle te leveren bouwstoffen die volgens het plan op of in de bodem of 
in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht, dienen gegevens te 
worden verstrekt waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die 
de wet Bodembescherming stelt met betrekking tot de samenstelling en het 
uitlooggedrag van de bouwstof en de emissie; 

• Bouwafval, sloopafval en overige vrijkomende materialen, niet zijnde 
grond, welke volgens de regels van het bouwstoffenbesluit niet voor 
hergebruik in aanmerking komen, afvoeren naar en laten verwerken door 
bedrijven die beschikken over de provinciale vergunning ingevolge de 
afvalstoffenwet voor het verwerken van bouw- en sloopafval. De aannemer 
overlegt een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte aan de gemeente van 
en naar de brekerij, stortplaats of verwerkingsinrichting afgevoerde 
materialen. 

• De afvoer- en stort- of verbrandingskosten worden geacht voor rekening 
van de aannemer te zijn. 

• Grond. Van de bodem wordt een verkennend bodemonderzoek oftewel 
een indicatief onderzoek verricht. Indien dit niet door of in opdracht van de 
gemeente is gebeurd , dan wordt  dit verder door de aannemer uitgevoerd. 
Indien een nader onderzoek gewenst wordt dan zal een partijkeuring of 
een zgn AP04-keuring worden gedaan. Ook dit zal door en op kosten van 
de aannemer geschieden.  
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• Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden overleg voeren met de afdeling 
Vergunning en handhaving van de gemeente Gilze en Rijen.  

• Grondstromen. 
Alle aan- of afgevoerde grond dient in een grondstroomschema te worden 
vastgelegd. In dit schema moet opgenomen worden de hoeveelheid, 
herkomst en categorie van de aangevoerde grond. Van de afgevoerde 
grond moet aangegeven worden de hoeveelheid, de kwaliteit en de 
bestemming.  
 

 
1.3 Informatieoverdracht 

• Gedurende de uitvoering van het werk dient de aannemer zorg te dragen 
voor de informatieverstrekking aan bewoners / aanliggende bedrijven en 
hulpdiensten ten aanzien van de stremmingen of andere werkzaamheden. 

  
 

1.4 Tijdsbepaling 

• Een planning van de uitvoering van het project zal in overleg met het 
Ingenieursbureau worden opgesteld.  

 
 
 

1.5 Materialen algemeen 
In het algemeen wordt gesteld dat bij volledige nieuwbouw gebruik van 
materialen, voorzover toegepast in de (toekomstige) openbare ruimte, conform 
het in dit rapport gestelde is vereist. 
Bouwstoffen die 3 maanden voor de dag van start van het werk leverbaar zijn  
met: 

• KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat. 

• KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen 

• KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk 

• GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen 
dienen te worden geleverd onder afgifte van het van toepassing zijnde 
certificaat.  

• NAK-B voor plantmateriaal voor zover van toepassing. 
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2 Uitvoeringseisen Grondwerk 
 

2.1 Grondwerk 
                Ten aanzien van het grondwerk dienen de volgende uitgangspunten 

• Alle aanvullingen ter plaatse van de toekomstige bouwpercelen uitvoeren 
met grond voor ophoging conform RAW (of zanderige grond, categorie 
schoon) met een voldoende doorlatendheid) en/of teelaarde,conform de 
wet bodembescherming dient een bewijs van herkomst van de grond 
overlegd te worden 

• Ter plaatse van de toekomstige verhardingen de aanwezige teelaarde 
verwijderen 

• Rioolsleuven aanvullen met uit de sleuf vrijgekomen zuiver zand (cat. 0 of 
1) en zand met kwaliteit zand voor zandbed indien grondverbetering moet 
worden toegepast. Conform het bouwstoffenbesluit dient een bewijs van 
herkomst van de grond overlegd te worden 

• Bestaande, te dempen, sloten dienen te worden opgeschoond tot de vaste 
grondslag, ter plaatse van toekomstige wegen aan te vullen met zand voor 
zandbed (categorie schoon) 

• Ter plaatse van toekomstige groenstroken aanvullen met teelaarde. 
Conform het bouwstoffenbesluit dient een bewijs van herkomst van de 
grond overlegd te worden 

• Dikte van de laag teelaarde in toekomstige groenstroken moet minimaal 
0,5 m bedragen. 

• Bomengrond, tot een diepte van 2 meter  en breed 4 meter ter plaatse van 
bomen in de verharding. 

• Ter plaatse van centraal gelegen groenvoorziening dienen de eventuele 
storende lagen (bijv. klei- leem en veenlagen) tot 1,5 m beneden maaiveld 
te zijn verwijderd. De ondergrond moet worden door gespit.  

 
2.2 Cunetten en funderingen 

• Ter plaatse van de te maken verhardingen de grond opgraven tot de uit de 
berekeningen resulterende en op de profielen aangegeven 
constructiediepte/- hoogte. 

• Op de ontgraving het op de profielen aangegeven zand cunet aanbrengen,  
verdichten en egaliseren.  

• De volgende cunethoogtes worden voorgeschreven: 
- wegen ( woonstraten) bestaande uit elementenverharding en andere door 
het gemotoriseerde verkeer overrijdbare gedeeltes: = 30 cm (zand in 
zandbed). 
- wegen ( gebiedsontsluitingsweg) bestaande uit elementenverharding en 
andere door het gemotoriseerde verkeer overrijdbare gedeeltes: = 30 cm 
zand en 25 cm puingranulaat. 
- wegen doorgaande verkeer met asfaltverharding: 60 cm zand,          
wegendoek  en 25 cm  puingranulaat en 5 cm brekerzand 
 
- trottoirs = 20 cm  (zand in zandbed) 
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- fietspaden in elementenverharding:= 20 cm zand 
- fietspaden in asfalt: 20 cm zand, wegendoek en 20 cm puingranulaat 

 
- parkeerterreinen in elementenverharding: 30 cm zand 
- parkeerterreinen in asfalt: 30 cm zand, wegendoek en 25 cm                     
puingranulaat en 5 cm brekerzand 
 
- parkeerhavens en parkeerstroken = 20 cm zand 

  

• Het is toegestaan om de hoofdrijbaan in de bouwfase aan te leggen in een 
ongebonden verharding (menggranulaat). Bij tijdelijke verhardingen onder 
het menggranulaat wegendoek aanbrengen, zodat op het einde van het 
gebruik van de bouwstraat het materiaal gemakkelijk verwijderd kan 
worden. 

• In de definitieve vorm dient hier het cunet als volgt te zijn opgebouwd. 60 
cm zand in zandbed + 25 cm ongebonden verhardingslaag en 5 cm 
brekerzand.  

 
 

2.3 Tijdelijke bouwverkeersroutes, bouwwegen en bouwterreinen  
Al het bouwverkeer dient gebruik te maken van de door de gemeente Gilze en Rijen 
aangegeven bouwverkeersroute(s). Er mag door het bouwverkeer niet van de route 
afgeweken worden. De routes worden door de gemeente voorzien en aangegeven 
met speciale bebording. 
 
De situering van tijdelijke terreinverhardingen voor opslag van materialen, keten etc. 
dienen bepaald te worden in overleg met de gemeente Gilze en Rijen ook al is het 
terrein eigendom van de bouwer / opdrachtgever. 
Indien het bouwterrein gemeentelijk eigendom is gelden voor de inrichting ervan de 
volgende voorschriften: 

• op het bestaande maaiveld wegendoek aanbrengen 

• aan de randen van het terrein, dient het wegendoek  een overmaat te 
hebben van 100 cm. 

• op het wegendoek dient eerst aan de randen bouwpuin aangebracht te 
worden met lichtgebonden steenslag (0/31,5), 300 mm dik en 5 meter 
breed  

• de overmaat aan wegendoek dient teruggeklapt te worden, waardoor een 
kuip ontstaat 

• de kuip kan daarna opgevuld worden met puin, bestaande uit licht 
gebonden steenslag (0/31,5). 
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                 Na gebruik dient: 

• het wegendoek incl. puin afgevoerd te worden, waarbij geen doek en puin 
achterwege gelaten mag worden  

• de grond ter plaatse van de tijdelijke terreinverharding diep gespit te 
worden, zodanig dat de vast gereden laag los gespit is en daarna wordt 
geëgaliseerd  

• het terrein opnieuw in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht incl. 
eventueel weggehaald(e) gazon, bomen en/of heesterbeplanting indien 
dit/deze aanwezig waren. De gemeente bepaalt de maat van de terug te 
planten heesters en/of bomen en geeft aan welk grasmengsel er ingezaaid 
moet worden en of in de plantvakken bemesting moet worden toegepast 

 
Voor bouwwegen tussen opslagterreinen en de bouwplaats(en) gelden dezelfde 
voorschriften als die voor tijdelijke terreinverhardingen. 
 
Indien voor bouwwegen, bouwterreinen of opslagterreinen bomen en/of heesters 
verwijderd moeten worden, dient voorafgaand de waarde van de bomen en/of 
heesters bepaald te worden in overleg met de gemeente Gilze en Rijen, mogelijk 
uitgebreid met de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen, welke waarde 
vergoed dient te worden aan de gemeente Gilze en Rijen, minus de aanschafwaarde 
van de nieuw te planten heesters of bomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10   

3 Riolering 
 
3.1      Bronnering 
 Wanneer verwacht wordt bij (bouw)werken dat bronnering toegepast moet 
 worden om tijdelijk grondwater aan de bodem te onttrekken, dient er rekening 
 mee te worden gehouden dat er voorafgaand aan de bronnering, een 
 geotechnisch onderzoek moet plaatsvinden. Uit het onderzoek zal moeten 
 blijken wat de laagopbouw van de bodem en de grondwaterstand is. 
 Tevens zal in deze rapportage een bemalingsadvies opgenomen moeten 
 worden. 
 
 Zowel bij open bemaling met gebruik van damwandconstructie of bronnering, 
 dienen bij lozing van het water zowel in het oppervlaktewater als in de 
 riolering, strikt de regels nageleefd te worden die hiervoor worden 
 voorgeschreven (zie Lozen van bronneringswater). 
 
 Voorafgaand aan bronnering dient er een vooropname van de omliggende 
 woningen te geschieden. Het bemalingsadvies zal moeten aangeven in welke 
 straal vanaf het bemalingspunt, een 0-meting van de woningen zal moeten 
 plaatsvinden, om eventuele schade door bronnering of bemaling vast te 
 kunnen stellen.  

Tijdens bronnering dienen peilbuizen geslagen te worden om de 
grondwaterstand te kunnen meten/peilen. 
 
Bronneringswater kan op dit moment nog geloosd worden op het 
rioolstelsel of op oppervlaktewater.  
 

 Lozen van bronneringswater  
 In de meeste gevallen is bronneringswater schoon of slechts licht 
 verontreinigd. Relatief schoon of schoon bronneringswater dient zoveel als 
 mogelijk geloosd te worden op oppervlaktewater, zodat 
 rioolwaterzuiveringsinstallaties niet worden overbelast. 

Wanneer gekozen wordt om het grondwater aan de bodem te onttrekken en 
 bronneringswater te lozen in oppervlaktewater of op het rioolstelsel dienen de 
 regels van Waterschap De Brabantse Delta nagevolgd te worden. Dit 
 waterschap zal beoordelen of het lozen wel dan niet is toegestaan. Indien het 
grondwater verontreinigde stoffen bevat, dan dient het eerst gezuiverd te 
worden voordat het in het milieu wordt gebracht. 

 Tevens wordt door het waterschap bepaald of er al dan niet een vergunning 
 voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) nodig is, alvorens de 
 lozing plaatsvindt. Dit is nodig wanneer er zuiveringstechnische voorzieningen 
 getroffen moeten worden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te 
 beschermen. 
 6 maanden vóór de aanvang van de lozing dient een aanvraagformulier 
 ingediend te worden bij het waterschap.  
 In het meest nadelige geval is n.l. een vergunning ingevolge de Wvo vereist. 
 De procedure voor de totstandkoming van de vergunning duurt 4 tot 6 
 maanden. 
 Een volledige aanvraag betekent monstername NEN 5667-11:1993 en NEN 
 5667-3:2004 en voor analyse een aanvulling op NEN/NVN 5740. De 
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 benodigde aanvullingen op het NEN/NVN 5740 pakket grondwater, zijn 
 genoemd in bijlage A en B van het aanvraagformulier, wat verkrijgbaar is bij 
 het waterschap. Het waterschap beoordeelt aan de hand van dit formulier of 
 lozing is toegestaan en welke ontheffingen of vergunningen er mogelijk nodig 
 zijn. 

Het waterschap volgt de regels van het Openbaar Ministerie op naleving van 
de voorgeschreven regels. Bij overtreding wordt in een kort tijdsbestek de 
lozing stilgelegd of een dwangsom opgelegd. Indien de overtreding niet 
ongedaan gemaakt wordt, volgt tevens een proces-verbaal. Bij ernstige 
overtredingen of acuut (milieu)gevaar wordt het proces-verbaal direct 
opgemaakt. 

 
          Bij lozing op riolering tevens toestemming van de Gemeente Gilze en Rijen       
          Aanvragen. Tevens aantonen of de capaciteit v/d riolering voldoende is. 
                                           
3.2     Beschoeiing 

Het gebruik van gewolmaniseerd of gecreotiseerd hout kan door uitloging 
schadelijk zijn voor de water- en baggerkwaliteit en mag dan ook niet 
toegepast worden als beschoeiingsmateriaal. 
 
 

 
3.3     Bemaling 

Ten aanzien van het toepassen van bronbemaling voor het drooghouden van 
de rioolsleuf is de aannemer verplicht een melding te doen bij het betreffende 
Waterschap Brabantse Delta. Ten aanzien van lozing in het bestaande 
rioolstelsel dient tevens goedkeuring van de gemeente te worden verkregen. 
De pomp voor de bemaling dient te zijn voorzien van een debietmeter, waarbij 
debiet per uur, per etmaal, en totaal gedurende het werk wordt vastgelegd in 
dagrapportages. Het opgepompt grondwater dient vooraf en achteraf te 
worden bemonsterd en geanalyseerd. De pomp installatie  dient geluidsarm te 
zijn. 

 
 
3.4     Rioolstelsel 

• Riolering in principe uitvoeren in een Gescheiden, of Verbeterd 
Gescheiden Stelsel. Dimensionering overeenkomstig een in overleg met 
gemeente op te stellen rioleringsberekening.  

• Materiaalsoort pvc-buis: 3-lagen van gerecycled materiaal kleur roodbruin 
(RAL 8023) voor hemelwater, kleur grijs (RAL 7037) voor vuilwater, kleur 
groen (RAL  6024) voor infiltratie , stijfheidklasse SN8,  

• In overleg met de gemeente en het waterschap dient zoveel als mogelijk  
het dakoppervlak te worden afgekoppeld van het gemengd stelsel en te 
worden aangebracht op het infiltratieriool of een retentie voorziening 
binnen het plan,  een en ander conform hydraulische  rand voorwaarden 
van het waterschap. 

• Het rioolsysteem op particulier terrein dient gescheiden te worden 
aangelegd. De leidingen dienen gescheiden te worden aangesloten op het 
hoofdriool middels een pvc-buis met een diameter van 125 mm. Voor het 
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hemelwaterstelsel dient de kleur roodbruin te worden toegepast. Het 
vuilwater stelsel in de kleur grijs. Beiden stijfheidklasse SN8.  

• Aansluitingen op hoofdriool met behulp van een bocht of T-stuk met 
zettingmof. Koppelen van meerdere woningen of aansluiten woningen op 
kolken is niet toegestaan.  

• Overgang particulier terrein naar openbaar gedeelte door middel van een 
te plaatsen ontstoppingsstuk bestaande uit: 
- dwa,  pvc ontstoppingsstuk 125 mm met schroefdeksel 2 x mof manchet  
- hwa,  pvc ontstoppingsstuk 125 mm met schroefdeksel 2 x mof manchet  
situering ontstoppingsstukken op particulier terrein direct (binnen 50 cm) 
achter  de eigendomsgrens.  

• De openbare verharding dient zodanig te worden ingericht dat bij buien 
met een extreem hoge intensiteit het overtollige water tijdelijk op de 
openbare verharding kan worden geborgen.  

• Vloerpeil van woning en berging minimaal 0,25 meter boven het kruinpeil 
van de in de eindsituatie aan te leggen weghoogte te leggen. Dit om 
overlast binnen de woningen in extreme situaties te voorkomen. 

• De minimale gronddekking op het hoofdriool bedraagt 1.10 meter. Het 
hoofdrioolstelsel dient te worden gesitueerd in het hart van de rijbaan.  

• De putdeksels (voor zwaar verkeer) van de inspectieputten dienen op de 
hoogte van het omringend maaiveld of de weghoogte te worden 
afgestemd. 

• De maximale putafstand bedraagt 75 m.  

• De putten dienen te bestaan uit polyester inspectieputten van glasvezel 
versterkt polyester, voorzien van een platte bodem, ingelamineerde 
aansluitingen en stroomprofiel t.b.v. aansluitende leidingen  

• of betonputten met in de fabriek ingestorte aansluitmogelijkheden en 
stroomprofielen voor leidingen; minimale diameter put 800 mm. 

• De polyester putten dienen te zijn voorzien van een betonnen afdekplaat 
voorzien van een opening van minimaal 630 mm en bijpassende 
rubberring.  

• Putafdekking: Asfalt 
Putrand voor zwaar verkeer in asfalt, dagmaat 600 mm, scharnierend 
deksel van gietijzer voorzien van rubberen ring en 120 graden dichtval 
beveiliging. 
Beton; betonkwaliteit B45. 

• Putafdekking: Bestrating 
Putrand voor verkeer in bestrating, dagmaat 600 mm, hoogte 24 cm, 
scharnierend deksel van gietijzer voorzien van rubberen ring en 120 
graden dichtval beveiliging. 
Beton; betonkwaliteit B45. 

• Bij een gescheiden stelsel dient het deksel te zijn voorzien van het 
opschrift ”vuilwater”, “regenwater” of “drainage” en de putrand met het 
opschrift “VW” of “RW” of infiltratie 

• Kolken:  
De kolken dienen met twee opvolgende bochten op de uitleggers van het 
hoofdriool te worden aangesloten. Kolken moeten voorzien zijn van 
stankafsluiters. 
De maximale onderlinge afstand bedraagt 18 meter en waarbij een 
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afwaterend oppervlak van maximaal 100 m2 moet worden gehanteerd.  
Straatkolk eendelige van beton/gietijzer met zij-inlaat 125 mm inclusief 
afdekking van modulair gietijzer, gietijzer stankscherm en messing 
scharnieren. Beton; betonkwaliteit B45  
Trottoirkolk eendelige trottoirkolk beton/gietijzer met zij-inlaat 125mm 
inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer stankscherm en messing 
scharnieren. Beton; betonkwaliteit B45. 

• Straatkolk infiltratie eendelige straatkolk beton/gietijzer met 2xzij-inlaat 
125mm (vuil en infiltratie)inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer 
stankscherm en messing scharnieren. En metalen inbouw scherm Beton; 
betonkwaliteit B45. 

• Trottoirkolk infiltratie eendelige trottoirkolk beton/gietijzer met 2xzij-inlaat 
125mm (vuil en infiltratie)inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzer 
stankscherm en messing scharnieren. En metalen inbouw scherm Beton; 
betonkwaliteit B45. 

• Uitstroombak 
Wanneer de HWA uitstroomt op oppervlaktewater, dient er een 
uitstroombak in het talud gemaakt te worden, voorzien van een rooster. 
Indien de uitstroombak midden in het talud uitkomt dient er tevens een 
taludgoot aangebracht te worden.  
Indien het plan, rioleringstechnisch, uitgevoerd wordt als onderbemalen 
gebied dient een pompinstallatie te worden geïnstalleerd waarbij de 
pompcapaciteit moet zijn afgestemd op de uit de rioleringsberekening 
volgende capaciteit. De pompinstallatie dient te zijn voorzien van spoelklep 
en voorts compleet bedrijfsklaar te worden opgeleverd met hijskettingen, 
gietijzeren koppelingsvoet, rvs geleidebuizen, balkeerkleppen, 
schuifafsluiters en persleidingen. De put voorzien van een 
veiligheidsroosters met handgrepen en slot. Ten behoeve van de 
pompaansturing  leveren en aanbrengen van een apparatuurkast  RAL 
6005 met verlichting. In de apparatuurkast is gemonteerd een 
schakelautomaat voor directe aansturing van de pomp. Schakelautomaat 
voorzien van hoofdschakelaar, installatie-automaat t.b.v. stuurstroom, 
lichtgroep met aardlekbeveiliging, motorbeveiligingsschakelaars met 
thermische en magnetische beveiliging voor de pompen, 
magneetschakelaars, trafo 230/24v, keuzeschakelaars uit- automatisch-
hand, voeding gemaalcomputer, overspanningsbeveiliging voor netfilter en 
telefoonlijn, noodvoedingsaccu’s, stroomtrafo voor stroommeting van de 
pompen, wandcontactdoos. In de put dient een niveausensor, type LS100, 
met 10 meter kabel te worden gemonteerd en aangesloten op de 
pompsturing.  In de apparatuurkast dient een vaste telefoonaansluiting van 
KPN te worden geïnstalleerd. Kosten voor deze aansluiting zijn voor 
rekening van de planontwikkelaar. Abonnementkosten zijn voor rekening 
van de gemeente.  
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3.5   Ontwerp 
Bij het ontwerpen van het riool moet met het volgende afschot gerekend worden 

soort    verhang 
pvc-riool tot 250 mm 1:250 
vanaf 300mm voor beton en pvc 
diameter 300 mm  1:350 
diameter 400 mm  1:600 
diameter 500 mm  1:800 
diameter 600 mm  1:1000 
diameter 700 mm  1:1200 
diameter 800 mm  1:1200 
diameter 900 mm  1:1200 
diameter 1000 mm  1:1500 
diameter 1250 mm  1:1500 
diameter 1500 mm  1:1500 
 
 

3.6   Reiniging en inspectie 
Alvorens het rioolstelsel wordt overgedragen dienen de kolken en het hoofdriool 
onder druk te worden gereinigd en dient de riolering middels een video inspectie te 
worden gecontroleerd. Deze inspectie wordt aangeleverd op DVD en uitgevoerd door 
een erkend gespecialiseerd bedrijf. 
De inspecties worden uitgevoerd volgens de normen NEN 3398 en NEN 3399 
 
 
3.7   Drainage  
Eventuele drainageleidingen uitvoeren in PVC met een polypropyleenomhulling van 
450 mu of 700 mu.  
De afwatering/drainage van de aanliggende woningen en particuliere eigendommen 
dient gewaarborgd te blijven. De projectontwikkelaar dient het nieuwe openbare 
gedeelte en bebouwing op een dusdanige hoogte aan te leggen dat geen 
wateroverlast bij de aanliggende percelen ontstaat.  
Indien in een later stadium blijkt dat er sprake is van overlast als gevolg van de 
uitgevoerde werken dient de ontwikkelaar dit op eigen kosten te herstellen.  
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4 Verhardingen 
 
4.1  Materiaalsoort 
De toegepaste verhardingsmaterialen dienen de goedkeuring van de gemeente  te 
hebben. Per bestemmingsplan wordt bekekenen wat toepasbaar wordt gesteld.. 
Uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van meer duurzame materialen. Stenen 
met kleurechte toplaag, waarvan de deklaag van min. 10 mm voor 100% dient te 
bestaan uit kleurechte natuursteen, al dan niet ondersteund met een anorganische 
kleurstof. Gebakken klinkers en natuursteen, tenzij door de gemeente aangegeven 
wordt dat hiervan kan worden afgeweken.  
Uitgangspunten: 

• Hoofdrijbaan:  
- Gebakken straatstenen, keiformaat 210x105x80 mm. Kwaliteit  A4-12.  
Kleur rood/bruin of andere kleur door gemeente nader aan te geven. Te 
straten in keperverband. 
- Asfalt minimaal 3 lagen op 0,25 m ongebonden menggranulaat 0/40 
en 0,60 m zand voor zandbed. Asfalt STAB 0/16 6 cm, OAB 5 cm en 
DAB 4 cm of SMA 3,5 cm 0/11. Hiervan kan worden afgeweken indien 
er asfalt voor stille wegdekken wordt vereist. 

• Woonstraten:  
- Rijweg van gebakken straatklinkers KF (keiformaat) of DF (dikformaat) 
4/12, in keperverband kleur rood/bruin, Straten in keperverband. In de 
ruwbouwfase, blokverband, op zandbed of puinfundering. 

• Voetpaden: 
- Tegels 30x30x4,5cm kleur grijs of grijs merwebasalt deklaag 
(afhankelijk van gebied) halfsteensverband. Ter plaatse van inritten 
tegels kleur grijs 30x30x8cm toepassen.  

 - Gebakken klinkers dikformaat, halfsteensverband kleur rood/bruin         

• Parkeerstrook: 
- Betonstraatstenen, keiformaat, dik 80 mm. Kwaliteit 1. kleur basaltzwart 

met grove structuur kleurecht. Bestrating in elleboogverband met halve 
stenen. Vakindeling door witte betonstenen 1-1 (20 cm – 20 cm).  

• Fietspaden: 
- Uit te voeren in asfalt op gebroken puinmengsel (menggranulaat 
0/40). De constructie dient als volgt te zijn opgebouwd. 0,3 meter zand 
voor zandbed; 0,20 meter ongebonden verhardingslaag 
(menggranulaat 0/32) en 10 cm dik. Asfalt in minimaal 2 lagen 
aanbrengen. Onderlaag van steenslagasfaltbeton STAB 0/22 
verkeersklasse 2 150 kg/m2 (6cm) en rode toplaag van dichtasfaltbeton 
DAB 0/16  voorzien van tilrood 0/6 met blanke bitumen, verkeersklasse 
2. Na eerste walsgang afstrooien met 2,5 kg/m2 ontstoft tilrood 2-6. 
- Een mogelijke variant is STAB 0/22 175 kg/m2 (7 cm) met SMA 0/11 
75 kg/m2, voorzien van tilrood 0/6 met blanke bitumen. Na eerste 
walsgang afstrooien met 2,5 kg/m2 ontstoft tilrood 2-6. 
 

• Fietspaden: 
- In rode structuur betontegels afm 30x30x6 cm op zandbed van 0,40 m 

• Indien gebakken klinkers in de fiets suggestiestrook worden toegepast zal 
de keuze bestaan uit dikformaat (df) kleur geel  4/12.  
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• Rode coating thermoflex toepassen bij fietsstroken 

• Bedrijventerreinen uitvoeren in asfalt met een minimale constructie van 3-
lagen asfalt (STAB 7 cm, STAB 5 cm en SMA 4 cm),  0,25 m. ongebonden 
menggranulaat 0/40 op 0.60 m zandbed. 

• Overrijdbare gedeeltes fiets- en voetpaden 
Gedeeltes op voet- en fietspaden,  waar bewegingen te verwachten zijn 
van zwaar verkeer, dienen uitgevoerd te worden in tegels 30x30x8cm. 

• Plateau 
Op de plateau’s koperslak split tegels 20x20x8 toepassen. Diagonaal 
straten. 

• Grasbeton tegels 
Langs wegen in buitengebied bij een wegbreedte van kleiner of gelijk aan 
4,00 m grasbetontegels in de berm aanbrengen 
 

 
 
 
4.2    Dwarsprofiel 
 
De indeling van de straten en wegen dienen in profiel overeen te komen met de 
maatvoering op bijbehorende plantekening. De aansluitingen vanuit het plan op de 
bestaande wegen  dienen binnen dit plan te worden opgenomen  en uitgevoerd als 
plateau volgens CROW normen.  
 
Tussen rijloper en langsparkeervakken dient een molgoot te worden aangebracht 
van tenminste 50 cm.  
 
Bovenvermelde wegbreedten zijn exclusief opsluit- en trottoirbanden, maar incl. een 
straatgoot van 20 cm (dubbele streklaag)  of een gedeelte van de molgoot. 
Bochtstralen R minimaal 6,00 meter toepassen.  
 
Wegen op bedrijventerrein / industrieterrein dienen ten minste een breedte te hebben 
van 7,00 meter verharding en uitgevoerd in asfalt.  
 
Kantopsluitingen achter de afwateringsgoot door opsluitbanden 100x250mm. 
Kantopsluiting bij aanliggend trottoir rijbaanzijde trottoirband 130/150x250mm of 
180x200x250 Opsluiting trottoir perceelzijde met opsluitband 60x200mm. 
Bochtstralen rijbaan  minimaal 6,00 meter.  
 
 
 
 
 

Parkeren 
Het aantal te realiseren openbare parkeerplaatsen staat sterk in relatie tot de 
te bouwen wooneenheden. De parkeerbalans is afhankelijk van de 
bestemming in het plangebied (wonen, senioren, winkels, sport) en is aan de 
hand van de richtlijnen ASVV 2004 en de CROW publicatie 182 
“Parkeercijfers – Basis voor parkeernormering” vastgesteld. Het Parkeernorm 
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beleid is door de gemeente d.d 23 nov 2004 vastgesteld.  2 PP per woning  is 
het uitgangspunt 
Afmetingen van parkeerplaatsen volgens de van toepassing zijnde normen uit 
de ASVV (Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeersvoorzieningen). 
Samengevat houdt dit het volgende in: 
Langs parkeerhavens 200 cm breed, 600-650 cm lang; haaks parkeren 
minimaal 230 cm breed, diep 500 cm; schuin parkeren afhankelijk van hoek 
ten opzichte van de rijweg. Bij haakse parkeerplaatsen aansluitend aan het 
trottoir dient rekening gehouden te worden met de oversteek van de voorzijde 
van de auto. Trottoir verbreden tot 2.40 m of in de parkeerhavens stootbanden 
toepassen. 

  
Fietspaden  
Vrijliggend: in een richting bereden, minimaal 2,50 meter breed 

in twee richtingen bereden, minimaal 3,50 meter breed.  
Aanliggend: in een richting bereden, minimaal 1,50 meter breed  

   in twee richtingen bereden, minimaal 3,00 meter breed 
Afstand tussen rijweg en aan te leggen vrijliggend fietspad tenminste 1, 00 
meter. 

  
Voetpaden 
Voetpaden en trottoirs minimale breedte 1,65 meter exclusief trottoirband en 
opsluiting achterzijde. Indien haakse parkeerplaatsen aanwezig zijn dan het 
trottoir verbreden naar 2.10 m. 

 
 
 
 

4.3  Dwarshelling/afschot 

• De bestrating aanleggen als gewijzigd tonrond profiel volgens “De 
Standaard”. 

• De dwarshelling bedraagt 2%, incidenteel 4% 
 
 
 
 
             4.4    Goten/ wateropvang 

• Maximale gootdiepte bedraagt 40 mm t.o.v. de aansluitende verharding. 
Het verhang in de lengterichting mag niet meer bedragen dan ½ %.  

• Ter plaatse van inritten of toegangsvoorzieningen voor gehandicapten 
geen kolken plaatsen, 

• Molgoten van elementenverharding dienen te bestaan uit 5 strekse rijen 
klinkers (KF) of 7 strekse rijen (DF) in halfsteensverband.  

• Molgoot langs parkeerhavens van 5 strekse lagen. 2 strekse lagen van de 
rijweg, 3 strekse lagen van de parkeerhaven. 

• De straatgoot bij een elementenverharding bestaat uit 2 strekse lagen voor 
zowel klinkers in KF als in DF formaat. 

• De straatgoot naast asfaltwegen wordt uitgevoerd in betonklinkers grijs die 
loodrecht op de betonband worden gesteld (breedte wordt dan 20 cm). 
Of tegel 150x300 mm 
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4.5     Opsluitingen 

Ten behoeve van de bestrating dienen de volgende opsluitingen te worden 
toegepast. 

• Alle banden beton, kleur grijs  

• Hele, onbeschadigde trottoirbanden te gebruiken. 

• Pas maken van banden door middel van zagen 

• Alle bochtbanden profiel 18/20x25cm en 13/15x25cm , straal 
overeenkomende met tekening.  

• Overgang trottoir - rijbaan  en parkeerstrook naar voor- en achtertuin 
woningen trottoirband 18x20/25 of 13/15x25cm. Kwaliteit I, Kleur: grijs. 

• Achterzijde trottoir opsluitband 6x20cm kwaliteit 1. Kleur: grijs 

• Inritconstructie en invalidenopritjes; inritblokken links en rechts hoekstuk 
30x60x20cm Kwaliteit 1, Kleur: donkergrijs. Tussen hoekstukken zwarte 
bss toepassen. Niet kleurecht (moeten verkleuren na verloop van tijd) 

• Banden 5/12/20 overrijdbaar naast molgoot toepassen 

• Bij parkeerplaatsen, uitwendige  hoekstukken met inwendig bochtstraal 0,5  
aan brengen,  

• Alle passtukken van opsluitbanden dienen te worden gezaagd. Alle 
aansluitingen van verschillende opsluitbanden d.m.v. overgangstuk.  

• Bij overdracht van het openbare gedeelte dient alle verharding vrij te zijn 
van puin- en zandresten. 

 
 
 
4.6    Straatlaag 

• Als straatlaag onder klinkerverharding bij aanwezigheid van puinfundering 
brekerzand toe te passen, gemiddelde  dikte 50 mm, onder tegelwerk 
straatzand. 

• Alle bestratingen dienen na aanbrengen te worden ingeveegd met 
brekerzand en te worden afgetrild. 

 
4.7    voegvulling 

• Voegvulling tegen onkruidgroei t.b.v. bestratingen met voeg groter dan 5 
mm. 

• Alleen toepassen bij gebakken materialen of natuursteen. 
 

4.8    betonprint 

• Beton print t.b.v. verkeersgeleiders. Kleurecht toepassen (Creteprint)  

• Afmetingen variabel. De eerste 3 meter zwart/wit blokverband toepassen 
 
4.9     Straatwerk drempelmarkering /  verkeersplateau’s 

• markering volgens ASVV 14.4/104 of CROW-publicatie 172 

• Alle materialen t.b.v. drempelmarkering nieuw te leveren. 

• Bss zwart / wit / grijs e.a. zoals aangeven in ASVV 14.4/104 of CROW-
publicatie 172 

• Maatvoering volgens ASVV 12.4/6 en 12.4/4 of CROW-publicatie 172 
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• Drempels van plateaus uit te voeren conform ASVV ’96 12.4/6 en 12.4/4 (8 
cm hoog). CROW-publicatie 172 

• Op plateau koperslaksplit tegels toepassen. In diagonaal straten (45 
graden) tenzij anders in overleg 

• Kruisingsvlak uit te voeren in ter plaatse van de betreffende kruising 
vrijgekomen materialen; uitvoering in keperverband, koperslaksplittegels 

 
 

4.10    Markering en coating 

• Markering thermoplast kleur wit reflecterend. In overleg type high Intensity 
toepassen. 

• Rode coating type thermoflex toepassen bij fietsstroken. 
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5 Groenvoorziening 
 

5.1   Groenvoorzieningen algemeen 
Het plannen van groenvoorzieningen binnen te ontwikkelen stedelijke gebieden, 
dient vanaf de eerste stedenbouwkundige opzetten meegenomen te worden. 
De hierna beschreven randvoorwaarden en technische uitvoeringsregels zijn de 
uitgangspunten ten aanzien van aan te leggen groenvoorzieningen binnen de 
gemeente Gilze en Rijen. 
 

• Langs erftoegangswegen moet naast het noodzakelijke profiel aan 
weerszijden een extra obstakelvrije strook gereserveerd worden voor de 
aanplant van bomen. 

 

• Bomen of beplantingen mogen nooit het verkeer hinderen of het uitzicht 
  belemmeren. 
 

• De minimale breedte van de fijne heestervakken moeten in verband met het 
onderhoud 2,00 m. bedragen. 

 

• De minimale breedte van de heestervakken moeten in verband met het 
onderhoud 3,00 m. bedragen. 

 

• Voor bosplantsoen geldt een breedte van minimaal 7.00 m. 
 

• Bij het ontstaan van binnenterreinen in de planontwikkeling, welke de functie 
speelterrein of openbaar groen krijgen, moet er rekening mee gehouden 
worden dat zij minimaal aan één zijde ontsloten wordt door een pad van 
tenminste 3.00 m, welke obstakelvrij is. 

 

• Gespreid groen mag niet leiden tot z.g. ‘snippergroen’ (overhoeken in 
woongebieden). 
Alle vanuit de verkaveling ontstane restgroenstrookjes (snippergroen) moeten 
uitgegeven te worden en toegevoegd aan de tuinen van de bewoners. Dit in 
overleg met de afdeling Vastgoed. 
 

• Waar mogelijk passen we inheemse plantmaterialen toe, ter bevordering van 
de biodiversiteit. 

 
 
5.2      Bestaande groenvoorzieningen 

Met betrekking tot het inpassen van bestaande groenelementen in het 
ontwerpplan geldt het volgende: 
Het bomenbestand dient voor aanvang van het project te worden 
geïnventariseerd en opgenomen te worden in het digitale bestand van de 
inmeting.  

• Er dienen passende maatregelen te worden genomen om eventuele 
schade, gedurende de tijdsduur van de bouwactiviteiten, aan te handhaven 
boom c.q. bomen te voorkomen. Hierbij denkend aan het plaatsen van 
bouwhekken buiten de kroonprojectie of stam bescherming van de te 
handhaven boom c.q. bomen. 
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Wanneer fysieke afscherming van de gehele kroonprojectie niet mogelijk is 
dan dienen er bij bouwverkeer (om wortelbeschadiging en verdichting te 
voorkomen), binnen de kroonprojectie beschermende maatregelen 
genomen te worden.  

• Toekomstige grenzen van kavels moeten buiten de kroonprojectie van 
bestaande bomen vallen.  

• Binnen de kroonprojectie mogen geen ophogingen of afgravingen 
plaatsvinden. 

• Binnen de kroonprojectie mogen geen uitritten worden geprojecteerd  

• Binnen de kroonprojectie mogen geen materialen worden opgeslagen. 

• Leidingtracés bij te handhaven bomen worden buiten de kroonprojectie 
geprojecteerd. Afwijkingen hierop geschieden in nauw overleg met de 
afdeling Ingenieursbureau. 

• Bij toegebrachte schade aan de te handhaven bomen zal de boomwaarde 
worden bepaald door de methode rekenmodel NVTB  

• Bij ontgravingen of andere maatregelen die de waterhuishouding bij te 
handhaven bomen (ook op particulier terrein) kunnen beïnvloeden dienen 
compenserende maatregelen te worden getroffen.  

• Grondophogingen in de directe omgeving van te handhaven bomen, 
dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden. Wordt dit  -in overleg met 
de  gemeente alsnog toegepast, dan dient de aanwezige vegetatie 
verwijderd te worden (gras incl. zoden) om storende lagen in de toekomst 
te  voorkomen en zuurstofopname mogelijk te houden. 

• De aangebrachte grond mag niet verdicht worden en moet voldoende 
vochtdoorlatend zijn. Er mag geen grond worden aangebracht onder natte 
omstandigheden. Bij grotere ophogingen dienen ventilatiekokers te worden 
aangebracht. 

• Te handhaven groenvoorzieningen moeten ook beschermd worden met 
behulp van een raster of hekwerk. 

• Groenvoorzieningen van aanliggende particulieren terreinen dienen 
beschermd te worden tegen activiteiten die deze voorzieningen kunnen 
schaden (ontgravingen, ophoging, bronnering, drainage, enz). 

 
5.3  Grondwerkzaamheden 

• Ter plaatse van toekomstig openbaar groen, dient de bovengrond tot 
0,50m diepte te worden doorgespit. Ter plaatse waar een boom gepland is 
moet de teelaarde laag 80 tot 100cm zijn en dient de ondergrond te 
worden doorgespit.  

• Het blijvend grondprofiel dient, na zetting, aan te sluiten op de aanliggende 
percelen, tenzij anders is afgesproken met de gemeente. 

• Al het grondwerk dient bij droog weer te worden uitgevoerd.  

• Plantsoenen en gazons dienen  afwaterend (helling 1:50) richting openbare 
watergangen of waterpartijen te worden afgewerkt.  

 

       5.4   Bomen algemeen 

Bomen vervullen specifieke functies zoals bijvoorbeeld ordening, geleiding, 
oriëntatie, accentuering (al of niet in combinatie met heesters), schaduwwerking en 
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snelheidsbeïnvloeding. Behalve bij geleiding geldt dit alleen voor bomen van de 1e of 
2e grootte. 
 

Afhankelijk van de grootte worden bomen toegepast in de volgende situaties: 
1e grootte solitair:  bij uitzondering in kleinschalige 

gebieden, wel in grootschalige 
gebieden; 

1e grootte in groepen of rijen:  bij voorkeur in grootschalige gebieden; 
2e grootte solitair:    bij voorkeur in kleinschalige gebieden; 
2e grootte in groepen of rijen:  zowel in groot- als in kleinschalige 

gebieden; 
3e grootte solitair:    bij voorkeur in kleinschalige gebieden  
3e grootte in groepen of rijen:  bij voorkeur in kleinschalige gebieden. 

 
 
Voor bomen dient de volgende ruimtebehoefte in acht genomen te worden: 
1e grootte boom: > 12 m in volwassen toestand (bijv. eik, beuk en iep) 
  Ten behoeve van de wortelhals en de bescherming 

van de stam dient de  
  boomkrans een diameter te hebben van  
  minimaal 2 meter. 
2e grootte boom: 6 – 12 m hoog (bijv. berk, els, lijsterbes) Ten 

behoeve van de wortelhals en de bescherming van 
de stam dient de boomkrans een diameter te hebben 
van minimaal 1,5 meter. 

3e grootte boom: < 6 m (bijv. meidoorn, sierappel, sierpruim etc.) 
  Ten behoeve van de wortelhals en de bescherming 

van de stam dient de boomkrans een diameter te 
hebben van minimaal 1meter. 

 
Bij bomen die geplant worden in wegen waar ook nutsvoorzieningen liggen, moet 
altijd antiworteldoek (rootcontrolschermen) of kabelbescherming aangebracht worden 
ter bescherming van deze voorzieningen. 
 

De afstand van de te plaatsen bomen tot aan de gevel dient voor: 
- bomen 1e grootte minimaal 6 m. te bedragen; 
- bomen 2e grootte minimaal 4,50 m. en  
- bomen 3e grootte minimaal 3 m. 

 
De afstand tussen bomen en kabels en leidingen dient voor: 

- bomen 1e grootte minimaal 3 m te zijn; 
- bomen 2e grootte minimaal 1,5 m en voor 
- bomen 3e grootte minimaal 1,5 m. 

 
De afstand tussen bomen en riolering/stamriolering dient voor: 

- bomen 1e grootte minimaal 3,5 m te zijn; 
- bomen 2e grootte minimaal 3,5 m en 
- bomen 3e grootte minimaal 3 m. 
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5.5          Bomen in verharding 

Ter plaatse van bomen in verharding geldt het navolgende:  

• Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Grondsoort: 
bomenzand of boomsubstraat. De grondverbetering dient te zijn; 

- bomen 1e grootte minimaal 16m3. te bedragen; 
- Bomen 2e grootte minimaal 9m3. te bedragen;  
- bomen 3e grootte minimaal 6m3. te bedragen;  

• De ruimten voor de boomrandbanden worden deugdelijk afgerasterd ter 
grootte van minimaal 2 x 2m, zodat de ruimten beschermd worden tegen 
het berijden ervan of van materiaalopslag.  

• Bomenzand en -granulaat dient in lagen van maximaal 30cm te worden 
aangebracht, met een maximale verdichting van 1,5 à 2,0 Mpa. 

• Bomenzand en -granulaat moet met droge weersomstandigheden worden 
aangebracht. 

• Bomen met een boomkrans à niveau dienen t.o.v. de verharding 
beschermd te worden met een boomframe of boomkorf, type in overleg 
met de gemeente. 

• Per boom, in de verharding, aanbrengen beluchtings- en/of 
infiltratiesysteem, geperforeerde vooromhulde drainbuis, omhulling met 
kokos incl. afsluitdeksel. Diameter drainbuis 80mm. 
De drainbuis op een diepte van 0,30-0,40m rondom het wortelgestel 
aanbrengen; lengte per boom: afhankelijk van wortelgestel of kluit. 

• In door de gemeente aan te geven kwalitatief hoogwaardige gebieden 
dienen boomroosters te worden aangebracht, type in overleg met de 
gemeente Gilze en Rijen. 

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden. 

 

5.6         Te verplanten bomen 

Wanneer (grotere) bomen verplant moeten worden is het raadzaam om de bomen 
op de verplantactie voor te bereiden. Immers een goede voorbereiding verhoogt de 
kans op een succesvolle verplanting. De voorbereiding moet plaatsvinden in de 
jaren voorafgaande aan de daadwerkelijke verplanting. De voorbereiding moet 
bestaan uit: 
 

Rondgraven van de kluit (voldoende ver uit de stam) bij verplanting met een 
verplantmachine dient  de diameter van de kluit zoveel mogelijk afgestemd te 
worden op de diameter van de plantschep van de verplantmachine. Bij het 
rondgraven van de kluit dient ook aandacht besteedt te worden aan het snoeien. 
Als vuistregel geldt ± 10 % van de kroon uitlichten.  
 
Bomen 0,05m dieper planten dan dat ze op de kwekerij hebben gestaan. 
 
Het rondgraven, snoeien en verplanten dient door een erkend hoveniersbedrijf 
utgevoerd te worden. Het uitvoerend bedrijf dient ter goedkeuring aan de 
toezichthouder van de gemeente voorgelegd te worden.  
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Nazorg verplante boom: De verplante boom moet tot en met 3 jaar na de 
verplanting verzorgd worden. Er zal een garantie moeten worden afgegeven op het 
aanslaan van de verplante boom.  
 
Methode van verplanten: Dit is afhankelijk van de grootte en de soort boom. De 
verplantmethode in overleg met de gemeente Gilze en Rijen  
 
Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, werkzaamheden etc. 
conform de RAW-systematiek dienen uitgevoerd te worden. 

 
 
5.7           Wortelgeleidingssysteem 

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden etc. conform de RAW-systematiek. dienen uitgevoerd te 
worden  

 
5.8           Boompalen 

• Per boom dienen 3 niet verduurzaamde kniepalen (larix-, fijnspar-, of 
douglashout) met een lengte van 1,50m en een diameter van 80-90 cm 
aangebracht te worden. Lengte van de paal boven het maaiveld: 0,6m., 
Bevestiging met boomband breed 40 mm en schuifmof. Boomband van 
met canvas versterkt rubber met een dikte van 3 tot 7 mm.  

• Bomen met een ondergrondse verankering: Werkzaamheden en 
leveringen conform de RAW-systematiek dienen uitgevoerd te worden  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. conform de RAW-systematiek. dienen uitgevoerd te 
worden  

 
5.9           Leveranties levende materialen 

• Bomen en heesters(wortelgoed) dienen in het najaar, tenzij anders 
overeengekomen, te worden aangeplant. 

• Bodembedekkers, heesters en vaste planten (potmateriaal) dienen in het 
voorjaar te worden aangeplant. 

• Aan het plantmateriaal wordt een garantietermijn van 3 jaar gekoppeld. 

• Alle te leveren bomen dienen soortecht te zijn, goed afgekweekt, met 
rechte stam en doorgaande top en een goed vertakt wortelstelsel. 

• Het planten van de heesterbeplanting in driehoeksverband. De afstanden 
tussen de rijen, in de rijen, groepsgrootte worden door de gemeente 
aangegeven. 

• Het planten van beplanting in wildverband. Het aantal per m2 wordt door 
de gemeente aangegeven.  

• De plantvakken en boomspiegels dienen vrij van ongewenste kruidengroei 
opgeleverd te worden. 

• Het te leveren plantmateriaal dient ziektevrij, onbeschadigd en soortecht te 
zijn. 

• De plantwerkzaamheden dienen door vakbekwaam personeel uitgevoerd 
te worden. 
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• Leveranties, transport of opslag van bomen geschiedt uitsluitend bij 
vorstvrij weer. Het plantmateriaal dient zodanig vervoerd te worden, dat het 
tijdens het transport niet uit kan drogen. 

• Het plantmateriaal moet voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor 
Boomkwekerij in Nederland en dient voor zover van toepassing NAK-B 
gekeurd te zijn.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden . 

 
 
5.10        Gazonaanleg 

• Na grondbewerking dienen de oppervlakten bestemd voor gazonaanleg te 
worden verdicht en te worden geëgaliseerd 

• De gazons dienen in en aan de oppervlakte vrij te zijn van stenen, grof vuil, 
zwerfvuil en verontreinigingen van welke aard dan ook.  

• Graszaad ten behoeve van gazons dient licht te worden ingewerkt en te 
worden aangerold. 

• De te gebruiken hoeveelheid graszaad, bestemd voor de aanleg van het 
gazon, bedraagt 150kg per hectare 

• Gazonaanleg geschiedt, afhankelijk van de weersomstandigheden, bij 
voorkeur in de maanden maart/april of augustus/september.  

• Het gazon dient gelijktijdig met het inzaaien bemest te worden met 2 kg/are 
beendermeelkorrels. 

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
5.11        Bermaanleg 

• Na grondbewerking dienen de oppervlakten bestemd voor bermaanleg te 
worden verdicht en te worden geëgaliseerd 

• De bermen dienen in en aan de oppervlakte vrij te zijn van stenen, grof 
vuil, zwerfvuil en verontreinigingen van welke aard dan ook.  

• Graszaad ten behoeve van bermen dient licht te worden ingewerkt en te 
worden aangerold 

• De te gebruiken hoeveelheid graszaad, bestemd voor de aanleg van de 
berm, bedraagt 150kg per hectare 

• Bermaanleg geschiedt, afhankelijk van de weersomstandigheden, bij 
voorkeur in de maanden maart/april of augustus/september.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
5.12        Bloemenmengselaanleg 

• Na grondbewerking dienen de oppervlakten bestemd voor aanleg te 
worden verdicht en te worden geëgaliseerd 

• De bermen dienen in en aan de oppervlakte vrij te zijn van stenen, grof 
vuil, zwerfvuil en verontreinigingen van welke aard dan ook.  
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• Bloemenzaad ten behoeve van bermen dient licht te worden ingewerkt en 
te worden aangerold 

• De te gebruiken hoeveelheid bloemenzaad, bestemd voor de aanleg van 
de bloemenweide is afhankelijk van het type. 

• Aanleg geschiedt, afhankelijk van de weersomstandigheden, bij voorkeur 
in de maanden maart/april of augustus/september.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
5.13        Bloembollenaanleg 

• Aanleg bij voorkeur in de maanden oktober / november.  

• Alle overige omschrijvingen inzake leveringen, materialen, 
werkzaamheden  etc. dienen conform de RAW-systematiek. uitgevoerd te 
worden  

 
 
5.14        Soorten 

• Boomsoort: soort en stamomvang volgens nadere opgave gemeente Gilze 
en Rijen, te leveren met of zonder kluit, aantal op plantekening aan te 
geven. 

• Heesters: soort, maat, kwaliteit en plantafstand  volgens nadere opgave 
gemeente Gilze en Rijen. 

• Hagen: soort, maat, kwaliteit en plantafstand volgens nadere opgave van 
de gemeente Gilze en Rijen.    
Blokhagen planten op 20cm uit kant verharding. 

• Gazonmengsel:  afhankelijk van de grondsoort of omstandigheden waarin 
het gazon moet groeien. Bij normale omstandigheden het mengsel Rapide 
gebruiken.  

• Bermmengsel: Bermmengsel B3  

• Bloembollen: soort op aanwijs van de gemeente. 

• Zomerbloemen; soort op aanwijs van de gemeente 
 

5.15       Boombescherming bij (bouw-)projecten 
In het algemeen geldt dat in geval van werken in de nabijheid van of aan bomen, 
voorafgaand aan de werkzaamheden eerst contact opgenomen dient te worden met 
de gemeentelijke toezichthouder over de wijze van uitvoeren. 
 
Wanneer bij (bouw-)projecten bomen gehandhaafd worden, moeten de volgende 
punten in acht genomen worden: 

• Voordat het ontwerp definitief wordt vastgesteld moet een Bomen Effect 
Analyse (BEA)worden gedaan door een daarvoor erkend en onafhankelijk 
boomspecialist. Uit de BEA moet blijken welke gevolgen de aanleg heeft 
voor de bomen die er staan en welke maatregelen genomen kunnen 
worden om de schadelijke effecten te minimaliseren. Tijdens de uitvoering 
moet worden gecontroleerd welke effecten er plaatsvinden en moeten er 
passende maatregelen worden genomen. 

• Er mogen geen graafwerkzaamheden uitgevoerd worden binnen de 
kroonprojectie. 
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• Het verwijderen van wortels dikker dan 5 cm, dient handmatig met behulp 
van een zaag of een bijl te gebeuren. Dit in overleg met de gemeente Gilze 
en Rijen. 

• De kroonprojectie dient fysiek afgeschermd te worden met behulp van een 
deugdelijk raster of hekwerk. Dit hekwerk moet worden afgesloten met een 
slot.  

• Wanneer fysieke afscherming van de gehele kroonprojectie niet mogelijk 
is, dan dienen er bij bouwverkeer afdoende beschermende maatregelen 
genomen te worden door bijvoorbeeld het leggen van rijplaten. Dit om 
wortelbeschadiging en verdichting te voorkomen. 

• Wanneer fysieke afscherming van de gehele kroonprojectie niet mogelijk 
is, dan dienen de stammen beschermd te worden met planken met 
daarachter 80mm drainage.  

• Oude verharding vlak bij bomen mag nooit machinaal opgenomen worden, 
enkel met de hand. 

• Kabels en leidingen mogen nooit dichter dan 3 meter langs bestaande 
bomen gelegd worden. Kabels en leidingen in de kroonprojectie dienen 
vermeden te worden.  

• Er mogen geen (vloei)stoffen zoals olie, cementwater, chemische stoffen, 
zuren, kalk, asfalt en beton in de nabijheid van bestaande bomen 
gedeponeerd worden. 

• Er mogen binnen de kroonprojectie van een boom geen materialen of 
machines opgeslagen worden. 

• Bouw- en opslagketen mogen niet binnen de kroonprojectie geplaatst 
worden. 

• Wanneer grond verdicht wordt nabij een boom, dan mag deze maximaal 2 
MPA bedragen. De verdichtingsgraad dient gecontroleerd te worden met 
een penetrograaf. 

• Kranen, vrachtauto’s en/of zwaar materieel mogen niet binnen de 
kroonprojectie van een boom rijden of werken.  

• Wanneer tijdens het groeiseizoen gebronneerd moet worden, dient een 
damwand rond de wortelkluit aangebracht te worden en moet er 
retourbemaling met zuurstofrijk water toegepast worden. Als alternatief kan 
men de werken uitstellen tot de winterperiode, wanneer bomen minder 
vocht nodig hebben. 

 
Bij grondophogingen in de directe omgeving van te handhaven bomen, dient men 
met het volgende rekening te houden: 

• Aanwezige vegetatie dient verwijderd te worden (bij gras, compleet met 
zode), dit om storende lagen in de toekomst te voorkomen en 
zuurstofuitwisseling mogelijk te houden. 

• De aangebrachte grond mag niet verdicht worden. 

• De aangebrachte grond moet voldoende vochtdoorlatend zijn. 

• Er mag geen grond worden aangebracht onder natte omstandigheden 

• Ophogingen dienen beperkt te zijn, immers niet alle soorten verdragen 
grote ophogingen. 

• Bij grotere ophogingen dienen ventilatiekokers aangebracht te worden. 
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Wanneer er  grondafgravingen plaatsvinden in de nabijheid van een boom, dient men 
met het volgende rekening te houden: 

• Er mogen geen wortels bloot komen te liggen tijdens de werkzaamheden 
en nadat de werkzaamheden zijn voltooid. 

• Er dient een minimale grondafdekking van 10 cm boven het wortelgestel 
behouden te blijven. 

• Bij het werken binnen de kroonprojectie mag alleen uiterst voorzichtig te 
werk gegaan worden. 

 
 

 

6 Straatmeubilair 
 
6.1    Openbare verlichting 
 
          Bovengronds 

Het lichttechnisch ontwerp moet voldoen aan het "Beleidsplan Openbare 
Verlichting van de gemeente Gilze en Rijen". Aan de hand van een 
lichttechnische berekening moet de juiste situering van de masten en hun 
onderlinge afstand worden bepaald. Als uitgangspunten voor deze berekening 
wordt het Politiekeurmerk veilig wonen gehanteerd, waarbij door 
opdrachtgever de soort mast, de lichtpunthoogte, het armatuur en lamp wordt 
aangegeven. 
Als functie van de openbare verlichting kan onderscheid gemaakt worden in 
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en decoratieve aspecten. 
Nadrukkelijk wordt gewezen op het feit dat Enexis zorg draagt voor de 
aansluiting van de lichtmast. Hiervoor moet bij Enexis offerte aangevraagd 
worden. Deze verplichte aansluitkosten voor lichtmasten worden door Enexis 
doorberekend. Deze kosten zijn voor rekening van de planontwikkelaar.   

 
Alle werkzaamheden aan het openbaar verlichtingsnet die plaatsvinden buiten 
de plangrenzen maar direct invloed hebben op deze bouwlocatie dienen te 
worden uitgevoerd namens en voor rekening van de ontwikkelaar. Gedacht 
moet worden aan het verzwaren van een kabel, het (ver)plaatsen van 
lichtmasten, extra voorzieningen in het trafostation enz. 

 
          Ondergronds 

De ontwikkelaar is verplicht het ondergronds deel van de openbare verlichting 
aan te vragen bij Enexis. Aanleg dient, met instemming van de gemeente, 
door een erkend installateur te worden uitgevoerd. 

 
 
           Randvoorwaarden Openbare verlichting 

De openbare verlichting dient te voldoen aan de richtlijnen van de NSvV 
(Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) en het Politiekeurmerk. 
 

           Toepassen: 
            -Wegen buiten de bebouwde kom 
  -in bochten ter verhoging van de verkeersveiligheid 
            -op kruisingen en T-kruisingen 
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-op komgrenzen, vaak in combinatie met snelheidsremmende   
maatregelen  

  -bij snelheidsremmende maatregelen 
  -bij verkeersregulerende maatregelen 
  -ter plaatse van lintbebouwing (aaneengesloten bebouwing) 
 
B. Wegen binnen de bebouwde kom 
 
  -op alle wegen 
  -openbare terreinen, parkeerplaatsen 

-langs vrijliggende fietspaden en fietsroutes die niet direct door de 
weg- en of straatverlichting wordt aangestraald. 

  -langs voetpaden 
 

Wat wordt niet verlicht: 
Binnen de bebouwde kom 

• Brandgangen en achterpaden worden niet van verlichting voorzien. 

• Recreatieve wandelpaden 
Buiten de bebouwde kom 

• Vrijliggende fietspaden, ook als rijweg niet verlicht is. 
 
  
Keuze lichtmast: 

De lichtmasten zijn van staal en thermisch verzinkt 
- lichtpunthoogte van 4 meter type Valmont paaltop 200.C.135 
- lichtpunthoogte van 6 meter type Valmont 100.j.159 
- lichtpunthoogte van 8 meter type kromstaf 

 
De masten voorzien van: 
Aansluitsnoer: Draka QWPK / H05B Q-F 3 x 1 mm2 (zgn. stijgkabel) 
Aansluitvoorziening: type EK-18-G1s-SP-K fabrikaat Langmatz. 
Masten afvullen met draineerzand. 
Lichtmasten nummeren: mbv 3M Scotchlite Brand Sheeting 580 Series 
aanbrengen op lichtmast op een hoogte van ca. 1.80 m. 

 
Keuze armaturen: 

De armaturen worden geleverd door Industria 
- Industria type 200.C.135  incl. elektronisch VSA met lamp PLL 24w/84 (PLL 

36w/84). Type Valmont 
- Industria type 100.J.159 incl. elektronisch VSA met lamp PLL 24w/84 (PLL 

36w/84). Type Iris 2551. 
- Industria type Nemesi 4 met een lamp SON-T 100 W dimbaar naar 70 W 

 
 
De hoofdstructuur wegen voorzien van armaturen met SON/T verlichting. 

Armatuur van Industria type kromstaf Nemesi 4 met lamp SON/T 100w. 
Masten met lichtpunthoogte van 8 meter. 
Voorschakelapparaat (VSA) gecompenseerd. 

 
De wegen op het bedrijventerrein voorzien van wit licht conform het politiekeurmerk.  
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Toepassen van lichtmasten met lichtpunthoogte van 8 meter.  
Armatuur van Industria type 2551 Iris inclusief elektronisch 
voorschakelapparatuur met lamp PLL 36 Vsa electronisch dimbaar.  

 
De doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen SON/T verlichting 

Toepassen van lichtmasten met lichtpunthoogte van 8 meter.  
Armatuur van Industria type 2551 Iris inclusief elektronisch 
voorschakelapparatuur met lamp PLL 36 Vsa electronisch dimbaar.  

 
Buurtontsluitingswegen en woonstraten  uitvoeren in wit licht. 

Lichtmasten met lichtpunthoogte van 4 en 6 meter. 
LPH 4 meter: de keuze uit de volgende armaturen 

• Industria type 200 inclusief elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84. 

• Industria type 100 inclusief elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84. 

• Industria type 2400 PADVINDER  incl. elektronisch VSA met lamp 18w/84 
(langs fietspaden) 

 
LPH 6 meter: de keuze uit de volgende armaturen: 

• Industria 200 met elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84 

• Industria 100 Iris met elektronisch VSA met lamp PLL 24w/84  

• Industria type 100 Valmont incl. elektronisch VSA met lamp PLL 36w/84 

• Industria type 200 IRIS incl. elektronisch VSA met lamp PLL 55w/84 
 

 
Fiets en voetpaden binnen de bebouwde kom uitvoeren in wit licht   

Verlichting wordt aangebracht langs fietspaden als zij een belangrijke 
verbindingsfunctie hebben tussen woonwijken onderling dan wel tussen 
woonwijk en winkelcentra. Overwogen moet worden of een redelijke 
acceptabele alternatieve fietsroute aanwezig is. 

• Langs fietspaden worden lichtmasten type paaltop 4 mtr. (200 C 135) met 
Industria padvinder (type 2400) armatuur aangebracht (lamp PLL 24w/84 
of 36w/84) 

 
6.2  Verkeersborden: 

Uitvoering 

• Uitvoering volgens de Nederlandse norm NEN 3381, de RVV 1990 en 
voorzien van het keurmerk Qualisign. 

• De borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in 
retroreflecterend materiaal klasse III (Diamond Grade); 

• Dubbel omgezette rand (D.O.R.) en afgeronde hoeken; randen in twee 
componenten lak gespoten.  

• Het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) 1990 en de 
uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer) zijn hier van toepassing. 
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6.3 Straatnaamborden. 
 
Tekst 
Op de straatnaamborden zal de tekst conform het raadsbesluit worden 
aangebracht.  
Indien gewenst kan extra tekst worden toegevoegd onder de straatnaam. Te 
denken valt hierbij aan de toevoeging van bijvoorbeeld: “politicus van 1956 tot 
1985” of “verzetstrijder W.O II”. Deze tekst in kleinere letters uitvoeren 
 
 
Uitvoering 

• Plaatsen door eigen dienst van de Gemeente Gilze en Rijen 
 

Beheer en onderhoud:  
Door het gemeentelijk aannemingsbedrijf (BOR) wordt het beheer en onderhoud 
van de straatnaam- en verkeersborden uitgevoerd. Zij dragen zorg voor de instant 
houding. 
De straatnaamgeving wordt door de afdeling B&S verzorgd. 

 
 
6.4  Banken 

Op de volgende locaties worden banken geplaatst:  

• speelplekken 

• pleinen 

• loop en fietsroutes van 55+ woonvoorzieningen richting centra van de kernen 

• wandelroutes zowel binnen als buiten de bebouwde kom 

• markante uitzichtplaatsen en ter plaatse van monumenten 
 
Banken worden onder en rondom van een dusdanige verharding voorzien dat 
vervuiling en onkruidgroei wordt geminimaliseerd. 
 
Uitzonderingsgevallen vormen pleinen die een bijzondere inrichting hebben en 
waarbij het straatmeubilair qua vormgeving aangepast wordt aan het totaalbeeld. 

 
 

6.5   Afvalbakken 
Afvalbakken worden op de volgende locaties geplaatst: 

• bij de hierboven genoemde banken 

• trapvelden 

• bij hondentoiletten en overige hondenuitlaatvoorzieningen 

• naast bushaltes 

• In de winkelcentra op duidelijk zichtbare locaties 
 

Rondom de paal moet een (boom)spiegel aangebracht worden indien deze in het 
gazon komt te staan om het maaien van de gazons goed te kunnen uitvoeren. 
 
6.6   Poepzakjesautomaten 
Poepzakjesautomaten worden op aanwijs van de Gemeente Gilze en Rijen 
geplaatst. Zie verder hondenuitlaatvoorzieningen 6.13. 
 



  32   

 
6.7 Ondergrondse afvalverwerkingssystemen 
In overleg met de huidige afvalverwerker zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing voor de aanleg van ondergrondse verzamelcontainers: 

• de beschikbare ruimte voor 1 container (inhoud 4½  m3) dient 250 x 270 cm 
(lengte x breedte) te zijn 

• de capaciteit van één container bedraagt maximaal 30 huishoudens 

• de locatie voor het plaatsen van de containers dient vrij te zijn van kabels, 
leidingen en riolering (vooraf KLIC-melding aanvragen en voorafgaand aan de 
aanleg een sleuf graven) 

• de afstand van de openbare verharding tot aan de container(s) mag niet meer 
dan 90 cm bedragen  

• de verharding waar de ondergrondse container geplaatst wordt, dient 
nagenoeg horizontaal te liggen 

• de locatie dient obstakelvrij te zijn 

• de container dient op openbare grond te staan 

• indien de container op particuliere grond staat, dient de particuliere grond om 
niet overgedragen te worden aan het afval verzamelbedrijf c.q. een 
bruikleenovereenkomst opgesteld te worden 

• de container dient zo dicht mogelijk bij de uitgang van het gebouw geplaatst te 
worden 

• rondom de container dient een verhardingsstrook aangebracht te worden van 
minimaal 90 cm 

• de maximale loopafstand vanaf de in- c.q. uitgang van het gebouw mag niet 
meer dan 75 meter bedragen 

• bij bejaardenwoningen, 55+ woningen, seniorenwoningen en woningen voor 
lichamelijk gehandicapten ligt de maximale loopafstand op 45 meter vanaf de 
in- c.q. uitgang van het gebouw en dient de route er naar toe drempelvrij te 
zijn  

• het afval verzamelbedrijf dient zelf zorg te dragen voor de plaatsing van de 
container en de stroomvoorziening 

• de aannemer/projectontwikkelaar dient voor de financiering van de 
ondergrondse container(s) zorg te dragen 

• de container(s) blijven in eigendom van het afval verzamelbedrijf 

• het afval verzamelbedrijf zorgt voor lediging van de containers, onderhoud, 
reparatie en vervanging, zonder dat daar extra kosten voor in rekening 
gebracht worden 

• alleen huishoudens die zijn aangesloten op de container hebben toegang tot                                            
de container  

• er dient een zogenaamde clusterplaats (verzamelplaats) in overleg met de 
Gemeente Gilze en Rijen te worden aangebracht. Deze dient te worden 
voorzien van een tegel met het symbool van een afval container. De maximale 
afstand bedraagt 20 meter  tussen de onderlinge clusterplaatsen. 
Clusterplaats altijd in overleg met de Gemeente Gilze en Rijen te bepalen. 

 
 

6.8      Fietsparkeersysteem 

• type U vorm, inclusief betonnen voet HPL 077 (grijs) afstand hart op hart 
bedraagt 90 cm. 



  33   

 
6.9 Kabels en leidingen. 
 

  Algemeen 
De materialen van de noodzakelijke kabels en leidingen en de daarbij 
behorende boven- en ondergrondse onderdelen en accessoires worden 
bepaald door de betreffende verantwoordelijke kabel- en leidingbeheerders.  

 
  Coördinatie 

De ontwikkelaar brengt de nutsbedrijven op de hoogte van de geplande 
werkzaamheden en neemt het initiatief tot het beleggen van een eerste 
overleg waarbij de tracékeuze zal worden vastgelegd.  
 
 

   Ligging 
De kabels en leidingen dienen aan 1 zijde van de straat gesitueerd te worden 
volgens standaardprofiel. In dit tracé dienen geen diepwortelende beplanting 
of bomen voor te komen. 
 

  Sleuven  
Sleuven van kabels en leidingen dienen te worden aangevuld met zand. Zand 
voor sleufaanvullingen moet voldoen aan het gestelde in de Standaard 2000 
voor zand in zandbed.  
 

   Revisie  
Bij overdracht van het openbaar gebied aan de toekomstige beheerder 
overlegt de ontwikkelaar revisietekeningen van de uitgevoerde kabel en 
leidingwerkzaamheden. 
Revisiegegevens dienen digitaal te worden aangeleverd op DGN formaat 
(microstation).  

 
  Werkzaamheden binnen en buiten de plangrens.  

Alle kabel en leidingwerkzaamheden die plaatsvinden binnen en buiten de 
plangrenzen en direct of indirect van belang zijn voor deze bouwlocatie dienen 
te worden uitgevoerd namens de ontwikkelaar. Gedacht moet worden aan het 
verzwaren van een kabel, het (ver)plaatsen van regelkasten enz. Dit houdt in 
dat alle kosten die de nutsbedrijven moeten  maken om de door hen 
ontworpen en aangelegde installatie bedrijfsklaar te realiseren en in beheer te 
nemen, ten laste komen van de ontwikkelaar.  

 
 

 
6.10 Speelvoorzieningen 
            

• Speeltoestellen en ondergronden moeten voldoen aan de eisen gesteld in het 
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) en expliciet aan de NEN-
EN 1176 en NEN-EN 1177 normen. 

• In de gemeentelijke nota ‘Ruimte voor Jeugd’ staan de randvoorwaarden voor 
het creëren van een speelplek. bv 3% van de openbare ruimte reserveren 
voor speelruimte en speelcirkels voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
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• Een speelplek moet voorzien zijn van een bank, afvalbak en een speciaal bord 
verboden voor honden. 

 
Een jeu de boulesbaan moet worden aangebracht in overleg met het 
Ingenieursbureau.  

 
 
6.11 Palen 
            

• Schakel palen van beton toepassen als zijnde grond kering bij een hoogte 
verschil van 50 cm boven het bestaande maaiveld. 

• Recycling afzetpaal toepassen alleen waar geen doorgang van gemotoriseerd 
verkeer gewenst is. In sommige gevallen kunnen palen toegepast worden ter 
bescherming van meubilair, bomen of trottoir. Extra palen altijd in overleg met 
het Ingenieursbureau bepalen. Het streven is zo min mogelijk palen in de 
openbare ruimte toe te passen.  

• Neerklapbare paal gebruiken als inritpaal of afsluiting van bepaalde gebieden 
die dagelijks toegankelijk moeten zijn. 

• Flexpaal zwart/wit reflecterend toepassen op alle geleiders die worden 
aangebracht bij versmallingen. 

 
6.12 Hekwerken 
            

• Gaashekwerk toepassen bij erf afscheidingen, rondom uitbreidingsplannen en 
rondom hondenlosloopgebieden. 

• Plantsoenhekwerk toepassen rondom plantvakken groter dan 10 m2. en in 
hagen achter voetbaldoeltjes. 

 
 

6.13 Hondenuitlaatvoorzieningen 
 Binnen een straal van 200m van een woning moet een hondenuitlaatvoorziening 
aanwezig zijn. Deze voorziening kan bestaan uit: 

• Een hondentoilet. Deze bestaat uit een zandgedeelte van 9m2 met 
daaromheen verharding. Hierbij komt een blauwe hondenafvalbak en paaltje 
met blauw bordje.   

• Een hondenuitlaatplaats. Deze bestaat uit ruig gras en/of beplanting. Hierbij 
komen minimaal twee paaltjes met groen bordje. Een aan het begin en een 
aan het eind van het gebied. Oppervlakte richtlijn 100m2. 

• Een hondenlosloopgebied. Dit is een (liefst omheind) gedeelte gras en/of 
beplanitng waarbij honden los mogen lopen. Bij de ingang(en) van het terrein 
een paaltje met geel bordje plaatsen. Oppervlakte richtlijn 200m2. 

• Poepzakjesautomaat. Op plaatsen waar voornoemde voorzieningen niet 
mogelijk is. 
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7    Diverse regelgeving 
 

 
7.1  Opruimwerkzaamheden 
De aannemer dient er voor te zorgen dat het openbaar toegankelijk deel van het 
bouwterrein ordelijk blijft zodat er geen gevaar ontstaat voor derden. Hiertoe dient 
het terrein dagelijks te worden opgeruimd en vrij te zijn van overtollige materialen etc.  
 

 
7.2  Schade als gevolg van bouwactiviteiten 
De aannemer is aansprakelijk voor alle door bouwactiviteiten veroorzaakte schade 
aan derden en openbaar gemeentelijk eigendom. O.a denkbaar zijn: 

• Hei- of trillingsschade aan bestaande woningen in de directe nabijheid van 
het plan. 

• Schade aan groenvoorzieningen, vijvers en funderingen als gevolg van 
langdurige grondwateronttrekking.  

• Schade aan straatwerk, groen, bebakening en wegmeubilair veroorzaakt 
door het bouwverkeer. Voor aanvang van de werkzaamheden dient in dit 
kader een vooropname van het openbare gebied rondom het plangebied 
uitgevoerd te worden. De aannemer dient 4 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden hierover contact op te nemen met de afdeling IB van de 
gemeente Gilze en Rijen. 
Eventuele schade aan openbaar eigendom veroorzaakt door aannemer 
wordt op basis van de werkelijke kosten hersteld namens de gemeente en 
vergoed door de projectontwikkelaar.  

 
7.3   Verkeersmaatregelen 

• De aannemer dient zorg te dragen voor de plaatsing, instandhouding en 
verwijdering van een juiste afzetting. 

• Afzetting dient te voldoen aan de aanbevelingen zoals omschreven in  
CROW publicatie 96b 

• De aannemer waarborgt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 
belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, 
alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, 
GGD etc. 

 
7.4  Car-verzekering 
De gemeente adviseert de aannemer en mede ten behoeve van de architect, 
adviseur, constructeurs, aannemer(s),onderaannemer(s), installateur(s), een 
Constructie AllRisk Verzekering (BOUW-verzekering) af te sluiten, dekking biedend 
tegen: (of anders afgesproken) 

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder voor de bouw  
bestemde materialen, 

b. het risico voor aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en 
de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of 
lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering 
van  het werk, 

c. materiële schade aan de in de polis omschreven bestaande eigendommen 
door de   
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uitvoering van het werk met afsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling. 

 
7.5     Oplevering 

• Opleveringen van het openbare gedeelte vinden plaats in de aanwezigheid 
van de afdeling Ingenieursbureau (IB) en/of afdeling Beheer Openbare 
Ruimte (BOR)  van de gemeente Gilze en Rijen. 

• Van de opleveringen wordt door de gemeente een schriftelijk rapport 
opgesteld.  

• Gebreken en andere opmerkingen worden zo nodig binnen 4 weken 
hersteld.  

• Na de onderhoudsperiode draagt het Ingenieursbureau het werk over aan 
de afdeling BOR. Het afdelingshoofd van de afdeling BOR geeft schriftelijk 
(middels een overdrachtsprotocol) aan dat er geen financiële middelen 
meer nodig zijn voor het project. 

 
 

7.6         Nazorgperiode  
Tijdens de nazorgperiode worden gebreken opgelost en onderhoud uitgevoerd door 
en voor rekening van de projectontwikkelaar. De volgende periodes worden 
genoemd. 

• Verhardingen: Het herstraten van verzakkingen en andere oneffenheden 
waaronder sleufaftekening riolering, in de verharding gedurende 6 
maanden  na eerste technische oplevering.  

• Groenvoorzieningen: Het onderhouden van het gazon en plantvakken en 
het verzorgen (water geven tijdens droge perioden) van bomen gedurende 
1 jaar na eerste technische  oplevering. Voor bomen geldt volgens 
paragraaf 3.9.5. een garantietermijn van 3 jaar. 

• Verlichting: het narichten van masten en het vervangen van defecte 
verlichting (voor zover niet veroorzaakt door vernielingen of 
verkeersschade, gedurende 6 maanden na eerste technische oplevering. 

• Riolering: Het opheffen van verstoppingen, het wegnemen van ernstige 
zettingen en verzakkingen in het leidingsysteem, het opnieuw stellen van 
verzakte kolken en putten gedurende 6 maanden na eerste technische 
oplevering. 

De nazorgperiode gaat pas in nadat alle werkzaamheden aan het openbare 
gebied zijn afgerond, door de gemeente zijn beoordeeld en akkoord 
bevonden, zijn overgedragen aan de gemeente en het openbaar gebied o.a. 
de wegen niet binnen een periode van twee jaar als toegang voor 
bouwverkeer voor een eventueel volgende bouwfase worden benut en de 
aannemer c.q. bouwer dezelfde partij is.  
 

7.7     Revisie 
     De volgende gegevens worden verlangd 

• Revisietekening van de verharding waarbij de gehele situatie wordt 
ingemeten en ingepast in het RD stelsel.  Per 50 meter dienen daarnaast 
hoogteprofielen t.o.v. NAP te worden opgesteld. In de legenda dienen 
materiaalsoorten duidelijk te zijn benoemd en als zodanig in de tekening te 
zijn ingemeten.  
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• Revisietekening waarin Openbare Verlichting, groenvoorziening, bebording 
en eventueel meubilair is aangegeven in coördinaten en soort.  

• Revisie riolering;  
waarbij putdeksels en kolken in x,y,z coördinaten. Buisdiameter in cm en 
binnen onderkant buis en putbodem in cm. T.o.v. NAP. 
Ontstoppingsstukken in x,y,z coördinaten. Inlaten t.o.v. het hart van de 
inspectieput en het verloop van de huisaansluitingen (incl. aanduiding hwa, 
dwa) 

• Alle hoogten dienen te worden gerelateerd aan de dichtstbijzijnde peilbout. 
Nr. ……. Locatie:  …… = ……… + NAP. Peilbouthoogte  zal door 
gemeente worden aangegeven. 

• Digitale uitwerking dient  in een MicroStation bestand met extensie DGN 
op CD-rom aangeleverd te worden in een laag- kleur- en stijlindeling die 
door de gemeente zal worden verstrekt. 

• Handmatige uitwerking van huisaansluitingen en rioolstrengen met inlaten 
op een door de gemeente ter beschikking te stellen format.  

• De huisaansluiting-schetsen dienen overzichtelijk op kopieën van de 
genoemde format uitgewerkt te worden met niet meer dan 4 woningen per 
A4. Op de revisie wordt aangegeven, het huisnummer, ontstoppingsstuk 
met maatvoering vanuit de gevel, inlaat op rioolstreng (maatvoering inlaat 
vanaf hart nabij gelegen putdeksel),  de diameter van de leiding. Tevens 
kolken en kolkaansluiting weergeven op tekening. 
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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
Op 1 januari 2016 fuseren de Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen ambtelijk 
in een nieuwe rechtspersoon: de Gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie (hierna GR ABG-
organisatie). Inkoopactiviteiten ten behoeve van deze drie gemeenten zullen, ongeacht met welk 
budget wordt ingekocht, plaatsvinden vanuit de GR ABG-organisatie. Waar in dit handboek gesproken 
wordt over ‘gemeente’, worden de Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen 
bedoeld. 

1.1 Waarom een handboek inkoop? 
 
De gemeente en de GR ABG-organisatie kopen voor een groot deel van de begroting in bij externe 
partijen. Het is daarom begrijpelijk dat zij aan haar burgers, maar ook aan haarzelf, verplicht zijn deze 
gelden zo efficiënt en zo effectief mogelijk in te zetten. De inkoop- en aanbestedingsprocessen dienen 
om dat te bereiken professioneel uitgevoerd worden. 
 
De belangrijkste op inkopen en aanbestedingen van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn: 

• Richtlijn 2004/18/EG; 
• Aanbestedingswet 2012; 
• Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB); 
• Wet Openbaar Bestuur (WOB); 
• Gemeentewet; 
• Overeenkomstenrecht, Burgerlijk Wetboek; 
• Algemene wet bestuursrecht. 

 
De belangrijkste op inkopen en aanbestedingen van toepassing zijnde gemeentelijke kaders zijn: 

• Coalitieakkoord 2014-2018; 
• Financiële verordening; 
• Integriteitsbeleid; 
• Budgethoudersregeling; 
• Mandaatregeling; 
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 
De drie grondbeginselen van de Europese aanbestedingsrichtlijn zijn transparantie, objectiviteit en 
non-discriminatie. Het op basis van de aanbestedingswet in Nederland geldende extra beginsel is 
proportionaliteit. Deze beginselen dienen de gemeente en de GR ABG-organisatie op al haar inkopen 
en aanbestedingen toe te passen. 
In de aanbestedingswet is opgenomen dat gemeente en de GR ABG-organisatie bij de voorbereiding 
en het tot stand brengen van een overeenkomst uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de 
inschrijvers en de inschrijvingen stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de 
opdracht. Daarbij dient, voor zover van toepassing, in ieder geval acht geslagen te worden op: 
 

• Bij Europese of Nationaal openbare procedures 
a. het al of niet samenvoegen van opdrachten;  
b. de uitsluitingsgronden;  
c. de inhoud van de geschiktheidseisen;  
d. het aantal te stellen geschiktheidseisen;  
e. de te stellen termijnen;  
f. de gunningscriteria;  
g. een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving;  
h. de voorwaarden van de overeenkomst; 

• Bij meervoudig onderhandse procedures 
a. het al of niet samenvoegen van opdrachten;  
b. de te stellen termijnen;  
c. de met de inschrijving verbonden kosten;  
d. de voorwaarden van de overeenkomst. 
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Om te borgen dat alle van toepassing zijnde regelgeving en beleid op de juiste wijze wordt toegepast 
is een tweetal instrumenten ontwikkeld, namelijk een inkoopopdrachtformulier en een 
inkoopstappenplan (zie bijlagen 2 en 3). Om deze twee instrumenten praktisch werkbaar te houden 
zijn deze zo kort en bondig mogelijk gehouden. Om toch ook een naslagwerk te hebben waarin dieper 
op zaken in wordt gegaan is dit handboek inkoop opgesteld.  

1.2 Wat is inkoop? 
 
Tot inkoop behoren in principe alle zaken waar een externe factuur tegenover staat. De ontvangt 
facturen indien een externe partij, over het algemeen na opdrachtverlening, een prestatie heeft 
verricht. Zo’n prestatie kan betrekking hebben op levering van goederen, het verrichten van diensten 
of het uitvoeren van werken. Een factuur kan ook een creditfactuur zijn, als er bij het verrichten van de 
prestatie tevens inkomsten gegenereerd worden. Zelfs indien gewerkt wordt met gesloten beurzen kan 
sprake zijn van inkoop. 
 
De woorden ‘inkoop’ en ‘aanbesteding’ kunnen door elkaar gebruikt worden. Het woord ‘inkoop’ wordt 
vaker gebruikt bij leveringen en diensten, het woord ‘aanbesteding’ wordt vaker gebruikt bij werken 
met een civieltechnisch karakter en bij inkopen die middels een openbare procedure op de markt 
worden gebracht. 
 
Ook de inhuur van externen valt onder de definitie van inkoop en dus onder de werking van het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid en daarmee ook dit inkoophandboek.  
 
Ook opdrachten die aangeduid worden als ‘subsidie’ of ‘samenwerking met andere 
overheidsinstellingen’ kunnen onder de definitie van inkoop vallen. Dit verschilt per geval. 
 
Indien bij de besteding van gemeenschapsgeld dan wel de realisatie van publieke functies de 
verantwoording voor de aanbesteding doorgelegd wordt aan een 3e partij dan wordt het gemeentelijk 
beleid wel van toepassing verklaard. De 3e partij dient de Europese en nationale wetgeving onverkort 
toe te passen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien een opdrachtwaarde boven de drempel van 
Europees aanbesteden komt, een 3e partij verplicht een is Europese aanbesteding te volgen. 

1.3 Wat zijn de inkoopdoelstellingen van de gemeent e? 
 
Het hoofddoel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het komen tot juridisch, maatschappelijk en 
inkooptechnisch verantwoord verwerven van benodigde producten, diensten en werken in de 
benodigde kwaliteit tegen de meest optimale prijs/kwaliteitverhouding. 
 
Dit hoofddoel is uit te splitsen in een aantal subdoelstellingen: 

• er wordt efficiënt omgegaan met beschikbare middelen & capaciteit; 
• Europese, nationale en eigen regelgeving wordt nageleefd; 
• de integriteit wordt zowel op bestuurlijk en ambtelijk niveau als aan de kant van de 

opdrachtnemer gewaarborgd; 
• er is oog voor duurzaamheid; 
• er is oog voor lokaal en regionaal ondernemerschap;  
• er is oog voor specifieke doelgroepen; 
• er is oog voor samenwerking; 
• er is oog voor goed opdrachtgeverschap. 

 
Tijdens het uitvoeren van inkopen en aanbestedingen dient met alle van bovenstaande doelstellingen 
rekening gehouden te worden.  
 

1.4 Spelers, taken, bevoegdheden en verantwoordelij kheden 
 
Er zijn een drietal belangrijke spelers te onderscheiden, namelijk: 
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De budgetbeheerder: 
De budgetbeheerder is primair verantwoordelijk en de budgethouder (afdelingshoofd) is integraal 
eindverantwoordelijk voor het inkoopproces. Belangrijk aandachtsgebied voor de budgetbeheerder in 
dezen is de juiste toepassing van het handboek inkoop en het invulling geven aan de 
beleidsdoelstellingen op het gebied van inkoop in zijn of haar inkooptrajecten. Zie ook de 
budgethoudersregeling / mandaatregeling. 
 
De materiedeskundige: 
De materiedeskundige adviseert over wat en deels het hoe en waar te kopen. De materiedeskundige  
is verantwoordelijk voor het opstellen van het vakinhoudelijke deel van de opdrachtspecificatie en 
keuzes qua, indien van toepassing, de uit te nodigen marktpartijen, de selectiecriteria en 
gunningscriteria.  
 
Het is mogelijk dat de budgetbeheerder en materiedeskundige een en dezelfde persoon zijn, maar het 
kan ook zijn dat de materiedeskundige bijvoorbeeld een externe technisch adviseur is. 
 
De inkoopadviseur: 
De inkoopadviseur adviseert over hoe en waar in te kopen. De inkoopadviseur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van het inkooptechnische deel van de opdracht. Daarnaast denkt hij of zij kritisch mee 
met de materiedeskundige over het vakinhoudelijke deel van de opdrachtspecificatie en de te maken 
keuzes. 
 
De inkoopadviseur is niet bij alle inkooptrajecten betrokken. Bij de inkooptrajecten waar hij wel 
betrokken is, is dit niet altijd in dezelfde mate. Sommige inkooptrajecten kunnen in zijn geheel 
begeleid worden door de inkoopadviseur, bij andere trajecten kan het bijvoorbeeld alleen een 
toetsende rol betreffen. Voor de bovenstaande beschrijving is uitgegaan van een situatie waarbij de 
inkoopadviseur de procedure volledig begeleidt. 
 

1.5 Het inkoopproces 
 
Het inkoopproces is onder te verdelen in een aantal fasen. Een veelgebruikt model voor het 
inkoopproces is het volgende: 
 

 
 
 
 
 
 
In dit handboek inkoop wordt uitgewerkt hoe invulling gegeven kan worden aan de eerste 4 fases, 
namelijk die van het aanbesteden en de daaraan voorafgaande voorbereiding. 
 
In hoofdstuk 2 t/m 5 van dit handboek inkoop wordt het inkoopproces nader uitgewerkt, met name in 
de zin van welke stappen er per fase gezet dienen te worden. Per stap wordt waar mogelijk een aantal 
aandachtspunten genoemd.  

Aanbesteden Uitvoeren 

Strategie 
bepalen 

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg 

Voorbereiden 
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Hoofdstuk 2: Fase strategie bepalen 

2.1 Algemeen 
 
De eerste fase van het inkoopproces, bestaat uit het bepalen van de behoefte en het analyseren van 
de situatie in de breedste zin van het woord. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor 
alle keuzes in het inkoopproces, waarvan sommige direct in deze fase dienen te worden gemaakt.  
 
Door de inwerkingtreding van de aanbestedingswet en de bijbehorende gids proportionaliteit is de 
gemeente verplicht een aantal belangrijke keuzes afgewogen te maken en deze onderbouwd te 
documenteren. 
 

2.2 Maak een behoefte analyse 
 
De eerste stap die in deze fase gezet dient te worden is het analyseren van de behoefte. Om de door 
de gemeente vastgestelde programma- en productdoelen te realiseren ontstaan er in de organisatie 
op allerlei terreinen namelijk behoeften. Behoeften kunnen worden ingevuld door werkzaamheden zelf 
uit te voeren of door producten of diensten van externe partijen te betrekken of werken door externe 
partijen te laten realiseren. 
 
Het beste kan gestart worden met het maken van een functionele omschrijving van de opdracht in 
maximaal enkele zinnen, waaruit blijkt welke behoefte met deze opdracht vervuld moet worden. Soms 
kan het daarbij behulpzaam zijn om een probleemanalyse te doen en dus de volgende vragen te 
stellen:  

• Wat is het probleem dat opgelost dient te worden? 
• In hoeverre is er hulp van ‘buiten’ nodig om dit probleem op te lossen? 
• Welke uitgangspunten en doelen zijn daarbij van belang? Oftewel welke organisatie- of 

specifieke doelstellingen zijn er van toepassing en welke prioritering geldt daarbij? 
• Welke risico’s dienen afgedekt te worden bij het oplossen van het probleem? Oftewel welke 

eisen gelden bij de uitvoering van de opdracht? 
• Zijn er vormen van meerwaarde waar de gemeente extra geld voor over zou hebben? Oftewel 

zijn er wensen? 
 
Bij de uitwerking van de behoefte is het van belang om deze zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. 
Dit is iets anders dan zo gedetailleerd mogelijk iets omschrijven. Belangrijk is ook om niet zozeer de 
oplossing te beschrijven, maar de voorwaarden waaraan deze oplossing moet voldoen. 
 
De resultaten van de behoefte analyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier 
(zie bijlage 2). 
 
De functionele omschrijving van de behoefte dient daarnaast in de opdrachtspecificatie te worden 
opgenomen. 
 

2.3 Maak een contractanalyse 
 
De tweede stap die in deze fase gezet dient te worden is het analyseren van de huidige 
contractsituatie. Deze stap is alleen relevant indien er sprake is van een huidig contract. Dit is bij 
investeringsopdrachten bijvoorbeeld niet het geval. 
 
Het is in deze stap van belang om goed na te gaan of en per wanneer de gemeente contractueel vrij 
is. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of de invulling van het huidige contract naar 
tevredenheid is verlopen. Indien dit niet het geval is en dit te wijten is aan de opdrachtnemer is dit iets 
om mee te nemen in de afweging welke partijen uitgenodigd zullen worden, indien dit aan de orde is. 
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Indien dit niet het geval is en dit is niet te wijten aan de opdrachtnemer, dan is het zaak kritisch naar 
de opdrachtspecificatie van de vorige aanbesteding te kijken. 
 
De resultaten van de contractanalyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier (zie 
bijlage 2). 
 

2.4 Maak een financiële analyse 
 
De derde stap die in deze fase gezet dient te worden is het maken van een financiële analyse. Voor 
het maken van een complete financiële analyse dient een drietal aspecten onderzocht te worden: 

• Wat is er de afgelopen periode per jaar uitgegeven aan deze opdracht? 
• Wat is er aan begroting beschikbaar voor deze opdracht? 
• Wat is de raming voor deze opdracht? 

 
Wat van belang is, is om te zorgen dat het beschikbare bedrag minimaal gelijk aan het te verwachten 
bedrag aan kosten. Mogelijk blijkt dat de begroting lager is dan wat er nodig is om deze opdracht te 
bekostigen. In dat geval dient de afweging gemaakt te worden of de opdracht wel realiseerbaar is en 
zo ja, dan dient de opdrachtspecificatie wellicht versoberd te worden. 
 
De resultaten van de financiële analyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier 
(zie bijlage 2). 
 

2.5 Maak een marktanalyse 
 
De vierde stap die in deze fase gezet dient te worden is het analyseren van de markt. 
 
Uit de marktanalyse moet blijken welke mogelijkheden er zijn om in de invulling van de opdracht te 
voorzien. Ook is het van belang om na te gaan of er voldoende ondernemers geïnteresseerd en in 
staat zijn om de opdracht uit te voeren. Daarbij dient gelet te worden op het onderscheid tussen grote 
bedrijven en het MKB. De constatering dat er veel MKB-bedrijven de opdracht zouden willen 
uitvoeren, maar dat niet kunnen kan er op  duiden dat de opdracht in percelen verdeeld moet worden. 
 
Mogelijke manieren om informatie hierover op te doen zijn:  

• Het versturen van een Request For Information (RFI)  
• Het houden van een marktconsultatie (let op: je mag wel informatie vragen, maar niet 

verstrekken) 
• Het aanvragen van een oriënterende offerte (let op: dit is ter informatie, van dit aanbod kan 

geen gebruik gemaakt worden) 
 
De resultaten van de marktanalyse dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier..  
 
Tevens dient in deze fase het grensoverschrijdende belang getoetst te worden. Voorafgaand aan 
Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij 
overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang 
passen de gemeente en de GR ABG-organisatie de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht 
toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang zijn overheidsopdrachten en concessie-overeenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde 
Ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.  
 
Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang 
heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van 
de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.  
Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend 
belang, zal de Gemeente een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het 
transparantiebeginsel. Een aankondiging van de te verstrekken opdracht zal de GR ABG-organisatie 
op haar website plaatsen en/of in andere gebruikelijke platforms, zoals TenderNed.  
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2.6 Bepaal de opdrachtwaarde 
 
De vijfde stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van de opdrachtwaarde. 
 
De opdrachtwaarde bestaat uit een optelsom van de eenmalige (investerings)kosten en de jaarlijkse 
kosten maal het aantal contractjaren (inclusief opties en opties tot verlenging), in bedragen exclusief 
BTW. De jaarlijkse kosten kunnen ook bestaan uit abonnementskosten, licentiekosten, 
onderhoudskosten of kosten voor updates. Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen 
koop, huur en/of lease. Ook mogelijke naleveringen of meerwerk dienen te worden ingecalculeerd. 
 
Bij het bepalen van de opdrachtwaarde gelden de volgende voorwaarden: 

• In geen geval mag een opdracht worden gesplitst, opgeknipt of op onjuiste wijze worden 
geraamd; 

• De gemeente of de GR ABG-organisatie worden gezien als één opdrachtgever. De 
opdrachtwaarde van alle gelijksoortige behoeften van alle gemeentelijke 
organisatieonderdelen dienen daarom opgeteld te worden. Indien de opdracht een werk 
betreft van eenmalige aard, (bijvoorbeeld projecten als het asfalteren van een weg, de bouw 
van een gebouw) dan hoeven de gelijksoortige behoeften niet bij elkaar opgeteld te worden; 

• Bij werken dienen ook de kosten van alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke 
leveringen & diensten die aan de opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld meegenomen te 
worden;  

• Bij raamovereenkomsten dienen de kosten van alle binnen de raamovereenkomst te plaatsen 
orders meegenomen te worden; 

• Bij raamovereenkomsten van onbepaalde duur of langer dan 48 maanden, moeten de kosten 
over 48 maanden worden opgeteld. Met onbekend of onbepaald wordt hier bedoeld dat de 
contractperiode vooraf niet bepaald kan worden. Een raamovereenkomst mag niet voor langer 
dan 48 maanden worden gesloten tenzij hiervoor zwaarwegende redenen zijn (bijvoorbeeld 
terugverdientijd investeringen door opdrachtnemer); 

• Indien een opdracht is verdeel in percelen dient de waarde van alle percelen opgeteld te 
worden; 

• Bij de bepaling van de opdrachtwaarde mogen eventuele opbrengsten niet verrekend worden 
met de kosten. 

2.6.1 Mandaat 
 
Voorafgaand aan ieder traject bepaalt de desbetreffende domeinmanager met welk budget wordt 
ingekocht: bedrijfsvoering of functioneel. 
 
Wanneer er ingekocht gaat worden met een functioneel budget en de waarde overschrijdt het 
mandaat van een of meer gemeenten, wordt vooraf door de domeinmanager: 
- aan het betreffende college(s)  gevraagd mandaat te verlenen en 
- aan de desbetreffende burgemeesters gevraagd om volmacht te verlenen 
aan de directeur GR ABG-organisatie om de overeenkomst aan te gaan resp. te ondertekenen, met 
de mogelijkheid de bevoegdheid op te dragen aan de domeinmanager. 
 
De ondertekening van overeenkomsten uit functionele budgetten waarvoor mandaat c.q. volmacht is 
verleend is altijd namens de burgemeester (op basis van artikel 171 lid 2 Gemeentewet). 
 
Domeinmanagers zijn bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten (met bedrijfsvoeringsbudgetten 
of mandaat) tot nationale procedures 

– Leveringen/diensten: € 125.000 (Alphen-Chaam en Gilze en Rijen) 
– Leveringen/diensten: € 50.000 (Baarle-Nassau) 
– Werken: € 1.000.000 (Alphen-Chaam en Gilze en Rijen) 
– Werken: € 100.000 (Baarle-Nassau) 

• Boven deze bedragen:  
– Functionele budgetten zonder mandaat: College B&W  
– Functionele budgetten met mandaat en bedrijfsvoeringsbudgetten: het bestuur van de 

GR ABG-organisatie  
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2.7 Bepaal de procedurevorm 
 

De zesde stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van de procedurevorm. 
 
Om de juiste procedurevorm te bepalen dient eerst vastgesteld te worden of de opdracht een werk, 
levering of dienst betreft: 

• Werk: 
Onder ‘werken’ wordt verstaan het uitvoeren van opdrachten van civieltechnische, 
bouwkundige of installatietechnische aard aan objecten die ertoe bestemd zijn een 
economische of technische functie te vervullen; 

• Levering: 
Onder ‘leveringen’ wordt verstaan opdrachten voor aankoop, leasing, huur of huurkoop van 
een of meerdere producten onder bezwarende titel. De bezwarende titel wil zeggen dat de 
opdrachtnemer en opdrachtgever over en weer een prestatie leveren ( respectievelijk de 
levering en de betaling). Producten worden gedefinieerd als alle roerende zaken, waar de 
opdrachtgever eigendom (of in het geval van huur of lease het gebruiksrecht over een 
bepaalde periode)van verwerft. Bijkomende werkzaamheden voor het leveren, aanbrengen of 
installeren van de producten worden als onderdeel van het product beschouwd; 

• Dienst: 
Onder ‘diensten’ wordt verstaan opdrachten voor het verrichten van diensten onder 
bezwarende titel. De bezwarende titel wil zeggen dat de opdrachtnemer en opdrachtgever 
over en weer een prestatie leveren (respectievelijk de feitelijke prestatie en de betaling). 
Onder diensten worden alle prestaties begrepen die niet onder leveringen of werken vallen. 
De inhuur van derden dient te worden beschouwd als ‘dienst’. 
 

Indien de opdracht niet (gemakkelijk) te scharen is onder één van bovenstaande opdrachttypes, is de 
algemene richtlijn dat het type van toepassing is waar het grootste aandeel van de opdracht onder 
valt. Bij twijfel kan het juiste opdrachttype bepaald worden door advies te vragen aan de 
inkoopadviseur. Ook kan de CPV-codelijst geraadpleegd worden, welke te vinden is op 
http://www.pianoo.nl/document/1561/cpv-codes-inclusief-2a-2b-diensten. 
 
Daarna dient bepaalt te worden of de basis van de tabel voorgeschreven procedurevorm in dit geval 
proportioneel is. Indien dit niet het geval is, dient een procedurevorm gekozen te worden die wel 
proportioneel is. Bij deze afweging dient in ieder geval acht geslagen te worden op 1:  

• de omvang van de opdracht 
• de complexiteit van de opdracht 
• de transactiekosten voor de betrokken partijen 
• het aantal potentiele inschrijvers 
• het gewenste eindresultaat  
• de betrokken sector.  

De gekozen procedurevorm en de motivatie voor deze keuze dienen te worden vastgelegd in het 
inkoopopdrachtformulier. 
 
Leveringen & diensten: 
 
Categorie Geraamde 

opdrachtwaarde  
(excl. BTW) 

Minimaal te 
hanteren procedure 

Aantal 
uit te 
nodigen 
partijen 

Inschakelen  
Inkoopadviseur 

1 
 

Vanaf de Europese 
drempel2 

  Europees N.V.T. ja begeleiding 

2 van € 125.000,-  tot Nationaal openbaar  N.V.T ja begeleiding 
                                                 
1 Zie paragraaf 3.4 van de Gids Proportionaliteit 
2 * De Europese drempelwaarden worden iedere twee jaar vastgesteld bij Verordening van de Europese 
Commissie. Voor 2016 is bedrag voor leveringen en diensten €209.000 en voor werken €5.225.000. 
 



Handboek Inkoop GR ABG-organisatie 

10/25 

 Europees drempelbedrag 
3 
 

van € 25.000,- tot € 
125.000,- 

Meervoudig 
onderhands 

3 - 5 ja strategie 

4 
 

van € 2.500,- tot € 
25.000,- 

Enkelvoudig 
onderhands 

1 nee wel helpdesk 

5 
 

van € 0,- tot € 2.500,- 
Betalingsbewijs 

volstaat 
N.V.T. nee wel helpdesk 

Tabel A: standaard voorgeschreven procedurevorm voor leveringen & diensten 
 
 
 
 
 
Werken: 
 
Categorie Geraamde 

opdrachtwaarde  
(excl. BTW) 

Minimaal te 
hanteren 

procedure 

Aantal uit 
te nodigen 

partijen 

Inschakelen  
Inkoopadviseur 

1 
 

Vanaf de Europese 
drempel 

  Europees N.V.T. ja begeleiding 

2 
 

van € 1.000.000,- tot 
Europees drempelbedrag 

Nationaal openbaar N.V.T.  ja begeleiding 

3 
 

van € 50.000,- tot € 
1.000.000 

Meervoudig 
onderhands 

3 - 5 ja strategie 

4 
 

van € 2.500,- tot € 50.000,- 
Enkelvoudig 
onderhands 

1 nee wel helpdesk 

5 
 

van € 0,- tot € 2.500,- Betalingsbewijs 
volstaat 

N.V.T. nee wel helpdesk 

Tabel B:standaard voorgeschreven procedurevorm voor werken 

 

2.8 Bepaal de samenstelling van de opdracht 
 
De zevende stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van de samenstelling van de 
opdracht. 
 
Een opdracht mag niet onnodig samengesteld zijn uit verschillende onderdelen. Oftewel er mag niet 
onnodig geclusterd worden. Met verschillende onderdelen wordt in dit geval bedoeld deelopdrachten 
die qua inhoud niet noodzakelijkerwijs bij elkaar horen of deelopdrachten van verschillende 
opdrachtgevers. Bij deze afweging dient in ieder geval acht geslagen te worden op:  

• het effect van de bundeling op de totale kosten voor alle betrokkenen; 
• de complexiteit van de opdracht; 
• de toegang van partijen (specifiek het MKB) tot deze opdracht; 
• de samenhang tussen de deelopdrachten. 

 
De opdracht dient in percelen verdeeld te worden indien dat mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is dient 
dit onderbouwd te worden. 
 
De gekozen samenstelling van de opdracht en de motivatie voor deze keuze dienen te worden 
vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier en de opdrachtspecificatie. 
 

2.9 Bepaal hoe maatschappelijke waarde gecreëerd ka n worden 
 
De achtste stap die in deze fase gezet dient te worden is het bepalen van hoe maatschappelijke 
waarde gecreëerd kan worden bij deze opdracht. 
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Elke gemeentelijke opdracht dient er namelijk op gericht te zijn om een toegevoegde waarde aan de 
maatschappij te leveren. Voorbeelden van waarde voor de maatschappij zijn: duurzaam inkopen, 
Social Return en innovatie. 
 
Onder duurzaam inkopen wordt verstaan: een vorm van maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om 
sociaalethische zaken als mensenrechten, kinderarbeid, fraude, discriminatie etc. Bij milieu om de 
beperking van belasting van milieu en natuur. De lijst met productgroepen van Pianoo.nl is hiervoor 
een belangrijke informatiebron.  
 
Onder Social Return wordt verstaan: het zorgen dat doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Dit geldt met name voor inwoners die zijn 
aangewezen op de Wet Sociale Werkvoorziening, maar ook andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
inwoners die zijn aangewezen op de Wet werk en bijstand (Wwb), allochtonen en jongeren. 
 
De gekozen manier(en) om maatschappelijke waarde te creëren dient te worden vastgelegd in het 
inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2). Daarbij zijn de volgende voor gespecificeerde manieren 
benoemd: 

• beperking milieubelasting bij productie 
• beperking milieubelasting bij gebruik 
• beperking milieubelasting bij transport 
• minimalisering transport 
• recycling 
• goede arbeidsomstandigheden bij productie en uitvoering 
• geen kinderarbeid 
• beperking omgevingsoverlast 
• inzet van mensen met afstand tot arbeidsmarkt 
• anders, namelijk … 
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Hoofdstuk 3: Fase specificeren 

3.1 Algemeen 
 
De tweede fase van het inkoopproces, bestaat uit het bepalen van specificeren van de opdracht.  
 
Specificeren is het omschrijven van de eigenschappen waaraan de in te kopen producten, diensten of 
werken aan moeten voldoen ten einde te kunnen beantwoorden aan het gestelde gebruiksdoel. Dit 
komt neer op het opstellen van een functioneel Programma van Eisen of bestek. Een complete 
specificatie geeft de kandidaat-leveranciers alle informatie die nodig is voor het maken van een goede 
offerte.   
 

3.2 Kies een contractvorm 
 
De eerste stap die in deze fase gezet dient te worden is het kiezen van de contractvorm. 
 
Er zijn verschillende soorten contractvormen te benoemen: 

• traditionele contracten 
• innovatieve contracten 
• raamovereenkomsten 
• bijzondere contractvormen 

De meest gangbare vorm is een reguliere huur-/lease-/koop-, diensten- of aannemingsovereenkomst. 
Dit worden traditionele contracten genoemd. Deze contracten komt tot stand door een door de GR 
ABG-organisatie (volledig) uitgewerkte opdrachtspecificatie waarop een aanbieding gedaan wordt. 
 
Daarnaast zijn er innovatieve contractvormen, zoals bijvoorbeeld ‘design & construct’, ‘turnkey’ of 
‘bouwteam’. Bij deze contractvormen wordt de opdrachtspecificatie functioneel gehouden en al tijdens 
de aanbesteding een beroep gedaan op de kennis van de markt. In het verlengde van innovatieve 
contractvormen kunnen ook ‘gunnen op waarde’ en ‘Best Value Procurement (BVP)’ genoemd 
worden. Dit zijn niet echt contractvormen, maar meer een andere benaderingswijze van de 
aanbestedingsprocedure. Hierbij ligt de focus veel meer op het verkrijgen van zoveel mogelijk 
toegevoegde waarde. 
 
Als aparte contractvorm is de raamovereenkomst te benoemen. Deze overeenkomst is bedoeld om 
opdrachten waarvan op voorhand niet duidelijk is welke hoeveelheden de gemeente gaat afnemen 
vast te leggen. In de raamovereenkomst wordt de voorwaarden voor het afnemen van een bepaald 
soort leveringen, diensten of werken voor een bepaalde periode vastgelegd. 
 
Tot slot is er nog een aantal bijzondere contractvormen, zoals concessies, 
samenwerkingsovereenkomsten, het vestigen van een alleenrecht en quasi-inbesteding. 
 
De gekozen contractvorm en de motivatie voor deze keuze dienen te worden vastgelegd in de 
opdrachtspecificatie. 
 

3.3 Kies een specificatievorm 
 
De tweede stap die in deze fase gezet dient te worden is het kiezen van de specificatievorm. 
 
Een opdrachtspecificatie kan bestaan uit een offerteaanvraag, Programma van Eisen (PvE) of bestek. 
Welke vorm van opdrachtspecificatie er gekozen wordt is afhankelijk van onder andere de omvang en 
complexiteit van de opdracht. Voor kleine, eenvoudige opdrachten kan een offerteaanvraag volstaan. 
Voor opdrachten die technisch uitgewerkt worden kan een bestek als vorm gebruikt worden. Voor alle 
overige opdrachten is het PvE de meest voor de hand liggende specificatievorm. 
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In sommige branches wordt gebruikt van standaardsystematieken voor het opstellen van een bestek. 
Bekende vormen zijn de RAW-systematiek voor opdrachten in de GWW-sector en STABU-
systematiek voor opdrachten in de bouwsector. Als een standaardsystematiek gebruikelijk is in de 
markt, dan is de gemeente verplicht om deze in ieder geval te overwegen.  
 
De gekozen specificatievorm en de motivatie voor deze keuze dienen te worden vastgelegd in het 
inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2). 
 

3.4 Werk de specificatie van de opdracht uit 
 
De derde stap die in deze fase gezet dient te worden is het uitwerken van de opdrachtspecificatie. 
 
De belangrijkste onderwerpen die in de opdrachtspecificatie aan bod dienen te komen zijn:  

• de beschrijving van de opdracht (WAT?) 
• de beschrijving van de reden voor de opdracht (WAAROM?) 
• de beschrijving van de planning voor de opdracht (WANNEER?) 
• de beschrijving van de uitvoering van de opdracht (HOE?) 
• de beschrijving van de cijfers met betrekking tot de opdracht (HOEVEEL?/HOE VAAK?) 

Deze onderwerpen dienen uiteraard per perceel uitgewerkt te worden. 
 
De opdracht dient objectief en in ieder geval functioneel te worden beschreven. Functioneel wil 
zeggen dat de functies beschreven worden, die het aan te kopen product voor de gebruiker moet 
vervullen. Functioneel specificeren is eenvoudig, doelgericht en voorkomt onvolledigheden. Een 
opdrachtspecificatie bevat geen merknamen, sluit op voorhand geen mogelijke leveranciers uit en is 
opgesteld volgens het SMART-principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 
Wel kan de opdracht aanvullend op de functionele specificatie ook (deels) technisch uitgewerkt 
worden. 
 
Het aangeven van de reden voor de opdracht geeft een gegadigde inzicht in de achtergrond en de 
motieven om de opdracht op de markt te brengen. Betreft het een expiratie van een huidig contract 
dan kan de gegadigde een andere insteek van zijn inschrijving kiezen als dat het een nieuwe opdracht 
betreft. 
 
In de opdrachtspecificatie dient duidelijk omschreven te worden wat de planning van de opdracht is. 
Betreft het een opdracht met een uiterste opleverdatum dan dient dit expliciet aangegeven te worden.  
 
De te stellen eisen en/of wensen aan het product, werk of dienst vormen één van de belangrijkste 
onderdelen van de aanbesteding. Het is belangrijk dat er eisen worden gesteld waaraan de markt kan 
voldoen. Een eis is een voorwaarde waaraan het product, werk of dienst moet voldoen. Wordt hieraan 
niet voldaan, dan valt het aangeboden product, werk of dienst af (een eis is een ‘knock-out’-criterium). 
Naast het stellen van eisen kan het wenselijk zijn om ook wensen op te nemen. Op deze manier 
krijgen gegadigden de gelegenheid om zich te onderscheiden. Daarnaast is het hierdoor voor de 
aanbestedende dienst mogelijk om vernieuwende aspecten uit de markt te halen. Het moet voor 
gegadigden wel duidelijk zijn hoe eventuele invulling van de wensen wordt gewaardeerd in de 
beoordeling. Het is van belang om ook na te gaan om de eventueel toe te passen 
duurzaamheidsaspecten en/of sociale aspecten als eis of als wens opgenomen moeten worden. 
 
Er dient in de opdrachtspecificatie de gewenste hoeveelheden of afnameaantallen vermeld te worden. 
De gegadigden kunnen aan de hand hiervan een goede prijs calculeren en het kan tevens achteraf 
problemen voorkomen. Indien het niet mogelijk is om hoeveelheden aan te geven (bijvoorbeeld bij een 
raamovereenkomst), verdient het de aanbeveling om toch indicatieve hoeveelheden aan te geven. 
Belangrijk is wel om in een dergelijk geval aan te geven dat er geen rechten te ontlenen zijn aan 
dergelijke hoeveelheden. 
 
De aanbestedende dienst schrijft geen fabricaat, merk of type voor, tenzij sprake is van overmacht. En 
zelfs dan dienen de woorden ‘of gelijkwaardig toegevoegd te worden.) 
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Denk in dit hoofdstuk met name ook aan: 

• met de opdracht verband houdende dienstverlening; 
• service en/of onderhoud; 
• garantie; 
• naleveringen; 
• communicatie met leverancier gedurende de uitvoering (frequentie / locatie). 

 
In het inkoopopdrachtformulier dient te worden vastgelegd of en zo ja in welke vorm duurzaamheids- 
of sociale aspecten worden opgenomen. 
 
Voor raamovereenkomsten kunnen de volgende bijzonderheden worden vermeld: 

• het wordt bij raamovereenkomsten niet proportioneel geacht om  van de opdrachtnemer te 
verlangen dat personeel, materieel of materiaal beschikbaar gehouden wordt. zonder dat daar 
een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat; 

• de gemeente maakt, indien de raamovereenkomst over meerdere opdrachtnemers zal worden 
verspreid, al in de specificatie bekend voor welke activiteiten bij inschrijving prijzen worden 
verlangd, binnen welk tijdsbestek de onderscheiden werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd en op welke wijze deze werkzaamheden over de ondernemers zullen worden 
verdeeld. 

3.5 Beschrijf contractuele voorwaarden 
 
De vierde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de contractuele 
voorwaarden. 
 
Naast de specificatie van opdracht zelf is het ook van belang om in de opdrachtspecificatie de 
contractuele voorwaarden uit te werken. De belangrijkste onderwerpen die bij de contractuele 
voorwaarden aan bod dienen te komen zijn: 

• commerciële aspecten 
• logistieke aspecten 
• juridische aspecten 
• rangorde stukken 

Onder commerciële aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan de prijzen, prijsindexering, kortingen, 
facturatie en betaling. Bij de keuze van de toe te passen indexering dient kennis genomen te worden 
van wat in de betreffende branche gebruikelijk is. 
 
De gemeente verlangt niet dat een inschrijver vooraf moet garanderen dat in geval een andere 
wederpartij dan de gemeente een betere prijs krijgt voor hetzelfde product of dienst, de gemeente 
deze dan met terugwerkende kracht ook moet krijgen. 
 
Onder logistieke aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan de bestelprocedure, de leveringsvoorwaarden 
en de verpakkingswijze. 
 
Onder juridische aspecten wordt bijvoorbeeld verstaan de contractduur, de aansprakelijkheid, de 
auteursrechten, de in- en/of verkoopvoorwaarden, verzuim, geschillen en ontbinding. Belangrijk is dat 
alle zaken in redelijke verhouding tot de opdracht moeten staan, oftewel proportioneel dienen te zijn. 
Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is bijvoorbeeld niet proportioneel. Indien er bepaalde 
voorwaarden gebruikelijk zijn de betreffende branche, en deze paritair (in samenwerking tussen markt 
en overheid) zijn opgesteld, dan dient de gemeente deze toe te passen. Indien besloten wordt om 
daar vanaf te wijken, dient dit in de opdrachtspecificatie gemotiveerd te worden. Verder is het niet 
toegestaan dubbele zekerheidsstellingen te vragen, moeten zekerheidsstellingen gerelateerd te zijn 
aan daadwerkelijke risico’s en mag deze maximaal 5 % van de opdrachtwaarde groot zijn. De 
algemene inkoopvoorwaarden (zie bijlage 4) zijn dusdanig opgesteld dat zij in principe voor alle 
opdrachten proportioneel worden geacht. Voor opdrachten in de categorie werken kan de gebruik 
gemaakt worden van de UAV. 
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Van essentieel belang is ook om op te nemen welke rangorde geldt bij de aanbestedingsstukken. In 
ieder geval dient de opdrachtspecificatie boven de aanbieding te worden geplaatst. 
 
Voor opdrachten in de categorieën 1 t/m 3 is van belang om al een modelovereenkomst bij de 
opdrachtspecificatie te verstrekken. Dit is niet van toepassing bij opdrachten die middels een 
standaardsystematiek op de markt worden gezet, aangezien daar de inschrijfstaat al als 
overeenkomst geldt. Bij opdrachten in de categorieën 4 en 5 kan volstaan worden met een 
opdrachtbrief, dus hoeft geen modelovereenkomst te worden uitgewerkt. 
 

3.6 Beschrijf uitsluitingsgronden 
 
De vijfde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de uitsluitingsgronden.  
 
Er zijn verschillende soorten uitsluitingsgronden, namelijk verplichte uitsluitingsgronden en facultatieve 
uitsluitingsgronden. Voor wat betreft de facultatieve uitsluitingsgronden mogen alleen voor de 
specifiek opdracht relevante uitsluitingsgronden worden toegepast. Hiervoor wordt de uniforme Eigen 
Verklaring van het ministerie gebruikt. 
 

3.7 Beschrijf geschiktheidseisen 
 
De zesde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de geschiktheidseisen of 
selectiecriteria.  
 
Er mogen alleen criteria als geschiktheidseis worden gebruikt die betrekking hebben op de 
inschrijvende organisatie. geschiktheidseisen hebben alleen betrekking op technische 
vakbekwaamheid, beroepsbekwaamheid, financieel-economische draagkracht en/of 
beroepsbevoegdheid van een organisatie. Criteria die betrekking hebben op de uitvoering van de 
opdracht mogen niet als geschiktheidseis worden gebruikt. 
 
Voor het toepassen van geschiktheidseisen gelden een enkele spelregels, namelijk: 

• er worden alleen geschiktheidseisen gesteld die verband houden met daadwerkelijke risico’s 
die de opdracht meebrengt of die terug te voeren zijn op gewenste compententie(s); 

• referenties worden gevraagd in de vorm van kerncompetenties. Per kerncompetentie wordt 
slechts 1 referentie gevraagd die max. 60% van de opdrachtwaarde groot mag zijn; 

• er wordt geen omzetseis gesteld, tenzij dit in het PvE middels zwaarwegende argumenten 
gemotiveerd wordt. Als het wordt toegepast van de omzetseis max. 300% van 
opdrachtwaarde zijn; 

• bij onderhandse procedures worden geen geschiktheidseisen gesteld, tenzij bij de gemeente 
de geschiktheid van een of meer van de potentiële inschrijvers nog niet bekend is; 

• aan combinaties worden geen hogere eisen gesteld dan aan andere inschrijvers. 
 
Van combinaties wordt niet verlangd dat zij al op het moment van inschrijving een bepaalde 
rechtsvorm heeft. 
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3.8 Beschrijf gunningscriteria 
 
De zevende stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de gunningscriteria 
inclusief de bijbehorende beoordelingssystematiek. 
 
Er zijn slechts twee gunningcriteria waarop de gunning van een opdracht bepaald kan worden: 
• ‘Laagste prijs’: prijs is het enige beoordelingscriterium; 
• ‘EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving)’: er wordt meer dan een 

beoordelingscriterium toegepast. 
 
Voor Nationaal openbare en Europese aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen 
in geval van werken is het gunningscriterium EMVI het uitgangspunt. Het prijsaspect hierin dient te 
worden gebaseerd op de Total Cost of Ownership-gedachte. Indien toch gekozen wordt voor gunnen 
op laagste prijs, dient dit het PvE gemotiveerd te worden. 
 
Er mogen alleen criteria als beoordelingscriterium worden gebruikt die betrekking hebben op de 
uitvoering van de opdracht. Een voorbeeld is een plan van aanpak voor de werkwijze. 
Criteria die betrekking hebben op de organisatie mogen niet als beoordelingscriterium worden 
gebruikt, deze vallen namelijk onder de geschiktheidseisen.  
 
Indien EMVI als gunningcriterium wordt toegepast, dient te worden toegelicht hoe de verhouding in de 
beoordeling is van de verschillende criteria en hoe een hogere score gehaald kan worden. Alleen het 
noemen van de criteria volstaat dus niet, er dient ook richting gegeven te worden. 
 
Indien EMVI als gunningscriterium wordt toegepast, dient de gemeente te overwegen om varianten 
toe te staan. Varianten zijn toegestaan indien dit in de opdrachtspecificatie wordt vermeld. 
 
Het gekozen gunningscriterium, indien niet gekozen wordt om EMVI toe te passen, de motivatie voor 
deze keuze dienen te worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2) en de 
opdrachtspecificatie. 
 

3.9 Beschrijf inkoopprocedure  

 
De negende en laatste stap die in deze fase gezet dient te worden is het beschrijven van de 
inkoopprocedure.  
 
Uiteraard dient vermeld te worden welke procedure is toegepast. Bij werken wordt ook de ARW 2012 
toegepast. De belangrijkste onderwerpen die verder aan bod dienen te komen zijn: 

• proces & planning 
• contactgegevens 
• vragen & klachten 
• indiening van de inschrijving 

Onder het onderwerp proces & planning dient aangegeven te worden welke termijnen gehanteerd 
worden en wat de deadlines zijn. De gehanteerde termijnen dienen proportioneel te zijn. De minimale 
termijnen zijn voorgeschreven: 

• Europese procedure: 45 kalenderdagen; 
• Nationaal openbare procedure: 32 kalenderdagen; 
• Onderhandse procedures: 21 dagen.  

De gemeente overweegt altijd of een langere termijn kan worden gehanteerd. Maar de gehanteerde 
termijn dient te allen tijde proportioneel te zijn. 

Onder het onderwerp contactgegevens dient aangegeven te worden hoe de communicatie wel en niet 
dient te verlopen. Hierin dient ook aangegeven te worden wie als contactpersoon optreedt (met 
contactgegevens) namens de gemeente. 
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Onder het onderwerp vragen & klachten dient aangegeven te worden op welke wijze de gegadigden 
schriftelijk vragen kunnen stellen of klachten kunnen melden. Het is aan te bevelen om voor vragen 
een standaard digitaal format aan te reiken. De Nota van Inlichtingen moet zes dagen voor de 
aanbestedingsdatum beschikbaar zijn gesteld aan de gegadigden. 
 
Onder het onderwerp indiening van de inschrijving dient aangegeven te worden op welke datum, tijd 
en plaats de inschrijving uiterlijk binnen dient te zijn. Neem zowel een postadres op als een adres 
waar de inschrijving persoonlijk kan worden afgegeven. Meld hierbij dat de inschrijver in alle gevallen 
zelf verantwoordelijk is voor de tijdige binnenkomst van de inschrijving. Verder dient aangegeven te 
worden of inschrijvers wel of niet aanwezig mogen zijn bij de opening. Bij Europese aanbestedingen is 
dit een verplicht recht. 
 
Het is verstandig om ook een resumerende opsomming te maken van de eisen die gesteld worden 
aan de inschrijving en de bij de inschrijving te voegen documenten. Onderwerpen die daarin aan bod 
dienen te komen zijn: 
• hoeveel exemplaren (eventueel ook in digitale vorm); 
• gesteld in de Nederlandse taal; 
• rechtsgeldige ondertekening door daartoe bevoegd persoon; 
• ingevulde bijlagen; 
• eigen verklaring; 
• eventueel: Plan van Aanpak / Tijdsplanning; 
• eventuele documentatie. 
 
Er mogen geen bewijsstukken en/of tevredenheidsverklaringen worden gevraagd bij de inschrijving. 
Dit wordt alleen achteraf (na bekendmaking van de uitslag / voorlopige gunning) aan de beoogde 
opdrachtnemer gevraagd.  
 
Aan te raden is dat de gegadigden verzocht wordt om de bovenstaande documenten in een bepaalde 
volgorde in te dienen. Dit scheelt veel zoekwerk bij de beoordeling. De GR ABG-organisatie verlangt 
echter van een inschrijver geen andere vormvereisten dan welke tot doel hebben te komen tot een 
objectieve vergelijking van de inschrijvingen. 
 
De GR ABG-organisatie biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht 
moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. 
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Hoofdstuk 4: Fase selecteren 

4.1 Algemeen 
 
Als de behoefte en specificatie vastgelegd zijn kan de opdrachtspecificatie de markt op.  
 
Afhankelijk van de gekozen procedure betekent dit het plaatsen van een aankondiging (bij opdrachten 
in categorie 1 en 2) of het versturen van uitnodigingen (bij opdrachten in categorie 3 en 4). Dit 
betekent dat eerst vastgesteld dient te worden welke aanpak in dit geval vereist is.  
 

4.2 Selecteer de uit te nodigen ondernemers 
 
De eerste stap die in deze fase gezet dient te worden (indien van toepassing) is het selecteren van de 
uit te nodigen ondernemers. 
 
Om dit te kunnen doen moet eerst vastgesteld worden welke namen uit de marktanalyse naar voren 
zijn gekomen. Deze namen vormen de longlist. 
 
Vervolgens dient te worden vastgesteld welke ondernemers interesse getoond hebben in de opdracht.  
Dit betekent dat de gemeente moet ‘onthouden’ welke ondernemers hun interesse in de opdracht 
kenbaar hebben gemaakt. Op een schriftelijk verzoek moet de gemeente namelijk kunnen 
onderbouwen waarom een ondernemer eventueel niet is uitgenodigd.  
 
Tot slot dient de lijst met namen op basis van objectieve criteria te worden teruggebracht tot een 
shortlist, oftewel de lijst met namen van ondernemers die zullen worden uitgenodigd. Als objectieve 
criteria kunnen worden gebruikt: 
• de huidige contractpartner wordt uitgenodigd, mits deze naar tevredenheid heeft gepresteerd; 
• er wordt, indien beschikbaar, minimaal 1 regionale ondernemer uitgenodigd (de regio wordt 

gedefinieerd als: 
o Binnen de kernen van de Gemeente;  
o Binnen een van haar buurgemeenten waaronder Baarle-Hertog; 
o Binnen de regio Midden- en West-Brabant. 

• West- en Midden Nederland); 
• ondernemers die passende ervaring hebben; 
• ondernemers die in het bezit zijn van relevante certificeringen; 
• ondernemers die hun interesse hebben getoond; 
• ondernemers die vorige keer geen uitnodiging hebben gehad; 
• loting. 

De shortlist mag in principe niet meer of minder dan 3 tot 5 gegadigden bevatten. 
 
Een shortlist is geen vaste lijst, maar altijd maatwerk per opdracht. Een shortlist bevat leveranciers, 
waarvan te verwachten is dat zij een interessante aanbieding zouden kunnen doen. Een shortlist is 
gevarieerd (wisselende leveranciers), uitdagend (nieuwe en huidige of bij de gemeente bekende 
leveranciers) en kwalitatief voldoende (leverancier moet technisch, logistiek, kwalitatief en 
bedrijfseconomisch in staat zijn om gevraagd product binnen de gestelde planning te kunnen leveren). 
Er dient, indien mogelijk, te allen tijde dynamiek gehanteerd te worden in de bepaling van de shortlist.  
 
Geadviseerd wordt, om in het kader van zuiverheid, partijen die in het voortraject een rol gespeeld 
hebben niet mee te laten dingen naar de gunning van de opdracht. Indien de adviserende partij wel 
als inschrijver betrokken wordt in het offertetraject dan is het van belang de specificatie objectief te 
beoordelen.  
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Het gebruik van een zwarte lijst van leveranciers is niet toegestaan. Wel kan een leverancier na 
slechte prestaties voor een bepaalde periode gesanctioneerd worden door hem dan niet uit te 
nodigen. Als een leverancier in het verleden veroordeeld is wegens slechte prestaties kan dit worden 
aangegrepen om deze te weigeren als kandidaat inschrijver.  
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4.3 Start de inkoopprocedure 
 
De tweede stap die in deze fase gezet dient te worden is het starten van de aanbestedingsprocedure. 
 
In geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding worden de uitnodigingen en begeleidende 
stukken gelijktijdig aan alle gegadigden gestuurd. 
 
In het geval van een Europese of openbare aanbesteding is een publicatie (van een aankondiging van 
opdracht) vereist op www.tenderned.nl. Alle gegadigden die voldoen aan de door de gemeente 
gestelde minimumeisen mogen dan deelnemen.  
 
Voor de aanbestedingsstukken mogen geen kosten gevraagd worden aan gegadigden. 
 

4.4 Beantwoord gestelde vragen 
 
De derde stap die in deze fase gezet dient te worden is het beantwoorden van vragen. 
 
De gegadigden krijgen de gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen over de 
aanbestedingsstukken. Hierdoor verzekeren zowel de gegadigden als de GR ABG-organisatie zich er 
van dat de gegadigden de opdracht goed begrepen hebben. Daarmee wordt de kans op passende 
offertes vergroot. Indien varianten zijn toegestaan hebben gegadigden ook het recht om vragen te 
stellen en/of suggesties te doen over de (contractuele) voorwaarden en de eventuele 
modelovereenkomst. De GR ABG-organisatie moet deze in overweging nemen en gemotiveerd 
beantwoorden. 
 
Het is mogelijk om, daar waar het een toegevoegde waarde kan bieden, voorafgaand aan de deadline 
voor het stellen van vragen een schouwing te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat gegadigden een 
bezoek kunnen brengen aan de locatie om zodoende een beter beeld te krijgen van de opdracht. 
Tevens kunnen er bij een schouwing vragen bij de gegadigden opkomen welke tijdens de Nota van 
Inlichtingen beantwoord worden. Tijdens een schouwing mogen geen vragen worden beantwoord. 
 
Alle gestelde vragen met de juiste antwoorden worden geanonimiseerd in een op schrift gestelde 
“Nota van inlichtingen” aan alle gegadigden beschikbaar gesteld op dusdanige wijze dat alle 
gegadigden op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.  

Het is gegadigden toegestaan om te verzoeken om vragen die concurrentiegevoelige informatie 
bevatten buiten de nota van inlichtingen te beantwoorden. Indien de gemeente het eens is met het 
concurrentiegevoelige aspect kan zij hier mee instemmen. De gemeente mag dit echter ook weigeren. 

 

4.5 Ontvang, toets en beoordeel de aanbiedingen 
 
De laatste stap die in deze fase gezet dient te worden is het ontvangen, toetsen en beoordelen van de 
aanbiedingen. 
 
De aanbiedingen worden ontvangen op een vooraf aangegeven tijd en plaats en op voorgeschreven 
wijze. Belangrijk hierbij is dat de sluitingstermijn (deadline) voor het indienen van aanbiedingen strikt 
nageleefd wordt (11:00 uur is 11:00 uur). Het is de GR ABG-organisatie ook niet toegestaan om 
aanbiedingen voor dit tijdstip te openen. 
 
Van de opening wordt een proces-verbaal van opening opgesteld. In geval dat gekozen is voor het 
gunningscriterium laagste prijs dienen ook de prijzen vermeldt te worden. Indien er redenen zijn om de 
prijzen niet te noemen, wordt dit gemotiveerd in de opdrachtspecificatie. 
Bij Europese aanbestedingen hebben inschrijvers het recht om bij de opening aanwezig te zijn.  
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Als de aanbiedingen zijn ontvangen, worden deze eerst getoetst op compleetheid. Indien een offerte 
niet compleet is dient de afweging te worden gemaakt of een ontbrekend stuk opgevraagd mag 
worden. Het is binnen bepaalde kaders mogelijk om kleine foutjes te laten herstellen. Stelregel hierbij 
is dat er geen wijziging wordt aangebracht in de offertes dat de concurrentie raakt, als niet iedere 
inschrijver die kans krijgt. Het verdient de aanbeveling om bij twijfel over ontbrekende stukken of 
kleine foutjes de inkoopadviseur te consulteren. 
 
Alle offertes worden ook op geldigheid getoetst. Dit betekent een toetsing op de acceptatie van alle 
voorwaarden, voldoen aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen.  
 
In het kader van objectiviteit is het te adviseren om in geval van het gunningscriterium EMVI eerst de 
kwalitatieve criteria te beoordelen en pas daarna de prijzen te beoordelen. 
 
Het kan voorkomen dat er behoefte bestaat aan een verduidelijking op de aanbieding van een 
inschrijver. Het betreffen veelal verduidelijkingen van inhoudelijke technische aard, maar ook 
tegenstrijdigheden in de aanbieding kunnen voorkomen. Het is toegestaan om per inschrijver een 
verduidelijking te vragen. Stelregel hierbij is dat er geen wijziging wordt aangebracht in de offertes die 
de concurrentie raakt, als niet iedere inschrijver die kans krijgt. 
 
De offertebeoordeling op het ‘kwaliteitsaspect’ wordt uitgevoerd door de budgethouder of 
materiedeskundige omdat deze over de materiekennis beschikt. Het betreft een beoordeling op de 
technische, vakinhoudelijke aspecten (wensen) en een toetsing op de eisen. Indien een presentatie of 
test onderdeel is van de beoordeling, wordt deze beoordeeld door de budgethouder 
/materiedeskundige. Als de inkoopadviseur het traject begeleid zal deze de kwalitatieve aspecten niet 
beoordelen. 
 
Indien er meerdere beoordelingscriteria zijn worden de scores in tabelvorm weergegeven, met daarbij 
voor de kwalitatieve criteria de argumenten voor de behaalde score. 
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Hoofdstuk 5: Fase contracteren 

5.1 Algemeen 
 
De vierde fase van het inkoopproces bestaat uit het contracteren van de beoogde opdrachtnemer. 
 
Nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen zullen er nog verschillende stappen dienen te worden 
doorlopen alvorens er sprake is van een gegunde opdracht. Deze stappen zijn in dit hoofdstuk 
uitgewerkt. 
 
Onderhandelen voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, maar na het doorlopen van een 
aanbestedingsprocedure is in principe niet toegestaan. De enige uitzondering hierop vormt de 
enkelvoudig onderhandse aanbesteding. Hierin dient de onderhandeling ter vervanging van de 
concurrentiestelling. Onder onderhandelen wordt zowel onderhandelen over voorwaarden als 
onderhandelen over prijs verstaan.  
 

5.2 Informeer de betrokkenen over de uitslag 
 
De GR ABG-organisatie is verplicht om de uitslag, voorzien van een onderbouwing, bekend te maken 
aan alle betrokken ondernemers. Er is hierbij een onderscheid tussen: 
• uitgesloten inschrijvers (ondernemers wiens aanbieding ongeldig was) 
• afgewezen inschrijvers (ondernemers wiens aanbieding niet de winnende was) 
• winnende inschrijver(s) 
 
De namen van de ondernemers en de motivatie waarom ze in de betreffende categorie valt dient te 
worden vastgelegd in het inkoopopdrachtformulier (zie bijlage 2). 
 
Voordat een opdracht definitief gegund wordt, dient de opdracht eerst voorlopig gegund te worden 
(voornemen tot gunning). Tegelijkertijd met het bericht van voorlopige gunning wordt een afwijzing 
naar alle overige inschrijvers gezonden. Beide berichten dienen in ieder geval per e-mail te worden 
verzonden. Daarmee krijgen zij de kans om toelichting te vragen op de uitslag en kunnen ze eventueel 
bezwaar aantekenen. De bezwaartermijn die hiervoor gehanteerd dient te worden is 20 
kalenderdagen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de bewijsstukken die horen bij de Eigen 
Verklaring (zie 3.0) opgevraagd worden bij de beoogde winnaar. 
 
Indien geen van de afgewezen inschrijvers bezwaar maakt tegen de voorgenomen gunning, dient dit 
aan alle betrokkenen bekend te worden gemaakt en kan de opdracht gegund worden aan de 
winnende inschrijver. Indien er wel bezwaar wordt gemaakt, wordt de opdracht nog niet gegund en 
dient de uitspraak van de rechter afgewacht te worden.  
 

5.3 Stel de definitieve opdrachtverstrekking op  
 
Een opdrachtverstrekking is niets meer en niets minder dan een schriftelijke vastlegging van een 
contractuele afspraak, waarin geregeld wordt wat de partijen zijn overeengekomen. Het grootste en 
verreweg het belangrijkste gedeelte van de opdrachtverstrekking staat al op schrift in de vorm van de 
opdrachtspecificatie of het bestek, de nota van inlichtingen, de uitgebrachte offerte (met eventuele 
aanvullingen hierop) en de algemene inkoopvoorwaarden. In de opdrachtverstrekking moeten daarom 
deze zaken van toepassing worden verklaard. 
 
Een opdrachtverstrekking kan de vorm hebben van een opdrachtbrief of een overeenkomst. Voor 
kleine, eenvoudige en/of overzichtelijke inkooptrajecten (bijvoorbeeld enkelvoudig / meervoudig 
onderhandse inkooptrajecten en alle trajecten op basis van een RAW-bestek) kan worden volstaan 
met een opdrachtbrief. Voor de overige inkooptrajecten dient een overeenkomst te worden opgesteld. 
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In principe dient in dit stadium van het inkoopproces slechts de modelovereenkomst die reeds in de 
specificatiefase is opgesteld te worden ingevuld en verfijnd. 
 
Voor opdrachten tot categorie 5 volstaat een betalingsbewijs en is dus geen overeenkomst nodig. 
Tenzij het niet te vermijden is, worden geen modelovereenkomsten van inschrijvers gebruikt.  
 

5.4 Gun de opdracht 
 
Zodra gegund kan worden gebeurt dit middels de ondertekening van de opdrachtverstrekking door de 
daarvoor binnen de GR ABG-organisatie gemandateerd persoon. Volgens de mandaatregeling is het 
aangaan van financiële verplichtingen binnen de begroting tot een maximum gemandateerd aan de 
budgethouders. Deze kunnen het doormandateren aan de budgetbeheerder. De budgetbeheerder is 
bevoegd tot het voorbereiden en uitvoeren. Het gunnen van inkoop- en aanbestedingstrajecten is, 
afhankelijk van het financieel mandaat, de bevoegdheid van respectievelijk de budgethouder, het 
college of het bestuur van de GR ABG-organisatie. 
 

5.5 Stel het dossier samen 
 
De budgetbeheerder is in alle gevallen verantwoordelijk voor een compleet en rechtmatig dossier.  
 
Dossiers voor inkooptrajecten van enkelvoudig onderhandse trajecten (categorie 5) 
Documenten van enkelvoudig onderhandse inkooptrajecten maken onderdeel uit van het 
desbetreffende “zaak/projectdossier”. In het dossier dienen de volgende zaken opgenomen te worden: 

• Schriftelijk offerte aanvraag / uitnodigingsbrief / bestek / opdrachtspecificatie / 
gespreksverslag; 

• Offerte; 
• Beoordeling;  
• Relevante correspondentie en aantekeningen; 
• Contract (ondertekend door beide partijen) / opdrachtbrief; 
• (B&W) besluitvormingsdocumenten (indien van toepassing). 

 
Dossiers voor inkooptrajecten van meervoudig onderhandse trajecten of hoger (categorie 1 t/m 4) 
Documenten van alle inkooptrajecten boven het drempelbedrag voor meervoudig onderhands maken 
onderdeel uit van het desbetreffende “zaak/projectdossier”. In het dossier dienen de volgende zaken 
opgenomen te worden: 

• Inkoopopdrachtformulier; 
• Correspondentie en aantekeningen; 
• Uitnodigingsbrieven / offerte aanvragen / bestek / opdrachtspecificatie; 
• Uitnodigingsbrieven / offerte aanvragen;  
• Bestek / Programma van eisen / opdrachtspecificatie; 
• Nota van inlichtingen + brieven; 
• Procesverbaal van opening;  
• Ontvangen aanbiedingen; 
• Offerte-evaluatie (beoordelingsmatrix/ proces verbaal van aanbesteding); 
• Contract (ondertekend door beide partijen) / opdrachtbrief; 
• Brief uitslag / gunning (gemotiveerd); 
• (B&W) besluitvormingsdocumenten (indien van toepassing); 
• Inkoopopdrachtformulier  

 
Bij inkopen in categorie 5 hoeft geen dossier te worden gevormd en geen inkooptraject te worden 
gevolgd. Het nadien aantonen van een betalingsbewijs / bon is voldoende. Hiervoor hoeft geen 
dossier te worden aangemaakt.  
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5.6 Zorg voor de administratieve afwikkeling 
 
De budgetbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat de overeenkomst, conform de richtlijnen in de 
organisatie, wordt opgenomen in het contractregister van Corsa. 
 
Bij een Europese aanbesteding dient na de definitieve gunning, via www.tenderned.nl, 
het Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen binnen 48 dagen op de hoogte 
te worden gesteld van de uitkomst door middel van aankondiging van een gegunde/geplaatste 
opdracht.  
 
Door het completeren van het inkoopopdrachtformulier wordt ook aan alle andere verplichtingen 
voldaan.  

5.7 Contractbeheer 
 
Nadat het contract is afgesloten en opgenomen  in het contractregister van Corsa, dient het contract 
ook beheerd te worden. Onder contractbeheer wordt verstaan: het fysiek en digitaal beheren zodat de 
juiste informatie op het  juiste tijdstip op de juiste plaats beschikbaar is.  
Vaak worden in het programma van eisen contractuele bepalingen opgenomen zoals een 
boetebeding, de mogelijkheid tot indexering, de wijze waarop een levering dient plaats te vinden et 
cetera. Deze onderwerpen dienen dus nauwkeurig door de budgetbeheerder bewaakt te worden. Zo 
verdient het aanbeveling om wanneer prijsindexeringen toegepast worden, altijd een nieuwe prijslijst 
op te vragen zodat ook de facturen op juistheid gecontroleerd kunnen worden. Ook het moment van 
verlengen op opzeggen van een overeenkomst dient nauwkeurig bewaakt te worden. 
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Hoofdstuk 6: Afwijken van de standaardprocedures 
 
Afwijken van de standaard procedures is soms mogelijk. De Europese richtlijn voor 
overheidsopdrachten is wettelijk verplicht en dient onverkort toegepast te worden. Indien een 
opdrachtwaarde boven de drempel van Europees aanbesteden komt is het dus verplicht een 
Europese aanbesteding te volgen. Afwijken van de overige standaard procedurevormen is wel 
mogelijk en moet zelfs indien de standaard voorgeschreven standaardprocedure niet proportioneel is. 
 
 
Redenen waardoor de standaard procedure niet proportioneel is kunnen zijn: 

• het doorlopen van een inkooptraject is vanwege auteursrechten onmogelijk; 
• het doorlopen van een inkooptraject is vanwege technische redenen onmogelijk (het betreft 

bijv. updates); 
• het doorlopen van een inkooptraject is onmogelijk wegens dwingende spoed omdat de 

veiligheid of service aan de burger per direct in het gedrang is; 
• het betreft een vervolgopdracht, indien de keuze van een andere opdrachtnemer 

onaanvaardbaar hoge kosten of technische moeilijkheden met zich zou brengen. 

 
De autorisatie voor afwijkingen op de standaardprocedure ligt bij het college B&W (functionele 
budgetten) respectievelijk het bestuur GR ABG-organisatie (bedrijfsvoeringsbudgetten) 
 
Alle afwijkingen dienen voorzien te zijn van een advies van de inkoopadviseur. 
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