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1. Inleiding 
De heer en mevrouw Van der Straten (hierna: initiatiefnemers) exploiteren het recreatiebedrijf In alle 
st(r)aten aan de Langestraat 14 in Dieden (Ravenstein). Initiatiefnemers zijn voornemens ruim 5 
hectare landbouwgrond aan te kopen grenzend aan het recreatiebedrijf (hierna: projectgebied). Op 
deze gronden wordt natuur ontwikkeld in combinatie met het gebruik voor recreatieve activiteiten. De 
gronden worden omgevormd naar natuur binnen het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB).  
 
Aanvrager:  familie Van der Straten 
Projectnaam: In alle st(r)aten 
 

1.1 Aanleiding 
In 2007 zijn initiatiefnemers begonnen met het recreatiebedrijf In alle st(r)aten. Dit was in eerste 
instantie een solex-verhuurbedrijf. In 2012 was het tijd voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Op 
dat moment is het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie, een voormalige melkveehouderij aan de 
Langestraat in Dieden (Ravenstein, gemeente Oss).  
 
Het agrarisch bedrijf is omgevormd naar een recreatiebedrijf met verblijfsrecreatie 
(groepsaccommodatie en houten hooihuisjes) en dagrecreatie. Op het bedrijf worden verschillende 
activiteiten aangeboden: solex rijden, virtual reality room, escape room, workshop drone vliegen en 
verschillende spellen. Hierbij is het ook mogelijk te blijven eten en/of slapen.  
 
Momenteel vinden de meeste activiteiten plaats in en rondom de gebouwen van het voormalige 
agrarisch bedrijf en de nieuwe gebouwen die hieraan zijn toegevoegd. Om de recreatieve activiteiten 
nog verder uit te bouwen, worden twee percelen landbouwgrond aangekocht grenzend aan het 
recreatiebedrijf. Op deze gronden is de omvorming naar natuur in combinatie met recreatieve 
activiteiten voorzien.  
 
Eind 2019 is er voor het projectgebied een subsidieaanvraag ingediend bij het GOB, deze aanvraag is 
niet goedgekeurd. Op basis van de afwijzing en het advies dat het adviesteam ONNB heeft gegeven is 
dit nieuwe rapport geschreven voorzien van een nieuwe inrichtingsschets. Daarnaast is er rekening 
gehouden met de opmerkingen in de verklaring van het waterschap.  

1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van het projectplan wordt de huidige situatie op het projectgebied beschreven. Aan de 
hand van een topografische kaart en een luchtfoto wordt de ligging van het projectgebied beschreven. 
Daarnaast wordt er een landschappelijke en ecologische analyse gegeven van het projectgebied en de 
omgeving. In hoofdstuk 3 wordt een beeld gegeven van de ligging ten opzichte van het Natuurnetwerk 
Brabant (NNB). Hoofdstuk 4 beschrijft vervolgens de toekomstige situatie op het projectgebied, 
inclusief een ecologische onderbouwing waarin beschreven wordt welke ambitie er is voor het 
projectgebied. In hoofdstuk 5 volgt de planning en in hoofdstuk 6 wordt de financiering toegelicht, 
inclusief een onderbouwing van de gevraagde subsidie. Hoofdstuk 7 geeft aan hoe omgegaan wordt 
met communicatie over de ontwikkelingen en in hoofdstuk 8 worden de mogelijke risico’s beschreven. 
In de bijlage is de inrichtingsschets van het projectgebied toegevoegd. 
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2. Ligging en gebiedsbeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het projectgebied beschreven. Dit zowel ten aanzien van 
de ligging van het projectgebied als het beleidskader vanuit bestemmingsplan en natuurbeheerplan.  

2.1 Ligging projectgebied 
Het projectgebied is weergegeven op afbeeldingen 1 en 2. Door middel van een rode lijn is de 
begrenzing van de locatie weergegeven.  
 
Tabel  1. Percelen binnen projectgebied 

 
 
Het projectgebied ligt in de gemeente Oss, Langestraat 14 in Dieden. De initiatiefnemer is voornemens 
de percelen die kadastraal bekend staan als RVS00 C 947 en MGN02 G 477 (hierna te noemen 
projectgebied) om te vormen naar natuur.  Het projectgebied heeft een oppervlakte van 4 hectare,1 
are en 57 centiare. De percelen hebben in totaal een oppervlakte van 5 hectare, 3 are en 12 centiare. 
Van perceel RVS00 C 947 wordt 0,288 hectare niet meegerekend omdat dit gedeelte al is ingericht als 
onderdeel van het recreatiebedrijf. Van perceel MGN02 G 477 wordt 0,855 hectare niet meegerekend 
omdat dit gedeelte reeds is ingericht binnen Groenblauwe Stimuleringskader (Stika).  
 

Afbeelding 1. Topografische kaart projectgebied 

 
 

 

Kadastraal perceel
Oppervlakte 
(hectare)

Omvormen naar NNB rijksdeel / 
NNB provinciaal deel / ONNB Binnen/buiten NNB gelegen Beheertype

Oppervlakte binnen 
plangebied

RVS 00 C 947 3,732 Provinciaal Buiten n.v.t. 3,432
MGN02 G 477 1,580 Provinciaal Deel binnen/buiten A01.01 0,725
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Afbeelding 2. luchtfoto projectgebied 

 

2.2 Huidige inrichting projectgebied 
Op de luchtfoto en de foto’s in afbeeldingen 3 en 4 is te zien dat het projectgebied in de huidige 
situatie agrarisch in gebruik is. Een gedeelte van het perceel nummer 477 is natuurlijk ingericht. Op 
deze locatie is met vorige eigenaar een contract afgesloten vanuit Stika. Er is een hakhoutbosje 
ingericht, waarmee een deel van de historische inrichting terug is gebracht in het gebied, met rondom 
een kruiden- en faunarijke rand en een natuuroever met riet langs de watergangen op het perceel. 
Daarnaast zijn er 8 knotwilgen aangeplant langs de rand van het perceel. Deze inrichting wordt 
overgenomen op de inrichtingsschets. Ten westen grenst het projectgebied aan een oude strang van 
de Maas. Ten zuiden en oosten liggen enkele waterpartijen. Verder grenst het perceel aan percelen die 
in agrarisch gebruik zijn. 
 
 

  
Afbeelding 3: foto projectgebied vanaf de Langestraat met 
rechtsachter het bouwvlak van het recreatiebedrijf  

Afbeelding 4: foto projectgebied vanaf de Galgenstraat met 
achteraan het bouwvlak van het recreatiebedrijf  
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2.3 Bodemeigenschappen projectgebied 
De planlocatie ligt op de overgang van oeverwal naar een vlakte van rivierklei, de zogenaamde kom 
(afbeelding 5). In het komgebied is het landschap grootschalig, open tot zeer open. Het wordt 
gekenmerkt door een zeer regelmatig, rationeel, rechtlijnig verkavelingspatroon (over het algemeen 
slagenverkaveling). Hier wordt gestreefd naar het versterken van de rechtlijnige opbouw van de 
kommen met het duidelijke ritme van sloten, wegen en erven. Op de oeverwal is het landschap veel 
kleinschaliger en zijn veel landschapselementen aanwezig. Hier wordt gestreefd naar het 
terugbrengen van landschapselementen zoals hoogstamboomgaarden, hagen en bosjes. Oeverwallen 
liggen van oorsprong hoger in het landschap langs rivieren en bestaan uit grof zand dat is afgezet door 
overstroming van de rivier. Het water dat over de oeverwallen heen stroomde zette het veel fijnere 
zand (klei) af in de kommen achter de oeverwal.  
 
Het bodemtype (afbeelding 6) is kalkloze poldervaaggrond, dit zijn zavel- en kleigronden waarin 
periodiek hoge grondwaterstanden voorkomen. Dit type omvat alle komgronden. De grondwatertrap is 
V* (afbeelding 7). Grondwatertrap V houdt in dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand ondieper is 
dan 40 cm onder het maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand dieper is dan 120 cm onder 
het maaiveld. Binnen de grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden door een sterretje 
(*), dit houdt in dat de pieken van de hoogste grondwaterstanden zijn weggenomen ten behoeve van 
de landbouw en de gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen de 25 en 40 centimeter onder 
maaiveld ligt. Het perceel is dus vochtig in de winter en het voorjaar en droger in de zomer. Deze 
gegevens definiëren het projectgebied als vochtig1. 
 
Uit de bodemkaart is af te lezen dat het gehele projectgebied bestaat uit komgronden en niet alleen de 
oostelijke helft. Dit blijkt ook uit de hoogtekaart (afbeelding 8) waar geen hoogteverschil te zien is 
tussen het westen waar de hogere oeverwal zou moeten liggen en het oosten van het projectgebied 
waar de lagere kom zou moeten liggen. Op de hoogtekaart is ook een licht afwateringspatroon te zien, 
dit is gebruikelijk op nattere gebieden zodat er landbouw bedreven kan worden. Het hoogteverschil op 
het perceel is gemiddeld zo’n 30 centimeter.  
 
 
 
 

 
1 Poels, Schmidt, van den Brug, Kemmers, & Verhoef  (2000). Pre-advies Natte Bossen. Wageningen 
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Afbeelding 5: Geomorfologische kaart 

Afbeelding 6: Bodemkaart 
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Afbeelding 7: Grondwatertrap VI 

 

Afbeelding 8: Hoogtekaart 
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2.4 Voorgeschiedenis 
Uit historische kaarten (afbeelding 9 en 10) blijkt dat het projectgebied al voor 1870 agrarisch of als 
weidegebied gebruikt werd. Omstreeks 1870 is te zien dat het gedeelte langs de strang bestond uit 
bos, het middengedeelte was al landbouw en de rest bestond uit grasland. Langs de perceelranden 
stonden bomenrijen. Waarschijnlijk markeren deze bomenrijen afwateringsslootjes. Op de kaart van 
1870 is ook de grootschalige verkaveling te zien en de openheid van het landschap. In 1900 bestond 
alleen een hoekje van het perceel uit bos en de rest uit grasland. Op de kaart uit 1870 is de naam 
Stoomgemaal Diedensche Sluis te zien, een groep grondeigenaren had besloten een stoomgemaal te 
plaatsen om zo de grondwaterstand te verlagen voor de landbouw. Speciaal hiervoor werd een 
waterschapje opgericht. Na enkele jaren werd de machine overgenomen door Waterschap Dieden ca., 
Deursen ca. en Megen ca. Dit was het begin van de machinale ontwatering van het projectgebied. In de 
jaren daarna zijn de weidegronden omgevormd naar landbouwgrond waarna er tot heden vrij weinig 
veranderd is. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: historische kaart 1870 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: historische kaart 1900 
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3. Beleidsdoelen 
In dit hoofdstuk worden de natuurbeleidsdoelen in het projectgebied toegelicht op zowel provinciaal-, 
gemeentelijk- als gebiedsniveau. 

3.1 Provinciaal natuurbeleid 
 
 

 
Afbeelding 11: Ligging ten opzichte van het Natuurnetwerk Brabant (Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2020) 

 
Ligging ten opzichte van Natuurnetwerk Brabant 
De planlocatie grenst aan de oostzijde aan het NNB. Met dit rapport wordt een herbegrenzing van het 
NNB aangevraagd langs de grenzen van het projectgebied. Het projectgebied zelf heeft geen 
ambitietype, het gebied ten westen en zuiden van het perceel heeft als ambitietype N14.03 
Haagbeuken- en essenbos, de dijk daarachter heeft ambitietype N12.01 Bloemrijke dijk en het gebied 
daar ten zuiden en westen van bestaat uit ambitietype N01.03 Rivier- en Moeraslandschap.  
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Afbeelding 12: Ambitietype (Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2020) 

3.2 Bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan Buitengebied Oss- 2020 is het perceel geheel of gedeeltelijk aangemerkt als: 
• enkelbestemming agrarisch met waarden - Landschap 
• dubbelbestemming waarde – Archeologie, verwachtingswaarde middelhoog 
 
Verder heeft de planlocatie de gebiedsaanduidingen: 
• overige zone – gemengd landelijk gebied 
• overige zone - oeverwal 
• overige zone – dijkzone woningen 
• vrijwaringszone – dijk (groene lijn links) 
 
Het bestemmingsplan is te vinden via deze link: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0828.BPbuitengeboss2020-
VG02/r_NL.IMRO.0828.BPbuitengeboss2020-VG02.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13: Uitsnede bestemmingsplan  

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0828.BPbuitengeboss2020-VG02/r_NL.IMRO.0828.BPbuitengeboss2020-VG02.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0828.BPbuitengeboss2020-VG02/r_NL.IMRO.0828.BPbuitengeboss2020-VG02.html
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Het bouwvlak van het recreatiebedrijf heeft uiteraard een recreatieve bestemming. Bij een recente 
uitbreiding van het recreatiebedrijf zijn afspraken gemaakt over de landschappelijke inpassing van het 
bedrijf. Hiervoor is het inrichtingsplan in afbeelding 14 leidend. In het bestemmingsplan is vastgelegd 
dat de gronden en gebouwen overeenkomstig dit inrichtingsplan gebruikt moeten worden.  
 
Een gedeelte van het inrichtingsplan van het recreatiebedrijf ligt op perceelnummer 947 en overlapt 
met het projectgebied. Dit betreft een strook grond ten zuiden van de toegangsweg naar de 
parkeerplaats en het verlengde hiervan. Deze inrichting is buiten de inrichtingsschets van het 
projectgebied gelaten. Omdat de inrichting van deze strook als voorwaarde verbonden is aan het 
gebruik van de gebouwen en gronden van het recreatiebedrijf, komt de inrichting van deze strook 
grond niet in aanmerking voor een subsidie vanuit het GOB.  
 

 
Afbeelding 14: Inrichting bouwvlak 
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4. Toekomstige situatie 
Dit hoofdstuk beschrijft de toekomstige situatie van het projectgebied. De locatie wordt omgevormd 
naar Ondernemend NNB. Hieronder wordt beschreven hoe omgegaan wordt met inrichting, beheer, 
ecologie en hydrologie.  

4.1 Inrichting 
De visie van In alle straten is een groene locatie voor de activiteiten zodat klanten even wegkunnen 
van de drukte en kunnen genieten van het buitenleven. Bij het vergroenen van de percelen is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met het verhogen van de biodiversiteit en de relatie tot het omringende 
landschap.  
 
Toekomstige inrichting van het projectgebied 
In afbeelding 15 is een uitsnede van het inrichtingsplan voor het projectgebied te zien. In het ontwerp 
is een driedeling te zien waarbij onderscheid is gemaakt tussen intensief, extensief en zo goed als 
geen gebruik van het terrein. Het intensieve gedeelte, namelijk de twee velden direct grenzend aan 
het bouwvlak, zal met goed weer dagelijks gebruikt worden, voornamelijk in de lente en de zomer. Het 
extensieve gedeelte zal alleen in de weekenden gebruikt worden en beslaat het middengedeelte en de 
twee ‘groene klaslokalen’. Het bos zal alleen gebruikt worden om, via de aangegeven paadjes, 
doorheen te lopen naar de klaslokalen. In het overige gedeelte zal dus zo goed als geen verstoring 
plaatsvinden. Het gedeelte dat rood omrand is, is onderdeel van de Stika regeling en wordt niet 
meegenomen in dit plan.  
 

 

Afbeelding 15: Inrichtingsschets projectgebied (zie ook bijlage 1) 

 
 
 
 

Kim van der Straten
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Natuurdoeltypen 
Er is voor de noord- en westzijde van het perceel gekozen voor natuurtype N14.03 Haagbeuken- en 
essenbos. Dit type is ook te vinden direct ten westen en zuiden van het perceel. Momenteel bestaat 
N14.03 in de omgeving alleen nog maar uit een aantal smalle stroken bos. Door het omvormen van het 
projectgebied naar N14.03 wordt de oppervlakte van dit type vergroot en versterkt. Haagbeuken- en 
essenbos komt voor op klei- en leemgronden en/of op bodems met periodiek hoge 
grondwaterstanden buiten de invloed van rivier of beek, die zorgen voor aanrijking met basenrijk 
water. Daarnaast is de standplaats basisch en vochtig tot nat. De bodem van het projectgebied 
bestaat uit vochtige klei waardoor dit natuurtype geschikt is voor deze locatie. Door de aanwezigheid 
van bestaand haagbeuken- en essenbos in de buurt zal natuurlijke verjonging op het perceel 
versnellen.  
 
Een groot deel van het projectgebied bestaat uit N12.02 Kruiden- en faunarijk rijk grasland met hier en 
daar groepjes bomen en solitaire bomen. Kruiden- en faunarijk grasland komt voor op vochtige tot 
droge, meestal (matig) voedselrijke bodems en is daardoor geschikt voor het projectgebied.  
 
Landschapselementen 
Het volledige ontwerp is te vinden in bijlage 1. Het ontwerp bevat diverse elementen die de 
ecologische waarde van het perceel vergroten.  Alle elementen worden voorzien van inheemse 
soorten die bijdragen aan en passen binnen het landschap. Bij de gehele ontwikkeling staat het 
verhogen van de natuurwaarde centraal. Er wordt daarom bewust gekozen voor een diversiteit aan 
inheemse en veelal bloem- en besdragende soorten, deze dragen optimaal bij aan de biodiversiteit. 

Gemengde haag 
De gemengde haag dient deels als afscheiding tussen de diverse intensieve speelvelden in het oosten 
van het projectgebied. Daarnaast zal de haag dienen als een verbindingselement tussen het noorden 
en zuiden van het perceel. De haag zal bestaan uit inheemse struiken met onder andere bessen en 
doorns waar vogels en andere kleine zoogdieren veel profijt van hebben wat betreft voeding en 
beschutting. Daarnaast worden hagen vaak gebruikt op erven in het agrarische landschap waardoor 
het landschappelijk goed aansluit op de omgeving.   
 
Aan de binnenzijden van de hagen bij de speelvelden met intensief gebruik staan lage kastanje 
hekwerken. Dit moet ervoor zorgen dat de deelnemers aan de activiteiten de veldjes niet afgaan op 
het moment dat de hagen nog niet volgroeid zijn. 

Bos 
Haagbeuken- en essenbos is een bostype met snelle groeiers. Dit zorgt voor een relatief snelle 
verbetering van de biodiversiteit, met name door makkelijk koloniserende sporenplanten zoals varens. 
Ook heeft het bos een ondergroei bestaande uit een struiklaag en kruidlaag. Deze verschillende lagen 
en structuren bieden beschutting en voedsel voor diverse zoogdieren, vogels en insecten zoals 
vlinders. Doelsoorten van vochtig bossen zijn onder andere houtsnip en de kleine bonte specht.  

Mantelzoom 
Het bos krijgt een goed ontwikkelde mantelzoom met struweel zoals vlier, doornstruiken en 
ruigtekruiden. Deze natuurlijke overgang van bos naar grasland ziet er niet alleen aantrekkelijk uit 
maar zorgt er ook voor dat de fauna in het bos beter beschut is en minder last zal hebben van 
verstoring vanuit het grasland. Daarnaast zorgt de overgang van bos naar mantel naar zoom voor een 
hoge biodiversiteit op een relatief klein gebied door het verschil in de hoeveelheid zon, luwtes waar de 
wind minder aanwezig is en een grote diversiteit aan plant- en kruidensoorten. Soorten die profiteren 
van een mantelzoom zijn onder andere dagvlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder en de grote 
weerschijnvlinder. 
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Bomenrij 
Er zal een bomenrij geplaats worden aan de zuidzijde van het perceel. Deze rij bomen vormt een 
ecologische corridor tussen het bos en het natuurgebiedje ten oosten van het perceel. Voornamelijk 
vleermuizen kunnen hiervan profiteren, zeker in de nabijheid van de sloot en omringende 
waterpartijen. Daarnaast hebben bomenrijen een landschappelijke waarde. 

Solitaire bomen en groepjes bomen 
Over het grasland zijn verspreid een aantal solitaire bomen en bomengroepjes te vinden. Deze bomen 
zorgen voor schaduw en afvallend blad die daardoor een klein verschil in de ondergroei kunnen 
veroorzaken. Bomen hebben een hoge ecologische waarde voor veel soorten insecten en kunnen 
daarnaast gebruikt worden als uitzichtpunt voor bijvoorbeeld roofvogels die jagen boven het grasland.  

Bloemrijke rand 
Langs de oost- en zuidzijde van het perceel ligt een brede bloemrijke rand. De vele bloeiende bloemen 
in deze rand zorgen voor nectar en stuifmeel voor onder andere bijen en vlinders en zorgen voor 
beschutting van kleine zoogdieren. Daarnaast ziet het er vanaf de weg gezien, en vanaf het perceel 
zelf, aantrekkelijk uit.  

Kruidenrijk grasland 
Het grasland zal worden beheerd volgens de sinusmethode. Dit zorgt voor veel variatie in hoogte, zon- 
en schaduwplekjes en soorten. Kleine zoogdieren kunnen zich verschuilen in het langere gras en 
kunnen zich op deze manier langs de randen van het perceel verplaatsen. De randen van het perceel 
zullen ook weinig betreden worden waardoor hier weinig verstoring zal zijn. De overgangen tussen de 
hogere en lagere vegetaties zijn erg belangrijk voor vlinders. De lagere sinuspaden warmen extra op 
waardoor het aantrekkelijk is voor de vlinders om hier hun eitjes te leggen. Ook zorgt het voor variatie 
in de bloei van verschillende bloemen. Het sinusbeheer zorgt ervoor dat er altijd voldoende vegetatie 
blijft staan.  

Sloot  
Er wordt een sloot toegevoegd aan de zuidzijde van het perceel. Deze sloot zal aansluiten op de al 
bestaande sloot in het gedeelte dat al voor StiKa aangelegd is. De sloot zal aan beide zijden een 
natuurvriendelijke oever hebben. Dit zorgt ervoor dat dieren de sloot makkelijk over kunnen steken en 
kunnen drinken. Daarnaast zorgt de overgang van nat naar droog voor een hogere diversiteit aan 
planten.  De sloot vormt een verbinding, voor bijvoorbeeld vleermuizen, van de waterpartijen ten 
zuidwesten van het perceel naar de waterpartijen ten oosten van het perceel.  

Groene klaslokalen 
In het bos worden twee open plekken gecreëerd waar een smal pad naartoe leidt. Hier kunnen klassen 
naartoe komen voor een educatief programma. Deze twee klaslokalen worden beide anders ingericht. 
Het noordelijke klaslokaal zal zich voornamelijk richten op het bos zelf en op insecten. Er wordt een 
informatiebord en verschillende insectenkasten geplaatst. Het zuidelijke klaslokaal richt zich 
voornamelijk op water zoals de sloten en het waterleven. Daarnaast komt er ook informatie over de 
soorten die gebruik maken van het water zoals vleermuizen die hierboven jagen en worden er 
vleermuiskasten geplaatst. Ook hier zal een informatiebord geplaatst worden.  

4.2 Beheer 
 
Landschappelijke heg 
De landschappelijke heg zal eens per twee á drie jaar gesnoeid worden. Hij zal ongeveer 2 meter hoog 
worden zodat de deelnemers niet over de heg heen kunnen kijken en afgeleid worden door wat er op 
andere velden gebeurt. Wanneer de heg vol genoeg is worden de houten hekwerken verwijderd. 
Doordat de heg niet vaak gesnoeid wordt verschijnen er vaak bloemen en bessen aan wat goed is voor 
de vogels en insecten. Het snoeien gebeurt tussen 15 juni en 15 maart.  
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Bos 
Het bos heeft weinig onderhoud nodig. Het beheer zal voornamelijk bestaan uit selectief dunnen zodat 
er natuurlijke verjonging plaats kan vinden en er genoeg variatie in het bos ontstaat.  
 
 
Struweel 
In de bosrand worden met enige regelmaat bomen gekapt, daarnaast worden opgroeiende bomen in 
de mantel verwijderd wanneer ze te hoog worden en wordt het struweel gefaseerd afgezet. De zoom 
wordt gefaseerd gemaaid waarbij elk deel elke twee tot vier jaar gemaaid wordt.  
 
Bomen in rij, groep of solitair 
De bomenrij zal eens per vijf jaar (jonge bomen) tot eens per tien jaar (oude bomen) gesnoeid worden. 
Bij oude bomen kan het snoeien ook bestaan uit het verwijderen van dood hout.  De solitaire bomen en 
kleine bosjes worden niet gesnoeid, hier wordt alleen dood hout uit verwijderd en de solitaire bomen 
worden opgekroond. 
 
Bloemrijke rand 
In het eerste jaar vindt in het voorjaar grondbewerking plaats waarna er een meerjarig mengsel 
gezaaid wordt. Na de winter wordt er gemaaid (ten behoeve van de vogels en insecten) en afgevoerd. 
Vanaf het tweede jaar wordt er twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd. De eerste maaibeurt zal zijn 
tussen eind juni tot half juli. Het maaisel zal een week blijven liggen om te drogen zodat de zaden 
kunnen uitrijpen en vallen. Hierna wordt het maaisel afgevoerd (niet opgezogen). De tweede maaibeurt 
vindt plaats in september of oktober.   
 
Grasland (Extensief) 
Na de omvorming zal het perceel extensief gebruikt worden. Het grasland wordt maximaal één keer 
per jaar gemaaid en afgevoerd, in de beginjaren kan gekozen worden om vaker te maaien om op deze 
manier de bodem te verschralen. Bij het maaien wordt gebruik gemaakt van sinusbeheer waarbij per 
maaibeurt wisselende delen wel en niet gemaaid worden. Door deze wijze van beheer wordt een 
vergroting van de soortenrijkdom gestimuleerd.  
 
Grasland (intensief) 
De intensief gebruikte graslanden worden vanaf maart tot en met oktober gemiddeld twee keer per 
maand gemaaid waarna het maaisel wordt afgevoerd. Het afvoeren van het maaisel zorgt voor 
verschraling en voorkomt verruiging.  
 
Sloot 
De sloot is een c-watergang en wordt niet toegevoegd aan de legger. Er is dus geen onderhoudsplicht. 
De sloot zal eens in de drie jaar ecologisch geschoond worden, hierdoor is er in de overige jaren geen 
verstoring en kan er wat begroeiing langs de randen groeien en daarmee beschutting bieden aan 
verschillende diersoorten.  Ook kan een klein deel van de waterplanten blijven staan tijdens het 
schonen. Er wordt geschoond tussen half augustus en eind oktober. Het slootmaaisel wordt boven op 
het talud gelegd (niet in het talud) waardoor voedingsstoffen niet terug de sloot instromen. Het blijft 
hier ongeveer twee dagen liggen zodat diersoorten weer terug de sloot in kunnen komen. Hierna 
wordt het afgevoerd.  

4.3 Beplanting 
Zoals in paragraaf 4.1 beschreven wordt het projectgebied voorzien van diverse robuuste elementen. 
Alle elementen worden gerealiseerd door middel van inheemse soorten. Hieronder (tabel 2) is een 
opsomming gegeven van de verschillende elementen en de soorten die binnen deze elementen 
geplant worden. Dit is inzichtelijk gemaakt door middel van percentages. 
 
Voor zowel het bos als het struweel wordt gebruik gemaakt van 64 stuks plantmateriaal per 100 m². De 
landschappelijke heg bestaat uit een dubbele rij met 4 stuks per strekkende meter per rij. De bomen in 
de bomenrij staan ongeveer 10 meter uit elkaar, dit zijn in totaal 21 bomen.  
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Tabel 2: Beplanting 

 
 
Mogelijk is het voor de jonge aanplant lastig om aan te slaan vanwege een te droge situatie en 
concurrentie met de bomen. Om te voorkomen dat de aanplant verloren gaat kan besloten worden om 
de beplanting water te geven. Dit wordt echter beperkt tot het noodzakelijke. Een deel (ca. 20% tot 
30%) van de beplanting mag uitvallen op basis van natuurlijke selectie voordat ingeboet gaat worden. 

4.4 Hydrologie 
De hydrologische eigenschappen van de percelen blijven zo goed als gelijk. Er wordt een greppel 
toegevoegd langs de zuidgrens van het perceel, deze sluit niet aan op de bestaande A-watergang aan 
de oostzijde van het perceel. Dit zorgt ervoor dat er wat meer water vastgehouden wordt.  
 
 
 
 
  

Nederlandse naam Latijnse naam Bos Mantel Landschappelijke heg Bomenrij
Haagbeuk Carpinus betulus 20% 20% 33%
Gewone es Fraxinus excelsior 20% 10% 33%
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 15%
Gladde iep Ulmus minor 15%
Zwarte els Alnus glutinosa 10%
Winterlinde Tilia cordata 10% 33%
Gewone vlier Sambucus nigra 10% 25% 10%
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 25% 25%
Sleedoorn Prunus spinosa 20% 25%
Hazelaar Corylus avellana 10%
Hondsroos Rosa canina 10% 10%
Gewone braam Rubus fruticosus 10%
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5. Planning 
Om te komen tot realisatie van natuur in het projectgebied worden de volgende stappen gezet: 
 
1 Voorbereiden subsidieaanvraag 

Met initiatiefnemers is ten behoeve van de GOB-subsidieaanvraag een inrichtingsschets 
opgesteld voor de omvorming van het projectgebied naar natuur. Hierbij is rekening gehouden 
met de huidige landschapselementen en de natuurlijke kenmerken van het projectgebied 
(grondwaterstand, zon- en lichtinval, et cetera). Voor de keuze van de landschapselementen is 
aangesloten bij natuurdoeltypen en elementen die in de omgeving veel voorkomen. Bovenal is de 
inrichtingsschets gebaseerd op het toekomstige medegebruik van de percelen voor recreatieve 
activiteiten. De inrichtingsschets is niet alleen de basis voor de subsidieaanvraag bij het GOB, 
maar uiteraard ook voor de overige hiernavolgende stappen richting realisatie.   
 

2 Aanvragen GOB-subsidie 
Aansluitend op de inrichtingsschets komt het voorliggende projectplan tot stand dat de 
onderbouwing vormt voor de subsidieaanvraag bij het GOB.  
 

3 Definitieve verwerving van de gronden 
Voor de aankoop van de gronden is een voorlopig koopcontract getekend. Zodra het GOB een 
beschikking heeft afgegeven voor de omvorming van de gronden naar ONNB worden de gronden 
definitief aangekocht.  
 

4 Realisatie 
In deze stap wordt daadwerkelijk gestart met de omvorming van het projectgebied naar natuur. Dit 
betekent dat de grondwerkzaamheden worden uitgevoerd en de landschapselementen worden 
aangeplant. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het plantseizoen en broedseizoen. 
Gelijktijdig wordt in de planning ook rekening gehouden met het toeristisch seizoen. Gestreefd 
wordt begin 2021 te starten met de werkzaamheden om deze af te ronden in het voorjaar van 
2022.  

 
5 Beheer  

Het projectgebied wordt in de hierop volgende jaren beheerd zoals beschreven in het voorgaande 
hoofdstuk.  
 

6 Oplevering 
Wanneer de volledige realisatie gereed is wordt dit gemeld bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. 
 

7 Administratieve afsluiting 
Er wordt een financiële rapportage opgeleverd bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant ter 
onderbouwing van de werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Hiermee kan de aanvraag administratief 
afgesloten worden. 

5.1 Planning 
Beschrijving planning op basis van bovengenoemde stappen.   
Tabel 3: planning omvorming natuur 

Jaar 2022
Maand kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
Voorbereiden subsidieaanvraag
Indienen aanvraag
Definitieve verwerving van de gronden
Realisatie
Beheer
Oplevering
Administratieve afsluiting

2020 2021
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6. Financiën 
In dit hoofdstuk worden de financiën behandeld. In bijlage 2 zijn de investeringen en afschrijvingen en 
meerjarenbegroting te vinden.  

6.1 Investeringsbegroting 
In tabel 4 is de investeringsbegroting opgenomen. De investeringen voor het omvormen van het 
projectgebied naar natuur met recreatief medegebruik bestaan uit de volgende elementen: 
• de aankoop van het projectgebied, inclusief verwervingskosten; 
• de inrichtingskosten voor de omvorming naar natuur (op basis van normbedragen); 
• de overige kosten voor de inrichting (bijvoorbeeld machines); 
• de kosten voor het realiseren van de recreatieve activiteiten in het projectgebied; 
• planvormingskosten; 
• onvoorziene uitgaven.  
 
Tegenover de bovengenoemde investeringen staan de volgende middelen: 
• subsidie GOB voor verwerving en inrichting; 
• een hypothecaire lening voor aankoop van het projectgebied; 
• eigen middelen.  
 
Tabel 4: Investeringsbegroting omvorming natuur In alle St(r)aten 

 
Taxatiewaarde     
Ten behoeve van de GOB-
subsidieaanvraag is het projectgebied 
getaxeerd door het GOB. In tabel 5 is het 
resultaat van de taxatie opgenomen. De 
waarde voor grondverwerving in tabel 4 
is gebaseerd op deze taxatie. De 
gevraagde subsidie voor 
grondverwerving is ook op dit bedrag 
gebaseerd. Opgemerkt wordt dat 
initiatiefnemers een meerprijs betaald 
hebben voor de aanschaf van het 
projectgebied. Deze is als meerprijs 
opgenomen in het overzicht van 
investeringen in tabel 4.  

Tabel 5: Taxatiewaarde 

Investeringsbegroting

Investeringen Middelen
Subsidie GOB

Verwervingskosten projectlocatie (obv taxatie) 322.463,00€     50% functiewijziging 161.231,25€     
Meerprijs grondverwerving 110.337,00€     50% inrichting 19.449,29€        

5% verwerving 16.123,13€        
Inrichtingskosten landschapselementen 38.898,31€        Totale subsidie 196.803,67€     
Overige kosten inrichting 64.000,00€        
Plankosten 15.000,00€        

Materialen tbv recreatie 51.500,00€        

Onvoorzien en advies 5.000,00€           Lening grond

Hypothecaire lening aankoop grond 400.000,00€   

Eigen middelen 10.395€              

Totaal 607.198,31€    Totaal 607.198,31€    
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Inrichtingskosten  
Voor de berekening van de inrichtingskosten wordt uitgegaan van het normbedragen zoals 
opgenomen in het Investeringsreglement van het GOB. Hierbij wordt uitgegaan van inrichting van het 
perceel als kruiden- en faunarijk grasland en Haagbeuken- en essenbos. In tabel 6 is de berekening 
van de inrichtingskosten weergegeven.  
 
Tabel 6: Inrichtingskosten  

 
GOB-subsidie 
Een GOB-subsidie wordt gevraagd over 50% van de taxatiewaarde van het projectgebied, aangevuld 
met 5% grondverwervingskosten en 50% van de inrichtingskosten voor het projectgebied. In totaal 
wordt gevraagd om een bijdrage van € 196.123,13. 

6.2 Exploitatiebegroting 
In tabel 7 is de exploitatiebegroting over de eerste vijf jaar opgenomen. De inkomsten bestaan uit de 
omzet vanuit het recreatief gebruik van de locatie en de hieruit voortvloeiende extra inkomsten uit de 
horeca (in het naastgelegen recreatiebedrijf). Hiertegenover staan kosten voor de horeca en de 
exploitatie van het projectgebied.  
 

Tabel 7: exploitatiebegroting  

 
 

Functiewijziging

Kadastraal perceel
Oppervlakte te ontwikkelen 
NNB (ha)

Getaxeerde waarde 
per hectare Subsidiepercentage Gevraagde subsidie

RVS00 C 947 3,4320  €            75.000,00 50%  €           128.700,00 
MGN02 G 477  0,725  €            75.000,00 50%  €            27.187,50 
MGN02 G 477  0,855  €            12.500,00 50%  €              5.343,75 

Totaal gevraagde subsidie 
functiewijziging  €           161.231,25 

Inrichting

Natuurbeheertypen
Oppervlakte te ontwikkelen 
natuurbeheertypen (ha)

Normbedrag 
inrichting per hectare Subsidiepercentage Gevraagde subsidie

N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland 2,3259 5.582,00€               50%  €              6.491,59 
N14.03 Haagbeuken- en 
essenbos 1,5311 16.926,00€             50%  €            12.957,70 

Totaal gevraagde subsidie 
inrichting  €            19.449,29 

Verwerving

Kadastraal perceel
Oppervlakte te ontwikkelen 
natuurbeheertypen (ha)

Normbedrag 
inrichting per hectare Subsidiepercentage Gevraagde subsidie

RVS00 C 947 3,4320  €            75.000,00 5%  €            12.870,00 
MGN02 G 477  0,725  €            75.000,00 5%  €              2.718,75 
MGN02 G 477  0,855  €            12.500,00 5%  €                 534,38 

Totaal gevraagde subsidie 
verwerving  €            16.123,13 

Subsidie GOB Totaal 196.803,66€               

Inkomsten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
omzet vanuit recreatief gebruik 42.000,00€     46.200,00€     48.300,00€    50.400,00€     52.500,00€     
(extra) omzet vanuit horeca 78.000,00€     85.800,00€     89.700,00€     93.600,00€     97.500,00€      

Totaal 120.000,00€  132.000,00€  138.000,00€  144.000,00€  150.000,00€  
Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
directe kosten (horeca) 19.500,00€      21.450,00€       22.425,00€     23.400,00€     24.375,00€      
exploitatiekosten (inclusief beheer projectlocatie) 56.678,00€      59.773,00€       61.808,00€      63.843,00€      65.878,00€      

Totaal 76.178€                81.223€              84.233€            87.243€             90.253€             
Resultaat 43.822€             50.777€               53.767€              56.757€              59.747€              
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De inkomsten zijn gebaseerd op een gebruik van het projectgebied voor dertien verschillende 
activiteiten die elk zo’n acht keer plaatsvinden met een gemiddelde groepsgrootte van 25 personen. 
Hierbij wordt gerekend met een gemiddelde horeca-uitgave van € 35,- per persoon per activiteit. De 
verkoop van horeca vindt plaats binnen het bestaande recreatiebedrijf op het naastgelegen perceel. 
Voor de exploitatiekosten is gebruik gemaakt van cijfers van Koninklijke Horeca Nederland.    
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7. Communicatie 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe gecommuniceerd wordt over de natuurontwikkeling in het projectgebied. 
Hierbij maken we onderscheid tussen de communicatie over de omvorming naar natuur en 
communicatie na realisatie van het project.  

7.1 Communicatie over omvorming naar ONNB 
In de voorbereiding van de GOB-subsidieaanvraag is door initiatiefnemers met verschillende partijen 
gecommuniceerd over het project: 
 
Omgeving 
De percelen worden aangekocht van een agrarisch ondernemer uit de omgeving. De plannen voor het 
projectgebied zijn of worden door initiatiefnemers gedeeld met deze ondernemer en eveneens met 
andere ondernemers en particulieren in de omgeving van het projectgebied.  
 
Waterschap Aa en Maas 
Met het waterschap is ook gesproken over de omvorming van het projectgebied naar natuur. Het 
projectgebied is gelegen nabij een primaire waterkering en een categorie A waterloop. Enkele 
aangrenzende percelen zijn aangewezen als beschermd gebied op grond van de Keur waterschap Aa 
en Maas. Bij de inrichting van het projectgebied is rekening gehouden met de vijf meter 
beschermingszone langs de A waterloop (langs de Langestraat). Er liggen kansen om via het 
projectgebied gebieden met elkaar te verbinden en hiermee de natuurwaarden verder te versterken. 
Het waterschap heeft dan ook een positief oordeel over het plan afgegeven. Het waterschap heeft 
aangegeven te beschrijven of de watergang wel of niet verbonden is met de bestaande watergang, die 
informatie is te lezen in paragraaf 4.4 Hydrologie. De akkoordverklaring van het waterschap is 
bijgevoegd in bijlage 3.   
 
Werkeenheid NNB en adviesteam ONNB  
Met de Werkeenheid van het Natuurnetwerk Brabant is voor de vorige aanvraag contact gelegd over 
de omvorming van het projectgebied binnen het ONNB. De opmerkingen vanuit de Werkeenheid NNB 
zijn vertaald in het projectplan en op de inrichtingsschets. Voordat de GOB-subsidieaanvraag is 
ingediend bij de investeringscommissie, is deze voor een formeel advies voorgelegd aan het 
adviesteam ONNB. Het provinciale adviesteam heeft op 29 oktober een advies afgegeven. Dit advies is 
voorzien van een reactie vanuit initiatiefnemers toegevoegd in bijlage 4. De subsidieaanvraag van het 
vorige projectplan en de inrichtingsschets zijn afgewezen, zie bijlage 5. Op basis van de afwijzing en 
opmerkingen die toen zijn meegegeven is dit nieuwe projectplan geschreven. In de bijlagen is 
aangegeven hoe de adviezen zijn verwerkt in het nieuwe plan. 

7.2 Communicatie na realisatie 
Na realisatie van het project is de natuurontwikkeling op de locatie goed zichtbaar. Dit stelt 
initiatiefnemers in de gelegenheid de gasten van het recreatiebedrijf te informeren over de 
natuurontwikkeling op de locatie. Dit gebeurt via de website en aanvullend met informatieborden in 
het veld.  
 
Op en rond de projectgebied en het recreatiebedrijf zijn initiatiefnemers ook in bredere zin actief op 
het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en het versterken van de biodiversiteit. De 32 toiletten 
worden bijvoorbeeld gespoeld met grondwater, voor het verwarmen van water wordt gebruik gemaakt 
van zonneboilers en de energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Afval wordt gescheiden (papier, 
glas, plastic, groen en rest) en het kantoor is zo goed als papierloos. Bij het recreatiebedrijf staat ook 
een zwaluwhotel. De initiatiefnemers denken erover hoe hierover beter gecommuniceerd kan worden 
en gaan misschien de procedure in om een zogeheten ‘greenkey’ locatie te worden. 
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8. Risico’s 
In de tabel in dit hoofdstuk zijn de risico’s benoemd. Per risico is beschreven wat de kans van optreden 
is, de mogelijke consequenties zijn en welke beheersmaatregelen toegepast zijn om de risico’s in te 
perken. Hierbij is ook beschreven wie hiervoor verantwoordelijk is. 
 
Tabel 8: Risico’s 

Risico  
(met omschrijving) 

Kans Consequenties Beheersmaatregel Verantwoordelijke 
partij 

Vergunningverlening 
ten behoeve van de 
realisatie kost meer 
tijd dan voorzien.  

gemiddeld Dit leidt tot een 
vertraging in de 
realisatie van het 
projectgebied.  

Vroegtijdig afstemming 
zoeken met gemeente 
over vergunningverlening.  

Initiatiefnemers 

GOB geeft geen 
beschikking af, omdat 
natuurwaarden 
onvoldoende zijn. 

gemiddeld Er wordt geen 
subsidie ontvangen 
voor 
natuurontwikkeling 
waardoor deze 
kosten niet gedekt 
kunnen worden. 
Realisatie van 
natuur komt in het 
geding.  

Vroegtijdig afstemming 
zoeken met werkeenheid 
NNB en advies van het 
ONNB-adviesteam zo goed 
mogelijk opnemen in het 
aangepaste plan. 

Orbis namens de 
initiatiefnemers  

Aankoop van de 
locatie gaat niet door. 

laag (er is al 
een voorlopige 
overeenkomst) 

Het project gaat 
niet door/ er vindt 
geen 
natuurontwikkeling 
plaats op het 
projectgebied.  

Afstemming houden met 
de huidige eigenaar en 
zorgen voor het vroegtijdig 
informeren van de 
hypotheekverstrekker.  

Initiatiefnemers 
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Bijlage 1 Inrichtingsschets



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kim van der Straten

Kim van der Straten

Kim van der Straten



 

Investeringen en afschrijvingen

Investeringen Afschrijving p. jaar

Aankoop perceel
Taxatie waarde grond
RVS C 947 - 34.320m2 257.400€               
MGN G 477 - 7.250 m2 54.375€                 
MGN G 477 - 8.550m2 10.688€                 
Meerprijs daadwerkelijk aankoopbedrag 110.337€               

432.800€              

Verwerving en omvormen natuur
Waarde projectlocatie (obv taxatie) 322.463€               15 jaar 21.498€                    
Meerprijs aankoop 110.337€               15 jaar 7.356€                      
Inrichtingskosten natuurelementen 38.899€                 10 jaar 3.890€                      
Overige inrichtingskosten 64.000€                 10 jaar 6.400€                      
Plankosten 15.000€                 10 jaar 1.500€                      

550.699€              40.643€                    

Materialen tbv recreatie
Crossboccia 250€                     5 jaar 50€                           
Knotshockey 500€                     5 jaar 100€                         
GPS spellen- geo gatching 1.500€                  5 jaar 300€                         
Verstoppertje XXL 250€                     5 jaar 50€                           
Bosgolf 1.000€                  5 jaar 200€                         
Levend stratego 1.000€                  5 jaar 200€                         
Highland games 2.500€                  5 jaar 500€                         
Oud Hollandsche boerenspelen 2.500€                  5 jaar 500€                         
Outdoor escape room 10.000€                 5 jaar 2.000€                      
Hakbijl gooien outdoor 10.000€                 5 jaar 2.000€                      
Bumperbal 2.000€                  5 jaar 400€                         
Fortnite 20.000€                 5 jaar 4.000€                      
Workshop drone vliegen reeds in bezit -€                          

51.500€                10.300€                    

Onvoorzien 
Onvoorzien  5.000€                  5 jaar 1.000€                      

5.000€                  1.000€                      

607.199€              51.943€                    

Aantal jaar

TOTAAL

Bijlage 2 Financiën In alle St(r)aten 
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Meerjarenbegroting 
 

Prijs 1e 2e 3e 4e 5e
pp jaar jaar jaar jaar jaar

omzet 1e jaar + 10% omzet 1e jaar + 15% omzet 1e jaar + 20% omzet 1e jaar + 25%

Omzet recreatie
Crossboccia 10,00€           2.000€          2.200€                2.300€            2.400€          2.500€                       
Knotshockey 10,00€           2.000€          2.200€                2.300€            2.400€          2.500€                       
GPS spellen- geo gatching 15,00€           3.000€          3.300€                3.450€            3.600€          3.750€                       
Verstoppertje XXL 15,00€           3.000€          3.300€                3.450€            3.600€          3.750€                       
Bosgolf 10,00€           2.000€          2.200€                2.300€            2.400€          2.500€                       
Levend stratego 15,00€           3.000€          3.300€                3.450€            3.600€          3.750€                       
Highland games 25,00€           5.000€          5.500€                5.750€            6.000€          6.250€                       
Oud Hollandsche boerenspelen 25,00€           5.000€          5.500€                5.750€            6.000€          6.250€                       
Outdoor escape room 17,50€           3.500€          3.850€                4.025€            4.200€          4.375€                       
Hakbijl gooien outdoor 17,50€           3.500€          3.850€                4.025€            4.200€          4.375€                       
Bumperbal 22,50€           4.500€          4.950€                5.175€            5.400€          5.625€                       
Fortnite 27,50€           5.500€          6.050€                6.325€            6.600€          6.875€                       

42.000€        46.200€             48.300€          50.400€       52.500€                     

Omzet horeca
Extra omzet horeca 78.000€        85.800€             89.700€          93.600€       97.500€                     

OMZET TOTAAL 120.000€   132.000€        138.000€     144.000€   150.000€              

Directe kosten
Horeca (25% van de horeca omzet) 19.500,00€    21.450,00€         22.425,00€      23.400,00€   24.375,00€                 

Bruto Winst in euro 100.500€   110.550€        115.575€     120.600€   125.625€              
Bruto Winst in % 84% 83,8% 83,8% 83,8% 83,8%

Exploitatiekosten
Onderhoud perceel 10.000€        10.000€              10.000€          10.000€        10.000€                     
Onderhoud materialen tbv flora/fauna 5.000€          5.000€                5.000€            5.000€          5.000€                       
Onderhoud apparatuur/materialentbv recreatie 2.010€          2.211€                2.312€            2.412€          2.513€                       
Verkoop/marketing/communicatie 6.000€          5.528€                5.779€            6.030€          6.281€                       
Personeelskosten 28.140€        30.954€              32.361€          33.768€        35.175€                     
Algemene kosten 5.528€          6.080€                6.357€            6.633€          6.909€                       

56.678€        59.773€             61.808€          63.843€       65.878€                     

Exploitatieresultaat 43.823€     50.777€          53.767€       56.757€     59.747€                
Exploitatieresultaat in % 37% 38,5% 39,0% 39,4% 39,8%

Afschrijvingen
Verwerving en omvormen natuur 40.643€        40.643€              40.348€          40.348€        40.348€                     
Materialen recreatie 10.300€        10.300€              10.300€          10.300€        10.300€                     
Overige 1.000€          1.000€                1.000€            1.000€          1.000€                       

51.943€        51.943€             51.648€          51.648€       51.648€                     

Bedrijfsresulaat voor financieringslasten 8.121-€          1.166-€               2.119€            5.109€         8.099€                       

Financieringslasten
Rentekosten Lening, 3,5% 14.000€        14.000€              14.000€          14.000€        14.000€                     

14.000€        14.000€             14.000€          14.000€       14.000€                     

Resultaat voor Belasting: 22.121-€     15.166-€          11.881-€       8.891-€      5.901-€                  
In % v/d Omzet: -18,4% -11,5% -8,6% -6,2% -3,9%
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Aannnames

Aanname's omzet activiteiten
Aantal keer activiteit geboekt (april-oktober) 10                
Aantal deelnemers gemiddeld per activiteit 20                

Aanname's omzet extra horeca
Gemiddels uitgave extra horeca pp 30,00€          
Extra horeca = aantal keer geboekt * aantal personen * gemm besteding * aantal activiteiten

Aannames exploitatiekosten
Onderstaande gegevens gemiddelden uit sector horeca volgens KHN (Koninklijke Horeca nl)

Onderhoud apparatuur/materialentbv recreat 2,00%
Verkoop/marketing/communicatie 5,00%
Personeelskosten 28,00%
Algemene kosten 5,50%

Cashflow 

1e  2e 3e 4e 5e
jaar jaar jaar jaar jaar

In
Exploitatie resultaat 43.822,50€       50.777,25€    53.767,13€    56.757,00€    59.746,88€    
Lening 400.000,00€     
GOB Subsidie 196.803,94€     

Uit
Rentekosten 14.000€           14.000€        14.000€        14.000€        14.000€        
Aflossing 26.667€           26.667€        26.667€        26.667€        26.667€        
Investeringen totaal 607.199€         

7.239-€            10.110€       13.100€       16.090€       19.080€       

Aannames
Aflossing gelijkmatig verdeeld ove  15 jaar
Aflossing vanaf eerste jaar 



 

Bijlage 3 Verklaring waterschap 

Verklaring van het waterschap 
behorend bij de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.  
Versie: 1 januari 2020 
Naar aanleiding van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant, waarin is 
opgenomen dat de subsidieaanvrager een verklaring van het waterschap moet overleggen dat de 
onderbouwing van de inrichtingsmaatregelen in relatie tot hydrologie is afgestemd met het 
waterschap (artikel 1.6 onderdeel j) verklaart het Waterschap hierbij:  
dat het op basis van de bij het Waterschap aanwezige hydrologische kennis over het gebied, waarin 
het plan gelegen is, zich inhoudelijk een oordeel gevormd heeft over het voorgenomen project in 
relatie tot de huidige hydrologische situatie én de toekomstige hydrologische situatie, ook in relatie 
tot het gewenst ambitietype op de provinciale ambitiekaart (beleidskaart). 
 

Algemene hydrologische situatie 
Korte toelichting waterschap op huidige en toekomstige hydrologische situatie in het betreffend 
gebied2. Hierbij graag expliciet aandacht voor: 
- de toekomstige hydrologische situatie in relatie tot het ambitietype op de provinciale 
ambitiekaart3 (beleidskaart). 
- de functie van het gebied in het hydrologisch systeem. Is er bijvoorbeeld sprake van een 
inzijggbied, kwelgebied of buffergebied? 
Toelichting waterschap: 
Er zijn vanuit het waterschap geen concrete doelen of opgaven binnen het plangebied. Het omzetten 
van agrarische gronden naar natuur heeft een positief effect op de ecologie. De beoogde c-watergang 
is op basis van de Keur vergunningplichtig. Aan de hand van het plan is niet beschreven of deze c-
watergang in directe of indirecte verbinding met de leggerwatergang wordt aangelegd. Vanuit het 
droogte oogpunt zouden we graag willen adviseren om een stuw of een ander vergelijkbaar waterwerk 
te realiseren, zodat het water langer kan worden vastgehouden. De leggerwatergangen aan de noord-, 
en oostzijde hebben een beschermingszone van 5 meter, gemeten vanaf de insteek. De reden hiervan 
is dat er doelmatig en veilig onderhoud kan worden uitgevoerd. Binnen deze beschermingszone 
mogen er geen obstakels of werken worden geplaatst. 
 
Beoordeling plan initiatiefnemer 

 
2 Het is belangrijk voor de Adviescommissie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant om, op hoofdlijnen, inzicht te hebben in de huidige 
en toekomstige hydrologische situatie.  
3 Het ambitietype in het plan van de aanvrager kan afwijken van de ambitietype op de provinciale ambitiekaart. Dit is op 
zich geen probleem. Er kan gemotiveerd afweken worden. Het is aan de Investeringscommissie van het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant om hierover te beslissen. Het kan echter voorkomen dat de toekomstige hydrologische situatie (los van 
het ambitietype in het plan van de initiatiefnemer) niet aansluit bij de hydrologische situatie, die nodig is om het ambitietype op de 
provinciale ambitiekaart te realiseren. Indien dit het geval is is het belangrijk voor de Investeringscommissie van het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant om dit te weten. Bij plannen die buiten het NNB liggen is uiteraard geen sprake van een ambitietype op de 
provinciale ambitiekaart.  

Aankruisen wat van toepassing is: 
O     dit project betreft alleen grondverwerving/functiewijzing 

 dit project betreft zowel inrichting als grondverwerving/functiewijziging  
 
Soms wordt een verklaring gevraagd bij een initiatief waarbij het inrichtingsplan op een later moment wordt 
ingediend (dus alleen voor component grond). Toch wordt ook voor deze fase een oordeel van het Waterschap 
gevraagd, omdat het belangrijk is dat het waterschap in een vroegtijdig stadium betrokken is bij de planvorming. 
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1) Oordeel waterschap over voorgenomen project (inclusief ambitietype) van de 
initiatiefnemer in relatie tot de huidige hydrologische situatie.  

Het waterschap heeft een positief oordeel over voorliggend plan. 
Toelichting oordeel waterschap:  
Het wijzigen van de huidige agrarische gronden naar natuur heeft een positief effect op zowel de 
ecologie als de waterkwaliteit. 

2) Oordeel waterschap over voorgenomen project (inclusief ambitietype) van de 
initiatiefnemer in relatie tot de toekomstige hydrologische situatie op deze plek. Graag ook 
een toelichting op de toekomstige waterkwaliteit (overstromingsgebied?). 

Het waterschap heeft een positief oordeel over voorliggend plan van de initiatiefnemer. 
Toelichting oordeel waterschap (graag ook een inschatting geven van de termijn waarop de 
toekomstige hydrologische situatie gerealiseerd is):  
Het waterschap is positief over de voorgenomen ontwikkeling, waarbij aandacht gevraagd wordt voor 
de leggerwatergang en de bijbehorende regelgeving. 
 
Naam Waterschap: Aa en Maas 
Naam project: GOB-subsidieaanvraag – Langestraat 14 Dieden (gemeente Oss) 
Naam en functie ondertekenaar: Mieke Baumann, afdelingshoofd planadvies en vergunningen 
Contactgegevens (telefoonnummer): 073 61 58 311 
Contactgegevens (e-mailadres): dvanderkrabben@aaenmaas.nl 
Datum: 3 december 2020 
Handtekening:  Dit document is digitaal ondertekend 
Disclaimer: uiteraard kan deze verklaring waterschap niet gezien worden als een akkoord op een 
eventueel later aan te vragen vergunning en/of regels in het kader van de keur.  
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Bijlage 4 Opmerkingen adviesteam 4 
oktober 2019 
Advies inzake ONNB-aanvraag In alle st(r)aten Dieden (Ravenstein) 
Projectplan 4 oktober 2019 (versie V1) 
 
Het is een sympathiek plan waar gezocht is naar combinatie van natuurontwikkeling en recreatie. 
De percelen liggen buiten het NNB maar zijn kansrijk om binnen NNB te begrenzen.  
Wij kunnen op dit moment het initiatief nog niet volledig beoordelen. Wij hebben de volgende 
opmerkingen bij het voorstel: 
 

• We vragen ons af wat het effect is van de vrij intensieve recreatie op de natuurontwikkeling. 
Onze verwachting is dat het gebied in het voorjaar en de zomer zodanig verstoord wordt dat 
dit negatief effect heeft op o.a. broedvogels. Alhoewel er een afwisseling in gebruik is van 
veld 1 en veld 2, is het in onze ogen noodzakelijk om te kijken naar een zonering van de 
recreatieve activiteiten.  
Hierbij zou het gedeelte aan de westkant van het grondgebied (circa 1 - 1,5 ha) ingericht 
kunnen worden als natuur (met rust, stilte donkerte, waar fauna goed kan gedijen), zonder 
recreatief gebruik en het overig deel landschappelijk in te richten gecombineerd met de 
recreatieve activiteiten.  

• Er worden poelen aangelegd in het westelijke deel. Dat is redelijk nabij de primaire kering. Het 
waterschap en een projectorganisatie zijn bezig met de dijkversterking Maasdijken 
“Meanderende Maas” en we vragen ons af welke impact het graven van poelen met diepte 1 à 2 
meter heeft op b.v. piping. 

• De omvang van de percelen en het omliggend grondgebruik maken aanpassing van waterpeil 
onmogelijk. Of waterconservering zinvol en wenselijk is kan aanvrager met buren en 
waterschap bespreken.  

 
Wij hebben uw voorstel met veel plezier bekeken en van advies voorzien en wensen u veel succes met 
de verdere uitwerking richting de beoogde GOB-aanvraag. 
 
Het provinciale adviesteam ONNB 
29 oktober 2019 
 
Reactie initiatiefnemers 
 
In de nieuwe inrichting is een groot deel van de westkant van het perceel ingericht als natuur zonder 
recreatie, hier vindt geen verstoring plaats. Daarnaast is er nog een gedeelte van het projectgebied 
landschappelijk ingericht waar extensief gebruik van gemaakt gaat worden. De poelen zijn uit het plan 
gehaald en hebben dus geen impact. 
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Bijlage 5 Besluit tot weigering subsidie 
De heer A.C.P. van der Straten Langestraat 14 
5353 KD DIEDEN 
 
Onderwerp 
Besluit tot weigeren subsidie inzake uw 
Project “Natuurontwikkeling In alle St(r)aten Dieden” 
 
Geachte heer van der Straten, 
  
Op 25 december 2019 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor het project 
“Natuurontwikkeling In alle St(r)aten Dieden” op grond van het Investeringsreglement van het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant BV, paragrafen 1 (Algemeen), 2 (Grondverwerving NNB/EHS) en 3 (Inrichting 
NNB/EHS). Op 23 januari 2020 heeft u deze aangevuld met de financiële onderbouwing van het ONNB. 
 
Juridische toetsing 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan: 
• de Algemene wet bestuursrecht; 
• het Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, versie 1 januari 2019, paragrafen 1, 2 
en 3; 
 
Advies investeringscommissie 
Wij hebben uw subsidieaanvraag voor advies doorgestuurd naar de Investeringscommissie van het 
Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. De Investeringscommissie heeft uw aanvraag op 22 januari 2020 
besproken. Op 21 april 2020 heeft de Investeringscommissie een negatief advies uitgebracht over uw 
subsidieaanvraag aan de directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV. 
 
Besluit 
Wij hebben besloten uw aanvraag voor subsidie voor de onderdelen functiewijziging en inrichting voor 
de percelen Ravenstein C 947 (gedeeltelijk) en Megen G 477 te weigeren op basis van artikel 29, lid 5, 
van het Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. Uw aanvraag voldoet niet 
aan voornoemd subsidievereiste: 
“Het voorgestelde inrichtingsplan verhoudt zich niet goed met het regime dat van toepassing is op het 
naastliggende (binnen het NNB gelegen) perceel”. 
 
Wij zijn van mening, na inhoudelijk advies van de Investeringscommissie, dat het beschreven 
projectplan, waarbij recreatieve outdoor activiteiten als economisch verdienmodel fungeert, 
onvoldoende ecologische meerwaarde bevat voor toevoeging aan het NNB. In het plan wordt 
onvoldoende onderbouwd welke specifieke natuurwaarden aan het projectgebied zullen worden 
toegevoegd. Ook ontbreekt een duidelijke ecologische meerwaarde van het project in relatie tot het 
naastliggende natuurgebied. De intensiteit van de bedrijfsrecreatie is daarbij dermate hoog dat het 
project naar verwachting zeer weinig biodiversiteit zal opleveren. 
 
Nadere informatie 
Uw aanvraag is behandeld door de heer T. de Beer. 
Vragen over dit besluit kunt u stellen via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl of via 06-30 95 64 50 op 
werkdagen. Wij verzoeken u om bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, 
  
Mary Fiers Directeur 
 
 
Reactie initiatiefnemers 
In het nieuwe plan is er veel aandacht besteed aan de ecologische en landschappelijke onderbouwing. 
Daarnaast is er bij het kiezen van de natuurdoeltypen en de inrichting rekening gehouden met het 
omringende landschap en de percelen binnen het NNB. De intensiteit van de recreatie is opgedeeld in 
drie zones waarbij het grootste gedeelte van de recreatie plaatsvindt in de buurt van het bouwvlak en 
verder weg van de overige NNB-percelen. Grenzend aan het NNB vindt juist geen tot weinig recreatie 
plaats waardoor de natuurwaarden hier hoog blijven. Op deze manier wordt de verstoring door 
recreatie beperkt tot een klein gedeelte van het projectgebied.   
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