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AANHEF 

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, heeft het voornemen om, gelet op artikel 5.4, eerste lid 

van de Waterwet, het onderhavige ontwerp projectplan Waterwet tot wijziging van de primaire waterkering 

vast te stellen en uit te voeren, in overeenstemming met het bepaalde in dit ontwerp projectplan. Het betreft 

de versterking van de Maasdijken aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith. 
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INLEIDING 

 

 

1.1 Leeswijzer 

 

Voor u ligt het ontwerp projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Meanderende Maas’, verder het projectplan 

Dijk genoemd. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 van de Waterwet dient het plan ten minste een 

beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een 

beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige 

gevolgen van de uitvoering van het werk.  

 

Onderhavige rapportage voorziet hierin en is als volgt opgebouwd: 

- Hoofdstuk 2 beschrijft de scope en aanleiding tot het projectplan, alsook flexibiliteit, en plangebied.  

- Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de verschillende tekorten bij de dijk qua waterveiligheid, en de 

redeneerlijn wanneer voor welke versterkingsoplossing wordt gekozen. Daarna zijn diverse 

randvoorwaarden voor het ontwerp opgenomen (zowel technische als ruimtelijke randvoorwaarden). 

- Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van het dijkontwerp met daarbij:  

.     een overzicht van de dijkversterkende maatregelen en hun ruimtelijke inpassing; 

· een overzicht van meekoppelkansen; 

· aandachtspunten en raakvlakken met het ontwerp voor de uiterwaarden (ontwerp projectplan 

Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas1). 

- Hoofdstuk 5 bevat de wijze van uitvoering, en de beschrijving van tijdelijke maatregelen en 

voorzieningen nodig om het project uit te voeren. 

- Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze waarop het beheer en onderhoud van het project is geborgd. 

- Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet.  

- In hoofdstuk 8 geven we een korte samenvatting van de effecten van het project en de maatregelen die 

de effecten voor de fysieke leefomgeving moeten voorkomen, beperken en mitigeren. Dit doen we aan 

de hand van de verschillende relevante omgevingsthema`s die in het MER (Bijlage 3) zijn opgenomen.  

- In hoofdstuk 9 is het wettelijk- en beleidskader opgenomen evenals randvoorwaarden die hieruit volgen.  

- Hoofdstukken 10 tot 12 gaan dieper in op procedure, participatie, onteigening en schadevergoeding.  

 

Ter onderbouwing van de gemaakte keuzes zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In de (separaat 

toegevoegde) bijlagen zijn alleen de onderzoeken opgenomen waarnaar in dit projectplan wordt verwezen. 

Zo is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Dit MER gaat uitgebreid in op de binnen het totale project 

(rivierverruiming, dijkversterking, gebiedsontwikkeling) gemaakte afwegingen en mogelijke milieueffecten en 

dient dan ook tevens als achtergronddocument voor dit projectplan. Indien nodig wordt in dit projectplan 

direct verwezen naar een betreffende paragraaf in het MER voor meer achtergrondinformatie. Het volledige 

MER is in Bijlage 3 bij dit projectplan opgenomen. Indien nodig wordt naar deze achtergronddocumenten 

verwezen voor meer toelichting.  

 

 

 

1  Dit projectplan ziet op de maatregelen in de uiterwaarden van het waterstaatswerk Maas in het beheergebied van 

Rijkswaterstaat. 
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1.2 Over het project Meanderende Maas 

 

1.2.1 Dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling 
 

Het project Meanderende Maas versterkt de historische Maasdijk tussen vestingstadje Ravenstein en de stuw 

bij Lith aan de Brabantse zijde. Daarnaast krijgt de Maas meer ruimte en wordt het gebied ontwikkeld. 

Concrete aanleiding voor het project Meanderende Maas is dat de dijk aan Brabantse zijde van dit 

riviertraject niet voldoet aan de veiligheidsnormen. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het 

dijktraject Ravenstein-Lith daarom opgenomen als één van de top 14 meest urgente dijktrajecten om te 

versterken. De Maasdijken aan de Gelderse zijde van dit traject hebben geen hoogte- en/of 

versterkingsopgave. Aanpassingen aan de dijk zijn daarom niet aan de orde op dit moment. Het buitendijkse 

gebied aan de Gelderse zijde is wel onderdeel van het project. Een combinatie van dijkversterking, 

rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen draagt substantieel bij aan de waterveiligheid. Bovendien 

levert dit synergie op met ambities en opgaven van de partners, bijvoorbeeld op het gebied van economie, 

recreatie en ecologie. De kracht zit in de combinatie van robuuste maatregelen dicht bij de Maas en het 

herstellen van de landschappelijke en natuurlijke betekenis van de oude natuurlijke meanders. In het project 

werken waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten 

Oss, West Maas en Waal, Wijchen, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 

Natuurmonumenten samen. 

 

 

1.2.2 Integrale aanpak Meanderende Maas 

 

Het project Meanderende Maas heeft als belangrijkste doel om de waterveiligheid in het gebied tussen 

Ravenstein en Lith te vergroten door dijkversterking over een lengte van 26,6 kilometer en door 

waterstandsverlaging. Zo worden de 270.000 bewoners in de Regio Oss – Den Bosch en de economische 

waarden in de regio beter beschermd tegen overstromingen. Daarnaast worden de gebiedskwaliteiten 

versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Om dit te realiseren wordt een combinatie 

van dijkversterking, rivierverruiming en uiterwaardinrichting gerealiseerd. Het integrale ruimtelijk ontwerp 

van zowel dijk als rivier van Meanderende Maas is weergegeven op kaart in Bijlage 14.  

 

 

1.2.3 Projectgebied Meanderende Maas en plangebied projectplan Dijk 

 

Noordelijk van de Maas ligt het projectgebied in de provincie Gelderland en de gemeenten West Maas en 

Waal en Wijchen. Zuidelijk van de Maas is het projectgebied in de provincie Noord-Brabant en de gemeente 

Oss gelegen. Het projectgebied begint waar de Maasdijk de A50 kruist bij Ravenstein en volgt de Maas tot 

de stuw bij Lith. Het projectgebied omvat circa 2.650 hectare. Het dijktraject heeft een lengte van 26,6 km 

(zie afbeelding 1.1).  

 

 

Afbeelding 1.1 Projectgebied Meanderende Maas 
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Het projectgebied2 is het gebied waar de maatregelen worden getroffen en bestaat uit de volgende 

deelgebieden: 

− de Maasdijk aan de Brabantse zijde van de A50 tot de stuw bij Lith (inclusief aansluitende gebieden met 

beschermingszone); 

− het buitendijkse gebied aan Brabantse zijde vanaf de Middelwaard tot aan de stuw bij Lith; 

− het buitendijkse gebied aan Gelderse zijde vanaf de spoorbrug bij Ravenstein/Niftrik tot aan de stuw bij 

Alphen/Lith. 

 

De Maasdijk aan de Brabantse zijde is het te versterken dijkgedeelte. Dit is het plangebied van voorliggend 

projectplan en ligt binnen het projectgebied. Dit is verder toegelicht in paragraaf 2.1.3. 

 

 

1.2.4 Contactpersoon 

 

De contactpersoon is Peter Rutten, Waterschap Aa en Maas. 
 

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas  

Contactpersoon: Peter Rutten 
Pettelaarpark 70, 5216PP ’s-Hertogenbosch  
Postbus 5049, 5201GA ’s-Hertogenbosch  
T: 088-1788000  
info@aaenmaas.nl    

 

2  Het onderscheid tussen projectgebied, plangebied en overige gebiedsdefinities is opgenomen in paragraaf 5.4 van het MER. 

Daarnaast wordt een deel van de maatregelen in de uiterwaarden gerealiseerd door zelfrealisatie, of zijn in uitvoering als 

autonoom project (Hemelrijkse Waard, Demen Dieden). Dit is ook in dit hoofdstuk toegelicht. 
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SCOPE, AANLEIDING EN DOEL PROJECTPLAN DIJK 
 

 

2.1 Scope van het projectplan Dijk  

 

2.1.1 Ruimtebeslag 

 

Het projectplan reserveert de ruimte die nodig is om de maatregelen ten behoeve van de dijkversterking 

binnen het plangebied uit te voeren (het ruimtebeslag). Voor de dijkversterking Meanderende Maas is er een 

permanent en een tijdelijk ruimtebeslag. Dit projectplan geeft daartoe een beschrijving van: 

- de maatregelen ter versterking van de dijk (hoofdstuk 4); 

- de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd (hoofdstuk 5); 

- de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van 

de uitvoering van het werk (hoofdstuk 8); 

- de beschrijving van de samenhang met andere vergunningen, procedure, en omgang met participatie en 

wijze waarop inspraak mogelijk is/was (hoofdstuk 10 en 12).  

 

 

2.1.2 Wettelijke grondslag 

 

Bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door de beheerder dient op basis van artikel 5.4 van de 

Waterwet een projectplan te worden vastgesteld. Omdat het gaat om een primaire waterkering wordt het 

projectplan voorbereid met toepassing van de projectprocedure, zoals vastgelegd in paragraaf 5.2 van de 

Waterwet. In hoofdstuk 10 wordt de besluitvorming nader toegelicht. Op basis van deze procedure wordt de 

vergunningverlening en de ter inzagelegging van de benodigde ontwerp-besluiten gecoördineerd door 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Het bevoegd gezag voor het vaststellen van 

voorliggend projectplan is het Waterschap Aa en Maas. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant dienen het definitieve projectplan Waterwet daarna goed te keuren. 

 

 

2.1.3 Plangebied  

 

Het plangebied is het gebied waar daadwerkelijk de maatregelen worden uitgevoerd die onderdeel 

uitmaken van de versterking van de dijk. Het plangebied van de dijkversterking loopt vanaf de kruising met 

de A50 (dijkpaal A382) tot de N265 te Lithoijen (dijkpaal A645). Dit dijktraject van 26,6km ligt in de 

gemeente Oss en provincie Noord-Brabant. Het plangebied van de dijkmaatregelen wordt hieronder 

beschreven. 

 

Dijksecties en dijkvakken 

Het dijktraject is van oost naar west opgedeeld in 11 dijksecties. De dijksecties zijn opgedeeld in 60 

dijkvakken, dit om voor elk stukje van de dijk een passend ontwerp te kunnen maken. De indeling in 

dijksecties is gebaseerd op de huidige kenmerken van de dijk (zie beschrijving huidige situatie in paragraaf 

2.2). 
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De dijksecties zijn verder opgesplitst in dijkvakken op basis van specifieke kenmerken zoals (oriëntatie, 

hoogte en breedte van voorland, binnendijks maaiveldniveau en aanwezigheid of afwezigheid van 

bebouwing). Hieronder (Afbeelding 2.1 en Tabel 2.1 Dijkvakindeling) is de opdeling in dijkvakken 

weergegeven van oost naar west.  

 

 

Afbeelding 2.1 Onderverdeling in dijkvakken 

 

 
 

 

Tabel 2.1 Dijkvakindeling 

 

Dijksectie Locatie Dijkvak Van dijkpaal (DP 

+m) 

Tot dijkpaal 

(DP +m) 

Lengte (m) 

1 Ravenstein 1_1 A382  A386  400  

1_2 A386  A388+040  240  

1_3 A388+040  A391+060  320  

1_4 A391+060  A392+085  125  

2a Neerlangel 2a_1 A392+085  A398+025  540  

2a_2 A398+025  A406+075  850  

2b Demen-Dieden 2b_1 A406+075  A419  1.225  

2b_2 A419  A422+030  330  

2b_3 A422+030  A424+085  255  

2b_4 A424+085  A426+075  190  

2b_5 A426+075  A431  425  

2b_6 A431  A437+070  670  

2b_7 A437+070  A442  430  

2b_8 A442  A445  300  

3 Diedensche Uiterdijk 3_1 A445  A454  900  

3_2 A454  A461+030  730  

3_3 A461+030  A462  70  

3_4 A462  A470+035  835  

3_5 A470+035  A485+045  1.510  

4 Megen  4_1 A485+045  A488+030  285  

4_2 A488+030  A489+035  105  
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Dijksectie Locatie Dijkvak Van dijkpaal (DP 

+m) 

Tot dijkpaal 

(DP +m) 

Lengte (m) 

4_3 A489+035  A492  265  

4_4 A492  A494+070  270  

4_5 A494+070  A497  230  

5a Achterzijde Megen 5a_1 A497  A506+070  970  

5b De Waarden 5b_1 A506+070  A517+035  1.065  

5b_2 A517+035  A527  965  

5b_3 A527  A527+150  150  

6 Macharen 6_1 A527+150  A528  140  

6_2 A528  A532  400  

7a Ossekamp 7a_1 A532  A534+060  260  

7a_2 A534+060  A541  640  

7a_3 A541  A544+055  355  

7a_4 A544+055  A547+090  335  

7a_5 A547+090  A549+060  170  

7b Boveneind  7b_1 A549+060  A559+020  960  

7b_2 A559+020  A561  180  

7b_3 A561  A564  300  

8 Oijen 8_1 A564  A566+010  210  

8_2 A566+010  A572  590  

9a Benedeneind 

 

9a_1 A572  A582+070  1.070  

9a_2 A582+070  A585  230  

9a_3 A585  A587  200  

9a_4 A587  A589+070  270  

9a_5 A589+070  A591+035  165  

9b Hemelrijkse Waard 

 

9b_1 A591+035  A593+045  210  

9b_2 A593+045  A595  155  

9b_3 A595  A597+035  235  

9b_4 A597+035  A602  465  

9b_5 A602  A609+060  760  

9b_6 A609+060  A615+070  610  

9b_7 A615+070  A618+030  260  

10 Lithoijen 10_1 A618+030  A619+040  110  

10_2 A619+040  A624+050  510  

10_3 A624+050  A630  550  

10_4 A630  A632+065  265  

10_5 A632+065  A635+060  295  

11 Provinciale weg N625 

Lithoijen 

11_1 A635+060  A637+085  225  

11_2 A637+085  A640+040  255  

11_3 A640+040  A645  460  
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2.1.4 Flexibiliteit 

 

Na de vaststelling van dit projectplan kan er bij de nadere uitwerking daarvan (er volgt nog een 

uitvoeringsontwerp) aanleiding zijn – denk aan nieuwe technische inzichten of innovatieve mogelijkheden - 

om het ontwerp of de uitvoeringswijze verder te optimaliseren. Om ruimte te bieden voor dergelijke 

optimalisaties geeft dit projectplan een zekere mate van flexibiliteit. Voor de omgeving (eigenaren en 

gebruikers van omliggende gronden, bewoners en andere belanghebbenden) moet het projectplan tegelijk 

voldoende rechtszekerheid bieden over mogelijke gevolgen van voorgestelde ingrepen. Hiertoe is de 

volgende flexibiliteitsbepaling opgesteld.  

 

Permanent ruimtebeslag 

Het ontwerp is de basis voor dit projectplan. In het uitvoeringsontwerp en tijdens de uitvoering gaan er nog 

details wijzigen. In de onderstaande punten is aangegeven welke flexibiliteit in het uitvoeringsontwerp en 

welke toleranties tijdens de uitvoering worden aangehouden: 

1 Kerende hoogte van de dijk: voor de kerende hoogte dient te worden uitgegaan van een 

uitvoeringstolerantie van +/- 5cm. Dit houdt in dat de dijk lokaal hoger of lager kan worden aangelegd 

dan het ontwerp. Deze toleranties hebben geen effect op de waterveiligheid of de effectbeoordeling. 

2 Binnendijks horizontaal ruimtebeslag: het binnendijkse ruimtebeslag is met veel zorg ingepast in de 

bestaande omgeving. In het uitvoeringsontwerp en de uitvoering worden de nieuwe perceelsgrenzen 

gerespecteerd. 

3 Buitendijks horizontaal ruimtebeslag: in het ruimtebeslag buitenwaarts zijn op een aantal locaties 

ruimtereserveringen voor mogelijke klei-inkassingen aangegeven. Deze klei-inkassingen kunnen het in 

het ontwerp aangegeven heavescherm vervangen. Dit wordt in het uitvoeringsontwerp uitgewerkt. Op 

deze locaties wordt een keuze gemaakt voor een heavescherm of een klei-inkassing.  

Het maaiveld in het voorland kan sterk variëren, in het uitvoeringsontwerp wordt dit nader gedetailleerd. 

Het is mogelijk dat de inpassing van een klei-inkassing lokaal beperkt extra ruimte vraagt. Daar klei-

inkassingen onder het maaiveld worden aangebracht en er geen beperkingen gelden voor het 

toekomstig landgebruik wordt hier een flexibiliteit van 5m aangehouden. Uiteraard wordt dit nader 

afgestemd met de perceeleigenaren waarop zakelijk recht voor de klei-inkassingen wordt gevestigd. 

4 Door wijzigingen treden geen effecten op die negatiever dan de effecten van het referentieontwerp 

beoordeeld in het MER.  

5 Wijzigingen leiden niet tot afname van het waterkerende vermogen van de dijk. 

 

Tijdelijk ruimtebeslag 

In het ontwerp is de toekomstige situatie aangegeven. Om het werk te kunnen maken is er ook werkruimte 

nodig. Daar waar werkruimte nodig is op percelen van derden is dit aangegeven en worden afspraken 

gemaakt over de tijdelijke ingebruikname. De werkruimte op de percelen van waterschap Aa en Maas zijn 

niet expliciet aangegeven. Echter het hele waterstaatswerk en de aangrenzende percelen van het waterschap 

zijn onderdeel van de werkruimte. Deze werkruimte kan gebruikt worden voor: 

1 Lokaal aanvullend versterken van bekleding: in het ontwerp is het werk aan de bekleding opgenomen op 

basis van de beoordeling. Echter kunnen er mogelijk op aanvullende locaties binnen het huidige 

waterstaatswerk bekledingen worden vervangen omdat er nog aanvullende onderzoeken lopen.  

2 Aanbrengen van damwanden: voor het aanbrengen van damwanden is vaak een heisleuf nodig, ook zijn 

mogelijk tijdelijke grondwerken nodig voor de stabiliteit van machines die de damwand aanbrengen. 

Door deze werkzaamheden moet de bekleding op het talud van de dijk worden hersteld hetgeen niet in 

het ontwerp van de eindsituatie is aangegeven. 

 

Bovenstaande activiteiten hebben geen negatief effect op de effectbeoordeling. 
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2.2 Huidige situatie van de dijk 

 

De tracés en opbouw van de dijken zijn vanuit de historische ontwikkeling en ontginning van het landschap 

bepaald. Dijken werden aangelegd om de rivier te beteugelen, bestaande waarden te beschermen en laagtes 

en kernen droog te houden in tijden van hoog water. In het plangebied is de dijk samen met de Maas op 

veel plekken nog altijd een belangrijk continu landschapselement in het rivierengebied. Door de kanalisatie 

in de jaren 20-30 van de vorig eeuw zijn de ruime meanderbochten afgesneden en kenden de grote 

uiterwaarden vanaf dan een overwegend agrarisch landgebruik. Het landschap is in die mate gewijzigd dat 

er vanaf de dijk lang niet altijd meer een visuele connectie met de rivier is. Tegelijkertijd is er een grote 

verscheidenheid aan plekken en ‘bijzondere’ trajecten: molens, waterwerken, keermuren, waterfronten, 

bomendijken, vestingwerken, kerken, tuimeldijken en overtuinen. In het verleden is bij eerdere 

dijkversterkingen ingespeeld op de grote landschappelijke verscheidenheid in het gebied. Er zijn zodoende 

in de basis 2 hoofddijktypen: tuimeldijk (2.2.1) en moderne gronddijk (2.2.2).  

 

 

Afbeelding 2.2 De dijk bestaande uit 2 hoofddijktypen, een als continue verbindingsas en landschapselement 

 

 
 

 

2.2.1 Tuimeldijk 

 

In het plangebied is de kronkeldijk bij oude kernen en op oeverwallen een veelvoorkomend dijktype (zie 

Afbeelding 2.4 ). Markante kerktorens, een molen en vestingwerken zijn door de kronkeldijk als een 

kralensnoer met elkaar verbonden. Bij de laatste dijkversterkingen begin van de 21e eeuw (naar aanleiding 

van het hoge water in 1993 en 1995), zijn op veel plekken uiteraard deze markante gebouwen, maar ook de 

bomen op de dijk ontzien en is de dijk om die reden aan de buitendijkse zijde versterkt met een tuimelkade. 

De kronkeldijk werd toen een tuimeldijk. Het continue kenmerkende profiel van de tuimeldijk is in 

Afbeelding 2.5 gevisualiseerd. Bij verschillende historische kernen (onder andere Demen, Dieden, Ravenstein) 

is de dijkkruin dus nog steeds beplant met grote lindes, walnoten en essen (zie Afbeelding 2.3). De 

tuimelkade ligt meestal gedeeltelijk onder de boomkroon, wat geborgenheid geeft als je op de tuimel staat 

en waardoor ook de dieptewerking van het landschap versterkt wordt. Het realiseren van de tuimelkade op 

de dijk was gelijk aanleiding om de verkeerstromen op de dijk te gaan scheiden. Op de tuimelkade ligt een 

pad dat gebruik wordt als recreatief fiets- en/of wandelpad.  
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Afbeelding 2.3 Tuimeldijk met notenbomen 

 

 

Afbeelding 2.4 Kenmerkend profiel van een tuimeldijk 

 

 

 

 

2.2.2 Moderne gronddijk 

 

In het plangebied zijn ook dijken ‘rechtgetrokken’ door kleine dijkbochten af te snijden (zie afbeelding 2.5 ). 

Dit zijn moderne gronddijken. Dit is vaak in de open landschappen gebeurd en langs recentere woonkernen. 

Vaak zijn deze dijken voorzien van een brede weg op de kruin en een flauw talud. Het continue 

kenmerkende profiel van de moderne gronddijk is in Afbeelding 2.6 gevisualiseerd. Op een enkele plek ligt 

er alleen een fietspad op de gronddijk (onder andere in De Waarden). Er staan bij dergelijke dijken geen 

bomenrijen op de dijk, wel staat er soms een boomgroep in een overhoek van een afsnijding.  

 

 

Afbeelding 2.5 Moderne gronddijk 

 

 

Afbeelding 2.6 Kenmerkend profiel 

 

 

 

 

2.2.3 Binnendijks gebied 

 

In het projectgebied van Meanderende Maas slingert de dijk door het landschap. Het gebied kent een aantal 

historische kernen met een rijke geschiedenis. De eerste bewoning in het gebied vond plaats op hoge 

oeverwallen of rivierduinen. Dorpen in het gebied die op een rivierduin of hoge oeverwal liggen zijn: Megen, 

Macharen, Oijen, en Lithoijen. De dorpskernen (met de kerk als belangrijkst gebouw) liggen vaak achter de 

dijk, op het hoogste punt op de oeverwal. De overgang tussen dijk en dorpskern is veelal geleidelijk, en het 

hoogteverschil is minder groot dan elders in het landschap. De cultuurhistorie van het gebied is hier 

duidelijk zichtbaar in de bebouwing. Bij een aantal dorpen aan de dijk zou je kunnen spreken van een 

‘waterfront’ als er sprake is van openbare ruimte aan de dijk, met zicht op de Maas, bijvoorbeeld bij 

Ravenstein, Megen, en Oijen. Bij Ravenstein (Afbeelding 2.7) is het waterfront evident omdat hier sprake is 

van een vesting, met kademuren en verdedigingselementen. Daarnaast zijn er vele bijzondere gebouwen, al 

dan niet met cultuurhistorische waarde, zoals molens, kastelen, gemalen etc. 
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Afbeelding 2.7 Waterfront Ravenstein, onderdeel van de historische Zuidwaterlinie. 

 

 
 

 

2.2.4 Buitendijks gebied 

 

Het buitendijkse gebied kenmerkt zich door de gekanaliseerde Maas met bakenbomen, en ruime 

uiterwaarden waar ooit de oude meanders stroomden. Deze meanderbogen zijn vrijwel volledig gedempt en 

zijn nog te herkennen als laaggelegen zones in het landschap. Daarnaast hebben in de jaren 50 

ruilverkavelingen in dit gebied geleid tot een voor de landbouw sterk verbeterde ontwatering, het vergroten 

van percelen en het verwijderen van Maasheggen en bomen. De uiterwaarden zijn nu hoofdzakelijk in 

gebruik als weiland met slechts beperkte infrastructurele voorzieningen en weinig bebouwing. Intussen zijn 

delen van de uiterwaarden al ingericht als nieuw natuurgebied (zoals de Hemelrijkse waard en Middelwaard 

bij Ravenstein). Mede geïnspireerd door Plan Ooievaar is Natuurmonumenten vanaf medio jaren 90 

begonnen met het verwerven van gronden langs dit traject van de Maas (project Meer Maas). Met 

Meanderende Maas wordt deze trend voortgezet en worden de uiterwaarden Diedensche Uiterdijk, De 

Waarden en Ossekamp (buiten de scope van dit projectplan voor de dijkversterking) ingericht als 

natuurgebied, waar diverse routestructuren het gebied ook voor extensieve recreatie toegankelijk maken.  

 

 

2.3 Aanleiding en doel dijkversterking 

 

De dijkversterking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Waterschap Aa en Maas. Het 

waterschap is eigenaar en beheerder van de kering en is verantwoordelijk voor het (veilig) functioneren van 

de kering. Concrete aanleiding voor het project Meanderende Maas is dat de dijk aan Brabantse zijde van dit 

riviertraject op hoogte, maar ook op andere faalmechanismen, niet voldoet aan de nieuwe 

veiligheidsnormen. Met de huidige dijk is dit gebied 'onderverzekerd'. In het Hoogwaterbeschermings-

programma (HWBP) is het dijktraject Ravenstein-Lith dan ook opgenomen als één van de top 14 meest 

urgente dijktrajecten om te versterken.  

 

 

2.3.1 Een veilige dijk 

 

Waterschap Aa en Maas heeft als kerntaak het beschermen van het land tegen het water, tegen 

wateroverlast en watertekort, het zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige 

(vaar)wegen. Waterschap Aa en Maas spant zich ervoor in dat de waterkeringen in goede staat zijn.  

De dijk binnen het dijkversterkingstraject Meanderende Maas maakt onderdeel uit van dijktraject 36-3, Land 

van Heusden/de Maaskant en beschermt het achterland tegen hoogwater vanuit de Maas. Dit dijktraject 

loopt van bij de A50 nabij Ravenstein (dijkpaal A640) tot 500 m voor Stuw- en Sluizencomplex Lith (dijkpaal 

A645). De laatste 500 m van de te versterken dijk valt onder dijktraject 36-4. Dit deeltraject wordt wel 

conform de (strengere) norm van dijktraject 36-3 versterkt. Sinds 1996 kent Nederland de periodieke 

wettelijk voorgeschreven toetsing van de primaire waterkeringen. Op die manier is tijdig bekend wat de 

conditie van de waterkering is en kunnen indien nodig maatregelen worden genomen. De toetsing vindt 

plaats aan de hand van de geldende normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet. In de Waterwet is in 

2017 een norm per dijktraject vastgesteld.  
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De volgende norm is vastgelegd voor het normtraject 36-3: Normtraject 36-3: overstromingskansnorm 

1/30.000 per jaar (Signaleringswaarde) en Maximaal Toelaatbare Kans van 1/10.000 per jaar (MTK).3 De kering 

is 26,6 km lang en afgekeurd voor verschillende faalmechanismen over vrijwel het hele traject. Om de 

waterveiligheid op orde te brengen, moeten de dijken binnen Meanderende Maas dus versterkt worden. Een 

dijk kan (gedurende een hoogwater) op verschillende manieren bezwijken. Zo kan een dijk te laag of niet 

stabiel genoeg zijn. Uitgangspunt is dat de dijk ‘integraal’ wordt versterkt voor de komende 50 jaar, waarbij 

een oplossing wordt bedacht voor alle deze tekorten zodat de dijk zijn functie kan blijven vervullen. 

Daarnaast is in het dijkontwerp rekening gehouden met de positieve effecten van de in het project 

Meanderende Maas voorgestelde rivierverruimende maatregelen op de belasting van de dijk bij hoogwater.  

 

Sober en doelmatig 

De dijkversterking Meanderende Maas is opgenomen in het HWBP-programma als een van de 14 meest 

urgente dijktrajecten. Het doel van het HWBP-programma is dat in 2050 alle primaire keringen op sobere en 

doelmatige wijze zijn versterkt, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de 

Waterwet. Dit is tevens gehanteerd als uitgangspunt van het ruimtelijk ontwerp (zie paragraaf 3.3 punt 1). In 

verschillende afstemsessies met het HWBP is geconcludeerd dat het voorliggende ontwerp sober en 

doelmatig is.  

 

Levensduur en klimaatscenario`s 

De dijken worden ontworpen voor een levensduur van 50 jaar (zichtjaar 2075). Bij waterkerende constructies 

wordt de kerende hoogte voor 50 jaar aangelegd, en is de constructie dusdanig ontworpen dat de hoogte 

uitbreidbaar is naar een levensduur van 100 jaar . Om een bepaalde levensduur te kunnen garanderen dient 

een aanname te worden gedaan voor de klimaatontwikkeling tijdens deze levensduur en de mate waarin dit 

zich door vertaalt naar afvoeren en waterstanden op de Maas. Het klimaatscenario W+4 is uitgangspunt voor 

dit project conform de afspraken die Maasbreed zijn gemaakt. 

 

 

2.3.2 Een herkenbare dijk: eenheid in verscheidenheid 

 

Naast hoogwaterveiligheid kent de dijkversterking een inpassingsopgave. De inpassingsopgave heeft als 

doel ‘de essentiële waarden van het gebied tenminste op gelijk niveau te houden’. Dit is een dijkontwerp 

waarbij zo veel als mogelijk rekening gehouden wordt met landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

en met bewoners, bedrijven en recreanten. Al bij de verkenning zijn bewoners dan ook betrokken bij het 

ontwerp van de nieuwe dijk. Al vroeg in het project is een Ruimtelijk Kwaliteitskader5 (2017) en een 

Ruimtelijk kwaliteitsbeeld (bijlage XVI) ontwikkeld. Het dijkontwerp sluit aan bij doelen daarvan: ‘Ruimtelijke 

kwaliteit versterken en beleefbaar maken’.  

Deze ambitie bestaat uit vier deelopgaven: 

- eenheid in verscheidenheid dijktrajecten ontwikkelen; 

- cultuurhistorie koesteren; 

- bijzondere dijktrajecten inpassen; 

- zuiderwaterlinie versterken (Megen en Ravenstein). 

 

 

 

 

 

 

3  De norm (ondergrens) van traject 36-3 is 1/10.000 en voor traject 36-4 is dit 1/3.000. Voor het gehele dijkontwerp (tracé 

Ravenstein-Lith) wordt echter uitgegaan van de norm van traject 36-3.  

4  De KNMI klimaatscenario’s brengen op basis van berekeningen de wetenschappelijke klimaatkennis in beeld en kregen een 

officiële status in het Nationaal Waterplan. Het W+ scenario gaat uit van de berekeningen voor de meest extreme condities 

voor Nederland in 2050 en 2085. Voor meer informatie zie https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-

klimaatscenario-s 

5  Te raadplegen op de projectwebsite van Meanderende Maas: https://www.meanderendemaas.nl/wp-

content/uploads/2018/01/171101-RKK-Ravenstein-Lith-def.pdf - laatst geraadpleegd op 14-06-2022. 
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Voor het gehele dijktraject is uitgegaan van eenheid in verscheidenheid, waarbij de gewenste grotere 

eenheden met dezelfde dijktypologie worden ingepast in aansluiting op de huidige typologie-indeling van 

de dijk. De huidige typologieën worden dus versterkt, waarbij de essentiële kwaliteiten van het landschap 

minimaal behouden blijven. Grotere aaneengesloten dijktypes versterken de leesbaarheid van het landschap,  

maar zijn ook positief vanuit het oogpunt van beheer, en voor het gebruik door recreanten, bewoners en 

bedrijven. De kwaliteit en de identiteit van Meanderende Maas wordt namelijk niet alleen bepaald door de 

ruimtelijke processen in het buitendijkse gebied van de rivier, maar ook door de ruimtelijke processen en 

stedelijke dynamiek in de directe omgeving van het rivierengebied.  
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3  

 

 

 

 

REDENEERLIJN EN RANDVOORWAARDEN VERSTERKINGSOPLOSSINGEN 

 

 

3.1 Redeneerlijn en onderbouwing versterkingsoplossingen 

 

In paragraaf 2.3 is de aanleiding en het doel van de dijkversterking beschreven en is de versterkingsopgave 

van deze dijk geïntroduceerd. Er zijn verschillende mogelijke manieren waarop een dijk kan falen 

(faalmechanismen). De belangrijkste manieren zijn:  

- hoogte: bij hoogwater kan er water over de dijk slaan; 

- stabiliteit binnenwaarts: bij hoogwater kan de dijk afschuiven of in elkaar zakken aan landzijde; 

- stabiliteit buitenwaarts: bij hoogwater kan de dijk afschuiven of in elkaar zakken aan rivierzijde; 

- piping: als gevolg van de hoge waterdruk kunnen zandlagen onder de dijk uitspoelen en zo de fundering 

van de dijk aantasten.  

 

De combinatie van faalmechanismen en de beoogde levensduur van 50 jaar bepalen samen de 

versterkingsopgave en mogelijke oplossingen om de dijk te versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

verhogen van de dijk met grond (bij faalmechanisme hoogte), het aanleggen van een grondberm aan de 

binnenzijde van de dijk (bij faalmechanisme stabiliteit binnenwaarts) en het aanleggen van een 

stabiliteitsconstructie aan de buitenzijde van de dijk (bij faalmechanisme buitenwaarts). De 

versterkingsopgave is daarom per dijkvak verschillend: soms zijn meerdere faalmechanismen van toepassing. 

Dan is er bijvoorbeeld een hoogte tekort en is er een risico op het afschuiven van de dijk aan de rivierzijde 

(stabiliteit buitenwaarts). Ook zijn er voor elk faalmechanisme verschillende mogelijke oplossingen, maar met 

verschillende effecten op de omgeving. Om te voorkomen dat de dijk aan de landzijde afschuift of in elkaar 

zakt is het bijvoorbeeld mogelijk om een grondberm aan de binnenzijde van de dijk aan te leggen, een 

buitendijkse herprofilering te realiseren óf om een stabiliteitsconstructie in de kruin of binnenzijde van de 

dijk aan te brengen.  

 

Om een afgewogen keuze voor de versterkingsoplossingen in de verschillende dijkvakken te kunnen maken 

is bij de stappen in de planvorming een redeneerlijn aangehouden die voor de dijk uitgaat van een voorkeur 

voor grondoplossingen boven constructies en een voorkeur voor het aanbrengen van grond aan de 

landzijde van de dijk (binnenwaarts versterken) boven het aanbrengen van grond aan de rivierzijde van de 

dijk (buitenwaarts versterken). Als onderdeel van de redeneerlijn is ook expliciet gekeken naar belangrijke 

waarden, die zo min mogelijk aantast mogen worden (denk aan bebouwing, natuurwaarden, 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden, gebruiksfuncties zoals campings, ruimtelijke kwaliteit en het 

waterbergend vermogen van de rivier). Op deze wijze is het milieubelang ook betrokken bij het maken van 

goede afwegingen over de wijze om de dijk te versterken. Zo is per dijkvak tot de best passende oplossing 

voor de dijkversterking gekomen. Deze redeneerlijn wordt in volgende paragrafen verder toegelicht, waarbij 

in paragraaf 3.1.1 de versterkingshiërarchie wordt toegelicht, en in paragraaf 3.1.2 meer toelichting is 

gegeven op de faalmechanismen en bijbehorende mogelijke oplossingen.  

 

Het stroomschema in Afbeelding 3.1 geeft weer hoe voor elk dijkvak gekomen is tot passende maatregelen 

voor de dijkversterking.  

 



 

23 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

Afbeelding 3.1 Stroomschema Redeneerlijn oplossingsrichtingen 

 

 
 

 

3.1.1 Versterkingshiërarchie 

 

Elke versterkingsoplossing betreft een wijziging van de kering met mogelijke gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving: 

- impact op maatschappelijke waarden (waardevolle bomen, bebouwing en andere); 

- impact op het waterbergend en afvoerend vermogen van rivier/uiterwaard.  

 

Daarom is onderstaande voorkeursvolgorde van oplossingsrichtingen als redeneerlijn bij het dijkontwerp ge-

hanteerd:  

- binnenwaarts in grond waar ruimte is;  

- buitenwaarts in grond bij belemmeringen aan de binnenzijde, zoals bebouwing of andere 

maatschappelijke waarden*, beperkte invloed op rivier/uiterwaard** of de mogelijkheid tot een klei-

inkassing***;  

- constructies of innovaties bij belemmeringen aan de buitenzijde, zoals bebouwing of (grote) invloed op 

rivier/uiterwaard**. 

 

Na onderstaande duiding wordt de voorkeursvolgorde van versterkingsoplossingen verder toegelicht.  

 

* Onder maatschappelijke waarden vallen: bebouwing, karakteristieke bomenrijen (essentiële waarde voor de 

ruimtelijke kwaliteit van dijktrajecten binnen Meanderende Maas), cultuurhistorische of beeldbepalende 

elementen (zoals een waterpartij, kloostermuur), bijzondere natuurwaarden (zoals rabatten), gebruiksfuncties 

die wezenlijk worden aangetast (zoals ruimtebeslag bij een camping) of ruimtelijke kwaliteit zoals een 

eenduidig dijkprofiel (geen plotselinge uitstulpingen in het dijktraject). Hieronder valt niet: ruimtebeslag op 

voortuinen bij woningen, of op agrarische gronden (zolang de functies wonen/agrarisch niet wezenlijk worden 

aangetast). 

 

** Invloed op rivier/uiterwaard: op sommige plekken is de invloed van een dijkverbreding buitenwaarts groter 

dan op andere plekken; dit heeft onder ander te maken met de afstand van de dijk ten opzichte van het 

zomerbed van de Maas (hoe dichter de dijk bij de rivier, des te groter de invloed), de ruimte van de rivier tussen 

de dijken aan weerszijden (als die ruimte smaller is, is de invloed groter) en de lokale stroomsnelheid (welke 

hoger ligt bijv. op plekken waar de rivier van breed naar smal gaat; een ‘flessenhals’ of bijvoorbeeld ter hoogte 

van een scherpe bocht). Die effecten zijn in het Ontwerp projectplan rivierverruiming en weerdverlaging 

onderbouwd. In bijlage XVII is daartoe bovendien een onderbouwing van het extra buitendijkse ruimtebeslag 

opgenomen per dijkvak. 
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*** een klei-inkassing is een mogelijke maatregel tegen piping en betreft het aanbrengen van klei onder het 

maaiveld om zo te zorgen voor een ondoorlatende laag. Doordat de maatregel onder het maaiveld wordt 

toegepast, heeft deze geen invloed op rivier/uiterwaard zoals aangegeven bij een dijkverbreding buitenwaarts. 

Klei-inkassingen zijn in technisch opzicht niet overal mogelijk. Klei-inkassingen worden binnen het project 

Meanderende Maas toegepast als ‘dijkzate verlengende maatregel’. Dit betekent dat ze voorkomen dat een pipe 

onder de dijk doorgroeit naar het voorland om zo kortsluiting te maken. Klei-inkassingen kunnen op deze 

manier voor de dijk worden ontworpen. Voorwaarde is wel dat er in de rest van het voorland voldoende 

weerstand aanwezig is om het verhang over de dijk te beperken. Deze weerstand wordt onder andere bepaald 

door de aanwezigheid van klei en of veen en de afstand tot de rivier. De klei-inkassingen zijn niet ontworpen 

als weerstandsverhogende maatregel omdat dit een zeer forse ingreep zou kunnen betekenen.  

 

(A) Binnenwaarts in grond  

Een maatregel in grond heeft de voorkeur: 

­ omdat dit het meest duurzaam en het minst kostbaar is; grond die vrijkomt als gevolg van de 

rivierverruiming kan lokaal worden hergebruikt in de dijk; en 

­ omdat een dijklichaam opgebouwd uit grond eenvoudiger uitbreidbaar en beheerbaar is (in vergelijking 

met een constructieve oplossing). In beginsel heeft een maatregel in grond aan de binnenzijde van de 

dijk voorkeur, op die manier is er geen invloed op het waterbergend vermogen van de uiterwaarden. Een 

dergelijke maatregel is mogelijk als er geen bebouwing of andere relevante maatschappelijke waarden 

aan de binnenzijde worden geraakt. 

 

(B) Buitenwaarts in grond of klei-inkassingen 

Als er aan de binnenzijde van de dijk geen/onvoldoende ruimte is, is gekeken naar een maatregel in grond 

aan de buitenzijde van de dijk. Hierbij is de Redeneerlijn buitendijks rivierwaarts versterken van de 

rivierbeheerder Rijkswaterstaat gevolgd. In bijlage XVII is de onderbouwing van het extra buitendijkse 

ruimtebeslag opgenomen per dijkvak. Een dergelijke maatregel mag alleen van de rivierbeheerder als naast 

de relevante binnendijkse waarden, de invloed op de rivier en het waterbergend vermogen van de 

uiterwaard beperkt is en resterende effecten gecompenseerd wordt. Daarnaast is gekeken of een klei-

inkassing (grondverbetering aan de buitenzijde van de dijk) vanuit technisch opzicht een mogelijke 

maatregel is voor piping. Omdat een klei-inkassing (afgezien van enkele locaties waar het maaiveld wordt 

geëgaliseerd) onder het maaiveld wordt aangebracht heeft deze geen noemenswaardige invloed op het 

waterbergend vermogen van de rivier/uiterwaard.  

 

(C) Constructieve oplossingen, innovaties  

Als er - naast de binnenzijde - ook aan de buitenzijde van de dijk belemmeringen zijn (invloed op de rivier 

en/of er bebouwing of andere maatschappelijke waarden geraakt worden), is een maatregel met een 

constructie voorgesteld. Een constructie is een maatregel voor dijkvakken met een opgave voor stabiliteit 

(stabiliteitsscherm) en/of piping (heavescherm).  

 

 

3.1.2 Versterkingsoplossingen per faalmechanisme 

 

Onderstaand is per faalmechanisme uitgelegd hoe gekomen is tot een passende maatregel om de dijk te 

versterken. In hoofdstuk 4 is het dijkontwerp toegelicht, daar is een overzichtstabel (Tabel 4.1) opgenomen 

met per dijkvak de gekozen versterkingsoplossing. 

 

Faalmechanisme ‘hoogte’ 

Indien de dijk is afgekeurd op ‘hoogte’, betekent het dat er een risico bestaat dat het water over de dijk kan 

slaan. Om dit te voorkomen wordt de dijk opgehoogd. De verhoging van de dijk vindt aan de binnenzijde 

(landzijde) plaats of aan de buitenzijde (rivierzijde)6 (zie A en B in Afbeelding 3.1: stroomschema). 

 

 

6 De buitenzijde van de dijk is de rivierzijde, de binnenzijde is de landzijde.   
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Afbeelding 3.3 Faalmechanisme stabiliteit binnenwaarts en mogelijke versterkingsoplossingen 

 

 

 
 

 

Buitenwaartse herprofilering 

Indien aan de binnenzijde panden of andere maatschappelijke waarden zijn gelegen (denk bijvoorbeeld aan 

campings, waterpartijen of waardevolle bomen) is gekeken naar een oplossing in grond buitenwaarts (zie B 

in Afbeelding 3.1: stroomschema). Een dergelijke maatregel betreft een buitendijkse herprofilering in grond. 

Door de as van de dijk naar buiten te verschuiven ontstaat er ruimte voor een stabiliteitsberm tussen 

bestaande bebouwing en de nieuwe dijk. Gekozen wordt voor een herprofilering buitenwaarts op een 

dijktraject, alleen als: 

- een grondoplossing binnenwaarts niet wenselijk/mogelijk is omdat dan panden of andere relevante 

maatschappelijke waarden worden geraakt; én 

- het dijktraject in een stroomluw deel van de uiterwaard ligt (en dus geen significant hydraulisch effect 

heeft); én 

- de toepassing van een constructie - door lokaal naar buiten toe te versterken in grond - kan worden 

voorkomen. 

 

Door middel van het stroomschema Redeneerlijn is per dijkvak de toepassing van deze 

versterkingsoplossing afgewogen. In bijlage XVII is de onderbouwing van het extra buitendijkse ruimtebeslag 

opgenomen per dijkvak.  

 

Op deze manier kan de dijk versterkt worden met gebiedseigen grond en kan een stabiliteitsscherm worden 

uitgespaard. De buitenwaartse versterking zelf zorgt niet voor een ander dijkprofiel, dus de tuimeldijk, of de 

moderne gronddijk blijven de basisvormen. De grootste wijziging is het ontbreken van constructieve 

maatregelen aan de binnendijkse zijde. Het constructieve damwandscherm, zoals die in Afbeelding 3.4 

weergegeven, wordt vervangen door een (ten opzichte van het eerdere dijkontwerp) buitenwaarts 

verschoven grondlichaam met stabiliteitsberm.  

 

 

Afbeelding 3.4 Buitenwaartse herprofilering: ruimtelijk profiel 

 

 
 

Dit heeft een positief effect in termen van duurzaamheid en kostenreductie. Ook biedt dit kansen voor een 

betere ruimtelijke inpassing op locaties en wordt minder hinder verwacht tijdens de realisatiefase in 

vergelijking met het inbrengen van damwanden.  
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Als door deze herprofilering buitendijkse panden of andere maatschappelijke waarden worden geraakt, of er 

ontstaat opstuwing van rivierwater (en daarmee een significant rivierkundig effect), is gekozen voor een 

constructieve maatregel (zie C in Afbeelding 3.1: stroomschema). Deze constructie wordt dan in de kruin of 

aan de binnenzijde van de dijk ingebracht. In een enkele situatie is de buitenwaartse versterking samen met 

een klei-inkassing voorzien waardoor de hele dijk in grond kan worden versterkt zonder dat er 

langsconstructies nodig zijn voor stabiliteit en/of piping. 

 

Faalmechanisme ‘stabiliteit buitenwaarts’ 

Indien de dijk is afgekeurd voor ‘stabiliteit buitenwaarts’, betekent dit dat er een risico bestaat op afschuiving 

naar buiten toe. Om dit te voorkomen wordt in eerste instantie gekeken of er grond kan worden 

aangebracht aan de buitenzijde van de dijk (zie B in Afbeelding 3.1: stroomschema). Mocht dit leiden tot het 

raken van panden of andere maatschappelijke waarden, of er ontstaat opstuwing van het rivierwater (en 

daarmee een significant rivierkundig effect), wordt verder gezocht naar een constructieve maatregel (zie C in 

Afbeelding 3.1: stroomschema). In bijlage XVII is de onderbouwing van extra buitendijkse ruimtebeslag 

opgenomen per dijkvak. 

 

Faalmechanisme ‘piping’ 

Indien de dijk is afgekeurd op ‘piping’ betekent dit dat zandlagen onder de dijk uitspoelen als gevolg van de 

hoge waterdruk aan de rivierzijde. Om dit te voorkomen is in eerste instantie9 gezocht naar een 

binnenwaartse oplossing in grond (zie A in Afbeelding 3.1: stroomschema). In een eerder stadium zijn 

hiertoe pipingbermen ontworpen, bestaande uit een grondlichaam van 30 tot 120 m breed. Gezien de forse 

omvang van dergelijke bermen en daarmee de impact op de omgeving qua ruimtelijke inpassing en 

toekomstig landgebruik is gezocht naar betere oplossingen om piping te voorkomen.  

 

 

Afbeelding 3.5 Faalmechnisme piping en mogelijke versterkingsoplossingen 

 

 
 

 

Innovatieve aanpak pipingopgave 

Binnen dit project is daarom een innovatieve aanpak toegepast voor de berekeningen op faalmechanisme 

piping om de laatste inzichten qua intredeweerstand in het voorland en de effecten van de riviermaatregelen 

mee te nemen in het dijkontwerp. Deze innovaties passen binnen de ruimte en vrijheid die het vigerende 

beleidsinstrumentarium van het waterschap biedt.  

 

Klei-inkassingen 

Op sommige locaties bleken klei-inkassingen in het voorland een goede oplossing (zie B in Afbeelding 3.1: 

stroomschema). De klei-inkassingen zorgen niet voor een ander dijkprofiel, dus de tuimeldijk, al dan niet met 

bomen of de moderne gronddijk blijven de basisvormen. Als klei-inkassingen niet mogelijk zijn vanuit 

technisch opzicht of er door de klei-inkassing maatschappelijke waarden geraakt worden zijn er 

constructieve maatregelen voorgesteld (zie C in Afbeelding 3.1: stroomschema). Wanneer er vanuit een 

ander faalmechanisme al voorzien is in een stabiliteitsconstructie, wordt de dijk versterkt met een 

gecombineerde stabiliteits- en piping constructie.  

 

9  Een binnendijkse grondoplossing gaat in de hiërarchie in beginsel voor een buitendijkse grondoplossing, omdat een 

buitendijkse oplossing een negatief rivierkundig effect kan hebben vanwege het ruimtebeslag. Een klei-inkassing is echter een 

buitendijkse oplossing zonder ruimtebeslag bovengronds en daarmee in relatie tot riviereffecten vergelijkbaar met een 

binnendijkse grondoplossing. Uitgangspunt daarbij blijft het basisprincipe/vertrekpunt om géén woningen/bedrijven te 

amoveren. 

in grond: kleiinkassing 



 

28 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

Op deze wijze hoeft er geen ingreep in de bodem plaats te vinden op twee locaties en worden twee 

faalmechanisme in één keer gediend. In onderstaande figuur (Afbeelding 3.6) zijn profielen van dijkvakken 

met klei-inkassingen weergegeven.  

 

 

Afbeelding 3.6 Voorlandverbetering met klei-inkassing: ruimtelijke profielen 

 

 
 

 

3.2 Overige technische randvoorwaarden bij het ontwerp 

 

3.2.1 Bekleding en materialisatie 

 

De dijk wordt voorzien van een bekleding om het grondlichaam te beschermen tegen golven aan de 

rivierzijde en overslaand water aan de landzijde. De bekleding van de dijk is opgebouwd uit een grasmat met 

daaronder een kleilaag. De huidige bekledingen zijn nauwkeurig beoordeeld op de kwaliteit van de grasmat 

en de dikte en kwaliteit van de kleilaag. Indien deze niet voldoen aan de eisen wordt een nieuwe kleilaag 

met grasbekleding aangebracht. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid (minder transport) en kosten wordt 

er getracht zoveel mogelijk vrijkomend materiaal uit de rivier en dijkmaatregelen te hergebruiken in de dijk. 

Het ontwerp van de bekleding en de materialisatie van de dijk afstemmen op de benodigde hoeveelheden, 

de beschikbare grond en kwaliteit van de grond is een iteratief proces. Hiervoor is 0,2 m extra dikte 

aangehouden. Naast de dikte nodig voor de versterking van de bekleding, kan het nodig zijn om de 

bekleding tijdens de uitvoering binnen het gehele huidige waterstaatswerk toch te vervangen. Redenen 

hiervoor zijn aanvullende onderzoeken, het aanbrengen van langsconstructies en het herstellen van 

taluddelen na het werk. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het huidige waterstaatswerk, binnen het 

ruimtebeslag dat gereserveerd wordt met dit Ontwerp projectplanen vragen geen bijkomende 

ingebruikname van gronden van derden.  

 

Buitentalud 

Het standaard ontwerp bij een kleidijk gaat uit van kleibekleding van 1m dik. Deze laag is opgedeeld in 0,7m 

kleilaag en 0,3 m teellaag. Hier kan een gesloten graszode ontwikkelen. Een gesloten graszode heeft een 

hogere erosiebestendigheid door golfwerking omwille van een dichter wortelstel10. Op een aantal locaties is 

er veel schaduw door bomen.  

 

10  Zie Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 / aanvullende schematiseringshandleiding grasbekleding 2022, 

Rijkswaterwaterstaat. 
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Dit heeft effect op de kwaliteit van de grasmat, er wordt uitgegaan van een open graszode. De kwaliteit van 

de grasmat heeft geen effect op de dikte van de klei-bekleding omdat de erosiebestendigheid tegen 

golfaanval en stroming niet maatgevend is, maar vooral het voorkomen van intredend water door 

structuurvorming en dierlijke graverijen. Een aantal dijkvakken is westelijk georiënteerd en krijgt te maken 

met een zwaardere golfaanval. Op deze dijkvakken moet de bekleding bestaan uit een klei-wig van 1,2 m op 

kruinhoogte naar 2 m op maaiveld.  

 

Binnentalud en kruin 

Op het binnentalud en de kruin voldoet een kleibekleding van 0,8 m en een open graszode. Dit geldt voor 

alle dijkvakken. Ook de bekleding op het binnentalud wordt opgeknipt in twee lagen: 0,5 m klei en 0,3 m 

teellaag. Op basis van de bestekstekeningen van de vorige dijkversterking en grondonderzoek voldoet de 

huidige bekleding voor het merendeel van het traject.  

 

Stabiliteitsberm 

Aan de materialisatie van de stabiliteitsberm zijn geen eisen verbonden. Het is vooral bedoeld als 

gewichtscomponent. Vaak worden hiervoor de reststromen van de grond gebruikt. Voor buitenwaartse 

bermen wordt uitgegaan van klei zodat deze voldoende beschermd zijn tegen erosie. Voor de 

binnenwaartse bermen wordt op basis van de exacte grondbalans in het uitvoeringsontwerp de definitieve 

materialisatie bepaalt.  

 

Buitenwaartse versterking middels herprofilering 

Op de locaties waarbij de dijk buitenwaarts wordt versterkt middels herprofilering dient de dijk te worden 

opgebouwd uit kleiig materiaal. De herprofilering is beperkt omdat niet de hele oude dijk wordt afgegraven.  

 

 

3.2.2 (Langs)constructies 

 

Langsconstructies worden toegepast op locaties waar het niet mogelijk is om de dijk te versterken met een 

grondoplossing vanwege de impact op de omgeving. Deze langsconstructies vervullen de rol van 

heavescherm en/of stabiliteitsscherm. In dijkvakken 1_3 en 6_1 verzorgt de langsconstructie ook de kerende 

hoogte. Met uitzondering van dijkvakken 1_3 en 6_1 betreffen het damwanden die in de nieuwe dijk of 

onder het toekomstige maaiveld worden geplaatst, waardoor de bovenzijde van de constructie niet zichtbaar 

is. De exacte locatie en of er ankers nodig zijn wordt in de detailleringsslag naar aanleiding van de 

omgevingsvergunning bouwen bepaald, maar vallen binnen het ruimtebeslag dat gereserveerd wordt met 

dit ontwerp projectplan. Op de plankaart behorende bij het projectplan (Bijlage 1) is de voorkeurslocatie 

aangegeven met de aanduiding `langsconstructie` en is daarnaast voorzien van een `constructiezone` 

waarbinnen deze constructies verder worden uitgewerkt. De effecten van deze langsconstructies zijn 

meegewogen in het MER (Bijlage 3).  

 

 

3.2.3 Waterkerende kunstwerken 

 

In het project zijn een drietal kunstwerken ontworpen. Hierna zijn uitsluitend technische randvoorwaarden 

voor het ontwerp opgenomen. Het ontwerp en vervolgaanpak voor de kunstwerken is opgenomen in 

paragraaf 4.2.2.  

 

Teeffelense Sluis 

De Teeffelense sluis is een uitwateringsduiker. De sluis voldoet niet op betrouwbaarheid sluiting en piping. 

Het is noodzakelijk dat het kunstwerk goed aansluit op de dijk om achterloopsheid uit te sluiten. Daarnaast 

dient de sluis te worden voorzien van een extra sluitmiddel om te voldoen aan de betrouwbaarheid sluiting. 

Daarnaast moet de duiker voldoende sterk zijn om de verhoging van het grondlichaam te dragen.  
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Coupure De Heus 

Voor de ontsluiting van het buitendijks gelegen bedrijf De Heus wordt een nieuwe coupure ontworpen. De 

coupure ligt in dijkvak 1_3 waar de dijk versterkt wordt met een combischerm dat ook de kerende hoogte 

verzorgt. De kerende hoogte is ontworpen voor een levensduur van 50 jaar.  

 

Sluis Macharen 

De schutsluis van Macharen voldoet niet aan de benodigde kerende hoogte. Hierdoor moeten de 

sluisdeuren en de sluishoofden worden verhoogd vanuit waterveiligheid. De gemeente Oss wil ook de sluis 

op delen renoveren. 

 

 

3.3 Randvoorwaarden ontwerp ruimtelijk ontwerp 

 

3.3.1 Landschappelijke vormgeving 

 

Het dijkontwerp sluit aan bij de acht strategische doelen van het Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Meanderende 

Maas (bijlage XVI). Eén daarvan is ‘Ruimtelijke kwaliteit versterken en beleefbaar maken’. Dit doel geeft het 

meeste houvast om de landschappelijke opgave voor de dijkversterking nader te bepalen. Deze bestaat uit 

vier deelopgaven: 

- eenheid in verscheidenheid dijktrajecten ontwikkelen; 

- cultuurhistorie koesteren; 

- bijzondere dijktrajecten inpassen; 

- Zuiderwaterlinie versterken (Megen en Ravenstein). 

 

Aan de hand van de viervoudige opgave zijn uitgangspunten voor de vormgeving en inrichting van de dijk 

geformuleerd.  

1 een sobere en doelmatige inpassing; 

2 de huidige dijkvorm is de basis: dijk met tuimelkade of moderne gronddijk;  

3 in principe geen as-verschuivingen (tenzij dit buitenwaarts ruimte oplevert en er binnenwaarts geen 

beperkingen zijn); 

4 inpassing in het landschap: reageren op het landschap, behouden van essentiële waarden en bestaande 

kwaliteiten;  

5 continuïteit in het ruimtelijk beeld en de profielopbouw;  

6 eenheid in verscheidenheid: grotere aaneengesloten dijksecties en tegengaan van versnippering. 

7 toepassing van de volgende hiërarchie: 

1 binnenwaarts in grond waar ruimte is; 

2 buitenwaarts in grond bij belemmeringen aan binnenzijde en beperkte invloed op rivier; 

3 constructies of innovaties bij belemmeringen aan binnenzijde, zoals bebouwing, waterpartijen, 

(grote) invloed op rivier, of kosteneffectiviteit. 

 

In het ontwerp zijn deze uitgangspunten met betrekking tot de landschappelijke vormgeving als volgt toe-

gepast: 

 

1  Een sobere en doelmatige inpassing 

Het ontwerp kent over de gehele breedte een sobere en doelmatige inpassing. Grondwerk wordt verkozen 

boven constructies, de dijk is in principe niet hoger, of breder dan noodzakelijk en gebaseerd op het 

waterveiligheidsprofiel. Er wordt efficiënt met de ruimte omgegaan. 

 

2  De huidige dijkvorm is de basis: dijk met tuimelkade of moderne gronddijk 

Op praktisch alle dijktrajecten wordt aangesloten bij de bestaande dijktypologie. Die heeft momenteel al een 

grote mate van ruimtelijke samenhang en is logisch. Op het niveau aansluitingen van verschillende dijktypen 

is op een enkele plek de overgang iets verschoven om een logischer aansluiting te kunnen maken. 
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3  In principe geen as-verschuivingen (tenzij dit binnenwaarts ruimte oplevert en er buitenwaarts geen 

 beperkingen zijn) 

Op enkele plekken (zie paragraaf 4.2.1 - Situering buitenwaartse versterkingen) is gekozen voor een 

buitenwaartse versterking middels herprofilering van de dijk om binnendijks hinder, schade en risico's door 

het plaatsen van damwanden te voorkomen. Dit betreft vaak locaties bij particuliere huizen. Ook is de 

buitenwaartse versterking ingezet om (monumentale) bomenstructuren op de dijk te sparen. 

 

4 Inpassing in het landschap: reageren op het landschap, behouden van essentiële waarden en 

 bestaande kwaliteiten 

Het landschap is de context voor de dijk. Dat geldt zowel voor de binnendijkse als voor de buitendijkse zijde. 

Bestaande waarden worden gekoesterd. 

 

Voor de buitendijkse zijde geldt dat in ieder geval voor bestaande geulen. Indien mogelijk worden zelfs 

gedempte historische patronen weer zichtbaar gemaakt, mits dat in verhouding staat tot de te verrichten 

benodigde werkzaamheden. Buitendijks gelegen beplanting wordt elders opnieuw aangeplant indien deze 

niet te handhaven is. Om te voorkomen dat de beheerzone als ‘kale vlakte’ af gaat steken tegen het 

achterliggende ruige natuurgebied, worden hier maatregelen getroffen om de grasvegetatie divers te maken 

(zie paragraaf 3.3.1 - onderhoudsstroken in bijlage V).  

 

Voor de binnendijkse zijde geldt dat gebouwen (waaronder huizen) worden ontzien. Voor tuinen geldt dat 

deze zoveel mogelijk worden ontzien. Als een huis erg dicht op de dijk staat wordt in het ontwerp rekening 

gehouden met de kwaliteit van de nieuwe leefruimte (locatiespecifieke maatregelen). 

 

Tot slot heeft de bestaande dijk ook een landschappelijke kwaliteit. Hierbij springen vooral de bomen in het 

oog. En de ambitie is hoog, want het uitgangspunt is om de kenmerkende boomstructuren op de dijk te 

sparen. Voor individuele bomen is gekeken of we deze waar mogelijk kunnen sparen. Voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden is het niet uitgesloten dat er hier en daar toch een boom gekapt moet worden. Dit zou 

betekenen dat de dijkkruin op een aantal trajecten nog breder (tot 8 m breder) moet worden om de 

stabiliteits- en hoogteopgave te kunnen invullen. De te kappen bomen zijn indicatief weergegeven op de 

plankaart (Bijlage 1), en zijn meegenomen in de aanvraag kapvergunning (zie paragraaf 10.4.3). Er doet zich 

hier een spanningsveld voor met een grote ruimtelijke impact. De impact hiervan is per dijkvak verbeeld en 

beoordeeld. Het maakt namelijk veel uit waar de te handhaven bomen om de dijkkruin staan en of er sprake 

is van een enkele of dubbele rij. Bestaande gaten in de bomenrij worden aangevuld met nieuwe bomen ter 

versterking van de landschappelijke structuur en ter compensatie van groen dat elders verloren gaat. Met de 

plekken waar boomgroepen op de dijk staan (met name op de dijkvakken ten westen van Megen) wordt ook 

zorgvuldig omgegaan. In principe wordt de beplanting behouden, maar de dijk zal hiervoor niet of 

nauwelijks verbreed worden. Indien er veel schade aan de boomwortels wordt aangebracht vanwege het 

plaatsen van een constructief scherm, dan worden op zo’n plek nieuwe bomen aangeplant. Dat is acceptabel 

omdat de boomgroepen geen onderdeel vormen van een doorgaande ruimtelijke structuur, en omdat de 

boomsoort in een dergelijke boomgroep van een mindere kwaliteit is (meestal populier). 

 

5 Continuïteit in het ruimtelijk beeld en de profielopbouw 

Continuïteit en profielopbouw van de dijk zijn cruciaal om de hiërarchie van de dijk in het landschap te 

duiden. De dijk is een hoofdstructuur en heeft dus voorrang op landschappelijke structuren van een lagere 

categorie. Dat betekent dat de dijk niet op incidenten moet reageren door knikjes of bochtjes te maken, 

maar dat de lijnen van het lengteprofiel ook lang en vloeiend in elkaar over lopen, door taludhellingen en 

bermlengtes langzaam weg te laten lopen. Bochten in de dijk, of andere aanleidingen, zoals opgangen 

worden benut om overgangen soepel in te vlechten. Dat kan betekenen dat de dijk over een iets grotere 

lengte dan strikt noodzakelijk ‘aangepast’ moet worden. Een ander landschappelijk aandachtspunt is dat de 

taludhellingen van de dijk over grote lengte gelijke hellingshoeken hebben (1:3, mits inpasbaar). De 

openbare wegaansluitingen hebben een uniform principe ontwerp, en dat geldt ook voor de 

wegaansluitingen op de privé kavels. 

 

Continuïteit wordt ook verkregen door de verkeersdeelnemers zo lang mogelijk hun route te laten 

vervolgen. Indien er een tuimelkade wordt aangelegd zou die altijd beschikbaar moeten zijn voor 

wandelaars, en soms ook voor fietsers.  
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Enige uitzondering daarop is als de tuimelkade achterlangs huizen die boven op de dijk staan ligt. Indien de 

privacy in het geding is, is het niet gewenst om een dergelijke kade openbaar toegankelijk te maken. 

 

Aandachtspunt bij een kruinverbreding is dat de hiërarchie van de dijkkruin op orde blijft. Indien er een 

nieuwe tuimelkade wordt aangelegd is het belangrijk dat de zone tussen de dijkweg en nieuwe tuimelkade 

als een eenduidige tussenruimte wordt ingericht. Dat betekent dat het maaiveld in die tussenruimte vlak 

moet liggen, of heel licht hellend om een goede afwatering te verkrijgen. Het is niet wenselijk om de 

bestaande tuimelkade als een verhoging in deze tussenruimte te handhaven, want dat breekt de 

tussenruimte op. Ook is het niet wenselijk om de tussenruimte lager dan het wegdek aan te leggen. Ten 

eerste omdat een verlaging in deze zone de dijkkruin als ‘top van de dijk‘ ontkracht en ten tweede omdat 

het (beheers)problemen gaat geven voor de grasgroei in de tussenruimte.  

 

6 Eenheid in verscheidenheid: grotere aaneengesloten dijksecties en tegengaan van versnippering  

Het verkrijgen van grotere aaneengesloten dijksecties en tegengaan van versnippering wordt bereikt door 

de opgaven uit de vorige paragraaf te volgen. Aandachtspunt is daarbij nadrukkelijk de oversteek van 

fietsers van de moderne gronddijk naar tuimelkade en vice versa.  

 

 

3.3.2 Beheer en taluds 

 

Voor het machinaal beheer van dijktaluds is een 1:3 talud vanuit de dijkbeheerder wenselijk. Op een aantal 

locaties in het dijktraject is met name binnendijks in de huidige situatie sprake van steilere taluds. Per locatie 

is met de dijkbeheerder beschouwd hoe en waar, op eigen grond (uitzonderingen daargelaten: dijksectie 5a 

en 9a_1), de inpassing van een 1:3 talud kan worden gerealiseerd. Voor de buitendijkse beheerafritten, 

waarvan de met de beheerders afgestemde locaties met een pijl zijn aangeduid (zie Bijlage I), geldt dat deze 

binnen het ruimtebeslag van de dijk kunnen worden uitgewerkt. Bestaande onderhoudspaden zitten niet in 

het ruimtebeslag van het ontwerp aangezien hier geen werkzaamheden plaatsvinden en hier zakelijk recht 

is/wordt gevestigd dan wel een obstakelvrije zone van 5 m middels de Keur is geregeld. In het ruimtebeslag 

zijn wel de nieuwe onderhoudspaden opgenomen die liggen tussen de dijk en nieuw aan te brengen sloten 

en bestaande waterpartijen. Op deze locaties is een onderhoudspad van 5 m opgenomen in het ontwerp. 

 

 

3.3.3 Wegontwerp, -aansluitingen 

 

Daar waar sprake is van een wegverhoging/-verlegging in het kader van de dijkversterking zijn in het 

ontwerp de eisen in acht genomen die gesteld zijn aan de breedte van openbare gemeentelijke wegen en de 

naastgelegen bermen (in relatie tot obstakelvrije zones, ruimte tussen weg en fietspad en inpassing van 

bermverharding). Er is vooral gekozen voor het handhaven/beperkt aanpassen van de huidige inrichting. 

Waar mogelijk is aangestuurd op eisen vanuit Duurzaam Veilig Wegbeheer, maar dit mag niet leiden tot 

structureel ruimtebeslag.  

 

Er is daarnaast ruimte gereserveerd voor het inpassen van aansluitingen (bochtstralen en hellingen) van 

wegen, op- en afritten en openbare parkeerzones. Een aantal kritische locaties zijn uitgewerkt ter bepaling 

van het benodigde ruimtebeslag (zie paragraaf 4.4: de dijk per dijktracé ingepast in haar omgeving: 

locatiespecifieke maatregelen). Daarnaast is voor de kruising van de verhoogde dijk met de N-wegen, 

rekening houden met de eisen die gesteld zijn aan een dergelijke weg met name voor het verticale 

alignement11. 

 

Het wegprofiel is als een dakprofiel ontworpen met een verkanting van 2 % voor wat betreft de 

verhardingen (asfalt en grasbetontegel) en 5 % voor de naastgelegen berm, zodat sprake is van een goede 

afwatering. Dit betekent dat het midden van de dijk bij een tuimelkade circa 6cm hoger komt te liggen en bij 

een moderne gronddijk 11 cm hoger komt te liggen dan de buitenkruin. 

 

11 Het verticale ontwerp van de weg met de daarin opgenomen bogen bepaalt de lengte van de op te breken weg. 
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3.3.4 Watersysteem en geohydrologie 

 

In de huidige situatie liggen er binnendijks op veel plekken watergangen parallel langs de dijk. Door het 

aanpassen van het dijkprofiel komen deze watergangen over een groot gedeelte van het traject te vervallen. 

Deze watergangen hebben echter een functie: zowel voor waterberging als voor ontwatering en waterafvoer. 

Binnendijks is een watersysteem per peilgebied waarvoor geldt dat bij demping van water er een 

compensatieplicht is om dempingen voor 100 % te compenseren door ook weer nieuw water te graven. 

Voor alle watergangen die onder het dijkontwerp komen te liggen en de bestaande watergang gedempt 

moet worden, wordt er een nieuwe watergang aangelegd. Deze watergangen die terugkomen, zijn in het 

ontwerp opgenomen. In lijn met het ontwerp van de dijk komen deze verder binnendijks te liggen en volgen 

de nieuwe dijkcontour.  

 

 

3.3.5 Inpassing bij bebouwing en particuliere percelen 

 

In dijkvakken die worden versterkt in grond is de vorm van de versterkingsoplossing zoveel mogelijk 

aangepast aan de ligging van de woning en de tuin. De resulterende inpassing rond woningen is 

weergegeven op de plankaart (zie Bijlage 1). De contourlijn van de dijk die op de kaart staat is de plek waar 

de toekomstige dijk het huidige maaiveld raakt. Woningen worden dus ontzien, tuinen waar mogelijk. Daar 

waar het ‘ontzien’ niet is ondervangen door een buitenwaartse versterking middels herprofilering of een 

constructieve oplossing in de dijkkruin, betekent dit dat de versterking met langsconstructie plaatsvindt (op 

een maakbare afstand). Het inpassen van de taludhelling van minimaal 1:3 wordt op deze locaties 

gemotiveerd losgelaten. Te handhaven op- en afritten naar percelen zijn geïnventariseerd. Alle op/afritten 

naar woningen en percelen zijn opnieuw ontworpen. Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige 

functionaliteit hetzelfde blijft. Waar dit niet mogelijk bleek is locatie-specifiek naar een andere oplossing 

gezocht. In dijksectie 3 is in de huidige situatie sprake van een aantal ‘kortsluitingen’ tussen binnendijkse 

agrarische bedrijven en de uiterwaard: deze zijn in het ontwerp vervallen. 

 

 

3.3.6 Recreatie 

 

Als onderdeel van ontwerp zijn recreatieve voorzieningen en routenetwerken in beeld gebracht en zijn 

nieuwe voorzieningen uitgewerkt, al dan niet aangesloten op/geïntegreerd in de bestaande (en gewijzigde) 

wandel- en fietsknooppuntenroutes. Op alle dijksecties is wel sprake van een raakvlak met wandel- en 

fietsroutes. Het gaat vooral om fietspaden op de tuimelkades (tevens wandelen) en overgangen/ingangen 

die fungeren als gebiedsentree. 

 

 

3.3.7 Inpassing kabels en leidingen 

 

Op basis van een uitgebreide analyse van raakvlakken van het dijkontwerp met kabels en leidingen (zie ook 

paragraaf 5.6.4) worden de kabels en leidingen ingepast. Veel van deze kabels en leidingen moeten worden 

verlegd omdat kabels en leidingen van invloed kunnen zijn op de faalkanseis van de waterkering, in de weg 

liggen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren of omdat vanuit leidingbeheer eisen gesteld worden. Er is 

een voorkeurstracé opgesteld voor kabels en leidingen waarbij rekening is gehouden met de functie 

(aansluiting van huizen), het nieuw ontwerpen dijkprofiel en beheerbaarheid voor de netbeheerders. Om de 

huizen te kunnen blijven aansluiten is ervoor gekozen om het voorkeurstracé in het nieuwe dijkprofiel te 

positioneren. De verdere detailuitwerking van het voorkeurstracé en eventuele lokale inpassing in het 

dijkontwerp dient te voldoen aan de regels van de keur en wordt in nauwe samenwerking met het 

waterschap opgepakt. 
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4  

 

 

 

 

HET WERK 
 

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van de dijk en de ruimte die na realisatie van de versterkte dijk daarvoor 

nodig is. Het permanente ruimtebeslag is opgenomen in paragraaf 4.1. Daarna wordt het ontwerp van de 

dijk toegelicht aan de hand van:  

1 een overzicht in tabelvorm van alle dijkversterkende maatregelen, waterkerende kunstwerken en 

meekoppelkansen (4.2); 

2 per dijktracé worden daarna de maatregelen toegelicht (4.3) en locatiespecifieke maatregelen (4.4); 

3 daarna is ingegaan op de raakvlakken tussen dijk en uiterwaardmaatregelen (4.5).  

 

 

4.1 Permanent ruimtebeslag 

 

Het permanente ruimtebeslag is de ruimte die het integrale ontwerp blijvend inneemt wanneer alle 

werkzaamheden zijn voltooid. Het is de ruimte noodzakelijk voor de versterkte dijk, maar bevat ook een 

ruimtereservering voor kunstwerken, mitigerende en compenserende maatregelen en maatregelen ten 

behoeve voor de ruimtelijke inpassing.  

 

Deze maatregelen zijn toegelicht in volgende paragrafen van hoofdstuk 4 en zijn weergegeven op de 

plankaart (Bijlage 1) en bijhorende dwarsprofielen (Bijlage 2) bij dit projectplan. In Afbeelding 4.1 is een 

voorbeeld van plankaart en daaronder (Afbeelding 4.2) is een maatgevend dwarsprofiel opgenomen.  

 

Bij het bepalen van het ruimtebeslag zijn volgende uitgangspunten aangehouden: 

1 het permanente horizontale ruimtebeslag wordt aan de binnenzijde begrensd door de nieuwe dijksloot 

dan wel de (nieuwe) binnenteen waar deze het maaiveld raakt en aan de buitenzijde het punt waar de 

(nieuwe) buitenteen van de dijk de oorspronkelijke (water)bodem raakt; 

2 onderhoudspaden zitten binnendijks tussen watergang en teen dijk; 

3 voor de klei-inkassingen wordt het permanente horizontale ruimtebeslag bepaald door de buitenste 

contouren van de ondergrondse kleilaag; 

4 voor het ruimtebeslag van de langsconstructies is op de kaart een indicatieve voorkeurslocatie 

opgenomen en een afgebakende constructiezone opgenomen.  

 

Dit zijn gronden die blijvend nodig zijn voor de dijk en die belangrijk zijn voor het uitoefenen van een 

doelmatig beheer ervan. Waar de grond niet beschikbaar is, worden individuele afspraken gemaakt met de 

eigenaren en gebruikers van de betreffende gronden (zie ook hoofdstuk 12). Dit permanent ruimtebeslag is 

meegenomen in de effectbepaling bij het MER (zie hoofdstuk 8). 
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Afbeelding 4.1 Voorbeeld plankaart 

 

 
 

 

Afbeelding 4.2 Voorbeeld dwarsprofiel 

 

 
 

 

4.2 Overzicht van de dijkversterkende maatregelen 

 

4.2.1 Overzicht van de dijkversterkende maatregelen per dijkvak per faalmechanisme 

 

Onderstaande Tabel 4.1 geeft een totaal overzicht van de gekozen oplossingen per dijkvak. In de factsheets 

per dijkvak (zie Bijlage 4) is verder toegelicht welke maatregelen voorgesteld zijn om de dijk te versterken en 

waarom gekozen is voor een dergelijke oplossing.  
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Tabel 4.1 Totaal overzicht dijkoplossingen 

 

Dijk-

sectie 

Dijkvak Stabiliteit binnen  Stabiliteit buiten  Piping  Hoogte12 

(m +NAP) 

1 

 

  

DV1-1  
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
12.1 

DV1-2  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
12,0 

DV1-3  
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 

11,9 

Combineren 

met stabiliteits-

scherm 

DV1-4  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts)  

ruimtereservering 

klei-inkassing 

11.8 

2A 

 

  

DV2A-1 

(tot 

A396+25 

m) 

buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts)  

ruimtereservering klei-inkassing 

11,85* 

DV2A-1 

(vanaf ca 

A396+25 

m) 

buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

11,8 / lokaal 

11,85* 

DV2A-2a  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

11,8 / lokaal 

11,85* 

DV2A-2b  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

11,8 / lokaal 

11,85* 

2B 
DV2B-1  

buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

11,6 / lokaal 

11,65* 

DV2B-2  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
11,55* 

DV2B-3  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie ** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
11,55* 

DV2B-4  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
11,45* 

DV2B-5  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
11,45* 

DV2B-6  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts)  

ruimtereservering klei-inkassing 

11,30 

DV2B-7  
berm in grond 

binnendijks 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

pipingberm binnendijks als 

onderdeel van meekoppelkans 
11,20 

 

12 Hier is de aanleghoogte 2075 voor overslagdebiet 1 l/s/m weergegeven.  
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Dijk-

sectie 

Dijkvak Stabiliteit binnen  Stabiliteit buiten  Piping  Hoogte12 

(m +NAP) 

DV2B-8  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

11,25* / lokaal 

11,2 

3 
DV3-1a  

berm in grond 

binnendijks 
geen opgave klei-inkassing voorland 11.2 

DV3-1b  
berm in grond 

binnendijks 
geen opgave klei-inkassing voorland 11.2 

DV3-2  
berm in grond 

binnendijks 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland 11.1 

DV3-3  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
11,15* 

DV3-4  
berm in grond 

binnendijks 

stabiliteitsconstru

ctie buitenzijde 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
11,0 

DV3-5  
berm in grond 

binnendijks 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland 11,0 

4 

DV4-1  
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 

deels klei-inkassing 

11,0 

DV4-2  geen opgave 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

geen opgave 11,0 

DV4-3  geen opgave geen opgave geen opgave 11,0 

DV4-4  geen opgave geen opgave geen opgave 10.9 

DV4-5  

(deels) 

stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 

geen opgave 
(deels) constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
10.9 

5A 
DV5A  

stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
10.9 

5B 

DV5B-1  
berm in grond 

binnendijks 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland 10.9 

DV5B-2  
berm in grond 

binnendijks 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie** 
10,80 / 10,85* 

DV5B-3  
berm in grond 

binnendijks 

stabiliteitsconstru

ctie buitenzijde 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
10.7 

6 

DV6-1  
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 

10,70 

(combineren 

met stabiliteits-

constructie) 

DV6-2  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
10.7 

7A 
DV7A-1  

berm in grond 

binnendijks 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
10.7 

DV7A-2  
berm in grond 

binnendijks 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie** 
10.7 
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Dijk-

sectie 

Dijkvak Stabiliteit binnen  Stabiliteit buiten  Piping  Hoogte12 

(m +NAP) 

DV7A-3  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland 10.6 

DV7A-4  geen opgave 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland 10.5 

DV7A-5  geen opgave geen opgave klei-inkassing voorland 10.4 

7B 
DV7B-1  geen opgave geen opgave 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie 
10.4 

DV7B-2 
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
10.3 

DV7B-3  

stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde  

(op A561-563 geen 

opgave) 

stabiliteitsconstru

ctie buitenzijde 

bij haven 

combineren met 

stabiliteitsconstructie  

(constructie of innovatie** op 

A561-563) 

10.2 

8 
DV8-1  

stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
10.1 

DV8-2  geen opgave geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

ruimtereservering klei-inkassing 

10,0 

9A 

DV9A-1  

stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 

(op A576-581 geen 

opgave) 

geen opgave 

(opvullen 

greppel) 

combineren met 

stabiliteitsconstructie  

(klei-inkassing of constructie of 

innovatie op A576-581) 

9.9 

DV9A-2  geen opgave geen opgave 
constructie of innovatie ** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
9.7 

DV9A-3  geen opgave geen opgave 
constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
9.7 

DV9A-4  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

ruimtereservering klei-inkassing 

9.7 

DV9A-5  geen opgave geen opgave 
 constructie of innovatie ** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
9,7  

9B DV9B-1  geen opgave geen opgave klei-inkassing voorland 9.7 

DV9B-2  
berm in grond 

binnendijks 
geen opgave 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie** 
9.7 

DV9B-3  geen opgave 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie** 
9.7 

DV9B-4  geen opgave geen opgave klei-inkassing voorland 9.7 

DV9B-5  
berm in grond 

binnendijks 
geen opgave 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie** 
9.7 

DV9B-6  
berm in grond 

binnendijks 
geen opgave 

klei-inkassing voorland en 

constructie of innovatie** 
9.6 

DV9B-7  geen opgave 

stabiliteitsconstru

ctie buitenzijde 

(bij haven) 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
9.5 

10 
DV10-1  geen opgave geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
9.5 
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Dijk-

sectie 

Dijkvak Stabiliteit binnen  Stabiliteit buiten  Piping  Hoogte12 

(m +NAP) 

DV10-2  
buitendijkse 

herprofilering in grond 

berm/talud 

grond 

buitenwaarts 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts)) 
9,55* 

DV10-3  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 

ruimtereservering klei-inkassing 

9,55* 

DV10-4  
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
9.5 

DV10-5  
stabiliteitsconstructie 

kruin/binnenzijde 
geen opgave 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
9.5 

11 

DV11-1  geen opgave 

stabiliteitsconstru

ctie buitenzijde 

bij fietspad 

combineren met 

stabiliteitsconstructie 
9.5 

DV11-2  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave geen opgave 9.5 

DV11-3  
buitendijkse 

herprofilering in grond 
geen opgave 

constructie of innovatie** 

(binnenwaarts/ buitenwaarts) 
9.4 

*  Op plaatsen waar meer dan 2,5 m wordt opgehoogd, wordt nog eens met 0,05 m extra opgehoogd om te  

 compenseren voor zettingen.  

**  Innovaties zijn enkel mogelijk binnen de voorwaarden van de flexibiliteitsbepaling in paragraaf 2.1.4.  

 

 

Situering klei-inkassingen en buitenwaartse herprofilering 

In de Redeneerlijn is aangegeven dat er een voorkeur is voor het versterken van de dijk in grond. Twee 

belangrijke versterkingsmaatregelen hierbij zijn: de klei-inkassing als maatregel tegen piping en de 

buitenwaartse herprofilering als maatregel tegen instabiliteit van het binnentalud. Beide maatregelen zijn 

veelvuldig toegepast binnen het project. In Afbeelding 4.3 zijn de locaties met de klei-inkassingen 

aangegeven (in rood), Voor de locaties waar in het ontwerp een ruimte reservering (in paars) is opgenomen 

geldt dat een klei-inkassing zeer kansrijk is, maar dat er nog een laatste detaillering moet plaats vinden. Hier 

is dus een enigszins veilige ruimte gereserveerd. In Afbeelding 4.4 zijn de locaties met een buitenwaartse 

versterking middels herprofilering aangegeven (in rood). 

 

 

Afbeelding 4.3 Projectgebied met daarin de locaties met de klei-inkassingen (rood) en ruimte reserveringen voor nog te 

detailleren klei-inkassingen (paars) 
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Afbeelding 4.4 Projectgebied met daarin de locaties met een buitenwaartse versterking middels herprofilering 

 

 
 

 

4.2.2 Waterkerende kunstwerken 

 

In het project worden drie kunstwerken ontworpen en/of versterkt. Onderstaand is per constructie 

aangegeven wat beschouwd dient te worden, rekening houdende met de versterkingsopgave en 

uitgangspunten van paragraaf 3.2.3. De kunstwerken worden in een latere fase ontworpen en volgen een 

afzonderlijk vergunningenspoor. In het projectplan is enkel een ruimtereservering voorzien.  

 

 

Tabel 4.2 Kunstwerken 

 

Dijksectie 

dijk/vak 

ter 

hoogte 

van 

dijkpaal 

Kunstwerken type Werkzaamheden 

1_3 A390 Coupure De 

Heus 

Coupure om de uitrit van bedrijf De Heus Voeders BV toegankelijk te 

houden, wordt een nieuwe coupure aangebracht van 12,5 m 

breedte en een drempelniveau dat gelijk is aan het 

maaiveldniveau (circa NAP 11,0 m). De benodigde hoogte is  

NAP +11,9 m (uitgaande van 50 jaar levensduur) 

5b_3 6_1 A527 

A528 

Sluis 

Macharen 

Schutsluis de schutsluis van Macharen wordt verhoogd. De te realiseren 

kerende hoogte is NAP +10,70 m. Het buiten- en binnenhoofd, 

buiten- en binnen sluisdeuren worden verhoogd en het 

grondlichaam rond de sluiskolk wordt aangepast  

9b_5 9b_6 A610 Teeffelense 

Sluis 

Uitwaterings-

duiker 

de Teeffelense sluis is een uitwateringsduiker. De sluis dient 

voorzien te worden van een extra sluitmiddel om te voldoen aan 

de betrouwbaarheid sluiting. Daarnaast dient nog beoordeeld te 

worden of de duiker voldoende sterkte heeft om de verhoging 

van het grondlichaam te dragen 

 

 

4.2.3 Inpassingsmaatregelen en meekoppelkansen 

 

Met inpassingsmaatregelen en meekoppelkansen wordt aan kwaliteitsverbetering in de omgeving gewerkt. 

De mogelijke initiatiefnemers van meekoppelkansen zijn in een vroeg stadium betrokken bij de 

dijkversterking Meanderende Maas. Inpassingsmaatregelen lopen mee in de procedure zoals bijvoorbeeld in 

Ravenstein.  
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Meekoppelkansen lopen soms voor een deel mee in de procedure en worden voor een deel later opgepakt 

door een andere initiatiefnemer. Dat resterende deel wordt in een latere fase nader ontworpen en volgt een 

afzonderlijk vergunningenspoor. In het projectplan is hiervoor een ruimtereservering voorzien. 

 

 

Tabel 4.3 Inpassingsmaatregelen en meekoppelkansen 

 

Dijk

sec

tie 

Dijkvak Maatregel Omschrijving 

1 1_3 rondelen en vesting 

Ravenstein 

de rondelen en vesting van Ravenstein zijn een onderdeel van de Zuiderwaterlinie. 

De gemeente wil deze historische locatie ruimtelijk beter zichtbaar maken. De 

vesting is onderdeel van de te versterken kering. Zie paragraaf 4.4.1.2 voor een 

gedetailleerde omschrijving 

2b 2b-7 Huis te Dieden de voormalige Heerlijkheid ‘Huis te Dieden’ is een bijzondere plek binnen het 

gebied. In dijkvak 2b-7 wordt een pipingberm gerealiseerd die tevens gebruikt kan 

worden als oprijlaan van Huis te Dieden. Zie paragraaf 4.4.2.1 voor een 

gedetailleerde omschrijving 

11 11-1 verkeersveiligheid 

fietspad N625 

Lithoijen 

de dijk dient verhoogd en versterkt te worden. Dit gebeurt d.m.v. een tuimeldijk 

aangezien de N625 op de kruin ligt. Op de nieuwe tuimeldijk wordt een fietspad 

aangelegd en er komt een fietsoversteekplaats.. Zie paragraaf 4.4.10.2 voor een 

gedetailleerde omschrijving 

 

 

4.3 Beschrijving en onderbouwing van het ontwerp per dijksectie 

 

Hierna volgt een beschrijving en onderbouwing van het dijkontwerp. Omwille van de omvang van de te 

versterken dijk is ervoor gekozen om het ontwerp per dijktracé toe te lichten. Dijktracé’s zijn een combinatie 

van dijkvakken met gelijkaardige kenmerken. De indeling in dijktracés is eerder besproken in paragraaf 2.1.3. 

Per dijktracé is daarnaast een verwijzing opgenomen naar de locatiespecifieke inpassingsmaatregelen en 

meekoppelkansen (paragraaf 4.4). De beschrijving is telkens voorzien van een of meerdere kaartbeelden. 

Deze kaartbeelden zijn in een beter leesbare versie ook toegevoegd in Bijlage 15 bij dit projectplan.  

 

 

4.3.1 DIJKSECTIE 1 – RAVENSTEIN 

 

Omschrijving dijksectie 

Dijksectie 1 bestaat uit dijkvakken 1_1 t/m 1_4 bij Ravenstein. De dijksectie loopt vanaf de Maasbrug over de 

A50 bij Ravenstein tot de spoorbrug over de Maas. Dijkvak 1_1 begint vanaf de brug als een tuimelkade (ten 

behoeve van doorrijhoogte onder de brug) en gaat over in een moderne gronddijk die vanaf dijkvak 1_2 

overgaat in een tuimeldijk. Er bevinden zich op verschillende plekken bomen aan weerszijden van de dijk, 

zowel op de kruin als deels op het talud en achter de binnenteen. In dijkvak 1_1 is aan de binnenzijde direct 

tussen binnenteen en een binnendijkse plas een struinpad aanwezig. In het dorp Ravenstein zelf is de ruimte 

beperkt. Aan de binnenzijde grenzen de huizen direct aan de weg op de kruin. Aan de buitenzijde van de 

weg loopt een bomenrij. De weg is een smalle twee richtingen weg. Dijkvak 1_4 is vergelijkbaar met dijkvak 

1_2 waarbij meerdere bomen op het binnentalud en de kruin staan. Bij dijkvak 1_3 ligt buitendijks het bedrijf 

De Heus Voeders BV waardoor inpassingsruimte aan de buitenzijde beperkt is. 

 

Ontwerpopgave 

De dijksectie 1 is voor alle dijkvakken afgekeurd op hoogte, stabiliteit, piping. De hoogte opgave varieert 

hierin van 0,85 m tot 0,64 m. De stabiliteit opgave betreft zowel een opgave in het binnentalud als het 

buitentalud. De bekleding bij dijkvak 1_2 van de kruin voldoet in de huidige situatie ook niet en zal 

vervangen moeten worden. Daarnaast bevinden zich in dijkvak 1_3 kunstwerken die niet voldoen. De 

onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per faalmechanisme is eerder beschreven in 

hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per dijkvak (zie Bijlage IV).  
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Afbeelding 4.5 Huidige situatie dijksectie 1 – Ravenstein 

 

 
Moderne gronddijk van A50 tot Ravenstein. 

 

 
In het dorp Ravenstein is er veel minder inpassingsruimte: heel wat boomstructuren, bebouwing en buitendijks het bedrijf De Heus 

Voeders BV. 

 

 

Het ontwerp 

Dijkvakken 1_1 en 1_3 worden versterkt met een langsconstructie die zowel dienst doet als stabiliteitsscherm 

als heavescherm. Bij dijkvak 1_3 is onder andere gekozen voor een zelfstandig kerende constructie in de 

vorm van een nieuwe vestingmuur, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het karakter van de verschillende 

onderdelen van de vesting. In dijkvak 1_2 wordt de as van de tuimelkade iets naar buiten verschoven om het 

wortelgestel van de aanwezige bomen te sparen. In dijkvak 1_4 wordt de as van de dijk ten opzichte van de 

huidige situatie iets verschoven naar buiten zodat de dijk voldoet op basis van het criterium tweede 

afschuiving. Op deze twee dijkvakken wordt daarom alleen een heavescherm toegepast. Bij dijkvakken 1_2 

en 1_4 wordt het heavescherm aan de buitenzijde geplaatst, om rekening te houden met de bomen die zich 

aan de binnenzijde van de dijk bevinden. Op de dijkvakken 1_1, 1_2 en 1_4 is daarnaast een buitenwaartse 

berm nodig vanwege macrostabiliteit van het buitentalud. In het voorland van dijkvak 1_4 is een 

ruimtereservering voor een klei-inkassing opgenomen om piping tegen te gaan.  

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- in dijkvak 1_1 is de passage van de A50 een locatiespecifieke opgave, hier wordt in paragraaf 4.4.1.1 

verder op ingegaan; 

- op dijkvak 1_2 zijn de toegangen naar de haven en het fietsveer (tevens bootinlaat) aangepast. Ook het 

terras van het Veerhuis is ingepast. Zie paragraaf 4.4.1.3 voor de verdere uitwerking van deze locatie; 

- op dijkvak 1_3 wordt een nieuwe vestingmuur gerealiseerd. Op de inpassing van vesting Ravenstein in de 

dijk wordt in paragraaf 4.4.1.2 ingegaan. Om de uitrit van bedrijf De Heus Voeders BV toegankelijk te 

houden, wordt een coupure aangebracht.  
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Afbeelding 4.7 Huidige situatie dijksectie 2 

 

 
Diverse beeldbepalende bomenrijen langs de dijk. 

 

 

Het ontwerp 

Op alle dijkvakken, met uitzondering van dijkvak 2b_7, is ervoor gekozen om de dijk te buitendijks te 

herprofileren zodat de bestaande bomen, zoals die in de dijkvakken 2b_1 maar ook in 2b_6 (beschermde 

status) en 2b_8, gehandhaafd kunnen blijven. De bomen dragen bij aan een uniek landschapsbeeld. De kruin 

van de dijk zal op veel plekken verbreed worden en de tuimelkade zal verschoven en verhoogd worden. 

Daarnaast wordt in deze dijkvakken een heavescherm toegepast in de buitenteen van de bestaande kering. 

In dijkvak 2b_7 wordt de dijk versterkt met een grondberm die zowel functioneert als stabiliteitsberm als 

pipingberm. Behoudens dijkvak 2b_4 is in deze sectie een nieuw breder fietspad gepositioneerd op de 

verhoogde tuimelkade. Het bestaande fietspad wordt verwijderd (asfalt en fundering). In het voorland van 

dijkvakken 2a_1a en 2b_6 is een ruimtereservering voor een klei-inkassing opgenomen om piping tegen te 

gaan.  

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

In dijkvak 2_8 wordt ter hoogte van landhuis Huis Te Dieden in combinatie met een binnendijkse 

stabiliteitsberm een monumentale laan als meekoppelkans uitgewerkt. In paragraaf 4.4.2.1 wordt hierop 

verder ingezoomd.  

 

 

Afbeelding 4.8 Dijksectie 2 – Neerlangel 
 

 
 

2a_1 2a_2 
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4.3.3 Dijksectie 3 – Diedensche uiterdijk 

 

Omschrijving dijksectie 

Dijksectie 3 bestaat uit dijkvakken 3_1, t/m 3_5 vanaf Huis te Dieden tot aan Megen. Het traject loopt rond 

de Diedensche Uiterdijk waardoor het een lang voorland heeft. In de uiterwaarde liggen bestaande geulen 

waarbij rond de geulen belangrijke natuurwaarde is ontwikkeld. In het ontwerp projectplan Waterwet voor 

de rivierverruiming en KRW-maatregelen zijn nieuwe geulen opgenomen buitendijks van dijkvak 3_5. De 

locatie van de geulen is van belang voor de pipingopgave van de dijk. Aan de binnenzijde van dijkvak 3_5 

staat een bomenrij die relevant is als lijnelement essentieel voor vleermuizen (vliegroute). Er loopt tevens een 

watergang langs de binnenteen. Langs deze dijksectie is weinig bebouwing, waardoor er binnendijks meer 

ruimte is voor een grondoplossing.  

 

 

Afbeelding 4.13 Huidige situatie dijksectie 3 

 

 
 

 

Ontwerpopgave 

De dijksectie 3 is voor alle dijkvakken afgekeurd op hoogte, stabiliteit, piping en bekleding. De hoogte 

opgave varieert van 0,5 tot 0,9 m. De stabiliteit opgave betreft zowel een opgave in het binnentalud als het 

buitentalud (grotendeels). De bekleding van de kruin voldoet in de huidige situatie niet en zal vervangen 

moeten worden. De onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per faalmechanisme is 

eerder beschreven in hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per dijkvak  

(zie Bijlage IV).  

 

Het ontwerp 

Op de dijkvakken 3_1, 3_2 en 3_5 wordt de dijk in grond versterkt. Aan de binnenzijde wordt een 

stabiliteitsberm aangelegd en aan de buitenzijde een klei-inkassing als pipingmaatregel. Op een zuidelijk 

deel van dijkvak 3_2 is tevens een heavescherm nodig i.v.m. de aanwezigheid van een geul vlak voor de dijk.  

Op dijkvak 3_3 wordt de dijk buitenwaarts geherprofileerd in grond en wordt een heavescherm geplaatst in 

de huidige buitenteen van de dijk. Deze buitenwaartse herprofilering heeft geen negatieve rivierkundige 

effecten vanwege de afstand van de dijk tot de rivier. 

 

Ook in het voorland van dijkvak 3_4 is een geul aanwezig met belangrijke natuurwaarden. Hierdoor is een 

klei-inkassing niet mogelijk. Aan de binnenzijde wordt een stabiliteitsberm aangebracht. In het buitentalud 

wordt een langsconstructie aangebracht met een gecombineerde stabiliteits- en heavefunctie. Het is hier 

niet mogelijk om de dijk richting de rivier te versterken vanwege de belangrijke natuurwaarden. In het 

dijkontwerp is het combischerm dan ook juist verplaatst richting de kruin (vooralsnog 2 m uit buitenkruin), 

dit komt tevens de maakbaarheid ten goede. In de buitenteen is een onderhoudspad opgenomen. 

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- dijkvakken 3_1, 3_4, 3_5 bevatten raakvlakken met het ontwerp van de uiterwaarden (dijkopgangen, 

hoogwatervluchtplaatsen, beheerpad, knelpunt piping). Zie paragraaf 4.5; 

- op dijkvakken 3_4, 3_5 nabij enkele gebouwen te Onderweg worden de stabiliteitsconstructie en/of 

stabiliteitsberm aangepast om deze particuliere eigendommen te ontzien. Paragraaf 4.4.3.1 en paragraaf 

4.4.3.2 gaat hier dieper op in.  
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Ontwerpopgave 

Dijksectie 4 is afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. De hoogteopgave varieert van 0,05 m tot 0,45 m. 

De stabiliteitsopgave betreft alleen dijkvak 4_1, 4_2 en 4_5 waarbij dijkvak 4_1 en 4_5 (deels) het binnentalud 

en bij 4_2 het buitentalud is afgekeurd. De bekleding is voor dijkvak 4_1 en 4_3 afgekeurd. Voor dijkvak 4_1 

gaat het om zowel de bekleding van buiten-, binnentalud en de kruin. Voor dijkvak 4_3 gaat het alleen om 

de bekleding van de kruin. De onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per 

faalmechanisme is eerder beschreven in hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per 

dijkvak (zie Bijlage IV).  

 

Het ontwerp 

Op dijkvak 4_1 wordt de dijk versterkt met een gecombineerd stabiliteits- en heavescherm welke hoog in het 

binnentalud wordt geplaatst. Zowel aan de binnendijkse als buitendijkse zijde zijn belangrijke waarden 

aanwezig waardoor een versterking in grond niet haalbaar is. De rest van de dijksectie kenmerkt zich door 

hoog achterland waardoor er geen opgave is voor binnenwaartse stabiliteit en piping. Er zijn dus ook 

nagenoeg geen langsconstructies nodig. Op dijkvak 4_3 is over een lengte van circa 50m een 

langsconstructie nodig om ervoor te zorgen dat de versterkte dijk op voldoende afstand van de N329 blijft. 

In dijkvak 4_4 is grotendeels nauwelijks sprake van een opgave en wordt het fietspad vernieuwd met een 

beperkte verhoging. In dijkvak 4_5 bevindt zich op ongeveer de helft van het dijkvak een pipingopgave; hier 

wordt een heavescherm toegepast. De langsconstructie van dijkvak 5a dient over een afstand van circa 80 m 

te worden doorgezet naar dijkvak 4_5. 

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- dijkvak 4_3 bevat raakvlakken met het ontwerp van de uiterwaarden (kruising Rulstraat - provinciale weg) 

zie paragraaf 4.5; 

- achter de dijk bij dijkvak 4_1 wordt de versterkingsoplossing ingepast ten behoeve van camping Megen. 

Hier wordt in paragraaf 4.4.4.1 verder op in gegaan; 

- de huidige fietsoversteek bij de kruising Rulstraat - N329 ligt dicht tegen de dijk en kan niet 

gehandhaafd worden omdat de dijk hier verhoogd en buitendijks verbreed moet worden. De oversteek 

wordt verplaatst en ingepast in het ontwerp van de dijk. Hier wordt in paragraaf 4.4.4.2 verder op in 

gegaan; 

- ter plaatse van een oude markante boom op de dijk bij dijkvak 4_3 wordt de nieuwe dijkkruin aangepast. 

Dit is beschreven in paragraaf 4.4.4.3. 

 

 

Afbeelding 4.18 Dijksectie 4: Maasdijk Megen 

 

 
 

4_1 

4_2 

4_3 
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De onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per faalmechanisme is eerder beschreven in 

hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per dijkvak (zie Bijlage IV).  

 

Het ontwerp 

In dijkvak 5a wordt de dijk versterkt door een gecombineerd stabiliteits- en heavescherm. Binnendijks staan 

hier veel woningen en de dijk ligt hier dicht bij de rivier waardoor versterken in grond niet haalbaar is. In het 

meest oostelijk gelegen deel van dit dijkvak is een stabiliteitsscherm met tevens een heavefunctie 

gepositioneerd in de binnenteen en gecombineerd met een taludverflauwing. In het restant van dit dijkvak 

richting 5b_1 is het gecombineerde scherm in de binnenteen van de tuimelkade geplaatst. Op dijkvak 5b_1 

wordt de dijk versterkt met een klei-inkassing als pipingmaatregel en een binnendijkse stabiliteitsberm. De 

bomenrij in het noordelijk deel van dit dijkvak (relevant voor vleermuizen) blijft behouden; de aanwezige 

berm met de bomen functioneert als stabiliteitsberm. Op dit deel blijft de binnendijkse watergang ook 

behouden. Het ontwerp van dijkvak 5b_1 loopt ook door in het begin van dijkvak 5b_2. Echter naarmate de 

dijk dichter bij de sluis komt wordt de invloed van het kanaal en de geulen in het voorland groter en wordt 

de klei-inkassing vervangen door een heavescherm. Dit heavescherm begint op ca. dijkpaal A521 en loopt 

door tot de sluis. Dijkvak 5b_3 is de oostelijke voorhavendijk van de sluis. In het buitentalud is een 

stabiliteitsscherm voor buitenwaartse stabiliteit voorzien. Aan de binnenzijde wordt een stabiliteitsberm 

aangebracht gecombineerd met een heavescherm. 

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- dijkvakken 5b_1, 5b_2 bevatten raakvlakken met het ontwerp van de uiterwaarden (dijkopgangen, 

hoogwatervluchtplaats, knelpunt piping) zie paragraaf 4.5; 

- de versterking van de dijk wordt ingepast nabij sluis Macharen (zie paragraaf 4.4.5.1). 

 

 

Afbeelding 4.21 Dijksectie 5: Maasdijk Megen 

 

 
 

 

5a 

5b_1 
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4.3.6 dijksectie 6 – Macharen 

 

Omschrijving dijksectie 

Dijksectie 6 bestaat uit dijkvakken 6_1 en 6_2 bij Marcharen. Dijkvak 6_1 loopt langs de sluis Marcharen. Aan 

de binnenzijde van de dijk staan woningen waarbij de tuinen doorlopen over het binnentalud. De percelen 

op het buitentalud zijn ook van bewoners die binnendijks wonen. De weg op de kruin van de dijk is niet 

toegankelijk voor het verkeer en loopt richting de sluis dood. 

 

 

Afbeelding 4.24 Huidige situatie dijksectie 6 

 

 
 

 

Ontwerpopgave 

De dijksectie 6 is voor alle dijkvakken afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. De hoogteopgave varieert 

van 0,26m tot 0,55m. De stabiliteitsopgave betreft alleen dijkvak 6_1 waarbij voor dit dijkvak binnentalud en 

het buitentalud is afgekeurd. De bekleding is alleen voor dijkvak 6_2 voor de kruin afgekeurd. De 

onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per faalmechanisme is eerder beschreven in 

hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per dijkvak (zie Bijlage IV).  

 

Het ontwerp 

In dijkvak 6_1 wordt de dijk versterkt met een zelfstandig kerende constructie die zowel de kerende hoogte 

als de sterkte en stabiliteit van de waterkering verzorgt. De kerende hoogte wordt aangelegd voor een 

levensduur van 50 jaar maar de constructie is wel aanvullend op te hogen voor een levensduur van 100 jaar. 

Door de zelfstandig kerende constructie wordt de inpassing bij de woonboten eenvoudiger. 

 

Dijkvak 6_2 voldoet met een beperkte buitenwaartse versterking aan de criteria van tweede afschuiving. 

Waar eerder een langsconstructie binnendijks was voorzien in de omgeving van woningen, infrastructuur en 

kabels en leidingen is nu sprake van een heavescherm in de bestaande buitenteen. 

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- dijkvak 6_2: raakvlak met het ontwerp van de uiterwaarden (hoogwatervluchtplaats) zie paragraaf 4.5; 

- bij dijkvak 6_1 wordt het dijkprofiel aangepast aan het bestaande talud, geschikt voor woonboten aan 

rivierzijde. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 4.4.6.1.  

 





 

56 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

De langsconstructie van dijkvak 7b_2 (met tevens een heavefunctie en ter plaatse van de binnendijkse plas 

tevens als beverwerende voorziening) wordt doorgezet in dijkvak 7b_3 tot de buitendijkse woningen waar 

het overgaat in een heavescherm. De tuimelkade op dijkvak 7b_3 is buiten de invloedsfeer van de tuinen 

gelegd om deze (en de aanwezige afwateringsvoorzieningen) te ontzien.  

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- bij dijkvakken 7a_1, 7a_2, 7_a5: raakvlakken met het ontwerp van de uiterwaarden (dijkopgangen, 

hoogwatervluchtplaats, en knelpunt piping) zie paragraaf 4.5; 

- in dijkvak 7a_2 bevindt zich een woning aan de binnenzijde met adres Kasteeldijk 5. De dijk wordt 

hieraan aangepast zodat dit perceel zoveel mogelijk wordt ontzien. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 

4.4.7.1); 

 

 

Afbeelding 4.26 Dijksectie 7: Kasteeldijk Macharen 

 

 
 

  

7a_1 

7a_2 

7a_3 
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4.3.9 Dijksectie 9 – Hemelrijkse Waard 

 

Omschrijving dijksectie 

Dijksectie 9 bestaat uit dijkvakken 9a_1 t/m 9b_7 bij de Hemelrijkse waard. Binnendijks ligt er langs dit traject 

bij 9b een waterzuivering. Bij dijkvak 9b_4 zijn er plannen om binnendijks ten zuiden van de RWZI een 

zonnepanelenpark te realiseren. 

 

 

Afbeelding 4.30 Huidige situatie dijksectie 9 

 

 
 

 

Ontwerpopgave 

De dijksectie 9 is afgekeurd op hoogte (behoudens dijkvakken 9a_1 t/m 9a_5), stabiliteit en piping. De 

hoogteopgave varieert van 0,33m tot 0,67 m. Stabiliteit buitentalud is bij dijkvakken 9b_2, 9b_4 t/m 9b_6 

afgekeurd. Voor de stabiliteit buitenwaarts voldoet dijkvak 9b_3 niet aan de norm. De bekleding is voor 

dijkvak 9b_5 en 9b_6 bij de kruin onvoldoende. Dijkvak 9b_4 is zowel de kruin als het binnentalud de 

bekleding niet volgens de norm. Voor de overige dijkvakken is de bekleding van buitentalud, binnentalud en 

de kruin vrijwel geheel afgekeurd. De onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per 

faalmechanisme is eerder beschreven in hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per 

dijkvak (zie Bijlage IV).  

 

 

Het ontwerp 

Dijkvakken 9a_1 wordt versterkt middels een langsconstructie die functioneert als stabiliteits- en 

heavescherm. De eerste 300m van het dijkvak heeft geen stabiliteitsopgave en hier wordt derhalve alleen 

een heavescherm geplaatst. Het heavescherm is gepositioneerd in de binnenteen en gecombineerd met een 

taludverflauwing. Dijkvakken 9a_2 en 9a_3 hebben geen stabiliteitsopgave, de langsconstructie heeft hier 

alleen een heavefunctie. Op basis van het criterium tweede afschuiving voldoet dijkvak 9a_5 en is ook hier 

alleen een heavescherm noodzakelijk. De constructie is zo ingepast dat deze zo min mogelijk impact heeft 

op de omgeving. In 9a_2 is het scherm vanwege de binnendijkse bebouwing (in combinatie met de 

aanwezige kabels en leidingen) in de binnenteen/-kruin van de aanwezige tuimeldijk gepositioneerd.  In 

dijkvakken 9a_3 en 9a_5 zijn de heaveschermen binnendijks geplaatst en hebben deze schermen tevens een 

functie als beverwerende voorziening. In 9a_3 is daarbij tevens sprake van een taludverflauwing. Op dijkvak 

9a_4 wordt een buitendijkse herprofilering toegepast met een heavescherm in de binnenteen van de tuimel. 

Tevens is in het voorland van dijkvak 9a_4, om piping tegen te gaan een ruimtereservering voor een klei-

inkassing opgenomen.  

 

Vanaf dijkvak 9b_1 t/m 9b_6 zijn klei-inkassingen opgenomen als maatregel tegen piping. Op dijkvak 9b_5 is 

de eerder als optimalisatie voorziene buitenwaartse versterking i.v.m. de inpassing van het kunstwerk van de 

Teeffelense Sluis niet opgenomen en is grotendeels het VO overgenomen: met ter plaatse van de 

binnendijkse woningen een stabiliteitsscherm binnendijks. In dijkvak 9b_5 is in de overgang naar de 

toegepaste buitenwaartse versterking nog voor een klein deel een stabiliteitsconstructie opgenomen, maar 

is daarna tot circa dijkpaal A613 de buitenwaartse versterking gecombineerd met een klei-inkassing. Met de 

uitbreiding van deze klei-inkassing naar dijkpaal A615 is rekening gehouden met een ruimtereservering in 

het permanent ruimtebeslag. 
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De stabiliteitsopgave is voor dijkvak 10_2 afgekeurd voor zowel het binnentalud als het buitentalud. De 

onderbouwing en redeneerlijn van de versterkingsoplossing per faalmechanisme is eerder beschreven in 

hoofdstuk 3. Dit is nauwkeuriger beschouwd in een factsheet per dijkvak (zie Bijlage IV).  

 

Het ontwerp 

Op dijkvak 10_1 wordt de dijk versterkt met een heavescherm. Dijkvak 10_2 en 10_3 worden grotendeels 

versterkt door een buitenwaartse versterking met herprofilering in combinatie met een heavescherm.  

Dijkvakken 10_4 en 10_5 worden versterkt met een gecombineerd stabiliteits- en heavescherm. Op dijkvak 

10_3 is in het voorland een ruimtereservering voor een klei-inkassing opgenomen om piping tegen te gaan. 

 

Locatiespecifieke maatregelen en meekoppelkansen 

- bij dijkvak 10_3 bij Hemelrijkse Waard zijn er raakvlakken met het ontwerp van de uiterwaarden (wiel) zie 

paragraaf 4.5; 

- bij dijkvak 10_5 wordt een boomgaard ingepast. Zie paragraaf 4.4.9.1; 

- bij dijkvak 10_5 wordt de keermuur bij café Maaszicht ingepast. Zie paragraaf 4.4.9.2. 

 

 

Afbeelding 4.37 Dijksectie 10: Lithoijense Dijk Lithoijen 

 

 
 

  

10_2 

10_1 
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Er is bewust gekozen om met de waterveiligheidsopgave een hedendaagse interpretatie van de vesting te 

maken en geen historische reconstructie. Daarbij spelen de twee 16e-eeuwse rondelen (ronde 

verdedigingswerken op de hoeken van de vesting) aan de rivierzijde van de vesting een hoofdrol, omdat die 

karakteristiek zijn voor het zogenoemde Italiaanse vestingstelsel, een korte fase binnen de Nederlandse 

vestingbouw. Dergelijke rondelen zijn zeldzaam in Nederland. In onderstaande alinea’s worden de 

voorstellen voor herinrichting van de verschillende deelgebieden beschreven vanaf de bovenstroomse naar 

de benedenstroomse zijde. 

 

 

Afbeelding 4.40 Ruimtelijke kaart ontwerp Ravenstein 

 

 
 

 

Hoornwerk 

Vanaf de bovenstroomse zijde gezien is het bovenste hoornwerk het eerste onderdeel van de vesting. Het 

hoornwerk is nu een open ruimte waar de gemeente een mogelijke situering van het gemeenschapshuis Vidi 

Reo aan het onderzoeken is. In het ontwerp wordt het scherm in de buitendijkse zijde van de dijk geplaatst, 

waardoor bomenkap op het binnentalud voorkomen wordt.  

 

Omgeving bokrondeel  

Het bokrondeel wordt momenteel aan twee zijden geflankeerd door een tuimeldijk. Bij de dijkversterking 

moet de tuimeldijk verhoogd worden. Het effect daarvan is dat het rondeel nog meer in grond ingepakt zou 

worden; dat doet ernstig afbreuk aan de monumentale waarde en ruimtelijke beleving van het rondeel. Om 

het rondeel beter zichtbaar te maken wordt daarom een muur als verbindingsstuk tussen de tuimeldijk en 

het rondeel gepositioneerd. De muur wordt zo dicht mogelijk aan de stadszijde aangehecht op het rondeel 

zodat het rondeel zo groot mogelijk wordt. De muur van het bokrondeel wordt aan weerszijden iets 

uitgebreid om de aanhechting te kunnen maken. Het rondeel zelf maakt daarmee onderdeel uit van de 

primaire kering. Aan bovenstroomse zijde wordt de tuimelkade beëindigd ter hoogte van de oorspronkelijke 

rand van het halfbastion. Op deze plek maakt de tuimeldijk een knik richting de muur die aansluit op het 

rondeel. Het rondeel oogt op deze wijze als een zelfstandig en statig element van de vesting. Het gevolg 

daarvan is dat enkele bomen niet gehandhaafd kunnen worden. Zowel de bomenkap als eventuele 

compensatie is geregeld via de mee te coördineren omgevingsvergunning voor het kappen van bomen.  

 

Via een trap in het dijktalud is het mogelijk om vanaf de tuimeldijk over de buitenberm van de dijk te lopen. 

Het voetpad op de tuimeldijk loopt aan de stadszijde langs de muur door. 
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Afbeelding 4.41  Visualisatie van de omgeving van het bokrondeel na 

dijkversterking, gezien vanuit de uiterwaard 

 

 

Afbeelding 4.42 Visualisatie omgeving bokrondeel 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.43 Plattegrond omgeving bokrondeel 

 

 
 

 

Eigentijdse vestingmuur 

Ter hoogte van de oude stad wordt de nieuwe waterkering (peil bovenzijde 11.90 +NAP) in de vorm van een 

eigentijdse vestingmuur gemaakt, en is niet gekozen voor een reconstructie. De hedendaagse kering past in 

de gelaagde ontwikkelingsgeschiedenis van de vesting, waarbij Ravenstein zijn aanvankelijke vestingwallen 

heeft vervangen door muren die steeds verder naar buiten zijn verlegd. De bestaande historische 

vestingwallen zijn namelijk niet meer zichtbaar, maar liggen deels onder de bestaande huizen en 

Maasdijkweg. Een stevig ruimtelijk contrast is wenselijk tussen de waterkering aan weerszijden van de 

rondelen en de waterkering tussen de rondelen om het unieke karakter van de rondelen te benadrukken. De 

eigentijdse vestingmuur sluit aan op beide rondelen zodat de rondelen niet deels ingepakt hoeven te 

worden in grond. De materialisatie en detaillering van de muur wordt nog nader uitgewerkt ten behoeve van 

de omgevingsvergunning bouwen. Qua techniek wordt de eigentijdse vestingmuur gecombineerd met een 

waterbouwkundige constructie van damwanden. De muur wordt zo gemaakt dat deze in de toekomst 

makkelijk is op te hogen indien een nieuwe waterveiligheidsopgave dat noodzakelijk maakt. De vestingmuur 

wordt op ±8 meter van de rijbaan gesitueerd. Dat is ver genoeg om de bomen te ontzien en dichtbij genoeg 

om de rondelen voldoende zichtbaar te houden. De ruimtelijke hiërarchie in cultuurhistorisch opzicht blijft 

zo behouden. 
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Afbeelding 4.44 Eigentijdse vestingmuur voor de oude stad 

 

 
 

 

Wandelpad achter de eigentijdse muur 

Om vanuit de stad van het uitzicht te kunnen genieten ligt er over het gehele tracé aan de binnendijkse zijde 

van de eigentijdse vestingmuur een 3m breed wandelpad. Het type uiterlijk van het wandelpad dient nog te 

worden vastgesteld in samenspraak met gemeente Oss en de bewoners.  

 

Omgeving Coupure en Maaspoort  

Ter hoogte van het bedrijf De Heus wordt een coupure in de eigentijdse vestingmuur gemaakt om de 

bestaande bedrijfstoegang te handhaven. De coupure zal ongeveer dezelfde breedte en drempelhoogte 

hebben als de huidige toegangsweg. De hoogte is ongeveer 90 cm.  

 

De Maaspoort is een bijzondere plek van de vesting, want hier was vroeger de hoofdtoegang van de stad 

naar de rivier. Op de plek van De Heus lag vroeger een middenbastion dat in een latere periode van de 

vesting toegang gaf tot een Ravelijn. Een uitkassing bij de Maaspoort markeert deze historische poort. Er 

ontstaat een aangename plek om te zitten die een logische beëindiging geeft van de zichtlijn door de 

Maaspoort.  

 

 

Afbeelding 4.45 Coupure bij De Heus en uitkassing bij de Maaspoort 

 

 

 

Afbeelding 4.46  Eigentijdse vestingmuur ter hoogte van de 

loods van De Heus 

 

 

 

 

 

Iets verder stroomafwaarts loopt de waterkering dicht langs de loodsen van De Heus. Hier staan vier 

lindebomen die in ieder geval niet gehandhaafd kunnen worden omdat de werkruimte tussen de loods en 

bomenrij langs de weg te klein is.  
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Bijzonder is dat het maaiveld hier praktisch op de hoogte van de kruin van de vestingmuur ligt. Om de 

continuïteit van de vestingmuur te laten zien zal de bovenzijde van de muur op deze plek op een gelijke 

manier vormgegeven worden als het overige deel van de nieuwe muur. De parkeerplaatsen langs de gevel 

van De Heus worden opnieuw aangelegd en mogelijk geoptimaliseerd.  

 

Omgeving Kasteelrondeel  

Voorbij De Heus daalt het buitendijkse maaiveld weer en wordt de buitenzijde van de eigentijdse 

vestingmuur weer zichtbaar. Aan de binnendijkse zijde ligt de weg nog steeds ongeveer een halve meter 

hoger dan ter hoogte van de Maaspoort. Het pad loopt ook hier langs de eigentijdse vestingmuur door tot 

voorbij het andere rondeel, het kasteelrondeel, en takt aan op de tuimeldijk. De uitgewerkte oplossing is 

daarmee symmetrisch met de andere zijde, hetgeen aansluit op de karakteristiek van de vesting. Aan de 

zijde van De Heus ligt de eigentijdse vestingmuur ongeveer op de plek van de bestaande haag en sluit aan 

op het vierkante schutsvlak van het rondeel. De bovenzijde van de nieuwe muur nabij het kasteelrondeel 

wordt aangelegd op kruinpeil 12.50 +NAP. In dit geval is geen hekwerk als valbeveiliging op de eigentijdse 

vestingmuur nodig. Dit zou ernstig afbreuk doen aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. Een 

trap markeert de overgang van de kruinhoogte van de muur. Voor het kasteelrondeel verdwijnt het 

heavescherm van de waterkering onder het maaiveld, zodat dit de zichtbaarheid niet negatief beïnvloedt.  

 

 

Afbeelding 4.47 Tussen loods De Heus en het kasteelrondeel 

 

 

Afbeelding 4.48 Omgeving Kasteelrondeel 

 

 

 

 

 

De aanhechting van het kasteelrondeel met de tuimeldijk is gelijkaardig als bij het bokrondeel. Dat betekent 

dat ook bij het kasteelrondeel een muur (type eigentijdse vestingmuur) als verbindingselement tussen het 

rondeel en de tuimeldijk wordt aangelegd. Door een muur als verbindingselement te kiezen zal er geen 

grondtalud tegen het rondeel meer nodig zijn, waardoor de zichtbaarheid van het rondeel vergroot wordt. 

Het kasteelrondeel wordt iets uitgebreid aan de benedenstroomse zijde en wordt daardoor beter beleefbaar. 

De aanleg van de muur zal ten koste gaan van ongeveer 4 bomen. Het precieze aantal hangt af van de 

gewenste afstand van de voet van de tuimeldijk en het rondeel. Dit is onderdeel van de mee te coördineren 

omgevingsvergunning voor het kappen van bomen.  

 

3 Locatiespecifieke maatregelen haven Ravenstein en terras Veerhuis 

Kern van de herinrichting nabij het Veerhuis is dat de tuimelkade van de Maasdijk die benedenstrooms reeds 

aanwezig is, verhoogd wordt en wordt doorgetrokken tot bovenstrooms van het Veerhuis/restaurant. Deze 

ingreep wordt aangegrepen om de verkeersituatie te vereenvoudigen. Momenteel zijn er drie aansluitingen 

op de Maasdijk en dat wordt teruggebracht naar één aansluiting aan de westzijde van de haven (Loswal). De 

afrit naar het weiland van De Heus komt gedeeltelijk onder de buitenberm van de dijk te liggen en kan niet 

gehandhaafd worden. Aan de Maaszijde wordt een alternatieve perceelstoegang gemaakt. De Veerweg 

wordt omgelegd en gecombineerd met de toegang/poort naar de jachthaven. Daarbij zullen er twee 

laad/losplekken naast de poort worden aangebracht. Nabij de veerstoep wordt een plek gemaakt waar 

auto’s kunnen keren, al dan niet om met een trailer een boot te water te kunnen laten.  

Het huidige terras van het Veerhuis wordt verhoogd (niveau Maasdijkweg) aangelegd. Het nieuwe terras 

krijgt een gelijk oppervlak, maar wordt langer en smaller, zodat het past tussen de weg en de nieuwe 

tuimelkade.  
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In de zone tussen de Maasdijkweg en de tuimelkade worden 12 of 13 nieuwe bomen (linden) geplant, als 

aanvulling op de bestaande bomenrij langs het hoornwerk. De dijk is hier voldoende breed zodat de kluit 

van de bomen buiten het theoretisch dijkprofiel ligt en op deze locatie geen aanvullende eisen nodig zijn ten 

aanzien van de stabiliteit of andere faalmechanismen van de dijk. De aanplant van bomen is onderdeel van 

een gecoördineerde aanvraag tot kapvergunning. Tussen de bomen worden parkeerplaatsen aangelegd, 

evenveel als er in de huidige situatie zijn (14 stuks). Er wordt een goede plek voor het fietsparkeren 

aangelegd, een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. De bomenrij gecombineerd met 

parkeerplaatsen loopt door tot de plek waar de tuimelkade aansluit op de Maasdijkweg aan de 

stroomopwaartse zijde. Dankzij het planten van nieuwe bomen op de dijk wordt de volledige lengte van het 

hoornwerk van de vesting ruimtelijk benadrukt. Ter hoogte van het Veerhuis/restaurant wordt de bomenrij 

onderbroken zodat een zichtvenster op het Veerhuis ontstaat. Twee bomen staan aan de rand van het terras 

en zorgen ook voor schaduw voor de bezoekers. Hierdoor lijkt de semi-permanente overkapping op het 

terras overbodig te zijn. 

 

Er is in detail gekeken naar de overgang van combischerm naar heavescherm nabij het Veerhuis. 

Geconcludeerd is dat de dijk voldoet op stabiliteit binnenwaarts bij het Veerhuis waardoor de oversteek van 

combischerm naar buitendijks heavescherm circa 30m bovenstrooms van het Veerhuis plaats vindt en er 

geen combischerm nodig is voor de gevel van het Veerhuis. Resumerend betekent dit dat de constructieve 

schermen ter hoogte van de tuimeldijk in het buitentalud van de dijk worden gesitueerd. 

 

 

Afbeelding 4.49 Plattegrond van Haven Ravenstein en het terras van het Veerhuis 

 

 
 

 

4.4.2 Dijksectie 2 – Neerlangel – Huis te Dieden 

 

1  Meekoppelkans Huis te Dieden 

Aan de zeer markante oostelijke hoek van de Diedensche Uiterdijk ligt het oude landhuis Huis te Dieden. 

Vroeger stond hier een versterkt landhuis, omgegeven door een slotgracht. De omgeving van het huis is 

deels als meekoppelkans geïntegreerd in het dijkontwerp: vanuit het project Meanderende Maas wordt het 

binnendijkse grondwerk tussen het kasteel en de bebouwing van Dieden dijktechnisch als gecombineerde 

piping- en stabiliteitsberm aangelegd. Er is rekening gehouden met een extra leeflaag van 0,5 m, zodat 

conform het ruimtelijk ontwerp bomen kunnen worden geplaatst op het grondlichaam.  
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In het dijkontwerp is aan de zuidzijde een deel van de watergang opgenomen die vanuit 

waterhuishoudkundig en cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is. Met deze inpassing wordt het historische 

karakter van het Huis recht gedaan. 

 

Dit is in de onderstaande afbeelding gevisualiseerd. De daarin opgenomen inrichtingsmaatregelen zijn 

behoudens de hierboven genoemde maatregelen buiten scope van dit projectplan: aanleg oprijlaan, planten 

bomen en werkzaamheden gracht.  

 

Deze nieuwe context van Huis te Dieden biedt goede aanknopingspunten voor het opstellen van een 

integraal ontwikkelplan voor deze locatie, waar gemeente Oss, in samenwerking met de Provincie Noord-

Brabant, de trekkersrol vervult. In dit ontwikkelplan kan de heraanleg van de oorspronkelijke oprijlaan met 

een dubbele bomenrij aan de oostzijde van het Huis opgenomen worden. Bij de uitwerking van een 

ontwikkelplan moet rekening worden gehouden met het nieuwe dijkontwerp en de vereisten voor een 

veilige dijk. 

 

 

Afbeelding 4.50 Het ruimtelijk ontwerp voor Huis te Dieden 

 

 
 

 

4.4.3 Dijksectie 3 - Diedensche Uiterdijk 

 

1 Locatiespecifieke maatregelen bij Onderweg 10 (dijkpaal A471) 

De overgang van dijkvak 3_4 naar 3_5 bevindt zich bij de kruising van de Maasakkerstraat en Harensedijk. 

Vanwege het aanwezige pand (Onderweg 10) vormde het plaatsen van het heavescherm aan de binnenzijde 

een inpassingsopgave. Door het doortrekken van de oplossing van dijkvak 3_4 (stabiliteitsconstructie aan de 

buitenzijde) voorbij dit pand, wordt deze inpassingsopgave opgelost. 

 

2 Locatiespecifieke maatregel bij Onderweg 2 (dijkpaal A479) 

De stabiliteitsberm ter plaatse van Onderweg 2 is specifiek beschouwd en zodanig berekend en ontworpen 

dat deze geen impact heeft op het ruimtebeslag van dit woonperceel. 
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4.4.4 Dijksectie 4 - Megen 

 

1 Locatiespecifieke maatregel camping Megen 

Achter de dijk bij dijkvak 4_1 ligt de Tuincamping Megen. Hier is gekozen om voor dit dijkvak te kiezen voor 

een gecombineerd stabiliteits- en heavescherm in de binnenkruin van de dijk en daarnaast een binnentalud 

in grond. Op die manier wordt de camping waar mogelijk ontzien en kan de bedrijfsvoering worden 

gecontinueerd. Bij de inpassing van het binnentalud en de bekleding wordt getracht zoveel mogelijk bomen 

te sparen. 

 

2 Locatiespecifieke maatregel veilige oversteken voor fietsers en voetgangers bij Megen 

Aan de oostzijde van Megen loopt de N329 aan de rand van de Diedensche Uiterdijk. De huidige Rulstraat 

komt op de N329 uit. Fietsers moeten deze weg kruisen om hun route te vervolgen. De huidige 

fietsoversteek ligt dicht tegen de dijk en kan niet gehandhaafd worden omdat de dijk hier verhoogd en 

buitendijks verbreed moet worden. De oversteek wordt in noordelijke richting verplaatst naar het bestaande 

kruispunt van de N329 met de Maasdijkweg, en wordt geïntegreerd in de grote gebiedsentree langs de Vliet 

zoals opgenomen in het Rivierontwerp.  

 

Ter hoogte van het Kloosterpad komt een nieuwe gebiedsentree voor voetgangers vanuit het stadje naar de 

Diedensche Uiterdijk. Deze moet de provinciale weg passeren en daarvoor moet een nieuwe oversteek met 

een middengeleider gemaakt worden.  

 

3 Locatiespecifieke maatregel waterkering bij de lulboom Megen 

De lulboom is een begrip in Megen. Deze boom is oud en staat op een zeer markante plaats bovenop de 

dijk. Hier moet de waterkering ook verhoogd worden en de boom behouden blijven. De nieuwe dijkkruin 

wordt in de vorm van een soort tuimelkade achterlangs de boom, dicht tegen de weg aangelegd. Een 

muurtje langs de weg vangt het hoogteverschil op. De afstand van de nieuwe waterkering tot de boom blijft 

vrij groot en de aansluitingen op bestaande wegen en paden zijn maakbaar.  

 

 

4.4.5 Dijksectie 5 - De Waarden 

 

1 Locatiespecifieke maatregel ter plaatse van sluis Macharen 

Nabij sluis Macharen volgt uit de pipingberekeningen dat een klei-inkassing niet maakbaar is (invloed kanaal 

is te groot). In de afweging volgens de redeneerlijn ‘eerst in grond’ is beschouwd of er binnendijks een 

pipingberm toegepast kan worden. De conclusie is dat de afmeting (breedte) van de pipingberm dermate 

groot is dat het financieel niet opweegt tegen een heavescherm. Dit mede vanwege de huiskavel van de 

zittende agrariër. Daarnaast is een pipingberm vanuit ruimtelijke kwaliteit niet gewenst. Het doet afbreuk aan 

het streven naar continuïteit in het beeld. Het toe te passen heavescherm zal een bepaalde overlap moeten 

hebben met de buitendijks gesitueerde klei-inkassing om achterloopsheid te voorkomen. 

 

 

4.4.6 Dijksectie 6 - Macharen 

 

1 Locatiespecifieke maatregel ter plaatse van westelijke voorhaven Sluis Macharen (6_1) 

Dijkvak 6-1 is het dijktracé bij de westelijke voorhaven van de sluis van Macharen. Binnendijks ligt het dorp 

Macharen en buitendijks is ingericht voor de ligging van permanente woonboten. In voorliggend ontwerp is 

een oplossing uitgewerkt bestaande uit 1 damwand in de kruin die zowel de binnenwaartse stabiliteit, het 

heavescherm en de kerende hoogte garandeert. Dit zorgt ervoor dat het dijkprofiel beter kan worden 

aangesloten aan het talud aan rivierzijde bij de woonboten.  
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4.4.7 Dijksectie 7 - Ossekamp 

 

1 Locatiespecifieke maatregel perceel t.h.v. A539; Kasteeldijk 5 (7a_2) 

In dijkvak 7a_2 bevindt zich een woning aan de binnenzijde met adres Kasteeldijk 5. De berm die wordt 

aangebracht aan de binnenzijde van de dijk overlapt met het perceel van deze woning. Uit nader onderzoek 

blijkt dat de aanwezige deklaag in de buurt van de woning lokaal een halve meter hoger ligt dan de 

standaardwaarde die gebruikt is voor de berekening in het dijkvak. Dit betekent dat de berm aan de 

binnenzijde van de dijk ter plaatse van de woning ongeveer 2 m korter kan zijn. Dit reduceert de 

inpassingsopgave, er blijft echter aan de noordwestzijde van het woonperceel sprake van een aanberming 

die de kadastrale grens overschrijdt. Er zal sprake zijn van inpassing van dit talud. 

 

2 Oprit Kasteelstraat 

In dijkvak 7a_3 bevindt zich de oprit van de Kasteelstraat naar de verlegde Kasteeldijk. Ten opzichte van de 

huidige oprit is deze beperkt naar het westen verschoven zodat de toegang naar perceel Kasteeldijk 55 

ongewijzigd kan worden gebruikt. Dit betekent echter wel dat het talud aan de westzijde beperkt op het 

eigendom van Natuurmonumenten ligt. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met 

Natuurmonumenten. Tevens is de huidige afrit naar de uiterwaard geoptimaliseerd opgenomen in dit 

ontwerp. Door de aansluiting op het splitsingsvlak zijn de draaimogelijkheden van de afrit sterk verbeterd 

ten opzichte van de huidige situatie. 

 

3 Verduurzaming ontwerp (7b_1) 

In het voorliggende ontwerp is voorzien in een dijkontwerp waar de dijk ruimtelijk is ingepast, de ontgraving 

van de bestaande dijk is beperkt. Daar waar een scherm noodzakelijk is, betreft dit een heavescherm omdat 

ter plaatse een klei-inkassing niet mogelijk is. 

 

4 Locatiespecifieke maatregel haven (7b_3) 

Door de verschuiving van de tuimelkade achter de woningen van dijkvak 7b_3 is het ontwerp met behoud 

van het buitentalud en een vlakke onderhoudsberm (veiligheidsissue beheer) tot in het aanwezige haventje. 

Het haventje is in eigendom van het waterschap. De oplossing is daarmee zonder gevolgen voor 

grondverwerving inpasbaar. Er is door WSAM besloten om geen fietspad achter de woningen langs te 

leggen, wel komt er een onderhoudspad in buitenteen van de dijk waarover gewandeld kan worden. 

 

 

4.4.8 Dijksectie 10 - Lithoijen 

 

1 Inpassing boomgaard op dijkvak 10_5 

In het voorliggende ontwerp is er voor gekozen om de boomgaard op dijkvak 10_5 te ontzien vanwege 

bedrijfseconomische redenen. Een stabiliteitsberm met een lengte van circa 14m heeft een te grote impact 

op het bedrijf. Derhalve wordt de dijk versterkt met een combiwand in de binnenteen van de dijk. 

 

2 Inpassing keermuur café Maaszicht (dijkvak 10_5) 

Het café Maaszicht in dijkvak 10_5 staat boven op de dijk. Het terras van het café is aangelegd op de huidige 

kruinhoogte van de dijk: ca NAP +8,7m. Rondom het terras is een niet waterkerende keermuur van ca 0,6 tot 

0,8m geplaatst. De dijk moet in de nieuwe situatie een krijgen van NAP +9,5m. Dit betekent dat ook de 

keermuur bij het café versterkt moet worden. De inpassing van de keermuur wordt nader gedetailleerd in de 

vervolgfase. Hierbij wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid van het terras.  

 

 

4.4.9 Dijksectie 11 - Lith 

 

1 Versterkingsopgave rondom woningen dijkvak 11_3 

In dijkvak 11_3 bevinden een aantal van woningen zich binnen de leggerzone van de waterkering. Uit een 

nadere analyse van de maaiveldhoogten van de voortuinen blijkt dat daar mogelijk al zou kunnen worden 

voldaan aan de hoogteopgave. De hoogteopgave is NAP+9,4 m.  
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Gezien de beperkte ophoging is aannemelijk dat met een hoogte van ca. NAP+9,3 m ook voldaan wordt aan 

de hoogteopgave aangezien er geen zettingen zullen plaatsvinden. 

 

In het dijkontwerp is voorzien in een ophoging van te lage delen van het maaiveld binnen de zone van de 

woningen. Een ophoging van het grondwerk is voorzien achter de panden met nummers 2, 4 en 4A. Het 

grasperceel direct ten westen van het ontsluitingspad wordt integraal opgehoogd tot een niveau van 

minimaal NAP +9,30 m waarbij afwatering naar noorden en zuiden gewaarborgd wordt (bol gelegd perceel). 

Het profiel van de kade met de kruinhoogte tot NAP +9,40 m wordt doorgezet tot de westzijde van het 

ontsluitingspad.  

 

 

Afbeelding 4.51 Woningzone 11_3 dijkontwerp 

 

 
 

 

2 Meekoppelkans verkeersveiligheid fietspad Lithoijen 

Langs de dijk tussen het dorp Lithoijen en de stuw ontbreekt een schakel in het fietsnetwerk. Hier ligt een 

provinciale weg en het is niet toegestaan om langs deze route te fietsen. Dit is een groot gemis voor de 

continuïteit van de dijk die juist voor fietsverkeer uitermate geschikt is. De dijk moet hier iets verhoogd 

worden en dat biedt een kans om er gelijk een fietspad aan te leggen. Na overleg met diverse stakeholders 

is afgesproken dat een fietspad alsnog in het dijkversterkingsproject wordt ingepast. Het fietspad wordt aan 

de oostelijke zijde van de provinciale weg aangelegd. Aan de noordkant zal het aansluiten op het beheerpad 

langs het stuwcomplex. Zuidelijk zal de kruising van de provinciale weg en de Maasdijk iets verhoogd 

moeten worden en zal er een fietsveilige oversteek worden aangelegd. In dit DO is een oplossing 

opgenomen die besproken is met de provincie Noord-Brabant. Gezamenlijk met de provincie is vastgesteld 

dat de meest wenselijke oversteek direct ten noorden van de huidige aansluiting van Lithoijense Dijk en uitrit 

betoncentrale gelegen is. Hiermee zou een zichtprobleem aan de orde zijn door 5 populieren langs de weg. 

De bomen maken deel uit van een bos waarin zich een roekenkolonie bevindt. Het verwijderen van deze 5 

bomen is afgestemd met de ecologische specialist in het projectteam van WSAM: verwijderen kan mits goed 

onderbouwd, in dit geval is het aspect veiligheid steekhoudend.  
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Afbeelding 4.52 Inpassing fietspad Lithoijen 

 

 
 

 

4.5 Raakvlakken maatregelen uiterwaarden  

 

4.5.1 Weerstand geulen  
 

Het uitgangspunt voor het ontwerp van de uiterwaarden is dat dit niet mag leiden tot een extra opgave voor 

het veiligheidstekort piping bij de dijk. Bij de uitwerking van het ontwerp is er dan ook op gelet dat er geen 

nadelige effecten optreden op piping en mogelijke kwelflux. Bij de vergravingen in de uiterwaarden resteert 

ten minste 1,5 m klei in de ondergrond op de voor piping gevoelige locaties. In dat geval wordt het piping-

probleem niet groter. Met behulp van een analyse van kleidiktes in de ondergrond is het ontwerp van de ui-

terwaarden aan Brabantse zijde op vier locaties nog geoptimaliseerd: 

- dijkvak 3-1: In de zone nabij de dijkopgang bij de Maasakkerstraat is het open water vervangen 

(bodemhoogte < 4,0 m) door ondiep rietmoeras. Hierdoor blijft er voldoende kleidikte over; 

- dijkvak 3-5: In de zone rondom de zuidelijk gelegen dijkopgang bij de Maasakkerstraat wordt open 

water vervangen (bodemhoogte < 4,0 m) door rietmoeras met een bodemhoogte op NAP+ 4,5 m; 

- dijkvak 5b-1: De oude haven van Megen in de Waarden ligt direct naast de dijk. De havenkolk wordt 

uitgegraven, en voorzien van een kleilaag met voldoende dikte;  

- dijkvak 5b-2: Het oostelijk deel van de KRW-geul nabij de dijk in de Waarden wordt vervangen door 

ondiep rietmoeras met een bodemhoogte op NAP+ 4,8 m. Dit rietmoeras heeft een zandige ondergrond. 

 

Met deze eisen kan het rivierontwerp gerealiseerd worden zonder negatieve effecten op het dijkontwerp. 

Deze handelingen in de uiterwaard met raakvlak aan de dijk en daarmee samenhangende eisen zijn het 

voorwerp van een gebruiksvergunningen / toestemming te verlenen door het Waterschap.  

 

 

4.5.2 Stroming langs de dijk 

 

Er is getoetst binnen de rivierkundige beoordeling (Bijlage 11) of de maatregelen in de uiterwaarden een 

veranderd stroombeeld langs het dijklichaam tot gevolg hebben. Er is hieruit geconcludeerd dat de 

stroomsnelheden langs het dijklichaam in de toekomstige situatie beperkt blijven.  
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Nergens langs het dijklichaam aan Brabantse en Gelderse zijde is sprake van een overschrijding van de norm 

qua stroomsnelheid van 1,0 m/s bij een maatgevende afvoer (4.118 m3/s). Middels erosielimietlijnen en 

vlakken van vrije ruimte is inzichtelijk gemaakt waar enige erosie van de geulen en meanders toelaatbaar is 

en waar niet. Vanwege de beperkte stromingsdynamiek (bij normaal afvoeren en bij hoogwater) in de 

meanders is grootschalige erosie van de oevers niet te verwachten. Daar waar eventuele erosie van de 

geulen of oevers tot schade of functieverlies leidt zijn erosiebeschermende maatregelen genomen. Zo is bij 

de westelijke aangetakte geul in Ossekamp aan de linkeroever een steenbestorting ontworpen om erosie 

binnen de buitenbeschermingszone van de dijk te voorkomen.  

 

 

4.5.3 Vegetatieontwikkeling en ontgravingen langs de dijk 
 

Bij de maatregelen in de uiterwaarden is rekening gehouden met de beperkingen ten aanzien van 

ontwikkeling van vegetatie in de dijkzone. Binnen de 10m van de buitenteen van de dijk mag geen 

bosontwikkeling plaatsvinden. De Keur van het Waterschap is daarin aangehouden, hierin zijn de richtlijnen 

voor bosontwikkeling langs de teen van de dijk en breedte van een beheerzone opgenomen. De klei-

inkassingen die zijn opgenomen in het ontwerp van de dijk lopen door tot buiten de 10 m zone. Vanwege de 

robuustheid van de klei-inkassingen is bosontwikkeling op deze klei-inkassingen niet schadelijk voor de 

functionaliteit van de klei-inkassing.  

 

 

4.5.4 Hoogwatervluchtplaatsen langs de dijk 
 

Bij incidenteel hoogwater is er het gevaar dat de bever of das in de dijk gaat graven. Terpen en 

hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) kunnen dit risico reduceren. Maatregelen tegen graverij (terpen en HVP's) 

zijn opgenomen in het ontwerp van de uiterwaarden (en ‘ontwerp projectplan geulen en weerdverlaging’). Er 

is een drietal hoogwatervluchtplaatsen langs de dijk ontworpen; twee in de Diedensche Uiterdijk (Dijkvakken 

3_5 en 3_1) en één in De Waarden (Dijkvak 5a). De vormgeving ervan heeft een raakvlak met de vormgeving 

van het dijklichaam. Het dijklichaam loopt als het ware onder de hoogwatervluchtplaatsen door, de 

dijkbekleding blijft onder de hoogwatervluchtplaatsen in orde. De hoogwatervluchtplaatsen mogen 

geotechnisch geen knelpunt veroorzaken (niet tot instabiliteit leiden) aan het dijklichaam.  

 

Bij incidenteel hoogwater is er het gevaar dat de bever of das in de dijk gaat graven. In het ontwerp zijn 

terpen (twee in de Diedensche Uiterdijk, één in De Waarden) ontworpen die dienen als specifieke vluchtplek 

voor bevers en dassen tijdens hoogwater. De terpen reduceren het risico op graverij door de das of bever in 

het dijklichaam tijdens een hoogwater. Deze terpen liggen op rustige, afgelegen locaties in het bos, nabij 

locaties waar de bever zijn voorkeur voor een permanente beverburcht zal hebben. En ook de das prefereert 

zulke plekken boven de kale dijk. Door deze locaties voor de das te bieden zullen niet zozeer nieuwe 

territoria ontstaan, maar wordt naar verwachting bereikt dat deze dieren zich vestigen op een plek die geen 

risico vormt. 

 

Het risico van graverij door de bever is het grootst op locaties waar water tegen de dijk staat. Een aantal 

watergangen langs de dijk wordt gedempt (o.a. bij kasteel Oijen en bij De Waarden), waarmee dit risico 

kleiner wordt. Het risico blijft buitendijks bestaan bij de waterplas de Vliet in zuidoosthoek van de 

Diedensche Uiterdijk en nabij het Burgemeester Delenkanaal. Mogelijk dat hier aanvullende beschermende 

maatregelen genomen moeten worden in de dijk, zoals gaas. Dit wordt in de uitvoeringsfase verder bekeken. 

Het risico van graverij door dassen in de dijk wordt bepaald door de vraag of er beschutting is van struweel 

op het betrokken talud. Daar waar struweel aanwezig is, kan de das zich gaan vestigen.  
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4.5.5 Dijkopgangen richting de uiterwaard 

 

Het projectgebied kent vele dijkopgangen richting de uiterwaard. Een paar concrete dijkopgangen waar een 

raakvlak aan de orde is: 

- dijkvak 3_1: Dijkopgang Maasakkerstraat aan de oostzijde Diedensche Uiterdijk. Hier blijft de huidige 

dijkopgang gehandhaafd, maar gecombineerd met een hoogwatervluchtplaats; 

- dijkvak 3_5: Vervallen van dijkopgang Maasakkerstaat aan zuidoostzijde Diedensche Uiterdijk. De 

Maasakkerstraat wordt hier verwijderd. Ter plaatse van de dijkopgang wordt een hoogwatervluchtplaats 

gerealiseerd; 

- dijkvak 5a: Dijkopgang van Maasbommelse Veerweg aan oostzijde De Waarden. De dijkopgang blijft op 

zelfde locatie gehandhaafd. Door het verleggen van de weg wordt de weg aan uiteinde van de 

dijkopgang verlegd; 

- dijkvak 5b_1: Vervallen dijkopgang nabij de vervallen Hoogduinsestraat. De Hoogduinsestraat wordt in 

z’n geheel verwijderd. Bij de dijkopgang wordt een nieuwe situatie gerealiseerd in samenhang met de 

herinrichting van de oude haven Megen (zie afbeelding 4.53 en subparagraaf `Kruising rulstraat en 

provinciale weg` voor een gedetailleerde beschrijving); 

- dijkvak 9a_1: Dijkopgang veerweg. Vanwege de dijkversterking wordt deze dijkopgang licht verflauwd. 

 

Daarnaast is er vanuit het ontwerp van de uiterwaarden de opgave om gebiedsentrees met eventueel 

parkeerplaatsen in te richten welke via wandelroutes toegang geven vanaf de dijk tot het buitendijks gebied 

in te richten langs de dijk. Het raakvlak betreft de inpassing van deze opgaven.  

 

Kruising Rulstraat en provinciale weg (Dijkvak 4_3) 

Op de locatie rondom de kruising Rulstraat en de provinciale weg spelen meerdere ruimtelijke opgaven, 

zoals een gebiedsentree, parkeervoorzieningen en de aansluiting van het fietspad. De kruising wordt 

opnieuw ingericht zodat deze veiliger is voor overstekende fietsers. Onderstaand figuur toont de ruimtelijke 

inrichtingskaart voor de herinrichting van Haven Megen voor deel binnen Het Werk. De kaart toont de 

gewijzigde ligging van het fietspad, de parkeerplaats voor 25 auto’s en de verbeterde kruising. Het huidige 

maaiveldniveau blijft gehandhaafd, er vindt geen rivierverruiming plaats. Het ontwerp heeft geen nadelige 

invloed op de dijk. De verlegging van het fietspad en de extra parkeerplaatsen zijn onderdeel van een 

afzonderlijke watervergunning, aangevraagd bij het Waterschap. Deze aanvraag verloopt gecoördineerd met 

de procedure van het projectplan geulen en weerdverlaging. 
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Afbeelding 4.53 Ruimtelijk beeld van ontwerp voor de omgeving rondom de haven Megen 

 

 
 

 

Buitendijkse wiel (Dijkvak 10_3) 

Het wiel voor dijkvak 10_3 mag niet dieper ontgraven/uitgebaggerd worden dan het huidige bodemniveau 

(bovenzijde slib). Dit om negatieve effecten op piping te voorkomen. Het huidige bodemniveau van het wiel 

is dus het minimale bodemniveau. Dit is een restrictie voor beheer van het wiel.  
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5  

 

 

 

 

WIJZE VAN UITVOERING 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanlegfase van de dijkversterking en de ruimte die daarvoor tijdelijk nodig is 

(werkstroken, bouwwegen en opslaglocaties). Het tijdelijk ruimtebeslag is opgenomen in paragraaf 5.1.  

 

Dit hoofdstuk geeft daarna een toelichting op de wijze van uitvoering:  

- de leidende principes (5 2); 

- een stapsgewijze beschrijving van de realisatie (5.3); 

- een beschrijving van de aanvoer van materiaal, tijdelijke opslaglocaties, werkstroken, bouwwegen, 

loslocaties en inzet van materieel worden vervolgens beschreven (5.4); 

- de planning en gefaseerde aanpak (5.5) komt daarna aan bod; 

- ten slotte worden de conditioneringsaspecten (5.6) en raakvlakken met de omgeving (5.7) beschreven. 

 

Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals beschreven in artikel 6.15 van het 

Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling.  

 

 

5.1 Tijdelijk ruimtebeslag 

 

Om de voorgenomen dijkversterking uit te kunnen voeren is er tijdelijk grond nodig, als werkstrook of indien 

nodig de aanleg van tijdelijke opslaglocaties. Dit is het tijdelijke ruimtebeslag. Deze tijdelijke maatregelen 

worden in volgende paragrafen van dit hoofdstuk gedetailleerd beschreven en worden gerealiseerd binnen 

zones met aanduiding `tijdelijk ruimtebeslag` op de plankaart (Bijlage I).  

 

Deze werkstroken worden voornamelijk ingezet om transport langs het dijklichaam mogelijk te maken. Waar 

mogelijk zijn de werkstroken gesitueerd binnen het permanente ruimtebeslag van de dijk. Waar de werkstro-

ken over eigendommen van derden lopen worden deze ingepast. Het waterschap streeft ernaar voor het tij-

delijk gebruik van de gronden individuele gebruiksregelingen af te sluiten met de betreffende rechthebben-

den (zie ook paragraaf 12.4). Dit tijdelijk ruimtebeslag is tevens meegenomen in de effectbepaling in het 

MER (zie hoofdstuk 8). 

 

 

5.2 Leidende principes uitvoeringsstrategie Meanderende Maas 

 

De uitvoeringsstrategie wordt gedreven door een aantal leidende principes welke voortvloeien uit de 

gecombineerde aanpak van de rivier- en uiterwaarden maatregelen in combinatie met dijkversterking: 

1 rivier- en uiterwaardmaatregelen leveren materiaal aan de dijkversterking; 

2 werkzaamheden dijkversterking maatgevend; 

3 afstemming afzet van keramische klei met marktvraag; 

4 waterkerend veilig.  

 

1 Rivierverruiming- en uiterwaardmaatregelen leveren materiaal aan de dijkversterking 

De dijkversterking wordt gerealiseerd door een grondoplossing en/of constructie in de dijk. Er zijn meerdere 

werkzaamheden die tegelijk zullen plaatsvinden, zoals het verwijderen en aanbrengen van wegen/fietspaden, 

het aanbrengen van constructies en ontgraven en aanbrengen van klei voor de dijk.  
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Het belangrijkste uitgangspunt is dat benodigde grond voor de dijkversterking uit de riviermaatregelen 

wordt verkregen. De strategie is erop gericht om de dijkversterking altijd doorgang te laten vinden en 

koppeling te maken tussen een ‘materiaal vragende’ dijksectie met een ‘materiaal leverende’ riviermaatregel. 

De logistiek van deze materiaal stromen zal vanzelfsprekend zo efficiënt mogelijk en met beperkte hinder 

voor de omgeving moeten worden gepland en uitgevoerd. De efficiency kan worden gevonden in het 

beperken van transportafstanden en het aantal handelingen. Het verwerken van materiaal dat vrijkomt vanaf 

de dichtstbijzijnde locatie is vaak het meest efficiënt. Efficiency gaat dan ook hand in hand met 

duurzaamheid en hinder beperking. 

 

2 Werkzaamheden dijkversterking maatgevend 

De werkzaamheden voor de dijkversterking zijn maatgevend in de strategie, dat wil zeggen dat de overige 

werkzaamheden ondergeschikt zijn aan de dijkversterking.  

 

3 Afstemming afzet van keramische klei met marktvraag  

Ontgravingen in het project bestaan in hoofdzaak uit: de aanleg van nevengeulen, het opengraven van oude 

Maas meanders, het verlagen van het maaiveld en de herinrichting van het gebied met bijvoorbeeld 

hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s). Met deze maatregelen wordt bijgedragen aan maatschappelijke 

projectdoelen. Grond die vrijkomt als gevolg van ontgravingen wordt zo veel mogelijk binnen het project 

hoogwaardig hergebruikt. Vrijkomende klei wordt toegepast in de dijkversterking en bij het aanbrengen van 

kwelbeperkende lagen. Een deel van de vrijkomende grond is grond in de klasse B/Industrie. Deze 

grondstromen worden binnen de kaders van het Besluit Bodemkwaliteit en vast te stellen gebiedsspecifiek 

beleid hoogwaardig toepast binnen het project in de uiterwaarden en in de dijk. Er komt veel grond vrij die 

technisch niet goed bruikbaar is. Deze wordt verwerkt in locaties waar eerst goed bruikbare klei wordt 

gewonnen. Per saldo wordt dan alle grond hoogwaardig toegepast binnen of buiten het projectgebied. Het 

alternatief om deze (grote hoeveelheid) grond naar elders af te voeren is niet duurzaam. 

 

Een deel van het overschot aan grond dat wordt ontgraven ten behoeve van de projectdoelen zal worden 

benut als dijkenklei voor andere dijkversterkingsprojecten en voor de keramische industrie. Deze afzet is 

vraag gedreven en kent daardoor een indicatieve maximum afzet per jaar. 

 

De geplande afzet van de dijken- en keramische klei is afgestemd op de marktvraag. Het overschot aan dij-

kenklei kan worden afgezet bij andere dijkversterkingsmaatregelen die in het HWBP geprogrammeerd staan, 

waaronder het dijkversterkingsproject Cuijk-Ravenstein, dat grenst aan het projectgebied Ravenstein-Lith, en 

waarbij ook Waterschap Aa en Maas de opdrachtgever/trekker is. Uitvoering van dit project vindt plaats 

vanaf 2025 of 2026; dit is mede afgestemd op de planning van de ontgravingen in Meanderende Maas (en 

leverantie aan dit project). Ook de afzet van klei aan de keramische industrie vanuit Meanderende Maas is 

afgestemd op de marktvraag. Daarbij is expliciet gekeken naar de planning van leveranties uit de lopende 

ontgrondingen bij Demen-Dieden/Oeverzone Diedensche Uiterdijk en daarop is de looptijd/planning van 

het project mede geënt. Met de initiatiefnemers/ ontgronder van Demen-Dieden/Oeverzone Diedensche 

Uiterdijk (Natuurmonumenten, K3/van de Wetering) zijn hierover ook contractuele afspraken vastgelegd. Op 

die wijze is geborgd dat de markt voor klei uit dit gebied niet verstoord wordt als gevolg van het aanbod 

vanuit Meanderende Maas. 

 

4 Waterkerend veilig 

Waterkerend veilig geldt ook voor de uitvoeringsstrategie als uitgangspunt. Een bijzonder aspect bij de 

versterking van een waterkering is namelijk dat deze ook tijdens de realisatie van een versterking moet 

blijven functioneren. Dit betekent dat de waterkering steeds in staat moet zijn om hoogwater te keren. De 

werkzaamheden in de realisatiefase kunnen echter een tijdelijke achteruitgang van de veiligheid 

teweegbrengen. Dit kan enkel onder gecontroleerde omstandigheden. Daarvoor is in paragraaf 5.5.3 een 

werkprotocol opgenomen met betrekking tot werken in open en gesloten seizoen. Ook wordt de impact van 

alle tijdelijke maatregelen op het waterkerend vermogen van de kering bij het opstellen van de werkplannen 

per dijksectie beschouwd.  

 

 



 

81 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

5.3 Werkzaamheden dijkversterking 

 

De werkzaamheden voor de dijkversterking zijn onder te verdelen in drie items: 

1 damwandconstructie ten behoeve van binnen of buitenwaartse stabiliteit en piping; 

2 grondconstructies in de vorm van ophogingen, binnen en buitenwaartse stabiliteitsbermen, 

pipingbermen, klei-inkassingen, buitenwaartse versterkingen middels herprofilering en bekledingen; 

3 bekledingen, verhardingen en overige inrichtingselementen; 

 

De aanlegfase wordt afgestemd op het type dijk. Ter plaatse van de dorpskernen zijn tuimeldijken aanwezig. 

In het buitengebied is een moderne gronddijk aanwezig. De werkzaamheden binnen deze gebieden worden 

in één werkvak (zie gefaseerde aanpak paragraaf 5.5.1) afgerond en opgeleverd om zo de overlast tot een 

minimum te beperken. In de volgende paragrafen zijn de maatgevende werkzaamheden achtereenvolgend 

weergegeven. Daarbij zijn illustratief ook de in te zetten grote materieelstukken (zie paragraaf 5.4.5) 

genoemd, zodat een inschatting kan gemaakt worden van mogelijk hinder en gevolgen van de 

werkzaamheden. Voor alle werkzaamheden is daarnaast ook klein hulpmaterieel benodigd, zoals een 

bandenkraan en knijperauto. 

 

 

5.3.1 Dijkversterking buitengebied 

 

De ontwerpoplossing in de buitengebieden kenmerkt zich als een moderne gronddijk met stabiliteitsbermen 

aan binnen- en buitenzijde. Lokaal worden klei-inkassingen, buitenwaartse versterkingen en damwanden 

toegepast. Schematisch gaat het voor de buitengebieden globaal om de onderstaande stappen.  

 

Stap 1: Voorbereidende werken Werkzaamheden: 

1 inrichten tijdelijke opslaglocaties binnen en 

buitendijks; 

2 aanbrengen rijplaten binnen en buitendijks; 

3 inrichten van dijkoversteken; 

4 ontgraven tijdelijke/vervangende watergangen; 

5 dempen van de oude watergangen; 

6 plaatsen duikers bij kruisingen rijplatenbaan met 

een watergang. 

 

Inzet materieel: shovel, graafmachine. 

 
  

Stap 2: Ontgraven toplaag Werkzaamheden: 

1 ontgraven van de toplaag/kernmateriaal; 

2 in tijdelijke opslaglocatie zetten van de 

toplaag/kernmateriaal evenwijdig aan de dijk; 

3 verwerken van de toplaag/kernmateriaal in 

tijdelijke opslaglocatie. 

 

Inzet materieel: graafmachines, dumpers/vrachtauto. 
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Stap 3: Aanbrengen damwanden 

 

Werkzaamheden: 

1 voorbereidende werkzaamheden, zoals 

beschermen bomen c.q. takken opbinden; 

2 graven heisleuf en aanbrengen geleide gordingen; 

3 aanbrengen damwand. 

 

Inzet materieel: graafmachine, damwandstelling met 

trilblok of abi-makelaarsstelling. 

 
 

Stap 4: Aanbrengen kernmateriaal Werkzaamheden: 

1 (ontgraven vanuit rivier/uiterwaard); 

2 (transporteren vanuit rivier/uiterwaard naar dijk); 

3 aanbrengen van klei in de dijk; 

4 verdichten van de klei in de dijk. 

 

Inzet materieel: graafmachine, verdichtingswals, 

bulldozer, shovel. 

 
Stap 5: Aanbrengen kleibekleding 

 

Werkzaamheden: 

1 ontgraven grond uit tijdelijke opslaglocatie 

(tijdelijke opslaglocatie van stap 4); 

2 aanbrengen grond in de dijk; 

3 verwerken en verdichten grond in de dijk. 

 

Inzet materieel: graafmachines, verdichtingswals, 

bulldozer. 
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Stap 6: Aanbrengen kleiinkassing 

 

Werkzaamheden: 

1 ontgraven toplaag klei inkassing; 

2 ontgraven kernmateriaal klei inkassing; 

3 aanbrengen klei in klei inkassing; 

4 aanbrengen toplaag, klei inkassing. 

 

Inzet materieel: shovel, graafmachines, 

verdichtingswals, bulldozers, dumpers/vrachtauto’s. 

 
Stap 7: Aanbrengen asfalt en andere 

inrichtingselementen 

Werkzaamheden: 

1 aanbrengen wegfundering; 

2 aanbrengen asfalt (weg en/of fietspad); 

3 aanbrengen grasbetontegels; 

4 opruimen rijplaten en tijdelijke opslaglocaties dijk. 

 

Inzet materieel: Asfaltset, vrachtauto’s. 

 
Eindsituatie 
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5.3.2 Dijkversterking dorpskernen 

 

De ontwerpoplossing in de dorpskernen kenmerkt zich als een tuimeldijk. Lokaal worden buitenwaartse 

versterkingen en damwanden toegepast. Schematisch gaat het voor de dorpskernen globaal om de 

volgende stappen: 

 

Stap 1: Voorbereidende werken Werkzaamheden: 

1 inrichten tijdelijke opslaglocaties buitendijks; 

2 aanbrengen rijplaten buitendijks; 

3 inrichten van dijkoversteken; 

4 ontgraven tijdelijke/vervangende watergangen; 

5 dempen van de oude watergangen; 

6 plaatsen duikers bij kruisingen rijplatenbaan met een 

watergang. 

 

Inzet materieel: shovel, graafmachine. 

 
Stap 2: Ontgraven toplaag 

 

Werkzaamheden: 

1 ontgraven van de toplaag/kernmateriaal; 

2 vervoeren van de toplaag/kernmateriaal naar 

buitendijkse tijdelijke opslaglocatie; 

3 verwerken van de toplaag/kernmateriaal in tijdelijke 

opslaglocatie. 

 

Inzet materieel: graafmachine, dumpers/vrachtauto. 

 
Stap 3: Creëren werkplateau 

 

 

Werkzaamheden: 

1 (gedeeltelijk) afsluiten wegen; 

2 aanbrengen kernmateriaal; 

3 plaatsen van draglineschotten. 

 

Inzet materieel: graafmachines, bulldozer, verdichtingswals, 

shovel. 
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Stap 4: Aanbrengen damwanden Werkzaamheden: 

1 voorbereidende werkzaamheden, zoals beschermen 

bomen c.q. takken opbinden; 

2 graven heisleuf en aanbrengen geleide gordingen; 

3 inbrengen damwand. 

 

Inzet materieel: graafmachine, damwandstelling met trilblok 

of abi-stelling/silentpiler. 

 
Stap 5: Aanbrengen resterende 

kernmateriaal 

 

Werkzaamheden: 

1 (ontgraven vanuit rivier/uiterwaard); 

2 (transporteren vanuit rivier/uiterwaard naar dijk); 

3 aanbrengen van klei in de dijk; 

4 verdichten van de klei in de dijk. 

 

Inzet materieel: graafmachines, verdichtingswals, bulldozer, 

shovel. 

 
Stap 6: Aanbrengen kleibekleding 

 

Werkzaamheden: 

1 ontgraven grond uit tijdelijke opslaglocatie (tijdelijke 

opslaglocatie van stap 2); 

2 aanbrengen grond in de dijk; 

3 verwerken en verdichten grond in de dijk. 

 

Inzet materieel: graafmachines, verdichtingswals, bulldozer. 
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Stap 7: Asfaltwerkzaamheden & opruimen 

werkterrein 

1 aanbrengen wegfundering; 

2 aanbrengen asfalt (weg en/of fietspad); 

3 aanbrengen grasbetontegels; 

4 opruimen rijplaten en tijdelijke opslaglocaties dijk. 

 

Inzet materieel: Asfaltset, vrachtauto’s. 

 
 

 

5.4 Aan- en afvoer van materiaal en gebruik materieel 

 

Vanuit het gebied zullen veel transporten plaatsvinden. Denk met name aan de grondstromen die het 

gebied verlaten. De aanvoer van materiaal kan over land en water plaatsvinden, daarnaast zijn tijdelijke 

maatregelen, zoals loswallen, werkwegen en tijdelijke locaties voor opslag benodigd. In de onderstaande 

paragrafen wordt hierop een nadere toelichting gegeven. 

 

 

5.4.1 Aan- en afvoer materiaal over water 

 

De afzet van de grond gaat per beunschip, waarbij verlading plaats vindt via een drijvende laadbrug. Vanaf 

de loslocatie wordt het materiaal over werkwegen of lokale wegen naar de uiteindelijke locatie van 

verwerking getransporteerd. Uit financieel en duurzaamheidsprincipe zijn voor het project Meanderende 

Maas op meerdere strategisch gekozen plekken laad- en los voorzieningen voorzien, zodat 

transportafstanden zo beperkt mogelijk blijven (zie Afbeelding 5.1). Daarnaast is bij de keuze voor deze 

plekken rekening gehouden met veiligheid van de vaarweg, hoog water, omwonenden, beschermde 

gebieden, natuurwaarden, fauna en flora, aanwezige kabels en leidingen, grondeigendom, archeologische 

verwachtingswaarden en de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. 

 

De getoonde locaties zijn afgestemd met het bevoegd gezag. In het ‘projectplan Waterwet geulen en weerd-

verlaging’ zijn in bijlage 14 gedetailleerde kaarten met betrekking tot de laad- en loslocaties opgenomen.  

Voor de start van de werkzaamheden zal nog een ontheffing volgens de Scheepvaartverkeerswet worden 

aangevraagd door de aannemer. In die ontheffing zullen nadere voorschriften over de laad-loslocaties in 

relatie tot de vaarweg gegeven worden. 

 

 

Afbeelding 5.1 Los- en afvoerlocaties per schip 
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5.4.2 Aan- en afvoer materiaal over land 

 

Materialen worden ook per as aangevoerd. Voor de start van werkzaamheden worden de werkterreinen zo 

ingericht dat de logistiek ongestoord en met beperkte hinder voor de omgeving plaats kan vinden. 

Belangrijkste maatregel hiervoor is de aanleg van primaire werkwegen in de uiterwaarden. Deze wegen 

worden benut voor het transport van de grondstromen en de damwanden (aan de Brabantse zijde van het 

project). Er worden ook secundaire werkwegen aangelegd in de vorm van dijkkruisingen en een 

transportbaan aan de binnenzijde van de dijk. De locaties van de oversteken worden afgewogen op 

rijafstanden, bomen, bebouwing, verstoring van de ecologie en hinder. Incidenteel, waar een beperkte 

hoeveelheid grond binnen een dijkvak wordt toegepast, kan gebruik gemaakt worden van het openbare 

wegennet.  

 

 

Afbeelding 5.3 Primaire werkwegen in de uiterwaarden/nabij de dijk 

 

 
 

 

5.4.3 Tijdelijke opslaglocaties 

 

Wanneer grond ontgraven uit de uiterwaarden voldoet aan eisen van techniek en milieu, wordt het materiaal 

zoveel als mogelijk in het project hergebruikt. Dit kan betekenen dat grond afhankelijk van de bestemming 

eerst (gedeeltelijk of volledig) tijdelijk opgeslagen dient te worden in een tijdelijke grondopslag, waarna het 

naar de plaats van verwerking of losvoorziening wordt getransporteerd. Zo kan het ontgravingsproces 

ongestoord doorgaan. De opslaglocaties liggen allemaal in het plangebied en zo dicht mogelijk bij de 

ontgravingslocaties, om de interne transportbewegingen en milieueffecten te minimaliseren.  

 

Op Afbeelding 5.4 zijn de locaties voor tijdelijke grondopslag aangegeven. Deze opslaglocaties bieden de 

noodzakelijke flexibiliteit voor de diverse grondstromen van de dijkversterking. Naast deze locaties zal ook 

steeds kortstondig grond worden verplaatst langs de dijk: per strekkende meter wordt steeds ongeveer 5 m3 

van de huidige bovenste laag korte tijd aan de teen van de dijk weggezet, en na ophoging van de kern van 

de dijk weer teruggeplaatst. 

 

De locaties voor tijdelijke grondopslag zijn minimaal noodzakelijk voor volgende tussenopslag:  

­ vrijgekomen gronden voor hergebruik en omwisseling binnen rivier- en uiterwaard; 

­ afvoeren grote hoeveelheden toplaag (milieuklasse B en Niet Geschikt);  

­ levering van gebiedseigen materiaal aan de dijk; 

­ geschikt maken van vrijgekomen klei voor verwerking; 

­ levering materiaal van buiten het projectgebied aan de dijk; 

­ verkoop vermarktbare grond (zand (milieuklasse Vrij Toepasbaar en milieuklasse A) en klei (VT en A)); 

levering zand voor rijplatenbanen. 

 

Alle locaties zullen op enig moment nodig zijn, maar niet allemaal tegelijk. Middels een vergunningaanvraag 

zal de aannemer te zijner tijd, doch voor de start van de realisatie in dat deelgebied, de effecten in beeld 

brengen op waterstanden langs de dijk, dwarsstromen en morfologie. Daarbij zal voldoende veiligheid 

bepalend zijn voor de hoogte en duur van het gebruik van de tijdelijke opslaglocaties.  
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Afbeelding 5.4 Tijdelijke opslaglocaties in de uiterwaarden/nabij de dijk 

 

 
 

 

5.4.4 Bouw-, werk- en opslagterreinen 

 

Het bouwterrein is in feite steeds het gebied waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd 

(dijkvak of uiterwaard c.q. riviermaatregel). Dit wijzigt dus gedurende de uitvoering in plaats en tijd. 

Aan Brabantse zijde wordt nabij de Diedensche Uiterdijk, adres Onderweg 2, een opslaglocatie ingericht. 

Daarnaast gaan de gedachten uit naar een centraal kantoor voor de staf medewerkers (alleen aan Brabantse 

zijde) en met het werk meebewegende uitvalsbasissen voor de machinisten en grondwerkers et cetera 

(schaftketen met reguliere bouwmaterialen). Dit wordt nader uitgewerkt en indien nodig worden de 

benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen hiervoor aangevraagd in de voorbereiding van de 

realisatie. 

 

 

5.4.5 Inzet van materieel 

 

Om het project uit te voeren, zal gedurende de uitvoeringsfase divers materieel worden ingezet. Grondwerk 

wordt uitgevoerd met behulp van hydraulische graafmachines. De transporten worden met dumpers of 

vrachtauto’s uitgevoerd. Beheer van tijdelijke opslaglocaties wordt door graafmachines/bulldozers gedaan. 

De shovel wordt ingezet voor het verplaatsen van rijplaten en het schoonhouden ervan. Verdichting van 

grond gebeurt met de schapenpootwals of bulldozer. De overschotten van grond verlaten per beunschip het 

projectgebied. Damwanden worden geïnstalleerd via het in de grond trillen of drukken ervan met een 

makelaarsstelling, silent-piler of draadkraan met trilblok. De langsconstructies worden verankerd in de grond 

met een boormakelaar en/of ankerboormachine en groutinstallatie.   

 

In Afbeelding 5.5 zijn afbeeldingen van het in te zetten materieel opgenomen. Het gebruik van dergelijk 

materieel zal impact op de omgeving hebben in vorm van geluid-, stof- en/of trillingshinder. In paragraaf 5.7 

is aangegeven hoe deze hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. 
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Afbeelding 5.5 In te zetten materieel 

 

 
Graafmachines groot of klein 

 

 
Shovel 

   

 
Vrachtwagen 

 

 
Dumper 

   

 
Beunschip 

 

 
Bulldozer 

   

 
Schapenpootwals 

 

 
Silent Piler 
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ABI-makelaarsstelling 

 

 
Draadkraan + trilblok 

   

Boormakelaar  

 

Ankerboormachine  

 

 

5.5 Planning en fasering 

 

Na de vaststelling van het projectplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, toestemmingen en 

ontheffingen starten de werkzaamheden, naar verwachting medio 2024. De werkzaamheden aan de dijk 

duren ruim 2 jaar en de werkzaamheden aan de rivier- en uiterwaard aan Brabantse zijde duren 5 jaar. 

 

Bijzonderheden binnen de planning zijn de gehanteerde fasering en het open en gesloten seizoen. De 

navolgende Tabel 5.1 hanteert initiatiefnemer met betrekking tot de uitvoeringsuren met een onderscheid in: 

- bouw- en sloopwerkzaamheden en de aanleg van bouwkundige constructies: zoals. het aanbrengen van 

damwanden;  

- aanlegwerkzaamheden, niet zijnde bouwwerkzaamheden: zoals grondverzet. 

 

 

Tabel 5.1 Uitvoeringsuren in relatie tot werkzaamheden 

 

 Bouwen en slopen Aanleggen Onderhoud en reparatie 

reguliere werkdagen dagperiode 07.00-19.00 uur dagperiode 07.00-19.00 uur 

avondperiode 19.00-23.00 uur 

avondperiode 19.00-23.00 uur 

zaterdag dagperiode 07.00-13.00 uur dagperiode 07.00-16.00 uur dagperiode 07.00-16.00 uur 

 

 

De geluidsbelastingen zullen middels een geluidsonderzoek getoetst worden aan de geldende normering. 

Indien daar aanleiding toe is, kan voor incidentele werkzaamheden (reparatie materieel, compensatie 

stagnaties) worden afgeweken van bovenstaande werktijden.  
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5.5.1 Fasering en werkvolgorde 

 

De planning en fasering wordt gedreven door de leidende principes uit paragraaf 5.2. De 

uitvoeringsstrategie is er dus op gericht om de dijkversterking altijd doorgang te laten vinden en de 

koppeling te maken tussen een ‘materiaal vragende’ dijksectie met een ‘materiaal leverend’ werkvak in de 

uiterwaard. Een werkvak wordt steeds volledig ontgraven en afgewerkt. Bij het uitwerken van de fasering en 

planning wordt uitgegaan van de meest economische werkvolgorde waarbij de percelen tijdig beschikbaar 

zijn. Verder geldt:  

- de bouwfasering dient daarnaast voor de dijk trajectgewijs te worden uitgevoerd, met als doel om de 

overlastperiode voor de omwonenden zo kort mogelijk te houden (maanden in plaats van jaren);  

- in verband met waterveiligheid wordt er nooit meer deklaag van de dijk verwijderd dan hersteld kan 

worden na de aankondiging van een hoogwater golf. Daar waar werkzaamheden niet direct aansluitend 

worden uitgevoerd (bijv. eerst damwand, later grondwerk) wordt per subfase steeds een veilige dijk 

achtergelaten; 

- als dijkvakken te versterken zijn met de grond uit één aangrenzend uiterwaardgebied, dan wordt slechts 

grond uit dat uiterwaardegebied benut om materiaal te leveren aan de dijk. 

 

 

5.5.2 Doorlooptijden 

 

Op basis van deze fasering en werkrichting is de doorlooptijd van de realisatie ingeschat. Voor de planning 

van de dijkversterking zijn er drie activiteiten die bepalend zijn voor de doorlooptijd van de realisatiefase, 

namelijk, zie Tabel 5.2. 

 

 

Tabel 5.2 Fasering uitvoering 

 

Fase Doorlooptijd 

(kalendermaanden) 

damwandwerkzaamheden 31 

grondverzet Dijk 22 

asfalt en afbouw 4 

 

 

Op basis van het gegeven dat alle fasen achtereenvolgens worden doorlopen, zal de totale doorlooptijd van 

de grondwerkzaamheden circa 57 maanden bedragen. De meeste werkzaamheden kunnen parallel worden 

uitgevoerd en hiermee zal de doorlooptijd worden verkort.  

 

 

5.5.3 Open en gesloten seizoen 

 

Maatschappelijke belang  

Een bijzonder aspect bij de versterking van een waterkering is dat deze ook tijdens de realisatie van een 

versterking moet blijven functioneren. Dit betekent dat de waterkering steeds in staat moet zijn om 

hoogwater te keren. De werkzaamheden in de realisatiefase kunnen echter een tijdelijke achteruitgang van 

de veiligheid teweegbrengen. In het gesloten seizoen is het risico nog groter. Toch zijn er zwaarwegende 

maatschappelijke belangen om in het gesloten seizoen door te werken aan de dijkversterking Meanderende 

Maas.  

 

De voordelen zijn: 

- het achterland kan eerder genieten van een goed beschermingsniveau doordat de versterking eerder is 

afgerond; 

- de hinder voor de omgeving kan beperkt worden tot een kortere periode;  

- een kortere doorlooptijd voor de uitvoering is financieel gunstiger; 
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- de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn continu bezig met de versterkingswerkzaamheden waardoor 

tussentijdse opstarttijd niet nodig is; 

- wateroverspanningen en restzettingen kunnen worden geminimaliseerd door verspreiding van 

activiteiten over de uitvoeringsduur (‘schijnveiligheid’ door ‘onzichtbare’ risico’s bij oplevering en 

tussenoplevering voor gesloten seizoen kunnen worden beperkt); 

- doordat de realisatie niet versnipperd is, is er meer eenduidige communicatie mogelijk over duur, aanpak 

en alertheid. 

 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de waterveiligheid risico’s tijdens de uitvoering geborgd kunnen 

worden. Deels gelden deze eisen ook voor het open seizoen.  

 

Werking hoogwateractieplan 

Een tijdelijke achteruitgang van de veiligheid kan alleen plaatsvinden onder gecontroleerde 

omstandigheden. Gecontroleerde omstandigheden betekent concreet dat de Opdrachtnemer in tijden van 

(verwacht) hoogwater in staat is om de tijdelijke achteruitgang van de waterkering op korte termijn te 

herstellen. Dit herstellen gebeurt middels vastgestelde beheermaatregelen binnen een bepaalde tijd. De tijd 

is afhankelijk van de voorspelbaarheid van de waterstand en is afhankelijk van (verwacht)hoogwater vanuit 

rivierafvoer. Deze onderdelen worden vastgelegd in een hoogwateractieplan voor de dijkversterking. Het 

hoogwateractieplan wordt voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden ter goedkeuring 

ingediend bij het bevoegd gezag. Dit plan moet aansluiten op het calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater 

Maasdijk en regionale waterkeringen van waterschap Aa en Maas. Hierover zijn de betrokkenen van bevoegd 

gezag en projectteam in overleg.  

 

Procesbeschrijving opschaling coördinatiefasen 

Het hoogwateractieplan voor dijkversterking Meanderende Maas moet aansluiten op het 

Calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater Maasdijk en regionale waterkeringen van waterschap Aa en Maas. 

In het calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater is het proces omschreven hoe en wanneer het plan in werking 

treedt. Deze procesbeschrijving is ook van toepassing op het door Opdrachtnemer op te stellen 

hoogwateractieplan. Waterschap Aa en Maas hanteert gedurende een hoogwatergolf verschillende 

hoogwaterfases. Voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen Opdrachtnemer en waterschap Aa en 

Maas tijdens een hoogwatergolf worden deze hoogwaterfases geïntegreerd in het door Opdrachtnemer op 

te stellen hoogwateractieplan. De overgang van hoogwaterfases van waterschap Aa en Maas wordt primair 

bepaald door de mate van coördinatie die nodig is om in control te blijven. De factoren die deze opschaling 

bepalen worden opschalingscriteria genoemd en zijn aan waterstanden en afvoeren gekoppeld. De 

overgenomen fasering voor dijkversterking Meanderende Maas zullen baseren op de waterstanden en 

afvoeren bij meetpunt Sint Pieter-Noord.  

 

Het waterschap hanteert de volgende hoogwaterfases: 

 

 
 

 

Plaats Rivier km Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 2a Fase 3 Fase 4

omschrijving
attendering 

waakzaamheid

verhoogde 

waakzaamheid

beperkte 

dijkbewaking

voorwaar-

schuwing fase 3

permanente 

dijkbewaking
ramp

afvoer St. Pieter-Noord (m3/s) 1000 1900-2300 2300-2900 2900 2900-3700 > 3700

herhalingstijd (jr) 1 1-10 10-50 50 50-1000 > 1000

St. Pieter-Noord (m+NAP) 10,8 44,8 46,10-46,60 46,60-47,75 > 47,75 47,75-48,60 > 48,60

Belfeld-beneden (m+NAP) 102,7 14,0 16,10-17,40 17,40-18,45 > 18,45 18,45-19,95 > 19,95

Sambeek-beneden (m+NAP) 147,7 10,9 11,70-12,65 12,65-13,40 13,4 13,40-14,40 > 14,40

Waarden waarbij wordt opgeschaald

Opschaling + activatie en installatie dijkposten Boxmeer t/m Heusden (op basis van Sint Pieter-Noord en Belfeld-beneden)

Opschaling + activatie en installatie dijkposten Lith t/m Heusden (op basis van Belfeld-beneden en Sambeek-beneden)
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Het door Opdrachtnemer op te stellen hoogwateractieplan dient aan te sluiten op de hoogwaterfases van 

het waterschap.  

 

Verantwoordelijkheden 

Het door Opdrachtnemer op te stellen hoogwateractieplan is bestemd voor de volgende doelgroepen: 

- leden van de hoogwater crisisorganisatie van waterschap Aa en Maas; 

- leden van Opdrachtnemer 

 

De volgende verantwoordelijkheden worden toegekend aan bovenstaande doelgroepen: 

- Waterschap Aa en Maas is beheerder van de waterkering en verantwoordelijk voor de veiligheid, voert 

inspecties uit van de waterkering; 

- opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van: 

· de in het actieplan vastgestelde beheersmaatregelen; 

· noodmaatregelen, conform werkinstructies (opgedragen bij een onvoorziene situatie); 

· inspecties van het werkterrein (buiten de kern/beschermingszone); 

· opdrachtnemer zorgt voor toegang tot de werkterreinen ten behoeve van inspecties in het kader van 

dijkbewaking. 

 

Werking plan 

Het door Opdrachtnemer op te stellen plan treedt in werking wanneer hoogwaterfase 0 bereikt wordt. Voor 

Opdrachtnemer geldt: 

- is 24 uur en 7 dagen in de week bereikbaar, afhankelijk van welke coördinatiefase is dit telefonisch of 

fysiek op het werk; 

- stelt materieel beschikbaar zoals een hydraulische graafmachine, vrachtwagens; 

- heeft noodmateriaal op afroep en/of op het werk beschikbaar; 

- meldt bevindingen uit inspecties buiten de kern- en beschermingszone direct aan  

Waterschap Aa en Maas.  

 

Risicoanalyse 

Opdrachtnemer brengt jaarlijks voorafgaand aan het gesloten seizoen (de periode van 1 oktober tot 1 april 

ieder jaar) de locaties in beeld waar een vermindering van het waterkerend vermogen optreedt in de periode 

waarvoor het hoogwateractieplan geldt. Deze vermindering van het waterkerend vermogen wordt 

veroorzaakt door activiteiten in de waterkering welke zijn ontstaan ten gevolge van de uitvoering. Deze 

worden opgenomen in het hoogwater actieplan. Er dient per uitvoeringsgebied toegelicht te worden waar 

tijdelijke vermindering van het waterkerend vermogen optreedt naar aanleiding van de geplande 

werkzaamheden. De risico’s voor een overstroming dient in kaart gebracht te worden, en er dient benoemd 

te worden welke maatregelen er getroffen worden om deze risico’s te beheersen, en hoe de middelen 

(capaciteit, materieel en materiaal) voor deze maatregelen beschikbaar worden gesteld.  

 

Organisatie en communicatieschema 

In het hoogwateractieplan wordt beschreven hoe de communicatielijnen bij hoogwater lopen tussen 

Opdrachtnemer en het waterschap. De telefoonnummers van de contactpersonen en de vervangers worden 

in het plan benoemd. Tevens wordt in het plan vastgelegd welke mensen vanuit het waterschap en 

Opdrachtnemer met elkaar communiceren om het hoogwateractieplan in werking te laten treden. 

 

 

5.6 Conditionering (overige uitvoeringsaspecten) 

 

Voordat de uitvoering kan starten zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In deze paragraaf worden de 

resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd en zijn waar nodig de (beheers)maatregelen 

beschreven die genomen zullen worden. 
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5.6.1 Natuur 
 

In de coördinatie gaat ook de aanvraag ontheffing soorten Wet natuurbescherming mee. Het activiteitenplan 

dat aan de ontheffing ten grondslag ligt, geeft randvoorwaarden en eisen mee voor de uitvoering. Paragraaf 

8.4 gaat verder in op het aspect natuur. 

 

 

5.6.2 Grondstromen en bodemkwaliteit 

 

Voor het aspect bodemkwaliteit is vooronderzoek13 uitgevoerd en aanvullend conditionerend onderzoek14.  

 

Grondstromen en grondbalans 

De grondconstructies bij de dijk betreffen ophogingen, binnen en buitenwaartse stabiliteitsbermen, 

pipingbermen, klei-inkassingen, buitenwaartse versterkingen middels herprofilering en bekledingen. Bij de 

rivierverruimingsmaatregelen treden grootschalige grondstromen op, waaronder klasse B materiaal, 

waarvoor maximale hergebruiksmogelijkheden binnen het project worden gezocht. 

 

 

Tabel 5.3 Grondstromen - hergebruik binnen dijk 

 

Herkomst ontgraving Hoeveelheid leverantie 

aan dijk 

doorsteek Appeltern 0 

Geul Maasbommel West 178.000 

Geul Maasbommel Oost 17.000 

Lelyzone De Waarden 30.000 

Lelyzone Ossekamp 144.000 

Oeverzone Megen 4.000 

Diedensche Uiterdijk (Deel C) 266.000 

Meander de Waarden (Deel B) 93.000 

 

 

Toepasbaarheid grond 

De dijk is destijds niet aangelegd als grootschalige bodemtoepassing (GBT). Het huidige toepassingskader 

voor de GBT bestaat namelijk sinds 2008 toen het Besluit bodemkwaliteit in werking trad. Uit onderzoek 

blijkt dat de kwaliteit van de aanwezige dijk vergelijkbaar is met de kwaliteit die wordt voorgeschreven voor 

een GBT. Op een enkele uitzondering na valt de deklaag in de kwaliteitsklasse Industrie en B. Er is geen 

duidelijk onderscheid te zien tussen de buitendijkse en binnendijkse deklaag. Het merendeel van de 

monsters uit de kern van het dijklichaam valt ook in de kwaliteitsklasse Industrie en B. 

 

Het gebruik van grond in de klasse Industrie (en die voldoet aan de emissietoetswaarden) voor de 

dijkversterking sluit daarmee aan bij de kwaliteit van het reeds aanwezige materiaal. De toe te passen grond 

dient dan te voldoen aan de maximale waarden van de klasse Industrie en de emissietoetswaarden. De 

kwaliteit van de voorgeschreven afdeklaag (0,5 m dikte) dient te voldoen aan: 

- buitendijks: de klasse van de grond op aangrenzend perceel (over het algemeen klasse A of B); - 

- binnendijks: de toepassingseis op basis van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart 

(overwegend klasse AW en plaatselijk klasse Industrie). 

 

 

13  Conditionerend onderzoek: bodem, bodemkwaliteit/verontreiniging en grondwater (Ingenieursteam Meanderende Maas,  

 1 juni 2018). 

14  Milieuhygiënische kwaliteit dijktraject Meanderende Maas (Ingenieursteam Meanderende Maas, 26 oktober 2021). 
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Verontreiniging 

Het verontreinigingsbeeld komt nagenoeg overeen met het verontreinigingsbeeld in de bovengrond van de 

uiterwaarden zoals dat blijkt uit de (concept) waterbodemkwaliteitskaart. Op basis van de 

onderzoeksresultaten vermoeden wij dat vervanging en ophoging van de dijk met grond uit de uiterwaarden 

heeft plaatsgevonden (hetgeen heel gebruikelijk is/was). Het feit dat de deklaag van iets slechtere kwaliteit 

lijkt te zijn wordt vermoedelijk veroorzaakt door het gebruik van de dijk als weg. PFAS wordt in nagenoeg 

alle monsters van de deklaag aangetroffen in licht verhoogde gehalten (indicatief toepasbare grond). In de 

kern wordt in slechts enkele monsters PFAS aangetroffen in gehalten die de achtergrondwaarden net 

overschrijden. Beïnvloeding heeft ten aanzien van PFAS waarschijnlijk uitsluitend door depositie 

plaatsgevonden. 

 

 

5.6.3 Ontplofbare oorlogsresten (voorheen NGE) 

 

Er zijn vooronderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO).  

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is het gebied gedeeltelijke verdacht op OO (zie Bijlage 

13). Uit deze indicatie blijken de OO te bestaan uit: (kleinkaliber)munitie(toebehoren), granaat en V.1 kraters. 

Het advies met betrekking tot de aanwezigheid van OO en de uit te voeren werkzaamheden is als volgt: 

- onverdachte gebieden en V.1 kraters: in deze gebieden kunnen de voorgenomen werkzaamheden 

plaatsvinden zonder dat er vervolgstappen in de explosievenopsporing noodzakelijk zijn. 

Werkzaamheden hoeven niet onder begeleiding te worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt ook voor 

gebieden die zijn aangemerkt rondom V.1 kraters; 

- verdachte gebieden: de werkzaamheden die plaatsvinden op of boven het maaiveld kunnen plaatsvinden 

zonder vervolgstappen. Voor werkzaamheden die in de bodem plaatsvinden zijn wel vervolgstappen 

nodig. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden: 

· Voor gebieden die niet verdacht zijn op afwerpmunitie geldt het advies om een 

oppervlaktedetectieonderzoek uit te voeren op locaties waar daadwerkelijke grondroerende 

ingrepen worden uitgevoerd om aanwezige OO op te sporen; 

· Voor gebieden die afwerpmunitie verdacht zijn geldt het advies om middels sonderingen de 

weerstand van de bodem vast te stellen, om het verdachte gebied verticaal af te bakenen.  

 

Voor het vervolgonderzoek (oppervlaktedetectie) wordt een projectplan OO opgesteld aan de hand waarvan 

het vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of de oorlogsresten 

verwijderd worden en welke maatregelen moeten worden getroffen. Het projectplan OO wordt bij het 

bevoegd gezag aangeboden. Door het volgen van deze adviezen staat het aspect OO het voornemen niet in 

de weg. 

 

 

5.6.4 Kabels en leidingen 

 

Het dijktracé tussen Ravenstein en Lith kent kabels en leidingen die in of nabij de dijk aanwezig zijn. De 

kabels en leidingen zijn geïnventariseerd en weergegeven op de kaarten in Bijlage 8. Het gaat om kabels en 

leidingen die nodig zijn om de vele woningen in/nabij de dijk te voorzien van gas, water, licht en data en de 

distributieleidingen om daar te komen. Daarnaast is er sprake van een persleiding van de rioolwaterzuivering 

in Oijen die de dijk op twee locaties kruist en 1 locatie waar deze leiding de buitenteen van de dijk nadert. 

Veel van deze kabels en leidingen moeten worden verlegd omdat kabels en leidingen van invloed kunnen 

zijn op de faalkanseis van de waterkering, in de weg liggen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren of 

omdat vanuit leidingbeheer eisen gesteld worden. Er is een voorkeurstracé opgesteld voor kabels en 

leidingen waarbij rekening is gehouden met de functie (aansluiting van huizen), het nieuw ontwerpen 

dijkprofiel en beheerbaarheid voor de netbeheerders. Om de huizen te kunnen blijven aansluiten is ervoor 

gekozen om het voorkeurstracé in het nieuwe dijkprofiel te positioneren. De verdere detailuitwerking van het 

voorkeurstracé en eventuele lokale inpassing in het dijkontwerp dient te voldoen aan de regels van de keur 

en wordt in nauwe samenwerking met het waterschap opgepakt. Daarbij moet worden aangetoond dat het 

waterkerende vermogen op adequate wijze beschermd blijft.  
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De persleiding van de rioolwaterzuivering ligt deels parallel aan de waterkering en kruist de waterkering op 

twee locaties. In de verkenning is op basis van NEN3650/NEN 3651 serie geconcludeerd dat zonder 

aanpassing en/of verlegging van de persleiding het dijkontwerp niet zal voldoen aan de faalkanseis. Hiervoor 

wordt een aparte uitwerking opgestart en procedure doorlopen. 

 

Aangezien de te verleggen kabels en leidingen grotendeels onderdeel uitmaken van het integrale ontwerp, 

worden de kabels en leidingen in samenhang met de ingreep aan de dijk verlegd. De Opdrachtnemer van de 

dijkverbetering stemt hiertoe de uit te voeren werkzaamheden af met de leidingbeheerders. De kabel- en 

leidingbeheerders verzorgen zo nodig aanvullend noodzakelijke toestemmingen, meldingen of 

vergunningen. 

 

 

5.6.5 Archeologie 

 

Door ondertekening van het Verdrag van Malta heeft Nederland zich ertoe verplicht om in de ruimtelijke 

ordening rekening te houden met archeologische waarden in een gebied. Hierbij wordt het doel zoveel als 

mogelijk behouden van archeologisch erfgoed nagestreefd, waarbij behoud in de bodem (in situ) de 

voorkeur heeft boven opgraven (ex-situ). Dit betekent het veiligstellen van de waarden door opgraven en 

deponeren. Via de Erfgoedwet in aanvulling op die onderdelen uit de Monumentenwet 1988 die van 

toepassing zijn gebleven, heeft het Verdrag van Malta zijn doorvertaling gekregen in de Nederlandse 

wetgeving. 

 

In het ontwerp is rekening gehouden met de archeologische waarden van het gebied. Op alle terreinen met 

hoge verwachtingswaarde en waar grondroerende werkzaamheden zullen plaatsvinden waarbij de 

archeologische waarden verstoord zullen worden, is nader onderzoek verricht. Het doel van dit onderzoek is 

het vaststellen en waarderen van archeologische resten. Vervolgens is bepaald of en zo ja, in welke vorm 

vervolgonderzoek noodzakelijk is. De resultaten van het beschikbare archeologische onderzoek zijn 

beschreven in paragraaf 8.6.  

 

Er is een programma van eisen voor het resterende nog uit te voeren archeologisch onderzoek bij het 

projectplan in Bijlage 7 toegevoegd. Daarin is opgenomen op welke wijze het eventuele graafwerk wordt 

uitgevoerd en op welke wijze het waterkerende vermogen worden beschermd. Afhankelijk van de locatie 

wordt voor de uitvoering start nog een melding gedaan aan de beheerder en worden nog specifieke 

afspraken met de beheerder gemaakt. Het onderzoek zal conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) worden uitgevoerd. In vrijgegeven gebieden kan altijd een toevalsvondst worden gedaan. 

Dan treedt het protocol toevalsvondsten in werking en zal onder archeologische begeleiding verder 

gegraven worden. 

 

 

5.7 Raakvlakken met de omgeving: hinderbeperkend werken 

 

De uitvoering van voorliggend project heeft hinder tot gevolg voor omwonenden en grondgebruikers. Het 

werk is niet vrij van obstakels en het werk zal niet onopgemerkt kunnen worden uitgevoerd. Een overzicht 

van de werkzaamheden is daarom in hoofdstuk 5.3 opgenomen. De mogelijke vormen van tijdelijke hinder 

waar het om kan gaan zijn:  

- geluidhinder;  

- trillinghinder;  

- (verkeers)onveiligheid;  

- verminderde bereikbaarheid; overlast van bouwverkeer;  

- tijdelijke wegen als gevolg van de bouwfasering;  

- tijdelijke afsluiting nutsvoorzieningen; 

- tijdelijke effecten voor ecologie.  

 

Deze hinder dient zoveel mogelijk beperkt te worden door het treffen van maatregelen. De effecten zijn ook 

in het MER (Bijlage 3) beschouwd.  
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6  

 

 

 

 

LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 

 

 

6.1 Beheer- en onderhoudsplan 

 

Waterschap Aa en Maas is als beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid en daarmee voor het beheer en 

onderhoud van de primaire waterkering. In de Keur en Onderhoudsverordening is opgenomen hoe 

Waterschap Aa en Maas de bestaande primaire waterkeringen beheert en onderhoudt. Dit huidige beleid is 

van toepassing op de versterking en de kunstwerken. 

 

Voor Meanderende Maas is een beheerdocument opgesteld (Bijlage V). Hierin zijn op basis van elementen 

uit de beheervisie uitgangspunten geformuleerd voor het beheer van de dijk in de gebruiksfase. De 

geformuleerde uitgangspunten zijn vertaald naar eigendom en beheer per object: 

- de dijk is in eigendom, beheer en onderhoud bij het waterschap Aa en Maas. De dijk wordt beheerd met 

als hoofddoel de waterveiligheid te behouden, waarbij oog is voor cultuurhistorische- en 

natuurkenmerken; 

- bomen langs de weg op de dijk zijn kenmerkend voor grote delen van het dijktraject. De bomen op de 

bestaande dijk zijn veelal in eigendom van het waterschap, het beheer is uitbesteed aan de gemeente 

Oss. Plaatselijk heeft Oss bomen in eigendom die ze ook beheert. Waterschap en gemeente maken 

detailafspraken over eigendom en beheer van nieuwe en vervangen bomen op de dijk; 

- voor wegen en wegbermen geldt dat ze in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Oss. Dit geldt ook 

voor het fietspad dat op grote delen van het dijktraject op de tuimeldijk ligt; 

- voor grondbermen geldt dat de ondergrond van de stabiliteitsbermen in eigendom komt van waterschap 

Aa en Maas. Bij Huis te Dieden komt een pipingberm die ook functioneert als stabiliteitsberm. Voor de 

eerste 20 m geldt dat de ondergrond van de berm in eigendom komt van waterschap Aa en Maas. De 

laatste 30 m blijft in eigendom van de huidige eigenaar en wordt een zakelijk recht gevestigd; 

- daar waar klei-inkassingen komen, zijn deze onderdeel van het reguliere gebruik (natuur of landbouw). 

De ondergrond blijft in eigendom van de huidige eigenaar en wordt een zakelijk recht gevestigd. Het 

waterschap neemt de klei-inkassingen op in de jaarlijkse inspecties; 

- er zijn diverse bovengronds bekleedde waterkerende constructies bij Ravenstein die onderdeel zijn van de 

waterkering. De gemeente Oss onderhoudt de aankleding van de constructies. Het eigendom ligt bij 

Watershap Aa en Maas; 

- de constructie bij de inpassing van de boom te Megen en de dijkopgang te Torenstraat komt in constructief 

beheer bij het waterschap en het esthetisch onderhoud bij gemeente Oss; 

- de Staat is eigenaar van de loswal bij Haven Oijen en waterschap Aa en Maas is eigenaar van de 

ondergrond van het haventje; 
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6.2.2 Legger waterkeringen 

 

De legger waterkeringen16 is het juridische document, waarin de vorm, ligging, afmeting en constructie van 

de waterkering én de zones voor het duurzaam in stand houden van de waterkering zijn vastgelegd. Hierbij 

worden verschillende zones onderscheiden: de zone waterstaatswerk (de waterkering), de beschermingszone 

en het profiel van vrije ruimte. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Legger waar de diverse keurzones geografisch 

gelegen zijn. Ook worden in de Legger onderhoudsverplichtingen geregeld. Door het aanpassen van de 

kering moet ook de legger waterkeringen geactualiseerd worden. 

 

 

Afbeelding 6.2 Keurzones waterkering 

 

 
 

 

6.2.3 Keur 

 

In deze keurzones gelden regels voor diverse activiteiten. Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van 

Waterschap Aa en Maas 201517 en houden in dat allerlei activiteiten en werkzaamheden vanwege het 

waterveiligheidsbelang, zoals graven, ophogen of het planten van bomen niet zijn toegestaan zonder 

vergunning van het waterschap (watervergunning).  

 

 

6.2.4 Procedure 

 

Door het wijzigen van het waterstaatswerk moeten de leggers worden aangepast. Op het moment dat dit 

projectplan in uitvoering wordt gebracht, zal het waterschap de gerealiseerde werken inmeten en intekenen 

op revisietekeningen. Vervolgens worden de maten of de functionele eisen in de normatieve legger 

vastgelegd. Ook kan het projectplan leiden tot een wijziging in de onderhoudsplichten en/of 

onderhoudsplichtigen voor het waterstaatswerk. Dit wordt aangepast in de onderhoudslegger op grond van 

de Waterschapswet.  

 

 

16Te raadplegen via https://www.aaenmaas.nl/onswerk/regels/legger/ 

17 Te raadplegen via https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR364520 
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TOETSEN AAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE WATERWET 

 

 

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:  

1 voorkoming en waar nodig beperkingen van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (paragraaf 

7.1); in samenhang met; 

2 bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (paragraaf 

7.2); en  

3 vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (paragraaf 7.3). 

 

In dit hoofdstuk vindt een toetsing aan deze hoofddoelen van de Waterwet plaats van de beschreven nieuwe 

en gewijzigde waterstaatswerken. Daar waar negatieve effecten integraal, dus met oplossingen binnen het 

ontwerp van de waterstaatswerken voorkomen worden/beperkt zijn, worden deze oplossingen eveneens 

beschreven.  

 

 

7.1 Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste 

 

Deze paragraaf toetst het Projectplan Waterwet aan de doelstelling van artikel 2.1, lid a van de Waterwet: het 

voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. 

 

 

7.1.1 Stabiliteit primaire waterkering 

 

Het hoofddoel van de dijkversterking is het vergroten van de waterveiligheid. De voorgenomen 

maatregelen hebben als doel de dijk langs de Maas tussen Ravenstein en Lith te laten voldoen aan de 

nieuwe veiligheidsnorm door de dijk te versterken en verhogen. De stabiliteit van de primaire waterkering 

verbetert. De versterkingsmaatregelen verkleinen ook de kans op overstromingen. 

 

 

7.1.2 Wateroverlast en waterschaarste 

 

De werkzaamheden aan de waterkering, inclusief voorbereiding van de realisatie, vinden volgens de 

planning van het project plaats in de periode 2023-2029. Op 31-12-2025 moet - conform het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma - de dijk `dijkveilig` zijn (de dijk voldoet aan de veiligheidsnorm).  

 

Een tijdelijke achteruitgang van de hoogwaterveiligheid kan alleen plaatsvinden onder gecontroleerde 

omstandigheden en een door het waterschap goedgekeurd hoogwateractieplan, op die manier wordt het 

overstromingsrisico ook tijdens de aanleg aanzienlijk beperkt. Er wordt rekening gehouden met het 

hoogwaterseizoen en mogelijke periodes van hoogwater buiten het hoogwaterseizoen.  

 

In paragraaf 5.5.3 (Open en gesloten seizoen) is daarvoor een werkprotocol opgesteld. Voorafgaand aan het 

gesloten seizoen (de periode van 1 oktober tot 1 april ieder jaar) worden de locaties in beeld gebracht waar 

een vermindering van het waterkerend vermogen optreedt.  
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In tijden van (verwacht)hoogwater moet de Opdrachtnemer in staat zijn om de tijdelijke achteruitgang van 

de waterkering op korte termijn te herstellen via vastgestelde beheermaatregelen en binnen een bepaalde 

tijd. Die tijd is afhankelijk van de voorspelbaarheid van de waterstand en is afhankelijk van 

(verwacht)hoogwater vanuit rivierafvoer.  

 

Grondwater 

De maatregelen hebben nagenoeg geen effect op de (grond)waterhuishouding in het projectgebied, 

waardoor ook na realisatie geen aanvullende wateroverlast verwacht mag worden. Doordat de 

grondwatereffecten zo klein zijn, worden geen effecten op de buiten- en binnendijkse functies verwacht. De 

onderbouwing hiervan wordt gevonden in de voor het MER uitgevoerde geohydrologische berekeningen. 

Lokaal kunnen door de dijkversterking beperkte effecten optreden. Hiervoor wordt monitoringplan 

opgesteld. 

 

De effecten op grondwater staan beschreven in paragraaf 8.2.2  

 

Oppervlaktewatersysteem / peilen 

Voor het oppervlaktewatersysteem geldt dat er in de huidige situatie watergangen aan de teen van de dijk 

liggen. Deze komen te vervallen met het dijkontwerp. Er is getoetst aan de regels van de keur van 

Waterschap Aa en Maas voor het dempen van oppervlaktewater en compensatieverplichting. Nagenoeg elke 

watergang die geraakt wordt, komt weer terug. Het komt er in feite op neer dat de watergangen 

opgeschoven worden in lijn met het nieuwe ruimtebeslag van de dijk. Hierbij worden de watergangen 

inclusief de aanwezige duikers verlegd. Het project voldoet daarnaast aan de compensatie-eis vanuit de Keur 

van het waterschap. De effecten op het oppervlaktewatersysteem en de peilen zijn gedetailleerd beschreven 

in paragraaf 8 2.1.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de werkzaamheden een belangrijke bijdrage geleverd wordt 

aan het voorkomen dan wel beperken van overstromingen en dat met inachtneming van de maatregelen in 

dit Projectplan tegen de werkzaamheden geen overwegende bezwaren bestaan vanuit wateroverlast en 

waterschaarste. 

 

 

7.1.3 Rivierkunde 

 

Alle oplossingen voor de dijkversterking die ruimte innemen langs de buitenzijde van de dijk hebben 

effecten op rivier. Ingrepen buitendijks kunnen namelijk leiden tot opstuwing van de waterstand. Dit werkt 

bovenstrooms door. Buitendijkse dijkversterking is daardoor een activiteit in het rivierbed waarvoor een 

algemene zorgplicht van toepassing is (volgens het Waterbesluit). De zorgplicht houdt (onder andere) in dat 

de beheerder zorgt voor een zo klein mogelijke waterstandverhoging of afname van het bergend vermogen 

van de rivier, en zorgt voor het compenseren van de resterende onvermijdbare waterstandseffecten. 

 

De dijk heeft op enkele trajecten invloed op de rivierkunde doordat er sprake is van buitenwaartse 

versterkingen en er buitendijkse klei-inkassingen zijn voorzien.  

 

Buitenwaartse herprofilering dijk 

Binnen het project Meanderende Maas wordt de dijk over een traject van 26,6 km versterkt. Op bepaalde 

trajecten is er sprake van een buitenwaartse herprofilering, zie overzichtstabel hoofdstuk 4. De herprofilering 

betreft het ontwerp van een buitenwaartse berm of een wijziging van de buitenwaartse taludhelling. De 

herprofilering gaat om circa 5-10 m (verschilt per dijksectie) verschuiving van de buitenteen. De 

herprofilering is geschematiseerd in het rivierkundig model welke is gebruikt bij de rivierkundige 

beoordeling. In de Factsheets onderbouwing gekozen versterkingsoplossing (Bijlage IV) bij dit projectplan is 

de onderbouwing bij deze buitenwaartse versterking opgenomen. Het effect van de buitenwaartse 

versterking op de waterstanden in de rivier bij hoogwater is afdoende gecompenseerd binnen het 

‘projectplan waterwet geulen en weerdverlaging’ en zie rivierkundige beoordeling (Bijlage XI).  
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Er is voor Meanderende Maas sprake van een samenwerkingsverband tussen waterschappen, gemeenten, 

Rijkswaterstaat, provincies, Natuurmonumenten en het ministerie (zie paragraaf 1.1). Voor het project is 

sprake van het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden om ruimte te creëren voor de rivier, waarmee 

voldaan wordt aan veiligheidseisen en waarmee ecologische en recreatieve ontwikkelingen binnen het 

gebied worden gerealiseerd. Op basis daarvan is het verlies van ruimte door buitenwaartse versterking niet 

binnen het kader van voorliggend projectplan dijkversterking beschreven, maar wordt er gebruik gemaakt 

van de ruimte die gecreëerd wordt middels projectplan Rivier 

 

Klei-inkassing 

De huidige dijk voldoet over grote strekkingen niet voor het faalmechanisme piping. Voor een aanzienlijk 

deel van het dijktracé (voor de zones met een grote afstand tot het zomerbed van de rivier) is in het ontwerp 

een klei-inkassing in het voorland opgenomen als alternatief voor het plaatsen van heaveschermen en/of 

binnendijkse pipingbermen. Een klei-inkassing in het voorland kan worden uitgevoerd met gebiedseigen 

grond. Het heeft geen (bovengrondse) ruimtelijke en rivierkundige impact omdat deze wordt afgewerkt op 

maaiveldniveau. 

 

Conclusie 

De dijk heeft op enkele trajecten een negatieve invloed op de rivierkunde doordat er sprake is van 

buitenwaartse versterkingen en er buitendijkse klei-inkassingen zijn voorzien. In het projectplan voor de 

rivierverruiming en KRW is hiermee rekening gehouden.  

 

 

7.2 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen 

 

De dijkversterking heeft geen invloed op de waterkwaliteit. Er worden geen extra vervuilende activiteiten en 

functies toegestaan. Voor de te doorlopen procedure moeten de effecten op de doelen van de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) worden getoetst. In dit kader wordt getoetst aan het Beheer- en Ontwikkelplan voor de 

Rijkswateren, een zogenaamde BPRW-toets. Binnen de begrenzing van het waterlichaam ‘Bedijkte Maas’ 

worden in het kader van de dijkversterking geen aanpassingen aan de Maas of haar oevers gedaan. Er is 

daardoor geen sprake van een negatief effect op de geplande en al uitgevoerde KRW-maatregelen. 

Aantasting van enige ecologische kwaliteit door voorgenomen ingrepen is niet aan de orde.  Verdere 

toetsing is niet noodzakelijk.  

 

Deze bovenstaande toetsing is gedaan op het effect van het projectplan op de Maas en haar uiterwaarden. 

Dit is het  buitendijkse water. Binnendijks liggen ook wateren. Dit zijn geen KRW-wateren. Voor deze wateren 

is in beeld gebracht of het project effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit. In de huidige 

situatie liggen er binnendijks op veel plekken watergangen parallel langs de dijk. Door het aanpassen van 

het dijkprofiel komen deze watergangen over een groot gedeelte van het traject te vervallen. Uitgangspunt 

is dat er een nieuwe watergang aangelegd wordt voor alle watergangen die onder het dijkontwerp komen te 

liggen waardoor de bestaande watergang gedempt moet worden. In feite komt het neer op het opschuiven 

van de watergangen in lijn met het ontwerp. Dit heeft geen effect op de waterkwaliteit van de betreffende 

wateren. De activiteiten en functies in het gebied die de waterkwaliteit beïnvloeden veranderen niet. Ook de 

inrichting van de watergangen verandert niet. De wateren worden met dezelfde dimensies teruggebracht, of 

worden 30 cm dieper aangelegd zodat er een sliblaag in de watergang kan vormen en kan blijven liggen ten 

behoeve van de modderkruiper. Dit heeft op deze locaties een positief effect op de ecologische 

waterkwaliteit, omdat de sliblaag die zich vormt een leeflaag vormt voor de modderkruiper en andere 

soorten. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de maatregelen en met inachtneming van de maatregelen in 

dit projectplan geen negatieve effecten op de fysisch-chemische kwaliteit van oppervlaktewater optreden en 

de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater niet noemenswaardig nadelig wordt beïnvloed. 
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7.3 Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen 

 

Deze paragraaf toetst het projectplan aan de doelstelling in artikel 2.1 lid c van de Waterwet: vervulling van 

maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

 

7.3.1 Landschap en cultuurhistorie 

 

Landschap 

De oplossingen voor een veilige dijk voegen zich naar de typologie van de huidige dijk, waardoor de dijk als 

beeldbepalende landschappelijke lijn goed ingepast is in zijn omgeving en daarmee de gebiedskarakteristiek 

versterkt. De effecten op het landschap zijn gedetailleerd beschreven in paragraaf 8.5 en in het MER.  

 

Cultuurhistorie 

In het ontwerp van de dijk is voortgebouwd op het huidige karakter van de dijk en zijn de zichtbare 

tijdslagen van de dijk behouden en versterkt. De oude kronkeldijken met bomen zijn versterkt als tuimeldijk, 

wat positief bijdraagt aan het cultuurhistorische karakter. De groene, landschappelijke dijken zijn versterkt als 

moderne gronddijk, wat ook positief bijdraagt aan het cultuurhistorische karakter. Het cultuurhistorische 

karakter van middeleeuwse stadjes als Ravenstein en Megen wordt versterkt door hun relatie met het water 

te herstellen. Bij het historische Waterfront van Ravenstein wordt de dijk versterkt door middel van een 

constructie en eigentijdse vestingmuur. Deze oplossing past bij het versterken van het cultuurhistorische 

karakter van deze vestingstad. De aanwezige historische landhuizen, kasteelruïnes (Batenburg), boerderijen, 

molens, kerken, kloosters, kapelletjes en sluizen blijven behouden. In Megen is in het dijkontwerp aandacht 

voor de historische kloostermuur.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat door uitvoering van de werkzaamheden en met inachtneming van de maatregelen 

in dit Projectplan geen overwegende bezwaren bestaan vanuit landschap en cultuurhistorie. 

 

 

7.3.2 Natuur 

 

Voor het aspect Natuur is gekeken naar beschermde gebieden (Natura 2000, Natuurnetwerk), beschermde 

soorten en houtopstanden. Dit is in paragraaf 9.4 nader toegelicht. Door het treffen van mitigerende en 

compenserende maatregelen, die onderdeel zijn van het ontwerp, staat het aspect natuur de uitvoerbaarheid 

van voorliggend projectplan niet in de weg. 

 

 

7.3.3 Overige maatschappelijke functies 

 

Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van de werkzaamheden de maatschappelijke functies niet 

belemmerd worden. Tegen de werkzaamheden bestaan derhalve geen bezwaren vanuit de vervulling van 

maatschappelijke functies door het watersysteem. Een overzicht van de maatschappelijke functies en de 

invloed van de dijkversterking is hierna gegeven 

 

Woon- en werkfuncties 

Het profiel van de dijk verandert als gevolg van de dijkversterking. Als gevolg hiervan kunnen 

woningen/bedrijfspanden en bijgebouwen mogelijk geraakt worden. Door het ontwerp hoeven echter geen 

woningen of bedrijven te worden geamoveerd, soms wel delen van percelen in particuliere eigendom (deel 

van tuin of erf).  
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Recreatiefunctie 

Als onderdeel van het project zijn de recreatieve voorzieningen en routenetwerken in het projectgebied in 

beeld gebracht en zijn nieuwe voorzieningen uitgewerkt, al dan niet aangesloten op/geïntegreerd in de 

bestaande (en gewijzigde) wandel- en fietsknooppuntenroutes. Op alle dijksecties is wel sprake van een 

raakvlak met wandel- en fietsroutes. Het gaat vooral om fietspaden op de tuimelkades (tevens wandelen) en 

overgangen/ingangen die fungeren als gebiedsentree. 

 

 

7.4 Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet 

 

Na toetsing op de bovenstaande punten, kan geconcludeerd worden dat de uitvoering van dit plan in 

overeenstemming is met de doelstellingen van de Waterwet.  
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EFFECTEN OP DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze bij de vaststelling van het projectplan rekening is 

gehouden met diverse aspecten van de fysieke leefomgeving (en mogelijk negatieve effecten). De 

beschrijving van de effecten wordt per thema opgenomen in een aparte paragraaf, waarbinnen vervolgens 

getoetst wordt aan het wettelijk kader en de resultaten van de doorlopen onderzoeken kort worden 

weergegeven. Er wordt per aspect ook een conclusie opgenomen, waarin wordt aangegeven of er nog 

bijkomende maatregelen nodig zijn om resterende negatieve effecten tegen te gaan. Als mitigerende 

maatregelen niet voldoende zijn om negatieve effecten tegen te gaan, dient er gecompenseerd te worden.  

 

De effecten zijn zowel voor de gebruiksfase als de aanlegfase bepaald. De gebruiksfase betreft de situatie na 

de uitvoering van het project. Bij de bepaling van de effecten van de uitvoering is uitgegaan van een worst 

case scenario, met maximaal ruimtebeslag en maximale uitvoeringsinspanning zoals beschreven in dit 

projectplan. Tijdens de uitvoering worden de uitvoeringseffecten gemonitord, waarbij gedacht kan worden 

aan grondwatermonitoring, vooropname van gebouwen, schade-inspecties etc. Op deze manier kunnen, 

indien nodig, tijdig (aanvullende) maatregelen worden getroffen om de effecten te verminderen of te 

voorkomen. 

 

Voor dit onderdeel vormt de bijhorende milieueffectrapportage een belangrijke bron van informatie. In 

volgend hoofdstuk is per thema slechts een beknopte weergave opgenomen. Er is bij de totstandkoming van 

het ontwerp al vanaf de verkenningsfase rekening gehouden met het behoud van bestaande waarden en het 

zo veel mogelijk beperken van negatieve effecten. In het MER 1e fase is een beoordeling en afweging van de 

kansrijke alternatieven met hun permanente effecten opgenomen. Bij de verdere optimalisatie van het 

voorkeursalternatief tot het definitief ontwerp is met meer detail gekeken naar het voorkomen en/of zo veel 

mogelijk beperken van negatieve effecten. De effectbeoordeling is gericht op het gedetailleerd in beeld 

brengen van de uiteindelijke effecten van het definitief project. Dit MER is opgenomen in Bijlage 3. 

Hieronder worden de effecten beschreven op dezelfde aspecten (milieuthema’s) waarvan de effecten in het 

milieueffectrapport zijn beoordeeld.  

 

 

8.1 Rivier 

 

Het aspect rivierkunde, als ook referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in hoofdstuk 

7.2 van het MER (Bijlage III). Hieronder is de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect 

samengevat. 

 

Het project Meanderende Maas omvat een integrale set aan maatregelen om de bestuurlijke doelstelling van 

14 cm waterstandsdaling bij rivierkm 184 te halen. Die integrale set bevat dijkversterkings- én 

rivierverruimingsmaatregelen waarvan de effecten integraal zijn beoordeeld in het rapport Rivierkundige 

beoordeling (zie Bijlage XI). Met deze totale set maatregelen wordt (bij een afvoer van 4.118 m3/s te 

Borgharen) een waterstandsdaling van 14 cm bij rivierkm 184 gerealiseerd. Hiermee voldoet het ontwerp aan 

de bestuurlijke doelstelling van een waterstandsdaling van 14 cm. 

Het projectplan Waterwet Dijk omvat alleen de dijkversterkingsmaatregelen. Onderstaand zijn de effecten 

van de dijkversterking kwalitatief beschouwd. In de opsomming wordt een aantal keer verwezen naar de 

locaties waar buitenwaartse versterking aan de orde is (zie overzicht hoofdstuk 4).  



 

106 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

1 Inundatiefrequentie: de dijkversterking, met name (of: ook) de delen waar buitenwaartse versterking 

plaatsvindt, heeft een zeer gering waterstandseffect bij hoogwater. Dit leidt niet tot andere 

inundatiefrequenties in de omliggende uiterwaarden. Het heeft daarmee geen schade of hinder voor 

gebruikers van de uiterwaarden tot gevolg. De inundatiefrequentie op de fysieke locatie waar de dijk 

wordt versterkt wijzigt wel. Daar waar de dijk buitenwaarts versterkt wordt middels berm of talud zal dit 

deel minder vaak inunderen (het ligt hoger). Dit is een positief effect. De dijk moet ook niet inunderen. 

2 Opstuwing: bij extreem hoogwater is het effect van de buitenwaartse versterking minder dan 1 cm 

opstuwing op rkm 184. Dit wordt opgevangen binnen het Projectplan Waterwet Rivier waarover 

gelijktijdig en gecoördineerd besluitvorming plaatsvindt. Voor het integrale project Meanderende Maas 

(dijk+ rivier) wordt een effect van 14 cm waterstandsdaling behaald. 

3 Sedimentatie en erosie (morfologie): de dijkversterking heeft geen effect op de grootschalige 

morfologische effecten in zomerbed of uiterwaard. Het effect van de dijkversterking op de voor 

morfologie dominante afvoeren is dusdanig laag, dat er geen effect optreedt in het zomerbed. Ook heeft 

de versterking geen effect op morfologie zomerbed, de wijziging in stroomsnelheden in de uiterwaard 

zijn dermate gering dat dit niet leidt tot extra erosie of aanzanding.  

4 Stroombeeld in vaarweg: Er is geen effect van de dijkversterking op de stroomsnelheden in de vaarweg. 

Pas bij extreem hoge afvoeren is er ter hoogte van de locaties waar buitenwaarts wordt versterkt 

mogelijk een lichte wijziging te zien in hogere stroomsnelheid, in orde van 0,05 m/s extra (inschatting). 

5 Stroombeeld in uiterwaard: Bij normale afvoeren is er geen effect van de dijkversterking op de 

stroomsnelheden in de uiterwaard. Pas bij hogere afvoeren kan er bij de locaties waar buitenwaarts 

wordt versterkt een lokaal effect zijn in de orde van 0,1-0,3 m/s (inschatting) afhankelijk van de maat van 

de buitenwaartse verschuiving en de ruimte tot het zomerbed.  

 

Conclusie 

De doelstelling van het project Meanderende Maas wordt met het integrale ontwerp bereikt. Er zijn geen 

resterende compenserende of mitigerende maatregelen voor het aspect Rivierkunde. 

 

 

8.2 Water 

 

Het aspect water, alsook referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in hoofdstuk 7.3 

van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect 

opgenomen.  

 

 

8.2.1 Oppervlaktewatersysteem/peilen 

 

Voor het bepalen van de effecten wordt onderscheid gemaakt in watergangen buitendijks en watergangen 

binnendijks.  

 

Buitendijks 

Buitendijks worden watergangen gedempt. Deze hebben geen invloed op de situatie binnendijks. Wanneer 

watergangen buitendijks ‘onder’ het dijkontwerp liggen, worden deze gedempt. In afstemming met de 

functies natuur en ecologie is bepaald of deze geheel kunnen vervallen of dat deze in een nieuwe vorm 

(laagte) terug dienen te komen. Daarnaast geldt dat buitendijks langs de dijk op een aantal trajecten gebruik 

wordt gemaakt van klei-inkassingen. Dit heeft geen invloed op het binnendijkse oppervlaktewatersysteem. 

 

Binnendijks 

Voor de effecten binnendijks (= beheergebied Waterschap Aa en Maas) wordt gekeken naar de effecten op 

het binnendijkse watersysteem nabij het plangebied. Er kunnen twee typen effecten optreden:  

- effect op watersysteem: watergangen moeten worden gedempt om het ontwerp uit te kunnen voeren;  

- effect op waterpeilen; het ontwerp leidt tot andere waterpeilen. 
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Effect op watersysteem 

In de huidige situatie liggen er binnendijks op veel plekken watergangen parallel langs de dijk. Door het 

aanpassen van het dijkprofiel komen deze watergangen over een groot gedeelte van het traject te vervallen. 

Deze watergangen hebben echter een functie: zowel voor waterberging als voor ontwatering en waterafvoer 

Watergangen ‘onder’ het dijkontwerp worden gedempt. Binnendijks is een watersysteem per peilgebied 

waarvoor geldt dat bij demping van water er een compensatieplicht is om dempingen voor 100 % te 

compenseren door ook weer nieuw water te graven.  

 

Uitgangspunt is dat er een nieuwe watergang aangelegd wordt voor alle watergangen die onder het 

dijkontwerp komen te liggen waardoor de bestaande watergang gedempt moet worden. In feite komt het 

neer op het opschuiven van de watergangen in lijn met het ontwerp. Hierbij worden de watergangen 

inclusief de aanwezige duikers verlegd. Waar nodig wordt de watergang iets verbreed om voldoende nieuw 

wateroppervlak te kunnen creëren. Deze watergangen die terugkomen, zijn in het ontwerp opgenomen. In 

lijn met het ontwerp van de dijk komen deze verder binnendijks te liggen en volgen de nieuwe dijkcontour. 

De watergangen zijn in het ontwerp opgenomen met een 5 m breed onderhoudspad tussen dijk en 

watergang. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van het traject van west naar oost en worden de belangrijkste punten 

aangegeven.  

- nabij Lithoijen tot aan de jachthaven bij de Ossenweg worden er geen hoofdwatergangen en B-wateren 

geraakt. Er is hier geen invloed op het binnendijkse watersysteem; 

- verder oostelijk op het traject richting Ooijen geldt ook dat er geen hoofdwatergangen worden geraakt. 

- ten noorden van de waterzuivering wordt een lokale watergang verlegd. Met deze verlegging wordt het 

lokale effect van dempen opgeheven en is er hier geen effect meer op het watersysteem; 

- tussen Oijen en Macharen worden geen hoofdwatergangen geraakt. Er worden ook geen kleinere 

watergangen geraakt met uitzondering van een lokale watergang direct ten westen van Macharen langs 

de Kasteeldijk. Deze wordt gedempt; 

- tussen Macharen en Megen (ten zuidwesten van Megen) ligt een hoofdwatergang binnendijks. Deze 

wordt over een lengte van circa 100 m geraakt door het ontwerp en op deze locatie wordt de 

hoofdwatergang verlengd. Wanneer het een hoofdwatergang betreft wordt de watergang verlegd zodat 

de waterafvoer in stand blijft; 

- ten noorden van de Kortestraat en langs de Maasdijk bij Dieden worden ook b-watergangen 

teruggebracht en verlegd in lijn met het ontwerp; 

- ten westen van Dieden raakt het ontwerp geen binnendijkse watergangen meer en is er geen effect op 

het oppervlaktewatersysteem. 

Met deze maatregelen in het ontwerp wordt effect op het watersystem ondervangen.  

 

Er is naast het functioneren van het watersysteem, ook gekeken naar watercompensatie. Vanuit de Keur van 

het waterschap geldt een verplichting om het oppervlak A- en B-water wat wordt gedempt te compenseren. 

Compensatie gebeurt door de aanleg van nieuw wateroppervlak. Voor de compensatieplicht is gekeken naar 

het oppervlak te dempen water in de verschillende peilgebieden. Een gedetailleerdere weergave en 

berekeningen van de te graven / dempen en compensatie watergangen is toegevoegd in Bijlage 10.  

 

 

Tabel 8.1 Overzicht te dempen en graven wateroppervlak 

 

Peilgebied  Winterpeil  Zomerpeil  Dempen A- en B-

water (m2) 

Graven (m2)  Verschil (m2) (graven – 

dempen)  

Y  4,9  5,2  3.105  4.209  +1.104 

AC1  4,85  5,15  2.917  6.183  +3.266  

AX  4,3  4,8  392  205  -187  

STA  4,1  4,45  24  1.350  +1.326  

OHL  3,8  4,2  51  222  +171  
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Peilgebied  Winterpeil  Zomerpeil  Dempen A- en B-

water (m2) 

Graven (m2)  Verschil (m2) (graven – 

dempen)  

Subtotaal      6.489  12.169 +5.680  

 

 

Voor het plan als geheel wordt 6.489 m2 wateroppervlak A- en B-water gedempt. Ter compensatie wordt in 

het plan 12.169 m2 water gegraven. Uitgangspunt is dat voor alle binnendijkse watergangen die onder het 

dijkontwerp komen te liggen en de bestaande watergang gedempt moet worden, er een nieuwe watergang 

aangelegd wordt. In feite komt het neer op het opschuiven van de watergangen in lijn met het ontwerp. 

Waar nodig wordt de watergang iets verbreed om voldoende nieuw wateroppervlak te kunnen creëren. Deze 

watergangen die terugkomen, zijn in het ontwerp opgenomen. In lijn met het ontwerp van de dijk komen 

deze verder binnendijks te liggen en volgen de nieuwe dijkcontour. De watergangen zijn in het ontwerp 

opgenomen met een 5 m breed onderhoudspad tussen dijk en watergang. 

 

Hiermee komt ruim voldoende wateroppervlak terug en heeft het plan geen negatieve invloed op de 

waterberging in het binnendijkse watersysteem.  De Keur geeft aan dat in principe binnen hetzelfde 

peilgebied gecompenseerd dient te worden. Hieraan is voor 4 van de 5 peilgebieden (zeer) ruim voldaan. 

Voor peilgebied AX komt echter minder wateroppervlak terug dan gedempt wordt. Er worden in dit 

peilgebied geen problemen met wateroverlast verwacht omdat de afname van waterberging in dit 

peilgebied beperkt is. Daarnaast wordt in de omliggende peilgebieden meer waterberging gerealiseerd dan 

noodzakelijk. Als geheel komt in het projectgebied ruim voldoende waterberging terug. Ook de vergroting 

van het wateroppervlak in twee naastgelegen peilgebieden is positief voor peilgebied AX. Er is in het plan 

ruim voldoende watercompensatie opgenomen, waarin ook voldoende water wordt aangelegd om het 

dempen van de C-wateren te compenseren. Dit is niet noodzakelijk vanuit de compensatieplicht vanuit de 

Keur. Deze watergangen zijn opgenomen om met name de lokale ontwatering te borgen.  

 

Effect op waterpeilen 

Het tweede aspect is de waterpeilen. Er kunnen effecten op waterpeilen optreden doordat kwelstromen 

wijzigen of doordat het wateroppervlak zodanig wijzigt dat er bij neerslag sneller peilstijgingen optreden. 

Beiden is in dit geval niet aan de orde. Het te dempen water wordt gecompenseerd en het wateroppervlak 

blijft ongeveer gelijk waardoor het project voldoet aan de eisen voor watercompensatie. Daarmee wordt ook 

geen extra risico gecreëerd op wateroverlast en veranderen de waterpeilen niet. In paragraaf 8.2.2 staan de 

effecten op grondwater beschreven. Hieruit blijkt dat er geen effecten zijn op de grondwaterstromen en er 

geen extra kwel verwacht wordt. Dit leidt niet tot extra druk op het watersysteem en de waterpeilen 

veranderen niet. Kortom, het project heeft geen effect op de waterpeilen.  

 

 

8.2.2 Grondwater/geohydrologie  

 

Grondwaterstand 

Er worden dijkversterkende maatregelen genomen die invloed kunnen hebben op het grondwater. De 

effecten van deze maatregelen op het grondwatersysteem zijn voor het projectgebied in beeld gebracht (zie 

MER paragraaf 7.3): 

 

Effecten in een gemiddelde situatie 

Een grondwatermodel is ontwikkeld om de effecten op het schaalniveau van heel Meanderende Maas te 

berekenen. Buitendijks zijn de veranderingen van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden 

beperkt tot het voorland, op plaatsen waar diepere geulstructuren worden aangebracht. De verschillen op de 

aangewezen locaties zijn beperkt, zij verschillen aan de Brabantse zijde van de Maas tussen de 5 en 20 cm en 

welke over het algemeen een verlaging van de grondwaterstand betreffen. De verlaging van de 

grondwaterstand is gerelateerd aan de toename van wegzijging door (gedeeltelijke) ontgraving van de 

deklaag.  
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Van de dijkversterkende maatregelen zijn met name de constructies relevant. Het effect hiervan is minimaal. 

Dit komt doordat de beoogde damwanden relatief ondiep zullen steken (4 tot 8 m in het zandpakket) in 

verhouding tot de grote dikte van het 1e watervoerende pakket (20-50 m diep) Het plaatsen van 

damwanden heeft daarmee nauwelijks gevolgen voor het doorlaatvermogen van het watervoerend pakket, 

waardoor het effect van damwanden op binnendijkse grondwaterstanden verwaarloosbaar is.  

 

Effecten bij hoogwater 

Afbeelding 8.1 laat zien dat in de Diedensche Uiterdijk en Osenkamp sprake is van een buitendijkse 

verhoging in stijghoogte (blauw) in het watervoerend pakket bij hoogwater (T=10) variërend van 5 tot 20 

cm. Ter plaatse van Megen zet deze verhoging door tot het binnendijks gelegen, oostelijke deel van de stad.  

 

Er is ook sprake van een verlaging van 5 - 20 cm in stijghoogte bij Demen Dieden en bij Macharen van 5 - 10 

cm. Het betreft een verlaging ten opzichte van de referentiesituatie bij hoogwater. Met andere woorden, de 

vernatting of toename in stijghoogte neemt af. De reden dat deze twee gebieden een dergelijke afname 

laten zien heeft te maken met het feit dat dit locaties zijn waar sprake is van het dunste watervoerend 

pakket, welke deels doorsneden wordt door een damwand. De procentuele verlaging van de weerstand van 

de watervoerende laag als gevolg van deze damwand is mogelijk iets overschat. Dit betreft dus een 

mogelijke overschatting van de mate van de gunstige invloed van de damwanden in een hoogwater situatie 

waarbij de stijghoogte binnendijks ten opzichte van de referentiesituatie minder ver oploopt.  

 

 

Afbeelding 8.1 Verandering stijghoogte in watervoerend pakket bij hoogwater (T=10) 
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Afbeelding 8.2 Verandering grondwaterstand in deklaag bij hoogwater (T=10) 

 

 

 

 

Afbeelding 8.2 laat zien hoe de veranderingen in het watervoerend pakket bij hoogwater (T=10) zich vertalen 

in een veranderingen in de grondwaterstand. Het gevolg van de genoemde vergraving in het voorland bij de 

Diedensche uiterdijk en de verhoging in stijghoogte in het watervoerende pakket leidt er toe dat het 

grondwaterstand achter de dijk 5 tot circa 10 cm hoger opgedrukt wordt. Dit betreft wederom een 

verandering ten opzichte van de referentiesituatie. Met andere woorden, bij hoogwater stijgt de 

grondwaterstand, maar na de buitendijkse afgraving stijgt deze 5 tot 10 cm m dan nu al het geval is tijdens 

hoogwater. Het feit dat dit effect zich beperkt tot het oude deel (noordoostzijde) van Megen heeft mogelijk 

te maken met een zandige ondergrond daar (wellicht een oude rivierduin waar de stad als hoogste punt in 

het verleden gevestigd werd). Het maaiveld ligt ter plaatse relatief hoog, op circa NAP +8,5 m, maar in een 

hoogwatersituatie zou het grondwater mogelijk alsnog dicht onder het oppervlak kunnen komen te liggen. 

Of de met het model voorspelde extra stijging ook daadwerkelijk optreedt is onzeker, maar is wel een 

aandachtspunt in het kader van peilbuismonitoring en beoordeling van lokale effecten.  

 

De relatieve verlaging van de stijfhoogte in het watervoerend pakket tussen Demen en Dieden (nabij het 

rabattenbos) leidt ook tot een verlaging in de deklaag van 5 - 10 cm.  

 

De rode punten in afbeelding 8.2 zijn locaties waar een hoogwatervluchtplaats (HWP) wordt aangelegd. De 

reden dat hier sprake is van een ogenschijnlijke verlaging van de grondwaterstand volgt uit het feit dat in de 

referentiesituatie het oppervlakte water tot t=10 hoogte zou stijgen, terwijl in de nieuwe situatie de HWP 

droog ligt en de grondwaterstand in de terp niet volledig met het open water meebeweegt en dus lager ligt.  

  

Bovenstaande veranderingen betreffen een incidentele situatie (eens in de 10 jaar) die van korte duur is. In 

deze korte periode van hoogwater kant op basis van bovenstaand in Megen mogelijk meer wateroverlast 

optreden. Voor een T=100 zal dit effect sterker zijn en voor de meer frequente hoogwaters minder sterk. Op 

basis van de huidige beperkte verhoging zijn mitigerende maatregelen op voorhand niet aan de orde. De 

gekleurde gebieden gelden wel als aandachtsgebied gelden voor peilbuismonitoring, met name ten tijde 

van hogere waterstanden. 
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Lokale effecten 

Het beschreven grondwatermodel is ontwikkeld om de effecten op het schaalniveau van het hele 

projectgebied te berekenen. De rekenresolutie van 25 m is te grof om de lokale effecten op perceelsniveau 

te voorspellen. Uit gesprekken met omwonenden blijkt dat daar wel zorgen zitten. Men is bang voor 

binnendijkse grondwaterstijging op korte(re) afstand van de dijk en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 

woningen inclusief kelders. Die effecten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld lokale effecten door een iets 

andere grondopbouw dan in het grondwatermodel is opgenomen. Het gaat dan om effecten op het niveau 

van een perceel of huis. Er zijn peilbuizen geïnstalleerd en een monitoringsprogramma gestart om beter 

inzicht in de lokale grondwaterstanden te krijgen  

 

Er zijn vier ingrepen die kunnen zorgen voor lokale effecten op het grondwater: het dempen van 

watergangen, het aanbrengen van klei-inkassingen, langere taluddelen en het plaatsen van damwanden.  

 

In het ontwerp is ervoor gekozen om alle watergangen die worden gedempt door de versterking van de dijk, 

terug te brengen kort achter de nieuwe dijk. Hiermee zijn de lokale effecten van het dempen van de 

watergangen beperkt. In het voorland worden op enkele locaties wel sloten gedempt die niet worden 

teruggebracht. De lokale effecten hiervan zijn beperkt omdat er verderop in het voorland geulen worden 

aangebracht. 

 

Op delen wordt de dijk versterkt met een klei-inkassing tegen het faalmechanisme piping. Op deze trajecten 

wordt een kleilaag van circa 1,5 m dik over een breedte van 5 tot 20 m langs de dijk in het voorland 

ingegraven. Op de kleilaag komt een teelaarde laag van circa 0,5 m. De klei-inkassingen hebben geen effect 

op het grondwater binnendijks. De effecten op de afwatering op de percelen buitenwaarts zijn beperkt 

omdat er nu ook al vaak klei aanwezig is voor de dijk. Wel wordt in een latere fase gekeken hoe de 

afwatering zo goed mogelijk kan worden ingepast. Hierbij wordt ook gekeken naar de fluctuaties in het 

huidige maaiveld die nu tot lokaal natte plekken leiden. 

 

Het plaatsen van een damwand kan effect hebben op de lokale grondwaterstand. Er is reeds geconcludeerd 

dat de effecten van de damwanden op het grondwater op regionaal niveau beperkt zijn. Theoretisch zijn de 

volgende effecten mogelijk: 

 

1 Verlaging van freatische grondwaterstand tijdens droge perioden en effect op belendingen 

Extra verdroging kan leiden tot zettingen en schade aan huizen. De Maas is een gestuwde rivier waardoor de 

rivierwaterstand ook bij droogte constant is. In het oosten van het plangebied heeft de Maas een drainerend 

effect vanwege de hogere maaiveld ligging. Bij droogte zal het drainerend effect afnemen. Een nieuwe 

damwand heeft in dit gebied nauwelijks effect en zal eerder water vasthouden dan zorgen voor extra 

verdroging. In het westelijke deel van het plangebied heeft de Maas een infiltrerend effect. Dit infiltrerende 

effect wordt versterkt in droge perioden en vind plaats door het dikke watervoerende zandpakket. Een 

nieuwe damwand beïnvloedt deze infiltratie nauwelijks aangezien de diepte van de damwand in het 

zandpakket beperkt is. Tijdens droge perioden worden geen effecten verwacht op de grondwaterstand en 

daarmee de belendingen door het plaatsen van een damwand. 

 

2 Opstuwing van freatische grondwaterstand bij hoogwater indien damwand in de dijk staat 

Een damwand in de binnenteen van de dijk kan leiden tot opstuwing van de freatische grondwaterstand in 

de dijk. Hierdoor kan de bekleding van de dijk van het talud worden afgedrukt. Er zijn meerdere oplossingen 

om dit binnen het ruimtebeslag van de dijk op te lossen. Voor woningen zijn geen lokale effecten te 

verwachten. 

 

3 Afsluiten van watervoerende tussenzandlagen 

Het afvoeren van een watervoerende tussenzandlaag kan lokaal leiden tot vernatting en verdroging. Vaak is 

het afsluiten van zo’n laag ook wenselijk vanuit de dijkversterking. Binnen het plangebied komen nagenoeg 

geen tussenzandlagen voor. Het effect van een damwand op een (watervoerende) tussenzandlaag is lastig te 

voorspellen. Voor deze gevallen wordt gebruik gemaakt van peilbuismetingen voor en na plaatsing van de 

damwand om de effecten inzichtelijk te krijgen en eventueel passende maatregelen te nemen. 
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De lokale grondwatereffecten worden als beperkt beoordeeld. Voor en na realisatie wordt met 

peilbuismetingen gemonitord waar mogelijk sprake is van lokale effecten zodat indien nodig preventief het 

ontwerp . aangepast kan worden op correctief na realisatie lokale maatregelen kunnen worden getroffen. 

Hiertoe wordt een monitoringsplan opgesteld. 

 

Effecten op de kwel/wegzijgingsflux 

De effecten op de kwel- en wegzijgingsflux zijn ook beperkt. De effecten beperken zich ook hier ook primair 

tot het voorland en zijn zeer lokaal van aard.  

Zoals te zien op Afbeelding 8.2 en Afbeelding 8.3, vinden de verschillen in toe- en afname buitendijks plaats. 

In het projectgebied is er een afname in de kwel in de Maas bij Stuw Lith en vindt er een afname in 

wegzijging plaats in Hemelrijkse waard. Deze laatstgenoemde afname is vrij licht (tot 2 mm/d) en over het 

algemeen lokaal, met name rond vergravingen en waterpartijen. Daarnaast is er sprake van zowel toe- als 

afname in Lelyzone de Ossekamp en De Waarden van kwel en wegzijging, ook verandert enkele wegzijging 

in kwel. In de Diedensche Uiterdijk is op een aantal locaties sprake van toename in wegzwijging. Op basis 

van deze gegevens en aangezien de verschillen buitendijks plaatsvinden, op plaatsen waar diepere 

geulstroken worden aangebracht, worden geen effecten van de maatregelen verwacht op de binnen en 

buitendijkse functies.  

 

Het graven van nieuw oppervlaktewater zal leiden tot veranderingen in de waterhuishouding waarbij lokaal 

sprake kan zijn van meer wegzijging (zie afbeelding: Berekende verschil in gemiddelde kwel/wegzijging 

(mm/d) als gevolg van rivierverruimende en dijkversterkende maatregelen). In het gebied is sprake van 

kleine gebiedjes met zowel berekende vernatting als verdroging. De situatie verschilt ook met het 

jaargetijde. Een toename van wegzijging kan duiden op een iets hogere grondwaterstand en/of een iets 

lagere stijghoogte in het watervoerend pakket. Hieruit is geen eenduidige conclusie te trekken over 

verdroging. De afbeelding met de grondwaterstand geeft hier wel een beeld van. Als de kaarten op de 

bewuste plekken geen effecten op de grondwaterstand laten zien, wordt een neutraal effect verwacht 

(minder dan 5 cm). Vanwege modelonzekerheid worden effecten kleiner dan 5 cm niet getoond (deze vallen 

binnen de bandbreedte van modelruis). 

 

Afbeelding 8.2 Berekende verschil in gemiddelde kwel/wegzijging (mm/d) als gevolg van rivierverruimende en dijkversterkende 

maatregelen 
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Afbeelding 8.3 Kwelklassekaart als gevolg van rivierverruimende en dijkversterkende maatregelen 

 

  

 

 

De gevolgen voor de binnendijkse grondwaterstroming zijn verwaarloosbaar. Doordat de effecten beperkt 

en zeer lokaal van aard zijn, worden geen effecten op de buiten- en binnendijkse functies verwacht.  

 

Conclusie 

- binnendijks is op schaal van het plangebied de volgende conclusie getrokken worden: er is geen effect 

van de dijkversterkende maatregelen in een gemiddelde situatie op de grondwaterstand; 

- buitendijks kan op schaal van het plangebied de volgende conclusie getrokken worden: veranderingen 

van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden en van de kwel en wegzijging beperken zich 

tot het voorland, op plaatsen waar diepere geulstructuren worden aangebracht. Het gaat daarbij om 

enkele buitendijks gelegen gebiedjes namelijk: de Lelyzone de Ossenkamp, De Waarden en Diedensche 

Uiterdijk. De buitendijkse effecten op de grondwaterstand zijn beperkt en aan Brabantse zijde lokaal 

(orde grootte 5-20 cm); 

- in een hoogwatersituatie (T=10) geeft het model enkel in het Noordoosten van Megen een indicatie op 

een mogelijk hogere stijging van het grondwater. Dit is een aandachtspunt in het kader van 

peilbuismonitoring en beoordeling van lokale effecten. 

 

Ten aanzien van de lokale situatie kan de conclusie getrokken worden dat deze zich zullen beperken tot de 

directe omgeving van de dijk. In het op te stellen uitvoeringsontwerp wordt gekeken welke lokale 

maatregelen gewenst zijn om effecten verder te beperken. Ook wordt de grondwatersituatie gemonitord. Als 

hieruit blijkt dat er ongewenste effecten optreden, zullen lokale maatregelen worden getroffen om deze 

effecten te voorkómen of beperken.  

 

 

8.3 Bodem 

 

Het aspect bodem, alsook referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in hoofdstuk 7.4 

van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect 

opgenomen. 
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Tussen 2018 en 2022 zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd, het gaat zowel om verkennend 

(bureau)onderzoek als om veldonderzoek, boringen en sonderingen. Uit die onderzoeken is gebleken dat de 

milieuhygiënische kwaliteit van de huidige dijk bij toetsing valt in klasse A volgens waterbodem-toetsing, en 

klasse industrie volgens de landbodemtoetsing. De onderzochte bovenste 2 m voldoet aan deze 

classificering. Er zijn geen NT-spots (Niet Toepasbaar) aangetroffen. 

 

Een groot aandeel van de her te gebruiken grondstromen vanuit de uiterwaarden is grond in de klasse 

B/Industrie. Deze grondstromen worden, mits wettelijk toegestaan, hoogwaardig toepast in de 

dijkversterking in het project (in ophogingen, verbredingen, klei-inkassingen, kwelbeperkende lagen). Waar 

dit wettelijk niet is toegestaan zullen klasse A of schoner gebruikt worden.  

 

De kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd in een (water)bodemkwaliteitskaart, op moment van schrijven 

wordt deze afgestemd met bevoegde  gezagen (Rijkswaterstaat en Gemeente Oss). De kaart dekt zowel de 

dijk (landbodem vanaf de buitenkruinlijn naar binnendijks) als de waterbodem (vanaf de buitenkruinlijn tot 

aan de buitenkruinlijn aan de overkant). Er wordt voor het projectgebied gebiedsspecifiek beleid opgesteld 

om de vrijkomende grond efficiënt en zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Daarbij is het stand-still 

principe van toepassing; de milieusituatie van het gebied mag niet verslechteren. 

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Bodem zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. 

 

 

8.4 Natuur  

 

Het aspect natuur, als ook referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in paragraaf 7.5 

(gebruiksfase) en paragraaf 8.8 (aanlegfase) van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste 

informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect opgenomen.  

 

 

8.4.1 Gebruiksfase: Natura 2000-gebieden 

 

Voor het integrale project Meanderende Maas is door de afstand (van minimaal 5 km) tussen het plangebied 

en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Rijntakken) geen sprake is van directe effecten. Ook externe 

effecten, door bijvoorbeeld licht of geluid, zijn niet aan de orde. Alleen stikstofdepositie in de gebruiksfase 

kan op deze afstand een relevant effect veroorzaken.  

 

De stikstofemissie/-depositie ná realisatie van het project Meanderende Maas (in de ‘gebruiksfase’) neemt 

als gevolg van project Meanderende Maas af. Het gebied transformeert voor een groot deel van een 

agrarisch naar een natuur- en waterrijkgebied, met een versterkte dijk en verhoogde bescherming tegen 

hoogwater. In het Gelderse deel van het plangebied Meanderende Maas worden geulen gegraven, fiets- en 

wandelpaden en parkeerplaatsen aangelegd, maar geen voorzieningen gerealiseerd die een relevante 

verkeersaantrekkende werking hebben. Er worden geen wegen verbreed of opnieuw aangelegd. 

 

Recentelijk zijn berekeningen uitgevoerd op basis van de meest actuele inzichten met de meest recente 

versie van de Aerius-calculator. De uitgevoerde berekeningen hebben aangetoond dat er per saldo sprake is 

van een afname van de stikstofdepositie op 4 Natura 2000 gebieden in de gebruiksfase. Het betreft de 

gebieden Rijntakken (afname 0,20 mol/ha/jr), Veluwe (afname 0,08 mol/ha/jr), Binnenveld (afname 0,02 

mol/ha/jr) en Sint-Jansberg (afname 0,01 mol/ha/jr) (zie het MER).  

 

 

8.4.2 Aanlegfase: Natura 2000-gebieden 

 

Door de afstand (van minimaal 5 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

(Rijntakken) is geen sprake van directe effecten en zijn ook externe effecten, door bijvoorbeeld licht of 

geluid, niet aan de orde.  
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Alleen stikstofdepositie kan op deze afstand een relevant effect veroorzaken. In de aanlegfase is sprake van 

een tijdelijke toename van stikstofdepositie. Als rekening wordt gehouden met de berekende afname 

vanwege het uit productie nemen van bemeste landbouwgronden (‘intern salderen’), dan is de maximale 

toename 0,02 mol/ha/jaar op Natura 2000 gebied Rijntakken. Op andere Natura 2000-gebieden wordt geen 

toename berekend. Uit de uitgevoerde Passende Beoordeling kan worden geconcludeerd dat deze kleine, 

tijdelijke toename niet leidt tot significant negatieve effecten op de natuur in het Natura 2000-gebied 

Rijntakken (zie nadere toelichting in het projectMER Meanderende Maas en bijbehorende passende 

beoordeling, bijlage III).  

 

 

8.4.3 Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

 

Aan de Noord-Brabantse zijde vindt de dijkversterking plaats, wat de grootste ruimtelijke ingreep binnen het 

NNB betreft. Door de verzwaring van de dijk verschuift deze in overwegend buitendijkse richting. Langs een 

groot deel van het dijktraject maakt het dijktalud ook onderdeel uit van het NNB. Op sommige plekken komt 

de versterkte dijk enkele meters in het NNB te liggen. In totaal gaat het om 5,4 hectare: 5,3 ha buitendijks en 

0,1 hectare binnendijks. Dit wordt gecompenseerd door het toevoegen van de volgende nieuwe gebieden18 

aan het NNB:  

- 1,5 ha natuur in de uiterwaarden Diedensche Uiterdijk en De Waarden ter plaatse van Maasakkerstraat, 

Hoogduinstraat en Tienmorgenstraat; 

- 4,0 hectare op enkele locaties op het binnentalud. 

 

Met deze wijziging is een herbegrenzing gemoeid, die per saldo leidt tot een kleine areaaltoename (0,1 

hectare) van het NNB door de provincie Noord-Brabant. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de 

saldobenadering. 

 

Daarnaast is er op 1,3 ha NNB-gebied  door de binnenwaartse dijkversterking sprake van een 

kwaliteitswijziging, van ‘N14.03 Haagbeuken- en essenbos’ naar ‘N12.01 Bloemdijk’. Ondanks de 

kwaliteitswijziging is er door het bestemmingsplan geen verlies van kwaliteitswaarden van het NNB als 

geheel. Dit komt omdat er binnen het totale project Meanderende Maas circa 90 hectare hardhoutooibos 

(90 ha) en heggen (circa 750 m) worden gerealiseerd. Alsmede andere natuurbeheertypen welke 

kenmerkend zijn voor riviergebonden natuur. Dit betreft onder andere ‘N01.03 Rivier- en moeraslandschap’ 

en ‘N12.01 Bloemdijk’. Hiermee is sprake van een netto verbetering van  de kwaliteit en kwantiteit van het 

Natuur Netwerk Brabant als geheel. De te realiseren natuurwaarden zijn geborgd in het bestemmingsplan. 

 

 

8.4.4 Soortenbescherming 

 

Uit de tussen 2018 en 2022 uitgevoerde (verkennende) natuuronderzoeken blijkt dat de (mogelijke) 

aanwezigheid van beschermde soorten sterk wordt bepaald door de aanwezigheid van bestaande 

landschapselementen en groenstructuren. De effecten op beschermde soorten zijn daarom vooral van 

toepassing op de werkzaamheden in de uiterwaarden, maar kunnen ook voor de dijk niet helemaal 

uitgesloten worden. Door de werkzaamheden aan de dijk kan leefgebied van beschermde soorten verloren 

gaan en kunnen individuen worden gedood. Hieronder worden daarom de effecten op aanwezige soorten 

toegelicht voor het gehele integrale project Meanderende Maas en worden mitigerende en compenserende 

maatregelen beschreven.  

 

Bever 

Op lange termijn is er voor de bever meer wateroppervlakte aanwezig en ontstaat bijbehorende water- en 

oevervegetatie. Dit zorgt voor een uitbreiding van het aantal territoria van bevers. Recreatieve activiteiten 

zoals wandelpaden, fietspaden en waterrecreatie kunnen wel zorgen voor verstoring van bevers in de 

toekomstige situatie.  

 

18 Deze gebieden maken in de referentiesituatie geen onderdeel uit van het NNB. 
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Door het nemen van maatregelen in het ontwerp wordt aantasting van verblijfplaatsen en verstoring van 

bevers voorkomen in de permanente situatie. De beverburchten in de Diedensche Uiterdijk, De Waarden, 

Lelyzone Ossekamp en Lelyzone Maasbommel blijven grotendeels behouden. In het zuidelijke territorium in 

de Diedensche Uiterdijk wordt een verblijfplaats waarschijnlijk aangetast. Burchten in steile oevers bij de 

kleiwinpunt in het noordelijke deel van de Diedensche Uiterdijk vallen buiten het werkgebied van 

Meanderende Maas. Bij het territorium aan de Ossekamp gaat een klein deel foerageergebied en één 

oeverhol verloren. Bij het territorium aan het Burgemeester Deelenkanaal gaat slechts een klein deel van het 

foerageergebied verloren, maar de burchten blijven behouden. Het territorium op Appeltern gaat volledig 

verloren. Doordat geschikt leefgebied in de omgeving al bezet is door andere bevers, is het moeilijk om voor 

dit territorium alternatief leefgebied te zoeken in de directe omgeving. Een permanente indringing van een 

andere bever zorgt voor conflict. Ondanks dat er geen compensatie van leefgebied kan plaatsvinden is een 

negatief effect op de staat van instandhouding, gezien de goede staat van instandhouding van de soort, 

uitgesloten. Maatregelen die in het ontwerp getroffen zijn ten gunste van bevers zijn: 

- beverterpen die verstoringsvrij (geen mensen en honden) zijn; 

- steile wanden buiten dijkzone (minimaal 50 cm waterdiepte ervoor); 

- verstoringsvrije zones om (potentiële) burchten en burchtlocaties. 

 

Door het nemen van deze maatregelen kan in het grootste gedeelte van de aanwezige territoria aantasting 

van verblijfplaatsen, verlies van foerageergebied en verstoring van bever gedeeltelijk worden voorkomen. 

 

Das 

De belangrijkste dassenburchten in de Diedensche Uiterdijk, De Waarden, De Ossekamp en bij Maasbommel 

blijven behouden. Wel gaat minimaal één vluchtpijp in de Diedensche uiterdijk verloren tijdens de 

werkzaamheden en wordt één burchtlocatie bij Appeltern verwijderd. Een deel van het foerageergebied van 

das is tijdelijk ongeschikt door het afgraven van de uiterwaarden, belangrijke delen worden behouden en er 

wordt gefaseerd gewerkt zodat er te allen tijde voldoende foerageergebied aanwezig is. Een permanente 

afname van het foerageergebied bestaat uit de locaties waar waterhoudende geulen worden aangelegd.  

 

Een groot deel van de vegetatie (onder andere meidoorn, sleedoorn, mais), welke onderdeel is van het 

foerageergebied, gaat tijdelijk verloren in de Diedensche Uiterdijk, De Waarden en Maasbommel. Dit zorgt 

ook dat beschutting en geleidende elementen verdwijnen, die de das gebruikt bij het foerageren. Op locaties 

waar waterhoudende geulen worden aangelegd gaat permanent foerageergebied van de das verloren. De 

verlaging bij Appeltern heeft tot effect dat de belangrijkste burchten en essentieel foerageergebied van het 

dassenterritorium ter plaatse verloren. Een groot deel van de vegetatie (onder andere meidoorn, sleedoorn, 

mais), welke onderdeel is van het foerageergebied, gaat tijdelijk verloren in de Diedensche Uiterdijk, De 

Waarden en Maasbommel. Dit zorgt ook dat beschutting en geleidende elementen verdwijnen, die de das 

gebruikt bij het foerageren. Op locaties waar waterhoudende geulen worden aangelegd gaat permanent 

foerageergebied van de das verloren. De verlaging bij Appeltern heeft tot effect dat de belangrijkste 

burchten en essentieel foerageergebied van het dassenterritorium ter plaatse verloren gaan.  

Voor das geldt dat een negatieve effect wordt voorkomen door de volgende maatregelen die in het ontwerp 

zijn opgenomen: 

- aanleg terpen; 

- aanleg kunstburcht bij Appeltern ter vervanging van de burcht die hier verloren gaat; 

- versterken vegetatiestructuur rondom burchten; 

- gedeeltelijk behoud van foerageergebied; 

- gedeeltelijk behoud lijnvormige geleiding in landschap; 

- aanbieden vergraafbare hogere gronden buiten dijkzone (hoogwatervluchtplaatsen); 

- inrichten verstoringsvrije zones om (potentiële) burchten en burchtlocaties (met name voorkomen 

verstoring door honden en daarnaast wandelaars). 

 

Kleine marterachtigen 

Verspreid door het gehele plangebied is geschikt leefgebied aanwezig voor kleine marterachtigen; de 

bunzing, hermelijn en wezel. In dit geschikte leefgebied wordt aangenomen dat er verblijfplaatsen van deze 

soorten aanwezig zijn. Het gaat om locaties met dichte bosschages, struiken en takkenhopen/takkenrillen.  
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Door het nemen van de volgende maatregelen kan aantasting van het leefgebied deels worden voorkomen, 

het gaat dan voornamelijk om gefaseerd werken: 

- het rooien van struweel/bosschages -wat potentieel onderdeel is van het leefgebied van kleine 

marterachtigen- vindt plaats buiten de kwetsbare periodes; 

- ter compensatie van verblijfplaatsen van kleine marterachtigen worden op de locaties waar compensatie 

nodig is, voorafgaand aan de ontwikkeling takkenrillen gerealiseerd. Dit geldt slechts voor delen die 

verloren gaan en waar geen alternatief leefgebied in de buurt aanwezig blijft; 

- takkenrillen worden opgebouwd uit natuurlijk materiaal (stammen, takken, bladeren), door deze op 

elkaar te stapelen. De onderlaag bestaat uit dikkere stammen (10-15 cm dikte) en (half ingegraven) 

wortelkluiten; 

- het compenseren van leefgebied van kleine marterachtigen wordt uitgevoerd door het gefaseerd 

aanleggen van takkenrillen of hopen voorafgaand aan het verwijderen van potentiële verblijfplaatsen van 

deze soorten. Dit wordt leefgebied voor de kleine marters waar verblijfplaatsen kunnen voorkomen. Om 

deze takkenril of takkenhoop kan spontaan ruige vegetatie ontstaan die voldoende dekking biedt.  

Op lange termijn zal het foerageergebied van betere kwaliteit zijn, met meer prooidieren en een grotere 

afwisseling tussen vegetatietypen en mogelijkheden tot verblijfplaatsen. 

 

Vleermuizen 

Op termijn zullen de uiterwaarden voor vleermuizen van open terreinen een beter foerageergebied vormen 

dan de huidige situatie (onder andere voor rosse vleermuis en laatvlieger). Op zeer lange termijn zullen 

verblijfplaatsen in bomen beschikbaar komen door het ontstaan en ouder worden van ooibos (onder andere 

wilg en populier) en de nieuwe bakenbomen. Door het nemen van de volgende maatregelen in het ontwerp 

wordt aantasting van verblijfplaatsen en verstoring van vleermuizen voorkomen of gecompenseerd: 

- inpassen en behouden bomen met verblijfplaatsen; 

- aanbieden alternatieve verblijfplaatsen (kasten, faunatoren); 

- herplanten struweel/bomen als vliegroutes; 

- permanent aanleggen van stapstenen ten behoeve van (essentiële) vliegroutes. 

 

Ransuil 

Ransuil komt verspreid in het plangebied voor, in zowel de uiterwaarden als de bomen rondom de dijk. Van 

de 22 aangetroffen nestlocaties of territoria van ransuil gaan er 4 verloren (waarvan 3 worst-case omdat 

nestlocatie niet exact zeker is). Er blijven voldoende nestlocaties aanwezig.  

 

Op lange termijn zal het foerageergebied van betere kwaliteit zijn en is er voldoende plek voor nestlocaties 

van ransuil, een deel van de huidige nestlocaties van ransuil gaat wel verloren. 

 

Buizerd 

Buizerd heeft vijf nesten in en nabij het plangebied. In de Diedensche Uiterdijk gaat in de uiterwaard één 

nest verloren. Langs de Harensedijk, de Kortestraat en ter plaatse van het tweede nest in de Diedensche 

Uiterdijk is nog onduidelijk of de buizerdnesten behouden blijven bij het ontwerp. Met de volgende 

maatregelen in het ontwerp wordt aantasting en verstoring van nestlocaties voorkomen: 

- planning verschuiven bij verstoringsgevoelige verblijfplaatsen; 

- tijdelijk ongeschikt maken nestlocaties (met ontheffing). 

 

Op lange termijn zal het foerageergebied van betere kwaliteit zijn, met meer prooidieren zoals muizen en 

bieden de ooibossen nestlocaties. 

 

Ooievaar 

Buizerd heeft vijf nesten in en nabij het plangebied. In de Diedensche Uiterdijk gaat in de uiterwaard één 

nest verloren. Langs de Harensedijk, de Kortestraat en ter plaatse van het tweede nest in de Diedesnsche 

Uiterdijk is nog onduidelijk of de buizerdnesten behouden blijven bij het ontwerp. Met de volgende 

maatregelen in het ontwerp wordt aantasting en verstoring van nestlocaties voorkomen: 

- planning verschuiven bij verstoringsgevoelige verblijfplaatsen; 

- tijdelijk ongeschikt maken nestlocaties (met ontheffing). 
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Op lange termijn zal het foerageergebied van betere kwaliteit zijn, met meer prooidieren zoals muizen en 

bieden de ooibossen nestlocaties. 

 

Roek 

Roek komt voor bij Lithoijen in een metakolonie bestaande uit drie sub-kolonies. Eén van deze sub-kolonies 

blijft behouden, twee van deze kolonies gaan verloren door de kap van de nestbomen. Er blijven in de 

omgeving voldoende potentiële nestlocaties over voor het voortbestaan van de metakolonie.  

 

Op lange termijn zal het foerageergebied van betere kwaliteit zijn en is er voldoende plek voor nestlocaties 

van roek, een deel van de huidige nestlocaties van roek gaat wel verloren. 

 

Poelkikker 

Op lange termijn ontstaat in de uiterwaarden een gunstig leefgebied met veel wateroppervlakte geschikt als 

voortplantingshabitat en geschikt overwinteringshabitat. Zolang er een goede populatie behouden blijft in 

de tijdelijke situatie zijn poelkikkers goed in staat om nieuwe leefgebieden in gebruik te nemen. 

 

Grote modderkruiper 

Bij een deel van de oude watergang bij de Benedeneind in Ossenkamp, de poelen in De Waarden en de 

agrarische watergangen binnendijks aan de teen van de dijk ten zuidoosten van Megen én een teensloot 

binnendijks ten oosten van huis te Dieden wordt leefgebied (soms tijdelijk) aangetast. Daarbij worden 

mogelijk ook individuen gedood. Vanwege een gebrek aan verbinding tussen de wateren kan deze soort 

zeer moeilijk nieuwe delen koloniseren.  

Door het nemen van de volgende maatregelen in het ontwerp blijven individuen en de populaties 

behouden: 

- inrichten nieuw water als leefgebied buitendijks en binnendijks: 

• hebben een rijke oever- en onderwatervegetatie, met sterke verlandingszones met 

verlandingsvegetatie; 

• hebben ondiepe (circa 25 cm diep), rijk begroeide, en zonbeschenen delen; 

• hebben een sliblaag/goede modderbodem. Dit betekent een hardere bodem met een laag stevige 

modder van 10-30 cm dikte. Een deel van het slib uit de huidige locaties met grote modderkruipers 

wordt mee overgeheveld vanuit wateren die gedempt worden; 

• hebben diepe delen (>150 cm) die voldoende water houden van goede kwaliteit en niet bevriezen 

voor winterperiode; 

• zijn overstromingsarm, van belang is dat grote vissen geen stand kunnen houden in de watergang; 

- afvangen en verplaatsen grote modderkruipers; 

- beheer; niet grootschalig uniform schonen en/of baggeren. 

 

Binnendijks en buitendijks worden geschikte gebieden voor grote modderkruiper ingericht. De soort is 

daarnaast zeer afhankelijk van verbindingen tussen wateren om zich te kunnen verspreiden. Buitendijks kan 

dit resulteren in een toename van leefgebied voor deze soort. 

 

 

8.4.5 Houtopstanden 

 

Het beschermingsregime voor houtopstanden uit de Wnb heeft een puur kwantitatief karakter. Voor het 

integrale project Meanderende Maas geldt dat op beperkte schaal lijnvormige houtopstanden en kleine 

arealen bos en struweel verdwijnen. Daarnaast neemt het bosareaal met name buitendijks sterk toe in de 

vorm van natuurlijk ooibos met ook een grote ecologische meerwaarde. De noodzakelijke herplant wordt 

binnen het project gerealiseerd. 

 

Voor het kappen van kapvergunningplichtige bomen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd bij de 

gemeente. De bomen in het projectgebied zijn geïnventariseerd, locaties zijn op overzichtskaarten 

inzichtelijk gemaakt en de details van de bomen (onder andere soort, omvang, kadastraal perceel) zijn in 

tabellen vastgelegd. Dit zijn bomen met de status ‘Bijzondere bomen’ of bomen in eigendom van de 

gemeente Oss als de doorsnede dikker is dan 40 cm op 130 cm hoogte.  
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Voor bomen buiten de bebouwde kom én als de bomen een rij vormen van 21 en meer of als het oppervlak 

meer dan 10 are bedraagt, is een zogenaamde melding in het kader van de Wet Natuurbescherming aan de 

orde.  

 

Voor te kappen kapvergunningplichtige bomen geldt een herplantplicht van 1 op 1. De herplant van bomen 

is zoveel mogelijk geïntegreerd in het integrale ontwerp van Meanderende Maas. Open plekken op de 

nieuwe dijk worden, waar dit toegevoegde waarde heeft vanuit landschappelijke kwaliteit, opgevuld met 

bomen en op verschillende plekken in de uiterwaarden in het projectgebied worden de omstandigheden 

gecreëerd voor spontane ontwikkeling van ooibossen.  

 

De kapvergunning maakt onderdeel uit van de gecoördineerde besluitvormingsprocedure voor dit 

projectplan en wordt tegelijk met dit projectplan gepubliceerd en ter inzage gelegd. De kapvergunning / 

melding kap kent slechts een geldigheidsduur van 1 jaar. Dit houdt in dat er voor de jaren 2024 t/m 2028 

jaarlijkse aanvragen en meldingen worden gedaan.  

 

 

8.4.6 Conclusie 

 

De genoemde mitigerende en compenserende maatregelen worden getroffen. Daarmee staat het aspect 

natuur de uitvoerbaarheid van voorliggend projectplan niet in de weg. 

 

 

8.5 Landschap en cultuurhistorie 

 

Het aspect landschap en cultuurhistorie, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is 

opgenomen in hoofdstuk 7.6 van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de 

dijkmaatregelen voor dit aspect opgenomen:  

 

 

8.5.1 Landschap 

 

Beeldbepalende landschappelijke lijnen 

De oplossingen voor een veilige dijk voegen zich naar de typologie van de huidige dijk met afwisselingen 

van tuimel- en moderne gronddijken. Door het versterken van de tuimeldijken met de combinatie van een 

buitenwaartse versterking in grond en een constructie blijven de kwaliteiten van de tuimeldijken behouden. 

Met het versterken van de moderne gronddijk op een sobere en doelmatige manier, blijft het groene en 

vierkante karakter behouden, wat bijdraagt aan de gebiedskarakteristiek van de dijken. 

 

Op meerdere plaatsen (tussen Dieden en Megen-Oost (N329), tussen Megen-Zuidwest (Maasbommelse 

Veerweg) en Macharen, bij Boveneind en bij de RWZI Oijen/Oijensche Benedendijk) wordt de dijk ook ver-

sterkt door steunbermen (binnendijks) en klei-inkassingen19. Met een buitendijkse klei-inkassing is er geen 

impact op het gebruik van de binnendijkse gronden. In Ravenstein wordt de dijk versterkt met een construc-

tie en kademuur. Deze oplossing past bij het karakter van een vestingstad. De hoogte van de kademuur 

(NAP +11,9 m) sluit aan bij de hoogte van de omliggende tuimeldijken, wat voor eenheid zorgt.  

 

Conclusie 

In het ontwerp van de dijk is voortgebouwd op het huidige karakter van de dijk. Vanuit het aspect landschap 

zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

19  In een eerdere fase van het project (verkenning) was ook sprake van binnendijkse pipingbermen tot 70 m breed. Vanwege het 

negatieve effect op de omgeving, landgebruik en kenmerkende structuren zijn deze pipingbermen in het ontwerp vervangen 

door buitendijkse klein-inkassingen, in enkele gevallen in combinatie met een constructie. 
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8.5.2 Cultuurhistorie 

 

Bouwhistorische elementen 

Het cultuurhistorische karakter van middeleeuwse stadjes als Ravenstein en Megen wordt versterkt door hun 

relatie met het water te herstellen. Het historische Waterfront van Ravenstein neemt een bijzondere plek in 

binnen het dijktraject. Hier wordt de hoogteopgave opgelost met een constructie en kademuur, een 

oplossing die past bij het versterken van het cultuurhistorische karakter van een vestingstad met een positief 

effect op de bouwhistorische elementen. Veel van de bouwhistorische elementen hebben een 

monumentenstatus en blijven behouden. Ook de historische kloostermuur te Megen blijft bewaard doordat 

in het dijkontwerp op deze locatie gekozen is voor een versterking aan de rivierzijde van de dijk. Hiermee 

zijn er geen effecten op de bouwhistorische elementen.  

 

Geografische waarden en structuren 

Nieuwe, herstelde of versterkte landschapselementen leveren een bijdrage aan de versterking van de 

landschapsstructuur, zoals beschreven in het provinciaal toetsingskader landschap en de cultuurhistorische 

waardekaart (CHW) van de Provincie Noord-Brabant. Met het voortbouwen op het huidige karakter van de 

dijk zijn de zichtbare tijdslagen van de dijk behouden en versterkt. Het versterken als tuimeldijk van oude 

kronkeldijken met bomen en het versterken van de groene, landschappelijke dijken als moderne gronddijk, 

dragen beide positief bij aan het cultuurhistorische karakter  

 

Met buitendijkse klei-inkassing om piping tegen te gaan, worden enkel beperkte ingrepen gedaan in het 

binnendijkse gebied. Dit draagt bij aan het behoud van het cultuurhistorisch gebruik en de cultuurhistorische 

waarden.  

 

 

Afbeelding 8.1 Klei-inkassingen 

 

 
 

 

Buitenwaarts herprofilering 

Met het buitenwaarts versterken van de dijk op locaties met belangrijke waarden (bijvoorbeeld bebouwing 

of bomen) aan de binnenzijde van de dijk, wordt de as van de dijk verschoven (zie overzicht hoofdstuk 4). 

Hoewel op deze manier een goede ruimtelijke inpassing ontstaat, wordt afgeweken van de oorspronkelijke 

en cultuurhistorische ligging van de dijk. Anderzijds staat daar het positieve effect van het behoud van 

kenmerkende bebouwing of kenmerkende boomstructuren tegenover.  

 

 

Afbeelding 8.2 Buitenwaartse herprofilering 
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Conclusie 

In het ontwerp van de dijk is voortgebouwd op het huidige karakter van de dijk en zijn de zichtbare 

tijdslagen van de dijk behouden en versterkt. Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er geen compenserende 

of mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

 

 

8.6 Archeologie 

 

Het aspect archeologie, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in 

hoofdstuk 7.6 van het MER (Bijlage III).  

 

Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect opgenomen. In het 

navolgende worden de effecten en maatregelen per type ingreep beschreven. 

 

Ophogingen en verbredingen 

Het ontwerp van de dijk bestaat naar zijn aard voor een groot deel uit ophogingen. In deze omgeving (geen 

veen in de ondergrond) leiden die niet tot zodanige zettingen dat deze archeologische waarden in gevaar 

brengen. Bij ophogingen is vaak ook sprake van het aanleggen van cunetten van wisselende diepte. Deze 

leiden niet tot schade aan de archeologie. De diepere cunetten liggen altijd buitendijks op plaatsen waar 

tuimeldijken of bermen worden aangelegd. Daar is ook altijd sprake van een relatief jonge afzetting die pas 

is gesedimenteerd na het aanleggen van de eerste dijk in de 14e eeuw.  

 

Damwanden 

Over 12,7 km worden verticale pipingmaatregelen (damwanden) in de kruin of op andere plaatsen in de 

taluds van de dijk geplaatst worden. De keuze voor damwanden is wegens de hoge kosten niet lichtvaardig 

tot stand gekomen. De damwanden zullen op sommige plaatsen mogelijk archeologisch relevante plekken 

doorsnijden. De directe effecten van de damwanden op de archeologische waarden die zij doorsnijden zijn 

niet in beeld te brengen zonder dat daarmee meer schade aan die waarden wordt gedaan dan de damwand 

zelf. Onderzocht is ook of de relatief oppervlakkige graafwerkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van 

de damwanden misschien archeologisch relevante lagen raken. Dat bleek niet het geval. Meestal komen de 

damwanden namelijk ergens in de kruin of het buitentalud. De dijk is in de jaren 30 en in de jaren 2000 

aanzienlijk opgehoogd. Op enkele plaatsen zijn damwanden in het binnentalud geprojecteerd, maar niet op 

het maaiveld. 

 

Klei-inkassingen en sloten 

Over 9,5 km komen klei-inkassingen tegen de buitenteen van de dijk te liggen. Ze steken minimaal tot  

3,9 m + NAP (1 m onder het stuwpeil). Met klei-inkassingen worden duurdere pipingmaatregelen zoals 

damwanden voorkomen, en wordt ook gebruikshinder van binnendijkse pipingbermen vermeden. De nieuw 

te graven sloten liggen meestal binnendijks en zijn nodig om het watersysteem langs de nieuwe bredere dijk 

in stand te houden. Voor beide elementen geldt, dat ze archeologisch relevante lagen kunnen doorsnijden. 

De locaties worden archeologisch onderzocht middels boringen, en waar nodig ook middels proefsleuven. 

Met het bevoegd gezag is een Programma van Eisen overeen gekomen voor het onderzoeken van de 

relevante locaties. Waar op basis van het proefsleuven-onderzoek wordt besloten tot behoud, zal gekozen 

worden voor behoud ex situ, middels een opgraving conform KNA. 

 

Afgravingen dijktaluds 

Op een aantal locaties wordt de dijk enkele meters verlegd (meestal buitenwaarts). In sommige gevallen leidt 

dat tot een erg breed dijklichaam. Dat is gezien vanuit ruimtelijke kwaliteit niet wenselijk. Daarom wordt de 

dijk hier deels afgegraven. Bij die afgravingen bestaat de kans, dat deze oude pakketten/lagen in de dijk 

doorsnijden. Voor deze locaties is met het bevoegd gezag een programma van eisen overeengekomen om 

te beoordelen of oude dijkelementen geraakt worden. De afgraving zal hier onder begeleiding (opgraving) 

plaatsvinden conform KNA. 
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Begeleiding landgebonden archeologie 

Hoewel alle bekende landgebonden archeologische vindplaatsen worden ontzien of ex situ worden 

behouden indien van waarde, kan in bepaalde gebieden toch niet uitgesloten worden dat nog 

landgebonden archeologische vindplaatsen tevoorschijn komen tijdens de werkzaamheden. Daarom zijn in 

het Programma van Eisen voor archeologische begeleiding ook voor die gebieden en lagen afspraken 

opgenomen.  

 

Conclusie 

Waar mogelijk is het ontwerp aangepast en wordt minder diep gegraven om de kans op het verstoren van 

archeologische waarden te beperken. Voor locaties waar de kans bestaat op het doorsnijden van 

archeologische waarden is een Programma van Eisen Archeologie vastgesteld. Dit programma van eisen is 

toegevoegd in Bijlage VII. Daarin is opgenomen op welke wijze het eventuele graafwerk wordt uitgevoerd en 

op welke wijze het waterkerende vermogen worden beschermd. Afhankelijk van de locatie wordt voor de 

uitvoering start nog een melding gedaan aan de beheerder en worden nog specifieke afspraken met de 

beheerder gemaakt. Daarmee staat het aspect archeologie de uitvoerbaarheid van voorliggend projectplan 

niet in de weg. 

 

 

8.7 Ruimtelijke kwaliteit 

 

Het aspect ruimtelijke kwaliteit, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen 

in hoofdstuk 7.7 van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de 

dijkmaatregelen voor dit aspect opgenomen: 

 

Ruimtelijk kwaliteitsbeeld 

In de voorbereiding van het definitief ontwerp zijn de verschillende, aanvullende ontwerpiteraties gelijk 

opgelopen met het opstellen van een ruimtelijk kwaliteitsbeeld (zie bijlage XVI). Hierdoor zijn de 

belangrijkste uitgangspunten en waarden voor het ontwerp direct vastgelegd. Daarnaast heeft het 

aanvullende onderzoek wat nodig was voor het vullen van het ruimtelijk kwaliteitsbeeld al meerdere malen 

direct invloed gehad op het ontwerp. Mede hierdoor is de ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp door het hele 

proces heen aan de orde geweest en is de essentie van het ontwerp geborgd. De randvoorwaarden voor het 

ontwerp vanuit het beeldkwaliteitsplan zijn besproken in paragraaf 3.3.  

 

Provinciale verordening en omgevingsverordening Provincie Noord-Brabant 

In de Provinciale verordening van Provincie Noord-Brabant is ruimtelijke kwaliteit gedefinieerd als: de 

kwaliteit van een plek of gebied die bepaald wordt door een goed samenspel van herkomstwaarde, 

belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.  

- herkomstwaarde: het versterken van de dijk binnen de huidige typologieën draagt bij aan de 

leesbaarheid en cultuurhistorische verscheidenheid; 

- belevingswaarde: Met het inzetten op eenheid in verscheidenheid binnen het dijkenlandschap, wordt 

het contrast tussen de oude tuimeldijk en de nieuwere moderne gronddijk versterkt; 

- gebruikswaarde: De dijk als doorgaande lijn met gecombineerd fiets- wandelpad op de tuimeldijk en 

fietssuggestiestroken op de moderne gronddijk, zorgt voor een goede bereikbaarheid en functionaliteit 

van locaties, wat bijdraagt aan de gebruikswaarde; 

- toekomstwaarde: Het participatieproces dat heeft plaatsgevonden, draagt bij aan de totstandkoming 

van het ontwerp. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een breed gedragen ontwerp is ontstaan waarvoor veel 

draagvlak is. Dit draagt bij aan een duurzaam ontwerp en een betekenisvolle toekomst. Het versterken 

van de dijken met grond uit de uiterwaarden, draagt bij aan een duurzaam en circulair dijkontwerp dat in 

de toekomst gemakkelijk (opnieuw) op te hogen is. Door het nemen van de ruimtelijke kwaliteit en 

cultuurhistorie als basisuitgangspunten in het ontwerp, is ook het verleden geborgd, dat bijdraagt aan de 

toekomstwaarde. 
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Conclusie 

In het definitieve ontwerp is ruimtelijke kwaliteit volgens de spelregels in het Beeldkwaliteitsplan en de 

provinciale verordening meegenomen. Vanuit het aspect Ruimtelijke Kwaliteit zijn er geen compenserende 

of mitigerende maatregelen. 

 

 

8.8 Woon- en leefmilieu 

 

Het aspect woon- en leefmilieu, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen 

in hoofdstuk 7.8 van het MER (Bijlage III).  

 

Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect beschreven. 

 

 

8.8.1 Geluid en trillingen 

 

Geluid en trillingen gebruiksfase 

Het ontwerp van de aan te passen weg langs het gehele tracé is er mede op gebaseerd om de afstand van 

de te wijzigen weg tot woningen te vergroten. Op alle relevante locaties wordt de afstand van de gewijzigde 

weg tot de woningen groter dan in de bestaande situatie, waardoor de geluidsbelasting in de toekomstige 

situatie eerder afneemt dan toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie. Hierdoor kan worden 

geconcludeerd dat binnen dit dijkversterkingsproject geen sprake is van toename van 1,5 dB of meer en dus 

geen sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.  

 

Geluid aanlegfase 

De activiteiten die naar verwachting het hoogste geluidniveau bij de geluidgevoelige bestemmingen zullen 

produceren zijn grondverzet, laad- en loswerkzaamheden, transportbewegingen en het inbrengen van 

damwanden (duwen of trillen). Bij het intrillen van damwanden wordt gedurende de dagperiode tussen het 

werkterrein en de eerste 40 meter een geluidniveau berekend boven de 80 dB(A). Geluidniveaus van meer 

dan 80 dB(A) zijn in principe niet toegestaan conform het Bouwbesluit. In de volgende afbeeldingen zijn de 

berekende geluidcontouren weergegeven op kaart, daar is te zien dat meerdere gebouwen/woningen dicht 

op de dijk binnen de hindercontouren liggen. Voor het ontwerp wordt verder gewerkt aan een 

uitvoeringsplan. Tijdelijke geluidhinder en trillingshinder dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Aan het 

einde van paragraaf 8.4 is de vervolgaanpak en monitoring om trillingsschade en onacceptabele hinder te 

voorkomen beschreven. Aanvullend worden de volgende aandachtspunten benoemd: 

- het project moet in de realisatiefase aantonen hoe geluidshinder zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

- daarnaast moet de aannemer voldoen aan de geluidsnormen, zoals gedefinieerd in de Circulaire 

Bouwlawaai 2010/Bouwbesluit. Uitgangspunt van de Circulaire is om geluidshinder tijdens bouw- en 

sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken; 

- bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen dient aangetoond te worden hoe hinder wordt 

voorkomen tijdens de realisatie van de werkzaamheden; 

- indien de dagwaarden worden overschreden worden, kan het bevoegd gezag hier een ontheffing voor 

verlenen; 

- voor verkeer op de openbare weg (vrachtwagens) wordt aangesloten bij de eisen uit de Wet 

geluidhinder. 

 

Het zoveel mogelijk werken vanaf het water en de uiterwaarden, zowel bij het aanbrengen van damwanden 

als de aan- en afvoer van materiaal. De wegen op de dijk en door de dorpskernen zijn smal en relatief druk. 

De wens is om deze wegen zoveel als mogelijk te ontzien in de realisatie. Met het oog hierop is 

uitgangspunt dat het transport zoveel mogelijk via de uiterwaarden plaatsvindt en waar nodig via de 

provinciale wegen. Hierdoor wordt het lokale en regionale verkeersnetwerk zoveel mogelijk ontzien. Ook 

vergt dit minder werkruimte op het land. 
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Beperken van streklengtes dijkvak om tijdsraam nabije hinder kort te houden, uitvoeringsterrein 

grondwerken en schermen/damwanden kort op elkaar, bedrijfshygiëne (beperken stofoverlast, 

veegwerkzaamheden wegen, verkeersmaatregelen, et cetera). 

 

Zorgvuldige omgang en plaatsing tijdelijke grondopslaglocaties. De grootste opslagcapaciteit is nodig in de 

het deelgebied Diedensche Uiterdijk waar de kleiwinning plaatsvindt. Om de rijafstanden zo laag mogelijk te 

houden en het gebruik van de openbare weg te minimaliseren zullen daarnaast meerdere kleinere tijdelijke 

grondopslaglocaties nodig zijn verspreid over het plangebied. Voor alle tijdelijke grondopslaglocaties geldt 

dat deze buiten de stroombaan van de rivier moeten liggen en dat de maximale hoogte van een tijdelijke 

grondopslag 4 m is (in het kader van beperken hinder en om zicht vanaf de dijk over de uiterwaard te 

houden is uitgangspunt dat de tijdelijke grondopslagplaatsen niet hoger dan de dijk zijn). 

 

Het project moet in de realisatiefase aantonen hoe geluidshinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het 

MER zijn geluidcontouren van deze activiteiten berekend en weergegeven op kaart, daar is te zien dat 

meerdere gebouwen/woningen dicht op de dijk binnen de hindercontouren liggen. Hier moet voor de 

uitvoering gedetailleerd naar worden gekeken en acceptabele oplossingen voor worden gezocht, meer dan 

80 dB(A) is in beginsel niet toegestaan. Daarnaast moet de Opdrachtnemer voldoen aan de geluidsnormen, 

zoals gedefinieerd in de Circulaire Bouwlawaai 2010/Bouwbesluit. Uitgangspunt van de Circulaire is om 

geluidshinder tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Bij het aanvragen van 

een omgevingsvergunning bouwen dient aangetoond te worden hoe hinder wordt voorkomen tijdens de 

realisatie van de werkzaamheden. Indien de dagwaarden worden overschreden worden, kan het bevoegd 

gezag hier een ontheffing voor verlenen. Voor verkeer op de openbare weg (vrachtwagens) wordt 

aangesloten bij de eisen uit de Wet geluidhinder. 

 

Trillingen aanlegfase 

In het trillingsonderzoek is voor verschillende situaties (afhankelijk van bodemopbouw en 

gebouwkenmerken) de kritische afstand bepaald waarbinnen op voorhand niet uitgesloten kan worden dat 

schade optreedt ten gevolge van de uitvoeringswerkzaamheden. De kritische afstand is gedefinieerd als de 

afstand waar het verwachte trillingsniveau gelijk is aan de vastgestelde grenswaarde. Indicatief is 

aangegeven welke objecten mogelijk met trillingen in de uitvoeringsfase te maken kunnen krijgen. Er is te 

zien dat vooral bij de categorie 2 gebouwen (metselwerk) er verschillende woningen binnen de risicocontour 

kunnen komen te liggen. Dit geldt niet alleen voor de kernen, maar ook juist buiten de kernen. Voor 

verschillende gebouwen moet voor de uitvoering nader onderzoek plaatsvinden om schade te voorkomen 

en is het nodig om mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld lagere slagkracht) of andere uitvoeringswijzen 

(zoals duwen) in te zetten. 

 

Conclusie 

Er kan geluidhinder en trillingschade optreden tijdens de aanlegfase vanwege meerdere woningen binnen 60 

meter van zwaardere constructieve werkzaamheden waarvoor mogelijk nadere (bron)maatregelen nodig zijn 

om trillingsschade (en te veel dagen geluidhinder) te voorkomen. 

 

Vervolgaanpak en monitoring om trillingschade en onacceptabele hinder te voorkomen 

Welke objecten precies in de invloedsfeer liggen en welke maatregelen genomen worden om schade 

(schadekans acceptabel klein worden) en onacceptabele hinder (zoveel mogelijk) te voorkomen is op dit 

moment nog niet exact te bepalen. Dit wordt gedurende de uitvoeringsvoorbereiding onderzocht. Daarbij 

speelt bijvoorbeeld kennis van de bodemopbouw een belangrijke rol als basis voor gedetailleerdere 

trillingsberekeningen. 

 

Bouwkundige opnames en nulmetingen 

Een belangrijke stap daarnaast is dat er een goed beeld is van de staat van de bebouwing die mogelijk wordt 

beïnvloed door de uitvoering. Daarvoor worden bouwkundige opnames van de woningen gemaakt ruimere 

tijd voor de start van de uitvoering en net voor de start van de uitvoering (nulmeting). Waar nodig kunnen 

ook zettingsbouten worden geplaatst om de natuurlijke zetting van woningen in beeld te brengen. Deze 

informatie wordt benut bij uitwerking van de uitvoeringsaanpak en keuzes van werkmethoden. Indien nodig 

wordt tussentijds nog een opname gemaakt. 
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Monitoring tijdens de uitvoering 

Tijdens de uitvoering vindt monitoring plaats om de toestand van de woningen te bewaken. Bij kritische 

woningen die binnen de invloedssfeer liggen wordt in overleg met de bewoners trillingsmeters aangebracht 

en tijdens de werkzaamheden metingen uitgevoerd. De meters geven een melding aan betrokkenen als een 

vooraf vastgestelde signaal- en grenswaarde wordt overschreden. Deze waarden worden bepaald in een 

monitoringsplan dat ruim voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt opgesteld. In dat plan 

staan ook hoe gehandeld wordt als deze grenswaarden worden overschreden. Denk aan tijdelijk stil leggen 

van de werkzaamheden, het aanpassen van de werkzaamheden (lagere intensiteit), intensiever monitoren of 

het kiezen voor een andere werkmethode (bijvoorbeeld duwen in plaats van trillen). 

 

 

8.8.2 Luchtkwaliteit 

 

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer geeft aan wanneer een (luchtvervuilend) project toelaatbaar is. Om te 

kunnen beoordelen of de grenswaarden gesteld in de Wm worden overschreden, moeten de 

achtergrondconcentraties (wat zijn de concentraties zonder de ontwikkeling) en de verwachte bijdrage van 

het project (hoeveel komt er qua concentraties bij) worden onderzocht. De volledige toetsing is te vinden in 

bijlage bij het MER. 

 

Luchtkwaliteit gebruiksfase 

Over heel Meanderende Maas geldt dat er in de gebruiksfase zeer beperkt sprake zal zijn van een toename 

van vaarbewegingen met pleziervaartuigen en van extra verkeer in het gebied. In het stikstofdepositie-

onderzoek voor Meanderende Maas is berekend dat dit maximaal 22 kg jaar extra NOx emissies tot gevolg 

zal hebben. Dit is een verwaarloosbare toename ten opzichte van de 35 ton NOx die vrijkomt tijdens de 

aanlegfase. De conclusie dat de aanlegfase in ruime mate voldoet aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

geldt daarmee ook voor de gebruiksfase.  

 

Luchtkwaliteit aanlegfase 

Voor het project Meanderende Maas geldt dat de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit tijdens 

aanlegfase niet overschreden zullen worden. De werkzaamheden betreffen met name graafwerkzaamheden, 

het slaan van damwanden en de afvoer van grond met vrachtwagens en schepen. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd in de periode van circa 2023 t/m 2029. In het stikstofdepositie-onderzoek voor 

Meanderende Maas is berekend dat tijdens de gehele aanlegfase over een periode van circa 7 jaar ongeveer 

35 ton NOx zal vrijkomen20. De hoeveelheid PM10 en PM2.5 emissie zal vele malen lager liggen.  

 

De NO2 achtergrondconcentraties in het modelgebied21 bedragen voor het zichtjaar 2023 ongeveer 11 tot 

maximaal 13 µg/m3. Als maximale bijdrage aan de jaargemiddelde concentraties op 50 m afstand van de 

oppervlaktebron is 0,33 µg NO2/m3 berekend. Het totale concentratieniveau van 11 à 13 µg/m3 plus 

maximaal 0,33 µg/m3 ligt zeer ruim onder de wettelijke grenswaarde van 40 µg/m3. De maximale 

bronbijdrage van 0,33 µg/m3 ligt ook ruim onder de NIBM-grens van 1,2 µg/m3. 

 

Ook voor PM10 en PM2,5 liggen de achtergrondconcentraties in het modelgebied zeer ruim onder de 

wettelijke grenswaarden. Voor PM10 bedraagt de maximale achtergrondconcentratie 16 µg/m3 en voor PM2,5 

is dit 9 µg/m3. De grenswaarden zijn respectievelijk 40 µg/m3 en 25 µg/m3.  

 

Het project Meanderende Maas voldoet daarmee in de aanlegfase in ruime mate aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit.  

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Luchtkwaliteit zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. 

 

 

20  Bron: Stikstofdepositie-onderzoek Meanderende Maas, TAUW 2022. 

21  Rekenmodel in Geomilieu versie 2021.2, dit is een door het ministerie van I&W goedgekeurd softwarepakket voor 

luchtkwaliteitsberekeningen.  
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8.8.3 Verkeer(sveiligheid) 

 

Verkeer(sveiligheid) gebruikfase 

In de gebruiksfase zijn aanpassingen te verwachten die effect hebben op de bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid. 

 

Sluitend maken fiets- en wandelpad Lithoijen 

In de huidige situatie is de verkeersveiligheid op de N625 ten noorden van Lithoijen voor langzaam verkeer 

een aandachtspunt. Dit komt omdat een fiets- en wandelpad op dit deel van de N625 ontbreekt. Fietsers en 

wandelaars maken daarom gebruik van de berm wat tot verkeersonveilige situaties leidt. Met het ontwerp 

Meanderende Maas wordt dit knelpunt aangepakt door de aanleg van een veilige oversteekplaats met 

middeneiland, en sluitend maken van het onderbroken fiets- en wandelpad over een lengte van ruim 200 m. 

Dit zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars op dit 

traject. 

 

Diedensche Uiterdijk 

In de Diedensche Uiterdijk blijven de Rulstraat en het noordelijk deel van de Maasakkerstraat ongewijzigd. 

Het fietspad dat bij het uiteinde van de Rulstraat bij Megen de provinciale weg kruist, krijgt een nieuwe 

oversteek aan de noordzijde van de Rulstraat. Het fietspad wordt in asfalt uitgevoerd, gelijk aan het 

bestaande fietspad.  

 

Fietsverbindingen 

Op meerdere dijktrajecten wordt het bestaande fietspad op de tuimeldijk vervangen voor een fietspad van 

2,5 m breed. Bij Megen wordt het bestaande voetpad op de dijk vervangen voor een fietspad. Aan de 

westkant van het projectgebied bij Oijen wordt langs de waterzuivering de kruin van de dijk (dijksectie 9b_6) 

smaller gemaakt. In de huidige situatie parkeren namelijk auto’s op de dijk. Door de versmalling wordt dit 

niet meer mogelijk. Deze aanpassingen zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid in deze gebieden rond Megen en Oijen maar een verslechtering van de 

autobereikbaarheid.  

 

Recreatieverkeer 

Met het project Meanderende Maas worden de uiterwaarden toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt voor 

extensieve recreatie; gericht op fietsen, wandelen en recreatief varen. Dit zal naar verwachting ook voor een 

toename van dit type recreatieverkeer op de dijk leiden. Dit kan een negatief effect hebben op de 

verkeersveiligheid door de toename van langzaam verkeer op dijktrajecten waar zij de weg delen of kruisen 

met gemotoriseerd verkeer. Echter zorgt dit ook voor een lagere gemiddelde snelheid op de dijk, wat juist 

een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Op enkele locaties (Diedensche Uiterdijk met uitkijktoren) 

ontstaat er een aantrekkelijk alternatief door de uiterwaarden. Er worden geen infrastructurele voorzieningen 

gerealiseerd die een relevante aantrekkende werking hebben op autoverkeer. Op een beperkt aantal locaties 

worden parkeerplaatsen toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de routes richting de parkeerterreinen korter 

worden en autoverkeer minder lang over de dijk hoeft te rijden. De verwachting is daarom dat er geen effect 

is op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op de dijk. 

 

Verkeer(sveiligheid) aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase zal bouwverkeer gebruik maken van huidige infrastructuur en zullen zij mengen met 

het bestaande verkeer, zowel gemotoriseerd als langzaam. Daarnaast worden nieuwe bouwwegen 

toegevoegd of huidige infrastructuur aangepast tot bouwweg. De vele kruisingen van bouwverkeer met 

bestaand verkeer en het afsluiten van het fietspad tussen Megen en Marcharen voor een verslechtering van 

de verkeersveiligheid in het gebied. Daarnaast zorgt het afsluiten van de wegen binnen de werkvakken voor 

doorgaand verkeer voor een verslechtering van de bereikbaarheid in het gebied. Deze effecten hebben door 

het gebruik van fasering echter enkel een lokaal en tijdelijk effect wat het totale negatieve effect voor het 

gebied vermindert. 

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Verkeer(sveiligheid) zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. 
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8.8.4 Externe Veiligheid 
 

Voor externe veiligheid dienen risicobronnen in het plangebied en in de omgeving ervan in kaart gebracht te 

worden en getoetst te worden aan de risicomaten plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Het PR is 

de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt 

als gevolg van een ongewoon voorval bij de risicobron. Het GR is de cumulatieve kans dat per jaar tenminste 

tien mensen slachtoffer worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het aanpassen van de dijken leidt 

niet tot veranderingen bij de risicobronnen en er worden ook geen risicobronnen toegevoegd, er is ook 

geen verandering van het aantal transporten met gevaarlijke stoffen over de basisnetroutes. Daarnaast leidt 

de beoogde situatie niet tot een toename of afname van de populatiedichtheid in het gebied. Hiermee 

blijven de risico’s in de vorm van het PR en GR onveranderd ten opzichte van de huidige situatie. Derhalve 

zijn er geen belemmeringen voor de dijkversterkingen in het kader van externe veiligheid.  

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Externe veiligheid zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. 

 

 

8.9 Scheepvaart 

 

Het aspect scheepvaart, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in 

hoofdstuk 7.9 van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen 

voor dit aspect opgenomen: 

 

 

8.9.1 Scheepvaart gebruiksfase 

 

De benodigde aanpassingen hebben voor de beroepsscheepvaart geen effect voor toekomstige 

uitbreidbaarheid. In het ontwerp zijn geen technische ‘harde’ (lees: betonnen) constructies rond/langs in de 

vaarweg voorzien, die eventuele toekomstige uitbreidingen van de vaarweg bemoeilijken.  

 

 

8.9.2 Scheepvaart aanlegfase 

 

In de realisatiefase hebben de benodigde werkzaamheden bij de dijk nagenoeg geen effect op de 

doorgaande scheepvaart. De effecten op scheepvaart zien vooral op de werkzaamheden in de uiterwaard en 

de grondtransporten/het gebruik van de loswallen.  

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Scheepvaart zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. 

 

 

8.10 Ruimtegebruik 

 

Het aspect ruimtegebruik, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in 

hoofdstuk 7.11 van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen 

voor dit aspect opgenomen: 

 

Verandering woon-werkfunctie 

Het profiel van de dijk verandert als gevolg van de dijkversterking. Als gevolg hiervan kunnen 

woningen/bedrijfspanden en bijgebouwen mogelijk geraakt worden. In het plangebied liggen ruim 380 

adressen op de dijk. Het gaat grotendeels om woningen van particulieren, 5 tot 10 bedrijven en om panden 

die in het bezit zijn van De Staat (ministerie van Infrastructuur en Waterschap), het Waterschap Aa en Maas, 

gemeenten, nutsbedrijven, kerkelijke gemeenschappen of stichtingen. In het buitendijkse deel van het 

plangebied liggen camping De Maasakker in de Diedensche Uiterdijk en Kasteel van Oijen.  
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Door het ontwerp hoeven geen woningen of bedrijven te worden geamoveerd. Voor de realisatie van 

Meanderende Maas worden wel gronden van particulieren verworven. Het gaat dan niet om woningen of 

bedrijven maar bijvoorbeeld om een deel van een tuin of erf.  

 

Verandering recreatieve functie 

Over heel Meanderende Maas worden buitendijks veel nieuwe recreatieve voorzieningen toegevoegd. De 

fiets- en wandelroutes op de dijken blijven behouden en worden op sommige punten vrijliggende 

fietspaden op de tuimeldijk. Waardevolle plekken worden gekoesterd en in het ontwerp op een 

doeltreffende, sobere manier bereikbaar en herkenbaar gemaakt.  

 

Verandering landbouwfunctie en -structuur 

Er is geen verlies aan landbouwgrond vanwege het ruimtebeslag.  

 

Conclusie 

Het aspect ruimtegebruik staat uitvoerbaarheid van voorliggend projectplan niet in de weg. 

 

 

8.11 Beheer en onderhoud 

 

Het aspect beheer en onderhoud, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is 

opgenomen in hoofdstuk 7.10 van het MER (Bijlage III). Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de 

dijkmaatregelen voor dit aspect opgenomen: 

 

Ten aanzien van het criterium beheer en onderhoud treedt er op sommige locaties een negatief effect op als 

gevolg van bijvoorbeeld extra constructies en kunstwerken, terwijl er op andere locaties juist sprake is van 

een positief effect ten aanzien van de inspecteerbaarheid en beheerbaarheid als gevolg van taludverflauwing 

en daarmee de mogelijkheid tot machinaal beheer. Gekozen is voor taluds die goed te beheren zijn. Tevens 

is het veiligheidsoordeel in de toekomstige situatie eenvoudiger en eenduidiger uit te voeren, omdat er na 

de versterking goed in beeld is wat de sterkte van de constructies en groene dijken zijn. Per saldo leidt dit 

tot een neutraal resultaat voor inspecteerbaarheid, beheerbaarheid en de veiligheidsbeoordeling over het 

gehele plangebied. 

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Beheer en onderhoud zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. Tijdens 

het ontwerpproces is reeds rekening gehouden met beheer en onderhoud. Het beheerdocument 

Meanderende Maas (Bijlage V) vormt het uitgangspunt hiervoor. In het b&o-plan 2019-2023 van waterschap 

Aa en Maas staat welke wijze van beheer nodig is om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

 

 

8.12 Duurzaamheid 

 

Het aspect duurzaamheid, alsook een referentiesituatie en beoordeling van de effecten is opgenomen in 

hoofdstuk 7.12 van het MER (Bijlage III).  

 

Hieronder staat de belangrijkste informatie voor de dijkmaatregelen voor dit aspect opgenomen: 

 

CO2-uitstoot 

In het optimalisatieplan van Boskalis & Royal HaskoningDHV is een duurzaamheidszandloper uitgewerkt op 

basis van de principes uit het Rapport Klimaatbewust Ontwerpen, Circulair Ontwerpen van Rijkswaterstaat en 

de Trias Energetica. Een belangrijk aspect van deze principes is dat naar mate de ontwerpvrijheden kleiner 

worden, de keuzes ten aanzien van duurzaamheidspotentie ook kleiner worden. Bij elke keuze is de 

duurzaamheidspotentie in kaart gebracht en kon het ontwerp/uitvoering worden geoptimaliseerd. 
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Bij het verduurzamen van het dijkontwerp zijn de volgende sporen uit de duurzaamheidszandloper 

toegepast:  

- A2 – beperken van dijkopgave. Dit is gedaan door het aanscherpen van de uitgangspunten en 

rekenregels met betrekking tot piping; 

- B – maximaliseren oplossingen met gebiedseigen grond. Dit is gedaan door waar dat kan as-

verschuivingen en klei-inkassingen toe te passen in plaats van stalen damwanden; 

- C – duurzaam materiaalgebruik.  

 

Om de uitvoering te verduurzamen zijn de volgende sporen uit de zandloper toegepast:  

- D – verduurzamen bouwlogistiek door het beperken van transportafstanden, het beperken van het aantal 

transporten en het slim inrichten van bouwwegen. 

- E – verduurzamen materieel. 

- G – opwekken van energie. 

 

Circulair ontwerpen en omgaan met grondstromen 

Het ontwerp is intrinsiek duurzaam, onder andere door het gebruik van gebiedseigen grond, in de vorm van 

de grond die vrijkomt uit de rivierverruiming. Gebiedseigen grond is door het verminderen van transport 

veel duurzamer dan het aanleveren van grond van buiten de projectgrezen. Daarmee is de integrale 

realisatie duurzamer dan een afzonderlijke dijkversterking. 

 

Er wordt daarnaast gestreefd naar hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende grond binnen het 

projectgebied. In zowel het dijkontwerp als rivierontwerp worden nuttige toepassingen voorzien voor niet 

vermarktbare materialen. Denk hierbij aan hoogwatervluchtplaatsen, kwelbeperkende lagen, klei-inkassingen 

en pipingbermen.  

 

Conclusie 

Vanuit het aspect Duurzaamheid zijn er geen compenserende of mitigerende maatregelen. 
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afmeting of constructie) van dat waterstaatwerk. Zoals die bijvoorbeeld is vastgelegd in 

een legger. De werkzaamheden in de uiterwaarden, zowel het verlagen van maaiveld 

(Lelyzones), het graven van de KRW-geulen als de natuurontwikkeling, betreft het 

wijzigen van de normatieve toestand. Daaruit volgt het projectplan.  

 

Initiatiefnemer 

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet wordt een projectplan opgesteld 

wanneer de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder 

gebeurd. In het geval van de Meanderende Maas is het verlagen van het maaiveld (t.b.v. 

waterstandsdaling) en de realisatie van de KRW-geulen een duidelijke opgave van RWS. 

Voor de inhoudelijke bespreking van de effecten en toetsing aan de Waterwet zie 

hoofdstuk 6 

Waterbesluit In artikel 6.15 Waterbesluit staat de algemene zorgplicht. Degene die gebruik maakt van 

een oppervlaktewaterlichaam die in het beheer is bij het Rijk (de Maas) moet aan de 

zorgplicht voldoen. Dit betekent dat handelingen geen nadelige gevolgen mogen 

hebben voor het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, feitelijke 

belemmeringen van de afvoercapaciteit moeten worden voorkomen en dat een 

mogelijke waterstandsverhoging -of afname- zo gering mogelijk moet zijn. 

Waterregeling 

 
Op grond van artikel 6.8 Waterregeling dient gebruik, zoals genoemd in het 

Waterbesluit, zodanig wordt uitgevoerd dat de gebruiker alle maatregelen treft die in het 

belang zijn van een vlotte en veilige verkeersregulering, het oppervlaktewaterlichaam 

bereikbaar blijft voor de beheerder en hulpdiensten en bestaand gebruik zo min 

mogelijk hinder ondervindt. 

Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro) 

Voorziet in juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Grote rivieren als de 

Maas zijn aangeduid als nationaal belang in het Barro, waardoor de beleidsruimte van 

andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen ingeperkt kan 

worden. 

Wet ruimtelijke ordening Op grond van artikel 3.1 Wro stelt de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van 

de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. Het ontwerp is getoetst aan de 

vigerende bestemmingsplannen. Ten behoeve van de rivierverruiming wordt een 

bestemmingsplan opgesteld. Hiermee is de ruimtelijke inpassing van de rivierverruiming 

geborgd. 

Wet milieubeheer In de Wet milieubeheer staan de wettelijke instrumenten die er zijn om het milieu te 

beschermen. De uitwerking voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen in het 

Besluit milieueffectrapportage. Het doel van de m.e.r. is om het milieubelang volwaardig 

mee te nemen in de publieke besluitvorming.  

Wet natuurbescherming Regels rondom de bescherming van natuurgebieden (onder andere NatuurNetwerk 

Gelderland/Noord-Brabant en Natura 2000-gebieden) en soorten. Het project 

Meanderende Maas moet voldoen aan de regels van de Wnb. Anderzijds kunnen 

meekoppelkansen vanuit het project mogelijk bijdragen aan het beschermen en 

versterken van de natuurgebieden en soorten. 

Beleidslijn grote rivieren Kaderstellend voor het beoordelen van de toelaatbaarheid – vanuit rivierkundig én 

ruimtelijk oogpunt – van nieuwe activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren. De 

beoogde ingrepen moet uitgevoerd worden in overeenstemming met deze beleidslijn. 

Rivierkundig Beoordelingskader 

voor ingrepen in de Grote Rivieren 

(RBK, versie 4) 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en leefomgeving, RWS, Oost-Nederland, 2017) Het kader 

gaat in op de te toetsen rivierkundige aspecten van een vergunningsaanvraag, de hierbij 

te gebruiken rivierkundige modellen en randvoorwaarden en de te hanteren normering 

(criteria). 

Richtlijn Vaarwegen, Rijkswaterstaat Dit is het kader verkeerskundig vaarwegontwerp Rijkswaterstaat. Vaarwegen worden 

ingericht conform de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hierin staat bijvoorbeeld hoe bruggen 

en havens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen 

volgens dezelfde richtlijnen in te richten ontstaat een veiliger vaarwegennetwerk. 
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· nationaal belang 2: Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit; 

· nationaal belang 4: Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige 

fysieke leefomgeving; 

· nationaal belang 6: Waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en 

duurzaam mobiliteitssysteem; 

· nationaal belang 7: In stand houden en ontwikkelen van de 

hoofdinfrastructuur voor mobiliteit; 

· nationaal belang 10: Beperken van klimaatverandering;  

· nationaal belang 19: Behouden en versterken van cultureel erfgoed en 

landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang;  

· nationaal belang 20: Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit.  

- Het Rijk geeft aan de verschillende beleidskeuzes uit de NOVI uitwerking via 

onderstaande (bestaande en nieuwe) instrumenten en programma’s.  

Deltaprogramma In het Deltaprogramma werken de verschillende overheden en andere organisaties 

samen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, een 

tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Elk jaar op Prinsjesdag krijgt 

het parlement het nieuwe Deltaprogramma. De plannen komen tot stand onder 

leiding van de Deltacommissaris.  

 

Deeldeltaprogramma Maas 

Het project Meanderende Maas is onderdeel van een brede voorkeursstrategie voor 

de Maas, die op zijn beurt weer onderdeel is van het Nationale Deltaprogramma. In 

2016 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over een eerste tranche urgente 

maatregelen in het ‘Regionaal Voorstel Maas’ om de waterveiligheid langs de Maas te 

verbeteren. De vereiste waterveiligheid komt in deze gebieden tot stand door de 

combinatie van rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling. Het project 

Meanderende Maas is één van de koploperprojecten uit het Deltaprogramma Maas 

waar door de regio en de minister - in het Bestuurlijk Overleg MIRT - is afgesproken 

een verkenning voor te starten.  

 

In 2018 stelde de Stuurgroep Deltaprogramma Maas het Ruimtelijk Perspectief Maas 

(RPM) vast, dat de belangrijkste ruimtelijke en economische opgaven langs de Maas 

tot 2050 in beeld brengt. Het RPM geeft inzicht in de inpasbaarheid van 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen. In het RPM staan vier deelgebieden centraal, 

waaronder de Meanderende Maas.  

 

Voor de Meanderende Maas is een eigen perspectief voor 2050 opgesteld waarbij 

synergie is gezocht tussen de kenmerken en kansen op zes centrale thema’s: recreatie, 

economie, natuur, cultuurhistorie, dorpen en steden, natuur, DNA. Door 

rivierverruiming te combineren met oude landschapspatronen – denk aan meanders, 

kanalen en bakenbomen – en te zorgen voor een juiste balans tussen recreatief 

gebruik, natuurontwikkeling en landbouw ontstaat een samenhangend landschap met 

een grote recreatieve waarde voor bewoners en recreanten. Weerdvergravingen op 

basis van het Lelyprofiel, dijkverhogingen van moderne dijken en hoogwater en/of 

nevengeulen op basis van landschappelijke structuren zijn maatregelen die goed 

aansluiten bij het geschetste toekomstperspectief.  

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP) 

 

Conform de Waterwet moeten primaire waterkeringen regelmatig worden getoetst 

om te beoordelen of ze voldoen aan de wettelijke normen. Als een waterkering niet 

voldoet, moeten verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd. Alle maatregelen die 

voortvloeien uit recente toetsing zijn opgenomen in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is onderdeel van het 

Deltaprogramma, deelprogramma Waterveiligheid. Het projectplan draagt via 

waterstandsdaling bij aan de eis is om alle waterkeringen in 2050 aan de nieuwe norm 

te laten voldoen. De Verkenning Meanderende Maas vindt plaats in het kader van dit 

programma. 

Natuurambitie Grote Wateren 

(inclusief uitwerking 

Natuurverkenning Grote 

Rivieren)  

Hierin worden kansen en keuzen voor het riviergebied benoemd. Dit zijn onder andere 

meekoppelkansen, samenhang met Natura 2000, inrichtingskeuzen, beheerkeuzen en 

een strategie gericht op synergie. 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport (MIRT) 

Rijksprojecten voor de ruimtelijke inrichting zijn opgenomen. De Meanderende Maas 

is in 2017 opgenomen als project in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte 

en Transport (MIRT). 
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Nationaal Waterprogramma 2022-

2027 

Het Nationaal Waterprogramma (NWP) beschrijft het nationaal waterbeleid en -

beheer. Het is een nadere invulling van de Nationale Omgevingsvisie op watergebied. 

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Water Programma 2022-2027 zijn de 

stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma 

Noordzee. In het ‘Rivierengebied’ spelen uiteenlopende opgaven, waaronder een 

grootschalige versterking van de dijken, rivierbodemerosie, de bevaarbaarheid van de 

rivieren en de versterking van de natuur. In de planperiode wordt het proces van de 

regionale voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma Rivieren verder 

vormgegeven onder het programma IRM. Dit betreft onder andere de maatregelen 

die zijn voorbereid voor Maaswerken en Ruimte voor de Rivier en de 1e projecten van 

het Deltaprogramma, waaronder het project Meanderende Maas.  

 

Overstromingsrisicobeheerplan Maas 2022-2027 

De Europese Richtlijn overstromingsrisico’s vraagt landen om een overstromingsrisico-

beheersplan op te stellen. In dit plan staan de doelen voor het beperken van de 

overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de Maas en de maatregelen om die 

doelen te bereiken. Doelen en maatregelen zijn toegespitst op gebieden waar het 

risico van overstromingen significant is of kan zijn. 

 

Het Projectplan rivierverruiming is conform de aanwijzing in het kader van de Richtlijn 

overstromingsrisico’s gelegen in type B: beschermd gebied langs een 

hoofdwatersysteem. Hier worden volgende maatregelen getroffen: 

- maatregel 1: De toestand van de primaire waterkering beoordelen; 

- maatregel 2: De normen voor primaire waterkeringen evalueren; 

- maatregel 3: Primaire waterkeringen op orde brengen; 

- maatregel 4: Primaire waterkeringen onderhouden; 

- maatregel 5: De afvoer- en bergingscapaciteit van de grote rivieren behouden; 

- maatregel 6: De hoogwaterstanden van de grote rivieren verlagen; 

- maatregel 7: Het kustfundament in stand houden; 

- maatregel 8: Ruimte voor de lange termijn reserveren. 

 

Het ontwerp projectplanRivierverruiming en KRW Meanderende Maas levert door 

rivierverruimende maatregelen een bijdrage aan de waterstandsdaling en dus 

hoogwaterveiligheid (maatregel 5 en 6). De maatregelen voor beide richtlijnen 

(Richtlijn KRW + Richtlijn overstromingsrisico’s) zijn hier gecombineerd. Zo komt meer 

ruimte voor water langs rivieren ten goede aan zowel het overstromingsrisicobeheer 

als aan de kwaliteit van het watersysteem. Deze synergie leidt tot een robuuster, 

klimaatbestendiger systeem.  

 

Stroomgebiedbeheerplan Maas 2022-2027 

Op grond van de Kaderrichtlijn Water worden iedere 6 jaar 

stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. Dit stroomgebiedbeheerplan geeft een 

beschrijving van het stroomgebied Maas, de doelen voor de oppervlakte- en 

grondwaterlichamen en een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan 

worden. Ook de KRW-lichamen worden aangewezen in dit plan.  

Programma Integraal Rivier 

Management (IRM) 

 

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk 

vanuit één gezamenlijke visie samen aan een programma onder de Omgevingswet 

voor een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te 

beheren en voorbereid op de toekomst. Het programma IRM zal beschrijven welke 

ingrepen nodig zijn in de periode tot 2050, met een doorkijk naar 2100. IRM is flexibel 

en zal elke zes jaar opnieuw naar de doelen kijken en zo nodig aanpassingen doen in 

de programmering en maatregelenpakketten.  

 

Het IRM is nog in volle ontwikkeling. Er wordt stapsgewijs door middel van de diverse 

deelproducten toegewerkt naar een programma onder de Omgevingswet voor 

Integraal Riviermanagement. Enkele van de reeds afgewerkte deelproducten zijn de 

bouwstenen ‘Beeld op de Rivieren’ en de Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maas 2020-

2050. 

 

Beeld op de Rivieren  

De bouwsteen Beeld op de Rivieren agendeert de belangrijke vraagstukken vanuit een 

ruimtelijke visie op het riviersysteem en haar gebruiksfuncties. Het project zoals 

uitgewerkt in voorliggend projectplan past binnen het streefbeeld van de ‘Bedijkte 

Maas’.  
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Structuurvisie Oss Natuur en landschapsbeleving heeft hierin een grote rol. Ook streeft de gemeente 

naar duurzame ontwikkeling, waarin veiligheid, energiegebruik en leef kwaliteit 

centraal staat. Op de Maasrand krijgen kleinschalige recreatiemogelijkheden in 

combinatie met landschapsbouw een impuls en de uiterwaarden sluiten daar op aan 

met natuurontwikkeling.  

Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied 2021 Met deze gebiedsvisie worden verschillende eerdere visies en besluiten, tezamen met 

andere onderwerpen, gebundeld binnen het grotere geheel van het totale 

buitengebied als een van de drie bouwstenen van de nieuw op te stellen 

Omgevingsvisie. De concrete uitwerking vindt in de komende jaren plaats in de 

programma’s die onderdeel worden van de integrale Omgevingsvisie voor geheel Oss  

 

Meanderende Maas situeert zich in het Maasoevergebied:  

Het Maasoevergebied is naast de scheepvaart vooral een leefgebied. We versterken 

de kwaliteiten als leefgebied, met de nadruk op recreatie & toerisme en natuur in 

combinatie met het wonen in de kernen en bebouwingsconcentraties. Het landschap 

laat in dit gebied goed zien wat de onderliggende structuren van water en bodem zijn. 

Dat is nu al zo en daar bouwen we op voort. Dat krijgt gestalte doordat we landschap 

en erfgoed telkens als koppelkans bij ontwikkelingen meenemen. Dat leidt tot een 

hoog gewaardeerd kleinschalig landschap waarin veel historische structuren 

waarneembaar zijn. Landbouw is in dit gebied zeker aanwezig en past bij de 

kwaliteiten als leefgebied. 

Omgevingsvisie Buitengebied West 

Maas en Waal 

Binnendijks is een kleinschalig en intiem landschap ontstaan; buitendijks een 

dynamisch uiterwaardenlandschap. Hoofddoelstelling van de visie is realisatie van een 

leefbaar en economisch goed functionerend buitengebied dat recht doet aan en 

respect heeft voor de landschappelijke kwaliteit en identiteit van het rivierengebied. 

Structuurvisie 

Recreatieconcentratiegebieden (2026)  

In de structuurvisie wordt ingegaan op 4 gebieden waar de vrijetijdseconomie zich 

concentreert (‘recreatie-concentratiegebieden’). Dit zijn de gebieden: De Schans, de 

Gouden Ham, de Tuinen van Appeltern en zandwin-/ en natuurontwikkelingsproject 

Over de Maas. Het is onze ambitie om op het gebied van de vrijetijds- economie te 

groeien door het versterken en uitbreiden van de verblijfs- en de dagrecreatie in deze 

recreatieconcentratiegebieden, met behoud van de omgevingskwaliteiten. 

Stappenplan Grootschalig 

Grondverzet (2019) 

De gemeente West Maas en Waal wordt steeds meer geconfronteerd met plannen 

waarbij (zeer) grootschalig grondverzet plaatsvindt of waarbij grootschalig 

grondverzet potentieel kan worden toegepast. Het gaat om zeer omvangrijke 

projecten met enorme hoeveelheden bodemstoffen.  

De gemeenteraad van West Maas en Waal wenst duurzaam en verantwoord om te 

gaan met de bodem en de kwaliteiten op zijn grondgebied. Om te voorkomen dat 

grootschalig grondverzet leidt tot een minder optimale bestemming en 

gebruiksfunctie van de locatie in samenhang met het omringende gebied of minder 

mogelijkheden (potenties) voor toekomstige ontwikkelingen, bestemmingen en 

gebruiksfuncties (toekomstwaarde) van de locatie biedt, hanteert de gemeente een 

stappenplan. 
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PROCEDURE EN RECHTSBESCHERMING 

 

 

10.1 Voorkeursalternatief, interprovinciale structuurvisie en plan-m.e.r. 

 

Meanderende Maas is op de agenda gekomen vanwege de hoge urgentie die het dijktraject Ravenstein – 

Lith kreeg in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het bestuurlijk overleg koploper Ravenstein-Lith  

(1 oktober 2015) hebben tien partijen zich gecommitteerd aan het onderzoeken van gebiedsontwikkeling 

verbonden met de waterveiligheidsopgave. De voordracht van de koploper Ravenstein-Lith voor een MIRT 

onderzoek is vervolgens (7 oktober 2015) bekrachtigd in de Stuurgroep Deltaprogramma Maas. In het 

bestuurlijk overleg MIRT (5 november 2015) heeft de minister hiermee ingestemd.  

 

Onderzoeksfase (2015-2018) 

In het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) onderzoek Meanderende 

Maas/Ravenstein-Lith is onderzocht of rivierverruiming en gebiedsontwikkeling in combinatie met 

dijkversterking kansrijk zijn in dit gebied. De conclusie was dat deze combinatie substantieel bijdraagt aan de 

waterveiligheid, maar dat dit ook veel synergie oplevert met de ambities en opgaven van de partners, 

bijvoorbeeld op het gebied van economie, recreatie, natuurontwikkeling en waterkwaliteit. In het Bestuurlijk 

Overleg-MIRT van 12 oktober 2016 is door de minister ingestemd met de start van een integrale Verkenning 

(MIRT/HWBP) Meanderende Maas. De minister heeft daaropvolgend (15 december 2016) de Startbeslissing 

voor de integrale verkenning Ravenstein - Lith ondertekend. 

 

Verkenningsfase (2018-2020) 

In 2017 is de verkenningsfase van project Meanderende Maas gestart. Daarin is uit de ontwikkeling van zes 

mogelijke alternatieven en uitwerking van twee kansrijke alternatieven een voorkeursalternatief 

samengesteld, dat voldoet om de waterveiligheid op orde te krijgen en daarnaast de kansen heeft ingevuld 

voor de integrale ontwikkeling van het winterbed van de rivier. Ook is een milieueffectrapport (MER) 

opgesteld. Het voorkeursalternatief is in nauwe samenwerking met het gebied uitgewerkt, heeft daardoor 

een breed draagvlak en past binnen de beschikbare budgetten van de tien partners. Daarom heeft de 

Stuurgroep Meanderende Maas het voorkeursalternatief, na consultatie bij de partners, in december 2019 

vastgesteld. Het voorkeursalternatief is daarna planologisch geborgd via een interprovinciale structuurvisie.  

 

De interprovinciale structuurvisie Meanderende Maas heeft van 11 februari tot en met 23 maart 2020 ter 

inzage gelegen. In totaal kwamen er 33 zienswijzen binnen van burgers, organisaties en overheden. Er ligt 

ook een advies van commissie m.e.r. In de Nota van zienswijzen zijn alle reacties samengevat en van een 

reactie voorzien. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft een brief gekregen namens de 

provincies. De Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas is daarna vastgesteld door de 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en Noord-Brabant, respectievelijk op 1 en 3 juli 2020. De 

verkenningsfase is afgesloten met het nemen van een voorkeursbeslissing door de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat op 10 juli 2020. 

 

Op 7 september 2020 is de bestuursovereenkomst planuitwerking ondertekend tussen de diverse 

projectpartners: 

1 Minister van Infrastructuur en Waterstaat; 

2 Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland; 

3 Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; 



 

140 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

4 Dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas; 

5 Dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland; 

6 Vereniging Natuurmonumenten; 

7 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss; 

8 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal; 

9 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen. 

 

Hiermee is de uitvoeringsagenda, de diverse projectdoelstellingen, en budgettering bestuurlijk bekrachtigd. 

De planuitwerkingsfase is hiermee formeel van start gegaan.  

 

 

10.2 Projectplan Waterwet en gecoördineerde besluitvorming 

 

10.2.1 Projectprocedure 

 

Procedure 

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of 

vanwege de beheerder een ontwerp projectplan te worden opgesteld. Omdat het hier een primaire kering 

betreft is op het project en het besluit de coördinatieregeling als bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de 

Waterwet van toepassing. De bedoeling van deze coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van 

alle besluiten die voor de uitvoering van het projectplan Waterwet nodig zijn, inclusief de gelegenheid tot 

het naar voren brengen van zienswijzen daarop, alsook het indienen van beroep daartegen, voor de 

verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Op de 

coördinatieprocedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit houdt in 

dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en pas daarna definitief worden 

vastgesteld. 

 

Zienswijzen 

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter 

inzage gelegd. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken de terinzagelegging op de gebruikelijke 

wijze, via www.offcielebekendmakingen.nl, bekend. Eenieder kan gedurende een termijn van zes weken 

eventuele zienswijzen over het ontwerp-besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Alle 

zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde instantie die deze betrekt bij de definitieve 

besluitvorming. Indien een zienswijze nieuwe inzichten oplevert kan dat leiden tot een aanpassing van het 

definitieve besluit. 

 

Beroep 

Tegen het besluit kan, binnen zes weken na bekendmaking, in eerste en enige instantie beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van het besluit wordt door 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de gebruikelijke wijze, via www.offcielebekendmakingen.nl, 

kennisgegeven. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat na afloop van de 

termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. 

Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.   
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10.2.2 Crisis- en herstelwet 

 

Vanwege de betrokkenheid van een projectplan Waterwet is de Crisis- en Herstelwet op grond van bijlage 1, 

artikel 7.3 van toepassing op alle besluiten die deel uitmaken van de coördinatieprocedure. Dit betekent 

onder meer dat: 

- de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 maanden beslist op beroep;  

- het relativiteitsvereiste geldt: de geschonden norm moet dienen om de belangen van benadeelde te 

beschermen; 

- geen pro forma beroep ingesteld kan worden: de beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn 

overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend; 

- decentrale overheden geen beroep kunnen instellen. 

 

 

10.3 Milieueffectrapportage (MER 2e fase ) 

 

De procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) dient om het milieubelang bij plannen en besluiten een 

volwaardige plaats te geven. De procedure is geborgd in de Wet milieubeheer. Het doorlopen van een 

m.e.r.- bij plannen en/of besluiten is verplicht als een activiteit (al dan niet voor een bepaald geval) is 

opgenomen in bijlage C van het Besluit m.e.r. Als een activiteit is opgenomen in bijlage D, dan gaat het om 

een m.e.r.-beoordelingsplicht. In een beoordeling wordt getoetst of mogelijk belangrijke nadelige 

(milieu)gevolgen kunnen optreden. Indien met ja beantwoord, volgt als nog de plicht om een m.e.r. te 

doorlopen. De m.e.r.-regeling maakt onderscheid in m.e.r. voor plannen zoals een structuurvisie of 

bestemmingsplan (plan-m.e.r.) en m.e.r. voor besluiten zoals vergunningen (project-m.e.r.). In de m.e.r.-

procedure voor Meanderende Maas is daarom een gecombineerde plan- en project m.e.r. doorlopen, 

waarbij: 

- een planMER (MER 1e fase). is opgesteld voor de vastgestelde Interprovinciale Structuurvisie 

Meanderende Maas met de afweging en beoordeling van het voorkeursalternatief en andere kansrijke 

alternatieven; 

- een projectMER (MER 2e fase) voor verschillende besluiten/vergunningen in de planuitwerkingsfase.  

 

In het project Meanderende Maas is het projectMER gekoppeld aan (de besluitvorming over) het projectplan 

Waterwet dijkversterking, het projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging, de ruimtelijke plannen 

gemeente Oss en gemeente West Maas en Waal en de ontgrondingsvergunningen voor het Brabantse en 

het Gelderse deel. Er is één integraal MER gemaakt. Doordat een uitgebreide m.e.r.- procedure is gevolgd 

zijn de effecten reeds van bij het begin meegenomen in het ontwerp. Het projectMER wordt tegelijk met de 

ontwerpen van genoemde besluiten ter visie gelegd. 

 

 

10.4 Overige vergunningen en relevante besluiten 

 

10.4.1 Gecoördineerde vergunningaanvragen 

 

Op grond van artikel 5.8 Waterwet coördineert de provincie Noord-Brabant het verlenen van een aantal 

hoofdvergunningen dat nodig is voor de uitvoering van deze dijkversterkingsmaatregel. Dit betreft de 

volgende vergunningen: 

- Ontgrondingsvergunning Noord-Brabant (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant);  

- Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (gemeente Oss); 

- Omgevingsvergunning kappen (gemeente Oss);  

- Ontheffing Wet Natuurbescherming soorten (flora en fauna) (RVO en provincies Gelderland en Noord-

Brabant); 

- Vergunning Wet Natuurbescherming gebiedsbescherming (LNV en provincies Gelderland en Noord-

Brabant).  
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10.4.2 Ontgrondingsvergunning 

 

De klei-inkassingen onder de dijk zijn meegenomen in de aanvraag ontgrondingsvergunning voor het 

project Meanderende Maas.  

 

 

10.4.3 Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 

 

Ter plekke van de geplande activiteiten voor dijktraject Ravenstein - Lith zijn de bestemmingsplannen in 

Tabel 10.1 vigerend.  

 

 

Tabel 10.1 Overzicht bestemmingsplannen 

 

Bestemmingsplannen Vaststelling 

BP Buitengebied Oss - 2020 16-04-2020 

BP beschermd stadsgezicht Ravenstein - 2013 20-06-2013 

BP Negen kernen - 2012 + herzieningen 13-09-2012 

Meerdere herzieningen: 28-04-2014 en 04-06-2014 

BP Kasteel Ooijen - 2017 20-09-2018 

BP Kom Oijen 2013 27-06-2012 

BP Twee Kernen 2018 20-08-2018 

 

Enkele onderdelen van de voorgenomen activiteiten voor dijktraject Ravenstein - Lith zijn in strijd met de 

vigerende bestemmingsplannen. Om deze strijdigheid op te lossen is een omgevingsvergunning 

aangevraagd bij gemeente Oss voor het afwijken van het bestemmingsplan. Op grond van artikel 5.10 van 

de Waterwet is geen omgevingsvergunning vereist voor aanlegactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 

sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) indien deze aanlegactiviteiten worden 

uitgevoerd in het gebied dat is begrepen in een vastgesteld (ontwerp) projectplan. 

 

 

10.4.4 Omgevingsvergunning kappen 

 

Ten behoeve van de dijkversterkingsmaatregel moeten diverse bomen worden gekapt. Ten behoeve van de 

werkzaamheden heeft waterschap Aa en Maas een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen (en 

herplant) aangevraagd bij gemeente Oss. Voor het kappen van bomen zijn maatregelen in dit projectplan 

opgenomen waarmee het waterkerende vermogen in stand wordt gehouden.  

 

 

10.4.5 Ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten, flora- fauna) 

 

Uit het natuuronderzoek blijkt dat binnen het plangebied van de dijkversterking een aantal beschermde 

soorten aanwezig is. De aanlegwerkzaamheden in het project Meanderende Maas hebben negatieve 

effecten op een aantal van deze beschermde soorten, waarbij bij een aantal soorten sprake zal zijn van het 

overtreden van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Voor de realisatie is dan ook een 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Onderdeel van de ontheffing is het toepassen 

van mitigerende en compenserende maatregelen. Deze ontheffing is aangevraagd bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). 
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10.4.6 Vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming 

 

Vanwege een (zeer geringe) tijdelijke toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Rijntakken (0.02 

mol/ha/jr.) is een vergunning aangevraagd bij het ministerie van LNV.  

 

 

10.4.7 Overige nog te verwachten vergunningsaanvragen 

 

In Tabel 10.2 is een indicatieve lijst met de verwachte nog benodigde vergunningen opgenomen voor de 

dijkversterking. Het aanvragen van deze vergunningen wordt bij de aannemer gelegd. Het betreft 

zogenaamde facilitaire uitvoeringsbesluiten en meldingen waarop de coördinatieregeling niet van 

toepassing is. Dit overzicht kan nog wijzigen afhankelijk van de uitvoering en het geoptimaliseerde ontwerp. 

 

 

Tabel 10.2 Overzicht verwachte nog benodigde vergunningen 

 

Type toestemming Bevoegd gezag Opmerking / onderbouwing 

Omgevingsvergunning - bouwen (2de 

fase) 

Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van het exacte 

ontwerp van de aannemer, en bevat hoofdzakelijk de 

technische uitwerking.  

Omgevingsvergunning (APV) wegen Gemeente Oss deze wordt door de aannemer aangevraagd indien 

nodig, omdat we in deze fase van het project nog 

onvoldoende detailniveau kunnen meegeven 

Melding Wnb Provincie Noord-

Brabant 

deze toestemming is van toepassing op een aantal te 

kappen bomen/houtopstanden 

Ontheffing Wnb Provincie Noord-

Brabant 

deze toestemming is van toepassing op een aantal aan 

te planten bomen/houtopstanden 

Melding slopen Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Watervergunning Waterschap Aa en Maas afhankelijk van uitvoering. voor de tijdelijke 

werkstroken kan een watervergunning nodig zijn 

Watervergunning Waterschap Aa en Maas deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

BUS-melding Provincie Noord-

Brabant 

deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Instemmingsbesluit K&L Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Melding Blbi Waterschap Aa en Maas 

Inspectie leefomgeving 

en transport 

deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Ontheffing Bouwbesluit 2012 

geluidhinder 

Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Omgevingsvergunning (APV) 

geluidshinder 

Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Verkeersbesluit (tijdelijk) Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer. 

Melding Besluit bodemkwaliteit Gemeente Oss deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Ontheffing Scheepsvaartverkeerswet Rijkswaterstaat deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Verkeersbesluit (Scheepsvaart) Rijkswaterstaat deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 
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Type toestemming Bevoegd gezag Opmerking / onderbouwing 

Ontheffing 

Binnenvaartpolitieregelement 

Rijkswaterstaat deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Melding Binnenvaartpolitieregelement Rijkswaterstaat deze toestemming is afhankelijk van de exacte 

uitvoeringsmethode van de aannemer 

Saneringsbeschikking Provincie Noord-

Brabant 

noodzaak moet uit aanvullend bodemonderzoek 

volgen 



 

145 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

11  

 

 

 

 

SAMENWERKING EN PARTICIPATIE 

 

 

Tijdens de planstudie heeft regelmatig afstemming en overleg plaatsgevonden met verschillende 

belanghebbende partijen. Het gaat hier niet alleen om partijen die een formele rol hebben in de 

besluitvorming, maar ook om partijen die specifieke belangen in de omgeving vertegenwoordigen. 

 

 

11.1 Participatie en afstemming met belanghebbenden 

 

Het project Meanderende Maas heeft een grote impact op de omgeving en daarom is er al van bij de 

verkenning veel aandacht besteed aan het omgevingsproces, met proactieve communicatie en participatie. 

Tegelijkertijd heeft het proces de aanwezige kennis en ideeën uit het gebied gemobiliseerd en benut om 

inzicht, begrip, draagvlak en meerwaarde te creëren onder stakeholders in het projectgebied, zoals 

bewoners, dorpsraden en ondernemers. Ook zijn stakeholders van de samenwerkende partijen (de betrokken 

overheden), zoals bestuurders en ambtenaren, actief betrokken in het proces. Gedurende het ontwerpproces 

zijn belangstellenden op verschillende manieren en in diverse werkvormen betrokken bij het proces.  

 

Gedurende het ontwerpproces (van start verkenning tot einde planuitwerking) zijn belanghebbenden en 

belangstellenden op verschillende manieren en in diverse werkvormen actief betrokken bij het proces én 

geïnformeerd, onder meer op de volgende wijzen:  

1 in 16 werkplaatsen is met een vaste groep van circa 40 bewoners en belanghebbenden uit het gebied in 

de vorm van co-creatie gewerkt aan het ontwerp. Kennis over en wensen uit het gebied zijn opgehaald 

en in de afwegingen meegenomen; 

2 in diverse dijktafels (ronde april 2019, maart 2021 en mei 2022) zijn alle dijkbewoners en eigenaren 

meegenomen in de ontwerpstappen voor de dijk en zijn reacties/wensen opgehaald.; 

3 in deelgebiedsessies (juli 2020, december 2021) zijn voor direct betrokkenen specifieke deelgebieden/ 

onderdelen van het plan (Ravenstein, Appeltern-Maasbommel, De Waarden en Macharen-Ooijen) de 

nadere ontwerpen toegelicht en besproken; 

4 via informatiebijeenkomsten (rondes in mei 2017, juni en oktober 2018, juni en oktober 2019, 

februari/maart 2020, mei 2021, juni 2022), inloopmomenten en nieuwsbrieven zijn mensen in het gebied 

zowel aan de Brabantse als Gelderse zijde gedurende de gehele planstudie geïnformeerd over inhoud, 

proces en procedure en zijn vragen beantwoord;  

5 via 1-op-1 gesprekken met individuele of georganiseerde belanghebbenden (onder andere 

grondeigenaren, dijkbewoners, belangenverenigingen) zijn voorkeuren, zorgpunten, vragen en adviezen 

opgehaald en besproken;  

6 gedurende de planstudie heeft een klankbordgroep (bestaande uit 10 deelnemers, samengesteld vanuit 

verschillende relevante belangen) het project geadviseerd over het te volgen proces; o.m. of de 

verschillende belangen in het gebied goed worden meegenomen.  

 

Op de projectwebsite www.meanderendemaas.nl is gedurende de planstudie steeds de meest relevante en 

actuele informatie gedeeld en openbaar gemaakt.  
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Naast deze participatie zijn er in de verkenningsfase ook formele inspraakmogelijkheden geweest. Een ieder 

is in de gelegenheid gesteld (december 2018) om een zienswijze in te dienen op het voornemen om een 

interprovinciale structuurvisie op te stellen en op de reikwijdte en detailniveau van de op te stellen 

Milieueffectrapportage (MER). Vervolgens (februari-maart 2020) was inbreng van zienswijzen mogelijk op de 

ontwerp interprovinciale structuurvisie. Voor de formele inspraakmogelijkheden bij dit Projectplan Waterwet 

zie hoofdstuk 10.  

 

Werken in de geest van de Omgevingswet  

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is gedurende dit project een aantal keer vertraagd 

(van 1 januari 2021, naar 1 juli 2022, naar 1 januari 2023 en naar 1 januari 2024). Planproducten worden con-

form huidige wetgeving opgesteld, maar met de wijze waarop de planstudie is aangepakt, is feitelijk al ‘in de 

geest van de Omgevingswet’ gewerkt. Al in de Verkenning zijn alternatieven ontworpen vanuit een integrale 

benadering van de fysieke leefomgeving, in nauwe samenspraak met relevante gebiedspartners én samen 

met de omgeving. Via participatie (zie hiervoor) en omgevingsmanagement is, naast de formele inspraakmo-

menten, nadrukkelijk invulling gegeven aan een vroegtijdige participatie.  

 

Meer info 

Voor een nadere toelichting van het participatietraject wordt verwezen naar ‘Participatieverslag 

Meanderende Maas’ (zie Bijlage XII).  

 

Ook vindt u meer informatie op de projectwebsite www.meanderendemaas.nl. 

 

 

11.2 Ambtelijke afstemming 

 

Waterschap Aa en Maas werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen met Rijkswaterstaat, het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord Brabant en Gelderland, waterschap Rivierenland 

en de gemeenten West Maas en Waal, Oss, Wijchen en Natuurmonumenten. Om het programma en de 

daartoe behorende projecten voortvarend en beheerst voor te bereiden en te realiseren is een bestuurlijke 

Stuurgroep Meanderende Maas ingericht waarin voornoemde partijen zijn vertegenwoordigd.  
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BESCHIKBAARHEID VAN GRONDEN, AFSPRAKEN, ONTEIGENING EN 

GEDOOGPLICHTEN 
 

 

De huidige waterkering is grotendeels in eigendom van het Waterschap Aa en Maas. Door de dijkversterking 

is op sommige locaties extra grond nodig (een groter ruimtebeslag). Om de dijkversterking te kunnen 

realiseren, moet ook worden beschikt over gronden van derden. Daartoe dient het Waterschap gronden in 

eigendom te verwerven, zakelijke rechten te verkrijgen en gronden tijdelijk in gebruik te nemen. Dit is in lijn 

met het eigendommen- en verwervingsbeleid voor de primaire keringen, dat is vastgesteld door het 

algemeen bestuur van het Waterschap op 25 augustus 2020. 

 

Uit de plankaarten bij het projectplan is af te leiden welke grondeigendommen door de dijkversterking en 

bijhorende maatregelen worden geraakt: 

1 de plankaart (Bijlage I), toont de permanente maatregelen en het permanente ruimtebeslag daarvan op 

kaart. 

2 de plankaart (Bijlage I) bevat eveneens de tijdelijke maatregelen en het tijdelijk ruimtebeslag op kaart 

3 grondverwervingstekeningen (Bijlage VI), tonen de geraakte percelen en het aankoopdoel.  

 

 

12.1 Uitgangspunten eigendommen- en verwervingsbeleid 

 

Het eigendommen- en verwervingsbeleid houdt in dat het Waterschap gronden in eigendom verwerft die na 

de verbeteringswerkzaamheden deel uitmaken van de (zone) waterkering. Het betreft gronden die blijvend 

nodig zijn voor de dijkversterking en die na het gereed komen daarvan belangrijk zijn voor het uitoefenen 

van doelmatig beheer en onderhoud. Het Waterschap voert dit beleid al sinds de vorige grootschalige 

dijkverbeteringsronde, die plaatsvond vanaf 1980.  

 

Het Waterschap acht het noodzakelijk om de primaire waterkeringen in eigendom te hebben omdat dit de 

beste garantie geeft tegen ongewenste ontwikkelingen. Het risico op falen van de primaire waterkering bij 

hoogwater is beduidend beter te beheersen als eigenaar dan met alleen het publiekrechtelijk 

instrumentarium van de Waterwet, eventueel Omgevingswet, Keur (inclusief beleidsregels), legger en 

beheerregister. Eigendom van de primaire waterkeringen is noodzakelijk om nu, maar ook in de toekomst, 

het vereiste veiligheidsniveau te kunnen garanderen. Het waterschap wil op deze gronden actief en gericht 

beheer en onderhoud kunnen uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van de huidige en toekomstige 

rechthebbenden. Alleen indien het Waterschap eigenaar is van de gronden, is de stabiliteit en duurzaamheid 

van de waterkering voldoende gewaarborgd en is verzekerd dat tijdig en doelmatig kan worden opgetreden 

in geval van calamiteiten en dat de keur goed en efficiënt gehandhaafd kan worden. Als eigenaar is het 

Waterschap bij zijn taakuitoefening immers niet afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren en 

heeft het te allen tijde toegang tot de waterkering. Bovendien kan het Waterschap als eigenaar veel meer 

invloed uitoefenen en sturing geven aan gebruik en onderhoud van de kering en daaraan strikte 

voorwaarden verbinden. Zo kan het Waterschap snel, bestendig en tegen geringe kosten zijn taak 

uitoefenen. Het uitgangspunt is daarom om onroerende zaken in eigendom te hebben die een primaire 

functie vervullen voor de taken van het Waterschap, dan wel een rechtstreekse functionele functie hebben.  
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12.2 Eigendom 

 

Het Waterschap wil de in het kader van dit project te verbeteren primaire waterkering in eigendom 

verkrijgen. Bij primaire waterkeringen wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende leggerzones: het 

waterstaatswerk, zijnde de waterkering (inclusief berm), beschermingszone A en beschermingszone B (zie 

Afbeelding 12.1). Het betreft in dit geval de zone ‘Waterkering’, lopend vanaf de buitenteen tot en met de 

binnenteen inclusief (steun)bermen. 

 

 

Afbeelding 12.1 Zonering waterkering met in rood het leggerprofiel 

 

 
 

 

Naast een stabiliteitsberm kan ook een berm tegen piping worden aangelegd. De pipingberm maakt 

onderdeel uit van de primaire waterkering en dient in eigendom verworven te worden. Indien echter een 

pipingberm wordt aangelegd die breder is dan 20 m (vergelijkbaar met de maximale breedte van een 

stabiliteitsberm) verwerft het waterschap in beginsel alleen de eigendom tot 20 m breed, tenzij de 

pipingberm eindigt met een duidelijk hoogteverschil in het terrein binnen beschermingszone A (30 m). In dat 

laatste geval verwerft het waterschap de hele berm. Voor de overige oppervlakte volstaat de 

publiekrechtelijke bescherming (onder andere op grond van de Keur). 

 

Uitzonderingen 

Bij min of meer aaneengesloten bebouwing ziet het Waterschap in beginsel af van eigendomsverwerving 

van die gronden met bebouwing. Incidenteel kan eigendomsverwerving van bebouwing echter wenselijk of 

noodzakelijk zijn om over een grotere strekking een duurzame en goedkope dijkverbetering in grond uit te 

kunnen voeren in plaats van een kostbare kunstmatige constructie aan te leggen met een beperkte 

levensduur.  Op sommige locaties is het noodzakelijk om ook enkele meters grond buiten de primaire 

waterkering in eigendom te verwerven om zo (beter) te kunnen aansluiten op bestaande elementen in het 

terrein. Daardoor ontstaat een logischer en praktischer eigendomsgrens vanuit oogpunt van onder meer 

beheer, onderhoud, gebruik en bereikbaarheid van de primaire waterkering enerzijds en anderzijds de 

aanwezigheid van wegen, waterlopen, bomenrijen en bosschages, muren en hekwerken en dergelijke.” 

 

 

12.3 Zakelijk recht of kwalitatieve verplichting 

 

Voor de uitvoerig van onderhavige dijkversterking dient het Waterschap ook te beschikken over gronden die 

geen deel (zullen gaan) uitmaken van de primaire waterkering, maar waarover wel blijvend moet worden 

(kunnen) beschikt. Ten aanzien van die gronden kan worden volstaan met een zakelijk recht of kwalitatieve 

verplichting. Dat is onder meer het geval bij de navolgende maatregelen en constructies. 
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Klei-inkassing voorland 

Een klei-inkassing is geen onderdeel van de primaire waterkering, maar wel opgenomen in de legger omdat 

het bijdraagt aan het waterkerend vermogen. Voor klei-inkassingen geldt dat het Waterschap een zakelijk 

recht vestigt op gronden waar deze zijn voorzien en die niet van het Waterschap zijn. Dit wordt gereld vóór 

de start van de werkzaamheden op de betreffende locaties.  

 

Constructies in het binnentalud 

Voor constructies in de binnenteen geldt dat het Waterschap deze bij voorkeur in eigendom verwerft, maar 

in elk geval een zakelijk recht ten aanzien daarvan wil verkrijgen. Als binnendijks echter sprake is van 

verflauwing van het binnentalud of aanleg van een grondberm dan verwerft het Waterschap de grond in 

eigendom die nodig is voor de aanleg en instandhouding van de constructie.  

 

 

12.4 Tijdelijk benodigde gronden 

 

Voor de realisatie van de dijkversterking dient ook tijdelijk gebruik te worden gemaakt van grond van 

derden. Het gaat dan om gronden die tijdelijk nodig zijn als werkstrook of (grond)depot. Die gronden 

hoeven niet in eigendom te worden verworven. Het Waterschap wil daarvoor een huurovereenkomst sluiten 

met de eigenaren en andere rechthebbenden en afspraken maken omtrent schadevergoeding. De gronden 

worden na gebruik zoveel als mogelijk in de oude toestand gebracht, bijvoorbeeld door herstel van 

eventuele spoorvorming. 

 

 

12.5 Minnelijk overleg en uitblijven van overeenstemming 

 

Het Waterschap streeft ernaar om met de rechthebbenden van de benodigde gronden minnelijk tot 

overeenstemming te komen. Indien echter het minnelijk overleg niet (tijdig) tot overeenstemming leidt, zal 

het Waterschap overgaan tot inzet van de navolgende instrumenten om toch tijdig over de gronden te 

kunnen beschikken.  

 

 

12.5.1 Onteigening 

 

Indien het overleg met de eigenaren en eventuele andere rechthebbenden van in eigendom te verwerven 

gronden niet leidt tot (tijdige) eigendomsoverdracht, vrij van rechten en plichten, ziet het Waterschap zich 

genoodzaakt die gronden te verwerven door middel van onteigening. 

 

 

12.5.2 Gedoogplicht 

 

Op basis van artikel 5.24 van de Waterwet heeft de beheerder de mogelijkheid een grondeigenaar en andere 

rechthebbenden een plicht op te leggen om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee 

verband houdende werkzaamheden te gedogen, wanneer de beheerder van oordeel is dat de belangen van 

die rechthebbende onteigening niet vorderen.  

 

Indien het overleg met de eigenaren en eventuele andere rechthebbenden van gronden ten aanzien waarvan 

het Waterschap een zakelijk recht of kwalitatieve verplichting wenst niet (tijdig) tot overeenstemming en het 

gewenste resultaat leidt, ziet het Waterschap zich genoodzaakt ten laste van die gronden een gedoogplicht 

op te leggen op grond van de Waterwet, dan wel de Omgevingswet. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 

gronden waarover het Waterschap tijdelijk dient te beschikken. 
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12.6 Kabels en leidingen 

 

Om de dijkversterking te kunnen realiseren en de veiligheid van de dijk te kunnen waarborgen, dienen ook 

kabels en leidingen te worden verwijderd. Voor zover de nieuwe kabels en leidingen niet (kunnen) worden 

gelegd/verlegd in gronden die eigendom zijn van het Waterschap, maken de betreffende beheerders in 

beginsel zelf afspraken over verlegging met derden. Waar nodig en mogelijk zal het Waterschap dit zoveel 

mogelijk faciliteren en combineren met de verwerving van de gronden die nodig zijn voor de dijkversterking. 

De afspraken hierover met de kabel- en leidingbeheerders worden vastgelegd in een 

Projectovereenstemmingsovereenkomst (Pos). Indien het minnelijk overleg met de rechthebbenden van de 

gronden van waaruit of waarnaar kabels en leidingen verlegd moeten worden niet tot een oplossing zou 

leiden, kan in het uiterste geval, mede afhankelijk van de locatie,  daarvoor worden onteigend of een 

gedoogplicht worden opgelegd. 

 

 

12.7 Schadevergoeding en compensatie 

 

In geval van onteigening of oplegging van een gedoogplicht, dan wel in geval van een overeenkomst ter 

voorkoming daarvan, betaalt het Waterschap een volledige schadeloosstelling.  

 

Maar ook burgers en bedrijven van wie geen gronden nodig zijn voor de uitvoering van het werk, kunnen 

schade lijden als gevolg van de dijkversterking. Bij de voorbereiding van dit projectplan Waterwet is 

onderzoek gedaan naar de gevolgen van het project voor omwonenden en bedrijven. Er worden zoveel 

mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen om deze schade te voorkomen. Dat schade ontstaat kan echter 

nooit helemaal worden uitgesloten. Gedacht kan worden aan inkomensschade als gevolg van verminderde 

bereikbaarheid tijdens de uitvoeringswerkzaamheden of waardedaling van een woning als gevolg van verlies 

aan uitzicht. In dit soort gevallen is sprake van schade als gevolg van rechtmatig handelen door de overheid. 

Burgers en bedrijven kunnen dan aanspraak maken op nadeelcompensatie of planschadevergoeding. Anders 

dan bij onteigening of oplegging wordt die schade veelal niet volledig vergoed. Afhankelijk van de specifieke 

omstandigheden van het concrete geval blijft de schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening op basis 

van voorzienbaarheid en risicoaanvaarding en/of normaal maatschappelijk risico. Ook zou onverhoopt en 

onbedoeld schade kunnen ontstaan als gevolg van uitvoeringswerkzaamheden.  

 

Het beleid betreffende schadevergoeding en nadeelcompensatie van het Waterschap is neergelegd in de 

Verordening Schadevergoeding 2015, dat is vastgesteld op 1 november 2015. Meer informatie is te vinden 

op de website van het Waterschap: https://www.aaenmaas.nl/regelen/schade/  

 

 

12.7.1 Nadeelcompensatie 

 

Voor financieel nadeel dat onverhoopt ontstaat als gevolg van de rechtmatige uitvoering van het projectplan 

kan een benadeelde een verzoek om schadevergoeding indienen. Thans is de grondslag daarvoor te vinden 

in artikel 7.14 van de Waterwet. Dit artikel bepaalt dat aan degene die als gevolg van de rechtmatige 

uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn 

verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding wordt toegekend, voor zover de schade 

redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet 

voldoende anderszins is verzekerd. Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een 

onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding. 

 

 

12.7.2 Planschadevergoeding 

 

De mogelijkheid tot vergoeding van planschade is geregeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Op grond van artikel 7.16 Waterwet blijft afdeling 6.1 van de Wro evenwel buiten toepassing, omdat 

een belanghebbende voor schade als gevolg van dit Projectplan een beroep kan doen op een 

schadevergoeding als bedoeld in artikel 7.14 lid 1 Waterwet.  



 

151 | 151 Meanderende Maas | WSD.1.5-23-012.863 | Definitief 2.0 

12.7.3 Uitvoeringsschade 

 

Het Waterschap streeft er uiteraard naar om schade als gevolg van de uitvoering te voorkomen. Het is op 

voorhand echter niet geheel uit te sluiten dat bij de uitvoering van de dijkversterking schade ontstaat door 

onrechtmatig handelen. Om deze schade zoveel mogelijk te voorkomen en achteraf te kunnen vaststellen of 

schade het gevolg is van de uitvoering van de dijkversterking vindt monitoring plaats. In dat kader worden 

ruim voor de start van de werkzaamheden in de gevels van panden binnen de invloedssfeer van de 

dijkversterking meetbouten aangebracht. Verder wordt van deze panden voor aanvang van het werk een 

bouwtechnische (voor)opname gemaakt. Door middel van de geplaatste meetboutjes, het bouwtechnisch 

(voor)opnamerapport en het na afloop van het werk (bij schademelding) op te stellen eindopnamerapport, 

kan de relatie tussen de schade en de dijkversterking zo goed mogelijk worden vastgesteld. Zo nodig wordt 

de hoogte van de schade door een schadedeskundige vastgesteld.  

 

Voor het melden van uitvoeringsschade wordt een schadeloket ingesteld. Bij dit loket kunnen 

belanghebbenden terecht voor alle vragen en meldingen. Tevens wordt er een schadeprotocol opgesteld. 
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Separaat bijgevoegd 

 

 

 

 

 



 

 Meanderende Maas | WSD.1.5/23-012.863 | Bijlage XVI | Definitief 2.0 

XVI  
 

 

 

 

BIJLAGE: RUIMTELIJK KWALITEITSBEELD MEANDERENDE MAAS 

 

 

 

 

Separaat bijgevoegd 

 

 

 

 

 

 



 

 Meanderende Maas | WSD.1.5/23-012.863 | Bijlage XVII | Definitief 2.0 

XVII  

 

 

 

 

BIJLAGE: ONDERBOUWING BUITENDIJKS RUIMTEBESLAG  

 

 

XVIIa blad 1 

XVIIb blad 2 

 

 

 

 

 

Separaat bijgevoegd 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 




