
Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 4-1-2013 Complexiteit 110%

Gemeente Tilburg

Projectnaam Den Bogerd

Projectnummer 287446

Datum prijspeil 1-1-2012

Looptijd project in jaren 13

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 41.275              186.000€                     5%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 1.550                186.000€                      5%

1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 2.889                329.755€                     9%

2.1 Programma van Eisen 141                   11€                               0%

2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%

2.3 Masterplan 629                   75.533€                        2%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 381                   45.720€                        1%

2.5 Stedenbouwkundig plan 1.164                139.731€                      4%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 573                   68.760€                        2%

Ruimtelijke Ordening 871                   104.559€                     3%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 587                   70.434€                        2%

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                    -€                             0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 284                   34.125€                        1%

Civiele en cultuur techniek 1.507                1.456.137€                  39%

4.1 Planontwikkeling 1.507                152.242€                      4%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 1.303.895€                   34%

Landmeten/vastgoedinformatie 649                   59.022€                       2%

5.1 Kaartmateriaal 649                   59.022€                        2%

Communicatie 603                   132.676€                     4%
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Communicatie 603                   132.676€                     4%

6.1 Omgevingsmanagement 603                   132.676€                      4%

Gronduitgifte 1.000                122.000€                     3%

7.1 Gronduitgiftecontracten 1.000                122.000€                      3%

Management 9.080                1.075.364€                  28%

8.1 Projectmanagement 5.189                721.233€                      19%

8.2 Projectmanagementassistentie 3.892                354.131€                      9%

Planeconomie 2.594                316.512€                     8%

9.1 Planeconomie 2.594                316.512€                      8%

totaal 60.469      3.782.025€       100%
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