
Lasten: Baten:
I Grondverwerving VI. Te verkopen gronden

m
2

Aantal m2

Grondverwerving, aankoopkosten 24.290 186.876,80 Reeds verkocht 11 2896 550.492,00

Grondverwerving,  bijkomende kosten 175.561,00

Regeling ruimte voor ruimte 664.913,65 Nog te verkopen:

Vrijstaande woningen 6 2.590 533.540,00

24.290 1.027.351,45 Vrijstaande woningen (RvR) 6 5.468 1.230.300,00

Half vrijstaande woningen 0 0 0,00

Seniorenwoningen 4 710 146.260,00

Perceel woonkamerproject 4 1.142 169.016,00

II Kosten bouw en woonrijp maken Groen met wijzigingsbevoegdheid 6 2.001 412.206,00

Reeds gemaakte kosten 291.144,26

Nog te maken kosten 614.236,76

905.381,02

Totaal 37 14.807 3.041.814,00

III. Indirecte kosten:

Reeds gemaakte kosten 127.462,78 Overige opbrengsten 116.292,77

Nog te maken indirecte kosten 127.197,01

254.659,79

IV. Financieringskosten

Reeds gemaakte rentekosten 416.266,11

Nog te maken kosten:

Rente over boekwaarde per 1 januari 340.155,02

Rente over investeringen in het jaar 10.135,00 Exploitatie-resultaat (voordelig) -173.970,08

Rente over verkopen in het jaar -47.923,00

718.633,13

V. Opslag fonds bovenwijkse voorzieningen

Reeds gestort 11.875,00

Nog te storten 62.160,00

V.a  B.T.W. niet verrekend per 31-12-2002 4.076,30

Totaal-Generaal 2.984.136,69 Totaal-Generaal 2.984.136,69

Gemiddelde prijs per m2 uit te geven gronden: 205,43

Gemiddelde kavel-oppervlakte voor het gehele plan: 400

EXPLOITATIEBEGROTING "OMGEVING HOGEWEG" (Ven-Zelderheide) september 2009


