
wijzingsdatum / versie
Project: Campagne Maastricht
Projectnummer:  5570627

Datum: 22 februari 2016

Document nr. Omschrijving Datum
Architect

DO 1- - 01 situatie 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 1- - 02 situatie bestaand - sloop 18-12-16 Definitief
DO 1- - 03 situatie met Klic 9-11-15 Concept
DO 1- 101 plattegrond totaalplan fundering 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 10001 plattegrond totaalplan begane grond 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16
DO 10101 plattegrond totaalplan 1e verdieping 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16
DO 10201 plattegrond totaalplan 2e verdieping 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16
DO 10301 plattegrond totaalplan dakopbouw 30-10-15 Definitief 18-12-15

DO 2- - 01 gevelaanzichten voor & achter 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 2- - 02 gevelaanzichten rechts & links 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 3- - 01 doorsneden langs & dwars 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 3- - 02 doorsneden dwars 30-10-15 Definitief 18-12-15

DO 4 (24) 01 detailering trap 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 4- - 01 gevelprofielen 01 t/m 04 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 4- - 02 gevelprofiel 05 & horizontale details 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 4- - 03 principe detailering horizontaal Definitief 18-12-15

DO 80001 ruimten begane grond 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 80101 ruimten 1e verdieping 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 80201 ruimten 2e verdieping 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16

DO 9- - 01 oppervlak BVO 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 9- - 02 brandcompartimentering 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16
DO 9- - 03 bouwbesluit GBO (gebruiks oppervlak) 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 9- - 04 bouwbesluit VG (verblijfsgebieden) 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 9- - 05 bouwbesluit VR - OR 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 9- - 06 bouwbesluit Functie 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16
DO 9- - 07 bouwbesluit daglicht 00-A17 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 9- - 08 bouwbesluit daglicht 01-A17 30-10-15 Definitief 18-12-15
DO 90002 brandscheiding beganegrond 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16
DO 90102 brandscheiding 1e verdieping 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16
DO 90202 brandscheiding 2e verdieping 30-10-15 Definitief 18-12-15 10-02-16 22-02-16

materialenstaat 14-12-15 Definitief
MPG (milieubelasting berekening gebouw) 17-12-15 Definitief
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constructeur
450150-A-001 uitgangspunten constructief ontwerp 16-12-15 Definitief
450150-VO-001 beganegrond en palenplan 16-12-15 Definitief
450150-VO-002 1e verdieping 16-12-15 Definitief
450150-VO-003 2e verdieping 16-12-15 Definitief
450150-VO-004 dak 16-12-15 Definitief

installaties
W1-F1-0-00 W installatie funderingen / kruipruimte 17-12-15 Definitief 15-02-16
W1-00-0-00 W installatie beganegrond 17-12-15 Definitief 15-02-16
W1-00-0-01 W installatie beganegrond bestaande bouw 17-12-15 Definitief 15-02-16
W1-01-0-00 W installatie 1e verdieping 17-12-15 Definitief 15-02-16
W1-02-0-00 W installatie 2e verdieping 17-12-15 Definitief 15-02-16
W1-03-0-00 W installatie dak 17-12-15 Definitief 15-02-16

E2-00-CA-00 nood- & vluchtweg verlichting beganegrond 17-12-15 Definitief
E2-01-CA-00 nood- & vluchtweg verlichting 1e verdieping 17-12-15 Definitief
E2-02-CA-00 nood- & vluchtweg verlichting 2e verdieping 17-12-15 Definitief

E5-00-CA-00 brandmeld- en ontruimingsinstallatie beganegrond 17-12-15 Definitief
E5-01-CA-00 brandmeld- en ontruimingsinstallatie 1e verdieping 17-12-15 Definitief
E5-02-CA-00 brandmeld- en ontruimingsinstallatie 2e verdieping 17-12-15 Definitief

UPD-T7485 pve 0.1 programma van eisen Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties 20-10-15 Definitief

Van Wijnen Sittard 
bouwveiligheidsplan 14-12-15 Definitief

001 bouwplaatsinrichting 18-12-15 Definitief

Adviseurs
Bureau Verkuijlen

30515002A bestemmingsplan 18-12-15 Concept

DBA - Cauberg Huygen
EPC   berekening   Verpleeghuis Campagne 18-11-2015 def 18-11-15 Definitief

20150856-03 Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne in Maastricht Wegverkeerslawaai28-08-15 Definitief (document is tevens als bijlage opgenomen in bestemmingsplan)
20150856-04 Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne in Maastricht Industrielawaai18-09-15 Definitief (document is tevens als bijlage opgenomen in bestemmingsplan)
20150856-06 Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel9-10-15 Definitief
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GBB 
15 389 MJ BBA brandveiligheidsadvies 17-12-15 Definitief

Van de Weijer BV
150203-1 asbestinventarisatie rapport blok 1  (= blok A) 30-03-15 Definitief
150911-1 asbestinventarisatie rapport blok C & te slopen deel blok B 20-11-15 Definitief

Geonius 
MA150002.026 Archeologisch onderzoek zorgcentrum Campagne te Maastricht 27-10-15 Concept (document is tevens als bijlage opgenomen in bestemmingsplan)
GA 150500.R01 voorlopig funderingsadvies 26-10-15 Voorlopig

Aelmans
E154190.003/KLE verkennend bodem- & asbestonderzoek 24-08-15 Definitief (document is tevens als bijlage opgenomen in bestemmingsplan)

Bureau Verbeek
MA-506.001 bomenstudie Campagne 4-12-15 Definitief 11-12-15
blad 01 inventarisatie (overzicht aanwezige bomen) 04-12-15 Definitief
blad 02 inventarisatie  VTA controle 04-12-15 Definitief
blad 03 sloopwerkzaamheden (te verwijderen bomen ivm sloop) 04-12-15 Definitief
blad 04 nieuwbouw ( te verwijderen bomen ivm nieuwbouw) 04-12-15 Definitief
blad 05 verharding (te verwijderen bomen ivm nieuwe verharding) 04-12-15 Definitief 11-12-15
blad 06 overzicht tekening (alle te verwijderen bomen) 04-12-15 Definitief 11-12-15
blad 07 overzicht tekening (maatregelen) 04-12-15 Definitief 11-12-15
blad 08 overzicht tekening Totaal ( alle te verwijderen en te beschermen bomen)04-12-15 Definitief 11-12-15

Staro
15-0161 toets flora en fauna 23-09-15 Definitief (document is tevens als bijlage opgenomen in bestemmingsplan)
15-0161 Rapportage onderzoeken vleermuizen, huismus en gierzwaluw 29-09-15 Definitief (document is tevens als bijlage opgenomen in bestemmingsplan)

Graafmelding.nl
15G398096 klic gegevens bouwterrein campagne 21-10-15 Definitief

Ducot
TK001A ontwerp herinrichting omliggend terrein 26-01-16 Definitief 03-02-16 12-02-16

Groenwens 
807-603 ontwerp belevingstuinen januari-16 Definitief


