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1. INLEIDING

Opdrachtverlening

Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van de heer R. Vencken, namens Janssen de Jong Infra B.V.,

het verzoek gekregen een bodemsanering milieukundig te begeleiden. De sanering heeft betrekking

op de lichte tot sterke verontreinigingen met minerale olie en PAK in de grond. Deze zijn aangetoond
binnen het te ontwikkelen plangebied gelegen aan de Groeneboord en het Bongerdplein te Bocholtz,
gemeente Simpelveld.

Daarnaast zijn op voornoemde locatie sterke verontreinigingen met zware metalen aangetoond. Dit
betreft fundatiematerialen ter hoogte van het voormalige handbalveld, eveneens gelegen binnen
voornoemde te ontwikkelen plangebied.

In onderhavig evaluatierapport zijn de uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van deze sanering

uitgewerkt. Voor de ligging van de saneringslocatie zie bijlage 1 (kadastraal overzicht) en figuur 1
(topografische klaart).

De werkzaamheden alwaar de sanering heeft plaatsgevonden is gelegen binnen het te ontwikkelen
plangebied gelegen aan de Groeneboord en het Bongerdplein te Bocholtz, gemeente Simpelveld
(X-codrdinaat: 198,56 en Y-coordinaat: 314,90). Kadastraal is de saneringslocatie bekend onder
gemeente Simpelveld, sectie G, kavelnrs. 2064, 2065, 958, 1083 (ged.) en 1809. Voornoemde
nummers betreft recentelijk kadastrale informatie van d.d. 5 december 2011.

De ligging van de saneringslocatie is in figuur 1 weergegeven op een fragment van de topografische
(kaart 1:25.000) evenals in bijlage 1.

Binnen het te saneren gebied zijn drie deelgebieden te onderscheiden. Onderstaand volgt een

overzicht van de deelgebieden versus het gebruik na herinrichting:

° Deelgebied I: Het gebied langs de Groeneboord lopend van het Bongerdplein tot en
met het voormalige handbalveld en grenst aan het voetbalveld (zijnde
voormalige stort). Ter plaatse is het voormalige zwembad, gymzaal, oud
schoolgebouw en het voormalig handbalveld aanwezig. Uitgangspunt is dat
deze deellocatie tot woningbouwlocatie zal worden ontwikkeld;

° Deelgebied II: Het voetbalveld (voormalige stort). Uitgangspunt is dat deze deellocatie deels
tot woningbouwlocatie zal worden ontwikkeld. Het overige deel zal als groene
zone worden ingericht;

e Deelgebied V: Het zuidwestelijke gedeelte van Bongerdplein (ong.). Alhier zullen deels de
voortuinen van de toekomstige woonhuizen, grenzend aan het Bongerdplein
worden gerealiseerd. Verder zullen wijzigingen worden doorgevoerd aan de
bestaande infrastructuur.

In de onderhavige rapportage zullen voornoemde deelgebieden met betreffende nummering worden
aangehouden. In figuur 2 is een overzicht opgenomen waarin de deelgebieden zijn weergegeven.

Het saneringsplan is door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd op

d.d. 21 november 2007. De locatie bezit de projectcode: Li09650019. Het onderhavig geval van
ernstige bodemverontreiniging (meer dan 25 m?® grond sterk verontreinigd met minerale olie en PAK
die de interventiewaarden overschrijden) betreft een niet spoedeisend geval.
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Aanleiding
Aanleiding voor het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zijn de resultaten van diverse
bodemonderzoeken, welke binnen het plangebied zijn uitgevoerd, te weten:

» Ter plaatse van het gehele plangebied incl. Groeneboord 25 (zijnde bestaande basisschool) is
een historisch bodemonderzoek uitgevoerd door gemeente Simpelveld. Het historisch
bodemonderzoek dateert van 8 december 2004;

e« Bodemonderzoek door Tauw Milieu B.V., rapportnummer V3900019.B01/R1B, 1996;

e Organoleptisch bodemonderzoek door Lyons business support, rapportnummer 970203.LBS,
1997;

e Ter plaatse van deelgebied I is door Lyons Business Support B.V. een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 90203-2.ILSB, d.d. 22 oktober 2007);

« In 2005 is door BAG B.V. ter plaatse van deelgebied II een bodemonderzoek uitgevoerd.
Hierover is verslag gedaan in rapport “Afvalmining van een Stortplaats nabij het
Bongerdplein te Bocholtz gemeente Simpelveld” (projectnummer: 20051P05,

d.d. 22 augustus 2005);

» Ter plaatse van het noordelijk gelegen hellingpark is in februari 2006 een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd door Aelmans Eco B.V. (rapportnummer 06/00674/V/E/RE,
d.d. 1 februari 2006);

=« Ter plaatse van het Bongerdplein/Groeneboord te Bocholtz is door Aelmans Eco B.V. een
verkennend bodemonderzoek uvitgevoerd (rapportnummer: 05/04878/V/E/HW,

d.d. 19 augustus 2005);

» Ter plaatse van het Bongerdplein/Groeneboord te Bocholtz is door Aelmans Eco B.V. een
aanvullend analytisch bodemonderzoek uitgevoerd (zie briefrapport: 05/05106/V/E/RE,
d.d. 2 september 2005);

¢ Plaatsen van peilbuizen en uitvoeren van infiltratieproeven door Aelmans Eco B.V.
(rapportnummer 06/00680/V/E/LR, d.d. 1 februari 2006);

= Ter plaatse van deellocatie I is door Aelmans Eco B.V. een nader bodemonderzoek
uitgevoerd (rapportnummer 06/00705/V/E/RE, d.d. 30 oktober 2006);

s Ter plaatse van deellocatie 11, noordelijke helft, is door Aelmans Eco B.V. een nader
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 06/02950/V/E/RE, d.d. 30 oktober 2006);

« Ter plaatse van deellocatie II, zuidelijke helft, is door Aelmans Eco B.V. een nader
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 06/04605/V/E/RE, d.d. 30 oktober 2006);

= Ter plaatse van deellocatie I en de zuidoostelijke hoek van deellocatie II is een APO4
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 06/05261/V/E/LR, d.d. 30 oktober 2006);

» Ter plaatse van het zuidwestelijke terreindeel van Bongerdplein (ong.), zijnde deelgebied V,
is een bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 07/03018/V/E/RE, d.d. 12 juli 2007);

= Ter plaatse van de toekomstige groenstrook/wadi, zijnde zuidelijke helft van deellocatie 11, is
een AP04 bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 07/03545/V/E/RE,

d.d. 29 juni 2007).

Op basis van voornoemde bodemonderzoeken is het destijds opgestelde en beschikte saneringsplan
opgesteld. Het saneringsplan staat verwoord in rapport * Saneringsplan Groeneboord/Bongerdplein
te Bocholtz (rapportnummer 07/03644/V/E/RE, d.d. 31 augustus 2007). Een kopie van de
beschikking is bijgevoegd als bijlage 4 aan dit schrijven.

Alvorens de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd hebben nog enkele (AP04) bodemonderzoeken
plaatsgevonden. Deze onderzoeken hebben enerzijds tot aanpassing op het beschikte saneringsplan,
welke in overleg met het bevoegd gezag zijn doorgevoerd. Voor meer informatie hieromtrent
verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van deze rapportage, onder het kopje * Uitvoering van de sanering’.
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Bevindingen

Op basis van de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van deellocatie I, een gedeelte van de
zuidelijke helft van deelgebied II en een gedeelte van deelgebied V sterke verontreinigingen met
minerale olie of PAK worden aangetoond.

De verontreiniging met minerale olie en PAK betreffen beide een ernstig geval van
bodemverontreiniging (meer dan 25 m? grond sterk verontreinigd). Deze verontreinigingen kunnen
gerelateerd worden aan de aangetroffen asfaltresten in het bodemprofiel.

Verder is bekend dat ter plaatse van het voormalige voetbalveld een voormalige stortplaats
aanwezig is.

Ter plaatse van het voormalige handbalveld zijn in het aanwezige fundatiemateriaal sterke
verontreinigingen met zware metalen aangetoond.

Samenvatting verontreinigingssituatie

Asbest

Tijdens de verrichte bodemonderzoeken (door Aelmans Eco als door BAG) zijn de uitkomende
gronden en materialen zintuiglijk gecontroleerd op aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
Hierbij zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Door BAG B.V. is een grondmengmonster samengesteld en geanalyseerd op asbest. Hierbij zijn geen
verhoogde asbestconcentraties aangetoond.

Grondwater
In het grondwater zijn geen relevante verontreinigingen aangetoond.

Verticale en horizontale in kadering verontreinigingen in de grond

Op basis van de analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan geconcludeerd worden
dat de sterk met minerale olie en PAK verontreinigde bodemlagen (voornamelijk als gevolg van
asfaltbijmengingen) ter plaatse van de deellocaties I, II en V, zowel in verticale als in horizontale
richting, voldoende zijn ingekaderd.

Op basis van de analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan geconcludeerd worden
dat de licht verontreinigde bodemlagen (als gevolg van asfaltbijmengingen), ter plaatse van de
deellocaties I, II en V, zowel in verticale als in horizontale richting, voldoende zijn ingekaderd.

Op basis van de analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan geconcludeerd worden
dat de licht verontreinigde stortlagen ter plaatse van deellocatie II, zowel in verticale als in
horizontale richting, voldoende zijn ingekaderd. Bij deze in kadering is onderscheid gemaakt tussen
stortlagen die matig tot sterk (lees: asfaltschollen) en niet tot zwak vermengd zijn met asfaltresten.
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Verticale en horizontale in kadering verontreinigingen in het fundatiemateriaal

Op basis van de analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan geconcludeerd worden
dat de sterk verontreinigde fundatielaag, ter plaatse van het handbalveld gelegen ter hoogte van
deellocatie I, zowel in verticale als in horizontale richting, voldoende is ingekaderd.

Als gevolg van de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen in het bodemprofiel zijn de
verontreinigde bodem- en fundatielagen organoleptisch goed van de deklaag en/of oorspronkelijke
bodemlaag te onderscheiden.

In de bijlagen 10 en 10a zijn middels contouren aangegeven alwaar o.a. voornoemd aangetoonde
sterke verontreinigingen zich bevinden.

Uit de risico evaluatie is destijds geconcludeerd dat het ernstige geval van bodemverontreiniging met
minerale olie en PAK geen onaanvaardbare risico’s oplevert bij het toekomstige gevoeligste gebruik,
zijnde wonen met tuin, waardoor het niet nodig is met spoed een sanering uit te voeren.

Bodemsamenstelling en hydrologische gegevens
De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de
TNO-grondwaterkaarten, Maastricht-Heerlen, kaartblad 61, 62 west en 62 oost, november 1980.

De saneringslocatie is gelegen op een hoogte van circa 170 m +NAP.

De bodems in de omgeving van Bocholtz kunnen als Radebrik- en Bergbrikgrond worden
geclassificeerd. Deze bodemtypen bestaan hoofdzakelijk uit siltige leem.

Geologisch wordt de circa 10 meter dikke dekiaag (leem) gevormd door de Formatie van
Twente/Eindhoven. Onder deze laag bevinden zich de formaties van Vaals/Aken, waaronder zich het
Carboon bevindt.

De gemiddelde stijghoogte van het grondwater in het voornaamste watervoerende pakket bevindt
zich tussen 150-160 m +NAP en bevindt zich binnen 5 m-mv. De grondwaterstroming zal
vermoedelijk in noordwestelijke richting plaats vinden.

Saneringsdoelstelling
De lichte tot sterke verontreinigingen met diverse zware metalen, PAK en minerale olie ter plaatse
van de saneringslocatie zijn, op basis van historische feiten, voor 1987 ontstaan c.q. aangebracht.

Op basis van voornoemde en op basis van technische, milieuhygiénische en organisatorische
aspecten is als doel van onderhavige sanering gekozen voor de saneringsvariant -in casu een
functionele variant. Hierbij wordt het toekomstige gebruik zijnde wonen met tuin als uitgangspunt
gehanteerd.
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Daarnaast worden aan de sanering, ter plaatse van het toekomstige gebruik wonen met tuinen, de
volgende nevendoelen gesteld:
* ter plaatse van de saneringslocatie zullen de stort- en ophoogmaterialen worden ontgraven;
¢ ter plaatse van de saneringslocatie zullen de achterblijvende bodemmaterialen, na uitvoering
van de saneringswerkzaamheden, voldoen aan de fysische eisen (lees: zijnde niet relevant
zijnde vermengd met stort- en asfaltresten) zoals deze binnen de gemeente Simpelveld zijn
gesteld;
* na uitvoering van de sanering zal de locatie worden aangevuid tot de peilhoogten zoals
opgenomen in het beschikte saneringsplan (zie figuur 3).

Daarnaast worden de volgende nevendoelen gesteld aan het toekomstige gebruik wadi met
groenvoorziening:

» geen sanering noodzakelijk indien:

o niet aanwezig zijn van een mobiele olieverontreiniging (lees: puntbron);

o aangetoonde zware oliefractie het gevolg zijn van bijmengingen met asfaltresten;
* doelmatigheid van sanering beoordelen aan de hand van doelmatigheidstoets;

s dikte van de leeflaag van minimaal 0,8 m-mv dient duurzaam beheerd en gegarandeerd te
worden.
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Algemene informatie van locatie

Projectnaam evaluatierapport sanering grond Groeneboord/Bongerdplein te Simpelveld
Projectcode E14990.244

Li-code Li096500019

Coordinaten X-codrdinaat: 198,56 en Y-codrdinaat: 314,90

Kadastrale aanduiding ter gemeente Simpelveld, sectie G, kavelnrs. 1504, 1809, 958, 1083 (ged.)
plaatse van

saneringswerkzaamheden
aanduiding zoals opgenomen in
beschikte saneringsplan

Kadastrale aanduiding ter gemeente Simpelveld, sectie G, kavelnrs. 2064, 2065, 958*, 1083 (ged.),
plaatse van 1809*

saneringswerkzaamheden
meest recente aanduiding

Gebruik na sanering wonen met tuin, infrastructuur, openbaar groen met wadi

Gebruik omgeving woonbebouwing

Eigenaar saneringslocatie Janssen de Jong Projectontwikkeling b.v., Ekkersrijt 4008, Son en Breugel
Oppervlakte opgenomen in circa 19.100 m?

beschikte saneringsplan

Oppervlakte saneringslocatie circa 19.100 m?
tijdens werkzaamheden

Hoogteligging circa 170 meter +NAP

Grondwaterstand circa 150-160 meter +NAP

* als gevolg van de herinrichting binnen dit plangebied zijn reeds delen van deze kadastrale nummers verkocht
aan derden. Bij het kadaster is dit niet als zodanig op het kadastrale overzicht doorgevoerd. Het kadastrale
bericht met daarop de namen van nieuwe eigenaren is toegevoegd in bijlage 2. Aangenomen mag worden dat
in de (nabije) toekomst nog meer nieuwe eigenaren zullen worden toegevoegd. Voor de meest recente
informatie verwijzen wij derhalve naar Janssen de Jong Projectontwikkeling.

In bijlage 2 zijn de relevante kadastrale overzicht inclusief de eigendomsberichten opgenomen.
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2. SANERING

2.1. Uitvoering van de sanering en verwerking van de materialen

Betrokken partijen

In onderstaande tabel is een overzicht met de NAW gegevens weergegeven van de bij de
saneringswerkzaamheden betrokken partijen. Overzicht adresgegevens van de betrokken partijen:

Naam

NAW-gegevens

Eigenaar

Gemeente Simpelveld
Contactpersoon: dhr. H. Pruppers
Markt 1, 6369 AH Simpelveld

tel. 045-5448383

Directievoerende partij /

Janssen de Jong Projectontwikkeling

opdrachtgever Contactpersoon: dhr. M. van Herk
Ekkersrijt 4008, Son en Breugel
Tel. 0499-491313

Hoofdaannemer Janssen de Jong Infra b.v. Regio Limburg

Contactpersoon: dhr. J. Gerits
Oude Trambaan 29, 6049 GT Herten
Tel. 0475-355068

Aannemer (ontgraving en
transport)

Janssen grondverzet en transport bv

Contactpersoon: dhr. C.H.M. Janssen

Sleperweg 16, 6222 NK Maastricht

Telefoon: 043-363 1180

{naast de aannemer zijn enkele onderaannemers gecontracteerd in verband
met transport. Voor meer informatie verwijzen wij naar de hoofdaannemer)

Milieukundige processturing en/
of verificatie

Aelmans Eco B.V.
Contactpersoon: Dhr. G. Hamers
Kerkstraat 4

6367 JE Voerendaal

Tel: 045-5753255

Hogere Veiligheidskundige

Geofox Lexmond
Contactpersoon: R. Peijnenburg
Jules Verneweg 21-15

5015 BE Tilburg

Tel.: 013-458 21 61

Inname licht verontreinigde
grond (excl. handbalveld)

Groeve Herman,
gelegen aan de Rimburgerweg te Eygelshoven

Inname niet toepasbare en licht
verontreinigde grond (afkomstig
van het voormalige handbalveld)

Vossenberg B.V.
Pijler 39, Brunssum
Telefoon: 045-5635500

Inname niet toepasbare
verontreinigde grond (excl.
handbalveld)

Beatrix Port Services bv
Ankerkade 14

6222 NM Maastricht
Telefoon: 043-601 12 95
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Tijdens de sanering heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen voornoemde partijen.

Milieukundige processturing en verificatie

De milieukundige processturing als milieukundige verificatie is uitgevoerd door de heren G. Hamers
en L. Riga (beide projectleider/milieukundig begeleider), namens Aelmans Eco B.V. Een verklaring
van functiescheiding is opgenomen in bijlage 11.

De werkzaamheden van de milieukundige processturing c.q. verificatie vallen onder de
verantwoordelijkheid van de directievoering.

De taken van de milieukundige processturing waren als volgt:

» Toezicht houden of sanering volgens saneringplan wordt uitgevoerd.

= Eventuele afwijkingen geconstateerd door de milieukundige begeleider c.q. projectleider

worden door de projectleider direct gerapporteerd aan opdrachtgever/directie.

= Advisering van de opdrachtgever inzake eventuele bijsturing.

= Milieukundige begeleiding, waaronder:
startwerkbespreking. Hierbij worden de personen werkzaam op de saneringslocatie op de
hoogte gebracht van de risico’s inherent aan de verontreiniging;
het aangeven van de ontgravingsgrenzen in het werk op basis van het saneringsplan
beschreven contourgrenzen;
aangeven van de bestemming van de vrijkomende bodemmaterialen;
het vastieggen van de afmetingen van de ontgravingsput;
het fotograferen van de locatie;
rapporteren en vastleggen van alle afwijkingen (aan projectleider);
het bijhouden van al de verzamelde gegevens in een projectlogboek bodemsanering;
tijdens de genoemde werkzaamheden zal de milieukundige begeleider aanwezig zijn op de
locatie;
milieukundige begeleider is op alle kritische momenten m.b.t. de bodemsanering op de
locatie aanwezig;
de projectleider is aanspreekpunt voor het bevoegd gezag m.b.t de
saneringswerkzaamheden.

!

1

De taken van de milieukundige verificatie waren als volgt:
= controleren of de sanering volgens saneringsplan is uitgevoerd;
= uitvoeren van de controlebemonstering in het kader van de eindcontrole;

» uitvoeren van de controlebemonstering in het kader van de vastlegging van
restverontreinigingen;

» rapportage van de gegevens en de resultaten in het saneringsevaluatierapport.

Voorbereidingen

Voordat met de saneringswerkzaamheden begonnen kon worden zijn de volgende voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd.

Plaatsen tijdelijk hekwerk
Gedurende de sanering heeft rondom de locatie een afrastering gestaan.
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Opstelplaats voor vrachtwagens

Ter voorkoming van contact tussen de sterk verontreinigde grond en de banden van de
vrachtwagens of de onderkant van het materieel dat wordt ingezet bij het transport, zullen de
vrachtwagens, indien mogelijk, buiten het te saneren terreindeel worden opgesteld. Verder is op de
saneringslocatie gebruik gemaakt van rijplaten. Hierdoor worden de contactmogelijkheden met de
licht tot sterk verontreinigde grond/verhardingsmaterialen tot een minimum beperkt.

Als tijdens de sanering blijkt dat de openbare weg desalniettemin verontreinigt raakt met
bodemmateriaal, zal een borstel-/zuigmachine worden ingezet om dit te verwijderen.

Oppakken bestrating en verwijderen groen
Ter plaatse van het te ontgraven terrein dienen de verhardingen en het groen voorafgaand aan de
sanering verwijderd te worden. Deze zijn afgevoerd naar acceptant.

Inrichten tijdelijke depots

In verband met de opslag van vrijkomende gronden zal op de locatie inrichting van tijdelijke depots
plaatsvinden. Wij verwijzen naar bijlage 12 voor de ligging van de tijdelijke depots. Onder de
relevante depots (lees: depots waarvan de kwaliteit slechter is dan de onderliggende bodemlaag) is
een signaleringslaag (b.v. gele zand) aangelegd.

Uitzetten ontgravingsvakken

De ontgravingsvlakken van de te saneren stort- en ophooglagen vallen samen met de contouren van
de saneringslocatie zoals opgenomen in het saneringsplan (zie ook bijlage 3). Deze zullen als
zodanig worden uitgezet.

Directieruimte, was-, kleed- en eetgelegenheid

Op de saneringslocatie zijn voor de bouwploeg bestemde ruimten aanwezig. Hiervan kan gebruik
worden gemaakt tijdens de sanering. De deco unit stond ter plaatse van het parkeerterrein welke
onderdeel uitmaakt van het Bongerdplein (oostzijde buiten de saneringslocatie, zie ook bijlage 9).
De overige mobiele ruimten waren hier ook geplaatst.

Traceren kabels en leidingen
Bij de saneringswerkzaamheden is rekening gehouden met de aanwezige kabels en leidingen.

Vergunningen, ontheffingen, meldingen
In onderstaande opsomming zijn de van toepassing zijnde vergunningen, ontheffingen, meldingen
weergegeven:

» het saneringsplan is door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd op
d.d. 21 november 2007;

o de locatie bezit de projectcode: Li09650019;

¢ de meest actuele melding start sanering is gedaan op d.d. 24 februari 2011, start aanvang
15 maart 2011;

= diverse meldingsformulieren wijziging bodemsanering (informatie zie volgende bladzijde +
bijlage 5);

s« melding beéindiging sanering gedaan op d.d. 1 juli 2011.
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Veiligheid

Uit de berekeningen zoals die vermeld staan in het saneringsplan blijkt dat onderhavige sanering
moet worden ingedeeld in een klasse variérend van basis tot 3T. Deze berekeningen zijn opgenomen
in het door de aannemer (Janssen de Jong Infra b.v.) opgestelde V&G-plan: ‘Aanvullend V&G plan
uitvoeringsfase t.b.v. sanering van het werk: 1113002 Sanering Groeneboord Bocholtz’,
projectnummer 1113002, d.d. 15 februari 2011.

Uitvoering van de sanering

Algemene informatie werkzaamheden

Voorafgaande aan de saneringswerkzaamheden is grond aangevoerd afkomstig van diverse locaties,
te weten: Achter de Winkel te Landgraaf (rapportnummers 07/05283/V/E/LR, d.d.

14 november 2007 en 08/03144/V/E/HW, d.d. 5 juni 2008 beide van Aelmans Eco B.V.),
Steegstraat/Dorpsstraat te Mheer (rapportnummer 10/03915/V/E/LR, d.d. 14 september 2010
eveneens van Aelmans Eco B.V.). Kwaliteit van deze gronden wordt omschreven als zijnde AW2000.
Deze grond is o.a. tijdelijk opgeslagen deels ter hoogte van het terreindeel alwaar de wadi
gerealiseerd wordt en deels ter hoogte van het voormalige handbalveld. De aangevoerde grond
wordt gebuikt ter aanvulling van de saneringsputten en het op peil brengen van de locatie.

In dit schrijven zijn de certificaten/rapporten niet opgenomen. Voor meer informatie hieromtrent
verwijzen wij naar de hoofdaannemer.

Op 14 maart 2011 is gestart met de saneringswerkzaamheden. Bij aanvang is gestart met het
opzoeken van de kabels en leidingen, het afvoeren van de klinkerverharding en het leggen van de
rijplaten. De daadwerkelijke saneringswerkzaamheden zijn eveneens op dezelfde dag gestart en
uiteindelijk beéindigd op 21 juni 2011. De sanering, het opzoeken van kabels en leidingen e.d. zijn
gefaseerd uitgevoerd in genoemde periode. Dit als gevolg van de logistieke beperkingen binnen het
terrein alwaar de saneringswerkzaamheden plaatsvonden.

Er zijn een drietal meldingsformulieren wijzigingen verstuurd naar de Provincie Limburg, welke
betrekking hebben op de datum startsanering. Men was voornemens op 8 februari te starten, de
uiteindelijke startdatum is 14 maart 2011 geworden. Tevens is een meldingsformulier wijziging
verstuurd. Op basis van deze melding hoeft de grond (bodemlaag 0,0 tot 1,0 m-mv) ter plaatse van
deelgebied I, naar aanleiding van een nieuw uitgevoerd AP04 bodemonderzoek, niet van de locatie
te worden afgevoerd. Ter hoogte van deelgebied II is de licht verontreinigde stortlaag in-situ
conform APO4 onderzocht. Deze grond zal als zijnde klasse industrie grond worden afgevoerd.
Eventueel aanwezige grote delen bodemvreemde materialen zullen verwijderd worden.

In bijlage 5 zijn genoemde meldingsformulieren wijziging sanering toegevoegd. Voor meer

informatie omtrent de reden van laatstgenoemde afwijkingen verwijzen wij derhalve naar deze
bijlage 5.
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Verder hebben zich, ten opzichte van de beschikte saneringswerkzaamheden, de volgende
wijzigingen voorgedaan:

1.

in het saneringsplan is opgenomen dat de bodemkwaliteit van de grond na sanering dient te
voldoen aan de terugsaneerwaarden. Dit is geschied aan de hand van het bodembeheerplan
van de gemeente Simpelveld. In de periode tussen het beschikken van het saneringsplan en
de uiteindelijke sanering hebben wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de wet en
regelgeving. Dit impliceert dat bij het uitkeuren van de saneringsputten tevens is getoetst
aan de regel, welke is opgenomen in het Beleidskader bodem 2010 van de Provincie Limburg
(paragraaf 5.3. Toetsing kwaliteit bodem, grond en baggerspecie aan de
achtergrondwaarden);

voornoemde regel is eveneens van toepassing voor de uitgevoerde partijkeuringen grond
(lees: AP04 bodemonderzoeken);

de stol- en fundatielaag ter plaatse van het handbalveld, zoals omschreven in het beschikte
saneringsplan, zijn tijdens de graafwerkzaamheden niet als zodanig aangetroffen. Tijdens de
graafwerkzaamheden bleek de laag dunner te zijn en was het stol- en fundatiemateriaal
technisch niet van elkaar te ontgraven. Het pakket is in zijn totaliteit tot een diepte van circa
0,4 m-mv ontgraven, waardoor de uiteindelijke hoeveelheid afwijkt. Het materiaal is in een
tijdelijk depot opgeslagen (d.d. 21 april 2011). Hieraan voorafgaande is het materiaal
conform een partijkeuring zijnde bouwstoffen in-situ onderzocht (zie rapportagenummer
11/03753/V/E/LR). Hieruit blijkt dat het materiaal als zijnde *niet vormgegeven bouwstof’
mag worden toegepast. Ten tijde van afronding van deze rapportage lag het depot nog op de
saneringslocatie. De geroerde leemgrond, gelegen onder het fundatiepakket, is op d.d.

22 april uitgekeurd. Na uitkeuring bleken enkele vakken nog niet te voldoen aan de
terugsaneerwaarden (lees: vakken 4 en 12 (indicatief niet toepasbare grond) en de vakken
1, 2 en 3 (indicatief klasse industrie). Deze vakken zijn op 21 juni verder ontgraven en
uitgekeurd. De vrijkomende grond is afgevoerd naar Vossenberg;

conform het beschikte saneringsplan was geraamd dat circa 1.636 m? grond als niet
toepasbaar zou worden afgevoerd, hetgeen 1.846,97 m? grond is geworden. Reden hiervan
is dat plaatselijk, op basis van de resultaten na uitvoering van de controlebemonsteringen,
uiteindelijk meer grond als zijnde niet toepasbaar is afgevoerd. Verder is als dichtheid met
een factor van 1,8 gerekend. Aangezien er ook grond incl. schollen asfalt is afgevoerd is
genoemde factor niet geheel representatief (voor asfalt wordt met de factor 2,5 gerekend);
ter plaatse van vlek 3 is circa 370 m? grond (666 ton) op basis van indicatief analytisch
onderzoek afgevoerd naar BPS als zijnde klasse industriegrond. Reden hiervan was dat de
omliggende grond na de eerste saneringsronde analytisch niet voldeed aan de
terugsaneerden;

in totaal is 5.142,9 m3 grond als zijnde klasse industrie van de locatie afgevoerd naar de
groeve Herman. In het beschikte saneringsplan was deze hoeveelheid op 11.150 m®
geraamd (let op: in saneringsplan benoemd als zijnde categorie 1 grond). Deze afwijking is
het gevolg van het opnieuw uitgevoerde AP04 bodemonderzoek ter plaatse van deelgebied 1
(hiervoor is een melding wijziging bodemsanering verricht, informatie zie voorgaande tekst
en bijlage 5). Op basis hiervan is de partij van 4.500 m3 niet afgevoerd. Verder bleek de
hoeveelheid aanwezige stortlaag vermengd met asfaltresten uiteindelijk minder dik te zijn,
dan men destijds had aangenomen op basis van de verrichte bodemonderzoek. De dikte van
het gestorte materiaal bleek geregeld minder te zijn dan de gemiddeld 1,61 meter, welke
het uitgangspunt van de in het saneringsplan opgenomen berekende hoeveelheid vormde;
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7. formeel overschrijdt de concentratie PAK de vastgestelde terugsaneerwaarde ter plaatse van
de wanden 1, 3 en 4 van vlek 5. Op basis van de door het bevoegd gezag voornoemde en
geaccepteerde melding wijziging bodemsanering en het feit dat in de grond van de
putwanden zintuiglijk geen bodemvreemde materialen worden aangetroffen, is besloten niet
verder te saneren. De waarde voldoet aan het toekomstige gebruik, betreffende klasse
wonen.

Voornoemde zevental wijzigingen zijn als zodanig niet, via een melding wijziging bodemsanering,
aan het bevoegd gezag doorgegeven.

Alle hierbij vrijkomende niet toepasbare bodemmaterialen zijn rechtstreeks afgevoerd naar BPS te
Maastricht dan wel Vossenberg te Brunssum. De grond zijnde klasse industrie is afgevoerd naar
Groeve Herman te Eygelshoven dan wel Vossenberg te Brunssum dan wel BPS.,

In bijlage 7 zijn foto’s opgenomen waarop de saneringslocatie ten tijde van de sanering staan
weergegeven. In bijlage 8 is de saneringslocatie met aanduiding van de fotohoeken weergegeven.
In de bijlagen 9 en 9a zijn overzichten van de saneringslocatie aangegeven met de ligging van de
vaknummers, ontgravingsvlakken, geotextieldoeken en controle bemonsteringen.

In bijlage 3 is de situatietekening opgenomen met daarin aangegeven de geplande activiteiten met
betrekking tot de saneringswerkzaamheden uit het saneringsplan.

De te saneren terreindelen zijn tijdens de werkzaamheden anders benoemd dan als zodanig in het
saneringsplan waren opgenomen. Het betreft de volgende naamswijziging:
o vlek 1: fundatiemateriaal sterk verontreinigd ter plaatse van voormalige handbalveld;
o vlek 2: stollaag ter plaatse van voormalige handbaiveld;
¢ vlek 3: in beschikte saneringsplan beschreven als zijnde: deelgebied I, viak I;
» vlek 4: in beschikte saneringsplan beschreven als zijnde: deelgebied I, viak II;
s vlek 5: in beschikte saneringsplan beschreven als zijnde: deelgebied I, viak III;
» viek 6: in beschikte saneringsplan beschreven als zijnde: deelgebied 1I, stortlaag sterk
vermengd met asfaltschollen, niet toepasbaar materiaal;
« vlek 7: in beschikte saneringsplan beschreven als zijnde: deelgebied II, stortlaag licht tot
sterk vermengd met asfalt;
s vlek 8: afdeklaag stort (deelgebied II, afdeklaag, op basis van AP04 geclassificeerd als zijnde
klasse wonen);
» vlek 9: toplaag deelgebied I (op basis van AP04 geclassificeerd als zijnde klasse AW2000);
» vlek 10: overgangsgebied tussen stort en ophooglaag.

Om verwarring te voorkomen is voornoemde benaming in onderstaande tekst aangehouden (zie
bijlage 9a).
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Ter plaatse van de saneringslocatie zijn bodemlagen, welke niet aan de toekomstige bestemming
voldoen en niet sterk verontreinigde bodemmaterialen bleken te zijn, middels diverse AP04
bodemonderzoeken onderzocht. Deze onderzoeken zijn allen door Aelmans Eco B.V. uitgevoerd.
Enkele AP04 onderzoeken waren reeds uitgevoerd ten tijde van het beschikte saneringsplan. Hierop
zal derhalve niet verder worden ingegaan. In onderstaande overzicht zijn die AP04 onderzoeken
vermeld die na de beschikking, doch conform het beleid en overleg met het bevoegd gezag, zijn
uitgevoerd. Het betreft de volgende AP04 bodemonderzoeken:

1. rapportnummer 08/04622/V/E/RE uit deze rapportage blijkt dat deelpartij 1 voldoet aan de
klasse AW2000 en deelpartij 2 aan de klasse wonen. Partij 1 zal ter plaatse van de
saneringslocatie worden herschikt. Vrijkomende grond binnen deelpartij 2 voldoet niet aan
de terugsaneerwaarden en zal als zodanig worden afgevoerd;

2. rapportnummer 11/00679/V/E/LR uit deze rapportage kan worden geconcludeerd dat de
onderzochte partij grond als klasse AW2000 voldoet aan de eis klasse AW2000. Deze zal ter
plaatse van de saneringslocatie worden herschikt;

3. rapportagenummer 11/00488/V/E/GH van deze rapportage is alleen de kwaliteitsbepaling
van deelpartij I van belang (deelpartij II is komen te vervallen, meer informatie zie
voornoemde rapportnummer). Deelpartij I voldoet aan de eis zijnde klasse industrie grond;

4. rapportnummer 10/05120/V/E/LR uit deze rapportage kan worden geconcludeerd dat de
onderzochte partij grond als klasse AW2000 voldoet aan de eis klasse AW2000. Deze zal ter
plaatse van de saneringslocatie worden herschikt;

5. rapportagenummer 11/03753/V/E/LR uit deze rapportage kan worden geconcludeerd dat de
onderzochte partij bouwstof voldoet aan de eis zijnde * niet vormgegeven bouwstof'.

Voornoemde rapportages zijn als bijlage 13 aan dit schrijven toegevoegd. In bijlage 14 is een totaal
overzicht opgenomen van de uitgevoerde AP04 keuringen (incl. de relevante die destijds zijn

toegevoegd aan beschikte saneringsplan), de onderzochte bodemmaterialen, bodemlagen en de
kwaliteitsklasse.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart ter plaatse van vlek 3. De toplaag welke voldoet is tot een diepte
van circa 1,0 m-mv ontgraven en in een tijdelijk depot opgeslagen. Deze is na uitvoering van de
saneringswerkzaamheden binnen het plan herschikt.

Daags erna is gestart met het saneren van de niet toepasbare bodemlagen ter hoogte van viek 3.
Deze grond is rechtstreeks afgevoerd naar BPS. Nadat men de verontreiniging op basis van de
contour (zoals opgenomen in het beschikte saneringsplan) en de zintuiglijke waarnemingen had
gesaneerd, zijn de bodem en de wanden van de saneringsput uitgekeurd. Daar waar deze resultaten
niet voldeden aan de vastgestelde terugsaneerwaarden is verder gesaneerd tot dat het gewenste
eindresultaat was bereikt. Afhankelijk van de resultaten is de grond afgevoerd als zijnde indicatief
klasse industrie grond dan wel niet toepasbaar.

Voornoemde werkwijze is ook gehanteerd ter plaatse van de viekken 1, 2, 4, 5, 6 en 7. Met als enig
verschil de dikte van de te verwijderen toplaag (indien aanwezig).
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Tijdens de graafwerkzaamheden ter hoogte van vlek 6 liep deze saneringsput vol met grondwater.
Na overleg met het Waterschap en de gemeente Simpelveld is besloten het water te lozen op het
riool. Dit nadat het grondwater analytisch is onderzocht op het standaard NEN-5740 pakket voor
grondwater. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 15 van dit schrijven. Met uitzondering
van lichte verontreinigingen met barium, Xylenen en naftaleen zijn geen van de onderzochte
parameters in verhoogde mate aangetoond. In overleg met dhr. Spaai (toezichthouder, gemeente
Simpelveld) is op d.d. 21 maart 2011 gestart met het afpompen van het grondwater uit de put. Per
uur werd minder dan 10 m® grondwater afgepompt en geloosd.

De fundatiematerialen ter plaatse van het voormalige handbalveld is op d.d. 21 april 2011
gesaneerd. Tijdens deze werkzaamheden is dit materiaal in depot gezet in totaal circa 725 m®
(ligging tijdelijk depot zie bijlage 12). De geroerde leemgrond, gelegen onder het fundatiepakket, is
op d.d. 22 april uitgekeurd. Na uitkeuring bleken enkele vakken nog niet te voldoen aan de
terugsaneerwaarden (lees: vakken 4 en 12 (indicatief niet toepasbare grond) en de vakken 1, 2 en 3
(indicatief klasse industrie). Deze vakken zijn op 21 juni verder ontgraven en uitgekeurd. De
vrijkomende grond is afgevoerd naar een vergund verwerker. Deze werkzaamheden zijn deels in
afwijking op het beschikte saneringsplan, voor informatie hieromtrent verwijzen wij naar voorgaande
tekst onder punt 3.

Na uitvoering van de saneringswerkzaamheden zijn de putbodems en de wanden gefaseerd middels
een eindcontrole monstername uitgekeurd en is de milieuhygiénische kwaliteit vastgelegd.
Afhankelijk van de resultaten is de grond verder gesaneerd en afgevoerd als zijnde indicatief klasse
industrie grond dan wel niet toepasbaar. Pas nadat de resultaten voldeden aan de
terugsaneerwaarden zijn deze aangevuld met grond afkomstig van de locatie evenals van buiten de
locatie aangevoerd (info zie voorgaande tekst). Eventueel verontreinigde putwanden, welke niet
voldeden aan de terugsaneerwaarden en grenzend aan een terreindeel waar geen woningbouw gaat
plaatsvinden, zijn voor aanvulling afgewerkt met een geotextieldoek dan wel een afscheidingslaag
(lees: zijnde fundatiemateriaal en/of zandlaag onder aangrenzende weg). In bijlage 9 is de ligging
hiervan opgenomen.

In bijlage 9a van dit schrijven is een overzicht opgenomen met daarop aangegeven de bereikte
einddiepte. De grond is afhankelijk van de kwaliteit als niet toepasbaar afgevoerd (naar BPS of
Vossenberg b.v.) dan wel als klasse industrie grond afgevoerd (naar Groeve Herman, BPS of
Vossenberg b.v.). Met betrekking tot de diverse kwaliteiten van de vrijkomende gronden verwijzen
wij naar de bijlagen 20 en 21 van dit schrijven en het beschikte saneringsplan incl. de meldingen
wijziging bodemsanering. De kwaliteit van de grond is bepaald middels reeds verrichte
bodemonderzoeken dan wel op basis van de resultaten naar aanleiding van de uitkeuring.

In bijlage 12 is op de overzichtstekening aangegeven alwaar de tijdelijke depots van de verwijderde

bodemlagen zijn ingericht. De toplaag ter plaatse van de van de viekken 4 en 5 betrof stol. Deze is
na herinrichting in dezelfde hoedanigheid (lees: als fundatielaag onder verhardingslagen) herschikt.
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In bijlage 16 zijnde de afvoerbonnen en/of de transportbonnen opgenomen. In totaal zijn een
130-tal vrachten grond afgevoerd naar BPS als zijnde niet toepasbaar met een totale hoeveelheid
van 3.991,42 ton (= 2.217,5 m?, dichtheid 1,8 ton/m?, let op hiervan 370,52 m? als zijnde indicatief
klasse industrie afgevoerd). Naar Vossenberg is een hoeveelheid van 105 m® grond (=188,74 ton,
dichtheid 1,8 ton/m?) als niet toepasbaar afgevoerd. De (indicatieve) klasse industrie grond is
afgevoerd naar groeve Herman te Eygelshoven. Dit is rechtstreeks gegaan. In totaal is een
hoeveelheid van 9.257,22 ton (= 5.142,9 m3). Naar Vossenberg is een hoeveelheid van

340 m? (= 611,02 ton, dichtheid 1,8 ton/m®) als indicatieve klasse industriegrond afgevoerd.

Naast grond zijn drie vrachten schoon puin van de locatie afgevoerd (overzicht zie bijlage 16).

De grond ter plaatse van de toekomstige voortuinen (= vlek 10) zijnde partij 2 beschreven in
rapportnummer 08/04622/V/E/RE, is als zijnde klasse wonen grond ontgraven. Dit is gezamenlijk
gebeurd met de aanleg van de leidingstrook ter plaatse van de nieuwe weg (ter hoogte van
terreindeel ‘wadi’). Deze grond is herschikt c.q. teruggeplaatst ter hoogte van het gebied ‘wadi’
alwaar een weg incl. riool- en leidingsleuven zijn gerealiseerd.

Met de grond afkomstige van de rioolsleuf, waarvan de grond in rapportnummer 10/05120/V/E/LR,
d.d. 19 november 2010 op AP04 niveau door Aelmans Eco B.V. is uitgekeurd, is de saneringsput van

het handbalveld aangevuld.

In paragraaf 2.2. van dit schrijven zijn de eindcontrole monstername en de analyseresultaten
uitvoerig beschreven.
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Samenvatting verwerking van de vrijgekomen en aangevoerde materialen
In onderstaand overzicht is de grondbalans voor onderhavige locatie opgenomen.

Overzicht van de hoeveelheden, herkomst of eindbestemming diverse materialen

Materiaal soort

Daadwerkelijke hoeveelheid
(ton dan wel m?3)

Eindbestemming of
herkomst

verontreinigde grond
incl. grond vermengd
met asfaltschollen
(niet toepasbaar)

1.846,97 m? (3.324,56 ton:
dichtheid 1,8 ton/m?)

BPS te Maastricht

verontreinigde grond
(niet toepasbaar,
afkomstig van
handbalveld)

105 m? (188,74 ton: dichtheid 1,8
ton/m3)

Vossenberg b.v. te Brunssum

klasse industrie grond
(n.a.v. eindcontrole
bemonstering,
handbalveld)

340 m3 (611,02 ton: dichtheid 1,8
ton/m?3)

Vossenberg b.v. te Brunssum

klasse industrie grond
(indicatief
bemonsterd, viek 3)

370,52 m? (666,94 ton:
dichtheid 1,8 ton/m?3)

BPS te Maastricht

klasse industrie grond
(n.a.v. eindcontrole
bemonstering of AP0O4
gekeurd)

5.142,9 m3(9.257,22 ton:
dichtheid 1,8 ton/m?)

Groeve Herman te Eygeishoven

klasse wonen grond
(AP04 gekeurd)

geschat op circa 2.500 m3*

nog niet afgevoerd, tijdelijk
opgeslagen

fundatiemateriaal 725 m? nog niet afgevoerd/verwerkt,
afkomstig van het tijdelijke opgeslagen
handbalveld

grond aangevoerd 13.864 m? herkomst diverse locaties**

*®

betreft totale hoeveelheid vrijgekomen ter plaatse van saneringslocatie: de aangelegde riool/leidingstrook ter hoogte

van het terreindeel * wadi’ en overgangsstrook tussen stort en ophooglaag (=vlek 10);

ot herkomst grond afkomstig van diverse locaties (lees: Achter de Winkel te Landgraaf (rapportnummers
07/05283/V/E/LR d.d. 14 november 2007 en 08/03144/V/E/HW d.d. 5 juni 2008 beide van Aeimans Eco B.V.),

Steegstraat/Dorpsstraat te Mheer (rapportnummer 10/03915/V/E/LR, d.d. 14 september 2010 eveneens van Aelmans
Eco B.V.). Op te vragen bij hoofdaannemer.

In bijlage 16 zijn de afvoerbonnen en de overzichtslijst opgenomen van de verontreinigde grond
(met afvalstroomnummer 11302604A146 (naar BPS) en onder afvalstroomnummer 114531132998
(naar Vossenberg). Van de afgevoerde hoeveelheid klasse industrie grond is alleen een
overzichtslijst met hoeveelheden en transporten opgenomen. De aanvoerbonnen van de grond en
het menggranulaat zijn niet toegevoegd. Meer informatie hieromtrent is op te vragen bij de
hoofdaannemer.
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2.2. Controle van de uitgevoerde sanering en interpretatie
analyseresultaten grond

Algemeen

De controle bemonstering van de grond is gefaseerd uitgevoerd. Dit als gevolg van het feit dat de
saneringswerkzaamheden ook gefaseerd zijn uitgevoerd. De controle bemonstering is uitgevoerd in
verband met het vastleggen van de milieuhygiénische kwaliteit van de grond.

Tijdens het opstellen van dit evaluatierapport bleek dat vak 3 ter plaatse van het voormalige
handbalveld met betrekking tot de parameter PAK niet voldeed aan de terugsaneerwaarde. Na
uitvoering van de saneringswerkzaamheden destijds waren zintuiglijk geen bodemvreemde
bijmengingen aangetroffen. Het analyseresultaat wordt derhalve in twijfel getrokken. Gekozen is om
deze te verifiéren. Op basis hiervan heeft ter plaatse van dit vak recentelijk nogmaals een
eindcontrole bemonstering plaatsgevonden. De bodemlaag ter plaatse van vlek 10 is eveneens
recentelijk bemonsterd en analytisch onderzocht. Dit als gevolg van het feit dat dit terreindeel in een
latere fase is ontgraven en nadien nog geen controlemonsters waren genomen.

In onderstaande tabellen en teksten met daaraan gekoppeld overzichtstekeningen zal een zo
duidelijk mogelijk beeld worden gegeven van de uitgevoerde analyses en de daaraan verbonden
resultaten. Te beginnen met onderstaande tabel waarin een overzicht is opgenomen wanneer en
welke controles zijn uitgevoerd.

Datum Controle uitgevoerde werkzaamheden Onderzochte parameters
controlebemonstering incl. rapportnummer Alcontrol *
17 maart 2011 Viek 5, b1, b2, wi t/m w3 ‘oude’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11655677) (= lutum, humus, arseen, cadmium, chroom,

koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK, EOX,

minerale olie)

17 maart 2011 Viek 4, b1, wl (rapportnr. 11655675) ‘oude’ NEN-5740 pakket

17 maart 2011 Viek 6, b1 (rapportnr. 11655676) ‘oude’ NEN-5740 pakket

17 maart 2011 Viek 3, b1, b2, wil t/m w3 ‘oude’ NEN-5740 pakket

25 maart 2011 Vlek 7, w3, b1l (rapportnr. 11658621) ‘oude’ NEN-5740 pakket

28 maart 2011 Viek 7, b2, w4 (rapportnr. 11659149) ‘oude’ NEN-5740 pakket

28 maart 2011 Indicatieve toetsing depot viek 3 * nieuwe’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11659321) (= lutum, humus, barium, cadmium, kobalt,

koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
PAK, PCB, minerale olie)

30 maart 2011 Vlek 3, b1-1, b3, b4, b5, b6, wi-1i, w4, w5, ‘oude’ NEN-5740 pakket
w6 (rapportnr. 11659913)

30 maart 2011 Viek 4, wi-1 (rapportnr. 11659915) ‘oude’ NEN-5740 pakket

30 maart 2011 Viek 5, b2-1** (rapportnr. 11659916) ‘oude’ NEN-5740 pakket

1 april 2011 Viek 5, b3, wi-1, w3-1, w4 ‘oude’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11661082)

14 april 2011 Viek 7, B3, W1, W4-1 ‘oude’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11665530)

19 april 2011 Vlek 5, w1-2**, w4-1 (rapportnr. 11666791) ‘oude’ NEN-5740 pakket

* w=putwand b=putbodem;
** per abuis zijn verkeerde codering opgegeven: b2-1=b1-2 en wl-2=w2-1
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Datum Controle uitgevoerde werkzaamheden Onderzochte parameters
controlebemonstering incl. rapportnummer Alcontrol *
22 april 2011 voormalige handbalveld b1 t/m b13 ‘oude’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11668368)
21 juni 2011 voormalig handbalveld b1, b2, b3, b4, b12 ‘nieuwe’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11686598)
21 juni 2011 voormalig handbalveld w1 t/m w5 ‘nieuwe’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11686601)
9 december 2011 Vak 3 voormalig handbalveld PAK
(rapportnr. 11738761)
12 december 2011 Viek 10, B1 en B2 ‘oude’ NEN-5740 pakket
(rapportnr. 11739384)

* w=putwand b=putbodem;
** per abuis zijn verkeerde codering opgegeven: b2-1=b1-2 en wi-2=w2-1

Werkzaamheden
De controlewerkzaamheden bestonden steeds uit organoleptische waarnemingen en het uitvoeren
van de controlebemonsteringen en -analyses van de putbodem of putwanden.

Het controlemonster van de putbodem is, per ontgravingsvlak, steeds op de ontgravingsdiepte
genomen. In de bijlage 9a zijn de ontgravingsdiepte weergegeven.

Ter plaatse van de viekken 1, 2, 3, 4 en 5 zijn de controlebemonsteringen en -analyses zijn conform
het VKB protocol 6001 uitgevoerd. De overige uitgevoerde controlewerkzaamheden zijn conform de
NEN-5740, insteek ‘onverdacht’ uitgevoerd. Hierbij gelden de ten tijde van het uitvoeren van het
veldwerk de vigerende versie van dit document.

In bijlage 9 zijn genoemde bemonsterde putwandennummers en- bodemnummers aangegeven.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Alcontrol Laboratories, Milieulaboratorium te Hoogvliet
(RvA geacrediteerd lab). De grondmengmonsters en watermonsters zijn voorbehandeld conform de
AS 3000 accreditatie alvorens de analyses worden bepaald.

Analyseresultaten:

In bijlage 17 zijn de rapporten van Alcontroi toegevoegd. In tabel 2.2.2 is een overzicht opgenomen
van deze analyseresultaten. In deze bijlage zijn tevens de getoetste analyseresultaten opgenomen
conform de Circulaire Bodemsanering en het Besluit Bodemkwaliteit. In bijlage 18 zijn de
normbladen afkomstig uit de RBk en de toetswaarden conform de Wbb opgenomen.

Daarnaast is de eindsituatie middels enkele foto’s vastgelegd. Deze zijn in bijlage 7 weergegeven.

Terugsaneerwaarden
In het beschikte saneringsplan zijn terugsaneerwaarden vastgelegd waaraan de grond na uitvoering
van de werkzaamheden dient te voldoen.

In onderstaande tabel zijn de terugsaneerwaarden zijnde opgenomen, zoals vermeld in het beschikte
saneringsplan. Binnen het plangebied zijn twee deelgebieden te onderscheiden waarvoor
verschillende terugsaneerwaarden zijn bepaald (zijnde wonen B en buitengebied). Dit is geschied
aan de hand van het bodembeheerplan van de gemeente Simpelveld. In figuur 4 is de grens tussen
voornoemde deelgebieden weergegeven.
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Met betrekking tot de praktische realiseerbaarheid van het gebruik van de terugsaneerwaarden van
beide deelgebieden is door de directievoerende partij van het werk het volgende standpunt
ingenomen. Als terugsaneerwaarden zijn de waarden aangehouden zijnde ‘Buitengebied’.
Uitzondering hierop het terreindeel dat in het saneringsplan is opgenomen zijnde * licht
verontreinigde grond, welke voldoet aan de achtergrondgrenswaarden (in bijlage 10 van het
beschikte saneringsplan is dit terreindeel groen gestippeld weergegeven). Verder sluiten de
analyseresultaten naar aanleiding van de eindcontrole bemonstering van vilek 5 eveneens aan op
deze achtergrondgrenswaarden.

Verder is getoetst aan de algemene regel zoals opgenomen in het Beleidskader bodem 2010 van de
Provincie Limburg (paragraaf 5.3. Toetsing kwaliteit bodem, grond en baggerspecie aan de

achtergrondwaarden).

Tabel 4.3.1 terugsaneerwaarden deelgebied wonen B

0-0,5 m-mv | 0,5-1,0 m-mv 1,0-1,5 m-mv 1,5en
dieper
Cadmium 0,8* 0,55* 0,55* 0,55*
Koper 55* 55%* 55* 55%*
Lood 66,3* 66,3* 66,3* 66,3*
Kwik 1,67* 1,67* 1,67* 1,67*
Nikkel 35% 35% 35* 35*
Arseen 29,7* 29,7* 29,7* 29,7*
Chroom 237* 237% 237%* 237%*
Zink 274,7 240,3* 240,3* 240,3*
Minerale olie 10%* 10** 10%* 10**
PAK 11 3,96 2% 2%
Tabel 4.3.2 terugsaneerwaarden deelgebied Buitengebied
0-0,5 m-mv | 0,5-1,0 m-mv 1,0-1,5 m-mv 1,5en
dieper
Cadmium 0,58* 0,55* 0,55* 0,55*
Koper 55%* 55%* 55%* 55%
Lood 66,3* 66,3* 66,3* 66,3*
Kwik 1,67* 1,67* 1,67* 1,67*
Nikkel 35% 35% 35%* 35%
Arseen 29,7* 29,7* 29,7* 29,7%
Chroom 237%* 237% 237%* 237%*
Zink 240,3* 240,3* 240,3* 240,3*
Minerale olie 10** 10** 10** 10**
PAK 4,5 3,19 2% 2%
o : achtergrondwaarde is streefwaarde, derhalve wordt de BGWI waarde als terugsaneerwaarde

gehanteerd. E.e.a. conform het actief bodembeheer beleid van de gemeente Simpelveld dat hiermee
in overeenstemming is met het actief bodembeheer beleid van Limburg;

R : voor minerale olie geldt dat de terugsaneerwaarde voor het toekomstige gebruik gelijk is aan de
streefwaarde.
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Ter bepaling van de terugsaneerwaarden is uitgegaan van een lutum gehalte van 14,5 % en een
humus gehalte van 1,75 %.

Voor de parameters kobalt en PCB zijn in het saneringsplan geen terugsaneerwaarden opgesteld. Op

basis hiervan zijn verhoogde concentraties niet getoetst aan de terugsaneerwaarden, doch alleen
aan de Circulaire bodemsanering.

Interpretatie analyseresultaten grond

Grondmonsters onderzocht op standaard NEN-5740 pakket

De analyseresuitaten van de grond{meng)monsters worden in onderstaande tabel samengevat. In
de kolommen zijn alleen die parameters vermeld waarvan de concentraties, minimaal hoger zijn dan
de vastgestelde achtergrondwaarden vermeld in de Circulaire Bodemsanering (Wbb) en de
terugsaneerwaarden zoals deels opgenomen in het saneringsplan en deels gebaseerd op het
‘Beleidskader bodem 2010’ (zie eerdere informatie).

In bijlage 9 is een tevens een overzicht opgenomen m.b.t. een deel van de resultaten naar
aanleiding van de eind controlemonstername.

Oordeel o.b.v. Circulaire Bodemsanering (Wbb):

] : concentratie < tussenwaarde, geen nader bodemonderzoek noodzakelijk;
oo : concentratie > tussenwaarde, nader bodemonderzoek noodzakelijk;
soe : concentratie > interventiewaarde, sanering noodzakelijk.

Oordeel o.b.v. terugsaneerwaarden:

<T : concentratie kleiner dan terugsaneerwaarde;
=T : concentratie gelijk aan de terugsaneerwaarde;
>T : concentratie groter dan terugsaneerwaarde;

: geen toetsing uitgevoerd voor parameters waarvoor geen terugsaneerwaarde is beschikt.

In tabel 2.2.2 is een samenvatting weergegeven van de analyseresultaten.
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Tabel 2.2.2. Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters

Monster- Verhoogd Concentratie Toetsing Toetsing Rest-
locatie + aangetoonde (mg/kgds) Whbb terugsa- veront-
- nummer parameter neerwaarde | reiniging
Viek 3
B1 chroom 47 o >T
nikkel 24 ® >T
PAK 7,6 0 >T
B2 S = = = nee
w1 PAK 3,4 ® >T
minerale olie 60 L] >T
w2 PAK 2,1 o <T nee
W3 = = = S nee
Bi-1 - 5 - - nee
B3 = o = = nee
B4 S = = = nee
B5 = = = = nee
B6 = = o = nee
wWi-1 = = = = nee
w4 = = = = nee
W5 = = = S nee
w6 = = = = nee
Viek 4
Bl = = o = nee
wi lood 36 L] <T
zink 80 L] <T
PAK 35 o8 >T
Wi1-1 - = = - nee
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Tabel 2.2.2. Samenvatting analyseresultaten grondmengmonsters

Monster- Verhoogd Concentratie Toetsing Toetsing Rest-
locatie + aangetoonde (mg/kgds) Wbb terugsa- veront-
- nummer parameter neerwaarde | reiniging
Viek 5
Bl PAK 28 LL >T
B2 S & = S nee
wi PAK 5,7 ® >T
minerale olie 100 o >T
w2 Nikkel 21 ® <T ja
PAK 11 L <T
minerale olie 70 ° >T
W3 PAK 44 ese >T
minerale olie 120 ® >T
B1-2 = = = S nee
B3 = = = = nee
wi-1 cadmium 0,5 ® <T ja*
PAK 5,2 ® >T
W3-1 cadmium 0,5 e <T ja*
PAK 3,6 a >T
w4 cadmium 0,5 ® <T
PAK 8,2 ® <T
w2-1 PAK 12 L] >T ja
W4-1 PAK 5,3 ® >T jax*
Viek 6
B1 PAK 1,8 ® <T nee
Viek 7
W3 PAK 2,1 ® <T nee
B1 = - = - nee
B2 = = o = nee
w4 PAK 3,7 ° <T ja
minerale olie 60 @ >T
B3 @ - = = nee
w1 = & = - nee
wW4-1 = S = = nee

* formeel overschrijdt deze concentratie de vastgestelde terugsaneerwaarde. Op basis van de door het bevoegd gezag eerder
geaccepteerde melding wijziging bodemsanering en het feit dat in de grond van de putwanden zintuiglijk geen bodemvreemde
materialen worden aangetroffen, is besloten niet verder te saneren. De waarde voldoet aan het toekomstige gebruik, betreffende
klasse wonen.
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Monster- Verhoogd Concentratie Toetsing Toetsing Rest-
locatie + aangetoonde (mg/kgds) Wbb terugsa- veront-
- nummer parameter neerwaarde | reiniging
Voormalige handbalveld (viek 1 en 2)
Bl PAK 33 L] >T
minerale olie 80 ® >T
B2 PAK 7 L >T
minerale olie 70 ® >T
B3 PAK 9 ® >T
minerale olie 40 ® >T
B4 PAK 25 L1 >T
minerale olie 140 @ >T
B5 PAK 2,2 o <T nee
B6 Kwik 0,2 @ <T nee
PAK 4,5 o =T
B7 o = = o nee
B8 - - - = nee
B9 PAK 2,0 e <T nee
B10 o = = o nee
B11 = - - - nee
B12 Cadmium 0,5 ® <T
PAK 18 L >T
minerale olie 280 ° >T
B13 PAK 1,3 ® <T nee
B1 Cadmium 0,5 L <T nee
B2 Kobalt 11 L] nee
B3 PAK 5,3 w >T
B4 Cadmium 0,7 o <T nee
B12 - - - - hee
Wi = = S S nee
W2 PCB 0,0063 ® nee
W3 = S = = nee
W4 = = = = nee
W5 = = - = nee
B3-1 PAK 3,0 e =T nee
Viek 10
Bl = = = o nee
B2 - - - - nee

De resultaten van de indicatieve monstername betreffende de grond afkomstig van vlek 3 zijn
opgenomen in rapportnummer 11659321. Op basis van deze resultaten is de grond indicatief als
klasse industrie grond beschouwd.
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Samenvatting analyseresultaten
Op basis van de analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

2-3.

alle putwanden en/of putbodems ter plaatse van de viekken 1, 2, 3, 4, 6 en 10 voldoen aan
de terugsaneerdwaarden;

de putbodems en -~wanden van vlek 5 voldoen, met uitzondering van de wand 2 grenzend
aan de weg, aan de terugsaneerwaarden. Ter plaatse van wand 2 is een restverontreiniging
met PAK aangetoond van 12 mg/kgds. Deze voldoet niet aan de terugsaneerwaarde, doch
valt buiten de saneringslocatie;

de putbodems en -~wanden van vlek 7 voldoen, met uitzondering van de wand 4, grenzend
aan het hellingbos, aan de terugsaneerwaarden. Ter plaatse van wand 4 is een
restverontreiniging met minerale olie aangetoond van 60 mg/kgds. Deze voldoet niet aan de
terugsaneerwaarde, doch valt buiten de saneringslocatie;

formeel overschrijdt de concentratie PAK de vastgestelde terugsaneerwaarde ter plaatse van
de putwanden 1, 3 en 4 van vlek 5. Op basis van de door het bevoegd gezag eerder
geaccepteerde melding wijziging bodemsanering en het feit dat in de grond van de
putwanden zintuiglijk geen bodemvreemde materialen worden aangetroffen, is besloten niet
verder te saneren. De waarde voldoet in te allen tijde aan het toekomstige gebruik,
betreffende klasse wonen.

Nazorg

Inleiding

Ter plaatse van de saneringslocatie zijn na uitvoering van voornoemde sanering nog lichte tot sterke
verontreinigingen bodemlagen in de grond aanwezig. Dit sluit aan op de beschikte saneringsaanpak
en de saneringsdoelstelling.

Wij verwijzen naar de bijlage 6 voor het overzicht alwaar de restverontreinigingen zich in de grond
bevinden (kadastrale onderlegger).

Deze nazorg bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

strikt controleren op regulering van grondwerkzaamheden;
zorgdragen voor continuiteit van nazorg.

Het doel van de nazorg kan als volgt worden samengevat:

handhaven van de na sanering verkregen bodemkwaliteit, zorgen dat risico’s ten aanzien
van de volksgezondheid en milieu niet optreden;

zorgdragen dat tijdens toekomstige grondwerkzaamheden op de locatie geen risico’s
optreden.

Het nazorgplan dient een duidelijke kaart te bevatten met daarop aangegeven de kwaliteit van de
grond. Ook dient in het nazorgplan aandacht besteed te worden aan de continuiteit van de nazorg.
Deze dient middels een kettingbeding in de koopakte te worden gewaarborgd.
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Nazorgplan

Voor het gehele gebied gelegen binnen het saneringsgeval zal een nazorgplan worden uitgewerkt.
Dit nazorg traject valt buiten dit evaluatierapport en zal apart worden verwoord in een aanvullend
schrijven.

In het nazorgplan dienen de volgende gebruiksbepalingen opgenomen te worden:

- Van graafwerkzaamheden dient bij de gemeente en de Provincie Limburg melding gedaan
dienen te worden;

- Om vermenging tussen schone grond en niet schone grond in de toekomst te voorkomen
dient deze afgevoerd te worden. Hierbij wordt alleen die grond bedoeld die niet voldoet aan
de toetsingswaarden uit de circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit. Hiertoe
dient het nazorgplan een duidelijke kaart te bevatten met daarop aangegeven de kwaliteit
van de grond. Bij graafwerkzaamheden c.q. afvoer van grond dient contact opgenomen te
worden met de Provincie Limburg. De Provincie Limburg zal de afvoer van grond dienen te
toetsen aan de, overigens voor iedere burger geldende wettelijke kaders.

De eigenaar van de locatie heeft de plicht om de gebruiker en/of koper van de locatie te informeren
over de beperkingen en te bedwingen dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het naleven van het

gestelde in het nazorgplan.

Het nazorgplan behoeft goedkeuring van het bevoegd gezag. Het nazorgplan is door
Aelmans Eco B.V. verwoord in rapportnummer 11/05246/V/E/RE, d.d. 6 december 2011.
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3. CONCLUSIES

Geconcludeerd kan worden dat de eindsituatie, ter plaatse van de locatie Groeneboord te
Simpelveld, zoals deze door Gedeputeerde Staten van Limburg beschikt is in het saneringplan, is
behaald.

Hierbij is voldaan aan de saneringsdoelstelling en de daaraan verbonden minimale eisen.

De saneringsdoelstelling kan in het kort als volgt worden omschreven. De lichte tot sterke
verontreinigingen met diverse zware metalen, PAK en minerale olie ter plaatse van de
saneringslocatie zijn, op basis van historische feiten, voor 1987 ontstaan c.q. aangebracht.

Op basis van voornoemde en op basis van technische, milieuhygiénische en organisatorische
aspecten is als doel van onderhavige sanering gekozen voor de saneringsvariant -in casu een
functionele variant. Hierbij wordt het toekomstige gebruik zijnde wonen met tuin als uitgangspunt
gehanteerd.

Afwijkingen op het saneringsplan

Een meldingsformulier wijziging is naar de Provincie Limburg verstuurd. Op basis van deze melding
hoeft de grond (bodemlaag 0,0 tot 1,0 m-mv) ter plaatse van deelgebied I, naar aanleiding van een
nieuw uitgevoerd AP04 bodemonderzoek, niet van de locatie te worden afgevoerd. Ter hoogte van
deelgebied II is de licht verontreinigde stortlaag in-situ conform AP04 onderzocht. Deze grond zal als
zijnde klasse industrie grond worden afgevoerd. Eventueel aanwezige grote delen bodemvreemde
materialen zullen verwijderd worden. Voor meer informatie omtrent de reden van deze afwijking
verwijzen wij naar bijlage 5.

Verder hebben zich, ten opzichte van de beschikte saneringswerkzaamheden, de volgende
wijzigingen voorgedaan:

1 saneringsplan is opgenomen dat de bodemkwaliteit van de grond na sanering dient te
voldoen aan de terugsaneerwaarden. Dit is geschied aan de hand van het bodembeheerplan
van de gemeente Simpelveld. In de periode tussen het beschikken van het saneringsplan en
de uiteindelijke sanering hebben wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de wet en
regelgeving. Dit impliceert dat bij het uitkeuren van de saneringsputten tevens is getoetst
aan de regel, welke is opgenomen in het Beleidskader bodem 2010 van de Provincie Limburg
(paragraaf 5.3. Toetsing kwaliteit bodem, grond en baggerspecie aan de
achtergrondwaarden);

2 voornoemde regel is eveneens van toepassing voor de uitgevoerde partijkeuringen grond
(lees: APO4 bodemonderzoeken);
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3 de stol- en fundatielaag ter plaatse van het handbalveld, zoals omschreven in het beschikte
saneringsplan, zijn tijdens de graafwerkzaamheden niet als zodanig aangetroffen. Tijdens de
graafwerkzaamheden bleek de laag dunner te zijn en was het stol- en fundatiemateriaal
technisch niet van elkaar te ontgraven. Het pakket is in zijn totaliteit tot een diepte van circa
0,4 m-mv ontgraven, waardoor de uiteindelijke hoeveelheid afwijkt. Het materiaal is in een
tijdelijk depot opgeslagen (d.d. 21 april 2011). Hieraan voorafgaande is het materiaal
conform een partijkeuring zijnde bouwstoffen in-situ onderzocht (zie rapportagenummer
11/03753/V/E/LR). Hieruit blijkt dat het materiaal als zijnde ‘niet vormgegeven bouwstof’
mag worden toegepast. Ten tijde van afronding van deze rapportage lag het depot nog op de
saneringslocatie. De geroerde leemgrond, gelegen onder het fundatiepakket, is op d.d.

22 april uitgekeurd. Na uitkeuring bleken enkele vakken nog niet te voldoen aan de
terugsaneerwaarden (lees: vakken 4 en 12 (indicatief niet toepasbare grond) en de vakken
1, 2 en 3 (indicatief klasse industrie). Deze vakken zijn op 21 juni verder ontgraven en
uitgekeurd. De vrijkomende grond is afgevoerd naar Vossenberg;

4 conform het beschikte saneringsplan was geraamd dat circa 1.636 m? grond als niet
toepasbaar zou worden afgevoerd, hetgeen 1.846,97 m® grond is geworden. Reden hiervan
is dat plaatselijk, op basis van de resultaten na uitvoering van de controlebemonsteringen,
uiteindelijk meer grond als zijnde niet toepasbaar is afgevoerd. Verder is als dichtheid met
een factor van 1,8 gerekend. Aangezien er ook grond incl. schollen asfalt is afgevoerd is
genoemde factor niet geheel representatief (voor asfalt wordt met de factor 2,5 gerekend);

5 ter plaatse van vlek 3 is circa 370 m® grond (666 ton) op basis van indicatief analytisch
onderzoek afgevoerd naar BPS als zijnde klasse industriegrond. Reden hiervan was dat de
omliggende grond na de eerste saneringsronde analytisch niet voldeed aan de
terugsaneerden;

6 in totaal is 5.142,9 m® grond als zijnde klasse industrie van de locatie afgevoerd naar de
groeve Herman. In het beschikte saneringsplan was deze hoeveelheid op 11.150 m?
geraamd (let op: in saneringsplan benoemd als zijnde categorie 1 grond). Deze afwijking is
het gevolg van het opnieuw uitgevoerde AP04 bodemonderzoek ter plaatse van deelgebied I
(hiervoor is een melding wijziging bodemsanering verricht, informatie zie voorgaande tekst
en bijlage 5). Op basis hiervan is de partij van 4.500 m3 niet afgevoerd. Verder bleek de
hoeveelheid aanwezige stortlaag vermengd met asfaltresten uiteindelijk minder dik te zijn,
dan men destijds had aangenomen op basis van de verrichte bodemonderzoek. De dikte van
het gestorte materiaal bleek geregeld minder te zijn dan de gemiddeld 1,61 meter, welke
het uitgangspunt van de in het saneringsplan opgenomen berekende hoeveelheid vormde;

7 formeel overschrijdt de concentratie PAK de vastgestelde terugsaneerwaarde ter plaatse van
de wanden 1, 3 en 4 van vlek 5. Op basis van de door het bevoegd gezag voornoemde en
geaccepteerde melding wijziging bodemsanering en het feit dat in de grond van de
putwanden zintuiglijk geen bodemvreemde materialen worden aangetroffen, is besloten niet
verder te saneren. De waarde voldoet aan het toekomstige gebruik, betreffende klasse
wonen.

Aelmans Eco B.V. - 11/05018/\V/E/RERE - pagina 27



aelmans

Voornoemde zevental wijzigingen zijn als zodanig niet, via een melding wijziging bodemsanering,

aan het bevoegd gezag doorgegeven.

Ubachsberg, 6 december 2011

Rapport opgesteld door:
ing. R.I.H. Eeken
Milieukundig adviseur
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Figuur 1 Ligging onderzoekslocatie
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Figuur 2
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= saneringslocatie

3 = bebouwing
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Opdrachtgever: Janssen de Jong InfraB.V.

TITEL.:

Situatietekening met ligging deelgebieden
ter hoogte van Groeneboord te Bochoitz

projectnummer: E14980.244

SCHAAL 1 : 1.000 bij A3

Kerkstraat 4 Kerkstraat 2
8387 JE Voerendaal 6095 BE Baexem
Tel: 045-576 3255 Tel: 0475-459 260

m Fax: 045-575 1609 Fax: 0475-459 282

info@aelmans.com
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= bebouwing

N = grens deelgebieden actief bodembeheer

[ ] = deeigebied B (actief bodembeheer)

= buitengebied (actief bodembeheer)
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