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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bedrijventerrein Trade Port Noord (hierna ook aangeduid als: TPN) is een ontwikkeling die 

invulling geeft aan de behoefte aan nieuwe hoogwaardige bedrijventerreinen. De gemeente Venlo 

heeft op grond van een actief grondbeleid vanaf mei 2000 haar publiekrechtelijke 

grondbeleidsinstrumenten ingezet om gronden in eigendom te verkrijgen en daarmee regie en 

sturing te kunnen uitoefenen op de planontwikkeling voor Trade Port Noord. De gemeente Venlo 

is reeds eerder gestart met de planvorming voor een logistiek bedrijventerrein Trade Port Noord. 

Deze inspanningen zijn in januari 2006 uitgemond in een vastgesteld bestemmingsplan “Trade 

Port Noord en Park Zaarderheiken”. Door de naderende ontwikkeling rond de van nationale 

betekenis zijnde Greenport Venlo Klavertje 4 en de wens om dit grote gebied van circa 5.000 

hectare te ontsluiten, het provinciale initiatief ( en later het Wro- inpassingsplan) van de 

“Greenportlane”, en de daardoor veranderende inzichten ten aanzien van de gebiedsontsluiting, 

was onder meer de ontsluitingsvorm van het bestemmingsplan deels achterhaald door de tijd. De 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 21 november 2007 het besluit tot 

goedkeuring van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten van Limburg deels vernietigd. 

Deze situatie is aangegeven op de Kaart vernietigde deel bestemmingsplan Trade Port Noord en 

Park Zaarderheiken, bijlage 1. Het Venlose beleidsstreven is onverkort om vanuit de (boven-

)regionale behoefte een groot met name logistiek bedrijventerrein te realiseren en hiertoe een 

bestemmingsplan vast te stellen. Zoals aangegeven, is het plan inmiddels onderdeel gaan 

vormen van een grotere, omliggende gebiedsontwikkeling Klavertje 4 van circa 5.000 hectare. In 

samenwerking met de provincie Limburg, het Ministerie van LNV en de regiogemeenten Horst 

aan de Maas en Peel en Maas is de gemeente Venlo gestart met deze gebiedsontwikkeling, die 

op landelijk niveau als een van de vijf grote Greenport ontwikkelingen geldt en opgenomen is in 

de lijst van landelijke projecten die in het kader van de Crisis- en herstelwet prioriteit heeft 

gekregen. 

 

De gebiedsontwikkeling Klavertje 4, waarvan het bestemmingsplangebied onderdeel uitmaakt, 

behelst het scheppen van banen, het ondersteunen van de kennisontwikkeling en -uitwisseling op 

het gebied van intensieve landbouw, het doen realiseren van glastuinbouw en het versterken van 

de ecologische hoofdstructuur. Een groot deel van het gebied van de gebiedsontwikkeling 

Klavertje 4 is aangegeven op figuur 2.2 in paragraaf 2.2 van het ontwerp bestemmingsplan Trade 

Port Noord. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om invulling te geven aan de versterking van 

duurzame ontwikkelingen op basis van het Cradle-to-Cradle beginsel, één en ander volgens de 

Venlo-principes, Het bedrijventerrein Trade Port Noord vormt één van de pijlers van de regionale 

gebiedsontwikkeling Klavertje 4. 
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Dit bedrijventerrein strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Venlo en Horst aan de 

Maas, zoals aangegeven op bijlage 2, en is een integrale ontwikkeling van beide gemeenten. In 

het bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo wordt dan ook al rekening gehouden met de 

toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein op het grondgebied van Horst aan de Maas. In 

het bestemmingsplan Trade Port Noord-Venlo is ten noorden van de in aanleg zijnde 

Greenportlane rekening gehouden met een aan de gemeentegrens met Horst aan de Maas uit te 

werken bestemming, waarin voorzien wordt in uitgeefbaar terrein et cetera indien het 

bestemmingsplan voor Trade Port Noord-Horst aan de Maas tijdig rechtskracht verkrijgt. In het 

geval laatstgenoemd bestemmingsplan niet tijdig rechtskracht verkrijgt, zal in de uitwerking van 

het bestemmingsplan Trade Port Noord-Venlo worden voorzien in de aanleg van een groene 

bufferzone. Die bufferzone zal dan later, zodra het bestemmingsplan Trade Port Noord Horst aan 

de Maas rechtskracht verkrijgt, weer ongedaan worden gemaakt waardoor de beide 

bestemmingsplangebieden integraal op elkaar aansluiten. In dit exploitatieplan is om die reden 

vooralsnog rekening gehouden met de aanleg van de bedoelde groene bufferzone (zie bijlage 6 

Kaart Grondgebruik en uitgiftecategorieën). 

De gemeente Venlo heeft als regiogemeente brede ervaring in het ontwikkelen van grootschalige 

bedrijfsterreinen op gebied van met name logistiek. De gemeente Venlo wil ook nu haar 

verantwoordelijkheid nemen en onderschrijft ten volle het belang van een consistente en 

doelmatige ruimtelijke ontwikkeling van Trade Port Noord als onderdeel van de ontwikkeling 

Greenport Venlo Klavertje 4. In deze ontwikkeling werken Venlo, Horst aan de Maas, Peel en 

Maas en de provincie Limburg samen in de Development Company Greenport Venlo (DCGV). De 

gemeente Venlo onderzoekt de mogelijkheden om samen met DCGV een CV Trade Port Noord 

op te richten die vervolgens de beoogde realisator / uitvoeringsorganisatie wordt. De gemeente 

Venlo wenst ook jegens deze naar verwachting in de toekomst op te richten organisatie haar 

publiekrechtelijke (mede-)verantwoordelijkheid te nemen en zich maximaal in te spannen om een 

samenhangende duurzame ruimtelijke ordening te realiseren, binnen de regels die de Wet 

ruimtelijke ordening daartoe biedt. Daarbij heeft de gemeente haar bestemmingsplan 

vormgegeven en gebaseerd op het Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport 

Venlo, zoals dat door deze samenwerkende overheden in Klavertje 4 is vastgesteld. Zolang de 

samenwerking tussen gemeente en DCGV niet contractueel is geregeld geldt de gemeente Venlo 

als feitelijke realisator voor het gehele exploitatiegebied (dus niet alleen fictief zoals afdeling 6.4 

Wro veronderstelt voor de vaststelling van een exploitatieplan).  

 

Voor de ontwikkeling van Trade Port Noord is aangesloten bij de klaverstructuur van Klavertje 4 

conform het daarvoor opgestelde stedenbouwkundig ontwerp van Studio Marco Vermeulen. Een 

klaver is een ruimtelijk cluster dat in het bestemmingsplan voorzien is van meerdere 

bestemmingsvlakken Bedrijventerrein die via één centrale rotonde worden ontsloten op een 

ovonde van de Greenportlane. Met uitzondering van klaver 6 bestaan alle klavers uit drie of vier 

klaverbladen met een klaverhart.  



 

Deze versie is van informatieve aard. Aan de geconsolideerde versie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De vaststellingsbesluiten van een exploitatieplan zijn bepalend. 

 

 

Kenmerk R001-4725222EVJ-iap-V02-NL 

  
 

Vastgesteld exploitatieplan Trade Port Noord 

 

11\96 

 

Deze begrippen zijn beschreven in de begripsbepalingen van hoofdstuk 6 van dit exploitatieplan. 

De klaverindeling is onder meer op bijlage 2 (Kaart TPN-Groot) en bijlage 26 (Kaart grenzen 

klavers, klaverbladen en klaverharten) vastgelegd. 

 

Op grond van afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt een exploitatieplan vastgesteld 

voor een deel van het bestemmingsplangebied. In het exploitatiegebied Trade Port Noord heeft 

de gemeente Venlo niet alle percelen waarop aangewezen bouwplannen, zoals bedoeld in artikel 

6.2.1 Bro, zijn voorzien kunnen verwerven. Bedoeling is dat de gemeente en DCGV een 

overeenkomst aangaan over de ontwikkeling van Trade Port Noord, zowel waar het gaat om het 

grondgebied in Venlo als in Horst aan de Maas.Die overeenkomst ziet op de integrale 

ontwikkeling van het gehele exploitatiegebied, waarin de afspraken betrekking hebben op zowel 

de gronden die reeds van de gemeente zijn, als de gronden die van DCGV zijn, als de gronden 

die nu nog van derden zijn. Partijen stellen zich ten doel die gronden van derden te verwerven. 

Evenmin zijn, ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan, voor alle niet 

gemeentelijke gronden overeenkomsten over grondexploitatie en locatie-eisen gesloten. 

Daardoor is het kostenverhaal  niet anderszins verzekerd. Daarnaast acht de gemeente het nodig 

locatie-eisen, als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro, te stellen. Daarom geldt hier de verplichting om 

bij het bestemmingsplan ook een exploitatieplan vast te stellen. 

Het exploitatieplan vormt de basis voor het publiekrechtelijke kostenverhaal alsmede voor sturing 

op locatie-eisen. 

 

1.2 Leeswijzer 

In de navolgende tekst van dit exploitatieplan komen aan orde: 

• In hoofdstuk 1, eerst de algemene onderdelen, zoals de koppeling met het bestemmingsplan 

(paragraaf 1.3), doel en functie van het exploitatieplan (paragraaf 1.4), de begrenzing en de 

kaart van het exploitatieplangebied (paragraaf 1.5), enkele opmerkingen over jaarlijkse 

herzieningen en de afrekening (paragraaf 1.6) 

• Vervolgens in hoofdstuk 2 de toelichting op het exploitatieplan (paragraaf 2.1) en op de 

kaarten (paragraaf 2.2) 

• Dan de toelichting op de regels in hoofdstuk 3 

• De omschrijving van de werken en werkzaamheden in hoofdstuk 4 

• De exploitatieopzet in hoofdstuk 5 

• De regels in hoofdstuk 6 

• De aanduiding van de eigendomsposities van de gronden en een beschrijving van de 

gronden die de gemeente beoogt te verwerven in hoofdstuk 7 

• Tenslotte de kaarten en overige bijlagen in hoofdstuk 8 

 

Alle kaarten en bijlagen maken deel uit van dit exploitatieplan. 
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Dit exploitatieplan bestaat uit bindende en toelichtende delen. Bindend zijn de hoofdstukken 1 

(voorzover het betreft paragraaf 1.5), 3, 4, 5 en 6. De status van de in hoofdstuk 8 genoemde 

kaarten en overige bijlagen (bindend of toelichtend/informatief) is weergegeven in par. 2.2.  

Toelichtend zijn de overige paragrafen en hoofdstukken. Hoofdstuk 5 bevat tevens de toelichting 

op de exploitatieopzet.  

  

1.3 Het planologische besluit waaraan het exploitatieplan is gekoppeld 

Dit exploitatieplan is verbonden met het bestemmingsplan Trade Port Noord van de gemeente 

Venlo dat afgestemd en gebaseerd is op de in april 2010 door de gemeenteraad vastgestelde 

Structuurvisie Trade Port Noord. Het bestemmingsplangebied is gelegen ten noorden van de A67 

en ten westen van de A73. Het bestemmingsplangebied wordt als volgt begrensd: aan de noord- 

en westzijde door de gemeentegrens met Horst aan de Maas, met een noordelijke grens van 

ongeveer 100 m ten zuiden van de Sevenumseweg, aan de zuidzijde door het bedrijventerrein 

Trade Port West en aan de oostzijde door de in het bestemmingsplan Trade Port Noord en Park 

Zaarderheiken opgenomen recreatieve groenzone. Het bestemmingsplangebied is aangegeven 

op de analoge verbeelding van het bestemmingsplan, die als bijlage 3 (Kaart 

bestemmingsplangebied) bij dit exploitatieplan is gevoegd. Het bestemmingsplan voorziet in de 

mogelijkheid het gebied, zoals aangegeven op de bestemmingsplankaart, te bebouwen met 

(bedrijfs)gebouwen volgens een ruimtelijke opzet in klavervorm, op basis van principes van 

duurzaamheid en duurzaam ruimtegebruik. 

 

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn ook ingrepen buiten het bestemmingsplangebied 

nodig: 

• Het hoofdtransportriool als vuilwaterriool is gedeeltelijk in het exploitatiegebied gelegen maar 

voor het grootste gedeelte daar buiten. Het transportriool sluit aan de andere kant van de 

snelweg A73 aan op een ontvangput in Trade Port Oost 

• Gefaseerde verlegging van de watergang Gekkengraaf naar in eerste instantie de rand maar 

uiteindelijk voor een deel naar gronden buiten het bestemmingsplangebied 

• De aanleg van de Greenportlane, zijnde een provinciale weg die mede dient voor de 

ontsluiting van TPN. De aanleg van deze weg vindt plaats in opdracht van en voor rekening 

van de provincie Limburg 

• Het als bufferzone in te richten Park Zaarderheiken 

 

Binnen het exploitatieplangebied zijn de in hoofdstuk 4 genoemde werken en werkzaamheden 

nodig om de hiervoor genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken. 
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1.4 Doel en functie van het exploitatieplan 

Om tot de realisatie van bebouwing en openbare ruimte te komen zijn werken en 

werkzaamheden nodig, namelijk voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, voor de 

aanleg van nutsvoorzieningen en voor de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van de 

openbare ruimte kan op zijn beurt weer worden onderverdeeld in de aanleg van 

hoofdontsluitingen per klaver, de verlegging van de WBL-leiding, de verlegging van watergang De 

Gekkengraaf, het bouwrijp maken van de openbare ruimte binnen klavers en het woonrijpmaken 

van de openbare ruimte binnen klavers. De kosten hiervan worden, vanuit de wettelijke fictie dat 

de gemeente geldt als enige exploitant van het gehele gebied (artikel 6.13 lid 4 Wro) gemaakt 

door de gemeente. De gemeente heeft daarnaast ook te maken met de kosten van onderzoeken 

om tot het bestemmingsplan te komen, met de planontwikkelingskosten en met kosten van 

planschade. Deze kosten zullen, conform de regeling van afdeling 6.4 van de Wro, moeten 

worden verhaald op de eigenaren van de gronden waarop de bouwplanontwikkelingen kunnen 

plaatsvinden. 

 

De gemeente Venlo voert een actieve grondpolitiek om de gebiedsontwikkelingen maximaal te 

kunnen sturen. Voor zover verwerving niet slaagt, wil zij deze sturing ook via haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Daartoe zijn in dit exploitatieplan diverse locatie-

eisen opgenomen in de regels in hoofdstuk 6. Het streven naar grondverwerving blijft 

onverminderd van kracht. De gronden welke de gemeente beoogt te verwerven zijn aangegeven 

op de Verwervingskaart als bedoeld in art. 6.13 lid 2 sub a Wro (bijlage 9). In hoofdstuk 7 wordt 

het belang van verwerving verder beschreven. 

 

De ontwikkeling van het exploitatiegebied zal gefaseerd verlopen. Mede met het oog daarop 

wordt een gebiedsindeling in klavers, klaverbladen en klaverharten
1
 gehanteerd. De gemeente 

wenst de invulling van de ontwikkeling per klaver of per klaverblad / klaverhart te kunnen bepalen. 

De fasering houdt tevens in dat steeds de vormgeving van de uiteindelijke inrichting van een 

geheel klaver wordt vastgesteld tegen de tijd dat de ontwikkeling van het eerste klaverblad of 

klaverhart van een klaver, volgens de faseringsregels in hoofdstuk 6 van dit exploitatieplan, 

aanstaande is. Dat geldt niet alleen voor de klavers waar sprake is van een uit te werken 

bestemming, maar ook voor de klavers waar sprake is van een eindbestemming. Op zulke 

momenten zullen tijdig, in de vorm van tussentijdse herzieningen van dit exploitatieplan,meer 

gedetailleerde regels worden opgenomen over de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte. Daarbij zullen dan ook regels over duurzaamheid worden opgenomen. Bij dit 

exploitatieplan worden generieke eisen voor die werken en werkzaamheden gesteld: het 

document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord (bijlage 11).  

 
1
 Deze begrippen zijn omschreven in de begripsomschrijving (artikel 1) van hoofdstuk 6 
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In die zin wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.13 lid 3 Wro, thans volstaan met 

een globale omschrijving van de eisen voor de werken en werkzaamheden. In feite geldt immers 

een ontwikkelverbod zolang voor een klaver volgens de tijdvakken van de faseringsregel de 

hoofdontsluiting nog niet wordt aangelegd en een klaverblad of -hart niet bouwrijp mag worden 

gemaakt. De vaststelling van dit exploitatieplan dient er - samenvattend - toe om: 

1. De noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal (artikel 6.17 Wro). 

De berekening van de exploitatiebijdragen vindt, op basis van dit exploitatieplan, plaats in het 

betalingsvoorschrift bij te verlenen omgevingsvergunningen voor het bouwen of in een 

exploitatieovereenkomst voor zover deze wordt gesloten na de vaststelling van dit 

exploitatieplan. Indien uit een jaarlijkse herziening van het exploitatieplan voortvloeit dat de 

omvang van de exploitatiebijdragen wijzigt, zijn voor de dan nog te verlenen 

omgevingsvergunningen en voor het sluiten van posterieure overeenkomsten de gewijzigde 

exploitatiebijdragen van toepassing 

2. Vast te leggen in welke fasering (in deelgebieden) en tijdvakken en met welke onderlinge 

koppelingen tussen: 

a. De verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen 

b. De aanleg van de hoofdontsluiting per klaver 

c. De verlegging van de WBL-leiding 

d. De verlegging van de Gekkengraaf 

e. Het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied van klaverharten / 

-bladen 

f. Het woonrijp
2
 maken van klaverharten/-bladen plaatsvinden 

Deze worden opgenomen om een kader te creëren voor een integrale en gestructureerde 

wijze van realisatie (artikel 6.13 lid 1 onder c ten vijfde en 6.13 lid 3 Wro) 

3. Vast te leggen welke overige regels van toepassing zijn bij de werken en werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de 

inrichting van de openbare ruimte. Deze worden opgenomen om te waarborgen dat bij 

realisatie specifieke (kwaliteits)eisen ten aanzien van deze werken en werkzaamheden én 

regels voor de uitvoering in acht worden genomen (artikel 6.13 lid 2 onder b en c Wro). Ze 

worden tevens opgenomen om te waarborgen dat er een goede afstemming ontstaat tussen 

het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de 

inrichting van de openbare ruimte en dat de werken worden aangelegd overeenkomstig de 

door de gemeente gestelde kwaliteitseisen 

4. Een bindende verkavelingsregeling vast te leggen, gericht op het bereiken van een 

doelmatige en efficiënte verkavelingstructuur van het uitgeefbaar gebied. De 

verkavelingsregeling kent een flexibiliteitsregeling (zie paragraaf 3,5) 

 
2
 Nu het om een bedrijventerrein gaat is uiteraard geen sprake van ‘bewoning’. De term ‘gebruiksrijp maken’ zou (in 

plaats van ‘woonrijp maken’) strikt genomen beter passen. Aangezien de term ‘woonrijp maken’ gemeengoed is, is 
deze die laatste term in dit exploitatieplan steeds gebruikt 
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Dit exploitatieplan maakt onderdeel uit van de vorm van planuitvoering die de gemeente in het 

publieke belang nodig acht. 

 

1.5 Begrenzing en kaart van het exploitatiegebied 

Het exploitatiegebied bevat een deel van het gebied van het bestemmingsplan Trade Port Noord. 

Het betreft de delen waar op grond van het bestemmingsplan bouwplannen in de zin van artikel 

6.2.1 Bro mogelijk worden gemaakt en de delen waar werken en werkzaamheden worden verricht 

danwel maatregelen worden getroffen om de openbare ruimte in te richten en nutsvoorzieningen 

aan te leggen, kortom de delen waar kosten in de zin van de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 Bro 

worden gemaakt.  

 

Delen van het bestemmingsplangebied zijn echter uitgezonderd van het exploitatiegebied. Dit 

vraagt om een nadere toelichting, met name waar het gaat tussen de relatie van het thans 

voorliggende ontwerp-bestemmingsplan en de nu nog  geldende bestemmingsplannen. 

 

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken 

Het bestemmingsplangebied bevat onder andere de bestemmingen “Bedrijventerrein”, 

“Bedrijventerrein - Uit te werken - 1” en “Bedrijventerrein - Uit te werken - 2”, “Groen”, “Verkeer”, 

“Verkeer-Railverkeer”, “Natuur” en “Water”. Voor een deel van de gronden met deze 

bestemmingen bevatte het onherroepelijke deel van het (voorgaande, op 26 januari 2006 

vastgestelde) bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken reeds 

mogelijkheden tot bebouwing en tot inrichting van de openbare ruimte. Daarmee werden reeds in 

dat bestemmingsplan directe bouwtitels gecreëerd.  

 

Voor een deel zijn die bestemmingen gerealiseerd door middel van de aanleg van openbare 

voorzieningen en de verlening van bouwvergunningen. Voor de kavels die het betreft en voor de 

in dat deel reeds gerealiseerde openbare voorzieningen worden die gronden als ‘te handhaven 

functies’ aangemerkt. Deze zijn niet in het exploitatiegebied opgenomen.  

 

Voor een ander deel van deze gronden binnen het onherroepelijke deel van het (voorgaande) 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken waarop de 

bestemming Bedrijfsdoeleinden rustte zijn ten tijde van de tervisielegging van dit ontwerp-

exploitatieplan nog geen omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd. Deze gronden 

vallen echter onder de werking van artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro en zijn om die reden niet 

opgenomen in het exploitatieplan. Deze gronden hadden op grond van het voorheen geldende 

bestemmingsplan een directe bouwtitel en krijgen in het bestemmingsplan Trade Port Noord geen 

ruimere of verbeterde bouwmogelijkheid.  
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Voor een goed begrip van de gebiedsafbakeningen, zoals deze verder in dit exploitatieplan 

worden gehanteerd, geldt samenvattend dat het onherroepelijke deel van het bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken niet tot het exploitatiegebied behoort, 

met uitzondering van: 

• Een strook direct ten noorden van de Greenportlane grenzend aan de Klaverbladen 1A en 

1D; een strook zoals op de tekening hieronder met zwarte arcering weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een strook ten noorden van de Greenportlane aan de 

noordoostkant van het bestemmingsplangebied grenzend 

aan de Klaverbladen 1A en 1B; een strook zoals op de 

tekening hiernaast met zwarte arcering weergegeven: 

 

Beide tekeningen zijn uitsneden van bijlage 2.  

 

Op deze stroken is de openbare ruimte nog niet ingericht. In 

het bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo worden deze 

gronden bestemd voor voorzieningen van openbaar nut. In het 

exploitatieplan is op deze gronden de aanleg van groen en 

water voorzien. Eén en ander is aangegeven op de Kaart 

grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6). 

 

Bestemmingsplan Trade Port-West, deelplan II 

In het bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo is ook een klein deel van het bestemmingsplan 

Trade Port West, deelplan II, opgenomen. Het gaat om een gedeelte van klaverblad 6e. Deze 

gronden zijn in het exploitatieplan opgenomen. Deze gronden hadden in het bestemmingsplan 

Trade Port West, deelplan II, een groenbestemming en krijgen thans een bestemming 

‘Bedrijventerrein’. 

 

Bestemmingsplannen Buitengebied Grubbenvorst en Buitengebied Sevenum 1998 

In het bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo zijn verder delen opgenomen van de 

bestemmingsplannen Buitengebied Grubbenvorst en Buitengebied Sevenum 1998.  
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Deze bestemmingsplannen bevatten geen bestemmingen Bedrijfsdoeleinden en kenden derhalve 

geen bouwmogelijkheden voor de oprichting van bedrijfsgebouwen.  

 

In het bestemmingsplan Trade Port Noord krijgen de bedoelde delen van genoemde 

bestemmingsplannen wel een bouwtitel door middel van de bestemming “Bedrijventerrein” 

respectievelijk “Bedrijventerrein-Uit te werken” of een bestemming die voorzieningen van 

openbaar nut mogelijk maakt. Om die reden zijn die delen in het exploitatiegebied opgenomen. 

Deze delen zijn aangegeven op bijlage 2. 

 

Provinciaal inpassingsplan Greenportlane 

De gronden die verband houden met de aanleg van de Greenportlane vallen buiten het 

exploitatiegebied omdat deze niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Hiervoor is een 

inpassingsplan van de provincie Limburg van toepassing. Het exploitatiegebied is aangegeven op 

de Kaart exploitatiegebied, bijlage 4. De verschillen tussen het exploitatieplangebied en het 

bestemmingsplan zijn zichtbaar op bijlage 2 (Kaart TPN-Groot). De in het exploitatieplan 

opgenomen gronden vormen ruimtelijk en functioneel een samenhangend geheel. 

 

1.6 Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

De Wro verplicht de gemeente in artikel 6.15 het exploitatieplan ten minste een keer per jaar te 

herzien. Herziening van het exploitatieplan kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, 

met uitzondering van die percelen waarvoor dan al een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor 

het bouwen is verstrekt. Herziening kan ook leiden tot het aanpassen, laten vervallen of 

toevoegen van regels ten aanzien van locatie-eisen, hetgeen kan doorwerken in de tot het 

exploitatieplan behorende kaarten. Ook is het denkbaar dat een herziening geen gevolgen heeft 

voor de hoogte van de exploitatiebijdrage. 

 

Aan het einde van de exploitatie vindt een eindafrekening plaats. Binnen drie maanden na 

uitvoering van de werken, werkzaamheden en maatregelen, welke voorzien zijn in het 

exploitatieplan, stellen burgemeester en wethouders een afrekening van het exploitatieplan vast 

(artikel 6.20 lid 1 Wro) ten aanzien van de exploitatiebijdragen die via de omgevingsvergunningen 

voor het bouwen zijn voldaan. Daarbij worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend 

volgens de methode van artikel 6.20 lid 2 Wro. In lid 3 van dat artikel wordt bepaald dat, indien 

een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 

exploitatiebijdrage, de gemeenten het verschil, voor zover het verschil groter is dan vijf procent, 

naar evenredigheid met rente terugbetalen aan degene die houder was van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen of aan diens rechtsopvolger. 
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2 Toelichting op het plan en op de kaarten 

2.1 Toelichting op het plan 

Voor een goed begrip van de volgende paragrafen van dit exploitatieplan wordt hierna eerst 

uiteengezet welke verhoudingen en samenhangen er zijn tussen de gebiedsontwikkeling 

Klavertje 4, het bedrijventerrein Trade Port Noord, de deelontwikkeling van het bedrijventerrein 

Trade Port Noord voor zover gelegen op grondgebied van Venlo, het bestemmingsplan en het 

exploitatieplan Trade Port Noord Venlo. 

 

1. Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven maakt het bestemmingsplan onderdeel uit van de 

gebiedsontwikkeling Klavertje 4, zoals genoemd in de Structuurvisie Trade Port Noord welke 

door de raad is vastgesteld op 26 mei 2010. Deze gebiedsontwikkeling Klavertje 4 behelst het 

maken van een kwaliteitssprong in de economische ontwikkeling door het scheppen van 

banen, het ondersteunen van de kennisontwikkeling en -uitwisseling en het versterken van de 

ecologische hoofdstructuur van het gebied. Tot deze gebiedsontwikkeling Klavertje 4 behoren 

onder andere de bedrijventerreinen Trade Port Noord, Trade Port Oost, Fresh Park Venlo, 

het bedrijvenpark Greenpark Venlo (met in 2012 de Floriade), de 

glastuinbouwontwikkelingsgebieden Californië en Siberië en de ontwikkeling van een 

golfbaan. Deze gebiedsontwikkeling is aangegeven in paragraaf 2.2.2 van de toelichting van 

het (ontwerp) bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo 

2. Het bedrijventerrein Trade Port Noord is een intergemeentelijk bedrijventerrein en wordt 

ontwikkeld zowel op het grondgebied van de gemeente Venlo als op het grondgebied van de 

gemeente Horst aan de Maas. Het gedeelte op grondgebied van Venlo wordt hierna ook wel 

het Venlose deel genoemd en het gedeelte op grondgebied van Horst aan de Maas wordt 

hierna ook wel het Horster deel genoemd. Deze beide delen worden samen hierna aangeduid 

als Trade Port Noord Groot en zijn aangegeven op de overzichtskaart van bijlage 2 (Kaart 

TPN-Groot). Het Horster deel bevindt zich in het gebied van Klaver 3, Klaver 6 en een klein 

deel van Klaver 4 

3. Voor het Venlose deel van het bedrijventerrein Trade Port Noord is het bestemmingsplan 

Trade Port Noord Venlo opgesteld, zoals aangegeven op de overzichtskaart van bijlage 2. Dit 

bestemmingsplangebied bestaat uit meerdere delen:  

a. Een deel dat betrekking heeft op een gedeelte van het reeds vigerende 

“Bestemmingsplan Trade Port Noord en Park Zaarderheiken 2” 

b. Delen die liggen binnen de bestemmingsplannen Trade Port West, deelplan II, 

Buitengebied Sevenum 1998 en Buitengebied Grubbenvorst 
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De verhouding tussen het bestemmingsplan TPN-Venlo en de vigerende 

bestemmingsplannen is aangegeven  in figuur 1.2 in paragraaf 1.2 van het (ontwerp) 

bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo alsmede in bijlage 2 van het exploitatieplan 

4. Het exploitatieplan bestaat, zoals aangegeven in paragraaf 1.5, uit het gebied van het 

bestemmingsplan zonder het hiervoor in punt 3 sub a genoemde bestemmingsplan Trade 

Port Noord en Park Zaarderheiken, echter met uitzondering van  

a. De gedeelten tussen Klaverblad 2B1 en Klaverblad 4B en tussen Klaverblad 2B1 en 

Klaverblad 2A en 

b. De gedeelten ten noorden en noordoosten van de Greenportlane in de klaverbladen 1A, 

1B en 1D 

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen wordt naar paragraaf 1.5. 

 

Wanneer in het navolgende wordt gesproken over ‘het onherroepelijke deel’ wordt gedoeld op het 

deel van het bedrijventerrein waarvoor het Bestemmingsplan Trade Port Noord en Park 

Zaarderheiken onherroepelijk is geworden maar met uitzondering van de onder punt 4 onder a en 

b bedoelde gedeelten. Deze afbakening van het onherroepelijke deel is aangegeven op bijlage 14 

(Kaart gebieden Trade Port Noord) en meer gedetailleerd op bijlage 2 (Kaart TPN-Groot). Aldus 

bestaat het exploitatiegebied uit het gebied van het bestemmingsplan met uitzondering van het 

onherroepelijke deel zoals hiervoor geformuleerd.  

 

Het bestemmingsplan kent aan de gronden in het exploitatiegebied in hoofdzaak de 

bestemmingen “Bedrijventerrein”, “Bedrijventerrein - Uit te werken - 1”, “Bedrijventerrein - Uit te 

werken - 2”, “Verkeer”, “Verkeer-Railverkeer”, “Groen”, “Natuur” en “Water” toe en verder nog 

verkeers- en dubbelbestemmingen voor diverse leidingen en archeologie. Tot de bestemming 

“Natuur” behoort ook een deel waarbinnen natuurcompensatie plaatsvindt. Het bestemmingsplan 

voorziet voorts in: 

1. Een wijzigingsbevoegdheid om a) de bestemmingen ‘Leiding - Olie’ en ‘Leiding - Riool’ en de 

aanduiding ‘Veiligheidszone - Olieleiding’ ter plaatse van het ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 1’ 

richting de Greenportlane te kunnen verleggen en b) de bestemming ‘Bedrijventerrein - Uit te 

werken - 2’ of de betreffende bestemming na uitwerking als gevolg van de toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid onder a) te wijzigen ten aanzien van de bouwmogelijkheden en 

gebruiksmogelijkheden 

2. Een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming “Leiding-riool” ter plaatse van de “Wro-zone 

wijzigingsgebied 2” te verleggen naar elders binnen dit wijzigingsgebied 
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Het bestemmingsplan omvat de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor verschillende soorten 

categorieën van bedrijven. In de klaverharten is voorzien in gemeenschappelijke voorzieningen. 

Om de klaverbladen worden grondwallen annex geluidswallen aangelegd. Het gebied wordt 

voorzien van vormen van waterzuivering.  

 

De komende tien jaar wordt het Venlose deel van het bedrijventerrein TPN-Groot ontwikkeld. 

Voor dit deel wordt een bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld en een besluitMER. In dit 

besluitMER wordt het Horster deel eveneens meegenomen omdat het gewenst is de 

samenhangende effecten te beschrijven. 

Met die ontwikkeling in het Venlose gedeelte van het bedrijventerrein is al deels aangevangen, op 

basis van het reeds onherroepelijke bestemmingsplan Trade Port Noord en Park Zaarderheiken. 

 

Het is de bedoeling dat voor het Horster deel in een later stadium een bestemmingsplan wordt 

vastgesteld. Het westelijke deel van Klaver 3 (zie kaart bijlage 2) hangt samen met het Horster 

deel (zoals blijkt uit genoemd stedenbouwkundig ontwerp) en zal dan ook volgens die 

samenhang worden ontwikkeld. Vanwege deze samenhang is voor het westelijke deel van 

Klaver 3 in het bestemmingsplan een uitwerkingsplicht opgenomen. De herziening van het 

exploitatieplan vindt dan plaats op basis van het vast te stellen uitwerkingsplan. Zolang een 

bestemmingsplan voor het Horster deel niet is vastgesteld wordt in dit exploitatieplan uitgegaan 

van een zodanige uitwerking, dat wordt voorzien in een afrondende bufferzone op de grens van 

de gemeenten Venlo en Horst in Klaver 3. Deze bufferzone is vastgelegd in bijlage 6 (Kaart 

grondgebruik en uitgiftecategorieën).Wanneer een bestemmingsplan voor het Horster deel is 

vastgesteld wordt dit uitgangspunt verlaten en zal de bufferzone worden verplaatst naar de rand 

van het bedrijventerrein op het Horster gedeelte. Gekoppeld aan de vaststelling van het 

uitwerkingsplan zal daaromtrent dan een herziening van dit exploitatieplan worden vastgesteld. 

 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal de watergang , genaamd 

“Gekkengraaf” moeten worden verlegd. Deze verlegging maakt onderdeel uit van de 

werkzaamheden met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat, zodra het Horster gedeelte wordt ontwikkeld de Gekkengraaf wordt verlegd naar 

de Noordersloot, ten noorden / westen van Klaver 3. Dit is echter niet direct mogelijk. In eerste 

instantie zal, waar de Gekkengraaf klaver 1 doorkruist, verlegging plaatsvinden binnen het 

Venlose plangedeelte, naar de groenzone tussen klaver 1 en 3. In tweede instantie zal, waar de 

Gekkengraaf Klaver 3 doorkruist, in het geval het bestemmingsplan voor het Horster deel niet 

tijdig rechtskracht zal verkrijgen, de Gekkengraaf vervolgens worden verlegd naar de thans 

opgenomen bufferzone aan de grens met Horst. Zoals aangegeven zal, zodra het 

bestemmingsplan Horst rechtskracht heeft opnieuw verlegging plaatsvinden in dat geval naar de 

Noordersloot. De gefaseerde verlegging van de Gekkengraaf is weergegeven op bijlage 25 (Kaart 

verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding). 
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Voor de realisatie van het bedrijventerrein voor zover dat is gelegen binnen het exploitatiegebied 

zijn c.q. dienen verschillende werken en werkzaamheden (te worden) uitgevoerd. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt in de volgende schaalgrootten: 

a. Werken en werkzaamheden die alleen profijt opleveren voor het exploitatiegebied 

b. Werken werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied als het 

resterende gebied van het bestemmingsplan 

c. Werken en werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied als het 

toekomstige Horster deel van het bedrijventerrein 

d. Werken en werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied, de rest 

van het bedrijventerrein TPN-Groot  als gebieden buiten het bedrijventerrein TPN-Groot 

 

Het overgrote deel van de uit te voeren voorzieningen heeft betrekking op categorie a.  

Ten aanzien van de voorzieningen die vallen onder categorie b. worden genoemd: 

• De hoofdontsluiting van Klaver 2; deze is gelegen in het bestemmingsplan maar buiten het 

exploitatiegebied, maar wordt mede aangelegd voor het exploitatiegebied 

• De hoofdontsluiting van Klaver 4; deze is voorzien in het exploitatiegebied, maar wordt mede 

aangelegd voor het deel van Klaver 4 dat in het deel van het bestemmingsplan valt dat niet is 

begrepen in het exploitatieplan 

 

Wat betreft de voorzieningen in categorie c gaat het om de hoofdontsluiting van klaver 3. Deze 

ligt binnen het exploitatiegebied maar is mede bestemd voor de ontsluiting van het Horster deel. 

 

Wat betreft de voorzieningen in categorie d gaat het om de aanleg van het hoofdtransportriool. 

Het hoofdtransportriool leidt tot profijt voor het exploitatiegebied, het resterende deel van het 

bestemmingsplan, het Horster deel maar ook voor de gebieden Trade Port Oost, Fresh Park 

Venlo en Greenpark Venlo. 

 

Een nadere toelichting van deze verschillende categorieën van werken / werkzaamheden is 

opgenomen in hoofdstuk 4 en de paragrafen 5.6 en verder.  

 

Voor zover de werken en werkzaamheden toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan en voor (een 

deel van) het exploitatiegebied profijt hebben worden de kosten ervan naar rato van 

proportionaliteit opgenomen in de exploitatieopzet (hoofdstuk 5 van dit exploitatieplan).  

Om tot realisatie van het bedrijventerrein te komen moeten hoofdontsluitingen naar de 

Greenportlane worden aangelegd, de uitgeefbare gronden bouwrijp worden gemaakt, moet de 

openbare ruimte bouwrijp worden gemaakt, is het nodig het bedrijventerrein landschappelijk in te 

passen in de omgeving en de openbare ruimte uiteindelijk woonrijp te maken. 
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Om de door de gemeente Venlo gewenste ruimtelijke regie te kunnen voeren, worden in het 

exploitatieplan locatie-eisen opgenomen, in vorm van regels over fasering en koppelingen, 

inrichtings- en kwaliteitseisen aan de werken en werkzaamheden en regels over de uitvoering 

van de werken en werkzaamheden.  

Zoals in paragraaf 1.4 al aangegeven zullen in de toekomstige herzieningen van dit 

exploitatieplan, op basis van nadere detailleringen van de inrichtingseisen, aanvullende regels 

worden gesteld. 

 

2.2 Toelichting op de kaarten en overige bijlagen 

In hoofdstuk 1 is reeds verwezen naar de kaarten voor de begrenzing van het 

bestemmingsplangebied en van het exploitatiegebied. In paragraaf 1.2. is aangegeven dat de 

kaarten behoren tot de bijlagen van dit exploitatieplan. Sommige bijlagen, onder meer de kaarten 

waarnaar in de regels wordt verwezen, hebben juridisch bindende werking, andere bijlagen 

hebben een toelichtende / informatieve werking.  

De status hiervan wordt hierna per bijlage aangegeven. 

 

Kaart vernietigde deel bestemmingsplan Trade Port Noord en Park Zaarderheiken,  

bijlage 1 

Op deze kaart is met een arcering aangegeven welke delen van het bestemmingsplan vernietigd 

zijn. De niet-vernietigde delen zijn op 21 november 2007 onherroepelijk geworden. De kaart heeft 

een informatieve en onderbouwende functie. 

 

Kaart TPN Groot, bijlage 2 

Op deze kaart is het stedenbouwkundig ontwerp Trade Port Noord als onderlegger weergegeven 

met daarop onder meer het Bestemmingsplan Trade Port Noord, het vigerende bestemmingsplan 

Trade Port Noord en Park Zaarderheiken, het Horster gedeelte en het exploitatiegebied van dit 

exploitatieplan. De kaart heeft een informatieve en onderbouwende functie. 

 

Kaart bestemmingsplangebied, bijlage 3 

Deze kaart bevat de analoge verbeelding van het bestemmingsplan Trade Port Noord Venlo. De 

kaart heeft voor het exploitatieplan een informatieve en onderbouwende functie. De 

bestemmingsplanverbeelding zelve, als onderdeel van het bestemmingsplan, heeft 

vanzelfsprekend  een rechtstreeks zelfstandig werkende bindende functie. 

 

Kaart exploitatiegebied, bijlage 4 

Deze kaart geeft de begrenzing van het exploitatiegebied aan en is bindend. 
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Faseringskaart, bijlage 5 

Deze kaart geeft inzicht in de deelgebieden waarop de regels voor de faseringen van de 

uitvoering van de werken en werkzaamheden betrekking hebben, zoals opgenomen in de Regels 

van dit exploitatieplan, en is derhalve bindend. 

 

Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën, bijlage 6 

Deze kaart heeft een dubbele functie: 

1. Grondgebruik. Deze geeft het grondgebruik aan waarbij onderscheid is gemaakt tussen de 

uitgeefbare delen van het exploitatiegebied (op het niveau van Klaverbladen / -harten) en het 

openbare gebied van wegen (waaronder ook fietspaden), water, grondwallen en groen. Deze 

kaart geeft de situering van openbare ruimte en uitgeefbare delen aan. Deze kaart is bindend 

van karakter door de verbinding met de Regels in hoofdstuk 6 van dit exploitatieplan. Deze 

kaart is ook bindend voor de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen. Zo 

kunnen dergelijke vergunningen niet worden verleend voor zover ze worden aangevraagd 

voor gronden buiten de uitgeefbare delen 

2. Uitgiftecategorieën. De exploitatieopzet (hoofdstuk 5) bevat ramingen van de uitgifteprijzen 

van de uitgeefbare bouwpercelen. Deze prijzen zijn per uitgiftecategorie verschillend omdat 

de marktwaarde van de uitgeefbare gronden per uitgiftecategorie verschillend is. Op deze 

kaart is aangegeven voor welke uitgeefbare gronden welke uitgiftecategorieën zijn 

vastgesteld. De uitgifteprijzen behoren bij de categorieën zoals aangegeven op deze kaart 

zijn in paragraaf 5.9 weergegeven. Deze prijzen en uitgiftecategorieën zijn niet bindend voor 

de verkopers van gronden. Het aangeven van de uitgifteprijzen en uitgiftecategorieën is niet 

bedoeld om deze prijzen en categorieën voor te schrijven. De uitgiftecategorieën met 

bijbehorende gronduitgifteprijzen zijn opgenomen om inzicht te bieden in de waarde van de 

verschillende soorten uitgeefbare gronden in hun onderlinge verhouding met het oog op de 

kostentoedeling zoals aangegeven in hoofdstuk 5. De indeling naar de uitgiftecategorieën 

geldt daarmee als onderbouwing voor de omslagmethode van het kostenverhaal 

 

Kaart eigendommen, bijlage 7 

Deze is toegevoegd om inzicht te geven in de kadastrale eigendomssituatie van de gronden in 

het exploitatieplangebied. Deze kaart heeft een toelichtende functie. 

 

Kaart bestaande situatie, bijlage 8 

Deze kaart is toegevoegd om inzicht te geven in de situatie bij vaststelling van het exploitatieplan. 

Vergeleken met de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) geeft dit inzicht in de 

verschillen tussen enerzijds de situatie bij vaststellen en anderzijds de in dit exploitatieplan 

beoogde ontwikkeling. Deze kaart heeft daarmee een toelichtende functie.  



 

Deze versie is van informatieve aard. Aan de geconsolideerde versie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De vaststellingsbesluiten van een exploitatieplan zijn bepalend. 

 

 

Kenmerk R001-4725222EVJ-iap-V02-NL 

  
 

Vastgesteld exploitatieplan Trade Port Noord 

 

25\96 

 

Verwervingskaart, bijlage 9 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te geven in de situering van de percelen die de gemeente in 

het exploitatiegebied wil verwerven. De toelichting op de beoogde verwervingen is opgenomen in 

hoofdstuk 7. Deze kaart heeft een toelichtende functie. 

 

Invulling ontwerpregeling plankostenscan, bijlage 10 

Deze bijlage geeft inzicht in de wijze waarop de ontwerp-ministeriële regeling, zoals bedoeld in 

artikel 6.2.6 Bro (in de praktijk veelal aangeduid als:”plankostenscan”), in paragraaf 5.8 is 

toegepast en heeft daarmee een toelichtende functie. 

 

Document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord, bijlage 11 

Het betreft een bijlage bij de regels voor de werken en werkzaamheden (artikel 3) en voor de 

regels over de uitvoering van de werken en werkzaamheden (artikel 4) en is bindend. Tot bijlage 

11 behoren de onderdelen bijlage 11.1 tot en met 11.5. 

 

Strategisch inkoopkader 2011, bijlage 12 

Dit document geeft in deel II beschrijvingen van aanbestedingsvormen en schrijft voor welke 

aanbestedingsvormen van toepassing zijn bij diverse drempelbedragen. Dit deel van bijlage 12 is 

bindend vanwege de verbinding met artikel 4.2 van dit exploitatieplan. Deel I en III van bijlage 12 

hebben een toelichtend karakter. 

  

Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare 

ruimte, bijlage 13 

In deze bijlage zijn uitgangspunten opgenomen van hoeveelheden en aantallen van de werken en 

werkzaamheden. Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij par. 5.6. 

 

Kaart gebieden Trade Port Noord, bijlage 14 

Deze kaart bevat de indeling van de deelgebieden binnen TPN-Groot, onderscheiden naar het 

exploitatieplangebied en de rest van TPN-groot. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Ruimtegebruik per eigendom, bijlage 15 

Deze bijlage bevat een overzicht van a) de m
2 
uitgeefbare grond, b) de m

2 
openbare ruimte, deze 

laatste weer verdeeld naar groen, water en verharding per eigendom en heeft daarmee een 

toelichtende functie bij hoofdstuk 5. 
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Taxatierapport Inbrengwaarden per eigenaar, bijlage 16 

Deze bijlage bevat een overzicht van de getaxeerde inbrengwaarden van de eigendommen per 

eigenaar. De bijlage heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5. Tot deze bijlage behoort ook 

onderdeel 16.1 waarin een samenvattend overzicht per eigendom is opgenomen.Voorts behoort 

tot deze bijlage ook onderdeel 16.2 waarin een aanvullende verklaring is opgenomen van de 

taxateur, inhoudende dat de getaxeerde waarden niet wijzigen als gevolg van de gewijzigde 

vaststelling van het bestemmings- en exploitatieplan. 

 

Planschaderisico-analyse, bijlage 17 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5. Voorts behoort tot deze bijlage ook 

onderdeel 17.1 waarin een aanvullende verklaring is opgenomen van de risico-analist, 

inhoudende dat de geraamde planschaderisico’s niet wijzigen als gevolg van de gewijzigde 

vaststelling van het bestemmings- en exploitatieplan. 

 

Toerekening kosten transportriool, bijlage 18 

Deze bijlage bevat een overzicht van de gebieden en het aantal woningen waarvoor het 

transportriool is aangelegd; de rioolafvoercapaciteit per dag; de omvang van die gebieden en de 

toe te rekenen bedragen per gebied dan wel per woning. Deze bijlage heeft een toelichtende 

functie bij hoofdstuk 5. 

 

Kaart situering transportriool, bijlage 19 

Deze kaart geeft de ligging van het transportriool aan en heeft daarmee een toelichtende functie 

bij hoofdstuk 5. 

 

Resultaten marktanalyse uitgifteprijzen, bijlage 20 

Deze analyse heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5. 

 

Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie, bijlage 21 

Deze bijlage bevat een overzicht van de jaren wanneer de diverse kosten en opbrengsten worden 

voorzien. Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5. 

 

Overzicht macroaftopping en totaaloverzicht exploitatiebijdragen, bijlage 22 

Deze bijlage bevat een overzicht van de resultaten van de macroaftopping (bepaling maximaal 

verhaalbare kosten) en een totaaloverzicht van de exploitatiebijdragen van alle eigendommen. 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5.  

 

Gewogen eenheden totaal gebied bijlage 23A 

Deze bijlage bevat een overzicht van de gewogen eenheden voor het totale 

exploitatieplangebied. Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5. 
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Gewogen eenheden per eigendom, bijlage 23B 

Deze bijlage bevat een overzicht van de gewogen eenheden, uitgesplitst per eigendom. Deze 

bijlage heeft een toelichtende functie bij hoofdstuk 5. 

Bijdrage per eigendom, bijlage 24 

Deze bijlage bevat het overzicht van de exploitatiebijdrage per eigendom. Deze bijlage heeft een 

toelichtende functie bij hoofdstuk 5. Tot deze bijlage behoort ook onderdeel 24.1 waarin de 

exploitatiebijdrage per kavel is aangegeven. 

 

Kaart verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding, bijlage 25 

Op deze kaart is aangegeven volgens welke fasen en naar welk tracé de Gekkengraaf wordt 

verlegd. Tevens is het zoekgebied voor de verlegging van de WBL-leiding opgenomen. Deze 

bijlage heeft een bindend karakter. 

 

Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten, bijlage 26 

Op deze kaart zijn de grenzen tussen de Klavers, de Klaverbladen en de Klaverharten 

aangegeven. Ook is daarop aangeduid het gebied waarbinnen de hoofdontsluitingen, de zone 

voor aanleg van nutsleidingen en de resterende openbare ruimte is gelegen. Deze kaart is 

bindend in verbinding met de in hoofdstuk 6 opgenomen Regels. 

 

Verkavelingsplan, bijlage 27 

Op deze kaart is een bindende verkavelingsstructuur vastgelegd voor een gedeelte van het 

uitgeefbaar gebied, i.c. voor het gedeelte van de daarvoor in aanmerking komende klaverbladen. 

Deze kaart vormt daarmee een nadere detaillering van het “uitgeefbaar gebied”, zoals dat op de 

Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) is aangeduid. Deze kaart is bindend in relatie 

met de in hoofdstuk 6 opgenomen Regels. 

 

Inrichtingsplan Klaver 6, bijlage 28 

In artikel 4.1.1 van de regels is voorzien in de vaststelling van inrichtingsplannen voor de 

verschillende klavers. In deze bijlage is het inrichtingsplan voor Klaver 6 opgenomen. Deze 

bijlage is bindend in relatie met de in hoofdstuk 6 opgenomen regels. 
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3 Toelichting op de regels 

3.1 Algemeen en begrippen 

De realisatie van het exploitatieplangebied Trade Port Noord is een langdurig project, 

omvat vele werkzaamheden die verricht moeten worden, waarbij de volgorde van 

uitvoering verbonden is aan verschillende factoren. Gelet hierop en op de aanwezigheid 

van meerdere eigenaren in het exploitatieplangebied is het noodzakelijk in dit 

exploitatieplan de integraliteit van de uitvoering te waarborgen. De duur van de 

ontwikkeling, de fasering, de diversiteit en onderlinge afhankelijkheid van de 

werkzaamheden de eigendomsverhoudingen en de noodzaak van een integrale uitvoering 

vormen redenen om in dit exploitatieplan regels op te nemen. Hierbij wordt meermalen 

verwezen naar bijlagen, zodat de regels een uiteenlopend detailniveau kennen. Deze 

bijlagen maken daarmee onderdeel uit van het bindende gedeelte van dit exploitatieplan 

(zie paragraaf 2.2 waarin een overzicht is aangegeven van de status van elke tot dit 

exploitatieplan behorende bijlage). 

 

Regels zijn dusdanig geformuleerd dat de gemeente Venlo daadwerkelijk handhavend kan 

optreden indien in strijd met deze regels wordt gehandeld. 

 

De regels bij dit exploitatieplan zijn vervat in de artikelen van hoofdstuk 6. In deze 

toelichting wordt aangesloten bij deze artikelen. De nummers van de paragrafen van 

hoofdstuk 3 verwijzen naar de nummers van de artikelen. De toelichting op artikel 2 

betreffende faseringen en koppelingen is dus te lezen in paragraaf 2 van dit hoofdstuk, de 

toelichting op artikel 3 in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, enzovoorts. De regels zelf 

beginnen met artikel 1 waarin de meest relevante begrippen uit dit exploitatieplan zijn 

gedefinieerd. 

 

3.2 Fasering en koppelingen 

Zoals in de paragrafen 1.1 en 2.1 is aangegeven maakt het exploitatiegebied deel uit van 

de totale ontwikkeling van TPN-Groot. De ontwikkeling van de gehele gebiedsontwikkeling 

Klavertje 4 is voor een deel reeds gestart. De afronding is gepland in 2040. De 

ontwikkeling van het bedrijventerrein Trade Port Noord is eveneens reeds gestart. De 

aanvang heeft plaatsgevonden in 2008 voor het gedeelte dat is opgenomen in het 

vigerende bestemmingsplan Trade Port Noord en Park Zaarderheiken. Het resterende deel 

is opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan Trade Port Noord. De reeds in gang 

gezette ontwikkeling van het Venlose deel loopt vanaf 2008 tot en met 2022. De 

ontwikkeling van het Horster deel zal aansluitend plaatsvinden. De ontwikkeling van het 

exploitatiegebied is gepland van 2012 tot en met 2022. 
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De redenen om bij de fasering van de ontwikkeling van het exploitatiegebied uit te gaan 

van deelgebieden zijn gelegen in de stedenbouwkundige opzet om te werken met een 

klaverstructuur met klavers, klaverbladen, klaverharten en elkaar verbindende wegen 

Bij de ontwikkeling van Trade Port Noord is het van belang om een doelmatige gefaseerde 

uitgifte te bereiken door een bijpassende gefaseerde stroom van werkzaamheden inzake 

de aanleg van hoofdontsluitingen per klaver naar de GPL, de verlegging van de 

WBL-leiding, de verlegging van de Gekkengraaf en vervolgens, binnen de klavers, voor 

het bouwrijp maken van de resterende openbare ruimte alsmede het uitgeefbaar gebied en 

tenslotte voor het woonrijp maken van de openbare ruimte. Een doelmatige gefaseerde 

uitgifte is van belang omdat het uitgeefbare gebied van dien omvang is dat niet alles 

tegelijk kan worden uitgegeven. Een bijpassende gefaseerde stroom van de inrichting van 

de openbare ruimte is van belang omdat gevestigde bedrijven zo min mogelijk hinder 

dienen te ondervinden van bouwverkeer voor nieuwe plandelen, terwijl nieuwe bedrijven 

snel en passend gehuisvest dienen te worden op passende bouwkavels en ontsloten 

dienen te zijn. Fysieke hinder en (geluids)overlast van nabije werken, werkzaamheden en 

bouwactiviteiten dient beperkt te worden. Vandaar dat een goede fasering van de inrichting 

van de openbare ruimte van het plangebied binnen de hierna aangegeven fasering 

noodzakelijk is. 

In samenhang en zoveel mogelijk parallel aan de opleveringen van gehele klaverbladen en 

klaverharten in het exploitatiegebied, dient de openbare ruimte vervolgens ook woonrijp te 

worden gemaakt.  

 

De fasering van de ontwikkeling van het exploitatiegebied is in tabel 3.1 weergegeven. 

Deze fasering is in de regels opgenomen. Dit leidt tot een fasering van de kosten en 

opbrengsten in de tijd, wat zijn weerslag heeft in het financiële resultaat van de exploitatie. 

 
3.2.1 Fasering en tijdvakken 

Met het oog op een evenwichtige, gedifferentieerde en marktconforme afzet van 

bedrijfskavels hanteert de gemeente Venlo een fasering in deelgebieden. De indeling is 

aangegeven op de Faseringskaart (bijlage 5). Gezien het belang om te komen tot 

versnelde verwezenlijking van de bestemming is in het bestemmingsplan Trade Port Noord 

toepassing gegeven aan artikel 3.4 Wro. Dit is verder uitgewerkt naar de faseringskaart en 

tabel 3.1 van het exploitatieplan. In verband met de gefaseerde gronduitgifte worden, met 

het oog op de doelmatige planrealisatie en een optimale grondexploitatie, de werken en 

werkzaamheden met het oog op de aanleg van de hoofdontsluitingen, het verleggen van 

de WBL-leiding, de verlegging van de Gekkengraaf, het bouwrijp maken van de uit te 

geven gronden, het bouwrijp en woonrijp maken van de openbare ruimte en de verlening 

van de omgevingsvergunningen voor het bouwen in de tijd gespreid. Met een dergelijke 

spreiding worden te vroege investeringen en daarmee onnodige rentelasten voorkomen. 

De realisatie van de exploitatie is in deelgebieden gefaseerd, waarbij aansluiting is gezocht 

bij de indeling naar Klavers en daarbinnen naar Klaverharten en Klaverbladen. 
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De redenen voor de planning en fasering zijn, bezien vanuit de voorziene functies, als 

volgt: 

• Logistiek en Productie tot en met milieucategorie 3.2 

Hiervoor is klaverblad 2A, 2D en 2BII en de gehele klaver 3 voorzien. De bladen van 

klaver 2 zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan reeds grotendeels in 

realisatie en liggen daarmee voor het grootste gedeelte buiten het exploitatiegebied. 

Bedrijven in deze doelgroep zijn/worden allereerst in deze klaverbladen gerealiseerd. 

Omdat alleen een deel van Klaverblad 2A in het exploitatiegebied is gelegen, geldt de 

faseringsregel alleen voor dat deel van Klaver 2. De realisatie van dit Klaver is 

aangevangen in 2008 waarbij de aanleg van  het woonrijp maken is gepland in 2015. 

Hierna zullen vervolgens de klaverbladen 3A en 3B in gebruik genomen worden. 

Hierbij is de gelijktijdige ontwikkeling van klaverhart 3EI noodzakelijk om de 

klaverbladen 3A en 3B te kunnen ontsluiten. Als eerste onderdeel van het 

bouwrijpmaken van de klaverbladen 3A en 3B wordt de bestaande Gekkengraaf 

verlegd. Indien het  bestemmingsplan voor het Horster deel niet tijdig rechtskracht 

verkrijgt wordt uitgegaan van een afrondende bufferzone tussen het Venlose en het 

Horster deel van Klaver 3 en wordt de Gekkengraaf tijdelijk in deze bufferzone 

gesitueerd. Indien het bestemmingsplan voor het Horster deel rechtskracht verkrijgt 

voordat het tweede deel van de verlegging van de Gekkengraaf volgens planning van 

deze fasering start, wordt de bufferzone niet aangelegd en wordt de verlegging van het 

tweede deel van de Gekkengraaf ter hoogte van de Noordersloot gesitueerd,(ten 

noorden en westen van klaver 3). Zie bijlage 25 waarop de gefaseerde verlegging van 

de Gekkengraaf is aangegeven. De klaverbladen 3C, 3D en 3EII worden als laatste 

ontwikkeld. Het grootste gedeelte van de klaverbladen 3C en 3D ligt op grondgebied 

van de gemeente Horst. Om die reden is voor de delen van de klaverbladen 3C en 3D 

die binnen Venlo zijn gelegen in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming 

Bedrijventerrein opgenomen. Indien voor het Horster deel van TPN te zijner tijd een 

bestemmingsplan is vastgesteld zal het voor Venlo op te stellen uitwerkingsplan hierop 

worden afgestemd. Vanwege de samenhang met het Horster deel behoren de 

klaverbladen 3C, 3D en 3EII tot de laatst te ontwikkelen delen van het plangebied 

• Recycle bedrijven tot en met milieucategorie 5.2 

Klaverblad 4B is de enige locatie in het plangebied waar bedrijven tot milieu categorie 

5.2 mogelijk zijn. Op basis van noodzaak ruimte te bieden voor recyclebedrijven die 

elders moeten wijken en de noodzaak deze bedrijven te clusteren en ruimtelijk goed in 

te passen, is klaverblad 4B exclusief voor recyclebedrijven. Om dit klaverblad te 

ontsluiten op de Greenportlane is gelijktijdige ontwikkeling van klaverhart 4D 

noodzakelijk 
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• Logistiek en productie tot en met milieucategorie 4.2 

De klaverbladen 2C, 4A en 4C bieden mogelijkheden voor vestiging van bedrijven in 

een hogere milieucategorie. De verwachting is dat medio 2014 klaverblad 2C, wat 

gelegen is buiten het exploitatiegebied, uitgegeven zal zijn. Dan is ruimte in klaver 4 

noodzakelijk. Er wordt dan met klaverblad 4C gestart om ruimtelijk aansluiting te 

houden bij het reeds ontwikkelde klaver 2. De verwachting is dat klaverblad 4C 

voldoende ruimte biedt om bedrijven in milieu categorie 4.2 tot 2019 te kunnen 

huisvesten. Daarna is de ontwikkeling van klaverblad 4A noodzakelijk 

• Fresh en Food tot en met milieucategorie 3.2 

In klaver 1 worden de bedrijven in Fresh en Food geclusterd. Vanaf 2013 moeten hier 

de eerste bedrijven gevestigd worden omdat de huidige ruimte voor deze bedrijven op 

Fresh Park Venlo dan vol raakt. Gestart wordt met klaverblad 1D i.v.m. ruimtelijk 

aansluiting met de reeds gerealiseerde klaver 2 en om vervolgens in 2017 hier met 

klaverblad 3A op aan te kunnen sluiten. Op basis van de verwachte behoefte aan 

huisvesting binnen Fresh en Food wordt achtereenvolgens en aansluitend de 

klaverbladen 1C, 1B en als laatst klaverblad 1A ontwikkeld. 

Om in 2014 klaverblad 1C te kunnen ontwikkelen moet voorafgaand hieraan een klein 

deel van de Gekkengraaf tijdelijk verlegd worden naar de rand van klaverblad 1C. 

Verder dient de riooltransportleiding van het Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: 

WBL-leiding) verlegd en ingepast te worden. De verlegging van de Gekkengraaf is in 

de faseringstabel 3.1 als een apart onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte 

opgenomen. De verlegging van de WBL-leiding geldt eveneens als een apart 

onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte en is om die reden dan ook apart 

vermeld in de faseringstabel. De verleggingstrace’s zijn aangegeven op de Kaart 

verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding, bijlage 25 

• Railterminal, logistiek en productie tot en met milieucategorie 4.2 

In Klaver 6 wordt onder meer een railterminal voorzien. Daarnaast is voorzien in de 

mogelijkheid van vestiging van bedrijven voor logistiek en productie tot en met 

milieucategorie 4.2. Op basis van de verwachte voortgang en de verwachte behoefte 

wordt in 2013 gestart met de realisatie van deze Klaver. 

• Klaver 5 

Binnen het exploitatiegebied ligt niet de Klaver 5. Dit is een afzonderlijke zelfstandige 

ontwikkeling die is gepland op het Horster grondgebied ten westen van de 

Greenportlane en ten zuiden van de spoorlijn. Deze ontwikkeling maakt geen 

onderdeel uit van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Trade Port Noord-Groot. 

 

Eén en ander is vertaald in onderstaande tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Fasering 

 

Deelgebied Ver- 

leggen 

GG1
3
 

Ver- 

leggen 

GG2
4
 

Hoofd- 

Ont- 

slui- 

ting
5
        

Verleggen 

WBL-

leiding 

Brm kavels
6
        

Brm 

openbare
7
 

ruimte 

Verlenen 

Omgevings- 

vergunning 

Wrm 

Openbare 

ruimte
8
 

 Jaar Jaar Jaar Jaar Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

K1  

• Kb 1A 

• Kb 1B 

• Kb 1C 

• Kb 1D 

• Kb 1
 
EI 

hoofdont-

sluiting 

• Kb 1EI 

rest
9
 

• Kb 1 EII 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

2013 

2013 

2013 

 

 

 

 

 

2018 

2016 

2014 

2012 

 

 

 

2012 

 

2014 

 

2019 

2017 

2015 

2014 

 

 

 

2014 

 

2015 

 

2019 

2017 

2015 

2013 

 

 

 

2013 

 

2015 

 

 

2020 

2018 

2016 

2015 

 

 

 

2015 

 

2016 

 

2020 

2018 

2016 

2015 

 

 

 

2015 

 

2016 

 

2021 

2019 

2017 

2016 

 

 

 

2016 

 

2017 

           

 
3
 GG1= de aanleg van werken, zoals omschreven in paragraaf 4.3 van dit exploitatieplan, verband 

houdende met de eerste fase van de verlegging van de Gekkengraaf, zoals die werken zijn aangegeven op 
de Kaart  verlegging Gekkengraaf  en WBL-leiding(bijlage 25) 
4
 GG2= de aanleg van werken, zoals omschreven in paragraaf 4.3 van dit exploitatieplan, verband 

houdende met de tweede fase van de verlegging van de Gekkengraaf, zoals die werken zijn aangegeven 
op de Kaart  verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding(bijlage 25) 
5
 Hoofdontsluiting is: de aanleg van de werken, zoals omschreven in paragraaf 4.3 van dit exploitatieplan en 

zoals deze werken zijn aangegeven op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten, bijlage 26. 
6
 Bouwrijp maken kavels: de werken en werkzaamheden verband houdende met de aanleg van kavels in 

het uitgeefbaar gebied, zoals die werken zijn omschreven in paragraaf 4.1 van dit exploitatieplan 
7
 Bouwrijp maken openbare ruimte:  

a. Voor wat betreft de Klavers 1, 2, 3 en 4 de aanleg van een bouwweg van de grens van een kavel naar 
(eventueel via een eerder in het klaver aangelegde bouwweg) de hoofdontsluiting, één en ander zoals 
omschreven in paragraaf 4.3 van dit exploitatieplan 

b. Voor wat betreft klaverblad 6b de aanleg van een bouwweg van de grens van een kavel naar de 
Dorperdijk, inclusief bijbehorende riolering en grondwerkzaamheden, een en ander zoals omschreven 
in paragraaf 4.3 van dit exploitatieplan. Voor wat betreft klaverblad 6e de aanleg van een bouwweg 
van de grens van een kavel naar de Jacob Roggeveenweg, inclusief bijbehorende riolering en 
grondewerkzaamheden, een en ander zoals omschreven in paragraaf 4.3 van dit exploitatieplan. 

c. Voor wat betreft de klaverbladen 1b, 1c, 3b en 3c de aanleg van de wal, zoals bedoeld in artikel 23.1 
sub a en b van de regels van het Bestemmingsplan Trade Port Noord 

8
 Woonrijp maken van de openbare ruimte: de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 

4.3 van dit exploitatieplan 
9
 Onder Kb 1EI “rest” wordt verstaan de werken en werkzaamheden in dit klaverhart zoals aangegeven op 

de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën, voor zover die niet bestaan uit de werken en werkzaamheden 
voor de hoofdontsluiting 
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Deelgebied Ver- 

leggen 

GG1
3
 

Ver- 

leggen 

GG2
4
 

Hoofd- 

Ont- 

slui- 

ting
5
        

Verleggen 

WBL-

leiding 

Brm kavels
6
        

Brm 

openbare
7
 

ruimte 

Verlenen 

Omgevings- 

vergunning 

Wrm 

Openbare 

ruimte
8
 

 Jaar Jaar Jaar Jaar Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

           

K2 

• Kb 2A 

   

2012 

 

  

2012 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

2015 

 

 

2016 

K3 

• Kb 3A 

• Kb 3B 

• Kb 3C 

• Kb 3D 

• Kb 3EI 

hoofdont-

sluiting 

• Kb 3EI 

rest
10

 

• Kb 3EII 

 2016  

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2017 

2019 

2019 

 

 

 

2017 

 

2020 

 

2018 

2018 

2019 

2020 

 

 

 

2018 

 

2021 

 

2018 

2018 

2019 

2020 

 

 

 

2018 

 

2021 

 

2019 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

2019 

 

2021 

 

 

2019 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

2019 

 

2021 

 

 

2020 

2020 

2021 

2022 

 

 

 

2020 

 

2022 

 

K4 

• Kb 4A 

• Kb 4B 

• Kb 4C 

• Kb 4D 

hoofdont-

sluiting 

• Kb 4D 

rest
11

 

 

   

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

2013 

2014 

 

 

 

2013 

 

2020 

2014 

2015 

 

 

 

2014 

 

2020 

2014 

2015 

 

 

 

2014 

 

2021 

2015 

2016 

 

 

 

2015 

 

2021 

2015 

2016 

 

 

 

2015 

 

2022 

2016 

2017 

 

 

 

2016 

 
10

 Onder Kb 3EI “rest” wordt verstaan de werken en werkzaamheden in dit klaverhart zoals aangegeven op 
de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën, voor zover die niet bestaan uit de werken en werkzaamheden 
voor de hoofdontsluiting 
11

 Onder Kb 4D “rest” wordt verstaan de werken en werkzaamheden in dit klaverhart zoals aangegeven op 
de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën, voor zover die niet bestaan uit de werken en werkzaamheden 
voor de hoofdontsluiting 
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Deelgebied Ver- 

leggen 

GG1
3
 

Ver- 

leggen 

GG2
4
 

Hoofd- 

Ont- 

slui- 

ting
5
        

Verleggen 

WBL-

leiding 

Brm kavels
6
        

Brm 

openbare
7
 

ruimte 

Verlenen 

Omgevings- 

vergunning 

Wrm 

Openbare 

ruimte
8
 

 Jaar Jaar Jaar Jaar Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

Begin- 

jaar 

Eind- 

jaar 

K6 

• K6b 

• K6e 

 

     

2013 

2013 

 

2014 

2014 

 

2013 

2013 

 

2015 

2015 

 

2015 

2015 

 

2016 

2016 

Uitvoering werken, werkzaamheden inrichting openbare ruimte et cetera 

Zoals aangegeven bestaan de werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de 

openbare ruimte uit 5 onderdelen: 

a. De verlegging van de Gekkengraaf (Klaver 1 en 3) 

b. De aanleg van een hoofdontsluiting (klaver 1 tot en met 4) 

c. De verlegging van de WBL-leiding (van belang voor de ontwikkeling van klaver 1) 

d. Het bouwrijpmaken van de openbare ruimte (per klaverblad -of hart of gedeelte 

daarvan) 

e. Het woonrijpmaken van de openbare ruimte per klaverblad- of hart 

 

Voor de klaver 3 geldt dat als eerste werk van de klaver geldt de verlegging van de 

Gekkengraaf (fase 2). 

Voor de klavers 1, 2  en 4 geldt dat als eerste werk van een klaver steeds geldt de aanleg 

van de hoofdontsluiting van dat klaver naar de GPL. Voor klaver 1 geldt vervolgens dat, 

voorafgaand aan de start van het bouwrijp maken van de klaverbladen 1A tot en met 1C, 

de verlegging van de Gekkengraaf (fase 1) en WBL-leiding moet plaatsvinden. Voor klaver 

3 geldt dat de aanleg van de hoofdontsluiting kan starten nadat de Gekkengraaf (fase 2) is 

verlegd. 

 

De werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van de openbare ruimte bestaan, voor de 

klavers 1 tot en met 4, uit de aanleg van bouwwegen met bijbehorende riolering van / de te 

ontwikkelen bouwkavel naar de hoofdontsluiting. Voor Klaver 6 gaat het voor de kavels in 

klaverblad 6b om de aanleg van bouwwegen met bijbehorende riolering van de te 

ontwikkelen bouwkavel naar de aan de zuidzijde gelegen bestaande Dorperdijk. Voor de 

kavel in klaverblad 6e gaat het om de aanleg van een bouwweg met bijbehorende riolering 

van de ontwikkelen bouwkavel naar de aan de oostzijde aanwezige Jacob Roggeveenweg. 

Voor de klaverbladen 1b, 1c, 3b en 3c gaat het om de aan te leggen grondwal, die dienst 

doet als geluidwerende voorziening, en zoals die ook is opgenomen als voorwaardelijke 

verplichting in artikel 23.1 sub a en b van de regels van het Bestemmingsplan Trade Port 

Noord. 
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De werkzaamheden inzake het bouwrijpmaken van de bouwkavels betreffen grondwerken 

et cetera op de uit te geven gronden. 

De werkzaamheden inzake het woonrijpmaken van de openbare ruimte bestaan uit alle tot 

de inrichting van de openbare ruimte behorende werken / werkzaamheden voor een 

klaverblad of -hart, voor zover die niet vallen onder de hoofdontsluiting, de verlegging van 

de WBL-leiding, de verlegging van de Gekkengraaf of het bouwrijpmaken van de openbare 

ruimte.  

De jaartallen zoals opgenomen in de kolommen “Verleggen GG1”, “Verleggen GG2”, 

“Hoofdontsluiting”, “Verleggen WBL-leiding” gelden als vroegste jaartal voor de uitvoering 

van de betreffende werken. 



 

Deze versie is van informatieve aard. Aan de geconsolideerde versie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De vaststellingsbesluiten van een exploitatieplan zijn bepalend. 

 

 

Kenmerk R001-4725222EVJ-iap-V02-NL 

  
 

Vastgesteld exploitatieplan Trade Port Noord 

 

37\96 

 

De jaartallen zoals opgenomen in de kolommen “Beginjaar” gelden als het vroegste 

beginjaartal van het bouwrijp maken van de openbare ruimte respectievelijk de kavels en 

van de verlening van de omgevingsvergunningen voor het bouwen. De jaartallen in de 

kolommen “Eindjaar” gelden als het einde van het tijdvak waarbinnen het bouwrijpmaken 

respectievelijk de verlening van de omgevingsvergunning is voorzien.  

De tabel dient zo gelezen te worden dat het bouwrijp maken van de kavels etc van een 

klaverblad niet eerder mag starten dan het beginjaartal in de tabel en dat de 

omgevingsvergunning niet eerder mag worden verleend dan het beginjaartal in de tabel. 

Dit is in artikel 2.1 vastgelegd. Daarmee wordt de volgorde van de ontwikkeling vastgelegd. 

De jaartallen in de kolommen “Eindjaar”hebben geen bindende werking, in die zin dat na 

het verstrijken van het betreffende jaar geen bouwrijpmaakactiviteiten zouden mogen 

plaatsvinden of iets dergelijks, maar zien op de gewenste volgorde van fasering.  

Ditzelfde geldt voor de jaartallen in de kolommen “Beginjaar” en “Eindjaar” terzake het 

onderdeel Woonrijpmaken van de openbare ruimte. 

Met de in deze tabel aangegeven jaartallen worden de gehele kalenderjaren bedoeld.  

 

Vaststellen inrichtingsplannen en bestekken 

Voorafgaand aan de aanleg van de hoofdontsluiting van een klaver of, als dat eerder is, de 

verlegging van de Gekkengraaf, wordt voor dat klaver een inrichtingsplan vastgesteld. In 

het inrichtingsplan vindt uitwerking plaats van de in het Document Locatie-eisen 

bedrijventerrein Trade Port Noord (bijlage 11) opgenomen eisen naar kwaliteitseisen, de 

normstelling ten aanzien van de gewenste grondbalans etc. Het inrichtingsplan geldt als 

toetsingskader voor de later voor dat klaver (in delen) op te stellen bestekken voor de 

verlegging van de Gekkengraaf, de aanleg van de hoofdontsluiting, (waar van toepassing) 

de verlegging van de WBL-leiding, het bouw- en woonrijpmaken van de openbare ruimte, 

de aanleg van nutsvoorzieningen en het bouwrijpmaken van bouwkavels. Na de 

instemming met deze bestekken kan met de werken en werkzaamheden worden 

aangevangen, (zie artikel 4.1.1 van de Regels). 

 

De vaststelling van een inrichtingsplan per klaver geschiedt steeds door middel van 

tussentijdse herziening van het exploitatieplan. Een dergelijke herziening van het 

exploitatieplan geldt als een herziening van zogenaamde “structurele onderdelen”, zoals 

bedoeld in artikel 6.15 lid 3 Wro, waardoor een herzieningsbesluit tot stand komt via 

toepassing van een uov-procedure, zoals bedoeld in de Awb. Tegen een dergelijk besluit 

tot herziening van het exploitatieplan staat beroep open bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State. 
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Een en ander betekent dat de vaststelling van de inrichtingsplannen per klaver, alsmede 

de daarop volgende beoordeling van bestekken voor delen van een klaver steeds moet 

hebben plaatsgevonden, voorafgaand aan het tijdvak waarin de aanleg van de eerste 

werken inzake dat klaver zijn voorzien. In tabel 3.2 is dit uitgewerkt. Tabel 3.2 is bindend 

voor wat betreft de indiening van bestekken in die zin dat de instemming wordt geweigerd 

ten aanzien van bestekken, die voorafgaand aan het in de tabel opgenomen tijdvak 

worden ingediend. (zie artikel 2.1 van de Regels).  

De tijdvakken genoemd in de kolom ‘ínrichtingsplan’ zijn niet bindend in die zin dat voor of 

na het aangegeven tijdvak geen inrichtingsplan zou kunnen worden vastgesteld. De 

aanduiding van het tijdvak geeft de beleidsmatige onderbouwing van de voortgang van de 

besluitvorming van de tijdige vaststelling van inrichtingsplannen weer. Het genoemde 

tijdvak geeft dan de fasering van de besluitvorming aan van het raadsbesluit tot herziening 

van het exploitatieplan waarin het betreffende inrichtingsplan wordt toegevoegd. 

 

 

Tabel 3.2  

 

Deelgebied Inrichtingsplan
12

 Bestek 

K1  

• Kb 1A 

• Kb 1B 

• Kb 1C 

• Kb 1D 

• Kb 1
 
EI  

hoofdontsluiting 

• Kb 1EI rest 

• Kb 1 EII 

 

1
e 
kwartaal 2012 

 

 

 

 

 

 

 

3
e
 kwartaal 2012 

3
e
 kwartaal 2012 

3
e
 kwartaal 2012 

3
e
 kwartaal 2012 

3
e
 kwartaal 2012 

 

3
e
 kwartaal 2012 

3
e
 kwartaal 2012 

K2 

• Kb 2A 

1
e
 kwartaal 2012 

 

 

3
e
 kwartaal 2012 

K3 

• Kb 3A 

• Kb 3B 

• Kb 3C 

• Kb 3D 

• Kb 3EI hoofdontsluiting 

2
e
 kwartaal 2016 

 

 

 

 

 

 

4
e
 kwartaal 2016 

4
e
 kwartaal 2016 

4
e
 kwartaal 2016 

4
e
 kwartaal 2016 

4
e
 kwartaal 2016 

 
12

 Tot de inrichtingsplannenvoor de Klavers 1, 3 en 4  en de bestekken voor de Klaverbladen en -harten 1EI, 
3EI en 4D behoort ook de beschrijving van de aanleg van de hoofdontsluting als bedoeld in tabel 3.1.  Tot 
de inrichtingsplannen voor de Klavers 1 en 3 en de bestekken voor de Klaverbladen 1C, 3A en 3B behoort 
ook de beschrijving van de verlegging van de Gekkengraaf als bedoeld in tabel 3.1. Tot de 
inrichtingsplannen voor Klaver 1 en de bestekken voor de Klaverbladen 1A, 1B en 1C behoort ook de 
beschrijving van de verlegging van de WBL-leiding als bedoeld in tabel 3.1 
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Deelgebied Inrichtingsplan
12

 Bestek 

• Kb 3EI rest  

• Kb 3EII 

 4
e
 kwartaal 2016 

4
e
 kwartaal 2016 

K4 

• Kb 4A 

• Kb 4B 

• Kb 4C 

• Kb 4D hoofdontsluiting 

• Kb 4D rest 
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3.2.2 Koppelingen 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen in een klaverblad / klaverhart wordt eerst 

verleend nadat: 

a. Voor zover het betreft het bouwen in klaverblad 1C, de verlegging van de Gekkengraaf 

(fase 1) heeft plaatsgevonden 

b. Voor zover het betreft het bouwen in klaver 3, de verlegging van de Gekkengraaf (fase 

2) heeft plaatsgevonden 

c. Voor zover het betreft het bouwen in klaverbladen 1A tot en met 1 C, de verlegging 

van de WBL-leiding heeft plaatsgevonden 

d. Wat betreft de klavers 1 tot en met 4, de hoofdontsluiting is gerealiseerd, en het 

bouwrijpmaken van zowel de openbare ruimte ten behoeve van de te bebouwen kavel 

als van de betreffende kavel is afgerond. Wat betreft het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van de te bebouwen kavel gaat het om het gedeelte van 

de in par 4.3. onderdeel 4 genoemde werken en werkzaamheden, zoals dat is 

omschreven in tabel 3.1. voetnoot 7 

 

Wat betreft de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen in klaver 6 geldt 

dat het bouwrijpmaken van zowel de openbare ruimte ten behoeve van de te bebouwen 

kavel als van de betreffende kavel dient te zijn afgerond. De reden hiervoor is te 

voorkomen dat reeds gebouwd wordt terwijl het bouwrijp maken nog gaande is. 

Zolang de Greenportlane niet is gerealiseerd zou het bouwen in de Klavers 1, 3 en 4 

leiden tot problemen in de ontsluiting van de gebouwen. Om die reden is een koppeling 

opgenomen dat geen omgevingsvergunningen voor het bouwen in de klaver 1 tot en met 4 

mogen worden verleend zolang de hoofdontsluiting van de betreffende klaver niet is 

gerealiseerd. 
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Omtrent de tijdige oplevering van de GPL zijn afspraken gemaakt met de provincie, welke 

ertoe strekken dat de aanleg van de GPL vanaf de oostzijde (aansluiting A73) tot de 

ovonde voor de ontsluiting van de klavers 1 en 2 uiterlijk in april 2012 gereed zal zijn. Het 

inpassingsplan is inmiddels onherroepelijk in werking getreden.  

 

Voorts heeft de provincie nagenoeg alle gronden, in het deeltracé voor de westzijde (vanaf 

het aansluitpunt naar de A67 tot en met de ovonde voor de ontsluiting van klavers 3 en 4) 

in eigendom en is de verwachting dat ten aanzien van de resterende gronden tijdig over de 

gronden kan worden beschikt, zodat voor een tijdige oplevering van dit deeltracé geen 

vertraging wordt verwacht. 

Voor wat betreft de verlegging van Gekkengraaf (fase 1) geldt dat de verlegging moet 

hebben plaatsgevonden voordat het uitgeefbaar gebied en de openbare ruimte van 

Klaverblad 1C bouwrijp gemaakt kan worden.  

Voor wat betreft de verlegging van de WBL-leiding geldt dat de verlegging moet hebben 

plaatsgevonden voordat de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied van de 

Klaverbladen 1A tot en met 1C bouwrijp gemaakt mogen worden. De reden van deze 

koppelingen is de bescherming van de waterhuishoudelijke functie van de Gekkengraaf en 

de bescherming van de WBL-leiding. 

Voor wat betreft de verlegging van Gekkengraaf (fase 2) geldt dat deze verlegging moet 

hebben plaatsgevonden voordat de hoofdontsluiting van klaver 3 kan worden aangelegd. 

 

Voor de uit te werken bestemmingen in de Klaverbladen 3C en 3D geldt voorts de 

koppelingsregel dat niet gestart mag worden met het bouwrijp maken van deze 

klaverbladen zolang bij het vast te stellen uitwerkingsplan geen bijbehorende herziening 

van het exploitatieplan is vastgesteld en in werking getreden. Voor deze klaverbladen geldt 

derhalve een ontwikkelverbod tot de vaststelling van een uitwerkingsplan. Een 

uitzondering op dit verbod geldt voor de aanleg van de bufferzone van Klaver 3 tegen de 

gemeentegrens met Horst en de verlegging van de Gekkengraaf (fase 2) naar de gronden 

van deze bufferzone. 

 

3.3 Eisen voor de werken en werkzaamheden 

Het exploitatieplan bevat onder andere de omschrijving van de werken en werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen 

en de inrichting van de openbare ruimte (hoofdstuk 4). De onderdelen van de inrichting 

van de openbare ruimte zijn eveneens in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.  

De Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën geeft aan waar de uitgeefbare en de 

openbare delen zijn geprojecteerd. Ook geeft deze kaart aan waar welke openbare 

voorzieningen zijn voorzien.  
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Ten aanzien van de eisen en kwaliteit van deze werken en werkzaamheden wordt 

verwezen naar het document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord Venlo, 

bijlage 11. Hierin zijn eisen verwerkt op het gebied van bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare 

ruimte (inclusief standaarddetails voor de openbare ruimte).  

 

De werken en werkzaamheden zullen moeten voldoen aan dit document en zullen de 

situering van de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6), de Kaart verlegging 

Gekkengraaf en WBL-leiding (bijlage 25) en van de Kaart grenzen klavers, klaverbladen 

en klaverharten (bijlage 26) moeten volgen.  

Ook zullen de werken en werkzaamheden moeten voldoen aan de voor de klavers vast te 

stellen inrichtingsplannen. Deze vormen het toetsingskader voor de nadien op te stellen 

bestekken. Bij de vaststelling van dit exploitatieplan behoren nog geen inrichtingsplannen. 

Zoals in par. 3.2.1 aangegeven zal een inrichtingsplan voor een klaver worden opgenomen 

via een herziening van dit exploitatieplan. Aangezien deze besluiten leiden tot structurele 

herziening van dit exploitatieplan zal, door de wettelijke toepassing van afdeling 3.4 Awb, 

en beroep, de rechtsbescherming voor belanghebbenden gewaarborgd zijn. 

De vast te stellen inrichtingsplannen bevatten ten minste de volgende onderdelen: 

1. Gedetailleerde kaarten met daarop aangegeven: 

1a Uitgeefbaar gebied met aan te houden peil voor bebouwing 

1b Locatie, peil en dimensionering van grondlichamen en waterpartijen 

1c Locatie, peil en dimensionering van rotondes, wegen en fietspaden 

1d Locatie, peil en dimensionering van riolering 

1e Locatie, peil en dimensionering van bluswatervoorzieningen 

1f Locatie, peil en dimensionering van de verlegging van de Gekkengraaf en de 

WBL-leiding 

1g Locatie, peil en dimensionering van straatmeubilair 

1h Locatie, peil en dimensionering van openbare verlichting 

1i Beplantingsplan voor groen in de openbare ruimte 

2. Een lijst met te gebruiken materialen qua type en kwaliteit en een beschrijving van de 

toepassingswijze 

3. De grondbalans van het gebied waarop het inrichtingsplan betrekking heeft 

Inrichtingsplannen worden voor een geheel klaver opgesteld. De reden om op 

klaverniveau met inrichtingsplannen te werken is dat een klaver verkeerskundig, de 

inrichting van de openbare ruimte en het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

één geheel vormt, zodat met een inrichtingsplan ten aanzien van die onderdelen één 

samenhangende inrichting wordt gewaarborgd. De feitelijke aanleg van de uit te 

voeren werken en werkzaamheden kan vervolgens per deelgebied in fasen 

plaatsvinden zoals aangegeven in de artikelen 2.1 en 2.2 en toegelicht in paragraaf 

3.2. 
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De inrichtingsplannen vormen het toetsingskader voor de nadien per klaverblad of -hart op 

te stellen bestekken. De uit te voeren werken en werkzaamheden moeten daarmee 

voldoen aan de bestekken.  

 

Deze bestekken dienen op ten minste het niveau van een klaverblad of klaverhart te 

worden opgesteld met de bijbehorende openbare ruimte, één en ander zoals deze 

gebieden met kleuren zijn aangegeven op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en 

klaverharten, bijlage 26. Bestekken dienen op dit niveau te worden opgesteld vanwege de 

samenhangen tussen elementen als grondpeilen, rioleringshoogten, en waterhuishouding 

binnen een klaverblad of klaverhart en de erbij behorende openbare ruimte. De 

daadwerkelijke aanleg kan vervolgens indien gewenst in meerdere deelfasen binnen een  

klaverblad of -hart plaatsvinden.. Door handelen conform het bestek te eisen wordt de 

bedoelde samenhang gewaarborgd.  

 

Omdat in dit stadium van planvorming de eisen ten aanzien van duurzaamheid met 

betrekking tot de energievoorzieningen nog niet zijn ingevuld, zal de latere invulling ervan 

worden verwerkt in een herziening van dit exploitatieplan.  

 

3.4 Regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden 

In de uitvoeringsfase van de voorgenomen ontwikkeling speelt het opstellen van bestekken 

een rol. Zodra met bestekken is ingestemd, kan de vervolgstap van aanbesteding en 

gunning worden gezet. Na de gunning vindt de feitelijke uitvoering plaats. In dat stadium is 

inspectie nodig: de controle of wordt voldaan aan de inhoudelijke eisen en aan de eisen 

rond de wijze van uitvoering. 

 
3.4.1 Bestekken  

 

Indienen van en instemming met bestekken  

Ten aanzien van de voorafgaande toetsing van een bestek en de instemming ermee geldt 

dat het, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, van belang is om te 

waarborgen dat tijdens de uitvoering zoveel mogelijk overeenkomstig de eisen en regels 

wordt gewerkt en om zoveel mogelijk te voorkomen dat bij uitvoering handhavend 

opgetreden behoeft te worden. Een bestek wordt in alle gevallen getoetst aan het 

document Locatie-eisen Trade Port Noord Venlo. Het uitgangspunt voor de gemeente is 

voorts dat tijdig per fase (klaver) een inrichtingsplan is vastgesteld, dat via een 

herzieningsbesluit onderdeel gaat uitmaken van het exploitatieplan. In dat geval geldt het 

inrichtingsplan als tweede toetsingskader van een opgesteld bestek. Denkbaar is de 

situatie dat op het moment dat ingevolge de fasering bestekken zijn opgesteld nog niet kan 

worden beschikt over een onherroepelijk vastgestelde herziening van het exploitatieplan, 

welke ziet op invoeging van het inrichtingsplan van het betreffende klaver. 
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Voor die situatie is in artikel 6 voorzien in een afwijkingsregel, inhoudende dat, in afwijking 

van de basisregel, toetsing kan plaatsvinden aan het ontwerp-besluit tot herziening van het 

exploitatieplan, waarin in de invoeging van het inrichtingsplan is begrepen, zodra het 

ontwerp-besluit tot herziening van het exploitatieplan ter visie is gelegd. 

De uitvoering van de werken dient te voldoen aan een bestek dat voldoet aan het 

document Locatie-eisen en het inrichtingsplan. Met een besluit tot instemming van 

burgemeester en wethouders wordt duidelijk, dat aan die eisen wordt voldaan. In het geval 

de gemeente zelf het bestek opstelt is geen expliciet instemmingsbesluit vereist.  

Wel blijft dan de eis onverkort van kracht dat het bestek dient te voldoen aan het document 

Locatie-eisen en het inrichtingsplan. 

 
3.4.2 Aanbesteding 

Op grond van Europees en nationaal recht en - in lijn daarmee - op grond van eigen 

gemeentelijk beleid rekent de gemeente Venlo het tot haar taak om mededinging te 

bewerkstelligen als het gaat om werken, leveringen en diensten, zoals gedefinieerd in het 

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna: Bao). Ingevolge artikel 

6.2.9 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn de Europese en nationale regels ook van 

toepassing voor dit exploitatieplan en schrijft de gemeente - aanvullend - haar eigen 

gemeentelijk aanbestedingsbeleid voor dat ook ziet op aanbestedingen van werken en 

werkzaamheden beneden de drempel van de Europese regelgeving, (zie bijlage 12, 

Strategisch Inkoopkader 2011). Dit eigen beleid bevat aanbestedingsvormen voor werken 

enerzijds en leveringen en diensten anderzijds bij verschillende marges van bedragen van 

de aan te besteden werken, leveringen en diensten. 

De bedragen bij de in dit gemeentelijke beleid genoemde aanbestedingsvormen zijn in 

onderstaande tabel weergegeven, met toevoeging van de inmiddels per 1 januari 2012 

geldende Europese drempelbedragen (bedragen exclusief btw). 

 

 

Aanbestedingsvorm  Omvang Werk Omvang levering of Dienst 

   

Gemeentelijk aanbestedingsbeleid   

Enkelvoudig onderhands + meldingsplicht Minder dan of tot  

EUR 25.000 

Minder dan of tot  

EUR 25.000 

Meervoudig onderhands Van EUR 25.000 tot  

EUR 500.000 

Van EUR 25.000 tot  

EUR 100.000 

Nationale openbare of niet openbare procedure Van EUR 500.000 tot  

EUR  5.000.000 

Van EUR 100.000 tot  

EUR 200.000 

Europese aanbestedingswetgeving   

Europese openbare en niet-openbare procedure Vanaf EUR 5.000.000 Vanaf EUR 200.000 
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Om te waarborgen dat deze aanbestedingen conform deze regels en dit beleid worden 

gehouden bevat dit exploitatieplan de regel dat eerst een aanbestedingsprotocol bij 

burgemeester en wethouders moet worden ingediend. Uit dit protocol moet blijken voor 

welke werken en werkzaamheden de aanbestedingsregelgeving leidt tot welke vorm van 

aanbesteding. 

 

Na instemming met dit protocol door burgemeester en wethouders volgt een tweede stap: 

de aanbestedingsprocedure zelf. Voordat feitelijk wordt gegund dient het verslag van de tot 

dan toe gevoerde aanbestedingsprocedure met een voorgenomen gunningsbesluit voor 

instemming aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd. Beide 

instemmingsstappen dienen er toe dat de gemeente zich ervan verzekert dat de geldende 

aanbestedingsregels en het geldende aanbestedingsbeleid wordt nageleefd. 

Voor zover het de gemeente is die de werken en werkzaamheden aanbesteedt en gunt 

geldt een procedurele uitzondering op de regel van instemming door burgemeester en 

wethouders met het op te stellen aanbestedingsprotocol en het op te stellen 

aanbestedingsverslag en het te nemen gunningsbesluit. Een expliciet instemmingsbesluit 

is ingeval de gemeente zelf de werken uitvoert niet vereist, wel is en blijft vanzelfsprekend 

de eis dat wordt voldaan aan de aanbestedingsregels van toepassing. 

 
3.4.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties 

De gemeente voert een actief grondbeleid en gaat ervan uit dat zij de gronden zal 

verwerven, ook om de openbare ruimte (i.c. de voorzieningen van openbaar nut) te kunnen 

aanleggen. De redenen daarvoor zijn in hoofdstuk 7 van dit exploitatieplan aangegeven. 

Voor zover particuliere eigenaren, ondanks het actieve grondbeleid van de gemeente, zelf 

op eigen terrein voorzieningen van openbaar nut zouden kunnen en willen realiseren 

zullen deze voorzieningen qua uitvoering, vorm en kwaliteit moeten voldoen aan de regels 

van dit exploitatieplan. Om te kunnen constateren of dat het geval is, is voorafgaande 

inspectie nodig door de gemeente Venlo. Hetzelfde geldt voor de situering van de kabels 

en leidingen voor de nutsvoorzieningen en voor het bouwrijp maken van de uitgeefbare 

delen. De gemeente Venlo wil alsdan kunnen controleren of deze situeringen en dit 

bouwrijp maken conform de eisen heeft plaatsgevonden en of de voorzieningen van 

openbaar nut conform de eisen zijn aangelegd en, waar het gaat om de aan te leggen 

inrichting van de openbare ruimte, deze in beheer kan worden overgenomen. Voor 

sommige werken geldt dat een tussentijdse inspectie nodig is. Tijdens het 

uitvoeringsproces worden voorzieningen afgerond die bij de eindinspectie niet meer 

gecontroleerd kunnen worden. Met name valt te denken aan ondergrondse voorzieningen. 

Inspecteurs van de gemeente hebben om deze reden een controlerende taak. In artikel 

4.3. is aangegeven dat zij te allen tijde vrije toegang hebben tot het exploitatiegebied.  
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Hun inspecterende bevoegdheid is daarmee niet beperkt tot de (toekomstige) openbare 

ruimte, maar heeft ook betrekking op het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied. 

Immers, ook ten aanzien van het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied geldt dit 

exploitatieplan als vorm van planuitvoering die de gemeente in het publieke belang nodig 

acht (bijvoorbeeld peilhoogte van de bouwkavels et cetera). 

 

Indien uit de (tussentijds) inspecties blijkt dat voldaan is aan de regels van dit 

exploitatieplan wordt hiervan een verklaring opgesteld. Hiermee wordt voor zelfrealisatoren 

helderheid geschapen dat er geen redenen (meer) zijn voor burgemeester en wethouders 

handhavend op te treden. Indien uit de (tussentijdse) inspecties blijkt dat niet voldaan is 

aan de regels van dit exploitatieplan geldt het regime van de bestuursrechtelijke 

handhaving van de Algemene wet bestuursrecht en kan daarnaast ook strafrechtelijk 

worden gehandhaafd. 

 

3.5 Bindende verkaveling 

De omvang van het uitgeefbare gebied per klaverblad is aanzienlijk. Daarnaast is binnen 

de klaverbladen sprake van een versnipperde eigendomssituatie. Hierdoor ontstaat het 

risico dat een verkaveling gaat ontstaan die louter gebaseerd is op eigendomsgrenzen. 

Een dergelijke, willekeurig ingedeelde en versnipperde verkaveling is niet doelmatig en 

reeds om die reden zeer ongewenst. Daarnaast bestaat het risico dat een eigenaar zich 

daarbij bij de verkaveling louter richt op de toevallige eigendomsgrenzen van zijn 

eigendom, en geen oog heeft voor de ligging van de op deze wijze ontstane kavels met de 

directe omgeving van het uitgeefbaar gebied en de geplande omgeving in de openbare 

ruimte. Dit leidt tot een onaanvaardbare stedenbouwkundige structuur. Ook kan het ertoe 

leiden dat de uitgeefbare gronden buiten een individueel eigendom dan niet meer aan de 

eisen van marktconformiteit voldoen. Dit is reden voor de gemeente om voor de 

klaverbladen een bindende verkavelingsstructuur op te nemen in artikel 5 van de Regels.  

Voor de klaverharten is er geen noodzaak een bindende verkavelingsstructuur op te 

nemen. Voor de gedeelten van het exploitatieplan met een uit te werken bestemming geldt 

dat er op dit moment geen reden is voor een bindende verkavelingsregeling. Die vraag is 

pas aan de orde zodra het uitwerkingsplan is vastgesteld. 

  

De bindende verkavelingsstructuur voor de klaverbladen brengt met zich mee dat ten 

aanzien van het bouwrijp maken van kavels en de verlening van omgevingsvergunningen 

voor het bouwen de kavelindeling en daarmee ook de kavelgrenzen in acht dienen te 

worden genomen. In artikel 5.2 is voorzien in een flexibiliteitsregeling, inhoudende dat 

naast elkaar gelegen kavels kunnen worden samengevoegd tot een “samengevoegde 

kavel”. Een samengevoegde kavel kan maximaal de omvang hebben van het totale 

uitgeefbare gebied van een klaverblad. 
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Het opsplitsen van een kavel in meerdere kleinere perceeltjes en/of het opsplitsen van een 

eenmaal samengevoegde kavel is niet mogelijk. Evenmin is het mogelijk de op het 

Verkavelingsplan (bijlage 27) opgenomen kavelgrenzen te verschuiven of te verleggen. 

Van het samenvoegen van een of meerdere kavels dient door de eigenaar van de samen 

te voegen kavels melding te worden gemaakt aan burgemeester en wethouders. Het 

samenvoegen van kavels heeft de volgende gevolgen: 

1. Het bepaalde in de Regels is vanaf het moment van samenvoeging van 

overeenkomstige toepassing. Waar in de Regels gesproken wordt van “kavel” dient 

dan te worden gelezen “samengevoegde kavel” 

2. Indien een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd voor een 

samengevoegde kavel wordt de exploitatiebijdrage, zoals bedoeld in artikel 6.19 Wro, 

verbonden aan de samengevoegde kavel. In bijlage 24.1 is de exploitatiebijdrage per 

kavel, zoals opgenomen in het verkavelingsplan van bijlage 27, gespecificeerd. Voor 

de bepaling van de exploitatiebijdrage van een samengevoegde kavel wordt uitgegaan 

van de volgende formule: 

bruto-exploitatiebijdrage samengevoegde kavel= A - B 

waarbij wordt verstaan onder: 

a. De optelsom van de in bijlage 24.1 opgenomen exploitatiebijdragen verbonden 

aan het totaal van de samen te voegen kavels 

b. De optelsom van de in bijlage 24.1 opgenomen exploitatiebijdragen verbonden 

aan de in samenvoeging betrokken kavels, waarbij geldt dat die bijdrage 

anderszins is verzekerd of voorafgaand aan de indiening van de 

vergunningaanvraag een exploitatiebijdrage met betrekking tot die kavel(s) 

overeengekomen en verzekerd is 

 

3.6 Verbods- en afwijkingsbepalingen 

De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van artikel 6 zijn bedoeld om in het algemeen 

te regelen dat handelen in strijd met de regels verboden is, waardoor er een normstelling 

ontstaat om, indien nodig, bestuursrechtelijk handhavend op te kunnen treden. Het verbod 

is ook bedoeld om duidelijk te maken dat deze overtreding een economisch delict is (op 

grond van de Wet economische delicten) en uit dien hoofde strafbaar is (zie artikel 6 lid 6) 

 

In artikel 6 lid 3 is een algemene mogelijkheid opgenomen voor het door burgemeester en 

wethouders bij omgevingsvergunning afwijken van de genoemde regels van het 

exploitatieplan. De vergunning kan slechts worden verleend als de voorgenomen afwijking 

past in een in voorbereiding zijnde herziening van het exploitatieplan, waarvan het 

ontwerp-besluit tot herziening ter visie is gelegd. Dit in lijn met artikel 6.15 lid 3 Wro, waar 

het gaat om structurele herzieningen van het exploitatieplan.  
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In artikel 6 lid 4 is een mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de situering van de 

aan te leggen voorzieningen van openbaar nut en het uitgeefbaar gebied, zoals die is 

aangegeven op de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) respectievelijk op 

de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten(bijlage 26). Deze kaarten bevatten 

exacte situeringen van de uitgeefbare delen en de openbare ruimte, waarbij bijlage 26 een 

nadere detaillering / specificatie vormt van bijlage 6.  

Deze kaarten zijn opgesteld op een moment dat het exploitatiegebied nog niet ingemeten 

is. Niet uitgesloten is dat bij inmeting of andere feitelijke oorzaken geringe verschillen 

tussen werkelijkheid en kaart naar voren komen. In lid 4 is een flexibiliteitsbepaling 

opgenomen die de mogelijkheid biedt om binnen de gestelde bandbreedte af te kunnen 

wijken van de op de kaarten aangegeven situering. De situeringen hiervan mogen ten 

hoogste 2 meter verschillen van de situatie als aangegeven op de kaart. Bij grotere 

verschillen zal dit tot situeringsproblemen kunnen leiden, zodat voor grotere verschillen 

een herziening van het exploitatieplan nodig wordt geacht. Burgemeester en wethouders 

kunnen bij omgevingsvergunning besluiten in te stemmen met een verzoek om qua 

situering af te wijken, mits binnen de bandbreedte wordt gebleven. Verder geldt dat ook 

met een afwijkende situering dient te orden voldaan aan de verdere regels die betrekking 

hebben op de aanleg van de voorzieningen et cetera. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 

aan de werking van het document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord, bijlage 

11. In onderdeel 4.1.2 van deze bijlage staat bijvoorbeeld dat hoofdriolen onder de wegen 

dienen te worden geprojecteerd. Ook met een verschuiving van 1 of 2 meter blijft een 

dergelijke eis uiteraard van kracht. 

 

In artikel 6 lid 5 is een bepaling opgenomen om, indien nodig, te kunnen afwijken van de 

regel die in artikel 4.1.1 is gesteld over de toetsing van een bestek aan een, middels 

vaststelling en inwerking treding van een tussentijds besluit tot herziening van het 

exploitatieplan, inrichtingsplan.  

Ingeval de gefaseerde voortgang dit vereist kan via de afwijkingsregel worden 

geanticipeerd op een vast te stellen besluit tot herziening van het exploitatieplan, waarbij 

een inrichtingsplan van kracht wordt, door te bepalen dat de toetsing kan plaatsvinden 

zodra het ontwerp-besluit tot herziening van het exploitatieplan ter visie is gelegd (afdeling 

3.4. Awb). 

 

In lid 6 is overtreding van een regel van dit exploitatieplan aangemerkt als strafbaar feit. Dit 

ingevolge de Wet op de economische delicten 

 

3.7 Slotbepaling 

Deze regels van hoofdstuk 6 kunnen worden aangehaald als ‘regels exploitatieplan Trade 

Port Noord Venlo’.  





 

Deze versie is van informatieve aard. Aan de geconsolideerde versie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De vaststellingsbesluiten van een exploitatieplan zijn bepalend. 

 

 

Kenmerk R001-4725222EVJ-iap-V02-NL 

  
 

Vastgesteld exploitatieplan Trade Port Noord 

 

49\96 

 

4 Omschrijving van de werken en werkzaamheden 

De omschrijving van de werken en werkzaamheden in de paragrafen 4.1 tot en met 4.3 betreft 

het gehele exploitatiegebied. Deze werken en werkzaamheden zijn in dit hoofdstuk beschreven, 

waarbij zij voorts nader zijn aangeduid op de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 

6), de kaart verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding (bijlage 25) en de kaart grenzen klavers, 

klaverbladen en klaverharten.(bijlage 26). Een nadere kwalitatieve omschrijving is opgenomen in 

het document Locatie-eisen Trade Port Noord Venlo (bijlage 11). 

 

Het exploitatiegebied bestaat uit een aantal klavers. Elk klaver is vervolgens weer verdeeld in een 

aantal klaverbladen en, met uitzondering van klaver 6, een klaverhart.  

 

Wat betreft de uit te voeren werken en werkzaamheden kan, zoals dat ook is aangegeven in 

artikel 6.13 lid 1 sub b Wro, onderscheid worden gemaakt in 3 hoofdgroepen: 

a. Bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

b. Aanleg van nutsvoorzieningen 

c. Inrichting van de openbare ruimte 

 

Hoofdgroep c (inrichting van de openbare ruimte) is in dit exploitatieplan vervolgens 

onderverdeeld in de volgende groepen: 

1. Verlegging van de Gekkengraaf (voor klaver 1 en 3) 

2. Aanleg van de hoofdontsluiting (voor de klavers 1 tot en met 4) 

3. Het verleggen van de WBL-leiding (voor klaver 1) 

4. Het bouwrijp maken van de openbare ruimte binnen een klaverhart- of blad 

5. Het woonrijp maken van de openbare ruimte binnen een klaverhart- of blad 

 

De hoofdgroepen a tot en met c worden hierna nader omschreven. 

 

4.1 Omschrijving van het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied 

Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken 

en werkzaamheden uitgevoerd: 

• Het verwijderen van opstallen, bovengrondse en ondergrondse obstakels van het uitgeefbare 

gebied 

• Het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbare gebied 

• Het uitvoeren van grondwerkzaamheden (afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en 

ophogen) in het uitgeefbare gebied 

• Het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbare gebied 

• Het aanbrengen van de aansluiting op riolering (vuilwater, hemelwater en schoonwater) 

• Het aanbrengen van drainage binnen het uitgeefbare gebied 
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4.2 Aanleg van nutsvoorzieningen 

Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden de volgende werken aangelegd en 

werkzaamheden uitgevoerd: de aanleg van, en indien van toepassing, het amoveren van 

leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, dataverkeer, centraal antenne systeem inclusief de 

benodigde bovengrondse voorzieningen zoals transformatorhuisjes, verdeelstations en 

verdeelkasten. Inrichting van openbare ruimte 

 

4.3 De inrichting van de openbare ruimte bestaat uit de volgende groepen: 

1. Verlegging Gekkengraaf 

Voor de Klavers 1 en 3 dient de bestaande Gekkengraaf te worden verlegd. 

2. Aanleg hoofdontsluiting  

Voor de Klavers 1 tot en met 4 gaat het om de aan te leggen rotonde bij de ingang van het 

klaver, inclusief de aansluitingsweg van de rotonde naar het aansluitpunt op de GPL en het 

aanbrengen van de aansluiting op de GPL, de aanleg van de binnenring met omliggende 

fietspaden, dit alles voorzien van bijbehorende aanleg van riolering ten behoeve van het 

klaver. Tot de aan te leggen hoofdontsluiting behoren de volgende werken en 

werkzaamheden: 

• De aanleg van een rotonde 

• De aanleg van (bouw)wegen en fietspaden 

• Het aanbrengen van riolering (hemelwaterafvoer (HWA) en droogwater afvoer (DWA) 

binnen de openbare ruimte 

• De aanleg van nieuwe watergangen en waterpartijen en andere waterhuishoudkundige 

werken inclusief waterbergingsvoorzieningen en blusvijvers 

• Het uitvoeren van drainage 

• Het uitvoeren van grondwerkzaamheden (afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren 

en ophogen) 

3. Verlegging WBL-leiding 

Ten behoeve van de ontwikkeling van Klaverbladen 1A tot en met 1C dient de bestaande 

riooltransportleiding (WBL-leiding) te worden verlegd. 

4. Bouwrijp maken van de openbare ruimte 

Zodra, wat betreft de klavers 1 tot en met 4, de hoofdontsluiting is aangelegd en voor wat 

betreft klaver 1 de WBL-leiding is verlegd, kan gestart worden met het bouwrijp maken van 

klaverbladen en klaverharten, dan wel delen van die bladen en harten. De omvang van die 

werken volgt steeds de uitgifte van kavels. Zo kan het voorkomen dat een klaverblad in 

meerdere fasen, steeds voor een gedeelte, bouwrijp wordt gemaakt. 
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Tot de werkzaamheden van het bouwrijpmaken van de openbare ruimte ten behoeve van 

een kavel behoren: 

• De aanleg van (bouw)wegen van de kavel (rechtstreeks dan wel via eerder in het klaver 

aangelegde bouwwegen) naar de hoofdontsluiting 

• Het aanbrengen van riolering (hemelwaterafvoer (HWA) en droogwater afvoer (DWA) van 

de kavel naar het aansluitpunt van de riolering bij de hoofdontsluiting binnen de openbare 

ruimte 

• De aanleg van nieuwe watergangen en waterpartijen en andere waterhuishoudkundige 

werken inclusief waterbergingsvoorzieningen en blusvijvers 

• Het uitvoeren van drainage 

• Het uitvoeren van grondwerkzaamheden (afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren 

en ophogen) ten behoeve van de aanleg van (bouw)wegen en riolering 

• Het verwijderen van zich in de bodem bevindende resten, puinverhardingen, funderingen 

en andere obstakels, alsmede het kappen van bomen, alsmede het afvoeren  van resten 

et cetera ten behoeve van de aanleg van (bouw)wegen en riolering 

• Het aanleggen van de grondwallen aan de noordzijde van de klaverbladen 1b, 1c, 3b en 

3c 

5. Woonrijp maken van de openbare ruimte 

Nadat de uitgifte en bebouwing van een klaverblad of -hart is voltooid vindt aanleg van het 

woonrijpmaken van het betreffende blad of hart plaats. Daarbij gaat het om de volgende 

werken: 

• De aanleg van definitieve verharding van wegen 

• Het aanbrengen van verdere riolering (hemelwaterafvoer (HWA) en droogwater afvoer 

(DWA) en/of drainage binnen de openbare ruimte 

• Het uitvoeren van verdere grondwerkzaamheden (afgraven en afvoeren respectievelijk 

aanvoeren en ophogen)  

• De aanleg van openbare verlichting 

• De aanleg van een calamiteitenroute 

• Het aanleggen van (vrijliggende) fietspaden, voetpaden en bijbehorende afwerking van 

de bermen 

• Het aanbrengen van een decentrale zuivering binnen het plangebied 

• De aanleg van bovengrondse hemelwaterafvoer door middel van kolken 

• Het aanbrengen van straatmeubilair 

• Het aanbrengen van grondwallen rondom de terreinen, met uitzondering van de 

grondwallen zoals omschreven onder “bouwrijpmaken van de openbare ruimte” 

• De aanleg van bluswatervoorzieningen binnen het plan 

• De aanleg van voorzieningen voor het openbaar vervoer (indien noodzakelijk) 

• Het aanbrengen van bebording, bewegwijzering, bebakening, belijning en eventuele 

verkeersregelinstallaties 
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• De aanleg van groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het eerste jaar onderhoud 

van deze groenvoorzieningen 

• Mitigerende maatregelen in verband met vleermuizen 

 

Daarnaast is sprake van het reeds buiten het exploitatiegebied aangelegde hoofdtransportriool. 

Nu het gaat om een reeds aangelegd werk is dit exploitatieplan niet bedoeld om dienaangaande 

uitvoeringseisen en regels ten aanzien van deze aanleg te stellen. 
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5 De exploitatieopzet 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. 

 

Schaalniveau, tijdvak van investeren en situering investeringen 

Zoals in de hoofdstukken 1 en 2 is uiteengezet maakt het bedrijventerrein Trade port Noord 

onderdeel uit van de grotere omliggende gebiedsontwikkeling Klavertje 4.  

Deze opzet brengt met zich mee dat wat betreft het niveau van de uit te voeren investeringen er 

ook verschillende schaalniveaus kunnen worden onderscheiden. In paragraaf 2.1 zijn in totaal 

vier schaalniveaus onderscheiden.  

 

Deze niveaus worden hierna samengevat met het oog op de toepassing van de criteria profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit voor de vaststelling van de verhaalbare kosten. 

Het gaat om de volgende vier schaalniveaus: 

a. Werken en werkzaamheden die alleen profijt opleveren voor het exploitatiegebied. Het 

overgrote deel van de investeringen heeft dit schaalniveau 

b. Werken werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied als het 

resterende gebied van het bestemmingsplan. Het gaat hier om de volgende investeringen: 

1. De hoofdontsluiting van Klaver 2. Het grootste deel van Klaver 2 ligt buiten het 

exploitatiegebied. Een beperkt deel ligt binnen het exploitatiegebied. De kosten van de 

hoofdontsluiting worden hierdoor proportioneel toegerekend aan het exploitatiegebied (zie 

paragraaf 5.6) 

2. De hoofdontsluiting van Klaver 4 is gelegen binnen het exploitatiegebied, maar is ook 

bedoeld voor de ontsluiting van dat gedeelte van Klaver 4, dat is gelegen buiten het 

exploitatiegebied. Ook hier geldt dat de kosten van deze hoofdontsluiting proportioneel aan 

het exploitatiegebied worden toegerekend (zie paragraaf 5.6) 

c. Werken en werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied als het 

toekomstige Horster deel van het bedrijventerrein. 

Het gaat hier om de hoofdontsluiting van Klaver 3. Deze ligt binnen het exploitatiegebied 

doch is mede bestemd voor dat gedeelte van Klaver 3, dat is gelegen op het grondgebied 

van Horst aan de Maas. De totale kosten van de hoofdontsluiting zijn ten laste van dit 

exploitatieplan gebracht, waarbij, op grond van artikel 6.2.7 Bro, bij de opbrengsten is 

rekening gehouden met een bijdrage vanuit de toekomstige grondexploitatie van het 

deelgebied Horst (zie paragraaf 5.10) 
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d. Werken en werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied, de rest 

van het bedrijventerrein TPN-Groot als gebieden buiten het bedrijventerrein Trade Port 

Noord-Groot. Het gaat hier om de aanleg van een hoofdtransportriool buiten het 

exploitatiegebied. Dit riool leidt tot profijt voor zowel het exploitatiegebied, het resterende deel 

van het bestemmingsplan, het Horster deel maar ook voor andere gebieden binnen Venlo, 

namelijk Trade Port Oost, Fresh Park Venlo en Greenpark Venlo, alsmede een beperkt 

aantal woningen (zie paragraaf 5.7) 

 

De met elkaar samenhangende gebieden van het bedrijventerrein zijn aangegeven op de Kaart 

gebieden Trade Port Noord, bijlage 14. De ten aanzien van schaalniveau d onderscheiden 

deelgebieden in relatie tot het transportriool zijn aangeduid op de Kaart situering transportriool 

(bijlage 19). 

 

Naast het schaalniveau van de investeringen is van belang het tijdvak waarbinnen de 

investeringen plaatsvinden. Uit paragraaf 1.5 volgt dat de ontwikkeling van het Bedrijventerrein 

Trade Port Noord niet wordt gestart op basis van het onderhavige bestemmingsplan, maar reeds 

eerder is aangevangen op basis van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en 

Park Zaarderheiken. De in laatstgenoemd bestemmingsplan, wat in november 2007 

onherroepelijk is geworden, opgenomen bestemmingsregeling voor een deel van het 

bedrijventerrein is thans opnieuw opgenomen in het bestemmingsplan Trade Port Noord.  

Een en ander brengt met zich mee dat in 2008 reeds is aangevangen met de realisatie van het 

bedrijventerrein 

 

Naast het schaalniveau en het tijdvak waarbinnen investeringen inzake verhaalbare kosten zijn 

verricht dient nog te worden gewezen op de situering van de locatie waar de investeringen 

hebben plaatsgevonden. Het overgrote deel van de verhaalbare investeringen betreft werken en 

werkzaamheden die binnen het exploitatiegebied zijn of worden verricht. Een deel van de werken 

vindt plaats buiten het exploitatiegebied, zoals de aanleg van het hoofdtransportriool. Ingevolge 

artikel 6.2.4 sub e Bro dient ook de aanleg van werken buiten het exploitatiegebied te worden 

verhaald, indien die werken leiden tot profijt voor (een gedeelte van) het exploitatiegebied. 

 

Leeswijzer: om de exploitatiebijdrage per eigendom/exploitant te kunnen berekenen wordt in dit 

hoofdstuk achtereenvolgens ingegaan op: 

• De uitgangspunten (paragraaf 5.2) 

• Het ruimtegebruik (paragraaf 5.3) 

• Het programma (paragraaf 5.4) 

• De inbrengwaarden en de eigendomssituatie (paragraaf 5.5) 

• De kosten van bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en 

inrichting openbare ruimte (paragraaf 5.6) 

• De kosten van het transportriool (paragraaf 5.7) 

• De overige kosten zoals plankosten, onderzoekskosten, planschade en rente (paragraaf 5.8). 
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• De gronduitgifteopbrengsten (paragraaf 5.9) 

• De opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties (paragraaf 5.10) 

• De vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 5.11) 

• De exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf. 5.12) 

• Het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 5.13) 

 

De in hoofdstuk 6 gehanteerde begrippen zijn ook voor dit hoofdstuk van toepassing 

Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 

 

5.2 Uitgangspunten 

In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden met de volgende rekentechnische 

uitgangspunten conform het gemeentelijk beleid: 

 

 

Tabel 5.1 

 

Rekentechnische uitgangspunten   

Prijspeildatum civieltechnische kosten 1 januari 2012 

Startdatum grondexploitatie 1 januari 2012 

Einddatum grondexploitatie 31 december 2022
13

 

Rentevoet per jaar 5,5 % 

Rentevoet contante waarde berekening 5,5 % 

Kostenstijging per jaar 2,5 % 

Opbrengststijging per jaar 2,0 % 

 

5.3 Ruimtegebruik 

Via de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën in bijlage 6 wordt duidelijk gemaakt met welk 

toekomstig gebruik de eigenaren in het plan te maken krijgen. Een totaaloverzicht is hieronder 

opgenomen: 

 
13

 In het laatste jaar vinden afrondende werkzaamheden voor het woonrijp maken plaats 
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Tabel 5.2 

 

RUIMTEGEBRUIK  in m2  

Exploitatiegebied 1.876.414 

    

Uitgeefbaar 1.254.756 

Groen/water/ grondwallen 501.891 

Snelverkeer/ fietspaden 119.767 

Overig 0 

    

 

De berekende oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale oppervlakken. Als deze 

afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze geen invloed op de hoogte 

van de exploitatiebijdrage. 

 

5.4 Programma 

Het te realiseren programma is hieronder opgenomen: 

 

Tabel 5.3 

 

PROGRAMMA  in m2  

Logistiek 25m hoogte Zichtlocatie 288.404 

Logistiek 25m hoogte 650.086 

Logistiek max 15m hoogte 162.679 

Recycling 81.189 

Centrale voorzieningen en of Kleinschalig 72.398 

TOTALEN 1.254.756 

 

5.5 Inbrengwaarden en eigendomssituatie 

De kosten van de grondexploitatie zijn onderscheiden in ten eerste de kosten van 

inbrengwaarden van de gronden, ten tweede de kosten van de werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de 

inrichting van de openbare ruimte (de kosten van transportriool uitgezonderd), ten derde de 

kosten van het transportriool en ten vierde de overige kosten. De tweede tot en met vierde 

categorie worden achtereenvolgens behandeld in de paragrafen 5.6 tot en met 5.8. De kosten 

van inbrengwaarden worden in deze paragraaf behandeld. Ze worden per eigendom benoemd. 

We onderscheiden de volgende eigendommen in het exploitatiegebied. 
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Tabel 5.4 

 

CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

 Oppervlak in 
m2  

1 AKTIVABEDRIJF ENEXIS LIMBURG B.V.; GEMEENTE VENLO                 4  

2 (vervallen)               -   

3 BILLEKENS, dhr. H.J.          9.937  

4 BOUTEN, dhr. M.G.         18.829  

5 BUSSEMAKERS, mevr. J.J.          4.173  

6.1 CV K4          7.537  

6.2 CV K4         13.753  

6.3 CV K4          8.181  

6.4 CV K4               73  

7.1 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS         49.148  

7.2 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS         18.091  

8 DE ERVEN dhr. P.H.T.IN 'T ZANDT         38.255  

9 ENCKEVORT, dhr. H.P.H. VAN         47.413  

10.1 ENGELS, mevr. A.M.H.         10.883  

10.2 ENGELS, mevr. A.M.H.         13.614  

11 GEMEENTE VENLO    1.086.301  

12 

GEMEENTE VENLO; GEMEENTE PEEL EN MAAS; PROVINCIE 
LIMBURG; GEMEENTE SEVENUM; GEMEENTE HORST AAN DE 
MAAS          1.504  

13 
GEMEENTE VENLO; GOODMAN VENLO LOGISTICS 
(NETHERLANDS) BV         17.917  

14 HEGELSOM, dhr. H.P. VAN         21.030  

15 MULDER, dhr. H.J.M. DEN         23.347  

16.1 PROVINCIE LIMBURG         11.941  

16.2 PROVINCIE LIMBURG          9.402  

16.3 PROVINCIE LIMBURG         39.795  

16.4 PROVINCIE LIMBURG         14.895  

16.5 PROVINCIE LIMBURG         28.363  

16.6 PROVINCIE LIMBURG         39.621  

16.7 PROVINCIE LIMBURG          6.481  

16.8 PROVINCIE LIMBURG         17.220  

16.9 PROVINCIE LIMBURG         63.004  

17 PROVINCIE LIMBURG; FRESH PARK VENLO B.V,         17.446  

18 RAILINFRATRUST B.V.          8.385  

19 RECA-BERG VASTGOED B.V.         26.016  

20 
VERHAGEN, mevr. C.M.; VERHAGEN, mevr. C.J.; VERHAGEN, 
mevr. J.C.J.         47.633  

21.1 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI          1.834  
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CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

 Oppervlak in 
m2  

21.2 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI         13.135  

21.3 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI          5.962  

21.5 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI         13.885  

21.6 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI             808  

21.7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI             125  

22 
ZANDT, dhr. F.P.H. IN 'T; ZANDT, dhr. P.F.J. IN 'T; ZANDT, mevr. 
M.F.J. IN 'T          5.866  

23 ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 'T         74.072  

24 ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 'T; JANSSEN, mevr. G.L.             254  

25 ZANDT, dhr. L.J.P. IN 'T          3.617  

26.1 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T         21.353  

26.2 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T         15.311  

      

       1.876.414  

 

De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de Kaart 

eigendommen in bijlage 7.  

 

De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. De waarde van de gronden in het exploitatiegebied 

b. De waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt 

c. De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten 

d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied 

 

Ad a en b. De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatiegebied 

De inbrengwaarde van de voor de ontwikkeling nodige gronden en opstallen is gebaseerd op een 

taxatie van de externe en onafhankelijke deskundigen, de heren K.F.J.P de Bont RT, verbonden 

aan De Bont Adviesbureau bestuursrechtelijke schadevergoedingen en B.N.J. Huijts MBA MRE 

MRICS van Steenhuijs Real Estate.  

Dit taxatierapport per eigenaar is opgenomen als bijlage 16. Een totaaloverzicht van de 

inbrengwaarde per eigendom, uitgezonderd de component sloop (zoals hiervoor onder d 

genoemd) is in bijlage 16 toegevoegd onder bijlage 16.1. 
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Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven heeft de gemeente op basis van haar actieve grondbeleid het 

voornemen om de niet-gemeentelijke gronden te verwerven. Voor de taxatie is ten aanzien van 

de gronden van derden uitgegaan van het gemeentelijke uitgangspunt dat momenteel geen 

sprake is van onteigening. De inbrengwaarden van deze zijn daarom, conform de eerste zin van 

artikel 6.13 lid 5 Wro, geraamd met toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de 

onteigeningswet.  

Voor een aantal van de door de gemeente reeds verworven eigendommen is uitgegaan van een 

inbrengwaarde tegen volledige onteigeningsschadeloosstelling, nu deze gronden op 

onteigeningsbasis zijn verworven. Voor deze percelen zijn de inbrengwaarden, conform de 

tweede zin van artikel 6.13 lid 5 Wro, getaxeerd tegen de volledige schadeloosstelling. In het 

overzicht in bijlage 16.1 is dit aangeduid in de kolom “bijkomende kosten in verband met 

schadeloosstelling”. 

 

Ad c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten 

Deze kosten bedragen EUR 98.904,00. Zie voorts het als bijlage 16 opgenomen taxatierapport en 

het als bijlage 16.1 opgenomen samenvattend overzicht van taxatiewaarden. 

 

Ad d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 

Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie 

van de nieuwe bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen, 

boerderijen en bedrijfsgebouwen. Het totaal van de reeds gemaakte en nog te maken kosten voor 

het slopen van de opstallen bedragen EUR 413.987,--(NCW 1 januari 2012). Deze kosten zijn 

gemaakt door de huidige eigenaar (gemeente Venlo). De nog te maken sloopkosten worden 

hieronder weergegeven: 

 

Tabel 5.5 

 

CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

Gerealiseerde 
sloopkosten 
in EUR 

Geraamde 
sloopkosten in EUR 
op NCW 

Totale 
sloopkosten in 
EUR op NCW 

4 BOUTEN, dhr. M.G.    €                  51.197   €            51.197  

7.2 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS    €                  38.306   €            38.306  

11 GEMEENTE VENLO  €      214.207   €                  59.603   €          273.810  

16.3 PROVINCIE LIMBURG    €                    2.791   €             2.791  

24 
ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 'TJANSSEN, 
mevr. G.L.    €                  30.645   €            30.645  

25 ZANDT, dhr. L.J.P. IN 'T    €                  17.238   €            17.238  

  (SUB)TOTAAL  €      214.207   €                199.780   €          413.987  
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5.6 Kosten van bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg 
nutsvoorzieningen  en inrichting openbare ruimte 

In de grondexploitatie zijn de investeringen voor werken en werkzaamheden opgenomen 

passend binnen de kostensoortenlijst (art. 6.2.4 en 6.2.5 Bro). In de paragrafen 4.1 tot en met 4.3 

is hiervan reeds een beschrijving gegeven. Een overzicht van de kostenraming voor de kosten 

van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg van de nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte is hieronder 

opgenomen: 

 

 

Tabel 5.6 

 

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET 

 Totale kosten  (in 
EUR op 

startwaarde)  

Opschonen, ontruimen 1.797.654 

Bodemsanering - 

Grondwerk 4.340.946 

Groen 2.775.974 

Verharding en verlichting 10.597.204 

Riolering en nutsvoorzieningen 13.807.100 

Waterhuishouding 1.102.012 

Kunstwerken 2.457.240 

Diversen 293.170 

TOTAAL 37.171.299 

 

In bijlage 13 is een gedetailleerd ramingsoverzicht van deze kosten opgenomen. 

 

Toelichting: 

De raming van de kosten voor bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en 

inrichting openbare ruimte is gebaseerd op de Standard Systematiek Kostenraming (SSK-

raming).  
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Tabel 5.7 

 

Kostensoort Toelichting 

Opschonen en 

ontruimen 

 

Opschonen en frezen (agrarisch) terrein, opbreken wegen incl. stort, opschonen 

watergang, uitmaaien greppel, egaliseren, treffen van mitigerende maatregelen.  

Bodemsanering: 

 

Er zijn geen kosten voor bodemsanering opgenomen. Op basis van verkennend 

bodemonderzoek (uitgevoerd op de reeds verworven gronden) worden vooralsnog 

geen saneringskosten verwacht in het gebied Trade Port Noord.  

Grondwerk 

 

Vervoeren en verwerken van vrijkomend zand naar depot, ontgraven zand uit depot, 

vervoeren van zand naar grondwal, , opruimen en herstellen depotruimte. Voorlopig 

wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans. 

/Groen: 

 

Aanbrengen teelaarde in wegbermen, aanbrengen boom inclusief grondverbetering 

(50% bestaande uit formaat 16/18 en 50% bestaande uit formaat 20/25). Bemesten en 

inzaaien bermen (gras), inzaaien infiltratie/bergingsvelden (schraalgras), bemesten en 

inzaaien taluds ‘Gekkengraaf’ (gras). Aanleg bufferzone. Inboeten en daarmee verband 

houdend 1
e
 jaars onderhoud beplantingen 

Verharding en 

verlichting: 

 

Zand ontgraven uit cunet, aanbrengen fundering en kantopsluiting. Aanbrengen 

asfaltverharding rijweg (met fietssuggestiestroken in rood asfalt) en 

calamiteitenweg/vrijliggend fietspad. Aanbrengen betonverharding rotonde. 

Aanbrengen markering, onderhoud (1jaar). Aanbrengen verlichting met armatuur en 

incl. kabel en verlichting (1st/20m weg). 

Riolering en 

nutsvoorzieningen: 

 

Aanleggen HWA (gvk250 t/m gvk800) en DWA (gvk200 t/m gvk400) incl. putten. 

Aanleggen persleiding (pe63 t/m pe110) incl. grondwerk en hulpstukken. Aansluiten 

persleiding op vrijvervalstelsel, aanleg gemaal, aanbrengen huisaansluitingen HWA en 

DWA (1st/50m weg). Aanbrengen uitstroombak, bodembescherming  HWA. 

Aanbrengen kolken en kolkaansluitingen (2st/20m weg). Tijdelijke voorzieningen 

riolering. Verleggen kabels en leidingen, onrendabele voorinvestering (eerste aanleg 

van) kabels en leidingen (betreffen de kosten die niet te verhalen zijn via de 

gebruikstarieven). Verleggen WBL-leiding .  

Waterhuishouding: 

 

Dempen greppels en watergangen. Ontgraven zand uit infiltratie-/bergingsgebieden. 

Verlegging Gekkengraaf. Aanleg duikers. Aanleg beschermconstructie leidingkruising 

ter plaatse van Gekkengraaf. 

Kunstwerken: Verwerken van zand in grondwal, afwerken en profileren grondwal, verschralen en 

inzaaien grondwal. Aanleg beschermconstructie leidingkruising ter plaatse van 

grondwal/verharding.  
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Volgens artikel 6.13 lid 6 geldt dat kosten in verband met werken, werkzaamheden en 

maatregelen waarvan het exploitatiegebied profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het 

exploitatieplan naar rato van proportionaliteit worden opgenomen in de exploitatieopzet. Het gaat 

hier om de criteria profijt, toerekenbaarheid (causaal verband) en proportionaliteit. 

 

Van deze civiel- en cultuurtechnische kosten geldt dat ze worden gemaakt voor het 

exploitatieplan, dat ze profijt opleveren voor het exploitatiegebied (omdat door de betreffende 

investeringen een bedrijventerrein volgens de gemeentelijke kwaliteitseisen mogelijk wordt) en 

dat andere gebieden van de meeste van deze investeringen geen profijt hebben, zodat van de 

kosten voor 100 % in de exploitatieopzet worden opgenomen als proportionele toerekening.  

 

Hier geldt een uitzondering ten aanzien van de aan te leggen hoofdontsluitingen in de klavers 2 

tot en met 4. 

 

De Klavers 2 en 4 

• Klaver 2: Voor het uitgeefbare gebied van klaver 2 binnen het exploitatiegebied, geldt dat er 

gebruik wordt gemaakt van een hoofdontsluiting buiten het exploitatiegebied (profijt). Deze is 

ook aangelegd voor het deel van Klaver 2 dat binnen het exploitatiegebied valt. 

(toerekenbaarheid) 

• Klaver 4: Voor het uitgeefbare gebied van klaver 4 buiten het exploitatiegebied, geldt dat er 

gebruik wordt gemaakt van een hoofdontsluiting binnen het exploitatiegebied (profijt). Deze 

wordt ook aangelegd voor het deel van Klaver 4 dat buiten het exploitatiegebied valt 

(toerekenbaarheid) 

 

In beide van bovenstaande gevallen zijn de kosten van de hoofdontsluiting bepaald en vindt een 

proportionele bijdrage plaats ten laste van dit exploitatieplan op basis van uitgeefbaar gebied 

binnen de klaver.  

Klaver 2 heeft in totaal 58,3 ha uitgeefbaar gebied. Daarvan valt 2,7 ha binnen het 

exploitatiegebied. Dat is 4,7 % van het totale aantal m2 uitgeefbaar gebied van Klaver 2. Het 

proportionele aandeel in de kosten van de hoofdontsluiting voor Klaver 2 bedraagt hiermee 4,7 % 

van de aanlegkosten.  

Klaver 4 heeft in totaal 31,8 ha uitgeefbaar gebied. Daarvan valt 2,8 ha buiten het 

exploitatiegebied. Dat is 8,8 % van het totale aantal m2 uitgeefbaar gebied van Klaver 4.  

Het proportionele aandeel in de kosten van de hoofdontsluiting voor Klaver 4 bedraagt hiermee 

91,2 %  
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De totale kosten voor de hoofdontsluitingen van klaver 2 en 4 bedragen in totaal EUR 

2.444.000,00 op NCW per 1 januari 2012 (is EUR 1.231.000,00 op NCW per 1 januari 2012 voor 

klaver 2 en EUR 1.213.000,00 op NCW per 1 januari 2012 voor klaver 4). In de kosten zijn 

meegenomen alle verhardingen, riolering, verlichting en straatmeubilair. Het bedrag is inclusief 

alle opslagen, grondaankoop, VTU kosten en exclusief BTW. 

 

Op basis van bovenstaande bedraagt de aan dit exploitatieplan toe te rekenen kosten voor klaver 

2 (bij de genoemde 4,7 %) EUR 57.600,00 op NCW per 1 januari 2012. Voor klaver 4 bedragen 

de kosten (bij de genoemde 91,2 % ) EUR 1.106.500,00 op NCW per 1 januari 2012. 

 

Beide bedragen zijn opgenomen in het kostenoverzicht van tabel 5.6.  

 

Klaver 3 

Ook voor de aan te leggen hoofdontsluiting geldt dat de aanlegkosten niet volledig ten laste 

dienen te komen van dit exploitatieplangebied. De hoofdontsluiting van Klaver 3 wordt ook 

aangelegd voor het Horster deel. Het Horster deel maakt er in de toekomst gebruik van en 

ondervindt om die reden tevens profijt van deze hoofdontsluiting. De aanlegkosten van de 

hoofdontsluiting zijn in zijn geheel opgenomen in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan, nu op 

dit moment nog geen bestemmingsplan voor het Horster deel in procedure is gebracht. Voor het 

Horster deel geldt derhalve dat sprake is van een toekomstige ontwikkellocatie.  

Het proportionele deel dat toegerekend dient te worden aan het Horster deel is in paragraaf 5.10, 

op grond van artikel 6.2.7 sub c Bro, als opbrengst van toekomstige grondexploitaties 

verantwoord. Per saldo is daarmee alleen het proportionele deel van de aan het 

exploitatieplangebied opgenomen. 
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5.7 Kosten van transportriool 

Het transportriool ligt deels in en deels buiten het exploitatiegebied. Deze is mede aangelegd 

voor het exploitatieplan, maar ook voor andere gebieden. Het exploitatiegebied heeft er profijt van 

omdat het bedrijventerrein vuil water moet lozen via dit transportriool. Ook andere gebieden 

moeten er hun vuil water op lozen zodat ook deze gebieden er profijt van ondervinden. Daardoor 

worden de kosten niet voor 100 % in deze exploitatieopzet opgenomen. Het betreft de gebieden 

Trade Port Noord (Venlose deel minus Klaver 6), Trade Port Noord (Horster deel minus Klaver 6), 

Trade Port Oost, Greenpark Venlo en Fresh Park Venlo en een beperkt aantal woningen. Ter 

verduidelijking is hieronder een overzichtskaart opgenomen: 

 

 

 

Ten behoeve van de duidelijkheid is deze overzichtskaart in groter formaat opgenomen als  

Bijlage 19 bij dit exploitatieplan. Om tot een evenredige toerekening van de kosten naar het 

exploitatiegebied van dit exploitatieplan te komen is de te verwachten omvang van de 

lozingsomvang vanuit de verschillende profijtverkrijgende gebieden als verdeelsleutel 

gehanteerd. Het aandeel voor het exploitatiegebied komt uit op 33,9 % Zie hieronder: 
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Tabel 5.8 

 

Toerekening kosten transportriool   

 

In bijlage 18 is een nadere uitwerking van het vorenstaande opgenomen. 

De kosten van realisatie van dit transportriool bedragen in totaal EUR 3.444.000,00 op 

startwaarde. Voor het exploitatieplangebied betekent dit een bijdrage van EUR 1.166.755,00 op 

startwaarde.  

 

5.8 Overige kosten 

Onder deze noemer worden de kosten geraamd van achtereenvolgens  

a. De plankosten 

b. De onderzoekskosten 

c. De kosten van planschade, en 

d. Rentekosten 

 

Van deze overige kosten geldt dat ze worden gemaakt voor het exploitatieplangebied, dat ze 

profijt opleveren voor alleen het exploitatiegebied (omdat door de betreffende investeringen een 

bedrijventerrein volgens de gemeentelijke kwaliteitseisen mogelijk wordt) en dat andere gebieden 

van de meeste van deze investeringen geen profijt hebben, zodat van de kosten voor 100 % in de 

exploitatieopzet worden opgenomen. Alleen waar uitzonderingen gelden worden deze apart 

benoemd. 

 

Ad a. Plankosten 

Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, 

ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en VTU. Vooruitlopend op de vaststelling 

van een ministeriële regeling voor plankosten is voor de raming van de plankosten gewerkt met 

het ontwerp van deze ministeriële regeling, zoals deze voor een consultatieronde in 2010 

gepubliceerd is op de website van het toenmalige ministerie van VROM. Deze ontwerpregeling 

bevat de zogenaamde “plankostenscan”. Deze scan is voor de raming van de plankosten 

toegepast. 
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Mochten er in de definitieve versie wijzigingen worden doorgevoerd ten opzichte van de 

consultatieversie dan wordt bij de eerstvolgende herziening van het exploitatieplan de raming op 

die onderdelen aangepast. 

De uitkomsten van de scan geven een forfaitair bedrag aan van de raming van plankosten. 

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit exploitatieplan, waar de vragen- en productenlijst maar 

ook het resultaatsoverzicht van de toepassing van de ontwerp-ministeriële regeling is 

opgenomen. De totale te verhalen plankosten bedragen EUR 11.249.458,00. 

Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het bestemmingsplangebied groter is dan het 

exploitatiegebied (zie vraag 13 van de vragenlijst van de ontwerp-ministeriële regeling). 

 

 

Tabel 5.9 

 

Produkt/activiteit  uren   euro's  

Verwerving 4.260 € 511.200 

Stedenbouw 18.586 € 2.230.275 

Ruimtelijke Ordening 800 € 96.034 

Civiele en cultuur techniek  1.604 € 5.513.538 

Landmeten/vastgoedinformatie 1.155 € 105.086 

Communicatie 642 € 217.547 

Gronduitgifte 800 € 97.600 

Management 16.167 € 1.914.642 

Planeconomie 4.619 € 563.538 

TOTAAL € 11.249.458 

 

In de toepassing van de plankostenscan wordt geen rekening gehouden met de kosten van VTU 

op die werken, die niet voor 100 % aan het exploitatiegebied kunnen worden gerekend. In dit 

geval betreft dit de kosten van de VTU over aanlegkosten van de hoofdontsluitingen voor de 

klavers 2 en 4. Deze kosten van VTU bedragen EUR 264.900,- exclusief btw. 

 

Ad b. Onderzoekskosten 

Alle kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het nieuwe bestemmingsplan en 

realiseren van het plan zijn proportioneel meegenomen in de exploitatieopzet. De 

onderzoekskosten in het kader van het nieuwe bestemmingsplan zijn mede gemaakt voor het 

exploitatieplan (causaal verband) en zijn van nut voor het exploitatiegebied (profijt). Derhalve is 

proportionele toerekening gemaakt om zo een evenredig deel van de kosten mee te nemen in dit 

exploitatieplan. Als verdeelsleutel is gekozen voor de verhouding m2 bruto gebied van het 

exploitatieplan ten opzichte van het aantal m2 plangebied in het bestemmingsplan (zoals ten 

aanzien van de plankosten ook aangegeven in bijlage 10 in vraag 13). Dit aandeel bedraagt 67 % 

van het bestemmingsplangebied.  
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Een deel van de onderzoeken is reeds uitgevoerd en is derhalve als boekwaarde opgenomen in 

de exploitatieopzet. In totaal bedragen deze kosten per 31 december 2011 EUR 1.308.689,00.  

De kosten zijn besteed aan de volgende onderzoeken:   

• Milieueffectrapportage: Besluit-MER TPN en Toetsingsadvies planMER structuurvisie 

• Bodem: Vooronderzoek bedrijventerrein Trade Port Noord 

• Vooronderzoek klaver 3 en klaver 6a 

• Geluid en trillingen: Rekenresultaten en figuren geluid en Nota Industriegeluid 

• Luchtkwaliteit: Luchtkwaliteitonderzoek met bijlagen 

• Externe veiligheid: Quickscan externe veiligheid, QRA’s bestemmingsplan, Kwantitatieve 

risicoanalyse railterminal, Basisrapport verantwoording groepsrisico, Verantwoording 

groepsrisico, Rapportage advies externe veiligheid 

• Ecologie en landschap: Natuurcompensatieplan, Passende Beoordeling, Onderzoek Flora- 

en faunawet Klavertje 4, Veldonderzoek, Vleermuizenonderzoek 

• Ontheffing Flora- en faunawet: Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet: Activiteitenplan 

ruimtelijke ontwikkelingen Klavertje 4 Deelgebied Trade Port Noord (inclusief bijlage 4) 

• Archeologie: Bedrijventerrein Trade Port Noord, conditie archeologie 

• Quickscan archeologie TPN, Archeologisch onderzoek klaver 3 en 6 

• Water: Waterparagraaf Trade Port Noord 

• Planschadeonderzoek 

 

Daarnaast dienen nog de volgende onderzoeken te worden verricht: 

• Onderzoek teer en asfalt bestaande verhardingen 

• Onderzoek grondbalans 

• Flora- en fauna-onderzoek (detailonderzoek) 

• Explosievenonderzoek 

• Milieutechnisch onderzoek 

• Geotechnisch en -hydrologisch onderzoek 

• Waterhuishoudkundig onderzoek 

De kosten van de nog uit te voeren onderzoeken worden geraamd op EUR 473.000,00 te 

specificeren als volgt: 
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Tabel 5.10 

 

ONDERZOEKSKOSTEN (raming) TOTAAL 
  

Asfaltonderzoek bestaande situatie (teeronderzoek en bestaande verhardingen) € 22.000,00  

Nader onderzoek integrale grondbalans plan (voor 3D model) € 55.000,00  

Flora en fauna onderzoek --> werkprotocollen/gedragscode/detailonderzoek € 44.000,00  

Explosievenonderzoek € 110.000,00  

Milieutechnisch onderzoek (Besluit Bodemkwaliteit) inclusief veldwerk (voor verkoop kavels) € 66.000,00  

Geotechnisch onderzoek en advies bouwrijp maken inclusief veldwerk (boringen en sonderingen) € 66.000,00  

Geohydrologisch onderzoek inclusief veldwerk (peilbuizen) € 44.000,00  

Waterhuishoudkundigplan (detailuitwerking waterstructuurplan en waterbodemonderzoeken) € 66.000,00  

  

TOTAAL € 473.000,00  
    

 

Ad c. Kosten van planschade 

Het gaat om kosten als bedoeld in art. 6.1 van de Wro. Op basis van een beoordeling van bureau  

Saoz van december 2011 is een kostenraming opgenomen van EUR 8.000,00 (op startwaarde). 

Alle te maken kosten van planschade zijn voor 100 % toerekenbaar aan het exploitatiegebied. 

Het rapport van de planschaderisicoanalyse van bureau Saoz is als bijlage 17 van dit 

exploitatieplan opgenomen. 

 

Ad d. Rentekosten 

De rentekosten bestaan uit twee componenten: 

1. De rentekosten over de voor 1 januari 2012 gemaakte verhaalbare kosten, tot 1 januari 2012 

2. De (negatieve) rentekosten over de na 1 januari 2012 voorziene verhaalbare kosten, contant 

gemaakt naar 1 januari 2012 

 

Beide componenten zijn opgenomen in het Jaarschijvenoverzicht Grondexploitatie, dat als bijlage 

21 bij dit exploitatieplan is opgenomen. 

 

5.9 Gronduitgifte-opbrengsten 

De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten en opbrengsten uit 

toekomstige grondexploitaties. Er is geen sprake van subsidies of bijdragen van derden. De 

gronduitgifte-opbrengsten worden in deze paragraaf bepaald. De opbrengsten van toekomstige 

grondexploitaties komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
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Voor het bepalen van de verkoopprijs van de uit te geven gronden is een marktanalyse 

uitgevoerd door een beëdigd taxateur (Hauzer&Partners). Het rapport met de marktanalyse is 

opgenomen in bijlage 20. De verkoopprijzen, gebaseerd op prijspeil 1 juli 2011 zijn als volgt: 

 

Tabel 5.11 

 

PROGRAMMA  in m2   EUR/m2  

Logistiek 25m hoogte Zichtlocatie 288.404 145,00 

Logistiek 25m hoogte 650.086 130,00 

Logistiek max 15m hoogte 162.679 120,00 

Recycling 81.189 117,50 

Centrale voorzieningen en of Kleinschalig 72.398 137,50 

TOTALEN 1.254.756               165.345.673  

 

De opgenomen totaalopbrengst is de raming startwaarde. Bovenstaande opbrengsten zijn 

opgenomen in deze exploitatieopzet. Op de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) 

is de ligging van de hierboven beschreven uitgiftecategorieën aangegeven. 

 

5.10 Opbrengsten van toekomstige grondexploitaties 

Voor het uitgeefbare gebied van het Horster deel van klaver 3 geldt dat er gebruik wordt gemaakt 

van een hoofdontsluiting in klaver 3 welke binnen het exploitatiegebied wordt aangelegd (profijt). 

Deze wordt ook aangelegd voor het Horster deel van Klaver 3 (toerekenbaarheid). De totale 

geraamde kosten van deze hoofdontsluiting zijn in de exploitatieopzet opgenomen. Er is rekening 

gehouden met een opbrengst vanuit de toekomstige grondexploitatie van het Horster deel van 

TPN. De proportionele bijdrage vindt plaats op basis van het aandeel uitgeefbaar gebied binnen 

Klaver 3. Klaver 3 heeft in totaal 73,2 ha uitgeefbaar gebied. Daarvan valt 34,4 ha in het Horster 

deel van het bedrijventerrein. Dat is 47 % van het totale aantal m2 uitgeefbaar gebied  De 

proportioneel toe te rekenen opbrengst vanuit het Horster deel bedraagt dus 47 %).  

 

De ten laste van het Horster deel te brengen kosten bestaan uit de aanleg van de 

hoofdontsluiting. Ter verduidelijking is hieronder een overzichtskaart opgenomen: 
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De totale kosten voor de hoofdontsluiting van Klaver 3 bedragen in totaal EUR 1.257.000,00 op 

startwaarde (is EUR 1.088.000,00 op NCW per 1 januari 2012) exclusief BTW.  

Het bedrag is inclusief de kosten van verwerving van de ondergrond van de hoofdontsluiting en 

de kosten van VTU.  

Op basis van bovenstaande bedraagt de aan dit exploitatieplan toe te rekenen opbrengst (bij de 

genoemde 47 %) EUR 511.300,00 op NCW per 1 januari 2012. Dit bedrag is in deze 

exploitatieopzet meegenomen aan de opbrengstenkant.  

 

In paragraaf 5.7 is aangegeven dat het Horster deel ook profijt heeft van het aangelegde 

transportriool. Omdat de in dit exploitatieplan toegerekende kosten voor het transportriool beperkt 

zijn tot het aandeel dat aan het exploitatiegebied kan worden toegerekend, wordt geen rekening 

meer gehouden met een opbrengst vanuit het Horster deelgebied aan het exploitatiegebied. 

 

5.11 Vaststelling van het niveau van verhaalbare kosten 

In onderstaande tabel is te zien dat de netto contante waarde van de kosten in de 

exploitatieopzet op 1 januari 2012 EUR 89.550.442,00 bedraagt: 
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Tabel 5.12 

 

RESULTAAT 
 in EUR op 

startwaarde  
 in EUR op NCW per 

1-1-12  

Kosten: 

Inbrengwaarde           43.787.691    

Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen 
en inrichting openbare ruimte           37.171.299    

Onderzoekskosten            1.781.689    

Plankosten en VTU           11.249.458    

Overige kosten     

- VTU over hoofdontsluitingen               264.900    

- Planschade                   8.000    

- Historische rente               109.438    

Kosten transportriool (incl. VTU)            1.166.755    

Totale kosten           95.539.230          89.550.442  

Opbrengsten:     

Gronduitgifte         165.345.673         142.134.790  

Opbrengsten uit toekomstige grondexploitatie(s)               511.300               511.300  

Totale opbrengsten         165.856.973         142.646.090  

TOTAAL RESULTAAT op NCW per 1-1-12   53.095.647 

 

Tevens laat de bovenstaande tabel zien dat het totale exploitatieresultaat positief is. De maximaal 

te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd.  

 

Als de totale kosten, na aftrek van bijdragen van derden (daartoe ook te rekenen bijdragen uit 

toekomstige grondexploitaties), hoger zijn dan de geraamde opbrengsten uit gronduitgifte, dan 

kunnen slechts kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de opbrengsten uit 

gronduitgifte. Dit wordt de macroaftopping genoemd. Voor dit plan luidt de toets aan de 

macroaftopping als volgt: 
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Tabel 5.13 

 

 

 

5.12 Exploitatiebijdrage per eigenaar en per kavel 

In artikel 6.18 Wro artikel is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over 

het uitgeefbare gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens 

uitgiftecategorieën (artikel 6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale 

aantal gewogen eenheden (lid 4) en het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) 

vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze paragraaf verder uitgewerkt.  

 

Lid 1 uitgiftecategorieën 

De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (bedrijventerrein) en 

segment. We onderscheiden de uitgiftecategorieën: 

• Logistiek 25 m hoogte zichtlocatie 

• Logistiek 25 m hoogte 

• Logistiek max 15m hoogte 

• Recycling 

• Centrale voorzieningen en/of kleinschalig 

 

Lid 2 basiseenheden 

Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare 

oppervlakte gehanteerd.  

 

Lid 3 gewichten 

De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën 

geldende uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden 

weergegeven: 

VERHAALBARE KOSTEN MINUS BIJDRAGEN CONTANTE WAARDE 
per 01-01-2012 

Totaal investeringen € 89.550.442  

Opbrengsten uit toekomstige grondexploitatie(s) € 511.300  

Maximaal te verhalen kosten € 89.039.142  

     

MACRO AFTOPPING: KOSTEN VS. OPBRENGSTEN  

Totaal opbrengsten (excl. bijdragen) € 142.134.790  

Maximaal te verhalen kosten € 89.039.142  

Macro aftopping: te verhalen kosten in exploitatieplan € 89.039.142  
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Uitgiftecategorie Basiseenheid Uitgifteprijs per basiseenheid Gewicht 

Log 25 m hoogte zicht m
2
 EUR 145,00  1,0 

Log 25 m hoogte m
2
 EUR 130,00  0,897 

Log max. 15 m hoogte m
2
 EUR 120,00  0,827 

Recycling  m
2
 EUR 117,50  0,810 

Centrale voorzieningen cs 
m2

 EUR 137,50  0,948 

 

Lid 4  

Totaal aantal gewogen eenheden Het totaal aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de 

optelsom per uitgiftecategorie, van de vermenigvuldiging van de uitgeefbare oppervlakte per 

uitgiftecategorie, met de bijbehorende gewichtsfactor, rekening houdende met de fasering in de 

tijd. Het totaal aantal gewogen eenheden per 1 januari 2012 komt uit op 980.240 eenheden. 

Verwezen wordt naar bijlage 23a (Overzicht gewogen eenheden totaalgebied), waarin een 

specificatie van deze berekening is opgenomen. 

 

Lid 5 

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is de uitkomst van de formule: totale verhaalbare 

kosten (ncw 1 januari 2012) gedeeld door totaal aantal gewogen eenheden (ncw 1 januari 2012). 

Derhalve EUR 89.039.142,00 gedeeld door 980.240 eenheden = EUR 90,834 per gewogen 

eenheid (ncw 1 januari 2012). 

 

De berekening van de (bruto)exploitatiebijdrage per eigendom 

De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage van een eigendom wordt vervolgens bepaald door per 

eigendom vast te leggen hoeveel gewogen eenheden dit bevat per uitgiftecategorie en het totale 

aantal gewogen eenheden per eigendom dan vervolgens te vermenigvuldigen met het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. 

 

In bijlage 23b (Overzicht gewogen eenheden per eigendom) is per eigendom inzicht gegeven in 

de uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie, in de tijd gespreid. Voorts is dit per eigendom 

contant gemaakt naar de datum 1 januari 2012. 

In bijlage 24 (Overzicht bijdrage per eigendom) is per eigendom de bruto- en netto-

exploitatiebijdrage zichtbaar gemaakt. Onderstaande tabel biedt een voorbeeld van de in  

bijlage 24 voor een van de eigendommen opgenomen bijdrage. Hierin is de bruto-

exploitatiebijdrage opgenomen.  

Artikel 6.19 Wro geeft aan dat de inbrengwaarde van de gronden van het uitgeefbare gebied van 

het eigendom in mindering wordt gebracht op de bruto-exploitatiebijdrage. Deze is in de tabel 

opgenomen met de aanduiding ‘correctie: aandeel uitgeefbaar’.  
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Tabel 5.14 

 

 

 

In onderstaand totaaloverzicht is de lijst met eigendommen opgenomen met daarbij aangegeven 

de bijbehorende bruto-exploitatiebijdrage, de correctie inbrengwaarde uitgeefbaar gebied en de 

netto-exploitatiebijdrage. De netto-exploitatiebijdrage is de ncw per 1 januari 2012 en geldt als de 

exploitatiebijdrage die verbonden is aan het financieel voorschrift, zoals dat onderdeel uitmaakt 

van een omgevingsvergunning voor het bouwen (rente: 5,5 % per jaar)  

 

 

Code eigendom = 11   

          

  
Gewogen eenheden 

eigendom   
 Per gewogen 

eenheid op NCW  
Bruto 

exploitatiebijdrage 

Eigenaar betaalt: 
      
616.084  € 90,834  € 55.961.398  

          

    
Aandeel 

ruimtegebruik 
Inbrengwaarde 

eigenaar 
Aandeel 

inbrengwaarde 

Correctie: aandeel uitgeefbaar   70,68% € 26.949.828  € 19.048.249  

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen   € 0  

Te betalen als financiële voorwaarde bij omgevingsvergunning voor het bouwen € 36.913.149  
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De berekening van een bruto-exploitatiebijdrage per kavel. 

Ingevolge artikel 5 van de Regels geldt een bindende verkaveling. Om die reden is het, naast een 

weergave van de bruto-exploitatiebijdrage per eigendom, gewenst ook inzicht te bieden in de 

bruto-exploitatiebijdrage per kavel.  

In bijlage 24.1 (Overzicht bijdrage per kavel) is een overzicht opgenomen van de per kavel, zoals 

onderscheiden op het Verkavelingsplan (bijlage 27), verschuldigde bruto-exploitatiebijdrage. 

 

Er wordt geen financiële voorwaarde aan een omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden 

voor die gronden, waarvoor geldt dat het kostenverhaal ten tijde van de indiening van de 

bouwaanvraag anderszins is verzekerd. Bijvoorbeeld wanneer er een bouwperceel van de 

gemeente wordt gekocht of wanneer er sprake is van een eerder met de gemeente gesloten 

overeenkomst over de grondexploitatie. 

 

5.13 Percentage van reeds gerealiseerde kosten 

Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 31 december 2011 EUR 2.584.882,00 van de 

geraamde kosten zijn gerealiseerd. Deze kosten zijn als volgt besteed: 

 

 

Tabel 5.16 

 

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET 

Doorgevoerde 
boekwaarde  
(per 31-12-2011) % gerealiseerd 

Opschonen, ontruimen - 0% 

Bodemsanering - 0% 

Grondwerk - 0% 

Groen - 0% 

Verharding en verlichting - 0% 

Riolering en nutsvoorzieningen - 0% 

Waterhuishouding - 0% 

Kunstwerken - 0% 

Diversen - 0% 

Onderzoekskosten 1.308.689 51% 

Plankosten 0 0% 

Kosten transportriool (incl. VTU) 1.166.755 100% 

Planschade 0 0% 

Kosten tijdelijke voorzieningen 0 0% 

Historische rente 109.438 100% 

TOTAAL 2.584.882 3% 
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In totaal is daarmee 3 % van de verhaalbare kosten reeds gerealiseerd. 
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6 Regels 

Artikel 1 Begrippen 

Tenzij anders vermeld gelden, voor zover van toepassing, de definities van begrippen die in het 

bestemmingsplan Trade Port Noord zijn opgenomen ook voor dit exploitatieplan 

Daarnaast geldt dat in deze regels wordt verstaan onder: 

 

Aanleg nutsvoorzieningen 

Het uitvoeren van de als zodanig aangeduide werken en werkzaamheden, genoemd in paragraaf 

4.2, ten behoeve van de op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten (bijlage 26) 

als ”Ruimte voor kavels, leidingen en riolering” aangeduide gronden. 

 

Bestek 

De vastlegging naar plaats, omvang, materiaal en kwaliteit van tot stand te brengen objecten, 

tevens omvattende de administratieve voorwaarden, de algemene technische bepalingen en de 

bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden waaraan tijdens de totstandkoming 

moet worden voldaan, die dient tot verkrijging van prijsopgaven van inschrijvers en ter 

contractuele vastlegging tussen opdrachtgever en aannemer/leverancier.  

 

Bouwrijp maken van de openbare ruimte 

Het uitvoeren van de als zodanig aangeduide werken en werkzaamheden, genoemd in paragraaf 

4.3, ten behoeve van de op de Kaart Grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) als 

“openbare ruimte” aangeduide gronden, nader gespecificeerd op de Kaart grenzen klavers, 

klaverbladen en klaverharten (bijlage 26).  

 

Bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied 

Het uitvoeren van de als zodanig aangeduide werken en werkzaamheden, genoemd in paragraaf 

4.1, ten behoeve van de op de Kaart Grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) als 

“uitgeefbaar” aangewezen gronden.  

 

Bouwweg 

Een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van uitgeefbaar 

gebied, die voldoet aan de eisen zoals in de bestekken is beschreven. 

 

Burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo. 
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Eigenaar 

Degene die in de openbare registers van het kadaster staat vermeld als eigenaar van een binnen 

het exploitatiegebied gelegen eigendom. 

 

Eigendom 

Een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen binnen het exploitatiegebied, van 

dezelfde eigenaar. 

 

Exploitatiegebied 

Het gebied waar het Exploitatieplan Trade Port Noord betrekking op heeft en zoals dat is 

aangeduid op bij dit exploitatieplan behorende Kaart Exploitatiegebied (bijlage 4). 

 

Exploitatiegrens 

De begrenzing van het exploitatiegebied, één en ander zoals aangegeven op de Kaart 

Exploitatiegebied (bijlage 4). 

 

Gekkengraaf 

De watergang, zoals die bij de aanvang van de exploitatie in de bestaande situatie is gelegen in 

het gebied van het toekomstige Klaver 1 en 3 (zie Kaart bestaande situatie (bijlage 8). 

 

Hoofdontsluiting 

Het uitvoeren van de als zodanig aangeduide werken en werkzaamheden, genoemd in paragraaf 

4.3, en als zodanig aangeduid op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten (bijlage 

26). 

 

Inrichting van de openbare ruimte 

Het geheel van werken en werkzaamheden, verband houdende met de aanleg van de openbare 

ruimte, als zodanig omschreven in paragraaf 4.3, bestaande uit de volgende onderdelen: 

a. Verlegging van de Gekkengraaf 

b. Aanleg van hoofdontsluitingen 

c. Verlegging van de WBL-leiding 

d. Bouwrijpmaken van de openbare ruimte 

e. Woonrijpmaken van de openbare ruimte 

Inrichtingsplan 

Een op basis van het Document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord (bijlage 11) per 

klaver vast te stellen plan voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte bestaande uit ten minste de 

onderdelen, zoals genoemd in paragraaf 3.3. 
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Kaart bestaande situatie 

De kaart waarop de situatie van het bestaande grondgebruik en de bestaande infrastructuur is 

aangegeven, zoals deze situatie gold op 16 november 2011, die als bijlage 8 bij dit exploitatieplan 

behoort. 

 

Kaart bestemmingsplangebied 

De analoge verbeelding van het bestemmingsplan Trade Port Noord die als bijlage 3 bij dit 

exploitatieplan behoort. 

 

Kaart eigendommen 

De kaart waarop de eigendommen zijn aangegeven, zoals deze situatie gold op 1 januari 2012 en 

zoals aangeduid op de Kaart Eigendommen (bijlage 7). 

 

Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën 

De kaart waarop de indeling van het uitgeefbaar gebied en de openbare ruimte is aangegeven, 

waarbij de openbare ruimte nader is onderverdeeld naar Groen, Water, et cetera, en welke kaart 

als bijlage 6 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 

 

Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten 

De kaart waarop de begrenzing is aangegeven van de klavers, klaverbladen en klaverharten en 

waarop de indeling van  de openbare ruimte van de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën 

(bijlage 6) nader is gespecificeerd voor de hoofdontsluiting alsmede voor de zonering van het 

tracé van de nutsleidingen, en welke kaart als bijlage 26 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 

 

Kavel 

Een gedeelte van het uitgeefbaar gebied zoals dat is aangeduid op het als bijlage 27 in de 

deelgebieden “bindende verkaveling” en “vrije verkaveling” bij het exploitatieplan behorende 

Verkavelingsplan, en wat geldt als een nadere detaillering van een  in de regels van het 

Bestemmingsplan aangeduid “bouwperceel”. 

 

Klaver 

Een op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten (bijlage 26) als zodanig 

aangeduid ruimtelijk cluster. 

 

Klaverblad 

Een op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten (bijlage 26) als zodanig 

aangeduid onderdeel van een klaver. 
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Klaverhart 

Een op de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten (bijlage 26) als zodanig 

aangeduid onderdeel van een klaver.  

 

Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord Venlo 

De eisen voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen 

en de inrichting van de openbare ruimte, betrekking hebbende op onder meer de onderdelen 

openbare verlichting, verkeerstechniek, verhardingen, groenvoorzieningen, bluswater-

voorzieningen en bereikbaarheid, ecovoorzieningen, bebordingen, markeringen, verkeers-

maatregelen en wegmeubilair en werken in de RRP-leidingstrook en zoals opgenomen in het 

Document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord (bijlage 11), nader uit te werken naar 

per klaver vast te stellen inrichtingsplannen en op basis van de inrichtingsplannen vast te stellen 

bestekken. 

 

Netto contante waarde 

De door discontering berekende  waarde per 1 januari van het startjaar van de exploitatie van het 

exploitatieplan) van in de tijd gefaseerde kosten en opbrengsten rekening houdend met  

indexering en rentekosten. 

 

Openbare ruimte 

Gebied dat wordt ingericht met en aangewend voor de openbare ruimte, waarbij de openbare 

ruimte bestaat uit de onderdelen: verlegging Gekkengraaf, Hoofdontsluiting, verlegging WBL-

leiding, bouwrijpmaken van de openbare ruimte en woonrijp maken van de openbare ruimte, welk 

gebied als zodanig is aangegeven op de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6), de 

kaart verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding (bijlage 25) en de kaart grenzen klavers, 

klaverbladen en klaverharten (bijlage 26). 

 

Samengevoegde kavel 

Een samenstel van twee of meer met een of meer zijden aan elkaar grenzende kavels, gelegen in 

het als bijlage 27 opgenomen Verkavelingsplan als “bindende verkaveling” aangeduide 

deelgebied. 

 

Startwaarde 

De bedragen zonder rente of indexering bepaald op het moment overeen komend met het 

startjaar van de exploitatie van het exploitatieplan. 
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Strategisch inkoopkader 2011 

Het normenkader van de gemeente Venlo voor het inkopen en aanbesteden van Werken en 

Leveringen&Diensten, in werking getreden op 1 juli 2011, zoals dat als bijlage 12 bij dit 

exploitatieplan behoort.  

 

Uitgeefbaar gebied 

Gebied dat wordt uitgegeven voor bebouwing en gebruik voor bedrijfsterreindoeleinden, niet 

zijnde openbare ruimte, en dat als zodanig is aangegeven op de Kaart grondgebruik en 

uitgiftecategorieën (bijlage 6). 

 

Verkavelingsplan 

De indeling van het uitgeefbaar gebied naar kavels, welke indeling als zodanig is aangegeven op 

het Verkavelingsplan (bijlage 27). 

 

Verwervingskaart 

Kaart met daarop aangegeven de percelen welke de gemeente, zo nodig door middel van 

onteigening, wenst te verwerven, één en ander zoals beschreven in hoofdstuk 7 van dit 

exploitatieplan, welke kaart als bijlage 9 bij dit exploitatieplan behoort. 

 

Voorzieningen van openbaar nut 

Voorzieningen als bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, welke tezamen de 

openbare ruimte vormen. 

 

VTU 

De werkzaamheden verband houdende met voorbereiding en toezicht op de uitvoering van het 

bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 

van de openbare ruimte. 

 

WBL-leiding 

De riooltransportleiding, zoals die bij de aanvang van de exploitatie in de bestaande situatie is 

gelegen in het gebied van het toekomstige Klaver 1 (zie Kaart bestaande situatie, bijlage 8). 

 

Werk 

Een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 
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Woonrijpmaken van de openbare ruimte 

Het uitvoeren van de als zodanig aangeduide werken en werkzaamheden, genoemd in paragraaf 

4.3, ten behoeve van de op de Kaart Grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) als 

“openbare ruimte” aangeduide gronden, nader gespecificeerd op de Kaart grenzen klavers, 

klaverbladen en klaverharten (bijlage 26).  

 

De begrippen kunnen in de regels zowel zonder als met hoofdletter zijn aangeduid. 

 

Artikel 2 Fasering en koppelingen 

 

Artikel 2.1 Fasering en tijdvakken 

1. Voor de gefaseerde verlegging van de Gekkengraaf, de aanleg van de hoofdontsluitingen, de 

verlegging van de WBL-leiding, het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, het bouwrijp 

maken van de openbare ruimte en voor de verlening van omgevingsvergunningen voor het 

bouwen gelden voor de klavers, klaverbladen en klaverharten uitvoeringstijdvakken zoals 

aangegeven op de Faseringskaart en zoals uitgewerkt in tabel 3.1 

2. Met de gefaseerde verlegging van de Gekkengraaf, de aanleg van de hoofdontsluitingen en 

de verlegging van de WBL-leiding in de daartoe aangewezen klavers mag niet  worden 

aangevangen voor aanvang van het in tabel 3.1. daartoe genoemde kalenderjaar 

3. Met de aanleg van het bouwrijpmaken van het uitgeefbaar gebied en het bouwrijp maken van 

de openbare ruimte in een klaverblad of klaverhart mag niet worden aangevangen voor 

aanvang van het in tabel 3.1. daartoe genoemde kalenderjaar in de kolom “Brm kavels Brm 

openbare ruimte, Beginjaar” 

4. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in een klaverblad of klaverhart op te richten 

bebouwing wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van het in de 

tabel 3.1. daartoe genoemde kalenderjaar in de kolom “Verlenen omgevingsvergunning, 

Beginjaar” 

5. De aan burgemeester en wethouders verzochte instemming ten aanzien van een opgesteld 

bestek, zoals bedoeld in artikel 4.1.1, wordt geweigerd indien het verzoek tot instemming 

wordt ingediend voor aanvang van het tijdvak zoals aangegeven in tabel 3.2. in de kolom 

“Bestek” 

 

Artikel 2.2 Koppelingen 

1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen op een kavel in een klaverblad of klaverhart mag 

niet worden verleend voordat: 

a. Voor zover de kavel is gelegen in klaverblad 1C: de verlegging van de Gekkengraaf    

(fase 1) heeft plaatsgevonden, en 

b. Voor zover de kavel is gelegen in Klaver 3, de verlegging van de Gekkengraaf (fase 2) 

heeft plaatsgevonden, en 
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c. Voor zover de kavel is gelegen in klaverblad 1A tot en met 1C, de verlegging van de 

WBL-leiding heeft plaatsgevonden, en 

d. Voor zover de kavel is gelegen in de Klavers 1 tot en met 4, de aanleg van de 

hoofdontsluiting van de betreffende klaver heeft plaatsgevonden, en 

e. Het bouwrijp maken van de betreffende kavel en het bouwrijp maken van de openbare 

ruimte ten behoeve van de betreffende kavel is voltooid en de inspectie als bedoeld in 

artikel 4.3 heeft plaatsgevonden met als resultaat een verklaring dat voldaan is aan de 

regels van dit exploitatieplan 

2. Met de aanleg van het bouwrijp maken van een kavel en het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van de betreffende kavel mag niet eerder worden aangevangen 

dan: 

a. Voor zover de kavel is gelegen in klaverblad 1C: de verlegging van de Gekkengraaf  

(fase 1) heeft plaatsgevonden, en 

b. Voor zover de kavel is gelegen in Klaver 3, de verlegging van de Gekkengraaf (fase 2) 

heeft plaatsgevonden, en 

c. Voor zover de kavel is gelegen in klaverblad 1A tot en met 1C, de verlegging van de 

WBL-leiding heeft plaatsgevonden, en 

d. Nadat de aanleg van de hoofdontsluiting van de betreffende klaver zodanig is gevorderd 

dat deze bruikbaar  is om te dienen als bouwweg, voorzien van riolering en de inspectie 

als bedoeld in artikel 4.3 heeft plaatsgevonden met als resultaat een verklaring dat 

voldaan is aan de regels van dit exploitatieplan 

3. Met het bouwrijp maken van  kavels in en het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten 

behoeve van kavels in de  Klaverbladen 3C en 3D, mag niet worden gestart zolang het voor 

deze klaverbladen benodigde uitwerkingsplan in samenhang met een daarop betrekking 

hebbende herziening van het exploitatieplan is vastgesteld en in werking is getreden 

 

Artikel 3 Eisen voor de werken en werkzaamheden 

 

Artikel 3.1 Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied 

Het bouwrijp maken van  het uitgeefbaar gebied, vindt plaats volgens de eisen zoals vervat in het 

document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord Venlo en overeenkomstig het in artikel 

4.1. bedoelde bestek waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd. 

 

Artikel 3.2 Aanleg nutsvoorzieningen 

De aanleg van nutsvoorzieningen, vindt plaats volgens de eisen zoals vervat in het document 

Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord Venlo en overeenkomstig het in artikel 4.1 

bedoelde bestek waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd 
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Artikel 3.3 Inrichting openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen zoals vervat in het document 

Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord Venlo en overeenkomstig het in artikel 4.1 

bedoelde bestek waarmee burgemeester en wethouders hebben ingestemd. 

 

Artikel 4 Regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden 

 

Artikel 4.1 Bestekken 

 

Artikel 4.1.1 Indienen van en instemming met bestekken 

1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor de verlegging van de Gekkengraaf, 

de aanleg van een hoofdontsluiting, de verlegging van de WBL-leiding, het bouwrijp maken 

van de openbare ruimte ten behoeve van uitgeefbaar gebied, het bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het woonrijp maken van de 

openbare ruimte dient een bestek te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan 

burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. Een bestek dient te voldoen aan 

het document Locatie-eisen Trade Port Noord Venlo en het inrichtingsplan voor het 

betreffende Klaver, dit laatste voor zover het inrichtingsplan ten tijde van de indiening van het 

verzoek tot instemming onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. Een bestek dient ten 

minste de omvang te hebben van de op een klaverblad of klaverhart betrekking hebbende 

werken en werkzaamheden. De instemming met het bestek wordt geweigerd, indien het 

bestek in strijd is met het Document Locatie-eisen Trade Port Noord en/of een vastgesteld 

inrichtingsplan 

2. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 

van de openbare ruimte voordat de in lid 1 bedoelde instemming heeft plaatsgevonden 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is geen expliciet instemmingsbesluit vereist indien de 

bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande dat het 

bepaalde in lid 1, tweede tot en met laatste volzin van overeenkomstige toepassing is op een 

bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld 

 

Artikel 4.1.2 Termijnen van beslissing omtrent instemming 

Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de ontvangst van het in artikel 

4.1.1 genoemde bestek of met het bestek wordt ingestemd. 
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Artikel 4.2 Aanbesteding 

1. Op de aanbesteding van de in dit exploitatieplan in hoofdstuk 4 genoemde werken en 

werkzaamheden, voor zover betrekking hebbend op de inrichting van de openbare ruimte  en 

de daarmee samenhangende leveringen en diensten, zijn de Europese en nationale regels 

omtrent aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. Voor zover deze regels 

niet van toepassing zijn, is het Strategisch inkoopkader 2011 van toepassing 

2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in lid 1 genoemde werken en 

werkzaamheden wordt een aanbestedingsprotocol aan het college van burgemeester en 

wethouders ter instemming voorgelegd. De instemming wordt geweigerd indien het 

aanbestedingsprotocol in strijd is met het bepaalde in het eerste lid 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst omtrent de 

instemming van het in lid 2 bedoelde aanbestedingsprotocol  Burgemeester en wethouders 

kunnen deze termijn eenmalig verlengen met vier weken indien zij verwachten dat een 

beslissing niet genomen kan worden binnen de termijn als bedoeld in de eerste volzin. 

4. Na instemming met het aanbestedingsprotocol en voorafgaand aan de uitvoering van de in dit 

exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden wordt een aanbestedingsverslag met 

een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan burgemeester en wethouders 

voorgelegd. In het aanbestedingsverslag wordt in ieder geval vastgelegd op welke wijze de 

aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt geweigerd indien de gevolgde 

aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd is/zijn met het 

aanbestedingsprotocol. Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken  na 

ontvangst omtrent de instemming van het in lid 4 bedoelde  aanbestedingsverslag en het 

voorgenomen besluit tot gunning. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn 

eenmalig verlengen met vier weken indien zij verwachten dat een beslissing niet genomen 

kan worden binnen de termijn als bedoeld in de eerste volzin 

5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in lid 1 bedoelde werken en 

werkzaamheden, voordat burgemeester en wethouders met het in lid 4 bedoelde 

aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd 

6. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 5  is geen expliciet instemmingsbesluit vereist 

indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot 

gunning  worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande dat het 

bepaalde in lid 1, lid 2 tweede volzin, lid 4 derde volzin van overeenkomstige toepassing is 

ingeval de gemeente geldt als opdrachtgever voor de in lid 1 bedoelde werken en 

werkzaamheden op een bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld 
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Artikel 4.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties 

1. Met het oog op het voldoen aan de regels van dit exploitatieplan voor wat betreft het bouwrijp 

maken van het uitgeefbaar gebied vinden inspecties plaats 

2. Met het oog op de totstandkoming van de aanleg van nutsvoorzieningen vinden tussentijdse 

inspecties plaats met betrekking tot de aanleg van onder- en bovengrondse werken 

3. Met het oog op de totstandkoming en voltooiing van de inrichting van de openbare ruimte 

vinden tussentijdse inspecties plaats met betrekking tot onder- en bovengrondse werken en 

vinden, direct voorafgaande aan de overdracht in beheer aan de Gemeente eindinspecties 

plaats waarbij burgemeester en wethouders toetsen of de voorzieningen van openbaar nut 

voldoen aan de regels gesteld in dit exploitatieplan waarbij rekening wordt gehouden met het 

gestelde in het document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord en het bestek 

waarmee eerder is ingestemd 

4. In aanvulling op het bepaalde in lid 3 vindt, ingeval toepassing wordt gegeven aan het 

bepaalde in artikel 2.2. lid 2 in een situatie dat de aanleg van de hoofdontsluiting nog niet is 

voltooid, een tusseninspectie plaats van de voortgang van de in aanleg zijnde 

hoofdontsluiting, met het doel om na te gaan of sprake is van een zodanig vergevorderde 

aanleg, dat deze kan dienen als bouwweg, voorzien van riolering, voor de bereikbaarheid van 

de kavel, waartoe ingevolge laatstgenoemd artikellid het voornemen bestaat deze bouwrijp  

te maken 

5. In het kader van de eindinspecties en tussentijdse inspecties worden plannen met betrekking 

tot revisie en inspectie van de aangelegde riolering ter instemming voorgelegd aan 

burgemeester en wethouders. Tussentijdse inspecties en eindinspecties monden uit in een 

verklaring van burgemeester en wethouders waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de in 

dit artikel bedoelde regels 

6. De personen, belast met de in de vorige leden bedoelde inspecties hebben te allen tijde vrije 

toegang tot het exploitatiegebied 

 

Artikel 5 Bindende verkaveling 

1. Bij het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een kavel, het bouwrijp 

maken van een kavel alsmede bij de verlening van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen op een kavel wordt, voor zover de kavel is gelegen in het als bijlage 27 opgenomen 

Verkavelingsplan aangeduide deelgebied “bindende verkaveling”, de indeling in kavels, zoals 

opgenomen in het als bijlage 27 opgenomen Verkavelingsplan, in acht genomen 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen twee of meer met een of meer zijden aan elkaar 

grenzende kavels in een klaverblad worden samengevoegd tot een samengevoegde kavel. 

Van een samenvoeging zoals bedoeld in de vorige volzin wordt schriftelijk mededeling 

gedaan aan burgemeester en wethouders 
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3. In geval een samengevoegde kavel is gevormd, is het bepaalde in de Regels van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “kavel” wordt gelezen 

“samengevoegde kavel” 

 

Artikel 6 Verbods- en afwijkingsbepalingen 

1. Het is verboden de in artikel 2.1 lid 1 bedoelde werken en werkzaamheden uit te (doen) 

voeren in strijd met de in artikel 2 genoemde faserings- en koppelingsregels 

2. Het is verboden de in artikel 2 lid 1 bedoelde werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren 

in strijd met de in artikel 3 en 4 genoemde regels 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning  af te wijken van het 

bepaalde in de artikelen 2 tot en met 5 lid 2, mits de afwijking past in een voorgenomen  

herziening van dit exploitatieplan. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de 

voorgenomen afwijking past in een ontwerp-besluit tot herziening van het exploitatieplan, 

zoals dat ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag met inachtneming van 

afdeling 3.4 Awb, ter inzage is gelegd 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van de 

regels van dit exploitatieplan die betrekking hebben op de situering van  voorzieningen van 

openbaar nut en van de uitgeefbare gronden, zoals aangegeven op de Kaart grondgebruik en 

uitgiftecategorieën (bijlage 6) en/of de Kaart grenzen klavers, klaverbladen en klaverharten 

(bijlage 26), wanneer uit inmeting van of andere feitelijke oorzaken in het exploitatiegebied  

geringe maatverschillen zouden blijken ten opzichte van maten zoals opgenomen in de als 

bijlage 6 en/of 26 opgenomen maatvoering. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend 

indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 2 meter verschilt van de situering zoals 

aangegeven in de als bijlage 6 en/of 26 opgenomen maatvoering en voor het overige aan de 

regels met betrekking tot de voorzieningen van openbaar nut van dit exploitatieplan wordt 

voldaan 

5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van artikel 

4.1.1. lid 1 waar het gaat om de toetsing van het daar bedoelde bestek aan een vastgesteld 

inrichtingsplan, in die zin dat met een bestek kan worden ingestemd, indien de aanvraag van 

de vergunning voldoet aan het ontwerp-inrichtingsplan, zoals dat als onderdeel van een 

ontwerp-besluit tot herziening van het exploitatieplan, en ten tijde van de ontvangst van de 

vergunningaanvraag met toepassing van afdeling 3.4 Awb ter visie is gelegd  

6. Overtreding van het bepaalde in de regels van dit hoofdstuk is een strafbaar feit 

 

Artikel 7 Slotbepalingen 

Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘regels exploitatieplan Trade Port Noord Venlo’.  
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7 Grondeigenaren en te verwerven percelen 

De gemeente Venlo voert voor het gebied van Trade Port Noord een actief grondbeleid en heeft 

het grootste deel van de gronden van het exploitatiegebied in eigendom. 

Daarnaast heeft de gemeente een aandeel in onverdeelde eigendom aan de noordrand van het 

exploitatiegebied verworven, samen met de samenwerkende overheden in Greenport Klavertje 4, 

middels de opgerichte commanditaire vennootschap Development Company Greenport Venlo 

(hierna: DCGV). De gemeente Venlo onderzoekt de mogelijkheden om samen met DCGV een 

aparte samenwerkingsentiteit CV TPN op te richten die vervolgens de beoogde realisator / 

uitvoeringsorganisatie wordt. Zolang de samenwerking tussen de gemeente en deze beoogde CV 

niet contractueel is geregeld, geldt de gemeente Venlo als feitelijke realisator voor het gehele 

exploitatiegebied.  

 

Op de overige nog te verwerven particuliere plangronden (zie de Verwervingskaart, bijlage 9) is 

een voorkeursrecht tot koop gevestigd op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.  

 

Een deel van de gronden is in eigendom van marktpartijen danwel van andere particuliere 

eigenaren. De gemeente wenst ook deze gronden te verwerven om, zelf of via de op te richten 

CV TPN, de integrale ontwikkeling van het gehele exploitatiegebied op zich te kunnen nemen.  

 

Integrale planuitvoering is nodig om de inrichting van de openbare ruimte en het uitgeefbaar 

gebied op elkaar af te kunnen stemmen en per Klaverblad of ook  meerdere Klaverbladen tegelijk 

in ontwikkeling te kunnen brengen en daartoe tegelijk de daarop betrekking hebbende werken en 

werkzaamheden als geheel te kunnen aanbesteden. De eigendomsposities doorsnijden soms de 

grenzen van de Klaverbladen. Wanneer de verlegging van de Gekkengraaf, de aanleg van de 

hoofdstructuur, de verlegging van de WBL-leiding, het bouwrijp en woonrijp maken van de 

openbare ruimte per Klaver of Klaverblad/-hart niet gelijktijdig integraal kan worden aanbesteed 

leidt dit tot een aanzienlijke kostenefficiencyverlies. Dat leidt tot hogere kosten dan nodig is, 

hetgeen zich doorvertaalt in de exploitatiebijdragen op basis van dit exploitatieplan. 

Ook ten aanzien van de ontwikkeling van het uitgeefbaar gebied is het noodzaak dat gekomen 

wordt tot een consistente en doelmatige ontwikkeling. Ook dienaangaande is in bepaalde delen 

van het exploitatiegebied sprake van een versnipperde eigendomspositie. 

 

In paragraaf 5.5 is aangegeven dat de gemeente voor de meeste van de nog te verwerven 

gronden ten tijde van de vaststelling van dit exploitatieplan nog niet het uitgangspunt van 

(verwerving op basis van) onteigening hanteert. 
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Ten aanzien van door de gemeente inmiddels verworven eigendommen waarbij sprake is van 

opstallen geldt dat er is verworven op basis van onteigening. Voor die gronden met opstallen zijn 

in paragraaf 5.5 de inbrengwaarden geraamd tegen de volledige schadeloosstelling. 
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8 Bijlagen 

Bijlage 1 Kaart vernietigde deel bestemmingsplan Trade Port Noord en Park 

Zaarderheiken. 

Bijlage 2 TPN-Groot 1e herziening 

Bijlage 3 Kaart bestemmingsplangebied 

Bijlage 4 Kaart exploitatiegebied 1e herziening 

Bijlage 5 Faseringskaart 1e herziening 

Bijlage 6 Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën 1e herziening 

Bijlage 7 Kaart eigendommen 1e herziening 

Bijlage 8  Kaart bestaande situatie 1e herziening 

Bijlage 9 Verwervingskaart 1e herziening 

Bijlage 10 Invulling ontwerpregeling plankostenscan 1e herziening 

Bijlage 11 Document Locatie-eisen bedrijventerrein Trade Port Noord 

Bijlage 11.1 Standaard dwarsprofielen 

Bijlage 11.2 Veilig werken in de RRP-leidingstrook (versie juni 2011) 

Bijlage 11.3 Beleidsregels voor de bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid 

Bijlage 11.4 Beleidsregels eisen voor de budgettering bluswatervoorzieningen 

Bijlage 11.5 Gedragscode Flora en Faunawet, ruimtelijke ontwikkeling & 

inrichting 

Bijlage 12  Strategisch inkoopkader 2011 

Bijlage 13  Ramingsoverzicht kosten voor bouwrijp maken, aanleg 

nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte 1e herziening 

Bijlage 14 Kaart gebieden Trade Port Noord 1e herziening 

Bijlage 15 Ruimtegebruik per eigenaar 1e herziening 

Bijlage 16 Taxatierapport inbrengwaarden per eigenaar 

Bijlage 16.1 Samenvattend overzicht taxatiewaarden 
Bijlage 16.2 Aanvullende verklaring taxateur 

Bijlage 17 Planschaderisico-analyse\ 
Bijlage 17.1 Aanvullende verklaring planschade-analist 

Bijlage 18 Toerekening kosten transportriool 

Bijlage 19 Kaart situering transportriool 

Bijlage 20 Resultaten marktanalyse uitgifteprijzen 

Bijlage 21 Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie 1e herziening 

Bijlage 22 Overzicht macroaftopping en totaaloverzicht 

grondexploitatiebijdragen 1e herziening 

Bijlage 23A Gewogen eenheden totaal gebied 1e herziening 

Bijlage 23B Gewogen eenheden per eigendom 1e herziening 
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Bijlage 24 Bijdrage per eigendom 1e herziening 

Bijlage 24.1 Bijdrage per kavel 1e herziening 

Bijlage 25 Kaart verlegging Gekkengraaf en WBL-leiding 1e herziening 

Bijlage 26 Kaart grenzen klavers, klaverharten en klaverbladen 1e herziening 

Bijlage 27 Verkavelingsplan 1e herziening 
Bijlage 28 Inrichtingsplan Klaver 6 1e herziening 

 


