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5 De exploitatieopzet 
 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. 

 

Schaalniveau, tijdvak van investeren en situering investeringen 

Zoals in de hoofdstukken 1 en 2 is uiteengezet maakt het bedrijventerrein Trade port Noord 

onderdeel uit van de grotere omliggende gebiedsontwikkeling Klavertje 4.  

Deze opzet brengt met zich mee dat wat betreft het niveau van de uit te voeren investeringen er 

ook verschillende schaalniveaus kunnen worden onderscheiden. In paragraaf 2.1 zijn in totaal 

vier schaalniveaus onderscheiden.  

 

Deze niveaus worden hierna samengevat met het oog op de toepassing van de criteria profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit voor de vaststelling van de verhaalbare kosten. 

Het gaat om de volgende vier schaalniveaus: 

a. Werken en werkzaamheden die alleen profijt opleveren voor het exploitatiegebied. Het 

overgrote deel van de investeringen heeft dit schaalniveau 

b. Werken werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied als het 

resterende gebied van het bestemmingsplan. Het gaat hier om de volgende investeringen: 

1. De hoofdontsluiting van Klaver 2. Het grootste deel van Klaver 2 ligt buiten het 

exploitatiegebied. Een beperkt deel ligt binnen het exploitatiegebied. De kosten van de 

hoofdontsluiting worden hierdoor proportioneel toegerekend aan het exploitatiegebied (zie 

paragraaf 5.6) 

2. De hoofdontsluiting van Klaver 4 is gelegen binnen het exploitatiegebied, maar is ook 

bedoeld voor de ontsluiting van dat gedeelte van Klaver 4, dat is gelegen buiten het 

exploitatiegebied. Ook hier geldt dat de kosten van deze hoofdontsluiting proportioneel aan 

het exploitatiegebied worden toegerekend (zie paragraaf 5.6) 

c. Werken en werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied als het 

toekomstige Horster deel van het bedrijventerrein. 

Het gaat hier om de hoofdontsluiting van Klaver 3. Deze ligt binnen het exploitatiegebied 

doch is mede bestemd voor dat gedeelte van Klaver 3, dat is gelegen op het grondgebied 

van Horst aan de Maas. De totale kosten van de hoofdontsluiting zijn ten laste van dit 

exploitatieplan gebracht, waarbij, op grond van artikel 6.2.7 Bro, bij de opbrengsten is 

rekening gehouden met een bijdrage vanuit de toekomstige grondexploitatie van het 

deelgebied Horst (zie paragraaf 5.10). 

d. Werken en werkzaamheden die profijt opleveren voor zowel het exploitatiegebied, de rest 

van het bedrijventerrein TPN-Groot als gebieden buiten het bedrijventerrein Trade Port 

Noord-Groot. Het gaat hier om de aanleg van een hoofdtransportriool buiten het 

exploitatiegebied. Dit riool leidt tot profijt voor zowel het exploitatiegebied, het resterende deel 

van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan Trade Port Noord klaver 1 Oost, het 

bestemmingsplan Trade Port Noord klaver 1 West, het Horster deel maar ook voor andere 

gebieden binnen Venlo, namelijk Trade Port Oost, Fresh Park Venlo en Greenpark Venlo, 

alsmede een beperkt aantal woningen (zie paragraaf 5.7) 
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De met elkaar samenhangende gebieden van het bedrijventerrein zijn aangegeven op de Kaart 

gebieden Trade Port Noord, bijlage 14. De ten aanzien van schaalniveau d onderscheiden 

deelgebieden in relatie tot het transportriool zijn aangeduid op de Kaart situering transportriool 

(bijlage 19). 

 

Naast het schaalniveau van de investeringen is van belang het tijdvak waarbinnen de 

investeringen plaatsvinden. Uit paragraaf 1.5 volgt dat de ontwikkeling van het Bedrijventerrein 

Trade Port Noord niet wordt gestart op basis van het onderhavige bestemmingsplan, maar reeds 

eerder is aangevangen op basis van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Trade Port Noord en 

Park Zaarderheiken. De in laatstgenoemd bestemmingsplan, wat in november 2007 

onherroepelijk is geworden, opgenomen bestemmingsregeling voor een deel van het 

bedrijventerrein is thans opnieuw opgenomen in het bestemmingsplan Trade Port Noord.  

Een en ander brengt met zich mee dat in 2008 reeds is aangevangen met de realisatie van het 

bedrijventerrein. Daarbij is rekening gehouden met de fasering, zoals opgenomen in de als bijlage 

5 opgenomen Faseringskaart. Onderverdeeld naar de te onderscheiden klavers, geeft dit de 

volgende uitwerking: 

 

Tabel 5.0 

deelgebied Verlegging 

Gekkengraaf 

Hoofd- 

ontsluiting 

Bouwrijp maken 

uitgeefbaar gebied en 

openbare ruimte 

Woonrijp maken 

openbare ruimte 

Klaver 2 gedeeltelijk  2012 2012-2014 2015-2016 

Klaver 3 2016 2017 2017-2021 2019-2022 

Klaver 4  2013 2013-2020 2015-2022 

Klaver 6 gedeeltelijk   2013-2014 2015-2016 

 

 

Naast het schaalniveau en het tijdvak waarbinnen investeringen inzake verhaalbare kosten zijn 

verricht dient nog te worden gewezen op de situering van de locatie waar de investeringen 

hebben plaatsgevonden. Het overgrote deel van de verhaalbare investeringen betreft werken en 

werkzaamheden die binnen het exploitatiegebied zijn of worden verricht. Een deel van de werken 

vindt plaats buiten het exploitatiegebied, zoals de aanleg van het hoofdtransportriool. Ingevolge 

artikel 6.2.4 sub e Bro dient ook de aanleg van werken buiten het exploitatiegebied te worden 

verhaald, indien die werken leiden tot profijt voor (een gedeelte van) het exploitatiegebied. 

Als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan Trade Port Noord klaver 1 Oost is het 

exploitatiegebied van het exploitatieplan verkleind (besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan 

TPN). Een en ander heeft tot gevolg dat vanaf dat moment alleen het westelijke deel van klaver 1 

nog in het exploitatiegebied is gelegen. In het westelijke deel zijn de klaverbladen 1C en 1D en 

een deel van 1E gelegen. Voorts heeft het tot gevolg dat de verlegging van de WBL-leiding niet 

langer onderdeel uitmaakt van de werken en werkzaamheden inzake inrichting van de openbare 

ruimte binnen het exploitatiegebied.  
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Als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan Trade Port Noord klaver 1 West is het 

exploitatiegebied van het exploitatieplan verder verkleind (besluit tot 4e herziening van het 

exploitatieplan TPN). Een en ander heeft tot gevolg dat vanaf dat moment (het resterende deel 

van) klaver 1 in het exploitatiegebied is vervallen. Voorts heeft het tot gevolg dat fase 1 van de 

verlegging van de Gekkengraaf niet langer onderdeel uitmaakt van de werken en 

werkzaamheden inzake inrichting van de openbare ruimte binnen het exploitatiegebied.  

 

Leeswijzer: om de exploitatiebijdrage per eigendom/exploitant te kunnen berekenen wordt in dit 

hoofdstuk achtereenvolgens ingegaan op: 

 De uitgangspunten (paragraaf 5.2) 

 Het ruimtegebruik (paragraaf 5.3) 

 Het programma (paragraaf 5.4) 

 De inbrengwaarden en de eigendomssituatie (paragraaf 5.5) 

 De kosten van bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en 

inrichting openbare ruimte (paragraaf 5.6) 

 De kosten van het transportriool (paragraaf 5.7) 

 De overige kosten zoals plankosten, onderzoekskosten, planschade en rente (paragraaf 5.8). 

 De gronduitgifteopbrengsten (paragraaf 5.9) 

 De opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties (paragraaf 5.10) 

 De vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 5.11) 

 De exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf. 5.12) 

 Het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 5.13) 

 

Omwille van de leesbaarheid is de opzet van de exploitatieopzet, verbonden aan het 

exploitatiegebied zoals dat luidde na de 3e herziening van het exploitatieplan, als basis 

gehanteerd. In de navolgende paragrafen is daardoor steeds zichtbaar welke elementen, als 

gevolg van de verdere verkleining van het exploitatiegebied, wegvallen of wijzigen. Een 

voorbeeld: Zo maken, als gevolg van de 4e herziening van het exploitatieplan, de klaverbladen 1C 

tot en met 1E geen onderdeel meer uit van het exploitatiegebied. In de toelichtende 

onderbouwingen zijn waar van toepassing deze vervallen klaverbladen wel nog opgenomen, 

waarbij dan evenwel de cijfermatige toepassing naar die weggevallen klaverbladen is aangepast. 

 

De in hoofdstuk 6 gehanteerde begrippen zijn ook voor dit hoofdstuk van toepassing 

Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 

 
5.2 Uitgangspunten 
In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden met de volgende rekentechnische 

uitgangspunten conform het gemeentelijk beleid: 
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Tabel 5.1 

 

Rekentechnische uitgangspunten  

Prijspeildatum civieltechnische kosten 1 januari 2012 

Startdatum grondexploitatie 1 januari 2012 

Einddatum grondexploitatie 31 december 20221 

Rentevoet per jaar 5,5 % 

Rentevoet contante waarde berekening 5,5 % 

Kostenstijging per jaar 2,5 % 

Opbrengststijging per jaar 2,0 % 

 

 
5.3 Ruimtegebruik 
Via de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën in bijlage 6 wordt duidelijk gemaakt met welk 

toekomstig gebruik de eigenaren in het plan te maken krijgen. Een totaaloverzicht is hieronder 

opgenomen: 

 

Tabel 5.2 

 

RUIMTEGEBRUIK In m2 

Exploitatiegebied 1.359.844

   

Uitgeefbaar 959.535

Groen/water/ grondwallen 320.667

Snelverkeer/ fietspaden 79.642

Overig 0

   

 

 

De berekende oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale oppervlakken. Als deze 

afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze geen invloed op de hoogte 

van de exploitatiebijdrage. 

 
5.4 Programma  
Het te realiseren programma is hieronder opgenomen: 

 
  

                                                        
1 In het laatste jaar vinden afrondende werkzaamheden voor het woonrijp maken plaats. 
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Tabel 5.3 

 

PROGRAMMA In m2

Logistiek 25m hoogte Zichtlocatie 203.746

Logistiek 25m hoogte 534.449

Logistiek max 15m hoogte 91.417

Recycling 81.189

Centrale voorzieningen en of Kleinschalig 48.734

TOTALEN 
959.535

 

 

Met het oog op een evenwichtige, gedifferentieerde en marktconforme afzet van kavels hanteert 

de gemeente Venlo een fasering in deelgebieden. De indeling is aangegeven op de 

Faseringskaart (bijlage 5). Gezien het belang om te komen tot versnelde verwezenlijking van de 

bestemming is in het bestemmingsplan Trade Port Noord toepassing gegeven aan artikel 3.4 

Wro. Dit is verder uitgewerkt naar de faseringskaart van het exploitatieplan. Trade Port Noord 

houdt rekening met een gefaseerde gronduitgifte. De noodzakelijke werken zoals de aanleg van 

de hoofdontsluitingen, de verlegging van de Gekkengraaf, het bouwrijp maken van de uit te 

geven gronden en het bouwrijp en woonrijp maken van de openbare ruimte zijn gekoppeld aan de 

beoogde gefaseerde gronduitgifte. Hiermee worden te vroege investeringen en daarmee 

onnodige rentelasten voorkomen. 

TPN houdt rekening met een fasering naar deelgebieden, waarbij wordt aangesloten bij de 

indeling naar klavers en daarbinnen naar klaverharten en klaverbladen. 

De redenen voor de planning en fasering zijn, bezien vanuit de voorziene functies, als volgt: 

 Logistiek en Productie tot en met milieucategorie 3.2 

Hiervoor is primair Klaverblad 2A, 2D en 2BII en de gehele Klaver 3 voorzien. De bladen van 

Klaver 2 zijn reeds grotendeels in realisatie en/of uitgegeven. Hierna zullen vervolgens de 

Klaverbladen 3A en 3B in gebruik genomen worden. De Klaverbladen 3C, 3D en 3EII worden 

als laatste ontwikkeld. Het grootste gedeelte van de Klaverbladen 3C en 3D ligt op 

grondgebied van de gemeente Horst. Om die reden is voor de delen van de Klaverbladen 3C 

en 3D die binnen Venlo zijn gelegen, in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming 

Bedrijventerrein opgenomen. Indien voor het Horster deel van TPN te zijner tijd een 

bestemmingsplan is vastgesteld, zal het voor Venlo op te stellen uitwerkingsplan hierop 

worden afgestemd. Vanwege de samenhang met het Horster deel behoren de Klaverbladen 

3C, 3D en 3EII tot de laatst te ontwikkelen delen van het plangebied. 

 Recyclebedrijven tot en met milieucategorie 5.2 

Klaverblad 4B is de enige locatie in het plangebied waar recyclebedrijven tot milieucategorie 

5.2 mogelijk zijn. Om dit klaverblad te ontsluiten op de Greenportlane is gelijktijdige 

ontwikkeling van Klaverhart 4D noodzakelijk. 

 Logistiek en Productie tot en met milieucategorie 4.2 

De Klaverbladen 2C, 4A en 4C bieden mogelijkheden voor vestiging van bedrijven in een 

hogere milieucategorie. De verwachting is dat medio 2014 Klaverblad 2C, dat gelegen is 

buiten het exploitatiegebied, uitgegeven zal zijn. Dan is ruimte in Klaver 4 noodzakelijk. Er 
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wordt dan met Klaverblad 4C gestart om ruimtelijke aansluiting te houden bij de reeds 

ontwikkelde Klaver 2. De verwachting is dat Klaverblad 4C voldoende ruimte biedt om 

bedrijven in milieucategorie 4.2 tot 2019 te kunnen huisvesten. Daarna is de ontwikkeling van 

Klaverblad 4A noodzakelijk. 

 Railterminal met logistieke bedrijvigheid 

In Klaver 6 wordt een railterminal voorzien. Op basis van de verwachte voortgang en de 

verwachte behoefte zal in 2013 gestart worden met de realisatie hiervan. 

 

5.5 Inbrengwaarden en eigendomssituatie 
De kosten van de grondexploitatie zijn onderscheiden in ten eerste de kosten van 

inbrengwaarden van de gronden, ten tweede de kosten van de werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de 

inrichting van de openbare ruimte (de kosten van transportriool uitgezonderd), ten derde de 

kosten van het transportriool en ten vierde de overige kosten. De tweede tot en met vierde 

categorie worden achtereenvolgens behandeld in de paragrafen 5.6 tot en met 5.8. De kosten 

van inbrengwaarden worden in deze paragraaf behandeld. Ze worden per eigendom benoemd. 

We onderscheiden de volgende eigendommen in het exploitatiegebied. 

 

Tabel 5.4 

 

CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

Oppervlak in 
m2 

1 AKTIVABEDRIJF ENEXIS LIMBURG B.V.; GEMEENTE VENLO 

               4  

2 (vervallen)              -    

3 BILLEKENS, dhr. H.J.         9.937  

4 BOUTEN, dhr. M.G.        18.829  

5 BUSSEMAKERS, mevr. J.J.         4.173  

6.1 CV K4 (vervallen)              -    

6.2 CV K4        13.753  

6.3 CV K4         2.354  

6.4 CV K4 (vervallen)              -    

7.1 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS        49.148  

7.2 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS        18.091  

8 DE ERVEN dhr. P.H.T.IN ’T ZANDT        38.255  

9 ENCKEVORT, dhr. H.P.H. VAN        47.413  

10.1 ENGELS, mevr. A.M.H.            881  

10.2 ENGELS, mevr. A.M.H.        13.614  

11 GEMEENTE VENLO      697.209  

12 

GEMEENTE VENLO; GEMEENTE PEEL EN MAAS; PROVINCIE 
LIMBURG; GEMEENTE SEVENUM; GEMEENTE HORST AAN DE 
MAAS 

        1.504  

13 
GEMEENTE VENLO; GOODMAN VENLO LOGISTICS 
(NETHERLANDS) BV 

       17.917  
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CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

Oppervlak in 
m2 

14 HEGELSOM, dhr. H.P. VAN        21.030  

15 MULDER, dhr. H.J.M. DEN        23.347  

16.1 PROVINCIE LIMBURG              -    

16.2 PROVINCIE LIMBURG         9.402  

16.3 PROVINCIE LIMBURG              -    

16.4 PROVINCIE LIMBURG        14.895  

16.5 PROVINCIE LIMBURG        28.363  

16.6 PROVINCIE LIMBURG              -    

16.7 PROVINCIE LIMBURG         6.481  

16.8 PROVINCIE LIMBURG        17.220  

16.9 PROVINCIE LIMBURG        63.004  

17 PROVINCIE LIMBURG; FRESH PARK VENLO B.V,        17.446  

18 RAILINFRATRUST B.V.         8.385  

19 RECA-BERG VASTGOED B.V.        25.704  

20 
VERHAGEN, mevr. C.M.; VERHAGEN, mevr. C.J.; VERHAGEN, 
mevr. J.C.J. 

       47.633  

21.1 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI              -    

21.2 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI         8.461  

21.3 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI         5.962  

21.5 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI        13.885  

21.6 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI            812  

21.7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI            125  

22 
ZANDT, dhr. F.P.H. IN 'T; ZANDT, dhr. P.F.J. IN 'T; ZANDT, mevr. 
M.F.J. IN 'T 

             -    

23 ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 'T        74.072  

24 ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 'T; JANSSEN, mevr. G.L.            254  

25 ZANDT, dhr. L.J.P. IN 'T         3.617  

26.1 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T        21.353  

26.2 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T        15.311  

     

    1.359.844 

 

 

De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de Kaart 

eigendommen in bijlage 7.  

 

De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. De waarde van de gronden in het exploitatiegebied 

b. De waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt 
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c. De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten 

d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied 

 

Ad a en b. De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatiegebied 

De inbrengwaarde van de voor de ontwikkeling nodige gronden en opstallen is gebaseerd op een 

taxatie van de externe en onafhankelijke deskundigen, de heren K.F.J.P de Bont RT, verbonden 

aan De Bont Adviesbureau bestuursrechtelijke schadevergoedingen en B.N.J. Huijts MBA MRE 

MRICS van Steenhuijs Real Estate.  

Dit taxatierapport per eigenaar is opgenomen als bijlage 16. Een totaaloverzicht van de 

inbrengwaarde per eigendom, uitgezonderd de component sloop (zoals hiervoor onder d 

genoemd) is in bijlage 16 toegevoegd onder bijlage 16.1. 

 

Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven heeft de gemeente op basis van haar actieve grondbeleid het 

voornemen om de niet-gemeentelijke gronden te verwerven. Voor de taxatie is ten aanzien van 

de gronden van derden uitgegaan van het gemeentelijke uitgangspunt dat momenteel geen 

sprake is van onteigening. De inbrengwaarden van deze zijn daarom, conform de eerste zin van 

artikel 6.13 lid 5 Wro, geraamd met toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de 

onteigeningswet.  

Voor een aantal van de door de gemeente reeds verworven eigendommen is uitgegaan van een 

inbrengwaarde tegen volledige onteigeningsschadeloosstelling, nu deze gronden op 

onteigeningsbasis zijn verworven. Voor deze percelen zijn de inbrengwaarden, conform de 

tweede zin van artikel 6.13 lid 5 Wro, getaxeerd tegen de volledige schadeloosstelling. In het 

overzicht in bijlage 16.1 is dit aangeduid in de kolom “bijkomende kosten in verband met 

schadeloosstelling”. 

 

Ad c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten 

Deze kosten bedragen EUR 98.904,00. Zie voorts het als bijlage 16 opgenomen taxatierapport en 

het als bijlage 16.1 opgenomen samenvattend overzicht van taxatiewaarden. 

 

Ad d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied. 

Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie 

van de nieuwe bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen, 

boerderijen en bedrijfsgebouwen. Het totaal van de reeds gemaakte en nog te maken kosten voor 

het slopen van de opstallen bedragen EUR 411.196,-- (NCW 1 januari 2012). Deze kosten zijn 

gemaakt door de huidige eigenaar (gemeente Venlo). De nog te maken sloopkosten worden 

hieronder weergegeven: 
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Tabel 5.5 

 

CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

Gerealiseerde 
sloopkosten 
in EUR 

Geraamde 
sloopkosten in EUR 
op NCW 

Totale 
sloopkosten in 
EUR op NCW 

4 BOUTEN, dhr. M.G.    €                  51.197   €            51.197 

7.2 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS    €                  38.306   €            38.306 

11 GEMEENTE VENLO  €      214.207   €                  59.603   €          273.810 
16.3 PROVINCIE LIMBURG (vervallen)    €                    0    €             0 

24 ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 
'TJANSSEN, mevr. G.L. 

   €                  30.645   €            30.645 

25 ZANDT, dhr. L.J.P. IN 'T    €                  17.238   €            17.238 

  (SUB)TOTAAL  €      214.207   €                196.989   €          411.196 

 

 
5.6 Kosten van bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg 

nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte 
In de grondexploitatie zijn de investeringen voor werken en werkzaamheden opgenomen 

passend binnen de kostensoortenlijst (art. 6.2.4 en 6.2.5 Bro). In de paragrafen 4.1 tot en met 4.3 

is hiervan reeds een beschrijving gegeven. Een overzicht van de kostenraming voor de kosten 

van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg van de nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte is hieronder 

opgenomen: 

 

Tabel 5.6 

 

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET 
 Totale kosten  (in EUR 

op startwaarde) 

 

Opschonen, ontruimen                    1.567.704 

Bodemsanering                               -  

Grondwerk                    3.190.968 

Groen                    1.909.423 

Verharding en verlichting                    7.251.822 

Riolering en nutsvoorzieningen                    9.643.401 

Waterhuishouding                       720.954 

Kunstwerken                    1.723.100 

Diversen                       213.983 

TOTAAL                  26.221.355 

 

 

In bijlage 13 is een gedetailleerd ramingsoverzicht van deze kosten opgenomen. 

 

Toelichting: 

De raming van de kosten voor bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en 

inrichting openbare ruimte is gebaseerd op de Standard Systematiek Kostenraming (SSK-

raming).  
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Tabel 5.7 

 

Kostensoort Toelichting 

Opschonen en 

ontruimen 

 

Opschonen en frezen (agrarisch) terrein, opbreken wegen incl. stort, opschonen 

watergang, uitmaaien greppel, egaliseren, treffen van mitigerende maatregelen.  

Bodemsanering: 

 

Er zijn geen kosten voor bodemsanering opgenomen. Op basis van verkennend 

bodemonderzoek (uitgevoerd op de reeds verworven gronden) worden vooralsnog 

geen saneringskosten verwacht in het gebied Trade Port Noord.  

Grondwerk 

 

Vervoeren en verwerken van vrijkomend zand naar depot, ontgraven zand uit depot, 

vervoeren van zand naar grondwal, , opruimen en herstellen depotruimte. Voorlopig 

wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans. 

Groen: 

 

Aanbrengen teelaarde in wegbermen, aanbrengen boom inclusief grondverbetering 

(50% bestaande uit formaat 16/18 en 50% bestaande uit formaat 20/25). Bemesten 

en inzaaien bermen (gras), inzaaien infiltratie/bergingsvelden (schraalgras), 

bemesten en inzaaien taluds ‘Gekkengraaf’ (gras). Aanleg bufferzone. Inboeten en 

daarmee verband houdend 1e jaars onderhoud beplantingen 

Verharding en 

verlichting: 

 

Zand ontgraven uit cunet, aanbrengen fundering en kantopsluiting. Aanbrengen 

asfaltverharding rijweg (met fietssuggestiestroken in rood asfalt) en 

calamiteitenweg/vrijliggend fietspad. Aanbrengen betonverharding rotonde. 

Aanbrengen markering, onderhoud (1jaar). Aanbrengen verlichting met armatuur en 

incl. kabel en verlichting (1st/20m weg). 

Riolering en 

nutsvoorzieningen: 

 

Aanleggen HWA (gvk250 t/m gvk800) en DWA (gvk200 t/m gvk400) incl. putten. 

Aanleggen persleiding (pe63 t/m pe110) incl. grondwerk en hulpstukken. Aansluiten 

persleiding op vrijvervalstelsel, aanleg gemaal, aanbrengen huisaansluitingen HWA 

en DWA (1st/50m weg). Aanbrengen uitstroombak, bodembescherming  HWA. 

Aanbrengen kolken en kolkaansluitingen (2st/20m weg). Tijdelijke voorzieningen 

riolering. Verleggen kabels en leidingen, onrendabele voorinvestering (eerste aanleg 

van) kabels en leidingen (betreffen de kosten die niet te verhalen zijn via de 

gebruikstarieven).   

Waterhuishouding: 

 

Dempen greppels en watergangen. Ontgraven zand uit infiltratie-/bergingsgebieden. 

2e en 3e fase verlegging Gekkengraaf. Aanleg duikers. Aanleg beschermconstructie 

leidingkruising ter plaatse van Gekkengraaf. 

Kunstwerken: Verwerken van zand in grondwal, afwerken en profileren grondwal, verschralen en 

inzaaien grondwal. Aanleg beschermconstructie leidingkruising ter plaatse van 

grondwal/verharding.  

 

Volgens artikel 6.13 lid 6 geldt dat kosten in verband met werken, werkzaamheden en 

maatregelen waarvan het exploitatiegebied profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het 

exploitatieplan naar rato van proportionaliteit worden opgenomen in de exploitatieopzet. Het gaat 

hier om de criteria profijt, toerekenbaarheid (causaal verband) en proportionaliteit. 

 



 

 

 

65 

4e herziening exploitatieplan Trade Port Noord 

 

 

Van deze civiel- en cultuurtechnische kosten geldt dat ze worden gemaakt voor het 

exploitatieplan, dat ze profijt opleveren voor het exploitatiegebied (omdat door de betreffende 

investeringen een bedrijventerrein volgens de gemeentelijke kwaliteitseisen mogelijk wordt) en 

dat andere gebieden van de meeste van deze investeringen geen profijt hebben, zodat van de 

kosten voor 100 % in de exploitatieopzet worden opgenomen als proportionele toerekening.  

 

Hier geldt een uitzondering ten aanzien van de aan te leggen hoofdontsluitingen in de klavers 2 

tot en met 4. 

 

De Klavers 2 en 4 

 Klaver 2: Voor het uitgeefbare gebied van klaver 2 binnen het exploitatiegebied, geldt dat er 

gebruik wordt gemaakt van een hoofdontsluiting buiten het exploitatiegebied (profijt). Deze is 

ook aangelegd voor het deel van Klaver 2 dat binnen het exploitatiegebied valt. 

(toerekenbaarheid) 

 Klaver 4: Voor het uitgeefbare gebied van klaver 4 buiten het exploitatiegebied, geldt dat er 

gebruik wordt gemaakt van een hoofdontsluiting binnen het exploitatiegebied (profijt). Deze 

wordt ook aangelegd voor het deel van Klaver 4 dat buiten het exploitatiegebied valt 

(toerekenbaarheid) 

 

In beide gevallen zijn de kosten van de hoofdontsluiting bepaald en vindt een proportionele 

bijdrage plaats ten laste van dit exploitatieplan op basis van uitgeefbaar gebied binnen de klaver.  

 

Klaver 2 heeft in totaal 58,3 ha uitgeefbaar gebied. Daarvan valt 2,7 ha binnen het 

exploitatiegebied. Dat is 4,7 % van het totale aantal m2 uitgeefbaar gebied van Klaver 2. Het 

proportionele aandeel in de kosten van de hoofdontsluiting voor Klaver 2 bedraagt hiermee 4,7 % 

van de aanlegkosten.  

Klaver 4 heeft in totaal 31,8 ha uitgeefbaar gebied. Daarvan valt 2,8 ha buiten het 

exploitatiegebied. Dat is 8,8 % van het totale aantal m2 uitgeefbaar gebied van Klaver 4.  

Het proportionele aandeel in de kosten van de hoofdontsluiting voor Klaver 4 bedraagt hiermee 

91,2 %  
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De totale kosten voor de hoofdontsluitingen van klaver 2 en 4 bedragen in totaal EUR 

2.444.000,00 op NCW per 1 januari 2012 (is EUR 1.231.000,00 op NCW per 1 januari 2012 voor 

klaver 2 en EUR 1.213.000,00 op NCW per 1 januari 2012 voor klaver 4). In de kosten zijn 

meegenomen alle verhardingen, riolering, verlichting en straatmeubilair. Het bedrag is inclusief 

alle opslagen, inbrengwaarde, VTU kosten en exclusief BTW. 

 

Op basis van bovenstaande bedraagt de aan dit exploitatieplan toe te rekenen kosten voor klaver 

2 (bij de genoemde 4,7 %) EUR 57.600,00 op NCW per 1 januari 2012. Voor klaver 4 bedragen 

de kosten (bij de genoemde 91,2 % ) EUR 1.106.500,00 op NCW per 1 januari 2012. 

 

Beide bedragen zijn opgenomen in het kostenoverzicht van tabel 5.6.  

 

Klaver 3 

Ook voor de aan te leggen hoofdontsluiting geldt dat de aanlegkosten niet volledig ten laste 

dienen te komen van dit exploitatieplangebied. De hoofdontsluiting van Klaver 3 wordt ook 

aangelegd voor het Horster deel. Het Horster deel maakt er in de toekomst gebruik van en 

ondervindt om die reden tevens profijt van deze hoofdontsluiting. De aanlegkosten van de 

hoofdontsluiting zijn in zijn geheel opgenomen in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan, nu op 

dit moment nog geen bestemmingsplan voor het Horster deel in procedure is gebracht. Voor het 

Horster deel geldt derhalve dat sprake is van een toekomstige ontwikkellocatie.  

Het proportionele deel dat toegerekend dient te worden aan het Horster deel is in paragraaf 5.10, 

op grond van artikel 6.2.7 sub c Bro, als opbrengst van toekomstige grondexploitaties 

verantwoord. Per saldo is daarmee alleen het proportionele deel van de aan het 

exploitatieplangebied opgenomen. 

 
5.7 Kosten van transportriool 
Het transportriool ligt deels in en deels buiten het exploitatiegebied. Deze is mede aangelegd 

voor het exploitatieplan, maar ook voor andere gebieden. Het exploitatiegebied heeft er profijt van 
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omdat het bedrijventerrein vuil water moet lozen via dit transportriool. Ook andere gebieden 

moeten er hun vuil water op lozen zodat ook deze gebieden er profijt van ondervinden. Daardoor 

worden de kosten niet voor 100 % in deze exploitatieopzet opgenomen. Het betreft de gebieden 

Trade Port Noord (Venlose deel minus Klaver 6), Trade Port Noord (Horster deel minus Klaver 6), 

klaver 1 Oost, klaver 1 West, Trade Port Oost, Greenpark Venlo en Fresh Park Venlo en een 

beperkt aantal woningen. Ter verduidelijking is hieronder een overzichtskaart opgenomen: 

 

 
 

 

Ten behoeve van de duidelijkheid is deze overzichtskaart in groter formaat opgenomen als  

Bijlage 19 bij dit exploitatieplan. Om tot een evenredige toerekening van de kosten naar het 

exploitatiegebied van dit exploitatieplan te komen is de te verwachten omvang van de 

lozingsomvang vanuit de verschillende profijtverkrijgende gebieden als verdeelsleutel 

gehanteerd. Het aandeel voor het exploitatiegebied komt uit op 22,5%. Zie hieronder: 
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Tabel 5.8 

 

Toerekening kosten transportriool   

 

 

In bijlage 18 is een nadere uitwerking van het vorenstaande opgenomen. 

De kosten van realisatie van dit transportriool bedragen in totaal EUR 3.444.000,00 op 

startwaarde. Voor het exploitatieplangebied betekent dit een bijdrage van EUR 775.936,00 op 

startwaarde.  

 
5.8 Overige kosten 
Onder deze noemer worden de kosten geraamd van achtereenvolgens  

a. De plankosten 

b. De onderzoekskosten 

c. De kosten van planschade, en 

d. Rentekosten 

 

Van deze overige kosten geldt dat ze worden gemaakt voor het exploitatieplangebied, dat ze 

profijt opleveren voor alleen het exploitatiegebied (omdat door de betreffende investeringen een 

bedrijventerrein volgens de gemeentelijke kwaliteitseisen mogelijk wordt) en dat andere gebieden 

van de meeste van deze investeringen geen profijt hebben, zodat van de kosten voor 100 % in de 

exploitatieopzet worden opgenomen. Alleen waar uitzonderingen gelden worden deze apart 

benoemd. 

 

Ad a. Plankosten 

Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, 

ontwerpcompetities, gemeentelijke apparaatskosten en VTU. Vooruitlopend op de vaststelling 

van een ministeriële regeling voor plankosten is voor de raming van de plankosten gewerkt met 

het ontwerp van deze ministeriële regeling, zoals deze voor een consultatieronde in 2010 

gepubliceerd is op de website van het toenmalige ministerie van VROM. Deze ontwerpregeling 

Bedrijventerreinen: ha capaciteit per dag bedrag toe te rekenen
TPO 32 ha 2764,8 m3 225.727€                  

Fresh Park Venlo 90 ha 7776 m3 634.857€                  
TPN Venlo (excl. Klaver 6) 110 ha 9504 m3 775.936€                  

TPN Venlo Klaver 1 Oost 32 ha 2764,8 m3 225.727€                  
TPN Venlo Klaver 1 West 32 ha 2764,8 m3 225.727€                  

TPN bedrijventerrein (onherroepelijk) 79 ha 6825,6 m3 557.263€                  
TPN Horst (excl. Klaver 6) 53 ha 4579,2 m3 373.860€                  

Greenpark Venlo 60 ha 5184 m3 423.238€                  
-€                         

Subtotaal 488 ha 42163,2 m3 3.442.334€               
-€                         

Woningen: 34 st 20,4 m3 1.666€                      
-€                         
-€                         

TOTAAL 42183,6 m3 3.444.000€               

3.444.000,00€                                         Proportionele bijdrage in % 22,5%
42183,6 m3

81,64€                                                    per m3
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bevat de zogenaamde “plankostenscan”. Deze scan is voor de raming van de plankosten 

toegepast. 

Mochten er in de definitieve versie wijzigingen worden doorgevoerd ten opzichte van de 

consultatieversie dan wordt bij de eerstvolgende herziening van het exploitatieplan de raming op 

die onderdelen aangepast. 

De uitkomsten van de scan geven een forfaitair bedrag aan van de raming van plankosten. 

Verwezen wordt naar bijlage 10 van dit exploitatieplan, waar de vragen- en productenlijst maar 

ook het resultaatsoverzicht van de toepassing van de ontwerp-ministeriële regeling is 

opgenomen. De totale te verhalen plankosten bedragen EUR 8.911.580,00 

Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het bestemmingsplangebied groter is dan het 

exploitatiegebied (zie vraag 13 van de vragenlijst van de ontwerp-ministeriële regeling). 

 

Tabel 5.9 

 

Produkt/activiteit uren euro’s 

Verwerving        3.560   €         427.200  

Stedenbouw       14.265   €      1.711.764  

Ruimtelijke Ordening           748   €          89.723  

Civiele en cultuur techniek         1.598   €      3.861.723  

Landmeten/vastgoedinformatie        1.134   €         103.168  

Communicatie           639   €         216.737  

Gronduitgifte           560   €          68.320  

Management       15.872   €      1.879.695  

Planeconomie        4.535   €         553.252  

TOTAAL    €      8.911.580  

 

 

In de toepassing van de plankostenscan wordt geen rekening gehouden met de kosten van VTU 

op die werken, die niet voor 100 % aan het exploitatiegebied kunnen worden gerekend. In dit 

geval betreft dit de kosten van de VTU over aanlegkosten van de hoofdontsluitingen voor de 

klavers 2 en 4. Deze kosten van VTU bedragen EUR 264.900,- exclusief btw. 

 

Ad b. Onderzoekskosten 

Alle kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het nieuwe bestemmingsplan en 

realiseren van het plan zijn proportioneel meegenomen in de exploitatieopzet. De 

onderzoekskosten in het kader van het nieuwe bestemmingsplan zijn mede gemaakt voor het 

exploitatieplan (causaal verband) en zijn van nut voor het exploitatiegebied (profijt). Derhalve is 

proportionele toerekening gemaakt om zo een evenredig deel van de kosten mee te nemen in dit 

exploitatieplan. Daarbij geldt dat voor een deel die onderzoekskosten ook gemaakt zijn c.q. 

worden voor het bestemmingsplan Trade Port Noord klaver 1 Oost en het bestemmingsplan 

Trade Port Noord klaver 1 West. Om die reden dienen ook de plangebieden van de beide 

laatstgenoemde bestemmingsplannen in de omslag van de kosten te worden betrokken. Als 

verdeelsleutel is gekozen voor de verhouding m2 brutogebied van het exploitatieplan ten opzichte 
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van het aantal m2 plangebied in het bestemmingsplan TPN tezamen met het aantal m² 

plangebied in het bestemmingsplan Trade Port Noord klaver 1 Oost en het bestemmingsplan 

Trade Port Noord klaver 1 West. Dit aandeel bedraagt 46% van het totale gebied van de 

bestemmingsplannen TPN, Trade Port Noord klaver 1 Oost en Trade Port Noord klaver 1 West.  

Een deel van de onderzoeken is reeds uitgevoerd en is derhalve als boekwaarde opgenomen in 

de exploitatieopzet. In totaal bedragen deze kosten per 31 december 2011 EUR 1.308.689,00.  

De kosten zijn besteed aan de volgende onderzoeken:   

 Milieueffectrapportage: Besluit-MER TPN en Toetsingsadvies planMER structuurvisie 

 Bodem: Vooronderzoek bedrijventerrein Trade Port Noord 

 Vooronderzoek klaver 3 en klaver 6a 

 Geluid en trillingen: Rekenresultaten en figuren geluid en Nota Industriegeluid 

 Luchtkwaliteit: Luchtkwaliteitonderzoek met bijlagen 

 Externe veiligheid: Quickscan externe veiligheid, QRA’s bestemmingsplan, Kwantitatieve 

risicoanalyse railterminal, Basisrapport verantwoording groepsrisico, Verantwoording 

groepsrisico, Rapportage advies externe veiligheid 

 Ecologie en landschap: Natuurcompensatieplan, Passende Beoordeling, Onderzoek Flora- 

en faunawet Klavertje 4, Veldonderzoek, Vleermuizenonderzoek 

 Ontheffing Flora- en faunawet: Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet: Activiteitenplan 

ruimtelijke ontwikkelingen Klavertje 4 Deelgebied Trade Port Noord (inclusief bijlage 4) 

 Archeologie: Bedrijventerrein Trade Port Noord, conditie archeologie 

 Quickscan archeologie TPN, Archeologisch onderzoek klaver 3 en 6 

 Water: Waterparagraaf Trade Port Noord 

 Planschadeonderzoek 

 

Daarnaast dienen nog de volgende onderzoeken te worden verricht: 

 Onderzoek teer en asfalt bestaande verhardingen 

 Onderzoek grondbalans 

 Flora- en fauna-onderzoek (detailonderzoek) 

 Explosievenonderzoek 

 Milieutechnisch onderzoek 

 Geotechnisch en -hydrologisch onderzoek 

 Waterhuishoudkundig onderzoek 

De kosten van de nog uit te voeren onderzoeken worden geraamd op EUR 324.746,00 te 

specificeren als volgt: 
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Tabel 5.10 

 

ONDERZOEKSKOSTEN (raming) TOTAAL 

  

Asfaltonderzoek bestaande situatie (teeronderzoek en bestaande verhardingen) 15.104 

Nader onderzoek integrale grondbalans plan (voor 3D model) 37.761 

Flora en fauna onderzoek --> werkprotocollen/gedragscode/detailonderzoek 30.209 

Explosievenonderzoek 75.522 

Milieutechnisch onderzoek (Besluit Bodemkwaliteit) inclusief veldwerk (voor verkoop kavels) 45.313 

Geotechnisch onderzoek en advies bouwrijp maken inclusief veldwerk (boringen en 
sonderingen) 

45.313 

Geohydrologisch onderzoek inclusief veldwerk (peilbuizen) 30.209 

Waterhuishoudkundigplan (detailuitwerking waterstructuurplan en waterbodemonderzoeken) 45.313 

  

TOTAAL 324.746 

   

 

 

Ad c. Kosten van planschade 

Het gaat om kosten als bedoeld in art. 6.1 van de Wro. Op basis van een beoordeling van bureau 

Saoz van december 2011 is een kostenraming opgenomen van EUR 8.000,00 (op startwaarde).  

Deze analyse was gekoppeld aan het oorspronkelijke bestemmingsplan TPN. Om die reden dient 

een proportioneel van deze kosten toegerekend te worden aan het gebied behorende tot de 

bestemmingsplannen Trade Port Noord klaver 1 Oost en Trade Port Noord klaver 1 West. 

De te maken kosten van planschade zijn daarmee voor 78% toerekenbaar aan het 

exploitatiegebied. 

Het rapport van de planschaderisicoanalyse van bureau Saoz is als bijlage 17 van dit 

exploitatieplan opgenomen. 

 

Ad d. Rentekosten 

De rentekosten bestaan uit twee componenten: 

1. De rentekosten over de voor 1 januari 2012 gemaakte verhaalbare kosten, tot 1 januari 2012 

2. De (negatieve) rentekosten over de na 1 januari 2012 voorziene verhaalbare kosten, contant 

gemaakt naar 1 januari 2012 

 

Beide componenten zijn opgenomen in het Jaarschijvenoverzicht Grondexploitatie, dat als bijlage 

21 bij dit exploitatieplan is opgenomen. 

 
5.9 Gronduitgifte-opbrengsten 
De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten en opbrengsten uit 

toekomstige grondexploitaties. Er is geen sprake van subsidies of bijdragen van derden. De 

gronduitgifte-opbrengsten worden in deze paragraaf bepaald. De opbrengsten van toekomstige 

grondexploitaties komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
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Voor het bepalen van de verkoopprijs van de uit te geven gronden is een marktanalyse 

uitgevoerd door een beëdigd taxateur (Hauzer&Partners). Het rapport met de marktanalyse is 

opgenomen in bijlage 20. De verkoopprijzen, gebaseerd op prijspeil 1 juli 2011 zijn als volgt: 

 

Tabel 5.11 

 
PROGRAMMA  in m2  EUR/m2  

Logistiek 25m hoogte Zichtlocatie 203.746 145,00 

Logistiek 25m hoogte 534.449 130,00 

Logistiek max 15m hoogte 91.417 120,00 

Recycling 81.189 117,50 

Centrale voorzieningen en of Kleinschalig 48.734 137,50 

TOTALEN 959.535        126.232.213  

 

 

De opgenomen totaalopbrengst is de raming startwaarde. Bovenstaande opbrengsten zijn 

opgenomen in deze exploitatieopzet. Op de Kaart grondgebruik en uitgiftecategorieën (bijlage 6) 

is de ligging van de hierboven beschreven uitgiftecategorieën aangegeven. 

 
5.10 Opbrengsten van toekomstige grondexploitaties 
 

Klaver 3 

Voor het uitgeefbare gebied van het Horster deel van klaver 3 geldt dat er gebruik wordt gemaakt 

van een hoofdontsluiting in klaver 3 welke binnen het exploitatiegebied wordt aangelegd (profijt). 

Deze wordt ook aangelegd voor het Horster deel van Klaver 3 (toerekenbaarheid). De totale 

geraamde kosten van deze hoofdontsluiting zijn in de exploitatieopzet opgenomen. Er is rekening 

gehouden met een opbrengst vanuit de toekomstige grondexploitatie van het Horster deel van 

TPN. De proportionele bijdrage vindt plaats op basis van het aandeel uitgeefbaar gebied binnen 

Klaver 3. Klaver 3 heeft in totaal 73,2 ha uitgeefbaar gebied. Daarvan valt 34,4 ha in het Horster 

deel van het bedrijventerrein. Dat is 47 % van het totale aantal m2 uitgeefbaar gebied. De 

proportioneel toe te rekenen opbrengst vanuit het Horster deel bedraagt dus 47 %).  

 

De ten laste van het Horster deel te brengen kosten bestaan uit de aanleg van de 

hoofdontsluiting. Ter verduidelijking is hieronder een overzichtskaart opgenomen: 



 

 

 

73 

4e herziening exploitatieplan Trade Port Noord 

 

 

 
 

 

De totale kosten voor de hoofdontsluiting van Klaver 3 bedragen in totaal EUR 1.257.000,00 op 

startwaarde (is EUR 1.088.000,00 op NCW per 1 januari 2012) exclusief BTW.  

Het bedrag is inclusief de kosten van verwerving van de ondergrond van de hoofdontsluiting en 

de kosten van VTU.  

Op basis van bovenstaande bedraagt de aan dit exploitatieplan toe te rekenen opbrengst (bij de 

genoemde 47 %) EUR 511.300,00 op NCW per 1 januari 2012. Dit bedrag is in deze 

exploitatieopzet meegenomen aan de opbrengstenkant.  

 

Transportriool 

In paragraaf 5.7 is aangegeven dat het Horster deel alsmede de plangebieden van de 

bestemmingsplannen Trade Port Noord klaver 1 Oost en Trade Port Noord klaver 1 West ook 

profijt hebben van het aangelegde transportriool. Omdat de in dit exploitatieplan toegerekende 

kosten voor het transportriool beperkt zijn tot het aandeel dat aan het exploitatiegebied kan 

worden toegerekend, wordt geen rekening meer gehouden met een opbrengst vanuit het Horster 

deelgebied, het gebied klaver 1 Oost en het gebied klaver 1 West aan het exploitatiegebied. 

 
5.11 Vaststelling van het niveau van verhaalbare kosten 
In onderstaande tabel is te zien dat de netto contante waarde van de kosten in de 

exploitatieopzet op 1 januari 2012 EUR 65.875.975,00 bedraagt: 
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Tabel 5.12 

 

RESULTAAT  in EUR op 
startwaarde 

 in EUR op NCW 
per 1-1-12 

Kosten: 

Inbrengwaarde           33.112.939  

Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg 
nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte 

          26.221.355  

Onderzoekskosten            1.223.249  

Plankosten en VTU            8.911.580  

Overige kosten   

- VTU over hoofdontsluitingen               264.900 

- Planschade                   6.199  

- Historische rente                 75.137  

Kosten transportriool (incl. VTU)               775.936  

Totale kosten           70.591.295          65.875.975 

Opbrengsten: 
Gronduitgifte         126.232.213 106.740.384

Opbrengsten uit toekomstige grondexploitatie(s)               511.300 511.300

Totale opbrengsten         126.743.513        107.251.684 

TOTAAL RESULTAAT op NCW per 1-1-12  41.375.709

 

 

Tevens laat de bovenstaande tabel zien dat het totale exploitatieresultaat positief is. De maximaal 

te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd.  

 

Als de totale kosten, na aftrek van bijdragen van derden (daartoe ook te rekenen bijdragen uit 

toekomstige grondexploitaties), hoger zijn dan de geraamde opbrengsten uit gronduitgifte, dan 

kunnen slechts kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de opbrengsten uit 

gronduitgifte. Dit wordt de macroaftopping genoemd. Voor dit plan luidt de toets aan de 

macroaftopping als volgt: 

 

Tabel 5.13 

 

VERHAALBARE KOSTEN MINUS BIJDRAGEN

Totaal investeringen € 65.875.975 
Opbrengsten uit toekomstige grondexploitatie(s) € 511.300  
Maximaal te verhalen kosten € 65.364.675 

  
MACRO AFTOPPING: KOSTEN VS. OPBRENGSTEN
Totaal opbrengsten (excl. bijdragen) € 106.740.384  
Maximaal te verhalen kosten € 65.364.675 
Macro aftopping: te verhalen kosten in exploitatieplan € 65.364.675 
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5.12 Exploitatiebijdrage per eigenaar en per kavel 
In artikel 6.18 Wro artikel is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over 

het uitgeefbare gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens 

uitgiftecategorieën (artikel 6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale 

aantal gewogen eenheden (lid 4) en het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) 

vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze paragraaf verder uitgewerkt.  

 

Lid 1 uitgiftecategorieën 

De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (bedrijventerrein) en 

segment. We onderscheiden de uitgiftecategorieën: 

 Logistiek 25 m hoogte zichtlocatie 

 Logistiek 25 m hoogte 

 Logistiek max 15m hoogte 

 Recycling 

 Centrale voorzieningen en/of kleinschalig 

 

Lid 2 basiseenheden 

Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare 

oppervlakte gehanteerd.  

 

Lid 3 gewichten 

De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën 

geldende uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden 

weergegeven: 

 

Uitgiftecategorie Basiseenheid Uitgifteprijs per basiseenheid Gewicht 

Log 25 m hoogte zicht m2 EUR 145,00  1,0 

Log 25 m hoogte m2 EUR 130,00  0,897 

Log max. 15 m hoogte m2 EUR 120,00  0,827 

Recycling  m2 EUR 117,50  0,810 

Centrale voorzieningen cs m2 EUR 137,50  0,948 

 

Lid 4  

Totaal aantal gewogen eenheden Het totaal aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de 

optelsom per uitgiftecategorie, van de vermenigvuldiging van de uitgeefbare oppervlakte per 

uitgiftecategorie, met de bijbehorende gewichtsfactor, rekening houdende met de fasering in de 

tijd. Het totaal aantal gewogen eenheden per 1 januari 2012 komt uit op 736.141 eenheden. 

Verwezen wordt naar bijlage 23a (Overzicht gewogen eenheden totaalgebied), waarin een 

specificatie van deze berekening is opgenomen. 

 

Lid 5 

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid is de uitkomst van de formule: totale verhaalbare 

kosten (ncw 1 januari 2012) gedeeld door totaal aantal gewogen eenheden (ncw 1 januari 2012). 
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Derhalve EUR 65.364.675,00  gedeeld door 736.141 eenheden = EUR 88,794 per gewogen 

eenheid (ncw 1 januari 2012). 

 

De berekening van de (bruto)exploitatiebijdrage per eigendom 

De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage van een eigendom wordt vervolgens bepaald door per 

eigendom vast te leggen hoeveel gewogen eenheden dit bevat per uitgiftecategorie en het totale 

aantal gewogen eenheden per eigendom dan vervolgens te vermenigvuldigen met het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. 

 

In bijlage 23b (Overzicht gewogen eenheden per eigendom) is per eigendom inzicht gegeven in 

de uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie, in de tijd gespreid. Voorts is dit per eigendom 

contant gemaakt naar de datum 1 januari 2012. 

In bijlage 24 (Overzicht bijdrage per eigendom) is per eigendom de bruto- en netto-

exploitatiebijdrage zichtbaar gemaakt. Onderstaande tabel biedt een voorbeeld van de in  

bijlage 24 voor een van de eigendommen opgenomen bijdrage. Hierin is de bruto-

exploitatiebijdrage opgenomen.  

Artikel 6.19 Wro geeft aan dat de inbrengwaarde van de gronden van het uitgeefbare gebied van 

het eigendom in mindering wordt gebracht op de bruto-exploitatiebijdrage. Deze is in de tabel 

opgenomen met de aanduiding ‘correctie: aandeel uitgeefbaar’.  

 

Tabel 5.14 

 

 

 

In onderstaand totaaloverzicht is de lijst met eigendommen opgenomen met daarbij aangegeven 

de bijbehorende bruto-exploitatiebijdrage, de correctie inbrengwaarde uitgeefbaar gebied en de 

netto-exploitatiebijdrage. De netto-exploitatiebijdrage is de ncw per 1 januari 2012 en geldt als de 

exploitatiebijdrage die verbonden is aan het financieel voorschrift, zoals dat onderdeel uitmaakt 

van een omgevingsvergunning voor het bouwen (rente: 5,5 % per jaar)  

 

 

Code eigendom = 11  

  
 Gewogen eenheden eigendom  Per gewogen eenheid 

op NCW  
Bruto 

exploitatiebijdrage 
Eigenaar betaalt:  

427.065 
0,10% € 88,794  € 37.920.699 

    
  Aandeel 

ruimtegebruik 
Inbrengwaarde 

eigenaar 
Aandeel 

inbrengwaarde 
Correctie: aandeel 
uitgeefbaar 

77,81% € 18.827.440  € 14.649.001 

Correctie: door eigenaar aangelegde 
voorzieningen 

  € 0 

Te betalen als financiële voorwaarde bij omgevingsvergunning voor het bouwen € 23.271.698 
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Tabel 5.15 

 
 

  
CODE_ 
EIGENDOM EIGENAREN IN HET PLANGEBIED 

 Oppervlak 
uitgeefbaar  

 Gewogen 
basis- 
eenheden  

 Bruto 
exploitatiebijdrage  

 Inbrengwaarde 
uitgeefbaar  

 Te betalen als financiële 
voorwaarde bij 
bouwomgevingsvergunning  

  1 
AKTIVABEDRIJF ENEXIS LIMBURG B.V.; GEMEENTE 
VENLO 

                4                  3                       303                       -                                          303  

  2 (vervallen) 

               -                  -                           -                         -                                            -    

  3 BILLEKENS, dhr. H.J.           7.906           6.150                546.070               158.120                                  387.950  

  4 BOUTEN, dhr. M.G.         13.617           9.055                803.998               375.122                                  428.877  

  5 BUSSEMAKERS, mevr. J.J.           4.173           2.773                246.266                83.460                                  162.806  

  6.1 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

  6.2 CV K4           7.678           5.103                453.110               153.549                                  299.561  

  6.3 CV K4              606              403                  35.763                12.121                                    23.641  

  6.4 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

  7.1 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS         42.430          29.896              2.654.578               848.600                               1.805.978  

  7.2 DE ERVEN dhr. P.H. KURSTJENS              945              673                  59.768                31.873                                    27.896  

  8 DE ERVEN dhr. P.H.T.IN 'T ZANDT         28.306          23.239              2.063.474               566.120                               1.497.354  

  9 ENCKEVORT, dhr. H.P.H. VAN         40.069          27.587              2.449.575               801.380                               1.648.195  

  10.1 ENGELS, mevr. A.M.H.                -                  -                           -                         -                                            -    

  10.2 ENGELS, mevr. A.M.H.           1.092              970                  86.163                21.842                                    64.322  

  11 GEMEENTE VENLO       542.475        427.065            37.920.699          14.649.001                             23.271.698  

  12 (vervallen) 
               -                  -                           -                         -                                            -    

  13 
GEMEENTE VENLO; GOODMAN VENLO LOGISTICS 
(NETHERLANDS) BV 

          9.852           7.497                665.659               293.807                                  371.852  

  14 HEGELSOM, dhr. H.P. VAN           9.971           7.468                663.122               199.401                                  463.721  

  15 MULDER, dhr. H.J.M. DEN           7.302           4.821                428.033               146.040                                  281.993  

  16.1 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

  16.2 PROVINCIE LIMBURG           5.167           3.434                304.926               103.340                                  201.586  

  16.3 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

  16.4 PROVINCIE LIMBURG         14.289          12.611              1.119.756               285.780                                  833.976  
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  16.5 PROVINCIE LIMBURG         21.467          16.725              1.485.107               429.340                               1.055.767  

  16.6 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

  16.7 PROVINCIE LIMBURG           6.401           4.314                383.056               128.020                                  255.036  

  16.8 PROVINCIE LIMBURG         10.019           6.224                552.682               200.380                                  352.302  

  16.9 PROVINCIE LIMBURG         46.211          33.966              3.015.991               924.191                               2.091.800  

  17 PROVINCIE LIMBURG; FRESH PARK VENLO B.V,              545              423                  37.574                10.900                                    26.674  

  18 RAILINFRATRUST B.V.           1.206           1.028                  91.270                24.120                                    67.150  

  19 RECA-BERG VASTGOED B.V.         11.239           9.987                886.803               224.780                                  662.023  

  20 
VERHAGEN, mevr. C.M.; VERHAGEN, mevr. C.J.; 
VERHAGEN, mevr. J.C.J. 

        26.763          18.161              1.612.560               535.271                               1.077.289  

  21.1 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

  21.2 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI           5.674           4.051                359.732               113.454                                  246.278  

  21.3 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI           4.340           3.392                301.201                86.785                                  214.416  

  21.5 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI           4.619           3.115                276.550                92.373                                  184.177  

  21.6 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI              743              612                  54.365                14.860                                    39.505  

  21.7 WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI              125              103                    9.146                  2.500                                     6.646  

  22 (vervallen) 

               -                  -                           -                         -                                            -    

  23 ZANDT, dhr. H.F.J.M. IN 'T         65.574          52.727              4.681.799            1.245.138                               3.436.662  

  24 (vervallen)                -                  -                           -                         -                                            -    

 25 ZANDT, dhr. L.J.P. IN 'T           1.927           1.435                127.439               155.693                                    28.254- 

 26.1 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T         10.745           7.318                649.803               214.900                                  434.903  

 26.2 ZANDT, dhr. L.P.H.B. IN 'T           6.055           3.810                338.335               121.116                                  217.219  

               

  TOTAAL         959.535        736.141            65.364.675          23.253.377                             42.111.298  
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De berekening van een bruto-exploitatiebijdrage per kavel. 

Ingevolge artikel 5 van de Regels geldt een bindende verkaveling. Om die reden is het, naast een 

weergave van de bruto-exploitatiebijdrage per eigendom, gewenst ook inzicht te bieden in de bruto-

exploitatiebijdrage per kavel.  

In bijlage 24.1 (Overzicht bijdrage per kavel) is een overzicht opgenomen van de per kavel, zoals 

onderscheiden op het Verkavelingsplan (bijlage 27), verschuldigde bruto-exploitatiebijdrage. 

 

Er wordt geen financiële voorwaarde aan een omgevingsvergunning voor het bouwen verbonden voor die 

gronden, waarvoor geldt dat het kostenverhaal ten tijde van de indiening van de bouwaanvraag anderszins 

is verzekerd. Bijvoorbeeld wanneer er een bouwperceel van de gemeente wordt gekocht of wanneer er 

sprake is van een eerder met de gemeente gesloten overeenkomst over de grondexploitatie. 

 
5.13 Percentage van reeds gerealiseerde kosten 
Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 31 december 2011 EUR 1.749.576,00 van de geraamde 

kosten zijn gerealiseerd. Deze kosten zijn als volgt besteed: 

 

Tabel 5.16 

 

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET 

Doorgevoerde 
boekwaarde  
(per 31-12-2011) % gerealiseerd 

Opschonen, ontruimen                        -  0% 

Bodemsanering                        -  0% 

Grondwerk                        -  0% 

Groen                        -  0% 

Verharding en verlichting                        -  0% 

Riolering en nutsvoorzieningen                        -  0% 

Waterhuishouding                        -  0% 

Kunstwerken                        -  0% 

Diversen                        -  0% 

Onderzoekskosten 898.503 51% 

Plankosten 0 0% 

Kosten transportriool (incl. VTU) 775.936 100% 

Planschade 0 0% 

Kosten tijdelijke voorzieningen 0 0% 

Historische rente 75.137 100% 

TOTAAL            1.749.576 2% 

 

 

In totaal is daarmee 2% van de verhaalbare kosten reeds gerealiseerd. 

 

 


