Tabel 8.1 Actieprogramma instrumenten en organisatie

instrument

bestemmingsplannen

actie status termijn
ontwikkeling werklandschappen:
Trade Port Noord (klaver 1t/m 4 en in voorbereiding 2012
6, grondgebied gemeente Venlo)
klavers 11 en 12 initiatief 2012-2013
klaver 3 (grondgebied Horst), 5,7, 8 initiatief vanaf 2022
en13
ontwikkeling Robuuste groenstructuur
(onder andere):
Beekdallandschap Peel en Maas in voorbereiding 2012-2013
| Parc Zaarderheiken [ invoorbereiding | 2012
Verbindingszone Greenportlane — in voorbereiding 2012

A73

kavelgewijze transformatie naar na-
tuur
actualisatie overig buitengebied
(onder andere):

aandachtspunten

afstemmen bestemmingsplanbepa-
lingen (bouwregels en wijzigingsbe-
voegdheden) op ontwerpprincipes
Landschapsplan en deze structuurvisie

. buitengebied Peel en Maas in voorbereiding 2012-2013
bestemmingsplannen b T o .
verwevingszone tussen klavers5en7 | = afstemmen bestemmingsplanbepa-
(vervolg) initiatief 2013 . N
en Groote Molenbeek lingen (bouwregels en wijzigingsbe-
ten westen en zuiden van Grubben- o voegdheden) op ontwerpprincipes
initiatief 2013 -
vorst Landschapsplan en deze structuurvisie
afhankelijk van
omgevingsvergunningen | opstellen voor ontwikkelingen n.v.t. initiatieven en/of
fasering
tell Trade Port Noord
beeldregieplan opstefien voor frade Fort "Woord en in voorbereiding 2012

leidend voor overige werklandschappen

exploitatieplannen

opstellen indien nodig

n.v.t.

afhankelijk van
bestemmingsplannen

exploitatieplan Trade Port Noord

(klaver 1 t/m 4 en 6, grondgebied in voorbereiding 2012
gemeente Venlo)
milieuruimteverdeelplan | opstellen initiatief 2012
parkmanager.nen.t en opstellen beleid en opzetten organisatie | in voorbereiding 2012
beheerorganisatie
vestigingsbeleid opstellen beleid in voorbereiding 2012

private overeenkomsten

opstellen voor private ontwikkelingen

n.v.t.

afhankelijk van
ontwikkelingen




