(DEEL)SANERINGSPLAN

KERKSTRAAT 97 T/M 101

TE WEERT
GEMEENTE WEERT
)
Project: WEE.ZEE.SAN
Rapportnummer: 09011007
Status: Definitief - versie 2.1
Datum: 20 januari 2010
Opdrachtgever: Van Heur Planontwikkeling bv
Dhr. H. van Heur
Ellerweg 1
8037 RR Kelpen-Oler
Contactpersoon:  ZEC] Vastgoedontwikkeling

ing. W.G.W. Zeelen

ECI3

6041 MA Roermond
Tel. 0475 - 386560
Fax 0475 - 386561

Uitvoerder:

Opsteller:

Kwaliteitscontroleur:

Econsultancy by

Rijksweg Noord 38

6071 KS Swalmen

Tel. 0475 - 504961

Fax 0475 - 504958

Mail Swalmen@Econsultancy.nl

Drs. E. Hartingsveld
Paraaf:

Dhr. E. Zwerver
Paraaf:



Eco nsultanc\f.nl

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING L.ttt ettt a et be b be b st et b s sttt et s 1
ALGEMENE GEGEVENS ..ottt ettt 1
21 LOCAHEYEUBVENS ..ottt sttt ettt bt e anees 1
2.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ..., 1
2.3 Toekomstige SIUALIE........ .ot eeaes 2
2.4 BOABMOPDOUW .....oiiiiiiic ettt ettt e e eee e 3
25 GRONYUIOIOGIE ..ot et ettt et et e e ettt naes 3
VERONTREINIGINGSSITUATIE ...t enss e eneeens 3
3.1 Uitgevoerd(e} bodemonderzoek{EN) ........coviioiiieco i 3
3.2 GevalsdefiNItie ..ot et et en 4
B3 ABDESL et e st et eer e s e et et ene ot b e e 5
SANERINGSDOELSTELLING ..ottt st sna st st 5
4.1 DOBISTEIING ...ccviii ettt 5
4.2 SANETINGSWIZE. ...ttt ettt ettt b et se et st s ettt eae et er e te e teen e 8
4.3  Uitgangspunten en randVoorwaarden .........covvrviiererceecee et et 6
PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN ......cccoviiiiiie, 7
5.1 ProcetUrele @sPECIEN. v ettt eee e eraans 7
52 OrganisatoriSChe @SPECLEN. ..ottt et ettt e e 8
5.3 Arbeidshygi@ne en valligheit. .. ..o e 8
BESCHRIJVING SANERINGSWERKZAAMHEDEN ........oovviviiieee ettt 8
B.1  AlZBIMBEN....coiiiiii ettt e 8
B2 FAB8 I .ot b e 9

6.2.1  Voorbereidende werkzaamheden (fASe T} ..ot 9

6.22  Grondsanering (faS0 I} s e e e et 9
B.3  FASB L6 ettt et et e rea e 10

6.3.1  Voorbereidende werkzaamheden (fase I1).........ocoovviv e 10

6.3.2  Grondsanering (fase II) ..ot e 11
6.4 Controlebemonsteringen €N @nalYSES..........ccooeeiioeeeeeee e 11

6.4.1  Controlebemonsteringen saneringSVaK............cccocvveirsieree e eeeeeeeene e 11

B.4.2 ANGIYSE i et e et s are e a e eranarans 11
NAZORG ...ttt ettt ettt et e st et a et r et e st s sa st s e et e i et e e e st en et batnetea 12
T0 AIGBITIBEIN. ..ottt ettt ettt b e b bt en e e e 12
T2 REGISIAIE. ..o e e et et ettt et e e 12
MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING .....cooiiteeieici ettt 13
TIDSCHEMA ettt st et e e e ee e e s e e e et sas st basaeenernennevanennen 13
KOSTENOVERZICHT ...ttt sttt et ae b n s eee e 13

08011007 WEE.ZEE,SAN



Eco nsultancy{nl

7

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie

2a, - Locatieschets

2b. - Locatieschets met verontreinigingssituatie
3. - Locatieschets met ontgravingsvak(ken)

4. - Kadastrale gegevens

09011007 WEE.ZEE.SAN



i

Eeco nsultancy(nl

1. INLEIDING

Econsultancy heeft van Van Heur Planontwikkeling bv opdracht gekregen voor het opstellen van een
(deel)saneringsplan ter voorbereiding op de gefaseerde sanering op het perceel Kerkstraat 97 t/m
101 te Weert in de gemeente Weert.

Aanleiding voor het opstellen van een (deel)saneringsplan is de voorgenomen sanering van de
aangetroffen verontreinigingen van met name zware metalen in de bovengrond. De verontreinigingen
zijn door Econsultancy bv tijdens een verkennend bodemonderzoek (rapportnummer 06111860
WEE.ZEE.NEN d.d. 23 januari 2007} en twee nader bodemonderzoeken (rapportnummers 08091635
WEE.ZEE.NAD d.d. 19 december 2008 en 09101681 WEE.ZEE NAD, d.d. 3 december 2009} in kaart
gebracht.

In het (deel)saneringsplan wordt een functiegerichte gefaseerde saneringsvariant op milieu-
hygiénische, organisatorische en financiéle aspecten uitgewerkt. Het (deel)saneringsplan is opgesteld
aan de hand van de "Circulaire bodemsanering 2009” en het Beleidskader bodem 2005, Aanpak
bodemverontreiniging in Limburg" (provincie Limburg, september 2005).

In het navolgende zijn de algemene uitgangspunten van de bodemsanering weergeven:

- de gefaseerde bodemsanering wordt zodanig uitgevoerd dat de bodem ten minste geschikt
wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt (wonen met tuin), waarhij het risico
voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk
wordt beperkt.

de gefaseerde (deel)sanering heeft betrekking op de (boven)grond tot maximaal 1,2 m -mv;
de verontreiniging is ontstaan voér 1 januari 1987. Derhalve wordt het geval van bodemver-
ontreiniging als een "bestaand" geval aangemerkt.

o4

Het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming, zijnde de provincie Limburg, zal
moeten beschikken op het onderhavige {deel)saneringsplan.

2, ALGEMENE GEGEVENS
2.1 Locatiegegevens

De saneringslocatie (x 1.500 m?) ligt aan de Kerkstraat 97 t/m 101, ten zuidwesten van de kern van
Weert in de gemeente Weert (zie bijlage 1). De saneringslocatie is kadastraal bekend gemeente
Weert, sectie R, nummers 512 en 513 (zie bijlage 4).

Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 57 H, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het
maaiveld zich op een hoogte van circa 32,5 m +NAP en zijn de codrdinaten van de onderzoekslocatie
X=176.900, Y = 361.920.

22 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 57,
1980 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omngeving ervan, destijds in agrarisch gebruik
(weide) en werd extensief bewoond. Tot circa 1950 is dit gebruik van de saneringslocatie niet wezen-
liik veranderd. Sindsdien is het westelijk deel van de locatie bebouwd met een boerderij. Het overig
deel van de locatie is sindsdien in gebruik als tuin. In het noordelijkste deel ven de bebouwing
(Kerkstraat 99) is sinds december 1991 een kunst- en edelsmederij actief.
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In mei 1993 is door de gemeente Weert een milieucontrole uitgevoerd {(door de heer E. Merkx)
waarbij ten opzichte van de bodem geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt. In bijlage 2a is de
huidige situatie op een locatieschets weergegeven.

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Weert bekend, heeft er op de saneringslocatie
nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te
verwachten. Wel blitkt uit gegevens van de gemeente Weert dat er gebruik is gemaakt van eterniet
golfplaten. Uit bestudering van luchtfoto's en historisch kaartmateriaal blijkt dat de verkaveling sinds
1950 niet veranderd is. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van
ophogingen, dempingen of stortingen. De tabellen la en Ib geven een beschrijving van de
saneringslocatie in verschillende periodes.

Tabel la. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1800-1860)

Nederland, deel 4,
Nederland

2uid-

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving Bijzonderheden/directe
saneringslocatie omgeving
Grote Histerische Provincie | 1837-1844 199 1:25,000 | agrarisch gebied agrarisch gebied
Atlas, Limburg
Grote Historische Aflas wvan | 1838-1857 57 1:50.000 | agrarisch gebied agrarisch gebied

Tabel Ib. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1860-heden)

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving Bijzonderheden/directe
saneringslocatie omgeving
topografische kaart 1901 737 1:25.000 | agrarisch gebied agrarisch gebied, weg ten
westen reeds aanwezig,
sporadisch lintbebouwing
topografische kaart 1928 737 1:25.000 | agrarisch gebied -
topografische kaart 1943 737 1:25.000 | agrarisch gebied -
topografische kaart 1953 57 H 1:25,000 | westelijk deel deels bebouwd, | lintbebouwing stark
verder agrarisch uitgebreid
topografische kaart 1963 57 H 1:25,000 | westelijk deei bebouwd, verder ten oosten weg aanwezig,
onbebouwd woonwijk
topcgrafische kaart 1970 57 H 1:25,000 | westelik deel bebouwd, verder -
onbebouwd
topografische kaart 1986 57 H 1:25.000 | westelijk deel bebouwd, verder -
onbebouwd
topografische kaart 1994 57 H 1:25.000 | westelijk deel bebouwd, verder -
onbebouwd
topografische kaart 1897 57 H 1:25.000 | westelijk deel bebouwd, verder -
onbebouwd
topografische kaart 2600 57 H 1:25.000 | westelijk deel bebouwd in woonwijk
topografische kaart 2004 57 H 1:25.000 | westelijk deel bebouwd in woenwijk

2.3 Toekomstige situatie

De opdrachtgever is voornemens op de locatie gefaseerd nieuwbouw van woningen te realiseren.
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2.4 Bodemopbouw

De saneringslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 57 Qost, 1972 (schaal
1:50.000), in een niet-gekarteerd gebied. De dichtstbijziinde kaarieenheid betreft een dikke
eerdgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn
zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van
Twente.

2.5 Geohydrologie

Tectonisch gezien ligt de saneringslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwestzijde
begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn
noordwest-zuidoost gericht. '

Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van + 100 m en wordt gevormd door zandige en
grindige afzettingen van de Formaties van Sterksel en Veghel en plaatselijk door de Formaties van
Kedichem en Tegelen. Boven het eerste watervoerend pakket bevinden zich de fijnzandige, matig
goed doorlatende zandafzettingen, behorende tot de Nuenen Groep. De deklaag ter plaatse van de
onderzoekslocatie is + 5§ m dik. Het eerste watervoerend pakket wordt afgesloten door kleiige
afzettingen met bruinkoolinschakelingen, behorende tot de Bovenste Brunssumklei.

De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt £ 30 m +NAP, waardoor het
grondwater zich op % 2,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt
volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, Dienst Grondwater-
verkenning van TNO, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974 (schaal 1:50.000), in noordoostelijke
richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de saneringslocatie die van invioed zouden
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de saneringslocatie. De saneringslocatie ligt
niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.

3. VERONTREINIGINGSSITUATIE
31 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek{en)

In 2007 is door Econsultancy bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op onderhavige locatie
(rapportnummer 06111860 WEE.ZEE.NEN, d.d. 23 januari 2007). Destijds zijn er met behulp van een
edelmanboor 13 boringen tot 0,5 m -mv geplaatst. Hiervan zijn 4 boringen tot 2,0 m -mv doorgezet, 1
boring is tot 2,5 m -mv doorgezet en is 1 boring tot 4,0 m -mv doorgezet en afgewerkt als en peilbuis.
De bodem bleek plaatselijk tot maximaal 1,1 m -mv zwak tot matig puinhoudend en, eveneens
plaatselijk, zwak betonhoudend, zwak kolengruishoudend en zwak plastichoudend. Tevens zijn
plaatselijk verbrandingsresten aangetroffen. De bovengrond bleek plaatselijk licht tot sterk
verontreinigd met koper, lood en zink, licht tot matig verontreinigd met arseen en licht verontreinigd
met cadmium, PAK, EOX en minerale olie. De ondergrond was plaatselijk licht verontreinigd met
minerale olie. In het grondwater zijn destijds lichte verontreinigingen met chroom, koper, zink,
tetrachlooretheen en minerale olie aangetroffen.
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Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is in 2008 door Econsultancy
bv een nader bodemonderzoek uitgevoerd op onderhavige locatie (rapportnummer 08091635
WEE.ZEE.NAD, d.d. 19 december 2008). Destijds zijn met behulp van een edelmanboor 11 boringen
tot 2,0 m -mv geplaatst en is 1 boring tot 4,1 m -mv doorgezet. De bodem bleek plaatselijk zwak tot
sterk puinhoudend. De bovengrond bleek plaatselijk licht tot sterk verontreinigd met koper, lood en
zink, licht tot matig verontreinigd met cadmium en verder {plaatselijk) licht verontreinigd met barium,
kobalt, kwik, molybdeen, PAK, PCB's, EOX en minerale olie. Het grondwater bleek sterk verontreinigd
met zink en licht verontreinigd met cadmium en naftaleen. De grondwaterverontreiniging met metalen
wordt beschouwd als zijnde een regionaal verhoogde concentratie.

Gezien het feit dat de tijdens eerder onderzoek aangetoonde verontreiniginen (nog) niet geheel
bleken te zijn ingekaderd is in 2009 door Econsultancy nogmaals een nader bodemonderzoek
uitgevoerd (rapportnummer 09101681 WEE.ZEE.NAD, d.d. 3 december 2008). Destijds zijn met
behulp van een edelmanboor 6 boringen tot 2,0 m -mv geplaatst. In de grond zijn tot maximaal 1,0 m
-mv plaatselifk, in verschillende gradaties, sintel-, puin-, baksteen- en houtskoclbijmengingen
waargenomen. De ondergrond bleek plaatselijk licht tot sterk verontreinigd met zink en verder licht
verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood en PAK.

Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen zijn de (sterke) verontreinigingen
met zware metalen (Koper, lood en zink) in de grond op de saneringslocatie als afgeperkt beschouwd.
De sterke verontreinigingen bevinden zich voornamelijk op het westelijk deel van de locatie in de
grond tot maximaal 1,2 m -mv. De fotale omvang van de verontreinigingen is geraamd op 900 m?,
waarvan circa 210 m® sterk verontreinigd is.

3.2 Gevalsdefinitie

In het kader van de Wet bodembescherming spreekt men van een 'geval' van bodemverontreiniging
indien sprake is van grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen
daarvan in technische, organisatorische of ruimtelijke zin met elkaar samenhangen.

Er is sprake van een technische samenhang wanneer de verontreiniging het gevolg is van één
bepaalde handeling, productieproces of mechanisme. Van een organisatorische samenhang is
sprake wanneer de oorzaak of de gevolgen van de verontreiniging niet kan worden gescheiden in -
verschillende organisatorische eenheden. Er is sprake van een ruimtelijke samenhang wanneer de
verontreiniging(en) in aan elkaar grenzende of in elkaars nabijheid gelegen gebieden voorkomen.
Gesteld wordt dat op de locatie derhalve sprake is van het volgende geval van bodemverontreiniging:

"Geval van bodemverontreiniging met koper, lood en zink in de grond"

De oorzazk van de aangetroffen verontreinigingen is niet eenduidig te verklaren. De aangetoonde
verontreinigingen hebben mogelijk een verband met de aangetoonde zintuiglike bijmgeningen.
Gezien het gebruik van het perceel in het verleden, is het waarschijnlijk dat de verontreinigingen zijn
ontstaan véor 1 januari 1987. De omvang van de (sterke) verontreiniging is op de percelen kadastraal
bekend gemeente Weert, sectie R nummers 512 en 513 ingekaderd. Van de aangrenzende percelen
zijn geen gegevens heschikbaar.

Uitgaande van het voorgaande, alsmede van de mate en het volume van de geconstateerde
verontreinigingen (circa 210 m?® sterk verontreinigde grond), wordt gesteld dat het hier, in het kader
van de Wet bodembescherming, een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Uit de
milieuhygiénische beoordeling is gebleken dat er géén sprake is van onaanvaardbare humane,
ecologische of verspreidingsrisico's, waardoor de locatie niet met spoed gesaneerd hoeft te worden.
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3.3 Asbest

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat er ten aanzien van de parameter
asbest in het kader van de onderhavige sanering geen specifieke maatregelen hoeven te worden
getroffen.

4, SANERINGSDOELSTELLING
4.1 Doelstelling

Gezien de voorgenomen gefaseerde realisatie van woningbouw ter plaatse van onderhavige
saneringslocatie - heeft onderhavige deelsanering enkel betrekking op de percelen kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie R, hummers 512 en 513 (zie bijlage 4).

Vanwege het feit dat een deelsanering er niet de ocorzaak van mag zijn dat later een minder
vergaande eindsituatie wordt bereikt, dan op basis van het gehele geval gewenst is, dient een
deelsanering formeel multifunctioneel te worden uitgevoerd tenzij uit locatiespecifieke
omstandigheden blijkt dat een functionele variant is toegestaan.

Ondanks het feit dat middels een multifunctionele variant sprake is van een grotere
vrachtverwijdering, is, gezien het feit dat er op dit moment reeds geen actuele riciso’s aanwezig zijn,
sprake van een laag milieurendement, terwijl er aanzienlijke extra kosten dienen te worden gemaakt,
voor onderhavige deelsanering de voorkeur gegeven aan een functionele saneringsvariant.

De doelstelling van de {deel)sanering is derhalve als volgt gedefinieerd:

-+ het functiegericht saneren van de verontreinigde (boven)grond, waarbij de risico’s tot een
minimum beperkt worden, zodat de locatie voor het beoogde gebruik (wonen met tuin)
geschikt is,

Gezien het beoogde toekomstige gebruik (wonen met tuin) wordt als terugsaneerwaarde de
generieke maximale waarde voor de bodemfunctie- en -kwaliteitsklasse wonen gehanteerd.

Tabel Il Terugsaneerwaarden (uitgaande van 2,8% lutum en 1,7% organische stof)
parameter AWZ000 Terugsaneerwaarde Interventiewaarde
{mg/kg d.s.) {ma’kg d.s.) {ma/kg d.s.)
arseen 1.7 15,8 44
cadmium 0,35 0,71 7.6
koper 20 27 94
lood 32 135 342
nikkel 13 14 37
zink 61 88 316
PAK (10VROM) 1,5 6,5 40
minerale olie 38 33 1.000

Bij het herschikken van verontreinigde grond op de locatie is het stand-still-beginsel maatgevend.

09011007 WEE.ZEE.SAN
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4.2 Saneringswijze

De (deel)sanering zal op "conventionele" wijze plaatsvinden:

- de verontreinigde grond zal gefaseerd worden ontgraven en gecontroleerd worden verwerkt,
4.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Voor de uitvoering van de bodemsanering is een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten vastge-
steld.

- de verontreinigingssituatie komt overeen met de situatie zoals aangetoond tijdens het door
Econsultancy bv uitgevoerde nader bodemonderzoek (rapportnummer 09101681
WEE.ZEE.NAD, d.d. 3 december 2009);

- onderhavige deelsanering heeft enkel betrekking op de percelen kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie R, nummers 512 en 513, waarbij de perceelsgrenzen tevens de
uiterste saneringsgrenzen zijn;

- de sanering wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij in eerste instantie de verontreiniging aan de
zijde van de Sutjensstraat zal worden gesaneerd en in een volgende fase de verontreiniging
aan de zijde van de Kerkstraat;

—+ alle vrijkomende verontreinigde grond wordt direct op transport geladen en afgevoerd naar
een erkend verwerker;

- op het terrein zijn geen kabels, leidingen, riclering e.d. aanwezig, welke de saneringslocatie
doorkruisen en dienen te worden behouden;

-+ grondkerende constructies zijn in onderhavige saneringsvariant niet noodzakelijk en niet
inhegrepen;

> er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de door de opdrachtgever ter beschikking

gestelde stroom- en wateraans|uitingen; inpluggen op de voor de bouw benodigde stroom- en
watervoorzieningen.
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5. PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

5.1 Procedurele aspecten

Ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en afronding van de saneringswerkzaamheden zijn de
procedurele aspecten van toepassing, zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Procedurele aspecten

Fase Onderdeel Boor Opmerkingen

Start Melding bij bevoegd Eigenaarfgemachtigde Melding van het geval van bodemverontreiniging bij het
gezag Wbh bevoegd gezag (provincie Limburg). De melding bestaat uit

een meldingsformulier, de rapportages van de bodem-
enderzoeken en het saneringsplan. Duur van de procedure
bedraagt standaard maximaal 15 weken.

fase I verontreiniging aan

de zijide van de Sufjensstraat

eigenaar

Voorbereiding Aanvraag afvalstroom- | Aannemer Waar van toepassing dient voor de afvoer van afvalsioffen

saneringswerkzaamheden | nummer(s) van de locatie bij de ontvangeriverwerker een
gfvaistroomnummer aangevraagd te worden.

Melding start sanering | Opdrachtgever/ Be start van de saneringswerkzaamheden dient viterlijk 10
milievkundig begeleider werkdagen voorafgaand eraan te worden gerneld bij het

bevoegd gezag (provincie Limburg).

Uitvaering Op de hoogte stellen | Aannemer/werkgever De werknemers dienen op de hoogte worden gesteld van

saneringswerkzaamheden | van werknemers de risico’s van het werken met verontreinigde baedem.

Afranding Evaluatierapport Opsteller evaluatierapport/ Het evaluatierapport dient witerlijk 3 maanden na afronding

van de saneringswerkzaamheden bij het bevoegd gezag
{provincie Limburg) te worden ingediend. Circa 8 weken na
indiening zal door de provincie een beschikking worden
afgegeven,

eigenaar

fase II: verontreiniging aan de zijde van de Kerkstraat

Voorbereiding Aanvraag afvalstroom- | Aannemer Waar van toepassing dient voor de afvoer van afvalstoffen

saneringswerkzaamheden | nummes(s) van de locatie bij de ontvangerfverwerker een
afvalstroomnummer aangevraagd te worden,

Melding start sanering | Opdrachtgever/ De start van de saneringswerkzaamheden dient uiterlijk 0
milieukundig begeleider werkdagen vcorafgaand eraan te worden gemeld bij het

bevoegd gezag (provincie Limburg).

Uitvoering Op de hoogte stellen | Aannemerfwerkgever De werknemers dienen op de hoogte worden gesteld van

saneringswerkzaamheden | van werknemers de 7isico's van hel werken met verontreinigde bodem.

Afronding Evaluatierapport Opsteller evaluatierapport/ | Het evaluatierapport dient uiterlijk 3 maanden na afronding

van de saneringswerkzaamheden bij het bevoegd gezag
(provincie Limburg) te worden ingediend. Circa 8 weken na
indiening zal door de provincie een beschikking worden
afgegeven.
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5.2 Organisatorische aspecten

In tabel 1V is de organisatiestructuur van het bodemsaneringsproject weergegeven.

Tabel IV. Organisatiestructuur
Partij Instantie Contactpersoon
Opdrachtgever Van Heur Planontwikkeling bv Dhr. H. van Heur

Kerkstraat 97 t/m 101

6037 RR Kelpen-Oler
Tel. 0475 - 386560
Fax 0475 - 386561

Bevoegd gezag Provincie Limburg Ir. Y.H.H. de Man
Postbus 5700

6202 MA Maastricht
Tel. 04373897851
Fax 043 - 3897538

Directievoering zie opdrachigever

Milisukundige begeleiding Econsultancy by Dhr. RW.H. Raaijmakers
Rijksweg Noord 39
607t KS Swalmen
Tel. 0475 - 5048861
Fax 0475 - 504858

Hoofdaannemer nog niet bekend
Onderaannemer nog niet bekend
Verwerker veronireinigde grond nog niet bekend

53 Arbeidshygiéne en veiligheid

De sanering van sterk verontreinigde grond is, volgens het Arbo-Informatieblad "Werken met veront-
reinigde grond en verontreinigd grondwater; Al-22" (SDU, 2001), aangemerkt als veiligheidsklasse
1T/OF. Blootstellingen aan gezondheidsschadelijke componenten in dampvorm zijn afwezig en er is
geen explosierisico.

De te nemen veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in "Indeling technische bepalingen gezondheid
en arbeidshygiénische maatregelen" uit de door de stichting CROW uitgegeven Standaard 2000,
alsmede in "Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”; CROW 132
(2009).

Door de aannemer dient voorafgaande aan de saneringswerkzaamheden een V&G-plan opgesteld te
worden.

6. BESCHRIJVING SANERINGSWERKZAAMHEDEN

6.1 Algemeen

In bijlage 2a is een overzicht van de saneringslocatie opgenomen. In bijlage 3 zijn de
ontgravingsvakken betreffende onderhavige gefaseerde (deel)sanering weergegeven.

De milieukundige begeleider dient er op foe te zien dat de saneringswerkzaamheden conform het
saneringsplan worden uitgevoerd.
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6.2 Fase I: Sutjensstraat
6.21 Voorbereidende werkzaamheden (fase I)

Inrichting werklterrein

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden dient de saneringslocatie hiertoe te zijn ingericht.
Speciale ontgravings- en verkeersvoorzieningen zijn niet noodzakelijk. De gehele saneringslocatie zal
omsloten worden door hekken, indien er geen toezicht op de huidige saneringslocatie aanwezig is,
zodat betreding van de saneringslocatie door onbevoegden wordt voorkomen. Het hekwerk wordt
voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwingsborden

indien noodzakelifk wordt er een borstelplaats ingericht teneinde verspreiding van de verontreiniging
te voorkomen. Verder wordt er, indien noodzakelijk, een nevel van water aangelegd ter voorkoming
van de verspreiding van de verontreinigingen via de lucht.

Verwijderen verharding(en)

De nog aanwezige verharding(en) en eventueel plaatselik aanwezige funderingslagen zullen ter
plaatse van de saneringslocatie geheel worden verwijderd. De aanwezige verharding op de locatie
wordt ontdaan van aanhangende grond. De verhardingsmaterialen worden afgevoerd naar een
gerechtigd verwerker.

inrichting gronddepot(s)

Er wordt vanuit gegaan dat er geen gronddepots nodig zijn. De ontgraven grond zal direct worden
afgevoerd naar een erkend verwerker.

Indien tijdens de saneringswerkzaamheden blikt, dat er alsnog een gronddepot dient worden
ingericht, dient het depot (afhankelijk van de aard van de ondergrond) voorzien te worden van een
onderafdichting (folie). Op het moment dat er geen grond (meer) wordt aangevoerd naar het depot
dient het depot te worden voorzien van een bovenafdichting (folie) om verwaaiing van gronddeeltjes
fegen te gaan.

Verkeersmaalregelen
Er zijn geen verkeersmaatregelen noodzakelijk.

6.2.2 Grondsanering (fase I)

De licht (>MWW) tot sterk verontreinigde bovengrond ter plaatse van de saneringslocatie zal separaat
worden ontgraven en worden afgevoerd naar een respectievelijk een erkend grondreiniger en een
erkend verwerker. Als terugsaneerwaarde geldt de generieke maximale waarde voor de
bodemfunctie- en -kwaliteitsklasse wonen.

In totaal wordt in fase I naar verwachting circa 490 m? licht (>MWW) tot sterk verontreinigde grond
ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Hiervan is naar verwachting circa 40 m® sterk
verontreinigd.

Na de graafwerkzaamheden zullen van de putwand en de putbodem controlemonsters worden
genomen (zie §6.4). Indien de gehalten van de geanalyseerde parameters van de
grondmengmonsters van de putbodem en/of putwanden de terugsaneerwaarde overschrijden, dient
de (rest)verontreiniging verder ontgraven te worden, waarna opnieuw controlemonsters worden
genomen. Indien uit de eindbemonstering blijkt dat de verontreiniging tot de gestelde
terugsaneerwaarde is verwijderd worden de ontgravingswerkzaamheden beé&indigd.
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Gezien de geringe ontgravingsdiepte en de voorgenomen ontwikkeling van de locatie worden de
ontgravingsvakken vooralsnog niet aangevuld.

Tenslotte worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de saneringslocatie ontruimd en
schoongemaakt.

6.3 Fase II: Kerkstraat

6.3.1 Voorbereidende werkzaamheden (fase II)

Sloop opstallen
Voor aanvang van de grondsanering wordt de bebouwing aan de Kerkstraat mogelijk gesloopt. De

eventueel onder deze bebouwing aanwezige kelders worden in dat geval vrijgemaakt en eveneens
gesloopt. De mogelijke sloopwerkzaamheden behoren niet tof de bodemsanering. Mocht desondanks
blijken dat te slopen obstakels zich in de verontreinigde zone bevinden, dan zullen deze
sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de sanering onder milieukundige begeleiding.

Inrichting werkterrein

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden dient de saneringslocatie hiertoe te zijn ingericht.
Speciale ontgravings- en verkeersvoorzieningen zijn niet noodzakelijk. De gehele saneringslocatie zal
omsloten worden door hekken, indien er geen toezicht op de huidige saneringslocatie aanwezig is,
zodat betreding van de saneringslocatie door onbevoegden wordt voorkomen. Het hekwerk wordt
voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwingsborden

Indien noodzakelijk wordt er een borstelplaats ingericht teneinde verspreiding van de verontreiniging
te voorkomen. Verder wordt er, indien noodzakelik, een nevel van water aangelegd ter voorkoming
van de verspreiding van de verontreinigingen via de lucht.

Verwijderen verharding{en)

De nog aanwezige verharding(en) en eventueel plaatselijk aanwezige funderingslagen zullen ter
plaatse van de saneringslocatie geheel worden verwijderd. De aanwezige verharding op de locatie
wordt ontdaan van aanhangende grond. De verhardingsmaterialen worden afgevoerd naar een
gerechtigd verwerker.

Inrichting gronddepot(s)
Er wordt vanuit gegaan dat er geen gronddepots nodig zijn. De ontgraven grond za! direct worden
afgevoerd naar een erkend verwerker,

Indien tijdens de saneringswerkzaamheden blijkt, dat er alsnog een gronddepot dient worden
ingericht, dient het depot (afhankelijk van de aard van de ondergrond) voorzien te worden van een
onderafdichting (folie). Op het moment dat er geen grond (meer) wordt aangevoerd naar het depot
dient het depot te worden voorzien van een bovenafdichting (folie} om verwaaiing van gronddeeltjes
tegen te gaan.

Verkeersmaalregelen
Er zijn geen verkeersmaatregelen noodzakelijk.
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6.3.2 Grondsanering (fase II)

De licht (>MWW} tot sterk verontreinigde bovengrond ter plaatse van de saneringslocatie zal separaat
worden ontgraven en worden afgevoerd naar een respectievelijk een erkend grondreiniger en een
erkend verwerker. Als terugsaneerwaarde geldt de generieke maximale waarde voor de
bodemfunctie- en -kwaliteitsklasse wonen.,

In totaal wordt in fase II naar verwachting circa 380 m® licht (>MWW) tot sterk verontreinigde grond
ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Hiervan is naar verwachting circa 170 m?® sterk
verontreinigd.

Na de graafwerkzaamheden zullen van de putwand en de putbodem controlemonsters worden
genomen (zie §6.4). Indien de gehalten van de geanalyseerde parameters van de
grondmengmonsters van de putbodem en/of putwanden de terugsaneerwaarde overschrijden, dient
de (restjverontreiniging verder ontgraven te worden, waarna opnieuw controlemonsters worden
genomen. Indien uit de eindbemonstering blijkt dat de verontreiniging tot de gestelde
terugsaneerwaarde is verwijderd worden de ontgravingswerkzaamheden begindigd.

Gezien de geringe ontgravingsdiepte en de voorgenomen ontwikkeling van de locatie worden de
ontgravingsvakken vooralsnog niet aangevuld.

Tenslotte worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de saneringslocatie ontruimd en
schoongemaakt.

6.4 Controlebemonsteringen en analyses

6.4.1 Controlebemonsteringen saneringsvak

De controlebemonsteringen worden uitgevoerd conform de geldende NEN-normen en/of richtlijnen,
waaronder het VKB Protocol 6001 "Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele

methoden” (SIKB, versie 3.0, 16 april 2009).

Voor elk representatief controlemengmonster worden, met behulp van een steekguts, minimaal 5
steken fot een diepte van 0,2 m genomen en in het veld gehomogeniseerd.

In totaal worden vooralsnog gefaseerd 38 (fase I: 20 en fase II: 18) controlemengmonsters van de
putwanden en -bodem samengesteld.

6.4.2 Analyse

Alle te analyseren grond- en grondwatermonsters worden aangeboden aan een laboratorium dat
erkend is door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiénisch
bodemonderzoek. De 38 controlemengmonsters worden geanalyseerd op de volgende componenten:

- droge stof, metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink), polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie.
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7. NAZORG
7.1 Algemeen

In het algemeen blijt na afronding van een functiegerichte (deel)sanering zoals deze een
restverontreiniging achter in de bodem. Dit vraagt om eventuele nazorg na afronding van de
{(deel)sanering. Zodra de saneringsdoelstelling is bereikt gaat saneren over in nazorg. Voor
gesaneerde locaties zijn in principe 3 typen nazorgmaatregelen (of combinaties daarvan) mogelijk:

registratie;
monitoring;
beheersing.

14l

7.2 Registratie

Het bevoegd gezag (de provincie Limburg) zorgt voor de kenbaarheid van de aanwezige restveront-
reiniging en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale registratie. In bijlage 6 is een kadastrale
kaart toegevoegd met daarop aangegeven de interventiewaardecontour op het perceel.

In het onderhavig geval zal de nazorg naar verwachting bestaan uit:

- kadastrale registratie van de eventuele aanwezigheid van sterke (rest)verontreinigingen die
zijn aangetroffen;
- er blijven {(beperkte) gebruiksbeperkingen.

Ten aanzien van de eindsituatie geldt het volgende:
- de tocatie is geschikt voor de functie wonen met tuin.

Na het afronden van deze (deel)sanering wordt het definitieve nazorgplan opgesteld als onderdeel
van de evaluatierapportages. De uiteindelifke maatregelen zullen dan nader worden uitgewerkt.

In de evaluatierapportage van fase I zullen tevens de (tijdelijke) gebruiksbeperkingen ter plaatse van
de verontreinigingen aan de zijde van de Kerkstraat (fase II) worden beschreven.
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8.

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

in verband met de aanwezigheid van en het werken met sterk verontreinigde grond/grondwater dient
er tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk een milieukundige begeleider
aanwezig te zijn. De volgende taken behoren tot de verantwoording van de milieukundig begeleider:

-

-+

i

+

9,

overleg plegen met en het adviseren van opdrachtgever, overheidsinstanties en aannemer;
het bijhouden van een logboek, gedurende de sanering, waarbij de onderstaande gegevens
genoteerd worden:

o) de feitelijke uitgevoerde werkzaamheden:

o grondbalans (ontgraving, afvoer, aanvulling e.d.);

o} bezoekers van de locatie, zoals toezichthouders van de overheid, etc.;

o} de weersgesteldheid gedurende de uitvoering van het werk.

de grond, die ter aanvulling wordt gebruikt, zintuighijk en/of analytisch te beoordelen;

het verrichten van partijkeuringen, teneinde te beoordelen wat de verdere toepassings-
mogelijkheden van het materiaal zijn;

nagaan of de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden/zijn nageleefd en of de sane-
ringswerkzaamheden op de gewenste milieuhygiénisch verantwoorde manier zijn uitgevoerd;
opstellen van evaluatierapporten na afloop van de afzonderlijke fasen (fase I en fase II) van
de sanering.

TIJDSCHEMA

Afhankelijk van het tijdstip, waarop de beschikking wordt afgegeven, is de opdrachtgever voornemens
zo spoedig mogelik met de saneringswerkzaamheden te beginnen, De grondsanering zal (inclusief
voorbereiding) per fase circa 2 weken in beslag nemen.

10.

KOSTENOVERZICHT

De geraamde saneringskosten bedragen in totaal circa € 75.000,00 (exclusief BTW) en zijn te
verdelen als weergegeven in tabel V.

Tabel V. Kosten
Fase Geraamde kosten
Fase L. Sutjensstraat € 35.000,00
Fase II: Kerkstraat € 40.000,00

De opdrachtgever stelt zich garant voor deze saneringskosten.

Econsultancy
Swalmen, 20 januari 2010
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Bijlage 4 Kadastrale gegevens
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬁdﬂStEf’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering o
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: WEERT R 513 . 15-12-2009
Kerkstraat 99 . 6006 KM WEERT 15:40:28
Toestandsdatum: 14-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
WEERT R 513
Grootte: I4ab5ca
Coérdinaten: 176913-361920
Omschrijving kadastraal object:
WONEN ERF - TUIN

Locatie: Kerkstraat 99
6006 KM WEERT
Kerkstraat 101
6006 KM WEERT
Koopsom: € 400,000 Jaar: 2007
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 28-10-1987

Publiekrechtelijke Beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
PLANONTWIKKELING VAN HEUR KELPEN B.V.

Elierweg 1
6037 RR KELPEN-OLER
Zetel: KELPEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend HYP4 51757/ 65 d.d. 1-3-2007
aan:

Eerst genoemde object in brondocument:
WEERT R 513

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
: ZEELEN HOLDING BV
Rozenberglaan 16
6097 ET HEEL
Zetel: HEEL
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend HYP4 53335/ 23 d.d. 24-10-2007
aan:
Eerst genoemde object in brondocument:
WEERT R 513
Brondocumenten mogelijk van belang:
HYP4 53638/ 71 d.d. 6-12-2007




Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de
kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3
van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KGdﬂStEI’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: WEERT R 512 15-12-2009
Kerkstraat 99 6006 KM WEERT . 15:45:23
Toestandsdatum: 14-12-2009

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
WEERT R 512
Grootte: 70 ca
Codrdinaten: 176933-361911
Omschrijving kadastraal object:
ERF - TUIN

Locatie; Kerkstraat 99
6006 KM WEERT
Kerkstraat 101
6006 KM WEERT
Koopsom: € 400.000 Jaar: 2007
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 28-10-1987

Publiekrechtelijke Beperkingen .
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
PLANONTWIKKELING VAN HEUR KELPEN B.V.

Ellerweg 1
6037 RR KELPEN-OLER
Zetel: KELPEN

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend HYP4 51757/ 65 d.d. 1-3-2007

aan:
Eerst genoemde object in brondocument:
WEERT R 512
Gerechtigde

1/2 EIGENDOM
ZEELEN HOLDING BV
Rozenberglaan 16
6097 ET HEEL
Zetel: HEEL
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend HYP4 53335/ 23 d.d. 24-10-2007
aan:
Eerst genoemde object in brondocument:
WEERT R 512
Brondocumenten mogelijk van belang:
HYP4 53638/ 71 d.d. 6-12-2007




