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1. INLEIDING 

 

 

1.1. Inleiding 

Voor u ligt het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’.  

 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ is de 4e herziening van het in 2011 

oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, en heeft betrekking op het 

bedrijventerrein Kampershoek-Noord.  

 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 1, inleiding. Hierin komen onder meer aan de orde de wettelijke plicht van vaststelling van 

het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan en de aanleiding van de (achterliggende) herzieningen 

van het exploitatieplan, de relatie met de planologische besluiten waaraan het exploitatieplan is 

gekoppeld, de begrenzing van het exploitatieplangebied, de eigendomssituatie en het doel en de 

functie van het exploitatieplan. Voorts is een toelichting opgenomen met betrekking tot de jaarlijkse 

herziening en eindafrekening van het exploitatieplan. 

• Hoofdstuk 2, omschrijving van de werken en de werkzaamheden. Tot de verplichte onderdelen van 

het exploitatieplan behoort een beschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.  

• Hoofdstuk 3, toelichting op de regels van het exploitatieplan. De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 

5. Ook wordt in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op de inhoud en status van de bijlagen bij het 

exploitatieplan. 

• Hoofdstuk 4, de exploitatieopzet. Tot de verplichte onderdelen van het exploitatieplan behoort de 

exploitatieopzet. In dit hoofdstuk is de exploitatieopzet, voorzien van een toelichting, opgenomen. 

• Hoofdstuk 5, de regels. In dit hoofdstuk zijn de regels van het exploitatieplan opgenomen.  

• Hoofdstuk 6, grondverwerving en eigendommen. In dit hoofdstuk wordt het gevoerde en nog te 

voeren verwervingsbeleid toegelicht. 

• Hoofdstuk 7, bijlagen bij het exploitatieplan. Tot het exploitatieplan behoren 24 bijlagen, waarbij 

sommige bijlagen uit meerdere onderdelen bestaan. Deze bijlagen zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

 

Het exploitatieplan bestaat uit bindende en toelichtende onderdelen. Bindend zijn de hoofdstukken 2, 4 en 

5. De overige hoofdstukken hebben een toelichtende functie, tenzij dit in de regels anders is aangegeven. 

De status van de verschillende bijlagen (hoofdstuk 7) is in paragraaf 3.11 aangegeven. 

 

1.2. Wettelijke plicht vaststelling exploitatieplan en aanleiding herziening van het 

exploitatieplan  

Oorspronkelijk vastgesteld exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt de beginselplicht tot 

het vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan, voor 

zover er sprake is van een bestemmingsplan met zogenoemde aangewezen bouwplannen (artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). Het exploitatieplan is sindsdien een nieuw instrument voor de 

gemeente, primair gericht op kostenverhaal in het kader van grondexploitatie. Daarnaast biedt het 

exploitatieplan de mogelijkheid om via locatie-eisen regels te stellen over onder meer ruimtegebruik en 
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over eisen aan en de wijze van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte. 

De beginselplicht tot vaststelling van een exploitatieplan leidt uitzondering, indien: 

a. het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen 

gronden met aangewezen bouwplannen ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 

anderszins is verzekerd; en 

b. er geen noodzaak is tot het stellen van regels over een of meerdere onderwerpen inzake de 

genoemde locatie-eisen. 

 

Het exploitatieplan is vooral van belang in situaties waarin de gemeente bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan niet beschikt over het eigendom van alle percelen in het plangebied waarop aan-

gewezen bouwplannen kunnen worden gerealiseerd, en (nog) niet met alle eigenaren een overeenkomst 

heeft gesloten over de grondexploitatie. Het exploitatieplan voorziet daarmee in situaties waarin mogelijk 

sprake is van zelfrealisatie.  

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ op 6 juli 2011 is het 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ vastgesteld. Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-

bestemmingsplan waren, ondanks het door de gemeente op dat moment gevoerde verwervingsbeleid, 

niet alle gronden waarop bouwplannen als bedoeld in artikel 6.12 Wro waren voorzien, door de gemeente 

aangekocht of verworven. Evenmin waren op dat moment voor alle gronden van derden overeenkomsten 

over kostenverhaal en locatie-eisen gesloten. Daardoor was ten tijde van de vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ sprake van de situatie dat het kostenverhaal voor alle 

gronden waarop ingevolge het bestemmingsplan bouwplannen waren voorzien, niet anderszins was 

verzekerd. Daarnaast achtte de gemeenteraad het noodzakelijk regels over bepaalde onderwerpen van 

locatie-eisen als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen. Dit alles maakte dat de plicht bestond 

gelijktijdig met het bestemmingsplan het genoemde exploitatieplan vast te stellen. 

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ 

Op 20 september 2017 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ vastgesteld door 

de gemeenteraad. 

 

Ten tijde van de 1e herziening van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was een gedeelte van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nuts-

voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Er waren op dat moment nog geen 

omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen in het bedrijventerrein verleend. 

 

De aanleiding voor de 1e herziening van het exploitatieplan was drieledig te noemen: 

a. Voor de realisatie van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein werd door de 

gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ vastgesteld. 

Onderdeel van laatstgenoemd bestemmingsplan was voorts het opnieuw vastleggen van de 

verkeersbestemming voor een drietal percelen, bedoeld voor de aanleg van waterbergings- en 

groenvoorzieningen. Voor deze drie percelen gold dat in het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010’ deze bestemming reeds was opgenomen. Abusievelijk is nadien bij vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, 1e herziening’ de bestemming gewijzigd. Dit is met het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ hersteld. Deze wijziging van de 

planologische regeling had tot gevolg dat het onderliggende exploitatieplan diende te worden 

aangepast. 
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b. De in het exploitatieplan opgenomen regels over fasering en koppelingen werden als knellend 

ervaren, waar het ging om het kunnen inspelen op veranderende marktontwikkelingen. De regels van 

het exploitatieplan zijn om die reden aangepast. 

c. De exploitatieopzet van het exploitatieplan werd geactualiseerd als gevolg van de invloed van de 

gevolgen van de economische crisis, de ontwikkeling van de kosten en de veranderende markt-

inzichten.  

 

Het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een herziening van 

structurele onderdelen. Het oorspronkelijke exploitatieplan is daarbij integraal herzien. 

Daarbij zijn alle hoofdstukken herschreven respectievelijk herschikt naar een voor het bevoegd gezag en 

de gebruiker leesbaar geheel. Ook voor het geheel van bijlagen gold dat dit (al dan niet aangepast) 

hernieuwd werd opgenomen.  

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 

Op 30 mei 2018 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

 

Ten tijde van de 2e herziening van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was een gedeelte van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nuts-

voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Er was op dat moment voorts een 

omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor de te realiseren ambulancepost. 

 

Het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een integrale herziening en 

omvat een herziening van structurele onderdelen.  

 

De aanleiding voor de 2e herziening van het exploitatieplan was meerledig te noemen: 

a. Met de gelijktijdige vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële 

herziening’ werd de planologische basis gelegd voor realisatie van grootschalige logistieke 

bouwpercelen in het plangebied. Het gevolg daarvan was dat de aanvankelijk in het plangebied, 

parallel aan de Ringbaan-Noord gelegen, opgenomen centrale hoofdweg kwam te vervallen.  

Deze herziening van het bestemmingsplan had tot gevolg dat de ruimtegebruikskaart van het 

exploitatieplan werd aangepast. In de ruimtegebruikskaart is het tracé van de centrale hoofdweg 

onder meer verlegd. Het gevolg van deze bestemmingsplanherziening was voorts dat de exploitatie-

opzet werd aangepast op de wegvallende kosten van aanleg van openbare ruimte en toename van 

het uitgeefbaar gebied. 

b. In het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan werd uitgegaan van de eigendomssituatie per 

1 april 2017. De eigendomssituatie is in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 

geactualiseerd naar 1 mei 2017. 

c. In de regels van het exploitatieplan werd het door de gemeente vastgestelde Inrichtingsplan 2017 

Kampershoek aan de in de regels genoemde kwaliteitsomschrijving toegevoegd. Hierdoor kwam de 

aanvankelijk in artikel 5 opgenomen regel, inhoudende dat voorafgaand aan de uitvoering van 

werken en werkzaamheden een inrichtingsplan moest worden opgesteld en ter instemming aan 

burgemeester en wethouders moest worden voorgelegd, te vervallen. 

 

Deze herziening van het exploitatieplan omvatte het gehele exploitatieplangebied.  
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Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

Op 11 maart 2021 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

 

Ten tijde van de 3e herziening van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was de uitvoering van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nuts-

voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte verder gevorderd. Ditzelfde gold voor de uitgifte 

van uitgeefbaar gebied. 

 

Het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een integrale herziening en 

omvat een herziening van structurele onderdelen.  

 

De aanleiding voor de 3e herziening van het exploitatieplan was meerledig te noemen: 

a. Met de gelijktijdige vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële 

herziening’ werd de planologische basis gelegd voor de realisatie van een hotel in het plangebied. 

Het gevolg hiervan was dat de aanvankelijk in het plangebied opgenomen kantoorbestemming en 

een daarnaast gelegen gedeelte van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ kwam te vervallen. Voorts 

was, binnen het gebied van het exploitatieplan, sprake van een drietal aanpassingen waarbij de 

bestemming ‘Verkeer’ werd aangepast naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’ in verband met 

aanpassing van het inrichtingsplan (zie hierna onder b). Onderdeel van dit bestemmingsplan was 

voorts het opnieuw vastleggen van de bestemming ‘Verkeer’ voor twee percelen, bedoeld voor de 

aanleg van waterberging en (onder meer) de inpassing van een hoofdontsluiting. Voor beide 

laatstgenoemde percelen gold dat deze bestemming aanvankelijk reeds was opgenomen in het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’. Abusievelijk is nadien deze bestemming opgenomen 

in de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, 1e herziening’ respectievelijk het 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’. Dit is met het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 4e 

partiële herziening’ hersteld.  

Deze herziening van het bestemmingsplan had tot gevolg dat de ruimtegebruikskaart van het 

exploitatieplan werd aangepast. Voorts leidde ze tot beperkte aanpassing van de regels van het 

exploitatieplan. Het gevolg van deze herziening was voorts dat de exploitatieopzet is aangepast aan 

(onder meer) de hiermee verband houdende wijziging van de uitgiftecategorieën. 

b. De kwaliteitsomschrijving zoals opgenomen in de regels van het exploitatieplan, werd aangepast. Het 

van de kwaliteitsomschrijving deel uitmakende inrichtingsplan werd aangepast op onder meer de 

volgende onderdelen: 

1. Het tracé van de interne openbare weg vanaf de centrale hoofdweg naar het noordoostelijke 

deel van het exploitatieplangebied werd aangepast. 

2. De interne openbare weg werd voorzien van een openbare insteekweg ten behoeve van de 

ontsluiting van het bouwperceel van het te realiseren hotel. 

3. De wadi’s en groenvoorzieningen in het noordoostelijke deel van het exploitatieplan werden 

verplaatst naar het deelgebied ten oosten van de interne openbare weg. 

4. Er werd voorzien in de aanleg van grondwallen aan de noordzijde van het exploitatieplangebied. 

5. De zone met groenvoorzieningen aan de zuidelijke rand van het exploitatieplangebied grenzend 

aan de Ringbaan-Noord kwam te vervallen. 

 

Het gewijzigde inrichtingsplan had tot gevolg dat voor onderdelen een bestemmingsplanherziening 

nodig was (zie hiervoor onder a). Daarnaast leidde het tot verdere aanpassingen van de ruimte-

gebruikskaart voor de indeling uitgeefbaar gebied en openbare ruimte. Het gevolg van deze 

herziening was voorts dat de exploitatieopzet is aangepast. 
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c. De koppelingsregeling zoals opgenomen in artikel 2.1 van de regels van het exploitatieplan, werd 

aangepast. Ingevolge de 2e herziening van het exploitatieplan was bepaald dat een omgevings-

vergunning voor het bouwen niet werd verleend dan nadat het bouwrijp maken van de openbare 

ruimte ten behoeve van dat bouwperceel was voltooid. De definitie van ‘bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ was opgenomen in de regels van het 

exploitatieplan. 

In de praktijk bleek dat deze koppelingsregeling in bepaalde situaties onnodig kon knellen. In de 

praktijk was er soms, vanuit onder meer financieringsoogpunt, behoefte (delen van) werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel eerst uit te 

voeren nadat de omgevingsvergunning was verleend en voordat met de bouw werd aangevangen. 

De koppelingsregeling is hierop aangepast. Met deze aanpassing bleef de doelstelling van de 

koppelingsregeling, inhoudende dat een bouwperceel voorafgaand aan de start van de bouw dient te 

beschikken over een adequate ontsluiting en verbinding naar de Ringbaan-Noord en is voorzien van 

een aansluitmogelijkheid op het openbare vuilwater- en hemelwaterrioleringsstelsel, gehandhaafd. 

d. De schaalgroottecriteria voor de op te stellen bestekken zoals opgenomen in artikel 5 van de regels, 

zijn komen te vervallen. De praktijk liet zien dat, vanuit de anno 2020 gerealiseerde openbare ruimte, 

er soms fragmentarische deelontwikkelingen ontstonden, waardoor de uit te voeren werkzaamheden 

meer afgestemd dienden te worden op de specifieke situatie. Dit maakte dat de uit te voeren werk-

zaamheden zich niet meer zo makkelijk lieten vangen in één sluitende omschrijving van het vereiste 

schaalniveau van een bestek. 

e. De omvang van het exploitatieplangebied werd verkleind van 720.398 m² naar 712.149 m². Dit kende 

twee oorzaken: 

1. Langs de Ringbaan-Noord was, binnen de bestemming ‘Verkeer’, aanvankelijk rekening 

gehouden met de aanleg van een smalle groenstrook op de gronden van de provincie Limburg. 

Inmiddels was duidelijk geworden dat deze groenstrook niet meer zou worden aangelegd. 

2. In het zuidwestelijke deel van het bestemmingsplangebied was de bestemming van het 

betreffende perceel met het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ 

gewijzigd van respectievelijk ‘Bedrijventerrein’, ‘Water’ en ‘Verkeer’ naar ‘Agrarisch’. Dit perceel 

maakte daardoor niet langer onderdeel uit van het gebied waarbinnen het bedrijventerrein zou 

worden gerealiseerd. 

Het gevolg hiervan was dat de exploitatieopzet is aangepast. 

f. In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan werd uitgegaan van de eigendomssituatie per 

1 mei 2017. Deze werd geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2020. In dat kader heeft hertaxatie 

van de inbrengwaarden van de gronden plaatsgevonden. Daarbij is voorts de exploitatieopzet in 

algehele zin geactualiseerd naar de prijspeildatum 1 juli 2020. Voorts werd rekening gehouden met 

een geactualiseerde raming van de kosten van bouwrijp en gebruiksgereed maken. Verder werd 

rekening gehouden met gerealiseerde gronduitgiften c.q. gesloten posterieure overeenkomsten en 

het bijgestelde gronduitgifteprijsbeleid voor 2020. Daarbij is voorts de uitgiftefasering geactualiseerd. 

 

Het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan omvatte het gehele exploitatieplangebied. 

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ 

Voor u ligt het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’.  

 

Ook het besluit tot 4e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een integrale herziening 

en omvat een herziening van structurele onderdelen. 

 

De aanleiding voor de 4e herziening van het exploitatieplan is meerledig te noemen: 
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a. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ 

wordt de planologische basis gelegd voor een herinrichting van het nog te ontwikkelen gedeelte van 

het bedrijventerrein nabij de Sint Sebastiaanskapelstraat binnen het exploitatieplangebied. Ook heeft 

de bestemmingsregeling deels betrekking op gronden gelegen buiten het exploitatieplangebied. 

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was de 

bestemmingsregeling gericht op behoud van de bestaande boerderijen ter plaatse van de Sint 

Sebastiaanskapelstraat 34 en 38. Nu sprake was van bestaande te handhaven bebouwing, zijn de 

bebouwde delen niet in het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan opgenomen. Op basis van 

gewijzigde inzichten is ter plaatse voorzien in het creëren van uitgeefbaar gebied en voor water-

bergende voorzieningen ten behoeve van het bedrijventerrein. Dit leidt voorts tot een aanpassing van 

de bestemmingsregeling van de omliggende gronden, die wel binnen het exploitatieplangebied zijn 

gelegen. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een planologische basis om te voorzien in een 

foerageergebied voor de steenuil. Dit gedeelte van het bestemmingsplan ligt eveneens buiten het 

exploitatieplangebied. 

Deze herziening van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de ruimtegebruikskaart van het 

exploitatieplan is aangepast. Het gevolg van deze herziening is voorts dat de exploitatieopzet is 

aangepast. 

b. De kwaliteitsomschrijving zoals opgenomen in de regels van het exploitatieplan, is aangepast. Het 

van de kwaliteitsomschrijving deel uitmakende inrichtingsplan (bijlage 13.1) is aangepast op onder 

meer de volgende onderdelen: 

1. de aanpassing van de indeling van de openbare ruimte binnen en buiten het exploitatieplan-

gebied nabij de voorheen aanwezige bebouwing aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 34 en 38; 

2. de aanpassing van de indeling van het uitgeefbaar gebied binnen het exploitatieplangebied nabij 

de voorheen aanwezige bebouwing aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 34 en 38. 

Het gewijzigde inrichtingsplan heeft tot gevolg dat voor onderdelen een bestemmingsplanherziening 

nodig is (zie hiervoor onder a). Daarnaast leidt het tot verdere aanpassingen van de ruimtegebruiks-

kaart voor de indeling uitgeefbaar gebied en openbare ruimte. Voorts is sprake van de aanleg van 

buiten het exploitatieplangebied gelegen voorzieningen, waarvan de kosten (deels) aan het 

exploitatieplangebied dienen te worden toegerekend. Het gevolg van deze herziening is voorts dat de 

exploitatieopzet is aangepast. 

c. De vaststelling van het onder a genoemde bestemmingsplan leidt ertoe dat er in het gedeelte van het 

exploitatieplangebied rondom Sint Sebastiaanskapelstraat 34 en 38 sprake is van een toename van 

de oppervlakte uitgeefbaar gebied, met een gelijktijdige afname van de oppervlakte gronden voor de 

functies groen en wadi. Aan de regels van het exploitatieplan wordt een bepaling toegevoegd dat op 

deze gronden die onderdeel zijn van het uitgeefbaar gebied, gebruik voor de functies wadi en/of 

groen is toegestaan. Dit deelgebied is op de gewijzigde ruimtegebruikskaart aangeduid als ‘zone 

wadi/groen’.  

d. De omvang van het exploitatieplangebied is verkleind van 712.149 m² naar 711.900 m². Dit kent de 

volgende oorzaak. In het exploitatieplangebied was aan de zuidoostelijke rand van het gebied een 

grondstuk in eigendom van de Staat gelegen. De aanvankelijke bedoeling was dat dit een groen-

functie zou krijgen ten oosten van het aan te leggen onderhoudspad oostelijk van de geplande 

bergingswatergang. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze gronden niet meer nodig zijn voor de 

aan te leggen openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied. Het exploitatieplangebied wordt 

hiermee verkleind met circa 249 m². 

e. In het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan is uitgegaan van de eigendomssituatie per 1 juli 

2020. Deze is nu geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2023. In dat kader heeft hertaxatie van de 

inbrengwaarden van de gronden plaatsgevonden. Daarbij is voorts de exploitatieopzet in algehele zin 

geactualiseerd naar de prijspeildatum 1 juli 2023. Voorts is rekening gehouden met een 
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geactualiseerde raming van de kosten van bouwrijp en gebruiksgereed maken. Verder is rekening 

gehouden met gerealiseerde gronduitgiften c.q. gesloten posterieure overeenkomsten en het 

bijgestelde gronduitgifteprijsbeleid voor 2023. Daarbij is voorts de uitgiftefasering geactualiseerd. 

f. De onderdelen a tot en met e hebben tot gevolg dat de kaartbijlagen van het exploitatieplan (bijlage 1 

tot en met bijlage 11) zijn aangepast. In dat kader zijn voorts twee nieuwe kaartbijlagen toegevoegd: 

1. kaart gekoppelde bestemmingsplannen (bijlage 1) ; 

2. kaart buitenplanse voorzieningen (bijlage 11). 

 

Het besluit tot 4e herziening van het exploitatieplan omvat het gehele exploitatieplangebied. 

 

Waar hierna gesproken wordt van ‘exploitatieplan’ wordt bedoeld het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 4e herziening’, tenzij in de tekst anders is aangegeven.  

 

1.3. De planologische besluiten waaraan het exploitatieplan gekoppeld is 

Bij de vaststelling van het ‘Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010’ in 2011 was het exploitatieplan 

gekoppeld aan het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’. Nadien heeft planologische besluit-

vorming plaatsgevonden, die steeds het karakter had van een partiële herziening van de bestemmings-

regeling in een gedeelte van het exploitatieplangebied. Aan deze volgtijdelijke planologische besluit-

vorming was steeds de herziening van het exploitatieplan verbonden. In deze paragraaf is een 

chronologisch overzicht van deze planologische besluitvorming opgenomen. In paragraaf 1.3.7 is 

aangegeven aan welke planologische besluiten het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e 

herziening’ is gekoppeld. 
 

1.3.1. Bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ 

Op 6 juli 2011 zijn het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ en het exploitatieplan ‘Kampershoek-

Noord 2010’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan is vastgesteld voor de realisering van een bedrijventerrein 

met een bruto-oppervlakte van circa 72 ha, waarin op de hoek Ringbaan-Noord/Rijksweg A2 ruimte wordt 

geboden voor de ontwikkeling van een deellocatie voor kantoorvestiging.  

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010’. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied zoals opgenomen in het 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. 
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Als gevolg van ingesteld beroep is de bestemming ‘Kantoor’ vernietigd door de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. Voor het overige is het bestemmingsplan onherroepelijk in werking 

getreden. Ook het gelijktijdig vastgestelde exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord’ is onherroepelijk in 

werking getreden. 

 

In het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ werd tevens een aantal bestaande te handhaven 

boerderijen/woningen ingepast. Omdat voor de betreffende gronden geen bouwplanmogelijkheden als 

bedoeld in artikel 6.12 Wro werden opgenomen in genoemd bestemmingsplan, maakten de gronden met 

de bestaande te handhaven bebouwing geen onderdeel uit van het gelijktijdig vastgestelde exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’. 

 

1.3.2. Bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’ 

Op 26 juni 2013 is het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’ vastgesteld, 

waarin de bestemmingsregeling voor de deellocatie voor de aanvankelijk beoogde kantoorvestiging 

opnieuw is vastgesteld. Dit als gevolg van de vernietiging van dit gedeelte van het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’.  

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 1e partiële herziening’. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. 
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De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’ heeft niet tot 

gevolg gehad dat het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ diende te worden herzien. In het 

exploitatieplan was reeds voorzien in de gevolgen voor het ruimtegebruik in het uitgeefbaar gebied voor 

een kantoorvestigingsmogelijkheid, vanuit de kaders die werden opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’.  

 

1.3.3. Bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ 

Voor de vestiging van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein en het opnieuw 

bestemmen van gronden voor de aanleg van groen- en waterbergingsvoorzieningen (bestemming 

‘Verkeer’) is door de gemeenteraad op 20 september 2017 het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 2e partiële herziening’ vastgesteld.  

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 2e partiële herziening’. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. 
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De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ heeft tot 

gevolg gehad dat gelijktijdig het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ is vastgesteld  

 

1.3.4. Bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ 

Ten behoeve van de realisatie van grootschalige logistieke bouwpercelen is door de gemeenteraad op 

30 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ vastgesteld. 

Ingevolge dit bestemmingsplan werd de bestemming ‘Verkeer’, die was bedoeld voor de aanvankelijk 

geplande aanleg van een centrale hoofdweg parallel aan de Ringbaan-Noord, herzien in de bestemming 

‘Bedrijventerrein’.  

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 3e partiële herziening’. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. 
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De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ heeft tot 

gevolg gehad dat gelijktijdig het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ is vastgesteld  

 

1.3.5. Bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ op 

11 maart 2021 is voorzien in de mogelijkheid van realisatie van een hotel in het zuidoostelijke gedeelte 

van het exploitatieplangebied. Daarbij is de bestemming ‘Kantoor’ gewijzigd in ‘Horeca’. Daarnaast 

voorzag deze partiële herziening in een aantal beperkte aanpassingen van de bestemming ‘Verkeer’ en 

‘Bedrijventerrein’ als gevolg van het gewijzigde inrichtingsplan. Het gevolg van deze bestemmingsplan-

herziening is dat de daaruit voortvloeiende bestemmingsregeling in de plaats komt van onder meer de 

bestemming ‘Kantoor’, zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e 

partiële herziening’.  

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 4e partiële herziening’. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. 
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De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ heeft tot 

gevolg gehad dat gelijktijdig het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ is vastgesteld.  

 

1.3.6. Bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ wordt 

voorzien in de herinrichting van het nog te ontwikkelen gedeelte van het bedrijventerrein nabij de Sint 

Sebastiaanskapelstraat in het noordoostelijke gedeelte van het bedrijventerrein. Het bestemmingsplan 

heeft deels betrekking op gronden gelegen buiten het exploitatieplangebied. 

 

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was de bestemmings-

regeling gericht op behoud van de bestaande boerderijen ter plaatse van de Sint Sebastiaanskapelstraat 

34 en 38. Op basis van de gewijzigde inzichten is ter plaatse voorzien in het creëren van uitgeefbaar 

gebied en voor waterbergende voorzieningen ten behoeve van het bedrijventerrein. Dit leidt voorts tot een 

aanpassing van de omliggende gronden die wel binnen het exploitatieplangebied zijn gelegen. Daarnaast 

voorziet het bestemmingsplan in een planologische basis om te voorzien in een foerageergebied voor de 

steenuil. Dit gedeelte van het bestemmingsplan ligt eveneens buiten het exploitatieplangebied. 

 

Hieronder is een afdruk opgenomen van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 5e partiële herziening’. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. 
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De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ heeft tot 

gevolg dat gelijktijdig een herziening van het exploitatieplan dient te worden vastgesteld. Het exploitatie-

plan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ wordt gelijktijdig met laatstgenoemd bestemmingsplan in 

procedure gebracht. 

 

1.3.7. De aan het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ gekoppelde 

planologische besluiten 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ is, gezien het vorenstaande, gekoppeld aan 

de volgende planologische besluiten: 

a. voor een gedeelte van het exploitatieplangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’; 

b. voor een gedeelte van het exploitatieplangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 

2e partiële herziening’; 

c. voor een gedeelte van het exploitatieplangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 

3e partiële herziening’; 

d. voor een gedeelte van het exploitatieplangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 

4e partiële herziening’; 

e. voor een gedeelte van het exploitatieplangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 

5e partiële herziening’. 

 

In onderstaande kaart is de relatie tussen de begrenzing van het exploitatieplangebied en de genoemde 

bestemmingsplannen weergegeven. Met de blauwe lijn is de begrenzing van het exploitatieplangebied 

zoals opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord, 4e herziening’, aangeduid. Deze kaart is 

tevens opgenomen als bijlage 1 (kaart gekoppelde bestemmingsplannen) bij het exploitatieplan. 
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In onderstaande kaart is de bestemmingsregeling voor het exploitatieplangebied op basis van de vijf 

genoemde bestemmingsplannen weergegeven. Deze kaart is tevens opgenomen als bijlage 2 (kaart 

bestemmingsregeling gekoppelde bestemmingsplannen) bij het exploitatieplan opgenomen. 
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De ontwikkeling van het bedrijventerrein is in 2011 ingezet op basis van één ruimtelijk en functioneel 

samenhangende gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, vastgelegd in het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’. Deze ruimtelijke en functionele samenhang van het exploitatieplangebied is, 

als gevolg van de vaststelling van de bestemmingsplannen inzake de 1e tot en met 4e partiële herziening 

van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ ongewijzigd gehandhaafd. Ook met de vaststelling 

van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ wordt de aanwezige 

ruimtelijke en functionele samenhang niet gewijzigd. 

 

Waar hierna in het exploitatieplan wordt gesproken van ‘bestemmingsplan’, wordt het samenstel van de 

bestemmingsplannen ‘Kampershoek-Noord 2010’, ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’, 

‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’, ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ en 

het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ bedoeld, tenzij in de tekst anders 

is aangegeven. 

 

1.4. Het exploitatieplangebied 

In bijlage 3 is de begrenzing van het exploitatieplangebied weergegeven. In bijlage 2 is de bestemmings-

regeling van de aan het exploitatieplan gekoppelde bestemmingsplannen weergegeven. De grens van het 

exploitatieplangebied is eveneens aangeduid op bijlage 2. 

 

De gedeelten van het gebied van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ waar ten tijde van de 

vaststelling van genoemd bestemmingsplan geen sprake was van daarin opgenomen aangewezen 

bouwplanmogelijkheden (dit om reden dat er sprake was van bestaande te handhaven bebouwing), waren 

in het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan reeds niet opgenomen in het exploitatieplangebied. Een 

gedeelte van de zone langs de Ringbaan-Noord met de bestemming ‘Verkeer’ is met het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ niet langer opgenomen in het exploitatieplangebied, omdat de 

daar aanvankelijk geplande aanleg van een openbare groenstrook geen doorgang meer vindt. 

 

Het gedeelte van het gebied van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ 

dat ziet op de omzetting van de bestemming ‘Bedrijventerrein’/‘Verkeer’/‘Water’ naar ‘Agrarisch’ is met het 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ eveneens niet langer opgenomen in het 

exploitatieplangebied, omdat het betreffende perceel(sgedeelte) niet langer betrokken wordt in de 

realisatie van het bedrijventerrein.  

 

Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 5e partiële herziening’ heeft betrekking op zowel gronden 

binnen als buiten het exploitatieplangebied. De vaststelling van laatstgenoemd bestemmingsplan maakt 

niet dat het exploitatieplangebied hierdoor wordt vergroot. Wel is er aanleiding het exploitatieplangebied 

beperkt te verkleinen. In het exploitatieplangebied was aan de zuidoostelijke rand van het gebied een 

grondstuk in eigendom van de Staat gelegen. De aanvankelijke bedoeling was dat dit een groenfunctie 

zou krijgen ten oosten van het aan te leggen onderhoudspad oostelijk van de geplande bergings-

watergang. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze gronden niet meer nodig zijn voor de aan te leggen 

openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied. Het exploitatieplangebied wordt hiermee verkleind met 

circa 249 m².  

 

Het exploitatieplangebied ingevolge het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ ligt aan 

de noordzijde van Weert en kent een oppervlakte van circa 711.900 m². Het plangebied wordt globaal 

begrensd door de rijksweg A2 aan de oostzijde, de Rakerstraat aan de oostzijde en de Ringbaan-Noord 
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aan de zuidzijde. Het plangebied ten noorden van de Ringbaan-Noord varieert in breedte van circa 400 tot 

660 meter. 

 

Het bestemmingsplan zoals dat luidt na 5e partiële herziening, en zoals dat is aangeduid op bijlage 2, kent 

een oppervlakte van circa 73,8 ha, als volgt verdeeld: 

 

Binnen het exploitatieplangebied: 

• 51,9 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Bedrijventerrein’; 

• 1,6 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Horeca’; 

• 0,7 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein voor nuts en uitgeefbaar groen; 

• 17,1 ha voor te ontwikkelen openbare ruimte. 

 

Buiten het exploitatieplangebied: 

• 0,3 ha voor bestaande te handhaven woningen en bedrijven. 

• 0,6 ha voor bestaande te handhaven openbare ruimte; 

• 0,2 ha voor te handhaven agrarische functies; 

• 0,2 ha voor nieuw uitgeefbaar gebied met de bestemming ‘Bedrijventerrein’; 

• 0,2 ha voor nieuw te ontwikkelen openbare ruimte; 

• 1,1 ha voor foerageergebied voor de steenuil. 

 

De totale oppervlakte van de gronden die buiten het exploitatieplangebied zijn gelegen, bedraagt circa 2,6 

ha. De gedeelten die voorzien in bestaande te handhaven woningen en bedrijven, bestaande te hand-

haven openbare ruimte en te handhaven agrarische functies, kennen een gezamenlijke grootte van circa 

1,1 ha. Voor zover het gaat om ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-

Noord 2010’ in 2011 bestaande te handhaven woningen en bedrijven, is er sprake van een conserverende 

bestemming, waarbij de bestaande bebouwing werd ingepast. Op grond van dat bestemmingsplan 

ontstond voor deze gronden geen bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro, waardoor deze 

gronden niet in het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan zijn opgenomen. Aanvankelijk betrof dit een 

oppervlakte van 1,5 ha. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 5e partiële 

herziening’ is voor de objecten van de voorheen bestaande bebouwing Sint Sebastiaanskapelstraat 34 en 

38 sprake van een planologische wijziging, waardoor op deze gronden buiten het exploitatieplangebied, 

met sloop van de oorspronkelijk bestaande bebouwing, alsnog respectievelijk een bouwplanmogelijkheid 

als bedoeld in artikel 6.12 Wro wordt gecreëerd (opgenomen in de tabel voor 0,2 ha onder nieuw uitgeef-

baar gebied met de bestemming ‘Bedrijventerrein’) en nieuwe openbare ruimte wordt gecreëerd 

(opgenomen in de tabel voor 0,2 ha onder nieuw te ontwikkelen openbare ruimte). Het betreft echter 

gronden buiten het exploitatieplangebied. 

Ten aanzien van de gronden buiten het exploitatieplangebied waar ingevolge laatstgenoemd 

bestemmingsplan een bouwplanmogelijkheid wordt gecreëerd, is door de gemeente separaat uitvoering 

gegeven aan de toepassing van de wettelijke kostenverhaalsplicht.  

 

Voor zover het gaat om de bestaande te handhaven openbare ruimte en de te handhaven agrarische 

functies, gaat het om grondstukken die niet in de realisatie van het bedrijventerrein Kampershoek-Noord 

zijn c.q. worden betrokken. 

 

1.5. Eigendomssituatie 

Niet alle gronden in het exploitatieplangebied waren ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ in 2011 in eigendom van de gemeente. Op grond van artikel 6.12 Wro gold, 
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ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, de verplichting tot het 

vaststellen van een exploitatieplan, omdat op gronden van derden bouwplannen zijn aangewezen als 

bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Immers, het kostenverhaal was op dat moment niet anderszins (via een 

anterieure overeenkomst) verzekerd. Voorts bestond er ten tijde van de vaststelling van laatstgenoemd 

bestemmingsplan de noodzaak regels over locatie-eisen te stellen. 

 

Als bijlage 6 bij dit exploitatieplan is de eigendommenkaart opgenomen, waarop is aangegeven welke 

gronden eigendom zijn van de gemeente en welke gronden eigendom zijn van derden. Hierbij is 

uitgegaan van de eigendomssituatie op 1 juli 2023. 

 

Artikel 6.12 Wro verplicht gemeenten kostenverhaal te plegen ten aanzien van de gronden in het 

plangebied waarop aangewezen bouwplannen zijn gepland. Hieronder valt op grond van artikel 6.2.1 Bro 

onder andere de mogelijkheid van de bouw van hoofdgebouwen. 

 

Door de gemeente is voorafgaand aan en sinds de start van de grondexploitatie in 2011 een aanzienlijk 

deel van de gronden in het exploitatieplangebied verworven. De gemeente staat vanaf 2017 een 

toegespitst verwervingsbeleid voor. Voor zover het gronden betreft die onderdeel uitmaken van de 

toekomstige openbare ruimte, is het gemeentelijke beleid gericht op verwerving. Voor zover het betreft 

gronden die onderdeel uitmaken van het uitgeefbaar gebied, beperkt de verwerving zich tot met name 

kleinere percelen die benodigd zijn om te komen tot een doelmatige uitgifte. De indeling van het 

exploitatieplangebied naar openbare ruimte en uitgeefbaar gebied is aangegeven op de ruimtegebruiks-

kaart, die als bijlage 5 is opgenomen. 

Een nadere toelichting op het gemeentelijke verwervingsbeleid is opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

De kosten van de grondexploitatie worden gedekt door gronduitgifte dan wel, als er sprake is van gronden 

van derden, door exploitatiebijdragen van particuliere eigenaren. Ingeval zelfrealisatie niet of niet overeen-

komstig de wijze van uitvoering geschiedt zoals de gemeente deze onder andere in de bestemmings-

plannen en het exploitatieplan heeft vastgelegd, of veel te laat op gang dreigt te komen en dus schade en 

vertraging zal veroorzaken, overweegt de gemeente in de toekomst het instrument van onteigening in te 

zetten. 

 

In situaties waarin sprake is van zelfrealisatie bij particuliere grondexploitatie, zijn er voor het kosten-

verhaal en de te hanteren locatie-eisen verschillende mogelijkheden:  

• De eigenaar sluit met de gemeente voorafgaand aan de vaststelling van het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ een overeenkomst over grondexploitatie, de zogenoemde anterieure 

overeenkomst.  

• De eigenaar sluit met de gemeente na vaststelling van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ 

een overeenkomst over grondexploitatie, ofwel de zogenoemde posterieure overeenkomst. 

• De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en is, op grond van een financieel voorschrift 

verbonden aan (een) omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen, een exploitatiebijdrage 

verschuldigd. 

 

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient te voldoen aan onder meer de regels van het 

exploitatieplan. In geval van een posterieure overeenkomst zal in de overeenkomst uitvoering worden 

gegeven aan de in het exploitatieplan opgenomen locatie-eisen en de te betalen exploitatiebijdrage. 

Ingeval geen overeenkomst wordt gesloten, dient een particuliere eigenaar bij de realisatie rekening te 

houden met de inhoudelijke locatie-eisen die zijn opgenomen in het exploitatieplan, en met een financieel 

voorschrift als onderdeel van de omgevingsvergunning voor het bouwen, waarin de verplichting tot 
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betaling van een exploitatiebijdrage is opgenomen. Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen dient te worden geweigerd indien er sprake is van strijd met de regels van het exploitatieplan. 

 

Na vaststelling van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ is genoemd exploitatie-

plan leidend bij de over kostenverhaal te maken afspraken respectievelijk voor in omgevingsvergunningen 

voor het bouwen op te nemen financiële voorschriften inzake de betaling van exploitatiebijdragen. Het 

sluiten van een anterieure of posterieure overeenkomst bevrijdt de eigenaar van de verplichting de 

exploitatiebijdrage te betalen op grond van een financieel voorschrift verbonden aan de omgevings-

vergunning voor de activiteit bouwen. De gebruikelijke legesheffing blijft onverminderd van kracht. Een 

belanghebbende kan echter niet voor dubbel kostenverhaal komen te staan. Voor onderdelen die zowel in 

het kostenverhaal van het exploitatieplan zitten als in de leges, volgt uit de legesverordening dat de 

legesregeling voor dat onderdeel terugtreedt. 

 

1.6. Doel en functie van het exploitatieplan 

Om tot de realisatie van de bebouwing binnen het uitgeefbaar gebied waarop de aangewezen bouw-

plannen zijn voorzien te komen, zijn binnen het exploitatieplangebied werken en werkzaamheden nodig 

die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 lid onder b Wro, als volgt kunnen worden onderverdeeld: 

a. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied. 

Het uitgeefbaar gebied kent de bestemming ‘Bedrijventerrein’, ‘Horeca’ en (deels) ‘Verkeer’. De 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het nieuwe uitgeefbaar gebied zijn beschreven in 

paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

b. De aanleg van nutsvoorzieningen. 

De werkzaamheden voor de aanleg van nutsvoorzieningen zijn beschreven in paragraaf 2.2 van het 

exploitatieplan. 

c. De inrichting van de openbare ruimte. 

De ontsluitingsstructuur voor het bedrijventerrein is vastgelegd in de ruimtegebruikskaart (bijlage 5). 

Daarin is voorzien in een hoofdontsluitingsas, die twee hoofdontsluitingen bevat naar de Ringbaan-

Noord. Op basis van de ontsluitingsstructuur ontstaat een centrale hoofdweg met inbegrip van de 

beide hoofdontsluitingen, waarbij aan de centrale hoofdweg uitgeefbare gronden zijn gelegen. Voorts 

is vanuit die centrale hoofdweg sprake van interne openbare wegen in het (noord)oostelijke deel van 

het exploitatieplangebied. Ook is voorzien in de aanleg van openbaar groen, grondwallen, fietspaden, 

onderhoudspaden, bergingswatergangen en wadi’s. 

De inrichting van de openbare ruimte kan op haar beurt weer worden onderverdeeld in de volgende 

groepen van werken en werkzaamheden: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken en gebruiksgereedmaken van de openbare ruimte 

binnen het exploitatieplangebied zijn omschreven in paragraaf 2.3. 

De indeling van het exploitatieplangebied, onderscheiden naar de functies uitgeefbaar gebied (groep a) en 

openbare ruimte (groep c), is zichtbaar gemaakt op de ruimtegebruikskaart. Voor de aan te leggen 

nutsvoorzieningen geldt dat deze veelal binnen de openbare ruimte zullen worden gerealiseerd.  

 

De kosten van de onder a tot en met c bedoelde werken en werkzaamheden worden c.q. zijn, vanuit de in 

artikel 6.13 lid 4 Wro opgenomen fictie dat de gemeente geldt als de enige exploitant in het gebied, 

gemaakt door de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente, eveneens vanuit de in de vorige volzin 

bedoelde fictie, te maken met: 

• inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.3 Bro); 
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• de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4 onder a Bro); 

• de kosten van bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4 onder b Bro); 

• de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, 

opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van 

milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro); 

• de kosten van aanleg van voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 onder e Bro); 

• de kosten van toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.4 onder f Bro); 

• de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering van de aanleg van voorzieningen, alsmede 

in verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., alsmede in 

verband met sloop, verwijdering van opstallen etc. (artikel 6.2.4 onder g Bro); 

• de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatieplangebied 

(artikel 6.2.4 onder h Bro); 

• de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te verrichten 

werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de hiervoor 

omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4 onder j Bro); 

• de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de gemeente verworven gronden, verminderd 

met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 onder k Bro); 

• de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 6.2.4 

onder l Bro); 

• de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-

terugvorderbare belastingen (artikel 6.2.4 onder m Bro); 

• de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten 

(artikel 6.2.4 onder n Bro). 

 

Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zullen, conform de regels als opgenomen in afdeling 6.4 

Wro, worden verhaald ten laste van de eigendommen waarop ingevolge het bestemmingsplan 

aangewezen bouwplanmogelijkheden (als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro) zijn voorzien. 

 

De gemeente Weert heeft in het verleden verschillende eigendommen verworven in het te ontwikkelen 

gebied. De op 1 juli 2023 door of namens de gemeente verworven gronden zijn aangegeven op de als 

bijlage 6 bij dit exploitatieplan behorende eigendommenkaart. Op deze bijlage is ook zichtbaar welke 

gronden in het gebied op genoemde datum in eigendom zijn van derden. In hoofdstuk 6 van het 

exploitatieplan wordt ingegaan op het door de gemeente gevoerde verwervingsbeleid.  

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ heeft gezien het vorenstaande meerdere 

doelen en functies. Allereerst dient het als de publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de gemeente 

Weert toepassen van verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop 

aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn voorzien. Het kostenverhaal bij particuliere exploitatie ingevolge 

dit exploitatieplan vindt plaats op twee manieren: 

a. door het met particuliere exploitanten sluiten van posterieure overeenkomsten over de grond-

exploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro; 

b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een of meerdere aangewezen bouwplansoorten. 

 

Er wordt een financieel voorschrift aan de onder b bedoelde omgevingsvergunning verbonden, als ten 

tijde van de aanvraag van de vergunning is gebleken dat het kostenverhaal voor de in de vergunning 

begrepen gronden niet al anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden overeen-

gekomen en verzekerd is. Dit betekent dat indien een anterieure overeenkomst (d.w.z. voorafgaand aan 

de oorspronkelijke vaststelling van het exploitatieplan) of een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de 
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vaststelling van het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan doch voorafgaand aan de indiening van de 

aanvraag voor een omgevingsvergunning) is gesloten dan wel als er sprake is van marktconforme grond-

uitgifte van bouwpercelen door de gemeente Weert, er geen financieel voorschrift aan een dergelijke 

omgevingsvergunning wordt verbonden, om reden dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (bij 

gronduitgifte door de gemeente) c.q. overeengekomen en verzekerd is (bij een anterieure of een tijdig 

gesloten posterieure overeenkomst). 

 

Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels die van toepassing zijn op 

de feitelijke realisatie van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om regels: 

a. over het ruimtegebruik; 

b. over koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

de inrichting van de openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor het 

bouwen van aangewezen bouwplannen anderzijds; 

c. over eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 

de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

d. over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte (bestekken, 

aanbesteding, inspecties); 

e. waarbij via een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bepaalde in het exploitatieplan 

opgenomen regels.  

 

1.7. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door gemeenteraad. De 

herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, dus zowel op de exploitatie-

opzet als op de regels.  

 

Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening betreft het een herziening van structurele 

dan wel niet-structurele onderdelen. Als er sprake is van een herziening van uitsluitend niet-structurele 

onderdelen, behoeft voor de totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare voorbereidings-

procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te worden gevolgd. Voorts is er dan 

geen mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit. In artikel 6.15 lid 3 Wro is 

vastgelegd in welke situaties sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen. In alle andere 

gevallen betreft het een herziening van structurele onderdelen, in welke gevallen dan een uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd en waarbij sprake is van een voor beroep 

vatbaar herzieningsbesluit. 

 

Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt verhoogd 

of verlaagd. In het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage al is 

overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden, dan 

heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat een eerder overeengekomen bijdrage 

respectievelijk als financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning verbonden bijdrage met terug-

werkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 

 

Een herziening van een exploitatieplan kan voorts tot gevolg hebben dat opgenomen regels komen te 

vervallen of worden gewijzigd, dan wel nieuwe regels worden toegevoegd. 
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Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van de in dit 

exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en wethouders een 

eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is dat alle exploitatie-

bijdragen voor het exploitatieplangebied worden herberekend. De herberekening vindt plaats overeen-

komstig de in artikel 6.20 Wro opgenomen regels. Daarbij is bepaald dat als uit de herberekening volgt dat 

de uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel voorschrift aan een 

verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan de 

genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechtsopvolger. De 

wettelijke terugbetalingsregeling geldt dus niet indien de exploitatiebijdrage is overeengekomen middels 

een overeenkomst. 
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2. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

 

Een exploitatieplan dient, gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 onder b Wro, een omschrijving van de 

werken en werkzaamheden te bevatten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdgroepen:  

a. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied; 

b. de aanleg van nutsvoorzieningen; 

c. de inrichting van de openbare ruimte. 

 

Bij de hierna opgenomen beschrijving van de werken en werkzaamheden is uitgegaan van de indeling 

zoals opgenomen in het bestemmingsplan, en verder uitgewerkt in de ruimtegebruikskaart (bijlage 5) 

alsmede in de civieltechnische raming (bijlage 16.2) en de kwaliteitsomschrijving (bijlage 13). 

 

De hoofdgroepen a tot en met c worden hierna nader omschreven.  

 

De aanleg van de werken en werkzaamheden behorende tot de hoofdgroep ‘inrichting van de openbare 

ruimte’ zal gefaseerd, veelal gekoppeld aan de volgtijdelijke ontwikkeling van delen van uitgeefbaar 

gebied, plaatsvinden. De indeling tussen de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied is aangegeven op 

de ruimtegebruikskaart. De omschrijving van de werken en werkzaamheden als omschreven in de 

paragrafen 2.1 tot en met 2.3 hebben betrekking op het gehele exploitatieplangebied. 

In paragraaf 2.4 wordt daarnaast ook ingegaan op werken en werkzaamheden die gelegen zijn buiten het 

exploitatieplangebied. 

 

2.1. Omschrijving werken en werkzaamheden bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

Het betreft hier de uit te voeren werken en werkzaamheden die betrekking hebben op het uitgeefbaar 

gebied (lees: de bouwpercelen). Het uitgeefbaar gebied is als zodanig aangeduid op de ruimtegebruiks-

kaart. In het exploitatieplangebied zijn in elk geval de volgende werken en werkzaamheden voor het 

bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied voorzien: 

• het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in het uitgeefbaar gebied; 

• het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbaar gebied; 

• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in het uitgeefbaar gebied; 

• het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbaar gebied; 

• het uitvoeren van bodemsanering (onder meer de verwijdering van aanwezige zinkassen); 

• het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch waarde-

volle elementen; 

• de aanleg van wadi’s ten behoeve van de berging van hemelwater vanaf uitgeefbaar gebied en vanaf 

openbare ruimte in de zone wadi/groen zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart; 

• het aanleggen van groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het eerste jaar onderhoud van 

deze groenvoorzieningen in de zone wadi/groen zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

 

2.2. Omschrijving werken en werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen 

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of 

aanpassingen van nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval worden verstaan: gas-, water-, 
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elektriciteits-, cai-, telecommunicatieleidingen, inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen, zoals 

transformatorhuisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 

 

2.3. Omschrijving werken en werkzaamheden inrichting van de openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte bestaat uit twee groepen werken en werkzaamheden: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

De openbare ruimte is als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart en kan worden onderverdeeld 

naar werken/werkzaamheden voor de aan te brengen hoofdontsluitingsas, interne openbare wegen, 

groen, bergingswatergangen, wadi’s, fietspaden en onderhoudspaden. De hoofdontsluitingsas kan daarbij 

op zijn beurt worden onderscheiden in de centrale hoofdweg en de beide hoofdontsluitingen. 

 

Ad 1.  Het bouwrijp maken van de openbare ruimte 

Deze werkzaamheden hebben betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatieplangebied. 

Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte wordt in ieder geval verstaan: 

• het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte; 

• het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in de openbare ruimte; 

• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in de openbare ruimte; 

• het dempen van bestaande watergangen in de openbare ruimte; 

• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in de openbare ruimte; 

• het aanleggen van grondwallen; 

• het aanbrengen van openbare vuilwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken; 

• het aanbrengen van openbare hemelwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken naar bergings-

watergangen; 

• het aanleggen van rioolafvoergemalen (met persleiding) naar het bestaande gemeentelijke riool-

stelsel; 

• de aanleg van openbare verlichting; 

• de aanleg van openbare bergingswatergangen en wadi’s ten behoeve van de berging van hemel-

water vanaf uitgeefbaar gebied en vanaf openbare ruimte; 

• het aanbrengen van drainage in de openbare ruimte; 

• de aanleg van de hoofdontsluitingsas geschikt voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personen-

autoverkeer in bruikbare vorm. De hoofdontsluitingsas omvat de binnen het exploitatieplangebied 

geprojecteerde centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen naar de Ringbaan-

Noord. De hoofdontsluitingsas, alsmede de daarvan deel uitmakende centrale hoofdweg en de 

hoofdontsluitingen, zijn op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduid; 

• de aanleg van interne openbare wegen geschikt voor gebruik als bouwwegen voor vracht- en 

personenautoverkeer. De interne openbare wegen maken geen deel uit van de hoofdontsluitingsas 

en zijn als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart; 

• de aanleg van verkeersregelinstallaties; 

• het uitvoeren van bodemsanering (onder meer de verwijdering van aanwezige zinkassen); 

• het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 

waardevolle elementen. 
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Het begrip ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ 

Als onderdeel van het begrip ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte’ wordt het begrip ‘bouwrijp maken 

van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ onderscheiden. De openbare ruimte kan in 

delen bouwrijp worden gemaakt. Voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen van gebouwen is het niet per se nodig dat de openbare ruimte van het exploitatieplangebied in 

zijn geheel bouwrijp is gemaakt. Wel is vereist dat voor het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag 

betrekking heeft: 

a. voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning het bouwrijp maken van de openbare 

ruimte ten behoeve van het in de vergunning betrokken bouwperceel is voltooid, dan wel 

b. voorafgaand aan de verlening van de omgevingsgunning naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders genoegzaam is geborgd dat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve 

van het in de vergunning betrokken bouwperceel is voltooid voordat met de bouw wordt 

aangevangen. 

 

Onder ‘het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ wordt verstaan 

het samenstel van de volgende werken en werkzaamheden: 

1. de aanleg van hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een staat van aanleg 

van de centrale hoofdweg met één of beide hoofdontsluitingen in een zodanige vorm dat deze 

geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in zodanige omvang 

dat het alsdan aangelegde gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide 

hoofdontsluitingen is verbonden aan de Ringbaan-Noord.  

Dit maakt dat de centrale hoofdweg niet ineens in zijn geheel behoeft te worden aangelegd, maar kan 

worden aangelegd in delen. Indien het bouwperceel rechtstreeks wordt ontsloten via de hoofd-

ontsluitingsas in bruikbare vorm, ziet het in de tweede volzin bedoelde ‘aangelegde gedeelte van de 

centrale hoofdweg’ op het gedeelte, te rekenen vanaf het bouwperceel naar één van de beide 

hoofdontsluitingen; 

2. indien het bouwperceel niet rechtstreeks grenst aan de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm, de 

aanleg van interne openbare wegen in een zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als 

bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige omvang dat het bouwperceel 

rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet als bouwweg) aangelegde interne openbare wegen naar 

de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm wordt ontsloten; 

3. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, rechtstreeks 

dan wel via eerder aangelegde openbare vuilwaterriolering, naar het aansluitpunt van het bestaande 

gemeentelijke rioleringsstelsel; 

4. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, recht-

streeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemelwaterriolering, naar een bergingswatergang 

of wadi in het exploitatieplangebied. 

 

Onder een ‘bouwweg’ wordt verstaan: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als interne 

openbare weg of als hoofdontsluitingsas, die voldoet aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de 

kwaliteitsomschrijving (bijlage 13). 

 

Ad 2.  Het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte 

Deze werkzaamheden hebben eveneens betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatie-

plangebied. Onder de werkzaamheden van het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte wordt in 

ieder geval verstaan: 

• de definitieve aanleg van de hoofdontsluitingsas en de interne openbare wegen, met inbegrip van de 

daarbij behorende rotondes, kruisingen, openbare parkeerplaatsen, trottoirs, voetpaden, fietspaden 
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en bijbehorende bermen, alsmede het aansluiten hiervan op bestaande openbare wegen, voetpaden, 

fietspaden en bijbehorende bermen, een en ander inclusief het herstellen van wegen; 

• afwerking van de aanleg van openbare bergingswatergangen en wadi’s ten behoeve van de berging 

van hemelwater vanaf uitgeefbaar gebied en vanaf openbare ruimte; 

• de afwerking van de aanleg van openbare verlichting; 

• het aanbrengen van definitieve inritconstructies ter ontsluiting van bouwpercelen; 

• het aanleggen van openbare groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het eerste jaar 

onderhoud van deze groenvoorzieningen; 

• het aanleggen van de definitieve openbare verlichting; 

• het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwings-

borden, bebakeningen en belijning; 

• het aanleggen van bluswatervoorzieningen, waaronder begrepen brandkranen. 

 

2.4. Omschrijving nog uit te voeren c.q. uitgevoerde werken en werkzaamheden buiten het 

exploitatieplangebied 

Gedeelte van de beide hoofdontsluitingen 

De beide hoofdontsluitingen zoals omschreven in paragraaf 2.3, zorgen voor de ontsluiting van de 

wegenstructuur binnen het exploitatieplangebied naar de buiten het exploitatieplangebied gelegen 

Ringbaan-Noord. 

De werken met betrekking tot de hoofdontsluitingen zien op de aanleg van onder meer een 

verkeersregelinstallatie en de inrichting van een verkeerskruising met opstelplaatsen, met inbegrip van 

bijbehorende werken. 

Een gedeelte van de met de aanleg van de hoofdontsluitingen verbonden werken ligt buiten het 

exploitatieplangebied. De beide hoofdontsluitingen zijn gerealiseerd in 2015. 

 

De beide hoofdontsluitingen zijn als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart (bijlage 5) alsmede op 

de kaart buitenplanse voorzieningen (bijlage 11). 

 

Waterbergingsvoorzieningen 

Op het bedrijventerrein is sprake van de aanleg van een duurzaam gescheiden rioolstelsel. Dat wil 

zeggen dat het huishoudelijk afvalwater (DWA) en het hemelwater (HWA) apart verzameld en in 

verschillende buizen afgevoerd en/of verwerkt worden. Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp (van 

voor 2010) zijn er wijzingen aangebracht in het wegenpatroon en de mogelijkheid tot grotere (logistieke) 

gebouwen. 

 

Dit terwijl de eisen rondom de retentie/infiltratieberging (44 mm over het aangesloten verhard oppervlak) 

hetzelfde zijn gebleven. Dit betekent concreet dat er meer hemelwater geborgen moet worden dan 

waarmee in het oorspronkelijk ontwerp rekening is gehouden. De retentie van het hemelwater vindt in 

Kampershoek 2.0 bovengronds plaats op openbaar terrein.  

Hierdoor is het dus noodzakelijk geworden om extra ruimte te reserveren voor de waterberging. Voor een 

gedeelte vindt deze reservering van ruimte plaats buiten het exploitatieplangebied. De buiten het 

exploitatieplangebied te realiseren waterberging, inclusief groenvoorzieningen, wordt gerealiseerd op het 

aanvankelijk bebouwde gedeelte van de locatie Sint Sebastiaanskapelstraat 38.  

 

De ligging van de buiten het exploitatieplangebied gelegen waterbergingsvoorzieningen is aangegeven op 

de kaart buitenplanse voorzieningen (bijlage 11). 
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Foerageergebied steenuil 

Op basis van het vastgestelde en door de provincie goedgekeurde compensatie- en mitigatieplan worden 

de diverse compensatieactiviteiten opgepakt aan de hand van de voortgang van de concrete bouw-

activiteiten. 

In eerste instantie (in 2018) was een steenuil aangetroffen in de gebouwen aan de Sint Sebastiaans-

kapelstraat 34, 36 en 38. In het exploitatieplan ‘Kampershoek Noord 2010, 3e herziening’ was rekening 

gehouden met uit te voeren mitigerende maatregelen binnen het exploitatieplangebied. 

Bij de recente, reguliere monitoring van dit gebied ten behoeve van het vooronderzoek is gebleken dat de 

steenuil de gebouwen niet meer gebruikt als nestlocatie. Wel is gebleken dat er twee steenuilen in de 

onmiddellijke omgeving van het plangebied verblijven. In augustus 2021 is hiervoor een nadere analyse 

opgesteld. Op basis van deze analyse is vastgesteld wat het best passende foerageergebied was, dat als 

compensatie kon dienen voor het verlorene gegane foerageergebied, gelegen binnen de grenzen van het 

exploitatieplangebied. Dit passende foerageergebied is gevonden in de nabijheid van maar buiten de 

grenzen van het exploitatieplangebied en is ten tijde van de herziening van het ontwerp van het 

exploitatieplan reeds gerealiseerd. 

 

De ligging van het buiten het exploitatieplangebied gelegen foerageergebied is aangegeven op de kaart 

buitenplanse voorzieningen (bijlage 11). 
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3. TOELICHTING OP DE REGELS 

 

 

3.1. Inleiding en begrippen 

Inleiding 

De realisatie van bedrijventerrein Kampershoek-Noord is een grootschalig project, waarin sprake is van 

een meerjarige volgtijdelijke uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In het 

oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was een bindende fasering in de 

regels van het exploitatieplan vastgelegd. Met de vaststelling van het besluit tot 1e herziening van het 

exploitatieplan zijn de regels over deze bindende fasering vervallen. 

Het vanaf dat moment niet langer aanwezig zijn van bindende regels over fasering laat onverlet dat de 

uitvoering van de verschillende genoemde hoofdgroepen van werken in de tijd gespreid en flexibel zal 

plaatsvinden. Dit met inachtneming van onder meer civieltechnische uitgangspunten, en waar mogelijk 

afgestemd op ontwikkelinitiatieven op bouwpercelen binnen het uitgeefbaar gebied. 

 

In het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ zoals dat luidt met inachtneming van het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’, is voorzien in een directe bouwtitel 

voor de ontwikkeling van circa 51,5 ha uitgeefbaar gebied voor bedrijventerrein en circa 1,2 ha uitgeefbaar 

gebied voor kantoorvestiging. Daarnaast is in de genoemde bestemmingsplannen voorzien in de daarbij 

behorende aanleg van openbare ruimte. Onderdeel van die openbare ruimte is de hoofdontsluitingsas. 

Onder de hoofdontsluitingsas wordt verstaan de beide hoofdontsluitingen van het bedrijventerrein naar de 

Ringbaan-Noord, met inbegrip van de tussen die beide hoofdontsluitingen geprojecteerde centrale 

hoofdweg. 

 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ 

Op 20 september 2017 is het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ door de 

gemeenteraad vastgesteld. Deze tweede partiële herziening ziet op het mogelijk maken van het bouwen 

en gebruiken van de gronden, gelegen in het zuidwestelijke gedeelte van het uitgeefbaar gebied in het 

exploitatieplangebied, voor een ambulancepost (herziening bestemming ‘Bedrijventerrein’). Voorts ziet 

deze bestemmingsplanherziening erop om de bestemming ‘Verkeer’ opnieuw vast te stellen voor drie 

grondstukken. Deze grondstukken waren aanvankelijk reeds opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ en hadden daarin ook reeds de bestemming ‘Verkeer’ gekregen. Met de 

latere vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, 1e herziening’ is abusievelijk deze 

bestemming gewijzigd. 

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële 

herziening’, is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ vastgesteld. In het besluit tot 

1e herziening van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de 2e partiële herziening van het bestemmings-

plan voor het exploitatieplan verwerkt.  

 

Ook de invloed van de economische crisis gaf aanleiding tot deze herziening van het exploitatieplan. Als 

gevolg van de crisis is er sprake van een, ten opzichte van het eerst vastgestelde exploitatieplan, 

vertraging in het tempo van de gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot actualisatie van de exploitatie-

opzet van het exploitatieplan. 
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Gelet op deze situatie is in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan voorts uitvoering gegeven 

aan de noodzaak eisen en regels te stellen c.q. bestaande regels te wijzigen c.q. aan te scherpen, zoals 

bedoeld in artikel 6.13 lid 1 en 2 Wro, voor de volgende onderwerpen: 

a. het vervallen van de aanvankelijk opgenomen regels over de bindende fasering van de werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nuts-

voorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van omgevingsvergunningen 

voor het bouwen; 

b. wijziging van de aanvankelijk opgenomen koppelingsregeling tussen de uitvoering van werken en 

werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de gehele hoofdontsluitingsas en de verlening van 

omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen; 

c. het vervallen van de inhoud van de verder opgenomen koppelingsregeling tussen de uitvoering van 

werken en werkzaamheden van tijdelijke aard voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 

de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

d. gewijzigde regels over ruimtegebruik, waarbij het gaat om het onderscheid openbare ruimte en 

uitgeefbaar gebied, en binnen de openbare ruimte onderscheiden naar de functies groen, bergings-

watergangen, wadi’s, interne openbare wegen, de hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar de 

centrale hoofdweg en de beide hoofdontsluitingen), fietspaden en onderhoudspaden; 

e. gewijzigde eisen aan de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte; 

f. gewijzigde regels over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

g. verbodsbepalingen omtrent de onderwerpen a tot en met f; 

h. gewijzigde regels waarbij via omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het 

exploitatieplan. 

Ook de bijlagen en de toelichting zijn bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan herzien. 

 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 

Vervolgens is, in 2017, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ in 

procedure gebracht. Deze derde partiële herziening ziet op het mogelijk maken van de realisatie van 

grootschalige logistieke bouwpercelen in het plangebied. Het gevolg hiervan is dat de aanvankelijk in het 

plangebied, parallel aan de Ringbaan-Noord gelegen, opgenomen centrale hoofdweg is vervallen. De 

centrale hoofdweg is daarbij vervolgens verlegd. 

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële 

herziening’ op 30 mei 2018 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ vastgesteld. In 

het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de 3e partiële herziening van het 

bestemmingsplan voor het exploitatieplan verwerkt. 

 

In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan zijn voorts de regels aangepast als gevolg van het 

toevoegen van het door de gemeente vastgestelde Inrichtingsplan 2017 Kampershoek aan de kwaliteits-

omschrijving, waardoor de in artikel 5 opgenomen regel dat voorafgaand aan de uitvoering van werken en 

werkzaamheden een inrichtingsplan moet worden opgesteld en ter instemming aan burgemeester en 

wethouders moet worden voorgelegd, is vervallen. 

Voorts is, als onderdeel van het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan, de exploitatieopzet 

geactualiseerd. Een en ander heeft tot gevolg dat daarbij ook de bijlagen en de toelichting op het 

exploitatieplan zijn herzien.  
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Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

In 2020 is voor het bestemmingsplangebied een vierde partiële herziening van het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ in procedure gebracht. Deze vierde partiële herziening ziet op het mogelijk 

maken van het realiseren van een hotelfunctie binnen het plangebied. Daarnaast voorziet deze partiële 

herziening in een aantal beperkte aanpassingen van de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Bedrijventerrein’ als 

gevolg van het verder gewijzigde inrichtingsplan. Het gevolg van deze bestemmingsplanherziening is dat 

de daaruit voortvloeiende bestemmingsregeling in de plaats komt van de bestemming ‘Kantoor’, zoals 

deze is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’. 

 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële 

herziening’ is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ vastgesteld. In deze herziening 

van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de vierde partiële herziening van het bestemmingsplan 

verwerkt. De regels van het exploitatieplan zijn daarnaast aangepast in verband met onder meer: 

a. De wijziging van de kwaliteitsomschrijving, dit als gevolg van wijzigingen in het inrichtingsplan. 

Gevolg van deze wijziging is voorts dat in de openbare ruimte sprake is van de aanleg van grond-

wallen. Dit is in de regels verwerkt. 

b. Een aanpassing van de koppelingsregeling. In de praktijk is er soms, vanuit onder meer 

financieringsoogpunt, behoefte (delen van) werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel eerst uit te voeren nadat de omgevings-

vergunning is verleend en voordat met de bouw wordt aangevangen. Dit is in de regels verwerkt. 

c. Het vervallen van de schaalgroottecriteria voor op te stellen bestekken. De praktijk liet zien dat, 

vanuit de anno 2020 gerealiseerde openbare ruimte, er soms fragmentarische deelontwikkelingen 

ontstonden, waardoor de uit te voeren werkzaamheden meer afgestemd dienden te worden op de 

specifieke situatie. Dit maakte dat de uit te voeren werkzaamheden zich niet meer zo makkelijk lieten 

vangen in één sluitende omschrijving van het vereiste schaalniveau van een bestek. 

 

Voorts is, als onderdeel van deze herziening, het exploitatieplangebied in beperkte mate verkleind. Tot 

slot is de exploitatieopzet, als onderdeel van het exploitatieplan, geactualiseerd. 

 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ 

In 2023 is voor het bestemmingsplangebied een vijfde partiële herziening van het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ in procedure gebracht. In deze herziening van het bestemmingsplan wordt de 

planologische basis gelegd voor de herinrichting van het nog te ontwikkelen gedeelte van het bedrijven-

terrein nabij de Sint Sebastiaanskapelstraat. Ook heeft de bestemmingsregeling deels betrekking op 

gronden gelegen buiten het exploitatieplangebied. 

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was de bestemmings-

regeling gericht op behoud van de bestaande boerderijen ter plaatse van de Sint Sebastiaanskapelstraat 

34 en 38. Omdat er sprake was van bestaande te handhaven bebouwing, zijn de bebouwde delen niet in 

het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan opgenomen. Op basis van gewijzigde inzichten is ter 

plaatse voorzien in het creëren van uitgeefbaar gebied en voor waterbergende voorzieningen ten behoeve 

van het bedrijventerrein. Dit leidt voorts tot een aanpassing van de bestemmingsregeling van de 

omliggende gronden die wel binnen het exploitatieplangebied zijn gelegen. Daarnaast voorziet het 

bestemmingsplan in een planologische basis om te voorzien in een foerageergebied voor de steenuil. Dit 

gedeelte van het bestemmingsplan ligt eveneens buiten het exploitatieplangebied. 

 

Gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ 

is de procedure gestart van de vaststelling van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e 
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herziening’. In deze herziening van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de vijfde partiële herziening 

van het bestemmingsplan verwerkt.  

 

De regels van het exploitatieplan zijn daarnaast aangepast in verband met onder meer: 

a. de wijziging van de kwaliteitsomschrijving, dit als gevolg van wijzigingen in het inrichtingsplan;  

b. een aanpassing van de ruimtegebruiksregeling. Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e 

partiële herziening’ leidt ertoe dat er in het gedeelte van het exploitatieplangebied rondom Sint 

Sebastiaanskapelstraat 34 en 38 sprake is van een toename van de oppervlakte uitgeefbaar gebied, 

met een gelijktijdige afname van de oppervlakte gronden voor de functies groen en wadi. Aan de 

regels van het exploitatieplan wordt een bepaling toegevoegd dat op deze gronden die onderdeel zijn 

van het uitgeefbaar gebied, gebruik voor de functies wadi en/of groen is toegestaan. Dit deelgebied is 

op de gewijzigde ruimtegebruikskaart aangeduid als ‘zone wadi/groen’. Dit is in de regels verwerkt. 

Voorts is, als onderdeel van deze herziening, het exploitatieplangebied in beperkte mate verkleind. Tot 

slot is de exploitatieopzet, als onderdeel van het exploitatieplan, geactualiseerd. 

 

Stand van zaken realisatie bedrijventerrein per 1 juli 2023 

In de periode vanaf de inwerkingtreding van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 tot 1 juli 2023 

zijn, op hoofdlijnen, de volgende werken en werkzaamheden gerealiseerd: 

a. de aanleg van de beide hoofdontsluitingen (zie ruimtegebruikskaart, bijlage 5) in bruikbare vorm. 

Hieronder wordt verstaan een zodanige vorm, dat deze geschikt zijn om te dienen als bouwweg voor 

vracht- en personenautoverkeer; 

b. de aanleg van centrale hoofdweg (zie ruimtegebruikskaart) in bruikbare vorm. Het betreft hier de 

openbare centrale verbindingsweg, als onderdeel van de hoofdontsluitingsas; 

c. de aanleg van een gedeelte van de interne openbare wegen (zie ruimtegebruikskaart); 

d. de aanleg van een gedeelte van de bergingswatergangen, de wadi’s en openbare groen-

voorzieningen; 

e. de aanleg van vuilwaterriolering in de beide hoofdontsluitingen vanuit het aansluitpunt op het 

bestaande rioleringsstelsel;  

f. de aanleg van hemelwaterriolering in de vorm van uitleggers in de beide hoofdontsluitingen voor het 

transport van hemelwater naar waterbergingsoppervlak; 

g. een verkeersregelinstallatie ter plaatse van de beide hoofdontsluitingen; 

h. een tijdelijk gerealiseerde waterverbinding van het plangebied naar de Rakerlossing, die zorg draagt 

voor een waterverbinding naar het achterliggende gebied; 

i. de aanleg van de grondwal aan de noordzijde van het exploitatieplangebied (ten zuiden van de 

Heerweg); 

j. de aanleg van de geluidswal ten zuiden van de Heerweg (bouwrijp gemaakt); 

k. de aanleg van groenvoorzieningen ten oosten van de Rakerstraat. 

De zone van het exploitatieplangebied waarbinnen deze werken zijn uitgevoerd, is op de als bijlage 8 bij 

het exploitatieplan behorende kaart aanduiding fase gerealiseerd aangegeven. 

 

In de genoemde periode is, voor wat betreft de toepassing van kostenverhaal, sprake van gemeentelijke 

gronduitgifte, van een gesloten posterieure overeenkomst en van een verleende omgevingsvergunning 

waaraan een financieel voorschrift voor de toepassing van kostenverhaal is verbonden. De delen van het 

uitgeefbaar gebied waarop deze gerealiseerde vormen van kostenverhaal hebben plaatsgevonden, zijn 

eveneens aangeduid op bijlage 8. 

 



13 maart 2024 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ 

pagina 36 

 

 

  

De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 3 is de toelichting bij deze regels opgenomen. De 

nummers van de paragrafen verwijzen naar het desbetreffende artikelnummer (bijvoorbeeld: paragraaf 3.2 

betreft de toelichting bij artikel 2, en zo verder tot en met paragraaf 3.10 (toelichting bij artikel 10)). 

 

Vervolgens is in hoofdstuk 3, paragraaf 3.11 een toelichting opgenomen bij de juridische status van de 

verschillende tot het exploitatieplan behorende bijlagen. Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende 

werking, andere bijlagen hebben een toelichtende functie. 

 

Begrippen 

In artikel 1 van de regels zijn de relevante begrippen vastgelegd. De begrippen zoals gehanteerd in de 

regels van de gekoppelde bestemmingsplannen zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in de regels 

van het exploitatieplan daarvan expliciet wordt afgeweken (zie artikel 1 lid 1). Dit voorkomt dat deze 

begrippen dubbel moeten worden opgenomen. 

 

Voor het begrip ‘bestemmingsplan’ wordt verwezen naar: 

a. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’; 

b. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’; 

c. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’; 

d. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’. 

e. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ 

 

In lid 2 zijn daarnaast een aantal (nieuwe) begrippen opgenomen die van belang zijn voor de inhoud en 

toepassing van de voorschriften van het exploitatieplan. Voor zover daarin wordt verwezen naar bijlagen 

of onderdelen van de toelichting van het exploitatieplan, hebben die bijlagen respectievelijk die onder-

delen van de toelichting een bindende status. 

 

3.2. Toelichting bij artikel 2 Koppelingen 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de werken en werkzaamheden voor de volgende hoofdgroepen 

opgenomen: 

a. bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

b. aanleg nutsvoorzieningen 

c. inrichting van de openbare ruimte 

 

De hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’ is op haar beurt onderverdeeld in de volgende 

groepen: 

a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

b. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

Voor de voor de gemeente geldende behoefte aan bouwpercelen in het voor Kampershoek-Noord 

beoogde segment wordt uitgegaan van een resterende looptijd voor de ontwikkeling van het exploitatie-

plangebied van, te rekenen vanaf 1 juli 2023, 8,5 jaar (i.c. tot en met 31 december 2031). Deze meerjarige 

ontwikkeling van het bedrijventerrein vraagt om een heldere en flexibele uitvoering en realisatie. 
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Het exploitatieplan omvatte aanvankelijk een bindende faseringsregeling. Deze is met het besluit tot 1e 

herziening van het exploitatieplan vervallen. De anno 2017 ontstane situatie en verkregen inzichten in een 

marktconforme uitgifte maakten dat een bindende faseringsregeling als onnodig knellend werd ervaren.  

 

Op 1 juli 2023, kort voor het moment van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 4e herziening van 

het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, waren de werken en werkzaamheden als omschreven in 

paragraaf 3.1 (kopje ‘Stand van zaken realisatie bedrijventerrein per 1 juli 2023’) van het exploitatieplan 

gerealiseerd (zie kaart aanduiding fase gerealiseerd, bijlage 8). Tot die gerealiseerde werken en werk-

zaamheden behoort ook de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Dit betekent dat de 

beide hoofdontsluitingen naar de Ringbaan-Noord, met inbegrip van de centrale hoofdweg, als bouwweg 

zijn aangelegd. Voorts is de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm gedeeltelijk voorzien van riolering en 

uitleggers. 

 

Aanvankelijk was in het eerst vastgestelde exploitatieplan, naast een bindende faseringsregeling, ook een 

koppelingsregeling opgenomen, inhoudende dat niet eerder een omgevingsvergunning voor het bouwen 

kon worden verleend dan nadat de gehele hoofdontsluitingsas was gerealiseerd. De op dat moment 

ontstane staat van aanleg van de hoofdontsluitingsas maakte dat het handhaven van deze koppelings-

regeling eveneens als onnodig knellend werd ervaren. Deze koppelingsregeling is met het besluit tot 1e 

herziening van het exploitatieplan gewijzigd.  

 

Het bestemmingsplan zoals dat luidt na de 5e partiële herziening, kent met de bestemmingen ‘Bedrijven-

terrein’ en ‘Horeca’ een directe bouwtitel, waardoor de situatie kan ontstaan dat voor het gehele 

exploitatieplangebied aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen 

etc. zouden kunnen worden ingediend.  

 

In dat kader is het van belang nadere regels te stellen over de volgorde van de activiteiten voor het 

bouwrijp maken van de openbare ruimte en het verlenen van omgevingsvergunningen voor het bouwen 

van gebouwen. Dit is vastgelegd in de koppelingsregeling in artikel 2.1.  

 

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw in uitgeefbaar gebied 

is vereist dat: 

a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de 

vergunningaanvraag betrekking heeft (als onderdeel van de hoofdgroep ‘inrichting van de openbare 

ruimte’), is voltooid, dan wel 

b. naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is geborgd dat het bouwrijp maken 

van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag 

betrekking heeft, is voltooid voordat met de bouw wordt aangevangen. 

 

Onder ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ wordt verstaan het 

geheel van de volgende werken en werkzaamheden als onderdeel van het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte: 

a. de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een staat van 

aanleg van de centrale hoofdweg met één of beide hoofdontsluitingen in een zodanige vorm dat deze 

geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige 

omvang dat het aangelegde gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide 

hoofdontsluitingen is verbonden aan de Ringbaan-Noord (dit maakt dat de centrale hoofdweg niet 

ineens in zijn geheel behoeft te worden aangelegd, maar kan worden aangelegd in delen), en 
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b. indien het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft niet rechtstreeks grenst aan 

de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm (zie onder a), de aanleg van interne openbare wegen in een 

zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenauto-

verkeer, en in een zodanige omvang dat het bouwperceel rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet 

als bouwweg) aangelegde interne openbare wegen naar de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm 

wordt ontsloten, en 

c. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel waarop de 

vergunningaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare 

vuilwaterriolering naar het aansluitpunt van het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, en 

d. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel waarop de 

vergunningaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemel-

waterriolering naar een bergingswatergang of wadi in het exploitatieplangebied. 

 

Op deze wijze wordt bereikt dat elk bouwperceel, als onderdeel van het uitgeefbaar gebied, voor de start 

van de bouw beschikt over een adequate ontsluiting en verbinding naar de Ringbaan-Noord en is voorzien 

van een aansluitmogelijkheid op het openbare vuilwater- en hemelwaterrioleringsstelsel. 

 

3.3. Toelichting bij artikel 3 Ruimtegebruik 

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder a Wro kan een exploitatieplan een ruimtegebruikskaart bevatten. In het 

oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan was reeds een ruimtegebruikskaart opgenomen. Bij het besluit 

tot 4e herziening van het exploitatieplan is de ruimtegebruikskaart aangepast aan de gewijzigde 

planologische situatie en de gewijzigde inzichten omtrent de inrichting van het exploitatieplangebied.  

 

Op de ruimtegebruikskaart is het voorgenomen ruimtegebruik vastgelegd. Op basis van de in het 

bestemmingsplan opgenomen bestemmingsregeling is het van belang het onderscheid aan te geven 

tussen het uitgeefbaar gebied enerzijds en de openbare ruimte anderzijds. Deze ruimtegebruikskaart is 

als bijlage 5 bij dit exploitatieplan opgenomen. 

 

In artikel 3.1 is bepaald dat de oprichting van de gebouwen bestemd voor de bestemmingen ‘Bedrijven-

terrein’ en ‘Horeca’ dient plaats te vinden binnen de op de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar bedrijven-

terrein, horeca en nuts’ aangeduide gronden. 

 

De openbare ruimte is op de ruimtegebruikskaart onderscheiden naar de functies groen, grondwal, 

bergingswatergang, wadi, interne openbare weg, fietspad, onderhoudspad en hoofdontsluitingsas 

(onderscheiden naar centrale hoofdweg en hoofdontsluiting). Deze onderscheiden functies in de openbare 

ruimte dienen te worden aangelegd overeenkomstig de voor die functies aangewezen gronden (artikel 

3.2). 

 

Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ leidt ertoe dat er in het gedeelte 

van het exploitatieplangebied rondom Sint Sebastiaanskapelstraat 34 en 38 sprake is van een toename 

van de oppervlakte uitgeefbaar gebied waarbinnen het medegebruik voor groen en wadi’s is toegestaan. 

Het betreft de gronden die zijn gelegen binnen de zone wadi/groen zoals opgenomen op de ruimte-

gebruikskaart. In artikel 3.3 is bepaald dat binnen de gronden van het uitgeefbaar gebied gelegen binnen 

de zone wadi/groen, eveneens het gebruik van tot de openbare ruimte behorende functies groen en wadi 

is toegestaan. 
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3.4. Toelichting bij artikel 4 Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare 

ruimte 

Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder b Wro kan een exploitatieplan eisen bevatten voor de uit te voeren 

werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg nuts-

voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op de 

gewenste kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden. 

 

In artikel 4 van de regels is vastgelegd, dat voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 

van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 

voldaan dient te worden aan onder meer de eisen als opgenomen in de als bijlage 13 bij dit exploitatieplan 

opgenomen kwaliteitsomschrijving. Deze kwaliteitsomschrijving bestaat uit: 

a. inrichtingsplan Kampershoek 2023; 

b. bestek aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 overeenkomst met open posten; 

c. inrichtingseisen ontsluitingsweg hotelkavel. 

 

In het eerst vastgestelde exploitatieplan was voorzien in een regeling dat vanuit het bestemmingsplan 

eerst een plan van aanpak voor het bouwproces ter instemming aan burgemeester en wethouders diende 

te worden voorgelegd. Als tweede stap was voorzien in het opstellen van een bestek, dat eveneens ter 

instemming aan burgemeester en wethouders diende te worden voorgelegd. 

Deze aanpak is bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan ongewijzigd gehandhaafd. Wel is de 

aanduiding van het plan van aanpak voor het bouwproces gewijzigd in ‘inrichtingsplan’. 

 

Voor het schaalniveau waarop het inrichtingsplan diende te worden opgemaakt, is in het besluit tot 1e 

herziening van het exploitatieplan rekening gehouden met het schaalniveau van de gebiedsontwikkeling, 

waarbij is uitgegaan van een gefaseerde aanleg van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg van nutsvoorzieningen en het bouwrijp maken van de openbare ruimte, waarbij de aard en 

omvang van ontwikkelinitiatieven richtinggevend werd geacht.  

In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan is de aanpak waarbij een inrichtingsplan ter 

instemming aan burgemeester en wethouders moest worden voorgelegd, verlaten. Door de gemeente is 

het Inrichtingsplan 2017 Kampershoek vastgesteld. In dit inrichtingsplan zijn de inrichtingseisen voor het 

gehele exploitatieplangebied vastgelegd. Het Inrichtingsplan 2017 Kampershoek maakt vanaf dat moment 

onderdeel uit van de kwaliteitsomschrijving. In het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e 

herziening’ is de kwaliteitsomschrijving herzien.  

 

Vervolgens is in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ de kwaliteitsomschrijving 

opnieuw herzien.  

 

In artikel 2.1 is in de koppelingsregeling bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen op een 

bouwperceel eerst wordt verleend, nadat het samenstel van werken en werkzaamheden, die tezamen 

worden aangeduid als ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel’, is 

voltooid, dan wel naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is geborgd dat het 

bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de vergunning-

aanvraag betrekking heeft, is voltooid voordat met de bouw wordt aangevangen.  

Wat de omvang van deze werken en werkzaamheden is, is daarmee afhankelijk van de afstand en ligging 

van het bouwperceel ten opzichte van (het desbetreffende gedeelte van) de hoofdontsluitingsas en voorts 

van inmiddels eerder aangelegde werken en werkzaamheden. 
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Wat betreft de wijze van uitvoering is in artikel 5 vastgelegd, dat voor het bouwrijp maken van het 

uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp en het gebruiksgereed maken van de 

openbare ruimte een bestek dient te worden opgemaakt dat de instemming behoeft van burgemeester en 

wethouders. In dit bestek vindt uitwerking plaats van de eisen als opgenomen in de kwaliteitsomschrijving 

dan wel, in geval van toepassing van artikel 5.4, een bestek dat voldoet aan de in artikel 5.4 bedoelde 

eisen (zie verder artikel 5 van de regels). 

 

3.5. Toelichting bij artikel 5 Bestekken 

Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder c Wro kan een exploitatieplan regels bevatten over het uitvoeren van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In de artikelen 5 tot en met 7 zijn deze 

uitvoeringsregels, wat betreft de inrichting van de openbare ruimte, uitgewerkt naar de onderdelen: 

• bestekken (artikel 5) 

• aanbesteding (artikel 6) 

• inspecties (artikel 7) 

In het eerst vastgestelde exploitatieplan waren reeds regels opgenomen voor de hier genoemde 

onderwerpen. Bij de besluiten tot respectievelijk 1e, 2e, 3e en 4e herziening van het exploitatieplan zijn 

deze regels gewijzigd. 

 

Voorzien is in de regeling dat voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor het bouwrijp maken van 

het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp en het gebruiksgereed maken van 

de openbare ruimte steeds een bestek wordt opgesteld, dat dient te voldoen aan de kwaliteitsomschrijving 

(bijlage 13). Een bestek behoeft de instemming van burgemeester en wethouders. Met deze instemmings-

vereiste wordt bereikt dat voordat met de werken en werkzaamheden wordt aangevangen, een toetsing 

plaatsvindt van de kwaliteitsborging die in het exploitatieplan is opgenomen. De instemming met een 

bestek wordt geweigerd, indien het bestek in strijd is met de kwaliteitsomschrijving (artikel 5.1). 

 

In artikel 5 zoals dat luidde ingevolge het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’, was 

voorzien in de vastlegging van criteria voor het schaalniveau voor een op te stellen bestek. Ingevolge het 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ zijn deze criteria vervallen. De praktijk laat zien 

dat, vanuit de anno 2020 gerealiseerde openbare ruimte, er soms fragmentarische deelontwikkelingen 

ontstaan, waardoor de uit te voeren werkzaamheden meer afgestemd dienen te worden op de specifieke 

situatie. Dit maakt dat de uit te voeren werkzaamheden zich niet meer zo makkelijk laten vangen in één 

sluitende omschrijving van het vereiste schaalniveau van een bestek. 

 

Het bouwrijp maken van de openbare ruimte zal in de voorgestane aanpak in fasen plaatsvinden, steeds 

in relatie met de ontwikkeling van bouwpercelen. De omvang van de werken en werkzaamheden verband 

houdende met het bouwrijp maken ten behoeve van een bouwperceel is daardoor afhankelijk van de 

ligging van het bouwperceel ten opzichte van de reeds gerealiseerde delen van de hoofdontsluitingsas in 

bruikbare vorm (zie paragraaf 2.3). 

 

In dat kader is een verbodsbepaling opgenomen, inhoudende dat niet eerder met de werken/werkzaam-

heden mag worden aangevangen dan nadat het betreffende bestek de instemming heeft verkregen van 

burgemeester en wethouders (artikel 5.3). 
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In het geval de bestekken worden opgemaakt door of namens de gemeente, is een expliciet instemmings-

besluit van burgemeester en wethouders niet vereist. Wel blijft de eis van toepassing dat een bestek wordt 

opgemaakt dat voldoet aan de kwaliteitsomschrijving. Zie artikel 5.4. 

 

3.6. Toelichting bij artikel 6 Aanbesteding 

Op grond van Europees en nationaal recht en, in het verlengde daarvan, op grond van het gemeentelijke 

beleid rekent de gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen waar het gaat om 

leveringen, diensten en werken die verband houden met de onderdelen die deel uitmaken van de 

hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’ voor zover gelegen binnen het exploitatieplangebied. De 

wettelijke basis voor het opnemen van regels hierover wordt gevonden in artikel 6.2.9 Bro. 

 

De voor de gemeente geldende aanbestedingsregels zijn vastgelegd in: 

a. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 

zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 13 maart 2013 versie augustus 2015, 

en zoals dat als bijlage 14.1 bij dit exploitatieplan is opgenomen. Paragraaf 5.5 van het document 

‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ heeft 

daarbij een bindend karakter. De overige paragrafen van genoemd document hebben een toelichtend 

karakter. 

b. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 

zoals dat is vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 29 januari 2013 versie 

augustus 2015, en zoals dat als bijlage 14.2 bij dit exploitatieplan is opgenomen. De artikelen 1, 6.1 

tot en met 6.4, 9 en 11 van dit reglement hebben daarbij een bindend karakter. De overige artikelen 

van dit reglement hebben een toelichtende functie. 

c. De onderhavige paragraaf 3.6 van de toelichting van dit exploitatieplan. Deze paragraaf heeft een 

bindend karakter. 

 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 3 februari 2021 en 10 maart 2021 het Inkoop- en aanbestedings-

beleid Gemeente Weert 2021 vastgesteld, waarbij is bepaald dat dit gewijzigde beleid niet van toepassing 

is op het aanbestedingskader zoals dat is opgenomen in de regels van de op dat moment vigerende 

exploitatieplannen en (toekomstige) herzieningen van deze exploitatieplannen. Een en ander heeft tot 

gevolg dat het in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ opgenomen 

aanbestedingskader in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ niet is gewijzigd. 

 

Op basis van de uitgangspunten en kaders als opgenomen in paragraaf 5.5 van de nota ‘Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ wordt de toepassing van 

de daarin onderscheiden aanbestedingsprocedures als volgt onderscheiden naar omvang in grootte van 

werk respectievelijk levering/dienst (bedragen exclusief btw), situatie per 1 juli 2023 : 
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Aanbestedingsprocedure Werken 

(grensbedragen) 

Leveringen en diensten 

(grensbedragen) 

Enkelvoudig onderhandse 

procedure 

= € 0 < € 150.000 = € 0 < € 40.000 

Meervoudig onderhandse 

procedure 

≥ € 150.000 en < € 1.500.000 ≥ € 40.000 en < EU-drempel 

leveringen en diensten 

Nationaal openbaar ≥ € 1.500.000 en < EU-drempel 

werken 

niet van toepassing 

Europees ≥ EU-drempel werken ≥ EU-drempel 

leveringen/diensten 

 

Ingevolge de Europese en nationale regels gaat het bij de EU-drempel in de tabel om de drempelwaarden 

die gelden voor de sector overheidsopdrachten (decentrale overheden). 

 

Het aanbestedingskader als bedoeld in artikel 1 van de regels van het exploitatieplan wordt gevormd door 

de hiervoor aangehaalde bindende paragrafen van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 

gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, tezamen met de hiervoor aangehaalde bindende 

artikelen van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013, gemeente Leudal, Nederweert, Roermond en 

Weert’ en de inhoud van de onderhavige paragraaf 3.6 van het exploitatieplan. 

 

Voor de waarborging van de handhaving van de aanbestedingsregels is bepaald dat steeds, voor de start 

van werken/werkzaamheden, diensten en leveringen voor de inrichting van de openbare ruimte, een 

aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. In 

het aanbestedingsprotocol dient voor het voorgenomen werk, levering en/of dienst te worden vastgelegd 

welke aanbestedingsvorm zal worden gehanteerd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 

geweigerd, indien dit in strijd is met de Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheids-

opdrachten en/of het aanbestedingskader (artikel 6.2). 

 

Indien en nadat de instemming aan een aanbestedingsprotocol is verleend, dient vervolgens een 

aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan burgemeester en 

wethouders te worden voorgelegd (artikel 6.4). De instemming wordt geweigerd, indien de doorlopen 

aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd is/zijn met het betreffende 

aanbestedingsprotocol waarmee tevoren door burgemeester en wethouders is ingestemd. 

 

Voorzien is in een verbodsbepaling, inhoudende dat niet eerder met de werken, werkzaamheden, 

leveringen en diensten mag worden begonnen dan nadat het aanbestedingsverslag met het voorgenomen 

besluit tot gunning de instemming van burgemeester en wethouders heeft verkregen (artikel 6.5). 

 

In het geval de voorgenomen opdrachtverstrekking voor werken, werkzaamheden, diensten en/of 

leveringen geschiedt door of namens de gemeente, geldt het bepaalde in artikel 6.1 eerste volzin: de 

Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten zijn van toepassing. In die 

situatie is geen expliciet instemmingsbesluit, in de zin van de in het exploitatieplan bedoelde regels, van 

burgemeester en wethouders vereist over een aanbestedingsprotocol, een aanbestedingsverslag of 

voorgenomen besluit tot gunning (artikel 6.6). 
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3.7. Toelichting bij artikel 7 Eindinspecties en tussentijdse inspecties 

In het geval particuliere exploitanten zelf en op eigen terrein voorzieningen (als onderdeel van de 

toekomstige openbare ruimte) aanleggen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen die in dit exploitatie-

plan daaraan zijn gesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de regels voorzien in het 

kunnen houden van tussentijdse en eindinspecties ter zake de voortgang en voltooiing van de werken/ 

werkzaamheden voor deze voorzieningen. Dat belang is temeer aanwezig, indien het gaat om onder-

grondse werken/werkzaamheden. Controle en inspectie is nodig om na te gaan of deze voorzieningen, als 

onderdeel van de openbare ruimte, uiteindelijk door de gemeente in eigendom en beheer kunnen worden 

overgenomen.  

 

Voor het kunnen doen van inspecties is vereist dat de personen die met de inspecties zijn belast, steeds 

vrije toegang hebben tot het exploitatieplangebied (artikel 7.3). 

 

3.8. Toelichting bij artikel 8 Verbodsbepaling 

Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het exploitatieplan, zou men zich 

niet behoeven te houden aan de regels van het exploitatieplan en zou de gemeente geen instrumenten 

hebben voor handhaving. Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals het exploitatieplan, 

een algemeen gebruiksverbod opgenomen (artikel 7.2 onder b Wro).  

 

De toepassing van artikel 7.2 onder b Wro brengt mee dat een gebruiksverbod alleen rechtskracht heeft, 

indien tevens is bepaald dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar feit is. Om die reden is 

het van belang dit in het exploitatieplan vast te leggen. 

 

3.9. Toelichting bij artikel 9 Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de 

bij het exploitatieplan aangegeven regels 

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder e Wro kan een exploitatieplan regels bevatten met inachtneming 

waarvan bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan. Dit 

afwijken gebeurt niet in de vorm van een ontheffing of iets dergelijks, maar in de vorm van een 

omgevingsvergunning in de zin van de Wabo. Zo is in artikel 2.12 lid 1 onder b Wabo bepaald dat, voor 

zover de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd is met een 

exploitatieplan, de vergunning slechts kan worden verleend (onder meer) met toepassing van de in dat 

exploitatieplan opgenomen afwijkingsregels. Het opnemen van afwijkingsregels komt de flexibiliteit ten 

goede. 

 

Vastgelegd is dat bij vergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan, indien de 

voorgenomen afwijking past in een ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter visie gelegd 

ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan (artikel 9.1). 

 

Een tweede afwijkingsregeling is opgenomen om geringe afwijkingen (tot 15 meter) ten opzichte van de in 

de ruimtegebruikskaart opgenomen situeringen van voorzieningen, openbare ruimte (en de daarbinnen 

onderscheiden gronden voor de functies groen, grondwal, hoofdontsluiting, centrale hoofdweg, interne 

openbare weg, bergingswatergang, wadi, fietspad en onderhoudspad) en uitgeefbaar gebied (en de 

daarbinnen voor de functies uitgeefbaar bedrijventerrein, horeca en nuts en uitgeefbare groenstrook 

onderscheiden gronden, alsmede de binnen het uitgeefbaar gebied gelegen gronden binnen de zone 
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wadi/groen) mogelijk te maken, mits voor het overige wordt voldaan aan de regels van het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ en (de regels van) het bestemmingsplan (artikel 9.2). 

 

Een derde afwijkingsregeling is opgenomen voor het, indien nodig, kunnen verleggen of wijzigen van de 

omvang van de in het gebied Afwijkingszone 1 aangeduide interne openbare weg en de daarmee ook te 

wijzigen omvang van het uitgeefbaar gebied in deze zone. De reden voor het opnemen van deze 

afwijkingsregeling is om te bereiken dat de aansluiting van de bouwpercelen in het uitgeefbaar gebied in 

deze zone op het op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’ 

afhankelijk is van de feitelijke inrichting en verkaveling in deze zone. Dit kan betekenen, dat indien bij de 

verkaveling wordt uitgegaan van één bouwperceel, de geprojecteerde interne openbare weg binnen de 

zone kan vervallen (de wijziging van de omvang van het gebied met de functieaanduiding interne open-

bare weg leidt ertoe dat de functieaanduiding in dat geval geheel komt te vervallen) en plaats kan maken 

voor uitgeefbaar gebied. Als er sprake is van een gewijzigde indeling van de verkaveling, kan dit ertoe 

leiden dat de geprojecteerde interne openbare weg binnen de zone dient te worden verlegd en/of een 

gewijzigde omvang krijgt, onder gelijktijdige aanpassing van de omvang en ligging van het uitgeefbaar 

gebied in die zone. 

Bepaald is dat de omgevingsvergunning wordt verleend, indien wordt voldaan aan de voorwaarde dat de 

verlegging of wijziging van de geprojecteerde openbare weg bijdraagt aan een doelmatige verkaveling in 

de zone en alle bouwpercelen binnen het gebied van de zone rechtstreeks dan wel via een binnen die 

zone aan te leggen interne openbare weg worden ontsloten naar het op de ruimtegebruikskaart 

aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’. Genoemd ontsluitingspunt bevindt zich op de grens van 

de Afwijkingszone 1 en voorziet in de koppeling in de buiten de Afwijkingszone 1 geprojecteerde interne 

openbare weg. 

 

3.10. Toelichting bij artikel 10 Slotbepalingen 

Opgenomen is de citeertitel van de regels van het exploitatieplan. 

 

3.11. Toelichting op de bijlagen bij het exploitatieplan 

Het exploitatieplan bevat 24 bijlagen, aangeduid als bijlage 1 tot en met bijlage 24, waarbij sommige 

bijlagen uit meerdere onderdelen bestaan.  

 

Louter omwille van de leesbaarheid is in de koptekst van een bij het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 4e herziening’ vastgestelde bijlage de aanduiding ‘4e herziening’ opgenomen. Voor de formele 

benaming van een bijlage geldt dat deze plaatsvindt zonder de toevoeging van de aanduiding ‘4e 

herziening’. Ingeval in het exploitatieplan naar een bijlage wordt verwezen of een bijlage wordt 

aangehaald, geschiedt dit derhalve zonder de toevoeging ‘4e herziening’. 

 

Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende werking, andere bijlagen hebben een toelichtende 

(informerende) functie. Hierna wordt per bijlage de status van die bijlage toegelicht. 

 

bijlage 1.  Kaart gekoppelde bestemmingsplannen 

Het exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, met inbegrip van 

de op genoemd bestemmingsplan betrekking hebbende 2e tot en met 5e partiële herziening. Op deze 

kaart is de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ alsmede van de genoemde 

partiële herzieningen van dat bestemmingsplan weergegeven. De kaart heeft voor het exploitatieplan een 

toelichtende functie. De verbeeldingen van deze bestemmingsplannen hebben, als onderdeel van de 
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betreffende bestemmingsplannen, vanzelfsprekend een rechtstreekse zelfstandig werkende bindende 

functie. 

 

bijlage 2.  Kaart bestemmingsregeling gekoppelde bestemmingsplannen 

Deze kaart bevat de analoge versie van de verbeelding van het binnen het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, respectievelijk het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 2e partiële herziening’, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’, het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ en het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’. De kaart heeft voor het exploitatieplan een 

toelichtende functie. De verbeelding van het bestemmingsplan heeft, als onderdeel van het betreffende 

bestemmingsplan, vanzelfsprekend een rechtstreekse zelfstandig werkende bindende functie. 

 

bijlage 3.  Kaart exploitatieplangebied 

Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het exploitatieplan-

gebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 

 

bijlage 4.  Kaart fasering gronduitgifte 

Op deze kaart is, ter toelichting van de tijdvakindeling in de exploitatieopzet, inzicht verstrekt in de 

gehanteerde uitgangspunten voor de ramingen van de opbrengsten uit (fictieve) gronduitgifte. Deze kaart 

heeft een toelichtend karakter. 

 

bijlage 5.  Ruimtegebruikskaart 

Op deze kaart is de indeling van het grondgebruik opgenomen, onderscheiden naar de hoofdgroepen 

openbare ruimte en uitgeefbaar gebied. Binnen de hoofdgroep openbare ruimte is de indeling weer-

gegeven naar de functies groen, grondwal, hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar centrale hoofdweg 

en hoofdontsluiting), interne openbare weg, bergingswatergang, wadi, fietspad en onderhoudspad. Binnen 

de hoofdgroep uitgeefbaar gebied is de indeling weergegeven naar achtereenvolgens de functies uitgeef-

baar bedrijventerrein, horeca en nuts en de functie uitgeefbare groenstrook. Deze kaart heeft een bindend 

karakter. 

 

bijlage 6.  Eigendommenkaart 

Op deze kaart is de eigendomssituatie per 1 juli 2023 aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende 

functie. 

 

bijlage 7.  Kaart bestaande situatie 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de bestaande situatie bij de 4e herziening van het 

exploitatieplan. Vergeleken met de ruimtegebruikskaart geeft deze kaart inzicht in de verschillen tussen de 

bestaande situatie en de in het exploitatieplan beoogde ontwikkeling. De kaart heeft een toelichtende 

functie. 

 

bijlage 8.  Kaart aanduiding fase gerealiseerd 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de situatie van de stand van uitvoering van de inrichting 

van de openbare ruimte respectievelijk de gronduitgifte en de toepassing van kostenverhaal op 1 juli 

2023. De kaart heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 9.  Kaart uitgiftecategorieën 

In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de marktconforme uitgifteprijzen van het uitgeefbaar 

gebied in het exploitatieplan. Daarbij is onderscheid gemaakt in verschillende uitgiftecategorieën. De op 
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deze kaart vermelde uitgifteprijzen en -categorieën zijn niet bindend voor de verkopers van bouwpercelen. 

De uitgiftecategorieën zijn opgenomen om inzicht te bieden in de marktconforme uitgiftewaarde van de te 

vervaardigen bouwpercelen, dit in verband met de systematiek van de kostenomslag op basis van binnen-

planse verevening (artikel 6.18 Wro). De indeling naar uitgiftecategorieën is daarmee een element in de 

onderbouwing van de omslagmethode. De kaart heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 10.  Verwervingskaart 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de (delen van) eigendommen van derden, die de 

gemeente voornemens is te verwerven. De kaart heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 11.  Kaart buitenplanse voorzieningen 

In de exploitatieopzet zijn de verhaalbare kosten opgenomen van de aanleg van buiten het exploitatie-

plangebied gelegen voorzieningen. De ligging van deze voorzieningen is op deze bijlage zichtbaar 

gemaakt. De kaart heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 12.  Taxatietrapport inbrengwaarden 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

12.1 Taxatierapport inbrengwaarden exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’, 

30  november 2023  

12.2 Taxatierapport inbrengwaarden plangebied Kampershoek-Noord 2010, 25 mei 2011 

 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de financiële onderbouwing van de in de exploitatieopzet 

opgenomen raming van de inbrengwaarden van de gronden. 

 

bijlage 13.  Kwaliteitsomschrijving 

Onder meer ter onderbouwing van de raming van de kosten van inrichting van de openbare ruimte is 

gebruikgemaakt van een beschrijving van de (kwaliteits)eisen voor de werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp en gebruiksgereed maken van de openbare ruimte van het exploitatieplangebied. 

 

Behalve een toelichtende functie heeft de kwaliteitsomschrijving ook een bindend karakter. Deze bijlage 

heeft, in relatie tot de toepassing van artikel 4, 5 en 7 van de regels van het exploitatieplan, een bindend 

karakter. 

 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

13.1 Inrichtingsplan Kampershoek 2023 

13.2 het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 Overeenkomst met open posten 

13.3 Inrichtingseisen ontsluitingsweg hotelkavel  

 

bijlage 14.  Aanbestedingskader 3e herziening 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

14.1 Het document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 

Roermond en Weert’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 maart 2013 versie augustus 

2015), bevat een beschrijving van de van toepassing zijnde vormen van aanbesteding. Paragraaf 

5.5 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en 

Weert’ heeft een bindend karakter gelet op artikel 6 van de regels van het exploitatieplan. De 

overige hoofdstukken en paragrafen van het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 

Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ hebben een toelichtende functie.  
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14.2 Het document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, 

Nederweert, Roermond en Weert’ (vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 

29 januari 2013 versie augustus 2015), bevat een beschrijving van verdere regels die op 

aanbesteding van toepassing zijn. De artikelen 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van dit reglement 

hebben een bindend karakter gelet op artikel 6 van de regels van het exploitatieplan. De overige 

artikelen van dit reglement hebben een toelichtende functie. 

De onderdelen 14.1 en 14.2 vormen samen met paragraaf 3.6 van de toelichting op het exploitatieplan het 

in de regels omschreven aanbestedingskader. De inhoud van deze bijlage alsmede die van paragraaf 3.6 

hebben daarmee een bindend karakter. 

 

bijlage 15.  Plankostenscan 

Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te verhalen 

kosten van de grondexploitatie, is gebruikgemaakt van de ministeriële Regeling plankosten exploitatie-

plan, zoals deze in werking is getreden op 1 april 2017 (Stcrt. 2017, nr. 6470). Van de regeling maakt deel 

uit een digitale plankostenscan, waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad zijn opgenomen. 

Deze drie onderdelen zijn opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 16.  Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 

Deze bijlage bestaat uit een aantal overzichten waarin een specificatie is opgenomen van de volgende 

kostensoorten: 

16.1 saneringskosten 

16.2 civieltechnische raming 

16.3 detailuitwerking raming kosten exploitatieplan 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 17.  Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 

In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengsten uit subsidies en (fictieve) gemeentelijke 

gronduitgifte. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 18.  Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie 

In deze bijlage is een overzicht in jaren van gerealiseerde en geraamde kosten en opbrengsten van de 

grondexploitatie opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 19.  Macroaftopping 

Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de grondexploitatie 

zijn nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de zogenaamde 

macroaftopping. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een 

toelichtende functie. 

 

bijlage 20.  Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 

Vanuit de totale te verhalen kosten zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de omslag per 

eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uitgiftecategorieën in 

gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen eenheden dienen te worden vastgesteld. Het overzicht 

van gewogen eenheden voor het totale exploitatieplangebied is in deze bijlage opgenomen. Deze bijlage 

heeft een toelichtende functie. 
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bijlage 21.  Overzicht gewogen eenheden per eigendom 

Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in het 

aantal aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. In deze bijlage is het aantal gewogen 

eenheden uitgesplitst per eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 22.  Grondprijsbrief gemeente Weert 2023 

In dit document is het gemeentelijke grondprijsbeleid over 2023 beschreven (vastgesteld door de 

gemeenteraad op 14 december 2022). De hierin opgenomen beleidsuitgangspunten zijn gehanteerd in de 

raming van de marktconforme gronduitgifteopbrengsten voor de vanaf 1 juli 2023 voorziene (fictieve) 

gronduitgifte in de exploitatieopzet. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

bijlage 23.  Overzicht ruimtegebruik per eigendom 

Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie eigendommenkaart bijlage 6). 

Het ruimtegebruik per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het 

ruimtegebruik, afgeleid van de ruimtegebruikskaart (bijlage 5), zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft, 

gezien de status van de ruimtegebruikskaart, een bindend karakter. 

 

bijlage 24.  Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar 

Deze bijlage bevat het overzicht van de exploitatiebijdrage per eigendom. Tevens is per eigendom de 

exploitatiebijdrage weergegeven per uitgiftecategorie. Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij de 

exploitatieopzet. 
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4. EXPLOITATIEOPZET 

 

 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk is de geactualiseerde exploitatieopzet opgenomen en wordt deze toegelicht. De 

exploitatieopzet vormt de grondslag voor het kostenverhaal via de omgevingsvergunning voor het bouwen 

en te sluiten posterieure overeenkomsten in het exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet worden de 

kosten in verband met de grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de 

exploitatiebijdrage berekend die in rekening wordt gebracht bij een omgevingsvergunning of posterieure 

overeenkomst. 

 
Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  

• een raming van de inbrengwaarde van de gronden; 

• een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie; 

• een raming van de opbrengsten van de exploitatie; 

• een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 

• voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 

• de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

 

Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk 

stapsgewijs de onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

• de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 4.2);  

• het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 4.3); 

• het programma (paragraaf 4.4); 

• de kosten (paragraaf 4.5); 

• de opbrengsten (paragraaf 4.6);  

• de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 4.7);  

• de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar (paragraaf 4.8);  

• het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 4.9); 

• de wijze van kostenverhaal (paragraaf 4.10). 

 

De actualisatie van de exploitatieopzet bij de 1e tot en met 4e herziening van het exploitatieplan 

Hieronder is een korte beschrijving opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de exploitatieopzet 

die zijn herzien bij achtereenvolgens de 1e tot en met 3e herziening van het exploitatieplan. Vervolgens 

wordt een beschrijving opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de exploitatieopzet die ingevolge 

het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ zijn herzien. 

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ 

De exploitatieopzet als opgenomen in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan is gewijzigd ten 

opzichte van de exploitatieopzet die is opgenomen in het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan.1 De 

wijzigingen zagen op onder meer: 

a. Verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 2e partiële herziening’. Met dit bestemmingsplan werd voorzien in de mogelijkheid van 

 
1 Vaststellingsdatum 6 juli 2011. 
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realisatie van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het exploitatieplangebied. Voorts is daarbij 

de bestemmingsregeling voor een drietal percelen, die eerder ten onrechte was herzien, hersteld. 

b. Actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2011 naar 1 januari 2017. 

c. Actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 4,5% per jaar naar 3,25% per jaar vanaf 1 januari 

2017. 

d. Verlenging van de looptijd van de grondexploitatie van het exploitatieplan met 11 jaar als gevolg van 

bijgestelde verwachtingen omtrent de gronduitgifte. In het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan 

was uitgegaan van een looptijd van 11 jaar. De verlenging werd op dat moment ingegeven vanuit het 

langzamere uitgiftetempo dat de markt op kon nemen dat was gebaseerd op marktonderzoek van 

Buck Consultancy International. De verwachte einddatum van de looptijd van de grondexploitatie 

werd voorzien op 31 december 2032. 

e. Bijstelling van het verwachte tempo van jaarlijkse gronduitgifte. In het eerst vastgestelde exploitatie-

plan werd uitgegaan van een te verwachten gronduitgifte van ca. 4,6 hectare per jaar. Op basis van 

marktonderzoek van Buck Consultancy International werd de verwachte gronduitgifte bijgesteld tot 

ca. 3,2 hectare per jaar. 

f. Hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie op 1 januari 2017. 

g. Bijstelling van de gronduitgifteprijzen op basis van de actuele marktwaarde. De uitgifteprijzen zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, werden bijgesteld op basis van de 

Grondprijsbrief 2017. 

h. Actualisatie van de kostenraming van de te saneren opstallen en percelen alsook de aanleg van 

voorzieningen in het exploitatieplangebied (op basis van raming bureau Kragten). 

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 

De exploitatieopzet zoals opgenomen in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan, is gewijzigd 

ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan2 was 

opgenomen. De wijzigingen zagen op onder meer: 

a. Actualisatie van de eigendomssituatie van 1 januari 2017 naar 1 mei 2017. 

b. Verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 3e partiële herziening’ voor de exploitatieopzet. Deze gevolgen zagen op onder meer: 

1. actualisatie van de kostenraming van de te saneren opstallen en percelen en de aanleg van 

voorzieningen (op basis van raming bureau Kragten); 

2. actualisatie van de kostenraming voor de plankosten (toepassing ministeriële regeling 

plankosten); 

3. wijziging van het ruimtegebruik (onder meer verlegging tracé centrale hoofdweg); 

4. aanpassing van de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij behorende markt-

conforme uitgifteprijzen. 

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

De exploitatieopzet zoals opgenomen in het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan, is gewijzigd 

ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan3 was 

opgenomen. Deze wijzigingen zagen op onder meer: 

a. actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2017 naar 1 juli 2020; 

b. actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 3,25% per jaar naar 1,66% per jaar vanaf 1 juli 

2020; 

c. verkleining van het exploitatieplangebied en wijziging van het ruimtegebruik; 

d. actualisatie van de eigendomssituatie van 1 mei 2017 naar 1 juli 2020; 

 
2 Vaststellingsdatum 20 september 2017. 
3 Vaststellingsdatum 30 mei 2018. 
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e. aanpassing van de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij behorende marktconforme 

uitgifteprijzen; de uitgifteprijzen werden bijgesteld op basis van de Grondprijsbrief 2020; 

f. verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 4e partiële herziening’; 

g. verwerking van de gevolgen van de aanpassing van de kwaliteitsomschrijving; 

h. actualisatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie per 1 juli 2020; 

i. actualisatie van de saneringsraming (opstallen en gronden); 

j. actualisatie van de kostenraming van het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied en de inrichting van 

de openbare ruimte (op basis van raming bureau Kragten); 

k. actualisatie van de kostenraming voor de plankosten (toepassing ministeriële regeling plankosten); 

l. verwerking van gerealiseerde opbrengsten en kosten per 1 juli 2020. 

 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ 

De exploitatieopzet zoals opgenomen in het besluit tot 4e herziening van het exploitatieplan, is gewijzigd 

ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan4 was 

opgenomen. Deze wijzigingen zien op onder meer: 

a. actualisatie van de prijspeildatum van 1 juli 2020 naar 1 juli 2023; 

b. actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 1,66% per jaar naar 1,14% per jaar vanaf 1 juli 

2023; 

c. verkleining van het exploitatieplangebied en wijziging van het ruimtegebruik; 

d. actualisatie van de eigendomssituatie van 1 juli 2020 naar 1 juli 2023; 

e. aanpassing van de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij behorende marktconforme 

uitgifteprijzen; de uitgifteprijzen zijn bijgesteld op basis van de Grondprijsbrief 2023; 

f. verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 5e partiële herziening’; 

g. verwerking van de gevolgen van de aanpassing van de kwaliteitsomschrijving (bijlage 13); 

h. actualisatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie per 1 juli 2023; 

i. actualisatie van de saneringsraming (opstallen en gronden); 

j. actualisatie van de kostenraming van het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied en de inrichting van 

de openbare ruimte (op basis van actualisatie van de raming van bureau Kragten); 

k. actualisatie van de kostenraming voor de plankosten (toepassing ministeriële regeling plankosten); 

l. verwerking van gerealiseerde opbrengsten en kosten per 1 juli 2023. 

 

4.2. Rekentechnische uitgangspunten 

In de exploitatieopzet van Kampershoek-Noord worden de onderstaande rekentechnische uitgangspunten 

gehanteerd:  

 

 
4 Vaststellingsdatum 11 maart 2021. 
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• De prijspeildatum van alle ramingen is 1 juli 2023. 

• De startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2011. 

• De verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2031.  

• Het totale tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 21 jaar. 

• De rentevoet vanaf 1 juli 2023 is gesteld op 1,14% per jaar voor zowel de kosten als de opbrengsten. 

De rente- en disconteringsvoet zoals deze was opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-

Noord 2010, 3e herziening’, bedroeg 1,66% per jaar voor zowel de kosten als de opbrengsten. De 

aanpassing van de rente vloeit voort uit de gewijzigde regelgeving voor gemeenten, zoals 

opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), welke 

wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2016. Ingevolge de door de commissie BBV in juli 2019 

vastgestelde notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken’ zijn voor provincies en gemeenten de 

te hanteren regels over de methodiek van de renteberekening bij grondexploitaties gewijzigd. Eén 

van de gevolgen van deze maatregelen is dat het niet langer is toegestaan om rente over het eigen 

vermogen toe te rekenen aan grondexploitaties. Op basis van deze gewijzigde regelgeving is door de 

gemeenteraad in november 2022, in het kader van de vaststelling van de begroting, beleid vast-

gesteld voor de bepaling van de rente- en disconteringsvoet in exploitatieplannen. Ingevolge dit 

beleid wordt, ter uitvoering van de in een exploitatieplan te hanteren fictie inhoudende dat de 

gemeente geldt als enige grondexploitant (artikel 6.13 lid 4 Wro), voor de te hanteren rente- en 

disconteringsvoet in het hier voorliggende exploitatieplan vanaf 1 juli 2023 uitgegaan van een rente- 

en disconteringsvoet van 1,14% per jaar. 

• De gehanteerde disconteringsvoet is 1,14% per jaar en sluit aan bij de gehanteerde rentevoet. 

• De kostenstijging voor het jaar 2023 bedraagt 7,0% op jaarbasis (i.c. voor het gehele kalenderjaar), 

die in de exploitatieopzet is omgezet naar een index voor een half jaar (vanaf 1 juli 2023). Voor het 

jaar 2024 bedraagt deze 5,0% en voor het jaar 2025 bedraagt deze 3,0% per jaar. Vanaf 2026 wordt 

rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse kostenstijging van 2,0% per jaar.  

• In de exploitatieopzet wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse opbrengstenstijging 

voor de gronduitgiften van 1,5% per jaar. Voor 2023 geldt dat de jaarindex in de exploitatieopzet is 

omgezet naar een index voor een half jaar (vanaf 1 juli 2023).  

• Kosten en opbrengsten in enig jaar gefaseerd, worden gemaakt op 1 juli van dat jaar. 

Rekentechnische uitgangspunten

prijspeildatum 1 juli 2023

startdatum exploitatieopzet 1 januari 2011

einddatum exploitatieopzet 31 dec. 2031

rente (debet) 1,14%

rente (credit) 1,14%

rente disconteringsvoet 1,14%

kostenstijging 2023 7,00%

kostenstijging 2024 5,00%

kostenstijging 2025 3,00%

kostenstijging vanaf 2026 2,00%

opbrengstenstijging 2023 en verder 1,50%

fasering in jaar: 1 juli

fasering tw eede helft 2023: 1 oktober
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• Kosten en opbrengsten gefaseerd in de tweede helft van jaar 2023 (2023-II) worden (rekenkundig) 

gemaakt op 1 oktober 2023. 

 

Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 

 

4.3. Ruimtegebruik en eigendomssituatie 

 

4.3.1. Ruimtegebruik 

Het exploitatieplangebied is circa 71,2 ha groot. De exploitatieplangrens is aangegeven op de kaart 

exploitatieplangebied. Deze is bijgevoegd als bijlage 3 bij het exploitatieplan. 

 

In onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar de functies 

uitgeefbaar (bestaande uit de functies bedrijventerrein, horeca, nuts en groenstrook), verharding, groen en 

water. De functies verharding, groen en water vormen tezamen de openbare ruimte binnen het exploitatie-

plangebied. 

 

 

 

 

 

De kaart met het toekomstige ruimtegebruik is bijgevoegd als bijlage 5 bij het exploitatieplan. In bijlage 23 

is het ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt. 

 

4.3.2. Eigendomssituatie 

In het exploitatieplangebied worden, uitgaande van de kadastrale situatie per 1 juli 2023, zeventien 

eigendommen, verdeeld over twaalf eigenaren, onderscheiden. In bijlage 23 ‘Overzicht ruimtegebruik per 

eigendom’ zijn de eigendommen genummerd en is de gemeten oppervlakte per eigendom weergegeven. 

 

Ruimtegebruik

Exploitatieplangebied 711.900 m² 100%

Uitgeefbaar 541.306 m² 76%

Verharding 43.707 m² 6%

Groen 96.815 m² 14%

Water 30.072 m² 4%

76%

6%

14%

4%

Uitgeefbaar

Verharding

Groen

Water
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De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de eigendommenkaart zoals 

opgenomen in bijlage 6. De grondeigendommen zijn, naast de gemeente, in handen van elf verschillende 

eigenaren. Ten opzichte van het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan zijn er eigendommen 

vervallen en toegevoegd door tussentijdse grondtransacties en door verkleining van het exploitatieplan-

gebied. 

De digitaal opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale oppervlakken. Als deze 

afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze geen invloed hebben op de hoogte 

van de exploitatiebijdrage.  

 

4.4. Programma 

Binnen het exploitatieplangebied is ca. 54,1 ha aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied 

voorzien. Het programma is onderverdeeld in veertien uitgiftecategorieën: 

• Overige kavels A  € 175,— per m² 

• Overige kavels B  € 123,64 per m² 

• Overige kavels C  € 138,05 per m² 

• Logistiek A € 130,— per m² 

Overzicht ruimtegebruik per eigendom (in m²)

Eigendom Totaal uitgeefbaar verharding groen water

Eigendom 1.1 2.487              -                  1.019              1.143              325                 

Eigendom 1.2 206                 -                  86                   96                   24                   

Eigendom 1.3 144                 -                  -                  111                 33                   

Eigendom 3.1 331.017          175.681          40.754            90.382            24.200            

Eigendom 3.2 34                   -                  34                   -                  -                  

Eigendom 3.3 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 4.1 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 4.2 1.916              1.916              -                  -                  -                  

Eigendom 4.3 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 5 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 6 66.920            56.917            1.440              3.714              4.849              

Eigendom 7 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 8 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 9 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 10 9.543              7.163              374                 1.365              641                 

Eigendom 11 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 12 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 13.1 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 13.2 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 13.3 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 14 1.951              1.951              -                  -                  -                  

Eigendom 16 80.458            80.458            -                  -                  -                  

Eigendom 17 98.036            98.036            -                  -                  -                  

Eigendom 18.1 29                   29                   -                  -                  -                  

Eigendom 18.2 37                   37                   -                  -                  -                  

Eigendom 19.1 26.322            26.322            -                  -                  -                  

Eigendom 19.2 8.000              7.996              -                  4                     -                  

Eigendom 20 79.798            79.798            -                  -                  -                  

Eigendom 21 5.002              5.002              -                  -                  -                  

Totalen 711.900          541.306          43.707            96.815            30.072            
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• Logistiek B € 116,98 per m² 

• Logistiek C € 124,08 per m² 

• Logistiek D € 123,64 per m² 

• Zichtlocatie A2 € 205,— per m² 

• Hotellocatie € 142,79 per m² 

• Regulier Ringbaan-Noord  € 190,— per m² 

• Ambulancepost  € 142,43 per m² 

• Uitgeefbare groenstrook € 1,— voor gehele groenstrook 

• Nutsvoorzieningen A  € 65,09 per m² 

• Nutsvoorzieningen B € 76,04 per m² 

 

De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 

uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 9 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 

In onderstaande tabel is het productieprogramma per uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens is het 

programma uitgezet in de tijd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de periode tot 1 juli 2023 

(gerealiseerd) en vanaf 1 juli 2023 (prognose). Deze fasering is gekoppeld aan de beoogde resterende 

ontwikkelperiode van de gronden binnen het uitgeefbaar gebied. 

 

 

 

De resterende looptijd voor de te verwachten uitgifte van gronden vanaf 1 juli 2023 bedraagt naar 

verwachting 7,5 jaar, waarbij met de uitgifte is gestart in 2017.  

 

4.5. Kosten 

De via het exploitatieplan te verhalen kostensoorten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 t/m 

6.2.5). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het exploitatieplangebied. 

De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven. Vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan 

verhaalbare kosten bepaald.  

 

A. Productieprogramma uitgezet in de tijd (gerealiseerd) (in m² uitgeefbaar)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-I TOTAAL

Overige kavels A -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Overige kavels B -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.947       -          -          -          1.947       

Overige kavels C -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          5.002       -          5.002       

Logistiek A -          -          -          -          -          -          -          -          -          3.313       -          -          -          3.313       

Logistiek B -          -          -          -          -          -          -          -          98.036     88.110     -          -          -          186.146   

Logistiek C -          -          -          -          -          -          -          -          -          68.612     -          -          -          68.612     

Logistiek D -          -          -          -          -          -          -          -          -          86.384     -          -          -          86.384     

Zichtlocatie A2 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Hotellocatie -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          15.706     -          -          15.706     

Regulier Ringbaan-Noord -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Ambulancepost -          -          -          -          -          -          1.951       -          -          -          -          -          -          1.951       

Uitgeefbare groenstrook -          -          -          -          -          -          -          -          -          6.616       -          -          -          6.616       

Nutsvoorzieningen A -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          66            -          -          66            

Nutsvoorzieningen B -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

TOTAAL -          -          -          -          -          -          1.951       -          98.036     254.982   15.772     5.002       -          375.743   

B. Productieprogramma uitgezet in de tijd (prognose) A+B

2023-II 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAAL TOTAAL

Overige kavels A 4.877       30.776     2.663       2.663       1.877       1.877       -          -          -          44.734     44.734     

Overige kavels B -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.947       

Overige kavels C -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          5.002       

Logistiek A -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          3.313       

Logistiek B 1.916       -          -          -          -          -          -          -          -          1.916       188.062   

Logistiek C -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          68.612     

Logistiek D -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          86.384     

Zichtlocatie A2 19.196     15.042     -          5.577       5.577       5.577       5.577       12.740     -          69.284     69.284     

Hotellocatie -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          15.706     

Regulier Ringbaan-Noord 13.390     12.028     12.028     12.028     -          -          -          -          -          49.473     49.473     

Ambulancepost -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.951       

Uitgeefbare groenstrook -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          6.616       

Nutsvoorzieningen A -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          66            

Nutsvoorzieningen B 156          -          -          -          -          -          -          -          -          156          156          

TOTAAL 39.534     57.846     14.691     20.268     7.454       7.454       5.577       12.740     -          165.563   541.306   
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Voor alle kosten geldt dat:  

• het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden en 

voorzieningen; 

• er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn; 

• de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het 

proportionele aandeel in het profijt. Het proportionele aandeel bedraagt 100%, tenzij hierna anders is 

aangegeven. 

 

In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht. 

 

4.5.1. Inbrengwaarden (artikel 6.2.3 onder a t/m d Bro) 

De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied; 

b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt; 

Verhaalbare kosten

Art. Bro Omschrijving Kosten

6.2.3 a) w aarde van de gronden in het exploitatiegebied 19.861.826€              

6.2.3 b) w aarde van de te slopen opstallen 7.718.575€                

6.2.3 c) kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied -€                              

6.2.3 d) kosten van sloop, verw ijdering en verplaatsing 772.270€                   

6.2.3 a) +b) bijkomende schadeloosstelling 1.061.222€                

6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek 1.237.585€                

6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondw erken 4.907.437€                

6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied 13.819.982€              

6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen -€                              

6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied 1.316.508€                

6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties 103.218€                   

6.2.4 g) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering 3.956.538€                

6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen 254.350€                   

6.2.4 i) het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontw erpcompetities en prijsvragen -€                              

6.2.4 j) apparaatskosten/ in opdracht van de gemeente te verrichten w erkzaamheden 4.302.507€                

6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanw ege de gemeente verw orven gronden 1.523.636€                

6.2.4 l) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de w et 37.212€                     

6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen -€                              

6.2.4 n) rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten 5.709.744€                

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) 66.582.612€             

Kostenstijgingen 1.047.595€                

Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) 6.476.530€                

Totaal verhaalbare kosten op eindw aarde per  31-12-2031 74.106.737€              

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-07-2023 67.299.622€              
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c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatieplangebied.  

 

Ad a en b.  De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied 

De inbrengwaarde van de binnen het exploitatieplangebied gelegen benodigde gronden is in het 

oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ gebaseerd op een taxatie van mei 

2011 van de onafhankelijke taxateurs Meander grondverwerving en advies en ing. P. Strijbos Advies-

praktijk. De totale inbreng van gronden (en opstallen en bijkomende schaden) is in het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ gewaardeerd op een totaalbedrag van ruim € 26.391.861 (prijspeil 1-1-2011). 

Dit taxatierapport is bijgevoegd als bijlage 12.2 bij dit exploitatieplan. 

 

In de voorbereiding op de 1e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 is in 2017 aan 

de heer drs. K.F.J.P. de Bont RT, als adviseur bestuursrechtelijke schadevergoedingen en register-

taxateur van onroerende zaken (NRVT) verbonden aan Steenhuijs Grondzaken B.V., gevraagd aan te 

geven of er aanleiding is tot hertaxatie van de inbrengwaarden. De taxateur heeft kenbaar gemaakt dat er 

diverse oorzaken zijn die aanleiding geven tot een hertaxatie. Dit als gevolg van onder meer de inmiddels 

gewijzigde omstandigheden in onder meer de marktontwikkeling. De inbrengwaarde van de gronden is, in 

het besluit tot 1e herziening, gehertaxeerd naar de peildatum 1 januari 2017.  

 

In het kader van de vaststelling van het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan in eveneens 2017 

is aan de taxateur de vraag voorgelegd of de aanleiding en inhoud van het op dat moment voorgenomen 

besluit aanleiding gaven tot herwaardering van de getaxeerde waarde per 1 januari 2017. Door de 

taxateur is op dat moment geoordeeld dat de getaxeerde waarde per 1 januari 2017 geen aanpassing 

behoeft.5 

 

In het kader van de vaststelling van het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan is aan de taxateur 

opnieuw de vraag voorgelegd of de aanleiding en inhoud van het voorgenomen besluit aanleiding geven 

tot herwaardering van de getaxeerde waarden per 1 juli 2020. Door de taxateur is geoordeeld dat een 

hertaxatie nodig is. De inbrengwaarde van de gronden is, in het besluit tot 3e herziening, gehertaxeerd 

naar de peildatum 1 juli 2020. 

 

In het kader van de voorbereiding van het besluit tot 4e herziening van het exploitatieplan is aan de 

taxateur wederom de vraag voorgelegd of de aanleiding en inhoud van het voorgenomen besluit 

aanleiding geven tot herwaardering van de getaxeerde waarden per 1 juli 2023. Door de taxateur is 

geoordeeld dat een hertaxatie nodig is. Deze hertaxatie per 1 juli 2023 is opgenomen als bijlage 12.1 bij 

het exploitatieplan. De inbrengwaarde van de gronden is, in het besluit tot 4e herziening, gehertaxeerd 

naar de peildatum 1 juli 2023, vastgesteld overeenkomstig toepassing van artikel 6.13 lid 5 Wro. Waar het 

gaat om (voorheen) bebouwde onroerende zaken is voor de daarvoor in aanmerking komende objecten 

uitgegaan van een waarde overeenkomstig onteigeningsschadeloosstelling.  

 

De totale inbrengwaarde van de gronden met opstallen en bijkomende schaden (inclusief sloopkosten) 

binnen het exploitatieplangebied bedraagt per 1 juli 2023, na hertaxatie, in totaal € 29.446.297, welk 

bedrag als volgt kan worden gespecificeerd. 

 

 
5 Deze verklaring was als bijlage 10.3 opgenomen in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan. 
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Een overzicht van de inbrengwaarde per eigendom is in bijlage 16.3 opgenomen.  

 

Ad c.  De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten  

Deze kosten worden ingeschat op nihil. 

 

Ad d.  De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatieplangebied 

Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie van de 

nieuwe bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen met bijgebouwen 

en boerderijen. In het taxatierapport (bijlage 12.1) is een raming van de sloopkosten opgenomen. In het 

overzicht in bijlage 16.3 is dit aangeduid onder de post ‘Inbrengwaarden’ in de kolom ‘sloopkosten’. De 

totale geraamde kosten voor het slopen van de opstallen bedragen € 772.270. 

 

De totale geactualiseerde inbrengwaarde van de gronden binnen het exploitatieplangebied bedraagt 

€ 29.446.297. In relatie tot de verhaalbare kosten van de grondexploitatie is daarbij het volgende 

onderscheid van belang: 

• De gronden bestemd voor uitgeefbaar gebied en de aanleg van openbare ruimte, waarvan de kosten 

van aanleg ingevolge de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit voor 100% kunnen 

worden toegerekend aan het exploitatieplangebied. Dit gedeelte van de inbrengwaarde bedraagt 

€ 21.093.105. 

• De gronden bestemd voor de aanleg van openbare ruimte, waarvan de kosten van aanleg ingevolge 

de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet voor 100% kunnen worden toegerekend 

aan het exploitatieplangebied. Het gaat hier om de zogenoemde bovenwijkse voorzieningen die 

gelegen zijn binnen het exploitatieplangebied. Op basis van bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 

5e partiële herziening’ ontstaat een bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro op gronden 

gelegen buiten het exploitatieplangebied. Een deel van de (verhaalbare) kosten, waaronder de 

inbrengwaarde van de ondergrond van de openbare ruimte, dient te worden toegerekend aan de 

bouwplanmogelijkheden gelegen buiten het exploitatieplangebied. Dit op basis van de criteria profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit. De toepassing van de wettelijke kostenverhaalsmethodiek 

brengt met zich dat de inbrengwaarde van de ondergrond van deze onderdelen van de aan te leggen 

openbare ruimte, voor het aandeel dat niet aan het exploitatieplangebied kan worden toegerekend, 

ten laste wordt gebracht van de kostensoort ‘kosten voor toekomstige grondexploitaties’ (artikel 6.2.4 

onder f Bro). De totale inbrengwaarde voor de ondergrond van deze binnen het exploitatieplangebied 

gelegen bovenwijkse voorzieningen bedraagt € 8.353.192. Het niet aan het exploitatieplangebied toe 

te rekenen aandeel van de inbrengwaarde, als onderdeel van de kosten van realisatie van deze 

voorzieningen, bedraagt € 32.404 (zie hierna paragraaf 4.5.6 ‘Kosten voor toekomstige grond-

exploitaties’). De toerekening van de kosten voor de inbrengwaarde van de ondergrond van de 

openbare ruimte aan de buiten het exploitatieplangebied gelegen gronden waarvoor op grond van 

Onderdeel Art. Wro Taxatiewaarde

1-jul-23

Inbrengw aarden gronden (6.2.3.a)  €           19.894.230 

Inbrengw aarde opstallen met ondergrond (6.2.3.b)  €             7.718.575 

Bijkomende schadeloosstelling (6.2.3.a+b)  €             1.061.222 

Afkoop zakelijke rechten (6.2.3.c)  €                          -   

Sloopkosten (6.2.3.d)  €                772.270 

Totaal  €           29.446.297 
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laatstgenoemd bestemmingsplan een bouwplanmogelijkheid ontstaat, geschiedt op basis van de 

verhouding uitgeefbaar gebied binnen en buiten het exploitatieplangebied. 

Het totaal aan verhaalbare kosten betreffende de inbrengwaarde van de gronden binnen het exploitatie-

plangebied bedraagt € 29.413.893 (zie bijlage 16.3). 

 

4.5.2. Onderzoekskosten (artikel 6.2.4 onder a Bro) 

De kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het bestemmingsplan en het realiseren van 

het plan, zijn meegenomen in de exploitatieopzet en bedragen in totaal € 1,24 mln. De gerealiseerde en 

nog te maken onderzoekskosten hebben betrekking op: 

• bodemverontreiniging en -sanering; 

• explosieven; 

• asbest; 

• geluidhinder; 

• externe veiligheid; 

• archeologie; 

• flora en fauna; 

• verkeer; 

• risicoanalyse planschade; 

• marktonderzoek; 

• PFAS-onderzoek. 

 

In totaal is per 1 juli 2023 voor € 1.196.617 aan onderzoeken verricht. De nog te verrichten onderzoeken 

hebben betrekking op asfalt, asbest en bodemverontreiniging. De kosten voor de nog te verrichten 

onderzoeken hebben (hoofdzakelijk) betrekking op de geactualiseerde saneringsraming, die als bijlage 

16.1 is opgenomen. De restantprognose bedraagt € 40.968. 

 

4.5.3. Bodemsanering/grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 

onder b en c Bro) 

Bodemsanering en grondwerken 

De gemeente Weert heeft in het verleden een aantal percelen gesaneerd. De gerealiseerde sanerings-

kosten bedragen € 1.888.288. De saneringsraming voor de nog te verrichten saneringen is geactualiseerd 

per 1 juli 2023. Deze raming bedraagt € 149.653. In deze saneringsopgave is rekening gehouden met de 

sanering van:  

• bebouwde percelen 

• asfalt 

• grond onder asfalt 

• asbestsanering 

 

De raming voor de nog te realiseren kosten van grondwerken is gebaseerd op een geactualiseerde 

civieltechnische raming per 1 juli 2023 van bureau Kragten. Deze raming is opgenomen als bijlage 16.2. 

Uitgangspunt ten aanzien van het grondwerk is om het lagergelegen deel van het exploitatieplangebied op 

te hogen. De gemeente heeft reeds een deel van de kavels opgehoogd. De totale (historische) kosten 

bedragen per 1 juli 2023 € 499.187.  

De kosten van grondwerken, als onderdeel van het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het 

uitgeefbaar gebied, bedragen € 2.378.376. Hiervan is € 233.792 gerealiseerd.  

Voor het opbreken van bestaande verhardingen en obstakels is rekening gehouden met een raming van 

€ 3.174.  
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De totale kostenraming voor bodemsanering en grondwerk bedraagt € 4.918.660. 

 

Voor een gedeelte van de binnen het exploitatieplangebied gerealiseerde respectievelijk nog te realiseren 

kosten voor bodemsanering en grondwerken geldt dat de kosten, op grond van de criteria profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit, niet volledig aan het exploitatieplangebied kunnen worden 

toegerekend. Dit gedeelte van de werken en werkzaamheden heeft daarmee het karakter van boven-

wijkse kosten. Op basis van bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 5e partiële herziening’ ontstaat een 

bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro op gronden gelegen buiten het exploitatieplan-

gebied. Een deel van de werken en werkzaamheden voor bodemsanering en grondwerken dient mede te 

worden toegerekend aan de bouwplanmogelijkheden gelegen buiten het exploitatieplangebied. De 

toepassing van de wettelijke kostenverhaalsmethodiek brengt met zich dat het aandeel van de kosten dat 

niet aan het exploitatieplangebied kan worden toegerekend, ten laste wordt gebracht van de kostensoort 

‘kosten voor toekomstige grondexploitaties’ (artikel 6.2.4 onder f Bro).  

 

De totale kosten van bodemsanering en grondwerken ad € 4.918.660 kunnen als volgt worden onder-

verdeeld: 

• Kosten die volledig aan het exploitatieplangebied worden toegerekend ter grootte van € 2.225.600. 

Dit betreft de onderdelen boekwaarde sanering en sanering percelen, zoals aangegeven in de 

specificatie in bijlage 16.3. 

• Kosten die mede aan het exploitatieplangebied worden toegerekend ter grootte van € 2.893.060. Dit 

betreft de onderdelen grondwerk, verwijderen verharding asfalt en opbreekwerkzaamheden zoals 

aangegeven in de specificatie in bijlage 16.3. 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de bovenwijkse kosten van bodem-

sanering en grondwerken bedraagt € 11.223 (zie hierna paragraaf 4.5.6 ‘Kosten voor toekomstige grond-

exploitaties’). De toerekening van de kosten aan de buiten het exploitatieplangebied gelegen gronden 

waarvoor op grond van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ een 

bouwplanmogelijkheid ontstaat, geschiedt op basis van de verhouding uitgeefbaar gebied binnen en 

buiten het exploitatieplangebied. Dit betekent dat 0,39% van de kosten ad € 2.893.060 ten laste komt van 

de kostenpost ‘kosten toekomstige grondexploitaties’. 

 

Het totaal aan verhaalbare kosten betreffende de kosten van bodemsanering en grondwerken bedraagt 

daarmee € 4.907.437 (zie voor een nadere specificatie bijlage 16.3). 

 

Aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplangebied 

De raming voor de nog te realiseren kosten van de aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplan-

gebied zijn (grotendeels) gebaseerd op een actualisatie per 1 juli 2023 van de eerder door bureau Kragten 

opgestelde civieltechnische raming . Deze raming is opgenomen als bijlage 16.2 bij het exploitatieplan.  

 

Onder de aanleg van voorzieningen wordt verstaan de aanleg van onder meer: 

• Nutsvoorzieningen. Betreft de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassingen 

van nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval worden verstaan: gas-, water-, elektriciteits-, cai-, 

telecommunicatieleidingen, inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen, zoals transformator-

huisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 

• Riolering. Betreft de aanleg van een gescheiden stelsel met een pompgemaal inclusief persriool. 

• Wegen, kunstwerken en het verhogen van een hoogspanningsmast. Onder wegen wordt verstaan de 

aanleg van de centrale hoofdweg, interne openbare wegen, fietspad en onderhoudspaden.  

• Aanleg openbare verlichting. 
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• Aanbrengen definitieve inritconstructies. 

• Het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwings-

borden, bebakeningen en belijning. 

• Groenvoorzieningen en waterberging. Betreft het kappen van bomen en de aanleg van groenstroken, 

wadi’s, sloten en water. 

• Brandkranen. 

• Archeologie. 

 

Het totaal van de kostenraming aanleg voorzieningen bedraagt € 13.865.215. Hiervan is per 1 juli 2023 

€ 6.831.974 gerealiseerd. De restantprognose bedraagt € 7.033.241. 

 

Ook voor een gedeelte van de binnen het exploitatieplangebied gerealiseerde respectievelijk nog te 

realiseren voorzieningen geldt dat de kosten, op grond van de criteria profijt, toerekenbaarheid en 

proportionaliteit, niet volledig aan het exploitatieplangebied kunnen worden toegerekend. Dit gedeelte van 

die werken en werkzaamheden heeft daarmee het karakter van bovenwijkse voorzieningen. Op basis van 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 5e partiële herziening’ ontstaat een bouwplanmogelijkheid als 

bedoeld in artikel 6.12 Wro op gronden gelegen buiten het exploitatieplangebied. Voor een gedeelte van 

de voorzieningen geldt dat de kosten mede dienen te worden toegerekend aan de bouwplanmogelijk-

heden gelegen buiten het exploitatieplangebied. De toepassing van de wettelijke kostenverhaals-

methodiek brengt met zich dat het aandeel dat niet aan het exploitatieplangebied kan worden 

toegerekend, ten laste wordt gebracht van de kostensoort ‘kosten voor toekomstige grondexploitaties’ 

(artikel 6.2.4 onder f Bro).  

 

De totale kosten van voorzieningen ad € 13.865.215 kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

• Kosten die volledig aan het exploitatieplangebied worden toegerekend ter grootte van € 2.204.766. 

Dit betreft het onderdeel milieu/archeologie zoals aangegeven in de specificatie in bijlage 16.3. 

• Kosten die mede aan het exploitatieplangebied worden toegerekend ter grootte van € 11.660.449. Dit 

betreft de onderdelen nutsvoorzieningen, riolering, wegen en kunstwerken, groenvoorzieningen en 

openbare verlichting/brandkranen, zoals aangegeven in de specificatie in bijlage 16.3. 

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de bovenwijkse voorzieningen die 

binnen het exploitatieplangebied worden/zijn gerealiseerd, bedraagt € 45.233 (zie hierna paragraaf 4.5.6 

‘Kosten voor toekomstige grondexploitaties’). De toerekening van de kosten aan de buiten het exploitatie-

plangebied gelegen gronden waarvoor op grond van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e 

partiële herziening’ een bouwplanmogelijkheid ontstaat, geschiedt op basis van de verhouding uitgeefbaar 

gebied binnen en buiten het exploitatieplangebied. Dit betekent dat 0,39% van de kosten ad € 11.660.449 

ten laste komt van de kostenpost ‘kosten toekomstige grondexploitaties’. 

 

Het totaal aan verhaalbare kosten betreffende de aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplan-

gebied bedraagt € 13.819.982 (zie voor een nadere specificatie bijlage 16.3). 

 

Samenvattend 

De totale verhaalbare kosten van de posten 6.2.4 b en c Bro (bodemsanering, grondwerken en voor-

zieningen binnen het exploitatieplangebied) bedragen na correctie (post toekomstige grondexploitaties) 

€ 18.727.419. Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 

16.1 ‘Saneringskosten’, bijlage 16.2 ‘Civieltechnische raming’ en bijlage 16.3 ‘Detailuitwerkingen raming 

kosten exploitatieplan’. 
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4.5.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (artikel 6.2.4 onder d Bro) 

Er is geen sprake van kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen. 

 

4.5.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 onder 

e Bro) 

De kosten van de volgende voorzieningen, gelegen buiten het exploitatieplangebied, zijn op basis van de 

criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit deels toe te rekenen aan het exploitatieplangebied 

Kampershoek-Noord.  

 

1.  Hoofdontsluitingen Kampershoek-Noord 

Het bedrijventerrein wordt door middel van twee hoofdontsluitingen ontsloten naar de Ringbaan-Noord.  

 

De eerste hoofdontsluiting naar de Ringbaan-Noord is op de ruimtegebruikskaart (bijlage 5) aangeduid op 

de zuidgrens van het exploitatieplangebied. In totaal wordt 75% toegerekend aan het exploitatieplan-

gebied. Daarnaast wordt 25% gedekt uit de algemene middelen. 

 

De tweede hoofdontsluiting naar de Ringbaan-Noord is op de ruimtegebruikskaart aangeduid op de 

zuidgrens in het westelijk deel van het exploitatieplangebied. Deze ontsluiting kan voor 100% worden 

toegerekend aan het exploitatieplangebied. 

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de omschrijving van de werken en werkzaamheden 

zoals opgenomen in paragraaf 2.4. 

 

De kosten voor de beide hoofdontsluitingen zijn opgenomen en verantwoord in het ‘meerjaren 

investeringsplan bovenwijkse voorzieningen’ behorende bij de structuurvisie fase 1, zoals vastgesteld 

door de raad op 18 maart 2009. 

De beide hoofdontsluitingen zijn in 2015 aangelegd. De totale toerekenbare kosten voor het exploitatie-

plangebied bedragen € 819.020.  

 

2.  Foerageergebied steenuil 

Buiten het exploitatieplangebied dienen werkzaamheden en mitigerende maatregelen te worden verricht 

voor het foerageergebied van de steenuil. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 

omschrijving van de werken en werkzaamheden zoals opgenomen in paragraaf 2.4. 

De realisatiekosten hiervan bedragen € 413.806. Het betreft het totaal van de aanlegkosten, kosten van 

VTU (voorbereiding en toezicht op de uitvoering) en de inbrengwaarde van de ondergrond van de 

voorziening. 

 

3.  Aanleg waterbergingsvoorzieningen  

De waterbergingsvoorziening/wadi, die wordt aangelegd ter hoogte van de Sint Sebastiaanskapelstraat 

38, is deels gelegen buiten het exploitatieplangebied. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 

omschrijving van de werken en werkzaamheden zoals opgenomen in paragraaf 2.4. 

 

De kosten voor de aanleg, VTU en de inbrengwaarde van de ondergrond van het buiten het exploitatie-

plangebied gelegen gedeelte van de voorziening bedragen in totaal € 88.810.  

 

Ook de buiten het exploitatieplangebied gerealiseerde respectievelijk nog te realiseren voorzieningen 

kunnen, op grond van de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit, niet volledig aan het 
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exploitatieplangebied worden toegerekend. De werken en werkzaamheden hebben daarmee het karakter 

van bovenwijkse voorzieningen. Op basis van bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 5e partiële 

herziening’ ontstaat een bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro op gronden gelegen buiten 

het exploitatieplangebied. Een deel van de (verhaalbare) kosten, waaronder de kosten van voorzieningen 

die worden aangelegd binnen het exploitatieplangebied, dient te worden toegerekend aan de bouwplan-

mogelijkheden gelegen buiten het exploitatieplangebied. Dit op basis van de criteria profijt, toerekenbaar-

heid en proportionaliteit. 

Het proportionele aandeel van de aan het exploitatieplangebied toe te rekenen kosten van deze buiten-

planse voorzieningen bedraagt in totaal € 1.316.508. De toerekening van de kosten van buitenplanse 

voorzieningen aan het exploitatieplangebied geschiedt op basis van de verhouding uitgeefbaar gebied 

binnen en buiten het exploitatieplangebied gelegen gronden, waarvoor op grond van het bestemmings-

plan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’ een bouwplanmogelijkheid ontstaat. 

 

 

 

Zie voor een nadere specificatie bijlage 16.3. 

 

4.5.6. Kosten voor toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.4 onder f Bro) 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 5e partiële herziening’ is voor het 

object van de voorheen bestaande bebouwing Sint Sebastiaanskapelstraat 34 sprake van een 

planologische wijziging, waardoor op deze gronden buiten het exploitatieplangebied, met sloop van de 

oorspronkelijk bestaande bebouwing, een bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro wordt 

gecreëerd. Deze gronden waarop een bouwplanmogelijkheid wordt gecreëerd, liggen buiten het 

exploitatieplangebied.  

Het gevolg hiervan is dat de kosten van de aanleg van de voorzieningen binnen het exploitatieplangebied, 

alsmede kosten van grondwerken en bodemsanering binnen het exploitatieplangebied, ingevolge de 

criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit mede dienen te worden toegerekend aan deze buiten 

het exploitatieplangebied gelegen gronden waarop een bouwplanmogelijkheid wordt gecreëerd. 

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van realisatie van de genoemde voor-

zieningen en van de kosten van bodemsanering en grondwerken dient te worden verantwoord onder de 

kostensoort ‘kosten toekomstige grondexploitaties’ als bedoeld in artikel 6.2.4 onder f Bro.  

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de realisatiekosten kan als volgt 

worden toegelicht: 

 

Element totale kosten
aandeel 

toerekenbaar

totale 

toerekenbare 

kosten

Hoofdontsluitingen  €            819.020 99,61%  €            815.843 

Foerageergebied Steenuil  €            413.806 99,61%  €            412.200 

Aanleg waterbergingsvoorziening  €              88.810 99,61%  €              88.465 

Totaal  €         1.321.635  €         1.316.508 
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Het aandeel van de kosten van realisatie dat niet kan worden toegerekend aan het exploitatieplangebied, 

bedraagt € 103.218. Het aandeel van 0,39% betreft de verhouding uitgeefbaar gebied gelegen buiten het 

exploitatieplangebied, ter hoogte van voormalige bebouwing Sint Sebastiaanskapelstraat 34, versus het 

totaal uitgeefbaar gebied binnen het exploitatieplangebied. Het bedrag van de aanlegkosten ad 

€ 14.553.509 bestaat uit het totaal van de bovenwijkse kosten van bodemsanering en grondwerken 

(€ 2.893.060) en de aanlegkosten van bovenwijkse voorzieningen binnen het exploitatieplangebied 

(€ 11.660.449). 

 

De totale kosten van realisatie van de genoemde werken, werkzaamheden en voorzieningen zijn, 

overeenkomstig de toepassing van afdeling 6.4 Wro, opgenomen in de ramingen van de exploitatieopzet 

van het exploitatieplan. Onder de totale kosten van realisatie wordt verstaan de optelsom van de 

inbrengwaarde van de ondergrond van de voorziening, de kosten van aanleg alsmede de kosten van 

voorbereiding, directievoering en toezicht (VTU). In paragraaf 4.5.1 (inbrengwaarde), 4.5.3 (bodem-

sanering, grondwerken en voorzieningen) en 4.5.7 (VTU) is toegelicht wat het aan het exploitatieplan-

gebied toe te rekenen aandeel in de betreffende kostensoorten is. 

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van realisatie van de genoemde voor-

zieningen dient te worden verantwoord onder de kostensoort ‘kosten toekomstige grondexploitaties’ als 

bedoeld in artikel 6.2.4 onder f Bro.  

 

Het bedrag van de kosten voor toekomstige grondexploitaties wordt niet in de bepaling van de verhaal-

bare kosten ingevolge de regeling van de macroaftopping (paragraaf 4.7) betrokken. Om die reden bevat 

deze exploitatieopzet ook een raming van de opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties (zie paragraaf 

4.6.3). Deze opbrengstraming is gelijk aan de hoogte van de hier opgenomen kosten voor toekomstige 

grondexploitaties. 

 

4.5.7. Plankosten en VTU (artikel 6.2.4 onder g t/m j Bro) 

Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, 

gemeentelijke apparaatskosten en kosten van directievoering, voorbereiding en toezicht op de uitvoering 

(VTU).  

 

In het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ werd voor de bepaling van de verhaalbare plankosten 

gebruikgemaakt van het ontwerp van de ministeriële regeling zoals die in januari 2010 is gepubliceerd. 

Deze toepassing (van een ontwerpregeling) was eerder door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State ook gesanctioneerd. In het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan was bepaald dat 

zodra de definitieve regeling zou worden ingevoerd, het exploitatieplan op dit onderdeel zou worden 

herzien. 

 

Element totale kosten
aandeel niet 

toerekenbaar

totale niet 

toerekenbare 

kosten

(aanleg)kosten bodemsanering, grondwerken 

en voorzieningen met een bovenwijks karakter
 €       14.553.509 0,39%  €              56.456 

Kosten VTU over de aanleg (25,4%)  €         3.701.580 0,39%  €              14.359 

Inbrengwaarde (deel openbaar gebied)  €         8.353.192 0,39%  €              32.404 

Totaal  €       26.608.281  €            103.218 
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De minister van IenM heeft in 2017 deze definitieve regeling vastgesteld en gepubliceerd. De regeling is in 

werking getreden op 1 april 2017. Voor de raming van de plankosten is vanaf de 1e herziening van het 

exploitatieplan gebruikgemaakt van de vastgestelde ministeriële regeling. Verwezen wordt naar bijlage 15 

van dit exploitatieplan, waar de geactualiseerde vragen- en productenlijst en het resultaatsoverzicht van 

de toepassing van de ministeriële regeling zijn opgenomen. De totale te verhalen plankosten bedragen op 

basis van de uitkomsten van de plankostenscan € 8.454.858 (zie onderstaande tabel). 

 

 

 

Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling dienen de plankosten in de exploitatieopzet te worden 

opgenomen in het jaar van eerste vaststelling van het exploitatieplan. In de exploitatieopzet zijn de 

plankosten op basis van de uitkomsten van de plankostenscan opgenomen in jaarschijf 2011. 

 

Uit artikel 2 van de ministeriële ‘Regeling plankosten exploitatieplan’ volgt dat onder meer de kosten van 

voorbereiding, directievoering en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden inzake bodemsanering 

geen onderdeel uitmaken van de forfaitaire toepassing van de plankostenregeling. De kosten van VTU 

over de werkzaamheden bodemsanering dienen in een exploitatieplan afzonderlijk te worden opgenomen. 

Met betrekking tot de kosten van bodemsanering bedragen de gerealiseerde en te ramen kosten van VTU 

in totaal € 72.896. 

 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.5.1 en 4.5.3 is er sprake van de volgende binnen het exploitatieplan-

gebied gerealiseerde/nog te realiseren bovenwijkse werken, werkzaamheden en voorzieningen: 

a. een gedeelte van de werken/werkzaamheden met betrekking tot de kostensoorten bodemsanering/ 

grondwerken; 

b. een gedeelte van de binnen het exploitatieplangebied aangelegde c.q. nog aan te leggen voor-

zieningen. 

 

De totale kosten van realisatie van de genoemde bovenwijkse werken/werkzaamheden en voorzieningen 

zijn, overeenkomstig de toepassing van afdeling 6.4 Wro, opgenomen in de ramingen van de exploitatie-

opzet van het exploitatieplan. Onder de totale kosten van realisatie wordt verstaan de optelsom van de 

inbrengwaarde van de ondergrond van de voorzieningen, de kosten van aanleg alsmede de kosten van 

voorbereiding, directievoering en toezicht (VTU). In paragraaf 4.5.3 is toegelicht wat het aandeel is van de 

kosten van aanleg van deze werken/werkzaamheden en voorzieningen aan het exploitatieplangebied. 

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van realisatie van de genoemde werken/ 

werkzaamheden en voorzieningen dient te worden verantwoord onder de kostensoort ‘kosten toekomstige 

grondexploitaties’ als bedoeld in artikel 6.2.4 onder f Bro.  

 

Een en ander betekent dat op de te verhalen kosten van VTU een bedrag van € 14.359 in mindering moet 

worden gebracht. Het betreft hier de kosten van VTU die betrekking hebben op het niet aan het 

exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de kosten van aanleg van de hierboven onder a en b 

genoemde werken/werkzaamheden en voorzieningen.  

Resultaat invulling Art. Wro Resultaat 

ministeriele regeling plankosten 2017 plankostenscan

Opstellen gemeentelijke plannen  (ruimt. ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h.)  €             254.350 

Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.g)  €          3.898.001 

Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.)  €          4.302.507 

Totaal  €          8.454.858 



13 maart 2024 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ 

pagina 66 

 

 

  

In paragraaf 4.5.3 is de raming van het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel van de 

kosten van de aanleg van de werken/werkzaamheden en voorzieningen toegelicht. 

Rekening is gehouden met een toe te rekenen aandeel van kosten van VTU van circa 25,4% over de 

aanlegkosten. Dit percentage ziet op de verhouding van de totale toe te rekenen kosten van aanleg van 

werken/werkzaamheden, voorzieningen en sloopkosten binnen het exploitatieplangebied, ter grootte van 

€ 15.325.779, en het uit de toepassing van de ministeriële regeling voortvloeiende forfaitaire bedrag voor 

kosten voorbereiding en toezicht op de uitvoering ter grootte van € 3.898.001.  

 

Het niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen bedrag aan VTU is opgenomen in paragraaf 4.5.6 

(kosten voor toekomstige grondexploitaties). De toerekening van de kosten VTU bedraagt 25,4% over het 

bedrag van de niet aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aanlegkosten ad € 56.456, wat neerkomt 

op € 14.359 (zie de nadere toelichting in paragraaf 4.5.6 en bijlage 16.3).  

 

De totale binnen het exploitatieplangebied te verhalen plankosten en VTU bedragen € 8.513.395 (zie 

bijlage 16.3, onderdelen G (Voorbereiding en toezicht uitvoering), H (Opstellen gemeentelijke plannen) en 

J Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten). 

 

4.5.8. Tijdelijk beheer 

De kosten bestaan uit de tijdelijke voorzieningen en tijdelijke werkzaamheden tijdens de grondexploitatie-

periode. Dit zijn onder meer aanleg tijdelijke infrastructuur, wegen, maaien grasvelden, gronddepot en 

onderhoud van de openbare ruimte gedurende de realisatie van het plan. De totale kosten voor tijdelijk 

beheer bedragen € 1.523.636. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 16.3. 

 

4.5.9. Ramingen van planschade 

In totaal is per 1 juli 2023 voor € 37.212 aan planschadevergoedingen uitgekeerd. Voor de resterende 

periode worden geen kosten voor planschade voorzien.  

 

4.5.10. Niet-terugvorderbare belastingen 

Er zijn geen kosten voor niet-terugvorderbare en voor niet-gecompenseerde compensabele belastingen. 

 

4.5.11. Rentekosten 

De totale toerekenbare rentekosten vanuit de gerealiseerde verhaalbare kosten tot en met 1 juli 2023 

bedragen € 5.709.744. Voor de geraamde kosten vanaf 1 juli 2023 geldt dat de verhaalbare kosten per  

1-7-2023 zijn berekend op basis van netto contante waarde. 

 

4.6. Opbrengsten 

De opbrengsten uit de grondexploitatie zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.7). De opbrengsten 

in dit exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van 

gemeentelijke gronduitgifte), subsidies en opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van de opbrengsten in het exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst 

nominaal weergegeven, vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.  
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4.6.1. Opbrengsten uit gronduitgifte 

De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan voor het grootste deel uit grondopbrengsten door de 

(fictieve) verkoop van uitgeefbaar gebied. Zoals aangegeven is er sprake van een in uitvoering zijnde 

lopende grondexploitatie, waarbij een substantieel gedeelte van het exploitatieplangebied inmiddels is 

gerealiseerd. 

 

In paragraaf 4.4 is een toelichting gegeven op het ontwikkelprogramma. Binnen het exploitatieplangebied 

is ca. 541.306 m² aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied voorzien. Het programma is onder-

verdeeld in de veertien uitgiftecategorieën: 

 

De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 

uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 9 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 

In de tabel in paragraaf 4.4 is het productieprogramma per uitgiftecategorie weergegeven, waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen de periode tot 1 juli 2023 (gerealiseerd) en vanaf 1 juli 2023 (prognose).  

 

Voor de vanaf 1 juli 2023 te realiseren (fictieve) gronduitgifte is uitgegaan van geraamde marktconforme 

uitgifteprijzen die passen binnen de bandbreedte zoals opgenomen in de vastgestelde grondprijzenbrief 

2023 van de gemeente Weert, respectievelijk van de opbrengsten uit gerealiseerde gronduitgifte-

transacties. Het vastgestelde grondprijsbeleid voor 2023 van de gemeente Weert is opgenomen in bijlage 

22.  

 

De in de exploitatieopzet opgenomen gerealiseerde en geraamde uitgifteprijzen zijn in onderstaande tabel 

weergegeven: 

 

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten

6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied 76.523.440€              

6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden 194.814€                   

6.2.7 c) opbrengsten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst 103.218€                   

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) 76.821.473€             

Opbrengstenstijgingen 1.052.285€                

Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) 9.639.197€                

Totaal opbrengsten op eindw aarde per 31-12-2031 87.512.955€              

Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-07-2023 79.474.404€              
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Op basis van het programma en de bovenstaande verkoopprijzen bedraagt de totale opbrengst uit grond-

uitgifte € 76.523.440 nominaal op prijspeil 1 juli 2023. 

 

4.6.2. Subsidies en bijdragen derden (artikel 6.2.7 onder b) 

De subsidie betreft een rijksbijdrage (FES-subsidie) voor het deels verwijderen van zinkassen onder de 

Heerweg.  

De subsidie is in 2009 verstrekt en bedraagt € 194.814. 

 

4.6.3. Opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.7 onder c) 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.5.6 is er sprake van binnen het exploitatieplangebied gerealiseerde/te 

realiseren bovenwijkse werken/werkzaamheden en voorzieningen: 

 

De totale kosten van realisatie van deze bovenwijkse werken/werkzaamheden en voorzieningen zijn 

overeenkomstig de toepassing van afdeling 6.4 Wro opgenomen in de raming van de exploitatieopzet van 

het exploitatieplan. Onder de totale kosten van realisatie wordt verstaan de optelsom van de inbreng-

waarde van de ondergrond van de voorzieningen, de kosten van aanleg alsmede de kosten van voor-

bereiding, directievoering en toezicht (VTU).  

 

In paragraaf 4.5.6 is aangegeven welk gedeelte van de realisatiekosten per voorziening niet aan het 

exploitatieplangebied kan worden toegerekend. 

 

De kostensoort ‘kosten voor toekomstige grondexploitaties’ wordt niet betrokken in de bepaling van de ten 

laste van het exploitatieplangebied komende verhaalbare kosten. De toepassing van afdeling 6.4 Wro 

brengt met zich dat in de exploitatieopzet, ter dekking van de kostenpost ‘kosten voor toekomstige grond-

exploitaties’, een opbrengst wordt geraamd voor ‘opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties’ als 

bedoeld in artikel 6.2.7 onder c Bro. De raming van deze opbrengst is gelijk aan de raming van de kosten 

voor toekomstige grondexploitaties en bedraagt daarmee € 103.218 (nominaal bedrag per 1-7-2023). 

 

Uitgifte bouwrijpe gronden prijs per m² m² uitgeefbaar opbrengsten

Overige kavels A 175,00€      44.734 7.828.450€                 

Overige kavels B 123,64€      1.947 240.720€                    

Overige kavels C 138,05€      5.002 690.520€                    

Logistiek A 130,00€      3.313 430.690€                    

Logistiek B 116,98€      188.062 21.999.648€               

Logistiek C 124,08€      68.612 8.513.501€                 

Logistiek D 123,64€      86.384 10.680.183€               

Zichtlocatie A2 205,00€      69.284 14.203.220€               

Hotellocatie 142,79€      15.706 2.242.604€                 

Regulier Ringbaan-Noord 190,00€      49.473 9.399.870€                 

Ambulancepost 142,43€      1.951 277.875€                    

Uitgeefbare groenstrook 0,00015€    6.616 1€                               

Nutsvoorzieningen A 65,09€        66 4.296€                        

Nutsvoorzieningen B 76,04€        156 11.862€                      

Totaal 541.306 76.523.440€               
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4.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 

kosten, na aftrek van bijdragen van derden (waaronder subsidies) en bijdragen uit toekomstige grond-

exploitaties, hoger zijn dan de geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts 

kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit 

wordt de macroaftopping genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  

 

 

 

De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten minus 

subsidies en minus kosten toekomstige grondexploitaties. De verhaalbare kosten kunnen hierdoor volledig 

worden toegerekend aan de uitgeefbare eigendommen. Het maximaal bedrag aan te verhalen kosten 

bedraagt € 66.902.863.  

 

4.8. Exploitatiebijdrage per eigendom 

In artikel 6.18 Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het uitgeefbaar 

gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieën (artikel 

6.18 Wro lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze 

paragraaf verder uitgewerkt.  

 

Lid 1  Uitgiftecategorieën  

De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (bedrijventerrein) en 

segment. We onderscheiden de volgende uitgiftecategorieën:  

• Overige kavels A 

• Overige kavels B  

• Overige kavels C  

• Logistiek A 

• Logistiek B 

• Logistiek C 

• Logistiek D 

• Zichtlocatie A2 

• Hotellocatie 

• Regulier Ringbaan-Noord  

• Ambulancepost  

• Uitgeefbare groenstrook 

• Nutsvoorzieningen A  

• Nutsvoorzieningen B 

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten 67.299.622€             

Af: opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden 290.830€                  

Af: kosten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst 105.929€                  

Totaal  verhaalbare kosten (ncw per 01-07-2023) 66.902.863€             

Totaal opbrengsten door gronduitgifte (ncw per 01-07-2023) 79.077.644€             
 

Maximum te verhalen kosten 66.902.863€             
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De indeling van het uitgeefbaar gebied naar deze uitgiftecategorieën is zichtbaar gemaakt op de kaart 

uitgiftecategorieën (bijlage 9). 

 

Lid 2  Basiseenheden 

Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare oppervlakte 

gehanteerd.  

 

Lid 3  Gewichten 

De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën geldende 

uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

Lid 4  Totaalaantal gewogen eenheden  

De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichts-

factor. Het totale aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de optelsom per uitgiftecategorie. 

Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd (waarbij rekening is gehouden met de 

opbrengstindexering), waarna het aantal gewogen eenheden op netto contante waarde kan worden 

bepaald. 

Het totale aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 juli 2023 komt uit op 608.290 

eenheden. Verwezen wordt naar bijlage 20 (overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbaar gebied) en 

naar bijlage 21 (overzicht gewogen eenheden per eigendom), waarin een specificatie van deze 

berekening is opgenomen.  

 

Lid 5  Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op 

netto contante waarde per 1 juli 2023 te delen door het totale aantal gewogen eenheden op netto contante 

waarde per 1 juli 2023. 

 

Bepaling gewogen eenheden prijs factor aantal m² gewogen eenheden gewogen eenheden

per m² nominaal op ncw

Overige kavels A 175,00€       1,346 44.734 60.219 60.518

Overige kavels B 123,64€       0,951 1.947 1.852 1.940

Overige kavels C 138,05€       1,062 5.002 5.312 5.386

Logistiek A 130,00€       1,000 3.313 3.313 3.472

Logistiek B 116,98€       0,900 188.062 169.228 178.794

Logistiek C 124,08€       0,954 68.612 65.488 68.628

Logistiek D 123,64€       0,951 86.384 82.155 86.094

Zichtlocatie A2 205,00€       1,577 69.284 109.256 110.440

Hotellocatie 142,79€       1,098 15.706 17.251 17.783

Regulier Ringbaan-Noord 190,00€       1,462 49.473 72.307 72.700

Ambulancepost 142,43€       1,096 1.951 2.138 2.409

Uitgeefbare groenstrook 0,00€           0,000 6.616 0 0

Nutsvoorzieningen A 65,09€         0,501 66 33 34

Nutsvoorzieningen B 76,04€         0,585 156 91 91

Totaal 541.306       588.642                        608.290                        

* Prijs per m², factor, gew ogen eenheden nominaal, gew ogen eenheden ncw  na afronding
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De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt 

vervolgens bepaald door het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te vermenigvuldigen met het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De bruto-exploitatiebijdrage is rentedragend vanaf 1 juli 2023, 

op basis van een rente van 1,14% per jaar. In onderstaande tabel is een voorbeeldberekening voor 

eigendom 3.1 uitgewerkt. 

 

 

 

In bijlage 21 (overzicht gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom 

inzichtelijk gemaakt. In bijlage 24 (specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle eigendommen 

de berekening van de bruto- en netto-exploitatiebijdrage inzichtelijk gemaakt.  

 

4.9. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 

Ingevolge artikel 6.2.8 Bro dient in de exploitatieopzet te worden vastgelegd welk percentage van de 

totale kosten, daarvan uitgezonderd de kosten van toekomstige grondexploitaties, op de peildatum is 

gerealiseerd.  

 

Per 1 juli 2023 is een bedrag van € 18.092.044 (exclusief inbrengwaarden, plankosten en kosten 

toekomstige grondexploitaties) van de totale verhaalbare kosten ter grootte van € 28.552.105 (de 

inbrengwaarde, de plankosten en de kosten toekomstige grondexploitaties daarvan uitgezonderd) als 

gerealiseerde kosten aan te merken. Dit komt neer op 63,4% van de totale nominale geraamde kosten.  

 

Uit deze vergelijking van de gerealiseerde kosten ten opzichte van de totale verhaalbare kosten volgt dat 

de inbrengwaarde van de gronden niet is aangemerkt als (gerealiseerde) kosten per 1 juli 2023. Dit houdt 

verband met de wettelijke kostenverhaalsmethodiek waarbij de inbrengwaarde als raming wordt 

ingebracht op een vastgestelde peildatum (i.c. 1 juli 2023). Ook de verhaalbare plankosten zijn niet in 

deze vergelijking opgenomen. De berekening van de verhaalbare plankosten vindt plaats op basis van de 

uitgangspunten zoals opgenomen in de Regeling plankosten exploitatieplan. Tot de gevolgen van die 

regeling behoort dat de plankosten worden berekend op basis van een vast bedrag, dat in zijn geheel 

wordt ingebracht in het jaar van vaststelling van het oorspronkelijke exploitatieplan (i.c. in 2011). Dit vaste 

bedrag heeft echter betrekking op in de tijd gespreide werkzaamheden en plankosten. Voor een goed 

inzicht in de bepaling van de gerealiseerde kosten is het dan ook van belang om de post inbrengwaarde 

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gew ogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 608.290

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) 66.902.863€        

Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) 109,99€               

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 3.1

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 200.903                                  109,99                  22.096.340   

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 53,07% 16.393.553€         

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/te ontvangen als financiële voorwaarde bij omgevingsvergunning:

8.700.568€                   

-€                              

13.395.772€                 
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en plankosten (voor zover deze betrekking heeft op de toepassing van de ministeriële regeling) buiten 

beschouwing te laten. 

 

Wordt uitgegaan van de verhouding van de gerealiseerde kosten per 1 juli 2023 van € 18.092.044 

(exclusief inbrengwaarden, plankosten en kosten toekomstige grondexploitaties) ten opzichte van de 

totale verhaalbare kosten inclusief inbrengwaarde en plankosten (en exclusief kosten toekomstige 

grondexploitaties) ter grootte van € 66.479.393, dan bedraagt dit percentage 27,2%.  

 

Wordt ten slotte uitgegaan van de totale gerealiseerde kosten per 1 juli 2023 inclusief inbrengwaarden en 

plankosten (en exclusief kosten toekomstige grondexploitaties) ter grootte van € 56.013.936 ten opzichte 

van de totale verhaalbare kosten van € 66.479.393 (inclusief inbrengwaarden en plankosten maar 

exclusief kosten toekomstige grondexploitaties), dan bedraagt dit percentage 84,3%. 

 

De gerealiseerde opbrengsten (inclusief rente) bedragen per 1 juli 2023 € 47.518.706. In bijlage 18 

(jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet) is een overzicht weergegeven van de per 

1 juli 2023 gerealiseerde kosten en opbrengsten per jaarschijf. 

 

4.10. Wijze van kostenverhaal 

Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 

het bouwen. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de exploitatiebijdrage berekend 

zoals aangegeven in paragraaf 4.8. 

Op de aldus berekende bruto-exploitatiebijdrage worden de volgende kosten in mindering gebracht: 

• De inbrengwaarde van de betreffende gronden binnen het uitgeefbaar gebied van het bouwperceel 

zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat daarbij om de inbrengwaarde van de uit te geven 

gronden van het betreffende eigendom. 

• De kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met de 

exploitatie zijn gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst 

vastgestelde exploitatieplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de 

werken en werkzaamheden waarop de kosten betrekking hebben, zijn gemaakt conform de eisen die 

het exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient een accountantsverklaring te worden 

overgelegd. 

 

Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als voorwaarde 

een termijn voor het betalen van de exploitatiebijdrage en stellen, indien die voorwaarde inhoudt dat de 

gehele of gedeeltelijke betaling na de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook voorwaarden omtrent het 

stellen van zekerheden door de aanvrager van de omgevingsvergunning.  

 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het gemeentebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via 

posterieure overeenkomst. 
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5. REGELS 

 

 

Artikel 1. Begrippen 

1.1. De begrippen die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 

2010”’ respectievelijk in de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 2e 

partiële herziening”’, de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële 

herziening”’, de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële 

herziening”’, en de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële 

herziening”’ zijn van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen ‘Regels exploitatieplan 

“Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening”’, tenzij in deze regels anders is aangegeven. 

1.2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder: 

a. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Weert voor het inkopen en 

aanbesteden van leveringen, werken en diensten, bestaande uit: 

1. paragraaf 5.5 van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 

Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit van de 

raad van de gemeente Weert d.d. 13 maart 2013 versie augustus 2015, en zoals deze in 

bijlage 14.1 van dit exploitatieplan is opgenomen; 

2. artikel 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 

gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 29 januari 2013 versie 

augustus 2015 en zoals opgenomen in bijlage 14.2 van dit exploitatieplan; 

3. paragraaf 3.6 van de toelichting op het onderhavige exploitatieplan. 

b. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 

werkzaamheid, levering of dienst voor de inrichting van de openbare ruimte wordt gegund. 

c. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 

omschreven in paragraaf 2.2 van het exploitatieplan. 

d. Afwijkingszone 1: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide zone voor de 

toepassing van artikel 9.3 van de regels. 

e. Bergingswatergang: een binnen het exploitatieplangebied aan te leggen watergang, als 

onderdeel van de openbare ruimte, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

f. Bestek: een uitwerking van de ruimtegebruikskaart en de kwaliteitsomschrijving naar: 

1. een definitief ontwerp, en: 

2. een omschrijving van de op basis van het definitief ontwerp uit te voeren werken en 

werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, met bijbehorende 

tekeningen, en: 

3. een directieraming; 

dit alles opgesteld en opgemaakt op basis van de eisen als gesteld in de Standaard RAW-

bepalingen 2015, zoals uitgegeven door CROW, uitgave 480, gevestigd te Ede. 

g. Bestemmingsplan: 

1. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, met identificatienummer 

NL.IMRO.0988.BPKampershoekNrd-VA01; 

2. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’, met 

identificatienummer NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH2-VA01; 
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3. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’, met 

identificatienummer NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH3-VA01; 

4. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’, met 

identificatienummer NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-VA01; 

5. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 5e partiële herziening’, met 

identificatienummer NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH5-VA01. 

h. Bouwrijp maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, 

als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in paragraaf 2.3 

van het exploitatieplan. 

i. Bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel: het geheel van 

de navolgende werken en werkzaamheden, als onderdeel van het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte: 

1. de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm, en 

2. indien het bouwperceel niet rechtstreeks grenst aan de hoofdontsluitingsas in bruikbare 

vorm, de aanleg van interne openbare wegen in een zodanige vorm dat deze geschikt 

zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige 

omvang dat het bouwperceel rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet als bouwweg) 

aangelegde interne openbare wegen naar de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm 

wordt ontsloten, en 

3. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, 

rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare vuilwaterriolering, naar het 

aansluitpunt van het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, en 

4. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouw-

perceel, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemelwaterriolering, 

naar een bergingswatergang of wadi. 

j. Bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied: het uitvoeren van de werken en werkzaam-

heden, zoals omschreven in paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

k. Bouwweg: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als interne openbare weg of 

als hoofdontsluitingsas, die voldoet aan de eisen die daarvoor zijn opgenomen in de 

kwaliteitsomschrijving. 

l. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Weert. 

m. Centrale hoofdweg: de binnen het exploitatieplangebied aan te leggen openbare centrale 

verbindingsweg, als onderdeel van de hoofdontsluitingsas, zoals aangeduid op de 

ruimtegebruikskaart. 

n. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 

eigenaar. 

o. Exploitatieplan: het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’, met 

bijbehorende regels, toelichting en bijlagen, met identificatienummer 

NL.IMRO.0988.EPKampershN2010H4-VA01. 

p. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 

zodanig is aangeduid in bijlage 3 van dit exploitatieplan. 

q. Gebruiksgereed maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaam-

heden, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in 

paragraaf 2.3 van het exploitatieplan. 

r. Gemeente: de gemeente Weert. 
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s. Hoofdontsluiting: een aansluiting van de centrale hoofdweg op de Ringbaan-Noord, als 

onderdeel van de hoofdontsluitingsas, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

t. Hoofdontsluitingsas: de binnen het exploitatieplangebied als onderdeel van de openbare 

ruimte aan te leggen centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen en 

bijbehorende werken, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

u. Hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm: de staat van aanleg van de centrale hoofdweg met 

een of beide hoofdontsluitingen in zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als 

bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in zodanige omvang dat het aangelegde 

gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide hoofdontsluitingen is 

verbonden aan de Ringbaan-Noord. 

v. Inrichting van de openbare ruimte: het uitvoeren van werken en werkzaamheden voor de 

aanleg van de openbare ruimte als omschreven in paragraaf 2.3 van het exploitatieplan, 

bestaande uit de volgende groepen: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

w. Interne openbare weg: een binnen het exploitatieplangebied, als onderdeel van de openbare 

ruimte, aan te leggen openbare weg, met inbegrip van bijbehorende werken, zoals aangeduid 

op de ruimtegebruikskaart. 

x. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, bestaande uit de volgende 

onderdelen: 

1. het Inrichtingsplan Kampershoek 2023; 

2. het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 Overeenkomst met open 

posten; 

3. de Inrichtingseisen ontsluitingsweg hotelkavel; 

en zoals deze is opgenomen in bijlage 13 van het exploitatieplan. 

y. Ontsluitingspunt Afwijkingszone 1: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide 

deellocatie ten behoeve van de, al dan niet rechtstreekse, ontsluiting van het uitgeefbaar 

gebied binnen Afwijkingszone 1 naar de interne openbare weg buiten het gebied van 

Afwijkingszone 1. 

z. Openbare ruimte: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt ingericht met voor-

zieningen en aangewend als toekomstig openbaar gebied, onderverdeeld naar de functies 

hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar centrale hoofdweg en hoofdontsluitingen), interne 

openbare weg, groen, grondwal, bergingswatergangen, wadi, fietspad en onderhoudspad en 

zoals dat is aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

aa. Regels: de onderhavige ‘Regels exploitatieplan “Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening”’. 

bb. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 5 bij dit exploitatieplan behorende kaart ruimtegebruik. 

cc. Uitgeefbaar gebied: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt aangewend voor 

gronduitgifte ten behoeve van de functies bedrijventerrein, horeca, nuts en groenstrook, 

alsmede voor, voor wat betreft de gronden gelegen binnen de zone wadi/groen, de aanleg 

van groen en of wadi, als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart . 

dd. Voorzieningen: de werken bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in het 

kader van de aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting openbare ruimte binnen het 

exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

ee. Wadi: een binnen het exploitatieplangebied aan te leggen buffering- en infiltratievoorziening, 

als onderdeel van de openbare ruimte, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 
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ff. Werk: een constructie, als onderdeel van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg nutsvoorzieningen en/of de inrichting van de openbare ruimte. 

gg. Zone wadi/groen: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide zone. 

1.3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 

 

Artikel 2.  Koppelingen 

2.1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw op een bouwperceel in uitgeefbaar 

gebied wordt niet eerder verleend dan nadat: 

a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel is voltooid, 

dan wel 

b. naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is geborgd dat het bouwrijp 

maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel is voltooid voordat met de 

bouw wordt aangevangen. 

 

Artikel 3.  Ruimtegebruik 

3.1. De oprichting van gebouwen ten behoeve van respectievelijk de bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ 

en ‘Horeca’ vindt plaats binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar bedrijventerrein, 

horeca en nuts’ aangeduide gronden. 

3.2. De openbare ruimte, onderverdeeld naar de functies hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar 

centrale hoofdweg en hoofdontsluiting), interne openbare weg, groen, grondwal, bergings-

watergang, wadi, fietspad en onderhoudspad, wordt aangelegd binnen de in de ruimtegebruiks-

kaart voor de respectievelijke functies als zodanig aangeduide gronden 

3.3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.2 kan de aanleg van werken voor de openbare ruimte 

voor de functies groen en/of wadi plaatsvinden binnen de in de zone wadi/groen gelegen gronden. 

 

Artikel 4.  Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 

4.1. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 

van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen als opgenomen in de kwaliteitsomschrijving, 

en overeenkomstig het in artikel 5 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en wethouders 

ingevolge artikel 5.2 is ingestemd dan wel, in geval van toepassing van artikel 5.4, het bestek dat 

voldoet aan de in artikel 5.4 bedoelde eisen. 

 

Artikel 5.  Bestekken 

5.1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het 

gebruiksgereed maken van de openbare ruimte wordt een bestek opgesteld, dat ter schriftelijke 

instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. Een bestek dient te 

voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de kwaliteitsomschrijving. 

De instemming met een bestek wordt geweigerd, indien het bestek in strijd is met de kwaliteits-

omschrijving. 

5.2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 5.1 

bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde 

termijn eenmaal verlengen met acht weken. 

5.3. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 5.1 bedoelde werken en werkzaam-

heden voordat de instemming op het bestek als bedoeld in artikel 5.1 heeft plaatsgevonden. 

5.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 is geen expliciet instemmingsbesluit vereist 

indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande dat het 
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bepaalde in artikel 5.1, tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is op een bestek 

dat door of namens de gemeente is opgesteld. 

 

Artikel 6.  Aanbesteding 

6.1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied voor de 

inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen zijn de 

Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. 

Voor zover deze regels niet van toepassing zijn, is op de in de vorige volzin bedoelde werken en 

werkzaamheden het aanbestedingskader van toepassing. 

6.2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaam-

heden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 

burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 

geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 6.1. 

6.3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedings-

protocol omtrent de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal 

verlengen met acht weken. 

6.4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol, wordt, voorafgaand aan de 

start van de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 

diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 

voorgelegd aan burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 

vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 

geweigerd, indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 

gunning in strijd is/zijn met het aanbestedingsprotocol waarmee ingevolge artikel 6.2 is ingestemd. 

Het bepaalde in artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit omtrent instemming 

met het aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning. 

6.5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaam-

heden, leveringen en diensten, voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 6.4 

bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd. 

6.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 tot en met 6.5 is geen expliciet instemmingsbesluit van 

burgemeester en wethouders vereist, indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag 

en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien 

verstande dat het bepaalde in artikel 6.1 eerste volzin van overeenkomstige toepassing is indien 

de gemeente geldt als opdrachtgever voor de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaamheden, 

leveringen en/of diensten. 

 

Artikel 7.  Eindinspecties en tussentijdse inspecties 

7.1. Met het oog op het voldoen aan de regels kunnen (tussentijdse) inspecties plaatsvinden ter zake 

de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte en de oplevering daarvan aan of ten 

behoeve van de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en wethouders wordt getoetst 

of de werken en voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en het bestek waarmee 

tevoren is ingestemd. 

7.2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen voor de revisie van aangelegde 

riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de vorige volzin 

bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en wethouders, 

waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels. 

7.3. De personen die zijn belast met de inspecties, hebben te allen tijde vrije toegang tot het 

exploitatieplangebied. 
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Artikel 8.  Verbodsbepaling 

8.1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 7 opgenomen regels en eisen. 

8.2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 8.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit. 

 

Artikel 9.  Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan 

opgenomen regels 

9.1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 8, 

mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De omgevings-

vergunning als bedoeld in de vorige volzin wordt alleen verleend, indien de voorgenomen 

afwijking past in een ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van 

de ontvangst van de vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb ter inzage is 

gelegd. 

9.2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan, die 

betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte (en de daarbinnen voor de 

respectievelijke functies hoofdontsluiting, centrale hoofdweg, interne openbare weg, groen, 

grondwal, bergingswatergangen, wadi, fietspad en onderhoudspad onderscheiden gronden) en 

uitgeefbaar gebied (en de daarbinnen voor de respectievelijke functies uitgeefbaar bedrijven-

terrein, horeca, nuts en uitgeefbare groenstrook onderscheiden gronden alsmede de daarbinnen 

onderscheiden gronden binnen de zone wadi/groen), wanneer uit inmeting van of uit andere 

feitelijke oorzaken in het exploitatieplangebied geringe maatverschillen zouden blijken ten 

opzichte van de in de ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. De omgevingsvergunning 

wordt alleen verleend, indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 15 meter verschilt van de 

situering zoals aangegeven op de ruimtegebruikskaart, en voor het overige aan de regels van dit 

exploitatieplan alsmede aan (de regels van) het bestemmingsplan wordt voldaan. 

9.3. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3, waar het gaat 

om het wijzigen van de omvang en ligging van het gebied met de functieaanduiding interne 

openbare weg en van het uitgeefbaar gebied binnen de op de ruimtegebruikskaart aangeduide 

‘Afwijkingszone 1’. 

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend, indien: 

a. de verlegging en/of wijziging van de omvang van het gebied met de functieaanduiding interne 

openbare weg bijdraagt aan een doelmatige verkaveling van het uitgeefbaar gebied in 

Afwijkingszone 1, en: 

b. alle bouwpercelen binnen het uitgeefbaar gebied in Afwijkingszone 1 rechtstreeks dan wel via 

een binnen de genoemde zone aan te leggen interne openbare weg worden ontsloten naar 

het op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’. 

 

Artikel 10.  Slotbepalingen 

10.1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels exploitatieplan “Kampershoek-Noord 2010, 

4e herziening”’. 
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6. GRONDVERWERVING EN EIGENDOM 

 

 

Het exploitatieplangebied kent een oppervlakte van circa 71,2 ha.  

 

Door de gemeente Weert is in het verleden voor de gebiedsontwikkeling van Kampershoek-Noord 2010 

een actieve grondpolitiek gevoerd. Per 1 juli 2023 is door de gemeente circa 33,1 ha in eigendom 

verworven. De resterende gronden, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 38,1 ha, zijn in handen 

van derden. Het overzicht is opgenomen in de als bijlage 6 bij dit exploitatieplan bijgevoegde eigen-

dommenkaart. Onder een eigendom wordt verstaan: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale 

percelen binnen het exploitatieplangebied van dezelfde eigenaar. 

Uit de eigendommenkaart volgt dat er sprake is van twaalf eigenaren in het gebied (de eigendommenkaart 

gaat uit van een oorspronkelijke nummering van de eigenaren 1 tot en met 21 met de toevoeging dat de 

gronden van de eigenaren 2, 5, 7 tot en met 9, 11 tot en met 13 en 15 inmiddels zijn vervallen). Deze 

twaalf eigenaren hebben in totaal zeventien eigendommen.  

De gemeente Weert (in de eigendommenkaart aangeduid met eigenaar 3) beschikt in het gebied over 

twee eigendommen. 

 

Zoals aangegeven bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de gronden van derden per 1 juli 2023 circa 

38,1 ha. Voor een gedeelte van deze gronden geldt, dat het hier gaat om een eigendomspositie die is 

ontstaan vanuit gemeentelijke gronduitgifte van door de gemeente oorspronkelijk verworven gronden. 

Deze oppervlakte bedraagt circa 17,6 ha en wordt in de onderstaande tabel nader gespecificeerd: 

 

Eigendom Oppervlakte in m² Waarvan oppervlakte 

eerdere gemeentelijke 

gronduitgifte 

Resterende 

oppervlakte 

1.1 2.487  2.487 

1.2 206  206 

1.3 144  144 

4.1 Vervallen   

4.2 1.916 1.916  

4.3 Vervallen   

6 66.920  66.920 

10 9.543  9.543 

14 1.951 1.951  

16 80.458 130 80.328 

17 98.036 98.036  

18.1 29 29  

18.2 37 37  

19.1 26.322  26.322 

19.2 8.000  8.000 

20 79.798 69.115 10.683 

21 5.002 5.002  

Totaal derden 380.849 176.216 204.633 
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De gronden waarvoor sprake is van eerdere gemeentelijke gronduitgifte, zijn voorts als zodanig 

aangegeven op de kaart aanduiding fase gerealiseerd (bijlage 8). 

 

Uit de tabel volgt dat een oppervlakte van circa 20,4 ha betrekking heeft op gronden van derden, waar 

geen sprake is geweest van eerdere gemeentelijke gronduitgifte. 

 

Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan heeft de 

gemeente haar verwervingsbeleid herzien.  

 

De gemeente is vanaf dat moment voornemens de gronden van derden, bestemd voor de inrichting van 

de openbare ruimte, te verwerven. De aanduiding van de gronden die bestemd zijn voor de inrichting van 

de openbare ruimte, is aangegeven op de als bijlage 5 bij het exploitatieplan opgenomen ruimtegebruiks-

kaart.  

Wat betreft de gronden van derden, die ingevolge de ruimtegebruikskaart zijn aangeduid als uitgeefbaar 

gebied, is de beoogde verwerving beperkt tot met name kleinere eigendommen of gedeelten van eigen-

dommen die nodig zijn voor een doelmatige verkaveling van het uitgeefbaar gebied naar bouwpercelen. 

Voor de overige gronden van derden, voor zover die onderdeel uitmaken van het uitgeefbaar gebied, gaat 

de gemeente er vooralsnog van uit dat er sprake is van zelfrealisatie door derden.  

 

Het overzicht van de te verwerven gronden van derden, alsmede van de gronden waarvoor wordt 

uitgegaan van voorgenomen zelfrealisatie door derden, is aangegeven op de verwervingskaart, die als 

bijlage 10 is bijgevoegd.  

 

 

 

In onderstaande tabel is de verdeling van de te verwerven gronden naar eigendom opgenomen: 
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Eigendom Oppervlakte door de gemeente te 

verwerven gronden (in m²) 

1.1 1.838 

1.2 206 

1.3 144 

4.1  

4.2 1.916 

4.3  

6 10.003 

10 9.543 

14  

16  

17  

18.1  

18.2  

19.1  

19.2  

20  

21  

Totaal derden 23.650 

 

Voor een gedeelte van de gronden die behoren tot eigendom 1.1 (eigenaar De Staat), geldt dat het gaat 

om gronden betreffende een tunnelbak. De verwerving van de gemeente ziet voor deze gronden op het 

vestigen van een opstalrecht. 

 

Indien voor de gronden van het uitgeefbaar gebied, waarvoor wordt uitgegaan van zelfrealisatie door 

derden, zou blijken dat de zelfrealisatie niet tot stand komt dan wel niet overeenkomstig de door de 

gemeente voorgestane vorm van uitvoering, zoals vastgelegd in onder meer het bestemmings- en 

exploitatieplan, geschiedt, overweegt de gemeente in de toekomst het instrument van de onteigening in te 

zetten. Hierbij speelt ook het uitvoeringstempo een belangrijke rol. Zo moet worden voorkomen dat 

plannen tot mogelijke zelfrealisatie veel te laat tot stand dreigen te komen en daarmee leiden tot schade, 

vertraging en/of, als gevolg van een versnipperde eigendomssituatie, het ontstaan van niet-doelmatige 

verkavelingen en inrichting van het gebied. 

 

 

  



13 maart 2024 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e herziening’ 

pagina 82 
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