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1 INLEIDING

In opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas is door HMB B.V. een plan van aanpak
opgesteld ten behoeve van het saneren van een verontreiniging met zware metalen in de
grond op het terrein gelegen aan de Spoorstraat 61 in Tienray.

De aanleiding tot het nemen van sanerende maatregelen met betrekking tot voornoemd
terrein vormen de resultaten van eerder op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken' en de
voorgenomen grondtransactie en ontwikkeling van het terrein als bedrijfsterrein.

Het plan van aanpak heeft tot doel een wijze van bodemsanering te formuleren waarbij op
een doelmatige wijze de bodemkwaliteit wordt hersteld.

Het plan van aanpak omvat de volgende onderdelen:

1) Achtergrondinformatie (terreininformatie en korte samenvatting van de veront-
reinigingssituatie).

2)  Doel en uitgangspunten van de bodemsanering (inclusief de te bereiken terugsaneer-
waarden).

3)  Beschrijving van de geplande werkzaamheden (wat wordt waar, wanneer ontgraven).

4)  Afronding van de sanering (inhoud evaluatierapport).

Het voorliggende rapport presenteert het feitelijke plan van aanpak.

1 verkennend bodemonderzoek (Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V., referentie: 463HAM/10, 4 februari 2011)
nader bodemonderzoek (Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V ., referentie: 142HAM/11, 11 april 2011)
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE

2.1 Terreininformatie

Algemeen

De saneringslocatie (globale locatiecodrdinaten X: 202.793 — Y: 389.343) maakt deel uit van
het perceel kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie C, nummer 2180. Ten aanzien van dit
perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet bodembescherming
opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie is geregistreerd.
Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 1 en 2, topografisch’
overzicht en kadastrale kaart (inclusief kadastraal bericht).

Huidig gebruik

De saneringslocatie betreft een braakliggend terrein ten zuidwesten van het pand gelegen aan
de Spoorstraat 61 in Tienray dat deels is verhard met puingranulaat (voorzien van
certificaat), puin en gebroken pannen.

Historisch gebruik
Begin vorige eeuw (omstreeks 1925) is op het terrein aan de Spoorstraat in Tienray, waar de
saneringslocatie deel van uit maakt, begonnen met - de productie van bakstenen en
waarschijnlijk dakpannen (steenfabriek). Het buitenterrein was grotendeels in gebruik voor
het drogen van bakstenen, als gronddepot (klei) en de opslag van bakstenen. Voor zover
bekend zijn in de steenfabriek nooit geglazuurde bakstenen en / of tegels geproduceerd.
" Voordat het terrein in gebruik is genomen door de steenfabriek, had het gebied een
agrarische functie (akker-, bouw- en / of weiland).
In eerste instantie — tot circa 1970 — werd de oven gestookt op kolen en naderhand is
overgeschakeld op aardgas. De opslagplaats voor kolen was buiten de huidige
saneringslocatie gelegen. Naast de opslag van kolen heeft op het terrein van de steenfabriek
ook opslag van diesel en huisbrandolie (HBO) plaatsgevonden. De opslag van diesel en HBO
vond plaats buiten de saneringslocatie. Voor zover bekend zijn de opslagtanks voor
brandstof buiten gebruik gesteld en / of verwijder.
In de begin periode van de steenfabriek, en mogelijk ook later, is op een deel van de
. saneringslocatie afgewerkte olie gedeponeerd in een hiervoor gemaakte kuil. In het kader van
het in 1999 uitgevoerde nulsituatie / BSB-onderzoek zijn ter plaatse geen verhoogde gehalten
aan minerale olie aangetoond.
Sinds 1970 dienen de fabrieksgebouwen als 0pslagru1mte voor een groothandel in tegels en
sanitair.

Toekomstig gebruik
Het voornemen is om de saneringslocatie te verkopen en te ontwikkelen als bedrijfsterrein.
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2.2 Verontreinigingssituatie
Van de locatie zijn de volgende bodemonderzoeksrapporten bekend:

- nulsituatie / BSB-bodemonderzoek (Envicon B.V., kenmerk 980108101, januari
1999);

- verkennend bodemonderzoek (Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V., referentie:
232EMA/10/R, 4 juni 2010);

- verkennend bodemonderzoek (Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V., referentie:
463HAM/10/R, 4 februari 2011); :

- nader bodemonderzoek (Milieutechnisch Adviesbureau Heel B.V., referentie:
142HAM/11, 11 april 2011).

Ten behoeve van het in 1999 uitgevoerde nulsituatie / BSB-bodemonderzoek was het terrein
van de steenfabriek opgedeeld in 15 deellocaties. Ter plaatse van de stortplaats van
afgewerkte olie is in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond en ter
plaatse van een bovengrondse dieseltank zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie in
- de grond aangetoond. Voor het overige zijn destijds geen verhoogde gehalten in de grond
aangetoond. Verspreid over het terrein zijn in het grondwater licht verhoogde gehalten aan
zware metalen aangetoond en plaatselijk zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie,
tolueen en xylenen aangetoond.
In het kader van het in 2010 uitgevoerde verkennend bodemonderzoek zijn in de bovengrond
plaatselijk licht verhoogde gehalten aan cadmium en molybdeen aangetoond en in de
ondergrond overschrijdt geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarden. In het
grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan barium, molybdeen en
tetrachlooretheen aangetoond.
In het kader van het in 2011 uitgevoerde verkennend bodemonderzoek zijn in de opgeboorde
grond sporen tot matige hoeveelheden kolen en / of puin aangetroffen. In de bovengrond zijn
plaatselijk licht verhoogde gehalten aan cadmium, lood en zink aangetoond. In de
ondergrond zijn ter plaatse van één boring (boring 12) licht tot sterk verhoogde gehalten aan
zware metalen (cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel en zink) aangetoond.
Daarnaast zijn in de ondergrond licht verhoogde gehalten aan lood, zink, PCB en / of
minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zink, xylenen
en minerale olie aangetoond.
Uit de resultaten van het in 2011 uitgevoerde nader bodemonderzoek blijkt dat de omvang
van de sterke verontreiniging met zware metalen ter plaatse van boring 12 beperkt is. Er is
sprake van een spot met een omvang van circa 16 m” in de bodemlaag van 1,0 tot 1,7 m-mv.
Dit zijn in totaal ongeveer 12 m’. De situatietekening uit het nader bodemonderzoek is
opgenomen als bijlage 3. Aangezien de verontreiniging zich in de ondergrond bevindt zijn er
geen contactmogelijkheden en geen directe blootstellingsmogelijkheden.
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3 KEUZE SANERINGSVARIANT

Voor de sterk verhoogde gehalte aan zware metalen ter plaatse van boring 12 van het in 2011
uitgevoerde verkennend bodemonderzoek zijn in het kader van het betreffende
bodemonderzoek en het navolgend nader bodemonderzoek geen bronnen of oorzaken
aangegeven. In het sterkst verontreinigde traject van 1,0 tot 1,3 m-mv is een witte / licht
blauwe bijmenging aangetroffen. Het is onduidelijk wat deze witte / licht blauwe bijmenging
betreft en wanneer deze in de bodem terecht is gekomen. Waarschijnlijk is deze bijmenging
de (hoofd)oorzaak voor de sterk verhoogde gehalten aan zware metalen. Daarnaast zijn de
verhoogde gehalten aan zware metalen waarschijnlijk deels te relatéren aan de sporen tot
kleine hoeveelheden kolen en / of puin die ter plaatse van boring 12 zijn aangetroffen.

In het kader van het in 1999 uitgevoerde nulsituatie / BSB-bodemonderzoek zijn ter plaatse
van en in de directe omgeving van de saneringslocatie geen verhoogde gehalten aan zware
metalen in de grond aangetoond. Op basis hiervan wordt aangenomen dat de verontreiniging
met zware metalen waarschijnlijk is veroorzaakt na de uitvoering van het nulsituatie / BSB-
bodemonderzoek c.q. na 1 januari 1987 en derhalve is de zorgplicht van toepassing.

Volgens de zorgplicht is ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de
artikelen 6 tot en met 11 Wbb en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door
die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht alle maatregelen
te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of
aantasting te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de
bodem te saneren of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel
mogelijk ongedaan te maken. Dit houdt in dat de verontreiniging in principe volledig
verwijderd dient te worden.

Gelet op de aard en de omvang van de verontreiniging is gekozen voor het ontgraven en het
afvoeren naar een erkende verwerker van de (sterk) met zware metalen verontreinigde grond.
Gezien het feit dat verspreid over het terrein licht verhoogde gehalten aan zware metalen
worden aangetoond en de saneringslocatie volgens de bodemfunctieklassekaart van de
Gemeente Horst aan de Maas is ingedeeld in de bodemfunctieklasse ‘industrie’ worden als
terugsaneerwaarden de Maximale Waarden Industrie (MWI) gehanteerd.
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4 PLAN VAN AANPAK

4.1 Uitgangspunten

Voor het opstellen van het plan van aanpak is uitgegaan van de hierna volgende
uitgangspunten.

- De verontreinigingssituatie is gelijk aan die zoals omschreven in paragraaf 2.2.

- De verontreiniging met zware metalen wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkende
verwerker (reiniger).

- De omvang van de verontreiniging met zware metalen in de grond op het buitenterrein
ten zuidwesten van het pand aan de Spoorstraat 61 te Tienray wordt ingeschat op 12
m’ (= 16 m* x 0,7 meter). Bij een gemiddelde soortelijke massa van 1,6 ton/m> komt
dit overeen met ongeveer 18 ton. Aangezien de verontreinigde grond ruim wordt
ontgraven, zal in de praktijk de totale hoeveelheid ‘verontreinigde’ grond die wordt
ontgraven 15 320 m> / 25 4 30 ton bedragen.

- Door middel van grondmonsters van de putbodem en -wanden wordt gecontroleerd of
de verontreiniging met zware metalen voldoende verwijderd is. :

- Ten aanzien van de putwanden en —bodem worden Maximale Waarden Industrie
(MWTI) als terugsaneerwaarden gehanteerd.

- De ontgravingsput wordt na verwijdering van de met zware metalen verontreinigde
grond gedeeltelijk aangevuld.

4.2  Uitvoering van de bodemsanering
4.2.1 Voorbereidende werkzaamheden

Voordat met de uitvoering van de ontgraving een aanvang kan worden gemaakt, dienen de
hierna genoemde voorbereidingen te worden getroffen.

Overeenstemming met bevoegd gezag en melding van de werkzaamheden
De Gemeente Horst aan de Maas moet het plan van aanpak goedkeuren. Daarnaast dient
uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de feitelijke saneringswerkzaamheden een melding
aan het bevoegd gezag (Gemeente Horst aan de Maas) te worden verricht.

Kabels en leidingen

Voorafgaande aan de sanering dient door middel van een KLIC-melding en navraag bij de
eigenaar / gebruiker van het perceel de exacte ligging van kabels en leidingen ter plekke van
de ontgravingswerkzaamheden te worden nagegaan. Afhankelijk van de werkzaamheden
dienen deze kabels en leidingen te worden ondersteund.
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Werkplan en veiligheidsdraaiboek

De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een werkplan en een V&G-plan
uitvoeringsfase te overleggen. De saneringswerkzaamheden dienen hierin te worden
opgenomen.

Inrichting saneringslocatie

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden wordt rondom de saneringslocatie hekwerk
geplaatst, teneinde betreding door onbevoegden te voorkomen. Hiervoor kan (deels) gebruikt
worden gemaakt van het bestaande hekwerk rondom het bedrijfsterrein. Op de
saneringslocatie dienen de benodigde gebods- en waarschuwingsborden en een deco-unit
geplaatst te worden.

Inrichting tijdelijke depots
In de directe omgeving van de saneringslocatie dient een tijdelijk depot ingericht te worden
voor de opslag van de vrijkomende schone grond (35 4 40 m®).

Afvoer van de verontreinigde grond

De met zware metalen verontreinigde grond die vrijkomt bij de sanering wordt direct
-afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor het afvoeren van de verontreinigde grond moet
een afvalstroomnummer worden aangevraagd.

Transport en verwerking verontreinigde grond / verkeersvoorzieningen

De transporteur van de verontreinigde grond dient in het bezit te zijn van de nodige vergun-
ningen. Transporten van verontreinigde grond gaan vergezeld van transportbonnen. Er
worden geen verkeersmaatregelen noodzakelijk geacht. De ontgraven grond wordt direct per
as getransporteerd naar de erkende verwerker (reiniger).

Tijdens het transport van de verontreinigde grond dient deze te zijn afgedekt zodat er geen
verwaaiing of verspreiding van de grond tijdens het transport kan optreden.

Indien noodzakelijk dient de openbare weg en het trottoir dagelijks te worden ontdaan van
mogelijk gemorste grond

Verzekeringen

Voor de uitvoering van de ontgraving is het aan te bevelen dat de opdrachtgever een bodem-
saneringsverzekering afsluit om eventuele schade die kan voortvloeien uit de bodemsanering
te kunnen afdekken. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan schade aan
eigendommen van zowel de huidige eigenaar alsook derden.

4.2.2 Ontgraving

Voorafgaand aan het ontgraven van de met zware metalen verontreinigde grond, wordt de
schone bovenliggende grond tot circa 0,9 m-mv ontgraven en tijdelijk in de directe omgeving
van de ontgravingsput in depot gezet. Uitgaande van een talud van 1:1 dient op maaiveld-
niveau een oppervlakte van circa 7,5 bij 7,5 meter rondom boring 12 van het verkennend
bodemonderzoek ontgraven te worden. De hoeveelheid hierbij vrijkomende schone grond
bedraagt circa 35 m’.

Spoorstraat 61 te Tienray 8 11227701F
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Na verwijdering van de schone bovenliggende grond wordt de met zware metalen verontrei-
nigde grond binnen de in bijlage 4 weergegeven grens ontgraven tot 1,7 m-mv. In totaal
wordt 15 4 20 m® verontreinigde grond ontgraven. De met zware metalen verontreinigde
grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het ontgraven zal plaatsvinden onder toezicht van een milieukundige begeleider.

De ontgravingswerkzaamheden dienen op een dusdanige wijze uitgevoerd te worden dat
verwaaiing van materiaal wordt voorkomen. Indien noodzakelijk wordt het materiaal nat
gehouden.

4.2.3 Controlewerkzaamheden

Een belangrijk onderdeel van de ontgravingswerkzaamheden vormen de controlewerk-
zaamheden. Op basis van de resultaten van deze werkzaamheden kan bepaald worden of de
gewenste doelstelling is behaald.

Na het verwijderen van de verontreinigde grond wordt een eindbemonstering van de
putwanden en —bodem uitgevoerd conform het VKB-protocol 6001 (versie 3.0, 16 april
2009), strategie voor een niet mobiele verontreiniging. Er wordt van uitgegaan dat er
minimaal twee grondmonsters worden samengesteld ter controle van de wanden en één
grondmonster ter controle van de bodem van de ontgravingsput. De grondmonsters worden
geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen (minimaal cadmium, koper, lood,
nikkel en zink). Indien uit de analyseresultaten blijkt dat er nog verontreinigde grond
aanwezig is, zal deze aanvullend worden ontgraven. Aansluitend zullen opnieuw grond-
monsters worden genomen en geanalyseerd.

Ter controle van de vrijgekomen schone grond wordt deze indicatief gekeurd. Ten behoeve
van de indicatieve partijkeuring worden vijftig grepen uit de partij genomen welke in het
veld worden gemengd tot ¢één grondmengmonster. Het grondmengmonster wordt
geanalyseerd op het standaard grondpakket?, organisch stof en lutum.

De resultaten van de controlewerkzaamheden worden opgenomen in een evaluatierapport dat
na afronding van de ontgraving wordt opgesteld.

4.2.4 Afwerking

Nadat uit de controlewerkzaamheden is gebleken dat de met zware metalen verontreinigde
grond in voldoende mate is verwijderd, wordt de ontgravingsput weer (gedeeltelijk)
aangevuld. Voor het aanvullen kan de bij de bodemsanering vrijgekomen schone grond
worden gebruikt indien deze indicatief voldoet aan de klasse ‘industrie’. Indien wenselijk
kan de ontgravingsput verder aangevuld worden met grond afkomstig van buiten de
saneringslocatie. De betreffende grond dient dan te voldoen aan de klasse ‘industrie’.

droge 'stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie
(GC), PAK (10) en PCB (7)
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4.3 Organisatorische en milieuhygiénische aspecten
4.3.1 Inleiding

Gezien de omvang van de ontgraving zal er, behoudens tussen de betrokken partijen, geen
‘tussentijds overleg met eventuele andere partijen noodzakelijk zijn.

Met betrekking tot de uitvoering en begeleiding van de sanering zijn de volgende aspecten
van belang:

- veiligheid;

- milieukundige begeleiding;

- tijdschema en kostenaspect.

4.3.2 Veiligheid

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt wettelijk bij de aannemer. Het is daarom van
belang dat de aannemer beschikt over de onderzoeksresultaten betreffende de
verontreinigingssituatie.

De CROW heeft samen met het veiligheidsinstituut een classificatiesysteem ontwikkeld ten
aanzien van de veiligheidsmaatregelen. Op basis van dit systeem dienen de
saneringswerkzaamheden te worden ingedeeld in een tweetal risicoklassen, namelijk:

- T-klasse (toxiteitklasse; blootstellingsrisico);

- F-klasse (brandbaarheidklasse; explosierisico).

Op basis van de maximaal aangetoonde gehalten aan cadmium (110 mg/kg d.s.) enlood (410
mg/kg d.s.) wordt het verwijderen van de met zware metalen verontreinigde grond ingedeeld
in toxiteitklasse 3T en is er geen brandbaarheidklasse van toepassing.

43.3 Milieukundige begeleiding

De ontgraving dient te geschieden onder toezicht en begeleiding van een milieukundige
begeleider.

Het primaire doel van de milieukundige begeleiding is hierbij het controleren van de
ontgraving en het controleren of het gewenste resultaat, vanuit milieuhygiénisch oogpunt,
wordt bereikt. Daarnaast dient de milieukundige begeleider zorg te dragen voor een veilige
en milieuhygi€nische verantwoorde wijze van uitvoering. De milieukundige begeleider heeft
voorts een adviserende taak.

Spoorstraat 61 te Tienray 10 11227701F
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De algemene taken van de milieukundige begeleider zijn als volgt samen te vatten.

- Aangeven waar de ontgraving van de verontreinigde grond dient plaats te vinden,
mede aan de hand van de onderzoeksgegevens, de toekomstige terreininrichting en
zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden.

- Het bemonsteren van de putbodem en -wanden conform de geldende richtlijnen.

- Het adviseren met betrekking tot specifiek te treffen maatregelen, athankelijk van de
ervaringen tijdens de uitvoering van de sanering.

- Het opstellen van een evaluatierapport, waarin het totaal van de uitgevoerde
werkzaamheden en de resultaten met betrekking tot de sanering wordt weergegeven.

4.3.4 Tijdschema

Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de sanering dient de start van de sanering gemeld
te worden bij de Gemeente Horst aan de Maas.

Gesteld kan worden dat de feitelijke ontgravingswerkzaamheden in overleg met de
betrokken partijen ten uitvoer zullen worden gebracht. Geschat wordt dat de activiteiten met
betrekking tot de feitelijke bodemsanering in 1 dag kunnen worden afgerond.

Het definitieve tijdschema zal te zijner tijd met alle betrokken partijen worden opgesteld.

4.4  Evaluatie

Binnen 3 maanden na afronding van de sanering dient een evaluatierapport aan het bevoegd
gezag (Gemeente Horst aan de Maas) te worden overlegd. Afwijkingen ten opzichte van het
plan van aanpak dienen zo spoedig schriftelijk te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
Indien naar oordeel van het bevoegd gezag sprake is van niet-wezenlijke afwijkingen van het
plan van aanpak, dan kunnen deze achteraf worden vastgelegd in het evaluatierapport.
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BIJLAGE 1
Topografisch overzicht
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BIJLAGE 2
Kadastrale kaart met verontreinigingssituatie en kadastrale bericht



Uitireksel Kadastrale Kaart
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Deze kaart is noordgericht Schaal 1:2000
12345 Perceelnummer
25 Huisnummer Kadastrale gemeente MEERLO
——— Kadastrale grens Sectie C
Voorlopige grens Perceel 2180
——— Bebouwing
Overige topografie
Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 mei 2011 De Dienst voor het kadasier en de oRenbare registers behoudt zich de intellectuele
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: MEERLO C 2180 gedeeltelijk 12-5-2011
Spoorstraat TIENRAY : 14:10:35
Toestandsdatum: 11-5-2011

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: MEERLO C 2180 gedeeltelijk
Grootte: 40 a (geschat)
Omschrijving kadastraal object: GROND
Locatie: Spoorstraat
TIENRAY
Koopsom: € 1.361.475 Jaar: 2010
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op: 22-12-2010
Ontstaan uit: MEERLO C 2180

Publiekrechtelijke beperkingen :
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de
kadastrale registratie.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente Horst Aan De Maas
Wilhelminaplein 6
5961 ES HORST

Postadres: . Postbus: 6005

5960 AA HORST
Zetel: HORST AAN DE MAAS
(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)
Recht ontleend aan: HYP4 59287/126 d.d. 22-12-2010
Eerst genoemde object in MEERLO C 2180 gedeeltelijk
brondocument:

[Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
: HYP4 59920/90 d.d. 6-5-2011

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



BIJLAGE 3
Situatietekening nader bodemonderzoek
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BIJLAGE 4
Overzichtstekeningen met ontgravingsgrens



LEGENDA
& Boring
Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

D12

Locatie:
Spoorstraat 61 te Tienray

Tye:
Plan van aanpak

Omschnijving:
Overzichtstekening
Projectnr: Bestandsnaam:
11227701F tek01 11227701F
Formaal: Gelekend: Datum: Tekeningnr:
A4 WIS 17-05-2011 1
Schazl: Oom 10m 50m

1: 1000 HEN 7 =N

HMB B.V.

Bezoekadres: Voltaweg 8

- 5993 SE Maasbree
Telefoon: 077 - 465 28 08
E-mail: info@hmbgroep.ni
Internet: www.hmbgroep.nl

HMB




LEGENDA
@ Boring

Ontgravingsgrens verontreinigde grond

Ontgravingsgrens schone grond

Perceelsgrens {(Kadaster)

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.
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Locatie:
Spoorstraat 61 te Tienray
Type:
Plan van aanpak
Omschrifving:
Situatietekening met ontgravingsgrens
Projectnr: Bestandsnaam:
11227701F tek02 11227701F
Formaal: Getekend: Datum: Tekeningny:
A4 WIS 17-05-2011 2
Schaal: om 2,5m 12,5m
1:250 I B | .
HMB B.V. —
Bezoekadres: Voltaweg 8
5993 SE Maasbree T————
Telefoon: 077 - 46528 08 b ———
E-mail: inffo@hmbgroep.nl —
Internet: www.hmbgroep.nl

HMB




