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DEEL | - Aanleg ecologische verbinding Kibbelvaart-
Halderberge

Aanleiding en doel

In november 2012 hebben waterschap Brabantse Delta en de gemeente Halderberge een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor realisatie van een natte Ecologische
Verbindingszone (EVZ) langs het Halderbergse deel van de Kibbelvaart. Dit deeltraject, met
een totale lengte van circa 3,2 km en een oppervlakte van ca. 5,15 ha, is onderdeel van de
natte EVZ tussen de Rucphense bossen en de Mark, en wordt aangeduid als EVZ
Kibbelvaart-Halderberge. Dit is het laatste deel van de EVZ dat nog gerealiseerd moet
worden. Eerdere projecten waarin delen van de EVZ zijn gerealiseerd zijn Inrichting
Kibbelvaart (deeltraject ten noorden van EVZ-Kibbelvaart Halderberge; projectplan d.d.
december 2010) en Ecologische verbindingszone Zwarte Sloot (deeltraject ten zuiden van
EVZ Kibbelvaart-Halderberge; projectplan d.d. februari 2013).

5

f EVZ Kibbelvaart
|

EVZ Kibbelvaart-
Halderberge

Rucphense bossen | EVZ Zwarte sloot

Figuur 1 Ligging EVZ-Kibbelvaart-Halderberge

Voorliggend projectplan beschrijft de uitwerking van EVZ-Kibbelvaart-Halderberge. Daarbij is
uitgegaan van de gronden die daadwerkelijk voor inrichting van de EVZ beschikbaar zijn.
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1.2

Het doel van een ecologische verbindingszone is het verbinden wvan de verschillende
natuurgebieden, waardoor planten en dieren zich makkelijker van het ene naar het andere
gebied kunnen verplaatsen. Hierdoor blijven populaties gezonder en is er minder kans op
het uitsterven van soorten. Het systeem van natuurgebieden en EVZ’'s wordt tegenwoordig
ook wel het Natuurnetwerk Nederland genoemd. De EVZ heeft als doel om een ecologische
verbinding te realiseren die geschikt is voor de volgende doelsoorten:

Amfibieén algemene amfibieén (gewone pad, poelkikker, meerkikker, bastaardkikker,
bruine kikker, kleine watersalamander), alpenwatersalamander en
vinpootsalamander (alleen traject A58-Heistraat)

Kleine zoogdieren bunzing, wezel, hermelijn en egel

Struweelvogels Roodborsttapuit en patrijs

De hiervoor benodigde inrichting is gebaseerd op het inrichtingsmodel “Nat kralensnoer” uit
het voorbeeldenboek Groene Schakels van de provincie Noord-Brabant. De EVZ bestaat uit
een natte vegetatiezone, een natuurzone met poelen, en een gevarieerde begroeiing met
een afwisseling van grasland, ruigte, struweel en bosschages. Samen met de eerder
gerealiseerde deeltrajecten, wordt hiermee een doorgaande ecologische verbinding langs de
Kibbelvaart gerealiseerd.

De inrichting van de EVZ biedt ook mogelijkheden om meeliftende waterberging te realiseren
ter vermindering van de (lokale) wateroverlast langs de Kibbelvaart bij piekafvoeren. Aanpak
van wateroverlast vindt ook in een breder kader plaats, maar realisatie van de EVZ biedt nu
kansen voor integrale inpassing voor dit doel.

Andere doelen van de EVZ zijn het versterken van de landschappelijke identiteit van het
gebied en het zichtbaar maken van de cultuurhistorie van het gebied door het aanbrengen
van lint- of lijnvormige beplanting in de vorm van houtsingels of bosschages en door het
presenteren van deze waarden aan het publiek middels informatiepanelen. Door het
versterken van de landschappelijke beleving wordt de recreatieve waarde vergroot.

Door realisatie van de EVZ Kibbelvaart-Halderberge werkt het waterschap, samen met de
gemeente Halderberge, aan een integrale verbetering van het watersysteem van de
Kibbelvaart, zowel voor ecologie als voor bewoners en grondgebruikers in het gebied.

Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied voor realisatie van de EVZ ligt tussen de bebouwde kernen van Hoeven
en Etten-Leur. Het traject begint direct ten noorden van de A58 en loopt door tot de kruising
met de Sprangweg/Hoevenseweg. De lengte van het gehele traject bedraagt circa 3,2
kilometer. De EVZ wordt doorsneden door de spoorlijn Breda-Roosendaal en verder door
een aantal (lokale) wegen: Oude Bredasepostbaan, Heistraat en De Heul.

Het grootste deel van de EVZ ligt op het grondgebied van de gemeente Halderberge. Een
klein deel van de Kibbelvaart direct ten zuiden van de spoorlijn (perceel ETNO1N307), ligt in
de gemeente Etten-Leur.
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1.3

Etten-Leur

—— Gemeentegrens

Figuur 2 Ligging projectgebied

Beschrijving van de uit te voeren maatregelen

Voor realisatie van de EVZ zijn verschillende inrichtings- en inpassingsmaatregelen
voorzien. Deze zijn samengevat in onderstaande tabel. Bjj de maatregelen is onderscheid
gemaakt in waterstaatswerken en overige werken (een gedetailleerde tabel is opgenomen in
paragraaf 2.2.2, blz. 29). De waterstaatswerken zijn maatregelen die een directe relatie
hebben met de oppervlakiewaterlichamen in het gebied (Kibbelvaart of overige
watergangen) of met de ondersteunende kunstwerken hiervan. Overige werken zijn
maatregelen die niet als waterstaatswerk zijn aangemerkt, maar die wel integraal onderdeel
zijn van de voorgenomen inrichting van de EVZ. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het
plaatsen van hekwerken of afrasteringen.

Waterstaatswerken

In de Waterwet (artikel 1.1) is aangegeven dat een waterstaatswerk betrekking heeft op een
oppervlaktewaterlichaam, een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend kunstwerk.
Een oppervlaktewaterlichaam is daarbij gedefinieerd als: samenhangend geheel van vrij aan het
aardopperviak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende
bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere

oevergebieden, alsmede flora en fauna.

De ontwerpkaarten per deelgebied, die als bijlage 1 bij dit projectplan zijn gevoegd, maken
duidelijk waar welke maatregelen plaatsvinden en welke maatvoering daarbij is
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aangehouden. Aansluitend op de samenvattende maatregelentabel is per deelgebied een
nadere toelichting gegeven op de uit te voeren maatregelen en de specifieke uitgangspunten
daarbij. De verschillende maatregelen zijn hierna kort toegelicht.

Tabel 1 Maatregelentabel

Maatregel Type werk
Aanbrengen dam en duiker (500mm) in ontwateringsloot richting Waterstaatswerk
bestaande b-watergang

Aanbrengen dam met duiker (300 mm) in c-watergang Waterstaatswerk
Aanbrengen ontwateringssloot (b/c-watergang) Waterstaatswerk
Aanbrengen ontwateringssloot (b-watergang) Waterstaatswerk
Aanbrengen plas-dras-oever a-watergang Waterstaatswerk
Aanbrengen plas-dras-oever a-watergang en aanbrengen van een | Waterstaatswerk
flauw talud (1:5)

Aanbrengen plas-dras-oever a-watergang en aanbrengen van een | Waterstaatswerk
flauw talud (1:6-1:10)

Aanbrengen van een flauw talud (1:3-1:10) Waterstaatswerk
Aanbrengen van een flauw talud (1:6-1:10) Waterstaatswerk
Verbreden a-watergang met 0,5 m. Waterstaatswerk
Brug KBR01000 vervalt Waterstaatswerk
Graven poel Waterstaatswerk
Hek Overig

Raster Overig

Boom Overig

Toelichting maatregelen EVZ-algemeen

Het streven is om een aaneengesloten natuurzone met gevarieerde begroeiing, bestaande
uit grasland, ruigte, struweel en bosschages te creéren. Voor de optimale werking als
verbindingszone worden flauwe taluds en poelen aangelegd en fungeren de natte delen als
belangrijke trekroute en paaimilieu voor diverse aquatische diersoorten, zoals de bruine
kikker, gewone pad, poelkikker, meerkikker, bastaardkikker, kleine watersalamander,
alpenwatersalamander en de vinpootsalamander. Door de nat-drooggradiénten en het
aanbrengen van variatie in lagere en opgaande begroeiing is zo veel mogelijk diversiteit
gecreéerd om naast de aquatisch gebonden doelsoorten ook de egel, bunzing, wezel,
hermelijn, roodborsttapuit en patrijs te bedienen.
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Figuur 3 Overzichtstekening met perceelnummers

Toelichting op ontwerp perceel H1422
Langs de zuidzijde van de Kibbelvaart wordt een flauwe oever gegraven met een variérend
talud van 1:6 tot 1:10. De oever heeft een lengte van circa 265 meter. Ten zuiden van de
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flauwe oevers komt een onderhoudspad van 5m breed. De insteek van de natte oever wordt
beplant met vier zwarte elzen. Aan de noordzijde is reeds een onderhoudspad met
aangrenzend struweel aanwezig. Het nieuwe onderhoudspad wordt ingezaaid met een bijen-
grasmengsel. Het perceel wordt ingericht met een poel met een flauw talud aan de
noordzijde en een bodembreedte van 0,70 m. Op het perceel wordt een bosschage
aangebracht welke minimaal 5 meter uit de erfgrens blijft. De perceeleigenaar wordt
beheerder van het perceel.

De bestaande drainage wordt verstoord (stuk gemaakt) en de bestaande drainage rondom
de poel wordt verwijderd. Het eventuele bankje wordt door derden aangebracht. Aan de
zuidzijde langs de Roosendaalseweg is een bestaand raster met faunageleiding en een hek
in beheer van Rijkswaterstaat aanwezig. Dit hek geeft toegang tot het perceel. Onder de
Roosendaalseweg en rijksweg A58 ligt reeds een betonnen duiker inclusief
faunavoorziening.

ontwerp:

1 houdspad
strale grens o)
ieaanduiding dwarsprofiel

‘ecifer

lign

lign lasagte:

ande duiker

e dulker B

ande raster

 rasler
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Toelichting op ontwerp perceel H2217

Op dit perceel wordt een flauwe oever gegraven met een variérend talud van 1:6 tot 1:10. De
oever heeft een lengte van circa 275 meter. Ten zuiden van de flauwe oever komt een
onderhoudspad van 5 meter breed. De insteek van de natte oever wordt beplant met drie
bomen. Op twee locaties wordt een bosschage aangebracht. Aan de zuidwestzijde wordt dit
gerealiseerd op het hoogste punt van het talud. In het middengedeelte van het perceel wordt
een poel gerealiseerd met een bodembreedte van 0,50 m. Vanwege ruimtegebrek tussen de
poel en de Kibbelvaart komt er over een lengte van 40 meter een plasberm met een breedte
van 1 meter in plaats van een flauw talud.

Ten zuiden van het perceel wordt een ontwateringsloot gegraven, waarop de bestaande
drainage van het aangrenzende perceel kan uitkomen. Deze sloot sluit aan op een B-
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watergang en heeft een diepte van 1,00 meter, een bodembreedte van 0,50 meter en een
talud van 1:1,5.

Het Waterschap wenst recht van overpad over het perceel van de aanliggende eigenaar aan
de Oude Bredasepostbaan. Voor de bereikbaarheid van aangrenzende percelen van de
aanliggende eigenaar wordt een dam en duiker (500mm) in de ontwateringsloot
aangebracht. De toegang naar perceel H2217 gaat over perceel H1851. Op het perceel is
een regenleiding aanwezig. Deze gaat onder de aan te brengen duiker door.

Toelichting op ontwerp perceel H1851

Langs de Kibbelvaart wordt een flauwe oever gegraven met een variérend talud van 1:6 tot
1:10. De oever heeft een lengte van circa 200 meter. Ten zuiden van de flauwe oevers komt
een onderhoudspad van 5 m breed. Op het perceel is reeds een bestaande poel aanwezig,
welke meegenomen is in het beheer- en onderhoudsplan. Ter hoogte van deze poel blijft het
talud van de Kibbelvaart gehandhaafd. Het beheer en onderhoud van de Kibbelvaart kan
tweezijdig plaatsvinden, behalve ter hoogte van de bestaande populieren. Hier wordt aan de
zuidzijde over een lengte van 30 meter een plasberm met een breedte van 1,20 meter
aangelegd. Hierdoor ontstaat tevens volop ruimte voor het aanbrengen van een bosschage
aan de zuidzijde van het onderhoudspad.
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De bestaande duiker ten noorden van de bestaande poel wordt mogelijk in hoogte aanpast.
De drainage in het westelijke deel watert niet af op de Kibbelvaart. Deze ligt namelijk parallel
aan de Kibbelvaart.

Ten oosten van de poel wordt het huidige raster verwijderd en een ontwateringsloot
gegraven. De ontwateringsloot heeft een diepte van 1,00 meter, een bodembreedte van 0,50
meter en een talud van 1:1,5. Deze sloot sluit aan op de greppel langs de poel, welke
verbonden is met een duiker richting de Kibbelvaart. Aansluitend op het onderhoudspad
wordt aan de oostzijde het bestaande hek vervangen in afstemming met Staatsbosbeheer.

Toelichting op ontwerp perceel H2285

Het in te richten perceel is 15m breed en het beheer van de Kibbelvaart kan niet tweezijdig
plaatsvinden. Vanwege het ruimtegebrek wordt er geen natuurvriendelijke oever aangelegd
op dit perceel. Hierdoor kan de huidige drainage intact blijven. Ter compensatie worden een
lijinvormige bosschage en drie bomen aangebracht. Deze bosschage sluit goed aan op het
bestaande bos wat gehandhaafd moet blijven. Aan de oostelijke grens wordt een draadpoort
aangebracht, zodat de onderhoudsroute door kan gaan op het naastgelegen perceel aan de
oostzijde. Ten zuiden van het perceel wordt een nieuw raster aangebracht over een lengte
van circa 95 meter. Er wordt een nieuw hek aangebracht aan de zijde van de Oude
Bredasepostbaan en hierbij blijft de bestaande knotels behouden. In de “C-watergang” wordt
een duiker (PVC 300mm) met dam aangebracht.

bos
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Toelichting op ontwerp percelen H1725, H1726 en H1022

Op deze percelen kan het beheer van de Kibbelvaart enkel vanaf de zuidzijde worden
uitgevoerd. Hierdoor is er te weinig ruimte beschikbaar voor het onderhoud van de
natuurvriendelijke oevers van de Kibbelvaart. Over de totale lengte van 270 meter wordt een
plasberm aangebracht met een breedte van 1 meter. Het perceel wordt ingericht met drie
verschillende poelen en er komen zoveel mogelijk gradiénten door het aanbrengen van
laagtes en hoogtes in de ruigte. De diepte van de poelen varieert tussen de -0,50 en -1 m.
beneden de gemiddelde grondwaterstand. De bosschages worden op de verhogingen
aangebracht en door het planten van zes bomen ontstaan meer lijnvormige structuren.

Ten zuiden van de kadastrale grens wordt een ontwateringsloot gegraven, waarop de
bestaande drainage van het zuidelijke perceel kan uitkomen. Deze sloot sluit aan op een B-
watergang en heeft een diepte van 1,00 meter, een bodembreedte van 0,50 meter en een
talud van 1:1,5. De bestaande regenleiding wordt afgedopt door derden. Rondom het gehele
perceel komt een onderhoudspad. Aan weerszijden van het onderhoudspad wordt een nieuw
hek aangebracht.

De bestaande eiken langs de Heul dienen door middel van boomommanteling beschermd te
worden tijdens de uitvoering. Onder de Heul ligt een vierkante betonnen duiker met een
breedte van 2 meter zonder faunavoorziening. Een ontsnipperingsmaatregel voor het
opheffen van deze barriere maakt geen onderdeel uit van dit projectplan, maar wordt door
gemeente Halderberge nader verkend.

Toelichting op ontwerp percelen H1393 en N307

Op deze percelen kan het beheer enkel vanaf de noordzijde worden uitgevoerd. Hierdoor is
te weinig ruimte beschikbaar voor het onderhoud van natuurvriendelijke oevers van de
Kibbelvaart. Over de totale lengte van 250 meter wordt een plasberm aangebracht met een
breedte van 1 meter. Het perceel wordt ingericht met twee verschillende poelen en er komen
zoveel mogelijk gradiénten door het aanbrengen van laagtes en hoogtes in de ruigte. De
bosschage worden op de lichte verhogingen aangebracht en door het planten van vier
bomen ontstaat er een meer lijnvormige structuur. De bestaande houten brug wordt
verwijderd door de eigenaar. Ten westen van de brug ligt een PVC buis (125mm) die
gehandhaafd blijft.

Rondom het gehele perceel komt een onderhoudspad voor onder andere het onderhoud van
de poelen. Voor de ontsluiting van het perceel wordt een dam met duiker (300mm)
aangebracht in de greppel, die is aangemerkt als B-watergang. Aan de noordzijde wordt het
bestaande raster vervangen. Aan weerszijden van het onderhoudspad wordt een nieuw hek
aangebracht.
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Toelichting op ontwerp perceel L462

Langs de Kibbelvaart wordt een flauwe oever gegraven met een variérend talud van 1:6 tot
1:10. De oever heeft een lengte van circa 55 meter. Rondom het gehele perceel komt een
onderhoudspad van 5 meter breed. In het midden van het perceel wordt een poel
gerealiseerd met een bodembreedte van 0,50 m en diepte tussen de -0,50 en -1 meter
beneden de gemiddelde grondwaterstand. Tevens wordt een bosschage aangebracht.

Aan de westzijde wordt een ontwateringsloot gegraven. Deze sloot sluit aan op een B-
watergang en heeft een diepte van 1,00 meter, een bodembreedte van 0,50 meter en een
talud van 1:1,5.

Het perceel is bereikbaar door middel van het zakelijk recht over het perceel aan de
noordzijde. Voor de ontsluiting van het perceel wordt een dam met duiker (500mm)
aangebracht in de ontwateringsloot en b-watergang. De zuidzijde wordt begrensd door het
spoor. De strook aan de zuidzijde dient obstakelvrij te zijn vanwege de ligging van kabels en
leidingen.

Toelichting op ontwerp percelen L42 en 40

Langs de westzijde van de Kibbelvaart wordt een glooiende laagte gegraven met variérende
bodemdieptes (0,30-1,00m —mv) over een lengte van 125m. Ten noorden en zuiden van de
laagte worden twee poelen met een flauwe talud aan de noordzijde gegraven. Rondom het
perceel komt een onderhoudspad van 5m breed. De beheerpaden worden opgehoogd met
0,30m met een talud 1:2, zodat poelen minder vaak onderlopen. De zeven nieuwe bomen
(fladderiep, zwarte els en gewone es) staan 1 meter uit het beheerpad en dienen
opgekroond te worden.

De Kibbelvaart langs perceel L42 kan tweezijdig onderhouden worden. Aan de noordzijde
langs perceel L40 is het onderhoud eenzijdig.

De entree naar het perceel bevindt zich aan de Hoevenseweg en is tevens de toegangsweg
naar het achterliggende perceel. Langs deze toegangsweg en het in te richten perceel wordt
een nieuw raster aangebracht over een lengte van circa 310 meter. Aan de noordzijde ter
hoogte van Hoevenseweg wordt een nieuw hek aangebracht.

De sloot aan de zuidzijde van perceel L42 wordt 50cm verbreedt om eventuele afvoerpieken
beter op te kunnen vangen. De huidige noord-zuid georiénteerde drainage dient te worden
ingekort en de nodige uitstroomvoorzieningen te worden aangebracht.
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1.4

Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de EVZ wordt gerealiseerd, zijn of in eigendom van het waterschap of
het waterschap heeft een bruikleenovereenkomst gesloten met de betreffende eigenaar
gericht op realisatie van de EVZ. De EVZ kan dus worden aangelegd zonder onteigening of
oplegging van gedoogplichten. De begrenzing van deze percelen is weergegeven op de
ontwerpkaarten in bijlage 1.

Tabel 2 Kadastrale percelen (projectgebied) waarop dit projectplan betrekking heeft

Perceelnr. |Kadastraal nr. Gemeente |Opperviakte |Gemiddelde |Eigendom/overkomst
[m2] breedte [m1]
1422 HVNDOH1422| Halderberge 9.255 40| bruikleenovereenkomst
2217 HVNOOH2217| Halderberge 10.353 40| eigendom waterschap
1851 HVNOOH1851| Halderberge 5.490 25| eigendom waterschap
2285 HVNOOH2285| Halderberge, 1.440 15| eigendom waterschap
1725 HVNOOH1725| Halderberge| 3.765 25| deel bruikleen
1726 HVNOOH1726| Halderberge 82 25| deel bruikleen
1022] HVNOOH1022| Halderberge| 2.728 25| deel bruikleen
1393] HVNOOH1393| Halderberge 3.590 25|eigendom waterschap
307 ETNO1N307 Etten-Leur| 2.727 25| eigendom waterschap
462 HVNOOL462| Halderberge 2.500 40| eigendom waterschap
42 HVNOOL42|  Halderberge 6.120 35|eigendom waterschap
40 HVNOOL40|  Halderberge 3.480 40]eigendom waterschap
totale oppervakte 51.530

Ruimtelijke onderbouwing planafwijkingsbesluit

Voor twee (delen van) percelen geldt dat de ontwikkelingen niet rechtstreeks binnen de
geldende bestemmingsplannen realiseerbaar zijn (zie bijlage 3). Het gaat om delen van de
percelen HVYNOOL462 en HVNOOH1422, waarbinnen andere bestemmingsregels gelden dan
die van EVZ.

Binnen de Wabo bestaat de mogelijkheid voor het afwijken van de geldende regels van het
bestemmingsplan. Dit is een zogeheten ‘Projectafwijkingsbesluit’ (artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3 Wabo).

De procedure voor het projectafwijkingsbesluit wordt doorlopen op basis van het nieuwe
beleid zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Halderberge’, vastgesteld in
2011. Dit beleid wordt overgenomen in de nog vast te stellen Eerste herziening van dit
bestemmingsplan. Dit beleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur- en
landschapswaarden. Met de realisatie van de ecologische verbindingszone worden de
waarden in het gebied versterkt.

Voorliggend rapport dient om die reden tevens als ruimtelijke onderbouwing. Om een goede

afweging van de betrokken belangen te kunnen maken zijn in deze onderbouwing de
relevante belangen en aspecten nader belicht en afgewogen.
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1.6

Effecten van het plan

Ecologie

De inrichting van de EVZ heeft een positief effect op de werking van Kibbelvaart als
ecologische verbindingszone voor de benoemde doelsoorten. Ook de omliggende
bosgebiedjes zullen hierbij de ecologische functie versterken.

Waterberging
Op verschillende percelen worden een flauw talud en plas-dras-oevers aangelegd. Deze
verruiming van watergang zorgt al voor extra berging in het systeem.

Landbouw

De bestaande ont- en afwatering van de landbouwpercelen langs de Kibbelvaart blijft
behouden. Dit gebeurt door aanleg van extra afwateringssloten tussen de EVZ en de
landbouwpercelen (binnen projectgrens van de EVZ) en door aansluiting van de bestaande
drainage op de nieuwe afwateringssloten daar waar noodzakelijk.

Ook worden in een aantal dwarswatergangen duikers geplaatst, zodat de afwatering
behouden blijft en ook een beheerroute wordt gerealiseerd.

Landschap en cultuurhistorie.

Door aanleg van beplanting langs de Kibbelvaart wordt bijgedragen aan versterking van de
landschappelijke beleving van het gebied. Om de landschappelijke identiteit van de
Kibbelvaart als turfvaart meer te benadrukken wordt in het ontwerp een gevarieerde lint- of
lijnvormige beplanting aangebracht in de vorm van houtsingels en bosschages.

Beheer en onderhoud

De inrichting van de EVZ vindt zodanig plaats dat de gehele oppervlakte van de EVZ goed
bereikbaar is voor beheer en onderhoud door middel van bestaande of nieuw aan te leggen
paden en voorzieningen.

Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd.

Dit project wordt aanbesteed op basis van een RAW-bestek en een meervoudig
onderhandse aanbesteding op basis van laagste prijs. Dit houdt in dat het ontwerp vast ligt,
maar dat de aannemer grotendeels vrij is hoe het werk uitgevoerd wordt. Afgezien van deze
vrijheid wordt er wel een aantal voorwaarden gesteld waaraan de aannemer moet voldoen.

De inrichting van de ecologische verbindingszone kan starten na de vaststelling van dit
projectplan door het bestuur van het waterschap Brabantse Delta en de gemeentes.

De werkzaamheden voor de EVZ worden op natuurtechnische wijze uitgevoerd. Tijdens de

uitvoering wordt maximaal op twee percelen tegelijk gewerkt om de overlast voor de
omgeving te beperken.
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De werkzaamheden omvatten voornamelijk grondverzet. Bij de werkzaamheden komt een
hoeveelheid grond vrij (zie onderstaande tabel). De grond kan binnen de gemeente afgezet
worden aan ontvangers of de grond kan vervallen aan de aannemer die vervolgens zorgt
voor de afvoer. De totaal vrijgekomen grond is 10.360 m3, waarvan 1500 m3 gebruikt wordt
om de onderhoudspaden op de percelen L40 en L42 0,30 m op te hogen

Tabel 3 Overzicht grondbalans

Perceel | Maatregel Hoeveelheid
grondwerk
H1422 | Graven poel 605 m3
Graven NVO 660 m3
H2217 Graven poel 400 m3
Graven NVO 1500 m3
Graven ontwateringssloot 510 m3
H1851 Graven NVO 650 m3
H2285 | Geen grondwerk -
H1725, | Graven poelen 1250 m3
H1726, | Graven NVO 450 m3
H1022 | Graven ontwateringssloot (op perceel derden) 550 m3
H1393, | Graven poelen 1200 m3
N307 Graven NVO 425 m3
L462 Graven poel 310 m3
Graven NVO 250 m3
Graven ontwateringssloot 100 m3
L40, Graven poelen en laagtes 1450 m3
Ophogen onderhoudspad 1500 m3
L42 Verbreden A-watergang toevoegen 50 m3
Groenwerk

Op een gedeelte van de heringerichte percelen ontstaat een eigen, natuurlijke ontwikkeling
van vegetatie. Bij een aantal vegetatietypen wordt wel vegetatie ingezaaid of aangeplant.

Deze typen zijn hieronder opgesomd:

Onderhoudspad

Inzaaien met inheems bijenmengsel voor
grasland (frezen en inzaaien)

NVO (flauwe- of plasdrasoever)

Geen aanplant of inzaaien

Ruigte Geen aanplant of inzaaien, frezen na
werkzaamheden

Bosschage Aanplant plantsoen, ca. 1 plant per 1,25m2

Boom Aanplant boom
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Werkmethode

In dit project is gekozen voor een RAW-bestek met de bijbehorende tekeningen. De
volgende werkmethode wordt gehanteerd:

= terreinen worden gemaaid en gefreesd;

= graven van de poelen/watergangen;

= NVO’s worden in profiel gegraven;

= aanbrengen van duikers;

= plaatsen van afrasteringen en poorten;

= aanbrengen van beplanting (bosplantsoen en bomen);

= afwerken van het terrein.

Vooronderzoeken

Er zijn diverse vooronderzoeken uitgezet waarvan de resultaten van invioed kunnen zijn op
de wijze van uitvoeren. Dit zijn een historisch vooronderzoek bodemkwaliteit, een 'nee, tenzij
toets' (Ingrepen worden niet toegestaan tenzij uitgesloten is dat de ingreep een negatief
effect heeft op de EVZ), een quick scan flora en fauna, een archeologisch bureauonderzoek
en een vooronderzoek conventionele explosieven. Onderstaand zijn de conclusies van deze
onderzoeken, geadviseerde vervolgonderzoeken en/of eventuele gevolgen voor de
uitvoering beschreven.

Bodemkwaliteit

Door Econsultancy is een historisch vooronderzoek uitgevoerd (Historisch Vooronderzoek
EVZ Kibbelvaart te Halderberge - Gemeenten Halderberge en Etten-Leur, Econsultancy, 18
december 2015). Onderstaand zijn de belangrijkste punten uit dit onderzoek samengevat.

Bij toekomstige graafwerkzaamheden moet aandacht zijn voor dempmateriaal. In de periode
tussen 1900 en nu zijn diverse sloten binnen het plangebied gedempt met onbekend
materiaal. Dit maakt ze verdacht voor bodemverontreiniging. Omdat de voormalige
waterlopen niet of nauwelijks in het veld te herleiden zijn, adviseert Econsultancy geen
verder onderzoek conform de NEN 5740. Indien (veelvuldig) dempmateriaal wordt
aangetroffen, dient wel het bevoegd gezag te worden ingelicht.

Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie bestaan er milieuhygiénisch geen
belemmeringen voor de voorgenomen werkzaamheden. De onderzoeksresultaten geven
geen aanleiding voor verder bodemonderzoek, dan wel een bodemonderzoek op analytische
grondslag.

Flora en fauna

Bureau Waardenburg heeft een notitie opgesteld over de 'Nee, tenzij toets' en de quick scan
beschermde soorten (Notitie Nee tenzij toets en quick scan beschermde soorten EVZ
Halderberge, Bureau Waardenburg, 16 december 2015). Onderstaand zijn de belangrijkste
punten uit dit onderzoek samengevat.
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Nee, tenzij toets
Enkele delen van het plangebied maken deel uit van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).

Daarom is een 'nee, tenzij toets' uitgevoerd. De conclusie van de toets is dat de aanleg van
de ecologische verbindingszone Kibbelvaart positieve effecten heeft op de wezenlijke
waarden en kenmerken van het NNN.

Quick scan beschermde soorten

Het plangebied heeft geen betekenis voor (strikt) beschermde soorten van Tabel 2/3 van de
AmvB artikel 75. Een ontheffing van de Flora- en faunawet wordt daarom niet noodzakelijk
geacht. De werkzaamheden kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd. Een
randvoorwaarde is wel dat buiten het broedseizoen wordt gewerkt, omdat het voorkomen
van broedende vogels niet uit te sluiten is vanwege de ruigte van sommige terreindelen.

Er wordt gewerkt conform de Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen (Unie
van Waterschapen, 2012).

Archeologie
Door Econsultancy is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Onderstaand zijn de
belangrijkste punten uit dit onderzoek samengevat.

In deellocaties 1, 2 en 3 (westelijk deel binnen de gemeente Halderberge) is de bodem
dermate zwaar verstoord (minimaal 70 cm -mv) dat hier geen archeologische waarden in situ
worden verwacht. Het advies van Econsultancy aan het bevoegd gezag is dan ook om deze
terreinen vrij te geven.

Overeenkomend met de archeologische beleidskaart van de gemeente Halderberge liggen
deellocaties 4 en 5 in een gebied met een lage archeologische verwachting. Het beleid voor
gebieden met lage verwachting is dat er geen onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Het
oosten van deellocatie 3 ligt binnen de gemeente Etten-Leur die een ander beleid hanteert.
In de gebieden met een lage archeologische verwachting dient bij planvorming en
voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -mv en een
verstoringsopperviak groter dan 10.000 m?, vroegtijdig een inventariserend archeologisch
onderzoek te worden uitgevoerd. Aangezien het oostelijke deel van deellocatie 3 circa 2.700
m? groot is, er geen onderzoek noodzakelijk. Uit het bureauonderzoek is geen reden
gevonden om een hogere verwachting aan deze deellocaties te geven.

Ter info: de indeling in deellocaties is hetzelfde als bij het historisch vooronderzoek
bodemkwaliteit.

Conventionele explosieven

De aanwezigheid van conventionele explosieven (hierna: CE) in het plangebied is
onderzocht door AVG Explosieven Opsporing Nederland (Vooronderzoek EVZ Kibbelvaart-
Halderberge, AVG, 21 december 2015). Onderstaand zijn de belangrijkste punten uit dit
onderzoek samengevat.
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Op basis van de beschikbare feiten zijn er indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er
mogelijk CE in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. De volgende CE kunnen mogelijk
worden aangetroffen:

= hand- en geweergranaten, steelhandgranaten;

= geschutmunitie met het kaliber 2 cm tot en met 155 mm;

= klein kaliber munitie;

= raketten;

= landmijnen.

AVG adviseert om tot opsporing van CE over te gaan.

Kabels en leidingen

Uit de door BWZ Ingenieurs uitgevoerde KLIC-oriéntatiemelding is het volgende naar voren

gekomen :

= L462; in het zuiden van dit perceel liggen diverse kabels en leidingen. Op deze locatie
wordt geen grondwerk uitgevoerd.

= L42; langs de zuidelijke grens van dit perceel ligt een middenspanningskabel. Uit
telefonisch contact met Enexis blijkt dat niet bekend is hoe diep de kabel ligt. Boven de
kabel wordt alleen gegraven voor de verlaagde drempel (circa 30cm diep). Dit is minder
dan de ploegdiepte in het huidig landbouwkundig gebruik (tot 70cm).

Op overige locaties liggen wel kabels en of leidingen in de buurt van de te herinrichten
percelen. Om risico’s te verkleinen wordt voorafgaand aan de uitvoering een graafmelding
gedaan.

Maatregelen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige
gevolgen

Beperken nadelige gevolgen van het plan

Van het plan worden geen nadelige effecten verwacht. Het handhaven van de bestaande
ont- en afwatering van de blijvende landbouwpercelen langs de in te richten EVZ is integraal
onderdeel van het inrichtingsontwerp. Mogelijke nadelige gevolgen van onkruiden voor de
omringende landbouwpercelen wordt deels ondervangen door een intensiever beheer toe te
passen op bijvoorbeeld akkerdistels, netels en zuring.

Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Mogelijke nadelige gevolgen van de uitvoering worden voorkomen of tegengegaan door de

volgende maatregelen:

= De werkzaamheden starten na het broed- en paaiseizoen.

= Tijdens de uitvoering blijft de doorstroomcapaciteit van de Kibbelvaart gehandhaafd.

= Voor het afvoeren van grond moet de aannemer een werkplan opstellen waaruit blijkt wat
de transportroute is.

= Om structuurbederf van de omliggende terreinen te beperken, worden waar nodig
beschermende voorzieningen toegepast.
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Het water vanuit de lozing BBB kenbelstraatje St. Willebrord heeft een mogelijke negatieve
invloed op de waterkwaliteit. Aanpassing hieraan vallen buiten de scope van dit projectplan.

Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiéle schade voorzien die de uitvoering van het
project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade
lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten
aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op
grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden
ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure
wordt verwezen naar de Verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta

Legger, beheer en onderhoud
Legger

In het traject van de EVZ liggen meerdere waterstaatkundige werken en kunstwerken die zijn
opgenomen in de legger. In onderstaande tabel is aangegeven om welke percelen en
werken het gaat, en welke invloed het inrichtingsplan van de EVZ heeft op de legger.

Tabel 4 Overzicht leggerwijzigingen

Perceel Maatregel

H1422 e Aanleggen flauw talud (1:6-1:10) aan zuidzijde van de a-watergang.
e  Graven poel

H2217 e Aanbrengen ontwateringssloot (b-watergang) aan zuidzijde perceel

e Aanbrengen dam en duiker (500mm) in ontwateringsloot richting bestaande
b-watergang

e Aanbrengen plas-dras-oever langs zuidzijde van de a-watergang

e Aanbrengen van een flauw talud (1:6-1:10) aan zuidzijde van de a-
watergang

e  Graven poel

H1851 ¢ Aanbrengen plas-dras-oever langs zuidzijde van de a-watergang

e Aanbrengen van een flauw talud (1:6-1:10) aan zuidzijde van de a-
watergang

e Aanbrengen ontwateringssloot (b-watergang) aan zuidzijde perceel ten
oosten van de bestaande poel

H2285 Geen

H1725 en H1726 e Aanbrengen plas-dras-oever langs zuidzijde van de a-watergang
e Aanbrengen ontwateringssloot (b-watergang) aan zuidzijde perceel
e  Graven drie poelen

H1393 en N307 e Aanbrengen plas-dras-oever langs noordzijde van de a-watergang
e Brug KBR01000 vervalt, wordt door aanliggende eigenaar verwijderd
e Graven twee poelen
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Perceel Maatregel

L462 e Aanbrengen ontwateringssloot (b-watergang) aan westzijde perceel

e Aanbrengen dam en duiker (500mm) in ontwateringsloot richting bestaande
b-watergang

e Aanbrengen dam en duiker (500mm) bestaande b-watergang

e Aanbrengen van een flauw talud (1:3-1:10) aan westzijde van de a-
watergang

e  Graven poel

L42 e Graven poelen
e Graven laagte
o  Verbreden A-watergang

L40 e  Graven poel

e  Graven laagte

In bilage 4 zijn de leggerwijzigingen in de daarvoor beschikbare factsheet verwerkt.

Beheer en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het profiel van de
Kibbelvaart vanaf de insteek van de watergang. De gemeente verzorgt het beheer en
onderhoud van de droge delen van de EVZ (buiten de insteek). Op twee percelen is in plaats
van de gemeente een particulier de beheerder van de EVZ.

Het huidige beheer van de Kibbelvaart door het waterschap is al ecologisch gericht. Het
beheer bestaat uit jaarlijks gefaseerd schonen / maaien waarbij vegetatieblokken ongemoeid
blijven.

In de toekomstige situatie wordt dit beheer op gelijke wijze voortgezet.

Het beheer van de droge delen van de EVZ is gebaseerd op de doelsoorten en niet specifiek
op het vergroten van de floristische biodiversiteit. Het maaisel wordt wel afgevoerd, maar er
is geen specifieke verschralingsdoelstelling. In de EVZ wordt een onderhoudspad van
tenminste 5,00 meter breed aangelegd.

Het beheer en onderhoud van de EVZ is meer uitgebreid uitgewerkt en toegelicht in een
apart beheer- en onderhoudsplan (Beheer- en onderhoudsplan EVZ Kibbelvaart-
Halderberge, BWZ Ingenieurs, 31 mei 2016).

Het beheer en onderhoudsplan is in overleg tussen waterschap en gemeente opgesteld.

Beheer door het waterschap

Het natte profiel wordt door het waterschap één keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt
afgevoerd. Het groot onderhoud aan het natte profiel wordt eens per vijf a zes jaar
uitgevoerd.

De vegetatie in de plas-dras-oevers van de Kibbelvaart wordt één keer per jaar voor 50%
gemaaid en maaisel afgevoerd. Voor de hele plas-dras-oever wordt één keer per jaar alle
(handmatig) houtopslag verwijderd.

De vegetatie in de poelen wordt één keer per vijf jaar voor de helft geschoond. Het
baggeren, herstellen van het profiel en op diepte houden van de poelen vindt één keer in de
tien jaar plaats voor de helft van het opperviak van de poel.
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Ontwateringssloten worden één keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
Duikers worden één keer per jaar gecontroleerd en eventueel doorgespoeld en vrijgemaakt
van verstoppingen, zodat werking gewaarborgd bilijft.

Controle van bruggen en eventuele reparatie vindt één keer per jaar plaats.

Beheer door de gemeente en of particulier

Het grasland / beheerpad wordt twee keer per jaar beheerd door middel van maaien en
afvoeren.

De verbindingsruigte wordt gefaseerd (1/3 deel) een keer per jaar gemaaid en maaisel
afgevoerd (na 3 jaar is 100% een keer gemaaid).

De solitaire bomen dienen elke vijf jaar een begeleidende snoei te krijgen.

Het struweel wordt één keer per drie jaar gefaseerd (1/3 deel) afgezet, het snoeimateriaal
wordt afgevoerd (na 9 jaar is 100% een keer afgezet) .

De overige voorzieningen zoals afrasteringen, hekken en zitbank worden één keer per jaar
op functionaliteit gecontroleerd en daar waar nodig gerepareerd.

Samenwerking

De planuitwerking voor deze EVZ heeft een gefaseerde aanpak gevolgd waarbij eerst een
schetsontwerp en voorontwerp zijn opgesteld op basis van een integraal Programma van
Eisen, en daarna een definitief ontwerp.

Dit projectplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid en in samenwerking met het IPM-
team EVZ’s van waterschap Brabantse Delta. De planuitwerking is verder begeleid door een
projectgroep met vertegenwoordigers van de gemeente Halderberge en de afdelingen
Bediening&Beheer, Kennis&Advies en Vergunningen van het waterschap.

Voorafgaand aan het plan zijn de benodigde gronden aangekocht of is er een
bruikleenovereenkomst afgesloten. Hierdoor is het voornemen voor het aanleggen van een
EVZ langs de Kibbelvaart met voormalige en aanliggende eigenaren al gecommuniceerd.
Voor de planfase heeft het waterschap samen met gemeente Halderberge met behulp van
de Factor-C methode in kaart gebracht welke mijlpalen er zijn, met welke instanties en
personen (stakeholders) op welk moment er wat en op welke wijze er gecommuniceerd
wordt. Het resultaat hiervan is een communicatiekalender. Deze kalender is bedoeld voor de
interne en externe communicatie.

Op basis hiervan hebben in de ontwerpfase één-op-één gesprekken plaatsgevonden met
“voormalige” eigenaren en een aantal aangrenzende perceeleigenaren (of pachters daarvan)
voor verdere afstemming. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van het plan.
Daarnaast zijn overige partijen geinformeerd over het plan en het daaraan gekoppelde
proces.
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Deel Il - Verantwoording

Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Waterwet

De Waterwet schrijft voor dat bij aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door de
waterbeheerder, de waterbeheerder hiervoor een projectplan dient vast te stellen. Het
projectplan bevat ten minste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop
dat zal worden uitgevoerd. Tevens dient, voor zover van toepassing, een beschrijving
opgenomen te worden van te treffen voorzieningen die zijn gericht op het ongedaan maken
of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Bij het werk dienen de doelstellingen van de Waterwet nagestreefd te worden. Daarbij gaat

het om:

= voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

= bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen en

= vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Voorliggend projectplan beschrijft de voorgenomen maatregelen voor realisatie van de EVZ
Kibbelvaart-Halderberge. Opzet en inhoud van het projectplan zijn gebaseerd op het Model-
projectplan van de Unie van Waterschappen.

De EVZ draagt bij aan verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem en de
aanliggende oevers en aan versterking van de ecologische verbindingsfunctie. Ook wordt
bijgedragen aan vermindering van wateroverlast (door aanleg meeliftende waterberging met
aanleg van flauwe en plas-dras oevers) en wordt de landschappelijke beleving van het
watersysteem versterkt. Hiermee wordt voldaan aan de doelstellingen vanuit de Waterwet.

Verantwoording op basis van beleid
Beleid rijksniveau

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In de structuurvisie maakt het Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijke
en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid
worden ingezet. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te
creéren. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en
richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen
van de nationale belangen.
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Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:

= \Vergroten van de concurrentiekracht door het versterken van de ruimtelijk- economische
structuur van Nederland,;

= Verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid;

= Waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.

De nadruk in het plangebied ligt voornamelijk op het versterken van de natuurwaarden, waar
mogelijk worden cultuurhistorische waarden behouden of versterkt.

Kaderrichtlijn Water (Europese Commissie)

Sinds 2000 is de Kaderrichtlijin Water van kracht. Deze Europese richtlijn streeft naar
duurzame en robuuste watersystemen en is gericht op zowel oppervliaktewater als
grondwater. Belangrijke aandachtspunten in de KRW zijn: de ecologische en chemische
toestand van het grond- en oppervlaktewater, de brongerichte aanpak en het principe ‘de
vervuiler betaalt’. De ecologische doelen van dit project versterken het robuuste
watersysteem.

Beleid provinciaal / regionaal niveau

Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010 — partiéle herziening 2014

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) geeft de hoofdlijnen van het provinciaal
ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Belangrijke beleidslijnen in de SVRO
zijn het principe van concentratie van verstedelijking, zorgvuldig ruimtegebruik, verantwoord
omgaan met de natuurlijke basis en het streven naar robuuste en aaneengeschakelde
natuurgebieden.

Gebiedspaspoorten

Voor heel Noord-Brabant zijn, in het kader van de SVRO, gebiedspaspoorten opgesteld. In
de gebiedspaspoorten is aangegeven welke landschapskenmerken bepalend zijn voor de
kwaliteit van een gebied of een landschapstype. Daarnaast zijn de provinciale ambities
weergegeven voor de ontwikkeling van de landschapskwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen
kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe en gebiedseigen kwaliteiten.
Het plangebied ligt in de West-Brabantse venen.

De West-Brabantse venen maken deel uit van het zwak golvende dekzandlandschap.
Anders dan in Oost-Brabant, waren hier geen beeklopen, waardoor de dekzandkommen een
slechte ontwatering hadden. Hierdoor ontstond op grote schaal veen. Stormvioeden hebben
grote delen van het West-Brabantse veen weggeslagen. Grote delen van de resterende
venen zijn door de mens afgegraven en ontgonnen. De natuurlijke basis van dit gebied
bestaat daardoor weer uit dekzand.

Kenmerkende landschapselementen in het gebied zijn: turfvaarten, turfhavens, gegraven
beken en waterlopen, houtwallen en (grillig lopende) ontginningslinten. De ontginningen in
het gebied hebben geleid tot een sterk landbouwkundig gebruik met een grote menging van
rundvee, akkerbouw, groenteteelt en tuinbouw, lokaal met concentraties van intensieve
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veehouderij. Verspreid in het buitengebied, op veel plaatsen omgeven door een open

landelijk gebied, liggen de dorpskernen.

De ambities voor de West-Brabantse venen zijn:

= Herstel van de relatie stadlandschap bij grote steden door versterken identiteit en
natuurwaarden van de halfopen- en besloten cultuurlandschappen;

= Verbinden van de natuur van zand en klei door koppeling van robuuste groenblauwe
structuur;

= De relicten van de veenontginning (zoals de turfvaarten) gebruiken als inspiratiebron voor
toekomstige ontwikkelingen, zodat deze weer zichtbaar worden in het landschap;

= De cultuurhistorische waarden verder ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief
ontsluiten;

= De ecologische waarden van het landschap versterken door behoud en ontwikkelen van
kenmerken van het landschap.

De ambitie en de doelstellingen uit het gebiedspaspoort komen overeen met de

doelstellingen van voorliggend plan om de gebiedskenmerken en aanwezige waarden te

versterken.

Verordening ruimte Noord-Brabant 2014

De Verordening ruimte 2014 is één van de instrumenten die de provincie inzet om de doelen
uit de SVRO te realiseren. De verordening heeft een status als wet. In de verordening zijn
regels opgenomen waarvan de provincie het belangrijk vindt dat die door iedere gemeente
worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van
Brabant bevorderen. Nieuwe ontwikkelingen moeten een bijdrage leveren aan de
kernkwaliteiten van Brabant. Deze kernkwaliteiten zijn in de SVRO uitgewerkt door middel
van de Gebiedspaspoorten, zoals hiervoor genoemd.

Natuurnetwerk Nederland/ Ecologische hoofdstructuur

Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones.

Het is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met natuurwaarden
van (inter)nationaal belang. In de wet heet dit netwerk de Ecologische hoofdstructuur. Het
doel van het EHS-beleid is het veiligstellen van ecosystemen en het realiseren van
leefgebieden met goede condities voor de biodiversiteit.

Naast de EHS zijn er de ecologische verbindingszones (evz’'s). Dit zijn (langgerekte)
landschapselementen, die als groene schakels de Brabantse natuurgebieden met elkaar
verbinden. EVZ Kibbelvaart Halderberge is zo’'n verbindingszone. Met deze zone wordt een
verbinding gemaakt tussen de Rucphense bossen en de rivier de Mark. Primaire functie van
deze EVZ is het vormen van een migratieroute en leefgebied voor zeldzamere diersoorten,
die weinig mobiel zijn en baat hebben bij aaneengesloten natuurgebieden. Voor de natte
EVZ langs de Kibbelvaart zijn algemene amfibieén en kleine zoogdieren gekozen als
doelsoorten.

Waterbeheerplan Brabantse Delta

Het vigerende beleid van waterschap Brabantse Delta is verwoord in het ‘Waterbeheerplan
Brabantse Delta 2016-2021; Grenzeloos verbindend’, zoals vastgesteld door het algemeen
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bestuur op 14 oktober 2015. Het waterschap richt zich op een goede uitvoering van de
wettelijke taken rondom waterveiligheid, waterkwaliteit en watersysteembeheer. Daarbij
houden ze rekening met de toekomstbestendigheid van het watersysteem (met oog voor
klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het
tegengaan van verdroging).

In het waterbeheerplan zijn een zestal focusgebieden benoemd die een belangrijke rol
spelen in de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en relevant zijn voor de waterthema'’s.
Natuur en vrijetijdssector zijn er daar twee van.

In het waterbeheersplan wordt verwezen naar de Europese Kaderrichtlijn Water van waaruit
het waterschap de verplichting heeft om het watersysteem kwalitatief op orde te brengen. De
maatregelen zijn opgenomen in de Stroomgebiedbeheerplannen voor de Maas en de
Schelde. De maatregelen worden aangemerkt en beschouwd als deel uitmakend van onze
wettelijke kerntaken. Het waterschap behaalt de water(systeem)doelen met beheer- en
inrichtingsmaatregelen zoals de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en
kreekherstel, de inrichting van natte natuurparels en vispassages. De afspraken hierover
heeft het waterschap vastgelegd in het provinciale waterplan. Aanleg van de EVZ
Kibbelvaart valt onder deze afspraken. Door aanleg van extra waterberging draagt de EVZ
ook bij aan de doelsteling om het beheergebied minder kwetsbaar te maken voor
wateroverlast. Door de inrichting van de ecologische verbindingszone ontstaat er een
robuuster watersysteem. De natuurvriendelijk ingerichte oevers hebben een positief effect
voor de flora en fauna en de ecologische waterkwaliteit en door realisatie van extra
waterberging wordt bijgedragen aan vermindering van wateroverlast ter plekke.

Hiermee past de EVZ ook in de langetermijnstrategie voor de verschillende thema’s, zoals
waterkwaliteitsverbetering en de vermindering van de kans op wateroverlast.

Op deze wijze wordt invuling gegeven aan de duurzame doelstelling vanuit het
waterbeheerplan.
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Keur waterschap Brabantse Delta
Het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan de beleidsregels van het waterschap die

worden gebruikt om werkzaamheden aan het watersysteem te toetsen.

Tabel 5 Overzicht werkzaamheden per perceel

oever langs zuidzijde
van de a-watergang en
aanbrengen van een
flauw talud (1:6-1:10)
aan zuidzijde van de a-

watergang

e Aanbrengen
ontwateringssloot (b/c-

watergang) aan

waterberging moet

tenminste hetzelfde blijven
e Doelmatig  beheer en
onderhoud moet mogelijk

blijven.

e Er mag geen verbinding
gelegd
verschillende peilgebieden

worden tussen

Perceel Maatregel Toetsing/voorschriften Artikel/Regel
H1422 e Aanleggen flauw talud | ¢ Wateraan- en afvoer en | ¢ Beleidsregel 6
(1:6-1:10) aan zuidzijde waterberging moet
van de a-watergang. tenminste hetzelfde blijven
e Doelmatig  beheer en
onderhoud moet mogelijk
blijven.
e  Graven poel e Buiten beschermingszone | ¢ Algemene Regel 4
en beschermd gebied (vrijstelling)
H2217 e Aanbrengen e Er mag geen verbinding | ¢ Beleidsregel 6
ontwateringssloot (b/c- worden gelegd tussen
watergang) aan verschillende peilgebieden
zuidzijde perceel
e Aanbrengen dam en | ¢ Diameter minimaal 300 mm | ¢ Algemene Regel
duiker (500mm) in| e Bob 0,05 meter onder 10 (vrijstelling)
ontwateringsloot waterbodem
richting bestaande b- | ¢ Zonder knikpunten  of
watergang bochten
e Wateraan- en afvoer en | ¢ Beleidsregel 6
e Aanbrengen plas-dras- waterberging moet
oever langs zuidzijde tenminste hetzelfde blijven
van de a-watergang en | ¢ Doelmatig  beheer en
aanbrengen van een onderhoud moet mogelijk
flauw talud (1:6-1:10) blijven.
aan zuidzijde van de a-
watergang
H1851 e Aanbrengen plas-dras- | ¢ Wateraan- en afvoer en | ¢ Beleidsregel 6

e Beleidsregel 6

Projectplan Waterwet - Inrichting EVZ Kibbelvaart-Halderberge

29




Perceel Maatregel Toetsing/voorschriften Artikel/Regel
zuidzijde perceel ten
oosten van de
bestaande poel
H1265 e Aanbrengen dam met e Diameter minimaal 300 | ® Algemene regel 10
duiker (300 mm) in c- (vrijstelling)
watergang mm
e Bob 0,05 meter onder
waterbodem
e Zonder knikpunten of
bochten
H1725 e Aanbrengen plas-dras- | ¢ Wateraan- en afvoer en | e Beleidsregel 6
en oever langs zuidzijde waterberging moet
H1726 van de a-watergang tenminste hetzelfde blijven
e Doelmatig beheer en
onderhoud moet mogelijk
blijven.
e Aanbrengen e Er mag geen verbinding | ¢ Beleidsregel 6
ontwateringssloot (b/c- worden gelegd tussen
watergang) aan verschillende peilgebieden
zuidzijde perceel
H1393 e Aanbrengen plas-dras- | ¢ Wateraan- en afvoer en | e Beleidsregel 6
en N307 oever langs noordzijde waterberging moet
van de a-watergang tenminste hetzelfde blijven
e Doelmatig  beheer en
onderhoud moet mogelijk
blijven.
e Brug KBR01000 | ¢ De waterloop en taluds | ¢ Beleidsregel 5
vervalt, wordt door terugbrengen in
aanliggende eigenaar oorspronkelijke staat
verwijderd
L462 e Aanbrengen e Er mag geen verbinding | e Beleidsregel 6

ontwateringssloot  (b-
watergang) aan

westzijde perceel

e Aanbrengen dam en
(500mm) in
ontwateringsloot

duiker

richting bestaande b-
watergang

e Aanbrengen van een
flauw talud (1:3-1:10)

worden gelegd tussen

verschillende peilgebieden

e  Diameter minimaal 300 mm

e Bob 0,05 meter onder
waterbodem
e Zonder  knikpunten  of

bochten
e Wateraan- en afvoer en

waterberging moet

e Algemene
10

Regel

o Beleidsregel 6
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Perceel

Maatregel

Toetsing/voorschriften

Artikel/Regel

aan westzijde van de a-

tenminste hetzelfde blijven

Graven laagte

en beschermd gebied

e Het onderhoud aan A-water
mag niet belemmerd
worden

(vrijstelling)

watergang e Doelmatig beheer en
onderhoud moet mogelijk
blijven.
L42 e Watergang en | e Beleidsregel 10
beschermingszone moeten
geschikt blijven voor het
huidige en toekomstige
e  Graven poel onderhoud
e Graven laagte
e \erbreden A-watergang | ¢ Het onderhoud aan A-
water mag niet belemmerd
worden
¢ Geen aantasting van het
profiel /talud van de |e Algemene Regel
watergang 14 (vrijstelling)
e Buiten beschermingszone | ¢ Algemene Regel 4
en beschermd gebied (vrijstelling)
L40 e  Graven poel e Buiten beschermingszone | ¢ Algemene Regel 4

Beleid gemeentelijk niveau

Structuurvisie Halderberge 2025
De gemeente Halderberge beschikt over de Structuurvisie Halderberge 2025, vastgesteld in
2013. De structuurvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van het
gemeentelijk grondgebied waardoor voor een ieder in algemene zin duidelijk is of bepaalde
initiatieven daarbinnen passen. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop het
gemeentebestuur zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.
De Ecologische verbindingszone langs de Kibbelvaart heeft de aanduiding ontwikkelen.
Deze maakt deel uit van een ecologische verbindingszone van de Rucphense bossen naar
de beemden langs de Mark.
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Beleidsnota Archeologie

Als basis voor het gemeentelijke archeologiebeleid geldt de volgende doelstelling: Het
archeologiebeleid van de gemeente Halderberge heeft tot doel haar archeologische erfgoed
te beschermen en ontsluiten als bron van het ‘gemeenschappelijke geheugen’ en als middel
voor wetenschappelijke studie, zonder meer maatschappelijke lasten in het leven te roepen
dan strikt noodzakelijk.

De uitgangspunten die voor het gemeentelijk archeologiebeleid worden gehanteerd, sluiten

vooral aan bij de uitgangspunten van de (herziene) Monumentenwet 1988:

= Archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als
behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is;

= De relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening versterken zodat behoud en beheer
van het bodemarchief onderdeel worden van het planologische besluitvormingsproces;

= Bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen;

= Verbetering informatievoorziening over archeologisch erfgoed om het draagvlak voor
archeologie te vergroten.

Ten aanzien van de zones in het plangebied met een hoge en middelhoge archeologische
verwachting geldt dat archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen dieper dan
de bouwvoor.

Beleidsnota Cultureel Erfgoed Halderberge ‘Inspirerend verleden’

Het gemeentebestuur van Halderberge wil naar een beleid waarin sprake is van zorgvuldig
omgaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden binnen Halderberge. De centrale
visie van deze nota luidt: cultuurhistorie is een belangrijke drager van de identiteit van
Halderberge en maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ontwikkeling van
Halderberge, waardoor ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en
inspiratiebron voor de toekomst.

De structuur van de Kibbelvaart als voormalige turfvaart is in het zuidelijke gedeelte minder
duidelijk leesbaar dan het noordelijke tracé vanaf de Hoevenseweg tot aan de Mark.
Hierdoor kan het talud van de turfvaart zodanig worden aangepast dat er natuurvriendelijke
oevers ontstaan. Door extra structuurversterkende opgaande singelbeplanting met bomen
en struiken langs de turfvaart aan te brengen kan de structuur in het gebied ruimtelijk
worden verduidelijkt en versterkt. Op die manier worden de cultuurhistorische waarden van
het gebied versterkt.

Bestemmingsplannen

Voor het plangebied gelden momenteel meerdere bestemmingsplannen. De voornaamste
plannen zijn het bestemmingsplan ‘Buitengebied Halderberge’ en de door de uitspraken van
de Raad van State d.d. 13 november 2013 opnieuw rechtskracht gekregen plannen
‘Buitengebied Halderberge Oost’, ‘Revitalisering Buitengebied’ en bestemmingsplan ‘Kom
Hoeven'’. Binnen deze bestemmingsplannen zijn verschillende regelingen opgenomen om de
Ecologische verbindingszone te kunnen realiseren.
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Voor twee (delen van) percelen geldt dat de ontwikkelingen niet rechtstreeks binnen de
geldende bestemmingsplannen realiseerbaar zijn. Het gaat om delen van de percelen
HVNOOL462 en HVNOOH1422. Voor deze delen geldt het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Halderberge Oost’, waarbinnen geen rechtstreekse mogelijkheid is om natuur te kunnen
ontwikkelen. Binnen de Wabo bestaat de mogelijkheid voor het afwijken van de geldende
regels van het bestemmingsplan. Dit is een zogeheten ‘Projectafwijkingsbesluit’ (artikel 2.12
lid 1 sub a onder 3 Wabo), (zie ook bijlage 3).

De procedure voor het projectafwijkingsbesluit wordt doorlopen op basis van het nieuwe
beleid zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Halderberge’, vastgesteld in
2011. Dit beleid wordt overgenomen in de nog vast te stellen Eerste herziening van dit
bestemmingsplan. Dit beleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur- en
landschapswaarden. Met de realisatie van de ecologische verbindingszone worden de
waarden in het gebied versterkt.

Verantwoording op basis van de keuzen in het project

Het inrichtingsontwerp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

= Realisatie van de gewenste inrichting vindt plaats binnen de gronden die op dit moment
beschikbaar zijn voor inrichting (of door aankoop of door afspraken met de betreffende
eigenaar).

= Aanpassing van de profilering en bepaling van de bodemhoogte van de poelen is
gebaseerd op een analyse van het GLG-niveau van de waterstand (zie bijlage 2).

= De poelen hebben een oppervliakte van minimaal 100 m2, bij voorkeur een doorsnede
van minimaal 20 m en moeten aan de zuidkant vrij gezet blijven van opgaande
begroeiing. Voor de zonbeschenen noordkant van de poel wordt zoveel mogelijk gekozen
voor een glooiende rand met een grotere oeverlengte en een flauw talud. Om teveel
bladinval te voorkomen moet de afstand tot struweel minimaal 5 tot 10 m en tot
bos/bomen 10 tot 20 m zijn.

= De poelen stroomopwaarts van de Heistraat worden aangelegd met een variérende
diepte, van 1 tot 2 m en zijn continu watervoerend. Daartoe wordt 50% van de
bodemopperviakte aangelegd op een diepte van 0,5 m min gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) of dieper. De poelen gelegen stroomafwaarts van de Heistraat
mogen variéren in diepte en ook droogvallen, omdat hier de vinpootsalamander niet meer
voorkomt.

= Tot slot dienen de poelen buiten de invloedssfeer van beekwater te liggen, ten behoeve
van de waterkwaliteit (oligotroof tot mesotroof, zwak zuur) en om vestiging van vis te
voorkomen.

= Om de landschappelijke identiteit van de turfvaart meer te benadrukken, is in het ontwerp
uitgegaan van aanleg van lint- of lijnvormige beplantingsstructuren in de vorm van
houtsingels en bosschages. Oorspronkelijk waren de turfvaarten zoals de Kibbelvaart
minimaal 4 m breed, met steile rechte oevers. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zou het
interessant zijn om de Kibbelvaart weer tot de oorspronkelijke 4 m te verbreden. Vanuit

Projectplan Waterwet - Inrichting EVZ Kibbelvaart-Halderberge 33



2.4

hydrologie en ecologie is dit echter niet wenselijk. Daarom is dit niet meegenomen in het
ontwerp.
= Onderhoudspaden 5 m t.b.v. bereikbaarheid onderhoudsmaterieel.

Benodigde vergunningen en meldingen

Voor de aanleg van de EVZ Kibbelvaart zijn verschillende vergunningen en ontheffingen
nodig. Deels worden deze in de voorbereidingsfase aangevraagd en deels door de
aannemer die buiten het werk gaat uitvoeren. Onderstaand is gemotiveerd welke
vergunningen en ontheffingen wel of niet moeten worden aangevraagd.

Omgevingsvergunning

Diverse werkzaamheden zijn omgevingsvergunningplichtig. Het bevoegd gezag voor de
omgevingsvergunning is de gemeente Halderberge. Omdat één perceel op het
grondgebied van gemeente Etten-Leur ligt, moet ook hier een omgevingsvergunning
worden aangevraagd.

Watervergunning en Projectplan Waterwet

Waterschap Brabantse Delta is bevoegd gezag voor de watervergunning. Omdat de aanleg
van de EVZ (= aanleg/wijziging van een waterstaatswerk) door de waterbeheerder (het
waterschap) plaatsvindt is deze activiteit projectplanplichtig. Alle werkzaamheden vallen
onder het projectplan. Er is geen watervergunning nodig voor dit project.

Ontheffing op de Flora- en faunawet
Een ontheffing is op basis van de resultaten van de quick scan flora en fauna niet nodig.

Natuurbeschermingswetvergunning
Er ligt geen Natura2000-gebied of Beschermd Natuurmonument in de directe omgeving van
de Kibbelvaart. Een natuurbeschermingswetvergunning is daarom niet nodig.

Ontheffing op de Boswet
Er wordt niet gekapt. Een ontheffing op de Boswet is dan ook niet nodig.

Ontgrondingsvergunning

Het bevoegd gezag voor de ontgrondingsvergunning is de provincie Noord-Brabant. Er kan
worden volstaan met een melding. In de Verordening Ontgrondingen artikel 9a staat dat er
geen vergunning voor de aanleg van een EVZ is vereist, mits deze in overeenstemming is
met het provinciaal natuurbeleid en indien EVZ is opgenomen in een plan waarover via een
openbare inspraakprocedure besluitvorming heeft plaatsgevonden en is gemeld bij
Gedeputeerde Staten. Het Projectplan Waterwet voldoet aan deze voorwaarde. Voor de
EVZ kan daarom een artikel 9a melding worden gedaan.

Melding Besluit Bodemkwaliteit
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Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing bij het gebruik van steenachtige stoffen die in
contact komen met regen-, grond- of oppervlaktewater, zoals grond, baggerspecie en
bouwstoffen. De melding wordt verricht door de aannemer.

Verkeersbesluit
Het Verkeersbesluit is van toepassing bij tijdelijke verkeersmaatregelen wanneer een werk in
uitvoering is. Het verzoek wordt indien van toepassing ingedient door de aannemer.

Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebieden
EVZ Kibbelvaart Halderberge ligt niet in een stiltegebied volgens de provinciale
milieuverordening van de provincie Noord-Brabant (zie http://kaartbank.brabant.nl/).

Activiteiten uitvoeren binnen waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden
Een deel van het projectgebied ligt in grondwaterbeschermingsgebied Seppe. Er wordt geen
afstromend water geloosd op of in de bodem, er hoeft dan ook geen melding worden
gedaan conform artikel 5.1.3.7 van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010.

Projectafwijkingsprocedure

Een projectafwijkingsprocedure moet worden gevolgd bij wijzigingen in het gebruik van de
grond die niet passen binnen het vigerend bestemmingsplan. Zo'n procedure is nodig voor
de volgende percelen: H1422 en L462.

Vergunning Spoorwegwet ex art. 19

Perceel L462 grenst aan het spoor. Met Prorail is contact geweest of de werkzaamheden
vergunningplichtig zijn. Dit is het geval als het graafwerk plaatsvindt binnen 6 m uit de teen
van de spoordijk. Dit is niet het geval, dus een vergunning is niet nodig.
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3.1

3.2

3.3

3.4

Deel Il Rechtsbescherming

Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt. Het plan ligt
gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt,
kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit
ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vé6r
afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend
degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan
beroep instellen.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt. Het plan ligt gedurende zes
weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage
is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Belanghebbenden kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift

is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger
beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op grond van bijlage | bij de Crisis- en herstelwet, onderdeel 7, is op de vaststelling van een
projectplan voor waterstaatswerken de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van afdeling 2 in hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet van
overeenkomstige toepassing zijn.

Afdeling 2 bepaalt dat belanghebbenden in beroepschriften aan dienen te geven welke
beroepsgronden zij inbrengen tegen een besluit. Tijdens de behandeling van het beroep
kunnen vervolgens geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingebracht.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar of
beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het

projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden
gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd "verzoek voor het treffen
van een voorlopige voorziening" vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook
in dat geval is griffierecht verschuldigd.
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DEEL IV - Bijlagen

bijlage 1. Ontwerpkaarten
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bijlage 5. Literatuurlijst
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bijlage 1. Ontwerpkaarten

Ontwerpkaarten:

= tekeningnummer 086-15-201, perceelnummer H1422

= tekeningnummer 086-15-202, perceelnummers H2217, H1851 en H2285

= tekeningnummer 086-15-203, perceelnummers H1725, H1726, H1022, H1393 en N307
= tekeningnummer 086-15-204, perceelnummers L462

= tekeningnummer 086-15-205, perceelnummers L40 en L42
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bijlage 2. Analyse waterstanden en waterberging

Bodemverhang en waterstanden

In oktober 2015 zijn binnen het projectgebied op 26 locaties profielopnames gedaan van de
Kibbelvaart. Op basis van deze meetgegevens is inzicht verkregen in het verloop van de
bodemhoogte van de Kibbelvaart. Bij de profielopnames is ook de waterstand in de
Kibbelvaart ingemeten. Omdat het in de periode voorafgaand aan de profielopnames droog
weer is geweest, is de waterafvoer op dat moment naar verwachting relatief klein geweest.
Het verloop van de bodem van de Kibbelvaart en de ingemeten waterstand is weergegeven
in onderstaande figuur.

Het totale bodemverval bedraagt ruim 2,3 meter over een afstand van ruim 3.500 meter. Dit
betekent dat het bodemverhang gemiddeld 0,65 meter/km bedraagt.

Bij de stuw is een duidelijke sprong in de bodemhoogte terug te vinden. Bovenstrooms van
de stuw bedraagt het verval ruim 1,5 meter met een gemiddeld verhang van circa 0,55
m/km. Benedenstrooms van de stuw bedraagt het verval bijna 0,70meter, met een
gemiddeld verhang van ruim 0,7 meter/km.
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2 |Stuw

0,5
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0 500 1000 1500 4000
-0,5

bovenstrooms

rpeil

Waterstanden stuw KST01427

Binnen het projectgebied, tussen de spoorlijn en de Hoefweg, ligt stuw KST01427, waarmee
het water in de Kibbelvaart wordt opgestuwd. Van deze stuw zijn voor een langere periode
(1993-2015) waterstandgegevens beschikbaar, zowel boven- als benedenstrooms van de
stuw.

Het verloop van de waterstanden is weergegeven in de navolgende figuur. Bovenstrooms
van de stuw lijkt het waterstandverloop vanaf 2008 redelijk stabiel, met een gelijkwaardige
fluctuatie. Voor 2008 liggen de waterstanden in het algemeen op een hoger niveau.
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Benedenstrooms lijkt er in 2012 een wijziging te zijn opgetreden in het peilbeheer van dit
deel van de Kibbelvaart. De waterstanden zijn dan iets verlaagd ten opzichte van de
voorgaande perioden.

ur

Bepaling GLG en gemiddelde waterstand

Voor het ontwerp van de gewenste profielaanpassingen in de Kibbelvaart is het belangrijk
om inzicht te hebben in de Gemiddeld Laagste (grond)waterstand (GLG) en de gemiddelde
waterstand. In het Programma van Eisen zijn namelijk eisen gesteld die hiermee
samenhangen.

Voor bepaling van deze parameters is uitgegaan van de meetgegevens bij stuw KST01427
en de meetgegevens van de profielopnames die binnen het projectgebied zijn uitgevoerd.
Voor het bovenstroomse deel van de Kibbelvaart is uitgegaan van de waterstandgegevens
vanaf 2008, voor het benedenstroomse deel van de waterstandgegevens vanaf 2012

De traditionele wijze waarop de GLG van de grondwaterstand wordt bepaald, gaat uit van de
het gemiddelde van de drie laagste gemeten waarden in een jaar, over een periode van
minimaal 8 jaar. Daarbij wordt uitgegaan van metingen van de waterstand met een
frequentie van 1x per 14 dagen. Wanneer deze methode wordt toegepast op de beschikbare
meetgegevens bij stuw KST01427 zijn de volgende data af te leiden:

=  GLG-bovenstrooms: 1,01 mNAP (bepaald over periode van 6 jaar)

= GLG benedenstrooms 0,27 mNAP (bepaald over periode van 3 jaar)

In dit geval zijn waterstandgegevens per dag beschikbaar. Hierbij is aangenomen dat de
GLG van de waterstand een onderschrijdingsduur heeft van circa 15%. Dus uitgaande van
daggegevens wordt aangenomen dat het niveau van de GLG door 15% van de
waarnemingen wordt onderschreden. Ter bepaling van deze waarde is een
overschrijdings/onderschrijvingsduurlijn gemaakt van de boven- en benedenstroomse
waterstanden. Deze is weergegeven in onderstaande figuur.. Hieruit zijn de volgende GLG
waarden af te leiden:

=  GLG-bovenstrooms: stuw bovenstrooms: 1,03mNAP,

=  GLG-benedenstrooms: stuw benedenstrooms 0,24 mNAP
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Deze GLG’s zijn dus redelijk vergelijkbaar met GLG’s die bepaald zijn op basis van 14-
daagse waarnemingen (zie hiervoor).

De aangegeven GLG-waarden zijn gebaseerd op de beschikbare meetgegevens direct
boven- en benedenstrooms van de stuw. Om deze waterstanden te vertalen naar een
waterstand meer boven- of benedenstrooms is uitgegaan van het gemeten verhang van de
waterstand bij de uitgevoerde profielopnamen in de Kibbelvaart Gezien de voorgaande
droogte wordt aangenomen dat dit gemeten waterstandverloop redelijk representatief is voor
een GLG-situatie.

Voor het profiel direct bovenstrooms van de stuw ligt de berekende GLG 1 cm boven de
gemeten waterstand. Voor alle profielen bovenstrooms van de stuw is daarom aangenomen
dat de GLG-waarde 1 cm boven de gemeten waterstand ligt.

Voor het profiel direct benedenstrooms van de stuw ligt de berekende GLG 10 cm onder de
gemeten waterstand. Voor alle profielen benedenstrooms van de stuw is daarom
aangenomen dat de GLG-waarde 10 cm onder de gemeten waterstand ligt.

In navolgende tabel zij de afgeleide GLG-waarden per profiel weergegeven.

Op vergelijkbare wijze is per profiel ook een ‘gemiddelde’ waterstand afgeleid. Voor de
gemiddelde waterstand is daarbij uitgegaan van de waarde die 50% van de tijd wordt
overschreden en wordt onderschreden. Voor de beschikbare meetgegevens bij de stuw-
bovenstrooms is deze waarde bepaald op 1,05 mNAP, (3 cm hoger dan gemeten waterstand
bij profielopname) bij de stuw benedenstrooms op 0,32 mNAP (2 cm lager dan gemeten
waterstand bij profielopname). Deze waarden zijn ook doorvertaald naar de andere profielen
binnen het projectgebied: voor de profielen bovenstrooms van de stuw is de gemiddelde
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waterstand afgeleid door de gemeten waterstand met 3 cm te verhogen, voor de profielen
benedenstrooms is de gemeten waterstand met 2 cm verlaagd.

Waterberging

In het benedenstroomse deel van de Kibbelvaart, zuidelijk van de Sprangweg, zijn
wateroverlastklachten bekend. Regelmatig (jaarlijks, misschien vaker) inunderen de hier
gelegen percelen met water vanuit de Kibbelvaart en/of vanuit de afvoerwatergang vanuit
Hoeven. Ook in het stedelijk gebied van Hoeven treedt regelmatig water op straat op.

De laagste percelen langs de Kibbelvaart hebben een maaiveldhoogte van circa 1,15 mNAP.
Als het peil in de Kibbelvaart hoger komt, dan is sprake van (gedeeltelijke) inundatie van

deze percelen.

Uit de beschikbare peilgegevens is af te leiden dat het peil in de Kibbelvaart ter hoogte van
de meetstuw regelmatig de kritische waarde van 1,15 mNAP bereikt. Vanaf circa mei 2012
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lijkt het peil benedenstrooms van de meetstuw structureel
niveau van 1,15 mNAP in mindere mate overschreden.

wat lager te liggen en is het

Het waterschap heeft op basis van de gemeten waterstanden bij de meetstuw een
inschatting gemaakt van de afvoerdebieten en de herhalingstijden hiervan over de periode
2007-2015. Voor enkele gebeurtenissen waarbij inundatie kan zijn opgetreden zijn in
onderstaande tabel de resultaten hiervan weergegeven.

Gebeurtenis Waterstand Herhalingstijd Afvoervolume
benedenstrooms [eens in de X over stuw [m3]
[m + NAP] jaar]

13-11-2010 1,70 5 65.000

13-01-2011 1,50 2 30.000

10-01-2015 1,15/1,20 1 500

De afvoerwatergang vanuit Hoeven naar de Kibbelvaart wordt belast met een aantal

overstorten. In onderstaande tabel zijn de overstortvolumes en de herhalingstijden hiervan
weergegeven.

Berekend overstortvolume T1 T10
Bovenstraat 431 m3 2217 m3
Heiligstraatje/De Heul 747 m3 2508 m3
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bijlage 3. Bestemmingsplangegevens per perceel

Perceel HYNOOH1422

Voor dit perceel gelden de bestemmingsplannen Halderberge Oost (2005) en Buitengebied
Halderberge (2011).

Binnen het bestemmingsplan Halderberge Oost heeft het perceel de bestemming Agrarisch gebied
met Landschappelijke, Cultuurhistorische en Abiotische waarden (ALCA). Het is op deze locatie
binnen dit bestemmingsplan niet mogelijk om een ecologische verbindingszone (EVZ) in te richten.
Echter valt een gedeelte van het perceel binnen het zoekgebied voor EVZ zoals opgenomen in het
bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. Binnen deze zone is het ontwikkelen van een EVZ wel
rechtstreeks mogelijk.

Voor het gedeelte van het perceel dat buiten het zoekgebied EVZ valt wordt een
projectafwijkingsprocedure doorlopen.

Percelen HYNOOH2217, 1851, 1265 en 1725/1726/1022

Voor deze percelen geldt alleen het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge (2011). Hierbinnen is
het direct mogelijk om een EVZ te ontwikkelen middels het zoekgebied voor EVZ. Daarnaast is in de
hoofdbestemming Agrarisch met waarden — Natuur- en landschapswaarden ook de mogelijkheid voor
natuurontwikkeling opgenomen. Voor deze percelen hoeft geen separate planologische procedure te
worden doorlopen.

Perceel HYNOOH1392

Ook voor dit perceel gelden de bestemmingplannen Halderberge Oost (2005) en Buitengebied
Halderberge (2011).

Binnen het bestemmingsplan Halderberge Oost is het op deze locatie niet mogelik om een
ecologische verbindingszone (EVZ) in te richten. Echter valt dit perceel helemaal binnen het
zoekgebied voor EVZ zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. Binnen
deze zone is het ontwikkelen van een EVZ wel rechtstreeks mogelijk. Ook voor dit perceel hoeft geen
aparte planologische procedure te worden doorlopen.

Perceel ETNO1N307

Dit perceel op Etten-Leurs grondgebied valt in bestemmingsplan Herziening 1 bedrijventerrein
Vosdonk. In dit bestemmingsplan heeft het perceel onder andere de aanduiding overige zone -
ecologische verbindingszone. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ecologische
verbindingszone' zijn mede bestemd voor verwezenlijking, behoud en beheer van een ecologische
verbindingszone. Ook deze bestemming geeft geen probleem bij het ontwikkelen van de EVZ.

Perceel HYNOOL462

Voor dit perceel gelden de bestemmingsplannen Halderberge Oost (2005) en Buitengebied
Halderberge (2011).

Binnen het bestemmingsplan Halderberge Oost heeft het perceel de bestemming Agrarisch gebied
met Landschappelijke, Cultuurhistorische en Abiotische waarden (ALCA). Het is op deze locatie
binnen dit bestemmingsplan niet mogelijk om een ecologische verbindingszone (EVZ) in te richten.
Echter valt een gedeelte van het perceel binnen het zoekgebied voor EVZ zoals opgenomen in het
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bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. Binnen deze zone is het ontwikkelen van een EVZ wel
rechtstreeks mogelijk.

Voor het gedeelte van het perceel dat buiten het zoekgebied EVZ valt wordt een
projectafwijkingsprocedure doorlopen.

Perceel HYNOOL42

Voor dit perceel gelden de bestemmingsplannen Halderberge Oost (2005) en Buitengebied
Halderberge (2011).

Binnen het bestemmingsplan Halderberge Oost heeft het perceel de bestemming Agrarisch gebied
met Landschappelijke, Cultuurhistorische en Abiotische waarden (ALCA). Tevens heeft het de
aanduidingen Beekdal, Open en reliéf en deels Molenbiotoop. Het is op deze locatie binnen dit
bestemmingsplan niet mogelijk om een ecologische verbindingszone (EVZ) in te richten. Echter valt
een gedeelte van het perceel binnen het zoekgebied voor EVZ zoals opgenomen in het
bestemmingsplan Buitengebied Halderberge. Binnen deze zone is het ontwikkelen van een EVZ wel
rechtstreeks mogelijk.

Perceel HYNQOL40

Dit perceel valt in het bestemmingsplan Kom Hoeven. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de
bestemming Agrarisch met landschapswaarden. Binnen deze bestemming is behoud, herstel en
ontwikkeling van de aanwezige waarden mogelijk. Het ontwikkelen van de EVZ is op dit perceel
daarom rechtstreeks mogelijk.
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bijlage 4. Factsheet Legger EVZ Kibbelvaart Halderberge
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Zaaknr. : 15.ZK13248
Kenmerk : 161T011226

Barcode : **16IT011226

Paragraaf voor intern gebruik
Opgesteld door: BWZ/O&R
Datum: 03-03-2016

Ontvangen door:
Datum:
Behandelaar GEO:

Check uitgevoerd B&B: ja/nee

Beheerregister- of leggerwijziging “evz Kibbelvaart, Halderberge”.
a. Betreft het enkel een beheerregister- of ook een leggerwijziging?
X Beheerregisterwijziging
X Leggerwijziging
b. Omschrijving van de leggerwijziging
Aanpassing profiel A-watergang Kibbelvaart en lokaal watersysteem als gevolg van inrichting evz
Kibbelvaart, Halderberge (project 800161)
c. De partiéle herziening betreft objecten in de legger(s):
X Oppervlaktewaterlichamen
OWwWL14798
d. De leggerwijziging vindt plaats in de gemeente Halderberge
e. De partiéle herziening volgt uit:
X projectplan waterschap, Corsanummer 16INO03250
f. Het betreft een bestaand(e) object(en)
X Ja, namelijk OWL14798

X Nee, geef een omschrijving of nieuw objectnummer: zie bijlage |

g. Overzichtskaart
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De volgende karakteristieke waarden dienen opgenomen te worden in de legger:
Zie bijlage |

De karakteristieken voor de partiéle herziening zijn getoetst aan de hand van:
X beleidsregel “waterlopen op orde 2011” of andere beleidregels, waaruit blijkt dat @@ (actie WBD)
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Bijlage I — legger opperviaktewaterlichamen

Tabellen zijn te gebruiken als format bij vraag ‘h’. Per tabel kunnen drie objecten worden opgenomen.

Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL14798) (OWL39634) (OVK..)
Ligging (op kaart) Kibbelvaart Kibbelvaart Kibbelvaart
1422duiker H2217 H2217
Bodem breedte (m) 1,60 1,60 1,60
Bodem hoogte bovenstrooms (mNAP) +2,09 +2,09 +2,09
Bodem hoogte benedenstrooms (mNAP) +1,50 +1,50 +1,50
Taludhelling links (1:) onveranderd onveranderd onveranderd
Taludhelling rechts (1:) 1:6-1:10 1:6-1:10 1:1,5
Bijzondere functie (bv. EVZ) ja ja ja
Afwijkende onderhoudsplicht nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone links nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone rechts nvt nvt nvt
Inhoud retentie (m3) (vraag advies) nvt nvt nvt
Accolade profiel (vraag advies) nee nee ja, (ca. 30m1)
Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL14798) (OWL39634) (OVK..)
Ligging (op kaart) Kibbelvaart Kibbelvaart Kibbelvaart
H1851 H1851 2285
Bodem breedte (m) 1,60 1,60 1,80
Bodem hoogte bovenstrooms (mNAP) +2,09 +2,09 +1,58
Bodem hoogte benedenstrooms (mNAP) +1,50 +1,50 +1,42
Taludhelling links (1:) onveranderd onveranderd onveranderd
Taludhelling rechts (1:) 1:6-1:10 1:1 onveranderd
Bijzondere functie (bv. EVZ) ja nee ja
Afwijkende onderhoudsplicht nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone links nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone rechts nvt nvt nvt
Inhoud retentie (m3) (vraag advies) nvt nvt nvt
Accolade profiel (vraag advies) nee ja, (ca. 30m1) | nee
Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL14798) (OWL39634) (OVK..)
Ligging (op kaart) Kibbelvaart Kibbelvaart Kibbelvaart
H1725, H1726 H1393 en L462
en 1022 N307
Bodem breedte (m) 2,59 2,59 3,60
Bodem hoogte bovenstrooms (mNAP) +1,42 +1,42 +1,06
Bodem hoogte benedenstrooms (mMNAP) +0,97 +0,97 +0,43
Taludhelling links (1:) onveranderd 1:1.5 1:3-1:10
Taludhelling rechts (1:) 1:1.2 onveranderd onveranderd
Bijzondere functie (bv. EVZ) ja ja ja
Afwijkende onderhoudsplicht nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone links nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone rechts nvt nvt nvt
Inhoud retentie (m3) (vraag advies) nvt nvt nvt
Accolade profiel (vraag advies) Ja, (ca. 265m1l) | Ja, (ca. nee




| 250m1)

Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL14798) (OWL39634) (OVK..)
Ligging (op kaart) Kibbelvaart Kibbelvaart Kibbelvaart
L42 L40 zijwatergang
Bodem breedte (m) 2,50 2,50 0,40
Bodem hoogte bovenstrooms (mNAP) +0,11 +0,11 +1,69
Bodem hoogte benedenstrooms (mNAP) -0,21 -0,21 +0,11
Taludhelling links (1:) onveranderd onveranderd onveranderd
Taludhelling rechts (1:) onveranderd onveranderd 1:1.5
Bijzondere functie (bv. EVZ) ja ja nee
Afwijkende onderhoudsplicht nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone links nvt nvt nvt
Afwijkende beschermingszone rechts nvt nvt nvt
Inhoud retentie (m3) (vraag advies) nvt nvt nvt
Accolade profiel (vraag advies) nee nee nee




Duiker in Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(KDU ..) (KDU...) (KDU..)
Ligging (op kaart) geen
Binnen onderkant buis bovenstrooms (mNAP)
Binnen onderkant buis benedenstrooms (mNAP)
Bodem hoogte bovenstrooms (mMNAP)
Bodem hoogte benedenstrooms (mMNAP)
Doorstroomlengte (m)
Vorm duiker (rond of vierkant)
Diameter of hoogte (m)
Breedte (m)
Afsluitbaar (ja of nee)
Onderhoudsplichtige bouwkundig
Dam in Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(KVD..) (KVD..) (KVD...)
Ligging (op kaart) geen
Leggergegevens Categorie B waterloop
Duiker in Categorie A Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(KDU ..) (KDU...) (KDU...)
Ligging (op kaart) L462
Binnen onderkant buis bovenstrooms (mNAP)
Binnen onderkant buis benedenstrooms (mNAP)
Bodem hoogte bovenstrooms (mNAP)
Bodem hoogte benedenstrooms (mNAP)
Doorstroomlengte (m)
Vorm duiker (rond of vierkant) rond
Diameter of hoogte (m) 500
Breedte (m) m
Afsluitbaar (ja of nee) nee
Onderhoudsplichtige bouwkundig
Categorie B Waterloop Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL...) (OWL...) (OWL...)
Ligging (op kaart) L462
Afwijkende onderhoudsplicht
Leggergegevens Categorie Poelen
Poelen Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL...) (OWL..) (OVK..)
Ligging (op kaart) Kibbelvaart Kibbelvaart Kibbelvaart
H1422 H2217 H1725, H1726
en 1022
Bodem hoogte (MNAP) +1,28 +1,03 1: +0,76
2: +1,18
3: +1,13
Bodemdiepte (m) 1 1 1:1
2: 0,5
3:0,5
Poelen Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL...) (OWL..) (OVK..)
Ligging (op kaart) Kibbelvaart Kibbelvaart Kibbelvaart
H1393 en N307 | L462 L42
Bodem hoogte (MNAP) 1: +1,07 +0.09 -0,29
2: +0,37




Bodemdiepte (m) 1: 0,5 1 0,5
2:1

Poelen Objectnummer Objectnummer | Objectnummer
(OWL...) (OWL..) (OVK..)

Ligging (op kaart)

Kibbelvaart L40

Bodem hoogte (MNAP)

-0,30

Bodemdiepte (m)

0,5
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