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1. INLEIDING 

Door 4Fair Bouw- en Vastgoedmanagement is ons bureau, namens Vaso Budel B.V., opdracht 
gegeven een saneringsplan op te stellen voor een geplande bodemsanering op een locatie aan de 
Grootschoterweg 38 - 46 te Budel-Schoot, gemeente Cranendonck. De regionale ligging van de 
locatie is weergegeven in bijlage A (SIT-01). 
 
Directe aanleiding voor het opstellen van het saneringsplan wordt gevormd door de bij eerder uit-
gevoerde bodemonderzoeken aangetoonde sterke verontreinigingen aan zware metalen in, met 
name, de bovengrond van nagenoeg het terrein, in relatie met de geplande herontwikkeling. 
 
Het doel van het saneringsplan is het uitwerken van de saneringsmaatregelen voor het opheffen of 
verminderen van de gevolgen van de bodemverontreiniging ter plaatse tot een acceptabel niveau 
waarbij er geen risico’s optreden. In voorliggend saneringsplan zullen de volgende aspecten wor-
den uitgewerkt: 
 
� algemene projectgegevens; 
� beschrijving locatie en verontreinigingssituatie; 
� afweging saneringsvariant; 
� beschrijving van de saneringswerkzaamheden; 
� plan van aanpak; 
� milieukundige begeleiding; 
� maatregelen ten behoeve van arbeidshygiëne en veiligheid; 
� risicobeoordeling; 
� projectvoorbereiding. 
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2. ALGEMENE GEGEVENS 

2.1 Locatie en kadastrale gegevens 

Plaats (gemeente) : Budel-Schoot  
Gemeente : Cranendonck 
Adres : Grootschoterweg 38, 44 en 46 
Kadastrale aanduiding : Budel, sectie D, nummers 5087, 5208 en 5209 
Coördinaten : x = 167,51 en y = 362,96 
Kaartblad : 57E 
Eigendomssituatie : Grootschoterweg 38  : dhr. H.M.H.M. Scholten 

  Grootschoterweg 44  : dhr. H.G.M. Beckers/mw. P.J.A.M. de Laat 
  Grootschoterweg 46  : dhr. H.G.M. Beckers/mw. P.J.A.M. de Laat 

Opstal    Grootschoterweg 46  : PNEM Leidingen BV, perceel D 5208  
 
De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de topografische kaart (SIT-01) in bijlage A. 
In bijlage B zijn een kadastrale kaart en de kadastrale berichten opgenomen. 

2.2 Betrokken partijen 

Opdrachtgever: Vaso Budel BV 
Postbus 340 
5550 AH  Valkenswaard 
Tel. 040 - 204 77 33 
Contactpersoon: Dhr. G.J.M. Umans 

  
Contactbedrijf: 4Fair Bouw- en Vastgoedmanagement 

Odahoevenstraat 31 
6002 CT Weert 
Tel. 06 14051236 
Contactpersoon: Dhr. J. Buster 

  

Bevoegd gezag: Provincie Noord-Brabant 
Bureau Uitvoering Bodembeheer 
Brabantlaan 1 
Postbus 90151 
5200 MC  's-Hertogenbosch 
Tel. 073 - 6 812 812 
Fax. 073 -  614 11 15 
Contactpersoon: Onbekend 

  

Gemeente: Gemeente Cranendonck 
Capucijnerplein 1 
6021 CA  Budel 
Tel. 0495 - 431 222 
Contactpersoon: Dhr. K. Keizers 
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Ingenieursbureau: Inpijn-Blokpoel Son Milieu B.V. 
Postbus 94 
5690 AB Son 
Tel. 0499- 47 17 92 
Contactpersoon: Dhr. H.C.M. Bosch 

  

Aannemer: Nog niet bekend 

2.3 Planning 

Op dit moment is een definitieve planning van de saneringswerkzaamheden (nog) niet voorhan-
den. De opdrachtgever is voornemens, na het verkrijgen van de beschikking Wbb, op korte termijn 
te starten met de saneringswerkzaamheden. Minimaal twee weken voor aanvang wordt de sane-
ring gemeld aan de toezichthouder van de Provincie Noord-Brabant. 
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3. SITUATIE 

3.1 Locatiebeschrijving 

De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van het perceel aan de Grootschoterweg 38, 44 en 46 
te Budel-Schoot, gemeente Cranendonck, en heeft een oppervlakte van ca. 4.000 m2. De coördi-
naten volgens het R.D.-stelsel zijn x = 167,51 en y = 362,96. Kadastraal staat het perceel bekend 
onder (kadastrale) gemeente Budel, sectie D, nummers 5087 en 5209. 
 
De locatie is gelegen in het noorden van Budel-Schoot. De omgeving van de locatie bestaat met 
name uit woningen. Ten zuidoosten bevindt zich de Grootschoterweg, dit is de doorgaande weg 
door de kern. 
 
De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de bijlage A. SIT-01. 

3.2 Huidige en toekomstige terreininrichting  

Ten tijde van de eerdere onderzoeken bestond de onderzoekslocatie uit een terrein bebouwd met 
twee panden en een garage. In het zuidelijke pand (Grootschoterweg 44 en 46) was een sport-
school gevestigd. Het noordelijke pand (Grootschoterweg 38) was leegstaand en voorheen in ge-
bruik geweest als tandartsenpraktijk. Rond het zuidelijke pand was grotendeels sprake van een 
asfaltverharding. Aan de straatzijde ter hoogte van het noordelijke pand een klinkerverharding 
aanwezig. Voor het overige was het terrein in gebruik als tuin. 
 
Gepland is een herontwikkeling van onderhavige locatie. Ter plaatse is de bouw van een tweetal 
appartementencomplexen gepland. Voor zover bekend worden deze niet onderkelderd, maar zal 
ter plaatse van de achterliggende garageboxen om funderingstechnische redenen tot circa 1 m - 
mv ontgraven worden. Het buitenterrein wordt voor een klein deel verhard ten behoeve van een 
parkeerplaats. Voor het grootste deel is echter een groenvoorziening gepland. Een overzichtsteke-
ning van de geplande bouw is als  bijlage E toegevoegd. 

3.3 Historie 

Uit historisch en recenter kaartmateriaal, de gemeentelijke archieven en onze eigen archieven, is 
de navolgende relevante informatie naar voren gekomen betreffende onderhavige onderzoeksloca-
tie en de directe omgeving hiervan. 

3.3.1 Historisch kaartmateriaal 

Blijkens historisch kaartmateriaal was hier midden 19e eeuw sprake van agrarisch gebied. De hui-
dige Grootschoterweg is dan reeds (onverhard) aanwezig als doorgaande weg van Midbuul naar 
Budel-Station, het huidige Budel-Schoot. Begin vorige eeuw is deze situatie weinig veranderd. 
 
Op recenter kaartmateriaal, midden jaren ’80 van de vorige eeuw, is de huidge situatie reeds 
waarneembaar. Zo ook op een luchtfoto uit 1989, een topografische kaart van midden jaren ’90 en  
een topografische kaart van 2004. 
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3.3.2 Gemeentelijke archieven 

In de gemeentelijke archieven zijn de navolgende relevante gegevens voorhanden: 
• Op de locatie Grootschoterweg 44 en 46 zijn (ondergrondse) tanks aanwezig (zie ook § 3.3.4). 
• Voor zover bekend zijn in het verleden op onderhavige locatie geen bodemonderzoeken uitge-

voerd. 
• Voor de locatie Grootschoterweg 44 is een melding inzake horeca-inrichting van kracht (Body 

Factory). 
• De locatie staat niet geregistreerd als verdachte locatie met het oog op voorkomen van zinkas-

sen. 

3.3.3 Achtergrondwaarden 

Voor zover bekend zijn voor deze regio geen eenduidige achtergrondwaarden vastgesteld. Wel is 
bekend dat binnen de gemeente Cranendonck in de vaste bodem en het grondwater licht tot sterk 
verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen kunnen worden. Een en ander als gevolg van 
de zinkverwerkende industrie. 

3.3.4 Interviews 

Door de terreingebruiker zijn tanksaneringscertificaten aangedragen van de sanering van 2 onder-
grondse tanks (nrs. L.1462 en L.1463, zie bijlagen). Beide tanks, 10.000 liter en 3.000 liter huis-
brandolie (HBO), zijn op 17 maart 1998 inwendig gereinigd en afgevuld met zand. Organoleptisch 
is rond de tanks geen verontreiniging aangetoond. 

3.3.5 Eigen archieven 

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie (straal < 200 m) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.. 

3.4 Verontreinigingssituatie 

Op onderhavige locatie zijn door ons bureau de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

� Verkennend NEN-bodemonderzoek, uitgebreid met een separaat deelmonsteronderzoek,   
MB-6537,  d.d. 16 januari 2007; 

� Nader bodemonderzoek, MB-6537-A, d.d. 2 april 2007. 
 
In een latere fase heeft nog een afweging van saneringsvarianten plaatsgevonden, waarbij ook 
nog een horizontale inkadering uitgevoerd is; briefrapport MB-6537-001, 25 juni 2007. Uit deze 
onderzoeken kwam het volgende verontreinigingsbeeld naar voren. 
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3.4.1 Vaste bodem 

Monster Traject 
[cm - mv] 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B02  5 -  10 Cd Ni As, Cu, Pb, Zn 
B02A  60 -  90 Zn - - 
B02A  90 - 120 - - - 
B03  8 -  15 As, Cd, Ni Cu, Pb Zn 
B05  8 -  15 Cd, Ni Pb Cu, Zn 
B06  0 -  40 Cd, Cu, Pb Zn - 
B08  5 -  10 As, Cd, Hg, Ni Cu, Pb Zn 
B101  15 -  50 Cd - Zn 
B102  6 -  50 Cu, Pb, Zn - - 
B103  25 -  60 Cd - As, Cu, Pb, Zn 
B105  8 -  50 Cd, Cu, Hg, Pb, Zn - - 
B106  10 -  30 Cd, Cu, Pb - Zn 
B107  10 -  30 Cd, Cu - Zn 
B107  30 -  80 - Zn - 
B108  0 -  50 Cd, Cu, Zn - - 
B109  0 -  40 Cd, Cu, Pb Zn - 
B111  0 -  20 Zn - - 
B113  0 -  50 Cu, Pb, Zn - - 
B114  0 -  50 Cd, Pb Cu Zn 
B115  0 -  50 Cd, Hg - - 
B116  0 -  50 Cd - - 
 

As: arseen      Cd: cadmium      Cr: Chroom      Cu: koper      Hg: kwik      Pb: lood     Ni: Nikkel      Zn: zink 

3.4.2 Grondwater 

Peilbuis Filterstelling  
[cm - mv] 

Streefwaarde Tussenwaarde  Interventiewaarde 

B01# 308 - 408 Cr, Ni Cd Zn 
B101 345 - 445 Zn - - 
 

As: arseen      Cd: cadmium      Cr: Chroom      Cu: koper      Hg: kwik      Pb: lood     Ni: Nikkel      Zn: zink 
# = Relevante analyseresultaten van verkennend onderzoek 

3.4.3 Resumé 

Alhier is, waarschijnlijk als gevolg van een (vroegere) sintelverharding, sprake van een sterke me-
talenverontreiniging in de bovengrond. Op basis van het geheel aan onderzoeksresultaten wordt 
de oppervlakte van de verontreiniging op onderhavige onderzoekspercelen ingeschat op circa 
1.340 m2. De verontreiniging strekt zich echter uit tot buiten deze percelen. De totale oppervlakte is 
derhalve groter. Op het perceel nr. 48 (in zuidwestelijke richting aangrenzend) en ter plaatse van 
de Grootschoterweg (in zuidoostelijke richting) zijn nog verhoogde gehalten aan zware metalen 
gemeten ten opzichte van respectievelijk de BGW-I en de interventiewaarde. In noordwestelijke en 
noordoostelijke richting is de verontreiniging tot beneden BGW-I ingekaderd. Ter plaatse van de 
boring B02, alwaar eerder de hoogste gehalten zijn gemeten, is de verontreiniging verder vertikaal 
ingekaderd. Hieruit blijkt dat van 60 tot 90 cm - mv nog een lichte zinkverontreiniging wordt aange-
troffen. Vanaf 90 cm – mv worden geen verhoogde gehalten (metalenpakket) meer gemeten. Op 
basis van deze laagdikte wordt de omvang van de verontreiniging op onderhavige onderzoeksper-
celen (gehalten > BGW-I) derhalve geraamd op circa 1.300 m3 (ruim 2.000 ton). 

De omvang van de sterke verontreiniging, dus > interventiewaarde, is geringer. Afhankelijk van het 
feit of ook onder het pand sprake is van een sterke verontreiniging, wordt deze ingeschat op circa 
800 m3, dit is circa 1.100 ton. Een overzicht van de verontreinigingssituatie is aangegeven op de 
situatietekening SIT-02, bijlage C. 
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3.5 Risicobeoordeling 

De geconstateerde verontreiniging aan zware metalen in de grond betreft een 'geval van ernstige 
bodemverontreiniging'. Hiervan wordt gesproken indien de interventiewaarde in meer dan 25 m3 
grond wordt overschreden (zie ook hoofdstuk 6). In het kader van de Wet Bodembescherming is 
dan een saneringsnoodzaak aan de orde. De Provincie Noord-Brabant is inzake bevoegd gezag. 

De spoedeisendheid van saneren is afhankelijk van de uit het geval voortvloeiende risico’s, hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in humane-, ecologische en verspreidingsrisico’s. 

Teneinde deze risico’s in te schatten is een risicobeoordeling (Sanscrit) uitgevoerd. Uit deze risico-
beoordeling blijkt dat er wel sprake kan zijn van humane risico’s. De gemeten concentratie aan 
lood is hierin bepalend. Bij de beoordeling is uitgegaan van het gemiddelde van de gehalten boven 
de interventiewaarde per parameter. Het verontreinigingsgeval is in de huidige situatie echter gro-
tendeels, in ieder geval ter plaatse van de hoogste gehalten aan lood, afgedekt met asfalt. Hier-
door wordt een direct contact met de verontreiniging voorkomen waardoor er geen sprake is van 
humane risico’s. Ecologische en verspreidingsrisico’s zijn eveneens niet aan de orde. 

In de huidige situatie is het verontreinigingsgeval aldus niet spoedeisend. Indien deze situatie wij-
zigt en contact met de verontreiniging wel mogelijk wordt, is het ‘geval’ met het oog op humane 
risico’s wel spoedeisend. 
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3.6 Geohydrologie en bodembouw 

Tot de verkende diepte van 4,6 m - mv bestaat de bodemopbouw overwegend uit zeer fijn zwak tot 
sterk siltig zand. Dit zandpakket is tot een diepte van circa 1,5 m - mv zwak tot matig humeus.  
 
In geohydrologisch opzicht is hier sprake van een 20 à 25 m dik matig doorlatend afdekkend pak-
ket, voornamelijk bestaande uit fijne zanden en lemen uit de Pleistocene Nuenen groep. Hieronder 
strekt zich een 60 à 65 m dik watervoerend pakket uit, opgebouwd uit grovere afzettingen uit met 
name de Formaties van Veghel en Sterksel. 
 
De grondwaterspiegel in de peilbuizen is tijdens eerder onderzoek aangetroffen op 4,0 m - mv. Er 
wordt op gewezen dat deze waarneming een momentopname is en dat het grondwaterniveau af-
hankelijk is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw. Uit archief- en literatuurgegevens 
(grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale stroming van het freatische grond-
water een overwegend noordwestelijke richting heeft. 
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4. SANERINGSVARIANT 

4.1 Afweging saneringsvariant 

Op het perceel is de bouw van een tweetal appartementencomplexen gepland. Voor zover bekend 
worden deze niet onderkelderd, maar zal een deel van het perceel om funderingstechnische rede-
nen tot circa     1 m - mv ontgraven worden.  

Bij een sanering wordt in principe de voorkeur gegeven aan een volledige verwijdering van de ver-
ontreiniging teneinde de multifunctionaliteit van de bodem te herstellen. Echter op basis van gewij-
zigde inzichten (Bever, beleidsvernieuwing bodemsanering) kan er ook sprake zijn van functiege-
richt en kosteneffectief saneren. In artikel 38, lid 1 van de Wet Bodembescherming is inzake het 
volgende opgenomen: 
 
‘…de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij 
het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel moge-
lijk wordt beperkt’.  
 
Een sanering kan aldus bestaan uit het al dan niet volledig verwijderen van de verontreiniging, dan 
wel het isoleren van de verontreiniging. Ook een combinatie van beide kan aan de orde zijn. In de 
praktijk kunnen aspecten als infrastructuur en bijvoorbeeld omliggende bebouwing beperkingen 
opleggen voor het volledig verwijderen van de verontreiniging.  
 
Bij verwijdering is, indien de gebiedseigen kwaliteit rond of onder de streefwaarde ligt, is de zoge-
naamde BGW-I voor wat betreft de bovengrond de minimale saneringsdoelstelling. Deze BGW is 
afkomstig uit de nota “Van trechter naar zeef” (1999). De BGW-I behoort bij het bodemgebruiks-
vorm wonen en intensief gebruikt openbaar groen. Het bevoegd gezag zal bij een immobiele ver-
ontreiniging een functiegerichte sanering meestal voldoende achten. In situaties waarbij tegen 
geringe meerkosten een volledige sanering mogelijk is, zal de afweging uiteraard uitvallen in het 
voordeel van een multifunctionele sanering. Dit betekent terug saneren tot gehalte < streefwaarde.  
 
Daar in deze omgeving echter ook veelvuldig verhogingen aan zware metalen worden aangetrof-
fen, ligt een sanering tot gehalten onder de streefwaarde minder voor de hand.  
 
In het saneringsplan zijn op basis van het voorgaande een tweetal opties beschouwd: 
 
1. Het verwijderen van de metalenverontreiniging tot gehalten op of onder het niveau van de 

BGW-I; 
 
2. Het middels een grootschalige, gesloten of elementen-, verharding isoleren van de verontreini-

ging, waarbij de verontreiniging die ter plaatse van de bouw om funderingstechnische redenen 
wordt ontgraven wel wordt afgevoerd. In overleg met het bevoegd gezag kan de sterke veront-
reiniging wellicht op het terrein (onder het verhoogde parkeerdek) geborgen worden.  

  
Op basis van verscheidene criteria is gekozen voor een functionele sanering middels open ontgra-
ving tot BGW-1 niveau, een en ander wordt in het navolgende besproken. 
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4.2 Functionele sanering middels ontgraving 

In het navolgende wordt een ontgraving tot het niveau van de BGW I, zie § 4.1, uitgewerkt. Met 
name in situaties waarbij tegen geringe meerkosten een volledige sanering mogelijk is, zal de af-
weging uitvallen in het voordeel van een multifunctionele sanering. 
 
Gezien het feit dat, naast een matige tot sterke metalenverontreiniging ter plaatse van de perceel 
Grootschoterweg 44/46, over een groot deel van het resterende terreingedeelte (Grootschoterweg 
38) overwegend (lichte) overschrijdingen van de streefwaarde aan de orde zijn, betekent een multi-
functionele variant dat een relatief grote hoeveelheid grond, met gehalten tussen streef- en BGW-I-
waarde, afgevoerd dient te worden. Verder wordt dan een ‘schoon’ perceel in een overwegend licht 
verontreinigd gebied gecreëerd. Buiten het perceel worden ook nog sterke verontreiniging aange-
troffen. Gezien de historie van Budel en de heterogene toepassing van sintels/zinkassen wordt 
deze verontreiniging niet tot onderhavig “geval” gerekend. 
 
Aldus wordt een variant uitgewerkt die uitgaat van het verwijderen van de metalenverontreiniging 
tot de BGW-I-waarde. Uitgaande van de eerder gemeten gehalten aan lutum- en humus bedragen 
de BGW- en dus de terugsaneerwaarden: 
 

parameter BGW-I   streefwaarde 
zink 158 63 
cadmium 0,70 0,56 
arseen 25 18 
koper 44 20 
lood 58 58 
nikkel 16 11 
kwik 1,42 0,21 
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5. SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

5.1 Uitgangspunten 

Doel van het saneringsplan is het uitwerken van de saneringsmaatregelen voor het opheffen en/of  
het verminderen van de gevolgen van de bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoeksloca-
tie tot een acceptabel niveau waarbij voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving en er 
geen risico’s optreden. 

Als in voorgaand hoofdstuk vermeld, wordt de metalenverontreiniging op de locatie aan de Groot-
schoterweg 38 - 46 te Budel-Schoot verwijderd tot beneden de BGW-I waarde. Op bijgevoegde 
situatietekening (SIT-03, bijlage D) zijn de ontgravingscontouren en -diepten weergegeven.  

Er wordt van uitgegaan dat de bodem onder de bestaande bebouwing, met het oog op de funde-
ring, niet noemenswaardig (maximaal licht en < BGW I) verontreinigd is. Een en ander wordt na de 
sloop van de bebouwing gedurende de sanering, middels een controle onderzoek, nagegaan. 
Mocht ter plaatse sprake zijn van een metalenverontreiniging boven de BGW-I-waarde zal deze 
eveneens worden verwijderd. 

Er wordt vanuit gegaan dat de aannemer vóór de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte is 
of wordt gesteld van de aanwezige verontreiniging. Dit in verband met de veiligheid van het aan-
wezige personeel bij de saneringswerkzaamheden, hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

5.2 Werkwijze 

De voorgestelde werkwijze is als volgt: 

• Voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering wordt het werkterrein ingericht (plaatsen hekwerk, 
sanitaire voorzieningen, e.d.). De te slopen bebouwing op de locatie kan eventueel gelijktijdig 
worden verwijderd. 

• Na de sloop van de bebouwing zal een controle onderzoek worden uitgevoerd teneinde vast te 
stellen of ter plaatse van deze bebouwing verontreiniging aanwezig is. 

• De daadwerkelijke saneringswerkzaamheden zullen bestaan uit de verwijdering van de met 
metalen verontreinigde grond. De verontreinigde grond wordt onder milieukundige begeleiding 
afgegraven tot de diepten die zijn aangegeven op de in bijlage D bijgevoegde situatietekening 
SIT-03. 

• Nadat de puinhoudende grond is afgegraven worden controlemonsters van de putbodem sa-
mengesteld (zie ook § 6.2) om na te gaan of de verontreiniging tot onder BGW-I-waarde is ver-
wijderd. Aan de hand van de controleresultaten is mogelijk (lokaal) verdere ontgraving aan de 
orde. 

• Als in voorgaande aangegeven wordt enkel de verontreiniging op onderhavige locatie verwij-
derd. Na verwijdering van de verontreinigde grond kan, aan de hand van de controleresultaten, 
de ontgravingsput worden aangevuld met ‘schoon’, gehalten < BGW-I, gecertificeerd zand. Een 
en ander voor zover noodzakelijk voor wat betreft de nieuwbouwplannen. Ter plaatse van de 
restverontreiniging, dus op de betreffende perceelsgrenzen, wordt een signaleringsfolie aange-
bracht. 

 
Opgemerkt wordt dat het grondwater op de locatie bij de uitgevoerde bodemonderzoek is aange-
troffen op circa 4 m - mv. Ontgraven “in den droge” is derhalve mogelijk. Er wordt op gewezen dat 
deze waarneming overigens een momentopname is en dat het grondwaterniveau afhankelijk is van 
o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw. 
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5.3 Kabels en leidingen 

Voorafgaand aan eventueel grondverzet dient door de aannemer een KLIC-melding verricht te 
worden. Eventuele maatregelen met het oog op kabels en leidingen door de aannemer dienen te 
worden verzorgd. 

5.4 Tijdschema 

Op dit moment is een definitieve planning van de werkzaamheden (nog) niet voorhanden. De duur 
van de werkzaamheden van de grondsanering en controle (na de sloopwerkzaamheden) wordt 
ingeschat op circa 2 werkweken. 

5.5 Grond aan- en afvoer 

Het terrein is toegankelijk aan via de Grootschoterweg, dit is de doorgaande weg door Budel-
Schoot. De af- en aanvoerroute dient zodanig te zijn dat de overlast voor de omgeving minimaal is. 
De aannemer dient de gebruikte bedrijfsweg en openbare weg schoon te houden. Eventueel die-
nen rijplaten gebruikt te worden. 

De verontreinigde grond dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. De ontgravingsput 
dient te worden aangevuld met schoon, gecertificeerd, zand. 
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6. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

6.1 Saneringsbegeleiding 

Gedurende de saneringswerkzaamheden is de milieutechnische begeleiding in handen van een 
milieukundig begeleider (MKB’-er) die wordt ondersteund door een projectleider. De taken van de 
milieukundig begeleider en projectleider bestaan ondermeer uit: 

• Controle van het door de aannemer op te stellen saneringsdraaiboek. 
• Begeleiding uitvoering grondsanering c.q. selectieve ontgraving. 
• Toezicht op de door de aannemer te treffen of genomen maatregelen voor arbeidshygiëne en 

veiligheid en controle van het door de aannemer bij te houden logboek. 
• Het bemonsteren van de ontgravingsput en coördinatie van het laboratoriumonderzoek ten be-

hoeve van de controle van de saneringscriteria. 
• Inmeten eindsituatie ontgravingsput (inclusief situering controlemonsters). 
• Controle kwaliteit aanvulgrond. 
• Verzamelen geleidebiljetten, weegbonnen ten behoeve van het evaluatierapport. 
• Overleg met het bevoegd gezag over het bereikte saneringsresultaat. 
• Opstellen evaluatierapport bodemsanering. 
 
De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd door een BRL 6000-gecertificeerde werknemer. 

6.2 Monstername- en analysestrategie 

In de navolgende paragraaf wordt een voorstel van de monstername- en analysestrategie uitge-
werkt. 

6.2.1 Controle onderzoek ter plaatse van te slopen bebouwing 

Ter plaatse van de te slopen bebouwing zal, nadat deze bebouwing is verwijderd, een indicatief 
onderzoek plaatsvinden teneinde vast te stellen of ter plaatse sprake is van verontreiniging. Het 
onderzoek zal bestaan uit het maken van 6 boringen tot een diepte van 1,0 m - mv. Twee grond-
monsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen. 

6.2.2 Controle saneringsdoelstelling 

Ter controle van de terugsaneerwaarden (< BGW-I waarde) worden uit de ontgravingsput contro-
lemonsters genomen voor analyse op zware metalen. De monstername- en analysestrategie is 
gebaseerd op het voorstel van de Stichting Infrastructruur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). 

Monstername 1 minimale monstername-inspanning analysepakket 
putwanden enkel bemonstering ter vaststelling nulsituatie, alleen de verontreini-

ging op het perceel wordt verwijderd. 1 analyse per 50 m2 ontgra-
vingsvlak, bestaande uit 10 steken2 

zware metalen 

putbodem 1 analyse per 100 m2 ontgravingsvlak, bestaande uit 10 steken2  zware metalen 
 

1 Er dient rekening te worden gehouden met een aanlever- en analysetermijn van 12-uur tot 24-uur. 
2 Indien oppervlak < 50 of 100 m2 aantal steken proportioneel met oppervlak, met een minimum van 5 steken. 
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7. VERGUNNINGEN EN MELDINGEN 

Indien sterk verontreinigde grond (> 25 m3) wordt verplaatst of verwijderd (gesaneerd) dient dit te 
worden gemeld bij het bevoegd gezag Wbb, in dit geval de Provincie Noord-Brabant. Een dergelij-
ke melding dient vergezeld te zijn van bodemonderzoeksrapporten en een saneringsplan. Deze 
procedure vergt normaliter 13 weken. De definitieve beschikking wordt na 6 weken onherroepelijk. 
Binnen deze 6 weken zijn de saneringswerkzaamheden op eigen risico. Voor de afvoer van de 
verontreinigde grond dient door de aannemer een afvalstroomnummer te worden aangevraagd. 
Voor het overige zijn vooralsnog geen meldingen of vergunningen aan de orde. 
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8. ARBEIDSHYGIËNE EN VEILIGHEID 

8.1 Algemeen 

Bij de “bodemsanering” kunnen de betrokkenen en omstanders worden blootgesteld aan risico's 
voor de volksgezondheid. Hierbij kan blootstelling aan de verontreinigende stoffen via de onder-
staande blootstellingroutes gebeuren: 
 

• inademen van damp en stof; 
• huidcontact met verontreinigde grond; 
• ingestie door eten, drinken en/of roken. 
 

Teneinde aan te sluiten op de richtlijnen van de Arbeidsinspectie worden enkele aandachtspunten 
genoemd.  

8.2 Risicoberekening 

Bij de sanering is qua ARBO-maatregelen het volgende mede te delen:  
 
De blootstellingrisico’s voor de betrokkenen van een bodemsaneringsoperatie kunnen op grond 
van de maximaal gemeten concentraties worden gekwantificeerd. Hierbij is uitgegaan van de me-
thode aangegeven in CROW publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond”, 2002. Bij de 
bewuste methode wordt onderscheid gemaakt tussen toxiciteits- en explosieklassen, te weten de 
zogenaamde T- en F-klassen. Elke klasse heeft zijn eigen veiligheidsmaatregelen. 
 
Gezien de aard van de werkzaamheden en de concentraties van de verontreinigende stoffen kan 
gesteld worden dat het werk wordt ingedeeld in de klasse 1T. Deze maatregelen zijn alleen van 
toepassing zolang de grondwerken worden uitgevoerd. Gelet op de afwezigheid van brandbare 
stoffen is een F-klasse niet van toepassing. 
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9. CONTROLE / NAZORG 

Aangezien hier sprake is van een functionele saneringsvariant, waarbij lichte verhogingen aan 
zware metalen (> streefwaarde, echter < BGW I) in de bodem achterblijven is formeel nazorg aan 
de orde. Hier kan echter volstaan worden met een beperkte nazorg. Het gaat dan minimaal om een 
kadastrale registratie van de (rest)verontreiniging. Deze registratie wordt door het bevoegd gezag 
aan het kadaster aangegeven. 
 
De constatering dat bepaalde gehalten de desbetreffende streefwaarden overschrijden, kan wel 
consequenties hebben bij eventuele toekomstige, na de sanering, grondafvoer; de vrijkomende 
grond is buiten het perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Afhankelijk van de 
bestemming en toepassing zal bij afvoer van de grond om een onderzoek conform het protocol uit 
het Bouwstoffenbesluit worden gevraagd. 
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10. PROJECTVOORBEREIDING 

Het gehele saneringstraject is globaal als volgt: 
 
1. Saneringsplan indienen bij het bevoegd gezag (Provincie Noord-Brabant; actie Inpijn-Blokpoel); 

2. Inschakelen aannemingsbedrijf (actie opdrachtgever); 

3. Opstellen saneringsdraaiboek, uitvoeringsplanning, verzorgen klic-melding indien aan de orde, 
regelen overige voorzieningen e.d. (actie aannemersbedrijf); 

4. Melden van de werkzaamheden aan de Provincie Noord-Brabant, minimaal 2 weken voor aan-
vang (actie Inpijn-Blokpoel); 

5. Uitvoeren werkzaamheden onder milieukundige begeleiding (actie aannemer/Inpijn-Blokpoel); 

6. Opstellen van een evaluatierapport (actie Inpijn-Blokpoel). 
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