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1 Inleiding 

1.1 Grondslag 

Door Solarpark Echt-Susteren B.V. en een aantal betrokken partijen wordt de realisatie van 

zonneweide Hoeve de Ruif aan de Maasbrachterweg te Berkelaar in de gemeente Echt-Susteren 

voorbereid. In dat kader is, passend binnen de ‘beoordelingsmatrix zonneparken’ van 14 november 

2019, het projectplan 2.0 van 8 mei 2020 geproduceerd. Op basis van de inhoudelijke afwegingen is 

projectplan voor zonneweide Hoeve de Ruif als een van de vijf beste initiatieven beoordeeld. De 

realisatie van deze zonneweide in het buitengebied is echter strijdig met het geldend 

bestemmingsplan.  

 

Om zonneweide Hoeve de Ruif planologisch te realiseren is zowel een bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk en dient een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ te worden aangevraagd. De 

definitieve bouwvergunning is onlosmakelijk  verbonden met de aanvraag voor de SDE++-subsidie 

(najaarsronde 2021). 

 

Om de planologische procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan formeel in gang te kunnen 

zetten, wordt een anterieure overeenkomt tussen de gemeente Echt-Susteren en initiatiefnemer 

Solarpark Echt-Susteren B.V gesloten. Onderdeel hiervan is het onderhavige projectvoorstel. Dit 

projectvoorstel is opgebouwd uit een aantal paragrafen uit voornoemd projectplan, die op onderdelen 

verder zijn uitgewerkt. 

1.2 Projectlocatie 

De projectlocatie voor zonneweide Hoeve de Ruif bevindt zich aan de Maasbrachterweg nabij het 

buurtschap Berkelaar in de gemeente Echt-Susteren. De projectlocatie wordt globaal ingesloten door 

paardenhouderij Verwijlen, varkenshouderij Kurvers (Livar), het Julianakanaal en de Maasbrachter-

weg. Het betreft een aantal agrarische percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Echt, sectie 

R, nummers 250, 251, 551, 552, 553, 554, 558, 560, 231, 239, 240, 241, 246, 515 en 517 en zijn 

gezamenlijk 4.92.21 ha groot. Op een aantal percelen rusten zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, 

lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht van onder meer Saranne B.V., Gasunie 

Transport Services B.V., Tennet TSO B.V. en/of Enexis Netbeheer B.V. 
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Afbeelding 1 De omgeving van het zonneweide Hoeve de Ruif (geel omlijnd) 

 

 
Afbeelding 2 Kadastrale situatie zonneweide Hoeve de Ruif (rood omlijnd) 
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1.3 Kansrijke locatie 

De realisatie van een kleinschalig zonneweide Hoeve de Ruif op de projectlocatie aan de 

Maasbrachterweg biedt volop kansen voor deze locatie én de directe omgeving: 

 Door de aanwezigheid van de hoogspanningsmasten, de hoogspanningskabels, het kanaal en de 

visuele impact van het nabij gelegen industrieterreinen en infrastructuur, is deze plek de ideale 

locatie voor de realisatie van een kleinschalig zonnepark dat nadrukkelijk aansluit op de 

karakteristieken van het omliggende landschap; 

 Deze locatie is al geruime tijd in gebruik als paardenhouderij voor recreatie en sport. Er wordt dus 

geen functionele landbouwgrond aan de voedselproductie onttrokken; 

 Solarpark Echt-Susteren B.V. heeft de beschikbaarheid van toereikende capaciteit van het 

electriciteitsnetwerk zeker gesteld bij Enexis. Er is formeel opdracht gegeven een aansluiting te 

verzorgen. De eerste aanbetaling daarvoor is reeds gedaan eind 2020, om zeker te zijn dat 

realisatie van de zonneweide in 2022 mogelijk is. 

 Het is al een multifunctioneel ‘energielandschap’ met de hoogspanningsmast en de twee 

hoogspanningsleidingen op het terrein; 

 Het door menselijk handelen, beïnvloede karakter van dit Limburgse landschap leent zich bij 

uitstek voor een project als dit; 

 Een zonneweide op deze locatie dat landschappelijk optimaal is ingepast, zorgt voor toegevoegde 

waarde in deze dorpsrandzone; 

 De zonneweide wordt ook gebruikt om bestaande wandel- en fietspaden met elkaar te verbinden. 

Hierdoor verbetert de recreatieve toegankelijkheid en ontstaan nieuwe ondernemerskansen voor 

lokale ondernemers zoals boerderij- en landwinkel Berkelaarshof, restaurant-bistro Maud en Kimz 

ijs & koffie en Stal Berkelaar; 

 Deze zonneweide wordt gerealiseerd op basis van een ‘natuur-inclusief’ ontwerp gericht op 

ontwikkeling van gebiedseigen flora en fauna en op regeneratie van de bodem; 

 Lokale inwoners kunnen mede-eigenaar worden van dit project en dan daadwerkelijke financiële 

baten te hebben;  

 In dit project wordt getracht ook invulling te geven aan het primaire (opwek)doel van de 

energietransitie van de gemeente, namelijk zonnepanelen op daken. Hiertoe lopen gesprekken 

met de eigenaar van de naastgelegen boerderij, tevens grondeigenaar, om circa 1.500 m² 

dakoppervlak van de agrarische gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Bijvangst is de sanering 

van 1.500 m³ asbesthoudende golfplaten; 

 Onderdeel van dit project is een extra financiële injectie aan het (nog op te richten) lokaal sociaal 

fonds; 

 Onderhavig project kan als pilotproject dienen om in samenwerking met universiteiten op het 

gebied van ecologie, biodiversiteit en voedselproductie in het voedselbos onderzoek te doen naar 

de effecten van een zonnepark op flora en fauna. 

 

Kortom een zonneweide op deze locatie zorgt voor toegevoegde waarden in dit gebied met extra 

kansen voor omliggende ondernemers, financiële (participatie) mogelijkheden voor omwonenden 

alsmede landbouw, natuurontwikkeling, bodemherstel en nieuwe recreatieve routes. Met dit 

zonnepark wordt een extra laag aan dit bestaande energie-landschap toegevoegd. Dit meervoudig 

ruimtegebruik is mogelijk, zonder dat functionele landbouwgrond verloren gaat! 
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2 Landschappelijke inrichting 

Landschapsverandering 

Door de energietransitie zal ons landschap zichtbaar veranderen. Daar waar nu nog het agrarische 

bedrijf en –gebruik landschapsbeeld bepalend is, zullen dat op termijn meer mozaïekachtige 

landschappen, met mengingen van windparken, zonnevelden et cetera worden. Deze 

maatschappelijke koerswijziging biedt naast weerstand ook kansen; zeker voor de nieuwe generaties. 

Lokale ondernemers, die onze toekomstige energie dichtbij gaan produceren, staan op. Deze 

ontwikkeling biedt kansen voor zowel landschap, natuur als recreatie. Hoe dan ook is een zonnepark 

– in de tijdslijn van landschappen – maar een tijdelijk fenomeen, dat na 25 jaar weer wordt opgeheven. 

Wij houden daar rekening mee en spelen hier op in, door de landschappelijke inpassing van ieder 

zonnepark niet alleen functioneel te laten zijn gedurende de exploitatie, maar ook een 

landschappelijke toevoeging te laten zijn nadat het park weer wordt weggenomen. Zo wordt een 

landschap opgeleverd met stevig doorgroeide hagen op de terreinranden, passend in en ter 

versterking van de ruimtelijke structuur ter plaatse; een beter landschappelijk casco voor toekomstige 

ontwikkelingen dan nu aanwezig is. 

 

Effecten op dorpsranden en woonlocaties 

Het plangebied ligt in een relatief klein, open maar middels een landschapshaag reeds omzoomd 

perceel, in een verder relatief dicht bebouwd en beplant landschap. In een zone direct rond het 

plangebied komen een beperkt aantal woonlocaties voor. Van hier uit heeft men een zeer beperkt 

zicht op en naar het zonnepark. Dit is een zeer gunstig locatiekenmerk, dat vrijwel nooit zo optimaal 

aanwezig is bij dit soort ontwikkelingen. Meest van belang is het zicht vanaf de Maasbrachterweg van 

de weggebruiker. Een goede visuele inpassing van de zonneweide wordt geborgd door het plaatsen 

van en handhaven van hagen. 

 

Beleving vanaf de hoofdinfrastructuur 

Vanaf de rijkswegen of provinciale wegen is geen zicht op de projectlocatie. De Maasbrachterweg 

loopt langs de locatie evenals een pad/weg parallel aan de dijk langs het kanaal. Door de insluiting van 

de locatie tussen het dijklichaam van het kanaal en de belendende agrarische bedrijven, is de locatie 

vanuit de omgeving alleen zeer plaatselijk en kortstondig zichtbaar voor passanten vanaf de wegen. 

De locatie en haar inrichting hebben geen invloed op het ruimtelijk beeld van de wijdere omgeving. 

 

Conclusie 

In deze Visueel Ruimtelijke Analyse (VRA) is de noodzaak en mogelijkheid tot ruimtelijke inpassing i.c. 

plaatsing van de zonneweide onderzocht. Geconcludeerd is dat, gegeven de programmatische opzet, 

tot een zeer aanvaardbare inpassing gekomen kan worden binnen het door initiatiefnemers 

voorgestane plangebied, zonder onevenredige impact op landschappelijke structuren en kenmerken 

in de wijdere omgeving.  
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Bovendien wordt plaatselijk versterking gegeven aan: 

 De verzachting van de dominantie van de dijk langs het kanaal en de hoogspanningslijnen in dit 

gebied, bezien vanaf de Maasbrachterweg ter hoogte van de projectlocatie; 

 Beëindiging van de toenemende verrommeling in de dorpsrandzones tussen beide dorpen door 

aanleg van eenduidige hagen rond de locatie; 

 Een nieuwe betekenis van de groene zone tussen beide dorpen; 

 Meerwaarde voor ecologische maatregelen in aansluiting op lijnbeplanting, erven, kanaalzone en 

boomgaarden in de directe omgeving, door alzijdige toepassing van hagen en een voedselbos 

tussen deze elementen en ecologisch divers en bloemrijk grasland aan de randen van en onder de 

panelen. 

 

Om tot een goede en optimale ruimtelijke inbedding te komen op verschillende schaalniveaus is een 

concreet landschapsplan met beplantingsplan uitgewerkt. Belangrijk om hier te vermelden is dat de 

noordoosthoek over een oppervlak van circa 1.500 m² wordt ingericht als voedselbos. Het uiteindelijke 

landschapsplan is door de LKM-commissie van de gemeente Echt-Susteren beoordeeld en akkoord 

bevonden. Dit landschapsplan is integraal als bijlage 1 aan dit projectvoorstel toegevoegd. 

Onderstaand figuur geeft schematisch de te realiseren inrichting van de betreffende percelen weer. 

 

 

Afbeelding 3 Beoogde landschappelijke inrichting projectlocatie 
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3 Multifunctioneel ruimtegebruik 

Ten aanzien van het multifunctioneel ruimtegebruik heeft onderhavige projectlocatie een aantal 

sterke punten:  

 

 De grootschalige infrastructuur in de vorm van de hoogspanningstracés die op de locatie 

gesitueerd is en de ligging aan het kanaal zijn belangrijke koppelkansen. Door benutting van de 

ruimte door zowel het hoogspanningstracé als de zonnepanelen ontstaat de koppeling van twee 

energielandschappen, zowel het ‘vertrouwde’ energielandschap als het nieuwe energielandschap 

met zonnepanelen; 

 De biodiversiteit van de projectlocatie wordt vergroot door het terrein onder en rondom de 

panelen in te zaaien met kruidenrijke en bloemrijke grasmengsels. Dit biedt kansen voor bloemen, 

insecten en kleine knaagdieren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit positieve effecten oplevert 

op het gebied van biodiversiteit; 

 Aanvullingen zoals de hagen en struwelen, voedselbos, zitstokken voor uilen en roofvogels en een 

bijenhotel zullen dit effect verder versterken. Gefaseerd en extensief terreinbeheer leiden tot een 

voldoende divers en afwisselend groen terrein; 

 De locatie wordt momenteel gebruikt als grasland voor het houden van sport- en recreatie 

paarden. Voor het onderhoud van de weilanden wordt gebruik gemaakt van begrazing door 

schapen van een lokale kudde uit de gemeente Echt-Susteren. Uit gesprekken met de 

schaapsherder is reeds gebleken dat begrazing door schapen zondermeer kan worden doorgezet 

bij realisatie van het zonnepark; 

 De kleinschalige uitloop van het Livar-kloostervarken kan helaas geen doorgang vinden. Solarpark 

Echt-Susteren B.V. onderzoekt of behalve begrazing door schapen, wat zonder meer toepasbaar 

is onder zonnepanelen, of het telen van gewassen tussen de zonnepanelen mogelijk is. Ten 

aanzien van het onderwerp gewassenteelt, ecologie en biodiversiteit in combinatie met 

grondgebonden zonneparken vindt momenteel veel onderzoek plaats.  

 In het kader van het thema ‘dubbel grondgebruik’ kan onderhavig project als pilot en 

voorbeeldproject dienen om te experimenteren welke vormen van dubbel grondgebruik haalbaar 

en het meest effectief zijn. Solarpark Echt-Susteren B.V. staat in contact met de universiteiten van 

bijvoorbeeld Wageningen en Utrecht en kan middels onderhavig project een separaat 

onderzoeksproject starten om kennis over de combinatie zonneweides en agrarisch medegebruik 

en biodiversiteit te vergaren; 

 De noordoosthoek van de projectlocatie, waar ook het inkoopstation van Enexis komt, wordt over 

een oppervlak van circa 1.500 m² ingericht als voedselbos. Dit plan is geconcretiseerd door CNME 

(Centrum voor Natuur- en Milieueducatie) uit Maastricht en verwerkt in het landschapsplan 

(bijlage 1). 
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4 Profijtplan 

Het profijtplan (financiële participatie) is door de Energiecoöperatie Echt Susteren Energie (ESE) 

tijdens de digitale omgevingsdialoog op 18 november 2020 uitvoering toegelicht en besproken. De 

ideeën, wensen en voorkeuren uit de omgevingsdialoog vormen de basis voor dit profijtplan. Primair 

hebben wij het volgende voor ogen. 

 

Hoe 

De participatiemodellen en de uiteindelijke vormgeving worden afgestemd met omwonenden en 

ondernemers middels een transparante omgevingsdialoog. De output wordt als input voor het 

profijtplan gebruikt. Gezamenlijk zal met een, door lokale inwoners gerunde Energie-coöperatie, 

worden gezorgd dat iedereen in de omgeving kan participeren in dit project. 

 

Gemaakte afspraken worden door de Energiecoöperatie ESE geformaliseerd met de desbetreffende 

belanghebbenden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden of in ieder geval na onherroepelijk 

verlenen omgevingsvergunning en definitief toekennen van de benodigde subsidie (SDE++). De exacte 

juridische structuur hoe dit vormgegeven wordt, wordt nader bepaald (bijv. een stichting). 

 

Eigendom 

Voor de realisatie en exploitatie van het zonneweide ‘Hoeve de Ruif’ is de besloten vennootschap 

Solarpark Echt-Susteren B.V. opgericht met een geplaatst aandelenkapitaal ter hoogte van € 1.000,-.  

Met de Energiecoöperatie ESE is overeengekomen dat zij 50% van het aandelenvermogen, en hiermee 

50% van het eigendom, van de voornoemde B.V. in haar eigendom zal overgaan. Bepaald moet nog 

worden op welke wijze dit vorm gegeven gaat worden. Twee opties lijken daarbij mogelijk: 

 De energiecoöperatie ESE koopt tegen nominale waarde 50% van de aandelen; 

 Door de B.V. wordt het geplaatst aandelenkapitaal verhoogd met € 1.000,-. Dit bedrag wordt 

vervolgens door de Energiecoöperatie ESE gestort waardoor zij voor 50% eigenaar wordt van de 

B.V. 

 

De beschreven eigendomsverdeling inclusief notariële vastlegging wordt bij voorkeur gerealiseerd 

voor de aanvraag SDE subsidie en uiterlijk voor aanvang bouw. 

 

Wie – Lokale gemeenschap 

Nadruk ligt op koppelkansen voor de lokale gemeenschap Berkelaar en de directe omgeving: 

 Zorgboerderij; 

 IJsboerderij in relatie tot de fruitboomgaard, dus fruitijs van lokale bodem; 

 Livar-kloostervarkens koppelen aan de bistro; 

 Wandel-, fiets- en ruiterpaden zoals een ‘ommetje’ richting kern Berkelaar en de lokale 

horecaondernemers; 

 Educatief punt en rondleidingen voor schoolkinderen. 
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Wie – Omgevingsfonds 

Naast genoemde lokale koppelingen wordt door Solarpark Echt-Susteren B.V., in samenwerking met 

de lokale Energiecoöperatie ESE, gefaciliteerd in het opzetten van een lokaal sociaal fonds, het 

omgevingsfonds. Jaarlijks wordt € 0,40 per jaarlijks geproduceerde MWh door de zonneweide 

afgedragen aan het omgevingsfonds. Het exacte bedrag wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar 

bepaald aan de hand van de formeel gerealiseerde productiecijfers. 

 

De bestemming van de gelden van dit fonds mag alleen de lokale gemeenschap dienen en de gelden 

worden uitsluitend gebruikt voor maatschappelijk/publieke doeleinden. Het project zal het bedrag 

storten in een zelfstandig gebiedsfonds, dat word beheerd door de lokale gemeenschap, zonder 

invloed van de initiatiefnemer. De stichting voor het gebiedsfonds zal worden opgericht door de 

gemeente Echt-Susteren. In de komende maanden zal de gemeente Echt-Susteren dit gebiedsfonds 

verder uitwerken en komen meer details over de doelstelling, structuur en organisatie beschikbaar. 

Naar verwachting zal in 2023 een eerste donatie aan dit fonds plaats vinden.  

 

Indien de buurtvereniging, om welke reden dan ook, het beheer van deze gelden niet meer kan 

uitvoeren, wordt door de Energiecoöperatie ESE in overleg met de gemeente en Energiepark Echt-

Susteren een andere entiteit of werkwijze voor het beheer van deze gelden bepaald. 

 

De Energiecoöperatie ESE verzorgt communicatie naar mogelijke leden over de coöperatieve 

mogelijkheden in het project. Het hele project wordt actief gecommuniceerd met de lokale omgeving. 

De ligging van de projectlocatie laat zien dat het aantal direct belanghebbenden klein is.  

 

Met al deze belanghebbenden wordt intensief gecommuniceerd door middel van persoonlijke 

gesprekken en (digitale) inspraakavonden. Communicatie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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5 Communicatieplan 

 

Het communicatieplan is opgesteld op basis van de thema-analyse en de stakeholder-analyse zoals 

opgenomen in paragraaf 5.1 en bijlage 2 van het projectplan 2.0. Echter niet alle stakeholders willen 

of kunnen op dezelfde wijze een hun inbreng leveren bij het tot stand komen van dit zonnepark, en 

dat is ook niet nodig. Bij het kiezen van de dialoogvorm met de diverse stakeholders, hebben wij in 

eerste instantie onderscheid gemaakt tussen twee dialoogvormen, zijnde 1) Informeren en 2) 

Consulteren. Een derde dialoogvorm die wij onderscheiden is 3) Participeren.  

 

Ad.1  Informeren – alle stakeholders 

Bij informeren ligt de nadruk op informatieoverdracht. Goede informatieoverdracht is essentieel voor 

het behalen van ons hoofddoel: “De ontwikkeling van een zonneweide die wordt gedragen door de 

gemeenschap en die een toegevoegde waarde aan dit gebied kan leveren”. Als mensen beter 

geïnformeerd zijn, begrijpen zij beter waarom het initiatief nodig is en wat het voor hen gaat 

betekenen. Goede en accurate informatievoorziening over wat het zonnepark precies inhoud, kan 

discussies en onrust voorkomen. Daarnaast is het van groot belang om stakeholders goed te 

informeren over wat zij wel en niet kunnen verwachten. Goede informatievoorziening vereist 

aansluiting bij de behoefte en het niveau van de doelgroep.  

 

Informeren gebeurt mede aan de hand van beeldmateriaal zoals het landschapsplan, zichtlijnen op de 

locatie, uitleg over de formele planologische procedure met mogelijkheden tot bezwaar, en 

(financiële) participatie mogelijkheden (dit laatste in samenwerking met de energiecoöperatie);  

 

Alle omwonenden en direct belanghebbenden worden of zijn door de grondeigenaar middels een 

persoonlijk gesprek geïnformeerd over het initiatief. Voor deze communicatievorm is gekozen omdat 

de grondeigenaar, tevens eigenaar en bewoner van de naastgelegen boerderij, de meeste 

omwonenden persoonlijk kent. Het plangebied is onderdeel van de huiskavel van de boerderij. De 

ontwikkeling van deze zonneweide heeft dan ook direct gevolgen voor de (intensiteit van de 

bedrijfsvoering van de) boerderij. De relatie van het plangebied, zijnde de huiskavel en de boerderij, 

met de ontwikkelingen op de boerderij zelf hebben als het ware automatisch geleid tot een overleg 

tussen de grondeigenaar en de omwonenden. 

  

Nadat alle omwonenden en direct belanghebbenden zijn persoonlijk geïnformeerd, is het initiatief 

kenbaar gemaakt in de lokale media ‘Weakbald’ en is een persbericht uitgegeven over dit plan. Dit 

persbericht wordt verstuurd naar onder andere dagblad De Limburger en het lokale nieuwskrantje.  

 

Gelijktijdig met publicatie in de traditionele media is de website https://zonneweide-hoevederuif.nl/ 

met e-mailadres geopend. Zodoende kunnen belangstellenden ook via email hun reacties kenbaar 

maken.  

 

Als onderdeel van informeren is planvoornemen en het landschapsplan op zowel op 18 november 

2020 als op 8 december 2020 (digitaal) toegelicht aan de (direct) omwonenden en uitgenodigde 

stakeholders. Belangrijkste aandachtspunten zijn als volgt samen te vatten: 

https://zonneweide-hoevederuif.nl/
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 De geplande fruitboomgaard (G) in de noordoosthoek van circa 1.500 m² wordt specifiek als 

voedselbos uitgewerkt in ingericht door CNME.  

 Vanwege de stressgevoeligheid van de Livar-varkens kan het idee om een deel van de zonneweide 

in te richten voor agrarisch medegebruik voor deze scharrelvarkens van de naastgelegen Livar-

varkensboerderij helaas niet verder worden uitgewerkt; 

 De hoogte en de dikte van de hagen en struwelen worden aangepast aan de wensen van de 

omwonenden en de kwalititeitscommissie LKM van de gemeente; 

 De situering en landschappelijke inpassing van het geplande wandelpad, als (ecologische) 

verbinding tussen het Julianakanaal en de Maasbrachterweg is na overleg met de direct 

betrokkenen vastgesteld. 

 

Alle reacties en suggesties zijn verzameld en verwerkt in het communicatieplan dat als bijlage 2 aan 

dit projectvoorstel is toegevoegd. In dat document zijn ook de vervolgstappen inzake communicatie 

verder uitgewerkt 

 Doorlopend: update website en nieuwsbrieven; 

 08-01-2021: uitnodiging webinar 18-01-2021 (brief en e-mail); 

 12-01-2021: presentatie definitief ontwerp in ’t Weakblaad; 

 18-01-2021: online toelichting (webinar) definitief ontwerp zonneweide; 

 Eerste kwartaal 2021: overleg buurtvereniging; 

 Februari 2021: vorming klankbordgroep; 

 Tweede kwartaal 2021: brochure participatiemogelijkheden; 

 Eind zomer 2021: gezamenlijke inrichting voedselbos; 

 

Zoals uit bovenstaande blijkt is voor de realisatie van dit plan sterk ingezet op communicatie. Uit de 

reacties die tot op heden via de verschillende communicatiekanalen zijn opgehaald blijkt dat, waar de 

omgeving in het begin nogal sceptisch was, het er nu op lijkt dat er voldoende draagvlak is voor deze 

zonneweide. Het is een evenwichtig plan dat samen met de omgeving is en verder wordt 

vormgegeven. Voor meer details over de huidige status van de communicatie verwijzen wij naar het 

communicatieplan dat integraal als bijlage 2 is toegevoegd.  
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6 Participatieplan 

Inwoners en bedrijven van de gemeente Echt-Susteren wordt de mogelijkheid geboden financieel te 

participeren in zonnepark Berkelaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden inspraak te krijgen bij 

de ontwikkeling en de realisatie van het zonnepark. 

6.1 Financiële participatie 

Voor de financiële participatie worden samen met de energiecoöperatie Echt-Susteren twee 

mogelijkheden onderzocht: 

1. Participatie middels postcoderoos; 

2. Participatie middels de uitgifte van participaties/ aandelen. 

 

Postcoderoos 

De regels omtrent de postcoderoos zijn aan veranderingen onderhevig. In de komende periode wordt 

onderzocht in hoeverre deze regeling nog interessant kan zijn voor omwonenden en 

belanghebbenden. Indien voor een postcoderoos wordt gekozen, gelden hiervoor de volgende regels: 

 Per adres kunnen maximaal circa 30 panelen worden gekocht; 

 De administratieve postcode wordt zodanig gekozen dan bewoners van Echt-Susteren maximaal 

profijt hebben. 

 

Wordt het aantal beschikbare panelen overschreden i.c. maximaal 50% van het aantal zonnepanelen 

op het park, worden inschrijvingen voor 9 panelen en minder voor 100% toegekend en hierboven 

proportioneel. 

 

Participatiebewijzen 

Bewoners en bedrijven van de gemeente Echt-Susteren krijgen de mogelijkheid financieel te 

participeren in het zonnepark. De participatiebewijzen worden uitgegeven door Echt-Susteren Energie 

Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. De op deze wijze verkregen gelden worden voor 100% en direct 

geïnvesteerd in het zonnepark.  

 

Het eigendomsrecht van dat gedeelte van het zonnepark wordt door Echt-Susteren Energie 

Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A., namens de participatiehouders, uitgevoerd. Het gevoerde beleid 

wordt minimaal één keer per jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de participatiehouders. 

Participatiehouders zijn automatisch lid van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam' U.A. 

 

Om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Echt-Susteren te laten participeren in het zonnepark, 

wordt de nominale waarde van één participatiebewijs € 100,-. Het verwachte jaarlijkse rendement is 

minimaal 3% tot 4% en wordt bepaald bij uitgifte. Hiernaast geven de participatiebewijzen recht op 

winstdeling en medezeggenschap. 
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De volgorde van toekenning van participatiebewijzen is als volgt: 

 Schil 1: Direct aanwonenden, omliggende grondeigenaren, inwoners wijk Berkelaar, bedrijven in 

het gebied de Berkelaar; 

 Schil 2: Overige inwoners en bedrijven gemeente Echt-Susteren; 

 Schil 3: Inwoners en bedrijven Maasgouw en Roerdalen; 

 Schil 4: Indien onvoldoende participaties worden gerealiseerd in de schillen 1 t/m 3, wordt in 

overleg met de gemeente Echt-Susteren bepaald welke acties nodig zijn om alsnog het gewenste 

aantal participaties te kunnen verkrijgen. 

 

Bovenstaande volgorde houdt in dat inwoners en bedrijven voorrang krijgen bij de toekenning van 

participatiebewijzen ten opzichte van inwoners en bedrijven van een navolgende schil. Hiernaast 

geldt, indien het aantal beschikbare participaties binnen een schil overschreven, worden dan worden 

inschrijvingen t/m € 5.000 voor 100% toegekend en inschrijvingen meer dan € 5.000 proportioneel. 

 

Planning januari – augustus 2021 

 Door de Energiecoöperatie Echt-Susteren worden de algemene voorwaarden voor de 

participaties samengesteld. Hiervoor wordt samengewerkt met de gemeente en gebruik gemaakt 

van de kennis die bij RESCOOP Limburg en bij Energie Samen aanwezig is; 

 De juridische kaders en randvoorwaarden voor de participaties worden in kaart gebracht zodat 

bij vervolg acties hiermee rekening kan worden gehouden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van 

kennis die bij andere coöperaties aanwezig is; 

 Inventarisatie van de mogelijkheden de participaties, belastingtechnisch, als groene belegging  te 

zien. Hierdoor ontstaat voor particulieren de mogelijkheid een additionele vrijstelling te verkrijgen 

voor de vermogensrendementsheffing; 

 Voor de participatiemogelijkheden wordt door de Energiecoöperatie Echt-Susteren in 

samenwerking met Naga Solar een prospectus samengesteld. In deze prospectus wordt een 

duidelijk beeld gegeven van de business case, de te verwachten rendementen en de risico’s en op 

welke wijze ingeschreven kan worden; 

 Notariële werkwijze en procedures bepalen. 

 

Planning september 2021 – maart 2022 

 Publicaties, de Limburger, Weakblad, over participatie mogelijkheden; 

 Verspreiding bij alle huishoudens en bedrijven binnen de gemeente, van de prospectus; 

 Het verzorgen van informatiebijeenkomsten, wijkgericht,  over de participatie mogelijkheden; 

 Openstellen van de mogelijkheid tot inschrijven voor inwoners en bedrijven gemeente Echt-

Susteren; 

 Inschrijvingen beoordelen; 

 Mogelijkheid inschrijvingen uitbreiden indien nodig. 

 

Planning december 2021 – mei 2022 

 Participaties toekennen; 

 Storting participatie gelden; 

 Herkomst gelden beoordelen. 
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6.2 Inspraak via klankbordgroep 

Bewoners en bedrijven uit de directe omgeving wordt de mogelijkheid geboden inspraak te krijgen bij 

de ontwikkeling en realisatie van het zonnepark. Hiervoor wordt een klankbordgroep geformeerd, die 

een essentieel onderdeel van de omgevingsdialoog vormt. De klankbordgroep adviseert de 

initiatiefnemer over de zaken zoals landschappelijke inrichting van het park en de invulling van het 

profijtplan en de terugvloeiing van gelden naar de gemeenschap.  

 

Doel klankbordgroep 

Beoordelen van de plannen voor het zonnepark, advisering aan initiatiefnemer over landschappelijke 

inrichting, invulling profijtplan en terugvloeiing van gelden naar de gemeenschap; 

 Opbouwend en positief kritisch meedenken over een kwalitatief goede inrichting van het totale 

plangebied; 

 Bevorderen van de inspraak door de omgeving, inbreng van gebiedskennis, verschillende 

belangen en extra creativiteit in het project; 

 Verbinding met en inbreng van stakeholders in het projectgebied; 

 Voorstellen van alternatieven, binnen de fysieke plangrenzen; 

 Beoordelen van wensen, ideeën, bezwaren (zorgen) en opmerking die tijdens de 

informatieavonden verzameld zijn; 

 Toezien op de realisatie van het zonnepark. 

 

Organisatie en samenstelling 

 De leiding is in handen van een voorzitter; 

 Het klankbord is samengesteld op basis van een evenwichtige mix van stakeholders zoals 

omwonenden, lokale (agrarische) ondernemers, leden van de Energie Coöperatie Echt-Susteren 

en Natuur en Milieu Federatie Limburg; 

 Leden van het klankbord committeren zich aan de opgestelde spelregels; 

 Om de effectiviteit en slagvaardigheid van de klankbordgroep te bevorderen, wordt het aantal 

leden beperkt tot maximaal acht; 

 De initiatiefnemer/ omgevingsmanager is adviserend aanwezig bij overleggen vanuit 

betrokkenheid met de omgevingspartijen en de koppeling tussen de diverse pijlers van het project 

in de gaten te houden. 

 

Werkwijze 

 Samen zijn de leden verantwoordelijk voor het succes van het klankbord; 

 Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De voorzitter zal de verwachtingen van de leden 

regelmatig peilen; 

 Positief kritisch en oplossingsgericht meedenken zijn de kernwoorden voor de werkhouding van 

de leden: Samen wordt gezocht naar de goede balans waarin alle belangen en wettelijke eisen 

optimaal tot hun recht komen; 

 De klankbordgroep is open en transparant, wat betekent: 

o Verwachtingen zijn helder uitgesproken; 

o Heldere communicatie vanuit initiatiefnemer over de stand van zaken m.b.t. voortgang, 

ontwerp en eventuele onderzoeken; 

o Iedereen moet vrij kunnen praten en de mogelijkheid hebben het niet eens te zijn met elkaar; 
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o De voorzitter is de enige spreekbuis van de klankbordgroep. Leden van de klankbordgroep 

kunnen alleen op persoonlijke titel naar buiten communiceren. 

 In het advies streeft het klankbord naar consensus, al is dit geen doel op zich. Bij tegengestelde 

meningen en/of belangen wordt dit in het advies helder en beargumenteerd verwoord. Er is geen 

sprake van een verplicht eindbesluit of oordeel. Meedenken is niet per definitie hetzelfde als 

ermee instemmen. Dit zal ook duidelijk worden weergegeven in het advies; 

 In de advisering wordt tijd ingeruimd voor het raadplegen van ieders achterban. 

 

Praktische zaken 

 De initiatiefnemer regelt per vergadering een geschikte locatie, bij voorkeur nabij het plangebied; 

 De stukken worden tijdig verstrekt; 

 De beschikbare stukken voor de klankbordgroep worden als vertrouwelijk behandeld, tenzij 

anders aangegeven; 

 Deelname aan de klankbordgroep gebeurt op vrijwillige basis, wat inhoudt dat hier geen 

vergoeding tegenover staat. 

 

Planning 

 Gedurende de maanden januari t/m maart 2021 wordt de klankbordgroep door  de initiatief-

nemer Solarpark Echt-Susteren B.V.  in samenwerking met  de energie coöperatie Echt-Susteren 

samengesteld. Hierna kunnen de overleggen worden gepland; 

 De overleggen hebben voldoende tussentijd om de leden in staat te stellen stukken te lezen en te 

beoordelen; 

 In de voorbereiding naar de realisatie van het zonnepark vindt maandelijks overleg plaats, indien 

nodig en gewenst. Gedurende de realisatie van het park vindt dit overleg waarschijnlijk elke twee 

maanden plaats; 

 Het klankbord blijft actief tot het park in exploitatie wordt genomen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 Projectvoorstel zonneweide Hoeve de Ruif te Berkelaar   17 

 

 P200851.032.R2/WSC, 19 januari 2021 

7 Procesplan 

De realisatie van zonneweide Hoeve de Ruif in het buitengebied van de gemeente Echt-Susteren is 

strijdig met het geldend bestemmingsplan. Om deze zonneweide planologisch te realiseren is een 

bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Belangrijk is te benoemen dat de bestemming ‘Agrarisch’ 

ongewijzigd blijft en dat functieaanduiding ‘zonnepark’ wordt toegevoegd. Voor de bouw dient een 

omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ te worden aangevraagd. Deze omgevingsvergunning 

‘Bouwen’ is ook nodig voor het aanvragen van de SDE-subsidie. Gezien het feit dat de uitgebreide 

ruimtelijke procedure moet worden doorlopen, is het streven de openstellingsronde van de SDE++ 

najaar 2021 te benutten voor dit project.  

 

(Ontwerp)bestemmingsplan 

Om in deze situatie tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen wordt eerst een ontwerp-

bestemmingsplan gemaakt dat, na onderlinge afstemming, door de gemeente Echt-Susteren zes 

weken ter visie wordt gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Nadat 

de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Bij 

ongewijzigde vaststelling wordt het vaststellingsbesluit binnen twee weken gepubliceerd. Bij 

gewijzigde vaststelling vindt dit na maximaal zeven weken plaats. Na publicatie start de 

beroepstermijn van zes weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 Geen beroep 

Indien geen beroep is ingesteld treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de 

beroepstermijn in werking. Het bestemmingsplan is dan tevens onherroepelijk. 

 Wel beroep en geen voorlopige voorziening 

Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt 

het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, maar is dan nog niet 

onherroepelijk. De gemeente mag een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) 

verlenen. Een initiatiefnemer mag bouwen of het nieuwe gebruik starten, maar loopt wel het 

risico dat het gebouwde gesloopt moet worden of het nieuwe gebruik gestaakt, als de rechter het 

vaststellingsbesluit vernietigd. Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft 

beslist op het ingestelde beroep. 

 Beroep en voorlopige voorziening 

Indien beroep is ingesteld en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het 

bestemmingsplan niet in werking totdat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Als de 

(voorzieningen)rechter heeft besloten dan is het bestemmingsplan op dat moment tevens 

onherroepelijk. 

 

SDE++ 

In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie 

(SDE), die zich richt op bedrijven en (non-profit)instellingen. Hiermee stimuleert het ministerie van 

EZK de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE-subsidie voor een 

veldopstelling kan echter pas worden aangevraagd op basis van een omgevingsvergunning voor het 

kunnen realiseren van de installatie.  
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Gezien de planning wordt vooralsnog gekoerst op de openstelling van subsidieregeling SDE++ (met 

verbrede mogelijkheden) die staat hoogstwaarschijnlijk gepland voor najaar 2021. 

 

Vergunningfase 

Gedurende de vergunningsfase worden direct omwonenden geïnformeerd via een nieuwsbrief en de 

website. Dit is verder beschreven in het bijgevoegde communicatieplan (bijlage 2). 

 

Realisatie 

Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en SDE++ subsidie, zal de realisatie van zonneweide 

Hoeve de Ruif worden opgestart.  Vooraf worden relevante  0-metingen uitgevoerd (bodem, 

terreininrichting, flora en fauna, etc.). Verder wordt getracht om zoveel mogelijk met lokale 

ondernemers en leveranciers te werken (mits competitief en kwalitatief vergelijkbaar). Daarbij valt 

ook te denken aan behoeftes aan bijvoorbeeld voedsel en dergelijke tijdens de bouwfase. Voor de 

planning van de daadwerkelijke bouw is er een afhankelijkheid van onder andere: 

 Benodigde aanbestedingstijd; 

 Beschikbaarheid contractors; 

 Beschikbaarheid onderdelen voor de zonneweide; 

 Voorkeuren omwonenden (afstemming via de klankbordgroep); 

 Keuzes voor daadwerkelijke detail invulling van het voedselbos zullen gemaakt worden in nauwe 

samenwerking met de direct omwonenden van de zonneweide. Met name de omwonenden, die 

direct zicht hebben op het geplande voedselbos (met name direct naast voedselbos en schuin er 

tegenover). 

 

Beheer en onderhoud 

Voor het beheer en het onderhoud van de installatie van zonneweide Hoeve de Ruif, zal zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt worden van lokaal beschikbare leveranciers en ondernemers. Hierbij kan 

gedacht worden aan aspecten als: 

 Onderhoud struwelen (bomen en hagen); 

 Aankoop en plaatsing van de groeninrichting zoals bijvoorbeeld de bomen, struiken, planten en 

kruidenrijk grasland;  

 Ontwikkeling en beplanting voedselbos; 

 Maaien of begrazing door schapen of andere dieren; 

 Plaatsen bewaking en hekken. 

 

Ontmanteling (over 25 jaar) 

Uitgangspunt van de zonneweide Hoeve de Ruif is een complete ontmanteling na de gebruiks-periode 

van 25 jaar. Aspecten die zullen worden meegenomen zijn: 

 Terugbrengen van de grond in agrarische functie; 

 Afstemming met omwonenden en gemeente wat te doen met de nieuwe landschappelijke 

elementen, zoals de struwelen, bomen,  hagen en het voedselbos; 

 In principe zal de juridische entiteit worden ontbonden/opgeheven, tenzij er redenen zijn om dat 

niet te doen; 
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 De projectlocatie wordt, in overleg met minimaal de volgende partijen, schoon opgeleverd,: 

o Grondeigenaar 

o Direct omwonenden; 

o Klankbordgroep; 

o Project BV; 

o Gemeente Echt-Susteren. 
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Bijlagen 

1) Landschapsplan Zonneweide Hoeve de Ruif, versie 28 december 2020 

2) Communicatieplan, versie 2 januari 2021 
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1.	 Inleiding

1.1.	 Aanleiding
Solarpark Echt-Susteren BV heeft het voornemen de zonneweide 
“Hoeve de Ruif” te realiseren in de gemeente Echt-Susteren. Voor dit 
voornemen is een collectie van percelen van circa 4,9 hectare aan 
de Maasbrachterweg te Echt als ontwikkellocatie gevonden. Door de 
aanwezigheid van de hoogspanningsmasten, de hoogspanningskabels, 
het kanaal en de visuele impact van het nabij gelegen industrieterreinen 
en infrastructuur, wordt deze plek beschouwd als ideale locatie voor de 
realisatie van een kleinschalige zonneweide dat nadrukkelijk aansluit 
op de karakteristieken van het omliggende landschap. Met het, in dit 
document, voorgestelde landschappelijk ontwerp van de zonneweide 
beoogd Solarpark Echt-Susteren BV te komen tot een waardevolle 
landschappelijke inpassing van de voorgestelde ontwikkeling waarbij 
tevens een waardevolle ecologische  meerwaarde voor het gebied wordt 
gecreëerd.

1.2.	 Plangebied
Het plangebied is gelegen in het noordwesten van de gemeente Echt-
Susteren, tussen het gehucht Berkelaar en de kern Maasbracht. De 
betreffende percelen liggen ingeklemd tussen de  Maasbrachterweg 
in het oosten en de dijk langs het Julianakanaal in het westen en een 
tweetal agrarische bedrijven aan de noord- en zuidzijde. Het plangebied 
ligt in een relatief klein, open maar middels een landschapshaag 
gedeeltelijk omzoomd perceel, in een verder relatief dicht bebouwd en 
beplant landschap. In een zone direct rond het plangebied komen een 
beperkt aantal woonlocaties voor. De locatie wordt momenteel gebruikt 
als grasland voor het houden van sport- en recreatie paarden.

Planlocatie aan de Maasbrachterweg.
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Ligging planlocatie (luchtfoto PDOK).
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2.1.	 Historie
Het plangebied ligt in de deels 
vergraven ‘resultante’ van het 
infrastructuur-landschap dat tussen 
de Maasbrachterweg en het kanaal 
is ontstaan. Dit heeft geleid tot een 
nieuwe landschappelijke structuur, 
als gevolg van de versnijdingen 
die zijn ontstaan bij de aanleg van 
het kanaal. Zie de illustrerende 
beeldenreeks hiernaast, die 
deze verandering weergeeft. 
Hierdoor is geen historisch 
waardevolle percelering aanwezig 
en door de wegbeplantingen, 
perceelbeplantingen en de 
laanaanplant langs het kanaal, 
is de zone westelijk van de 
Maasbrachterweg veranderd in een 
jonger coulissen-landschap, zonder 
manifeste openheid, vergezichten 
of andere kenmerken van grotere 
akkercomplexen. Aan de andere 
zijde van de Maasbrachterweg zijn 
meerdere boomgaarden aangeplant, 
die tot verdere verdichting van het 
landschap zullen leiden. 

2.	 Analyse
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2.2.	 Landschap & landschapselementen
Het landschap kenmerkt zich door de aanwezigheid van oude open 
akkercomplexen met Maasgeulen. Dit afwisselend patroon van open 
akkercomplexen met singels langs de randen geeft veel diepte en 
verschillen in maat en schaal. De velden zijn van oorsprong grote, open 
akkerbouwgebieden, slechts doorsneden door veldwegen. De meeste 
grote akkercomplexen zijn nu ingenomen door bedrijventerreinen of 
wooncomplexen. Langs de randen van de velden lagen de eerste 
nederzettingen. De grotere oude stroomgeulen (meanders) zijn al vroeg 
geëxploiteerd voor de winning van klei. Rond 1900 is er sprake van 
industriële kleiwinning. Ook elders zijn restanten van oppervlakkige 
kleiwinning te vinden, zoals ten westen van Echt. In de economische 
geschiedenis van Echt-Susteren heeft de kleiwarenindustrie, die 
ontstond eind 19e eeuw, een grote rol gespeeld en gezorgd voor veel 
welvaart. De Oude Ontginningen worden (deels) gekenmerkt door ‘harde’ 
grootschalige lijnvormige elementen: het Julianakanaal, de A2 en de 
spoorweg Roermond-Maastricht.

2.3.	 Perceelranden en omgeving
Het plangebied ligt in klein een open perceel in een verder relatief dicht 
bebouwd en beplant landschap. In een zone directe rond het plangebied 
komen een beperkt aantal woonlocaties voor, van waaruit geen direct 
zicht is naar de zonneweide. Meest van belang is het zicht vanaf de 
Maasbrachterweg. Er is geen zicht vanaf de rijkswegen of provinciale 
wegen op de planlocatie. De Maasbrachterweg loopt langs de locatie 
evenals een pad/weg parallel aan de dijk langs het kanaal.

Zicht vanuit de zuid-west hoek van het plangebied richting Julianakanaal (links) en Maasbrachterweg (rechts).

Zicht vanuit de Maasbrachterweg richting noorden. Het plangebied (links) en de fruitboomgaard aan de 
overkant (rechts).

Zicht vanuit de Maasbrachterweg richting zuiden plangebied (rechts) en de fruitboomgaard aan de overkant 
(links).
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3.	 Landschappelijke inpassing

3.1.	 Uitgangspunten
Om te komen tot een goede landschappelijke inpassing worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:

-	 Zonneweide opstellen in parallelle lijnen: zuidgericht met 
eenzijdige panelen.

-	 Ruime opstellingen met 3 meter afstand tussen de rijen 
panelen, voor voldoende daglicht op de bodem en behoud 
hemelwaterinfiltratie.

-	 Lengten en breedten van de opstellingen voegen naar het 
landschappelijk mozaïek van kavels en aan de randen van 
de kavels, voor zover grenzend aan of zichtbaar vanuit 
het openbaar domein, een voldoende brede strook voor 
landschappelijke inpassing te benutten.

-	 Bijgaand park voegt zich naar de schaal en maat zoals bepaald 
door de structurerende elementen kanaal, Maasbrachterweg 
en verkavelingsstructuur tussen beide structuurdragers en de 
agrarische bedrijfslocaties.

-	 De beplanting wordt beperkt tot de hoogte van de zonneweide  
- ca. 1,8 tot 2 meter boven maaiveld - zodat ‘over de beplanting 
heen’ zicht blijft naar het dijklichaam ten westen van het 
plangebied.

-	 Ter vergroting van de landschappelijke waarden en ecologische 
diversiteit, wordt een gemengde aanplant van gebiedseigen 
struikvormers geadviseerd, waarvan een deel bloeiend en 
vruchtdragend of notendragend is.

-	 Toevoegen van een voedselbos (zie ook bijlage bij dit 
landschapsplan).

3.2.	 Landschapsplan
Het landschapsplan voegt een aantal ingrepen toe in het landschap die de 
natuurwaarde van het gebied versterken en de landschappelijke kenmerken 
respecteert en/of verduidelijkt. 

Hagen
De bestaande hagen, die de projectlocatie al deels omsluiten, worden behouden 
en aangevuld. Van begin af aan geeft dit een goede ruimtelijke inpassing van 
de zonneweide. Om tot een sluitende afscherming te komen worden ook enkele 
gaten in de hagen gevuld en aanvullend hagen toegevoegd, volgens bijgevoegd 
beplantingsplan voor de landschappelijke inpassing. Het basisprincipe voor 
de landschappelijke inpassing van de ca. 2 meter hoge struweelhagen is 
dat er een dichte en 4 meter breed uit te groeien struweel wordt aangeplant, 
bestaande uit 3 plantrijen met een onderlinge afstand van 1 meter tussen de 
rijen. Het afschermende hekwerk rond de zonneweide wordt aan de binnenzijde 
(onzichtbaar) van de hagen gesitueerd. De hagen zijn qua samenstelling 
divers en afgestemd op de wensen en eisen vanuit de belendende percelen. 
Alle hagen kennen een menging van meerdere gebiedseigen struikvormers, 
groepsgewijs gemengd binnen de 3 rijen brede aanplant. Aan de zuidzijde 
wordt vanwege de wens om geen direct zicht te hebben op het aangrenzende 
agrarische erf, 50% van de aanplant in de vorm van beuk gerealiseerd, zodat 
een winterdichte brede haag ontstaat. Ook wordt hier op de hoogte van het 
aangrenzende erf de haaghoogte op 2,5 meter gehouden, omdat hier het 
terrein iets lager ligt dan het aansluitende erf. Zo wordt de inpassing van de 
zonneweide, bezien vanaf de zijde van dat erf, goed ingevuld. De overige 
soorten worden beperkt toegepast. Aan de noordzijde wordt vanwege de 
aangrenzende paardenweides geen veldesdoorn toegepast omdat paarden dit 
niet verdragen. Voor het overige worden de hagen gelijkmatig aangeplant met 
een menging van soorten conform bijgevoegd beplantingsplan.
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25 m

Entree tot panelenveld
(breedte: 5,0 m)

Onderhoudspad rond panelenveld
(breedte: 2,5 m)

Hekwek

Aan te leggen wandelpad in de 
vorm van een uitgemaaide grasbaan
(breedte: 2 m)

Indicatieve ligging
transformatoren (7,5 m²)

Inkoopstation (21 m²)

Voedselbos (ca. 1.500 m²) met
bijenhotel en informatieborden

Bestaande bomenlaan langs
Maasbrachterweg

Bestaande bomenlaan langs
Julianakanaal

Bestaande bomenlaan langs
agrarische bebouwing 
Swaantjesweg 14/16

2 meter hoge struweelhagen, 4 meter 
breed bestaande uit drie plantrijen 
met onderlinge afstand van 1 meter 
in driehoeksverband

m.u.v. �� ter hoogte van het erf aan 
de Swaantjesweg;
hier zal de middelste rij bestaan 
uit beuk, met een onderlinge 
plantafstand van 25 cm in de rij

Binnen de struweelsingel worden
4 zitstokken voor roofvogels en
uilen gerealiseerd

Voet hoogspanningsmast

Kruidenrijk en bloemrijk grasland 
met takkenrillen binnen plangebied 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� - Zuidzijde struweelhagen

Soortensamenstelling:
- Gewone beuk                           50%
   (Fagus sylvatica)
- Sleedoorn                           12.5%
   (Prunus spinosa)
- Veldesdoorn                       12.5%
   (Acer campestre)
- Hazelaar                               12.5%
   (Corylus avellana)
- Wilde kardinaalsmuts 12.5%
   (Euonymus europaeus)

�� - Overige struweelhagen

Soortensamenstelling:
- Gewone beuk                           20%
   (Fagus sylvatica)
- Sleedoorn                           20%
   (Prunus spinosa)
- Veldesdoorn                       20%
   (Acer campestre)
- Hazelaar                               20%
   (Corylus avellana)
- Wilde kardinaalsmuts 20%
   (Euonymus europaeus)

�� - Noordzijde struweelhagen

Soortensamenstelling:
- Gewone beuk                           25%
   (Fagus sylvatica)
- Sleedoorn                           25%
   (Prunus spinosa)
- Hazelaar                               25%
   (Corylus avellana)
- Wilde kardinaalsmuts 25%
   (Euonymus europaeus)
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Profiel 1

Profiel 2
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Profiel 3

Profiel 4
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Beplantingsschema Hagen
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Vak Omvang Lat. Naam Ned Naam Procent Plantafstand Plantmaat Verband Aantal

K1

Struweel 210 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 175/200 verschoven groepen van 8 210

Struweel 210 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 25 0.25 in de rij, 1.00 tussen de rij 175/200 verschoven groepen van 8 840

Struweel 105 m1 Prunus spinosa Sleedorn 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

Struweel 105 m1 Acer campestre Veldesdoorn 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

Struweel 105 m1 Corylus avellana Hazelaar 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

Struweel 105 m1 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

K2

Struweel 154 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

Struweel 154 m1 Prunus spinosa Sleedorn 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

Struweel 154 m1 Corylus avellana Hazelaar 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

Struweel 154 m1 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

K3

Struweel 200 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Prunus spinosa Sleedorn 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Acer campestre Veldesdoorn 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Corylus avellana Hazelaar 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

M

B.R.Grasland 45000 m2
Bloemrijk grasland: cruydthoeck 

Bloemenmengsel M5
- 200 g per are zaden evenredig verspreid 90 kg

Beplantingslijst
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Bloem- en kruidenrijk grasland
Wat vast staat is dat tussen de zuidgerichte rijen ruime vrije banen 
open blijven voor beheer en onderhoud en om binnen het park een 
ecologisch rijk en divers bloem- en kruidenrijk grasland tot ontwikkeling 
te laten komen. Door tussen de rijen met zonnepanelen 3 meter vrije 
ruimte aan te houden, kan meer dan voldoende licht, lucht en water 
de bodem bereiken. Voor een goede ruimtelijke inpassing worden de 
omvormers, kabels en andere technische benodigdheden onder de 
panelen (uit het zicht) aangebracht. Het bloemrijk en kruidenrijk grasland 
komt zowel onder als buiten de panelen (tussen de rijen en in de vrije 
ruimte tussen de opstelling en de terreinranden) tot ontwikkeling. Door 
de variatie in bezonning en schaduwrijke plekken, ontstaat na het 
inzaaien van een bloemrijk mengsel bij oplevering spontaan een diverse 
beplantingssamenstelling.

Detail montagesysteem Zonnepanelen.
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Voedselbos
De verrichte analyse wijst uit, dat zich geen situaties voordoen die 
leiden tot een onaanvaardbaar ruimtelijk beeld. Vanuit dorpen en 
woonlocaties in het landelijk gebied rond de zonneweide is geen 
noemenswaardig zicht op het park of delen daarvan. Voor zover er 
al een zeer klein, diagonaal zicht zou zijn vanuit de woningen aan de 
oostzijde van de weg naar het plangebied, wordt dit zicht ingevuld met 
een visueel aantrekkelijk voedselbos. Deze voedselbos is gebaseerd 
op natuurprincipes om op een extensieve manier hoogwaardig voedsel 
te verbouwen bestaande uit fruit, noten, zaden, bladeren, bloemen en/
of bloemknoppen. Er wordt een bosrand gecreëerd met meerdere lagen 
vegetatie (gelaagdheid). Omdat er vooral met meerjarige gewassen 
gewerkt wordt kan er bodemvruchtbaarheid ontstaan. Het bodemleven 
ontwikkeld zich naarmate er minder (bodem)bewerkingen plaatsvinden. 
Door het uitsluiten van (chemische)bestrijding en kunstmest kan er 
een natuurlijk evenwicht ontstaan waar ecologische relaties natuurlijke 
bestrijding uitvoeren. Voor het voedselbos is een specifiek deelplan 
uitgewerkt door CNME, dat als bijlage bij deze landschappelijke 
inpassing is opgenomen.

Titel: Zonneweide Hoeve de Ruif
Ontwerp voedselbos

Schaal: 1:250
Formaat: A3
Datum: 12-12-2020
Tekenaar: Mark Franck

Ontwerp Voedselbos.



16046-017 Landschapsplan Zonneweide ‘Hoeve de Ruif’ te Berkelaar

Wandelpad
Aan de zuidrand van de zonneweide, doorlopend langs de westrand tot 
voorbij de bestaande hoogspanningsmast, buiten het veiligheidshekwerk 
rond de zonneweide, wordt een openbaar wandelpad (struinpad) 
aangelegd. Dit pad, in de vorm van een uitgemaaide grasbaan, is 
na afstemming met omwonenden alleen bedoeld voor voetgangers. 
Daartoe worden aan de eindpunten van het pad bij het kanaal en de 
Maasbrachterweg hekken geplaatst die de paden alleen toegankelijk 
maken voor wandelaars en die fietsers en crossers weren. Ook zal er 
een bord worden geplaatst waarop is aangegeven dat het pad alleen 
tussen zonsopgang en zonsondergang benut mag worden. Zie bijgaande 
referentie voor de beoogde afsluitende voorziening.

Met dit pad ontstaat een recreatieve verbinding tussen de 
Maasbrachterweg en het Julianakanaal. Dit struinpad loopt langs de 
rijk samengestelde hagen rond de zonneweide. Aan de zuidzijde zal 
een extra rasterhekwerk worden gerealiseerd om te voorkomen dat 
wandelaars door de haag heen naar het zuidelijke perceel zouden 
kunnen doorsteken. Aan de binnenzijde van het pad wordt een 
geschoren smalle haag voorzien, waarachter het veiligheidshekwerk 
van de zonneweide staat. Het pad wordt uitsluitend gemaaid en wordt 
onverhard, passend in het landschap, aangelegd. Eventueel zicht op de 
zonneweide zal her en der worden gerealiseerd door onderbrekingen in 
de geschoren haag.

Referentie klaphek met fietsbarriere en bordjes toegankelijkheid.
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Dubbel grondgebruik
De zonneweide biedt op deze locatie de mogelijkheid om dubbel 
grondgebruik te realiseren in de vorm van natuurlijk terreinbeheer, 
wellicht in combinatie met extensieve begrazing door schapen. Eventueel 
zal dit in combinatie met extensief maaibeheer plaatsvinden (zie beheer 
en onderhoud hierna).

Toekomstig beeld
De zonneweide heeft een tijdelijk karakter en zal na een periode 
van 25-30 jaar weer uit het landschap verdwijnen. Door het nieuwe 
gebruik van het agrarisch perceel, het stopzetten van de bemesting 
en het aangepaste beheer wordt de natuurlijke dynamiek hersteld. Het 
aanpassen van het beheer waarbij de vegetatie gemaaid en geruimd 
wordt zorgt voor een verschraling de grond en hiermee voor een 
gevarieerde, gebiedseigen en grotere soortenrijkdom. Dit betekent dat 
er, na ontmanteling van de zonneweide, met geringe aanpassingen in 
het landschap de verdere natuurontwikkeling kan worden gestimuleerd 
omdat de structurele kaders voor een verdere natuurontwikkeling binnen 
het voorgestelde landschapsplan zijn voorzien.

3.3.	 Ecologische meerwaarde

Maatregelen voor flora
Door het inzaaien en inplanten van een variëteit aan soorten, wordt de 
huidige monocultuur in vegetatie geleidelijk vervangen door een meer 
divers, ecologisch robuust vegetatiepakket. Daarmee ontstaat een basis 
voor meer soortenrijkdom. Dit is alleen al voor de locatie zelf van waarde, 
maar ook als ecologische stapsteen naast andere lijnen en elementen 
van ecologische waarde in deze omgeving. Hagen en struwelen bestaan 
uit een mengsel van gebiedseigen beplantingen (aan te vullen bij de 
reeds bestaande hagen, zie beplantingsplan) passend bij de standplaats 
met bloemdragende en vruchtdragende struik- en struweelsoorten zoals 
Fagus sylvatica, Prunus spinosa, Acer campestre, Corylus avellana 
en Euonymus europaeus. Het bloemen- en kruidenrijke grasland zal 
bestaan uit kamgrasvegetatie en de meer algemene witbol-graslanden. 
Diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit grasland voorkomen. 
Het grasland wordt extensief beweid of gehooid en niet bemest. Hiermee 
wordt de sterke landelijke teruggang van vlinderachtigen, bijen en vele 
andere insecten gecompenseerd. Bloemen- en kruidenrijk grasland 
omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de schraallanden 
vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaver-
hooiland behoren, omdat de groeistandplaats daarvoor van nature niet 
nat genoeg is. 
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Het toe te passen mengsel voor drogere standplaatsen kan voorkomen 
op diverse bodems van vochtig tot droog en heeft doorgaans een 
(matig) voedselrijk karakter. Het is daarom ook prima toepasbaar op 
de bestaande paardenweides, in combinatie met verschralingsbeheer. 
Dergelijk bloemen- en kruidenrijk grasland komt in vrijwel alle 
landschapstypen voor. Toch is het areaal de laatste veertig jaar enorm 
afgenomen door de gangbare landbouwpraktijk: sterke bemesting 
gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw 
inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven 
kruidenrijke graslanden liggen in overhoekjes van het agrarische gebied 
of komen voor in natuurgebieden. Daar kan kruidenrijk grasland een 
tijdelijk fase zijn als de benodigde abiotische omstandigheden voor 
schraallanden niet of nog niet gerealiseerd kunnen worden. 

Kortom: een optimale ecologische invulling die als vanzelf bij 
extensief beheer zal leiden tot bodemverschraling en regeneratie van 
bodemleven (zie ook hierna). Bloemen- en kruidenrijk grasland wordt 
bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur (ruigte 
en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke 
graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Gradiënten binnen 
(grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor diverse vegetatietypen. 
Deze gradiënten zijn reeds op locatie in het veld aanwezig. Het 
betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar 
kruiden (dicotylen) en mossen hebben een oppervlakteaandeel van 
tenminste 20%. Er wordt geen bemesting toegepast. Door behoud 
van bestaande perceelrandbeplanting is er vanaf het begin reeds een 
goed groen kader voor het park, dat in de tijd nog zal groeien door de 

aanvullende aanplant. Overgangen van kruiden- en faunarijk grasland 
naar zoomvegetatie bij de hagen en struweelhagen aan de terreinranden 
zal als vanzelf ontstaan. Het bloemrijk grasland wordt 1 of 2 keer per 
jaar gemaaid, waarbij het maaisel, nadat het even heeft gelegen om 
bloemzaden af te laten vallen, wordt afgevoerd. 

Belangrijk voor overleving van ongewervelden is dat altijd minimaal 
10% blijft staan, dus niet gemaaid wordt. Daarvan zal altijd sprake 
zijn door onder de stellages van de panelen telkens andere delen 
ongemaaid te laten. Waar het bloemrijk grasland grenst aan de hagen 
aan de terreinranden, zal een zoomvegetatie worden ontwikkeld door de 
betreffende strook gefaseerd te maaien (1 keer per 2-3 jaar). Dit levert 
een geleidelijke overgang met meer biodiversiteit op. Ook dit kan per 
zijde van het plangebied gefaseerd plaatsvinden. De hagen rond het 
terrein zullen in een cyclus van 3 jaar gefaseerd worden gedund, waarbij 
jaarlijks 1/3 deel van de aanplant wordt gedund of ingeboet, waar deze 
te hoog of te breed wordt. Op deze wijze is er doorlopend een gesloten 
struweel aanwezig en kan de breedte en hoogte worden aangehouden 
die in het eindbeeld gewenst worden. Door dit gefaseerde beheer zal de 
takkenstructuur zich geleidelijk verdichten.
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Maatregelen voor fauna
Bloemrijke graslanden trekken veel algemene soorten aan zoals insecten 
(vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, sprinkhanen en kevers), die 
op hun beurt weer insectenetende vogels aantrekken. Insectenrijke 
graslanden langs struweelranden of bomenrijen zijn jachtplekken voor 
vleermuizen. Bloemrijke graslanden vormen het leefgebied van diverse 
zoogdieren, zoals (spits)muizen, konijn, haas en egel. Daarnaast zullen 
er in het plangebied enkele inrichtingsmaatregelen getroffen worden die 
voor specifieke soorten een meerwaarde vormen: 

-	 Steenuil: realisatie foerageergebied door extensief maaibeheer, 
kruidenzomen, planten met bessen/noten/vruchten in de hagen 
en het voedselbos en op enkele plaatsen in de hagen hoge 
paaltjes (zitplaatsen) niet dicht langs de weg (donkerte en rust); 

-	 Kerkuil: realisatie foerageergebied door open plekken met korte 
vegetatie, kruidenzomen, struweel, voedselbos met planten 
met bessen/noten/vruchten, paaltjes als zit- en uitkijkpost, 
houtstapels, takkenrillen; 

-	 Kleine marters: realisatie van foerageergebied aan de randen 
van het terrein bij en onder struiken/hagen, plekken met 
hoge bloemrijke vegetatie, dichte begroeiing, rommelhoekjes, 
takkenrillen; 

-	 Das: realisatie van foerageergebied in het grasland met delen 
met een korte vegetatie, struiken met bessen/noten/vruchten, 
struiken/hagen en het voedselbos met valfruit;

-	 Bijen en zweefvliegen: insectenhotel in het voedselbos, 
foerageergebied door toepassing van stuifmeel- en 
nectarbloemen, extensief en gefaseerd maaibeheer, 

vergraafbare open zandgrond in de zon (onder/aan de rand van 
hagen en op bezonde randen naast zonnepanelen; 

-	 Grondgebonden zoogdieren (egel, konijn): leefgebied, 
verblijfplaatsen in kruidenzomen, extensief maaibeheer, 
struweel, takkenrillen, heggen en hagen; 

-	 Vleermuizen: realisatie foerageergebied in kruidenzomen, 
struiken/hagen. 

-	 Toepassing van voldoende open omheiningen rond het terrein, 
waar kleine zoogdieren onderdoor kunnen en de zonneweide  
vrij in en uit kunnen.

In de zonneweide worden gespreid vier palen als uitkijkpost voor de 
steenuil en andere vogelsoorten geplaatst en in het voedselbos een 
bijenhotel en uilenkast. De minimaal benodigde paden voor beheer en 
onderhoud en de hoeken aan de buitenzijde van de panelenopstelling 
worden voldoende ruim gehouden, om te kunnen manoeuvreren met 
(beheers)voertuigen. Aan de binnenzijde van de struweelhagen (maar 
buiten het publiekstoegankelijke voedselbos en het wandelpad) en 
aan de buitenzijde van het wandelpad wordt het hekwerk geplaatst 
met onderdoorgangen voor klein wild. Extensief en ook gefaseerd 
maaibeheer (deels korter gemaaid en deels ruiger) draagt bij aan 
de soortenrijkdom in zowel flora als fauna. Het bewust laten liggen/ 
aanbrengen van (delen van het) snoeihout tussen de panelen en in 
het voedselbos is ook van belang voor het bevorderen biodiversiteit. 
Houtrot trekt schimmels en daardoor insecten aan. De insecten dienen 
als voedsel voor onder andere vogels, vleermuizen en grondgebonden 
zoogdieren.
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4.	 Voedselbos

4.1.	 Inleiding
Het doel van dit hoofdstuk is om het ontwerp voor het voedselbos 
toe te lichten. In bijlage 1 vindt u het ontwerp, formaat A3, schaal 
1:250. In bijlage 2 de plantlijst voor het voedselbos en bijlage 3 bevat 
referentiefoto’s. Tijdens het lezen van dit rapport valt op dat alle aspecten 
die aan bod komen elkaar raken of versterken. Dit is inherent aan een 
goed en geïntegreerd ontwerp gebaseerd op natuurprincipes zoals 
diversiteit en veerkracht. Het dient meerdere functies en meerdere 
functies worden gedragen door één element. Waar mogelijk wordt 
tekstueel verwezen naar andere paragrafen.

4.1.1.	 Wat is een voedselbos
Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem gebaseerd 
op natuurprincipes om op een extensieve manier hoogwaardig voedsel 
te verbouwen bestaande uit fruit, noten, zaden, bladeren, bloemen en/
of bloemknoppen. Er wordt een bosrand gecreëerd met meerdere lagen 
vegetatie (gelaagdheid). Omdat er vooral met meerjarige gewassen 
gewerkt wordt kan er bodemvruchtbaarheid ontstaan. Het bodemleven 
ontwikkeld zich naarmate er minder bodembewerkingen plaatsvinden. 
Door het uitsluiten van (chemische)bestrijding en kunstmest kan er 
een natuurlijk evenwicht ontstaan waar ecologische relaties natuurlijke 
bestrijding uitvoeren. Dit proces van bodemontwikkeling heet successie. 
Eenjarige landbouw vindt plaats in het pioniersstadium van een bodem 
en begint elk jaar met kale grond en eindigt met kale grond. Een 
voedselbos bevindt zich in het stadium van ruigte en beginnend bos. 
De bodem moet dan al dusdanig ontwikkeld zijn dat die vegetatie hier 
goed op kan gedijen. Zie illustratie voor de weergave van successie van 
bodem en planten.

4.2.	 Programma van wensen
-	 Landschappelijk inpassing van de geplande zonneweide t.a.v. 

omgeving;
-	 Biodiversiteit: de zonneweide bevat meerdere natuurlijke 

elementen om biodiversiteit te stimuleren, daardoor is het idee 
ontstaan om een voedselbos te integreren in het plan;

-	 Directe omwonende willen een natuurlijke uitzicht; 
-	 Pilot voedselbos: in deze omvang, ca 1.500m2, is om 

professionele ervaring op te doen. Indien gewenst kan in de 
toekomst deze pilot worden voorgezet of uitgebreid zodat er 
inkomsten uit kunnen worden vergaard;

-	 Educatie en draagvlak: middels dit voedselbos ontstaat er een 
levend voorbeeld hoe duurzame landbouw er uit kan zien. 
Educatie kan bijdragen om de noodzaak en het ‘waarom’ en 
‘hoe’ uit te leggen.

Successie van bodem en planten
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4.3.	 Ontwerp toelichting
4.3.1.	 Omgeving
De betreffende kavel ligt in Berkelaar, gemeente Echt-Susteren, in de 
buurt van het rivieren landschap van rivier de Maas. De directe omgeving 
bevat richtinggevende infrastructuur zoals het Julianakanaal, A2 snelweg 
en spoorlijn. Daartussen ligt een wijds agrarische landschap welke 
bestaat uit een zanderige bodem waar zowel eenjarige als meerjarige 
teelten op worden verbouwd.

4.3.2.	 Sectoren
Naast de genoemde wensen in hoofdstuk 2 zijn er nog andere factoren 
om rekening mee te houden bij het maken van een succesvol ontwerp 
voor een voedselbos. Deze worden sectoren genoemd. Dit zijn invloeden 
van buitenaf die een positieve of negatieve uitwerking hebben.

Drift
Drift van gewasbeschermingsmiddelen welke op omliggende percelen 
gespoten worden heeft schadelijke gevolgen voor het voedselbos. 
Daarom is het noodzakelijk om deze zijden en aan de dominante 
windrichting (Zuidwesten) een natuurlijke haag of struweel te realiseren. 
Dit is reeds opgenomen in het landschapsontwerp. Tevens biedt deze 
haag ook refuge aan kleine zoogdieren, vogels en insecten. 

Giftige vegetatie
In aangrenzende weides waar vee gehouden wordt dient rekening 
gehouden te worden met giftige vegetatie. Respectievelijk gedroogd 
Jacobskruiskruid en Esdoorn zaden zijn giftig voor runderen en paarden.

Regenwaterinfiltratie
Gezien de hoogteligging van het voedselbos is het niet mogelijk om 
hemelwater dat afstroomt van naburige percelen of greppels op te 
vangen voor infiltratie binnen het voedselbos.
Water vasthouden in het perceel is essentieel om droge periode te 
overbruggen en om
gradiënten te creëren. Het regenwater dat valt in het voedselbos kan 
infiltreren wat verdamping en uitdroging beperkt in droge perioden.
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4.3.3.	 Vegetatie
Structuur
Zoals vermeld in hoofdstuk 1 wordt een bosrand gesimuleerd waarin een 
opbouwende en repeterende gelaagdheid van meerjarige beplanting 
gedijt. In randen of overgangen tussen verschillende landschappen of 
landgebruik schuilt de meeste diversiteit. In een climax bos is te weinig 
licht voor een succesvolle ondergroei en op een monocultuur akker is 
geen diversiteit waardoor weinig ecologische relaties die de vegetatie 
kunnen beschermen of bevorderen. Deze repetitie is te zien door de 
8 rijen beplanting die in het ontwerp terugkomen. De aanwezige rij 
jongvolwassen Haagbeuken en Eik ten Noorden van het perceel zijn 
ecologische waardevol. De hogere bomen zijn in het Noorden gesitueerd 
en de kleinere bomen in het Zuiden zodat zoveel mogelijk zonlicht op 
de kronen van de bomen valt. De plantafstand tussen de ingetekende 
bomen is 1,5x ruimer als in een traditionele hoogstamfruitboomgaard 
i.v.m. het nodige zonlicht voor de onderlaag van struiken en vaste 
planten. Tussen de rijen kan een doorgang behouden worden welke past 
bij het in te zetten materieel of mechanisatie.
Aan de Noordzijde van elke rij is de struiklaag gepland welke minder 
zonuren nodig heeft en halfschaduw kan verdragen. Aan de Zuidzijde 
van elke rij zijn de vaste planten gepland omdat deze meer zon nodig 
hebben. De plantlijst is in bijlage 2 te vinden
Eventuele beperkingen m.b.t. hoogspanningsleidingen zijn op dit moment 
van schrijven niet bekend en daardoor niet meegenomen in dit ontwerp.

Polycultuur
Door een polycultuur toe te passen wordt het principe van de natuurlijke 
bosrand gesimuleerd waardoor er ecologische verbindingen tot stand 
komen en zorgen voor een natuurlijke balans, zoals eerder omschreven. 
Diversiteit is hierbij van belang om ziektes en om verspreiding van 
ziektes te beperken. Om het oogsten te vergemakkelijken wordt er in 
rijen geplant en er wordt per rij één soort boom aangeplant.

Ecologie
Door extensief beheer en productie ontstaat er veel ruimte voor de 
ecologische verbindingen boven maaiveld. Denk hierbij aan kleine 
zoogdieren zoals das, marterachtigen, eekhoorn, muis, egel en vos. 
Daarnaast zal het voedselbos ook (roof)vogels aantrekken. Het 
bos is een schuilplaats, broedplaats en voorziet gedeeltelijk in de 
voedselbehoefte voor gevogelte. Insecten gedijen bij overstaande 
gewassen waar geregeld kruiden in bloei komen en waar oude 
bloeistengels gebruikt worden als overwinteringsplek.
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Zoals hierboven de diergroepen beschreven die zich bovengrond 
vertonen, zo zijn er ook de ondergrondse relaties die een belangrijke rol 
vervullen. De bodem is namelijk de basis voor gezonde planten en een 
gezond voedsel. Het bodemleven floreert bij diversiteit en stabiliteit. Hoe 
meer meerjarige gewassen er zullen groeien, des te meer schimmels, 
bacteriën, wormen, slakken, mollen, pissebedden, spinnen, miljoenpoten, 
duizendpoten, kevers en mieren zullen verschijnen en hun werk doen, 
ieder op hun eigen niveau binnen deze voedselketen. Door deze 
activiteiten wordt de bodem rijker, luchtiger, houdt meer water vast, bevat 
meer organische materiaal, is beter droogte bestendig en absorbeert 
meer regenwater bij hevige regenwater. Hoe minder intensief het beheer, 
des te meer ecologisch evenwicht er ontstaan.

De zonneweide en voedselbos worden ingepast met een Limburgs 
gemengd struweel van ca. 4m breed. Dit landschapselement levert een 
waardevolle bijdrage als schuil- en broedplek, voedsel voor vogels en 
migratielijnen voor kleine zoogdieren zodat deze zich ongezien en veilig 
kunnen verplaatsen. Op de zonneweide wordt een kruiden- en bloemrijk 
grasland ingezaaid wat de biodiversiteit sterk zal bevorderen. 

In het voedselbos kan in overleg met de lokale vogelwerkgroep een 
vogelkast worden geplaats om roofvogels aan te trekken voor ecologisch 
evenwicht.

4.3.4.	 Ontsluiting en omheining
Via het fietspad aan Maasbrachterweg kan het voedselbos worden 
betreden. In overleg met de eigenaar van het perceel wordt besloten 
of en in welke mate het terrein toegankelijk wordt gemaakt. Dit om 
enige sociale controle te behouden over de bezoekers van het 
voedselbos. De toegang kan worden gemaakt middels een eiken houten 
landhek. De reeds gekozen 3-rijen Limburgse gemengde haag in het 
landschapsontwerp voldoet ook om het voedselbos te omzomen waar 
nodig. De huidige haag parallel aan de Maasbrachterweg bestaat enkel 
uit Meidoorn. Zoals eerder opgemerkt i.v.m. paarden geen (veld)esdoorn 
opnemen in het haagsortiment. Toe te passen afrasteringen rondom 
de zonneweide en het voedselbos zijn voor klein wild geen hindernis, 
waardoor vrije uitwisseling mogelijk is.

4.3.5.	 Inpassing voedselbos in landschapsontwerp en omgeving
De aanwezige haagbeuken ten Noorden van het perceel geven de 
nodige beschutting voor de directe buur, Mw. Verwijlen. Indien nodig 
om inkijk te verminderen kan gefaseerd hakhoutbeheer ingezet worden 
om verjonging te krijgen in de bomenrij. Daarnaast kan een Limburgse 
gemengde haag aangeplant worden, parallel aan deze bomenrij, om 
inkijk te beperken.

Het voedselbos zorgt voor een gelaagdheid in vegetatie bestaande 
uit vaste planten, struikvormers, kleine bomen, grotere bomen en 
klimplanten. Na aanplant zal alles gaan groeien zodat er een natuurlijk 
uitzicht ontstaat voor de bewoners vanaf Maasbrachterweg 86 t/m 100 
en wordt het directe zicht ontnomen op de zonneweide.
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4.4.	 Beheer in voedselbos
Zoals eerder aangegeven wordt er extensief onderhoud gepleegd. 
Werkpaden voor klein materieel dient begaanbaar te blijven. De 
overige oppervlakte mag zich blijven ontwikkelen omwille van 
bodemvruchtbaarheid, aanmaak van organische stof en de ecologische 
voordelen zoals toegelicht in 3.3, alinea Ecologie. Wilde bramen worden 
wel behandeld. Deze worden uitgestoken met spitvork en met de wortels 
te drogen gehangen waardoor afsterving volgt. De overige spontane 
gewassen die opkomen tussen de aangeplante beplanting worden 
gedoogd en biedt beschutting aan de jonge aanplant zodat water lang 
wordt vastgehouden tussen de vegetatie en in de bodem. Daarnaast is er 
minder windstress en minder verdamping. Indien nodig kan pleksgewijs 
rondom een specifiek gewas (bv. hazelaar) gemaaid worden om het 
oogsten te vergemakkelijken. Indien er gemaaid wordt, wordt vrijkomend 
materiaal standaard niet afgevoerd. Dit materiaal is voeding voor de 
bodem en kan ter plekken verdeeld worden. De bodem verrijkt omdat er 
meer organische materiaal wordt opgebouwd. 

Mocht er tak- en/of snoeihout vrijkomen uit bomen of struikgewas, 
dan kan dit worden verwerkt in een takkenril. Een takkenril slinkt en 
rot langzaam weg. Het biedt huisvesting aan egels, muizen, kevers 
en geleedpotigen. Als er materiaal vrijkomt met holle stengels, zoals 
bijvoorbeeld Vlier, kan dit hout gebundeld in een solitair bijenhotel 
worden geplaats. Een bijenhotel is zeer goed zodat de inheemse 
solitaire bijen eitjes kunnen leggen in de holle stengels voor de volgende 
populatie. Deze specifieke bijen bestaan uit tientallen verschillende 
soorten die specifieke relaties hebben met wilde planten, wat goed 
aansluit bij het kruiden- en bloemrijke zaadmengsel dat wordt 
aangebracht op de zonneweide.

4.5.	 Educatie en sociaal
Voedselbossen zijn heel erg in ontwikkeling en daarom is educatie 
nodig om het ‘waarom’ en ‘hoe’ uit te leggen. Lokale basisscholen, 
middelbare scholen, MBO-opleidingen of verenigingen kunnen een 
rondleiding krijgen met het verhaal achter deze duurzame manier van 
voedselproductie. In de context van klimaatveranderingen en CO2 
uitstoot is een voedselbos een goede toepassing welke meerdere 
voordelen biedt in het verbeteren van de leefomgeving van de mens 
en andere wezens. Daarnaast is het doel is om mensen te laten 
ervaren en beleven. Het voedselbos kan zich ontwikkelen tot een lokale 
bezienswaardigheid waar mensen kunnen ervaren hoe een voedselbos 
er uit kan zien, welke producten uit komen en welke waarde dit toevoegt 
aan de biodiversiteit.
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Bijlage 1: Voedselbos ontwerp

Bijlage 1
Titel: Zonneweide Hoeve de Ruif

Ontwerp voedselbos
Schaal: 1:250
Formaat: A3
Datum: 12-12-2020
Tekenaar: Mark Franck
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Bijlage 2: Voedselbos soortenlijst
Bijlage 2
Sortimentlijst Voedselbos Hoeve de Ruif

Bomen 1e categorie
Nederlandse naam Latijnse naam
Tamme kastanje Castanea sativa vs. cvar.
Chinese dadel/Jujube Ziziphus jujuba

Bomen 3e categorie
Nederlandse naam Latijnse naam
Krentenboompje Amelanchier alnifolia vs. cvar
Vijg Ficus carica vs. cvar.
Amandel Prunus dulcis

Struiken
Nederlandse naam Latijnse naam
Hazelaar Corylus avelana vs. cvar.
Zuurbes Berberis vulgaris vs. cvar.
Honingbes Lonicera caerulea vs. cvar.
Aalbes (rood/wit/roze) Ribes rubra vs. cvar.
Zwarte bes Ribes nigra
Kruisbes Ribes uva crispa vs. cvar.
Jostabes Ribes Jostaberry
Amerikaanse blauwe bes Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop'
Bosbes Vaccinium corymbosum
Cranberry/Veenbes Vaccinium macrocarpon Cranberry
Rimpelroos Rosa rugosa

Framboos Rubus idaeus 'Autumn Bliss'
Hibiscus/Chinese roos Hibiscus sinosyriacus
Kardoen Cynara cardunculus

Vaste planten
Nederlandse naam Latijnse naam
Duizendblad Achillea millefolium
Duitse knoflook Allium senescens
Bonenkruid Satureja hortensis
Hemelsleutel Sedum telephium
Tijm Thymus vulgaris
Groene asperge Asparagus officinalis
Aardbei Fragaria × ananassa
Meerjarige (brons) venkel Foeniculum vulgare dulce
Struisvaren Matteuccia struthiopteris
Vetplant Astragalus crassicarpus
Aardpeer Helianthus tuberosum

Pagina 1 van 2

Oxalidaceae Oxalidaceae
Canadese Kornoelje Cornus canadensis
Zoutmelde Atriplex canescens
Grote zandkool/wilde rucola Diplotaxis tenuifolia

Klimplanten
Nederlandse naam Latijnse naam
Kiwi Actinidia chinensis
Kiwibes Actinidia arguta
Hop Humulus lupulus
Japanse wijnbes Rubus phoenicolasius
Braam (doornloos) Rubus fruticosa 'Chester Thornless

Ondersteunende planten
Nederlandse naam Latijnse naam
Brem Cytisus scoparius
Gaspeldoorn Ulex europaeus

Pagina 2 van 2
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Bijlage 3: Voedselbos referentiebeelden

Struweel >3 meter

Rijenteelt diverse hoogtes met ruw gras 1 laags rijenteelt
laagstamfruit

Halfstam rijen >5 meter Eetbare bloemen / bijenlint 1 laags rijenteelt

2 laags rijenteelt Hoge plantendichtheid en bijkruiden Winteraanzicht struik- en/of kruidenlaag
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25 m

Vak Omvang Lat. Naam Ned Naam Procent Plantafstand Plantmaat Verband Aantal

K1

Struweel 210 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 175/200 verschoven groepen van 8 210

Struweel 210 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 25 0.25 in de rij, 1.00 tussen de rij 175/200 verschoven groepen van 8 840

Struweel 105 m1 Prunus spinosa Sleedorn 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

Struweel 105 m1 Acer campestre Veldesdoorn 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

Struweel 105 m1 Corylus avellana Hazelaar 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

Struweel 105 m1 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 12.5 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 105

K2

Struweel 154 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

Struweel 154 m1 Prunus spinosa Sleedorn 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

Struweel 154 m1 Corylus avellana Hazelaar 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

Struweel 154 m1 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 25 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 154

K3

Struweel 200 m1 Fagus sylvatica Gewone beuk 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Prunus spinosa Sleedorn 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Acer campestre Veldesdoorn 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Corylus avellana Hazelaar 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

Struweel 200 m1 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 20 1.00 in de rij, 1.00 tussen de rij 100/125 verschoven groepen van 8 200

M

B.R.Grasland 45000 m2
Bloemrijk grasland: cruydthoeck 

Bloemenmengsel M5
- 200 g per are zaden evenredig verspreid 90 kg

Entree tot panelenveld (breedte: 5,0 m)

Onderhoudspad rond panelenveld (breedte: 2,5 m)

Hekwek

Aan te leggen wandelpad in de vorm van een 
uitgemaaide grasbaan (breedte: 2 m)

Indicatieve ligging transformatoren (7,5 m²)

Inkoopstation (21 m²)

Voedselbos (ca. 1.500 m²) met bijenhotel en 
informatieborden (het voedselbos wordt in samenspraak 
met de omwonenden aangelegd en ingericht)

Bestaande bomenlaan langs Maasbrachterweg

Bestaande bomenlaan langs Julianakanaal

Bestaande bomenlaan langs agrarische bebouwing 
Swaantjesweg 14/16

2 meter hoge struweelhagen, 4 meter breed bestaande 
uit drie plantrijen met onderlinge afstand van 1 meter 
in driehoeksverband

m.u.v. �� ter hoogte van het erf aan de Swaantjesweg;
hier zal de haag 2.50 meter hoog zijn en de middelste rij 
bestaan uit beuk, met een onderlinge plantafstand 
van 25 cm in de rij

Binnen de struweelsingel worden 4 zitstokken 
voor roofvogels en uilen gerealiseerd

Voet hoogspanningsmast

Kruidenrijk en bloemrijk grasland met takkenrillen 
binnen plangebied 
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2 januari 2021 
 

Communicatieplan Zonneweide Hoeve de Ruif 
 

Samenvatting Fase 1 en Fase 2 Maart 2020 – December 2020 

Communicatie kanalen 
De volgende communicatiekanalen zijn gebruikt: 
1. Website (contactformulier) 
2. E-mail 
3. WhatsApp 
4. Direct Mail 

Status 
Tijdens de eerste fasen van dit project is het eerste publiekelijke contact gelegd met direct 
omwonenden en omwonenden in grotere straal rondom het project, ook wel genoemd de fase 
“informeren”. Dit is een opvolging geweest van het kort persoonlijk contact dat door de 
grondeigenaar) is uitgevoerd in de tijd na de deelname aan de projectselectie. Grotendeels is alle 
communicatie overgenomen door het communicatieteam van NaGa Solar. In het kort welke 
momenten van communicatie er zich in de afgelopen fase hebben afgespeeld: 

- Week45 Advertentie Waekblaad en lancering email 
- 13 November Brief aan bewoners Berkelaar 
- 18 November Digitale informatieavond/ webinar 
- 18 November Lancering website 
- Week 47-49 Vraag & antwoord (persoonlijk) 
- 29 November Vraag & antwoord (mailing) 
- 29 November Update FAQ pagina website 
- 1 December Na bel ronde 
- 2 December Uitnodiging bewonersworkshop 

 
Het informeren over het projectplan heeft uitvoerig plaatsgevonden en zal voortgezet worden via de 
website. Ook het beantwoorden van vragen welke binnenkomen via verschillende kanalen zal 
voortdurend uitgevoerd blijven worden. De grondlegging voor de fase “informeren” is daarmee 
gelegd en in grote delen uitgevoerd. Het “consulteren”, zoals dit in het project plan is genoemd, 
heeft gedeeltelijk plaatsgevonden door middel van de bewonersworkshop en in sommige gevallen 
persoonlijk contact waarbij meningen en inzichten ter overweging zijn aangeleverd. 
Een uitvoerige beschrijving van elke van de communicatiemomenten zoals deze zijn uitgevoerd met 
hun resultaten zijn hier te lezen. 
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Eerste contact door grondeigenaar met de bewoners 
Rond maart 2020 is het eerste contact gelegd door de grondeigenaar met de bewoners. Dit was in 
de vorm van een persoonlijk bezoek, telefonisch of via WhatsApp. De inhoud van deze gesprekken 
ging voornamelijk over de plannen voor de zonneweide Hoeve de Ruif en hierbij werd ook de 
gemeentelijke procedure toegelicht. In de gesprekken konden bewoners hun eerste reactie geven 
met betrekking tot de plannen. De reacties waren niet direct negatief maar eerder bezorgd en 
geïnteresseerd. Men was bezorgd over meerdere aspecten zoals het verdwijnen van hun zicht op 
‘groen’ en over een zonneweide in het algeheel met betrekking tot hoe alles in zijn werk gaat. Ook 
waren er reacties van mensen die aangaven dat ze geen interesse hadden in de zonneweide en alles 
eromheen en dus ook geen behoefte hadden aan het verkrijgen van informatie. Van deze 
gesprekken zijn per persoon en per contactmoment verslagen beschikbaar. 
 

Advertentie in ‘t Waekblaad (zie bijlage) 
In de eerste week van november 2020 (week 45) is er door NaGa Solar een advertentie geplaatst in 
’t Waekblaad’ met o.a. informatie over hoe men kon deelnemen aan onze digitale bijeenkomst.  
’T Waekblaad’ is een blad met een oplage van 31.000 stuks welke wordt verspreid binnen de regio 
Born, Echt, Maasbracht en Susteren. De betreffende advertentie is te zien in de bijlage van dit 
document. Vanaf dit moment is ook het email adres info@zonneweide-hoevederuif.nl open gesteld. 
 

Brief naar bewoners Berkelaar 
Op 13 november is een geadresseerde brief uitgestuurd naar de bewoners van Berkelaar. Een totaal 
van 252 adressen zijn hiermee aangeschreven, 3 brieven zijn retour afzender gekomen. Ook hierin 
stond informatie over het project, het doel van het project en achtergrondinformatie zoals hoe het 
idee tot stand is gekomen. Met deze brief wilden wij de directe aan - of omwonenden betrekken bij 
ons plan. In de brief werd men uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst die plaats 
zou gaan vinden op 18 november. Ook stond in deze brief de aanmeldlink voor de avond vernoemd, 
ons telefoonnummer en email adres. 
 
Buiten de brieven die retour zijn gekomen zijn er verschillende verzoeken binnengekomen op het 
info email adres. Alle met vragen over de inschrijving, of verzoeken tot inschrijving voor de webinar 
of de nieuwsbrief. Voor de personen welke niet in staat waren zichzelf in te schrijven met de 
instructies in de brief is dit door het communicatieteam uitgevoerd en zijn bevestigingen gestuurd 
naar deze personen. 
 

Online webinar 18 november  
Op 18 november vond de online webinar plaats via Livestorm. In totaal hadden 63 mensen zich 
ingeschreven voor deze webinar, waarvan 45 daadwerkelijk hebben deelgenomen. De opname van 
de webinar is vervolgens teruggekeken door 24 mensen. Tijdens de webinar werd het plan 
toegelicht door het projectteam en kregen bewoners de kans om vragen te stellen die zoveel 
mogelijk tijdens de webinar beantwoord zijn geworden. Sprekers tijdens de webinar waren Ruud 
Derks (Naga Solar), die iets vertelde over het project zelf, Willem Scheijen (Pouderoyen Tonnaer), 
over landschappelijke inrichting en Tom Muller (Energiecoöperatie Echt Susteren) over mogelijke 
participatie. Daarnaast waren wethouder Hub Meuwissen, Hans Schönwetter en Harald Verwijlen 

mailto:info@zonneweide-hoevederuif.nl
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aanwezig voor het onder andere het beantwoorden van vragen. Vragen die niet zijn beantwoord 
tijdens de webinar zijn vervolgens beantwoord via persoonlijke mails.  
 
Tijdens de webinar werden veel vragen gesteld betreffende landschappelijke inpassing, participatie 
maar ook technische vragen, mogelijke waardedaling van de omliggende huizen en communicatie 
fasering. Overzichten van alle vragen en door wie gesteld zijn beschikbaar. De algehele reactie 
tijdens de webinar was goed en redelijk positief. Er was geen sprake van echte negatieve reacties, 
wel enige bezorgdheid en behoefte aan uitleg. De aanwezigheid van de wethouder en de gemeente 
ambtenaar werd zeer gewaardeerd en was uitermate positief te noemen. 
 

Website in de lucht 
Tijdens de webinar zijn we met onze website live gegaan: www.zonneweide-hoevederuif.nl Het doel 
van het lanceren van een site rondom het project is om continue up-to-date informatie aan te 
kunnen leveren en om deze info te centreren op 1 plek als verzamelplaats. Tevens worden ook alle 
gestelde vragen op de site verzameld en gebundeld in een meest gestelde vragen pagina (FAQ). Als 
laatste fungeert de website ook als een basis voor mogelijkheden tot contactlegging met het 
projectteam. 
 

Vraag en antwoord gemaild naar mensen die vragen hebben gesteld 
In de eerste week na de webinar hebben wij alle gestelde vragen uitgezocht, bekeken en 
beantwoord. Vragen over participatie zijn doorgestuurd naar Tom Muller van de energie coöperatie 
Echt-Susteren en door hem beantwoord. Toen dit proces eenmaal rond was hebben wij iedereen die 
tijdens de webinar een vraag had gesteld, een persoonlijke mail gestuurd met daarin een overzicht 
van de door hen gestelde vragen en onze uitgebreide antwoorden daarop. In totaal hebben 11 
mensen tijdens de webinar vragen gesteld. In totaal zijn er 53 vragen gesteld. 
 
Op de meeste mails zijn geen reacties gekomen, op een enkeling na. Hiermee wordt er ook van uit 
gegaan dat wij alle vragen naar behoren hebben beantwoord. 
 

Algehele mail naar ingeschreven adressen  
In deze mail (verstuurd op 29 november) stond de link naar onze geüpdatete ‘Frequently Asked 
Questions’ pagina op de website van het project en een aantal voorbeelden van de meest gestelde 
vragen tot nu toe. In totaal hebben 63 mensen deze mail ontvangen, waarvan 49 de mail 
daadwerkelijk hebben geopend. 
 

Na-bel ronde 
Vervolgens hebben wij van het communicatieteam, iedereen die een persoonlijke mail van ons had 
ontvangen met vraag en antwoord, persoonlijk opgebeld om na te gaan of iedereen onze 
voorgaande mail in goede orde had ontvangen. Ook was de insteek van deze telefoongesprekken 
om inzicht te krijgen in hoe deze mensen tegenover dit plan staan en om enige andere vragen 
persoonlijk te kunnen opvangen. 
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Uitnodiging bewoners workshop via post en email 
Rond 2 december 2020 hebben wij uitnodigingen verstuurd met betrekking tot een vervolg op de 
eerste webinar, namelijk een bewoners workshop met de direct omwonenden van het project. De 
insteek van deze workshop was om de dialoog verder te hebben en om in groepsverband met 
mensen te kunnen sparren over de vooral landschappelijke inrichting van de zonneweide. 
 

Online workshop met direct omwonenden  
De online workshop met de direct omwonenden vond plaats op dinsdag 8 december 2020. Tijdens 
deze workshop zijn wij samen met de direct omwonenden dieper op het plan ingegaan door nog 
meer inzichten te verzamelen en te sparren over mogelijkheden. Over de volgende aspecten van de 
inrichting is gesproken: Ten eerste, het voedselbos. Het idee van het voedselbos is toegelicht door 
iemand van CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie). Het idee van een bos van 1500 m² met 
vruchten, goed voor dier en mens, wordt zeer interessant gevonden. Daadwerkelijke plantkeuze zal 
in een later stadium, samen met de omwonenden gemaakt worden (zomer 2021). Ten tweede, het 
wandelpad aan de zuidkant van het park. De buurman grenzend aan de zuidkant van de zonneweide 
heeft een voorkeur om daar geen pad te hebben. Dit vanwege mogelijk zicht op zijn erf met 
caravanstalling. Een pad aan de noordkant heeft echter voor een aantal bewoners gevolgen in het 
kader van veiligheid en privacy. Aangezien de gemeente en de Landschappelijke Kwaliteitscommissie 
een voorkeur hebben voor een pad, zal bekeken worden of de inrichting dusdanig kan zijn dat aan 
de bezwaren van de buurman aan de zuidelijke kant tegemoetgekomen kan worden. 
 

Opvolging ontwerp wandelpad 
Op vrijdag 11 december 2020 is er specifiek met de zuider buurman van de zonneweide een digitale 
bijeenkomst geweest tussen Pouderoyen Tonnaer (ontwerp), NaGa Solar,  de buurman en diens 
schoonzoon. Na duidelijk de bezwaren opgehaald te hebben, zijn er in onderling overleg oplossingen 
gevonden die voor beide partijen werkbaar en akkoord bevonden zijn. Deze aanpassingen zijn ook 
per email tussen de partijen bevestigd. Het landschappelijk plan is conform aangepast en zal 
gewijzigd ingediend worden bij de gemeente begin januari. 
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Volgende fase: Fase 3 Januari 2021 – zomer2021 

Samenvatting 
- 8 december Bewoners workshop 
- Week 51-1 Definitief ontwerp 
- Q1  Overleg buurtvereniging 
- Februari Vorming klankbordgroep 
- Q2  Participatie brochure door Energiecoöperatie Echt Susteren 
- Doorlopend Updates via website en nieuwsbrief 
- Zomer  Inrichtingssessie voedselbos 

 
Ook is er aangegeven dat er in fase 3 herzien zou worden of het opzetten van een facebook pagina 
zinvol is. Een analyse van de huidige instroom aan vragen en contactverzoeken laat zien dat de 
huidige middelen toereikend zijn. Het WhatsApp nummer wat momenteel is opgezet voor het 
ontvangen van berichten over dit project is momenteel nog door geen enkel persoon gebruikt. Het 
lijkt erop dat enkel de direct omwonenden sporadisch contact zoeken via WhatsApp. Contact wat 
plaatsvindt via dit kanaal wordt vaak gelegd via het persoonlijke nummer van de Grondeigenaar. De 
grondeigenaar ondervindt hier geen hinder van. Om het voor deze mensen zo gemakkelijk mogelijk 
te houden zal dit ook zo behouden worden. Alle opmerkingen en vragen welke de Grondeigenaar 
ontvangt worden direct doorgespeeld naar het communicatieteam van NaGa Solar, welke deze tijdig 
opvolgt. 
 

Planning 
Afronden van definitief ontwerp 
December 2020 – Januari 2021 
Naar aanleiding van de bewoners workshop zijn er verschillende inzichten gekregen in waar de 
aandachtspunten voor de stakeholders liggen. In de aankomende weken zullen deze argumenten 
beraad worden door het projectteam om tot een weloverwogen definitief ontwerp te komen. 
Hiernaast zal de anterieure overeenkomst met de gemeente afgestemd worden en is de landschaps-
inrichting reeds voorgelegd aan de LKM-commissie. 
 
Over deze interne zaken zal geen specifieke communicatieve aandacht besteed worden. Het 
communicatieteam zal wel te allen tijde op de hoogte gehouden worden van de status en 
ontwikkelingen om eventuele vragen die door stakeholders over dergelijke onderwerpen gesteld 
worden correct te kunnen beantwoorden. 
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Uitnodiging via mail; presentatie definitief ontwerp 
8 januari 2021 
Alle personen welke reeds ingeschreven staan voor onze nieuwsbrief, eerder met ons in contact zijn 
geweest of de voorgaande webinar bezocht hebben zullen per mail op de hoogte gesteld worden 
van de exacte datum en tijd van deze presentatie. Ook op de website zal een nieuw formulier 
geplaatst worden waarmee men zich in kan schrijven voor de webinar op 18 januari om 19:00 uur. 
 

Uitnodiging via geadresseerde brief; presentatie definitief ontwerp 
8 januari 2021 
Om iedereen op de hoogte te stellen zal er ditmaal ook opnieuw gebruik gemaakt worden ven een 
geadresseerde brief welke wordt uitgestuurd binnen het gebied Berkelaar. Deze 252 adressen zullen 
de uitnodiging ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie Waekblaad; presentatie definitief ontwerp 
12 januari 2021 
Wij willen zo veel mogelijk bewoners bereiken met de informatie over het definitieve ontwerp. Op 
deze wijze hebben alle geïnteresseerden de kans om duidelijk ingelicht te worden over de plannen 
en kunnen er nog eventuele vragen gesteld, laatste opmerkingen gemaakt worden en kunnen er 
vragen gesteld worden over het verdere verloop van het proces. Een aankondiging betreffende de 
digitale informatiesessie op 18 januari zal dan ook in het Waekblaad geplaatst worden. 
 

Digitale informatiesessie; Aankondiging definitief ontwerp 
18 januari 2021 
Op 18 januari zal het definitieve ontwerp gepresenteerd worden via een bewonersbijeenkomst, 
opnieuw in digitale vorm. Tijdens deze presentatie zullen alle details van het ontwerp nadert 
verklaard worden en zal waar nodig ook de keuze genuanceerd uitgelegd worden wanneer dit voor 
sommige bewoners of andere stakeholders kritische punten waren. De Gemeente Echt-Susteren zal 
verdere vervolgstappen van het proces rondom de vergunning uitleggen. 
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Overleg buurtvereniging 
Eerste kwartaal 
In het projectplan (pagina 27) is een jaarlijkse bijdrage aangegeven door de exploitant aan de 
buurtvereniging Berclara, een lokaal sociaal fonds. Waaraan dit budget te besteden, zal voorheen 
afgestemd moeten worden zodat de besteding van dit fonds ook in lijn zal staan met het doel van de 
exploitant, zijnde het stimuleren van verduurzaming of innovatie en educatie hierin. 
 
De buurtvereniging Berclara zal in een overeenkomst met de exploitant en de energiecoöperatie 
vastleggen hoe deze gelden besteed gaan worden. Hierover dient vooraf overleg plaatst te vinden 
om de scope van deze overeenkomst op te stellen. Ook wordt er gedacht om lid van de 
buurtvereniging deel te laten nemen bij het vormen van de klankbordgroep. Meer hierover volgt. 
 

Vorming klankbordgroep 
Februari 2021 
Waar in de voorgaande acties met name de focus lag op het informeren en consulteren wordt vanaf 
deze periode verder ingespeeld op het participeren. Het vormen van een klankbordgroep is als 
cruciaal erkent voor de connectie met de buurt en andere stakeholders. Opdat het project team ook 
beter inzicht heeft in de belangen van alle omwonenden, zal er een klankbordgroep gevormd 
worden.Het klankbord dient representatief te zijn aan de personen uit de buurt en de andere 
stakeholders. Met deze groep zullen zaken als het plannen van de bouwwerkzaamheden afgestemd 
worden. Denk hierbij aan mogelijk overlast wat de bouw met zich mee kan brengen en hoe dit zo 
veel mogelijk ingeperkt kan worden. Deze groep zal de buurt vertegenwoordigen. 
 
Het samenstellen van deze klankbordgroep zal samen met de omwonenden gedaan worden. Hierin 
speelt het projectteam samen met de Energiecoöperatie een leidende rol in het aanspreken van 
geschikte personen en het publiekelijk maken van het samenstellingsproces via de communicatie-
kanalen welke bekend zijn. Er zal zorgvuldig bekeken worden welke personen passend zouden zijn 
voor deze klankbordgroep, zo zou het ideaal zijn om uit elk van de volgende groepen een 
representatief persoon te hebben: 

 Direct aanwonende aan Maasbrachterweg of Swaantjesweg; 

 Lid van de buurtvereniging Berclara; 

 Ondernemer uit de buurt. 
 
In de maand Februari zal deze klankbordgroep gevormd worden. Er zal contact gelegd worden met 
de personen welke potentieel deel uit kunnen maken van deze klankbordgroep en er zal besproken 
worden hoe de werkzaamheden van deze klankbordgroep eruit zullen zien. 
 
Meer over de inzet van de klankbordgroep is te lezen in het participatieplan. 
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Updates website en nieuwsbrief 
Doorlopend 
Het updaten van de website zal gebeuren wanneer er aanpassingen aan het ontwerp zijn of er 
nieuwe informatie te delen is. Ook is er de verwachting dat vragen en opmerkingen sporadisch 
binnen zullen blijven komen. De vragen en de daarbij horende antwoorden zullen net zoals 
voorheen verwerkt worden op de website. Wanneer er aanpassingen of updates zijn welke voor het 
grote publiek van belang kunnen zijn zullen deze updates via de nieuwsbrief naar buiten gebracht 
worden. Denk daarbij ook aan updates over het vergunningstraject. 
 

Participatie brochure 
Aanvang tweede kwartaal 
Verdere financiële participatiemogelijkheden worden door Energiecoöperatie Echt-Susteren Energie 
vastgesteld. De Energiecoöperatie zal een duidelijke brochure op stellen met uitleg over de 
mogelijkheden welke de coöperatie aan zal gaan bieden aan haar (potentiële) leden. Het animo van 
de buurt tot deelname zal hier een beslissende factor zijn in het organiseren van een eventuele 
infoavond. Anderzijds kan er ook gekozen worden voor één-op-één opvolging en 
informatieverstrekking. 
 
In eerste instantie zal gestart worden met het werven van participanten door middel van het 
uitsturen van deze brochure binnen Berkelaar. Hierna volgen overige delen van de gemeente. ESE 
heeft duidelijk aangegeven dat participatie van direct omwonenden voorrang heeft op bewoners 
verder af. Door de brochure in fases te verspreiden zal iedereen op de hoogte gesteld worden en 
kan er gemeten worden hoe groot de betrokkenheid van de buurt is bij het participeren in dit plan. 
 
Wederom zal er op de website een nieuwe pagina ingericht worden welke alle participatieaspecten 
omvat of zal er verwezen worden naar de site van de Energiecoöperatie. Zo kan ook digitaal 
teruggevonden worden wat de mogelijkheden zijn, samen met een link naar de website van de 
energiecoöperatie. 
 

Inrichtingssessie voedselbos 
Eind zomer 
De aanwezigheid van een voedselbos spreekt veel van de bewoners aan. Grotendeels wegens het 
uitbreiden van de natuur. Tijdens de laatste bewonersworkshop zijn hier veel vragen en 
opmerkingen over gekomen. Er is duidelijk een interesse van de direct omwonenden om mee te 
denken hoe de natuur verder ontwikkeld kan worden in samenhang met de zonneweide. De dialoog 
tot exacte invulling van het voedselbos zal dan ook actief met hen opgepakt worden. Middels een 
nieuwe sessie of workshop, binnen de op dat moment geldende corona maatregelen, zal er samen 
met CNME en de bewoners een ontwerp gemaakt worden voor het voedselbos. Ruim voorafgaande 
aan deze sessie zullen de direct omwonenden per mail en brief een uitnodiging krijgen en 
opgeroepen worden om vooraf input aan te dragen zodat hier verder op ingegaan kan worden 
tijdens de sessie. 
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Voortzetting 
Een groot gedeelte van de communicatiestrategie is afhankelijk van de reacties van omwonenden op 
de uiteindelijke keuze in het ontwerp en het verloop van het vergunningstraject. In ieder geval zal 
het communicatieteam het persoonlijk contact wat met de omwonenden is gelegd in stand houden 
en zo transparant mogelijk in informatie te kunnen blijven voorzien.  

Stakeholders 
Voorheen zijn er verschillende stakeholders geïdentificeerd en benoemd in het projectplan. Met 
deze paragraaf blikken wij terug op deze stakeholders, in gegroepeerde wijze, welke vormen van 
communicatie er zijn geweest en of deze stakeholders nog als cruciaal gezien worden. 
 

Direct omwonenden: 
1. #1 Livarboerderij; varkenshouderij 
2. #10 Bewoners Maasbrachterweg 99 
3. #11 Bewoners Lombok, Maasbrachterweg 98, 96, 94, 92 en 90  
4. #12 Bewoners Lombok, Maasbrachterweg 100, 88 en 86 
 
Deze groep stakeholders is nauw betrokken geweest bij alle communicatie en overleggen. Via de 
bewonersworkshop hebben zij deel kunnen nemen aan het dialoog over het ontwerp van de 
zonneweide. Ook zijn er persoonlijke gesprekken geweest met deze stakeholders. Momenteel heeft 
ieder zich gehoord gevoeld en liggen er geen knelpunten meer. Ook aangrenzende perceeleigenaren 
welke in de buurt wonen zijn betrokken bij dit dialoog. 
 

Bewoners ruimere omgeving: 
1. #12 Bewoners Berkelaar en Maasbracht 
2. #14 Wandelaars langs Julianakanaal 
 
Personen welke niet direct zicht hebben op de zonneweide maar hier wel mee in aanraking komen 
bij reizen en recreatie. Enkel een informerende rol is hier van toepassing. Zo hebben alle bewoners 
van Berkelaar en Maasbracht de aankondigingen in ’t Waekblaad kunnen zien en is er de 
mogelijkheid hun stem te laten horen tijdens de digitale informatiemomenten welke er in fase 3 ook 
opnieuw aankomen. Het wijdere publiek zal ook merendeels de doelgroep zijn voor de financiële 
participatie en informerend wanneer de plannen definitief zijn. 
 

Lokale bedrijvigheid: 
1. #2 Stal Berkelaar 
2. #3 Berkelaarshof 
3. #4 Bistro Maud 
4. #5 Kimz Ijs, Koffie en meer 
5. #6 Businesspark Midden-Limburg 
6. #7 Zorgboerderij Swaantjeshof 
7. #8 Paarden Handelsstal BVH 
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De plannen zijn kenbaar gemaakt aan deze groep via oa. de advertentie in ’t Waekblaad maar 
grotendeels niet persoonlijk gesproken. Ook hebben alle bedrijven gelokaliseerd in Berkelaar de 
geadresseerde brieven ontvangen. Op een enkeling na is er van het gros van deze groep 
stakeholders weinig respons gekomen. Met een enkeling welke zeer dicht bij de projectlocatie 
gelegen is, is contact geweest over eventuele wensen. Hier werd duidelijk aangegeven dat 
recreatiemogelijkheden gewenst zijn waar het plan hier ruimte voor geeft. Deze zijn overwogen in 
het omgevingsdialoog. 
 
Verder zijn spelen deze stakeholders een minder drijvende rol wegens de afstand tot de 
projectlocatie en zullen deze vanaf heden grotendeels gezien worden als mogelijke participanten en 
minder als belanghebbenden.  
 

Partners op projectniveau 
1. #9 Buurtvereniging Berkelaar 
2. #16 Energiecoöperatie Echt-Susteren 
3. #17 Gemeente Echt-Susteren 
4. #19 Provincie Limburg 
5. #18 Adviespanel projectplannen 
6. #20 Waterschap Limburg 
7. #21 TenneT 
8. #22 Enexis 
 
Deze lijst met partners of belanghebbenden is gevormd op projectniveau. Organisaties welke 
betrokken dienen te zijn bij het plannen en goedkeuren van de bouw. Met elk van deze stakeholders 
is contact geweest om zaken af te stemmen. Het projectmanagement houdt dit in de gaten en 
schakelt met deze personen waar zij betrokken dienen te worden. Voor een enkeling betekent dit 
een zeer nauwe samenwerking, voor de andere enkel een informerende rol. 
 

CNME 
Een toevoeging op de stakeholders analyse kan gedaan worden bij het onderwerp voedselbos. Hier 
is inmiddels contact met CNME welke zeer betrokken en deskundig zijn met het invullen en 
onderhouden van zulke voedselbossen. Een belangrijke rol is door hen ingevuld tijdens de 
bewonersworkshop waar omwonenden mee konden denken over de invulling van het bos. In het 
later stadium zal de connectie tussen CNME en de bewoners opnieuw gelegd worden om tot een 
concrete invulling te komen van het stuk grond. De verwachting is dat hier door bepaalde direct 
omwonenden enthousiast aan deelgenomen zal worden. 
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Conclusie draagvlak 
Door het projectteam is veel energie en tijd gestoken in communicatie met stakeholders van project 
Solarweide Hoeve de Ruif. 
 
Al met al lijken de belangrijkste onduidelijkheden van het ontwerp afgehandeld te zijn. Er zijn 
verschillende stakeholders geweest, met name direct omwonenden, welke sterke meningen hadden 
over hoe dit vorm te geven. Ook over voorafgaande communicatie. Waar er vlak na de zomer weinig 
tot geen draagvlak was bij deze groep, is dit inmiddels verschoven naar een veel rustigere situatie. Er 
is duidelijk opgemerkt dat het gros van de tegenargumenten vaak voortkwamen uit onwetendheid 
of misinformatie. Juist dit zijn de onderwerpen welke wij goed hebben kunnen verwerken op de 
website, welke wij in een-op-een telefoongesprekken hebben kunnen verklaren en weerleggen en 
waar bronnen en studies over zonneparken een informerende rol hebben gespeeld. Nu blijven er 
een aantal stakeholders welke niet of minder open stonden voor persoonlijk contact. Grotendeels 
personen welke niet perse vóór of tegen de plannen zijn en stil zijn gebleven. Ook deze groep is 
alsnog meerdere malen gecontacteerd maar blijven bij het standpunt niet betrokken te hoeven 
worden in bijvoorbeeld de omgevingsdialoog. Een enkeling heeft aangegeven tegen bepaalde 
plannen te zijn, dit is in een geval persoonlijk besproken en de plannen zijn hierop aangepast. In een 
ander geval zal dit hoogstwaarschijnlijk resulteren in een opstand actie over dit project richting de 
gemeente. Ook met deze persoon is geprobeerd contact te leggen, verdere uitleg te geven en meer 
inzicht te krijgen in de drijfveren van de tegenargumenten. Telefonisch of persoonlijk contact was 
niet gewenst en werd ook bij informatievoorziening of opvolging van vragen afgehouden. 
Concluderend zien wij dit motief een zwaarder persoonlijk motief hebben richting de grondeigenaar 
dan specifiek op projectmatige eigenschappen. 
 
Op een bredere schaal, financiële participatie, is het draagvlak momenteel lastiger te meten. De 
reacties op de communicatie welke er tot dusver gevoerd is, laten enige interesse zien in financiële 
participatie. Met de informatie die daarover dusver verstrekt is, kan nog niet bevestigd worden of de 
wil van deze stakeholders ook concreet is. Hiervoor zal de volgende fase meer duidelijkheid moeten 
gaan geven. 
 
In dit stadium van het proces kan het projectteam bevestigen dat het draagvlak voor het ontwerp 
van de zonneweide sterk vergroot is in vergelijking met de aftrap hiervan en dat er voldoende 
draagvlak lijkt om de volgende stap te zetten naar realisatie van Zonneweide Hoeve de Ruif. 
 
Na afronding van de komende vergunningfase, zal het eerder opgestelde communicatieplan (mei 
2020) geïmplementeerd worden. Dit zal vooral betrekking hebben op het hoogte houden van en het 
betrekken van omwonenden en andere stakeholders.  
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