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DEEL A: TOELICHTING 
 
 
1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding Exploitatieplan 
 

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Wro”) dient een 
exploitatieplan te worden vastgesteld bij het Bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers’. Het 
Bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers’ maakt de realisatie van 72 woningen planologisch 
mogelijk. 
 
Artikel 6.12 lid 2 Wro en artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening (hierna te noemen: “Bro”) 
bepalen dat de verplichting om een exploitatieplan op te stellen vervalt, indien het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd (anterieure overeenkomst met grondeigenaar of 
gemeentelijk grondeigendom), de noodzaak tot het vastleggen van nadere locatie eisen 
ontbreekt (fasering, sociale woningbouw, particulier opdrachtgeverschap of eisen en regels 
voor het inrichten van de openbare ruimte) of sprake is van financiële kruimelgevallen. 
 
De gronden in het Exploitatiegebied zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in 
eigendom van private partijen. Met een aantal private partijen zijn inmiddels anterieure 
overeenkomsten gesloten, maar niet met alle private partijen met eigendom in het gebied. Dit 
heeft tot gevolg dat de gemeente gehouden is om gelijktijdig met het Bestemmingsplan 
Heeswijkse Akkers een exploitatieplan voor het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers vast te 
stellen. 

 
 
1.2. Koppeling met bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers’ 
 

Het onderhavige Exploitatieplan Heeswijkse Akkers behoort bij het Bestemmingsplan 
‘Heeswijkse Akkers’ en biedt mede een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid 
van het Bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan maakt het juridisch-planologisch mogelijk 
het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers te ontwikkelen tot woongebied, inclusief openbare 
ruimte met bijbehorende groenvoorzieningen. 
 
De vaststelling van het Exploitatieplan dient ertoe om: 
- de noodzakelijke juridische basis te leggen voor het kostenverhaal; 
- het tijdvak en fasering te bepalen; 
- eisen, regels en een uitwerking van regels te stellen. 
 
Met inachtneming van het Bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers’ en het onderhavige 
Exploitatieplan Heeswijkse Akkers kunnen private partijen de aan hun eigendom toegekende 
bestemming zelf realiseren. De gemeente zal alsdan de te verhalen kosten in rekening 
brengen aan de eigenaren op basis van een posterieure overeenkomst of bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning. De percelen in het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers, die in 
eigendom zijn van de gemeente, worden door de gemeente bouwrijp gemaakt en als zodanig 
door de gemeente verkocht, waardoor het kostenverhaal middels de gronduitgifte is verzekerd. 
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1.3. Leeswijzer 
 

Het Exploitatieplan Heeswijkse Akkers bestaat uit een toelichting met bijlagen (deel A), de 
Exploitatieopzet met bijlagen (deel B) en de regels met bijlagen (deel C). Conform artikel 
6.13 lid 1 Wro (verplichte onderdelen) en artikel 6.13 lid 2 Wro (niet verplichte onderdelen) zijn 
de verschillende verplichte en niet-verplichte onderdelen in dit Exploitatieplan Heeswijkse 
Akkers verwerkt. 
 
In deel A Toelichting worden in de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de omschrijving 
van het Exploitatiegebied, het grondgebruik en de te verwerven gronden gegeven. Hoofdstuk 
4 geeft een omschrijving van de werken, werkzaamheden en voorzieningen. Ten slotte wordt 
in hoofdstuk 5 een toelichting gegeven op de zogenoemde locatie-eisen van dit Exploitatieplan 
Heeswijkse Akkers. 
 
In deel B Exploitatieopzet is de Exploitatieopzet van dit Exploitatieplan opgenomen, die een 
raming van de inbrengwaarden van de gronden, van de andere kosten in verband met de 
exploitatie en van de opbrengsten bevat. Daarnaast is opgenomen binnen welk tijdvak en met 
welke fasering de exploitatie van de gronden in het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers zal 
plaatsvinden. Voorts is in hoofdstuk 2 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan 
de uit te geven gronden in het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers opgenomen. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten 
van de Exploitatieopzet. In hoofdstuk 4 komen ten slotte de wettelijke herziening en afrekening 
van het Exploitatieplan Heeswijkse Akkers aan de orde.  
 
In deel C Regels zijn in hoofdstuk 1 de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. 
Hoofdstuk 2 bevat de eisen en regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden. 
Hoofdstuk 3 bevat de nadere locatie-eisen voor koppelingen. In hoofdstuk 4 is aangegeven 
hoe het Exploitatieplan wordt geciteerd. 
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2. Exploitatiegebied 
 

Een exploitatiegebied heeft niet vanzelfsprekend dezelfde grenzen als het 
bestemmingsplangebied. Het exploitatiegebied kan niet groter zijn, maar wel kleiner. Dit laatste 
is ook het geval bij dit Exploitatieplan. Dit hoofdstuk beschrijft het Exploitatiegebied Heeswijkse 
Akkers en de onderbouwing voor de gehanteerde begrenzing. 
 
Daarnaast wordt aangegeven hoe het voorgenomen grondgebruik van het Exploitatiegebied 
eruit ziet. Dit grondgebruik komt voort uit het stedenbouwkundig plan, dat is opgesteld voor het 
bestemmingsplan ‘Heeswijkse Akkers’. Het grondgebruik vormt het uitgangspunt voor de 
Exploitatieopzet, die aan de orde komt in deel B. 

 
 
2.1. Omschrijving van het Exploitatiegebied 
 

Het Exploitatiegebied kenmerkt zich door de bijzondere situering ten opzichte van het 
landschap en de woonkern Heeswijk-Dinther. De locatie is gelegen ten westen van de kern 
Heeswijk-Dinther en sluit aan op de huidige bebouwing. Daarnaast is de locatie goed 
bereikbaar door de aansluiting op de Hoofdstraat en de Veldstraat. Het Exploitatiegebied wordt 
aan de noordzijde begrensd door de Veldstraat, aan de westzijde door huidige 
bedrijfswoningen en agrarisch landschap, de zuidzijde door de Hoofdstraat en aan de oostzijde 
de bestaande woonkern Heeswijk-Dinther. 
 
Het Exploitatiegebied wijkt af van het bestemmingsplangebied. Op de als bijlage 1 van deel C 
van dit Exploitatieplan is zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het 
Exploitatiegebied weergegeven. Het Exploitatiegebied is kleiner dan het 
bestemmingsplangebied vanwege: 
– de planologische wijziging van een bedrijfswoning naar een burgerwoning, aangezien 

het bedrijf behorende bij de bedrijfswoning niet kan worden voortgezet als gevolg van 
de ontwikkeling van het Exploitatiegebied; 

– de planologische wijziging van een bestaande burgerwoning in een agrarisch gebied / 
in het buitengebied naar binnen de bebouwde kom;  

– de planologische wijziging van een deel van een perceel waarbij dat deel planologisch 
in overeenstemming wordt gebracht met huidig gebruik; 

– de planologische wijziging van een strook groen waarbij dat deel in planologische 
overeenstemming wordt gebracht met huidig gebruik.  

 
Op de als bijlage 1 bij deel C van dit Exploitatieplan gevoegde kaart ‘Exploitatiegebied’ zijn 
zowel de bestemmingsplangrens als de grens van het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers 
weergegeven. Ter indicatie is in de onderstaande afbeelding de globale begrenzing van zowel 
het bestemmingsplangebied (zwarte begrenzing) als het Exploitatiegebied (blauwe 
begrenzing) weergegeven. 
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Luchtfoto met globale begrenzing bestemmingsplangebied (gele lijn) en Exploitatiegebied (zwarte onderbroken lijn) 
Bron: Geoweb 2022  

 
 
2.2. Grondgebruik 
 

Voor het grondgebruik in het Exploitatiegebied is door gemeente Bernheze een 
stedenbouwkundig verkavelingsplan opgesteld. (zie bijlage 1 van deel A van dit 
Exploitatieplan).  
 
Uit het verkavelingsplan kan het toekomstig grondgebruik van dit gebied worden afgeleid, 
onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 
- Uitgeefbaar gebied (bijv. sociale huurwoningen, 2^1-kapwoningen en vrijstaande 

woningen); 
- Openbaar gebied / Openbare ruimte (bijv. wegen en bijbehorende groenvoorzieningen). 
 
De bovenstaande onderverdeling van het grondgebruik vormt de basis voor de 
Exploitatieopzet, als beschreven in deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Het voorgenomen ruimtegebruik is weergegeven op de kaart ‘Grondgebruik’, die als bijlage 1 
van deel A van dit Exploitatieplan is gevoegd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kaart 
‘Grondgebruik’ aan de hand van het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld en verbijzonderd 
per kadastraal eigendom. De oppervlakten van het ruimtegebruik in de Exploitatieopzet 
kunnen daardoor soms enigszins afwijken van in het kadaster opgenomen 
perceeloppervlakten. Voor de ramingen die in het Exploitatieplan worden opgenomen zijn 
echter altijd de kadastrale oppervlakten leidend.  
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3. Eigendomssituatie 
 
 

In het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers is nog een aantal gronden in eigendom van private 
partijen. De gemeente beoogt (een deel van) deze gronden minnelijk te verwerven voor 
vaststelling van dit Exploitatieplan. Private partijen met eigendom in het Exploitatiegebied 
hoeven hun gronden niet aan de gemeente te verkopen, zij kunnen op basis van dit 
Exploitatieplan ook een beroep op zelfrealisatie doen.  

 
 
3.1. Te verwerven gronden 
 

De eigendomssituatie in het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers is weergegeven op de 
‘Eigendommenkaart’, die als bijlage 2 van deel A van dit Exploitatieplan is opgenomen. Uit 
deze kaart kan worden geconcludeerd dat – verspreid in het Exploitatiegebied – in totaal 11 
kadastrale percelen in eigendom zijn van een 8-tal particulieren c.q. private partijen. 
 
De gemeente beoogt (een deel van) deze gronden vóór vaststelling van het Exploitatieplan 
minnelijk te verwerven of het kostenverhaal anderszins te verzekeren, teneinde de realisatie 
van het Bestemmings- en Exploitatieplan te kunnen garanderen. Indien dit niet mogelijk blijkt 
te zijn, beoogt de gemeente tevens na vaststelling van het Bestemmingsplan Heeswijkse 
Akkers en het Exploitatieplan Heeswijkse Akkers (een deel van) deze eigendommen minnelijk 
te verwerven en/of het kostenverhaal te verzekeren door middel van posterieure 
grondexploitatieovereenkomst(en). 
 
In het geval geen minnelijke overeenstemming kan worden bereikt met de eigenaren van de 
betrokken gronden in het Exploitatiegebied, zal de gemeente, indien noodzakelijk, overgaan 
tot het gebruik van het instrument onteigening. Mocht een eigenaar daarbij een succesvol 
beroep op zelfrealisatie doen, waardoor onteigening van het betreffende particuliere eigendom 
niet aan de orde is, dan moeten de eisen en regels, zoals opgenomen in dit Exploitatieplan en 
Exploitatieopzet, eveneens in acht worden genomen. Hiermee blijft het kwaliteitsniveau voor 
de realisatie van het Bestemmingsplan gewaarborgd. 
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4. Omschrijving werken en werkzaamheden 
 
 

Als onderdeel van het Bestemmingsplan Heeswijkse Akkers moeten voor de realisatie van het 
Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. In dit 
hoofdstuk worden de benodigde werken, werkzaamheden en voorzieningen omschreven, die 
betrekking hebben op het Bouw- en Woonrijp maken van de Uitgeefbare gronden, de aanleg 
van de Nutsvoorzieningen en de inrichting van de Openbare ruimte.  

 
 
4.1. Bouwrijp maken 
 

In het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
het Bouwrijp maken voorzien: 
 
- het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en ondergrondse obstakels; 
- het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
- het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
- het dempen van sloten en watergangen; 
- het treffen van grondwater regulerende maatregelen; 
- het afvoeren van grondwater; 
- het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
- het aanleggen van bouwwegen; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 

 
 
4.2. Nutsvoorzieningen 
 

In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
Nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse voorzieningen, voorzien: 
 
- aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van nutsvoorzieningen 

waaronder in ieder geval wordt verstaan: leidingen voor gas, water, elektra, telefoon, 
glasvezel of kopernetwerk, inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, zoals 
transformatorhuisjes, verdeelkasten en installaties/gebouwen voor duurzame 
energievoorzieningen. 

 
 

4.3. Woonrijp maken 
 

In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
het (her)inrichten van de Openbare ruimte voorzien: 
- het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een open verharding als 

asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeersregulerende) voorzieningen; 
- het aanleggen van trottoirs, voet- en rijwielpaden en parkeerplaatsen;  
- het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; 
- het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, sierende elementen 

en afrasteringen in de openbare ruimte; 
- het aanleggen van groenvoorzieningen; 
- het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen; 
- en overige voorkomende werkzaamheden. 
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5. Eisen en regels exploitatieplan 
 
 

In een exploitatieplan Heeswijkse Akkers moeten, voor zover nodig, en kunnen nadere eisen 
en regels worden gesteld in het kader van de uitvoering van het Bestemmingsplan Heeswijkse 
Akkers.  
 
Deze zogenoemde locatie-eisen hebben betrekking op:  
1. voor zover nodig een fasering en zo nodig koppelingen (artikel 6.12 lid 1 onder c Wro), 
2. het voorgenomen grondgebruik (artikel 6.13 lid 2 onder a Wro), 
3. eisen voor en regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (artikel 6.13 

lid 2 onder b en c Wro), 
4. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid sociale woningbouw (artikel 6.13 lid 2 

onder d Wro), 
5. de uitwerking van de regels voor uitvoerbaarheid particulier opdrachtgeverschap (artikel 

6.13 lid 2 onder d Wro),  
6. regels voor het afwijken bij een omgevingsvergunning van bij het exploitatieplan 

aangegeven regels (artikel 6.13 lid 2 onder e Wro). 
 
De bovengenoemde locatie-eisen worden onderstaand nader toegelicht.  
 
 

5.1. Fasering en koppelingen 
 
De exploitatieopzet moet, voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen, 
bevatten.  
 
Deze fasering en koppelingen geven inzicht in tijdsaspecten voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan.  
 
In hoofdstuk 1.2 van deel B van dit Exploitatieplan is weergegeven op welke wijze de fasering 
van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen in de Exploitatieopzet is 
opgenomen.  
 
In dit Exploitatieplan zijn locatie-eisen voor fasering niet van toepassing, maar zijn wel enkele 
locatie-eisen voor koppelingen opgenomen. In hoofdstuk 3.1 van deel C van dit Exploitatieplan 
zijn de regels voor koppelingen van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen. Met de 
koppelingseisen wordt vastgelegd aan welke eisen voldaan moet worden, voordat een 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, verleend mag worden. Indien bij de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, niet wordt voldaan aan de koppelingseisen, dan 
kan deze omgevingsvergunning niet worden verleend door de gemeente Bernheze. 
 
 

5.2. Voorgenomen grondgebruik 
 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om het voorgenomen grondgebruik, ten behoeve van 
een zorgvuldige ruimtelijke en functionele uitvoering van het bestemmingsplan, bindend voor 
te schrijven.  
 
Dit voorgenomen grondgebruik geeft inzicht in de uitgeefbare gronden en in de gronden voor 
de toekomstige openbare ruimte in het exploitatiegebied.  
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In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
Voor dit Exploitatieplan zijn de regels voor het voorgenomen grondgebruik niet van toepassing.  

 
 
5.3. Werken en werkzaamheden 

 
Een exploitatieplan kan tevens eisen stellen voor de werken en werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen, en het inrichten 
van de Openbare Ruimte in het Exploitatiegebied. Ook kan het exploitatieplan regels stellen 
omtrent het uitvoeren van deze bedoelde werken en werkzaamheden. 
 
Deze eisen en regels geven de kwalitatieve voorschriften weer voor de inrichting van het 
exploitatiegebied, waardoor in het gehele exploitatiegebied eenzelfde kwaliteit en uitvoering 
van de werken en werkzaamheden wordt bewerkstelligd. 
 
In hoofdstuk 4 van deel A van dit Exploitatieplan worden de voorziene werken en 
werkzaamheden omschreven.  
 
In hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de eisen en regels voor de voornoemde 
werken en werkzaamheden van het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 

 
5.4. Sociale woningbouw  

 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
sociale woningbouw mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en situering. Sociale 
woningbouw betreft de woningbouwcategorieën sociale huur- en sociale koopwoningen. 
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
In hoofdstuk 3.2 van deel C van dit Exploitatieplan zijn de regels voor sociale woningbouw in 
het onderhavige Exploitatieplan opgenomen.  
 
In dit Exploitatieplan zijn eisen voor sociale woningbouw opgenomen. In het Exploitatiegebied 
zijn in ieder geval 12 sociale huurwoningen opgenomen. De uitgeefbare gronden voor sociale 
huurwoningen zijn aangewezen binnen het Exploitatieplangebied. Deze gronden zijn 
weergegeven op de kaart in bijlage 6 behorende bij deel C van dit Exploitatieplan en betreft de 
woningen binnen het met geel omlijnde gebied. Deze locatie is bepaald op basis van 
stedenbouwkundige uitgangspunten. 
 
Een sociale huurwoning is een woning met een huur onder de huurgrens als bedoeld in artikel 
13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, deze huurgrens betreft € 763,47 per 
maand, prijspeil 2022. Deze huurtoeslaggrens wordt jaarlijks geïndexeerd vastgesteld door de 
Rijksoverheid.  
 
Voor deze sociale huurwoningen geldt een handhavingstermijn van minimaal 15 jaar. Indien 
hier niet aan wordt voldaan moet er, na ingebrekestelling, aan de gemeente een boete worden 
betaald.  
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5.5. Geliberaliseerde woningen voor middenhuur 
 

Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de Uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
bouwplannen voor geliberaliseerde woningen voor middenhuur worden bestemd, bindend voor 
te schrijven in aantal en situering.  

 
Deze uitgeefbare gronden geven aan waar in het Exploitatiegebied aangewezen bouwplannen 
voor geliberaliseerde woningen voor middenhuur door het bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. 

 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  

 
Voor dit Exploitatieplan zijn de regels voor geliberaliseerde woningen voor middenhuur niet 
van toepassing.  

 
 
5.6. Particulier opdrachtgeverschap 

 
Een exploitatieplan maakt het mogelijk om de uitgeefbare gronden, waarop enkel en alleen 
particulier opdrachtgeverschap mag plaatsvinden, bindend voor te schrijven in aantal en 
situering. Particulier opdrachtgeverschap betreft zowel individueel particulier 
opdrachtgeverschap als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  
 
Deze uitgeefbare gronden geven aan waar in het exploitatiegebied aangewezen bouwplannen 
voor particulier opdrachtgeverschap door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  
 
In hoofdstuk 2.2 van deel A van dit Exploitatieplan is het voorgenomen ruimtegebruik van het 
Exploitatiegebied toegelicht.  
 
Voor dit Exploitatieplan zijn de regels voor particuliere opdrachtgeverschap niet van 
toepassing. 
 
 

5.7. Afwijken van de regels van het exploitatieplan 
 
Ten slotte maakt een exploitatieplan het mogelijk om regels te stellen, bij de in het 
exploitatieplan aangegeven eisen en regels, met inachtneming waarvan bij een 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken.  
 
Deze regels zijn bij de desbetreffende eisen en regels in hoofdstuk 2 en 3 van deel C van dit 
Exploitatieplan opgenomen.  
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DEEL B: EXPLOITATIEOPZET 
 
 
1. Exploitatieopzet 

 
De Wro (artikel 6.13) en het Bro (artikel 6.2.3 tot en met 6.2.6) geven limitatief aan welke kosten 
in het Exploitatieplan mogen worden opgenomen. Daarnaast geeft het Bro (artikel 6.2.7) aan 
welke tot opbrengsten van de exploitatie worden gerekend. Onderstaand volgt een toelichting 
van de Exploitatieopzet en haar (verplichte) onderdelen van dit Exploitatieplan Heeswijkse 
Akkers. In bijlage 1 tot en met bijlage 4 van deel B van dit Exploitatieplan is in detail de 
Exploitatieopzet opgenomen.  
 
  

1.1. Aanduiding van het tijdvak 
 
De werkzaamheden in het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers - het bouwrijp maken van de 
gronden - zullen aanvangen, nadat het Bestemmingsplan Heeswijkse Akkers onherroepelijk is 
geworden. Dit is naar verwachting laatste kwartaal 2022. 
 
Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden plaatsvindt (de exploitatieperiode) 
bedraagt 7 jaar en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026. Dit betekent dat de 
gemeentelijke grondexploitatie per 1 januari 2027 zal worden beëindigd en afgesloten. 
 
 

1.2. Aanduiding van de fasering 
 
In de Exploitatieopzet is de uitgifte van gronden voor aangewezen Bouwplannen voorzien in 3 
jaar, te weten: 2023 tot en met 2025. De overige kosten zijn in het tijdvak van de 
Exploitatieopzet gefaseerd in afstemming met de uitgifte van gronden voor aangewezen 
Bouwplannen. 
 
In onderstaande tabel 1 is de fasering van de kosten en opbrengsten, zoals gehanteerd in de 
Exploitatieopzet procentueel opgenomen.  
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Tabel 1: fasering van de kosten en opbrengsten Exploitatieopzet 
 
Op basis van deze fasering worden alle kosten en opbrengsten, met inachtneming van 
indexeringen, naar één en hetzelfde moment (peildatum Exploitatieplan en Bestemmingsplan) 
“teruggerekend”, waarbij de totale kosten en totale opbrengsten contant worden gemaakt. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de parameters voor indexeringen en het contant maken van de 
totale kosten en totale opbrengsten opgenomen.  

Tabel 2: parameters Exploitatieopzet 
 
 

  

Fasering van de kosten en opbrengsten Boekwaarde 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kosten
Waarde van de gronden 100%
Waarde van de opstallen 100%
Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 100%
Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 100%
Kosten onderzoeken 50% 50%
Kosten bodemsanering en grondwerken 100%
Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 30% 30% 15% 15% 10%
Kosten van maatregelen 100%
Kosten buiten het exploitatiegebied 100%
Kosten voor toekomstige exploitaties
Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 100%
Kosten opstellen ruimtelijke plannen 100%
Kosten ontwerpcompetities
Gemeentelijke apparaatskosten 100%
Kosten tijdelijk beheer (netto) 100%
Planschadekosten 20% 20% 20% 20% 20%
Niet terugvorderbare belastingen
Rentekosten / -opbrengsten 100%

Opbrengsten
Uitgifte gronden 37% 39% 24%
Bijdragen en subsidies van derden
Bijdrage andere exploitaties 50% 50%

Parameters dynamische eindwaardeberekening

Startdatum exploitatie 1-1-2021
Einddatum exploitatie 1-1-2027

Prijspeildatum 1-1-2022

Kostenstijging 3,0% per jaar
Opbrengstenstijging 2,0% per jaar
Rentekosten 1,55% per jaar
Rente baten 1,55% per jaar
Rente contante waarde 1,55% per jaar
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1.3. Raming van de inbrengwaarde van de gronden 
 
Om de inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied te ramen, worden, conform 
artikel 6.2.3 Bro, tot de kosten gerekend, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan 
de inbrengwaarde van de gronden, de ramingen van: 
 
1. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
2. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten 

worden gesloopt; 
3. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
4. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatiegebied.  
 
Ad 1 en 2  
Alle eigendommen gronden en opstallen voor zover redelijkerwijs toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden in het Exploitatiegebied, zijn per peildatum 1 juni 2022 
getaxeerd conform artikel 40b tot en met 40f Onteigeningswet door een gecertificeerd en 
onafhankelijk taxateur. Op basis van deze taxatie is de waarde van de gronden geraamd op 
€ 2.815.000,00. De waarde van de opstallen, die in verband met de exploitatie van de gronden 
moeten worden gesloopt, is op basis van voornoemde taxatie geraamd op € 55.000,00. De 
totale inbrengwaarde van de gronden en opstallen bedraagt derhalve circa € 2.870.000,00.  
 
De taxatie inbrengwaarde is opgenomen in bijlage 1 van deel B van dit Exploitatieplan. 
 
Ad 3 
In de Exploitatieopzet worden kosten voor het vrijmaken van gronden in het 
Exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en 
zakelijke lasten voorzien geraamd op € 100.000,00. Deze kosten zijn aanvullend aan de taxatie 
inbrengwaarde geraamd. 
 
Ad 4 
De kosten voor sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 
kabels en leidingen in het Exploitatiegebied worden geraamd op € 112.050,00 exclusief 
kostenstijging. De kosten voor sloop zijn conform de raming van taxatie inbrengwaarde prijspeil 
1 juni 2022.  
 
In tabel 3 zijn de bovenstaande kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).  

 Tabel 3: raming van de inbrengwaarde van de gronden en sloopkosten  
 

  

Inbrengwaarde gronden
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.3.a Waarde van de gronden 2.815.000€    -€                 2.815.000€    
6.2.3.b Waarde van de opstallen 55.000€        -€                 55.000€        
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 100.000€       -€                 100.000€       
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen 112.050€       1.668€          113.718€       

Totaal inbrengwaarde gronden 3.082.050€    1.668€          3.083.718€    
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1.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
Naast een raming van de inbrengwaarde van de gronden, zijn de andere kosten in verband 
met de exploitatie geraamd. De raming heeft plaatsgevonden op grond van artikel 6.2.4 Bro 
tot en met artikel 6.2.6 Bro. Daarbij is uitgegaan van objectief vastgestelde prijzen en waarden, 
die in het vrij maatschappelijk verkeer door een redelijk handelende partij zouden worden 
gehanteerd per prijspeil 1 januari 2022.  
 
Op grond van artikel 6.13 lid 6 Wro moeten de kosten in verband met werken, werkzaamheden 
en maatregelen waarvan het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke 
toerekenbaar zijn aan het Exploitatieplan, naar evenredigheid worden opgenomen in de 
exploitatieopzet. In deze bepaling zijn de onderstaande drie criteria terug te vinden: 
 Profijt: het Exploitatiegebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 

werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen of 
riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen een groter 
gebied kan worden ontwikkeld. 

 Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of worden 
mede ten behoeve van het plan gemaakt.  

 Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
In onderstaande tabel 4 zijn de kostensoorten inclusief kostenstijging opgenomen, die in dit 
Exploitatieplan voorzien zijn (al dan niet deels gerealiseerd).  

Tabel 4: raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 
 
De raming van de kosten voor de aanleg van voorzieningen in en buiten het 
Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers, als opgenomen in tabel 4, zijn door de gemeente 
marktconform op prijspeil 1-1-2022 geraamd en als zodanig in de Exploitatieopzet opgenomen. 
 
Voor een nadere specificatie en technische omschrijvingen van werken, werkzaamheden en 
maatregelen wordt verwezen naar bijlage 2 (Programma van Eisen) van deel C van dit 
Exploitatieplan. 
 

  

Andere kosten in verband met de exploitatie
Nominaal Kostenstijging Totaal

6.2.4.a Kosten onderzoeken 46.550€        347€             46.897€        
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 7.600€          113€             7.713€          
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.660.000€    99.846€        1.759.846€    
6.2.4.d Kosten van maatregelen 330.000€       -€                 330.000€       
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 41.679€        1.890€          43.569€        
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen) -€                 -€                 -€                 
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 259.820€       -€                 259.820€       
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 117.384€       -€                 117.384€       
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                 -€                 -€                 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 196.965€       -€                 196.965€       
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 9.000€          134€             9.134€          
6.2.4.l Planschadekosten 195.000€       15.139€        210.139€       
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                 -€                 -€                 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 114.768€       114.768€       

Totaal andere kosten in verband met de exploitatie 2.978.767€    117.468€       3.096.235€    
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Binnen het Exploitatieplangebied van Heeswijkse Akkers worden werkzaamheden voorzien en 
investeringen gemaakt, die toe te rekenen zijn aan het plangebied Kamersche Hoef. Het betreft 
de kostenposten voor overstort en de ontsluitingsweg, die aan de rand van het 
Exploitatieplangebied Heeswijkse Akkers gelegen is. 
 
De ontsluitingsweg is deels toe te rekenen aan het Exploitatieplangebied Heeswijkse Akkers 
en is deels toe te rekenen aan het plangebied Kamersche Hoef. De kosten van de 
ontsluitingsweg zijn toegerekend op basis van het aantal woningen in het 
Exploitatieplangebied Heeswijkse Akkers en het plangebied Kamersche Hoef (respectievelijk 
72 en 139 woningen). De overstort is eveneens aan de beide plangebieden toegerekend op 
basis van het aantal woningen, zoals voorzien in de beide plangebieden.  
De investeringen voor de overstort en ontsluitingsweg zijn volledig opgenomen in dit 
Exploitatieplan. Voor het toe te rekenen deel aan het plangebied Kamersche Hoef zijn een 
tweetal bijdragen aan de opbrengstenzijde van de Exploitatieopzet opgenomen. Deze 
bijdragen dienen door de gemeente als toe te rekenen kosten bij de ontwikkeling van het 
plangebied Kamersche Hoef te worden betrokken, hetzij privaatrechtelijk hetzij 
publiekrechtelijk.  
 
De raming van de kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht, kosten 
opstellen ruimtelijke plannen en gemeentelijke apparaatskosten, ook wel de 
planontwikkelingskosten genaamd, zijn conform de ministeriële regeling plankosten 
Exploitatieplan (Plankostenscan) versie 2021 opgenomen. Deze plankostenscan (vragenlijst, 
productenlijst en resultaat) is opgenomen in bijlage 3 van deel B van dit Exploitatieplan. Op 
basis van het op 10 januari 2022 gepubliceerde indexpercentage voor CAO-lonen zijn deze 
waardes vervolgens geïndexeerd met 2,1%. 
 
De kosten voor tegemoetkoming in planschade zijn op basis van de in opdracht van de 
gemeente Bernheze recent opgestelde planschaderisicoanalyse. Deze planschaderisico-
analyse is opgenomen als bijlage 5 van deel B van dit Exploitatieplan. In totaal zijn deze kosten 
geraamd op € 195.000,00, exclusief kostenstijging. 
 
De totale kosten op eindwaarde van de in tabel 3 en 4 opgenomen kosten bedragen 
€ 6.179.953,00. Aan de hand van de in tabel 2 genoemde parameters komt de contante 
waarde van de totale kosten uit op € 5.722.497,00. 
 
 

1.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
Op grond van artikel 6.2.7 Bro worden tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 
6.13, eerste lid, onder c, ten derde Wro, gerekend de ramingen van de volgende opbrengsten: 
 
• van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied; 
• van bijdrage en subsidies van derden; 
• welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van 

gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
In het Exploitatiegebied Heeswijkse Akkers omvat het woningbouwprogramma in totaal 72 
woningen / kavels, als volgt verdeeld: 
  
1. 12 grondgebonden woningen in de sociale sector (1.393 m²) en 
2. 60 grondgebonden woningen in de vrije sector (15.040 m²). 

  



 
Gemeente Bernheze | Heeswijkse Akkers  Blad 20 
 
 
 
 
 

 
1016.1079-EP3d1 

 
Disclaimer: Dit rapport is bestemd voor de in dit rapport genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt 

geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

In onderstaande tabel 5 wordt aangegeven welke opbrengsten, incl. opbrengstenstijging, 
worden verkregen uit de uitgifte van gronden in het Exploitatiegebied. Voor een gedetailleerde 
onderbouwing van de uitgifteprijzen per categorie wordt verwezen naar het Grondprijsadvies 
Heeswijkse Akkers 2022 in bijlage 4 van deel B van dit Exploitatieplan.  
 
Daarnaast is een tweetal bijdragen van het plangebied Kamersche Hoef aan de 
opbrengstenzijde opgenomen. Een bijdrage voor de in dit exploitatieplan (onder de kostensoort 
kosten aanleg voorzieningen) opgenomen bovenwijkse investeringen voor de overstort en een 
bijdrage voor de ontsluitingsweg. 

Tabel 5: raming van de opbrengsten van de exploitatie 
 
De totale opbrengsten op eindwaarde van de in tabel 5 opgenomen opbrengsten bedragen 
€ 7.350.618,00. Aan de hand van de genoemde parameters in tabel 2, bedragen de totale 
opbrengsten op contante waarde € 6.806.506,00. 
 
 

1.6. Rente kosten/baten 
 
Op basis van de onderdelen kostenraming, opbrengstenraming en de fasering ontstaan er 
kasstromen. Wanneer de kasstroom per jaar negatief is, “dient” over dit saldo rente betaald te 
worden: als het ware wordt dan rente betaald over het geleende werkkapitaal. Wanneer de 
kasstroom per jaar positief is, “wordt” over dit saldo rente ontvangen: als het ware ontvang je 
dan rente over het gespaarde werkkapitaal. Het percentage voor deze rente (kosten en baten) 
is in tabel 2 weergegeven. In de volgende tabel is de berekening van de rentekosten en 
rentebaten weergegeven.  

 

Opbrengsten van de exploitatie
Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Nominaal Opbrengstenstijging Totaal

6.2.7.a Uitgifte gronden 6.498.649€    308.969€                 6.807.618€     

Rijwoning sociale huur 20.078,20€      12,00           st 240.938€       3.623€                    244.561€        
Rijwoning koop (goedkoop) 410,00€          1.124,54      m2 461.061€       22.498€                  483.558€        
Rijwoning koop (middelduur) 475,00€          2.021,07      m2 960.010€       46.844€                  1.006.854€     
Rijwoning koop (duur) 535,00€          2.541,69      m2 1.359.805€    66.352€                  1.426.157€     
2^1-kapwoning 315,00€          4.494,06      m2 1.415.628€    69.076€                  1.484.704€     
Vrijstaand 450,00€          2.588,00      m2 1.164.600€    56.827€                  1.221.427€     
Patiowoning 395,00€          2.269,89      m2 896.607€       43.750€                  940.357€        

6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                 -€                           -€                  

6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties 543.000€       -€                           543.000€        

* Bijdrage Kamersche-Hoef - riooloverstort 211.000,00€    1,00             post 211.000€       
* Bijdrage Kamersche-Hoef - ontsluitingsweg 332.000,00€    1,00             post 332.000€       

TOTAAL OPBRENGSTENRAMING 7.041.649€    308.969€                 7.350.618€     
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Tabel 6: Rentekosten en –baten exploitatie 

Kosten incl. inflatie 6.077.457€    3.909.716€    699.183€       604.914€       310.088€       319.391€       234.165€       -€       
Opbrengsten incl. inflatie 7.350.618€    -€              271.500€       2.772.294€    2.630.122€    1.676.703€    -€              -€       
Saldo op datum 3.909.716-€    4.367.582-€    2.267.901-€    16.980€        1.374.555€    1.161.696€    -€       

Renteparameter (lasten) 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55%
Renteparameter (baten) 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55%

Rentesaldo 102.496-€       30.184-€        33.719-€        17.509-€        131€             10.612€        8.969€          -€       
NCW Rentesaldo 94.909-€        

1-7-20271-7-2025 1-7-2026Rente Totaal 31-12-2021 1-7-2022 1-7-2023 1-7-2024
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2. Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 
gronden 

 
 
De kosten en opbrengsten van de exploitatieopzet, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van deel B 
van dit Exploitatieplan, worden gefaseerd opgenomen in het tijdvak van de Exploitatieopzet, 
waardoor de kosten en opbrengsten onderhevig worden aan de gevolgen van inflatie en van 
rentekosten/-baten (dynamische eindwaardeberekening). Rekening houdend met deze 
fasering worden alle kosten en opbrengsten naar één en hetzelfde moment “teruggerekend”. 
Hierdoor worden de totale kosten en totale opbrengsten contant gemaakt. 
 
Op grond van artikel 6.16 Wro mogen de contante kosten verhaald worden tot de som van de 
contante opbrengsten in de exploitatieopzet, verminderd met de contante waarde van 
ontvangen bijdragen en subsidies: de zogenaamde macro-aftopping. 
 
De totale contante kosten worden vervolgens verdeeld (omgeslagen) over alle percelen 
waarop een (deel van een) Bouwplan mogelijk is. Onder een Bouwplan wordt op grond van 
artikel 6.2.1 Bro verstaan: 
 
• de bouw van één of meer woningen of hoofdgebouwen; 
• de uitbreiding van een gebouw met minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte of één of meer 

woningen; 
• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden in 

gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden mits tenminste 10 woningen worden 
gerealiseerd; 

• de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen, die voor andere doeleinden in 
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel/dienstverlening/kantoor of horecadoeleinden 
mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies minimaal 1.500 m² 
brutovloeroppervlakte bedraagt; 

• de bouw van kassen met een oppervlakte van minimaal 1.000 m² brutovloeroppervlakte. 
 
De totale contante kosten, de contante waarde van de ramingen in paragraaf 1.3 en paragraaf 
1.4 van deel B van dit Exploitatieplan, bedragen voor het Exploitatieplan € 5.722.497,00.  
 
Hierop dient de contante waarde van de (gerealiseerde) bijdrage en subsidies van derden van 
dit Exploitatieplan in mindering te worden gebracht, zijnde € 502.806,00.  
 
Dit resulteert in een totaal aan contante te verhalen kosten van dit Exploitatieplan ter grootte 
van € 5.219.691,00. 
 
De totale contante opbrengsten, de contante waarde van de raming in paragraaf 1.5 van deel 
B van dit Exploitatieplan, exclusief bijdrage en subsidies van derden, bedragen voor het 
Exploitatieplan € 6.303.700,00.  
 
De totaalsom van de contante kosten is derhalve lager dan de totaalsom van de contante 
opbrengsten. Alle kosten van het Exploitatieplan kunnen dus worden verhaald. 
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De bruto Exploitatiebijdrage, die bij het verlenen van de omgevingsvergunning moet worden 
berekend, wordt op grond van artikel 6.18 Wro als volgt berekend: 
 
1. Ten eerste worden in het exploitatieplan uitgiftecategorieën vastgesteld (paragraaf 1.5 van 

deel B van dit Exploitatieplan). Zonodig wordt daarbinnen een verder onderscheid 
aangebracht.  

2. Vervolgens wordt per onderscheiden categorie een basiseenheid vastgesteld in een 
hoeveelheid vierkante meters grondoppervlakte, een hoeveelheid vierkante meters 
vloeroppervlakte of een andere hiermee vergelijkbare maatstaf.  

3. Per categorie wordt een gewichtsfactor vastgesteld, deze wordt bepaald door de laagste 
eenheidsprijs per m² op “1” te zetten en de overige eenheidsprijzen hieraan te relateren. 

4. Daarna worden, door elke basiseenheid te vermenigvuldigen met een per categorie 
vastgestelde gewichtsfactor, gewogen eenheden vastgesteld. 

5. Vervolgens worden de gewogen eenheden in het exploitatiegebied bij elkaar opgeteld tot 
een totaal van gewogen eenheden van het exploitatieplan.  

6. Ten slotte is het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid dan het ten hoogste verhaalbare 
bedrag, bedoeld in artikel 6.16 Wro, gedeeld door het overeenkomstig het totaal berekende 
aantal gewogen eenheden. 

 
In onderstaande tabel 7 is de berekening van het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
weergegeven. 

Tabel 7: berekening verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
 
Op basis van de in de omgevingsvergunningaanvraag opgenomen Bouwplannen kan de bruto 
Exploitatiebijdrage worden berekend. De bruto Exploitatiebijdrage wordt bepaald door het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid te vermenigvuldigen met de uitgiftecategorieën die 
in de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn opgenomen. 
 
Bij zelfrealisatie wordt de bepaalde bruto Exploitatiebijdrage vervolgens met de navolgende 
kosten verminderd (artikel 6.19 Wro): 
 
1. De inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, voor zover deze 

niet volgens het exploitatieplan buiten het kostenverhaal blijven; 

Verhaalbaar bedrag per gewogen eenheid Eenheidsprijs Gewichtsfactor Gewogen 
Programma (per m²) eenheden

nominaal contant
Rijwoning sociale huur 1.392,52             173,02€         1,00                 1.393            1.402            
Rijwoning koop (goedkoop) 1.124,54             410,00€         2,37                 2.665            2.693            
Rijwoning koop (middelduur) 2.021,07             475,00€         2,75                 5.548            5.608            
Rijwoning koop (duur) 2.541,69             535,00€         3,09                 7.859            7.943            
2^1-kapwoning 4.494,06             315,00€         1,82                 8.182            8.270            
Vrijstaand 2.588,00             450,00€         2,60                 6.731            6.803            
Patiowoning 2.269,89             395,00€         2,28                 5.182            5.238            

Totaal gewogen eenheden 37.559          37.955          

Maximaal contant verhaalbare kosten 5.219.691      

Maximaal te verhalen kosten per gewogen eenheid 137,52€        
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2. De eventuele kosten die in verband met de exploitatie van de betreffende gronden door de 
aanvrager zijn gemaakt, welke kosten voor de berekening van het te verhalen bedrag niet 
hoger kunnen zijn dan de raming van die kosten in het exploitatieplan. 
 

Na aftrek van de bovenstaande waarde van de Uitgeefbare gronden en de bovenstaande 
kosten resteert de netto Exploitatiebijdrage. Deze netto Exploitatiebijdrage is de aanvrager 
van de omgevingsvergunning aan de gemeente verschuldigd en aanvrager dient deze netto 
Exploitatiebijdrage, binnen de daartoe in de omgevingsvergunning gestelde termijn, aan de 
gemeente te voldoen.  
 
Tot slot kan de netto Exploitatiebijdrage, voor de berekening van het saldo van de aanvrager 
van de omgevingsvergunning, worden verminderd met de aankoopwaarde voor de Openbare 
ruimte van de desbetreffende zelfrealisatie. 
 
De eerdergenoemde netto Exploitatiebijdrage is berekend op contante waardedatum 
1 januari 2022. De netto Exploitatiebijdrage wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan het 
moment van verlening omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in tabel 
2 opgenomen parameter rente contante waarde. 
 
Als laatste dient te worden opgemerkt, dat uit de vastgelegde berekeningssystematiek in de 
Wro voor de netto Exploitatiebijdrage volgt, dat bij zelfrealisatie van de eigendommen waarop 
hoge kosten drukken en lage of geen opbrengsten voorzien zijn, een netto Exploitatiebijdrage 
door de aanvrager van de omgevingsvergunning kan worden ontvangen. Terwijl bij 
zelfrealisatie van de eigendommen waarop lage kosten en hoge opbrengsten rusten, een 
netto Exploitatiebijdrage dient te worden betaald. Het kan voorkomen dat de in een 
Exploitatieplan geraamde kosten op een bepaald eigendom de geraamde opbrengsten zullen 
overtreffen. In dat geval heeft de aanvrager van de omgevingsvergunning recht op een te 
ontvangen netto Exploitatiebijdrage op basis van het Exploitatieplan. De vergunninghouder 
kan echter pas een beroep doen op deze vergoeding als de met het perceel verband 
houdende in het Exploitatieplan opgenomen prestaties zijn verricht. Die prestaties kunnen 
niet alleen bestaan uit de uitvoering van de in het Exploitatieplan voorziene werken en 
werkzaamheden, maar ook uit de overdracht aan de gemeente van gronden, bestemd voor 
Openbare ruimte. Wanneer een vergunninghouder weigert dergelijke gronden over te 
dragen, terwijl dit wel in het Exploitatieplan voorzien was, kan de gemeente op haar beurt 
weigeren de netto Exploitatiebijdrage te verstrekken. 
 
In onderstaande tabel 8 is de voorbeeldberekening van de netto Exploitatiebijdrage per 
eigenaar weergegeven, indien deze exploitant een succesvol beroep op zelfrealisatie doet1. 
 
 
 

                                                      
1 In de berekening is uitgegaan van een fictieve toekomstige situatie van een grondeigenaar met een fictieve inbrengwaarde en 
fictieve gewogen eenheden. De contante kosten en opbrengsten zijn op het Exploitatieplan Heeswijkse Akkers gebaseerd. 
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Tabel 8: voorbeeldberekening netto Exploitatiebijdrage individuele eigenaar 
   

Voorbeeldberekening exploitatiebijdrage te betalen per omgevingsvergunning

Stap 1: gegevens ingediende omgevingsvergunning

A Inbrengwaarde perceel 200.000€       
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
C Openbaar gebied perceel 40%
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 4.000            
E Zelfverrichte werkzaamheden -€              

Stap 2: berekening exploitatiebijdrage per omgevingsvergunning

F Totaal contante kosten 5.219.691€    
G Totaal contante opbrengsten 6.303.700€    

H Maximaal verhaalbare kosten ( = minimum van F en G) 5.219.691€    

I Totaal aantal gewogen eenheden exploitatieplan 37.955          
J Maximaal verhaalbare kosten per gewogen eenheid 137,52€        
D Totaal aantal gewogen eenheden omgevingsvergunning 4.000            

K Maximaal te verhalen kosten op omgevingsvergunning ( = J x D / bruto exploitatiebijdrage ) 550.089€       

A Inbrengwaarde perceel 200.000€       
B Uitgeefbaar gebied perceel 60%
L Inbrengwaarde zelf te bebouwen deel perceel ( = A x B ) 120.000€       

E Zelfverrichte werkzaamheden aanvrager omgevingsvergunning -€              

M Netto exploitatiebijdrage omgevingsvergunning ( =  K - L - E ) 430.089€       
te verbinden aan verlening van de omgevingsvergunning 

Stap 3: saldo eigenaar perceel, bij aankoop openbaar deel tegen getaxeerde inbrengwaarde door gemeente

A Inbrengwaarde perceel 200.000€       
C Openbaar gebied perceel 40%
N Inbrengwaarde openbaar deel perceel ( = A x C ) 80.000€        

O Saldo eigenaar perceel bij aankoop openbaar deel ( = M - N ) 350.089€       
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3. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
 

 
De in de Exploitatieopzet opgenomen begroting van kosten en opbrengsten is voor een groot 
deel gebaseerd op ramingen.  
 
Per 1 januari 2022 zijn er verschillende percelen verworven, zijn er diverse onderzoeken 
gedaan en zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment zijn er nog geen 
opbrengsten uit gronduitgifte of anderszins in het kader van dit Exploitatieplan gerealiseerd. 
Een overzicht van de gerealiseerde kosten en opbrengsten, bij vaststelling van het 
Exploitatieplan, is op grond van artikel 6.2.8 Bro in onderstaande tabel 9 weergegeven. 

Tabel 9: gerealiseerde kosten en opbrengsten Exploitatieplan 
 
 
 

Percentage gerealiseerde kosten 
Begroot Gerealiseerd %

per 31/12/2021
Kostensoort
6.2.3.a Waarde van de gronden 2.815.000€         2.083.284€       74%
6.2.3.b Waarde van de opstallen 55.000€             -€                 
6.2.3.c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. 100.000€           85.000€           85%
6.2.3.d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen 113.718€           -€                 
6.2.4.a Kosten onderzoeken 46.897€             36.373€           78%
6.2.4.b Kosten bodemsanering en grondwerken 7.713€               -€                 
6.2.4.c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied 1.759.846€         225.143€          13%
6.2.4.d Kosten van maatregelen 330.000€           330.000€          100%
6.2.4.e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) 43.569€             -€                 
6.2.4.f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen) -€                  -€                 
6.2.4.g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht 259.820€           59.592€           23%
6.2.4.h Kosten opstellen ruimtelijke plannen 117.384€           113.863€          97%
6.2.4.i Kosten ontwerpcompetities -€                  -€                 
6.2.4.j Gemeentelijke apparaatskosten 196.965€           187.116€          95%
6.2.4.k Kosten tijdelijk beheer (netto) 9.134€               6.048€             66%
6.2.4.l Planschadekosten 210.139€           -€                 
6.2.4.m Niet terugvorderbare belastingen -€                  -€                 
6.2.4.n Rentekosten / -opbrengsten 114.768€           12.272€           10,7%

Totaal kosten 6.179.953€         3.138.692€       51%

Opbrengstensoort
6.2.7.a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied 6.807.618€         -€                 
6.2.7.b Bijdragen en subsidies van derden -€                  -€                 
6.2.7.c Bijdrage andere exploitaties 543.000€           -€                 

Totaal opbrengsten 7.350.618€         -€                 
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4. Herziening en afrekening exploitatieplan 
 
 
4.1. Herziening van het Exploitatieplan (artikel 6.15 Wro) 

 
Een exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien, totdat de 
in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. 
Indien tegen het exploitatieplan beroep is ingesteld, vangt deze termijn aan op de dag nadat 
een beslissing omtrent het exploitatieplan onherroepelijk is geworden. 
 
Bij een herziening van een exploitatieplan is artikel 6.15, eerste lid Wro, niet van toepassing 
en kan de mededeling, bedoeld in artikel 6.15, tweede lid Wro, achterwege blijven voor zover 
de herziening uitsluitend betrekking heeft op:  
 
• een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;  
• een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
• een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of  
• andere niet-structurele onderdelen. 

 
Deze herziening kan ertoe leiden dat eigenaren die nog geen omgevingsvergunning hebben 
aangevraagd, een hogere of een lagere exploitatiebijdrage moeten betalen dan in het geval 
de eigenaren voor de herziening hun omgevingsvergunningaanvraag hadden ingediend. 
 
De daadwerkelijk te betalen exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning 
is af te leiden uit de laatst vastgestelde herziening van het exploitatieplan. 
 
 

4.2. Afrekening van het Exploitatieplan (artikel 6.20 Wro) 
 

Binnen drie maanden na uitvoering van de in een exploitatieplan voorziene werken, 
werkzaamheden en maatregelen stellen burgemeester en wethouders een afrekening van het 
Exploitatieplan vast. 
 
Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op grond van de totale 
kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het Exploitatiegebied. De basiseenheden en 
gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde exploitatiebijdrage, 
worden ook toegepast bij de herberekening.  
 
Indien een herberekende exploitatiebijdrage meer dan vijf procent lager is dan een betaalde 
exploitatiebijdrage, betaalt de gemeente binnen een maand na vaststelling van de afrekening 
het verschil, voor zover het groter is dan vijf procent, naar evenredigheid terug met rente aan 
degene die ten tijde van de betaling van de bijdrage, of een gedeelte daarvan, houder was van 
de desbetreffende omgevingsvergunning, of diens rechtsopvolger.  
 
Indien ten minste negentig procent van de in het Exploitatieplan begrote kosten is gerealiseerd, 
wordt op verzoek met betrekking tot de desbetreffende exploitatiebijdrage een afrekening 
opgesteld.  
 
Tegen een besluit omtrent de afrekening en de herberekende exploitatiebijdrage kan beroep 
worden ingesteld. 
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DEEL C: REGELS 
 
 
1. Begrippen 
 
 
Bestemmingsplan : Het bestemmingsplan “Heeswijkse Akkers”. 
 
Bouwplan : Een aangewezen bouwplan als gedefinieerd in artikel 6.2.1 Bro 
 
Bouwrijp maken : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 

het bouwrijp maken voorzien: 
• het ontdoen van bebouwing, bouwresten en andere boven- en onder-

grondse obstakels; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein; 
• het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken; 
• het dempen van sloten en watergangen; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen; 
• het afvoeren van grondwater; 
• het aanleggen van duikers, rioleringen en gemalen, persleidingen; 
• het aanleggen van bouwwegen; 
• overige voorkomende werkzaamheden. 

 
Exploitatiebijdrage : De door een aanvrager van de omgevingsvergunning aan de gemeente 

verschuldigde betaling in de kosten van de grondexploitatie op grond van 
artikel 6.18 Wro en artikel 6.19 Wro. De exploitatiebijdrage wordt berekend 
op de contantewaardedatum, zijnde 1 januari 2021. De exploitatiebijdrage 
wordt vanaf de contantewaardedatum tot aan het moment verlening 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, geïndexeerd met de in paragraaf 
1.2 van deel B van dit Exploitatieplan opgenomen parameter. 

 
Exploitatieplan : Het exploitatieplan Heeswijkse Akkers als bedoeld in artikel 6.12 Wro en 

artikel 6.13 Wro. 
 
Exploitatiegebied : Het exploitatiegebied Heeswijkse Akkers waarop dit Exploitatieplan van 

toepassing is, zoals weergegeven in bijlage 1 van deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
Exploitatieopzet : De exploitatieopzet als bedoeld in artikel 6.13 lid 1 onder c Wro en als 

bedoeld in hoofdstuk 1 van deel B van dit Exploitatieplan. 
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Nutsvoorzieningen : In het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor 
de aanleg van nutsvoorzieningen, inclusief bijbehorende bovengrondse 
voorzieningen, voorzien conform het Programma van Eisen inrichting 
openbaar gebied, bijlage 2 van deel C: 
• aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van 

nutsvoorzieningen waaronder in ieder geval wordt verstaan verplaatsing 
of aanpassing van onder andere leidingen voor gas, water, elektra, 
telefoon, glasvezel of kopernetwerk, inclusief de nodige bovengrondse 
voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten en 
installaties/gebouwen voor duurzame energievoorzieningen. 

 
Openbare ruimte :  De gronden in en ten behoeve van het Exploitatiegebied waarop de 

openbare voorzieningen worden gereconstrueerd of gerealiseerd, 
waaronder openbare wegen, waterwegen en groenvoorzieningen. 

 
Uitgeefbare gronden : De gronden waarop één of meer Bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Woonrijp maken : In en ten behoeve van het Exploitatiegebied zijn de volgende werken en 

werkzaamheden voor het (her)inrichten van de openbare ruimte voorzien:  
• Het aanleggen en aanpassen van wegen en pleinen, zowel met een 

open verharding als asfalt, met bijbehorende (verkeers- en verkeers-
regulerende) voorzieningen; 

• Het aanleggen van openbare verlichting en brandkranen met 
aansluitingen; 

• Het plaatsen van straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondentoiletten, 
sierende elementen en afrastering in de openbare ruimte; 

• Het aanleggen van groenvoorzieningen; 
• Het aanleggen van waterbergingsvoorzieningen; 
• Overige voorkomende werkzaamheden. 
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2. Werken en werkzaamheden 
 
 
2.1. De bestekken en tekeningen voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het 

Bouwrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte, 
dienen te voldoen aan (I) de technische eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen, 
dat als bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is gevoegd. 

 
2.2. Als onderdeel van het Bouwrijp maken, dient het terrein te worden geëgaliseerd c.q. aangevuld 

met schoon zand c.q. grond (van milieuklasse Altijd toepasbaar (AW2000) Wonen en Industrie) 
tot maaiveldhoogte, een en ander zoals opgenomen in het Programma van Eisen, dat als 
bijlage 2 van deel C van dit Exploitatieplan is gevoegd. 

  
2.3. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp 

maken van het Exploitatiegebied, de aanleg van Nutsvoorzieningen en de inrichting van de 
Openbare ruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voorgelegd aan en is goedgekeurd 
door burgemeester en wethouders. 

 
2.4. De bestekken en tekeningen zullen worden getoetst aan de gestelde eisen in de in lid 2.1 

genoemde stukken en aan het stedenbouwkundig plan. Burgemeester en wethouders 
beslissen binnen zes weken na ontvangst van de bestekken en tekeningen omtrent de 
goedkeuring van deze stukken.  

 
2.5. De werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de door 

de gemeente goedgekeurde bestekken en tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de 
aanleg van Nutsvoorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte en overeenkomstig de 
eisen zoals opgenomen in de in lid 2.1 genoemde stukken. De partij die uitvoert, is 
aansprakelijk voor schade die zijn bouwactiviteiten veroorzaken.  

 
2.6. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het Bouwrijp maken, de aanleg van Nuts-

voorzieningen en het inrichten van de Openbare ruimte vinden plaats onder toezicht van een 
door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder. De toezichthouder geeft 
aanwijzingen over de route van het bouwverkeer. Na de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde toegang tot de gronden van het 
Exploitatiegebied, waarop de uitvoering plaatsvindt. De aanwijzingen van de toezichthouder 
dienen te worden opgevolgd. 

 
2.7. Partijen die de werken en werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht tot het onderhouden van 

de bouwwegen, totdat deze wegen als onderdeel van de Openbare ruimte Woonrijp zijn 
gemaakt.   

 
2.8. Zodra de werken en werkzaamheden zijn voltooid, wordt hiervan door partijen schriftelijk 

melding gedaan aan burgemeester en wethouders. Bij die melding wordt een voltooiingverslag 
gevoegd, dat een aanduiding van de werken en werkzaamheden inhoudt, waarop de melding 
betrekking heeft. 

 
2.9. Een voltooiingverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders. 

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten. 
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2.10. Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een voltooiingverslag, 
indien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt, dat de daarin begrepen werken 
en werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de goedgekeurde bestekken en 
tekeningen voor het Bouw- en Woonrijp maken, de aanleg van Nutsvoorzieningen en het 
inrichten van de Openbare ruimte en overeenkomstig de eisen, zoals opgenomen in de in lid 
2.1 en lid 2.2 genoemde stukken.  

 
2.11. Voor exploitant geldt na overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente een 

garantieperiode van 12 maanden, waarin hij eventuele gebreken voor zijn rekening herstelt. 
 
2.12. Het is verplicht de diensten, werken en werkzaamheden namens de gemeente openbaar aan 

te besteden volgens de richtlijnen 2014/24/EU van het Europees Parlement en de raad van 
26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van 
Richtlijn 2004/18/EG, zoals gepubliceerd in PbEU 2014, L 94/65 d.d. 28 maart 2014. Wat 
betreft opdrachten met een opdrachtsom onder het betreffende drempelbedrag uit de 
voornoemde richtlijnen, dient het gemeentelijk aanbestedingsbeleid te worden gevolgd 
waarvan de relevante delen zijn weergegeven op de website van de gemeente Bernheze onder 
url: https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/ondernemen/inkopen-en-
aanbesteden/. 

 
2.13. Om te garanderen dat aan het in lid 2.12 bepaalde wordt voldaan, dient exploitant de raming 

van de door deze exploitant aan te leggen openbare voorzieningen 13 weken voorafgaand aan 
de geplande aanleg ter controle aan de gemeente voor te leggen. Daarbij dient de exploitant 
tevens een aanbestedingsprotocol op te stellen in overleg met het cluster centrale inkoop van 
de gemeente Bernheze, waarin is aangegeven op welke wijze de opdracht voor de uitvoering 
van werken en werkzaamheden wordt gegund. Dit aanbestedingsprotocol dient aan 
burgemeester en wethouders te worden voorgelegd. Burgemeester en wethouders beslissen 
uiterlijk 8 weken na ontvangst van de raming en het protocol omtrent de instemming met het 
protocol. 

 
2.14. De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in 

overeenstemming met het aanbestedingsprotocol waarmee door burgemeester en wethouders 
is ingestemd. 

 
2.15. Het is verboden werken, werkzaamheden en bouwwerken, zoals omschreven in hoofdstuk 4 

van deel A van dit Exploitatieplan, uit te voeren in strijd met de eisen zoals opgenomen in de 
regels 2.1 tot en met 2.14 van hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 

 
 

  

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/ondernemen/inkopen-en-aanbesteden/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/ondernemen/inkopen-en-aanbesteden/
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3. Locatie-eisen 
 
 
3.1. Koppelingen 
 
3.1.1. Met de uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 

bouwen, mag pas worden begonnen, nadat dit bouwplan rechtstreeks ontsloten is via een 
bouwweg of bouwwegen, die voldoet aan de in hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 
 

3.1.2. De omgevingsvergunning, activiteit bouwen, wordt pas verleend, nadat dit bouwplan door twee 
wegen wordt ontsloten vanuit het Exploitatieplangebied, dit kan via een bouwweg of 
bouwwegen, die voldoen aan de in hoofdstuk 2 van deel C van dit Exploitatieplan. 

 
3.1.3. Zijn de onder artikel 3.1.2. ontsluitingswegen niet ontsloten via de Hoofdstraat, dan mogen 

binnen het Exploitatiegebied maximaal 21 omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, ten 
behoeve van maximaal 21 woningen worden verleend, doordat de verkeersintensiteit op de 
Veldstraat daarna voorbij het maximaal aantal verkeersbewegingen is. Deze 21 
omgevingsvergunningen, ten behoeve van maximaal 21 woningen, kunnen in dat geval enkel 
verleend worden binnen het blauw omlijnde gebied op de stedenbouwkundige tekening van 
bijlage 5 van deel C van dit Exploitatieplan. Dit gebied is bepaald vanuit financieel-
economische overwegingen. Voor de ontsluiting van de aangegeven 
bebouwingsmogelijkheden volstaat de aanleg van een beperkt deel van de totaal aan te leggen 
infrastructuur.  

 
3.1.4. Met de uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 

bouwen, mag pas worden begonnen op het moment dat het volledige, bij het bouwplan 
behorende deelgebied, bouwrijp is gemaakt. 

 
3.1.5. Het is verboden werk, werkzaamheden en activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de 

voornoemde fasering in artikel 3.1.1 tot en met artikel 3.1.4, als opgenomen in deel C van dit 
Exploitatieplan. 

 
3.1.6. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1, als 

opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan, maar alleen indien de ontheffing past binnen een 
ter inzage gelegde herziening van dit Exploitatieplan. 

 
 
3.2. Sociale woningbouw 
 
3.2.1. In het Exploitatiegebied dient, conform de in december 2021 door de raad vastgestelde 

Woonvisie 2022-2026, een gedeelte van de woningen als sociale sector te worden 
gerealiseerd. In het Exploitatieplan worden minimaal 12 sociale huurwoningen voorzien. 

 
3.2.2. Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen zijn aangewezen de gronden binnen het met 

geel omrande vlak op bijlage 6 van deel C. 
 
3.2.3. Een sociale huurwoning is een woning, zoals bepaald in artikel 1.1.1 lid 1 onder d Bro. Dit is 

een woning met huur onder de huurgrens als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a, van de 
Wet op de huurtoeslag, deze huurgrens bedraagt € 763,47 per maand (prijspeil 2022). 
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3.2.4. Sociale huurwoningen, als in voorgaande artikel 3.2.3. benoemd, dienen voor een periode van 
15 jaar als zodanig in stand te worden gehouden, nadat de woning voor het eerst in gebruik is 
genomen, en gedurende die periode onder de huurprijs uit de Wet op de huurtoeslag te blijven. 
De aanvrager van de omgevingsvergunning dient beide onderdelen bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning aan te tonen. Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning dit niet 
kan aantonen, eist de gemeente dat hiertoe een overeenkomst wordt gesloten, waarin deze 
vereisten worden gewaarborgd. 

 
3.2.5. Voor sociale huurwoningen geldt een minimale handhavingstermijn van minimaal 15 jaar, 

zoals opgenomen in artikel 3.2.4., conform hetgeen is bepaald in artikel 1.1.1., eerste lid, onder 
d Bro. Bij niet- of niet tijdige nakoming van deze termijn verbeurt de wederpartij, na 
ingebrekestelling en na verloop van de in deze ingebrekestelling genoemde termijn, ten 
behoeve van de gemeente, een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 voor het eerste 
en tweede bewoningsjaar, € 18.000,00 voor het derde en vierde bewoningsjaar, € 12.000,00 
voor het vijfde, zesde en zevende bewoningsjaar, € 8.000,00 voor het zevende, achtste, 
negende en tiende bewoningsjaar en € 5.000,00 voor het elfde, twaalfde, dertiende, veertiende 
en vijftiende bewoningsjaar. 

 
3.2.6. Het is verboden in strijd met de regels te handelen, zoals omschreven in de paragrafen 3.2.1 

tot en met 3.2.5.  
 

3.2.7. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3.1, als 
opgenomen in deel C van dit Exploitatieplan, maar alleen indien de ontheffing past binnen een 
ter inzage gelegde herziening van dit Exploitatieplan. 
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4. Slotregel 
 

 
Dit Exploitatieplan wordt geciteerd als: “Exploitatieplan Heeswijkse Akkers”. 
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