
Regeling plankosten exploitatieplan 2018

Resultaat
Datum 25-10-2018 Complexiteit 133%

Gemeente Kaag en Braassem
Projectnaam Braassemerland
Projectnummer Kaag-01c
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd project in jaren 18

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 7.169                1.167.473€                  11%

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 797                    96.461€                        1%

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 3.672                 444.312€                      4%

1.3 Onteigenen van onroerende zaken 2.700                 626.700€                      6%

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                              0%

Stedenbouw 8.562                1.035.974€                  10%

2.1 Programma van Eisen 80                      9.680€                          0%

2.2 Prijsvraag 200                    24.200€                        0%

2.3 Masterplan 2.357                 285.169€                      3%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.185                 143.385€                      1%

2.5 Stedenbouwkundig plan 2.963                 358.463€                      3%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 1.778                 215.078€                      2%

Ruimtelijke Ordening 2.128                257.428€                     2%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit1.055                 127.655€                      1%

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -                    -€                              0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 1.073                 129.773€                      1%

Civiele en cultuur techniek 42.636              4.632.833€                  43%

4.1 Planontwikkeling 3.007                 363.861€                      3%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 39.628               4.268.972€                   40%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.559                146.548€                     1%

5.1 Kaartmateriaal 1.559                 146.548€                      1%

Communicatie 1.002                224.579€                     2%

6.1 Omgevingsmanagement 1.002                 224.579€                      2%

Management 21.826              2.587.975€                  24%

7.1 Projectmanagement 12.472               1.708.687€                   16%

7.2 Projectmanagementassistentie 9.354                 879.288€                      8%

Planeconomie 6.236                754.566€                     7%

8.1 Planeconomie 6.236                 754.566€                      7%

totaal 91.118      10.807.376€     100%
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