
 

Oplegnotitie inrichtingsplan Arriën 

 
 
 
Aan:  
Bestuurlijke adviescommissie Arriën 
 
Van:  
Kernteam Arriën 
 
 
Onderwerp: Toelichting inrichtingsplan Arriën, 
  inclusief onderbouwing verleggen Galgengraven (bijlage 1) 
 
 
1. Aanleiding 
De afgelopen periode is door adviesbureau Tauw gewerkt aan het opstellen van het Inrichtingsplan (VO) 
Arriën. Dit plan is tot stand gekomen middels een aantal ontwerpsessies met inbreng van de werkgroep 
en partners met gebiedskennis, een schetsontwerp en input uit keukentafelgesprekken en de 
inloopbijeenkomst zomer 2023. Gedurende het ontwerpproces zijn een aantal onzekerheden met 
betrekking tot de Vechtpeilen en de inundatiefrequentie/-omvang bevestigd. De noodzaak om op korte 
termijn maatregelen te treffen voor stroomdalgraslanden en aanpassingen aan de Vecht te onderzoeken 
is urgent. 
 
In deze notitie schetsen we op hoofdlijnen de vervolgprocesstappen, de afhankelijkheid van de Vecht, 
benoemen we de restopgave en geven we een eerste richting hoe we willen toewerken naar een definitief 
ontwerp (DO). 
 
2. Doel 
We vragen aan de BAC om in te stemmen met voorliggende oplegnotitie en het Inrichtingsplan Arriën 
(VO). Het doel van deze oplegnotitie is om te constateren en vast te stellen dat er bij de nadere 
uitwerking van de voorziene inrichtingsmaatregelen uit het VO naar het Definitief Ontwerp (DO) ruimte zit 
in de onderbouwing van het inrichtingsplan om daar het nodige maatwerk te kunnen en te willen leveren. 
Daarmee kan het voorliggende inrichtingsplan (VO) ter onderbouwing van het Projectbesluit worden 
vastgesteld, wetende dat er bij het opstellen van het DO waar nodig maatwerk zal worden toegepast. 
Het Projectbesluit maakt mogelijk wat er in het inrichtingsplan is voorzien. Als in het inrichtingsplan 
ruimte is opgenomen om alternatieve maatregelen uit te voeren (zoals minder afgraven en meer of 
minder aanvullen met schraal zand, om onder wetenschappelijke begeleiding te kunnen experimenteren 
en door maatwerk en bijstelling effectieve maatregelen te ontwikkelen), dan biedt het projectbesluit die 
ruimte ook.  
 
3. Samenvatting Inrichtingsplan (VO) 
Het huidige VO is uitgewerkt binnen de gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten en is een nadere 
concretisering van het schetsontwerp, wat ook gecommuniceerd en besproken is met grondeigenaren en 
omgeving.  
Het inrichtingsplan Arriën levert goede bouwstenen op, waaronder stoppen bemesting (en waar van 
toepassing stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen), verschralen van de bodem en 
optimaliseren van het beheer/de natuurbegrazing.  
Het VO geeft invulling aan M42, M45 en optimalisatie beheer conform het Natura 2000-beheerplan (M31). 
Ook zijn maatregelen voorgesteld om uitbreiding van stroomdalgrasland te realiseren (M22).  
Er is een robuust ontwerp gemaakt waarbij ten aanzien van de ontwikkeling van stroomdalgrasland 
gewerkt is met bandbreedtes (qua inundatiefrequentie en grondwaterstanden). De locaties waar de 
abiotische omstandigheden worden geoptimaliseerd om de ontwikkeling van stroomdalgrasland mogelijk 
te maken zijn zorgvuldig gekozen, op basis van met name de combinatie van geschikt bodemtype en 
maaiveldhoogte. De geschikte locaties staan niet ter discussie. Wel is nadere uitwerking van de 
maatregelen nodig waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de huidige verspreiding van 
stroomdalgraslandsoorten en de beheerbaarheid. 
Voor stroomdalgrasland is voldoende inundatie van belang. Wanneer de inundatiefrequentie afneemt en 
niet verhoogd kan worden neemt de kansrijke oppervlakte voor ontwikkeling van stroomdalgrasland in 
het ontwerp af, maar er zijn dan geen andere ontwikkellocaties voor stroomdalgrasland mogelijk en 
daarmee blijft het ontwerp ongewijzigd. Er is wel variatie mogelijk in de te nemen inrichtings- en 
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beheermaatregelen. Mochten als gevolg van klimaatverandering of door aanpassingen aan de Vecht de 
inundaties toenemen, dan is er in de gradiënt waarbinnen maatregelen zijn voorzien voldoende ruimte 
voor ontwikkeling van stroomdalgrasland op de hoger gelegen delen in het terrein. 
 
Vanwege de urgentie voor stroomdalgrasland is het belangrijk om op korte termijn maatregelen te 
nemen. Daarbij is het van belang ‘geen spijt maatregelen’ te treffen: omdat er mogelijk in de toekomst 
aanpassingen aan de Vecht gaan plaatsvinden. 
 
 
4. Voorstel vervolg 
Een inrichtingsplan zonder hydrologische maatregelen (aanpassen Vechtpeil & grondwaterstanden en 
inundatiefrequentie & inundatieduur) maakt realisatie van het plan in één keer voor alle opgaven niet 
mogelijk. Dat betekent fasering van de maatregelen in tijd en ruimte. Parallel aan de vervolgstappen 
worden grondverwerving en -ruiling gerealiseerd. Uitvoering is pas mogelijk nadat de gronden 
beschikbaar zijn. 
Vervolgstappen korte termijn: 

1. Opstellen Projectbesluit voor de bestemming natuur met het inrichtingsplan als vertrekpunt; 
2. Optimalisatie beheer; 
3. Stoppen bemesting (en gebruik van bestrijdingsmiddelen); 
4. Nadere uitwerking van inrichtingsmaatregelen in een DO en bestek en ontwikkelingen monitoren.  

 
 
Opstarten op korte termijn en eventueel benodigde besluitvorming lange termijn: 

1. Optimalisatie stuwbeheer Vecht t.b.v. (deels) herstel inundatiefrequentie, wat zijn 
(on)mogelijkheden op korte termijn? 

2. Onderzoek inundatiefrequentie en inundatieduur. Belang groter dan alleen Arriën; 
3. Onderzoek peilbeheer & grondwaterstanden. Belang groter dan alleen Arriën; 
4. Waar nodig op basis van bovengenoemde onderzoeken en de monitoringsgegevens het IP Arriën 

aanpassen en uitvoeren. 
 
 
5. Nadere toelichting vervolgstappen korte termijn 
Opstellen Projectbesluit: 
Het inrichtingsplan biedt de onderbouwing voor het opstellen van een ontwerp-projectbesluit waarin 
functiewijzigingen van landbouw naar natuur volgen. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig: 

• Vaststellen huidig inrichtingsplan (VO) incl. deze oplegnotitie; 
• Opstellen ontwerp-projectbesluit voor stoppen bemesting, gebruik bestrijdingsmiddelen en 

uitvoering inrichtingsmaatregelen mogelijk maken (maatregel M42 en M45 uit beheerplan); 
• Opstellen m.e.r.-beoordeling (de omvang van de ontgronding is niet groter dan 25 ha). 

 
Optimalisatie beheer: 

• Optimaliseren huidige beheer (begrazing i.c.m. deels maaibeheer)(M31);  
• Overgangs- en eindbeheer uitwerken bij nadere uitwerking inrichtingsmaatregelen; 
• Nader uitwerken waar toepassen uitmijnen en eventueel Soilsmart rekening houdend met de 

ecologische vereisten van de habitattypen. 
 
Stoppen bemesting (en gebruik bestrijdingsmiddelen): 

• Bemesting wordt waar mogelijk zo spoedig mogelijk beëindigd (na vaststelling Projectbesluit) en 
uiterlijk na afloop van de overgangstermijn uit het Projectbesluit. Waar het toedienen van 
meststoffen, in het kader van de SoilSmart-methode of uitmijnen nodig is, blijft dit mogelijk. 

 
Nadere uitwerking van inrichtingsmaatregelen in een DO en bestek en ontwikkelingen monitoren: 

• Fasering van maatregelen in ruimte en tijd. We zien een gefaseerde aanpak voor de uitvoering 
van maatregelen in ruimte en tijd voor ons. Gezien de urgentie voor stroomdalgrasland wordt op 
korte termijn een deel uitgevoerd (eventueel gefaseerd) en het resterende deel volgt na 
eventuele aanpassingen aan de Vecht. Het resterende deel zal samen met eventuele 
aanpassingen aan de Vecht worden opgenomen in het Natura 2000-beheerplan. 

• Om de potenties voor stroomdalgrasland tot ontwikkeling te brengen werken we de 
inrichtingsmaatregelen in het westelijk deelgebied verder uit in een definitief ontwerp (DO). 
Hierbij creëren we een robuuste beheereenheid met variatie in de gradiënten en aansluitend op 
het bestaande stroomdalgrasland.  

• In het oostelijke deel ligt de focus op het optimaliseren van het beheer, kleinschalige 
inrichtingsmaatregelen (uitwerken in DO) en het stoppen van de bemesting, in afwachting van de 
eventuele aanpassingen aan de Vecht waarna de verdere inrichting gedetailleerd kan worden. 

• Uitwerking van de te verleggen Galgengraven (zie bijlage 1 voor extra onderbouwing) 
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• Bij de nadere uitwerking van stroomdalgrasland locaties worden de onderstaande aspecten 
meegewogen:  

ü Huidige verspreiding stroomdalgraslandsoorten. Hier zijn afgravingen niet wenselijk. 
Bijvoorbeeld de kades langs de Vecht en een aantal verspreide locaties in het gebied. 
Mede in combinatie met de recente zandafzettingslocaties. 

ü Archeologische waarden. In het gebied komen op een aantal locaties hoge archeologische 
waarden voor, waar rekening mee gehouden dient te worden bij de nadere 
uitwerking/uitvoering. Hier is vervolgonderzoek nodig om bijvoorbeeld de 
ontgravingsdiepten op af te stemmen. 

ü Ecologische beoordeling: op basis van aanwezige flora en fauna zijn eventuele 
mitigerende of compenserende maatregelen nodig. Hiervoor is ecologisch onderzoek en 
een beoordeling nodig. 

ü Bepalen robuuste beheereenheden. Hoe kunnen we het (tijdelijke overgangs)beheer 
optimaal inrichten, wat is hiervoor nodig? Zijn aanvullende inrichtingsmaatregelen nodig, 
bijvoorbeeld aanvullend afgraven om tot een robuuste (tijdelijke) beheereenheid te 
komen, met voldoende oppervlakte voedselarme vegetatie? Hoe ziet de 
eigendomssituatie eruit en wat is in dat opzicht nodig en mogelijk? 

ü Uitvoeren van aanvullende/alternatieve meer kleinschalige maatregelen zoals schrapen, 
plaggen etc op voor stroomdalgraslanden geschikte gradiënten (optimaal gebruik maken 
van locaties met ongestoord reliëf en aanwezige kenmerkende soorten) 

ü Hoe gaan we de ontwikkelingen monitoren? Welke parameters monitoren en in welke 
omvang en frequentie? 

ü Beschikbaarheid van schraal zand. Welke kwaliteitseisen stellen we aan het schrale zand 
voor ophogingen en is dat beschikbaar? 

 
 
 
 
 


