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Tijdlijn participatieactiviteiten planvorming WarmtelinQ Rijswijk-Leiden

Eind 2021  Participatieplan WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland (jan 2022 goedgekeurd door GS)
December 2021  Informerend webinar voor gemeenteraden
Eind 2021 — mei 2022 Horen van tien gemeenteraden (live en online)
April 2022 Publiekscampagne en online enquéte (2336 invullers)
Mei 2022  Publiekswebinar (live stream uitzending vanuit provinciehuis)
Mei 2022 Informerend webinar voor gemeenteraden
Juni 2022  Infoavonden inwoners en bedrijven (regio Den Haag & regio Leiden)
Juni-juli 2022  Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Augustus 2022

Online themabijeenkomsten (energiecodperaties & natuur, milieu en landschap)

November/ december 2022

Eerste ronde gebiedsgesprekken (vier gebieden)

Maart 2023  Online bijpraatsessie voor deelnemers gebiedsgesprekken
April 2023 Tweede ronde gebiedsgesprekken (vier gebieden)
April 2023  (Vervolg) publiekscampagne en online enquéte
Mei 2023 Werkbezoek voor raadsleden van gemeenten Leidse regio
Mei 2023 Informerend webinar voor gemeenteraden
Mei 2023 Presentatie adviesraad Stompwijk
Mei 2023  Publiekswebinar (live stream uitzending vanuit provinciehuis)
Mei 2023  ProjectAtlas Rijswijk-Leiden online
Juli 2023  Informatiebijeenkomst inwoners Stompwijk
Oktober 2023  Online gebiedsgesprek (integraal vervolg op vier gebiedsgesprekken april 2023)
November/december 2023  Vier inloopbijeenkomsten (Den Haag, Rijswijk, Stompwijk, Leiden)
December 2023  Informerend webinar gemeenteraden
Dec 2023 —jan 2024 Terinzagelegging ontwerpen cluster 1
Continu  Omgevingsmanagement
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Inleiding

Bewoners en bedrijven die te maken krijgen met de aanleg van WarmtelinQ kennen hun eigen directe
omgeving als geen ander. WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland infomeren en betrekken belanghebbenden
en belangstellenden daarom zorgvuldig bij de planvorming (en aanleg) van het hoofdtransportnet. Direct vanaf
de voorbereidingsfase van de planvorming zijn inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich
betrokken voelen, uitgenodigd om geinformeerd te worden over het project (inhoud), de
besluitvormingsprocedure (proces) en de manier waarop zij invloed kunnen hebben op die besluitvorming
(participatie).

ledereen heeft zo zijn eigen voorkeuren om betrokken te zijn bij ontwikkelingen in zijn directe omgeving.
Aansluiten bij de participatievoorkeuren van mensen zorgt voor een hogere betrokkenheid en een hogere
waardering van het participatieproces. In de participatieaanpak van het project WarmtelinQ bieden we daarom
verschillende momenten en manieren om betrokken te raken bij het project. Mensen kunnen zelf bepalen hoe
en op welk moment ze betrokken willen zijn. Gedurende het gehele project hebben belanghebbenden en
belangstellenden de gelegenheid in het participatieproces in te stappen.

PARTICIPATIEPLAN (GOEDGEKEURD DOOR GEDEPUTEERDE STATEN}

Eind 2021 hebben WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland samen een participatieplan geschreven. Het plan is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken beleidsadviseurs van de tien gemeenten die te
maken hebben met het tracé Rijswijk-Leiden. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben in januari 2022
het participatieplan goedgekeurd.

Doelen van participatie

Participatie gaat in brede zin over het betrekken van belanghebbenden en belangstellenden bij het project.
Door participatie al in de verkenningsfase van de plan MER-procedure te organiseren, kan iedereen zelf
informatie, oplossingen of koppelkansen aandragen. Participatie brengt zo de effecten van het project in beeld
en zorgt dat argumenten voor alternatieven goed worden afgewogen, waardoor het project beter aansluit bij
maatschappelijke behoeften. Ook ontstaat samenhang in de diverse belangen.

WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland geven belanghebbenden vanaf de verkenningsfase de mogelijkheid
hun belangen naar voren te brengen. ledereen die zich bij het project betrokken voelt, kan zijn expertise,
zorgen en wensen inbrengen. WarmtelinQ en de provincie gebruiken deze input om de plannen zoveel
mogelijk af te stemmen op de belangen van de omgeving.

In het participatieplan wordt beschreven hoe WarmtelinQ en de provincie vooruitlopend op de Omgevingswet
boven op de wettelijke inspraakmogelijkheden op het Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit en de plan-
MER een bredere betrokkenheid van mensen bij het project willen organiseren. Anders gezegd: we gaan in het
betrekken van belanghebbenden verder dan wat wettelijk gezien op dit moment strikt noodzakelijk is. We
investeren in een langdurige constructieve relatie met belanghebbenden en stimuleren op deze manier zoveel
mogelijk de acceptatie van het project. We investeren in een langdurige relatie met belanghebbenden in de
vorm van verschillende informatiekanalen en diverse gespreks- en overlegvormen (kennissessies,
keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten). Het proactief organiseren van brede betrokkenheid past
ook bij de uitgangspunten uit het participatiebeleid van gemeenten. Daarnaast geven we ermee invulling aan
motie 995%, waarin Provinciale Staten verzoeken inwoners zorgvuldig te betrekken bij het regionaal
warmtenetwerk.

In het participatieplan onderscheiden we twee doelen van participatie:

Doel 1: Belangen van de omgeving in kaart brengen
Het participatieplan is erop gericht om belangen van de omgeving in kaart te brengen. We organiseren
daarvoor formele procedurestappen, waarin betrokkenen hun zienswijzen kunnen indienen, zodat
deze door het bevoegd gezag kunnen worden betrokken bij de besluitvorming. Op deze manier
kunnen we het project waar mogelijk laten aansluiten bij de wensen vanuit de omgeving.

1 GS brief aan Provinciale Staten van 13 juli 2021 met kenmerk PZH-2021-779180193 D0OS-2015-0005387
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Doel 2: Vergroten van het begrip voor de afwegingen in de besluitvorming
Het participatieplan is erop gericht het begrip voor het besluitvormingsproces te vergroten. We
vergroten maatschappelijke acceptatie door afwegingen in tracékeuze kenbaar te maken en met
mensen te bespreken en mensen te wijzen op de formele invloed die ze hebben door het indienen van
formele zienswijzen op PIP en plan-MER. Acceptatie voor het project organiseren we 66k door te
investeren in een langdurige constructieve relatie met belanghebbenden. Zo vergroten we begrip voor
nut en noodzaak van WarmtelinQ bij de omgeving.

S\ [oplepxiegd\V|JwlepPl HOREN VAN TIEN GEMEENTERADEN

Onderdeel van het bestuurlijk participatieproces over het besluitvormingstraject van het Provinciaal
Inpassingsplan is het horen van gemeenteraden. In de periode tussen eind 2021 en mei 2022 zijn de raden van
de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Leiden,
Wassenaar, Oegstgeest en Katwijk bezocht. De bijeenkomsten vonden deels online plaats. Tijdens de
hoorsessies werden raadsleden door een vertegenwoordiging van de Provincie en WarmtelinQ geinformeerd
over het project WarmtelinQ, de provinciale besluitvormingsprocedure en de participatieaanpak. Raadsleden
hadden de mogelijkheid hun vragen te stellen en aandachtpunten mee te geven.

[ Mwlepbl CAMPAGNE EN ONLINE INWONERSCONSULTATIE (ENQUETE)

De participatieaanpak is gestart met een open online inwonersconsultatie. De enquéte is gedurende drie
weken in april 2022 uitgezet in alle tien gemeenten die te maken hebben met het tracé Rijswijk-Leiden. In een
campagne werden inwoners van de tien gemeenten opgeroepen deel te nemen aan de enquéte. (Zie
campagnebeelden in afbeelding 1). Deelnemers konden aangeven hoe zij denken over het duurzaam
verwarmen van woningen met de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Daarnaast konden deelnemers
aangeven of en zo ja op welke manier zij geinformeerd en/ of betrokken willen worden bij de plannen voor het
hoofdwarmtetransportnet WarmtelinQ.

WONINGEN VERWARMEN MET WARMTE
UIT DE ROTTERDAMSE HAVEN?
DENK MEE OVER DE ONDERGRONDSE

WONINGEN VERWARMEN MET WONINGEN VERWARMEN MET LEIDING WARMTELING.
WARMTE UIT DE WARMTE UIT DE

ROTTERDAMSE HAVEN? ROTTERDAMSE HAVEN?

DENK MEE OVER DE ONDERGRONDSE DENK MEE OVER DE ONDERGRONDSE

LEIDING WARMTELINQ. LEIDING WARMTELINQ.

WWW.WARMTELINQ.NL WWW.WARMTELINQ.NL

WONINGEN VERWARMEN MET WARMTE
UIT DE ROTTERDAMSE HAVEN?

DENK MEE OVER DE ONDERGRONDSE
LEIDING WARMTELINQ.

linQ

[Afbeelding 1 Campagnebeelden inwonersconsultatie]
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Respondenten online enquéte

De online enquéte is 2.336 keer ingevuld. De resultaten zijn representatief voor de provincie Zuid-Holland. Het
aantal respondenten verschilt sterk per gemeente (zie figuur 1). Per gemeente kunnen daarom geen

representatieve uitspraken worden gedaan.

395.599 online campagneweergaven
79.559 unieke accounts

5.916 kliks op de enquéte

2.336 invullers

[Figuur 1 Aantal respondenten enquéte per gemeente]
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Resultaten online enquéte

Deelnemers aan de enquéte gaven antwoord op een aantal inhoudelijke vragen over de warmtetransitie in het

algemeen en het project WarmtelinQ in het bijzonder.

Resultaten inhoudelijke vragen

81% vindt duurzaam verwarmen van woningen belangrijk

&5 citisens

89% is bekend met wat een warmtenet is 73% vindt het een goed idee om

58% vertrouwt erop dat de Rotterdamse haven gaat verduurzamen woningen te verwarmen met

12% wil WarmtelinQ niet in de buurt restwarmte LII':T de Rotterdamse
aven

85% wil meedenken over koppelkansen

Resultaten vragen over voorkeuren betrokkenheid

Naast inhoudelijke vragen kregen respondenten vragen over hun betrokkenheid bij het project. 84% van de
respondenten geeft aan dat zij in het vervolg geinformeerd en/ of betrokken willen worden bij het project.

Respondenten konden bovendien hun voorkeur voor betrokkenheid aangeven:

- 1478 mensen willen bericht ontvangen om te reageren op documenten van de provincie

- 1454 mensen willen uitgenodigd worden voor het publiekswebinar

- 1059 mensen willen de digitale nieuwsbrief ontvangen

- 77 mensen willen persoonlijk contact met WarmtelinQ of provincie Zuid-Holland
- 329 mensen willen een uitnodiging ontvangen voor een bewonersbijeenkomst

- 244 mensen willen een uitnodiging ontvangen voor een bewonerspanel of klankbordgroep

- 346 mensen willen deelnemen aan een online panel

De rapportage van de resultaten van de enquéte is terug te vinden op de website van WarmtelinQ.

\Y[Jwlopyl PERSOONLIJK CONTACT NA ENQUETE

De 77 respondenten van de enquéte die aangeven persoonlijk contact te willen, ontvingen een email met
daarin het verzoek om contact. In totaal maakten 22 mensen hiervan gebruik. De omgevingscodrdinatoren
hebben deze mensen persoonlijk benaderd. De redenen van respondenten voor persoonlijk contact liepen
uiteen van algemene vragen over het project tot het bespreken van persoonlijke belangen in relatie tot het
project. De contactpersonen zijn naderhand uitgenodigd deel te nemen aan de overige participatieactiviteiten.
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\|3plop¥l PUBLIEKSWEBINAR (LIVE STREAM VANUIT PROVINCIEHUIS)

Op dinsdag 10 mei 2022 vond een online informatiebijeenkomst voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties rondom tracé WarmtelinQ Rijswijk — Leiden plaats. Ruim 400 deelnemers werden bijgepraat over
het project door Jeannette Baljeu (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Maarten Bijl (WarmtelinQ) en
omgevingscooérdinatoren namens WarmtelinQ Brenda Brunsveld en Henk Twisk.

Tijdens de bijeenkomst konden deelnemers vragen stellen. Niet alle vragen konden tijdens het webinar live
worden beantwoord. Op de website van WarmtelinQ zijn de antwoorden op de gestelde vragen terug te
lezen. Voor een aantal onderwerpen zijn de vragen gebundeld, omdat hierop hetzelfde antwoord van
toepassing is. Het publiekswebinar is terug te zien op de website van WarmtelinQ.

\Y[Jwlopyl INFORMEREND WEBINAR GEMEENTERADEN

Op woensdag 11 mei 2022 vond een online informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden langs het tracé
WarmtelinQ Rijswijk — Leiden plaats. In de bijeenkomst zijn raadsleden van de gemeenten Den Haag (stadsdeel
Leidschenveen-Ypenburg), Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp,
Katwijk, Oegstgeest en Wassenaar bijgepraat door Maarten Bijl (WarmtelinQ) en Anne Koning (gedeputeerde
provincie Zuid-Holland) over de plannen voor WarmtelinQ. Het raadswebinar is terug te zien op warmteling.nl.

(IV)\[plop¥A INFORMATIEBIJEENKOMSTEN REGIO DEN HAAG EN REGIO LEIDEN

Op 20 en 21 juni 2022 hielden WarmtelinQ en de
provincie Zuid-Holland twee informatiebijeenkomsten
voor geinteresseerde bewoners en bedrijven. Op 20
juni vond de bijeenkomst plaats in Den Haag, op 21
juniin Leiden. Doel van de bijeenkomst was een beeld
krijgen van wat mensen belangrijk vinden in de
planvorming van het WarmtelinQ tracé Rijswijk-
Leiden. Op de bijeenkomst waren verschillende
professionals van WarmtelinQ, provincie Zuid-Holland
en betrokken gemeenten uit de regio aanwezig. Zij
vertelden aanwezigen over het project. Aanwezigen
konden vragen stellen en aangeven wat zij belangrijk
vinden. Daarnaast werden mensen geinformeerd hoe
zij officieel schriftelijk kunnen reageren op de
plannen. [Afbeelding 2: regiobijeenkomst Den Haag, 20 juni 2022]

NIEHVRwlepPl TERINZAGELEGGING NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU (NRD)

Op 10 mei 2022 hebben Gedeputeerde Staten de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld.
Deze notitie lag van 3 juni tot en met 14 juli 2022 ter inzage bij Het Loket van de provincie Zuid-Holland en in de
gemeentehuizen van de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Voorschoten,
Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden. Daarnaast lag de notitie online ter inzage via de website
van de provincie. Gedeputeerde Staten hebben de concept-NRD ook voor advies toegestuurd aan de wettelijk
adviseurs en aan diverse bestuursorganen, waaronder de gemeenten die betrokken zijn bij de voorbereiding
van het Provinciaal Inpassingsplan c.q. Projectbesluit en aan de onafhankelijke commissie voor de MER.

Tijdens de periode van terinzagelegging kon iedereen reageren op de concept-NRD door een zienswijze in te
dienen over de reikwijdte en het detailniveau van het uit te voeren milieuonderzoek. In totaal hebben elf
burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties een zienswijze ingediend. Daarnaast ontving de provincie
elf adviezen van de gemeenten Katwijk, Zoeterwoude, Leiderdorp, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Den Haag,
Leiden en Voorschoten, de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en van de veiligheidsregio Midden-
Holland. Ook de commissie voor de m.e.r. heeft advies gegeven over de reikwijdte en het detailniveau van het
MER.
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De zienswijzen en reacties zijn beantwoord in de reactienota. Een aantal (onderdelen van) zienswijzen en
reacties heeft geleid tot aanpassingen van de concept NRD naar de definitieve NRD. In de Reactienota is
aangegeven welke aanpassingen dit zijn.

De belangrijkste aanpassingen zijn:
- De oostelijke P&BU is niet meer noodzakelijk. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2.
- Het kaartmateriaal is op een aantal punten verbeterd en aangepast (gehele document waar relevant).
- Indeelgebied 1 - tracé Leidschenveen is een variant langs de Loire toegevoegd (paragraaf 0).
- Het zoekgebied voor het pompstation is verduidelijkt (paragraaf 0).
- Het beoordelingskader is uitgebreid en nader toegelicht (paragraaf 4.2).

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de
reactienota beiden vastgesteld op 11 november 2022. Ze zijn gelijktijdig gepubliceerd én toegezonden aan de
indieners van zienswijzen en de adviseurs. Beide documenten staan op de website van de provincie Zuid-
Holland.

A\UCIUNIVApIorv ) ONLINE THEMA AVONDEN

WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland ontvangen regelmatig vragen over en reacties op het project in
relatie tot natuur, milieu en landschapsvraagstukken. Daarnaast sprak WarmtelinQ met vertegenwoordigers
van energiecodperaties over de consequenties van de komst van het hoofdwarmtetransportnet voor lokale
initiatieven. Om beide belangen specifiek te kunnen behandelen, is besloten op 29 en 30 augustus 2022 vanuit
WarmtelinQ twee online thema-avonden te houden.

Energiecobperaties (29 augustus 2022)

De eerste thema-avond was georganiseerd voor vertegenwoordigers van energiecodperaties. In de online
meeting is vooral verkend hoe WarmtelinQ en energiecodperaties elkaar kunnen versterken.
Energiecodperaties hebben grote ambities als het gaat om het bundelen van de warmtevraag. Verkend is wat
er voor een energiecodperatie nodig is om gebruik te maken van WarmtelinQ. Besproken is dat een aansluiting
op WarmtelinQ vrij complex is en grote investeringen vergt.

De meerwaarde van de samenwerking tussen WarmtelinQ en energiecodperaties ligt vooral in het mogelijk
maken van lokale warmtenetten en warmtebronnen. Energiecodperaties met een bron hebben vaak een back-
upsysteem nodig. Lokale bronnen worden steeds beter haalbaar als het warmtenet er al ligt en er veel
gebruikers zijn. WarmtelinQ kan daar - zeker in het begin van de transitie - een bijdrage aan leveren en helpen
om deze lokale initiatieven van de grond te laten komen.

Vervolg op 24 november 2022

Op de online thema-avond van 29 augustus was een handjevol deelnemers aanwezig. Daarom is afgesproken
de sessie een vervolg te geven. Dit gesprek heeft op 24 november 2022 tijdens de online meet up van Energie
Samen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft WarmtelinQ zich voor een breder publiek kunnen
presenteren en zijn thema’s rondom duurzaamheid van de bronnen, samenspel met lokale initiatieven en
betaalbaarheid besproken.

Natuur, milieu en landschap (30 augustus 2022)
De tweede online thema-avond stond in het teken van natuur, milieu en landschap. Tijdens deze avond
kwamen de volgende drie thema’s nadrukkelijk aan de orde:

Weidevogels
Vertegenwoordigers van het weidevogelbelang maken zich zorgen over de gevolgen van de aanleg van

WarmtelinQ voor de populatie weidevogels in dit gebied. Ze vragen aan WarmtelinQ geen werkzaamheden in
het broedseizoen uit te voeren. Daarnaast vragen ze aan WarmtelinQ rekening te houden met lopende
predatoren. Deze zijn een gevaar voor weidevogels. Werkzaamheden van WarmtelinQ kunnen het lopende
predatoren (zoals vossen) makkelijker maken om op weidevogels te jagen, doordat de predatoren zich kunnen
verschuilen achter materieel. WarmtelinQ zegt toe in de aanlegtechniek en planning van de werkzaamheden
zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen voor weidevogels.
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Bomen en houtige gewassen

Vertegenwoordigers van het bomenbelang maken zich zorgen om de gevolgen van de aanleg van WarmtelinQ
voor bomen en andere houtige gewassen. Afspraak is dat WarmtelinQ de vertegenwoordigers van het
bomenbelang betrekt bij het maken van de bomeneffectenanalyse (BEA).

Plan leefbaarheid Stevenshof

Een vertegenwoordiger van de Wijkraad Stevenshof uit Leiden maakt zich zorgen over de gevolgen van de
aanleg van WarmtelinQ ten noorden van de RijnlandRoute voor de leefbaarheid van de wijk en de directe
leefomgeving. Hij geeft aan dat de Wijkraad samen met de gemeente een plan heeft gemaakt voor de
leefbaarheid in de omgeving. WarmtelinQ geeft aan dat zij bij aanleg van de leiding graag in overleg met de
omgeving afspraken maakt over de herinrichting van het gebied waar werkzaamheden plaatsvinden.
Uitgangspunt is dat WarmtelinQ de kwaliteit van de openbare ruimte hetzelfde en waar mogelijk beter
achterlaat dan ze het aantrof. In het project is geld gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte.
Herinrichting van de buitenruimte is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die vanuit de gemeente worden
geboden. Zij zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

\[0)/4v]IepLsP ¥ V/IER GEBIEDSGESPREKKEN (EERSTE RONDE)

Op 11 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau vastgesteld. Vanaf dat moment zijn de onderzoeken voor het strategisch deel van de Milieu Effect
Rapportage (MER) opgestart. De onderzoeken gaan over effecten van het tracé op bijvoorbeeld grondgebruik,
milieu, bodem, water, natuur en archeologie.

Onderdeel van de onderzoeken zijn gesprekken met belanghebbenden in de omgeving van het tracé. Om alle
belangen goed door te spreken, hielden WarmtelinQ en de provincie eind november/begin december vier
gebiedsgesprekken. Hier kwamen verschillende belanghebbenden samen. Deelnemers aan de
gebiedsgesprekken kregen inzicht in elkaars belangen en WarmtelinQ en de provincie leerden waarmee zij
rekening moeten houden bij het bepalen van het voorkeurstracé. Bij ieder gebiedsgesprek stond een deel van
het te onderzoeken tracé van de hoofdwarmtetransportleiding centraal.

De indeling van de vier gebieden

Gebied 1 Rijswijk — Ypenburg - Leidschenveen Gebiedsge:
Gebied 2 Tracé langs A4 (Leidschendam - Leiden) . ‘ ¥

Gebied 3 Voorschoten — Leiden Zuid (RijnlandRoute) ; s i
Gebied 4 Rondom Valkenburgse meer + aanlanding . ; /\
Za
4

[Afbeelding 3: geografische indeling
gebiedsgesprekken]
Impressies gebiedsgesprekken

Gebiedsgesprek 1 — tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen (22 november)

Op 22 november vond het eerste gebiedsgesprek plaats over het tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen.
In totaal namen ongeveer vijftien bezoekers deel aan het gebiedsgesprek, voornamelijk inwoners uit Rijswijk en
Den Haag. Daarnaast waren vertegenwoordigers van verschillende gemeenten aanwezig.

De avond begon met een presentatie van het project WarmtelinQ. De ongeveer 15 aanwezige bezoekers waren
geinteresseerd in het project en stelden verschillende vragen, voornamelijk over mogelijke overlast van de
werkzaamheden. Daarnaast stelden de aanwezigen een aantal technische vragen over het project.
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Het tweede deel van de avond werd stilgestaan bij de tracévarianten die in het strategisch deel van de Milieu
Effect rapportage (MER) worden onderzocht. De omgevingsmanager van WarmtelinQ heeft de verschillende
varianten van het tracédeel toegelicht. Gevraagd werd bij welke variant de minste bomen verwijderd hoeven te
worden. De omgevingsmanager lichtte toe dat de Bomenwacht NL hier inventariserend onderzoek naar gaat
doen, zodat dit kan worden meegenomen bij de keuze van het voorkeurstracé; in het kader van het
Inpassingsdeel van het MER zal in een zogenaamde Bomen Effecten Analyse (BEA) worden opgesteld.

Gebiedsgesprek 2 —tracédeel in het buitengebied langs de Rijksweg A4 (23 november)

Op 23 november vond het tweede gebiedsgesprek
plaats, over het tracédeel in het buitengebied langs
de A4. In totaal namen ongeveer vijftien bezoekers
deel aan het gebiedsgesprek, voornamelijk bewoners
en ondernemers uit Stompwijk en omgeving.
Daarnaast waren vertegenwoordigers van
verschillende gemeenten aanwezig.

De avond begon met een presentatie van het project
WarmtelinQ. De meeste vragen gingen over de keuze
om een tracé aan de oostkant van de A4 te
onderzoeken en niet aan de westkant.

[Afbeelding 4: impressie gebiedsgesprek 2]

De omgevingsmanager en de medewerker grondzaken van WarmtelinQ hebben een aantal aspecten
toegelicht, die daarin een rol hebben gespeeld. De keuze voor een zuidelijke ligging ten opzichte van de A4 is
vastgesteld in de NRD. Toegezegd werd dat WarmtelinQ de gemaakte afweging op een later moment nader zal
toelichten.

De discussie ging daarnaast over de gevolgen van het aanleggen van dit tracédeel voor weidevogels. Een aantal
aanwezigen maakt zich zorgen hierover. Aangeboden werd om hierover met belanghebbenden in gesprek te
blijven en gezamenlijk te kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de mogelijk negatieve
effecten op het broedsucces van weidevogels zo mogelijk te voorkomen of te beperken.

Verder ging het gesprek over de meest geschikte aanlegtechniek om het risico op ongewenste
grondwaterstijging voorkomen. De optie van inploegen als aanlegtechniek werd toegelicht. Toegezegd werd
dat WarmtelinQ de omgeving op de hoogte brengt van het verkennend onderzoek dat wordt uitgevoerd naar
de meest geschikte aanlegmethode. Dit maakt deel uit van het strategisch deel van het MER dat momenteel
wordt opgesteld.

Verder werd toegelicht dat WarmtelinQ onderzoekt of het mogelijk en haalbaar is tuinders in Stompwijk op
WarmtelinQ aan te sluiten.

Gebiedsgesprek 3 —tracédeel langs de Rijnlandroute (29 november)

Op dinsdagavond 29 november vond in ECC Leiden het derde gebiedsgesprek plaats over het tracédeel langs de
Rijnlandroute. De ongeveer 35 bezoekers waren vooral inwoners uit Voorschoten en Leiden en een aantal
grondeigenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen. Daarnaast waren vertegenwoordigers van
verschillende gemeenten aanwezig.

Ook deze avond begon met een presentatie van het project WarmtelinQ. De aanwezigen stelden verschillende
vragen. De vragen gingen vooral over technische aspecten (dikte van de leidingen, warmteverlies, beheer en
onderhoud). Daarnaast werden vragen gesteld over de verschillende aanlegtechnieken en de verschillen in
overlast en effecten op de omgeving van de verschillende opties. Sommige aanwezigen vroegen nadrukkelijk
om de verschillende milieueffecten van de mogelijke aanlegtechnieken in het MER inzichtelijk te maken.

Een aantal aanwezigen vanuit de wijk Stevenshof was kritisch over het project, vanwege de ligging parallel aan
de RijnlandRoute. Zij vinden het onwenselijk dat opnieuw een project 'in hun achtertuin' plaatsvindt.
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Gebiedsgesprek 4 — tracédeel rondom Valkenburgse meer (1 december)

Op donderdagavond 1 december vond in ECC Leiden het vierde gebiedsgesprek plaats over het tracédeel
rondom het Valkenburgse meer. Op deze avond waren ongeveer 25 bezoekers aanwezig. Zowel bewoners als
een aantal ondernemers uit het gebied en vertegenwoordigers van belangengroepen namen deel aan de
avond. Daarnaast waren vertegenwoordigers van verschillende gemeenten aanwezig.

De avond begon met een presentatie van WarmtelinQ. De aanwezigen stelden veel vragen over het project.
Een aantal aanwezigen was kritisch over een warmtesysteem met leidingen over grote afstanden, de duurzaamheid en
de kosten. Daarnaast stelden zij vragen over en marktwerking en de rechten en bescherming van de consument.

Het tweede deel van de avond werd stilgestaan bij de drie varianten van het tracé die in het strategisch deel
van de MER worden onderzocht. De omgevingsmanager van WarmtelinQ heeft de drie varianten toegelicht.
Een aantal aanwezigen deed op sommige plekken suggesties voor wijzigingen op die tracédelen of het gebruik
van andere aanlegmethoden. Daarnaast maakte een aantal aanwezigen opmerkingen over de uitdagingen die
boren onder het Valkenburgse meer met zich meebrengt. Verder werden vragen gesteld over de
bereikbaarheid in de directe omgeving van het project tijdens de werkzaamheden.

Tot slot gaf Vattenfall een presentatie over de aansluiting bij de aanlandlocatie. De relatie tussen WarmtelinQ
en het bestaande stadsnet in Leiden werd toegelicht en er werd een aantal voorbeelden van een bestaande
piek en back-up installaties in Nederland getoond. Een aantal aanwezigen vroeg zich af hoe zij inspraak kunnen
hebben op de aanleg van het leidingdeel dat Vattenfall gaat aanleggen op het Bio Science Park, als aansluiting
op het bestaande distributienet.

ONLINE BIJPRAATSESSIE VOOR DEELNEMERS GEBIEDSGESPREKKEN

Tijdens de gebiedsgesprekken in november/ december 2022 beloofden we de deelnemers begin 2023 bij ze
terug te komen met een tweede ronde gebiedsgesprekken. Vanwege vertraging in de planning van het
strategisch plan-MER en het bepalen van het voorkeursalternatief besloten we op 6 maart 2023 van 19.00 tot
20.30 uur een extra ingelaste online bijpraatsessie te houden. In de bijpraatsessie gaven we een doorkijkje van
waar we nu aan werken en welke besluitvormingsstappen volgen. Deelnemers hadden we gelegenheid om
vragen te stellen. We gingen niet uitgebreid in op de inhoud van het voorkeursalternatief, de MER en de
onderliggende onderzoeken. Deze producten waren nog in ontwikkeling.

Hieronder staan de vragen (inclusief antwoorden) die deelnemers tijdens de bijpraatsessie stelden:
(Lees de gehele impressie op de website van WarmtelinQ)

Hoeveel overlast veroorzaakt een Een exact antwoord is hier nog niet op te geven. Dat is afhankelijk

boring en hoeveel tijd vergt dat? van de lengte en het soort boring. Het is met name de voorbereiding
van een boring die de meeste tijd vergt. De boring zelf duurt vaak
niet zo lang. Naarmate meer duidelijk wordt over hoe WarmtelinQ
aangelegd wordt, kunnen meer details worden gedeeld en dat
gebeurt uiteraard ruim voordat de uitvoering start.

Waar eindigt de boring onder Berbice Dat is nog niet bekend. Dat zal in het ontwerp-Provinciaal

en het spoor Den Haag-Leiden? inpassingsplan staan.
Wat is het voordeel van de De inploegtechniek gaat sneller dan open ontgraven. Bij deze
inploegtechniek? techniek wordt de grond als het ware open gesneden. Vervolgens

wordt in één beweging de leiding de grond in getrokken. Daarna
wordt de grond weer machinaal dicht geklapt. We onderzoeken nog
of in deze gebieden de samenstelling van de grond zich leent voor
deze inploegtechniek. Bij het inpassingsdeel van de MER moet de
aanlegtechniek over het gehele traject definitief zijn. Dat is namelijk
medebepalend voor het ruimtebeslag tijdens de uitvoering.
WarmtelinQ zal voorafgaand aan de gebiedsgesprekken in april
filmpjes van de verschillende aanlegtechnieken delen zodat
belangstellenden zich daarvan een beeld kunnen vormen.
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Hoe kruist WarmtelinQ de
veenwatering in het gebied grenzend
aan de Stevenshof?

Wanneer worden 0-metingen gedaan
van landschap en natuur en van
omliggende gebouwen?

Zijn de ruimtelijke ontwikkelingen
aan de zuidoost kant van het
Valkenburgse meer in beeld?

Hoe blijft het water warm tot het bij
mijn huis is?

Hoe worden de woningen op
WarmtelinQ aangesloten?

Komt er een aftakking voor
Voorschoten?

Welk materiaal wordt er gebruikt
voor de leidingen?

Dit gebeurt door middel van een boring of afzinken.

Voor gebouwen doen we dit direct voorafgaand aan de start van
werkzaamheden. Voor de flora en fauna wordt voorafgaand aan
uitvoerig (veld-)onderzoek gedaan door ecologen die op basis van
bekende gegevens en waarnemingen nagaan welke en hoeveel
(beschermde) soorten ergens zitten of gebieden die als habitat
geschikt zijn. Zo nodig worden voorafgaand aan werkzaamheden
mitigerende maatregelen getroffen om schadelijke effecten zo veel
mogelijk te voorkomen.

In het kader van de MER inventariseert WarmtelinQ inderdaad voor
het hele tracé ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van andere
overheden of initiatiefnemers die raakvlakken (kunnen) hebben met
het tracé van de warmteleiding. Zo nodig past WarmtelinQ het tracé
of de uitvoeringswijze daarop aan.

Het water in de aanvoerleiding heeft een temperatuur van boven de
100 graden Celsius (dit fluctueert per seizoen). Bovendien is het
warmteverlies in dit soort transportleidingen minimaal (minder dan
5% over het hele tracé), omdat ze erg goed geisoleerd zijn. Daarom
hoeft het water gedurende het transport niet extra opgewarmd
worden.

WarmtelinQ is een hoofdwarmtetransportleiding. We brengen de
warmte van de ene regio naar de andere regio. Het is aan de
distributeurs (Eneco, Vattenfall, en anderen) om voor aansluiting op
woningen te zorgen. ledere gemeente heeft een
Warmtetransitievisie opgesteld. Daarin kunnen bewoners zien hoe
de gemeente de warmtetransitie voorziet in hun eigen wijk.

WarmtelinQ maakt aftakkingen mogelijk door een T-stuk aan te
leggen en zo’n T-stuk voor Voorschoten zit in het ontwerp. Het is
nog niet zeker of dit T-stuk ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Dit
hangt af van de warmtevraag. Er moet voldoende vraag naar
warmte zijn om de investering in een T-stuk te rechtvaardigen.

Het zijn stalen buizen die zwaar worden geisoleerd (met PUR of
ander isolatiemateriaal). Daaroverheen zit een mantel van kunststof
(PE) die de isolatie op zijn plek houdt en de leiding drooghoudt.

VIER GEBIEDSGESPREKKEN (TWEEDE RONDE)

Naar verwachting neemt het college van Gedeputeerde Staten (GS) in mei 2023 een besluit over het voorlopige
tracé en de aanlandlocatie, het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt daarna uitgewerkt en
vastgelegd in een ontwerpbesluit voor een Provinciaal Inpassingplan of een ontwerp Projectbesluit.

Voordat de provincie een standpunt over het VKA inneemt, vindt eerst onderzoek plaats naar de
achtergronden van het te onderzoek tracé en deelvarianten. In dit zogeheten strategisch deel van de
Milieueffectrapportage (plan-MER) worden de effecten van de inpassing van het tracé op verschillende
aspecten beschreven en getoetst, zoals voor grondgebruik, milieu, bodem, water, natuur, archeologie etc. Ook
wordt ingegaan op mogelijke strategische alternatieven voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Dit
deel van het MER zal onderdeel uitmaken van de bestuurlijk standpuntbepaling over het VKA.
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Onderdeel van de onderzoeken naar de effecten van het warmtetransportnet zijn gesprekken met mensen in
de omgeving van het tracé. WarmtelinQ is al met verschillende belanghebbenden één-op-één in gesprek. Om
een compleet beeld van alle belangen samen te krijgen, hielden WarmtelinQ en de provincie in april opnieuw
vier integrale gebiedsgesprekken. Hier kwamen geinteresseerden met verschillende belangen samen.
Deelnemers aan de gebiedsgesprekken kregen inzicht in elkaars belangen. WarmtelinQ en de provincie leren
waarmee zij rekening moeten houden bij het bepalen van het definitief tracé.

Impressies gebiedsgesprekken
Gebiedsgesprek 1 —tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen (12 april)

Woensdagavond 12 april was het eerste van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over
het deelgebied tussen Rijswijk en Leidschenveen. Ongeveer 10 geinteresseerden waren aanwezig. We hebben
de MER onderzoeken en het voorgenomen VKA toegelicht en een aantal andere onderwerpen besproken, zoals
de T-stukken, aanlegtechnieken, de gesprekken met grondeigenaren die opgestart worden en de planning van
de procedure en participatiemogelijkheden. De aanwezigen waren geinteresseerd in het voorgenomen VKA en
stelden goede vragen, die we goed hebben kunnen beantwoorden. Aanwezigen waardeerden het dat we met
een team van professionals vanuit WarmtelinQ, provincie en overige projectpartners aanwezig waren.

Gebiedsgesprek 2 —tracédeel in het buitengebied langs de Rijksweg A4 (13 april)

Donderdagavond 13 april was het tweede van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over
het deelgebied ten zuiden van de A4. In totaal waren 18 deelnemers aanwezig. Ook hier hebben we de MER
onderzoeken, het voorgenomen VKA en de overige onderwerpen behandeld. Het voorkeursalternatief kwam in
dit gebied niet als verrassing voor de aanwezigen. Zij waren tijdens het eerste gebiedsgesprek geinformeerd
dat we uitsluitend één alternatief voor dit tracédeel in de plan-MER hebben onderzocht. Tijdens het vorige
gebiedsgesprek kregen we de vraag waarom we niet een tracé ten noorden van de A4 onderzoeken. We
hebben kunnen toelichten waarom deze variant in een eerdere afweging is afgevallen. Gezien de reacties leek
deze toelichting voor de deelnemers voldoende verantwoording van de gemaakte keuze.

De avond verliep gemoedelijk. Vooral de mogelijkheden die we zien om grote delen van dit gebied de aanleg
van de leidingen door middel van de inploegtechniek te gaan doen, werd goed ontvangen. Evenals onze
intentie om de werkzaamheden in weidevogelgebieden buiten het broedseizoen uit te voeren. We kregen van
de vertegenwoordiger van de agrarische natuurbeheer coéperatie De Groene Klaver een compliment over deze
twee uitgangspunten.

Een van de aanwezigen sprak zijn zorgen uit over het risico dat de uitvoering niet verloopt zoals gepland een
werkzaamheden langer duren dan verwacht. Hij refereerde aan de vertraging die de aanleg van WarmtelinQ in
Midden-Delfland en Delft heeft opgelopen doordat een deel van de leidingen die voor WarmtelinQ bestemd
was, is ingezet voor de LNG-installatie in de Eemshaven. We hebben toegelicht dat voor het project
WarmtelinQ hier sprake was van overmacht omwille van de leveringszekerheid voor heel Nederland in verband
met de oorlog in Oekraine.

We hebben verteld dat we een T-stuk bij Stompwijk meenemen in de engineering, maar dat niet zeker is dat
we deze ook werkelijk aanleggen. Deelnemers waren benieuwd hoe groot de kans is dat de tuinders worden
aangesloten op ons transportnet en wat hiervoor nodig is. We hebben kunnen toelichten dat dit vooral afhangt
van de investering die ermee gepaard gaat en dat we hierover in gesprek zijn met de tuinders en de gemeente.
We hebben daarnaast aangekondigd dat we de gesprekken met grondeigenaren over de zakelijke recht
overeenkomsten binnenkort willen opstarten. De aanwezigen gaven de indruk deze vervolgstap als logisch te
zien.

Gebiedsgesprek 3 — tracédeel langs de Rijnlandroute (19 april)

Woensdagavond 19 april was het derde van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over
het deelgebied langs de Rijnlandroute tussen de A4 en A44. Een goed bezochte avond. Er waren ongeveer 30
genodigden aanwezig. Ongeveer de helft was ook tijdens het vorige gebiedsgesprek aanwezig. Net als op de
vorige avonden hebben we de MER onderzoeken, het voorgenomen VKA en de overige onderwerpen
behandeld.

We hebben veel gesproken over de Qostvlietpolder. De aanwezigen die hier een belang hebben, stelden
verschillende vragen over hoe wij omgaan met ecologische waarden in het gebied. We hebben nogmaals
benadrukt dat we een werkgebied altijd hetzelfde en liefst beter achterlaten dan we het aantreffen. Als we
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kansen zien, maken we graag werk met werk. Dat werd goed ontvangen. Net als tijdens het tweede
gebiedsgesprek hebben we ook hier kunnen toelichten dat we kansen zien om grote delen van de
Oostvlietpolder de leidingen in te ploegen. Die boodschap werd goed ontvangen. Desondanks hebben we ook
hier het eerlijke verhaal verteld en aangegeven dat we met het uitleggen van drie boringen (A4, Vliet en
Berbice) en de aanleg van het tracédeel door de polder wel stevig aan het werk zullen zijn en dat dit de nodige
impact zal hebben.

Ook onze werkzaamheden op Voorschotens grondgebied (met name de locatie tussen de twee boringen van de
Vliet en landgoed Berbice, ter hoogte van de Hofweg) is zorgvuldig besproken. We hebben hier kunnen
toelichten waarom we de leiding hier (tussen Leidseweg/ Voorschoterweg en de Vliet) in open ontgraving
moeten aanleggen. Dit heeft verschillende redenen, zoals de optie om hier een T-stuk te plaatsen en de
maximale lengte van de boring onder landgoed Berbice. In deze discussie is ook het perceel ten zuiden van
Leidseweg/ Voorschoterweg met de hoge archeologische verwachting ter sprake gekomen en de manier
waarop we hiermee omgaan. Dit leidde verder niet tot discussie.

Een aantal aanwezigen stelde vragen over het mogelijke T-stuk en de voorzieningen die nodig zijn om aan te
sluiten op een lokaal distributienet. We hebben toegelicht dat een warmteoverdrachtstation nodig is. We
hebben verteld dat dit buiten de scope van ons project valt en dat het de verantwoordelijkheid van de
gemeente is om hier een locatie voor aan te wijzen.

Net als tijdens de vorige gebiedsgesprekken was ook gisteravond een vertegenwoordiging van de Stevenshof
aanwezig. Gezien de reacties leek er waardering te zijn voor de keuzes die we hier maken. We hebben kunnen
toelichten dat de grond hier niet geschikt is om de leiding in te ploegen. Daar leek begrip voor. Ook het
onderzoeken van de mogelijkheid om het verdiepte deel van de RijnlandRoute te gebruiken om onze leidingen
voor te bereiden werd goed ontvangen. We hebben ermee laten zien dat we oplossingen zoeken om de impact
van de aanleg voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Verder is aangegeven dat het tracé om het
veelbesproken Buizerdbosje wordt aangelegd.

Gebiedsgesprek 4 — tracédeel rondom Valkenburgse meer (1 december)

Donderdag 20 april was het laatste van de vier gebiedsgesprekken in de tweede ronde: het gesprek over het
deelgebied rondom het Valkenburgse meer en de aanlandlocatie. Er waren 25 genodigden aanwezig. Van deze
aanwezigen was ongeveer de helft aanwezig ook bij het vorige gebiedsgesprek. Net als op de vorige avonden
hebben we de MER onderzoeken, het voorgenomen VKA en de overige onderwerpen behandeld.

De meeste aanwezigen waren belanghebbenden, omdat zij in de buurt van het tracé wonen of er een bedrijf
hebben. Ze waren dan ook vooral benieuwd naar het voorgenomen VKA. De reacties op de keuze voor variant
5 waren divers. Sommigen waren opgelucht dat de aanleg van die variant niet bij hen in de buurt komt.
Anderen spraken hun zorgen uit, omdat het voorkeurstracé juist wel bij hen in de buurt ligt. Een van de
aanwezigen (een bewoner aan de zuidzijde van de A44) sprak meerdere keren zijn zorgen en wantrouwen uit
over het risico op trillingen. Zijn zorgen zijn vooral gebaseerd op zijn negatieve ervaringen bij de aanleg van de
RijnlandRoute. We hebben kunnen toelichten dat we gevolgen van trillingen en zettingen uitgebreid
onderzoeken en indien nodig maatregelen treffen.

Een vertegenwoordiger van het Smalspoormuseum sprak zijn zorgen uit over de bereikbaarheid van het
museum tijdens de werkzaamheden. We hebben toegelicht dat we oplossingen zoeken om ervoor te zorgen
dat bedrijven in de buurt van onze woningen zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Verder is verteld dat we een gestuurde boring voorzien vanaf de Ommedijkseweg tot in het klaverblad van de
kruising A44 en N206. We hebben toegelicht dat voor deze boring een aanzienlijke uitlegstrook nodig is ten
zuiden van het intredepunt van de boring. Aanwezigen stelden naar aanleiding hiervan vragen over het
fietspad naast de Ommedijkseweg. Zij vrezen dat dit fietspad gedurende lange tijd niet bereikbaar is. We
hebben aangegeven dat nog niet bekend is welke gevolgen de werkzaamheden voor het fietspad hebben.

Bewoners die 'boven de boring' wonen, reageerden opgelucht dat wij niet bij hen in de buurt gaan graven.
Net als voorgaande avonden werden ook hier verschillende vragen over groen en ecologie gesteld. We hebben

kunnen toelichten dat we hier onderzoek naar doen en ervoor zorgen dat we de situatie altijd hetzelfde en
liefst nog beter achterlaten dan we het aantroffen. In het geval groen moet wijken voor de aanleg van de
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leidingen, zorgen we voor compensatie. Op plekken waar dit het geval is, maken we samen met de gemeente
en andere belanghebbenden herinrichtingsplannen.

Een vertegenwoordiger van Vattenfall heeft de relatie tussen WarmtelinQ en de Leidse stadsverwarming
kunnen toelichten. Hij vertelde welk kwadrant bij het klaverblad gekozen is als aanlandlocatie en waarom. Hij
heeft verder toegelicht waarom een piek en back-upinstallatie (P&BU) nodig is. Hij gaf een toelichting op de
ruimtelijke situatie bij de aanlandlocatie en toonde een bovenaanzicht van het voorlopig ontwerp van de piek
& back-up en WOS-installatie. Een van de aanwezigen vroeg of het mogelijk is het dak van de installaties te
vergroenen. De vertegenwoordiger van Vattenfall heeft aangegeven dat dit om verschillende
(veiligheids)redenen niet mogelijk is, maar dat Vattenfall wel zonnepanelen plaatst. Een vertegenwoordiger van
Bomenbond Rijnland meende dat de aanlandlocatie aangewezen is als plek voor groencompensatie. De
vertegenwoordiger van Vattenfall gaf aan dat dit het geval is bij andere kwadranten van het klaverblad.

Het was een informatieve avond, met soms wat scherpe kritische geluiden. Dit was te verwachten, gezien het
directe belang dat bewoners en bedrijven nabij het tracé hebben. We hebben de vervolgstappen toegelicht en
aangegeven dat we opnieuw bij de betrokkenen terugkomen zodra we zicht hebben op de resultaten van de
onderzoeken voor de project-MER. Daarnaast blijven we één-op-één afstemmen met betrokkenen.

PUBLIEKSCAMPAGNE EN ONLINE INWONERSCONSULTATIE (TWEEDE RONDE)

Begin 2022 is onder inwoners van de tien gemeenten langs het —
WarmtelinQ tracé Rijswijk — Leiden een online inwonersconsultatie ook in uw gemeente
uitgevoerd. In april 2023 is deze inwonersconsultatie, inclusief campagne
herhaald. Dit vervolgonderzoek had twee doelen:

1. Evalueren van de participatiemomenten tot nu toe DenETae OueE
\cl.?mellnq Rijswijk —

2. Informeren over warmtenetten en WarmtelinQ

Campagne om mensen te bereiken

In de publiekscampagne zijn de volgende kanalen ingezet:
- advertenties in lokale huis aan huisbladen
- berichtgeving via gemeentelijke on- en offline kanalen
- online campagne van WarmtelinQ
- online geo-targeting via apps als Nu.nl

Meer weten?
M

De online inwonersconsultatie is door 1.668 respondenten ingevuld. Warmtelin

Resultaten van de inwonersconsultatie

4% van de respondenten blijft graag op de hoogte van WarmtelinQ

75% van de mensen die betrokken waren bij participatiemomenten zijn hier positief over

4van de 5 invullers die de online nieuwsbrief ontvangen, zijn hier positief over

8 op de 10 invullers weet wat een warmtenet is (ook als ze niet bekend zijn met WarmtelinQ)

8 op de 10 invullers vindt gebruik restwarmte Rotterdamse haven voor verwarmen woningen (heel) goed idee
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WERKBEZOEK VOOR RAADSLEDEN VAN GEMEENTEN LEIDSE REGIO

Op 12 mei 2023 hield WarmtelinQ voor
raadsleden uit de regio Leiden een werkbezoek
aan het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en locaties
waar WarmtelinQ werd aangelegd. Het bezoek
had als doel raadsleden te informeren over
WarmtelinQ, de samenwerking met het
Havenbedrijf Rotterdam en Vattenfall en de rol
die het hoofdtansportnet vervult binnen de
warmtetransitie.

Bij het havenbedrijf gaf Vattenfall een presentatie
over hun plannen in de Leidse regio, de bouw van
een zogenaamde piek- en back-upinstallatie in
Leiden West. Deze installatie maakt verdere
verduurzaming van het huidige Leidse warmtenet
mogelijk. Daarna lichtte het Havenbedrijf de
warmtetransitie voor de haven toe en welke rol
elektrolyse als nieuwe warmtebron kan spelen.

Raadsleden bezochten vervolgens een aantal locaties in Delft en Rijswijk waar WarmtelinQ werd aangelegd.

PUBLIEKSWEBINAR (LIVE STREAM UITZENDING VANUIT PROVINCIEHUIS

Op 22 mei hielden WarmtelinQ en provincie
“f’v:'r’;:‘;'"nq e Zuid-Holland een livestream webinar vanuit de

studio van het provinciehuis. Doel was om
deelnemers te informeren over ontwikkelingen
rondom WarmtelinQ Rijswijk — Leiden. Op de
agenda stonden de uitvoering en techniek, de
Milieueffectrapportage, Provinciaal
Inpassingsplan en Voorkeursalternatief, de
procedure en de participatie. In totaal namen
130 mensen deel aan het live webinar. Daarnaast
in het webinar achteraf 380 keer bekeken.

42947422

WWW.MENTI.COM

Het webinar is hier terug te zien

PROJECTATLAS RIJSWIJK-LEIDEN ONLINE

In mei 2023 ging de ProjectAtlas live. Deze
online informatie- en participatietool is te
bereiken via de website www.warmteling.nl.
Het is een interactieve kaart waar het
WarmtelinQ tracé van Rijswijk naar Leiden
staat ingetekend. Op de kaart is ook te zien
welke uitvoeringsmethode waar wordt
gebruikt. Bezoekers van de ProjectAtlas
kunnen op een specifieke locatie een reactie
achterlaten of een vraag stellen, die
rechtstreeks in de mailbox van WarmtelinQ
komt en snel wordt beantwoord. B

Bekijk de ProjectAtlas hier
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PRESENTATIE ADVIESRAAD STOMPWIUJK

Op 31 mei 2023 houden we in het Dorpspunt in Stompwijk een presentatie aan de leden van de adviesraad
Stompwijk. We presenteren het tracédeel dat door Stompwijk loopt, de verwachte aanlegmethoden en de
mogelijke gevolgen van ons werk op de omgeving. We lichten toe hoe we in gesprek zijn met grondeigenaren
en waar hun zorgen zitten. We spreken over weidevogels in de Westeinder Polder en de maatregelen die
WarmtelinQ onderzoekt om de gevolgen voor weidevogels zoveel mogelijk te beperken. We lichten toe dat
uitgangspunt is om ons werk buiten het broedseizoen uit te voeren. Daarnaast onderzoeken we of we de
leidingen in Stompwijk zoveel mogelijk kunnen aanleggen met de aanlegmethode van inploegen. Met deze
methode kunnen de leidingen betrekkelijk snel worden aangelegd en hebben we de minste impact op de
omgeving. Ook spreken we met de adviesraadsleden over een mogelijk aansluiting van de tuinders op het
hoofdtransportnet WarmtelinQ.

UV RpIrEl INFORMATIEBIJEENKOMST INWONERS STOMPWIUK

Halverwege 2023 kregen we signalen dat sommige inwoners
van Stompwijk zich onvoldoende geinformeerd voelden. Ze
gaven aan dat we vooral in gesprek waren met
grondeigenaren, terwijl ook zij als bewoners te maken krijgen
met (de aanleg van) WarmtelinQ. Op 5 juli 2023 hielden we
daarom een informatiebijeenkomst voor inwoners van
Stompwijk in het Dorpspunt in Stompwijk.

We hebben alle omwonenden die te maken krijgen met de
aanleg van WarmtelinQ per brief uitgenodigd. In totaal o
hebben we ruim 600 uitnodigingen verstuurd. Daarnaast AN
hebben we de bijeenkomst aangekondigd in de Dorpsketting En we zijn in Stompwijk waar we )
en via online kanalen. Ongeveer 25 inwoners van Stompwijk bewoners tijdens een inloopavond
waren aanwezig. De meeste vragen gingen over de meer informatie geven over de

uitvoering en welke gevolgen dit heeft voor de woningen in R
de buurt van de werkzaamheden. We hebben deze vragen plannen rondom Rijswijk-Leiden

naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Sommige mensen 9 STOMPWIJK
gaven achteraf aan zich zorgen te maken over hun woning.

Met deze mensen hebben we vervolggesprekken gehad.

el qel:1;lPEl ONLINE GEBIEDSGEPREK (UPDATE DEELNEMERS GEBIEDSGESPREKKEN)

In april 2023 hebben wij tijdens de gebiedsgesprekken het voorkeurstracé gepresenteerd en verteld over de
lopende onderzoeken naar de impact van het tracé op milieu en omgeving. In oktober 2023 waren de
onderzoeken gereed en verwerkt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit MER vormt de basis voor het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP), waarin het voorkeurstracé van WarmtelinQ wordt vastgelegd.

Op 26 oktober 2023 hielden we een online bijeenkomst voor alle deelnemers aan de eerdere
gebiedsgesprekken. Alle deelnemers ontvingen via de mail een uitnodiging. Dit online gesprek was bedoeld als
update over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onder andere de technische aspecten, vergunningen
en procedures. In totaal namen 53 betrokkenen deel aan de online sessie.
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Bent u bij de online bijeenkomst?

Wanneer: donderdag 26 oktober

Hoe laat: Van 19.30 tot 20.30 uur

Aanmelden: Reageer op deze e-mail met de vermelding ‘ik kom’.

U ontvangt een aantal dagen voor de bijeenkomst een link naar de Teams-vergadering (Microsoft Office).

VIER OPEN INLOOPBIJEENKOMSTEN

In november 2023 zijn vier open inloopbijeenkomsten gehouden, in Den Haag, Rijswijk, Stompwijk en Leiden.
Alle inwoners en bedrijven langs het tracé waren welkom. Om ervoor te zorgen dat iedereen was uitgenodigd,
werden in de omgeving van het tracé in totaal 26.900 ansichtkaarten door de brievenbus verspreid. Alle
inwoners en bedrijven die met de aanleg te maken krijgen, ontvingen een kaart. Daarnaast hebben we de
bijeenkomsten aangekondigd in lokale huis-aan-huisbladen, advertenties in de lokale media, via de
gemeentelijke kanalen, online campagnes en via de online nieuwsbrief van WarmtelinQ. Ruim 3000 mensen
zijn op deze nieuwsbrief geabonneerd.

WarmtelinQ komt ook
door uw gemeente

Kom naar de
informatiebijeenkomst!

Tijdens deze avond praten we over de nieuwe leidingen
van WarmtelinQ die nog niet in uitvoering zijn.

Wanneer: dinsdag 14 november

Hoe laat:  inloop tussen 18.30 en 20.30 uur
Vooraf aanmelden i iet nodig

Waar: HECHT Leidschenveen Ypenburg
(Huiskamer Castellum), Loire 204, Den Haag

enrapporten?
nl/warmteling

26.900 huishoudens

© projectwarmteting  [fl) warmeling

ontVingen onze mm}e?oleikgn::\: www.warmteling.nl/projectoverzicht/rijswijk-leiden
ansichtkaart
door de brievenbus

Warmtelin?
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Gebiedsgerichte inloopbijeenkomsten
De vier inloopbijeenkomsten waren per gebied ingericht.

Den Haag 14 november 2023 (45 bezoekers)

De inloopbijeenkomsten vonden plaats vooraf aan de terinzagelegging
van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en de project-MER op 8
december 2023. Mensen kregen zo de gelegenheid zich nogmaals goed
te laten informeren en te bepalen of zij een zienswijze wilden indienen.
De bijeenkomsten hadden daarom vooral een informatief karakter.
Bezoekers konden op allerlei manieren het tracé, de aanlegmethoden en
de procedure bekijken en hun vragen stellen. De avonden verliepen alle
vier gemoedelijk. Veel bezoekers waren vooral geinteresseerd in het
project. Een enkeling deelde zijn of haar zorgen over de gevolgen van de
aanleg voor de omgeving. Met sommigen zijn vervolgafspraken gemaakt.

Stompwijk 12 november 2023 (50 bezoekers)
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INFORMEREND WEBINAR GEMEENTERADEN

Op 30 november hield WarmtelinQ samen met provincie Zuid-Holland opnieuw een informerend webinar voor
gemeenteraadsleden langs het tracé Rijswijk-Leiden. In totaal namen 35 raadsleden deel. Zij
vertegenwoordigden de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp, Wassenaar, Zoeterwoude, Leiden,
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

WarmtelinQ en provincie Zuid-Holland gaven een presentatie over de procedure, de participatie, het tracé de
afzet van warmte, vergunningen en de planning. Raadsladen toonden zich positief geinteresseerd in het project
en stelden een aantal vragen. Zo wilden ze een toelichting op de verduurzamingsplannen van de Rotterdamse
haven. Veel vragen gingen over de afzet van de warmte en wat er vanuit een gemeente nodig is om aan te
sluiten op het hoofdtransportnet. Sommige raadsleden vroegen zich af of deze oplossing inwoners niet
ontmoedigt om te isoleren.

DI{ewIpE RN \\WIpZ M TERINZAGELEGGING ONTWERPEN CLUSTER 1

Van vrijdag 8 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024 kon iedereen reageren op de ontwerpen.
De ontwerpen lagen ter inzage bij Het Loket van de provincie Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van de
gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, Katwijk,
Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden. Daarnaast lagen de stukken online ter inzage via de website van de
provincie. Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpen ook voor advies toegestuurd aan de wettelijk adviseurs
en aan diverse bestuursorganen, waaronder de gemeenten die betrokken zijn bij de voorbereiding van het
Provinciaal Inpassingsplan en aan de onafhankelijke commissie voor de MER.

Ter inzage lagen

1. Hetontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Omdat de warmtetransportleiding diverse gemeenten
doorkruist en ook andere overheden betrokken zijn (hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat),
coordineert de provincie de inpassing van de leiding in het landschap. Dat staat beschreven in het
Ontwerp-PIP.

2. De milieueffectrapporten voor het plan (MER fase 1) en het project (MER fase 2). Hierin staan de effecten
beschreven van de leiding en de aanlandlocatie zowel als het gaat om de aanleg als daarna, wanneer de
leiding in bedrijf wordt gesteld.

3. Het ontwerpbesluit voor de aanlandlocatie ofwel het eindpunt van de hoofdtransportleiding. Op dat
eindpunt ontwikkelt Vattenfall een piek en back-upinstallatie. Wanneer de vraag naar warmte extra groot
is, bijvoorbeeld op hele koude dagen of er sprake zou zijn van een storing, zorgt een piek en back-
upinstallatie ervoor dat woningen en bedrijven toch van warmte kunnen worden voorzien.

4. De vergunningsaanvraag voor kruising van waterstaatswerken tussen de Stompwijksevaart en de A44. Hier
moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd voor de leiding.

Nota van beantwoording

De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Het Provinciaal Inpassingsplan is mede naar
aanleiding van een aantal zienswijzen op verschillende punten en onderdelen aangepast en aangevuld. De
belangrijkste aanpassingen zijn:
e Toevoegen van een aanvullende ecologische beschouwing met betrekking tot weidevogels en
natuur op de Gavi-kavel aan de toelichting op het PIP en de bijlagen;
e Wijziging leidingtracé nabij het Valkenburgse Meer op de verbeelding;
e Wijziging planregels met betrekking tot de breedte van de beschermingszone en het bouwen
van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e Correctie plangebied en wijziging dubbelbestemming archeologie ter plaatse van de
aanlandlocatie;
e  Wijziging planregels met betrekking tot de P&BU van Vattenfall en de daarmee
samenhangende teksten in de toelichting;
e Uitbreiding van het thema Geluid in de toelichting;
e  Wijziging ligging T-Stuk op de verbeelding;
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e Toevoegen reeds uitgevoerd onderzoek naar ligging tracé noord(west) zijde A4 aan
toelichting op het PIP en de bijlagen.

Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de m.e.r. en
de Aanvulling op het MER, als gevolg van gesprekken van WarmtelinQ en Vattenfall met de omgeving en van
voortschrijdend (technisch) inzicht. Tot slot zijn er nog wat wijzigingen van redactionele aard. Alle aanpassingen
staan vermeld in de Nota van Wijzigingen die deel uitmaakt van het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten.

[CO\ININlV OMGEVINGSMANAGEMENT

WarmtelinQ investeert naast participatie ook nadrukkelijk in omgevingsmanagement. Participatie en
omgevingsmanagement zijn bij verschillende professionals belegd. De projectleider participatie is
verantwoordelijk voor het planmatig en collectief betrekken van de omgeving en het organiseren van de
dialoog. Veel van de zaken die in dit verantwoordingsdocument zijn beschreven, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de projectleider participatie. De projectleider participatie werkt nauw samen met de
omgevingsmanagers.

WarmtelinQ heeft verschillende omgevingsmanagers, die ieder in hun eigen gebied van het beoogd tracé
werken. De omgevingsmanagers zijn verantwoordelijk voor het ophalen van aandachtspunten die bij mensen
en bedrijven in de buurt van het beoogd tracé van WarmtelinQ spelen. Zij gaan in gesprek met deze
belanghebbenden om samen met hen oplossingen te bedenken voor aandachtpunten. Omgevingsmanagers
zijn teven aanspreekpunt voor gemeenten. Deze gesprekken hebben op verschillende locaties tot
aanpassingen in het ontwerp geleid.
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