EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur(s): B. Oomens / R. Hartelman
Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 1-4-2016

Variant: Update 2016 Laatst bewerkt: 20-5-2016

Versie: 10.0 Status: Ontwerp in procedure

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN Opbrengstenstijging Totaal Realisatie Prognose Prognose
Omschrijving Jaar1 Jaar2 Jaar >2 nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd
UITGIFTE KAVELS 6.2.7.a 0,00%  0,00% 1,00% 201.683.555 - 201.683.555 201.683.555 105.000  16.099.093 16.099.093 16.099.093 21.201.304 21.201.134 21.201.134 13.812.793 13.812.793 13.812.793 12.059.831 12.059.831 12.059.831 12.059.831 -
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE 6.2.7.b 0,00%  0,00% 1,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE 6.2.7.b 0,00%  0,00% 1,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OVERIGE BIJDRAGEN 6.2.7.c 2,00% 2,00% 2,00% 3.693.932 162.470 3.531.462 3.531.462 25.752 525.826 - 2.979.884 - - - - - - - - - - -
TOTALEN NOMINAAL 205.377.487 162.470 205.215.017 205.215.017 130.752  16.624.919  16.099.093  19.078.976  21.201.304  21.201.134  21.201.134  13.812.793  13.812.793  13.812.793  12.059.831 12.059.831 12.059.831 12.059.831 -
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN 216.006.446 162.470 215.843.976 131.008  16.640.773  16.179.388  19.534.924  21.735.319  21.952.496  22.172.021 14.589.791 14.735.689  14.883.046  13.124.202  13.255.444 13.387.998 13.521.878 -
FN KOMSTENSTIJGING 10.628.959 | [ 256 15.853 80.295 455.948 534.014 751.362 970.887 776.998 922.896 1.070.252 1.064.371 1.195.613 1.328.167 1.462.047 -

KASSTROOM - REEEL

REELE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2023 2024

Omschrijving Eigenaar reéle waarde (boekwaarde) reéle waarde gefaseerd
UITGIFTE ... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UITGIFTE KAVELS 212.082.546 - 212.082.546 | 105.000 16.099.093 16.179.388  16.341.182  21.735.319  21.952.496 22.172.021 14.589.791 14.735.689 14.883.046 13.124.202  13.255.444 13.387.998 13.521.878 -

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE - - = - - - - - - - N N B _ . _ B _
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE - - - - -
OVERIGE BIJDRAGEN 3.923.901 162.470 3.761.431 26.008 541.680 - 3.193.742 - - - - - - - - - - -

TOTALEN REEEL 216.006.446 162.470  215.843.976  215.843.976 131.008  16.640.773  16.179.388  19.534.924  21.735.319  21.952.496  22.172.021 14.589.791 14.735.689  14.883.046  13.124.202  13.255.444 13.387.998 13.521.878 =

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2026

Omschrijving Eigenaar contant (boekwaarde) contant gefaseerd

UITGIFTE ... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UITGIFTE KAVELS 199.157.083 - 199.157.083 104.531 15.884.175 15.821.009 15.836.689 20.876.408 20.896.930 20.917.641 13.641.600 13.655.120 13.668.654 11.945.811 11.957.651 11.969.502 11.981.364 -

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE - - - - -
OVERIGE BIJDRAGEN 3.817.954 162.470 3.655.484 25.892 534.449 - 3.095.144 - - - - - - - - - - -

TOTALEN CONTANT 202.975.038 162.470  202.812.568  202.812.568 | 130.423 16.418.623  15.821.009  18.931.832  20.876.408  20.896.930  20.917.641  13.641.600  13.655.120  13.668.654  11.945.811  11.957.651 11.969.502 11.981.364 -
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Plannaam: Logistiek Park Moerdijk
Deellocatie: Totaal

Variant: Update 2016

Versie: 10.0

Modelversie
Auteur(s):

Datum aanmaken:
Laatst bewerkt:
Status:

0

B. Oomens / R. Hartelman

1-4-2016
20-5-2016

Ontwerp in procedure

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Kostenstijging Totaal Realisatie Prognose Prognose
Omschrijving Jaar 2 Jaar >2 nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd
INBRENGWAARDE 2,00% 2,00% 2,00% 62.606.266 62.606.266
A) ONDERZOEKSKOSTEN 2,00% 2,00% 2,00% 2.511.334 2.418.636 92.698 92.698 92.698 - - - - - - - - - - - - - -
B) BODEMSANERING / GRONDWERK 2,00% 2,00% 2,00% 23.908.796 - 23.908.796 23.908.796 6.888.746 2.747.382 - 6.813.839 - 24.474 4.544.394 - - 2.889.961 - - - - -
C) VOORZIENINGEN 2,00% 2,00% 2,00% 37.807.088 - 37.807.088 37.807.088 1.956.375 12.036.725 2.869.823 4.727.234 2.719.823 2.659.171 3.021.869 2.659.171 1.006.399 1.257.384 2.012.798 220.079 220.079 220.079 220.079
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN = 2,00% 2,00% 2,00% 2.560.820 2.352.000 208.820 208.820 143.224 65.596 - - - - - - - - - - - - -
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE 2,00%  2,00% 2,00% 184.272 - 184.272 184.272 95.754 88.518 - - - - - - - - - - - - -
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES ~ 2,00% 2,00% 2,00% 3.693.932 162.470 3.531.462 3.531.462 25.752 525.826 - 2.979.884 - - - - - - - - - - -
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 2,00% 2,00% 2,00% 9.192.302 5.159.403 4.032.899 4.032.899 491.470 2.217.616 - 678.460 - 3.671 354.077 - - 287.606 - - - - -
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 2,00% 2,00% 2,00% 135.113 135.113 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) COMPETITIES / PRIUSVRAGEN 2,00% 2,00% 2,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS  2,00% 2,00% 2,00% 8.246.130 8.246.130 - - - - - - - - - - - - - - - - -
K) TIJDELIJK BEHEER 2,00% 2,00% 2,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L) PLANSCHADE 2,00% 2,00% 2,00% 309.000 - 309.000 309.000 - 309.000 - - - - - - - - - - - - -
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 2,00% 2,00% 2,00% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N) RENTEKOSTEN - -
TOTALEN NOMINAAL 151.155.052 81.080.018 70.075.034 70.075.034 9.694.018 17.990.664 2.869.823 15.199.416 2.719.823 2.687.316 7.920.340 2.659.171 1.006.399 4.434.951 2.012.798 220.079 220.079 220.079 220.079
TOTAAL REELE KOSTEN 156.933.300 81.080.018 75.853.282 9.790.479 18.533.073 3.015.474 16.290.241 2.973.318 2.996.538 9.008.344 3.084.946 1.190.890 5.352.916 2.478.004 276.363 281.890 287.528 293.279
KOSTENSTIJGING 5.778.248 | 96.460 542.410 145.651 1.090.825 253.495 309.221 1.088.004 425.775 184.491 917.965 465.206 56.284 61.812 67.449 73.200

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN Totaal Realisatie ognose Prognose
Omsch g reéle waarde (boekwaarde) reéle waarde gefaseerd
INBRENGWAARDE 62.606.266 62.606.266
A) ONDERZOEKSKOSTEN 2.512.256 2.418.636 93.620 93.620 - - - - - - - - - - - - - -
B) BODEMSANERING / GRONDWERK 25.774.435 - 25.774.435 6.957.292 2.830.214 - 7.302.852 - 27.291 5.168.650 - - 3.488.137 - - - - -
C) VOORZIENINGEN 41.243.432 - 41.243.432 1.975.842 12.399.626 3.015.474 5.066.495 2.973.318 2.965.154 3.436.978 3.084.946 1.190.890 1.517.643 2.478.004 276.363 281.890 287.528 293.279
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2.564.223 2.352.000 212.223 144.649 67.574 - - - - - - - - - - - - -
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 187.893 - 187.893 96.707 91.187 - - - - - - - - - - - - -
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 3.923.901 162.470 3.761.431 26.008 541.680 - 3.193.742 - - - - - - - - - - -
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 9.421.335 5.159.403 4.261.932 496.360 2.284.476 - 727.151 - 4.094 402.716 - - 347.135 - - - - -
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 135.113 135.113 = - - - - - - - - - - - - - - -
1) COMPETITIES / PRIUSVRAGEN - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 8.246.130 8.246.130 = - - - - - - - - - - - - - - -
K) TIJDELIJK BEHEER - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L) PLANSCHADE 318.316 - 318.316 - 318.316 - - - - - - - - - - - - -
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N) RENTEKOSTEN = -
TOTALEN REEEL 156.933.300 81.080.018 75.853.282 75.853.282 9.790.479 18.533.073 3.015.474 16.290.241 2.973.318 2.996.538 9.008.344 3.084.946 1.190.890 5.352.916 2.478.004 276.363 281.890 287.528 293.279

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Totaal Realisat Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving contant (boekwaarde) contant gefaseerd

INBRENGWAARDE 62.606.266 62.606.266

A) ONDERZOEKSKOSTEN 2.511.838 2.418.636 93.202 93.202 - - - - - - - - - - - - - -
B) BODEMSANERING / GRONDWERK 24.901.753 - 24.901.753 6.926.194 2.792.431 - 7.077.394 - 25.978 4.876.234 - - 3.203.520 - - - - -
C) VOORZIENINGEN 39.631.781 - 39.631.781 1.967.011 12.234.095 2.948.680 4.910.080 2.855.822 2.822.577 3.242.531 2.884.455 1.103.562 1.393.810 2.255.510 249.305 252.023 254.771 257.548
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2.562.674 2.352.000 210.674 144.002 66.672 - - - - - - - - - - - - -
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 186.244 - 186.244 96.275 89.969 - - - - - - - - - - - - -
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 3.817.954 162.470 3.655.484 25.892 534.449 - 3.095.144 - - - - - - - - - - -
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 9.314.865 5.159.403 4.155.462 494141 2.253.979 - 704.702 - 3.897 379.932 - - 318.811 - - - - -
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 135.113 135.113 - - - - - - - - - - - - - - - -
1) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN = - = - - - - - - - - - - - - - - -
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 8.246.130 8.246.130 - - - - - - - - - - - - - - - -
K) TIJDELIJK BEHEER = - = - - - - - - - - - - - - - - -
L) PLANSCHADE 314.067 - 314.067 - 314.067 - - - - - - - - - - - - -
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW = - = - - - - - - - - - - - - - - -
N) RENTEKOSTEN - -
TOTALEN CONTANT 154.228.685 81.080.018 73.148.667 73.148.667 9.746.717 18.285.662 2.948.680 15.787.320 2.855.822 2.852.452 8.498.697 2.884.455 1.103.562 4.916.141 2.255.510 249.305 252.023 254.771 257.548
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