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1. INLEIDING

1.1. Wettelijke plicht exploitatieplan

Binnen Nederland is er een grote behoefte aan relatief grote, kwalitatief hoogwaardige locaties voor logistiek met een
uitstekende multimodale ontsluiting. De regio West-Brabant biedt volop kansen voor deze functieontwikkeling. Om die
reden wordt door de provincie Noord-Brabant een hernieuwd inpassingsplan in procedure gebracht, waarin de
planologische grondslag wordt gelegd voor het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. Het Logistiek Park Moerdijk
is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk. Provinciale Staten van Noord-Brabant gelden als ruimtelijk
bevoegd gezag voor het hernieuwd inpassingsplan.

Gesproken wordt van een ‘hernieuwd’ inpassingsplan nu ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling van Logistiek
Park Moerdijk eerder, i.c. bij besluit van provinciale staten van 6 februari 2015, het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk
is vastgesteld. Op genoemde datum is tevens door provinciale staten het bij het inpassingsplan behorende exploitatieplan
Logistiek Park Moerdijk vastgesteld.

Naar aanleiding van ingesteld beroep tegen het inpassingsplan is door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
op 17 februari 2016 het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk alsmede het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
vernietigd. Uit de uitspraak volgt dat door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State verbindende kracht is ontzegd
aan artikel 7k, tweede lid van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Ingevolge artikel 7k, tweede lid van het Besluit
uitvoering Crisis- en herstelwet werd de mogelijkheid geboden om voor het inpassingsplan uit te gaan van een looptijd van
20 jaar, dit in afwijking van artikel 3.26 juncto artikel 3.1., tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Mede naar aanleiding van deze uitspraak is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet gewijzigd (13° tranche besluit tot
wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet), welke wijziging in werking is getreden op ....................

Met de reparatie van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is de eerder door de Afdeling bestuursrechtspraak Raad
van State vastgestelde wettelijke belemmering opgeheven, waardoor is voorzien in vaststelling van een hernieuwd
inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk en een daaraan verbonden hernieuwd exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

Het hernieuwd inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk beslaat een oppervlakte van circa 142 ha. nieuw te ontwikkelen
netto uitgeefbaar bedrijventerrein voor logistieke functies inclusief functies die rechtstreeks dienstbaar zijn aan logistieke
activiteiten. Het totale inpassingsplangebied kent een oppervlakte van circa 227 ha. Het inpassingsplangebied wordt, als
een soort van driehoek, globaal ingekaderd door de snelwegen A17 en A16 en de te handhaven bestaande Lapdijk
(zuidzijde).

Daarnaast maken de locatie Appelzak, gelegen ten noorden van de A17, en de aan te leggen interne baan onderdeel uit
van het hernieuwd inpassingsplan. De ligging van Logistiek Park Moerdijk is aangegeven op onderstaande tekening:
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Figuur: Situatietekening ligging Logistiek Park Moerdijk

Het inpassingsplangebied ligt direct ten oosten van het bestaande Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Gezien het belang
van de directe (dat wil zeggen: zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van bestaande openbare infrastructuur
buiten het plangebied) bereikbaarheid van de binnen het Haven- en Industrieterrein Moerdijk aanwezige zeehaven voor
het Logistiek Park Moerdijk is voorzien in een directe interne verbindingsweg tussen de beide bedrijventerreinen, de
zogenaamde interne baan.

Het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk is bedoeld voor de vestiging van logistieke bedrijven (value added
logistics (VAL)) en value added services (VAS) groter dan 5 ha. Hierop zijn ingevolge het hernieuwde inpassingsplan een
drietal uitzonderingen mogelijk:

1) Via een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het hernieuwd inpassingsplan kunnen ook
ketenbedrijven worden toegelaten die, bijvoorbeeld vanwege hun specialisatie, zelf geen VAL/VAS-bedrijf zijn en
die kleiner zijn dan 5 ha, maar die wel deel uitmaken van een — al op het bedrijventerrein aanwezig — VAL/VAS-
bedrijf, ten dienste van deze bedrijven opereren of deel uitmaken van een activiteitenketen binnen een specifiek
VAL/VAS-bedrijf. Hierover wordt vooraf advies van de Commissie Vestiging ingewonnen.

2) Via een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het hernieuwd inpassingsplan kunnen VAL/VAS-
bedrijven worden toegelaten die kleiner zijn dan 5 ha, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. In de
eerste plaats moet het gaan om een VAL/VAS-bedrijf, dat aanmerkelijke synergievoordelen behaalt uit de
samenwerking met andere VAL/VAS-bedrijven op Logistiek Park Moerdijk. Voorts moet de vestiging passen
binnen een efficiénte en doelmatige kavelverdeling van het betrokken bouwvlak. De Commissie Vestiging zal
vooraf advies uitbrengen over de toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid. Voor wat betreft de milieucategorie
gelden dezelfde eisen als voor andere bedrijven.

3) Het hernieuwd inpassingsplan bevat een afwijkingsmogelijkheid voor kleinere VAL/VAS -bedrijven die
havengerelateerde bedrijven zijn. Deze havengerelateerde bedrijven dienen vanwege de aard van de
bedrijfsvoering in hoofdzaak aangewezen te zijn op de nabijheid van kadefaciliteiten aan diep vaarwater. Bij
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toedeling van deze percelen dient evenwel een efficiénte kavelindeling te worden nagestreefd. Dit is dan ook als
voorwaarde voor toepassing van de afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Verder geldt ook bij toepassing van deze
bevoegdheid dat advies bij de Commissie Vestiging wordt ingewonnen.

Door het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk is op 3 juli 2009 de Bestuursovereenkomst Realisatie
Gebiedsontwikkeling Moerdijk gesloten. Daarin is door de betrokken overheidspartijen vastgelegd dat de ontwikkeling en
realisatie van Logistiek Park Moerdijk geschiedt onder verantwoordelijkheid en regie van de provincie Noord-Brabant.
Hieruit vioeit voort dat het provinciebestuur het aangewezen bevoegd gezag is voor de benodigde planologische
maatregel, i.c. een hernieuwd provinciaal inpassingsplan.

In genoemde Bestuursovereenkomst is voorts vastgelegd dat het Openbaar Lichaam Havenschap Moerdijk (zijnde een
openbaar lichaam in de zin van artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) wordt aangemerkt als beoogde
ontwikkelentiteit voor de realisatie van Logistiek Park Moerdijk. Het Havenschap Moerdijk is reeds sinds jaren belast met
de realisatie, exploitatie en het beheer van het naastgelegen Haven- en Industrieterrein Moerdijk. In de
gemeenschappelijke regeling wordt deelgenomen door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.

Op basis van nader onderzoek is bij besluit van 20 september 2013 (provinciale staten) en 26 september 2013
(gemeenteraad Moerdijk) de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk gewijzigd, in die zin dat de op de
provincie rustende taakstelling voor de ontwikkeling en exploitatie van Logistiek Park Moerdijk is overgedragen aan het
Havenschap Moerdijk. Een en ander brengt met zich mee dat de (verdere) verwerving, het bouwrijp maken, de inrichting
van de openbare ruimte, de gronduitgifte van bouwkavels maar ook het beheer in handen is van het Havenschap Moerdijk.

Een en ander brengt met zich mee dat voorafgaand aan de tervisielegging van het ontwerpinpassingsplan en
ontwerpexploitatieplan door het openbaar lichaam Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk een anterieure
overeenkomst is gesloten met de provincie Noord-Brabant, waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer de
ontwikkeltaakstelling en de toepassing van het kostenverhaal, voor zover het gaat over de door het openbaar lichaam
verworven c.q. alsnog te verwerven gronden.

Door de provincie is van stond af aan een actieve grondpolitiek gevoerd, gericht op het verwerven van alle binnen het
inpassingsplangebied gelegen en voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk benodigde gronden (totaal circa
227 ha.). Een uitzondering geldt voor de volgende deelgebieden:

a. De grondstukken die betrekking hebben op de aansluiting van het Logistiek Park Moerdijk op de A16
respectievelijk A17 (circa 11 ha.). De op- en afritten van/naar de beide snelwegen zijn eerder gerealiseerd.
Verwerving van deze gronden is dus niet meer nodig. Wel dienen, ten behoeve van het Logistiek Park Moerdijk,
aanpassingen te worden doorgevoerd in de aansluitingen van Logistiek Park Moerdijk naar de op- en afritten naar
de A16 respectievelijk A17. Afhankelijk van de aard van de door te voeren aanpassingen dienen daarvoor
gronden te worden verworven.

b. De bestaande weg Lapdijk aan de zuidzijde van het plangebied wordt ruimtelijk ingepast. Hiertoe behoeft geen
verwerving meer plaats te vinden (circa 1 ha.).

c. De gronden binnen de bouwvlakaanduiding van de bestemming Gemengd-1 (deellocatie Gouden Leeuw). Wat
betreft de horecabestemming en parkeergelegenheid voor vrachtwagens is de bestemming reeds gerealiseerd
(circa 3 ha). Binnen de bouwvlakaanduiding is ingevolge het bestemmingsplan Buitengebied 1¢ herziening door
de gemeente Moerdijk voorzien in de mogelijkheid van realisatie van een benzineverkooppunt. De mogelijkheid
van realisatie van dit benzineverkooppunt is in het hernieuwd inpassingsplan gehandhaafd. Binnen de
bouwvlakaanduiding van de genoemde bestemming is, ingevolge het bestemmingsplan Buitengebied 3¢
herziening door de gemeente Moerdijk voorzien in de realisatie van een tweede benzineverkooppunt. Door
burgemeester en wethouders is inmiddels een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor de realisatie
van dit tweede benzineverkooppunt. Hiertoe zijn door de gemeente Moerdijk eerder afspraken gemaakt met de
exploitant/eigenaar van deze gronden. In het hernieuwde inpassingsplan is dit tweede benzineverkooppunt
ongewijzigd ingepast.

Aldus resteert een oppervlakte te verwerven gronden voor het te ontwikkelen gebied van circa 213 ha. Op 01 april 2016 is,
zo volgt uit bijlage 7 van dit exploitatieplan, in totaal circa 85 ha. door de provincie aangekocht c.q. in eigendom
verworven. Een gedeelte van 128 ha. is daarmee in handen van derden, waaronder de gemeente Moerdijk en het
Havenschap Moerdijk.

Binnen het gebied van het hernieuwd inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk wordt voorzien in bestemming
Bedrijventerrein, de bestemming Gemengd 1 en de bestemming Gemengd-2 van in totaal circa 142 ha uitgeefbaar terrein.
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Binnen die bestemmingen is de ontwikkeling mogelijk van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro juncto artikel
6.2.1 Bro. Op 1 april 2016 is een oppervlakte van circa 61 ha van dit uitgeefbare terrein door de provincie aangekocht
respectievelijk in eigendom verworven. Een oppervlakte van circa 81 ha van dit uitgeefbare terrein is in handen van
derden.

Ingevolge artikel 6.12 juncto 6.25 Wro dienen provinciale staten bij de vaststelling van het hernieuwd inpassingsplan
Logistiek Park Moerdijk een hernieuwdexploitatieplan vast te stellen. Ingevolge artikel 6.12, tweede lid Wro kunnen
provinciale staten besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien, onder meer, het verhaal van kosten van de
grondexploitatie over de in het hernieuwd inpassingsplan begrepen gronden waarop aangewezen bouwplannen zijn
voorzien, anderszins is verzekerd. Dit laatste is niet het geval. Het geheel van de uitgeefbare gronden (daarop zijn
aangewezen bouwplannen voorzien) is ten tijde van de vaststelling van het hernieuwd inpassingsplan niet aangekocht of
verworven door of namens de provincie Noord-Brabant. Evenmin zijn voor het geheel van de niet reeds door of namens de
provincie Noord-Brabant verworven eigendommen overeenkomsten over de grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24
Wro, gesloten. Dit reeds maakt dat de verplichting bestaat een exploitatieplan vast te stellen.

Daarnaast bestaat de verplichting een exploitatieplan vast te stellen indien er een noodzaak is tot:
a. het bepalen van een tijdvak of van een fasering, zoals bedoeld in artikel 6.13, eerste lid onder c4 respectievelijk
c5 Wro, en/of;
b. het stellen van eisen en/of regels, zoals bedoeld in artikel 6.13, tweede lid onder b en/of ¢ Wro.

Er is een noodzaak tot het opnemen van regels en eisen inzake het tijdvak van exploitatie, de fasering en van koppelingen
tussen de aanleg van werken en het verlenen van omgevingsvergunningen voor het bouwen. De bestemmingen
Bedrijventerrein, Gemengd-1 en Gemengd-2 kunnen worden getypeerd als globale bestemmingen, waar sprake is van
een directe bouwtitel. Vanuit de gewenste samenhang tussen een gefaseerde aanleg van de werken inzake het bouwrijp
maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte per
ontwikkelveld enerzijds en de bebouwing van die ontwikkelvelden anderzijds kan het opnemen van regels en eisen
dienaangaande niet worden gemist.

Er is voorts een noodzaak tot het stellen van eisen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden inzake het bouwrijp
maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte alsmede tot
het stellen van regels over de uitvoering daarvan. Zoals aangegeven is een groot deel van de gronden binnen het
hernieuwd inpassingsplangebied in handen van derden. Het wettelijke beginsel van zelfrealisatie brengt met zich mee dat
particuliere eigenaren de gelegenheid krijgen de op hun gronden toegedachte bestemming te realiseren, mits voldaan
wordt aan de door de provincie in het kader van het publieke belang meest aangewezen vorm van uitvoering. De globale
bestemmingsregeling in het hernieuwd inpassingsplan is daartoe onvoldoende concreet en taakstellend. Om die reden is
in het exploitatieplan ook het toekomstige ruimtegebruik van het exploitatieplangebied vastgelegd. Deze
ruimtegebruikskaart is opgenomen als bijlage 3 bij dit exploitatieplan. In dat kader ontstaat de noodzaak om zowel
kwaliteitseisen als regels over de wijze van uitvoering van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte in het exploitatieplan op te nemen.

De uitkomst is daarmee dat provinciale staten verplicht zijn gelijktijdig met de vaststelling van het hernieuwd
inpassingsplan een exploitatieplan vast te stellen.
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1.2. Het hernieuwd inpassingsplan waaraan het exploitatieplan is gekoppeld
Dit hernieuwd exploitatieplan is verbonden en gekoppeld aan het hernieuwd inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. Het
inpassingsplangebied wordt globaal begrensd door:

e de Al7 aan de noordwestzijde;

e de Binnenmoerdijkse Baan aan de noordzijde;

e de Al6 aan de noordoostzijde;

e de Lapdijk aan de zuidzijde.

Voorts behoren tot het inpassingsplangebied:
e het tracé van de aan te leggen interne baan van het Logistiek Park Moerdijk naar het bestaande Industrie- en
Haventerrein Moerdijk (noordwestelijk van de A17);
e het aan te leggen gebied compenserende en mitigerende maatregelen ten westen van de woonkern Moerdijk (ten
noorden van de A17), ook wel aangeduid als de locatie Appelzak.

In onderstaande figuur is de verbeelding van het hernieuwd inpassingsplan zichtbaar.

Noord-Brabant
Logistiek Park Moerdijk

CUTT e,

Figuur: Verbeelding hernieuwd inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Om de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken, zijn werken en werkzaamheden nodig, die voor het
merendeel zijn gelegen binnen het inpassingsplangebied. Een omschrijving van die werken en werkzaamheden is
opgenomen in hoofdstuk 4 van dit exploitatieplan.

1.3. Doel en functie van het exploitatieplan

Om tot de realisatie van de bebouwing binnen het uitgeefbaar gebied te komen, zijn werken en werkzaamheden nodig,
die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13, eerste lid, onder b Wro, als volgt kunnen worden onderverdeeld:
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het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied. Het uitgeefbaar gebied met de bestemming Bedrijventerrein
wordt onderscheiden in vier ontwikkelvelden, per ontwikkelveld nader in te delen naar bouwkavels. Daarnaast is
er een ontwikkelveld met uitgeefbaar gebied voor de bestemmingen Gemengd-1 en Gemengd-2.

de aanleg van nutsvoorzieningen;

de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte kan op haar beurt weer worden
onderverdeeld in de volgende groepen van werken en werkzaamheden:

de aanpassing van de hoofdontsluitingen op de A16 en A17,;

de aanleg van de interne baan;

de aanleg van het gebied compenserende en mitigerende maatregelen;

de aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk;

het bouwrijp maken van openbare ruimte voor een ontwikkelveld;

het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte voor een ontwikkelveld.

cukrwnNpE

Op deze wijze ontstaateen indeling van het exploitatieplangebied naar negen deelgebieden als volgt:

4 deelgebieden (ontwikkelveld 1 tot en met 4) waarin per ontwikkelveld sprake is van uitgeefbaar gebied voor de
bestemming Bedrijventerrein aangevuld met de ten behoeve van dat uitgeefbaar gebied benodigde openbare
ruimte;

Het deelgebied (ontwikkelveld 5) waarbinnen het uitgeefbaar gebied is gelegen voor de bestemming Gemengd-1
en Gemengd-2 aangevuld met de ten behoeve van dat uitgeefbaar gebied benodigde openbare ruimte;

Het deelgebied hoofdontsluiting A16;

Het deelgebied hoofdontsluiting A17;

Het deelgebied Interne baan;

Het deelgebied ecologische zone Lapdijk.

De indeling van het exploitatieplangebied, onderscheiden naar deze negen deelgebieden, is zichtbaar gemaakt op de
ruimtegebruikskaart, zoals deze als bijlage 3 bij dit exploitatieplan is opgenomen.

Onderdeel ¢3 behoort tot de inrichting van de openbare ruimte, maar betreffen werken en werkzaamheden buiten het
exploitatieplangebied. Om die reden zijn de werken onder c¢3 ook niet opgenomen op de ruimtegebruikskaart.

De kosten van de onder a tot en met ¢ bedoelde werken en werkzaamheden worden, vanuit de in artikel 6.13, vierde lid
Wro opgenomen fictie dat de provincie geldt als de enige exploitant in het gebied, gemaakt door de provincie. Het gaat
hier om voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 6.2.4 ¢ en e Bro. Daarnaast heeft de provincie, eveneens vanuit de in de
vorige volzin bedoelde fictie, te maken met:

inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.3 Bro);

de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4, sub a Bro);

de kosten van bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4, sub b Bro);

de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, opstallen,
activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van milieuhygiénische contouren
en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4, sub d en e Bro);

de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering inzake de aanleg van voorzieningen, alsmede in
verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., alsmede van sloop, verwijdering
van opstallen, etc. (artikel 6.2.4, sub g Bro);

de kosten van het opstellen van provinciale ruimtelijke plannen voor het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4, sub h
Bro);

de kosten van andere door het provinciale apparaat of in opdracht van de provincie te verrichten
werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de hiervoor omschreven
werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4, sub j Bro);

de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de provincie verworven gronden, verminderd met de uit het
tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4, sub k Bro);

de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 6.2.4, sub | Bro);

de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-terugvorderbare
belastingen (artikel 6.2.4, sub m Bro);

de rentekosten van geinvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten (artikel 6.2.4, sub
n Bro).
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Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zullen, conform de regels zoals opgenomen in afdeling 6.4 Wro, worden
verhaald ten laste van de eigendommen waarop ingevolge het hernieuwd inpassingsplan aangewezen
bouwplanmogelijkheden (zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro) zijn voorzien.

Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk wordt namens de provincie Noord-Brabant
(i.c. door het openbaar lichaam Havenschap Moerdijk) een actieve grondpolitiek gevoerd, gericht op verwerving van alle
voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk benodigde gronden. Voor zover die actieve grondverwerving van de
uitgeefbare gronden (i.c. de ontwikkelvelden) succes heeft, vindt het kostenverhaal plaats door uitgifte van de aldus
vervaardigde bouwkavels binnen de ontwikkelvelden. De op 01 april 2016 door of namens de provincie nog te verwerven
(i.c. in eigedom te verkrijgen) gronden zijn aangegeven op de als bijlage 7 bij dit exploitatieplan behorende
verwervingskaart. In hoofdstuk 7 wordt het verwervingsbeleid nader toegelicht.

Het hernieuwd exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk heeft gezien het vorenstaande meerdere doelen en functies.
Allereerst dient het als de publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de provincie Noord-Brabant toepassen van
verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn
voorzien. Het kostenverhaal ingevolge dit exploitatieplan vindt plaats op twee manieren:

a. door het sluiten van posterieure overeenkomsten over de grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro;

b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van

een of meerdere aangewezen bouwplansoorten.

De bevoegdheid onder a berust bij het provinciebestuur. De toepassing van de bevoegdheid onder b is op grond van het
bepaalde in artikel 3.26, vierde lid Wro in handen van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Wellicht ten overvloede wordt nog eens bevestigd dat alleen een financieel voorschrift aan de onder b bedoelde
omgevingsvergunning wordt verbonden, als ten tijde van de aanvraag van de vergunning is gebleken dat het
kostenverhaal voor de in de vergunning begrepen gronden niet al anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor
die gronden overeengekomen en verzekerd is. Dit betekent dat indien een anterieure overeenkomst (d.w.z. voorafgaand
aan de vaststelling van het exploitatieplan) of een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de vaststelling van het
exploitatieplan doch voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning) is gesloten dan wel
als er sprake is van gronduitgifte van bouwkavels door of namens de provincie Noord-Brabant (i.c. door Havenschap
Moerdijk), geen financieel voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning wordt verbonden, om reden dat het
kostenverhaal anderszins is verzekerd (bij gronduitgifte door of namens de provincie) c.q. overeengekomen en verzekerd
is (bij een anterieure of een tijdig gesloten posterieure overeenkomst).

Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels en eisen die van toepassing zijn op de
feitelijke realisatie van het hernieuwd inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. Het gaat hierbij om regels en eisen omtrent:

a. het ruimtegebruik (inclusief regels met betrekking tot de verkaveling van het uitgeefbaar gebied);

b. de fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en vergunningverlening voor
bouwplannen;

c. koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg
nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor het
bouwen van aangewezen bouwplannen anderzijds;

d. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte;

e. regels omtrent de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar
gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

1.4. Begrenzing exploitatieplangebied

Het exploitatieplangebied omvat het gedeelte van het inpassingsplangebied waarin de aangewezen
bouwplanmogelijkheden zijn gelegen ter zake waarvan een kostenverhaalsplicht bestaat, alsmede het gedeelte
waarbinnen de werken en werkzaamheden plaatsvinden met betrekking tot de aanleg van de openbare ruimte van het
plangebied alsmede de aanleg van nutsvoorzieningen. Dit laatste met uitzondering van de werken die betrekking hebben
op de aanleg van het gebied waarbinnen compenserende en mitigerende maatregelen worden getroffen ten noorden van
de A17.

Op onderstaande kaart is de relatie tussen de begrenzing van het inpassingsplangebied en het exploitatieplangebied
weergegeven.
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Figuur: Relatie hernieuwd inpassingsplan en hernieuwd exploitatieplangebied

Een aantal delen van het inpassingsplangebied is niet opgenomen in het exploitatieplangebied. Deze delen worden hierna
als volgt toegelicht:

a.

Deellocatie de Appelzak. Ten noorden van de A17 ligt een deellocatie waar de compensatieopgaaf in het kader
van de Boswet en de aantasting van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) plaatsvindt. Het gaat om compensatie
van waarden die binnen het exploitatieplangebied verloren gaan. Voorts is het de locatie waar mitigerende
maatregelen worden getroffen ten behoeve van de aanleg van kruidenrijk grasland voor broedvogels. De kosten
van verwerving en inrichting van dit gebied komen volledig ten laste van het exploitatieplangebied. (artikel 6.2.4,
sub d juncto e Bro). Voor de toepassing van het kostenverhaal ingevolge het exploitatieplan is het voorts niet
relevant of dit deelgebied binnen of buiten het exploitatieplangebied is gelegen, nu in dit deelgebied geen
aangewezen bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro zijn voorzien.

Deellocatie horeca bestemming GD-1. Binnen de bestemming GD-1 ligt een deellocatie met de aanduiding
‘horeca’. De bouwmogelijkheden zijn beperkt tot het hier aangegeven bouwvlak en kent een maximale
oppervlakte van 2500 m2, met een maximale bouwhoogte van 12 m. Deze op te nemen bestemming komt
overeen met de bestemming zoals die geldt in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1¢ herziening van
de gemeente Moerdijk. Ingevolge artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro mag dit gedeelte van de bestemming GD-1
niet in een exploitatieplan worden betrokken.

Binnen de bestemming GD-1 ligt een deellocatie met de aanduiding “VM” (benzineverkooppunt
motorbrandstoffen zonder LPG). Deze op te nemen bestemming komt overeen met de bestemming zoals die
geldt in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 3¢ herziening van de gemeente Moerdijk. Inmiddels is ten
aanzien van dit bouwplan door burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor het bouwen
verleend. Hierdoor is sprake van bestaande en te handhaven bebouwing die niet in een exploitatieplan kan
worden betrokken.

Deellocatie Lapdijk. Aan de zuidzijde wordt het inpassingsplangebied begrensd door de aan te leggen
ecologische zone ten zuiden van de te handhaven Lapdijk. De bestaande weg Lapdijk wordt ingepast en maakt
geen onderdeel uit van het exploitatieplangebied. De aan te leggen ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk
maakt wel onderdeel uit van het exploitatieplangebied.

Voor de rest van de gronden binnen het inpassingsplangebied geldt dat er sprake is van nieuwe c.g. te wijzigen
bestemmingen, waarbij de gronden worden aangewend voor ofwel de aanleg van werken en werkzaamheden voor de aan
te leggen openbare ruimte dan wel voor de aanleg van werken en werkzaamheden gericht op het creéren van bouwkavels
bestemd voor op te richten bouwplannen. De opperviakte van het exploitatieplangebied bedraagt circa 213 ha.
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Onderdeel b. behoeft in deze nog een nadere toelichting. Binnen de bestemming GD-1 ligt binnen de bouwvlakaanduiding
van het inpassingsplan niet alleen de deellocatie met een aanduiding “horeca”, maar ook een bestaande
vrachtwagenparkeerplaats ter grootte van circa 3,0 ha. Ingevolge artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro dient dit gedeelte
binnen de bestemming GD-1 eveneens buiten het exploitatieplangebied te worden gehouden omdat hier de bestemming
niet wijzigt. Echter in het inpassingsplan is bepaald dat een gedeelte van 250 m2 van deze vrachtwagenparkeerplaats mag
worden aangewend voor een nieuw te bouwen benzineverkooppunt met LPG. De locatie van deze 250 m2 is voor de
eigenaar binnen de grenzen van het hernieuwd inpassingsplan vrij invulbaar en daarmee niet aangeduid op de
verbeelding van het hernieuwd inpassingsplan. Het gaat hier om een hoofdgebouw zoals bedoeld in artikel 6.2.1 sub b
Bro. Een en ander maakt dat ten behoeve van de toepassing van het exploitatieplan de gehele bestaande
vrachtwagenparkeerplaats (zijnde gelegen binnen de bouwvlakaanduiding zoals aangegeven op de verbeelding van het
hernieuwd inpassingsplan) binnen de begrenzing van het exploitatieplangebied is gelegen.

Voor de bepaling van de inbrengwaarde van het exploitatieplangebied en de bepaling van de omvang van het uitgeefbaar
gebied van het exploitatieplangebied wordt ten aanzien van deze vrachtwagenparkeerplaats uitgegaan van een
oppervlakte van 250 m2. Voor het totale exploitatieplangebied wordt daarmee uitgegaan van een inbrengwaarde-
oppervlakte van circa 213 ha. en een uitgeefbaar gebied van circa 142 ha.

1.5. Jaarlijkse herziening en eindafrekening
Ingevolge artikel 6.15 dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door provinciale staten. De herziening kan
betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, derhalve zowel op de exploitatieopzet als op de regels.

Afhankelijk van de inhoud van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van structurele dan wel niet-
structurele onderdelen. Als er sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen, behoeft voor de
totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb te worden
gevolgd. Voorts is er dan geen mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit.

Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt verhoogd of verlaagd. In
het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage al is overeengekomen dan wel als
een financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden, dan heeft een daarna te wijzigen
exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat een eerder overeengekomen bijdrage respectievelijk als financieel voorschrift aan
een omgevingsvergunning verbonden bijdrage met terugwerkende kracht wordt verhoogd of verlaagd.

Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van in dit exploitatieplan
voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door gedeputeerde staten een eindafrekening van het exploitatieplan
opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is dat alle exploitatiebijdragen voor het exploitatieplangebied worden
herberekend. De herberekening vindt plaats overeenkomstig de in artikel 6.20 Wro opgenomen regels. Daarbij is bepaald
dat als uit de herberekening volgt dat de uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel
voorschrift aan een verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan de
genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechtsopvolger.

1.6. Leeswijzer
Het voorliggende exploitatieplan kent de volgende indeling:

e Hoofdstuk 1. Inleiding. Hierin wordt ingegaan op de wettelijke verplichting dat een exploitatieplan wordt
vastgesteld alsmede op de begrenzing van het exploitatieplangebied.

e Hoofdstuk 2. Toelichting op de voorgenomen planontwikkeling en een beschrijving van de status van de tot het
exploitatieplan behorende bijlagen.

e Hoofdstuk 3. Toelichting op de regels van het exploitatieplan. De regels zelf zijn in hoofdstuk 6 van het
exploitatieplan opgenomen.

e Hoofdstuk 4. Omschrijving van de werken en de werkzaamheden. Ingevolge artikel 6.13, eerste lid, onder b Wro
dient in het exploitatieplan een beschrijving van de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte te worden opgenomen. Deze beschrijving
is in hoofdstuk 4 vastgelegd.

e Hoofdstuk 5. Tot het exploitatieplan behoort een exploitatieopzet. De inhoud van de exploitatieopzet, voorzien
van een toelichting, is opgenomen in hoofdstuk 5.

e Hoofdstuk 6. De regels. De voorschriften van het exploitatieplan zijn hier opgenomen.

e Hoofdstuk 7. Grondverwerving en eigendommen. Ingevolge artikel 6.13, tweede lid, sub a Wro kan een
exploitatieplan een kaart bevatten waarop wordt vastgelegd welke grondpercelen het bevoegd gezag
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voornemens is de verwerven. Deze kaart is opgenomen als bijlage 7 bij het exploitatieplan. In hoofdstuk 7 vindt
een korte beschrijving plaats van het gevoerde verwervingsbeleid.

e Hoofdstuk 8. Bijlagenoverzicht. Het exploitatieplan bevat 24 bijlagen. In hoofdstuk 8 is het overzicht van bijlagen
opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt de status van elke bijlage toegelicht.
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2. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEPLAN EN BIJLAGEN

2.1. Doelstellingen en uitgangspunten van de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk

Het hernieuwd inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vormt de planologische grondslag voor het te ontwikkelen
bedrijventerrein Logistiek Park Moerdijk. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan circa 142,0 ha netto uitgeefbaar terrein
onderverdeeld als volgt:

a. uitgeefbaar gebied voor logistieke functies (bestemming Bedrijventerrein): 137,8 ha
b. uitgeefbaar gebied voor verzorgende, ondersteunende bedrijfsmatige functies en één

benzineverkooppunt (bestemming: Gemengd-2): 2,8 ha
c. uitgeefbaar gehied voor horeca, vrachtwagenparkeerterrein en één benzineverkooppunt

(bestemming: Gemengd-1): 15 ha

Het uitgeefbare gebied sub c betreft een gedeelte van de gronden behorende bij een bestaande horecavestiging met
bijpbehorende bestaande vrachtwagenparkeerterrein waarbij de mogelijkheid bestaat dat op het vrachtwagenparkeerterrein
(ca. 3,0 ha.) één nieuw benzineverkooppuntwordt gerealiseerd. Dit gebied voor zover dat onderdeel uitmaakt van
eigendom 9.0 (zie eigendommenkaart bijlage 5) wordt planologisch ingepast in het Logistiek Park Moerdijk. VVoor dit
gedeelte van het uitgeefbare gebied sub c geldt daarmee geen ontwikkeltaakstelling voor of namens de provincie Noord-
Brabant.

Daarnaast liggen er binnen de bestemming GD-1 nog enkele verspreid gelegen uit te geven perceelsgedeelten buiten
eigendom 9.0. Hier is wel sprake van een ontwikkeltaakstelling voor of namens de provincie Noord-Brabant.

Tenslotte ligt er binnen de bestemming GD-1 een inmiddels gerealiseerd benzineverkooppunt. Dit maakt geen onderdeel
uit van het exploitatieplangebied.

Het resterende gedeelte van het inpassingsplangebied heeft betrekking op toekomstige openbare ruimte. Voor een
beperkt deel (i.c. weg de Lapdijk) is deze openbare ruimte op dit moment al aanwezig. Daarbij behoeft de Lapdijk niet op
de nieuwe ontwikkelfunctie te worden aangepast. Voor het overgrote deel dient nieuwe openbare ruimte te worden
aangelegd. Voorts dienen de aansluitingen van/naar de rijkswegen A16 en A17 te worden aangepast. In totaal kent het
hernieuwd inpassingsplan een oppervlakte van circa 227 ha. In totaal heeft circa 80 ha. betrekking op nieuw aan te leggen
openbare ruimte. Daarbij wordt de nieuw aan te leggen interne baan toegerekend aan de openbare ruimte, omdat die
gronden niet uitgeefbaar zullen zijn. Wel wordt de opmerking gemaakt dat de interne baan niet openbaar toegankelijk zal
zijn voor algemeen wegverkeer, maar louter is bedoeld voor de verbinding tussen het gebied LPM en het bestaande
naastgelegen industrieterrein Moerdijk.

Het bestaand te handhaven openbaar gebied binnen de grenzen van het hernieuwd inpassingsplan betreft de bestaande
Lapdijk (circa 1,1 ha.).

Het uitgeefbare terrein voor logistieke functies (bestemming Bedrijventerrein) is opgebouwd uit vier ontwikkelvelden. Dit
gebied is bestemd om te worden uitgegeven voor VAL/VAS-bedrijven. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale
kavelgrootte van 5 ha per bedrijf. Het hernieuwd inpassingsplan biedt onder specifieke voorwaarden ook ruimte voor de
vestiging van (VAL/VAS-) bedrijven met een kleinere kavelgrootte dan 5 ha.:

e Via keteneen omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het hernieuwd inpassingsplan kunnen ook
bedrijven worden toegelaten die, bijvoorbeeld vanwege hun specialisatie, zelf geen VAL/VAS-bedrijf zijn en die
kleiner zijn dan 5 ha, maar die wel deel uitmaken van een — al op het bedrijventerrein aanwezig — VAL/VAS-
bedrijf, ten dienste van deze bedrijven opereren of deel uitmaken van een activiteitenketen binnen een specifiek
VAL/VAS-bedrijf. Hierover wordt vooraf advies van de Commissie Vestiging ingewonnen.

e Via een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het hernieuwd inpassingsplan kunnen VAL/VAS-
bedrijven worden toegelaten die kleiner zijn dan 5 ha, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. In de
eerste plaats moet het gaan om een VAL/VAS-bedrijf, dat aanmerkelijke synergievoordelen behaalt uit de
samenwerking met andere VAL/VAS-bedrijven op Logistiek Park Moerdijk. Voorts moet de vestiging passen
binnen een efficiénte en doelmatige kavelverdeling van het betrokken bouwvlak. De Commissie Vestiging zal
vooraf advies uitbrengen over de toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid. VVoor wat betreft de
milieucategorie gelden dezelfde eisen als voor andere bedrijven.

e Het hernieuwd inpassingsplan bevat een afwijkingsmogelijkheid voor kleinere VAL/VAS-bedrijven die
havengerelateerde bedrijven zijn. Deze havengerelateerde bedrijven dienen vanwege de aard van de
bedrijfsvoering in hoofdzaak aangewezen te zijn op de nabijheid van kadefaciliteiten aan diep vaarwater. Bij
toedeling van deze percelen dient evenwel een efficiénte kavelindeling te worden nagestreefd. Dit is dan ook als
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voorwaarde voor toepassing van de afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Verder geldt ook bij toepassing van
deze bevoegdheid dat advies bhij de Commissie Vestiging wordt ingewonnen.

Belangrijk speerpunt in de ontwikkelingsdoelstelling is dat vervoersstromen zo veel mogelijk multimodaal worden
afgewikkeld, waarbij de verbinding met de bestaande (zee)haven op het Industrie- en Haventerrein Moerdijk van cruciaal
belang is. Om die reden is voor het wegverkeer voorzien in een interne baan, zijnde een directe verbindingsroute over de
A17 vanuit het Logistiek Park Moerdijk naar het bestaande Industrie- en Haventerrein Moerdijk. Deze verbindingsroute is
afgescheiden van het openbare wegennet, vandaar de benaming ‘interne’ baan. Deze interne baan heeft niet alleen
functie richting de haven, maar ook richting een eventueel in de toekomst op het Industrie- en Haventerrein Moerdijk te
ontwikkelen railservicecentrum (transport per spoor).

Daarnaast is er voor de bestemming Gemengd (GD-1 en GD-2) sprake van één zelfstandig ontwikkelveld.

Hiermee kent het exploitatieplangebied in totaal 5 ontwikkelvelden. De aanduiding van de ontwikkelvelden is aangegeven
op de ruimtegebruikskaart (bijlage 3).

De looptijd van uitgifte van de door of namens de provincie te ontwikkelen ontwikkelvelden bedraagt naar verwachting 13
jaar, waarbij het voornemen is dat met de uitgifte kan worden gestart in 2017. In het ontwikkelveld waarbinnen de
bestemming Gemengd-1 is gelegen, is, zoals hiervoor aangegeven, voor een groot gedeelte van deze bestemming geen
sprake van een ontwikkeltaakstelling vanuit de provincie. Voor de toepassing van het exploitatieplan spreken we
desondanks van “uitgifte” die voor dit gedeelte van ontwikkelveld 5, start in 2016. Ten aanzien van de realisatie van het
Logistiek Park Moerdijk wordt een ontwikkeling voorgesteld, volgens de volgende planning waarin op hoofdlijnen wordt
uitgegaan van vier fasen:

Fase |Omschrijving locatie Start bouwrijp Startinrichting openbare ruimte en aanleg nutsvoorzieningen Verlening
k itgeef: A i A ing Aanleg interne | Ecologische Aanleg Start bouwrijp maken | Start gebruiks- omgevings-
baar gebied iting | hoof itil baan zone Lapdijk | compenserende openbare ruimte / gereed maken vergunning
A16 A17 maatregelen ten aanleg nutsvoor- openbare ruimte | voor het
noorden van A17 Zzieningen bouwen
1 |Deelgebied ontwikkelveld 1 2016 2016 2018 2017
Deelgebied hoofdontsluiting A17 2016
Deelgebied interne baan 2016
Deelgebied ecologische zone Lapdijk 2017
Locatie buiten exploitatieplangebied 2016
2 |Deelgebied ontwikkelveld 2 2019 2019 2021 2020
Deelgebied ontwikkelveld 5 (GD-1) 2016 2016
Deelgebied ontwikkelveld 5 (GD-2) 2019 2019 2021 2020
Deelgebied hoofdontsluiting A16 2019
3 |Deelgebied ontwikkelveld 3 2022 2022 2024 2023
4 |Deelgebied ontwikkelveld 4 2025 2025 2027 2026

De fasering is bepaald op basis van diverse aspecten, waaronder een gefaseerde marktconforme uitgifte, de afstemming
tussen de aanleg van de interne baan en de uitgifte van uitgeefbaar gebied, de afstemming tussen de aanleg van
compenserende/mitigerende maatregelen en het bouwrijp maken, investeringsmomenten, civieltechnische mogelijkheden
en bestaande locatiekenmerken. Deze fasering is de basis geweest voor het opstellen van het VO+ versie 3.0 en de
bijpbehorende investeringsramingen. Zie voorts hoofdstuk 4, waar het gaat om de beschrijving van de werken en
werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte.

De indeling naar fasen is voorts zichtbaar gemaakt op de kaart fasering, zoals die als bijlage 2 bij dit exploitatieplan is
opgenomen.

Het hernieuwd inpassingsplan voorziet verder in een drietal zones waarvoor een wijzigingsplan kan worden vastgesteld
(artikel 4.7 van de regels van het hernieuwd inpassingsplan). Het vaststellen van een wijzigingsplan kan tot gevolg hebben
dat het bouwvlak binnen de bestemming Bedrijventerrein wordt aangepast. Afhankelijk van de aard en omvang van een
vast te stellen wijzigingsplan kan dit betekenen dat bouwplanmogelijkheden zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro juncto artikel
6.2.1 Bro, gaan ontstaan. In dat geval geldt de verplichting dat bij een wijzigingsplan een exploitatieplan wordt vastgesteld,
tenzij, op grond van de in artikel 6.12 Wro opgenomen uitzonderingsmogelijkheden en de daarbij behorende voorwaarden,
door het bevoegd gezag wordt besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
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2.2. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen provincie, gemeente en Havenschap Moerdijk
In de praktijk van de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente veelal een centrale rol. Die centrale rol ziet zowel op de rol
van ruimtelijk bevoegd gezag (vaststellen bestemmingsplan), bevoegd gezag bij de uitvoering (verlening
omgevingsvergunningen), als op de rol van initiatiefnemer om de feitelijke ontwikkeling tot stand te brengen (de rol van
gemeentelijk grondbedrijf).

In de onderhavige situatie geldt het provinciebestuur (i.c. provinciale staten) als ruimtelijk bevoegd gezag voor de
vaststelling van het hernieuwd inpassingsplan. Ingevolge artikel 6.25 Wro gelden provinciale staten daarmee ook als
bevoegd gezag voor de vaststelling van het eerste hernieuwde exploitatieplan en toekomstige herzieningen van dat
exploitatieplan. De eindafrekening van het exploitatieplan geschiedt door gedeputeerde staten.

De bevoegdheden voor het aangaan en sluiten van anterieure en posterieure overeenkomsten over de grondexploitatie
berusten, ingevolge artikel 6.25 Wro, bij gedeputeerde staten.

Uitgangspunt in het hernieuwd inpassingsplan is, dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid zoals bedoeld in
artikel 3.26, vierde lid Wro, inhoudende dat:

a. de bevoegdheden inzake vaststelling van wijzigings- en/of uitwerkingsplannen, het bij omgevingsvergunning
afwijken van regels van het hernieuwd inpassingsplan, en het kunnen stellen van nadere eisen, een en ander
zoals bedoeld in artikel 3.6 Wro, door gedeputeerde staten worden uitgeoefend;

b. de bevoegdheden inzake de beslissing op aanvragen voor een omgevingsvergunning voor activiteiten zoals
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, b, c of g van de Wabo, door gedeputeerde staten worden uitgeoefend.

Als gevolg van het feit dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, blijven burgemeester en wethouders van
de gemeente Moerdijk het bevoegd gezag voor vast te stellen wijzigingsplannen en het stellen van nadere eisen. Dit geldt
ook voor de verlening van omgevingsvergunningen voor onder meer het bouwen, tenzij ingevolge de Wabo burgemeester
en wethouders ter zake niet gelden als bevoegd gezag voor de vergunningverlening.

Het hernieuwd inpassingsplan maar ook het exploitatieplan vormen hiermee voor burgemeester en wethouders van
Moerdijk een bindend toetsingskader voor de verlening van omgevingsvergunningen voor onder meer het bouwen. Ook
rust op het gemeentebestuur van Moerdijk de taak een financieel voorschrift, in de vorm van een van het exploitatieplan
afgeleide exploitatiebijdrage, te verbinden aan een te verlenen omgevingsvergunning in de situatie zoals bedoeld in artikel
6.17 Wro.

Door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk is bij besluit van 20 september 2013 (provinciale staten) en 26
september 2013 (gemeenteraad Moerdijk) de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk gewijzigd. Ingevolge
deze wijziging wordt de op de provincie in eerste aanleg rustende ontwikkeltaakstelling voor het Logistiek Park Moerdijk
overgedragen aan het openbaar lichaam Havenschap Moerdijk. Voornoemd openbaar lichaam is een rechtspersoon. De
provincie en de gemeente zijn de risicodragende deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling.
De overdracht van deze ontwikkeltaakstelling betekent in kort bestek dat:
a. de door de provincie en gemeente eerder verworven gronden worden verkocht aan het openbaar lichaam;
b. de taakstelling om de resterende gronden te verwerven berust (inclusief de bevoegdheid daartoe een verzoek bij
de Kroon tot onteigening in te dienen) bij het openbaar lichaam;
c. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de
openbare ruimte geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van het openbaar lichaam;
d. de uitgifte van bouwkavels geschiedt door en voor rekening en risico van het openbaar lichaam;
e. het beheer van de aan te leggen infrastructuur berust bij het openbaar lichaam respectievelijk bij de door hem op
te richten parkmanagementorganisatie.

Een en ander brengt met zich mee dat voorafgaand aan de tervisielegging van het ontwerpinpassingsplan en
ontwerpexploitatieplan door het openbaar lichaam Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk een anterieure
overeenkomst is gesloten met de provincie Noord-Brabant, waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer de
ontwikkeltaakstelling en de toepassing van het kostenverhaal, voor zover het gaat over de door het openbaar lichaam
verworven c.g. alsnog te verwerven gronden.
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2.3. Toelichting op de bijlagen bij het exploitatieplan

Zoals aangegeven in paragraaf 1.6, bevat het exploitatieplan in totaal 24 bijlagen. Sommige bijlagen hebben een juridisch
bindende werking, andere bijlagen hebben een toelichtende (informerende) functie. Hierna wordt per bijlage de status van
toegelicht.

Bijlage 1. Kaart exploitatieplangebied
Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het exploitatieplangebied is daarop
aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter.

Bijlage 2. Faseringskaart
Deze kaart heeft een bindend karakter.

Bijlage 3. Ruimtegebruikskaart

Op de kaart is de indeling aangegeven tussen de toekomstige openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied. Binnen de
openbare ruimte vindt indeling plaats naar de functies van openbare wegen, openbaar water en openbaar groen. Voorts is
op deze kaart de indeling naar de deelgebieden zichtbaar. Voor de indeling in het ruimtegebruik heeft de kaart een
bindende werking, zowel waar het gaat om het grondgebruik als voor de toetsing van omgevingsvergunningen voor het
bouwen.

Bijlage 4. Kaart uitgiftecategorieén

In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de marktconforme uitgifteprijzen van het uitgeefbare gebied in het
exploitatieplan. Daarin is onderscheid gemaakt in een zestal uitgiftecategorieén. De op deze kaart vermelde uitgifteprijzen
en -categorieén zijn niet bindend voor de verkopers van bouwkavels. De uitgiftecategorieén zijn opgenomen om inzicht te
bieden in de uitgiftewaarde van de te vervaardigen bouwkavels, dit in verband met de wettelijke systematiek van de
kostenomslag op basis van binnenplanse verevening (artikel 6.18 Wro). De indeling naar uitgiftecategorieén is daarmee
een element in de onderbouwing van de omslagmethode. De kaart heeft wat betreft de status van de uitgiftecategorieén
en -prijzen een toelichtende functie.

Bijlage 5. Eigendommenkaart met eigendommenoverzicht
Op deze kaart is de eigendomssituatie per 01 april 2016 aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende functie.

Bijlage 6. Kaart bestaande situatie
Deze kaart heeft een toelichtende functie en heeft tot doel de bestaande situatie van gebruik van grond zichtbaar te
maken. Gebruik is gemaakt van een luchtfoto.

Bijlage 7. Verwervingskaart

Deze kaart heeft een toelichtende functie en beoogt inzicht te bieden in welke gronden op 01 april 2016 nog niet in
eigendom zijn van de provincie, gemeente of Havenschap Moerdijk, en voor welke gronden geldt dat het Havenschap
Moerdijk deze voornemens is te verwerven.

Bijlage 8. Invulling ontwerpregeling plankosten

Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te verhalen kosten van de
grondexploitatie, is gebruik gemaakt van het ontwerp van de ministeriéle regeling plankosten exploitatieplan, zoals deze
door de minister van lenM is vrijgegeven voor inspraak in januari 2010. Van de ontwerpregeling maakt deel uit een digitale
plankostenscan, waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad is opgenomen. Deze drie elementen zijn in bijlage
8 vastgelegd. Deze bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 9A en 9B. Beschrijving bouwrijp maken uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare
ruimte

Onder meer ter onderbouwing van de ramingen van het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied, de aan te leggen
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- 9A: de door Witteveen en Bos opgestelde “Ontwerprapportage VO+ 3.0 Logistiek Park Moerdijk” van 11 april 2014;

- 9B: het document Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) van 4 december 2014. Deze Leidraad bestaat uit twee
delen:
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-deel 1: Leidraad inrichting openbare ruimte (algemeen deel)
-deel 2: Leidraad inrichting openbare ruimte (addendum Logistiek Park Moerdijk)

Behalve een toelichtende functie hebben deze documenten ook een bindend karakter. In deze documenten is zowel een
kwantitatieve als kwalitatieve onderbouwing van de aan te leggen werken en werkzaamheden vastgelegd. Deze bijlagen
hebben, in relatie tot artikel 5, 6 en 8 van de regels (hoofdstuk 6. ) een bindend karakter.

Bijlage 10. Aanbestedingskader

Dit document, getiteld “Inkoopbeleid 2013 Provincie Noord-Brabant” (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10
december 2013) bevat een beschrijving van de van toepassing zijnde vormen van aanbesteding. De paragrafen 3.1 tot en
met 3.3, alsmede paragraaf 3.5 van hoofdstuk 3 van deze bijlage, welk hoofdstuk is getiteld “Inkoopuitgangspunten”,
hebben een bindend karakter gelet op artikel 7 van de regels (hoofdstuk 6. ). De overige hoofdstukken en paragrafen van
hoofdstuk 3 van deze bijlage hebben een toelichtende functie.

Bijlage 11A t/m 11E. Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet
In deze hijlagen is een specificatie opgenomen van de volgende kostensoorten:
e inbrengwaarde gronden en opstallen (inclusief kosten vrijmaken en slopen);
e onderzoekskosten (inclusief controleverklaring);
e saneringen, aanleg werken en werkzaamheden;
e kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (incl. compenserende en mitigerende maatregelen
gebied Appelzak en gebied Lapdijk).
Deze bijlagen hebben een toelichtende functie.

Bijlage 12. Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet

In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengstsoorten. Het betreft hier de opbrengsten door uitgifte van
bouwrijpe gronden gespecificeerd naar eigendom.

Deze bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 13. Overzicht ruimtegebruik per eigendom

Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie kaart bijlage 5). Het ruimtegebruik per
eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het ruimtegebruik (afgeleid van de
ruimtegebruikskaart) zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft daarmee, gezien de status van de ruimtegebruikskaart,
eveneens een bindend karakter.

Bijlage 14. Taxatierapporten inbrengwaarden

Deze bijlage bevat een overzicht van de getaxeerde inbrengwaarden per eigendom. Het bestaat uit het taxatierapport van
de taxateur inclusief een samenvattend overzicht van de taxatiewaarde per eigendom incl. tabel transponering van de
oude- naar de nieuwe eigendommencodering (bijlage 14B). Bijlage 14 heeft een toelichtende functie voor de financiéle
onderbouwing van de in de exploitatieopzet opgenomen raming van de inbrengwaarden.

Bijlage 15. Planschaderisicoanalyse

Tot de verhaalbare kosten van de grondexploitatie behoren de kosten van directe- en indirecte planschade zoals bedoeld
in artikel 6.1 Wro. In opdracht van de provincie is een risicoanalyse uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn opgenomen in
bijlage 15. De bijlage heeft een toelichtende functie voor de onderbouwing van de raming van de te verwachten kosten van
planschade, als onderdeel van de exploitatieopzet.

Bijlage 16A en 16B. Specificaties en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen

Tot de verhaalbare kosten van de grondexploitatie behoren de volgende bovenwijkse voorzieningen: de aanleg van de
interne baan, de aanpassing van de hoofdontsluiting naar/van de A16 en de aanpassing van de hoofdontsluiting van/naar
de A17. De totale kosten in verband met de aanleg van die voorzieningen, alsmede de toelichting op de onderbouwing van
het aan het exploitatieplangebied toe te rekenen aandeel in deze kosten, is opgenomen in deze bijlage. Deze bijlagen
hebben een toelichtende functie.

Bijlage 17. Resultaten marktanalyse gronduitgifte

Door Stec groep is een marktanalyse uitgevoerd naar onder meer de te hanteren marktconforme uitgifteprijzen voor de uit
te geven bouwkavels, onderscheiden naar uitgiftecategorieén. De resultaten van deze analyse zijn in deze bijlage
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opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij de raming van de opbrengsten door gronduitgifte in de
exploitatieopzet.

Bijlage 18. Jaarschijven exploitatieopzet

De exploitatieopzet kent een looptijd van meerdere jaren. Kosten en opbrengsten zijn daarmee gespreid in de tijd. De
totale verhaalbare kosten en opbrengsten van de grondexploitatie zijn zichtbaar gemaakt in de tijd conform de te hanteren
fasering. Deze bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 19. Overzicht macroaftopping

Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de grondexploitatie zijn nadere
regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de zogenaamde macroaftopping. De uitwerking van
deze regels is opgenomen in deze bijlage. De bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 20. Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied

Vanuit de totale te verhalen kosten (bijlage 19) zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de omslag per
eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uitgiftecategorieén in gronduitgifteprijzen
op basis waarvan gewogen eenheden dienen te worden vastgesteld. Het overzicht van gewogen eenheden voor het totale
exploitatieplangebied is in deze bijlage opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 21. Overzicht gewogen eenheden per eigendom

Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in het aantal aan een
eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. Daarbij speelt ook een rol in welke jaarschijf de uitgifte is voorzien. In deze
bijlage is het totaalaantal gewogen eenheden uitgesplitst per eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 22. Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom

Op basis van het aantal gewogen eenheden kan de bruto-exploitatiebijdrage per eigendom worden bepaald. De netto-
exploitatiebijdrage wordt bepaald door in beginsel de inbrengwaarde van het uitgeefbare gedeelte van het eigendom
daarop in mindering te brengen. In deze bijlage is de bruto- en netto-exploitatiebijdrage per eigendom inzichtelijk gemaakt.
Deze bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 23. Specificatie exploitatiebijdrage per kavel

Voor het ingevolge bijlage 24 aangegeven deelgebied ontwikkelveld 1 geldt een bindende verkavelingsstructuur. Om die
reden is in bijlage 23 de exploitatiebijdrage voor het daartoe aangewezen gebied eveneens per kavel aangegeven. Deze
bijlage heeft een toelichtende functie.

Bijlage 24. Verkavelingsplan

Op deze kaart is een bindende verkavelingsstructuur vastgelegd voor een gedeelte van het uitgeefbare gebied in
deelgebied ontwikkelveld 1 van het exploitatieplangebied. Deze kaart vormt een nadere detaillering en uitwerking van een
gedeelte van het “uitgeefbaar gebied” zoals dat op de ruimtegebruikskaart (bijlage 3) is aangeduid. Deze kaart is bindend
in relatie tot de daartoe in hoofdstuk 6. opgenomen regels.
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3. TOELICHTING OP DE REGELS VAN HET EXPLOITATIEPLAN

3.1. Inleiding en begrippen

De realisatie van Logistiek Park Moerdijk is een grootschalig project waarin sprake is van een gefaseerde uitvoering van
de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen
en de inrichting van de openbare ruimte. Die fasering leidt ertoe dat ook de bebouwing van het gebied zal plaatsvinden via
een vooraf bepaalde fasering.

Gelet op deze situatie alsmede op de aanwezigheid van particuliere eigendommen in het exploitatieplangebied is het
noodzakelijk eisen en regels te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 respectievelijk 6.13 Wro, ten aanzien van de volgende
onderwerpen:

a. De fasering van de werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, aanleg
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte;

. De fasering van de verlening van omgevingsvergunningen (per ontwikkelveld);

c. Koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken van het uitgeefbaar
gebied en inrichting openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van
gebouwen anderzijds;

d. Regels ten aanzien van ruimtegebruik, waarbij het gaat om het onderscheid openbare ruimte en uitgeefbaar
gebied en binnen de openbare ruimte, onderscheiden naar de functies groen, water en verharding en binnen het
uitgeefbaar gebied, voor een daartoe aangewezen gedeelte van een ontwikkelveld, de verkaveling van dat
uitgeefbaar gebied;

e. Eisen ten aanzien van de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken van
het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte;

f.  Regels ten aanzien van de uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken van het
uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte;

g. Verbodsbepalingen omtrent de onderwerpen a tot en met f;

h. Regels waarbij via omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan.

De wettelijke basis voor het opnemen van deze regels in het exploitatieplan ligt in artikel 6.13 Wro.

De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 3 is de toelichting bij deze regels opgenomen. De nummers van de
paragrafen verwijzen naar het betreffende artikelnummer (bijvoorbeeld paragraaf 3.2. betreft de toelichting bij artikel 2 en
zo verder).

In artikel 1 van de regels zijn de relevante begrippen vastgelegd. De begrippen zoals gehanteerd in de regels van het
gekoppeld hernieuwd inpassingsplan zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in de regels van het hernieuwd
exploitatieplan daarvan expliciet wordt afgeweken (zie artikel 1 lid 1). Dit voorkomt dat deze begrippen dubbel moeten
worden opgenomen.

In lid 2 is daarnaast een aantal nieuwe begrippen opgenomen, die van belang zijn voor de inhoud en toepassing van de
regels van het hernieuwd exploitatieplan. Voor zover daarin wordt verwezen naar bijlagen of onderdelen van de toelichting
van het exploitatieplan, hebben die bijlagen respectievelijk die onderdelen van de toelichting een bindende status.

3.2. Toelichting bij de regels inzake fasering
In hoofdstuk 4 is een beschrijving van de werken en werkzaamheden inzake de in artikel 6.13 eerste lid sub b Wro
opgenomen hoofdgroepen opgenomen:

a. Bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied

b. Aanleg nutsvoorzieningen

c. Inrichting openbare ruimte

De hoofdgroep “inrichting openbare ruimte” is op haar beurt onderverdeeld in de volgende groepen:
a. Aanpassing hoofdontsluiting A16

Aanpassing hoofdontsluiting A17

Aanleg van de interne baan

Aanleg van het gebied compenserende en mitigerende maatregelen ten noorden van de A17

Aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk

Het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor de ontwikkelvelden

~oooo
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g. Het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte voor de ontwikkelvelden
De meerjarige ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk vraagt om een heldere en gestructureerde fasegewijze uitvoering
en realisatie. Het ontwikkelgebied kent negen deelgebieden (waaronder 5 ontwikkelvelden), die in 4 fasen worden
ontwikkeld. Een fase omvat een tijdvak waarin een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden inzake de 3
onderscheiden hoofdgroepen alsmede de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen van het/de binnen die
fase geplande deelgebied(en) is begrepen.

Een en ander leidt tot de volgende faseringstabel:

Fase |Omschrijving locatie Start bouwrijp Startinrichting openbare ruimte en aanleg nutsvoorzieningen Verlening
k itgeef: A i A ing Aanleg interne | Ecologische Aanleg Start bouwrijp maken | Start gebruiks- omgevings-
baar gebied iting | hoof itil baan zone Lapdijk | compenserende openbare ruimte / gereed maken vergunning
A16 A17 maatregelen ten aanleg nutsvoor- openbare ruimte | voor het
noorden van A17 Zzieningen bouwen
1 |Deelgebied ontwikkelveld 1 2016 2016 2018 2017
Deelgebied hoofdontsluiting A17 2016
Deelgebied interne baan 2016
Deelgebied ecologische zone Lapdijk 2017
Locatie buiten exploitatieplangebied 2016
2 |Deelgebied ontwikkelveld 2 2019 2019 2021 2020
Deelgebied ontwikkelveld 5 (GD-1) 2016 2016
Deelgebied ontwikkelveld 5 (GD-2) 2019 2019 2021 2020
Deelgebied hoofdontsluiting A16 2019
3 |Deelgebied ontwikkelveld 3 2022 2022 2024 2023
4 |Deelgebied ontwikkelveld 4 2025 2025 2027 2026

Zoals in artikel 2 lid 1 van de regels is aangegeven heeft de tabel een bindende werking. Een uitvoeringstijdvak vangt aan
met het in de tabel genoemde kalenderjaar. Deze aanduiding van het beginjaar van het uitvoeringstijdvak kent een
bindende werking. In de tabel is niet voorzien in een bindende eindaanduiding van uitvoeringstijdvakken. Daartoe bestaat
geen noodzaak.

Met de duiding van de (begin)jaartallen ontstaat inzicht in het tijdsverloop en de volgorde van realisatie van Logistiek Park
Moerdijk.

In artikel 2.2. is bepaald dat met de aanleg van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van
nutsvoorzieningen en de genoemde onderdelen van de inrichting van de openbare ruimte, voorzover die behoren tot een
aangeduide fase, niet mag worden aangevangen voor de aanvang van het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar.

In artikel 2.3. is bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van gebouwen binnen het uitgeefbaar gebied van
een ontwikkelveld, zoals dat is opgenomen in enige fase, niet wordt verleend indien de aanvraag voor de verlening van die
vergunning wordt ingediend voorafgaand aan de start van het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar betreffende dat
ontwikkelveld. Van belang is te voorkomen dat bebouwing in een ander ontwikkelveld plaatsvindt dan het ontwikkelveld dat
in een bepaalde fase aan snee is.

3.3. Toelichting bij de regels inzake koppelingen

Ingevolge artikel 6.13 eerste lid sub ¢ onder 5 Wro kan een exploitatieplan regels bevatten inzake aan te brengen
koppelingen tussen enerzijds de uitvoering van werken, werkzaamheden en maatregelen en anderzijds de realisatie van
bouwplannen (i.c. de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen). In de onderhavige situatie doet zich de
noodzaak voor tot het opnemen van regels inzake verschillende koppelingen.

Het hernieuwd inpassingsplan kent met de bestemmingen Bedrijventerrein, Gemengd-1 en Gemengd-2 een directe
bouwtitel waardoor de situatie kan ontstaan dat direct na inwerkingtreding van het hernieuwd inpassingsplan voor het
gehele exploitatieplangebied aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsbebouwing etc.
zouden kunnen worden ingediend. Dit is, met uitzondering van de gronden in de bestemming Gemengd-1, niet gewenst.
Om die reden is de in artikel 2 opgenomen fasering opgenomen.

Voorts is het echter relevant om ook binnen een fase nadere regels te stellen omtrent de volgorde van de activiteiten
bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied en de inrichting van de openbare ruimte van het betreffende ontwikkelveld
enerzijds en het verlenen van omgevingsvergunningen voor het bouwen binnen dat betreffende ontwikkelveld anderzijds.
Dit is vastgelegd in de koppelingsregeling in artikel 3. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de situatie per ontwikkelveld.
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Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in ontwikkelveld 1 is vereist dat:
e de aanpassing van de hoofdontsluiting naar de A17 is voltooid, en
e het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 1 is voltooid, en;
e het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor ontwikkelveld 1 (als onderdeel van de hoofdgroep “inrichting
van de openbare ruimte”) is voltooid.
Hiermee wordt bereikt dat het uitgeefbare gebied voor dit ontwikkelveld direct bij de start van de bebouwing is voorzien
van een adequate hoofdontsluiting en het ontwikkelveld ook als geheel bouwrijp is gemaakt.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in ontwikkelveld 2 is vereist dat:

e de aanpassing van de hoofdontsluiting naar de A16 is voltooid, en:

e het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 2 is voltooid, en;

e het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor ontwikkelveld 2 (als onderdeel van de hoofdgroep “inrichting

van de openbare ruimte”) is voltooid.

Van belang is dat bebouwing in dit ontwikkelveld eerst plaatsvindt nadat de aanpassing van de hoofdontsluiting naar de
A16 is voltooid. Ook dient ontwikkelveld 2 als geheel bouwrijp te zijn gemaakt.
Uit de faseringskaart volgt dat het daarvoor in aanmerking komende deel van ontwikkelveld 5 (gedeelte met bestemming
Gemengd-2) gelegen is in dezelfde fase als ontwikkelveld 2.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in ontwikkelveld 3 is vereist dat:

e de aanpassing van de hoofdontsluiting naar zowel de A16 als de A17 is voltooid, en:

e de aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk is voltooid, en

e de aanleg van de interne baan is voltooid, en:

e het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 3 is voltooid, en;

e het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor ontwikkelveld 3 (als onderdeel van de hoofdgroep “inrichting

van de openbare ruimte”) is voltooid.

Van belang is dat bebouwing in dit ontwikkelveld eerst plaatsvindt nadat de aanpassing van de beide hoofdontsluitingen
naar de snelwegen zijn voltooid. Voorts is in dit stadium van belang dat bebouwing in ontwikkelveld 3 eerst plaatsvindt
nadat de interne baan van/naar het bestaande Haven- en Industrieterrein Moerdijk is gerealiseerd en de ecologische zone
ten zuiden van de Lapdijk is gerealiseerd. Ook dient ontwikkelveld 3 als geheel bouwrijp te zijn gemaakt.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in ontwikkelveld 4 (middengebied) is vereist dat:
e de aanpassing van de hoofdontsluiting naar zowel de A16 als de A17 is voltooid, en:
e de aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk is voltooid, en:
e de aanleg van de interne baan is voltooid, en:
e het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 4 is voltooid, en;
e het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor ontwikkelveld 4 (als onderdeel van de hoofdgroep “inrichting
van de openbare ruimte”) is voltooid.

Evenals dat het geval is voor ontwikkelveld 3 is voor ontwikkelveld 4 van belang dat bebouwing eerst plaatsvindt nadat de
aanpassing van de beide hoofdontsluitingen naar de snelwegen zijn voltooid. Voorts is in dit stadium van belang dat
bebouwing in ontwikkelveld 4 eerst plaatsvindt nadat de interne baan van/naar het bestaande Haven- en Industrieterrein
Moerdijk en de aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk is gerealiseerd. Ook dient ontwikkelveld 4 als
geheel bouwrijp te zijn gemaakt.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in ontwikkelveld 5 (voor zover het betreft het daarbinnen gelegen
gedeelte met de bestemmingGemengd-2) is vereist dat:
e de aanpassing van de hoofdontsluiting naar de A16 is voltooid, en:
e het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 5 (voor zover het betreft het daarbinnen
gelegen gedeelte met de bestemming Gemengd-2) is voltooid, en;
e het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor ontwikkelveld 5 (als onderdeel van de hoofdgroep “inrichting
van de openbare ruimte”) is voltooid.
Evenals dat het geval is voor ontwikkelveld 2 en 3, is voor ontwikkelveld 5 (voor zover het betreft het daarbinnen gelegen
gedeelte met de bestemming Gemengd-2) van belang dat bebouwing eerst plaatsvindt nadat de hoofdontsluiting naar de
A16 is voltooid. Ook dient het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 5 (voor zover het betreft het daarbinnen gelegen
gedeelte met de bestemming Gemengd-2) als bouwrijp te zijn gemaakt en dient het bouwrijp maken van de openbare
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ruimte voor ontwikkelveld 5 te zijn voltooid.

Wat betreft het benzineverkooppunt met LPG binnen de bestemming Gemengd-1 was op grond van de vigerende
gemeentelijke bestemmingsregeling deze bebouwing reeds aanwezig. Ten behoeve van de ontwikkeling van LPM dient
laatstgenoemd benzineverkooppunt te worden gesloopt en mag het elders op de locatie worden teruggebouwd.

3.4. Toelichting bij de regels inzake ruimtegebruik

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 sub a Wro kan een exploitatieplan een ruimtegebruikskaart bevatten. Op die kaart is het
voorgenomen ruimtegebruik vastgelegd. Met de in het bestemmingsplan opgenomen globale eindbestemming
Bedrijventerrein, Gemengd-1 en Gemengd-2 kan een ruimtegebruikskaart niet worden gemist. Zo biedt de bestemming
Bedrijventerrein de mogelijkheid om zowel te komen tot realisatie van uitgeefbaar gebied als openbare ruimte. Deze
ruimtegebruikskaart is als bijlage 3 bij dit exploitatieplan opgenomen.

In artikel 4.1 is bepaald dat de oprichting van de gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de bestemmingen
Bedrijventerrein, Gemengd-1 en Gemengd-2 dient plaats te vinden binnen de op de ruimtegebruikskaart als uitgeefbaar
gebied aangeduide gronden. Voorkomen moet worden dat bedrijfsbebouwing etc. plaatsvindt op gronden bestemd om te
worden ingericht als toekomstige openbare ruimte.

De openbare ruimte is op de ruimtegebruikskaart onderscheiden naar de functies Groen, Verharding en Water. Deze
onderscheiden functies in de openbare ruimte dienen te worden aangelegd overeenkomstig de voor die functies
aangewezen gronden (artikel 4.2).

3.5. Toelichting bij de regels met betrekking tot eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het
bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van
de openbare ruimte

Op grond van artikel 6.13, tweede lid onder b Wro kan een exploitatieplan eisen bevatten ten aanzien van de uit te voeren
werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.
Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op de gewenste kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden.

In artikel 5 van de regels is vastgelegd dat wat betreft het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte voldaan dient te worden aan de eisen, zoals die zijn
opgenomen in de als bijlage 9A en 9B bij dit exploitatieplan opgenomen Kwaliteitsomschrijving. Bijlage 9B bestaat daarbij
op zijn beurt uit twee delen. Deel 1 betreft het algemene kader, deel 2 heeft betrekking op specifieke eisen voor het
exploitatieplangebied. Waar in het exploitatieplan wordt verwezen naar bijlage 9B, wordt verwezen naar zowel deel 1 als
deel 2 van bijlage 9B.

Wat betreft de wijze van uitvoering is in artikel 6 vastgelegd dat, per deelgebied een werkomschrijving dient te worden
opgesteld. In de werkomschrijving vindt uitwerking plaats van de eisen zoals opgenomen in de Kwaliteitsomschrijving. De
eis geldt niet voor het buiten het exploitatieplangebied gelegen gebied dat is aangewezen voor de te treffen
compenserende en mitigerende maatregelen.

Wat betreft de eisen die per deelgebied gesteld worden aan het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg
van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte geldt daarmee dat niet alleen dient te worden voldaan aan
de eisen zoals opgenomen in de Kwaliteitsomschrijving maar ook aan de eisen die zijn opgenomen in de ter uitwerking
van de Kwaliteitsomschrijving op te maken werkomschrijvingen, waarmee door Gedeputeerde Staten is ingestemd,
danwel, in geval van toepassing van artikel 6.4, waarbij de werkomschrijving voldoet aan de in artikel 6.4. bedoelde eisen
(zie verder artikel 6 van de regels).

3.6. Toelichting bij de regels met betrekking tot werkomschrijvingen

Op grond van artikel 6.13, tweede lid onder ¢ Wro kan een exploitatieplan regels bevatten omtrent het uitvoeren van de
werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In
de artikelen 6 tot en met 8 zijn deze uitvoeringsregels uitgewerkt naar de onderdelen:

e  Werkomschrijvingen (artikel 6)
e Aanbestedingsregels (artikel 7)
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e Inspecties (artikel 8)

Voorzien is in de regeling dat voorafgaande aan de uitvoering van de genoemde werken in een deelgebied steeds een
werkomschrijving wordt opgesteld, welke dient te voldoen aan de Kwaliteitsomschrijving (bijlage 9A en 9B). Een
werkomschrijving behoeft de instemming van Gedeputeerde Staten. Met deze instemmingsvereiste wordt bereikt dat
voordat met de werken en werkzaamheden wordt aangevangen een toetsing plaatsvindt t.a.v. de kwaliteitsborging die in
het exploitatieplan is opgenomen.

Voor de omvang van een werkomschrijving wordt op deelgebiedniveau onderscheid gemaakt naar de volgende
onderdelen van werken/werkzaamheden:

a. De werken/werkzaamheden inzake bouwrijp maken (uitgeefbaar gebied en openbare ruimte), aanleg

nutsvoorzieningen en gebruiksgereed maken die betrekking hebben op een ontwikkelveld;

b. De aanpassing van de hoofdontsluiting van A16 respectievelijk A17;

c. De aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk;

d. De aanleg van de interne baan;
De instemming met een werkomschrijving wordt geweigerd indien de werkomschrijving in strijd is met de
Kwaliteitsomschrijving (artikel 6.1).

In dat kader is een verbodsbepaling opgenomen, inhoudende dat niet eerder met de werken/werkzaamheden mag worden
aangevangen dan nadat de betreffende werkomschrijving de instemming heeft verkregen van Gedeputeerde Staten
(artikel 6.2).

In het geval de werkomschrijvingen worden opgemaakt door of namens de provincie (bijvoorbeeld door het Havenschap
Moerdijk) is een expliciet instemmingsbesluit van Gedeputeerde Staten niet vereist. Een expliciet instemmingsbesluit is in
dat geval niet nodig. Wel blijft de eis van toepassing dat werkomschrijvingen worden opgemaakt die voldoen aan de
Kwaliteitsomschrijving (artikel 6.4).

3.7. Toelichting bij de regels met betrekking tot aanbesteding

Op grond van Europees en nationaal recht en, in het verlengde daarvan, op grond van het provinciale beleid rekent de
provincie het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen waar het gaat om leveringen, diensten en werken die
verband houden met de onderdelen die onderdeel uitmaken van de hoofdgroep “inrichting van de openbare ruimte” voor
zover gelegen binnen het exploitatieplangebied. De wettelijke basis voor het opnemen van regels hieromtrent wordt
gevonden in artikel 6.2.9 Bro.

De voor de provincie geldende aanbestedingsregels zijn vastgelegd in het Inkoopbeleid Provincie Noord-Brabant, dat als
bijlage 10 bij dit exploitatieplan is opgenomen. De paragrafen 3.1. tot en met 3.3, alsmede 3.5 van hoofdstuk 3 van het
document “Inkoopbeleid 2013 Provincie Noord-Brabant” hebben daarbij een bindend karakter. Samengevat kunnen de
daarin opgenomen aanbestedingsregels worden onderscheiden naar omvang in grootte van werk respectievelijk
levering/dienst:

Aanbestedingsvorm Werken Leveringen en diensten
grensbedragen grensbedragen

Enkelvoudige onderhandse procedure <% 150.000 < €50.000

Meervoudig onderhandse procedure > € 150.000,-- en <& 1.500.000 > € 50.000 en < € EU-drempel
leveringen/diensten leveringen/diensten

Nationale aanbesteding > € 1.500.000 EU-drempel leveringen/diensten
< EU-drempel werken

Europese aanbesteding > EU-drempel werken > EU-drempel leveringen/diensten

Ingevolge de Europese en nationale regels gaat het bij de EU-drempel in de tabel om de drempelwaarden die gelden voor
de sector overheidsopdrachten (decentrale overheden).

Daarop geldt ingevolge artikel 7.7. een uitzondering indien de voorgenomen uitvoering van de werken geschiedt door een
speciale-sectorbedrijf, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Aanbestedingswet 2012. Ingeval de uitvoering van de werken,
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leveringen en/of diensten geschiedt door een speciale-sectorbedrijf als aanbestedende dienst, gelden de EU-
drempelbedragen voor de sector speciale-sectoropdrachten.

Ten behoeve van de waarborging van de handhaving van de aanbestedingsregels is bepaald dat steeds, voor de aanvang
van werken/werkzaamheden, diensten en leveringen inzake de inrichting van de openbare ruimte een
aanbestedingsprotocol ter instemming aan Gedeputeerde Staten dient te worden voorgelegd. In het
aanbestedingsprotocol dient voor het voorgenomen werk, levering en/of dienst te worden vastgelegd welke
aanbestedingsvorm zal worden gehanteerd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt geweigerd indien dit in
strijd is met het Aanbestedingskader (artikel 7.2).

Indien en nadat de instemming aan een aanbestedingsprotocol is verleend, dient vervolgens een aanbestedingsverslag
met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd (artikel 7.4). De
instemming wordt geweigerd indien de doorlopen aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in
strijd zijn met het betreffende aanbestedingsprotocol.

Voorzien is in een verbodsbepaling, inhoudende dat niet eerder met de werken, werkzaamheden, leveringen en diensten
mag worden aangevangen dan nadat met het aanbestedingsverslag met het voorgenomen besluit tot gunning de
instemming van Gedeputeerde Staten heeft verkregen (artikel 7.5).

In het geval de voorgenomen opdrachtverstrekking voor werken, werkzaamheden, diensten en/of leveringen geschiedt
door of namens de provincie (bijvoorbeeld door het Havenschap Moerdijk) is een expliciet instemmingsbesluit van
Gedeputeerde Staten terzake het aanbestedingsprotocol en/of het aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot
gunning niet vereist. Een expliciet instemmingsbesluit is in dat geval niet nodig. Wel blijft de eis van toepassing dat een
aanbestedingsprotocol wordt opgemaakt dat voldoen aan het Aanbestedingskader en voorts dat een
aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning wordt opgemaakt wat voldoet aan het aanbestedingsprotocol
(artikel 7.6).

3.8. Toelichting bij de regels met betrekking tot eindinspecties en tussentijdse inspecties

In het geval particuliere exploitanten zelf en op eigen terrein voorzieningen (als onderdeel van de toekomstige openbare
ruimte) aanleggen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen die in dit exploitatieplan dienaangaande zijn gesteld. Om
zulks vast te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de regels voorzien in het kunnen houden van tussentijdse en
eindinspecties terzake de voortgang en voltooiing van de werken/werkzaamheden inzake deze voorzieningen. Dat belang
is temeer aanwezig indien het gaat om ondergrondse werken/werkzaamheden.

Controle en inspectie is nodig om na te gaan of deze voorzieningen, als onderdeel van de openbare ruimte, uiteindelijk
door Havenschap Moerdijk in eigendom respectievelijk in beheer kunnen worden overgenomen.

In relatie tot het kunnen doen van inspecties is vereist dat de personen die met de inspecties zijn belast steeds vrije
toegang hebben tot het exploitatieplangebied (artikel 8.3).

3.9. Toelichting bij de regels met betrekking tot de bindende verkaveling

De omvang van het uitgeefbare gebied per ontwikkelveld is aanzienlijk. Daarbij komt dat binnen de ontwikkelvelden sprake
is van een versnipperde eigendomspositie. Dit brengt het risico met zich mee dat, als gevolg van deze min of meer
toevallige eigendomsgrenzen, een willekeurig ingedeelde en niet-doelmatige verkaveling gaat ontstaan. Dit is geenszins
wenselijk te achten. Ook kan op deze wijze een onaanvaardbare stedenbouwkundige structuur gaan ontstaan.

Dit alles is reden voor het provinciebestuur om een bindende verkavelingsregeling, als onderdeel van de regeling inzake
het ruimtegebruik, in het exploitatieplan op te nemen. Die bindende verkavelingsregeling beperkt zich in dit exploitatieplan
vooralsnog tot de indeling van deelgebied ontwikkelveld 1, nu dit ingevolge de faseringsregeling direct aan snee is. VVoor
de andere ontwikkelvelden geldt dat ingevolge de fasering, het bouwrijp maken respectievelijk de verlening van
omgevingsvergunningen niet direct kan plaatsvinden. Dit geeft aan het provinciebestuur de ruimte om, in het kader van de
verplichte jaarlijkse herziening van het exploitatieplan, tijdig na te gaan of voor een later in de fasering aan snee komend
ontwikkelveld een bindende verkavelingsregeling nodig is, en zo ja, volgens welke kaders die verkavelingsregeling dan zal
worden opgemaakt.
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3.10. Toelichting bij de regels met betrekking tot de verbodsbepaling

Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het exploitatieplan, zou men zich niet behoeven te
houden aan de regels van het exploitatieplan en zou de provincie geen instrumenten hebben inzake handhaving. Er is
voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals het exploitatieplan, een algemeen gebruiksverbod opgenomen (artikel
7.2 sub b Wro).

De toepassing van artikel 7.2 sub b Wro brengt met zich mee dat een gebruiksverbod alleen rechtskracht heeft, indien
tevens is bepaald dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar feit is. Om die reden is het van belang dit in
het exploitatieplan vast te leggen.

3.11. Toelichting bij de regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij het

exploitatieplan aangegeven regels.

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 sub e Wro kan een exploitatieplan regels bevatten met inachtneming waarvan bij
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan. Dit afwijken gebeurt daarmee niet in
de vorm van een ontheffing of iets dergelijks, maar in de vorm van een omgevingsvergunning in de zin van de Wabo.
Zois in artikel 2.12 eerste lid, sub b Wabo bepaald dat, voorzover de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
gebruiken van gronden in strijd met een exploitatieplan, de vergunning slechts kan worden verleend (onder meer) met
toepassing van de in dat exploitatieplan opgenomen afwijkingsregels. Het opnemen van afwijkingsregels komt de
flexibiliteit ten goede.

Vastgelegd is dat bij vergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan indien de voorgenomen
afwijking past in een ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter visie gelegd ontwerp-besluit tot herziening
van het exploitatieplan (artikel 11.1).

Een tweede afwijkingsregeling is opgenomen om geringe afwijkingen (tot 5 meter) t.o.v. de in de ruimtegebruikskaart
opgenomen situeringen van openbare ruimte (en de daarbinnen onderscheiden gronden voor de functies groen, water en
verharding) en uitgeefbaar gebied mogelijk te maken (artikel 11.2).

Een derde afwijkingsregels is opgenomen om te bewerkstelligen dat kan worden afgezien van de aanleg van
binnenstraten in de ontwikkelvelden 1 tot en met 4, indien wordt voldaan aan artikel 4.5 sub ¢ van de Regels van het
hernieuwd inpassingsplan. In artikel 4.5 sub b van deze Regels is de verplichting tot aanleg en instandhouding van
binnenstraten voor de genoemde ontwikkelvelden opgenomen. In artikel 4.5. sub c van deze Regels is bepaald dat die
verplichting niet geldt indien zich binnen het bestemmingsvlak Bedrijventerrein niet meer dan één bedrijf vestigt. Met de
binnenplanse afwijking in het exploitatieplan wordt het dan mogelijk dat de zone Binnenstraat kan worden aangewend voor
gebruik als Uitgeefbaar gebied. Onderdeel van deze afwijkingsregel is dan ook dat, voorzover voor het betreffende
ontwikkelveld dan een zone Bindende verkaveling geldt, deze zone-aanduiding dan komt te vervallen.

3.12. Toelichting bij de regels met betrekking tot de slotbepalingen
Opgenomen is de citeertitel van de regels van het exploitatieplan.
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4. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN EN WERKZAAMHEDEN

Een exploitatieplan moet gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 onder b Wro een omschrijving van de werken en
werkzaamheden bevatten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdgroepen:

1. bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied,;
2. de aanleg van nutsvoorzieningen;
3. hetinrichten van de openbare ruimte.

Voor het bepalen van de uit te voeren werken en werkzaamheden is uitgegaan van de door Witteveen en Bos opgestelde
ontwerprapportage VO+ 3.0 voor Logistiek Park Moerdijk van 12 april 2013 (zie bijlage 9A).

De hoofdgroepen 1 t/m 3 worden hierna nader omschreven.

Het exploitatieplangebied bestaat uit negen deelgebieden:
a. de ontwikkelvelden 1 tot en met 5;
b. het deelgebied hoofdontsluiting A16;
c. het deelgebied hoofdontsluiting A17;
d. het deelgebied interne baan;
e. Het deelgebied ecologische zone Lapdijk.
De indeling van deze deelgebieden is aangeduid op de ruimtegebruikskaart (bijlage 3).

De omschrijving van de werken en werkzaamheden zoals omschreven in de paragrafen 4.1 t/m 4.3 hebben betrekking op
de genoemde deelgebieden. Wat betreft paragraaf 4.3 is daarnaast sprake van werken en werkzaamheden die gelegen
zijn buiten het exploitatieplangebied.

4.1. Omschrijving werkzaamheden bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied
Het betreft hier werkzaamheden die betrekking hebben op de ontwikkelvelden 1 tot en met 5.
Het stappenplan en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied zijn gedetailleerd beschreven
in het “Ontwerp VO+ 3.0 Logistiek Park Moerdijk” zoals opgenomen als bijlage 9A bij het exploitatieplan. In het
exploitatieplangebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied
voorzien:

e het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse obstakels,

verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in het uitgeefbare gebied;

e het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbare gebied;

e het opsporen en verwijderen vanexplosieven;

e het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in het uitgeefbare gebied;

e het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbare gebied,;

e het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in het uitgeefbare gebied;

e het aanbrengen van de aansluiting op DWA riolering;

e het aanbrengen van (lijn)goten t.b.v. afvoer hemelwater;

e het aanbrengen van drainage binnen het uitgeefbare gebied,;

e overige voorkomende werkzaamheden.

4.2. Omschrijving werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassingen van
nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan: gas-, water-, elektriciteits-, CAl-, telecommunicatieleidingen,
inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen zoals transformatorhuisjes, verdeelstations en verdeelkasten.

4.3. Omschrijving werkzaamheden inrichting openbare ruimte
De inrichting van de openbare ruimte wordt verdeeld in een zestal groepen:

1. De aanpassing van de hoofdontsluitingen op de A16 en A17

Deze werkzaamheden hebben betrekking op respectievelijk het deelgebied hoofdontsluiting A16 en het deelgebied
hoofdontsluiting A17.
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Aan de noordzijde van het exploitatieplangebied wordt het Logistiek Park Moerdijk ontsloten naar de A17. Om te
komen tot een adequate aansluiting van de ontwikkellocatie naar en van de A17 is aanpassing van de bestaande
aansluiting A17 noodzakelijk.

Aan de oostzijde van het exploitatieplangebied wordt het Logistiek Park Moerdijk ontsloten naar de A16. Om te komen
tot een adequate aansluiting van de ontwikkellocatie naar en van de Al16 is aanpassing van de bestaande aansluiting
A16 noodzakelijk.

Tot de werken en werkzaamheden voor de aanpassing van de hoofdontsluitingen op de A16 en A17 behoren:

e het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse obstakels,
verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte;

e het opsporen en verwijderen van explosieven;

e het verrichten van grondwerk;

e de aanleg van definitieve wegen, alsmede het aansluiten hiervan op bestaande wegen;

e het aanleggen van openbare verlichting;

e het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden,
bebakeningen, belijning en verkeersregelinstallaties;

e het aanleggen/ aanpassen van civiele kunstwerken, waaronder viaducten.

2. De aanleg van de interne baan

Deze werkzaamheden hebben betrekking op het deelgebied interne baan.

Om een directe verbinding tussen Logistiek Park Moerdijk en het bestaande Haven- en Industrieterrein Moerdijk

mogelijk te maken, wordt de interne baan aangelegd. De openbare bestemming beperkt zich tot de functie om de

beide bedrijventerreinen intern/direct te verbinden. Tot de werken en werkzaamheden voor de aanleg van de interne
baan behoren:

e het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse obstakels,
verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte;

e het opsporen en verwijderen van explosieven;

e het verrichten van grondwerk;

e de aanleg van definitieve wegen, voetpaden, fietspaden en bijbehorende bermen, alsmede het aansluiten hiervan
op bestaande wegen, voetpaden, fietspaden en bijbehorende bermen, een en ander inclusief het herstellen van
wegen;

e het aanleggen van openbare verlichting;

e het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden,
bebakeningen, afschermende voorzieningen lichthinder, belijning en verkeersregelinstallaties;

e het aanleggen van civiele (waterstaatkundige) kunstwerken, waaronder bruggen, gemalen, stuwen en
beschoeiingen.

3. De aanleg van het gebied ten noorden van de A17 ten behoeve van compensatie en mitigatie

Buiten het exploitatieplangebied, i.c. ten noorden van de A17 ligt de deellocatie Appelzak waar de compensatieopgaaf

in het kader van de Boswet en de aantasting van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) vanuit het

exploitatieplangebied plaatsvindt. Tot de werken en werkzaamheden behoren:

e Compensatieopgave EHS, ter grootte van 1,6 ha, bestaande uit circa 1100 m2 bloemdijk, circa 550m2 kruiden-
en faunarijk grasland en circa 1 ha vochtig bos met productie

e Compensatieopgave Boswet, ter grootte van 3,2 ha;

e Mitigerende maatregelen broedvogels kruidenrijk grasland, ter grootte van 3,6 ha, bestaande uit de aanleg van
kruidenrijk grasland

4. De aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk
De bestaande weg Lapdijk wordt ingepast en maakt geen onderdeel uit van het exploitatieplangebied Deze
werkzaamheden hebben betrekking op het deelgebied ecologische zone Lapdijk en zijn nader omschreven in de
Ten zuiden van de te handhaven Lapdijk wordt een ecologische zone aangelegd.. Tot de werken en werkzaamheden
behoren:
e het aanleggen van een ecozone in de vorm van een gebiedseigen plas/drasgebied met riet en ruigte incidenteel;
e het aanbrengen van mitigerende maatregelen, waaronder vleermuiskasten en vleermuisverblijfplaatsen.
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Deze werkzaamheden zijn nader omschreven in de Ontwerprapportage VO+ 3.0 Logistiek Park Moerdijk, zoals die is
opgenomen als bijlage 9A bij dit exploitatieplan, en de SSK-raming civiele werken, zoals deze is opgenomen als bijlage
11B bij dit exploitatieplan.

5. Bouwrijp maken van de openbare ruimte voor een ontwikkelveld
Deze werkzaamheden hebben betrekking op de deelgebieden van de ontwikkelvelden 1 tot en met 5. Het
stappenplan en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de openbare ruimte zijn gedetailleerd beschreven in
het “Ontwerp VO+ 3.0 Logistiek Park Moerdijk” zoals opgenomen als bijlage 9A bij het exploitatieplan.
Tot de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte behoren:
e het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse obstakels,
verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte;
e het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in de openbare ruimte;
e het opsporen en verwijderen van explosieven;
e het ontgraven, voorbelasten, ophogen en egaliseren van het terrein in de openbare ruimte;
e het dempen van bestaande watergangen in de openbare ruimte;
e het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in de openbare ruimte;
e het aanbrengen van de riolering (verbeterd gescheiden stelsel) binnen de openbare ruimte;
e het aanleggen van een rioolafvoergemaal met persleiding naar het gemeentelijk rioolstelsel;
e het aanbrengen van drainage in de openbare ruimte;
e de aanleg van bouwwegen;
e overige voorkomende werkzaamheden.

6. Het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte voor een ontwikkelveld
Deze werkzaamheden hebben betrekking op de deelgebieden van de ontwikkelvelden 1 tot en met 5. Tot de
werkzaamheden gebruiksgereed maken van de openbare ruimte voor een ontwikkelveld behoren:

e de aanleg van definitieve wegen, pleinen, openbare parkeerplaatsen, trottoirs, voetpaden, fietspaden en
bijpehorende bermen, alsmede het aansluiten hiervan op bestaande wegen, voetpaden fietspaden en
bijbehorende bermen, een en ander inclusief het herstellen van wegen;

e het aanbrengen van inritconstructies ter ontsluiting van bouwkavels (indien nodig met duiker);

e het aanleggen van groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het eerste jaar onderhoud van deze
groenvoorzieningen;

e het aanbrengen van grondwallen rondom de terreinen inclusief afwerking;

e het aanleggen van openbare verlichting;

e het aanleggen van civiele (waterstaatkundige) kunstwerken, waaronder bruggen, gemalen, stuwen en
beschoeiingen;

e het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden,
bebakeningen, belijning en verkeersregelinstallaties;

e het aanleggen van bluswatervoorzieningen, waaronder begrepen brandkranen;

e de aanleg voor voorzieningen van openbaar vervoer.

4.4. Hanteren van kaartmateriaal, beschrijvingen

De gronden waarop het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de aanleg
van openbare ruimte zal plaatsvinden zijn, voor zover deze gelegen zijn binnen het exploitatieplangebied, zichtbaar
gemaakt op de ruimtegebruikskaart zoals deze als bijlage 3 bij dit exploitatieplan is opgenomen.

Het stappenplan en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied en de openbare ruimte zijn
gedetailleerd beschreven in het “Ontwerp VO+ 3.0 Logistiek Park Moerdijk” en de Leidraad inrichting openbare ruimte
zoals opgenomen als respectievelijk bijlage 9A en 9B van het exploitatieplan.
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5. DE EXPLOITATIEOPZET

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het kostenverhaal via de
omgevingsvergunning en te sluiten posterieure overeenkomsten in het exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet
worden de kosten in verband met de grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de
exploitatiebijdrage berekend die in rekening wordt gebracht bij een omgevingsvergunning of posterieure overeenkomst.

Volgens art 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:

een raming van de inbrengwaarde van de gronden;

een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie;

een raming van de opbrengsten van de exploitatie;

een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;

voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en
zo nodig koppelingen hiertussen;

de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.

Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk stapsgewijs de
onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 5.2);

het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 5.3);

het programma (paragraaf 5.4);

de kosten (paragraaf 5.5);

de opbrengsten (paragraaf 5.6);

de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 5.7);
de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf 5.8);
het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 5.9);

de wijze van kostenverhaal (paragraaf 5.10).

De exploitatieopzet van het hernieuwd exploitatieplan, zoals in dit hoofdstuk is opgenomen, is gewijzigd ten opzichte van
de exploitatieopzet die is opgenomen in het ontwerp-exploitatieplan, dat ter visie is gelegd op 12 juni 2014. De wijzigingen
zien op onder meer:

a.

b.
c.
d

bl 0]

Actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016;

Actualisatie van de looptijd van de exploitatie van 17 jaar naar 15 jaar;

Actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 4,5% per jaar naar 0,9%.

Aanpassing van de omvang van het exploitatieplangebied als gevolg van gewijzigde omstandigheden ten aanzien
van de realisatie van een benzineverkooppunt;

Hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie op 1 januari 2016;

Actualisatie van de kosten van mitigerende maatregelen als gevolg van opname van het project Logistiek park
Moerdijk in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het nader onderzoek inzake mitigerende maatregelen
met betrekking tot broedvogels afkomstig van kruidenrijk grasland

Actualisatie van de gehanteerde uitgifteprijzen als gevolg van de uitgevoerde nadere marktanalyse gronduitgifte.
Actualisatie van het prijspeil van de SSK-raming van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016 (door Witteveen + Bos)

5.2. Rekentechnische uitgangspunten
In de exploitatieopzet van Logistiek Park Moerdijk worden de onderstaande rekentechnische uitgangspunten gehanteerd:
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looptijd " 15 jaar
rente (debet) 0,90%
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rente disconteringsvoet 0,90%
kostenstijging 2,00%
opbrengstenstijging 2016 en 2017 0,00%
opbrengstenstijging vanaf 2018 1,00%
fasering in enig jaar: 1 juli
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Rekentechnische uitgangspunten

de prijspeildatum van alle ramingen is 1 januari 2016;

de startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2016;

de verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2030;

het tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 15 jaar;

de rentevoet is gesteld op 0,9% voor zowel de kosten als voor de opbrengsten. De rente- en disconteringsvoet
zoals deze was opgenomen in het ontwerp-exploitatieplan bedroeg 4,5% per jaar. De renteaanpassing vloeit
voort uit de gewijzigde regelgeving voor provincies, zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), welke wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2016. Ingevolge de door de
Commissie BBV in maart 2016 vastgestelde notitie Grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend grondbeleid
zijn voor provincies en gemeenten de te hanteren regels over de methodiek van de renteberekening bij
grondexploitaties gewijzigd. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat het niet langer is toegestaan om
rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan grondexploitaties.

Op basis van deze gewijzigde regelgeving is door Gedeputeerde Staten, ter uitvoering van het beheersstatuut
Ontwikkelbedrijf Provincie Noord-Brabant, beleid vastgesteld voor de bepaling van de rente- en disconteringsvoet
in exploitatieplannen. Ingevolge dit beleid is bepaald dat, ter uitvoering van de in een exploitatieplan te hanteren
fictie inhoudende dat de provincie geldt als enige grondexploitant (artikel 6.13 lid 4 Wro), voor de te hanteren
rente- en disconteringsvoet vanaf 1 januari 2016 wordt uitgegaan van de fictie van projectfinanciering van de
grondexploitatie zoals die in een exploitatieplan is opgenomen. De rente- en disconteringsvoet van 0,9% is
gebaseerd op een offerte van Bank Nederlandse Gemeenten, ten behoeve van een fictieve projectfinanciering
van de grondexploitatie, zoals die in de exploitatieopzet van het exploitatieplan is opgenomen.

de gehanteerde disconteringsvoet is 0,9% en sluit aan bij de gehanteerde rekenvoet;

de jaarlijkse kostenstijging bedraagt 2,0% en is gebaseerd op de gemiddelde historische kostenstijging (CPI
index) en de beleidsdoelstelling van de ECB;

de opbrengstenstijging voor de jaren 2016 en 2017 bedraagt 0,0% per jaar. Vanaf 2018 wordt rekening gehouden
met een gemiddelde jaarlijkse opbrengstenstijging van 1,0%. Gezien de huidige marktomstandigheden is de
verwachting dat de opbrengsten op middellange termijn weer licht zullen gaan stijgen. De gehanteerde parameter
voor opbrengstenstijging past binnen de bandbreedte zoals opgenomen in het “advies marktconforme
uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk” van Stec groep (bijlage 17);

kosten en opbrengsten in enig jaar gefaseerd, worden gemaakt op 1 juli van dat jaar;

alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw.

5.3. Ruimtegebruik en eigendomssituatie

5.3.1. Ruimtegebruik

Het plangebied kent momenteel voornamelijk agrarisch gebruik. In de nieuwe situatie zal het agrarisch gebied worden
omgezet in bedrijventerrein.

Het exploitatieplangebied is circa 216 ha groot. De exploitatiegrens is aangegeven op de kaart exploitatieplangebied. Deze
is bijgevoegd als bijlage 1 bij het exploitatieplan.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.4. ligt binnen de begrenzing van het exploitatieplangebied op eigendom 9.0 een
bestaande te handhaven vrachtwagenparkeerplaats ter grootte van circa 3,0 ha. Ingevolge het hernieuwd inpassingsplan
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is het mogelijk dat ergens op die parkeerplaats een bouwplan voor een benzineverkooppunt van 250 m2 kan worden
gerealiseerd.

De rest van de vrachtwagenparkeerplaats, voorzover gelegen binnen het exploitatieplangebied, mag niet worden
bebouwd. Daar blijft ook de bestaande bestemmingsregeling ongewijzigd. Voor de bepaling van het gebied van de
inbrengwaarde is uitgegaan van een opperviakte van het exploitatieplangebied van 213 ha., zijnde 216 ha. minus het niet
bebouwbare gedeelte van de vrachtwagenparkeerplaats op eigendom 9.0, ter grootte van 3,0 ha.

In onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar de functies uitgeefbaar,
verharding, groen en water. De functies verharding, groen en water vormen tezamen de openbare ruimte binnen het
exploitatieplangebied.

Ruimtegebruik exploitatiegebied

Bruto exploitatiegebied 2.162.111 m?

Te handhaven vrachtwagenparkeerplaats 29.992 m?

Netto exploitatiegebied 2.132.119 m? 100,0%
Uitgeefbaar gebied 1.420.485 m? 66,6%
Verhardingen 204.483 m? 9,6%
Groen 394.377 m? 18,5%
Water 112.774 m2 5,3%

De kaart met het toekomstige ruimtegebruik is bijgevoegd als bijlage 3 bij het exploitatieplan. In bijlage 13 is het
ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt.

5.3.2. Eigendomssituatie
In het netto exploitatieplangebied worden 60 eigendommen onderscheiden. In bijlage 13 “Overzicht ruimtegebruik per
eigendom” zijn de eigendommen genummerd en is de gemeten opperviakte per eigendom weergegeven.

De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de eigendommenkaart zoals opgenomen in
bijlage 5. In de nummering van eigendommen zijn, ten opzichte van het ontwerp-exploitatieplan de nummers 2.1, 2.2, 7.0,
23.1 tot en met 23.3, 24, 28.6 en 28.7 vervallen, vanwege tussentijdse verwervingen en eigendomwisselingen. De digitaal
opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale opperviakken. Als deze afwijkingen aan de orde
zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze geen invloed hebben op de hoogte van de exploitatiebijdrage.

Zoals aangegeven behoort tot eigendom 9.0 een bestaande te handhaven vrachtwagenparkeerplaats ter grootte van ca.
3,0 ha. Ingevolge het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 9.1.20 Invoeringswet Wro behoort die parkeerplaats in eerste
aanleg geen onderdeel uit te maken van het exploitatieplangebied nu sprake is van een bestaande te handhaven functie.
In het hernieuwd inpassingsplan is er echter in voorzien dat binnen die vrachtwagenparkeerplaats de ontwikkeling mogelijk
is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, bestaande uit een benzineverkooppunt met LPG ter
grootte van 250 m2. Dit maakt dat de specifieke aanduiding van die bouwkavel van 250 m2 voor het benzineverkooppunt
met LPG niet concreet op de verbeelding van het hernieuwd inpassingsplan is vastgelegd, en daarmee op de
exploitatieplankaart kan worden aangeduid. Om die reden is bij de bepaling van de inbrengwaarde voor eigendom 9.0 niet
uitgegaan van de gehele vrachtwagenparkeerplaats, maar van een oppervlakte van 250 mz2.

Voorts kent eigendom 9.0. nog verdere uitgeefbare oppervlakte binnen de bestemming GD-2 van ca. 458 m2 en de
bestemming Bedrijven van ca. 2.897 m2. In totaal bedraagt, voor de raming van de inbrengwaarde van eigendom 9.0, de
uitgeefbare oppervlakte van dit eigendom derhalve 3.605 mz2.

5.4. Programma
Binnen het exploitatieplangebied is ca. 142 ha. aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied voorzien. Het
programma is onderverdeeld in een zestal uitgiftecategorieén:

e Grootschalige VAL/VAS-bedrijven op zichtlocatie;

e  Grootschalige VAL/VAS-bedrijven;

e Verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG;

e Verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG;

e Functies van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van VAL/VAS-bedrijven;

e Vrachtwagenparkeerterrein (nieuw).

- pagina 31van 49 -



I RAPPORT

Datum: 20 mei 2016
Onderwerp: Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
Kenmerk: 1614-2016RT002-Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk 10.0 dd 24-05-2016 DEF

De indeling van deze uitgiftecategorieén over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart Uitgiftecategorieén,
zoals die als bijlage 4 bij dit exploitatieplan is gevoegd.

In onderstaande tabel is het productieprogramma per type uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens is het programma
uitgezet in de tijd. Deze fasering is gekoppeld aan de beoogde ontwikkelingsperiode van de ontwikkelvelden.

Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m? uitgeefbaar)

Totaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Grootschalige VAL - Zichtlocatie 296.475 - 50.000 50.000 50.000 - - - 48.825 48.825 48.825
Grootschalige VAL 108141 - 61422 61422 61422 137.842 17.842 1B7.842 46.351 46.351 46.351 86.142 86.142 86.142 86.142
Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG 1000 333 333 333
Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG 250 250
Functies dienstbaar aan VAL 27.930 930 930 9310
Vrachtwagenparkeerplaats nieuw BAB 4474 4472 4472
Totaal 1420.485 250 m422 ma22 maz2 151960 151958 151958 95.175 95.175 95.175 86.142 86.142 86.142 86.142

De looptijd van de door of namens de provincie uit te geven gronden bedraagt naar verwachting 13 jaar, waarbij het

voornemen is dat met de uitgifte kan worden gestart in 2017. Wat betreft de ontwikkelfuncties binnen het bouwvlak van de
bestemming Gemengd-1, voorzover dat is gelegen op eigendom 9.0 is sprake van particuliere exploitatie. Hier wordt, in de
systematiek van het exploitatieplan, ook gesproken van “uitgifte”, waarbij deze uitgifte is voorzien in 2016.

5.5. Kosten

De via het exploitatieplan te verhalen kosten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 t/m 6.2.5). Onderstaande
tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal
weergegeven. Vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan verhaalbare kosten bepaald.

Verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-01-2016

Art. Bro Omschrijving Kosten
6.2.3 a) waarde van de gronden in het exploitatiegebied € 51.815.026
6.2.3 b) waarde van de te slopen opstallen € 9.991.976
6.2.3 c) kosten van het wrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied € -
6.2.3 d) kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing € 799.264
6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek € 2.511.334
6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondwerken € 23.908.796
6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied € 37.807.088
6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen € 2.560.820
6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied € 184.272
6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties € 3.693.932
6.2.4 @) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering € 9.192.302
6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen € 135.113
6.2.4 i) hetopzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen € -
6.2.4 |) apparaatskosten/in opdracht van de provincie te verrichten werkzaamheden € 8.246.130
6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden € -
6.2.4 |) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet € 309.000
6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen € -
6.2.4 n) rente van geinvesteerde kapitalen en overige lasten € -

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) € 151.155.052
Kostenstijgingen € 5.778.248
Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) € 19.480.538
Totaal verhaalbare kosten op eindwaarde per 31-12-2030 € 176.413.838

154.228.685
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Voor alle kosten geldt dat:
e het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden en voorzieningen;
e ereen causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn;
e de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het proportionele aandeel
in het profijt.

In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht.

5.5.1. Inbrengwaarden (6.2.3 a t/m d)
De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in:

a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied;

b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;

c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom,
bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het
exploitatieplangebied.

Ad a en b. de waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied

De inbrengwaarde van de voor de ontwikkeling nodige gronden en opstallen is gebaseerd op een, ten opzichte van het
ontwerp-exploitatieplan, herziene taxatie door de heer ing. A. van Gellicum MRE MRICS, als rentmeester NVR,
registertaxateur en RICS registered valuer en de heer ing. J.C. Eertink RT RMT, als rentmeester NVR en registertaxateur
verbonden aan Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV te Veenendaal. Dit herziene taxatierapport is gebaseerd op de ten
opzichte van het ontwerp-exploitatieplan herziene peildatum van 1-1-2016 opgenomen als bijlage 14A. Een totaaloverzicht
van de inbrengwaarde per eigendom, is in bijlage 14B toegevoegd.

Met betrekking tot de inbrengwaarde van de gronden onder deelgebieden interne baan, hoofdontsluiting A16 en
hoofdontsluiting A17 kan een deel van deze kosten niet worden toegerekend aan het exploitatieplan. Hiertoe is een
proportionele toerekening opgesteld (zie tabel in paragraaf 5.5.3). Geconcludeerd wordt dat van de kosten interne baan,
aanpassing viaduct A16 en aanpassing viaduct A17 respectievelijk 3%, 68% en 51% aan Logistiek Park Moerdijk niet mag
worden toegerekend. Deze niet toerekenbare kosten van inbrengwaarde komen ten laste van de kostenpost “Kosten voor
toekomstige grondexploitaties en zijn daarom tevens als opbrengstenpost onder “Opbrengsten uit toekomstige
grondexploitaties” opgenomen (zie paragraaf 5.6.2). Het totale niet toerekenbare bedrag aan inbrengwaarden bedraagt ca.
€ 0,16 min.

Zoals in hoofdstuk 7 is aangegeven heeft de Provincie, respectievelijk het Havenschap Moerdijk op basis van haar actieve
grondbeleid het voornemen om de niet-provinciale gronden te verwerven. Voor de taxatie is ten aanzien van een gedeelte
van de gronden van derden uitgegaan van het uitgangspunt dat momenteel geen sprake is van onteigening. Deze
inbrengwaarden zijn daarom, conform de eerste zin van artikel 6.13 lid 5 Wro, geraamd met toepassing van de artikelen
40b tot en met 40f van de onteigeningswet. Voor de nog te verwerven eigendommen van derden die bebouwd zijn is het
beleid gericht op minnelijke verwerving op onteigeningsbasis. Voor deze eigendommen is uitgegaan van taxatie op basis
van volledige schadeloosstelling.

Voor een aantal van de door de Provincie reeds verworven eigendommen is uitgegaan van een inbrengwaarde tegen
volledige onteigeningsschadeloosstelling, nu deze gronden eerder op onteigeningsbasis zijn verworven.

In het overzicht in bijlage 14B is dit aangeduid in de kolom “bijkomende kosten” in verband met schadeloosstelling.

Ad c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en lasten,
eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten
Deze kosten worden ingeschat op nihil.

Ad d. De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het
exploitatieplangebied.

Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie van de nieuwe
bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen. In het
overzicht in bijlage 14B is dit aangeduid in de kolom “sloopkosten”. De sloopraming dateert uit 2010 en is geindexeerd* op

' Op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) totaal bestedingen in de periode 2010 t/m 2015.
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genomen in de exploitatieopzet per 1-1-2016. Het totaal van de gemaakte of nog te maken kosten voor het slopen van de
opstallen bedraagt € 0,80 min.

5.5.2. Onderzoekskosten (6.2.4 a)

De kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het (hernieuwd) inpassingsplan en realiseren van het plan zijn
proportioneel meegenomen in de exploitatieopzet en bedragen in totaal € 2,51 min. Met “proportioneel” wordt hier gedoeld
op de situatie dat het exploitatieplangebied kleiner is dan het inpassingsplangebied.

De onderzoekskosten in het kader van het (hernieuwd) inpassingsplan zijn mede gemaakt voor het exploitatieplangebied
(causaal verband) en zijn van nut voor het exploitatieplangebied (profijt). Derhalve is proportionele toerekening gemaakt
om zo een evenredig deel van de kosten mee te nemen in dit exploitatieplan. Als verdeelsleutel is gekozen voor de
verhouding m2 exploitatieplangebied van het exploitatieplan ten opzichte van het aantal m2 plangebied in het hernieuwd
inpassingsplan. Dit aandeel bedraagt ca. 94% van het inpassingsplangebied.

De gerealiseerde- en nog te maken onderzoekskosten hebben betrekking op:
e bodemverontreiniging en —sanering;
e explosieven;

e geluidhinder;

e externe veiligheid;

e milieueffectrapportage;

e archeologie;

e flora en fauna;

e verkeer;

e risicoanalyse planschade;
e marktonderzoek.

In bijlage 11E is de controleverklaring van de accountant van de per 31-12-2013 gerealiseerde onderzoekskosten
opgenomen. Voor de onderzoekskosten in 2014, 2015 en 2016 wordt bij de eerstvolgende actualisatie van het
exploitatieplan de accountsverklaring bijgevoegd (nog niet beschikbaar).

5.5.3. Bodemsanering/ grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (6.2.4 b t/m c)

Bodemsanering

De Provincie Noord Brabant heeft in het verleden een aantal objecten aangekocht waarbij een beperkte verontreiniging is
geconstateerd. Dit zal leiden tot saneringskosten. De totale geraamde saneringskosten zijn geindexeerd? naar prijspeil 1-
1-2016 en bedragen € 24.474.

Uitvoering explosievenonderzoek
Door een extern specialistisch bureau is een kostenindicatie gemaakt voor een explosievenonderzoek. Het uitvoeringsdeel
(detecteren, interpreteren en benaderen) is geindexeerd® naar prijspeil 1-1-2016 en geraamd op € 397.953.

Voorbereidende werken en grondwerken

De raming voor de kosten voorbereidende werken en grondwerken en zijn gebaseerd op de investeringsraming van
Witteveen en Bos. Het grondwerk beslaat met name het leveren, ontgraven, vervoeren en verwerken van grond en zand.
De gekozen methode van voorbelasting is de cunettenmethode, waarbij de wegen, de fietspaden en de aansluitingen naar
uitgeefbaar terrein, worden voorbelast met 0,6 m zand en een extra overhoogte van 1 m grond. De extra overhoogte van
openbaar terrein wordt na afloop verplaatst naar uitgeefbaar terrein. Het uitgeefbaar terrein wordt eerst opgehoogd met de
vrijkomende extra overhoogte uit het openbaar gebied. Vervolgens wordt het uitgeefbaar terrein, na afstemming met
afnemende ontwikkelende partij, met een werkvloer van gemiddeld 0,5 meter zand afgewerkt, zodat het ook betreedbaar
is. De hoeveelheden zijn bepaald op basis van diverse grond- en zettingsonderzoeken. De kostenraming voor
voorbereidende werken en grondwerken bedraagt € 23.486.369.

Aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplangebied

? [Ip basis van Consumenten Prijs Index (CPI) totaal bestedingen in de periode 2013 t/m 2015,
3 Op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) totaal bestedingen in de periode 2013 t/m 2015,
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De raming voor de kosten aanleg voorzieningen zijn gebaseerd op de investeringsraming van Witteveen en Bos*. Onder
de aanleg van voorzieningen wordt verstaan de aanleg van:

e nutsvoorzieningen (inclusief de kosten vooraanleg);

e riolering;

e wegen en kunstwerken (incl. verwijderen bestaande geluidsschermen);

e groenvoorzieningen (inclusief de aanleg ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk);

e openbare verlichting en brandkranen;

e straatmeubilair;

e het aan het exploitatieplan toe te rekenen deel van de kosten van de aanleg van de interne baan;

e het aan het exploitatieplan toe te rekenen deel van de kosten van de aanpassing van het bestaande viaduct over
de A16;

e het aan het exploitatieplan toe te rekenen deel van de kosten van de aanpassing van het bestaande viaduct over
de A17.

Met betrekking tot de werkzaamheden interne baan en de aanpassingen van de bestaande viaducten over de A16 en A17
is een proportionele toerekening gemaakt om zo een evenredig deel van de kosten mee te nemen in dit exploitatieplan.
Hiertoe is door Witteveen en Bos een analyse gemaakt van hoe het verkeer op de viaducten A16, A17 en de interne baan
een relatie heeft met het Logistiek Park Moerdijk. Deze analyse is opgenomen in bijlage 16B bij dit exploitatieplan. In
onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven:

wegvak personenauto’s vrachtverkeer totaal
Viaduct A16 26 % 43 % 32%
Viaduct A17 39 % 77 % 49 %
Interne Baan - 97 % 97%

Tabel: proportionele berekening voorzieningen buiten exploitatieplangebied

Geconcludeerd wordt dat van de kosten voor de aanleg interne baan, aanpassing viaduct A16 en aanpassing viaduct A17
respectievelijk 97%, 32% en 49% aan Logistiek Park Moerdijk mag worden toegerekend. Voor een specificatie en nadere
onderbouwing van deze toerekening wordt verwezen naar bijlage 16B.

Het totaal van de kostenraming aanleg voorzieningen bedraagt € 37.807.088.

De omschrijving van de grondwerken en voorzieningen tezamen komt overeen met het totaal van de werken en
werkzaamheden inzake bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare
ruimte, zoals opgenomen in de paragrafen 4.1 tot en met 4.3, met dien verstande dat daar niet in zijn begrepen de kosten
van de aanleg van de buiten het exploitatieplangebied gelegen locatie Appelzak (mitigerende en compenserende
maatregelen).

De totale geraamde kosten op de posten 6.2.4 b t/m ¢ bedragen € 61.715.883. Voor een nadere specificatie en technische
omschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 11A (detailuitwerking ramingen kosten exploitatieopzet) en bijlage 11B (SSK-
raming civiele werken).

5.5.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (6.2.4 d)

Ten noorden van de Al17 ligt een deellocatie waar de compensatieopgaaf in het kader van de Boswet en de aantasting van
de Ecologische hoofdstructuur (EHS) plaatsvindt.

De te verrichten maatregelen zijn beschreven in “Mitigatie- en compensatieplan Logistiek Park Moerdijk” zoals bijgevoegd
in bijlage 11D. De kosten van inbrengwaarde , inrichting inclusief VTU van dit gebied komen volledig ten laste van het
exploitatieplangebied. De totale geraamde kosten bedragen € 1.463.326.

In de genoemde deellocatie ten noorden van de A17 vindt voorts uitvoering plaats van een aantal mitigerende
maatregelen ten behoeve van de broedvogel, afkomstig van kruidenrijk graslang. De te verrichten maatregelen zijn
beschreven in “Mitigatie- en compensatieplan Logistiek Park Moerdijk” zoals bijgevoegd in bijlage 11D. De kosten van

“Eveneens geindexeerd op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) totaal bestedingen in de perinde 2014 t/m 2015.
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inbrengwaarde, inrichting inclusief VTU van dit gebied komen volledig ten laste van het exploitatieplangebied. De totale
geraamde kosten bedragen € 1.097.494°. De kosten van de aanleg van de ecologische zone aan de Lapdijk bedragen
€ 289.760 en zijn opgenomen onder aanlegkosten voorzieningen (paragraaf 5.5.3).

5.5.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (6.2.4 e)

Onder deze post zijn opgenomen de kosten van rioleringswerkzaamheden buiten het plangebied (het verrichten van
boringen en het aanbrengen van persleidingen). Deze kosten komen volledig ten laste van het exploitatieplangebied. De
geraamde kosten, inclusief VTU, bedragen € 184.272.

5.5.6. Kosten voor toekomstige grondexploitaties (6.2.4 f)

Met betrekking tot de werkzaamheden interne baan en de aanpassingen van de bestaande viaducten over de A16 en A17
is in paragraaf 5.5.3 vermeld dat een deel van de kosten niet kan worden toegerekend aan het exploitatieplangebied.
Hiertoe is een proportionele toerekening opgesteld (zie tabel in paragraaf 5.5.3).

Geconcludeerd wordt dat van de kosten voor de aanleg interne baan, aanpassing viaduct A16 en aanpassing viaduct A17
respectievelijk 3%, 68% en 51% aan Logistiek Park Moerdijk niet mag worden toegerekend. Deze niet toerekenbare
kosten van inbrengwaarde en aanleg, inclusief de bijbehorende kosten VTU, komen ten laste van toekomstige
grondexploitaties en zijn daarom tevens als opbrengstenpost onder “Opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties
opgenomen (zie paragraaf 5.6.2). De totale raming bedraagt € 3.693.932. Voor een gedetailleerde onderbouwing van dit
bedrag wordt verwezen naar bijlage 11A (“Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet”). Voor een toelichting op
de toerekening van de kosten wordt verwezen naar bijlage 16B (“Toerekening bovenwijkse voorzieningen”).

5.5.7. Plankosten en VTU (6.2.4 g t/m j)

Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, provinciale
apparaatskosten en VTU. Vooruitlopend op de vaststelling van een ministeriéle regeling voor plankosten is voor de raming
van de plankosten gewerkt met het ontwerp van deze ministeriéle regeling, zoals deze voor een consultatieronde in 2010
gepubliceerd is op de website van het toenmalige ministerie van VROM. Deze ontwerpregeling bevat de zogenaamde
“plankostenscan”. Deze scan is voor de raming van een gedeelte van de plankosten toegepast. Mochten er in de
definitieve versie wijzigingen worden doorgevoerd ten opzichte van de consultatieversie dan wordt bij de eerstvolgende
herziening van het exploitatieplan de raming op die onderdelen aangepast.

De uitkomsten van de scan geven een forfaitair bedrag aan van de raming van plankosten. Verwezen wordt naar bijlage 8
van dit exploitatieplan, waar de vragen- en productenlijst en het resultaatsoverzicht van de toepassing van de
ontwerpministeriéle regeling is opgenomen. De totale te verhalen plankosten bedragen op basis van de uitkomsten van de
plankostenscan € 12.735.687 op prijspeil 2010 en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

e Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.9)

e  Opstellen provinciale plannen (ruimt. Ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h.)

e  Competities / prijsvragen (art. 6.2.4.i.)

e Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.):

Opstellen provinciale plannen, competities / prijsvragen, plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.h t/m i)
Uit de toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de plankosten rekening is gehouden met een kostenpost
van € 7.576.284 en bestaat uit de volgende onderdelen:

e  Opstellen provinciale plannen (ruimt. Ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h.) € 122136
e  Competities / prijsvragen (art. 6.2.4.i.) € 0
e Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.): €7.454.148

Omdat alle ramingen in het exploitatieplan op prijspeil 01-01-2010 worden bepaald, dient er kostenstijging over de
uitkomst (excl. post 4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering) in de berekening te worden meegenomen. Met in
achtneming van de werkelijk gerealiseerde prijsontwikkelingen op plankosten tussen 2010 en 2016 is de kostenstijging op
gemiddeld 1,7% per jaar gesteld®. Op prijspeil 1-1-2016 bedragen de totale plankosten € 8.381.242. Aangezien dit een
forfaitair bedrag betreft zijn de nominale kosten gelijk aan de kosten op netto contante waarde per 1-1-2016.

5 De inrichtingskosten voor de broedvogels van kruidenrijke graslanden zijn gebaseerd op de investering per vierkante meter voor de inrichting van de Appelzak conform de raming
Witteveen+Bos (d.d. 18-04-2016)
8 Op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) totaal bestedingen in de periode 2010 t/m 2015,
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Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.9)

Uit de toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de kosten van VTU rekening is gehouden met een
kostenpost van € 5.159.403 en bestaat uit de volgende onderdelen:
- De VTU over de sloopkosten wordt bepaald op 6% van de totale investering wat resulteert in een bedrag van
€ 47.956.
- Voor de VTU over het bouwrijp maken van het uitgeefbar gebied en de inrichting van de openbare ruimte van de
ontwikkelvelden wordt uitgegaan van 15% van de totale investering, zijnde € 30.114.980 wat neerkomt op een
bedrag van € 4.517.247.
- Uit de toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de kosten van VTU over de werken inzake
voorbelasten en ophogen rekening is gehouden met een kostenpost van € 594.201.

De raming van de VTU over de kostenpost van voorbelasten/ophogen ter grootte van € 14.608.249 komt uit op 4,07% en
is volstrekt niet voldoende te achten. Er is sprake van een totale oppervlakte van 191 ha, die in 4 deelfasen wordt
opgehoogd. Voor de totale VTU over de werken ophogen/voorbelasten wordt uitgegaan van € 2.191.237 (nominaal) wat
neerkomt op 15% van de geraamde kosten van ophogen/voorbelasten. Van laatstgenoemd bedrag is dan € 594.201
opgenomen vanuit de toepassing van de plankostenscan.

In de toepassing van de plankostenscan wordt geen rekening gehouden met de kosten van VTU op de werken van
bodemsanering en kunstwerken. De VTU over deze kosten zijn apart opgenomen en bedragen € 3.671 respectievelijk
€ 28.439.

De VTU kosten over de werken, die niet voor 100% aan het exploitatieplangebied kunnen worden toegerekend, maken
ook geen onderdeel uit van de plankostenscan. Deze VTU kosten zijn, voor het aan het exploitatieplangebied toe te
rekenen proportionale aandeel, separaat geraamd op € 2.403.752 en zijn onder post 6.2.4 g opgenomen.

De VTU kosten over de werken voor de deellocatie waar de compensatieopgaaf in het kader van de Boswet en de
aantasting van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) plaatsvindt, gelegen buiten het exploitatieplangebied, zijn onder de
posten 6.2.4 d en e opgenomen (zie paragraaf 5.5.4) en maken geen onderdeel uit van post 6.2.4 g.

De VTU-kosten zijn een afgeleide (percentage) van de civieltechnische investeringen. Aangezien de civieltechnische
investeringen reeds op prijspeil 1-1-2016 zijn is geen verdere indexatie van de VTU-kosten benodigd. De totale nominale
VTU-kosten bedragen € 9.192.302. Dit is € 9.314.865 op netto contante waarde per 1-1-2016.

5.5.8. Tijdelijk beheer
Er zijn geen kosten opgenomen voor tijdelijk beheer. Het uitgangspunt is dat de kosten voor tijdelijk beheer volledig
worden gedekt door de opbrengsten uit tijdelijk beheer.

5.5.9. Ramingen van planschade

Op basis van de risicoanalyse planschade van Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van april 2016 is een
kostenraming opgenomen van € 309.000. voor direct- en indirecte planschade, waarbij de directe planschade is
gewaardeerd op nihil (i.c. eigenaar of geen gerechtigde tot planschade of schade is anderszins verzekerd). De volledige
rapportage planschaderisicoanalyse van SAOZ is als bijlage 15 van dit exploitatieplan opgenomen.

5.5.10. Niet terugvorderbare belastingen
Er zijn geen sprake van kosten voor niet terugvorderbare belastingen.

5.5.11. Rentekosten

Er is geen sprake van toerekenbare gerealiseerde rentekosten tot de startdatum van de exploitatie. Wel is sprake van een
toekomstige rentekosten van € 19.480.538 De toekomstige rentebaten (opgenomen in paragraaf 5.6) bedragen

€ 16.165.704 waardoor er per saldo een netto rentelast van € 3.314.833 resteert.
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5.6. Opbrengsten

De opbrengsten uit exploitatie zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.7). De opbrengsten in dit exploitatieplan
bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van provinciale gronduitgifte) en uit
opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten in het exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal
weergegeven, vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten
6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied € 201.683.555
6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden € -
6.2.7 c) opbrengsteni.v.m. hetin exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst € 3.693.932

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) € 205.377.487
Opbrengstenstijgingen € 10.628.959
Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) € 16.165.704
Totaal opbrengsten op eindwaarde per 31-12-2030 € 232.172.151
Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-01-2016 € 202.975.038

5.6.1. Opbrengst uit gronduitgifte

Voor het bepalen van de verkoopprijs van de uit te geven gronden is een marktanalyse uitgevoerd door Stec Groep BV.
Het rapport met de marktanalyse is opgenomen in bijlage 17.

De in de exploitatieopzet opgenomen verkoopprijzen zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor de categorie
“Grootschalige VAL/VAS” (zowel zicht- als niet zichtlocaties) is de grondprijs opgenomen volgens de onderkant van de
bandbreedte van de verkoopprijzen, zoals in de marktanalyse opgenomen.

Opbrengst uit gronduitgifte prijs per m2 uitgeefbaar m? opbrengsten
Grootschalige VAL/VAS - Zichtlocatie € 150,00 296.475 € 44.471.250
Grootschalige VAL/VAS € 140,00 1.081.411 € 151.397.540
Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG € 240,00 1.000 € 240.000
Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG € 420,00 250 € 105.000
Functies dienstbaar aan VAL/VAS € 155,00 27930 € 4.329.150
Vrachtwagenparkeerplaats (nieuw) € 85,00 13419 € 1.140.615
Totaal 1.420.485 € 201.683.555

Op basis van het programma en de bovenstaande verkoopprijzen bedraagt de totale opbrengst uit gronduitgifte
€ 201.683.555 nominaal op prijspeil 01 januari 2016.

5.6.2. Opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties

Het deel van de kosten voor de aanleg interne baan, aanpassing viaduct A16 en aanpassing viaduct A17 wat niet mag
worden toegerekend aan dit exploitatieplan, is bij de kosten ten laste gebracht van de post ‘Kosten voor toekomstige
grondexploitaties”. Bij de opbrengsten is hiervoor een opbrengstraming opgenomen. Deze bijdragen komen ten goede aan
het exploitatieplangebied. De geraamde opbrengst uit toekomstige grondexploitaties bedraagt € 3.693.932 Dit bedrag is
gelijk aan het in paragraaf 5.5.6 opgenomen bedrag aan kosten voor toekomstige grondexploitaties.

De opbrengsten uit gronduitgifte en toekomstige grondexploitaties zijn vervolgens in de tijd gezet. De totale opbrengst op
netto contante waarde per 01 januari 2016 bedraagt € 202.975.038.
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5.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (art. 6.16 Wro). Als de totale netto contante kosten, na aftrek van
bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties hoger zijn dan de geraamde netto contante opbrengsten
uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten
uit gronduitgifte. Dit wordt de macroaftopping genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten € 154.228.685
af: bijdragen uit toekomstige grondexploitaties € 3.817.954
Totaal verhaalbare kosten (ncw per 01-01-2016) € 150.410.730
Totale opbrengsten € 202.975.038
af: opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties € 3.817.954

Totaal opbrengsten uit gronduitgifte (ncw per 01-01-2016) € 199.157.083

Maximaal te verhalen kosten € 150.410.730

De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten. De verhaalbare kosten
kunnen hierdoor volledig worden toegerekend aan de uitgeefbare eigendommen. Het maximaal bedrag aan te verhalen
kosten bedraagt € 150.410.730.

5.8. Exploitatiebijdrage per eigendom

In artikel 6.18 Wro artikel is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het uitgeefbare gebied
wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieén (artikel 6.18 Wro, lid 1),
basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het verhaalbare bedrag per
gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze paragraaf verder uitgewerkt.

Lid 1 uitgiftecategorieén
De uitgiftecategorieén in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (bedrijventerrein) en segment. We
onderscheiden de volgende uitgiftecategorieén:

e  Grootschalige VAL/VAS-bedrijven op zichtlocatie;

e  Grootschalige VAL/VAS-bedrijven;

e Verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG;

e Verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG;

e Functies van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van VAL/VAS-bedrijven (ten hoogste
categorie 3.2 uit Lijst van Bedrijfsactiviteiten);

e Vrachtwagenparkeerterrein nieuw.

Lid 2 basiseenheden
Als basiseenheid bij de verschillende categorieén wordt de vierkante meter uitgeefbare opperviakte gehanteerd.

Lid 3 gewichten

De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieén geldende uitgifteprijzen per
basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden weergegeven:
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Gewichtsfactoren uitgiftecategorieén prijs per m? factor
Grootschalige VAL/VAS - Zichtlocatie € 150,00 1,76
Grootschalige VAL/VAS € 140,00 1,65
Verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG € 240,00 2,82
Verkooppunt motorbrandstoffen met LPG € 420,00 4,94
Functies dienstbaar aan VAL/VAS € 155,00 1,82
Vrachtwagenparkeerplaats (nieuw) € 85,00 1,00

Lid 4 Totaal aantal gewogen eenheden
De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichtsfactor. Het totaal

aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de optelsom per uitgiftecategorie.
Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd, waarna het aantal gewogen eenheden op netto contante

waarde kan worden bepaald.
Het totaal aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 januari 2016 komt uit op 2.343.200 eenheden.

Verwezen wordt naar bijlage 20 (Overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbaar gebied), waarin een specificatie van
deze berekening is opgenomen.

Lid 5 Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op netto contante

waarde per 1 januari 2016 te delen door totaal aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 januari 2016.

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 2.343.025
Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) € 150.410.730
Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) € 64,20

De hoogte van de bruto exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt vervolgens bepaald
door per eigendom het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag
per gewogen eenheid. In onderstaande tabel is een voorbeeldberekening voor eigendom 28.10 uitgewerkt.

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 28.10: Provincie Noord - Brabant

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage
2.843,64 64,20 € 182.548

Eigendom betaalt:

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 98,85% € 45.640 € 45.114
£ -

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning: € 137.433

In bijlage 21 (Gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom inzichtelijk gemaakt. In
bijlage 22 (Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle eigendommen de berekening van de bruto- en netto

exploitatiebijdrage inzichtelijk gemaakt.
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5.9. Gerealiseerde kosten en opbrengsten
Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 1 april 2016 € 2.418.636 van de geraamde kosten zijn gerealiseerd
(1,5% van de totale nominale geraamde kosten). Dit betreffen gerealiseerde externe- en interne onderzoekskosten.

5.10. Wijze van kostenverhaal

Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen.
Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend wordt de exploitatiebijdrage berekend zoals aangegeven in paragraaf
5.8. Voor de berekening wordt uitgegaan van de exploitatieopzet zoals deze is opgenomen in het ten tijde van de
aanvraag voor de vergunning vastgestelde (herziene) exploitatieplan.

Op de kosten worden de volgende zaken in mindering gebracht:

e de inbrengwaarde van de betreffende gronden zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat daarbij om de
inbrengwaarde van de uit te geven gronden van het betreffende eigendom;

e de kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met de exploitatie zijn
gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst vastgestelde exploitatieplan. De
aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de werken en werkzaamheden waarop de kosten
betrekking hebben zijn gemaakt conform de eisen die het exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient
een accountantsverklaring te worden overlegd.

Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als voorwaarde een termijn voor
het betalen van de exploitatiebijdrage en stellen, indien die voorwaarde inhoudt dat de gehele of gedeeltelijke betaling na
de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook voorwaarden omtrent het stellen van zekerheden door de aanvrager van de
omgevingsvergunning. Naar keuze van burgemeester en wethouders kan deze zekerheid bestaan uit een
onvoorwaardelijke bankgarantie of een concerngarantie dan wel een hypotheek.

Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het provinciebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via posterieure overeenkomst.
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6. DE REGELS

Artikel 1. Begrippen

1.1 De begrippen, die zijn opgenomen in de “Regels van het provinciaal inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk”, zijn van
overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen Regels Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk, tenzij in deze
Regels anders is aangegeven.

1.2 Daarnaast wordt in deze Regels verstaan onder:

a.
b.

Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 4.2.
Aanbestedingskader: het normenkader van de provincie Noord-Brabant voor het inkopen en aanbesteden van
leveringen, werken en diensten, opgenomen in paragraaf 3.1. tot en met 3.3, alsmede paragraaf 3.5 van het
document “Inkoopbeleid provincie Noord-Brabant”, zoals dat als bijlage 10 bij dit exploitatieplan is opgenomen
Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, werkzaamheid, levering of
dienst inzake de aanleg van de openbare ruimte wordt gegund.

Bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven
in paragraaf 4.1.

Deelgebied: een gedeelte van het exploitatieplangebied, als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart.
Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde eigenaar.
Exploitatieplan: het (hernieuwd) exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.9930.expiplpm-va02.

Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit Exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als zodanig is aangeduid
in bijlage 1;

Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken
van het uitgeefbaar gebied, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte alsmede de verlening van
omgevingsvergunningen voor het bouwen is voorzien, als zodanig aangeduid in de faseringstabel;
Faseringstabel: de tabel opgenomen in paragraaf 3.2 waarin een beschrijving is opgenomen van de fasegewijze
uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het uvitgeefbaar gebied, de aanleg
nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van omgevingsvergunningen voor het
bouwen;

Faseringskaart: de als bijlage 2 bij dit exploitatieplan opgenomen kaart, waarin een visualisatie is opgenomen van
onder meer de gefaseerde uitvoering van de onderdelen bouwrijp maken van het uvitgeefbaar gebied, aanleg
nutsvoorzieningen, inrichting openbare ruimte (voor zover het gaat de werken en werkzaamheden binnen het
exploitatieplangebied) en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen, zoals is opgenomen in de
faseringstabel,

Gedeputeerde Staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

Inpassingsplan: het provinciaal inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Inrichting openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 4.3.
bestaande uit de volgende groepen:

. De aanpassing van de hoofdontsluiting A16;

. De aanpassing van de hoofdontsluiting A17;

. De aanleg van de interne baan;

. De aanleg van het gebied compenserende en mitigerende maatregelen ten noorden van de Al7;

. De aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk;

. Het bouwrijp maken van de openbare ruimte van de ontwikkelvelden;

. Het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte van de ontwikkelvelden.

Kavel: een gedeelte van het uitgeefbaar gebied zoals dat is aangeduid in de “zone bindende verkaveling”, zoals
dat is opgenomen in het als bijlage 24 bij dit exploitatieplan gevoegde verkavelingsplan, en wat geldt als een
nadere detaillering van een in de regels van het inpassingsplan aangeduid “bouwperceel”.
Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden
inzake het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de aan te leggen
inrichting van de openbare ruimte, zoals deze is opgenomen als bijlage 9Aen 9B (waarbij bijlage 9B is
opgebouwd uit een deel 1 en deel 2) bij dit exploitatieplan.

Ontwikkelveld: een deelgebied, bestaande uit een samenhangend gedeelte van het uitgeefbaar gebied, met
inbegrip van de bijbehorende openbare ruimte, een en ander zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart,
onderscheiden naar de ontwikkelvelden 1 tot en met 5;

~No agbh wN R

- pagina 42 van 49 -



I RAPPORT

1.3

Datum: 20 mei 2016
Onderwerp: Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
Kenmerk: 1614-2016RT002-Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk 10.0 dd 24-05-2016 DEF

r.  Openbare ruimte: gebied dat wordt ingericht met voorzieningen en aangewend als toekomstig openbaar gebied,
onderverdeeld naar de functies groen, water en verharding, zoals dat als zodanig is aangeduid op de
ruimtegebruikskaart;

Provincie: de provincie Noord-Brabant;

Regels: de onderhavige “Regels Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk”;

Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart;

Uitgeefbaar gebied: gebied dat wordt aangewend voor gronduitgifte ten behoeve van de bestemmingen

Bedrijventerrein, Gemengd-1 en Gemengd-2, gelegen binnen een ontwikkelveld en zoals dat als zodanig is

aangeduid op de ruimtegebruikskaart;

w. Voorzieningen: de werken zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in het kader van de
aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte binnen danwel buiten het exploitatieplangebied worden
gerealiseerd;

X. Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.

y.  Werkomschrijving: uitwerking van het voorlopig ontwerp, zoals dat is opgenomen in het document
“Ontwerprapportage VO+ 3.0” en zoals dat deel uitmaakt van de kwaliteitsomschrijving welke als bijlage 9A bij het
exploitatieplan is opgenomen, naar:
a. een definitief ontwerp, en:
b. een omschrijving van de op basis van het definitief ontwerp uit te voeren werken en werkzaamheden inzake
het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de
openbare ruimte van een deelgebied, met bijbehorende tekeningen, en:
c. een directieraming;
dit alles opgesteld en opgemaakt vanuit de RAW-systematiek

z. Zone Binnenstraat: de zone in Ontwikkelveld 1 tot en met 4, als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart

<c -0

Begrippen kunnen in de Regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid.

Artikel 2. Fasering

2.1

2.2

2.3

Voor de gefaseerde aanleg van de hoofdontsluiting A16, de hoofdontsluiting A17, de interne baan, het gebied
compenserende en mitigerende maatregelen ten noorden van de A17, de ecologische zone ten zuiden van de
Lapdijk, het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken van de
openbare ruimte voor de ontwikkelvelden, het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte voor de
ontwikkelvelden en de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen in het uitgeefbaar gebied geldt de
fasering, zoals aangegeven in de Faseringstabel.

Met de gefaseerde aanpassing van de hoofdontsluiting A16, de hoofdontsluiting A17, de aanleg interne baan, het
gebied compenserende en mitigerende maatregelen ten noorden van de Al17, de ecologische zone ten zuiden van de
Lapdijk, het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied per ontwikkelveld, de aanleg van nutsvoorzieningen per
ontwikkelveld, het bouwrijp maken van de openbare ruimte voor de ontwikkelvelden en het gebruiksgereed maken
van de openbare ruimte voor de ontwikkelvelden mag niet worden aangevangen voor de aanvang van het in de
Faseringstabel daartoe genoemde kalenderjaar.

Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van een ontwikkelveld op te richten
bebouwing wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van het in de Faseringstabel
genoemde kalenderjaar in de kolom “Verlening omgevingsvergunning voor het bouwen”.

Artikel 3. Koppelingen

3.1

3.2

Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 1 op te richten
bebouwing mag niet worden verleend voordat:

a. de aanpassing van de hoofdontsluiting A17 is voltooid, en:

b. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 1 is voltooid, en:

c. het bouwrijp maken van de openbare ruimte, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, behorende tot
ontwikkelveld 1 is voltooid.

Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 2 op te richten
bebouwing mag niet worden verleend voordat:

a. de aanpassing van de hoofdontsluiting A16 is voltooid, en:

b. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 2 is voltooid, en:

c. het bouwrijp maken van de openbare ruimte, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, behorende tot
ontwikkelveld 2 is voltooid.
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3.3 Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 3 op te richten
bebouwing mag niet worden verleend voordat:
a. de aanpassing van de hoofdontsluiting A16 en A17 is voltooid, en:
b. de aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk is voltooid, en:
c. de aanleg van de interne baan is voltooid, en:
d. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 3 is voltooid, en:
e. het bouwrijp maken van de openbare ruimte, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, behorende tot
ontwikkelveld 3 is voltooid.

3.4 Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 4 op te richten
bebouwing mag niet worden verleend voordat:
a. de aanpassing van de hoofdontsluiting A16 en A17 is voltooid, en:
b. de aanleg van de ecologische zone ten zuiden van de Lapdijk is voltooid, en:
c. de aanleg van de interne baan is voltooid, en:
d. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 4 is voltooid, en:
e. het bouwrijp maken van de openbare ruimte, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, behorende tot
ontwikkelveld 4 is voltooid.

3.5 Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 5 (voorzover gelegen
binnen de bestemming Gemengd-2 (GD-2)) op te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat:
a. de aanpassing van de hoofdontsluiting A16 is voltooid, en:
b. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied van ontwikkelveld 5 (voorzover gelegen binnen de bestemming
Gemengd-2) is voltooid, en:
c. het bouwrijp maken van de openbare ruimte, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, behorende tot
ontwikkelveld 5 is voltooid.

Artikel 4. Ruimtegebruik

4.1 De oprichting van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van respectievelijk de bestemmingen Bedrijventerrein,
Gemengd-1 en Gemengd-2 dient plaats te vinden binnen het in de ruimtegebruikskaart als “uitgeefbaar gebied”
aangeduide gronden.

4.2 De openbare ruimte, onderverdeeld naar de functies groen, water en verharding dient te worden aangelegd binnen

het in de ruimtegebruikskaart als “openbare ruimte” voor de respectievelijke functies “groen”, “ water” en “ verharding”
aangeduide gronden.

Artikel 5. Eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte

5.1 Het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare
ruimte (uitgezonderd de aanleg van het gebied compenserende en mitigerende maatregelen ten noorden van de A17)
vindt plaats volgens de eisen, zoals opgenomen in de Kwaliteitsomschrijving en overeenkomstig de in artikel 6
bedoelde werkomschrijving waarmee door gedeputeerde staten ingevolge artikel 6.2 is ingestemd danwel, in geval
van toepassing van artikel 6.4, waarbij de werkomschrijving voldoet aan de in artikel 6.4. bedoelde eisen.

Artikel 6. Werkomschrijvingen

6.1 Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden binnen een deelgebied inzake het bouwrijp maken van het
uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte dient een
werkomschrijving te worden opgesteld die ter schriftelijke instemming aan gedeputeerde staten dient te worden
voorgelegd. Een werkomschrijving dient te voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de
Kwaliteitsomschrijving. Een werkomschrijving dient tenminste de omvang te hebben van de werken en
werkzaamheden voor zover die zien op een deelgebied. De instemming met een werkomschrijving wordt geweigerd,
indien het werkomschrijving in strijd is met de Kwaliteitsomschrijving.

6.2 Hetis verboden te starten met de aanleg van de in artikel 6.1. bedoelde werken en werkzaamheden voordat de
instemming op de werkomschrijving, zoals bedoeld in artikel 6.1. heeft plaatsgevonden.

6.3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht weken na ontvangst van de in artikel 6.1. bedoelde werkomschrijving of
met de werkomschrijving wordt ingestemd.

6.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1. en 6.3. is geen expliciet instemmingsbesluit vereist indien de
werkomschrijvingen worden opgesteld door of namens de provincie, met dien verstande dat het bepaalde in artikel
6.1. tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is op een werkomschrijving dat door of namens de
provincie is opgesteld.
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Artikel 7. Aanbesteding

7.1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied inzake de inrichting van de
openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen, zijn de Europese en nationale regels
omtrent aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing, zulks met inachtneming van hetgeen is bepaald in
artikel 7.7. Voor zover de in de vorige volzin bedoelde Europese of nationale. regels niet van toepassing zijn, is ten
aanzien van de in de eerste volzin bedoelde werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare ruimte
en de daarmee samenhangende diensten en leveringen, het Aanbestedingskader van toepassing.

7.2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 7.1. bedoelde werken, werkzaamheden, diensten en
leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De instemming
met het aanbestedingsprotocol wordt geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in
artikel 7.1.

7.3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedingsprotocol omtrent de
instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal verlengen met acht weken.

7.4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol wordt, voorafgaand aan de start van de uitvoering
van de in artikel 7.1. bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en diensten, een aanbestedingsverslag met een
voorgenomen besluit tot gunning ter instemming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. In het aanbestedingsverslag
wordt tenminste vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt geweigerd
indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd zijn met het
aanbestedingsprotocol. Het bepaalde in artikel 7.3. is van overeenkomstige toepassing op het besluit omtrent
instemming met het aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning.

7.5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 7.1. bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en
diensten voordat gedeputeerde staten met het in artikel 7.4. bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit
tot gunning hebben ingestemd.

7.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.2, 7.3 en 7.4 is geen expliciet instemmingsbesluit van Gedeputeerde Staten
vereist indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning worden
opgesteld door of namens de provincie, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 7.1, 7.2. tweede volzin, 7.4
tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is indien de provincie geldt als opdrachtgever voor de in
artikel 7.1. bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

7.7 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 eerste volzin zijn op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden
binnen het exploitatieplangebied inzake de inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende
diensten en leveringen, de Europese en nationale regels omtrent aanbestedingen van speciale-sectoropdrachten van
toepassing, in het geval het aanbestedingsprotocol, zoals bedoeld in artikel 7.2 en het aanbestedingsverslag met een
voorgenomen besluit tot gunning, zoals bedoeld in artikel 7.4, wordt ingediend door een speciale-sectorbedrijf.

Artikel 8. Eindinspecties en tussentijdse inspecties

8.1. Met het oog op het voldoen aan de Regels vinden:
a. inspecties plaats ten aanzien van de uitvoering van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied;
b. (tussentijdse) inspecties plaats ten aanzien van de uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg van
nutsvoorzieningen;
c. (tussentijdse) inspecties plaats ten aanzien van de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte en de
oplevering daarvan aan of ten behoeve van de provincie waarbij door of namens Gedeputeerde Staten wordt getoetst
of de voorzieningen voldoen aan de Kwaliteitsomschrijving en de werkomschrijving, waarmee tevoren is ingestemd.

8.2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen met betrekking tot de revisie van aangelegde riolering
ter instemming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De in de vorige volzin bedoelde inspecties monden uit in een
verklaring door of namens Gedeputeerde Staten, waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de Regels.

8.3. De personen, belast met de inspecties hebben te allen tijde vrije toegang tot het exploitatieplangebied.

Artikel 9. Bindende verkaveling

9.1. Bij het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van een
omgevingsvergunning voor het bouwen op uitgeefbaar gebied wordt, voorzover het uitgeefbaar gebied is gelegen in
het als bijlage 24 opgenomen verkavelingsplan als zodanig aangeduide “zone bindende verkaveling”, de indeling in de
kavels, zoals opgenomen in het genoemde deelgebied, in acht genomen.

Artikel 10. Verbodsbepaling

10.1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 9 opgenomen regels en eisen.
10.2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 10.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit.
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Artikel 11. Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan opgenomen regels.
11.1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 9, mits de afwijking

past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de
voorgenomen afwijking past in een ontwerp-besluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van de
ontvangst van de vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4. Awb, ter inzage is gelegd.

11.2.Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan die betrekking hebben op

de situering van voorzieningen, openbare ruimte (en de daarbinnen voor de respectievelijke functies “water” , “groen”
en “ verharding” onderscheiden gronden) en uitgeefbaar gebied, wanneer uit inmeting van of uit andere feitelijke
oorzaken in het exploitatieplangebied geringe maatverschillen zouden blijken ten opzichte van de in de
ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de
voorgenomen afwijking ten hoogste 5 meter verschilt van de situering zoals aangegeven op de ruimtegebruikskaart en
voor het overige aan de regels van dit exploitatieplan wordt voldaan.

11.3Bij een omgevingsvergunning kan, voor de gronden gelegen in de Zone Binnenstraat in een Ontwikkelveld, worden

afgeweken van:

a. het bepaalde in artikel 4, waarbij de gronden binnen een Zone Binnenstraat worden aangemerkt als Uitgeefbaar
gebied, en:

b. voorzover van toepassing, het bepaalde in artikel 9, waarbij voor dat Ontwikkelveld de aanduiding “Zone bindende
verkaveling”, zoals opgenomen in het als bijlage 24 opgenomen verkavelingsplan, komt te vervallen.

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien, ingevolge artikel 4.5 sub ¢ van de Regels van het provinciaal
inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk, de verplichting tot realisatie van de in die regels bedoelde binnenstraat is
komen te vervallen.

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1.Deze regels kunnen worden aangehaald als “Regels Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk”.
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/. GRONDVERWERVING EN EIGENDOMMEN

Het exploitatieplangebied kent een oppervlakte van circa 213 ha, dit na aftrek van de niet bebouwbare bestaande te
handhaven vrachtwagenparkeerplaats. De provincie Noord-Brabant voert voor de gebiedsontwikkeling van Logistiek Park
Moerdijk een actieve grondpolitiek. Een uitzondering hierop geldt voor de grondstukken die betrekking hebben op de
aansluiting van het Logistiek Park Moerdijk op de A16 respectievelijk A17 (circa 10 ha.). De op- en afritten van/naar de
beide snelwegen zijn eerder gerealiseerd. Verwerving van deze gronden is dus niet meer nodig. Wel dienen, ten behoeve
van het Logistiek Park Moerdijk, aanpassingen te worden doorgevoerd in de aansluitingen van Logistiek Park Moerdijk
naar de op- en afritten naar de A16 respectievelijk A17. Afhankelijk van de aard van de door te voeren aanpassingen
dienen daarvoor gronden te worden verworven.

Vanuit de in 2009 gesloten Bestuursovereenkomst is sprake van een publiek-publieke samenwerking tussen RIijk,
provincie en gemeente Moerdijk. De gezamenlijke overheidspartijen (incl. Havenschap Moerdijk) hebben op 01 april 2016
circa 120 ha. in juridische eigendom.

Ter uitwerking van de bestuursovereenkomst is door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant een
overeenkomst gesloten met Havenschap Moerdijk, waarbij het Havenschap zal worden belast met de integrale
grondexploitatie van Logistiek Park Moerdijk. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Havenschap Moerdijk. Het Havenschap is een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
waarbij de gemeenschappelijke regeling is aangegaan door provincie en gemeente Moerdijk.

In dat kader zijn de gronden, die in eigendom zijn van de genoemde overheidspartijen, verkocht aan het Havenschap
Moerdijk.

De resterende gronden in het gebied hebben een oppervlakte van circa 120 ha en kennen de volgende eigendomssituatie:

Code eigendom Opperviakte Code eigendom Opperviakte
gronden derden gronden derden
Eigendom 1.0: 34 m? Eigendom 21.1: 557 m?
Eigendom 4.1: 50.399 m? Eigendom 21.2: 462 m?
Eigendom 4.2: 5.106 m? Eigendom 21.3: 14.450 m?
Eigendom 5.1: 146.915 m? Eigendom 21.4: 17.046 m?
Eigendom 5.2: 20.631 m? Eigendom 22.1: 220 m?
Eigendom 6.0: 745 m? Eigendom 22.2: 1.337 m?
Eigendom 8.0: 10.235 m? Eigendom 26.0: 322 m?
Eigendom 9.0: 6.706 m? Eigendom 27.0: 139.673 m?
Eigendom 10.0: 12.546 m? Eigendom 29.1: 722 m?
Eigendom 11.1: 13.697 m? Eigendom 29.2: 3.893 m?
Eigendom 11.2: 189.341 m2 Eigendom 29.3: 9.753 m?
Eigendom 12.0: 4 m? Eigendom 30.0: 3.881 m?
Eigendom 14.0: 501 m? Eigendom 31.1: 196 m?
Eigendom 17.1: 210.444 m? Eigendom 31.2: 4.845 m?
Eigendom 17.2: 50.077 m2 Eigendom 31.3: 306 m?
Eigendom 17.3: 81.320 m? Eigendom 31.4: 15.028 m?
Eigendom 17.4: 35.523 m? Eigendom 31.5: 1 m?
Eigendom 17.5: 71.774 m? Eigendom 31.6: 505 m?
Eigendom 18.1: 19.214 m? Eigendom 31.7: 5.098 m?
Eigendom 18.2: 47 477 m? Eigendom 31.8: 33 m?2
Eigendom 19.0: 707 m2 Eigendom 31.9: 2.702 m?
Eigendom 20.0: 969

De provincie respectievelijk Havenschap Moerdijk wenst de eigendommen van de genoemde derden, met uitzondering
van de eerder genoemde gronden die betrekking hebben op de aansluiting van het Logistiek Park Moerdijk op de A16
respectievelijk A17, te verwerven om zodoende de integrale gebiedsontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk op zich te

- pagina 47 van 49 -



I RAPPORT

Datum: 20 mei 2016

_ Onderwerp: Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
Kenmerk: 1614-2016RT002-Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk 10.0 dd 24-05-2016 DEF

kunnen nemen. Op de verwervingskaart zoals deze als bijlage 7 bij dit exploitatieplan is opgenomen, is de ligging van de
te verwerven percelen nader aangeduid..

Integrale gebiedsontwikkeling door het Havenschap Moerdijk is nodig vanwege de technische en volgtijdelijke samenhang
tussen de werkzaamheden die verband houden met het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied en de inrichting van
de openbare ruimte. Daarnaast is een belangrijk ruimtelijk uitgangspunt dat binnen het uitgeefbaar gebied van de
bestemming Bedrijventerrein wordt voorzien in de vestiging van Value Added Logistics/Value Added Services bedrijven
met een minimale kavelgrootte van 5 ha. (met uitzondering van VAL/VAS- bedrijven met een kleinere kavelgrootte dan 5
ha. die voldoen aan de specifieke voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 2.1).

De toevallige eigendomsposities doorsnijden de uit te voeren grondwerken inzake het ophogen. Indien niet voor alle
eigendommen binnen een deelgebied van het exploitatieplangebied gelijktijdig deze werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd, is er sprake van een zeer aanzienlijk kosten- en efficiencyverlies. Ook doorkruist de eigendomsverhouding de
totstandkoming van een doelmatige verkaveling. Voorts staat het de meest doelmatige wijze van uitvoering in de weg.

Wat betreft de binnen het exploitatieplangebied gelegen bebouwde eigendommen geldt dat het minnelijke
verwervingsbeleid gericht is op verwerving op onteigeningsbasis. Zie hiervoor ook paragraaf 5.5.1.

Er wordt rekening mee gehouden dat voor de tijdige realisatie van werken en werkzaamheden en de doelmatige
gronduitgifte inzake de realisatie van het hernieuwd inpassingsplan voor een aantal van de resterende te verwerven
gronden het instrument van onteigening zal worden ingezet.
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8. BIJLAGEN BIJ HET EXPLOITATIEPLAN
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BIJLAGE 5 : EIGENDOMMENKAART
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BIJLAGE 6 : KAART BESTAANDE SITUATIE



I RAPPORT

Datum: 3 mei 2016

_ Onderwerp: Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk
Kenmerk: 1614-2016RT0O02-Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk 10.0 dd 24-05-2016 DEF

BIJLAGE 7 : VERWERVINGENKAART
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BIJLAGE 8 : INVULLING ONTWERPREGELING PLANKOSTENSCAN
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BIJLAGE 9A : ONTWERPRAPPORTAGE VO+ 3.0 (KWALITATIEVE EN

KWANTITATIEVE BESCHRIJVING BOUWRIJP MAKEN,
NUTSVOORZIENINGEN EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE)
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