

**Woningbouwplanning - te raadplegen door samenwerkende partners: gemeenten, regio, provincie
prognose 19 januari 2016 op te leveren woningen gemeente Rhenen**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2025
	Oplevering	Oplevering	Oplevering	Oplevering	Oplevering	Oplevering
Gebied/project:						
Rhenen						
Rhenense Hof (Binnenstad-O)						18
Vogelenzang	57	31	75	44		
Vreewijk fase 1		-56	56			
Vreewijk fase 2				26		
sloop Vreewijk fase 2			-26			
Rhenen Noord Flats	21	21				
	-24					
Rhenen Noord Bergse Waard			2	2	1	
Rhenen Noord Lijsterberg locatie					16	
Nwe Veenendaalseweg (bib) - woonzorgvoorzi				bijzonder p		
Springplank woningbouw				16		
Herenstraat 94 PM						
Buitenwal				4	2	4
Eikenlaan 46			7			
Radboudweg 9			4			
Bontekoestraat		3				
Bergweg 4a		1				
Domineesbergweg 4-6		2				
Boslandweg 32 en 34			1	1		
Totaal kern Rhenen	54	2	119	93	19	22
Achterberg						
Achterberg West-2 Woningbouw				1	5	40
Achterberg West-2 Wozoco				bijzonder p		bijzonder p
De Dijk (naast nr. 13)		10				
Molenweg 9 PM						
Achterberg -oost			13	13	13	
Achterbergsestraatweg 189						
Cuneraweg 116						
Totaal Achterberg	0	10	13	14	18	40
Elst						
Het Bosje fase 3	1	3	3	48		
Rijksstraatweg 147-151 PM						
Rijksstraatweg 103-105 (Frisohof)	-1	11				
Het dorpshuis						10
Woudmees						12
Visnet			31	1		
Dorpse waard (oranje/irenestr)				16		
Inbreiding Zwijnsbergen (33, 35, 57)		1	2	2		
Damkro terrein					10	10
Wildemanstraat ong.		2	1	1		
MOB complex				5	5	5
Paardenkop 1		3				
Totaal Elst	0	20	37	73	15	37
Overig						
Cuneraweg 352 (Engelse Werk.)	4					
Cuneraweg 366 (Engelenweide)	1	4				
Cuneraweg 384 (Klein prat.)			8			
Cuneraweg naast 334 (Brink.)					7	
Veeneind overig PM			4	9	9	73
Engelenweide, kavel 1	1					
Friesesteeg 21	1					
Friesesteeg 25	1					
Middelbuurtseweg 8				2		
Totaal Overig	8	4	12	11	16	73
Totaal gemeente Rhenen	62	36	181	191	68	172
Harde plancapaciteit totaal: 442	56	31	191	127	15	22